



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Undécima Sesión Ordinaria

Fecha: Noviembre 17, 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos



MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

C. SERGIO GAMBOA ROMERO
Subdirector de Parque "A"



CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

SUPLENTE

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

LIC. IVETTE REYES LEÓN
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

C. MARCOS VALENZO
Representante de la Dirección General Jurídica
y Normativa de la Secretaría de Obras y
Servicios

INVITADOS

TITULAR

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO
Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

SUPLENTE

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022**

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 10ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 10ª Sesión Ordinaria 2022



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales:** como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obra para Servicios Urbanos, de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos la **Arq., Maribel Lara Ortega;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras, del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** -----

En calidad de **Asesores:** el **C. Marcos Valenzo** en representación de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios; el representante del Órgano Interno de Control en Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó. -----

En calidad de **Invitado:** el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, por parte del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios; el **C. José Luis Cruz Castillo**, como representante de la Contraloría Ciudadana. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que emitan su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



3. Lectura y firma del acta de la 9ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2022-3871**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de septiembre de 2022. –

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-10-04.007**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de septiembre de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-10-03-12**, informa su avance Físico - Financiero, con la información de los contratos de obra pública con el avance al 30 de septiembre de 2022. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-10-06.16**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de septiembre de 2022. -----

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1839/2022**, informa que, con corte al 30 de septiembre de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/1068/2022**, informa que no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y se continúa con el siguiente punto. -----

6.- Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, finalmente, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar del último punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. -----



Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintisiete minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra

NO SE PRESENTÓ

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

NO SE PRESENTÓ

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos



ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

C. MARCOS VALENZO

Representante de la Dirección General Jurídica
y Normativa de la Secretaría de Obras y
Servicios

NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

C. JOSE LUIS CRUZ CASTILLO

Representante de la Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
-----	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- --	----- ---	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE ENERO DE 2022 ATENDIDO



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 31 de Octubre 2022



Ciudad de México, a 01 de noviembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-11-01.003

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 31 de octubre de 2022.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 4403 y 4404.

Av. Río Chantluisco esquina con calle Hualquila,
Colonia Ataholpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CUPO	NÚMERO CONVENIO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (EJERCICIO)	RESERVA DE PRESUPUESTO (MILLONES DE PESOS)	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARCOS	INICIO	CONVENIO EFECTIVO (MONTO)	FINANCIADO EN TRÁMITE	AVANCE % FINANCIADO	COMENTARIOS
	DG05 AD 1-2-02-2021-EP-01	25		INGENIEROS ASOCIADOS ROSALDO S.A. DE CV	Rehabilitación del Camperu "Luzmila" Buzque de Chapultepec, "Interrupción de servicio" (Ejercicio 2021)		26,007,442	26,007,442	0.00	0.00				100.00%	
	DG05 AD 1-024-2021-ER-01	25		PRIMA TECNOLÓGICA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV	Rehabilitación del Camperu "Luzmila" Buzque de Chapultepec, "Interrupción de servicio" (Ejercicio 2021)		8,381,610.74	8,381,610.74	0.00	0.00				100.00%	
	DG05 LPN 1-004-2021-EP-01	25		DIAGNÓSTICO TERRAZONES SCSUD 24-58-00-05	Rehabilitación del Camperu "Luzmila" Buzque de Chapultepec, "Interrupción de servicio" (Ejercicio 2021)		26,696,292.65	26,696,292.65	0.00	0.00				100.00%	
	DG05 AD 1-2-003-2021-CRPF-01	25		ESQUEMA DE OBRAS PARA OBRAS DE PROTECCIÓN CIVIL S.A. DE CV	Rehabilitación del Camperu "Luzmila" Buzque de Chapultepec, "Interrupción de servicio" (Ejercicio 2021)		1,100,994.07	1,100,994.07	0.00	0.00				100.00%	
	DG05 2016 DAP PS LP 210	15		ALUMBRADO CIUDADINO S.A. DE CV	Proveeduría de Servicio a Largo Plazo para la Modernización, Reemplazo y Mantenimiento de la Iluminación Pública de los Camperos de Chapultepec, "Interrupción de servicio" (Ejercicio 2021)		125,592,717.17	125,592,717.17	0.00	0.00				100.00%	
	0084/DGAP/DIRMAS/05/10/2022	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA INGENIERIA S.A. DE CV	Proveeduría de servicios de consultoría, estudios, diseño y argumentación para la prestación de servicios de consultoría para la ejecución de la obra de rehabilitación de la Alameda y el Buzque de Chapultepec, "Interrupción de servicio" (Ejercicio 2021)		4,924,879.16	4,924,879.16	41.93	0.00				100.00%	
	DG05 LPN 1-1-011-2022	15		BORHTEC S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		16,801,381.09	16,801,381.09	0.00	5,049,414.93				30.00%	
	DG05 LPN 1-1-015-2022	15		MULTIMACIONES MARTINEZ GUTIERREZ S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		16,611,411.25	16,611,411.25	0.00	4,961,423.17				30.00%	
	DG05 LPN 1-1-011-2022	25		ARQUITECTURA INGENIERIA TERRAZONES S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		44,777,825.12	44,777,825.12	0.00	0.00				0.00%	
	DG05 LPN 1-1-007-2022	25		PROFFACTORY CONSTRUCCIONES PAN, S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		46,327,648.25	46,327,648.25	0.00	0.00				2.77%	
	DG05 AD 1-2-004-2022	15		GRUPO FEM S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		1,014,096.55	1,014,096.55	0.00	0.00				24.00%	
	DG05 AD 1-2-014-2022	15		INGENIEROS ASOCIADOS ROSALDO S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		819,731.10	819,731.10	0.00	0.00				0.00%	
	DG05 AD 1-2-011-2022	15		120 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO S.C.	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		1,121,701.94	1,121,701.94	0.00	0.00				69.60%	
	DG05 LPN 1-1-003-2022	15		OBRA Y SERVICIOS MARIAGUAY SA DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		14,807,467.01	14,807,467.01	0.00	0.00				19.00%	
	DG05 LPN 1-1-019-2022	15		INGENIERIA OKSA S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		22,481,246.96	22,481,246.96	0.00	0.00				80.30%	
	DG05 LPN 1-1-017-2022	15		FCOY SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		23,609,827.80	23,609,827.80	0.00	0.00				42.87%	
	DG05 AD 1-2-016-2022	15		GRUPO FEM S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		1,051,688.06	1,051,688.06	0.00	0.00				30.14%	
	DG05 LPN 1-1-007-2022	15		SERVICIOS PDC S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		21,191,872.60	21,191,872.60	0.00	6,339,961.78				30.00%	
	DG05 AD 1-1-009-2022	25		IMAGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		13,799,224.49	13,799,224.49	0.00	0.00				0.52%	
	DG05 AD 1-2-012-2022	15		MTRA. MARÍA DEL CARMEN ARAGON LLIBES	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		867,665.13	867,665.13	0.00	0.00				0.00%	
	DG05 AD 1-2-008-2022	25		CONSTRUCTORA CRUZ SORVIN S.A. DE CV	Rehabilitación de Avda. Insurgentes Sur 2022 - "Obra de Mantenimiento y Reparación de Pavimento" (Ejercicio 2022)		521,417.76	521,417.76	0.00	0.00				12.30%	



INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO CONTABLE	FECHA	MONEDA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO	VALOR DE EJECUCIÓN PROYECTADA	VALOR DE EJECUCIÓN COMPROBADA	COMUNAS	APORTES	VALOR COMPROBADO	VALOR DE EJECUCIÓN PROYECTADA	VALOR DE EJECUCIÓN COMPROBADA	AVANCE EN PORCENTAJE	AVANCE EN PORCENTAJE
	DC05-AD-1-002-2022	15		GRUPO INGENIERÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUNDO 2022, Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la rehabilitación de senderos urbanos segundo 2022. Grupo 1 (Eje Geográfico Alameda Reyes De Verea)		732,700.97	0.00	0.00			160,583.63	21.7%	
	DC05-IR-1-004-2022	25		CONSTRUCTORA Y OSINDOVA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la construcción del complejo cultural Sendero de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		2,413,989.97	0.00	0.00			120,699.31	5.0%	
	DC05-LP-1-035-2022	15		SERVICIOS Y ADMINISTRADORES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUNDO 2022, Grupo 2 (Eje Geográfico Alameda Reyes De Verea)		29,357,446.73	0.00	8,807,924.02			8,807,924.02	30.0%	
	DC05-LP-1-025-2022	15		MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	Supervisión y administración de las obras de rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		28,320,936.57	0.00	0.00			8,552,107.15	30.1%	
	DC05-LP-1-021-2022	15		HIE ARCHITECTOS, ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Supervisión y administración de las obras de rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		28,320,625.96	0.00	0.00			5,454,926.77	19.2%	
	DC05-LP-1-033-2022	15		CONSTRUCTORA BONGIORO, S.A. DE C.V.	Supervisión y administración de las obras de rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		26,811,192.59	0.00	0.00			15,237,551.81	56.8%	
	DC05-AD-1-020-2022	15		EDIFICACIONES INGENIERÍA E.K.S.A. DE C.V.	Supervisión y administración de las obras de rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		1,281,623.69	0.00	0.00			433,524.67	34.2%	
	PRIMER CONVENIO SOBRE OBRAS Y SERVICIOS	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión en la Práctica de servicios a largo plazo, para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura urbana pública en el Bosque de Chapultepec, centro histórico y diversas unidades de la red vial primaria de la CDMX.		1,331,198.40	0.00	0.00			1,231,198.40	100.0%	
	DC05-AD-1-018-2022	15		L.C.R. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		1,651,376.41	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-LP-1-031-2022	15		BRAGADOS Y HERANDEZ, S.C. DE C.V.	Proyecto integral de obras para la rehabilitación de Bosque de Chapultepec		54,684,916.37	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-LP-1-041-2022	15		PROTECTOR Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUNDO 2022, Grupo 3 (Unidad de Poligon de Tlalcoyotepec)		13,403,640.04	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-LP-1-049-2022	15		CONSTRUCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de obras para la construcción de una planta de selección de basura		140,773,372.20	0.00	94,642,556.45			94,642,556.45	67.2%	
	DC05-AD-1-014-2022	15		CONSERVADORA K.O. S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		1,113,827.48	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-IR-1-030-2022	15		GRUPO FEF, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para el proyecto integral de obras para la rehabilitación del Bosque de Tlalcoyotepec		1,197,879.37	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-AD-1-044-2022	15		DMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la rehabilitación de senderos urbanos, del centro de parques y jardines de la zona de Chapultepec, construcción de la infraestructura de intercomunicación urbana (cableado, obra pùblica y Fomento Asociativo - las Pintas)		1,460,512.72	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-AD-1-047-2022	15		COMERCIALIZADORA LORBER 151, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUNDO 2022, Grupo 4 (Cuarto Prosa, Pasa Surera, Casa y Francos) (Inmet)		18,033,086.73	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-AD-1-038-2022	15		OBRA Y SERVICIOS MAPAOL, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la rehabilitación de senderos urbanos, del Primer Ecoparque Ciudadela, Terera Espaa		1,646,504.55	0.00	0.00			0.00	0.0%	
	DC05-AD-1-048-2022	15		ARQ. AUREA ELENE ESPINOSA AVENDAÑO	Supervisión técnica, administrativa y de obra pública para la rehabilitación de senderos urbanos, del Segundo Ecoparque Ciudadela, Terera Espaa		994,451.10	0.00	0.00			0.00	0.0%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
LÍNEA CERO 2022

CASO	MUNICIPIO	F.F.	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	FECHA DE EJECUCIÓN	PRELIMINAR DE INVERSIÓN	MONEDA CONTRIBUIDA	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMPRANDO FÍSICO MONEDA	ESTIMACIÓN	BIEN DE INTERÉS	FINANCIAMIENTO	AVANCE N.º	OBSERVACIONES
DS05S AD L1 051 2022		15		CONSTRUCIONES MEDIA, S.A. DE CV	REHABILITACIÓN DE MANANTEROS BELLOSOS 2022-Grupo N.º (Tlalac-Chaca, Amoltepec, San Mateo, San Marcos, San Mateo-Chaca, Grupo de San Mateo y San Mateo (Piedra))		26,910,321.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S AD L2 038 2022		15		INGENIEROS ASOCIADOS KOCALILDA, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción de un camino de acceso para la zona de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)		1,736,079.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L2 050 2022		15		COLINAS DE BUENAS, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción de una planta de selección de arena y arena fina para el proyecto de selección del "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		2,073,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L2 044 2022		15		ELIMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la obra del "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		2,148,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S AD F 2 043 2022		25		EPSONI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y TECNOLOGIA CIVIL, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción del "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		7,313,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN F 1 053 2022		25		SUPERSECCION CONSTRUCCIONES JIBOYAN, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción de la "Rehabilitación de la Infraestructura de Intersección Para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		14,316,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN L1 024 2022		15		CONSTRUCCION EN ESPALDOS AMBITALES, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción de la "Rehabilitación de la Infraestructura de Intersección Para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		26,766,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN L1 022 2022 DS05S LPN L1 022 2022 OMP DI (MORDEHACANZO)		15		GRUPO JIBOYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de la Infraestructura de Intersección Para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		14,447,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN L1 029 2022		15		COMERCIALIZADORA DGCANSO, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de la Infraestructura de Intersección Para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		9,242,816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S AD L2 028 2022		15		BYRAC, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para el "Sembrado e instalación de plantas ornamentales, en zonas de parques y jardines, en el proyecto de rehabilitación de la infraestructura de intersección para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		1,282,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L1 039 2022		15		ARQUITECTURA Y PAISAJISMO ESPALDOS, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de la Infraestructura de Intersección Para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		14,243,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L1 037 2022		15		PROYECTOS ARAC, S.A. DE CV	Mantenimiento integral del Parque Ecológico (Cajalcanes) para el "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		5,216,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S AD L2 034 2022		15		IAOP DRUANO Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para el "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		292,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L1 060 2022 OMP DI (MORDEHACANZO)		15		SIBRASA, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para el "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		3,762,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN L1 062 2022		15		BONHTIC, S.A. DE CV	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022-Grupo N.º (Tlalac-Chaca, Amoltepec, San Mateo, San Marcos, San Mateo-Chaca, Grupo de San Mateo y San Mateo (Piedra))		16,235,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L1 037 2022		15		CIERNO ARQUITECTOS, S.A. DE CV	Mantenimiento integral del Parque Ecológico (Cajalcanes)		19,000,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S IR L1 042 2022		15		GRUPO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION JIBOYAN, S.A. DE CV	Proyecto integral a prolongación de caminos en la zona de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)		32,006,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN L1 012 2022		15		DELICTRIC, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de la Infraestructura de Intersección Para Muevas de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		2,073,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S AD L2 038 2022		15		SABADOS ESPECIALIZADOS OBRAS, S.A. DE CV	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para el "Proyecto Integral a Prolongación del Camino de San Mateo-Chaca y San Mateo (Piedra)"		1,030,264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
DS05S LPN L1 056 2022		15		COMERCIALIZADORA DGCANSO, S.A. DE CV	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022-Grupo N.º (Tlalac-Chaca, Amoltepec, San Mateo, San Marcos, San Mateo-Chaca, Grupo de San Mateo y San Mateo (Piedra))		15,506,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	TÍTULO DEL CONTRATO	EMPRESA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO DE EJECUCIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR COMPROBADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	RESERVA	RESERVA FINANCIERA	RESERVA FINANCIERA
DOBUS-AD-1-033-2022	15	SANDALIA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	15	2022	2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la obra pública de construcción de un edificio de 10 niveles de altura, con 100 unidades habitacionales, en el terreno ubicado en la calle 15 de Septiembre, s/n, colonia Jardines del Bosque, alcaldía Cuajalajara, Estado de Jalisco.	750,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DOBUS-AD-1-040-2022	15	TÉCNICA MANANIAS DE INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	15	2022	2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la obra pública de construcción de un edificio de 10 niveles de altura, con 100 unidades habitacionales, en el terreno ubicado en la calle 15 de Septiembre, s/n, colonia Jardines del Bosque, alcaldía Cuajalajara, Estado de Jalisco.	727,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DOBUS-AD-1-032-2022	15	HORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	15	2022	2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la obra pública de construcción de un edificio de 10 niveles de altura, con 100 unidades habitacionales, en el terreno ubicado en la calle 15 de Septiembre, s/n, colonia Jardines del Bosque, alcaldía Cuajalajara, Estado de Jalisco.	1,280,687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DOBUS-AD-1-032-2022	15	BINOMIA INGENIERÍA Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	15	2022	2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la obra pública de construcción de un edificio de 10 niveles de altura, con 100 unidades habitacionales, en el terreno ubicado en la calle 15 de Septiembre, s/n, colonia Jardines del Bosque, alcaldía Cuajalajara, Estado de Jalisco.	1,180,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DOBUS-AD-1-026-2022	15	EPSIOM INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	15	2022	2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la obra pública de construcción de un edificio de 10 niveles de altura, con 100 unidades habitacionales, en el terreno ubicado en la calle 15 de Septiembre, s/n, colonia Jardines del Bosque, alcaldía Cuajalajara, Estado de Jalisco.	762,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS	1,001,682,959.96	41.53	119,814,280.33	119,814,280.33	0.00
-------------------------	------------------	-------	----------------	----------------	------

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS	146,335,780.46	9%
-------------------------	----------------	----

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiría este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) del artículo 8° del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concierne la información de todas las áreas.

Nota 2: Las empresas Obras y Servicios Mapagu, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-LPN-1-003-2022, Comercializadora Lorbel 151, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-AD-1-047-2022 y Proyectos y Construcciones Enan, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-LPN-1-041-2022, renunciaron al anticipo por \$4'232,240.10, \$5'415,926.02 y \$3'466,458.63, respectivamente.

Nota 3: Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2022-08-09-10, emitido por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, se comunicó la terminación anticipada del contrato DGSUS-LPN-F-1-011-2022, celebrado con la empresa Arquitectura e Ingeniería Espacial, S.A. de C.V., correspondiente a la "Construcción del Complejo Cultural Bosques de Chapultepec Construcción de la Interconexión de Museos, "Interconexión peatonal de los Compositores y calzada de los truenos, Panteón Dolores". Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-08-11-004, se solicitó a DGAYF la liberación de recursos por 44 MDP.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-4332

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitida a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2022 relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad – recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. -Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – rtatop@cdmx.gob.mx
Expediente.
Anexo (1 Hoja)
FOLIO DETDFRSU 1536 EXTERNA
ABA/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com



CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	DGSUS-LPN-L-1-049-2022	01	GH MAGUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a Precio Atzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	30-nov-23	\$473,212,782.23		ANTICIPO 94,642,556.45		N/A	N/A	\$	860,886.59	0.00%	2.37%	0.21%	
									AMORTIZADO 420,422.88				\$	951,280.99	0.00%	2.37%	0.23%	
									POR AMORTIZAR 94,222,133.57									
N/A	DGSUS-IRS-L-2-044-2022	01	LEMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Obra Civil del Proyecto Integral a Precio Atzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 8,020,586.31		ANTICIPO 0.00		N/A	N/A	\$	271,219.58	0.00%	15.11%	3.45%	
									AMORTIZADO 0.00				\$	452,295.00	0.00%	15.11%	5.74%	
									POR AMORTIZAR 0.00									
N/A	DGSUS-IR-L-2-050-2022	01	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para las Instalaciones y Equipamiento de la Planta de Selección del Proyecto Integral a Precio Atzado para la Construcción de un Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 7,612,240.96		ANTICIPO 0.00		N/A	N/A	\$	312,469.23	0.00%	15.71%	4.18%	
									AMORTIZADO 0.00				\$	424,266.65	0.00%	15.71%	5.67%	
									POR AMORTIZAR 0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
488,845,609.50		94,642,556.45
		AMORTIZADO 420,422.88
		POR AMORTIZAR 94,222,133.57

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	3,272,418.04	33.19%	19.48%

ELABORÓ

M. en A.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZO

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público
Ejercicio 2022 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 01 de noviembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-11-01. 10

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.04, de fecha 28 de octubre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 17 de noviembre de 2022, se llevará a cabo la **Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de octubre del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. Isancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3431
JACF/ECM



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO				MONTO
-	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IEFEM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TALAPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,698.06	\$ 2.57	NO APLICA	-	-	0	78%	63%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPH-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	IECOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TALAPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,929,129.60	\$ 23,609,827.68	\$ 319,301.72	NO APLICA	-	-	0	96%	83%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,376.41	\$ 314.22	NO APLICA	-	-	0	73%	56%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPH-L-1-019-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA DRSA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS EN LADO PEATONAL EN LA AVENIDA VAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,914,123.89	\$ 22,821,246.98	\$ 1,092,876.91	NO APLICA	-	-	0	99%	80%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y VALAJES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO AV. ANTONIO DEL ENRIQUE, CALLES VALADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TALAPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	27/05/2022	05/12/2022	\$ 1,282,871.54	\$ 1,282,871.54	-	NO APLICA	-	-	0	64%	45%	EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		EJERCICIO 2022															
CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO		MONTO	MONTO	
-	DGSUS-LP-L-1-021-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	MLE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCION, VADOZCO TLALPÁN, PICACHO MADRUGA, VALDES DE LA RED VALDES ALCALDIAS ALVARO OBREGON, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,430,289.93	\$ 28,530,625.96	\$ 1,909,663.97	NO APLICA	-	-	4	80%	57%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-022-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS, ACTUALIZACIONE Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCION, EXTREMADURA AV. 8, PERIFERICO VALDES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/06/2022	06/12/2022	\$ 1,104,041.06	\$ 1,104,041.06	\$ -	NO APLICA	-	-	4	78%	58%	EN PROCESO
-	DGSUS-LP-L-1-023-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCION EN ESPACIOS URBANOS AMBITALES S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE REVOLUCION, EXTREMADURA AV. 8, PERIFERICO VALDES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS BENTO JUAREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,873,863.54	\$ 28,706,859.99	\$ 2,107,003.55	NO APLICA	-	-	0	73%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-024-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN EJE 1 PONIENTE AV. 602, EJE 2 NORTE, CUTLARHUAC, FRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VALDES DE LA RED EN LAS ALCALDIAS AZCAPALCO, GUSTAVO MADRERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/06/2022	06/12/2022	\$ 1,281,625.69	\$ 1,281,625.69	\$ -	NO APLICA	-	-	0	66%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-025-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOME AMENAGEMENT URBAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALDES DE LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADRERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCOMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/06/2022	06/12/2022	\$ 1,018,069.59	\$ 1,018,069.59	\$ -	NO APLICA	-	-	3	38%	53%	EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO		MONTO	EN TRÁMITE	
-	DGSUS-LPHL-1-033-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHIGUERO S.A DE C.V.	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADRERO, IZTAPALAPA, LA CALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO".	01/07/2022	30/11/2022	\$ 27,686,880.00	\$ 26,813,192.56	\$ 873,687.41	NO APLICA	-	0	3	86%	50%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-1-2-045-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CRYSLEL S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS PASADIZOS BAJO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL TROLEBUS ELEVADO EN EL TRAMO DEL METRO CONSTITUCIÓN DE 1917 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO (UACM) CASA LIBERTAD EN LA CALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO".	31/05/2022	04/12/2022	\$ 736,481.36	\$ 736,481.36	\$ -	NO APLICA	-	0	0	30%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPHL-1-052-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DELECTRIC S.A DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN VIAL EN CALLES Y PASADIZOS BAJO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL TROLEBUS ELEVADO EN EL TRAMO DEL METRO CONSTITUCIÓN DE 1917 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO (UACM) CASA LIBERTAD EN LA CALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO".	03/05/2022	02/12/2022	\$ 22,111,588.09	\$ 20,753,356.87	\$ 1,357,989.22	NO APLICA	-	0	0	46%	0%	EN PROCESO
TOTAL CONTRATADO										TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO			
158,811,506.01										7,660,839.57	0.00	PAGADOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
												0.00	38.00	69.97%	44%		

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 01 de noviembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/2057 /2022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.05, de fecha 28 de octubre de 2022, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2022.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de octubre de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 6641 y 6644
HEA/ABA/avr



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-11-03.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.06**, con fecha del 28 de octubre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2022, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte 31 de octubre del ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

913



CLANGCO DIGITAL

c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gamil.com
MLD/ea/co

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2022

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	FECHA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PROCESO EJECUCIÓN FÍSICO	PROCESO EJECUCIÓN FINANCIERA	IMPORTE CONTRATADO	COPIA	ANTICIPADO	COMIENZO PERÍODO MANTENIMIENTO FINANCIERO	ESTIMACIÓN EN IMPORTE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	GRUPO DE PROYECTOS
1	D08/SA/PL/1-02/2022	15	AD	RENOVACIÓN DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	16/02/2022	31/12/2022	1,587,746.57	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	1,587,746.57	100.00%	100.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
2	D08/SA/PL/1-01/2022	15	AD	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	30/04/2022	1,121,713.94	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	1,121,713.94	100.00%	100.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
3	D08/SA/PL/1-03/2022	15	R	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	22/02/2022	31/12/2022	14,542,258.39	682,013.64	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	14,542,258.39	33.17%	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
4	D08/SA/PL/1-03/2022	15	AD	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	15/12/2022	31/12/2022	1,758,573.69	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	1,758,573.69	21.15%	7.20%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
5	D08/SA/PL/1-07/2022	15	R	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	08/03/2022	23/11/2022	9,219,227.36	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	9,219,227.36	52.47%	42.78%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
6	D08/SA/PL/1-02/2022	15	R	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	22/02/2022	31/12/2022	19,000,000.00	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	19,000,000.00	19.72%	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
7	D08/SA/PL/1-03/2022	15	AD	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	16/02/2022	31/12/2022	1,630,282.87	1,441,028.61	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	1,630,282.87	41.55%	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
8	D08/SA/PL/1-04/2022	15	AD	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	20/02/2022	23/11/2022	262,273,999	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	262,273,999	17.81%	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
9	D08/SA/PL/1-03/2022	15	AD	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	31/12/2022	1,688,648.03	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	1,688,648.03	3.00%	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
10	D08/SA/PL/1-04/2022	15	R	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	22/02/2022	31/12/2022	33,000,000.00	31,228,999.91	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	33,000,000.00	1.60	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
11	D08/SA/PL/1-01/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	25/04/22	28/06/22	5,648,919.17	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	5,648,919.17	13.57%	0.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
12	D08/SA/PL/1-03/2022	15	R	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	09/02/22	31/06/22	1,967,839.37	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	1,967,839.37	3.00%	0.26%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
13	D08/SA/PL/1-03/2022	15	AD	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	31/12/2022	732,700.37	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	732,700.37	84.57%	80.55%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
14	D08/SA/PL/1-03/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	31/12/2022	14,037,482.33	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	14,037,482.33	38.21	38.21%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
15	D08/SA/PL/1-04/2022	15	AD	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	31/12/2022	114,248.00	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	114,248.00	64.52%	20.35%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
16	D08/SA/PL/1-02/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	31/12/2022	2,139,872.82	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	2,139,872.82	46.22%	46.22%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
17	D08/SA/PL/1-01/2022	15	AD	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	16/02/2022	15/11/2022	877,665.13	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	877,665.13	46.85%	20.31%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
18	D08/SA/PL/1-01/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	15/04/2022	31/12/2022	16,183,383.79	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	16,183,383.79	47.45%	31.00%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
19	D08/SA/PL/1-01/2022	15	AD	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	16/02/2022	15/11/2022	839,731.26	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	839,731.26	48.85%	53.57%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
20	D08/SA/PL/1-01/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	16/02/2022	31/12/2022	16,111,111.11	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	16,111,111.11	51.07%	64.58%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
21	D08/SA/PL/1-02/2022	15	AD	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	03/02/2022	30/01/2022	782,311.11	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	782,311.11	48.12%	1.94%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
22	D08/SA/PL/1-01/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	30/05/2022	23/07/2022	14,649,527.11	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	14,649,527.11	11.25%	7.20%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
23	D08/SA/PL/1-02/2022	15	AD	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	08/02/2022	06/11/2022	499,102.44	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	499,102.44	59.41%	61.85%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO
24	D08/SA/PL/1-02/2022	15	LPN	RENTAS POR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE LA TERCERA EMPA. GRAN CANAL	16/02/2022	21/07/2022	8,243,816.02	0.00	RENTAS POR MANTENIMIENTO	N/A	8,243,816.02	52.55%	11.52%	OPERAIONES DE MANTENIMIENTO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2022

CARGO	NUMERO CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PREVISIONES EJERCICIO		MONTO CONTRATO	EDIFICIO	COMANDO EN JEFE			ANEXOS			
						FECHA INICIO	FECHA TERMINO			PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	
27	DOBUBA/PL/1504/2022	15	AD	COMERCIALIZADORA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	31/03/2022	1313.827.48	554	NA	NA	NA	NA	NA	19.2%	19.2%
28	DOBUBA/PL/1478/2022	15	LPN	IMPRESOR Y SUMINISTRADOR SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	25/04/2022	28/03/2022	28.859.746.72	554	NA	NA	NA	NA	NA	17.2%	17.2%
27	DOBUBA/PL/1504/2022	15	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	31/03/2022	17.749.58	554	NA	NA	NA	NA	NA	14.85%	14.85%
28	DOBUBA/PL/1478/2022	15	LPN	IMPRESOR Y SUMINISTRADOR SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	28/03/2022	13.013.040.04	554	NA	NA	NA	NA	NA	36.29%	31.68%
27	DOBUBA/PL/1504/2022	15	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	31/03/2022	1.480.317.72	554	NA	NA	NA	NA	NA	20.65%	20.65%
30	DOBUBA/PL/1478/2022	15	AD	COMERCIALIZADORA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	15/03/2022	18.551.588.73	554	NA	NA	NA	NA	NA	15.25%	20.22%
31	DOBUBA/PL/1504/2022	15	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	30/03/2022	804.433.32	554	NA	NA	NA	NA	NA	9.55%	26.65%
22	DOBUBA/PL/1478/2022	15	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	31/03/2022	29.919.217.95	554	NA	NA	NA	NA	NA	27.37%	33.67%
33	DOBUBA/PL/1504/2022	15	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	31/03/2022	795.544.47	554	NA	NA	NA	NA	NA	3.92%	9.95%
34	DOBUBA/PL/1478/2022	15	LPN	COMERCIALIZADORA SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	31/03/2022	11.658.417.28	554	NA	NA	NA	NA	NA	17.2%	6.61%
35	DOBUBA/PL/1478/2022	15	AD	IMPRESOR Y SUMINISTRADOR SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	27/03/2022	3.782.524.27	554	NA	NA	NA	NA	NA	1.20%	4.42%
36	DOBUBA/PL/1504/2022	15	LPN	IMPRESOR Y SUMINISTRADOR SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	31/03/2022	804.733.22	554	NA	NA	NA	NA	NA	2.95%	1.92%
37	DOBUBA/PL/1504/2022	15	AD	IMPRESOR Y SUMINISTRADOR SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	31/03/2022	18.235.892.79	554	NA	NA	NA	NA	NA	1.92%	2.95%
38	DOBUBA/PL/1504/2022	15	LPN	IMPRESOR Y SUMINISTRADOR SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	31/03/2022	829.127.84	554	NA	NA	NA	NA	NA	1.92%	2.95%
38	DOBUBA/PL/1504/2022	15	LPN	COMERCIALIZADORA SA DE CV	REINTEGRACION DE SERVIDORES DESDE 2022 GRUPO 07 SERVIDORES DE TIPO PC (SERVIDORES DE TIPO PC)	15/04/2022	31/03/2022	1.954.443.83	554	NA	NA	NA	NA	NA	3.92%	3.15%

FEDERALES

39	DOBUBA/PL/1504/2022	15	LPN	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	15/04/2022	15/03/2022	45.327.448.23		NA	NA	NA	NA	NA	19.2%	19.2%
41	DOBUBA/PL/1504/2022	25	LPN	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	14/04/2022	31/03/2022	24.919.889.97		NA	NA	NA	NA	NA	17.2%	17.2%
42	DOBUBA/PL/1504/2022	25	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	24/04/2022	15/03/2022	13.799.224.49		NA	NA	NA	NA	NA	8.85%	8.85%
43	DOBUBA/PL/1504/2022	25	AD	CONSTRUCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CALCEA PARA MUSEOS DE LA INTERSECCION DE CALCEA Y CALLE DE CALCEA EN EL MUNICIPIO DE CALCEA, ESTADO DE CALCEA	24/04/2022	28/03/2022	733.47.78		NA	NA	NA	NA	NA	10.09%	10.09%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CANTO	NÚMERO CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO - FIN	PROCESO DE LICITACIÓN	MONTO CONTRATADO	EJECUTADO	CONTINGENCIAS FINANCIERAS		ESTIMACIONES FINANCIERAS		AVANCES FINANCIEROS	
										FINANCIADA	RENTA	FINANCIADA	RENTA	FÍSICO	FINANCIERO
44	006.81.064-1-09-2022	25	LPN	ARQUITECTURA AGENCIA ESPECIAL SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS PANTERA DOLORES"	18/04/2022	14/12/2022	\$ 44 777 420.12		ANTICIPADO	N/A			0.22%	0.22%
										MONTONCO	N/A			754 392.74	
										POR IMPORTE	N/A				
45	006.81.064-1-09-2022	25	LPN	SUPERVISIÓN Y CANTO SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "REANUBIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PEATONAL BOSQUE DE ANTIPOLOSA"	16/07/2022	24/12/2022	\$ 14 118 897.78		ANTICIPADO	N/A			7.12%	13.87%
										MONTONCO	N/A				
										POR IMPORTE	N/A				

TOTAL	CONTRATADO	TOTAL DE EJECUTADO	TOTAL DE RENTAS
491,893,048.12	307,995,220.02	21,056,428.81	N/A
			N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
0.00	45.00	19.87%

NOTAS

NOTA:
EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DOLORES". SE REALIZÓ DETERMINACIÓN ANTICIPADA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ciudad de México a 28 de octubre de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 1237 /2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-10-28.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 17 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 31 de octubre del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 3499
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	NÚMERO CONTINIO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIADO DE REFERENCIA	MONEDA EN IVA	IVA	MONTOS CONTRIBUIDOS		ECONOMÍA	AUTORES	CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCES		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				MONEDA SIN IVA	IVA			PERÍODO	MONTO	PALCA	EN TRÁMITE	FINANCIERO	FÍSICO		
1	DOUS-AD-1-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOME AMANAGEMENT URBAN DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPUESTOS DE HASTA 30 METROS DE CANTONERAS EN CALLES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MIGUEL HIDALGO Y AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE JUNIO DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,031,069.59 \$	142,891.14 \$	1,173,960.73 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	51.00%	0.00%		
2	DOUS-AD-1-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ETEM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS (CAMBIOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PRISMÁTICO EN EL PERIFERIO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEDAD PERTINENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MIGUEL HIDALGO, CUAHTEMOC, TLAQUEPAÁN, COXCOHUILCO Y AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,031,069.63 \$	145,066.42 \$	1,176,136.05 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	78.00%	19.14%		
3	DOUS-AD-1-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS (CAMBIOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL Y EN LADO PRISMÁTICO EN EL PERIFERIO NOROCCIDENTAL, VALLEDAD PERTINENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,031,068.63 \$	145,037.44 \$	1,176,106.07 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	71.00%	0.00%		
4	DOUS-AD-1-023-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PRISMÁTICOS ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PRISMÁTICOS EN AVENIDA REVOLUCIÓN, INTERMEDERA, AV. A. PERIFERIO ORIENTE, VALLEDAD DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS BENTU JUÁREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,104,645.06 \$	176,646.57 \$	1,281,291.63 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	78.00%	0.00%		
5	DOUS-AD-1-028-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PRISMÁTICOS ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PRISMÁTICOS EN AVENIDA REVOLUCIÓN, PRODUCTO TLAQUEPAÁN PICHICO ANEXO AV. DEL MANAY AV. DEL MANAY, AV. 602, DE 2 NORTE, CORTIARRIAC, MAY, SERVANDO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, VALLEDAD DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, GUANAJUATO A, MADRUGA, MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,105,425.64 \$	176,487.80 \$	1,281,913.44 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	85.00%	0.00%		
6	DOUS-AD-1-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDUCACIONES INGENIERIA A.S. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PRISMÁTICOS ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PRISMÁTICOS EN AVENIDA REVOLUCIÓN, PRODUCTO TLAQUEPAÁN PICHICO ANEXO AV. DEL MANAY AV. DEL MANAY, AV. 602, DE 2 NORTE, CORTIARRIAC, MAY, SERVANDO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, VALLEDAD DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, GUANAJUATO A, MADRUGA, MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,104,489.73 \$	176,771.96 \$	1,281,261.69 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	84.00%	14.39%		
7	DOUS-UPN-1-093-2022	15	licitación pública	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PARA LA LUMINACIÓN VIAL DE CARRILES CENTRALES BAJO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS AVENIDAS REVOLUCIÓN, PRODUCTO TLAQUEPAÁN PICHICO ANEXO AV. DEL MANAY AV. DEL MANAY, AV. 602, DE 2 NORTE, CORTIARRIAC, MAY, SERVANDO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, VALLEDAD DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, GUANAJUATO A, MADRUGA, MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	17,991,033.51 \$	2,862,565.14 \$	20,853,598.65 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	46.00%	0.00%		
8	DOUS-UPN-1-029-2022	15	licitación pública	INGENIERIA ALBA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS (CAMBIOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL Y EN LADO PRISMÁTICO EN EL PERIFERIO NOROCCIDENTAL, VALLEDAD PERTINENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE MAYO DE 2022	06 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	19,973,488.78 \$	3,147,742.20 \$	23,121,230.98 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	99.90%	60.34%		
9	DOUS-UPN-1-027-2022	15	licitación pública	EJECUTIVA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS (CAMBIOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PRISMÁTICO EN EL PERIFERIO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEDAD PERTINENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MIGUEL HIDALGO, CUAHTEMOC, TLAQUEPAÁN, COXCOHUILCO Y AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	20,153,299.90 \$	4,256,577.98 \$	24,409,877.88 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	98.90%	81.87%		
10	DOUS-UPN-1-017-2022	15	licitación restringida	CITRINO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE EPRES (ECONOMÍA DEL GAS)"	22 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	56,179,955.55 \$	2,629,203.10 \$	58,809,158.65 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	19.12%	0.00%		
11	DOUS-AD-1-094-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMP EPMFO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE EPRES (ECONOMÍA DEL GAS) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)"	15 DE JUNIO DE 2022	27 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	225,978.15 \$	36,137.86 \$	262,116.01 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	17.12%	0.00%		
12	DOUS-UPN-1-019-2022	15	licitación restringida	PROYECTOS APAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE EPRES (ECONOMÍA DEL GAS) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	08 DE AGOSTO DE 2022	27 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	4,496,815.93 \$	219,493.47 \$	4,716,309.40 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	50.47%	0.00%		
13	DOUS-AD-1-058-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBRAS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE EPRES (ECONOMÍA DEL GAS)"	15 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	888,137.63 \$	142,105.22 \$	1,030,242.85 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	43.53%	0.00%		
14	DOUS-UPN-1-031-2022	15	licitación pública	CONSTRUCTORA BONGHERO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPUESTOS DE HASTA 30 METROS DE CANTONERAS EN CALLES DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAHTEMOC, GUANAJUATO A, MADRUGA, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y COXCOHUILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JULIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	27,686,880.00 \$	1,698,177.19 \$	29,385,057.19 \$	\$	\$	-	N/A	N/A	N/A	\$	80.90%	16.81%		

CANTON	NUMERO CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		REQUISITO DE REFERENCIA	MONEDA U.S.A.	MONEDA CONTINGUA	ECONOMIA	COMPLETADO (PERSONA/MONTE)		ESTIMACION		AVANCE %			
						INICIO	TERMINO					MONTE	TERMINO	MONTE	IN TRAMITE	MONTE	FINACIADO		
15	DOUS-AD-1-001-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	13B ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	\$ 30,000,000.00	\$ 966,184.41	\$ 154,217,531	\$ 1,121,951.84	\$	N/A	N/A	\$	750,222.59	0	100.00%	64.81%
16	DOUS-LP-1-021-2022	15	LICITACION PUBLICA	MVA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PRACTICALES ADICIONALES ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PRACTICALES EN AV. REVOLUCION VADUETO TELAFAN, PISOCHO AUSSO, AV. DEL MAIZ Y AV. ANTONIO DELFIN MARGOLAN, VALDERRAMA DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDIAS BAVARO OMBEGON, COTACALLAN, CUNIMILLA Y TULAFAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 32,452,289.91	\$ 24,666,746.52	\$ 3,933,879.44	\$ 25,520,625.96	\$	N/A	N/A	\$	5,458,629.77	0	80.00%	19.17%
17	DOUS-LP-1-021-2022	15	LICITACION PUBLICA No.	CONSTRUCCION EN ESPALDOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA RED VIAL EN LAS ALCALDIAS BAVARO OMBEGON, COTACALLAN, CUNIMILLA Y TULAFAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 30,871,863.54	\$ 1,967,842.76	\$ 28,206,859.99	\$	N/A	N/A	N/A	\$	0	0	73.00%	0.00%
18	DOUS-AD-1-018-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROSALINDA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE CANAL "A"	15 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 1,533,863.78	\$ 242,237.84	\$ 1,756,079.66	\$	N/A	N/A	\$	0	0	25.51%	0.00%
19	DOUS-IR-1-019-2022	15	INVITACION RESTRICTIVA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE CANAL	22 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 18,000,000.00	\$ 29,517,422.00	\$ 4,722,387.36	\$ 34,240,208.36	\$	N/A	N/A	\$	0	0	10.11%	0.00%
20	DOUS-IR-1-019-2022	15	INVITACION RESTRICTIVA	GRUPO ETEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TELAFAN	06 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 1,444,449.11	\$ 291,130.26	\$ 1,902,919.37	\$	N/A	N/A	\$	0	0	9.66%	0.00%
21	DOUS-LP-1-011-2022	15	LICITACION PUBLICA	DEBAGADOS Y URBANIZACIONES SOTO S.L. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TELAFAN	30 DE JUNIO DE 2022	28 DE ENERO DE 2023	\$ 60,000,000.00	\$ 47,543,893.42	\$ 7,543,022.95	\$ 54,686,916.37	\$	N/A	N/A	\$	0	0	10.52%	0.00%
22	DOUS-AD-1-018-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUAY, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO CUTIALLAN TERCERA ETAPA	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 1,406,278.06	\$ 229,879.49	\$ 1,666,608.55	\$	N/A	N/A	\$	0	0	2.00%	0.00%
23	DOUS-IR-1-042-2022	15	INVITACION RESTRICTIVA	GRUPO DE ARQUITECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO CUTIALLAN TERCERA ETAPA"	22 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 70,000,000.00	\$ 27,591,273.21	\$ 4,416,675.11	\$ 32,008,198.32	\$	N/A	N/A	\$	0	0	1.50%	0.00%
24	DOUS-AD-1-080-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "E" (EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VERTIZ)	01 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 931,938.77	\$ 103,062.20	\$ 712,200.97	\$	N/A	N/A	\$	160,183.63	0	84.52%	21.97%
25	DOUS-LP-1-001-2022	15	LICITACION PUBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUAY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "J" (EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VERTIZ)	30 DE MARZO DE 2022	12 DE OCTUBRE DE 2022	\$	\$ 12,151,409.49	\$ 2,545,857.52	\$ 14,107,867.01	\$	N/A	N/A	\$	2,539,315.15	0	86.31%	18.00%
26	DOUS-AD-1-004-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ETEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENERO SEGURO MEMORIAL 19"	20 DE MARZO DE 2022	31 DE JUNIO DE 2022	\$	\$ 874,222.89	\$ 19,875.66	\$ 1,024,098.55	\$	N/A	N/A	\$	243,183.60	0	64.80%	24.00%
27	DOUS-LP-1-001-2022	15	LICITACION PUBLICA	SERVICIO GDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENERO SEGURO MEMORIAL 19"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	\$	\$ 18,275,762.24	\$ 2,824,120.36	\$ 21,599,872.60	\$	N/A	N/A	\$	6,339,961.78	0	64.93%	30.00%
28	DOUS-AD-1-017-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	MIRA, ARI, MARIA DE LOURDES SISTEMAS DISTRIBUCIONALES Y ARAGON, LUIS	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. ALFONSO REYES Y DR. VERTIZ)	11 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 747,887.18	\$ 119,677.91	\$ 867,665.11	\$	N/A	N/A	\$	0	0	48.15%	0.00%
29	DOUS-LP-1-021-2022	15	LICITACION PUBLICA	BOMBEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. ALFONSO REYES Y DR. VERTIZ)	11 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 18,483,900.94	\$ 2,337,412.15	\$ 18,361,382.99	\$	N/A	N/A	\$	5,380,424.93	0	47.48%	10.00%
30	DOUS-AD-1-018-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROSALINDA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (BOGOTITO INTERIOR Y LAS TORRES 19)	11 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 271,904.02	\$ 135,875.28	\$ 819,713.30	\$	N/A	N/A	\$	0	0	48.15%	0.00%
31	DOUS-LP-1-011-2022	15	LICITACION PUBLICA	MULTIPLAN (ALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.)	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (BOGOTITO INTERIOR Y LAS TORRES 19)	18 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 18,132,182.11	\$ 2,291,279.18	\$ 18,651,411.29	\$	N/A	N/A	\$	4,981,421.17	0	91.27%	19.00%
32	DOUS-AD-1-026-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	EPISCOM INGENIERIA EN SISTEMAS DISTRIBUCIONALES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "N" (JERONIMO DE LA ESPERANZA NIÑOS REPOS, AMADOR MALDONADO, ZARAGOZA Y RAFAEL REYES)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 657,094.81	\$ 105,177.09	\$ 762,513.92	\$	N/A	N/A	\$	0	0	44.52%	0.00%
33	DOUS-LP-1-021-2022	15	ADJUDICACION PUBLICA No.	GRUPO IATMA INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "N" (JERONIMO DE LA ESPERANZA NIÑOS REPOS, AMADOR MALDONADO, ZARAGOZA Y RAFAEL REYES)	01 DE JUNIO DE 2022	31 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 12,418,886.06	\$ 2,020,827.37	\$ 14,465,507.31	\$	N/A	N/A	\$	0	0	11.33%	0.00%
34	DOUS-AD-1-028-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	IBFCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "P" (ANTINGA DE LOS TENDONES, PRODUCCION 18 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA VITALBOUT)	01 DE JUNIO DE 2022	31 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 430,937.88	\$ 64,935.16	\$ 499,910.44	\$	N/A	N/A	\$	0	0	59.41%	0.00%
35	DOUS-LP-1-029-2022	15	LICITACION PUBLICA No.	COMERCIALIZADORA (CANAL), S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "P" (ANTINGA DE LOS TENDONES, PRODUCCION 18 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA VITALBOUT)	01 DE JUNIO DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 210,000,000.00	\$ 7,867,762.09	\$ 1,274,871.91	\$ 9,242,816.02	\$	N/A	N/A	\$	0	0	51.15%	0.00%
36	DOUS-AD-1-018-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA (CANAL), S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "Q" (CALLE DE LA ESPERANZA NIÑOS REPOS, AMADOR MALDONADO, ZARAGOZA Y RAFAEL REYES)	13 DE JUNIO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 1,015,023.89	\$ 208,807.79	\$ 1,533,827.40	\$	N/A	N/A	\$	0	0	18.58%	0.00%

CATEGORÍA	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NATURALEZA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		REQUISITOS DE EJECUCIÓN	MONEDAS USUARIA	U.S.A.	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AFILIACIÓN	CONVENIO (PERIODO-MONED)		ESTIMACIÓN		AVANCE %	OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	PERIODO	MONEDA			PERIODO
37	DOISU-LPN-1-015-2022	15	licitación pública	SERVICIO Y SUMINISTROS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "D" (FERRETERO) EN EL QUILÓMETRO 10+000 DE LA CARRETERA FEDERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CALLE DE LA CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "D" CALZADA DE TLAZACUA DE TAJUEBA A INGRESANTES SUR)	20 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 25,510,128.49	\$ 4,096,252.24	\$ 29,749,746.79		\$ 4,807,824.02	N/A	N/A	N/A	\$ 4,807,824.02	0	16.81%	30.00%
38	DOISU-AD-1-048-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TECNICAS AVANZADAS DE INGENIERIA PARA EL CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "B" (CALZADA DE TLAZACUA DE TAJUEBA A INGRESANTES SUR)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 672,254.02	\$ 100,340.96	\$ 772,615.98		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	14.81%	0.00%
39	DOISU-LPN-1-041-2022	15	licitación pública	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ENANA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "B" (CALZADA DE TLAZACUA DE TAJUEBA A INGRESANTES SUR)	12 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 11,514,482.10	\$ 1,844,777.94	\$ 13,359,260.04		\$ 1,866,438.63	N/A	N/A	N/A	\$ 1,866,438.63	0	15.29%	0.00%
40	DOISU-AD-1-048-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DEMER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "K" (TLAHUACALCO, ACEREDCO, CALZ. TLAHUAC, JUAN PALOMO, MACOSHI-CHALEO, CENTRO DE SALUD Y MANANTIAL ZARATA)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,319,862.69	\$ 204,450.03	\$ 1,524,312.72		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	20.63%	0.00%
41	DOISU-AD-1-043-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA LOBEL, S.L.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "D" (QUILÓMETRO PRETO, PINO SUAREZ, GUANAY Y MANANTIAL ZARATA)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 15,943,005.80	\$ 2,490,800.91	\$ 18,433,806.71		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	12.32%	0.00%
42	DOISU-AD-1-048-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARL AURELIANA ESPINOSA ARIAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "D" (QUILÓMETRO PRETO, PINO SUAREZ, GUANAY Y MANANTIAL ZARATA)	01 DE JULIO DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 779,708.95	\$ 124,752.15	\$ 904,461.10		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	9.51%	0.00%
43	DOISU-AD-1-051-2022	15	licitación pública (reserva)	CONSTRUCCIONES KEDIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "K" (TLAHUACALCO, ACEREDCO, CALZ. TLAHUAC, JUAN PALOMO, MACOSHI-CHALEO, CENTRO DE SALUD Y MANANTIAL ZARATA)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 24,929,887.11	\$ 3,884,711.84	\$ 28,814,598.95		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	27.07%	0.00%
44	DOISU-AD-1-051-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SANALIS SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "T" (CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	24 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 686,495.12	\$ 170,799.25	\$ 857,294.37		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	0.80%	0.00%
45	DOISU-LPN-1-016-2022	15	licitación pública	COMERCIALIZADORA DOGAWOL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "T" (CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 13,453,932.29	\$ 2,132,574.77	\$ 15,586,507.06		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	1.52%	0.00%
46	DOISU-M-1-060-2022	15	INVITACIÓN RESTRICTADA	SURASA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "Y" (AV. OTELO DE AGOSTO DE 2022)	08 DE AGOSTO DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 1,241,882.99	\$ 158,861.28	\$ 1,400,744.27		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	1.20%	0.00%
47	DOISU-LPN-1-062-2022	15	licitación pública	ROMITEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "U" (AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA DOCHIMILCO TLAHUACALCO - AV. MEXICO)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 13,796,819.25	\$ 2,219,431.88	\$ 16,016,251.13		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	1.80%	0.00%
48	DOISU-M-1-006-2022	15	INVITACIÓN RESTRICTADA	CONSTRUCTORA FONDONOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARPULTEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CALZADA CHIVATITO, ALEREA MANANTIAL ZARATA Y CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO, PONTE Y TERNADO ALCAZAR DE LOS PINOS)	18 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 2,081,025.84	\$ 132,064.13	\$ 2,213,089.97		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	17.52%	5.00%
49	DOISU-LPN-1-007-2022	15	licitación pública	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ENANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARPULTEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERSECCIÓN CALZADA CHIVATITO, ALEREA MANANTIAL ZARATA Y CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	18 DE ABRIL DE 2022	18 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 19,717,627.80	\$ 6,190,020.45	\$ 25,907,648.25		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	19.32%	2.21%
50	DOISU-AD-1-008-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA RUBIZBERN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARPULTEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CALZADA CHIVATITO, ALEREA MANANTIAL ZARATA Y CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	21 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 621,616.00	\$ 90,781.26	\$ 712,397.26		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	10.80%	12.00%
51	DOISU-AD-1-009-2022	15	licitación pública de reserva	EMALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARPULTEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CALZADA CHIVATITO, ALEREA MANANTIAL ZARATA Y CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	01 DE ABRIL DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 117,800,000.00	\$ 11,895,887.18	\$ 1,901,381.11	\$ 12,797,268.29		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	9.65%	0.52%
52	DOISU-LPN-1-041-2022	15	licitación pública	ARQUITECTURA INGENIERIA ESPANOLA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "K" (TLAHUACALCO, ACEREDCO, CALZ. TLAHUAC, JUAN PALOMO, MACOSHI-CHALEO, CENTRO DE SALUD Y MANANTIAL ZARATA)	16 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 16,801,971.18	\$ 6,176,357.24	\$ 22,978,328.42		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	0.22%	0.00%
53	DOISU-AD-1-043-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPIDON INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARPULTEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CALZADA CHIVATITO, ALEREA MANANTIAL ZARATA Y CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	25 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 612,822.00	\$ 101,181.92	\$ 714,003.92		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	0.80%	3.00%
54	DOISU-LPN-1-015-2022	15	licitación pública	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES ENANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARPULTEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CALZADA CHIVATITO, ALEREA MANANTIAL ZARATA Y CALZADA DE SAN JUAN DE LOS RIOS A TLAHUACALCO)	31 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 12,742,129.12	\$ 1,874,180.66	\$ 14,616,309.78		\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	7.12%	0.00%

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FECHA	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS DE REFERENCIA	MONTOS EN MIL DÓLARES	MONTOS EN MIL DÓLARES	MONTOS CONTRACTUADOS	TECNOLÓGICA	ARTÍCULOS	CONVENIO PERSONALMENTE		ESTIMACIÓN		AVANCE %		
						PERIODO	TERMINO							PERIODO	TERMINO	PERIODO	TERMINO	PERIODO	TERMINO	PERIODO
15	DD504-PR-1-045-2022			MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS REACIONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS REACIONALES EN EL PONTE, AV. 602, E.E. 2 NORTE, CONTIGUO AL PAV. SERVANDO Y MARIANO ESCOBAR, EN LA ZONA INDUSTRIAL Y CUARTERON DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, A. MAZATLÁN, M. PUEBLA Y CUARTERON DE LA CIUDAD DE MEXICO	01 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ -	\$ 24,515,029.80	\$ 1,846,964.77	\$ 28,362,016.57	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ 8,352,179.15	0	100.00%	28.14%
16	DD504-PR-1-044-2022			EMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRAS CIVILES DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA ZONA INDUSTRIAL MAZATLÁN, A. MAZATLÁN, M. PUEBLA	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ 6,314,298.55	\$ 1,106,237.77	\$ 8,020,536.32	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	15.11%	0.00%
17	DD504-PR-1-043-2022			GH MASHUNARI Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA ZONA INDUSTRIAL MAZATLÁN, A. MAZATLÁN, M. PUEBLA	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ 407,842,053.45	\$ 65,270,274.58	\$ 473,112,327.23	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ 94,642,556.45	0	2.17%	47.21%
18	DD504-PR-1-042-2022			COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN MAZATLÁN, A. MAZATLÁN, M. PUEBLA"	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ 6,362,276.49	\$ 1,049,944.27	\$ 7,412,240.96	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	15.71%	0.00%

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 1,179,338,814.51	\$ -	ANTICIPO \$ 123,300,779.18
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

11ª SESIÓN ORDINARIA 2022


NOVIEMBRE 17, 2022

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
1,130,102,857.00	935,063,165.99	1. Licitación Pública	54	844,156,493.79	%	308,777,251.36	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal			%		
		*Art. 62, 3er párrafo			%		
		*Art. 62, 4º párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vó. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.


Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública	11	159,536,466.17	%	37,758,529.10	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		*Art. 43, 3er párrafo			%		
		*Art. 43, 4º párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs MODIFICADO 12 %	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11 %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	380,063,165.99	318,194,208.06	0.84	249,903,895.02	185,249,441.84	48.74%	74.13%
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	144,997,079.82	1.00	139,642,556.45	94,642,556.45	65.27%	0.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	569,746,692.88	540,501,672.08	0.95	245,755,525.95	66,643,762.17	11.70%	27.12%
TOTAL GENERAL						1,537,902,857.00	1,094,810,058.87	1,003,692,959.96		635,301,967.42	346,535,780.46		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMA %		
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 98 10	EJERCIDO 11						
2				DESARROLLO SOCIAL												
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
		4		ALUMBRADO PÚBLICO												
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA												
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE											
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$	50,000,000.00	\$	48,534,139.33			97%		41,289,202.31	82.58%	0.00%
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		\$	30,000,000.00	\$	27,861,262.18			93%		16,383,757.52	54.61%	0.00%
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$	110,000,000.00	\$	82,625,751.07			75%		23,124,448.15	21.02%	0.00%

TOTAL GENERAL											\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	\$ 159,021,152.58	88%	0.00	80,797,407.98	53.00%	0.00%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----	------	---------------	--------	-------

9

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
OCTUBRE 2022

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Total de Contratos 6		Comprometida 7		Ejercida 8
			Procedimiento de Adjudicación 5				7/4*100 %		
			1. Licitación Pública		6.00	\$ 151,285,352.27	80%		
			2. Invitación Restringsida a Cuando Menos Tres Concursantes		0.00	0	%		
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%		
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringsida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0.00	0	%		0
\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	* Art. 62, 3er párrafo * Art. 62, 4* párrafo	7.00	\$ 7,865,691.44	4%		
					0.00	0	%		
			Totales		13.00	159,151,043.71	84%		0.00

Vo. Bo.
C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
Párrafo Tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
OCTUBRE 2022

Original 3		Modificada 4		PRESUPUESTO		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6		Comprometida 7 7/4*100 %		Ejercida 8	
0.00	0.00			1. Licitación Pública				0.00	0	%			
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				0.00	0	%			
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				0.00	0	%			
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				0.00	0	%		\$0.00	
				5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				0.00	0	%			
							* Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	%			
							* Art. 43, 4º párrafo	0.00	0	%			
0.00	\$0.00			Totales				0.00	0.00	0%		\$0.00	

Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública	3	159,746,892.88	0%	177,748,520.10	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	1		0%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			0%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			0%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	8		0%		
		*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4º párrafo					
Monto	Monto	← Totales →	Cantidad	Monto	%	Monto	

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
1,130,102,857.00	1,273,902,857.00	1. Licitación Pública		20	831,156,391.70		108,777,251.34
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		8			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una licitación Pública que haya sido declarada desierta					
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta					
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		30			
			*Art. 62, 3er párrafo				
			*Art. 62, 4º párrafo				

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2022
NOVIEMBRE 17, 2022

6. Asuntos Generales