

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Duodécima Sesión Ordinaria

Fecha: Diciembre 15, 2022

0001



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum

0002



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos



MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

C. SERGIO GAMBOA ROMERO
Subdirector de Parque "A"



CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

SUPLENTE

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

LIC. IVETTE REYES LEÓN
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

C. MARCOS VALENZO
Representante de la Dirección General Jurídica
y Normativa de la Secretaría de Obras y
Servicios

INVITADOS

TITULAR

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO
Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretaria rio
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

SUPLENTE

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

2. Aprobación del Orden del Día

0006



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 11ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 11ª Sesión Ordinaria 2022

0008



Siendo las once horas del día jueves diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

10ª Sesión Ordinaria 2022 -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales:** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla**, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **Mtro. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña;** como vocal el **D.I. José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **C. Sergio Gamboa Romero**, Subdirector de Parque A, del **Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras, del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**-----

En calidad de **Asesores:** como suplente el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, en representación del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, la Lic. Ivette Reyes León; como suplente el **C. Marcos Valenzo** de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitado:** como suplente el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, por parte del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios como suplente del **Ing. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios; por parte del Contraloría Ciudadana no asistió el representante. -----



2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que emitan su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

3. Lectura y firma del acta de la 10ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-11-01.003**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de octubre de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2022-4332**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de octubre de 2022. -----

0011



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-11-01-10**, informa su avance Físico - Financiero, con la información de los contratos de obra pública con el avance al 31 de octubre de 2022.

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/2057/2022**, informa que, con corte al 31 de octubre de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "Obra Pública", por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-11-03.04**, informa su avance Físico - Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de octubre de 2022.

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/1237/2022**, informa que no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y se continúa con el siguiente punto.



6.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, finalmente, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar del último punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con diecisiete minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

0013



C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

NO SE PRESENTÓ

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

0014



C. SERGIO GAMBOA ROMERO
Subdirector de Parque "A"

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

C. MARCOS VALENZO
Representante de la Dirección General Jurídica
y Normativa de la Secretaría de Obras y
Servicios

NO SE PRESENTÓ

C. JOSE LUIS CRUZ CASTILLO
Representante de la Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

0015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

12ª SESIÓN ORDINARIA 2022

DICIEMBRE 15, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos

0016



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 30 de noviembre 2022

0019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-12-01.005

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 30 de noviembre de 2022.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 4970 y 4971.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja



0020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MOGULON	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION	PRECIOS UNITARIOS	MONTO CONTRATADO	ECUVALIA	ANTICIPOS	FINICO	CONTADO (PERIODO MONTO)	PAGACION	ENTRANTE	FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
	DGSIS-AD-F-2-023-2021-CEP-01	25		INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Interconexión de museos (Cultura 2014)			263,005.42	0.00	0.00			263,005.42			100.00%	
	DGSIS-AD-F-1-024-2021-CEP-01	25		PRIMAR, TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Interconexión de museos (Cultura 2014)			8,385,610.74	0.00	0.00			8,385,610.74			100.00%	
	DGSIS-LPN-F-1-004-2021-CEP-01	25		DIGAMADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Parque Galerías (Cultura 2021)			26,696,282.65	0.00	0.00			26,696,282.65			100.00%	
	DGSIS-AD-F-2-003-2021-CEP-01	25		FISIDOM INGENIERIA EN SISTEMAS DE INGENIERIA Y TECNICA CIVIL, S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Parque de la Glorieta (Cultura 2021)			1,100,994.07	0.00	0.00			1,100,994.07			100.00%	
	DGSIS-2016-IMP-PEP-230	15		ALUMBRADO CIUDADINO S.A. DE CV.	Protección de Servicios a Largo Plazo para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Museos y Centros Culturales y Unidades de la Red Vial			125,597,717.17	0.00	0.00			125,597,717.17			100.00%	
	SORSIS/DGAF/DMAS/S/10/2-022	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE CV.	Protección de servicios de supervisión, control, monitoreo y seguimiento para la prestación de servicios de mantenimiento y conservación de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Museo Histórico y la red vial primaria de la Ciudad de México		41.93	4,928,793.60	41.93	0.00			4,928,793.60			100.00%	
	DGSIS-LPN-L-1-013-2022	15		BOMHEC S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Grupo L (AV Insurgentes Sur y Renacimiento)			16,801,383.09	0.00	5,040,414.93			5,040,414.93			30.00%	
	DGSIS-LPN-L-1-015-2022	15		MULTINACIONALES MARTINEZ/GREY, S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Grupo B (Eusebio Juárez y San Jerónimo)			16,611,411.25	0.00	4,983,423.37			4,983,423.37			30.00%	
	DGSIS-LPN-F-1-011-2022	25		ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPINOZA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica de la construcción de los Museos "Interconexión Peatonal de los Compañeros" y Ciudad de los Truenos, Parque Compañeros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec			756,362.34	0.00	0.00			756,362.34			100.00%	
	DGSIS-LPN-F-1-007-2022	25		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENNO, S.A. DE CV.	Supervisión técnica de la Interconexión de Museos "Rehabilitación de la infraestructura de interconexión abasta Cuernavaca, acera poniente y Unidad Administrativa San Juan"			46,327,648.25	0.00	0.00			5,039,786.44			10.88%	
	DGSIS-AD-L-2-004-2022	15		GRUPO EFM, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, Administrativa y de Control de Calidad para "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Grupo B (Av. Insurgentes Sur y Renacimiento)"			1,014,098.55	0.00	0.00			243,383.60			24.00%	
	DGSIS-AD-L-2-014-2022	15		INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, Administrativa y de Control de Calidad para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Grupo B" (Eusebio Juárez y San Jerónimo)			819,733.30	0.00	0.00			41,986.66			5.00%	
	DGSIS-AD-L-2-001-2022	15		128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO S.C.	Construcción de la Tercer Casa Gran Casa			1,121,701.94	0.00	0.00			750,222.59			66.88%	
	DGSIS-LPN-L-1-003-2022	15		OBRAS Y SERVICIOS MAYAGUIS, S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Grupo J (Por Central, Alfonso Reyes y Pl. Veracruz)			14,107,467.01	0.00	0.00			8,603,103.23			60.98%	
	DGSIS-LPN-L-1-019-2022	15		INGENIERIA OISA, S.A. DE CV.	Obras públicas para la construcción de luminarias de ahorro energético para iluminación pública tecnológica, en la red vial y peatonal en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal del Paseo de la Reforma, en el tramo de avenida Insurgentes Sur y San Jerónimo, en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal de la Avenida Miguel Alemán y Camalí, en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal de la Avenida Miguel Hidalgo y Camalí, en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal de la Avenida Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuernavaca y Xochimilco de la Ciudad de México			22,821,246.98	0.00	0.00			20,482,608.89			89.74%	
	DGSIS-LPN-L-1-017-2022	15		EFCOY SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	Supervisión técnica, Administrativa y de control de calidad de obra para la sustitución de luminarias de ahorro energético para iluminación pública tecnológica, en la red vial y peatonal en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal del Paseo de la Reforma, en el tramo de avenida Insurgentes Sur y San Jerónimo, en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal de la Avenida Miguel Alemán y Camalí, en la Unidad de Planeación Urbana y Peatonal de la Avenida Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuernavaca y Xochimilco de la Ciudad de México			23,609,827.88	0.00	0.00			19,572,141.17			82.60%	
	DGSIS-LPN-L-1-005-2022	15		SERVICIOS JORO, S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Senderos seguros nominales H95			21,199,872.60	0.00	6,359,961.78			6,359,961.78			30.00%	
	DGSIS-AD-F-1-009-2022	25		HEMALCO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	Construcción del complejo cultural Bosque de Chapultepec, Interconexión de museos (Cultura 2014)			13,799,224.49	0.00	0.00			72,370.06			0.52%	
	DGSIS-AD-L-2-012-2022	15		META JOR, MARIA DEL CARMEN ABAGÓN LUIS	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 - Grupo L (AV Insurgentes Sur y Renacimiento)			867,665.13	0.00	0.00			43,381.26			5.00%	
	DGSIS-AD-F-2-008-2022	25		CONSTRUCTORA GUEZ/SHERIN, S.A. DE CV.	Construcción del complejo cultural Bosque de Chapultepec, construcción de la Interconexión de Museos "Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de obra para la construcción del complejo cultural Bosque de Chapultepec"			723,417.76	0.00	0.00			86,810.14			12.00%	

0021

Handwritten signature



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CATEG	NÚMERO CONTINUTIVO	DT	MO/ANO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	COMPRAS	RECURSOS	ANTICIPOS	PAGOS	EMPLEOS	VALOR DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA OBRA	
	DOSUS-AD-1.2-005-2022	15		GRUPO HUG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE CV.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, Grupo "E" (Periferico norte de avenida Tabasco a Ermita Iturbide).		731,700.97		0.00		260,353.08		35.5%				
	DOSUS-IR-2-006-2022	25		CONSTRUCTORA VINDIVIDIA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la construcción de 30 metros de obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		2,413,989.97		0.00		692,332.33		28.8%				
	DOSUS-EPN-1-035-2022	15		SERVICIOS Y SUMINISTROS ARCO, S.A. DE CV.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, Grupo "Q" (Periferico norte de avenida Tabasco a Ermita Iturbide).		29,359,746.73		0.00	8,807,924.02	8,807,924.02		30.0%				
	DOSUS-EPN-1-025-2022	15		MANUFACTURERA DE RELECTORES SA DE CV.	Suministro e instalación de luminarias potestables automáticas, así como de postes y luminarias potestables en el proyecto de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		26,020,936.57		0.00		21,175,336.09		79.5%				
	DOSUS-EPN-1-021-2022	15		MIE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la construcción de 15 recuperadores de borde de obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		26,320,625.96		0.00		16,190,062.04		61.7%				
	DOSUS-EPN-1-033-2022	15		CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE CV.	Otra obra de rehabilitación de 15 recuperadores de borde de obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		26,813,192.59		0.00		15,754,423.46		63.5%				
	DOSUS-AD-1.2-020-2022	15		EDIFICACIONES E INGENIERIA R & K, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la construcción de 30 recuperadores de borde de obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		1,291,625.69		0.00		627,678.89		48.9%				
	PRIMER CONVENIO SUBSIDIO/DIR/DIR/DIR/DIR/110/2022	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE CV.	Supervisión en el Proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en el bloque de ejes principales de la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		1,231,198.40		0.00		1,232,198.40		100.0%				
	DOSUS-AD-1.2-010-2022	15		IGK SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad de la obra para la rehabilitación de luminarias de adorno para intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		1,051,376.41		0.00		605,055.59		57.5%				
	DOSUS-EPN-1-031-2022	15		DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE CV.	Proyecto integral a precio alzado para la rehabilitación del Bosque del Colapintipe.		54,685,916.37		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-EPN-1-041-2022	15		PROTECCION Y CONSTRUCCIONES HANA, S.A. DE CV.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, Grupo "B" (Estada de Tlalpan de Texcoco a Amargosa).		13,403,640.04		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-EPN-1-049-2022	15		GM MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE CV.	Proyecto integral a precio alzado para la rehabilitación de 30 recuperadores de borde de obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		140,775,332.20		0.00	94,642,556.43	96,324,247.96		69.4%				
	DOSUS-AD-1.2-034-2022	15		COMERCIALIZADORA MD, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para el proyecto integral a precio alzado para la rehabilitación del Bosque de Tlalpan.		1,513,827.48		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-IR-1.2-006-2022	15		GRUPO EFENS, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la rehabilitación de 15 recuperadores de borde de obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervenciones sabatas distribuidas, acciones preventivas y emergencia en la zona de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.		1,907,639.37		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-AD-1.2-046-2022	15		DEMER INGENIERIA, S.A. DE CV.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, Grupo "D" (Calle de Tlalpan a San Juan de los Rios).		1,460,512.72		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-AD-1.1-047-2022	15		COMERCIALIZADORA LOBEL, S.A. DE CV.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, Grupo "O" (Calle de Tlalpan a San Juan de los Rios).		18,053,086.73		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-AD-1.2-036-2022	15		OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUI, S.A. DE CV.	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para los trabajos de mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuicuilco, Terceira Etapa.		1,666,604.55		0.00		0.00		0.0%				
	DOSUS-AD-1.2-048-2022	15		ARQ. AUREA SELEN ESPINOSA AVENDANO	Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la rehabilitación de senderos seguros para el proyecto integral a precio alzado para la rehabilitación del Bosque del Colapintipe.		904,453.10		0.00		0.00		0.0%				

0323

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	EF	MODULO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION FISICO	PREVISION DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	BIEN	CONTINIO PERIODO (MONTO)	PAGADA	ESTIMACION	ETIQUETA	FISICO	AVANCE% FINANCIERO	OBSERVACIONES
	DOSIS AD-1-1-051-2022	15		CONSTRUCCIONES KEDPA, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS EN EL PARQUE GYRES (Colonia de Guadalupe, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Santa Fe y Emiliano Zapata)			28,918,321.05	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS AD-1-2-038-2022	15		INGENIEROS ASOCIADOS ROCALOSA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los trabajos de construcción de la tercera etapa de Gran Canal			1,756,079.66	0.00	0.00			775,969.97				4.44%	
	DOSIS BR-1-2-050-2022	15		COLINAS DE BIEN, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para las instalaciones y equipamiento de la planta de selección del Proyecto Integral a Precio Abierto de la zona de un parque de recreación (Colonia de Guadalupe, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Santa Fe y Emiliano Zapata)			2,073,658.94	0.00	0.00			749,661.07				36.13%	
	DOSIS BR-1-2-044-2022	15		LEMAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la obra civil del Proyecto Integral a Precio Abierto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (Colonia de Guadalupe, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Santa Fe y Emiliano Zapata)			2,148,088.68	0.00	0.00			736,216.59				34.30%	
	DOSIS AD-2-043-2022	25		EPSILON INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "El Museo de la Ciudad de México" (Colonia de Guadalupe, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Santa Fe y Emiliano Zapata)			733,597.92	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS LFN-1-1-055-2022	25		SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMADO, S.A. DE CV.	Construcción del Complejo Cultural "Bosque de Chapultepec" (Colonia de Guadalupe, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Santa Fe y Emiliano Zapata)			14,316,069.78	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS LFN-1-1-023-2022	15		CONSTRUCCION EN ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE CV.	Suministro e instalación de luminarias potestoadaptadas, así como de postes y luminarias para la iluminación pública de la red vial en las colonias Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza de la Ciudad de México			20,766,859.99	0.00	0.00			14,348,077.53				69.63%	
	DOSIS LFN-1-1-027-2022 DOSIS LFN-1-1-027-2022-COP 01 (MODIFICACION PLAZO)	15		GRUPO JAVIER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022- Grupo "B", Terminal Itapalapa, cerrada Niños Héroes, Avda. de Salazar, Zaragoza y Platanillo (Paseo)			14,469,507.83	0.00	0.00			4,394,852.35				30.00%	
	DOSIS LFN-1-1-029-2022	15		COMERCIALIZADORA JOCANSA, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022- Grupo "A", Avenida de los Coetanes, prolongación 16 de Septiembre y Avenida Venustiano			9,242,836.02	0.00	0.00			579,675.90				6.27%	
	DOSIS AD-1-2-028-2022	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA INGENIERIA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para el "Suministro e instalación de luminarias potestoadaptadas, así como de postes y luminarias para la iluminación pública de la red vial en las colonias Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza de la Ciudad de México"			1,282,871.54	0.00	0.00			316,747.11				24.69%	
	DOSIS AD-1-2-028-2022	15		BYBGO, S.A. DE CV.	Suministro e instalación de luminarias potestoadaptadas, así como de postes y luminarias para la iluminación pública de la red vial en las colonias Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza de la Ciudad de México			4,959,910.44	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS BR-1-039-2022	15		ARQUITECTURA INGENIERIA ESPACIOS, S.A. DE CV.	Suministro e instalación de luminarias potestoadaptadas, así como de postes y luminarias para la iluminación pública de la red vial en las colonias Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza de la Ciudad de México			34,240,208.36	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS BR-1-057-2022	15		PROYECTOS ARIC, S.A. DE CV.	Mantenimiento integral del Parque Gyres (Colonia de Guadalupe), obras exteriores complementarias			5,216,327.36	0.00	0.00			1,757,944.30				33.70%	
	DOSIS AD-1-2-054-2022	15		JAMP DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para el "Mantenimiento integral del Parque Gyres (Colonia de Guadalupe), obras exteriores"			26,2013.99	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS BR-1-050-2022 DOSIS BR-1-060-2022-CMP- 01 (MODIFICA PLAZO)	15		SIRBASA, S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022- Grupo "S" (Av. Copilco y Cerro del Agua)			3,762,324.27	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS LFN-1-1-062-2022	15		BOMTEC, S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022- Grupo "U" (Av. 16 de Septiembre y Carretera Asistencial Politécnica Av. México)			16,235,892.73	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS BR-1-037-2022	15		CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE CV.	Proyecto Integral a Precio Abierto para el "Mantenimiento integral del parque ecológico "Estadillo Venustiano"			19,000,090.95	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS BR-1-042-2022	15		GRUPO DE ARQUITECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE CV.	Proyecto Integral a Precio Abierto para el "Mantenimiento integral del Parque Gyres (Colonia de Guadalupe)"			32,006,398.92	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS LFN-1-1-052-2022	15		DELECTIC, S.A. DE CV.	Suministro e instalación de luminarias para la iluminación vial en carriles laterales bajo la modalidad de "Mantenimiento Integral del Parque Gyres (Colonia de Guadalupe)"			20,753,598.87	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS AD-1-2-058-2022	15		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OIEA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para el Proyecto Integral a Precio Abierto "Mantenimiento integral del Parque Gyres (Colonia de Guadalupe)"			1,030,242.87	0.00	0.00			0.00				0.00%	
	DOSIS LFN-1-1-056-2022	15		COMERCIALIZADORA JOCANSA, S.A. DE CV.	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022- Grupo "T", (Carretera Itapalapa, Zaragoza y Av. Guadalupe)			15,006,167.04	0.00	0.00			0.00				0.00%	



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

Table with columns: CASO, NUMERO CONTRATO, FF, MODALIDAD, EMPRESA, DESCRIPCION DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCION, FRECUENCIA DE REFERENCIA, MONTO CONTRATADO, ECONOMIA, ANTICIPOS, MONTO, ESTIMACION, ENTRAMITE, AVANCE FISICO, OBSERVACIONES

Summary table: TOTAL CONTRATADO, TOTAL DE ECONOMIAS, TOTAL DE ANTICIPOS, AMORTIZADO, POR AMORTIZAR

Summary table: TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS, AMBOS EJERCICIOS, AVANCE FISICO

Nota 1: Derivado de que la atribucion para instruir la integracion de la informacion y documentacion para realizar los procedimientos de contratacion es de la Direccion de Ingenieria de Costos y Contratos de Obras, de que las areas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances fisicos de las obras y considerando lo estatuido por la fraccion I del articulo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico, se requisa este formato solo con la informacion financiera. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) Fraccion II del articulo 8° G del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaria de Obras y Servicios en materia de administracion de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concierte la informacion de todas las áreas.

Nota 2: Las empresas Obras y Servicios Mapagu, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-LPN-L-1-041-2022, renunciaron al anticipo por \$4,232,240.10, \$2,772,850.81, \$5,415,926.02 y \$3,466,458.63, respectivamente.

Nota 3: Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2022-08-09-10, emitido por la Direccion de Ingenieria de Costos y Contratos de Obras, se comunico la terminacion anticipada del contrato DGSUS-LPN-F-1-011-2022, celebrado con la empresa Arquitectura e Ingenieria Espacial, S.A. de C.V., correspondiente a la "Construccion del Complejo Cultural Bosques de Chapultepec. Construccion de la Interconexion de Museos, "Interconexion peatonal de los Compositores y calzada de los truenos, Panteón Dolores", con monto de contrato \$44,777,825.12. Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-08-11-004, se solicito a DGAYF la liberacion de recursos por 44,021,462.78, la cual fue autorizada. Solo hubo una estimacion final por el importe de 756,362.34.

Nota 4: En el informe se incluyen por separado los convenios celebrados por incremento en monto.

0025

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 30 de noviembre

0026



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-4719

ASUNTO: Informe de Avance Financiero

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.03, donde se informa que se llevará a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2022 relacionada a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.e.p. Arq.-Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Lic.- Rafael de Jesús Tato Palma. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx
Expediente
Anexo (1 Hoja)
FOLIO DGSUS 1679 EXTERNA
ABA/AMV/vro*.*

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

0027



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	DGSUS-LPN-L-1-049-2022 01	LPN	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	30-nov-23	\$473,212,782.23		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	94,642,556.45 1,000,101.64 93,642,454.81	N/A	N/A	N/A	0.00% 0.00% 0.00%	\$ 860,886.59 \$ 951,280.99 \$ 2,123,941.06	0.21% 0.23% 0.82%	6.80%	
N/A	DGSUS-IRS-L-2-044-2022 01	IR	LENAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Obra Civil del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 8,020,586.31		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00% 0.00% 0.00%	\$ 271,219.56 \$ 452,285.00 \$ 467,371.55	3.45% 5.74% 5.83%	20.65%	
N/A	DGSUS-IR-L-2-050-2022 01	IR	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para las Instalaciones y Equipamiento de la Planta de Selección del "Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de un Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 7,612,240.96		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00% 0.00% 0.00%	\$ 312,465.23 \$ 424,266.65 \$ 438,451.84	4.18% 5.67% 5.86%	21.38%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
488,845,609.50		94,642,556.45
		AMORTIZADO 1,000,101.64
		POR AMORTIZAR 93,642,454.81

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	6,302,182.49	49.03%	31.89%

ELABORÓ

M. en A. O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZÓ

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2022 con corte al 30 de noviembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-12-02. 11

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.04**, de fecha 30 de noviembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 15 de diciembre de 2022, se llevará a cabo la **Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** con corte al **30 de noviembre del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de noviembre del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3848
JACF/ECM



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

NOVIEMBRE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO		FÍSICO	FINANCIER	
-	DGSUS-ADL-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ETEM S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,686.06	2.57	NO APLICA	-	0	6	50%	63%	EN PROCESO
-	DGSUS-IPAL-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	EFCOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,929,129.60	\$ 23,695,827.86	316,301.72	NO APLICA	-	0	6	100%	95%	EN PROCESO
-	DGSUS-ADL-2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I C H SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,316.41	314.22	NO APLICA	-	0	6	79%	70%	EN PROCESO
-	DGSUS-IPAL-1-019-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ORSA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,914,123.89	\$ 22,821,246.96	1,092,876.91	NO APLICA	-	0	6	100%	95%	EN PROCESO
-	DGSUS-ADL-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS FEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCION VACUOTO TLALPÁN, PISO DE LA AVENIDA VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, TLALPÁN Y ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	27/05/2022	05/12/2022	\$ 1,282,871.54	\$ 1,282,871.54	-	NO APLICA	-	0	6	94%	84%	EN PROCESO

0031

Handwritten signature and date



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE		
-	DGSUS-LPNL-1-021-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	MJE ARQUITECTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV REVOLUCION, VADUCTO TLAPAN, PICACHO AJUSCO, AV DEL IMAN Y AV ANTONIO DELFIN MADRICAL, VALIDADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS ALVARO BIREGON, CONDARGAR, CUNIMALPA Y TETICO DE LA CIUDAD DE MEXICO"	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,430,286.95	\$ 26,520,625.96	\$ 1,909,663.97	NO APLICA	-	5	0	100%	79%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-022-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	MEJORAS ACTUALIZACIONE S Y SOPORTE, S.A. DE C.V	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV REVOLUCION, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFERICO ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ, HUALTAPENCA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	27/06/2022	05/12/2022	\$ 1,104,041.06	\$ 1,104,041.06	\$ -	NO APLICA	-	5	0	50%	74%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPNL-1-023-2022	15	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION EN ESPACIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV REVOLUCION, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFERICO ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPPA Y GUERRAZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,673,863.54	\$ 26,766,856.99	\$ 2,107,003.55	NO APLICA	-	4	0	100%	50%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-024-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA S.A DE C V	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN EJE 1 PONIENTE, AV 602, EJE 2 NORTE, CUTILAHUAC, FRAY SERVARDO MARRANCO, ESTACIONES DE TRANSITO EN LAS CALLES DE LOS ANGELES, AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	27/06/2022	05/12/2022	\$ 1,281,626.66	\$ 1,281,626.66	\$ -	NO APLICA	-	5	0	82%	63%	EN PROCESO

Handwritten signature or initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE			FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-AD-L-2-065-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARDIC INGENIEROS, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ASÍ COMO POSTES ADICIONALES DE 17 METROS DE ALTURA EN CALZADA DE LA CALA EN LA ZONA DE MIRAMONTES, VALDÍAS DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA E IZTACALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/10/2022	31/12/2022	\$ 873,832.20	\$ 873,832.20	-	NO APLICA	-	-	0	0	55%	EN PROCESO			
	DGSUS-LPN-L-1-066-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA OLIUSTRO S.A DE C.V.	OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ASÍ COMO POSTES ADICIONALES DE 17 METROS DE ALTURA EN VALDÍAS DE RED VIAL PRIMARIA	31/10/2022	31/12/2022	\$ 24,126,167.80	\$ 23,142,474.15	\$ 963,693.65	NO APLICA	-	-	0	0	65%	EN PROCESO			
	DGSUS-AD-L-2-067-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOME AMENAGEMENT URBAIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR (CORONA) DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA RED VIAL PRIMARIA	24/10/2022	31/12/2022	\$ 873,832.20	\$ 873,832.20	-	NO APLICA	-	-	0	0	50%	EN PROCESO			
	DGSUS-LPN-L-1-068-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR (CORONA) DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA RED VIAL PRIMARIA	31/10/2022	31/12/2022	\$ 24,126,167.80	\$ 23,149,853.62	\$ 976,314.18	NO APLICA	-	-	0	0	72%	EN PROCESO			
TOTAL CONTRATADO												234,664,650.77	9,828,591.38	TOTAL DE ANTICIPOS	0.00	TOTAL DE ESTIMACIONES	65.00	AVANCE GENERAL AL PERIODO	86.06%	55%
TOTAL PAGADO												0.00	65.00	86.06%	55%					

Handwritten signature

0033



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 30 de noviembre

0034



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/2294 /2022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.05, de fecha 30 de noviembre de 2022, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2022.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de noviembre de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 7388 y 7389
HEA/ABA/avr

0035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

12ª SESIÓN ORDINARIA 2022

DICIEMBRE 15, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 30 de noviembre

0036



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-12-05.05

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.06**, con fecha del 30 de noviembre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2022, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte 30 de noviembre del ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

1113



c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com

ML0/eaco

0037

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n,
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

INGRESO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CDS	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERIODO DE EJECUCIÓN FINAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTO	COMITADO	ECUACION	CANTIDAD DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES			
												MONTO	PROCENTAJE				
1	DDSS/PL/1-029-2021	15	AD	RIZZO SC	PROYECTO EJECUTIVO "REPARA, COLEO REPARA" (P)	15/10/2021	31/10/2021	\$ 1,097,890.67	\$ 1,097,890.67	100.00%	0.00	NA	NA	1,097,890.67	100.00%	100.00%	En proceso de entrega de avance físico
2	DDSS/PL/1-030-2022	15	AD	INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO-REANEXO C	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL PROYECTO EJECUTIVO	01/01/2022	30/09/2022	\$ 1,171,101.84	\$ 1,171,101.84	100.00%	881,010.64	NA	NA	1,171,101.84	100.00%	100.00%	En proceso de entrega de avance físico
3	DDSS/PL/1-031-2022	15	IR	INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO-REANEXO C SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	22/01/2022	31/10/2022	\$ 35,500,000.00	\$ 35,500,000.00	100.00%	881,010.64	NA	NA	35,527,482.16	79.60%	11.22%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
4	DDSS/PL/1-034-2022	15	AD	INGENIEROS ADONADO ROGOLLO SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	15/10/22	31/10/2022	\$ 1,758,079.96	\$ 1,758,079.96	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	1,758,079.96	100.00%	49.03%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
5	DDSS/PL/1-035-2022	15	IR	PROYECTOS MRC SA DE CV	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PASADIZOS COLONIA DEL SAJO (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS)	08/05/2022	20/10/2022	\$ 5,716,327.36	\$ 5,716,327.36	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	5,716,327.36	100.00%	0.00%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
6	DDSS/PL/1-035-2022	15	IR	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL DE PASADIZOS MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	22/01/2022	31/10/2022	\$ 19,000,000.00	\$ 19,000,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	19,000,000.00	100.00%	0.00%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
7	DDSS/PL/1-035-2022	15	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	15/01/2022	31/10/2022	\$ 27,000,000.00	\$ 27,000,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	27,000,000.00	100.00%	1.27%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
8	DDSS/PL/1-036-2022	15	AD	JAMPOLERO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	20/10/2022	20/10/2022	\$ 202,919.99	\$ 202,919.99	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	202,919.99	100.00%	0.00%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
9	DDSS/PL/1-036-2022	15	AD	CONSTRUCCION SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	20/10/2022	20/10/2022	\$ 1,666,024.45	\$ 1,666,024.45	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	1,666,024.45	100.00%	0.00%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
10	DDSS/PL/1-042-2022	15	IR	CONSTRUCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL DE PASADIZOS MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	22/01/2022	31/10/2022	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	32,000,000.00	100.00%	0.00%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
11	DDSS/PL/1-031-2022	15	UPN	URBANIZACIONES SIGLO XXI SA DE CV	REHABILITACION INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	28-06-22	31-10-22	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	4,000,000.00	100.00%	12.33%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
12	DDSS/PL/1-035-2022	15	IR	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	REHABILITACION INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	06-10-22	31-10-22	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	1,900,000.00	100.00%	9.26%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
13	DDSS/PL/1-035-2022	15	AD	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	REHABILITACION INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	01-04-2022	03-10-2022	\$ 332,000.00	\$ 332,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	332,000.00	100.00%	49.12%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
14	DDSS/PL/1-035-2022	15	UPN	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	REHABILITACION INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	30-05-2022	10-10-2022	\$ 1,116,329.69	\$ 1,116,329.69	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	1,116,329.69	100.00%	98.82%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
15	DDSS/PL/1-034-2022	15	AD	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	REHABILITACION INTEGRAL DEL PASADIZO (RECUBRIMIENTO DEL PASADIZO)	20-05-2022	21-06-2022	\$ 1,014,098.95	\$ 1,014,098.95	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	1,014,098.95	100.00%	42.51%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
16	DDSS/PL/1-034-2022	15	UPN	SERVICIOS PARA DE REPARACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	01-04-2022	31-09-2022	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	4,250,000.00	100.00%	22.96%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
17	DDSS/PL/1-031-2022	15	AD	INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO-REANEXO C	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	11-04-2022	15-10-2022	\$ 4,866,248.84	\$ 4,866,248.84	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	4,866,248.84	100.00%	5.90%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
18	DDSS/PL/1-031-2022	15	UPN	REPARACIONES SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	18-04-2022	31-09-2022	\$ 18,601,883.79	\$ 18,601,883.79	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	18,601,883.79	100.00%	19.53%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
19	DDSS/PL/1-031-2022	15	AD	CONSTRUCION SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	15-10-2022	15-10-2022	\$ 839,733.30	\$ 839,733.30	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	839,733.30	100.00%	5.60%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
20	DDSS/PL/1-031-2022	15	UPN	REPARACIONES SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	15-04-2022	31-09-2022	\$ 16,611,411.25	\$ 16,611,411.25	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	16,611,411.25	100.00%	21.53%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
21	DDSS/PL/1-032-2022	15	AD	REPARACIONES SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	01-07-2022	30-09-2022	\$ 262,533.92	\$ 262,533.92	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	262,533.92	100.00%	1.96%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
22	DDSS/PL/1-032-2022	15	UPN	CONSTRUCIONES SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	08-06-2022	31-01-2022	\$ 14,649,907.93	\$ 14,649,907.93	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	14,649,907.93	100.00%	7.20%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
23	DDSS/PL/1-034-2022	15	AD	REPARACIONES SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	08-05-2022	06-11-2022	\$ 499,101.44	\$ 499,101.44	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	499,101.44	100.00%	23.73%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE
24	DDSS/PL/1-034-2022	15	UPN	COMERCIALIZADORA JOGANSI SA DE CV	REHABILITACION DE SERVICIOS SEGUROS 2022 (GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV)	28-06-2022	23-09-2022	\$ 9,442,816.22	\$ 9,442,816.22	100.00%	1,491,298.83	NA	NA	9,442,816.22	100.00%	21.44%	CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTE

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F7	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN INICIO	FECHA DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PREPUESTO DE ADOPTAR	MONTO	CONTRATADO	ECUACIÓN	ANTICIPOS	RECIBO	TERMINO	PASAJA	ENTRADA	AVANCE %	RECORD	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
25	DD0515-PL-1-034-2022	15	AD	COMERCIALIZADORA S DE CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC ALMIRANTE PALPA)	13/05/2022	31/12/2022	\$	1,513,327.45			NA	NA	NA	\$	239,487.51	15.82%					
26	DD0515-PL-1-035-2022	15	LPN	SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	20/05/2022	28/11/2022	\$	29,353,748.72			NA	NA	NA	\$	5,055,153.13	28.49%					
27	DD0515-PL-1-042-2022	15	AD	TECNICAS ANIMADAS CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 31 (CALZADA DE TLAJUAC DE TOLUCA EN TAJUAC TAJUAC)	01/07/2022	31/12/2022	\$	77,818,895			NA	NA	NA	\$	122,332,43	77.00%					
28	DD0515-PL-1-041-2022	15	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 18 (CALZADA DE TLAJUAC DE TOLUCA EN TAJUAC TAJUAC)	12/07/2022	29/10/2022	\$	13,403,849.04		\$54	NA	NA	NA	NA	\$	1,942,631.85	78.14%				
29	DD0515-PL-1-046-2022	15	AD	DIAMONTEVERSA SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	01/07/2022	31/12/2022	\$	1,602,743.72			NA	NA	NA	\$	522,469.59	23.25%					
30	DD0515-PL-1-047-2022	15	AD	COMERCIALIZADORA S DE CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	01/07/2022	15/12/2022	\$	18,033,588.73			NA	NA	NA	NA	\$	1,532,631.85	32.55%				
31	DD0515-PL-1-048-2022	15	AD	AMO AURELIANO ESPINOSA RODRIGUEZ SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	01/07/2022	30/12/2022	\$	864,633.35			NA	NA	NA	\$	122,332,43	38.00%					
32	DD0515-PL-1-051-2022	15	AD	CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	01/07/2022	15/12/2022	\$	28,918,213.05			NA	NA	NA	NA	\$	6,894,020.54	37.26%				
33	DD0515-PL-1-053-2022	15	AD	SANJOSE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	14/05/2022	31/12/2022	\$	7,844,437			NA	NA	NA	NA	\$	3,862,222	22.05%				
34	DD0515-PL-1-056-2022	15	LPN	COMERCIALIZADORA S DE CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	05/05/2022	31/12/2022	\$	15,008,867.56			NA	NA	NA	NA	\$	3,841,051.87	18.05%				
35	DD0515-PL-1-060-2022	15	AD	SERBA SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	05/05/2022	22/11/2022	\$	3,762,124.27			NA	NA	NA	NA	\$	16,335.55	14.00%				
36	DD0515-PL-1-061-2022	15	LPN	JAP DIAMONTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	24/05/2022	31/12/2022	\$	863,713.32			NA	NA	NA	NA	\$	16,335.55	14.00%				
37	DD0515-PL-1-062-2022	15	AD	BIMETEC SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (AV. H DE SEPULCRE Y CARRETERA JOHIMBO TLAJUAC ALMIRANTE PALPA)	05/05/2022	31/12/2022	\$	16,235,992.73			NA	NA	NA	NA	\$	478,958.84	1.65%				
38	DD0515-PL-1-063-2022	15	LPN	SERVICIOS INTEGRADOS ENAN SA DE CV	SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	14/05/2022	31/12/2022	\$	828,127.84			NA	NA	NA	NA	\$	24,621.88	19.89%				
39	DD0515-PL-1-064-2022	15	LPN	COMERCIALIZADORA S DE CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLAJUAC A LANTA TLAJUAC)	05/05/2022	31/12/2022	\$	1,844,843.83			NA	NA	NA	NA	\$	58,026.61	8.57%				

FEDERALES

40	DD0515-PL-1-007-2022	25	LPN	CONSTRUCIONES ENAN SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE MUSEOS REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION CALZADA CHIVATLO ACERCA DEL YERBANO ALCAZAR DE LOS PINOS	15/05/2022	15/12/2022	\$	48,327,643.25			NA	NA	NA	\$	12,161,115.53	42.60%				
41	DD0515-PL-1-008-2022	25	LPN	CONSTRUCIONES ENAN SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE MUSEOS REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION CALZADA CHIVATLO ACERCA DEL YERBANO ALCAZAR DE LOS PINOS	14/05/2022	31/12/2022	\$	2,413,989.87			NA	NA	NA	\$	592,332.33	38.24%				
42	DD0515-PL-1-009-2021	25	AD	CONSTRUCCIONES ENAN SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE MUSEOS REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION CALZADA CHIVATLO ACERCA DEL YERBANO ALCAZAR DE LOS PINOS	26/05/2022	11/07/2022	\$	13,719,214.46			NA	NA	NA	\$	22,120.03	18.19%				
43	DD0515-PL-1-003-2021	25	AD	CONSTRUCIONES ENAN SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE MUSEOS REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION CALZADA CHIVATLO ACERCA DEL YERBANO ALCAZAR DE LOS PINOS	24/05/2022	05/10/2022	\$	324,177.78			NA	NA	NA	\$	66,810.14	13.58%				

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	ESPECIE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN INICIO	FECHA DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO INDIVIDUAL MONTO	CONTRATO MONTO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CAMBIO PERIODO MONTO TRIMINIO	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE PAQUETA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
											ANTICIPADO	AMORTIZADO			FÍSICO	FINANCIERO		
44	050524-PN-F-011-2022	25	LPI	CONSTRUCCIÓN DE MUSEOS	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC	18/04/2022	14/12/2022	\$	44,777,929.12		NA	NA	NA	\$	756,982.24	0.22%	1.69%	SE REALIZÓ TERMINACIÓN ANTICIPADA
45	050524-PN-F-052-2022	25	LPI	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE MUSEOS "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC	30/01/2022	29/12/2022	\$	14,311,609.74		NA	NA	NA	\$	1,897,116.10	22.75%	13.67%	
46	050505-AD-F-243-2022	25	AD	PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC	29/07/2022	31/12/2022	\$	73,129.792		NA	NA	NA	\$	10,792.20	14.43%	9.65%	

TOTAL	CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
506,943,510.82		307,995,220.02	23,006,428.81
			AMORTIZADO
			N/A
			POR AMORTIZAR
			N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO FINANCIERO
PAQUETA	FÍSICO
0.00	47.44%
	28.84%

NOTAS

NOTA:

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DE LOS TRUENOS, BOSQUE DE CHAPULTEPEC". SE REALIZÓ TERMINACIÓN ANTICIPADA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 1446 /2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
P r e s e n t e .

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-11-30.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 15 de diciembre del año en curso, se llevará a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 30 de noviembre del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 3783
MAFA/GFT/aasm.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INICIATIVA	MONTOS N/A	LVA	MEDIO CONTINUO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO TIEMPOS (MONTOS)		ESTIMACIÓN		AVANCE % (MONTOS)	OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	PAGADA	ESTIMANTE			
1	DSSUS-AD-1-2-012-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOMIO AME MANAGEMENT URBAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, UTEPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE JUNIO DE 2022	06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,018,069.59	\$ 1,018,069.59	\$ 162,893.14	\$ 1,180,962.73	\$	\$	N/A	N/A	\$	0	92.00%	53.29%	
2	DSSUS-AD-1-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ELEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, UTEPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 966,627.64	\$ 145,060.42	\$ 1,051,688.06	\$ 2.57	\$	N/A	N/A	\$ 411,636.02	0	90.00%	59.91%	
3	DSSUS-AD-1-2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	E.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADORNOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LA RED VIAL Y PERIFERIA EN LA AVENIDA CALAL DE CHALCO, VARIANDO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, UTEPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 966,354.97	\$ 145,017.44	\$ 1,051,376.41	\$ 134.22	\$	N/A	N/A	\$	0	79.00%	57.62%	
4	DSSUS-AD-1-2-022-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS RELACIONALES ANODINIZADOS, ASÍ COMO DE PERIFERICO ORIENTE, VALINDORES DE LA RED VIAL EN LAS CALLEJAS, BUENO MARIZ, BARRIO, UTEPALAPA Y VARIANDO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS CALLEJAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,104,041.06	\$ 1,104,041.06	\$ 176,646.57	\$ 1,280,687.63	\$ 176,646.57	\$	N/A	N/A	\$	0	90.00%	58.20%	
5	DSSUS-AD-1-2-024-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,284,625.69	\$ 1,105,923.74	\$ 176,947.80	\$ 1,282,871.54	\$ 1,245.85	\$	N/A	N/A	\$	0	82.00%	24.69%	
6	DSSUS-AD-1-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS RELACIONALES ANODINIZADOS, ASÍ COMO DE PERIFERICO ORIENTE, VALINDORES DE LA RED VIAL EN LAS CALLEJAS, BUENO MARIZ, BARRIO, UTEPALAPA Y VARIANDO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS CALLEJAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,282,871.54	\$ 1,105,849.73	\$ 176,775.96	\$ 1,281,625.69	\$ 1,245.85	\$	N/A	N/A	\$ 439,524.67	0	94.00%	48.98%	
7	DSSUS-IPN-1-052-2022	15	LICITACION PÚBLICA	BELECTEC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PARA LA ALUMINACIÓN VIAL DE CARRETES CENTRALES EN LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO DE LOS PERIFEROS SELECCIONADOS EN EL PERIFERICO ORIENTE, VALINDORES DE LA RED VIAL EN LAS CALLEJAS, BUENO MARIZ, BARRIO, UTEPALAPA Y VARIANDO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 23,115,588.09	\$ 17,394,033.51	\$ 2,862,965.36	\$ 20,253,998.87	\$	\$	\$	N/A	N/A	\$	0	97.00%	0.00%
8	DSSUS-IPN-1-039-2022	15	LICITACION PÚBLICA	INGENIERIA OBRAS, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADORNOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LA RED VIAL Y PERIFERIA EN LA AVENIDA CALAL DE CHALCO, VARIANDO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, UTEPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 23,924,121.89	\$ 19,673,489.74	\$ 3,147,754.20	\$ 22,821,243.94	\$ 1,093,876.91	\$	N/A	N/A	\$ 11,724,578.45	0	100.00%	89.25%	
9	DSSUS-IPN-1-037-2022	15	LICITACION PÚBLICA	EFOY CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADORNOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LA RED VIAL Y PERIFERIA EN LA AVENIDA CALAL DE CHALCO, VARIANDO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS CALLEJAS ALVARO ORTEGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, UTEPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XICOMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 23,928,129.60	\$ 20,353,299.93	\$ 1,246,527.88	\$ 21,606,827.88	\$ 319,301.72	\$	N/A	N/A	\$ 10,320,467.40	0	100.00%	82.99%	
10	DSSUS-IPN-1-032-2022	15	INSTALACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ANILUX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A EFECTOS ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE OBRAS COLONIALES DEL GAS	22 DE JULIO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	\$ 16,179,395.65	\$ 2,620,203.30	\$ 19,800,098.95	\$	\$	N/A	N/A	\$ 1.00	0	31.14%	0.00%	
11	DSSUS-AD-1-094-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO OBRAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE OBRAS COLONIALES DEL GAS (ENTRERIOS COMERCIALES)	25 DE JULIO DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$ 227,874.13	\$ 16,139.46	\$ 262,013.59	\$	\$	N/A	N/A	\$	0	56.53%	0.00%	
12	DSSUS-IPN-1-057-2022	15	INSTALACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTOS ARAC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE OBRAS COLONIALES (OBRAS EXTERIORS) COMERCIALES	08 DE AGOSTO DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 27,000,000.00	\$ 4,059,433.93	\$ 719,493.41	\$ 5,205,327.34	\$	\$	N/A	N/A	\$ 3	3	90.55%	31.79%	

CAGO	NUMERO CONTRATO	FECHA CONTRATACION	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS EN M.D.	MONTOS EN U.S.	MONTOS EN M.D.	MONTOS EN U.S.	CONVENIO PERIODO (MONTOS)		ESTIMACION		AVANCE %	
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIADO	FINALIZADO
13	D6505-AD-1-2018-2022	15 DE JULIO DE 2022	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OTRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE OBRAS (GRUPO DE OBRAS)"	15 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 884,157.65	\$ 142,105.22	\$ 1,030,262.87	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	60.12%	0.00%
14	D6505-IPN-1-031-2022	01 DE JULIO DE 2022	CONSTRUCTORA BORGHERIO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 15 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALDARES DE LA RED VRI PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGON, GUANAJUATO, GUAYMAS, IZAPALAPA, IZTAPALAPA, MIGUEL ALFONSO Y XICOMILCO, INDEPENDENCIA DE MEXICO	01 DE JULIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 23,114,871.20	\$ 3,698,371.39	\$ 26,813,242.59	\$ 873,687.41	N/A	N/A	\$ 15,237,553.81	\$ -	100.00%	58.16%
15	D6505-AD-1-2-001-2022	01 DE MARZO DE 2022	12M ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE GRAN CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	\$ 966,938.41	\$ 154,717.51	\$ 1,121,655.92	\$ -	N/A	N/A	\$ 750,222.59	\$ -	100.00%	66.88%
16	D6505-IPN-1-021-2022	01 DE JUNIO DE 2022	MUE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PLATONIALES ADECUADOS, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PLATONIALES, EN AV. REVOLUCION, VADOZCO TLAPA, PICHAO RANCHO AV DEL IMAT Y AV ANDRÉS BELLERMEJAL, VALDARES DE LA RED VRI PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGON, GUANAJUATO, GUAYMAS, IZAPALAPA, MIGUEL ALFONSO Y XICOMILCO, INDEPENDENCIA DE MEXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 24,580,246.52	\$ 3,933,879.44	\$ 28,514,125.96	\$ 1,909,663.37	N/A	N/A	\$ 5,454,926.27	\$ -	100.00%	56.27%
17	D6505-IPN-1-023-2022	01 DE JUNIO DE 2022	CONSTRUCCION EN SERVICIOS SOCIETALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PLATONIALES ADECUADOS, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PLATONIALES, EN AV. REVOLUCION, VADOZCO TLAPA, PICHAO RANCHO AV DEL IMAT Y AV ANDRÉS BELLERMEJAL, VALDARES DE LA RED VRI PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGON, GUANAJUATO, GUAYMAS, IZAPALAPA, MIGUEL ALFONSO Y XICOMILCO, INDEPENDENCIA DE MEXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 24,799,017.23	\$ 3,967,842.26	\$ 28,766,859.49	\$ 2,107,003.55	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00%	49.88%
18	D6505-AD-1-2-018-2022	15 DE JULIO DE 2022	INGENIEROS ASOCIADOS FOCALCOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE GRAN CANAL	15 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,511,861.78	\$ 242,217.88	\$ 1,754,079.66	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	71.82%	4.44%
19	D6505-IR-1-039-2022	22 DE JULIO DE 2022	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE GRAN CANAL	22 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 29,517,421.00	\$ 4,722,337.16	\$ 34,239,758.16	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	79.60%	0.00%
20	D6505-IR-2-010-2022	06 DE JULIO DE 2022	GRUPO ITEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TEMUAC	06 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,644,639.11	\$ 263,110.26	\$ 1,907,749.37	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	10.82%	0.00%
21	D6505-IPN-1-031-2022	20 DE JUNIO DE 2022	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TEMUAC	20 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 47,143,834.42	\$ 7,543,022.95	\$ 54,686,857.37	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	12.33%	0.00%
22	D6505-AD-1-2-036-2022	01 DE JULIO DE 2022	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLOGICO CANTARITA DE LA TERCERA ETAPA	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,430,228.06	\$ 239,376.49	\$ 1,669,604.55	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	7.82%	0.00%
23	D6505-IR-2-042-2022	22 DE JULIO DE 2022	GRUPO DE INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SUPERVISION, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLOGICO CANTARITA DE LA TERCERA ETAPA"	22 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 27,593,223.21	\$ 4,414,675.21	\$ 32,007,898.42	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	9.13%	0.00%
24	D6505-AD-1-2-002-2022	01 DE ABRIL DE 2022	GRUPO IMIC CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SUPERFICIES 2021, GRUPO 1, AV. INSURGENTES SUR Y REYES Y VERTED	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 631,618.72	\$ 103,962.20	\$ 735,580.92	\$ -	N/A	N/A	\$ 160,583.63	\$ -	92.32%	15.51%
25	D6505-IPN-1-031-2022	30 DE MARZO DE 2022	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SUPERFICIES SEGUROS 2022, GRUPO 1, FER FERRELL, AUTOSHO (REYES Y VERTED)	30 DE MARZO DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 12,165,609.40	\$ 1,945,857.52	\$ 14,111,466.92	\$ -	N/A	N/A	\$ 2,519,339.15	\$ -	91.85%	60.38%
26	D6505-AD-1-2-004-2022	29 DE MARZO DE 2022	GRUPO ITEM, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SUPERFICIES SEGUROS 2022, "MIGUERO SEGURO MEMORIAL LUIS"	29 DE MARZO DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 822,222.84	\$ 139,815.66	\$ 962,038.50	\$ -	N/A	N/A	\$ 242,333.60	\$ -	68.40%	24.00%
27	D6505-IPN-1-035-2022	01 DE ABRIL DE 2022	SERVICIO JORDA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SUPERFICIES SEGUROS 2022, "MIGUERO SEGURO MEMORIAL LUIS"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	\$ 18,275,752.24	\$ 2,624,220.36	\$ 20,899,972.60	\$ -	N/A	N/A	\$ 6,159,961.28	\$ -	70.57%	10.00%
28	D6505-AD-1-2-012-2022	31 DE ABRIL DE 2022	MTRA. ARD. MARIANA DE LOURDES ARAGON LUIS	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SUPERFICIES SEGUROS 2022, GRUPO 1, AV. INSURGENTES SUR Y REYES Y VERTED	31 DE ABRIL DE 2022	31 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 747,637.18	\$ 119,627.95	\$ 867,265.13	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	50.40%	5.00%
29	D6505-IPN-1-043-2022	18 DE ABRIL DE 2022	BOBETICS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SUPERFICIES SEGUROS 2021, GRUPO 1, AV. INSURGENTES SUR Y REYES Y VERTED	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 14,481,950.94	\$ 2,317,232.15	\$ 16,800,183.09	\$ -	N/A	N/A	\$ 5,000,214.93	\$ -	56.85%	10.00%
30	D6505-AD-1-2-014-2022	11 DE ABRIL DE 2022	INGENIEROS ASOCIADOS FOCALCOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SUPERFICIES SEGUROS 2021, GRUPO 1, AV. INSURGENTES SUR Y REYES Y VERTED	11 DE ABRIL DE 2022	31 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 723,908.02	\$ 115,825.28	\$ 839,733.30	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	51.31%	5.00%

COSO	NÚMERO CONTRATO	FECHA	TIPO LICITACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE DE REFERENCIA	MONTOS EN UVA	MONTOS CONTRATADOS	COMPROBACIONES	CONVENIO PERIODO-MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	REMANENTE	
31	DOS05/AD-1-035-2022	15	licitación pública	MULTIACIONALES MARTINEZ OREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CERCOJO INTERIOR Y LAS TORRES)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 2,591,229.14	\$ 14,320,182.11	\$ 16,611,411.25	\$ -	N/A	N/A	\$ 4,583,423.37	0	56.02%
32	DOS05/AD-1-036-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	EPHILION INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LAS REHABILITACIONES DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	01 DE JULIO DE 2022	10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 105,377.09	\$ 657,356.81	\$ 762,533.92	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	48.52%
33	DOS05/AD-1-037-2022	15	licitación pública	GRUPO IATMA IMPRESIONARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "C" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	09 DE JUNIO DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2,020,022.77	\$ 12,624,886.06	\$ 14,649,507.83	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	35.81%
34	DOS05/AD-1-038-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	BIWCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (AVITVILA DE LOS CERROS, PRODUCCION LA DE SEPTIEMBRE Y AVITVILA VERACRUZ)	08 DE JUNIO DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 68,953.16	\$ 430,957.28	\$ 499,910.44	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	80.42%
35	DOS05/AD-1-039-2022	15	licitación pública	COMERCIALIZADORA JOANSUL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "P" (AVITVILA DE LOS CERROS, PRODUCCION LA DE SEPTIEMBRE Y AVITVILA VERACRUZ)	09 DE JUNIO DE 2022	23 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 1,274,873.93	\$ 7,967,962.09	\$ 9,242,836.02	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	80.44%
36	DOS05/AD-1-034-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	13 DE JUNIO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 208,803.79	\$ 1,305,023.69	\$ 1,513,827.48	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	22.62%
37	DOS05/AD-1-035-2022	15	licitación pública	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARHO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "C" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	20 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 4,048,620.24	\$ 25,310,126.49	\$ 29,359,746.73	\$ -	N/A	N/A	\$ 8,897,923.02	0	28.49%
38	DOS05/AD-1-040-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	TECNICAS AVANZADAS DE INGENIERIA PARA EL CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 100,369.96	\$ 627,256.02	\$ 727,626.98	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	77.00%
39	DOS05/AD-1-041-2022	15	licitación pública	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES UNAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CALZADA DE TAJALPA DE LA QUERETAL A EMPANITTES SUR)	12 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,848,777.94	\$ 11,554,862.10	\$ 13,403,640.04	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	28.14%
40	DOS05/AD-1-046-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	DMEX INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	01 DE JULIO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 201,450.03	\$ 1,259,962.69	\$ 1,461,412.72	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	23.22%
41	DOS05/AD-1-047-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA LOBET 131, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUERRERO PARETO, PISO SUAREZ, GUERRERO Y FERRAZ)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,490,080.93	\$ 15,563,098.80	\$ 18,053,086.73	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	35.55%
42	DOS05/AD-1-048-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	ADJ. AUREAS EIERE ESPINOSA AVILA	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUERRERO PARETO, PISO SUAREZ, GUERRERO Y FERRAZ)	01 DE JULIO DE 2022	10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 124,372.15	\$ 779,790.95	\$ 904,433.10	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	38.00%
43	DOS05/AD-1-051-2022	15	licitación pública (OSERTA)	CONSTRUCCIONES MEDPA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "C" (FAMILIA UTAPALAPA, CERRADA JESUS VIENTES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL RIVERA)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,948,333.94	\$ 24,879,537.11	\$ 28,818,331.05	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	37.26%
44	DOS05/AD-1-053-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	MANDADO SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LAS REHABILITACIONES DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "T" (CALZADA GUARDO ZARAGOZA A AV. GUILLERMO PARETO)	24 DE AGOSTO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 109,799.25	\$ 686,245.32	\$ 796,044.57	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	22.00%
45	DOS05/AD-1-056-2022	15	licitación pública	COMERCIALIZADORA SOLARIS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "T" (CALZADA GUARDO ZARAGOZA A AV. GUILLERMO PARETO)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,162,274.77	\$ 13,453,952.29	\$ 15,616,227.06	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	18.05%
46	DOS05/AD-1-060-2022	15	INVITACION RESTRICTA	SIBRASA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "S" (AV. COPLEY TERRENO 4500)	08 DE AGOSTO DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 518,841.28	\$ 3,431,182.90	\$ 3,950,024.27	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.26%
47	DOS05/AD-1-062-2022	15	licitación pública	BOMATEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (AV. DE SEPTIEMBRE Y CARRERA DOMINICO VALDEALBA - AV. MEXICO)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,239,837.48	\$ 13,996,459.25	\$ 16,235,897.73	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	5.65%
48	DOS05/AD-1-069-2022	25	INVITACION RESTRICTA	CONSTRUCTORA YOMONIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DEL COMPLEJO DOMINICO VALDEALBA (COMPLEJO CONSTRUCCION INTERCOMUNICACIONES COXOTZOTL, UETA POSTAL Y FERIA SAN AGUSTIN LOS PINOS)	14 DE MAYO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 332,964.13	\$ 2,083,055.84	\$ 2,416,019.97	\$ -	N/A	N/A	\$ 1,003,934	0	38.22%

CASO	NUMERO CONTRATO	FY	NOMINADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS DE INVERSIÓN	MONTOS DE INVERSIÓN	MONTOS DE INVERSIÓN	CONVENIO PERIODO (MONTOS)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
49	DSSUS/SPN-1-007-2022	25	LICITACION PUBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	18 DE ABRIL DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 39,937,627.80	\$ 6,390,020.45	\$ 46,327,648.25	N/A	N/A	\$ 1,035,256.51	0	42.60%	10.81%	
50	DSSUS/AD-1-008-2022	25	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVA S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 62,636.00	\$ 99,781.26	\$ 223,417.76	N/A	N/A	\$ 86,810.14	0	13.53%	12.00%	
51	DSSUS/AD-1-009-2022	25	LICITACION PUBLICA DESERTA	HEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 12,495,883.18	\$ 1,903,242.11	\$ 11,799,244.99	N/A	N/A	\$ 22,330.00	0	18.18%	0.52%	
52	DSSUS/SPN-1-011-2022	25	LICITACION PUBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPECIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA RECONSTRUCCION DE MISION, INTERCOMUNICACION REGIONAL DE LOS COMPOSISTAS Y CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	18 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 38,603,573.18	\$ 6,126,251.74	\$ 44,729,825.12	N/A	N/A	\$ -	0	0.22%	100.00%	
53	DSSUS/AD-1-043-2022	25	ADJUDICACION DIRECTA	EPHILOR INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	25 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 632,412.00	\$ 101,185.92	\$ 733,597.92	N/A	N/A	\$ -	0	19.43%	0.00%	
54	DSSUS/SPN-1-055-2022	15	LICITACION PUBLICA	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES ESPANOL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	31 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 12,342,129.12	\$ 1,974,240.66	\$ 14,316,369.78	N/A	N/A	\$ -	0	24.29%	0.00%	
55	DSSUS/SPN-1-035-2022	15	LICITACION PUBLICA	MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS RELACIONALES ADHESIVOS, ASÍ COMO DE GUARDARREPOSOS PARA PASADIZOS, PASADIZOS Y PASADIZOS DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	02 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 24,155,979.80	\$ 3,864,936.77	\$ 28,020,916.57	N/A	N/A	\$ 8,052,102.15	0	100.00%	75.92%	
56	DSSUS/RS-1-044-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA	HEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCOMUNICACION CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	01 DE AGOSTO DE 2022	11 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 69,42,295.55	\$ 1,106,837.77	\$ 8,020,836.32	N/A	N/A	\$ -	0	15.11%	14.90%	
57	DSSUS/AD-1-045-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS CENTRALES BAO LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO DE LOS TERREOS LIVIANOS EN EL TRAMO DEL INTERCOMUNICACION DE 1917 A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO (CUALCUM) EN LA CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	01 DE AGOSTO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 63,837.75	\$ 101,083.64	\$ 716,411.19	N/A	N/A	\$ -	0	88.00%	0.00%	
58	DSSUS/SPN-1-049-2022	15	LICITACION PUBLICA	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION DE LA CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 407,842,031.61	\$ 65,270,228.58	\$ 473,112,260.23	N/A	N/A	\$ 94,625,596.45	0	2.37%	68.82%	
59	DSSUS/RS-1-050-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA	COMUNAS DE BIEN S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCION DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION GUSTAVO A. MADERO"	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 6,562,276.69	\$ 1,049,964.27	\$ 7,612,240.96	N/A	N/A	\$ -	0	15.74%	16.15%	
60	DSSUS/AD-1-059-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	POSE FERNANDO MONTEY Y URBANA	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE MISIONES SEGUROS 2022, REHABILITACION DE MISIONES SEGUROS 2023 Y LA CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 17,813.52	\$ 28,839.20	\$ 206,981.72	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	
61	DSSUS/AD-1-061-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	LAMPINERO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE MISIONES SEGUROS 2022, GRUPO "Y" (CALLEJON DE MISIONES Y CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS)	24 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 749,270.10	\$ 118,443.22	\$ 858,713.32	N/A	N/A	\$ -	0	14.00%	0.00%	
62	DSSUS/AD-1-062-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS INTEGRADOS JONCE S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE MISIONES SEGUROS 2022, GRUPO "Y" (CALLEJON DE MISIONES Y CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS)	14 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 8,097.10	\$ 128,155.54	\$ 929,127.64	N/A	N/A	\$ -	0	10.99%	0.00%	
63	DSSUS/SPN-1-064-2022	15	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCIONES S/O S/O S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PASADIZOS SEGUROS 2022, GRUPO "Y" (CALLEJON DE MISIONES Y CALZADA CHIVATITL, ACERA POMERITE Y FERNANDO ALFARAZ DE LOS PINOS)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 15,990,077.44	\$ 2,588,804.39	\$ 18,438,881.83	N/A	N/A	\$ -	0	8.57%	0.00%	
64	DSSUS/AD-1-065-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	MARQUE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS PUBLICAS PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANTENIMIENTOS TECNOLÓGICOS ADJ COMO POSTER ADHESIVOS DE 1.7 M DE ALTURA, EN VALDADARES DE LA RD VIAL PRIMARIA	24 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 75,819.62	\$ 120,624.58	\$ 871,622.20	N/A	N/A	\$ -	0	55.00%	0.00%	

COSO	NÚMERO CONTRATO		EF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE EJECUCIÓN	MAYOR SALVA	IVA	IMPORTE CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %	
	INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
65	DS05US-TPM-L-1866-2022	15	LICITACION PÚBLICA	ALFA CUATRO, S.A. DE C.V.	PARA PUNTO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE USUARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ASÍ COMO PUNTO SUBCANTAL DE 17 METROS DE ALTURA, EN CALLES DE LA RED VIAL PRIMARIA	31 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 19,950,083.75	\$ 3,193,065.40	\$ 21,143,149.15	-	\$ -	N/A	N/A	0	65.00%	0.00%	0.00%
66	DS05US-AD-L-2-967-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	BIROUSE AVENUE MANAGEMENT URBANA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE ARBOL ADORNOS (CORONA), DE SUPERPOSTOS PARA ADORAR EL VEHICULO CON TECNOLOGÍA LED, ACTUAMENTE (SOPALADOS) EN LA RED VIAL PRIMARIA	24 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 753,109.62	\$ 120,528.58	\$ 873,638.20	-	\$ -	N/A	N/A	0	50.00%	0.00%	0.00%
67	DS05US-TPM-L-1088-2022	15	LICITACION PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA T.C.S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ARBOL ADORNOS (CORONA), DE SUPERPOSTOS PARA ADORAR EL VEHICULO CON TECNOLOGÍA LED, ACTUAMENTE (SOPALADOS) EN LA RED VIAL PRIMARIA	31 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 19,950,790.86	\$ 3,193,083.26	\$ 23,143,874.12	-	\$ -	N/A	N/A	0	72.00%	0.00%	0.00%

TOTAL DE CONTRATADOS		TOTAL DE ANTICIPOS	
\$ 1,248,638,635.63	\$ 6,481,978.61	ANTICIPO	123,100,239.18
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

0047

CÓDIGO	NÚMERO DE LICITACIÓN	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE REFERENCIA		MONTOS EN (M\$)	RECEPCIONES	MONTOS		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO			PREVISTO	ACTUAL	PREVISTO	ACTUAL	PREVISTO	ACTUAL	
1	DGSUS-AD-F-2022-2021-CRP-01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALGOSA S.A. DE C.V.	SUPERVISION COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXION DE MUSEOS/CONEXION ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORANEO"					\$ 263,005.44	\$ -	N/A	N/A	\$ 263,005.42	0	100.00%		
2	DGSUS-AD-F-1-24-2021-CR-01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRIMA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXION DE MUSEOS/CONEXION ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORANEO"					\$ 8,335,610.74	\$ -	N/A	N/A	\$ 8,335,610.74	0	100.00%		
3	DGSUS-LPH-F-1-004-2021-CR-01	LICITACION PUBLICA	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE CRI-CRI"					\$ 26,694,252.65	\$ -	N/A	N/A	\$ 26,694,252.65	0	100.00%		
4	DGSUS-AD-F-1-003-2021-CRMP-01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILONI INGENIERIA EN SISTEMAS Y ESTIMACIONES Y PROTECCION CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE CRI-CRI"					\$ 1,100,994.07	\$ -	N/A	N/A	\$ 1,100,994.07	0	100.00%		
5	DGSU-2016-DOR-APS-LP-230	LICITACION PUBLICA	ALUMBRADO CIUDADINO S.A. DE C.V.	INGENIERIA, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTORICO Y DIVERSAS UNIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO					\$ 125,597,717.17	\$ -	N/A	N/A	\$ 125,597,717.17	0	100.00%		
6	SOBSE/DGAF/DRI/MS/5/11/2022		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO Y ASISTENTE PARA LA MODERNIZACION Y RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTORICO Y LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO					\$ 4,920,035.53	\$ 0	N/A	N/A	\$ 4,920,035.50	0	100.00%		

0048



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
1,130,102,857.00	935,054,960.39	1. Licitación Pública	62	922,512,560.62	%	382,580,757.24	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal			%		
		*Art. 62, 3er párrafo			%		
		*Art. 62, 4° párrafo			%		
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.


No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.


0051

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública	11	115,515,003.39	%	43,091,554.19	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		*Art. 43, 3er párrafo			%		
		*Art. 43, 4° párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

0052



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs MODIFICADO 12 %	EJERCIDO vs EJERCIDO vs PROGRAMADO PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	380,054,960.39	368,231,533.70	0.97	380,054,960.39	242,741,782.30	63.87%	63.87%
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTÁ A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	144,997,079.82	1.00	145,000,000.00	97,810,625.62	67.46%	0.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	569,746,892.88	524,798,950.49	0.92	569,746,892.88	85,119,903.51	14.94%	14.94%
TOTAL GENERAL						1,537,902,857.00	1,094,801,853.27	1,038,027,564.01		1,094,801,853.27	425,672,311.43		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.

0153



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO vs EJERCIDO PROGRAMA PROGRAMA %	EJERCIDO vs EJERCIDO PROGRAMA PROGRAMA %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11			EJERCIDO 12
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE								
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 49,984,325.30	100%	-	47,674,447.41	95.35%	0.00%
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 29,647,638.98	99%	-	27,656,687.53	92.19%	0.00%
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 110,000,000.00	\$ 110,000,000.00	\$ 108,670,976.95	99%	-	53,401,138.33	48.55%	0.00%
				OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED ASÍ COMO POSTES ADICIONALES DE 17 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA		\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 24,016,306.35	96%	-	0.00	0.00%	0.00%
				REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR (CORONA). DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA RED VIAL PRIMARIA		\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 24,023,665.82	96%	-	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						\$ 240,000,000.00	\$ 240,000,000.00	\$ 188,302,941.23	96%	0.00	128,732,273.27	47.20%	0.00%

0054

[Handwritten signature]

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Federales
 NOVIEMBRE 2022

Original 3		Modificada 4		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6		Comprometida 7		Ejercida 8	
				1. Licitación Pública		0.00		0		%	
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0.00		0		%	
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00		0		%	
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00		0		%	
				5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		0.00		0		%	
				*Art. 43, 3er párrafo		0.00		0		%	
				*Art. 43, 4° párrafo		0.00		0		%	
				Totales		0.00		0.00		0%	

0.00	\$0.00	←	→	0.00	0.00	0%	\$0.00
------	--------	---	---	------	------	----	--------



Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
 SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO



D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
 Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Locales
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
1,130,102,857.00	935.054.960,39	1. Licitación Pública	22	922.512.560,62	%	382.580.757,24	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurantes	8		%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurantes que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	31		%		
		*Art. 62, 3er párrafo			%		
		*Art. 62, 4º párrafo			%		
Monto	Monto	← Totales →		Cantidad	Monto	%	Monto

0057

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública		3	115,515,003,39	%	43,091,554,19
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		1		%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		2		%	
						%	
						%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

0058



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2022
DICIEMBRE 15, 2022

6. Asuntos Generales

0059