



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Protocolo
  - 3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas
  - 3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité
4. Montos Máximos de Adjudicación para Efectos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y Servicios Relacionados con las Mismas
5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2024
6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2023
7. Seguimiento de Acuerdos
8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 8.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 8.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023
  - 8.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
  - 8.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 8.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
  - 8.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
  - 8.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
  - 8.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
  - 8.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
  - 8.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
9. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**

000000002





---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**3. Protocolo**

**3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2024.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité**



**INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2024**

<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE</b>	<b>ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA</b>
<b>PRESIDENTE SUPLENTE</b>	<b>C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL</b>
<b>SECRETARIO TÉCNICO</b>	<b>C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ</b>
<b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR</b>	<b>ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ</b>
<b>VOCAL SUPLENTE</b>	<b>ING. DAVID RICARDO RODRÍGUEZ GODOY</b>
<b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR</b>	<b>ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT</b>
<b>VOCAL SUPLENTE</b>	<b>ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ</b>
<b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR</b>	<b>ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA</b>
<b>VOCAL SUPLENTE</b>	<b>ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ</b>
<b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR</b>	<b>MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ</b>
<b>VOCAL SUPLENTE</b>	<b>ARQ. LEOPOLDO JORGE RAMOS SAN MARTÍN</b>
<b>DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR</b>	<b>ING. BENJAMÍN GÓMEZ</b>
<b>VOCAL SUPLENTE</b>	<b>LIC. ZEEV HALEF HERRERA RANGEL</b>



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
VOCAL SUPLENTE	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS VOCAL TITULAR	MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORA CIUDADANA	LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR	LIC. IVETTE REYES LEÓN
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO INVITADO PERMANENTE	ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOBSE INVITADA	MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
SUPLENTES	C. DANIEL MIGUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS INVITADO	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**4. Montos Máximos de Adjudicación para Efectos de la Ley de Obras Públicas  
de la Ciudad de México y Servicios Relacionados con las Mismas**

**VI.** Atender lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Federal de Deuda Pública, los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones que en el ámbito de su competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la obligación de sujetarse a los ordenamientos que integran la normativa local aplicable a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público;

**VII.** Sujetar a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras públicas, cuando se realicen con ingresos locales, los provenientes de participaciones y fondos de aportaciones federales derivados de la coordinación fiscal, Deuda Pública, así como con recursos federales que no se encuentren sujetos a la legislación federal en la materia. En el caso de que existan convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, con cargo total o parcial a recursos federales, se observará la legislación federal.

**ARTÍCULO 54.** Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas vigente en la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías con atribuciones para ejecutar obra pública se sujetarán a los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normativa aplicable, conforme a lo que se indica a continuación:

INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRA PÚBLICA (MILES DE PESOS)		MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE (MILES DE PESOS)	MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES (MILES DE PESOS)
MAYOR DE	HASTA	LÍMITE	LÍMITE
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297
211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1,409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía con atribuciones para ejecutar obra pública. Los montos de actuación deberán sujetarse al presupuesto aprobado por el Congreso o, en su caso, al presupuesto modificado, para el capítulo 6000 del Clasificador.

#### CAPÍTULO IV ADQUISICIONES

**ARTÍCULO 55.** Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2024 los siguientes:

## ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

	Monto
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	1,023,011,515,319
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	178,493,228,440
Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	62,489,435,883
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	62,489,434,983
<b>Total</b>	<b>1,263,994,179,642</b>

## ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	284	2,083
15,000	30,000	315	2,429
30,000	50,000	345	2,735
50,000	100,000	359	2,992
100,000	150,000	451	3,988
150,000	250,000	509	4,735
250,000	350,000	573	5,626
350,000	450,000	629	6,479
450,000	600,000	640	6,922
600,000	750,000	712	8,140
750,000	1,000,000	725	8,673
1,000,000	1,250,000	827	10,584
1,250,000	1,500,000	938	12,595
1,500,000	-	1,050	14,745

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	458	205	3,461	2,630
15,000	30,000	541	270	4,096	2,970
30,000	50,000	622	328	4,656	3,650
50,000	100,000	690	370	5,167	4,151
100,000	150,000	942	451	7,005	5,179
150,000	250,000	1,090	492	8,272	6,068
250,000	350,000	1,271	626	9,645	6,986
350,000	450,000	1,456	716	11,106	7,935
450,000	600,000	1,558	815	11,887	9,302
600,000	750,000	1,827	977	13,986	11,075
750,000	1,000,000	1,951	1,057	14,919	11,899
1,000,000	1,250,000	2,375	1,229	18,270	13,986
1,250,000	1,500,000	2,827	1,443	21,648	16,334
1,500,000	2,700,000	3,182	1,614	24,534	18,302
,000	-	3,569	1,811	26,502	20,507



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**Gobierno de la Ciudad de México**  
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

### SUBCOMITÉ DE OBRAS

### CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2024

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1 <sup>a</sup>	ENERO	25	13:00
2 <sup>a</sup>	FEBRERO	29	13:00
3 <sup>a</sup>	MARZO	21	13:00
4 <sup>a</sup>	ABRIL	25	13:00
5 <sup>a</sup>	MAYO	30	13:00
6 <sup>a</sup>	JUNIO	27	13:00
7 <sup>a</sup>	JULIO	25	13:00
8 <sup>a</sup>	AGOSTO	29	13:00
9 <sup>a</sup>	SEPTIEMBRE	26	13:00
10 <sup>a</sup>	OCTUBRE	31	13:00
11 <sup>a</sup>	NOVIEMBRE	28	13:00
12 <sup>a</sup>	DICIEMBRE	12	13:00



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2023**



**ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 14 de diciembre del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité; con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: M. A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor; Ing. Ignacio Ortega Escobar, Representante del Órgano Interno de Control; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios; C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “B2”. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2023; continua con el Orden del Día propuesto. -----

**2.- Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

**3.- Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2023.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus



términos, el Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria 2023, y se procederá a recabar sus firmas. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los siguientes: **Acuerdo 16-11/2023** referente a la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2023, en ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 17-11/2023**, acerca de la aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2023, ambas aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 30 de noviembre de 2023. Algún comentario al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.- Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2024.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta al Pleno del Subcomité el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2024, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra o abstención; se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto. -----

**6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

**6.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto.**

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre de 2023, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**6.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los informes correspondientes al mes de noviembre de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**6.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----



**6.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**6.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**6.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**7.- Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B”. –**

**7.1. - Listado de Casos Número DCOP“B”/05/2023.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos DCOP“B”/05/2023 referente a los trabajos de “Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo Mitigando el Riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular La Concordia Primera Etapa”, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, la Supervisión será interna, con un Periodo de Ejecución del 15 de enero al 31 de diciembre de 2024 a Precio Alzado y Tiempo Determinado. Con un monto estimado de \$20’000,000.00 (Veinte Millones 00/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso “c”, 61 párrafos 1 y 2, 63 fracciones I y II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”, para la exposición del caso. -----



**El Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “B2”. -----

**El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón** expone mediante diapositivas, el distribuidor vial se ubica en un área que atraviesa 3 zonas de clasificación geotécnica; Lago, Transición y Lomas, de acuerdo a la fuente de información de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la delimitación de estas zonas es incierta y debido a que el puente se encuentra en zona de Transición, observamos la presencia de grietas que atraviesan la estructura del puente, esto ha generado desplazamiento de la superestructura generando separaciones, por lo que hemos tenido que mejorar las ménsulas de apoyo para evitar un colapso; el distribuidor vial atraviesa condiciones de vibración natural diferentes de norte a sur provocando hundimientos diferenciales, la situación se vuelve crítica porque tenemos la línea del Trolebús Elevado que en su segunda etapa, va a continuar para llegar al CETRAM de Santa Martha y su trayecto se prolongara a Chalco, la situación de esto es porque la estructura va a pasar por debajo de nuestros elementos y genera un problema mayor, porque en el subsuelo al hincarse las Pilas está provocando su rompimiento y fragmentación, es lo que queremos evitar con la Inyección del procedimiento para estabilizar el suelo y el subsuelo, gracias. -----

**El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa durante estos años el Distribuidor Vial La Concordia en la salida a Puebla ha presentado movimientos diferenciales, por lo que hemos tenido que acomodar traveses en las zonas más altas del Puente debido a que se estaba perdiendo apoyo entre una trabe y otra, incluso era posible ver los neoprenos que nos ayudan como soporte entre la Trabe de Apoyo y la Trabe Central, durante tres años aproximadamente se le ha dado el mantenimiento al puente, derivado precisamente de los hundimientos diferenciales que está presentando la zona y se han agravado en los últimos años por diversas razones. Hemos notado en otras intervenciones donde se ha aplicado este procedimiento que estas inyecciones nos ayudan a estabilizar la zona en el subsuelo por debajo de las cimentaciones, con esto procuramos consolidar primero el suelo y tener deformaciones controladas de las mismas capas del suelo, que nos ayuda a tener un mejor soporte por debajo de las cimentaciones, ya sean las contra traveses o los cajones en su caso, es de mayor importancia que independientemente de darle mantenimiento a la parte física del puente, es controlar estos hundimientos diferenciales, que son derivados de las grietas que atraviesan la zona y de la Transición abrupta que tenemos entre lomas y lago, también es necesario generar una especie de plataforma por abajo y tratar de evitar el constante movimiento del puente, razón de la importancia de efectuar la aplicación del Procedimiento, reitero, estamos constantemente realizando trabajos en este puente como, poniendo topes sísmicos, reparando juntas de calzada, acomodando traveses por el movimiento que existe, tanto longitudinal como transversal; tenemos casos de éxito en puentes peatonales cercanos al Puente La Concordia, en el Hospital de Tláhuac también empleamos este procedimiento obteniendo excelentes resultados y lo estamos aplicando en distintas obras como Puente de República Federal, ayudándonos a estabilizar el suelo por debajo de los apoyos y también reduciendo el mantenimiento, en el caso de los puentes atirantados a lo largo de la Calzada Zaragoza que ya estamos interviniendo, que en la mayoría de estos es anual y no siempre se



cuenta con este recurso y deriva que en ocasiones las propias dovelas se brincan y se generan escalones, invalidando el puente porque que hay escalones de 30 a 40 cm y no puede haber circulación vehicular, por eso estamos proponiendo este procedimiento e insisto está probado y funcionando bastante bien en zonas que se tienen esta complicación en el subsuelo, gracias. Pregunta si existen comentarios del Pleno, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** informa en la 10ª y 11ª Sesiones Ordinarias del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, se solicitó de manera general a las Áreas Ejecutoras de Obra Pública, den cumplimiento a lo referente de los Artículo 75-B y 75-C, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a fin de que envíen en todas la Adjudicaciones Directas de obra pública por contrato a la Dirección General de Servicios Técnicos, para la revisión que debe hacerse de los precios unitarios, como está estipulado, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias y menciona que se dará atención a la solicitud. Pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos, somete a votación del Subcomité de Obras la aprobación del Caso, pidiendo al pleno manifestarlo de viva voz los que estén a favor, en contra o se abstengan; se aprueba por unanimidad el Caso No. DCOP“B”/05/2023 y se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

### **7.2.- Listado de Casos Número DCOP“B”/06/2023.** -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos DCOP“B”/06/2023 referente a la “Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo Mitigando el Riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular Amador Salazar”, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Amador Salazar, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, la Supervisión será interna, con un Periodo de Ejecución del 15 de enero al 31 de diciembre de 2024 a Precio Alzado y Tiempo Determinado. Con un monto estimado de \$23'300,000.00 (Veintitrés Millones Trecientos Mil 00/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso "c", 61 párrafos 1 y 2, 63 fracciones I y II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”, para la exposición del Caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede nuevamente la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “B2”. -----

El **Ing. Eusebio David Muñoz Calderón** expone mediante diapositivas este puente atraviesa la Calzada Ignacio Zaragoza, desde su concepción, los puentes atirantados localizados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza han presentado hundimientos diferenciales por el tipo de suelo existente en la zona, los torones de los elementos se están sometiendo a esfuerzo constante,



por esta situación este puente Amador Salazar, con base a la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se ubica en un área que atraviesa la zona de clasificación geotécnica de Lago, que hacia la zona del Estado de México es más evidente por este tipo de suelo, adicionalmente se presentan grietas en el subsuelo, que son las que se pretende estabilizar para mejorar su base; actualmente el tablero central ya no cuenta con la holgura en sus juntas constructivas, torones y apoyos móviles y con los sismos registrados en los últimos años también se ha afectado considerablemente su estructuración, en donde podemos observar el caso del puente de República Federal Norte, mismo que ha permanecido cerrado en varias ocasiones para su reparación. -----

En un esquema de años pasados gráficamente podemos ver la deformidad a la que se está sometiendo su estructura. El procedimiento se especifica dentro de la información que se envió en la Carpeta de Trabajo, así como el registro de la patente por parte de la empresa que realizara los trabajos, que consiste en la Estabilización a base de inyecciones de mezcla para regular al pH y Eh del suelo y subsuelo. Mejorar los parámetros mecánicos y las propiedades físico-químicas del suelo en base a la colocación de un aditivo catalítico. Neutralizar los carbonatos y sales. Cristalizar la matriz arcillosa en el suelo (Formación de neo-cristales). Cede la palabra al El Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** menciona el año pasado se tuvo que cerrar el puente aproximadamente por un mes, debido a que la unión del tablero central ya no contaba con la holgura en sus juntas constructivas, quedando desfasada aproximadamente unos 30 centímetros; ahora al intervenirlo con el procedimiento vamos a lograr que tenga menos movimiento el puente, por lo tanto, los mantenimientos referente a las tabletas y ajustes en los torones sea mucho más prolongado que lo que se venía haciendo. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa el puente a pesar de haber recibido mantenimiento el año pasado y que se acomodó todo, se volvieron a tensar los cables, empezando nuevamente a tener problemas; así sucede prácticamente con todos los puentes atirantados. Este procedimiento nos va a ayudar estabilizar el subsuelo para que el mantenimiento no sea tan inmediato, intentando disminuir los movimientos que tiene la zona. Pregunta si existen más comentarios o preguntas al respecto, al no haber, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del Caso, pidiendo al pleno manifestarlo de viva voz los que estén a favor, en contra o se abstengan; se aprueba por unanimidad el Caso No. DCOP“B”/06/2023, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados, continua con el siguiente punto. -

### **7.3.- Listado de Casos Número DCOP“B”/07/2023.** -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos DCOP“B”/07/2023 referente a los trabajos de “Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo Mitigando el Riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular Poniente 112”, ubicado en Poniente 112 y Avenida de Los Insurgentes Norte, Colonia Capultitlàn, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, la Supervisión será interna, con un Periodo de Ejecución del 15 de enero al 31 de diciembre de 2024 a Precio Alzado y Tiempo Determinado. Con un monto estimado de \$30'000,000.00 (Treinta Millones 00/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se



otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso "c", 61 párrafos 1 y 2, 63 fracciones I y II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B", para la exposición del caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2". -----

El **Ing. Eusebio David Muñoz Calderón** expone mediante diapositivas la aplicación del procedimiento al Puente Vehicular Poniente 112, que se ubica en Avenida con el mismo nombre y Avenida de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, ambas Avenidas de gran importancia para el tránsito de la población; también atraviesa la línea 3 del Sistema Colectivo de Transporte Metro de la Ciudad de México. -----

Actualmente la Ciudad de México, ha presentado hundimientos diferenciales debido a la extracción de agua del subsuelo, recordando que esta fue asentada en el Lago de Texcoco, afectando a toda la población en los servicios que brinda el gobierno y específicamente las vialidades y puentes que permiten la movilidad en esta gran urbe, lo que está sucediendo con este puente es un hundimiento considerable, en donde también detectamos grietas en ambos sentidos de Avenida Insurgentes, provocando afectaciones en la estación Potrero de la línea 3 del Metro, aquí lo que se pretende es estabilizar el puente mediante la implementación de este procedimiento a base de inyecciones de mezcla en la zona, posteriormente con el apoyo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, buscaremos estabilizar toda la zona, porque los daños que se genera a la losa de rodamiento del Metrobús es considerable e importante, también el costado derecho de los camiones roza con el material que existe a su alrededor, generando un daño mayor a las unidades. -----

Los estudios de mecánica de suelo nos indica que la zona más conflictiva es la de Norte-Oriente, la cual se compone más de arenas y es lo que provoca un hundimiento diferencial considerable en relación a la zona Norte-Poniente. El procedimiento como ya lo mencionamos en los casos anteriores consiste en la Implementación de un procedimiento de estabilización a base de inyecciones de mezclas que son naturales y químicas para regular al pH y Eh del suelo y subsuelo. Mejora los parámetros mecánicos y las propiedades físico-químicas del suelo en base a la colocación de un aditivo catalítico. Neutraliza los carbonatos y sales. Cristaliza la matriz arcillosa en el suelo (Formación de neo-cristales); esto nos ayuda a formar una especie de balsa o barco que evita que la estructura del puente sufra daños. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** menciona, es importante hacer de conocimiento que, aunque la presentación del Caso es referente al Puente, está proyectado a ser un trabajo Integral que incluirá este Puente, la Estación Potrero del metro y la línea del Metrobús, que se están siendo afectados; por esta razón la propuesta de solución es de manera integral para que funcione sobre las 3 estructuras y no solamente el puente. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** aclara los trabajos referentes a la Estación de la Línea 3 del



Metro los realizara el mismo Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Dirección General de Construcción de Obras Públicas llevara a cabo los trabajos correspondientes a la línea de Metrobús al contar con el presupuesto para esto. -----

Parte de estos hundimientos diferenciales son derivados de los asentamientos que está presentando el puente, que son mayores a lo que deberían, afectando así a el carril del Metrobús, teniendo una parte con problemas provocando que frenen completamente ya que por el hundimiento se ha formado prácticamente un escalón, lo que puede provocar el encallamiento de alguna de las unidades del Metrobús, posteriormente tendrán que salir del carril confinado, lo que llevara a una afectación importante a la circulación vehicular, generando tráfico complicado y la afectación a los usuarios que utilizan la Línea 1 del Metrobús, los carriles de circulación para los automóviles también sufren asentamientos por lo que constantemente se tienen que reencarpetar las zonas de inicio y después del puente; con este procedimiento insisto se va estabilizar la parte del subsuelo, mejorando las condiciones del suelo. -----

Solicito al Área de no haber inconveniente, en su Dictamen Técnico retirar la palabra Mitigación del Riesgo, por Estabilización del Riesgo, a fin de evitar una mala interpretación de la ejecución de los trabajos. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** comenta realizamos los cambios necesarios, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existen comentarios por parte del Pleno, al no haberlos, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del Caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz los que estén a favor, en contra o se abstengan; se aprueba por unanimidad el Caso No. DCOP“B”/07/2023, por unanimidad y se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el siguiente punto. -----

**7.4.- Listado de Casos Número DCOP“B”/08/2023.** -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos DCOP“B”/08/2023 referente a los trabajos “Complementarios para la Construcción del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe”, ubicado en las Alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México, la Supervisión será interna, con un Periodo de Ejecución del 5 de enero al 15 de febrero de 2024 a Precio Alzado y Tiempo Determinado. Con un monto de \$29'000,000.00 (Veintinueve Millones 00/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción I, 5, 24 inciso "c", 61 párrafos 1 y 2, 63 fracciones VII y XII, 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”, para la exposición del Caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “B2”. -----



**El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón** expone mediante diapositivas el puente vehicular se construyó el año pasado en el cual podemos ver la planta que viene desde Circuito y desemboca en Gran Canal del Desagüe, queremos especificar en cuestión de los apoyos que se tuvieron que intervenir (A-7, A-8, A-8' y A-9), estos apoyos estaban considerados en el lomo de lo que era el Gran Canal de Desagüe. Dentro de los alcances que nosotros habíamos propuesto no se había considerado que existía un puente sobre ese lomo, conocíamos el cajón que se hizo sobre el Canal del Desagüe, es un terraplén, una vez que se inició con la perforación nos encontramos con que había una losa armada y unas traveses de 1.80 metros de alto por 32 metros de largo, eso género que tuviéramos que hacer trabajos complementarios para poder llevar a cabo la terminación del puente, los cuales no estaban considerados desde la propuesta inicial de la empresa. Fue necesario el uso de Grúas para realizar los movimientos de aquellos puntos donde encalla la columna, fue necesario una mayor excavación para que no se diera una fricción posterior o que empezara a emerger la estructura del puente y que fuera a dañarlo, al ser parte del Circuito Interior, después de iniciar las obras se detectó esa situación, la excavación se fue más profunda y el crecimiento de las columnas, esto provocó que al ampliar la zapata se metieran más pilotes de control. -----

**El Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** comenta prácticamente fue necesario desarmar un puente que ya existía para realizar la cimentación del nuevo puente y rehacer el que ya estaba. Algunas traveses se colocaron tal cual, pero otras se demolieron para poder subir las columnas del nuevo puente; por esta razón estamos presentando el Caso para poder terminar la contratación de los trabajos. -----

**El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** abunda, el puente lo desarmaron prácticamente de la parte de las rampas de las laterales de Circuito Interior, dentro de los alcances de obra no estaban considerados estos trabajos, mismos que obligaron a la adecuación del proyecto, cuando se empezaron a hincar los Pilotes nos encontramos con estas estructuras y con ello tuvimos que demoler la losa de la superficie de rodamiento, retirar las traveses, moverlas, hincar los pilotes del nuevo puente y una vez hincados algunas columnas se tuvieron que retirar ya que interferían con la columna del puente; las otras se colocaron nuevamente en su lugar, incluso se hicieron modificaciones a la propia cimentación del puente, se hincaron los pilotes del nuevo puente, se montó la columna y se procedió a rearmar el puente, colocando sus traveses, armar la parrilla, la losa de cimentación para la losa de rodamiento y después colocar la carpeta asfáltica, para que posteriormente se continuara con el armado del Puente de Gran Canal del Desagüe. -----

Reitero fueron trabajos que no estaban considerado de origen ya que no se tenían los datos al respecto. Pregunta si existen comentarios por parte del Pleno, al no haberlos, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del Caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o se abstengan; se aprueba por unanimidad el Caso No. DCOP"B"/08/2023, por unanimidad y se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -----



---

**8.- Asuntos Generales.** -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; al no existir más comentarios, sin más asuntos que tratar, siendo las 13:51 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**7. Seguimiento de Acuerdos**



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
18-12/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 14 de diciembre de 2023.
19-12/2023	APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL EJERCICIO 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 14 de diciembre de 2023.



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
20-12/2023	Aprobación del Listado de Casos No. DCOP"B" /05/2023 Referente a la "Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular la Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México".	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 14 de diciembre de 2023.
21-12/2023	Aprobación Listado de Casos número DCOP"B" /06/2023 Referente a la "Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular Amador Salazar, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Amador Salazar, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México"	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 14 de diciembre de 2023.



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
22-12/2023	Aprobación Listado de Casos número DCOP"B" /07/2023 Referente a la "Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular Poniente 112, ubicado en Poniente112 y Avenida de los Insurgentes, Colonia Capultitlán, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México"	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 14 de diciembre de 2023.
23-12/2023	Aprobación Listado de Casos número DCOP"B" /08/2023 Referente a los "Trabajos Complementarios para la Construcción del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal de Desagüe, en las Alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México"	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 14 de diciembre de 2023.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**8.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre 2023  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
381,350,000.00	602,363,571.54	1. Licitación Pública		1	\$ 32,860,841.36		405,751,014.24
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		18	\$ 99,013,934.57		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		67	\$ 63,803,933.24		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal					
			*Art. 62, 3er párrafo	36	\$ 366,060,654.09		
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -		
<b>381,350,000.00</b>	<b>602,363,571.54</b>			<b>122</b>	<b>561,739,363.26</b>		<b>405,751,014.24</b>

  
Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

  
Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre 2023  
Recursos Federales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
912,862,367.00	2,262,934,426.34	1. Licitación Pública		18	\$	748,608,324.76	2,262,934,426.34
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		27	\$	229,082,309.43	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		20	\$	34,134,344.05	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta					
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
			*Art. 43, 3er párrafo	31	\$	610,207,729.90	
			*Art. 43, 4º párrafo	0	\$	-	
912,862,367.00	2,262,934,426.34			96		1,622,032,708.14	0.00
							2,262,934,426.34

  
Reviso  
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

  
Vo. Bo.  
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$871,202,288.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.)

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : DICIEMBRE

0032

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE 98% 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs PROGRAMADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Estación	-	2,424,523.57	2,424,423.57	100%	2,424,523.57	2,041,048.78	84%	84%
3	4	3	024	Construcción	Basamento	-	8,500,000.00	8,135,292.50	96%	8,500,000.00	7,438,341.24	88%	88%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	2,904,231.91	2,904,231.91	100%	2,904,231.91	2,878,109.23	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	31,717,934.07	31,717,934.07	100%	31,717,934.07	21,840,182.40	69%	69%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	104,200,586.00	104,200,586.00	100%	104,200,586.00	35,531,342.59	34%	34%
3	4	3	024	Construcción	Estación	3,500,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	100,000,000.00	59,915,938.80	59,915,938.80	100%	59,915,938.80	57,264,502.83	96%	96%
3	4	3	024	Construcción	Espacio Público	7,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	170,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	100%	110,000,000.00	82,718,417.74	75%	75%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	-	310.80	-	0%	310.80	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	550,000.00	534,539.82	534,539.82	100%	534,539.82	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	34,999,893.88	34,999,893.88	100%	34,999,893.88	34,982,099.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	809,562,367.00	809,562,367.00	809,562,367.00	100%	809,562,367.00	755,984,894.23	93%	93%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	124,777,812.86	-	0%	124,777,812.86	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	33,224,231.31	33,224,231.31	100%	33,224,231.31	33,189,395.76	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	2,293,329.85	2,293,329.85	100%	2,293,329.85	2,156,544.76	94%	94%
3	4	3	024	Construcción	Estación	-	1,794,477.72	1,794,477.72	100%	1,794,477.72	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	5,000,000.00	4,797,486.58	96%	5,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Hospital	-	900,000.00	899,000.00	100%	900,000.00	806,200.01	90%	90%
3	4	3	024	Construcción	Hospital	-	2,300,000.00	2,170,262.53	94%	2,300,000.00	1,797,591.65	78%	78%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	6,420,668.38	6,420,668.38	100%	6,420,668.38	1,993,642.76	31%	31%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	14,477,409.86	14,477,409.86	100%	14,477,409.86	12,166,891.70	84%	84%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	503,000.00	503,000.00	100%	503,000.00	196,820.31	39%	39%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	1,050,178.81	1,050,178.81	100%	1,050,178.81	1,007,054.42	96%	96%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	799,436.65	799,436.65	100%	799,436.65	679,121.23	85%	85%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	399,020.00	399,020.00	100%	399,020.00	393,198.56	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	50,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Reja Perimetral	850,000.00	849,999.99	849,999.99	100%	849,999.99	849,069.55	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	2,293,708.75	2,293,708.75	100%	2,293,708.75	2,293,708.75	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	47,776,819.09	47,776,819.09	100%	47,776,819.09	17,563,853.35	37%	37%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	905,260.22	905,260.22	100%	905,260.22	905,260.22	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	-	19,511,742.93	19,511,742.93	100%	19,511,742.93	19,265,242.93	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	39,696,714.18	39,696,714.18	100%	39,696,714.18	24,660,560.26	62%	62%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	20,838,002.11	20,838,002.11	100%	20,838,002.11	19,646,161.24	94%	94%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	18,254,602.80	18,254,602.80	100%	18,254,602.80	17,247,360.23	94%	94%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	16,820,258.71	16,820,258.71	100%	16,820,258.71	15,638,503.93	93%	93%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	21,263,354.46	21,263,354.46	100%	21,263,354.46	20,701,924.45	97%	97%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,285,975.28	7,285,975.28	100%	7,285,975.28	7,173,725.41	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	357,713.56	357,713.56	100%	357,713.56	170,384.93	48%	48%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	2,999,950.22	2,999,950.22	100%	2,999,950.22	2,995,794.26	100%	100%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	-	6,683,105.51	-	0%	6,683,105.51	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	451,548,000.00	403,804,498.33	89%	451,548,000.00	373,497,321.89	83%	83%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	149,850,000.00	149,850,000.00	100%	149,850,000.00	81,478,748.06	54%	54%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	750,000.00	747,488.69	747,488.69	100%	747,488.69	747,483.66	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Demolición	1,500,000.00	1,443,109.51	1,443,109.51	100%	1,443,109.51	1,145,705.83	79%	79%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,000,000.00	1,998,255.25	1,998,255.25	100%	1,998,255.25	1,997,854.37	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Subestación	4,000,000.00	3,996,627.85	3,996,627.85	100%	3,996,627.85	3,951,834.00	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	85,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	49,993,834.99	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	199,997,486.00	199,589,363.86	100%	199,997,486.00	199,313,304.42	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	282,201,873.02	282,201,873.02	100%	282,201,873.02	282,201,873.02	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	15,670,382.81	15,670,382.81	100%	15,670,382.81	15,670,382.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,278,946.94	7,278,946.94	100%	7,278,946.94	7,278,946.94	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	9,500,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	4,900,000.00	-	0%	4,900,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	1,000,000.00	-	0%	1,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	3,600,000.00	3,599,724.82	100%	3,600,000.00	3,384,507.64	94%	94%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	369,724,574.00	244,326,081.86	66%	369,724,574.00	155,619,166.28	42%	42%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	81,000,000.00	60,792,165.62	75%	81,000,000.00	47,361,370.20	58%	58%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	65,500,000.00	65,483,968.11	100%	65,500,000.00	45,191,236.14	69%	69%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : DICIEMBRE

3.1033

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	115,000,000.00	4,840,712.60	4%	115,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	39,007,166.92	29,083,777.41	75%	39,007,166.92	8,337,559.85	0%	21%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	11,550,000.00	-	0%	11,550,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	111,791,671.47	110,949,403.04	99%	111,791,671.47	104,679,760.48	94%	94%
3	5	6	245	Urbanización	Estación	-	8,000,000.00	7,982,583.93	100%	8,000,000.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Urbanización	Kilómetro	15,000,000.00	1,086.20	-	0%	1,086.20	0.00	0%	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1,294,212,367.00</b>	<b>3,622,724,167.84</b>	<b>3,158,397,175.07</b>		<b>3,622,724,167.84</b>	<b>2,668,686,040.58</b>		

47



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	5	0	0	0	5	0	5	5

LM

*[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2008

Al 31 de diciembre de 2003

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43			0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43							
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26			0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	592,151.26							
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31		86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18							
											POR AMORTIZAR	461,905.13							
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31		848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78							
											POR AMORTIZAR	120,436.53							
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																			
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
											AMORTIZADO	799,481.10							
											POR AMORTIZAR	710,801.30							

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,525.71
		AMORTIZADO	1,287,368.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
994,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016**




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	10	0	0	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

  
**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00				\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00					
1	DGOP-IR-L-4-003-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	*	\$5,878,325.14	\$5,878,325.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 3-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$15,348,024.56	\$15,348,024.56	\$0.00				\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00					
2	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,235,352.71	\$9,235,352.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,967,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 3-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
3	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Itzacoatlco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$5,275,406.40	\$5,275,406.40	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 3-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
4	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Itzacoatlco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenciones dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	\$837,265.45	\$837,265.45	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 4-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$50,793,653.54	\$50,793,653.54	\$0.00				\$0.00	\$49,297,290.24	\$0.00					
5	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), integrado por: Sec. Diuma No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnal Gaxell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,598,405.29	\$9,598,405.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,906.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-sep-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
6	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$10,219,773.10	\$10,219,773.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 3-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
7	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrera Mexicana, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcapopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Piza M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,597,679.40	\$9,597,679.40	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 3-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	

0039

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMENSO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
8	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), integrado por Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olaverria y Ferania, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacuahuacal Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipe, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	-	\$10,444,835.85	\$10,444,835.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,090.64	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
9	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pastor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepescal, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Caterino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	-	\$9,805,878.14	\$9,805,878.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 3-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
10	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigenia Ariaga Salgado, Coyolauhuac, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio atado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfredo Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Vilbaumuda, Centenario de Juárez, Alfredo Bascorri García, Prof. José Guadalupe Najera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlacuhtli, A precio atado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Gallo López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones	27/12/2016	31/12/2016	-	\$1,127,081.76	\$1,127,081.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 4-oct-17. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.	
TOTALES									\$72,020,003.24	\$72,020,003.24	\$0.00					\$0.00	\$70,045,700.15	\$0.00				

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
72,020,003.24	72,020,003.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
70,045,700.15	0.00	100.00%	97.11%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					BIICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00				
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2018	28/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Por Finiquitar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (38.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.	
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00				
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Por Finiquitar.	
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00				
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.	
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$9,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00				
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Por Finiquitar.	
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/09/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Por Finiquitar.	



0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	*	\$599,063.06	\$599,063.06	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,728.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Por Finiquitar.
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,804,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0045



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO (MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinationales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/09/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, control entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Subsidios Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Areas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	18/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.36%

  
RUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
MTR. EFRAIM ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	5	0	17	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ UNO RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS.



**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ 1 RECEPCIONADO Y TODOS CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


---

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	*	*		
									\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-Jul-2020 Pendiente de Liquidar.	
TOTALES									\$384,441,717.82	\$55,503,338.98	\$0.00				\$0.00	\$55,451,576.89	\$0.00					

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
384,441,717.82	55,503,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
55,451,576.89	0.00	55.42%	55.27%

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

0052

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA**  
**EJERCICIO 2019**


Al 31 de diciembre de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

  
 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"

  
 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

  
 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	5	0	17	0	17	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO REAL DE SAN MARTÍN N°	21/06/19	31/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATULLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
3	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 176, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
4	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL DCCIONARIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN, SUPER MANZANA 1 III, EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFERICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.80%	4.80%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
7	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
8	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL MARIANO 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
9	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZAS ESCOLARIZADAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESC. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCC. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO,	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CAGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS CALLE CALHUACATZINGO SIN. COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	LP.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R. L.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDAS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

\* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
231,337,014.07	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
110,259,629.58	0.00	77.31%	70.23%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

  
HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019**  
**FECHA DE CORTE AL: 31 DICIEMBRE DE 2023**

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA ODS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Aizado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82	-	-	0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								


NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-LPN-L-1-369-19

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
#REF!	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	100%	100.00%

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.

  
 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
 MTRO. EFRAÍN ALVÁREZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	65	0	12	0	53	0	53	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	1	9	1	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 18 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS,



**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIECIOCHO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020**

Corte al 31 de diciembre de 2023

CNSC	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	COMPLETADO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					<b>Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)</b>				<b>\$375,003,891.00</b>	<b>\$335,003,891.00</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$333,960,296.14</b>	<b>\$0.00</b>				
1	DGCOF-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Horcena, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 05630, en la Ciudad de México.	26/10/2019	10/12/2020		\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.78	\$0.00	88.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
2	DGCOF-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Horcena, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 05630, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020		\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	98.17%	Servicios Concluidos. En proceso, cierre unilateral.
					<b>Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México</b>				<b>\$25,079,737.22</b>	<b>\$25,079,737.22</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$24,547,315.86</b>	<b>\$0.00</b>				
3	DGCOF-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Ecuación 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	22/08/2020	11/12/2020		\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
4	DGCOF-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Ecuación 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México C.P. 09970	01/08/2020	31/12/2020		\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
5	DGCOF-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia en número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	23/09/2020	31/12/2020		\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					<b>Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud</b>				<b>\$21,554,892.63</b>	<b>\$13,652,658.78</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,637,291.96</b>	<b>\$0.00</b>				
6	DGCOF-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuautepac, ubicado en calle Itzcachuetl, Mza. 142, Lt. 6 esq. Lomas de Cuero, Col. Lomas de Cuautepac, C.P. 02110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-2021. Pendiente de Liquidar.
7	DGCOF-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Barrioatlatl, ubicado en calle 4ta Avenida de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Sánchez, C.P. 07185 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
8	DGCOF-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en la Santa Cruz 5AN, entre Calle Jazmin y Tonahui, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021		\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,956,496.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato anualizado. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato anualizado.
					<b>Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)</b>				<b>\$14,856,696.73</b>	<b>\$14,856,696.73</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$14,822,747.10</b>	<b>\$0.00</b>				
9	DGCOF-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,682.14	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
10	DGCOF-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020		\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,754.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					<b>Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.</b>				<b>\$15,127,168.73</b>	<b>\$15,127,168.73</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,091,688.58</b>	<b>\$0.00</b>				
11	DGCOF-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/08/2020	31/12/2020		\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
12	DGCOF-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$1,240,032.26	\$1,240,032.26	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					<b>Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.</b>				<b>\$1,344,570.81</b>	<b>\$1,344,570.81</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341,881.70</b>	<b>\$0.00</b>				
13	DGCOF-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Méndez SAN Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					BIENES	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$4,845,376.67	\$4,845,376.67	\$0.00			\$0.00	\$4,824,529.44	\$0.00						
14	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3173 Col. El-Hacienda de Tlalanga, C.P. 01940, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	23/03/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	96.63%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
15	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyoacán S/N Col General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	-	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
16	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020 Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICAS A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No 166, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	-	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$287,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021 Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
18	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 455, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tlalhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-ago-2020 Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
19	DGCOP-AD-L-6-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Origeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Cargas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tlalhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	-	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$457,903,323.28	\$410,001,100.01	\$0.00			\$0.00	\$408,225,150.78	\$0.00						

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA

  
Ing. Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
\$457,903,323.28	\$410,001,100.01	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE DE AVANCE	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$408,225,150.78	\$0.00	96.43%	95.01%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	65	0	12	0	53	0	53	0

**Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.**





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MCMTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	LP.N.	CONSTRUCCION, INFRAESTRUC	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES QUETZALCOATL" UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,223,631.90	0.00	100.00%	100.00%	N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE	CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A,	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGON" UBICADO EN CALLE	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	LP.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	ANTICIPO	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.
11	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	LP.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELEZ" UBICADO EN FRACCION DEL PREDIO EN	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	LP.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION,	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
15	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORIA	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	3.23%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
19	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	LP.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION,	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
23	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	LP.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
24	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	LP.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACION ESTRATEGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
30	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
31	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS.	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIFUSION" UBICADO EN CALLE CARLOS	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIFUSION" UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES"	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION.	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION.	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,557,930.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	90.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES"	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES"	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION.	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,799,138.23	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
46	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
48	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,207,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONTENIDO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
50	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	14,549,934.83	0.00	93.00%	88.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
51	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XOCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA SIN, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
52	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
53	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
54	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
55	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
56	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
57	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDORUSOS"	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,281,367.99	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
58	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
59	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
60	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
61	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SAN, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
62	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES LA COMUNA ALVARO	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	ANTICIPO	N/A	10/11/2021	23/12/2021	3,205,908.01	9,947,474.58	0.00	73.00%	76.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
63	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
64	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS,	TRABAJOS DE APUNTAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARRANDOL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/10/20	26/02/21	8.43 MDP	12,791,542.12	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	67.06%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

\* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
309,925,080.50	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
2:4,195,384.61	525,596.48	94.71%	87.43%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020


FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	1	9	1	9	0
TOTAL	10	0	0	1	9	1	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2020  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CAGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE Y		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				FECHA	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Samiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,854.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 16 oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	483,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
2	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 16 oct. 2020 Adicional 29 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
3	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Ixtacalco, Itzapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
4	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluye en el siguiente informe
5	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANOE Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Ixtacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
6	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa.	06/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
7	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Itzapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquetes 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,205.91	7,953.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
8	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,656,914.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.16	\$ -	39.88%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos, Liquidación en trámite 2021
9	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
10	DGCOP-LPN-L-1-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
#REF!	4,969,840.08	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
120,126,250.45	0.00	100%	100.00%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.8 Avances de los Contratos del Ejercicio 2021**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	52	0	12	0	40	0	40	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS,



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

  
**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

Corre al 31 de diciembre de 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVERSIÓN (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$13,863,548.59	\$7,902,223.27	\$0.00			\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00					
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz 5/N, entre Calle Jazmín y Tonathu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,548.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.93%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. <b>NOTA:</b> el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$10,169,368.12	\$0.00			
2	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Números, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,106,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
3	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Números, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
4	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
TOTALES									\$27,459,715.04	\$21,498,388.72	\$0.00			\$0.00	\$18,062,252.46	\$0.00					

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBIA.

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
27,459,715.04	21,498,388.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,062,252.46	0.00	89.26%	46.89%

**NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL	12	0	0	0	12	0	12	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

Al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.96	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y C11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellón Central de Anillo de Periférico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
323,100,416.25	0.00	ANTICIPO	89,405,217.44
		AMORTIZADO	89,405,217.44
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
325,930,467.31	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	52	0	12	0	40	0	40	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



9

0077



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEZES SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
2	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
3	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA"; "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MCDOTT" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,132,439.84	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
4	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HJAYAMPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HJAYAMPAS SIN COLONIA AJSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
5	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ", UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ SIN COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
6	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
7	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
8	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO	N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
9	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
10	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
11	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUTLAHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
12	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	EFECTIVO	FINANCIERO			
13	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
16	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA,	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO,	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, LT. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LCALLDIA TLALPÁN, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
19	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 41-A SIN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENDI", "CENDI O-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1988, COLONIA TEPETAL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,849,759.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,842,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS": "GRUPO L-3", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUATEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
24	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN PUEBLO SAN BERNABÉ OCOATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PRINCIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "ZONA ANG-01"; 1) PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE ORIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATLUCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ra ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
30	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA ROSA XOCHIMILCO", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JERUS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE TARANGÓ", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1ª DE MAYO S/N, COLONIA MIRA LOS COYOTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
33	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTORA DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL BIEN N° 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EDUCACIÓN CIVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
37	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
38	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA, CIUDAD DE MÉXICO	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
39	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2ª ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO DE LA GUERRA	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
40	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
41	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
42	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENCI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENCI 29 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO DOMINGO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
43	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ SUÍZ ENTRE CALLE DE LA VILLA Y CALLE DE LA VILLA, COLONIA SAN JUAN LA JOYA, CIUDAD DE MÉXICO	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
44	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA SAN JUAN LA JOYA, CIUDAD DE MÉXICO	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
45	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARCELINO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE REFORMA 152, LT 1544, COLONIA SAN JUAN LA JOYA, CIUDAD DE MÉXICO	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
46	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
47	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.61	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
48	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE, CIUDAD DE MÉXICO	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	674,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
50	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
51	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
52	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 5, COLONIA PLAN DE AYALA LCT, ALCALDÍA	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

\* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
209,713,581.56	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
121,181,778.02	0.00	80.21%	73.03%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021


FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
TOTAL	7	1	2	0	6	0	6	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ID	CÓDIGO	PARTICIPACIÓN	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	ESTADO FINANCIERO			AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
1	DGCOP-IR-L-5-175-20	150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tliahuc.	19/06/2020	18/07/2021	2,800,000.00	2,051,783.56	148,216.44	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato
2	DGCOP-LPN-L-1-007-21	150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	18/07/2021	6,429,435.37	6,371,320.98	58,114.39	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
3	DGCOP-AD-L-5-038-21	150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23	0.00	0.00	0.00	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
4	DGCOP-LPN-L-4-044-21	150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras	30/04/2021	29/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99	0.00	0.00	0.00	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
5	DGCOP-LPN-L-1-045-21	150310	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Banquetón", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	7,800,000.00	7,552,252.53	247,747.47	0.00	1,888,063.13	0.00	99.99%	99.95%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
6	DGCOP-LPN-L-1-092-21	150310	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nueva Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	18,800,000.00	18,508,387.89	291,612.11	0.00	0.00	0.00	99.98%	99.92%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
7	DGCOP-IR-L-1-135-21	25P912	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	28/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	0.00	0.00	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
8	DGCOP-IR-L-1-139-21	25P912	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CLYSEAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tliahuc, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	28/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	0.00	0.00	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

77,916,957.34	2,385,366.66	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

60,557,438.88	0.00	99.99%	99.82%
---------------	------	--------	--------

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.9 Avances de los Contratos del Ejercicio 2022**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	0	0	3	2	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	27	0	0	1	26	1	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	10	3	1	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	23	0	1	0	22	0	22	0
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRMINACIÓN DE DETALLES,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22 SE RECEPCIONO, SE HA RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO EN SU TOTALIDAD.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	0	0	3	2	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

  
**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de diciembre de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00					\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00			
1	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	\$2,781,376.17	\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00	100.00%	88.16%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-05-23.
					Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal ubicado en Viaducto Río de la Piedra en Circuito Atletas y Genaro García, en la Alcaldía Iztacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00	100.00%	94.21%	Trabajos concluidos.
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$557,949.07	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23.
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$7,010,499.10	\$7,010,499.10	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$6,102,024.02	\$851,108.67			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,796,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-1-119-22	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES METÁLICAS FELD, S.A. DE C.V.	Suministro, Fabricación, Almacenaje, Transporte y Montaje de Estructura Metálica y ArcoTecho para la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	21/10/2022	24/11/2022	\$1,446,053.10	\$1,351,447.21	\$1,351,447.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,345,654.33	\$0.00	100.00%	99.57%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-may-23.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$16,838,878.70	\$16,838,878.70	\$0.00				\$0.00	\$15,160,721.23	\$851,108.67				



Ing. David Ricardo Rodríguez Godey  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,838,878.70	16,838,878.70	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15,160,721.23	851,108.67	100.00%	90.32%	



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	27	0	0	1	26	1	26	0
TOTAL	27	0	0	1	26	1	26	0

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE HA RECEPCIONADO Y LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

Al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-AD-L-5-089-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
10	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO 7,943,756.18 AMORTIZADO 7,943,756.18 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	17-ene-23 19-may-23	N/A	\$ 26,452,949.42	\$ -	100.00	92.89	Convenio modificadorio en plazo
11	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO 7,097,555.80 AMORTIZADO 7,097,555.80 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	17-ene-23 21-may-23	N/A	\$ 23,589,537.43	\$ -	100.00	94.96	Por finalizar
12	DGCOP-AD F-5-114-22	02	AD	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	04-oct-22 17-ene-23 06-jun-23	31-ene-23 30-jun-23 21-mar-24	\$ 763,523.70 \$ 489,067.88	\$ 4,565,053.13	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
13	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
14	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12, Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
15	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01-mar-23	29-may-23	\$ 2,499,456.65	\$ 32,486,853.33	\$ 493,215.95	100.00	99.83	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
16	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consercio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	13-mar-23	\$ 19,049,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01-mar-23	19-may-23	\$ 201,509.53	\$ 17,980,773.87	\$ -	100.00	98.83	Convenio modificadorio en monto y plazo
17	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	07-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 24,391,296.72	\$ 894,372.47	100.00	85.58	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
18	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,667.95	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,283,520.75	\$ -	100.00	87.45	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials "PLI" and "G".

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

Al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
19	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	24-ene-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 870,976.27	\$ 114,381.02	100.00	62.03	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "1" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	23-ene-23	30-may-23	\$ 357,763.40	\$ 759,281.64	\$ 57,171.50	100.00	55.10	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	03-mar-23	07-jun-23	\$ 468,476.37	\$ 1,362,158.47	\$ 180,337.67	100.00	91.05	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	09-mar-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,326,626.89	\$ 332,357.56	100.00	87.31	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	03-mar-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 924,827.27	\$ -	100.00	64.80	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 25,669,757.68	\$ -	100.00	91.69	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camed Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	03-mar-23	19-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

Al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
27	DGCOP-AD-F-5-208-22	02	AD	Fercam Environmental, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de remediación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en estructuras existentes dentro del polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	20-mar-23	\$ 1,038,125.34	\$ 1,038,125.34	0.00				\$ 1,038,125.34	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE HA RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO EN SU TOTALIDAD.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
655,113,744.26	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
729,196,718.98	7,787,281.84	100.00	89.89

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	10	3	1	0	12	0	12	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN N, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LOT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDIA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN N, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO	N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
3	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN N, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
4	DGCOP-AD-L-1-078	25	AD	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN CALLE FOLKLÓRICOS MEXICANOS S/N, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO EN LA	20-ago-22	18-sep-22	0.8 MDP	583,441.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
5	DGCOP-IR-L-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F" EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO	N/A	18-ago-22	31-dic-22	1,107,993.97	9,318,658.76	0.00	100.00%	98.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
6	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERÍA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	0.00	100.00%	94.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
7	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO.	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-IR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPANICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
9	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
10	DGCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PINTURA, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FLARES); "PILARES REAL DE SAN MARTÍN", UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTÍN N°. 270, COLONIA REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	30-dic-22	31-dic-22	0.55 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	500,803.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
11	DGCOP-AD-L-1-198-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y VOZ Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON F.F.E 6 SUR	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,229,169.70	0.00	100.00%	95.69%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
12	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,446,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,149,081.55	0.00	100.00%	79.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
13	DGCOP-AD-L-1-202-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); PILARES LA PULGA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPUCA	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,276,091.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

30,922,866.85	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

31,180,983.44	33,330.33	92.31%	89.76%
---------------	-----------	--------	--------

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	23	0	1	0	22	0	22	0
TOTAL	23	0	1	0	22	0	22	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				BIENIO	TERCERIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-008-22	PARTICIPACIONE S 150220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcatilla Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/08/2022	06/09/2022	3,863,651.61	\$ 15,142,782.52	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-IR-L-1-008-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcatilla Itzapalpa (Paqueta 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,334,879.35	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONE S 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcatilla Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantelón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
5	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantelón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$ 48,315,593.64	\$ -	63.95%	63.45%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
6	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantelón Dolores	13/09/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$ 20,620,235.13	\$ -	64.98%	46.62%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
7	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantelón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	352,082.83	\$ 1,266,289.10	\$ -	82.11%	72.04%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
8	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantelón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$ 1,660,626.57	\$ -	82.07%	72.01%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
9	DGCOP-IR-L-5-071-22	PARTICIPACIONE S 150220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Milpa Alta a Precio Unitario y Tiempo determinado	22/07/2022	21/09/2022	2,500,000.00	2,411,498.32	88,501.68	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,408,032.17	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
10	DGCOP-LPN-L-1-073-22	FAFEF 25P220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Trabajo complementarios de la primera etapa en la estación de Bomberos, Alcatilla Milpa Alta a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	29/07/2022	26/10/2022	La información se actualizará en el próximo informe	9,112,383.50	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	27/10/2022	15/12/2022	3,885,142.11	\$ 12,673,502.49	\$ 324,023.12	100.00%	97.51%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se tramita la Liquidación como ADEFA's
11	DGCOP-AD-L-1-088-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RACS, S. A. de C. V.	Construcción de plataformas para prácticas de adiestramiento de Bomberos para la estación COMTE "Felipe Zapeta Diaz"	18/08/2022	16/09/2022	300,000.00	286,060.82	11,939.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 286,060.82	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
12	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	25/08/2022	24/08/2023	1,600,000.00	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,499,502.30	\$ -	45.00%	39.99%	Servicios en Proceso Contrato multiannual
13	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	30/08/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 58,123,468.43	\$ -	43.50%	41.79%	Obra en Proceso Contrato multiannual.
14	DGCOP-AD-L-5-107-22	FAFEF 25P220 PARTICIPACIONE S 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANMA Ingeniería, S. A de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de complementarios de la primera etapa en la estación de Bomberos, Alcatilla Milpa Alta a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	15/08/2022	12/11/2022	La información se actualizará en el próximo informe	843,015.21	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 841,310.96	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
15	DGCOP-AD-L-1-116-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Diseños Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexiones para la alimentación hidráulicas del Comedor LOCATEL	13/10/2022	02/11/2022	800,000.00	595,661.47	204,338.53	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 595,661.37	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato Liquidado y Finito.
16	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Pantelón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,079,088.33	120,911.67	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	768,722.08	\$ 3,848,854.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
17	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantelón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$ 3,756,497.08	\$ -	100.00%	99.81%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
18	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA.	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.
19	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 25P422	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NIXLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamora, ubicada en calle Oco no. 1, segunda ampliación de Santiago Acahualtepec II, Alcatilla Itzapalpa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados el 31 de diciembre.
					Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de						ANTICIPO \$0.00								Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022**  
**FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C. V.	2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
21	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
22	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
23	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.

NOTA: Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
291,391,325.29	5,288,613.01	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
194,824,297.62	324,023.12	100.00%	100.00%

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación. Los contratos Multianuales y referendados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023

  
 HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ  
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
 MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**8.10 Avances de los Contratos del Ejercicio 2023**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	53	0	0	0	53	2	51	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	67	1	0	0	68	0	68	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	0	38	0	38	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	44	8	0	0	52	0	52	0
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>2</b>	<b>209</b>	<b>0</b>

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 53 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 45 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	53	0	0	0	53	2	51	0
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS 53 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 45 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de diciembre de 2023

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CRGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Reconstrucción y Restauración de Diversos Templos del INAH, en la Ciudad de México.				\$111,791,671.45	\$111,791,671.45	\$0.00			\$0.00	\$104,670,977.86	\$0.00					
1	DGCOP-AD-F-4-065-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	MURO XXI TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de la Ciudad de México.	28/08/2023	28/12/2023	\$1,404,000.00	\$1,687,869.87	\$1,687,869.87	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,687,869.86	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-F-4-074-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de Santa María de la Natividad, de Santa Lucía Xantepéc, de San Mateo, el Templo y Capilla de San Lorenzo y el Convento Parrquia de Nuestra Señora de la Asunción en las Alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa en la Ciudad de México.	23/09/2023	31/12/2023	\$11,450,000.00	\$11,451,266.46	\$11,451,266.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$11,441,326.42	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-F-4-076-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	C. FAUSTO ANTONIO OLIVARES BELTRÁN	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de San Lorenzo Atemezca y San Francisco Tlaltepantla, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	18/09/2023	26/12/2023	\$7,000,000.00	\$7,010,068.16	\$7,010,068.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,856,786.32	\$0.00	100.00%	97.81%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-IR-F-4-077-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en las Capillas de Santa Cruzota, San Francisco de Asís Calongo, Balén y la Parrquia de San Andrés Ahuayacán, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	22/09/2023	30/12/2023	\$19,000,000.00	\$18,864,604.88	\$18,864,604.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,729,746.09	\$0.00	100.00%	99.25%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-F-4-078-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de San Agustín y de San Juan Bautista, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	18/09/2023	26/12/2023	\$12,000,000.00	\$13,065,988.07	\$13,065,988.07	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$11,848,843.99	\$0.00	100.00%	90.68%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-F-4-079-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en las Capillas de Señor de las Misericordias o de Yencuicatlapan, de la Luz y en los Templos de la Concepción y el Antiguo Convento de San Pedro, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	22/09/2023	30/12/2023	\$15,500,000.00	\$15,469,152.93	\$15,469,152.93	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,138,513.22	\$0.00	100.00%	97.66%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-AD-F-4-080-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	MURO XXI TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en las Capillas de Santa Catalina Mártir y San Francisco de Asís Xocotitla en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.	18/09/2023	26/12/2023	\$1,363,455.44	\$1,360,716.33	\$1,360,716.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,360,716.33	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-F-4-081-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos del Inmaculado Corazón de María, antiguo convento de San Agustín y Santa Úrsula Xitla en las Alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.	23/09/2023	31/12/2023	\$3,400,000.00	\$3,397,883.12	\$3,397,883.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,397,883.12	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-F-4-082-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	HMM, S DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.	18/09/2023	26/12/2023	\$735,000.00	\$688,862.30	\$688,862.30	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$688,862.30	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-IR-F-5-085-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Revisión Técnica y Normativa de los Proyectos de Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico de la Ciudad de México.	23/09/2023	31/12/2023	\$3,900,000.00	\$2,990,424.85	\$2,990,424.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,056,940.40	\$0.00	100.00%	68.78%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-086-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	TETL RESTAURACIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en las Capillas de El Rosario, San Antonio, La Concepción Tlapacoya y San Juan en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	22/12/2023	30/12/2023	\$16,200,000.00	\$15,990,054.32	\$15,990,054.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,749,383.95	\$0.00	100.00%	96.48%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-AD-F-4-087-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	GRUPO TARES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de 6 Inmuebles Patrimonio Histórico en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.	29/09/2023	27/12/2023	\$2,621,956.58	\$2,712,010.48	\$2,712,010.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,712,010.48	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-IR-F-4-090-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	IR	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en la Capilla de San Esteban de la Alcaldía Xochimilco, La Capilla de Santa María de Guadalupe y El Convento del Señor de la Chalmita en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	04/10/2023	27/12/2023	\$13,100,000.00	\$13,096,000.00	\$13,096,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$12,902,093.36	\$0.00	100.00%	96.52%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-F-4-177-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	SET MAAT, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en el Templo de la Purísima Concepción y la Capilla el Calvario en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.	22/11/2023	31/12/2023	\$375,540.01	\$350,542.13	\$350,542.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de diciembre de 2023

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-AD-F-3-180-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	ACRO GM, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en el Templo y Panteón Santiago Apóstol, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.	22/11/2023	21/12/2023	\$739,956.20	\$842,268.41	\$842,268.41	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-F-4-229-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	ECLÉCTICA CONSTRUCCIONES + RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.	30/11/2023	29/12/2023	\$1,342,703.30	\$1,260,499.13	\$1,260,499.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-F-4-233-23	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES	AD	FAUSTO ANTONIO OLIVARES BELTRAN	Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y/o Conservación de Inmuebles Patrimonio Histórico en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán de la Ciudad de México.	30/11/2023	31/12/2023	\$1,667,124.13	\$1,553,460.01	\$1,553,460.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.			\$59,916,938.60	\$59,916,938.60	\$0.00				\$0.00	\$67,265,002.81	\$0.00					
18	DGCOP-AD-L-1-096-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puentes Peatonales Ubicados en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, derivados de revisiones programadas.	26/08/2023	26/12/2023	\$6,271,151.17	\$6,271,151.17	\$6,271,151.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,030,586.00	\$0.00	100.00%	96.16%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-098-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Puentes Peatonales en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	28/08/2023	26/12/2023	\$6,727,696.73	\$6,727,696.73	\$6,727,696.73	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,705,774.26	\$0.00	100.00%	99.67%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-100-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	R&V CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puentes Peatonales ubicados en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Juárez y Benito Juárez, de la Ciudad de México, derivado de Revisiones programadas.	01/11/2023	30/12/2023	\$6,498,422.34	\$6,498,422.34	\$6,498,422.34	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,225,958.37	\$0.00	100.00%	95.81%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-103-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	R&V CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puentes Peatonales, ubicados en las Alcaldías Itzapalapa y Xochimilco, de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	28/10/2023	26/12/2023	\$6,497,212.59	\$6,497,212.59	\$6,497,212.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,063,835.65	\$0.00	100.00%	93.33%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-105-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M. S.A. DE C.V.	Renta de dos traves, escaleras y demás elementos de Puente Peatonal, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos (Anillo periférico), entre las calles General José Morán y General Rincón Gallardo, Col. Ampliación Daniel Garza, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	26/10/2023	24/11/2023	\$1,060,034.69	\$1,060,034.69	\$1,060,034.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,007,297.64	\$0.00	100.00%	95.02%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-119-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Correctivo y Preventivo a un Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre Calle 4 de Ignacio Zaragoza y Rotonda 3 de Calzada Ignacio Zaragoza en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México.	01/11/2023	30/12/2023	\$1,385,976.35	\$1,385,976.35	\$1,385,976.35	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,321,389.29	\$0.00	100.00%	95.34%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-123-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	MSM - SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y Preventivo a varios Puentes Peatonales ubicados en las Alcaldías Coyoacán y Tlalpan en la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	01/11/2023	30/12/2023	\$8,060,165.63	\$8,060,165.63	\$8,060,165.63	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,798,151.45	\$0.00	100.00%	96.75%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-124-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	MSM - SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento mayor al Puente Peatonal ubicado sobre Av. Eduardo Molina, entre Av. Henry Ford y Av. Victoria Ote., Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, derivado de solicitud ciudadana por medio del SUAC.	01/11/2023	15/12/2023	\$1,348,058.62	\$1,348,058.62	\$1,348,058.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,348,241.47	\$0.00	100.00%	99.94%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-128-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M. S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Puentes Peatonales, en las Alcaldías Venustiano Carranza e Itzapalapa de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	01/11/2023	30/11/2023	\$7,431,039.23	\$7,431,039.23	\$7,431,039.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,276,789.46	\$0.00	100.00%	97.95%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-IR-L-4-150-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	IR	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para reparación de trabe precolada del actual Puente Peatonal de la Estación Textán del Tren Ligero, ubicado en Calz. De Tlalpan, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, a precio abizado y tiempo determinado.	01/11/2023	30/12/2023	\$12,000,000.00	\$11,496,072.38	\$11,496,072.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,351,368.74	\$0.00	100.00%	90.04%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-IR-L-5-175-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Puentes Peatonales ubicados en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Itzapalapa, Xochimilco, Venustiano Carranza, Itzapalapa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán y Tlalpan, en la Ciudad de México.	01/11/2023	30/12/2023	\$3,200,000.00	\$3,139,108.87	\$3,139,108.87	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,133,610.48	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Itzapalapa.			\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00				\$0.00	\$849,069.55	\$0.00					
29	DGCOP-AD-L-4-171-23	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES TRANSFERIDO PARA FINES ESPECIFICOS	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de Reja Perimetral y Casetas de Vigilancia en el Museo Interactivo Infantil Itzapalapa, ubicado en Calz. Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortensia Col. Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México, a precio abizado y tiempo determinado.	01/11/2023	30/11/2023	\$850,000.00	\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$849,069.55	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS CEDA) en la Alcaldía Itzapalapa.			\$47,776,819.09	\$47,776,819.09	\$0.00				\$0.00	\$17,563,853.36	\$0.00					
30	DGCOP-AD-L-1-097-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Itzapalapa de la Ciudad de México.	28/10/2023	26/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,567,605.65	\$0.00	60.00%	37.56%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

0104

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de diciembre de 2023

CÁSO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
31	DGCOP-AD-L-5-101-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	DITAFSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	28/10/2023	26/12/2023	\$2,625,805.29	\$2,625,805.29	\$2,625,805.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,484,368.43	\$0.00	100.00%	56.53%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
32	DGCOP-IR-L-5-146-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	01/11/2023	30/11/2023	\$4,640,000.00	\$3,640,408.09	\$3,640,408.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$491,879.27	\$0.00	100.00%	13.46%	Trabajos Concluidos.	
					Proyecto para la Habilitación y Remodelación de Instalaciones de la Secretaría de Marina en la Alcaldía Milpa Alta.				\$4,797,486.58	\$4,797,486.58	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
33	DGCOP-IR-L-1-086-23	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES TRANSFERIDO PARA FINES ESPECIFICOS	IR	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	Habilitación y remodelación de instalaciones de la Secretaría de Marina, ubicado en Avenida 5 de Mayo No. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México	18/10/2023	26/12/2023	\$5,505,355.75	\$4,797,486.58	\$4,797,486.58	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.	
					Proyecto: Trabajos emergentes de Construcción, rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.				\$31,717,934.07	\$31,717,934.07	\$0.00					\$0.00	\$21,840,182.40	\$389,803.20				
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
34	DGCOP-AD-L-1-122-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Evaluación y mitigación del riesgo presentado en el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles México y Coronado, Col. El Paraiso, C.P. 09230, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	31/10/2023	24/12/2023	\$4,762,874.21	\$4,762,874.21	\$4,762,874.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,610.20	\$0.00	100.00%	99.87%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
35	DGCOP-AD-L-4-125-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el Mejoramiento y estabilización del suelo mitigando el riesgo Geológico-Geotécnico al cual se encuentra expuesto el Puente Peatonal, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza esquina calle Tito Ferrer, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	31/10/2023	24/12/2023	\$7,769,438.77	\$7,706,297.22	\$7,706,297.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,703,384.05	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
36	DGCOP-AD-L-1-126-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	RAV CONSTRUCCION, DISEÑO Y PROYECCION, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 3 Puentes Peatonales, derivado de demanda ciudadana por medio del SUAC y Revisiones Programadas.	31/10/2023	14/12/2023	\$1,376,435.04	\$1,376,435.04	\$1,376,435.04	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,181,695.23	\$0.00	100.00%	85.85%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
37	DGCOP-AD-L-1-127-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	RAV CONSTRUCCION, DISEÑO Y PROYECCION, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de dos Puentes Peatonales en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	31/10/2023	29/11/2023	\$1,445,000.00	\$1,444,999.00	\$1,444,999.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
38	DGCOP-AD-L-1-129-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Trabajos de emergencia consistentes en evaluación y mitigación de riesgo estructural del Puente Peatonal ubicado en el Anillo Periférico (Boulevard Adolfo López Mateos) entre las calles Gral. José Morán y Gral. Rincón Gallardo, Colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/10/2023	29/11/2023	\$1,157,468.35	\$1,157,468.35	\$1,157,468.35	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,157,468.33	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
39	DGCOP-AD-L-1-132-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	SOLUCIONES SO-CHIA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 1 Puente Peatonal, ubicado en Anillo Periférico y Avenida Río de los Remedios, Colonia Progreso Nacional la Sábila, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, derivado de emergencia y atención a la demanda ciudadana.	31/10/2023	14/12/2023	\$440,782.37	\$440,782.37	\$440,782.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$369,803.20	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
40	DGCOP-AD-L-1-135-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y Retiro del Puente Peatonal ubicado sobre Río Churubusco, entre Gral. Manuel Rincón y Paz Montes de Oca, Alcaldía Coahuacán, de la Ciudad de México.	31/10/2023	07/11/2023	\$1,038,983.27	\$1,038,983.27	\$1,038,983.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,036,495.70	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
41	DGCOP-IR-L-1-142-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	IR	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puentes Peatonales, derivado de demanda ciudadana y peticiones de Dependencias.	01/11/2023	25/12/2023	\$2,500,000.00	\$2,103,685.46	\$2,103,685.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,189,910.92	\$0.00	100.00%	56.56%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
42	DGCOP-IR-L-2-145-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	IR	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de columnas en el Puente Peatonal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles México y Corenede, Col. El Paraiso, C.P. 09230, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/11/2023	25/12/2023	\$4,827,512.27	\$4,827,512.27	\$4,827,512.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,814,617.97	\$0.00	100.00%	99.73%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
43	DGCOP-IR-L-4-148-23	RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO LIQUIDA DE REC. ADC. DE PRINC.	IR	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Puente Peatonal, derivado de un impacto vehicular y retiro de estructura, ubicado en Río Churubusco entre las calles Gral. Manuel Rincón y Paz montes de Oca, en la Alcaldía Coahuacán de la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	01/11/2023	25/12/2023	\$7,000,000.00	\$6,858,896.88	\$6,858,896.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.	
					Proyecto: Trabajos de Diagnóstico, estudios y consolidación del suelo en la Unidad Bienestar, ubicada en la Calle Héroes de la Intervención en la Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.				\$19,811,742.93	\$19,811,742.93	\$0.00					\$0.00	\$19,265,242.93	\$0.00				
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
44	DGCOP-AD-L-2-174-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de diagnóstico, estudios y consolidación de suelo en la Unidad Bienestar, ubicada en la Calle Héroes de la Intervención en la Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	03/03/2023	30/06/2023	\$19,511,742.93	\$19,511,742.93	\$19,511,742.93	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,265,242.93	\$0.00	100.00%	98.74%	Trabajos Concluidos.	
					Proyecto: Proyecto Ejecutivo de las áreas destinadas para la ampliación del Hospital Pediátrico de Acazapotzalco.				\$2,170,262.53	\$2,170,262.53	\$0.00					\$0.00	\$1,797,591.65	\$0.00				
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
45	DGCOP-AD-L-3-227-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo de las áreas destinadas para la ampliación del Hospital Pediátrico de Acazapotzalco, ubicado en Av. Acazapotzalco No. 731 Colonia Acazapotzalco C.P. 02070, Alcaldía Acazapotzalco, Ciudad de México.	01/12/2023	16/12/2023	\$2,170,262.53	\$2,170,262.53	\$2,170,262.53	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,797,591.65	\$0.00	100.00%	82.83%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de diciembre de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Proyecto: Anteproyecto arquitectónico de la Unidad de Atención Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, "La Pastora"				\$899,000.00	\$899,000.00	\$0.00				\$0.00	\$806,200.01	\$0.00				
46	DGCOP-AD-L-3-220-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMENT OS INTERNOS	AD	JLIACSA INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto de Zonificación y Adecuación Arquitectónica de Áreas para el correcto desarrollo de la Unidad de Atención Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, "La Pastora", ubicado en Av. Puerto Mazatlán 279, La Pastora, Gustavo A. Madero, 07290, Ciudad de México.	30/11/2023	09/12/2023	\$899,000.00	\$899,000.00	\$899,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$806,200.01	\$0.00	100.00%	89.88%	Trabajos Concluidos.
					Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$81,480,133.23	\$81,480,133.23	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
47	DGCOP-IR-F-5-228-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	IR	BYSCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$4,840,712.60	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
48	DGCOP-LPN-F-1-249-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce peatonal elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	29/12/2023	12/03/2024	\$55,000,000.00	\$35,148,503.45	\$35,148,503.45	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
49	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	28/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,097,730.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
50	DGCOP-AD-F-3-253-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	AD	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicios para la Revisión, Adecuación y Aval para el Proyecto de la Construcción de la obra denominada cruce Peatonal Elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	27/02/2024	\$1,400,000.00	\$982,956.02	\$982,956.02	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
51	DGCOP-AD-F-3-255-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	AD	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicios para la Revisión, Adecuación y Aval para el proyecto "Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal Elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/12/2023	27/02/2024	\$1,400,000.00	\$1,282,111.48	\$1,282,111.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
52	DGCOP-AD-F-3-256-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	AD	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado Puente Peatonal "Parque Cri-Cri Chapultepec III Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	28/01/2024	\$410,000.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
53	DGCOP-AD-F-3-258-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de Chapultepec-2023	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado Puente Peatonal "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	12/02/2023	\$2,750,000.00	\$2,718,118.96	\$2,718,118.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TOTALES									\$360,910,988.47	\$360,910,988.47	\$0.00			\$0.00	\$223,161,920.56	\$369,803.20					

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
360,910,988.47	360,910,988.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
223,161,920.56	369,803.20	99.11%	74.27%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	67	1	0	0	68	0	68	0
TOTAL	67	1	0	0	68	0	68	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 755,984,694.23	\$ -	100.00	93.38	El monto a ejercer para el año 2023, es de \$809,562,367.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-007-23	02	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Obras complementarias consistentes en la ampliación de las pilas secantes hasta 23 metros de profundidad para el puente vehicular inferior Chamixto sobre la calle Eucalipto s/n, en la colonia Zentlápatl, Alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	05-jun-23	24-jun-23	\$ 35,000,000.00	\$ 34,999,693.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 34,999,693.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	30-oct-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 11,319,764.30	\$ 6,847,603.60	84.26	77.14	Por concluir
											AMORTIZADO	\$3,395,929.30								
											POR AMORTIZAR	\$440,828.49								
4	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura, acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 32,807,797.15	\$ 18,014,015.19	70.16	59.51	Por concluir
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 994,280.86	\$ -	100.00	77.72	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-F-1-066-23	02	AD	Accubo, S.A de C.V.	Trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	25-sep-23	13-dic-23	\$ 19,086,112.36	\$ 19,343,264.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 9,482,665.27	\$ 3,127,486.47	100.00	49.02	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 24,857,893.11	\$ 9,844,374.14	64.13	39.35	Por concluir
											AMORTIZADO	\$7,457,367.93								
											POR AMORTIZAR	6,578,051.64								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de rieego, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,053,432.64	\$ -	100.00	81.98	Por finiquitar
9	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 1,470,575.57	\$ 856,523.89	58.20	46.36	Por concluir
10	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 1,282,885.74	\$ 1,019,333.52	47.37	35.97	Por concluir
11	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 430,569.59	\$ 166,248.96	75.40	49.00	Por concluir
12	DGCOP-IR-F-1-091-23	02	IR	ADRIANA ESCOBEDO MUÑOZ	Trabajos de demolición de los edificio 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 21 en la Bodega Nacional de Arte, ubicada en el interior del campo militar N. 1-F, Santa Fe, Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon en Ciudad de México	13-oct-23	11-nov-23	\$ 6,986,868.94	\$ 6,986,868.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,986,868.94	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
13	DGCOP-IR-L-5-093-23	01	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV a precio unitario y tiempo determinado	17-oct-23	30-dic-23	\$ 7,106,594.79	\$ 7,106,594.79	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,106,594.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

A1 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
14	DGCOP-AD-L-1-102-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Segunda etapa de los trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	25-dic-23	\$ 29,947,415.86	\$ 29,947,415.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 25,816,737.81	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-104-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes por sismo para la sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Av. 506 y 508 y reparación de loza de superestructura y traveses de borde en puente vehicular 508; ubicado en Av. 506 y 508 con Av 608, Alcaldía Gustavo A. Madero; a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 2,606,973.95	\$ 2,606,973.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,562,306.04	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-106-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes y mantenimiento menor en el distribuidor vial Heberto Castillo y sus incorporaciones y salida, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, en los tramos elevados e inferiores	01-nov-23	20-nov-23	\$ 1,302,502.18	\$ 1,302,502.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,302,502.18	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-107-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes por siniestro de fuego, para la sustitución de junta longitudinal en la desincorporación de Circuito Interior y Eje 6, ubicado en Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) y Circuito Interior (Av. Río Churubusco), a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 1,812,275.01	\$ 1,812,275.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,562,306.04	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-106-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en Cuadrante 1, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A.Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempos determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,214,622.28	\$ 6,214,622.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 5,357,433.00	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-109-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular Nonoalco-Tlatelolco sobre carril confinado de metrobús y carriles centrales (Zona 2), ubicado en la intersección de la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06450 en la Ciudad de México en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	20-nov-23	\$ 1,273,885.60	\$ 1,273,885.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,273,885.60	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-110-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada y adecuación de guardaciones en eje de apoyo del puente vehicular Eje 8 Sur y Av. Año de Juárez, ubicado en Eje 8 Sur y Av. año de Juárez, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	14-nov-23	\$ 896,719.20	\$ 896,719.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 773,033.79	100.00	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-111-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente Eje 5 Poniente "Dr. Alfonso Caso Andrade", ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	31-oct-23	14-dic-23	\$ 1,075,379.30	\$ 1,075,379.30	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,065,378.27	100.00	99.07	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

A1 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO	
22	DGCOP-AD-L-1-112-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de Calzada del puente vehicular Eje 3 Sur Avenida Añil y Viaducto, Alcaldía Venustiano Carranza, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	14-nov-23	\$ 1,007,684.01	\$ 1,007,684.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,007,684.01	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-113-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de junta de calzada del puente de incorporación en el Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	31-oct-23	14-dic-23	\$ 1,225,610.67	\$ 1,225,610.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,212,128.95	\$ -	98.90	98.90	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-114-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Miguel Angel de Quevedo, ubicados en Av. Miguel Angel de Quevedo y Calzada de Tlalpan, a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 1,302,679.97	\$ 1,302,679.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,122,999.97	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-115-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco sobre carril confinado de metrobús y carriles centrales (zona 1), ubicado en la intersección de la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06450, en la Ciudad de México en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	20-nov-23	\$ 1,295,724.04	\$ 1,295,724.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,295,724.04	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-116-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de mantenimiento a los puentes vehiculares ubicados en Av. del Río Consulado en el tramos entre Av. Jardín y Calle Amapola. Colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, en el puente vehicular Calzada Taxqueña al cruce con eje 3 oriente Ameses, Col. San Antonio Culhuacan, alcaldía Iztapalapa	31-oct-23	19-nov-23	\$ 1,302,381.15	\$ 1,302,381.15	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,302,381.15	\$ -	100.00	100.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-117-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos emergentes por sismo al puente vehicular de la Av. 506, en su gaza de incorporación a la Av. 608, Col. San Juan de Aragón III, Alcaldía Gustavo A. Madero, a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 3,614,836.17	\$ 3,614,836.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,116,238.07	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-1-120-23	01	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que comprende a las Alcaldías: Alvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios	31-oct-23	24-dic-23	\$ 5,320,278.79	\$ 5,320,278.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,311,647.81	\$ -	100.00	99.84	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-130-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en los puentes vehiculares: Nebraska (Mineria- Río Becerra, Av. Constituyentes- Av. Parque Lira (Molino del Rey) y Av. Río San Joaquín- Calzada Legaría, en la Ciudad de México	31-oct-23	14-nov-23	\$ 1,300,318.56	\$ 1,300,318.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 120,964.28	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LM

df

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
31	DGCOP-AD-L-1-131-23	01	AD	Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías, Iztapalapa, Coyoacán, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	30-dic-23	\$ 6,102,833.83	\$ 6,102,833.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,102,833.83	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-133-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de reparación del parapeto metálico por siniestro de volcadura de camión tipo trailer del distribuidor vehicular Heberto Castillo, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	01-nov-23	05-nov-23	\$ 1,302,680.00	\$ 1,302,680.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-134-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular El Yaqui, ubicado en Avenida Jose María Castorena en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	20-nov-23	\$ 831,942.72	\$ 831,956.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 831,956.64	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-136-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el paso de transición del Metrobús Línea 2 y 5 "Coyuya"	31-oct-23	19-nov-23	\$ 1,147,781.90	\$ 1,147,781.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,147,781.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-137-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en los puentes vehiculares, Viaducto- Tlalpan, Viaducto- Anil y la Concordia, en la Ciudad de México	31-oct-23	14-nov-23	\$ 748,121.91	\$ 748,121.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 644,932.68	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-159-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo para el mantenimiento mayor del Cebram Panitlán, ubicados en Calle Talleres Gráficos, ampliación Adolfo López Mateos, Iztacalco, 08100, Ciudad de México sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-oct-23	03-dic-23	\$ 534,539.94	\$ 534,539.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-5-162-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes por sismo del puente vehicular de la Av. 508 y su gasa de incorporación de 508 a la 608, ubicado en la Col. San Juan de Aragón III, Alcaldía Gustavo A. Madero y mantenimiento del puente vehicular el Yaqui, ubicado en la Colonia Molinito, Alcaldía Cuajimalpa, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	19-dic-23	\$ 1,301,303.83	\$ 1,301,303.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,301,303.83	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-L-2-167-23	01	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PMSS01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo mitigando el riesgo al cual se encuentra expuesto el puente vehicular República Federal del Norte, ubicado en Av. República Federal y Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 23,227,828.40	\$ 23,227,828.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 11,658,893.57	\$ -	100.00	50.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature and initials]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
39	DGCOP-AD-F-5-179-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para los trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto Integral para la Construcción del Agora, Arcoteles 1 y 2, Foro al aire libre, talleres y residencias	22-nov-23	31-dic-23	\$ 1,092,186.16	\$ 1,092,186.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	17.44	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Reforzamiento de estructura del puente vehicular de acceso Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 55,921,505.87	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.11	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 34,230,870.86	\$ -	52.54	52.54	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-196-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes complementarios en el segundo piso del Anillo Periferico en su tramo libre de Av. San Antonio hasta Av. San Jeronimo, en la Ciudad de México	27-nov-23	11-dic-23	\$ 1,300,656.58	\$ 1,300,656.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-199-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Economía, ubicado desde puerta 6 del autódromo Hermanos Rodríguez hasta la terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez, Alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-dic-23	\$ 1,301,303.75	\$ 1,301,303.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,121,813.58	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-5-200-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los trabajos de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de Avenida d los Poetas, ubicada en la Alcaldía Alvaro Obregón, en la Ciudad de México	27-nov-23	31-dic-23	\$ 851,712.36	\$ 851,712.36	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-201-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de Calzada del puente vehicular Constituyente C. Echanove- Carretera al Olivo, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 1,299,416.65	\$ 1,299,416.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,284,473.36	\$ -	100.00	98.85	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-202-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación de niveles de rasante en entrada oriente con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Cielito Lindo, ubicado en Periferico Sur, Col. Villa Coapa, C.P. 14330, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	27-nov-23	01-dic-23	\$ 960,484.67	\$ 960,485.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-AD-L-1-203-23	01	AD	Cande Ingenieros, S.A de C.V.	Proyectos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-dic-23	\$ 3,494,677.90	\$ 3,494,677.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,494,677.89	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-L-1-204-23	01	AD	Edificadora Tototepc, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares ubicados en calz. Tlalpan-Municipio Libre (Eje 7 Sur) y en Carr. Mexico-Toluca/Av. Paseo de la Reforma a la salida hacia La Loma/Santa Fe, en la Ciudad de México	27-nov-23	26-dic-23	\$ 1,300,016.12	\$ 1,300,016.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
49	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento menor y/o reparación a los puentes vehiculares ubicados en A. Observatorio entre Calle Ixtle y Henequén, Colonia Las Plamas, Alcaldía Álvaro Obregón, puente vehicular Constituyentes entre calles Ixtle y Biznaga Colonia Las Plamas Alcaldía Álvaro Obregón	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,023,120.00	\$ 1,023,120.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 464,212.09	\$ -	100.00	55.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-1-207-23	01	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Balderas Mexibús, en la Ciudad de México	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-208-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la reposición de juntas de calzada en el puente vehicular de la Avenida de los Poetas, Col. San Mateo, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	27-nov-23	27-dic-23	\$ 8,601,546.84	\$ 8,601,546.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-209-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 2,339,699.86	\$ 2,339,699.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,339,699.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-210-23	01	AD	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Trabajos emergentes y de reparación menor ubicados en el puente vehicular Calle Excelsior con cruce Insurgentes Norte Alcaldía Gustavo A. Madero, puente vehicular sobre Clazada Viaducto Tlalpan con crece Avenida Acueducto Alcaldía Tlalpan, puente vehicular sobre Eje Central Lazaro Cardenas entre Av. Ricardo Flores Magón y Av. Manuel Gonzales Alcaldía	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,069,239.11	\$ 1,069,239.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 386,678.10	\$ -	100.00	36.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-211-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de reparación de traves en dirección oriente del puente vehicular Nebraska/Mineria- Río Becerra, Ciudad de México	27-nov-23	11-dic-23	\$ 763,819.27	\$ 763,819.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-IR-L-1-224-23	01	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción del monumento a la Joven de Amajac, ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	20-dic-23	\$ 8,135,292.50	\$ 8,135,292.50	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
56	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte eléctrico (trolebús) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el tramo comprendido entre la estación Taxqueña, de la línea 2 del metro y la estación Perisur de la línea 1 del metro, de la Ciudad de México, a precio atzado y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecánica de los edificios 1, 6, 7, G-H, J, K, L, M y N, control de acceso del edificio 6 y B, voz y datos del edificio B, y detección de humos de las redes generales para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-feb-24	\$ 1,153,287.08	\$ 1,153,287.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	34.78	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de diciembre de 2023

CASC	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
58	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	15.45	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	N/A	N/A	N/A	\$ 1,719,813.75	\$ 1,719,813.75	30.19	6.19	
											AMORTIZADO	\$515,944.13								
											POR AMORTIZAR	\$7,821,615.72								
60	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	17.24	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	17.24	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	17.24	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
63	DGCOP-AD-F-5-238-23	01		Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	15.46	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-AD-F-1-239-23	01		Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	25.42	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature and initials

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
65	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	17.24	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	16.48	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
67	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III 2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	16.48	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
68	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,529.19	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	16.48	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,845,865,295.54	0.00	ANTICIPO	64,090,655.11
		AMORTIZADO	23,805,179.66
		POR AMORTIZAR	14,840,495.85

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
962,952,387.59	143,275,726.81	81.00	36.85

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	0	38	0	38	0

**Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-F-1-004-23	25	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DESEMANAL.	22-may-23	07-sep-23	60 MDP	56,365,264.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	16,909,579.47 16,909,579.47	22-may-23	07-sep-23	7,755,285.27	81,029,294.08	0.00	100.00%	100.00%	Con fecha 7 de julio de 2023, se llevó a cabo el Convenio Modificadorio en Importe del Contrato de obra DGCOP-AD-F-1-004-23, incrementándolo con un monto de \$7,755,285.27. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
2	DGCOP-AD-F-1-005-23	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DESEMANAL.	22-may-23	07-sep-23	210 MDP	204,526,320.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	61,357,896.01 61,357,896.01	22-may-23	15-dic-23	15,912,147.70	253,556,272.16	0.00	100.00%	87.19%	Se llevó a cabo un convenio Modificadorio en Tiempo, así como un convenio de Ampliación de Monto y Tiempo. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
3	DGCOP-AD-F-1-006-23	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DESEMANAL.	22-may-23	07-sep-23	110 MDP	105,972,237.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	31,791,671.39 11,905,276.59	22-may-23	15-dic-23	4,334,264.53	137,905,581.50	0.00	100.00%	96.20%	Se llevó a cabo un convenio Modificadorio en Tiempo, así como un convenio de Ampliación de Monto y Tiempo. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
4	DGCOP-AD-L-1-083-23	15	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREAS DE AZOTEAS PARA EL PILARES "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN CALLE FRANCISCO P. MIRANDA, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DESEMANAL.	29-sep-23	28-oct-23	0.36 MDP	357,713.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	357,712.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
5	DGCOP-IR-L-1-089-23	15	IR	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREAS DE AZOTEAS PARA EL PILARES "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN CALLE FRANCISCO P. MIRANDA, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DESEMANAL.	06-oct-23	04-nov-23	3.5 MDP	2,999,950.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,995,794.25	0.00	100.00%	99.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMIENZO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						PRINCIPIO	TERMINO				PRINCIPIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
6	DGCOP-AD-L-1-139-23	12	AD	RESTAURADO RA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 02, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-oct-23	23-nov-23	3 MDP	2,293,708.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,708.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO.	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTI	0.00									
7	DGCOP-IR-L-1-144-23	11	IR	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, CUARTA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F, EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA	01-nov-23	30-nov-23	5 MDP	4,988,237.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,003,369.54	0.00	100.00%	60.21%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO.	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTI	0.00									
8	DGCOP-IR-L-1-151-23	11	IR	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MAGDALENA ATLITIC", UBICADO EN CALLE LA CAÑADA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD	30-oct-23	28-dic-23	2.3 MDP	2,293,329.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,329.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO.	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTI	0.00									
9	DGCOP-IR-L-5-157-23	12	IR	WADIA INTERNACION AL, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL ICAS, VASCO DE	01-nov-23	30-dic-23	4 MDP	3,990,048.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,927,817.76	0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO.	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTI	0.00									
10	DGCOP-AD-L-1-163-23	12	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA "BARRANCA DEL MUERTO", UBICADO EN BEGONIAS N°14 O ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS N°16, COLONIA SAN ÁNGEL INN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	25-oct-23	13-nov-23	1 MDP	905,260.22	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	905,260.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO.	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTI	0.00									
11	DGCOP-AD-L-5-168-23	12	AD	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL VÁSICO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-23	31-dic-23	1 MDP	985,825.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	985,825.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO.	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTI	0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGCOP-AD-L-1-169-23	12	AD	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "D" DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA) EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-23	31-dic-23	2 MDP	1,859,998.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,837,273.11	0.00	100.00%	98.78%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
13	DGCOP-LPN-L-1-173-23	12	LPN	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	REFORZAMIENTO, RESTAURACIÓN Y READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NO. 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-23	20-dic-23	33 MDP	32,860,841.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	31,929,108.99	0.00	100.00%	97.16%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
14	DGCOP-AD-L-1-183-23	11	AD	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CAMPESTRE POTRERO" UBICADO EN CAMINO REAL S/N, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1 MDP	938,397.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	898,759.93	0.00	100.00%	95.78%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
15	DGCOP-AD-L-1-184-23	11	AD	C. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN (12) DOCE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.5 MDP	472,581.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	463,591.52	0.00	100.00%	98.10%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
16	DGCOP-AD-L-1-185-23	11	AD	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RECUBRIMIENTO EN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y CONECTIVIDAD EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES, "PILARES SANTA MARÍA AZTAHUACÁN UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COL. SANTA MARÍA ASTAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.2 MDP	170,678.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	170,678.13	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
17	DGCOP-AD-L-1-186-23	11	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, TRÁMITES Y OBRAS EXTERIORES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN CUATRO (4) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.6 MDP	507,946.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	501,909.67	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-AD-L-1-187-23	11	AD	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARIA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1.5 MDP	1,423,020.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,422,970.53	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
19	DGCOP-AD-L-1-188-23	11	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURA PARA EL HABILITADO DE ESCALERA METÁLICA DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZOTEAS PARA EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) MERCED GÓMEZ UBICADO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE	27-nov-23	11-dic-23	0.8 MDP	780,354.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
20	DGCOP-AD-L-1-189-23	11	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CIMENTACIÓN DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZOTEAS EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARIA AZTAHUACAN", UBICADO EN CALLE AQUILES SERDAN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COLONIA SANTA MARIA	27-nov-23	11-dic-23	0.6 MDP	524,745.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	524,116.80	0.00	100.00%	99.88%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
21	DGCOP-AD-L-1-190-23	11	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZOTEAS PARA EL PILARES "SANTA MARIA AZTAHUACAN", UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COLONIA SANTA MARIA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO	27-nov-23	11-dic-23	2 MDP	1,808,210.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,808,209.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
22	DGCOP-AD-L-1-191-23	11	AD	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS E INSTALACIONES PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA S/N ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO	27-nov-23	11-dic-23	1.3 MDP	1,261,238.43	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,174,923.50	0.00	100.00%	93.16%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
23	DGCOP-AD-L-1-192-23	11	AD	C. CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIS PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA EXISTENTE DE LÍNEA HIDRÁULICA PRINCIPAL EN SUPERFICIE DE DESPLANTE PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA S/N ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MERCED	27-nov-23	11-dic-23	0.5 MDP	395,389.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	391,475.23	0.00	100.00%	99.01%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	EGRESIVA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
24	DGCOP-AD-L-1-193-23	11	AD	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE HERRERIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, UBICADO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN SIN ESQUINA PASCUAL OROZCO, COL. SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, ALCALDÍA	27-nov-23	11-dic-23	1.3 MDP	1,207,218.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,197,006.53	0.00	100.00%	99.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
25	DGCOP-AD-L-1-194-23	11	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y HERRERIA EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES FOLKLÓRICOS MEXICANOS, UBICADO EN FOLKLÓRICOS MEXICANOS S/N, ESQUINA MARIO MORENO, COMPOSITORES MEXICANOS S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO	27-nov-23	11-dic-23	0.2 MDP	167,417.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
26	DGCOP-AD-L-1-195-23	11	AD	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS, INSTALACION HIDRÁULICA Y OBRA EXTERIOR EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN 6 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.4 MDP	397,384.74	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	397,384.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
27	DGCOP-AD-L-1-197-23	11	AD	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN 2 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1 MDP	980,070.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
28	DGCOP-AD-L-1-198-23	11	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN JUAN TEPEXIMILPA", UBICADO EN LA CALLE TEQUISTLATECOS S/N Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALCALDÍA	27-nov-23	11-dic-23	1.2 MDP	1,050,178.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,007,054.42	0.00	100.00%	95.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
29	DGCOP-AD-L-1-205-23	11	AD	E CORE NETWORK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV Y EQUIPO DE DATOS, PARA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	0.8 MDP	799,436.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	799,436.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELUPULS O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
30	DGCOP-AD-L-1-212-23	11	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS, HERRERÍAS, INSTALACIONES Y OBRAS EXTERIORES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN 4 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	1.2 MDP	1,151,991.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,081,707.80	0.00	100.00%	93.90%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-214-23	11	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTIUSOS (PILARES) "SAUCES", UBICADO CALLE CAMINO REAL/SAUCES, TLALPEXCO, CUAUATEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	0.6 MDP	503,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	496,729.99	0.00	100.00%	98.75%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-217-23	11	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN SIETE (7) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1 MDP	943,222.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	943,222.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-218-23	11	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADAS EN TRES (3) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.16 MDP	152,668.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	152,668.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-219-23	11	AD	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES, PILARES AGRÍCOLA ORIENTAL, UBICADO EN CALLE SUR 28 353, ESQUINA RTNO 1 SUR 28 7, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-nov-23	14-dic-23	0.5 MDP	405,607.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-221-23	11	AD	C. ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, CANCELERÍA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN TRES (3) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-nov-23	30-nov-23	0.4 MDP	351,713.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	351,711.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-5-222-23	11	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO DE SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD	30-nov-23	14-dic-23	0.4 MDP	399,020.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	393,198.56	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-223-23	11	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA EN INTERIORES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PILARES SANTA MARIA AZTAHUACÁN, UBICADO EN CALLE AGUILES SERDAN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COL. SANTA MARIA AZTAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-nov-23	14-dic-23	0.5 MDP	441,768.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	441,724.75	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-234-23	11	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TERCERA ETAPA DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-dic-23	31-dic-23	30 MDP	29,185,390.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	28,858,180.31	0.00	100.00%	98.88%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
466,817,389.02	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>110,059,146.87</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>90,172,752.07</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>19,886,394.80</td> </tr> </table>	ANTICIPO	110,059,146.87	AMORTIZADO	90,172,752.07	POR AMORTIZAR	19,886,394.80
ANTICIPO	110,059,146.87							
AMORTIZADO	90,172,752.07							
POR AMORTIZAR	19,886,394.80							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
456,437,862.07	0.00	100.00%	87.04%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023


FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	44	8	0	0	52	0	52	0
TOTAL	44	8	0	0	52	0	52	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EGNOVIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	08/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/08/2023	23,500,000.00	\$78,738,338.92	\$ -	100.00%	95.85%	Obra en proceso de verificación de la terminación de los trabajos y cierre administrativo.
2	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/08/2023	16,703,289.06	\$44,125,362.96	\$ -	99.88%	98.53%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Adicional al contrato con el que se modifica la terminación para el día 13 de agosto.
3	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/08/2023	739,206.19	\$1,725,443.62	\$ -	100.00%	80.34%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificador.
4	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/08/2023	968,541.32	\$2,260,288.84	\$ -	100.00%	80.33%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificador.
5	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	25/08/2022	24/08/2023	3,749,312.95	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,743,165.07	\$ -	100.00%	99.84%	Servicios en Proceso de cierre administrativo Contrato multianual
6	DGCOP-AD-L-4-099-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	30/08/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$138,846,732.66	\$ -	100.00%	98.23%	Obra en Proceso proceso de cierre administrativo Contrato multianual.
7	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Pantón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,078,088.33	120,911.67	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	769,772.08	\$3,848,854.39	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificador.
8	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$3,756,497.08	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificador.
9	DGCOP-AD-L-1-001-23	FAFEF 25P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Demoliciones Especializadas del Centro	Demolición de infraestructura existente en espacio de la Alcaldía Milpa Alta	10/01/2023	30/01/2023	1,500,000.00	1,443,109.51	56,890.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,145,705.83	\$ -	100.00%	79.39%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
10	DGCOP-AD-L-1-002-23	FAFEF 25P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación y resaca de elementos afectados por los sismos de septiembre de 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX	10/01/2023	08/02/2023	750,000.00	747,488.69	2,511.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 747,483.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de terminación.
11	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Pantón Dolores- Construcción de Mirador	01/07/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	2,225,998.81	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$489,440.19	\$582,820.85	70.00%	21.95%	Servicios en proceso. Se suspendió temporalmente de manera total la ejecución de los servicios. Se reactivaron los servicios a partir de 24 de septiembre.
12	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Pantón Dolores-Construcción de Mirador, a cargo del Director Responsable de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones y en Diseño Urbano y Arquitectónico.	01/07/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,393,436.73	\$269,057.50	72.00%	62.83%	Servicios en proceso.
13	DGCOP-AD-L-4-010-23	FAFEF 25P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para el desmantelamiento de las instalaciones existentes de mediana tensión y Construcción de dos Subestaciones en la "Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI), así como las obras complementarias para la conexión al drenaje, ubicadas en calle Manuel Carpio, No. 470, Esquina Plana San Luis, Colonia Santo Tomás, C. P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/07/2023	03/11/2023	4,000,000.00	3,996,627.85	3,372.15	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,903,019.36	\$48,814.64	99.00%	98.88%	Obra en proceso.
14	DGCOP-AD-F-1-011-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S.A. de C.V.	Segunda Etapa complementaria en el lote de la Asociación del Colegio Militar en Pantón Dolores.	11/07/2023	09/08/2023	1,000,000.00	914,282.59	85,717.41	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$914,281.31	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
15	DGCOP-AD-L-1-012-23	FAS 20P602	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Primaria Presidente Miguel Alemán que consiste en el suministro y colocación de maya sombra, Rehabilitación de los escalones de la escalera del emergencia y instalación eléctrica, en la Alcaldía Venustiano Carranza.	14/07/2023	12/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,021,473.24	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,021,473.06	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
16	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Pantón Dolores-Construcción de Mirador.	15/07/2023	31/12/2023	41,863,294.36	41,863,294.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00	No	No	0.00	\$2,913,287.01	\$5,611,517.17	64.88%	6.96%	Obra en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

del contrato  
de control en las  
en las Alcaldías, C  
Ixtapalapa, Ixtapalapa

trabajos complement  
La Perulera" espaci  
rdo y difusión del  
José Tramiel, abo  
445, colonia Tacu  
Ciudad de México.

imiento, Rehabi  
Escuela Secundaria "F  
Primaria "Profa. Vig  
José Joaquín Pa  
Nieves" República de  
e, Cuadrante IV, en

imiento y Manteni  
en la Escuela Prim  
Alcaldía Álvaro Obreg  
o

imiento y Manteni  
1 el Jardín de Niños  
a Gustavo A. Madro

imiento, Rehabi  
Escuela Primaria Siete  
Luis Donato Colos  
Obregón, Cuadrante

imiento, Rehabi  
Escuela Primaria "S  
Alcaldía Gustavo A.  
énica 7, el Jardín  
Alcaldía Venustiano  
Guerrero, en la  
adriante II, en la

de Control Admin  
yecto Integral para  
habilitación, Man  
raña en el Museo

imiento, Rehabi  
Escuela Secundaria "F  
stralia, la Escuela  
y la Escuela  
Cuauhtémoc, Cuau

imiento y Manteni  
el Jardín de Niños

Responsable de  
idad Estructural y de  
habilitación, Refor  
cios de Educación  
dentro de la Direc  
dad de México.

visión dentro de  
buca

imiento y Manteni  
en la Escuela  
BAJO y PREVISIÓ  
c.

imiento, Rehabi  
Escuela Primaria Vidal  
miño Martínez, en  
José Juan F. Kani  
drante IV, en la C

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
17	DGCOP-AD-L-1-018-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Reforzamiento de las escaleras de emergencia del Centro de Innovación Educativa para alumnas con Altas Capacidades a Precio Unitario y Tiempo Determinado, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez.	25/07/2023	22/10/2023	1,320,567.20	1,186,501.36	0.00	POR AMORTIZAR \$0.00 ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,034,132.52	\$ -	100.00%	87.16%	Trabajos en proceso.
18	DGCOP-LPN-L-1-018-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo QUIYEMS, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Gabriel Leyva Solano en la Alcaldía Cuauhtémoc.	09/08/2023	21/12/2023	9,800,346.55	9,800,346.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 3,569,783.32	\$ 1,706,110.65	45.00%	36.43%	Trabajos en proceso.
19	DGCOP-LPN-L-1-019-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Ave Fenix, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Bandera Nacional en la Alcaldía Ixtapalapa.	09/08/2023	21/12/2023	19,649,564.75	17,255,335.92	2,394,228.83	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,602,079.07	\$ 5,708,212.67	74.00%	38.26%	Trabajos en proceso.
20	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Profa. Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	09/08/2023	21/12/2023	12,078,945.18	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,666,036.95	\$ -	53.26%	38.63%	Trabajos en proceso.
21	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Tlacotal en la Alcaldía Tlalhuac.	09/08/2023	21/12/2023	11,111,223.62	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,576,824.72	\$ -	29.31%	23.19%	Trabajos en proceso.
22	DGCOP-LPN-L-1-022-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Delegación Coyoacán, en la Alcaldía Coyoacán.	11/08/2023	23/12/2023	18,561,736.32	17,778,242.27	783,494.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 5,256,825.41	\$ 1,583,210.40	67.00%	29.57%	Trabajos en proceso.
23	DGCOP-IR-L-1-061-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ZYLAC Construcciones, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Miguel de Cervantes Saavedra ubicada en la Alcaldía Ixtapalapa.	15/08/2023	31/12/2023	9,387,274.14	9,382,711.67	4,562.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,001,655.39	\$ -	64.00%	63.97%	Trabajos en proceso.
24	DGCOP-IR-L-1-062-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco Cesár Morales ubicada en la Alcaldía Coyoacán.	15/08/2023	31/12/2023	9,860,610.77	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 5,613,415.52	\$ -	58.00%	56.95%	Trabajos en proceso.
25	DGCOP-IR-L-1-067-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	06/09/2023	24/12/2023	8,204,466.55	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,480,216.64	\$ -	35.00%	30.23%	Trabajos en proceso.
26	DGCOP-IR-L-1-068-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledesma, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "El Parnador Mexicano", en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante IV, en la Ciudad de México.	03/09/2023	23/12/2023	11,008,114.15	11,008,114.15	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 5,558,378.02	\$ 4,629,012.87	78.40%	50.49%	Trabajos en proceso.
27	DGCOP-IR-L-1-071-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento, Construcción Rehabilitación y/o Reforzamiento del Plantel de Educación Básica, Centro de Atención Múltiple 767, ubicado en Av. Revolución no. 313, Col. San Pedro de los Pinos (Tlacubaya), Alcaldía Benito Juárez.	13/09/2023	31/12/2023	11,008,400.00	11,005,287.36	3,112.64	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 3,524,428.31	34.30%	0.00%	Trabajos en proceso.
28	DGCOP-IR-L-1-072-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	06/09/2023	24/12/2023	11,008,400.00	11,000,436.43	7,963.57	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 3,995,816.91	51.22%	0.00%	Trabajos en proceso.
29	DGCOP-IR-L-1-075-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Amanda Palfox y Baz en la Alcaldía Tlalapa.	14/09/2023	27/12/2023	11,008,400.00	10,954,374.07	54,025.93	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 3,188,628.25	52.13%	0.00%	Trabajos en proceso.
30	DGCOP-AD-L-1-094-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	APERGOLADO Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios en la Escuela Secundaria número 334 "Cuauhtémoc" Lugar del Águila Sagrada"	25/10/2023	30/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,410,015.23	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 940,699.32	83.75%	0.00%	Trabajos en proceso.
31	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Plantel de Educación Básica Escuela Primaria Luis Vargas Piñera, Ubicada en Calle Corazón del Barrio, Colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista-Supermanzana en la Alcaldía Ixtapalapa.	19/10/2023	22/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	8,858,182.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 2,631,802.10	26.65%	0.00%	Trabajos en proceso.
32	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria República de Finlandia en la Alcaldía Coyoacán.	26/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	37.17%	0.00%	Trabajos en proceso.
33	DGCOP-AD-L-S-121-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LH Consultoria e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión y Apoyo Técnico Administrativo, Normativo y de Ingeniería de Costos para el Programa de Mantenimiento de Escuelas	28/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	5,225,324.31	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	52.28%	0.00%	Servicios en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MOLTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
48	DGCOP-AD-L-5-185-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMXU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	70.50%	0.00%	Servicios en proceso.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
49	DGCOP-AD-L-5-186-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inmobiliaria y Constructora Cadillo, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	70.50%	0.00%	Servicios en proceso.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
50	DGCOP-AD-L-1-170-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO PROMOTOR DE VIVIENDA PARA MÉXICO, S. A. DE C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica no. 32 "Ciencia y Tecnología", la Escuela Primaria "República de Colombia", la Escuela Primaria "Prof. Laureano Jiménez y Coria", en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	30/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	8,346,189.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	95.19%	0.00%	Trabajos en proceso.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
51	DGCOP-AD-L-5-172-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TREJO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	70.50%	0.00%	Servicios en proceso.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
52	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	261,139,165.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	14.50%	0.00%	Trabajos en proceso.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
404,259,828.32	7,349,636.76	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
333,932,178.26	34,420,131.64	60.25%	34.19%	

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**9. Asuntos Generales**