



---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Protocolo
  - 3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas
  - 3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité
4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma
5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2022
6. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras
7. Aprobación de las Actas Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2021 y Primera Sesión Extraordinaria 2022
8. Seguimiento de Acuerdos
9. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 9.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 9.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021
  - 9.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
  - 9.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
  - 9.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
  - 9.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
  - 9.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 9.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
  - 9.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
  - 9.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
  - 9.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
10. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**

000-0002



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**2. Aprobación del Orden del Día**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1º. SESION ORDINARIA 2022

3. Protocolo

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2022

000 0004



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS  
1º. SESION ORDINARIA 2022

3.2. Acreditación de los Miembros del Subcomité



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
SUPLENTE	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
SECRETARIO TÉCNICO	ÁRQ. JESÚS CENTENO HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
VOCAL SUPLENTE	ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
VOCAL SUPLENTE	ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
VOCAL SUPLENTE	ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. ASCENCIO BAUTISTA MÁRQUEZ
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	ING. BENJAMÍN GÓMEZ
VOCAL SUPLENTE	ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
SUPLENTE	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS VOCAL TITULAR	MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA
SUPLENTE	ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
DIRECCIÓN GENRAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALOR CIUDADNO	C.MARIO CASTILLO PÉREZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR	C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
SUPLENTE	ING. TEODOSO CHUPÍN NIÑO
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO INVITADO PERMANENTE	MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOBSE INVITADO	M en D MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
SUPLENTES	M en D SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ C. JUAN ANTONIO ANTEMATE CHUIGUIL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS INVITADO	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma

4-000.0008

**ARTÍCULO 54.** Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normativa aplicable, a que deberán sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías durante el ejercicio fiscal 2022 serán los que se indican a continuación:

INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRA PÚBLICA		MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES
(Miles de pesos)		(Miles de pesos)	(Miles de pesos)
Mayor de	Hasta	Límite	Límite
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297
211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1,409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán sujetarse al presupuesto aprobado por el Congreso o, en su caso, al presupuesto modificado, para el capítulo de gasto de obra pública.

#### CAPÍTULO IV DE LAS ADQUISICIONES

**ARTÍCULO 55.** Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2022 los siguientes:

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OPERACIÓN QUE PODRÁ ADJUDICARSE HABIENDO CONVOCADO A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
(Miles de pesos)		(Miles de pesos)	(Miles de pesos)
Mayor de	Hasta	Límite	Límite
-	19,520	160	1,850

## ANEXO E. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

	MONTO
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	500,038,100,038
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	172,141,747,181
Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	38,683,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	23,204,500,900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	15,415,400,000
<b>Total</b>	<b>791,483,817,939</b>

## ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILÉS DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	226	780
15,000	30,000	259	1,123
30,000	50,000	292	1,485
50,000	100,000	326	1,805
100,000	150,000	357	2,153
150,000	250,000	408	2,598
250,000	350,000	438	2,927
350,000	450,000	472	3,107
450,000	500,000	503	3,444
500,000	750,000	520	3,624
750,000	1,000,000	570	3,966
1,000,000		600	4,143

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	362	179	3,229	2,507
15,000	30,000	449	228	3,583	2,687
30,000	50,000	539	269	4,124	3,229
50,000	100,000	625	310	5,020	3,760
100,000	150,000	718	362	5,914	4,480
150,000	250,000	810	404	6,812	5,374
250,000	350,000	966	491	7,892	5,914
350,000	450,000	1,073	539	8,804	6,434
450,000	600,000	1,259	625	10,227	7,708
600,000	750,000	1,436	718	11,844	8,788
750,000	1,000,000	1,607	810	13,081	9,854
1,000,000		1,708	897	14,684	11,104

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION EXTRAORDINARIA 2022

5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2022



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**Gobierno de la Ciudad de México**  
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

035.0012

### SUBCOMITÉ DE OBRAS

### CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2022

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	27	13:00
2ª	FEBRERO	24	13:00
3ª	MARZO	31	13:00
4ª	ABRIL	28	13:00
5ª	MAYO	26	13:00
6ª	JUNIO	30	13:00
7ª	JULIO	28	13:00
8ª	AGOSTO	25	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	29	13:00
10ª	OCTUBRE	27	13:00
11ª	NOVIEMBRE	24	13:00
12ª	DICIEMBRE	08	13:00



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION EXTRAORDINARIA 2022

6. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras

085.0013



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

000-0014

# MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

---

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

---



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de  
Construcción de Obras Públicas  
en la Secretaría de Obras y  
Servicios

000-0015

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### CONTENIDO

	Páginas
I. MARCO JURÍDICO	3
II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS	5
III. INTEGRACIÓN	6
IV. ATRIBUCIONES	8
V. FUNCIONES	11
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN	15
VII. PROCEDIMIENTO	22
VIII. GLOSARIO	26
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	28



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### I. MARCO JURÍDICO

#### Constitución

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma 17 de mayo de 2021.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Última reforma 22 de julio de 2021.

#### Leyes

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. Última reforma el 20 de mayo de 2021.
4. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Última reforma 17 de septiembre de 2015.
5. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008. Última reforma el 28 de noviembre de 2014.
6. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de agosto del 2019. Última reforma el 18 de agosto de 2021.
7. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. Última reforma 9 de junio de 2021.
8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
9. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio del 2019. Última reforma el 2 de marzo de 2021.
10. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre del 2017. Última reforma el 18 de noviembre del 2020.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### Decretos

11. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
12. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

### Reglamentos

13. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.
14. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999. Última reforma el 10 de julio de 2009.
15. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última reforma el 19 de abril de 2021.
16. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019.

### Manuales

17. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021.

### Normas

18. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Diversos libros y tomos.

### Políticas

19. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 07 noviembre de 2000. Última reforma 28 de agosto de 2017.

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de actuación de este Subcomité.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la **Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios**, un instrumento que contenga la integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en su respectiva competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Cabe mencionar que, de conformidad con el Artículo 1º, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a letra indica: *"En auxilio de sus funciones el Comité establecerá Subcomités en cada una de las dependencias, que contarán en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley y su Reglamento para los comités y sin perjuicio en el ejercicio directo, excepto en el aspecto técnico y normativo que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité Central"*.



**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**

**III. INTEGRACIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera:

<b>Integrante</b>	<b>Puesto de Estructura Orgánica</b>
Presidencia	Dirección General de Obras Públicas
Secretaría Técnica	Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas
Vocales	Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas Dirección de Administración de Apoyo a Obras a Obras Públicas Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios
Contraloría Ciudadana	Una persona ciudadana acreditada y designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Asesor/a	Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios
Invitadas/os	Representante del Comité Central como Invitado Permanente. Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del Subcomité.

**DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA**

1. En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora pública que expresa y formalmente designe el mismo, quien tendrá el carácter de Presidenta/e Suplente.
2. La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, la Presidencia podrá designar por única ocasión a



1-000-0120

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

otra persona servidora pública para que funja en la Secretaría Técnica para determinada Sesión.

3. Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento, a una persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
4. Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.
5. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a una persona ciudadana que tendrá el carácter de Contralor/a Ciudadana/o. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a una persona servidora pública que participará en el Subcomité con calidad de invitada/o permanente.
6. La Contraloría Ciudadana no tendrá suplencia.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### IV. ATRIBUCIONES

Además de lo dispuesto artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el cumplimiento de su objeto el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

#### 1. En Materia de Normas:

- 1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;
- 1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 1.3 Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido cumplimiento;
- 1.4 Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios relacionados con esa materia observando las disposiciones legales y normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local, como Federal;
- 1.5 Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos específicos;
- 1.6 Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y dar solución a las consultas relacionadas con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;
- 1.7 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese tema;
- 1.8 Dar cumplimiento de sus Acuerdos;
- 1.9 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley Local y Artículo 42 de la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del Artículo 56 de la Ley Local; y
- 1.10 Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### 2. En Materia de Organización:

- 2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité;
- 2.2 Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Subcomité, para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y
- 2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

### 3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión:

- 3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central;
- 3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;
- 3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento;
- 3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso;
- 3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la Unidad Administrativa encargada de la distribución del gasto;
- 3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa establecido;
- 3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central;
- 3.8 Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al Comité Central;

- 3.9 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y
- 3.10 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran.

### 4. En Materia de Información y Capacitación:

- 4.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con los Artículos 61, 62 y 63 de la Ley Local y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal;
- 4.2 El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio;
- 4.3 Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 y el Artículo 68 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes;
- 4.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central;
- 4.5 Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité;
- 4.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General.
- 4.7 Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que este señale, difundiendo y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### V. FUNCIONES

Los integrantes del Subcomité contarán con las siguientes funciones:

#### DE LA PRESIDENCIA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
3. Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias del Subcomité;
4. Presidir las Sesiones del Subcomité y emitir voz y voto;
5. Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
6. Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y en su caso, su modificación;
7. Conducir el desarrollo de las Sesiones;
8. Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones;
9. De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité;
10. Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar;
11. Someter a consideración de los integrantes del Subcomité el Manual correspondiente;
12. El Presidente verificará, la integración de los Casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria;
13. Firmar las Actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido; y
14. Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Subcomité.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Tendrá derecho de voz;
3. Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración de la Presidencia, previamente al envío de las convocatorias;
4. Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
5. Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión, que en su caso presenten los integrantes del Subcomité;
6. Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité, y proporcionar copias de las mismas a los integrantes que lo soliciten, deberá conservarlas conforme a las disposiciones de la materia;
7. Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones, resoluciones y acciones del Subcomité;
8. Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre el estado que guarda aquellos que no han sido desahogados;
9. Mantener actualizado el Manual;
10. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
11. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia o el Subcomité.

### DE LAS Y LOS VOCALES

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

3. Atender el o los Acuerdos del Subcomité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad, e informar de ello al Secretario Técnico;
4. Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos, que requieran ser sometidos a la atención del Subcomité;
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja en la Presidencia o el Subcomité.

### DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;
3. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
4. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia;
5. Informar de cualquier irregularidad que detecte durante el desempeño de sus funciones;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia.

### DE LA/EL ASESOR/A

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

3. Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité;
4. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
5. Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones.

### DE LAS/LOS INVITADAS/OS

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
3. Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Órgano Colegiado;
4. Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su análisis ante el Pleno del Subcomité para la toma de decisiones que le corresponda;
5. Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y
6. Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Subcomité, conforme a sus funciones.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

#### DE LAS SESIONES

1. El límite máximo de inicio de las Sesiones será de quince minutos.
2. Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, y se deberá informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como de los Avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados.
3. En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la Presidencia del Subcomité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la materia.

#### DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA

1. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión junto con la documentación soporte correspondiente para entregarse a las personas integrantes del Subcomité, se entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.
2. En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:
  - a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
  - b. Aprobación del Orden del Día
  - c. Lectura y firma de Acta (s)
  - d. Seguimiento de Acuerdos
  - e. Presentación de Casos para su autorización
  - f. Evolución del Gasto de Inversión
  - g. Informe de Avances Físicos Financieros
  - h. Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
  - i. Asuntos Generales
3. En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:
  - a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
  - b. Aprobación del Orden del Día
  - c. Presentación de Casos para su dictaminación.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

4. Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, se presentarán en el Formato de Casos de que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

### DEL QUÓRUM

1. Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del Subcomité, con lo que se declarará quórum suficiente.
2. En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria.

### DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén presentes las personas que fungen en la Presidencia del Subcomité, la Secretaría Técnica y/o la persona servidora pública responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar;
2. Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con la Presidencia o su Suplente;
3. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención;
4. La responsabilidad del Subcomité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emitan respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar;
5. Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité; dicho documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión;



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

6. En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe presentar a consideración de las personas integrantes del Subcomité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación, en su caso;
7. Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido abordados en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado;
8. En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar Acuerdo alguno;
9. Los Acuerdos, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho; con base en la documentación soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentir en el Acta correspondiente el sentido del voto nominal de cada miembro, ya sea a favor, en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar como tal en el Acta correspondiente;
10. Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales Acuerdos se deben apegar a la normatividad vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, modificar o cancelar los Acuerdos.

### DE LA VOTACIÓN

1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones:
  - Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
  - Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
  - Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
  - Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

2. En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad;
3. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas;
4. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad;
5. Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o abstención.



Gobierno de la  
Ciudad de México

Dirección General de  
Construcción de Obras Públicas  
en la Secretaría de Obras y  
Servicios

4-000-0032

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL SUBCOMITÉ



Subcomité de Obras de (1)

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras (2)

Sesión: (3) _____  Ordinaria (4) Extraordinaria (5)  Fecha: (DDMM/AA) (6) _____	Área solicitante: (7) _____ Procedimiento solicitado (8) _____  Obra: (9) Servicio relacionado con la obra: (10) Proyecto: (11)	Programa: (12) _____ Actividad Institucional: (13) _____ Fuente de financiamiento: (14) _____ Concepto de gasto: (15) _____ Presupuesto del concepto de gasto: (16) _____ Presupuesto disponible: (17) _____ Oficio de autorización de inversión: (18) _____ Oficio de autorización de la afectación programático presupuestal (19) _____						
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la obra Periodo de inicio y término	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
20	21	22	23	24	25	26	27	28
Elaboró: (29) _____  Vó Bo de suficiencia presupuestal: (30) _____  Autorizó: (31) _____			Presidente _____  Vocal _____	Vocal _____  Vocal _____	Vocal _____  Vocal _____	Vocal _____  Contralor Ciudadano _____	Vocal _____	
Firmas de los integrantes del Subcomité (32)								



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
(1)	Indicar el nombre la Dependencia, Órgano Desconcentrado o U.A. de la SOBSE.
(2)	Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.
(3)	Indicar el número de la sesión que corresponda.
(4) y (5)	Marcar en el espacio, si la Sesión es Ordinaria o Extraordinaria.
(6)	Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando el día, mes y año.
(7)	Nombre del área que somete el caso a consideración del Subcomité.
(8)	Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa.
(9), (10) y (11)	Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos.
(12)	Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso, conforme a la estructura programática vigente.
(13)	Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.
(14)	Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).
(15)	Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la operación.
(16)	Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15.
(17)	Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se presenta el caso al Subcomité.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
( 18 )	Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos.
( 19 )	Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el caso de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original.
( 20 )	Anotar el número de caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración deberá ser consecutiva).
( 21 )	Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. etc.).
( 22 )	Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. (Ejemplo: Obra, Km., M3, M2, documento, etc.).
( 23 )	Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar, indicando con claridad el período de ejecución correspondiente.
( 24 )	Indicar el monto del presupuesto de referencia elaborado por el área responsable, incluyendo el Impuesto al valor Agregado.
( 25 )	Indicar el monto a contratar en pesos de las obras, servicios relacionados con la obra o proyecto integral, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
( 26 )	Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar.
( 27 )	Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM) y sus respectivos Reglamentos.
( 28 )	Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el Subcomité).
( 29 )	Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.
( 30 )	Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal.
( 31 )	Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.
( 32 )	Firma de los integrantes del Subcomité.



**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**

**VII. PROCEDIMIENTO**

**Nombre del Procedimiento:** Desarrollo de las Sesiones del Subcomité de Obras.

**Objetivo General:** Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la SOBSE, como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, para promover que las obras públicas y los servicios relacionados con ésta se realicen en apego a la normatividad de la materia.

**Descripción Narrativa:**

No.	Actor	Actividad
1	Presidencia	Declara el inicio de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo de la Sesión.
		<b>¿Existe quórum?</b>
		<b>NO</b>
3	Presidencia	Suspende la Sesión por falta de quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Subcomité presentes.
		(Conecta con la actividad 12)
		<b>SI</b>
5	Presidencia	Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
		<b>¿Se aprueba el orden del día?</b>
		<b>NO</b>
7	Secretaría Técnica	Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por los Integrantes del Subcomité.
		(Conecta con la actividad 6)
		<b>SI</b>



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

No.	Actor	Actividad
8	Presidencia	Presenta a los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
9	Integrantes del Subcomité	Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Subcomité, exponiendo los argumentos que correspondan.
10		Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman Acuerdos sobre los asuntos de la Sesión.
11	Secretaría Técnica	Registra los Acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento.
12	Presidencia	Declara la conclusión de la Sesión.
		<b>Fin del procedimiento</b>


### Aspectos a considerar:

1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Subcomité se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en el Acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día.
3. Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.



### MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Diagrama de Flujo:







## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### VIII. GLOSARIO

<b>Administración Pública de la Ciudad de México:</b>	Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México.
<b>Alcaldías:</b>	Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.
<b>Carpeta de Trabajo:</b>	Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del Subcomité.
<b>Caso:</b>	Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa.
<b>Comité Central:</b>	Comité Central de Obras de la Ciudad de México.
<b>Contraloría:</b>	La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
<b>Dependencias:</b>	La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Secretaría de la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.
<b>Dictamen:</b>	Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no procedente.
<b>Grupo de Trabajo:</b>	Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.
<b>Ley Federal:</b>	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
<b>Ley Local:</b>	Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
<b>Manual:</b>	Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México.



0500  
110

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

<b>Obra Pública:</b>	A la determinada como tal en el Artículo 3° de la Ley Local y Artículos 3 y 4 de la Ley Federal.
<b>Órganos Colegiados:</b>	El Comité Central, los Comités de cada Entidad, así como los Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.
<b>Órganos Desconcentrados:</b>	Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine.
<b>POA:</b>	Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.
<b>Políticas:</b>	Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento.
<b>Reglamento Federal:</b>	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
<b>Reglamento Local:</b>	Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
<b>Secretaría:</b>	La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
<b>Subcomité de Obras:</b>	El Comité Central establecerá Subcomités de Obras Públicas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados de Administración Pública de la Ciudad de México, así como en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.



**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**

**IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**

**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala  
Director General de Construcción de Obras Públicas

**Secretario Técnico**

**Vocal**

\_\_\_\_\_  
Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas

\_\_\_\_\_  
Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz  
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

**Vocal**

**Vocal**

\_\_\_\_\_  
Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

\_\_\_\_\_  
Ing. Carlos Arceo Castañeda  
Director de Construcción de Obras Públicas "C"

**Vocal**

**Vocal**

\_\_\_\_\_  
Mtro. Efraín Álvarez Martínez  
Director de Construcción de Obras Públicas "D"

\_\_\_\_\_  
Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas



0000042

**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**

**Vocal**

---

C.P. Eudocio Santamaría Manuel  
Director de Administración de Apoyo a Obras  
Públicas

**Vocal**

---

MAPP. Gerardo Calzada Sibilla  
Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**Contralor Ciudadano**

---

C. Mario Castillo Pérez

**Asesor**

---

C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1.ª SESION ORDINARIA 2022

7. Aprobación de las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2021 y Primera Sesión Extraordinaria 2022

00-0043



11/12/21

## ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 9 de diciembre del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: Lic. Adrián Molina Eyselé, Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M en D Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa; y el Ing. Mariano Enrique Perales Medina, Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

### **2.-Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2021, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

### **3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2021.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno la aprobación el Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----

### **4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta **Acuerdos: 11-18/2021** acerca de la aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión ordinaria el día 25 de noviembre de 2021; **Acuerdo: 11-19/2021**



referente a la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión ordinaria el día 25 de noviembre de 2021, algún comenario, al no haberlos continúa con la Orden del Día. -----

## **5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

### **5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 30 de noviembre de 2021, se indica que se realizaron 36 contrataciones por Adjudicación Directa; se informa que se realizaron 6 contratación por Invitación Restringida a cuando menos tres personas; se indica que no se realizó ningún contrato por Licitación Pública. Algún comentario al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

### **5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de noviembre de 2021, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2018, con corte al 30 de noviembre de 2021, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----

### **5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

### **5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

### **5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, continúa con el Orden del Día propuesto. -----

## **6. Propuesta de Calendario.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta, el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2022, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto. -----



---

### 7. Asuntos Generales. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno les cede la palabra, al no existir más comentarios, siendo las 13:16 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



## ACTA DE LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 10 de enero del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el Contralor Ciudadano C. Mario Castillo Pérez; Vocal Suplente: Lic. Adrián Molina Eyselé, Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M en D Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y El Ing. Raúl Márquez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". -----

### **2.-Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Primera Sesión Extraordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

### **2. Listado de Casos que presentan la Dirección de Construcción de Obra Pública "A".** -----

#### **2.1 Listado de Casos Número DCOP" A"/01/2022.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos Número DCOP" A" /01/2022, referente al "Proyecto Integral para mitigar mediante el mejoramiento del suelo al proceso de asentamiento diferencial que registra el Hospital General de Tláhuac", ubicado en Av. Gabriela Mistral n°655, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, Alcaldía Tláhuac, con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º inciso "a", fracción I, 23 inciso "a", 24 inciso "c", 44 fracción II, 61, 62 y 63 fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a través del Procedimiento de Adjudicación Directa. Para lo cual cedo la palabra al, Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz para exposición del Caso. -----



**El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** da las gracias y cede la palabra al Ing. Raúl Márquez Martínez.

**El Ing. Raúl Márquez Martínez** expone, refiriéndose a diapositivas; el Hospital General de Tláhuac fue construido en tres etapas e inició sus funciones en el año 2010. está constituido por varios cuerpos de diferentes niveles (1, 2 y 3) estructuralmente independientes, separados mediante juntas constructivas. El Hospital cuenta con una superficie de construcción de 15596 m<sup>2</sup>. los cuerpos principales "A", "B" y "C" están estructurados mediante marcos rígidos metálicos conformados por columnas y armaduras, con sistema de piso a base de losacero y trabes secundarias de sección IR; las fachadas consisten en un sistema de tablamiento (durok) la cual se apoya en las armaduras de acero y en las columnas. las escaleras en su mayoría se encuentran estructuradas con perfiles de acero estructural y placa antiderrapante en los escalones. Los muros internos son divisorios de tablaroca y/o tablamiento. Además, en zonas de protección se cuenta con muros divisorios de mampostería de block hueco confinados mediante dalas y castillos, desligados de la estructura principal. la cimentación de cada cuerpo está resuelta por medio de un cajón de cimentación con muros, contratrabes, losa tapa y losa fonda, ambas macizas de concreto reforzado.

El cuerpo "D" que sirve como cuarto de máquinas, es una estructura de un nivel resuelta a través de marcos rígidos formados por trabes y columnas de concreto reforzado y con losa maciza como sistema de techo, sin embargo, se observa que el sistema estructural se reforzó con algunos elementos metálicos colocados por debajo las trabes principales, tratando de formar armaduras, las cuales estarías formadas por una cuerda superior de concreto (trabe de concreto original) y cuerda inferior, diagonales y montantes metálicos (elementos de refuerzo nuevos). Este cuerpo cuenta con una losa de cimentación reforzada con contratrabes.

Es importante recordar que de tiempo atrás la zona donde se desplantó el nosocomio, se reconocieron distintos trazos de grietas de tensión en el suelo, en su momento era muy evidente; la que se localiza al oriente del terreno en el área de estacionamiento (dirección preferencial E-W), sin embargo a medida que ha pasado el tiempo se han identificado varias más como la que se ubica al poniente del inmueble que entra desde la calle pulpo e incide directamente en entre los cuerpos A y B.(dirección NE - SW), otras más en dirección N -S que se marcan en el adoquinado en la entrada de los edificio A y alrededor del edificio C .

Después de los efectos que tuvo el movimiento sísmico del 19 de septiembre de 2017 en la zona, de conformidad con los comentarios del Administrador del nosocomio, en el área ajardinada y de estacionamiento aledaño a los cuerpos que conforman el Hospital presentaron fuertes hundimientos del suelo (entrada de los Cuerpos A, B y C, la porción oriente del estacionamiento colindante con Av. Gabriela Mistral) por lo cual tuvieron la necesidad de cambiar todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias, así mismo se realizó el mejoramiento del suelo para nivelar el mismo. No obstante, lo anterior, aún se observan asentamientos del suelo en algunas zonas, lo cual continúa generado agrietamiento, levantamiento y dislocamiento en pavimentos y piezas de adoquín, emersión aparente de banquetas, fracturas y desplazamiento en la cimentación de la cerca perimetral, y destrucción y hundimiento de algunas zonas ajardinadas.



Así mismo, el inmueble está siendo afectado por los asentamientos que está sufriendo el terreno por la influencia de las grietas de tensión preexistentes, provocando hundimientos diferenciales entre ellos los cuerpos que conforman el Hospital, y desplazamientos relativos entre ellos. Esta diferencia relativa de niveles y de posición de los diferentes cuerpos se hace evidente en las juntas constructivas, y afecta el funcionamiento del Hospital, entorpeciendo el tránsito del personal y provocando daños en las instalaciones y acabados que conectan un cuerpo con otro. A pesar de que, en recientes años después del sismo de 2017, fueron atendidas las instalaciones a través de su cambio por material más flexible, actualmente el movimiento entre los cuerpos continua y las instalaciones se han comenzado de nuevo a deteriorar. -----

Ejecución de los trabajos: son topográficos; geológicos y geofísicos, clasificación y caracterización de discontinuidades estructurales, delimitación del área de inyección (profundidad y geometría), mecánica de suelos para determinar las características geomecánicas originales del suelo, diseño de mezclas, diseño de plantilla de pozos de inyección (profundidad y geometría), perforación de pozos de inyección, inyección de confinamiento, inyección de saturación, inyección de terminación y monitoreo de ruido ambiental, prueba de verificación y control de calidad. Mecánica de suelos para verificar y determinar las nuevas características geomecánicas del suelo. -----

El periodo de ejecución es de seis meses, así como el tipo de contratación solicitada es de una adjudicación directa, se cuenta con un presupuesto de \$27'500,00.00, la inversión para la realización de estos trabajos es de aproximadamente \$23'000,000.00, lo anterior se fundamenta como lo menciono el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, en un inicio son en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º inciso "a", fracción I, 23 inciso "a", 24 inciso "c", 44 fracción II, 61, 62 y 63 fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sería todo gracias. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa el Hospital General de Tláhuac, fue construido a base de 4 cuerpos, todos cuentan con cajón de cimentación; sin embargo, dado de las grietas que son preexistentes en el sitio, han tenido un comportamiento no satisfactorio entre todos los cuerpos y esto ha generado una problemática muy importante de funcionamiento en el Hospital, dado que se han estado dañando instalaciones eléctricas e hidráulicas en el mismo, así como otras necesidades. -----

Lo que nos hace intervenir mejorando un poco la zona del suelo que está por debajo del Hospital, para tratar de reducir un poco los hundimientos diferenciales, como ya se comentó esa zona era un vaso regulador ya que existía agua, es por eso la existencia de grietas (se refiriere a la diapositiva), observando el vaso regulador; debido a este comportamiento que de alguna forma se considero en la construcción del Hospital; sin embargo, no ha tenido el comportamiento esperado en el proyecto, es necesario tratar de mejorar las condiciones actuales del subsuelo para poder corregir, insisto en menor medida el hundimiento diferencial. La Compañía presenta varias patentes que nos han funcionado en otros casos y circunstancias sobre todo en la zona de Xochimilco, derivado de este sistema novedoso con el que cuentan. -



Es por lo que estamos poniendo a consideración del Pleno del Subcomité la autorización de los trabajos y realizar los estudios correspondientes, en base a esto, diseñar las mezclas y empezar con las inyecciones y cumplir con un mejor comportamiento del suelo del Hospital General de Tláhuac. -----

El periodo de ejecución es de 6 meses, y contamos con la suficiencia presupuestal, por lo que solo necesitamos la aprobación de este Subcomité de Obras para llevar a cabo la contratación de los trabajos, previo a la revisión de precios y la ejecución de los mismos, gracias. -----

Pregunta si existen más comentarios o preguntas, cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez. -

El **C. Mario Castillo Pérez** pregunta que se mencionó que ya se cuenta con autorización presupuestal, a cuál ejercicio correspondería este presupuesto al 2021 o 2022. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, al ejercicio 2022. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** pregunta nuevamente si se cuenta con el oficio de la autorización presupuestal referente a este Caso. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que efectivamente se cuenta con este, se está cargando a la Preinversión del Ejercicio 2022, de igual manera le haremos llegar información con todo gusto. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** da las gracias y pregunta al Órgano Interno de Control, si tiene conocimiento o existe algún vicio oculto al que hubo que darle seguimiento, dado que fue construido hace 10 años, respecto a la cimentación o cualquier deficiencia en su construcción, gracias. -----

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** responde no se tiene conocimiento o se cuenta con información de algún vicio oculto referente a esta obra. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta reforzando la presentación, el comportamiento estructural de los edificios ha sido el correcto, el problema en la zona de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, es el subsuelo que presenta la zona, básicamente es por lo anteriormente mencionado del suelo, por lo que se presentan problemas en la funcionalidad del Hospital, al tener asentamientos diferenciales cada uno de los edificios, lo que representa problemas en las instalaciones, y al no atender esta situación se corre el riesgo de suspender el funcionamiento el Hospital; es por eso que se hace necesario atenderlo con urgencia; si bien es cierto que no pone en riesgo al personal que labora así como a los pacientes, es importante darle atención y dado que se cuenta ya con los recursos para este ejercicio presupuestal, solicitamos nuevamente al Pleno la autorización de estos trabajos. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** reitera si fuera posible mencionar de nueva cuenta a donde se cargó la autorización para la ejecución de esta obra. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que es Oficio de Preinversión, con este nos permite contratar previo a tener el techo presupuestal definitivo. -----

Pregunta nuevamente si existen más comentarios o preguntas respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** vota a favor con la reserva de recibir el oficio presupuestal. -----



**El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** se aprueba el caso No. DCOP "A" /01/2022, por mayoría de votos, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -----

Al no existir más comentarios, siendo las 13:31 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. ----



---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**8. Seguimiento de Acuerdos**



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DECIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-20/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 9 de diciembre de 2021.
12-21/2021	CALENDARIO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 9 de diciembre de 2021.



---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**9. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**9.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre 2021

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO		Procedimiento de Adjudicación		Total de Contratos	Comprometida		Ejercida
Original	Modificada			6	7	%	8
3	4	5				7/4*100	
1,086,778,097.00	1,159,807,213.20	1. Licitación Pública		37	\$ 473,538,180.78	40.83	729,306,325.44
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		43	\$ 199,896,221.86	17.24	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		*Art. 62, 3er párrafo	96	\$ 106,709,261.25	
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-	
<b>1,086,778,097.00</b>	<b>1,159,807,213.20</b>			<b>176</b>	<b>780,143,670.89</b>	<b>67.26</b>	<b>729,306,325.44</b>

Vo. Bo.

Nombre: MTRD. RICARDO CEDILLO DEL RIO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó

Nombre: LIC. ADRIÁN MOUINA EYSELÉ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2020 y años anteriores representa el monto de \$1,501,374,629.76 (Mil quinientos un millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera holgante por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportadas detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**9.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : DICIEMBRE

F1	F2	CF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE % BR	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO vs MODIFICADO	EJERCIDO vs PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1	49	Urbanización	Kilómetros	878,653,162.00	878,653,162.00	878,653,162.00	1.00	878,653,162.00	818,930,581.26	0.93	0.93
2	2	1	49	Urbanización	Kilómetros	0.00	203,296,922.96	203,296,922.96	1.00	203,296,922.96	202,854,199.29	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Kilómetros	0.00	8,723,118.21	8,723,118.21	1.00	8,723,118.21	7,031,841.87	0.81	0.81
2	2	1	49	Urbanización	Kilómetros	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1.00	2,600,000.00	632,036.95	0.24	0.24
3	4	3	117	Construcción	Inmueble	383,983,773.00	383,983,773.00	377,842,839.87	0.96	383,983,773.00	142,800,368.03	0.37	0.37
2	2	1	49	Urbanización	Metros lineales	30,000,000.00	29,235,819.04	29,235,819.04	1.00	29,235,819.04	29,235,818.47	1.00	1.00
3	5	6	24	Otros Relacionados Con Transporte	Estaciones	11,790,432.00	399,953.88	399,953.88	1.00	399,953.88	399,953.87	1.00	1.00
3	5	6	24	Otros Relacionados Con Transporte	Estaciones	0.00	10,425,059.75	10,425,059.75	1.00	10,425,059.75	10,425,059.75	1.00	1.00
2	5	1	24	Educación Básica	Inmueble	50,000,000.00	9,244,726.35	9,244,726.35	1.00	9,244,726.35	8,428,324.48	0.91	0.91
2	3	1	87	Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad	Inmueble	57,000,000.00	46,576,225.64	46,576,225.64	1.00	46,576,225.64	44,393,767.03	0.95	0.95
2	3	1	87	Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad	Inmueble	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación Básica	Escuela	150,000,000.00	128,138,548.14	128,138,548.14	1.00	128,138,548.14	118,322,052.22	0.92	0.92
2	2	1	49	Urbanización	Puentes	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	37,359,127.89	0.75	0.75
2	6	8	294	Otros Grupos Vulnerables	Escuela	40,000,000.00	39,439,999.99	39,439,999.99	1.00	39,439,999.99	37,445,448.86	0.95	0.95
2	5	1	24	Educación Básica	Inmueble	10,000,000.00	9,985,721.78	9,985,721.78	1.00	9,985,721.78	9,289,906.88	0.93	0.93
2	5	1	24	Educación Básica	Inmueble	0.00	1,399,999.99	1,399,999.99	1.00	1,399,999.99	434,134.71	0.31	0.31
2	2	1	49	Urbanización	Puentes	7,000,000.00	6,951,285.83	6,951,285.83	1.00	6,951,285.83	6,530,934.40	0.94	0.94
2	2	1	49	Urbanización	Puentes	0.00	1,521,438.59	1,521,438.59	1.00	1,521,438.59	1,486,448.62	0.98	0.98
2	2	1	49	Urbanización	Puentes	45,000,000.00	39,857,205.65	39,857,205.65	1.00	39,857,205.65	36,178,985.80	0.91	0.91
2	2	1	49	Urbanización	Puentes	0.00	6,999,994.31	6,999,994.31	1.00	6,999,994.31	4,689,556.62	0.67	0.67
2	2	1	49	Urbanización	Espacio	35,000,000.00	23,792,395.51	23,792,395.51	1.00	23,792,395.51	22,394,908.74	0.94	0.94
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	987,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	18,012,335.00	18,353,788.93	18,352,434.34	1.00	18,353,788.93	13,257,740.81	0.72	0.72
3	4	3	24	Construcción	Estaciones	30,000,000.00	33,855,173.60	33,855,173.60	1.00	33,855,173.60	25,572,377.45	0.76	0.76
3	4	3	24	Construcción	Mercado	80,000,000.00	27,948,703.55	27,948,703.55	1.00	27,948,703.55	23,585,573.16	0.84	0.84
2	5	1	24	Educación Básica	Inmueble	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	32,837,490.09	0.66	0.66
2	5	1	24	Educación Básica	Escuela	25,000,000.00	24,999,065.48	24,999,065.48	1.00	24,999,065.48	21,071,668.36	0.84	0.84
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilómetros	0.00	8,913,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilómetros	0.00	16,372,287.58	1,299,703.94	0.08	16,372,287.58	1,255,360.87	0.08	0.08
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilómetros	0.00	16,128,139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilómetros	0.00	273,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORDINAL 7	MODIFICADO 8	COMROMETIDO 9	AVANCE % 58 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO 14
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1.00	8,000,000.00	7,999,999.99	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	0.00	2,450,703.36	2,450,703.36	1.00	2,450,703.36	2,194,218.04	0.89	0.86
3	4	3	24	Construcción	Espacio	0.00	2,837,434.90	2,837,434.90	1.00	2,837,434.90	2,805,956.98	0.99	0.99
2	3	1	87	Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad	Inmueble	0.00	510,328.01	510,328.01	1.00	510,328.01	476,445.64	0.93	0.93
3	4	3	24	Construcción	Espacio	0.00	322,000,000.00	310,871,791.51	0.97	322,000,000.00	108,847,420.62	0.34	0.34
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	97,455,466.42	97,455,466.42	1.00	97,455,466.42	97,455,466.42	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	1.00	11,300,000.00	11,299,952.39	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1.00	6,000,000.00	5,936,368.66	0.99	0.99
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	967,665.00	967,665.00	1.00	967,665.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	385,076.15	385,076.15	1.00	385,076.15	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Metros Cuadrados	0.00	533,551.11	533,551.11	1.00	533,551.11	533,544.28	1.00	1.00
2	5	1	24	Educación Básica	Inmueble	0.00	70,533,000.00	69,705,510.18	0.70	70,533,000.00	23,056,790.12	0.33	0.33
2	2	1	49	Urbanización	Metros lineales	0.00	696,178.76	696,178.76	1.00	696,178.76	696,810.85	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Estaciones	0.00	7,890,383.62	7,890,383.62	1.00	7,890,383.62	7,890,383.79	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	0.00	2,499,636.58	2,499,636.58	1.00	2,499,636.58	2,239,461.95	0.90	0.90
2	5	1	24	Educación Básica	Escuela	0.00	36,762,348.48	33,915,257.25	0.92	36,762,348.48	25,246,794.28	0.69	0.69
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	26,400,000.00	26,285,239.70	1.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	23,800,000.00	18,316,831.59	0.77	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Espacio	0.00	2,899,474.88	2,899,474.88	1.00	2,899,474.88	2,400,001.42	0.83	0.83
2	2	1	49	Urbanización	Metros Cuadrados	0.00	695,416.35	695,416.35	1.00	695,416.35	606,291.00	0.87	0.87
2	2	1	49	Urbanización	Metros Cuadrados	0.00	1,316,012.00	1,316,012.00	1.00	1,316,012.00	1,315,967.81	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	372,051.24	372,051.24	1.00	372,051.24	109,004.43	0.29	0.29
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	499,965.17	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	11,499,315.97	9,619,915.21	0.84	11,499,315.97	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	3,000,000.00	2,295,693.19	0.77	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Metros Cuadrados	0.00	86,008.41	86,008.41	1.00	86,008.41	86,008.41	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Metros Cuadrados	0.00	489,997.59	489,997.59	1.00	489,997.59	489,997.59	1.00	1.00
2	3	1	87	Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	1.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>2,368,427,367.00</b>	<b>2,771,649,748.46</b>	<b>2,682,135,223.61</b>		<b>2,771,649,748.46</b>	<b>2,908,962,488.77</b>		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

9.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

033 0160



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020


Fecha al 31 de diciembre de 2021

LÍNEA	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR DEL EJERCICIO*	Monto CONTRATADO EJERCICIO 2020	EJECUTADA	GRANDE PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						AÑO	TERMINO				AÑO	TERMINO	MONTO	PLAZA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Continuación del Asanbleto Condominios (Las Torres) ubicado en la intersección de Av. Condesurpatria y Av. Asanbleto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán.				\$1,271,221.00	\$0.00			\$0.00	\$1,269,204.24	\$0.00					
1	007-01-23042901	00	00	Sevima S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Depósito Vehículo Asanbleto Condominios (Las Torres)	20082007	31-03-2008	1	\$1,271,221.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,269,204.24	\$0.00	100.0%	94.3%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FOLIOCLIO, PORQUE EXISTE INCOMFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y DE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL SEZ EN RELACIÓN A ESTÁ OBSERVACIÓN
					Porche de Puente, ubicado en los lotes 23-490, 23-491 y 23-492 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				\$7,195,859.79	\$0.00			\$0.00	\$7,195,859.79	\$0.00					
2	007-01-23050401	00	00	GRUPO RECPE S.A. DE C.V.	Construcción del Porche de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01112007	10-04-2008	1	\$7,195,859.79	\$0.00	ANTICIPA	\$1,401,819.27	NA	NA	\$0.00	\$1,155,091.71	\$0.00	100.0%	100.0%	TERMINACIÓN ANOTICADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPA E INTERESES LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$200,000.00 DE GASTOS NO RECUPERABLES AL 31-03-2012 NOBUEN \$744,809.42 ASÍ COMO \$200,000.00 DE INTERESES PORQUE COMPENSACIÓN DE ASÍ COMO CCA COORDINADOR POR EL 2008 ASÍ COMO 2,400 Y POR \$1,120.00 DE TERME EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ASÍ COMO RESEPCIONADO EL 31-03-08
SUBTOTAL									\$ 8,467,080.79	\$0.00			\$0.00	\$ 8,464,305.99	\$0.00					
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehículo Separado Río México - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehículo, ubicado en Delegación Pradolón - Eje 7 y 4 Sur y Circuito Interior.				\$1,379,000.00	\$0.00			\$0.00	\$1,379,000.00	\$1,061,071.46					
3	0706-07-1200	00	00	Calles de San S.A. de C.V.	Proyecto Ejecuto para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Delicias-México	01110008	01-12-2008	1	\$4,340,500.00	\$0.00	ANTICIPA	\$60,000.00	NA	NA	\$0.00	\$1,179,000.00	\$0.00	100.0%	81.0%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR EXISTE UN IMPORTE DE \$1,214,000.00 QUE SE NOBUEN RESEPCIONADO EL 3-08-08
4	0706-07-1201	00	00	Calles de San S.A. de C.V.	Proyecto Ejecuto a obras urbanas y obras de saneamiento del Puente Vehículo Separado Río México - Av. Insurgentes y Circuito Interior Delegación Benito Juárez	01110008	01-12-2008	1	\$8,270,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$27,000.00	NA	NA	\$0.00	\$8,214,100.00	\$0.00	100.0%	78.0%	OBRA TERMINADA DESDE 2008 RESEPCIONADO EXISTE UN IMPORTE DE \$1,057,700.00 QUE SE ASÍ COMO RESEPCIONADO EL 31-07-08
5	0706-07-1300	00	00	Ingente y Desarrollo de Inmuebles S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehículo, ubicado en Delegación Papalotlán - Eje 7 y 4 Sur y Circuito Interior que será construido por las siguientes obras: Puente Vehículo Separado ubicado en la Calle de Adolfo López - Cal. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehículo	00082008	00122008	1	\$5,040,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$24,000.00	NA	NA	\$0.00	\$700,000.00	\$1,000,071.46	100.0%	74.0%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VÍDEO DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONA EL PROYECTO COMPLETO. RESEPCIONADO EL 24-07-08
SUBTOTAL									\$ 15,709,500.00	\$0.00			\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,061,071.46					
OBRA TOTAL									\$ 24,176,580.79	\$0.00			\$0.00	\$16,664,305.99	\$1,962,071.46					

\* NO SE PROPORCIONA ESTÁ INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ANTICIPA
\$15,709,500.00	\$0.00	ANTICIPA \$3,158,320.30
		MORTICIA \$1,286,976.12
		POR MORTICIA \$744,353.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PLAZA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$16,208,500.00	\$1,063,377.40	100%	83.45%



Hg. Raúl Márquez Martínez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2006

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5





---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**9.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/12/2011

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2013

Corte al 31 de diciembre de 2013

CATEG.	NOMBRE (CONTRATO)	F.F.	ACTUALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PROCESO DE LICITACIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2013	ECONOMÍA	CONTRATO PERIODO: EJERCIO			EJERCICIO		FOLIOS A FINANCIEROS		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGOS	FINANCIEROS			
					Construcción del Distribuidor Vial Avda. Puente de Aca Tepeh y Av. Centenario				\$173,376,342.33	\$7,427,106.73	0.00				\$0.00	\$7,427,106.73	0.00			
5	TOTIP 23870954	Eventos Manutención	LP	Aly Promotora y Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Avda. Puente de Aca Tepeh y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Cuauhtémoc A. México	16/02/2007	30/01/2011	-	\$173,376,342.33	\$7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00							RESERPOSIENDO EL 21-4849-02, PENDIENTE DE LICENCIAR, SOLICITA UN ASESORADO EN EL SECTOR A QUE SE TENA EN PROCESO DE AUDITORIA APROBADO DE LA OMBUDSMAN C.P. 2012 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA APROBADA DE LA OMBUDSMAN C.P. 2011, PENDIENTE DE LICENCIAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, PENDIENTE LIBERACIÓN DE PASADA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCASIONES
					TOTAL				\$173,376,342.33	\$7,427,106.73	0.00				\$0.00	\$7,427,106.73	0.00			

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2013	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$173,376,342.33	\$7,427,106.73	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJERCICIOS		PORCENTAJE COMPLETADO AL FINANCIO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGOS	FINANCIEROS
\$7,427,106.73	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez  
 Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

9.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2014

Cuarta 11 de diciembre de 2014

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	FE	MILLONERÍA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONSUMO PERÍODO MONTOS			CANTIDAD		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Representante de Infraestructura Urbana-Representante de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$208,394.16	\$208,394.16					\$0.00	\$197,106.04	\$0.00				
1	2009407340014	Fondo Metropolitano	40	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SALL S.A. DE C.V.	Subestación eléctrica y de control administrativo e Impresora para el mantenimiento preventivo y predictivo de 40 puentes peatonales, ubicado en diversas partes de la Ciudad de México, correspondientes a las personas jurídicas del DF.	2008/01/1	31/12/2014	-	\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	NA	NA	\$0.00	\$197,106.04	\$0.00	100.0%	94.98%	Servicios contratados. Entrega de personal y de equipo, lo cual se evidencia en el momento de ACTUAR.
TOTALES														\$0.00	\$197,106.04	\$0.00					

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADA	EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO AL PERÍODO	FINANCIERO
\$197,106.04	\$0.00	100.00%	94.98%



Ing. Raúl Márquez Martínez  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	1	0	1	0	0



INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2011

ORDEN	NOMBRE DE OBRA	L.P.	MODALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODOS DE EJECUCIÓN		PRIVILEGIOS DEL CONTRATISTA	Monto CONTRATADO	EJECUCIÓN	CONVENIO FINANCIERO - OBRAS			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				MADE	TERMINO	MONTO	PLAZA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	OTAPALPA-CEBAM	*	L.P.B.	PROYECTO DE INGENIERIA AUXILIADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTAMIENTO Y SUPERVISACION PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO Y PRIMARIA ESCUELAS GRUPO 25M INCLUYE EL INTERIOR POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICA NO. 21, SECUNDARIA SANABEL GARCÍA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS Y LA ESCUELA SECUNDARIA CIENFOS NO. 24 "NAGUIE SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACION OTAPALPA	20-07-11	31-05-14	*	21,921,066.57	0.00	NO	NO	NO	1,887,075.84	5,495,294.74	00.00%	00.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FIRMLITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS

\* De esta localización la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

LA EMPRESA RESPONSABLE DEL CONTRATO NO SE PRESENTÓ A FIRMLITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS, POR LO QUE EL AREA RESPONSABLE CONTINUARÁ DÁNDOLE SEGUIMIENTO DE MANERA INTERNA Y YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. BERNABE CORTIÑEZ GONZALEZ  
SUBSECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

Monto CONTRATADO	Monto DE EJECUCIÓN	TOTAL DE RELEVOS	
		INTERNO	EXTERNO
21,921,066.57	0.00	INTERNO	N/A
		EXTERNO	N/A
		FOR AMORTIZAS	N/A

TOTAL DE EJECUCIONES		Monto QUE SE HA EJECUTADO AL PERIODO	
FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
1,887,075.84	5,495,294.74	00.00%	00.00%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

9.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	3	0	3	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO ES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y ESTÁ CONCLUIDO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

**Ing. Raúl Márquez Martínez,**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
PERIODO 2015

Corte al 31 de diciembre de 2015

CANTO	NOMBRE DE OBRA	A.P.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROFESIÓN O CATEGORÍA	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO TOTAL)	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO POR PERIODO)	EJECUCIÓN	COMANDO FINANCIERO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIAL	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Manejo de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puente Peatonales en Vialidad Primaria del Distrito Federal				\$7,288,718.20	\$3,795,359.18				0.00	\$3,795,359.18	0.00					
1	2009844-1-00-15	Local	Benito Juárez	HUIC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 22 Puente Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, mediante de recursos programados, recursos ordinarios y recursos ordinarios mediante Sistema de Mandato (S.M.)	11/08/2012	31/03/2018	-	\$7,288,718.20	\$3,795,359.18	80.00	IMPORTE	0.00	NA	NA	0.00	\$3,795,359.18	0.00	100.00%	80.00%	Trámites concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ACERTAJE en tanto de que se encuentre en proceso de liquidación por parte de la COCE. Responderado el 27.07.2017.
TOTAL									\$7,288,718.20	\$3,795,359.18	80.00			0.00	\$3,795,359.18	0.00					

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

TOTAL CONTRATADO	MANTENIMIENTO EJECUCIÓN 2015	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE IMPORTE
\$7,288,718.20	\$3,795,359.18	0.00	IMPORTE 0.00 IMPORTE AMORTUADO 0.00 POR AMORTUADO 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
IMPORTE	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$3,795,359.18	0.00	100.00%	80.00%



Ing. Raúl Márquez Martínez  
Subdirector de Contratación de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	3	0	3	0	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CANTON	RUBRO CONTRATOS	P.O.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO SUBSESION		PROPORCIÓN DE AVANCE FÍSICO	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			EJERCICIO		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO	TERMINO	MONEDA	PÚBLICA	EN TRÁMITE	PÚBLICA	FINANCIERA				
1	000PUNL498010	*	LPA	GRUPOMPA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "STANLAPAPA 9"	25-04-19	31-06-19	*	54,351,467.20	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ORGANISMO DE CONTROL, LLEVO CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESULTATIVO FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS	
2	000PUNL498010	*	LS	ARMANDO Y ASOCIADOS INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "STANLAPAPA 9"	25-04-19	31-06-19	*	2,282,702.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ORGANISMO DE CONTROL, LLEVO CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESULTATIVO FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS	
3	000PUNL498010	*	LS	OH CONSTRUCCIONES OBRAS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PENSADERA	25-04-19	31-06-19	*	3,086,784.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ORGANISMO DE CONTROL, LLEVO CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESULTATIVO FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS	

\* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTOS CONTRATOS YA SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, PERO LAS EMPRESAS NO SE PRESENTARON A FIRMAR Y NO RESPONDEN A LOS LLAMADOS, POR LO QUE EL AREA RESPONSABLE CONTINUARÁ DÁNDOLE SEGUIMIENTO DE MANERA INTERNA Y YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPA DE
76,719,953.20	0.00	ANTICIPA N/A AJUSTADO N/A POR AMORTIZAR N/A

TOTAL DE CONTRATOS		AVANCE FÍSICO AL PRECIO	
PÚBLICA	EN TRÁMITE	PÚBLICA	FINANCIERA
76,719,953.20	0.00	99.9%	99.9%

ING. BERNARDO GUTIÉRREZ ORDÓNEZ  
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

P.D.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1º. SESION ORDINARIA 2022

9.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	11	0	11	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

003 0081



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RÉGIMEN DE LICITACIÓN		PRECIOS O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATACIONAL	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONSUMO (MONTOS - MONEDA)			EJERCICIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						MODALIDAD	TÉRMINO						ANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción de Puentes Peatonales				\$7,227,896.11	\$7,227,896.11	\$0.00				\$0.00	\$11,228,494.31	\$0.00				
1	SOOP-UPS-LA03-18	RECURSOS FISCALES	UP	SISTEMA MULTIPROGRESIVO S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética e implementación de un sistema de recuperación de energía en las edificaciones de Ciudad Nueva, Norte y Sur del Polanco, Zona	05/03/18	06/03/18	-	\$17,227,896.11	\$17,227,896.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$17,227,896.11	\$0.00	100.0%	99.9%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 20-Jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mejoramiento de Puentes Peatonales en Imbabura, Prateras del Distrito Federal				\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00				\$0.00	\$49,000.00	\$0.00				
2	SOOP-ADL-034-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio fijo y tiempo determinado para la reparación de las 2 piletas de tubería de la canal Sur (Cuerpo de Puente Peatonal, Capatzen Damián, ubicado en la Intersección de las Avenidas 603 y 602, Colonia San Juan de Aragón, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 07989, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	21/11/2016	01/12/2016	-	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	100.0%	92.4%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 2-Feb-17.
					Remediación y conservación de tubería de presión en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento				\$6,875.00	\$6,875.00	\$0.00				\$0.00	\$6,875.00	\$0.00				
3	SOOP-PL-403-18	RECURSOS FISCALES	PR	PROYECTOR Y ADMINISTRACIÓN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio fijo y tiempo determinado para remodelación y conservación de tubería de presión en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Pabellón de Construcción Número 2, entre Avenidas 25 de febrero y 26 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	21/12/2016	-	\$6,875.00	\$6,875.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	100.0%	99.9%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 3-Ago-17.
					Aplicación de pintura en 90 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$19,348,000.00	\$19,348,000.00	\$0.00				\$0.00	\$19,348,000.00	\$0.00				
4	SOOP-PL-1-078-18	RECURSOS FISCALES	PR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez con 6 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 10 Módulos, Miguel Alemán con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 9 Módulos, 10 piletas urbanas y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	-	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	100.0%	97.32%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 3-Ago-17.
					Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Cuajimalpa con 7 Módulos, Cuauhtémoc con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 3 Módulos, A precio urbano y tiempo determinado	31/12/2016	31/12/2016	-	\$6,275.49	\$6,275.49	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$6,275.49	\$0.00	100.0%	97.32%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 3-Ago-17.
5	SOOP-PL-1-079-18	RECURSOS FISCALES	PR	WISSA ELENA HERNÁNDEZ ROSALES	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez con 6 Módulos, Cuajimalpa con 7 Módulos, Cuauhtémoc con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 3 Módulos, A precio urbano y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	-	\$67.285	\$67.285	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$67.285	\$0.00	100.0%	92.92%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 4-Ago-17.
					Suplemento Técnico y de Criterio Administrativo y Proceso para los trabajos de Mejoramiento Preventivo y Correctivo en 90 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalpam con 7 Módulos, Azcapotzalco con 6 Módulos, Tlalco con 4 Módulos, Miguel Alemán con 9 Módulos, Cuajimalpa con 7 Módulos, Cuauhtémoc con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 3 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Alemán con 9 Módulos, Álvaro Obregón con 10 Módulos, Cuauhtémoc con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 9 Módulos y Azcapotzalco con 6 Módulos a ubicados dentro del territorio de la Ciudad de México, a precio urbano y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	-	\$67.285	\$67.285	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$67.285	\$0.00	100.0%	92.92%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADIFAS. Reaprobado el 4-Ago-17.

0000000000

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2016

Fecha al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	F. E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN AÑO	PERIODO DE TERMINACIÓN	PROGRESO % DE EJECUCIÓN	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO E EJECUCIÓN 2016	ECONOMÍA	OPORTUNIDAD FINANCIERA			EFECTIVIDAD		FORMA DE PAGO		OBSERVACIONES		
												SECO	TERMINO	MUJES	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				88,761,000.00	88,761,000.00	96.00				96.00	88,387,280.34	373.66				
7	000P-RL-1075-16	RECURSOS FIDUCIARIOS	OB	PROCESIONERA CONDOMIO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Papeles 1), integradas por: Escuela No. 100 "Carlos Suárez", Avda. Dr. Avelar Castellón, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela No. 40, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a plazo unitario y tiempo determinado.	20122016	20122016	-	8,386,400.00	8,386,400.00	80.00	AMORTIZADO	80.00	NA	NA	90.00	8,386,400.00	0.00	100.0%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagará en la modalidad de ADIFIAS. Reaprovechamiento al 78.00% IT.
												FOR AMORTIZAR	80.00								
8	000P-RL-1075-16	RECURSOS FIDUCIARIOS	OB	PROCESIONERA CONDOMIO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 Escuelas (Papeles 2), integradas por: Escuela Secundaria 101, Alameda, San Mateo Atenco, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela 276, Joffre Castellón, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela Secundaria 104, Avenida Miguel Alemán, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela Secundaria 105, Avenida Miguel Alemán, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela Secundaria 106, Avenida Miguel Alemán, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela Secundaria 107, Avenida Miguel Alemán, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala; Escuela Secundaria 108, Avenida Miguel Alemán, Delegación Cuernavaca, Tlaxcala.	20122016	20122016	-	31,216,770.00	31,216,770.00	80.00	AMORTIZADO	80.00	NA	NA	90.00	31,216,770.00	0.00	100.0%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagará en la modalidad de ADIFIAS. Reaprovechamiento al 5.00% IT.
												FOR AMORTIZAR	80.00								
9	000P-RL-1075-16	RECURSOS FIDUCIARIOS	OB	PROCESIONERA CONDOMIO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 Escuelas (Papeles 3), integradas por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profr. Emma Gallo, Escuela Primaria Presidente de México, Escuela Primaria Américo Lugo, Escuela Secundaria de Justicia, Primaria 400, José Rosendo Torres, Escuela Primaria Trabajadora de México, Escuela Primaria Niños Héroes, Escuela Secundaria No. 35, José Felipe Ortega, Escuela Secundaria 101, SC "Carlos Carreras", Escuela Primaria Ángel Argueta, Primaria Andrés Bello, Escuela Primaria Amador, Escuela Primaria Francisco Solís, Escuela Primaria Agustín López, Escuela Secundaria 200, Distrito para todos, Jardín de Niños Francisco G. Peña, Jardín de Niños Carlos Riquelme Pío M. 401 / M.01, Jardín de Niños Pío del Valle, Cuernavaca, en las Delegaciones Miguel Alemán y Amatepec, en la Ciudad de México, a plazo unitario y tiempo determinado.	20122016	20122016	-	8,887,870.00	8,887,870.00	80.00	AMORTIZADO	80.00	NA	NA	90.00	8,887,870.00	0.00	100.0%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagará en la modalidad de ADIFIAS. Reaprovechamiento al 5.00% IT.
												FOR AMORTIZAR	80.00								
10	000P-RL-1081-16	RECURSOS FIDUCIARIOS	OB	DISTRIBUCIONA S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 Escuelas (Papeles 4), integradas por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olayo y Parera, Avda. Lázaro Cárdenas, Prim. Tlacuahuatl, Prim. Carlos Uribe, Primaria Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrón, Primaria Chigra, Primaria José Joaquín Terán, Prim. Evangelina Bello Prim. Enrique Gallegos, ubicada en las Delegaciones Benito Juárez y Cuernavaca, en la Ciudad de México, a plazo unitario y tiempo determinado.	20122016	20122016	-	51,444,000.00	51,444,000.00	80.00	AMORTIZADO	80.00	NA	NA	80.00	51,171,080.84	2.00	100.0%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagará en la modalidad de ADIFIAS. Reaprovechamiento al 8.00% IT.
												FOR AMORTIZAR	80.00								
11	000P-RL-1081-16	RECURSOS FIDUCIARIOS	OB	DISTRIBUCIONA S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 11 Escuelas (Papeles 5), integradas por: Escuela Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tlacuahuatl, Primaria Juan Ruiz, Primaria Un integral Alameda, Primaria Profr. Diego Rivera, Primaria Profr. Amador, Sec. Tlacuahuatl No. 10, Sec. Amador, Primaria Democrática Adriana Primaria Francisco de Miranda, Primaria Carlos Carrón, Prim. Sec. Secundaria No. 10 "Carmelo Argueta" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Alemán y Cuernavaca, en la Ciudad de México, a plazo unitario y tiempo determinado.	20122016	20122016	-	8,888,870.00	8,888,870.00	80.00	AMORTIZADO	80.00	NA	NA	80.00	8,888,870.00	0.00	100.0%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagará en la modalidad de ADIFIAS. Reaprovechamiento al 5.00% IT.
												FOR AMORTIZAR	80.00								

00.0084

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2016

Corte al 31 de Diciembre de 2016

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIOSADO DE LA OBRA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2016	ECONOMÍA	INTERÉS	CONVENIO PRESUPUESTAL			ESTIMACION DE TRÁMITE		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						ESQUEMA	TERMINO	MONTOS	ANUADA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DOOPADL88812	RECURSOS FISCALES	45	ONERO	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA EPC S.A. DE C.V.	2/1/2016	31/12/2016	-	\$1,127,380	\$1,127,380	NO AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,127,327.00	0.00	100.00%	99.99%	Trámites concluidos. Pendiente de liquidación. Monto que se pagará en la totalidad de años. Resarcimiento al 4 año CT.	
<b>TOTALES</b>									\$1,127,380	\$1,127,380	\$0.00			\$0.00	\$1,127,327.00	\$0.00					

NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MAMA

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE INTERÉS
\$1,682,931.47	\$1,682,931.47	\$0.00	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	ANUADA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,688,970.85	\$0.00	\$0.00	100.00%	99.99%



Ing. Raúl Márquez Martínez  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0085

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUIZO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	11	0	11	0	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	ESTADUS	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROYECTO DE INICIATIVA PRESUPUESTAL	MONTOS CONTRACTADOS	ESTADUS	CONVENIO ECONOMICO - MONEDA			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				RECE	DEMANDA	MONEDA	PROYECTADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	000P-AD-1496-R	*	A.O.	PROYECTO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTERNA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMAPULÁ, UNIDAD EN LA VÍA DE SEPTIEMBRE EN SOMEROS, EDIFICIO CON MARQUEO EXTERNO, CDM. CONTIENIENDO DELEGACIÓN CUAMAPULÁ DE MORELOS	15/09/19	15/09/19	*	58,987.15	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.0%	0.0%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A PAGAR Y NO RESPONDIÓ A LLAMADOS
2	000P-AD-1493-R	*	A.O.	ARMAMENTO Y ACCESORIOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR OTAPALAPA SI UNIDAD EN AVENIDA VALLE DE MEXICO MANRIQUE MEX, ENTRE CALLE PRADO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAMAR, TELEFONACION OTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	06/09/19	30/09/19	*	1,002,000.00	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	1,002,000.00	0.00	100.0%	00.0%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A PAGAR Y NO RESPONDIÓ A LLAMADOS
3	000P-RI-1494-R	*	LR	INGENIERIA INTERNA CONSULTORES MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE RICARDO SANCHEZ" UNIDAD EN SOMEROS Y SOMEROS Y PL, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VEROTZAN COAHUILA	22/09/19	30/09/19	*	5,801,911.17	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	5,801,911.17	0.00	100.0%	00.0%	CONTRATO SUSPENDIDO, SE PAGA ATENCION A LEY SUELO PARA ORGANOS DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO
4	000P-RI-1494-R	*	L.P.R.	INGENIERIA CONSULTORES MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE RICARDO SANCHEZ" UNIDAD EN SOMEROS Y SOMEROS Y PL, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VEROTZAN COAHUILA	05/10/19	01/10/19	*	6,234,333.33	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	6,234,333.33	0.00	100.0%	00.0%	CONTRATO SUSPENDIDO, SE PAGA ATENCION A LEY SUELO PARA ORGANOS DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO
5	000P-RI-1493-R	*	L.P.R.	CONSTRUCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR OTAPALAPA SI UNIDAD EN AVENIDA VALLE DE MEXICO MANRIQUE MEX, ENTRE CALLE PRADO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAMAR, DELEGACION OTAPALAPA	24/09/19	30/09/19	*	35,043,000.00	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	35,043,000.00	0.00	100.0%	07.70%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A PAGAR Y NO RESPONDIÓ A LLAMADOS
6	000P-RI-1496-R	*	L.P.R.	ARQUITO S.A.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMAPULÁ, UNIDAD EN LA VÍA DE SEPTIEMBRE EN SOMEROS, EDIFICIO CON MARQUEO EXTERNO, CDM. CONTIENIENDO DELEGACIÓN CUAMAPULÁ DE MORELOS	19/09/19	20/09/17	*	15,763,000.00	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	15,763,000.00	0.00	00.0%	01.4%	SE INFORMÓ A LA CENTRALIZADA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL OBRO ADMINISTRATIVO
7	000P-AD-1493-R	*	A.O.	ING. SAMPALAJOS CESAR CONTRERAS MORAN	ORDEN VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE RICARDO SANCHEZ" UNIDAD EN SOMEROS Y SOMEROS Y PL, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VEROTZAN COAHUILA	09/10/19	09/10/19	*	29,224.14	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	29,224.14	0.00	100.0%	01.9%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A PAGAR Y NO RESPONDIÓ A LLAMADOS
8	000P-AD-1494-R	*	A.O.	ARQUITO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMAPULÁ, UNIDAD EN LA VÍA DE SEPTIEMBRE EN SOMEROS, EDIFICIO CON MARQUEO EXTERNO, CDM. CONTIENIENDO DELEGACIÓN CUAMAPULÁ DE MORELOS	09/10/19	20/09/17	*	1,001,311.90	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	1,001,311.90	0.00	11.30%	11.4%	SE INFORMÓ A LA CENTRALIZADA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y EL DEFICIENTE UNICO DE ESTE CONTRATO
9	000P-AD-1494-R	*	LR	CONSULTORIA INTERNA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMAPULÁ UNIDAD EN AVENIDA V DE SEPTIEMBRE EN SOMEROS, COLONIA CONTIENIENDO DELEGACION CUAMAPULAPA	04/10/19	04/10/19	*	11,022,071.30	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	11,022,071.30	0.00	00.0%	04.0%	SE INFORMÓ A LA CENTRALIZADA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y EL DEFICIENTE UNICO DE ESTE CONTRATO
10	000P-AD-1494-R	*	A.O.	ING. SAMPALAJOS CESAR CONTRERAS MORAN	ORDEN VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMAPULÁ, UNIDAD EN AVENIDA V DE SEPTIEMBRE EN SOMEROS, COLONIA CONTIENIENDO DELEGACION CUAMAPULAPA	09/10/19	20/09/17	*	88,708.04	0.00	ANTICIPO NA RENTGONADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	88,708.04	0.00	00.0%	04%	SE INFORMÓ A LA CENTRALIZADA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y EL DEFICIENTE UNICO DE ESTE CONTRATO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	L.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PROPORCIÓN DE AVANCE FÍSICO	Monto CONTRATO	ACCIONES	AVANCE FÍSICO			COMPRAS POR ENCARGO			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
											ACTIVO	PASIVA	INACTIVO	PASIVA	DE TRÁFICO	FINANCIADO	FINANCIADO				
11	100P/10M/1308 W	*	L.P.R.	PROMATRYN Y DESARROLADORA REGIONAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL GUAMANTEC BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TÉRMINO OCESANAR, UBICADO EN CALLE 16 DE NOVIEMBRE ANL. TAGUANA MARQUEZ ESQUERRE, COLONIA CONTADERO, SEDESAZÓN GUAMANTEC DE NEZAHUALCOYOTL, CIUDAD DE MÉXICO	191218	20181231	*	20734448.75	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTA OBRA TIENE UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA, SE INFORMÓ A LA CONTRALLERÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

\* Si esta localización la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE OBRAS	TOTAL DE AVANCE FÍSICO
417,178,335.06	0.00	ACTIVO: 0.00 PASIVA: 0.00 INACTIVO: 0.00

TOTAL DE CONTRATOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
PASIVA	DE TRÁFICO	FINANCIADO	NO FINANCIADO
117,291,366.04	51,833.44	0.00%	0.00%

ESTOS CONTRATOS YA SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, PERO LAS EMPRESAS NO SE PRESENTARON A FIRMAR Y NO RESPONDEN A LOS LLAMADOS, POR LO QUE EL ÁREA RESPONSABLE CONTINUARÁ DÁNDOLE SEGUIMIENTO DE MANERA INTERNA Y YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. BERNARDO GUERREROS ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1º. SESION ORDINARIA 2022**

**9.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	4	0	4	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	0	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	0	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	NOMBRE OBRA	E.F.	MATERIAL	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROYECTO DE INICIACIÓN	Monto presupuesto	Monto contratado e iniciado	EJECUCIÓN	MONTOS		ESTIMACION		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					MONTOS	PAGAR	EN TRANSITO	FINANCIADO				
				Construcción de Tribunal de Justicia para Abogados						20,000,000.00	20,000,000.00	0.00			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
1	000P-ADL-1-001-18	CREDITO	NO	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Expediente Técnico de Control Administrativo y Proyecto de la Ejecución de Obra y plano de planta para la Construcción de Tribunal de Justicia para Abogados del Poder Judicial, situado en Avenida Ochoa, Barrio Roma Sur, Colonia Roma Sur, Delegación Roma Sur, Ciudad de México, México.	2014/02/10	28/02/2017	-	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						Servicio contratado. Se cancela conforme al Contrato de prestación de servicios y plano al 15 de diciembre de 2017. Pendiente de Liquidar y Responder. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio no se reportó del contrato multilateral. 100% de porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (20.00%), correspondiente al 100% para este ejercicio 2018 del contrato multilateral. Contrato generado en el ejercicio 2015, con un monto de 200 millones (2015), que se en el que se liquidó.
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0.00						
									20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	IMPORTE	0						

INFORME DE AVANCE FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2018

Fecha al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2017	EJECUCIÓN	COMPAÑÍA PERIODO MONEDA			ENTREGAS		PERIODO A		OBSERVACIONES					
						INICIO	TERMINA					MONEDA	MONEDA	EN TRÁMITE	MONEDA	FINANCIADO								
6	000420-1403-18		42	CONSTRUCCIONES I CAS S.A. DE CV	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Operativo y preventivo de 87 Puentes Peatonales y 4 estructuras de obra de estructura metálica, incluye material y mano de obra en el contrato 073 y sistema programado en el área de Supervisión de la Ciudad de México.	04/02/18	30/12/2018	1	208,283.08	208,283.08	\$0.00									Services Consulted, Payment of Liquidation				
TOTALS																								

\* SI SE PREPARA ESTA INFORMACIÓN DEBEN A SU VEZ TENER ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2017	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL EN MILLONES						
44,449,923.82	13,225,495.34	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPADO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPADO	0.00								
AMORTIZADO	0.00								
POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL DE ENTREGAS EN PERIODO	EN TRÁMITE	PERIODO A	FINANCIADO
36,451,881.36	0.00	82.28%	82.81%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



Ing. Raúl Márquez Martínez  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	4	0	4	0	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

LÍNEA	NOMBRE CONTRATO	FY	ACUERDO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PLAZAMIENTO O DE REGISTRO	Monto comprometido	EJECUCIÓN	COMPAÑÍA PROMOTORA (MONTOS)			EFICIENCIA		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Inicio	Termino	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje		
1	000P09N1-001-19	15	16	FUNDACION DORIS Y CONSTRUCCIONES OBRA S.A. DE C.V.	ELABORACION DE LA REMEDIACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL GUAMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SA, COLONIA CONTADERO, DELEGACION GUAMALPA, CIUDAD DE MEXICO	27/04/18	26/04/18	*	4,382,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SE REALIZO LA TERMINACION ANTES DEL CONTRATO LIQUIDADO Y FINQUITADO
2	000P09N1-004-18	15	16	HEOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SEÑALAMIENTO Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN GUSTO URBANO Y MODULACIONES EN REQUISITOS ESTRUCTURALES Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL GUAMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SA, COLONIA CONTADERO	18/03/18	21/03/18	*	3,046,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SE REALIZO LA TERMINACION ANTES DEL CONTRATO LIQUIDADO Y FINQUITADO
3	000P09N1-044-18	15	16	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL GUAMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SA, COLONIA CONTADERO, DELEGACION GUAMALPA, CIUDAD DE MEXICO	02/09/18	20/09/18	*	11,485,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SE REALIZO LA TERMINACION ANTES DEL CONTRATO LIQUIDADO Y FINQUITADO
4	000P09N1-005-18	15	L.P.N.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V. INTEGRALIA	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL GUAMALPA, MAJ. LA MEDALLA DE PIEDRO ALZADO Y TRAMO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SA, SECCION MANRIQUE FERRONDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACION GUAMALPA, CIUDAD DE MEXICO	02/09/18	02/09/18	*	21,264,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SE REALIZO LA TERMINACION ANTES DEL CONTRATO LIQUIDADO Y FINQUITADO

\* Se está actualizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADOS	TOTAL DE EJECUCIONES	PLAZA DE AVANCE
191,242,532.76	0.00	ANTICIPADO N/A MONTADO N/A POR MONTAR N/A

TOTAL DE EJECUCIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
PROGRAMA	EFICIENCIA	MONTO	PROYECTOS
4,382,327.00	0.00	0.00%	0.00%

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

Con fechas 20 de febrero de 2018, las empresas Integral Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 27 de febrero de 2018, las empresas Planavanti, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HEOS Construcciones, S.A. de C.V., informan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado de un acuerdo que prevalece en dicho momento.

Por lo anterior, el 7 de marzo del 2018, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas asume jurídicamente procediendo a la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

P.O.  


ING. SERRANO GUTIÉRREZ CONTRERAS  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	11	8
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	8

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

- 005 0096





SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

**9.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	58	0	0	1	57	1	57	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	22	0	3	0	19	0	19	0
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADJUDICADOS EN 2018 Y 14 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTÓN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 12 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y CATORCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 7 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0170

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

Cuota al 31 de diciembre de 2019

CICLO	NÚMERO DE OBRA	P.F.	SEGURIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		RECURSOS DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	EJECUCIÓN	EFECTIVO	CONTRATO (PRELIMINAR)			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	SEÑAL	PAGADA	DE PAGAR	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo IMI-MT Itzapalapa				\$98,146,881.41	\$196,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$02,001,180.21	\$94,145,698.96				
1	DOCCOPN-1-016-19	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMCOHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo IMI-MT Itzapalapa	28/12/2016	31/08/2019	-	\$46,846,021.50	\$105,141,246.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el presente informe se realizó en base al Contrato Especial de Adquisición, con fecha de firma el 7 de mayo de 2019. Cambiado con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, bajo un monto en 2016 superior a 2019, que se usó en 2019.	
					Servicio de seguridad Táctica y Táctica para zona del Museo Interactivo IMI-MT Itzapalapa	24/10/2016	31/12/2019	-	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100.00%	99.00%	
					Construcción del Museo Interactivo IMI-MT Itzapalapa	28/12/2016	31/12/2019	-	\$98,146,881.41	\$40,200,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$38,000,120.00	\$0.00	10.00%	10.00%	
					Reconstrucción del Boleo Estacionamiento y Boleo Escuela en Tlalhuac				\$2,021,340.00	\$2,021,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00				
4	DOCCOPN-1-4-015-19	RECURSOS FISCALES	LPN	REDESIGNER SUPERFICIES PROYECTO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Boleo Estacionamiento y Boleo Escuela en Tlalhuac, ubicado en Av. Tlalhuac No. 14, Colonia el Tlalhuac, C.P. 13400, alcaldía Tlalhuac, Ciudad de México.	11/06/2018	31/12/2019	-	\$1,170,000.70	\$1,170,000.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,170,000.70	\$0.00	99.94%	99.97%	Trabajo en proceso de ejecución
5	DOCCOPN-1-4-016-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Boleo Estacionamiento y Boleo Escuela ubicado en Calle Calles Santa Cruz, Col. El Rosario, C.P. 02700, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2019	-	\$1,000,000.10	\$1,000,000.10	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,000,000.10	\$0.00	100.00%	99.94%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
					Seguridad, Rehabilitación, Mantenimiento y Mantenimiento mayor y/o menor a Centro de Salud				\$71,762,102.00	\$71,762,102.00	\$0.00				\$0.00	\$71,762,102.00	\$0.00				
6	DOCCOPN-1-081-19	RECURSOS FISCALES	IB	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud "San Mateo" en Tlalhuac, ubicado en Av. Calles de San Mateo, C.P. 02700, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	22/07/2018	31/12/2019	\$1,750,000.00	\$1,161,000.00	\$1,161,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,161,000.00	\$0.00	100.00%	99.93%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
7	DOCCOPN-1-081-19	RECURSOS FISCALES	IB	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud "San Mateo" en Tlalhuac, ubicado en Av. Calles de San Mateo, C.P. 02700, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	22/07/2018	31/12/2019	\$1,400,000.00	\$1,411,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,411,000.00	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
8	DOCCOPN-1-084-19	RECURSOS FISCALES	LPN	ADOPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Mateo" en Tlalhuac, ubicado en Av. Calles de San Mateo, C.P. 02700, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
9	DOCCOPN-1-085-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Mateo" en Tlalhuac, ubicado en Av. Calles de San Mateo, C.P. 02700, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2019	\$24,000,000.00	\$24,400,400.00	\$24,400,400.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$24,400,400.00	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
10	DOCCOPN-1-086-19	RECURSOS FISCALES	LPN	ESPACIOS Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud "San Mateo" ubicado en Calle Calles de San Mateo, C.P. 02700, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2019	\$4,000,000.00	\$4,204,204.10	\$4,204,204.10	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$4,204,204.10	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

GRUPO	NOMBRE CONTRATO	C.F.	ACTIVIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS A LA FECHA	ECONOMÍA	COMPRAS (PERÍODO: MES)			COMPRAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				MONTOS	PAGADA	EN TRANSITO	FÍSICO	FINANCIERO						
11	DCCOPADL-1-2019	RECURSOS FEDERALES	40	SAMBRON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Talleres de rehabilitación y ampliación del Centro de Salud "La Casavita" ubicado en calle Piedra Guila 575, entre avenida y Plazoleta, Col. La Casavita, C.P. 0480, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/10/2019	\$1,000,000.00	\$1,391,999.00	\$1,391,999.00	M.O.	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,391,999.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Revisar.
												ACORTIZADO	0.00								
												POR ACORTIZAR	0.00								
Resumen Centro de Salud Tlalapa								\$4,274,920.00	\$4,274,920.00	\$0.00			\$0.00	\$4,274,920.00	\$0.00						
12	DCCOP-AL-1-2019	RECURSOS FEDERALES	40	SOL CONSULTORES, S.A. DE CV	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Rafaela Infiesta de Tlalapa y áreas aledañas, así como el Puesto original Tlalapa, Estado Tlaxcala, Ciudad de México, considerando la consolidación del movimiento de tierras, así como centros de almacenamiento de residuos de desecho para las estructuras del nuevo Hospital Central de Tlalapa.	10/10/2019	14/11/2019	-	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Revisar.
												ACORTIZADO	0.00								
												POR ACORTIZAR	0.00								
13	DCCOP-AL-1-2019	RECURSOS FEDERALES	40	GRUPO DL, S.A. DE C.V.	Construcción de Franja Deportiva, biblioteca y servicios (como medidas complementarias y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud), ubicado en el predio Tecnológico de Tlalapa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalapa, C.P. 14800, Alcaldía Tlalapa, en la Ciudad de México.	24/10/2019	30/11/2019	-	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Revisar.
												ACORTIZADO	0.00								
												POR ACORTIZAR	0.00								
14	DCCOP-AL-1-2019	RECURSOS FEDERALES	40	GRUPO DL, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios complementarios para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlalapa, ubicado en el predio Tecnológico de Tlalapa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalapa, C.P. 14800, Alcaldía Tlalapa, en la Ciudad de México.	24/10/2019	30/11/2019	-	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Revisar.
												ACORTIZADO	0.00								
												POR ACORTIZAR	0.00								
16	DCCOP-AL-1-2019	RECURSOS FEDERALES	40	AD OPIVA, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Tlalapa, ubicado en el predio Tecnológico de Tlalapa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalapa, C.P. 14800, Alcaldía Tlalapa, en la Ciudad de México.	20/10/2019	19/11/2019	-	\$760,000.00	\$760,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$0.00	\$437,300.00	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajo concluido. Pendiente de Revisar. Aprobado, se reporta por último vez.
												ACORTIZADO	0.00								
												POR ACORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>\$9,474,920.00</b>	<b>\$9,474,920.00</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$9,474,920.00</b>	<b>\$0.00</b>						

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPLAZÓN. SE PREPARARÁ EN CUARTO DE REGISTRO

TOTAL CONTRATO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2019	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$4,274,920.00	\$4,274,920.00	\$0.00	ANTICIPO 0.00
			ACORTIZADO 0.00
			POR ACORTIZAR 0.00

TOTAL DE OBLIGACIONES PAGADAS	TOTAL DE OBLIGACIONES EN TRANSITO	Porcentaje de avance físico	Porcentaje de avance financiero
\$0.00	\$0.00	00.00%	99.99%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



Ing. Raúl Márquez Martínez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

SISTEMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2018

N.º DE CUENTAS DE OBRAS

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE INICIO	PERÍODO DE TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	RETECIVOS			CANTIDAD POR PAGAR - MONTO		ESTIMACIÓN PRELIMINAR		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBRAS REALIZADAS
											ARRIADO	DEFERIDO	POR MONTEAR	PAGADA	EN TENDIENTE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DOCOFADL-8-08-18	1	ME	Cobras de Sum S.A. de C.V.	Servicios de supervisión para la construcción del pabellón de cultura que formará parte de la estación de tránsito, caso de la red de México.	30-01-18	31-01-18	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00			NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100	100	Se terminó de todo el trabajo pendiente

NOTA C. CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DOCOF LPIF 489-17, DOCOF LPIV 4-123-18, DOCOF LPIV 4-176-18, DOCOF LPIV 4-107-18, DOCOF LPIV 4-198-18, DOCOF ADL 4-385-18, CORRESPONDIENTES A MULTIRRALDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2018 Y SE SÍJAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2018 Y EL CONTRATO DOPEPPB010013, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NOTA E. CON RELACIÓN A LOS 2 CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DOCOF RL-1-415-18 Y DOCOF RL-2-488-18, SE REALIZÓ OFICIO QUE DA POR CONCLUIDO EL CASO DE AMBOS CONTRATOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
1,000,000.00	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL DE PERÍODO	
PAGADA	EN TENDIENTE	FÍSICO	FINANCIERO
1,000,000.00	0.00	100	100

  
 Ing. Andrés Alexander Fernández Sánchez  
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"

  
 Ing. José Luis Sánchez Hernández  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

  
 Ing. Ricardo Javier Muñoz Calderón  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	58	0	0	1	57	1	57	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021

LÍNEA	NOMBRE DEL BIEN	FP	ACCIÓN	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS O DE CANTIDADES	MONTOS CONTRACTADOS	ACCIÓN	INTENCION		OPORTUNIDAD POR FONTO			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO		
1	2000FADL-098-18	18	A.O.	HALLS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES ARENILES PARA EL CICLO QUINQUENAL, UBICADO EN CALLE DRAS. JOAQUIN AMOR Y CALLE DE VIAL EN COL. FRANCISCA PLATERO, ALCEGA TLAXIAC EN EL ESTADO DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	2018-05	20-04-19	*	1,410,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	1,410,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
2	2000FADL-090-18	18	A.O.	NAV GROUP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES ARENILES PARA EL CICLO QUINQUENAL, UBICADO EN AV. EMERITA UTAPALAPA, COL. REFORMA POLITICA EN LA ALCALDIA UTAPALAPA, C.P. 8800 EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	2018-09	20-09-18	*	1,275,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	1,275,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
3	2000FADL-088-18	18	A.O.	HALLS INGENIERIA S.A. DE C.V.	REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES ARENILES EN LA ALCALDIA SURTADO A MEDIO CONFORMADO POR EL CICLO ALVARO OBREGON Y EL CDO LAMARO CARRANZA UBICADO EN POPocatepec, Y POLCA ACATEMANCO COL. AMPULACION	1-08-18	20-08-18	*	1,165,710.97	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	1,165,710.97	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
4	2000FADL-095-18	20	L.F.R.	DEVELOPORA CASTELL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLAZAS) E "SANTANA DEPORTIVA" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN C.E. 1 FRENTE GUERRERO EN	2018-10	20-10-18	*	11,267,541.20	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	11,267,541.20	0.00	100.0%	00.14%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
5	2000FADL-087-18	20	L.F.R.	RAMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLAZAS) "DEPÓSITO DE CAMIONES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ROSA DE 249 SANTA NY	1-08-18	20-07-18	*	10,272,326.50	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	10,272,326.50	0.00	100.0%	00.56%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
6	2000FADL-093-18	20	L.F.R.	TRAYECTORIAS INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLAZAS) "TRAYECTORIA" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN	2018-08	20-12-18	*	4,267,326.50	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	4,267,326.50	0.00	100.0%	20.0%	LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA TERMINACION ANTERIOR POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS "C" YA SON COMPLETADA AL 100%
7	2000FADL-092-18	20	L.F.R.	ARTE SABER Y ARQUITECTURA VAGARRA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLAZAS) "SABER Y ARTE" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. SERRA LT. 1 SE. 19, COL. BORGES DEL	1-08-18	20-10-18	*	1,100,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA TERMINACION ANTERIOR POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS "C" YA SON COMPLETADA AL 100%
8	2000FADL-091-18	20	L.F.R.	RAMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLAZAS) "TRAYECTORIA" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ROSA DE 249 SANTA NY	1-08-18	20-07-18	*	10,272,326.50	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	10,272,326.50	0.00	100.0%	40.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
9	2000FADL-078-18	20	A.O.	NAV GROUP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES ARENILES PARA EL CICLO QUINQUENAL, UBICADO EN CALLE DE VIAL EN COL. FRANCISCA PLATERO, ALCEGA TLAXIAC EN EL ESTADO DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	2017-10	20-08-18	*	1,047,200.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	1,047,200.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
10	2000FADL-044-18	20	L.F.R.	RAMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLAZAS) "TRAYECTORIA" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ROSA DE 249 SANTA NY	04-08-18	20-08-18	*	2,801,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	2,801,000.00	0.00	100.0%	87.34%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
ENERO 2010

CANTON	NOMBRE CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRACTADOS	EJECUCIÓN	ACTIVIDADES		COMPRAMOS PERÍODO MES DE			EFECTIVO		ACUMULADO	COMENTARIOS	
						INICIO	TERMINO			CONTRATO	TERMINO	MES DE	PAYROLL	EN TRÁMITE	FINANCIERO				
11	0000PUN4-4-10-10	20	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS SAN JUAN DE BARRÓN Y SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416 N° 101 COL. SAN JUAN DE BARRÓN EN SECCIÓN, CALLES: GUERRERO Y MEXICO, GUARDIA DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2009/10	2010/10	11,565,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	1,511,000.00	0.00	17.00%	14.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	0000PUN4-4-10-10	20	L.P.N.	OBRA CONSTRUCCIONES INTERIORES DEL COLONIA LA DE CIV.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS LAJUNO CAPODAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2009/10	2010/10	13,320,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	246,000.00	0.00	1.00%	1.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
13	0000PUN4-4-10-10	20	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SERRA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS MDO BARRAJE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN C.D.E. 3 CRUCELAS, FRANCISCO DEL PASO Y TERCERA AVENIDA, MDO CHURUBUSCO DE COLÓN.	2009/10	2010/10	7,000,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	662,000.00	0.00	4.00%	4.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
14	0000PUN4-4-10-10	20	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SERRA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS ALAMEDA CRISTO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MDO CHURUBUSCO DE COLÓN.	2009/10	2010/10	4,207,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	1,450,000.00	0.00	2.00%	2.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
15	0000PUN4-4-10-10	11	L.P.N.	ASISTENCIA Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE 4 NIVELES LABORATORIOS Y OFICINAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE APOALTO, UBICADA EN AV. DEL MAQUINADO, COL. APOALTO, S.F. 6600, CALLES DE COCACINA, PUERTO DE MEXICO, SAN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	2009/10	2010/10	20,543,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGADO.
16	0000PUN4-4-10-10	20	A.O.	REMEDI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PL. GUERRERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	2009/10	2010/10	6,600,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	8,950,000.00	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE PAGADO ADMINISTRATIVO.
17	0000PUN4-4-10-10	20	A.O.	DESARROLLO SUSTENTABLE AMBL, S.A. DE C.V.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS ECOLOGIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL ALZADO, EN EL ALDEHUE TLAHUAC, CUERPO DE MEXICO.	2009/10	2009/10	1,000,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE PAGADO ADMINISTRATIVO.
18	0000PUN4-4-10-10	20	A.O.	ARGUMENTO, S.A. DE C.V.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS ESTACIÓN DE POLICIA MANTOLOME NOROCCIDENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MONTEFLORES Y COLONIA DE TLAHUAC, COLONIA PORTALES.	2009/10	2009/10	50,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	50,000.00	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE PAGADO ADMINISTRATIVO.
19	0000PUN4-4-10-10	20	A.O.	SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS ESTACIÓN DE POLICIA MANTOLOME NOROCCIDENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SIN COL. JUANA JUSTICIA.	2009/10	2009/10	1,007,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	1,007,000.00	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE PAGADO ADMINISTRATIVO.
20	0000PUN4-4-10-10	20	A.O.	SAN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLANOS: "PLANOS ESTACIÓN DE POLICIA MANTOLOME NOROCCIDENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 4 DE MAYO Y BENITO JUAREZ, COLONIA SAN BARTOLOME.	2009/10	2009/10	1,200,000.00	0.00	ACTIVIDAD AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	1,200,000.00	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE PAGADO ADMINISTRATIVO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO C.B. ALCALDÍA	MONTOS COMPROMISADOS	EJECUCIÓN	ACEPTACIÓN		DEFINIDO PERÍODO - HECHOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		SITUACIÓN
						2023	2024				ANTICIPA	RENTADO	NÚM.	TIPO	MONTO	PROBABLE	ACTUALIZADO	PROBABLE	FINANCIADO	
02	3000P401-0-020-0	12	A.O.	CONSTRUCCIONES SARRAUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADQUISICIÓN, VENTA, FALCÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA FISCALÍA DE DEUDAS SEGUROS DE "VENUSTIANO CARRANZO" - UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TROCENSO, ESQUINA 5544 REPUBLICA TORRES DE MEXICO - COLONIA JARDIN SAHAGUNA, EN LA ALCALDÍA	2023/09	2023/09	*	1,250,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,250,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
02	3000P401-0-020-0	12	A.O.	REYOTA, S. DE RL DE CV	TRABAJOS DE ADQUISICIÓN, VENTA, FALCÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA FISCALÍA DE DEUDAS SEGUROS DE "VENUSTIANO CARRANZO" (EN GENERAL DARRIS, HERMANOS) NUMERO 96, DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESUPUESTADO Y TIEMPO DETERMINADO	2023/09	2023/09	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,000,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
01	3000P401-0-030-0	20	A.O.	INTEGRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANALES PLANES CDC BENTU JARRO A PRESUPUESTADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VIENTE DOS PALACIOS ESQUINA MEXICO COMPO	2023/09	2023/09	100.00%	1,751,301.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,751,301.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
02	3000P401-0-031-0	20	A.O.	INTEGRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANALES PLANES CDC BENTU JARRO A PRESUPUESTADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 40000, JARRO Y 5000, 5000000000	2023/09	2023/09	*	1,700,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,700,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
06	3000P401-0-031-0	20	A.O.	SL S.A. DE C.V.	REPERECCION DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES ZONA FUENTE 4	2023/09	2023/09	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,000,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
01	3000P401-0-032-0	20	A.O.	OPROCCA	SUPERVISION DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES ZONA FUENTE 4	2023/09	2023/09	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,000,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
06	3000P401-0-032-0	20	A.O.	OPROCCA	SUPERVISION DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES ZONA FUENTE 4	2023/09	2023/09	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,000,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
06	3000P401-0-033-0	20	A.O.	OPROCCA	SUPERVISION DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES ZONA FUENTE 4	2023/09	2023/09	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,000,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
06	3000P401-0-034-0	20	A.O.	OPROCCA	SUPERVISION DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES ZONA FUENTE 4	2023/09	2023/09	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	1,000,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
06	3000P401-0-034-0	20	A.O.	OPROCCA	SUPERVISION DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES ZONA FUENTE 4	2023/09	2023/09	100.00%	90,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NA	NA	90,000.00	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública  
Ejercicio 2019

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	FECHA	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO	Monto Contratado	EJECUCIÓN	ANEXOS		COMPROBACIONES			ESTADO		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PRELIMINAR	DEFINITIVO	PRELIMINAR	DEFINITIVO	PRELIMINAR	DEFINITIVO	PRELIMINAR	DEFINITIVO		
47	0000P40-L-004-19	20	A.D.	HEMOCORSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS), PLAZAS PUNTO DE PUNTO A PUNTO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV PUNTO DE PALOS (CARRERA CALLE JUARTE NEL OLIVERA)	2019	11/19	*	1,000,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
48	0000P40-L-005-19	20	A.D.	EPFOO S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) (ZONA PONTONTE 2)	2019	08/19	*	1,000,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
49	0000P40-L-003-19	20	A.D.	EPFOO S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) (ZONA PONTONTE 1)	2019	08/19	*	1,000,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
44	0000P40-L-004-19	19	A.D.	CONSTRUCTORA Y ALAMARCA (CIMA) S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE MUEBLES PARA SALÓN DE COMIDAS ESCOLARES TRES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	2019	20/19	*	400,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	400,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
50	0000P40-L-006-19	11	A.D.	WETA 190 S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA, COORDINACION Y UNICO VERIFICACION DE INSTALACIONES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ASFALTO SECUNDA EN AV DEL MAR COL AEREO ALICIA JORDAN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	2019	10/19	*	500,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	500,000.00	0.00	100.0%	100.0%	CONTACTO RECONOCIDO Y FINALIZADO	
46	0000P40-L-002-19	19	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAJOR DEL PUNTO DE ESTACION BICICLETA PARA EL CDO 19 Y EL CDO 020 614.1336141336	2019	21/19	*	800,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	800,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
47	0000P40-L-004-19	20	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE WRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS), PLAZAS PUNTO DE PUNTO A PUNTO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TALTAMBA	2019	20/19	*	1,000,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
48	0000P40-L-010-19	20	L.F.M.	COMARCO Y ASOCIADOS S DE S.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE OPERACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) Y PUNTO DE PUNTO A PUNTO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TALTAMBA	2019	10/19	*	1,000,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
46	0000P40-L-001-19	20	IS.	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS WETERRAS S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE OPERACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) Y PUNTO DE PUNTO A PUNTO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TALTAMBA	2019	11/19	*	800,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	800,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
50	0000P40-L-002-19	20	L.F.M.	WICH HEDONAS S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE OPERACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) Y PUNTO DE PUNTO A PUNTO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TALTAMBA	2019	08/19	*	4,760,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	4,760,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
51	0000P40-L-003-19	20	L.F.M.	OBRA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL SOYO S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE OPERACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) Y PUNTO DE PUNTO A PUNTO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TALTAMBA	2019	20/19	*	10,000,000.00	0.00	ANEXOS AMORTIZADOS	NA	NA	NA	10,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA PÚBLICA	PT	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREVISTO DE INICIACIÓN	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		COMPRAMOS POR EJECUCIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	ACERTADO	NO SE	TERMINO	NO SE	PROG.	EN TRÁMITE		PROG.	EN TRÁMITE
10	0000P404-1-000-10	20	A.O.	GRUPO CONSTRUCTOR UEL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLÁSMAS, PLUMBOS, PORTALES, BARRAS, A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCION DE SAO PUERTO DE S.E. DE SUR AMÉRICA GENERAL	10/01/19	20/01/20	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
10	0000P404-1-410-10	20	L.P.A.	DESEARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTELIGENTES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLÁSMAS Y COMPLEJO SOCIAL Y DEPORTIVO JACQUES TIGER, 10 FREDD ALONSO, CALLE SUR 20 EN ENTRE LAS CALLES COTE NO FOTER DO COL. NOROCCIDENTAL	20/01/19	20/01/20	*	20,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	20,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
10	0000P404-1-240-10	20	A.O.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLÁSMAS, PLUMBOS, PORTALES, BARRAS, A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO	10/01/19	20/01/20	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
10	0000P404-1-190-10	20	A.O.	INEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLÁSMAS, PLUMBOS, PORTALES, BARRAS, A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO	10/01/19	20/01/20	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
10	0000P404-1-400-10	20	A.O.	BARBA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLÁSMAS, PLUMBOS, PORTALES, BARRAS, A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO	10/01/19	20/01/20	*	5,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	5,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
11	0000P404-1-000-10	20	A.O.	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS DYM S.A. DE C.V.	TRABAJOS AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN Y INSTALACIÓN DE BARRAS PARA GUARDA DE SEGURIDAD ESCOLARES TRAMO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO	22/01/19	10/01/20	*	1,700,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	1,700,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
10	0000P404-1-400-10	20	A.O.	GRUPO ASOCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLÁSMAS, PLUMBOS, PORTALES, BARRAS, A FREDD ALONSO Y TEMPO DETERMINADO, UBICADO EN S.E. DE SUR AMÉRICA GENERAL EN LAS	22/01/19	20/01/20	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO

\* De esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATACIONES	TOTAL EJECUCIÓN	TOTAL DE AVANCE FÍSICO	
24,988,000.00	0.00	ANTICIPA	N/A
		ACERTADO	N/A
		NO ACERTADO	N/A

TOTAL DE CONTRATACIONES		AVANCE FÍSICO AL PERÍODO	
PROG.	EN TRÁMITE	PROG.	EN TRÁMITE
20,118,000.00	0.00	100%	100%

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINICITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ARG. CARLOS CALVITÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

PA. MARCELO GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	22	0	3	0	19	0	19	0
TOTAL	22	0	3	0	19	0	19	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

4.005.0115



IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CANT	NOMBRE OBRA	FA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FORMA DE PAGOS		INDICADOR DE REFERENCIA	VALOR CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGOS			EJECUCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES				
						PAQUETE	OTRO				PAQUETE	OTRO	PAQUETE	OTRO	PAQUETE	OTRO						
11	2000P/PAL-1-88-18	FA07	OTORGACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Sistema de Construcción de Ocas S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria de Educación Especial "Francisco Ferrer (17 Mayo y Piedad)" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	15,004,473.31	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	12,835,871.12	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
12	2000P/PAL-2-91-18	FA07	OTORGACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Compucon, Infraestructura y Mantenimiento S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2200000	2200000	La información se actualizó en el próximo reporte	14,232,863.00	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	14,074,266.64	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
13	2000P/PAL-1-88-18	FA07	OTORGACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Integración y Promoción de la Construcción S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2400000	2400000	La información se actualizó en el próximo reporte	8,878,612.00	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	3,725,887.44	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
14	2000P/AD-1-07-18	FA07	ASIGNACIÓN DIRECTA	Grupo FMS Construcción e Ingeniería S.A. de C.V.	Ejecución de obra y de obras administrativas y de apoyo para las escuelas de rehabilitación y mantenimiento y diversas Escuelas de Nivel Medio dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	1,797,328.40	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	1,797,328.40	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
15	2000P/AL-4-43-18	MODALIDAD PARTICIPATIVA	AUTOGESTIÓN	OBRA Construcción de Obras de Infraestructura	Proyecto de obra y de obras administrativas y de apoyo para las escuelas de rehabilitación y mantenimiento y diversas Escuelas de Nivel Medio dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	11,918,171.47	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	-	\$	-	0.00%	0.00%	Ciclo terminado, unidades administrativas.
16	2000P/PAL-1-88-18	FA07	OTORGACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Obra de Construcción y Mantenimiento S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	21,368,498.00	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	21,082,082.34	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
17	2000P/PAL-1-07-18	FA07	OTORGACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Obra de Construcción y Mantenimiento S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	12,770,184.44	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	12,893,047.12	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
18	2000P/PAL-1-88-18	FA07	OTORGACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRA Construcción y Mantenimiento S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	18,241,421.27	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	18,241,357.94	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
19	2000P/AD-1-88-18	FA07	ASIGNACIÓN DIRECTA	Embarcaciones Lomas S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	18,282,222.00	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	18,282,462.72	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.
20	2000P/AD-1-88-18	FA07	ASIGNACIÓN DIRECTA	Agencia de Construcción y Mantenimiento S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Medio, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la presente Obra el Colegio de Educación Especial Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" y en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez" en la escuela Secundaria "Francisco Domínguez".	2000000	2000000	La información se actualizó en el próximo reporte	14,889,111.47	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	\$	14,358,156.76	\$	-	100.00%	100.00%	Ciclo terminado, unidades ejecutadas y entregadas.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021  
FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CANTON	NOMBRE OBRA	F.F.	REALIZADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	INICIO DE EJECUCIÓN	TERMINO	PREVISTO DE RESPONSA	Monto contratado	CUMPLIM.	MONTOS			ESTIMADOS		PORCENTAJES		OBSERVACIONES		
											ANTICIP.	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PAGA	ESTIMADO	FÍSICO	FINANCIERO			
01	DCCOPADL 1 001 19	AMSP	RECONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, SECUNDARIO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS SE ALDEANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ESCALA ADAPTADOS, (C) DE NEROS CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (C) (C) ESCUELA SECUNDARIA ESTEREO DE SPANOL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJOADORES JUAN PABLO, ESCUELA ESTEREO A MADRID LA SOLIBENTE, ESCUELA PRIMARIA SEBASTIÁN GONZÁLEZ PALMERES, ESCUELA ESTEREO LAS NIÑERAS JARDÍN DE NIÑOS GUILARTEZ, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA SEDA, ESCUELA TARRAL, (C) MÉRITO ESCUELA PRIMARIA TLUCHCAL (PAQUETE 30)	20/02/19	31/12/19	La información se actualizó en el próximo reporte	12,433,581.30	99	ANTICIP.	0.00	NA	NA	0.00	\$ 12,370,485.40	\$ -	100.00%	100.00%	Cero pendiente, control de calidad y financiero.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
02	DCCOPADL 1 001 19	SERVICIOS TRANSACCIONALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECONSTRUCCIÓN	SERVICIOS TRANSACCIONALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V.	Servicios de 1 año de gestión administrativa de la Zona de Desarrollo "Las Palmas", ubicada en Polanco, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, en la Unidad de Desarrollo de la Ciudad de México.	31/03/19	31/12/19	La información se actualizó en el próximo reporte	198,145.00	0.00	ANTICIP.	0.00	NA	NA	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Cero pendiente, la Comisión presenta la documentación de subcontratos para pagar los servicios en la que se forma pagados. Se refiere al pago como ACFTM.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE PAGOS
12,631,726.30	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJES ESTIMADOS	
NO PAGADO	ESTIMADO	FÍSICO	FINANCIERO
12,370,485.40	0.00	100%	0.00%

MRSO. ANSELMO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción (U)

MRSO. EFRAÍN JAVIER MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "O"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Unidad Ejecutiva de Construcción de Obras Públicas  
Escuela de Construcción de Obras Públicas "O"

09 0116



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

9.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	7	49	0	56	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	6	0	1	7	1	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	6	176	6	176	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	19	0	0	0	19	0	19	0
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>251</b>	<b>7</b>	<b>258</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 12 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 44 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES SIETE ESTAN RECEPCIONADOS).

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EL CONTRATO DGCOP-LPN-L-5-198-19, SE ENCUENTRA RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	7	49	0	56	0
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 12 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 44 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 7 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4 035 0119

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2023

Fecha al 31 de diciembre de 2023

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIADO DE REFERENCIA	MCPD CONTRATADO TOTAL	MCPD CONTRATADO EJECUTADO	EJECUCIÓN	CONTRATO POR EJECUCIÓN - MONEDA			ESTIMACIÓN DE TEMPLE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES		
						MCPD	TEMPLADO					MONEDA	MONEDA	DE TEMPLE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Construcción del Museo Interactivo Miguel Alemán (de Obra)				211,862,291.04	208,295,291.04	98.36			98.36	203,265,291.04	98.36					
1	2300P-AD-1-2-05-18	PARTICIPACIÓN	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Miguel Alemán (segunda etapa) ubicado en Calle Venustiano Carran Los Angeles, Acapulco de Salazar, C.P. 06020, en la Ciudad de México.	2016/2016	10/12/2020	-	208,295,291.04	208,295,291.04	98.36	ANTICIPADO	98.36								
												AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	207,345,044.79	98.36	98.12%	98.36%	Trabaja en proceso de ejecución.
												POR AMORTIZAR	98.36								
2	2300P-A-L-0-04-20	PARTICIPACIÓN	R	INGENIERÍA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Miguel Alemán (segunda etapa) ubicado en Calle Venustiano Carran Los Angeles, Acapulco de Salazar, C.P. 06020, en la Ciudad de México.	2016/2022	31/12/2020	-	96,989,812.25	96,989,812.25	98.36	ANTICIPADO	98.36								
												AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	96,989,812.25	98.36	100.00%	98.17%	Servicio concluido.
												POR AMORTIZAR	98.36								
					Mantenimiento a Puntos Neutros en Unidades Primarias de la Ciudad de México (2023)				24,462,706.40	24,462,706.40	98.36			24,462,706.40	98.36						
3	2300P-F-1-1-00-20	RECURSO PROPIO	R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CTVA S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales ubicados en diversas zonas de la Ciudad de México, derivados de pavimentos deteriorados y acciones programadas.	2018/2022	22/11/2020	34,527,363.90	34,463,136.40	98.36	ANTICIPADO	98.36									
											AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	32,912,380.40	98.36	100.00%	98.77%	Trabajos concluidos. Remanente de \$1,550,756.00. Pendiente de Liquidar.	
											POR AMORTIZAR	98.36									
					Construcción del Museo Interactivo Miguel Alemán en la Ciudad de México				22,879,717.25	22,879,717.25	98.36			22,879,717.25	98.36						
4	2300P-L-0-4-02-20	PARTICIPACIÓN	LPH	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Mejoramiento Urbano, Bulevar del País y Troncal, s/n. 195, Colonia Chapultepec de San Andrés, Unidad Habitacional en la Ciudad de México.	2018/2023	11/12/2020	-	21,773,227.50	21,773,227.50	98.36	ANTICIPADO	98.36								
												AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	21,298,452.50	98.36	98.84%	97.28%	Trabaja en proceso de ejecución.
												POR AMORTIZAR	98.36								
5	2300P-AD-1-5-08-20	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para la ejecución de los trabajos de Construcción del Mejoramiento Urbano, Bulevar del País y Troncal, s/n. 195, Colonia Chapultepec de San Andrés, Unidad Habitacional en la Ciudad de México. C.P. 06070.	2018/2023	31/12/2020	-	21,264,705.44	21,264,705.44	98.36	ANTICIPADO	98.36								
												AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	21,264,705.44	98.36	100.00%	98.98%	Servicio concluido. Pendiente de Liquidar y Proponer.
												POR AMORTIZAR	98.36								
6	2300P-B-1-1-07-20	PARTICIPACIÓN	R	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Mejoramiento Urbano, Bulevar del País y Troncal, s/n. 195, Colonia Chapultepec de San Andrés, Unidad Habitacional en la Ciudad de México.	2018/2023	31/12/2020	-	20,463,204.28	20,463,204.09	98.36	ANTICIPADO	98.36								
												AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	20,421,424.11	98.36	98.88%	98.98%	Trabaja en proceso de ejecución.
												POR AMORTIZAR	98.36								
					Ampliación, Adquisición, Rehabilitación y Mantenimiento de los y/o de los Centros de Salud				27,214,273.27	26,994,487.40	98.36			26,994,487.40	98.36						
7	2300P-A-1-4-00-20	PARTICIPACIÓN	R	OBRA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtémoc, ubicado en Calle Guadalupe, S/N. 142.0.2.9 las Lomas de Cuauhtémoc, C.P. 07110, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2017/2023	20/12/2020	34,220,291.00	34,220,136.00	99.35	ANTICIPADO	98.36									
											AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	34,188,817.70	98.36	100.00%	99.35%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Proponer.	
											POR AMORTIZAR	98.36									
8	2300P-A-1-4-01-20	PARTICIPACIÓN	R	CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Benito Juárez, ubicado en Calle de Arango L. 1, s/n. Arango, Col. Felipe Benito Juárez, C.P. 07100, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1997/2023	31/12/2020	34,220,291.00	33,488,226.85	96.40	ANTICIPADO	98.36									
											AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	32,473,267.85	98.36	100.00%	96.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Proponer.	
											POR AMORTIZAR	98.36									
9	2300P-AD-1-6-09-20	PARTICIPACIÓN	R	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARRÓN, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para la ejecución de los trabajos de Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtémoc, ubicado en Calle Guadalupe, S/N. 142.0.2.9 las Lomas de Cuauhtémoc, C.P. 07110, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2018/2023	30/12/2020	-	21,704,813.00	21,492,263.00	98.36	ANTICIPADO	98.36								
												AMORTIZADO	98.36	NA	NA	98.36	21,492,263.00	98.36	99.96%	99.25%	Servicio concluido. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato. Pendiente de Liquidar.
												POR AMORTIZAR	98.36								



2023 0224 1 DE 12

2023 0224 0120

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
PERÍODO 2020

Fecha al 31 de diciembre de 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	FY	REGIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	IMPORTE DE RESERVA	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS	LÍMITE PERÍODO ANTES			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
													INICIO	TÉRMINO	SEPTIEMBRE	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	IPN	LUDON, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Av. Santa Cruz 375 entre Calle Juárez y Tonalá, Cd. Tlalmanalco, C.P. 56601, Estado México, Ciudad de México.	27/06/2020	31/04/2021	-	\$1,880,548.90	\$1,967,328.32	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,880,548.90	\$0.00	42.87%	42.08%	Trabaja en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	CD	CONSTRUCTORA BLOOM, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para las Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Av. Santa Cruz 375 entre Calle Juárez y Tonalá, Cd. Tlalmanalco, C.P. 56601, Estado México, Ciudad de México.	27/06/2020	31/03/2021	-	\$7,347,288.20	\$58,384.54	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$58,384.54	\$0.00	42.07%	11.07%	Servicio concluido. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	IPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAVARRA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Quahuilán, ubicado en Calle Magaña, s/n, Colonia Cuauhtémoc, s.p. 10000, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	27/06/2020	31/04/2021	-	\$15,447,073.94	\$7,386,180.86	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$7,386,180.86	\$0.00	58.45%	48.26%	Trabaja en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	CD	GRUPO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MSL, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quahuilán, ubicado en Magaña, s/n, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	27/06/2020	31/03/2021	-	\$1,360,260.50	\$89,120.12	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$89,120.12	\$0.00	11.89%	35.85%	Servicio concluido. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	IPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAVARRA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Tlalmanalco, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Vialto Guerrero, S/N, Cd. Solidaridad, Estado de Hidalgo, Pueblo San Nicolás Tlalmanalco, C.P. 37110, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	27/06/2020	27/04/2021	-	\$17,837,358.20	\$8,764,488.03	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$8,764,488.03	\$0.00	48.97%	48.94%	Trabaja en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	CD	GRUPO CONSTRUCTOR BRISA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Tlalmanalco, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Vialto Guerrero, S/N, Cd. Solidaridad, Estado de Hidalgo, Pueblo San Nicolás Tlalmanalco, C.P. 37110, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	27/06/2020	27/03/2021	-	\$1,424,180.10	\$64,380.21	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$64,380.21	\$0.00	54.37%	43.21%	Servicio concluido. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	CD	GRUPO SA S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Magaña, ubicado en Av. Pío Baroja 516, Col. San Andrés, Cd. Santa Fe, C.P. 10000, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	27/06/2020	31/03/2021	-	\$1,888,024.20	\$1,888,024.20	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,888,024.20	\$0.00	100.00%	83.92%	Trabajo concluido. Proyecto de Limpieza y Mantenimiento.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	CD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFISO, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica y de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Ampliación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Insurgente 545, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Estado México, Ciudad de México.	30/01/2020	31/07/2021	-	\$1,310,314.88	\$85,694.27	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$85,694.27	\$0.00	3.94%	22.56%	Trabaja en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	2000PUNL4-180-20	PARTICIPACION E INICIATIVAS	CD	GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Insurgente 545, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Estado México, Ciudad de México.	30/01/2020	30/09/2021	-	\$11,421,075.84	\$2,200,000.00	80.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	48.14%	24.36%	Trabaja concluido. El avance físico y financiero corresponde al servicio que se reporta del contrato multilateral. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



2020 HOJA 2 DE 23

0124

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2021

01/11/2021 a 31 de diciembre de 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTENIDO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE DE LA LICITACIÓN (MILLONES)	IMPORTE DEL CONTRATO (MILLONES)	MONTOS COMPROMISOS TOTALES (MILLONES)	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2021 (MILLONES)	EJECUCIÓN	SALDO POR PAGAR			DETALLE DE PAGOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
											IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
19	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2 (PROFITACION)	40	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la certificación del UMIRE en la Clínica Consultora México, ubicada en Av. México Días (antes, ex) Autlán, Col. Santa Sofía Cruz Miguel, C.P. 13000, Alcaldía Tlalvex, Ciudad de México.	3019000	3100000	\$1,470,821.36	\$1,403,246.36	95.45%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,403,246.36	92.00%	95.45%	Trabajo concluido. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el contrato municipal. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para cada ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato municipal.
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)								\$14,864,894.71	\$14,864,894.71	100.00%				\$0.00	\$14,864,894.71	\$0.00			
20	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2	40	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 segunda planta del Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	31190000	31130000	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,000,000.00	92.00%	94.70%	Trabajo en proceso de ejecución.
21	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2	40	PK DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Reparación Técnica y de Control Administrativo y Operativo para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 segunda planta del Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	31190000	31130000	\$1,228,894.71	\$1,228,894.71	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,228,894.71	92.00%	99.97%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Neurológica								\$16,107,944.71	\$16,107,944.71	100.00%				\$0.00	\$16,107,944.71	\$0.00			
22	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2	40	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 segunda planta del Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	31190000	31130000	\$1,079,196.41	\$1,079,196.41	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,079,196.41	92.00%	96.70%	Trabajo en proceso de ejecución.
23	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2	40	GRUPO CONSTRUCTOR ZAPOL, S.A. DE C.V.	Reparación Técnica y de Control Administrativo y Operativo para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 segunda planta del Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	31190000	31130000	\$1,246,000.00	\$1,246,000.00	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,246,000.00	92.00%	99.97%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
Proyectos Especiales de Centros de Salud								\$1,706,886.44	\$1,706,886.44	100.00%				\$0.00	\$1,706,886.44	\$0.00			
24	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2 (PROFITACION)	40	EMERGENCY, S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 4, Ubicado en Av. de Salud No. 14, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14090000	31120000	\$1,649,997.07	\$1,649,997.07	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,649,997.07	92.00%	99.97%	Trabajo concluido. Reconciliado el 23 sept-2021. Pendiente de Liquidar.
25	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2 (PROFITACION)	40	ARCHITECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Proyecto Especial para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-9 Benavente, ubicado en Av. San Miguel S/N M. (T-1) 9, entre Calle Central del Hospital y Calle de Roma, Col. San José Benavente, C.P. 06700, Alcaldía Benavente, en la Ciudad de México.	14090000	31120000	\$1,084,700.00	\$1,084,700.00	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,084,700.00	92.00%	99.97%	Trabajo concluido. Reconciliado el 28 oct-2021. Pendiente de Liquidar.
26	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2 (PROFITACION)	40	GRUPO CONSTRUCTOR ALBA, S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud T-9 Benavente a Salud Ubicada en Av. Independencia No. 20, Col. Benavente, C.P. 06600, Alcaldía Benavente, en la Ciudad de México.	14090000	31120000	\$1,346,000.00	\$1,346,000.00	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,346,000.00	92.00%	99.97%	Trabajo concluido. Reconciliado el 28 oct-2021. Pendiente de Liquidar.
27	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2 (PROFITACION)	40	MÉTODOS ESPECIALIZADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud T-9 Benavente, ubicado en Av. Independencia S/N Colonia Santa Sofía, C.P. 13000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14090000	31120000	\$90,000.00	\$90,000.00	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$90,000.00	92.00%	99.97%	Trabajo concluido. Reconciliado el 28 oct-2021. Pendiente de Liquidar.
28	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2 (PROFITACION)	40	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud General Benavente, ubicada en Calle San Gerardo de López México S/N Cal. Anillo Periférico General Benavente, C.P. 07000, Alcaldía Benavente, Ciudad de México.	14090000	31120000	\$1,244,070.00	\$1,244,070.00	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,244,070.00	92.00%	99.97%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos hospitales de salud de la Ciudad de México								\$1,718,861.87	\$1,718,861.87	100.00%				\$0.00	\$1,718,861.87	\$0.00			
29	3000FAD1-1-018-21	PARTICIPACION 2	40	CONSTRUCTORA PERUCCI, S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Santiago Cabrera Coahuila, Street Perrenon, República y Toluca, ubicada en Av. Independencia 9 de Mayo No. 3170 Col. San Hipólito de Toluca, C.P. 01900, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	3043000	3043000	\$1,274,350.04	\$1,274,350.04	100.00%	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,274,350.04	92.00%	99.97%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.

2020 HCA Y DE 11

0122

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2020

Fecha al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADO	COMPRONETOS	RECEPCIONES		CONSUMO (MATERIAL - SERVICIOS)			DETALLES		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				PARTE	TERMINO	PARTE	TERMINO	PARTE	TERMINO	PARTE	TERMINO	PARTE		TERMINO
26	0000P40-L-128-20	ARTIFICIALES	AD	CONSTRUCTORA FERRAZ S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	15/04/2020	31/04/2020	-	\$475,277.29	\$475,277.29	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$475,277.29	00.00	100.00%	99.45%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
27	0000P40-L-129-20	ARTIFICIALES	AD	EMERSON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$671,632.40	\$671,632.40	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$671,632.40	00.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
28	0000P40-L-130-20	ARTIFICIALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,807,107.00	\$1,807,107.00	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$1,807,107.00	00.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
29	0000P40-L-131-20	ARTIFICIALES	AD	ECOLAR OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	27/04/2020	26/04/2020	-	\$100,158.00	\$100,158.00	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$100,158.00	00.00	100.00%	99.45%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
30	0000P40-L-132-20	ARTIFICIALES	AD	ECOLAR OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	-	\$791,961.98	\$791,961.98	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$791,961.98	00.00	100.00%	99.79%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
31	0000P40-L-133-20	ARTIFICIALES	AD	ECOLAR OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$285,992.28	\$285,992.28	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$285,992.28	00.00	100.00%	99.21%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
32	0000P40-L-134-20	ARTIFICIALES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS & DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital de Especialidades Beltrami Domínguez, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	-	\$1,200,758.98	\$1,200,758.98	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$1,200,758.98	00.00	100.00%	99.97%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
33	0000P40-L-135-20	ARTIFICIALES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS & DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital de Especialidades Beltrami Domínguez, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	02/04/2020	05/05/2020	-	\$846,798.17	\$846,798.17	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$846,798.17	00.00	100.00%	99.79%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
34	0000P40-L-136-20	ARTIFICIALES	AD	ECOLAR OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	15/05/2020	08/05/2020	-	\$754,630.70	\$754,630.70	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$754,630.70	00.00	100.00%	99.79%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
35	0000P40-L-138-20	ARTIFICIALES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS & DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	08/05/2020	02/05/2020	-	\$98,000.40	\$98,000.40	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$98,000.40	00.00	100.00%	91.08%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
36	0000P40-L-139-20	ARTIFICIALES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS & DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	02/05/2020	14/05/2020	-	\$291,490.76	\$291,490.76	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$291,490.76	00.00	100.00%	91.77%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar
37	0000P40-L-139-20	ARTIFICIALES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS & DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 1a y 1a. México, Ciudad de México.	15/04/2020	30/04/2020	-	\$228,958.28	\$228,958.28	00.00	AMORTIZADO	00.00	N/A	N/A	00.00	\$228,958.28	00.00	100.00%	97.49%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Recepcionar



2020 HOJA 4 DE 11

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2023

Ciclo al 31 de diciembre de 2023

CDO	NOMBRE OBRA	P.T.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN		MONTA CONTRATADO TOTAL	MONTA CONTRATADO EJECUTADO	ECONOMÍA	MONTOS			CANTIDAD FÍSICO - MONTO			ESTADÍSTICA		OBSERVACIONES		
						BASE	REANALIZADO				BASE	TERMINADO	RETEJO	PAQUEN	DE TRÁFICO	FÍSICO	FINANCIERO				
40	3000FAD-L1-045-23	RECONSTRUCCIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Sáez 1, ubicado en Pte. 3 de Mayo 370, Ex Hospital de Terapias, Avenida Nueva Orizaba, C.P. 06030, Ciudad de México.	1498200	1498200	-	206,775.13	206,775.13	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	206,775.13	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
41	3000FAD-L1-045-23	RECONSTRUCCIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de Diagnóstico José Nájera de la Fuente, Eje 3, ubicado en Reforma Noroccidental 3015, Cal. Reforma Política, C.P. 06730, Avenida Chapultepec, Ciudad de México.	1094200	14952000	-	289,659.99	289,659.99	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	289,659.99	0.00	100.00%	99.49%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
42	3000FAD-L1-045-23	RECONSTRUCCIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Eje 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Torre No. 955, Cda. 199, Col. Tláhuac, C.P. 06100, Ciudad de México.	0144200	02942000	-	699,872.17	699,872.17	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	699,872.17	0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
43	3000FAD-L1-045-23	RECONSTRUCCIÓN	AD	INVEST. INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicio relativo a "Módulo Técnico de Inspección Visual de Puentes de Seguridad Estructural y de los Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y de Gases por Dirección Responsable de Olayo S.R.L.U. Las Garzas pertenecientes a las Unidades Hospitalarias General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Beltrán Domínguez e Hospital General Dr. Enrique Cabrera ubicado en la Ciudad de México".	0784200	00002000	-	216,149.96	216,149.96	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	216,149.96	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
Complejo Cultural Banco de Chapultepec									214645147.47	0.00	0.00					0.00	0.00				
46	3000FAD-F1-086-23	RENOVO DE EQUIPAMIENTO	R	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Remediación, Reparación y Adquisición de los Teatros Compañías Nacionales de Ópera, Pío del Ángel Salas, Teatro de Enrique de la Oroya de la Compañía de Cámara, El Oratorio y Oratorio, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Calles Mario de Narváez, Colonia Prados Chapultepec, C.P. 06100, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	9401200	9095200	-	549,120.91	0.00	0.00	AMORTIZADO	01,394,238.10	14602001	14602001	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.00%	Trabajos Concluidos. Reaprendizado el 23-dic-2023. NCTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
47	3000FAD-F1-087-23	RENOVO DE EQUIPAMIENTO	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Remediación, Reparación y Adquisición de Teatro Jilo Gaxiola, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle Jilote, San Simón, Colonia Prados Chapultepec, C.P. 06100, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	9401200	9095200	-	21,156,236.47	0.00	0.00	AMORTIZADO	862,771.43	14602001	14602001	0.00	0.00	0.00%	99.00%	Trabajos Concluidos. NCTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
48	3000FAD-F1-088-23	RENOVO DE EQUIPAMIENTO	R	DISTRIBUCION DE SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajo Financiero para la Conservación, Remediación, Reparación y Adquisición de la Primera Etapa de la Unidad del Museo del Comercio Exterior de Hacienda ubicado en San Miguel Chapultepec 14, San Miguel Hidalgo, 07100 Ciudad de México.	9401200	9095200	-	02,432,128.19	0.00	0.00	AMORTIZADO	273,819.19	14602001	01072001	0.00	0.00	0.00%	99.00%	Trabajos Concluidos. NCTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
49	3000FAD-F1-089-23	RENOVO DE EQUIPAMIENTO	R	INGENIERIA E INSTALACIONES GARRER, S.A. DE C.V.	Trabajo Financiero para la Conservación, Remediación, Reparación y Adquisición de la Primera Etapa de la Unidad del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental ubicado en Circuito Central de Salud, Av. de las Compañías 571, Branded de Chapultepec 3, San, C.P. 06100, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	9401200	9095200	-	02,352,832.11	0.00	0.00	AMORTIZADO	863,696.00	14602001	02052001	0.00	0.00	0.00%	99.00%	Trabajos Concluidos. Reaprendizado el 4-Ago-2023. NCTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
50	3000FAD-F1-420-23	RENOVO DE EQUIPAMIENTO	R	IMPRESA CONSTRUCTORA PARAMONTES Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Prueba integral para los Trabajos de Conservación, Remediación, Reparación y Adquisición de la Red Perimetral, Calles y la Sala de los Siles Museo del Museo Nacional de Historia "Cuicuilco de Chapultepec", ubicado en la Princesa Sarmiento de Chapultepec S.A. Contra San Miguel Chapultepec C.P. 06100, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	9401200	9095200	-	05,761,178.38	0.00	0.00	AMORTIZADO	01,707,663.00	14602001	30060001	0.00	0.00	0.00%	99.00%	NCTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Continúa existiendo el proceso de ejecución.	

0020 HOJA 6 DE 12

0126

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PUNTO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR DE DESTINACIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	EJECUCIÓN	MÉTODOS	AVANCE FÍSICO - MONEDA			ESTIMACIÓN		FUENTE %		OBSERVACIONES
						MÓDULO	SEMAFOR						MÓDULO	SEMAFOR	MÓDULO	SEMAFOR	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	FÍSICO	
81	0000P-LP4-F-4371-02	HONOR DE CAPITAL	LPN	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES GALVIA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de Arte Pública Sanyuana ubicada en Calle 2 Pasa No. 20 entre Tlalpa y Solter Puentes, C.P. 11982, Huastla Miguel Alemán, Ciudad de México	0401-001	0110-001	-	\$470,000.00	\$0.00	80.00	AVANCE	\$7,200,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contratos multianuales en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$7,200,000.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
82	2000P-LP4-F-4372-02	TURISMO DE CAPITAL	LPN	MC CARTIER INTERNACIONAL, S. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Raúl Tamez" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 entre Chapultepec y Perote, Sección, C.P. 11980, Huastla Miguel Alemán, Ciudad de México	0401-001	0000-001	-	\$17,740,000.00	\$0.00	80.00	AVANCE	\$5,100,000.00	0000-001	0000-001	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contratos multianuales en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$5,100,000.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
83	0000P-H-1-1873-02	HONOR DE CAPITAL	R	CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición del Teatro Guillermo Brice, ubicado en Av. Paseo de la Reforma San Jerónimo, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11980, Huastla Miguel Alemán, en la Ciudad de México	0401-001	0000-001	-	\$2,980,000.00	\$0.00	80.00	AVANCE	\$88,400.00	0000-001	0100-001	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$88,400.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
84	2000P-LP4-F-4374-02	HONOR DE CAPITAL	LPN	YONCA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Restauración de la Regional, Rehabilitación, Restauración y Adquisición del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calles 16 y 18 en Chapultepec Polanco, Huastla Miguel Alemán, C.P. 11980, Ciudad de México	0401-001	0110-001	\$18,880,000.00	\$16,915,000.00	\$0.00	80.00	AVANCE	\$3,800,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$3,800,000.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
85	2000P-H-1-1875-02	HONOR DE CAPITAL	R	CONSORCIO TORRES Y WAGNER DEL VALLE S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Conservación, Conservación y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicados en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Accesos Miguel Alemán 1 y 2, 11980	0110-000	0110-001	-	\$8,180,000.00	\$0.00	80.00	AVANCE	\$1,370,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	75.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contratos multianuales en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,370,000.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
86	2000P-LP4-F-4376-02	TURISMO DE CAPITAL	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORA AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma 241 Bosque de Chapultepec / Sección, C.P. 11980, Huastla Miguel Alemán, Ciudad de México	0401-001	0110-001	-	\$67,807,800.00	\$60,000,000.00	80.00	AVANCE	\$15,000,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$15,000,000.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
TOTAL													\$40,300,000.00	\$40,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,300,000.00	\$0.00		

\* ESTA INFORMACIÓN SE INCLUIRÁ EN REGISTRO, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE REQUIERA

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE RECEPCIONES
\$40,300,000.00	\$40,300,000.00	\$0.00	AVANCE \$40,300,000.00 AMORTIZADO \$40,300,000.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES INICIALES	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
\$40,300,000.00	\$0.00	72.53%	74.44%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



Ing. Raúl Márquez Martínez  
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	6	0	1	7	1	7	0
TOTAL	2	6	0	1	7	1	7	0

EL CONTRATO DG COP-LPN-L-6-194-19, SE HA RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

~~\_\_\_\_\_~~ \_\_\_\_\_


OPERA DE OBRAS PÚBLAS FINANCIADAS POR OBRAS PÚBLICAS  
 ANEXO 200

31 DE DICIEMBRE DE 2011

ORDEN	CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS DE REFERENCIA	MONTOS CONTRACTADOS	EJECUCIÓN	ACEPTACIÓN	CONTRATO POR OBRAS PÚBLICAS			ESTADOS		SALDO		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO					PAO	TOMADO	ALICADO	PAGADO	RENTADO	RECIBIDO	RENTADO		
1	DOCOPLP-4-08-11	LP	Empresaría e Ingenieros S.A. de C.V.	Construcción del contrato de obra pública para la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial en el km 1.5 de la carretera de San Pedro y Popocatepetal	28 ago 11	30 sep 11	54,300,000.00	54,300,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	16,287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de obra pública
2	DOCOPLP-4-18-11	LP	Consultoría Ingeniería Ingeniería S.A. de C.V.	Servicio de consultoría técnica, administrativa y financiera para la Construcción del Contrato de obra pública para el Transporte Público Línea 5, Sistema de Buses Rápidos en el Tramo de Tlalcahuac y la carretera 1-06 a 1-07	28 ago 11	30 sep 11	54,300,000.00	54,300,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Procesando
3	DOCOPLP-4-19-11	LP	Proyecto de Desarrollo Ingresos S.A. de C.V.	Construcción del Tramo Vehicular desde el km 1.0 hasta el km 1.5 de la Carretera de San Pedro y Popocatepetal	28 ago 11	30 sep 11	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de obra pública
4	DOCOPLP-4-20-11	MP	Urban de San S.A. de C.V.	Desarrollo de obra administrativa y financiera para las obras de construcción de cuatro unidades de vivienda (100 m <sup>2</sup> ) (Transporte Público)	28 ago 11	30 sep 11	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de obra pública
5	DOCOPLP-4-19-11	LP	Proyecto de Desarrollo Ingresos S.A. de C.V.	Proyecto Ingresos para la Construcción del Puerto Vehicular Periferico Sur y Canal General en la Zona Industrial, Unidad B, México	28 ago 11	30 sep 11	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso
6	DOCOPLP-4-19-11	LP	Desarrollo de Proyectos S.A. de C.V.	Desarrollo del Proyecto Ingresos para la Construcción del Puerto Vehicular Periferico Sur y Canal General en la Zona Industrial, Unidad B, México	28 ago 11	30 sep 11	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso
7	DOCOPLP-4-19-11	LP	INVERSA de México S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento y construcción de obras de drenaje y obras de saneamiento en el km 1.0 hasta el km 1.5 de la Carretera de San Pedro y Popocatepetal	28 ago 11	30 sep 11	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de obra pública
8	DOCOPLP-4-19-11	MP	INVERSA de México S.A. de C.V.	Reparación de las obras de mantenimiento y construcción de obras de drenaje y obras de saneamiento en el km 1.0 hasta el km 1.5 de la Carretera de San Pedro y Popocatepetal	28 ago 11	30 sep 11	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	00 ago 11	30 sep 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de obra pública

EL CONTRATO DOCOPLP-4-18-11, SE HA RESCINDIDO.  
 NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DOCOPLP-4-08-11 Y DOCOPLP-4-18-11, YA QUE LOS TRABAJOS DE BIEN SE LLEVAN A CABO EN LA SEOPB.

  
 Ing. Roberto Asencio Hernández Beltrán  
 Director de Contratación de Obras Públicas "B"

  
 Ing. José Luis Rosendo Sotomayor  
 Subdirector de Contratación de Obras Públicas "B"

TIPO DE CONTRATO	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ACEPTACIONES
CONTRATO	00	00
CONTRATO	00	00
CONTRATO	00	00

  
 Ing. Florentina García Muñoz Calderín  
 Subdirectora de Contratación de Obras Públicas "B"

TOTAL DE EJECUCIONES		TOTAL DE ACEPTACIONES	
PAO	TOMADO	RECIBIDO	RENTADO
00	00	00	00
00	00	00	00

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	6	176	6	178	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

LÍNEA	NOMBRE CONTRATO	PT	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRESUPUESTO DE EJERCICIO	PRESUPUESTO DE EJERCICIO	Monto Contratado	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO	CONTRATO FÍSICO / MONEDAS			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES			
											AVANCE FÍSICO	TERMINADO	RENTAS	Presupuesto	En Trámite	Presupuesto	Financiado				
1	0000FAD1-1007-00	11	A.O.	GRUPO CORNIGOR S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE UNIDAD DE INNOVACION PARA EL CENTRO DE ATENCION URBANA Y SEABEN (U) INFANTA "COMUNIDAD" UBICADO EN AV. JESUS GARRIDO	214600	204600	0	0.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO			
2	0000FAD1-1013-00	20	L.P.R.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE OBRA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	119000	079000	0	10,000.00	0.00	NO	NO	NO	10000	07000	8,700,000.00	11,214,000.00	0.00	100.0%	94.1%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO
3	0000FAD1-1015-00	20	L.P.R.	DE ARQ. SIGRO DE ESPANOL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE OBRA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	119000	079000	0	10,000.00	0.00	NO	NO	NO	10000	07000	8,700,000.00	11,214,000.00	0.00	100.0%	94.1%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO
4	0000FAD1-1014-00	20	L.P.R.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	200700	201700	0	10,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
5	0000FAD1-049-00	20	A.O.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA ESTACION DE" UBICADO EN AV. JESUS GARRIDO	999000	100000	1,200,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
6	0000FAD1-049-00	20	A.O.	ESTRABA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA ESTACION DE" UBICADO EN AV. JESUS GARRIDO	210000	100000	1,200,000	2,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
7	0000FAD1-049-00	20	A.O.	GRUPO GUINIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA ESTACION DE" UBICADO EN AV. JESUS GARRIDO	240000	100000	1,200,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
8	0000FAD1-049-00	20	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPINLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA ESTACION DE" UBICADO EN AV. JESUS GARRIDO	999000	999000	1,200,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
9	0000FAD1-049-00	11	A.O.	JUAN JOSE ASTURIAZAR DEL HUYO	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA ESTACION DE" UBICADO EN AV. JESUS GARRIDO	999000	100000	1,200,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
10	0000FAD1-049-00	20	A.O.	GRUPO GUINIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE OBRA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	200000	200000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
11	0000FAD1-049-00	11	L.P.R.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	200000	200000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
12	0000FAD1-049-00	11	L.P.R.	DE ARQ. SIGRO DE ESPANOL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	200000	200000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
13	0000FAD1-049-00	11	A.O.	GRUPO AIR METALACIONES S. DE RL. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	999000	999000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
14	0000FAD1-049-00	20	A.O.	MAGDA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	110000	000000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
15	0000FAD1-049-00	20	A.O.	MAGDA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	200000	200000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
16	0000FAD1-049-00	20	A.O.	INGENIERIA INGENIERIA PROYECTOR DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	100000	000000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
17	0000FAD1-049-00	20	A.O.	INGENIERIA INGENIERIA PROYECTOR DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	110000	000000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
18	0000FAD1-049-00	20	A.O.	GRUPO CONSTRUCTORA SURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	100000	000000	1,000,000	0,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
19	0000FAD1-049-00	11	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPINLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	999000	100000	1,000,000	4,000,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
20	0000FAD1-049-00	20	A.O.	MODE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZA SANTA MARTA SCOTTLE"	200000	100000	1,000,000	0,000.00	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	00.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2020

LÍNEA	NOMBRE CONTRATO	FT	LOCALIDAD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROMEDIO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	TOTALIDAD	MONTOS		COMPRONETOS (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ACTUAL	COMPROBADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO		
20	0000P4DL-000-20	20	A.D.	CONSTRUCCIONES	REVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	06/06/20	27/06/20	0.75 MOP	388,278.01	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
22	0000P4DL-000-20	20	A.D.	RECONSTRUCCION Y SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	06/06/20	27/06/20	1.08 MOP	1,073,272.07	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	1,073,272.07	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
23	0000P4DL-000-20	20	A.D.	S. ALBERTO ALAMANO (FORNACA FACA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES Y LINEAS" PARA EL PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	06/06/20	06/06/20	1.08 MOP	1,068,911.10	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	1,068,911.10	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
24	0000P4DL-000-20	20	IR	SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	01/06/20	01/06/21	0.00 MOP	1,020,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
25	0000P1PNA-000-20	11	L.F.R.	CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENIT" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) SAO LA	06/06/20	06/06/20	*	14,000,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
26	0000P4DL-000-20	20	A.D.	STUDIO JV S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION INTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, RECONSTRUCCION, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	01/06/20	06/06/20	1.08 MOP	1,064,272.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
27	0000P4DL-000-20	20	A.D.	JOSUE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS" PARA EL PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	01/06/20	01/06/20	*	1,700,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
28	0000P4DL-000-20	11	A.D.	IBRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	02/06/20	06/06/20	1.04 MOP	1,040,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
29	0000P4DL-000-20	20	A.D.	STUDIO JV S.A. DE C.V.	SUPERVISION INTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	01/06/20	06/06/20	1.08 MOP	1,040,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
30	0000P4DL-000-20	11	A.D.	SPYS YRS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENIT" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) SAO LA	02/06/20	04/06/20	1.08 MOP	1,000,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
31	0000P1PNA-000-20	26	L.F.R.	REACTOR SUBMARINO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	02/06/20	06/06/20	0.00 MOP	0.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
32	0000P1PNA-000-20	26	L.F.R.	REACTOR SUBMARINO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	02/06/20	06/06/20	0.00 MOP	0.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
33	0000P4DL-000-20	20	A.D.	AMBIOS ETHERMART S.C.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	06/06/20	06/06/20	0.91 MOP	880,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
34	0000P4DL-000-20	11	A.D.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION INTERNA Y ADMINISTRATIVA PARA UN PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	06/06/20	06/06/20	1.00 MOP	1,000,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
35	0000P4DL-000-20	11	A.D.	IBRA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENIT" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) SAO LA	02/06/20	01/06/20	1.00 MOP	1,000,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
36	0000P1PNA-000-20	26	L.F.R.	REACTOR SUBMARINO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	02/06/20	06/06/20	0.00 MOP	0.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
37	0000P1PNA-000-20	26	L.F.R.	REACTOR SUBMARINO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	02/06/20	06/06/20	0.00 MOP	0.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
38	0000P1PNA-000-20	26	L.F.R.	REACTOR SUBMARINO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS "PLANES Y LINEAS"	02/06/20	06/06/20	0.00 MOP	0.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
39	0000P1PNA-000-20	11	L.F.R.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENIT" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) SAO LA	06/06/20	06/06/20	1.00 MOP	1,000,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
40	0000P4DL-000-20	11	A.D.	ALLEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENIT" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) SAO LA	06/06/20	06/06/20	1.00 MOP	1,000,000.00	0.00	ACTIVO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO (MILLONES DE PESOS)	Monto Contratado	EJECUCIÓN	CANTIDAD PERÍODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				AGOS	SEPT	OCT	PROG	ACTUAL	PROG	ACTUAL	
01	0000P-AD-1-027-20	25	A.O.	SURCO S.S	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLUM DE PLUM" AL INTERIOR DEL CAMPUS DE SERVICIOS EDUCATIVOS "RENOVACIÓN DEL TERRENO" DE LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	07/07/20	08/08/20	0.20 MDP	00.00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
02	0000P-AD-1-028-20	20	A.O.	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	12/07/20	1/09/21	0.30 MDP	00.00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
03	0000P-AD-1-029-20	11	A.O.	GRUPO UNIALES S.A. DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	20/07/20	09/09/20	1.00 MDP	1.00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,00,00 M	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
04	0000P-AD-1-030-20	20	A.O.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER PINOCHÉ S.A. DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	12/07/20	1/09/21	0.41 MDP	00.00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
05	0000P-AD-1-031-20	11	A.O.	JOSÉ ANGELO HERRERA CHAVEZ	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/07/20	10/08/20	1.00 MDP	1,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,00,00 M	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
06	0000P-AD-1-032-20	25	A.O.	T DE ENRIQUE NORTON ARCHITECTOS S.S	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/07/20	09/08/20	0.00 MDP	00.00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	00.00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
07	0000P-AD-1-033-20	20	A.O.	RECONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	30/10/20	1.40 MDP	1,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,00,00 M	71.43%	71.43%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
08	0000P-AD-1-034-20	11	LO	GRUPO UNIALES ARQUITECTURA S.A. DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	04/08/20	01/12/20	0.20 MDP	1,74,14 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,74,14 M	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
09	0000P-AD-1-035-20	25	L.P.R.	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	07/08/20	04/12/20	0.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
10	0000P-AD-1-036-20	20	L.P.R.	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	07/08/20	04/12/20	0.00 MDP	11,07,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	11,07,00 M	100.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
11	0000P-AD-1-037-20	20	L.P.R.	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	20/12/20	0.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
12	0000P-AD-1-038-20	20	L.P.R.	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	17/12/20	1.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
13	0000P-AD-1-039-20	11	LO	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	11/09/20	1.00 MDP	1,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,00,00 M	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
14	0000P-AD-1-040-20	20	L.P.R.	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	01/12/20	1.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	0.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
15	0000P-AD-1-041-20	25	A.O.	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	1/09/21	1.01 MDP	1,04,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,04,00 M	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
16	0000P-AD-1-042-20	20	A.O.	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	01/09/21	1.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
17	0000P-AD-1-043-20	20	LO	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	20/12/20	0.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
18	0000P-AD-1-044-20	20	L.P.R.	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	08/08/20	01/12/20	0.00 MDP	0,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	0,00,00 M	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
19	0000P-AD-1-045-20	11	L.P.R.	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	12/08/20	01/12/21	11.00 MDP	11,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	11,00,00 M	100.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
20	0000P-AD-1-046-20	20	A.O.	INDUSTRIA UNIALES ARQUITECTURA S. DE RL DE CV	REVISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESPERANZA" UBICADAS EN PARQUE DEL TERRENO	12/08/20	07/09/21	1.00 MDP	1,00,00 M	0.00	ANTICIPADO	NO	NO	NO	1,00,00 M	100.00%	00.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

CANTON	NÚMERO DE OBRA PÚBLICA	F.P.	MODALIDAD	CONTRATA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERIODO DE EJECUCIÓN FINAL	MAYOR VALOR CONTRACTUAL	VALOR CONTRACTUAL	AVANCE FÍSICO	COMPRAS PERIODO ACTUAL			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
											MAYOR VALOR CONTRACTUAL	COMPRAS PERIODO ACTUAL	COMPRAS PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
91	0000P404-0-97-00	11	LR	CONSTRUCIONES AER. S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TERMINALES DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MENOS DE ESTACIONES AERONAUTAS "CINCO"	2020/01	2021/02	1,710,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	1,710,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
92	0000P404-0-94-00	00	L.P.R.	SURFIS HERRERA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2019/01	2021/03	6,854,954.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	6,739,177.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
93	0000P404-0-98-00	00	A.O.	TALLERES S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO "PLANES LA ESTANQUE" UBICADO EN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2019/01	2020/01	4,400,000.00	401,200.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	4,012,800.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
94	0000P404-0-97-00	11	L.P.R.	TOPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MENOS DE ESTACIONES AERONAUTAS "CINCO"	2020/01	2021/02	8,100,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	8,100,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
95	0000P404-0-96-00	00	LR	GRUPO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2019/01	2020/01	4,300,000.00	5,027,200.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	5,027,200.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
96	0000P404-0-02-00	11	L.P.R.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y AERONAVES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "COMANDO FRANCISCO TALLERES S.C." UBICADO EN EL ESTACIONAMIENTO EL COLUMBA S.M.	2020/01	2021/01	11,000,000.00	10,940,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	10,940,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
97	0000P404-0-00-00	00	A.O.	ERADOL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	10,100,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	11,270,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
98	0000P404-0-04-00	00	L.P.R.	GRUPO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2019/01	2020/01	2,400,000.00	6,750,200.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	6,665,200.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
99	0000P404-0-01-00	00	A.O.	GRUPO CONSTRUCCIÓN ERADOL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	2,761,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	2,761,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
100	0000P404-0-00-00	00	LR	GRUPO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	6,201,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	6,217,200.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
101	0000P404-0-00-00	00	LR	GRUPO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	8,216,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	8,470,200.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
102	0000P404-0-00-00	00	A.O.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AERONAVES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	2,264,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	1,407,200.00	0.00	100.0%	100%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
103	0000P404-0-01-00	00	A.O.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AERONAVES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	3,000,000.00	3,000,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	3,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
104	0000P404-0-00-00	00	LR	FORJAL VORTEJAS EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	2,300,000.00	2,300,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	2,300,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
105	0000P404-0-00-00	00	A.O.	DELLANAR ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES LA ESTANQUE" UBICADO EN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	2,000,000.00	2,000,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	2,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
106	0000P404-0-00-00	00	A.O.	TALLERES S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES LA ESTANQUE" UBICADO EN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	6,000,000.00	6,000,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	6,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
107	0000P404-0-00-00	00	LR	SERVICIO DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MENOS DE ESTACIONES AERONAUTAS "CINCO"	RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	6,000,000.00	6,000,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	6,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
108	0000P404-0-00-00	00	A.O.	DELLANAR ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES LA ESTANQUE" UBICADO EN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	1,000,000.00	1,000,000.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
109	0000P404-0-00-00	00	A.O.	COMPAÑIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO PLANES "PLANES LA ESTANQUE"	2020/01	2021/01	5,000,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	5,000,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
110	0000P404-0-00-00	11	A.O.	MAZA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ENTREGA EN EL ESTACIONAMIENTO PARA EL RECORRIDO DEL PASAJERO PÚBLICO	2020/01	2021/01	1,700,000.00	0.00	AMORTIZADO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA	NA	NA	1,700,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO



REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2010

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	PT.	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS PRESUPUESTADOS	MONTOS REALIZADOS	EJECUCIÓN	AVANCE		COMPRONETOS MONTOS		ESTIMACION		AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ACTO	FORMA	MONTOS	SALIDAS	EN TRANSITO	TOTAL				
111	BOCCOPALSA 1275 DE	25	L.P.M.	CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	10/2009	20/2010	6,300,000.00	6,024,710.00	0.96	ANTICIPO	NO	527,000.00	270,000.00	4,800,000.00	10,000,000.00	0.00	100.0%	87.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
112	BOCCOPALSA 1276 DE	25	18	INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	04/2009	20/2010	1,000,000.00	8,207,240.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
113	BOCCOPALSA 1277 DE	25	18	INGENIERIA Y CONSULTORIAS CIVILES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	09/2009	15/2010	1,200,000.00	2,730,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,200,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
114	BOCCOPALSA 1278 DE	25	L.P.M.	GRUPO CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	07/2009	20/2010	6,300,000.00	6,226,500.00	0.99	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	10,000,000.00	0.00	100.0%	70.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
115	BOCCOPALSA 1279 DE	25	L.P.M.	CONSTRUCTORA COMSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	10/2009	15/2010	4,400,000.00	4,330,000.00	0.99	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	14,000,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
116	BOCCOPALSA 1280 DE	25	18	INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	07/2009	15/2010	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	3,000,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
117	BOCCOPALSA 1281 DE	25	A.O.	CEVINO S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN CALLE PUEBLO NUEVO	03/2009	20/12/09	6,000,000.00	6,402,140.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,402,140.00	0.00	100.0%	88.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
118	BOCCOPALSA 1282 DE	25	A.O.	SELLERAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN CALLE PUEBLO NUEVO	03/2009	20/12/09	6,000,000.00	6,307,140.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,307,140.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
119	BOCCOPALSA 1283 DE	25	A.O.	FRANCOIS PAREO ARQUITECTOS S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN CALLE PUEBLO NUEVO	03/2009	20/12/09	1,000,000.00	1,207,170.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,207,170.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
120	BOCCOPALSA 1284 DE	25	A.O.	INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	07/2009	20/12/09	6,000,000.00	6,074,400.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	6,074,400.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
121	BOCCOPALSA 1285 DE	25	A.O.	WAZA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO EXTERNO DE PROYECTO	03/2009	20/12/09	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
122	BOCCOPALSA 1286 DE	25	18	PROYECTOS Y CONSULTORIAS (MAYAN) S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	12/2009	18/2010	6,300,000.00	6,007,240.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
123	BOCCOPALSA 1287 DE	25	18	CONSTRUCIONES QUERA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAZOR SO MEJOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR, UBICADO EN AVENIDA SUR (EDIFICIO 01)	12/2009	14/12/09	4,000,000.00	3,988,040.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	2,988,040.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
124	BOCCOPALSA 1288 DE	25	18	INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRAL DE PROYECTO	07/2009	15/2010	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.0%	70.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
125	BOCCOPALSA 1289 DE	25	18	GRUPO CONSTRUCTIVO SAIRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	12/2009	15/2010	4,000,000.00	3,804,700.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	3,804,700.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
126	BOCCOPALSA 1290 DE	11	18	DE ANIL DIBUJO DE EFECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "SO MEJOR" EN CALLE PUEBLO NUEVO Y LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE CONSTRUCCIÓN	10/2009	14/12/09	6,000,000.00	6,204,700.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	0.00	2,204,700.00	100.0%	87.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
127	BOCCOPALSA 1291 DE	25	18	INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	04/2009	20/2010	11,000,000.00	11,400,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	11,400,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
128	BOCCOPALSA 1292 DE	25	18	WAZA DEL SUR ESPANOLA AVENIDA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	07/2009	14/2010	6,300,000.00	6,020,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	1,020,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
129	BOCCOPALSA 1293 DE	25	18	GRUPO CIVIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	07/2009	15/12/09	1,400,000.00	984,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	984,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO
130	BOCCOPALSA 1294 DE	25	18	INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LABORIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD EN PLAZAS "PLAZAS DEL SUR" UBICADO EN	07/2009	18/12/09	1,000,000.00	800,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	800,000.00	0.00	100.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINICITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	P.P.	METALIBRO	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR DE EJECUCIÓN	Monto contratado	EJECUTADA	ANTICIPOS			CÓMPUTO PERÍODO - RESULTOS			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						MOZC	TERMINO				RECE	TERMINO	MUSTR	PROGSA	DE TRABAJO	FÍSICO	FINANCIERO				
11	3000FADL-409F02	12	A2	RENOVAR, SA DE CV	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y PUERTA DE OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FICHA DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA GASTAS, UBICADO EN AV. JUÁREZ	34999	34999	*	5,844,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	5,844,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
10	3000FADL-1497F02	12	A2	RENOVAR, SA DE CV	PROYECTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y PUERTA DE OPERACIÓN DEL CUERPO PARA LA DIFUSIÓN NACIONAL, UBICADO EN TARRISUBA	26102	26102	1.00 MOP	1,146,007.41	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	1,146,007.41	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		

\* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C1", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TIPO DE ANTICIPOS	
8,990,007.41	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAS	N/A

TOTAL DE EJECUCIONES		AVANCE FÍSICO AL PERÍODO	
PROGSA	DE TRABAJO	FÍSICO	FINANCIERO
757,695,343.32	10,244,480.00	100%	100%

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN

\_\_\_\_\_  
AÑO CARLOS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

\_\_\_\_\_  
ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	19	0	0	0	19	0	19	0
TOTAL	19	0	0	0	19	0	19	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVÁREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

03 0139



**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2020**  
**FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	MUNICIPIO	CANTON	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	VALOR CONTRACTADO (MILLONES DE PESOS)	AVANCE FÍSICO (%)	ESTADO DE AVANCE FÍSICO			ESTADO DE AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
											PROYECTADO	ACTUAL	RECORRIDO	PROYECTADO	ACTUAL	
01	020204614-020-01	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL	GUADALUPE	ÁREAS 2 A 10-D	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE LAS AGUAS VIEJAS SUR EN CALLE DE CALLES 2000 (C-2000)	10000000	08/12/2020		6,446,000.00	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Trabaja en el terreno de obra administrativa para el inicio de la obra.
02	020204741-100-01	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL	GUADALUPE	ÁREAS 10 A 10-D	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE LAS AGUAS VIEJAS SUR EN CALLE DE CALLES 1000 (C-1000)	24400000	11/12/2020		22,187,000.47	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Trabaja en el terreno de obra administrativa para el inicio de la obra.
03	020204614-020-01	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL	GUADALUPE	ÁREAS 10 A 10-D	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE LAS AGUAS VIEJAS SUR EN CALLE DE CALLES 1000 (C-1000)	24400000	08/12/2020		140,000.00	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Trabaja en el terreno de obra administrativa para el inicio de la obra.

TOTAL CONTRACTADO	TOTAL DE OBRAS	TOTAL FINANCIADO
6,446,000.00	10,633,000.47	6,446,000.00

TOTAL DE OBRAS	TOTAL FINANCIADO	TOTAL DE OBRAS	TOTAL FINANCIADO
10,633,000.47	6,446,000.00	100%	61%

  
**MARIO AGUILAR**  
 JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Subordinada de Construcción de Obra

  
**MARIO AGUILAR**  
 DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Dependencia: Organismo Desconcentrado, Alcaldía,  
 Entidades y Unidades Administrativas de la  
 Secretaría de Obras y Servicios





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

9.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACION ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	21	0	3	29	2	30	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	53	4	0	6	51	6	51	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	87	0	0	1	86	1	86	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	4	2	0	32	0	32	0
<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>198</b>	<b>9</b>	<b>199</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 32 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 21 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020, 23 ESTAN CONCLUIDOS. 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 11 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-4-283-20, DGCOP-IR-L-5-070-20, DGCOP-AD-L-1-086-21, DGCOP-AD-L-1-067-21, DGCOP-AD-L-1-141-21 Y DGCOP-AD-L-1-157-21, SE HAN RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	21	0	3	29	2	30	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS 32 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 11 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 21 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 23 ESTÁN CONCLUIDOS Y 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO:

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCIO 2021

Corte al 31 de diciembre de 2021

CICLO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		FRECUENCIA DE REPORTE	Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejecutado	ECONOMÍA	COMPLETO PERIODO EJECUCIÓN			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje				
18	0000P-17-A-070-20	FONDO DE CAPITALIZACION	SI	GRUPO CONSTRUCTORA FORTINEROS Y CIA. CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LA SALA PERMANENTE INTERNA Y LA SALA DE LAS AREAS INTERNAS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE CUAPULTEPEC, COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	30/06/2021	1	\$5,761,176.96	\$5,761,176.96	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Control con diferenciamiento en el estado de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo por parte de la contratista.	
19	0000P-17-A-071-20	FONDO DE CAPITALIZACION	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DURAN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y VETERINAS DE LA FERIA ESTAN DE LA SALA DE SERVICIOS EXHIBICION UNICOM EN CALLE 1100 DEL SECTOR NOROCCIDENTAL, COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	31/12/2021	1	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Control con diferenciamiento en el estado de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo por parte de la contratista.	
20	0000P-17-A-072-20	FONDO DE CAPITALIZACION	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y VETERINAS DE LA FERIA ESTAN DEL MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE QUERETARO, COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	30/06/2021	1	\$11,174,886.27	\$11,174,886.27	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Control con diferenciamiento en el estado de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo por parte de la contratista.	
21	0000P-17-A-073-20	FONDO DE CAPITALIZACION	SI	CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DEL TEATRO GUILLERMO BARRA, UNICOM EN EL PASO DE LA REFORMA EN CAMPO MARTI, COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	30/06/2021	1	\$1,088,024.98	\$1,088,024.98	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
22	0000P-17-A-074-20	FONDO DE CAPITALIZACION	LPN	YACSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISION DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, IDENTIFICACION Y RECONSTRUCCION DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA UNICOM EN AV. PASO DE LA REFORMA Y CALLE 1000 SUR SUR, CALONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	31/12/2021	0	\$19,800,000.00	\$19,800,000.00	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
23	0000P-17-A-075-20	FONDO DE CAPITALIZACION	SI	CONSTRUCTORA E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y VETERINAS DE LA FERIA ESTAN DEL MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE QUERETARO, COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	31/12/2021	1	\$6,186,761.10	\$6,186,761.10	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	85.40%	95.81%	Trabajos en proceso de ejecución. Control con diferenciamiento en el estado de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo por parte de la contratista.
24	0000P-17-A-076-20	FONDO DE CAPITALIZACION	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR A4, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y VETERINAS DE LA FERIA ESTAN DEL MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE QUERETARO, COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	04/01/2021	31/12/2021	0	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
Campaña Cultural Bazar de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura									\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	SI				0.00%	0.00%	\$1,200,000.00		
25	0000P-17-A-080-21	SI	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS RECIENTOS CULTURALES TEATRO DEL GRANADO, PLAZA ANGEL SALAS Y SALON DE ENCONTROS DE LA CONQUISTA DE CANAMARCA UNICOM EN AV. PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI EN CAMINO COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	01/10/2021	31/12/2021	1	\$46,790.00	\$46,790.00	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
26	0000P-17-A-081-21	SI	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA DEL RECIENTO CULTURAL TEATRO GUILLERMO BARRA UNICOM EN EL PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI EN CAMINO COLONIA POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	01/10/2021	31/12/2021	1	\$60,000.00	\$60,000.00	SI	ANTICIPA	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.	



01/11/2021 10:18:18



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Cada 31 de diciembre de 2023

CATEGORÍA	NOMBRE	C.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	EGRESADA	ACTIVADA	EJECUCIÓN (PREVISTA - REALIZADA)			RENTABILIDAD		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						PREVISTA	REALIZADA				PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes			20,856,208.72	0.00			16,866,614.34	38,895,452.42	0.00					
1	IMPACTO SOCIAL	NACIONAL	AP	CONSTRUCIONES ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Suplemento técnico y de apoyo administrativo y financiero para la construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de México, ubicado en Avenida Álvaro Obregón Número 70, Colonia Nueva América, Delegación Santa Catarina de México, Ciudad de México.	20,856,208.72	0.00	20,856,208.72	0.00	ACTIVO	0.00	20,856,208.72	16,866,614.34	0.00	100.00%	88.17%	Servicios consultivos previos de licitación, licitación, contratos de ejecución de obra pública y obra de la administración pública. Proveedor de Equipamiento.		
					Construcción del Museo Interactivo Fabrice Sotgiu			861,886,238.77	0.00			0.00	813,134,885.13	808,478.00					
1	IMPACTO SOCIAL	NACIONAL	OP	CONSTRUCIONES ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Fabrice Sotgiu.	861,886,238.77	0.00	861,886,238.77	0.00	ACTIVO	0.00	861,886,238.77	813,134,885.13	808,478.00	43.38%	28.47%	El avance físico y financiero correspondiente al periodo está en reporte del contrato mediante un formulario de avance físico de ejecución de obra pública con fecha de entrega el 7 de mayo del 2023. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo, integración del expediente.		
3	IMPACTO SOCIAL	NACIONAL	AP	CONSTRUCIONES LEONA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Fabrice Sotgiu (segunda etapa) ubicado en Calle 19 de Septiembre No. 1535 esquina Calle Reforma, Colonia San Agustín, Unidad Interactiva, C.P. 06700 en la Ciudad de México.	368,936,178.84	0.00	368,936,178.84	0.00	ACTIVO	0.00	368,936,178.84	367,240,289.76	0.00	99.98%	99.17%	Trabajo en proceso de ejecución.		
					Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor por obra de Centro de Salud			67,314,625.42	0.00			0.00	66,965,810.58	0.00					
4	IMPACTO SOCIAL	NACIONAL	AP	CONSTRUCIONES LEONA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Obra Interactiva y Financiera para Supervisar los Trabajos y Proyectos de la Construcción del Centro de Salud Leona de Carrillo, ubicado en Calle Obispos No. 145 y A en la Colonia de Santa Cruz, Unidad Interactiva, C.P. 06700, y Centro de Salud Felipe Bertrando, ubicado en Calle 40 Central de Abasco y E. A en la Colonia San Felipe Bertrando, C.P. 06700, ambas en la Unidad Interactiva, Ciudad de México.	1,794,423.20	0.00	1,794,423.20	0.00	ACTIVO	0.00	1,794,423.20	1,793,810.83	0.00	100.00%	99.98%	Servicios consultivos.		
3	IMPACTO SOCIAL	NACIONAL	OP	CONSTRUCIONES LEONA, S.A. DE C.V.	Proyecto integrador en el Centro de Construcción del Centro de Salud Tezozuc, ubicado en Avenida 19 de Septiembre Calle Amén y Tezozuc, Col. Tezozuc, C.P. 06800, Unidad Interactiva, Ciudad de México.	13,881,546.91	0.00	13,881,546.91	0.00	ACTIVO	0.00	13,881,546.91	13,733,446.83	0.00	99.60%	99.38%	Trabajo en proceso de ejecución.		
3	IMPACTO SOCIAL	NACIONAL	AP	CONSTRUCIONES LEONA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Obra Interactiva y Financiera para la Construcción del Centro de Salud Tezozuc, ubicado en la Calle 19 de Septiembre y Avenida Amén y Tezozuc, Col. Tezozuc, C.P. 06800, Unidad Interactiva, Ciudad de México.	1,247,258.29	0.00	1,247,258.29	0.00	ACTIVO	0.00	1,247,258.29	1,235,879.29	0.00	100.00%	97.88%	Servicios consultivos.		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN QUIMENSTRAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO	CONTRATO PENDING / PENDING			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						2022	2023				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BARRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	27000000	07000000	13,947,227.94	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,361.00	0.00	99.80%	99.94%	Trabajo en proceso de ejecución
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								
4	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	MR	BIENES CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	27000000	07000000	1,190,252.34	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,297,261.73	0.00	100.00%	93.71%	Servicios concluidos.
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								
5	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BARRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	27000000	07000000	17,307,269.22	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,325,512.00	0.00	99.80%	99.94%	Trabajo en proceso de ejecución
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								
10	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	MR	GRUPO CONSTRUCCIONES BARRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	24000000	07000000	1,424,230.26	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,252.57	0.00	100.00%	98.18%	Servicios concluidos.
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								
11	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	MR	GRUPO CONSTRUCCIONES BARRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	20200000	07000000	1,311,314.58	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,246,262.90	0.00	100.00%	97.40%	Servicios concluidos.
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								
12	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	MR	CONSTRUCCIONES BARRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	20100000	07000000	12,427,073.64	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	12,407,072.58	0.00	100.00%	98.67%	Trabajo concluido
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								
13	2022-1964-4-00-00	INSTRUMENTOS NOTARIALES	MR	GRUPO BARRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Construcción, Ampliación y Adhesión del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Naragatza s/n, Barrio, Col. Guadalupe, C.P. 06000, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	20200000	07000000	1,670,321.35	0.00	AVANCE FÍSICO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,582,240.00	0.00	100.00%	95.80%	Trabajo concluido
										POR AVANCE FÍSICO	0.00								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES**

12/01/2023 al 31 de diciembre de 2023

CÉDULA	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	ACUMULADA	AVANCE FÍSICO		CANTIDAD PERÍODO - MONTOS			EFECTUACIÓN		PORCENTAJE		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN			INICIO	FIN	INICIO	FIN	FINANCIA	EN PROGRESO	FINANCIADA	EFECTUADA		
					Complejo Cultural Diego de Almagro.			140,401,457.87	0.00				0.00	124,401,435.23	0.00				
14	0020P-047-1-001-20	Terminada	CONFIANZA	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN-ARREOLA, S.A. DE C.V.	Proyecto de construcción, rehabilitación, restauración y adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Miguel Alemán, Salto de Agua de la Dependencia de Cultura, 2º Distrito y Biblioteca, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Carlos María de Céspedes, Colonia Paseo Chapultepec, S.P. 1100, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	06/01/2021	06/06/2023	4,814,027.00	0.00	06/01/2021	06/06/2023	06/01/2021	06/06/2023	0.00	0.00	100.00%	90.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 25-06-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFPM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021.	
15	0020P-047-1-001-20	Terminada	CONFIANZA	CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de construcción, rehabilitación, restauración y adecuación del Teatro Julia Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Carlos María de Céspedes, Colonia Paseo Chapultepec, S.P. 1100, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	06/01/2021	06/06/2023	2,508,228.47	0.00	06/01/2021	06/06/2023	06/01/2021	06/06/2023	0.00	0.00	100.00%	99.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFPM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021.	
16	0020P-047-1-001-20	Terminada	CONFIANZA	REPERIENDOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Proyecto Previsional para la Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adecuación de la Primera Etapa de la Biblioteca del Museo del Palacio Nacional ubicado en San Miguel Chapultepec La Zona, Alcaldía Miguel Alemán, 11000 Ciudad de México.	06/01/2021	06/06/2023	5,432,729.28	0.00	06/01/2021	06/06/2023	06/01/2021	06/06/2023	0.00	0.00	100.00%	90.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFPM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
17	0020P-047-1-001-20	Terminada	CONFIANZA	REPERIENDOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	Proyecto Previsional para la Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adecuación de la Primera Etapa de la Biblioteca del Museo del Palacio Nacional y Cultura del Palacio, ubicado en Ciudad Central de San Miguel de San Carlos del Sur, Alcaldía de Chapultepec - A Zona, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán en la Ciudad de México.	06/01/2021	06/06/2023	3,262,890.11	0.00	06/01/2021	06/06/2023	06/01/2021	06/06/2023	0.00	0.00	100.00%	94.04%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFPM). Fecha del pago del anticipo, 6-feb-2021.	
18	0020P-047-1-001-20	Terminada	CONFIANZA	OBRA Y CONSTRUCCION HERRERA Y HERRERA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adecuación de la Zona Perimetral, Biblioteca y Sala de los Niños del Museo Nacional de Arte "Diego de Almagro", ubicado en la Primera Etapa de la Biblioteca del Museo del Palacio Nacional, ubicado en San Miguel Chapultepec, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán en la Ciudad de México.	06/01/2021	06/06/2023	5,702,170.58	0.00	06/01/2021	06/06/2023	06/01/2021	06/06/2023	0.00	0.00	77.23%	70.42%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFPM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021.	
19	0020P-047-1-001-20	Terminada	CONFIANZA	REPERIENDOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adecuación de la Zona Perimetral y Biblioteca de la Primera Etapa de la Biblioteca del Museo del Palacio Nacional ubicado en Calle 2ª Pasa No. 20 entre Paseo y San Miguel, C.P. 22000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	06/01/2021	01/11/2023	24,612,808.01	0.00	06/01/2021	01/11/2023	N/A	N/A	0.00	0.00	99.99%	99.98%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFPM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021.	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 30 de diciembre de 2021

CEN	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALORES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MAYOR CONTRATO TOTAL	FORMA DE PAGO	ACTIVIDAD		CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS			ENTREGA		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						RECIBO	LIBRE			AVANZO	TERMINO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO	AVANZO			
20	0000P00040000	PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPM	RECONSTRUCCIÓN DE LA SALIDA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA AVENIDA INTERIOR Y SALIDA DE LA "MOLINO TAMPÓN" UBICADO EN EL PLAZO DE LA AVENIDA No. 21 BARRIO DE FRESERAS, MUNICIPIO DE Tláhuac, C.F. 1200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	00000001	00000001	17,274,500.07	0.00	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSPM). Fecha del pago del anticipo, 4 feb-2021
21	0000P00040000	PROCESO DE CONTRATACIÓN	M	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO SA DE LA	00000001	00000001	2,288,224.86	0.00	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSPM). Fecha del pago del anticipo, 4 feb-2021
22	0000P00040000	PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPM	RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO SA DE LA	00000001	00000001	18,811,200.00	0.00	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSPM). Fecha del pago del anticipo, 4 feb-2021
23	0000P00040000	PROCESO DE CONTRATACIÓN	M	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO SA DE LA	00000001	00000001	6,196,701.22	0.00	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSPM). Fecha del pago del anticipo, 19 feb-2021
24	0000P00040000	PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPM	RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO SA DE LA	00000001	00000001	36,305,592.28	0.00	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSPM). Fecha del pago del anticipo, 4 feb-2021

Arg. Laura Elizabeth Santos Lugo,  
J.L.C. de Supervisión de Construcción "A"

Arg. Raúl Héctor Martínez,  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de Diciembre de 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	IMPRESO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Monto CONTRACTUAL TOTAL	ACTIVIDAD	AFECTOS		CONVENIO PREVIOS - PAGOS			DEFINICIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino			Anticipo	Incremento	Por Accretos	Fecha	Valor	Monto	Porcentaje	Porcentaje		
08	82021/017/000000	HABER DE HABERES	UPN	AL CARGO ADMINISTRATIVO, S. DE S.L. DE C.V.	Proceso integral para los trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y adecuación de las Áreas Internas y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rubén Martínez Saldaña" ubicado en el Paseo de la Reforma No. 51, Puntos de Chapultepec, Primera Sección, C.F. 1200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	06/01/2021	30/06/2021	17,274,898.27	000	ANTICIPO	2,024,267.48								Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
09	82021/017/000000	HABER DE HABERES	UPN	CONSTRUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SA DECA	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y adecuación del Teatro Guillermo Brea, ubicado en el Paseo de la Reforma 56, Colonia Cuauhtémoc, Chapultepec, C.F. 1200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	06/01/2021	30/06/2021	2,388,214.98	000	ANTICIPO	96,000.00								Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
10	82021/017/000000	HABER DE HABERES	UPN	ADMINISTRACIONAL, S.A. DE C.V.	Proceso integral para los trabajos de conservación, restauración, rehabilitación y adecuación del Museo Nacional de Antropología ubicado en el Paseo de la Reforma y Calles, Centro Cívico, Chapultepec, Primera Sección, Alcaldía Miguel Alemán, C.F. 1200, Ciudad de México.	06/01/2021	31/03/2021	18,813,318.91	000	ANTICIPO	3,860,000.00								Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
11	82021/017/000000	HABER DE HABERES	UPN	CONSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	Servicio de Agua Fría, Energía, Ventilación, Climatización y Operación para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Conservación, Conservación y adecuación de las Áreas Internas y Exteriores de la Museo y Teatro del Complejo Cultural Museo de Chapultepec, ubicada en diferentes secciones del Museo de Chapultepec, Alcaldía Miguel Alemán, C.F. 1200.	01/01/2021	30/06/2021	5,196,761.12	000	ANTICIPO	2,275,800.00								Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 28-feb-2021.
14	82021/017/000000	HABER DE HABERES	UPN	CONSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	Proceso integral para los trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y adecuación de las Áreas Internas y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en el Paseo de la Reforma 511 Puntos de Chapultepec y Sección, C.F. 1200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	06/01/2021	31/03/2021	16,308,312.28	000	ANTICIPO	2,000,000.00								Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.



Ing. Raúl Márquez Martínez,  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	53	4	0	6	51	6	51	0
TOTAL	53	4	0	6	51	6	51	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-4-283-20, DGCOP-IR-L-6-979-20, DGCOP-AD-L-1-086-21, DGCOP-AD-L-1-067, DGCOP-AD-L-1-141-21 Y DGCOP-AD-L-1-157-21. SE HAN RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO



ESTADO DE GASTOS Y EGRESOS ADMINISTRATIVOS PARA OBRAS PÚBLICAS  
SERVICIO (02)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO CONTRACTUAL	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTANTO DE REFERENCIA	MONTANTO COMPROMETIDO	EFECTIVO	ANTICIPO	COMPRAMOS/PERCEPIMOS			EFECTIVO		ANÁLISIS		OBSERVACIONES
						2011	2012					RECIBO	TERMINO	RENTA	PAGADA	EFECTUADA	RECIBO	EFECTUADO	
18	0200P404.1-88-01	01	40	Clinsa Construcción S.A. DE C.V.	Trabajo de obras, administrativas y servicios para el Proyecto Integral para la construcción de una planta nueva con una línea de producción y empaque con la cual se podrá producir y empaquetar en la planta de San Miguel Tepehual, con un módulo de refrigeración para el Hospital General Tepehual ubicado en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México a precio abierto y luego determinado	30-jun-11	31-dic-11	\$ 402,000.00	402,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	0200P404.1-88-01	01	40	Méxicoconstrucción S.A. de C.V.	Trabajo encargado en el pueblo anterior ubicado en el pueblo de San Miguel Tepehual, con un módulo de refrigeración para el Hospital General Tepehual ubicado en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México a precio abierto y luego determinado	27-jun-11	15-dic-11	\$ 1,771,000.00	1,771,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	1,771,000.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0200P404.1-88-01	02	LPE	Desarrollo Industrial S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapingo y para adiciones en el terreno del terreno	08-jun-11	31-dic-11	\$ 40,000,000.00	100,000,000.00	0.00	ANTICIPO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	0200P404.1-88-01	02	0	Construcción Integral y Servicios S.A. de C.V.	Trabajo de ingeniería técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapingo y para adiciones	27-jun-11	31-dic-11	\$ 6,996,214.70	6,911,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	0200P404.1-88-01	02	LPE	Méxicoconstrucción S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio abierto y determinado para la Construcción del acondicionamiento y plus de acceso a la Clínica Nacional Chapingo	17-jun-11	31-dic-11	\$ 75,074,000.00	75,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	0200P404.1-88-01	02	0	COMERCIALIZADORA S.A. de C.V.	Trabajo de ingeniería técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapingo	28-jun-11	31-dic-11	\$ 2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	0200P404.1-88-01	01	40	SEMA, S.A. de C.V.	Entrevista de selección técnica y laboral con los candidatos para el Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapingo y para adiciones	27-jun-11	31-dic-11	\$ 840,000.00	840,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	0200P404.1-88-01	02	LPE	Agencia Integral de Construcción S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puerto Estéreo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México	28-jun-11	18-dic-11	\$ 81,034,071.00	82,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0200P404.1-88-01	02	0	Clinsa Construcción S.A. de C.V.	Trabajo de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puerto Estéreo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México	28-jun-11	31-dic-11	\$ 2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0200P404.1-88-01	01	40	Proyectos de Construcción Integral S.A. de C.V.	Asesoría de la gestión de obras a cargo de Clinsa Construcción S.A. de C.V. para la construcción de la planta de producción de leche en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México, a precio abierto y luego determinado	28-jun-11	30-dic-11	\$ 2,300,000.00	2,240,000.00	30.21	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	0200P404.1-88-01	01	40	Clinsa Construcción Integral S.A. de C.V.	Trabajo de selección y montaje de equipos eléctricos en las estaciones de San Miguel Tepehual y San Miguel Tepehual para el acondicionamiento de la planta de producción de leche en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México	28-jun-11	18-dic-11	\$ 1,470,000.00	1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	0200P404.1-88-01	01	40	Clinsa Construcción Integral S.A. de C.V.	Trabajo de selección y montaje de equipos eléctricos en las estaciones de San Miguel Tepehual y San Miguel Tepehual para el acondicionamiento de la planta de producción de leche en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México	28-jun-11	18-dic-11	\$ 1,470,000.00	1,071,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	0200P404.1-88-01	01	40	Proyectos S.A. de C.V.	Trabajo de supervisión general de la planta de producción de leche en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México	18-jun-11	17-dic-11	\$ 400,000.00	1,410,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	0200P404.1-88-01	01	40	Supervisión y Construcción Integral S.A. de C.V.	Realización de visitas técnicas en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México, a precio abierto y luego determinado	28-jun-11	30-dic-11	\$ 1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	0200P404.1-88-01	01	40	Méxicoconstrucción Integral S.A. de C.V.	Trabajo encargado para la supervisión de obras de infraestructura en el pueblo de San Miguel Tepehual, Estado de México, Ciudad de México	28-jun-11	30-dic-11	\$ 1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de alta del Hospital Tepehual
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											FOR AMORTIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signatures and marks]*



RESUMEN DE AVANCE DE OBRAS FINANCIADAS POR OBRAS PÚBLICAS  
ENERO 2011

AL 31 DE ENERO DE 2011

CANTON	CANTON	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RÉGIMEN DE LICITACIÓN		MONTANTO DE LOS BIENES	MONTANTO POR OBRAS	ECONOMÍA	AVANCE	COMANDO PERIODO ANTERIO			ESTIMACIONES		PARTE A		OBSERVACIONES		
						MOD.	TERMINO					MONTO	PROGNO.	EN TRÁMITE	PROGNO.	FINANCIADO					
49	DDOP-ADL-1191-11	SI	AD	Edificios Toluques, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para el mantenimiento del Puerto Venadero ubicado en Av. Toluques al norte por Toluques entre López Mateos, Sistema Vial de la Zona, Avenida Toluques	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 477,180.00	477,180.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	477,180.00	0.00	180.00	0.00	En proceso de Adu. Entrega Recepción	
50	DDOP-ADL-1191-11	SI	AD	Edificios Toluques, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para el mantenimiento de Puertos Venaderos	SI-NO-11	SI-NO-11	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	1,250,000.00	180.00	180.00	0.00	Recepcionado
42	DDOP-ADL-1198-11	SI	AD	Redonda de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Adquisición del lote de Ampliación a cuatro calles en la reurbanización del Puerto Canal Nacional, Avenida Constitucion, Ciudad de México	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 171,850.00	171,850.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	171,850.00	0.00	180.00	180.00	0.00	En proceso de Adu. Entrega Recepción
49	DDOP-ADL-1191-11	SI	AD	Obras, Proyectos y Construcción S.A. de C.V.	Trabajo de las obras emergentes en paralelo de obras previas al inicio en Camino Toluques	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	2,400,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	En proceso de Adu. Entrega Recepción
44	DDOP-ADL-1198-11	SI	AD	Redonda de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Adquisición del lote de ampliación a cuatro calles de acceso al Puerto Canal Nacional, Avenida Constitucion, Ciudad de México	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 1,497,000.00	1,497,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	1,497,000.00	180.00	180.00	0.00	Por Fideicomiso
49	DDOP-ADL-1198-11	SI	AD	Redonda de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Adquisición del lote de ampliación a cinco de acceso en la Avenida Constitucion, Ciudad de México	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 1,497,000.00	1,497,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	1,497,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	En proceso de Adu. Entrega Recepción
48	DDOP-ADL-1198-11	SI	AD	Redonda de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal sobre el canal de drenaje de la Avenida Constitucion, sistema de drenaje para el drenaje en materia de drenaje ambiental y contaminación ambiental para recuperación a cuatro calles de esta periferia poniente y ampliación a cuatro calles, sobre el lote de parcelas urbanas	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	1,400,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	Por contrato
47	DDOP-ADL-1198-11	SI	AD	Edificios de Mantenimiento, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios para la Llave 2 en México en el Lote 2 dentro en el barrio de San Lázaro y Pinar del 1 de la URM	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	1,200,000.00	44,000.00	180.00	180.00	0.00	Por Fideicomiso
48	DDOP-ADL-1198-11	SI	AD	Proyectos Constructivos de Asa Falsa S.A. de C.V.	Trabajos de adecuación de obras de asistencia social "Casa Ma" para el comercio de espacio sobre "San Miguel" ubicado en calle Francisco I. Madero No. 302 Col. Santa de San Miguel Mexico, C.P. 06050, Estado Mexico, Ciudad de México, a precio abierto y tiempo determinado	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	Por contrato
48	DDOP-ADL-1198-11	SI	SI	C. Zubiaga López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción obraje y puente en operación del Centro Familiar "C" P. No. 1 (Barrío Cuernavaca, ubicado en Boulevard Felipe López Mateos 205 entre Av. Cuernavaca y Santa Cruz, Colonia Cuernavaca, Avenida Miguel Alemán, s/n. 11980, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio abierto y tiempo determinado	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 5,110,812.00	5,091,890.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	893,000.00	27.00	0.00	0.00	Por contrato
49	DDOP-ADL-1198-11	SI	SI	ASCI S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción obraje y puente en operación del Centro Familiar "C" P. No. 1 (Barrío Cuernavaca, ubicado en Calle Ernesto P. Guebaro No. 209 Col. Cuernavaca de México, C.P. 06050, Avenida Cuernavaca, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio abierto y tiempo determinado	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 3,148,870.00	3,017,840.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	1,488,470.00	27.00	0.00	0.00	Por contrato
51	DDOP-ADL-1198-11	SI	SI	Asociación Civil de Promoción y Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción obraje y puente en operación del Centro Familiar "C" P. No. 1 (Barrío Cuernavaca, ubicado en Calle Ernesto P. Guebaro No. 209 Col. Cuernavaca de México, C.P. 06050, Avenida Cuernavaca, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio abierto y tiempo determinado	SI-NO-11	SI-NO-11	\$ 4,257,870.00	4,064,470.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	1,280,000.00	27.00	0.00	0.00	Por contrato





ANEXO DE OBRAS Y SERVICIOS PRECISADOS PARA OBRAS PÚBLICAS  
SEPTIEMBRE 2022

01 DE SEPTIEMBRE 2022

CANTON	CANTON	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN		MONTANTO ESTIMADO DE REFERENCIAL	MONTANTO CONTRACTADO	ECONOMÍA	RÉGIMEN	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS			ENTREGA		MONTANTO		SITUACIÓN	
						MODALIDAD	TIPO					FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA			
01	01	2022/09/01	01	01	Comercio Conductores AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrego y puesta en operación del Centro Familiar "C" P. No. 4 (Grupo Escolar), ubicado en Av. Río Coahuila s/n. 2070 - Col. Francisco Miranda - Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 06000 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	01	01	\$ 2,119,812.06	2,082,581.26	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
												AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	2022/09/01	01	01	Comercio Conductores AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrego y puesta en operación del Centro Familiar "C" P. No. 2 (Grupo Escolar) ubicado en Calle 45 501 Edo. Calles de Ignacio Zaragoza, Col. Puebla, C.P. 06000 Alcaldía Venustiano Carranza - en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	01	01	\$ 2,146,288.00	2,116,844.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
												AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	04	2022/09/01	01	01	Basilia, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrego y puesta en operación del Centro Familiar "C" P. No. 10 (Grupo Escolar), ubicado en Av. Centenario No. 2050, Col. Venustiano Carranza (Antigua) Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	01	01	\$ 2,116,212.00	2,082,088.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
												AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	05	2022/09/01	01	01	Grupo Fiel del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrego y puesta en operación del Centro Familiar "C" P. No. 3 (Grupo Escolar) ubicado en Calle 45 501 Edo. Calles de Ignacio Zaragoza, Col. Puebla, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	01	01	\$ 2,121,458.00	2,100,748.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
												AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	06	2022/09/01	01	01	Grupo Gamma S.A. de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar oficinas para el Centro de Asistencia y Regeneración Social "San Mateo", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. 096, Indiferente entre Avenida Ejercito Mexicano y Calle del Hueso y Calle de los Buzos C.P. 06000 Ciudad de México	01	01	\$ 2,252,811.28	2,190,266.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
												AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	07	2022/09/01	01	01	GRUPO, S.A. de C.V.	Trabajo de Rehabilitación del Centro de Asistencia y Regeneración Social "San Cayetano" Avenida Progreso 5000, precio unitario y tiempo determinado	01	01	\$ 14,023,000.00	14,004,111.25	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por realizar
												AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

LOS TRABAJOS 0400P-1-01-1-01-01-01, 0400P-1-01-1-01-01-01, 0400P-1-01-1-01-01-01, 0400P-1-01-1-01-01-01 Y 0400P-1-01-1-01-01-01 SE SON RESERVADOS.

NOTA: EN EL ANEXO DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO 0400P-1-01-1-01-01-01, EL CONTRATO 0400P-1-01-1-01-01-01 SE ENCONTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DEL METROBUS Y LOS TRABAJOS DE OBRAS NO SE LLENARON COMO EN LA OCMF.

  
Ing. Patricia Rodríguez Hernández  
Subdirectora de Contratación de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE REFERENCIAL	CONTRATO ANTICIPA	
AMORTIZADO	0.00	ANTICIPA	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

  
Ing. Juan Carlos Rodríguez  
Subdirecta de Contratación de Obras Públicas "B"

TOTAL DE ENTREGAS		SITUACIÓN DE PAGOS	
PAGADA	ENTREGADA	PAGOS	PAGOS NO
0.00	0.00	0.00	0.00

  
Ing. Roberto Rodríguez  
Subdirecta de Contratación de Obras Públicas "B"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	87	0	0	1	86	1	86	0

**Nota:** Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORDEN	NOMBRE OBRA	FF	MODALIDAD	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO CONTRACTUAL	COMPAÑÍA	INTENCIONES		EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	AMORTIZADO	AGRA	TERMINO	AGRA	TERMINO	AGRA		TERMINO
1	0002P-PRN-0002	15	AD	EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE CV	REPARO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A SUPERFICIÓN TÉCNICA Y REPARACIÓN PARA LA SUPERFICIÓN DE LA SALIDA SEGURA (TUBO, SERVIDOR) DE LA ANTENA INSTALACIÓN METRO DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL BARRIO DENOMINADO "CALLE ALTA 14" INTERIOR	15/09/21	11/04/21	1400000	1,440,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	15/09/21	21/04/21	16,000.00	80,000.00	90.00%	75.00%	
2	0002P-PRN-0010	20	LPA	GRUPO CONSTRUCTORA DANIEL S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN CALLE MARRAS N 4002 SAN CRISTINA CALLE FEDERICO GONZALEZ GARCIA, COLONIA SANTA MARTA	20/02/21	20/02/21	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	0002P-PRN-0020	22	LPA	GRUPO CONSTRUCTORA DANIEL S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN CALLE MARRAS N 4002 SAN CRISTINA AVENIDA DANIEL GONZALEZ GARCIA, COLONIA DANIEL GONZALEZ	22/02/21	22/02/21	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	10,000.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	0002P-PRN-1002	20	IR	CAROLIN CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" "SOLAR 1-1" COMPROMISO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA 199A MEXICO" UBICADO EN AV. REY NEHAHUACAPETL, SAN ESTE YAGUAY, COLONIA	20/02/21	21/02/21	4,100,000.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	1,000,000.00	140,000.00	90.00%	24.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	0002P-PRN-0405	20	IR	ISSERCO ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" "SOLAR 1-1" COMPROMISO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA 199A MEXICO" UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA GUTIERREZ 180, COLONIA	20/02/21	20/02/21	1,100,000.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	1,000,000.00	80,000.00	97.00%	90.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
6	0002P-PRN-1401	20	LPA	IFCA CONSTRUCCIONES SAS CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN PROLONGACIÓN HERRERA YAS, COLONIA ASISD, SECCION COYOACAN, DISTRITO DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	20/02/21	24/02/21	4,370,000.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
7	0002P-PRN-1406	20	LPA	FORJAN FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN CALLE BATALLON FID DE VERMOREL SAN CRISTINA ALBERTO DE ORIENTE, ALCALDIA	20/02/21	24/02/21	5,100,000.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	0002P-PRN-1409	20	LPA	AUNIA DELINE ENTORNO MEXICANO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN CALLE BATALLON FID DE VERMOREL SAN CRISTINA ALBERTO DE ORIENTE, ALCALDIA	20/02/21	24/02/21	4,470,400.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
9	0002P-PRN-1408	20	LPA	GRU S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN CALLE BATALLON FID DE VERMOREL SAN CRISTINA ALBERTO DE ORIENTE, ALCALDIA	20/02/21	24/02/21	6,000,400.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
10	0002P-PRN-1407	20	LPA	SE HIRI OBRAS DE ESPALDO S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS, PLAZAS SANTA MARTA ADRIANA SUR) UBICADO EN CALLE BATALLON FID DE VERMOREL SAN CRISTINA ALBERTO DE ORIENTE, ALCALDIA	20/02/21	27/02/21	5,780,000.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	60.00%	24.4%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

4

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	V.F.	ESTADIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PLAZO ESTIMADO POR EJECUCIÓN	Monto CONTRATADO	EJECUCIÓN	INICIATIVA			CONTRIBUCIONES			ESTRUC. DE PAGOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						AÑO	SEMESTRE				ANTICIPADO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZADO	IMPUESTO	CONTRIBUCIONES	IMPUESTO	CONTRIBUCIONES	FÍSICO	FINANCIERO		
11	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	DE ARQ. OBRAS DE ESPACIOS S.A. DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, SERVIDIO, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES LÓPEZ DE PLATYROS, SERVIDIO EN CALLE FLOR DE PLATYROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CUERPO DE BÉNEDI. 4	2020-01	2020-01	21 SEMESTRE	21,725,469.11	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	00.00.00	1,288,417.00	00.00%	10.00%			
12	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ GONZ. S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES ESCALONABARRIO - REJILLARDO - NOROCCIDENTAL, SERVIDIO EN CALLE MORQUE DE BRUCONDIR, CHALAM DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	2020-01	2020-01	9 SEMESTRE	5,571,599.91	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	2,180,229.00	1,288,468.00	01.00%	47.00%			
13	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	GRUPO CIVISAT, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES DEL BOSQUE, SERVIDIO EN CALLE 626 MÉXICO EN CALLE BARRA LUGA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CUERPO DE BÉNEDI. EN LA MEXICALCEN 6 PRECIO	2020-01	2020-01	11 SEMESTRE	5,671,294.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	00.00.00	1,291,298.00	00.00%	00.00%			
14	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	CONSTRUCTORA ANABALABIA MORALES S.A. DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES PLATO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LIBERTAD EN CALLE ANABALABIA MADRILAN, SERVIDIO 4000000 SERVIDIO MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN,	2020-01	2020-01	10 SEMESTRE	5,802,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TERMINA JUNTO TERMINACIÓN AUTOPAGA		
15	0000FUPN-1400-21	20	A.S.	CONSULTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE PLANEACIÓN DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A: PROYECTOS PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	2020-01	2020-01	*	1,444,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	1,070,000.00	88,000.00	00.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
16	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	REISO DESARROLLO URBANO S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES CUTLÁNAG, SERVIDIO EN AVENIDA GENERAL ESTRADA EN CALLE SANTA CRUZ MATEOS, ALCALDÍA STAPALAPA, CUERPO DE BÉNEDI. EN LA	2020-01	2020-01	4 SEMESTRE	4,290,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	00.00%	00.00%			
17	0000FUPN-1400-21	20	IS.	GRUPO OBRAS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	2020-01	2020-01	11 SEMESTRE	86,000.00	0.00	ANTICIPADO	AMORTIZADO	NA	NA	NA	24,720.00	61,280.00	00.00%	00.00%		
18	0000FUPN-1400-21	10	L.F.N.	CONSEJO CONSTRUCTOR SA S.A. DE CV	TRABAJO DE ADICIÓN, DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD UBICADO EN LA AVENIDA VENTURA MATEOS DE MATERIALES DE INGENIERÍA, AL INTERIOR DEL MÓDULO DE DESARROLLO "COLUMBO MATEOS NO. 4" EN AVENIDA MATEOS DE GUERDIA NO. 3401	2020-01	2020-01	04 SEMESTRE	20,207,243.20	0.00	ANTICIPADO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZADO	IMPUESTO	CONTRIBUCIONES	1,261,400.00	1,500,000.00	00.00%	00.00%		
19	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	DE ARQ. OBRAS DE ESPACIOS S.A. DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES FLOR DE ALICENA, SERVIDIO EN PLAZARES DEL TERNERO EN AVENIDA VENTURA MATEOS, ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE ALICENA,	2020-01	2020-01	11 SEMESTRE	11,087,800.00	0.00	ANTICIPADO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZADO	IMPUESTO	CONTRIBUCIONES	80,000.00	1,004,207.21	00.00%	00.00%		
20	0000FUPN-1400-21	20	IS.	EVIND S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	2020-01	2020-01	11 SEMESTRE	86,146.00	0.00	ANTICIPADO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZADO	IMPUESTO	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	00.00%	00.00%		
21	0000FUPN-1400-21	20	L.F.N.	JOSÉ HENRI HERRERA GONZALEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES, PLAZARES CUERPO CONSTRUCCIONISTA, SERVIDIO EN AVENIDA EN AVENIDA EN DE LA SUPERVISIÓN 2 - CALLENA SUCRITO	2020-01	2020-01	4 SEMESTRE	1,087,020.14	0.00	ANTICIPADO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZADO	IMPUESTO	CONTRIBUCIONES	0.00	85,000.00	00.00%	00.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

CANTON	NOMBRE CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PROMEDIO DE CANTON EN		MONTOS CONTRACTADOS	EJECUCIÓN	INTECPOR			UNIDADES PERIODO REPORTADO			EJECUCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						MON	TRMONT			MON	TRMONT	MON	TRMONT	MON	TRMONT	MON	TRMONT	FÍSICO	FINANCIERO	
22	2022OPPLN1400221	22	L.P.N.	PRINCESSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS AGRICULTORES" UBICADO EN FRACCION DE TERMINO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE INTERIOR, COLONIA 22	200021	200021	4 014 000	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA		
22	2022OPAD120221	22	A.D.	FORUM, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REMEDIACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA ESTANCIAS" UBICADO EN CAMINO A LAS MANOS ANEQUINA AVENIDA PARADA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIAS	200021	200021	2 016 000	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO		
24	2022OPPLN1400221	22	L.P.N.	GRUPO OSMO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BATALLA DE SANTA ROSA" UBICADO EN CALLE BATALLA DE SANCHEZ, CALLE FORTAZCO T. INTERFERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA 24	200021	200021	4 330 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION TEMPORAL TOTAL.		
25	2022OPPLN1400221	22	L.P.N.	GRUPO OSMO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS (COLUMBA)" UBICADO EN CALLE COLUMBA SIN ENTRE CALLES TENERA Y ALBALES, COLONIA MOVES PERLUZ, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	200021	200021	2 237 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	1 200 000.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION TEMPORAL TOTAL.		
26	2022OPPLN1400221	22	L.P.N.	VALMEXELECTR S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS (SANTO GOBERNADO)" UBICADO EN FRACCION DE CAMILLON EN ANILCO PERIFERICO CALLE DE SAN JUAN CAS ESTERNA CALLE 3 INTERFERAS	200021	200021	4 016 000	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION TEMPORAL TOTAL.		
27	2022OPPLN1400221	22	L.P.N.	CORPORACION CONSTRUCTORA WYFEMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS (SANTO GOBERNADO)" UBICADO EN CALLE LEY DE LA DEMORA Y TECNOLOGIA, ANILCO S.L.T. P. COLONIA PLAN DE AYALA, CALDIA TLATEMALCA, CAJAL DE	200021	200021	4 270 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.		
28	2022OPAL1400221	18	18	IMPBA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA "LUMINARIAS DE LINDAS INDEPENDIA" UBICADA EN CALLE VINCULO N° 10000 C.P. 00960 SANTA ROSA, ALCALDIA MERCEDES, CIUDAD DE MEXICO SOBRE LA BASE DE PRESUPUESTO Y TIEMPO DETERMINADO.	200021	200021	1 000 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	1 200 000.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO		
28	2022OPAL1400221	18	L.P.N.	GRUPO DE SERVICIOS PROYECTO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD ARTE, EDUCACION Y SABERES	200021	200021	1 400 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
28	2022OPAL1400221	18	18	SECTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MAYOR NO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENCO D", CONFORMANDO POR LOS SERVICIOS USAR EL TIEMPO SANTA CRUZ METROPOLITANO UBICADO EN CALLE DE SAN COLONIA C.P. SANTA CRUZ BETHLEHEM, C.P. 00960 ALBALES	200021	200021	4 330 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO		
28	2022OPAD1200221	22	A.D.	SURPARTO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN JUAN DE AMAZON V" A MEDIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 200A SAN COLONIA SAN JUAN DE AMAZON V	200021	200021	1 440 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO		
28	2022OPAL1400221	18	18	IMPBA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MAYOR NO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENCO D", CONFORMANDO POR LOS SERVICIOS USAR EL TIEMPO SANTA CRUZ METROPOLITANO UBICADO EN CALLE CAMARON, SAN COLONIA (SANTO CRUZ) C.P. 00960 EL TIEMPO SANCO DE QUINON	200021	200021	3 000 000.00	0.00	ANTICIPA AMORTIZADO	NA	NA	NA	0.00	1 000 000.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO		

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública  
Ejercicio 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	FE	METODO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	COTIZACIÓN	MAYORES		CUMPLIMIENTO PERIODO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	AMORTIZADO	EN PROCESO	DE TRABAJO	EN PROCESO	FINANCIADO				
00	0000P001-1000-01	08	OK	ING. JOSÉ ANIBAL HERRERA CHAVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN Y ADORNOS A LAS PLANTAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" "SOL" "L", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA SAGARE" UBICADA EN AV. 23 DE FEBRERO 405	000001	000001	7,01M\$P	6,910,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	46,000.00	0.00	80.0%	80.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
04	0000P004-1000-01	08	LPA	RIOPSA S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEY) PLANEY GUERRERO SRF, UBICADO EN CALLE DE MERCED N° 90, COL. MERCEDES AMES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.	000001	000001	10,00M\$P	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	0.00	0.00	1.00%	0.0%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
08	0000P004-1000-01	08	LPA	RIOPSA S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEY) PLANEY GUERRERO SRF, UBICADO EN CALLE DE MERCED N° 90, COL. MERCEDES AMES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.	000001	000001	10,00M\$P	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	0.00	0.00	1.00%	0.0%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.	
08	0000P004-1000-01	10	LPA	SARCA EDUCACIONES, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE CIENCIAS BÁSICAS" UBICADA EN CALLE HERRERA N° 565, C.P. 0000, COLONIA SANTA ANA, ALGABANALTA, EN LA DISTRITO DE NEZAHUACÓTLI EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	000001	000001	30,00M\$P	16,400,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	0,000,000.00	0.00	80.0%	80.0%		
01	0000P001-0000-01	05	AD	GRUPO QUIRFA, S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEY) "PLANEY SAN JUAN DE ARAGON 2", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN S.E. 2 NORTE AVENIDA SAN COLONIA SAN JUAN 20	000001	000001	1,00M\$P	1,240,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	1,240,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
08	0000P001-0000-01	05	AD	GRUPO QUIRFA, S.A DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEY) "CONA ANASTAS", (PLANEY)	000001	000001	6,00M\$P	1,200,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
08	0000P001-0000-01	09	AD	GRUPO QUIRFA, S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEY) PLANEY SALVADOR DIAZ MIRON A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIZABE 156, COL. COLONIA SALVADOR DIAZ	000001	000001	1,00M\$P	1,200,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	840,000.00	69,000.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
08	0000P001-0000-01	05	AD	INGENIERIA MAE INGENIERIA, S.A DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN EN AYUDAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, MANTENIMIENTO Y DE INGENIERIA DE CONTOS PARA OBRAS A CARGO LA EDUCACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A PROYECTOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE,	000001	000001	1,00M\$P	1,400,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	300,000.00	20,000.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
01	0000P001-0000-01	09	AD	GRUPO QUIRFA, S.A DE CV	TRABAJO DE OBRA EN PLANEY SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE SALTADO SAN COLONIA, REPUBLICA SANTA CATARINA, ALGABANALTA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	000001	000001	1,00M\$P	1,400,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	1,400,000.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
01	0000P004-1000-01	10	LPA	REACTOR INGENIERIA S.A DE CV	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 3 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO EN CIUDADELLA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTONOMA FACULTAD DE INGENIERIA DE OBRAS AL INTERIOR DEL MARQUELE DERMINGHO	000001	000001	10,00M\$P	4,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.0%	0.0%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
08	0000P001-0000-01	05	AD	S. CARLOS DESARROLLO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEY) SAN JUAN (LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	000001	000001	1,00M\$P	1,400,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	300,000.00	0.00	40.0%	40.0%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

UNO	NOMBRE COMPLETO	F.A.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE CANCELACIÓN		VALOR PRESUPUESTADO DE REALIZACIÓN	Monto CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPOS			CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	RENTADO	LIBERADO	RECIBIDA	RENTADA	FÍSICO	FINANCIERO				
06	0000P-041-0-191-01	18	A.D.	INA PROYECTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE MAQUETACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA OPERACIÓN DE LA SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	2020/01	2020/01	1.64 MDP	1,440,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO		
											AMORTIZADO	NO									
											POR AMORTIZAR	NO									
06	0000P-041-1-191-01	18	LA	GRUPO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACION PARA EL EDIFICIO 2 DE LA UNIVERSIDAD DEL SABER, UBICADA EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O AVENIDA POTREROLO EN LAS COLONIAS SAN BERNABE (DISTRITO FEDERAL, ALCALDIA MEXICANA COPIERNA S.P. 1999, CIUDAD DE MEXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y	2018/01	22/10/21	2.21 MDP	2,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	NO									
07	0000P-041-5-191-01	07	A.D.	INA PROYECTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA PLAZAS DARIUS GARZA, UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CARRETERA SAN ESTEBAN CARRETERA Y CALLE CALIXTO COLONIA SAN ESTEBAN, POLIQUERO, ALCALDIA OTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO EN	21/06/21	20/06/21	0.20 MDP	200,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	NO									
08	0000P-041-0-201-01	08	A.D.	INVA TTEL S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REVISION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION (SERVICIO, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS GUANAJUATO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 19 MARZO SAN ESTEBAN, CALLE 9 DE MARZO Y	2020/01	2020/01	1.01 MDP	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	NO									
08	0000P-041-0-191-01	08	A.D.	INVA TTEL S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REVISION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION (SERVICIO, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS GUANAJUATO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRADO Y CALLE GABRIEL LÓPEZ, COLONIA PROGRESO DE REVISIONES PARA LA PUESTA DE DOS UBICADAS EN CALLE JESUS CARANZA Y 10 TERCO, MORELOS, ALCALDIA GUANAJUATO, C.P. 9000, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	2020/01	20/01/21	0.70 MDP	700,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	000/01	20/01/21	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	NO									
01	0000P-041-1-191-01	01	L.F.M.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANAM, S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES PARA LA ESCUELA DE BOM, UBICADA EN CALLE BOM CARANZA N 10, TERCO, MORELOS, ALCALDIA GUANAJUATO, C.P. 9000, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/06/21	01/02/21	0.30 MDP	30,740,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	000/01	01/02/21	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	NO									
02	0000P-041-0-191-01	02	A.D.	HERCITA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REVISION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION (SERVICIO, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN FELIX DE JESUS, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TRINIDAD EN COLONIA SAN FELIX DE JESUS	06/06/21	07/06/21	1.31 MDP	1,300,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FIANCITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	NO									
02	0000P-041-1-191-01	02	LA	CORPORACION CONSTRUCCIONES AERTEAS S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REVISION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTO DE INNOVACION (SERVICIO, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS MORELOS, UBICADO EN CALLE FELICIANO N 10, COLONIA MORELOS, C.P. 1600, ALCALDIA	06/06/21	01/06/21	0.70 MDP	0,700,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	20.0%	0.0%		
											POR AMORTIZAR	NO									
04	0000P-041-1-191-01	04	LA	DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION (SERVICIO, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS EDUCACION CHICA, UBICADO EN CALLE EDUCACION POLITÉCNICA MARINA N. 1076 Y/O COLONIA 1076, CIUDAD EDUCACION POLITÉCNICA, COLONIA	01/06/21	21/06/21	4.0 MDP	4,017,000.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	14.0%	0.0%		
											POR AMORTIZAR	NO									
02	0000P-041-4-02-01	02	LA	FORUMIC FORTALEZA DE ARQUITECTURA S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION (SERVICIO, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANCA SANCA, UBICADO EN CARRETERA GUANAJUATO - TLAVERCANES, ESSEM CALLE 10 DE LOS PAISOS DEL SANTA MARIA NATIVIDAD, ALCALDIA	01/06/21	01/06/21	0.0 MDP	237,700.00	0.00	ANTICIPA	NO									
											AMORTIZADO	NO									
											POR AMORTIZAR	NO	NO	NO	NO	0.00	0.00	0.0%	0.0%		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	FY	SEMANA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MAYOR MONTO DE EJECUCIÓN	MAYOR CONTRATO	SOLICITADA	SITUACIÓN		SITUACIÓN			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	AMORTIZADO	EN PROCESO	EN TRÁMITE	EN PROCESO			
60	0000P014-0101	20	16	LAPD VERDE S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS SAN JOSE SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 16, COLONIA SANTA CRUZ XICOTEPILCO, ALCALDIA XICOTEPILCO, ESTADO DE MEXICO EN LA PROYECTO "PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS SAN JOSE MARCONI" UBICADO EN CALLE HUBERTO G. TAMAYO, BRANCOYRA, INTERIOR DE JUAREZ	03/01/21	03/12/21	3,840P	8,075,790.23	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACION ANTICIPADA DE 09/06
61	0000P014-0101	20	16	DESARROLLO CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS SAN JOSE MARCONI" UBICADO EN CALLE HUBERTO G. TAMAYO, BRANCOYRA, INTERIOR DE JUAREZ	04/01/21	03/12/21	3,840P	8,103,120.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
62	0000P014-0101	20	16	UNIMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS MINICOD" UBICADO EN CALLE MIRAFLORES, COLONIA PLAZA AZUL, ALCALDIA XICOTEPILCO, ESTADO DE MEXICO	03/01/21	03/12/21	3,840P	4,904,395.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
63	0000P014-0101	20	16	LAPD VERDE S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS SAN JOSE MARCONI" UBICADO EN CALLE HUBERTO G. TAMAYO, BRANCOYRA, INTERIOR DE JUAREZ	04/01/21	03/12/21	3,840P	2,290,300.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
64	0000P014-0101	20	16	CONSTRUCCION HONKY S.A DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS CAMINO REAL" UBICADO EN CALLE REAL SAN JOSE, COLONIA CAMPESTRE, INTERIOR, ALCALDIA IXTAPALAPA, ESTADO DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	04/01/21	03/12/21	4,320P	5,102,000.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
65	0000P014-0101	20	16	MOBIA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y BIENESTAR (PLAZAS) "PLAZAS SAN JUAN JOSE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ SAN JOSE, COLONIA SAN JUAN LA JOYA	03/01/21	03/12/21	4,080P	80,170.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE PROCESO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
66	0000P014-0101	20	16	HUMES CONSULTANTE S.A DE C.V.	TRABAJOS EN EL AREA DE TORO AL AIRE LIBRE EN LA "UNIVERSIDAD DEL OESTE" UBICADO EN AVENIDA SAN JOSE MARCONI, PROYECTO AVENIDA POTRERO, ALCALDIA NAHUALCAN, INTERIOR, S.P. 0996, ESTADO DE MEXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	03/11/21	03/12/21	9,000P	40,114.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE PROCESO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
67	0000P014-0101	20	16	DE ARS LIBRO DE ESPANOL S.A DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL ESPRINO 11 EN LA INTERIOR DE LA CALLE DE LA CIUDAD DE MEXICO EN ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL NAUSEO DE INGENIEROS CAMERO	03/01/21	03/12/21	9,000P	24,070.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE PROCESO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
68	0000P014-0101	20	16	GRUPO ALA INSTALACIONES S DE S.A DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA MANTENIMIENTO TECNICO Y PLANEACION DE ACCIONES EN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACION DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, SENSORES, ESPECIALES Y ACTUALIZACION DE	03/01/21	03/12/21	9,000P	96,000.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE PROCESO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
69	0000P014-0101	20	16	UNIMAR PROYECTOS Y MANEJOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION PARA LA IMPRESA TEATRO, DE ATENCION Y PLANEACION DE LAS REDES DE SERVICIO "FORMA YOCOMATI, TALAHA" UBICADO EN COMPLEJO FEDERAL A CLAYMACK S, COLONIA LA JOYA, ALCALDIA TLAHUAC, S.P. 1490, EN LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	03/11/21	03/12/21	1,000P	1,000,000.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE PROCESO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
70	0000P014-0101	20	16	GRUPO PLAZAS S.A DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA MANTENIMIENTO TECNICO Y PLANEACION DE ACCIONES EN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACION DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, SENSORES, ESPECIALES Y ACTUALIZACION DE	03/11/21	03/12/21	9,000P	27,000.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	NO						
											FOR AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

ORDEN	NOMBRE DE OBRA	FECHA	SECTOR	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTANTO DE LA LICITACIÓN	MONTANTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	CANTIDAD PRESUPUESTADA			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PRELADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
17	0000P-041-0-190-01	25	A.2	GRUPO CONSTRUCTORA SERRAS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ADONTEGA ELÉCTRICA, SUSTENTADA EN MEDIO TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN PERMUTATORIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO LIBERTAD, ENTRE EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS (PLAN DE SERVICIOS RELACIONADOS) CON EL GRUPO PÚBLICO, RELATIVO A LA SUMINISTRA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA 300P.C. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/11/21	1,000,000.00	98,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	0.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
18	0000P-041-0-190-01	25	A.2	CONSULTORIA INGENIERÍA PARA ELABORACIÓN Y DESARROLLO S.S.	TRABAJO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECANICARIAS, VIG Y D.T.O.A. ASESORAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPITIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE OBRAS DE	01/11/21	30/11/21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
19	0000P-041-0-190-01	15	A.2	LARZ HERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECANICARIAS, VIG Y D.T.O.A. ASESORAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPITIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE OBRAS DE	01/11/21	14/11/21	500,000.00	500,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
20	0000P-041-0-190-01	15	A.2	RUMICO, S.A. DE C.V.	TRABAJO EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA FUNDACIÓN DEL GRUPO LIBERTAD EN AVENIDA SAN DOMINGO Y/O AVENIDA POTOMILLO Y/O DEL COLONIA SAN BERNABÉ ACOTZOTZIL, ALCALDÍA MIGUELÁNGEL CONTRERAS, C.P. 06000, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/11/21	500,000.00	500,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	400,000.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
21	0000P-041-0-190-01	15	A.2	REACTOS ROSSNER, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPLANTACIÓN, ASERCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES Y/O DESPUÉS DE ESTACIONES DEPARTES "CERO" TRABAJO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE POR LAS SIGUIENTES OBRAS O "CERO" REHABILITACIÓN, UBICADO EN CALLE ALLENBY 17, EL COLONIA SAN DOMINGO, C.P. 06000.	01/11/21	30/11/21	500,000.00	500,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
22	0000P-041-0-190-01	15	A.2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MATEO, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA REHABILITACIÓN ANTES Y/O DESPUÉS DE ESTACIONES DEPARTES "CERO" TRABAJO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE POR LAS SIGUIENTES OBRAS O "CERO" REHABILITACIÓN, UBICADO EN CALLE ALLENBY 17, EL COLONIA SAN DOMINGO, C.P. 06000.	01/11/21	30/11/21	500,000.00	500,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	0.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
23	0000P-041-0-190-01	15	A.2	CONSTRUCCIONES LOPEZ MARRASO	PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE PLANEAR SAN FRANCISCO, UBICADO EN CALLE PERDURABLE DE FERRANZA EN COLONIA ASAJAR FERRANZA DE CHERRANVA, DEL SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MIGUELÁNGEL CONTRERAS, ESTADO DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/11/21	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
24	0000P-041-0-190-01	15	A.2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MATEO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASERCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEPARTES "CERO", ENTRE EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS (PLAN DE SERVICIOS RELACIONADOS) CON EL GRUPO PÚBLICO, RELATIVO A LA SUMINISTRA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA 300P.C. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/11/21	500,000.00	500,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	0.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
25	0000P-041-0-190-01	15	A.2	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASERCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEPARTES "CERO", ENTRE EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS (PLAN DE SERVICIOS RELACIONADOS) CON EL GRUPO PÚBLICO, RELATIVO A LA SUMINISTRA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA 300P.C. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/11/21	500,000.00	500,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
26	0000P-041-0-190-01	25	A.2	CONSULTORIA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA COMPLEMENTARIO EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ASISTENTE Y DE SERVICIOS DE CONTROL Y MONITOREO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE ABASTECIMIENTO LIBERTAD, ENTRE EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS (PLAN DE SERVICIOS RELACIONADOS) CON EL GRUPO PÚBLICO, RELATIVO A LA SUMINISTRA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA 300P.C. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/11/21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	98	0	0	0	0	100.0%	0.0%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2021

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROYECTO DE INVERSIÓN	Monto CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ACTIVIDADES		ESTADO DE AVANCE FÍSICO			ESTADO DE AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				SEÑAL	COMPLETADA	REMANENTE	POR PAGAR	POR PAGAR				
07	2020P-011-1821	26	06	CONSORCIO CONSTRUCTORA SA DE CV	RECONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN Y ARBOLADO DE LA CUERVA DE MENDO, PARA ALOJAR EL CENTRO DE CONSERVACIÓN ALPINAL DE LA CUERVA DE MENDO, UBICADO EN CALLE 160 DE LA CUERVA N° 16, COLONIA OCCIDENTE, C.P. 06050, ALCALDÍA CUERVAVENTANA, SAJAL LA MEDIANERA 8 PRECIO	04/01/21	04/30/21	03/01/21	4,455,912.81	0.00	ACTIVIDAD COMPLETADA	NO	NO	NO	0.00	0.00	00.00%	0.14%	SE PEDIÓ DE FAVOR ADMINISTRAR

\* Se está localizando la información correspondiente a este cargo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRACTUAL	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AVANCE FÍSICO	
4,455,912.81	0.00	ACTIVIDAD COMPLETADA	N/A
		ACTIVIDAD EN CURSO	N/A
		ACTIVIDAD POR INICIAR	N/A

TOTAL DE AVANCE FINANCIERO		POR PAGAR AL FISCAL	
4,455,912.81	0.00	0.00%	0.14%

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

\_\_\_\_\_  
ARQ. CARLOS CLARIBERTO GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

*P.O.*  
\_\_\_\_\_  
ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓREZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	4	2	0	32	0	32	0
TOTAL	30	4	2	0	32	0	32	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



BOLETÍN DE PUNTO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCIO 2021  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROYECTO	TIPO DE OBRAS	MODALIDAD	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	ESTADO DE AVANCE	INFORMACIÓN DE SITUACIÓN EN EL PRÓXIMO REPORTE	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DE OBRAS REALIZADAS	IMPORTE DE OBRAS PAGADAS	IMPORTE DE OBRAS COMPROMETIDAS	IMPORTE DE OBRAS REALIZADAS Y PAGADAS	IMPORTE DE OBRAS COMPROMETIDAS Y PAGADAS	IMPORTE DE OBRAS REALIZADAS Y PAGADAS Y COMPROMETIDAS Y PAGADAS
0000P-PL-1001-01	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	10000000	10000000	La información se actualizó en el próximo reporte	98,877,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-02	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	1,717,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-03	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	11000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	87,797,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-04	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	2,801,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-05	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	30,483,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-06	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	4,371,333.00	50,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-07	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	8,198,207.70	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-08	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	1,753,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-09	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	846,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-10	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	22,394,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-11	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	7,852,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-12	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	22,397,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-13	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	833,801.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-14	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	16,296,486.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-15	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	847,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-16	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	3,000,000.00	182,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-17	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	18,538,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-18	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	10000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	4,877,188.80	3,889,534.14	121,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-19	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	1,838,458.48	1,827,714.18	10,844.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-20	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	2,888,888.22	2,380,238.88	508,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-21	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	1,886,300.18	1,831,707.88	54,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000P-PL-1001-22	RECONSTRUCCIÓN	CONVENIO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Proyecto integral para la construcción del Pabellón de Exhibición Museo Superior en el Estado de México	00000000	00000000	La información se actualizó en el próximo reporte	6,388,882.88	4,814,181.20	1,574,701.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

171

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021  
HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	TIPO DE OBRA	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERIODO DE EJECUCIÓN FINAL	MONTOS PRESUPUESTADOS	MONTOS EJECUTADOS	AVANCE FÍSICO (%)	RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS EJECUTADOS		AVANCE FINANCIERO (%)	COMENTARIOS	
										PROYECTOS	RECURSOS	PROYECTOS	RECURSOS			
24	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,011,000.00	1,012,420.40	1,177.11	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	40.44%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
24	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
25	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
26	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
27	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
28	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
29	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
30	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
31	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
32	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
33	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.
34	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ	REP. PAV.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE LAS CALLES DE LA PAZ Y LA PAZ, EN EL SECTOR DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	2019/01/01	2021/12/31	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	PROYECTO	00.00	PROYECTO	00.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, ejecución de obra en proceso de ser autorizada para entrega de obra.

TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL EJECUTADO	AVANCE FÍSICO (%)
14,688,000.00	6,112,902.70	41.69%

TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL EJECUTADO	AVANCE FÍSICO (%)
14,688,000.00	6,112,902.70	41.69%

*[Firma]*  
**RODOLFO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ**  
 Jefe de Unidad Ejecutora de Supervisión de Construcción de

*[Firma]*  
**WYRI EFRAÍN GARCÍA MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS PÚBLICAS "D"



0172



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2022

10. Asuntos Generales