



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# **SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**Primera Sesión Ordinaria**

Fecha: Enero 29, 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## 1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
1ª SESIÓN ORDINARIA 2021

**PRESIDENTE**

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

---

**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**

Director de Imagen Urbana

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras en la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**

Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**

Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
1ª SESIÓN ORDINARIA 2021

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**  
Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

**LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA**  
Directora General de Contraloría Ciudadana

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

**LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA**  
Director General Jurídico y Normativo  
de la Secretaría de Obras y Servicios



---

**C. JHAYRO MELÉNDEZ OYARZABAL**  
Jefe de la Unidad Departamental de Contratos  
y Convenios de Obras de la Dirección de Ingeniería  
de Costos y Contratos de Obras

## INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

**ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ**  
Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021

ENERO 29, 2021

## ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum

2.- Aprobación del orden del día

3.- Lectura y firma de las actas

a) 4ª Sesión Extraordinaria 2020

b) 12ª Sesión Ordinaria 2020

4.- Seguimiento de acuerdos

a) Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de 2021

5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el  
Comité Central

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

6.- Asuntos Generales

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México Ejercicio Fiscal 2021

Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2021

Relación de Contratos del Ejercicio 2020





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

### **3a. Lectura y firma del Acta de la 4ª Sesión Extraordinaria 2020**



Siendo las trece horas con siete minutos del día miércoles treinta de diciembre de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----Orden del Día-----

1. Lista de Asistencia y declaratoria del Quórum. -----
2. Aprobación del Orden del Día. -----
3. Informe del Caso de Contratación por Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública Nacional. -----
  - a).- Programa de 60 Senderos equipados para la Prevención de la Violencia en calles y camellones "Equipamiento de 06 (seis) Senderos Seguros en la Alcaldía Tlalpan)". -----
4. Acuerdos -----

-----Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veinte. -----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: El **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; El **Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González**, Subdirector de Asuntos



Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales:** la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios como Suplente del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos; El **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana como Suplente del **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana; el **Ciudadano Rafael Roldan Arroyo**, Subdirector de Ingeniería de Costos Como Vocal Suplente de la **L.C. Araceli Delgado Salvador** Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.-----

En calidad de **Asesores:** Como suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; la **Ingeniera Arquitecta Navil Elizabeth Reyna Colín**, Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B" y el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, Jefe de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras -----

En calidad de **Invitado:** El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

En uso de la palabra el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico, informa que, se cuenta con Quórum, para dar inicio a esta Cuarta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad (DGSUS) 2020.-----

## 2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico, consulta a los asistentes si tienen algún comentario. Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

## 3. Presentación de Informe del Caso de Contratación por Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública Nacional. -----



a). - Programa de 60 Senderos equipados para la Prevención de la Violencia en calles y camellones  
"Equipamiento de 06 (seis) Senderos Seguros en la Alcaldía Tlalpan)". -----

En uso de la palabra el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico, cede la palabra a la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos y Vocal de este Subcomité de Obras para que preceda a la exposición. -----

En uso de la palabra la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos expone se presenta el Programa de 60 Senderos equipados para la Prevención de la Violencia en calles y camellones "Equipamiento de 06 (seis) Senderos Seguros en la Alcaldía Tlalpan)". para informar hacer del conocimiento es un caso e excepción. Como saben se subió la documentación a la Carpeta de la Sesión y encontramos todos los documentos donde se informa la contratación a través de una Adjudicación Directa esto se deriva del Procedimiento de Licitación Pública Nacional que se declara desierto con número de Licitación Nacional con número LO-909005-937-E10-2020 en el acta de Sesión Pública del Acto donde se da a conocer el fallo el 21 diciembre de 2020 a las 11:00, se general el desechamiento de las Propuesta y declara Desierto por lo que se solicita la contratación por Adjudicación Directa según los artículos 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para llevar a cabo el Procedimiento, toda vez que se cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley y sus Reglamentos, se entrega también el dictamen firmado por el Director General de Servicios Urbanos y la Presente, así como toda la documentación que es la misma que se presentó para la Licitación y tener las mismas condiciones, y se genera el procedimiento el día 24 de diciembre para dar inicio inmediatamente por lo que se solicita informar al Subcomité sobre el evento llevado a cabo.-----

Continuando con el uso de la palabra la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos explica que la intervención a Senderos Seguros está enfocada en el tema de seguridad en las calles y avenidas de la Ciudad de México, sobre todo para garantizar la seguridad de las mujeres, niños, adultos mayores y transeúntes que por ellas circulan debido a que son espacios de suma importancia para la ciudadanía debido a los tiempos como los que se están atravesando, por lo que es de suma importancia poder garantizar a la Comunidad y a toda la población que estos Senderos cuenten con toda la Infraestructura necesaria, ya que para la Secretaría de Obras y la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos se vuelve una prioridad de atención en cuanto a las obras que se están ejecutando, en la carpeta se comentan todas las características con que cuentan estos Senderos Seguros y las intervenciones que se realizan, en este caso específico en la Alcaldía Tlalpan con 6 Senderos teniendo en cuenta los antecedentes de inseguridad y violencia que se sufren en estas Calles y Camellones por los que transitan un buen número de Ciudadanos, siendo el objetivo principal el garantizar la seguridad con rehabilitación de banquetas, fortaleciendo el alumbrado Público, mejorando los cruces con señalamiento vertical y horizontal considerando el



tema de botones de pánico.-----

En el uso de la palabra la **Ingeniera Navil Elizabeth Reyna Colín** por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, con relación a la documentación que se menciona en el portal no está disponible la Carpeta, por lo que solicita como se marca en el Manual para las Sesiones Extraordinarias realizar la entrega de la Carpeta de trabajo con un día de anticipación a fin de poder realizar el análisis correspondiente. Se menciona que en casos anteriores la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras realiza Invitaciones a Empresa y pregunta si este es el caso.-----

En uso de la palabra el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, aclara que este es un procedimiento distinto, y en efecto en ocasiones anteriores con procedimientos de Contratación por Adjudicación Directa derivados de un fallo declarado desierto con motivo de que son recursos locales, estrictamente nos apegamos a la Normatividad Local, en donde se hizo la presentación del caso para su autorización y dictaminación y posterior contratación, este caso es con recursos federales en donde permite la opción de hacer la contratación e informar la situación, de conformidad a lo establecido en el artículo 42, fracción VII y el último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, aunado a que el tipo de recurso que se establece para esta contratación son Recursos Federales de Capitalidad donde se tiene una multianualidad y tiene que ejercerse un porcentaje de este recurso durante este 2020.-----

En uso de la palabra la **Ingeniera Arquitecta Navil Elizabeth Reyna Colín** por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, con relación a la Carpeta que se presentó y de acuerdo al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, no se hace la presentación del formato como tal, Presentación de Casos al Subcomité, tampoco se presentó el oficio de Autorización Presupuestal, y tampoco se hace mención que exista alguna Requisición con relación a ese programa, y no hay número de proyecto.-----

En uso de la palabra el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, aclara lo anterior, sólo aplica a los Casos sujetos a Dictaminación en esta Ocasión se presenta de manera informativa, para el procedimiento y la contratación de esta Adjudicación Directa.-----

En uso de la palabra la **Ingeniera Arquitecta. Navil Elizabeth Reyna Colín** por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, pregunta en la portada que presentan, en la última hoja de la carpeta ¿ese contrato ya está formalizado, o solamente es un previo? -----

En uso de la palabra el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, aclara que está formalizado, se entregó propuesta, se analizó y se determinó su contratación.-----



En uso de la palabra La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, solicita en este caso condicionar a que se cuente con toda la documentación para poder acreditar el procedimiento.-----

En uso de la palabra el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, mencionando si bien la Normatividad establece que las Sesiones Extraordinarias se deben de llevar a cabo cuando el Presidente del Subcomité lo considere conveniente, si es importante mencionar que el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y su Manual de Integración y Funcionamiento mencionan que específicamente las Sesiones Extraordinarias son para Dictaminar Casos en este caso sólo se presenta información que es de conocimiento, por lo cual considera no se debió haber convocado, sino esta información presentarse en la siguiente Sesión Ordinaria, toda vez que es solo de conocimiento. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta a los presentes si existe algún otro comentario en relación con esta información y de caso contrario procede a continuar. -----

#### 4. Acuerdos. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que como resultado que esta Sesión es únicamente Informativa, no se presentan Acuerdos, por lo que se continúa con el siguiente punto de la orden del día. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Cuarta Sesión Extraordinaria dos mil veinte.-----

En uso de la palabra el Presidente Suplente agradece los comentarios de la Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios y del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, y exhorta a todos los Integrantes de este Subcomité a tomar nota para recabar la información y completar la carpeta.-----

Por último, el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana y Presidente suplente del Subcomité, agradece a todos la presencia y participación a la Cuarta Sesión Extraordinaria del



Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinte, misma que se da por concluida siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día de su inicio.-----  
-----

**Presidente Suplente**

**Secretario Técnico**

\_\_\_\_\_  
**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**  
Director de Imagen Urbana

\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ**  
Subdirector de Asuntos Jurídicos y  
Procedimientos de Contratación de Obras

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

\_\_\_\_\_  
**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\_\_\_\_\_  
**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras





NO SE PRESENTÓ

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**ASESORES**

**ING. ARQ. NAVIL ELIZABETH REYNA COLÍN**

Jefa de la Unidad Departamental de Auditoría  
Operativa, Administrativa y Control Interno

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**

Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios

**C. JHAYRO MELÉNDEZ OYARZABAL**

Jefe de la Unidad Departamental de Contratos  
y Convenios de Obras de la Dirección de Ingeniería  
de Costos y Contratos de Obras



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central de Obras de  
la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

### 3b. Lectura y firma del Acta de la 12ª Sesión Ordinaria 2020



Siendo las once horas del día jueves diez de diciembre dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

#### -----Orden del Día-----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----
2. Aprobación del orden del día. -----
3. Lectura y firma de las actas -----
- 11ª Sesión Ordinaria. -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----
- a) Evolución del gasto de inversión para obra pública -----
- b) Informe de Avance físico-financiero para obra pública y -----
- c) Procedimiento de adjudicación de contratos -----
- 6.- Asuntos Generales. -----

#### -----Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la Duodécima Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veinte. -----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----



Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad: **Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales**: El **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad como Suplente de la Titular la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; el **C. Víctor Hernández Frutis** Subdirector de Proyectos como Suplente de la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios como Suplente del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, el **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales** Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana como Suplente del **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana; La Licenciada en Contaduría **Araceli Delgado Salvador** Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.-----

En calidad de **Asesores**: El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **Contador Publico Francisco Alejandro Cano Castillo**; el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez** Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa como suplente del **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios, y el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, Jefe de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Invitado**: El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

## 2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto. Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día.



**3a. Lectura y firma del acta de la 11ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, solicita la omisión de la lectura del Acta y manifiesta si hay algún comentario respecto del Acta de la 11ª Sesión Ordinaria de este Subcomité, de no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, manifiesta que, en vista de no tener asuntos pendientes, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario con respecto a este punto del Seguimiento de Acuerdos, quienes manifiestan no tener ningún comentario, se continúa con el siguiente punto de la orden del día. -----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2020-12-04.004, donde informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” ejercicio 2020, cifras preliminares con corte al 30 de noviembre de 2020. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio número CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-3726, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de noviembre de 2020. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-12-03.03, con el cual presenta el “Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública”, “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” y “Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública” todos del ejercicio 2020, cifras con corte al 30 de noviembre de 2020. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio número



CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/SPO/2020-12-04.05, informa su avance Físico – Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 30 de noviembre de 2020. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio número SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/690/2020, Informa que no envía asuntos a tratar para la integración de este Subcomité con corte al 30 de noviembre de 2020. -----

En uso de la palabra el Ingeniero Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras, solicita la Intervención del representante de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debido a que en la reunión anterior el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, realizó los siguientes comentarios, respecto al Presupuesto Consolidado que se encuentra en el folio 21 de la Sesión Anterior, menciona tiene 2 observaciones, la primera en referencia al presupuesto que se hizo llegar al **Lic. Mario Dubón Peniche**, Director General de Servicios Técnico en la Secretaría de Obras y Servicios y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, para la Integración en la próxima carpeta del Comité Central, en la columna de Presupuesto Comprometido por la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad se presenta reporte por \$1,343 millones de pesos y lo informado al Comité Central es por la cantidad de \$673 millones, y en la columna del Programado se reportan \$1,316 millones de pesos y al Comité Central \$1,310 millones de pesos.-----

En uso de la palabra El **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, en representación de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, explico que las cifras reportadas a la fecha de corte se obtuvieron del sistema y la cifra exacta es de \$1,343'722,434.05 comprometido al cierre de octubre, agrego que la encargada de reportar es la Dirección General de Administración y Finanzas y ellos reportan lo comprometido en sistema RGSAP, teniendo algunos problemas para subir los compromisos por restricciones de la Subsecretaría de Egresos, de esto puede derivar la variación. -----

En uso de la palabra El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios comento que seria conveniente conciliar la cifras ya que lo que se reporta en Comité Central tendría que ser lo mismo que se reporta por parte de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comentó que en la Sesión anterior se acordó se revisaría la razón de la diferencia, ya que esto es lo presentado en el Comité Central, lo



anterior para evitar observaciones posteriores y reiteró la necesidad de conciliar las cifras. -----

En uso de la palabra el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, en representación de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad preguntó al **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios si quien envía los reportes al Comité Central es en efecto es la Dirección General de Administración y Finanzas.-----

En uso de la palabra el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios confirmó que es la Dirección General de Administración y Finanzas quien envía los informes al Lic. Mario Dubón Peniche titular de la Dirección General de Servicios Técnicos para que se presenten en las Sesiones del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

En uso de la palabra el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, en representación de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad comenta que la Dirección General de Administración y Finanzas no puede subir los compromisos por problemas técnicos en su sistema, porque Si existen los contratos que se reportan. -----

En uso de la palabra el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios confirmó las cifras presentadas por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México y por la Dependencia son con la misma fecha 30 de noviembre por cual deben ser las mismas cifras.-----

En uso de la palabra el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, informó se pondrá en contacto con personal de la Dirección General de Administración y Finanzas, para informarse como van con el problema que traen en el sistema.-----

En uso de la palabra el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios solicita sugerir al Área del Ing. Mario Dubón Peniche, Director General de Servicios Técnicos, que las cifras son presentadas en el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, son preliminares y pregunta si existe algún comentario para que todos los asistentes estén enterados de las cifras que realmente se están manejando.-----

En uso de la palabra, el **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez** Director de Imagen Urbana y Presidente Suplente del Subcomité de obras, reitera el comentario respecto de que, como resultado de las observaciones de la Sesión anterior, todas las Áreas concilien las cifras antes de enviar la información al Subcomité de Obras, -----





En uso de la palabra el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México comenta que las observaciones que se hicieron fueron enviadas al **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla** Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios para la inclusión de la carpeta de la sesión anterior, y es procesada de la siguiente manera. Una vez entregada la información esta es validada con la enviada por la Dirección General de Administración y Finanzas y ambos reportes el del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios están en la carpeta de la sesión anterior por lo que se sigue verificar y conciliar directamente con la Dirección General de Administración y Finanzas que es quien proporciona la Información para Entregar al Comité Central de Obras de la Ciudad de México.-----

En uso de la palabra El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios menciona que en el folio 22 que es donde se presentan los procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública no viene indicado cuál es el número de Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa y Contratos Adjudicados, sólo en el numeral 3 donde se indican Adjudicados Directamente se encuentra expresado un monto global sin embargo en los otros no tiene cifras por lo que es confuso, ya que no expresan las cantidades para cada uno, haciéndolo difícil de entender, sugiere presentar la información completa. En el siguiente folio igualmente falta indicar fecha de inicio, anticipo, etc. Por lo cual los formatos no están debidamente requisitados y si es una información que se presenta a los miembros de este Subcomité de Obras sugiere se exprese el detalle de cada uno de los formatos, porque de esta manera no considera sean de utilidad para ellos, reiterando la revisión. -----

En uso de la palabra El **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, en representación de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad comenta que cuando se envían los formatos se hace la aclaración de que únicamente cuentan con la información financiera, para el caso de lo que se encuentre por pagarse o el avance físico esto corresponde a las áreas ejecutoras, respecto al desglose de las Licitaciones por Invitación Restringida o Adjudicación Directa la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras es quien tiene estos datos. -----

En uso de la palabra el Ing. Miguel Ángel Samaniego González Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

## 6. Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de



Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita agrega, para el Representante de la Contraloría y todos los Integrantes, que realizaremos el seguimiento del tema de la información del desglose y todos los datos que sean necesarios, siendo el Secretario Técnico el encargado de ese tema, veremos se incluya de manera correcta y completa.----

En uso de la palabra el Ing. Miguel Ángel Samaniego González Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta a los asistentes, si tienen algún otro comentario o asunto que tratar, no haciendo uso de la palabra ningún otro integrante del Subcomité de obras.-----

En uso de la palabra Ing. Miguel Ángel Samaniego González Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra al **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez** Director de Imagen Urbana y Presidente Suplente para dar por concluida la Duodécima Sesión Ordinaria dos mil veinte.-----

En uso de la palabra, el **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez** Director de Imagen Urbana y Presidente Suplente del Subcomité de Obras, reitera a todos los integrantes de este Subcomité de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la necesidad imperiosa de conciliar todos los formatos y toda la información que se presente a este Subcomité de Obras, Debemos evitar las observaciones hechas en cada una de las Sesiones del Subcomité ocasionadas por la falta de atención, invitando a los Integrantes de este subcomité a conciliar las cifras o reunirse si es necesario previo a las sesiones, este hecho es del conocimiento del Director General, y no es de entender que hasta en los formatos exista falta de información o diferencias, la cual debe ser igual para todas las Áreas siendo la misma fuente. y reitera que este es un Cuerpo Colegiado y no una persona, tenemos que sacar adelante esto, dándonos tiempo para conciliar las cifras que se dan a conocer. -----

Por último, el **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez** Director de Imagen Urbana y Presidente Suplente del Subcomité de Obras, agradece a todos la presencia y participación a la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinte, misma que se da por concluida siendo las once horas con treinta minutos del día de su inicio. -----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**  
Director de Imagen Urbana

**ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ**  
Subdirector de Asuntos Jurídicos y  
Procedimientos de Contratación de Obras



VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

---

**C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS  
Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 12ª SESIÓN ORDINARIA 2020

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**  
Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

NO SE PRESENTO

---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**  
Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos



**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**

Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**C. JHAYRO MELÉNDEZ OYARZABAL**

Jefe de la Unidad Departamental de Contratos  
y Convenios de Obras de la Dirección de Ingeniería  
de Costos y Contratos de Obras



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS  
Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 12ª SESIÓN ORDINARIA 2020

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central de Obras de  
la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021

ENERO 29, 2021

---

## 4. Seguimiento de Acuerdos

- a) Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2021.



## PROYECTO DE CALENDARIO ANUAL DE SESIONES ORDINARIAS EJERCICIO 2021

| SESIÓN    | FECHA      |     |            |
|-----------|------------|-----|------------|
|           | MES        | DÍA | HORA       |
| PRIMERA   | ENERO      | 29  | 11:00 hrs. |
| SEGUNDA   | FEBRERO    | 18  | 11:00 hrs. |
| TERCERA   | MARZO      | 25  | 11:00 hrs. |
| CUARTA    | ABRIL      | 22  | 11:00 hrs. |
| QUINTA    | MAYO       | 20  | 11:00 hrs. |
| SEXTA     | JUNIO      | 24  | 11:00 hrs. |
| SÉPTIMA   | JULIO      | 22  | 11:00 hrs. |
| OCTAVA    | AGOSTO     | 19  | 11:00 hrs. |
| NOVENA    | SEPTIEMBRE | 23  | 11:00 hrs. |
| DÉCIMA    | OCTUBRE    | 21  | 11:00 hrs. |
| UNDÉCIMA  | NOVIEMBRE  | 18  | 11:00 hrs. |
| DUODÉCIMA | DICIEMBRE  | 9   | 11:00 hrs. |

Sede: En caso de continuar con la contingencia sanitaria continuaremos a través de la plataforma <https://zoom.us/>; Caso contrario o que sea aprobada y/o publicada alguna disposición que indique la autorización para reuniones presenciales, en su momento se dará a conocer la Sede.





**1ª SESIÓN ORDINARIA 2021**  
**ENERO 29, 2021**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## **5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central**

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

**a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

**Cierre preliminar al 31 de Diciembre 2020**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-01-18. 006

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11.02, mediante los cual solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 31 de diciembre.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo, aclarando que derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo mandatado por la citada fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requisita únicamente la información financiera.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [direccionsusys2020@gmail.com](mailto:direccionsusys2020@gmail.com)  
ESM

TURNOS: DGSUS: ---- / DAASUS: 267, 268

Av. Río Churubusco esquina con Calle Huelga  
Colonia Atlatzacoatlán, P.O. Box 10, Alcaldía Cuauhtémoc  
Ciudad de México, C.P. 06702

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO



DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS,  
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

# EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE

| FI<br>1       | F<br>2 | SF<br>3 | AI<br>4 | DENOMINACIÓN<br>5                                                                | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA<br>6 | PRESUPUESTO      |                  |                   |                    |                  |                  | EJERCIDO vs<br>MODIFICADO<br>% | EJERCIDO vs<br>PROGRAMADO<br>% |
|---------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|               |        |         |         |                                                                                  |                             | ORIGINAL<br>7    | MODIFICADO<br>8  | COMPROMETIDO<br>9 | AVANCE % 9/8<br>10 | PROGRAMADO<br>11 | EJERCIDO<br>12   |                                |                                |
| 2             | 2      | 4       | 024     | AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL<br>ALUMBRADO PÚBLICO                   |                             | 915,602,857.00   | 968,747,400.48   | 932,309,599.85    | 96.24%             | 968,747,400.48   | 579,250,266.85   | 59.79%                         | 59.79%                         |
| 2             | 2      | 1       | 024     | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE<br>INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                         |                             | 0.00             | 448,116,904.89   | 371,065,959.08    | 82.81%             | 448,116,904.89   | 102,645,542.21   | 22.91%                         | 22.91%                         |
| 2             | 2      | 1       | 049     | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL,<br>ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS       |                             | 720,000,000.00   | 675,887,636.01   | 651,177,847.57    | 96.34%             | 675,887,636.01   | 386,795,029.21   | 57.23%                         | 57.23%                         |
| 2             | 1      | 1       | 084     | RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN<br>FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS |                             | 74,000,000.00    | 89,777,850.66    | 89,777,850.66     | 100.00%            | 89,777,850.66    | 89,125,694.35    | 99.27%                         | 99.27%                         |
| TOTAL GENERAL |        |         |         |                                                                                  |                             | 1,709,602,857.00 | 2,182,529,792.04 | 2,044,331,257.16  |                    | 2,182,529,792.04 | 1,157,816,532.62 |                                |                                |

X





Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
1 (Acumulado)

| Asignación<br>(pesos) |                  |                                                                                                                                                   |                            |                   |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Original<br>3         | Modificada<br>4  | Procedimiento de Adjudicación<br>5                                                                                                                | Total de<br>Contratos<br>6 | Comprometida<br>7 | Ejercida<br>8    |  |  |
| 1,709,602,857.00      | 2,182,529,792.04 | 1. Licitación Pública                                                                                                                             |                            |                   |                  |  |  |
|                       |                  | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes                                                                                        |                            |                   |                  |  |  |
|                       |                  | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                      |                            | 2,044,331,257.16  | 1,157,816,532.62 |  |  |
|                       |                  | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta |                            |                   |                  |  |  |
|                       |                  | 5. Contratos Adjudicados Directamente                                                                                                             |                            |                   |                  |  |  |
| Monto                 | Monto            | Totales                                                                                                                                           | Cantidad                   | Monto             | Monto            |  |  |

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene conocimiento de la información requerida en la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

[illegible]





| TOTAL<br>CONTABILIZADO | TOTAL DE<br>ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2,044,331,257.16       | 0.00                  | 0.00               |
|                        |                       | II/REFI            |

Nota: Derivado de que se atribucion para realizar las obras con cargo al presupuesto de la Direccion General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la informacion y documentacion para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Nuevo Tecnico Operativas, de las acciones instrumentadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las regiones urbanas, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado publico, así como los servicios de limpieza de la red via primaria de la Ciudad de Mexico y edificios publicos asignados no es competencia de la Direccion de Administracion de Agua. Se recomienda que se requiera únicamente la informacion financiera.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público  
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Diciembre**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Ciudad de México, a 14 de enero 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-01-14. 01

**ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.04** de fecha 11 de enero del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 21 de enero de 2021 se llevará a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero**, así como la **Evolución de Gasto** actualizado al 31 de diciembre del 2020, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020, con el avance al 31 de diciembre, como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.**

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C. c. e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [hstradaa@cdmx.gob.mx](mailto:hstradaa@cdmx.gob.mx), [direccionsuys@gmail.com](mailto:direccionsuys@gmail.com)  
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. [adelgados@cdmx.gob.mx](mailto:adelgados@cdmx.gob.mx)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsancheza@cdmx.gob.mx](mailto:lsancheza@cdmx.gob.mx)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonillab@cdmx.gob.mx](mailto:pbonillab@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-0041  
JACF/LASS/PBB/vcg



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
1 (AVANCE AL 31-diciembre-2020)

| Asignación     |                 | (pesos)                                                                                                                                           |                         |                   |               |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Original<br>3  | Modificada<br>4 | Procedimiento de Adjudicación<br>5                                                                                                                | Total de Contratos<br>6 | Comprometida<br>7 | Ejercida<br>8 |
| 599,700,000.00 | 477,380,086.45  | 1. Licitación Pública                                                                                                                             | 16                      | 326,080,622.33    | 67,815,444.16 |
|                |                 | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes                                                                                        | 0                       | 0.00              |               |
|                |                 | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                      | 5                       | 77,091,309.25     |               |
|                |                 | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta | 0                       | 0.00              |               |
|                |                 | 5. Contratos Adjudicados Directamente                                                                                                             | 10                      | 7,770,854.65      |               |
| 599,700,000.00 | 477,380,086.45  | Totales                                                                                                                                           | 31                      | 410,942,286.24    | 67,815,444.16 |

Va. Bo.

C. LUÍS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN  
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE

| FI            | F | SF | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                       | ORIGINAL       |                |   | COMPRÓMETIDO |   |                | AVANCE % 86 |        |   | PROGNOSTICADO  |    |               | EJERCIDO |    |    | EJERCIDO Y MODIFICADO |    |    | EJERCIDO Y MODIFICADO |    |       |
|---------------|---|----|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|-------------|--------|---|----------------|----|---------------|----------|----|----|-----------------------|----|----|-----------------------|----|-------|
|               |   |    |    |              |                                                                                                                        | 1              | 2              | 3 | 4            | 5 | 6              | 7           | 8      | 9 | 10             | 11 | 12            | 13       | 14 | 15 | 16                    | 17 | 18 | 19                    | 20 | 21    |
| 2             |   | 2  | 4  | 24           | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                      |                |                |   |              |   |                |             |        |   |                |    |               |          |    |    |                       |    |    |                       |    |       |
|               |   |    |    |              | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                                    |                |                |   |              |   |                |             |        |   |                |    |               |          |    |    |                       |    |    |                       |    |       |
|               |   |    |    |              | ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                      |                |                |   |              |   |                |             |        |   |                |    |               |          |    |    |                       |    |    |                       |    |       |
|               |   |    |    |              | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                                                                  |                |                |   |              |   |                |             |        |   |                |    |               |          |    |    |                       |    |    |                       |    |       |
|               |   |    |    |              | AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)                             |                |                |   |              |   |                |             |        |   |                |    |               |          |    |    |                       |    |    |                       |    |       |
|               |   |    |    |              | OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED (PROYECTO DE INVERSIÓN 0201NR0001)                             |                | 300,000,000.00 |   |              |   | 147,680,086.45 |             | 100.0% |   | 147,680,086.45 |    | 67,815,444.16 |          |    |    |                       |    |    | 45.9%                 |    |       |
|               |   |    |    |              | PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 0201ML0035) |                | 299,700,000.00 |   |              |   | 263,262,189.37 |             | 87.8%  |   | 2,987,000.00   |    | 0.00          |          |    |    |                       |    |    | 0.0%                  |    |       |
| TOTAL GENERAL |   |    |    |              |                                                                                                                        | 599,700,000.00 |                |   |              |   | 447,942,286.24 |             | 91.9%  |   | 150,677,086.5  |    | 67,815,444.16 |          |    |    |                       |    |    | 15.2%                 |    | 45.0% |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)**

A hand-drawn diagram showing a blue line with a small loop or knot on it. The line is slightly curved and has a small circle drawn around it, indicating a specific point or feature.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| CUDO | NÚMERO CONTRATO     | P.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ARTÍCULOS                                 | COMPRAS (MONTOS) |           |               | ESTIMACIÓN |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|
|      |                     |      |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TERMINO    |                  |          |                                           | NO               | TERMINO   | MONTOS        | PASADA     | ENTRANTE      | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
| -    | DGSUS-AD-L-000-20   | 11   | ADQUISICIÓN DIRECTA         | ENERGÍA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.           | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ENRIQUE GARCÍA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                     | 17/06/2020           | 19/12/2020 | 556,494.17       | -        | ARTÍCULO 1<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | NO APLICA        | NO APLICA | 556,494.17    | -          | -             | 100.00   | 100.00     | CONCLUIDO     |
| -    | DGSUS-LPRL-1-021-20 | 11   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S. DE R. L. DE C.V. | "SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ENRIQUE GARCÍA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                                 | 23/06/2020           | 17/12/2020 | 10,667,022.56    | -        | ARTÍCULO 1<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | NO APLICA        | NO APLICA | 10,667,022.56 | -          | -             | 100.00   | 100.00     | CONCLUIDO     |
| -    | DGSUS-AD-L-002-20   | 11   | ADQUISICIÓN DIRECTA         | CONSTRUCCIONES REDPA S.A. DE C.V.                | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ENRIQUE GARCÍA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | 17/06/2020           | 19/12/2020 | 1,033,030.25     | -        | ARTÍCULO 1<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | NO APLICA        | NO APLICA | 1,033,030.25  | -          | -             | 100.00   | 100.00     | CONCLUIDO     |
| -    | DGSUS-LPRL-1-023-20 | 11   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI S.A. DE C.V.    | "OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ENRIQUE GARCÍA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                        | 20/06/2020           | 17/12/2020 | 16,033,520.08    | -        | ARTÍCULO 1<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | NO APLICA        | NO APLICA | 16,033,520.08 | -          | 14,702,730.19 | 100.00   | 91.70      | NINGUNA       |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020) |                    |      |                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |                  |          |           |                              |               |             |           |             |           |               |
|----------------------------------------------|--------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| Caso                                         | Número Contrato    | P.F. | Modalidad            | Empresa                                                           | Descripción del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodo de Ejecución |            | Monto Contratado | Economía | Artículos | Comparativo (Periodo- Monto) |               | Estimación  |           | Avance %    |           | Observaciones |
|                                              |                    |      |                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inicio               | Termino    |                  |          |           | Inicio                       | Termino       | Presupuesto | Realizado | Presupuesto | Realizado |               |
| -                                            | DGSUS-AD-L-4020-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRACTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                             | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAÑOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN EL TRAMO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CALZADA IGNACIO BARRAL EN EL ORIENTE, VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO" | 04/05/2020           | 30/12/2020 | 1,794,244.84     | -        | NO APLICA | NO APLICA                    | 1,537,650.30  | 100.00      | 80.00     |             | NINGUNA   |               |
| -                                            | DGSUS-AD-L-4027-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CITELUM MEXICO S.A DE C.V.                                        | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAÑOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN EL TRAMO DE LA CALLE ZARAGOZA EN EL ORIENTE, VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"                                                                                                              | 12/05/2020           | 30/12/2020 | 26,688,455.72    | -        | NO APLICA | NO APLICA                    | 12,526,412.30 | 100.00      | 47.94     |             | NINGUNA   |               |
| -                                            | DGSUS-AD-L-4030-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GRUPO MEXICO, S.A DE C.V.                                         | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAÑOS POR LUMINARIOS TIPO LED EN LA AVENIDA TLÁHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR, ERMITA IZTAPALAPA, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"                            | 04/05/2020           | 30/12/2020 | 1,071,701.00     | -        | NO APLICA | NO APLICA                    | 0.00          | 90.00       | 0.00      |             | NINGUNA   |               |
| -                                            | DGSUS-AD-L-4031-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALSAFI GRUPO CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAÑOS POR LUMINARIOS TIPO LED EN LA AVENIDA TLÁHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR, ERMITA IZTAPALAPA, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"                                                                                                            | 12/05/2020           | 30/12/2020 | 22,254,240.14    | -        | NO APLICA | NO APLICA                    | 0.00          | 90.00       | 0.00      |             | NINGUNA   |               |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| NUMERO |                     | F.F. | MODALIDAD            | EMPRESA                                                  | DESCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODO DE EJECUCION |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMIA | ARTICULOS | COMIENZO (PERIODO -) |               | ESTIMACION |          | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|--------|---------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|----------------------|---------------|------------|----------|----------|------------|---------------|
| Caso   | CONTRATO            |      |                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO    |                  |          |           | INICIO               | TERMINO       | PAGADA     | ENTRANTE | FISICO   | FINANCIERO |               |
| -      | DGSUS-AD-L-2-032-20 | 11   | ADJUDICACION DIRECTA | PRIMA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.            | "SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO ACCESOR DE SUPERPOSTOS PARA ALCAR 8 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR DE CALZADA EN LA CALZADA DE ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"                                                                                   | 04/09/2020           | 08/12/2020 | 369,307.02       | -        | NO APLICA | NO APLICA            | 332,376.80    | -          | 100.00   | 50.00    | NINGUNA    |               |
| -      | DGSUS-AD-L-1-033-20 | 11   | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION LARIES, S.A. DE C.V. | "REHABILITACION DE ARILLO ACCESOR DE SUPERPOSTOS PARA ALCAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA DE ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"                                                                                                                                 | 12/09/2020           | 10/12/2020 | 7,761,086.02     | -        | NO APLICA | NO APLICA            | 7,761,086.02  | -          | 100.00   | 100.00   | CONCLUIDO  |               |
| -      | DGSUS-AD-L-2-034-20 | 11   | ADJUDICACION DIRECTA | SNISY INGENIERIA S.A. DE C.V.                            | "SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE AUTOMATIZACION DE CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y DE PEATONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA (IGUALO) ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CALZADA EN LA CALZADA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO" | 04/09/2020           | 10/12/2020 | 685,702.05       | -        | NO APLICA | NO APLICA            | 618,832.35    | -          | 100.00   | 50.00    | NINGUNA    |               |
| -      | DGSUS-AD-L-1-035-20 | 11   | ADJUDICACION DIRECTA | DELECTRIC S.A. DE C.V.                                   | "SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE AUTOMATIZACION DE CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE PEATONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA (IGUALO) ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CALZADA EN LA CALZADA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"                                                                       | 12/09/2020           | 20/12/2020 | 12,752,521.28    | -        | NO APLICA | NO APLICA            | 12,371,732.78 | -          | 100.00   | 97.01    | NINGUNA    |               |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | P.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |            |               | CONVENIO (MONTOS) |           | ESTIMACIÓN |              | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------|------------|--------------|----------|------------|---------------|
|      |                     |      |                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO    |                  |          | ANTICIPO  | AMORTIZADO | POR AMORTIZAR | NO APLICA         | NO APLICA | PAGADA     | EN TRÁMITE   | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-006-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU S.A. DE C.V.                                 | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TRAMO ORIENTE (AV. GUELATCO) DE AV. TEOCOCO AL EJE 8 SUR, ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                    | 04/01/2020           | 10/12/2020 | 438,183.15       | -        | NO APLICA | AMORTIZADO | NO APLICA     | NO APLICA         | NO APLICA | -          | 307,264.00   | 100.00   | 90.00      | NINGUNA       |
| -    | DGSUS-AD-L-2-007-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SHAYE S.A. DE C.V. | "OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATCO) DE AV. TEOCOCO AL EJE 8 SUR, ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                          | 12/01/2020           | 20/12/2020 | 7,356,000.00     | -        | NO APLICA | AMORTIZADO | NO APLICA     | NO APLICA         | NO APLICA | -          | 4,401,700.13 | 100.00   | 59.05      | NINGUNA       |
| -    | DGSUS-AD-L-2-008-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | CITRINO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.                                      | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (HUELCHOR OCAIMPO), VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | 16/01/2020           | 10/11/2020 | 185,987.24       | -        | NO APLICA | AMORTIZADO | NO APLICA     | NO APLICA         | NO APLICA | -          | 95,052.01    | 100.00   | 48.50      | NINGUNA       |
| -    | DGSUS-PL-L-1-041-20 | 11   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | MACOMBER DEL CENTRO S.A. DE C.V.                                      | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMINIO METÁLICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (HUELCHOR OCAIMPO), VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                         | 16/01/2020           | 10/11/2020 | 3,686,240.48     | -        | NO APLICA | AMORTIZADO | NO APLICA     | NO APLICA         | NO APLICA | -          | 2,454,940.02 | 100.00   | 66.63      | NINGUNA       |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| CICLO | NÚMERO CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTOS CONTRATADO | ECONOMÍA | ARTÍCULOS                         | CONVENIO (PERIODO - MONTOS) |           |        | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|-------|----------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|------------|------------|----------|------------|---------------|
|       |                      |      |                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO               | TERMINO    |                   |          |                                   | INDICADOR                   | TERMINO   | MONTOS | PAGADA     | EN TRÁMITE | RIESGO   | PROYECTIVO |               |
|       | DGSUS-LPN-F-1-089-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | GRUPO CORPORATIVO ALTUSA, S.A. DE C.V.         | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALZADAS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO CERRÓN, COYOACÁN Y TLAPÁN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                       | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 15,544,592.67     | -        | ARTÍCULO AMORTIZADO POR AMORTIZAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | -          | 0.00       | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |
|       | DGSUS-LPN-F-1-089-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | IMMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V.     | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALZADAS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                          | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 27,183,664.29     | -        | ARTÍCULO AMORTIZADO POR AMORTIZAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | -          | 0.00       | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |
|       | DGSUS-LPN-F-1-089-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | GRUPO BENI, S.A. DE C.V.                       | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALZADAS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAPRTEPEC, GUSTAVO A. MADRERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 31,209,595.41     | -        | ARTÍCULO AMORTIZADO POR AMORTIZAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | -          | 0.00       | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |
|       | DGSUS-LPN-F-1-089-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V. | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALZADAS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                          | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 23,121,515.02     | -        | ARTÍCULO AMORTIZADO POR AMORTIZAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | -          | 0.00       | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| CANTON | NÚMERO CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPO  |           |           | CONVENIO PREVIOSO - MONTO |           | ESTIMACIÓN |          | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|--------|----------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|---------------|
|        |                      |      |                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO    |                  |          |           |           |           | INICIAL                   | TERMINAL  | PAGADA     | ENTRANTE | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
|        | DGSUS-LPN-F-1-042-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | OBRAS Y SERVICIOS IMPASU, S.A. DE C.V. | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GRAN MAESTRO, VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, GUSTAVO A. MADRERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                   | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 17,479,265.14    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA                 | NO APLICA | -          | 0.00     | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |
|        | DGSUS-LPN-F-1-093-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | DELECTRIC, S.A. DE C.V.                | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A. MADRERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                          | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 27,842,591.50    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA                 | NO APLICA | -          | 0.00     | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |
|        | DGSUS-LPN-F-1-094-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CONSTRUCTORA BOHQUIERO, S.A. DE C.V.   | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE 4 ORIENTE (CAVAL DE NO CHURRUSCO), VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA, VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 30,756,501.46    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA                 | NO APLICA | -          | 0.00     | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |
|        | DGSUS-LPN-F-1-095-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.   | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ALFONSO REYES, AV. CONSTITUYENTES, BOSQUES DE LA PASADURA, VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO       | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 21,111,707.19    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA                 | NO APLICA | -          | 0.00     | 1.00     | 0.00       | NINGUNA       |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

| EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020) |                      |      |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                      |            |                  |          |                                     |                             |           |        |            |        |            |         |               |
|----------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|---------|---------------|
| CASO                                         | NÚMERO CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                 | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ARTÍCULOS                           | COMISIÓN FINANCIERO - MONTO |           |        | ESTIMACIÓN |        | AVANCE %   |         | OBSERVACIONES |
|                                              |                      |      |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                          | INICIO               | TERMINO    |                  |          |                                     | NO APLICA                   | MONTO     | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |         |               |
|                                              | DSSUS-LPN-F-1-066-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | SMART PANEL S.A. DE C.V.                        | SUSTITUCIÓN DE LUMBREROS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMBREROS CON TECNOLOGÍA LED EN TUBERÍA DE 4.50", VALUADO DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y TLAPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 28,297,374.14    | -        | ANTICIPO<br>AGORTADO<br>POR AGORTAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | 0.00       | 1.00   | 0.00       | NINGUNA |               |
|                                              | DSSUS-LPN-F-1-057-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CONSTRUCCIONES KEDPA S.A. DE C.V.               | OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLAPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO                            | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 20,695,000.94    | -        | ANTICIPO<br>AGORTADO<br>POR AGORTAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | 0.00       | 1.00   | 0.00       | NINGUNA |               |
|                                              | DSSUS-LPN-F-1-065-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V. | OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO                           | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 19,812,572.92    | -        | ANTICIPO<br>AGORTADO<br>POR AGORTAR | NO APLICA                   | NO APLICA | -      | 0.00       | 1.00   | 0.00       | NINGUNA |               |

410,542,280.24

10,352,170.83



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos  
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Diciembre**



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021

**CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-190**

**ASUNTO:** Informe de Avance Físico Financiero.

**ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS**  
**Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.03**, donde derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de diciembre de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 31 de diciembre, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

  
**M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y**  
**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



 C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - [direccionsuys2020@gmail.com](mailto:direccionsuys2020@gmail.com)  
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - [adelgados@cdmx.gob.mx](mailto:adelgados@cdmx.gob.mx)  
Expediente

Anexo. 1 foja

FOLIO - 93 Externa.

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta  
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

| ANTICIPO        | AMORTIZADO | 0.00 |
|-----------------|------------|------|
| 0.00            | 0.00       | 0.00 |
| 385.000.003.603 |            |      |

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

  
M. An. P. Arturo Basquín Acuña  
Director Ejecutivo de Transparencia y Participación Ciudadana, Estado de Puebla

|                |              |         |         |
|----------------|--------------|---------|---------|
| 161.025.425.37 | 1.470.364.74 | 100.00% | 100.00% |
|----------------|--------------|---------|---------|





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos  
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Diciembre**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021.

**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-01-13.01**

**ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALES**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.06**, con fecha del 11 de enero de presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero sobre la ejecución y el cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Primer Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de diciembre del 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**



C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.-Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-direcciongsuys2020@gmail.com

TCT/eaco

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**DICIEMBRE 2020**

| DICIEMBRE 2020   |             |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |                  |         |         |                                     |               |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------|
| No.              | TIPO        | CONTRATO             | EMPRESA                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                           | CONTRATO   |            |                  |         | AVANCE  |                                     | OBSERVACIONES |
|                  |             |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                       | PERIODO    |            | IMPORTE          | C/IVA   | FISICO  | FINANCIERO                          |               |
|                  |             |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                       | INICIO     | TERMINO    |                  |         |         |                                     |               |
| RECURSOS LOCALES |             |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |                  |         |         |                                     |               |
| 1                | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-002-20 | ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.                     | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN                                                                                                                                             | 09/06/2020 | 25/12/2020 | \$85,679,611.09  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 2                | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-004-20 | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.                            | MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC"                                                                                                                         | 09/06/2020 | 25/12/2020 | \$26,502,992.21  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 3                | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-006-20 | GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                                 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO                                                                                                                              | 13/06/2020 | 25/12/2020 | \$78,482,861.52  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 4                | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-016-20 | ACCUBO, S.A. DE C.V.                                                 | "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                     | 11/08/2020 | 21/05/2021 | \$191,518,851.11 | 57.94%  | 55.00%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 5                | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-019-20 | DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.                     | "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                            | 11/08/2020 | 21/05/2021 | \$88,942,299.30  | 52.23%  | 50.00%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 6                | OBRA        | DGSUS-AD-L-1-029-20  | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.                          | MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE ARAGÓN"                                                                                                                              | 11/09/2020 | 28/12/2020 | \$25,935,236.19  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 7                | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-039-20 | AM CENT, S.A. DE C.V.                                                | "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO                                                         | 11/09/2020 | 15/06/2021 | \$45,697,735.95  | 48.56%  | 48.03%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 8                | OBRA        | DGSUS-AD-L-1-046-20  | WIN MART, S.A. DE C.V.                                               | SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                         | 16/10/2020 | 20/07/2021 | \$57,299,847.44  | 50.27%  | 50.00%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 9                | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-001-20  | CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN                                                                         | 04/06/2020 | 31/12/2020 | \$2,645,321.97   | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 10               | SUPERVISIÓN | DGSUS-AD-L-2-003-20  | CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE CV                                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC"                                                     | 04/06/2020 | 31/12/2020 | \$873,282.30     | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 11               | SUPERVISIÓN | DGSUS-AD-L-2-007-20  | INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE ARAGON"                                                          | 02/07/2020 | 31/12/2020 | \$872,226.63     | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 12               | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-005-20  | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.      | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO                                                          | 11/07/2020 | 31/12/2020 | \$2,484,364.97   | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 13               | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-013-20  | CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE CV                                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 06/08/2020 | 26/05/2021 | \$7,700,771.14   | 57.03%  | 53.85%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 14               | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-015-20  | CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO        | 06/08/2020 | 26/05/2021 | \$3,490,321.31   | 52.46%  | 50.32%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |



**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**DICIEMBRE 2020**

| DICIEMBRE 2020 |               |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                 |         |            |                                     |
|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------|------------|-------------------------------------|
| No.            | TIPO          | CONTRATO             | EMPRESA                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | CONTRATO   |            |                 | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                       |
|                |               |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO    |            | IMPORTE         | FÍSICO  | FINANCIERO |                                     |
|                |               |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | INICIO     | TERMINO    | C/IVA           |         |            |                                     |
| 15             | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-038-20  | GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.                | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 07/09/2020 | 21/06/2021 | \$1,851,568.17  | 39.68%  | 37.26%     | CONTRATO BIANUAL                    |
| 16             | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-028-20  | INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO"                                               | 24/09/2020 | 04/06/2021 | \$1,862,985.04  | 45.23%  | 43.64%     | CONTRATO BIANUAL                    |
| 17             | COORDINACIÓN  | DGSUS-IR-L-2-014-20  | DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE CV     | APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020                                     | 08/08/2020 | 31/12/2020 | \$10,494,806.98 | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 3              | LEVANTAMIENTO | DGSUS-AD-L-2-017-20  | DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.                | LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)                                                                   | 10/08/2020 | 08/09/2020 | \$899,259.76    | 100.00% | 100.00%    | RECEPCIONADO                        |
| 2              | LEVANTAMIENTO | DGSUS-AD-L-2-018-20  | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C. | LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)                                                           | 10/08/2020 | 08/09/2020 | \$899,286.45    | 100.00% | 100.00%    | RECEPCIONADO                        |
| 4              | OBRA          | DGSUS-IR-L-1-025-20  | LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.            | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.                                                                                                                    | 01/09/2020 | 06/10/2020 | \$8,918,826.21  | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 5              | OBRA          | DGSUS-AD-L-1-043-20  | GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.         | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"                                                                                             | 16/10/2020 | 31/12/2020 | \$46,959,352.17 | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 5              | OBRA          | DGSUS-AD-L-1-045-20  | JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                             | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)                                                                                              | 16/10/2020 | 14/12/2020 | \$22,099,163.93 | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 7              | OBRA          | DGSUS-UPN-L-1-048-20 | RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)                                                                                              | 09/10/2020 | 22/12/2020 | \$32,248,513.23 | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 8              | OBRA          | DGSUS-UPN-L-1-050-20 | PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.                                   | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)                                                                                              | 16/10/2020 | 24/12/2020 | \$25,518,586.00 | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 9              | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-024-20  | INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".                                           | 27/08/2020 | 11/10/2020 | \$341,317.03    | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 10             | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-042-20  | MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.                           | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"                     | 19/09/2020 | 28/12/2020 | \$1,860,950.15  | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 11             | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-044-20  | GRUPO FRABEM, S.A. DE C.V.                                      | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"                     | 19/09/2020 | 27/11/2020 | \$907,995.58    | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 12             | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-047-20  | COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.                                  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"                     | 05/10/2020 | 28/12/2020 | \$1,358,365.39  | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |
| 13             | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-049-20  | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.     | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"                     | 12/10/2020 | 29/12/2020 | \$1,106,124.02  | 100.00% | 100.00%    | En proceso de cierre administrativo |

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

DICIEMBRE 2020

| DICIEMBRE 2020     |       |                      |                                               |                                                                                                                                                                                                      |            |            |                 |        |            |                  |               |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|------------|------------------|---------------|
| No.                | TIPO  | CONTRATO             | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                          | CONTRATO   |            |                 |        | AVANCE     |                  | OBSERVACIONES |
|                    |       |                      |                                               |                                                                                                                                                                                                      | PERIODO    |            | IMPORTE         | FÍSICO | FINANCIERO |                  |               |
|                    |       |                      |                                               |                                                                                                                                                                                                      | INICIO     | TERMINO    |                 |        |            | C/IVA            |               |
| RECURSOS FEDERALES |       |                      |                                               |                                                                                                                                                                                                      |            |            |                 |        |            |                  |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-070-20 | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.   | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCUB).                                                                                  | 24/12/2020 | 24/08/2021 | \$85,610,492.93 | 1.17%  | 0.78%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-071-20 | AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.               | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DOLORES.                                                                                        | 24/12/2020 | 23/05/2021 | \$28,203,058.69 | 1.36%  | 1.00%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-069-20 | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.     | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"                                                                              | 24/12/2020 | 24/08/2021 | \$88,881,701.59 | 1.24%  | 1.02%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-073-20 | SUPUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.                                                      | 31/12/2020 | 19/04/2021 | \$13,717,958.35 | 0.76%  | 0.45%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-057-20 | COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.     | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.   | 24/12/2020 | 28/12/2021 | \$36,283,863.57 | 0.73%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-051-20 | PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.          | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.        | 24/12/2020 | 28/12/2021 | \$31,955,217.73 | 0.63%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-052-20 | WIN MART, S.A. DE C.V.                        | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.               | 24/12/2020 | 28/11/2021 | \$29,716,019.28 | 0.73%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-053-20 | GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.                   | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.   | 24/12/2020 | 29/10/2021 | \$24,804,578.67 | 0.83%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-054-20 | KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.              | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS. | 24/12/2020 | 28/11/2021 | \$23,786,214.93 | 0.63%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-056-20 | TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.             | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.    | 24/12/2020 | 29/09/2021 | \$18,591,805.74 | 0.63%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-055-20 | CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.           | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.        | 24/12/2020 | 29/10/2021 | \$26,038,912.30 | 0.80%  | 0.40%      | CONTRATO BIANUAL |               |
|                    | OBRA. | DGSUS-AD-F-1-072-20  | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLAPALAN.                              | 24/12/2020 | 29/09/2021 | \$20,276,800.00 | 0.66%  | 0.50%      | CONTRATO BIANUAL |               |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

### **Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA  
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



2020  
LEONA VICARIO  
REVENIDORA MADRO DE LA PATRIA

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021  
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/057/2021

Ing. Miguel Ángel Samaniego González  
Subdirector de Asuntos Jurídicos y  
Procedimientos de Contratación de Obras y  
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.07, en donde se hace del conocimiento que el próximo 21 de enero del año en curso, se llevará a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. Asimismo, se solicita el Avance Físico-Financiero 2020, así como la Evolución del Gasto con corte al 15 de enero del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Encargado de la Coordinación de Áreas Verdes y  
Espacios Públicos

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez



c.c.p.- Ing. Rubén Fuentes Rodríguez.- Director de Imagen Urbana.  
Expediente. CAVEP 057  
MAFA/GFT/aasm.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## 6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

- **PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.**
  - Artículo 54
  
- **PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.**
  - Anexo 9

**DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

**DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO**, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:

**D E C R E T O**

**CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**I LEGISLATURA**

**EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:**

**ÚNICO.-** Se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue:

**DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.**

**TÍTULO PRIMERO  
DE LAS ASIGNACIONES**

**CAPÍTULO I  
DE LAS DISPOSICIONES**

**Artículo 1.** El ejercicio y control del gasto público de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, así como la evaluación del desempeño que corresponda, deberán observar las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, así como en los ordenamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas y demás normativa que resulte aplicable.

**Artículo 2.** Para efectos del Decreto se entenderá por:

**I. Administración Pública:** Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que integran la Administración Pública de la Ciudad de México;

**II. Alcaldía:** Órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México;

**III. Aspectos susceptibles de Mejora:** Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones internas y externas mismas que pueden ser atendidas para la mejora del Programa presupuestario;

**IV. Auditoría Superior:** Auditoría Superior de la Ciudad de México;

**V. Clasificador:** Clasificador por Objeto del Gasto vigente;

**VI. Clasificación por Tipo de Gasto:** Relación de las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones, el cual deberá observarse por las Unidades Responsables del Gasto en el ejercicio de su presupuesto;

**VII. CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable;

**VIII. Congreso:** Congreso de la Ciudad de México;

I. Priorizar las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los proyectos y obras concluidas, por concepto de proyectos y obras públicas que se encuentren en proceso vinculados a la prestación de servicios públicos, así como en las que cuenten con autorización multianual por parte de la Secretaría;

II. La Administración Pública sólo podrá iniciar proyectos cuando tenga garantizada la disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal, excepto en aquellos casos en los que no se tenga previsto realizar erogación durante el mismo. En el caso de que los proyectos abarquen más de un ejercicio se deberá observar lo que dispone la Ley de Austeridad;

III. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza;

IV. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de tecnologías nacionales;

V. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, y con los distintos órdenes de Gobierno colindantes a la Ciudad de México, así como con la Federación, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, estimulen la generación del empleo e impulso de una política hídrica que contribuya a la sustentabilidad y protección del medio ambiente;

VI. Los proyectos de inversión de la Administración Pública local que sean financiados con recursos crediticios, deberán observar lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Federal de Deuda Pública, los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones que en el ámbito de su competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la obligación de sujetarse a los ordenamientos que integran la normativa local aplicable a la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público;

VII. Estarán sujetas a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras públicas, cuando se realicen con ingresos locales, los provenientes de participaciones y fondos de aportaciones federales derivados de la coordinación fiscal, Deuda Pública, así como con recursos federales que no se encuentren sujetos a la legislación federal en la materia. En el caso de que existan convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, con cargo total o parcial a recursos federales, se aplicará únicamente la legislación federal vigente, y

VIII. Los rubros de gasto de las inversiones financieras que realice la Administración Pública, deberán estar previstos en sus presupuestos de egresos y sólo podrán incrementarse en casos plenamente justificados previa autorización de la Secretaría.

**Artículo 54.** Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normativa aplicable, a que deberán sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías durante el ejercicio fiscal 2021 serán los que se indican a continuación:

| Inversión Total Autorizada para Obra Pública |         | Monto Máximo que podrán adjudicar directamente | Monto Máximo que podrán adjudicar mediante invitación restringida a cuando menos tres concursantes |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Miles de pesos)                             |         | (Miles de pesos)                               | (Miles de pesos)                                                                                   |
| Mayor de                                     | Hasta   | Límite                                         | Límite                                                                                             |
| -                                            | 21,210  | 268                                            | 2,071                                                                                              |
| 21,211                                       | 42,300  | 319                                            | 2,545                                                                                              |
| 42,301                                       | 70,490  | 371                                            | 2,998                                                                                              |
| 70,491                                       | 140,980 | 464                                            | 3,442                                                                                              |
| 140,981                                      | 211,480 | 536                                            | 4,297                                                                                              |

|           |           |       |        |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 211,481   | 352,470   | 598   | 4,905  |
| 352,471   | 493,460   | 711   | 5,698  |
| 493,461   | 634,440   | 804   | 6,502  |
| 634,441   | 845,930   | 896   | 7,429  |
| 845,931   | 1,057,400 | 1,020 | 8,398  |
| 1,057,401 | 1,409,890 | 1,123 | 9,490  |
| 1,409,891 | 2,819,730 | 1,247 | 10,593 |
| 2,819,731 | -         | 1,607 | 11,747 |

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto autorizado por el Congreso.

#### CAPÍTULO IV DE LAS ADQUISICIONES

**Artículo 55.** Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2021 los siguientes:

| Presupuesto Autorizado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios |           | Monto Máximo que podrán adjudicar directamente | Monto Máximo Total de cada Operación que podrá adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Miles de pesos)                                                    |           | (Miles de pesos)                               | (Miles de pesos)                                                                                              |
| Mayor de                                                            | Hasta     | Límite                                         | Límite                                                                                                        |
| -                                                                   | 19,520    | 160                                            | 1,850                                                                                                         |
| 19,521                                                              | 39,030    | 190                                            | 2,290                                                                                                         |
| 39,031                                                              | 65,050    | 210                                            | 2,680                                                                                                         |
| 65,051                                                              | 130,100   | 240                                            | 3,260                                                                                                         |
| 130,101                                                             | 195,150   | 260                                            | 3,840                                                                                                         |
| 195,151                                                             | 325,250   | 290                                            | 4,390                                                                                                         |
| 325,251                                                             | 455,350   | 310                                            | 5,090                                                                                                         |
| 455,351                                                             | 585,450   | 340                                            | 5,820                                                                                                         |
| 585,451                                                             | 780,600   | 350                                            | 6,650                                                                                                         |
| 780,601                                                             | 975,750   | 370                                            | 7,520                                                                                                         |
| 975,751                                                             | 1,301,000 | 410                                            | 8,500                                                                                                         |
| 1,301,001                                                           | -         | 430                                            | 9,490                                                                                                         |

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se contraten de manera consolidada, se aplicarán los montos máximos antes referidos, considerando como presupuesto total autorizado la suma de las asignaciones que tengan destinadas para los capítulos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a afectar de cada una de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios consolidados.



PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

### PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

**ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR**, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

#### DECRETO

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

### PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

#### TÍTULO PRIMERO

#### DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

#### CAPÍTULO I

##### Disposiciones Generales

**Artículo 1.** El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2021, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La información que, en términos del presente Decreto, deba remitirse a la Cámara de Diputados será enviada a la Mesa Directiva de la misma, la cual turnará dicha información a las comisiones competentes, en forma impresa y en formato electrónico de texto modificable o de base de datos según corresponda, con el nivel de desagregación que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, y será publicada en las páginas de Internet que correspondan.

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría presentará información presupuestaria comparable respecto del ejercicio fiscal anterior y de los diversos documentos presupuestarios.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales la evolución de las erogaciones correspondientes a los anexos transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las correspondientes al Anexo Transversal Anticorrupción; así como las principales causas de variación del gasto neto total al trimestre que corresponda, respecto del presupuesto aprobado, por ramo y entidad.

#### CAPÍTULO II

##### De las erogaciones

**Artículo 2.** El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$6,295,736,200,000, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de \$718,193,400,000.

**Artículo 3.** El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este Decreto y Tomos de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente:

I. Las erogaciones de los ramos autónomos, administrativos y generales, así como los capítulos específicos que incorporan los flujos de efectivo de las Entidades, se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 1 del presente Decreto y los Tomos II a IX, de este Presupuesto





## PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
Secretaría General  
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 30-11-2020

|                        |                                           |                |               |               |                |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 09                     | Comunicaciones y Transportes              | 171,575,625    | 0             | 73,378,312    | 244,953,937    |
| 10                     | Economía                                  | 51,272,292     | 0             | 22,633,389    | 73,905,681     |
| 11                     | Educación Pública                         | 2,268,451,389  | 0             | 2,311,331,432 | 4,579,782,821  |
| 12                     | Salud                                     | 746,077,534    | 6,566,139,280 | 162,792,320   | 7,475,009,134  |
| 13                     | Marina                                    | 375,826,453    | 0             | 300,256,215   | 676,082,668    |
| 14                     | Trabajo y Previsión Social                | 46,414,158     | 0             | 18,108,630    | 64,522,788     |
| 15                     | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  | 44,946,161     | 0             | 18,839,414    | 63,785,575     |
| 16                     | Medio Ambiente y Recursos Naturales       | 160,495,565    | 0             | 92,252,004    | 252,747,569    |
| 18                     | Energía                                   | 39,099,597     | 0             | 3,269,975     | 42,369,572     |
| 20                     | Bienestar                                 | 42,338,121     | 0             | 19,693,693    | 62,031,814     |
| 21                     | Turismo                                   | 20,033,228     | 0             | 7,030,151     | 27,063,379     |
| 27                     | Función Pública                           | 36,064,610     | 0             | 4,817,834     | 40,882,444     |
| 31                     | Tribunales Agrarios                       | 15,201,240     | 0             | 5,322,424     | 20,523,664     |
| 36                     | Seguridad y Protección Ciudadana          | 743,377,667    | 0             | 217,887,765   | 961,265,432    |
| 37                     | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 3,469,070      | 0             | 292,838       | 3,761,908      |
| 38                     | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  | 142,235,906    | 0             | 81,870,052    | 224,105,958    |
| 45                     | Comisión Reguladora de Energía            | 4,212,438      | 0             | 336,445       | 4,548,883      |
| 46                     | Comisión Nacional de Hidrocarburos        | 4,316,706      | 0             | 193,200       | 4,509,906      |
| 47                     | Entidades no Sectorizadas                 | 49,740,606     | 0             | 14,898,133    | 64,638,739     |
| 48                     | Cultura                                   | 134,644,753    | 0             | 14,405,596    | 149,050,349    |
| <b>Ramos Generales</b> |                                           |                |               |               |                |
| 23                     | Provisiones Salariales y Económicas */    | 10,136,054,546 | 1,562,968,022 | 3,043,181,090 | 14,742,203,658 |

\*/ Para efectos de control presupuestario y eficiencia del gasto, la administración de estos recursos se considera en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

### ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

|                                                                                                                          | MONTO                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública                           | 541,094,614,451        |
| Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto                                   | 171,557,985,839        |
| Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero       | 0                      |
| Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 11,245,900,900         |
| Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores                                                    | 900                    |
| Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores                                                            | 11,245,900,000         |
| <b>Total</b>                                                                                                             | <b>723,898,501,190</b> |

### ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

| Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios                           |                                                                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios | Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas |



# PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
Secretaría General  
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 30-11-2020

| Mayor de  | Hasta     | Dependencias y Entidades | Dependencias y Entidades |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 15,000    | 215                      | 737                      |
| 15,000    | 30,000    | 245                      | 1,061                    |
| 30,000    | 50,000    | 276                      | 1,382                    |
| 50,000    | 100,000   | 308                      | 1,705                    |
| 100,000   | 150,000   | 337                      | 2,033                    |
| 150,000   | 250,000   | 383                      | 2,454                    |
| 250,000   | 350,000   | 414                      | 2,764                    |
| 350,000   | 450,000   | 446                      | 2,934                    |
| 450,000   | 600,000   | 475                      | 3,253                    |
| 600,000   | 750,000   | 491                      | 3,423                    |
| 750,000   | 1,000,000 | 538                      | 3,745                    |
| 1,000,000 |           | 567                      | 3,913                    |

| Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas                                      |           |                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas |           | Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas | Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas |
| Mayor de                                                                                    | Hasta     | Dependencias y Entidades                                                   | Dependencias y Entidades                                                                            | Dependencias y Entidades                                                                                       | Dependencias y Entidades                                                                                                                |
|                                                                                             | 15,000    | 342                                                                        | 169                                                                                                 | 3,050                                                                                                          | 2,368                                                                                                                                   |
| 15,000                                                                                      | 30,000    | 424                                                                        | 215                                                                                                 | 3,384                                                                                                          | 2,538                                                                                                                                   |
| 30,000                                                                                      | 50,000    | 509                                                                        | 254                                                                                                 | 3,895                                                                                                          | 3,050                                                                                                                                   |
| 50,000                                                                                      | 100,000   | 590                                                                        | 293                                                                                                 | 4,741                                                                                                          | 3,551                                                                                                                                   |
| 100,000                                                                                     | 150,000   | 678                                                                        | 342                                                                                                 | 5,586                                                                                                          | 4,231                                                                                                                                   |
| 150,000                                                                                     | 250,000   | 765                                                                        | 382                                                                                                 | 6,434                                                                                                          | 5,076                                                                                                                                   |
| 250,000                                                                                     | 350,000   | 931                                                                        | 464                                                                                                 | 7,454                                                                                                          | 5,586                                                                                                                                   |
| 350,000                                                                                     | 450,000   | 1,013                                                                      | 509                                                                                                 | 8,126                                                                                                          | 6,077                                                                                                                                   |
| 450,000                                                                                     | 600,000   | 1,189                                                                      | 590                                                                                                 | 9,659                                                                                                          | 7,278                                                                                                                                   |
| 600,000                                                                                     | 750,000   | 1,356                                                                      | 678                                                                                                 | 10,997                                                                                                         | 8,298                                                                                                                                   |
| 750,000                                                                                     | 1,000,000 | 1,518                                                                      | 765                                                                                                 | 12,355                                                                                                         | 9,307                                                                                                                                   |
| 1,000,000                                                                                   |           | 1,611                                                                      | 847                                                                                                 | 13,869                                                                                                         | 10,487                                                                                                                                  |

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

## ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

| Ramo           | Denominación | Monto           |
|----------------|--------------|-----------------|
| Total          |              | 111,474,967,485 |
| 04 Gobernación |              | 14,942,762      |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
ENERO 29, 2021

---

## **Relación de Contratos del Ejercicio 2020**

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMPRESAS                                                                      | EJERCICIO 2020   |                  |                  |                  | EJERCICIO 2021 |                  |                      |                         |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.           | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.         | MONTO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO      | FECHA DE TÉRMINO        |
| 1    | DGSUS-IR-L-2-001-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN"                                                                                                                                                           | CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.           | \$ 2,280,449.97  | \$ 364,872.00    | \$ 2,645,321.97  |                  |                |                  | 04 DE JUNIO DE 2020  | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 2    | DGSUS-LPN-L-1-002-20 | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN"                                                                                                                                                                                          | ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.                              | \$ 73,861,733.70 | \$ 11,817,877.39 | \$ 85,679,611.09 |                  |                |                  | 09 DE JUNIO DE 2020  | 25 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 3    | DGSUS-AD-L-2-003-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC"                                                                                                                                         | CONSTRUCTORA VOSONDVA, S.A. DE C.V.                                           | \$ 752,829.57    | \$ 120,452.73    | \$ 873,282.30    |                  |                |                  | 04 DE JUNIO DE 2020  | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 4    | DGSUS-LPN-L-1-004-20 | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC"                                                                                                                                                                   | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.                                     | \$ 22,847,407.08 | \$ 3,655,585.13  | \$ 26,502,992.21 |                  |                |                  | 09 DE JUNIO DE 2020  | 25 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 5    | DGSUS-IR-L-2-005-20  | SUPERVISIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO"                                                                                                                                          | CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.               | \$ 2,141,693.94  | \$ 342,671.03    | \$ 2,484,364.97  |                  |                |                  | 11 DE JULIO DE 2020  | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 6    | DGSUS-LPN-L-1-006-20 | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO                                                                                                                                                                        | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                                        | \$ 67,857,639.24 | \$ 10,825,222.28 | \$ 78,682,861.52 |                  |                |                  | 13 DE JUNIO DE 2020  | 25 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 7    | DGSUS-AD-L-2-007-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE SAN JUAN DE ARAGÓN"                                                                                                                                 | EPSILON INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | \$ 751,919.51    | \$ 120,307.12    | \$ 872,226.63    |                  |                |                  | 2 DE JULIO DE 2020   | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|      | DGSUS-AD-L-1-008-20  | CANCELADO, EL NÚMERO NO SE OCUPÓ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                  |                  |                  |                  |                |                  |                      |                         |
| 8    | DGSUS-AD-L-2-009-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ALVEG, S.A. DE C.V.                                   | \$ 418,452.46    | \$ 66,952.39     | \$ 485,404.85    |                  |                |                  | 27 DE JULIO DE 2020  | 03 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 9    | DGSUS-LPN-1-010-20   | "SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                     | CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.                                           | \$ 7,316,948.02  | \$ 1,170,695.68  | \$ 8,487,543.70  |                  |                |                  | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 |



RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMPRESAS                                                            | EJERCICIO 2020   |                  |                   | EJERCICIO 2021   |                  |                  | FECHA DE TÉRMINO         |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.           | MONTO CON I.V.A.  | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.           | MONTO CON I.V.A. |                          |
| 10   | DGSUS-AD-L-2-011-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO TLALPAN, DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO" | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA H.C., S.A. DE C.V.                      | \$ 1,059,015.40  | \$ 169,282.46    | \$ 1,227,297.86   |                  |                  |                  | 02 DE DICIEMBRE DE 2020  |
| 11   | DGSUS-LPN-1-012-20   | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO TLALPAN, DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                | VISIÓN ECOLÓGICA S.A. DE C.V.                                       | \$ 20,279,048.40 | \$ 3,244,647.74  | \$ 23,523,696.14  |                  |                  |                  | 27 DE NOVIEMBRE DE 2020  |
| 12   | DGSUS-IR-L-2-013-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC"                                                                                                                                                                                                                             | CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.                                | \$ 3,576,875.48  | \$ 572,300.08    | \$ 4,149,175.56   | \$ 3,061,720.33  | \$ 489,875.25    | \$ 3,551,595.58  | 06 DE AGOSTO DE 2020     |
| 13   | DGSUS-IR-L-2-014-20  | "APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020"                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.       | \$ 9,047,247.40  | \$ 1,447,559.58  | \$ 10,494,806.98  |                  |                  |                  | 08 DE AGOSTO DE 2020     |
| 14   | DGSUS-IR-L-2-015-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL"                                                                                                                                                                                                                      | CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V. | \$ 1,514,078.64  | \$ 242,252.58    | \$ 1,756,331.22   | \$ 1,494,819.04  | \$ 239,171.05    | \$ 1,733,990.09  | 26 DE MAYO DE 2021       |
| 15   | DGSUS-LPN-L-1-016-20 | "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC"                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCUBO, S.A. DE C.V.                                                | \$ 90,800,065.31 | \$ 14,528,010.45 | \$ 105,328,075.76 | \$ 74,302,392.55 | \$ 11,888,382.81 | \$ 86,190,775.36 | 21 DE MAYO DE 2021       |
| 16   | DGSUS-AD-L-2-017-20  | "PARA EL LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)"                                                                                                                                                                                         | DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.                    | \$ 775,223.93    | \$ 124,035.83    | \$ 899,259.76     |                  |                  |                  | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| 17   | DGSUS-AD-L-2-018-20  | "PARA EL LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO-PONIENTE)"                                                                                                                                                                                  | CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.     | \$ 775,246.94    | \$ 124,039.51    | \$ 899,286.45     |                  |                  |                  | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| 18   | DGSUS-LPN-L-1-019-20 | "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL"                                                                                                                                                                                                                                                | DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.                    | \$ 38,340,024.01 | \$ 6,134,403.84  | \$ 44,474,427.85  | \$ 38,334,371.94 | \$ 6,133,499.51  | \$ 44,467,871.45 | 21 DE MAYO DE 2021       |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NOM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMPRESAS                                             | EJERCICIO 2020   |                 |                  |                  | EJERCICIO 2021 |                  |                          |                         |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | L.V.A.         | MONTO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO          | FECHA DE TÉRMINO        |
| 19   | DGSUS-AD-L-2-020-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                    | ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.              | \$ 479,736.35    | \$ 76,757.82    | \$ 556,494.17    |                  |                |                  | 17 DE AGOSTO DE 2020     | 19 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 20   | DGSUS-LPN-L-1-021-20 | "SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                                                                                                        | CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R. L. DE C.V.    | \$ 9,385,364.28  | \$ 1,501,658.28 | \$ 10,887,022.56 |                  |                |                  | 20 DE AGOSTO DE 2020     | 17 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 21   | DGSUS-AD-L-2-022-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | CONSTRUCCIONES KEDPA, S.A. DE C.V.                   | \$ 864,681.25    | \$ 138,349.00   | \$ 1,003,030.25  |                  |                |                  | 17 DE AGOSTO DE 2020     | 19 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 22   | DGSUS-LPN-L-1-023-20 | "OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                        | TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.       | \$ 13,822,344.90 | \$ 2,211,575.18 | \$ 16,033,920.08 |                  |                |                  | 20 DE AGOSTO DE 2020     | 17 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 23   | DGSUS-AD-L-2-024-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"                                                                                                                                                                                                        | INGENIEROS Y ASOCIADOS ROCCALLOSA, S.A. DE C.V.      | \$ 294,238.82    | \$ 47,078.21    | \$ 341,317.03    |                  |                |                  | 27 DE AGOSTO DE 2020     | 11 DE OCTUBRE DE 2020   |
| 24   | DGSUS-IR-L-1-025-20  | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"                                                                                                                                                                                                                                                                            | LMT CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | \$ 7,688,643.29  | \$ 1,230,182.92 | \$ 8,918,826.21  |                  |                |                  | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 06 DE OCTUBRE DE 2020   |

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO                      | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMPRESAS                                       | EJERCICIO 2020   |                 |                  | EJERCICIO 2021   |               |                  |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.        | MONTO CON I.V.A. |
| 25   | DGSUS-AD-L-2-026-20           | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO" | CONTACTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | \$ 1,520,900.36  | \$ 243,344.06   | \$ 1,764,244.42  |                  |               |                  |
| 26   | DGSUS-AD-L-2-026-20-<br>CMP-1 | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO" | CONTACTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.          | \$ -             | \$ -            | \$ -             |                  |               |                  |
| 27   | DGSUS-AD-L-1-027-20           | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                | CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.                   | \$ 23,248,667.00 | \$ 3,719,786.72 | \$ 26,968,453.72 |                  |               |                  |
| 28   | DGSUS-AD-L-2-028-20           | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                                                                                                                      | INGENIEROS Y ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V. | \$ 700,867.85    | \$ 112,138.86   | \$ 813,006.71    | \$ 905,153.74    | \$ 144,824.60 | \$ 1,049,978.34  |
| 29   | DGSUS-AD-L-1-029-20           | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON".                                                                                                                                                                                                                                  | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.    | \$ 22,357,562.23 | \$ 3,577,273.96 | \$ 25,935,236.19 |                  |               |                  |
| 30   | DGSUS-AD-L-2-030-20           | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                       | GRUPO WK+KO, S.A. DE C.V.                      | \$ 923,880.97    | \$ 147,820.96   | \$ 1,071,701.93  |                  |               |                  |



RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| EJERCICIO 2020 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |                 |                  |                  |        |                  |                          |                         | EJERCICIO 2021 |  |  |  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|
| NÚM.           | CONTRATO                   | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMPRESAS                                                      | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A. | MONTO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO          | FECHA DE TÉRMINO        |                |  |  |  |
| 31             | DGSUS-AD-L-1-031-20        | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                                                                    | ALSAPIGRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V. | \$ 19,184,689.78 | \$ 3,069,550.36 | \$ 22,254,240.14 |                  |        |                  | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |                |  |  |  |
| 32             | DGSUS-AD-L-2-032-20        | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"     | FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.               | \$ 318,368.64    | \$ 50,938.98    | \$ 369,307.62    |                  |        |                  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 08 DE DICIEMBRE DE 2020 |                |  |  |  |
| 33             | DGSUS-AD-L-2-032-20-CMP-01 | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"     | FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.               | \$ -             | \$ -            | \$ -             |                  |        |                  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 |                |  |  |  |
| 34             | DGSUS-AD-L-1-033-20        | "REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                          | EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACIÓN ARIES, S.A. DE C.V.       | \$ 6,690,591.40  | \$ 1,070,494.62 | \$ 7,761,086.02  |                  |        |                  | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 |                |  |  |  |
| 35             | DGSUS-AD-L-2-034-20        | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO" | GNSY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                 | \$ 593,709.18    | \$ 94,993.47    | \$ 688,702.65    |                  |        |                  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 18 DE DICIEMBRE DE 2020 |                |  |  |  |



RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO                       | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMPRESAS                                                    | EJERCICIO 2020   |                 |                  | EJERCICIO 2021   |               |                  | FECHA DE INICIO          | FECHA DE TÉRMINO        |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.        | MONTO CON I.V.A. |                          |                         |
| 36   | DGSUS-AD-L-2-034-20-<br>CMP-01 | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO" | GNSY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                               | \$ -             | \$ -            | \$ -             |                  |               |                  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 20 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 37   | DGSUS-AD-L-1-035-20            | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                                 | DELECTRIC, S.A. DE C.V.                                     | \$ 10,993,552.84 | \$ 1,758,968.45 | \$ 12,752,521.29 |                  |               |                  | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 20 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 38   | DGSUS-AD-L-2-036-20            | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"           | OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.                      | \$ 351,882.03    | \$ 56,301.12    | \$ 408,183.15    |                  |               |                  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 18 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 39   | DGSUS-AD-L-2-036-20-<br>CMP-01 | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"           | OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.                      | \$ -             | \$ -            | \$ -             |                  |               |                  | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 20 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 40   | DGSUS-AD-L-1-037-20            | "OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                              | SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SHAYE, S.A. DE C.V. | \$ 6,340,524.21  | \$ 1,014,483.87 | \$ 7,355,008.08  |                  |               |                  | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 20 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 41   | DGSUS-AD-L-2-038-20            | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE"                                                                                                                                                                                                                            | GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.            | \$ 594,896.13    | \$ 95,183.38    | \$ 690,079.51    | \$ 1,001,283.33  | \$ 160,205.33 | \$ 1,161,488.66  | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 21 DE JUNIO DE 2021     |

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMPRESAS                                               | EJERCICIO 2020   |                 |                  |                  | EJERCICIO 2021  |                  |                          |                         |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO          | FECHA DE TÉRMINO        |
| 42   | DGSUS-LPN-L-1-039-20 | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE"                                                                                                                                                                                                        | AM CENIT, S.A. DE C.V.                                 | \$ 18,920,447.24 | \$ 3,027,271.56 | \$ 21,947,718.80 | \$ 20,474,152.72 | \$ 3,275,864.44 | \$ 23,750,017.16 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 15 DE JUNIO DE 2021     |
| 43   | DGSUS-AD-L-2-040-20  | "SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE CALZADA MÉXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                      | \$ 168,354.60    | \$ 27,032.74    | \$ 195,387.34    |                  |                 |                  | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| 44   | DGSUS-LPN-L-1-041-20 | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE CALZADA MÉXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"                                                                      | MANCOSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                      | \$ 3,350,207.31  | \$ 536,033.17   | \$ 3,886,240.48  |                  |                 |                  | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| 45   | DGSUS-AD-L-2-042-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"                                                                                                                                         | MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.                  | \$ 1,604,267.37  | \$ 256,682.78   | \$ 1,860,950.15  |                  |                 |                  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 28 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 46   | DGSUS-AD-L-1-043-20  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)                                                                                                                                                                                                               | GIMS CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | \$ 40,482,200.15 | \$ 6,477,152.02 | \$ 46,959,352.17 |                  |                 |                  | 16 DE OCTUBRE DE 2020    | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 47   | DGSUS-AD-L-2-044-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"                                                                                                                                         | CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.                     | \$ 782,754.81    | \$ 125,240.77   | \$ 907,995.58    |                  |                 |                  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| 48   | DGSUS-AD-L-1-045-20  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)                                                                                                                                                                                                               | JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | \$ 19,051,003.39 | \$ 3,048,160.54 | \$ 22,099,163.93 |                  |                 |                  | 16 DE OCTUBRE DE 2020    | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 49   | DGSUS-AD-L-1-046-20  | SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                                                                                                                                | WIN MART, S.A. DE C.V.                                 | \$ 24,698,210.10 | \$ 3,951,713.62 | \$ 28,649,923.72 | \$ 24,698,210.11 | \$ 3,951,713.62 | \$ 28,649,923.73 | 16 DE OCTUBRE DE 2020    | 20 DE JULIO DE 2021     |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                  | EMPRESAS                                                    | EJERCICIO 2020   |                 |                  |                  | EJERCICIO 2021  |                  |                         |                         |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                             | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO        |
| 50   | DGSUS-AD-L-2-047-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)              | COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.                               | \$ 1,171,004.65  | \$ 187,360.74   | \$ 1,358,365.39  |                  |                 |                  | 05 DE OCTUBRE DE 2020   | 28 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 51   | DGSUS-LPN-L-1-048-20 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)                                                                                  | RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.              | \$ 27,800,442.44 | \$ 4,448,070.79 | \$ 32,248,513.23 |                  |                 |                  | 09 DE OCTUBRE DE 2020   | 22 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 52   | DGSUS-AD-L-2-049-20  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)              | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V. | \$ 953,555.19    | \$ 152,568.83   | \$ 1,106,124.02  |                  |                 |                  | 12 DE OCTUBRE DE 2020   | 29 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 53   | DGSUS-LPN-L-1-050-20 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)                                                                                  | PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.                               | \$ 21,998,781.00 | \$ 3,519,804.96 | \$ 25,518,585.96 |                  |                 |                  | 16 DE OCTUBRE DE 2020   | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 54   | DGSUS-LPN-F-1-051-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 09 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA"        | PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                        | \$ 137,736.99    | \$ 22,037.92    | \$ 159,774.91    | \$ 27,409,864.50 | \$ 4,385,578.32 | \$ 31,795,442.82 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 55   | DGSUS-LPN-F-1-052-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 08 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN"               | WIN MART, S.A. DE C.V.                                      | \$ 128,350.63    | \$ 20,536.10    | \$ 148,886.73    | \$ 25,488,907.37 | \$ 4,078,225.18 | \$ 29,567,132.55 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 56   | DGSUS-LPN-F-1-053-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 07 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO"   | GRUPO SANARCO, S.A. DE C.V.                                 | \$ 106,916.34    | \$ 17,106.61    | \$ 124,022.95    | \$ 21,276,341.13 | \$ 3,404,214.58 | \$ 24,680,555.71 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 29 DE OCTUBRE DE 2021   |
| 57   | DGSUS-LPN-F-1-054-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 08 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS" | KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                            | \$ 128,256.40    | \$ 20,521.02    | \$ 148,777.42    | \$ 25,549,515.09 | \$ 4,087,922.41 | \$ 29,637,437.50 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| 58   | DGSUS-LPN-F-1-055-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 07 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO"        | CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.                         | \$ 103,867.62    | \$ 16,618.82    | \$ 120,486.44    | \$ 22,343,470.57 | \$ 3,574,955.29 | \$ 25,918,425.86 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 29 DE OCTUBRE DE 2021   |

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMPRESAS                                       | EJERCICIO 2020   |              |                  |                  | EJERCICIO 2021  |                  |                         |                          |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.       | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO         |
| 59   | DGSUS-LPN-F-1-056-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 05 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO"                                                                                                                                               | TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.              | \$ 7,061.05      | \$ 1,129.77  | \$ 8,190.82      | \$ 16,020,357.69 | \$ 2,563,257.23 | \$ 18,583,614.92 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| 60   | DGSUS-LPN-F-1-057-20 | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO"                                                                                                                                               | COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.      | \$ 156,395.32    | \$ 25,023.25 | \$ 181,418.57    | \$ 31,122,797.41 | \$ 4,979,647.59 | \$ 36,102,445.00 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 28 DE DICIEMBRE DE 2021  |
| 61   | DGSUS-LPN-F-1-058-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: AV. DE LAS AGUILAS, ZACATEPETL, AV. RÓMULO O'FARRIL, AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE MIRAMONTES, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y TUALPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO          | GRUPO CORPORATIVO ALTIDSA, S.A. DE C.V.        | \$ 134,005.20    | \$ 21,440.83 | \$ 155,446.03    | \$ 13,266,515.10 | \$ 2,122,642.42 | \$ 15,389,157.52 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021    |
| 62   | DGSUS-LPN-F-1-059-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: AV. EJÉRCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, CALZADA MÉXICO TACUBA, AV. DE LAS GRANJAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                            | INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V.     | \$ 234,706.09    | \$ 37,552.97 | \$ 272,259.06    | \$ 23,204,832.09 | \$ 3,712,773.13 | \$ 26,917,605.22 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021    |
| 63   | DGSUS-LPN-F-1-060-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: AV. FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADRERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO | GRUPO BENJ, S.A. DE C.V.                       | \$ 268,975.64    | \$ 43,036.10 | \$ 312,011.74    | \$ 26,721,192.82 | \$ 4,275,390.85 | \$ 30,996,583.67 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021    |
| 64   | DGSUS-LPN-F-1-061-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: RÍO SAN JOAQUÍN Y AQUILES SERÁN, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                            | TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V. | \$ 199,323.41    | \$ 31,891.75 | \$ 231,215.16    | \$ 19,733,017.64 | \$ 3,157,282.82 | \$ 22,890,300.46 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021    |

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMPRESAS                                          | EJERCICIO 2020   |              |                  | EJERCICIO 2021   |                 |                  | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO      |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.       | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.          | MONTO CON I.V.A. |                         |                       |
| 65   | DGSUS-LPN-F-1-062-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GRAN CANAL Y EJE 2 SUR, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                   | OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.            | \$ 150,320.99    | \$ 24,051.36 | \$ 174,372.35    | \$ 14,917,166.20 | \$ 2,386,746.59 | \$ 17,303,912.79 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 66   | DGSUS-LPN-F-1-063-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: EJE 1 ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                     | DELECTRIC, S.A. DE C.V.                           | \$ 240,471.16    | \$ 38,475.39 | \$ 278,946.55    | \$ 23,847,969.86 | \$ 3,815,675.18 | \$ 27,663,645.04 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 67   | DGSUS-LPN-F-1-064-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: EJE 1 ORIENTE, EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RÍO CHURUBUSCO), VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                         | CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE C.V.              | \$ 265,142.25    | \$ 42,422.76 | \$ 307,565.01    | \$ 26,249,083.16 | \$ 4,199,853.31 | \$ 30,448,936.47 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 68   | DGSUS-LPN-F-1-065-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: AV. ALFONSO REYES, AV. CONSTITUYENTES, BOSQUES DE LA REFORMA Y PASEO DE LAS PALMAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO | ELITE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.               | \$ 181,870.19    | \$ 29,099.23 | \$ 210,969.42    | \$ 18,017,877.38 | \$ 2,882,860.38 | \$ 20,900,737.76 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 69   | DGSUS-LPN-F-1-066-20 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: EJE 4 SUR, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                           | SMART PANEL S.A. DE C.V.                          | \$ 244,421.24    | \$ 39,107.40 | \$ 283,528.64    | \$ 24,149,866.81 | \$ 3,863,978.69 | \$ 28,013,845.50 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 70   | DGSUS-LPN-F-1-067-20 | OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLALPÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                                                   | CONSTRUCCIONES KEDPA, S.A. DE C.V.                | \$ 178,323.36    | \$ 28,531.74 | \$ 206,855.10    | \$ 17,665,305.04 | \$ 2,826,448.81 | \$ 20,491,753.85 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |
| 71   | DGSUS-LPN-F-1-068-20 | OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                                                   | CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R. L. DE C.V. | \$ 174,125.98    | \$ 27,860.16 | \$ 201,986.14    | \$ 16,905,678.26 | \$ 2,704,908.52 | \$ 19,610,586.78 | 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 |

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

| NÚM. | CONTRATO             | OBRA                                                                                                                                                                                | EMPRESAS                                         | EJERCICIO 2020   |               |                  | EJERCICIO 2021   |                  |                  | FECHA DE INICIO            | FECHA DE TÉRMINO               |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                                                     |                                                  | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.        | MONTO CON I.V.A. | MONTO SIN I.V.A. | I.V.A.           | MONTO CON I.V.A. |                            |                                |
| 72   | DGSUS-LPN-F-1-069-20 | "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC",<br>REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE<br>CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO                                                       | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO,<br>S.A. DE C.V.     | \$ 766,281.70    | \$ 122,605.07 | \$ 888,886.77    | \$ 78,855,874.84 | \$ 12,616,339.97 | \$ 91,472,814.81 | 24 DE DICIEMBRE<br>DE 2020 | 30 DE MAYO DE<br>2021          |
| 73   | DGSUS-LPN-F-1-070-20 | "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC",<br>RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE<br>CULTURA URBANA (PARCURI)                                                         | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY,<br>S.A. DE C.V.   | \$ 575,960.69    | \$ 92,153.71  | \$ 668,114.40    | \$ 73,226,188.39 | \$ 11,716,190.14 | \$ 84,942,378.53 | 24 DE DICIEMBRE<br>DE 2020 | 24 DE AGOSTO DE<br>2021        |
| 74   | DGSUS-LPN-F-1-071-20 | "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC",<br>REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL-<br>PANTEÓN DOLORES                                                                | AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.                  | \$ 243,476.93    | \$ 36,956.31  | \$ 282,433.24    | \$ 24,069,504.70 | \$ 3,851,120.75  | \$ 27,920,625.45 | 24 DE DICIEMBRE<br>DE 2020 | 23 DE MAYO DE<br>2021          |
| 75   | DGSUS-AD-F-1-072-20  | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS<br>EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA<br>VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES<br>"EQUIPAMIENTO DE 06 (SEIS) SENDEROS<br>SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPÁN" | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS,<br>S.A. DE C.V. | \$ 87,400.00     | \$ 13,994.00  | \$ 101,384.00    | \$ 17,392,600.00 | \$ 2,782,816.00  | \$ 20,175,416.00 | 24 DE DICIEMBRE<br>DE 2020 | 29 DE<br>SEPTIEMBRE DE<br>2021 |
| 76   | DGSUS-LPN-F-1-073-20 | "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC",<br>REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL<br>MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA<br>VASCO DE QUIROGA                            | SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                  | \$ 59,129.13     | \$ 9,460.66   | \$ 68,589.79     | \$ 11,766,697.03 | \$ 1,882,671.52  | \$ 13,649,368.55 | 31 DE DICIEMBRE<br>DE 2020 | 19 DE ABRIL DE<br>2021         |