



---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

1. **Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Protocolo**
  - 3.1 **Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas**
  - 3.2 **Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité**
4. **Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma**
5. **Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2021**
6. **Aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2020**
7. **Seguimiento de Acuerdos**
8. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
  - 8.1 **Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
  - 8.2 **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020**
  - 8.3 **Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
  - 8.4 **Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
  - 8.5 **Avance de los contratos del Ejercicio 2012**
  - 8.6 **Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
  - 8.7 **Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
  - 8.8 **Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
  - 8.9 **Avance de los contratos del Ejercicio 2017**
  - 8.10 **Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
  - 8.11 **Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
  - 8.12 **Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
9. **Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

005-0002



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**2. Aprobación del Orden del Día**

4 00 0003



**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**3. Protocolo**

**3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas**

**De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2021**



**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité**



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
SUPLENTE	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
SECRETARIO TÉCNICO	ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
VOCAL SUPLENTE	C. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SALAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
VOCAL SUPLENTE	ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
VOCAL SUPLENTE	ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	Mtro. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. LEOPOLDO JORGE RAMOS SAN MARTÍN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	Dr. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN
VOCAL SUPLENTE	ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR  SUPLENTE	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VOCAL TITULAR  SUPLENTE	MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA  ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR  SUPLENTE	C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO  ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR ING. ARQ. NAVIL ELIZABETH REYNA COLIN
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO ASESOR	ING. ANTONIO PATIÑO VÁSQUEZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOBSE INVITADO	LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS INVITADO	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal  
y de Servicios Relacionados con las Mismas**

I. Priorizar las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los proyectos y obras concluidas, por concepto de proyectos y obras públicas que se encuentren en proceso vinculados a la prestación de servicios públicos, así como en las que cuenten con autorización multianual por parte de la Secretaría;

II. La Administración Pública sólo podrá iniciar proyectos cuando tenga garantizada la disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal, excepto en aquellos casos en los que no se tenga previsto realizar erogación durante el mismo. En el caso de que los proyectos abarquen más de un ejercicio se deberá observar lo que dispone la Ley de Austeridad;

III. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza;

IV. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de tecnologías nacionales;

V. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, y con los distintos órdenes de Gobierno colindantes a la Ciudad de México, así como con la Federación, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, estimulen la generación del empleo e impulso de una política hídrica que contribuya a la sustentabilidad y protección del medio ambiente;

VI. Los proyectos de inversión de la Administración Pública local que sean financiados con recursos crediticios, deberán observar lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Federal de Deuda Pública, los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones que en el ámbito de su competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la obligación de sujetarse a los ordenamientos que integran la normativa local aplicable a la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público;

VII. Estarán sujetas a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras públicas, cuando se realicen con ingresos locales, los provenientes de participaciones y fondos de aportaciones federales derivados de la coordinación fiscal, Deuda Pública, así como con recursos federales que no se encuentren sujetos a la legislación federal en la materia. En el caso de que existan convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, con cargo total o parcial a recursos federales, se aplicará únicamente la legislación federal vigente, y

VIII. Los rubros de gasto de las inversiones financieras que realice la Administración Pública, deberán estar previstos en sus presupuestos de egresos y sólo podrán incrementarse en casos plenamente justificados previa autorización de la Secretaría.

**Artículo 54.** Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normativa aplicable, a que deberán sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías durante el ejercicio fiscal 2021 serán los que se indican a continuación:

Inversión Total Autorizada para Obra Pública		Monto Máximo que podrán adjudicar directamente	Monto Máximo que podrán adjudicar mediante invitación restringida a cuando menos tres concursantes
(Miles de pesos)		(Miles de pesos)	(Miles de pesos)
Mayor de	Hasta	Límite	Límite
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297

211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1,409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto autorizado por el Congreso.

#### CAPÍTULO IV DE LAS ADQUISICIONES

**Artículo 55.** Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2021 los siguientes:

Presupuesto Autorizado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios		Monto Máximo que podrán adjudicar directamente	Monto Máximo Total de cada Operación que podrá adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores
(Miles de pesos)		(Miles de pesos)	(Miles de pesos)
Mayor de	Hasta	Límite	Límite
-	19,520	160	1,850
19,521	39,030	190	2,290
39,031	65,050	210	2,680
65,051	130,100	240	3,260
130,101	195,150	260	3,840
195,151	325,250	290	4,390
325,251	455,350	310	5,090
455,351	585,450	340	5,820
585,451	780,600	350	6,650
780,601	975,750	370	7,520
975,751	1,301,000	410	8,500
1,301,001	-	430	9,490

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se contraten de manera consolidada, se aplicarán los montos máximos antes referidos, considerando como presupuesto total autorizado la suma de las asignaciones que tengan destinadas para los capítulos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a afectar de cada una de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios consolidados.

1.000.000



**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
 Secretaría General  
 Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 30-11-2020

6000

Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	215	737
15,000	30,000	245	1,061
30,000	50,000	276	1,382
50,000	100,000	308	1,705
100,000	150,000	337	2,033
150,000	250,000	383	2,454
250,000	350,000	414	2,764
350,000	450,000	446	2,934
450,000	600,000	475	3,253
600,000	750,000	491	3,423
750,000	1,000,000	538	3,745
1,000,000		567	3,913

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	342	169	3,050	2,368
15,000	30,000	424	215	3,384	2,538
30,000	50,000	509	254	3,895	3,050
50,000	100,000	590	293	4,741	3,551
100,000	150,000	678	342	5,586	4,231
150,000	250,000	765	382	6,434	5,076
250,000	350,000	931	464	7,454	5,586
350,000	450,000	1,013	509	8,126	6,077
450,000	600,000	1,189	590	9,659	7,278
600,000	750,000	1,356	678	10,997	8,298
750,000	1,000,000	1,518	765	12,355	9,307
1,000,000		1,611	847	13,869	10,487

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

**ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)**

Ramo	Denominación	Monto
<b>Total</b>		<b>111,474,967,485</b>
<b>04 Gobernación</b>		<b>14,942,762</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
 Secretaría General  
 Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 30-11-2020

0100

09	Comunicaciones y Transportes	171,575,625	0	73,378,312	244,953,937
10	Economía	51,272,292	0	22,633,389	73,905,681
11	Educación Pública	2,268,451,389	0	2,311,331,432	4,579,782,821
12	Salud	746,077,534	6,566,139,280	162,792,320	7,475,009,134
13	Marina	375,826,453	0	300,256,215	676,082,668
14	Trabajo y Previsión Social	46,414,158	0	18,108,630	64,522,788
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	44,946,161	0	18,839,414	63,785,575
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	160,495,565	0	92,252,004	252,747,569
18	Energía	39,099,597	0	3,269,975	42,369,572
20	Bienestar	42,338,121	0	19,693,693	62,031,814
21	Turismo	20,033,228	0	7,030,151	27,063,379
27	Función Pública	36,064,610	0	4,817,834	40,882,444
31	Tribunales Agrarios	15,201,240	0	5,322,424	20,523,664
36	Seguridad y Protección Ciudadana	743,377,667	0	217,887,765	961,265,432
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3,469,070	0	292,838	3,761,908
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	142,235,906	0	81,870,052	224,105,958
45	Comisión Reguladora de Energía	4,212,438	0	336,445	4,548,883
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	4,316,706	0	193,200	4,509,906
47	Entidades no Sectorizadas	49,740,606	0	14,898,133	64,638,739
48	Cultura	134,644,753	0	14,405,596	149,050,349
<b>Ramos Generales</b>					
23	Provisiones Salariales y Económicas */	10,136,054,546	1,562,968,022	3,043,181,090	14,742,203,658

\*/ Para efectos de control presupuestario y eficiencia del gasto, la administración de estos recursos se considera en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

**ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)**

	<b>MONTO</b>
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	541,094,614,451
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	171,557,985,839
Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,900,000
<b>Total</b>	<b>723,898,501,190</b>

**ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:**

<b>Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios</b>		
<b>Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios</b>	<b>Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente</b>	<b>Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**5. Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2021**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**Gobierno de la Ciudad de México**  
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

- 00 - 0012

## SUBCOMITÉ DE OBRAS

### CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2021

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	28	13:00
2ª	FEBRERO	25	13:00
3ª	MARZO	25	13:00
4ª	ABRIL	29	13:00
5ª	MAYO	27	13:00
6ª	JUNIO	24	13:00
7ª	JULIO	29	13:00
8ª	AGOSTO	26	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	30	13:00
10ª	OCTUBRE	28	13:00
11ª	NOVIEMBRE	25	13:00
12ª	DICIEMBRE	09	13:00



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**6. Aprobación del Acta de Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2020**



**ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA  
DEL 2020 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 10 de diciembre del año 2020, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”; Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas “B”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Dr. Roberto Beristain Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudocio Santamaría Manuel; Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz, Representante del Comité Central en la Secretaría de Obras y Servicios y el C.P. Juan Gilberto Pérez Hernández, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. -----


**El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

**2.-Aprobación del Orden del Día.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2020, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a este Subcomité de Obras al C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Vocal Titular; pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

**3. Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2020.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2021, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto. -----



**4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2020.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2020. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2020, y se recabará sus firmas. -----

**5. Seguimiento de Acuerdos.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Acuerdo 11-14/2020 acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Sesión Ordinaria de 2020, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 26 de noviembre de 2020, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

**6.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 30 de noviembre de 2020, indica que se realizaron 2 contrataciones por Adjudicación Directa; informa que no se realizaron contratos por Invitación a cuando menos tres personas, así como por Licitación Pública. En ese mismo apartado se encuentra el Convenio celebrado en el mes de noviembre de 2020. pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**6.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los informes correspondientes al mes de noviembre, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2018, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----

**6.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----



## 7. Asuntos Generales.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** menciona que se encuentran los oficios mediante los cuales se solicitó a la Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas, la información respecto a las observaciones emitidas en la 11ª Sesión Ordinaria de este Subcomité del ejercicio 2020, por el C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, referente a la Evolución del Gasto, ya que los montos no coincidían con lo presentado por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México; así mismo, se informa que la Dirección de Administración antes mencionada, realizó la consulta a la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, la cual se anexó a la Carpeta de Trabajo de este Subcomité, donde se solicitó saber el motivo de la diferencia de los montos; dicha contestación se recibió el día de ayer 9 de diciembre del presente año, motivo por el cual se anexo a la carpeta digital para su consulta, misma que se le hizo llegar al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; por lo anterior, pregunta al C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, si tiene algún comentario al respecto.

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** responde que ninguno y da las gracias.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta a los asistentes si existen comentarios o preguntas; a lo cual, el Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, pide la palabra.

El **Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto** informa respecto al Convenio de la Columna del Ángel de la Independencia, así como de las Dependencias involucradas, se hará de su conocimiento los procedimientos que se realizarán en enero del Ejercicio 2021; en primera instancia sería Adjudicación Directa del Convenio de los trabajos exteriores de la Columna, una vez que tengamos la formalización del Convenio se los informaremos con oportunidad.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o preguntas, al no haberlos, cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:21 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**7. Seguimiento de Acuerdos**



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2020

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-15/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 10 de diciembre de 2020.
12-16/2020	PROPUESTA DE CALENDARIO PARA EL EJERCICIO 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 10 de diciembre de 2020.



---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**8.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**


**8.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020**

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
			<b>NO SE CONCURSÓ OBRA ALGUNA EN ESTE MES</b>						



DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y  
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS



LIC. BRENDA MÓNICA PANIAGUA VENEGAS  
JUD DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS



INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS CON RECURSO FEDERAL EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-001-2020	DGCOP-IR-F-4-362-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. ATLAMPA" UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 11,549,999.56	AD OPUS, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-002-2020	DGCOP-IR-F-4-364-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. CASCADA", UBICADO EN CALLE ENNA S/N ESQ. AV. TEXCOCO, COL. SAN LORENZO XICOTÉNCATL, 2: "C.A.I.S. CORUÑA HOMBRES", UBICADO EN CALLE SABADELL S/N, COLONIA BELLAVISTA, AMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 2,298,997.40	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-003-2020	DGCOP-IR-F-4-361-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. CUEMANCO" UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N COLONIA VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN; CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 11,862,350.55	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-004-2020	DGCOP-IR-F-4-359-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": 1)"C.A.I.S. HOGAR CIUDAD DE MÉXICO" UBICADO EN BERNAL DÍAZ NO. 34, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 2) "C.A.I.S. TORRES DE POTRERO" UBICADO EN FELIPE ÁNGELES, ESQ. GONZÁLEZ BOCANEGRA S/N, COLONIA TORRES DE POTRERO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN . 3) "C.A.I.S. ALTA" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO NO. 102-A, BARRIO DE SAN MIGUEL, ALCALDÍA IZTACALCO, Y 4) "C.A.I.S. DR. MARIO MOLINA", UBICADO EN PUERTA 14 AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, COLONIA GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, TODOS EN CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 10,484,045.01	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020

*A* 000 0021

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS CON RECURSO FEDERAL EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/VA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-005-2020	DGCOP-IR-F-4-360-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. CUAUTEPEC II" UBICADO EN CALLE COMETA S/N, COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 4,346,314.62	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-006-2020	DGCOP-IR-F-4-365-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. CUAUTEPEC" UBICADO EN CALLE COMETA S/N, COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 9,451,300.10	CONCOAR, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-007-2020	DGCOP-IR-F-4-363-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": 1) "C.A.I.S. AZCAPOTZALCO" UBICADO EN EVANIDA DEL ROSARIO S/N, COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y 2) "C.A.I.S. CORUÑA JOVENES" UBICADO EN SUR 65-A NO.3246, COLONIA VIADUCTO PIEDAD, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 5,672,898.57	AD OPUS, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-F-OPIR-C-008-2020	DGCOP-IR-F-4-358-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S. VILLA MUJERES" UBICADO EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ NO. 150 BIS, COLONIA PATERA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 13,202,008.58	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	X		10/12/2020	31/12/2020
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-009-2020	DGCOP-IR-F-1-366-20	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN; UBICADOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 4,614,027.05	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.		X	04/01/2021	30/05/2021

*A* *00* 0022

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS CON RECURSO FEDERAL EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-010-2020	DGCOP-IR-F-1-367-20	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 2,109,239.47	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		X	04/01/2021	30/05/2021
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-011-2020	DGCOP-IR-F-1-369-20	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BÓVEDA 2 DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN CIRCUITO CORRER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUES DE CHAPULTEPEC II SECC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 3,252,950.11	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.		X	04/01/2021	31/03/2021
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-012-2020	DGCOP-IR-F-1-368-20	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERIA DE HISTORIA) UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1ª SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 2,432,729.19	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		X	04/01/2021	30/05/2021
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-013-2020	DGCOP-IR-F-4-370-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA, Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC"; UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 5,792,178.38	GRUCECA CONSTRUCUTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	X		04/01/2020	30/06/2021
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-014-2020	DGCOP-IR-F-1-373-20	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 2,288,224.86	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		X	04/01/2020	30/05/2020

 000 0023



INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS CON RECURSO FEDERAL EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-015-2020	DGCOP-IR-F-5-375-20	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11580.	\$ 9,198,701.12	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	30/12/2020	31/12/2021
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-016-2020	DGCOP-IR-F-4-377-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN DE LA CALZADA CHIVATITO ACERA ORIENTE, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 9,922,295.34	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		18/01/2021	18/08/2021
A	909005989-DGCOP-F-OPIR-A-017-2020	DGCOP-IR-F-4-378-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PARA EL ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 9,712,457.19	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		18/01/2020	18/08/2020

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y  
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS

LIC. BRENDA MÓNICA PANIAGUA VENEGAS  
JUD DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

0024  
0022



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS CON RECURSO FEDERAL EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	909005989-DGCOP-F-003-2020	DGCOP-LPN-F-4-371-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS UBICADO EN CALLE 3 PICOS No. 29 ENTRE HEGEL Y SCHILLER POLANCO C.P. 11560 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$24,012,000.03	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		04/01/2021	31/12/2021
A	909005989-DGCOP-F-004-2020	DGCOP-LPN-F-4-372-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$17,174,558.27	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	X		04/01/2021	30/06/2021
A	909005989-DGCOP-F-005-2020	DGCOP-LPN-F-4-376-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$50,005,532.28	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		04/01/2021	31/12/2021

A


005 0025

LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS CON RECURSO FEDERAL EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	909005989-DGCOP-F-006-2020	DGCOP-LPN-F-4-374-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC, POLANCO ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P.11560, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$19,613,316.91	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	X		04/01/2021	31/12/2021



DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y  
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS



LIC. BRENDA MÓNICA PANIAGUA VENEGAS  
JUD DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS



---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**8.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 31 DICIEMBRE 2020

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO
07C001	123024K009	111100	61212100	O20NR0328	20,000,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	3,376,360.79	5,285,708.23
07C001	221024K004	121100	61512179	O17ML0001	413,321,671.00	103,222,256.31	103,222,256.31	54,900,149.68	103,222,256.28
07C001	221024K004	121300	61512179	O17ML0001	0.00	310,099,414.69	310,099,414.69	162,771,860.05	340,617,452.98
07C001	221024K004	25P200	61512179	O17ML0001	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
07C001	221024K004	25W303	61512179	O17ML0001	0.00	523,659,072.62	523,659,072.62	409,454,300.26	523,659,072.61
07C001	221024K005	111100	61512100	O20NR0327	19,069,204.00	19,069,204.00	19,069,204.00	10,147,040.04	18,231,648.97
07C001	221024K005	111100	61512179	O19ML0018	37,976,568.00	4,779,870.69	4,779,870.69	0.00	0.00
07C001	221024K005	15O100	61512100	O20NR0327	930,797.00	930,797.00	930,797.00	0.00	930,797.00
07C001	221024K005	15O100	61512179	O19ML0007	502,000,000.00	260,680,988.44	260,680,988.44	173,661,167.41	260,680,988.44
07C001	221024K005	15O100	61512179	O19ML0010	69,976,568.00	61,901,761.05	61,901,761.05	61,901,761.04	61,901,761.05
07C001	221024K005	25P200	61512179	O19ML0018	262,023,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221024K005	25P200	61512179	O20ML0017	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	41,652,014.13	50,000,000.00
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0388	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	6,351,441.31	11,238,404.58
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0461	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	3,926,672.22	5,786,320.30
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0530	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,799,637.73
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0533	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	111100	61212179	O19ML0012	0.00	27,999,988.10	27,999,988.10	6,343,983.54	27,995,417.09
07C001	221024K010	111100	61212179	O19ML0019	0.00	2,842,324.17	2,842,324.17	659,484.47	2,842,324.17
07C001	221024K010	15O100	61212100	O20NR0528	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	16,729,534.74	18,465,000.02
07C001	221024K010	15O100	61212100	O20NR0566	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,994,852.00
07C001	221024K010	15O100	61212179	O16ML0001	69,965,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	15O100	61212179	O19ML0012	35,773,475.00	35,773,474.90	35,773,474.90	22,050,074.60	35,773,474.90
07C001	221024K010	15O100	61212179	O19ML0019	8,992,000.00	8,992,000.00	8,992,000.00	5,921,613.10	8,992,000.00
07C001	221024K010	25P200	61212100	O20NR0388	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,388,585.23
07C001	221024K010	25P200	61212100	O20NR0643	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,748,637.41
07C001	221024K010	25P200	61212100	O20NR0649	0.00	950,000.00	950,000.00	712,190.90	949,587.86
07C001	221024K010	25P200	61212179	O19ML0012	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
07C001	221024K010	25P602	61212100	O20NR0652	0.00	93,176,854.95	93,176,854.95	0.00	68,867,914.39
07C001	221049K005	15O100	61412100	O20NR0330	10,000,000.00	9,986,081.38	9,986,081.38	9,776,895.32	9,986,081.38
07C001	221049K005	15O100	61412100	O20NR0339	10,000,000.00	10,180,492.58	10,180,492.58	6,302,890.72	10,180,492.58
07C001	221049K006	15O100	63212179	O13ML0002	788,486,763.00	788,486,763.00	788,486,763.00	725,896,280.93	788,486,763.00
07C001	221049K006	25P200	63212179	O13ML0002	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
07C001	225058K005	111100	61512100	O20NR0323	50,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	17,765,651.90	21,525,381.48
07C001	225058K005	111100	61512100	O20NR0332	50,000,000.00	57,700,000.00	57,700,000.00	25,866,310.86	54,734,751.99
07C001	225058K005	15O100	61512100	O20NR0337	50,000,000.00	49,659,643.60	49,659,643.60	48,576,973.82	49,659,643.60
07C001	225058K005	15O100	61512100	O20NR0326	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,810,053.29	19,627,533.13
07C001	225058K005	25P200	61512100	O20NR0326	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,919,099.74	5,443,204.09
07C001	232087K001	111100	61212100	O20NR0325	80,546,372.00	43,546,372.00	43,546,372.00	16,673,161.42	42,803,764.49

0428

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO
07C001	232087K001	150100	61212100	O20NR0324	28,000,000.00	14,856,696.73	14,856,696.73	7,401,231.69	14,856,696.73
07C001	232087K001	150100	61212100	O20NR0334	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	232087K001	150100	61212179	O19ML0011	10,000,000.00	15,127,168.73	15,127,168.73	8,291,360.28	15,127,168.73
07C001	232087K001	150100	85311100		0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00
07C001	232087K001	150100	85311179		150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	232087K001	150100	61212100	O20NR0325	9,453,628.00	9,203,628.00	9,203,628.00	8,748.77	3,494,999.99
07C001	232087K001	150100	61212100	O20NR0334	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
07C001	232087K001	150100	61212187	O20NR0440	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	17,730,720.98	22,193,095.03
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0335	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	37,392,201.39	49,694,890.06
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0340	480,868,175.00	350,868,175.00	350,868,175.00	269,687,173.86	350,541,349.74
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0389	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	29,108,159.15	49,303,860.62
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0506	0.00	1,769,697.31	1,769,697.31	1,769,279.36	1,769,279.36
07C001	252024K002	111102	61212182	O20NR0335	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	56,390,087.45	99,065,336.07
07C001	252024K002	150100	61212100	O20NR0336	300,000,000.00	136,541,708.53	136,541,708.53	118,856,573.59	135,019,544.03
07C001	252024K002	150100	61212100	O20NR0341	90,000,000.00	22,779,064.86	22,779,064.86	2,926,079.02	21,948,470.45
07C001	252024K002	150100	61212179	O19ML0013	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	83,123,513.50	88,165,792.85
07C001	256024K010	111100	61212100	O20NR0338	50,000,000.00	44,435,000.00	44,435,000.00	32,544,378.81	41,768,991.17
07C001	256024K010	111100	61212160		0.00	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	5,565,000.00
07C001	256024K010	150100	61212100	O20NR0338	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
07C001	256024K010	150100	61212179	O16ML0001	0.00	69,965,101.00	69,965,101.00	56,947,206.18	69,965,101.00
07C001	256024K010	150100	61212179	O16ML0001	265,844,377.00	265,844,377.00	265,844,377.00	261,846,549.61	265,043,595.07
07C001	256024K010	25M203	61212100	O20NR0425	0.00	184,309,000.00	184,309,000.00	0.00	160,128,210.20
07C001	262117E116	25P200	61212179	O19ML0009	800,000,000.00	688,296,367.28	688,296,367.28	242,773,099.17	687,019,637.35
07C001	356024E042	111100	61512100	O20NR0331	25,000,000.00	23,128,606.00	23,128,606.00	14,515,938.30	22,535,300.20
07C001	356024E042	111100	61512179	O20ML0019	0.00	385,000.00	385,000.00	210,636.93	384,851.90
07C001	356024E042	150100	61512179	O11ML0001	248,444,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	356024E042	150100	61512179	O19ML0008	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,164,665.06	4,164,665.06
07C001	356024E042	150100	63212179	O11ML0001	0.00	248,444,444.00	248,444,444.00	248,444,444.00	248,444,444.00
07C001	356024E042	25M302	61512179	O20ML0019	0.00	20,666,667.00	20,666,667.00	0.00	20,666,667.00
07C001	356024E042	25M303	61512179	O20ML0019	0.00	2,914,197.47	2,914,197.47	0.00	323,100.89
					<b>5,451,672,575.00</b>	<b>5,591,837,258.39</b>	<b>5,591,837,258.39</b>	<b>3,661,279,013.38</b>	<b>5,523,259,504.48</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

8.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**NOTA:** EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

PA

  
Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0032

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	55	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.35%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
2	V07.01.2.0309/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								\$8,401,745.56	-					\$3,420,035.96	-				
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
3	EPOB.IR.F.1.205	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	28/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82	N/A	N/A	\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.
4	EPOB.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	AMORTIZADO	\$827,991.56	N/A	N/A	\$0.00	\$6,314,136.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.
5	EPOB.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/09/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82	\$0.00					\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	\$0.00	ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,955.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%

PA   
Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas  
'A2'

000 0033



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

~~1.00 0026~~



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"


Fecha de corte: Al 31 de diciembre de 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO -)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
<b>MODULOS</b>																			
1	ED08.IR.L.2.0025	I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASSETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43									OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL
									AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00	0.00%	30.00%		
									POR AMORTIZ	2,465,863.43									
2	ED08.AD.L.2.0075	A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26									OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO
									AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%		
									POR AMORTIZ	592,151.26									
3	ED08.AD.L.2.0218	A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31									SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N°
									AMORTIZADO	73,109.18				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%		
									POR AMORTIZ	461,905.13									
4	ED08.AD.L.2.0219	A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31									SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL
									AMORTIZADO	414,577.78				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%		
									POR AMORTIZ	120,436.53									
<b>TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.</b>																			
5	ED08.LP.L.2.0374	L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40									EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURÍDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE
									AMORTIZADO	799,481.10				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%		
									POR AMORTIZ	710,601.30									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZ	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

  
ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

  
ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"



---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**8.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**NOTA:** SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

PA   
**Ing. Raúl Márquez Martínez.**  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1 001 0037

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de diciembre de 2010

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07 01 2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00	01/01/2011	30/01/2011	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%		RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											POR AMORTIZAR	0.00									
<b>TOTALES</b>								<b>172,370,342.35</b>	<b>7,427,106.73</b>	<b>0.00</b>					<b>6,585,981.21</b>	<b>7,408,159.04</b>	<b>0.00</b>				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%

PA   
 Ing. Raúl Márquez Martínez.  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

003 0038



---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**8.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**NOTA:** EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.  
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0040

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de diciembre de 2012

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	60,666,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77								PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,600.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO 6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,716.40	0.00	100.00%	48.80%	
											POR AMORTIZAR 1,501,867.17								
2	IN08.IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,280,492.97	0.00	ANTICIPO 0.00								CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55.
											AMORTIZADO 0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	
											POR AMORTIZAR 0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>295,145,110.08</b>	<b>60,666,754.93</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>25,887,919.52</b>	<b>0.00</b>		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00	100%	67.28%



Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,  
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

00.0041



**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**8.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



Gobierno de la  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**NOTA:** EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

PA

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0044



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00	100%	94.58%

PA

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

030 0045



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0

000 0046



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DOGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,866.17	\$21,197,866.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEPAS, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,866.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**8.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

PA   
 Ing. Raúl Márquez Martínez.  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de diciembre de 2015

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00					
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A DE C V	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00			0.00	3,796,394.64	0.00					
2	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC V	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
<b>TOTALES</b>								<b>17,174,992.67</b>	<b>13,376,633.67</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>13,313,984.68</b>	<b>0.00</b>					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
17,174,992.67	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,313,984.68	0.00	100.00%	97.21%

PA   
Ing. Raúl Márquez Martínez,  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1-000 0051



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPPL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA, III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,497.20	\$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	89.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	88.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES LITORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,839,384.00	\$0.00	100.00%	89.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
76,710,437.81	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
76,286,826.36	0.00 100.00% 89.12%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

#### 8.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016




**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 13 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN TRECE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

  
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficinas Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal	06/06/2016	15/12/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00					0.00	7,861,869.88	0.00			
2	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
3	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
4	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Ocoania, ubicado en la intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
5	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
6	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
7	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azoapotecalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Alvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos,					0.00	ANTICIPO	0.00								

000 0057

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Coyacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
9	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 168 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gasell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
10	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
11	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Liervo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Angulano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacalpan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M 601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
12	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olaverria y Ferraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallagos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.

000 0058


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
13	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Attepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Calerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGOP-AD-L-5-082-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6), Primarias, María Epigmenia Arriaga Saigado, Coyokauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Saigado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Samonovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Palacios, Xavier Vilaurrutis, Centenario de Juárez, Alfredo Sasarbo García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiltecutli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
<b>TOTALES</b>								<b>101,725,752.35</b>	<b>97,926,393.25</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>95,530,840.73</b>	<b>0.00</b>						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
101,725,752.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,530,840.73	0.00	100.00%	97.03%



C. Victor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0059



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

0000 0060



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A DE C.V	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,893.88	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	I.R	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N	IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.38%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N	GRUPO KOPIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N	ARQUIPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE SM, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	88.44%	81.48%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$288,224.14	\$288,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D	ARQUINTEG, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE SM, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.38%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

*(Handwritten marks and signatures)*



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C2"



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,218,299.84	\$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A.O.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$998,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.88%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
104,499,800.99	0.00	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,508.04	51,833.44	82.01%	58.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021**

**8.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**NOTA:** EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016, MISMO QUE ESTÁ CONCLUIDO.

  
PA  
**Ing. Raúl Márquez Martínez.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0064

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			2,629,893.18	889,151.60	0.00					0.00	889,151.60	0.00			
1	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%*	33.81%*	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS <b>Recepcionado el 20-jun-18</b> Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2017), que es en el que se liquida.
<b>TOTALES</b>								<b>2,629,893.18</b>	<b>889,151.60</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>889,151.60</b>	<b>0.00</b>			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
2,629,893.18	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
889,151.60	0.00	92.43%	33.81%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

PA   
 Ing. Raúl Márquez Martínez.  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0065



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**8.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
<b>TOTAL</b>	19	4	0	10	13	0	23	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 9 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 YLOS DIEZ ESTAN CONLUIDOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y NUEVE EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTÁN CONCLUIDOS.

\_\_\_\_\_  
**C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

\_\_\_\_\_  
**Ing. Raúl Márquez Martínez.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	9,635,783.24	0.00				38,904,610.74	15,107,823.76	0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-18/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	39.09% *	38.83% *	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Baisas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Baisas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle, C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00				0.00	9,759,918.90	0.00			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/09/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/09/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00				0.00	13,588,946.44	0.00			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	08/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.

000 0069

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26-jun-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								69,677,496.14	69,677,496.14	0.00			0.00	69,620,203.90	0.00					
10	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26-may-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>117,229,491.28</b>	<b>108,909,064.80</b>	<b>0.00</b>			<b>38,904,610.74</b>	<b>108,483,410.84</b>	<b>0.00</b>					

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
117,229,491.28		0.00	ANTICIPO 20,903,248.84 AMORTIZADO 20,903,248.84 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,483,410.84	0.00	93.91%	84.62%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Victor Manuel Rodríguez Salas  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0000070



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	INCIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18		LOCALES	IR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18		LOCALES	IR	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,984,810.89	\$1,886,788.72	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.18%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18		LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,468,192.35	\$2,239,221.89	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18		FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	\$271,264,001.63	\$34,315,054.99	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

\*1 Mediante oficio GCOMX/SOBSE/OGAJD/C/825/2018, notificado el día 15 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Neopopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, a instancia que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Teacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

\*2 Mediante oficio GCOMX/SOBSE/OGAJD/C/15/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, al Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Neopopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

[...]  
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2018, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión  
de Construcción D6

MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

000 0073

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00					1,098,089,029.24	821,296.98						
1	DGPE-LPW-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consultores Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X	Obra terminada. Entrega y recepción. Se tramitó la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98 por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	0.00	0.00					28,764,544.34	0.00						
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periférico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	AMORTIZADO	8,898,792.95			0.00	\$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%		X	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2018. Se tramitó y pago la est 16 como estimación normal, se amortizó el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17 Liq.
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".			24,717,462.62	0.00	0.00					19,013,763.15	1,101,218.82						
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	AMORTIZADO	7,415,223.79			0.00	\$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%		X	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2018. Se tramitó la est 13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14 Liq.
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			11,271,196.96	0.00	0.00					10,944,890.44	0.00						
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERIROS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Arriego Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Huzco Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X	Trabajos concluidos al 100%, control entregado y recepción, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan			4,503,636.62	0.00	0.00					0.00	4,480,226.24						
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos-Bonos-Mención a los Cuadernos Instructivos (FONADEP-COMX) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	4,480,226.24	0.00	100.00%	0.00%		X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.98	0.00	0.00					0.00	2,327,488.96						
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos-Bonos-Mención a los Cuadernos Instructivos (FONADEP-COMX) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Inkon Holdings, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	2,327,488.96	0.00	100.00%	0.00%		X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

000 0874

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00					0.00	5,449,216.00						
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Futuros (FORADEN)-CEMEX-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Istayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Aizado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00					0.00	10,414,722.10						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Futuros (FORADEN)-CEMEX-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Istayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Aizado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00					0.00	2,137,533.64						
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Futuros (FORADEN)-CEMEX-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,191,886,185.27	0.00	0.00					1,156,812,227.17	26,731,702.74						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,191,886,185.27	0.00	ANTICIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 14,602,921.91 POR AMORTIZAR 1,711,094.83

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,812,227.17	26,731,702.74	100.00%	41.21%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN A. VAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

000-0075



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1º. SESION ORDINARIA 2021**

**8.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL						
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPCIONADOS			CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	25	0	20	25	20	0
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	0	0	23	0	15	23	15	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	118	0	111	118	111	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	61	0	49	57	53	0
424	TOTAL	424	1		227	0	195	223	199	



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	23	1	0	8	16	0	24	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTITRÉS ADJUDICADOS EN EL 2019.  
**EN EL EJERCICIO 2019, SE ADJUDICARON EN TOTAL 44 CONTRATOS, DE LOS CUALES 17 YA SE CONCLUYERON, LIQUIDARON Y RECEPCIONARON (YA NO SE REPORTAN)  
4 QUE YA SE LIQUIDARON Y ESTÀN PENDIENTES DE RECEPCIONAR (TAMPOCO SE REPORTAN)**  
DE LOS 23 (DEL 2019) QUE SE REPORTAN, 1 ESTA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 20 CONCLUIDOS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR (DE LOS CUALES, 6 ESTÁN RECEPCIONADOS)  
LA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL 2016 QUE TAMBIÉN SE REPORTA EN ESTE EJERCICIO, ESTA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

**C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					<b>Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa</b>			<b>863,746,862.61</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>62,253,760.31</b>	<b>608,479.00</b>			
1	DGPE-LPN-1-014-18/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06% *	4.14% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo interactivo infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	26/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84% *	10.84% *	Trabajos en proceso de ejecución. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
					<b>Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).</b>			<b>18,762,423.67</b>	<b>14,112,034.41</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>13,035,154.32</b>	<b>0.00</b>			
4	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	209,825.44	0.00	83.93%	83.93%	Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración del expediente.
5	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	2,582,218.00	0.00	100.00%	84.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 28-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
6	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	2,777,730.20	0.00	100.00%	85.37%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 04-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
7	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo 10 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,645,660.68	0.00	100.00%	98.49%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
8	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,014.80	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
9	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a 17 elevadores, ubicado en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	27/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	3,188,171.84	0.00	100.00%	98.25%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 24-mar-2020 Pendiente de Liquidar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a puente peatonal La Concordia en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 06-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.			39,032,843.96	39,032,843.96	0.00					0.00	38,962,650.29	0.00			
11	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
12	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			78,163,152.95	78,163,152.95	0.00					0.00	77,992,676.04	0.00			
13	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
14	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
15	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Lú" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temascalco, Pueblo de San Lú Tlaxiátemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
16	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
17	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
18	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre Peridoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

000 0080

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Servicios Centro de Salud Topilejo			4,972,816.20	4,972,816.20	0.00					0.00	4,625,443.39	0.00			
19	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno infantil de Topilejo y áreas aledañas, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.			199,997,898.29	199,997,898.29	0.00					0.00	199,887,367.96	0.00			
23	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 15-dic-2020 Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Servicios concluidos. Recepcionado el 15-dic-2020 Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>1,204,675,997.68</b>	<b>486,278,745.81</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>396,757,052.31</b>	<b>608,479.00</b>			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,204,675,997.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
396,757,052.31	608,479.00

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Víctor Manuel Rodríguez Salas  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0081



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
1	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalco motivo del temino de concreto de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividades que se presentandurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobús.	17-may-19	15-jul-19	\$1,342,043.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
2	DGCOP-AD-L-1-434-19	15	AD	RODER Construcciones S.A de C.V	Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la independecia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	22-oct-19	31-dic-19	\$1,849,255.89		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,849,255.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
3	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$36,183,658.65	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	36,183,658.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
4	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervición para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$1,589,200.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapiales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clinica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	\$633,318.41		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	633,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
41,597,478.04	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
41,597,478.04	0.00	100.00	100.00

Ing. José Luis Pichardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	118	111	118	111	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A.D	HALLIB INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL SN, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,440,353.52	\$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,440,353.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
2	DGCOP-LPN-L-4-049-19	LOCALES	L.P.N	TRACTOSASI ARRENDADORA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	\$15,000,876.59	\$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	3.00%	2.70%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
3	DGCOP-AD-L-2-082-19	LOCALES	A.D	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,379,525.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-AD-L-2-084-19	LOCALES	A.D	HALLIB INGENIERIA SA DE CV	AMPLIACIÓN ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	18-ago-19	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,163,712.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SN, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$13,297,541.25	\$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL SN, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	9-dic-19	\$16,734,795.97	\$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$16,519,798.47	\$0.00	100.00%	98.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L.P.N	KAINSA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAUJAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	\$16,073,326.56	\$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$15,844,923.88	\$0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N	TRACTOSASI ARRENDADORA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SN, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$14,023,018.93	\$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$4,057,328.58	\$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DJBS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZZOS S/N, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-jul-19	23-jul-19	\$1,857,850.10	\$1,857,850.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,857,850.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	LPN	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 17B, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
11	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	LPN	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPÁN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUJICO AV. MIGUEL HIDALGO N°	15-jul-19	7-dic-19	\$28,537,983.69	\$28,537,983.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$14,258,249.45	\$0.00	100.00%	49.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	18-jul-19	7-dic-19	\$9,072,959.51	\$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,881,481.83	\$0.00	100.00%	97.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	AD	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDIGNAGIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA I U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DIAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jul-19	24-ago-19	\$1,864,359.83	\$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,864,359.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	AD	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA HARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	\$14,377,611.31	\$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,992,392.41	\$0.00	30.00%	27.77%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
15	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCION ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACÁN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	\$30,800,201.89	\$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$30,594,800.83	\$0.00	100.00%	99.33%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	18-dic-19	\$16,512,050.53	\$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$16,254,922.44	\$0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

4



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCIERO			
17	DGCOP-AD-L-2-124-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	\$1,866,221.88	\$1,866,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,866,221.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTIAGO TEPALCATLALPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	\$1,178,266.28	\$1,178,266.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,178,266.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	LPN	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELÓN OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	\$16,143,913.06	\$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$18,079,215.73	\$0.00	100.00%	99.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-LPN-L-4-130-19	LOCALES	AD	CONSTRUCCIONES ESERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE B SUR CLAZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	\$8,909,849.07	\$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,899,791.27	\$0.00	100.00%	97.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIONES ESERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$9,397,995.98	\$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,178,778.79	\$0.00	100.00%	97.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-LPN-L-4-137-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIONES ESERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	28-dic-19	\$8,908,857.42	\$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,879,853.50	\$0.00	100.00%	97.43%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-LPN-L-4-138-19	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS SIN ESQUINA PIRARA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	28-dic-19	\$13,909,977.73	\$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,881,783.17	\$0.00	100.00%	98.22%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIONES ESERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTIAGO ATZACALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$12,832,880.02	\$12,832,880.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,078,892.80	\$0.00	7.18%	8.54%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.

Handwritten signatures and initials.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO			
25	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-Jul-19	12-dic-19	\$14,998,252.47	\$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$14,901,422.83	\$0.00	100.00%	99.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	LPN	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE SECERRA SN, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	\$8,082,938.82	\$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$7,888,089.09	\$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	AD	HC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLIN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLIN LT. 40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	\$1,812,841.12	\$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,812,841.12	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	LPN	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$16,818,371.27	\$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,732,425.91	\$0.00	5.52%	10.30%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
29	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	LPN	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$11,595,760.36	\$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,707,850.70	\$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
30	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$8,813,101.84	\$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$8,813,101.84	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	LPN	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE SN, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$9,982,095.20	\$9,982,095.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$9,783,938.98	\$0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	LPN	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN SN, COLONIA LÁZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$16,529,585.35	\$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$248,418.85	\$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
33	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULLIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$7,991,820.20	\$7,991,820.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$383,281.89	\$0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.	




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
34	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES DAVANA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-19	30-dic-19	\$16,257,808.17	\$16,257,808.17	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,153,391.04	\$0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
35	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	AD	SURYA T793, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 118 SN, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	\$1,882,735.34	\$1,882,735.34	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,882,735.34	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y Prolongación AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	\$1,883,849.25	\$1,883,849.25	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,883,849.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-AD-L-2-180-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO SN, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-19	8-sep-19	\$1,680,887.87	\$1,680,887.87	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,680,887.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-LPN-L-1-183-19	LOCALES	LPN	CONCOAR, S.A DE CV	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMAÑ N° 283 COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-19	31-dic-19	\$29,773,931.19	\$29,773,931.19	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$33,028,972.32	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.	
39	DGCOP-AD-L-2-188-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN SN, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,530,542.54	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RÍO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	\$1,795,553.54	\$1,795,553.54	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,795,553.54	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA SN, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-ago-19	13-sep-19	\$1,840,237.21	\$1,840,237.21	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,840,237.21	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	AD	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGÜÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGÜÍN SN, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,530,542.54	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

4



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
43	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-ago-19	12-sep-19	\$1,724,501.31	\$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,724,501.31	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	LPN	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	\$29,504,572.57	\$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$1,739,417.82	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTI-CIPADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
45	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	AD	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ALI CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALI CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	\$8,658,588.74	\$8,658,588.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,544,614.19	\$0.00	100.00%	98.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-193-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	2-oct-19	\$1,848,181.76	\$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,848,181.76	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
47	DGCOP-AD-L-2-194-19	LOCALES	AD	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	\$920,095.46	\$920,095.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$920,095.46	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
48	DGCOP-AD-L-2-198-19	LOCALES	AD	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA S/N, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	\$926,115.13	\$926,115.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$926,115.13	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
49	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RADS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,321,204.83	\$1,321,204.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,321,204.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RADS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUTLALHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,776,403.79	\$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,776,403.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	\$1,686,344.15	\$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,686,344.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

000 0090



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	NICO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
52	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10158, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,321,204.63	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
53	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	AD	ARGUMENTO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$921,034.65	\$921,034.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$921,034.65	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	AD	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SN, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	\$1,627,927.18	\$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,627,927.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	AD	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,244.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-225-19	LOCALES	AD	PROYECTSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PERÚ 88 FCHCM", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-sep-19	11-dic-19	\$7,519,671.96	\$7,519,671.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,519,671.96	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	AD	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	\$1,639,635.52	\$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,639,635.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OCH METROS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA SN Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,155,777.40	\$1,155,777.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,155,777.40	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
59	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO TIBER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	10-sep-19	30-sep-19	\$1,113,161.11	\$1,113,161.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,113,161.11	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
60	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHIMILCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ SN, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	\$1,102,422.46	\$1,102,422.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,102,422.46	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

000 0091



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
81	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA COCAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 940, LT. D1, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-sep-19	1-oct-19	\$1,792,818.99	\$1,792,818.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,792,818.94	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
82	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUCHILLA DE PADERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10 COLONIA CUCHILLA DE PADERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,840,891.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-2-283-19	LOCALES	AD	HALLIB INGENIARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLALHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$393,293.71	\$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$393,293.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	\$816,197.63	\$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$816,197.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-AD-L-2-287-19	LOCALES	AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,150,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	LP N	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) * CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO SN, II) EJE 1 OTE. FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P. MIRANDA SN, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AZULES SERDÁN SN, ESQ. PASCUAL CROZCO, COL. STA. MARÍA AZTALHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUATREMOCOS 48, ESQ. CALLE JUAN VILLALBA, BAJO LA	28-sep-19	23-mar-20	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$27,792,034.38	\$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	AD	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA SN COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	\$1,827,333.63	\$1,827,333.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,827,333.63	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
88	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	AD	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO SN, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,187,328.97	\$1,187,328.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,187,328.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-AD-L-2-271-19	LOCALES	AD	INGENIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA ESCUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE SN, COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	28-oct-19	\$1,134,208.91	\$1,134,208.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,134,208.91	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
76	DGCOP-AD-L-2-272-19	LOCALES	A.D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MURCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DEDDATO, COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	\$1,863,821.78	\$1,863,821.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,863,821.78	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
75	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	A.D	F & P ADMINISTRACION Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA SN, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	\$1,738,425.37	\$1,738,425.37	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,738,425.37	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
72	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELODROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS SN, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	\$13,857,323.85	\$13,857,323.85	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,291,782.84	\$0.00	100.00%	81.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N	MECANO INMOBILIARIA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV. 808 SN, ESQ. 2 AV. 585, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO SN, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, M/PARQUE TOKIO SN ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL. MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA SN, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 SN, ENTRE OTE Y OTE 10, LESLOLM, COL. CUCUILLA DEL TERCERO	10-oct-19	11-mar-20	\$57,930,361.42	\$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$19,858,953.22	\$38,743,123.04	100.00%	99.43%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A.D	SIKPRO MT MAURER, S.A DE CV	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	\$6,661,985.55	\$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,333,907.32	\$0.00	100.00%	85.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-2-295-19	LOCALES	A.D	JOSE ANGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-19	15-nov-19	\$1,514,598.58	\$1,514,598.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,514,598.58	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
76	DGCOP-AD-L-2-298-19	LOCALES	A.D	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGÓN" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN SN COL. CHNAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,265,166.25	\$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,265,166.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCTOR A Y ACABADOS DRYM S.A DE CV.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,788,048.92	\$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,788,048.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCCION ESTANQUIN, S.A DE CV.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MEXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,298,895.63	\$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,298,895.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
79	DGCOP-AD-L-2-303-19		LOCALES	AD	INYECTAL S DE RL DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - DE "SUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,820,442.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-AD-L-2-307-19		LOCALES	AD	F & P ADMINISTRACION Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE COROLA SN, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	8-nov-19	\$1,863,441.62	\$1,863,441.62	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,863,441.62	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
81	DGCOP-AD-L-2-315-19		LOCALES	AD	SURYA 1793, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,781,361.82	\$1,781,361.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,781,361.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-2-317-19		LOCALES	AD	SURYA 1793, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIATEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,796,015.55	\$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,796,015.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-2-328-19		LOCALES	AD	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	28-feb-20	\$1,859,875.32	\$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,487,900.28	\$371,975.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-329-19		LOCALES	AD	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-AD-L-2-330-19		LOCALES	AD	KEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	\$1,867,231.89	\$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,493,785.51	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-2-331-19		LOCALES	AD	SR, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-2-332-19		LOCALES	AD	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.48	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

4

A



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
89	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A DE C.V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,863,177.99	\$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,542.42	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
89	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,860,122.51	\$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,488,098.01	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
90	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	A.D.	DISTRIBUIDOR A CASTELLI, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	\$1,534,361.50	\$1,534,361.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,227,489.19	\$306,872.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
91	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	A.D.	OPERADORA PUMA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$1,289,911.10	\$1,289,911.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,015,928.88	\$253,982.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
92	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	A.D.	OBRA PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHIA MAGDALENA SIN, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$340,728.05	\$340,728.05	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$340,728.05	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
93	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS SIN, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,854,190.76	\$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
94	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACION DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$588,014.40	\$588,014.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$588,014.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
95	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDOS 131, SIN, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,196,687.40	\$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,196,687.40	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

*(Handwritten signature)*



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
95	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,806,661.15	\$1,806,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,806,661.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRO DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPÁ, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAJA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$965,539.78	\$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$965,539.78	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-2-346-19	LOCALES	AD	IGNITA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTTA BOTET", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,633.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-AD-L-2-347-19	LOCALES	AD	JORGE ANTONIO AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDRA S/N, ESQ. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,847,558.99	\$1,847,558.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,847,558.99	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINQUITADO.
100	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,417,619.20	\$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,806,661.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	AD	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,633.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	AD	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,817,893.38	\$1,817,893.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,141,972.99	\$147,018.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	AD	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,862,899.92	\$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,319.95	\$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO				
104	DGCOP-AD-L-2-354-19		LOCALES	A.D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	\$487,026.56	\$487,026.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$487,026.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-AD-L-3-358-19		LOCALES	A.D	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-oct-19	31-dic-19	\$926,376.00	\$926,376.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$926,376.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-AD-L-2-380-19		LOCALES	A.D	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES RADS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	\$889,095.29	\$889,095.29	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$889,095.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-AD-L-2-381-19		LOCALES	A.D	ALREIA SELENE ESPINOSA AVENDANO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	\$1,857,466.88	\$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,857,466.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-IR-L-4-383-19		LOCALES	IR	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	\$8,887,518.18	\$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,887,518.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-LPN-L-4-378-19		LOCALES	L.P.N	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUA CATZINGO SIN, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	\$13,559,166.14	\$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$13,188,198.20	\$0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
110	DGCOP-IR-L-4-381-19		LOCALES	IR	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXIATEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	\$8,109,488.09	\$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$8,109,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
111	DGCOP-LPN-L-4-382-19		LOCALES	L.P.N	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES SIN, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 SIN, VILLA DE ARAGÓN, III) CDC ÁLVARO OBREGÓN, CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL SIN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	\$44,794,147.46	\$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$22,393,712.10	\$22,116,238.47	100.00%	99.37%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
112	DGCOP-LPN-L-4-385-19		LOCALES	L.P.N	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	\$10,278,777.27	\$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$10,179,885.23	\$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
113	DGCOP-IR-L-2-394-19		LOCALES	A.D	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES SIN, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	\$4,699,118.56	\$4,699,118.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,699,118.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

000 0097



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
114	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA JBE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	31-dic-19	\$1,356,086.08	\$1,356,086.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,356,086.08	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
115	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO SIN, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,804,385.30	\$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,804,385.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
116	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR D.D.S, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,670,400.02	\$185,554.98	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
117	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS SIN, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,862,445.64	\$1,862,445.64	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANICIPIADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
118	DGCOP-LPN-L-4-418-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 29 SIN, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	\$26,009,112.45	\$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$15,667,002.13	\$9,940,436.36	100.00%	98.48%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
119	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,851.84	\$1,858,851.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,488,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
120	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,851.84	\$1,858,851.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,488,858.04	\$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
121	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,747,182.09	\$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANICIPIADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
122	DGCOP-AD-L-2-420-19	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO 8, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	23-oct-19	20-ene-19	\$1,734,036.35	\$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,734,036.35	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
123	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	AD	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,186,638.10	\$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,186,638.09	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
124	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,747,398.40	\$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,747,398.39	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
125	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	AD	REACTOR INGENIERÍA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "DESÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-oct-19	31-dic-19	\$296,246.38	\$296,246.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$265,949.72	\$0.00	100.00%	89.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
126	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	AD	KAINSA S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	\$6,180,255.83	\$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,035,035.94	\$0.00	100.00%	97.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
127	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	\$1,704,592.95	\$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,704,592.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
128	DGCOP-AD-L-2-428-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	\$1,380,944.96	\$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,380,944.94	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
129	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	LP N	SUADCO, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	\$6,859,351.57	\$6,859,351.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,987,157.05	\$2,872,194.53	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
130	DGCOP-AD-L-2-384-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$909,800.98	\$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
839,376,937.27	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
552,018,293.16	75,337,373.55	90.91%	87.03%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

000 0099



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	113	0	3	61	49	61	49	0
TOTAL	113	0	3	61	49	61	49	0

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión  
de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

001 0100

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multnacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Artes y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	7,374,202.36	ANTICIPO \$14,195,805.85 AMORTIZADO \$11,983,544.26 POR AMORTIZAR \$2,212,261.39	21/09/2019	04/11/2019	0.00	\$ 39,945,149.78	7,374,202.36	100.00%	84.42%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. Las estimaciones 9 y 15 se tramitaron pero no fueron pagadas (ADEFAS).	
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobus que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada	X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.	
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobus.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 13,175,921.12	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
4	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA UNO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABOU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido	X	Contrato Rescindido.	
5	DGCOP-UR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA UNO	INVITACIÓN RESTRICTADA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 987,743.06	\$ -	33.53%	22.98%	servicios con Terminación Anticipada del contrato. Pendiente de postularse para	X	Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la rescisión del contrato de Obra.	
6	DGCOP-AD-L-027-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fabrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	30/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,014,776.13	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
7	DGCOP-AD-L-1-050-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 186, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.94	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 14,199,996.16	\$ -	55.95%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual	X	Obra en proceso, Contrato Multianual	
8	DGCOP-LPN-L-1-082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.	03/07/2019	30/06/2019	13,381,278.96	13,381,278.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 13,381,278.96	\$ -	100.00%	100.00%	23-mar-20	X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
9	DGCOP-LPN-L-1-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Sols, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 94 "José Martí" con CCT 09DES094F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.	03/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	910,374.87	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	03/10/2019	24/10/2019	0.00	\$ 10,801,055.19	\$ -	100.00%	100.00%	23-mar-20	X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
10	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I.SAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR094P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 9615Y y Escuela Secundaria Técnica 196, con CCT 09DST0196T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	929,630.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00			0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

0101

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
11	DGCOP-LPN-L-1-088-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 06DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.	05/07/2019	03/10/2019	19,108,359.17	19,108,359.17	314,209.83	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 18,794,149.34	\$ -	100.00%	100.00%	24-mar-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
12	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT 09DES4979D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	4,250.80	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	27/10/2019	15/11/2019	0.00	\$ 10,870,610.10	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
13	DGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Sáenz" con CCT 09DES0004D.	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	223.04	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,441,421.52	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
14	DGCOP-IR-L-1-161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEHI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 139 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.	09/08/2019	08/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	9,260,958.04	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
15	DGCOP-LPN-L-4-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA SRD	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Laja y Fuentes de Petróleos.	19/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	19,113,765.28	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
16	DGCOP-AD-L-1-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tlauhac que comprende las calles Mar de los Nubados, Mar de la Fecondidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tlauhac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Seleno 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	34,727.94	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,902,161.72	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
17	DGCOP-LPN-L-4-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tlauhac y Rafael Altuzo, tramo: Av. Tlauhac a Riachuelo Serpentina, en la Alcaldía Tlauhac, en la Ciudad de México.	09/09/2019	31/12/2019	20,691,660.94	20,691,660.94	385,788.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 20,305,872.94	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
18	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tlauhac y Rafael Altuzo, tramo: Av. Tlauhac a Riachuelo Serpentina, en la Alcaldía Tlauhac, en la Ciudad de México.	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	240,652.52	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 11,786,255.95	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

00000102

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Noia a Violeta, La Noia y Calle Mercado del tramo Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía						POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			1,795,619.32	1,795,619.32						1,782,148.60	0.00							
19	DGCOP-AD-L-5-175-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	28/08/2019	31/12/2019	1,795,619.32	1,795,619.32	13,470.72	ANTICIPO	\$0.00							03-abr-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.			1,842,612.66	1,842,612.66						1,842,606.64	0.00							
20	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Samiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/08/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	6.02	ANTICIPO	\$0.00									X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tacayahuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delín Figueroa.			19,315,990.79	19,315,990.79						19,314,805.04	0.00							
21	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tacayahuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delín Figueroa.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO	\$0.00									X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heroica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Osilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnat.			13,909,818.66	13,909,818.66						13,897,043.60	0.00							
22	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arg. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heroica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Osilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnat.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	12,775.06	ANTICIPO	\$0.00									X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa			296,831.47	296,831.47						296,831.47	0.00							
23	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa	10/08/2019	08/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00									X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 78 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			9,291,255.57	9,291,255.57						9,291,228.06	0.00							
24	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARBO y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 78 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	08/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	27.51	ANTICIPO	\$0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	9,291,228.06	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenaa Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.			7,472,529.10	7,472,529.10						5,221,324.72	1,753,541.52							
25	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufile de Construcciones Dolta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenaa Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.	09/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	487,662.86	ANTICIPO	\$0.00								18-jun-20	X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 204 "Miguel Servat" con CCT 09DES0264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			10,610,983.92	10,610,983.92						9,809,885.68	0.00							
26	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 204 "Miguel Servat" con CCT 09DES0264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	801,056.24	ANTICIPO	\$0.00										X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Angeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.			142,562,381.07	57,024,952.43						57,023,504.02	0.00							
27	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Garril Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Angeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	ANTICIPO	\$17,107,485.73										X	Obra en proceso Contrato Multianual
											AMORTIZADO	\$17,107,485.73											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											

000 0103

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019


NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli con CCT 09D07028X, Esc. Primaria 18 de marzo con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alajo Peraltá Díaz Ceballos con CCT 09D570042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Matías de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor María Flores con CCT 09DPR2536J.			26,263,092.39	26,263,092.39							23,815,833.56	0.00							
28	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli con CCT 09DUN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alajo Peraltá Díaz Ceballos con CCT 09D570042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Matías de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor María Flores con CCT 09DPR2536J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,258.83	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 23,815,833.56	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 286 Teotihuacan clave 09DES02660 y Telesecundaria 83 clave 09DVS0032Z, Jardín de Niños Temachitoyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47						21,667,207.32	0.00								
29	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 286 Teotihuacan clave 09DES02660 y Telesecundaria 83 clave 09DVS0032Z, Jardín de Niños Temachitoyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermilio Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.			12,000,000.00	12,000,000.00						11,999,999.71	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermilio Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 11,999,999.71	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2806Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaolac" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73						19,229,589.12	0.00								
31	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2806Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaolac" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonarelli", con CCT 09DJN0295Z, Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0846M, Primaria "Gabriel Lucio Arguëlles" con CCT 09DPR2451E, Primaria "Tecayehuacán" con CCT 09DPR2811B, Primaria "José Azuela" con CCT 09DPR3193Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0055M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DDX0017P, Primaria "María Charré" y "Salazar" con CCT 09DPR1059U, Primaria "Juan Ochoastore Benítez" con CCT 09DPR1069A, Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F, Primaria "Marrucos" con CCT 09DPR2205V, Primaria "Profesor Quintill Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S, Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V, y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			1,799,828.91	1,799,828.91							1,799,827.13	0.00							

000 0104

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES					
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO						
32	DGCOP-ADL-3-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGMI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buarand", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de Cuahuacán", con CCT 09DJN045M; Primaria "Gabriela Lucio Argueta" con CCT 09DPR245IE; Primaria "Tocayahuacán" con CCT 09DPR261B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Intermedia de Educación Primaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Cristóbal Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Manuecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quirós Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3085S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	10/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	1.78	ANTICIPO	\$0.00											X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
								1,799,852.64	1,799,852.64		AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,827.13	\$	-	100.00%	100.00%							
											POR AMORTIZAR	\$0.00															
33	DGCOP-ADL-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcalli", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Eather R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606G; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tiláoc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V.	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO	\$0.00														X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	\$	-	100.00%	100.00%							
											POR AMORTIZAR	\$0.00															
								1,799,125.98	1,799,125.98							1,799,125.62			0.00								
34	DGCOP-ADL-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955V; Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I; Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5054A; Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V; Geneveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D; Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G; Jardín de niños Temacilloyan, clave CCT 09DJN1173W; Teocalli, clave CCT 09DJN1247X; P.H. clave CCT 09DJN1263O; Teoyuli, clave CCT 09DJN 0952V; Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacán, clave CCT 09DES0266O; Telesecundaria 83, clave CCT 09DTV0063Z; Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L; y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.36	ANTICIPO	\$0.00														X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,125.62	\$	-	100.00%	100.00%							
											POR AMORTIZAR	\$0.00															




000/0105



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodí Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Dra. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapá Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlaxcael" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guadalupe" con CCT 09DJN0439F.			1,799,083.17	1,799,083.17							1,799,081.40	0.00						
35	DGCOP-AD-L-3261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INNOVATORIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodí Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Dra. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapá Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlaxcael" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guadalupe" con CCT 09DJN0439F.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO	\$0.00											
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											FOR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Añá" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salik" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giuseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° de "da Appendix Degasso" Escuela Primaria Dra. "Plutarco Elías Calles" y la alcaldía Tlalhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahutzotl.			17,471,128.02	17,471,128.02							17,471,127.72	0.00						
36	DGCOP-LPN-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zaan Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Añá" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salik" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes:	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.30	ANTICIPO	\$0.00											
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	17,471,127.72	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											FOR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canadá"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			16,903,986.20	16,903,986.20						16,903,955.00	0.00							
37	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegut Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canadá"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	18/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	31.20	ANTICIPO	\$0.00											
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 16,903,955.00	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											FOR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citalá" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			16,572,538.05	16,572,538.05						16,572,534.88	0.00							
38	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citalá" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	3.17	ANTICIPO	\$0.00											
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 16,572,534.88	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											FOR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.89	14,214,676.89						12,942,737.12	0.00							
39	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1,271,939.77	ANTICIPO	\$0.00											
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,942,737.12	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											FOR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Accapatzaco siendo estas: Primaria "Ángel Paralta", Secundaria "México".			8,133,283.00	8,133,283.00						6,616,655.08	0.00							
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Accapatzaco						ANTICIPO	\$0.00											



0001006



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO						
40	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	PUBLICA NACIONAL	Enfoque y Asociados, S. de RL de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo estas: Primaria "Ángel Parilla", Secundaria "Miguel Alemán".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,827.92	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,616,655.08	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panini", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Pulg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papabólin".			12,634,473.31	12,634,473.31						3,487,080.00	0.00									
41	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufile de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panini", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Pulg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papabólin".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,602.19	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".			14,018,480.64	14,018,480.64						14,018,256.64	0.00									
42	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,018,256.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
					Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".			9,879,614.29	9,879,614.29						3,729,897.64	0.00									
43	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,149,716.65	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,729,897.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			1,791,339.49	1,791,339.49						1,791,339.49	0.00									
44	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc. Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No. 40 "Melcher Ocampo", Escuela Primaria "Jose Mariano Pontón" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citalá", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".			1,798,883.92	1,798,883.92							1,798,882.14	0.00								
45	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Ortese, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc. Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No. 40 "Melcher Ocampo", Escuela Primaria "Jose Mariano Pontón" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citalá", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	1.78	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	1,798,882.14	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Ángel Parilla", Secundaria "Miguel Alemán", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 5, Primaria "Juan Amos Cordero", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Demján González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			1,789,277.67	1,789,277.67						1,789,277.51	0.00									

001097

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
46	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOXA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Ángel Pazalt", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoesa", Secundaria "Anaexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Cerneno", Jardín de Niños "Hildegang Arnoldus Moart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Darrián González", Primaria "Cichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramirez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 1,789,277.51	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
47	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Otra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada
48	DGCOP-LPN-L-4-318-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovia Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	14/10/2019	31/12/2019	20,933,354.10	20,933,354.10	15.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 20,933,338.81	\$ -	100.00%	100.00%	20-mar-20		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
49	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heika Costas, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101.617.88	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 5,963,335.92	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
50	DGCOP-AD-L-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.	29/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 1,684,229.10	\$ -	100.00%	100.00%	23-jun-20		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
51	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estas: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295K, Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274K, Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	19/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936.493.16	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
52	DGCOP-AD-L-5-408-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tautay, Ticsah CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.	29/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 1,546,475.83	\$ -	100.00%	100.00%	15-jul-20		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
53	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77.147.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

000-0108

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
54	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRICTIVA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	4,380,607.02	18,334.21	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,736,908.60	\$ -	52.30%	99.12%	31/10/2019		X	Servicios en proceso, contrato Multianual.		
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTL. GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27						18,041,397.64	0.00								
55	DGCOP-LPN-L-1-389-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTL. GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			18,325,925.04	18,325,925.04						18,282,460.72	0.00								
56	DGCOP-ADL-1-393-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,282,460.72	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19)			14,658,611.07	14,658,611.07						14,359,159.76	0.00								
57	DGCOP-ADL-1-392-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLÉ, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO, ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			13,430,591.30	13,430,591.30						13,379,486.40	0.00								
58	DGCOP-ADL-1-391-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,486.40	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO; ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)						POR AMORTIZAR	\$0.00										
					TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA SIN DE LA COLONIA STA. MARIA AZTÁHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			4,718,444.86	4,718,444.86					3,782,693.11	0.00							
59	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sel Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA SIN DE LA COLONIA STA. MARIA AZTÁHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,782,693.11	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
					CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA			13,327,605.52	13,327,605.52						13,093,471.00	0.00						
80	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainsa S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	234,134.52	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,093,471.00	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
					Demolicion de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaidia de Iztapalapa de la Ciudad de México.			148,145.46	148,145.46						0.00	0.00						
81	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolicion de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaidia de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
								996,537,238.08	875,226,334.30	0.00		\$42,062,757.20			675,743,142.36	9,127,743.88	55.84	55.76				

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
996,537,238.08	875,226,334.30	0.00	ANTICIPO 42,062,757.20 AMORTIZADO 29,091,029.99 POR AMORTIZAR 12,911,727.21

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
675,743,142.36	9,127,743.88	91.53%	91.42%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME (22): DGCOP-AD-L-045-19, DGCOP-IR-L-1-053-19, DGCOP-IR-L-4-054-19, DGCOP-AD-L-1-074-19, DGCOP-LPN-L-1-080-19, DGCOP-IR-L-1-103-19, DGCOP-LPN-L-1-104-19, DGCOP-AD-L-1-110-19, DGCOP-AD-L-4-156-19, DGCOP-LPN-L-1-180-19, DGCOP-AD-L-1-117-19, DGCOP-LPN-L-1-106-19, DGCOP-AD-L-3-188-19, DGCOP-LPN-L-1-193-19, DGCOP-LPN-L-1-246-19, DGCOP-AD-L-2-284-19, DGCOP-LPN-L-1-320-19, DGCOP-AD-L-5-402-19, DGCOP-AD-L-5-403-19, DGCOP-AD-L-5-404-19, DGCOP-AD-L-5-408-19, DGCOP-LPN-L-2-084-19, DGCOP-LPN-L-2-085-19, DGCOP-IR-L-1-100-19, DGCOP-LPN-L-1-107-19, DGCOP-AD-L-1-116-19, DGCOP-AD-L-1-243-19, DGCOP-LPN-L-1-108-19, DGCOP-AD-L-5-257-19, DGCOP-AD-L-5-413-19, DGCOP-AD-L-5-410-19, DGCOP-AD-L-5-405-19, DGCOP-AD-L-5-414-19, DGCOP-AD-L-300-19, DGCOP-IR-L-2-086-19, DGCOP-LPN-L-1-092-19, DGCOP-LPN-L-1-239-19, DGCOP-IR-L-1-134-19, DGCOP-LPN-L-1-166-19, DGCOP-AD-L-5-183-19, DGCOP-AD-L-1-184-19, DGCOP-AD-L-1-244-19, DGCOP-LPN-L-4-249-19, DGCOP-AD-L-1-112-19, DGCOP-AD-L-3-236-19, DGCOP-AD-L-5-411-19, DGCOP-AD-L-5-412-19, DGCOP-AD-L-5-409-19, DGCOP-AD-L-5-407-19, DGCOP-AD-L-5-444-19, DGCOP-AD-L-5-445-19.

HUGO ANSEL LÓPEZ VAZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. ERIC ALVAREZ MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Unidad de Supervisión de Obras Públicas "D2"

Tel. 524-1111 Ext. 601

00001110



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

8.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

00001 0111



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	80	1	0	0	81	0	81	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	9	0	0	31	0	31	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	183	0	0	0	183	0	183	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	60	3	0	0	63	3	60	0
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>3</b>	<b>355</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y OCHENTA EN EL 2020, DE LOS CUALES 1 CONTRATO SE ENCUENTRA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, Y 30 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCUENTA CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	80	1	0	0	81	0	81	0
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y OCHENTA EN EL 2020, DE LOS CUALES; UN CONTRATO SE ENCUENTRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, TREINTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCUENTA CONCLUIDOS.

**C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)			375,003,891.09	335,003,891.09	0.00				0.00	332,436,735.54	0.00				
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	326,937,613.49	0.00	88.62%	88.62%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00						*	*	
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	6,065,512.25	6,065,512.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,499,122.05	0.00	99.15%	90.66%	Servicios en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)			21,525,381.48	21,525,381.48	0.00					0.00	17,836,463.79	100.00			
3	DGCOP-IR-L-1-054-20	RECURSOS FISCALES	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	22/06/2020	20/11/2020	2,723,245.51	2,723,245.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,701,866.29	0.00	100.00%	99.21%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-055-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y resolución a la demanda ciudadana.	22/06/2020	20/11/2020	2,830,881.95	2,830,881.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,595,043.84	0.00	100.00%	91.67%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-058-20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CHRONOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 32 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	834,313.28	0.00	95.81%	99.12%	Servicios en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,531,314.35	0.00	80.00%	56.46%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0114

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-AD-L-5-073-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSULTORES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 33 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en cinco contratos de Invitación Restringida.	20/01/2020	28/12/2020	1,096,134.63	1,096,134.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	906,679.12	0.00	97.58%	82.72%	Servicios en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-108-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERÍA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/01/2020	05/12/2020	1,711,198.71	1,711,198.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,637,565.86	0.00	100.00%	95.70%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-129-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Pehonal, ubicado en Av. de Los Insurgentes Sur, a la altura de la Estación del Metrobús La Joya, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	03/07/2020	29/07/2020	970,983.65	970,983.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	895,480.20	100.00	100.00%	92.22%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-139-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	30/11/2020	1,452,092.27	1,452,092.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	547,042.87	0.00	48.00%	37.67%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-152-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 6 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/07/2020	30/11/2020	1,831,479.35	1,831,479.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,677,425.78	0.00	100.00%	91.59%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-1-155-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	13/08/2020	21/12/2020	2,309,250.29	2,309,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,274,000.50	0.00	100.00%	98.47%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-156-20	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/08/2020	21/12/2020	1,275,270.64	1,275,270.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,235,731.70	0.00	100.00%	96.90%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

- 01 0115

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PROGRAMADO	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción de Puentes Peatonales y Rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.			18,231,648.97	18,231,648.97	0.00					930,797.00	13,857,496.50	0.00					
14	DGCOP-LPN-L-1-177-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	LPN	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Construcción, fabricación y montaje de puente peatonal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina Calle Tito Ferrer, Col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/12/2020	14,929,712.69	14,929,712.69	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00	04/11/2020	31/12/2020	930,797.00	13,395,203.01	0.00	100.00%	84.46%	84.46%	Trabajos en proceso de ejecu	
											POR AMORTIZAR	0.00										
15	DGCOP-IR-L-4-226-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Construcción de Ampliación de Banqueta en Rampa para Movilidad Peatonal en lado Norte del carril de incorporación de Calz. De Tlalpan a Av. De los Insurgentes Sur, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	3,301,936.28	3,301,936.28	0.00	ANTICIPO	0.00										Contrato con terminación ant
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	462,293.49	0.00	100.00%	14.45%	14.00%	Se encuentra en etapa de cien	administrativo e integración c
											POR AMORTIZAR	0.00										expediente.
					Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia Para Adolescentes.			5,285,708.23	5,285,708.23	0.00					0.00	3,455,027.18	0.00					
16	DGCOP-IR-L-1-161-20	FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 76, colonia Vértiz Navarrete, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	13/08/2020	10/12/2020	5,285,708.23	5,285,708.23	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,455,027.18	0.00	100.00%	98.55%	65.37%	Trabajos en proceso de ejecu	
											POR AMORTIZAR	0.00										
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México			25,070,737.22	25,070,737.22	0.00					0.00	19,729,152.29	0.00					
17	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	14,218,716.02	0.00	100.00%	98.25%	80.00%	Trabajos en proceso de ejecu	
											POR AMORTIZAR	0.00										
18	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09970	01/09/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,591,337.27	0.00	100.00%	100.00%	85.80%	Servicios Concluidos.	
											POR AMORTIZAR	0.00										
19	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,919,099.00	0.00	100.00%	99.38%	72.00%	Trabajos en proceso de ejecu	
											POR AMORTIZAR	0.00										

000 0116

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					<b>Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud</b>			<b>77,244,972.06</b>	<b>40,262,168.70</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>39,043,617.85</b>	<b>0.00</b>			
20	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicado en calle Itzacchiuati, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	4,152,985.41	0.00	98.78%	98.76%	Trabajos en proceso de ejecución.
21	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	3,419,906.41	0.00	98.10%	98.10%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicados en calle Itzacchiuati Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	1,489,363.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,291,977.61	0.00	72.00%	72.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
23	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathú, Col. Tenorios, C.P. 09080, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	5,961,326.32	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	49.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
24	DGCOP-AD-L-5-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathú, Col. Tenorios, C.P. 09080, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	536,299.54	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	484,706.70	0.00	49.95%	38.86%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
25	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,569,190.69	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	9,946,280.17	0.00	64.39%	64.39%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
26	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	681,225.12	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	533,780.82	0.00	45.00%	38.39%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
27	DGCOP LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	8,784,406.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	12,304,698.74	0.00	68.64%	68.64%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GBSGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	645,385.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	0.00	43.21%	43.21%	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,696,996.31	0.00	93.92%	93.92%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	393,694.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,649.15	0.00	15.06%	15.06%	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	2,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,112,689.49	0.00	27.24%	27.24%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,280,226.82	0.00	99.00%	76.62%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-5-319-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económico Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación y Proyectos de los Centros de Salud en Las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	30/10/2020	31/11/2020	229,999.99	229,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0118

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					<b>Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)</b>			<b>14,856,696.73</b>	<b>14,856,696.73</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>10,995,889.75</b>	<b>0.00</b>				
34	DGCOP-IR-L-4-208-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,872,014.47	0.00	97.83%	72.43%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	1,226,699.72	1,226,699.72	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,123,875.28	0.00	100.00%	91.62%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					<b>Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.</b>			<b>15,127,168.73</b>	<b>15,127,168.73</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>11,920,122.31</b>	<b>0.00</b>			
36	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,781,910.43	0.00	97.85%	77.69%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAF50, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,138,211.88	0.00	100.00%	91.13%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					<b>Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.</b>			<b>5,790,900.38</b>	<b>5,790,900.38</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>5,550,208.57</b>	<b>0.00</b>			
38	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,649,687.07	1,649,687.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,567,202.70	0.00	99.80%	95.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,064,702.28	1,064,702.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,018,283.67	0.00	99.70%	95.64%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

2 000 0119

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
40	DGCOP-AD-L-3-285-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuitzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,346,891.44	1,346,891.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,304,287.36	0.00	99.75%	96.84%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-3-287-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-I Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	385,048.78	385,048.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	369,646.84	0.00	99.50%	96.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,290,788.00	0.00	99.80%	96.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México			20,876,668.91	20,876,668.91	0.00					0.00	19,611,445.67	0.00			
43	DGCOP-AD-L-1-144-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Inguarán, Primera Etapa, ubicado en Estafío 307, Felipe Ángeles, C.P. 15310, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	1,648,027.22	1,648,027.22	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,645,223.33	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-145-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Cuauhtec, Primera Etapa, Fase 1 y Fase 2, ubicado en Av. Emiliano Zapata 700, Barrio Bajo, Cuauhtec de Madero, C.P. 85800, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	22/04/2020	06/05/2020	1,420,506.01	1,420,506.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,418,127.81	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-148-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General Ajusco Medio, Primera Etapa, ubicado en Encinos 41, Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/04/2020	08/04/2020	1,024,672.11	1,024,672.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,021,347.76	0.00	100.00%	99.68%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-180-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Estacionamiento Itacate, Banco de Alimentos, Patio 3 de Las X, Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	21/04/2020	27/04/2020	197,171.46	197,171.46	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	172,933.38	0.00	100.00%	87.71%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000-0120

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
47	DGCOP-AD-L-1-181-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General La Villa, Sexta Etapa, ubicado en Calzada de Aragón 285, Col. Granjas Modernas C.P. 07640, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	04/05/2020	10/05/2020	352,911.43	352,911.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	334,073.17	0.00	100.00%	94.66%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-L-1-182-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera W-X de Los Unos Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	21/04/2020	27/04/2020	294,288.01	294,288.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	214,627.81	0.00	100.00%	72.93%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-L-1-211-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General Balbuena, Sexta Etapa, ubicado en Calle Cecilio Robelo S/N, Col. el Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15970, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	61,258.59	61,258.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	59,917.82	0.00	100.00%	97.81%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-1-212-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General Dr. Rubén Leffero (Sexta Etapa), ubicado en Calle Salvador Díaz Miñón 344, Col. Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	261,042.73	261,042.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-213-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA RLR, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en costado norte de la Nave 1, Sección 2 en Flores y Hortalizas, frente al Baquetón, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	30/04/2020	167,406.68	167,406.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	167,374.39	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-214-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA RLR, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General La Villa, Primera Etapa, ubicado en Calzada de Aragón 285, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	15/04/2020	26/04/2020	529,849.66	529,849.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	469,396.03	0.00	100.00%	88.59%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-216-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA RLR, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, Módulo de Tesorería en Muro Verde, Av. Principal y Los Tres, Flores y Hortalizas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	30/04/2020	175,776.03	175,776.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	175,756.80	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0121

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
54	DGCOP-AD-L-1-217-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Bajo Puente Peatonal que va hacia pasillo I - J Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	96,643.51	96,643.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	94,614.01	0.00	100.00%	97.90%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-L-1-218-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Módulo de Protección Civil del FIDECA a un costado del Helipuerto C2, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	111,769.28	111,769.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	110,558.52	0.00	100.00%	98.92%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
56	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,272,152.63	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xico, Etapa uno en Av. México Copacón S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	473,277.29	473,277.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	470,733.20	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-L-1-230-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, Primera Etapa, ubicado AV. 16 de Septiembre S/N, Col. Barrio Xacoltán, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	270,313.67	270,313.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	269,086.72	0.00	100.00%	99.55%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-L-1-231-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de La Fuente, Primera Etapa, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	774,926.41	774,926.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	765,095.69	0.00	100.00%	98.73%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-AD-L-1-232-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General Dr. Rubén Leñero, Primera Etapa, ubicado en Calle Salvador Díaz Mirón No. 344, Col. Un Lugar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	13/04/2020	18/04/2020	488,250.29	488,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	487,065.13	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0122

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
61	DGCOP-AD-L-1-233-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera E-F, Vialidad de Los Unos Abarrote, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	232,604.31	232,604.31	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	219,054.32	0.00	100.00%	94.17%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-L-1-234-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico La Villa Primera Etapa ubicado en F.C. Hidalgo No. 200, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07950, Ciudad de México.	20/04/2020	25/04/2020	1,002,051.78	1,002,051.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	968,827.13	0.00	100.00%	96.68%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
63	DGCOP-AD-L-1-235-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera A-B, de Los Unos Abarrote, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	24/04/2020	30/04/2020	244,564.44	244,564.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	242,034.78	0.00	100.00%	98.97%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	974,920.62	974,920.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	974,920.62	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
65	DGCOP-AD-L-1-238-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa Tercera, Cuarta y Sexta, ubicado en Avenida México Coyoacán S/N esquina Bruno Traven, Colonia General Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	541,236.73	541,236.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	518,644.00	0.00	100.00%	95.83%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	1,857,157.83	1,857,157.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,829,374.68	0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
67	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELAR OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Ixtacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Ixtacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	26/04/2020	133,158.62	133,158.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	132,422.00	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0123

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
68	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	761,091.56	761,091.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	749,474.21	0.00	100.00%	98.47%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
69	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	288,488.29	288,488.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	286,382.56	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
70	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	1,200,736.68	1,200,736.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,189,525.40	0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
71	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales: Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Dr. Juan Ramón de la Fuente, Hospital General Milpa Alta, Hospital General Balbuena y el Hospital General La Villa, Etapa 4, (Refugios) en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	704,636.70	704,636.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	702,920.79	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
72	DGCOP-AD-L-1-326-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Pediátrico "Peralvillo", Primera Etapa, ubicado en Toluáhuac 14 Col. San Simón, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06920, Ciudad de México.	01/04/2020	10/04/2020	180,945.93	180,945.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	152,054.53	0.00	100.00%	84.03%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
73	DGCOP-AD-L-1-327-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Pediátrico "Tacubaya", Primera Etapa, ubicado Carlos Lazo 25, Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11870, Ciudad de México.	13/04/2020	22/04/2020	137,987.19	137,987.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
74	DGCOP-AD-L-1-329-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera I-J de Los Cinco Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	04/05/2020	119,630.17	119,630.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	82,977.10	0.00	100.00%	69.36%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0000124

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
75	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 385, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	595,091.90	595,091.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	271,469.02	0.00	100.00%	45.62%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
76	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 385, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	291,430.78	291,430.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	225,116.79	0.00	100.00%	77.25%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
77	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	228,959.28	228,959.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	214,080.53	0.00	100.00%	93.50%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
78	DGCOP-AD-L-1-340-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Gerencia de Limpia Cabecera 3 Norte de Subasta, ubicada en Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	04/05/2020	120,599.76	120,599.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	117,225.53	0.00	100.00%	97.20%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
79	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	589,775.19	589,775.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	588,507.05	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
80	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	898,972.17	898,972.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	873,209.63	0.00	100.00%	97.13%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
81	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	150,168.96	150,168.96	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	125,140.80	0.00	100.00%	83.33%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>579,013,773.80</b>	<b>502,030,970.44</b>	<b>0.00</b>					<b>930,797.00</b>	<b>474,436,159.45</b>	<b>100.00</b>			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
579,013,773.80		0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
474,436,159.45	100.00

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

  
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas,  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
Ing. Raúl Márquez Martínez,  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

005 0125

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2015	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00				0.00	512,207,111.86	608,479.00			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2015	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	366,932,808.51	0.00	99.46%	99.46%	Trabajos en proceso de ejecución.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			1,312,314.58	0.00				0.00	197,649.15	0.00			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtpec, ubicados en calle Itzacchuatl Mze. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cuero, Col. Lomas de Cuauhtpec, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad	01/09/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,291,977.61	0.00	72.00%	72.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-LPN-L-4-186	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	49.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	484,706.70	0.00	49.95%	38.86%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	9,946,280.17	0.00	64.39%	64.39%	Trabajos en proceso de ejecución.

000 0126

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de diciembre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quahuatlán, ubicado en Margarita, esq. Gerardo, Col. Quahuatlán, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	533,780.82	0.00	45.00%	38.39%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-105-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	12,304,698.74	0.00	68.64%	68.64%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	0.00	68.64%	43.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,649.15	0.00	15.06%	15.06%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,112,689.49	0.00	27.24%	27.24%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	30/10/2020	31/11/2020	229,999.99	0.00	ANTIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,280,226.82	0.00	100.00%	556.62%	Trabajos Concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

  
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000.0127



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	9	0	0	31	0	31	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

*[Firma manuscrita]*  
1  
00. 0128



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2020

Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

A1 31 de diciembre de 2020

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DDOP/PSO/2013	15	LPN	Operadora y Mantenidora del Circuito Interior S.A de C.V	Mejoramiento Urbano y Mejoramiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adyacencias Vías	28-Nov-13	31-Dic-2020	\$8,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	28-nov-13	19-may-27	788,486,783.00	0.00	0.00	100.00	81.67	Se realiza una adecuación vial en Delgado y Vial, por un monto de \$116,000,000.00	
2	DDOP/LPN/200-17	12	LPN	Gani Ingeniería e Instalaciones, S.A DE C.V	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en el eje 3 ubicado en el trazo de San Lazaro a Proyectada 1.	08-ago-17	28-06-18	\$2,154,188,362.12	288,000,000.00	ANTICIPO	0.00	06-ago-17	27-mar-20	N/A	7,756,485.38	0.00	84.51	78.82	Comenzó modificación en tiempo, con término el 15 de octubre 2020	
3	DDOP/LPN/L-0-198-19	12	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S.A de C.V	Servicio de supervisión técnica, administrativa, y financiera para la construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en el eje 3 ubicado en el trazo de San Lazaro a la proyección 1 de la UNAM	30-ago-19	04-may-20	\$17,831,287.81		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,122,454.56	0.00	100.00	81.77		
4	DDOP/LPN/L-2-123-19	19	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 9 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	\$190,348,307.32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	110,525,802.70	15,763,181.31	100.00		74.00	En proceso de Liquidación y Recepción
5	DDOP/AD-L-0-380-19	10	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 9 Sur (Trabajadores Sociales)	09-oct-19	01-may-20	\$5,321,737.69		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,121,872.16	532,173.20	100.00		58.88	En proceso de Liquidación y Recepción
6	DDOP/LPN/L-4-170-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcatilla Acochitlan, Ciudad de México	15-ago-19	29-dic-20	\$678,911,067.48		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	28,860,270.02	0.00	85.00		73.81	
7	DDOP/LPN/L-0-187-19	15	LPN	Dibases Consultores, S.A de C.V	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcatilla Acochitlan	12-ago-19	27-dic-20	\$13,810,477.83		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	153,779.40	86.12		99.00	
8	DDOP/LPN/L-4-321-19	12	LPN	ABCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del paje de acceso modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcatilla Coyacan, Ciudad de México	12-jun-19	12-jun-20	\$106,704,706.20		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	106,704,706.36	0.00	100.00		100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
9	DDOP/LPN/L-3-335-19	12	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A de C.V	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del paje de acceso modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcatilla Coyacan, Ciudad de México	10-oct-19	23-jun-20	\$5,503,740.80		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,503,740.92	0.00	100.00		100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
10	DDOP/AD-L-1-056-20	15	AD	Andres y Parraque, S.A de C.V	Ronda y movimiento de terreno subterráneo estructural para la colonia de independencia "Angel"	01-ene-20	30-jun-20	\$2,387,283.88		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	345,485.31	862,870.63	100.00		81.53	
11	DDOP/LPN/L-1-009-20	11	LPN	FREYBNET de México, S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y construcción de tope eléctrico y larvas de control al puente vehicular La Consuelita, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcatilla Ixtapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	\$21,872,183.94		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,492,809.84	10,355,894.28	80.00		18.95	
12	DDOP/AD-L-0-041-20	11	AD	ROBOO, S.A DE C.V	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de tope eléctrico y larvas de control al puente vehicular La Consuelita, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcatilla Ixtapalapa, Ciudad de México	18-ene-20	21-dic-20	\$1,338,878.48		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	813,461.89	80.87		80.00	
13	DDOP/AD-L-1-020-20	19	AD	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V	Trabajos de colocación de elementos de confinamiento tipo I (CONFIBUSES) en el carril confinado Línea 1 Metrobús	04-may-20	02-jun-20	\$1,498,823.15		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,498,823.15	0.00	100.00		100.00	En proceso de Recepción
14	DDOP/AD-L-1-038-20	11	AD	Multinacionales Matias Gray S.A de C.V	Dictamen técnico y reparación de junta dañada en el puente vehicular ubicado en auto periferico (Canal de Gansy) y Av. Tlalisco	14-may-20	12-jul-20	\$1,561,566.52		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,551,506.32	0.00	100.00		100.00	En proceso de Acta de Entrega Recepción
15	DDOP/LPN/L-1-028-20	11	LPN	Multinacionales Matias Gray S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y reforzamiento del Puente Vehicular Bosques de la Estrella, ubicado en Av. Bosques de la Estrella entre Bosques del Euzo y Bosques de Durazno, Alcatilla Miguel Hidalgo, Ciudad de México	18-may-20	13-oct-20	\$10,188,438.44		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	10,188,438.44	0.00	100.00		100.00	en proceso de liquidación y Recepción
16	DDOP/AD-L-0-037-20	11	AD	Correas de Buen, S.A de C.V	Servicio de dictamen estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Bosques- Tlalisco, ubicado en Av. Insurgentes Norte, Av. Ricardo Flores Magón, Alcatilla Cuauhtémoc, Ciudad de México	10-ago-20	19-ago-20	\$1,561,839.10		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,561,839.10	0.00	100.00		100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
17	DDOP/LPN/L-4-036-20	15	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A DE C.V	Proyecto integral para la construcción de la cancha de juego de pelota náhuatl, en el deporte Rafael Palen Ojuna, ubicado de Bosques de Amoyotlán 272, Colonia Mozoteque 2da sección, código postal 16530, Alcatilla Venustiano Carranza, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio exacto y tiempo determinado	04-may-20	29-oct-20	\$9,578,218.06		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	8,978,217.06	0.00	100.00		100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
18	DDOP/AD-L-0-115-20	15	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V	Supervisión técnica para la construcción de la cancha de juego de pelota náhuatl, en el deporte Rafael Palen Ojuna en la Alcatilla Venustiano Carranza, Ciudad de México	15-jul-20	14-nov-20	\$468,853.32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	458,853.32	0.00	100.00		100.00	En proceso de Liquidación y Recepción

1-000 0129



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2020  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "E"

Dirección de Construcción de Obras Públicas "E"

Al 31 de diciembre de 2020


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGPREP9012013	15	LPN	Operadora y Mantenidora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Señalizaciones y Abastecimientos Viales	26-Nov-13	31-Oct-2025	\$6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	26-Nov-13	18-May-27	766,485,753.00	0.00	0.00	100.00	81.87	Se realiza una adecuación vial en Guadalupe y Vial, por un monto de \$116,000,000.00	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGCOPLPN-F-020-17	12	LPI	Obras Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 3 Metrolia, segunda etapa en eje 3 oriente en el trazo de San Lázaro a Preparatoria 1	06-ago-17	26-dic-18	\$2,104,186,362.12	266,000,000.00	ANTICIPO	0.00	06-ago-17	27-mar-20	N/A	7,756,485.36	0.00	94.91	75.82	Convenio modificatorio en tiempo, con término al 15 de octubre 2020	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCOPLPN-L-6-196-18	12	LPN	Consultoria Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa, y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 3 Metrolia (Segunda Etapa) en eje 3 Oriente en el Trazo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM	20-ago-19	04-may-20	\$17,631,287.61		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,102,484.56	0.00	100.00	81.77		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOPLPN-L-2-123-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 8 Sur (Traficantes Sociales)	25-Jul-19	24-mar-20	\$150,348,357.32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	110,929,802.70	15,753,181.31	100.00	74.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOPLAD-L-6-380-19	15	AD	Corinas de Buen S.A. de C.V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 8 Sur (Traficantes Sociales)	06-oct-19	01-may-20	\$5,321,737.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,973.18	532,173.20	100.00	99.99	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOPLPN-L-6-170-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco, Ciudad de México	15-ago-19	28-dic-20	\$678,811,087.46		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	25,993,070.02	0.00	85.09	73.81		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCOPLPN-L-5-187-19	15	LPN	Obras Constructores, S.A. de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco	13-ago-19	27-dic-20	\$13,910,477.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	153,775.40	80.12	99.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOPLPN-F-4-321-19	12	LPN	ASCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del paso de acceso rodado 20 de la línea 5 del metro en la Alameda Copacapan, Ciudad de México	12-Jun-19	13-Jun-20	\$108,704,700.30		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	106,704,700.30	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOPLPN-F-6-305-19	12	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A. de C.V.	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del paso de acceso rodado 20 de la línea 5 del metro en la Alameda Copacapan, Ciudad de México	10-oct-19	23-Jun-20	\$3,503,740.93		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,503,740.93	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOPLAD-L-1-056-20	15	AD	Andamios y Puentes, S.A. de C.V.	Revisión y modificaciones de estudio multidimensional estructural para la columna de independencia "Ángel"	01-ene-20	30-Jun-20	\$2,397,353.88		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	348,485.21	892,870.63	100.00	81.53		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOPLPN-L-1-069-20	11	LPN	FREYBNET de México, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y construcción de topas eléctricas y llaves de contacto del puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alameda Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	\$31,973,163.94		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,492,809.64	10,355,864.28	80.00	16.95		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOPLAD-L-5-041-20	11	AD	ROBOO, S.A. DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de topas eléctricas y llaves de contacto del puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alameda Iztapalapa, Ciudad de México	15-abril-20	31-dic-20	\$1,536,576.48		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	813,481.89	88.67	80.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOPLAD-L-1-025-20	15	AD	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de colocación de elementos de confinamiento tipo 1 (CONFIBUSES) en el carril confinado Línea 1 Metrolia	04-may-20	02-Jun-20	\$1,498,923.15		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,498,923.15	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOPLAD-L-1-038-20	11	AD	Multinacionales Martínez Gray S.A. de C.V.	Diseño técnico y ejecución de junta de dilatación en el puente vehicular ubicado en anillo periferico (Canal de Garay) y Av. Tlalzac	14-may-20	12-Jul-20	\$1,391,588.92		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,391,388.92	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta de Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOPLPN-L-1-028-20	11	LPN	Multinacionales Martínez Gray S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y reforzamiento del Puente Vehicular Baqueas de la Reforma, ubicado en Av. Baqueas de la Reforma entre Baqueas del Esfuerzo y Baqueas de Durazno, Alameda Miguel Hidalgo, Ciudad de México	18-may-20	13-oct-20	\$10,188,438.44		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	10,188,438.44	0.00	100.00	100.00	en proceso de liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOPLAD-L-5-037-20	11	AD	Corinas de Buen, S.A. de C.V.	Servicio de dictamen estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Hanoalco-Tlalisco, ubicado en Av. Insurgentes Norte, Av. Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México	18-abr-20	15-ago-20	\$1,581,938.10		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,581,938.10	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOPLPN-L-4-036-20	15	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la construcción de la cancha de juego de pelota india, en el deporte Rafael Padín Orosco, ubicado de Boulevard Aeropuerto 272, Colonia Microsur en la sección código postal 10500, Alameda Venustiano Carranza, Ciudad de México, bajo la necesidad de precio arazo y tiempo determinado	04-may-20	28-oct-20	\$2,579,218.06		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	8,579,217.96	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOPLAD-L-5-115-20	15	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Supervisión externa para la construcción de la cancha de juego de pelota india, en el deporte Rafael Padín Orosco, en la Alameda Venustiano Carranza, Ciudad de México	15-Jul-20	14-Nov-20	\$408,883.32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	408,883.32	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

003 0130

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	DOWENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOF-AD-L-114-20	11	AD	BYBOO, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión adena para los trabajos de mantenimiento y reforzamiento del puente vehicular Boques de la Reforma, en la Alameda Miguel Alemán	15-jul-20	14-nov-20	\$515,891.36		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	515,891.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
20	DGCOF-AD-L-1-134-20	15	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Refuerzo estructural en el interior de la columna de La Independencia (Ángel)	30-jul-20	27-nov-20	\$1,831,803.59		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	231,326.59	412,487.30	90.00	41.86	
21	DGCOF-AD-L-1-205-20	15	AD	Itan Holdings, S.A. de C.V.	Obras de protección, suministro e instalación de estructura de soporte y contrapeso para el refuerzo estructural de la columna de la Independencia "Ángel"	25-ago-20	23-oct-20	\$5,797,514.29		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,400,802.20	100.00	99.76	
22	DGCOF-LPN-L-4-252-20	25	LPN	ABCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transportes Metros urbanos: Estación (Plataformas Cliente y Fomento) Doctor Olvera, Periferia, Villa Olímpica, Compañía y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	\$20,969,767.89		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	35.00	0.00	
23	DGCOF-IR-L-1-258-20	15	IR	FACTIS Ingeniería, S.A. de C.V.	Mantenimiento al carril conovado con carpeta asfáltica para diversas líneas del metrolino	01-oct-20	21-dic-20	\$4,852,126.94		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	413,293.54	100.00	80.90	
24	DGCOF-IR-L-1-089-20	11	IR	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Construcción de bome elevadas, operación de arduas y cambio de cojines en puentes vehiculares del tipo elevados con las siguientes ubicaciones: Av. J. Rizo Gómez, Av. César de San Juan, Av. Telecomunicaciones, Av. Candelaria Rosales y Av. República Federal, al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México	01-oct-20	23-dic-20	\$3,017,360.27		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	86.70	
25	DGCOF-IR-L-5-070-20	25	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión adena para el proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Academia Vialisco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	28-oct-20	11-ago-21	\$2,148,995.23		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	624,891.37	20.00	0.00	
26	DGCOF-LPN-L-4-253-20	25	LPN	Consejo de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Academia Vialisco, en la Ciudad de México	23-oct-20	08-jul-21	\$73,865,036.11		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	42,262,240.85	56.00	0.00	
27	DGCOF-AD-L-1-306-20	11	AD	S Del Consultores, S.A. de C.V.	Trabajos especializados de topografía, revisión de instrumentación, sondes geodésicas y medición de lunetas en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México	31-oct-20	29-dic-20	\$1,796,268.19		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	51.87	0.00	
28	DGCOF-AD-L-1-354-20	11	AD	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Colocación urgente de un acortamiento temporal en la zona de la Jala Garza entre los apoyos 12-13 (lado poniente) solo con el fin de restaurar las condiciones de seguridad en el puente vehicular Nacional - Toluca, ubicado entre la intersección de la Av. Ingenieros Roldán y la Av. Ricardo Flores Magón, Atlixco Cuahutlan, Ciudad de México	31-oct-20	30-nov-20	\$224,538.07		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00	
29	DGCOF-AD-L-1-352-20	12	AD	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S.A. de C.V.	Adecuaciones complementarias al Pabellón de Excmo "Cultural" que brindará servicios en el sistema de cobros vializado la red de metrolino	30-oct-20	31-dic-20	\$420,782.91		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00	
30	DGCOF-AD-L-1-338-20	11	AD	Multiconstrucciones Matriz Gray S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en Ties Puentes Vehiculares en Vías Primarias de la Ciudad de México	30-oct-20	28-dic-20	\$1,858,817.44		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	417,722.31	836,310.47	100.00	33.00	
31	DGCOF-AD-L-1-205-20	11	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Integración y Construcción de sótano de estacionamiento en la Catedral de San Bernardino de Siena, ubicada en Av. Nuevo León 229, Santa Cruz, Azcapotzalco, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios	05-nov-20	30-dic-20	\$1,790,837.73		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	413,293.54	100.00	74.87	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,623,295,877.80	266,000,000.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
286,810,403.37	75,967,645.85	89.36	64.32



Ing. José Luis Pichardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "01"



Ing. Eugenio David Muñoz Cordero  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "02"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	183	0	0	0	183	0	183	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D	KALEIN CONSULTORES, S.A DE C.V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTÉMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 08200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	\$538,438.79	\$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$527,670.01	\$0.00	100.00%	88.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO.
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	L.P.N	REACTOR INGENIERÍA, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AJRA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	\$13,549,224.85	\$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,449,895.49	\$2,933,179.00	100.00%	81.39%	
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	L.P.N	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$16,005,630.89	\$16,005,630.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,097,525.33	\$1,835,748.85	100.00%	88.31%	
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	L.P.N	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	28-jul-20	25-nov-20	\$13,678,401.66	\$13,678,401.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	\$1,161,369.77	\$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,161,369.77	\$0.00	100.00%	100.00%	
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D	DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AJRA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	21-abr-20	17-sep-20	\$2,229,867.88	\$2,229,867.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,010,067.37	100.00%	80.14%	
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D	GRUPO QUINVA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES 326, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,464,936.64	\$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,464,936.64	\$0.00	100.00%	100.00%	
8	DGCOP-IR-L-1-029-20	LOCALES	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES GRYSLE, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIDAL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	4-feb-21	\$7,184,444.03	\$7,184,444.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$976,524.78	88.00%	13.59%	




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-AD-L-5-030-20	LOCALES	A.D	JUAN JOSE ASTORGA RUÍZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 8 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA	4-may-20	17-jun-20	\$1,802,953.20	\$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,802,953.20	\$0.00	100.00%	100.00%	
10	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D	GRUPO QUINVA, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-18, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	28-may-20	\$1,856,882.82	\$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,882.82	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A DE C.V	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	\$12,423,442.59	\$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,339,118.08	\$583,512.71	100.00%	87.82%	
12	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-sep-20	\$5,776,634.00	\$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,435,864.86	\$303,830.22	100.00%	99.36%	
13	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D	GRUPO ALI INSTALACIONES S DE R L DE C.V	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	\$1,847,010.00	\$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,719,467.13	\$127,542.92	100.00%	100.00%	
14	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D	MADEX, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 28, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,249,293.70	\$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,249,293.70	\$0.00	100.00%	100.00%	
15	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D	MADEX, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACOHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACOHUATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,357.77	\$0.00	100.00%	100.00%	
16	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D	INGLOBUS INGENIERIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,864,105.62	\$1,864,105.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,864,105.62	\$0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO				
17	DGCOP-AD-L-2-040-20		LOCALES	A.O.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLOIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,353,658.39	\$1,353,658.39	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,353,658.39	\$0.00	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
18	DGCOP-AD-L-2-042-20		LOCALES	A.O.	GRUPO CONSTRUCTOR DJS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$513,230.11	\$513,230.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$513,230.11	\$0.00	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
19	DGCOP-IR-L-1-044-20		LOCALES	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES BRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN COMX; 2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLAN", UBICADO EN CENTEOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, CP. 02780, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN COMX; 3) CENDI "LA ROSITA", UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN COMX; 4) CENDI "REYNOSA TAMALIAPAS", UBICADO EN CAMINO DEL CENDE S/N, COL. REYNOSA, C.P. 02780, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN COMX.	10-jun-20	17-oct-20	\$4,542,810.98	\$4,542,810.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,184,254.97	\$2,218,441.95	100.00%	48.83%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGCOP-AD-L-2-046-20		LOCALES	A.O.	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jul-20	\$794,025.93	\$794,025.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$794,025.92	\$0.00	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
21	DGCOP-AD-L-2-080-20		LOCALES	A.O.	CONSTRUCTORA COOAO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 28, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$558,978.91	\$558,978.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$558,978.91	\$0.00	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
22	DGCOP-AD-L-2-082-20		LOCALES	A.O.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	\$1,512,672.97	\$1,512,672.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,512,672.97	\$0.00	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
23	DGCOP-AD-L-2-085-20		LOCALES	A.O.	C. JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RÍO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,441,255.57	\$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,441,255.57	\$0.00	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
24	DGCOP-AD-L-3-067-20		LOCALES	A.O.	C. ALBERTO KALACH KICHK (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-jun-20	4-jul-20	\$1,028,131.10	\$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,028,131.10	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
25	DGCOP-IR-L-4-069-20		LOCALES	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, MZ-248, LT-24, SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	\$5,223,834.88	\$5,223,834.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$225,019.12	\$2,173,509.83	88.00%	45.92%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INCIDIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
26	DGCOP-LPN-L-1-072-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUFA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO; 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO; 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO; 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLAHUAC".	30-jun-20	19-nov-20	\$14,999,931.88	\$14,999,931.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,419,486.60	\$2,684,439.68	100.00%	87.36%		
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
27	DGCOP-AD-L-3-074-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P.I. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN FLORES MAGÓN S/N COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, ALC. ALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO 2) "PILARES ANTIGUA VÍA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA LA VENTA S/N ESQUINA GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO 3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO 4) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAJ, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 5) "PILARES ÚRSULO GALVÁN" UBICADO EN ÚRSULO GALVÁN No.22, COLONIA HANK GONZÁLEZ, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 6) "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-jun-20	28-oct-20	\$1,854,217.10	\$1,854,217.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,487,441.88	100.00%	80.22%		
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
28	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	11-jul-20	\$1,780,117.88	\$1,780,117.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,780,117.88	\$0.00	100.00%	100.00%			
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
29	DGCOP-AD-L-3-076-20	LOCALES	A.D.	HDS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LUVIE) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jun-20	18-nov-20	\$1,849,713.83	\$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,494,044.71	\$355,669.12	100.00%	100.00%			
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
30	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-jun-20	28-oct-20	\$1,845,902.22	\$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,539,723.38	100.00%	83.41%			
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
31	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	A.D.	SURRYA T783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02880, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11260, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	21-jul-20	\$1,859,091.86	\$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,389,418.78	\$373,827.96	100.00%	94.84%			
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
32	DGCOP-LPN-L-4-082-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA HERMANOS LUMIERE S/N ENTRE CALE ZACARÍAS JANSSEN Y RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-jul-20	8-nov-20	\$8,106,966.03	\$8,106,966.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,885,714.58	\$2,437,801.19	100.00%	80.34%			
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
33	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-jul-20	12-nov-20	\$8,399,990.73	\$8,399,990.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,942,399.26	\$0.00	100.00%	82.85%	
34	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	28-ago-20	\$838,016.57	\$838,016.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$838,016.57	100.00%	100.00%	
35	DGCOP-AD-L-5-088-20	LOCALES	A.D	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 8 (EDIFICIO DE GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALTERNATIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCATIVA.	6-jun-20	2-dic-20	\$1,857,181.85	\$1,857,181.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,592,825.77	\$0.00	100.00%	85.77%	
36	DGCOP-AD-L-1-089-20	LOCALES	A.D	IGNITA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "CHIMALPA", UBICADO EN PORFIRIO DÍAZ 725, COL. SAN PABLO CUAJIMALPA, C.P. 06980, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO, 2) CENDI "CASA POPULAR", UBICADO EN AV. LUIS CABRERA 1, COL. SAN JERÓNIMO LÓPEZ, C.P. 10230, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO	22-sep-20	11-oct-20	\$1,459,142.44	\$1,459,142.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,359,006.11	100.00%	93.14%	
37	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	30-oct-20	\$5,736,354.89	\$5,736,354.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,586,127.04	\$621,228.27	100.00%	80.78%	
38	DGCOP-LPN-L-1-084-20	LOCALES	L.P.N	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	YO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-3", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MAPAM", UBICADO EN MAPAM 18, COL. VALLE DÓMEZ, C.P. 08000, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, 2) CENDI "GRISIELDA ALVAREZ", UBICADO REPUBLICA DE HONDURAS 49, COL. LAGUNILLA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, 3) CENDI "PUGIBET", UBICADO CALLE ERNESTO PUGIBET SIN COL. CENTRO C.P. 08000, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, 4) CENDI "JADUNILLA VARIOS", UBICADO EN CALLE JUAN ALVAREZ SIN, COL. CENTRO C.P. 08000, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, 5) CENDI "SABEL LA CATÓLICA", UBICADO EN CALLE BERNARDO COUTO Y JOSÉ LEÓN CONTRERAS SIN, COL. ALAGRAN, C.P. 08000, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, 6) CENDI "SAN COSME", UBICADO CALLE SABINO BARRERA SIN COL. SAN RAFAEL C.P. 08470, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, 7) CENDI "JUÁREZ", UBICADO EN AV. CHAPULTEPEC SIN, COL. JUÁREZ C.P. 08001, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC Y 8) CENDI "LA DALIA", UBICADO EN CALLE FRESNO Y SABINO SIN, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 08400, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, EN CIUDAD DE MÉXICO.	14-jul-20	3-dic-20	\$7,570,155.95	\$7,570,155.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,110,951.49	\$251,458.90	100.00%	44.42%	
39	DGCOP-AD-L-1-095-20	LOCALES	A.D	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLÁHUAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA No. 122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 13080, ALCALDÍA TLÁHUAC, 2) CENDI "CABAÑA ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICOASEN S/N, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14100, ALCALDÍA TLALPÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	6-jun-20	4-ago-20	\$1,777,911.61	\$1,777,911.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,778,981.10	\$0.00	100.00%	0.00%	
40	DGCOP-AD-L-2-086-20	LOCALES	A.D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLÍVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jul-20	25-jul-20	\$1,051,389.88	\$1,051,389.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,051,389.88	\$0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
41	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO SIN ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,247,761.66	\$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,247,761.66	\$0.00	100.00%	100.00%	
42	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO SIN ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,878.57	\$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,145,878.57	\$0.00	100.00%	100.00%	
43	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMÁN Y AV. CUAUHTPEC SIN, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	\$1,490,973.01	\$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,973.01	\$0.00	100.00%	100.00%	
44	DGCOP-AD-L-2-100-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TESORO NÚMERO 71, ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	\$1,587,181.47	\$1,587,181.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,587,181.47	\$0.00	100.00%	100.00%	
45	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	16-nov-20	\$8,999,844.82	\$8,999,844.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,310,390.43	\$2,881,490.91	100.00%	88.80%	
46	DGCOP-LPN-L-4-103-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN SIN ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jul-20	18-nov-20	\$5,999,895.04	\$5,999,895.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,560,255.40	\$2,609,938.28	100.00%	89.50%	
47	DGCOP-AD-L-2-105-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	27-jul-20	\$1,571,886.28	\$1,571,886.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,571,886.28	\$0.00	100.00%	100.00%	
48	DGCOP-AD-L-3-106-20	LOCALES	A.D.	ROZANA MONTEIL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	5-ago-20	\$553,780.33	\$553,780.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$553,780.31	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSCO	FINANCIERO			
49	DGCOP-AD-L-3-107-20		LOCALES	A.D.	ELARGA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	29-sep-20	\$395,300.00	\$395,300.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$337,590.55	100.00%	85.40%	
50	DGCOP-LPN-L-4-108-20		LOCALES	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	\$6,096,129.54	\$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
51	DGCOP-LPN-L-4-111-20		LOCALES	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	1-dic-20	\$7,954,898.70	\$7,954,898.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$1,754,910.19	94.00%	22.08%	
52	DGCOP-AD-L-5-112-20		LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORIA BAALAM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA I", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORJUELA, COL. TLATILCO, C.P. 02680, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 18 SAN, C.P. 08500, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	2-nov-20	\$1,748,496.30	\$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$1,232,550.92	\$458,769.27	100.00%	98.82%	
53	DGCOP-IR-L-1-116-20		LOCALES	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSÉ MARÍA MENDEZ, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 85 Y NORTE 50, COL. LA JOYITA, C.P. 07880, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	28-jul-20	9-oct-20	\$4,583,412.05	\$4,583,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$3,373,228.90	100.00%	73.44%	
54	DGCOP-LPN-L-4-121-20		LOCALES	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO SIN. COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$7,215,787.64	\$7,215,787.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$3,017,979.98	\$2,754,849.69	100.00%	38.18%	
55	DGCOP-LPN-L-4-122-2		LOCALES	L.P.N.	QIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL, SIN. ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$9,290,541.96	\$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$2,513,133.59	\$877,305.19	100.00%	9.44%	
56	DGCOP-LPN-L-4-124-20		LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIBO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS BOLLINA ENRIQUÉZ SIN. COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-dic-20	\$8,508,507.06	\$8,508,507.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$158,271.22	\$1,845,710.38	85.00%	21.70%	
57	DGCOP-LPN-L-4-126-20		LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIBO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO SIN. ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	\$5,255,443.31	\$5,255,443.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$169,927.36	100.00%	3.23%	
58	DGCOP-AD-L-3-127-20		LOCALES	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-jul-20	5-ago-20	\$294,938.10	\$294,938.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$284,588.92	100.00%	89.71%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
59	DGCOP-AD-L-3-128-20	LOCALES	A.O	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DE R L DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZÚCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	\$567,000.00	\$567,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$467,776.02	100.00%	82.50%	
60	DGCOP-AD-L-1-130-20	LOCALES	A.O	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUMAS "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SIN ESQUINA AGUILES SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-20	18-ago-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,828,364.07	\$35,627.80	100.00%	100.00%	
61	DGCOP-AD-L-3-131-20	LOCALES	A.O	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER BÁNCHEZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	\$375,840.00	\$375,840.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$375,839.99	100.00%	100.00%	
62	DGCOP-AD-L-1-132-20	LOCALES	A.O	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARTÍNEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEBOLADO SIN ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 08300, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO NO 250, COL. LETRÁN VALLE, C.P. 03850, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE	16-jul-20	18-ago-20	\$1,606,910.49	\$1,606,910.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,582,491.20	\$24,223.91	100.00%	99.99%	
63	DGCOP-AD-L-3-133-20	LOCALES	A.O	T DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-jul-20	28-ago-20	\$954,100.29	\$954,100.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$845,841.85	100.00%	88.85%	
64	DGCOP-AD-L-3-135-20	LOCALES	A.O	KBL PROYECTOS CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ORIENTE F", 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO NO 221, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3) "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MIRAVALLÉS", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SIN, COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	30-dic-20	\$1,854,099.92	\$1,854,099.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,485,025.94	100.00%	100.00%	
65	DGCOP-LPN-L-1-138-20	LOCALES	LP.N	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MIRAVALLÉS", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SIN, COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-ago-20	2-dic-20	\$10,734,833.38	\$10,734,833.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$4,138,084.81	\$4,675,741.05	100.00%	100.00%		
66	DGCOP-IR-L-5-137-20	LOCALES	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA F", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA SIN, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTAPALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 SIN, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ SIN, COL. AGRICOLA ORIENTAL, C.P. 08900, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 4) CENDI "MIGUEL HONOLDO TLALHUAC", UBICADO EN CENICIENTA 288, COL. MIGUEL	4-ago-20	31-dic-20	\$1,714,141.58	\$1,714,141.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,373,831.96	\$113,436.54	100.00%	88.78%	
67	DGCOP-LPN-L-4-138-20	LOCALES	LP.N	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, S DE R L DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA", UBICADO EN CALLE JÓN 4 BODOQUEPA SIN, COLONIA LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	4-dic-20	\$6,079,255.91	\$6,079,255.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	15.25%		
68	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	LP.N	QIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PADIERNA", UBICADO EN CAMELLÓN DE LA CALLE CHICOABEN SIN, ESQUINA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	4-dic-20	\$11,517,688.66	\$11,517,688.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,073,797.00	\$4,117,248.02	100.00%	35.75%	
69	DGCOP-LPN-L-4-141-20	LOCALES	LP.N	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DEL PEDREGAL", UBICADO EN AVENIDA BOSQUES SIN, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-20	3-dic-20	\$8,073,603.78	\$8,073,603.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$863,679.77	\$1,030,036.96	100.00%	12.78%	
70	DGCOP-LPN-L-4-142-20	LOCALES	LP.N	ICARBO Y ASOCIADOS, S DE R L DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN IXHUATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE PARQUE NACIONAL SIN ENTRE ANDADOR A Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	17-nov-20	\$3,840,802.31	\$3,840,802.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$42,253.59	\$717,998.09	100.00%	20.88%	0140



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
71	DGCOP-IR-L-1-148-20		LOCALES	IR	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS" "GRUPO B", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "CUATILCUE", UBICADA EN AV. SANTIAGO SIN ESQ. PLAYA ROSARIO, COL. BARRIO SANTIAGO (DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL "JOSEFINA DIAZ"), C.P. 08800, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN AV. SUR 8 ESQ. ORIENTE 237, COL. AGRICOLA ORIENTAL, (DOS NIVELES MÁS CASETA DE VIGILANCIA), C.P.	10-ago-20	21-oct-20	\$4,688,002.72	\$4,688,002.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,489,033.28	\$885,418.23	100.00%	83.71%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
72	DGCOP-LPN-L-4-147-20		LOCALES	LPN	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN CARRERA", UBICADO EN S.E. 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	7-dic-20	\$8,813,024.98	\$8,813,024.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$150,698.88	\$1,863,561.19	100.00%	22.86%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
73	DGCOP-LPN-4-148-20		LOCALES	LPN	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI DE LA MUJER POLICIA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO DENTRO DE LA U.P.M. PONIENTE CICLÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN CALLE CECILIO RÓBELO SIN NÚMERO, COLONIA EL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15980, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	18-nov-20	\$13,151,003.67	\$13,151,003.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,699,277.87	\$2,451,725.80	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
74	DGCOP-AD-L-2-150-20		LOCALES	AD	MAQDEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI GERTRUDIS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HENRY FORD Y NORTE 84, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO	10-ago-20	31-ago-20	\$1,547,670.11	\$1,547,670.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,547,670.11	\$0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
75	DGCOP-AD-L-2-151-20		LOCALES	AD	MAQDEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO AZCAPOTZALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	10-ago-20	31-ago-20	\$945,679.57	\$945,679.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$945,679.56	\$0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
76	DGCOP-IR-L-4-153-20		LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALESIANO", UBICADO EN CALLE COLEGIO SALESIANO SIN, COLONIA ANÁHUAC 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$3,284,980.10	\$3,284,980.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$726,004.83	\$2,214,143.49	100.00%	89.50%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
77	DGCOP-LPN-L-4-154-20		LOCALES	LPN	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA SIN, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-20	13-nov-20	\$5,720,618.53	\$5,720,618.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,593,773.32	100.00%	45.34%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
78	DGCOP-LPN-L-1-157-20		LOCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1491, COL. PUERTO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	9-dic-20	\$15,150,805.02	\$15,150,805.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,368,218.36	\$3,176,590.75	100.00%	63.00%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
79	DGCOP-AD-L-5-158-20		LOCALES	AD	KB. PROYECTOS, CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA DE FRAY BERVANDO TERESA DE MER # 24, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	7-feb-21	\$1,399,040.46	\$1,399,040.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$797,924.53	78.00%	57.03%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
80	DGCOP-LPN-L-1-159-20		LOCALES	LPN	CONSTRUCCION ES Y MANTENIMIENTO ACTUAL S.A. DE C.V.	INDICIOS DE ADECUACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-S", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS S/N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02870, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAPO S/N, COL. SAN LÓRENZO ACOPILCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "ANÁHUAC", UBICADO EN CALLE TOMANCAN S/N, COL. TOMANCAN	14-ago-20	31-dic-20	\$10,312,777.45	\$10,312,777.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,298,699.83	100.00%	80.17%	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									

0141



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
81	DGCOP-IR-L-4-180-20	LOCALES	IR	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHALMITA", UBICADO EN EMILIANO ZAPATA S/N, ESQUINA FRANCISCO DEL OLMO, COLONIA CHALMITA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$2,742,898.27	\$2,742,898.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,849,571.40	\$93,326.86	100.00%	100.00%	
82	DGCOP-IR-L-4-182-20	LOCALES	IR	GRUPO ROLUOB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MARCOS", UBICADO EN CALLE OLIVOS S/N, COLONIA SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	23-nov-20	\$5,431,885.77	\$5,431,885.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,353,145.10	\$0.00	100.00%	80.14%	
83	DGCOP-AD-L-3-183-20	LOCALES	AD	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	\$626,333.28	\$626,333.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$557,674.94	100.00%	89.04%		
84	DGCOP-LPN-L-1-184-20	LOCALES	LP.N	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-8", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-dic-20	\$23,182,286.10	\$23,182,286.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$8,863,249.09	\$20,665,039.68	100.00%	89.14%		
85	DGCOP-LPN-L-4-185-20	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTOS BAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVA EL PUEBLO", UBICADO EN CALLE COMOFORT S/N, COLONIA SANTA BÁRBARA, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	\$5,244,274.91	\$5,244,274.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$858,050.86	100.00%	16.36%		
86	DGCOP-IR-L-1-187-20	LOCALES	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMÁN NO. 283, COLONIA ALJIBCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	12-nov-20	\$4,629,056.24	\$4,629,056.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,590,747.59	100.00%	120.78%		
87	DGCOP-IR-L-1-188-20	LOCALES	IR	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "PRO HOGAR", UBICADO EN CALLE 12, 14, 16 Y 21, COL. PRO HOGAR, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 2) CENDI "NUEVA SANTA MARÍA", UBICADO EN CALLE VID Y MEMBRILLO S/N, COL. NUEVA SANTA MARÍA, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 3) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE 8, ESQ. ALAMO, COL. ARENAL, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 4) JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", UBICADO EN 182A NO. 57, COL. POTRERO DEL LLANO, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 5) CENDI "VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS", UBICADO EN TORONAL Y PEREJIL, S/N, COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, C.P. 02810, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 6) CENDI "MARGARITA MAZA DE JÁREZ", UBICADO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JÁREZ, C.P. 02810, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	12-ago-20	19-dic-20	\$6,969,447.81	\$6,969,447.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,219,138.72	\$921,027.69	100.00%	45.08%		
88	DGCOP-LPN-L-4-189-20	LOCALES	LP.N	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALHUACÁN", UBICADO EN CALLE CHIMALHUACÁN S/N, COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$5,812,888.94	\$5,812,888.94	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,485,559.09	\$1,290,002.88	100.00%	64.95%		
89	DGCOP-LPN-L-4-170-20	LOCALES	LP.N	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LÓRENZO TLACOYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA SAN LÓRENZO TLACOYUCAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$6,593,899.97	\$6,593,899.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,940,569.44	100.00%	44.80%		
90	DGCOP-IR-L-4-171-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 2) "PILARES ZACATECAS", UBICADO EN CALLE ESTADOS DE ZACATECAS NO. 291, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 3) "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-85, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	31-oct-20	\$5,107,599.46	\$5,107,599.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,487,801.72	\$1,929,970.78	100.00%	66.92%		

A



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
91	DGCOP-AD-L-1-172-20	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AJUSCO MONSERRAT", UBICADO EN TOTONACAS S/N, COL. SANTA ÚRSULA, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "8 DE ENERO DE 1915", UBICADO EN ROSA BLANCA S/N, COL. MOLINO DE ROSAS, C.P. 01470, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,096.74	\$1,864,096.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,716,893.98	\$146,429.41	100.00%	99.99%	
92	DGCOP-LPN-L-4-173-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE CUILOTEPEC", UBICADO EN CALLE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 18, COLONIA LOMAS DE CUILOTEPEC, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-ago-20	28-nov-20	\$3,437,342.19	\$3,437,342.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
93	DGCOP-AD-L-3-174-20	LOCALES	AD	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE ANDREA DEL CASTAÑO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONDALCO, ALCALDÍA BENTO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-ago-20	15-sep-20	\$527,500.82	\$527,500.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$480,118.83	100.00%	91.02%	
94	DGCOP-LPN-L-1-178-20	LOCALES	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A.7", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CONCHITA", UBICADO EN AV. 1° DE NOVIEMBRE S/N, COL. LA CONCHITA, C.P. 01150, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "MARIA GUADALUPE DE GARCÍA RUIZ", UBICADO EN CALLE AUSTRACOS S/N, COL. EL PARAISO, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "JOSE MARIA PINO SUÁREZ" UBICADO EN CALLE JULIANO S/N, COL. JOSE MARIA PINO SUÁREZ, C.P. 01160, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "CRISTO REY" UBICADO EN AV. ESCUADRON 201, CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COL. CRISTO REY, C.P. 01150, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 5) CENDI "MELCHOR MUÑOZ", UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN S/N, COL. SAN ÁNGEL, C.P. 01200, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 6) CENDI "OLIVAR DEL CONDE", UBICADO EN CALLE AGUSTIN DEL CONDE S/N, COL.	17-ago-20	31-dic-20	\$19,999,588.92	\$19,999,588.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,947,982.60	\$8,556,633.84	100.00%	42.76%	
95	DGCOP-LPN-L-4-183-20	LOCALES	LPN	ICARSO Y ASOCIADOS, S DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVERO NEZA", UBICADO EN CANAL DE CHALCO S/N, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-ago-20	16-dic-20	\$5,883,528.54	\$5,883,528.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	79.00%	0.00%	
96	DGCOP-AD-L-1-184-20	LOCALES	AD	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "HILDA ANDERSON", UBICADO EN CAMELLÓN ORIENTE 95 S/N, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, C.P. 08300, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTAPALACÁN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS S/N, COL. SANTA MARÍA AZTAPALACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	15-jul-20	13-ago-20	\$1,709,056.90	\$1,709,056.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,707,222.65	100.00%	99.89%	
97	DGCOP-IR-L-4-185-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-ago-20	12-oct-20	\$1,819,236.15	\$1,819,236.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$440,064.36	\$1,379,171.79	100.00%	100.00%	
98	DGCOP-AD-L-1-186-20	LOCALES	AD	INYECCIONES DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237 ESQ. SUR 18 S/N, C.P. 09300, COL. AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ARENAL", UBICADA EN CALLE XOCHISTLAHUACÁN NO. 54, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN, C.P. 19840, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	3-ago-20	31-ago-20	\$1,860,771.18	\$1,860,771.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,860,770.85	\$0.00	100.00%	0.00%	
99	DGCOP-IR-L-5-187-20	LOCALES	IR	SYSCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA III"	20-ago-20	27-dic-20	\$1,457,033.80	\$1,457,033.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$675,078.34	\$428,471.15	100.00%	29.41%	
100	DGCOP-LPN-L-4-188-20	LOCALES	LPN	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PABLO TEPELTAPAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN S/N, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPELTAPAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-dic-20	\$6,436,972.58	\$6,436,972.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	0143



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
101	DGCOP-AD-L-3-189-20		LOCALES	AD	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIGLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS 1) "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO CALLE EL ZAPOTE No. 155, COLONIA EL ZAPOTE I, ALCALDÍA Tlalpán, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 2) "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No. 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA Xochimilco, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	\$748,084.00	\$748,084.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$867,780.80	100.00%	88.27%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
102	DGCOP-AD-L-1-190-20		LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALEGRÍA", UBICADO EN CALLE AHUALAPA No. 98, COL. PUEBLO DE SANTA CRUZ, ALCAPIXCA, C.P. 18500, ALCALDÍA Xochimilco, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "CALLIN IN YILICE", UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL S/N, BARRIO OCOTITLAN SAN PEDRO ACTOPAN, C.P. 12200, ALCALDÍA Milpa Alta, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,006.38	\$1,864,006.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,683,361.01	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
103	DGCOP-IR-L-5-191-20		LOCALES	IR	CONSULTORES ADIN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA IV", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS S/N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02870, ALCALDÍA Iztacalco, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO S/N, COL. SAN LORENZO ACOPILOCO, C.P. 05410, ALCALDÍA Cuajimalpa de Morelos, EN CIUDAD DE MÉXICO	20-ago-20	31-dic-20	\$1,715,868.46	\$1,715,868.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,445,923.75	100.00%	84.27%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
104	DGCOP-LPN-L-4-194-20		LOCALES	LPN	SUPSUS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA COMUNA QUETZALCOATL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN VILLA NUEVA DE AZONGUE MZ-18, LT-3, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA Iztapalapa, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	21-dic-20	\$8,824,185.67	\$8,824,185.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	78.00%	0.00%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
105	DGCOP-AD-L-3-196-20		LOCALES	AD	TALLER GC, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	30-sep-20	\$407,350.00	\$407,350.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$365,036.94	100.00%	88.61%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
106	DGCOP-LPN-4-197-20		LOCALES	LPN	TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-B", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI GDF MANUEL GÓMEZ MORÁN, UBICADO EN AV. CUAUHTEMOC Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE) S/N, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310 ALCALDÍA Benito Juárez, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "LUIS H. ALVAREZ", UBICADO EN MONTE ALEGRE No. 32, COL. POSTAL, C.P. 03410, ALCALDÍA Benito Juárez, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENI "INFONAVIT", UBICADO EN AV. RAÍZ DE AGUA S/N, COL. INFONAVIT,	27-ago-20	31-dic-20	\$8,132,473.06	\$8,132,473.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$3,327,298.17	\$2,940,531.35	100.00%	77.07%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
107	DGCOP-IR-L-4-199-20		LOCALES	IR	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CONFADERO", UBICADO EN CALLE PRODUCCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA EL CONFADERO, ALCALDÍA Cuajimalpa de Morelos, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	21-feb-20	\$5,027,924.90	\$5,027,924.90	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$512,074.76	\$4,246,709.08	95.00%	94.65%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
108	DGCOP-LPN-L-4-200-20		LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN No. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA Xochimilco, C.P. 18900, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	31-dic-20	\$10,384,051.88	\$10,384,051.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$227,994.61	100.00%	2.20%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
109	DGCOP-AD-L-4-203-20		LOCALES	AD	BUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS S/N ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	28-dic-20	\$11,373,930.20	\$11,373,930.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,686,014.15	100.00%	58.78%		
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								

A

A







INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
132	DGCOP-IR-L-5-280-20	LOCALES	IR	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA J-01", 1) "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	24-sep-20	22-mar-21	\$3,471,835.01	\$3,471,835.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$261,640.77	48.00%	7.54%			
133	DGCOP-IR-L-4-281-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIÓN DE RODEAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO TIERRA BLANCA", UBICADO EN CALLE SAJUES S/N ESQUINA CALLE LA BARRANCA, COLONIA TIERRA BLANCA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-sep-20	21-ene-21	\$5,964,558.74	\$5,964,558.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$1,215,494.41	88.00%	20.38%			
134	DGCOP-AD-L-4-282-20	LOCALES	AD	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES, "PILARES FELIPE ÁNGELES", UBICADO EN CALLE ESTIARÓ S/N, COLONIA FELIPE ÁNGELES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-sep-20	4-ene-20	\$6,534,588.06	\$6,534,588.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	0.00%			
135	DGCOP-AD-L-2-286-20	LOCALES	AD	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE - INSTALACIONES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	28-sep-20	18-oct-20	\$1,778,285.51	\$1,778,285.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$1,778,285.51	100.00%	100.00%			
136	DGCOP-IR-L-4-288-20	LOCALES	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ELECTRICISTAS", UBICADO EN CALLE RABAL S/N, ESQUINA CALLE INPATILLA, COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-sep-20	26-ene-21	\$5,799,998.71	\$5,799,998.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$1,818,573.98	77.00%	31.35%			
137	DGCOP-IR-L-5-270-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA V", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XICHIMILCO C.P. 18900, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-20	31-dic-20	\$1,159,932.71	\$1,159,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$0.76	100.00%	75.83%			
138	DGCOP-IR-L-5-271-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA C-02", 1) "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN S/N ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO.	30-sep-20	28-mar-21	\$3,478,055.38	\$3,478,055.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$32,491.21	\$508,858.80	48.00%	15.56%			
139	DGCOP-IR-L-5-272-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA G-01", 1) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2) "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO	1-oct-20	29-mar-21	\$2,733,357.42	\$2,733,357.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$334,980.74	\$334,980.74	88.00%	24.51%			
140	DGCOP-IR-L-4-273-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1ª CERRADA CHIMALPOPOCA, 2, 7 MEZAS LTZ, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-oct-20	11-feb-21	\$5,729,817.56	\$5,729,817.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$320,800.37	88.00%	5.80%			
141	DGCOP-IR-L-4-274-20	LOCALES	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN S/N ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIAS SANTA MARÍA AZTALHUACAN Y EJERCITO DE AGUA PRIETA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-oct-20	28-ene-21	\$7,086,422.47	\$7,086,422.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$273,716.41	\$1,480,937.79	89.00%	24.55%			
142	DGCOP-LPN-L-1-275-20	LOCALES	LPN	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA PRAY SERVANDO TERESA DE MER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	2-oct-20	29-ene-21	\$14,899,773.64	\$14,899,773.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	\$0.00	\$3,724,943.41	78.00%	25.00%	0147		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
143	DGCOP-IR-L-4-276-20		LOCALES	IR	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE", UBICADO EN LA CALLE RSTANISLAD RAMIREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENZO TLALPAN Y ELE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA, COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-oct-20	28-ene-21	\$6,207,946.72	\$4,966,357.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,460,937.79	78.00%	23.53%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
144	DGCOP-IR-L-4-277-20		LOCALES	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE GRUYLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANAL DEL MORAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN AVENIDA CANAL DEL MORAL SIN, ESQUINA ANDADOR 7 PUENTE QUEMADO, COLONIA CHIMAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-20	27-ene-21	\$7,279,575.42	\$5,823,660.34	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,807,725.70	78.00%	24.83%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
145	DGCOP-LPN-L-4-278-20		LOCALES	LP.N	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN NICOLAS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE C. CAÑADA, COLONIA SAN NICOLAS TOTOLAPAN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	5-mar-21	\$16,356,538.37	\$13,085,230.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	58.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
146	DGCOP-LPN-L-1-279-20		LOCALES	LP.N	CONSTRUCTORA CONDEH, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÚRSULO GALVAN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVAN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO GUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	11-feb-21	\$12,929,036.80	\$12,929,036.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,542,448.88	60.00%	11.93%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
147	DGCOP-AD-L-3-281-20		LOCALES	AD	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA SIN, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CAMPO XÓCHITL, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-20	20-nov-20	\$1,453,140.00	\$1,453,140.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,241,331.94	100.00%	85.42%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
148	DGCOP-AD-L-3-282-20		LOCALES	AD	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,197,186.40	\$1,197,186.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,835.50	100.00%	88.78%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
149	DGCOP-AD-L-3-284-20		LOCALES	AD	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMBS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE N° 401, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,267,177.96	\$1,267,177.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$742,974.42	100.00%	58.63%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
150	DGCOP-AD-L-2-285-20		LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. INCLUYE: 1) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 2) "PILARES ESTRELLA" UBICADO EN ESCUELA 2-85, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	28-oct-20	27-nov-20	\$677,442.81	\$677,442.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
151	DGCOP-AD-L-3-286-20		LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,863,863.40	\$1,863,863.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,863,863.40	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
152	DGCOP-IR-L-1-288-20		LOCALES	IR	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMÁN N° 283, COLONIA ALISCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-oct-20	31-dic-20	\$7,680,000.02	\$7,680,000.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,936,416.30	100.00%	80.34%	
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							
153	DGCOP-IR-L-4-290-20		LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO GOITA SIN, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XÓCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-oct-20	19-feb-20	\$6,557,340.21	\$6,557,340.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,180,737.38	\$1,180,737.38	58.00%	18.01%	0148
												AMORTIZADO	N/A							
												POR AMORTIZAR	N/A							



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
154	DGCOP-IR-L-1-281-20		LOCALES	IR	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMÁN NO. 283, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-oct-20	31-dic-20	\$10,785,000.00	\$10,785,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,791,118.44	100.00%	90.78%	
155	DGCOP-IR-L-1-282-20		LOCALES	IR	CONSTRUCCIONES CUPESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2825, COLONIA AN BERNABÉ OCOATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	14-dic-20	\$2,588,344.89	\$2,588,344.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,333,722.54	100.00%	90.18%	
156	DGCOP-IR-L-5-283-20		LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ZONA 9C-01". 1) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN, NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO GUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	20-oct-20	17-abr-21	\$1,980,979.54	\$1,980,979.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$694,768.78	44.00%	35.43%	
157	DGCOP-IR-L-4-284-20		LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO TEZONCO", UBICADO EN AV. TLAHUAC S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	21-feb-21	\$3,804,798.32	\$3,804,798.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	58.00%	0.00%	
158	DGCOP-IR-L-1-286-20		LOCALES	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDORIOS MÚLTIPLES", 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CUBÍCULOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA, N° 1431, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	31-dic-20	\$6,284,722.97	\$6,284,722.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,349,174.45	100.00%	37.38%	
159	DGCOP-IR-L-1-287-20		LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERDEJAL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-oct-20	28-ene-21	\$11,493,958.69	\$11,493,958.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,530,892.81	78.00%	22.02%	
160	DGCOP-IR-L-4-288-20		LOCALES	IR	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RINCONADA COAPA", UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COLONIA RINCONADA COAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-20	14-feb-21	\$9,620,438.97	\$9,620,438.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	58.00%	0.00%	
161	DGCOP-IR-L-2-289-20		LOCALES	IR	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA HUIPULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPAN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	8-oct-20	17-dic-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$895,053.53	\$99,419.05	100.00%	100.00%	
162	DGCOP-IR-L-2-302-20		LOCALES	IR	RADAGO MAGUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASA AMARILLA", UBICADO EN AVENIDA PARQUE LIRA 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-20	17-dic-20	\$830,833.46	\$830,833.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$748,949.01	\$40,138.93	100.00%	95.00%	
163	DGCOP-IR-L-1-303-20		LOCALES	IR	AMCENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	3-feb-21	\$9,749,738.55	\$7,799,790.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	58.00%	0.00%	
164	DGCOP-LPN-L-4-304-20		LOCALES	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 22" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2825, COLONIA AN BERNABÉ OCOATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	16-oct-20	13-abr-21	\$22,379,533.09	\$22,379,533.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,814,373.31	28.00%	17.04%	0149





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
176	DGCOP-AD-L-3-334-20		LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "EDIFICIO 02" EN LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO 2625, COL. SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,034,361.53	\$1,034,361.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,034,361.53	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
177	DGCOP-AD-L-1-341-20		LOCALES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-1", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	27-oct-20	25-nov-20	\$448,983.45	\$448,983.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$380,406.33	100.00%	88.95%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
178	DGCOP-AD-L-342-20		LOCALES	AD	PARADOXIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES XCHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XCHITEPEC, ALCALDÍA XCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	28-feb-21	\$12,791,642.12	\$12,791,642.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$632,083.27	88.00%	4.84%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
179	DGCOP-AD-L-3-347-20		LOCALES	AD	Q ANALISIS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 1" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	28-nov-20	\$120,000.00	\$120,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$120,000.02	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
180	DGCOP-AD-L-1-348-20		LOCALES	AD	CONSTRUCTORA CONDEH, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ROSENDO ARNAZ" UBICADO EN CALLE ANDRÉ CASTAÑO SIN ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOURNAROTTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONGALCO, ALCALDÍA BENTO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	27-feb-21	\$12,242,851.39	\$12,242,851.39	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
181	DGCOP-AD-L-3-313-20		LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN ESQUINA GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COTACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-20	24-nov-20	\$112,997.92	\$112,997.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$112,997.92	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
182	DGCOP-AD-L-2-348-20		LOCALES	AD	PARADOXIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA COPILCO", UBICADO EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN ESO GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COTACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	28-dic-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$414,853.62	100.00%	22.28%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
183	DGCOP-AD-L-4-350-20		LOCALES	AD	PARADOXIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDÍN 388, COL DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02850, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	19-dic-20	\$9,994,852.00	\$9,994,852.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,581,013.35	100.00%	35.83%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
897,278,985.79	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
180,453,282.33	238,170,213.78	81.09%	81.23%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	60	3	0	0	63	3	60	0
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

NOTA:

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión  
de Construcción D6

  
MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

1152

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Mercad Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Mercad Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	16/04/2020	49,973,474.90	35,773,474.90	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	16-OCT-19	15-OCT-19	12,453,368.72	\$ 16,488,474.32	\$ 19,285,980.20	98.93%	34.16%		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.	
2	DGCOP-LFN-L-4-383-19	PARTICIPACIONES 150100	LIJITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	85,537,428.64	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 75,864,493.79	\$ 9,674,383.25	100.00%	88.69%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	31/10/2019	08/06/2020	4,380,607.02	2,628,364.21	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,791,555.04	\$ 745,271.00	99.00%	68.16%		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBUS	20/04/2020	18/06/2020	1,366,714.85	1,366,714.85	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	62.04%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
5	DGCOP-AD-L-3-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	1,854,241.75	1,854,241.75	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. Al plazo 10 oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	463,560.44	\$ 1,746,491.04	\$ 368,520.24	95.00%	75.35%		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
6	DGCOP-AD-L-1-002-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABEY Diseño y Construcción	Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.	20/04/2020	03/06/2020	545,561.99	545,561.99	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 545,536.49	0.00	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.	
7	DGCOP-AD-L-1-005-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Distribuidora SAN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,854,582.96	1,854,582.96	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,798,018.41	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo	
8	DGCOP-AD-L-1-003-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Proveedora Condado, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,858,827.93	1,858,827.93	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,858,649.02	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo	
9	DGCOP-AD-L-4-018-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	20/04/2020	17/05/2020	699,999.97	699,999.97	0.00	ANTIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 699,999.97	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción	
				GMSA Construcciones	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LINEA 1.			19,561,890.75	13,561,890.75		ANTIPO \$0.00				8,222,729.25	2,632,388.34					0153	Trabajos en proceso de

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
10	DGCOP-IR-L-4-016-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LINEA 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,561,890.75	13,561,890.75	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 8,222,729.25	\$ 2,632,388.34	95.00%	60.63%	Proceso de verificación de terminación		X	verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
					CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.			39,914,749.42	39,914,749.42							30,797,887.77	11,296,619.41						
11	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020	39,914,749.42	39,914,749.42	0.00	ANTICIPO	\$0.00	Amp. Al plazo 10 oct. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020	12,536,439.56	\$ 30,797,887.77	\$ 11,296,619.41	95.00%	58.72%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
					CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.			21,466,221.88	21,466,221.88							12,750,543.41	5,927,542.07						
12	DGCOP-LPN-L-1-025-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones LERMA, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.	13/05/2020	10-10-2020	21,466,221.88	21,466,221.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 12,750,543.41	\$ 5,927,542.07	100.00%	59.40%	Pendiente de fecha de Entrega- Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHMILCO.			24,183,704.71	24,183,704.71							7,133,120.89	11,958,049.13						
13	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHMILCO.	13/05/2020	26/06/2020	24,183,704.71	24,183,704.71	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 7,133,120.89	\$ 11,958,049.13	95.00%	29.50%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
					SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHMILCO.			1,849,071.38	1,849,071.38							1,399,737.33	448,610.85						
14	DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Sermiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHMILCO.	04/05/2020	29/10/2020	1,849,071.38	1,849,071.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 1,399,737.33	\$ 448,610.85	95.00%	75.70%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
					PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.			13,880,610.27	13,880,610.27							13,175,024.20	705,586.05						
15	DGCOP-LPN-L-4-015-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	TRAFFICLIGHT DE MÉXICO, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11/05/2020	10/09/2020	13,880,610.27	13,880,610.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 13,175,024.20	\$ 705,586.05	100.00%	94.92%	Pendiente de fecha de Entrega- Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.			6,607,090.35	6,607,090.35							6,607,090.35	0.00						
16	DGCOP-IR-L-4-011-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACION RESTRINGIDA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	07/05/2020	06/09/2020	6,607,090.35	6,607,090.35	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 6,607,090.35	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega- Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.			1,855,798.45	1,855,798.45							1,829,499.57	26,258.32						
17	DGCOP-AD-L-5-022-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACION DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04/05/2020	18/09/2020	1,855,798.45	1,855,798.45	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 1,829,499.57	\$ 26,258.32	100.00%	98.58%	Pendiente de fecha de Entrega- Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.

0154

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.			753,864.93	753,864.93						588,014.64	165,850.28						
18	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	753,864.93	753,864.93	0.00				\$ 588,014.64	\$ 165,850.28	100.00%	78.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN			139,944,121.02	83,966,472.61						2,430,571.46	81,535,901.15						
19	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00				\$ 2,430,571.46	\$ 81,535,901.15	59.90%	2.89%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN			3,976,754.78	2,386,052.87						232,192.35	2,153,860.58						
20	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	2,386,052.87	0.00				\$ 232,192.35	\$ 2,153,860.58	59.00%	9.73%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)			11,964,076.97	11,964,076.97						7,407,279.37	4,555,562.66						
21	DGCOP-LPN-L-1-047-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	18/06/2020	13/11/2020	11,964,076.97	11,964,076.97	0.00				\$ 7,407,279.37	\$ 4,555,562.66	100.00%	61.91%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			44,135,784.38	44,135,784.38						14,922,794.46	29,200,676.58						
22	DGCOP-LPN-L-1-048-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado	18/06/2020	13/11/2020	44,135,784.38	44,135,784.38	0.00				\$ 14,922,794.46	\$ 29,200,676.58	35.00%	33.81%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"			11,698,630.32	11,698,630.32						0.00	8,089,296.25						
23	DGCOP-LPN-L-1-048-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estrella Alejandra Ruiz Anguiano	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	19/06/2020	16/11/2020	11,698,630.32	11,698,630.32	0.00				\$ -	\$ 8,089,296.25	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 6).			11,961,726.27	11,961,726.27						1,146,513.50	10,812,903.88						
24	DGCOP-LPN-L-1-050-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 6).	19/06/2020	16/11/2020	11,961,726.27	11,961,726.27	0.00				\$ 1,146,513.50	\$ 10,812,903.88	98.00%	9.58%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)			5,446,193.57	5,446,193.57						2,709,008.96	2,737,184.62						
25	DGCOP-IR-L-2-053-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	22/06/2020	24/08/2020	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00				\$ 2,709,008.96	\$ 2,737,184.62	100.00%	49.74%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)			1,849,395.64	1,849,395.64						1,359,305.83	490,071.35						
26	DGCOP-AD-L-5-043-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa (Paq. 1 y 2)	08/06/2020	20/11/2020	1,849,395.64	1,849,395.64	0.00				\$ 1,359,305.83	\$ 490,071.35	100.00%	73.50%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
				Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)			1,849,027.80	1,849,027.80						851,636.01	984,207.51						0155
27	DGCOP-AD-L-5-051-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcción y Supervisión Dipar, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,027.80	1,849,027.80	0.00				\$ 851,636.01	\$ 984,207.51	98.00%	46.06%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020


NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		CON ACTA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO			
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)			11,807,049.63	11,807,049.63						7,096,014.48	4,711,035.05							
36	DGCOP-LPN-L-1-045-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	15/06/2020	13/11/2020	11,807,049.63	11,807,049.63	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 7,096,014.48	\$ 4,711,035.05	100.00%	60.10%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztapalapa (paquete 7)			24,216,811.24	24,216,811.24						6,687,645.40	17,528,601.60							
37	DGCOP-LPN-L-1-090-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztapalapa (paquete 7)	09/07/2020	31/12/2020	24,216,811.24	24,216,811.24	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,687,645.40	\$ 17,528,601.60	98.00%	27.62%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"			16,026,556.16	16,026,556.16						12,724,240.69	3,302,309.99							
38	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"	06/07/2020	02/12/2020	16,026,556.16	16,026,556.16	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 12,724,240.69	\$ 3,302,309.99	100.00%	79.39%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)			17,892,502.51	17,892,502.51						8,414,121.58	9,467,269.01							
39	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	17,892,502.51	17,892,502.51	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 8,414,121.58	\$ 9,467,269.01	98.00%	47.03%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa			8,446,627.65	8,446,627.65						2,011,214.29	6,435,021.55							
40	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES ISO100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	8,446,627.65	8,446,627.65	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,011,214.29	\$ 6,435,021.55	95.00%	23.81%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)			1,840,068.37	1,840,068.37						133,823.14	1,706,242.54							
41	DGCOP-AD-L-5-117-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	20/07/2020	31/12/2020	1,840,068.37	1,840,068.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 133,823.14	\$ 1,706,242.54	98.00%	7.27%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.			10,006,365.47	10,006,365.47						1,826,341.72	9,998,226.35							
42	DGCOP-LPN-L-1-178-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.	20/06/2020	17/11/2020	10,006,365.47	10,006,365.47	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			1,861,888.69	\$ 1,826,341.72	\$ 9,998,226.35	98.00%	15.39%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.			12,833,270.48	12,833,270.48						2,789,031.43	9,827,628.31							
43	DGCOP-LPN-L-1-179-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	20/06/2020	17/11/2020	12,833,270.48	12,833,270.48	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,789,031.43	\$ 9,827,628.31	38.84%	21.73%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. (Paquete 12)			12,932,352.96	12,932,352.96						2,484,170.01	9,799,208.95							
44	DGCOP-IR-L-4-118-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. (Paquete 12)	03/08/2020	31/12/2020	12,932,352.96	12,932,352.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,484,170.01	\$ 9,799,208.95	98.00%	19.21%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa. (Paquete 9)			23,749,223.49	23,749,223.49						943,432.38	22,702,036.23							
45	DGCOP-IR-L-4-119-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa. (Paquete 9)	03/08/2020	31/12/2020	23,749,223.49	23,749,223.49	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 943,432.38	\$ 22,702,036.23	38.84%	3.97%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"			21,411,390.91	21,411,390.91						1,940,467.15	19,470,436.60							
46	DGCOP-IR-L-4-120-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	KAPRA Edificaciones S. A. de C. V.	"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"	03/08/2020	31/12/2020	21,411,390.91	21,411,390.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,940,467.15	\$ 19,470,436.60	98.00%	9.06%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTIPOPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).			1,849,206.91	1,849,206.91						625,507.59	1,215,746.03							
47	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	1,849,206.91	1,849,206.91	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 625,507.59	\$ 1,215,746.03	98.00%	33.83%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDIA TLAHUAC.			112,985,769.67	45,194,307.87								0.00	45,194,307.87					
48	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDIA TLAHUAC.	11/08/2020	10/09/2021	112,985,769.67	45,194,307.87	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 45,194,307.87	\$ 45,194,307.87	39.90%	0.00%	Obra en Proceso	X	EN PROCESO Contrato Multianual
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDIA TLAHUAC.			4,419,639.27	1,767,855.71								0.00	1,767,855.71					
49	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDIA TLAHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	1,767,855.71	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,767,855.71	\$ 1,767,855.71	39.00%	0.00%	Servicios en Proceso	X	EN PROCESO Contrato Multianual
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
				Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.			1,849,206.91	1,849,206.91								197,509.64	1,066,477.74					
50	DGCOP-AD-L-5-201-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	06/07/2020	17/12/2020	1,849,206.91	1,849,206.91	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 197,509.64	\$ 1,066,477.74	98.00%	10.68%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDIAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO			6,498,693.62	6,498,693.62								0.00	6,203,067.86					
51	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACION RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDIAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	6,498,693.62	6,498,693.62	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 6,203,067.86	\$ 6,203,067.86	100.00%	0.00%	Trabajo en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y triquiuto del contrato
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			595,558.02	595,558.02								0.00	595,199.06					
52	DGCOP-LPN-L-1-253-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S A DE C V	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	07/09/2020	06/10/2020	595,558.02	595,558.02	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 595,199.06	\$ 595,199.06	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepcion	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)			1,854,499.91	1,854,499.91								0.00	1,854,493.94					
53	DGCOP-LPN-L-1-254-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonca, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA PARA MARGARITA	07/09/2020	06/10/2020	1,854,499.91	1,854,499.91	0.00	ANTIPOSO	\$0.00										
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,854,493.94	\$ 1,854,493.94	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepcion	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO	
				CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)						POR AMORTIZAR	\$0.00									para Entrega-Recepción.
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO L MADERO (PAQUETE 14)			1,832,150.28	1,849,206.91					0.00	1,832,149.17						
54	DGCOP-LPN-L-1-255-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO L MADERO (PAQUETE 14)	07/09/2020	06/10/2020	1,832,150.28	1,849,206.91	0.00				\$	1,832,149.17	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)			1,840,067.37	1,840,067.37					0.00	12,565,872.57						
55	DGCOP-LPN-L-1-104-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JVN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 16)	20/10/2020	31/12/2020	1,840,067.37	1,840,067.37	0.00				\$	12,565,872.57	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			1,832,000.00	1,832,000.00					0.00	1,831,999.26						
56	DGCOP-AD-L-1-306-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Incost Ingenieria en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	12/10/2020	25/11/2020	1,832,000.00	1,832,000.00	0.00				\$	1,831,999.26	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 132 "JAPÓN", ESCUELA SECUNDARIA No. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA"			1,794,019.87	1,794,019.87					0.00	1,794,019.83						
57	DGCOP-AD-L-1-287-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingenieria y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 132 "JAPÓN", ESCUELA SECUNDARIA No. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA"	20/10/2020	17/11/2020	1,794,019.87	1,794,019.87	0.00				\$	1,794,019.83	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.			992,652.48	992,652.48					0.00	992,652.48						
58	DGCOP-AD-L-4-289-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRAFFICLIGHT de México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.	28/10/2020	19/11/2020	992,652.48	992,652.48	0.00				\$	992,652.48	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR			23,187,052.47	23,187,052.47					3,916,922.96	16,596,056.68						
59	DGCOP-LPN-L-1-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	23,187,052.47	23,187,052.47	0.00				\$	3,916,922.96	95.00%	16.89%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO			980,000.00	980,000.00												
60	DGCOP-AD-L-1-332-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN CONSULTORES, S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	25/10/2020	26/11/2020	980,000.00	980,000.00	0.00				\$	978,548.39	100.00%	0.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"			159,999.99	159,999.99					0.00	159,999.99						
61	DGCOP-AD-L-3-295-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q ANALISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	28/10/2020	28/11/2020	159,999.99	159,999.99	0.00				\$	159,999.99	100.00%	0.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES			314,995.90	314,995.90					0.00	314,993.75						
62	DGCOP-AD-L-1-351-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Incost Ingenieria en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	28/10/2020	11/12/2020	314,995.90	314,995.90	0.00				\$	314,993.75	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.			949,587.86	949,587.86					712,190.90	237,389.66						
63	DGCOP-AD-L-5-328-20	FAFEP 25P200	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.	31/10/2020	14/12/2020	949,587.86	949,587.86	0.00				\$	237,389.66	90.00%	75.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
										50.00								Recepción			
										POR AMORTIZAR											
							934,077,514.06	733,105,779.77	0.00		0.00			303,292,803.20	428,998,557.08						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
934,077,514.06	733,105,779.77	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00								
AMORTIZADO	0.00								
POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
303,292,803.20	428,998,557.08	92.45%	42.91%

  
 HUGO ANEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
 MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios  
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
 Dirección de Supervisión de Obras Públicas "D"

Tel. 5754-1410 Ext. 221



0160





SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
1ª. SESION ORDINARIA 2021

**9. Asuntos Generales**