

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# **SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**Segunda Sesión Ordinaria**

Fecha: Febrero 18, 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## 1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

**PRESIDENTE**

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

---

**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**

Director de Imagen Urbana

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras en la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**

Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**  
Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**  
Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**  
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**  
Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

## CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

**LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA**  
Directora General de Contraloría Ciudadana

## ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

**LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA**  
Director General Jurídico y Normativo  
de la Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

## INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

**ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ**  
Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
FEBRERO 18, 2021

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma de las actas
  - a) 1ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
  - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
  - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
  - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
FEBRERO 18, 2021

---

### 3a. Lectura y firma del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas con diez minutos del día jueves veintinueve de enero dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

-----**Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.**-----

-----**2.- Aprobación del orden del día.**-----

-----**3.- Lectura y firma de las actas**-----

-----**4ª Sesión Extraordinaria**-----

-----**12ª Sesión Ordinaria**-----

-----**4. Seguimiento de acuerdos.**-----

-----**Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2021**-----

-----**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.**-----

-----**Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**-----

-----**Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública y**-----

-----**Procedimiento de Adjudicación de Contratos**-----

-----**6.- Asuntos Generales.**-----

-----**Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021**-----

-----**Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021**-----

-----**Relación de Contratos del 2020.**-----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veintiuno. -----



**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: El **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretaría Técnica Suplente** por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la **Licenciada Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; Como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; Como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana del **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana; Como Suplente el **C. Rafael Roldán Arroyo**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obra de la **Licenciada Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras -----

En calidad de **Asesores**: El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**; Como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez** Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa por el **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios, y el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, Jefe de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto. Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



**3a. Lectura y firma del acta de la 12ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta y pregunta si hay algún comentario respecto del Acta de la 12ª Sesión Ordinaria de este Subcomité, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**3b. Lectura y firma del acta de la 4ª Sesión Extraordinaria.** -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta y pregunta si hay algún comentario respecto del Acta de la 4ª Sesión Extraordinaria de este Subcomité, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, presenta el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2021, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario con respecto a este punto del Seguimiento de Acuerdos, quienes manifiestan no tener ningún comentario, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto de la orden del día. -----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-01-18.006, donde informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” ejercicio 2020, con corte al 31 de diciembre de 2020. -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-01-14.01, donde informa el avance Físico – Financiero, su Evolución del Gasto de Inversión y sus Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2020 con corte al 31 de diciembre de 2020. -----



En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFSU/2021-190, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de diciembre de 2020. -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-01-13.01, informa su avance Físico – Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 31 de diciembre 2020. -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/057/2021, manifiesta que no envía asuntos a tratar para la integración de este Subcomité con corte al 31 de diciembre. -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, al no existir comentarios, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, presenta la información respectiva a los Procedimientos de Adjudicación de Contratos correspondiente al ejercicio 2020, al no existir comentarios, se continúa con el siguiente punto -----

**6. Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, proporciona el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2021, (montos de actuación), así como el



Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 y el cierre de Adjudicación de Contratos del Ejercicio 2020, pregunta a los asistentes, si existe algún otro comentario o asunto que tratar, no haciendo uso de la palabra ningún otro integrante del Subcomité.-----

En uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Secretaria Técnica Suplente por única ocasión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra al Presidente Suplente para dar por concluida la Primera Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras, agradece a todos la presencia y participación a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las 11:00 horas con 22 minutos del día de su inicio. -----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**  
Director de Imagen Urbana

\_\_\_\_\_  
**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**  
Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

**NO SE PRESENTO**

\_\_\_\_\_  
**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios



---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**  
Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana



---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

NO SE PRESENTO

---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**

Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios





NO SE PRESENTO

---

**LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA**  
Directora General de Contraloría Ciudadana

---

**C. JHAYRO MELÉNDEZ OYARZABAL**  
Jefe de la Unidad Departamental de Contratos  
y Convenios de Obras de la Dirección de Ingeniería  
de Costos y Contratos de Obras

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTO

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## 4. Seguimiento de Acuerdos





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## 5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
FEBRERO 18, 2021

---

## **a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

**Cierre preliminar al 31 de Enero 2021**



Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021

**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-02-08.001**

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.02, mediante los cual solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 31 de enero.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo, aclarando que derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo mandatado por la citada fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requisita únicamente la información financiera.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

  
ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [direccionsusys2020@gmail.com](mailto:direccionsusys2020@gmail.com)

ESM

TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS: 520, 521

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa  
Ciudad de México, Planta Baja




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

| CASO | NÚMERO DE CONTRATO      | FF | MUNICIPIO | EMPRESA CONTRATADORA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN |         | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO PERIODO (MONTOS) |         | ESTIMACIÓN PAGADA | ENTRANTE | AVANCE % FINANCIERO | OBSERVACIONES   |
|------|-------------------------|----|-----------|---|--------------------------|----------------------|---------|------------------|----------|-----------|---------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------|---|
|      |                         |    |           |   |                          | INICIO               | TERMINO |                  |          |           | INICIO                    | TERMINO |                   |          |                     |   |
|      | D08U6-RI-L-2015-30      | 11 |           | CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA DE C.V.   |                          |                      |         | 3,551,592.56     |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2020. |
|      | D08U6-PL-L-1716-30      | 11 |           | ACCISO SA DE CV   |                          |                      |         | 66,191,775.36    |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U6-OL-L-1662-20      | 11 |           | WIR MIB S.A. DE C.V.  |                          |                      |         | 29,846,832.73    |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U6-OL-L-2028-30      | 11 |           | INGENIEROS ROKALOSA S.A. DE C.V.  |                          |                      |         | 1,048,678.34     |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U6-RI-L-2015-30      | 11 |           | COMPARATIVO DE PRECIOS DE MATERIALES Y OBRAS EN TERRENO TECNICA V. LEONAL COATEL S.A. DE C.V. |                          |                      |         | 1,733,660.09     |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U6-PL-L-1718-30      | 11 |           | RAMADON Y URBANIZACIONES S.C. DE C.V.   |                          |                      |         | 44,467,871.45    |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U6-OL-L-1026-20      | 11 |           | GRUPO EMPRESARIAL INGENIEROS S.A. DE C.V.   |                          |                      |         | 1,101,486.89     |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U6-PL-L-1026-20      | 11 |           | AMCES S.A. DE C.V.  |                          |                      |         | 23,750,017.18    |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |
|      | D08U-2016-04-PPS-LP-200 | 11 |           | AJUMBRADO CITRONO S.A. DE C.V.  |                          |                      |         | 52,300,871.64    |          |           |                           |         |                   |          | 0.00                | Este contrato se finalizó. El monto que se reportó en el correspondiente al ejercicio 2021. |

| TOTAL CONTRATADO |            | TOTAL DE ECONOMIAS |        | TOTAL DE ANTICIPOS |        |
|------------------|------------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| #                | MONTOS     | #                  | MONTOS | #                  | MONTOS |
| 692              | 946,822.00 | 0                  | 0.00   | 0                  | 0.00   |

| TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS |        | AVANCE GLOBAL AL EJERCICIO FINANCIERO |        |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| #                             | MONTOS | #                                     | MONTOS |
| 0                             | 0.00   | 0                                     | 0.00   |

Nota: Demosdo de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que solicitan las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo manifestado por la fracción 1 del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se solicita únicamente la información financiera.







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS,  
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ENERO

| FI                   | F | SF | AI  | 4 | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | DE | PRESUPUESTO             |                         |                       |        |             |             |                          |                          |
|----------------------|---|----|-----|---|---|------------------|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|                      |   |    |     |   |   |                  |    | 7                       | 8                       | 9                     | 10     | 11          | 12          | EJERCIDO Nº MODIFICADO % | EJERCIDO Nº PROGRAMADO % |
| 2                    | 2 | 4  | 024 |   | AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALLUMBRADO PÚBLICO            |                  |    | 530,102,857.00          | 530,102,857.00          | 502,390,871.64        | 94.77% | 0.00        | 0.00        | 0.00%                    | #DIV/0!                  |
| 2                    | 2 | 1  | 049 |   | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS |                  |    | 523,293,509.00          | 523,293,509.00          | 190,555,640.36        | 36.41% | 0.00        | 0.00        | 0.00%                    | #DIV/0!                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |    |     |   |   |                  |    | <b>1,053,396,366.00</b> | <b>1,053,396,366.00</b> | <b>692,946,512.00</b> |        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                          |                          |

8





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público  
Ejercicio 2021 con corte al 31 de Enero**



Ciudad de México, a 09 de febrero 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-02-09. 07

**LIC.SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.04** de fecha 02 de febrero del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 18 de febrero de 2021 se llevará a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 31 de enero del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 31 de enero como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C. c. c.e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [hestradaa@cdmx.gob.mx](mailto:hestradaa@cdmx.gob.mx), [direccionsuys@gmail.com](mailto:direccionsuys@gmail.com)  
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. [adelgados@cdmx.gob.mx](mailto:adelgados@cdmx.gob.mx)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsanchezsa@cdmx.gob.mx](mailto:lsanchezsa@cdmx.gob.mx)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonillab@cdmx.gob.mx](mailto:pbonillab@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-0338  
JACF/LASS/PBB/vcg



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020-2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ENERO 2021

| FI<br>1              | F<br>2 | SF<br>3 | AI<br>4 | DENOMINACIÓN<br>5  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA<br>6 | PRESUPUESTO           |                       |                       |                    |                      | EJERCIDO VS<br>MODIFICADO<br>% | EJERCIDO VS<br>PROGRAMADO<br>% |                |
|----------------------|--------|---------|---------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                      |        |         |         |  |                             | ORIGINAL<br>7         | MODIFICADO<br>8       | COMPROMETIDO<br>9     | AVANCE % 9/8<br>10 | PROGRAMADO<br>11     |                                |                                | EJERCIDO<br>12 |
| 2                    | 2      | 4       | 24      | DESARROLLO SOCIAL<br>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br>ALUMBRADO PÚBLICO<br>CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE<br>INFRAESTRUCTURA PÚBLICA<br>AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL<br>ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA<br>PRESUPUESTARIO K008)<br>OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS<br>CERAMICOS POR LED (PROYECTO DE INVERSIÓN<br>O20NR0001)<br>PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VALIDADES DE LA<br>RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO<br>(PROYECTO DE INVERSIÓN O20ML0035) | ACCIÓN                      | 300,000,000.00        | 147,680,086.45        | 147,680,086.45        | 100.0%             | 147,680,086.45       | 145,663,561.06                 | 98.7%                          | 98.7%          |
|                      |        |         |         |  |                             | 299,700,000.00        | 299,700,000.00        | 263,262,199.37        | 1.0%               | 2,997,000.00         | 2,629,151.07                   | 87.7%                          | 87.7%          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |        |         |         |  |                             | <b>599,700,000.00</b> | <b>447,380,086.45</b> | <b>410,942,285.82</b> | <b>91.9%</b>       | <b>150,677,086.5</b> | <b>148,322,712.13</b>          | <b>33.2%</b>                   | <b>98.4%</b>   |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**  
Recursos Locales y/o Federales  
1 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

| Asignación (pesos) |                 |   |                         |                   |               |
|--------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| Original<br>3      | Modificada<br>4 | Procedimiento de Adjudicación<br>5  | Total de Contratos<br>6 | Comprometida<br>7 | Ejercida<br>8 |
| 599,700,000.00     | 477,380,086.45  | 1. Licitación Pública   | 16                      | 326,080,622.33    |               |
|                    |                 | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes  | 0                       | 0.00              |               |
|                    |                 | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                      | 5                       | 77,091,309.25     |               |
|                    |                 | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta | 0                       | 0.00              |               |
|                    |                 | 5. Contratos Adjudicados Directamente   | 10                      | 7,770,354.24      |               |

|                |                |         |    |                |      |
|----------------|----------------|---------|----|----------------|------|
| 599,700,000.00 | 477,380,086.45 | Totales | 31 | 410,942,285.82 | 0.00 |
|----------------|----------------|---------|----|----------------|------|

Vo. Bo.

ING. PEDRO BERNAL  
J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE  
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |           |           | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            | ESTIMACIÓN |  | AVANCE % |  | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------------------------|---|--|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
|      |                     |      |                             |   |  | INICIO               | TÉRMINO    |                  |          | INICIO    | TÉRMINO   | MONTO     | PAGADA                     | EN TRÁMITE | FÍSICO     | FINANCIERO                             |          |  |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-009-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | DISÑO Y CONSTRUCCION S ALVEG. S.A DE C.V.     | SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PUBLICA DE SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL AVENIDA DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.                              | 27/07/2020           | 03/12/2020 | 485,404.85       | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 485,404.78                 | 100.00     | 100.00     | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.07     |          |  |               |
| -    | DGSUS-LPNL-1-010-20 | 11   | LICITACION PUBLICA NACIONAL | CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A DE C.V.           | SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.  | 01/08/2020           | 28/11/2020 | 8,487,543.70     | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 8,483,594.08               | 100.00     | 99.95      | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$3,949.61 |          |  |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-011-20 | 11   | ADJUDICACION DIRECTA        | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA H.C. S.A. DE C.V. | SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLALPAPAN A VIADUCTO TLAUAPAN EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. | 26/07/2020           | 02/12/2020 | 1,227,297.86     | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1,227,297.86               | 100.00     | 100.00     | CONCLUIDO                              |          |  |               |
| -    | DGSUS-LPNL-1-012-20 | 11   | LICITACION PUBLICA NACIONAL | VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V.                 | OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLALPAPAN A VIADUCTO TLAUAPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.                                   | 31/07/2020           | 27/11/2020 | 23,523,696.14    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 23,523,696.12              | 100.00     | 100.00     | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.02     |          |  |               |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO       | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |            |               | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         | ESTIMACIÓN |        | AVANCE %   |           | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|------|-----------------------------|--|---|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|------------|---------------|----------------------------|---------|------------|--------|------------|-----------|---------------|
|      |                       |      |                             |  |   | INICIO               | TERMINO    |                  |          | ANTICIPO  | AMORTIZADO | POS AMORTIZAR | INICIO                     | TERMINO | MONTO      | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO    |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-020-20   | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.          | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD. PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"   | 17/06/2020           | 19/12/2020 | 556,494.17       | -        | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA     | 556,494.17                 | -       | 100.00     | 100.00 | 100.00     | CONCLUIDO |               |
| -    | DGSUS-LP-N-L-1-021-20 | 11   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | COSEA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S. DE R. L. DE C.V. | "SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"   | 20/08/2020           | 17/12/2020 | 10,887,022.56    | -        | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA     | 10,887,022.56              | -       | 100.00     | 100.00 | 100.00     | CONCLUIDO |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-022-20   | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | CONSTRUCCIONE S KEDPA, S.A. DE C.V.              | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD. PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE ALTOJAR 6 LUMINARIOS SUPERPOSTOS CON TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VALIDAD PERIFÉRICA DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | 17/06/2020           | 19/12/2020 | 1,003,030.25     | -        | NO APLICA | NO APLICA  | NO APLICA     | 1,003,030.25               | -       | 100.00     | 100.00 | 100.00     | CONCLUIDO |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |           |               | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |  | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|------|-----------------------------|---|---|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|----------|--|---------------|
|      |                      |      |                             |   |   | INICIO               | TERMINO    |                  |          | INICIO    | TERMINO   | MONTO         | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO                               |               |
| -    | DGSUS-LPH-L-1-023-20 | 11   | LICITACION PUBLICA NACIONAL | TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A DE C.V. | *OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR E LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN LA CALLE EN LA CALLE EN LA CALLE PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.   | 20/08/2020           | 17/12/2020 | 16,033,920.08    | -        | NO APLICA | NO APLICA | 16,033,392.49 | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.02       |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-026-20  | 11   | ADJUDICACION DIRECTA        | CONTACTO CONSTRUCCION S. S.A DE C.V.          | *SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN LA CALLE EN LA CALLE PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO. | 04/09/2020           | 28/12/2020 | 1,764,244.42     | -        | NO APLICA | NO APLICA | 1,754,244.29  | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.13       |               |
| -    | DGSUS-AD-L-1-027-20  | 11   | ADJUDICACION DIRECTA        | CITELUM MEXICO S.A. DE C.V.                   | SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN LA CALLE EN LA CALLE PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO.  | 12/09/2020           | 30/12/2020 | 26,968,453.72    | -        | NO APLICA | NO APLICA | 26,427,746.41 | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$540,707.31 |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-030-20  | 11   | ADJUDICACION DIRECTA        | GRUPO WK-KO, S.A DE C.V.                      | *SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLE EN LA CALLE EN LA CALLE PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO.  | 04/09/2020           | 30/12/2020 | 1,071,701.93     | -        | NO APLICA | NO APLICA | 1,071,700.31  | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$1.62       |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO    | F.F. | MODALIDAD            | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |               |        | ESTIMACIÓN |            | AVANCE %                                   |            | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|------|----------------------|--|--|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|----------------------------|---------------|--------|------------|------------|--|------------|---------------|
|      |                    |      |                      |  |  | INICIO               | TERMINO    |                  |          |           | INICIO                     | TERMINO       | MONTO  | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO                                     | FINANCIERO |               |
| -    | DGSUS-ADL-1-031-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALSAE GRUPO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V. | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE B SUR ERMITA IZTAPALAPA, A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"  | 12/09/2020           | 30/12/2020 | 22,254,240.14    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 21,197,414.12 | 100.00 | 100.00     | 100.00     | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$1,056,826.02 |            |               |
| -    | DGSUS-ADL-2-032-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.                     | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARRILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALCAR EL LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA CALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO" | 04/09/2020           | 08/12/2020 | 369,307.62       | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 369,307.62    | 100.00 | 100.00     | CONCLUIDO  |  |            |               |
| -    | DGSUS-ADL-1-033-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES S.A. DE C.V.             | "REHABILITACION DE ARRILLO ASCENSORES DE SUPERPOSTES PARA ALCAR EL LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA CALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"   | 12/09/2020           | 10/12/2020 | 7,761,086.02     | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 7,761,086.02  | 100.00 | 100.00     | CONCLUIDO  |  |            |               |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD            | EMPRESA                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |               | ESTIMACIÓN |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                            |
|------|---------------------|------|----------------------|--|--|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|------------|--|
|      |                     |      |                      |  |  | INICIO               | TERMINO    |                  |          |           | INICIO                     | TERMINO    | MONTO         | PAGADA     | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |  |
| -    | DGSUS-AD-L-2-034-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GNS Y INGENIERIA S.A. DE C.V           | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO." | 04/09/2020           | 18/12/2020 | 688,702.65       | -        | NO APLICA | 19/12/2020                 | 20/12/2020 | 0.00          | -          | 688,702.62    | 100.00   | 100.00     | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.03       |
| -    | DGSUS-AD-L-1-035-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | DELECTRIC S.A DE C.V                   | "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO."   | 12/09/2020           | 20/12/2020 | 12,752,521.28    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | NO APLICA  | 12,528,775.42 | -          | 12,528,775.42 | 100.00   | 100.00     | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$223,745.87 |
| -    | DGSUS-AD-L-2-036-20 | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"               | 04/09/2020           | 18/12/2020 | 408,183.15       | -        | NO APLICA | 19/12/2020                 | 20/12/2020 | 0.00          | -          | 408,183.11    | 100.00   | 100.00     | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.04       |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |           |              | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |  | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|------|-----------------------------|---|---|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|----------|--|---------------|
|      |                      |      |                             |   |   | INICIO               | TERMINO    |                  |          | INICIO    | TERMINO   | MONTO        | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO                               |               |
| -    | DGSUS-AD-L-1-037-20  | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION SHATE, S.A. DE C.V. | *OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED. ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO*   | 12/09/2020           | 20/12/2020 | 7,355,008.06     | -        | NO APLICA | NO APLICA | 7,226,797.56 | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$178,210.49 |               |
| -    | DGSUS-AD-L-2-040-20  | 11   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                             | *SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO* | 16/09/2020           | 19/11/2020 | 185,887.34       | -        | NO APLICA | NO APLICA | 195,967.33   | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.01       |               |
| -    | DGSUS-LPN-L-1-041-20 | 11   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.                              | *SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO*   | 18/09/2020           | 16/11/2020 | 3,866,240.48     | -        | NO APLICA | NO APLICA | 3,853,866.90 | 100.00     | 100.00     |          | CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$32,559.58  |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------------------------|---|--|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|---------------|
|      |                     |      |                             |   |  | INICIO               | TÉRMINO    |                  |          |           | INICIO                     | TÉRMINO    | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
|      | DGSUS-LPNF-1-058-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | GRUPO CORPORATIVO GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V. | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. DE LAS AGUILAS, ZACATEPEL, AV. ROMULO O FARRILL, AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE MIRAMONTES, TRAMOS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y TLALPÁN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO            | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 15,544,582.67    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 155,445.82 | 23.30      | 1.00       |          | EN PROCESO |               |
|      | DGSUS-LPNF-1-059-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V.      | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. EJERCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, CALZADA MÉXICO TACUBA, AV. DE LAS GRANJAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO                          | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 27,189,864.29    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 271,318.15 | 6.11       | 1.00       |          | EN PROCESO |               |
|      | DGSUS-LPNF-1-060-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | GRUPO BENJ, S.A. DE C.V.                        | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENTO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 31,308,585.41    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 310,670.64 | 3.31       | 0.99       |          | EN PROCESO |               |
|      | DGSUS-LPNF-1-061-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.  | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. RÍO SAN JOAQUÍN Y AQUILES SERDÁN, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO   | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 23,121,515.62    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 231,215.16 | 4.51       | 1.00       |          | EN PROCESO |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |           |           | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|------|-----------------------------|--|--|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|---------------|
|      |                      |      |                             |  |  | INICIO               | TERMINO    |                  |          | INICIO    | TERMINO   | MONTO     | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
|      | DGSUS-LPN-F-1-062-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V. | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GRAN CANAL Y EJE 7 SUR, VIALIDADES DE LA RED PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 17,478,285.14    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 174,372.35 | 16.86      | 1.00     | EN PROCESO |               |
|      | DGSUS-LPN-F-1-063-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | ELECTRIC, S.A. DE C.V.                 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EL EJE 1 ORIENTE VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 27,942,591.58    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 276,589.94 | 15.54      | 0.99     | EN PROCESO |               |
|      | DGSUS-LPN-F-1-064-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.    | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 30,756,501.48    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 307,515.05 | 16.00      | 1.00     | EN PROCESO |               |
|      | DGSUS-LPN-F-1-065-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | ELITE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.    | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ALBUQUERQUE AV. BOSQUES DE LA REFORMA Y PASEO DE LAS PALMAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO        | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 21,111,707.18    | -        | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 210,969.42 | 2.94       | 1.00     | EN PROCESO |               |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD                   | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            | ESTIMACIÓN |        | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------------------------|--|---|----------------------|------------|------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|----------|------------|---------------|
|      |                     |      |                             |  |   | INICIO               | TERMINO    |                  |          |           | INICIO                     | TERMINO    | EN TRÁMITE | PAGADA | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
|      | DGSUS-LPNF-1-066-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | SMART PANEL S.A. DE C.V.                       | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 4 SUR PRIMARIA DE LA RED DE COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTÁCALCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 28,297,374.14    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 282,213.30 | 6.00       | 1.00   |          |            | EN PROCESO    |
|      | DSSUS-LPNF-1-067-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CONSTRUCCIONES KEDRA S.A. DE C.V.              | OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLAPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO  | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 20,698,608.94    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 206,855.10 | 2.94       | 1.00   |          |            | EN PROCESO    |
|      | DGSUS-LPNF-1-068-20 | 25   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S DE R.L. DE C.V. | OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIAL PRIMARIA DE LA RED DE COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENTON, JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                  | 24/12/2020           | 31/10/2021 | 19,812,572.92    | -        | NO APLICA | NO APLICA                  | 201,986.14 | 3.41       | 1.02   |          |            | EN PROCESO    |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos  
Ejercicio 2021 con corte al 31 de Enero**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021

**CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2021-0420**

**ASUNTO:** Informe de Avance Físico Financiero.

**LIC. SAMUEL GIDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS**  
**Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.03**, donde derivado de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y**  
**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - [direccionsuys2020@gmail.com](mailto:direccionsuys2020@gmail.com)  
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - [adelgados@cdmx.gob.mx](mailto:adelgados@cdmx.gob.mx)  
Expediente

*H*  
Anexo. 1 foja

FOLIO - 274 Externa.

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta  
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

| C.A.D.   | NÚMERO DE CONTRATO | R.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN |         | ANTICIPOS | ECONOMÍA | CONVENIO (PERIODO, MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            |        | AVANCE %   |            |  | OBSERVACIONES |
|--|--------------------|------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|---------------------------|---------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--|---------------|
|  |                    |      |           |         |                          | INICIO               | TERMINO |           |          | INICIO                    | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | PAGADA | EN TRÁMITE | EN TRÁMITE |  |               |
| <b>ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021</b> |                    |      |           |         |                          |                      |         |           |          |                           |         |       |            |            |        |            |            |  |               |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS  |               |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                  |                    | ANTICIPO AUTORIZADO | POR AMORTIZAR |
| 0.00             |                    | 0.00                | 0.00          |

ELABORA

Carlos Vladimir Cortez Escobedo  
Jefe de Unidad Departamental de Ciudadana de Residuos Sólidos Urbanos

AUTORIZO

M. en A.P. Arturo Basildas Acuña  
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

| TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS | TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
|                               |                                  | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 0.00                          | 0.00                             | 0.00%                     | 0.00%      |





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos  
Ejercicio 2021 con corte al 31 de Enero**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021.

**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-02-08.03**

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.06**, con fecha del 02 de febrero del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de enero del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de enero de 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.-Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-direcciongsuys2020@gmail.com

TCT/eaap

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**ENERO 2021**

| No.                     | TIPO        | CONTRATO             | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN   | CONTRATO   |            |                  |         | AVANCE  |                                     | OBSERVACIONES |
|-------------------------|-------------|----------------------|---|---|------------|------------|------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------|
|                         |             |                      |   |   | PERIODO    | IMPORTE    | FINANCIERO       |         |         |                                     |               |
|                         |             |                      |   |   |            |            | FÍSICO           | C/IVA   |         |                                     |               |
| INICIO                  | TERMINO     | C/IVA                | FÍSICO  | FINANCIERO  |            |            |                  |         |         |                                     |               |
| <b>RECURSOS LOCALES</b> |             |                      |   |   |            |            |                  |         |         |                                     |               |
| 1                       | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-002-20 | ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.                      | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN   | 09/06/2020 | 25/12/2020 | \$85,679,611.09  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 2                       | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-004-20 | DESARROLLO SUSTENTABLE ARHO, S.A. DE C.V.                             | MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"   | 09/06/2020 | 25/12/2020 | \$26,502,992.21  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 3                       | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-006-20 | GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.                                  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO  | 13/06/2020 | 25/12/2020 | \$78,482,861.52  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 4                       | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-016-20 | ACCUBO, S.A. DE C.V.  | "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO   | 11/08/2020 | 21/05/2021 | \$191,518,851.11 | 58.15%  | 56.20%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 5                       | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-019-20 | DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.                      | "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  | 11/08/2020 | 21/05/2021 | \$88,942,299.30  | 59.23%  | 57.98%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 6                       | OBRA        | DGSUS-AD-L-1-029-20  | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.                           | MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"  | 11/09/2020 | 28/12/2020 | \$25,935,236.19  | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 7                       | OBRA        | DGSUS-LPN-L-1-039-20 | AM CENIT, S.A. DE C.V.  | "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO   | 11/09/2020 | 15/06/2021 | \$45,697,735.95  | 56.00%  | 54.65%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 8                       | OBRA        | DGSUS-AD-L-1-046-20  | WIN MART, S.A. DE C.V.  | SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO   | 16/10/2020 | 20/07/2021 | \$57,299,847.44  | 61.10%  | 59.00%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 9                       | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-001-20  | CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL S.A. DE C.V.    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN   | 04/06/2020 | 31/12/2020 | \$2,645,321.97   | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 10                      | SUPERVISIÓN | DGSUS-AD-L-2-009-20  | CONSTRUCTORA YOSONDBA, S.A. DE C.V.                                   | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"   | 04/06/2020 | 31/12/2020 | \$873,282.30     | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 11                      | SUPERVISIÓN | DGSUS-AD-L-2-007-20  | INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"  | 02/07/2020 | 31/12/2020 | \$872,226.63     | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 12                      | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-005-20  | CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.       | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO  | 11/07/2020 | 31/12/2020 | \$2,484,364.97   | 100.00% | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |               |
| 13                      | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-013-20  | CONSTRUCTORA YOSONDBA, S.A. DE C.V.                                   | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 06/08/2020 | 26/05/2021 | \$7,700,771.14   | 58.82%  | 56.63%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |
| 14                      | SUPERVISIÓN | DGSUS-IR-L-2-015-20  | CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.   | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO        | 06/08/2020 | 26/05/2021 | \$3,490,321.31   | 62.06%  | 60.69%  | CONTRATO BIANUAL                    |               |



**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**ENERO 2021**

| No. | TIPO          | CONTRATO             | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN   | CONTRATO   |            |                 | AVANCE     |         | OBSERVACIONES                       |
|-----|---------------|----------------------|---|---|------------|------------|-----------------|------------|---------|-------------------------------------|
|     |               |                      |   |   | PERIODO    | IMPORTE    | FÍSICO          | FINANCIERO |         |                                     |
|     |               |                      |   |   |            |            |                 |            | INICIO  |                                     |
| 15  | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-038-20  | GRUPO HMG CONSULTOR(A/E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLOVÍAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 07/09/2020 | 21/06/2021 | \$1,851,568.17  | 49.02%     | 41.36%  | CONTRATO BIANUAL                    |
| 16  | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-028-20  | INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO"   | 24/09/2020 | 04/06/2021 | \$1,862,985.04  | 52.36%     | 50.14%  | CONTRATO BIANUAL                    |
| 17  | COORDINACIÓN  | DGSUS-IR-L-2-014-20  | DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.   | APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020                                     | 08/08/2020 | 31/12/2020 | \$10,494,806.98 | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 3   | LEVANTAMIENTO | DGSUS-AD-L-2-017-20  | DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.                | LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)   | 10/08/2020 | 08/09/2020 | \$899,259.76    | 100.00%    | 100.00% | RECEPCIONADO                        |
| 2   | LEVANTAMIENTO | DGSUS-AD-L-2-018-20  | CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C. | LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)   | 10/08/2020 | 08/09/2020 | \$899,286.45    | 100.00%    | 100.00% | RECEPCIONADO                        |
| 4   | OBRA          | DGSUS-IR-L-1-025-20  | LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.            | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.  | 01/09/2020 | 06/10/2020 | \$8,918,826.21  | 100.00%    | 100.00% | RECEPCIONADO                        |
| 5   | OBRA          | DGSUS-AD-L-1-043-20  | GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.         | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"   | 16/10/2020 | 31/12/2020 | \$46,959,352.17 | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 6   | OBRA          | DGSUS-AD-L-1-045-20  | JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                             | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)  | 16/10/2020 | 14/12/2020 | \$22,099,163.93 | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 7   | OBRA          | DGSUS-LPN-L-1-048-20 | RODRIGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)  | 09/10/2020 | 22/12/2020 | \$32,248,513.23 | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 8   | OBRA          | DGSUS-LPN-L-1-050-20 | PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.                                   | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)  | 16/10/2020 | 24/12/2020 | \$25,518,586.00 | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 9   | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-024-20  | INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".   | 27/08/2020 | 11/10/2020 | \$341,317.03    | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 10  | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-042-20  | MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.                           | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"                     | 19/09/2020 | 28/12/2020 | \$1,860,950.15  | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 11  | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-044-20  | GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.                                     | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"                     | 19/09/2020 | 27/11/2020 | \$907,995.58    | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 12  | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-047-20  | COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.                                  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"                     | 05/10/2020 | 28/12/2020 | \$1,358,365.99  | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |
| 13  | SUPERVISIÓN   | DGSUS-AD-L-2-049-20  | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.     | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"                     | 12/10/2020 | 29/12/2020 | \$1,106,124.02  | 100.00%    | 100.00% | En proceso de cierre administrativo |

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ENERO 2021

| No.                       | TIPO  | CONTRATO             | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN  | CONTRATO   |            |                 | AVANCE  |       | OBSERVACIONES    |
|---------------------------|-------|----------------------|---|--|------------|------------|-----------------|---------|-------|------------------|
|                           |       |                      |   |  | PERIODO    | IMPORTE    | INICIO          | TERMINO | C/VA  |                  |
| <b>RECURSOS FEDERALES</b> |       |                      |   |  |            |            |                 |         |       |                  |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-070-20 | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.   | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCURI).  | 24/12/2020 | 24/08/2021 | \$85,610,492.93 | 3.89%   | 2.54% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-071-20 | AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.               | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DOLORES.  | 24/12/2020 | 23/05/2021 | \$28,203,058.69 | 3.20%   | 2.06% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-069-20 | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.     | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"  | 24/12/2020 | 23/05/2021 | \$88,881,701.59 | 3.96%   | 1.45% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-073-20 | SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.               | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.  | 31/12/2020 | 19/04/2021 | \$13,717,958.35 | 3.00%   | 1.14% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-057-20 | COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.     | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO.   | 24/12/2020 | 28/12/2021 | \$36,283,863.57 | 1.50%   | 0.89% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-051-20 | PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.          | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.        | 24/12/2020 | 28/12/2021 | \$31,955,217.73 | 1.30%   | 0.65% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-052-20 | WIN MART, S.A. DE C.V.                        | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.               | 24/12/2020 | 28/11/2021 | \$29,716,019.28 | 2.03%   | 1.05% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-053-20 | GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.                   | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO.  | 24/12/2020 | 29/10/2021 | \$24,804,578.67 | 1.90%   | 0.73% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-054-20 | KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.              | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS. | 24/12/2020 | 28/11/2021 | \$29,786,214.93 | 1.22%   | 0.56% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-056-20 | TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.             | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.    | 24/12/2020 | 29/09/2021 | \$18,591,805.74 | 2.10%   | 0.72% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-LPN-F-1-055-20 | CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.           | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.        | 24/12/2020 | 29/10/2021 | \$26,038,912.30 | 1.61%   | 0.57% | CONTRATO BIANUAL |
|                           | OBRA. | DGSUS-AD-F-1-072-20  | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPÁN.                               | 24/12/2020 | 29/09/2021 | \$20,276,800.00 | 1.97%   | 0.95% | CONTRATO BIANUAL |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
FEBRERO 18, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**

**Ejercicio 2021 con corte al 31 de Enero**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021

SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/204/2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS  
DE CONTRATOS DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ  
DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.  
P R E S E N T E

En atención a su Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.05, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 18 de febrero del presente año, se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, derivado de lo anterior, solicita sean remitidos asuntos de competencia de esta Dirección, que se requieran ser tratados en mencionado Subcomité.

Al respecto le informo que por parte de esta Dirección, esta no cuenta con asunto alguno para la integración de la carpeta mencionada

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.c.e.p. - Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- Conocimiento  
Reg. 573  
RFR/SCY/llts



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021

FEBRERO 18, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

### **Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA  
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021  
**SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/109/2021**

**Lic. Samuel Gudiño Rivera**  
**Subdirector de Asuntos Jurídicos y**  
**Procedimientos de Contratación de Obras y**  
**Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la**  
**Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**  
**Presente.**

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11-30.06, hace del conocimiento que el próximo 18 de febrero del año en curso, se llevará a cabo la segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico-Financiero 2020, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de enero del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**Encargado de la Coordinación de Áreas Verdes y**  
**Espacios Públicos**

  
**Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**



c.c.p.- Ing. Rubén Fuentes Rodríguez.- Director de Imagen Urbana.  
Expediente. CAVEP 296  
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
FEBRERO 18, 2021

---

## c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
1 (Acumulado)

| Asignación (pesos) |                  |   |                         |                   |               |
|--------------------|------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| Original<br>3      | Modificada<br>4  | Procedimiento de Adjudicación<br>5  | Total de Contratos<br>6 | Comprometida<br>7 | Ejercida<br>8 |
| 1,053,396,366.00   | 1,053,396,366.00 | 1. Licitación Pública<br>2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes<br>3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta<br>4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta<br>5. Contratos Adjudicados Directamente |                         | 692,946,512.00    | 0.00          |

|       |       |
|-------|-------|
| Monto | Monto |
|-------|-------|

← Totales →

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| Cantidad | Monto | Monto |
|----------|-------|-------|

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene conocimiento de la información requerida en la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
FEBRERO 18, 2021

---

## 6. Asuntos Generales