



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Cuarta Sesión Ordinaria

Fecha: Abril 22, 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ

Director de Imagen Urbana

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras en la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR

Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA

Directora General de Contraloría Ciudadana

C. JOSÉ LUIS CRUZ CASTILLO

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR

Subdirectora de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA

Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
 - a) 3ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

3. Lectura y firma del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas con ocho minutos del día jueves veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----Orden del Día-----

Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

3.- Lectura y firma de las actas -----

2ª Sesión Ordinaria 2021 -----

4. Seguimiento de acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos -----

6.- Asuntos Generales. -----

Presupuesto autorizado para inversión Pública por Unidad Responsable, al 31 de enero de 2021-----

Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Concursantes Ejercicio 2021-----

-----Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la



Ciudad de México, a la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veintiuno. -----

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: El **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; el **Ciudadano Víctor Hernández Frutis** Subdirector de Proyectos, como Suplente de la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; Como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana del **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana; el **Arquitecto Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Asesores**; Como Suplente la **Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno por el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez** Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa por el **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios.-----

En calidad de **Invitado**: El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto. Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



3. Lectura y firma del acta de la 1ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-03-08.001, donde informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de febrero de 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDERSU/2021-0758, informa su avance Físico – Financiero con corte al 28 de febrero de 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-03-05.04, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio con el avance al 28 de febrero, informe de avance Físico – Financiero, Evolución del Gasto de Inversión y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2020 – 2021-----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-03-12.04, informa su avance Físico – Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 28 de febrero 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/147/2021, manifiesta que no envía asuntos a tratar para la integración de la carpeta del Presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, al respecto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, manifiesta que la información que proporciona la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios no presenta el presupuesto comprometido, se entiende que lo que se presenta está comprometido desde el ejercicio anterior como recursos multianuales, sin embargo en el folio 26, en el Informe del Avance Físico-Financiero no se hace el desglose completo en el formato por ejemplo la descripción del contrato, el inicio y término de la obra, existen varios puntos que deben ser integrados, igualmente en el folio 50 denominado Procedimientos de Adjudicación de Contratos, en el total de contratos no está el desglose, sin embargo el desglose por lo que el mismo se tiene que tomar del folio 26; mientras la información denominada como procedimiento de contratos, al final ponen una nota que da a entender que prácticamente el llenado no es por parte de ellos, por lo que solicita una aclaración. -----

Por su parte la Representante del Órgano Interno de Control, **Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, concuerda con el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, y solicita se aclare por qué la falta de dichos datos.-----

En uso de la palabra el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comenta respecto al tema que la Dirección General de Administración y Finanzas no reporta comprometido el importe de los contratos multianuales debido a que no han concluido el ejercicio 2020, es por eso que no pueden comenzar a reportar el ejercicio



2021, por el tema de los Recursos Federales que se tuvieron, los cuales por convenio se tienen para ejercer hasta el primer trimestre del presente año por lo que no pueden comprometer el ejercicio 2021 en el Sistema GRPA, no obstante es un recurso comprometido que ya fue asignado y que incluso ya se está ejecutando y estimando, esa es la razón por la que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad reporta los contratos comprometidos y la Dirección General de Administración y Finanzas no. Es un retraso técnico debido al sistema. -----

En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, pregunta si ha sido clara la explicación por parte del **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a lo que tanto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, como la representante del Representante del Órgano Interno de Control, **Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, comentan que reconocen el retraso técnico por el uso del sistema, sin embargo consideran que datos como la descripción del contrato, la fecha de inicio y término de la obra entre otros ya deberían estar integrados en sus respectivas columnas, por lo que se toma nota de las observaciones para subsanarlas en lo subsecuente, quedando aclarado el punto y al no existir más comentarios, se continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario o aportación que presentar en los asuntos generales, toma la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, comenta que en relación a los montos de actuación es importante mencionar que se definirán una vez que se tengan la información del Comité Central por lo que no se debería tomar en cuenta el cuadro anexo en los asuntos generales para no generar confusiones en cuanto a lo que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debe considerar montos mínimos y máximos por lo que el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, sugiere esperar a la revisión de la carpeta de la próxima sesión del Comité Central, se pregunta a los asistentes, si existe algún otro comentario o asunto que tratar y toma la palabra el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y comenta que en la Tercera Sesión del Comité Central, en los asuntos generales se tiene prevista una presentación por parte del Titular del Órgano de Control Interno y de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, ambos aportarán comentarios encaminados al definición de los montos mínimos y máximos de actuación para el presente ejercicio, se toma nota del comentario y se procede con el



desarrollo del subcomité. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Tercera Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras, agradece a todos la presencia y participación a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ
Director de Imagen Urbana

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios



C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ARQ. C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos

NO SE PRESENTÓ

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público



MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR

Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR

Subdirectora de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno



M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

NO SE PRESENTÓ

LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA

Directora General de Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Abril 22, 2021

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
-----	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 29 DE ENERO DE 2021 ATENDIDO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre preliminar al 31 de Marzo 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANO Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-04-13. 009

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.02 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.08, mediante los cual solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 31 de marzo.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo, aclarando que derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo mandatado por la citada fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requisita únicamente la información financiera.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- direcciongsusys2020@gmail.com
Lic. Araceli Delgado Salvador.- Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.- adelgados@cdmx.gob.mx

ESM

TURNOS: DGSUS: ---- / DAASUS: 1225, 1226

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

23



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MARZO

PRESUPUESTO														
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO					EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11				
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		530,102,857.00	530,102,857.00	507,133,791.48	95.67%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		523,293,509.00	523,293,509.00	190,555,640.37	36.41%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	
TOTAL GENERAL						1,053,396,366.00	1,053,396,366.00	697,689,431.85		0.00	0.00			

8



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA
DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCIO 2020

CARGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	COMVENIO (PROMEDIO, MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
	DOSUS-AD-1-046-20	15		WIN MAT S.A. DE C.V.	Reparación de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			28 646 827.13	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-AD-1-028-20	15		INGENIEROS ASOCIADOS RODALGUA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de la ejecución de la obra de rehabilitación de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			1 048 979.34	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-IR-1-2-013-20	15		CONSTRUCTORA FOSCAINTE S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de la ejecución de la obra de rehabilitación del parque ecoturístico Cuauhtémoc			3 551 505.56	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-UPN-1-019-20	15		ACQUARO S.A. DE C.V.	Rehabilitación del puente ecológico Cuauhtémoc			86 190 779.36	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-IR-1-2-015-20	15		COMPROBANTE DE TECNICA Y LEGAL COACTIL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de la ejecución de la obra de rehabilitación de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			1 733 960.00	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-UPN-1-019-20	15		GRANIZACIONES URBANIZACIONES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	Rehabilitación y restauración de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			44 467 871.40	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-AD-1-2-038-20	15		INGENIEROS ASOCIADOS RODALGUA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de la ejecución de la obra de rehabilitación de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			1 161 468.96	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-UPN-1-029-20	15		ALUMBRADO CITRINO S.A. DE C.V.	Provisión de servicios de alumbrado público en la zona de la planta de agua en la CIMA			21 750 077.16	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-2016-04P-PS-12-230	15		INGENIEROS ASOCIADOS RODALGUA S.A. DE C.V.	Provisión de servicios de ingeniería para la rehabilitación de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			502 306 871.64	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.
	DOSUS-2016-04P-PS-12-230	15		INGENIEROS ASOCIADOS RODALGUA S.A. DE C.V.	Provisión de servicios de ingeniería para la rehabilitación de la infraestructura de la planta de agua en la CIMA			4 141 919.84	0.00	0.00			0.00				Este contrato se encuentra en el correspondiente ejercicio 2021.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
697,659,431.85	0.00	0.00
	ANTICIPO	0.00
	ANTICIPO	0.00
	ANTICIPO	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL
PAGADA	PAGADA
0.00	0.00
EN TRAMITE	EN TRAMITE
0.00	0.00
FISICO	FISICO
0.00	0.00
FINANCIERO	FINANCIERO
0.00	0.00

Nota: Derivado de que la atribución para elevar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que solicitan las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, considerando lo mandado por la fracción I del artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se repasa únicamente la información financiera.

8



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Marzo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-1179

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04.05.03, donde se informa que se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte al 31 de marzo de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C.e.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direccionsuys2020@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - adelgados@cdmx.gob.mx

Expediente
Anexo (1 foja)

FOLIO - 507 EXTERNA
ABA/CVCE



Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021 CON CORTE 31 DE MARZO

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Monto Contratado	Economía	Anticipos	Convenio (Período - Monto)			Estimación		Avance %		Observaciones
						Inicio	Termino				Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Pagada	En Trámite	

ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
		FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00%	0.00%

AUTORIZÓ

M. en A.P. Arturo Basillas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Marzo



Ciudad de México, a 14 de abril de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-04-14. 01

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.04** de fecha 05 de abril del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 22 de abril de 2021 se llevará a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 31 de marzo del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 31 de marzo como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C. c. c.e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. hestradaa@cdmx.gob.mx, direccionsguys@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. adelgados@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán. J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CON ANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-0978
JACF/LASS/PBB/vcg

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 5556500210 y 5556507524. Ext. 104.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FISICO	FINANCERO				
-	DGSUS-AD-L-2-009-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCION S ALVEG. S.A DE C.V	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	27/07/2020	03/12/2020	485 404 85	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	485 404 76	100 00	100 00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION			
-	DGSUS-LPN-L-1-010-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A DE C.V	SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	01/08/2020	26/11/2020	8 487 543 70	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	8 483 554 09	100 00	99 95	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION			
-	DGSUS-AD-L-2-011-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HJC, S.A. DE C.V	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLAPALPAN A VADUCTO TLAPALPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	26/07/2020	02/12/2020	1 227 297 86	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	1 227 297 86	100 00	100 00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION			
-	DGSUS-LPN-L-1-012-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLAPALPAN A VADUCTO TLAPALPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/07/2020	27/11/2020	23 523 696 14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	23 523 696 12	100 00	100 00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION			



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTECEDENTES	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-2-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA RELACIONADA CON LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	17/08/2020	19/12/2020	556,494.17	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	556,494.17	-	556,494.17	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-LP-L-1-021-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S. DE R. L. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	20/08/2020	17/12/2020	10,687,022.56	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10,687,022.56	-	10,687,022.56	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-AD-L-2-022-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MEDPA S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALUADO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	17/08/2020	19/12/2020	1,003,030.25	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,003,030.25	-	1,003,030.25	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCERO	
-	DGSUS-LPH-L-1-023-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TOL S.A DE C.V	"OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA LUMINARIOS TIPO PROTECTOR CON TECHNOLED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	20/05/2020	17/12/2020	16,033,920.08	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	16,033,392.49	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-AD-L-2-026-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTACTO CONSTRUCCIONES S. S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PLATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/05/2020	29/12/2020	1,764,244.42	-	NO APLICA	29/12/2020	30/12/2020	0.00	1,764,244.29	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. SALDO CANCELADO \$0.13
-	DGSUS-AD-L-1-027-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITELUM MEXICO S. A. DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PLATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	12/05/2020	30/12/2020	26,948,453.72	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	26,427,746.41	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. SALDO CANCELADO \$540,707.31
-	DGSUS-AD-L-2-030-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HK+KO S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PLATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/05/2020	30/12/2020	1,071,701.93	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	1,071,700.31	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1.62



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTECIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FISICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-1-031-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSAFI GRUPO DE CONSTRUCTOR INFRAESTRUCTUR A CIVIL S.A. DE C.V	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	12/09/2020	30/12/2020	22,254,240.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	21,197,414.12	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SALDO CANCELADO \$1,056,826.02	
-	DGSUS-AD-L-2-032-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	08/12/2020	369,307.62	-	NO APLICA	08-12/2020	10-12/2020	0.00	-	369,307.62	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-AD-L-1-033-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACIÓN ARIES, S.A DE C.V	"REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	12/09/2020	10/12/2020	7,761,086.02	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	7,761,086.02	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-2-034-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GMS Y INGENIERIA S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/05/2020	18/12/2020	688,702.65	-	NO APLICA	19-12/2020	20-12/2020	0.00	-	688,702.62	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-AD-L-1-035-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELECTRIC, S.A DE C.V	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	12/05/2020	20/12/2020	12,752,521.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	12,528,778.42	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-AD-L-2-036-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/05/2020	18/12/2020	408,183.15	-	NO APLICA	19-12/2020	20-12/2020	0.00	-	408,183.11	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, SALDO CANCELADO \$0.04

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FISICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-1-037-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION SHAYE, S.A. DE C.V	"OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATON) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR, ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	12/09/2020	20/12/2020	7,355,008.08	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	7,226,787.59	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION, SALDO CANCELADO \$178,210.49	
-	DGSUS-AD-L-2-040-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCULO INTERIOR (MELCHOR OCAÑO), VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	16/09/2020	19/11/2020	195,987.34	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	195,987.33	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-IPN-L-1-041-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V	"SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCULO INTERIOR (MELCHOR OCAÑO), VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	18/09/2020	16/11/2020	3,866,240.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	3,853,680.90	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FISICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LPN-F-1-058-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTOSA S.A DE C.V	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN AV DE LAS AGUILLAS ZACATEPEL, AV. ROMULO O FARRIL, AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE MIRAMONTES, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, COYOACAN Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,582.67	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	155,445.82	-	83.26	1.00	EN PROCESO	
	DGSUS-LPN-F-1-058-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA S.A DE C.V	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN AV EJERCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, CALZADA MEXICO TACUBA, AV. DE LAS GRANJAS, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	271,318.15	-	29.88	1.00	EN PROCESO	
	DGSUS-LPN-F-1-060-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ. S.A DE C.V	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN AV FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS BENTO JUAREZ, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,595.41	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	310,670.64	-	26.02	0.99	EN PROCESO	
	DGSUS-LPN-F-1-061-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCL S.A. DE C.V	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN AV RIO SAN JOAQUIN Y AGUILAS SERDAN, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	231,215.16	-	20.55	1.00	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LPN-F-1-062-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV GRAN CANAL Y EJE 2 SUR VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	174,372.35	32.80	1.00	1.00	EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-063-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.58	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	278,589.94	42.13	0.99	0.99	EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-064-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOMBERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE 1 ORIENTE CHURUBUSCO VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,501.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	307,515.05	19.53	1.00	1.00	EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV ALFONSO REYES, AV. CONSTITUYENTES, BOSQUES DE LA REFORMA Y PASEO DE LAS PALMAS, VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	210,969.42	5.00	1.00	1.00	EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO																			
CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO		
	DGSUS-LPN-F-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 4 SUR, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS CALLEAS DE LOS REYES, DE LAS CALLEAS DE LA UZABARAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	28,297,374.14	-	NO APLICA	ANTICIPO					282,213.30	39.46	1.00	EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S MEDPA, S.A. DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TUALPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20,688,688.94	-	NO APLICA	ANTICIPO					206,855.10	18.50	1.00	EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE R.L DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENTO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	19,812,572.92	-	NO APLICA	ANTICIPO					201,986.14	9.27	1.02	EN PROCESO

NOTA: NO SE HA NOTIFICADO LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS 2021 DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VALIDADES DE A RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana
Ejercicio 2021 con corte al 31 de Marzo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de abril de 2021

SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/507/2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATOS DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ
DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E

En atención a su Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.05, mediante el cual informa de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a llevarse a cabo el día 22 de abril de 2021 y para lo cual solicita remitir los asuntos competencia de esta Dirección de Imagen Urbana, que refieran ser tratados en dicha sesión.

Al respecto me permito informarle, que esta Dirección no tiene asuntos a tratar en la mencionada sesión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.c.e.p. - Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- Conocimiento
Reg. 1550
RFR/SCY/llts



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Marzo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-04-12.09

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

P R E S E N T E

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.06**, con fecha del 05 de abril del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.-Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-hestradaa@cdmx.gob.mx

TCT/eaco

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla, colonia Magdalena
Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09410, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEBECOS

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FINANCIERO				
							INICIO	TERMINO	C/IVA	FÍSICO	
RECURSOS LOCALES											
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	78.29%	76.15%	CONTRATO BIANUAL	
5	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	83.09%	79.35%	CONTRATO BIANUAL	
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-039-20	AM CENIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,735.95	83.12%	77.82%	CONTRATO BIANUAL	
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	69.47%	66.69%	CONTRATO BIANUAL	
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	04/06/2020	31/12/2020	\$3,645,321.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDA, S.A. DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDA, S.A. DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	75.61%	72.86%	CONTRATO BIANUAL	
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,450,321.31	83.51%	79.19%	CONTRATO BIANUAL	

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO		C/VA	FÍSICO	
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	68.24%	64.57%	CONTRATO BIANUAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO"	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	72.75%	71.12%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE CV	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	LTM CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPH-L-1-048-20	RODRIGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	OBRA	DGSUS-LPH-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,365.39	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	C/IVA	FÍSICO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO					
RECURSOS FEDERALES											
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCURI).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93		14.07%	12.11%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DE DOLORES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69		3.20%	2.06%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59		5.34%	2.82%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35		3.00%	1.14%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57		8.93%	7.87%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73		13.21%	9.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28		12.66%	9.29%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67		14.23%	12.00%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93		12.76%	5.32%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,805.74		13.29%	10.96%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-IPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30		13.98%	13.40%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDIA TLAPÁN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00		2.31%	2.00%	CONTRATO BIANUAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020-2021

Original 3		Modificada 4		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
				Asignación (pesos)				
599,700,000.00		477,380,086.45		1. Licitación Pública		16	326,080,622.33	151,968,547.03
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	0.00	
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		5	77,091,309.25	
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	0.00	
				5. Contratos Adjudicados Directamente		10	7,770,354.24	
599,700,000.00		477,380,086.45		Totales		31	410,942,285.82	151,968,547.03

Vo. Bo.

ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020-2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MARZO 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs PROGRAMADO %	EJERCIDO vs MODIFICADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED (PROYECTO DE INVERSIÓN 020NR0001) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020ML0035)	PORCENTAJE	300,000,000.00	147,680,086.45	147,680,086.45	100.0%	147,680,086.45	145,693,561.06	98.7%	98.7%
						299,700,000.00	263,262,199.37	263,262,199.37	100.0%	2,634,239.66	2,629,151.07	1.0%	99.8%
TOTAL GENERAL						599,700,000.00	410,942,285.82	410,942,285.82	100.0%	150,314,326.1	148,322,712.13	36.1%	98.7%

NOTA: NO SE HA NOTIFICADO LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS 2021 DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE A RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE

2 Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Alcaldía, Entidad,
Unidad Administrativa de la SOBSE

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	1,053,396,366.00	1. Licitación Pública		697,689,431.85	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			
		5. Contratos Adjudicados Directamente			
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene conocimiento de la información requerida en la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

6. Asuntos Generales