



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# **SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**Quinta Sesión Ordinaria**

Fecha: mayo 20, 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## 1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



**PRESIDENTE**

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

---

**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**

Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras en la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**

Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**  
Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**  
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA**

Directora General de Contraloría Ciudadana

---

**C. JOSÉ LUIS CRUZ CASTILLO**

Contralor Ciudadano

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR**

Subdirectora de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

---

**LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA**

Director General Jurídico y Normativo  
de la Secretaría de Obras y Servicios

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**

Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y  
SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA 2021

## INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

**ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ**

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
  - a) 4ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
  - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
  - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
  - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

### **3. Lectura y firma del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 2021**



Siendo las once horas con ocho minutos del día jueves veintidós de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----  
**Orden del Día**  
-----

-----  
**Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

2.- **Aprobación del orden del día.** -----

3.- **Lectura y firma de las actas** -----

**3ª Sesión Ordinaria 2021** -----

4. **Seguimiento de acuerdos.** -----

5. **Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

**Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública** -----

**Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública** -----

**Procedimiento de Adjudicación de Contratos** -----

6.- **Asuntos Generales.** -----

-----  
**Desarrollo de la Sesión**  
-----

En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veintiuno. -----

-----  
**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----



En calidad de **Presidente Suplente**: El **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; el **Ciudadano Víctor Hernández Frutis** Subdirector de Proyectos; Como Suplente de la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; Como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; Como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro del **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana; el **Arquitecto Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Asesores**; Como Suplente el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno por el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez** Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa por el **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios.-----

En calidad de **Invitado**: El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



**3. Lectura y firma del acta de la 3ª Sesión Ordinaria.**-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

**4. Seguimiento de Acuerdos.**-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto-----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.**-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-04-05.02, donde informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de marzo de 2021.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-1179, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de marzo de 2021.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-04-14.01, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio con el avance al 30 de marzo, informe de avance Físico – Financiero, Evolución del Gasto de Inversión y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2020 – 2021.-----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-04-12.09, informa su avance Físico – Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 30 de marzo 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/507/2021, manifiesta que no envía asuntos a tratar para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, al respecto el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, manifiesta que en el folio 48, en la primera columna dice que hay un presupuesto original de **599,700,000.00** y un modificado de **477,380,086.45** y en el folio 49 coincide el original pero el modificado es **410, 942,285.82** por lo que se solicita se aclare cuál es la cifra real. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comenta que esta información fue proporcionada por la Dirección de Alumbrado Público y se solicita que sea aclarada en la próxima sesión, por lo que se toma nota de las observaciones para subsanarlas en lo subsecuente, quedando aclarado el punto y al no existir más comentarios, se continúa con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario o aportación que presentar en los asuntos generales, al no haberlo se continúa con el siguiente punto -----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras, agradece a todos la presencia y participación a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiunos, misma que se da por concluida siendo las 11:00 horas con 21 minutos del día de su inicio. -----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

\_\_\_\_\_  
**ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ**

Director de Imagen Urbana

\_\_\_\_\_  
**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

NO SE PRESENTÓ

\_\_\_\_\_  
**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios



---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

---

**ARQ. C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro  
en la Dirección de Imagen Urbana



---

**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**

Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO**  
Subdirector de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**  
Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios





NO SE PRESENTÓ

---

**C. JOSE LUIS CRUZ CASTILLO**  
Representante de la Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## 4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD			X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE ENERO DE 2021  ATENDIDO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Mayo 22, 2021

---

## **5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central**

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Cierre preliminar al 30 de Abril 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANO Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-05-13. 001

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**

**PRESENTE**

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.02, mediante los cuales solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 30 de abril.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, con la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com  
Lic. Araceli Delgado Salvador.- Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.- adelgados@cdmx.gob.mx

ESM TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS: 1622, 1623

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa  
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA

22



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2020

Table with columns: CANTON, CODIGO CONTRATO, FF, MODALIDAD, EMPRESA, DESCRIPCION DEL CONTRATO, VALORES CONTRATADO, ECONOMIA, ANTICIPOS, PAGOS, EJERCICIO, ENTRAMITE, FISICO, AVANCE FISICO, DESCRIPCION DEL CONTRATO, VALORES CONTRATADO, ECONOMIA, ANTICIPOS, PAGOS, EJERCICIO, ENTRAMITE, FISICO, AVANCE FISICO. The table lists 48 construction contracts with their respective details and financial status.

Handwritten signature and date '2020' at the bottom right of the page.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS,  
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA  
DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS COMPROMISADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS	PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	
	S08500428785500048 2021	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Presación de servicios de consultoría, como servicio (para IPSP) para la modernización y renovación del alumbrado público en el Barrio de Chapultepec, Colonia Narvosa y Los Valles Primarios de la CDMX.			4,742,970.04	0.00	0.00	3,103,861.00			66.50%	

TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
ANTICIPO	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	ANTICIPO	AMORTIZADO POR AMORTIZAR
0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
EN TRÁMITE	PRECIO	EN TRÁMITE	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	4.79

Note: Derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo mandado por la fracción 7ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se registra únicamente la información financiera.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS,  
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

**EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA**  
**EJERCICIO 2021**  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

FI	F	SF	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DE	PRESUPUESTO							
							ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO VS MODIFICADO	EJERCIDO VS PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%	%	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO			590,102,857.00	790,735,905.30	767,761,751.18	97.09%	128,751,608.94	128,751,608.94	16.28%	100.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS			523,293,509.00	1,499,317,277.63	621,437,309.00	41.45%	167,406,242.43	93,276,242.43	6.22%	55.72%
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>1,053,396,366.00</b>	<b>2,290,053,182.93</b>	<b>1,389,199,060.18</b>		<b>296,157,851.37</b>	<b>222,027,851.37</b>		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos  
Ejercicio 2021 con corte al 30 de Abril**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFRSU/2021-1692

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**



Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05.04.03, donde se informa que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021.

Al respecto, anexo envió Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte al 30 de abril de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y**  
**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

Por ausencia del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, con fundamento en lo previsto en el artículo 19, fracción V, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma él; Ing. Javier Licea Nogués, Subdirector de Disposición Final.

c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. - [adelgados@cdmx.gob.mx](mailto:adelgados@cdmx.gob.mx)

Expediente  
Anexo (1 foja)  
FOLIO - 661 EXTERNA  
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233  
Correo electrónico: [detdfrsu@gmail.com](mailto:detdfrsu@gmail.com)

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLÁN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021 CON CORTE 30 DE ABRIL

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO (MONTO)		ESTIMACIÓN			AVANCE %		DESERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE		
<b>ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021</b>																		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
	0.00	AMORTIZADO
	0.00	POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO
	0.00	FÍSICO
	0.00	FINANCIERO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Abril**



Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-05-13.03

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.04** de fecha 04 de mayo del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 20 de mayo de 2021 se llevará a cabo la **Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 30 de abril del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 30 de abril como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C. c. e. p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsanchezsa@cdmx.gob.mx](mailto:lsanchezsa@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán, J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx) (CON ANEXOS)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonillab@cdmx.gob.mx](mailto:pbonillab@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-1302 y 1318  
JACF/LASS/PBB/vcg





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020  
CIFRAS DE CIERRE  
ABRIL 2021

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO vs MODIFICADO	EJERCIDO vs PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%	%
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED (PROYECTO DE INVERSIÓN O20NR0001) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN O20ML0035)	PORCENTAJE	300,000,000.00	147,680,086.45	147,680,086.45	100.0%	147,680,086.45	145,693,561.06	98.7%	98.7%
						296,700,000.00	263,262,199.37	263,262,199.37	100.0%	2,634,239.66	2,629,151.07	1.0%	98.8%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>599,700,000.00</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>100.0%</b>	<b>150,314,326.1</b>	<b>148,322,712.13</b>	<b>36.1%</b>	<b>98.7%</b>

NOTA: EL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE A RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" INCLUYE 11 CONTRATOS QUE INICIARON EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CONCLUYEN EL 31 DE OCTUBRE DE 2021, EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EJERCER EN EL 2020 ES DEL 1 % DEL COMPROMETIDO.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL 2021

F1	F2	SF3	AI4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 98 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020ML0035)	PORCENTAJE	0.00	260,633,048.30	260,627,959.71	100.0%	0.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>0.00</b>	<b>260,633,048.30</b>	<b>260,627,959.71</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>

NOTA: LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO MULTIANUAL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" SE NOTIFICÓ EL 28 DE ABRIL DE 2021.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-ADL-2-009-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCION S ALVEO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PUBLICA DE SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE DE LA PLATA EN EL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	27/07/2020	03/12/2020	465,404.85	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	465,404.78	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-LPNAL-1-016-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE DE LA PLATA EN EL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	01/09/2020	28/11/2020	8,487,543.70	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8,485,594.03	100.00	99.95	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-ADL-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HJC, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PERIFERICA Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO DE TLALPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	26/07/2020	02/12/2020	1,227,297.86	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,227,297.86	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-LPNAL-1-012-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PERIFERICA Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO DE TLALPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	31/07/2020	27/11/2020	25,523,696.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25,523,696.12	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAISADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-ADL-2-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE ALTURA EN 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	17/08/2020	19/12/2020	556,494.17	-	NO APLICA	NO APLICA	556,494.17	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-LPML-1-021-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	20/08/2020	17/12/2020	10,887,022.96	-	NO APLICA	NO APLICA	10,887,022.96	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-ADL-2-022-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES NEOPA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROTECTOR CON TECTUMANENTE, INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	17/08/2020	19/12/2020	1,003,030.25	-	NO APLICA	NO APLICA	1,003,030.25	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-UPN-1-023-20	11	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	"OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR PARA SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROTECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL EJE 3 ORIENTE, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	20/08/2020	17/12/2020	16,033,320.08	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	16,033,332.49	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-AD-1-2-026-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CONTACTO CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL EJE 3 ORIENTE, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	28/12/2020	1,764,244.42	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,764,244.29	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-AD-1-1-027-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CITELUM MEXICO S. A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL EJE 3 ORIENTE, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/09/2020	30/12/2020	26,988,452.72	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	26,427,746.41	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-AD-1-2-036-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO WK*KO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	30/12/2020	1,071,701.93	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,071,700.31	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1.82	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIGUOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-ADL-1-031-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 6 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	12/05/2020	30/12/2020	22,254,740.14	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA	21,197,414.12	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-ADL-2-032-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	04/09/2020	08/12/2020	365,307.62	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA	365,307.62	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-ADL-1-033-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	12/09/2020	10/12/2020	7,761,086.02	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA	7,761,086.02	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			NO APLICA	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-2-035-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GMSY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	04/09/2020	18/12/2020	686,702.65	-	NO APLICA	AMORTIZADO	686,702.62	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-1-035-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	12/09/2020	20/12/2020	12,752,521.29	-	NO APLICA	AMORTIZADO	12,528,776.42	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-2-035-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATZI) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR HERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	04/09/2020	18/12/2020	408,183.15	-	NO APLICA	AMORTIZADO	408,183.11	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			NO APLICA	NO APLICA	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO		
-	DGSUS-ADL-1-037-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION SIATEL S.A DE C.V.	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	12/09/2020	20/12/2020	7,355,068.08	-	NO APLICA	NO APLICA	-	7,226,797.59	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-ADL-2-040-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITRINO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARRINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR IZMELCHOR OCAMPO, VALIADAD PERTENECE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	18/09/2020	19/11/2020	195,987.34	-	NO APLICA	NO APLICA	-	195,987.33	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS4-PNL-1-041-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARRINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR IZMELCHOR OCAMPO, VALIADAD PERTENECE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	18/09/2020	16/11/2020	3,886,240.48	-	NO APLICA	NO APLICA	-	3,853,680.90	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICEROS	CONVENIO (PERÍODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	TRAMITADA	PAGADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LPN-F-1-656-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTIDSA S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LAS AGUILAS. ZACATEPETL, AV. ROMULO O'FARRILL AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE MIRAMONTES, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y TLALPÁN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,582.67	-	NO APLICA	NO APLICA	3,384,944.88	92.70	21.78			EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-659-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. EJERCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, CALZADA DE MÉXICO TAQUERA, AV. DE LAS GRANADAS, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	1,868,597.50	38.40	5.11			EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-660-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ. S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENTO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,595.41	-	NO APLICA	NO APLICA	2,415,480.61	37.67	7.72			EN PROCESO
	DGSUS-LPN-F-1-661-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. RIO SAN JOAQUÍN Y AGUILAS SERDÁN, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	25,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	1,042,804.15	33.11	4.51			EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-ABRIL-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LPA-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: AV. GRAN CANAL Y EJE 2 SUR, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,265.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5,827,952.86	46.37	33.34	EN PROCESO	
	DGSUS-LPA-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: EJE 1 ORIENTE VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COCACÁN, CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.58	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11,775,224.00	55.82	42.14	EN PROCESO	
	DGSUS-LPA-F-1-064-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BORGUERO S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: EJE 1 ORIENTE, EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,801.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5,041,462.24	26.57	16.38	EN PROCESO	
	DGSUS-LPA-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN: AV. ALFONSO REYES, AV. CONSTITUYENTES, BOSQUES DE LA REFORMA Y PASO DE LAS PALMAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUJIMALPA, CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,722,321.12	30.62	8.16	EN PROCESO	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 [AVANCE AL 30-ABRIL-2021]

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LP/AF-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EL EJE 4 SUR PRIMARIA TRAMO DE VIAL PRIMARIA TRAMO COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	28,297,374.14	-	NO APLICA	NO APLICA	1,904,628.28	52.87	6.73		EN PROCESO	
	DGSUS-LP/AF-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S KEDIPA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGÓN Y TLALPÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20,698,608.94	-	NO APLICA	NO APLICA	2,220,273.22	26.50	10.73		EN PROCESO	
	DGSUS-LP/AF-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPANIAS DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COTACÁN Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	19,812,572.92	-	NO APLICA	NO APLICA	920,511.09	11.65	4.65		EN PROCESO	

NOTA: LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO MULTIANUAL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" SE NOTIFICÓ EL 28 DE ABRIL DE 2021.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**  
**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Abril**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTILAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/2021-05-12.25

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.05, de fecha 04 de mayo de 2021, mismo en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de abril de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
LIC. HUGO ESTRADA ARROYO  
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y  
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com  
C. Alejandro Verduzco Rivas.- Encargado de la Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro:2051  
HEA/AVR



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Mayo 22, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos**

**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Abril**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021.

**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-05-12.04**

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**PRESENTE**

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.06**, con fecha del 04 de mayo del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

169

**ATENTAMENTE**

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.c.c.e.p Arq. Tania Carro Toledo Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com

MLO/eaco



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ABRIL 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	INICIO	TERMINO	FÍSICO	
<b>RECURSOS LOCALES</b>										
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,516,851.11	90.16%	88.14%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	94.87%	93.13%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-039-20	AM CENT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,735.95	92.25%	91.07%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	71.58%	70.24%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,321.97	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	88.00%	72.86%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	88.90%	88.47%	CONTRATO BIANUAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**ABRIL 2021**

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	FÍSICO		FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO		C/VA			
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	81.23%	76.50%	CONTRATO BIANUAL	
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO"	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	82.13%	80.64%	CONTRATO BIANUAL	
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,239.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
4	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-048-20	RODRIGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
8	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,365.39	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ABRIL 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO	C/IVA		
									INICIO	TERMINO	
<b>RECURSOS FEDERALES</b>											
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCOUR).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93	23.88%	21.59%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DE DOLORES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69	15.06%	12.22%	SE SUSPENDIO EL 01 DE FEBRERO 2021 SE REINICIO EL 05 DE ABRIL 2021	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59	7.36%	2.82%	SE SUSPENDIO EL 22 DE FEBRERO 2021 SE REINICIO EL 05 DE ABRIL 2021	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	11.22%	1.14%	SE SUSPENDIO EL 30 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 01 DE ABRIL 2021	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57	24.76%	22.10%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73	22.36%	9.50%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28	17.47%	14.95%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67	22.76%	12.00%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,785,214.93	14.59%	10.97%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,805.74	25.02%	22.83%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	27.84%	25.34%	CONTRATO BIANUAL	
	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPÁN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	13.71%	2.00%	SE SUSPENDIO EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021	





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

### **Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA  
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021  
**SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/260/2021**

**Lic. Samuel Gudiño Rivera**  
**Subdirector de Asuntos Jurídicos y**  
**Procedimientos de Contratación de Obras y**  
**Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la**  
**Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**  
**Presente.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en relación al oficio No. CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.07, en donde informa que el día 20 de mayo del año en curso, se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, se solicita sean remitidos los asuntos de competencia que requieran ser tratados en dicho subcomité; así como la entrega del Avance Físico - Financiero del ejercicio 2021, con corte al 30 de abril del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública)

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier información.

**ATENTAMENTE**  
**Encargado de la Coordinación de Áreas Verdes y**  
**Espacios Públicos**

*[Firma manuscrita]*  
**Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**

c.c.p.-  
Expediente. CAVEP 1061  
MAFA/GFT/vmz.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE

2 Dependencia, Órgano  
Desconcentrado, Alcaldía, Entidad,  
Unidad Administrativa de la SOBSE

**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**  
**Recursos Locales y/o Federales**  
**1 (Acumulado)**

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,389,199,060.18	222,027,851.37

<b>Monto</b>	<b>Monto</b>
--------------	--------------

← **Totales** →

<b>Cantidad</b>	<b>Monto</b>	<b>Monto</b>
-----------------	--------------	--------------

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene la información desglosada de lo solicitado por la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".

8  
57  
20



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
(30-ABRIL-2021)

PRESUPUESTO CIERRE EJERCICIO 2020

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
		1. Licitación Pública	16	326,080,622.33			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes	0	0.00			
599,700,000.00	410,942,285.82	3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta.	5	77,091,309.25	148,322,712.13		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes que haya sido declarada desierta	0	0.00			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	10	7,770,354.24			
<b>599,700,000.00</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>Totales</b>	<b>31</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>148,322,712.13</b>		

NOTA: LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJERCER EN EL 2020 DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE CIUDAD DE MÉXICO", CORRESPONDEN AL 1 % DEL COMPROMETIDO EN LOS 11 CONTRATOS FORMALIZADOS CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

Vo. Bo.

ING. PEDRO BONILLA BERNAL  
J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE  
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**  
Recursos Locales y/o Federales  
(AVANCE AL 30-ABRIL-2021)  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Original 3		Modificada 4	Asignación (pesos)			
			Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
0.00	260,633,048.30		1. Licitación Pública	11	260,627,959.71	
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00	
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	0.00	0.00
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00	
			5. Contratos Adjudicados Directamente	0	0.00	
0.00	260,633,048.30		<b>Totales</b>	<b>11</b>	<b>260,627,959.71</b>	<b>0.00</b>

Vo. Bo.

ING. PEDRO BONILLA BERNAL  
J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE  
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Mayo 22, 2021

---

## 6. Asuntos Generales



ATENTA NOTA  
DAP/2021-04-29. 20

**PARA: LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**DE: D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

Me refiero a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, celebrada el pasado 22 de abril de 2021, en particular a la carpeta correspondiente donde se detectaron inconsistencias en los informes entregados por la Dirección de Alumbrado Público de **“EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA”** y **“PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA”**, con actualización al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2021.

Para rectificar la información enviada, anexo el documento **“PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021”**, actualizado al 31 de marzo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

140



29/04/2021  
Referencias: DAP-0978  
JACF/LASS/PBB/vcg

56





Gobierno de la  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**

Recursos Locales y/o Federales  
(AVANCE AL 31-MARZO-2021)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020-2021

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
599,700,000.00	410,942,285.82	1. Licitación Pública	16	326,080,622.33			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	5	77,091,309.25	148,322,712.13		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	10	7,770,354.24			
		<b>Totales</b>	<b>31</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>148,322,712.13</b>		

599,700,000.00 ← Totales → 410,942,285.82

← Totales → 31 410,942,285.82 148,322,712.13

Vo. Bo.  
ING. PEDRO BOMILLA BERNAL

J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó  
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO