



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Quinta Sesión Ordinaria

Fecha: Mayo 19, 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirector de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 4ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 2022



Siendo las once horas del día jueves veintiuno de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

3ª Sesión Ordinaria 2022. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales:** como suplente; el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla**; como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus**; se encuentra presente la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega**; como suplente el **C. Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña**; se encuentra presente el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores**; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo**; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**; como suplente el **C. Sergio Gamboa Romero**, Subdirector de Parque A, del **Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**. Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos. -----

En calidad de **Asesores:** por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, no asistió representante; **como suplente el M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa del **Lic. Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitado:** el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, por parte del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios; por parte del Contraloría Ciudadana no asistió el representante. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes



manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

3. Lectura y firma del acta de la 3ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-04-13.006**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de marzo de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-1250**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de marzo de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-04-12-04**, informa su avance Físico –



Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el ejercicio 2021 con el avance al 31 de marzo de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-04-18.01**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de marzo de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0501/2022**, informa que, con corte al 31 de marzo de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/241/2022**, informa que esta coordinación no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 43, 44, 45 y 46 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto. -----

En uso de la palabra el representante del Comité Central, Lic. Juan Fernando Hernández Hernández, menciona que en el folio 23, en el formato que se están presentando, la pregunta es si estos recursos, donde se informa el monto contratado que se está presentando corresponde al ejercicio 2021, el



cuestionamiento es porque toda vez que el informe que manda la Dirección General de Administración y Finanzas a la Secretaría de Obras y Servicios de acuerdo a lo que es el presupuesto comprometido al 30 de marzo tiene una asignación por 4,928 millones, y aquí se están manejando poco mas de 172 millones, el Lic., Rafael de Jesús Tato Palma, interviene para aclarar que son los proyectos de Chapultepec, del convenio que se tiene con la Secretaría de Cultura, para la rehabilitación de los Parques y la Interconexión de Museos, el ultimo es referente a la multianualidad del Alumbrado Público, entonces sí son los recursos federales con los que se trabajo para estos procesos, con recursos 2021. -----

En uso de la palabra el representante del Comité Central, el Juan Fernando Hernández Hernández, menciona que con respecto al formato utilizado por la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, no se presenta la modalidad en la que fue adjudicado el contrato y tiene fecha de inicio y fecha de termino, no tiene presupuesto de referencia y si se revisa el avance físico, el avance físico aparece en ceros y ya está pagado todo lo financiero al 100%, ósea son observaciones con las que se tiene muchísimo cuidado, por eso es importante que estuviera el Órgano Interno de Control, porque si ya tiene pagado todo al 100%, sin embargo el avance físico aparece en ceros y en lo que es la columna de las estimaciones todo ya aparece pagado. -----

En uso de la palabra la C.P. Aimé Jiménez Pineda, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, interviene para aclarar que existe un error, que efectivamente se reporta al 100% en el avance físico, pero se llevará a cabo la corrección para aclarar esas dudas, con respecto a la información proporcionada por el Lic. Rafael de Jesús Tato Palma, los primeros cuatro contratos que aparecen pertenecen a la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos y pertenecen a un convenio con la Secretaría de Cultura, pero se compromete a complementar la información para que no queden dudas al respecto. -----

En uso de la palabra el representante del Comité Central, C. Juan Fernando Hernández Hernández, comenta que en el formato de la página 23, el monto total contratado es de 172 millones y en la página 24 en la columna de presupuesto comprometido es 176 millones 970 mil, es una diferencia de poco mas de 4 millones, interviene la C.P. Aimé Jiménez Pineda, quien retoma la información de la Arq. Maribel Lara Ortega, aclara que efectivamente se trata de proyectos que se tienen del 2021, que hubo una continuidad para el ejercicio 2022, lo que se está reportando en la parte del ejercicio del monto contratado es justamente ese pico de esos contratos que hubo y que ya esta liquidado al 100% por lo que respecto a la cantidad que menciona de los 166 y los 162 habrá que verificar justamente porque hubo algunos contratos que presentaron modificaciones, y se trabajará en las aclaraciones, para notificarlo a los miembros participantes del subcomité. -----



6.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar, al no haberlo, se concluye con los Asuntos Generales e informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria dos mil veintidós.-----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintiún minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios



C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana



ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. SERGIO GAMBOA ROMERO
Subdirector de Parque "A"

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTO

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

C. JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
-----	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- --	----- --	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE ENERO DE 2022 ATENDIDO



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 30 de Abril 2022



Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-05-06.006

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 30 de abril de 2022.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 1511 y 1512.





INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2022

Main data table with columns: CATEGORIA, SUBCATEGORIA, DESCRIPCION DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCION, MONTO COMPROMETIDO, ANTICIPA, etc.

Summary table: TOTAL DE ESTIMACIONES (IMPORTE) 155,327,472.45

Summary table: TOTAL DE ANTICIPOS (ANTICIPA AMORTIZADO POR AMORTIZAR) 0.00

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiría este formato sólo con la información financiera.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs MODIFICADO 12 %	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11 %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/B 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	720,102,857.00	130,526,552.70	0.18	128,883,579.57	128,883,579.57	17.90%	100.00%
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	641,336,381.91	36,443,892.90	0.06	61,033,381.91	36,443,892.88	5.68%	59.71%
TOTAL GENERAL						1,537,902,857.00	1,506,439,238.91	166,970,445.60		189,916,961.48	165,327,472.45		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 30 de Abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 6 de mayo de 2022
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2022-1646

ASUNTO: Informe de Avance Físico
Financiero mes de abril.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.03, donde se informa que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de abril de 2022.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2022 con corte 30 de abril de 2022 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva, aunado a lo anterior, me permito informarle que se espera la autorización al trámite de bianualidad para la **Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero.**

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com

Expediente

Anexo (1 Hojas)

FOLIO DETDFRSU 529 EXTERNA

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztápalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO ABRIL 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA																	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE PAGOS
------------------	--------------------	----------------

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE TOTAL ACUMULADO 2019-2022 AL 30/04/2022
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO FINANCIERO

ELABORO

Carlos Vladimir Cortez Escandon
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZO

M. en A.P. Arturo Bustidas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público
Ejercicio 2022 con corte al 30 de Abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-05-06. 03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.04**, de fecha 05 de mayo del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 19 de mayo de 2022, se llevará a cabo la **Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de abril del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-1291
JACF/ecm

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 5556500210 y 5556507524. Ext. 104.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS 30



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO								
FI 1	F 2	SF 3	AI 4		DENOMINACION 5	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO % 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO % 14
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE								
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICUOS	CONVENIO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO HA FORMALIZADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MES DE ABRIL DE 2022																			

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

ABRIL 2022

TOTAL CONTRATADO	0.00
TOTAL DE ECONOMÍAS	0.00
TOTAL DE ANTICUOS	0.00
ANTICUO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGARAS	0.00
AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO FINANCIERO	100



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 30 de Abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-05-11.03

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.06**, con fecha del 05 de mayo del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2022, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte 30 de abril del ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**



c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com

MLO/ea

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n,
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

34

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

CANTON	NUMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NUMERO DE SUBCONTRATO	MONTO CONTRATADO	ESCALERA	ANTICIPA	COMPROBADO FISICO	COMPROBADO MONETARIO	ELIMINACION EN MONEDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBJETIVO
5	051618-AD-1-008-20	11	A2	INVIAMANT SA DE CV	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE APOALO CIUDAD DE MEXICO	19/10/2020	20/07/2021		\$ 57,298,847.44		NA	NA	NA	\$ 57,298,847.44	100.00%	En proceso de compra administrativa	
6	051618-AD-1-008-20	11	A2	REGIMOS ASOCIADOS SOCIAL SA DE CV	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE APOALO CIUDAD DE MEXICO	24/09/2020	04/09/2021		\$ 1,902,963.54	2,452,695.87	NA	NA	NA	\$ 1,902,963.54	100.00%	En proceso de compra administrativa	
7	051618-UPN-1-008-20	11	UPN	ACUERO SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI	19/10/2020	20/07/2021		\$ 19,918,851.11		NA	NA	NA	\$ 19,918,851.11	100.00%	En proceso de compra administrativa	
8	051618-AD-1-007-20	11	R	CONSTRUCTORA YOSIQUANA SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	09/05/2020	26/02/2021		\$ 7,700,771.14	41,762,377.34	NA	NA	NA	\$ 7,700,771.14	100.00%	En proceso de compra administrativa	
9	051618-UPN-1-002-20	15	UPN	CONSTRUCIONES SPANNO SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	17/09/2021	22/04/21		\$ 24,845,317.73	0.00	NA	NA	NA	\$ 24,845,317.73	100.00%	En proceso de compra administrativa	
10	051618-AD-1-007-21	15	A0	REGIMOS ASOCIADOS SOCIAL SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	19/05/2021	02/10/2021		\$ 794,880.75		NA	NA	NA	\$ 794,880.75	100.00%	En proceso de compra administrativa	
11	051618-UPN-1-008-20	15	UPN	CONSTRUCIONES SPANNO SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	17/09/2021	24/10/2021		\$ 42,061,788.47		NA	NA	NA	\$ 42,061,788.47	100.00%	En proceso de compra administrativa	
12	051618-AD-1-008-20	15	A0	COMPAÑIA DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL GARCIA SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	19/05/2021	02/10/2021		\$ 1,137,379.96	48,734.86	NA	NA	NA	\$ 1,137,379.96	100.00%	En proceso de compra administrativa	
13	051618-UPN-1-008-20	15	UPN	SEA DE ARBOLADO AFRASTRUCTURA SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	19/05/2021	19/05/2021		\$ 46,332,929.96		NA	NA	NA	\$ 46,332,929.96	100.00%	En proceso de compra administrativa	
14	051618-AD-1-008-20	15	A0	CONSTRUCIONES SPANNO SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	09/05/2021	29/01/2021		\$ 1,131,831.92	2,115,102.37	NA	NA	NA	\$ 1,131,831.92	100.00%	En proceso de compra administrativa	
15	051618-UPN-1-008-20	15	UPN	REGIMOS ASOCIADOS SOCIAL SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	17/09/2021	19/05/2021		\$ 20,717,577.96		NA	NA	NA	\$ 20,717,577.96	100.00%	En proceso de compra administrativa	
16	051618-AD-1-007-20	15	A0	TERMINA SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	09/05/2021	29/01/2021		\$ 632,186.19		NA	NA	NA	\$ 632,186.19	100.00%	En proceso de compra administrativa	
17	051618-AD-1-005-20	15	R	MULTIACIONALES MATEO SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	30/09/2021	09/10/2021		\$ 32,395,698.41		NA	NA	NA	\$ 32,395,698.41	100.00%	En proceso de compra administrativa	
18	051618-AD-1-019-20	15	A0	GRABY SERVICIOS BAPAZ SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	25/04/2021	19/10/2021		\$ 978,906.96	24,411.36	NA	NA	NA	\$ 978,906.96	100.00%	En proceso de compra administrativa	
19	051618-AD-1-012-20	15	A0	PREHERSIA SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	01/07/2021	19/05/2021		\$ 27,410,862.90		NA	NA	NA	\$ 27,410,862.90	100.00%	En proceso de compra administrativa	
20	051618-AD-1-019-20	15	A0	MULTIACIONALES BANTANA SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	09/07/2021	01/10/2021		\$ 621,049.27	115,000.15	NA	NA	NA	\$ 621,049.27	100.00%	En proceso de compra administrativa	
21	051618-UPN-1-014-20	15	UPN	ELECTRIC SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	22/07/2021	11/10/2021		\$ 23,633,298.90		NA	NA	NA	\$ 23,633,298.90	100.00%	En proceso de compra administrativa	
22	051618-AD-1-017-20	15	A0	GRUPO HMO CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	09/05/2021	29/01/2021		\$ 704,902.98	1,703,184.18	NA	NA	NA	\$ 704,902.98	100.00%	En proceso de compra administrativa	
23	051618-UPN-1-017-20	15	UPN	DIBUJO Y PLAN CONSTRUCTIVO SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	26/04/2021	09/10/2021		\$ 29,513,669.87		NA	NA	NA	\$ 29,513,669.87	100.00%	En proceso de compra administrativa	
24	051618-AD-1-017-20	15	A0	COUROS DE BUEN SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	29/04/2021	19/10/2021		\$ 899,772.20		NA	NA	NA	\$ 899,772.20	100.00%	En proceso de compra administrativa	
25	051618-UPN-1-014-20	15	UPN	MERCADAM SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	29/04/2021	29/10/2021		\$ 29,822,852.32		NA	NA	NA	\$ 29,822,852.32	100.00%	En proceso de compra administrativa	
26	051618-AD-1-015-20	15	A0	REGIMOS ASOCIADOS SOCIAL SA DE CV	RECONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO OTTALIANCI EN EL BARRIO DE LA ALCAZAR	30/09/2021	19/10/2021		\$ 940,064.90	1,527,390.05	NA	NA	NA	\$ 940,064.90	100.00%	En proceso de compra administrativa	



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2022

CARGO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPTOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CANCELACION	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANEXOS	CONTINUIDAD FISICO FINANCIERA	ESTIMACION EN MONEDA NACIONAL	AVANCE FISICO FINANCIERO	OBSERVACIONES
27	DS15/18/1-079/201	15	SI	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA DEL NOROCCIDENTE SA DE CV	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 12,186,227.89	723,148.34	NA	NA	\$ 12,186,227.89	100.00%	En proceso de compra administrativa
28	DS15/18/1-079/201	15	AD	GRUPO IREM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 287,254.42		NA	NA	\$ 287,254.42	100.00%	En proceso de compra administrativa
29	DS15/18/1-079/201	15	AD	R ZENOS S DE CV	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO Y RECREATIVO DEL COLEGIO REYESHERNANDEZ EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/10/2021	31/10/2021	\$ 4,307,865.91	0.00	NA	NA	\$ 4,307,865.91	100.00%	En proceso de compra administrativa
30	DS15/18/1-079/201	15	AD	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA DEL NOROCCIDENTE SA DE CV	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 1,732,300.00	0.00	NA	NA	\$ 1,732,300.00	100.00%	En proceso de compra administrativa
31	DS15/18/1-079/201	15	AD	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA DEL NOROCCIDENTE SA DE CV	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 1,171,717.94	28,817,294.08	NA	NA	\$ 1,171,717.94	0.00%	En proceso de compra administrativa
32	DS15/18/1-079/201	15	UPN	GRUPO IREM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 18,157,487.01		NA	NA	\$ 18,157,487.01	0.00%	En proceso de compra administrativa
33	DS15/18/1-079/201	15	UPN	BOMITEC SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/10/2021	31/10/2021	\$ 18,807,383.38		NA	NA	\$ 18,807,383.38	0.00%	En proceso de compra administrativa
34	DS15/18/1-079/201	15	AD	GRUPO IREM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 867,665.13		NA	NA	\$ 867,665.13	0.00%	En proceso de compra administrativa
35	DS15/18/1-079/201	15	UPN	MALTRONALES SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/10/2021	31/10/2021	\$ 250,000,000.00	18,511,417.25	NA	NA	\$ 250,000,000.00	0.00%	En proceso de compra administrativa
36	DS15/18/1-079/201	15	AD	ROSALEA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 839,733.30		NA	NA	\$ 839,733.30	0.00%	En proceso de compra administrativa
37	DS15/18/1-079/201	15	UPN	SERVICIOS SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 271,188,472.40		NA	NA	\$ 271,188,472.40	0.00%	En proceso de compra administrativa
38	DS15/18/1-079/201	15	AD	GRUPO IREM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVIDORES SEGUROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/09/2021	19/10/2021	\$ 1,014,368.50		NA	NA	\$ 1,014,368.50	0.00%	En proceso de compra administrativa
FEDERALES														
39	DS15/18/1-079/201	25	UPN	MALTRONALES SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	24/09/2021	\$ 851,040.93	7,969,517.07	NA	24/09/21	\$ 851,040.93	100.00%	En proceso de compra administrativa
40	DS15/18/1-079/201	25	UPN	AYVA HERMANOS SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	24/09/2021	\$ 28,203,056.89	1,636,847.31	NA	24/09/21	\$ 28,203,056.89	100.00%	En proceso de compra administrativa
41	DS15/18/1-079/201	25	UPN	DE ARRIOLLO BUENAS VENTURAS SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	24/09/2021	\$ 68,817,015.91	17,171,294.41	NA	24/09/21	\$ 68,817,015.91	79.25%	Se requiere de compra administrativa para el pago de la obra
42	DS15/18/1-079/201	25	UPN	RAPUS REFINERIA SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	19/04/2021	\$ 13,171,999.30	1,342,045.05	NA	19/04/21	\$ 13,171,999.30	100.00%	En proceso de compra administrativa
43	DS15/18/1-079/201	25	UPN	DELGADO Y URBANIZACIONES SA DE CV	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	24/09/2021	\$ 24,338,322.79		NA	24/09/21	\$ 24,338,322.79	100.00%	En proceso de compra administrativa
44	DS15/18/1-079/201	25	AD	EPH PLANIFICADORA EN SISTEMAS Y PROTECCION SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	31/10/2021	\$ 3,203,371.94		NA	31/10/21	\$ 3,203,371.94	100.00%	En proceso de compra administrativa
45	DS15/18/1-079/201	25	AD	FORMAS RECONSTRUCION SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	31/10/2021	\$ 14,240,237.04		NA	31/10/21	\$ 14,240,237.04	84.52%	En proceso de compra administrativa
46	DS15/18/1-079/201	25	AD	REGIMEN ASOCIADOS SOCIALES SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHALCOPATEC RECONSTRUCCION DEL PASADIZO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	31/10/2021	\$ 439,342.38	0.00	NA	31/10/21	\$ 439,342.38	85.39%	En proceso de compra administrativa
47	DS15/18/1-079/201	25	UPN	COMERCIALIZADORA LUBRI 111 SA DE CV	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	28/10/2021	\$ 20,170,448.00		NA	NA	\$ 20,170,448.00	100.00%	En proceso de compra administrativa
48	DS15/18/1-079/201	25	UPN	PARALELOS SA DE CV	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	28/10/2021	\$ 31,995,217.73	722,217.79	NA	NA	\$ 31,995,217.73	100.00%	En proceso de compra administrativa
49	DS15/18/1-079/201	25	UPN	RYNAR SA DE CV	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	28/10/2021	\$ 28,170,079.29		NA	NA	\$ 28,170,079.29	100.00%	En proceso de compra administrativa
50	DS15/18/1-079/201	25	UPN	GRUPO BARRIOS SA DE CV	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2021	28/10/2021	\$ 24,864,373.16		NA	NA	\$ 24,864,373.16	100.00%	En proceso de compra administrativa



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

LÍNEA	NÚMERO COMPARTO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPTOR DE OBRAS	PERÍODO DE EJECUCIÓN (RANGO)	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONSTANTE PERÍODO (RANGO)	MONTO PAGADO	ESTIMACIÓN EN INMITE		AVANZES FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
									ANTICIPO	AMORTIZADO			EN INMITE	FINANCIERO	EN INMITE	FINANCIERO	
51	DSUS/UPN/1054-20	20	UPN	ALBA RAMA AGUENDEBA S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SEDEÑOS SEGUROS EQUIPOS PARA CAMELLOS Y EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SEDEÑOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS BENTON JARIEZ +	24/12/2020 - 28/11/2021	\$ 29,718,214.83	N/A	ANTICIPO N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 27,719,827.11	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa	
					PROGRAMA DE 60 SEDEÑOS SEGUROS EQUIPOS PARA CAMELLOS Y EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SEDEÑOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS BENTON JARIEZ +				ANTICIPO POR AMORTIZAR								
52	DSUS/UPN/1056-20	20	UPN	TERRAZCO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SEDEÑOS SEGUROS EQUIPOS PARA CAMELLOS Y EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SEDEÑOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS VENTURIANO GARRIBANDA +	24/12/2020 - 26/09/2021	\$ 26,139,917.30	N/A	ANTICIPO N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 12,129,724.00	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa	
					PROGRAMA DE 60 SEDEÑOS SEGUROS EQUIPOS PARA CAMELLOS Y EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SEDEÑOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS VENTURIANO GARRIBANDA +				ANTICIPO N/A								
53	DSUS/UPN/1055-20	20	UPN	CONSTRUCTORA RIVADACHA S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SEDEÑOS SEGUROS EQUIPOS PARA CAMELLOS Y EQUIPAMIENTO DE 7 (SETE) SEDEÑOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS CALTEPEC Y MISOL	24/12/2020 - 26/09/2021	\$ 18,931,807.74	\$ 723,171.79	ANTICIPO N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 12,347,038.84	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa	
					PROGRAMA DE 60 SEDEÑOS SEGUROS EQUIPOS PARA CAMELLOS Y EQUIPAMIENTO DE 7 (SETE) SEDEÑOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS CALTEPEC Y MISOL				ANTICIPO N/A								
54	DSUS/ADP/1427-20	20	A0	ALFA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHARTEPEC CONDICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN CALIDAD ORNAMENTAL AZEAL AVANZANTE + FERNANDO ALACATEPEC LOS PASOS	19/04/2022 - 13/12/2022	\$ 48,327,648.26	N/A	ANTICIPO N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.11%	0.11%		
					CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHARTEPEC CONDICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN CALIDAD ORNAMENTAL AZEAL AVANZANTE + FERNANDO ALACATEPEC LOS PASOS				ANTICIPO N/A								
55	DSUS/UPN/1027-2022	20	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHARTEPEC CONDICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN CALIDAD ORNAMENTAL AZEAL AVANZANTE + FERNANDO ALACATEPEC LOS PASOS	19/04/2022 - 14/12/2022	\$ 44,777,827.12	N/A	ANTICIPO N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.11%	0.11%		
					CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHARTEPEC CONDICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN CALIDAD ORNAMENTAL AZEAL AVANZANTE + FERNANDO ALACATEPEC LOS PASOS				ANTICIPO N/A								
56	DSUS/UPN/1074-2022	20	UPN	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPECIAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHARTEPEC CONDICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN CALIDAD ORNAMENTAL AZEAL AVANZANTE + FERNANDO ALACATEPEC LOS PASOS	19/04/2022 - 14/12/2022	\$ 30,780,000.00	N/A	ANTICIPO N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.11%	0.11%		
					CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHARTEPEC CONDICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN CALIDAD ORNAMENTAL AZEAL AVANZANTE + FERNANDO ALACATEPEC LOS PASOS				ANTICIPO N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTECIPOS
1,251,114,344.94	576,204,717.17	N/A
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A

TOTAL ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL ESTIMACIONES AVANZADAS FÍSICO FINANCIERO
0.00	84.51%
	EN INMITE
	FINANCIERO
	84.51%
	EN INMITE
	FINANCIERO
	84.51%

NOTAS

- LAS ECONOMÍAS DE LOS PARQUES SE ENVIARON AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (\$23,612,546.9)
- LAS ECONOMÍAS DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES SE UTILIZARON EN LOS CONTRATOS DGSUS-AD-L-2-025-2021 Y DGSUS-AD-L1-026-2021 Y SE TRANSFIRIO EL SOBANTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA.
- LAS ECONOMÍAS DE LOS RECURSOS FEDERALES SE DEVOLVIERON A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 30 de Abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 0773 /2022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDENTES
DE CONTRATOS DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E

En atención a su similar No. CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.05, de fecha 05 de mayo de 2022, mediante el cual informa que el próximo 19 de mayo de 2022, se celebrara la "Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad". Asimismo solicita se remita los asuntos de competencia que por su naturaleza deben ser tratados en el Subcomité: "Avance Financiero, así como la Evolución del Gastos con corte al 30 de abril del Ejercicio 2022".

Al respecto, me permito informarle que esta Dirección no tiene asuntos a tratar en el pleno del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y no cuenta al día de hoy con recursos etiquetados como Obra Pública.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p.- Arg. Tania Carro Toledo, - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- conocimiento.
Registro: 2437 y 2458

Av. 661, No. 57, Esq. Av. 606, Col. San Juan de Aragón
Gustavo A Madero, C.P. 07979, Ciudad de México
Tels. 57961827 - 57962744
dliu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ciudad de México a 05 de mayo de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 369 /2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-05-05.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 19 de mayo del año en curso, se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 30 de abril del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 1619
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022


c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,130,102,857.00	1,275,102,857.00	1. Licitación Pública		2	130,526,552.70	%	128,883,579.57
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4* párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto



Yo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la Inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
407,800,000.00	231,336,381.91	1. Licitación Pública		4	36,443,892.90	%	36,443,892.88
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			Art. 43, 4 párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
ABRIL 2022

Original 3		Modificada 4		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
							%		
							7/4*100		
				1. Licitación Pública		0.00	0	%	
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0.00	0	%	
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%	
190,000,000.00	\$0.00			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00	0	%	\$0.00
				5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%	
						0.00	0	%	
190,000,000.00		\$0.00		Totales		0.00	0.00	0.00	\$0.00



Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
ABRIL 2022

Original 3		Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7 7/4*100 %	Ejercida 8
			1. Licitación Pública	0.00	0	0
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0.00	0	0
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	0
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0.00	0	0
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	0.00	0	0
			* Art. 62, 3er párrafo	0.00	0	0
			* Art. 62, 4º párrafo	0.00	0	0
			Totales	0.00	0.00	0.00


Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO


D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8	
407,800,000.00	231,336,381.91	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas *Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4º párrafo	1 2	2,696,282.65 1,363,999.51	11.54003 0.589617	36,443,892.88	
407,800,000.00	231,336,381.91	Totales	4.00	36,443,892.90	15.75	36,443,892.88	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA 2022
MAYO 19, 2022

6. Asuntos Generales



Ciudad de México, a 21 de abril de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-04-21.004

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

En alcance a mi similar CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-04-13.006, mediante el cual se enviaron los formatos de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 31 de marzo de 2022, conforme a las atribuciones de la Dirección a mi cargo.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en seguimiento a la videoconferencia celebrada el día de hoy a las 11:00 horas, de la Cuarta Sección Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; envió el formato, "Avance Financiero" con la observación subsanada, respecto al importe "Total contratado", que debió considerar el importe de \$4'928,835.53 del número de contrato SOBSE/DGAF/DRMAS/S/110/2022. Asimismo se envía el formato de "Evolución del Gasto" que decía: Febrero y Debe decir: Marzo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

247



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 1090 y 1091.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Atlazotla C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MARZO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11			
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	720,102,857.00	130,526,552.70	0.18	125,597,717.17	125,597,717.17	17.44%	100.00%
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	788,835,576.91	36,443,892.90	0.05	61,033,381.91	36,443,892.88	4.62%	59.71%
TOTAL GENERAL						1,537,902,857.00	1,958,938,435.91	166,970,445.60		186,631,099.08	162,041,610.05		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.