

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# **SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**Sexta Sesión Ordinaria**

Fecha: Junio 24 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## 1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**

Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras en la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**

Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA**

Directora General de Contraloría Ciudadana

---

**C. JOSÉ LUIS CRUZ CASTILLO**

Contralor Ciudadano

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR**

Subdirectora de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

---

**LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA**

Director General Jurídico y Normativo  
de la Secretaría de Obras y Servicios

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**

Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

**ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ**

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Junio 24, 2021

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
  - a) 5ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
  - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
  - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
  - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

### **3. Lectura y firma del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria 2021**



Siendo las once horas con ocho minutos del día jueves veinte de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

-----**Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.**-----

2.- Aprobación del orden del día. -----

3.- Lectura y firma de las actas -----

4ª Sesión Ordinaria 2021 -----

4. Seguimiento de acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, emitido mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2021-05-03.02**, de fecha 03 de mayo de 2021, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----  
En calidad de **Presidente Suplente**: la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

-----  
En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; el **Ciudadano Víctor Hernández Frutis** Subdirector de Proyectos; Como Suplente de la **Arquitecta Maribel Lara Ortega**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; Como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; Como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro del **Lic. Hugo Estrada Arroyo**, Director de Imagen Urbana; el **Arquitecto Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; Como Suplente el **C. Rafael Roldán Arroyo**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras de la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos.-----

-----  
En calidad de **Asesor**; el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.-----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

**3. Lectura y firma del acta de la 4ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----



**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto -----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-05-13.001**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de abril de 2021, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2021-1692**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de abril de 2021.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-05-13.03**, informa su avance Físico – Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021 con el avance al 30 de abril, informe de avance Físico – Financiero, Evolución del Gasto de Inversión y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2020 – 2021.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-05-12.04**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de abril de 2021. -----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/2021-05-12.25**, informa que esta dirección no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/260/2021**, informa que esta coordinación no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, al respecto el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, manifiesta que en el folio 52, se presenta el avance financiero pero no el físico , por lo que se recomienda se integren los formatos debidamente requisitados, para conocer la información que genera la Dirección General de Servicios Urbanos, desglosada por tipo de contratación. -----

En uso de la palabra la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comenta que la información será solicitada a las áreas por medio de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y con respecto a la información proporcionada por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obra incluirá de acuerdo a la modalidad del contrato el fundamento para identificar de manera precisa el tipo de adjudicación, quedando aclarado el punto y al no existir más comentarios, se continúa con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección de Alumbrado Público mediante **Atenta Nota DAP/2021-04-29.20**, en atención al error en su informe entregado en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el pasado 22 de abril, para rectificar la información enviada anexa el documento **“Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Ejercicio 2020 -2021”**,



**actualizado al 31 de marzo**, pregunta si tienen algún comentario o aportación que presentar en los asuntos generales, al no haberlo se continúa con el siguiente punto -----

-----  
En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa a la Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Quinta Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

-----  
Por último, en uso de la palabra la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintitrés minutos del día de su inicio. -----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

-----  
**L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR**  
Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

-----  
**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de  
la Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

NO SE PRESENTÓ

-----  
**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTÓ

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

---

**ARQ. C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro  
en la Dirección de Imagen Urbana



---

**C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

NO SE PRESENTÓ

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**

Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios





NO SE PRESENTÓ

---

**C. JOSE LUIS CRUZ CASTILLO**  
Representante de la Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## 4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD			X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 29 DE ENERO DE 2021  ATENDIDO



## **5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central**

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## **a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

**Cierre preliminar al 31 de Mayo 2021**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANO Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de junio de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-06-08. 024

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**

**PRESENTE**

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.02, mediante los cuales solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 31 de mayo de 2021.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, con la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.cp. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com  
Lic. Araceli Delgado Salvador.- Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.- adelgados@cdmx.gob.mx

ESM TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS: 2089, 2090

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa  
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MAYO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DE	PRESUPUESTO							
							7	8	9	10	11	12	vs MODIFICADO %	vs PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO			530,102,857.00	790,795,905.30	767,761,751.18	97.09%	196,670,930.42	130,327,979.06	16.48%	66.27%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS			523,293,509.00	1,499,317,277.63	647,137,824.57	43.16%	280,786,498.67	99,876,735.06	6.66%	35.57%
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>1,053,396,366.00</b>	<b>2,290,053,182.93</b>	<b>1,414,899,575.75</b>		<b>477,457,429.09</b>	<b>230,204,714.12</b>		



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA	ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	FINANCERO	
	DGSUS-AD-L-1048-20	15		WIN MART S.A. DE C.V.	Seguros para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura urbana para señalizaciones para peatonales			28,648,823.70	0.00	0.00	5,544,638.10	53.39%			
	DGSUS-AD-L-2028-20	15		INGENIEROS ASOCIADOS ROSALES S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la segunda etapa de modernización de la infraestructura de la planta de tratamiento en la CDAMX			1,048,878.94	0.00	0.00	511,665.98	48.76%			
	DGSUS-R-L-2014-20	15		CONSTRUCTORA CONSOLIDA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la rehabilitación del parque ecológico Cuauhtémoc			3,351,585.58	0.00	0.00	1,481,638.33	41.15%			
	DGSUS-LPN-L-1016-20	15		ACCUBUS SA DE CV	Rehabilitación del parque ecológico Cuauhtémoc			86,180,775.36	0.00	0.00	40,338,254.25	47.00%			
	DGSUS-LPN-L-1002-2021	15		CONSTRUCCIONES SOMIRP S.A. DE C.V.	Instalación y mantenimiento de la infraestructura urbana para señalizaciones para peatonales			24,945,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-AD-L-2017-2021	15		SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL SA DE C.V.	Mantenimiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para señalizaciones para peatonales			754,883.84	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-R-L-2015-20	15		CONSTRUCCIONES TECNICA Y LEGAL COATEL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la intervención y rehabilitación segunda etapa en el área de Calle			1,733,960.09	0.00	0.00	1,331,692.70	76.80%			
	DGSUS-LPN-L-1019-20	15		URBANIZACIONES Y SERVICIOS SA DE C.V.	Intervención y rehabilitación segunda etapa Gran Cuauhtémoc			44,487,571.45	0.00	0.00	26,104,317.27	58.70%			
	DGSUS-AD-L-2038-20	15		CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la segunda etapa de obras de señalizaciones para peatonales de calles y avenidas en edificios orientados			1,191,488.66	0.00	0.00	726,552.36	61.85%			
	DGSUS-LPN-L-1039-20	15		AM C SA DE C.V.	Comunicación y mantenimiento de señales y señalizaciones para peatonales de calles y avenidas en edificios orientados			23,720,017.16	0.00	0.00	18,967,881.07	80.97%			
	DGSUS-LPN-F-1070-20	25		MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del parque de cultura urbana PAROUR			84,942,378.53	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de la zona parque casuar y parque del conepo			87,592,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1071-20	25		HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Rehabilitación del paseo marítimo-primera etapa			27,551,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1073-20	25		SURSUS S.A. DE C.V.	Rehabilitación del entorno del mercado y alrededores de la zona Vasco de Quiroga			15,949,388.26	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1051-20	25		PLANET INGENIERIA SA DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de 60 Semáforos para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			31,795,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1052-20	25		WIN MART S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de 60 Semáforos para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			25,987,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1053-20	25		GRUPO BEN SA DE C.V.	Seguros equipados para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			24,800,555.78	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1054-20	25		MARISMA INGENIERIA SA DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de 60 Semáforos para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			29,837,427.51	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1055-20	25		CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de 60 Semáforos equipados para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			24,918,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1056-20	25		ASOCIADOS SA DE C.V.	Seguros equipados para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			16,468,846.72	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1067-20	25		COMERCIALIZADOR ALFA SA DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de 60 Semáforos equipados para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			36,102,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1072-20	25		PROVEEDORES Y SERVICIOS SA DE C.V.	Seguros equipados para la prevención de violencia en la zona de la CDAMX			20,175,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1068-20	25		GRUPO CONSERVATIVO ALFA SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			15,388,136.85	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		INGENIERIA CIVIL SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			28,977,585.05	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		GRUPO BEN SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			30,998,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1067-20	25		ELITE SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			22,890,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			17,363,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		DELECTRIC SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			27,663,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		BOGUEIRO SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			30,448,938.47	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		ELITE SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			20,808,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		SMART PANEL SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			26,014,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1067-20	25		CONSERVACIONES SA DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			26,491,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	DGSUS-LPN-F-1069-20	25		OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primera de la Ciudad de México			18,610,568.78	0.00	0.00	0.00	0.00%			



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTYO CONTRATADO	ECHECIMA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	ENTRANTE	FISCO	FINANCIERO			
	DOSU-2016-OP-PSLP-230	15		ALUMBRADO CIUDAD S.A. DE C.V.	Prestación de servicios a largo plazo, para la instalación de alumbrado público en el Boleo de Coyoacán.			502,396,071.64	0.00	0.00			125,997,717.91			25.00%			
	SOBSEDAFORMAS/SDA/01 2021	15		GRUPO CONSULTORES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Prestación de servicios de supervisión, control técnico y apoyo para la prestación de servicios a largo plazo para el alumbrado público en el Boleo de Coyoacán, Centro Histórico y Red Vial Primaria de la CDMX.			4,742,919.94	0.00	0.00			4,730,281.15			99.73%			
<b>TOTAL CONTRATADO</b>											<b>TOTAL DE ESTIMACIONES</b>		<b>AVANCE GENERAL</b>						
<b>1,414,899,575.75</b>											<b>PROVISIONES</b>		<b>ENTRANTE</b>		<b>FISCO</b>		<b>FINANCIERO</b>		
											<b>250,204,714.12</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5.76</b>		
											<b>AMORTIZADO</b>		<b>POS AMORTIZAR</b>						
											<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		

Nota: Derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que solicitan las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo mandado por la fracción del artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México, se requiría únicamente la información financiera.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

**Ejercicio 2021 con corte al 31 de Mayo**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021

**CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-2054**

**ASUNTO:** Informe de Avance Físico Financiero.


**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de mayo de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 31 de mayo de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

  
**M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y**  
**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C.c.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. - [adelgados@cdmx.gob.mx](mailto:adelgados@cdmx.gob.mx)  
Carlos Vladimir Cortez Escandón. - Jefe de Unidad Departamental de Clausura de rellenos Sanitarios. - [sub.jud.cs@gmail.com](mailto:sub.jud.cs@gmail.com)  
Expediente

Anexo. 1 foja  
Folio 785 Externa  
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta  
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021 CON CORTE 31 DE MAYO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	
<b>ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021</b>																		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
0.00		<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	0.00%	FINANCIERO	0.00%
0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZÓ

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña  
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Junio 24, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Ejercicio 2021 con corte al 31 de Mayo**



Ciudad de México, a 15 de junio de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-06-15. 06

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.04** de fecha 04 de junio del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 24 de junio de 2021 se llevará a cabo la **Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 31 de mayo del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 31 de mayo como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C. c. e. p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsanchezsa@cdmx.gob.mx](mailto:lsanchezsa@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán, J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx) (CON ANEXOS)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonillab@cdmx.gob.mx](mailto:pbonillab@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-1703  
JACF/LASS/PBB/vcg





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020  
CIFRAS DE CIERRE  
MAYO 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		EJERCIDO vs MODIFICADO %
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED (PROYECTO DE INVERSIÓN 020NR0001) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020ML0035)	PORCENTAJE	300,000,000.00	147,680,086.45	147,680,086.45	100.0%	147,680,086.45	145,693,561.06	98.7%	98.7%
						299,700,000.00	263,262,199.37	263,262,199.37	100.0%	2,634,239.66	2,629,151.07	1.0%	99.8%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>599,700,000.00</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>100.0%</b>	<b>150,314,326.1</b>	<b>148,322,712.13</b>	<b>36.1%</b>	<b>98.7%</b>

NOTA: EL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE A RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" INCLUYE 11 CONTRATOS QUE INICIARON EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CONCLUYEN EL 31 DE OCTUBRE DE 2021, EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EJERCER EN EL 2020 ES DEL 1.0% DEL COMPROMETIDO.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MAYO 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11			
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020MIL0035)	PORCENTAJE	0.00	260,633,048.30	260,627,959.71	100.0%	0.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>TOTAL GENERAL</b>						0.00	260,633,048.30	260,627,959.71	100.0%	0.0	0.00	0.0%	0.0%

NOTA: MEDIANTE OFICIO CDMX/DGAT/2520/2021, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021, SE INFORMÓ DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES PARA REVALIDAR LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 QUE NO FUERON EJERCIDOS, DERIVADOS DEL CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE CAPITALIDAD 2020, QUE CEERARON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. POR LO ANTERIOR, AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2021, AÚN NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO		
	DGSUS-AD-L-2-008-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	<p>DISÑO Y CONSTRUCCION S ALTES, S.A. DE C.V.</p>	<p>SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PUBLICA DE SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p>	27/07/2020	03/12/2020	485,404.85		NO APLICA		485,404.78	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
										NO APLICA								
	DGSUS-LPN-L-1-010-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	<p>CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.</p>	<p>SUSTITUCION DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p>	01/08/2020	28/11/2020	8,487,543.70		NO APLICA		8,463,564.09	100.00	99.95			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
										NO APLICA								
	DGSUS-AD-L-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	<p>CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA H.C. S.A. DE C.V.</p>	<p>SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CALZADA PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO DE TLALPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p>	26/07/2020	02/12/2020	1,227,287.86		NO APLICA		1,227,287.86	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
										NO APLICA								
	DGSUS-LPN-L-1-012-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	<p>VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.</p>	<p>OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO DE TLALPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO</p>	31/07/2020	27/11/2020	23,523,696.14		NO APLICA		23,523,696.12	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
										NO APLICA								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-AD-L-2-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	17/08/2020	19/12/2020	556,494.17		NO APLICA			556,494.17	100.00	100.00		CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
	DGSUS-LPN-L-1-021-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, S. DE R. L. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	20/08/2020	17/12/2020	10,887,022.56		NO APLICA			10,887,022.56	100.00	100.00		CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
	DGSUS-AD-L-2-022-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES KEDPA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARRILLO ASCENSOR PARA SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	17/08/2020	19/12/2020	1,003,030.25		NO APLICA			1,003,030.25	100.00	100.00		CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-L-023-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A DE C.V.	"OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE APARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUAMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENKA AL EJE 3 ORIENTE, VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	20/08/2020	17/12/2020	16,033,920.08	-	NO APLICA	NO APLICA	16,033,992.49	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-2-026-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTACTO CONSTRUCCION S. S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENKA AL EJE 3 ORIENTE, VALIADAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	28/12/2020	1,764,244.42	-	NO APLICA	NO APLICA	1,764,244.29	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-1-027-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITELUM MEXICO S. A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENKA AL EJE 3 ORIENTE, VALIADAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/09/2020	30/12/2020	26,866,453.72	-	NO APLICA	NO APLICA	26,427,746.41	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-2-030-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO WK+KO, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	30/12/2020	1,071,701.93	-	NO APLICA	NO APLICA	1,071,700.31	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1,62	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO		
-	DGSUS-ADL-1-031-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSAFI GRUPO DE CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAHUAC EN EL TRAMO DEL CARRILLO DE SURERMITA IZTAPALAPA, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	12/09/2020	30/12/2020	22,254,240.14	-	NO APLICA	NO APLICA	21,197,414.12	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
										ANTICIPO								
										AMORTIZADO								
										POR AMORTIZAR								
-	DGSUS-ADL-2-032-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRAS DE REHABILITACION DE ARRILLO ASCENSOR DE ALOJAR 6 LUMINARIOS SUPERPOSTES PARA TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	06/12/2020	369,307.62	-	NO APLICA	NO APLICA	369,307.62	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
										ANTICIPO								
										AMORTIZADO								
										POR AMORTIZAR								
-	DGSUS-ADL-1-033-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A DE C.V.	"REHABILITACION DE ARRILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	12/09/2020	10/12/2020	7,761,086.02	-	NO APLICA	NO APLICA	7,761,086.02	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
										ANTICIPO								
										AMORTIZADO								
										POR AMORTIZAR								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				TRAMITADA	PAGADA	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO		
-	DGSUS-AD-L-2-034-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GNS Y INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	04/09/2020	18/12/2020	688,702.65	-	NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	0.00	688,702.62	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
-	DGSUS-AD-L-1-035-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	12/09/2020	28/12/2020	12,528,521.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,528,778.42	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-2-036-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/09/2020	18/12/2020	408,183.15	-	NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	0.00	408,183.11	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-1-037-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SHAYE, S.A. DE C.V.	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED. ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUAYAYÓN) DE AV. TEXCOCO AL EJE 6 SUR ERMITA DE PARALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	12/09/2020	20/12/2020	7,355,008.08	-	NO APLICA	NO APLICA	-	7,226,797.59	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-AD-L-2-040-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	16/09/2020	19/11/2020	195,987.34	-	NO APLICA	NO APLICA	-	195,987.33	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-LPN-L-1-041-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	18/09/2020	16/11/2020	3,886,240.48	-	NO APLICA	NO APLICA	-	3,853,680.90	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
DGSUS-LPNF-1-068-20		25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTISSA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. DE LAS ASULIAS, ZACATEPETL, AV. ROMULO OTARRILL, AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE MIRAMONTES, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y Tlalpán, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,582.67	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3,384,944.88	93.00	0.00	EN PROCESO	
DGSUS-LPNF-1-069-20		25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. EJERCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, CALZADA DE MEXICO TACUBA, AV. DE LAS GRANJAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL AZCÁRTEGALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,165,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,388,697.50	40.00	0.00	EN PROCESO	
DGSUS-LPNF-1-060-20		25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,306,595.41	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2,415,480.61	39.00	0.00	EN PROCESO	
DGSUS-LPNF-1-061-20		25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. RIO SAN JOAQUÍN Y ACUILDES SERDÁN, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCÁRTEGALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,043,804.15	35.00	0.00	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LPNF-1-062-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GRAN CANAL Y EJE 2 SUR, VIALIDADES DE LA RED PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	5,827,952.86	47.50	0.00			EN PROCESO
	DGSUS-LPNF-1-063-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EL EJE 1 ORIENTE VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.58	-	NO APLICA	NO APLICA	11,775,224.00	58.00	0.00			EN PROCESO
	DGSUS-LPNF-1-064-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONGUERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,501.48	-	NO APLICA	NO APLICA	5,041,462.24	28.00	0.00			EN PROCESO
	DGSUS-LPNF-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ALONSO REYES, AV. BOSQUES DE LA REFORMA Y PASO DE LAS PALMAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	1,722,321.12	32.00	0.00			EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MAYO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	PAGADA	TRAMITADA		
	DGSUS-LPNF-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 4 SUR, PRIMERA TRAMAS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS CALDIAS IZTACALCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	28,297,374.14		NO APLICA	NO APLICA	1,304,628.28	54.00	0.00	EN PROCESO	
	DGSUS-LPNF-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONE S KEDPA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LAS CALDIAS ALVARO OBREGÓN Y TLAPAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20,688,608.94		NO APLICA	NO APLICA	2,220,273.22	27.50	0.00	EN PROCESO	
	DGSUS-LPNF-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LA RED ALVARO OBREGÓN Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	19,814,572.92		NO APLICA	NO APLICA	920,511.09	14.00	0.00	EN PROCESO	

NOTA: LAS ESTIMACIONES TRAMITADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FUERON DEVUELTAS DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MEDIANTE OFICIO CDMX/DGAF/2520/2021, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021, SE INFORMÓ DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES PARA REVALIDAR LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 QUE NO FUERON EJERCIDOS; DERIVADOS DEL CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE CAPITALIDAD 2020, QUE CEBERON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. POR LO ANTERIOR, AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2021, AÚN NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE CAPITALIDAD.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021


Junio 24, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos**

**Ejercicio 2021 con corte al 31 de Mayo**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 15 de junio de 2021.

**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-06-15.01**

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**PRESENTE**

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.06**, con fecha del 04 de junio del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de mayo del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de mayo del ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.c.c.e.p Arq. Tania Carro Toledo Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com

MLO/eaco



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MAYO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FÍSICO		FINANCIERO	
							INICIO	TERMINO		
<b>RECURSOS LOCALES</b>										
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$76,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	100.00%	88.14%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	100.00%	93.20%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$26,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-039-20	AM CENIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$46,697,735.95	98.97%	95.89%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	76.23%	74.41%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,321.97	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-009-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	100.00%	85.60%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	100.00%	88.47%	CONTRATO BIANUAL
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	91.57%	90.25%	CONTRATO BIANUAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

MAYO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FÍSICO		FINANCIERO	
							INICIO	TERMINO		
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO"	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	86.93%	86.08%	CONTRATO BIENAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.88	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
18	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
19	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
20	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
21	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
22	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
23	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-048-20	RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
24	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
25	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-21	CONSTRUCCIONES SOMIRP, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	17/05/2021	22/09/2021	\$24,945,531.73	3.10%	0.00%	
26	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$841,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
27	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
28	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,365.39	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
30	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
31	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-001-21	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO"	13/05/2021	02/10/2021	\$754,983.84	0.00%	0.00%	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MAYO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO		
									INICIO	
<b>RECURSOS FEDERALES</b>										
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCUL).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93	29.45%	26.76%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DE DOLORES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69	22.00%	12.22%	REINICIO DE ACTIVIDADES
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59	13.50%	2.82%	REINICIO DE ACTIVIDADES
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSIUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	20.47%	1.14%	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57	40.90%	22.10%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y GUAJMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73	26.46%	16.75%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28	23.00%	14.95%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67	26.20%	19.90%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93	36.80%	10.97%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$16,591,805.74	29.50%	22.84%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	29.46%	25.34%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLAPALPA.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	18.80%	3.90%	SE SUSPENDIÓ EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**

**Ejercicio 2021 con corte al 31 de Mayo**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 07 de junio de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/782 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.05, de fecha 04 de junio de 2021, mismo en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de mayo del ejercicio 2021.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de mayo de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO  
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y  
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com  
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro:2601  
HEA/avr





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

### **Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA  
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de junio de 2021  
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 371 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS  
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
Presente.

En atención a su oficio no. CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-06-04.07 de fecha 04 de junio del presente año, mediante el cual solicita los asuntos de su competencia debidamente integrados que requieran para ser tratados en dicho Subcomité.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no cuenta con presupuesto del capítulo 6000, para dicha integración de carpeta por parte del Subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
Coordinación de Áreas Verdes y  
Espacios Públicos

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez



c.c.p.- Lic. HUGO ARROYO ESTRADA.- dliu.direccion@gamil.com  
ARQ. TANIA CERRO TOLEDO.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente de la CDMX  
Archivo.CAVEP. 1413  
MAFA/erm

Av. 661, No. 57, Esq. Av. 606, Col. San Juan de Aragón  
Gustavo A Madero, C.P. 07979, Ciudad de México  
Tels. 2651 8920 Y 5766 3186

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

### c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública Recursos Locales y/o Federales 1 (Acumulado)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,414,899,575.75	230,204,714.12

Monto	Monto
-------	-------

← Totales →

Cantidad	Monto
----------	-------

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene la información desglosada de lo solicitado por la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
(31-MAYO-2021)

PRESUPUESTO CIERRE EJERCICIO 2020

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
		1. Licitación Pública	16	326,080,622.33			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes	0	0.00			
599,700,000.00	410,942,285.82	3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	5	77,091,309.25	148,322,712.13		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes que haya sido declarada desierta	0	0.00			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	10	7,770,354.24			
<b>599,700,000.00</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>Totales</b>	<b>31</b>	<b>410,942,285.82</b>	<b>148,322,712.13</b>		

NOTA: LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJERCER EN EL 2020 DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL "PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE CIUDAD DE MÉXICO", CORRESPONDEN AL 1 % DEL COMPROMETIDO EN LOS 11 CONTRATOS FORMALIZADOS CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

  
Vo. Bo.

LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN  
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE  
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó  
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
(AVANCE AL 31-MAYO-2021)  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Asignación							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
0.00	260,633,048.30	1. Licitación Pública	11	260,627,959.71			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	0.00	0.00		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	0	0.00			
<b>Totales</b>			<b>11</b>	<b>260,627,959.71</b>	<b>0.00</b>		

NOTA: MEDIANTE OFICIO CDMX/DGAF/2520/2021, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021, SE INFORMÓ DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES PARA REVALIDAR LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 QUE NO FUERON EJERCIDOS, DERIVADOS DEL CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE CAPITALIDAD 2020, QUE CEBERON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. POR LO ANTERIOR, AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2021, AÚN NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

Vo. Bo.  
LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN  
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE  
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó  
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

6ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Junio 24, 2021

---

## 6. Asuntos Generales