



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Novena Sesión Ordinaria

Fecha: Septiembre 22, 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

Coordinación de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

SUPLENTE

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 8ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria 2022



Siendo las once horas del día jueves dieciocho de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

7ª Sesión Ordinaria 2022 -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos:

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.

En calidad de **Vocales:** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla**, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus**; como suplente el **Mtro. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña**; como suplente el **C. Alfredo Sánchez Sandín**, Subdirector Técnico de la Dirección de Alumbrado Público, del Director de Alumbrado Público el **D.I. José Alejandro Canseco Flores**; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo**; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras, del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**; como suplente el **C. Sergio Gamboa Romero**, Subdirector de Parque "A" del - **Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos

En calidad de **Asesores:** el representante de la Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; en representación del Órgano Interno de Control en Secretaría de Obras y Servicios el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno.

En calidad de **Invitado:** como suplente el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, por parte del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios como suplente del **Ing. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios; por parte de la Contraloría Ciudadana no asistió el representante.

2. Aprobación del orden del día.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden



del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que emitan su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

3. Lectura y firma del acta de la 7ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-08-04.009**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de julio de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2022-2950**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de julio de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público



mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-08-01-09**, informa su avance Físico - Financiero, con la información de los contratos de obra pública con el avance al 31 de julio de 2022. --

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-08-05.03**, informa su avance Físico - Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de julio de 2022. -----

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1325/2022**, informa que, con corte al 31 de julio de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "Obra Pública", por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/749/2022**, informa que la coordinación no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 55, 56, 57, 58 y 59 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto. -----

En uso de la palabra el representante del Comité Central, **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, comenta en los folios 26 y 27 se repite en lo que son las páginas 36 y 37, vienen duplicadas además de que falta incorporar varios datos, por lo que respecta a la Dirección de Alumbrado Público en la página 33 donde se mencionan las estimaciones pagadas las están reportando en porcentajes y debe ser en pesos por que es el presupuesto que se ha ejercido y faltan los montos totales, responde el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de



Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la información que se presenta en las páginas 26 y 27 que dices se repite en la página 36 y 37, te comento que las páginas 36 y 37 son la compilación de la información que presentan las áreas en el ámbito de su competencia a solicitud tuya es que hicimos este concentrado, interviene la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, comenta que efectivamente la información que se presenta es complementaria hecho todos nuestros informes llevan acotaciones que permiten una mayor claridad, contesta **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, que la información debe reportarse por Dirección General, mas no por Dirección de Área, por lo que interviene el Lic. Rafael de Jesús Tato Palma para aclarar que la información presentada como Dirección General se obtiene de la información proporcionada por las áreas, por lo que se tomaran en cuenta los comentarios para corregirlo. -----

6.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, finalmente, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar del último punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinticinco minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

NO SE PRESENTÓ

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos



C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. SERGIO GAMBOA ROMERO

Subdirector de Parque "A"



ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

NO SE PRESENTÓ

MTRA SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

NO SE PRESENTÓ

Representante de la Contraloría Ciudadana

TITULAR

INVITADOS

SUPLENTE

C. JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
-----	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- --	----- ---	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE ENERO DE 2022 ATENDIDO



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 31 de agosto 2022



Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-09-07.015

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-01.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-01.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 31 de agosto de 2022.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

779



CLAUDIA SERRANO LEMUS

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 3350 y 3351.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CANC	NOMBRE CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	ESPECIFICACION DEL CONTRATO	TIPO DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN	RESERVA FINANCIERA	MONTO CONTRATO	ECUOZAMA	ANTICIPO	COMANDO/PROCESO MONTO EJECUCIÓN EJECUCIÓN	PAGADA	ESTIMACIÓN EN PLAZA	AVANCE EN FÍSICO FINANCIERO	DESERVICIOS																																				
	DGSUS AD-L-2-048-2022	15		ARQ. AUREA SELLENE ESPINOSA ATENCIÓN	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el proyecto de construcción de un edificio de 3227 m ² Grupo "B" (Edificio de Preescolar, Biblioteca y Centro de Recreación Infantil)			904,473.110	0.00	0.00		0.00		0.0%																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TOTAL DE EJECUCIONES</th> <th colspan="3">TOTAL DE ANTICIPOS</th> </tr> <tr> <th>PAGADA</th> <th>EN PLAZA</th> <th>FÍSICO FINANCIERO</th> <th>ANTICIPO</th> <th>AMORTIZADO</th> <th>POR AMORTIZAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208,262,176.37</td> <td>0.00</td> <td>2%</td> <td>21,300,739.18</td> <td>21,191,724.10</td> <td>98,109,015.08</td> </tr> </tbody> </table>													TOTAL DE EJECUCIONES			TOTAL DE ANTICIPOS			PAGADA	EN PLAZA	FÍSICO FINANCIERO	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	208,262,176.37	0.00	2%	21,300,739.18	21,191,724.10	98,109,015.08	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TOTAL DE EJECUCIONES</th> <th colspan="3">TOTAL DE ANTICIPOS</th> </tr> <tr> <th>PAGADA</th> <th>EN PLAZA</th> <th>FÍSICO FINANCIERO</th> <th>ANTICIPO</th> <th>AMORTIZADO</th> <th>POR AMORTIZAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208,262,176.37</td> <td>0.00</td> <td>2%</td> <td>21,300,739.18</td> <td>21,191,724.10</td> <td>98,109,015.08</td> </tr> </tbody> </table>			TOTAL DE EJECUCIONES			TOTAL DE ANTICIPOS			PAGADA	EN PLAZA	FÍSICO FINANCIERO	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	208,262,176.37	0.00	2%	21,300,739.18	21,191,724.10	98,109,015.08
TOTAL DE EJECUCIONES			TOTAL DE ANTICIPOS																																																
PAGADA	EN PLAZA	FÍSICO FINANCIERO	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR																																														
208,262,176.37	0.00	2%	21,300,739.18	21,191,724.10	98,109,015.08																																														
TOTAL DE EJECUCIONES			TOTAL DE ANTICIPOS																																																
PAGADA	EN PLAZA	FÍSICO FINANCIERO	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR																																														
208,262,176.37	0.00	2%	21,300,739.18	21,191,724.10	98,109,015.08																																														

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiría este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concuerde la información de todas las áreas.

Nota 2: Las empresas Obras y Servicios Mapagu, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-IPN-L-1-003-2022 y Comercializadora Lorbel 151, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-AD-L-1-047-2022, renunciaron al anticipo por \$4,732,240.10 y \$5,415,926.02, respectivamente.

Nota 3: Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2022-08-09-10, emitido por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, se comunicó la terminación anticipada del contrato DGSUS-IPN-F-1-011-2022, celebrado con la empresa Arquitectura e Ingeniería Espacial, S.A. de C.V., correspondiente a la "Construcción del Complejo Cultural Bosques de Chapultepec Construcción de la Interconexión de Museos, "Interconexión peatonal de los Compositores y calzada de los truenos, Panteón Dolores". Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-08-11-004, se solicitó a DGAYF la liberación de recursos por 44 MDP.





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO vs MODIFICADO 12 %	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11 %		
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11			EJERCIDO 12	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	718,902,857.00	264,929,271.24	0.37	146,367,442.36	146,367,442.36	20.36%	100.00%	
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	140,775,332.20	0.97	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	569,746,892.88	340,738,659.41	0.60	61,894,734.01	61,894,734.01	10.86%	100.00%	
TOTAL GENERAL							1,537,902,857.00	1,433,649,749.88	746,443,262.85		208,262,176.37	208,262,176.37		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público
Ejercicio 2022 con corte al 31 de agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-09-07. 02

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-01.04**, de fecha 01 de septiembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 27 de septiembre de 2022, se llevará a cabo la **Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de agosto del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de agosto del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2738
JACF/ECM

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 5556500210 y 5556507524. Ext. 104.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

28



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		AGOSTO 2022															
CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN:		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO		MONTO	MONTO	
-	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,698.06	\$ 2.57	NO APLICA	-	0	2	54%	27%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	EFECOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,925,125.60	\$ 23,609,827.88	\$ 310,301.72	NO APLICA	-	0	2	71%	43%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICH SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,376.41	\$ 314.22	NO APLICA	-	0	0	44%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-L-1-019-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA CRISA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,914,123.89	\$ 22,821,246.98	\$ 1,092,876.91	NO APLICA	-	0	3	64%	30%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCIÓN, VIALUMTO TLALPAN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,262,871.54	\$ 1,282,871.54	\$ -	NO APLICA	-	0	2	34%	23%	EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER O	
-	DGSUS-LPH-L-021-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	MUE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCION, VADUETO TLALPÁN, PICACHO ALJUSCO, AV. DEL IMAN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VALIDADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGÓN, COTACÁN, CUANIMALPA Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO.	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,430,289.93	\$ 28,520,625.96	\$ 1,909,663.97	NO APLICA	-	0	2	35%	19%	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPH-L-023-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCION, EXTREMADURA, AV. 6. PERIFERICO ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS, BENITO JUAREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,873,863.54	\$ 28,766,859.99	\$ 2,107,003.55	NO APLICA	-	0	0	32%	0%	EN PROCESO	
-	DGSUS-AD-L-024-2022	15	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN EJE 1 FONTE, AV 602, EJE 2 NORTE, CUITLÁHUAC, FRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VALIDADES DE LA RED VAL EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,281,625.69	\$ 1,281,625.69	\$ -	NO APLICA	-	0	0	40%	0%	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPH-L-033-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO S.A. DE C.V.	*OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALIDADES DE LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	01/06/2022	30/11/2022	\$ 27,686,880.00	\$ 26,813,192.59	\$ 873,687.41	NO APLICA	-	0	0	57%	0%	EN PROCESO	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
135,199,315.10	6,302,850.35	0.00
		ANTICIPO AMORTIZ POR AMC
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIER O
0.00	11.00	53.78%	18%



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS PROGRAMADO %	EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %					
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12								
2				DESARROLLO SOCIAL															
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
		4		ALUMBRADO PÚBLICO															
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA															
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE														
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$	50,000,000.00	\$	48,534,139.33										
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		\$	30,000,000.00	\$	26,813,192.59										
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$	110,000,000.00	\$	58,569,111.64										
TOTAL GENERAL							\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	\$ 133,916,443.56		0.00		80%		0.00		27,009,266.74	40.34%	0.00%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 31 de agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-09-12.02

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONTRATOS DE OBRA

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/ 2022-09-09.08**, con fecha del 09 de septiembre del presente año, donde se hace referencia al diverso **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/ 2022-09-08.01**, donde se encontraron variaciones en la información presentada al Avance Financiero al 31 de agosto del ejercicio 2022.

Al respecto me permito anexar al presente la información con las correcciones detectadas en los contratos, así como cambios en los conceptos y montos para la integración de la carpeta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C. C. Arq. Tania Carrero Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad repciondgsus@gmail.com

MLO/et/c

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualqui # 511,
Planta Baja, Col. Magdalena Ahzotpa, C.P. 06410
Alejandra Zapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondesus@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS NUESTRA CASA

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2022

CABO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PRINCIPALES DE EJECUCION	PRELIMINARES DE REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ARTICULOS	COMVENIO PRERENDIDO	ESTIMADOR	AVANCE N FINANCIERO	OBSERVACIONES	
						FIRO	TERMINO			INICIO	FIN	ENTRAME	FINANCERO		
1	05016AD12262022	15	AD	AZERO S.C	PROYECTO EJECUCION ESCUELA, COLEGIO REGIMEN 198	19/07/2021	31/12/2021	\$ 1,307,895.87	0.00	ANTICIPO POR AMORTIZACION	N/A	N/A	1,307,895.87	100.00%	En proceso de entrega administrativa
2	05016AD12262022	15	AD	TRISQUILITARIA Y DISEÑO URBANISMO	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL PROYECTO EL CIELO 707	21/02/2022	30/06/2022	\$ 1,171,721.94	1,662,713.34	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A	1,171,721.94	100.00%	En proceso de entrega administrativa
3	05016AD12262022	15	RI	TRISQUILITARIA Y DISEÑO URBANISMO	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	22/07/2022	31/12/2022	\$ 34,247,208.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		2.00%	
4	05016AD12262022	15	AD	AGENCIAS ASOCIADAS DE SERVICIOS SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	19/07/2022	31/12/2022	\$ 768,276.66		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		2.80%	
5	05016AD12262022	15	RI	PROYECTOS ARCA SA DE CV	MANUTENCION INTERNA DE FAMILIA CORRES COLOMA DEL SUR (OBRAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIAS)	06/09/2022	22/11/2022	\$ 5,918,927.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		2.00%	
6	05016AD12262022	15	RI	OTROS INICIATIVAS SA DE CV	PROYECTO INTERIOR A PRECIZADO MANUTENCION DE LOS PASAJES LOS GUERREROS	22/07/2022	31/12/2022	\$ 19,000,000.00	1,733,712.62	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		3.34%	
7	05016AD12262022	15	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SRA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA MANUTENCION INTERIOR DEL PASAJE LOS GUERREROS DEL SUR	19/07/2022	31/12/2022	\$ 1,026,262.87		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		3.60%	
8	05016AD12262022	15	LPI	ORLANDOS Y URBANIZACIONES SRA SA DE CV	PROYECTO INTERIOR A PRECIZADO MANUTENCION DE LOS PASAJES LOS GUERREROS DEL SUR	20/06/22	29/06/22	\$ 34,688,919.37	3,405,244.26	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		8.20%	
9	05016AD12262022	15	RI	GRUPO OTEM SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	09/06/22	31/06/22	\$ 1,907,839.37		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		8.00%	
10	05016AD12262022	15	LPI	OBRAS Y SERVICIOS MANSO SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	06/07/2022	31/07/2022	\$ 14,107,487.37		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		31.62%	
11	05016AD12262022	15	AD	COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	31/06/2022	03/11/2022	\$ 152,700.87		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		8.00%	
12	05016AD12262022	15	LPI	SERVICIOS GRUPO SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	01/06/2022	11/06/2022	\$ 27,198,812.60		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		64.64%	Se otorga anticipo
13	05016AD12262022	15	AD	GRUPO OTEM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	29/03/2022	21/06/2022	\$ 1,074,098.95		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		20.64%	
14	05016AD12262022	15	LPI	BANTEL SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	16/06/2022	31/07/2022	\$ 19,801,383.06		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		47.46%	Se otorga anticipo
15	05016AD12262022	15	AD	MTRACS MARQUE LOPEZ ARAGON SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	11/06/2022	15/11/2022	\$ 897,609.73		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		4.00%	
16	05016AD12262022	15	LPI	MULTIACIONALES MANTENIMIENTO SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	16/06/2022	31/07/2022	\$ 18,611,111.25		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		31.02%	Se otorga anticipo
17	05016AD12262022	15	AD	AGENCIAS ASOCIADAS ROSALBA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	11/06/2022	15/11/2022	\$ 839,333.30		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		34.82%	
18	05016AD12262022	15	LPI	CONSTRUCIONES Y ASESORIA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	09/06/22	23/06/22	\$ 14,646,527.83		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		12.21%	
19	05016AD12262022	15	LPI	COMERCIALIZADORA JUANES SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	09/06/22	23/06/22	\$ 8,242,139.22		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		16.94%	
20	05016AD12262022	15	AD	GRUPO SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	09/06/22	09/06/22	\$ 499,915.84		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		13.02%	
21	05016AD12262022	15	LPI	SERVICIOS SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	20/06/22	28/06/22	\$ 29,369,349.72	3,188,847.73	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		16.60%	
22	05016AD12262022	15	LPI	COMERCIALIZADORA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	13/06/22	31/06/22	\$ 1,539,827.47		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		8.85%	
23	05016AD12262022	15	LPI	PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	15/06/22	29/06/22	\$ 13,403,848.04		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		7.10%	Se otorga anticipo
24	05016AD12262022	15	AD	TECNICAS AVANZADAS DE CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	01/06/22	31/06/22	\$ 77,678.68		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		8.82%	
25	05016AD12262022	15	AD	COMERCIALIZADORA URBEL SA DE CV	REHABILITACION DE SERVIDORES SECOS 2022 GRUPO OTEM SA DE CV	01/06/22	18/06/22	\$ 18,093,388.73		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION	N/A	N/A		10.80%	

(Handwritten signature)

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ENERO 2022

CALC.	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN FIN	VALOR PRESUPUESTADO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO FÍSICO MONTO INICIO	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	OBSERVACIONES	
26	DO1618-104-1248-2022	15	AO	MIC ALBA BELLENE ESPINOZA HERRERA	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	01/04/22	31/03/22	\$ 30,483,312.00	\$ 30,483,312.00		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	1.00%	0.00%	
27	DO1618-104-1248-2022	15	AO	CONSTRUCIONES HERRERA SA DE CV	RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	01/04/22	12/06/22	\$ 28,934,326.00	\$ 28,934,326.00		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	0.00%	0.00%	
28	DO1618-104-1248-2022	15	AO	SEMPA PASCORRA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	01/04/22	31/03/22	\$ 1,485,912.00	\$ 1,485,912.00		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	0.00%	0.00%	

FEDERALES

CALC.	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN FIN	VALOR PRESUPUESTADO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO FÍSICO MONTO INICIO	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	OBSERVACIONES	
1	DO1618-104-1248-2022	25	UPN	PROYECTOS Y CONTRATOS EN BIENES SA DE CV	SUPERVISIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	16/04/2022	13/02/2022	\$ 48,327,944.75	\$ 48,327,944.75		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	15.73%	15.54%	0.00%
2	DO1618-104-1248-2022	25	UPN	CONSTRUCIONES HERRERA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	16/04/2022	31/03/2022	\$ 2,433,989.87	\$ 2,433,989.87		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	15.00%	15.00%	0.00%
3	DO1618-104-1248-2022	25	AO	ARMARCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	16/04/2022	11/09/2022	\$ 35,740,202.00	\$ 13,799,274.46	\$ 299,894,528.65	ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	29.73%	9.54%	0.21%
4	DO1618-104-1248-2022	25	AO	CONSTRUCIONES HERRERA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	16/04/2022	29/03/2022	\$ 723,417.79	\$ 723,417.79		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	38.1728%	8.50%	5.00%
5	DO1618-104-1248-2022	25	UPN	ARQUITECTURA PASCORRA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2022 (JARDÍN DE PLANTAS, PASEO DE LA LIBERTAD Y PASEO DE LA UNIDAD)	16/04/2022	14/02/2022	\$ 44,771,825.12	\$ 44,771,825.12		ANTICIPO AMORTIZADO	1/4 1/4	\$	2.22%	0.00%	0.00%

TOTAL COMPROMISADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
507,544,076.87	314,632,187.21	18,771,188.71
		ANTICIPO
		AMORTIZADO
		EN TRÁMITE
		EN TRÁMITE
		FÍSICO
		FÍSICO
		FINANCIERO
		FINANCIERO
		4.81%

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00	18,771,188.71
	ANTICIPO
	AMORTIZADO
	EN TRÁMITE
	EN TRÁMITE
	FÍSICO
	FÍSICO
	FINANCIERO
	FINANCIERO
	4.81%

NOTAS

NOTA:

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DOLORÉS", SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 31 de agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1621 /2022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-01.05, de fecha 01 de septiembre de 2022, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de agosto del ejercicio 2022.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de agosto de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 5282
HEA/ABA/avr

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ciudad de México a 02 de septiembre de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 956 /2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-01.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 22 de septiembre del año en curso, se llevará a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 31 de agosto del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos

759



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 2895
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIUPOSTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-1.2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ESEM, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	1,051,633.06 \$	1,051,633.06 \$	2.57	N/A	N/A	N/A	159,833.17	2	54.00%	27.30%	
2	DGSUS-AD-1.2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	1,051,625.63 \$	1,051,625.63 \$	314.22	N/A	N/A	N/A	-	0	44.00%	0.00%	
3	DGSUS-AD-1.2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN AV. REVOLUCIÓN, VADUETO TLALPÁN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL MAN Y AV. ANTONIO DEL PINOZ, VALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPÁN Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	1,281,425.69 \$	1,281,425.69 \$	-	N/A	N/A	N/A	-	2	34.00%	10.93%	
4	DGSUS-LPN-1.1-019-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-006-2022	INGENIERIA ORSA S.A. DE CV.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	23,944,123.89 \$	22,321,246.93 \$	1,092,376.91	N/A	N/A	N/A	752,751.84	3	64.00%	12.53%	
5	DGSUS-LPN-1.1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-007-2022	ETCO SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	23,929,129.80 \$	23,659,327.33 \$	319,302.72	N/A	N/A	N/A	1,194,213.07	2	71.00%	19.49%	
6	DGSUS-LPN-1.1-013-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-019-2022	CONSTRUCTORA BONGHERO, S.A. DE CV.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 10 METROS DE ALTURA, EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADRUGA, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JULIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	27,636,520.90 \$	26,313,192.59 \$	373,603.41	N/A	N/A	N/A	-	0	57.00%	0.00%	

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTRO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION			AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FINICO	FINANCIERO		
7	DGUS-LPN-1-021-2022	15	licitacion publica restringida DGUS-LPN-013-2022	MJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE CV.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCION, VADUCCO TLALPÁN, PICACHO AJUCCO, AV. DEL IRAN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 30,430,259.93	\$ 28,520,625.96	\$ 1,909,663.97	N/A	N/A	N/A	\$	2	35.00%	9.75%			
8	DGUS-AD-1-2-036-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPASU, S.A. DE CV.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLOGICO COTLAHUAC TERCERA ETAPA	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 35,000,000.00	\$ 1,666,604.55	\$ 33,333,395.45	N/A	N/A	N/A	\$	0	0.00%	0.00%			
9	DGUS-AD-1-2-001-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	123 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	\$ 38,000,000.00	\$ 1,124,701.94	\$ 36,875,298.06	N/A	N/A	N/A	\$	1,097,390.67	100.00%	0.00%			
10	DGUS-IP-1-2-010-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA DGUS-IRS-006-2022	GRUPO EEFM, S.A. DE CV.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TLALHUAC	06 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 60,000,000.00	\$ 1,907,839.37	\$ 3,405,244.27	N/A	N/A	N/A	\$	0	3.04%	0.00%			
11	DGUS-LPN-1-1-011-2022	15	licitacion publica DGUS-LPN-013-2022	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE CV.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TLALHUAC	10 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 54,616,916.37	\$ 54,616,916.37	\$ 3,405,244.27	N/A	N/A	N/A	\$	0	3.03%	0.00%			
12	DGUS-LPN-1-1-015-2022	15	licitacion publica DGUS-LPN-015-2022	MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: EJE 1 PONIENTE, AV. 602, EJE 2 NORTE, COTLAHUAC, FRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VIALIDADES DE LA RED VIAL, EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	02 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 110,000,000.00	\$ 23,020,936.57	\$ 81,979,063.43	N/A	N/A	N/A	\$	0	100.00%	13.95%			
13	DGUS-AD-1-2-001-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE CV.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "J" EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR VERTIZ	01 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 732,700.87	\$ 732,700.87	\$ 60,314.17	N/A	N/A	N/A	\$	60,314.17	54.35%	0.00%			
14	DGUS-LPN-1-1-603-2022	15	licitacion publica DGUS-LPN-001-2022	OBRAS Y SERVICIOS MAPASU, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "J" EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR VERTIZ	30 DE MARZO DE 2022	12 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 4,232,240.10	\$ 14,107,487.01	\$ 4,232,240.10	\$ 4,232,240.10	N/A	N/A	\$	1	51.32%	0.00%			
15	DGUS-AD-1-2-004-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO EEFM, S.A. DE CV.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENDERO SEGURO MEMORIAL 19-5"	29 DE MARZO DE 2022	22 DE JUNIO DE 2022	\$ 1,014,038.55	\$ 1,014,038.55	\$ 243,333.60	N/A	N/A	N/A	\$	1	70.84%	24.00%			
16	DGUS-LPN-1-1-005-2022	15	licitacion publica DGUS-LPN-002-2022	SERVICIO JORO, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENDERO SEGURO MEMORIAL 195"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	\$ 21,199,372.60	\$ 21,199,372.60	\$ 6,159,961.73	N/A	N/A	N/A	\$	1	64.94%	30.00%			
17	DGUS-AD-1-2-012-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	METRA ARO MARIA DE LOURDES BRAGÓN LUIS	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUCI)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 367,645.13	\$ 367,645.13	\$ 39,045.99	N/A	N/A	N/A	\$	39,045.99	46.15%	0.00%			

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
18	DGSUS.LPN.L-1-013-2022	15	LICITACION PUBLICA DGSUS.LPN.003-2022	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 16,801,333.09		\$ 5,040,414.93	N/A	N/A	N/A	\$ 5,040,414.93	1	47.45%	39.00%	
19	DGSUS.AD.L-2-014-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROGALOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES II)	31 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 339,733.10		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	34.32%	0.00%	
20	DGSUS.LPN.L-1-013-2022	15	LICITACION PUBLICA DGSUS.LPN.004-2022	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES II)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 250,000,000.00	\$ 16,611,411.25	\$ 113,130,401.10		N/A	N/A	N/A	\$ 4,933,423.37	0	31.52%	39.00%	
21	DGSUS.AD.L-2-034-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA AD. S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022", GRUPO "Q" (PERIFERICO ORIENTE DE AVENIDA TLAHUACA ERMITAIZAPALAPA)	13 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,513,327.40		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	6.85%	0.00%	
22	DGSUS.LPN.L-1-013-2022	15	LICITACION PUBLICA DGSUS.LPN.020-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARBO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (PERIFERICO ORIENTE DE AVENIDA TLAHUACA ERMITAIZAPALAPA)	20 DE JUNIO DE 2022	23 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 29,359,746.73		\$ 7,591,037.95	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	16.63%	39.00%	
23	DGSUS.LPN.L-1-041-2022	15	LICITACION PUBLICA DGSUS.LPN.021-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAN. S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "R" (CALZADA DE TLALPAN DE TAOQUEÑA A INSURGENTES SUR)	12 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 13,403,640.04		\$ 2,330,333.63	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	7.35%	0.00%	
24	DGSUS.AD.L-2-042-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	DEMEX INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "K" (TLAHUAC CHALCO, ACUEDUCTO, CALZ TLAHUAC, JUAN PALOMO, HIKQUI-CHALCO, CENTRO DE SALUD Y ENLINDOZAPAYA)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,460,512.72		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	9.22%	0.00%	
25	DGSUS.AD.L-1-047-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA LORBEL 131, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUILLERMO PRIETO, PINO SUAREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMENEZ)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 10,053,086.73		\$ 4,663,901.74	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	10.16%	0.00%	
26	DGSUS.AD.L-2-043-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	ARO ALPHEA SELENE ESPINOSA AVENDANO	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUILLERMO PRIETO, PINO SUAREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMENEZ)	01 DE JULIO DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 904,453.10		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	1.20%	0.00%	
27	DGSUS.IR.F-2-006-2022	25	INVITACION RESTRINGIDA LO-805005937 E4-2022	CONSTRUCTORA Y OSONDIA S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION DE MUSEOS, "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERSECCION CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 2,413,919.97		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	15.35%	0.00%	

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F. CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION			AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
28	DGSUS-LPN-F-1-007-2022	25	LICITACION PUBLICA LO-909005937.E3.2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00	\$ 46,327,643.25	\$ 249,237,894.41	N/A	N/A	N/A	\$ 15,333.43	0		10.54%	0.03%		
29	DGSUS-AD-F-2-003-2022	25	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "REHABILITACION DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 723,417.76	\$ 723,417.76	\$	N/A	N/A	N/A	\$	1		9.53%	0.00%		
30	DGSUS-AD-F-1-009-2022	25	LICITACION PUBLICA LO-909005937.E3.2022 DESIERTA	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "REHABILITACION DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 13,799,224.49	\$	\$	N/A	N/A	N/A	\$	1		9.54%	0.00%		
31	DGSUS-LPN-F-1-011-2022	25	LICITACION PUBLICA LO-909005937.E3.2022	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "INTERCONEXION PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRIUNFOS, PANTEON DOLORES"	18 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 44,771,525.12	\$	\$	N/A	N/A	N/A	\$	0		0.22%	0.00%		
32	DGSUS-LPN-LI-049-2022	15	LICITACION PUBLICA DGUSUS-LPN-022-2022	GM MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION EN LA GUSTAVO A. MADRO.	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 453,999,999.93	\$ 473,232,732.23	\$ 10,237,217.70	\$ 94,642,556.45	N/A	N/A	\$	0		0.00%	0.00%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 910,678,068.89	\$ 933,467,281.41	ANTICIPO 129,910,924.95
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	EN TRAMITE	PAGADA	FISCO		FINANCIERO
1	DGSUS AD F 2-022-2021- CRP-01	25	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXION DE MUSEOS" CONEXION ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORANEO.				\$ 243,005.48	\$		N/A	N/A	N/A	\$ 243,005.42	0		100.00%	
2	DGSUS AD F 1-024-2021-CP- 01	25	ADJUDICACION DIRECTA	FRIMAR, TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXION DE MUSEOS" CONEXION ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORANEO.				\$ 8,383,610.74	\$		N/A	N/A	N/A	\$ 8,383,610.74	0		100.00%	
3	DGSUS LPN F 1-004-2021- CRP-01	25	LICITACION PUBLICA	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE CRI CRI".				\$ 26,696,282.65	\$		N/A	N/A	N/A	\$ 26,696,282.65	0		100.00%	
4	DGSUS AD F 2-003-2021- CRMP-01	25	ADJUDICACION DIRECTA	EPSILON INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE CRI CRI".				\$ 1,100,994.07	\$		N/A	N/A	N/A	\$ 1,100,994.07	0		100.00%	
5	DGSU 2016 DAP P5 LP 230	15	LICITACION PUBLICA	ALUMBRADO CIUDADINO, S.A. DE C.V.	MODERNIZACION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTORICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO				\$ 125,597,717.17	\$		N/A	N/A	N/A	\$ 125,597,717.17	0		100.00%	
6	SOBSE DGA/EDRMAS/1110- 2022	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION, CONTROL TECNICO Y SEGUIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PPS) PARA LA MODERNIZACION Y RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTORICO Y LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO				\$ 4,928,835.53	0	0	N/A	N/A	N/A	\$ 4,928,835.60	0		100.00%	



c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,130,102,857.00	1,273,902,857.00	1. Licitación Pública		30	601,957,264.36	%	171,802,550.06
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			Art. 62, 4 párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------



Vó. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.


Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública		9	144,485,998.49	%	36,459,626.31
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			Art. 43, 4 párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------



Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
AGOSTO 2022

Original 3		Modificada 4		PRESUPUESTO			Comprometida 7/4*100		Ejercida 8		
				Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6					
\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	1. Licitación Pública		5.00	\$ 130,531,753.40	69%					
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0.00	0	%					
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%					
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0.00	0	%				0	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		4.00	\$ 4,667,561.70	2%					
			*Art. 62, 3er párrafo	0.00	0	%					
			Art. 62, 4 párrafo	0.00	0	%					
190,000,000.00	190,000,000.00	Totales		9.00	135,199,315.10	71%				0.00	



Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO



D. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
AGOSTO 2022

Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
		1. Licitación Pública	0.00	0	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0.00	0	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	
0.00	0.00	4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0.00	0	\$0.00
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0.00	0	
		*Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	
		*Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	
0.00	\$0.00	Totales	0.00	0.00	\$0.00



Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO

Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
				7	% 7/4*100	
5,150,100,857.00	1,273,902,857.00	1. Licitación Pública	13	601,952,364.30	%	171,802,550.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	1		%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Publicas del Distrito Federal	13		%	
		*Art. 62, 3er párrafo			%	
		*Art. 62, 4º párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública	2	144,485,998.49	%	36,459,626.31	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	1		%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	2		%		
		*Art. 43, 3er párrafo			%		
		*Art. 43, 4º párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2022
SEPTIEMBRE 22, 2022

6. Asuntos Generales