



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Subcomité de Obras

Primera Sesión Ordinaria

Carpeta Original

28 DE FEBRERO DE 2025

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria
28 de febrero 2025



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván
Director General de Obras de Infraestructura Vial
Presidente

Ing. Jacob Christopher Núñez Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial
Secretario Técnico

Ing. Javier Trujillo Rodríguez
Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial
Vocal

Mtro. Luis Julián Castro García
Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial
Vocal

Ing Arq. Milca Vázquez Espinoza
Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial
Vocal

Arq. Analleli Ramírez Victoria
Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Vocal

C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora
Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios
Vocal

C. Azael Denzel Antonio Zurita
Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras
Vocal Suplente

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Duodécima Sesión Ordinaria
31 de enero 2024



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

<p>Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Asesor Suplente</p>	<p>Mtra. Vania Margarita Montenegro Gómez Coordinadora de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa Invitada</p>
<p>Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz Contralora Ciudadana Invitada</p>	<p>Arq. Ricardo Sánchez Hernández Representante del Comité Central Obras de la Ciudad de México Invitado</p>
<p>C. Daniel Miguel Sánchez Méndez Jefe de Unidad Departamental de Modelos de Contratos y Convenios en la Dirección General Jurídica y Normativa Invitado</p>	<p>Ing. Laura Guerra Borrego Jefa de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras "A" Invitada</p>
<p>Ing. Saúl Ruíz Chavarría Jefe de Unidad Departamental de Dictaminación de Precios Unitarios de Obras de Infraestructura Vial Invitado</p>	

Segunda Sesión Ordinaria
28 de febrero 2025



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**

Segunda Sesión Ordinaria

28 de febrero 2025



1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

2.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 31 de enero de 2025.

4.- Montos de actuación para la DGOIV para el ejercicio 2025.

5.- Informe de Avance Físico-financiero Contratos activos del 2024.

6.- Informe de Avances físico financiero al 31 de enero de 2025.

7.- Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de enero de 2025.

8.- Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

9.- Asuntos Generales.

9.1.- Reporte Bachetón al 31 de enero de 2025.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 31 de enero de 2025.



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

Siendo las once horas del día 31 de enero del dos mil veinticinco, por medio de la PLATAFORMA "ZOOM" con base en el "ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; se da inicio a la Primera Sesión del Subcomité del Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial adscrita a la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Buen día a todos, vamos a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. Bienvenidos a todos, y también damos la bienvenida al Licenciado Alejandro Vázquez Saldaña, Subdirector de Auditoría, adelante secretario por favor. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias presidente, Buenos días a todos, damos inicio a la Primera Sección Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial del 31 de Enero del 2025, muy bien, disculpe, adelante, esta ocasión no se conectó el Subdirector, mandaron un oficio al alcance y estoy como representante suplente, soy el Arquitecto Jesús Estevia Morales, Jefe de Unidad Departamental B, estoy en representación del Licenciado Miguel Saldaña.

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Arquitecto Jesús Morales, JUD de? -----

Arquitecto Jesús Estevia Morales: Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno B. Gracias y Buenas tardes. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Bienvenido Arquitecto Jesús, sin tema, adelante secretario. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Bien, como Primer Punto Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum. Presidente Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Director General de Obras de Infraestructura Vial presente, buen día a todos; los que puedan prender su cámara para pasar Lista de Asistencia se los agradecería mucho, esta su servidor Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, como Secretario Técnico y Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial, nos encontramos con el Vocal Suplente el Arquitecto Víctor Andrés Montoya Pardiñas y Subdirector técnico de Obras de Infraestructura Vial, si, presente buenos días; también contamos con la presencia del Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcciones de Obras de Infraestructura Vial como vocal, buenos días a todos, presente; también está la Ingeniera Arquitecta Milca Vázquez Espinosa, Directora de Administración de Apoyo de Infraestructura Vial como vocal, presente; gracias, también nos encontramos con la Arquitecta Analleli Ramírez Victoria, Directora de Mejoramiento de



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

Infraestructura Vial como vocal, buen día a todas y todos, presente, buenos días, contamos también con la Contadora Pública, Alma Lidia Nequiz Zamora, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios como vocal, buen día, presente, contamos con Azael Denzel Antonio Zurita, Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras como vocal suplente, buenos días, presente, también nos acompaña como bien comentaba también el Arquitecto Jesús Morales JUD de Auditorías Operativa, en suplencia del Titular del Órgano Interno de Control de la SOBSE, gracias, buen día, contamos también con la presencia del Licenciado José Alberto Vázquez Cruz, Director General Jurídico y Normativa, muchas gracias, buen día, buenos días, también no se si este presente la Licenciada Adriana Fernández de Castro Diaz como Contralora de Ciudadana como invitada, ok, contamos con la presencia del Arquitecto Ricardo Sánchez Hernández como Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México como invitado, también esta como invitada la Ingeniera Laura Guerra Borrego como Jefa Departamental de Contratos y Convenios de Obras "A", presente, buenos días a todos, gracias, también está el Ingeniero Saúl Ruíz Chavarría como Jefe de Unidad Departamental de Dictaminación de Precios Unitarios de Obras de Infraestructura Vial, como invitado, si alguien me hiciera falta de mencionarlo favor de decir su nombre y su cargo, por favor, bien, Presidente tenemos quórum para poder llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria.-----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario damos inicio con la Orden del Día por favor, que sería el Punto Número 2, Presentación y aprobación de la Orden del Día. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Presidente, puntos, punto número uno. -----

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quorum. -----
2. Presentación y Aprobación del Orden del Día. -----
3. Aprobación del Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), celebrada el 13 de diciembre de 2024. -----
4. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), celebrada el 31 de diciembre de 2024. -----
5. Seguimiento de Acuerdos. -----
6. Presentación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2025 para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV). -----



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

- 7. Techo presupuestal a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), para el ejercicio 2025. -----

- 8. Informe de Avances físico financiero al 31 de diciembre de 2024. -----

- 9. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al ejercicio 2024. -----

- 10. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2024. -----

- 11. Asuntos Generales. -----

- 11.1. Reporte Bachetón al 29 de enero de 2025. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Pregunta, A los miembros de este Subcomité, ¿si alguien tiene algún punto que agregar a esta Orden del día? bien, pongo a votación la Aprobación del Orden del día, si alguno de este Subcomité no estuviera a favor de la Aprobación del Orden del día, manifestándose al respecto, mencionando su nombre y su cargo, si fuera lo contrario se tomara como voto a favor, bien por unanimidad se aprueba la Orden del día, Presidente.-----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario, Pasamos al Punto Número 3, Aprobación del Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), Adelante, Por favor.----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias, toda vez que fue enviada la Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, se pone a votación, por parte de ustedes, la omisión o aprobación de dicha Acta, por lo que si algún miembro tuviera algún comentario antes de pasar a la votación, favor manifestarse al respecto de dicha Acta? bien, si algún miembro no estuviera de acuerdo con la aprobación y en la omisión de la lectura del Acta, manifestar su nombre al respecto, con su cargo y si no se tomara como voto a favor. Bien por unanimidad se aprueba la omisión y la aprobación del Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV).

Así mismo presidente en el Punto Número 4 pongo a votación de los miembros de este Subcomité la omisión y la aprobación del Acta de la Primera Extraordinaria de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV). ¿Por lo que no se? Si algún miembro de este Subcomité quisiera manifestar algo al respecto si no para pasar a la votación. Bien si algún miembro de este subcomité no estuviera de acuerdo con la aprobación y la omisión de la Lectura del Acta de la Primera Extraordinaria de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), favor de manifestarse al respecto diciendo su nombre y su cargo, si no de lo contrario se tomara como voto a favor. Bien por unanimidad se aprueba el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

Infraestructura Vial (DGOIV), así como su omisión de lectura.-----

¿Presidente? Podemos pasar al Punto Numero 5, si adelante secretario, gracias, Punto número 5, seguimiento de Acuerdos, en este punto queremos hacer una actualización en caso del Juicio de nulidad TJ/IV/52610/2019, promovido por el C. Benito Rodríguez Garza como Apoderado Legal de la empresa Versátil Punto Com, S. A. de C.V., por lo que nos informa la Dirección General Jurídica y Normativa mediante el oficio CDMX/SOBSE/DGJN/068/2025, de fecha de 27 de Enero de 2025, que el promovido incidente de cuantificación, que la empresa antes citada promovió un incidente de cuantificación de gastos financieros, ante la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal en Justicia Materia Administrativa de la Ciudad de México, la que por acuerdo de fecha 3 de Septiembre del 2024, determino la cantidad a pagar, cabe mencionar que se han realizado diversas gestiones con la finalidad de que la Dirección General de Administración y Finanzas realice el pago a la parte actora con el propósito de dar concluido al juicio al que se hace referencia en el párrafo anterior, bien si algún miembro de este Subcomité quisiera manifestar algo al respecto de esta Actualización de seguimiento de acuerdos de este Juicio de Nulidad, favor de manifestarse al respecto, si no pasaremos al siguiente acuerdo, bien. -----

¿Tenemos la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras por parte del Órgano Interno de Control, que nos hizo algunos comentarios en dicha Acta? Este Por lo que se atendió dichos comentarios mediante el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/149/2025, de fecha 29 de enero de 2025 la serie de comentarios que nos hizo el Órgano Interno de Control dando cumplimiento de la atención vertida a dichos comentarios, Presidente, si alguien quisiera manifestarse al respecto de este punto, favor de hacerlo, si no para continuar con el siguiente punto de la Sesión. Adelante Secretario, continuamos con el siguiente Punto, gracias presidente. -----

Continuamos con el siguiente; Punto Numero 6 Es la Presentación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2025 de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV). Todas ves que se hizo llegar en tiempo y forma la carpeta de esta Sección, pongo a votación si no hay alguna situación que algún representante de este Subcomité, le vea mal a este calendario, tenemos como Primera Sesión la que estamos ejecutando enero 31, Segunda febrero 28, Tercera marzo 28, Cuarta abril 25, Quinta mayo 30, Sexta junio 27, Séptima julio 25, Octava agosto 29, Novena septiembre 26, Decima octubre 31, Undécima noviembre 28, Duodécima 12 de diciembre, todas a las 11: 00 hrs. Y se serían por medios remotos, por la plataforma, que venimos ocupando que sería Zoom. ¿Algún miembro que quisiera manifestar algo al respecto? ¿Si no para que podamos pasar a la votación de este calendario?, Bien, si algún miembro no estuviera en acuerdo en aprobar el calendario de las Sesiones Ordinarias, para el ejercicio fiscal 2025, de este Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV). Favor de manifestarse diciendo su nombre y cargo, si no de lo contrario se tomaría como voto a favor, Bien, por unanimidad se aprueba el calendario anual de



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2025. Presidente pasamos al siguiente punto. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Si, gracias, Secretario pasamos al siguiente Punto Numero 7, Techo Presupuestal de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), para el ejercicio 2025, Adelante, gracias Presidente.-----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Tenemos mediante oficio enviado por la Dirección General de Administración y Finanzas, de la Secretaria de Obras y Servicios, lo que sería el importe anual para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), por una cantidad de \$1,441,143,787.00 pesos como viene desglosado en el calendario que se está plasmando, por lo que si algún miembro de este Subcomité quisiera manifestarse al respecto, por favor realizarlo en este momento, si no pasamos al siguiente apartado, Bien, pasamos al siguiente apartado, bien, pasamos al siguiente apartado, Presidente que sería el Informe de Avance Físico- Financiero. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Si, adelante, Secretario, con el Punto Número 8, Informe de Avance Físico-Financiero. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario técnico: Gracias, bien, tenemos para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), al corte del 31 de diciembre del 2024, los siguientes Montos Monto total tramitado \$1,434,788,607.24; Un total de importe de estimaciones pagadas \$1,279,068,881.02; y en Trámite \$ 155,719,726.22; lo que equivale a un porcentaje en Físico del 89.15%; y Financiero 89.15%. Algún miembro del Subcomité que quisiera manifestarse al respecto de estos importes mencionados .-----

Arquitecto Jesús Morales JUD de Auditorias Operativa, en suplencia del Titular del Órgano Interno de Control de la SOBSE: Si, buenos días, Licenciado, por parte Órgano Interno de Control, en las tablas reportadas de las Fojas 67,68 y 69, en los contratos de los numerales 180 al 207, se reportan los contratos finalizados y en el Avance Financiero reportan en Ceros, no se si me puedan aclarar su porcentaje, o si nos pudieran dar las observaciones, gracias. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: No sé si Jacob se refiera, a los últimos contratos del FAIS, repito Licenciado dijiste del contrato 200 al 207, es del 180 al 207, numeral, sería desde el contrato 201/2024, marca en observaciones como finalizado, pero no se tiene un avance financiero. ¿Son los Contratos del FAIS? No, son los contratos de los de mantenimiento y los del FAIS. Ahí Arquitecto estos contratos tuvieron un periodo de ejecución, sobre todo los que dicen mantenimiento, Utopías, estos contratos tuvieron vigencia del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre están concluidos, pero al bueno al corte estaban, en proceso de trámite, ya ahorita están tramitadas al 100% las estimaciones, y bueno por lo consiguiente no



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

están pagados pero están concluidos y están tramitadas todos las estimaciones, con relación a esos contratos, que comento que es mantenimiento a Utopías, el resto de los contratos que son 8, fue un recurso que nos dieron el 30 de diciembre que son recursos FAIS, ahorita está el manifiesto en la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité que fue con fecha del 31 de Diciembre, se hicieron 8 contratos de Bacheo y 8 contratos de supervisión para esos contratos de Obra están actualmente ejecutando, tienen vigencia al 6 de Marzo y con respectiva documentación y soporte. Tenemos hasta el 31 de marzo para documentar y que puedan ser pagados. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario técnico: Sumando Licenciado te hago llegar una tarjeta informativa, para los que valla enumerando, cada uno de los contratos, para ir puntualizando la situación que comentas, toda vez que como comenta el Director General, todas la estimaciones han sido tramitadas, aquí también tenemos a la Directora de General de Administración y Finanzas y los trabajos están concluidos, ok, nada más para agregar son del Programa Bachetón, no son de utopías, bien, Gracias, de nada. Algún otro miembro que quisiera hacer un comentario respecto a este apartado si no para proceder al Punto Número 9, adelante secretario, pasamos al Punto Número 9 evolución de Gasto de Inversión, tenemos los siguientes importes, un Original por la cantidad de \$1,327,019.385.00; tenemos un modificado por la cantidad de \$1,434,788,607.24; un programado de \$1,434,788,607.24; un ejercido por la cantidad de 1,279,068,881.02 un compromiso de 1,434,788,607.24 y un comprometido pendiente por ejercer por \$155,719,726.22, así mismo igual manifestamos una tabla para que vean el comparativo. ¿Alguien quien quisiera manifestarse al respecto de este apartado, algún miembro de este Subcomité, si no proceder al siguiente punto? -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario técnico: Bien de nueva cuenta pido una disculpa, hubo unas fallas técnicas, continuo en donde nos quedamos, la mayoría ya estamos conectados, Punto Numero 10 Adjudicación de Contratos de Obra Pública, tenemos a la fecha con recursos locales al corte del 31 de Diciembre del 2024, para licitación pública, tenemos 31 Contratos, por el importe de \$281,970,149.74 centavos equivalente al 19.65%; Tenemos la Invitación Restringida a cuando menos 3 concursantes tenemos 45 Contratos, por el importe de \$306,717,914.28 centavos equivalente al 21.38%; así mismo tenemos Adjudicación Directa cuando se haya realizado una licitación pública que haya sido declarada desierta, tenemos 31 Contratos por el importe \$ 587,853,778.96; equivalentes al 40.97 % Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida cuando menos tres personas que haya sido declarada desierta, tenemos 5 Contratos, por el importe de \$11,753,888,68; equivalentes al .82 % y tenemos Contratos Adjudicados directamente conforme a la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, Art. 62, 3 párrafo, con 124 Contratos, con un importe de \$107,088,025.58, equivalentes al 7.46% y para el Art. 62 4 párrafo, 0 contratos, y por último Adjudicación Directamente por excepción del párrafo del Art. 63 fracción II, son 28 Contratos \$139,404,850.00, equivalentes a 9.72%, por lo que en comprometido tenemos 264 Contratos y un comprometido por el importe de \$1,434,788.607.24 centavos, con un ejercido por la cantidad de \$1,279,068,881.02 centavos y eso sería para los recursos locales, para los Recursos Federales



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

esta la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), al corte del 31 de Diciembre del 2024, tiene \$0.00 pesos para Recursos Federales. Algún miembro del Subcomité que quisiera manifestarse al respecto favor de realizarlo, si no de lo contrario podemos pasar al siguiente punto. Adelante. -----

En su computo de la Tabla 79 está mal ya que, en el Reporte de Recursos Locales, les da 264 y el de usted es 236, igual reportaron al 100% y en el computo les da 90.28%, en su siguiente tabla, ¿En cuál Licenciado? En la siguiente en esa, reporta 236 y en la otra reportan 264.-----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Hacemos la corrección Arqui. Y la enviamos, gracias. Adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario técnico: Pasamos al PUNTO NÚMERO ONCE: Asuntos Generales-----

PUNTO NÚMERO ONCE PUNTO UNO: Reporte Bacheón, como les comentaba el 29 de Enero 2025, tenemos un total de Baches ejecutados en la Ciudad de México son 61,970 Baches ejecutados, Total de Baches ejecutados en Vías Primarias son 10,246 baches, así mismo, tenemos un total de Baches Ejecutados en Vialidades Secundarias serian 51,724 Baches, Ejecutados por Alcaldías, que serían 14,355 y Ejecutados por la Secretaria de Obras y Servicios 37,369 Baches ejecutados , este sería el reporte al 29 de Enero de 2025. ¿Qué algún miembro de este Subcomité quisiera comentar algo al respecto?, Bien, pregunto, ya por último ¿algún miembro de este Subcomité quisiera agregar algo, alguien punto, ya que este es el último punto a tratar de Sesión Ordinaria, de lo contrario estaría dándole la palabra al presidente para llevar a cabo el cierre de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV), 2025.-----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Serian todos los puntos para esta Sesión, si, gracias Secretario, pues una vez agotado todos los puntos de esta Primera Sesión Ordinaria, siendo las 11: 39 del Día, damos por concluido esta Sesión, que tengan todos un buen inicio de año y estamos al pendiente, Muchas Gracias a todos.

*todos se despiden, dando las Buenas Tardes.



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

Ing. Edgar Alejandro Barrientos
Galván
Director General de Obras de
Infraestructura Vial
Presidente

Ing. Jacob Christopher Núñez Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de
Infraestructura Vial
Secretario Técnico

Arq. Victor Andrés Montoya Pardiñas
Subdirector Técnico de Obras de Infraestructura
Vial
Vocal Suplente

Mtro. Luis Julián Castro García
Director de Construcción de Obras de
Infraestructura Vial
Vocal

Ing. Arq. Milca Vázquez Espinosa
Directora de Administración de Apoyo
a Infraestructura Vial
Vocal

Arq. Analleli Ramírez Victoria
Directora de Mejoramiento de
Infraestructura Vial
Vocal

C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora
Directora General de Administración y
Finanzas en la Secretaría de Obras y
Servicios
Vocal

C. Azael Denzel Antonio Zurita
Subdirector de Procedimientos de
Contratación de Obras de la DCCOIV
Vocal Suplente



Acta de la 1a. Sesión Ordinaria 2025

Arq. Jesús Morales
Jefe de Unidad Departamental de Auditoría
Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
Representante Suplente

Lic. José Alberto Vázquez Cruz
Director General Jurídico y Normativo
Representante del Órgano Interno de Control
Invitado

Arq. Ricardo Sánchez Hernández
Representante del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México
Invitado

Ing. Laura Guerra Borrego
Jefe de Unidad Departamental de Contratos y
Convenios "A"
Invitada

Ing. Saul Ruiz Chavarría
Jefe de Unidad Departamental de Dictaminación
de Precios Unitarios de Obras de Infraestructura
Vial
Invitado

Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz
Contralora de Ciudadana

Invitada
Ausente
Notificada con el Oficio número
CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/142/2025



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

4.- Montos de actuación para la DGOIV para el ejercicio 2025.

**MONTOS DE ACTUACIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE LA DGOIV PARA
EL CAPITULO 6000**

\$829,010,000.00		
AD	IR	LPN
De \$0.1 a \$896,000.00 sin IVA	De \$896,000.00 a \$7,429,000.00 sin IVA	De \$7,429,000.00 en adelante sin IVA
De \$0.1 a \$1,039,360.00 con IVA	De \$1,039,360.00 a \$8,617,640.00 con IVA	De \$8,617,640.00 en adelante con IVA



5.- Informe de Avance Físico-financiero Contratos activos del 2024.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

46#46\$365"3 2" 86 4627#0 4 6 3#"/ 0 4!
8#6\$5%/ 1/6/ 63"- 86 D#3"4 86#/' 3"64536\$563" 0#"
8#6\$5%/ 5(\$/ 8" 86 D#3"4 86#/' 3"64536\$563" 0#"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2024

CORTE 31 DE ENERO DE 2025

NUMERO	CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1																\$	-		
2																\$	-		
3																\$	-		
4																\$	-		
5																\$	-		
6																\$	-		
7																\$	-		
8																\$	-		
9																\$	-		
10																\$	-		

No Aplica

TOTAL CONTRATADO
\$0.00

PAGADAS	EN TRÁMITE
\$0.00	\$0.00



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

46#46\$365"32"8& 4637"04 63#"/041
%96\$5%/16/63"-8&0#3"48&#/'3"64536\$563"7#-
%96\$5%/8&0/4536\$5%/8&0#3"48&#/'3"64536\$563"7#-

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2024

CORTE 31 DE ENERO DE 2025

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
2															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
3															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
4															\$	-			
5															\$	-			
6															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
7															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
8															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
9															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
10															\$	-			
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								

No Aplica

TOTAL CONTRATADO
\$0.00

PAGADAS	EN TRÁMITE
\$0.00	\$0.00

46#465365*328646379463# / 041
 8868884 / 16/63 - 86D#3*486# / 3*64536563*78-
 8868884 / 86L 6+03 - 86/50 861*# / 3*64536563*78-

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2024

CORTE 31 DE ENERO DE 2025

NUMERO	CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1	1	1	25	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 3.	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	39.06%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
2	2	2	25	AD	TEPEHUANI CONSTRUCCIONES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 4.	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	39.07%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
3	3	3	25	AD	DAKI ARQUITECTURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 5.	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	49.10%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
4	4	4	25	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 6.	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	45.84%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
5	5	5	25	AD	XAMITL ARQUITECTOS	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 7.	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	42.74%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
6	6	6	25	AD	ARQUITECTURA INGENIERIA, SUPERVISIÓN Y ASESORIA AISA, S.C	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 8	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	68.56%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
7	7	7	25	AD	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 9	03/01/2025	07/03/2025	\$ 948,887.47	\$ 948,887.47					\$ -	45.84%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
8	8	8	25	AD	MSM-SOLUCIONES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 10	03/01/2025	07/03/2025	\$ 898,269.46	\$ 898,269.46					\$ -	63.25%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
9	9	9	25	AD	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA DEL SUR	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 3.	03/01/2025	07/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	47.72%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
10	10	10	25	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN GOGRA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 4	06/01/2025	06/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	31.73%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
11	11	11	25	AD	ALEXIS ARQUITECTOS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 5	06/01/2025	06/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	39.06%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
12	12	12	25	AD	AGRUPACIÓN EMPRESARIAL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 6	06/01/2025	06/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	29.43%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
13	13	13	25	AD	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 7	06/01/2025	06/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	32.50%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
14	14	14	25	AD	VIDERE INFRAESTRUCTUR	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 8	06/01/2025	06/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	61.67%	0.00%	EN PROCESO	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
											ANTICIPO								

46#46\$365*32#64637#0463#"/041
 *#6\$54/16/63"-86D#3*486#/'3*64536563"7#-
 #6\$54/86L6+03".%/50861"/'3*64536563"7#-

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2024

CORTE 31 DE ENERO DE 2025

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
15	DOIV-AD-L-1-263-24	25	AD	JAYOL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 9	06/01/2025	06/03/2025	\$ 9,488,879.00	\$ 9,488,879.00					\$ -	43.98%	0.00%	EN PROCESO	
16	DOIV-AD-L-1-264-24	25	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PAQUETE 10	06/01/2025	06/03/2025	\$ 8,962,697.00	\$ 8,962,697.00					\$ -	57.81%	0.00%	EN PROCESO	

TOTAL CONTRATADO
\$82,925,331.75

PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00



**6.- Informe de Avances Físico–Financiero al
31 de enero de 2025.**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

46#46\$365"3 2" 8& 4627#04 63#"/ 04!
8#6\$5%/ 1/6/ 63"- 8&D#3"4 8&#/'3"64536\$563"0#-
8#6\$5%/ 5(\$/ #8&D#3"4 8&#/'3"64536\$563"0#-

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE 31 DE ENERO DE 2025

NUMERO	CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1															\$	-			
2															\$	-			
3															\$	-			
4															\$	-			
5															\$	-			
6															\$	-			
7															\$	-			
8															\$	-			
9															\$	-			
10															\$	-			

No Aplica

TOTAL CONTRATADO
\$0.00

PAGADAS	EN TRÁMITE
\$0.00	\$0.00



46#46\$365"32"8& 4637"04 63#"/041
 %96\$9%/16/63"-8&0#3"48&#/'3"64536\$563"7#-
 %96\$9%/8&0/4536\$9%/8&0#3"48&#/'3"64536\$563"7#-

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE 31 DE ENERO DE 2025

NUMERO	CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1															\$	-			
2															\$	-			
3															\$	-			
4															\$	-			
5															\$	-			
6															\$	-			
7															\$	-			
8															\$	-			
9															\$	-			
10															\$	-			

No Aplica

TOTAL CONTRATADO
\$0.00

PAGADAS	EN TRÁMITE
\$0.00	\$0.00



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

7. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de enero de 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial

28 de febrero 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE ENERO DE 2025 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4=3/2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8=6/2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9=6/5
				TOTAL		829,010.00	829,010.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
3				Desarrollo Económico		829,010.00	829,010.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
	4			Minería, Manufacturas y Construcción		829,010.00	829,010.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
		3		Construcción		829,010.00	829,010.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			024	Construcción y operación de infraestructura pública	Índice	829,010.00	829,010.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

8. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de Contratos de Obra Pública
28 de febrero 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
\$0.00

31 de enero de 2025

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometido		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
829,010,000.00	829,010,000.00	1. Licitación Pública	0	\$0.00	0.00%		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	\$0.00	0.00%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$0.00	0.00%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarado desierta	0	\$0.00	0.00%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	0	\$0.00	0.00%		
		*Art. 62, 3er párrafo	0	\$0.00	0.00%		
		*Art. 62, 4º párrafo	0	\$0.00	0.00%		
5. Adjudicados Directamente por excepción del Art. 63 fracción II	0	\$0.00	0.00%				
829,010,000.00	829,010,000.00	Totales		0	\$0.00	0.00%	0.00


 Vo. Bo.
 Ing. Jacob Christopher Nuñez Castro
 Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de contratos de Obra Pública
31 de enero 2025



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
\$0.00

PRESUPUESTO								
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
					7	% 7/4*100		
\$0.00	\$0.00	1. Licitación Pública		0	\$0.00	0.00%	\$0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0	\$0.00	0.00%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$0.00	0.00%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$0.00	0.00%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		*Art. 43, 3er párrafo	0	\$0.00		0.00%
				*Art. 43, 4º párrafo	0	\$0.00		0.00%
\$0.00	\$0.00	← Totales →		0	\$0.00	0.00%	\$0.00	


 Vº. Bº.
 Ing. Jacob Cristopher Nuñez Castro
 Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

9. Asuntos Generales.

**Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial**

Reporte Bachetón
28 de febrero 2025



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

9.1 Reporte Bachetón al 31 de enero de 2025

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Reporte Bacheón
31 de enero 2025




Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Reporte Bacheón
28 de febrero 2025



Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial

Reporte Bachetón
28 de febrero 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



48,600

Total de baches
ejecutados

25.30%

Porcentaje total



21,320

Total de baches
ejecutados por las
Alcaldías

11.53%

Porcentaje total



27,280

Total de baches
ejecutados por la
DGOIV

14.75%

Porcentaje total



136,350

Baches faltantes
por ejecutar en
vialidades
secundarias

74.7%

Porcentaje total

Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial