



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Subcomité de Obras

Quinta Sesión Ordinaria

Carpeta Original

30 DE MAYO DE 2025

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Quinta Sesión Ordinaria
30 de mayo 2025



Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván
Director General de Obras de Infraestructura Vial
Presidente

Ing. Jacob Christopher Núñez Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial
Secretario Técnico

Ing. Javier Trujillo Rodríguez
Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial
Vocal

C. Salvador Jacobo Fuentes Vázquez
Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial
Vocal

Ing Arq. Milca Vázquez Espinoza
Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial
Vocal

Arq. Analleli Ramirez Victoria
Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Vocal

C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora
Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios
Vocal

C. Azael Denzel Antonio Zurita
Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras
Vocal Suplente

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Quinta Sesión Ordinaria
30 de mayo 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

<p>Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Asesor Suplente</p>	<p>Mtro. José Alberto Vázquez Cruz Director General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Invitado</p>
<p>Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz Contralora Ciudadana Invitada</p>	<p>Arq. Ricardo Sánchez Hernández Representante del Comité Central Obras de la Ciudad de México Invitado</p>
<p>Mtro. Ezequiel Yakocsi López Montes de Oca Jefe de Unidad Departamental de Licitaciones y Contratos Invitado</p>	<p>Ing. Laura Guerra Borrego Jefa de Unidad Departamental de Dictaminación de Precios Unitarios de Obras. Invitada</p>

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

2.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 30 de abril de 2025.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

5.- Informe de Avances físico financiero al 30 de abril de 2025.

6.- Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 30 de abril de 2025.

7.- Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

8.- Asuntos Generales.

8.1.- Informe Bacheton Corte al 23 de mayo del 2025



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 30 de abril de 2025.

Siendo las Once horas del día 30 de abril del dos mil veinticinco, por medio de la Plataforma "Zoom" con base en el "ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; se da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité del Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial adscrita a la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Hola buen día a todos, damos inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria de Subcomité de Obras de la Dirección de Obras de Infraestructura Vial, bienvenidos a todos, los integrantes de este Subcomité, así mismo agradecemos la asistencia de los compañeros del Órgano Interno de Control y de la Contraloría Ciudadana. Si damos inicio Sr. Secretario con el Punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria de Quórum por favor. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Buenos días a todos, si presidente, Punto número 1: Lista de asistencia y declaratoria de quórum, contamos con la Presencia del Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Director General de Obras de Infraestructura Vial y Presidente de este Subcomité de Obras: buen día a todos Presente, para continuar los compañeros que puedan prender sus cámaras para poder pasar lista de asistencia, se los agradecería mucho, esta su servidor Jacob Cristopher Núñez Castro, como Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial y Secretario de este Subcomité; También contamos con la presencia del Arq. Víctor Andrés Montoya Pardiñas, Subdirector Técnico de Infraestructura Vial y vocal suplente, buenos días a todos, presente; también está Salvador Jacobo Fuentes Vázquez, Director de Construcciones de Obras de Infraestructura Vial y vocal, buenos días a todas y a todos Presente; También se encuentra la Ingeniera Arquitecta Milca Vázquez Espinosa, Directora de Administración de Apoyo de Infraestructura Vial y vocal, muy buenos días a todos; asimismo contamos con la presencia de la Arquitecta Analleli Ramirez Victoria, Directora de Mejoramiento de Infraestructura Vial y vocal, buen día a todas y todos, buenos días; También está por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, el Contador Público Isaías Quevedo Salinas, Director de Finanzas de la Dirección general de Administración y Finanzas de la SOBSE como vocal suplente, buen día a todos y a todas en representación de la contadora; También está como vocal suplente Azael Denzel Antonio Zurita, Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras, buenos días a todos Presente; Contamos con la presencia del Órgano Interno de Control el Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, como Asesor Suplente, buenos días a todos; También está con nosotros el Mtro. José Alberto Vázquez Cruz. Director General Jurídica y Normativa en la Secretaria de Obras y Servicios como invitado, buenos días a todos Presente; Contamos también con la Presencia del Arquitecto Jair de Jesús Toriz Gilvana, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, buenos días a todos Presente; También contamos con la presencia de la Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz,

Contralora Ciudadana, buenos días a todas; Esta con nosotros como invitada la Licenciada Alejandra Árenas Camacho Jefa de Unidad Departamental de Licitaciones y Contratos, buen día a todos Presente; También esta como invitada la Ingeniera Laura Guerra, la Jefa Unidad Departamental de Dictaminación y Precios Unitarios, buenos días a todos Presente.-----

Presidente tenemos quórum para poder llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: gracias; Secretario Técnico pasamos al segundo punto, (Punto número 2) que es la Presentación y Aprobación del Orden del día, adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: gracias, Aprobación y Presentación del Orden del Día. -----

-
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quorum. -----
 2. Presentación y Aprobación del Orden del Día. -----
 3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 28 de febrero del 2025. -----
 4. Informe de Avance físico financiero al 31 de marzo de 2025. -----
 5. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de marzo de 2025. -----
 6. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025. -----
 7. Asuntos Generales. -----
7.1 – Informe Bachelón 2025, Corte 23 de abril de 2025. -----
-

¿Le pregunto a los representantes de este Subcomité si hay algún punto que quisieran agregar alguien o de lo contrario pasar a la votación?, bien si algún representante de este Subcomité, no estuviera de acuerdo en la aprobación del Orden del día, favor de decir su nombre y su cargo al respecto, si no de lo contrario se tomara como voto a favor. Bien por unanimidad se aprueba la Orden del Día, Presidente. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario Técnico, pasamos al (Punto número 3), Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. Adelante. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Mencionarles a los Representantes del Subcomité, que se envió en tiempo y forma el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, por

lo que, pongo a votación la Omisión de dicha acta así como la aprobación de la misma, entonces pongo a votación la omisión de la lectura del Acta así mismo la Aprobación de la Tercera Sesión Ordinaria, si ¿algún miembro del Subcomité no quisiera realizar la Aprobación u Omisión del Acta, favor de decir su nombre y su cargo, si no de lo contrario se tomara como voto a favor? Bien por unanimidad se aprueba la Omisión del Acta y así mismo la Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección de Obras de Infraestructura Vial. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario Técnico pasamos al (Punto número 4) Informe de Avance Físico - Financiero al Corte 31 de marzo de 2025, adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias Presidente, tenemos como informe de avances Físico- Financiero al corte del 31 de marzo de 2025, para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, un monto contratado por \$379,455,963.52 (treientos setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 52/100 M.N.), Total de Estimaciones Pagadas importe de \$611,111.12 (seiscientos once mil ciento once pesos 12/100 M.N.), en Tramite tenemos el importe de \$1,901,166.68 (un millón novecientos un mil ciento sesenta y seis pesos 68/100 M.N.), lo que equivale a un porcentaje en Físico del 0.16% y financiero del 0.50%. ¿Algún miembro de este Subcomité quisiera manifestarse al respecto? Favor de mencionarlo, Si no para pasar al siguiente punto, se puede pasar al siguiente punto Presidente. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario Técnico, para complementar la información presentada a cerca de los casi 400 millones contratados estos son solamente de mano de obra y maquinaria ya que la mezcla asfáltica nosotros como DGOIV la pagamos por medio de la dirección de finanzas quisiera ver la forma de poder meter esta información ya que son 200 millones que se están trabajando en conjunto lo cual suma casi 600 millones que se están usando para el bacheo lo voy a consultar con la dirección de finanzas ara poder visualizar esta información, Gracias Secretario, pasamos al (Punto número 5) Evolución del Gasto de Inversión al Corte 31 de marzo de 2025, adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias presidente continuamos con el punto número 5, Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de marzo de 2025; tenemos los siguientes montos, monto original de \$829,010,000.00 (ochocientos veinte nueve millones diez mil pesos 00/100 M.N.); un importe modificado de \$906,540,670.00 (novecientos seis millones quinientos cuarenta mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.); un importe programado de \$1,901,166.68 (un millón novecientos un mil ciento sesenta y seis pesos 68/100 M.N.); un ejercicio por \$611,111.12 (seiscientos once mil ciento once pesos 12/100 M.N.) y un importe compromiso de \$379,455,963.52 (trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 52/100 M.N.) reitero es al corte del 31 de marzo del 2025, si algún miembro de este Subcomité tiene algún comentario de este apartado, y si no para poder pasar al siguiente punto. Bien procedemos al punto número 6, Presidente: ---

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Punto número 6, Adjudicación de Contratos de Obra Pública del 2025, adelante Secretario técnico. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: A la fecha del 31 de marzo de 2025, tenemos los procedimientos de Adjudicación por contratos de Obra Pública para los Recursos Locales de la siguiente manera, Licitaciones Públicas se cuentan con 50 contratos, con un importe de \$342,946,873.54 (trescientos cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos 54/100 M.N.) con un porcentaje de 90.38%; Adjudicación Directa conforma al artículo 62, tercer párrafo, se tienen 52 contratos, con un importe de \$36,509,089.98 (treinta y seis millones quinientos nueve mil ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), con un porcentaje de 9.62%; dando un total de \$379,455,963.52 ((trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 52/100 M.N.); y para los Recursos Federales a la fecha no tenemos ningún recurso asignado para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV). Alguien de este Subcomité que quisiera manifestarse en este apartado, si no para pasar a Asuntos Generales. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Punto número 7, Asuntos Generales: Adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias Presidente, como Asuntos Generales, tenemos el 7.1 "Informe Bachetón 2025 al corte del 23 de abril de 2025, teniendo los siguientes datos: total de baches atendidos en las vialidades primarias de la Ciudad de México 83,915 baches, representando un 45.90%, algún miembro de este Subcomité que quiera mencionar algo al respecto. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Yo, Secretario; igualmente quisiera comentar que nosotros como DGOIV tenemos documentado todos estos trabajos contamos con los archivos e incluso se encuentran georreferenciados con fotografías del antes durante y el después para el que guste lo podemos revisar también podemos hacer un recorrido los que gusten y visitar algunos puntos también le voy a pedir a la directora de mejoramiento que para la siguiente sesión ordinaria nos pueda poner unos ejemplos de la georeferenciación, bueno Gracias. -----

Licenciada Adriana Fernández de Castro Díaz, Contralora Ciudadana: Yo, disculpen; solo quisiera decir que si a nosotros nos consta que Usted cuenta con toda la documentación que nos comenta y asimismo darle las gracias por la invitación también una disculpa por no conectarme en la sesión pasada ya que en la contraloría no me lo permitieron ya que al parecer no les llego el oficio y lo malo es que no me permiten conectarme, aunque me manden la invitación y la liga. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Lo checamos Licenciada; pregunto a los Representantes de este Subcomité si no tienen algún asunto a tratar en general, si no para estar concluyendo con los puntos de este Subcomité; bien, Presidente, tenemos agotados todos los puntos de este Subcomité. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario, siendo las 11: 22 damos por concluida la reunión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2025, una vez que están agotados todos los puntos, como siempre agradeciendo su asistencia y estamos a la orden por cualquier cosa, muchas gracias y saludos a todos. -----

<p>Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván Director General de Obras de Infraestructura Vial Presidente</p>	<p>Ing. Jacob Christopher Núñez Castro Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial Secretario Técnico</p>
<p>Arq. Víctor Andrés Montoya Pardiñas Subdirector Técnico de Infraestructura Vial Vocal Suplente</p>	<p>C. Salvador Jacobo Fuentes Vázquez Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial Vocal</p>
<p>Ing. Arq. Milca Vázquez Espinosa Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial Vocal</p>	<p>Arq. Analleli Ramírez Victoria Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Vocal</p>


<p>C.P Isaías Quevedo Salinas Director de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SOBSE Vocal Suplente</p>	<p>C. Azael Denzel Antonio Zurita Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras Vocal Suplente</p>
<p>Mtro. José Alberto Vázquez Cruz Director General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Invitado</p>	<p>Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Asesor Suplente</p>
<p>Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz Contralora Ciudadana Invitada</p>	<p>Arq. Jair de Jesús Toriz Gilvaja Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México Invitado</p>
<p>Lic. Alejandra Arenas Camacho Jefa de Unidad Departamental de Licitaciones y Contratos Invitada</p>	<p>Ing. Laura Guerra Borrego Jefa de Unidad Departamental de Dictaminación de Precios Unitarios Invitada</p>



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

4. Seguimiento de Acuerdos



202511-580-2025



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE AMPARO, NULIDAD Y AGRARIOS



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, 15 de mayo de 2025
RECIBIDO
CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/JUDANya/282/2025

15 MAYO 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

HORA 11:51 am POR *arbitra*

ING. JACOB CRISTOPHER NÚÑEZ CASTRO
DIRECTOR DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PRESENTE.

Hago referencia a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/852/2025 de fecha 09 de mayo de 2025, a través del cual requiere:

"...Con la finalidad de poder considerar el apartado de "SEGUIMIENTO DE ACUERDOS" en la carpeta de la Cuarta Sesión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial del Ejercicio Fiscal 2025, por lo que, se le solicita su coadyuvancia para que en el lapso no mayor a 3 DÍAS HABLES a partir de la recepción del presente, REMITA información actualizada de dicho juicio d nulidad, de lo contrario se entenderá que NO SE CUENTA CON ACTUALIZACIÓN del caso, no agregándolo en la Carpeta de la Primera Sesión Ordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial..." (Sic)

Al respecto, con fundamento en los artículos 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 18, 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción XIII inciso C, 213 fracciones I, II, IX y XV y 238 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en atención a su solicitud, me permito informar lo siguiente:

- Por lo que respecta al contrato 246 30001136-001-2007 7-07-CO-26-00-01 6100-60-13 DCM 39 (Ejercicio 2007), se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, derivado del Juicio de Nulidad TJ/IV-52610/2019 promovido por el C. Benito Rodríguez Garza en calidad de apoderado legal de VERSÁTIL PUNTO COM, S.A. DE C.V., radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

En ese sentido, mediante comparecencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se entregó a la C. Veronica Aguilar Vargas, Apoderada Legal de la empresa denominada **Versatil Punto Com, S.A. de C.V.**, el original del contra-recibo de Cuenta por Liquidar Certificada de fecha veintidós de agosto de dos mil veintitrés, con número de folio 102287 por la cantidad de \$768.036.61 (setecientos sesenta y ocho mil treinta y seis pesos 61/100 M.N.), con motivo del cumplimiento de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictada en autos del Juicio de Nulidad TJ/IV-52610/2019, radicado en la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE
AMPARO, NULIDAD Y AGRARIOS

de México; así como la sentencia de veintitrés de mayo del año en curso, emitida en el Juicio de Amparo 31/2023, radicado en el Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Sin embargo, la empresa promovió incidente de cuantificación de gastos financieros, mediante acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil veinticuatro, se fija que se deberá realizar el pago por la cantidad de \$1,204,152.57 (Un millón doscientos cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 57/100 M.N.) por concepto de gastos financieros, se han realizado las gestiones pertinentes para realizar el pago a la actora.

Lo anterior para los efectos legales y/o administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO SALVADOR CASTILLO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE
AMPARO, NULIDAD Y AGRARIOS DE LA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA.

BBN/ASC/SML ID. 1565, CC.1032

2





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**5.- Informe de Avances Físico–Financiero al
30 de abril de 2025.**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOIV-AD-L-2-003-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	60.97%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
2	DGOIV-AD-L-2-004-25	15	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	ED-01 ORDINARIA	-	102,099.32	53.57%	14.79%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
3	DGOIV-AD-L-2-005-25	15	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 3)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	53.57%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
4	DGOIV-AD-L-2-006-25	15	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 4)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	ED-01 ORDINARIA	-	52,659.08	56.40%	17.94%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	71,140.50							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
5	DGOIV-AD-L-2-007-25	15	AD	INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 5)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	ED-01 ORDINARIA	-	105,847.71	69.30%	15.34%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
6	DGOIV-AD-L-2-008-25	15	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	ED-01 ORDINARIA	-	52,659.08	56.40%	7.63%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
7	DGOIV-AD-L-2-009-25	15	AD	CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	69.03%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
8	DGOIV-AD-L-2-010-25	15	AD	CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	69.03%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
9	DGOIV-AD-L-2-011-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	61.42%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
10	DGOIV-AD-L-2-012-25	15	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	ED-01 ORDINARIA	-	123,542.54	55.90%	17.90%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
11	DGOIV-AD-L-2-013-25	15	AD	TALLER BELARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	51.10%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
12	DGOIV-AD-L-2-014-25	15	AD	TALLER BELARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	57.33%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
13	DGOIV-AD-L-2-015-25	15	AD	ARQUITECTURA CINZZA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	62.99%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
14	DGOIV-AD-L-2-016-25	15	AD	ARQUITECTURA CINZZA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	57.62%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
15	DGOIV-AD-L-2-017-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	46.38%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
16	DGOIV-AD-L-2-018-25	15	AD	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	73.00%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
17	DGOIV-AD-L-2-019-25	15	AD	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	70.00%	0.00%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
18	DGOIV-AD-L-2-020-25	15	AD	URIEL ALEJANDRO RAMIREZ CHÁVEZ	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	ED-01 ORDINARIA	-	105,966.71	42.50%	15.35%	-	-	-	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGOIV-AD-L-2-021-25	15	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	106,502.19	70.95%	15.43%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
20	DGOIV-AD-L-2-022-25	15	AD	ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	68.75%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
21	DGOIV-AD-L-2-023-25	15	AD	ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	68.75%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
22	DGOIV-AD-L-2-024-25	15	AD	REGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	118,937.37	67.12%	17.23%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
23	DGOIV-AD-L-2-025-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	73,718.56	48.82%	10.68%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
24	DGOIV-AD-L-2-026-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	106,145.22	41.57%	15.38%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
25	DGOIV-AD-L-2-027-25	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 25)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	124,232.72	68.75%	18.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
26	DGOIV-AD-L-2-028-25	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 26)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	124,232.72	68.75%	18.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
27	DGOIV-AD-L-2-029-25	15	AD	SIMETRÍA AXIAL CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 27)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	130,896.55	68.75%	16.97%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
28	DGOIV-AD-L-2-030-25	15	AD	MOLING, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 28)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	61.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
29	DGOIV-AD-L-2-031-25	15	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 29)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	137,139.13	68.20%	36.79%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	116,768.40				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
30	DGOIV-AD-L-2-032-25	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 30)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	34,509.10	60.59%	5.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
31	DGOIV-AD-L-2-033-25	15	AD	RAMO85, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 31)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	172,545.45	99.74%	25.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
32	DGOIV-AD-L-2-034-25	15	AD	RAMO85, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 32)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	172,545.45	65.53%	25.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
33	DGOIV-AD-L-2-035-25	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 33)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	103,182.19	64.01%	58.65%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	189,799.99				
											POR AMORTIZAR	-				-	111,809.44				
34	DGOIV-AD-L-2-036-25	15	AD	ISIAIC INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	34,509.10	87.51%	54.99%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	345,056.38				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
35	DGOIV-AD-L-2-037-25	15	AD	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 35)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	37.46%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	-				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				
36	DGOIV-AD-L-2-038-25	15	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 36)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	137,139.13	77.20%	36.79%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO	-				-	116,768.40				
											POR AMORTIZAR	-				-	-				

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
55	DGOIV-LPN-L-1-058-25	15	LPN	INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,695,153.25	\$6,695,153.25	\$0.00	AMORTIZADO					-	-	-	58.51%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
56	DGOIV-LPN-L-1-059-25	15	LPN	ZEMPOLTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,765,834.42	\$6,765,834.42	\$0.00	AMORTIZADO					-	-	-	62.62%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
57	DGOIV-LPN-L-1-060-25	15	LPN	CONSUTEC, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,878,367.69	\$6,878,367.69	\$0.00	AMORTIZADO					-	-	-	63.55%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
58	DGOIV-LPN-L-1-061-25	15	LPN	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,884,313.28	\$6,884,313.28	\$0.00	AMORTIZADO					-	-	-	66.42%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
59	DGOIV-LPN-L-1-062-25	15	LPN	TIANGUIS DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,896,748.40	\$6,896,748.40	\$0.00	AMORTIZADO					-	-	-	53.36%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
60	DGOIV-LPN-L-1-063-25	15	LPN	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,885,843.50	\$6,885,843.50	\$0.00	AMORTIZADO					ED-01 ORDINARIA	-	1,072,981.43	53.93%	15.58%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
61	DGOIV-LPN-L-1-064-25	15	LPN	AKUMAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,878,496.27	\$6,878,496.27	\$0.00	AMORTIZADO					ED-01 ORDINARIA	-	1,248,438.09	66.53%	18.15%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
62	DGOIV-LPN-L-1-065-25	15	LPN	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES UNIDOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,624.15	\$6,895,624.15	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	62.99%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
63	DGOIV-LPN-L-1-066-25	15	LPN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,833,045.53	\$6,833,045.53	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	57.62%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
64	DGOIV-LPN-L-1-067-25	15	LPN	CERFER ARCHITECTURAL DESING, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,678.92	\$6,895,678.92	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	48.38%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
65	DGOIV-LPN-L-1-068-25	15	LPN	JAYOL, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,899,397.13	\$6,899,397.13	\$0.00	AMORTIZADO					ED-01 ORDINARIA	-	1,734,022.23	72.55%	25.13%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
66	DGOIV-LPN-L-1-069-25	15	LPN	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,899,769.55	\$6,899,769.55	\$0.00	AMORTIZADO					ED-01 ORDINARIA	-	1,902,976.18	68.43%	26.13%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
67	DGOIV-LPN-L-1-070-25	15	LPN	A-34 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,860,838.01	\$6,860,838.01	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	47.85%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
68	DGOIV-LPN-L-1-071-25	15	LPN	VIDERE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,886,473.76	\$6,886,473.76	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	49.42%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
69	DGOIV-LPN-L-1-072-25	15	LPN	CONSTRUCTORA VIKDEM, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,678.92	\$6,895,678.92	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	57.74%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
70	DGOIV-LPN-L-1-073-25	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,762,987.48	\$6,762,987.48	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	47.87%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
71	DGOIV-LPN-L-1-074-25	15	LPN	JOCANSU S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,766,488.73	\$6,766,488.73	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	56.57%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
72	DGOIV-LPN-L-1-075-25	15	LPN	JOCANSU S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,824,488.73	\$6,824,488.73	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	42.65%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				
73	DGOIV-LPN-L-1-076-25	15	LPN	G.P. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,763,721.24	\$6,763,721.24	\$0.00	AMORTIZADO						-	-	-	40.76%	0.00%	Obra en proceso.
											POR AMORTIZAR					-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00				-	-	-				

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
92	DGOIV-LPN-L-1-095-25	15	LPN	CONSTRUFIDER, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 44)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,901,559.32	\$6,901,559.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	52.95%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
93	DGOIV-LPN-L-1-096-25	15	LPN	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 45)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,701,774.79	\$6,701,774.79	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	2,248,059.93	65.35%	60.89%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					ED-02 ORDINARIA	-	1,832,571.71			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
94	DGOIV-LPN-L-1-097-25	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 46)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,762,987.48	\$6,762,987.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	-	1,501,046.08	70.97%	22.20%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
95	DGOIV-LPN-L-1-098-25	15	LPN	CONCOAR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 47)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,896.50	\$6,895,896.50	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	53.93%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
96	DGOIV-LPN-L-1-099-25	15	LPN	PRECOVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/03/2025	10/06/2025	\$6,900,865.37	\$6,900,865.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	41.21%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
97	DGOIV-LPN-L-1-100-25	15	LPN	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	13/03/2025	10/06/2025	\$6,876,859.20	\$6,876,859.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	53.93%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
98	DGOIV-LPN-L-1-102-25	15	LPN	GRUPO CONSTRUCTOR TCASA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,736,308.87	\$6,736,308.87	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	82.51%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$369,896,118.42	\$0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$33,813,336.48	\$0.00	\$33,813,336.48	58.60%	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOIV-AD-L-2-052-25	15	AD	NATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO			ED-01 ORDINARIA	-	49,002.91	66.50%	61.95%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO			ED-02 ORDINARIA	-	278,488.35						
											POR AMORTIZAR			ED-03 ORDINARIA	-	100,076.33						
2	DGOIV-LPN-L-1-101-25	15	LPN	SANDALU SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/03/2025	10/06/2025	\$6,867,663.32	\$6,867,663.32	\$0.00	ANTICIPO			ED-01 ORDINARIA	-	1,129,663.69	44.03%	16.45%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO			-	-	-						
											POR AMORTIZAR			-	-	-						
3	DGOIV-AD-L-2-103-25	15	AD	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1.	07/04/2025	15/08/2025	\$699,998.20	\$699,998.20	\$0.00	ANTICIPO						24.14%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
4	DGOIV-IR-L-1-106-25	15	IR	CK INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1.	11/04/2025	08/08/2025	\$8,598,000.10	\$8,598,000.10	\$0.00	ANTICIPO						19.14%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
5	DGOIV-AD-L-2-107-25	15	AD	OMAR COYOTZI ACOMAN	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	14/04/2025	21/08/2025	\$699,998.20	\$699,998.20	\$0.00	ANTICIPO						17.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
6	DGOIV-AD-L-2-108-25	15	AD	CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	14/04/2025	21/08/2025	\$699,998.20	\$699,998.20	\$0.00	ANTICIPO						8.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
7	DGOIV-AD-L-2-109-25	15	AD	ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA AJSA, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 3.	14/04/2025	21/08/2025	\$699,998.20	\$699,998.20	\$0.00	ANTICIPO						9.03%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
8	DGOIV-AD-L-2-110-25	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 4.	14/04/2025	21/08/2025	\$699,998.20	\$699,998.20	\$0.00	ANTICIPO						10.54%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
9	DGOIV-AD-L-2-111-25	15	AD	CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 5.	14/04/2025	23/06/2025	\$480,945.00	\$480,945.00	\$0.00	ANTICIPO						10.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
10	DGOIV-AD-L-2-112-25	15	AD	ISIAO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 2).	14/04/2025	21/07/2025	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	ANTICIPO						5.00%	5.00%	EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
11	DGOIV-LPN-L-1-113-25	15	LPN	SANDALU SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	17/04/2025	14/08/2025	\$9,284,290.35	\$9,284,290.35	\$0.00	ANTICIPO						12.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
12	DGOIV-LPN-L-1-114-25	15	LPN	EDUARDO PELCASTRE TOVAR	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 3.	17/04/2025	14/08/2025	\$8,886,926.05	\$8,886,926.05	\$0.00	ANTICIPO						4.55%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
13	DGOIV-LPN-L-1-115-25	15	LPN	INMOBILIARIA CASABAN, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 4.	17/04/2025	14/08/2025	\$9,294,749.35	\$9,294,749.35	\$0.00	ANTICIPO						4.03%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
14	DGOIV-LPN-L-1-116-25	15	LPN	LORD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SEAN ENCOMENDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 5.	17/04/2025	14/08/2025	\$9,271,045.14	\$9,271,045.14	\$0.00	ANTICIPO						5.54%	0.00%	EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
15	DGOIV-LPN-L-1-117-25	15	LPN	JAYOL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 2).	17/04/2025	14/08/2025	\$4,807,688.01	\$4,807,688.01	\$0.00	ANTICIPO						15.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
16	DGOIV-LPN-L-1-118-25	15	LPN	DUGAF ASESORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 2)	17/04/2025	14/08/2025	\$9,082,091.82	\$9,082,091.82	\$0.00	ANTICIPO						12.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
17	DGOIV-AD-L-2-119-25	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REFAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCALDÍA TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	22/04/2025	19/06/2025	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	ANTICIPO						12.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
18	DGOIV-AD-L-2-120-25	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN ZONAS RECREATIVAS Y DE CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	22/04/2025	14/07/2025	\$323,999.99	\$323,999.99	\$0.00	ANTICIPO						6.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
					SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REFAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES																	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			NO. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN		AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
19	DGOIV-AD-L-2-121-25	15	AD	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	REPAVIMENTACIÓN EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1).	22/04/2025	04/07/2025	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00							10.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.			
20	DGOIV-AD-L-2-122-25	15	AD	SOLUCIONES KATSO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES PRINCIPALES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 2.	23/04/2025	04/07/2025	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00										Servicio en proceso de Ejecución.		
21	DGOIV-IR-L-1-123-25	15	IR	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	29/04/2025	12/06/2025	\$8,616,072.70	\$8,616,072.70	\$0.00											Servicio en proceso de Ejecución.	
22	DGOIV-IR-L-1-124-25	15	IR	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	29/04/2025	07/07/2025	\$4,292,280.60	\$4,292,280.60	\$0.00											Servicio en proceso de Ejecución.	
23	DGOIV-LPN-L-1-126-25	15	LPN	CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES PRINCIPALES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 1.	29/04/2025	27/06/2025	\$8,999,292.39	\$8,999,292.39	\$0.00											Servicio en proceso de Ejecución.	
24	DGOIV-LPN-L-1-127-25	15	LPN	GAREEIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES PRINCIPALES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 2.	29/04/2025	27/06/2025	\$9,080,182.59	\$9,080,182.59	\$0.00											Servicio en proceso de Ejecución.	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$105,711,764.21	\$0.00	0.00
		0.00
		0.00

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$1,557,231.28	\$0.00	\$1,557,231.28	13.46%	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOV-AD-L-2-002-25	15	AD	OLGROSA GROUP, S.A DE C.V.	COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES, REVISIÓN, ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.	04/02/2025	04/04/2025	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.00	ANTICIPO	-				ED-01 ORDINARIA	\$200,000.01	-	100.00%	97.00%	Contrato Concluido. En Proceso de Cierre Administrativo.
											AMORTIZADO	-				ED-02 ORDINARIA	\$770,000.01				
											POR AMORTIZAR	-				LQ-03 LIQUIDACIÓN		\$29,999.97			
2	DGOV-IR-L-1-104-25	15	IR	OLGROSA GROUP, S.A DE C.V.	COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES, REVISIÓN, ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ETAPA II).	08/04/2025	31/12/2025	\$2,979,931.16	\$2,979,931.16	\$0.00	ANTICIPO	-							18.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
3											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
4											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
5											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
6											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
7											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
8											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
9											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									
10											ANTICIPO	-									
											AMORTIZADO	-									
											POR AMORTIZAR	-									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
\$3,979,931.15	\$0.00	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$999,999.99	\$970,000.02	\$29,999.97	38.60%	24.37%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2023

1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2023		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGON-AD-L-2-001-25	15	AD	SVP ARQUITECTURA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	04/02/2023	04/04/2023	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	\$411,111.11		100.00%	41.11%	Contrato Concluido. En Proceso de Cierre Administrativo. Saldo por Cancelar \$ 2,333.34
											AMORTIZADO					ED-02 ORDINARIA	\$520,055.55				
											POR AMORTIZAR					LQ-03 LIQUIDACIÓN	\$66,499.99				
2	DGON-IR-L-1-105-25	15	IR	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PYR, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (ETAPA II).	07/04/2023	31/12/2023	\$2,965,660.34	\$2,965,660.34	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							8.52%	0.00%	En Proceso de Ejecución
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
3	DGON-IR-L-3-125-25	15	IR	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA UBICADA EN CALZ. DE TLALPÁN DEL TRAMO DE AVENIDA ANILLO PERIFÉRICO SUR A LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	29/04/2023	07/07/2023	\$5,989,393.14	\$5,989,393.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							3.40%	0.00%	En Proceso de Ejecución
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$9,955,053.47	\$0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$997,666.65	\$411,111.11	\$586,555.54	14.63%	4.13%



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

6. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 30 de abril de 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Evolución del Gasto Quinta Sesión Ordinaria
30 de mayo 2025



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 30 DE ABRIL DE 2025 (Miles de Pesos)
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2025 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		792,560.00	824,593.32	358,634.97	43.5%	44,701.42	41,610.43	317,024.54	5.0%	93.1%
2				Vivienda y Servicios a la Comunidad		0.00	36,629.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
	2			Alumbrado Público		0.00	36,629.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
		4		Construcción y supervisión de infraestructura pública		0.00	36,629.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	0.00	36,629.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
3				Desarrollo Económico		792,560.00	787,964.32	358,634.97	45.5%	44,701.42	41,610.43	317,024.54	5.3%	93.1%
	4			Mineda, Manufacturas y Construcción		792,560.00	787,964.32	358,634.97	45.5%	44,701.42	41,610.43	317,024.54	5.3%	93.1%
		3		Construcción		792,560.00	787,964.32	358,634.97	45.5%	44,701.42	41,610.43	317,024.54	5.3%	93.1%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	792,560.00	787,964.32	358,634.97	45.5%	44,701.42	41,610.43	317,024.54	5.3%	93.1%



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

7. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de Quinta de Obra Pública

30 de mayo 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
\$493,971,679.04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

30 DE ABRIL DE 2025

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Contratado por la DGO/V 7		Estimado 8
						% 7/4*100	
792,560,000.00	824,593,320.00	1. Licitación Pública		58	\$411,595,139.26	49.91%	41,610,420.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		7	\$37,926,149.81	4.60%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$0.00	0.00%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$0.00	0.00%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México		63	\$44,450,389.97	5.39%	
		*Art. 62, 3er párrafo		0	\$0.00	0.00%	
*Art. 62, 4º párrafo		0	\$0.00	0.00%			
5. Adjudicados Directamente por excepción del Art. 63 fracción II				0	\$0.00	0.00%	
Totales				128	\$493,971,679.04	59.90%	41,610,420.00


 Vo. Bo.
 Ing. Jacob Christopher Núñez Castro
 Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Infraestructura Vial

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de Quinta de Obra Pública

30 de mayo 2025




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Contratado por la DGOIV		Estimado 8	
				7	% 7/4*100		
\$0.00	\$0.00	1. Licitación Pública	0	\$0.00	0.00%	\$0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0	\$0.00	0.00%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$0.00	0.00%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$0.00	0.00%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0	\$0.00	0.00%		
		*Art. 43, 3er párrafo	0	\$0.00	0.00%		
		*Art. 43, 4º párrafo	0	\$0.00	0.00%		
← Totales →			0	\$0.00	0.00%	\$0.00	


 Vo. Bo.
 Ing. Jacobo Cristópher Nuñez Castro
 Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Infraestructura Vial



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

8. Asuntos Generales.

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**


CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

8.1. Informe Bacheton Corte al 23 de mayo del 2025.

**Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial**

Bacheton Corte al 23 de mayo del 2025

30 de mayo 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Total de baches atendidos en las vialidades primarias de la Ciudad de México	Avance de Obra para el Mega Bacheton 2025
173,451 Baches	87.9%

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**