




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

# COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Décima Sesión  
Ordinaria

Octubre 26, 2022

[cdmx.gob.mx](http://cdmx.gob.mx)  
[obras.cdmx.gob.mx](http://obras.cdmx.gob.mx)

# 1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.





DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  
26 de octubre del 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE / CARGO	CARGO EN COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
<b>M. EN I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA</b> <b>SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ</b> <b>DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>PRESIDENTE SUPLENTE</b>
<b>MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO</b> <b>DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>SECRETARIO TÉCNICO</b>

002



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**

26 de octubre del 2022

**VOCALES**

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DRA. MARINA ROBLES GARCÍA	<p><b>LIC. JULIO CÉSAR GARCÍA VERGARA</b> DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL</p> <p><b>DR. JOSÉ MANUEL VARGAS HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL</p>
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH	LIC. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA OFICIAL MAYOR
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ING. LUIS FRANCISCO DEYA OROPEZA	<p><b>ING. MARIO HUMBERTO NAVARRO CHAVARRÍA</b> DIRECTOR EJECUTIVO DE PROYECTOS ESPECIALES</p>
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA	<p><b>ING. BENJAMÍN GÓMEZ</b> DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>

003



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**

26 de octubre del 2022

<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>ING. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTÍN</b></p>	<p><b>ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE</p>
<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ</b></p>	<p><b>ING. LEOPOLDO RAMÍREZ SÁENZ</b> DIRECTOR DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y CALIDAD DE OBRAS</p>
<p><b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>		
<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>ING. ERICKA SANTILLÁN LEÓN</b></p>	<p><b>MTRO. LUIS JULIÁN CASTRO GARCÍA</b> DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</p>
<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>ARQ. TANIA CARRO TOLEDO</b></p>	<p><b>LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA</b> DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS</p>
<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>ING. REYES MARTÍNEZ CORDERO</b></p>	<p><b>MTRO. ALFREDO REYNA ÁNGEL</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

004



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**

26 de octubre del 2022

<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA</b></p>	<p><b>ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA</b> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS</p>
<p><b>DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ</b></p>	

**CONTRALORÍA CIUDADANA**

<p><b>ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX</b></p>	<p><b>TITULAR</b></p>	<p><b>DESIGNADO Y ACREDITADO</b></p>
<p><b>DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b></p>	<p><b>LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ</b></p>	<p><b>ING. ISIDORO SÁNCHEZ VALERO</b></p>

005



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**  
26 de octubre del 2022

**ASESORES**

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA	<p><b>MTRA. ANA MARÍA CHÁVEZ NAVA</b> DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD DE APOYO TÉCNICO</p> <p><b>LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ</b> DIRECTOR DE NORMATIVIDAD</p> <p><b>ING. SALVADOR MARTÍNEZ LÓPEZ</b> DIRECTOR DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS</p>
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	LIC. IVETTE REYES LEÓN	<p><b>ING. TEODOSO CHUPÍN NIÑO</b> SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO</p>
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO	<p><b>MTRO. MANUEL ALEJANDRO GALVÁN GÓMEZ</b> DIRECTOR DE CONSULTAS JURÍDICAS Y ASUNTOS NOTARIALES</p>

006



DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  
26 de octubre del 2022

INVITADOS

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		MTRA. ROSALBA CRUZ JIMÉNEZ ASESORA "B"
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR	LIC. RAMÓN LEY BECERRA DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "B"
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DR. RENATO BERRÓN RUIZ	ING. RICARDO ALEJANDRE MELGAREJO SUBDIRECTOR DE CONTROL DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, CORRESPONSABLES Y REVISORES

ALCALDÍAS

ALCALDÍAS	TITULAR	SUPLENTE
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN	MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA	C. MARGARITO RENÉ CHICHO ESCOBAR DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  ARQ. EDITH ORTIZ PINTO DIRECTORA TÉCNICA

007



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**

26 de octubre del 2022

<b>ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO</b>	<b>LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ</b>	<b>ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA</b> DIRECTORA GENERAL DE OBRAS
<b>ALCALDE EN BENITO JUÁREZ</b>	<b>MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA</b>	<b>MTRA. ELIA OLIVIA PACHECO ÁVILA</b> DIRECTORA GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
<b>ALCALDE EN COYOACÁN</b>	<b>LIC. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR</b>	<b>ARQ. MARTHA AMALIA ELGUEA VINIEGRA</b> DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS  <b>ARQ. JOSÉ OSCAR VÁZQUEZ MONTES</b> SUBDIRECTOR TÉCNICO Y DE PROYECTOS
<b>ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS</b>	<b>LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ</b>	<b>ARQ. LUIS ANTONIO DE JESÚS CONTRERAS NOVELO</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
<b>ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC</b>	<b>DRA. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES</b>	<b>ING. JAVIER VERTIZ MACÍAS</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
<b>ALCALDE EN GUSTAVO A. MADERO</b>	<b>DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA</b>	<b>ING. EDGARDO VITO GELOVER PÉREZ</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
<b>ALCALDE EN IZTACALCO</b>	<b>LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ</b>	<b>ING. SERGIO VIVEROS ESPINOSA</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

008



DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  
26 de octubre del 2022

<b>ALCALDESA EN IZTAPALAPA</b>	<b>LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA</b>	<b>ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  <b>ING. EDGAR ALEJANDRO BARRIENTOS GALVÁN</b> COORDINADOR DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
<b>ALCALDE EN LA MAGDALENA CONTRERAS</b>	<b>LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES</b>	<b>ING. RUFINO JUAN CARMONA LEÓN</b> DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
<b>ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO</b>	<b>LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA</b>	<b>ING. ARQ. MANUEL REYES VITE</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
<b>ALCALDESA EN MILPA ALTA</b>	<b>DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA</b>	<b>ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES</b> DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  <b>ARQ. ROBERTO VALENTÍN ROMERO ESCALONA</b> JUD DE CONCURSOS Y CONTRATOS
<b>ALCALDESA EN TLÁHUAC</b>	<b>LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN</b>	<b>ING. JUAN MANUEL LÓPEZ REYES</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  <b>ING. ALEJANDRO NARVÁEZ HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
<b>ALCALDESA EN TLALPAN</b>	<b>MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES</b>	<b>ARQ. YURITZI CONTRERAS FUENTES</b> DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EN LA ALCALDÍA TLALPAN

009



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**  
26 de octubre del 2022

<p><b>ALCALDESA EN VENUSTIANO CARRANZA</b></p>	<p><b>LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ</b></p>	<p><b>ING. ADOLFO HERNÁNDEZ GARCÍA</b> DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO</p> <p><b>ING. MARIO CASTILLO AGUADO</b> DIRECTOR DE OBRAS</p> <p><b>ING. ARQ. EDGAR PRUNEDA PÉREZ</b> SUBDIRECTOR TÉCNICO</p>
<p><b>ALCALDE EN XOCHIMILCO</b></p>	<p><b>C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ</b></p>	<p><b>MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO</b> DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO</p>

**ÓRGANO DESCONCENTRADO**

ENTIDAD	TITULAR	SUPLENTE
<p><b>COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b></p>	<p><b>DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES</b></p>	<p><b>ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ</b> DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE</p> <p><b>LIC. JOSÉ GERARDO LÓPEZ MERGOLD</b> DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS</p>

**ENTIDADES**

ENTIDAD	TITULAR	SUPLENTE
<p><b>DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b></p>	<p><b>ING. FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA</b></p>	<p><b>ING. FELIPE ARMENTA ARMENTA</b> GERENTE DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</p>

010



**DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA**

26 de octubre del 2022

<b>TITULAR DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>MTRA. LOREDANA MONTES LÓPEZ</b>	<b>ARQ. JAVIER OLMOS MONROY</b> COORDINADOR DE DESARROLLO INMOBILIARIO  <b>C. ALEJANDRO ÁVILA CRUZ</b> JUD DE SUPERVISIÓN
<b>DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	<b>ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA</b>	<b>ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO</b> GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

## 2. Aprobación del Orden del Día.



## **ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.
4. Lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.
5. Seguimiento de Acuerdos.
6. La Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante oficio AGAM/DGODU/0139/2022, de fecha 3 de octubre del actual, somete al Comité Central, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía.
7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:
  - a) Gobierno de la Ciudad de México  
(Consolidado al 30 de septiembre del 2022)
  - b) Secretaría de Obras y Servicios  
(Evolución al 30 de septiembre del 2022)
8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:
  - a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
  - b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
  - c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
  - d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.

- e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
- f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
- g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
- h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.

9. Asuntos Generales:

- a) Publicación de Programas Operativos Anuales 2022.
- b) Informe de Actividades del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, realizadas durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.
- c) Informe de Actividades del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales y Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México, realizadas durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.
- d) Informe de Actividades realizadas por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.



**3. Lectura del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.**





## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

### Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Siendo las 13:00 horas del día 20 de septiembre del año 2022, con fundamento en el “Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México”, publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante vídeo sesión, da inicio la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, bajo el siguiente: -----

----- Orden del Día -----

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----
2. Aprobación del Orden del Día. -----
3. La Dirección de Operación y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con objeto de dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-02653/DGPSH/2022, de fecha 12 de septiembre del actual, somete a la consideración del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, dos casos de excepción a la licitación pública consistentes en:
  - 3.1 “Rehabilitación de 5 pozos de agua potable en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México”.
  - 3.2 “Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Reposición del Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán”. -----

----- Desahogo de la Sesión -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a nombre del Maestro en Ingeniería Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios y Presidente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes a la Quinta Sesión Extraordinaria del Ejercicio Presupuestal 2022, misma que se realiza mediante vídeo conferencia con fundamento en el “Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar

016



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México”, publicado por la Jefatura de Gobierno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril del 2020. -----

### 1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum (folio 1 al 11 de la carpeta). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Maestro en Finanzas **Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, y Secretario Técnico del Comité Central, pasar Lista de Asistencia y verificar si existe quórum para llevar a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria. -----

Antes de dar lectura a la Lista de Asistencia, el **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los asistentes que, si se llegase a terminar el tiempo de la sesión y no se ha concluido aún, hagan el favor de reconectarse en la misma liga. Procede a pasar Lista de Asistencia, mencionando a los Vocales y al Contralor Ciudadano para contar con el quórum necesario. Por lo anterior, solicita a los representantes su nombre y cargo. -----

Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Ing. Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Mtro. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Vocales: **Dr. José Manuel Vargas Hernández**, Director de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; **Lic. Pablo Gatica Bello**, Subdirector de Obras y Mantenimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; **Ing. Benjamín Gómez**, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Javier Gallardo Fernández**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**, Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Luis Julián Castro García**, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de -----

017

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Alfredo Reyna Ángel**, Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Contralor Ciudadano: **Ing. Isidoro Sánchez Valero**. -----

Asesores: **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez**, Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. -----

Invitados: **Mtra. Rosalba Cruz Jiménez**, Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios; **Lic. Ramón Ley Becerra**, Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; **Arq. Edith Ortiz Pinto**, Directora Técnica y Secretaria Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón; **Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila**, Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez; **Arq. José Oscar Vázquez Montes**, Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán; **Arq. Jesús Eduardo Soria Victoria**, Subdirector de Enlace Administrativo en la Alcaldía Cuauhtémoc; **Ing. Sergio Viveros Espinosa**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztacalco; **Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván**, Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa; **Ing. Alejandro Narváez Hernández**, Director de Obras y Mantenimiento en la Alcaldía Tláhuac; **Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza; **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Xochimilco; **Lic. José Gerardo López Mergold**, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; **Ing. Felipe Armenta Armenta**, Gerente de Diagnóstico y Proyectos de Infraestructura Física Educativa en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; **Arq. Javier Olmos Monroy**, Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. -----

Una vez que dio lectura a la Lista de Asistencia, el **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que existe quórum para llevar a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2022, por lo que, si el Presidente Suplente lo dispone, se puede continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

### 2. Aprobación del Orden del Día (folios 12 al 13 de la carpeta). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que el Orden del Día consta de 3 puntos sujetos a desahogo y en virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta obviar su lectura. Por lo anterior, consulta si hay algún comentario. Al no haber comentarios y para dar cumplimiento al



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central, solicita al Secretario Técnico tomar la votación, a efecto de que sea aprobado el Orden del Día. -----

En atención al tiempo de los presentes, el **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quien desee abstenerse o votar en contra, pronuncie su nombre y cargo, porque en caso contrario se tomarán como votos a favor para aprobar el Orden del Día. Por lo anterior, consulta si alguien desea hacer alguna manifestación. -----

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que queda asentado en el Acta que los asistentes aprueban el Orden del Día. -----

**3. La Dirección de Operación y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con objeto de dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-02653/DGPSH/2022, de fecha 12 de septiembre del actual, somete a la consideración del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, dos casos de excepción a la licitación pública consistentes en: -----**

**3.1 “Rehabilitación de 5 pozos de agua potable en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México” (folios 15 al 65 de la carpeta). -----**

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Licenciado José Gerardo López Mergold, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, hacer la exposición del caso. -----

El **Licenciado José Gerardo López Mergold** comenta que, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presenta para la aprobación del Pleno del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Dictamen de Adjudicación Directa por Excepción, correspondiente a la Dirección de Mantenimiento de Equipos Mecánicos Eléctricos y de Transporte, de la Dirección General de Agua Potable. El caso que se presenta corresponde a la “Rehabilitación de 5 pozos de agua potable, ubicados en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, debido a que la invitación restringida a cuando menos tres concursantes número SACMEX-DGAP-LP-052-2022, se declaró desierta. Ubicación: Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa. Meta: 5 Pozos. Inversión: \$11,503,150.00 pesos. Periodo de ejecución: Del 21 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. Población beneficiada: 120,000 habitantes. Zonas de influencia: Ciudad de México. Empleos generados: 16 empleos. Marco jurídico: Adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública para la Contratación de los trabajos de Obra Pública a Precios Unitarios, conforme a lo dispuesto por los Artículos 61, 62, 63 fracción IV, 64 bis de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 75-A de su Reglamento. El objetivo de la rehabilitación de 5 pozos ubicados en varias Alcaldías de la CDMX, es realizar trabajos de restauración, limpieza y renovación de equipos, a

019



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

fin de mejorar su productividad, mediante la recuperación del gasto de aportación. Las principales acciones que se realizan son: cepilleo, pistoneo, desazolve, aforo, reequipamiento con bomba, motor y arrancador, y obra civil. Con estas acciones se optimizan el funcionamiento de los pozos y la eficiencia electromecánica. En la diapositiva que aparece en pantalla se puede observar la vista de un pozo que requiere rehabilitación y un pozo ya rehabilitado. -----

Antes de consultar si hay algún comentario al caso que se presenta, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** informa que, con respecto a la Mesa de Trabajo, para tratar el tema relacionado con el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre la facultad y la obligación que tiene el Comité Central de “Conocer y Resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más delegaciones” actualmente Alcaldías, se estaba en espera de recibir la opinión de la Secretaría de la Contraloría General y del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. Ya se tienen las respectivas opiniones, por lo que, en breve se convocará a la Segunda Mesa de Trabajo en el que todos están invitados, misma que se va a realizar el día de mañana a través de zoom. Sobre el caso en particular, que se ha presentado, consulta si hay algún comentario. -----

Conforme a la Mesa de Trabajo realizada el 29 de agosto, el **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, desea retomar el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), que dice *conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Alcaldías*; es decir, tendrán que informar las obras que van a hacer y que se tendrá que resolver la factibilidad y viabilidad de esas obras, no el método de contratación que se tiene que hacer en el Comité o Subcomité de Obras. Considera que, dentro de lo que se comentó en la Mesa de Trabajo y el representante de la Secretaría de la Contraloría General hacía hincapié en ese tema y en el Comité Central, lo que se ha estado presentado, han sido las excepciones a las licitaciones, no se han presentado las obras en general, incluso para esta mismas, en teoría, si se tiene el sentido de lo que dice la Ley, se debiera de conocer y resolver sobre la factibilidad de las licitaciones públicas, de las invitaciones restringidas y de las adjudicaciones directas de manera previa. Si ese fuera el sentido que se tomara, existe el otro sentido de que las Dependencias no debería de pasar por este Comité, ya que es al ámbito de su competencia que se hacen estas obras, y que lo que comentaba el Contralor Ciudadano, era pasar los proyectos conjuntos de dos o más Alcaldías. Este es un sentido de lo que se está planteando en la Mesa de Trabajo. Si bien el sentido de planteado por el Contralor Ciudadano no fuera el correcto y fuera el otro, también lo que se ha estado presentando es incorrecto y no está en las competencias y facultades del Comité Central, y estaría en los Comités y Subcomités, pareciera que ellos lo quisieran transferir. Lo comentado por el representante de la Secretaría de la Contraloría General es que, el tema, el método de contratación debiera ser por parte de los Comités y Subcomités. Eso fue lo único que quedó claro y en la Mesa quedó el tema de que se iba a analizar cuál de las dos posturas era la correcta. El manifestó su preocupación, porque en reuniones anteriores, se ha dicho que esto no se tiene definido, pero sin embargo se ha autorizado, pero es claro que lo que se autoriza es la viabilidad y no el método de contratación, porque la

020



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

dependencia puede creer que puede contratar de manera directa. Por ahí va la idea de la Mesa de Trabajo, porque al parecer, como están presentados los dos casos quieren que se autorice la excepción a la licitación pública, ya que viene de una invitación restringida, y ese no es el alcance que tiene el Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El **Licenciado José Gerardo López Mergold** señala que se trata de una invitación restringida declarada desierta donde ya se sometió a consideración de los miembros del Subcomité de Obras que asisten al Sistema de Aguas, la responsabilidad es del Sistema de Aguas; sin embargo, para que el Comité Central tenga a bien autorizarlo, el tema es porque es una obra que se va a realizar en varias Alcaldías, no porque se quiera que se autorice un procedimiento de excepción, eso está perfectamente determinado en la Ley. -----

Por parte de la Secretaría Técnica del Comité Central, el **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que tiene varias observaciones de forma, mismas que se harán llegar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. por otra parte, solventado un poco el comentario del Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza, se podría quizá fundamentar en las solicitudes con el Artículo 8, con el que se presentan en los Subcomités y con ello ya no quedaría la duda de qué es lo que se está autorizando. -----

El **Ingeniero Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, hace la precisión de que el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), es claro en lo que se debe presentar al Comité Central cuando la obra que se vaya a ejecutar sea en dos o más Alcaldías. Al Comité Central no le corresponde dictaminar el procedimiento de la excepción porque eso ya lo hizo el Subcomité de Obras del Sistema de Aguas y poder determinar la procedencia de la contratación. -

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** reitera que, justamente bajo ese supuesto, este caso se debió haber presentado antes de hacer la invitación restringida, si ese fuera el supuesto, porque sería para cualquier tipo de contratación y no se tiene que presentar hasta que se está hablando de una adjudicación directa derivada de la invitación restringida. Por eso se trata de entender el alcance de este punto en la Mesa de Trabajo, porque si se entiende que es cualquier obra por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, previamente se tendría que tener la autorización y la lógica sería inversa, presentado aquí para que se autorizara la viabilidad después de aquí se tendrá que presentar en su Subcomité para, si es necesario, hacer una excepción a la licitación pública y ahí se debiera de autorizar. Todo esto es importante que se tenga en cuenta en la Mesa de Trabajo y no caer en un vacío legal. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras ante los Comités y Subcomités de Obras, consulta si encuentra el Representante de la Secretaría de la Contraloría General, pero efectivamente la modalidad de adjudicación depende de los Comités y Subcomités de Obras, sea licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. Esa es una responsabilidad de ellos, lo que se presenta al Comité Central es que la modalidad de



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

adjudicación abarca la obra o servicio relacionados con la obra, dos o más Alcaldías y es en donde tiene injerencia el Comité Central, conoce y resuelve que, bajo la responsabilidad de que se lleve a cabo la adjudicación directa o invitación restringida es responsabilidad del área que la está proponiendo. El Comité Central no está dictaminando sobre ningún procedimiento, ya que es facultad de las áreas ejecutoras, y es precisamente lo que se está observando en la Mesa de Trabajo, el cómo deben presentarlas, porque no se está sesionado sobre las modalidades de adjudicación, sino en cuanto a la obra en sí a realizarse en dos o más Alcaldías. Por lo anterior, en los Acuerdos se indica que el Comité Central conoce que obra pública se va a realizar y resuelve que es responsabilidad del área proponente. -----

-----  
El **Ingeniero Isidoro Sánchez Valero**, Contralor Ciudadano, señala que, en algunas sesiones ha vertido sus comentarios al respecto, en coincidencia con lo que ahora manifiesta el Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza. La intervención del Comité Central no puede invadir las facultades y atribuciones de cada Subcomité y de los demás Comités de las Entidades, eso está claro si se observan los párrafos respectivos de los Artículos de la Ley. Hay una autonomía funcional en la operación de cada Comité o Subcomité, en sus respectivas competencias. Si en dado caso el asunto fuera tramitado ante el Comité Central sería para que tome conocimiento y en su caso, resuelva si es procedente o no realizar la obra que se realizará en dos o más Alcaldías, pues podría tener interferencia con alguna obra que realiza alguna otra dependencia y pudiera contravenir ciertos planes de desarrollo del Gobierno Central. En fin, pudieran ser otras situaciones por medio de las cuales el Comité podrá resolver si dicha obra si se puede ejecutar o no, con eso estaría cumplido el Artículo 8-D, fracción I, inciso h). también hay un detalle que se está pasando y ha insistido en sesiones anteriores, que hacer del conocimiento que se realice en dos o más Alcaldías, está previsto en el Artículo 1º de la Ley en un párrafo que se refiere a las Delegaciones, hoy Alcaldías, no a las demás Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades. Pero este asunto está en trámite en la Mesa de Trabajo. El asunto en este momento no es resolver esta cuestión que está a debate, ya en la Mesa de Trabajo se resolverá y en su momento se tomará la decisión correspondiente. En este momento lo que se tiene que resolver es si se dictamina o no que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realice estas adjudicaciones directas. También aclara que el Comité Central sí ha dictaminado que procede la adjudicación directa, los Acuerdos que se han dictaminado son que si procede la contratación. Finalmente, menciona que se vote este asunto y quizá sea la última vez que se traten estos asuntos, si es que la Mesa de trabajo se pronuncia por lo que considera es lo correcto. -----

-----  
Hechas las observaciones y aclaraciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico tomar la votación a fin de que el Comité Central tome una determinación sobre el caso presentado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

-----  
El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. -----

022



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que se aprueba el caso por unanimidad, por lo tanto, solicito al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: -----

**Acuerdo 52-5aExt-09-2022:** Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendada la obra pública consistente en “**Rehabilitación de 5 pozos de agua potable en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México**”, por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración. -----

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** consulta si el Acuerdo va a quedar de esa forma, porque se sigue aprobando el método. Lo único que se comento es que se va a aprobar, es la factibilidad que lo hagan bajo el método de contratación que ellos determinen. Aquí si se está diciendo que le están autorizando la excepción a la licitación para la contratación del servicio relacionado con la obra. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** comenta que es bajo su responsabilidad. -----

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** indica que así queda siempre en una aprobación; es decir, cuál es la responsabilidad del área en cualquier aprobación de este tipo, que todas las documentales sean correctas. Agrega que, a él le corresponde llevar el Subcomité de Adquisiciones y lo que es aprobación del método son prácticamente iguales. Aquí sí se habla de que se haga mediante Adjudicación Directa. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central ante los Comités y Subcomités de Obras, en cuanto a la observación que se está haciendo, el Comité Central no está aprobando la Adjudicación, el Sistema de Aguas está proponiendo la Adjudicación Directa, y lo que se está resolviendo que lleven a cabo lo que están proponiendo. Agrega tener otra observación, por lo comentado por el Contralor Ciudadano, opina en contra nuevamente sobre el caso que se presenta; sin embargo, ahora que se está sometiendo al Comité Central, no hace su manifestación, por lo que no se entiende su postura, si está en contra o a favor. Agrega que, el Comité Central se está apegando a la Ley y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para que estos casos se presenten al Comité Central se tomó la opinión del Ingeniero Salvador Martínez López, Director de Laboratorio de Revisión de

023



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Obras en la Secretaría de la Contraloría General, quien emitió su opinión favorable para que estos casos se estén presentando al Cuerpo Colegiado. Por lo anterior, apegados a la Ley, al Reglamento y con la opinión del Representante de la Secretaría de la Contraloría General, porque es un aspecto administrativo, es que se están presentando estos casos. Como servidores públicos nos apegamos a la Ley, al Reglamento y de quien tiene la facultad de opinar. En ningún momento se está incurriendo en algo contrario a lo que marca la normatividad. El Comité no dictamina el procedimiento, el procedimiento lo propuso el área antes de enviar el caso, el Comité Central únicamente aprueba que es bajo su responsabilidad llevar a cabo el procedimiento que ellos proponen y que, el Cuerpo Colegiado, queda limitado al Dictamen que se realiza de forma colegiada, no contraviene ninguna disposición normativa. El Acuerdo en sí está perfectamente fundamentado. -----

Al observar el texto del Acuerdo, el **Ingeniero Isidoro Sánchez Valero**, Contralor Ciudadano, resalta que está elaborado de una manera distinta a como se había estado haciendo, porque, como ya había comentado, siempre se había Dictaminado que procede la Adjudicación Directa. En el Acuerdo, tal como está, ya se está reconociendo que se tenían algunas imprecisiones en esta materia. Considera que el Acuerdo está bien porque únicamente toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tiene encomendada la obra pública consistente en, la obra que se menciona. En tanto se llega a un Acuerdo en la Mesa de Trabajo, el Acuerdo está bien, va orientado a hacer las correcciones de ciertas imprecisiones. Respecto a su voto, en estos asuntos, desde la primera sesión en la que participo, se dio cuenta de las imprecisiones, pero no se trata de estar poniendo obstáculos. Cuando se somete un asunto en particular, no es momento para atender asuntos generales, eso es en otro momento, en otro foro. El hecho de que emita su voto aprobatorio de este caso, no significa que está de acuerdo en cómo se ha estado aplicando el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), simplemente cada cosa tiene su lugar. Cuando se trata de discutir algún asunto de normatividad, se entra en esa materia. Es su explicación del por qué, aunque ha manifestado ciertos desacuerdos, no lo va a estar exponiendo en todos los casos que se sometan. En cuanto a la Mesa de Trabajo y en cuanto a las opiniones que emitan diferentes servidores públicos, recomienda que se les pida actualizar esa opinión porque hay ciertos cambios. Comenta que ha tenido conversaciones con la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General, y ha expuesto lo mismo que en este Comité y piensa que han ido cambiando ciertas opiniones. Si las opiniones que se tiene son hace algún mes, sería necesario que se actualicen, todos pueden reconsiderar y emitir una opinión adecuada. Finalmente señala que el Acuerdo está bien, no se dictamina, simplemente se toma conocimiento que el Sistema de Aguas va a realizar obra en varias Alcaldías. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que se mantiene el Acuerdo y se puede continuar con el siguiente punto. -----

### 3.2 “Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Reposición del Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán” (folios 66 al 154 de la carpeta). -----

024



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Para exponer el segundo caso, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** nuevamente cede el uso de la palabra al Licenciado José Gerardo López Mergold, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

El **Licenciado José Gerardo López Mergold** expresa que, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presenta para aprobación del Pleno del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Mejoramiento de eficiencia pozo, reposición de pozo profundo de agua potable. Reposición de Pozo Fraccionamiento Prados Churubusco, Alcaldía Coyoacán. El objetivo principal es realizar reposiciones de pozos en la Ciudad de México derivado de la terminación de la vida útil, así como la disminución de caudal de los pozos que son susceptibles a reposición. Ubicación: Pozo Galeana Tlalpan (Calle Hermenegildo Galeana entre Congreso y Magisterio Nacional Colonia Tlalpan, Alcaldía Tlalpan). Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco (Calle Cruz del Sur y Osa Mayor, Colonia Prados Churubusco, Alcaldía Coyoacán). Meta: Pozo Galeana Tlalpan (350 m – Perforación, 40 LPS – Gasto Esperado). Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco (350 m – Perforación, 40 LPS – Gasto Esperado). Inversión: \$23,485,969.16 Incluye IVA. Período de ejecución: del 21 de septiembre al 20 de diciembre del 2022. Población beneficiada: 34,560 habitantes. Zona de influencia: Pozo Galeana Tlalpan: Colonia Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco: Colonia Prados Churubusco, Alcaldía Coyoacán. Empleos generados: 47. Añade que, en la pantalla se observan los pozos que se van a intervenir. El caso proviene de una licitación pública que se declaró desierta y es por ello que se presenta la adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública para la contratación de los trabajos de obra pública a precios unitarios, conforme a lo dispuesto por los Artículos 61, 62, 63 Fracción IV, 64 bis de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 75-A, de su Reglamento. Considera importante menciona, que se presenta al Comité Central, no para que se autorice la forma en que se va a contratar, sino porque son dos Alcaldías en las que se va a intervenir. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea hacer algún comentario sobre el segundo caso presentado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

Por parte de la Secretaría Técnica del Comité Central, el **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que tiene observaciones de forma, mismas que se harán llegar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si hay algún comentario. Al no haber opiniones, solicita al Secretario Técnico someter a votación el caso, a fin de que el Comité Central tome una determinación sobre el caso presentado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario

025



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

se tomarán como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. -----

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que queda aprobado por unanimidad, por lo tanto, solicito al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: -----

**Acuerdo 53-5aExt-09-2022:** Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendada la obra pública consistente en “**Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Reposición del Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán**”, por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración. -----

Al no haber más asuntos por desahogar, el **Maestro Adrián Santín Blasco** le informa al Señor Presidente que se han agotado los puntos previstos en el Orden del Día. -----

Al no haber más temas por tratar, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** agradece la puntual presencia y participación en esta vídeo sesión, y siendo las 14:53 horas del día 20 de septiembre del año 2022, se da por concluida la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

**Ingeniero Hugo Flores Sánchez**  
Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.  
Presidente Suplente.

**Mtro. Adrián Santín Blasco**  
Director de Ingeniería de Costos, Nomas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios.  
Secretario Técnico.

026



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

**Dr. José Manuel Vargas Hernández**

Director de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Vocal.

---

**Lic. Pablo Gatica Bello**

Subdirector de Obras y Mantenimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Vocal.

---

**Ing. Benjamín Gómez**

Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Ing. Javier Gallardo Fernández**

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**

Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Mtro. Luis Julián Castro García**

Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Mtro. Alfredo Reyna Ángel**

Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza**

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

**Ing. Isidoro Sánchez Valero**

Contralor Ciudadano.



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

**Ing. Teodoso Chupín Niño**

Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.  
Asesor.

---

**Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez**

Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  
Asesor.

---

**Mtra. Rosalba Cruz Jiménez**

Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios.  
Invitada.

---

**Lic. Ramón Ley Becerra**

Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
Invitado.

---

**Arq. Edith Ortiz Pinto**

Directora Técnica y Secretaria Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón.  
Invitada.

---

**Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila**

Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez.  
Invitada.

---

**Arq. José Oscar Vázquez Montes**

Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán.  
Invitado.

---

**Arq. Jesús Eduardo Soria Victoria**

Subdirector de Enlace Administrativo en la Alcaldía Cuauhtémoc.  
Invitado.

---

**Ing. Sergio Viveros Espinosa**

Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztacalco.  
Invitado.

---

**Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván**

Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa.  
Invitado.

---

**Ing. Alejandro Narváez Hernández**

Director de Obras y Mantenimiento en la Alcaldía Tláhuac.  
Invitado.

---

**Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**

Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza.  
Invitado.

028



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

**Arq. Ricardo Sánchez Hernández**

Subdirector Técnico en la Alcaldía  
Xochimilco.

Invitado.

---

**Lic. José Gerardo López Mergold**

Director de Operación y Servicios en el  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Invitado.

---

**Ing. Felipe Armenta Armenta**

Gerente de Diagnóstico y Proyectos de  
Infraestructura Física Educativa en el Instituto  
Local de la Infraestructura Física Educativa de  
la Ciudad de México.

Invitado.

---

**Arq. Javier Olmos Monroy**

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el  
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de  
México.

Invitado.

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, misma que se celebró el día 20 de septiembre del año 2022, dando inicio a las 13:00 horas y concluyendo a las 14:53 horas del mismo día.

029

**4. Lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.**





## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

### Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Siendo las 14:00 horas del día 28 de septiembre del año 2022, con fundamento en el “Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México”, publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante vídeo sesión, da inicio la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, bajo el siguiente: -----

----- Orden del Día -----

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----
2. Aprobación del Orden del Día. -----
3. Lectura del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso. -----
4. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso. -----
5. Seguimiento de Acuerdos. -----
6. Proyecto de Acuerdo de la Mesa de Trabajo creada con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, deban dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. -----
7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:
  - a) Gobierno de la Ciudad de México  
(Consolidado al 31 de agosto del 2022)
  - b) Secretaría de Obras y Servicios  
(Evolución al 31 de agosto del 2022). -----



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:

- a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
- c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
- d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
- e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
- f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
- g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
- h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal. -----

9. Asuntos Generales: -----

- a) Publicaciones de diversos Programas Operativos Anuales 2022. -----

----- Desahogo de la Sesión -----

A nombre del Maestro en Ingeniería Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios y Presidente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes a la Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal 2022, misma que se realiza mediante vídeo conferencia con fundamento en el **“Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México”**, publicado por la Jefatura de Gobierno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril del 2020. -----

**1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum (folio 1 al 11).** -----

Para verificar si existe quórum y poder llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Maestro en Finanzas Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central, pasar Lista de Asistencia. -----

032



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica a los asistentes que mencionará a los Vocales y a la Contraloría Ciudadana para contar con el quórum necesario. Por lo anterior, solicita a los representantes su nombre y cargo. -----

-----  
Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Ing. Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

-----  
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Mtro. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

-----  
Vocales: **Dr. José Manuel Vargas Hernández**, Director de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; **Lic. Raúl Arredondo Ozuna**, Director de Mantenimiento, Obras y Servicios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; **Ing. Benjamín Gómez**, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Javier Gallardo Fernández**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**, Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Luis Julián Castro García**, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Alfredo Reyna Ángel**, Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

-----  
Contralor Ciudadano: **Ing. Isidoro Sánchez Valero**. -----

-----  
Asesores: **Ing. Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; **Lic. Alfredo Floreal Ortega Ruiz**, Subdirector de Legalidad de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez**, Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. -----

-----  
033



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Invitados: **Mtra. Rosalba Cruz Jiménez**, Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios; **Lic. Ramón Ley Becerra**, Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; **Arq. Edith Ortiz Pinto**, Directora Técnica y Secretaria Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón; **Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila**, Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez; **Arq. José Oscar Vázquez Montes**, Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán; **Arq. Luis Antonio de Jesús Contreras Novelo**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; **Ing. René Arias Andrade**, Director de Obras Públicas en la Alcaldía Cuauhtémoc; **Ing. Sergio Viveros Espinosa**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztacalco; **Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván**, Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa; **Ing. Arq. Arturo Primavera Sánchez**, Encargado de la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía La Magdalena Contreras; **Arq. Roberto Valentín Barrera Escalona**, JUD de Concursos y Contratos en la Alcaldía Milpa Alta; **Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza; **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Xochimilco; **Lic. José Gerardo López Mergold**, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; **Arq. Javier Olmos Monroy**, Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México; **Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano**, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo. -----

Una vez que dio lectura a la Lista de Asistencia, el **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que existe quórum para llevar a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022, por lo que, si el Presidente Suplente lo dispone, se puede continuar con el siguiente punto del Orden del Día. -----

### 2. Aprobación del Orden del Día (folios 12 al 14 de la carpeta). -----

En virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que obviará la lectura del Orden del Día, mismo que consta de 9 puntos sujetos a desahogo. Por lo anterior, consulta si hay algún comentario, observación o si alguien desea agregar un punto de interés en Asuntos Generales. Al no haber comentarios, solicita al Secretario Técnico tomar la votación, a efecto de que sea aprobado el Orden del Día como lo marca el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central. -----

En atención a los presentes, el **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra, pronuncie su nombre y cargo, porque en caso contrario se tomarán como votos a favor para aprobar el Orden del Día. Por lo anterior, consulta si alguien desea manifestarse. -----



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que queda asentado en el Acta que los asistentes aprueban el Orden del Día. -----

-----  
**3. Lectura del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.**

**4. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso (folios 15 al 42).** -----

-----  
El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** expresa que los puntos 3 y 4, serán presentados en un solo punto. Por lo anterior, cede la palabra al Secretario Técnico para exponer lo conducente. -----

-----  
El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita al Presidente Suplente que, en virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta que contiene el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria, realizada el día 26 de agosto y Acta de la Octava Ordinaria, realizada el día 31 de agosto, solicita se obvie sus respectivas lecturas y en su caso, consulta si hay algún comentario u observación. ---

-----  
Al no haber comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico tomar la votación a fin de que sean aprobadas las Actas. -----

-----  
El **Maestro Adrián Santín Blasco** nuevamente solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor para aprobar las Actas. Consulta si alguien desea manifestarse. -----

-----  
Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que las Actas quedan aprobadas por unanimidad, por lo tanto, solicita al Secretario Técnico dar lectura a los Acuerdos. -----

-----  
El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que los Acuerdos son los siguientes: -----

-----  
**Acuerdo 54-09-2022:** Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 26 de agosto del año 2022. -----

-----  
**Acuerdo 55-09-2022:** Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 31 de agosto del año 2022. -----



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

### 5. Seguimiento de Acuerdos (folios 43 al 48 de la carpeta). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede nuevamente la palabra al Secretario Técnico para informar sobre los Acuerdos que fueron tomados por el Comité Central en las Sesiones anteriores y el estado en el que se encuentran. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que en la Cuarta Sesión Extraordinaria se tomaron 2 Acuerdos siendo los siguientes:

- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en “**Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad de presas, lagunas y causes, en diferentes zonas de la ciudad de México**”.
- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en la “**Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México**”.

En la Octava Sesión Ordinaria se aprobaron 5 Acuerdos siendo los siguientes:

- ✓ Se aprobó el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de julio del año 2022;
- ✓ Se aprobó Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 1° de agosto del año 2022;
- ✓ Se aprobó Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de agosto del año 2022;
- ✓ Se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa; y,
- ✓ Se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

En la Quinta Sesión Extraordinaria se aprobaron dos Acuerdos siendo los siguientes:

- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado la obra pública consistente en “**Rehabilitación de 5 pozos de agua potable en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México**”. Y, por último,
- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado la obra pública consistente en “**Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Reposición del Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán**”.



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Agrega que, en dicho seguimiento, se mencionan los oficios mediante los cuales se hicieron del conocimiento los Acuerdos, por lo que por parte del Comité Central ya están concluidos y ya es responsabilidad de las áreas solicitantes continuar su respectivo trámite. Este punto es de carácter informativo; sin embargo, consulta si existe algún comentario. -----

No habiendo comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** continúa con el siguiente punto del Orden del Día. -----

- 6. Proyecto de Acuerdo de la Mesa de Trabajo creada con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, deban dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (folios 49 y 50 de la carpeta). -----**

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** informa que se llevaron a cabo dos reuniones en Mesa de Trabajo, los días 29 de agosto y 21 de septiembre del año en curso. Por parte de la Secretaría Técnica del Comité Central, se presentaron 3 propuesta para ser analizadas; sin embargo, el Contralor Ciudadano solicitó que se realizara una Segunda Mesa de Trabajo para presentar su propuesta. En la Segunda Mesa de Trabajo no se presentó el Contralor Ciudadano, por lo tanto, únicamente se analizaron las propuestas de la Secretaría Técnica; sin embargo, el Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, hizo observaciones a las propuestas y envió su propuesta de forma económica. La Secretaría de la Contraloría General, a través de la Maestra Ana María Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico, mediante oficio SCGCDMX/DGNAT/443/2022, de fecha 30 de agosto del actual, envió sus comentarios y observaciones (folios 51 al 54 de la carpeta). Igualmente, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, de forma económica, envió sus comentarios en los folios 55 y 56 de la carpeta. La propuesta que aparece en sus carpetas, tuvo modificaciones, toda vez que, posterior al cierre de la carpeta, llegaron comentarios y propuestas a la Secretaría Técnica del Comités Central, por lo que fueron retomadas para quedar como sigue:

Propuesta de Acuerdo es la siguiente:

Con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, den cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica que el Comité Central tiene la facultad y la obligación de conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones (hoy Alcaldías), propone que presenten al Comité Central de Obras, la información inherente al Programa Anual de Obra Pública que se desee realizar en dos o más Alcaldías, en los primeros tres meses del ejercicio en curso; o antes del inicio de la obra pública.

037



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Asimismo, deberán, durante el año presentar la información de las modificaciones de dicho Programa Operativo, en la sesión ordinaria del Comité Central de Obras.

A efecto de dar seguimiento a lo antes señalado, deberán presentar un informe de las referidas obras dentro de los primeros diez días de cada mes para que sean enteradas al Comité Central.

Lo anterior, para que el Comité Central conozca y resuelva la posibilidad de su realización y seguimiento, de acuerdo a la competencia del Cuerpo Colegiado, siempre y cuando se apege a la normatividad vigente. Lo cual deberá de determinarse en sesión correspondiente con la documentación presentada por el Ente.

Cabe mencionar, que los Programas Operativos Anuales que se hagan del conocimiento al Comité Central, será en los mismos términos en que fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Consulta si alguien desea hacer algún otro comentario. -----

-----  
El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, refiere que, en la reunión que se tuvo el día de ayer, el Licenciado Alfredo Floreal Ortega Ruiz, Subdirector de Legalidad de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, decía que se requería ver qué otra información se le podía agregar. Después de muchas pláticas, se le comentó que existe una ficha de inversión ratificada, que pudiera ser el elemento que acompaña al Programa Anual de Obras Pública; es decir, el POA acompañado de las fichas de inversión ratificadas, ya que ahí se tendría toda la información y eso justifica que sea en los primeros tres meses, recordando que, para el presupuesto se entrega una ficha general y una vez que, en los meses de enero, febrero, es ratificado ese presupuesto, igualmente las áreas tendrán que ratificar las fichas de inversión, y éstas ya serían las fichas definitivas. Por lo anterior, lo que él propondría, en este tema, es que después inherente al Programa Anual, sería acompañado de las fichas de inversión ratificada. De esa manera, ya se tendrían los elementos para hacer lo que se dice en la parte final, que es la de evaluar y dar una dictaminación sobre el tema. -----

-----  
Sobre la Ficha Técnica que comenta el Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza, el **Ingeniero Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, considera que es importante darla a conocer porque no se sabe qué es lo que va a llevar. Es importante saber el contenido de la misma y poder evaluarla de la mejor forma. -----

-----  
El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** sobre la ficha, menciona que todas las áreas la tienen porque indica la parte del presupuesto, justificación, de alcances, las fechas del proceso. Da una semblanza de todas las características de la obra a desarrollar. Es la ficha que se sube en el sistema donde se lleva en el control presupuestal, es lo que queda en el sistema contable para poder autorizar el presupuesto. Incluso las áreas que manejan estas fichas, pueden decir todo lo que contiene. -----

038



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si hay algún comentario adicional. -----

-----

El **Ingeniero Isidoro Sánchez Valero**, Contralor Ciudadano, comenta que, el objetivo que establece el primer párrafo de la Ley de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se refiere a que, en las obras que se ejecuten en dos o más Alcaldías, tengan impacto o relación con el conjunto de la Ciudad, el Ente ejecutor de la obra debe dar a conocer dichas obras al Comité Central a efecto de que tome conocimiento y resuelva. Considera que ahí está lo esencial del asunto, toma conocimiento y se debe resolver, pero qué, eso no lo indica ni el Artículo 1º de la Ley, ni el Artículo 8-D, del Reglamento, pero se entiende a que se refiere a que el Comité Central resolverá a que dichas obras, de alguna manera, son coherentes con los programas de obras que desarrolla alguna otra Dependencia o Entidad del Gobierno de la Ciudad de México, ya que pudiera ser que esas obras no hayan tomado en cuenta algún cambio de planes, en el sistema, nuevos métodos de movilidad, que la obra que se pretende ejecutar no entre en contradicción con otros planes que tengan otras Dependencias o Entidades. Eso es lo esencial, a efecto de que, esas obras que se ejecutan en dos o más Entidades sean de beneficio para la sociedad y no haya duplicidad o contravengan otros planes de obras. Respecto a los procedimientos de contratación de obra, se tiene que tomar en cuenta que todo lo relacionado con la planeación, programación, presupuestación, ejecución, gasto, etc., son responsabilidad del ejecutor de la obra y tiene sus atribuciones y facultades que las leyes les otorgan. No se trata de que presenten una información exhaustiva de las obras, puesto que eso es su responsabilidad, el Comité Central se limitará a tomar conocimiento y resolver si considera que procede la ejecución de las obras, o por el contrario señalará los inconvenientes y en su caso, el por qué no debe ser ejecutada. Lo relacionado con la contratación, es responsabilidad del ente ejecutor y Comité o Subcomité correspondiente. En el párrafo tercero del Artículo de la Ley de Obras Públicas, se refiere a los Subcomités de las Delegaciones y, en este mismo párrafo menciona que es cuando se dará a conocer al Comité Central para que resuelva. En ese sentido, indica tener un punto de vista diferente a otras áreas, porque las obras que se ejecutan en dos o más Alcaldías, es aplicable únicamente a las Alcaldías, y considera que hay una imprecisión al interpretar ese párrafo tercero del Artículo 1º y hacerlo extensivo a todas las Dependencias y Entidades, cada uno debe asumir las atribuciones y facultades que les da la Ley y el Reglamento. En cuanto al Acuerdo, considera que es correcto, porque se enfoca a lo que es tomar conocimiento y resolver, basta con que se informe al Comité Central previamente a la ejecución de las obras que abarquen dos o más Alcaldías. -----

-----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si hay algún comentario. -----

-----

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** señala que la intención es justamente eso, todas las entidades tienen que presentar su Programa de Obra y tiene que presentar su ficha de inversión ratificada. La intención es no involucrarse en los procesos y que una vez que se tengan los dos instrumentos, se hagan del conocimiento y se autorice su Programa para todo el año. Si se tiene un cambio en el Programa se tendrá que informar y se pueda autorizar. En ningún momento se mete en el ámbito de injerencia de ningún Comité o Subcomité, ya que es responsabilidad

-----

039



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

absoluta de cada uno de los entes. Lo que se pide en el tercer párrafo es que se informe cómo lo contrataron, por qué monto, a qué empresa, para tener un control y un conocimiento. La idea es facilitar a los entes el cumplimiento de sus facultades. -----

-----  
El **Ingeniero Isidoro Sánchez Valero**, Contralor Ciudadano, menciona que, si en el proceso de planeación de una obra es una obligación elaborar la ficha a la que se refiere, está de acuerdo en que la ficha se agregue cuando se hagan del conocimiento del Comité Central, las obras, porque es un trabajo que se ha realizado de antemano y no representa una carga adicional para los servidores públicos, se debe considerar que no se creen nuevos trámites, nuevos documentos que tuvieran poca o ninguna relación con la planeación de la obra. En este caso, si la referida ficha es un documento que necesariamente se debe de elaborar, no representa una carga y por su parte está de acuerdo que sea un elemento adicional que se proporcione al Comité Central al momento de informarle sobre las obras que se ejecuten en dos o más Alcaldías, para que se tome la resolución que corresponda. -----

-----  
Al no haber más comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico someter el tema a votación. -----

-----  
El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. -----

-----  
Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que se aprueba por unanimidad la propuesta, por lo tanto, solicito al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. -----

-----  
El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: -----

-----  
**Acuerdo 56-09-2022:** Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, incisos c), e) y h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numerales 1.6, 1.7, 1.9 y 1.10, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, den cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica que el Comité Central tiene la facultad y la obligación de conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones (hoy Alcaldías), propone que presenten al Comité Central de Obras, la información inherente al Programa Anual de Obra Pública, acompañadas de las fichas de inversión ratificadas, que se desee realizar en dos o más Alcaldías, en los primeros tres meses del ejercicio en curso, o antes del inicio de la obra pública.

Asimismo, deberán, durante el año presentar la información de las modificaciones de dicho Programa Operativo, en la sesión ordinaria del Comité Central de Obras.

040



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

A efecto de dar seguimiento a lo antes señalado, deberán presentar un informe de las referidas obras dentro de los primeros diez días de cada mes para que sean enteradas al Comité Central.

Lo anterior, para que el Comité Central conozca y resuelva la posibilidad de su realización y seguimiento, de acuerdo a la competencia del Cuerpo Colegiado, siempre y cuando se apege a la normatividad vigente. Lo cual deberá de determinarse en sesión correspondiente con la documentación presentada por el Ente. -----

Una vez que dio lectura al Acuerdo, el **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que se hará llegar a todos los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México. -----

### 7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:

- a) Gobierno de la Ciudad de México  
(Consolidado al 31 de agosto del 2022)
- b) Secretaría de Obras y Servicios  
(Evolución al 31 de agosto del 2022). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** informa al este Cuerpo Colegiado que, la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, envió el presupuesto autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable con corte preliminar al 31 de agosto del ejercicio 2022 (folios 58 al 61), e incluye a los Sectores Central y Paraestatal, cuyas cifras son las siguientes:

- Se tiene un presupuesto original de \$20,362,718,500 pesos;
- Un presupuesto modificado de \$24,655,591 pesos;
- Un presupuesto programado de \$9,855,588,800 pesos;
- Un presupuesto ejercido de \$6,870,264,200 pesos; y
- Un presupuesto comprometido de \$7,127,127 pesos.

Lo anterior, representa un porcentaje de 27.86% del ejercido sobre el modificado y 69.71% del ejercido sobre el programado. Agrega que en el folio 61, hubo un error involuntario, ya al momento de imprimir y escanear la carpeta, no aparecen los montos totales, no obstante, se puede enviar la información a quién lo solicite.

Por lo que respecta a las observaciones realizadas por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General, referente a que las Alcaldías Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, en el reporte al mes de julio no presentaban presupuesto comprometido, ni ejercido, en los folios 62 al 67, envían sus respectivas respuestas.

Para conocimiento de las Alcaldías, en relación a las obras públicas que se están realizando en cada una de las demarcaciones territoriales, las áreas ejecutoras de obra enviaron sus Informes de Inversión Pública por Unidad Responsable con corte al 31 de agosto:

- ✓ En los folios 68 al 70 está el informe de la Secretaría del Medio Ambiente; 041



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

- ✓ La Secretaría de Seguridad Ciudadana, no envió su reporte, folios 71 y 72;
- ✓ En los folios 73 al 79 está el reporte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
- ✓ En los folios 80 al 82 está el reporte del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa; sin embargo, no ha ejercido recursos;
- ✓ En los folios 83 al 85 está el informe del Fideicomiso Centro Histórico; y, por último,
- ✓ En los folios 86 al 89 está el informe que envió el Sistema de Transporte Colectivo.

Por lo que respecta a la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, del presupuesto asignado a la Secretaría de Obras y Servicios, en los folios 90 al 96, está el reporte al 31 de julio, y en los folios 97 al 103, está el informe con corte al 31 de agosto. Para informar lo correspondiente, cedo la palabra al representante de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, comenta que, respecto de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública del presupuesto asignado a la Secretaría de Obras y Servicios, al 31 de agosto del 2022, se tiene presupuesto original de \$7,757,597.96 miles de pesos; un presupuesto modificado de \$11,520,697.56 miles de pesos; un comprometido a esta fecha de \$6,755,607.47 miles de pesos; un presupuesto programado de \$4,168,829.39 miles de pesos y un ejercido de \$4,025,557.62 miles de pesos. Lo anterior, da una relación entre el comprometido y el modificado de 58.6%; del ejercido contra el modificado 34.9%, y del ejercido con respecto al programado de 96.6 %. -----

Para conocimiento de las Alcaldías, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** comenta que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, enviaron las obras públicas que igualmente están realizando en cada una de las demarcaciones territoriales:

- ✓ En los folios 104 al 115, está el informe de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas;
- ✓ En los folios 116 al 128, está el informe de la Dirección General de Obras para el Transporte;
- ✓ En los folios 129 al 136, viene el informe de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; y, finalmente,
- ✓ En los folios 137 al 141, está el informe de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Añade que la información es de carácter informativo; sin embargo, consulta si hay algún comentario sobre el particular. -----

Con relación a la información que enviaron las Alcaldías, el **Ingeniero Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, reitera que, al día de hoy sigue en ceros la parte de presupuesto comprometido y ejercido. Por lo anterior, espera que, al siguiente mes reflejen esa parte en sus

042



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

presupuestos. -----

Al no haber comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** continúa con el siguiente punto. ---

**8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:**

- a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
- c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
- d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
- e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
- f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
- g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
- h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal. -----

Para informar sobre los reportes de las empresas, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Secretario Técnico. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que la información viene a detalle de las páginas 143 a la 192 de la carpeta, por lo que haré un breve resumen. En el inciso a) la Secretaría de la Contraloría General tiene limitada a la empresa JYN Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. En el inciso b) el Comité Central tiene limitadas de forma definitiva a 21 empresas. En el inciso c) Empresas que ya cumplieron con una limitación, la Maestra Ana María Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General, nos hizo el favor de enviar el reporte de los años 1999 al 2018. En el inciso d) las empresas sujetas a Rescisión Administrativa por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México son Grupo COVASA, S.A. de C.V. (por la rescisión de un contrato) y Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V. (por la rescisión de dos contratos); asimismo, por parte del Sistema de Transporte Colectivo, se informa que se encuentra en proceso de litigio con la empresa Grupo Constructor DET, S.A. de C.V. En el inciso e) Empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, está la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V., toda vez que proporciono un documento apócrifo. En el inciso f) en el ejercicio 2022, aún no se presentan recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría General. En el inciso g) la Secretaría de la Función Pública, en el mes de septiembre no sancionó a ninguna empresa. En el inciso h) está la relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.

Añade que la información también es de carácter informativo y consulta si hay algún comentario. -----

043



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Con relación al inciso f) Empresas que han interpuesto el Recurso de Inconformidad, el **Ingeniero Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, menciona que ya se tienen tres empresas siendo las siguientes:

- ✓ Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.
- ✓ Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V. Y,
- ✓ Constructora Santi, S.A. de C.V.

Evidentemente, ya aparecen en la página web de la Contraloría. Además, hace la precisión en el punto 11, en el inciso c), de ser posible en las siguientes sesiones se vaya actualizando la información y puede ser consultada en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría General.

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que, seguramente al cierre de la carpeta, no aparecían en la página de la Contraloría General; sin embargo, se actualizará la información. -----

### 9. Asuntos Generales (folio 193 de la carpeta): -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Secretario Técnico para desahogar los puntos que se tienen en este apartado -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que se presenta para conocimiento la siguiente información: -----

#### a) Publicaciones de diversos Programas Operativos Anuales 2022 (folios 194 al 198) ----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** señala que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa publicó adiciones a su programa operativo el día 5 de septiembre, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo lo propio el día 21 del mismo mes.

No habiendo más asuntos por tratar, le informa al Señor Presidente que se han agotado los puntos previstos en el Orden del Día. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea agregar algún punto de interés general. -----

En cuanto al Acuerdo que tomó el Comité Central, respecto del Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, expresa que se debe tomar un Acuerdo que permita saber cómo se va a hacer este año, específicamente, ya que sería pedir a todos que envíen en la siguiente sesión, todos sus programas, que aquí dice que son en los primeros meses, que obvien, porque otra opción es que únicamente envíen lo que están haciendo de aquí en adelante. Consulta cómo se pudiera hacer, pero en razón de todas las Entidades, sería importante que se tomara un Acuerdo en cuanto a ponerse al día. Todas las

044



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

instancias presenten sus programas, aunque ya hayan empezado haciéndolo. Porque el Acuerdo no puede ser retroactivo. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** considera que ya está incluido en el Acuerdo, porque dice anterior a iniciar la obra se presente la información; es decir, si la entidad va a iniciar una obra en estos próximos meses, en la siguiente sesión se presentarían todos los casos. -----

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** indica que serían todos los casos por hacerse. Lo que se realizó anteriormente ya no se tendrían que presentar. Con esa parte ya el Comité se daría por enterado. -----

El **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que se puede agregar como parte del Acuerdo, sobre cómo se procederá de aquí en lo que resta del año. -----

Al no haber más comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** agradece la puntual presencia y participación en esta vídeo sesión, y siendo las 15:06 horas del día 28 de septiembre del año 2022, se da por concluida la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

---

**Ingeniero Hugo Flores Sánchez**  
Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.  
Presidente Suplente.

---

**Mtro. Adrián Santín Blasco**  
Director de Ingeniería de Costos, Nomas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios.  
Secretario Técnico.

---

**Dr. José Manuel Vargas Hernández**  
Director de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  
Vocal.

---

**Lic. Raúl Arredondo Ozuna**  
Director de Mantenimiento, Obras y Servicios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
Vocal.

045



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

### **Ing. Benjamín Gómez**

Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Ing. Javier Gallardo Fernández**

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**

Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Mtro. Luis Julián Castro García**

Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Mtro. Alfredo Reyna Ángel**

Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza**

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**

Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

---

### **Ing. Isidoro Sánchez Valero**

Contralor Ciudadano.

---

### **Ing. Salvador Martínez López**

Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Asesor.

---

### **Lic. Alfredo Floreal Ortega Ruiz**

Subdirector de Legalidad de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Asesor.

046



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

**Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.  
Asesor.

---

**Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez**  
Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  
Asesor.

---

**Mtra. Rosalba Cruz Jiménez**  
Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios.  
Invitada.

---

**Lic. Ramón Ley Becerra**  
Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
Invitado.

---

**Arq. Edith Ortiz Pinto**  
Directora Técnica y Secretaria Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón.  
Invitada.

---

**Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila**  
Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez.  
Invitada.

---

**Arq. José Oscar Vázquez Montes**  
Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán.  
Invitado.

---

**Arq. Luis Antonio de Jesús Contreras Novelo**  
Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  
Invitado.

---

**Ing. René Arias Andrade**  
Director de Obras Públicas en la Alcaldía Cuauhtémoc.  
Invitado.

---

**Ing. Sergio Viveros Espinosa**  
Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztacalco.  
Invitado.

047



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

**Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván**  
Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en  
la Alcaldía Iztapalapa.  
Invitado.

---

**Ing. Arq. Arturo Primavera Sánchez**  
Encargado de la Dirección de Obras Públicas  
de la Alcaldía La Magdalena Contreras.  
Invitado.

---

**Arq. Roberto Valentín Barrera Escalona**  
JUD de Concursos y Contratos en la Alcaldía  
Milpa Alta.  
Invitado.

---

**Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**  
Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano  
Carranza.  
Invitado.

---

**Arq. Ricardo Sánchez Hernández**  
Subdirector Técnico en la Alcaldía  
Xochimilco.  
Invitado.

---

**Lic. José Gerardo López Mergold**  
Director de Operación y Servicios en el  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
Invitado.

---

**Arq. Javier Olmos Monroy**  
Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el  
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de  
México.  
Invitado.

---

**Ing. Manuel Fernando Calindo Altamirano**  
Gerente de Obras y Mantenimiento en el  
Sistema de Transporte Colectivo.  
Invitado.

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, misma que se celebró el día 28 de septiembre del año 2022, dando inicio a las 14:00 horas y concluyendo a las 15:06 horas del mismo día.

048

## 5. Seguimiento de Acuerdos.





**Décima Sesión Ordinaria 2022**

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
9º Ord.	54-09-2022	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 26 de agosto del año 2022.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el <b>Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2022. Se están recabando las firmas de quienes asistieron a dicha sesión.
9º Ord.	55-09-2022	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 31 de agosto del año 2022.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el <b>Acta de la Octava Sesión Ordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2022. Se están recabando las firmas de quienes asistieron a dicha sesión.
9º Ord.	56-09-2022	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, incisos c), e) y h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numerales 1.6, 1.7, 1.9 y 1.10, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, den cumplimiento al Artículo 8-D, fracción h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, <b>propone que presenten al Comité Central de Obras, la información inherente al Programa Anual de Obra Pública, acompañadas de las fichas de inversión ratificadas, que se desee realizar en dos o más Alcaldías, en los primeros tres meses del ejercicio en curso, o antes del inicio de la obra pública.</b>	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		X	El Cuerpo Colegiado aprobó por unanimidad, <b>que con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, den cumplimiento al Artículo 8-D, fracción h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, proponen que presenten al Comité Central de Obras, la información inherente al Programa Anual de Obra Pública, acompañadas de las fichas de inversión ratificadas, que se desee realizar en dos o más Alcaldías, en los primeros tres meses del ejercicio en curso, o antes del inicio de la obra pública.</b>  Mediante oficios CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1384 AL 1409/2022, de fecha 3 de octubre del actual, se comunicó el Acuerdo 56-09-2022, a los Comités y Subcomités de Obras.



Décima Sesión Ordinaria 2022

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
6ª Ext.	57-6aExt-10-2022 051	<p>obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones (hoy Alcaldías), propone que presenten al Comité Central de Obras, la información inherente al Programa Anual de Obra Pública, acompañadas de las fichas de inversión ratificadas, que se desee realizar en dos o más Alcaldías, en los primeros tres meses del ejercicio en curso, o antes del inicio de la obra pública.</p> <p>Asimismo, deberán, durante el año presentar la información de las modificaciones de dicho Programa Operativo, en la sesión ordinaria del Comité Central de Obras.</p> <p>A efecto de dar seguimiento a lo antes señalado, deberán presentar un informe de las referidas obras dentro de los primeros diez días de cada mes para que sean enteradas al Comité Central.</p> <p>Lo anterior, para que el Comité Central conozca y resuelva la posibilidad de su realización y seguimiento, de acuerdo a la competencia del Cuerpo Colegiado, siempre y cuando se apegue a la normatividad vigente. Lo cual deberá de determinarse en sesión correspondiente con la documentación presentada por el Ente.</p> <p>Con fundamento en el Artículo 1º, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Artículo 8-F, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 2.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Establecimiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de</p>	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	X		<p>Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el Establecimiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.</p> <p>Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1512/2022, de fecha 19 de octubre del actual, se comunicó el Acuerdo 57-6aExt-10-2022, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.</p>



**Décima Sesión Ordinaria 2022**

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
6ª Ext.	58-6aExt-10-2022	Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.  Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.4, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	X		Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el <b>Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México</b> .  Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1512/2022, de fecha 19 de octubre del actual, se comunicó el Acuerdo <b>58-6aExt-10-2022</b> , a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
6ª Ext.	59-6aExt-10-2022	Con fundamento en el Artículo 8-B, inciso c), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado III, numeral 3, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, incluir como Vocal del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Asimismo, se designa a la Secretaría Técnica del Comité Central, como representante ante el Subcomité de Obras de dicha Dependencia, para que asista a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que tengan verificativo en el presente ejercicio presupuestal.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL	X		Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó incluir como <b>Vocal del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México</b> .

052

**T= EN TRAMITE**

**C = CONCLUIDO (ATENDIDO)**

6. La Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante oficio AGAM/DGODU/0139/2022, de fecha 3 de octubre del actual, somete al Comité Central, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA  
**GUSTAVO  
A. MADERO**  
TRANSFORMANDO JUNTOS



2022 *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2022

Oficio: AGAM/DGODU/0139/2022

**Mtro. Adrián Santín Blasco**  
Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros  
de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México.  
**Presente**

En atención a su diverso núm. CDMX/SOSE/SI/DGST/DICNROP/1192/2022, mediante el cual hizo algunas observaciones a la propuesta del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el presente enviamos a usted el archivo impreso y electrónico en el que se efectuaron las correcciones que ustedes solicitan, y nos permitimos hacer las precisiones que se indican a continuación.

Por lo que se refiere a las observaciones contenidas en su oficio de referencia, me permito comentar lo siguiente:

1. La carátula ya corresponde a la aprobada por los Lineamientos para la Elaboración de Manuales Administrativos y Específicos de Operación.
2. En el Marco Jurídico se verificó la inclusión de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
3. En el Apartado II, Objetivo General y Específico, se incluyó el texto que se debe agregar a las Plantillas para los Manuales de Integración y Funcionamiento de las Alcaldías.
4. En el apartado III. Integración, nos indica que se nombra como Secretario Técnico al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y ya no aparece como Vocal, y debe agregarse.

Sobre el particular, se aclara que por disposición del Dr. Francisco Chíguil Figueroa, en su calidad de Presidente del Subcomité de Obras, en el propio Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero, establece que la designación de la Secretaría Técnica recaerá en el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, a través del nombramiento respectivo (se anexa copia).

En consecuencia, con fundamento en el Artículo 8-I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Secretario Técnico solo tiene derecho a voz, resultando contradictorio incluirlo como Vocal con derecho a voz y voto.

001 054



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO



Recordemos que así se ha aprobado en los Manuales de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras antes, como Delegación y, después, como Alcaldía (en la primera gestión como tal).

5. En cuanto a su indicación de que "Se debe quitar de los Vocales a la Dirección de Proyectos de Supervisión de Obras y a la Coordinación de Asesores, toda vez que no son de nivel jerárquico inferior al Titular de la Alcaldía".

Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone:

**Artículo 21.** *La administración pública de las Alcaldías corresponde a las Alcaldesas y los Alcaldes.*

**Artículo 71.** *Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos.*

*El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal.*

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en su artículo 8º-F, párrafo segundo, establece:

*En cada Órgano Político Administrativo se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras con autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás Subcomités Delegacionales de Obras.*

En este sentido, en uso de las facultades que le confieren las anteriores disposiciones, entre otras, el Alcalde en esta demarcación de Gustavo A. Madero, suscribió los siguientes nombramientos para formar parte del Subcomité de Obras (se adjuntan copias):

*Lic. Natalia Arciniega Flores, Coordinadora de Asesores, como Vocal Propietaria del Subcomité de Obras quien, en la línea jerárquica, depende directamente del Alcalde.*

*Arq. Erik Moisés García Chávez, Director de Proyectos y Supervisión de Obra, adscrito en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, como Vocal Propietario del Subcomité de Obras, quien está directamente relacionado con la ejecución de las obras por contrato a cargo de dicha Dirección General.*

Cabe reflexionar en que este Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras en la Alcaldía Gustavo A. Madero, ya había sido aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y al recurrir al Comité Central de Obras fue porque, como se



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA  
**GUSTAVO  
A. MADERO**  
TRANSFORMANDO JUNTOS



Ricardo  
**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ha explicado anteriormente, omitimos solicitar el proceso de autorización ante dicha instancia con motivo de que habían transcurrido 2 años de vigencia (que coincidió con el término del primer periodo de la Administración de la Alcaldía) y, en las últimas fechas, porque fue aprobado un nuevo Registro de Estructura Orgánica para la Alcaldía (como se detalla más adelante), por lo que nos ubicamos en lo que establecen los Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su Numeral Sexto:

*“SEXTO. Los Órganos de la Administración Pública y los Órganos Administrativos, deberán ingresar de manera presencial o por medios electrónicos establecidos por la CGEMDA, el Manual Administrativo o Específicos de Operación para su revisión y Registro o en su caso la actualización correspondiente ante la CGEMDA, cuando se den los siguientes supuestos:*

...  
*II. Que se haya emitido un nuevo Dictamen o Registro de Estructura Orgánica por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la CGEMDA.*

...  
*VIII. Cuando hayan transcurrido dos años de vigencia del Manual conforme al último Dictamen, alcance o Registro de reestructuración Orgánica.”*

De manera que el Alcalde y Presidente del Subcomité de Obras en Gustavo A. Madero, no otorgó nuevos nombramientos ni cargos dentro del Cuerpo Colegiado que los contenidos en el Manual con Número de Registro: MEO-215/230919-OPA-GAM-8/010519.

6. En el Formato de Casos se incluyó el recuadro del Presupuesto de Referencia y solo a un Contralor Ciudadano en atención a su observación, aunque el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece que serán dos, tanto para los Comités como para los Subcomités.
7. En el Glosario se corrigió lo relativo a lo que se considera Obra Pública, así como lo referente al Subcomité de Obras.
8. En las firmas de validación se suprimió al Invitado Permanente.

Por lo anterior, envío a usted dicho Manual con las adecuaciones respectivas (impreso y en medio magnético), y solicito gire sus amables instrucciones para que se efectúe su revisión con base en los Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México.

056

No omito informarle que, con motivo de las recientes modificaciones a la Estructura Orgánica notificadas por el Director General de Administración, mediante la Circular No. 019, las cuales se determinaron procedentes con el oficio SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0618/2022, de la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, asignándole el registro número OPA-GAM-8/010519, fue necesario efectuar las adecuaciones correspondientes en el Manual de Integración



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA  
**GUSTAVO  
A. MADERO**  
TRANSFORMANDO JUNTOS



2022 *Ricardo*  
*Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero, las cuales consisten básicamente en lo siguiente:

- Se suprime la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte, cuyo titular estaba designado como Vocal en el Subcomité de Obras, ya que sus áreas y funciones las absorbió la Dirección General de Desarrollo Social.
- Se modificaron las denominaciones de dos direcciones ejecutivas, cuyos titulares también son Vocales en el Subcomité de Obras, para quedar de la siguiente manera: Dirección Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Planeación del Desarrollo; y Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Agradezco el valioso tiempo que esa Dirección a su digno cargo ha dedicado a la minuciosa revisión del Manual de Integración y Funcionamiento de la Alcaldía Gustavo A. Madero, y de manera atenta solicito se pueda someter ante el Pleno del Comité Central de Obras lo antes posible, debido al proceso que se debe continuar para la autorización y registro correspondientes ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

Me es grato enviarle cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Oscar L. Díaz González Palomas**  
**Director General de Obras y Desarrollo Urbano y**  
**Secretario Técnico del Subcomité de Obras en la**  
**Alcaldía Gustavo A. Madero.**

C.c.p. **M. en I. Jesús Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios y Presidente del Comité Central de Obras.**  
secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx  
**Dr. Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero y Presidente del Subcomité de Obras.**  
**C. Eduardo Ruiz Méndez, Coordinador de Desarrollo Organizacional.**

057

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones I, II y III, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 7 Apartado D numerales 1, 2 y 3, así como el Apartado E numerales 2 y 4, y los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); los artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSO); los artículos 2 Fracciones II, III, IV y V, 3 Fracciones VIII, IX, X, XVII, XXVII y XXXII, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSO), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los Datos Personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizada; asimismo, el Sujeto Obligado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas, con las excepciones que la CPEUM, la CPCM y la LPDPPSO establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia ser a causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSO previstas en el artículo 127. El propósito del presente párrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este documento incluyera información protegida por la LPDPPSO, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición de la información correspondiente. La clasificación de la información reservada o confidencial será así considerada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 6 Fracciones XXII, XXIII y XXVI, 27, 169, 183 y 185 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCM). La excepción a la calificación de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los artículos 9 y 190 respectivamente de la LTAIPRCM, en lo no previsto en el presente párrafo se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

**REGISTRO**

Septiembre, 2022

058



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## CONTENIDO

	Páginas
I. MARCO JURÍDICO .....	3
II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS .....	5
III. INTEGRACIÓN .....	6
IV. ATRIBUCIONES .....	8
V. FUNCIONES .....	11
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN .....	15
VII. PROCEDIMIENTO .....	22
VIII. GLOSARIO .....	26
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO .....	28



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## I. MARCO JURÍDICO

### CONSTITUCIÓN

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Vigente.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Vigente.

### LEYES

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. Vigente.
4. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Vigente.
5. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008. Vigente.
6. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019. Vigente.
7. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. Vigente.
8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio que corresponda.
9. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 5 de junio de 2019. Vigente.
10. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre del 2017. Vigente

### DECRETOS

11. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

060



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

12. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

**REGLAMENTOS**

13. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. Vigente.
14. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999. Vigente.
15. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Vigente.
16. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. Vigente.

**MANUALES**

17. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021. Vigente.

**NORMAS**

18. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Diversos libros y tomos.

**POLÍTICAS**

19. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 07 noviembre de 2000. Vigente.

El marco jurídico es enunciativo mas no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de actuación de este Subcomité.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero, un instrumento que contenga la integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en su respectiva competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Cabe mencionar que, de conformidad con el Artículo 1º, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra indica: *“En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités delegacionales, y su integración será conforme lo establezca el Reglamento.”*



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

### III. INTEGRACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 8º-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera:

Integrante	Puesto de Estructura Orgánica
Presidencia	Alcalde en Gustavo A. Madero
Secretaría Técnica	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Vocales	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno Dirección General de Administración Dirección General de Servicios Urbanos Dirección General de Desarrollo Social Dirección General de Integración Territorial Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo Dirección Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Planeación del Desarrollo Dirección Ejecutiva de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras Coordinación de Asesores
Contraloría Ciudadana	Una persona ciudadana acreditada y designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Asesor/a	Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero
Invitadas/os	Representante del Comité Central como Invitado Permanente. Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del Subcomité.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

**DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA**

1. En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora pública que expresa y formalmente designe la propia Presidencia, que deberá ser jerárquicamente inmediato inferior, quien tendrá el carácter de Presidenta/e Suplente.
2. La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, la Presidencia podrá designar por única ocasión a otra persona servidora pública para que funja en la Secretaría Técnica para determinada Sesión.
3. Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento, a una persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
4. Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.
5. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a una persona ciudadana que tendrá el carácter de Contralor/a Ciudadano/a. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a una persona servidora pública que participará en el Subcomité con calidad de invitada/o permanente.
6. La Contraloría Ciudadana no tendrá suplencia.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

#### IV. ATRIBUCIONES

Además de lo dispuesto en el artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el cumplimiento de su objeto, el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

##### 1. En Materia de Normas:

- 1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;
- 1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 1.3 Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido cumplimiento;
- 1.4 Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios relacionados con esa materia observando las disposiciones legales y normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local como Federal;
- 1.5 Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos específicos;
- 1.6 Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y dar solución a las consultas relacionadas con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;
- 1.7 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese tema;
- 1.8 Dar cumplimiento de sus Acuerdos;
- 1.9 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley Local y Artículo 42 de la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del Artículo 56 de la Ley Local; y
- 1.10 Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

**2. En Materia de Organización:**

- 2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité;
- 2.2 Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Subcomité, para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y
- 2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

**3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión:**

- 3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central;
- 3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;
- 3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento;
- 3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso;
- 3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la Unidad Administrativa encargada de la distribución del gasto;
- 3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa establecido;
- 3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central;



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

- 3.8 Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al Comité Central;
- 3.9 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y
- 3.10 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran.

**4. En Materia de Información y Capacitación:**

- 4.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con los Artículos 61, 62 y 63 de la Ley Local y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal;
- 4.2 El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio;
- 4.3 Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con la misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 y el Artículo 68 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes;
- 4.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central;
- 4.5 Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité;
- 4.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General.
- 4.7 Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que éste señale, difundiéndolos y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## V. FUNCIONES

Los integrantes del Subcomité contarán con las siguientes funciones:

### DE LA PRESIDENCIA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
3. Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias del Subcomité;
4. Presidir las Sesiones del Subcomité y emitir voz y voto;
5. Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
6. Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y, en su caso, su modificación;
7. Conducir el desarrollo de las Sesiones;
8. Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones;
9. De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité;
10. Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar;
11. Someter a consideración de los integrantes del Subcomité el Manual correspondiente;
12. El Presidente verificará la integración de los Casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria;
13. Firmar las Actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido; y
14. Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Subcomité.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

**DE LA SECRETARÍA TÉCNICA**

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Tendrá derecho de voz;
3. Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración de la Presidencia, previamente al envío de las convocatorias;
4. Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
5. Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión que, en su caso, presenten los integrantes del Subcomité;
6. Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité, y proporcionar copias de las mismas a los integrantes que lo soliciten, deberá conservarlas conforme a las disposiciones de la materia;
7. Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones, resoluciones y acciones del Subcomité;
8. Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre el estado que guardan aquellos que no han sido desahogados;
9. Mantener actualizado el Manual;
10. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
11. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia o el Subcomité.



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

### DE LAS Y LOS VOCALES

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;
3. Atender el o los Acuerdos del Subcomité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad, e informar de ello al Secretario Técnico;
4. Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica, la documentación de los asuntos que requieran ser sometidos a la atención del Subcomité;
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja en la Presidencia o el Subcomité.

### DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;
3. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
4. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia;
5. Informar de cualquier irregularidad que detecte durante el desempeño de sus funciones;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

**DE LA/EL ASESOR/A**

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;
3. Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité;
4. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
5. Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones.

**DE LAS/LOS INVITADAS/OS**

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
3. Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Órgano Colegiado;
4. Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su análisis ante el Pleno del Subcomité para la toma de decisiones que le corresponda;
5. Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y
6. Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Subcomité, conforme a sus funciones.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

### DE LAS SESIONES

1. El límite máximo de inicio de las Sesiones será de quince minutos.
2. Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, y se deberá informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como de los Avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados.
3. En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la Presidencia del Subcomité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la materia.

### DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA

1. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión junto con la documentación soporte correspondiente para entregarse a las personas integrantes del Subcomité, se entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.
2. En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:
  - a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
  - b. Aprobación del Orden del Día
  - c. Lectura y firma de Acta (s)
  - d. Seguimiento de Acuerdos
  - e. Presentación de Casos para su autorización
  - f. Evolución del Gasto de Inversión
  - g. Informes de Avances Físicos Financieros
  - h. Formato de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
  - i. Asuntos Generales
3. En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:
  - a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
  - b. Aprobación del Orden del Día
  - c. Presentación de Casos para su dictaminación.

072



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

4. Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, se presentarán en el Formato de Casos que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

### DEL QUÓRUM

1. Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del Subcomité, con lo que se declarará quórum suficiente.
2. En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria.
3. Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén presentes las personas que fungen en la Presidencia del Subcomité, la Secretaría Técnica y/o la persona servidora pública responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar;
4. Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con la Presidencia o su Suplente;

### DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención;
2. La responsabilidad del Subcomité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emitan respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar;
3. Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité; dicho documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión;

073



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

4. En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe presentar a consideración de las personas integrantes del Subcomité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación, en su caso;
5. Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido abordadas en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado;
6. En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar Acuerdo alguno;
7. Los Acuerdos se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho, con base en la documentación soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentar en el Acta correspondiente el sentido del voto nominal de cada miembro, ya sea a favor, en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar como tal en el Acta correspondiente;
8. Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales Acuerdos se deben apegar a la normatividad vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, modificar o cancelar los Acuerdos.

### DE LA VOTACIÓN

1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones:
  - Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
  - Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
  - Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
  - Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.
2. En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad;



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

3. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas;
4. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad;
5. Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o abstención.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL SUBCOMITÉ



Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras (2)

Sesión: (3) _____  Ordinaria (4) Extraordinaria (5)  Fecha: (DD/MM/AA) (6) _____			Área solicitante: (7) _____ Procedimiento solicitado (8) _____  Obra: (9) Servicio relacionado con la obra: (10) Proyecto: (11)				Programa: (12) _____ Actividad Institucional: (13) _____ Fuente de financiamiento: (14) _____ Concepto de gasto: (15) _____ Presupuesto del concepto de gasto: (16) _____ Presupuesto disponible: (17) _____ Oficio de autorización de inversión: (18) _____ Oficio de autorización de la afectación programático presupuestal: (19) _____		
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la obra Periodo de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Elaboró: (29) _____  Vo Bo de suficiencia presupuestal: (30) _____  Autorizó: (31) _____			Presidente _____	Vocal _____	Vocal _____	Vocal _____	Vocal _____	Contralor Ciudadano _____	
Firmas de los integrantes del Subcomité (32)									

076



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS**

No. de espacio	Descripción de la Anotación
(1)	Indicar el nombre de la Alcaldía.
(2)	Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.
(3)	Indicar el número de la sesión que corresponda.
(4) y (5)	Marcar en el espacio, si la Sesión es Ordinaria o Extraordinaria.
(6)	Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando el día, mes y año.
(7)	Nombre del área que somete el caso a consideración del Subcomité.
(8)	Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa.
(9), (10) y (11)	Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos.
(12)	Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso, conforme a la estructura programática vigente.
(13)	Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.
(14)	Especificar el origen de los recursos con los que se financiarán las obras o trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).
(15)	Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la operación.
(16)	Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15.
(17)	Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se presenta el caso al Subcomité.

077



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
( 18 )	Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos.
( 19 )	Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el caso de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original.
( 20 )	Anotar el número de caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración deberá ser consecutiva).
( 21 )	Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. etc.).
( 22 )	Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. (Ejemplo: Obra, Km., M3, M2, documento, etc.).
( 23 )	Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar, indicando con claridad el período de ejecución correspondiente.
( 24 )	Indicar el monto del presupuesto de referencia elaborado por el área responsable, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
( 25 )	Indicar el monto a contratar en pesos de las obras, servicios relacionados con la obra o proyecto integral, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
( 26 )	Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar.
( 27 )	Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM) y sus respectivos Reglamentos.
( 28 )	Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el Subcomité).
( 29 )	Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.
( 30 )	Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal.
( 31 )	Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.
( 32 )	Firma de los integrantes del Subcomité.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## VII. PROCEDIMIENTO

**Nombre del Procedimiento:** Desarrollo de las sesiones del Subcomité de Obras.

**Objetivo General:** Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de Obras de la Alcaldía Gustavo A. Madero como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, para promover que las obras públicas y los servicios relacionados con ésta se realicen en apego a la normatividad de la materia.

**Descripción Narrativa:**

No.	Actor	Actividad
1	Presidencia	Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo de la Sesión.
		<b>¿Existe quórum?</b>
		<b>NO</b>
3	Presidencia	Suspende la sesión por falta de quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Subcomité presentes.
		(Conecta con la actividad 12)
		<b>SI</b>
5	Presidencia	Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de los miembros del Subcomité el Orden del Día.
		<b>¿Se aprueba el orden del día?</b>
		<b>NO</b>
7	Secretaría Técnica	Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por los Integrantes del Subcomité.
		(Conecta con la actividad 6)
		<b>SI</b>
8	Presidencia	Presenta a los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

No.	Actor	Actividad
9	Integrantes del Subcomité	Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Subcomité, exponiendo los argumentos que correspondan.
10		Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman acuerdos sobre los asuntos de la sesión.
11	Secretaría Técnica	Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento.
12	Presidencia	Declara la conclusión de la Sesión.
		<b>Fin del procedimiento</b>


**Aspectos a considerar:**

1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Subcomité se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en el Acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día.
3. Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.



### MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS


#### Diagrama de Flujo:



Powered by bizagi



### MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS





MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## VIII. GLOSARIO

- Administración Pública de la Ciudad de México:** Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México.
- Alcaldía:** Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.
- Carpeta de Trabajo:** Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del Subcomité.
- Caso:** Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa.
- Comité Central:** Comité Central de Obras de la Ciudad de México.
- Subcomité de Alcaldía:** En cada Alcaldía se establecerá un Subcomité de Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás Subcomités de las Alcaldías.
- Subcomité de Obras:** El Comité Central establecerá Subcomités de Obras en las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública, así como en las unidades administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.
- Contraloría:** La Secretaría de la Contraloría General.
- Dependencias:** La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.
- Dictamen:** Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no procedente.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

<b>Grupo de Trabajo:</b>	Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.
<b>Ley Federal:</b>	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
<b>Ley Local:</b>	Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
<b>Manual:</b>	Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México.
<b>Obra Pública:</b>	A la determinada como tal en el Artículo 3° de la Ley Local y Artículos 3 y 4 de la Ley Federal.
<b>Órganos Colegiados:</b>	El Comité Central, los Comités de cada Entidad, Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.
<b>Órganos Desconcentrados:</b>	Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine.
<b>POA:</b>	Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.
<b>Políticas:</b>	Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento.
<b>Reglamento Federal:</b>	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
<b>Reglamento Local:</b>	Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
<b>Secretaría:</b>	La Secretaría de Obras y Servicios.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

## IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

### Presidente

---

**Dr. Francisco Chíguil Figueroa**  
Alcalde en Gustavo A. Madero

### Secretaria/o Técnica/o

### Vocal

---

**Ing. Oscar L. Díaz González Palomas**  
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

---

**Ing. Ligia Ileana Moulinié Adame**  
Directora General de Servicios Urbanos

### Vocal

### Vocal

---

**Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín**  
Director General de Asuntos Jurídicos  
y de Gobierno

---

**Dr. Pablo Trejo Pérez**  
Director General de Administración

### Vocal

### Vocal

---

**Soc. Rubén Linares Flores**  
Director General de Desarrollo Social

---

**Prof. Elio Ramón Bejarano Martínez**  
Director General de Integración Territorial

### Vocal

### Vocal

---

**Lic. Rafael Bustamante Martínez**  
Director General de Participación Ciudadana  
y Gestión Social

---

**Lic. José Francisco Villagómez Pulido**  
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana  
y Unidad de Gestión Integral de Riesgos  
y Protección Civil

085



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS

**Vocal**

---

**Lic. Aarón Quiroz Jiménez**  
Director Ejecutivo de Desarrollo Económico

**Vocal**

---

**Lic. Ana María Alvarado Morales**  
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia,  
Acceso a la Información Pública y Planeación  
del Desarrollo

**Vocal**

---

**Lic. Natalia Arciniega Flores**  
Coordinadora de Asesores

**Contralor/a Ciudadano/a**

---

**C. Leticia Vázquez Salgado**  
Contralora Ciudadana

**Vocal**

---

**C. Hugo Arturo Torres Medina**  
Director Ejecutivo de Fomento Cooperativo

**Vocal**

---

**Lic. Eric Abel Hernández Mercado**  
Director Ejecutivo de Mejora Continua  
a la Gestión Gubernamental

**Vocal**

---

**Arq. Eric Moisés García Chávez**  
Director de Proyectos y Supervisión  
de Obras

**Asesor/a**

---

**Lic. José Arturo Rivera Gómez**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Alcaldía de Gustavo A. Madero

**7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:**

**a) Gobierno de la Ciudad de México  
(Consolidado al 30 de septiembre del 2022)**

**b) Secretaría de Obras y Servicios  
(Evolución al 30 de septiembre del 2022)**



**a) Gobierno de la Ciudad de México**  
**(Consolidado al 30 de septiembre del 2022)**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.



Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022  
SAF/SE/DGPPCEG/5360/2022

**ING. ADRIAN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS**  
**DE OBRA PÚBLICA COMITÉ CENTRAL DE OBRAS**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27, y 81 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir en **formato Excel, analítico de claves** del presupuesto total **asignado a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento**, así como el destinado a los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 por "Gasto de Inversión Pública", con cifras correspondientes al mes de **septiembre de 2022**, de las Unidades que integran el **Sector Central**.

No es óbice señalar que, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los titulares de las Unidades Responsables del Gasto (URG) y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO  
DIRECTOR GENERAL

C.C.E.P. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. - Subsecretaría de Egresos. - Para su conocimiento

MAPS/EMV





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.



Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022  
SAF/SE/DGPPCEG/5369/2022

**ING. ADRIAN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS**  
**DE OBRA PÚBLICA COMITÉ CENTRAL DE OBRAS**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27, y 81 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir en **formato Excel, analítico de claves** del presupuesto total **asignado a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento**, así como el destinado a los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 por "Gasto de Inversión Pública", con cifras correspondientes al mes de **septiembre de 2022**, de las Unidades que integran el **Sector Paraestatal**.

No es óbice señalar que, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los titulares de las Unidades Responsables del Gasto (URG) y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto.

En otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO**  
DIRECTOR GENERAL

C.C.E.P. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. - Subsecretaria de Egresos. - Para su conocimiento

MAPS/EMV





**Presupuesto Autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable, al 30 de septiembre 2022**  
(Miles de Pesos)

Centro Gestor	Unidad Responsable	Original	Modificado	Programado	Ejercido	Compromiso	Disponible al Periodo	Disponible Anual	% Ejercido / Modificado	% Ejercido / Programado
07C001	Secretaría de Obras y Servicios	7,757,598.0	14,391,261.7	4,645,289.0	4,589,951.4	2,751,821.3	55,337.7	7,049,489.0	31.89	98.81
<b>Subtotal</b>	<b>Sector Obras y Servicios</b>	<b>7,757,598.0</b>	<b>14,391,261.7</b>	<b>4,645,289.0</b>	<b>4,589,951.4</b>	<b>2,751,821.3</b>	<b>55,337.7</b>	<b>7,049,489.0</b>	<b>31.89</b>	<b>98.81</b>
02CD01	Alcaldía de Álvaro Obregón	379,804.3	432,325.2	283,957.0	10,463.0	73,754.9	273,504.0	348,107.3	2.42	3.68
02CD02	Alcaldía de Azcapotzalco	150,000.0	189,910.7	155,484.8	63,258.7	73,026.2	92,276.1	53,625.8	33.31	40.68
02CD03	Alcaldía de Benito Juárez	144,175.5	209,983.6	139,791.6	24,469.2	80,349.0	115,322.5	105,165.5	11.65	17.50
02CD04	Alcaldía de Coyoacán	345,402.1	366,126.3	228,508.4	68,131.0	161,568.0	160,377.4	136,427.2	18.61	29.82
02CD05	Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	125,000.0	202,087.1	149,891.1	495.0	29,981.6	149,396.2	171,610.5	0.24	0.33
02CD06	Alcaldía de Cuauhtémoc	287,655.0	223,001.2	155,237.4	30,138.7	24,947.5	125,098.7	167,915.0	13.52	19.41
02CD07	Alcaldía de Gustavo A. Madero	289,608.3	590,048.5	394,560.5	97,329.5	244,993.7	297,167.9	247,662.2	16.51	24.68
02CD08	Alcaldía de Iztacalco	244,985.1	231,332.5	183,995.6	38,762.0	127,278.5	145,233.6	70,297.0	16.76	21.07
02CD09	Alcaldía de Iztapalapa	592,000.0	610,463.2	424,771.6	45,899.9	81,453.8	378,871.7	483,109.5	7.52	10.81
02CD10	Alcaldía de La Magdalena Contreras	374,346.3	398,504.5	264,219.7	43,040.1	143,909.9	221,179.6	211,554.4	10.80	16.29
02CD11	Alcaldía de Miguel Hidalgo	185,095.6	261,948.7	169,557.6	25,216.9	72,221.2	144,340.8	164,510.6	9.63	14.87
02CD12	Alcaldía de Milpa Alta	107,687.7	183,365.0	143,408.9	647.5	141,369.4	142,761.4	141,348.1	0.35	0.45
02CD13	Alcaldía de Tláhuac	150,594.5	210,079.4	111,203.3	681.2	189,945.2	110,522.2	19,453.1	0.32	0.61
02CD14	Alcaldía de Tlalpan	425,107.4	473,055.7	335,382.2	0.0	110,197.6	335,382.2	362,858.2	-	-
02CD15	Alcaldía de Venustiano Carranza	148,673.6	240,051.6	210,498.6	112,071.4	51,525.0	98,427.2	76,455.3	46.69	53.24
02CD16	Alcaldía de Xochimilco	196,652.3	262,521.5	158,797.3	16,470.0	35,465.3	142,327.4	210,586.2	6.27	10.37
<b>Subtotal</b>	<b>Sector Alcaldías</b>	<b>4,147,787.8</b>	<b>5,084,804.7</b>	<b>3,509,275.8</b>	<b>577,137.0</b>	<b>1,536,986.9</b>	<b>2,932,138.8</b>	<b>2,970,680.8</b>	<b>11.35</b>	<b>16.45</b>
04C001	Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México	2,18,839.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
06C001	Secretaría del Medio Ambiente	0.0	825,393.3	451,404.2	209,522.6	215,503.1	241,881.6	400,367.6	25.38	46.42
11C001	Secretaría de Seguridad Ciudadana	716,065.6	809,473.6	563,839.8	383,810.6	397,855.2	180,029.2	27,807.8	47.41	68.07
<b>Subtotal</b>	<b>Otras Dependencias</b>	<b>954,905.1</b>	<b>1,634,867.0</b>	<b>1,015,244.0</b>	<b>593,333.3</b>	<b>613,358.3</b>	<b>421,910.7</b>	<b>428,175.4</b>	<b>36.29</b>	<b>58.44</b>
06CD03	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	2,584,438.5	2,936,406.9	459,319.0	410,280.1	1,694,693.5	49,038.9	831,433.3	13.97	89.32
<b>Subtotal</b>	<b>Órgano Desconcentrado</b>	<b>2,584,438.5</b>	<b>2,936,406.9</b>	<b>459,319.0</b>	<b>410,280.1</b>	<b>1,694,693.5</b>	<b>49,038.9</b>	<b>831,433.3</b>	<b>13.97</b>	<b>89.32</b>
06PF0A	Fondo Ambiental Público	0.0	7,572.9	7,572.9	1,638.1	5,122.2	5,934.9	812.7	21.63	21.63
07PDIF	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa	0.0	292,709.5	700.0	0.0	53,122.2	700.0	239,587.3	-	-
09PFCH	Fideicomiso Centro Histórico	0.0	9,218.7	9,218.7	9,218.7	0.0	0.0	0.0	100.00	100.00
10PDAC	Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón	10,339.0	15,472.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15,472.8	-	-
10PDME	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	4,897,650.2	4,371,199.5	2,131,103.9	1,897,786.4	1,797,668.7	233,317.5	675,744.4	43.42	89.05
<b>Subtotal</b>	<b>Entidades</b>	<b>4,507,989.2</b>	<b>4,696,173.5</b>	<b>2,148,595.6</b>	<b>1,908,643.2</b>	<b>1,855,913.1</b>	<b>239,952.4</b>	<b>931,617.2</b>	<b>40.64</b>	<b>88.83</b>
	<b>Total</b>	<b>20,352,718.5</b>	<b>28,743,513.6</b>	<b>11,777,723.5</b>	<b>8,079,344.9</b>	<b>8,452,773.0</b>	<b>3,698,378.5</b>	<b>12,211,395.7</b>	<b>28.11</b>	<b>68.60</b>

091

## SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS  
NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL



Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022

**SEDEMA/DGSANPAVA / 2098 /2022**

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS**  
**DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**  
**CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**asantinb@cdmx.gob.mx**  
**PRESENTE**

Me refiero a su similar número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0802/2022**, de fecha 04 de julio del 2022, mediante el cual hace de conocimiento los acuerdos con números **33-06-2022** y **34-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, aprobados en la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio del año en curso.

Al respecto y en lo que refiere al acuerdo **33-06-2022**, mediante el cual se aprobó el Formato denominado "Inversión Pública por la Unidad Responsable", así como de acuerdo a su solicitud, me permito enviarle el formato en comento con corte al **30 de septiembre del 2022**, debidamente requisitado con los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que la Secretaría del Medio Ambiente actualmente lleva a cabo.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**ING. RAFAEL OBREGÓN VILORIA**  
**DIRECTOR GENERAL**

C.c.c.e.p. **Dra. Marina Robles García.**- Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX. Presente. [copias@sedema.cdmx.gob.mx](mailto:copias@sedema.cdmx.gob.mx)  
**Lic. Raúl Pérez Durán.**- Director General de Administración y Finanzas.- Presente. [dgaf.copias@sedema.cdmx.gob.mx](mailto:dgaf.copias@sedema.cdmx.gob.mx)  
**Arq. Maritza Hernández Solís.**- Directora de Infraestructura Verde de la DGSANPAVA. Presente. [drupc.sedema@gmail.com](mailto:drupc.sedema@gmail.com)

Elaboró: MSU  
Mónica Sámano Ugalde

Revisó: JMMG  
Arq. José Manuel Montiel Gutiérrez

Autorizó: MHS  
Arq. Maritza Hernández Solís

DGSANPAVA: Sin folio SAD: 22-001436

Av. Constituyentes S/N 1ra. Sección del Bosque de Chapultepec, Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11850, Ciudad de México.  
T. 52711720

093  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
PERIODO QUE SE INFORMA: 01 al 30 de septiembre 2022

NO. CONSECUTIVO	CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	SEDEMA-008-2021-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Constructora Meiare, S.A. de C.V.	Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	26 de agosto del 2021	01 de septiembre 2022	\$ 265,956,077.27	96.90%	
2	SEDEMA-010-2021-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Innova Pavimentos de México, S.A. de C.V.	Supervisión Externa de Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	01 de septiembre del 2021	15 de septiembre 2022	\$ 8,175,878.53	86.50%	
3	SEDEMA-001-2022-OP	Recursos Locales	Licitación Pública Nacional	ACCUBO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Consolidación de las Oficinas que Ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	01 de marzo de 2022	30 de septiembre de 2022	\$ 6,475,807.86	10.57%	Terminación anticipada
4	SEDEMA-002-2022-OP	Recursos Locales	Licitación Pública Nacional	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Consolidación de las Oficinas que Ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	01 de marzo de 2022	07 de octubre de 2022	\$ 254,422.04	14.34%	Terminación anticipada
5	SEDEMA-003-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Corporación Integral Bedrok, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	19 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 175,302,276.89	3.84%	Contrato suspendido temporalmente
6	SEDEMA-004-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Grupo Corpbó, S.A. de C.V.	Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	20 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 6,148,974.67	10.53%	Contrato suspendido temporalmente
7	SEDEMA-005-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Arquitectura e Ingeniería Espacial, S.A. de C.V.	Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Tercera Etapa)	20 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 53,358,840.00	39.80%	
8	SEDEMA-006-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Grupo EFEM, S.A. de C.V.	Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Tercera Etapa)	20 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 2,078,905.44	44.55%	
9	SEDEMA-007-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Constructora Urbaniq, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Acceso Principal, Vestíbulo y Áreas de Servicio del Museo de Historia Natural (MHNCA), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.	01 de julio de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 46,301,287.41	5.00%	
10	SEDEMA-008-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Grupo Corpbó, S.A. de C.V.	Supervisión Externa de la Rehabilitación del Acceso Principal, Vestíbulo y Áreas de Servicio del Museo de Historia Natural (MHNCA), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.	01 de julio de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 1,601,221.84	33.00%	
11	SEDEMA-009-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Construcciones SAREVICH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto Denominado de Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que ocupa el Bosque de Chapultepec	31 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	\$23,780,391.64	0.79%	Contrato suspendido temporalmente
12	SEDEMA-010-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Desarrollo y Edificaciones IGLO, S.A. de C.V.	Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto Denominado de Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que ocupa el Bosque de Chapultepec	31 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	\$799,281.05	9.32%	Contrato suspendido temporalmente

\*Información con corte al 30 de septiembre del 2022

## SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA





SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS



Ciudad de México, a 7 de octubre de 2022  
Oficio N°. SSC/OM/DGRMAyS/DMOyS/1006/2022  
Asunto: Se envía Formato de Inversión Pública por Unidad Responsable.

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS,  
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA  
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL  
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
**PRESENTE**

En atención a su oficio No. CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0803/2022 de fecha 4 de julio de 2022, mediante el cual solicita se le envíe el Formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable" llenado con la información que corresponde a la Evolución del Gasto de Inversión que se presenta en las Sesiones Ordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, con corte al 7 de agosto de 2022.

Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento al acuerdo 33-06-2022, remito para su conocimiento el **Formato de Inversión Pública por Unidad Responsable** que contiene la información de las Obras Públicas y Servicios relacionados con Obra Pública del 1 al 30 de septiembre de 2022 ejecutados por esta Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**ARQ. RAÚL ARREDONDO OSUNA**  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS



C.c.e.p. María de Jesús Herros Vázquez. - Directora General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la S.S.C.-mjherros@ssc.cdmx.gob.mx

Atención a los folios: OM/2002 DGRMAyS/2376 DMOyS/8179 SoYM/1649 JUDOM85

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3.9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de procurar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, suscripción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizada. Por lo que el interesado usa por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI. Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y recibidos por los servidores públicos, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación.

Elaboró  
Juan Carlos Arroyo Larraz  
Personal de Honorarios

Añadió  
Rodrigo Martínez Redola  
Jefe de la Unidad Departamental de Obras

Revisó  
Lic. Pablo García Bello  
Subdirector de Obras y Mantenimiento

Autorizó  
Ar. Raúl Arredondo Osuna  
Director de Mantenimiento, Obras y Servicios

096  
Recibí 10-oct-22

Arcos de Belén 79 Colonia Centro  
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000  
México, CDMX. Ext. 7171

**CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE: SEPTIEMBRE

FI1	F2	SE3	AL4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO vs MODIFICADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/6 10	PROGRAMADO 11		EJERCIDO 12
1	7	1	109	ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL STAND DE TIRO ABIERTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	PROYECTO	237,800.00	237,800.00	236,141.98	99.30%	236,141.96	236,141.98	99.30%
1	7	1	109	ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NUEVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL A SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO	1,473,200.00	1,473,200.00	1,435,424.89	97.44%	1,435,424.89	1,435,424.89	97.44%
1	7	1	248	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NUEVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA	76,697,000.00	76,697,000.00	76,569,722.30	99.82%	76,569,722.30	1,396,516.13	1.82%
1	7	1	248	MEJORAMIENTO DE STAND DE TIRO ABIERTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA	5,000,000.00	5,000,000.00	4,916,704.56	98.33%	4,916,704.56	0.00	0.00%
TOTAL GENERAL						83,408,000.00	83,408,000.00	83,147,993.73		83,147,993.73	3,067,083.00	

# SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO





Ciudad de México, 12 de octubre de 2022

**Oficio Número:** GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-08922/DGD/2022  
**ASUNTO:** INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE DEL SACMEX

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA**  
**Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE.**

En relación a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0808/2022**, recibido el 7 de julio de 2022, en el cual menciona los Acuerdos 34-06-2022 y el 33-06-2022 que se refiere a la aprobación del Formato "Inversión Pública por Unidad Responsable" y su instructivo de llenado que corresponde a la Evolución del Gasto de Inversión, para ser presentado en las Sesiones Ordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito enviar adjunto al presente oficio y de manera impresa en 10 (diez) paginas, el Formato "Inversión Pública por Unidad Responsable", debidamente requisitado y que corresponde al mes de septiembre de 2022 de este Órgano Desconcentrado de Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE**



**Copias:**

Ing Arq. Roberto Martínez Jiménez- Director de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Drenaje. - SACMEX  
Arq. Patricia Sánchez Hernández. - Subdirectora de Contratos e Informes de Obra Pública y Servicios de Drenaje. -SACMEX

RJM/J/PSH/acm

099

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO QUE SE INFORMA:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		
1	0001-10-IR-F-DGFS-SPPO-1-22-1928	Federal	IR	SAICPRO, S.A. DE C.V.	Proyecto ejecutivo para el aprovechamiento del agua residual tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chapultepec a nuevos desarrollos. Proyecto para el aprovechamiento del agua de la Planta de Tratamiento Chapultepec.	22-feb-22	30-sep-22	98.82%	Servicio en proceso
2	0002-10-IR-F-DGFS-DRAP-1-22-1928	Federal	IR	ALLDATA, S.A. de C.V.	Servicios relacionados con la Obra Pública, para la preparación de especificaciones de presupuestación.	26-abr-22	31-dic-22	27.77%	Servicio en proceso
3	0003-20-IR-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	IR	Grupo Constructor e Ingeniería Civil CASAN, S.A. de C.V.	Arremangue Zona 3.	29-abr-22	11-sep-22	60.78%	Obra en proceso. En trámite convenio de ampliación de tiempo
4	0004-30-IR-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	IR	Ditapsa Consultores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Supervisión técnica y administrativa para el Arremangue Zona 3.	29-abr-22	11-sep-22	68.00%	Supervisión en proceso. En trámite convenio de ampliación de monto y tiempo
5	0005-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Bufete de Ingeniería Bauern, S.A. de C.V.	Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Becerra "B".	04-may-22	17-jul-22	100.00%	Obra Terminada
6	0006-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Alejandro Sánchez López	Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Texcaltlaco.	04-may-22	17-jul-22	34.95%	Obra suspendida
7	0007-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Xamay de Desarrollo, S.A. de C.V.	Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Anzaldo.	04-may-22	03-ago-22	100.00%	Obra terminada
8	0008-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Ciénega Chica.	05-may-22	03-ago-22	100.00%	Supervisión en proceso
9	0009-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Ciénega Grande.	05-may-22	03-ago-22	100.00%	Supervisión terminada
10	0010-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Diversificación de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Laguna San Lorenzo.	05-may-22	17-ago-22	100.00%	Supervisión terminada
11	0011-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	JMB Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Becerra "C".	05-may-22	16-sep-22	55.63%	Supervisión suspendida
12	0012-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Constructora I.C.H., S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Chica.	09-may-22	23-jul-22	100.00%	Obra terminada
13	0013-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Proyectos, Construcción y Suministro SIAP, S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Grande.	09-may-22	23-jul-22	100.00%	Obra terminada
14	0014-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Jacodyc, S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Laguna San Lorenzo.	09-may-22	06-ago-22	100.00%	Obra terminada
15	0015-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Constructor e Ingeniería Civil CASAN, S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Becerra "C".	09-may-22	05-sep-22	49.95%	Obra suspendida
16	0016-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Supervisión y Proyectos BOAZ, S.A. de C.V.	Sanearamiento y Humedal para Tratamiento de Agua en Cuauhtepc (CDMX).	16-may-22	26-nov-22	5.00%	La supervisión fue suspendida debido a que el 1er. concurso de la obra a supervisar se declaró desierto, en trámite convenio de plazo por relleno

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
17	0017-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Diversificación de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios, y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Puente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Becerra "I".	16-may-22	13-ago-22	347,399.84	100.00%	Supervisión terminada
18	0018-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Proyectos, Automatización y Desarrollo de Ingenierías, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios, y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Puente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Texcaltlaco.	16-may-22	13-ago-22	364,347.76	48.00%	Supervisión suspendida
19	0019-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Ingeniería y Sistema de Planeación, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios, y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Puente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Anzaldó.	16-may-22	28-ago-22	585,346.31	100.00%	Supervisión terminada
20	0020-10-IR-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	IR	Constructora y Asesora Unión, S.A. de C.V.	Estudios y Proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje, en diferentes zonas de la Ciudad de México	02-jun-22	12-dic-22	1,478,380.57	55.74%	Servicio en proceso
21	0021-30-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Supervisora Cámosa, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para el mejoramiento de la capacidad hidráulica del río San Buenaventura tramo 6 (etapa II)	09-jun-22	31-dic-22	904,800.00	31.56%	Supervisión en proceso
22	0022-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Bufo de Ingeniería Bauen, S.A. de C.V. en participación conjunta con R.D.S.	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del río san Buenaventura tramo 6 (etapa II)	09-jun-22	31-dic-22	47,109,603.33	31.56%	Obra en proceso
23	0023-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Constructora y Asesora Unión, S.A. de C.V.	Rectificación de la sección del río de los Remedios tramo 1 y 2 (cdmx) desazolve, rectificación de plantilla y revestimiento con mampostería, en el río de los Remedios, tramo de la Av. Miguel Bernand a la calle la Presa, Alcaldía Gustavo A. Madero	15-jun-22	12-oct-22	73,254,998.15	6.97%	Obra en proceso
24	0024-30-IR-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	IR	Trippy, S.A. de C.V.	Rectificación de la sección del río de los Remedios tramo 1 y 2 (cdmx) Supervisión Técnica y Administrativa para el desazolve, rectificación de plantilla y revestimiento con mampostería, en el río de los Remedios, tramo de la Av. Miguel Bernand a la calle la Presa, Alcaldía Gustavo A. Madero	15-jun-22	27-oct-22	4,548,437.98	26.00%	Supervisión en proceso
25	0025-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Tucán Infraestructura S.A. de C.V.	Construcción de rejillas estructurales y pozos de visita en diferentes vialidades de la CDMX	28-jun-22	25-oct-22	8,085,886.92	39.20%	Obra en proceso
26	0026-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AE	Proyectos, Construcción y Suministro SIAP, S.A. de C.V.	Rehabilitación a la infraestructura hidráulica en diversas Alcaldías de la CDMX. Reforzamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable, drenaje	02-may-22	30-nov-22	82,567,197.67	58.50%	Obra en proceso
27	0027-30-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AE	Trippy, S.A. de C.V.	Rehabilitación de la infraestructura hidráulica en diversas Alcaldías de la CDMX. Rehabilitación de Líneas de Conducción. Supervisión técnica y administrativa para el Reforzamiento de Infraestructura hidráulica de agua potable, drenaje y agua tratada para la Colonia irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo.	02-may-22	30-nov-22	4,817,677.00	58.50%	Supervisión en proceso
28	0028-30-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Cipro. Proyectos e Infraestructura Civil, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de Rejillas Estructurales y pozos de visita en diferentes vialidades de la CDMX.	28-jun-22	09-nov-22	386,403.51	39.20%	Supervisión en proceso
29	0029-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AE	Rama Supervisión y Construcción S.A. de C.V.	Obras y Servicios en caso de emergencia de drenaje. Sustitución de atarjea de 0.38 m. de diámetro con tubería de pad entre la calle de Agujas y Periférico vialidad sur, así como la sustitución del colector de 0.61 m. de diámetro en el cruce de Av. Tlahuac y Periférico en el mismo sentido sur de la vialidad, en la colonia el Vergel alcaldía Iztapalapa.	14-feb-22	15-mar-22	912,737.16	100.00%	Obra terminada

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:

PERIODO QUE SE INFORMA:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
30	0030-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AE	Rama Supervisión y Construcción S.A. de C.V.	Obras y Servicios en caso de emergencia de drenaje. Rehabilitación de colector de 0.76 m. de diámetro en la Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco, colonia Ojo de Agua Alcañal Tlahuac.	28-mar-22	25-may-22	14,068,948.92	100.00%	Obra terminada
31	0031-10-IR-L-DGDR-OPDT-1-22	local	IR	JEFPRO, S.A. DE C.V.	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reuso. "Elaboración de Estudios de Mecánica de Suelos Para Dar Solución a Problemas de Infraestructura Hidráulica, en la Ciudad de México"	15-ago-22	19-dic-22	2,909,811.47	34.28%	Servicio en proceso
32	0032-20-AE-L-DGDR-DMME-1-22	Local	AD	IPCA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Compuertas en Captaciones del Sistema de Drenaje	01-sep-22	29-dic-22	4,900,000.00	12.48%	Obra en proceso
33	0033-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	INGENIERÍA INTEGRAL OLIVAL, S.A. DE C.V.	Supervisiones de obras. Estudios y proyectos de drenaje. Supervisión a la rehabilitación de compuertas en captaciones del sistema de drenaje	01-sep-22	31-dic-22	500,000.00	18.16%	Supervisión en proceso
34	0034-20-AE-L-DGDR-DMME-1-22	Local	AD	R.D.S. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V.	Atención a emergencias en el equipo electromecánico de las instalaciones de drenaje	01-sep-22	29-nov-22	9,800,000.00	20.70%	Obra en proceso
35	0035-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	MIUX SERVICIOS DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Supervisiones de obras. Estudios y proyectos de Drenaje. Supervisión a la Atención a Emergencias en el Equipo Electromecánico de las Instalaciones de Drenaje	01-sep-22	06-dic-22	1,000,000.00	20.00%	Supervisión en proceso
36	0036-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa para la solución de encharcamiento en Circuito Interior (Frente al aeropuerto), colonia Moctezuma I Sección	01-sep-22	31-dic-22	999,452.80	7.90%	Supervisión en proceso
37	0037-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Saldpro, S.A. De C.V.	Solución de encharcamiento en Circuito Interior (Frente al Aeropuerto), colonia Moctezuma I Sección	01-sep-22	29-dic-22	12,755,018.47	7.90%	Obra en proceso
38	0038-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Diversificación De Ingeniería Y Construcción, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa de obra para la solución de encharcimientos en la colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	31-ago-22	31-dic-22	1,032,999.95	7.10%	Supervisión en proceso
39	0040-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Acuaterra Construcciones, S.A. De C.V.	Obra para la solución de encharcimientos en la colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	01-sep-22	29-dic-22	13,333,091.13	7.10%	Obra en proceso
40	0041-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Tripoy, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa para la construcción de rebombos en el cauce de Canal de Chalco y la confluencia con el Canal Japón	29-ago-22	31-dic-22	1,031,955.20	5.00%	Supervisión en proceso
41	0042-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Aconsu Ingeniería. S.A. De C.V.	Construcción de rebombos en el cauce de Canal de Chalco y la confluencia con el Canal Japón	01-sep-22	29-dic-22	14,892,641.39	1.46%	Obra en proceso

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
42	0043-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Inesproi, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos de supervisión técnica y administrativa para la construcción de rebombos en el cauce de Canal Chalco con la confluencia de la lumbrera L-7 del Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco	29-ago-22	31-dic-22	1,030,299.99	5.00%	Supervisión en proceso
43	0044-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Proyectos, Construcción y Suministro SIAP, S.A. de C.V.	Construcción de rebombos en el cauce de Canal Chalco con la confluencia de la lumbrera L-7 del Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco	01-sep-22	29-dic-22	34,107,560.70	0.12%	Obra en proceso
44	0045-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Monet Ingeniería Y Proyectos, S.A. De C.V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de colector de 0.61 m de diámetro para conducir agua residual a la PTAR San Lorenzo, colonia Villa Centroamericana	29-ago-22	31-dic-22	600,000.00	13.70%	Supervisión en proceso
45	0046-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	KEN_SHI CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Supervisiones de Obras Estudios y Proyectos Rehabilitación de Estaciones de Medición del Sistema de Drenaje	03-sep-22	11-nov-22	500,000.00	31.89%	Supervisión en proceso
46	0047-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Constructora Aventura, S.A de C.V.	Construcción de Colector 0.61 m. de diámetro para conducir Agua Residual a la Ptar. San Lorenzo Colonia Villa Centroamericana.	03-sep-22	31-dic-22	4,879,888.78	13.70%	Supervisión en proceso
47	0048-20-LN-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	LN	ROSSBACH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Estaciones de Medición del Sistema de Drenaje	03-sep-22	01-nov-22	4,997,531.75	26.89%	Obra en proceso
48	0049-10-AE-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	AD	Tripoy, S.A. de C.V.	Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. "elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la ciudad de México.	01-sep-22	29-dic-22	3,474,439.05	28.73%	Servicio en proceso
49	0050-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	DRL Ingeniería, S.A. de C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos de supervisión técnica y administrativa para la sustitución de colector Francisco César Morales, col. Santa Martha Acatitla Norte	05-sep-22	29-dic-22	1,040,500.00	6.00%	Supervisión en proceso
50	0051-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	DRL Ingeniería, S.A. de C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos de supervisión técnica y administrativa para la sustitución de 590 m de colector de 0.76 m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada, para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan	05-sep-22	29-dic-22	1,038,500.00	5.00%	Supervisión en proceso
51	0052-20-LN-F-DGDR-DCMD-2-22-1928	Federal	LN	Dragados Y Urbanizaciones Siglo 21, S.A. De C.V.	Saneamiento y Humedal para tratamiento de agua en Cuauhtepac (CDMX)	05-sep-22	03-mar-23	57,400,884.10	1.12%	Obra en proceso
52	0053-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Grupo Xamay De Desarrollo, S.A. De C.V.	Sustitución de colector Francisco César Morales, col. Santa Martha Acatitla Norte	05-sep-22	29-dic-22	33,012,467.83	6.00%	Obra en proceso
53	0054-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Moniah Construcciones, S.A. De C.V.	Sustitución de 590 m de colector de 0.76 m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada, para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan	05-sep-22	29-dic-22	17,902,034.10	2.72%	Obra en proceso



INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:

PERIODO QUE SE INFORMA:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
54	0055-10-AE-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	AD	IGE S.A. de C.V.	Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad en presas, lagunas y cauces, en diferentes zonas de la ciudad de México.	01-sep-22	29-dic-22	3,990,199.02	10.77%	Servicio en proceso
55	0056-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	DESARROLLO DE INGENIERÍA EN COSTOS, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisiones de Obras Estudios y Proyectos Rehabilitación de la P.B. Aculco	07-sep-22	22-dic-22	999,999.99	5.62%	Supervisión en proceso con atraso debido al atraso de la obra
56	0057-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Supervisora Camosa, S. A. de C. V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Colector para mitigar problemática de inundación en las Calles Cuauhtémoc, Benito Juárez, y Ottilio Montaño de la Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán.	07-sep-22	31-dic-22	999,999.99	5.00%	Supervisión en proceso
57	0058-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Cipro, Proyectos e Infraestructura Civil, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyecto. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán.	07-sep-22	31-dic-22	1,040,500.00	5.00%	Supervisión en proceso
58	0059-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Bufete de Ingeniería Bauen, S.A. de C.V.	Construcción de Colector para mitigar problemática de inundación en las Calles Cuauhtémoc, Benito Juárez y Ottilio Montaño de la Zona Urbana Ejidal, Santa María Aztahuacán.	07-sep-22	20-dic-22	17,597,853.97	2.67%	Obra en proceso
59	0060-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Acuatera Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta Colonia Santa María Aztahuacán.	07-sep-22	15-dic-22	25,962,362.16	3.04%	Obra en proceso
60	0061-20-LN-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	LN	IPCA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de la P.B. Aculco	07-sep-22	15-dic-22	17,687,577.28	0.62%	Obra en Proceso con atraso debido a las lluvias el área operativa no ha podido liberar la totalidad de los equipos
61	0062-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	MACOSU, S.A. DE C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos Rehabilitación de Pozos de Absorción	08-sep-22	23-dic-22	900,000.00	6.25%	Supervisión en proceso
62	0063-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	I.C.H. Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción del Colector, sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la P.B. Indeco Laguna. Col. Ejercito de Oriente.	08-sep-22	21-dic-22	500,000.00	5.00%	Supervisión en proceso. Presenta problemas sociales
63	0064-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Diversificacion de Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Sustitución de Colector 20 de Noviembre.	08-sep-22	31-dic-22	750,000.00	5.00%	Supervisión en proceso
64	0065-20-LN-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	LN	JUAN CARLOS ALONSO NAVARRO	REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN	08-sep-22	16-dic-22	13,794,776.32	1.25%	Obra en proceso
65	0066-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	SAIDPRO, S.A. de C. V.	Construcción del Colector sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la P.B. Indeco Laguna, Col. Ejercito de Oriente.	08-sep-22	06-dic-22	9,939,708.84	5.00%	Obra en proceso. Presenta problemas sociales
66	0067-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Morlah Construcciones, S.A. de C.V.	Sustitución del Colector 20 de Noviembre	08-sep-22	30-dic-22	14,405,736.15	3.00%	Obra en proceso

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO QUE SE INFORMA:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
67	0068-30-AD-F-DGDR-DCMD-2-22-1928	Federal	AD	Rye Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Red Primaria en Colonia Jorge Negrete.	09-sep-22	22-mar-23	750,000.00	5.00%	Supervisión en proceso
68	0069-20-LN-L-DGDR-DCMD-2-22	Local	LN	CONSTRUFIDER, S.A. de C.V.	Construcción de Red Primaria en Colonia Jorge Negrete	09-sep-22	07-mar-23	13,785,592.13	1.12%	Obra en proceso
69	0070-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Diversificación de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa de las Obras de Mitigación de Encharcamiento en la Calle Laureles, Pueblo de Parres, Alcaldía Tlalpan.	05-sep-22	31-dic-22	999,999.99	5.00%	Supervisión en proceso
70	0071-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Proyectos, Construcción y Suministro SIAP, S.A. de C.V.	Obras para mitigación de encharcamientos en Calle Laureles, Pueblo de Parres, Alcaldía Tlalpan.	12-sep-22	30-dic-22	18,568,738.04	0.80%	Obra en proceso
71	0072-30-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Rye Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para Obras para el Saneamiento de Canal de Caltongo.	12-sep-22	30-dic-22	3,248,062.90	5.00%	Supervisión en proceso
72	0073-30-AD-F-DGDR-DCMD-2-22-1928	Federal	AD	Supervisión y Proyectos BOAZ, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para el Desazolve de los Canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac.	12-sep-22	23-feb-23	500,000.00	5.00%	Supervisión en proceso
73	0074-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Monet, Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Compuerta de Control en la Calle Riachuelo Serpentino y Calle Pirineos.	12-sep-22	25-dic-22	132,500.00	5.00%	Supervisión en proceso
74	0075-20-LN-L-DGDR-DCMD-2-22	Local	LN	CONSTRUFIDER, S.A. de C.V.	Desazolve de los Canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo Ubicados en la Alcaldía Tláhuac.	12-sep-22	08-feb-23	9,138,274.99	1.32%	Obra en proceso
75	0076-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Válvulas y Compuertas Uruga, S.A. de C.V.	Construcción de Compuerta de control en la Calle Riachuelo Serpentino y Calle Pirineos.	12-sep-22	10-dic-22	2,383,099.07	1.00%	Obra en proceso
76	0077-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Jacoby, S.A. de C.V.	Obras para el Saneamiento de Canal Caltongo.	12-sep-22	30-dic-22	46,226,828.36	1.50%	Obra en proceso
77	0078-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Monet, Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de 1,000 M. de Colector mediante tubería de 0.91 M. de Diámetro para aliviar encharcamientos en Calles Pablo Banuet, Ramón Rodríguez y Antonio Sierra.	02-sep-22	31-dic-22	999,999.99	5.00%	Supervisión en proceso
78	0079-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	RC Lego, S.A. DE C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de Colectores para la P.B. La Lupita.	07-sep-22	31-dic-22	999,978.23	5.00%	Supervisión en proceso
79	0080-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	San Miguel Ingeniería, Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	Construcción de 1,000 m. de Colector mediante tubería de 0.91 m. de diámetro para aliviar encharcamientos en Calle Pablo Banuet, Ramón Rodríguez y Antonio Sierra.	14-sep-22	29-dic-22	18,804,312.73	2.90%	Obra en proceso
80	0081-20-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	LN	Desarrolladora de Proyectos y Obra Civil, S.A. de C.V.	Construcción de Colectores para la P.B. La Lupita.	14-sep-22	29-dic-22	19,173,480.92	1.60%	Obra en proceso

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO QUE SE INFORMA:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
81	0082-30-AD-F-DGDR-DCMD-2-22-1928	Federal	AD	TRIPDY, S.A. de C.V.	Supervisiones De Obras, Estudios Y Proyectos De Drenaje Supervisión Técnica Y Administrativa Para El Desazolve Y Rectificación Del Canal De Chalco En Una Longitud De 3.2 Km	12-sep-22	25-abr-23	960,151.00	5.00%	Supervisión en proceso
82	0083-20-IR-L-DGDR-DCMD-2-22	Local	LN	Grupo Jaodyc, S.A. de C.V.	Desazolve Y Rectificación de Canal de Chalco en una longitud de 3.2 KM.	19-sep-22	23-abr-23	11,758,736.95	2.50%	Obra en proceso
83	0084-10-IR-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	IR	Consorcio LUYET, S.A. de C.V.	Proyecto de colector de alvivo, incluyendo rejillas estructurales en ambos puentes de Acoxpa (Huipulco).	19-sep-22	29-dic-22	4,847,784.73	5.65%	Servicio en proceso
84	0085-10-IR-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	IR	SARIMASU, S.A. de C.V.	Proyecto para construcción de un cárcamo de bombeo en el río eslava con descarga al río Magdalena, para evitar inundaciones en las calles circundantes.	19-sep-22	29-dic-22	4,586,994.10	10.18%	Servicio en proceso
85	0086-10-IR-F-DGDR-SPPO-2-22-1928	Federal	IR	TRIPDY, S.A. DE C.V.	Proyectos y estudios para mejorar la infraestructura de drenaje. Geocalzación de la infraestructura hidráulica en diferentes alcaldías mediante georadar.	19-sep-22	16-may-23	9,790,667.67	0.00%	Servicio en proceso
86	0087-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	FECORSA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisiones de Obras Estudios y Proyectos supervisión a la Rehabilitación de la Planta de Bombeo San Lorenzo	19-sep-22	24-dic-22	499,792.14	30.00%	Supervisión en proceso
87	0088-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	TRIPDY, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos, Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Colector de 0.76 M. de Diámetro sobre Camino Real a San Pedro en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.	12-sep-22	31-dic-22	1,038,000.00	5.00%	Supervisión en proceso
88	0089-20-LN-L-DGDR-DMME-1-22	Local	LN	CDG, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de la Planta de Bombeo San Lorenzo	19-sep-22	17-dic-22	9,046,792.80	30.00%	Obra en proceso
89	0090-20-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Proyectos, Construcción y Suministro SIA?, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de 0.76 M sobre Camino Real a San Pedro en San Gregorio Atlapulco en la Alcaldía Xochimilco.	19-sep-22	29-dic-22	20,930,548.80	0.40%	Obra en proceso
90	0091-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	PROYECTOS HIDRÁULICOS TIXTLA, S.A. DE C.V.	Supervisiones de obras estudios y proyectos rehabilitación electromecánica de la planta de Bombeo Muyuguarda	19-sep-22	27-dic-22	597,456.56	33.00%	Supervisión en proceso
91	0092-20-AE-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	AE	BOMBAS VERTICALES BNI, S.A. DE C.V.	Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo muyuguarda	19-sep-22	17-dic-22	9,975,590.50	28.73%	Obra en proceso
92	0093-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	ARTURO SÁNCHEZ ESCOBAR	Supervisiones de obras, estudios y proyectos rehabilitación electromecánica de los pasos a desnivel	19-sep-22	29-dic-22	1,036,045.76	7.10%	Supervisión en proceso
93	0094-20-AE-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	AE	INDESIS CONSTRUCCIONES INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Rehabilitación electromecánica de los pasos a desnivel	19-sep-22	27-dic-22	18,554,268.46	2.10%	Obra en proceso

### INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:

PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
94	0095-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	XPACIO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión de obras. Estudios y proyectos. Supervisión a la rehabilitación de plantas de bombeo del sistema de drenaje	19-sep-22	27-dic-22	999,999.99	8.57%	Supervisión en proceso
95	0098-20-AE-L-DGDR-DMME-1-22	Local	AE	INMEX DG, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de plantas de bombeo del sistema de drenaje	19-sep-22	27-dic-22	18,984,645.79	3.57%	Obra en proceso
96	0097-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	INGENIERÍA & PROYECTOS COSMOPLAN, S. DE R.L. DE C.V.	Supervisión de obras estudios y proyectos rehabilitación de cárcamos de bombeo	09-sep-22	30-dic-22	10,844,349.57	4.25%	Supervisión en proceso
97	0098-20-AE-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	AE	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de cárcamos de bombeo	19-sep-22	25-dic-22	24,586,939.42	0.90%	Obra en proceso
98	0099-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	SYSTEMS GLOBAL CONSTRUCTION AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.	Supervisión de obras estudios y proyectos supervisión a la rehabilitación de compuertas en captaciones del sistema de drenaje	09-sep-22	24-dic-22	691,587.57	7.00%	Supervisión en proceso
99	0100-20-AE-L-DGDR-DMME-1-22	Local	AE	SANTIAGO LÓPEZ PÉREZ	Rehabilitación de compuertas en captaciones del sistema de drenaje	19-sep-22	17-dic-22	9,816,921.86	2.89%	Obra en proceso
100	0101-10-AD-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	AD	KEN_SHI CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. Proyecto ejecutivo de sustitución o rehabilitación de red de drenaje en la colonia Nueva Alzacalco, alcaldía Gustavo A. Madero.	02-sep-22	30-dic-22	1,429,161.42	21.65%	Servicio en proceso
101	0102-10-AD-L-DGPS-SPPO-1-22	Local	AD	INGENIERÍA GEODÉSICA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Proyecto ejecutivo para el alertamiento en tiempo real de avenidas en cuencas del poniente.	01-sep-22	31-dic-22	1,856,000.00	0.00%	Servicio en proceso
102	0103-10-AD-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	AD	MULTIESTUDIOS GRUPO ASOCIADO, S.A. DE C.V.	Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. Proyecto ejecutivo para solucionar problemas de encharcamiento en el perímetro de la alameda oriente sobre av. Bordo de xochiaca y vía tapo.	02-sep-22	30-dic-22	1,415,626.45	42.25%	Servicio en proceso
103	0104-30-AE-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	GRUPO ICGISA S.A. DE C.V.	Supervisión de obras, estudios y proyectos. Rehabilitación de líneas eléctricas. Rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo, fuerza y control del sistema de drenaje.	01-sep-22	30-dic-22	999,874.27	24.00%	Supervisión en proceso
104	0105-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Supervisión y Proyectos BOAZ, S.A. de C.V.	Supervisión técnica y administrativo para la construcción de cárcamo de Bombeo y línea de descarga de tanque de tormenta, col. Santa María Aztahuacan.	07-sep-22	31-dic-22	1,040,500.00	5.00%	Supervisión en proceso
105	0106-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	AD	Construcción Civil y Arquitectura de México CCA de México, S. de R.L. de C.V.	Construcción de cárcamo de bombeo y línea de descarga de tanque de tormenta, col. Santa María Aztahuacan.	19-sep-22	27-dic-22	29,950,000.00	0.58%	Obra en proceso
106	0107-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	IPCA, S.A. de C.V.	Supervisión de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Colector y Red Secundaria en la Col. Agua Caliente.	12-sep-22	28-dic-22	500,000.00	5.00%	Supervisión en proceso

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
107	0108-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	AD	Grupo Constructor, Comercializador y de Maquinaria SEA, S.A. de C.V.	Construcción de Colector y Red Secundaria en la Calle Agua Caliente, Col. Agrícola Pantitlán.	19-sep-22	17-dic-22	9,950,000.00	0.50%	Obra en proceso
108	0109-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	Supervisión de obras, estudios y proyectos. Supervisión a la rehabilitación a la planta de bombeo San José	19-sep-22	27-nov-22	349,325.66	23.90%	Supervisión en proceso
109	0110-20-AD-L-DGDR-DMME-1-22	Local	AD	ELECTROMECÁNICA RSIKI, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a la planta de bombeo san José	19-sep-22	17-nov-22	1,864,120.00	17.78%	Obra en proceso
110	0111-30-AD-F-DGDR-DMME-1-22-1928	Federal	AD	CONSTRUCTORA AMAT VICTORIA CURAMI, S.A. DE C.V.	Supervisión de obras, estudios y proyectos. Rehabilitación de la planta de bombeo deportivo san José	19-sep-22	27-nov-22	199,894.71	21.03%	Supervisión en proceso
111	0112-20-AD-F-DGDR-DMME-1-22	Federal	AD	TAMEZTEC, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de la planta de bombeo Deportivo San José	19-sep-22	17-nov-22	1,942,680.00	16.53%	Obra en proceso
112	0113-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Gustavo Fermín Alonso Navarro	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de tubería de conducción de Agua Tratada desde el Embarcadero Atenco hacia el Embarcadero de la Calle Tlaquilpa en San Gregorio Atlapulco de la Alcaldía Xochimilco.	05-sep-22	30-nov-22	100,000.00	5.25%	Supervisión en proceso
113	0114-20-AD-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	AD	Aconsu Ingeniería, S.A. de C.V.	Construcción de Tubería de Conducción de Agua Tratada desde el Embarcadero Atenco hacia el Embarcadero de la Calle Tlaquilpa en San Gregorio Atlapulco de la Alcaldía Xochimilco.	05-sep-22	15-nov-22	1,000,000.00	5.25%	Obra en proceso
114	0115-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Supervisora y Constructora Hoso, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Atarjea y Bocas de Tormenta en la Lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza frente a la U.H. Ermita Zaragoza.	25-ago-22	23-nov-22	100,000.00	17.46%	Supervisión en proceso
115	0116-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	AD	Constructora I.C.H., S.A. de C.V.	Construcción de Atarjea y Bocas de Tormenta en la Lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza, Frente a la U.H. Ermita Zaragoza.	25-ago-22	22-nov-22	1,978,960.00	17.46%	Obra en proceso
116	0117-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Bufoete de Ingeniería Bauern, S.A. de C.V.	Obras y Servicios en Caso de Emergencia de Drenaje. Sustitución de Atarjea sobre Av. Salónica entre las Calles Palestina y Maravatio, Colonia del Recreo, Alcaldía Azcapotzalco (2a. Etapa).	03-jun-22	03-ago-22	2,560,000.00	100.00%	Obra terminada
117	0118-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Morlah Construcciones, S.A. de C.V.	Obras y Servicios en Caso de Emergencia de Drenaje. Rehabilitación de la Red de Drenaje en la Av. Cedros, Colonia El Contadero, Alcaldía Cuajimalpa.	11-jul-22	11-sep-22	5,000,000.00	100.00%	Obra terminada
118	0119-30-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A. de C.V.	Obras y Servicios en caso de Emergencia de Drenaje. Supervisión Técnica y Administrativa para la Rehabilitación de la Red de Drenaje en la Av. Cedros, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa.	11-jul-22	26-sep-22	500,000.00	100.00%	Supervisión terminada
119	0120-30-AD-F-DGDR-DMME-22-1928	Federal	AD	JAPID, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	Supervisión de obras estudios y proyectos supervisión a la rehabilitación de la pta cerro de la estrella	26-sep-22	30-dic-22	886,653.60	6.06%	Supervisión en proceso
120	0121-20-AE-L-DGDR-DMME-1-22	Local	AE	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de la PTAR Cerro de la Estrella	26-sep-22	28-dic-22	13,856,474.99	1.05%	Obra en proceso

**INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE**

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS: DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTA CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
121	0125-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Ingeniería y Sistemas de Planeación, S.A de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de tubería de descarga del paso a Desnivel Montevideo.	02-sep-22	31-dic-22	999,999.92	5.00%	Supervisión en proceso
122	0126-20-AE-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	AD	R.D.S. Maquinaria y Equipo de Construcción, S.A. de C.V.	Construcción de Tubería de Descarga del Paso a Desnivel Montevideo.	15-sep-22	31-dic-22	14,820,759.40	3.50%	Obra en proceso
123	0127-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Monet, Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Colectores y Atarjeas en la U.H. Ermita Zaragoza.	12-sep-22	29-dic-22	1,000,000.00	5.00%	Supervisión en proceso
124	0128-20-AE-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	AD	Corporación Constructora Ave Fenix, S.A. de C.V.	Construcción de Colectores y Atarjeas en la U.H. Ermita Zaragoza.	15-sep-22	30-dic-22	18,654,074.81	1.70%	Obra en proceso
125	0129-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	JMB Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Pozos de Absorción.	09-sep-22	17-dic-22	900,000.00	2.00%	Supervisión en proceso
126	0130-20-AE-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	AD	Consortio Ger, S.A. de C.V.	Construcción de Pozos de Absorción.	15-sep-22	13-dic-22	14,996,165.74	0.50%	Obra en proceso
127	0131-30-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Juan Carlos Alonso Navarro	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de Red Secundaria en Calle 4ta. y Sta. Cerrada de Churubusco en la Col. Cuchilla Pantitlán.	12-sep-22	31-dic-22	499,895.10	5.00%	Supervisión en proceso
128	0132-20-AE-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	AD	Proyectos, Construcción y Suministro SIAP, S.A. de C.V.	Construcción de Red Secundaria en Calle 4ta. y Sta. Cerrada de Churubusco en la Col. Cuchilla Pantitlán.	21-sep-22	31-dic-22	9,650,000.00	1.40%	Obra en proceso
129	0135-20-AE-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	AE	CDCI, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de líneas eléctricas. Rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo; fuerza y control del sistema de drenaje	01-sep-22	30-dic-22	24,997,800.00	20.80%	Obra en proceso

# **INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**



**NO ENVÍO LA INFORMACIÓN**



## FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO



Ciudad de México a 04 de octubre de 2022  
FCH/DG/CDI/499/2022

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS,  
NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA  
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
**PRESENTE**

Por este medio, y de acuerdo al **formato de Inversión Pública por Unidad Responsable**, presentado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el cual tiene por objetivo informar a las 16 Alcaldías en que se divide la Ciudad de México, las obras que tienen encomendadas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que por sus atribuciones ejecutan obra pública.

Al respecto se anexa formato actualizado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, de las obras que este Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México lleva a cabo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**Arq. Javier Olmos Monroy**  
Coordinador de Desarrollo Inmobiliario

C.c.e.p. M.E.H. Loredana Montes López. Directora General. FCHCMDX  
Alejandro Avila Cruz. JUD de Supervisión. FCHCMDX

JOM/famh



113




INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PERIODO QUE SE INFORMA:  
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	FCHCD/AD/006/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURA CONSERVACIÓN INMUEBLE S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA", TERCERA ETAPA. UBICACIÓN: REPUBLICA DEL SALVADOR NO. 59, COL. CENTRO	20/12/2021	20/06/2022	\$10,387,669.35	100%	FINQUITADO
2	FCHCD/AD/007/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE "SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA", SEGUNDA ETAPA. UBICACIÓN: JUSTO SIERRA NO. 19, COL. CENTRO	20/12/2021	07/04/2022	\$2,040,996.49	100%	FINQUITADO
3	FCHCD/AD/008/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MURO XXI TALLER DE ARQUITECTURA RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA TALAVERA", TERCERA ETAPA. UBICACIÓN: TALAVERA NO. 20 ESO. CON REPUBLICA DEL SALVADOR COL. CENTRO	20/12/2021	07/04/2022	\$2,440,719.90	100%	FINQUITADO
4	FCHCD/AD/009/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN AM. S.A. DE C.V.	PARROQUIA DE SAN PABLO APÓSTOL "EL NUEVO" UBICACIÓN: AVENIDA SAN PABLO NO. 21 COL. CENTRO	20/12/2021	07/04/2022	\$1,108,397.53	100%	FINQUITADO
5	FCHCD/AD/010/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELECTRICA CONSTRUCCIÓN + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA "CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN", SEGUNDA ETAPA. UBICACIÓN: LEANDRO VALLE NO. 8 COL. CENTRO	20/12/2021	24/02/2022	\$468,867.98	100%	FINQUITADO

Acciones contratadas en el ejercicio 2020 con recursos del extinto Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y se ejecutan en ejercicio 2021 y 2022. Ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se reportará al final del ejercicio fiscal con los montos totales ejercidos. Actualmente con recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encuentran en proceso.

6	FCHDD/AD/010/2020	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TARES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS". UBICACIÓN: AV. HIDALGO NO. 47, COL. GUERRERO	18/01/2021	31/10/2022	\$11,325,890.70	86.00%	EN PROCESO
7	FCHDD/AD/012/2020	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE DENOMINADO "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR" UBICACIÓN: REPUBLICA DE BRASIL	18/01/2021	15/08/2022	\$10,378,114.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO



## SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO



Clave: 70200

REF.: GOM/22-2494

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022

**Asunto:** Comité de Obras Públicas S.T.C.

**Referencia:** Inversión Pública 2022

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE  
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ  
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**PRESENTE.**

En atención al acuerdo **33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a través del cual se estableció reportar mensualmente el “**Formato de Inversión Pública**” únicamente para conocimiento de ese Comité.

Al respecto, en cumplimiento a lo solicitado, me permito adjuntar el formato de inversión pública con **corte al 30 de septiembre** del presente, con la información correspondiente a esta Gerencia a mi cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Manuel Fernando Galindo Altamirano*

**ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO**  
**GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO**

C.c.p. Ing. Guillermo Calderón Aguilera.- Director General del Sistema de Transporte Colectivo  
Ing. Nahum Leal Barroso.- Subdirector General De Mantenimiento

Elaboró: Ing. Ana M. Juárez Elizalde  
Revisó: Arq. Sergio A. Ramírez Espinoza

116

INVERSIÓN PÚBLICA  
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO, GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Asociata en Carta Municipal Nacional Inclusive al D.F.

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADSCRIPCIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			
1	SDGM-GOM-IR-2-16/21	Recursos locales	Invitación Restringida	Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V.	Remodelación del Puesto de Control II del Sistema de Transporte Colectivo	Edificio del PCC II del Sistema de Transporte Colectivo	01-dic-2021	30-jun-2022	\$12,386,505.88	100%	
2	SDGM-GOM-AD-2-17/21	Recursos locales	Adjudicación Directa	Ruma Hidráulica, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección contra incendios en la zona de transformadores del Puesto Central de Control I y modernización de la red contra incendios del Puesto Central de Control II	Conjunto Delicias del Sistema de Transporte Colectivo	01-dic-2021	31-may-2022	\$16,957,400.00	100%	
3	SDGM-GOM-AD-2-19/21	Recursos locales	Adjudicación Directa	Consultoría Metropolitana de Ingeniería, S.A. de C.V.	Adecuaciones de obra civil en el CS de la Ciudad de México que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo, así como construcción de las trayectorias y suministro del cableado para su enlace con la estación Candidata de Línea 1, concluidas en el proyecto de modernización del contrato de prestación de largo plazo de la Línea 1	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México CS	01-dic-2021	31-ago-2022	\$49,489,395.60	100.00%	
4	SDGM-GOM-IR-2-01/22	Recursos locales	Invitación Restringida	Cajapa Construcciones, S.A. de C.V.	Mantenimiento a canchales y techumbres de estaciones superficiales de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones superficiales de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2022	15-jul-2022	\$9,683,824.40	100.00%	
5	SDGM-GOM-LP-2-02/22	Recursos locales	Licitación Pública	Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S.A. de C.V. en conjunto con TSO-NGE México, S.A. de C.V.	Rehabilitación de curvas en Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	16-mar-2022	30-nov-2022	\$402,805,065.00	50.96%	
6	SDGM-GOM-IR-2-03/22	Recursos locales	Invitación Restringida	MOPRECH organización profesional, recolección especializada y capacitación (hospitallera), S.A. de C.V.	Mantenimiento de canal cubeta, cárreamos y drenajes de las líneas de la red del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones e instalaciones de toda la red, edificios, talleres, red de drenaje exterior, en las que descargan los Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	23-may-2022	30-nov-2022	\$7,822,132.13	89.28%	
7	SDGM-GOM-IR-2-04/22	Recursos locales	Invitación Restringida	Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V.	Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e instalaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo	Toda la red del Sistema de Transporte Colectivo	23-may-2022	31-oct-2022	\$6,981,829.52	89.04%	
8	SDGM-GOM-IR-2-05/22	Recursos locales	Invitación Restringida	EAPRO Construcciones, S.A. de C.V.	Reparación de bardas en tramos y talleres del Sistema de Transporte Colectivo	Interestaciones de línea 5 talleres Tlhuac línea 12 y anexo de COCOL Guelbalá línea "A" del S.T.C.	23-may-2022	31-oct-2022	\$2,042,717.05	70.01%	
9	SDGM-GOM-LP-2-06/22	Recursos locales	Licitación Pública	3E Spacio Arquitectos, S.A. de C.V.	Obras de renovación de infraestructura en la estación Zaragoza de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Estación Zaragoza de la línea 1 del S.T.C.	01-jun-2022	31-dic-2022	\$55,192,294.16	68.14%	
10	SDGM-GOM-LP-2-07/22	Recursos locales	Licitación Pública	Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A. de C.V.	Impermeabilización de azoteas en edificios y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	01-jun-2022	31-dic-2022	\$14,051,717.45	80.33%	
11	SDGM-GOM-LP-2-08/22	Recursos locales	Licitación Pública	AGNI Construcción Integral, S.A. de C.V.	Obras de renovación de infraestructura en la estación Gómez Farías de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Estación Gómez Farías de la línea 1 del S.T.C.	01-jun-2022	31-dic-2022	\$39,225,933.73	46.96%	
12	SDGM-GOM-LP-2-09/22	Recursos locales	Licitación Pública	Epilón Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V.	Obras de renovación de infraestructura en las estaciones San Lázaro y Candalaria de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Estación San Lázaro y Candalaria de la línea 1 del S.T.C.	01-jun-2022	31-dic-2022	\$43,111,316.94	50.56%	
13	SDGM-GOM-LP-2-10/22	Recursos locales	Licitación Pública	Linos Construcciones, S.A. de C.V.	Obras de renovación de infraestructura en las estaciones Pino Suárez, Isabel B. Caudillo y Balderas de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones Pino Suárez, Isabel B. Caudillo y Balderas de la línea 1 del S.T.C.	01-jun-2022	31-dic-2022	\$81,395,359.52	50.62%	
14	SDGM-GOM-IR-2-11/22	Recursos locales	Invitación Restringida	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. de C.V.	Obras complementarias a la modernización de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	16-jun-2022	30-ago-2022	\$12,432,895.15	100.00%	

NÚMERO CONVOCATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADSCRIPCIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
15	SDGM-GOM-LP-2-12/22	Recursos locales	Licitación Pública	ZINZANJA, S.A. de C.V. / VIGENTE	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	20-jun-2022	31-dic-2022	\$38,411,148.76	47.59%	
16	SDGM-GOM-AD-2-13/22	Recursos locales	Adjudicación Directa	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUSAM, S.A. de C.V. / VIGENTE	Sustitución, reparación y mantenimiento a rejillas y charcas pluviales en rejillas y cubos de ventilación en tramos y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo	16-jun-2022	15-nov-2022	\$5,998,645.90	61.30%	
17	SDGM-GOM-IR-2-14/22	Recursos locales	Invitación Restringida	CONSTRUCTORA FONGO, S.A. / VIGENTE	Sustitución de parapeños prefabricados en tramo elevado de la línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo	01-jul-2022	30-nov-2022	\$9,976,175.86	37.66%	
18	SDGM-GOM-LP-1-15/22	Recursos locales	Licitación Pública	CONSORCIO IUVET, S.A. de C.V. / VIGENTE	Instrumentación, monitoreo y seguimiento topográfico del comportamiento del viaducto elevado de la línea 4, incluyendo pasarelas y edificios de acceso a estaciones, del Sistema de Transporte Colectivo	15-jul-2022	31-dic-2022	\$14,531,686.54	65.00%	
19	SDGM-GOM-LP-2-16/22	Recursos locales	Licitación Pública	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. de C.V. / VIGENTE	Renovación de techumbres en la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo	25-jul-2022	31-dic-2022	\$39,199,963.23	10.75%	
20	SDGM-GOM-AD-2-17/22	Recursos locales	Adjudicación Directa	EXCEL INTERNACIONAL, S.A. de C.V. / VIGENTE	Trabajos de mejoramiento de la subbase que soporta el sistema de vías en las curvas del tramo subterráneo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	01-ago-2022	14-dic-2022	\$29,915,850.60	49.38%	
21	SDGM-GOM-IR-2-18/22	Recursos locales	Invitación Restringida	SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. / VIGENTE	Sustitución de canchales, techumbres y bajadas de agua pluvial en talleres, almacenes y estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	22-ago-2022	31-dic-2022	\$6,994,442.23	8.03%	
22	SDGM-GOM-IR-2-19/22	Recursos locales	Invitación Restringida	ÉPSILON INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V. / VIGENTE	Proyecto integral para las obras de mitigación derivadas de las emisiones y reducción del ruido y control (PCC1) del S.T.C. en infraestructura del Centro de Comando, Control, Comunicación y Contacto Ciudadano de la CDMX / S.T.C. - C5 CDMX / C5	22-ago-2022	15-oct-2022	\$5,765,912.84	100.00%	
23	SDGM-GOM-AD-2-20/22	Recursos Federales	Adjudicación Directa	ESPECIALISTAS ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. EN VIGENTE	Obras complementarias para la reparación de muros que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	22-ago-2022	31-dic-2022	\$29,983,743.81	13.01%	
24	SDGM-GOM-IR-2-21/22	Recursos locales	Invitación Restringida	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. / VIGENTE	Renovación de domos en estaciones de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo	01-sep-2022	31-dic-2022	\$2,479,882.80	15.25%	
25	SDGM-GOM-IR-2-22/22	Recursos locales	Invitación Restringida	CALAPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / VIGENTE	Renovación y mantenimiento a pasarelas y escaleras exteriores en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo	19-sep-2022	31-dic-2022	\$4,682,306.31	2.24%	
26	SDGM-GOM-LP-1-23/22	Recursos locales	Licitación Pública	INGENIERÍA, SERVICIOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. / VIGENTE	Instrumentación, monitoreo, estudio del comportamiento y revisión estructural del tramo Transición Deportivo Coahuila - Ocañita a Transición San Lázaro - Merced de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo	01-oct-2022	31-dic-2022	\$13,961,827.31	No aplica	
27	SDGM-GOM-AD-1-24/22	Recursos locales	Adjudicación Directa	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V. / VIGENTE	Revisión estructural, estudios y proyecto ejecutivo de solución a la problemática del pavimento de la Línea 9 en la zona conculca con el Circuito Interior y en la zona de la estación Paratitán - poco adentro de la Línea 5 y zonas de influencia del Sistema de Transporte Colectivo	19-sep-2022	31-dic-2022	\$39,962,657.13	7.00%	
28	SDGM-GOM-IR-1-25/22	Recursos locales	Invitación Restringida	CONSULTORIA METROPOLITANA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. DE VIGENTE	Proyecto ejecutivo para la restauración de las instalaciones electromecánicas afectadas por el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	01-oct-2022	31-dic-2022	\$3,910,260.75	No aplica	

**b) Secretaría de Obras y Servicios  
(Evolución al 30 de septiembre del 2022)**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ACUSE**



Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022

CDMX/SOBSE/DGAF/11-10-2022/ 40

**ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**  
**Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**P R E S E N T E**

Hago referencia a la integración de la información necesaria para el funcionamiento de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, al respecto me permito enviar la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, Capítulo 6000 "Inversión Pública"; de acuerdo a lo siguiente:

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022, Capítulo 6000 "Inversión Pública" de la Secretaría de Obras y Servicios, con cifras al 30 de septiembre de 2022.
- b) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022, Capítulo 6000 "Inversión Pública" por Unidad Administrativa (con cifras al 30 de septiembre de 2022): Dirección General de Construcción de Obras Públicas, Dirección General de Obras para el Transporte, Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**M.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
		12 OCT. 2022 <i>c/a</i>
		<b>RECIBIDO</b>
		SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
		MORA 13:23 POR <i>X</i>

C.c.c.p. M. ent. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx  
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez. - Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios. - gestiradas@cdmx.gob.mx  
Ing. Carlos Miguel Ríos Méndez. - Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios. - cricardm@cdmx.gob.mx  
Lic. Ivette Reyes León. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. - oic\_sobse@cdmx.gob.mx

*[Firma manuscrita]*  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

120

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Miles de Pesos)

EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)						EJERCIDO VA. MODIFICADO 8 = 6 / 3	EJERCIDO VA. PROGRAMADO 9 = 6 / 5	
			ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6			COMPROMISO POR PERÍODE POR EJERCER 7
		TOTAL	7,257,597.95	14,371,281.14	7,341,772.44	51.0%	4,443,287.04	4,587,851.37	2,371,431.29	31.9%	84.8%
2	1	Desarrollo Social	7,245,747.37	13,323,478.11	4,701,200.40	50.3%	4,414,419.20	4,341,215.34	2,339,915.24	31.7%	84.8%
			0.00	145,000.00	144,997.08	100.0%	94,642.54	94,642.54	50,354.53	65.27%	100.0%
2	1	Ordenación de Derechos	0.00	145,000.00	144,997.08	100.0%	94,642.54	94,642.54	50,354.53	65.27%	100.0%
			0.00	145,000.00	144,997.08	100.0%	94,642.54	94,642.54	50,354.53	65.27%	100.0%
2	1	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	7,245,747.37	13,178,478.11	4,554,203.32	48.7%	4,222,470.95	4,214,592.78	2,289,410.23	32.4%	101.0%
			0.00	12,834,944.39	4,428,033.33	48.7%	4,222,470.95	4,189,267.09	2,289,410.23	32.4%	84.3%
2	1	Urbanización	5,219,337.03	3,721,146.72	2,583,314.44	48.4%	1,455,481.30	1,451,431.04	911,740.58	44.4%	77.8%
			2,026,410.30	3,721,146.72	2,583,314.44	67.4%	1,455,481.30	1,451,431.04	911,740.58	44.4%	99.2%
2	1	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	7,245,747.37	13,178,478.11	4,554,203.32	48.7%	4,222,470.95	4,214,592.78	2,289,410.23	32.4%	101.0%
			0.00	12,834,944.39	4,428,033.33	48.7%	4,222,470.95	4,189,267.09	2,289,410.23	32.4%	84.3%
3	2	Desarrollo Comunitario	1,105,737.44	8,835,752.50	3,579,709.44	40.5%	2,380,419.10	2,339,264.94	1,240,334.52	21.5%	84.3%
			771,639.57	7,667,228.37	3,357,487.33	43.8%	2,181,463.48	2,141,394.24	1,216,291.09	27.9%	84.2%
3	1	Aplicación de infraestructura para el transporte público	334,387.87	1,168,531.14	222,022.13	19.0%	198,935.62	197,988.70	24,033.43	16.9%	99.5%
			0.00	1,168,531.14	222,022.13	19.0%	198,935.62	197,988.70	24,033.43	16.9%	99.5%
4	2	Alumbrado Público	720,102.84	380,043.17	244,929.23	48.7%	184,570.55	178,248.09	84,431.14	47.9%	84.8%
			0.00	380,043.17	244,929.23	63.7%	184,570.55	178,248.09	84,431.14	46.9%	95.5%
4	1	Construcción y supervisión de infraestructura pública	49,500.00	27,812.65	22,312.05	74.8%	21,315.34	21,315.34	99,649	71.5%	100.0%
			49,500.00	27,812.65	22,312.05	74.8%	21,315.34	21,315.34	99,649	71.5%	100.0%
5	1	Educación	151,000.00	211,997.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	33.8%	100.0%
			151,000.00	211,997.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	33.8%	100.0%
5	1	Educación Básica	151,000.00	211,997.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	33.8%	100.0%
			151,000.00	211,997.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	33.8%	100.0%
3	4	Desarrollo Económico	511,430.43	1,047,543.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,454.03	21.4%	91.2%
			494,340.43	1,047,543.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,454.03	21.4%	91.2%
3	3	Materia, Manufacturas y Construcción	494,340.43	1,047,543.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,454.03	21.4%	91.2%
			494,340.43	1,047,543.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,454.03	21.4%	91.2%
5	6	Otras relacionadas con transporte	80,000.00	80,000.00	54,929.34	68.7%	26,567.07	26,567.07	70,302.27	33.2%	100.0%
			80,000.00	80,000.00	54,929.34	68.7%	26,567.07	26,567.07	70,302.27	33.2%	100.0%
5	6	Construcción y supervisión de infraestructura pública	17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

121



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Financieros

**EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"**  
**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Miles de Pesos)**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

R	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)									
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4=3/2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO FENECIDO POR EJERCER 7	EJERCIDO VA. HONORARIO 8=4/2	EJERCIDO VA. PROGRAMADO 9=6/5	
				TOTAL		2,344,371.27	2,751,413.51	2,154,273.40	78.3%	1,300,197.46	1,297,952.98	854,320.42	47.2%	99.6%	
2				Desarrollo Social		1,832,940.64	1,683,829.97	1,513,701.54	89.9%	1,049,529.84	1,049,238.74	444,444.59	43.5%	100.0%	
2				Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,832,440.64	1,442,108.25	1,270,533.35	86.1%	972,224.15	854,931.25	413,602.10	59.4%	88.1%	
2				Urbanización		1,832,440.64	1,324,043.57	1,270,533.35	94.0%	857,224.15	854,931.25	413,602.10	64.7%	100.0%	
2			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,832,440.64	1,324,043.57	1,270,533.35	94.0%	857,224.15	854,931.25	413,602.10	64.7%	100.0%	
2				Desarrollo Comunitario		0.00	118,064.68	115,000.00	97.4%	115,000.00	115,000.00	0.00	97.4%	100.0%	
2			024	Constitución y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	0.00	118,064.68	115,000.00	97.4%	115,000.00	115,000.00	0.00	97.4%	100.0%	
3				Salud		49,500.00	29,812.05	22,312.05	74.8%	21,315.36	21,315.36	996.49	71.5%	100.0%	
3				Protección de Servicios de Salud a la Comunidad		49,500.00	29,812.05	22,312.05	74.8%	21,315.36	21,315.36	996.49	71.5%	100.0%	
3			087	Reforzamiento de la infraestructura en salud	Porcentaje	49,500.00	29,812.05	22,312.05	74.8%	21,315.36	21,315.36	996.49	71.5%	100.0%	
5				Educación		151,000.00	211,709.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	35.9%	100.0%	
5				Educación Básica		151,000.00	211,709.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	35.9%	100.0%	
5			024	Constitución y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	151,000.00	211,709.47	105,854.14	50.0%	75,990.33	75,990.33	29,845.81	35.9%	100.0%	
3				Desarrollo Económico		511,830.43	1,047,583.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,854.03	21.4%	99.2%	
3				Minería, Manufacturas y Construcción		494,330.43	1,047,583.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,854.03	21.4%	99.2%	
3				Construcción		494,330.43	1,047,583.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,854.03	21.4%	99.2%	
3			024	Constitución y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	494,330.43	1,047,583.55	440,572.04	40.0%	230,449.84	228,716.03	411,854.03	21.4%	99.2%	
3			117	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Porcentaje	80,000.00	80,000.00	563,642.72	68.7%	26,567.07	26,567.07	28,362.27	33.2%	100.0%	
5				Transporte		12,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
5				Otros Relacionados con Transporte		17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
5			024	Constitución y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	

7

A

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

FI	F	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE 2022 (Miles de Pesos)									
					ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJECUCIÓN 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECUTAR 7	EJECUCIÓN ACUMULADA 8 = 6 / 2	EJECUCIÓN VL PROGRAMADA 9 = 8 / 5	
			TOTAL		2,300,327.44	9,348,474.08	3,830,430.34	41.0%	2,431,954.30	2,580,720.14	1,249,810.22	27.4%	78.0%	
2	2	1	Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización		2,300,327.44	9,348,474.08	3,830,430.34	41.0%	2,431,954.30	2,580,720.14	1,249,810.22	27.4%	78.0%	
			Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,194,400.00	630,786.26	345,920.90	54.0%	356,335.20	356,335.20	9,585.70	54.5%	100.0%	
			Desarrollo Comunitario	Porcentaje	1,105,927.44	8,717,687.82	3,484,709.44	40%	2,385,619.10	2,224,384.94	1,240,334.52	25.5%	98.2%	
			Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	771,639.57	7,549,164.69	3,242,687.33	43.0%	2,066,603.48	2,026,396.24	1,216,291.09	26.8%	98.1%	
			Amplicación de infraestructura para el transporte pública	Porcentaje	334,287.87	1,168,523.14	222,022.13	19.0%	198,935.62	197,988.70	24,033.43	16.9%	99.3%	

*(Handwritten signature)*

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Meses de Pesos)  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

R	F	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Meses de Pesos)									
					ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJECIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECIR 7	EJECIDO VL MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJECIDO VL PROGRAMADO 9 = 6 / 5	
2	2	1	TOTAL		1,574,594.39	1,196,544.01	575,529.33	48.1%	375,097.76	372,449.12	202,860.21	31.1%	99.4%	
			Desarrollo Social		1,574,594.39	1,196,544.01	575,529.33	48.1%	375,097.76	372,449.12	202,860.21	31.1%	99.4%	
			Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,574,594.39	1,196,544.01	575,529.33	48.1%	375,097.76	372,449.12	202,860.21	31.1%	99.4%	
			Urbanización		1,574,594.39	1,196,544.01	575,529.33	48.1%	375,097.76	372,449.12	202,860.21	31.1%	99.4%	
			Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,574,596.39	1,196,564.01	575,529.33	48.1%	375,097.76	372,449.12	202,860.21	31.1%	99.4%	

*[Handwritten signature]*

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Miles de Pesos)  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

FI	FS	AU	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)									
					ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE% 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJECIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECUTAR 7	EJERCIDO VA. MODIFICADO 8 = 1 / 2	EJERCIDO VA. PROGRAMADO 9 = 6 / 5	
2	1	1	TOTAL		1,537,702.84	1,074,810.04	781,337.37	71.4%	340,035.30	338,609.14	442,730.23	30.7%	97.3%	
			Desarrollo Social		0.00	145,000.00	144,897.08	100.0%	94,642.54	94,642.54	50,354.52	45.3%	100.0%	
			Profesión Ambiental		0.00	145,000.00	144,897.08	100.0%	94,642.54	94,642.54	50,354.52	45.3%	100.0%	
			Ordenación de Resechos	Porcentaje	0.00	1,450,000.00	1,44,997.08	100.0%	94,642.54	94,642.54	50,354.52	45.3%	100.0%	
			Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos											
			Desarrollo Social		1,537,702.84	949,810.04	431,342.29	67.0%	233,392.74	241,964.58	372,375.71	25.7%	94.3%	
			Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,537,702.84	949,810.04	431,342.29	67.0%	233,392.74	241,964.58	372,375.71	25.7%	94.3%	
			Urbanización		817,800.00	569,746.89	371,413.06	65.2%	66,822.19	65,700.49	305,712.57	11.5%	98.3%	
			Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	817,800.00	569,746.89	371,413.06	65.2%	66,822.19	65,700.49	305,712.57	11.5%	98.3%	
			Alumbrado Público		720,102.84	380,063.17	264,929.23	49.7%	186,570.55	178,266.09	66,663.14	41.7%	95.5%	
			Construcción y reposición de infraestructura pública	Porcentaje	720,102.84	380,063.17	264,929.23	49.7%	186,570.55	178,266.09	66,663.14	41.7%	95.5%	

# DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A  
ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS



Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022.

**CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE -13-003/2022**

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS**  
**Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA**  
**DE OBRAS Y SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE**

En relación al **Acuerdo 33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México donde se aprobó por unanimidad, el formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable.

Al respecto anexo al presente dicho formato con la información solicitada, correspondiente a las Áreas Operativas que integran la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con corte al 30 de septiembre del presente año.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO**  
**A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS**



C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas. -jfuentes@cdmx.gob.mx  
C.P. Eudocio Santamaría Manuel. -Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas. -daaop.sarfop@gmail.com

127



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"  
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGCOP-AD-L-1-015-22	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un Puente Peatonal, ubicado en Av. Río Consuelo (Circuito Interior) en la calle Norte 58-A y Toluca del Oro, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, derivado de peticiones generadas en el SUAC	03/03/2022	31/05/2022	1,216,168.55	100.00%	Trabajos concluidos.
2	DGCOP-IR-L-1-017-22	PARTICIPACIONES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo Correctivo y Refuerzo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, Solicitudes Generadas en el SUAC y resolución a la demanda ciudadana. Alcaldías: Venustiano Carranza, Iztacalco y Tlalpan	08/03/2022	08/08/2022	2,234,830.12	90.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
3	DGCOP-IR-L-1-018-22	PARTICIPACIONES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA.S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas. Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Gustavo A. Madero	08/03/2022	04/08/2022	1,599,688.91	100.00%	Trabajos Concluidos.
4	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tilo Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatlita, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	2,389,338.37	99.74%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-IR-L-1-037-22	PARTICIPACIONES	IR	DISEÑOS Y CAMMOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 7 Puentes Peatonales ubicados en la CDMX que cruzan por las vías del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano, derivado de una petición realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Alcaldía Cuauhtémoc.	23/05/2022	18/12/2022	4,203,825.38	91.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-1-046-22	PARTICIPACIONES	AD	MSM SOLUCIONES S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC, revisiones programadas y emergencias. Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.	20/06/2022	17/09/2022	1,414,318.13	100.00%	Trabajos Concluidos.
7	DGCOP-AD-L-1-050-22	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M., S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de peticiones de dependencias y revisiones programadas.	20/06/2022	17/09/2022	613,377.55	100.00%	Trabajos Concluidos.
8	DGCOP-AD-L-5-051-22	AFORTACIONES FAFEF	AD	GRUPO EXYUR, S.A. DE C.V.	Inspección y Censo del Estado Actual de los Puentes Peatonales ubicados en Vías Primarias, Secundarias y Ejes Viales de la Ciudad de México. Varías Alcaldías de la CDMX	01/07/2022	12/11/2022	1,438,939.09	61.24%	Trabajos en proceso de ejecución.
9	DGCOP-AD-L-1-059-22	AFORTACIONES FAFEF	AD	VRECH, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la CDMX Derivado de Solicitudes Generadas en el SUAC y Revisiones Programadas. Alcaldías: Coyoacán, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro obregón y Magdalena Contreras.	01/07/2022	12/11/2022	1,081,153.81	40.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

128



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"  
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		
10	DGCOP-IR-L-1-072-22	APORTACIONES FAPEF	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 5 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México Derivado de Solicitudes Generadas en el SUAC y Revisiones Programadas. Alcaldías: Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.	26/07/2022	22/12/2022	50.99%	Trabajos en proceso de ejecución.
11	DGCOP-IR-L-1-075-22	APORTACIONES FAPEF	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 6 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México Derivado de Solicitudes por medio del SUAC y Revisiones Programadas. Alcaldías: Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan	16/08/2022	31/12/2022	59.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
12	DGCOP-AD-L-1-076-22	APORTACIONES FAPEF	AD	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Reparación a 2 Puentes Peatonales ubicados en las alcaldías Coyacan y Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, derivado de peticiones por medio del SUAC y demanda ciudadana.	16/08/2022	13/11/2022	39.50%	Trabajos en proceso de ejecución.
13	DGCOP-IR-L-1-080-22	APORTACIONES FAPEF	IR	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento a 4 Puentes Peatonales ubicados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC. Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.	19/08/2022	16/12/2022	21.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
14	DGCOP-AD-L-1-086-22	APORTACIONES FAPEF	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a 6 Puentes Peatonales ubicados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, derivado de demanda ciudadana. Alcaldías: Tlalpan, Iztapalapa, Miguel Hidalgo e Iztacalco.	20/08/2022	17/11/2022	31.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
15	DGCOP-AD-L-1-090-22	APORTACIONES FAPEF	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M., S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a 3 Puentes Peatonales ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas. Alcaldías: Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos y Tlalpan.	23/08/2022	20/12/2022	32.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
16	DGCOP-AD-L-1-020-22	PARTICIPACIONES	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Adecuación a 2 Puentes Peatonales, ubicados sobre la Av. Montevideo en los cruces de Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Insurgentes Norte, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas.	10/03/2022	08/08/2022	100.00%	Trabajos concluidos.
17	DGCOP-IR-L-4-021-22	PARTICIPACIONES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR SA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación de la Columna principal y escaleras, lado sur del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza entre las calles México y Coronado colonia El Paraíso, Alcaldía Iztapalapa, CDMX	15/03/2022	10/09/2022	50.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
18	DGCOP-IR-L-4-023-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedra en Circuito Altas y Genaro García, en la Alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	25.27%	Trabajos en proceso de ejecución.

*[Handwritten signature]*



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"  
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANDE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
19	DGCOP-AD-L-4-022-22	PARTICIPACIONES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para Mitigar Mediante el Mejoramiento del Suelo al Proceso de Asentamiento Diferencial que Registra el Hospital General de Tláhuac, ubicado en Av. La Turba N° 855, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	15/03/2022	20/09/2022	22,193,014.51	100.00%	Trabajos concluidos.
20	DGCOP-AD-L-1-027-22	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre SIN, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	651,753.11	100.00%	Trabajos concluidos.
21	DGCOP-AD-L-2-040-22	RECURSOS FISCALES	AD	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escombro de Edificio dañado por sismos en Xocongo No. 225, entre las Calles Chimalpopoca y Callejón San Antonio Abad, Col. Transito, C.P. 02850, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	13/06/2022	13/12/2006	11,767,040.00	19.18%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-IR-L-1-044-22	PARTICIPACIONES	IR	CAV DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Intervención y Desmontaje y Retiro de la Pintura Mural denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel Bolívar, primera etapa, ubicado en el inmueble de Avenida Juárez n.º. 92, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/06/2022	27/07/2022	2,399,021.68	100.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 29-ago-22
23	DGCOP-IP-L-2-046-22	PARTICIPACIONES	IR	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escombro de Edificio dañado por sismo de Avenida Juárez No. 91, entre las Calles Iturbide y Humboldt, Col. Centro, C.P. 0600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/06/2022	11/08/2022	7,668,893.88	100.00%	Trabajos concluidos.
24	DGCOP-AD-L-2-052-22	PARTICIPACIONES	AD	MAN EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre SIN, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$4,559,051.89	46.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
25	DGCOP-AD-L-1-083-22	PARTICIPACIONES	AD	M&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de los Muros del área de frontones del Centro Deportivo Xochimilco, ubicado en Francisco Coyula y Av. 16 de Septiembre, Col. Santiago Tepicatlalpan, C.P. 016065, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia.	26/08/2022	11/09/2022	\$1,152,428.47	100.00%	Trabajos concluidos.
26	DGCOP-AD-L-2-084-22	PARTICIPACIONES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES S.A. DE C.V.	Trabajos de mejoramiento y rehabilitación del suelo en el Kinder, cancha y Licensa ubicados en Av. 16 de Septiembre SIN, Col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	26/08/2022	31/10/2022	\$4,745,667.74	85.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

  
130



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" PERIODO QUE SE INFORMA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DEL CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
27	DGCOP-IR-L-1-106-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MALDI, S.A. DE C.V.	Sustitución de 530 m de la tubería existente de asbesto-cemento de 102mm (4") de diámetro, por tubería de polietileno de alta densidad de 152mm (6") de diámetro RD-17, para agua potable, así como la instalación de 340 m de tubo de polietileno alta densidad corrugado de 457 mm (18") de diámetro, para drenaje sanitario, de la atarjea de 0.45 m 818'9 de diámetro, hasta descargar al colector existente de 0.81 m (24"), ubicados en la Calle Mariano Escobedo y la Av. 16 de Septiembre, entre las Avenidas Anreaga Salazar y Cedros, colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 06500, Ciudad de México.	08/09/2022	16/12/2022	\$7,483,890.67	9.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.  
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADORA REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGCOPIR-L-1-002-22	L	IR	Milnacionales Martínez Grey, S.A de C.V	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares mediante 1 ubicado en las Alcaldeas Acoapatzaco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa (OBRA)	12-ene-22	11-abr-22	\$ 7,485,960.03	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y frigateo
2	DGCOPIR-L-1-003-22	L	PFS	Operadora y Marinadora del circuito	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adicciones Viales.	29-nov-13	31-dic-25	\$ 6,211,410,410.00	78.77%	Contrato Multianual con término a 2025
3	DGCOPIR-L-1-005-22	L	IR	Multiservicios Integrales de America, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares mediante 2 ubicados en las Alcaldeas Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón (OBRAS)	12-ene-22	11-abr-22	\$ 7,550,232.97	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y frigateo
4	DGCOPIR-L-1-004-22	L	IR	Corsa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C. V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabzales del puente vehicular Noroeste-Tuacalco en la sección que cruza el ferri subterráneo comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y avenida Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc (línea 2) a precio unitario y tiempo determinado (OBRAS)	12-ene-22	12-may-22	\$ 7,579,683.82	81.23%	Por frigatear
5	DGCOPIR-L-1-005-22	L	LPN	De Av. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de asentamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Coltram Pantitas de bajo de los andenes, ubicado en Avdo. Adolfo López Mateos, Alcatilla Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado (OBRA)	12-ene-22	15-Jul-22	\$ 10,234,102.94	100%	Por frigatear
6	DGCOPIR-L-1-009-22	L	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares mediante 4 ubicados en las Alcaldeas Tlalac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta (OBRA)	13-ene-22	12-abr-22	\$ 6,863,977.80	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y frigateo
7	DGCOPIR-L-1-010-22	L	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares mediante 3 ubicados en las Alcaldeas Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez y Copacapan (OBRA)	14-ene-22	13-abr-22	\$ 6,800,260.52	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y frigateo
8	DGCOPIR-L-1-025-22	L	AD	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A de C.V.	Supervisión, Técnica, Administrativa y Financiera de los Proyectos para el mantenimiento de puentes vehiculares en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad de México (SUPERVISION)	11-mar-22	23-Jul-22	\$ 1,444,619.04	100%	Por frigatear
9	DGCOPIR-L-1-025-22	L	LPN	Freyre de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-puebla en la Alcatilla Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado (OBRA)	25-mar-22	20-ago-22	\$ 33,382,085.40	96.30%	Por frigatear

4

MA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

10	DGCOP-AD-L-001-22	L	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A. de C.V	Supervisión externa para los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Paritlan de bajo de los andenes, ubicado en Amp Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15890, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado (SUPERVISIÓN)	19-abn-22	11-ago-22	\$ 684,726.89	100.00%	Por finalizar
11	DGCOP-LPN-L-004-22	L	LPN	Insulcra de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal de Desagüe (OBRA)	13-may-22	31-dic-22	\$ 120,767,406.26	19.96%	
12	DGCOP-IR-L-1-045-22	L	IR	DITAFSA Constructoras, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe, en Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México	29-jun-22	31-dic-22	\$ 4,126,488.71	20.00%	
13	DGCOP-LPN-F-1-006-22	F	LPN	Consorcio Des-A Aplicaciones, S.A. de C.V	Trabajos de demolición y desarmamiento de las edificaciones existentes para la posterior Construcción de la Bodega Nacional de Arte	20-may-22	17-ago-22	\$ 6,596,360.37	49.89%	Suspensión por caratización ambiental
14	DGCOP-LPN-F-1-039-22	F	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (remontación y estructural) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N-1F Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 104,081,915.36	0.00%	Suspensión por caratización ambiental
15	DGCOP-IR-L-1-043-22	L	IR	Restauradora y Constructora Oivera y Ledesma S.A. de C.V.	Rehabilitación y Restauración de 37 bancas patrimoniales de cantera, ubicadas a lo largo de Av. paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Calle Lejía y Av. de los Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06000, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	22-ago-22	21-nov-22	\$ 7,856,516.21	63.66%	
16	DGCOP-AD-L-1-055-22	L	AD	Restauradora y Constructora Oivera y Ledesma S.A. de C.V.	Rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones pluviales del servicio histórico de notales de la Ciudad de México, ubicado en Av. Juárez 44, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 en CDUX, Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	12-jul-22	08-ago-22	\$ 1,392,104.28	100.00%	En proceso de Acta Entrega Recepción y Ingreso
17	DGCOP-AD-L-5-055-22	L	AD	Grupo Elyar, S.A. de C.V.	Servicios de montaje e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en acantillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona norte de las Alcaldías Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza	19-jul-22	15-dic-22	\$ 1,023,924.34	70.00%	

*[Handwritten signature and initials]*



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

18	DGCOP-LPN-F-1-067-22	F	LPN	Multimediales Martínez Gray, S.A. de C.V.	Renovación del edificio "A" de la Biología Nacional de arte dentro del polígono del campo militar no. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantanón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,699,863.81	0.00%
19	DGCOP-AD-L-1-068-22	L	AD	REV Construcción, Diseño y Proyección, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de Perifoneo en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio-Tramo 1.	25-jul-22	25-nov-22	\$ 1,256,402.43	68.07%
20	DGCOP-IR-F-5-069-22	F	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5,6 y 7 de la Biología Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar No. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantanón STA. Fe, Álvaro Obregón y tiempo determinado.	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,064.84	0.00%
21	DGCOP-AD-L-1-068-22	L	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de la construcción del puente vehicular Anillo Periférico Sur y canal nacional, a precio unitario y tiempo determinado.	12-ago-22	31-ago-22	\$ 31,194,106.97	0.00%
22	DGCOP-LPN-F-1-069-22	F	LPN	Consorcio Dos-A Arquitectónico, S.A. de C.V.	Renovación del edificio "A" de la Biología Nacional de arte dentro del polígono del campo militar no. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantanón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,097,322.72	0.00%
23	DGCOP-AD-L-1-064-22	L	AD	NBM Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de Perifoneo en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio-Tramo 2.	29-jul-22	26-sep-22	\$ 917,945.24	100.00%
24	DGCOP-AD-L-5-066-22	L	AD	Grupo Elseyr, S.A. de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos, calzadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona sur de las Alkalías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyacacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac y Xochimilco.	04-ago-22	31-dic-22	\$ 1,446,616.24	30.00%
25	DGCOP-AD-F-1-074-22	F	AD	Desarrollo Sustentable Airo, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios para el proyecto integral para la construcción de la Cinética Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el primerito del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	19-ago-22	31-00-22	\$ 96,999,880.53	9.92%
26	DGCOP-AD-L-1-065-22	L	AD	Eficiadora Tonatipoc, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de Perifoneo en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio-Tramo 3.	17-ago-22	18-dic-22	\$ 991,822.78	43.51%
27	DGCOP-IR-F-5-091-22	F	IR	Arma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los edificios "A", "B" e "T" de la Biología Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar No. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantanón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-ago-22	20-dic-22	\$ 2,602,894.57	64.12%
28	DGCOP-AD-L-5-097-22	L	AD	Arma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el mantenimiento a puentes vehiculares en la CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	02-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,619.52	26.07%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

29	DOCOP-AD-L-1-098-22	L	AD	R&V Construcción, Diseño y Proyección, S.A de C.V	Trabajos emergentes para la reparación de juntas de calzadas en el puente vehicular canal de lazoado, ubicado en Av. Canal de Tezcaco al cruzo con Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Col. Los Pinos de Itascaico I A, C.P. 08770, Alcaldía Iztacalco, CDMX.	25-sep-22	15-sep-22	\$	945,965.95	100.00%	
30	DOCOP-AD-L-5-099-22	L	AD	BYECO, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el segundo piso del periferico tramo libre dirección San Jerónimo a San Antonio (Primera Etapa), bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	03-sep-22	31-dic-22	\$	1,445,393.76	26.05%	
31	DOCOP-AD-L-1-100-22	L	AD	Fryssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada de los puentes vehiculares ubicados en Av. Tlalhuac-Riochulo Serpentina y Anillo Periférico Casa de Garay-Av. Tlalhuac.	01-sep-22	08-sep-22	\$	612,657.62	88.75%	
32	DOCOP-LPN-F-1-109-22	F	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "GR" de la Bodega Nacional de Ariz, dentro del polígono del campo militar No. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Parroquia Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-sep-22	23-dic-22	\$	23,658,510.04	0.00%	

Ing. José-Luis-Richardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas B1

Ing. Eusebio David Muñoz Calderon  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas B2



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO MEXENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NÚM. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPAM, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-abr-22	4,499,935.85	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. CONFLICTO SOCIAL. ATENDIDO. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN: LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDÍA COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-abr-22	4,093,285.16	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. CONFLICTO SOCIAL. ATENDIDO. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-4-209-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EJERCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-abr-22	5,992,545.21	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. CONFLICTO SOCIAL. ATENDIDO. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
4	DGCOP-IR-L-1-210-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN: LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	2,203,761.45	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-4-007-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ROMES- CONSTRUARTE S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES NACIONAL", UBICADO EN CALLE NACIONAL S/N, ENTRE ANDADOR A Y D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN KHUATEPEC 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ene-22	12-mar-22	4,513,484.89	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-024-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA ASESORIA Y CONSULTORIA S.A DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS; PARA LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	09-mar-22	05-ago-22	1,363,675.28	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

13



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERIODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
7	DGCOP-IR-L-1-032-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JOSÉ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CACIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD APRECIADO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-abr-22	08-jul-22	8,579,473.23	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. CONFLICTO SOCIAL, ATENDIDO. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
8	DGCOP-LPN-L-1-035-22	FEDERALES	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-may-22	01-oct-22	27,530,548.11	55.00%	OBRA EN PROCESO
9	DGCOP-IR-L-1-038-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVERO NEZAHUALCOYOTL", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jun-22	22-jul-22	6,329,390.36	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-5-052-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA; UBICADA EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No.1 F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	05-jul-22	01-nov-22	350,163.59	75.00%	OBRA EN PROCESO
11	DGCOP-AD-L-1-057-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	26-jul-22	24-ago-22	1,418,964.68	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-1-069-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BARRA PERIMETRAL EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES, ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 09406, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	06-ago-22	04-sep-22	478,507.48	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
13	DGCOP-AD-L-1-070-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FLUOS EN MADERA PARA EL "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	06-ago-22	24-sep-22	327,879.01	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-1-077-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROMES-CONSTRUARTE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA II, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23-ago-22	21-sep-22	1,319,536.28	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-1-078	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO QUINVA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN CALLE FOLKLÓRICOS "MEXICANOS" SIN, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-ago-22	18-sep-22	583,441.70	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-IR-L-1-081-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PELLUQUEROS", UBICADO EN CALLE PELLUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-ago-22	27-nov-22	10,150,428.10	65.17%	OBRA EN PROCESO
17	DGCOP-AD-L-1-087-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE GUETZALCOATI", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1,418,005.08	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-IR-L-1-093-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-22	01-dic-22	5,649,762.73	30.60%	OBRA EN PROCESO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
19	DGCOPIR-L-1-084-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): PILARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 3, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	23-ago-22	20-nov-22	5,589,048.99	34.00%	OBRA EN PROCESO

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DEL CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCION		AVANCE FISICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		
1	DGCOP-LPN-L-009-22	PARTICIPACIONES 150220	licitacion PUBLICA NACIONAL	ZONAL Construcción y Construcción, S.A de C.V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bombas en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado.	13/01/2022	16/09/2022	84.12%	Obra en Proceso
2	DGCOP-IR-L-1-009-22	FAFEEF 259720	INVITACION RESTRINGIDA	FABETV Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	100.00%	Obra en Proceso
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la Estación de Bombas en la Alcaldía Milpa Alta, a precio unitario y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	95.00%	Servicio en Proceso
4	DGCOP-IR-L-1-015-22	FAFEEF 259720	INVITACION RESTRINGIDA	Comercio Constructor AA, S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Duma No. 220, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 3)	15/01/2022	14/09/2022	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Fianza
5	DGCOP-IR-L-1-019-22	FAFEEF 259720	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I. S. S. S. T. E., Primaria Lucrecia Torres, Primaria Roberto Lara y Pérez, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza (Paquete 1)	15/01/2022	14/07/2022	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Fianza
6	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEEF 259720	INVITACION RESTRINGIDA	RM Proxima S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Especial Primaria Maternal, Rosales, Escuelas Defensoras de la República, Escuelas "Primaria Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cortés", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado	07/03/2022	02/09/2022	100.00%	Obra en Proceso
7	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEEF 259720	ADJUDICACION DIRECTA	Consorcio de Pliegos de Control S.A. de C. V.	Mantenimiento a Pliegos de Control en diferentes Pliegos de Educación Básica en las Alcaldías Acapulco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuernavaca, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tlalpala, Tlalhuac y Venustiano Carranza	22/02/2022	28/09/2022	100.00%	Obra en Proceso
8	DGCOP-AD-L-1-028-22	PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo Constructor DAFISO, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura escolar "Jardín de Niños Leñero", ubicado en Av. 16 de septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuauhtémoc de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México.	11/04/2022	09/07/2022	100.00%	Obra en Proceso
9	DGCOP-IR-L-5-009-22	FAFEEF 259720	INVITACION RESTRINGIDA	Waldit Internacional, S.A. de C.V.	Servicios relacionados con la Obra Pública relativos a la revisión por parte de un Director Responsable de Obra (D. R. O.), de las condiciones estructurales y de instalaciones; elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la operatividad de las obras instaladas en distintos predios ubicados en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	28/03/2022	26/09/2022	100.00%	Obra en Proceso
10	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURALES 259520	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Paribón Dolores	Miguel Hidalgo			Contrato terminado anticipadamente
11	DGCOP-LPN-F-1-009-22	FEDERALES-CULTURALES 259520	licitacion PUBLICA NACIONAL	Comercio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Paribón Dolores	Miguel Hidalgo	06/05/2022	41.05%	Obra en Proceso
12	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURALES 259520	licitacion PUBLICA NACIONAL	Comercio Constructor AA, S. A. de C. V.	Reconstrucción del Crematorio Actual en el Paribón Dolores.	Miguel Hidalgo	13/06/2022	29.22%	Obra en Proceso

*[Handwritten signature]*  
1 062

*[Handwritten signature]*



UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
13	DGCOOP-AD-L-1-041-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLI Constructora, S. A. de C. V.	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el Predio que ocupan el Centro de Investigación, Tecnología y Agencia de Innovación Pública de Acozacotlán.	08/06/2022	07/07/2022	1,269,816.97	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Fiequato
14	DGCOOP-AD-L-1-045-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLI Constructora, S. A. de C. V.	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior "Ishauac II".	29/06/2022	28/07/2022	1,043,119.61	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Fiequato
15	DGCOOP-AR-L-2-041-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Demoliciones Especializadas del Centro, S. A. de C. V.	Demolición del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Balaz" para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel "Santo Tomás" a Precio Abierto y Tiempo Determinado.	25/06/2022	23/08/2022	5,376,804.40	100.00%	Obra en Proceso
16	DGCOOP-AD-L-1-065-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Construcción y Barda Perimetral de laboratorio, en la escuela Primaria "Secretaría del Trabajo y Previsión Social" ubicada en Calle Dr. Leizaola, entre con Dr. Vázquez y con Dr. López, en la Urbanización "Los Hornos" de la Ciudad de México.	28/07/2022	28/09/2022	1,007,922.39	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Fiequato
17	DGCOOP-AR-L-5-071-22	PARTICIPACIONES 150220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Vialta Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Miga Alta a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	22/07/2022	21/08/2022	2,411,498.32	100.00%	En proceso de terminación
18	DGCOOP-LPR-L-1-073-22	FAFEF 25P220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLROB, S. A. de C. V.	Construcción de la Segunda Etapa de la Estación de Bomberos en la Alcatilla Miga Alta, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	28/07/2022	28/10/2022	9,112,363.50	8.00%	Obra en Proceso
19	DGCOOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES- CULTURALES 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la Reconfiguración del Cronograma actual en el Parbón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,468,371.31	52.43%	Servicio en Proceso
20	DGCOOP-AD-F-5-066-22	FEDERALES- CULTURALES 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ENMU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Parbón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,845,132.06	54.37%	Servicio en Proceso
21	DGCOOP-AD-L-1-058-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo CLYSTAT, S. A. de C. V.	Construcción de la barda cantante para la estación de Bomberos en la Alcatilla Miga Alta, Ciudad de México.	27/07/2022	24/09/2022	538,388.01	100.00%	En proceso de terminación
22	DGCOOP-AR-L-1-089-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Consultoría Integral RAQS, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Educación Media Superior, considerando estas: Escuela Secundaria Duran No. 100 "Jaqueh", Escuela Secundaria No. 100 "Federico Friebel" y Escuela Primaria "Carlos García".	31/05/2022	29/05/2022	698,791.54	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Fiequato
23	DGCOOP-AR-L-5-100-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	25/06/2022	24/08/2023	3,749,312.85	5.00%	Servicio en Proceso Contrato Multianual
24	DGCOOP-AD-L-1-069-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Genovese de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Unidad de Bomberos "Santo Tomás" a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	30/06/2022	29/05/2023	130,058,111.96	3.63%	Obra en Proceso Contrato Multianual

Hugo Angel Lopez Vázquez  
J. U. D. de supervisión de Construcción D6

Arq. Acensión Bautista Márquez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D1

Arq. Legitimador Ramos San Martín  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D2

## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS  
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022.  
**CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1049/2022**

**ASUNTO: INVERSIÓN PÚBLICA POR  
UNIDAD RESPONSABLE**

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y  
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO  
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRA DE LA CDMX  
P R E S E N T E**

En seguimiento a su oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0805/2022**, de fecha 04 de julio del año en curso, mediante el cual solicita el llenado del formato denominado **“Inversión Pública por Unidad Responsable”**, con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan Obra Pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Al respecto, y con la finalidad de dar atención al requerimiento en comento, se adjunta la información solicitada de manera impresa y en electrónico (CD).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS  
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE**

C.c.e.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. – Director General de Obras para el Transporte

MCN

DICCOT: 1498, 1509, y 1518  
SPCOT: 911, 918, 927 y 936

143



Av. Universidad 800, piso 3, col, Santa Cruz Atoyac,  
C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México  
Tel. 91833700 ext. 4403

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



**INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE**

**DIRECCIÓN FERROVIARIA**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIBRENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	DGOT-LPN-F-1-028-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA	TSOANJE MEXICO, S.A. DE C.V. PROMOTORA DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. DESARROLLO DE TERRACERAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS, 1ª ETAPA.	27-dic-19	17-ago-22	\$ 495,823,872.29	36.120%	ACTIVO
2	DGOT-LPN-F-1-028-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SNERGMAN S. DE RL DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE USUARIOS (ESCALERAS MECÁNICAS Y ELEVADORES), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	30-dic-19	29-nov-22	\$ 340,239,050.80	52.15%	SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL
3	DGOT-LPN-F-1-031-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOLER & PILAUJ, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAYOR Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	27-dic-19	26-nov-22	\$ 205,642,619.25	73.46%	SUSPENSIÓN PARCIAL TEMPORAL
4	DGOT-LPN-F-5-025-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	EXPLORACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y TRANSCONSULT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS 1ª ETAPA.	19/12/2019	31-05-22	\$ 34,428,001.71	50.65%	ACTIVO
5	DGOT-LPN-F-5-027-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INGENIERÍA SERVICIOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA FABRICACIÓN, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAYOR, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y DESPLAZAMIENTO DE USUARIOS (ESCALERAS MECÁNICAS Y ELEVADORES), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	26/12/2019	02-ene-23	\$ 41,774,313.56	89.62%	ACTIVO convenio de ampliación en plazo
6	DGOP-LPN-F-5-004-15	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUPERVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. ASOCIADA CON PROYECTO Y DISEÑO SANJER, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA "ÁREAS ELÉCTRICAS ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO."	17/04/2015	30-jun-22	\$ 151,353,305.89	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO Y LIQUIDACIÓN
7	DGOP-AD-F-3-028-13	RECURSOS PEF 2013-2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSTOM MEXICANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	20-dic-13	31-dic-15	\$ 1,791,743,239.48	53.07%	SUSPENDIDO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y OTROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE OTORGAMIENTO	MODALIDAD DE OBRAS	ENTIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	IMPULSOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO DE EJECUCIÓN (%)	VALOR CONTRACTUAL (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	GRANDEZAS (%)	OTROS DATOS
1	01-F-1-001-2021	Federativa	Impulsora Responsable + Ciudad México S.A. DE C.V.	OBRAS DE INSTALACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS PASAJEROS EN EL TRÁNSITO PÚBLICO COLECTIVO EN LOS COMPLEJOS DE LA SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	27-ago-21	27-ago-22	91.2%	110,971,629.59	101,871,629.59	71.2%	En proceso de ejecución	
2	ADP-F-020-2021	Federativa	Agrupación Directa	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SUPERSTRUCTURAL DE LOS PASAJEROS EN EL TRÁNSITO PÚBLICO COLECTIVO EN LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	28-ago-21	15-ago-22	61.2%	14,310,100.20	8,710,100.20	61.2%	En proceso de ejecución	
3	UPH-F-000-2021	Federativa	Comisión Ejecutiva de Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SUPERSTRUCTURAL DE LOS PASAJEROS EN EL TRÁNSITO PÚBLICO COLECTIVO EN LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	01-ago-21	30-ago-22	61.2%	105,488,202.72	65,488,202.72	61.2%	En proceso de ejecución	
4	ADP-F-021-2021	Federativa	Agrupación Directa	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASAJEROS EN EL TRÁNSITO PÚBLICO COLECTIVO EN LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	15-ago-21	17-ago-22	91.3%	31,593,969.52	28,893,969.52	91.3%	En proceso de ejecución	
5	DOCF-AD-1-017-2022	Local	Agrupación Directa	CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS COMO COMPLEMENTO DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	07-ago-22	31-ago-22	91.1%	130,022,684.87	119,022,684.87	91.5%	En proceso	
6	DOCF-AD-1-190-2022	Local	Agrupación Directa	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DENOMINADA "TULUMPU".	11-ago-22	08-ago-22	54.3%	102,000,871.44	55,000,871.44	54.3%	En proceso de ejecución	
7	DOCF-AD-1-016-2022	Local	Comisión Ejecutiva de Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PANTAS DE ACCESO Y RETORNO DE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS PASAJEROS EN EL TRÁNSITO PÚBLICO COLECTIVO EN LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	27-ago-22	24-ago-22	71.0%	84,871,112.31	60,271,112.31	71.0%	En proceso de ejecución	
8	DOCF-AD-1-015-2022	Local	Agrupación Directa	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SUPERSTRUCTURAL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	07-ago-22	04-ago-22	91.1%	151,988,005.49	138,288,005.49	91.1%	En proceso de ejecución	
9	DOCF-AD-1-016-2022	Local	Comisión Ejecutiva de Obras Públicas	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SUPERSTRUCTURAL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	29-ago-22	15-ago-22	61.2%	130,000,000.00	80,000,000.00	61.2%	En proceso de ejecución	
10	DOCF-AD-1-000-2020	Local	Agrupación Directa	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	12-ago-22	30-ago-22	91.0%	120,000,000.00	109,000,000.00	91.0%	En proceso de ejecución	
11	DOCF-AD-1-026-2020	Local	Impulsora Responsable + Ciudad México S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	02-ago-20	31-ago-22	91.4%	145,000,000.00	132,000,000.00	91.4%	En proceso de ejecución	
12	DOCF-AD-1-092-2021	Local	Agrupación Directa	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	01-ago-21	31-ago-21	91.0%	157,433,000.00	142,433,000.00	91.0%	En proceso de ejecución	
13	DOCF-AD-1-092-2021	Local	Agrupación Directa	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DENOMINADA "TULUMPU".	01-ago-21	31-ago-21	91.0%	16,300,000.00	14,800,000.00	91.0%	En proceso de ejecución	
14	DOCF-AD-1-005-2021	Local	Agrupación Directa	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DENOMINADA "TULUMPU".	01-ago-21	31-ago-21	91.0%	17,118,000.00	15,618,000.00	91.0%	En proceso de ejecución	
15	DOCF-AD-1-001-2021	Local	Agrupación Directa	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	01-ago-21	31-ago-21	100.0%	115,000,000.00	115,000,000.00	100.0%	En proceso de ejecución	
16	DOCF-AD-1-012-2021	Local	Agrupación Directa	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	01-ago-21	31-ago-21	100.0%	98,300,000.00	98,300,000.00	100.0%	En proceso de ejecución	
17	UNILEON/TROLEO/2021	Local	CONVENIO DE COLABORACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN RELATIVO A LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO SOBRE LA CALZADA FEDERAL LOS PANDOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN AL DEL LOS COMPOSITORES, 2A. SECC. DE BOSQUE DE CHAMPATLÉP.	08-ago-21	30-ago-21	94.0%	121,585,954.40	114,335,954.40	94.0%	En proceso de ejecución	

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO Y LÍNEAS ADICIONALES  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO DE PROYECTO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA-REGISTRO VUPITE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						PRINCIO	TERMINO			
1	DOOT-AD-L-5-001-2022	RECURSOS LOCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V. CCOMX-SOS-1234	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, TRAMO SUBTERRANEO DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.	15-ene-22	31-dic-22	\$30,005,012.03	45.31	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO, REALIZANDO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD EN EL TRAMO SUBTERRANEO DE LÍNEA 12 DEL STC
2	DGOP-LPN-F-5-006-16	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INGENIERIA Y ECONOMIA TRANSPORTMEX, S.A. DE C.V. CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL PARA LA AMPLIACIÓN D E LA LÍNEA 12 TRAMO MXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	15-ago-18	28-feb-23	492,328,045.49	95.50%	VIGENTE
3	CONVENIO-UAM-01-2019	FEDERAL	NA	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE DE DEPOSITO Y ZONA DE PEÑES DE MANOSIRAS, UBICADO ENTRE LOS KM. 30-348 046 SIED Y KM. 33-174 318 SIED, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL STC METRO	14-oct-19	29-abr-22	628,000.00	100.00%	VIGENTE
4	DOOT-IR-F-5-012-19	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MXCOAC-OBSERVATORIO	28-ago-19	31-dic-22	126,159,343.86	84.96	VIGENTE
5	DOOT-AD-L-5-015-2021	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENHA PROYECTOS CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.C.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MXCOAC-OBSERVATORIO	21-oct-21	19-nov-21	3,525,000.00	100.00%	CONCLUIDO
6	ISGCONV-016-2016	FEDERAL	NA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MXCOAC-OBSERVATORIO	15-jun-16	31-dic-22	72,500,000.00	94.83	VIGENTE
7	DGOP-LPN-F-1-013-15	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROACÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO DE TERRACERAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	17-jul-15	31-dic-22	3,525,000.00	84.03%	VIGENTE
8	ISGCONV-017-2016	FEDERAL	NA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS GEOTÉCNICOS E INSTRUMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL STC	15-jun-16	31-dic-22	111,678,310.34	96.03	VIGENTE
9	DOOT-IR-L-5-019-2021	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	SCALA, SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN LÍNEA 12 MXCOAC-OBSERVATORIO	29-oct-21	26-fev-21	2,450,000.00	100.00%	CONCLUIDO
10	DGOP-LPN-F-5-033-15	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO PROMOTOR ARES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	03-sep-15	31-12-dic-22	67,241,130.06	94.00%	VIGENTE
12	DOOT-IR-F-1-013-2020	FEDERAL	IR.	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN SOCIAL DE 40 INMUEBLES UBICADOS ESTOS EN LA COLOMA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-20	08-feb-21	\$ 11,678,589.59	100.00%	CONCLUIDO
13	DOOT-AD-F-5-035-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARO, JOSÉ LUIS ARISTEO LUNA HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA)	REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA DE DAÑOS EN CONSTRUCCIONES TIPO HABITACIONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REPARACIÓN POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EN LA COLOMA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	03-dic-20	21-03-2021	\$ 2,148,453.60	82.5	VIGENTE. El representante de la empresa fallaría, motivo por el cual se encuentra en posesión legal.
14	DOOT-AD-F-5-034-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER TRABAJOS DE MITIGACIÓN SOCIAL DE 46 INMUEBLES UBICADOS ESTOS EN LA COLOMA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	03-dic-20	21-mar-21	\$ 3,717,299.92	100.00%	CONCLUIDO
15	DOOT-AD-L-5-039-2021	RECURSOS LOCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN SOCIAL DE 25 INMUEBLES UBICADOS ESTOS EN LA COLOMA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	01-ene-21	31-dic-21	\$ 752,639.00	100.00%	CONCLUIDO
16	DOOT-IR-L-1-030-2021	RECURSOS LOCALES	IR.	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DE SUBSUELO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN SOCIAL DE 25 INMUEBLES UBICADOS EN LA COLOMA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	01-ene-21	31/12/2021	\$ 8,997,856.24	100.00%	CONCLUIDO
2	DOOT-IR-L-5-027-2022	RECURSOS LOCALES	IR.	ENHA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIONES TIPO HABITACIONAL, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACIÓN, EMITIR LA SOLUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE REPARACIÓN POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EN LA COLOMA MINAS DE CRISTO, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-22	31-dic-22	5,379,975.84	55.34	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO, REALIZANDO INSPECCIONES VISUALES POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
3	DOOT-IR-F-5-045-2022	RECURSOS FEDERALES	IR.	DESARROLLO TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DE MXCOAC-OBSERVATORIO, EN LA ZONA DE ABOCORNAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO COMPRINDO DE MXCOAC-VALENTÍN, CAMPA DE LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	09-sep-22	09-ene-23	21,141,448.47	2.88	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO, REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, EN LA ZONA DE ABOCORNAMIENTO (PANTALÓN) DE LA LÍNEA 12 DEL STC
4	DOOT-IR-F-1-044-2022	RECURSOS FEDERALES	IR.	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ZONA DE ABOCORNAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO LA COLA DE MEXCOAC HACIA LA ESTACIÓN VALENTÍN, CAMPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	22-ago-22	22-ago-23	380,622,972.23	0.00	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO, REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN LA ZONA DE ABOCORNAMIENTO (PANTALÓN) DE LA LÍNEA 12 DEL STC.

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MONTAJES Y PREFABRICADOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO FISCAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERÍODO DE EJECUCIÓN FINAL	MONTOS CONTRATADOS	AVANCE FISCAL %	COMENTARIOS
1	DOOTAD-F-1-001-2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE S.A DE CV	TRABAJOS DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS OBRA CIVIL MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL INVOGADA Y COMPLEMENTARIA POR EJECUTAR SOBRE LOS VIADUCTOS PREFABRICADOS DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO TRAMO 3 DEL CADEMIENTO 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TUNEL) AL CADEMIENTO 57+192 (ESTACION OBSERVATORIO DEL METRO L1)	19-may-21	18-oct-22	\$ 718,458,204.18	20.00%	
2	UMLCOHIV-01-2018/AMR/MDA	RECURSOS FEDERALES	CONVENIO DE COLABORACIÓN	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	VERIFICACIÓN DEL ASSEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y PREVIO AL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LOS PUENTES A) CELOSÍA METÁLICA 1, B) CELOSÍA METÁLICA 2, C) VIADUCTO MIXTO 1, D) VIADUCTO MIXTO 2, E) VIADUCTO CELOSÍA LA HEPICA, F) VIADUCTO MIXTO SANTA FE, G) VIADUCTO MIXTO 3, Y H) VIADUCTO MIXTO 4 INCLUYENDO LOS CONCRETOS PREPARADOS DE SUPERFICIES Y PAVIMENTOS DE ANCLAJE EN CIMENTACIÓN O PLANOS ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ESTACIONES SANTA FE Y OBSERVATORIO DEL TREN INTERURBANO MEXICO-TOLUCA, A EFECTUARSE EN LOS MUNICIPIOS DE JUÁREZ NUEVO LEÓN, EL SALTO JUÁREZ Y CIUDAD DE MÉXICO	02-mar-18	28-feb-23	\$ 268,283,787.94	83.30%	SE HAN REALIZADO 4 CONVENIOS MODIFICADOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEMANDADO UMLCOHIV-01-2018.
3	DOOTLPH-F-1-002-2022	RECURSOS FEDERALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A DE CV Y CONTRATISTA GENERAL DE AMÉRICA LATINA S.A DE CV	TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO OBSERVATORIO UBICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO CONFINADO CALLE MIRAS DE ARÉNA LOCALIZADO ENTRE LOS PK 37+555 AL PK 37+720 ENTRE LOS APOYOS 152 AL 152B DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO	01-abr-22	29-feb-23	\$ 327,169,757.08	38.00%	
4	DOOTLPH-F-1-003-2022	RECURSOS FEDERALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A DE CV	TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIA (ZAPATA) Y SUPERESTRUCTURA DE LA ESTACION TERMINAL OBSERVATORIO UBICADA EN EL FRENTE DE TRABAJO CONFINADO ESTACION OBSERVATORIO LOCALIZADO ENTRE LOS PK 37+555 AL PK 37+620 ENTRE LOS APOYOS 2 - 1 AL 2-36 DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	07-abr-22	30-mar-23	\$ 1,900,001,045.28	9.00%	
5	DOOTAD-F-1-006-2022	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE, S.A DE CV Y GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A DE CV	TRABAJOS REFERENTES A LA CIMENTACIÓN, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL VIADUCTO SANTA FE EN EL FRENTE DE TRABAJO 15 CONFINADO VIADUCTO ESPECIAL SANTA FE, LOCALIZADO ENTRE LOS PK 49+349 AL PK 49+546 ENTRE LOS APOYOS 58 AL 14-07 DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO TRAMO 3	06-may-22	31-dic-22	\$ 498,058,487.25	2.69%	
6	DOOTAD-F-1-024-2022	FOHADN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A DE CV	TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR REFERENTES A LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS MENORES Y MAYORES LOCALIZADO ENTRE LOS CADEMIENTOS 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TUNEL) Y 57+192 (ESTACION OBSERVATORIO DE METRO L1). LOS CADEMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS SANTA FE (ENTRE LOS CAD 49+125 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD 57+561 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS SANTA FE (ENTRE LOS CAD 49+332 AL 49+336) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD 58+215 AL 58+381)	01-ago-22	28-feb-23	\$ 138,728,786.73	15.99%	
7	DOOTAD-F-1-027-2022	FOHADN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECAL ESTRUCTURAS, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE, ENGANCHE, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE CELOSÍAS METÁLICAS 1 Y CELOSÍAS METÁLICA 2, DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO.	01-ago-22	15-abr-23	\$ 694,965,426.48	30.00%	
8	DOOTAD-F-1-026-2022	FOHADN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE S.A DE CV	TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR REFERENTES AL TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS MENORES, OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIA ENTRE LOS FRENTES DE TRABAJO CONFINADOS DEL FRENTE 1 - PORTAL ORIENTE ( PK 41+150 DEL APOYO 15-06) AL FRENTE 9 - CAMELLOH MURO DE TIERRA ARMADA (PK 46+992 APOYO 12) 125, ASÍ COMO EL FRENTE 36 - PRESA AGUAFUERTE RÍO CORTINES (APOYOS 16-01 AL 16-019) INCLUYENDO LA ZONA DE MANIOBRAS COMPRENSIVA DEL APOYO 16-142 AL 16-202, DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO TRAMO 3	07-ago-22	17-mar-23	\$ 253,104,725.93	1.53%	
9	DOOTAD-F-3-031-2022	FOHADN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECAL ESTRUCTURAS, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE, ENGANCHE, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS LOCALIZADAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO CONFINADOS: FRENTE 4 CASITAS (CARRETERA FEDERAL) (PK 42+596 AL PK 43+124) VIADUCTO MIXTO 1, FRENTE 8 - CAMELLOH (MURO DE TIERRA ARMADA) (PK 42+451 AL 46+740) VIADUCTO MIXTO 3, FRENTE 14 - ESTACION SANTA FE (PK APOYO AL PK 49+229), DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO	01-ago-22	15-abr-23	\$ 340,806,947.86	59.00%	
10	DOOTAD-F-1-036-2022	FOHADN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE, S.A DE CV Y GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS, S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN (PLAS Y ZAPATA) EN VIADUCTO ESPECIAL SANTA FE, FRENTE 15 DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MEXICO-TOLUCA	26-ago-22	18-mar-23	\$ 120,659,555.17	4.14%	

**INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA  
DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:  
FRENDO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO / FINANCIAMIENTO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FORMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTIDAD RESPONSABLE	LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CANCELACIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	SELECCIÓN DE OBRAS
1	001-AD-FI-01-2021	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRALUZ 2010 Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ALCALDÍA CUAUHTEMOC	13/07/2021	31/12/2021	29.81%	OBRA EN PROGRESO
2	001-AD-FI-01-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON UNIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	ALCALDÍA CUAUHTEMOC	01/08/2022	31/12/2022	6.27%	OBRA EN PROGRESO
3	001-AD-FI-01-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GONZALEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ALCALDÍA CUAUHTEMOC	01/08/2021	31/12/2021	0.06%	OBRA EN PROGRESO



INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CARRETEROS  
DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS  
PERIODO DE INFORMACIÓN

NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO DE OBRAS	MODALIDAD DE ADSCRIPCIÓN	INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE	UBICACIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE CANCELACIÓN DE OBRAS	IMPORTE PRESUPUESTADO	AVANCE EN PORCENTAJE	ESTADO DE LA OBRA
1	BO07-40-14-011-2021	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, SERVICIOS Y SISTEMAS PARA OBRAS DE LA E.C. S.A. DE C.V.	LOCAL	SERVICIO DE PUNTO TÉCNICO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CARRILES ALZADO 2021-2023 RELATIVO AL TRÁFICO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CALATREC - INDIOS VERDES DEL SISTEMA DE TRÁFICO DE PUNTO TÉCNICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/07/2021	30/08/2022	5,048,055.48	87.50%	OBRA EN PROCESO
2	BO07-40-14-011-2021	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.C. S.A. DE C.V.	LOCAL	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUESTOS DE TRÁFICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	18/07/2021	31/11/2022	10,314,048.99	65.29%	OBRA EN PROCESO
3	BO07-40-14-011-2021	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	GAHI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	LOCAL	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUESTOS DE TRÁFICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	18/07/2021	16/07/2022	76,345,665.00	98.85%	OBRA EN PROCESO
4	BO07-40-14-011-2021	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	GAHI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	LOCAL	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUESTOS DE TRÁFICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	01/11/2021	29/01/2022	13,779,948.44	100%	OBRA CONCLUIDA
5	CO07-CARRERAS-BOC-2021	ADSCRIPCIÓN PÚBLICA	DOPTEROMIA MEXICO S.A. DE C.V. DOPTEROMIA SUBSIDIARIA DE DOPTEROMIA S.A. DE C.V.	LOCAL	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUESTOS DE TRÁFICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	05/07/2020	20/04/2022	2,322,002,242.20	100.00%	OBRA CONCLUIDA
6	BO07-40-14-011-2021	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	GAHI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	LOCAL	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUESTOS DE TRÁFICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	02/11/2021	20/07/2022	12,005,918.60	100%	OBRA CONCLUIDA

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE REFINANCIAMIENTO AFREDO TOLUCA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS  
PERIODO QUE LE SIGUE

NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					
1	0007-06-01-001-2012		30/09/2012	1,826,323,200.00	1,826,323,200.00	1,826,323,200.00	1,826,323,200.00	1,826,323,200.00	0.00



INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CAJUELOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:  
PERÍODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MODALIDAD DE REGIMEN JURÍDICO	ESPECIFICACIONES DEL BIEN	UNIDAD EJECUTORA PÚBLICA	FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE CANCELACIÓN DE OBRAS	VALOR DE INVERSIÓN	AVANCE EN POR CIENTO	FECHA DE CANCELACIÓN DE OBRAS
1	COOT-CABUELOS-00-000-2020	LOCALES	LOCALES	PROYECTO OBTENER A FRESCO ALMOJO Y TRAMAR DETERMINANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTRUCCIÓN 1937 - SANTA CARMENA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CAJUELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA DE PAMPALAPA	25 de septiembre de 2020	31 de junio de 2022	\$2,744,416,383.20	100.00%	EN PROCESO DE CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA
2	COOT-1991-000-2020	LOCALES	LOCALES	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTRUCCIÓN 1937 - SANTA CARMENA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CAJUELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA DE PAMPALAPA	26 de agosto de 2020	31 de junio de 2022	\$84,420,514.89	100.00%	EN PROCESO DE CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA
3	COOT-06-11-000-2021	LOCALES	RESTRINGIDA	ESTUDIO DE INGENIERÍA ELEGANTICA ANALIZANDO LA TECNOLOGÍA (CON DEFINICIÓN DEFINITIVA) PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA 2 CONSTRUCCIÓN 1937 - SANTA CARMENA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CAJUELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA DE PAMPALAPA	28 de junio de 2021	17 de diciembre de 2022	\$4,651,667.00	86.11%	OBRA EN PROCESO
4	DOOT-09-04-01-000-2022	FEDERAL	LOCALES	TRABAJO DE INGENIERÍA ELEGANTICA ANALIZANDO LA TECNOLOGÍA (CON DEFINICIÓN DEFINITIVA) PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA 2 CONSTRUCCIÓN 1937 - SANTA CARMENA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CAJUELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA DE PAMPALAPA	1 de octubre de 2022	28 de febrero de 2023	\$125,000,000.00	45.18%	OBRA EN PROCESO
5	DOOT-09-04-01-000-2022	FEDERAL	LOCALES	TRABAJO DE INGENIERÍA ELEGANTICA ANALIZANDO LA TECNOLOGÍA (CON DEFINICIÓN DEFINITIVA) PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA 2 CONSTRUCCIÓN 1937 - SANTA CARMENA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CAJUELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA DE PAMPALAPA	7 de julio de 2022	30 de marzo de 2023	\$1,302,206,302.20	9.31%	OBRA EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS CIVIL DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA "A3"  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚM. CONT.	NÚM. DE CONTRATO	FUENTE DEL FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	SUPLENTE CONTRATADA Y REGISTRO PÚBLICO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR CONTRACTUAL COMPLETO	AVANCE FÍSICO	DETERMINACIONES
1	DGOT-001-F-023-2022	RECURSO FEDERAL	ADQUISICIÓN DIRECTA	AGUA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	"CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS FALANTES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVIL, OBRAS INDICADAS Y OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS SERVICIOS DE TRÁMITE COLLEGO PINCELIST (FRENTE 10), TÚNEL PASO FRENTE 111, EMBUDO (FRENTE 13), Y GLOBIETA SANTA FE FRENTE 132 UBICADOS ENTRE LOS CALZAMIENTOS 46-959 AL 49-158"	ALCALDÍA CHAMAMPA, CIUDAD DE MÉXICO	01/08/2022	31/03/2023	\$107,955,792.24	1.83%	OBRA EN PROCESO
2	DGOT-001-F-009-2020	RECURSO LOCAL	INSTALACIÓN DISTINGUIDA	CARGO CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA COLOMA CARLOS A. MADRADO, UBICADA EN LA OBRERA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO	25/05/2022	31/10/2022	\$2,658,430.87	83.25%	OBRA EN PROCESO CONVENIO ADICIONAL



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CIVIL DEL TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA "A1"  
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

HNH. CONL.	HNH DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA Y REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO CDMX	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			
1	DGOT-AD-L-1-004-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE CV.	"CARPETA ASFÁLTICA EN ADECUACIÓN GEOMÉTRICA VEHICULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO.	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	25/04/2022	26/04/2022	\$495,243.56	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO
2	DGOT-AD-L-1-005-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANI, S.A. DE CV.	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE LA VENTA".	ALCALDÍA CUAUHUALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO	FECHA DE CONTRATO 28/04/2022	20/04/2022	\$14,564,094.73	55.51%	OBRA EN PROCESO
							FECHA COMIENZO DE OBRAS 18/05/2022	14/05/2022			
3	DGOT-AD-L-1-013-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SENEK S.A. DE CV.	"MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SÍMBOLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y SEMAFORO EN LA OBRA DEL CETRAM OBSERVATORIO"	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	06/06/2022	10/06/2022	\$1,820,285.12	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO
4	DGOT-AD-F-1-023-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE CV.	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, OBRA INDUCIDA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LOS APYOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO FALTANTES LOCALIZADOS ENTRE LOS CADENAMIENTOS 51-546 AL 55-721 (FRENTE 23 DENOMINADO INDUSTRIAL MILITAR, APOYOS DEL 15-43 AL 15-74), ASI COMO DE LOS CADENAMIENTOS 55-271 AL 55-989 (FRENTE 22, DENOMINADO ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, APOYOS 15-77 AL 15-93), ASI COMO ADICIONALES CARCELES DEL 15-93 AL 15-97, DEL TRAMO 2, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO".	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	01/08/2022	01/03/2023	\$212,374,118.58	16.66%	OBRA EN PROCESO
5	DGOT-AD-F-1-022-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GONZÁLEZ SOTOY ASOCIADOS S.A. DE CV.	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, OBRA INDUCIDA, MEDIO AMBIENTE, SÍMBOLAMIENTO Y SEGURIDAD, CAMBIO GEOTÉCNICA, ORIENTACIÓN PROFUNDA (PILAS Y ZAPATAS), COLUMNAS Y FUSTES, PORTICOS, CABEZALEZ, DIENTES DE PORTICO Y BASES, COLECCIÓN DE 1.12 MET, CANAL A CIELO ABIERTO, CAMINO DE ACCESO, CAJA DE DESFOQUE 3 Y 2, MICROPILOTES, PILAS SECANTES, OBRAS VARIAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LOS APYOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO FALTANTES, LOCALIZADOS ENTRE LOS CADENAMIENTOS 56-599 AL 57-820 (FRENTE 24 DENOMINADO CALLE RIO TACUBAFA, APOYOS DEL 16-081 AL 16 -083) DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO"	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	01/08/2022	11/03/2023	\$342,309,594.07	1.59%	OBRA EN PROCESO

# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL



Ciudad de México, a 07 de octubre de 2022  
CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/2022-10-07.002

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS**  
**DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL**  
**DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0806/2022, en específico al Acuerdo 33-06-2022 relacionado con el formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable, anexo encontrará el reporte del mes correspondiente conforme a lo solicitado y con corte al 30 de septiembre de 2022, se envía impreso y en electrónico.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Erica Santillán León*  
**ING. ERICKA SANTILLÁN LEÓN**

**DIRECTORA GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL**  
**Y VOCAL DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**



- C.c.c.e.p. Pedro Venegas Velázquez.- Director de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial.  
Arq. Cecilia Trejo Arteaga. - Directora de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial.  
Arq. Giovanni G. Campuzano Vega. - Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial.  
Patricia Venegas Rojas. - Subdirectora de Procedimientos de Contratación de Obras.  
Arq. Anabell García Zamora, Subdirectora Técnica de Obras de Infraestructura Vial.  
Brisa Erika Ortega Rosales., Jefa de Unidad Departamental de Estimaciones de Obras de Infraestructura vial.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación:

Elaboró  
BEOR

Revisó y autorizó  
GACV

Folio DGOIV 7339 DTOIV 1570  
GGCV/AGZ/BEOR

157

Av. Río Churubusco No. 1155, 1 Piso. Col. Carlos Zapata Vela,  
Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 06040,  
Tel. 5649-0010, 5650-0390, 5650-7905 Ext 102 y 103

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
31	DGOIV-AD-L-1-035-22	15	AD	COBAYPA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN EL CENTRO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	26/01/2022	24/02/2022	\$799,770.00	100.00%	CUAUHTEMOC
32	DGOIV-AD-L-2-036-22	15	AD	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MACROCARPETA EN AVENIDA OCEANIA - AVENIDA 608 TRAMO 1 Y 2, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2022	02/04/2022	\$709,787.11	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
33	DGOIV-AD-L-2-037-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MACROCARPETA EN AVENIDA OCEANIA - AVENIDA 608 TRAMO 3 Y 4, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	03/03/2022	06/04/2022	\$805,145.39	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
34	DGOIV-AD-L-2-038-22	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	03/03/2022	15/04/2022	\$598,388.38	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
35	DGOIV-AD-L-2-039-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	03/03/2022	15/04/2022	\$598,206.11	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
36	DGOIV-IR-L-1-040-22	15	IR	FLETES MAQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MACROCARPETA EN AVENIDA OCEANIA - AVENIDA 608 TRAMO 3, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	05/03/2022	24/03/2022	\$12,030,859.35	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
37	DGOIV-IR-L-1-041-22	15	IR	ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	08/03/2022	11/04/2022	\$11,601,196.03	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
38	DGOIV-IR-L-1-042-22	15	IR	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICCSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	08/03/2022	11/04/2022	\$11,623,727.83	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
39	DGOIV-AD-L-1-043-22	15	AD	ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MACROCARPETA EN AVENIDA OCEANIA - AVENIDA 608 TRAMO 1, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	09/03/2022	28/03/2022	\$11,977,000.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
40	DGOIV-AD-L-1-044-22	15	AD	UTOPIA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MACROCARPETA EN AVENIDA OCEANIA - AVENIDA 608 TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	09/03/2022	28/03/2022	\$10,310,196.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
41	DGOIV-AD-L-1-045-22	15	AD	INGENIERÍA APLICADA SIPOG, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MACROCARPETA EN AVENIDA OCEANIA - AVENIDA 608 TRAMO 4, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	09/03/2022	28/03/2022	\$10,365,528.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
42	DGOIV-AD-L-2-046-22	15	AD	INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	10/03/2022	18/04/2022	\$408,893.19	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
43	DGOIV-IR-L-1-047-22	15	IR	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ETAPA A	13/03/2022	11/04/2022	\$10,140,884.60	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
44	DGOIV-LPN-L-2-049-22	15	LPN	IMPULSARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REAJUSTAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y MOBILIARIO URBANO PAQUETE 1	12/04/2022	20/07/2022	\$372,392.65	74.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
45	DGOIV-LPN-L-2-050-22	15	LPN	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1A ETAPA	12/04/2022	20/07/2022	\$369,871.74	100.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA
46	DGOIV-AD-L-2-052-22	15	AD	ARCHAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN PUERTA SANTA FE, PASEO DE LOS LAURELES Y CAMINO VIEJO A MXCOAC -	11/05/2022	19/05/2022	\$923,391.64	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN - GUAJIMALPA DE MORELOS
47	DGOIV-LPN-L-1-054-22	15	LPN	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1A ETAPA	23/04/2022	21/07/2022	\$6,299,204.65	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
48	DGOIV-AD-L-1-056-22	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL REGIONAL INFORMATIVO DE IDENTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEGUNDA ETAPA)	17/05/2022	05/06/2022	\$892,240.47	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
49	DGOIV-AD-L-2-057-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL REGIONAL INFORMATIVO DE IDENTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEGUNDA ETAPA)	05/05/2022	28/06/2022	\$1,055,417.45	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
50	DGOIV-LPN-L-1-058-22	15	LPN	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN EJE 10 SUR TLAHUAC Y AVENIDA ESTANILAO RAMÍREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/05/2022	20/06/2022	\$14,693,456.83	100.00%	TLAHUAC
51	DGOIV-AD-L-2-060-22	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO PUNTUAL EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	07/05/2022	13/09/2022	\$350,000.00	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
52	DGOIV-AD-L-2-061-22	15	AD	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO PUNTUAL EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	07/05/2022	13/09/2022	\$350,000.00	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
53	DGOIV-AD-L-1-062-22	15	AD	INGENIERÍA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y MOBILIARIO URBANO PAQUETE 1	09/05/2022	06/08/2022	\$6,337,505.36	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
54	DGOIV-LPN-L-1-063-22	15	LPN	COMERCIALIZADORA, EDIFICADORA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO PUNTUAL EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 2	12/05/2022	08/09/2022	\$2,424,657.95	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
55	DGOIV-LPN-L-1-066-22	15	LPN	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO PUNTUAL EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 2	12/05/2022	08/09/2022	\$2,425,331.48	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
56	DGOIV-AD-L-2-068-22	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN POINTE 120, EJE CENTRAL AVENIDA DE LOS OCH METROS, AVENIDA	10/05/2022	26/07/2022	\$1,908,100.43	100.00%	ACAPOTZALCO-GUSTAVO A MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, COYOACÁN
57	DGOIV-AD-L-1-069-22	15	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN PUERTA SANTA FE, PASEO DE LOS LAURELES Y CAMINO VIEJO A MXCOAC - (PROLONGACIÓN) CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	16/05/2022	14/07/2022	\$15,890,597.91	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN
58	DGOIV-AD-L-1-071-22	15	AD	R&V CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN POINTE 120, EJE CENTRAL AVENIDA DE LOS OCH METROS, AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/05/2022	21/07/2022	\$26,389,999.98	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC Y COYOACÁN
59	DGOIV-AD-L-1-074-22	15	AD	AMÉRICA AECLUE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA CUBRIR SOLICITUDES AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 2	18/05/2022	01/07/2022	\$1,622,897.77	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
60	DGOIV-AD-L-2-080-22	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19/05/2022	23/07/2022	\$870,000.00	100.00%	XOCHIMILCO
61	DGOIV-AD-L-1-081-22	15	AD	AFGANI EDIFICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/05/2022	17/07/2022	\$14,643,041.75	100.00%	XOCHIMILCO
62	DGOIV-AD-L-2-082-22	15	AD	DEMJU ARQUITECTURA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19/05/2022	12/07/2022	\$730,500.00	100.00%	TLALPÁN-COYOACÁN-BENITO JUÁREZ
63	DGOIV-AD-L-1-083-22	15	AD	ALSPRI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/05/2022	07/07/2022	\$10,502,979.62	100.00%	TLALPÁN-COYOACÁN-BENITO JUÁREZ
64	DGOIV-AD-L-2-084-22	15	AD	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN BAJO PUENTE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS - PASEO DE LA REFORMA Y PUENTE DE TONALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	18/05/2022	26/07/2022	\$950,713.95	100.00%	CUAUHTEMOC
65	DGOIV-AD-L-1-085-22	15	AD	CONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTEGRAL SUPEMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN BAJO PUENTE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS - PASEO DE LA REFORMA Y PUENTE DE TONALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23/05/2022	21/07/2022	\$5,834,290.46	100.00%	CUAUHTEMOC
66	DGOIV-AD-L-2-087-22	15	AD	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	07/08/2022	16/07/2022	\$325,930.64	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC Y COYOACÁN
67	DGOIV-AD-L-2-088-22	15	AD	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	07/08/2022	16/07/2022	\$335,917.73	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC Y COYOACÁN

159





INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
68	DGOIV-AD-L-2-089-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCION MARTINEZ MONTIEL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHO PUNTUAL CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN EN SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA C	07/06/2022	14/09/2022	\$350,002.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO
69	DGOIV-AD-L-2-090-22	15	AD	CARRICORT DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA B	07/06/2022	10/07/2022	\$280,103.07	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
70	DGOIV-AD-L-1-091-22	15	AD	ICAPSA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA B	12/06/2022	11/07/2022	\$4,179,925.90	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUAREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
71	DGOIV-AD-L-1-092-22	15	AD	SUPERVISIÓN, AUDITORIA, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES METEPEC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA B	12/06/2022	11/07/2022	\$5,294,196.15	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUAREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
72	DGOIV-AD-L-1-096-22	15	AD	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHO PUNTUAL CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. CUADRANTE B	12/06/2022	09/09/2022	\$2,499,950.08	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO
73	DGOIV-AD-L-1-097-22	15	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO, AVENIDA LA TURBA Y CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	26/05/2022	03/07/2022	\$12,375,770.29	100.00%	TLAHUAC
74	DGOIV-AD-L-2-098-22	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. FASE 1	07/06/2022	15/08/2022	\$512,721.18	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, TLALPAN, ALVARO OBREGÓN, BENITO JUAREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
75	DGOIV-AD-L-1-099-22	15	AD	ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. FASE 1	12/06/2022	10/08/2022	\$8,218,874.03	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, TLALPAN, ALVARO OBREGÓN, BENITO JUAREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
76	DGOIV-AD-L-1-100-22	15	AD	PROMOCIONES Y DESARROLLOS J.L.C. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA D	12/06/2022	11/07/2022	\$2,384,134.82	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
77	DGOIV-AD-L-2-101-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCION MARTINEZ MONTIEL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO, AVENIDA LA TURBA Y CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	20/05/2022	08/07/2022	\$1,250,487.56	100.00%	TLAHUAC
78	DGOIV-AD-L-2-103-22	15	AD	IMPULSARO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN CALZADA ERICATA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	08/06/2022	27/07/2022	\$871,572.57	100.00%	IZTAPALAPA
79	DGOIV-LPN-L-1-104-22	15	LPN	ALSMIT GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN CALZADA ERICATA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	13/08/2022	22/07/2022	\$10,438,740.04	100.00%	IZTAPALAPA
80	DGOIV-AD-L-2-105-22	15	AD	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO SUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN CALZADA DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	08/06/2022	11/08/2022	\$853,380.08	100.00%	COYOACÁN
81	DGOIV-LPN-L-1-106-22	15	LPN	CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN CALZADA DE TLALPAN SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	13/09/2022	06/08/2022	\$13,159,007.68	100.00%	COYOACÁN
82	DGOIV-AD-L-2-107-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCION MARTINEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN CALZADA DE TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	05/07/2022	07/09/2022	\$856,227.00	100.00%	COYOACÁN
83	DGOIV-AD-L-1-109-22	15	AD	COBAYPA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN CALZADA DE TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	10/07/2022	02/09/2022	\$13,344,466.53	100.00%	COYOACÁN
84	DGOIV-AD-L-2-109-22	15	AD	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN AVENIDA CENTENARIO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	18/06/2022	22/07/2022	\$449,999.99	100.00%	CUAUHTÉMOC
85	DGOIV-LPN-L-1-110-22	15	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICCSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN AVENIDA CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	23/06/2022	17/07/2022	\$5,628,787.61	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN
86	DGOIV-AD-L-2-112-22	15	AD	JULIO CÉSAR HERNANDEZ GARCÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN VASCO DE QUIROGA, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	05/07/2022	22/09/2022	\$1,301,857.19	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA
87	DGOIV-AD-L-1-113-22	15	AD	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SHAYE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN VASCO DE QUIROGA, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	10/07/2022	17/09/2022	\$16,873,737.53	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA
88	DGOIV-IR-L-1-115-22	15	IR	FLETES, MÁQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPARVMENTACION EN AUTOBUS OETRAM PANITLÁN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	13/07/2022	06/08/2022	\$7,996,230.53	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA
89	DGOIV-AD-L-1-116-22	15	AD	AMÉRICA AECLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIONES DE GEOMETRIAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1	25/07/2022	13/08/2022	\$1,445,305.71	100.00%	IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA
90	DGOIV-AD-L-1-122-22	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVÍAS EN LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 2.	15/08/2022	12/11/2022	\$11,017,680.09	48.35%	ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUAREZ
91	DGOIV-IR-F-2-174-21	25	IR	INTORNO-ARQUITECTURA, URBANISMO E INTERCONECTIVIDAD, S.C.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	22/12/2021	31/03/2022	\$1,186,652.69	100.00%	MIGUEL HIDALGO
92	DGOIV-IR-F-1-175-21	25	IR	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	\$3,888,665.04	100.00%	MIGUEL HIDALGO
93	DGOIV-IR-F-1-176-21	25	IR	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	05/04/2022	\$3,526,914.83	100.00%	MIGUEL HIDALGO
94	DGOIV-IR-F-1-177-21	25	IR	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	\$3,035,425.08	100.00%	MIGUEL HIDALGO
95	DGOIV-IR-F-1-178-21	25	IR	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	\$3,782,967.87	100.00%	MIGUEL HIDALGO
96	DGOIV-IR-F-1-179-21	25	IR	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	\$3,177,741.75	100.00%	MIGUEL HIDALGO
97	DGOIV-IR-F-1-180-21	25	IR	ANDER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	\$2,765,863.12	100.00%	MIGUEL HIDALGO
98	DGOIV-IR-F-1-181-21	25	IR	ONACON, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCÁSTRE. REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	\$1,378,921.92	100.00%	MIGUEL HIDALGO



INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOIV-AD-L-1-004-22	15	AD	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA PLAZAS PÚBLICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRAMO 1 PLAZA DEL SUPERDRAJÓN, TRAMO 2 AV. BALDERRAS ENTRE PLAZA DE LA SOLIDARIDAD Y PLAZA (MART)	12/01/2022	25/01/2022	\$1,467,357.20	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
2	DGOIV-AD-L-1-027-22	15	AD	ARIMECI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIVERSAS PUENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/01/2022	27/02/2022	\$1,790,450.55	100.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, XOCHIMILCO
3	DGOIV-AD-L-1-031-22	15	AD	COMPANÍA CONSTRUCTORA ARASU, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN VALDICES PRIMARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN AV. RIBERA DE SAN DOMINGO, DE CIRCULO PERIFERICO MELCHOR OCAMPO AV. DE LOS INSURGENTES, CIUDAD DE MÉXICO	17/01/2022	31/01/2022	\$1,737,086.31	100.00%	ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
4	DGOIV-AD-L-1-034-22	15	AD	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTO DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO UBICADO EN CALLE SAN JUAN BOSCO Y CALLE JUSTO SIENRA ENTRE LOMBAYO Y CALLES REPUBLICA DE ARGENTINA CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06000 CIUDAD DE MÉXICO	24/01/2022	15/02/2022	\$1,273,868.49	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
5	DGOIV-IR-L-2-051-22	15	IR	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN PERIFÉRICA DE AVENIDA PASO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE, SECCIÓN ORIENTE, SECCIÓN PONIENTE Y SECCIÓN CENTRAL	27/04/2022	27/12/2022	\$1,647,793.98	72.01%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
6	DGOIV-AD-L-2-055-22	15	AD	ACCUBO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DESPUÉS Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN MATERIA AMBIENTAL POR LOS SUPLENDORES DE PLANTAS DE AGUA PLUVIAL PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍA EN LA CARRETERA PIGACHO - AJUJCO PARA PERIFÉRICO PARA PLAZAS Y EN ESCORRENTÍA	27/04/2022	25/11/2022	\$197,902.96	10.00%	ALCALDÍA TLALPÁN
7	DGOIV-AD-L-2-059-22	15	AD	ERBIOMA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRILAVADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, ETAPA 1, UBICADA EN SAN LORENZO COLONIA ZONA RÚSTICA ALCALDÍA TLALPÁN	06/05/2022	27/12/2022	\$849,524.71	10.00%	ALCALDÍA TLAHUAC
8	DGOIV-IR-L-2-064-22	15	IR	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN VALDICES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO TRAMO 1 TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN EN EL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA CALLES REPUBLICA DE HOLANDAS E ISOLACIÓN COMFORT TRAMO 2 CALLE ISOLACIÓN COMFORT TRAMO 3 REPUBLICA DE HOLANDAS DE ALLELUYA A REPUBLICA DE BRASIL Y TRAMO 4 REPUBLICA DE HOLANDAS DE REPUBLICA DE BRASIL A REPUBLICA DE BRASIL	13/05/2022	05/12/2022	\$1,072,464.42	45.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
9	DGOIV-IR-L-2-065-22	15	IR	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS SUPLENDORES DE PLANTAS DE AGUA PLUVIAL PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍA EN LA CARRETERA PIGACHO - AJUJCO PARA PERIFÉRICO PARA PLAZAS Y EN ESCORRENTÍA	13/05/2022	25/11/2022	\$464,478.21	42.17%	ALCALDÍA TLALPÁN
10	DGOIV-AD-L-1-067-22	15	AD	CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRILAVADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, ETAPA 1, UBICADA EN SAN LORENZO COLONIA ZONA RÚSTICA ALCALDÍA TLALPÁN	17/05/2022	22/12/2022	\$8,577,324.18	4.00%	ALCALDÍA TLAHUAC
11	DGOIV-AD-L-2-070-22	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRILAVADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, ETAPA 1, UBICADA EN SAN LORENZO COLONIA ZONA RÚSTICA ALCALDÍA TLALPÁN	17/05/2022	14/11/2022	\$688,027.23	10.00%	ALCALDÍA TLAHUAC
12	DGOIV-AD-L-2-072-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VARIAS PUENTES URBANAS UBICADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11/05/2022	31/12/2022	\$780,573.50	61.00%	LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
13	DGOIV-AD-L-1-073-22	15	AD	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA PLAY PARK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIAS PUENTES URBANAS UBICADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	16/05/2022	31/12/2022	\$15,590,646.58	60.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, XOCHIMILCO
14	DGOIV-AD-L-1-075-22	15	AD	FABRY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MEDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POLÍGONOS A Y B DEL CENTRO HISTÓRICO (FASE 1)	23/05/2022	20/08/2022	\$6,308,387.96	89.53%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
15	DGOIV-AD-L-2-076-22	15	AD	COPI DISEÑO, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MEDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POLÍGONOS A Y B DEL CENTRO HISTÓRICO (FASE 1)	18/05/2022	25/08/2022	\$329,945.91	86.89%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
16	DGOIV-AD-L-1-077-22	15	AD	COMPANÍA CONSTRUCTORA ARASU, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE, SECCIÓN CENTRAL	23/05/2022	31/12/2022	\$7,964,301.10	43.38%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
17	DGOIV-AD-L-1-078-22	15	AD	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE, SECCIÓN ORIENTE	23/05/2022	31/12/2022	\$14,896,214.95	47.12%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
18	DGOIV-AD-L-1-079-22	15	AD	LNOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE, SECCIÓN PONIENTE	23/05/2022	31/12/2022	\$15,315,769.08	43.37%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
19	DGOIV-AD-L-1-085-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN DIVERSAS ALCALDÍAS PARA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIDADADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 1	25/05/2022	21/09/2022	\$1,810,397.57	75.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENTO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO
20	DGOIV-AD-L-1-093-22	15	AD	REYLAZ, S.A. DE C.V.	SUBSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO PARA ÁREAS PÚBLICAS EN LA CALZADA MEXICO TOLUCA	30/05/2022	19/06/2022	\$238,820.80	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO
21	DGOIV-AD-L-1-094-22	15	AD	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VALDICES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN EN EL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA CALLES REPUBLICA DE HOLANDAS E ISOLACIÓN COMFORT	30/05/2022	27/08/2022	\$2,988,000.00	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
22	DGOIV-LPN-L-1-095-22	15	LPN	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VALDICES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO CALLE ISOLACIÓN COMFORT	01/06/2022	15/12/2022	\$12,612,722.69	54.16%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
23	DGOIV-AD-L-1-111-22	15	AD	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA EXPL. ANADEL EL MORFETTO A LA REVOLUCIÓN SOBRE EL MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN	13/09/2022	11/08/2022	\$1,225,229.89	60.78%	ALCALDÍA CUAUHTEMOC
24	DGOIV-AD-L-1-114-22	15	AD	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VALCENOS DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL PROYECTO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO REPÚBLICA DE HOJOLURAS	16/07/2022	09/12/2022	\$16,312,284.87	22.38%	ALCALDÍA CUAUHTEMOC

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO A EJECUTAR EN 2022	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOV-IR-L-2-048-22	15	IR	ECELARI OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EXISTENTE EN LA COORDINACIÓN DE SUPERVISORES EXTERIORS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN SISTEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN DERIVADA POR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EXTERIA EN LOS CONTRATOS DE OBRAS DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01/04/2022	15/12/2022	\$6,957,207.77	70.59%	LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX

## DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS



Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2022-10-12.01

Asunto: Atención al Acuerdo 33-06-2022

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL**  
**DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0807/2022, mediante el cual requiere sea enviado el Formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable con corte al último día del mes inmediato anterior del actual, en formato legible dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes.

Sobre el particular, por instrucciones de la Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, adjunto encontrará el formato debidamente requisitado por áreas adscritas a la citada Unidad Administrativa.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA.**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS**



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
Ing. Claudia Serrano Lemus. Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [claudia.serrano188@hotmail.com](mailto:claudia.serrano188@hotmail.com)  
Arq. Maribel Lara Ortega. Directora de Construcción para Servicios Urbanos. [arq.maribella@comunidad.unam.mx](mailto:arq.maribella@comunidad.unam.mx)  
D.I. José Alejandro Canseco Flores. Director de Alumbrado Público. [jcansecof@cdmx.gob.mx](mailto:jcansecof@cdmx.gob.mx)  
Lic. Samuel Gudiño Rivera. Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. [subdirjuridicosdgsus@gmail.com](mailto:subdirjuridicosdgsus@gmail.com)  
RJTP/sg

Volante DGSUS 006388 DICCO 994 SAJPCO 552

165

INVERSIÓN PÚBLICA  
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
PERÍODO QUE SE INFORMA:  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NÚMERO CONVOCATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUSTENTABILIDAD Y ADSCRIPCIÓN	EMPRESA CONTRATADORA / SUBCONTRATADA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIOS DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO DEL IVA	UVA	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	CONSIDERACIONES
1	D05US-40-L-1-001-2022	15	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	123 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO S.C.	CONSTRUCCIÓN DE LA TRAZA Y/O GRAN CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	\$ 86,884.48	\$ 14,172.51	\$ 1,121,201.84	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE CONTRATO MODIFICATORIO EN TIEMPO
2	D05US-40-L-1-002-2022	15	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	GRUPO IMAG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE CASEROS DEL GRUPO "7" DEL CENTRAL ALFONSO REYES Y DR. VETZIG	01 DE ABRIL DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 631,028.27	\$ 101,042.29	\$ 732,205.97	84.52%	21.92%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
3	D05US-LPH-L-1-001-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA D05US-LPH-001-2022	OBRAS Y SERVICIOS MAPAVAL S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SEÑALOS SEGUROS 2022, GRUPO "7" (SE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VETZIG)	30 DE MARZO DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 12,161,609.49	\$ 1,845,857.52	\$ 14,107,467.01	86.33%	18.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	D05US-40-L-1-004-2022	15	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	GRUPO ITAM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SEÑALOS SEGUROS 2022, "SEÑALOS SEGUROS INDIVIDUALES"	29 DE MARZO DE 2022	28 DE JUNIO DE 2022	\$ 874,222.85	\$ 139,875.66	\$ 1,014,098.55	64.86%	24.00%	EN PROCESO DE CONTRATO MODIFICATORIO EN TIEMPO
5	D05US-LPH-L-1-005-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA D05US-LPH-002-2022	SERVICIO JOHO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SEÑALOS SEGUROS 2022, "SEÑALOS SEGUROS INDIVIDUALES"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	\$ 16,715,752.24	\$ 2,524,110.36	\$ 21,199,872.60	66.35%	28.00%	EN PROCESO DE CONTRATO MODIFICATORIO EN TIEMPO
6	D05US-40-L-1-006-2022	25	INVITACIÓN RESTRICTADA LO-2020090337-04-2022	CONSTRUCTORA YERGENOVA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAMPATPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AVISOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERSECCIÓN CALLEJÓN CUPATITCO, ACERCA PONENTE Y TERMINO ALANCAITRE LOS PRINOS"	01 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,081,625.88	\$ 332,794.12	\$ 2,413,280.27	37.53%	0.80%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
7	D05US-LPH-E-1-007-2022	25	ESTACIÓN PÚBLICA LO-2020090334-01-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCTORA SARK S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAMPATPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AVISOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERSECCIÓN CALLEJÓN CUPATITCO, ACERCA PONENTE Y TERMINO ALANCAITRE LOS PRINOS"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 29,937,627.49	\$ 6,390,020.45	\$ 46,327,648.25	19.32%	2.23%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
8	D05US-10-1-008-2022	25	ADSCRIPCIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ JONAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAMPATPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AVISOS, "REHABILITACIÓN DEL ANILLO BELLAVISTA Y CALLE GALCANA"	20 DE ABRIL DE 2022	20 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 653,630.09	\$ 95,281.26	\$ 748,411.76	85.00%	12.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
9	D05US-40-L-1-009-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA LO-2020090374-02-2022	IRIARCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAMPATPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AVISOS, "REHABILITACIÓN DEL ANILLO BELLAVISTA Y CALLE GALCANA"	20 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 11,855,881.18	\$ 1,503,341.31	\$ 13,799,224.49	9.65%	8.00%	SE REPROGRAMÓ DEBIDO DE LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO A PARTIR DEL 04 DE JULIO DE 2022
10	D05US-LPH-A-1-011-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA LO-2020090314-03-2022	ARQUITECTURA E INGENIERIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAMPATPEC CONTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AVISOS, "REHABILITACIÓN DEL ANILLO BELLAVISTA Y CALLE GALCANA"	18 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 38,401,572.38	\$ 6,176,343.24	\$ 44,777,815.12	8.23%	0.00%	EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

NUMERO CONCEPTO	NUMERO DE CONTRATO	AÑO DE INICIO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE ADSCRIPCION	EMPRESA CONTRATADORA/ PROVEEDORAS	DESCRIPCION DEL CONTRATO/ DESCRIPCION DE LA OBRA PUBLICA	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO		Monto en M.V.	Monto Contratado	Monto Pago	Monto Pagar	Observaciones
						Inicio	Fin					
11	DOSUS-AD-1-017-2022	15	ADMINISTRACION DIRECTA	METALANIL MAMIA DE COORDINACION LUD	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SONEDOS SEGUROS 2022, GRUPO "C" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LUNA)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 747,987.38	\$ 119,847,056	\$ 46,105%	\$ 847,466.13	SE REPROGRAMA, DERIVADO DE LA ENTREGA TABLA DEL ANUNCIO A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2022
12	DOSUS-IPM-1-1-013-2022	15	licitacion PUBLICA DOSUS-IPM-003-2022	BOMARTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SINDERO, SEGUROS 2022, GRUPO "C" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LUNA)	21 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 14,483,930.34	\$ 2,112,432.15	\$ 47.82%	\$ 16,061,383.89	SE REPROGRAMA, DERIVADO DE LA ENTREGA TABLA DEL ANUNCIO A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2022
13	DOSUS-AD-1-014-2022	15	ADMINISTRACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SONEDOS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR LAS TORRES II)	13 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 222,308.82	\$ 113,825.28	\$ 46.55%	\$ 879,733.20	SE REPROGRAMA, DERIVADO DE LA ENTREGA TABLA DEL ANUNCIO A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2022
14	DOSUS-IPM-1-015-2022	15	licitacion PUBLICA DOSUS-IPM-004-2022	INDUSTRIALES MARTINEZ GIBTY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SEGUROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR LAS TORRES II)	11 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 14,326,181.11	\$ 2,291,229.14	\$ 51.07%	\$ 16,611,411.25	SE REPROGRAMA, DERIVADO DE LA ENTREGA TABLA DEL ANUNCIO A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2022
15	DOSUS-AD-1-016-2022	15	ADMINISTRACION DIRECTA	GRUPO EUSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADORNOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA TIPO LED, ADORNOS DE LUMINARIOS EN LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, MIGUEL ALBA CONTRERAS, TLAJAPAN, COTACAMAN Y XOCOMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 906,677.64	\$ 145,000.42	\$ 68.00%	\$ 1,051,088.06	EN PROCESO DE EJECUCION
16	DOSUS-IPM-1-017-2022	15	licitacion PUBLICA DOSUS-IPM-005-2022	ECON SUPERVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADORNOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA TIPO LED, ADORNOS DE LUMINARIOS EN LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, MIGUEL ALBA CONTRERAS, TLAJAPAN, COTACAMAN Y XOCOMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	07 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 20,352,209.80	\$ 3,356,937.38	\$ 83.00%	\$ 21,609,227.28	EN PROCESO DE EJECUCION
17	DOSUS-AD-1-018-2022	15	ADMINISTRACION DIRECTA	S.C.R. SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADORNOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA TIPO LED, EN LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, MIGUEL ALBA CONTRERAS, TLAJAPAN, COTACAMAN Y XOCOMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 994,354.97	\$ 146,927.48	\$ 55.00%	\$ 1,051,376.41	EN PROCESO DE EJECUCION
18	DOSUS-IPM-1-019-2022	15	licitacion PUBLICA DOSUS-IPM-006-2022	INGENIERIA CIMA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADORNOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA TIPO LED, EN LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, MIGUEL ALBA CONTRERAS, TLAJAPAN, COTACAMAN Y XOCOMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	01 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 19,671,486.78	\$ 3,147,758.82	\$ 88.00%	\$ 22,821,245.60	EN PROCESO DE EJECUCION
19	DOSUS-AD-1-020-2022	15	ADMINISTRACION DIRECTA	EDIFICACIONES INGENIERIA E.C. S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADORNOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA TIPO LED, EN LA AVENIDA SAN JERONIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, MIGUEL ALBA CONTRERAS, TLAJAPAN, COTACAMAN Y XOCOMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,004,849.73	\$ 154,775.96	\$ 55.00%	\$ 1,211,625.69	EN PROCESO DE EJECUCION

ORDEN CONSECUTIVO	RUBRO DE CONTRATO	ESTADO FINANCIERO	MODALIDAD DE ADSCRIBICIÓN	EMPRESA CONTRATADORA REGISTRADA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS EN DÓL.	MONTOS EN DÓL.	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO	OBLIGACIONES
						INICIO	TERMINO					
20	DOSUS-LPM-1-1-021-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DOSUS-LPM-013-2022	MIE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PERIFONEALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE LUMINARIOS PERIFONEALES EXISTENTES EN AV. REVOLUCIÓN, MANIZALES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AMARU OBREGÓN, COPACÁN, ZAPALAHA Y TAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 24,586,746.57	\$ 3,933,879.44	54.00%	19.13%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
21	DOSUS-AD-1-023-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	MICROBAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LUMINARIOS PERIFONEALES EN AV. REVOLUCIÓN, MANIZALES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AMARU OBREGÓN, COPACÁN, ZAPALAHA Y TAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,104,041.06	\$ 176,646.57	61.00%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
22	DOSUS-LPM-1-1-023-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOSUS-LPM-014-2022	CONSTRUCION EN ESPANOL AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PERIFONEALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTEROS, LUMINARIOS EXISTENTES EN AV. REVOLUCIÓN, MANIZALES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AMARU OBREGÓN, COPACÁN, ZAPALAHA Y TAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 24,799,912.23	\$ 3,967,882.18	49.20%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
23	DOSUS-AD-1-024-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	GRUPO COPULFOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL DISEÑO, EL DISEÑO, LA INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PERIFONEALES EN EL 1.º PISO DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AMARU OBREGÓN Y MANIZALES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AMARU OBREGÓN, COPACÁN, ZAPALAHA Y TAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,105,931.74	\$ 175,897.80	58.00%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
24	DOSUS-LPM-1-1-025-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DOSUS-LPM-015-2022	MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PERIFONEALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTEROS, LUMINARIOS EXISTENTES EN AV. REVOLUCIÓN, MANIZALES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AMARU OBREGÓN, COPACÁN, ZAPALAHA Y TAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	07 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 74,155,978.00	\$ 3,864,406.77	100.00%	28.74%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
25	DOSUS-AD-1-026-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	EPISOLAR INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "N" (ZAPALAHA, CERRADA TRÉNS HÉRIKES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y BUJALÉ REYES)	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 697,954.82	\$ 205,177.05	46.15%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
26	DOSUS-LPM-1-1-027-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOSUS-LPM-016-2022	GRUPO LANTANA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "N" (ZAPALAHA, CERRADA TRÉNS HÉRIKES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y BUJALÉ REYES)	09 DE JUNIO DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 12,628,886.05	\$ 2,070,611.77	13.25%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
27	DOSUS-AD-1-028-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	BYECS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "P" (AVENIDA DE LOS CERROS, PROLONGACIÓN H. DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA VERACRUZ)	08 DE JUNIO DE 2022	05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 480,951.28	\$ 48,933.16	59.45%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
28	DOSUS-LPM-1-1-029-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOSUS-LPM-017-2022	COMERCIALIZADORA JOCARHU, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "P" (AVENIDA DE LOS CERROS, PROLONGACIÓN H. DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA VERACRUZ)	09 DE JUNIO DE 2022	23 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 7,987,981.69	\$ 1,274,873.93	32.55%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

NÚMERO CONTRACTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMADO	TÍTULO DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADORA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN	MONTO SALVA	L.V.A.	MONTO CONTRATO	AVANCE EJECUCIÓN %	AVANCE FINANCIADO	SITUACIÓN
29	DOCUS-84-1-038-2022	15	INVITACIÓN RESTRICTIVA DOCUS-85-006-2022	GRUPO FERRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE TLANCAC	06 DE JULIO DE 2022	5,045,889.33 \$	353,150.24 \$	1,807,878.37	8.53%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
30	DOCUS-UPM-1-2-811-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DOCUS-UPM-218-2022	BRIGADOS Y UBIACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE TLANCAC	28 DE DICIEMBRE DE 2022	47,143,893.42 \$	2,543,823.85 \$	54,887,717.27	9.80%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
31	DOCUS-AD-1-038-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	BRINKER AMPLIACIONES URBAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUARTEMEC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCOMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06 DE DICIEMBRE DE 2022	3,078,885.59 \$	162,897.14 \$	1,180,566.33	38.60%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
32	DOCUS-UPM-1-033-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DOCUS-UPM-019-2022	CONSTRUCIONA ECHIGUERA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 3 SUPORTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALDES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS AMIGUEL HIDALGO Y XOCOMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	23,114,813.39 \$	3,698,371.39 \$	26,813,184.78	57.20%	54.83%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
33	DOCUS-AD-1-033-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA AD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2027, GRUPO "C" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVTIPODA TLANCAC A ERMITA IZTAPALAPA)	13 DE JUNIO DE 2022	1,365,033.89 \$	298,803.29 \$	1,513,837.18	24.84%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
34	DOCUS-UPM-1-033-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DOCUS-UPM-202-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARIGO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2027, GRUPO "C" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVTIPODA TLANCAC A ERMITA IZTAPALAPA)	20 DE JUNIO DE 2022	25,376,126.49 \$	6,049,628.24 \$	31,425,754.73	16.63%	30.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
35	DOCUS-AD-1-035-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPASO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO CULTURACIÓN (TLANCAC)	31 DE DICIEMBRE DE 2022	1,484,728.09 \$	219,874.49 \$	1,654,602.58	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
36	DOCUS-AD-1-038-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS CANAL"	15 DE JULIO DE 2022	1,513,863.78 \$	242,817.88 \$	1,756,681.66	13.83%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
37	DOCUS-84-1-033-2022	15	INVITACIÓN RESTRICTIVA No. DOCUS-80-008-2022	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPINAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA OBRAS CANAL	22 DE JULIO DE 2022	20,512,421.09 \$	4,732,397.36 \$	25,244,818.45	18.20%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
38	DOCUS-AD-1-040-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	TÉCNICAS AVANZADAS DE INGENIERIA PARA EL CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2027, GRUPO "C" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVTIPODA TLANCAC A ERMITA IZTAPALAPA)	31 DE DICIEMBRE DE 2022	627,816.02 \$	100,360.56 \$	727,616.58	54.85%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
39	DOCUS-UPM-1-041-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DOCUS-UPM-021-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN TONAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2027, GRUPO "B" (CALZADA DE TLANCAC DE TLANCAC A INSURGENTES SUR)	30 DE DICIEMBRE DE 2022	11,554,262.10 \$	1,848,777.84 \$	13,403,040.24	91.37%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
40	DOCUS-85-1-046-2022	15	INVITACIÓN RESTRICTIVA No. DOCUS-85-013-2022	LMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA GUSTAVO A. MADERO	31 DE DICIEMBRE DE 2022	6,214,298.55 \$	1,106,287.27 \$	8,020,585.82	0.00%	0.00%	ALTERNACION DE MANEJO AUTORIZADO SAS/2021/2022 DE FECHA 02/06/2022
41	DOCUS-AD-1-046-2022	15	ADSCRIBICIÓN DIRECTA	DEMEX INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2027, GRUPO "C" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVTIPODA TLANCAC A ERMITA IZTAPALAPA)	31 DE DICIEMBRE DE 2022	3,239,000.49 \$	281,432.82 \$	1,460,532.72	20.85%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

ORDEN DE EJECUCIÓN	CANTIDAD CONTRATADA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADORA (REGISTRO VIGENTE)	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE EN UVA	UVA	MONTOS CONTRATADOS	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						
42	DOBUS-AD-1-047-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA LOBRES S.L. S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVIDORES SEGUROS 2022, GRUPO "O" (DOLLEBAND PIRETO, PIMO SUÑEZ, GITAMA Y BRANCCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 15,563,000.00	\$ 2,499,999.91	\$ 18,483,666.73	13.51%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
43	DOBUS-AD-1-048-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ABO. ANGEA DE LOS ESPINOSA HERNÁNDEZ	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SERVIDORES SEGUROS 2022, GRUPO "O" (DOLLEBAND PIRETO, PIMO SUÑEZ, GITAMA Y BRANCCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 770,700.95	\$ 134,792.15	\$ 504,433.10	6.55%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
44	DOBUS-IR-1-049-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOSUS-IR-613-2022	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO AJAZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA SIJUVIYO A. MEXICO.	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 407,942,253.55	\$ 65,370,728.58	\$ 473,312,782.23	0.00%	17.27%	AUTORIZACIÓN DE MULTIMANUALIDAD 04/0301/2022 DE FECHA 03/06/2023
45	DOBUS-IR-1-050-2022	15	INVITACIÓN PÚBLICA No. DOSUS-IR-613-2022	COMUNAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO AJAZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN COSTAVILLA, MEXICO."	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 6,442,376.69	\$ 1,049,654.27	\$ 7,512,240.96	0.00%	0.00%	AUTORIZACIÓN DE MULTIMANUALIDAD 04/0301/2022 DE FECHA 02/06/2022
46	DOBUS-AD-1-051-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES VESPA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVIDORES SEGUROS 2022, "GRUPO B" (PULHUK-PINCO, ARREBACCO, CHEZ TUMBAC, GUAN PALOMBO, MEXEPI-CHICO, SI DE JULIO DE 2022)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 24,975,587.13	\$ 3,888,733.84	\$ 28,918,311.05	27.37%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
47	DOBUS-AD-1-052-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JARDOSÉMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARRQUE CPRIES (COLUMBA DEL GRUPO OBRAS EXTERIORES COMPLEJAS/INTABAS"	01 DE JULIO DE 2022	31 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 235,674.17	\$ 36,139.86	\$ 202,433.99	14.60%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
48	DOBUS-IR-1-053-2022	15	INVITACIÓN RESTRICTADA No. DOSUS-IR-010-2022	PROTECTOS ABAC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PASADIZO CPRIES (COLUMBA DEL GRUPO OBRAS EXTERIORES COMPLEJAS/INTABAS)	01 DE AGOSTO DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 4,486,833.53	\$ 719,483.48	\$ 5,216,327.16	18.64%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
49	DOBUS-IR-1-054-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROMBTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVIDORES SEGUROS 2022, GRUPO "O" (DOLLEBAND PIRETO, PIMO SUÑEZ, GITAMA Y BRANCCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 13,096,459.35	\$ 2,730,433.48	\$ 14,175,892.73	3.20%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
50	DOBUS-IR-1-055-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA SOL SI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVIDORES SEGUROS 2022, GRUPO "O" (DOLLEBAND PIRETO, PIMO SUÑEZ, GITAMA Y BRANCCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 15,999,077.44	\$ 2,538,464.39	\$ 18,548,431.23	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

**8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:**

- a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.**
- b) Reporte de empresas con limitación definitiva por determinada por el Comité Central.**
- c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.**
- d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.**
- e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.**
- f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.**
- g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.**
- h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.**

- a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.**






Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL  
ARTÍCULO 37


No.	UNIDAD EJECUTORA	EMPRESA CONSTRUCTORA	FUNDAMENTO LEGAL	CIRCULAR / FECHA	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN
-----	------------------	----------------------	------------------	------------------	---------------------------

1	Alcaldía Gustavo A. Madero	JYN Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Fracción VII	CG/DNRI/SPC-11/2021	Del 31 de enero del 2022 al 31 de enero del 2024
---	----------------------------	--------------------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------------------------

Fuente: Secretaría de la Contraloría General

Elaboró  
  
**C. Juan Fernando Hernández Hernández**  
 Rep. del CCOCODMX

V.o. Bo.

  
**Mtro. Adrián Santín Blasco**  
 Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

000173



De un clic en la opción que desea visualizar

▼ Secretaría de la Contraloría General

- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

2021

- Adquisiciones
- Obra Pública

Consultar (seleccione)	Expediente	Persona Física o Moral	Area Remitente	Irregularidad
1 <input checked="" type="checkbox"/>	CG/DNRI/SPC-11/2021	JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

2022

- Adquisiciones
- Obra Pública

No existe ningún registro de este tipo de Obra

► Comités

Consultar

Salir



### Consulta Electrónica de Procedimientos por Contraloría General

Fecha y hora de emisión: 18/10/2022 15:11:55

EXPEDIENTE	MATERIA	PERSONA FÍSICA O MORAL	ÁREA REMITENTE	IRREGULARIDAD	ACUERDO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	AUDIENCIA DE LEY	RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN		AVISO	PUBLICACIÓN GOCDMX	PLAZO DE IMPEDIMENTO		OBSERVACIONES
									PERSONA FÍSICA	PERSONA MORAL			Inicio	Finece	
CG/DNRI/SPC-OBRA PÚBLICA 11/2021	OBRA PÚBLICA	JYN INGENIEROS DELEGACION CONSTRUCTORES, GUSTAVO A. MADERO S.A. DE C.V.		ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	26/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	SCG//001/2022	31/01/2022	31/01/2024		

N/P: (No Procede) Cuando la actividad no sea jurídicamente realizable en el procedimiento administrativo de impedimento.

Asuntos Concluidos

Cerrar Ventana

Salir

**b) Reporte de empresas con limitación definitiva determinada por el Comité Central.**





Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA  
 QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
1	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcción y Edificación Covacán, S.A. de C.V. R.F.C. CEC 970514 LK9	Cañas Solo Eugenio Manuel Andraca Solo de Camargo Ma. Isabel Cañas Solo Eugenio Manuel	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 24 de abril del 2000	Retrasos del 59.65%, 56.39% y 57.95% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
2	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	COGEN, S.A. de C.V. R.F.C. COC 990425 960	Hernández Fernández Eduardo Delgado Escobell Donald García Morales Ricardo Delgado Escobell Donald García Morales Ricardo	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 25 de abril del 2000	Retrasos del 46.69% y del 39.57% en la ejecución de los programas de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
3	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	R.O. Consorcio Constructor, S.A. de C.V. R.F.C. ROC 990209 GK3	Revilla Ostos Claudia Treviño Martínez César Francisco Torres Gasse Oscar Emigdio Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 27 de abril del 2000	Retraso del 23.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
4	3ª 2001	Delegación Xochimilco	Constructora Técnica Talia, S.A. de C.V. R.F.C. CTT 810707 SJA	Chelius López David Joel Díaz Acosta Horacio Jesús Chelius López David Joel Campos Ramos Alberto Chelius López Inés Elizabeth Díaz Acosta Horacio Jesús Díaz Chelius Horacio Joel	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/031	A partir del 24 de octubre del 2000	Retrasos del 83.97%; 81.54%; 98.0% y del 95.7% de los programas de obra pactados.

177



Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA  
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
5	4 <sup>a</sup> 2001	Delegación Iztacalco	IPER GRUPO, S.A. de C. V. R.F.C. IGR 890814 5R4	Chang Choy Ma, del Rosario Polo Corona Ma, Isabel Choy Vda. de Chang Lucia Polo Corona Ma, Isabel López de la Rosa Marisela Rangel Herrera Adán Chang Choy Ma, del Rosario	Definitiva Fracciones IV	12 de julio del 2001 CG/2001/027	A partir del 22 de agosto del 2000	Retraso del 95% en la ejecución del programa de obra pactado.
6	4 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Obras Públicas	Constructora Cuarzo 2000, S.A. de C. V. R.F.C. CCD 970730 PM7	Zarrabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio Bravo Cobso Jorge Luis Zarrabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 13 de diciembre del 2000	Retraso del 31.47%, 45.58% y 12.10% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
7	4 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Obras Públicas	Desarrollos Habitacionales, S.A. de C. V. R.F.C. DHS 931104 V33	Castañeda Pineda Gustavo García Cadena Marco Antonio López Pérez Ramiro Antonio de Jesús Martínez Ixtahuac Joel Palma Gutiérrez Joel Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retrasos del 97.04% y 79.34% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
8	4 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Obras Públicas	Grupo Interestatal de Edificaciones, S.A. de C. V. R.F.C. GIE 900828 GSA	No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursarías	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retraso del 36.37% en la ejecución del programa de obra pactado y mala calidad de obra.

178



Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA  
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
9	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcciones Lema, S.A. de C.V. R.F.C. CLE 921214 U22	Cadena Cruz Francisco Vega Quiróz M. Leticia Hernández Galicia José Félix Padilla Becerra Agustín Constantino Lira Castañeda Fernando Vega Quiróz M. Leticia Hernández Galicia José Félix	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 1 de febrero del 2001	Retrasos del 36.75% y 42.25% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
10	4ª 2001	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C.V. R.F.C. ECU 990505 NCB	Hernández Mejía Arturo Figuera Jiménez José Mariano Mejía Martínez de H. Celia Hernández Mejía Arturo	Apoderado Legal Apoderado Legal	12 de julio del 2001 CG/2001/026	A partir del 27 de abril del 2001	Retrasos del 65.98%; 64.93%; 67.0% y 67.0% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
11	6ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Enlace Mexicano de Constructores, S.A. de C.V. R.F.C. EMC 931206 PUA	No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/030	A partir del 5 de marzo del 2001	Retraso del 31.0% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
12	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Industrias Rival, S. de R. L. de C. V. R.F.C. IRI 840224 CK5	Riquelme Valdés Rodrigo Molina Piñero Virginia Carolina Riquelme Valdés Rodrigo Molina Piñero Virginia Carolina	Apoderado Legal Apoderado Legal	7 de marzo del 2002 CG/2002/014	A partir del 20 de febrero del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.
13	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	IMEC, Construcciones, S.A. de C.V. R.F.C. ICO 920617 6B2	Mosqueda Pifra Jorge Nochebuena Hernández Inés Colín Martínez Fausto Mosqueda Pifra Jorge Nochebuena Hernández Inés	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	7 de marzo del 2002 CG/2002/015	A partir del 24 de mayo del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.



Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA  
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN	
14	11 <sup>a</sup> 2002	Dirección General de Obras Públicas	Rome de México, S.A. de C.V. R.F.C. RME 740918 TF2	López Valencia Reynaldo López Valencia Jorge González de la Peña Alfonso Esparragoza Ernesto García Sequeiros Jorge Gill Rythayga Jesús C. Williamson Kenneth Theodore Soules James López Valencia Marco Vinicio López Urrutia Ascensión González de la Peña Alfonso Esparragoza Ernesto García Sequeiros Jorge C. Kunlter William	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción III	26 de diciembre del 2002 CG/2002/065	A partir del 3 de septiembre del 2002	Retraso del 37.08% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
15	2 <sup>a</sup> 2003	Dirección General de Obras Públicas	Constructora PERIPET, S.A. de C.V. R.F.C. CPE 890802 EX3	Yarza Glez de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo De Hoyos Guevara Gustavo Mariscal Ayala Carlos Martínez Farrera Roberto Moreno García Fernando Yarza Glez de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	27 de marzo del 2003 CG/2003/015	A partir del 13 de enero del 2003	Retraso del 34.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
16	3 <sup>a</sup> 2004	Delegación Cuajimalpa de Morelos	Contratista Maquilas Transporte Servicio y Equipo, S.A. de C.V. R.F.C. CMT 891127 8F3	Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	29 de abril del 2004 CG/016/2004	A partir del 25 de junio del 2001	Marcados retrasos en la ejecución de dos programas de obras pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
17	10 <sup>a</sup> 2005	Delegación Iztacalco	Constructora Bugambilia, S.A. de C.V. R.F.C. CBU 010309 JCO	Serna Monge Izia Lucia Serrano Rios Alejandro Asdróbal Badilla Borbón Asdróbal Badilla Borbón Cárdenas Chávez Francisco Julian	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	21 de febrero del 2005 CG/010/2005	A partir del día 13 de enero del 2004	Retraso del 42.48% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia de la insuficiente fuerza de trabajo, además de la suspensión y abandono de la obra de manera unilateral y sin previo aviso.



Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA  
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
18	8ª 2005	Delegación Benito Juárez	Grupo Cori, S.A. de C.V. R.F.C. GCO 930129 1D2	Flores López Pablo Richard González José Daniel Cortizo Cortizo Rosa María Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María	Definitiva Fracción IV	07 de octubre de 2005 CG/042/2005	A partir del 14 de febrero del 2005	Debido al incumplimiento de las condiciones y términos de tres contratos de obra pública, razón por la que a las fechas de terminación pactadas se registraron trabajos pendientes de ejecutar equivalentes al 52.57%, 59.9% y 41%.
19	10ª 2006	Delegación Gustavo A. Madero	Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Carlos Alberto Sánchez Padua	Definitiva Fracción IV	18 de diciembre del 2006 CG051/2006	Del 18 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 96.76%, derivado de la falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de construcción.
20	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Herova, S.A. de C.V.		Definitiva Fracción IV	08 de octubre de 2007 CG/27/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 40%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.
21	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Guzmán III, Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.		Definitiva Fracción IV	8 de octubre del 2007 CG/28/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 53%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.

Elaboró

Vo/Bo.

C. Juan Fernando Hernández  
Rep. del CCOCDMX

Miro. Adrián Santín Blasco  
Secretario Técnico del Comité Central de Obras  
de la Ciudad de México

181

**c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO



2022 <sup>Ricardo</sup> Flores  
Año de <sup>Magon</sup> Magon  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2022.

Oficio: SCGCDMX/DGNAT/ 423/2022.

Asunto: Se emite respuesta a solicitud.

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y  
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO  
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO.  
PRESENTE



Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/1055/2022 recibido el día 12 de agosto de 2022, mediante el cual solicita con fundamento en lo dispuesto en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en el apartado VI. Criterios de Operación, en el numeral 2.2, solicita se informe el reporte de empresas que ya cumplieron con una limitación determinada, tanto por el Comité Central, como por la Secretaría de la Contraloría General, con el objetivo que dicha información sea incluida en la carpeta de la Octava Sesión Ordinaria a realizarse el 31 de agosto del 2022.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se informa únicamente el histórico de los ejercicios fiscales donde las empresas han cumplido con su limitante para participar en los procedimientos de licitación pública, invitación restringida, adjudicación directa y la celebración de contratos en materia de obra pública.

Ejercicio Fiscal	Nombre de la Persona Física o Moral
1999	Maple Asesoría y Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V.
2000	Conve Construcciones, S.A. de C.V. Late Construcciones, S.A. de C.V. Constru Ven Abibel, S.A. de C.V. Sandra Martínez Chávez y/o Jardines, Diseño, Construcción y Mantenimiento.
2001	Antares Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. Ceyci, S.A. de C.V. Crase, S.A. de C.V. Constructora Lexa, S.A. de C.V. Grupo G.M.R., S.A. de C.V. Innovación Espacio, S.A. de C.V. 2R Constructora, S.A. de C.V. Industrias Rival, S. de R.L. de C.V. Diseño, Construcción y Urbanización Anahuacalli, S.A. de C.V.

000183



	<p>Edificación, Consultoría y Administración, S.A. de C.V. Capa Ingeniería Modular, S.A. de C.V. Grupo Dicoci, S.A. de C.V. Proyectos y Arquitectura Aplicada, S.A. de C.V. Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.</p>
2002	<p>Constructora Ewi, S.A. de C.V. Promotora Terrum, S.A. de C.V. Constructora Arges, S.A. de C.V. Proyectos de Ingeniería, Construcción y Remodelación, S.A. de C.V. Constructora e Ingeniería Torres, S.A. de C.V. S.V. Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V. Grupo Covasa, S.A. de C.V.</p>
2003	<p>Epy Consorcio Internacional, S.A. de C.V. Grupo Manroc, S.A. de C.V. Juan Manuel Tovar Calvillo. Grupo Constructor Aleph, S.A. de C.V. Grupo Garca de Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. Ingeniería de Marco, S.A. de C.V. Dytech de México, S.A. de C.V. FJG Taller de Planeación y Diseño, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Constructora Lace, S.A. de C.V.</p>
2004	<p>Centro Decorativo Nicté-Ha, S.A. de C.V. Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, S.A. de C.V. Jorí Construcciones, S. de R.L. de C.V. D' Regil Creaciones, S.A. de C.V. Promotora y Constructora el Naranja, S.A. de C.V. Arquitectura y Construcciones Pachoacan, S.A. de C.V. Grupo Quart, S.A. de C.V. Diasar, S.A. de C.V. Ives Constructora, S.A. de C.V. Construcciones Monse, S.A. de C.V. Constructora Dazett, S.A. de C.V. Grupo de Empresas Best, S.A. de C.V. Byogasan, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S.A. de C.V. Rimar Construcciones, S.A. de C.V. Proyectos y Construcciones Marlu, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Construcciones Encino, S.A. de C.V. Construcciones Vimarve, S.A. de C.V. Constructora e Inmobiliaria Topete, S.A. de C.V.</p>
2005	<p>Grupo Constructor Evolución, S.A. de C.V. Constructora Río Mayo, S.A. de C.V. Constructores y Viveristas Asociados, S.A. de C.V. Construcciones Gomo, S.A. de C.V. Vifud Construcción e Inmobiliaria, S.A. de C.V. N Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. VLG Constructores, S.A. de C.V. Transformación de Energía Metropolitana, S.A. de C.V.</p>

000184



	<p>Constructora Nemontemi, S.A. de C.V. C. Sandra Guadalupe Gómez Palomera "Grupo Herova", S. A. de C.V. C. Tomas Cerón Segovia "Grupo Constructor Vame", S. A. de C.V. "Grupo Constructor Evolución", S. A. de C.V. "Constructora Joro", S.A. de C.V.</p>
2006	<p>Tabasco y Asociados, S.A. de C.V. Zampa Construcciones, S.A. de C.V. Centro Constructor Inca Jame, S.A. de C.V. Grupo Mart Construcciones, S.A. de C.V. Racma Servicios, Mantenimiento y Construcciones, S.A. de C.V. Ingeniería y Tecnología Especializada, S.A. de C.V. Va Promotora Comercial Turística y de Servicios, S.A. de C.V. Corporativo de Obras y Servicios, S.A. de C.V. Arrendadora y Edificadora Velasco, S.A. de C.V. Constructora Globo GM, S.A. de C.V. Programación, Estudios, Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. Consultores en Desarrollo Integral GT, S.A. de C.V. Jori Construcciones, S. de R. L. de C.V.</p>
2007	<p>"Grupo Asesor de Estudios y Proyectos", S.A. de C.V. "Lukom Construcciones", S.A. de C.V. "GRYR Construcciones", S.A. de C.V. "Santos Morfin", S.A. de C.V. "Topilejo Construcciones", S.A. de C.V. "Aconsu Ingeniería", S.A. de C.V. "Constructora y Arrendadora los Cipreses", S.A. de C.V. "Sucorer", S.A. de C.V. "Constructora Joro", S.A. de C.V. "Grupo Kapac", S.A. de C.V. "Constructora y Arrendadora Velázquez", S.A. de C.V. "Ingenieros y Constructores de la Región", S.A. de C.V. "Alketer Construcciones", S.A. de C.V. "Darvio Construcciones", S.A. de C.V. "JVG Construcciones", S.A. de C.V.</p>
2008	<p>"Procesa Procesos Especializados", S.A. de C.V. "Mechoso Construcciones", S.A. de C.V. "RV Montaje y Construcción", S.A. de C.V. "Corporativo VBR", S.A. de C.V. C. Juan José Jardón Mejía "Meed Ingeniería", S.C. "Arte Construcción y Supervisión Inmobiliaria", S.A de C.V. "Conconsa", S.A de C.V. Marea Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V. "Grupo YHMF", S. de R.L. de C.V. "Construcciones y Renta de Maquinaria Espinalillo", S. A. de C.V.</p>
2009	<p>Constructores Ojeda y Merino, S.A. de C.V.</p>
2010	<p>Supervisiones y Construcciones Gueroaxa, S.A. de C.V.</p>

000185



	Comercializadora Media Luna, S.A. de C.V. Concepto Espacio, S.A. de C.V. Construcciones y Servicios Interdisciplinarios GRS, S.A. de C.V. Elram Construcciones e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Eva Ingeniería, S.A. de C.V.
2012	"Mirven Supervisiones y Construcciones", S.A. de C.V. "Artnuvo", S.A. de C.V. "Grupo Constructor Hernández", S.A. de C.V.
2013	"Proyectos Inmobiliarios y Construcción Japa", S.A. de C.V. C. Oscar Pedraza Martínez "Zempoalteca Construcciones", S.A. de C.V. "Diseños y Caminos Mexicanos", S.A. de C.V. "Edificaciones y Mantenimiento MG", S.A. de C.V. "Sociedad Edificadora Diamante", S.A. de C.V. "Neo Diseños", S.A. de C.V.
2014	Luzma Construcciones, S.A. de C.V. Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V.
2017	Consorcio Constructor e Inmobiliario Pegaso, S.A. de C.V.
2018	Contacto Construcciones, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Constructora Coraza, S.A. de C.V.

Y las cuales también se encuentran visibles en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el apartado fiscalización e histórico visible en el siguiente link <http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/consultaHistoricos.php>.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ANA MARÍA CHÁVEZ NAVA  
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD  
Y APOYO TÉCNICO

Elaboró: EISM  
Revisó: AGR  
Vo Bo: ELMV

186

**d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.**





Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

EMPRESAS SUJETAS A RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

No	DEPENDENCIA ÓRGANO DESCENTRALIZADO ALCALDÍA ENTIDAD	EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO	FECHA DE RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN	INFORME A CONTRALORIA GENERAL	OBSERVACIÓN
1	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Grupo COVASA, S.A. de C.V.	0390-20-LN-DC-2-15	Diciembre del 2016	11-ene-2017	2/01/2017	La Dirección de Construcción y Mantenimiento de Drenaje, informa que, la representación legal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indica que en base a la sentencia del juicio de nulidad 4733/17-17-14-4 del índice de la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es necesaria la emisión de una nueva resolución con la que se concluya el procedimiento de rescisión administrativa, para lo cual se están realizando las acciones necesarias para la continuación del trámite.
2	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V.	0084-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19	8 de julio del 2020	10 de julio de 2020		Es Procedente el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, circunstancia que en la especie no ha ocurrido y que se hará del conocimiento en cuanto suceda, o bien, una vez que la resolución quede firme.
3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V.	0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19	26 de junio del 2020	30 de junio del 2020		Es Procedente el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, circunstancia que en la especie no ha ocurrido y que se hará del conocimiento en cuanto suceda, o bien, una vez que la resolución quede firme.
4	Sistema de Transporte Colectivo	Grupo Constructor DET, S.A. de C.V.	SDGM-GOM-IR-2-26/18	19 de septiembre de 2019	14 de octubre de 2020		Se encuentra en proceso de litigio derivado de la rescisión administrativa interpuesta por el Sistema de Transporte Colectivo.

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández  
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco  
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

811. TROMMO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE



2022 Flores Robles

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-DCMD-01914/DGD/2022  
Ciudad de México, 24 de marzo de 2022

ASUNTO: Se informa de status de rescisión

LIC. ERNESTO ARMENDÁRIZ RAMÍREZ  
GERENTE GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
DE OPERACIONES Y SERVICIOS  
P R E S E N T E

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

Con relación al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0281/2022 de fecha 10 de marzo del actual, signado por el Mtro. Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en el que solicita se informe del estado que guarda la rescisión del Contrato No. 0390-20-LN-DC-15, signado a la empresa Grupo Covasa, S.A. de C.V.

Al respecto, me permito informar a usted que la representación legal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indica que en base a la sentencia del juicio de nulidad 4733/17-17-14-4 del índice de la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es necesaria la emisión de una nueva resolución con la que se concluya el procedimiento de rescisión administrativa, para lo cual se están realizando las acciones necesarias para la continuación del trámite.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
*[Firma manuscrita]*

ING. ARIEL FLORES ROBLES  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
30 MAR. 2022  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS  
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

- C.c.c.e.p. Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes - Coordinador General - SACMEX
  - Mtro. Adrián Santín Blasco - Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México - SOBSE
  - Ing. Miguel Carmona Suárez - Suplemente del Director General de Drenaje - SACMEX
  - Ing. Fabián Barrera Calva - Subdirector de Construcción de Obras en Presas, Lagunas y Cauces Superficiales - SACMEX
  - Ing. Francisco René Zárate Castillo - Jefe de la Unidad Departamental de Obras en Presas - SACMEX
- AFR/FBC/FRZC/dno      GGCIOS/0242/22      DGD/0320/22      DCMD/0204/22      y      DCMD/0217/22


189



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRAS PÚBLICAS



Ciudad de México, 10 de marzo del 2022  
COMX/SON/SI/NGS/DIRCNDP/0281/2022

LIC. ERNESTO ARMENDÁRIZ RAMÍREZ  
GERENTE GENERAL DE COORDINACIÓN  
INTERINSTITUCIONAL DE OPERACIÓN Y SERVICIOS EN LA  
COORDINACIÓN GENERAL DE SISTEMA DE AGUAS DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE


Por este medio, y en seguimiento al oficio COMX/SON/SI/NGS/003/2021, de fecha 6 de enero del actual, firmado por el Ing. Leopoldo Ramírez Saenz, Sustituto Provisional de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios (se anexa), nuevamente solicito atentamente se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se envíe a la Secretaría Técnica del Comité Central, a fin de que se actualice el estado que guarda la rescisión del contrato No. 0390-2019-DC-15 asignado a la empresa Grupo Covasa, S.A. de C.V. y la rescisión del contrato asignado a la empresa Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V. La vez que el último reporte que se tiene es mediante oficio COMX/SEDEMA/SA/EX-CC-DGD-DCMD/03318-DCD/2021 de fecha 30 de junio del 2021, enviado mediante correo electrónico (se anexa).

No omito mencionarle que dicha información será presentada en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a celebrarse el día miércoles, 30 de marzo del año en curso, por lo que agradeceré se nos envíe a más tardar el día 18 del mismo mes, para incluirla en la carpeta correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTR. ADRIÁN SANTÍN BLASCO  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y  
REGISTROS DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIO TÉCNICO DEL  
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



0242

M. en I. Jesús Antonio Escribana Medina, Secretario de Obras y Servicios, [secretariadobrasyservicios@cmx.gob.mx](mailto:secretariadobrasyservicios@cmx.gob.mx)  
Dr. Rafael Camarón Zamora, Secretario de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obras Públicas, [rafael.camaron@cmx.gob.mx](mailto:rafael.camaron@cmx.gob.mx)  
C.P. Francisco Alejandro Cho Castillo, Contralor Interno de la Secretaría de Obras y Servicios, [chofrancisco@cmx.gob.mx](mailto:chofrancisco@cmx.gob.mx)  
Ing. Leopoldo Ramírez Saenz, Sustituto Provisional de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios, [lramirez@cmx.gob.mx](mailto:lramirez@cmx.gob.mx)

Autorizó: Mtro. Adrián Santín Blasco

Revisó: Lic. Héctor Manuel Rodríguez Cruz

Elaboró: C. Ramírez

190



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



2022 Ricardo Flores Magón  
Año de la Magón

Ref.: C.O./22-041

Ciudad de México, 19 de agosto de 2022

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE  
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ  
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
**PRESENTE.**


Hago referencia al contrato de obra pública **SDGM-GOM-IR-2-26/18** correspondiente a la "Rehabilitación y renovación de techumbres en estaciones, edificios y permanencias del Sistema de Transporte Colectivo III" celebrado con Grupo Constructor DET, S.A. de C.V.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Gerencia Jurídica del S.T.C. ratificó a esta gerencia que el estatus relativo al contrato mencionado se mantiene sin cambios conforme a lo reportado en sesiones anteriores del Comité de Obras Públicas del S.T.C. en el punto 7.6 "Información Periódica, contratos de obra pública en litigio y/o trámites legales".

Por lo que, una vez que se cuente con la resolución de este proceso referente a la rescisión administrativa del contrato **SDGM-GOM-IR-2-26/18**, se hará de su conocimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO**  
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL  
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL S.T.C.

C.O. 2022-1600\_70  
SARDANA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
14:35  
22 AGO. 2022  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS  
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA  
CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

Balderas 58, piso 2, Col. Centro  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070, Ciudad de México  
T. 56274418, 55103019

- e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.**





ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL  
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS

FRACCIONES DEL ARTÍCULO 37

EMPRESA	FRACCIÓN DEL ART. 37	ESTADO PROCESAL
Ramse Construcciones, S. A. de C.V.	VII	Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la contraloría haya notificado tal situación

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández  
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco  
Secretario Técnico del Comité Central de Obras  
de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA



Ciudad de México, a 26 de julio de 2022  
GCDMX/SOBSE/DGJN/598/2022-2  
ASUNTO: Se informa status de RAMSE  
CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.

ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE

En referencia al oficio SAF/TCDMX/SAT/CME/1584/2022 de fecha 20 de julio del año en curso, suscrito por el Lic. Karen Gracián Valerdi, Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Centro Médico, mediante el cual anexa documento con número de oficio SAF/TCDMX/SAT/CME/8574/2022 de fecha 30 de junio de 2022, relativo a la constancia de emisión de no adeudo de impuestos sobre nóminas de la persona moral Ramse Construcción, S.A. de C.V., escrito que se anexa manifestando lo siguiente:

*"... Que, de acuerdo al oficio anteriormente enunciado, se advierte el desconocimiento de la validez, contenido, literalidad y autenticidad, toda vez que esta Administración no ha recibido promoción alguna, ni emitido respuesta y/o contestación, a la solicitud que hace mención a favor del contribuyente RAMSE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., respecto de la expedición de Constancia de No Adeudo, requisito indispensable para proyecto de Licitación ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a su digno cargo... Por lo antes mencionado, y en correspondencia al oficio objeto del presente, se hace de su conocimiento que el mismo equivale a un DOCUMENTO APÓCRIFO, para los efectos legales en que haya lugar....." (sic)*

Considerado lo anterior, con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como de los artículos 41º fracción XV y 213º fracciones I y IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de forma cordial y respetuosa se insta a tomar las medidas provisorias a efecto de impedir cualquier trato dentro de las licitaciones y convenios que pueda llegar a celebrar la Dirección General a su digno cargo, con la moral que se menciona.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA DE LA  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

REL/ABT/ATL  
En atención al CC 508 y DGJN 668

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS <i>Janex O</i>
28 JUL. 2022		
RECIBIDO		
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS		
HORA 19:08:194		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

00001375

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRO MÉDICO



Ricardo Flores  
2022 Año de Magón  
RECUPERADA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
20 JUL 2022  
RECIBIDO ORIGINAL  
HORA: 13:42 POR: B

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

SAF/TCDMX/SAT/AT/ CME/

1584 /2022

ASUNTO: INFORME DE DOCUMENTO APOCRIFO.

MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA  
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PRESENTE.

KAREN GRACIAN VALERDI en mi calidad de Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Centro Médico, en el marco de mis facultades, con fundamento en el artículo 244, fracción VIII y XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, expongo lo siguiente:

Por medio del presente, y en relación al oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/ CME/ 8574 /2022 de fecha 30 de junio del 2022, mismo que se anexa, con el asunto de "...Se emite constancia de no adeudo de impuesto sobre nómina..." a favor de RAMSE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., esta Administración Tributaria en Centro Médico le informa:

Que, de acuerdo al oficio anteriormente enunciado, se advierte el desconocimiento de la validez, contenido, literalidad y autenticidad, toda vez que esta Administración no ha recibido promoción alguna, ni emitido respuesta y/o contestación, a la solicitud que hace mención a favor del contribuyente RAMSE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., respecto a la expedición de Constancia de No Adeudo, requisito indispensable para proyecto de Licitación ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a su digno cargo.

Por lo antes mencionado, y en correspondencia al oficio objeto del presente, se hace de su conocimiento que el mismo equivale a un DOCUMENTO APÓCRIFO, para los efectos legales en que haya lugar.

Sin más por el momento, le protesto mi respeto.

ATENTAMENTE

LIC. KAREN GRACIAN VALERDI  
SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
EN CENTRO MÉDICO

KGV/KHL/IMOP

SE FIRMA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 19 FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO  
LIC. MARLA HAYDEE LINARES JIMÉNEZ  
JUD. DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN CENTRO

SAF TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OFICIALÍA DE PARTES  
20 JUL 2022  
C. FERNANDO AYALA SÁNCHEZ  
CENTRO MÉDICO 195 ESPACHADO


Antonio M. Anza s/n, Colonia Roma Sur,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México  
Tel. 52645689 ext. 5013

CIUDAD INNOVADORA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRO MÉDICO



Ciudad de México a 30 de junio de 2022

SAF/CDMX/SAT/ATICME/ 8574/2022

Asunto: Se emite constancia de no adeudo del Impuesto sobre Nóminas

RAMSE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RCO0601249S0  
Tulipán No. 14 San Lázaro IA Cebada Alcatría Xochimilco, C.P. 16036  
**PRESENTE**

En atención a su escrito presentado en esta Administración con folio 8574 el día 30 de junio de 2022, mediante el cual solicita se emita Constancia de no adeudo del Impuesto sobre Nóminas de su representada con Registro Federal de Contribuyentes, R.F.C. RCO-060124-9S0

Al efecto, con fundamento en los artículos 243, fracción VII del Código Fiscal de la Ciudad de México y 244 fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, y considerando los datos registrados en el Sistema de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SISCOR), se emite Constancia de Adeudo del Impuesto Sobre Nóminas conforme a lo siguiente:

**NO SE TIENEN REGISTRADOS PERIODOS ADEUDADOS**

La presente constancia se relaciona únicamente a los periodos que al día 30 DE JUNIO DE 2022, aparece registrados y no exime a la autoridad fiscalizadora de ejercer sus facultades de comprobación así como determinación de diferencias y omisiones.

ATENTAMENTE  
LA SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN "CENTRO MEDICO"

SECRETARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
OFICIAL DE PARTES  
30 JUN 2022  
196  
FERNANDO ANAÍZ SAHAGÚN  
CENTRO MEDICO DESPACHADO

Antonio M. Anza s/n, Colonia Roma Sur,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México



Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/04.10.22/1764

**ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**  
**PRESENTE**

Con relación al oficio número **CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019**, por medio del cual se solicita que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, haga entrega del informe de los contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto, en atención a su solicitud, anexo copia de la siguiente documentación:

1. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP“A”/30.09.22/0002** mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A”, informa que con corte a la fecha, en esa Dirección ninguna de las empresas con las que se tiene contratos celebrados, se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
2. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP“B”/22-09-30-004** con el que la Dirección Construcción de Obras Públicas “B”, informa que en el mes de septiembre de 2022, no se encontraron contratistas en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la citada Ley.
3. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP“C”/03.10.22/1474** con el que la Dirección de Construcción de Obras Públicas “C”, informa que durante el mes de septiembre de 2022, no tiene datos de personas físicas o morales que reportar derivados de alguna terminación anticipada de la relación contractual, por causas imputables a ellas, así como datos de las que presentan temporalmente atrasos en el programa, deficiencias en calidad, de tipo administrativo o de escasos de recursos para cumplir con los trabajos asignados.
4. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP“D”/22-10-03/02** mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”, informa que el mes de septiembre de 2022, en esa Dirección ninguna de las empresas con las que se tiene contratos celebrados, se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

*Continúa al reverso..*



Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022  
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/30.09.22/0002

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO  
A OBRAS PÚBLICAS  
PRESENTE

En relación con el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/ENERO-28-002/2022, de fecha 28 de enero de 2022, relacionado a su vez al oficio CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019, signado por la Dirección General de Servicios Técnicos, relativo a que se le proporcione la información de los contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 37 Fracciones V y VI de la ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto y con base a la información proporcionada por el personal adscrito responsable de las obras, le comento que, con corte a la fecha, en esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", ninguna de las empresas con las que se tienen contratos celebrados, se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, siendo esto que, no tenemos empresas a la que haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa o de terminación anticipada, así mismo anexo el formato ICI de referencia, con corte a la fecha.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Con fundamento en el Artículo 19 Fracción VI, y Artículo 236 Fracción VII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma por ausencia, el Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas [jfuentes@cdmx.gob.mx](mailto:jfuentes@cdmx.gob.mx)

En atención al volante de instrucción DCOP"A" 0067 de fecha 28-01-22

FMIO/edsm



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

UNIDAD (1)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FORMATO ICI

MES Y AÑO (2)

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No.(3)	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL (4)	R.F.C. (5)	TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO (6)	NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE VIGENCIA (7)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO (8)	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACION ANTICIPADA FRACCIÓN V (9)	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI (10)	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL APLICADA (%) (11)	RESCISIÓN DE CONTRATO (12)	DAÑOS OCASIONADOS Y ESTADO ACTUAL (13)

NO APLICABLE EN ESTE MES

Con fundamento en el Artículo 19 Fracción VI, y Artículo 238 Fracción VII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma por ausencia, el Subdirector, de Construcción de Obras Públicas "A2".

*[Signature]*  
Ing.-Rafael Márquez Martínez

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

*[Signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "B" /22-09-30-004


C.P. Eudosio Santamaría Manuel  
Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas  
Presente

En atención y seguimiento al oficio CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019, mediante el cual solicita información de los contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos al Artículo 37, fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto anexo al presente el Informe de Contratistas Incumplidos (artículo 37, fracciones V y VI), correspondiente al mes de septiembre del presente año.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

  
Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



c.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Obras Públicas. jfuentes@cdmx.gob.mx  
RAFB/jso/cmh\*\*

200

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,  
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México  
Teléfono 5764-14-15 Ext. 290

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

UNIDAD DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

MES Y AÑO SEPTIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	R.F.C.	TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE VIGENCIA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA FRACCIÓN V	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENAL CONVENCIONAL APLICADA (%)	RESCISIÓN DE CONTRATO	DAÑOS OCASIONADOS Y ESTADO ACTUAL

NO PUBLICAR EN ESTE MES

*[Handwritten signature]*

ING. ROLANDO ALEXANDER FERRÁNDEZ BETANCOURT  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



Ciudad de México a 3 de octubre de 2022  
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/03.10.22/1474

**C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESENTE**

Con relación a la petición efectuada por el Director General de Servicios Técnicos en el oficio número CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019, relativo a la circular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México número CG/007/2005, elaborada con el objeto de informar conforme a lo establecido en el artículo 37 Fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica lo siguiente:

*"... Aquellos casos en los que alguna persona física o moral haya dado motivos para convenir la terminación anticipada de relación contractual; así como aquellas que por causa imputables a ellas mismas; en la ejecución de las obras públicas que estén realizando en el momento en que se esté celebrando el concurso respectivo, presenten temporalmente problemas de atrasos en el programa, insuficiencias en calidad de materiales o procesos con deficiencias en calidad de obra, de tipo administrativo referente al contrato, en la administración de obra o en la escasez de recursos necesarios para el cumplimiento del contrato; con la finalidad de dar a conocer la información consolidada mensualmente en medios electrónicos para que no se reciban propuestas, ni se celebren contratos en las materias reguladas por la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con las personas que se encuentren en los supuestos"...*

Para lo cual solicita se informe si alguna persona física o moral ha incurrido en los supuestos del artículo en comento durante el mes anterior, a fin de remitir dicha información del Órgano de Fiscalización.

Por lo antes mencionado informo a usted que, durante el pasado mes de septiembre de 2022, esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" no tiene datos de personas físicas o morales que reportar, derivados de alguna terminación anticipada de la relación contractual derivada por causa imputables a la contratista, por lo que anexo el formato denominado "Informe de Contratistas Incumplidos" con la leyenda "No aplica".

Lo anterior, para los efectos administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento; reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA**  
**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

03 OCT. 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

HORA 18:46 POR *Suana*

Copias al reverso...  
202





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Ciudad de México, a 03 de octubre de 2022

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/22-10-03/02

**C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO**  
**A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESENTE**

Me refiero al similar número **CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019**, en el que se solicita se haga entrega de la información de contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el "...Artículo 37, incisos V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal...".

Al respecto me permito enviar la información correspondiente al mes de septiembre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"**



C.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas. Presente [jfuenteso@cdmx.gob.mx](mailto:jfuenteso@cdmx.gob.mx)

204

**INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

UNIDAD

MES Y AÑO

sep-22

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	R. F. C.	TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE VIGENCIA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA FRACCIÓN V	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONAL APLICADA	RESCISIÓN DE CONTRATO	DAÑOS OCACION ESTADO ACU
<b>NO APLICA EN ESTE MES</b>										



MITRO-EBERÁN SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.**





**ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL  
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD**

EJERCICIO 2014				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-33/2014	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	09/12/2014 SOBRESIEMIENTO

EJERCICIO 2015				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-9/2015	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DE PAZ, S.A. DE C.V.	DELEGACION IZTAPALAPA	11/06/2015 PROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-15/2015	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DE PAZ, S.A. DE C.V.	DELEGACION IZTAPALAPA	02/09/2015 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-23/2015	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. Y OTROS	DELEGACION AZCAPOTZALCO	02/09/2015 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-29/2015	MN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	09/10/2015 INCOMPETENCIA

EJERCICIO 2016				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-5/2016	JOBT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	18/02/2016 INCOMPETENCIA
2	CG/DRI/RI-27/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-28/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-29/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
5	CG/DRI/RI-30/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
6	CG/DRI/RI-31/2016	URELIFT, S.A. de C.V.	Sistema de Transporte Colectivo Metro	25/10/2016 PROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-32/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
8	CG/DRI/RI-33/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
9	CG/DRI/RI-34/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
10	CG/DRI/RI-36/2016	GODE Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Delegación Azcapotzalco	30/09/2016 NO INTERPUESTA
11	CG/DRI/RI-42/2016	LUBARSA, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	12/10/2016 INCOMPETENCIA
12	CG/DRI/RI-44/2016	Mejoras, Actualizaciones y Soportes, S.A. de C.V.	Delegación Magdalena Contreras	28/11/2016 NO INTERPUESTA
13	CG/DRI/RI-47/2016	URELIFT, S.A. de C.V.	Sistema de Transporte Colectivo Metro	12/01/2017 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2017				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-1/2017	BDW Mantenimiento y Construcción, S.C	Delegación Azcapotzalco	05/01/2017 INCOMPETENCIA
2	CG/DRI/RI-5/2017	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Delegación Iztapalapa	08/03/2017 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-23/2017	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMÁGNÉTICAS, S.A. DE C.V.	Delegación Cuauhtémoc	11/05/2017 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-32/2017	INGENIERÍA Y URBANIZACIÓN MG, S.A. DE C.V.	Delegación Iztapalapa	03/07/2017 NO INTERPUESTA
5	CG/DR/RI-40/2017	Compañía Constructora de Proyectos y Edificación de Paz, S.A. de C.V.	Magdalena Contreras	08/09/2017 NO INTERPUESTA
6	CG/DRI/RI-41/2017	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Magdalena Contreras	08/09/2017 NO INTERPUESTA
7	CG/DRI/RI-46/2017	Constructora Wonden, S.A. de C.V.	Miguel Hidalgo	01/11/2017 NO INTERPUESTA

207

EJERCICIO 2018				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-10/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/08/2018 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-11/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-12/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE

**ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL  
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD**

4	CG/DRI/RI-13/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
5	CG/DRI/RI-14/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
6	CG/DRI/RI-19/2018	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztapalapa	24/08/2018 IMPROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-36/2018	Proyectos, Arquitectura y Supervisión, S.A. de C.V	Unidad Ejecutora de Gasto	28/09/2018 INCOMPETENCIA
8	CG/DRI/RI-37/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	01/10/2018 INCOMPETENCIA
9	CG/DRI/RI-44/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	09/01/2019 PROCEDENTE
10	CG/DRI/RI-45/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	09/01/2019 PROCEDENTE

EJERCICIO 2019				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-6/2019	Contractora González Zuñiga, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	24/04/2019 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-11/2019	Jerma Edificaciones, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	04/04/2019 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-12/2019	Arquitectoni-K Inmobiliaria, C.A. de C.V.	Secretaría de Transportes y Vialidad	17/04/2019 NO INTERPUESTA
4	CG/DRI/RI-36/2019	Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas, S.A. de C.V.	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	11/07/2019 SOBRESEIMIENTO
5	CG/DRI/RI-46/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	1/10/2019 PROCEDENTE
6	CG/DRI/RI-51/2019	Utopía en Arquitectura, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	21/11/2019 PROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-52/2019	GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	21/10/2019 NO INTERPUESTA
8	CG/DRI/RI-57/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	09/12/2019 IMPROCEDENTE
9	CG/DRI/RI-60/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Tlalpan	10/12/2019 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2020				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-9/2020	Virtus Regeneration, S.A. de C.V.	Alcaldía Álvaro Obregón	03/11/2020 NO INTERPUESTA
2	CG/DRI/RI-11/2020	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	NO INTERPUESTA
3	CG/DRI/RI-19/2020	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	31/03/2021 SOBRESEIMIENTO
4	CG/DRI/RI-20/2020	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	31/03/2021 SOBRESEIMIENTO

EJERCICIO 2021				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-1/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Azcapotzalco	17/05/2021 NO INTERPUESTA
2	CG/DRI/RI-2/2021	Asociación de Constructores M+P, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	02/06/2021 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-3/2021	Centro de Diseño, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	02/06/2021 IMPROCEDENTE
4	CG/DRI/RI-3/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Gustavo A. Madero	14/05/2021 PROCEDENTE
5	CG/DRI/RI-7/2021	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	21/06/2021 NO INTERPUESTA
6	CG/DRI/RI-9/2021	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	15/06/2021 IMPROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-10/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	09/08/2021 PROCEDENTE
8	CG/DRI/RI-14/2021	Construcciones y Pavimentos Savy, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	16/08/2021 NO INTERPUESTA
9	CG/DRI/RI-16/2021	Urbanizaciones e Ingeniería Epsilon, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	25/08/2021 INCOMPETENCIA
10	CG/DRI/RI-19/2021	Virtus Generation, S.A. de C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	208
11	CG/DRI/RI-20/2021	Virtus Generation, S.A. de C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	
12	CG/DRI/RI-21/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	
13	CG/DRI/RI-22/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	



**ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL  
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD**

14	CG/DRI/RI-23/2021	Edificación de Paz, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	
----	-------------------	----------------------------------	-------------------	--

EJERCICIO 2022				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-18/2022	Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	31/08/2022 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-19/2022	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	07/09/2022 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-24/2022	Constructora Santi, S.A. de C.V.	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández  
Rep. del CCOCDMX

Vg. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco  
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México



Seleccione el año

- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022

➤ Obra Pública

Obra

Consultar  
(seleccione)

Expediente

Inconforme

Convocante

Resolución

1	<input checked="" type="checkbox"/>	CG/DRI/RI-18/2022	CONSTRUCCIONES MEYAHIL S.A. DE C.V.	DELEGACION COYOACAN	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	CG/DRI/RI-19/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEYAHIL S.A. DE C.V.	DELEGACION COYOACAN	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	CG/DRI/RI-24/2022	CONSTRUCTORA SANTI, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	

Servicio

No existe ningún registro de este tipo de Obra

Proyecto Integral

No existe ningún registro de este tipo de Obra

➤ Adquisiciones

➤ Otros

Consultar



Fecha y hora de emisión: 17/10/2022 08:45:53

EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	INGRESO	MATERIA	ACTO IMPUGNADO	Nº. DE LICITACIÓN O INVITACIÓN RESTRINGIDA	SOLICITUD PREVENCIÓN INFORME	RECEPCIÓN INFORME PREVENCIÓN	DESAHOGO PREVENCIÓN	SUSPENSIÓN ADMISIÓN	AUDIENCIA DE LEY	RESOLUCIÓN	OBSERVACIONES
CG/DNRI/18/2022	CONSTRUCCIONES MEYAHIL S.A. DE C.V.	DELEGACION DE COYOACAN	523 13/07/2022	OBRA PUBLICA-OBRA	FALLO	COY-DGOPSU-LP-02-2022						31/08/2022 IMPROCEDENTE	
CG/DNRI/19/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEYAHIL S.A. DE C.V.	DELEGACION DE COYOACAN	524 13/07/2022	OBRA PUBLICA-OBRA	FALLO	COY-DGOPSU-LP-03-2022						07/09/2022 IMPROCEDENTE	
CG/DNRI/24/2022	CONSTRUCTORA SANTI, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	16034 DE 06/09/2022	OBRA PUBLICA-OBRA	FALLO	SACMEX-DGAP-LP-052-2022							

**N/P:** (No Procede) Cuando la actividad no sea jurídicamente realizable en el procedimiento administrativo de recursos de inconformidad.

**N/A:** (No Aplica) Cuando la Actividad no haya sido solicitada y, en consecuencia, no resulte aplicable.

Asuntos Concluidos

Cerrar Ventana

**g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la  
Función Pública.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA TÉCNICA

Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
1	OIC/ART/SEDESOL/001/18	11	DCCLXXIII	Proyectos y Construcciones IBAGUE, S.A. de C.V.	5 años	Del 15 de febrero del 2018 al 15 de febrero del 2023
2	SAN-007-2020	6		Grupo Constructor Vadonne, S.A. de C.V.	45 meses	Del 10 de noviembre del 2020 al 10 de agosto del 2024
3	SAN-008-2020	14		Azteca e Infraestructura de México, S.A. de C.V.	45 meses	Del 15 de diciembre del 2020 al 15 de septiembre del 2024
5	001/2021	16		Juanjo Edificaciones, S.A. de C.V.	24 meses	Del 20 de marzo del 2021 al 20 de marzo del 2023
6	06/2021	23		Pulsar Consultoría y Constructora, S.A. de C.V.	3 años	Del 28 de mayo del 2021 al 28 de mayo del 2024
7	SANC-0005-2020	2		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	2 años 7 meses 7 días	Del 3 de junio del 2021 al 10 de enero del 2024
8	SANC-0006-2020	22		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	5 años	Del 26 de junio del 2021 al 26 de junio del 2026
9	SAN-005/2021	4		Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V.	30 meses	Del 6 de julio del 2021 al 6 de enero del 2024



Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERIODO DE SANCIÓN
10	07/2021	4		Construcciones, Diseño y Servicios Ambientales, S.A. de C.V.	27 meses	Del 6 de julio del 2021 al 6 de octubre del 2023
11	SAN-006/2021	16		Ihuitlan Construcciones, S.A. de C.V.	30 meses	Del 20 de julio del 2021 al 20 de enero del 2024
12	SAN-007/2021	16		C. Miguel Arturo Rocha Meza	45 meses	Del 20 de julio del 2021 al 20 de abril del 2025
13	13/2021	6		C. Raúl Llamas Jauregui	18 meses	Del 8 de octubre del 2021 al 8 de marzo del 2023
14	14/2021	6		Mesan Constructora, S.A. de C.V.	18 meses	Del 8 de octubre del 2021 al 8 de marzo del 2023
16	17/2021	10		C. Jorge Alberto Cendejas Ayala	18 meses	Del 12 de noviembre de 2021 al 12 de mayo del 2023
17	002/2022	1		Energy & Power Solutions de México, S.A. de C.V.	12 meses	Del 2 de marzo del 2022 al 2 de marzo del 2023
18	03/2022	4		AM Querétaro, S.A. de C.V.	12 meses	Del 4 de marzo del 2022 al 4 de marzo del 2023



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA TÉCNICA

Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERIODO DE SANCIÓN
19	004/2022	16		Selica Mantenimiento y Control de Obra, S.A. de C.V.	18 meses	Del 18 de marzo del 2022 al 18 de septiembre del 2023
20	OIC/AR/GACM/001/2022	1		Nuevo Grupo Lapostolle, S.A. de C.V.	1 año 3 meses	Del 4 de abril del 2022 al 4 de julio del 2023
21	010/2022	15		Regio Constructora e Ingeniería Urbana, S.A. de C.V.	21 meses	Del 19 de abril del 2022 al 19 de enero del 2024
22	009/2022	15		Dinámica Infraestructura Industrial, S.A. de C.V.	18 meses	Del 19 de abril del 2022 al 19 de agosto del 2023
23	CI-RE/16110/208/2022	26		Construcciones & Diseño HR, S.A. de C.V.	1 año	Del 29 de abril del 2022 al 29 de abril del 2023
24	OIC/AR/GACM/002/2022	8		Salini-Impregilo Mexicana. S. de R.L. de C.V.	1 año 3 meses	Del 12 de mayo de 2022 al 12 de agosto 2023
25	21-015/2022	9		128 Arquitectura y Diseño Urbano, S.C.	18 meses	Del 13 de mayo de 2022 al 13 de noviembre del 2023
27	020/2022	14		Desarrollo y Construcciones Integrales en Alta Dirección, S.A. de C.V.	15 meses	20 de julio del 2022 al 20 de octubre del 2023



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA TÉCNICA

Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
29	002/2022	24		Tecmosa Constructora, S.A. de C.V.	3 meses	Del 28 de julio al 28 de octubre de 2022
30	OIC- CONAGUAV/13/TAR/192/1/2022	7		Manpesa, S.A. de C.V.	6 meses	Del 9 de agosto del 2022 al 9 de febrero del 2023
31	OIC/CAPUFE/TAR/2/2022	13		Ecotono Estudios Ambientales, S.A. de C.V.	3 meses	Del 16 de agosto al 16 de noviembre del 2022
32	OIC/CAPUFE/TAR/3/2022	13		Cia. Constructora y Supervisora Heos, S.A. de C.V.	3 meses	Del 16 de agosto al 16 de noviembre del 2022
33	OIC/CAPUFE/TAR/4/2022	13		Movi Construcciones, S.A. de C.V.	3 meses	Del 16 de agosto al 16 de noviembre del 2022
34	024/2022	30		Lerma Edificaciones, S.A. de C.V.	15 meses	Del 31 de agosto del 2022 al 31 de diciembre del 2023
35	025/2022	30		Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales, S.A. de C.V.	15 meses	Del 31 de agosto del 2022 al 31 de diciembre del 2023
36	OIC/CAPUFE/TAR/5/2022	23		Contructora Sogu, S.A. de C.V.	3 meses	Del 28 de septiembre al 28 de diciembre del 2022



Décima Sesión Ordinaria  
Octubre 26, 2022

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
37	OIC/ASA/09/085/F3.-840/2022	23		Constructora y Promotora El Porvenir, S.A. de C.V.	3 meses	Del 28 de septiembre al 28 de diciembre del 2022
38	SPR/OIC-AR/069/2022	23		Teleconstrucciones Marver, S. de R.L. de C.V.	3 meses	Del 28 de septiembre al 28 de diciembre del 2022

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández  
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco  
Secretario Técnico del Comité Central de  
Obras de la Ciudad de México

**h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.**





RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN,  
EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL\*\*\*

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA SANCIÓN	
1	Maple Asesoría y Desarrollo Inmobiliario, S. A. de C. V. R.F.C. MAD 951001 DK6	Soto Reséndiz Nazario Pineda Montes de Oca Marina Chagoya Hernández Pastor Chagoya Hernández Pastor Soto Reséndiz Nazario Pineda Montes de Oca Marina	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	30 de noviembre del 2000 CG/2000/1180	Del 1° de diciembre del 2000 al 1° de diciembre del 2002
2	Sandra Martínez Chávez y/o Jardines, Diseño, Construcción y Mantenimiento R.F.C. MACS 680605 TAA	<i>No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes</i>		2 años	13 de febrero del 2001 CG/2001/003	Del 14 de febrero del 2001 al 14 de febrero del 2003
3	Conve Construcciones, S. A. de C. V. R.F.C. CCO870707 FG1	Diez Cano Alejandro Diez de Mezgolits Ma. Luisa Galland Rosaldo Ma. Luisa Diez de Becerril M. del Carmen Diez Galland Virginia	Apoderado Legal	2 años	19 de abril del 2001 CG/2001/014	Del 20 de abril del 2001 al 20 de abril del 2003
4	Constru Vent Abibel, S. A. de C. V. R.F.C. CAB 980613 NQ5	González Alvarado David Mauricio Guerrero Ana Ruth Mauricio Guerrero Samuel Tapia Montaño Martín Mauricio Guerrero Ana Ruth González Alvarado David	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	08 de mayo del 2001 CG/2001/020	Del 09 de mayo del 2001 al 09 de mayo del 2003
5	2R Constructora, S. A. de C. V. R.F.C. DRC 981217 GH9	Hernández Merodio Raymundo Coronado Prima Roberto Márquez Carrillo Jesús Hernández Merodio Raymundo Coronado Prima Roberto	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	1 año	22 de enero del 2002/ CG/2002/001	Del 23 de enero del 2002 al 23 de enero del 2003
6	Constructora Ewi, S. A. de C. V. R.F.C. CEW 000306 SH4	Cota Román José Mendoza Márquez Violeta G. Molina Téllez Adolfo León Ruiz Dolores Jacqueline Tomas	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/033	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
7	Diseño, Construcción y Urbanización Anahuacalli, S. A. de C. V. R.F.C. DCU 991209 FBA	Miranda Piña Miguel Ángel Rodríguez Ocampo Esteban Rocha Razo Fernando Peña Guadarrama Rosalino Colín Mendoza Griselda	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/034	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
8	Edificación, Consultoría y Administración, S. A. de C. V. R.F.C. ECA 930909 NN9	<i>No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes</i>		2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/035	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
9	Grupo Dicoci, S. A. de C. V. R.F.C. GDI 980512 1S9	Cruz Bonilla Joaquín de la Medina Melo Ma. de los Ángeles Rodríguez Santillán Luis Fernando Cruz Bonilla Joaquín de la Medina Melo Ma. de los Ángeles Rodríguez Santillán Luis Fernando	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/036	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004



RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN,  
EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL\*\*\*

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA SANCIÓN	
10	Proyectos y Arquitectura Aplicada, S. A. de C. V. R.F.C. PAA 000202 TN7	Flores Gutiérrez Lázaro Sánchez Galicia Edgar Jesús Sánchez Galicia Edgar Jesús Rosas Ramírez Macedonio Flores Gutiérrez Lázaro	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/037	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
11	S. V. Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V. R.F.C. SVC 960503 8W0	Valle Mora Oscar Valle Mora Miriam Angélica Valle Pérez Santos Valle Pérez Santos Valle Pérez Alicia Valle Mora Oscar Mora López Angélica Orozco Valle Jorge C. Valle Mora Miriam Angélica	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	17 de septiembre del 2002 CG/2002/048	Del 18 de septiembre del 2002 al 18 de septiembre del 2004
12	Grupo Manroc, S. A. de C. V. R.F.C. GMA 970224 785	Páez Rivas Javier Vega Lozano Marco Antonio de la Vega Ficachi Marco Antonio de la Vega Lozano Marco Antonio de la Vega Ficachi Marco Antonio de la	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	17 de junio del 2003 CG/028/2003	Del 18 de junio del 2003 al 18 de junio del 2005
13	Late Construcciones, S. A. de C. V. R.F.C. LCO 850607 RX9	Déciga Casas Laurentino Zanella de D. Ma. Teresa Garrido Gaspar Francisco Déciga de G. Guillermina C. Déciga Gutiérrez José Zanella Lastra Alejandro Déciga Casas Laurentino	Apoderado Legal	2 años	08 de julio del 2003 CG/2001/019	Del 09 de julio del 2003 al 09 de julio del 2005
14	Arquitectura y Construcciones Pachoacán, S. A. de C. V. R.F.C. ACP 970319 MBA	Ángeles Carrillo Luis Rey Benítez Cayoli Eugenio Ángeles Carrillo Luis Rey Ángeles Carrillo Samuel Benítez Cayoli Eugenio	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/028/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
15	Centro Decorativo Nicté-Ha, S. A. de C. V. R.F.C. CDN 920603 TJ5	Segura Espinosa Juan Carlos Manilla Olivos Jesús Segura Espinosa Juan Carlos Manilla Olivos Jesús	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/023/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
16	D'Regil Creaciones, S. A. de C. V. R.F.C. DRC 900119 DBO	Manterola Alcántara Felipe Noyola Sánchez José Maria Manterola Alcántara Felipe Flores Ramírez Ana Elizabeth	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/026/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
17	Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, S. A. de C. V. R.F.C. IDC 950927 SV7	Banda Rodríguez Juan Barrios Mota Agustín Banda Rodríguez Juan Peimbert Vera María del Consuelo Banda Peimbert Edgar	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/024/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
18	Jori Construcciones, S. de R. L. de C. V. R.F.C. JCO 000414 1ZA	Herrera Chavira Juan Carlos Herrera Chavira Juan Carlos Castillo Meléndez Alejandro	Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/025/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006



RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN,  
EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL\*\*\*

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA SANCIÓN	
19	Promotora y Constructora El Naranjo, S. A. de C. V. R.F.C. PCN 930326 717	Tapia Domínguez Marisol Iglesias Cruz Juan Meza Morales Ángel Iglesias Cruz Juan Balan Gamboa Carlos Manuel	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/027/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
21	Grupo Quart, S. A. de C. V. R.F.C. CQU 930925 DR7	Treviño Rodríguez Juan Antonio Martínez Ocampo Antonio Rodríguez Jiménez Rosalío Rodríguez Jiménez Rosalío Reyna Mota Santiago	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	6 meses, 9 días	14 de abril del 2006 CG/012/2006	Del 14 de abril del 2006 al 23 de octubre del 2006
22	Diasar, S. A. de C. V. R.F.C. DIA 990901 CA8	Bernal Castillo Daniel Pérez García Juan Rodríguez Hernández Oscar Morales Rodríguez Javier Bernal Castillo Daniel Pérez García Juan	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	28 de julio del 2004 CG/033/2004	Del 29 de julio del 2004 al 29 de julio del 2006
23	Grupo de Empresas Best, S. A. de C. V. R.F.C. GEB 001130 8W1	Ahumada González Alberto César Rosas Ramírez Macedonio Gaytan García Tomas Ramírez Escamilla Mario	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	30 de agosto del 2004 CG/039/2004	Del 31 de agosto del 2004 al 31 de agosto del 2006
24	Constructora Dazett, S. A. de C. V. R.F.C. CDA 010406 AYA	Zetter Leal Jorge Molina Chávez César Zetter Leal Jorge Damián Rodríguez René	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	15 de septiembre del 2004 CG/042/2004	Del 16 de septiembre del 2004 al 16 de septiembre del 2006
25	Byogasan, S.A. de C.V. R.F.C. BYO 010117 R74	Miranda García José Luis González Sosa Yeimi Sanet Ceja Arcineta Nancy Gabriela Miranda García José Luis	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	24 de septiembre del 2004 CG/045/2004	Del 25 de septiembre del 2004 al 25 de septiembre del 2006
26	N Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. R.F.C. NSC-030826-3X7	<i>No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes</i>		1 año	3 de abril del 2006 CG/007/2006	Del 4 de abril del 2006 al 4 de abril del 2007

Fuente: <http://www.contraloria.df.gob.mx/servicios/proveedores/consultaObras.html>

## 9. Asuntos Generales:



**a) Publicaciones de diversos Programas Operativos  
Anuales 2022.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA TÉCNICA

**GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**Publicación de Programas Operativos Anuales 2022**

FECHA DE PUBLICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
5 de octubre	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa Adiciones al POA	\$62,343,126.14
14 de octubre	Fiscalía General de Justicia Modificación al POA	\$98,409,427.40
17 de octubre	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	\$2,594,438,476.00

**NOTA:** Los Programas Operativos Anuales, son de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y se podrán modificar, diferir o cancelar sin responsabilidad para la Administración Pública de la Ciudad de México.

224



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

6 DE OCTUBRE DE 2022

No. 953

### Í N D I C E PODER EJECUTIVO

#### Secretaría de Gobierno

- ◆ Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública el mejoramiento de los Centros de Población a través de la Ejecución de un Programa de Vivienda de Interés Social y Popular en el inmueble identificado registralmente como inmueble situado en Cuartel Décimo Primero de esta Ciudad inmueble situado en Avenida de los Pinos, la Finca Urbana marcada con el número uno, Colonia D.F., Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, actualmente Avenida Los Pinos No. 1 (antes Avenida de los Pinos) esquina Calle 8, Colonia San Pedro de Los Pinos, Alcaldía Benito Juárez (Primera Publicación) 3

#### ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

##### Junta de Asistencia Privada

- ◆ Aviso mediante el cual se informa la creación del Sistema de Datos Personales “Trámite de Expedientes y Asesorías de la Coordinación de Evaluación Asistencial y Supervisión” 6
- ◆ Aviso mediante el cual se informa la creación del Sistema de Datos Personales “Trámite de Expedientes y Asesorías del Departamento de Control de Cumplimiento” 7
- ◆ Aviso mediante el cual se informa la creación del Sistema de Datos Personales “Trámite de Expedientes y Asesorías de la Coordinación de Evaluación Financiera” 8

225

Continúa en la pág. 2

## Índice

Viene de la Pág. 1

### ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

#### Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

- ♦ Aviso por el cual se dan a conocer las adiciones al Programa Anual de Obra Pública 2022 9

### ALCALDÍAS

#### Alcaldía en Iztapalapa

- ♦ Acuerdo por el que se establece la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, incluyendo las artesanales en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro de las colonias: Citlalli, Unidad Habitacional Santa María Aztahuacán, Pueblo Santa María Aztahuacán, Reforma Política I y II, Palmitas, Tenorios, Xalpa II y III, Ejidos de Santa María Aztahuacán I y II, así como Paraje Zacatepec, los días y horarios que se indican 11

### CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- ♦ **Secretaría del Medio Ambiente.-** Licitación Pública Nacional número LPN-DGAF-023-2022.- Convocatoria 023.- Contratación del servicio de mantenimiento de áreas verdes para las diversas instalaciones, 2da vuelta 13
- ♦ **Alcaldía en Álvaro Obregón.-** Licitación Pública Nacional número 30001133-024-22.- Convocatoria N°. 008/22.- Contratación de obra pública en modalidad de precios unitarios por unidad de concepto terminado para llevar a cabo la rehabilitación de agua potable en diversas colonias 15
- ♦ **Alcaldía en Miguel Hidalgo.-** Licitación de carácter Nacional número AMH/LPN/025/2022.- Convocatoria 019.- Contratación en modalidad de obra pública para llevar a cabo la rehabilitación de centros y espacios deportivos 18
- ♦ **Alcaldía en Xochimilco.-** Licitaciones Públicas Nacionales números 30001125-074-2022 a 30001125-086-2022.- Convocatoria 006/2022.- Contratación en modalidad de obra pública a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajos terminados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento "continuidad de obras del panteón, construcción de drenaje pluvial sustentable, trabajos de mantenimiento sendero seguro, impermeabilización, adoquín en planchas y andadores, construcción y remodelación contenedores, renovación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residual, reencarpetamiento, construcción de escuela, mantenimiento a centro de desarrollo social, rehabilitación de fuentes ornamentales, así como la rehabilitación de gimnasio en deportivo 21

### EDICTOS

- ♦ Juicio de Extinción de Dominio.- Expediente número 259/2020 (Segunda Publicación) 29
- ♦ Aviso 35

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**Fernando Manuel Castillo Molina, Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México**, con fundamento en los artículos 2, 11 fracción II, 44 fracción II, 45, 54 y 74 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 15 de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, 14 fracción I, párrafo segundo del Estatuto Orgánico del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México publicado en este medio el 25 de julio de 2019 y su Nota Aclaratoria del 9 de agosto del mismo año; se emite lo siguiente:

**“Aviso por el cual se dan a conocer las adiciones al Programa Anual de Obra Pública 2022”:**

Número de Afectación Presupuestaria	Proyecto	Concepto	Tipo de Recurso	Importe	Importe Total
C 07 PD IF 9457	O.22NR.1020	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, y/o reforzamiento de espacios educativos en 7 planteles en la Ciudad de México descritos en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 9457	FAM POTENCIADO 2020 SEGUNDO CONVENIO	\$24,100,000.00	\$24,100,000.00
C 07 PD IF 9463	O.22NR.1022	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, y/o reforzamiento de espacios educativos en 5 planteles en la Ciudad de México descritos en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 9463	FAM POTENCIADO 2022 PRIMER CONVENIO	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
C 07 PD IF 9467	O.22NR.1023	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la Ciudad de México descritos en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 9467	FAM POTENCIADO 2022 SEGUNDO CONVENIO	\$23,393,981.24	\$23,393,981.24
C 07 PD IF 9470	O.22NR.1019	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, y/o reforzamiento de espacios educativos en 10 planteles en la Ciudad de México descritos en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 9470	FAM POTENCIADO 2018 SEGUNDO CONVENIO	\$2,745,747.45	\$2,745,747.45
C 07 PD IF 8984	O.22NR.217	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la Ciudad de México descritos en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 8984	FAM POTENCIADO 2021 SEGUNDO CONVENIO	\$5,103,397.45	\$5,103,397.45

Los datos de este programa son de carácter informativo por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022

(Firma)

**FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA**  
**Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México**

---



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

14 DE OCTUBRE DE 2022

No. 959

### Í N D I C E PODER EJECUTIVO

#### Secretaría de Gobierno

- ◆ Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública el Mejoramiento de los Centros de Población a través de la Ejecución de un Programa de Vivienda de Interés Social y Popular en el inmueble identificado registralmente como inmueble situado en Finca Urbana marcada con el número 37 de la calle de Lago Winnipeg y lote de terreno sobre el cual está construida que es el número 3820 de la manzana no numerada del Pueblo de San Juanico, en Términos de la Delegación de Tacuba, catastralmente identificada como Predio 13 de la manzana 34 de la Trigésima Primera Región Catastral de esta Ciudad, actualmente calle Lago Winnipeg número 37, Colonia San Juanico, Alcaldía Miguel Hidalgo (Primera Publicación) 4
- ◆ Acuerdo por el cual se habilitan días y horas inhábiles para realizar los Procedimientos Administrativos en Materia de Adquisiciones a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas 7

#### Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

- ◆ Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico del Acuerdo por el que se crean los Sistemas de Datos Personales, que detentan las diversas Unidades Administrativas del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" 8

#### Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

- ◆ Aviso por el que se publica el Reglamento Interior de la Comisión Consultiva para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Ciudad de México 10

229  
Continúa en la pág. 2

## Índice

Viene de la Pág. 1

### ALCALDÍAS

#### Alcaldía en Azcapotzalco

- ♦ Acuerdo por el que se da a conocer el enlace electrónico, donde podrá ser consultado el Padrón de Beneficiarios del Programa Social del Ejercicio Fiscal 2021, denominado "Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años" 16

### EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL

#### Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, con número de registro MEO-162/CARECI-22-SERVIMET-1228909 18
- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, con número de registro MEO-163/SAAPS-22-SERVIMET-122B019 19

### ORGANISMOS AUTÓNOMOS

#### Fiscalía General de Justicia

- ♦ Aviso por el que se da a conocer la modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública 2022 20
- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas**
- ♦ Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el que podrá ser consultado el Acuerdo mediante el cual se modifican diversas disposiciones en el Manual de Organización 22

### CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- ♦ **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.-** Licitación Pública Nacional número LPN/ILIFECDMX/909028970/ADMEI/01/2022.- Convocatoria número 01/2022.- Adquisición de bienes informáticos, mobiliario y puesta en marcha de proyecto de video vigilancia para planteles educativos 23
- ♦ **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.-** Licitación Pública Nacional número 30106001-015-2022.- Convocatoria 015.- Adquisición de vestuario, uniformes, calzado, prendas de seguridad y protección personal 25
- ♦ **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.-** Licitación Pública Nacional número 30106001-016-2022.- Convocatoria 016.- Servicio de limpieza a las unidades administrativas distribuidas en los inmuebles propiedad y/o a cargo del DIF 27

### SECCIÓN DE AVISOS

- ♦ Atletico de Camargo, S. de R.L. de C.V. (Segunda Publicación) 29

### EDICTOS

- ♦ Juicio de Extinción de Dominio.- Expediente número 10/2022 (Primera Publicación) 30
- ♦ Aviso 31

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS

## FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

### AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2022

El C. Cid Raya Gascon, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 8º del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y 89 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hace del conocimiento general Modificación al Programa Anual de Obras Públicas correspondiente al Ejercicio 2022, autorizado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Obras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, celebrada el 05 de octubre de 2022.

TIPO DE OBRA	DENOMINACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN Y ZONA BENEFICIADA	IMPORTE
Mejoramiento	Mejoramiento de las Coordinaciones Territoriales en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.	Avenida Escuadrón 201, Esquina Batallón de San Patricio, Colonia Cristo Rey, Alcaldía Álvaro Obregón Ciudad de México	\$67,259,427.40
		Calle Lerdo No. 322, Colonia San Simón Tolnahuac, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	
		Avenida Paseo de la Reforma Norte No. 705, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	
		Calle Pino Nos. 50 y 52 esquina Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	
		Calle Victoria No. 76, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	
		Congreso de la Unión entre Coyuya y Cerrada de Canal Nacional, colonia Santa Anita, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	
		Canal de Chalco entre Piraña y avenida Langosta, Colonia del Mar, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México	
		Condominio A, Planta Baja de la Plaza Merced bajo los números A-1 y A-2, San Ciprian S/N entre General Anaya y Olvera Casino Obrero, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	
		Calle Norte. 13, Esquina boulevard Puerto Central Aéreo, colonia Moctezuma 2da Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	
		Calle Agricultura 78, Colonia Federal, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	
		Calle Martínez de Castro S/N a un costado del Reclusorio Sur, Colonia San Pedro Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	

Mejoramiento	Mejoramiento de las instalaciones de la Agencia del Adulto Mayor, de la Fiscalía General de Investigación del Delito de Violencia Familiar	Calle General Gabriel Hernandez No.56, Planta Baja, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720	\$1,700,000.00
Rehabilitación	Rehabilitación del inmueble e instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en la Alcaldía Tlalpan.	Manuel Constanzo No.43, Mz.63, Antes San Luis De La Paz Miguel Hidalgo Tlalpan 14260	\$2,200,000.00
Construcción	Proyecto Integral para la Construcción de la estabilidad de Taludes Colindantes en la Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en la Alcaldía la Magdalena Contreras	Calle Soledad S/N, Pueblo San Bernabé Ocoatepec, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.	\$2,600,000.00
Construcción	Proyecto Integral para la construcción del Edificio de las Fiscalías de Procesos Penales Oriente y Procesos Penales Oriente Santa Martha	Avenida Reforma S/N, entre avenida Reforma y Rio Nilo, Colonia Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa	\$8,000,000.00
Construcción	Construcción y Creación del Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en la Alcaldía Magdalena Contreras, CDMX Segunda Etapa.	Calle Soledad S/N, Pueblo San Bernabé Ocoatepec, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.	\$14,000,000.00
Servicios	Servicios Relacionados con la Obra Pública Relativa a la Supervisión de la Construcción y Creación del Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en la Alcaldía Magdalena Contreras, CDMX Segunda Etapa.	Calle Dr. Lavista No. 139, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	\$1,050,000.00
Construcción	Muro Llorón en Honor a los Elementos de la PDI Caídos en Cumplimiento de su Deber.	Callejón 4ta. y 5ta. Cerrada de Avenida Jardín, Colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02920, Ciudad de México	\$1,600,000.00
Mejoramiento	Creación del Archivo Histórico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.		
<b>Monto total</b>			<b>\$98,409,427.40</b>

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.** Publíquese el presente Aviso por el que se da a conocer la Modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en cumplimiento a la normatividad antes mencionada.

**SEGUNDO.** El presente Aviso se da a conocer la Modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública 2022, publicado en la Gaceta Oficial No. 944 de la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2022.

232

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2022

(Firma)

**C. CID RAYA GASCON**

**DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

17 DE OCTUBRE DE 2022

No. 960

### Í N D I C E

#### ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

##### Sistema de Aguas

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública 2022 3

#### ALCALDÍAS

##### Alcaldía en Benito Juárez

- ♦ Aviso por el que se habilitan Días y Horas Inhábiles para la Substanciación de los Procedimientos de Contratación de Obra Pública y Servicios relacionados que se encuentren en trámite o inicien en la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, conforme a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento 4

##### Alcaldía en La Magdalena Contreras

- ♦ Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la Acción Social denominada "Juntos Contra el Cáncer" para el Ejercicio Fiscal 2022 6

##### Alcaldía en Milpa Alta

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer su Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 12

233

Continúa en la pág. 2

## Índice

Viene de la Pág. 1

### **Alcaldía en Tláhuac**

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde podrá consultarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, con número de registro MEO-147/OBRASS-22-TLH-11F7A9C 29

### **Alcaldía en Venustiano Carranza**

- ♦ Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la Acción Social denominada "Mantenimiento y Conservación en Unidades Habitacionales, Ejercicio 2022", publicados el 13 de mayo de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 30

## **PODER JUDICIAL**

### **Consejo de la Judicatura**

- ♦ Aviso por el que se da a conocer los ingresos distintos a las transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo los Rendimientos Financieros Correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del Ejercicio Fiscal 2022, 3er. Informe Trimestral, comunicado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para su integración en el 3er. Informe Trimestral 31

### **Tribunal Superior de Justicia**

- ♦ Aviso por el que se da a conocer los ingresos distintos a las transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo los Rendimientos Financieros correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del Ejercicio Fiscal 2022, 3er. Informe Trimestral, comunicado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para su integración en el 3er. Informe Trimestral 32

## **CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS**

- ♦ **Fiscalía General de Justicia.-** Licitación Pública Nacional número No. LPN/FGJCDMX/DACS-035/2022.- Convocatoria No. 030-22.- Contratación de servicios de renovación del licenciamiento del sistema antivirus, que incluye instalación, configuración y puesta en operación 33
- ♦ **Auditoría Superior.-** Licitaciones Públicas Nacionales números ASCM/LP/05/2022-N y ASCM/LP/06/2022-N.- Convocatoria 004.- Contratación del servicio de actualización y presentación del Programa Interno de Protección Civil, Edificio Sede, y adquisición de discos duros internos de estado sólido de 1 TB y carcasa externa para disco duro 35

## **SECCIÓN DE AVISOS**

- ♦ Atlético de Camargo, S. de R.L. de C.V. (Tercera Publicación) 37
- ♦ EPM Medios, S.A. de C.V. 38

## **EDICTOS**

- ♦ Juicio de Extinción de Dominio.- Expediente número 10/2022 (Segunda Publicación) 39

## ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

### SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

#### SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 Aparado B y 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo primero, 3 fracción II, 11 fracción I, 16 fracción X, 17 y 18 párrafo segundo y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 7°, 12, 13, fracciones V y XI, y 50 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; y 3° fracción III, 7° fracción X. último párrafo, 41, 273, 303 fracción VI, 304 numeral 1 y 305 fracciones I, V y XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, emite el siguiente:

#### AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2022

Meta	Monto (en pesos)
<b>Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.</b>	
Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y tratamiento	829,000,000.00
Desazolve	220,000,000.00
Mantenimiento de infraestructura del sistema de drenaje	76,000,000.00
Operación del sistema de drenaje	107,000,000.00
Construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la infraestructura de agua potable	540,537,363.00
Ampliación del sistema de agua potable	103,346,600.00
Construcción de plantas y pozos	521,554,513.00
Mantenimiento de infraestructura del sistema de agua potable	197,000,000.00
<b>Total</b>	<b>2,594,438,476.00</b>

Los datos de este programa son de carácter informativo, por lo que no implican compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad de México.

#### TRANSITORIO

ÚNICO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 11 de octubre del año 2022

(Firma)

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes  
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

235

**b) Informe de Actividades del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, realizadas durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México a 12 de octubre de 2022  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-10-12. 01

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y**  
**REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/01412/222** de fecha 04 de octubre del presente año, mediante el cual solicita se haga llegar a la Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el informe de las acciones realizadas por el Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, durante el Tercer Trimestre del año 2022.

Por lo anterior, me permito anexar de manera impresa y medio electrónico la información solicitada, con la finalidad de que esta sea incluida en la carpeta de trabajo de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO**  
**DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS**  
**SERVICIOS URBANOS DE LA CDMX**



c.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. [Secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx](mailto:Secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx)  
Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Ing. Hugo Flores Sánchez. Director General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios y presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. [hlflores@cdmx.gob.mx](mailto:hlflores@cdmx.gob.mx)  
Lic. Ivette Reyes León. Contralora Interna en la Secretaría de Obras y Servicios. [oic\\_sobse@cdmx.gob.mx](mailto:oic_sobse@cdmx.gob.mx)

JACF/fige.  
DAP 3197 DGSUS 10313

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,  
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México  
Tel. 5556507524 y 5556500210. Ext. 104

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

237



# SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

## INFORME TERCER TRIMESTRE



**SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE  
LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
SESIONES ORDINARIAS**

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
<p>3ª Sesión Ordinaria 29/JULIO/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada el 24 de junio del 2022) y aprobación en su caso.</li> <li>➤ Seguimiento de Acuerdos.</li> <li>➤ Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.</li> <li>➤ Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.</li> <li>• Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana.</li> <li>• Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.</li> <li>➤ Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos. Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.</li> <li>➤ Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.</li> </ul>	<p>Acuerdo 03-03-2022 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Tercera Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, aprobó de manera unánime el acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el pasado veintisiete de mayo del presente año.</p>	<p>GUSTAVO A. MADERO MILPA ALTA XOCHIMILCO</p>



**SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE  
LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
SESIONES ORDINARIAS**

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
<p>3ª Sesión Ordinaria 29/JULIO/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Programa de la Trituradora de Cascajo, Ejercicio 2022.</li><li>➤ Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, Ejercicio 2022.</li><li>➤ Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).</li><li>➤ Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).</li><li>• Ajustes y regularización de servicios</li><li>• Convenios</li><li>• Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente en la Ciudad de México.</li></ul>		



**SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**SESIONES ORDINARIAS**

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
<p>4ª Sesión Ordinaria 26/AGOSTO/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada el 29 de julio del 2022) y aprobación en su caso.</li> <li>➤ Seguimiento de Acuerdos.</li> <li>➤ Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.</li> <li>➤ Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, en la Alcaldía Cuauhtémoc.</li> <li>• Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen Urbana.</li> <li>• Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.</li> <li>➤ Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos. Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.</li> <li>➤ Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.</li> <li>➤ Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022.</li> <li>➤ Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, Ejercicio 2022.</li> </ul>	<p>Acuerdo 04-04-2022 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, aprobó de manera unánime el acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el pasado veintinueve de julio de dos mil veintidós.</p>	<p>TLALPAN XOCHIMILCO</p>



**SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**SESIONES ORDINARIAS**

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
<p>4a  <b>Sesión Ordinaria</b>            26/AGOSTO/2022</p> <p style="text-align: right;">242</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).</li> <li>➤ Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes y regularización de servicios</li> <li>• Convenios</li> <li>• Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente en la Ciudad de México.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Acuerdo 05-04-2022</b> El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, estableció en su Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el pasado veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que las Alcaldías que cuenten con fuentes urbanas dentro de su Demarcación, se coordinen con la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, con la finalidad de definir el estatus que guardan estas fuentes respecto de su mantenimiento y pago por consumo de energía; lo anterior para establecer que el pago de energía eléctrica quede de manera regularizada a cargo de cada Alcaldía correspondiente y el mantenimiento bajo la responsabilidad de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.</p>	

- c) Informe de Actividades del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales y Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México, realizadas durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN GENERAL  
GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
DE OPERACIÓN Y SERVICIOS



Ciudad de México, 12 de octubre de 2022

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-GGCIOS-00769/GGCIOS/2022

ASUNTO: Atención al Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/01413/2022

**MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO**  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS**  
**DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**  
**CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1, PISO 2, COLONIA CENTRO,  
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06000, CIUDAD DE MÉXICO.

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/014132022, de fecha 4 de octubre de 2022, mediante el cual solicita que se envíe a la Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, un informe pormenorizado de las acciones realizadas por el **Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales y Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México** a cargo de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

Al respecto, adjunto al presente el informe solicitado, el cual contiene el número de sesiones, los asuntos relevantes, los acuerdos que se tomaron y la asistencia de las Alcaldías, en cada una de las sesiones efectuadas durante el tercer trimestre del año 2022 del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales y Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en apego a lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; y para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ERNESTO ARMENDÁRIZ RAMÍREZ**  
**GERENTE GENERAL DE COORDINACIÓN**  
**INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN Y SERVICIOS**



C.c.c.e.p. Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. - Coordinador General del SACMEX. - Para su conocimiento.  
M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - [secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx](mailto:secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx)  
Ing. Hugo Flores Sánchez. - Director General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. - [hfloress@cdmx.gob.mx](mailto:hfloress@cdmx.gob.mx)  
Lic. Ivette Reyes León. - Contralora Interna en la Secretaría de Obras y Servicios. - [oi\\_c\\_sobse@cdmx.gob.mx](mailto:oi_c_sobse@cdmx.gob.mx)

244

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales y Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México

Informe del 3er Trimestre del Ejercicio 2022

SESION 7ma Sesión 19-07-2022	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
<p><b>AGUA POTABLE</b></p> <p><b>ITZACALCO</b> Informe del estatus del avance que llevan sobre sectorización de agua potable en la alcaldía.</p>	<p><b>BENITO JUÁREZ</b> Pide que cuando el personal operativo del SACMEX realice alguna apertura en banqueta o arroyo vehicular, solicite poder coordinar y ayudar ya sea en la reparación que se esté ejecutando o bien el bacheo o reparación de banqueta para que no transcurra mucho tiempo y se quede el trabajo abierto, esto obviamente sólo en actividades que realiza el propio personal del SACMEX, más no en si en los trabajos que realizan de sustitución de tramos completos como partes de medidas de mitigación o integración de desarrollos.</p>	<p>Estado de Sectorización, se informa que a la fecha se tiene el 100% de obra de los sectores consiguientes. Lo que resta del 2022, se realizarán los trabajos de puesta en marcha de los sectores. En fecha próxima se programarán reuniones en conjunto con la alcaldía para la coordinación y realización de estos trabajos.</p>	<p>Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan.</p>
<p><b>XOCHIMILCO</b> Sobre la información del Pozo San Luis 15, requieren la información formalmente o vía electrónica en medio digital, para presentárselo a su alcalde en las mesas de trabajo que se están llevando a cabo con la Dra. Marina Secretaria del Medio Ambiente cada mes y se tiene un proyecto más integral.</p> <p>Solicita la información del estatus con el tema de Sectorización de Agua Potable en la alcaldía para dar seguimiento al gabinete del Agua.</p>	<p>De acuerdo con la petición de la alcaldía. Se requiere para lo anterior informen nombre, cargo y número de contacto para coordinar los trabajos que se requieren.</p>	<p>Referente al pozo San Luis 15, con oficio GCDMC-SEDEMA-SACMEX-DGAP-DIP-SAPS-06174/DGAP/2022 de fecha 15 de julio, recibido en la Alcaldía Xochimilco el 21 de julio del presente año, se dio respuesta formal a la solicitud.</p>	
<p><b>DRENAJE</b></p> <p><b>BENITO JUÁREZ</b> Pide que cuando el personal operativo del SACMEX realice alguna apertura en banqueta o arroyo vehicular, solicite poder coordinar y ayudar ya sea en la reparación que se esté ejecutando o bien el bacheo o reparación de banqueta para que no transcurra mucho tiempo y se quede el trabajo abierto, esto obviamente sólo en actividades que realiza el propio personal del SACMEX, más no en si en los trabajos que realizan de sustitución de tramos completos como partes de medidas de mitigación o integración de desarrollos.</p>	<p>Respecto al tema de la sectorización, el proceso de licitación para los trabajos de conformación de sectores se declaró desierta, sin embargo, se volverá a realizar la solicitud de concurso y posteriormente se informará de la nueva programación de fechas.</p>	<p>Las obras que se realizan por administración, no se cuenta con el recurso para llevar a cabo el asfaltado por parte de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo cual se solicita el apoyo a la propia Alcaldía o a la Secretaría de Obras y Servicios, en caso de intervenir en la red vial primaria.</p>	

<p><b>KOCHIMILCO</b> Derivado de la fuerte lluvia que se tuvo en Topilejo, todo lo que es el cauce del Río Santiago, desde el Pueblo de San Mateo Jalpa Colonia Chavarrieta, solicitan apoyo para poderse coordinar la rectificación del Río ya que se afectan bastantes domicilios que ya están dentro del cauce. El alcalde pone a la mejor disposición el tema jurídico para hacer la rectificación del río y la limpieza del mismo.</p>	<p>Con recursos propios con maquinaria pesada a la fecha se ha llevado a cabo el dragado y rectificación de 250 m del cauce del río Santiago del puente ubicado en Martínez de Castro hacia aguas abajo en el cinturón de seguridad del reclusorio sur, por la magnitud de la obra se requiere el apoyo y participación de la Alcaldía, así mismo para recuperar la sección hidráulica del río por la invasión irregular de predios particulares, es obligada y necesaria la participación de la Alcaldía Xochimilco, para que determine a través de la Dirección de Obras si los predios están de manera regular, con toda la documentación necesaria o en su caso la intervención del área jurídica, con la participación y coordinación del área jurídica de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como de la Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, para que defina el derecho de vía del río que fue invadido por asentamiento humanos irregulares.</p> <p>El levantamiento topográfico determinó que no es posible realizar la interconexión del colector 16 de Septiembre al colector marginal Río Santiago, por lo que se tiene contemplado realizar en el presente ejercicio un estudio y proyecto para eficientar el desfogue de la presa sin afectación a la Unidad Habitacional, como medida de mitigación en recorrido, personal de la Alcaldía se comprometió a colocar un tapón en la red de drenaje que interconecta la unidad Habitacional Nativitas con el colector 16 de Septiembre, para evitar afectación por regreso de aguas.</p>	<p>El cárcamo de bombeo San Gregorio cuenta con una capacidad total de bombeo de 2.25 m<sup>3</sup>/seg., consta de dos bombas sumergibles de 0.50 m<sup>3</sup>/seg., 2 bombas sumergibles de 0.25 m<sup>3</sup>/seg., y 3 bombas verticales de 0.25 m<sup>3</sup>/seg., el bombeo está limitado debido a que es insuficiente la tubería de descarga por el diámetro interior de 30", aunado al desgaste que presenta debido a su antigüedad, en los últimos años se ha intentado en varias ocasiones realizar la sustitución de la tubería de descarga no logrando el objetivo por oposición vecinal, sin embargo por el incremento de la población en los pueblos de Santa María Nativitas, Santa Cruz Alcalpizca y San Gregorio Atlapulco se tiene contemplado realizar estudio técnico y proyecto ejecutivo, para determinar la capacidad de bombeo de cada uno de los cárcamos y diámetros de la tubería de descarga, solicitando el apoyo de la Alcaldía, para hacer labor de concientización con la población y permitan hacer la obra.</p>
<p>Revisar las condiciones en que se encuentra el Cárcamo San Gregorio ubicado a un lado de la Calle Luis Ordoz ya que se han tenido bastantes complicaciones en temporadas de lluvias, se tiene al lado una primaria que han suspendido clase por los altos niveles que se han tenido.</p>	<p>El área de licitaciones del SACMEX, tiene el proyecto en proceso de licitación con las fechas tentativas de inicio del 12 de septiembre y término el 18 de diciembre del año en curso. Sin embargo en los últimos días un grupo de vecinos del pueblo de San Gregorio Atlapulco se ha manifestado en no permitir la ejecución de los trabajos, ya que argumenta no permitir más la aportación de aguas negras de los pueblos ubicados en la parte alta de la Alcaldía Milpa Alta, haciendo labor de concientización con vecinos opositores.</p>	<p>En la colonia no se cuenta con red primaria, la zona de afectación principal sobre todo en temporada de lluvias es en Av. Monte de las Cruces entre Cerrada Encinos y Primera Cerrada de Monte de las Cruces, por la gran cantidad de agua que se concentra en corto tiempo, proviene de las partes altas, la atarjea resulta insuficiente provocando brotes de agua que se canalizan al cauce del río.</p> <p>La Dirección General de Drenaje, no tiene contemplado renovación de losas de cajas de válvulas.</p>
<p>Del Colector Actopan, requieren saber el estatus de la Obra, ya que estará interconectado con el Colector Ameca, ya que en una asamblea 15 días atrás se quedó acordado en realizar un recorrido y no llegó nadie del Sistema de Aguas (argumentado que un vecino había cancelado, para lo cual los vecinos del lugar no tenían conocimiento).</p>	<p>El drenaje primario de la colonia el Tanguillo en Aconilco y las Galicias de la colonia Ahuatenco están tapados lo que ocasiona inundaciones, se solicita lo procedente.</p>	<p><b>CUAJIMALPA DE MORELOS</b> Y si existe programa para renovar cajas de válvulas y losas en Cuajimalpa</p>
<p>246</p>	<p>Nota: La sesión mensual programada para el mes de agosto, se pospuso para el mes de septiembre, derivado de la presentación temática sobre las obras del último trimestre del año que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México está trabajando con las alcaldías de la Ciudad de México; las cuales fueron presentadas hasta obtener el visto bueno y autorización de la Jefa de Gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.</p>	<p>En la colonia no se cuenta con red primaria, la zona de afectación principal sobre todo en temporada de lluvias es en Av. Monte de las Cruces entre Cerrada Encinos y Primera Cerrada de Monte de las Cruces, por la gran cantidad de agua que se concentra en corto tiempo, proviene de las partes altas, la atarjea resulta insuficiente provocando brotes de agua que se canalizan al cauce del río.</p> <p>La Dirección General de Drenaje, no tiene contemplado renovación de losas de cajas de válvulas.</p>

6va Sesión 07-09-2022	AGUA POTABLE	Coyosacán	
	<p><b>ÁLVARO OBREGÓN</b> Sobre el tema de la sectorización, solicitan tener más comunicación y contacto con el SACMEX, ya que se han tenido algunos problemas en las colonias en las que está en marcha el sistema. ¿Qué inversión se tiene programada para la Alcaldía Álvaro Obregón para el presente y el próximo año?</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>AZCAPOTZALCO</b> En la Colonia Providencia, Calle Escolástica: Hay trabajos incompletos, cambiaron línea de agua potable y dejaron copas abiertas y escombros. En la Unidad habitacional Xochimhuac, Conjunto D: Se requiere proyecto para abastecer de agua potable esa zona, quieren cerrar las calles mañana.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>BENITO JUÁREZ</b> Sobre la reparación de fugas de agua potable, solicitan tener mayor coordinación con el SACMEX, para que la alcaldía pueda atender y rellenar el bacheo.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>CUAJIMALPA DE MORELOS</b> Asegurar instalaciones del Repartidor Vía Copilco, Válvula Repartidora de Jalpa para evitar que sean manipuladas las válvulas en el mecanismo de control de flujo, hacia diferentes tanques para almacenar Vía Copilco, La Pila y Jalpa. Construcción de la red hidráulica de conducción de agua de Tanque de San Mateo Xometitla al Tanque de Rancho los Laureles, para lo cual ya tiene conocimiento las áreas de proyecto y operación del sector puente. Sustitución de la red primaria de 6 pulgadas que bombea el agua del Tanque del Cartero al Tanque del Paso de las Lomas de Santa Fe y que de manera recurrente tiene fugas a la altura de las curvas de la carretera México-Toluca, conocidas como las Curvas del Diablo. Dar mantenimiento a los sistemas de automatización de tanques para evitar derrames, caso contrario, evitar que se vacíe y ello genera molestias y quejas de los vecinos principalmente en los tanques, en la Ponderosa se corta muro de Chimalpa- Loma del Padre a Parque San Francisco.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>CUAUHTÉMOC</b> apoyo con el bacheo de sus instalaciones, problemas con varias tomas, ejemplo Aldama y Mina.</p>	En Proceso de Acuerdo	
247	<p><b>GUSTAVO A. MADERO</b> En estas dos semanas ha habido escasez importante de Agua Potable por los Tanques de Chalmita, quisieramos saber: ¿Cuál es el motivo de esa escasez o disminución de caudal? En cuanto a San Juan de Aragón de la Planta Potabilizadora que se pretende construir la de Grupo DANOS: ¿Qué avance tenemos? Checar la calidad de agua que se tiene en DM Nacional y ¿Qué avance se tiene en esos tomas?</p>	En Proceso de Acuerdo	

	<p><b>MAGDALENA CONTRERAS</b> Llegó información de Concertación Ciudadana sobre el inicio de la construcción del Tanque Guayacana 2, hasta el momento no se tiene información, ni ha llegado la empresa que realizarán los trabajos; Solicitando la información del proyecto, de cuál va hacer la estrategia.</p> <p>Se tienen muchas válvulas averiadas que no se podían regular, hay demasiada presión o menos presión, se requiere el apoyo al SACMEX para cambiar varias válvulas que se tienen de 12 pulgadas, el listado se enviará a través del Ing. Jaso o Valverde.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>MIGUEL HIDALGO</b> Cuáles son las obras que están destinadas y presupuestadas a la alcaldía Miguel Hidalgo y periodo de trabajo para el tema de socialización con los vecinos que son muy combativos y están muy preocupados por esos trabajos.</p> <p>Se solicita se informe sobre el avance de los trabajos en Agua Potable y Drenaje en los alrededores de las obras de la embajada de los Estados Unidos.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>TLAHUAC</b> Se solicita recorrido con las áreas de operación y sectorización para realizar reforzamiento, se tienen problemas de abasto en el Sector Tlahuac II en la parte alta de Selene y Ampliación Selene I, ya que después del reforzamiento afecto las partes cercanas.</p> <p>Plan integral de abasto, en aprovechamiento de las lagunas de Tlahuac Xico, se han planteado en algunos años, en cuestión ejidal requieren información precisa y detallando el proyecto con información básica o realizar mesas o reuniones.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>TLALPAN</b> A partir del 15 de agosto y por la afectación por la reducción del caudal del Sistema Cutzamala, la alcaldía ha sido la más afectada, se considere una ampliación del caudal. (Se ha buscado tener acercamiento con los vecinos a través de consultas públicas)</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>VENUSTIANO CARRANZA</b> Se han llevado a cabo pruebas en los sectores solicitando al SACMEX el compromiso de para que nos den información para cuando se hagan los cortes de suministro de agua, Peñón de los Baños y Pensador Mexicano u otros a los usuarios.</p> <p>Mala calidad de agua y baja presión en las colonias Jardín Balbuena III, Magdalena Mixuca, Pueblo de Magdalena Mixuca, en las unidades habitacionales de Jamaica y Artes Gráficas, la cantidad de agua que surten las pipas no alcanzan.</p>	En Proceso de Acuerdo	

	<p><b>KOCHIMILCO</b> Se solicita cambio o rehabilitación de rebombeo de Atemeaya, desde hace 6 meses presenta fallas y tenemos afectación en calles aledañas del pueblo San Lorenzo Atemeaya.</p> <p>Se solicita la reparación de la bomba del rebombeo San Andrés Ahuyucan, que abastece los pueblos de Santa Cecilia Tepetlapa y San Andrés Ahuyucan, desde hace 10 días está fuera de servicio.</p> <p>Se solicita información referente a los trabajos que están realizando en los pozos Tepepan 2 ya que llevan 45 días que los vecinos no se les da la información de los trabajos realizados y así mismo solicitan el servicio de carros tanque (pipas) para mitigar dicha situación.</p>	En Proceso de Acuerdo
	<p><b>DRENAJE</b></p> <p><b>ÁLVARO OBREGÓN</b> Los avances de la zona de presas y si únicamente se tienen contempladas las 4 que se han manejado para el desazolve y que se va a hacer con las otras 9 presas que se tienen.</p> <p><b>AZCAPOTZALCO</b> En Camarones casi esquina Salónica: Hay encharcamiento fuerte porque ya colapsó la línea de drenaje, solicitamos reconstrucción de 40 metros aproximadamente.</p> <p><b>BENITO JUÁREZ</b> Sobre la reparación de fugas de aguas negras, tener mayor coordinación con el SACMEX, para que la alcaldía pueda atender y rellenar el bacheo.</p> <p><b>IZTACALCO</b> Van a construir un colector en la Colonia Cuautitlán en la Calle Agua Caliente, en esa zona, nos piden mucho en cuestión vecinal, si nos pueden hacer llegar el proyecto, para dar la postura a los vecinos y minimizar la presión porque es muy fuerte. Obra "Agua Caliente, Col. Cuautitlán en el Cárcamo. (Se prospecta agendar una reunión con el Lic. Ernesto Ammendánz Ramírez, Gerente General del SACMEX)</p> <p><b>MAGDALENA CONTRERAS</b> Se solicitó en días pasados se checaran los colectores y las alarjes, toda vez que se encuentran muy saturados de descargas domiciliarias que están cayendo a barrancas y ríos, para aumentar el diámetro ya que son insuficientes.</p> <p>Se solicita el desazolve en todas las barrancas. Ver la problemática de los ríos marginales.</p> <p><b>MIGUEL HIDALGO</b> Cuáles son las obras que están destinadas y presupuestadas a la alcaldía Miguel Hidalgo y periodo de trabajo para el tema de socialización con los vecinos que son muy combativos y están muy preocupados por esos trabajos.</p> <p>Se solicita se informe sobre el avance de los trabajos en Agua Potable y Drenaje en los alrededores de las obras de la embajada de los Estados Unidos. Actualizar las herramientas tecnológicas de SACMEX como por ejemplo el pluviómetro para que funcione en tiempo real.</p>	En Proceso de Acuerdo

	<p><b>MILPA ALTA</b>  Información del avance del cárcamo Tecomilti con recurso ya estaba signado por 5 millones, en la Calle Melchor Ocampo.</p> <p>Pilares en el Deportivo Herrerías que se construyó sobre una red de drenaje, se tienen problemas con la comunidad ya que se inunda constantemente.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>TLÁHUAC</b>  Rafael Atlixco en el Ejido y Maximino Rod, en las huertas se ha ido generando una cuneta con el paso de los años y ya ahora tiene problemas de desalojo de drenaje, se solicita cambiar alguna parte del colector, ya que se tienen domicilios afectados.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>VENUSTIANO CARRANZA</b>  Se reparó un socavón que se genera de un semi colector en la Colonia Aviación Civil, el cual se volvió a generar, se traen más o menos 10 metros aproximadamente que ya se revisó, están en la espera de saber que cantidad de material se requiere para darle continuidad a esos trabajos.</p>	En Proceso de Acuerdo	
	<p><b>XOCHIMILCO</b>  Revisión de colector Av. México Potrero de San Bernardino, que viene de Santa Cruz Xochitepec. Se solicita que se considere la interconexión de la descarga de la presa San Lucas al colector marginal Río Santiago y desincorporarlo de colector Prolongación 16 de septiembre.</p> <p>Se solicita servicio de operación de Cárcamo San Gregorio, ya que instantáneamente presenta problemas con su bombeo, en la calle Gustavo Díaz Ordaz, 21 de marzo, 5 de mayo y Cuauhtémoc del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.</p> <p>Se solicita la supervisión de la falla del colector de Nezahualcóyotl en el tramo 16 de septiembre y 5 de mayo en el Barrio de Belem.</p> <p>Se solicita la reparación de la línea de 4" de agua tratada ya que presenta varios puntos de fugas en tramo comprendido de Prolongación División del Norte, de la Gibrleta de Vaqueritos a calle 20 de noviembre.</p> <p>¿Cuáles son los avances del Proyecto Colector Actopan?... Ya que vecinos del lugar comentan que no regresó SACMEX.</p> <p>Se solicita el mantenimiento del Sub Colector de Av. Aquiles Serdán del Pueblo de Santiago Tulyehualco de calle Amaranito a calle del Bosque.</p>	En Proceso de Acuerdo	

Nota: la 9ma. Sesión del Subcomité Técnico de Coordinación está pendiente de realizarse derivado de los acuerdos y temática que se presentará.

**d) Informe de Actividades realizadas por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.**






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA TÉCNICA

# COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000  
T. 55 5345 8226 y 55 5345 8000 ext. 1140

252  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



El Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Manual de Integración y Funcionamiento, y demás normatividad aplicable para el ejercicio de sus funciones, presenta el Informe de Actividades correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, mediante el cual enuncia los Acuerdos tomados en las Sesiones que se realizaron en dicho período.

Derivado de lo anterior, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, del 1º de julio al 30 de septiembre del año 2022, realizó **3 Sesiones Ordinarias y 5 Sesiones Extraordinarias**, mediante las cuales tomó un total de **22 Acuerdos**.

Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se han realizado vía remota en apego al "**Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México**", publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por lo que respecta a la Actas de las Sesiones, así como de las Listas de Asistencia, las firmas de quienes asistieron, ya están siendo recabadas.

En cuanto a los asuntos sometidos a la consideración del Cuerpo Colegiado, ya fueron tramitados los oficios correspondientes, mismos que incluyen los Acuerdos respectivos.

A continuación, se detallan las Sesiones que fueron realizadas y los Acuerdos tomados en cada una de ellas:



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

18 DE JULIO DEL 2022

En esta Primera Sesión Extraordinaria se tomó el siguiente Acuerdo:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<p><b>Acuerdo 35-1aEXT-07-2022</b></p>	<p>Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendada la obra "<b>Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales. Rehabilitación de nichos pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México</b>", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación de la obra. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.</p>	<p>Concluido</p>	



**SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA**

27 DE JULIO DEL 2022

**En esta Séptima Sesión Ordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:**

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<b>Acuerdo 36-07-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Sexta Sesión Ordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 29 de junio del año 2022.	Concluido	
<b>Acuerdo 37-07-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Primera Sesión Extraordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 18 de julio del año 2022.	Concluido	
<b>Acuerdo 38-07-06-2022</b>	Con fundamento en el apartado VI, numeral 4.10, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, <b>cancelar el Acuerdo 24-03-2019, tomado en la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019, mediante el cual se aprobó el Establecimiento del Subcomité de Obras de la Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte, Órgano Desconcentrado, en ese entonces, de la</b>	Concluido	



	Secretaría de Movilidad. Asimismo, queda cancelado el Acuerdo 25-2aExt-04-2019, tomado en la Segunda Sesión Extraordinaria de del ejercicio 2019, por lo que queda sin efectos el Manual de Integración y Funcionamiento de dicho Subcomité de Obras.		
<b>Acuerdo 39-07-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Tlalpan.</b>	Concluido	
<b>Acuerdo 40-07-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Xochimilco.</b>	Concluido	
<b>Acuerdo 41-07-2022</b>	El Comité Central de Obras de la Ciudad de México, con fundamento en el Artículo 8-A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y cumplimiento al apartado II, apartado IV, numerales 1.8, 1.10 y 1.14, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, y con objeto de promover que las obras públicas se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, y que cumplan con lo establecido en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, se aprueba por mayoría de votos, que el <b>Sistema de Transporte Colectivo atenderá la disposición normativa, a fin de que el Comité</b>	Concluido	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA TÉCNICA

	<b>Central conozca y resuelva las obras públicas que tiene programadas a realizar en dos o más Alcaldías.</b>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

1º DE AGOSTO DEL 2022

En esta Segunda Sesión Extraordinaria se tomó el siguiente Acuerdo:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<p><b>Acuerdo 42-2aEXT-07-2022</b></p>	<p>Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicios relacionado con la obra consistente en el "<b>Proyecto ejecutivo para la construcción de Plantas de Bombeo en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México</b>", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicios relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.</p>	<p>Concluido</p>	



**TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA**

16 DE AGOSTO DEL 2022

**En esta Tercera Sesión Extraordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:**

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<b>Acuerdo 43-3aEXT-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en el " <b>Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México</b> ", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.	Concluido	
<b>Acuerdo 44-3aEXT-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano	Concluido	



	<p>Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en el "<b>Estudio de monitoreo mensual y anual de las presiones de la Red de Agua Potable en la Ciudad de México</b>", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA**

26 DE AGOSTO DEL 2022

**En esta Cuarta Sesión Extraordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:**

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<b>Acuerdo 45- 4aExt-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en " <b>Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad de presas, lagunas y causes, en diferentes zonas de la ciudad de México</b> ", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.	Concluido	
<b>Acuerdo 46- 4aExt-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del	Concluido	



	<p>Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en la <b>"Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México"</b>, por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

31 DE AGOSTO DEL 2022

En esta Octava Sesión Ordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<b>Acuerdo 47-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Séptima Sesión Ordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 27 de julio del año 2022.	Concluido	
<b>Acuerdo 48-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 1º de agosto del año 2022.	Concluido	
<b>Acuerdo 49-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 16 de agosto del año 2022.	Concluido	



<b>Acuerdo 50-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa.</b>	Concluido	
<b>Acuerdo 51-08-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo.</b>	Concluido	



QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

En esta Quinta Sesión Extraordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<b>Acuerdo 52-5aExt-09-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado la obra pública consistente en " <b>Rehabilitación de 5 pozos de agua potable en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México</b> ", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.	Concluido	
<b>Acuerdo 53-5aExt-09-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano	Concluido	



	<p>Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendada la obra pública consistente en "<b>Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Reposición del Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán</b>", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



NOVENA SESIÓN ORDINARIA

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

En esta Novena Sesión Ordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
<b>Acuerdo 54-09-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 26 de agosto del año 2022.	Concluido	
<b>Acuerdo 55-09-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el <b>Acta de la Octava Sesión Ordinaria</b> del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 31 de agosto del año 2022.	Concluido	
<b>Acuerdo 56-09-2022</b>	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, incisos c), e) y h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numerales 1.6, 1.7, 1.9 y 1.10, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad	En proceso	



	<p>de México, den cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica que el Comité Central tiene la facultad y la obligación de conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones (hoy Alcaldías), propone que presenten al Comité Central de Obras, <b>la información inherente al Programa Anual de Obra Pública</b>, acompañadas de las fichas de inversión ratificadas, que se desee realizar en dos o más Alcaldías, en los primeros tres meses del ejercicio en curso, o antes del inicio de la obra pública.</p> <p>Asimismo, deberán, <b>durante el año presentar la información de las modificaciones de dicho Programa Operativo</b>, en la sesión ordinaria del Comité Central de Obras.</p> <p>A efecto de dar seguimiento a lo antes señalado, <b>deberán presentar un informe de las referidas obras dentro de los primeros diez días de cada mes</b> para que sean enteradas al Comité Central.</p> <p>Lo anterior, para que el Comité Central conozca y resuelva la posibilidad de su realización y seguimiento, de acuerdo a la competencia del Cuerpo Colegiado, siempre y cuando se apegue a la normatividad vigente. Lo cual deberá de determinarse en sesión correspondiente con la documentación presentada por el Ente.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



En la actualidad, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México y antes de las reformas a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, de fecha 15 de septiembre del 2008, tiene a 21 empresas limitadas definitivamente a participar en concursos y en contratos de obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, siendo las siguientes:

**Con limitación definitiva**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL CCOCDMX	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN
1	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcción y Edificación Coyoacán, S.A. de C. V.  R.F.C. CEC 970514 LK9	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 24 de abril del 2000
2	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	COCEN, S.A. de C. V.  R.F.C. COC 950425 9GO	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 25 de abril del 2000
3	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	R.O. Consorcio Constructor, S.A. de C. V.  R.F.C. ROC 980209 GK3	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 27 de abril del 2000
4	3ª 2001	Delegación Xochimilco	Constructora Técnica Tala, S.A. de C. V.  R.F.C. CTT 810707 SJA	Definitiva  Fracción IV	26 de julio del 2001  CG/2001/031	A partir del 24 de octubre del 2000
5	4ª 2001	Delegación Iztacalco	IPER GRUPO, S.A. de C. V.  R.F.C. IGR 890814 5R4	Definitiva  Fracciones IV	12 de julio del 2001  CG/2001/027	A partir del 22 de agosto del 2000
6	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Constructora Cuarzo 2000, S.A. de C. V.  R.F.C. CCD 970730 PM7	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 13 de diciembre del 2000
7	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Desarrollos Habitacionales, S.A. de C. V.  R.F.C. DHS 931104 V33	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001



8	4 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Obras Públicas	Grupo Interestatal de Edificaciones, S.A. de C. V.  R.F.C. GIE 900828 GSA	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001
9	4 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcciones Lema, S.A. de C. V.  R.F.C. CLE 921214 U22	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/028	A partir del 1 de febrero del 2001
10	4 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C. V.  R.F.C. GCU 990505 NC8	Definitiva  Fracción IV	12 de julio del 2001  CG/2001/026	A partir del 27 de abril del 2001
11	6 <sup>a</sup> 2001	Dirección General de Obras Públicas	Enlace Mexicano de Constructores, S.A. de C. V.  R.F.C. EMC 931206 PUA	Definitiva  Fracción IV	26 de julio del 2001  CG/2001/030	A partir del 5 de marzo del 2001
12	12 <sup>a</sup> 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	Industrias Rival, S. de R. L. de C. V.  R.F.C. IRI 840224 CK5	Definitiva  Fracción IV	7 de marzo del 2002  CG/2002/014	A partir del 20 de febrero del 2001
13	12 <sup>a</sup> 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	IMEC, Construcciones, S.A. de C. V.  R.F.C. ICO 920617 6B2	Definitiva  Fracción IV	7 de marzo del 2002  CG/2002/015	A partir del 24 de mayo del 2001
14	11 <sup>a</sup> 2002	Dirección General de Obras Públicas	Rome de México, S.A. de C. V.  R.F.C. RME 740918 TF2	Definitiva  Fracción III	26 de diciembre del 2002  CG/2002/065	A partir del 3 de septiembre del 2002
15	2 <sup>a</sup> 2003	Dirección General de Obras Públicas	Constructora PERIPET, S.A. de C.V.  R.F.C. CPE 890802 EX3	Definitiva  Fracción IV	27 de marzo del 2003  CG/2003/015	A partir del 13 de enero del 2003
16	3 <sup>a</sup> 2004	Delegación Cuajimalpa de Morelos	Contratista Maquilas Transporte Servicio y Equipo, S. A. de C. V.  R.F.C. CMT 891127 8F3	Definitiva  Fracción IV	29 de abril del 2004  CG/016/2004	A partir del 25 de junio del 2001
17	1 <sup>a</sup> 2005	Delegación Iztacalco	Constructora Bugambilia, S.A. de C.V.	Definitiva  Fracción IV	21 de febrero del 2005	A partir del día 13 de enero del 2004



			R.F.C. CBU 010309 JCO		CG/010/2005	
18	8ª 2005	Delegación Benito Juárez	Grupo Cori, S.A. de C.V.  R.F.C. GCO 930129 102	Definitiva  Fracción IV	07 de octubre de 2005  CG/042/2005	A partir del 14 de febrero del 2005
19	10ª 2006	Delegación Gustavo A. Madero	Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Definitiva  Fracción IV	18 de diciembre del 2006  CG/051/2006	Del 18 de enero del 2006
20	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Herova, S. A. de C.V.	Definitiva  Fracción IV	08 de octubre de 2007  CG/27/2007	Del 05 de enero del 2006
21	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Guzmán III, Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Definitiva  Fracción IV	8 de octubre del 2007  CG/28/2007	Del 05 de enero del 2006

Autorizó:

**Mtro. Adrián Santín Blasco**

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros  
de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité  
Central de Obras de la Ciudad de México

Revisó:

**Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz**

Subdirector de Normas y Registros

Elaboró:

**C. Juan Fernando Hernández**

Representante del CCOCDMX