

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Séptima Sesión Ordinaria

Fecha: Julio 22, 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
7ª SESIÓN ORDINARIA 2021

PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras en la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
7ª SESIÓN ORDINARIA 2021

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
7ª SESIÓN ORDINARIA 2021

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Julio 22, 2021

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
 - a) 6ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

3. Lectura y firma del Acta de la 6ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas con ocho minutos del día jueves veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:

Orden del Día

Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.

2.- **Aprobación del orden del día.**

3.- **Lectura y firma de las actas**

5ª Sesión Ordinaria 2021

4. **Seguimiento de acuerdos.**

5. **Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.**

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

Procedimiento de Adjudicación de Contratos

6.- **Asuntos Generales.**

Desarrollo de la Sesión

En uso de la palabra la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos:

En calidad de **Presidente Suplente:** la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.

En calidad de **Vocales;** como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; la **Arquitecta Maribel Lara Ortega**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro del **Lic. Hugo Estrada Arroyo**, Director de Imagen Urbana; el **Arquitecto Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; como Suplente el **C. Rafael Roldán Arroyo**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras de la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.

En calidad de **Asesores:** En Representación del Órgano Interno y de control en la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; Como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa del **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios.

En calidad de **Invitado:** El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; en Representación de la Contraloría Ciudadana, no se presentó.

2. Aprobación del orden del día.

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día.



3. Lectura y firma del acta de la 5ª Sesión Ordinaria.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

4. Seguimiento de Acuerdos.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-06-08.024**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de mayo de 2021, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFRSU/2021-2054**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de mayo de 2021.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-06-15.06**, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021 con el avance al 30 de mayo, informe de avance Físico – Financiero, Evolución del Gasto de Inversión y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2020 – 2021.-----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-06-15.01**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de mayo de 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/782/2021**, informa que esta dirección no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/371/2021**, informa que está coordinación no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, al respecto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, menciona que en la pasada sesión el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, recomendó se integren los formatos debidamente requisitados, para conocer la información que genera la Dirección General de Servicios Urbanos, desglosada por tipo de adjudicación y aún hay columnas sin información tales como el tipo de adjudicación, las economías, las estimaciones en trámite no son incluidas en cuanto al formato de procedimiento de adjudicación de contratos la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, menciona que no está dentro del ámbito de competencia para proporcionar esa información, sin embargo es importante contar con la información del total de los contratos que se adjudican. -----

En uso de la palabra la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comenta que la información ya fue solicitada a las áreas por medio de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y será incluida en la próxima sesión para dar atención



a la recomendación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, quedando aclarado el punto y al no existir más comentarios, se continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa a la Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Sexta Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra la **L.C. Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintiséis minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios



C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana



C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTÓ

LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA
Directora General de Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD			X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 29 DE ENERO DE 2021 ATENDIDO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre preliminar al 30 de Junio 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANO Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 14 de julio de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-07-14. 008

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

PRESENTE

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.02, mediante los cuales solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 30 de junio de 2021.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo.

No se omite mencionar que derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requisitan los formatos únicamente con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjuntan los formatos en electrónico para que concentre la información de todas las áreas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.cp. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Araceli Delgado Salvador.- Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.- adelgados@cdmx.gob.mx

ESM TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS: 2490, 2491

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA 22

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DICIEMBRE 2021

CATEGORÍA	NÚMERO CONTRATO	FF	MONEDERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR CONTRACTADO	VALOR PAGADO	ANTICIPADO	COMPLETADO (PÉRDIDA / GANANCIA)	MONTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	RESERVACIONES
	DD08USLPNLF-1010-2021	15		SER DIBUJOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	48,532,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-1009-2021	15		MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	41,067,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-1008-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	25,717,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-1007-2021	15		MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	28,946,631.24	0.00	0.00	0.00	11,595,919.68	0.00	40.49%		40.49%		
	DD08USLPNLF-1006-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	1,060,971.34	0.00	0.00	0.00	511,967.28	0.00	48.17%		48.17%		
	DD08USLPNLF-1005-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	3,351,590.38	0.00	0.00	0.00	2,442,094.54	0.00	68.17%		68.17%		
	DD08USLPNLF-1004-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	74,045,531.73	0.00	0.00	0.00	63,082,271.11	0.00	73.82%		73.82%		
	DD08USLPNLF-1003-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	754,901.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-1002-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	1,733,900.00	0.00	0.00	0.00	1,391,082.10	0.00	78.82%		78.82%		
	DD08USLPNLF-1001-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	44,482,971.49	0.00	0.00	0.00	36,417,542.00	0.00	81.39%		81.39%		
	DD08USLPNLF-1000-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	1,011,485.66	0.00	0.00	0.00	728,655.38	0.00	65.99%		65.99%		
	DD08USLPNLF-0999-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	28,724,071.16	0.00	0.00	0.00	19,867,361.07	0.00	69.14%		69.14%		
	DD08USLPNLF-0998-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	84,943,739.53	0.00	0.00	0.00	1,053,413.62	0.00	1.24%		1.24%		
	DD08USLPNLF-0997-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	87,952,894.97	0.00	0.00	0.00	1,294,441.83	0.00	1.47%		1.47%		
	DD08USLPNLF-0996-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	27,367,028.13	0.00	0.00	0.00	3,163,712.44	0.00	11.56%		11.56%		
	DD08USLPNLF-0995-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	13,046,308.62	0.00	0.00	0.00	94,729.43	0.00	0.69%		0.69%		
	DD08USLPNLF-0994-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	70,039,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0993-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	31,795,442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0992-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	28,567,426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0991-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	24,020,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0990-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	26,037,449.29	0.00	0.00	0.00	3,118,074.26	0.00	10.95%		10.95%		
	DD08USLPNLF-0989-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	25,919,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0988-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	14,426,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0987-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	36,102,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0986-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	20,173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0985-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	15,386,136.85	0.00	0.00	0.00	14,262,725.04	0.00	92.59%		92.59%		
	DD08USLPNLF-0984-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	25,971,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0983-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	50,038,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		
	DD08USLPNLF-0982-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	22,890,300.48	0.00	0.00	0.00	7,428,224.22	0.00	32.44%		32.44%		
	DD08USLPNLF-0981-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	17,303,812.75	0.00	0.00	0.00	5,653,946.51	0.00	32.61%		32.61%		
	DD08USLPNLF-0980-2021	15		REVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD PARA ESTACIONES DE TRANSITO PARA BICICLETAS (Estación de Transferencia)	27,683,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%		

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	INSTALADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	REGION DE EJECUCION		MONTOS COMPARTADO	PROCESOS	ANTICIPO	ESTIMACION		AVANCES FINANCIEROS	
						INDICADOR	TERMINO				PARADA	ENTRANTE	TERMINO	FINANCIERO
	DDSBUSPNT-1-088-20	28		CONSTRUCTORA RECONSTRUCION S.A. DE CV	Reconstrucción de viviendas en varadero de la zona urbana de la Ciudad de México			30,648,806.47	0.00	0.00	7,850,225.53		20.07%	
	DDSBUSPNT-1-088-20	28		ELITE INGENIERIA S.A. DE CV	Reconstrucción de viviendas en varadero de la zona urbana de la Ciudad de México			30,900,727.76	0.00	0.00	8,254,852.44		26.73%	
	DDSBUSPNT-1-088-20	28		CONSTRUCIONES PARA 46 S.CUBOS DE MEXICO S.A. DE CV	Reconstrucción de viviendas en varadero de la zona urbana de la Ciudad de México			26,814,609.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	
	DDSBUSPNT-1-088-20	28		CONSTRUCIONES PARA 46 S.CUBOS DE MEXICO S.A. DE CV	Reconstrucción de viviendas en varadero de la zona urbana de la Ciudad de México			30,491,703.64	0.00	0.00	2,887,012.49		14.09%	
	DDSBUSPNT-1-088-20	28		EMPRESAS Y COMPAÑIAS, S. DE CV	Reconstrucción de viviendas en varadero de la zona urbana de la Ciudad de México			19,672,966.78	0.00	0.00	0.00		0.00%	
	COBUNOICAMP-054-20B	15		ALIBRANZO S.A. DE CV	Procesos de servicio a largo plazo para la rehabilitación, renovación y mantenimiento de la infraestructura de tránsito público en el área de la zona de la Ciudad de México			500,360,671.64	0.00	0.00	27,796,430.00		50.00%	
	SOBSEODAZDRVMSB0419-2021	15		GRUPO CONSULTOR DE CONSULTORIA PARA LA MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Procesos de servicio a largo plazo para la modernización y revisión del sistema de información financiera de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de subcontratas, de acuerdo al formato en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas			4,705,818.84	0.00	0.00	4,700,281.10		99.73%	

TOTAL COMPARTADO		TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FINANCIERO	
TOTAL COMPARTADO	TOTAL DE ESTIMACIONES	PROCESOS	ANTICIPO	PROCESOS	ANTICIPO
1,601,140,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ESTIMACIONES		AVANCE FINANCIERO	
PROCESOS	ANTICIPO	PROCESOS	ANTICIPO
448,082,074.59	0.00	0.00	0.00
			0.00
			0.00

Nota: Derivado de que la atribución para la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que la fase ejecutora de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por la fracción I del artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requirió este formato solo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de subcontratas, se adjunta el formato en el formato en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO

FI	F	SF	AI	5	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs EJERCIDO vs MODIFICADO PROGRAMADO %	
						7	8	9	10	11	12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		530,102,857.00	790,735,905.30	767,761,751.18	97.09%	331,204,239.95	300,243,938.06	37.97%	90.65%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		523,299,509.00	1,498,317,277.63	833,389,124.44	55.68%	543,243,322.96	147,639,136.53	9.66%	27.21%
TOTAL GENERAL						1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1,601,149,875.62		874,447,561.71	448,082,074.59		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos
Ejercicio 2021 con corte al 30 de Junio**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 12 de julio de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFRSU/2021-2395

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.


LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de junio de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 30 de junio de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE


M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.c.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - adelgados@cdmx.gob.mx
Carlos Vladimir Cortez Escandón. - Jefe de Unidad Departamental de Clausura de rellenos Sanitarios. - sub.jud.cs@gmail.com
Expediente

Anexo. 1 foja
Folio 912 Externa
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021 CON CORTE 30 DE JUNIO

NÚMERO CASO	F.F. CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	

ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00		
		ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR
		0.00
		0.00
		0.00

ELABORÓ


Carlos Vladimir Cortez Escandón
 Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO
0.00	0.00	FÍSICO
		0.00%
		FINANCIERO
		0.00%

AUTORIZÓ


M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña
 Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2021 con corte al 30 de Junio



Ciudad de México, a 15 de julio de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-07-15.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.04** de fecha 04 de julio del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 22 de julio de 2021 se llevará a cabo la **Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 30 de junio del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 30 de junio como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 y 2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C. c. c.e. p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CON ANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2095
JACF/LASS/PBB/vcg

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 5556500210 y 5556507524. Ext. 104.



319

30



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020ML0035)	PORCENTAJE	0.00	260,633,048.30	260,627,959.71	100.0%	75,278,542.38	44,318,241.09	17.0%	58.9%
TOTAL GENERAL						0.00	260,633,048.30	260,627,959.71	100.0%	75,278,542.4	44,318,241.09	17.0%	58.9%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-junio-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSSUS-LPN-F-1-058-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO COMERCIAL ALTEA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. DE LAS AGUILAS, ZACATEPELI, AV. ROMULO OTARRILL, AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE MIRAMONTES, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y IZTAPALAPA, QUERÉTARO, QUOTACÁN Y TLALPÁN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,582.67	-	NO APLICA	NO APLICA	14,720,841.98	94.91	94.70	94.70	94.70	94.70	EN PROCESO
-	DGSSUS-LPN-F-1-058-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INNOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. EJERCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, CALZADA DE MÉXICO, CALZADA DE LAS ALCALDÍAS, CALZADA DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	12,568,611.25	54.71	46.30	46.30	46.30	46.30	EN PROCESO
-	DGSSUS-LPN-F-1-060-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENTON, JURQUEL, QUOTACÁN, MIGUEL HIDALGO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,586.41	-	NO APLICA	NO APLICA	14,387,642.54	52.20	45.85	45.85	45.85	45.85	EN PROCESO
-	DGSSUS-LPN-F-1-061-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. AGUILAS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,516.62	-	NO APLICA	NO APLICA	11,138,077.73	63.10	48.17	48.17	48.17	48.17	EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-Junio-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-F-1-002-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPICU S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GRAN CANAL Y EJE 2 SUR, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	9,401,415.63	73.18	53.79	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-003-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.58	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	19,146,456.35	78.14	68.52	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-004-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONGUERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE A ORIENTE, CANAL DE RIO CHURUBUSCO, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,501.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,009,258.10	56.50	41.00	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-005-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ALFONSO REYES, AV. CONSTITUYENTES BOSQUES DE LA REFORMA Y PASO DE LAS ALMAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	9,517,992.45	54.23	45.08	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-JUNIO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCES			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ANTICIPOS	PAGAÑA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO			
-	DGSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EL 4 SUR-ALVARO, DENTRO DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	26,287,374.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	16,922,292.52	77.59	58.80	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S REDPA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 10 SUPERFICIES DE PAVIMENTO EN LAS CALZADAS DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLALPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20,668,608.94	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5,466,603.57	40.00	26.50	EN PROCESO	
-	DSSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 12 SUPERFICIES DE PAVIMENTO EN 30 METROS DE ALTURA EN VALDERRAMA DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,812,572.92	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3,248,320.81	16.40	16.40	EN PROCESO	

NOTA: El porcentaje de avance financiero esta calculado con las estimaciones tramitadas.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
265,267,199.37	-	-
	ANTICIPO	NO APLICA
	AMORTIZADO	NO APLICA
	POR AMORTIZAR	NO APLICA

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GENERAL AL PERIODO %
129,166,315.12	49.06
	FÍSICO
60.36	FINANCIERO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2021 con corte al 30 de Junio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de julio de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 994 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.05, de fecha 07 de julio de 2021, mismo en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de junio del ejercicio 2021.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de junio de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro:3125
HEA/avr





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 30 de Junio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 15 de julio de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-07-15.03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.06**, con fecha del 07 de julio del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de junio del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de junio del ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

317



ATENTAMENTE

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

RECIBI OFICIO CON ANEXO

15-07-21 J.M.

18:36 P.M.

c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gamil.com

MLO/eaco

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

JUNIO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO	IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		CI/VA
1	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO		
2	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE AFRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo		
3	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo		
4	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-016-20	ACCUBRO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	11/06/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	100.00%	88.14%	CONTRATO BIANUAL		
5	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$86,942,299.30	100.00%	93.20%	CONTRATO BIANUAL		
6	OBRA	DGSUS-AD-1-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$26,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo		
7	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-039-20	AM CENIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,735.95	100.00%	98.86%	CONTRATO BIANUAL		
8	OBRA	DGSUS-AD-1-1-046-20	WINI MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	89.56%	87.82%	CONTRATO BIANUAL		
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$1,645,321.97	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO		
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$879,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo		
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo		
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,564.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo		
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	100.00%	85.60%	CONTRATO BIANUAL		
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	100.00%	88.47%	CONTRATO BIANUAL		
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-038-20	GRUPO FMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	07/09/2020	23/06/2021	\$1,851,568.17	100.00%	90.25%	CONTRATO BIANUAL		

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

JUNIO 2021

Nº	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO	IMPORTE	FISICO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO	CIVA			
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO*	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	90.00%	86.08%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
18	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$893,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
19	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$893,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
20	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	LTM CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	07/09/2020	06/10/2020	\$6,918,825.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
21	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	SINISA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)*	16/10/2020	31/12/2020	\$16,989,852.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
22	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,059,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
23	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-048-20	RODRIGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
24	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
25	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-2021	CONSTRUCCIONES SOMIRP, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO	17/05/2021	22/09/2021	\$24'945,531.73	9.22%	0.00%	
	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-2021	CONSTRUCTORA BALBEN, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "A" (IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA)	16/06/2021	15/10/2021	\$40,061,769.47	0.45%	0.00%	
	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-008-2021	INGENIERIA OTISA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO "B" (CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO)	17/06/2021	16/10/2021	\$20,717,577.66	0.98%	0.00%	
	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-010-2021	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "C" (ÁLVARGO ORREGÓN Y CUAJIMALPA)	18/06/2021	17/10/2021	\$46,532,629.95	0.92%	0.00%	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

JUNIO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	INFORME	C/VA	FISICO	FINANCIERO	
26	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020			100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
27	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)".	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
28	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)".	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BIEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)".	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,365.33		100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
30	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)".	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
31	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-001-21	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO".	13/05/2021	02/10/2021	\$754,983.84		7.42%	0.00%	

RECURSOS FEDERALES

OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA IPARCURI.	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93		34.37%	34.37%	CONTRATO BIANUAL
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DOLONES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69		24.90%	24.90%	REINICIO DE ACTIVIDADES
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC * REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO".	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59		7.53%	7.53%	REINICIO DE ACTIVIDADES
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC * REHABILITACION DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	15/04/2021	\$13,717,858.35		11.22%	10.49%	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-004-21	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CHI".	09/05/2021	08/12/2021	\$78,938,322.79		1.73%	0.00%	
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57		48.20%	42.05%	CONTRATO BIANUAL
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y GUAIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,995,217.73		30.02%	28.47%	CONTRATO BIANUAL
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WINIMART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28		38.01%	35.77%	CONTRATO BIANUAL
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67		37.81%	36.30%	CONTRATO BIANUAL
OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93		71.35%	27.94%	CONTRATO BIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

JUNIO 2021

NO.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	C/VA	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	
	OBRA	DGSUS-UPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E ZTACALCO.	24/12/2020	28/09/2021	\$18,591,805.74	35.16%	38.40%	CONTRATO BIENAL	
	OBRA	DGSUS-UPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KONACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	25.34%	28.50%	CONTRATO BIENAL	
	OBRA	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLAPAN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	19.18%	25.50%	SE SESPENÓ EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021	

NOTA: LOS CONTRATOS QUE HAN SIDO RECEPCIONADOS, YA NO APARECERÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de julio de 2021
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 447 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
Presente.

En atención a su oficio no. CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-07-07.07 de fecha 07 de julio del presente año, mediante el cual solicita los asuntos de su competencia debidamente integrados que requieran para ser tratados en dicho Subcomité.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no cuenta con presupuesto del capítulo 6000, para dicha integración de carpeta por parte del Subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Coordinación de Áreas Verdes y
Espacios Públicos

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez



c.c.p.- Lic. HUGO ARROYO ESTRADA.- dliu.direccion@gamil.com
ARQ. TANIA CERRO TOLEDO.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente de la CDMX
Archivo.CAVEP. 1723
MAFA/erm

Av. 661, No. 57, Esq. Av. 606, Col. San Juan de Aragón
Gustavo A Madero, C.P. 07979, Ciudad de México
Tels. 2651 8920 Y 5766 3186

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,601,149,875.62	448,082,074.59

Monto	Monto	Totales	Cantidad	Monto	Monto
-------	-------	---------	----------	-------	-------

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que no se tiene la información desglosada de lo solicitado por la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
(AVANCE AL 30-JUNIO-2021)
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
0.00	260,633,048.30	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente	11 0 0 0 0	260,627,959.71 0.00 0.00 0.00 0.00	44,318,241.09		
0.00		Totales		260,627,959.71	44,318,241.09		

Vo. Bó.
ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

6. Asuntos Generales



GOBIERNO FEDERAL
CIUDAD DE MÉXICO



MÉXICO TENOCCHITLAN
ESTADO DE MÉXICO

*Dirección de Alumbrado P.
28. mayo. 2021
mito 12:15*

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27. 01

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
PRESENTE.




D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
PRESENTE.

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA
PRESENTE.

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN
PARA SERVICIOS URBANOS
PRESENTE.

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO
A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE.

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
COORDINADOR DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
PRESENTE.



Por este medio me permito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que remita a la **Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras**, a más tardar el día **lunes 14 de junio del año en curso**, de acuerdo al ámbito de competencia de esa Dirección, los formatos de Avances Físicos-Financieros solicitados para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados **en su totalidad** de los ejercicios 2020 y 2021, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con la solicitud de información realizada por el **Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**, en la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

El/los Conducentes autorizados por el/los señores/as
Lic. Francisco Alejandro Cano Castillo
en calidad de apoderado/a, Titular del Órgano Interno de Control

*DCSU
Roguel
11:48
28/05/2021*

CIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



PREMIO CIUDADANOS
2012

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

c.c.c.e.p. L.C. Araceli Delgado Salvador.- Presidenta Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.- adelgados@cdmx.gob.mx
ADS/svm**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANO Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 08 de junio de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-06-08. 025

LIC. ARACELI DELGADO SALVADOR
DIRECTORA DE INGENIERÍA DE COSTOS
Y CONTRATOS DE OBRAS SERVICIOS URBANOS

PRESENTE

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27.01, mediante el cual se solicita los formatos de Avance Físicos-Financieros de los ejercicios 2020 y 2021.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, con la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

566

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Araceli Delgado Salvador.- Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.- adelgados@cdmx.gob.mx



Recibo Anexos
Impresos

ESM

TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS: 1948

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRADOS, ALCALDÍAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MAYO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9B 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO Y MODIFICADO 13	EJERCIDO VS PROGRAMADO 14
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		530,102,857.00	760,735,905.30	767,761,751.18	97.09%	196,670,930.42	130,327,979.05	16.48%	66.27%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		523,293,506.00	1,499,317,277.63	647,137,824.57	43.19%	280,786,493.67	96,876,735.06	6.86%	35.57%
TOTAL GENERAL						1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1,414,899,575.75		477,457,429.09	230,204,714.12		

S



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE

2 Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Alcaldía, Entidad,
Unidad Administrativa de la SOBSE

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,414,899,575.75	230,204,714.12		

Monto	Monto
-------	-------

← Totales →

Cantidad	Monto	Monto
----------	-------	-------

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene la información desglosada de lo solicitado por la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

CÁD.	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MONEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS COMPROBADO	COMPROBADO	FINANCIADO	RESERVA EN		AVANCES	
						INICIO	TERMINO				FINANCIADO	RESERVA EN	FINANCIADO	RESERVA EN
	D55/2316/09/PS/UP/20	15		ALUMBRADO CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para la instalación y mantenimiento de alumbrado público en el lugar de obra.			802,096,871.64	0.00	0.00	124,597,711.91	20.00%		
	SOBSE/CA/OP/MASS/SS/2011	15		SERVIDOR SOCIAL S.A. DE ACQUISIÇÃO E SERVIÇOS, S.A. DE C.V.	Provisión de servicios de seguridad, control de tráfico y estacionamiento para la promoción de eventos a largo plazo en el lugar de obra, así como la prestación de servicios de mantenimiento y suministro de agua y energía. Como instalación y uso del sistema de la CDMX.		4,748,599.84	0.00	0.00	4,300,261.15	90.75%			
TOTAL CONTRATADO								1,414,899,275.75	0.00	0.00	128,907,973.06			
TOTAL DE CONTRATOS								1,414,899,275.75	0.00	0.00	128,907,973.06			
TOTAL DE AVANCES								0.00	0.00	0.00	128,907,973.06			
ANTICIPADO								0.00	0.00	0.00	0.00			
POSTERIORES								0.00	0.00	0.00	128,907,973.06			

Nota: Debido a que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que solicitan las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la contratación, mejoramiento y mantenimiento de la
Infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, considerando lo mandado por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se
requiere únicamente la información financiera.





Gobierno de la
Ciudad de México

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE

FI	SF	A	4	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE % 3/3	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO VS MODIFICADO	EJERCIDO VS PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%	%
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		915,802,857.00	988,747,400.48	930,243,225.63	96.03%	988,747,400.48	686,572,007.13	69.12%	69.12%
2	2	1	024	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		0.00	378,187,746.87	371,063,395.78	98.12%	378,187,746.87	154,687,386.83	40.90%	40.90%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		720,000,000.00	677,609,640.00	647,687,432.96	95.58%	677,609,640.00	453,181,773.19	63.93%	63.93%
2	1	1	084	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS		74,000,000.00	89,777,850.65	86,125,664.35	99.27%	89,777,850.65	86,125,664.35	96.27%	99.27%
TOTAL GENERAL						1,709,602,857.00	2,114,322,638.00	2,038,119,748.72		2,114,322,638.00	1,346,566,861.50		

8



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE

2 Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Alcaldía, Entidad,
Unidad Administrativa de la SOBSE

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Original 3		Modificada 4	Asignación (pesos)			Ejercida 8
			Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	
1,709,602,857.00	2,114,322,638.00		1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		2,038,119,748.72	1,346,566,861.50

Monto

← Totales →

Cantidad Monto Monto

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene la información desglosada de lo solicitado por la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".

58



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	CONTADOR	FECHA	PROYECTO	EMPRESA	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS	RENTALIDAD	COMERCIO EXTERNO - MONEDA		ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			MONEDA	MONTOS	PRONUN	RENTALIDAD		
0085-AD-1-001-19		11		CEJA S.A. DE C.V.			1,932,618.36					1,932,618.36		100.00%	
0085-RJ-1-006-19		11		COLNAREBAR SA DE CV			5,825,177.3					5,825,177.3		100.00%	
0085-LPF-1-001-20		26		PLANET SA DE CV			130,749.01					130,749.01		100.00%	
0085-LPF-1-002-20		25		WIN MART SA DE CV			145,380.19					145,380.19		100.00%	
0085-LPF-1-003-20		25		GRUPO AERONAUTICA SA DE CV			12,022.46					12,022.46		100.00%	
0085-LPF-1-004-20		25		MARSA INGENIERIA SA DE CV			149,777.42					149,777.42		100.00%	
0085-LPF-1-005-20		25		CONSTRUCTORA INDIACION SA DE CV			130,488.54					130,488.54		100.00%	
0085-LPF-1-006-20		25		ASOCIADOS SA DE CV			22,859.92					22,859.92		100.00%	
0085-LPF-1-007-20		25		CONSTRUCCIONES ALFA SA DE CV			21,410.27					21,410.27		100.00%	
0085-LPF-1-008-20		25		PROTECTORES ARCA SA DE CV			181,377.61					181,377.61		100.00%	
0085-LPF-1-009-20		11		CONSTRUCCIONES INTRINSECA SA DE CV			25,578,535.96					25,578,535.96		100.00%	
0085-AD-1-008-20		11		RODRIGUEZ Y ROJAS SA DE CV			1,005,044.02					1,005,044.02		100.00%	
0085-AD-1-009-20		11		ENVAO CONSTRUCCIONES SA DE CV			22,099,493.83					22,099,493.83		100.00%	
0085-AD-1-010-20		11		CONSTRUCCIONES INTRINSECA SA DE CV			44,998,086.17					44,998,086.17		100.00%	
0085-LPF-1-011-20		11		CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ Y ROJAS SA DE CV			32,248,613.23					32,248,613.23		100.00%	
0085-AD-1-012-20		11		COLIMPOS DE BUEN SA DE CV			1,329,855.38					1,329,855.38		100.00%	
0085-AD-1-013-20		11		CONSTRUCCIONES FRASEJA SA DE CV			997,886.50					997,886.50		100.00%	
0085-AD-1-014-20		11		INGENIEROS ROCALLOSA SA DE CV			341,317.85					341,317.85		100.00%	
0085-RJ-1-021-20		11		CONSTRUCCIONES SUPERION SA DE CV			8,916,629.27					8,916,629.27		100.00%	
0085-AD-1-022-20		11		MULTIACIONALES SARKANA SA DE CV			1,826,683.29					1,826,683.29		100.00%	
0085-AD-1-023-20		11		ORCAPOS Y ORGANIZACIONES SARGANA SA DE CV			898,259.76					898,259.76		100.00%	
0085-AD-1-024-20		11		CONSTRUCCIONES A TRIN PARACION Y DESARROLLO SA DE CV			688,290.45					688,290.45		100.00%	
0085-RJ-1-025-20		11		DIRCCION DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV			10,654,006.50					10,654,006.50		100.00%	
0085-RJ-1-026-20		11		CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV			4,145,175.96					4,145,175.96		100.00%	
0085-LPF-1-101-20		11		ACCORES SA DE CV			103,329,026.06					103,329,026.06		100.00%	
0085-LPF-1-102-20		11		ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV			85,679,911.09					85,679,911.09		100.00%	
0085-RJ-1-201-20		11		CONSTRUCCIONES TECNICA Y LEGAL CONSULTORIA SA DE CV			2,643,311.87					2,643,311.87		100.00%	
0085-AD-1-103-20		11		WIN MART SA DE CV			28,842,822.71					28,842,822.71		100.00%	
0085-AD-1-028-20		11		INGENIEROS ROCALLOSA SA DE CV			913,091.11					913,091.11		100.00%	
0085-AD-1-029-20		11		MULTIACIONALES SARKANA SA DE CV			25,932,281.19					25,932,281.19		100.00%	

59

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CICLO	NUMERO	CONTRATO	FE	NOMBRE	IMPORTE	ESTIMACIONES CONTRACTUALES		PROGRESO DE EJECUCION	MONTOS	COMPLETOS PERIODO		MONTOS	ESTIMACION	EN PORCENTAJE	MONTOS	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
						ESTIMACION	CONTRATO			INICIO	FIN						
	000000-00-0000-00			INGENIERIA EN SISTEMAS Y PROTECCION CIVIL S.A. DE CV	873,236.60										873,236.60	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	25,502,992.31										25,502,992.31	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	873,236.25										873,236.25	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	76,462,681.52										76,462,681.52	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	2,484,356.97										2,484,356.97	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	1,756,387.22										1,756,387.22	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	66,472,462.70										66,472,462.70	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	638,864.40										638,864.40	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	2,154,802.45										2,154,802.45	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	19,644,980.67										19,644,980.67	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	27,192,263.60										27,192,263.60	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	31,507,254.31										31,507,254.31	8.98%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	23,121,055.62										23,121,055.62	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	17,476,285.14										17,476,285.14	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	27,049,020.67										27,049,020.67	8.98%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	307,316.05										307,316.05	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	21,111,707.18										21,111,707.18	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	20,226,613.70										20,226,613.70	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	20,668,008.84										20,668,008.84	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	18,932,272.92										18,932,272.92	100%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	108,507.33										108,507.33	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	10,867,222.56										10,867,222.56	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	1,020,020.25										1,020,020.25	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	16,833,392.49										16,833,392.49	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	396,387.46										396,387.46	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	624,183.11										624,183.11	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	20,427,748.47										20,427,748.47	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	7,228,317.55										7,228,317.55	100.00%	
	000000-00-0000-00			CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS S.A. DE CV	21,337,414.12										21,337,414.12	100.00%	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CONTACTOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CATEGORÍA	NÚMERO DE CONTRATO	FF	ACTIVIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	COFINANCIACIÓN	APORTE	COMPANY PERIODO MONTO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	EFECTIVO	AVANCE %	DESPACHOS
	DOBSUBAL-1-0036	11		ELECTRIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN EN S.A. DE C.V.				3,741,000.00					7,761,000.00			100.00%	
	DOBSUBAL-3-0039	11		INTERVAL S.A. DE C.V.				596,484.17					596,484.17			100.00%	
	DOBSUBAL-0069	11		GRUPO MAKRO S.A. DE C.V.				1,071,700.00					1,071,700.00			100.00%	
	DOBSUBAL-0050	11		DELTA S.A. DE C.V.				12,503,778.42					12,503,778.42			100.00%	
	DOBSUBAL-0030	11		CONTRATO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				1,762,244.29					1,762,244.29			100.00%	
	DOBSUBAL-0060	11		GRUPO MAKRO S.A. DE C.V.				3,803,000.00					3,803,000.00			100.00%	
	DOBSUBAL-0040	11		GRUPO INGENIERIA S.A. DE C.V.				988,702.62					988,702.62			100.00%	
	DOBSUBAL-0080	11		CONSTRUCIONES ALVAREZ S.A. DE C.V.				465,404.78					465,404.78			100.00%	
	DOBSUBAL-0100	11		CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.				8,463,004.00					8,463,004.00			100.00%	
	DOBSUBAL-0110	11		CONSTRUCIONES URBANIZADORA VISA S.A. DE C.V.				1,227,257.56					1,227,257.56			100.00%	
	DOBSUBAL-0120	11		CONSTRUCIONES VISA S.A. DE C.V.				23,023,006.12					23,023,006.12			100.00%	
	DOBSUBAL-0130	25		MULTINACIONALES MARTINEZ ORTEGA S.A. DE C.V.				85,610,620.83					85,610,620.83			0.31%	
	DOBSUBAL-0140	25		GRUPO CONSTRUCCIONES SUSTENTABLE ARCA S.A. DE C.V.				58,881,071.59					58,881,071.59			1.00%	
	DOBSUBAL-0150	25		HERSAMONTAS S.A. DE C.V.				28,322,258.88					28,322,258.88			1.00%	
	DOBSUBAL-0160	25		SURBUS S.A. DE C.V.				13,716,000.71					13,716,000.71			0.45%	
	DOBSUBAL-0170	25		ALAMBAGO CIUDAD S.A. DE C.V.				602,950,811.66					602,950,811.66			100.00%	
	DOBSUBAL-0180	11		GRUPO CONSTRUCTOR DELTA S.A. DE C.V.				5,101,614.56					5,101,614.56			83.92%	
	DOBSUBAL-0190	11		GRUPO CONSTRUCTOR DOMINIO S.A. DE C.V.				4,729,896.96					4,729,896.96			100.00%	
	DOBSUBAL-0200	11		GRUPO CONSTRUCTOR DOMINIO S.A. DE C.V.				1,338,336.71					1,338,336.71			100.00%	
	DOBSUBAL-0210	11		GRUPO CONSTRUCTOR DOMINIO S.A. DE C.V.				7,441,572.87					7,441,572.87			89.77%	

TOTAL COMPARTIC	2,085,119,748.72	0.00	TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00
TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00	TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00

TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00	TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00
TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00	TOTAL DE EJECUCIONES PAGADAS	1,846,566,851.50	0.00

Nota: Derivado de que se atribuyó para elevar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sistema de Agua Potable, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no se cometieron de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Su sostenibilidad, considerando el mandato por la Fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requirió únicamente la información financiera.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-1913

ASUNTO: Envío de formatos de Avance Físicos
Financieros de los ejercicios 2020 y 2021

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
DIRECTORA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27.01**, de fecha 27 de mayo de 2021 y signado por la Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, mediante el cual solicita se proporcione a la Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, **los formatos de Avances Físicos-Financieros**, solicitados para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados en su totalidad de los ejercicios 2020 y 2021, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con la solicitud de información realizada por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, en la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto, me permito enviarle copia de **los acuses de oficios con los formatos de Avances Físicos-Financieros**, enviados por parte de esta Dirección Ejecutiva para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados.

Sin más por el momento reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C.c.p.- **Arq. Tania Carro Toledo**. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Anexo (35 fojas)
FOLIOS: DETDFRSU 281 DGSUS


ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Planta Alta Colonia Magdalena Atlazolpa,
C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
Tel 5556349796



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

63



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-0420

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

LIC. SAMUEL GIDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.03, donde derivado de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direccionsuvs2020@grmfi.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. - adelgadoss@cdmx.gob.mx
Expediente

Anexo. 1 foja

FOLIO - 274 Externa.

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRÁNSITO, FERRETERÍA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS USUARIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ENERO

CATEGORÍA	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATO	MONTOS ESTIMADOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS POR PAGAR	MONTOS POR PAGAR	MONTOS POR PAGAR	MONTOS POR PAGAR	MONTOS POR PAGAR	MONTOS POR PAGAR	MONTOS POR PAGAR	AVANCE	
												FÍSICO	FINANCIERO

ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021

TOTAL CONTRATOS	CONTRATOS	TOTAL DE AVANCE FÍSICO	TOTAL DE AVANCE FINANCIERO
0.00		0.00	0.00

TOTAL DE AVANCE FÍSICO	TOTAL DE AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
0.00	0.00	0.00%	0.00%

ELABORÓ
[Signature]

Celso Muñoz Cordero Espinoza
Jefe de Unidad Dependiente de la Unidad de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ
[Signature]
M. en A. P. Arturo Basillas Acosta
Director Ejecutivo de Transparencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-0758

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

LIC. SAMUEL GIDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.03, donde se informa que se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 28 de febrero de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 28 de febrero de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direccionsuvs2020@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - adelgados@cdmx.gob.mx
Expediente

Anexo. 1 foja
Folio 376 Externa
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021 CON CORTE 28 DE FEBRERO

CASO	NÚMERO CONTRATO	FY	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN (RANGO)	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO (PERÍODO)		ESTACION	AVANCE %		OBSERVACIONES
										INICIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	
ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021															

TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
		ANTICIPO	AMORTIZADO
0.00		0.00	0.00
		0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	ENTRANTE	0.00	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO	
			0.00%	0.00%
0.00		0.00	0.00%	0.00%

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón
 Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Residuos Sanitarios

AUTORIZO

M. en A.P. Arturo Basillas Acuña
 Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO Y EN ENTIDAD: SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 7 de abril de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-1179

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero

LIC. SAMUEL GIDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04.05.03, donde se informa que se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte al 31 de marzo de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MANEKO

C.e.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direcciongsevs2020@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - arcelgadol@cdmx.gob.mx

Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO - 507 EXTERNA
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021 CON CORTE 31 DE MARZO

MARZO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - PACTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE			OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADO	ENTRABATE	PAGADA	ENTRABATE			
ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021																			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
		ANTICIPO	ANULADO	POR AMORTIZAR
0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
[Signature]

Carlos Vladimir Cortez Escamich
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Residuos Sólidos

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	ENTRABATE	0.00	0.00	AVANCE GENERAL AL EJERCICIO FINANCIERO		
				FÍSICO	0.00%	0.00%

AUTORIZO
[Signature]
M. en A. Arturo Basillas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ACUSE

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-1692

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE



Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05.04.03, donde se informa que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte al 30 de abril de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE


Por ausencia del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, con fundamento en lo previsto en el artículo 19, fracción V, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma él; Ing. Javier Licea Nogués, Subdirector de Disposición Final.

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recenciondgsus@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. - adelgados@rdmx.gob.mx
Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO - 651 EXTERNA
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021 CON CORTE 30 DE ABRIL

ABRIL

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				FINCO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	
ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021																		

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS		AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	
EN TRÁMITE	FINANCIERO	0.00%	0.03%
0.00	0.00		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
		ANTICIPO	AMORTIZADO POR AMORTIZAR
0.00		0.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 14 de febrero de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDERSU/2020-573

ASUNTO: Entrega de formatos de Obra Pública
del Comité Central de la Ciudad de México

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA
DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS
PRESENTE

Por medio de la presente y en relación a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2020-01-30.03, donde derivado de la 1ª Sesión Ordinaria del Comité Central de la Ciudad de México, celebrada el 29 de enero de 2020, en donde se dio a conocer los formatos para su implementación inmediata de los lineamientos generales y las políticas dentro del ámbito de su competencia el Comité Central:

- a) Evolución del Gasto de Inversión para la Obra Pública.
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto le envío en formato impreso el formato "Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública" ya requisitado con la información que genera esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN.A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C.c.p. Lic. Efraín Morales López - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - efrain.morales@cdmx.gob.mx

Expediente
Folio 96 Externa

ANEXO 1 FOJA

ABA/CVCE

Recibido
Morales 17/Feb/2020

Av. Río Churubusco esquina con calle Huelquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

N/A	CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	Monto del contrato (Miles de Pesos)	Monto pagado (Miles de Pesos)	Monto a pagar (Miles de Pesos)	Monto disponible (Miles de Pesos)	Monto disponible (Miles de Pesos)		Porcentaje de avance físico
										Anticipo	Por acreditar	
N/A	DOSUS-ADL-2020-18	AD	CEBI S.A. DE CV	18-ago-19	30-mar-20	\$ 321,941,035.09	\$ 372,061,695.19		N/A	N/A	N/A	114.95%
N/A	DOSUS-ADL-2020-10	RE	CONSTRUCIONES ANTONIO S.A. DE CV	01-mar-19	05-mar-19	\$ 11,048,572.80	\$ 11,048,572.80		N/A	N/A	N/A	100.00%
N/A	DOSUS-ADL-2020-19	RE	CONSTRUCIONES ANTONIO S.A. DE CV	01-mar-19	14-mar-19	\$ 31,184,248.82	\$ 27,028,200.00		N/A	N/A	N/A	86.68%
N/A	DOSUS-ADL-2020-18	AD	CONSTRUCIONES ANTONIO S.A. DE CV	01-mar-19	31-dic-19	\$ 52,232,033.00	\$ 93,322.00		N/A	N/A	N/A	0.18%

ENERO

TOTAL COMPROMISOS	368,282,216.91
TOTAL PAGOS	386,282,216.91
DETERMINADO	0.00
NO DETERMINADO	0.00

V. S. G. M.
 Carlos Viladmir Cortés Escamilla
 Jefe de Unidad Operativa de Chequeo de Rendimiento

[Signature]
 AUTORES
 M. C. P. Adela Domínguez Acosta
 Director-Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

TOTAL COMPROMISOS	80,552,085.99
TOTAL PAGOS	217,156,093.66
DETERMINADO	0.00
NO DETERMINADO	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



2020
LEONA VICARIO

ACUSE

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-876

ASUNTO: Informe del Avance Físico-Financiero

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y en relación a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/ DICCO/SAJPCO/ 2020-03-06.01, donde derivado de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar la carpeta correspondiente solicita la entrega del Avance Físico-Financiero.

Al respecto, le envío en forma impreso el formato "Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública" ya requisitado con la información que genera esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Martín Rangel Vera
C/anexo

C.c.p. Lic. Efraín Morales López - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - efrain.morales@cdmx.gob.mx

Expediente

Folio 225 Externa

ANEXO 1 FOJA

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

FEBRERO

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	ACTIVIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN (RANGO)	MONTO CONTRIBUIDO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PÁGOS - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
										ENTRADA	TERMINADO	MONTOS	PÁGOS	EN TRÁMITE	PÁGOS	FINANCIERO	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,375,553.34	\$ 77,281,832.89	0.00%	0.00%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 20,852,597.46	\$ 20,852,597.46	20.86%	6.37%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 69,097,694.62	\$ 69,097,694.62	23.80%	20.40%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 92,339,864.09	\$ 92,339,864.09	26.03%	26.03%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,410,321.07	\$ 16,410,321.07	4.36%	4.37%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,013,212.65	\$ 1,013,212.65	0.14%	0.14%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,416,657.61	\$ 1,416,657.61	0.36%	0.36%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,397,583.66	\$ 1,397,583.66	0.35%	0.35%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,325,222.89	\$ 1,325,222.89	0.33%	0.33%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 855,822.82	\$ 855,822.82	0.23%	0.23%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,124,842.35	\$ 1,124,842.35	0.30%	0.30%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 824,216.84	\$ 824,216.84	0.22%	0.22%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 319,329.87	\$ 319,329.87	0.09%	0.09%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 24,783.86	\$ 24,783.86	0.01%	0.01%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	0.01%	0.01%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,714.12	\$ 13,714.12	0.00%	0.00%	
N/A	DGBS-AD-13-815-19	01	AD	OBM S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de la Compañía de la Estación de Transferencia y Puesta en Operación de la Línea de Metro de la Zona Aconchales, Ciudad de México.	19-ago-19 - 30-sep-19	\$ 374,951,682.88	273,911,816.89	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 23,702.77	\$ 23,702.77	0.01%	0.01%	

TOTAL COMPROMISO	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 382,242,216.35	\$ 348,421,216.35	\$ 0.00
	ANTICIPO	\$ 0.00
	AMORTIZADO	\$ 0.00
	POR AMORTIZAR	\$ 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO FINANCIERO
\$ 269,808,672.16	\$ 45,532,930.76

ELABORÓ

Cristóbal Vázquez Corona Escandón
Jefe de Unidad Departamental de Chequeo de Reservas Sanitarias

AUTORIZÓ

M. C. P. Arturo Estrada Acosta
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 2 de abril de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-1238

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

ACUSE

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
 SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
 Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
 Y SUSTENTABILIDAD
 PRESENTE

Por medio del presente y en relación al oficio CDMX/SOBSE/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-03-30.02, donde derivado de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar a la carpeta correspondiente la entrega del Avance Físico Financiero.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 con corte al 31 de marzo, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Recibi original
 31 Abril 2020
 Jorge O.
 13:06

C.c.p. Lic. Efraín Morales López. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - efrain.morales@cdmx.gob.mx
 Expediente
 FOLIO - 292 Externa.

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
 Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
 Planta Alta
 Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
 Y DE DERECHOS

77

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

MARZO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F. CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN MES/ SEMANA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
									ANTICIPO	AMORTIZADO POR AMORTIZAS	IRCOO	TRAMITO MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	D08206-AD-13-015-19	01	AD	CISM S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Rehabilitación y Ampliación de la Estación de Transferencia y Placa de Estación de Transferencia en el punto ubicado en Eje 4 Norte, Azcapotzalco, La Villa No. 274, Col. Azcapotzalco, Alameda, Ayuntamiento, Ciudad de México.	15-ago-19 30-may-20	\$ 373,071,686.89	\$1,196,515.20	0.00	0.00	N/A	N/A	\$ 16,470,021.07	4.38%	4.35%	Comentarios: monto de anticipo que aparece en el estado fiscal 2020	
N/A	D08206-IR-13-006-19	01	IR	COLINAS DEL BUENAS, DE C.V.	CONTRATO DE TRABAJO, REQUISICIÓN Y DE CUBRIR DE COSTOS del Proyecto Integral de Rehabilitación y Ampliación de la Estación de Transferencia y Placa de Estación de Transferencia en el punto ubicado en Eje 4 Norte, Azcapotzalco, La Villa No. 274, Col. Azcapotzalco, Alameda, Ayuntamiento, Ciudad de México.	01-ago-19 05-jul-20	\$ 11,086,917.80	7,408,543.00	0.00	0.00	N/A	N/A	\$ 1,235,933.88	11.20%	11.29%	Comentarios: multas, el monto de la economía es el monto que aparece en el estado fiscal 2020	

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
365,000,803.89	90,614,058.00	0.00	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00


TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL PERIODO	
PAGADA	0.00	FÍSICO	0.00
EN TRAMITE	17,883,445.33	FINANCIERO	0.00

ELABORÓ



Carlos Vladimir Ovelar Escamón
 Jefe de Unidad Departamental de Cierre de Retiros Suntuarios

AUTORIZO



Dr. en P. Arturo Becerra Garza
 Director Ejecutivo de Operación y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

TIPO	NÚMERO CONTRATO	C.C.	NO. CANTÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	MONTOS COMPROMISADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CÓMPUTO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
									RECEPCIÓN	AMORTIZADO	FIN.	FIN. REALIZADO	FIN. FÍSICO	FIN. FINANCIERO	FIN. FÍSICO	FIN. FINANCIERO		
R/A	DCEBUS-ADL-0412-19	01	AD	CASA S.A. DE C.V.	Proyecto Maquinaria y Placas Abalote para la Construcción de una Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Barrio de San Andrés Bernal, Calle 4 No. 282, Col. San Andrés Bernal, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14-ago-19	\$ 372,081,682.69	372,081,682.64	ANTICIPO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 3,173,851.24	0.8%	0.8%	0.61%	
									AMORTIZADO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 77,378,627.69	20.8%	20.8%	6.37%	
									POR AMORTIZAR	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 69,697,044.82	18.7%	18.7%	23.82%	
R/A	DCEBUS-ADL-0006-19	01	R	COLINAS DEL BUEN VINO S.A. DE C.V.	Sustentación Técnica, Administrativa y de Construcción del Proyecto Integral de Planta Abalote para la Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Barrio de San Andrés Bernal, Calle 4 No. 282, Col. San Andrés Bernal, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01-sep-19	\$ 11,086,917.00	11,086,917.00	ANTICIPO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 1,073,242.85	9.7%	9.7%	8.41%	
									AMORTIZADO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 5,144,837.69	46.4%	46.4%	12.67%	
									POR AMORTIZAR	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 5,912,674.15	53.3%	53.3%	11.59%	
R/A	DCEBUS-ADL-1-007-19	01	R	DESIGNIO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a la Placa de Selección y Transferencia de San Andrés Bernal, Calle 4 No. 282, Col. San Andrés Bernal, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01-dic-19	\$ 3,100,358.20	3,100,358.20	ANTICIPO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 866,893.60	27.9%	27.9%	21.00%	
									AMORTIZADO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 1,728,037.35	55.7%	55.7%	36.31%	
									POR AMORTIZAR	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 605,213.64	19.5%	19.5%	22.35%	
R/A	DCEBUS-ADL-2005-19	01	AD	ENERGIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	Sustentación Técnica, Administrativa y de Construcción del Proyecto Integral de Planta Abalote para la Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Barrio de San Andrés Bernal, Calle 4 No. 282, Col. San Andrés Bernal, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01-ene-19	\$ 90,324.85	90,324.85	ANTICIPO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 24,789.56	27.4%	27.4%	27.47%	
									AMORTIZADO	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 16,999.00	18.8%	18.8%	18.74%	
									POR AMORTIZAR	0.00	FIN.	N/A	FIN.	\$ 58,535.29	64.8%	64.8%	11.26%	

TOTAL COMPROMISADO	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 388,282,246.38	\$ 0.00
\$ 388,282,246.38	\$ 0.00


TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCES FÍSICOS	AVANCES FINANCIEROS
\$ 397,310,892.42	\$ 358,075.17	\$ 29,235.72

ELABORÓ


Gerente Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

AUTORIZA

Gerente Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-1779

ASUNTO: Informe del Avance Físico-Financiero, con corte al 30 de abril.

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y en relación a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/ DICCO/SAJPCO/ 2020-05-19.02, donde informa que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar la carpeta correspondiente solicita la entrega del Avance Físico-Financiero, con corte al 30 de abril.

Al respecto, le envío en forma impreso el formato "Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública" ya requisitado con la información que genera esta Dirección Ejecutiva, con fecha de corte al 30 de abril del presente año.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

143

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
10:2
27 MAY 2020
NARAYE
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
C/ANEXO


C.c.p. Lic. Efraín Morales López. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - efrain.morales@cdmx.gob.mx

Expediente
Folio 440 Externa

ANEXO 1 FOJA

ASA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ABRIL

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	DGSUS-AD-L-3-018-19	01	AD	CISM S.A de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de selección Acapulco en el predio ubicado en Eje 4 Norte Acapulco La Vía No. 624, Col. Industrial Vallejo, Altamira Acapulco, Cuadrón de México.	19-ago-19	30-may-20	\$ 373,691,665.69	373,951,655.69	\$ 16,410,921.67		4.38%	4.33%	Contrato multianual, en el ejercicio fiscal 2020, solo se han tramitado 2 estimaciones, teniendo total pagado del ejercicio 2019 \$207,96,170.61
N/A	DGSUS-RR-L-2-006-19	01	IR	COLINAS DEL BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y de Control, de Calidad del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de Selección Acapulco en el predio ubicado en Eje 4 Norte Acapulco La Vía No. 624, Col. Industrial Vallejo, Acapulco, en la Ciudad de México.	01-ene-19	05-jun-20	\$ 11,086,917.80	11,086,917.80	\$ 1,252,623.66		11.30%	11.30%	Contrato multianual, en el ejercicio fiscal 2020, solo se han tramitado 2 estimaciones, teniendo total pagado del ejercicio 2019 en \$7680,374.01

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE TOTAL ACUMULADO 2019-2020 AL PERÍODO	
		PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
385,080,603.70	385,080,603.70	0.00	22,734,949.05	138.94%	138.94%

ELABORÓ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios
Carlos Vladimir Cortez Escandón

AUTORIZÓ

M. en A.P. Arturo Basilega Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 15 de junio de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFRSU/2020-1999

ASUNTO: Informe del Avance Físico-Financiero, con corte al 31 de mayo.

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
 SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
 Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
 Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y en relación a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/ DICCO/SAJPCO/ 2020-06-11.02, donde informa que se llevará a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar la carpeta correspondiente solicita la entrega del Avance Físico-Financiero, con corte al 31 de mayo.

Al respecto, le envío en forma impreso el formato "Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública" ya requisitado con la información que genera esta Dirección Ejecutiva, con fecha de corte al 31 de mayo del presente año.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



C.c.p: Lic. Efraín Morales López. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - efrain.morales@cdmx.gob.mx

Expediente

Folio 550 Externa

ANEXO 1 FOJA

ABA/CVCE

Av. Río Churúbusco esquina con calle Hualquilla,
 Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
 Planta Alta
 Tel: 5556349796

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	DGSUS-AD-L-3-015-19	CISM S.A de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de selección Azcapotzalco en el predio ubicado en Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. Industrial Vallejo, Alameda Azcapotzalco, Ciudad de México.	19-ago-19	30-may-20	\$ 373,891,685.69	\$	16,410,921.67	4.38%	4.38%	Contrato multianual, en el ejercicio fiscal 2020, solo se han tramitado 2 estimaciones, teniendo total pagado del ejercicio 2019 de \$23'079,170.81
N/A	DGSUS-JR-L-2-008-19	COLINAS DEL BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco en el predio ubicado en Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. Industrial Vallejo, Alameda Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	01-oct-19	05-jul-20	\$ 11,066,917.80	\$	1,252,523.66	11.30%	11.30%	Contrato multianual, en el ejercicio fiscal 2020, solo se han tramitado 2 estimaciones, teniendo total pagado del ejercicio 2019 de \$3'860,374.01

MAYO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE TOTAL ACUMULADO 2020 AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
385,080,603.70	0.00	22,734,949.05	27.97%	27.97%

ELABORÓ



Carlos Vladimir Cortez Escamón
 Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZO



M. en A.P. Arturo Basillas Acuña
 Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



2020
LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 16 de julio de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEYDFRSU/2020-2241

ASUNTO: Informe del Avance Físico-Financiero, con
corte al 30 de junio.

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y en relación a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/ DICCO/SAJPCO/ 2020-07-15.02, donde informa que se llevará a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar la carpeta correspondiente solicita la entrega del Avance Físico-Financiero ejercicios 2019 y ejercicio 2020, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de junio.

Al respecto, le envío en forma impreso el formato "Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública" ya requisitado con la información que genera esta Dirección Ejecutiva, con fecha de corte al 30 de junio del presente año.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P./ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C.c.p. Lic. Efraín Morales López, - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - efrain.morales@cdmx.gob.mx

Expediente
Folio 640 Externa
ANEJO 2 FOJAS
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

JUNIO

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FIRMA	MANTENIMIENTO	AVANCES		COMPROBACIÓN DE PÉRDIDA - USUARIO		EFECTUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							ANTICIPADO	CONTRATADO	INDICADO	TERMINADO	PAGADA	ENTRAMEL	PAGADA	EN TRÁMITE	
N/A		FO	CONCEJA de CLV	Proyecto Integral a Precio Acotado para la Construcción de un Centro de Atención al Ciudadano en el barrio de San Mateo Atenco, Abasco, en el predio ubicado en la Vía 14, No. 18, Col. San Mateo Atenco, México. (Anteriormente: Centro de Atención al Ciudadano)	18/06/19	30/06/20	\$ 373,961,623.33		N/A	N/A	\$ 15,410,711.07	\$ 3,116,832.00	4.20%	4.20%	
N/A		IR	COMUNE DEL MUNICIPIO DE CUICUILTAN	Proyecto de Construcción y de Obras de Mantenimiento del Proyecto Integral a Precio Acotado para la Construcción de un Centro de Atención al Ciudadano en el barrio de San Mateo Atenco, Abasco, en el predio ubicado en la Vía 14, No. 18, Col. San Mateo Atenco, México. (Anteriormente: Centro de Atención al Ciudadano)	01/06/20	01/06/20	\$ 11,038,947.60		N/A	N/A	\$ 1,522,251.65	\$ 1,522,251.65	13.80%	13.80%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
315,000,633.70		0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINICO FINANCIERO
32,714,545.06	67,858,841.03	43.80%
		81.00%

ELABORÓ
[Firma]

Carolina Muñoz, Cobos Escamilla
Jefe de Unidad Operativa de Planeación y Seguimiento de Proyectos

AUTORIZÓ
[Firma]

Dr. Carlos A. Amador Barrios
Director Ejecutivo de Administración y Operación de Proyectos de Inversión



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RECURSOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCIO 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	CORTE DEL PERÍODO - MONTO		ESTRATEGIA	AVANCE %		OBSERVACIONES
										EFECTIVO	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO	
NA	DOSUSUB-AD-3-015-18	01	AD	CONSEJA DE CV	Proyecto Integral de Pavedimiento y Puntos de Cobertura de las Estaciones de Transferencia y Puntos de Atención al Usuario en la Vía del Sur, Cdi Industrial México, Avenida Alameda, Ciudad de México.	18-Sep-18	30-Abr-20	\$ 303,819,395.85	NA	NA	\$ 77,245,296.00	25.80%	26.83%		
NA	DOSUSUB-AD-0405-19	01	R	COBAS DEL SUR S.A. DE CV	Obra de Construcción y Mantenimiento de la Estación de Transferencia y Puntos de Atención al Usuario en la Vía del Sur, Cdi Industrial México, Avenida Alameda, Ciudad de México.	01-Jul-18	05-Jul-18	\$ 1,088,947.69	NA	NA	\$ 1,014,000.00	11.30%	12.26%		
NA	DOSUSUB-AD-1-007-19	01	IR	DEIAD CONSULTORIA MED S.A. DE CV	Elaboración y mantenimiento de la Vía del Sur, Cdi Industrial México, Avenida Alameda, Ciudad de México.	01-Jul-18	31-Jul-19	\$ 3,168,289.82	NA	NA	\$ 805,873.00	25.43%	25.43%	SE REPORTARON PAGOS POR PARTE DE LA ODA INFORMACIONES QUE SE ENVIARON A LA ODA PARA PAGO	
NA	DOSUSUB-AD-2-008-19	01	NO	EMPRESA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE CV	Operación, Mantenimiento, Reparación y Cambio de Carreteras, para las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento a la Pista de Batahú y Transferencia de San Juan de Aragón.	01-Jul-19	31-Jul-20	\$ 50,222.80	NA	NA	\$ 2,238,586.00	26.53%	26.53%		

TOTAL CONTRATADO	388,287,215.35	TOTAL DE ANTICIPOS	0.00
TOTAL DE EJECUCIONES	816,203.22	ANTICIPO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00
		TOTAL AMORTIZADOS	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	297,353,476.62	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	16%
		EFECTIVO	642%
		FINANCIERO	642%

ELABORA

Carlos Virgilio Cortez Escobar
 Jefe de Unidad Departamental de Clases de Relevo de Personal

AUTORIZA

Director Ejecutivo de Transparencia y Disposición Final de Recursos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



ACUSE

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFRSU/2020-2458

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.


L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y en relación al oficio CDMX/SOBSE/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.02, donde derivado de la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar a la carpeta correspondiente la entrega del Avance Físico Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de julio de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 31 de julio, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE


M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

RECIBI ORIGINAL
SAJPCO
CLAUDIA GUTZ
13 AGOSTO/2020
18:53h
Clawexo


C.C.p. Lic. Efraín Morales López. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- efrain.morales@cdmx.gob.mx
Expediente
FOLIO - 711 Externa.

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE SERVICIOS

87



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020


COSO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERSONO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	SEGURIDAD	ANTICIPOS		COMPROMISO		ESTIMACIÓN			APORTE %		OBSERVACIONES
						UNICO	TERMINIC			INICIO	TERMINIC	INICIO	TERMINIC	INICIO	TERMINIC	PAGADA	EN TRANSITE	PAGADA	
N/A	D0205-001-2-015-19	01	AD	ORSH S.A.BE.C.V.	Proyecto Integral a Fiebre Atrás para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planteo de redes de Alcantarillado en el terreno ubicado en Eje 4 Norte del Barrio San Mateo Atlixco, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	19-05-19	30-09-19	\$ 373,591,854.00	500,000.00	ARTICULO	0.00	\$ 71,302,572.59	\$ 2,123,551.24	0.00%	0.00%	20.00%	6.37%	23.82%	Los trabajos se encuentran en revisión, ya que no cumplen con la calidad requerida en los trabajos y se está solicitando que sean corregidos para que cumplan con las especificaciones.
N/A	D0305-001-2-005-19	01	IR	COLINAS DEL BIEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad del Proyecto Integral de Construcción de la Estación de Transferencia y Planteo de redes de Alcantarillado en el terreno ubicado en Eje 4 Norte del Barrio San Mateo Atlixco, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	05-01-20	05-01-20	\$ 11,050,317.50	500,000.00	ARTICULO	0.00	\$ 1,013,212.65	\$ 1,461,722.26	0.00%	0.00%	12.00%	12.00%	11.29%	Los trabajos se encuentran en revisión, ya que no cumplen con la calidad requerida en los trabajos y se está solicitando que sean corregidos para que cumplan con las especificaciones.

TOTAL DE PAGOS		TOTAL DE ESTIMACIONES	
2019	2020	2019	2020
PAGADA	EN TRANSITE	PAGADA	EN TRANSITE
\$29,410,544.43	\$0.00	\$23,734,940.66	\$17,628,441.00
100%	100%	100%	100%


TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
2019	2020	FÍSICO	FINANCIERO
PAGADA	EN TRANSITE	PAGADA	EN TRANSITE
\$29,410,544.43	\$0.00	\$23,734,940.66	\$17,628,441.00
100%	100%	100%	100%

ELABORADO
CARLOS GUERRA CORTEZ EJECUCIÓN
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DE CLASURA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

REVISADO
ARTURO BASTIÁN ACUNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



ACUSE

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020
 CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-2802

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.


ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALEZ
 SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
 Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
 Y SUSTENTABILIDAD
 PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-09-17.06, donde derivado de la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de agosto de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 31 de agosto, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE


 M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
 Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - director@ps2020@cmx.mex
 L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - adelgadad@redmx.sob.mx
 Expediente

FOLIO-936 Externa.

ABA/CUCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquile,
 Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
 Planta Alta
 Tel: 5556349795

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS



INFORME DE AVANCE DEL PRESUPUESTO FINANCIERO PARA EJERCICIO 2020

AGOSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	COMPLETADO		RECURSOS		EJERCIDOS			TOTAL EJERCIDOS	RESERVA	PRESUPUESTO			TOTAL PRESUPUESTADO							
								FECHA	PROG.	DETERMINADO	COMPLETADO	DETERMINADO	COMPLETADO	DETERMINADO			COMPLETADO	DETERMINADO	COMPLETADO		DETERMINADO	COMPLETADO					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	01-01	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	101	SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	728,252,000	689	N/A										\$ 728,252,000			\$ 728,252,000							
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	01-02	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	102	SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	220,000,000	689	N/A										\$ 220,000,000			\$ 220,000,000							
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	01-03	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	103	SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	120,000,000	689	N/A										\$ 120,000,000			\$ 120,000,000							
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	01-04	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	104	SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	500,000,000	689	N/A										\$ 500,000,000			\$ 500,000,000							


MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO	TOTAL DE EJERCIDOS	TOTAL DE PRESUPUESTOS
DETERMINADO	\$ 144,252,000	\$ 144,252,000
RESERVA	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 144,252,000	\$ 144,252,000

TOTAL EJERCIDOS			TOTAL PRESUPUESTOS		
DETERMINADO	RESERVA	TOTAL	DETERMINADO	RESERVA	TOTAL
\$ 144,252,000	\$ 0.00	\$ 144,252,000	\$ 144,252,000	\$ 0.00	\$ 144,252,000

CARLOS REMON CORTÉZ LEONIDA
Jefe de Unidad de Planeación Económica

ROBERTO DÍAZ
Jefe de Unidad de Planeación Económica

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFRSU/2020-3127

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-10-19.04, donde derivado de la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 30 de septiembre, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direccionsuys2020@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. - adelgadoss@cdmx.gob.mx
Expediente

FOLIO - 989 Externa.

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y SOSTENIMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CICLO	NÚMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO (MONTOS)		ESTIMACIÓN		AVANCE EN TRÁMITE		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE			
IVA	DCSUS-AD-03-201578	01	COM'S AUSA C.V	Proceso Integral de Puesta a Punto para la Construcción de las Estaciones de Transferencia y Planta de Salicicón Acopiada en el Distrito Urbano de San Mateo Atlix, Puebla. Obra de Acopiación de Residuos Sólidos Urbanos.	10-ago-19	30-may-20	\$ 373,851,655.89		0.00	0.00	IVA	IVA	\$ 16,103,921.87	\$ 4,33%			
IVA	DCSUS-PL-2-00919	01	COLMAG DEL BUEN S.A DE C.V	Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Proyecto Integral a Largo Plazo de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Estado de Puebla. Obra de Acopiación de Residuos Sólidos Urbanos en la Zona No. 024, Col. Industrial de San Mateo Atlix, Puebla.	01-ene-19	05-ene-20	\$ 11,889,417.08		0.00	0.00	IVA	IVA	\$ 1,282,928.65	\$ 11.82%			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$5,085,643.76		0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	EN TRÁMITE	PRECIO FINANCIERO
\$27,313,483.06	\$33,745,841.02	100.00%

ELABORO

Carlos Vladimir Contreras Escamón
 Jefe de Unidad Departamental de Operación de Residuos Sólidos Urbanos

AVANCE

M. en P. Arturo Salazar Abarr
 Director Ejecutivo de Transferencia y Depósito Final de Residuos Sólidos Urbanos

ACUSE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-3419

ASUNTO: Informe del Avance Físico-Financiero.

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y en relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11-10-02, donde derivado de la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de octubre de 2020.

Al respecto, anexo envío informe de Avance Físico-Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 31 de octubre, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

328



ANEXOS

C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - atencion@seobse.gob.mx
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. - relacion@seobse.gob.mx

Expediente

Folio 1094 Externa

ANEXO 1 FOJAS

ABA/CUCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Huelquilla,
Colonia Magdalena Atlatzotpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796



GOBIERNO DEL ESTADO
CIUDAD BOLÍVAR

SECRETARÍA DE ORDEN Y SERVICIOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE CONTINENTAL DE SERVIDORES URBANOS

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA QUINA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	R.F. IDENTIFICADOR	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	CANTIDAD CONTRATADA	ECONOMÍA	ANTICIPOS		RÉGIMEN DE PAGOS	ESTIMACION		AVANCE FÍSICO		
									TIPO	VALOR		EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	
001	00000000000000000000	AD	CELISA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Tránsito Urbano para la Construcción y Puesta en operación de la Línea de Tránsito Urbano en el punto ubicado en Eje 4, Avenida Bolívar, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.	18-ago-19	30-mar-20	\$ 373,091,898.50	000	000	000	000	\$ 361,000.00	\$ 3,010,000.00	4,305	4,305	
002	00000000000000000000	IR	OCUMAS S.R.L. BUENAS DE C.V.	Contrato de Gestión del Proyecto Integral de Puesta en Tránsito y Pago de Salarios, Asesoría y Mantenimiento del Eje 4 Norte, Avenida Bolívar, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.	09-ene-19	09-ago-20	\$ 11,038,017.60	000	000	000	000	\$ 1,252,523.65	\$ 1,252,523.65	11,000	11,000	
													TOTAL		TOTAL	
													\$ 1,463,523.65		\$ 1,463,523.65	

TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
385,890,915.70	0.00
	0.00
	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO AL PERIODO
PAGADAS	EN TRÁMITE
181,024,105.37	1,463,523.65
	1,463,523.65

ELABORÓ
[Firma]

Caro Vladimir Correa Estrador
Jefe de Unidad Departamental de Clases de Reales Censales

Aprobado
[Firma]

Miguel Ángel Suárez Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Transporte Continental de Servidores Urbanos

ACUSA

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETCFRSU/2020-8708
ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11-30.02, donde derivado de la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de noviembre de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 30 de noviembre, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE



ING. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Dic. Hugo Estrada Arroyo - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.
Lic. Araceli Delgado Salvador - Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obra.
Impediente

AGU-118 y Exterior.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazotpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
Planta Alta
Tel: 5556349796



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (MÉTRICO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		CONSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	MÉTRICO	TÉRMINO	EXISTO	ENTRANTE	PAGADA	EN TRÁMITE		
NA	06/98-AD-03 015-10	01	CIEM S.A. DE CV	Proyecto Integral de Prede Abasto para la Construcción de una Estación de Transferencia y Puntos de selección de residuos sólidos urbanos en el Área Industrial Vespucio, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	10-ago-19	20-may-20	\$ 373,991,463.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 16,410,721.67	\$ 3,918,000.00	4.38%	1.02%	
NA	06/98-RI-2 005-10	01	COMASDEL BMAP S.A. DE CV	Suministro, Trazado, Anticipo, obra y de Control de Calidad del Proyecto Integral de Prede Abasto para la Construcción de un Punto de Selección de Residuos Sólidos Urbanos en el Área Industrial Vespucio, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	01-oct-19	05-may-20	\$ 11,388,217.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 4,262,603.06	\$ 1,262,623.06	11.50%	11.20%	
															\$ 1,252,223.06	\$ 1,252,223.06	11.20%	11.20%	
															\$ 1,252,223.06	\$ 1,252,223.06	11.20%	11.20%	
															\$ 1,252,223.06	\$ 1,252,223.06	11.20%	11.20%	
															\$ 1,145,925.48	\$ 1,145,925.48	10.33%	10.33%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
385,000,000.69		
		0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO AL PERIODO FINANCIERO
15,025,473.37	1,472,341.71	100.00%
		100.00%

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escamón
 Jefe de Unidad Departamental de Chequeo de Residuos Sólidos

AUTORIZÓ

M. en P. Arturo Basilio Acuña
 Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDERSU/2021-190
ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

ACUSE

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.03**, donde derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de diciembre de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 31 de diciembre, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



ANEXO

c.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direccionsuvs2020@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - adelgados@cdmx.gob.mx
Expediente

Anexo. 1 foja

FOLIO - 9S Externa.

ABA/CVCE

Av. Rfo Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlatzotla, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE OBRA PÚBLICA	NOMBRE DE OBRA PÚBLICA	ESTADUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	ESTIMADO		AVANCE		CUMPLIMIENTO	
										PROYECTADO	CONSTRUIDO	PROYECTADO	CONSTRUIDO		
N/A	DESUS-ADL-3-015-19	AD	01								\$ 16,419,823.57	\$ 3,818,850.00	4.38%	4.38%	
											\$ 3,818,850.00	\$ 1,620%	1.62%	1.62%	
											\$ 54,406,596.10	\$ 14,839%	14.83%	14.83%	
											\$ 70,833,576.13	\$ 2,19%	2.19%	2.19%	
											\$ 302,403.23	\$ 0.09%	0.09%	0.09%	
											\$ 1,262,623.09	\$ 11.30%	11.30%	11.30%	
											\$ 1,262,623.09	\$ 11.20%	11.20%	11.20%	
											\$ 1,170,520.68	\$ 11.30%	11.30%	11.30%	
											\$ 1,262,623.06	\$ 11.28%	11.28%	11.28%	
											\$ 1,262,624.83	\$ 11.28%	11.28%	11.28%	
											\$ 1,145,624.48	\$ 10.33%	10.33%	10.33%	

TOTAL CONTRATADO	385,030,623.09
TOTAL DE ANTICIPO	0.00
TOTAL DE AMORTIZADO	385,030,623.09

TOTAL DE ANTICIPO	0.00
TOTAL DE AMORTIZADO	385,030,623.09

ELABORÓ
[Signature]
Cecilia Valdez Chiles Escobar
Jefe de Unidad Departamental de Control de Residuos Sólidos

AUTORIZÓ
[Signature]
M. en A. P. Arturo Badilla Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 14 de junio de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-06-14. 07

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
DIRECTORA DE INGENIERÍA DE COSTOS
Y CONTRATOS DE OBRAS
PRESENTE

Me refiero al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27.01**, de fecha 27 de mayo de 2021, mediante el cual se solicita remitir a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, los Formatos de Avances Físicos-Financieros solicitados para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados de los ejercicios 2020 y 2021.

Al respecto, anexo le envío los Formatos de Avances Físicos-Financieros solicitados para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, de los ejercicios 2020 y 2021, correspondientes al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público.

Cabe señalar que, la información para cada contrato que se registra en dichos formatos es la siguiente:

- Número de contrato
- Fuente de Financiamiento
- Modalidad
- Empresa
- Descripción del Contrato
- Periodo de Ejecución (Inicio - Término)
- Monto Contratado
- Economía
- Anticipo
- Convenio (Periodo - Monto)
- Estimación (Pagada - Tramitada)
- Avance (Físico - Financiero)
- Observaciones

635



Recabi Solamente
los meses Febrero, Marzo,
Agosto, Septiembre, Nov.
Diciembre 20 y enero
Febrero, Marzo y Abril
2021.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DGSUS- DAP-1606
JACF/LASS/PBB/vcg



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 11 de febrero 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-02-11.28

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-02-05.02** de fecha 05 de febrero del año en curso, mediante el cual informa que próximo el 20 de febrero de 2020 se llevará a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Físico-Financiero de Obra** actualizado conforme a los nuevos formatos, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con los contratos de obra pública realizados en el ejercicio fiscal 2019 y se informa que en el presente ejercicio 2020 no se han formalizado contratos.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


M. EN L. CARMINA GARCÍA ROBLES
DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

C. c. c. e. p. Lic. Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. efrain.morales@cdmx.gob.mx
Subdirección de Administración de Contratos y Auditorías. subadmocvadgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandlin, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencia: DAP-0418
CGR/PBB/vcg

17/02/2020
Reubi
con J. Sánchez
J. Sánchez
17:45 hrs

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2019 (AVANCE AL 14 FEBRERO 2020)

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	CATEGORÍA	REGIMEN DE ADQUISICIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		Monto Contratado	Ejecutada	CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS				OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino			Porcentaje	Estado	Porcentaje	Estado		Porcentaje
11	0603-ADU-1-018-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO COMERCIAL DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LA AVENIDA BALBUENA DE ACCESO DE BEL EN LA AVENIDA BALBUENA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	1,065,000.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
11	0603-ADU-1-018-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	IMPRESIÓN S.A. DE C.V.	REPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	1,544,822.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SALDO A CANCELAR \$12,802.66
11	0603-ADU-1-027-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	SUBSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LA AVENIDA BALBUENA DE ACCESO DE BEL EN LA AVENIDA BALBUENA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	1,911,305.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
11	0603-ADU-1-029-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	482,771.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
11	0603-ADU-1-045-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	591,270.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
11	0603-ADU-1-051-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	ENERGÍA TEMPORAL INTERNET S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	26,666.26	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
11	0603-ADU-1-052-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	ENERGÍA TEMPORAL INTERNET S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	232,771.47	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
11	0603-ADU-1-053-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	478,748.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SALDO A CANCELAR \$20.36
11	0603-ADU-1-079-19	ADQUISICIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MEDIAL, CENTROS URBANOS EN EL METRO BALBUENA, HIDALGO Y LA PLAZA DE CHINA EN EL METRO BALBUENA.	2019/02/19	16-ab-19	227,659.81	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCIO 2020 (AVANCE AL 14-FEBRERO-2020)

CANTO	NÚMERO CONTRATO	PF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVAS	CONVENIO PERIODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADO		EN TRÁMITE	HECHO		FINANCIERO	
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO HA FORMALIZADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA																			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



ACUSE

Ciudad de México, a 10 de marzo 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-03-10. 03


L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-03-06.02** de fecha 06 de marzo del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 19 de marzo de 2020, se llevará a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita el **Informe de Avance Físico-Financiero de Obra** actualizado conforme a los nuevos formatos, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero actualizado de la Dirección de Alumbrado Público, con los contratos de obra pública realizados en el ejercicio fiscal 2019 y le informo que en el transcurso del presente ejercicio 2020, no se han formalizado contratos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


M. EN Y. CARMINA GARCÍA ROBLES
DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO



C. c. c.e. p. Lic. Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. efrain.morales@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-0815
CGR/PBB/vcg



CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	SOLICITUD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTIVO	EJECUCIÓN	CONVENIO PERIODO / BENTEC			OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			SECO	TERMINO	PAGADA	
	DOESLUPH-408-13	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	EMPRESA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TRAMO DEL BIE 1 NORTE AL PERIFERICO Y EN EL BIE 2 SUR DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GONZÁLEZ A DESARROLLO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	28/02/2018	20/12/2019	262,641.61	CLC ED-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION
	DOESLUPH-408-13	26	POSTERIOR A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	RODRIGUEZ Y GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE ALUMBRADO CON TECNOLOGIA LED EN EL BIE CENTRAL EN EL TRAMO DEL BIE 1 NORTE AL PERIFERICO Y EN EL BIE 2 SUR DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GONZÁLEZ A DESARROLLO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	04/11/2018	15/12/2019	6,863,473.96	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION
	DOESLUPH-408-13	11	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	ALERT GRUPO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CRUCEMOS DE AVENIDA JAVIER ROJO GONZALEZ Y AVENIDA MEXICO, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/09/2018	07/12/2019	10,957,326.42	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 27,103.22
	DOESLUPH-408-13	11	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	CONSTRUCIONES ROYAL S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CRUCEMOS DE AVENIDA JAVIER ROJO GONZALEZ Y AVENIDA MEXICO, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	16/02/2018	08/12/2019	6,482,708.94	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 30,81
	DOESLUPH-408-13	11	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CRUCEMOS DE AVENIDA JAVIER ROJO GONZALEZ Y AVENIDA MEXICO, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	09/02/2018	08/12/2019	6,414,396.64	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 29,81
	DOESLUPH-408-13	25	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENRA S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN EL BIE CENTRAL EN EL TRAMO DEL BIE 1 NORTE AL PERIFERICO Y EN EL BIE 2 SUR DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GONZÁLEZ A DESARROLLO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/02/2018	08/12/2019	15,072,174.00	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 19,97
	DOESLUPH-408-13	26	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	CONSTRUCTORA BOHNER S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LAS ALCALDAS MOCEL, HEDUO CI, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	19/01/2018	13/12/2019	4,048,300.00	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 24,97
	DOESLUPH-408-13	26	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LAS ALCALDAS GASTAVO A. MADRUGA, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/02/2018	13/12/2019	2,778,348.84	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 24,97
	DOESLUPH-408-13	26	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	CONSTRUCIONES ROYAL S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LAS ALCALDAS MOCEL, HEDUO CI, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	16/11/2018	14/12/2019	16,501,771.61	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 30.10
	DOESLUPH-408-13	26	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	CONSTRUCTORA BOHNER S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LAS ALCALDAS MOCEL, HEDUO CI, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	17/02/2018	16/12/2019	7,823,352.26	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	CONACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 30.10
	DOESLUPH-408-13	11	ENTRADA A LA OBRAS CUANDO SEAN CONCLUIDAS	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LAS ALCALDAS MOCEL, HEDUO CI, IZTACALCO, COYOACAN, TLAMACAY TLAZAPAM EN LA CIUDAD DE MEXICO	24/02/2018	22/12/2019	16,006,191.27	ED-01, ED-02, ED-03, LC-02	NO APLICA	NO APLICA	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCION SALDO A CANCELAR 379,606.56

16



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
BIENIO 2019 (AVANCE AL 10-MARZO-2019)

CARGO	NÚMERO CONTRATO	TIPO MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTERIOR	GOBIERNO PERIÓDICO - AVANCE			AVANCE %		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO				USADO	LIBERADO	MONTO	PAGAJA	TRÁMITE		FÍSICO
	DE0216-AD-1-005-19	11	GRUPO COMERCIAL DOMIN, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL ALIENADO PÚBLICO EN LA AVENIDA MALIBÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRANSFERENCIA SOCIAL (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	24/03/2019	15/06/19	1,296,804.33		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100	100	100	100	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
	DE0216-AD-1-001-19	11	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL ALIENADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE TRANSFERENCIA SOCIAL (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	26/03/2019	10/10/2019	1,644,002.69		NO APLICA	NO APLICA	CLC ED-01	100	100	100	100	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SALDO A CANCELAR \$ 12,900.00
	DE0216-AD-1-007-19	11	CONSTRUCCION Y OPERACIONES URBANAS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	01/03/2019	10/11/2019	1,019,398.46		NO APLICA	NO APLICA	CLC ED-02	100	100	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
	DE0216-AD-1-003-19	11	COLINAS DEL BUEN SAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	10/03/2019	20/12/2019	426,674.67		NO APLICA	NO APLICA	CLC ED-08	100	100	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
	DE0216-AD-1-002-19	11	DEBIDO CONTRATO COMERCIAL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	19/03/2019	14-06-19	507,210.34		NO APLICA	NO APLICA	ED-01, ED-02, ED-03, ED-04	100	100	100	100	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
	DE0216-AD-1-002-19	11	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	14/03/2019	19/12/2019	238,464.72		NO APLICA	NO APLICA	ED-01, ED-02, ED-03, ED-04	100	100	100	100	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
	DE0216-AD-1-002-19	11	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	14/03/2019	19/12/2019	257,774.47		NO APLICA	NO APLICA	ED-01, ED-02, ED-03, ED-04	100	100	100	100	EN PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
	DE0216-AD-1-002-19	11	CONSTRUCCION Y OPERACIONES URBANAS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	14/03/2019	10/12/2019	478,495.01		NO APLICA	NO APLICA	CLC ED-02, CLC ED-03	100	100	100	100	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SALDO A CANCELAR \$ 0.00
	DE0216-AD-1-002-19	11	SERVICIOS INTEGRAL DE ARQUITECTURA ROMA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS ALICATILAS DE CHALAPA, CUAUTEMEC, MODERNA, ESTIVALCO ALVARO ORFELAN, GUSTAVO A. MADRID, JOSE LUIS VILLALBA, YERONIMO CARRANZA, METRO (ESTRUK, URBANOS EN EL METRO BALBUENA, INDALGO Y LA PLAZA NO CHEN EN PISO SUBTERR	14/03/2019	20/12/2019	223,850.01		NO APLICA	NO APLICA	ED-01, ED-02, ED-03, ED-04	100	100	100	100	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

19



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 10-MARZO-2020)

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMIENZO PERIODO - MONTO		SITUACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO		PAGADA	FINANCIERO			
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO HA FORMALIZADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA																		

16.



Ciudad de México, a 13 de agosto 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-08-13.01

ACUSE

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.03 de fecha 11 de agosto del año en curso, mediante el cual informa que próximo el 20 de agosto de 2020 se llevará a cabo la **Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Físico-Financiero de Obra** actualizado para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública del presente ejercicio 2020, con el avance al 31 de julio del 2020, como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

C. c. c. e. p. Lic. Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. efrain.morales@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-1840
HEA/PBB/vcg

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapaña Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 56508666 y 56509005. Ext. 104 y 122

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Recibi
SAJPCO
13/08/2020
Clave 17:38h
Claves



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-Julio-2020)

Caso	Número de Contrato	Modalidad	Empresa	Descripción de Obra	Periodo de Ejecución		Monto Aprobado	Anticipos			Monto Pagado	Estimaciones		Avance Físico	Observaciones
					Inicio	Termino		Anticipos	En el Mes	En el Trimestre					
					Inicio (año)	Termino (año)		Anticipos	En el Mes	En el Trimestre					
-	DGSUS-ADL-2-005-20	11	ADUJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE CONCORDIA EN LA CALLE ALCAZAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	27/07/2020	03/12/2020	485,404.85	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-LPR-1-010-20	11	LICITACIÓN NACIONAL	SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE CONCORDIA EN LA CALLE ALCAZAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/09/2020	28/11/2020	8,487,543.70	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-ADL-2-011-20	11	ADUJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE CONCORDIA EN LA CALLE ALCAZAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	26/07/2020	02/12/2020	1,227,297.86	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-LPR-1-012-20	11	LICITACIÓN NACIONAL	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE CONCORDIA EN LA CALLE ALCAZAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/07/2020	27/11/2020	23,523,694.14	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	0.00	0.00	NINGUNA



Ciudad de México, a 18 de septiembre 2020.
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-09-18. 05

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE


Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-09-17.07** de fecha 17 de septiembre del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 24 de septiembre de 2020 se llevará a cabo la **Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Físico-Financiero de Obra** actualizado para la integración de la carpeta correspondiente.


Al respecto, anexo el Informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública del presente ejercicio 2020, con el avance al 31 de agosto del 2020, como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, hestradaa@cdmx.gob.mx, direccionsuys@gmail.com
Lic. Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsancheza@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2074
JACF/LASS/PBB/vcg



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-ago-abr-2020)

CASO	FINANCIERO CONTRATO	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EJERCICIO DE EJECUCIÓN		MONTOS COMPLETOS	CONVENIO PEDIDO / MONTOS			OBSERVACIONES			
					INICIO	TERMINA		CONVENIO MONTOS	ESTIMADO MONTOS	FINANCIERO MONTOS				
-	DOSUS-ADL-2-008-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISERGOY CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE PANTALLAS EN LAS CALZADAS IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE TRINCA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALDADA ETAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	27/07/2020	30/12/2020	485,424.85	-	NO APLICA	NO APLICA	18.00	0.00	NINGUNA
-	DOSUS-LPH-L-016-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOGUSERO S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTOS DE ALUMBRADO EN LA CALDADA ETAPALAPA EN EL TRAMO DE LA CALLE TRINCA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALDADA ETAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/02/2020	28/11/2020	8,467,643.70	-	NO APLICA	NO APLICA	8.00	0.00	NINGUNA
-	DOSUS-ADL-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PACHUCA DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADORNOS METÁLICOS EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CALLE CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO EN EL TRAMO DE LA CALLE TRINCA AL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALDADA ETAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	25/07/2020	02/12/2020	4,237,287.56	-	NO APLICA	NO APLICA	21.00	0.00	NINGUNA
-	DOSUS-LPH-L-015-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	VISION ECOLÓGICA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADORNOS METÁLICOS POR CERÁMICOS EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CALLE CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO EN LA CALDADA ETAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	21/07/2020	27/11/2020	23,023,686.14	-	NO APLICA	NO APLICA	42.00	0.00	NINGUNA



Ciudad de México, a 19 de octubre 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-10-19. 02

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-10-19.03**, mediante el cual informa que el día 22 de octubre de 2020, se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo anterior para integrar la carpeta correspondiente, solicita los asuntos del ámbito de competencia que requieran ser tratados en dicho Subcomité, así como el Avance Financiero y la Evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre de 2020.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero con la información de los contratos de obra pública del presente ejercicio 2020, con el avance al 30 de septiembre de 2020, como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

C. c. c. e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. dirceclonguys2020@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezo@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2346
JAC/LAS/PBB/vrg



CLANEXOS

114

CIUDAD INNOVADORA 046
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

CADD	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	REGIONAL	AUTORES	COMANDO EN JEFE (MONTOS)		ESTIMACION EN TRÁMITE		AVANCE % FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO APLICABLE	NO APLICABLE	PAGADA	EN TRÁMITE	FSICO	FINANCIERO	
-	DOSUS-ADL-2-000-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESPALVES, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA ISMAEL ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN EL PUENTE DE LA ALCALDÍA ESTADAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO.	27/07/2020	06/10/2020	426,404.95	-	NO APLICABLE	NO APLICABLE	76,188.29	23.34	15.89		NINGUNA	
-	DOSUS-PMU-1-010-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOMBEREN, S.A. DE CV.	SUSTITUCIÓN DE 8 SUPERPOSTOS DE MAGALLANES EN LA CALZADA ISMAEL ZARAGOZA EN EL TRAMO AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA ESTADAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO.	01/08/2020	29/11/2020	3,427,543.70	-	NO APLICABLE	NO APLICABLE	333,256.23	76.14	3.03		NINGUNA	
-	DOSUS-AGL-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUC, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS EN LOS ADORNOS DE LOS CERRAMIENTOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CALZADA ISMAEL ZARAGOZA EN EL TRAMO A VACANTE TLALPÁN EN LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	26/07/2020	05/10/2020	1,227,257.86	-	NO APLICABLE	NO APLICABLE	-	47.75	0.00		NINGUNA	

INFORME DE AVANCE RIESGO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ENERGIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

CASO	NOMBRE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTORIDAD	COMVENIO PERIODO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	EN PRODUCCIÓN	EN TRÁMITE	RIESGO	FINANCIADO	
-	DOSUSUPN-1-01-20	11	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE APTOS METÁLICOS POR APTOS LED EN LA LUMINARIA EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO-PACHUCA PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLAHUACALPAN EN LA ZONA URBANA DEL VAL PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	21/07/2020	25/11/2020	22 025 206.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	70.33	0.00	NINGUNA
-	DOSUSUPN-1-02-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE NASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EDE S ORIENTE EN LA RED VAL PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17/05/2020	19/11/2020	556 484.17	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	36.67	0.00	NINGUNA
-	DOSUSUPN-1-03-20	11	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE NASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA LONGO CARRETERA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EDE S ORIENTE EN LA RED VAL PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	20/06/2020	17/12/2020	10 897 252.56	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	0.00	6.00	0.00	NINGUNA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	SOCIEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONEDAS)		ESTIMACIÓN EN TÍTULO		AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				FINES	TERMINO	MONEDA	TERMINO	PASADA	EN TRÁMITE	
	DOSES-AD-2020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE REMEDIACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SERVICIOS URBANOS AL OMBÚ Y JARDINES PARA LA CALZADA DE TIPO PROTECTOR CON ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA. INSTALADOS EN LA CALZADA ISHACO ZARAGOZA EN EL CAMINO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	17/01/2020	18/10/2020	1,000,000.00	-	NO APlica	NO APlica	NO APlica	30.00	0.00			NINGUNA
	DOSES-UPM-2020-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA T.C. S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SERVICIOS URBANOS AL OMBÚ Y JARDINES PARA LA CALZADA DE TIPO PROTECTOR CON ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA. INSTALADOS EN LA CALZADA ISHACO ZARAGOZA EN EL CAMINO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	23/08/2020	17/11/2020	10,000,000.00	-	NO APlica	NO APlica	NO APlica	30.00	0.00			NINGUNA
	DOSES-AD-2020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRACTO CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE TIPO CONVENCIONAL POR LUMINARIOS DE TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y REATONALES EN LA CALZADA ISHACO ZARAGOZA EN EL CAMINO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/09/2020	30/10/2020	1,760,000.00	-	NO APlica	NO APlica	NO APlica	30.00	0.00			NINGUNA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023 (AVANCE AL 30-SEPTIEMBRE-2023)

CLAVE	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ROZAMEN	ANTICIPOS	CONSEJO PERIÓDICO			ESTIMACIÓN EN PROMEDIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
-	DOEUS-ACL-1-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITELUMBRADO S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA CALZADA DE LA CALLE DE LA FERIA EN LA ZONA DE VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	30/11/2023	25,566,403.72	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	-	2.00	0.00	NINGUNA	
-	DOEUS-ACL-2-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO VIVIMOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS POR CERÁMICOS LED EN LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CALLE DE LA CALLE DE LA FERIA EN LA ZONA DE VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/09/2020	30/12/2020	1,071,704.50	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	-	0.00	0.00	NINGUNA	
-	DOEUS-ACL-1-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALGAR GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS POR CERÁMICOS LED EN LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CALLE DE LA CALLE DE LA FERIA EN LA ZONA DE VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	12/09/2020	30/12/2020	22,256,240.74	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-	-	1.00	0.00	NINGUNA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 30 de septiembre 2020)

CANTO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATO	ECONOMÍA	ANTECEDOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIADO	TERMINADO	NO APLICABLE	PAGADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	DOBUS-ADU-3-032-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR TÉCNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO PROTECTOR CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN LA CALZADA, GRANADO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALZADA EN LA CALZADA ESTADAL PARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/09/2020	08/12/2020	989,203.96		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	22.00	0.00			NINGUNA
	DOBUS-ADU-1-033-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO S.A. DE CV	"REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO PROTECTOR CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN LA CALZADA, GRANADO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALZADA EN LA CALZADA ESTADAL PARA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	12/09/2020	12/12/2020	7,761,088.02		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	1.00	0.00			NINGUNA
	DOBUS-ADU-2-034-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONSY INGENIERÍA S.A. DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED Y CERMÁNICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y CERMÁNICOS EN ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALVES, LUMINARIOS EN LA CALZADA, GRANADO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE EN EL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED PULVERIZADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/09/2020	10/12/2020	888,722.85		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	25.00	0.00			NINGUNA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO PAGADA	PAGADA	NO PAGADA	PAGADA	EN PRELIMINAR	FINANCIERO		
	068US-00-1-026-02	11	ADJUDICACION DIRECTA	DELSTRAC S.A. DE CV	SUSTITUCION DE LUMINARIOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ACCION DE POSTES PARA LUMBRARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TRAMO DE LA CALLE BENAVAL DISTRIIBUIDOR DE LA CONCORDIA VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/09/2020	20/12/2020	12,762,651.25		NO PAGADA	NO PAGADA	NO PAGADA			2.00	0.00	NINGUNA	
	068US-00-1-026-03	11	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS IAPAGUI S.A. DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMBRARIOS DE CERAMICOS POR LUMBRARIOS LED. ADICION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR ORIENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA CALLE DE AVILA EN LA SECTORA OTALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	04/09/2020	19/12/2020	409,352.15		NO PAGADA	NO PAGADA	NO PAGADA			25.00	0.00	NINGUNA	
	068US-00-1-027-03	11	ADJUDICACION DIRECTA	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SHAVE S.A. DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMBRARIOS LED. ADICION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR ORIENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA CALLE DE AVILA EN LA SECTORA OTALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/09/2020	20/12/2020	7,365,005.00		NO PAGADA	NO PAGADA	NO PAGADA			1.00	0.00	NINGUNA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

CASO	NÚMERO CONTRATO	EF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTOPES	COMUNICACIONES			AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DO8664-D-200606	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITRINO ARQUITECTOS SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS EXISTENTES EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CRUCELTO INTERIOR (BELLCHOR OCCAMPO VALDADO PERTENECIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA CALZADA DE LA CIUDAD DE MEXICO)	15/02/2020	15/11/2020	195,387.34		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	1.00	0.00	NINGUNA	
-	DO8664-PH-201000	11	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	MACONSER DEL DENTRO SA DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS EXISTENTES POR CERÁMICOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CRUCELTO INTERIOR (BELLCHOR OCCAMPO VALDADO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO)	15/02/2020	15/11/2020	3,889,249.48		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	1.00	0.00	NINGUNA	

499,216.27



Ciudad de México, a 12 de noviembre 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-11-12. 12

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-10-19.03 de fecha 10 de noviembre del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 19 de noviembre de 2020 se llevará a cabo la **Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** actualizado al 31 de octubre del 2020, para la integración de la carpeta correspondiente.


Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública del presente ejercicio 2020, con el avance al 31 de octubre del 2020, como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C. c. c. e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. hestrada@cdmx.gob.mx, direccionsuys@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sordín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.O. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2510
JACF/LASS/PBB/vcg

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2009 (AVANCE AL 31-OCTUBRE-2009)

CASO	NÚMERO CONTRATO	PF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICUOS	CONTINGENCIA		ESTIMACIÓN	AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				EN RIESGO	NO EN RIESGO		EN RIESGO	NO EN RIESGO	
	DOBUS-00-00938	11	ADSCRIBCIÓN DIRECTA	DISÑO Y CONSTRUCCIÓN S. ALVIEL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUBSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE HASTA 20 METROS DE ALTIMA EN LA CALZADA ISNACIO ZAPUCCON EN EL TRAMO DE PUENTE EN LA CALZADA ECUALAPALA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	27/07/2009	03/12/2009	486,624.25		NO APLICA	NO APLICA	25,216.16	60.70	43.04	NINGUNA	
	DOBUS-00-1-00938	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONGUERO S.A. DE C.V.	SUBSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTOS DE HASTA 20 METROS DE ALTIMA EN LA CALZADA ISNACIO ZAPUCCON EN EL TRAMO DE PUENTE EN LA CALZADA ECUALAPALA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	01/06/2009	29/12/2009	8,487,542.78		NO APLICA	NO APLICA	7,214,528.64	85.00	86.01	NINGUNA	
	DOBUS-00-001126	11	ADSCRIBCIÓN DIRECTA	CONTRACTORA URBANOOCORNA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE CERAMICOS METALIZADOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FERRETERO Y DE CALZADA DE TLALPANA VACUATO TLALPANA EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	25/07/2009	05/03/2010	1,227,207.86		NO APLICA	NO APLICA	255,719.83	65.00	21.87	NINGUNA	
	DOBUS-00-001020	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	URBON ESCOBAR S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALIZADOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FERRETERO Y DE CALZADA DE TLALPANA VACUATO TLALPANA EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	21/07/2009	27/11/2009	25,522,884.14		NO APLICA	NO APLICA	14,021,862.07	78.00	57.35	NINGUNA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-enero-2020)

CASO	NÚMERO CONTRATO	F. I.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ETIQUETA	ANTICIPOS	EVALUACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				MONEDAS	EN DÍGITO			
	DOSUSAGU-0200-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	SUPERACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PUBLICA DE SUSTITUCION DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LAS CALLES DE LA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE BARRA A LA 2 CRUJE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/06/2020	13/12/2020	556,641.17		NO APLICA	NO APLICA	127,234.62	45.00	22.07	NINGUNA
	DOSUSUPH-1400-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	COMSA EMPRESAS Y COMPANIAS S. DE R. L. DE C.V.	SUSTITUCION DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALDAZASOMAC EN EL TRAMO DE LA CALLE BARRA A LA 2 CRUJE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/06/2020	17/12/2020	10,307,622.66		NO APLICA	NO APLICA	424,550.00	7.00	3.76	NINGUNA
	DOSUSAGU-0200-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MEDSA S.A. DE C.V.	SUPERACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PUBLICA DE REHABILITACION DE ANILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA LAS CALLES DE LA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE BARRA A LA 2 CRUJE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/06/2020	18/12/2020	1,042,200.00		NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	NINGUNA
	DOSUSUPH-1400-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TOL S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA REHABILITACION DE ANILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA LAS CALLES DE LA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE BARRA A LA 2 CRUJE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/06/2020	17/12/2020	16,000,000.00		NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	NINGUNA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-octubre-2020)

CASO	NÚMERO CONTRATO	FA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMPLETADO			RESERVACIONES				
						INICIO	TERMINO				MONTOS	ESTIMACION	AVANCE %					
-	DESUS-ADU-028-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CONTACTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ANTIQUOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES EN LA CALLE EN LA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRA AL E/3 ORIENTE, VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/06/2020	28/10/2020	1,754,246.34	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	41.00	0.00	NINGUNA			
-	DESUS-ADU-027-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CITELUM MEXICO S.A. DE C.V.	"SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ANTIQUOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES EN LA CALLE ENRA AL E/3 ORIENTE, VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/06/2020	30/10/2020	26,964,422.72	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	22.00	0.00	NINGUNA			
-	DESUS-ADU-026-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO MWMG S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ANTIQUOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRA AL E/3 ORIENTE, VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/06/2020	30/10/2020	1,071,701.50	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	49.00	0.00	NINGUNA			
-	DESUS-ADU-025-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	ALBAI GRUPO CONSTRUCTOR INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	"SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ANTIQUOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRA AL E/3 ORIENTE, VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/06/2020	30/10/2020	22,254,242.34	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2.00	0.00	NINGUNA			

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-OCTUBRE-2020)

CASO	NÚMERO CONTRATO	PA	SOCIEDAD	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE SUBSECCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN EN FRONTE	AVANCE N° FINANCIERO	OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
-	DOSUS-ADU-1-2020-03	11	AJUDICACION DIRECTA	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE CV.	"SUSTITUCION TECNICA PARA LA REHABILITACION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTES PARA CALZADA IZAPALAPA TIPO TECNOLÓGICA LED ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IZAPALAPA EN EL TRAMO DE LA CALZADA IZAPALAPA CONCORDIA HASTA LA CALLE BANA DE LA ALCALDIA CTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/2020	05/10/2020	261,330.56	-	NO APLICA	NO APLICA	0.00	54.00	0.00	NINGUNA			
						12/06/2020	10/10/2020	7,761,098.00	-	NO APLICA	NO APLICA	0.00	95.00	0.00	NINGUNA			
-	DOSUS-ADU-1-2020-03	11	AJUDICACION DIRECTA	EQUIPOS DE ILUMINACION APRES S.A. DE CV.	"SUSTITUCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS PARA LUMINARIOS TIPO LED Y ACCION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PRETORNILLOS EN LA CALZADA IZAPALAPA EN EL TRAMO DE LA CALZADA IZAPALAPA CONCORDIA HASTA LA CALLE BANA DE LA ALCALDIA CTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/2020	19/10/2020	68,702.55	-	NO APLICA	NO APLICA	154,262.70	40.00	22.37	NINGUNA			
-	DOSUS-ADU-1-2020-03	11	AJUDICACION DIRECTA	ELECTRIC S.A. DE CV.	"SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS TIPO LED PARA LUMINARIOS VALES Y PRETORNILLOS EN LA CALZADA IZAPALAPA EN EL TRAMO DE LA CALZADA IZAPALAPA CONCORDIA HASTA LA CALLE BANA DE LA ALCALDIA CTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/2020	30/10/2020	13,720.29	-	NO APLICA	NO APLICA	0.00	23.00	0.00	NINGUNA			

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-AGOSTO-2020)

CASC	NÚMERO CONTRATO	FI	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMANDO PRECATORIO			ESTIMACIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				IMPORTE	ESTADO	MONTO	PROGNO	ENTRANTE	FISCO	FINANCIERO		
	DESUS-ADU-2019-23	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MARSAU S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED. POR LUMINARIOS LED. ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIOS CERÁMICOS EN EL EJ 7 ORIENTE AV. GUETLAIOT DE AV. TENOCOCO AL EJ 8 SUR BENITO JUÁREZ PARA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	04/03/2020	18/03/2020	431,142.15		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	NINGUNA	
	DESUR-ADU-021-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION SHAVE S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED. ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIOS CERÁMICOS EN EL EJ 7 ORIENTE AV. GUETLAIOT DE AV. TENOCOCO AL EJ 8 SUR BENITO JUÁREZ PARA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	23/03/2020	20/03/2020	7,256,000.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	NINGUNA	
	DOGSU-ADU-3000-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITRINO ARQUITECTOS CENTRO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALLEADA MEDIO DE LA CALLEADA MEDIO DE LA CALLEADA MEDIO INTERIOR VALBUENA OCAMPO VALBUENA PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	10/06/2020	18/07/2020	115,347.24		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	NINGUNA	
	DOGSU-LUPU-04-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	MACONDER DE CENTRO S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALLEADA MEDIO INTERIOR VALBUENA OCAMPO VALBUENA PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	15/07/2020	18/07/2020	3,866,000.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	NINGUNA	



Ciudad de México, a 03 de diciembre 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-12-0303

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11-30.03** de fecha 30 de noviembre del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 10 de diciembre de 2020 se llevará a cabo la **Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** actualizado al 30 de noviembre del 2020, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública del presente ejercicio 2020, con el avance al 30 de noviembre del 2020, como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.**

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C. c. c. e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. hastradaa@cdmx.gob.mx, direcciongsuys@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandlin, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2801
JACF/LASS/PIB/vcg

INFORME DE AVANCE FISCAL FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010 (AVANCE AL 31-noviembre-2010)

CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATO	FY	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIÓDICO		ESTIMACIÓN EN TOTAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO PAGADO	PAGADO		EN TOTAL	EN PERCENTUAL	
	00000000000000	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	EMPRESA Y CONSTRUCCIONES ALVEX, S.A. DE C.V.	CONTRATO PARA LA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 30 METROS DE ANCHO DE LA CALLE EN EL TRAMO DE LA CALLE DIBIA AL PUENTE DE LA CALLE DIBIA EN LA ALCALDÍA DE TETIPALAPA DEL ESTADO DE MEXICO.	27/11/2010	31/12/2010	46,000.00	-	NO PAGA	NO PAGA	20,000.00	50.00	40.00	NINGUNA	
	00000000000000	11	ADQUISICIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA SOROLIBO, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EN EL TRAMO DE LA CALLE DIBIA EN LA ALCALDÍA DE TETIPALAPA DEL ESTADO DE MEXICO.	07/06/2010	30/11/2010	6,487,000.00	-	NO PAGA	NO PAGA	7,200,000.00	100.00	80.00	NINGUNA	
	00000000000000	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA NUC, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EN EL TRAMO DE LA CALLE DIBIA EN LA ALCALDÍA DE TETIPALAPA DEL ESTADO DE MEXICO.	20/07/2010	31/12/2010	1,222,000.00	-	NO PAGA	NO PAGA	2,000,000.00	100.00	20.00	NINGUNA	

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 30-enero-2020)

CASO	NUMERO CONTRATO	FT	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MAYOR CONTRATO	ECONOMIA	ACTIVIDAD	CONVENIO PUBLICO-PRIVADO			ESTIMACION		AVANCE FISICO FINANCIERO		DESEMPEÑO
						INICIO	TERMINO				NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	EN TRÁMITE	FINADO	FINANCIADO		
-	DESB-PMU-2020	11	licitacion nacional	VENIA EDIFICIOS DE SA	OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA LUBRIFICACION DE LOS MOTOROS DE LOS AUTOMOVILES POR UN VALOR DE \$100,000,000.00 EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MEXICO. EL VALOR DE LA OBRA SE DIVIDE EN: 1. OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO DE LA CARRETERA IZAPALAPA-TEPEYALCAMPESINO Y DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IZAPALAPA-TEPEYALCAMPESINO PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	31/07/2020	31/07/2020	21,500,000.00	-	NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	17,200,000.00	36.72	75.36		AVANZADA	
-	DESB-PMU-2020	11	ASIGNACION DIRECTA	EMPRESA INTEGRAL S.A. DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO DE LA CARRETERA IZAPALAPA-TEPEYALCAMPESINO Y DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IZAPALAPA-TEPEYALCAMPESINO PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	17/07/2020	19/10/2020	5,000,000.00	-	NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	4,200,000.00	42.37	42.37		AVANZADA	
-	DESB-PMU-2020	11	licitacion nacional	OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS CALIENTES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	SUBSTITUCION DE 7 BIELOS SUPERIORES DE MASTA EN LA CALLE ENRIQUE GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MEXICO.	20/07/2020	17/10/2020	12,800,000.00	-	NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	61,270.00	48.72	5.87		AVANZADA	
-	DESB-PMU-2020	11	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES REPA, S.A. DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO DE LA CARRETERA IZAPALAPA-TEPEYALCAMPESINO Y DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IZAPALAPA-TEPEYALCAMPESINO PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	17/07/2020	19/10/2020	1,000,000.00	-	NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	3,000.00	50.00	0.00		AVANZADA	

REGISTRO DE AVANCE PISO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010 (AVANCE AL 31-NOVIEMBRE-2010)

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	FE DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRÓXIMO DE EJECUCIÓN		MAYOR CONTRATO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CANTIDAD DE BENSÍMIL		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		CATEGORÍA
					PRECIO	TIEMPO				NO APlica	NO APlica		PRECIO	TIEMPO	
	00000000000000000000	11	TALLER CENTRAL DE LA CDMX S.A. DE CV	OBRA PARA LA REPARACIÓN DE FARLOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AGUIAR Y ALVARADO TIPO PROYECTOR CON UNO (1) TUBO DE 150 CM EN LA CALLE AGUIAR Y OCHO (8) TUBOS DE 150 CM EN LA CALLE ALVARADO. LA OBRA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN EL EJE ORIENTE, TENDIENDO POR LA CALLE AGUIAR Y VAL DE LA GRACIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	20000000	17/11/2010	16,000,000.00	-	NO APlica	NO APlica	0.00	0.00	0.00	0.00	INDICADA
	00000000000000000000	11	CONTRATO DE CONFECCIONES S.A. DE CV	CONSERVACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA PARA LA REPARACIÓN DE FARLOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AGUIAR Y ALVARADO TIPO PROYECTOR CON UNO (1) TUBO DE 150 CM EN LA CALLE AGUIAR Y OCHO (8) TUBOS DE 150 CM EN LA CALLE ALVARADO. LA OBRA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN EL EJE ORIENTE, TENDIENDO POR LA CALLE AGUIAR Y VAL DE LA GRACIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	1,700,000.00	20/11/2010	1,700,000.00	-	NO APlica	NO APlica	0.00	0.00	40.00	20.00	INDICADA
	00000000000000000000	11	OTELUM X BICO S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMBRADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AGUIAR Y ALVARADO TIPO PROYECTOR CON UNO (1) TUBO DE 150 CM EN LA CALLE AGUIAR Y OCHO (8) TUBOS DE 150 CM EN LA CALLE ALVARADO. LA OBRA EN EL TRAMO DE LA CALLE EN EL EJE ORIENTE, TENDIENDO POR LA CALLE AGUIAR Y VAL DE LA GRACIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	24,000,000.00	20/11/2010	24,000,000.00	-	NO APlica	NO APlica	0.00	0.00	40.00	0.00	INDICADA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

CICLO	NÚMERO CONTRATO	PI	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	EDIFICIO A CONSTRUIR	ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA		VALOR EJECUTADO		CATEGORÍA DE OBRA
						INICIO	TERMINO				NO. DE METROS CUBICOS	NO. DE METROS CUBICOS	EN VALORES MONETARIOS	EN VALORES MONETARIOS	
	00000000-00000	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TRAYecto S.A. DE C.V.	OPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE METALADOS DE ANTORCHOS POR UMBREROS, LED EN ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL TRAMO DE LA CALLE DEL TERCER DE AGOSTO AL EJES SAN DEBATA, ESTADALVA, VALDIZOLOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	2017-02-01	2017-02-28	1,877,370.00		INSTALACION	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	MIXTA
	00000000-00000	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALBAER GRUPO CONSTRUCTORA DE MEXICO S.A. DE C.V.	INSTALACION DE METALADOS DE ANTORCHOS PARA UMBREROS LED EN LA AVENIDA TLAXCALA EN EL TRAMO DE LA CALLE DEL TERCER DE AGOSTO AL EJES SAN DEBATA, ESTADALVA, VALDIZOLOS PERTENECIENTE A LA RESEVAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	12-01-2020	2017-02-28	25,254,362.14		INSTALACION	NO APLICA	0.00	59.42	0.00	INSTANTANEA
	00000000-00000	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRAYecto TRAYecto CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	OPERACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE METALADOS DE ANTORCHOS EN EL TRAMO DE LA CALLE DEL TERCER DE AGOSTO AL EJES SAN DEBATA, ESTADALVA, VALDIZOLOS PERTENECIENTE A LA RESEVAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	2017-02-01	2017-02-28	286,329.56		INSTALACION	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	MIXTA

INFORME DE AVANCE RIESGO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 30-septiembre-2020)

UNO	MUNICIPIO	CONTEXTO	FF	PROYECTO	EMISORA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN (MES)		MONTO CONTRACTUAL	TECNOLÓGICA	ACTIVIDAD	CAPITAL PERIODO			ESTIMACIÓN	RIESGO FINANCIERO	
							SEPTIEMBRE	ENERO				RESERVA	MOVIO	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
						ENCOMIENDA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA EMISORA AREA S.A. DE C.V.	12-2020	12-2020	7,714,461.00		NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	5,370,512.00	25.25	25.25	NINGUNA
						SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN EN LA CALZADA TOMBADO DE MEXICO EN EL TRAMO DE LA CALZADA TOMBADO DE MEXICO ENTRE LA CALLE BINA, DE LA CALLE ESCOPAJA EN LA CALZADA DE MEXICO.	12-2020	12-2020	532,724.00		NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	15,000,000.00	88.00	22.07	NINGUNA
						REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA EMISORA AREA S.A. DE C.V.	12-2020	12-2020	12,702,274.20		NO AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	2,332,122.00	10.45	10.45	NINGUNA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2009 (AVANCE AL 30-NOVIEMBRE-2009)

CATEGORÍA	NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MAYOR CANCELADO	ESTADÍSTICA	INDICADORES	CONSUMO DE RECURSOS		ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		DESIGNACIONES
						INICIO	TERMINO				MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	
02	0208-04-01-0001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	10/07/09	10/12/09	484,000.00		NO APLICABLE	NO APLICABLE	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	RECURSOS
02	0208-04-01-0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	10/07/09	10/12/09	7,366,000.00		NO APLICABLE	NO APLICABLE	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00	RECURSOS
02	0208-04-01-0003	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	10/07/09	10/12/09	150,000.00		NO APLICABLE	NO APLICABLE	0.00	03.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS
02	0208-04-01-0004	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE CALIENTE POR LAMPARAS DE AHORRO EN ENERGÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO	10/07/09	10/12/09	3,886,000.00		NO APLICABLE	NO APLICABLE	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS



SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Ciudad de México, a 14 de enero 2021
 CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-01-14. 01

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.04 de fecha 11 de enero del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 21 de enero de 2021 se llevará a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero**, así como la **Evolución de Gasto** actualizado al 31 de diciembre del 2020, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020, con el avance al 31 de diciembre, como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C. C. S. S. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. hestrada@cdmx.gob.mx, direccionsusys@gmail.com
 Lic. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. adelgados@cdmx.gob.mx
 Luis Alfredo Sánchez Sandoval, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchez@cdmx.gob.mx
 Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-0041
 JACI/IASB/PBB/vcg

Av. Canal de Aguilafco 503, Col. San Carlos Zapata Viejo,
 Iztacalapa, C.P. 06030, Ciudad de México
 Tel. 56509660 y 56509005 - Ext. 101 y 122

Ciudad INNOVADORA
 Y DE DERECHOS



RESUMEN DE AVANCE PÉRCO FINANCIERO PARA OTRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE 2020)

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	LÍNEA	DETALLE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS	EJERCICIO DE EJECUCIÓN		CONTENIDO CONTRACTIVO	SOLUCIÓN	MOTIVO	ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN				ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL	
	DESARROLLO	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	SEMPER PARCELAS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	OPERACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRERA PÚBLICA DE REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO EN LA COLONIA SAN JOSE JARDINES EN EL TRAMO DE LA CALLE 1000 Y 1001 DEL CARRERA DE LA SERVA PRIMERA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/12/2020	17/12/2020	22,604.47		NO APLICA	156,604.17	100.00	100.00	100.00	COMPLETADO
	DESARROLLO	11	OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NACIONAL	COMERCIOS EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL S.A. DE C.V.	OPERACIÓN DE 7 SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO EN EL TRAMO DE LA CALLE 1000 Y 1001 DEL CARRERA DE LA SERVA PRIMERA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/12/2020	17/12/2020	18,877.00		NO APLICA	18,877.00	100.00	100.00	100.00	COMPLETADO
	DESARROLLO	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	COMERCIO EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL S.A. DE C.V.	OPERACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRERA PÚBLICA DE REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO EN LA COLONIA SAN JOSE JARDINES EN EL TRAMO DE LA CALLE 1000 Y 1001 DEL CARRERA DE LA SERVA PRIMERA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/12/2020	17/12/2020			NO APLICA					
	DESARROLLO	11	OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NACIONAL	COMERCIO EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL S.A. DE C.V.	OPERACIÓN DE 7 SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO EN EL TRAMO DE LA CALLE 1000 Y 1001 DEL CARRERA DE LA SERVA PRIMERA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/12/2020	17/12/2020			NO APLICA					
	DESARROLLO	11	OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NACIONAL	COMERCIO EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL S.A. DE C.V.	OPERACIÓN DE 7 SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO EN EL TRAMO DE LA CALLE 1000 Y 1001 DEL CARRERA DE LA SERVA PRIMERA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/12/2020	17/12/2020			NO APLICA					



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIADO PARA OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2008 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2007)

ESTADO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR CONTRACTUAL	VALOR PAGADO	SOLICITA	MATERIALES	MONTOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS PAGADOS				
						INICIO	FIN													
ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE...	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE... DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO...	2007-01-01	2007-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00											
						2008-01-01	2008-12-31													
						2009-01-01	2009-12-31													
						2010-01-01	2010-12-31													
ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE...	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE... DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO...	2007-01-01	2007-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00											
						2008-01-01	2008-12-31													
						2009-01-01	2009-12-31													
						2010-01-01	2010-12-31													
ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE...	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE... DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO...	2007-01-01	2007-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00											
						2008-01-01	2008-12-31													
						2009-01-01	2009-12-31													
						2010-01-01	2010-12-31													
ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE...	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE... DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO...	2007-01-01	2007-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00											
						2008-01-01	2008-12-31													
						2009-01-01	2009-12-31													
						2010-01-01	2010-12-31													



FORMATO DE AVANCE FÚLDO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
ASIGNACIÓN 2009 (AVANCE AL EJERCICIO 2009)

C.O.	NOMBRE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		Monto Contratado	SOLICITA	ESTADO	MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS
						Inicio	Termino				En Trámite	Pagos	
1	SEMPRE-SERVICIOS	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRANCA TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION S.A. DE CV.	SEMPRE-SERVICIOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA PRESION EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	15/07/09	05/12/09	50,000,000		NO PAGADO	NO PAGADO	15,000,000	15,000,000
2	SEMPRE-SERVICIOS	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EMPRESA ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV.	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	15/07/09	15/07/09	1,700,000		NO PAGADO	NO PAGADO	1,700,000	1,700,000
3	SEMPRE-SERVICIOS	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ORBIT MEXICANA S.A. DE CV.	SEMPRE-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	15/07/09	15/07/09	10,000,000		NO PAGADO	NO PAGADO	10,000,000	10,000,000
4	SEMPRE-SERVICIOS	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DELTA SA DE CV.	SEMPRE-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	15/07/09	15/07/09	10,000,000		NO PAGADO	NO PAGADO	10,000,000	10,000,000



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

CATEGORÍA	NOMBRE OBRA	P.F. ASIGNACIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	ESTADO DE EJECUCIÓN		ESTADO FINANCIERO		OBSERVACIONES
										AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	RECIBIDO	POR PAGAR	
OBRAS	DOMESTICACIÓN	11	ADUPLICACIÓN DIRECTA	<p>TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE LOS SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE HABANA.</p>	1/1/2020	31/12/2020	484,461.15	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBRAS	DOMESTICACIÓN	11	ADUPLICACIÓN DIRECTA	<p>TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE LOS SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE HABANA.</p>	1/1/2020	31/12/2020	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBRAS	DOMESTICACIÓN	11	ADUPLICACIÓN DIRECTA	<p>TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE LOS SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE HABANA.</p>	1/1/2020	31/12/2020	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBRAS	DOMESTICACIÓN	11	ADUPLICACIÓN DIRECTA	<p>TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS DE LOS SERVICIOS URBANOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE HABANA.</p>	1/1/2020	31/12/2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



RESUMEN DE AVANCE FONDOS FINANCIEROS PARA OBRAS FÍSICAS
 EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

ESTADO	MUNICIPIO	FE. INICIACIÓN	CURSERA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN
					INICIO	TERMINO					
DOF	DOF	22	SEMO OBRAS Y SERVICIOS URBANOS S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS DE ALTO VOLTAJE POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE QUERÉTARO.	31/03/2020	31/12/2020	15,644,800.00	15,644,800.00	15,644,800.00	15,644,800.00	15,644,800.00
					AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DOF	DOF	25	MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE QUERÉTARO	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS DE ALTO VOLTAJE POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE QUERÉTARO.	31/03/2020	31/12/2020	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
					AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DOF	DOF	25	GRUPO SAN JUAN, S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS DE ALTO VOLTAJE POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE QUERÉTARO.	31/03/2020	31/12/2020	31,200,000.00	31,200,000.00	31,200,000.00	31,200,000.00	31,200,000.00
					AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DOF	DOF	25	TALLER CENTRAL DE MODERNIZACIÓN S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS DE ALTO VOLTAJE POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE QUERÉTARO.	31/03/2020	31/12/2020	20,131,510.00	20,131,510.00	20,131,510.00	20,131,510.00	20,131,510.00
					AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					NO AVANCE	NO AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	

1 / 1



REPORTES DE AVANCE MEDIO FINANCIERO PARA CADA PÓBLICA
 EJERCICIO 2014 (AVANCE AL 30 DE ENERO DE 2014)

CASO	MUNDO CONTRATO		Nº	MODALIDAD	SERVIDOR	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MÉTODO DE EJECUCIÓN		RÉGIMEN CONTRACTIVO	ESTADO	ARTÍCULO	CANTIDAD DE BIENES		VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE ENTREGA	MUNICIPIOS
	CONTRATO	PROCESO					CONTRATO	ENTREGA									
	DOSES-UP-F-14243	03		LICITACION PÚBLICA NACIONAL	SEMPRE	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALTO VOLTAJE DE 15000 VOLTIOS POR LUMINARIOS DE 12000 VOLTIOS EN LA ZONA VALDERRAMA DE LA ZONA VALDERRAMA, TRÁMITE COMPROMISOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA ZONA VALDERRAMA, ESTADO DE QUERÉTARO	31/01/2014	31/01/2014	17,000,000.00	NO AVANZA	NO AVANZA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	QUERÉTARO
	DOSES-UP-F-14242	02		LICITACION PÚBLICA NACIONAL	DELICTIVA S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALTO VOLTAJE DE 15000 VOLTIOS POR LUMINARIOS DE 12000 VOLTIOS EN LA ZONA VALDERRAMA, TRÁMITE COMPROMISOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA ZONA VALDERRAMA, ESTADO DE QUERÉTARO	31/01/2014	31/01/2014	17,000,000.00	NO AVANZA	NO AVANZA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	QUERÉTARO
	DOSES-UP-F-14244	03		LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALTO VOLTAJE DE 15000 VOLTIOS POR LUMINARIOS DE 12000 VOLTIOS EN LA ZONA VALDERRAMA, TRÁMITE COMPROMISOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA ZONA VALDERRAMA, ESTADO DE QUERÉTARO	31/01/2014	31/01/2014	17,000,000.00	NO AVANZA	NO AVANZA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	QUERÉTARO
	DOSES-UP-F-14245	03		LICITACION PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALTO VOLTAJE DE 15000 VOLTIOS POR LUMINARIOS DE 12000 VOLTIOS EN LA ZONA VALDERRAMA, TRÁMITE COMPROMISOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA ZONA VALDERRAMA, ESTADO DE QUERÉTARO	31/01/2014	31/01/2014	17,000,000.00	NO AVANZA	NO AVANZA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	QUERÉTARO



Ciudad de México, a 09 de febrero 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-02-09. 07

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.04 de fecha 02 de febrero del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 18 de febrero de 2021 se llevará a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 31 de enero del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 31 de enero como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

037

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
10 FEB 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
ANEXOS

C. c. c.e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, hestradao@cdmx.gob.mx, direccionsuys@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, adelgados@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsanchezs@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencia: DAP-0338
JACF/LASS/PBB/vcg

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

CASO	NÚMERO CONTRATO	FS	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	MONTO PAGAR	AVANCE % FINANCIERO	
-	DOBUS-AQ-L3-099-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIENZY CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 8 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALLE ATAHUALPA EN EL TRAMO DE LA CALLE ATAHUALPA AL CARRERA EN LA CALLE ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	27/07/20	03/12/2020	482,424.86	-	NO APLICA	NO APLICA	482,424.78	100.00	CONCLUIDO SALDO A CANCELAR \$0.07
-	DOBUS-LPML-010-20	11	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONHUBRO S.A DE CV	SUSTITUCIÓN DE 8 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALLE ATAHUALPA EN EL TRAMO DEL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALLE ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	01/08/2020	26/11/2020	8,407,543.70	-	NO APLICA	NO APLICA	8,407,534.26	100.00	CONCLUIDO SALDO A CANCELAR \$843.44
-	DOBUS-AQ-L3-2014-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA "RECONSTRUCION SA DE CV"	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ARRIBOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PERIFERICO PACHUCA DE TOLAPAN A VAQUETITO DE TOLAPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	26/07/2020	30/12/2020	1,227,297.86	-	NO APLICA	NO APLICA	1,227,297.86	100.00	CONCLUIDO
-	DOBUS-LPML-1402-20	11	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	VISION ECOLOGICA S.A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ARRIBOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PERIFERICO DE CALAJAL DE TOLAPAN A VAQUETITO DE TOLAPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/05/2020	27/11/2020	22,522,896.14	-	NO APLICA	NO APLICA	22,522,896.12	100.00	CONCLUIDO SALDO A CANCELAR \$0.02

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2000-2001 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2000)

CASO	NÚMERO CONTRATO	SE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPUS	OCTUBRO PERÍODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE N		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FONDO	FINANCIERO	
	008US-001-020-00	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERSA TEMPORAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 BARRIOS SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	17/05/00	19/12/00	556,484.17		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	556,484.17	100.00	100.00			CONCLUIDO
	008US-001-020-00	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COESA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE 7 BARRIOS SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	22/06/00	17/12/00	10,897,222.56		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10,897,222.56	100.00	100.00			CONCLUIDO
	008US-001-020-00	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCIONE S MECA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACION DE ARILO ASCENSOR PARA ALCAR EL LUMBREROS TIPO PROTECTOR CON TECHOS AMBLES INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL EJE 3 ORIENTE, VALIDADO PARA SER EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	17/05/00	19/12/00	1,003,800.25		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,003,800.25	100.00	100.00			CONCLUIDO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)

CASO	INDICADOR CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO, MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE N°		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO	ENTRANTE	FINCO	
	DOSUS-LP-11-022-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TOL SA DE CV	REPARACIÓN DE REARLUCCION DE ARILLO ARDENOR PARA SUPERPOSTES PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROTECTOR CON TECNOLOGIA LED PARA CALZADA EN LA CALZADA ANEXO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VALDIZO PENTECOSTE A LA RED MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	2020/03/01	17/01/2021	18,000,000.00		NO APLICA	NO APLICA	18,000,000.00	100.00	100.00		100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.00
	DOSUS-AD-11-026-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATO CONSTRUCCION TOL SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA MANILLA DE LUMINARIOS DE METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALLES PARA CALZADA EN LA CALZADA ANEXO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VALDIZO A LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	2020/06/01	28/12/2020	1,764,244.42		NO APLICA	NO APLICA	1,764,244.28	100.00	100.00		100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.00
	DOSUS-AD-11-427-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITELUM MEXICO S.A DE CV	SUSTITUCION DE LUMINAROS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED PARA LUMINARIOS VALLES Y PLANTONALES EN LA CALZADA ANEXO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE, VALDIZO A LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	2020/06/01	30/12/2020	26,556,453.72		NO APLICA	NO APLICA	26,427,146.11	100.00	100.00		100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$540,737.31
	DOSUS-AD-11-436-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO WM-MC S.A DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA-PARALA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLAXIAC EN EL TRAMO DE LA CALLE SUR ORIENTE IZTAPALAPA, PARA RED VAL PRIMARIA A LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	2020/06/01	30/12/2020	1,071,703.83		NO APLICA	NO APLICA	1,071,703.31	100.00	100.00		100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$1.62

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)

C.A.S.O.	NÚMERO CONTRATO	F.T.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTECED.	COTIZACIÓN			AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				MONTA	ENTRANTE	FISCO	FRANCIERO		
	D02SLA01-1-021-02	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSAI GRUPO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA CIVIL S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLE 16 DEL LADO AL E.S. SUR DE LA CDMX AZCAPALAPA, VALCADA PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	12/08/2020	31/12/2021	22,234,276.14		NO APlica		21,397,474.12	100.00	100.00	CONCLUIDO ACTIVACION DEL CONTRATO 31/06/2021 02	
	D02SLA01-2-021-02	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO ASSENSOR PARA SUPERPOSTOS PARA ALCARAS E LUMINARIOS EN LA CALLE 16 DEL LADO AL E.S. SUR DE LA CDMX AZCAPALAPA, VALCADA PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04/02/2021	06/11/2021	243,207.00		NO APlica		243,207.02	100.00	100.00	CONCLUIDO	
	D02SLA01-1-021-02	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION APRESA DE C.V.	"REHABILITACION DE ARILLO ASSENSOR PARA SUPERPOSTOS PARA ALCARAS E LUMINARIOS TIPO PROTECTOR CON TECNICA LED EN EL TRAMO DE LA CALLE 16 DEL LADO AL E.S. SUR DE LA CDMX AZCAPALAPA, VALCADA PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	12/08/2020	10/12/2021	7,297,096.02		NO APlica		7,297,096.02	100.00	100.00	CONCLUIDO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-DICIEMBRE-2020)

CASO	NÚMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEROS	CONTENIDO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROGNO	EN TRÁMITE	RS CO	FINANCIERO	
	DGSUS-ADU-1-004-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNSY INGENIERIA S.A. DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES CALLEDEROS EN LA ZONA DE LA CALLE ENNA AL CONDORSA Y VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	24/05/2020	15/12/2020	888,722.65		NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	0.00	862,722.62	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.00
	DGSUS-ADU-1-005-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DELECTOS, S.A. DE CV	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES CALLEDEROS EN LA ZONA DE LA CALLE ENNA AL CONDORSA Y VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	13/05/2020	20/12/2020	12,752,521.29		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,526,775.49	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$27,742.87
	DGSUS-ADU-1-025-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ORIASY SISTEMAS DE MAPPAL S.A. DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES CALLEDEROS EN LA ZONA DE LA CALLE ENNA AL CONDORSA Y VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/07/2020	15/12/2020	406,133.16		NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	0.00	426,133.11	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO A CANCELAR \$0.00

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESPECIFICA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO: MONTO			AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	TERMINO	PAGADA	ENTRANTE	FISICO	
	DOSUS-ADU-1-037-21	11	ADJUDICACION DIRECTA	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION EN SHAVE SA DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED, ACCION MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE AV. TERCERO AL EJE A SUR ERMITA ZITAPALAPA DE LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	12/06/2020	20/02/2021	2,251,508.00		NO APLICA	NO APLICA	2,226,737.58	100.00	100.00	CONCLUIDO SALDO A CANCELAR \$124,770.49	
	DOSUS-ADU-GAN-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CITRINO ASUMENTOS SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA EN LA INSTALACION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARSA MORENO EN EL TRAMO INTERIOR MELCHOR CAMPO, VALDIZCARRA PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	15/06/2020	18/12/2020	151,527.54		NO APLICA	NO APLICA	151,527.54	100.00	100.00	CONCLUIDO SALDO A CANCELAR \$0.00	
	DOSUS-ADU-1-044-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MACONSER DEL CENTRO SA DE CV	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARSA NACIONAL EN EL TRAMO INTERIOR MELCHOR CAMPO, VALDIZCARRA PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	18/06/2020	18/12/2020	3,084,340.48		NO APLICA	NO APLICA	3,063,840.00	100.00	100.00	CONCLUIDO SALDO A CANCELAR \$20,500.48	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ENERO AL 31-ENERO-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2020)

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPUS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PERIODO	MONTO	PAGOS		EN TRÁMITE	PERIODO FINANCIERO	
	DOBSUS-UPM-1-060-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	GRUPO COMERCIAL ALTOVA S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACOTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AVANZADO VALDERRAMA Y AVANZADO ZACHETEN AN RIVERO O FARRER AL SANTA ANA Y AV CANAL DE MEAMANTER, VALDERRAMA DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS POR: ALCALDÍA DE ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, OTYACACAY ALCALDÍA DE TLALPÁN, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/12/2021	16,544,862.57		NO APLICA	NO APLICA	18,445.82	23.36	1.00		EN PROCESO	
	DOBSUS-UPM-1-060-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	INGENIERIA ELORA Y ETERRA S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACOTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AVANZADO VALDERRAMA Y AVANZADO ZACHETEN AN RIVERO DE LAS GRANDES VALDERRAMA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE OTYACACAY Y TLALPÁN DEL MUNICIPIO DE TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/12/2021	27,185,864.25		NO APLICA	NO APLICA	27,238.15	6.11	1.00		EN PROCESO	
	DOBSUS-UPM-1-060-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	GRUPO ISMA S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACOTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AVANZADO VALDERRAMA Y AVANZADO ZACHETEN AN RIVERO DE LAS GRANDES VALDERRAMA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE OTYACACAY Y TLALPÁN DEL MUNICIPIO DE TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/12/2021	31,386,856.41		NO APLICA	NO APLICA	215,870.64	2.31	0.89		EN PROCESO	
	DOBSUS-UPM-1-061-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACOTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AVANZADO VALDERRAMA Y AVANZADO ZACHETEN AN RIVERO DE LAS GRANDES VALDERRAMA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE OTYACACAY Y TLALPÁN DEL MUNICIPIO DE TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/12/2021	22,171,516.82		NO APLICA	NO APLICA	221,215.16	4.51	1.00		EN PROCESO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)

BASE	NÚMERO CONTRATO	FS	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICUOS	CONTIENES (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	DOSUS-LPNF-1-061-20	21	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPACU, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GUAYABARIL, ENTRE AV. VALDEARCA y AV. VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOROS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	17,472,283.14		NO APLICA	NO APLICA	174,272.35	18.86	1.00		EN PROCESO	
	DOSUS-LPNF-1-062-20	21	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORENTE VALDAD DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOROS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	27,442,591.56		NO APLICA	NO APLICA	276,386.94	15.54	0.96		EN PROCESO	
	DOSUS-LPNF-1-063-20	21	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONGUERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORENTE VALDEARCA, ENTRE AV. GUAYABARIL y AV. VALDEARCA, TRAMOS COMPRESOROS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	30,746,501.46		NO APLICA	NO APLICA	307,515.65	16.00	1.00		EN PROCESO	
	DOSUS-LPNF-1-065-20	21	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. VALDEARCA, ENTRE AV. GUAYABARIL y AV. VALDEARCA, TRAMOS COMPRESOROS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	21,111,707.75		NO APLICA	NO APLICA	210,969.42	2.34	1.00		EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
BIENIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEROS	ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PARTE	ENTRAME	FIN	FINANCIERO		
	DOSLUPNF-1-066-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ZÓTIVOS METÁLICOS CERRANOS CON TECNOLOGÍA LED EN EL EJE 4 PARA EL DISTRITO DE LA REFORMA, VALCARRANOS, COMPROMISOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA, IZTACALCO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	73,387,274.14		ANTEROS NO APLICABLE NO APLICABLE		252,213.00	0.00	1.00	EN PROCESO	
	DOSLUPNF-1-067-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES REFORMA DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALCARRANOS, IZTAPALAPA, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, ORESEON Y TLALPAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	26,058,608.54		ANTEROS NO APLICABLE NO APLICABLE		226,035.10	2.04	1.00	EN PROCESO	
	DOSLUPNF-1-068-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESA Y COMPANIAS DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALCARRANOS DE LAS REFORMAS, IZTAPALAPA, BENTON JARQUEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/12/2021	19,812,572.92		ANTEROS NO APLICABLE NO APLICABLE		221,000.14	3.47	1.00	EN PROCESO	



Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-03-05.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.04 de fecha 02 de marzo del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 25 de marzo de 2021 se llevará a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 28 de febrero del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 28 de febrero como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C. c. c.e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. hestradao@cdmx.gob.mx, direccionsuys@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. adelgados@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Marilyn González Millán, J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CON ANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-0630
JACF/LASS/PBB/vcg

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 55 56507524 y 55 5650210. Ext. 104 y 122

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
Enero 2020-2021 (AVANCE AL 26-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRIBUCIÓN	ECONOMÍA	ANTEROS			CONTENIDO PERIODO SIGUIENTE			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PROGSA	TR. ENTREGA	FINIDO	FINANCIERO			
	068US-AC-LA-006-20	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	SIENG Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA ORAZCO DE CALZADA EN EL TRAMO DE LA CALZADA EN LA PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA ALCALDÍA ESTADUAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	27/07/2020	09/12/2020	485,424.85		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	485,424.78	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
	068US-UPM-1-21-020	11	LICITACION NACIONAL	CONSTRUCTORA CONSIGUENO, S.A DE CV	SUSTITUCIÓN DE 8 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA ORAZCO DE CALZADA EN EL TRAMO DE LA CALZADA EN LA CONCORDIA EN LA ALCALDÍA ESTADUAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	07/03/2020	28/12/2020	2,483,343.72		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2,483,343.59	100.00	100.00	98.95	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
	068US-ADAL-2-21-020	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NACIONAL SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALTO VOLTAJE POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO-PACHUCA PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLAJAPAN EN LA CALZADA TLAJAPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	29/07/2020	07/12/2020	1,227,257.86		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,227,257.86	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
	068US-UPM-1-21-020	11	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	VISION ESCOLAR SA DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALTOS VOLTAJES CERRADOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO-PACHUCA PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLAJAPAN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	31/07/2020	27/11/2020	23,523,596.14		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	23,523,596.12	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ENERO 2020-2021 (AVANCE AL 26-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	PF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEROS	COMENSO PERÍODO (MONTOS)			ESTIMADOS		AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA		
-	068-JS-AD-1-620-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGÍA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA ARNICO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE SERRANO EN LA ZONA VALCANCERTE EN LA PRIMERA DELEGACIÓN DE MEXICO"	17/06/2020	19/12/2020	556,494.17		NO APLICA	NO APLICA	556,494.17	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	068-JS-PA-1-071-20	11	LEITACION PÚBLICA NACIONAL	ZONERA EMPRESARIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V	"SUSTITUCIÓN DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA ARNICO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE SERRANO EN LA ZONA VALCANCERTE EN LA PRIMERA DELEGACIÓN DE MEXICO"	28/06/2020	17/12/2020	10,862,022.56		NO APLICA	NO APLICA	10,862,022.56	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	068-JS-AD-1-620-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MEPA S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILO ASCENSOR DE LA CALZADA ARNICO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE SERRANO EN LA ZONA VALCANCERTE EN LA PRIMERA DELEGACIÓN DE MEXICO"	17/06/2020	19/12/2020	1,000,000.25		NO APLICA	NO APLICA	1,000,000.25	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCES			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ANTERIOR	PERIODO (PERIODO ANTERIOR)	TRÁMITE	PAGA	TRÁMITE	PERIODO	FINANCIERO	
	DOSUS-PA-1-020-20	11	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A DE C.V	OBRA PARA LA REPARACION DE SUPERFICIES DE ALUMBRADO PARA ALDARÉ LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA ZARAGOZA EN EL TRAMO 3 ORIENTE VALDADO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	20/04/2020	17/12/2020	16,000,000.00	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	16,000,000.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA REDEFICION
	DOSUS-PA-1-020-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO CONSTRUCCION S. S.A DE C.V	"SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA CALLE ENNA-A, EJE 3 ORIENTE VALDADO DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/2020	26/12/2020	1,754,044.42	-	NO APLICA	NO APLICA	0.00	1,754,044.26	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1.02
	DOSUS-PA-1-020-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	ETELUM MEXICO S. A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES Y PEATONALES EN LA CALLE ENNA-A, EJE 3 ORIENTE VALDADO DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/05/2020	30/12/2020	26,988,453.72	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	26,977,746.41	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$5,607,077.21
	DOSUS-PA-1-020-20	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO INVARO, S.A DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED EN LA AVENIDA ENNA-A, EJE 3 ORIENTE VALDADO DE LA CALLE ENNA-A, EJE 3 SUR DELGADO AL EJE 8 SUR EN SANTA CATARINA VALDADO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/2020	30/12/2020	1,071,791.93	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,071,790.31	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1.02

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PÚBLICO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				FINANCIADO	NO FINANCIADO	PAGADA	TRAMITADA	FINANCIERO	NO FINANCIERO		
	DOSUS-AD-L-1-021-20	ADJUDICACION DIRECTA	ALCANTARILLADO CONSTRUCTORA INFRATEC S.A. DE C.V.	RESTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ACIOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLE LOS DELGADOS AL 688 SUR EN EL DISTRITO DE VALDERRAMA EN LA RED VALPROMAR DE LA CIUDAD DE MEXICO	2020/02/01	30/02/2020	22,254,340.14		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	21,197,414.12	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO SALDO CANCELADO 21,066,870.00	
	DOSUS-AD-L-1-025-20	ADJUDICACION DIRECTA	PRIMAR TECNOLÓGICA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LOS ALUMBRADOS DE SUPERPROTECTOR PARA ALUMBRADOS LUMINARIOS TIPO PROTECTOR CON ACTUACIÓN EN EL TRAMO DE LA CALLE EN LA CALZADA MANRIQUE ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL DISTRITO DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENMA DE LA CALLE ENMA EN EL DISTRITO DE LA CIUDAD DE MEXICO	04/01/2020	28/02/2020	308,307.02		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	308,307.02	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
	DOSUS-AD-L-1-026-20	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPOS ELECTRICOS Y DE ALUMINACION ARESA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADOS DE SUPERPROTECTOR PARA ALUMBRADOS TIPO PROTECTOR CON ACTUACIÓN EN LA CALLE ENMA EN EL TRAMO DEL DISTRITO DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENMA DE LA CALZADA IZAPALAPAN EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/02/2020	10/02/2020	7,761,096.02		NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	7,761,096.02	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	PF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEROS	CONVENIO PERÍODO MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	TRAMITADA	FINANCIERO			
-	D08L5-A0-L0-004-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRAY INGENIERÍA S.A. DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PLACAS EN LA CALZADA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA VALDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04/02/2020	18/12/2020	638,722.05	-	NO APLICA	19/12/2020	27/12/2020	638,722.02	138.03	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	D08L5-A0-L0-005-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DELECTRA S.A. DE CV	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED PARA LUMINARIOS VALES Y PLACAS EN LA CALZADA ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA VALDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO"	12/05/2020	20/12/2020	12,751,571.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,751,571.49	130.30	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	D08L5-A0-L0-006-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUÍ S.A. DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VALES Y PLACAS EN EL EJE T ORIENTE (AV. GUATEMALA) DE AV. TERCERO AL EJE 8 SUR ERMITA, IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/02/2020	18/12/2020	488,163.15	-	NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	488,163.11	100.00	100.00	CONCLUIDO SALDO CANCELADO \$0.04	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	FE.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAR	TRANSFERIDA	
	D08SUS-ADU-1-2-043-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION SHAYE S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED, ADICION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE AV. GILBERTO DE ANTECERRA AL LÍNEA 8 SUR EN LA AVENIDA MARIANA ERRETA ZITAPALAPA DE LA RED VAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/09/2020	20/12/2020	7,345,000.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100 DE	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$128,276.45
	D08SUS-ADU-1-2-043-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CTRINC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARIANA ERRETA EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO OCCIDENTAL EN EL TRAMO INTERIOR MELCHOR OCCAMPO VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	16/09/2020	19/11/2020	165,857.34		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100 DE	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION
	D08SUS-ADU-1-2-043-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARIANA ERRETA EN EL TRAMO INTERIOR MELCHOR OCCAMPO VALLEJO PERTENECIENTE A LA RED VAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	16/09/2020	19/11/2020	3,886,240.48		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100 DE	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021. (AVANCE AL 25-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	EF.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTERIORES			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	FIN	PAGADA	TRÁMITE	INICIO	FIN		
	DOSUS-LP/14-1-028-20	25		GRUPO CORPORATIVO ALTAEREA S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ZACATEPEC, AV. MEXICALCOTZAPÁN, AV. SANTA ANA Y AV. CANAL DE SAN RAMÓN, VALDERRAMA DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS POR LAS ALDABAS AL CALZADO VALDERRAMA, AL CALZADO VALDERRAMA, CALZADO VALDERRAMA Y CALZADO VALDERRAMA, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Y DISTRITO FEDERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/03/2021	15,344,562.67		NO APLICA	NO APLICA	153,445,626	66.41	1.00			EN PROCESO
	DOSUS-LP/14-1-029-20	25		INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. EJERCITO NACIONAL, AV. 5 DE MAYO, AV. 15 DE SEPTIEMBRE, AV. LAS GRANAVAS, VALDERRAMA DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALDABAS AL CALZADO VALDERRAMA, AL CALZADO VALDERRAMA, CALZADO VALDERRAMA Y CALZADO VALDERRAMA, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Y DISTRITO FEDERAL DE MEXICO	24/12/2020	31/03/2021	27,186,844.26		NO APLICA	NO APLICA	271,215,115	18.28	1.00			EN PROCESO
	DOSUS-LP/14-1-029-20	25		GRUPO BENA S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. PERIFERIA SUR, AV. 15 DE SEPTIEMBRE, AV. ORIENTE, VALDERRAMA DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALDABAS AL CALZADO VALDERRAMA, AL CALZADO VALDERRAMA, CALZADO VALDERRAMA Y CALZADO VALDERRAMA, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Y DISTRITO FEDERAL DE MEXICO	24/12/2020	31/03/2021	31,208,526.41		NO APLICA	NO APLICA	2,415,456,61	14.16	7.72			EN PROCESO
	DOSUS-LP/14-1-029-20	25		TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. PERIFERIA SUR, AV. 15 DE SEPTIEMBRE, AV. ORIENTE, VALDERRAMA DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALDABAS AL CALZADO VALDERRAMA, AL CALZADO VALDERRAMA, CALZADO VALDERRAMA Y CALZADO VALDERRAMA, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Y DISTRITO FEDERAL DE MEXICO	24/12/2020	31/03/2021	23,127,514.62		NO APLICA	NO APLICA	231,215,115	8.00	1.00			EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28 FEBRERO 2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO COMPROMISADO	CONSUMA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAQUETES	TRAMITADA	FISCO	FINANCIERO	
	DOS-S-UPN-F-062-20	25	OBRA Y SERVICIOS MAPAGUÍ S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. GUANAJUATO S/N. 7 SUR, VALPARAÍSO, TRAMOS VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESORES DENTRO DE LAS ACALDAS DE CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2021	31/01/2021	17,491,261.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	17,427,25	21.73	1.00	EN PROCESO	
	DOS-S-UPN-F-063-20	25	DELECTEC, S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALCARGO DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESORES DENTRO DE LAS ACALDAS DE CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2021	31/01/2021	27,542,561.58	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	27,639,94	25.06	0.99	EN PROCESO	
	DOS-S-UPN-F-064-20	25	CONSTRUCTORA BONGHERO S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALCARGO DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESORES DENTRO DE LAS ACALDAS DE CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2021	31/01/2021	36,756,561.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,948,209.56	19.53	0.01	EN PROCESO	
	DOS-S-UPN-F-065-20	25	ELITE INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ALBERTO HERRERA S/N. SECCIONES DE LA REFORMA Y PASADIZO DE LAS PALMAS, VALCARGOS DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESORES DENTRO DE LAS ACALDAS DE CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2021	31/01/2021	21,111,707.36	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	270,953.42	2.20	1.00	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	UF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONSTATADO	ECONOMÍA	ANTICIPIOS	CUMPLIMIENTO PERÍODO (MONTOS)		ESTIMACIÓN		AVANCES		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	RECIBIDO	TRAMITADO	
	DOSUS-UPNF-1486-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS DE ACERQUE METÁLICAS CERÁMICAS POR LAMPARAS CON TUBO FLUORESCENTE DE 45W, 180CM DE ALTO, 15CM DE ANCHO, 15CM DE PROFUNDIDAD, TRANSFORMADORES DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2020	31/02/2021	28,297,274.14		NO APLICA	NO APLICA	262,743.30	21.57	1.00			EN PROCESO
	DOSUS-UPNF-1487-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES E MECANICA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALLES DE LA SIERRA VALLEPRADERA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLAHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2020	31/02/2021	20,094,808.84		NO APLICA	NO APLICA	206,885.10	9.00	1.00			EN PROCESO
	DOSUS-UPNF-1488-20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE RL DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALLES DE LA SIERRA VALLES DE LA SIERRA ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENTON JARRIZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/02/2020	31/02/2021	18,812,572.52		NO APLICA	NO APLICA	201,536.14	1.00	1.00			EN PROCESO

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-04-14. 01

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.04 de fecha 05 de abril del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 22 de abril de 2021 se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo anterior, solicita se remita el Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 31 de marzo del 2021, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 31 de marzo como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C. c. c. e. p. Lic. Hugo Estrada Arroya, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, hestrada@cdmx.gob.mx, diraccionsuys@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obra, adelgado@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsancheasa@cdmx.gob.mx
Marilyn González Millán, J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CONANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-0078
JACF/LASS/PBB/vcg

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztapalapa, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 5566500210 y 5566507621. Ext. 104.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2010-2011 (AVANCE AL 31-ABRIL-2011)

DIRECCIÓN DE ALBERGADO PÚBLICO

CATEGORÍA	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	DISTRITO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCES			AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO			COMPLETADO	RECIBIDO	PAGADO	RECORRIDO			
17	0208-14-1-0002	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SALVEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIES DE MAQUETA DE METROS DE ALFAR EN LA CALLEJA EDUARDO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALLEJA UTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	07/07/2010	07/07/2010	442,424.82		NO PAGA	NO PAGA	NO PAGA	442,424.78	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA Y RECEPCION
11	0646-14-1-0462	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONGEROS, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIES DE MAQUETA EN EL TRAMO DE LA CALLEJA EDUARDO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALLEJA UTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	07/06/2010	28/11/2010	2,487,340.70		NO PAGA	NO PAGA	NO PAGA	2,487,340.26	100.00	99.99	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA Y RECEPCION
11	0208-14-1-0012	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA BONGEROS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIES DE MAQUETA EN EL TRAMO DE LA CALLEJA EDUARDO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALLEJA UTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/07/2010	24/07/2010	1,227,297.96		NO PAGA	NO PAGA	NO PAGA	1,227,297.96	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA Y RECEPCION
11	0208-14-1-0292	LICITACION PUBLICA NACIONAL	VALCON ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAMBRADOS DE ARIATES POR LAMBRADOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLEJA EDUARDO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL PUENTE DE LA CONCORDIA EN LA CALLEJA UTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	21/07/2010	21/07/2010	29,529,696.16		NO PAGA	NO PAGA	NO PAGA	29,529,696.12	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA Y RECEPCION

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-JANUARIO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTADO	UNIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	COMETIDA	AVANCE FÍSICO			ESTIMACIÓN			AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	
	DOSUS-AC-1-000-20	11	ENERGIA TEMPORAL INTEGRAL S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA OBRAS PÚBLICAS DE SUBSTITUCIÓN DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE ALTA TENSIÓN EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE ZARAGOZA EN LA RED URBANA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/06/2020	16/02/2021	556,484.17		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	514,464.17	556,484.17	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION
	DOSUS-PA-1-001-20	11	COMPAÑIA ENRIQUE ZARAGOZA S.A DE CV	TELEFONACION DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS DE ALTA TENSIÓN EN LA CALLE ENRIQUE ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE ZARAGOZA EN LA RED URBANA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	25/04/2020	17/02/2021	16,567,822.56		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	16,887,022.56	16,567,822.56	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION
	DOSUS-AC-1-002-20	11	CONSTRUCCIONES SUTIPA S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA OBRAS PÚBLICAS DE REHABILITACION DE ARBOLOS SUSPENSION DE SUPERPOSTOS PARA TELEFONACION DE 7 (SETE) SUPERPOSTOS EN LA CALLE ENRIQUE ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENRIQUE ZARAGOZA EN LA RED URBANA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/06/2020	19/02/2021	1,023,020.25		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,023,020.25	1,023,020.25	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-ENERO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	MUNICIPIO	77	MODALIDAD	TIPO DE OBRAS	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	ESTIMACION		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIAL	ACTUAL	INICIAL	ACTUAL	
-	DOSRUJALCO	02	ADQUISICIÓN PÚBLICA NACIONAL	VALLES COSTA DE MEXICO S.A. DE C.V.	VERA PARA LA REALIZACIÓN DE ANILLO ASERCIÓN PARA SUPERFICIE PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOSRUJALCO. ACTUALMENTE SE REALIZA LA INSTALACIÓN EN LA PARCELA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVAJALES 3 ORIENTE, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	20/06/2020	30/09/2020					NO AVANZA	NO AVANZA	10,000,000.00	100.00	CONCLUIDO CON AVANCE FÍSICO DE 100%.
-	DOSRUJALCO	02	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOSRUJALCO.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOSRUJALCO. POR LUBRIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y REPARACIÓN DE PARTES PARA ALUMBRADOS VALLES Y RELACIONALES EN LA CALZADA OSMO CARRANZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVAJALES 3 ORIENTE, VALDAD EN LA RED DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	01/06/2020	30/09/2020					NO AVANZA	NO AVANZA	1,794,244.20	100.00	CONCLUIDO CON AVANCE FÍSICO DE 100% CANCELADO 14.12
-	DOSRUJALCO	02	ADQUISICIÓN DIRECTA	OTELUMENCO S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOSRUJALCO. POR LUBRIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y REPARACIÓN DE PARTES PARA ALUMBRADOS VALLES Y RELACIONALES EN LA CALZADA OSMO CARRANZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVAJALES 3 ORIENTE, VALDAD EN LA RED DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	07/06/2020	30/09/2020					NO AVANZA	NO AVANZA	76,427,744.41	100.00	CONCLUIDO CON AVANCE FÍSICO DE 100% CANCELADO 14.12
-	DOSRUJALCO	02	ADQUISICIÓN DIRECTA	GRUPO INYMO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOSRUJALCO. POR LUBRIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y REPARACIÓN DE PARTES PARA ALUMBRADOS VALLES Y RELACIONALES EN LA CALZADA OSMO CARRANZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENVAJALES 3 ORIENTE, VALDAD EN LA RED DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	04/06/2020	30/09/2020					NO AVANZA	NO AVANZA	1,011,700.21	100.00	CONCLUIDO, CANCELADO 14.12

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2023 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

USO	NÚMERO CONTRATO	MONTAJE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CANTIDAD	ANOTACIONES	CONVOCATORIA / MONITOR			ESTIMACIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				MANTENIMIENTO	TRABAJO	TRABAJO	TRABAJO	TRABAJO	TRABAJO	TRABAJO	TRABAJO	
	2020-04-1-020-20	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	ALSERGIUM CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS C.A. S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA DE TENDIDOS DE ALAMBRE METÁLICOS GERÁMICOS PARA TENDIDOS LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA CALLE ENRIQUETA PALAZOLA, VALDARROBLEA Y ENRIQUETA PALAZOLA A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	12/05/2020	30/05/2020	225,000.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	21,987,414.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION CANCELADO EL 11/03/2021
	2020-04-1-020-20	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	FIRMA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LA RECONSTRUCCION DE SUPERFICIES PARA ACQUAR EL ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO CON TECNOLOGIA LED EN LAS CALLES DE LA CALLE ENRIQUETA PALAZOLA, VALDARROBLEA Y ENRIQUETA PALAZOLA EN LA ALCALDIA DE TETAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	04/05/2020	08/05/2020	300,000.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	200,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION
	2020-04-1-020-20	11	ADQUISICIÓN DIRECTA	EDIFICIOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION AREB S.A. DE C.V.	REPARACION DE ANILLO ALCEGONDE SUPERFICIES PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALLE ENRIQUETA PALAZOLA, VALDARROBLEA Y ENRIQUETA PALAZOLA DEL DISTRITO DE LA CALLE ENRIQUETA PALAZOLA EN LA ALCALDIA DE TETAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/05/2020	10/05/2020	7,271,000.00		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7,201,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CANTON	MUNICIPIO	CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVOS	COMANDO EN JEFE		ESTIMACION		AVANCE %	OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	TRAMITADO			TRAMITADO
		DDSS-AC-LS-024-20	ADSCRIBCIÓN DIRECTA	ENY ACUMENSA SA DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS PARA LUMINARIOS TPOLES PARA LUMINARIOS PÓLES Y PERSONALES EN LA CALZADA CINCO ZARAGOZA EN EL TRAMO ENTRE EL KM 10.5 Y 10.75 DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONCORDIA VALLEJO DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/20	10/05/20	104 737.61		ACTIVO	NO PAGA	19/05/20	20/05/20	600	100.00	100 DE	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
		DDSS-AC-LS-025-20	ADSCRIBCIÓN DIRECTA	ELECTRIC SA DE CV	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TPOLES PARA LUMINARIOS PÓLES Y PERSONALES EN LA CALZADA CINCO ZARAGOZA EN EL TRAMO ENTRE EL KM 10.5 Y 10.75 DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONCORDIA VALLEJO DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	02/05/20	20/05/20	17 717 511.76		ACTIVO	NO PAGA	NO PAGA	NO PAGA	100.00	100.00	100 DE	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
		DDSS-AC-LS-026-20	ADSCRIBCIÓN DIRECTA	OBAS Y SERVICIOS MAPAS SA DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LUMINARIOS CERÁMICOS METÁLICOS CERÁMICOS PARA LUMINARIOS PÓLES Y PERSONALES EN LA CALZADA CINCO ZARAGOZA EN EL TRAMO ENTRE EL KM 10.5 Y 10.75 DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONCORDIA VALLEJO DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/05/20	10/05/20	402 121.11		ACTIVO	NO PAGA	10/05/20	20/05/20	600	100.00	100 DE	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CANCELADO SIN

IFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
[PERÍODO 2020-2021 (MAYO DEL 31-2020-2021)]

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	MAYOR CONTRATO	F.F.	VIGILANCIA	EMPRESA	DEFINICIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTADO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	COMPROMISOS FINANCIEROS			EFECTUACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	PROG.	ACTUAL	PROG.	
000054-104-20	11		ATILACION DIRECTA	SUPERACION DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LE 7 ORENTE AV. TERCERA Y AV. EMERENCIJALBA EN LA RED VIAL PARRAMA EN LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA PARA LA SUBSTITUCION DE LUMINARIOS DE APTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS DE ACCION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LE 7 ORENTE AV. TERCERA Y AV. EMERENCIJALBA EN LA RED VIAL PARRAMA EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/05/2020	30/11/2020	7,701,000.00		MEXICALCO			7,271,732.55	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION SANEADO CANCELADO 17/03/2021	
000541-104-20	11		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO EMPRESARIAL ARQUITECTOS S.A. DE CV	SUPERACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS PARA LA SUBSTITUCION DE LUMINARIOS DE APTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS DE ACCION NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA-MEXICO TACUBA AL CRUCE DE AV. TERCERA Y AV. EMERENCIJALBA EN LA RED VIAL PARRAMA EN LA CIUDAD DE MEXICO	16/05/2020	16/11/2020	12,541,700.00		MEXICALCO			12,185,200.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
000541-104-20	11		ADJUDICACION NACIONAL	MAXIMOS DEL CENTRO S.A. DE CV	SUBSTITUCION DE LUMINARIOS DE APTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS DE ACCION NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA-MEXICO TACUBA AL CRUCE DE AV. TERCERA Y AV. EMERENCIJALBA EN LA RED VIAL PARRAMA EN LA CIUDAD DE MEXICO	16/05/2020	16/11/2020	3,882,240.48		MEXICALCO			3,432,840.90	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	

INFORME DE AVANCE FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 [AVANCE AL 31-MARZO-2021]

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	MUNICIPIO	CONTRATO	FF	MOJUDO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA			COMPLEMENTARIO-MONTO			ESTIMACION			DESTINACION
							INICIO	TERMINO			NO	TERMINO	NO	TERMINO	NO	TERMINO	NO	TERMINO	NO	
		00856-UP-1-150-20	25	ESTACION PUBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO AUTOMA S.A DE CV	SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ACTIVOS METALICOS CERRANDES POR LAMPARAS DE TIPO LED EN LAS CALLES DE LA ALAMEDA ZACATEPEL, AV. ROYALMA Y AV. CANA, DE MANERAS QUE VALORES DE LAS LAMPARAS DE TIPO CONVENCIONALES DENTRO DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, COHUACAN Y SAPOTEPEL DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/07/2020	31/03/2021	75,344,502.07				NO APLICA		151,465.97	33.75	100		EN PROCESO	
		00856-UP-F-150-20	25	ESTACION PUBLICA NACIONAL	INNOVACIONA CORPORA ESTERNA S.A DE CV	SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ACTIVOS METALICOS CERRANDES POR LAMPARAS DE TIPO LED EN AV. TEOXICALLI EN AV. ELIZABETH NAERVA, AV. S DE MATEO CALZADA DE MEXICO, LAS CALLES PALANQUES DE LA RED VIAL PERIFERICA DENTRO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/07/2020	31/03/2021	27,128,115.25				NO APLICA		27,208.15	29.86	100		EN PROCESO	
		00856-UP-1-150-20	25	ESTACION PUBLICA NACIONAL	GRUPOBENA S.A DE CV	SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ACTIVOS METALICOS CERRANDES POR LAMPARAS DE TIPO LED EN AV. FERROCARRIL, MOXALOC E.L.E. 8 SUR Y E.L.E. 1 DENTRO DE LAS ALCALDIAS BENTON JIMEL CUAMPOMOC Y ALVARO OBREGON EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/07/2020	31/03/2021	31,282,595.81				NO APLICA		20,870.84	28.02	0.00		EN PROCESO	
		00856-UP-F-1-150-20	25	ESTACION PUBLICA NACIONAL	VALIER CENTRAL DE MEXICO TOLSA S.A DE CV	SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ACTIVOS METALICOS CERRANDES POR LAMPARAS DE TIPO LED EN AV. RIO SAN JOAQUIN, AV. AGUILAS SURTON, VALCARES DE LA RED VIAL PERIFERICA, TRONCO DE MEXICO DENTRO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/07/2020	31/03/2021	23,173,833.00				NO APLICA		23,132.15	20.21	1.00		EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31 AGOSTO 2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CATEGORÍA	CÓDIGO	NOMBRE DEL CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR CONTRACTADO	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
						INICIO	TERMINO			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
OBRAS Y SERVICIOS	25	D0204-UPA-F-1861-20	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAQUIL S.A DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO METÁLICO CERRADOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV VALCACHES, VALCACHES VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPLETOS DE LAS ALCALDES, CUANTITATIVOS Y DISTRIBO A MAQUIL S.A DE CV DE MEXICO	20170208	20180201	11,423,364.14	NO APLICA	NO APLICA	04,377.25	22.55	1.06	EN PROCESO		
						20170208	20180201	20,142,591.58	NO APLICA	NO APLICA	776,205.54	42.13	9.29		EN PROCESO	
						20170208	20180201	36,236,301.48	NO APLICA	NO APLICA	307,515.75	18.85	1.00			EN PROCESO
OBRAS Y SERVICIOS	25	D0204-UPA-F-1861-20	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ESTE INGENIERIA CIVIL SA DE CV	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO METÁLICO CERRADOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV ALFONSO MARTÍNEZ AY SOCIOLES DEL INTERIOR Y VALCACHES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPLETOS DE NITRO DE LAS ALCALDES, CUANTITATIVOS Y DISTRIBO A MAQUIL S.A DE CV DE MEXICO	20170208	20180201	21,111,271.76	NO APLICA	NO APLICA	215,861.40	5.00	1.00	EN PROCESO		
						20170208	20180201		NO APLICA	NO APLICA						EN PROCESO
						20170208	20180201		NO APLICA	NO APLICA						

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ENERO 2020-2021 (AVANCE AL 31-MARZO-2021)

DIRECCIÓN DE ALIMENTADO PÚBLICO

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	TIPO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		ESTIMACIONES		AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			NO AVANZA	AVANZA	NO AVANZA	AVANZA	NO AVANZA	NO AVANZA	
	DOCUIMP/1/20/20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	RESTRICCIÓN DE LÍMITE DE AVANCE FÍSICO DE OBRAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN LAS 4 ZONAS VARIANTE DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPROMISOS DENTRO DE LAS ZONAS VARIANTE DE LA CIUDADES MEXICO	24/01/2021	31/03/2021	75,201,274.14		NO AVANZA	NO AVANZA	252,213.28	25,46	1.00		EN PROCESO
	DOCUIMP/1/20/20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES HEREDIA S.A. DE C.V.	GUÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 10 SUPLENIMIENTOS DE PANTA 30 METROS DE ALTURA EN VALDAMES DE LA RED VIAL PRIMARIA EN ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN Y TLAHUAC, EN LA CIUDAD DE MEXICO	24/01/2021	03/03/2021	36,644,834.54		NO AVANZA	NO AVANZA	206,825.10	18.55	1.00		EN PROCESO
	DOCUIMP/1/20/20	25	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	COMSA EMPRESAS Y COMPAÑÍAS DE S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 27 SUPLENIMIENTOS DE PANTA 30 METROS DE ALTURA EN VALDAMES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y SANTA ANA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	24/01/2021	23/03/2021	18,812,272.79		NO AVANZA	NO AVANZA	201,886.76	9.27	1.00		EN PROCESO

NOTA: NO SE HA NOTIFICADO LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS 2021 DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA EL PROGRAMA DE LUMENARIAS EN VALDAMES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD


7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 16 de junio de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-06-16.03

L. C. ARACELI DELGADO SALVADOR
DIRECTORA DE INGENIERÍA DE COSTOS
Y CONTRATOS DE OBRAS
PRESENTE



En atención a su oficio **No. CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27.01**, de fecha 27 de mayo del presente, en donde la Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad solicita los formatos de Avances Físicos-Financieros para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados en su totalidad de los ejercicios 2020 y 2021.

Al respecto me permito anexar al presente el Avance Financiero de los ejercicios 2020 y 2021 de los siguientes documentos:

AÑO 2020
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 31 de Julio
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 31 de Agosto
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 30 de Septiembre
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 31 de Octubre
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 30 de Noviembre
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 31 de Diciembre
AÑO 2021
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2021 con corte al 31 de Enero
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2021 con corte al 28 de Febrero
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2021 con corte al 31 de Marzo
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2021 con corte al 30 de Abril
Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública – Dirección de Construcción para Servicios Urbanos Ejercicio 2021 con corte al 31 de Mayo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.c.e.p Arq. Tania Cerro Toledo Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com
MLO/mbs



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

8ª SESIÓN ORDINARIA 2020
AGOSTO 20, 2020

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Julio

25

177



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2020-08.14. 03

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.05, de fecha 11 de agosto, del presente año, en el que se solicita proporcionar Avance Físico-Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 31 de julio.

En virtud de lo anterior y derivado de la intervención a espacios públicos, encomendados a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos a mi cargo para el ejercicio presupuestal 2020, anexo al presente la siguiente información:

- Tabla avance Físico-Financiero 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.p.e. Lic. Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. efrain.morales@cdmx.gob.mx

TCT/eaço



26



No.	ÁREA	LICITACIÓN	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRACTUAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CONSEJALCÍAS
2	DCSU	DGSUS/LPH/008/2020	DGSUS-LPH-L1-008-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	\$85,070,611.09	09/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	3.21%	3.02%	
4	DCSU	DGSUS/LPH/014/2020	DGSUS-LPH-L1-006-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	GM MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	\$79,482,861.52	13/JUNIO/2020 AL 28/DICIEMBRE/2020	7.10%	7.37%	
7	DCSU	DGSUS/LPH/010/2020	DGSUS-AD-L1-008-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	\$25,535,236.19	07/JUNIO/2020 AL 30/DICIEMBRE/2020	2.20%	0.00%	
8	DCSU	DGSUS/LPH/009/2020	DGSUS-LPH-L1-005-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DESARROLLO SUSTENTABLE AERO, S.A. DE C.V.	\$26,502,992.21	05/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	9.56%	5.81%	
10	DCSU	DGSUS/MS/001/2020	DGSUS-IR-L2-001-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COASTEL, S.A. DE C.V.	\$7,545,314.97	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	6.00%	6.00%	
12	DCSU	DGSUS/RS/004/2020	DGSUS-IR-L2-005-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	\$4,481,362.97	11/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	12.07%	12.07%	
15	DCSU	NO APLICA	DGSUS-AD-L2-007-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	\$872,226.62	07/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	1.50%	6.10%	
16	DCSU	NO APLICA	DGSUS-AD-L2-003-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCTORA YOSONDA, S.A. DE C.V.	\$873,282.30	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	13.50%	13.50%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

9ª SESIÓN ORDINARIA 2020
SEPTIEMBRE 29, 2020

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Agosto**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2020-09-17. 04

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-09-17.09, de fecha 17 de septiembre del presente año, en el que se solicita proporcionar **Avance físico-financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 31 de agosto.**


En virtud de lo anterior y derivado de la intervención a espacios públicos, encomendados a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos a mi cargo para el ejercicio presupuestal 2020, anexo al presente la información correspondiente al corte.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. TANIA CABRO-TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

229



ANEXO

C.c.p.e. Lic. Hugo Esirada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. h.esiradaa@cdmx.gob.mx
Ing. Rubén Fuentes Rodríguez, Director de Imagen Urbana y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la DGSUS. rfuentes@cdmx.gob.mx

TCT/ea

1	DCSU	DGSUS/PM/019/2020	DGSUS-JPH-1-1-01E-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO OUTLAWA, UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATIA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ACCUBO, S.A. DE CV.	\$195,548,851.12	21/AGOSTO/2020 AL 27/AGOSTO/2021	0.47%	0.00%
2	DCSU	DGSUS/PM/008/2020	DGSUS-JPH-1-1-002-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ARQUITECTURALE INGENIERIA ESPANOLA, S.A. DE CV.	\$85,679,511.09	05/JUNIO/2020 AL 29/DICIEMBRE/2020	6.02%	7.10%
3	DCSU	DGSUS/PM/020/2020	DGSUS-JPH-1-1-019-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE CV.	\$48,742,239.30	12/AGOSTO/2020 AL 31/MAYO/2021	0.80%	2.97%
4	DCSU	DGSUS/PM/034/2020	DGSUS-JPH-1-1-008-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCOMILCO UBICADO EN LA ALCALDÍA DE XOCOMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	GR MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE CV.	\$74,821,861.52	13/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	7.10%	7.12%
7	DCSU	DGSUS/PM/017/2020	DGSUS-AD-1-1-001E-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	MULTIMEDIALES MARTINEZ GREY, S.A. DE CV.	\$25,993,231.35	09/JULIO/2020 AL 24/DICIEMBRE/2020	2.10%	6.00%
8	DCSU	DGSUS/PM/009/2020	DGSUS-JPH-1-1-004-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC UBICADO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DESARROLLO SUSTENTABLE ARKO, S.A. DE CV.	\$16,502,892.21	09/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	37.45%	34.45%
9	DCSU	DGSUS/MS/005/2020	DGSUS-IR-1-2-013-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO OUTLAWA, UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATIA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCTORA YOSONDUVA, S.A. DE CV	\$7,700,771.14	06/AGOSTO/2020 AL 26/MAYO/2021	9.00%	9.00%
10	DCSU	DGSUS/MS/001/2020	DGSUS-IR-1-2-005-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COATEL, S.A. DE CV.	\$2,649,321.37	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	13.10%	19.10%
11	DCSU	DGSUS/MS/004/2020	DGSUS-IR-1-2-005E-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCOMILCO	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO S.C.	\$2,484,314.97	11/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	12.07%	22.07%
13	DCSU	DGSUS/MS/008/2020	DGSUS-IR-1-2-015-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCOMILCO UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COATEL, S.A. DE CV.	\$3,480,321.51	06/AGOSTO/2020 AL 29/MAYO/2021	8.09%	8.09%
15	DCSU	DGSUS/PM/005/2020	DGSUS-AD-1-1-007-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE CV.	\$872,276.63	07/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	1.20%	6.10%
16	DCSU	NO APLICA	DGSUS-AD-1-1-003-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCTORA YOSONDUVA, S.A. DE CV	\$873,282.30	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	27.02%	27.02%
	DCSU	DGSUS/MS/008/2020	DGSUS-IR-1-2-014-20	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA ERECCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS OBRAS	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE CV.	\$10,494,806.98	09/AGOSTO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	16.31%	16.31%
	DCSU	NO APLICA	DGSUS-IR-1-1-012-20	EL LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRAS PARA SENDEROS PARA PEATONES (ALCANTARILLA SUR-ESTE)	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE CV.	\$899,259.76	10/AGOSTO/2020 AL 08/SEPTIEMBRE/2020	50.00%	50.00%
	DCSU	NO APLICA	DGSUS-IR-1-1-015E-20	EL LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRAS PARA SENDEROS PARA PEATONES (ALCANTARILLA SUR-ESTE)	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	\$889,089.51	10/AGOSTO/2020 AL 09/SEPTIEMBRE/2020	46.67%	46.67%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2020
OCTUBRE 22, 2020

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 30 de Septiembre**

056

183



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA



Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/SPO/2020-10-20. 01


ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGÓ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-10-19,06, de fecha 19 de octubre del presente año, en el que se solicita proporcionar Avance físico-financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 30 de septiembre.

En virtud de lo anterior y derivado de la intervención a espacios públicos, encomendados a la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos para el ejercicio presupuestal 2020, anexo al presente la información correspondiente al corte.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRA



C.c.p.a. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. hestradaa@cdmx.gob.mx
Ing. Rubén Fuentes Rodríguez, Director de Imagen Urbana y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la DGSUS. rfuentes@cdmx.gob.mx
Arq. Tania Carro Toledo, Directora de Construcción para Servicios Urbanos y Vocal del Subcomité de Obras de la DGSUS. taniacarro@hotmail.com

TCT/eabco



CATEGORÍA	ÁREA	SITUACIÓN	CONTIATO	DESCRIPCIÓN DE LA OSA	EMPRESA	IMPORTE FON DE LA OSA	PERIODO DE CONTRATACIÓN	AVANCE		DISEÑOS FINALIZADOS
								AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIO	
1	DCSU	DGSUS/UPN/018/2020	DGSUS/UPN-L-005-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CHITLÁNHUAC" UBICADO EN BIE 6 SUR Y AV. BELATTO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ACCUBO, S.A. DE C.V.	\$19,158,851.12	21/AUGUSTO/2020 AL 27/AUGUSTO/2021	3.50%	3.84%	
2	DCSU	DGSUS/UPN/009/2020	DGSUS/UPN-L-002-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL S.A. DE C.V.	\$85,679,611.09	09/JULIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	9.55%	7.10%	
4	DCSU	DGSUS/UPN/014/2020	DGSUS/UPN-L-006-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARA EL PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	GRUPO MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	\$78,482,851.52	23/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	7.73%	7.32%	
5	DCSU	DGSUS/UPN/020/2020	DGSUS/UPN-L-015-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE C.V.	\$88,942,396.30	11/AUGUSTO/2020 AL 21/MAYO/2021	3.18%	2.97%	
6	DCSU	DGSUS/UPN/022/2020	DGSUS/UPN-L-034-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	AMCEMIT S.A. DE C.V.	\$45,697,395.99	11/SEPTIEMBRE/2020 AL 24/JUNIO/2021	1.05%	0.00%	
7	DCSU	DGSUS/UPN/010/2020	DGSUS/AD-008-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	MULTIMEDIALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	\$25,935,236.19	03/JULIO/2020 AL 26/DICIEMBRE/2020	8.49%	0.00%	
8	DCSU	DGSUS/UPN/005/2020	DGSUS/UPN-L-004-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DESARROLLO SUSTENTABLE ARBO, S.A. DE C.V.	\$26,502,892.21	09/JUNIO/2020 AL 23/DICIEMBRE/2020	36.80%	35.09%	
9	DCSU	DGSUS/IRS/005/2020	DGSUS/IR-L-0013-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CHITLÁNHUAC" UBICADO EN BIE 6 SUR Y AV. BELATTO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCTORA YOSONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,700,771.24	06/AUGUSTO/2020 AL 26/MAYO/2021	9.00%	9.00%	
10	DCSU	DGSUS/IRS/014/2020	DGSUS/IR-L-0012-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL S.A. DE C.V.	\$7,645,321.97	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	19.10%	23.10%	
12	DCSU	DGSUS/IRS/004/2020	DGSUS/IR-L-0015-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO"	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	\$7,484,364.97	11/JULIO/2020 AL 13/DICIEMBRE/2020	16.89%	16.89%	
13	DCSU	DGSUS/IRS/008/2020	DGSUS/IR-L-015-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL S.A. DE C.V.	\$3,901,321.31	06/AUGUSTO/2020 AL 28/MAYO/2021	8.09%	8.09%	
14	DCSU	NO APLICABLE	DGSUS/AD-004-008-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,551,589.27	07/SEPTIEMBRE/2020 AL 26/JUNIO/2021	2.50%	0.00%	
15	DCSU	NO APLICABLE	DGSUS/AD-002-007-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL S.A. DE C.V.	\$672,226.69	07/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	6.10%	6.10%	REMICIO DE ACTIVIDADES
16	DCSU	NO APLICABLE	DGSUS/AD-002-008-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCTORA YOSONOVA, S.A. DE C.V.	\$473,254.89	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	35.90%	35.90%	

(Handwritten signature)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

CATEGORÍA	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	VALOR DE LA OBRA	PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN	AVANCE		RESERVACIONES
						FÍSICO	FINANCIERO	
DOSU	DOSUS-IR-L2-025-20	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS PARA PEATONES (2 SENDEROS)	LIMIT CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$8,518,806.21	01/SEPTIEMBRE/2020 AL 06/OCTUBRE/2020	64.50%	0.00%	
DOSU	DOSUS-AD-L2-024-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (2 SENDEROS)	INGENIEROS ASOCIADOS ROJALLOSA S.A. DE C.V.	\$4,137.00	27/AGOSTO/2020 AL 11/OCTUBRE/2020	96.34%	0.00%	
DOSU	DOSUS-IR-L2-014-20	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA OBRA, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (2020)	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$11,494,806.98	08/AGOSTO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	16.31%	16.31%	
DOSU	DOSUS-AD-L2-017-20	EL LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS PARA PEATONES (ALCALDÍA SUR-ESTE)	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE C.V.	\$655,289.76	10/AGOSTO/2020 AL 08/SEPTIEMBRE/2020	100.00%	50.00%	
DOSU	DOSUS-AD-L2-013-20	EL LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS PARA PEATONES (ALCALDÍA CENTRO-PONIENTE)	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO S.C.	\$899,099.51	10/AGOSTO/2020 AL 08/SEPTIEMBRE/2020	100.00%	98.93%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

11ª SESIÓN ORDINARIA 2020
NOVIEMBRE 19, 2020

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Octubre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA



Ciudad de México, a 13 de Noviembre de 2020.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/SPO/2020-11-13.01

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALES
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11-10.05, con fecha del 10 de noviembre de 2020, en el que se solicita proporcionar el Avance Físico Financiero, Así como la Evolución del Gasto al 31 de octubre del ejercicio 2020.

En virtud de lo anterior y derivado de la intervención a espacios públicos, encomendados a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos para el ejercicio presupuestal 2020, anexo al presente la información correspondiente al corte.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

332



ANEXO

ATENTAMENTE

ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRA

C.C.e.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- direcciongsuys2020@gmail.com
C.C.e.- Arq. Tania Carro Toledo.- Directora de Construcción para Servicios Urbanos.- taniacarro@hotmail.com

VHF/egp

188

38

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2020

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO INICIO	PERIODO TERMINO	IMPORTE EN IVA	FISICO		FINANCIERO
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE ARAGON	09/09/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	49.02%	42.92%	
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/09/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	71.23%	67.48%	
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/09/2020	25/12/2020	\$75,462,861.52	34.29%	30.17%	
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUTTLAHUAC" UBICADO EN DE 6 SUR Y AV. GELATJO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	21/06/2021	\$191,518,851.11	28.89%	19.44%	
5	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCION Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	21/06/2021	\$69,942,299.90	24.36%	21.97%	
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	36.79%	32.20%	
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-036-20	AM CENIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$46,697,735.65	19.23%	15.54%	
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,939,847.44	3.50%	0.00%	CORTE DE MINISTRACION 14/NOV/2020
9	OBRA	DGSUS-IR-L-1-075-20	LTM CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	04/09/2020	05/10/2020	\$9,918,826.21	100.00%	97.75%	EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
10	OBRA	DGSUS-AD-L-1-048-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	16/10/2020	31/12/2020	\$46,659,552.17	5.13%	0.00%	CORTE DE ESTIMACION 14/NOV/2020
11	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,169.99	7.24%	0.00%	CORTE DE ESTIMACION 14/NOV/2020
12	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-046-20	RODRIGUEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$99,248,513.23	7.10%	4.85%	
13	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,566.00	11.00%	0.00%	CORTE DE ESTIMACION 14/NOV/2020
14	COORDINACION	DGSUS-IR-L-1-014-20	DIRECCION DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TECNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACION DE LA EJECUCION, DE LA EVALUACION Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	09/09/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	64.46%	58.22%	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2020

Nº	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IV PORTE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
15	LEVANTAMIENTO	D6SUS-AD-1-2-017-20	DRABADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/09/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	94.00%	EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
16	LEVANTAMIENTO	D6SUS-AD-1-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	93.34%	EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
17	SUPERVISIÓN	D6SUS-IR-1-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN.	04/06/2020	31/11/2020	\$2,645,321.97	59.56%	56.75%	
18	SUPERVISIÓN	D6SUS-AD-1-2-008-20	CONSTRUCTORA YGSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/11/2020	\$873,282.30	66.75%	64.86%	
19	SUPERVISIÓN	D6SUS-AD-1-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"	02/07/2020	31/11/2020	\$872,226.63	48.17%	42.05%	REINICIO DE ACTIVIDADES 07/SEF/2020.
20	SUPERVISIÓN	D6SUS-IR-1-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOXCHIMILCO	11/07/2020	31/11/2020	\$2,484,864.57	44.66%	39.50%	NINGUNA
21	SUPERVISIÓN	D6SUS-IR-1-2-013-20	CONSTRUCTORA YGSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	25/05/2021	\$7,700,773.14	28.97%	26.99%	
22	SUPERVISIÓN	D6SUS-IR-1-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	25/05/2021	\$3,490,321.31	28.71%	25.08%	
23	SUPERVISIÓN	D6SUS-AD-1-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,556.17	26.02%	24.35%	
24	SUPERVISIÓN	D6SUS-AD-1-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO"	24/09/2020	04/06/2020	\$1,862,985.04	10.46%	6.13%	
25	SUPERVISIÓN	D6SUS-AD-1-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"	27/08/2020	11/10/2020	\$941,317.03	100.00%	92.95%	EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2020

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FÍSICO	FINANCIERO	
26	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTIMACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	8.97%	6.50%	
27	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	28.39%	26.80%	
28	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	27.03%	24.85%	
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-048-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/20/2020	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	29.37%	25.13%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

12ª SESIÓN ORDINARIA 2020
DICIEMBRE 10, 2020

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 30 de Noviembre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2020.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2020-12-04.05


ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALES
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-11-30.05, con fecha del 30 de diciembre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el avance financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2020.

Anexo al presente, formato impreso y digital del avance financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.c.e.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-direcciongsuys2020@gmail.com

TCT/éaco



193

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla, colonia Magdalena
Atlatzopa, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09410, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS 39



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

NOVIEMBRE 2020

N.O.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO	IMPORTE	FINANCERO			
							INICIO	TERMINO		FÍSICO
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	93.85%	90.42%	
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHARULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	95.23%	91.64%	
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	SH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$76,482,862.52	71.20%	64.80%	CONTRATO BIANUAL
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLARIJAC" UBICADO EN ELE 6 SUR Y AV. GELATAD ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	48.32%	45.08%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$89,542,299.30	46.67%	43.53%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,955,236.19	77.69%	74.36%	
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-039-20	AM CENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,637,735.95	42.29%	37.05%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.14	34.56%	23.88%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,321.97	91.23%	90.00%	
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA Y SONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHARULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	87.28%	85.00%	
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.69	77.86%	74.95%	REINICIO DE ACTIVIDADES 07/SEP/2020
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,354.37	83.45%	82.18%	

194

40

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

NOVIEMBRE 2020

Nº	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FINANCIADO	FINANCIADO	
					RECIBIDO	REMANENTE	RECIBIDO	REMANENTE	
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CONSTRUCTORA Y SONDAVA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLALHUAC" UBICADO EN BUE SUR Y AV. BELTRÁN ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06/08/2020	\$7,700,771.14	44.74%	42.95%	CONTRATO BIENAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA, GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06/08/2020	\$3,490,521.31	45.07%	43.68%	CONTRATO BIENAL
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/08/2020	\$1,851,568.17	43.12%	38.91%	CONTRATO BIENAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASESALTO CIUDAD DE MÉXICO"	24/08/2020	\$1,862,585.04	35.44%	25.65%	CONTRATO BIENAL

1	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	\$10,484,806.88	82.64%	78.77%	
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-037-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	\$859,255.76	100.00%	94.00%	En proceso de cierre administrativo
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO-PONIENTE)	10/08/2020	\$899,286.45	100.00%	93.34%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	UTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	\$8,918,826.21	100.00%	87.75%	En proceso de cierre administrativo
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-048-20	GINSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	\$46,959,352.17	49.85%	37.41%	
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	\$22,099,168.93	77.64%	74.22%	
7	OBRA	DGSUS-UPN-L-2-048-20	RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	\$32,248,513.23	63.37%	59.99%	
8	OBRA	DGSUS-UPN-L-2-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	\$25,518,586.09	52.34%	44.28%	
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"	27/08/2020	\$341,917.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	\$1,860,950.15	65.28%	62.00%	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

NOVIEMBRE 2020

N°	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO INICIO	PERIODO TERMINO	IMPORTE FÍSICO	IMPORTE FINANCIERO	
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-044-20	GRUPO FRABEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907.955.58	73.17%	71.48%
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1.356.356.89	78.43%	77.21%
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-048-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1.106.124.02	71.22%	68.54%

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or 'Q' with a horizontal line through it.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

1ª SESIÓN ORDINARIA 2021
ENERO 26, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Diciembre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-01-13.01

ING. MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO GONZALES
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-01-11.06, con fecha del 11 de enero de presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero sobre la ejecución y el cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Primer Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de diciembre del 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C.C.p.-Lic. Hugo Estrada Arroyo.-Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-direccionsuys2020@gmail.com

TCT/eaCo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

DICIEMBRE 2020

ORDEN DE SERVICIO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
					MONEDA	VALOR						
RECURSOS LOCALES												
1	OBRA	DGSUS-UPN-L-3-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/09/2020	25/12/2020	\$95,679,611.09	25/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
2	OBRA	DGSUS-UPN-L-3-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/09/2020	25/12/2020	\$25,502,995.21	25/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-UPN-L-3-005-20	GH MACUMARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/09/2020	25/12/2020	\$75,482,861.52	25/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-UPN-L-3-015-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. BELATIAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	21/05/2021	\$19,518,851.11	21/05/2021	57.94%	57.94%	55.00%	CONTRATO BIENAL
5	OBRA	DGSUS-UPN-L-3-019-20	ORAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	31/05/2021	\$88,342,299.30	31/05/2021	52.23%	52.23%	50.00%	CONTRATO BIENAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-3-029-20	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"	11/09/2020	26/12/2020	\$25,535,236.15	26/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-UPN-L-3-035-20	AM CEMIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN FERRETERO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,657,735.95	15/06/2021	48.55%	48.55%	48.00%	CONTRATO BIENAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-3-046-20	WINI MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	15/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	20/07/2021	50.27%	50.27%	50.00%	CONTRATO BIENAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,321.97	31/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-3-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,262.30	31/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGÓN"	02/07/2020	31/12/2020	\$475,236.63	31/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,366.97	31/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. BELATIAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	26/05/2021	57.03%	57.03%	33.88%	CONTRATO BIENAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-035-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	09/09/2020	26/05/2021	\$5,490,321.31	26/05/2021	92.66%	92.66%	50.32%	CONTRATO BIENAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

DICIEMBRE 2020

Nº	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	SEMESTRO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO	IMPORTE C/VA	FINANCIERO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO				
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-088-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVÍAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	36.80%	37.26%	CONTRATO BIANUAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-088-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	45.23%	49.64%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/09/2020	31/12/2020	\$10,496,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-1-2-017-20	DIAGNÓSTICOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-1-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO-PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-L-2-026-20	LTM CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES	01/09/2020	06/10/2020	\$6,918,826.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
5	OBRA	DGSUS-AD-1-2-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-1-2-045-20	JENAVO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$23,099,155.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-IR-L-2-016-20	RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,510.23	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	OBRA	DGSUS-IR-L-2-016-20	PROYECTOS ARAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"	27/08/2020	11/10/2020	\$941,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-047-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-044-20	GRUPO PRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$97,995.86	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 3 (22 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,355.39	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-043-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

DICIEMBRE 2020

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE	RESERVISTAS	
					INICIO	TERMINO	VALOR			
RECURSOS FEDERALES										
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PACULI).	24/12/2020	24/09/2021	\$83,610,492.93	1.17%	0.78%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA-HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACIÓN DEL PASO MEMORIAL- PANTEÓN DOLGUES.	24/12/2020	29/05/2021	\$28,209,058.69	1.90%	1.00%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSEL Y PASO DEL CONEJO.	24/12/2020	24/08/2021	\$68,081,701.59	1.56%	1.02%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSIUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTENSORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	0.76%	0.43%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 133, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 30 (TRECE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	29/12/2021	\$16,289,865.57	0.79%	0.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	29/12/2021	\$81,955,217.73	0.63%	0.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ETAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	29/11/2021	\$29,716,019.28	0.75%	0.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y JUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/09/2021	\$34,804,578.67	0.83%	0.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 2 (DOS) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENTU JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	29/11/2021	\$29,786,214.93	0.63%	0.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-055-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,805.74	0.63%	0.50%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-056-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$36,036,312.30	0.80%	0.40%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALEA PROVEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 80 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLAUPAN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	0.66%	0.50%	CONTRATO BIANUAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2021
FEBRERO 18, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
Ejercicio 2021 con corte al 31 de Enero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-02-08.03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.06**, con fecha del 02 de febrero del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de enero del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de enero de 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- direcciongsuys2020@gmail.com

TCT/efco

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ENERO 2021

NO.	TIPO DE OBRA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		PERIODO	MONTAÑO	AVANCE	DISPOSITIVOS
				CONTRATO	FINANCIADO				
RECURSOS LOCALES									
1	OBRA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE ARAÇÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
2	OBRA	DESARROLLO SUSTENTABLE ANNO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$36,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	SI MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA, PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$79,482,961.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	ACCUBO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLHUAC UBICADO EN ELE 6 SUR Y AV. GELATAD ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	31/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	56.15%	56.20%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$38,942,299.90	56.29%	57.98%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	"MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAÇÓN"	11/09/2020	28/12/2020	\$15,955,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	AM CENIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	15/08/2021	\$45,697,796.95	56.00%	54.85%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	61.10%	59.00%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISION	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE ARAÇÓN	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,211.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISION	CONSTRUCTORA VOSONOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISION	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAÇÓN"	02/07/2020	31/12/2020	\$972,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISION	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,864.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISION	CONSTRUCTORA VOSONOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLHUAC" UBICADO EN ELE 6 SUR Y AV. GELATAD ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/06/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	58.82%	56.69%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISION	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/06/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	62.06%	60.69%	CONTRATO BIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ENERO 2021

NO.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		RESERVACIONES	
					FECHADO	TERMINO	100 PARTE CIVIL	FÍSICO		FINANCIERO
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	49.02%	41.55%	CONTRATO BIANUAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-038-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	52.85%	50.14%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-1-2-034-20	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA Y UBICACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	09/09/2020	31/12/2020	\$10,454,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-1-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDIA SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-1-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDIA CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-1-2-025-20	ITVA CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	31/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
5	OBRA	DGSUS-AD-1-2-048-20	SIMPA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	06/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-1-2-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,463.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-APN-1-2-046-20	RODRIGUEZ Y GARCIA, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	27/12/2020	\$82,248,313.23	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	OBRA	DGSUS-APN-1-2-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$35,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-012-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/05/2020	28/12/2020	\$1,860,980.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,355,365.39	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo

205

44

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ENERO 2021

CÓDIGO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN					

RECURSOS FEDERALES										
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (ARCURI).	24/12/2020	25/08/2021	\$85,510,492.93	3.89%	2.59%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACION DEL PASEO MEMORIAL-PAANTEÓN DE LOS REYES.	24/12/2020	23/05/2021	\$73,203,058.69	3.20%	2.68%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARIÑO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACION DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASEO DEL CONEJO.	24/12/2020	23/05/2021	\$88,881,701.59	3.98%	1.45%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSIUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACION DEL ENTORNO DEL MAMANTAL Y EXTERIORES DE LA ENMITAL VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$11,717,958.35	3.00%	1.14%	CONTRATO BIANUAL	

OBRA	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 131, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS, SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 30 (TRECE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y ZOCIMILCO.	24/12/2020	24/12/2021	\$56,288,863.57	1.50%	0.89%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,935,217.79	1.30%	0.65%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WINNART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS SETENARAY COYACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$25,716,019.28	2.03%	1.05%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANABRO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO.	24/12/2020	25/10/2021	\$24,804,578.67	1.90%	0.73%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KOBISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$26,766,214.98	1.22%	0.58%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IXTACALCO.	24/12/2020	28/09/2021	\$18,591,605.74	2.10%	0.72%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOIKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CHIAUTÉMOCY MISUEL HIDALGO.	24/12/2020	28/10/2021	\$26,088,812.30	1.51%	0.57%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA Tlalpan.	24/12/2020	28/09/2021	\$20,276,800.00	1.97%	0.95%	CONTRATO BIANUAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021
MARZO 25, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos

Ejercicio 2021 con corte al 28 de Febrero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-03-12.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.06, con fecha del 02 de marzo del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 28 de febrero del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 28 de febrero de 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



CLAURO

C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- hestradaa@cdmx.gob.mx

TCT/eaco

208

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

FEBRERO 2021

NO.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE	CONSERVACIONES		
					PERIODO	IMPORTE		PERIODO	IMPORTE	
RECURSOS LOCALES										
1	OBRA	DSSUS-LPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$65,679,611.09	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
2	OBRA	DSSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARBO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$25,502,892.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DSSUS-LPN-L-1-006-20	SH MACQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA, PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	19/06/2020	25/12/2020	\$78,432,851.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DSSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUSO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC UBICADO EN ELE 6 SUR Y AV. GELAYAO ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	11/09/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	69.18%	66.62%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DSSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA. GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	11/09/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	70.35%	68.66%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DSSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DSSUS-LPN-L-1-039-20	AM CENT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/04/2021	\$45,687,735.99	72.61%	69.46%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DSSUS-AD-L-1-046-20	WINIMART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	15/10/2020	20/07/2021	\$87,299,847.44	64.78%	59.59%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DSSUS-IR-L-2-007-20	COOPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$2,845,921.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DSSUS-AD-L-1-009-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$879,287.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DSSUS-AD-L-1-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,228.89	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DSSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DSSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN ELE 6 SUR Y AV. GELAYAO ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	08/06/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	69.07%	55.63%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DSSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,311.31	72.63%	69.91%	CONTRATO BIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

ID	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANZES		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO	IMPORTE	PROGRESO		
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-028-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVÍAS ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE- UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,868.17	61.23%	56.20%	CONTRATO BIANUAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	24/09/2020	04/09/2021	\$1,862,885.04	64.09%	62.75%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-1-2-024-20	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-1-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-1-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO-NORIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-1-1-025-20	ITM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	08/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
5	OBRA	DGSUS-AD-1-1-043-20	SINISA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	15/10/2020	31/12/2020	\$46,959,552.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-1-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,161.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-048-20	RODRIGUEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,818.23	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	OBRA	DGSUS-LPN-1-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/11/2020	\$5,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-044-20	GRUPO PRABEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,858,365.99	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	17/10/2020	29/12/2020	\$1,106,104.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

NO.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO INICIO	PERIODO TERMINO	IMPORTE	FINANCIERO	
RECURSOS FEDERALES									
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCURI).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,482.93	6.79%	4.42%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL PAVITÓN DOAGRES.	24/12/2020	28/05/2021	\$28,203,058.89	3.20%	2.06%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARBO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC * REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO*	24/12/2020	24/09/2021	\$68,881,701.59	5.90%	2.82%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC * REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	3.00%	1.24%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LD RBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MUJICA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/11/2020	28/11/2021	\$36,283,863.57	1.81%	0.39%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/11/2021	\$81,955,317.73	1.75%	0.65%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	31/12/2020	28/11/2021	\$29,716,013.28	4.04%	1.05%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	28/10/2021	\$34,804,478.67	2.10%	0.79%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KAR-SWA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENTO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,144.99	9.80%	0.65%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IXTACALCO.	24/12/2020	29/05/2021	\$18,691,805.74	5.78%	4.41%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS GUAHATEMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	28/10/2021	\$26,058,912.30	4.90%	0.57%	CONTRATO BIANUAL
OBRA	DGSUS-ADP-F-3-2075-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPÁN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,890.00	2.51%	0.95%	CONTRATO BIANUAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

4ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Abril 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Marzo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-04-12.09

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD


PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-04-05.06, con fecha del 05 de abril del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.


Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2021.

Otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

103



ANEXO

C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- hestradaa@cdmx.gob.mx

TCT/ea

213

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FINANCIERO	FÍSICO		
					INICIO	FINIENDO	OTRO			
RECURSOS LOCALES										
1	OBRA	DGSUS-LPRL-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARBOLÓN	09/06/2020	25/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
2	OBRA	DGSUS-LPRL-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE AERO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-LPRL-1-006-20	GR MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-LPRL-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLHUAC" UBICADO EN DE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/06/2020	21/05/2021		78.29%	76.15%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-LPRL-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/06/2020	21/05/2021		83.09%	79.35%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/06/2020	28/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPRL-1-039-20	AM CERIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/06/2020	15/06/2021		83.12%	77.82%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	10/10/2020	20/07/2021		69.47%	66.09%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-RR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON.	04/06/2020	31/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-RR-L-2-005-20	CONSEJERIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	12/07/2020	31/12/2020		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-RR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLHUAC" UBICADO EN DE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/06/2020	26/05/2021		75.61%	72.86%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-RR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/06/2020	26/05/2021		83.51%	79.19%	CONTRATO BIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

NO.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		IMPORTE		AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	C/IVA	C/IVA	FISICO	FINANCIERO	
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO IRIAG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,853,568.17		68.24%	64.57%	CONTRATO BIENAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO	24/09/2020	01/06/2021	\$1,862,985.04		72.75%	71.12%	CONTRATO BIENAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.08		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DIAGNOSIS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍA SUR-ESTE)	10/03/2020	08/09/2020	\$899,259.76		100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍA CENTRO-PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45		100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-L-2-025-20	LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21		100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	31/12/2020	\$46,950,352.17		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,143.93		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-UPH-L-2-038-20	RODRIGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	OBRA	DGSUS-UPH-L-1-050-20	PROYECTOS ARHC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,519,586.00		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$343,137.03		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTIACCIONES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (28 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,660,950.15		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (30 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,895.55		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,385.39		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (31 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,206,124.02		100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo

9

DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
 DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO	IMPORTE	FISICO			
							FINANCIERO	FINANCIERO		
RECURSOS FEDERALES										
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-070-20	MULTIRACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARTICULI).	24/12/2020	24/08/2021	585,610,492.93	14.07%	12.11%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DE DOLORES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,056.69	3.20%	2.06%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE AERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$82,851,704.59	\$3.4%	2.82%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-073-20	SUPUSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,777,958.35	3.00%	1.14%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORREI SA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS NAHUALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57	8.93%	7.87%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 3 (TRES) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAUHUALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73	13.21%	9.50%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-052-20	WIM MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,216,019.28	13.66%	9.22%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-053-20	GRUPO SANJORD, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67	14.23%	12.08%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-054-20	KATISHA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BÉNITO JUÁREZ Y MAGDALENA CORTIÉRAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93	12.76%	5.22%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, SA DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,808.74	13.29%	10.56%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-UPN-F-1-055-20	CONSTRUCIONA KOKKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMÓC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	23.98%	13.40%	CONTRATO BIENAL
OBRA.		DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLAPALPA.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	2.31%	2.06%	CONTRATO BIENAL

Handwritten mark resembling a stylized 'Q' or '9'.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

5ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Mayo 22, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 30 de Abril



Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-05-12.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-05-04.06**, con fecha del 04 de mayo del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la Información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de abril del ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

169

ATENTAMENTE

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com

MLO/eaco

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ABRIL 2021

Nº	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO			AVANCE			RECEPCIONADO
					INICIO	FIN	TERMINO	INICIO	FIN	TERMINO	
1	OBRA	DGSUS-UPN-L-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPARTEL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	09/06/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	OBRA	DGSUS-UPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/05/2020	25/12/2020	09/05/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-UPN-L-1-006-20	OH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/05/2020	25/12/2020	13/05/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-UPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAD ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	11/08/2020	\$191,518,851.11	90.16%	88.14%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-UPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	11/08/2020	\$88,942,299.30	94.87%	93.13%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-025-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	11/09/2020	\$25,985,286.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-UPN-L-1-039-20	AM'CENT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	11/09/2020	\$45,697,735.95	92.25%	91.07%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MANT, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	16/10/2020	\$57,299,847.44	71.58%	70.24%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-004-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	04/06/2020	31/12/2020	04/06/2020	\$2,645,321.97	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-008-20	CONSTRUCTORA YOSONDA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	04/06/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	02/07/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	11/07/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAD ALCALDIA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	09/08/2020	26/05/2021	09/08/2020	\$7,700,771.14	88.00%	71.86%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	06/08/2020	\$3,490,321.31	88.80%	88.47%	CONTRATO BIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ABRIL 2021

ID	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO INICIO	PERIODO TERMINO	F.S.D.	F.MANC.PRO	
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVÍAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,588.17	76.50%	CONTRATO BIANUAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASPHALTO CIUDAD DE MÉXICO	24/09/2020	04/06/2021	\$1,852,885.04	80.54%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.88	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍA SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$699,259.76	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L2-016-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍA CENTRO-PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,266.45	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-L1-025-20	LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	07/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	RECEPCIONADO
5	OBRA	DGSUS-AD-L1-048-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (IB SENDERS)	16/10/2020	31/12/2020	\$4,699,822.17	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-L1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (ID SENDERS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.69	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-UPN-L2-048-20	RODRIGUEZ Y GARCIA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (LZ SENDERS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	RECEPCIONADO
8	OBRA	DGSUS-UPN-L1-050-20	PROYECTOS ÁMAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (LI SENDERS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,596.00	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES"	27/08/2020	11/10/2020	\$941,317.03	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (IB SENDERS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,850.15	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-044-20	GRUPO FRABERA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (ID SENDERS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (LZ SENDERS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,965.39	100.00%	RECEPCIONADO
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L2-046-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (LI SENDERS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	En proceso de cierre administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

ABRIL 2021

NO. OBRA	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		CANTIDAD		AVANCE		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINO	BIENES	CIUDA	FÍSICO	FINANCIERO	
				2020	2021					
RECURSOS FEDERALES										
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARQUE)	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.99		23.88%	21.59%	CONTRATO BIENAL SE SUSPENDIÓ EL 01 DE FEBRERO 2021 SE REINICIO EL 05 DE ABRIL 2021
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAPULTEPEC; REHABILITACIÓN DEL PASO MEMORIAL- PANTEÓN DOLORÉS	24/12/2020	23/05/2021	\$38,205,068.69		15.06%	12.22%	SE SUSPENDIÓ EL 01 DE FEBRERO 2021 SE REINICIO EL 05 DE ABRIL 2021
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC "REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59		7.36%	2.92%	SE SUSPENDIÓ EL 22 DE FEBRERO 2021 SE REINICIO EL 05 DE ABRIL 2021
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSIUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC "REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35		11.22%	1.14%	SE SUSPENDIÓ EL 30 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 01 DE ABRIL 2021
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLÁHUAC Y SOCHIMILCO	24/12/2020	28/12/2021	\$56,283,853.57		24.76%	22.10%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANETIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA	24/12/2020	24/12/2021	\$51,955,217.73		22.86%	9.50%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WINI MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN	24/12/2020	28/12/2021	\$59,716,019.28		17.47%	14.95%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANMARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRUGA	24/12/2020	29/10/2021	\$54,804,578.67		22.86%	12.00%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRUGA	24/12/2020	28/11/2021	\$59,786,214.69		14.58%	10.97%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 3 (TRES) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS	24/12/2020	29/09/2021	\$18,551,805.74		25.02%	23.89%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO	24/12/2020	29/10/2021	\$26,088,912.90		27.64%	25.24%	CONTRATO BIENAL
OBRA	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALTAPAN	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00		13.71%	2.00%	SE SUSPENDIÓ EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

NO.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					PERIODO	IMPORTE	PERIODO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO	C/VA	FISICO		
RECURSOS LOCALES										
1	OBRA	DGSUS-LPH-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE CV.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$86,679,611.09	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	OBRA	DGSUS-LPH-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE CV.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-LPH-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,462,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-LPH-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE CV.	"REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	100.00%	88.14%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-LPH-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE CV.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CAVAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	11/08/2020	21/05/2021	\$86,942,299.30	100.00%	98.20%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE CV.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPH-1-039-20	AMICENT, S.A. DE CV.	"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,735.95	96.97%	95.85%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-1-046-20	WIN MART, S.A. DE CV.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	76.23%	74.41%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,321.97	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-009-20	CONSTRUCTORA YOSONOWA, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONOWA, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/06/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	100.00%	85.60%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-1-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CAVAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$5,490,321.31	100.00%	88.47%	CONTRATO BIANUAL
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-1-2-035-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,546.17	91.57%	90.25%	CONTRATO BIANUAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	IMPORTE C/VA	FINANCIERO	FÍSICO		
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	86.93%	86.98%	CONTRATO BIENAL	
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IP-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
18	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍA SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
19	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍA CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
20	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	05/09/2020	06/10/2020	\$6,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
21	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	GINASA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 1 (18 SENDEROS)*	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
22	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,165.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
23	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-048-20	RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
24	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
25	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-21	CONSTRUCCIONES SOMIR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES* EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	17/05/2021	22/09/2021	\$24'945,631.73	3.10%	0.00%		
26	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
27	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	29/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
28	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,365.39	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	
30	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
31	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-001-21	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 30 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO"	13/05/2021	02/10/2021	\$74,583.84	0.00%	0.00%		

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO	IMPORTE	C/VA	FISICO	FINANCIERO		
RECURSOS FEDERALES												
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARKUR)).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93		29.45%	26.76%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DE LOS REYES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69		22.00%	12.22%	REINICIO DE ACTIVIDADES	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59		13.50%	2.82%	REINICIO DE ACTIVIDADES	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSIUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35		20.47%	1.14%	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEI 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MIAPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$35,283,863.57		40.90%	22.10%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS SALVADOR OBREGÓN Y GUAJMALIAPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73		26.46%	16.75%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZAPALAPA Y COYACALCÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28		23.00%	14.55%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SAMARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ACCOXTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67		26.20%	19.90%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93		36.80%	10.97%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IXTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,806.74		25.50%	22.84%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOCACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30		29.45%	25.34%	CONTRATO BIANUAL	
OBRA.		DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLAPALAN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00		18.80%	3.90%	CONTRATO BIANUAL SE SUSPENDIO EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Julio 22, 2021

DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/730 /2021

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
DIRECTORA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONTRATOS DE OBRAS Y PRESIDENTA SUPLENTE DEL
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE


En atención al oficio N° CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27.01, de fecha 27 de mayo de 2021, mismo en el cual se solicita se remita los formatos de Avances Físicos-Financieros para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados en su totalidad de los ejercicios 2020 y 2021, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con la solicitud de información realizada por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.

Al respecto, anexo envío los formatos de Avance Físico-Financiero correspondientes a los Ejercicios 2020 y 2021, asimismo le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de mayo de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA".

523

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez.- Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos.- miguel flores.dliu@gmail.com
Lic. Oscar Castillo García.- Subdirector de Limpieza Urbana.- ocastillo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro:2449
HEA/avr

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

226



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

7ª SESIÓN ORDINARIA 2021

Julio 22, 2021

COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
546



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 01 de junio de 2021
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 339 /2021

Arq. Tania Carro Toledo
Directora General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad
Presente.

En relación a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2021-05-27.01, mediante el cual solicita se remita a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obra, los formatos de Avances Físicos - Financieros solicitados para las sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, debidamente requisitados en su totalidad de los ejercicios 2020 - 2021, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con la solicitud de información realizada por el C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con presupuesto para obra pública.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez

05446



1116 maetela

c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director de Imagen Urbana. DIU 2449. dliu.direccion@gmail.com
Expediente. CAVEP 1334 y 1339
MAFA/GFT/aasm.