



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**OCTAVA SESIÓN ORDINARIA**

AGOSTO 24 DE 2023



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## 1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras de la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

---

**ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales  
Abastecimiento y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

---

**LIC. IVETTE REYES LEÓN**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. IGNACIO ORTEGA ESCOBAR**

Subdirector de Auditoría Operativa  
Administrativa y Control Interno en el Órgano  
Interno de Control en la Secretaría de Obras y  
Servicios

INVITADO

TITULAR

SUPLENTE

---

**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**

Directora General Jurídica y Normativa  
en la Secretaría de Obras y Servicios y  
Secretaria Técnica del Comité Central de Obras  
de la Ciudad de México

---

**C. ANTONIO MANZANARES LOZANO**

Representante del Comité Central de Obras  
de la Ciudad de México

CONTRALOR CIUDADANO

---

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**

Directora de Contraloría Ciudadana

---

Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
  - a) 7ª Sesión Ordinaria 2023
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
  - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
  - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
  - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

### **3. Lectura y Firma del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria 2023**





Siendo las once horas del día jueves veinte de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

**Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----

**2.- Aprobación del Orden del Día.** -----

**3.- Lectura y Firma del Acta.** -----

**6ª Sesión Ordinaria 2023.** -----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

**5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central.** -----

**Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----

**Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----

**Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----

**6.- Asuntos Generales.** -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----





**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----  
En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

-----  
En calidad de **Vocales;** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**-----

-----  
En calidad de **Asesores:** como suplente el **Ing. Ignacio Ortega Escobar**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno de la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, **Lic. Ivette Reyes León.** -----

-----  
En calidad de **Invitados:** el Representante de Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; el Representante de la Contraloría Ciudadana, no se presentó. -----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----



**3. Lectura y firma del acta de la 6ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del 2023, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto -----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario u observación al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2023-2553**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de junio de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-07-06.005**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de junio de 2023, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero -----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-07-06-02**, informa su avance Físico – Financiero, con la información del avance al 30 de junio de 2023. -----

La Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1279/2023**, informa que, con corte al 30 de junio de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-07-05.02**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de junio de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 30 de junio de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 35, 36, 38, 39 y 40 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día, pregunta a los integrantes si hay otro asunto que tratar, y al no haberlo, cede la palabra al Sr. Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintitrés, misma que se da por concluida siendo las once horas con diecisiete minutos del día de su inicio. -----



**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

\_\_\_\_\_  
**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

**TITULARES**

**VOCALES**

**SUPLENTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales Abastecimiento y  
Servicios

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra



---

**M.EN A.O.P. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de Residuos  
Sólidos Urbanos

**NO SE PRESENTÓ**

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro  
en la Dirección de Imagen Urbana

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**  
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**TITULARES**

**ASESORES**

**SUPLENTE**

---

**ING. IGNACIO ORTEGA ESCOBAR**  
Subdirector de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno



**INVITADOS**

**NO SE PRESENTÓ**

---

**C. ANTONIO MANZANARES LOZANO**  
Representante del Comité Central

**NO SE PRESENTÓ**

---

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Directora de Contraloría Ciudadana



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## 4. Seguimiento de Acuerdos





SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- ---	----- ---	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 26 DE ENERO DE 2023  <b>ATENDIDO</b>



## **5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central**

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos  
Ejercicio 2023 con corte al 31 de julio**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 3 de agosto de 2023

**CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-2954**

**ASUNTO:** Informe de Avance Financiero.

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente, en relación al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-08-01.03, donde se informa que se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, mediante el cual solicita sea remitido a la Secretaría Técnica el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto de los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados.

Al respecto, envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de julio del ejercicio 2023, relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**A T E N T A M E N T E**

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA**  
**Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

469



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com

Expediente  
Anexo (1 foja)  
FOLIO DETDFRSU – 1125 EXTERNA  
RAHB/AMV/vro

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233  
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

20



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	I.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN RÍSCO	TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		RÍSCO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)	TERMINO	MONTO	PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO							FINCPO	FINANCIERO	
	DGSUS-IRS-L-2-044-2022	25	IR	LEMAC CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C. V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para la obra civil del "Proyecto Integral a precio azaído para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero".	01-ago-22	31-dic-23	8,298,900.82	5,872,487.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR						2,316,491.18		61.40%	39.45%	NOTA 1, 7, 3
	DGSUS-LPN-L-1-049-2022	25	LPN	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S. A. DE C. V.	Proyecto integral a precio azaído para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero".	01-ago-22	30-nov-23	483,999,999.93	332,437,450.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZA						210,466,268.76		75.85%	63.32%	NOTA 1, 2, 7, 3
	DGSUS-IR-L-2-050-2022	25	IR	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para las instalaciones y equipamiento de la planta de selección del "Proyecto Integral a precio azaído para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero".	01-ago-22	31-dic-23	7,693,381.54	5,538,892.02		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR						2,172,883.03		81.46%	39.23%	NOTA 1, 7, 3
	DGSUS-AC-L-2-025-2023	25	AD	GALLER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C. V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasco, Coyacán, Cuauhtémoc.	01-may-23	15-ago-23	570,124.56	570,124.56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR						71,996.29		57.47%	12.63%	
	DGSUS-IR-L-1-026-2023	25	IR	MELCORAS ACTUALIZACIONE S Y SOPORTE S. S. A. DE C. V.	Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasco, Coyacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco.	01-may-23	31-jul-23	9,734,383.74	9,734,383.74		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR						1,361,860.30		67.79%	13.99%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS (2023)
353,592,913.42	0.00	74,089,372.12
		9,024,092.31

TOTAL DE ESTIMACIONES 2023	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	FINCPO	
EN TRÁMITE	FINANCIERO	
216,347,729.87	66.27%	61.19%

TOTAL CONTRATADO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS (2022)
144,997,079.82	12,247.69	94,642,556.45
		11,530,132.02
		83,112,424.43

TOTAL DE ESTIMACIONES 2022	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	FINCPO	
EN TRÁMITE	FINANCIERO	
144,984,832.13	29.00%	100.00%

IMPORTE PENDIENTE POR AMORTIZAR PARA EL EJERCICIO 2023

ANTICIPO AMORTIZADO TOTAL (2022-2023) 85,619,504.14

NOTA 1: Son 3 contratos multianuales 2022-2023, por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68 (cantidad que se indica en el apamado de "Monto contratado")  
 NOTA 2: El contrato DGSUS-LPN-L-1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual es amortizado en el periodo contractual  
 NOTA 3: El importe de la columna "presupuesto de referencia" corresponde al importe total a contratar por el contrato multianual (2022-2023).

ELABORÓ

M. en A. O. P. Arturo Morales Vázquez  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Reliegos Sanitarios

AUTORIZÓ

Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez  
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



## **a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Ejercicio 2023 con corte al 31 de julio**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 03 de agosto de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-08-03.005

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-08-01.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-08-01.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **31 de julio de 2023**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección [subdirajuridicosdgsus@gmail.com](mailto:subdirajuridicosdgsus@gmail.com), envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)

C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [subdireccionderecursosfinancie@gmail.com](mailto:subdireccionderecursosfinancie@gmail.com)

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 2888 y 2889.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,  
Ciudad de México, Planta Baja



*CLAUDE DIGITAL*

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

23

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

FECHA	NÚMERO CONTABIL	FECHA	UNIDAD	RESPONSABIL CATEGORÍA	PERÍODO EJERCICIO	RESERVA	MONEDARIO	IMPORTE	COMPRAS	ANTICIPA	COMPRAS	PROCESO	FINANCIADO	ENTRANTE	RECURSOS	FINANCIADO
	DGSI5-IR-F-2-006-2022 CONVENIO DGSI5-IR-F-2-006-2022 COPS-1	25	CONSTRUCTORA ROSONHA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			659,019.29	0.00	0.00	659,019.29			659,019.29			100.00%
	DGSI5-LPN-F-1-007-2022 CONVENIO DGSI5-LPN-F-1-007-2022 COPS-1	25	PROYECTOS CONSTRUCCIONES ENANA, S.A. DE C.V.	Construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			12,647,712.12	0.00	0.00	12,647,712.12			12,647,712.12			100.00%
	DGSI5-AD-F-2-008-2022 DGSIS-AD-F-2-008-2022 COPS-1	25	CONSTRUCTORA CHUZZ SERVIN, S.A. DE C.V.	Construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			372,112.93	0.01	0.00	372,112.93			372,112.93			100.00%
	DGSI5-AD-F-1-009-2022 DGSIS-AD-F-1-009-2022 COPS-1	25	IBEMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			5,379,982.90	0.00	0.00	5,379,982.90			5,379,982.90			100.00%
	DGSI5-AD-F-2-043-2022 CONVENIO DGSI5-AD-F-2-043-2022 COPS-1	25	EPSLONFI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			308,111.26	0.25	0.00	308,111.26			308,111.01			100.00%
	DGSI5-LPN-F-1-055-2022 CONVENIO DGSI5-LPN-F-1-055-2022 COPS-1	25	SUPERVISION CONSTRUCCIONES ENANA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			6,013,501.90	0.02	0.00	6,013,501.90			6,013,501.88			100.00%
	DGSI5-IR-F-2-069-2022	25	CONSTRUCTORA FRABEM, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			1,763,475.04	0.01	0.00	1,763,475.04			1,763,475.03			100.00%
	DGSI5-LPN-F-1-070-2022	25	MULTINACIONALES MARTINEZ GRIFFIN, S.A. DE C.V.	Construcción del Complejo Cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de la intervención de la obra pública "Rehabilitación de la subestación de alta potencia y Terminal Alameda - Los Pinos"			35,267,309.45	0.00	0.00	35,267,309.45			35,267,309.45			100.00%
	DGSI5-IR-F-1-044-2022	25	LEMAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la obra civil del "Proyecto Integral a Precio Fijo" para la construcción de una planta de selección de residuos sólidos en la zona de la subestación General de Ahuacatlán, Estado de México"			5,972,497.63	0.00	0.00	5,972,497.63			5,972,497.63			100.00%
	DGSI5-LPN-L-1-049-2022	25	GHAMQUINABAY EQUIPO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio fijo para la construcción de una planta de selección de residuos sólidos en la zona de la subestación General de Ahuacatlán, Estado de México"			332,437,450.03	0.00	0.00	332,437,450.03			332,437,450.03			100.00%
	DGSI5-IR-L-2-050-2022	25	GUANAS DE BIEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para las instalaciones e implementación de la planta de selección de residuos sólidos en la zona de la subestación General de Ahuacatlán, Estado de México"			55,385,582.02	0.00	0.00	55,385,582.02			55,385,582.02			100.00%
	DGSI5-AD-L-2-025-2023	25	GALIER, PROTECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para las instalaciones e implementación de la planta de selección de residuos sólidos en la zona de la subestación General de Ahuacatlán, Estado de México"			570,124.56	0.00	0.00	570,124.56			570,124.56			100.00%
	DGSI5-IR-L-1-026-2023	25	MEDIAS, ACTUALIZACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Rehabilitación en zonas operativas de las subestaciones de alta potencia (subestaciones de Ahuacatlán, Cuernavaca, Tepic y Toluca)			9,734,383.74	0.00	0.00	9,734,383.74			9,734,383.74			100.00%
	DGSI5-AD-L-2-003-2023	11	MAURICIO VITRA JACUINDE	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			1,239,666.04	0.00	0.00	1,239,666.04			1,239,666.04			0.00%
	DGSI5-LPN-L-1-002-2023	11	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUILLA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			26,749,655.91	0.00	0.00	26,749,655.91			26,749,655.91			0.00%
	DGSI5-AD-L-2-003-2023	11	ENGINEERING MANAGEMENT URBAN DE AGENCIA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			1,137,485.91	0.00	0.00	1,137,485.91			1,137,485.91			0.00%
	DGSI5-LPN-L-1-004-2023	11	CONSTRUCTORA KOKAGUIN, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			27,316,106.62	0.00	0.00	27,316,106.62			27,316,106.62			0.00%
	DGSI5-AD-L-2-005-2023	11	ICM SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			1,439,662.39	0.00	0.00	1,439,662.39			1,439,662.39			0.00%
	DGSI5-LPN-L-1-006-2023	11	COMERCIALIZADORA GIGANSI, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			27,316,092.21	0.00	0.00	27,316,092.21			27,316,092.21			0.00%
	DGSI5-AD-L-2-007-2023	11	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adyacentes para las subestaciones de alta potencia en la red de las subestaciones (Estación de Ahuacatlán y Estación de Cuernavaca) de la Ciudad de México.			1,239,662.39	0.00	0.00	1,239,662.39			1,239,662.39			0.00%





INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2023

CATEGORIA	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE EMISION	IMPUESTO	REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES	INDICADORES DE EJECUCION FISICA	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ESTIMACION DE AVANCE	AVANCE REALIZADO	ESTIMACION DE VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	ESTIMACION DE VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	ESTIMACION DE VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	ESTIMACION DE VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
11	DOSIS-LPN-L1-008-2023		SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGUS SA DE CV	Manejo y mantenimiento de postes adyacentes para la red de alumbrado público en la red de alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		28,043,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-009-2023		PROCESO DESARROLLOS INTEGRALES SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,238,666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-010-2023		ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPECIAL SA DE CV	Manejo y mantenimiento de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		27,304,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-011-2023		GRUPO EPMA SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,238,666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-012-2023		BOMTEC SA DE CV	Manejo y mantenimiento de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		24,950,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-021-2023		EPSILON INGENIERIA SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,098,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-022-2023		EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION AMES SA DE CV	Otros para la sustitución de repuestos de la red de alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		22,854,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-023-2023		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OUBA SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,895,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-024-2023		CONSTRUCTORA BORGIERO SA DE CV	Otros para la sustitución de repuestos de la red de alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		22,570,756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-013-2023		GRUPO BING CONSULTORIA E INGENIERIA SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,185,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-014-2023		ALFA QUATRO SA DE CV	Otros para la sustitución de repuestos de la red de alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		27,756,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-015-2023		SOLGOT CONSTRUCCIONES SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,185,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-016-2023		CONSTRUCCIONES KEIFA SA DE CV	Otros para la sustitución de repuestos de la red de alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		26,450,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-AD-L2-017-2023		INGENIEROS ASOCIADOS BOGALLOSA SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro de postes adyacentes para alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		1,185,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DOSIS-LPN-L1-018-2023		AMEZCANSOLAR SA DE CV	Otros para la sustitución de repuestos de la red de alumbrado público (Alumbrado) y alumbrado de la Ciudad de México.		27,169,644.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CATEGORÍA	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	SOCIEDAD	ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES	PRELIMINAR DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ESCUZAS	ANTICIPA	PAGO	TEMPO	MONTO	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIADO
	DGSUS-IR-L-2-019-2023	11		MEDIDAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE CV.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para la construcción de la obra pública de mantenimiento de la red vial primaria en la zona de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalapa, Xochimilco y Tlalmanalco de la Ciudad de México.	1,165,877.76	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00%
	DGSUS-LPN-L-1-020-2023	11		INGENIERÍA OBRA, S.A. DE CV.	Obra para la construcción de la obra pública de mantenimiento de la red vial primaria en la zona de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalapa, Xochimilco y Tlalmanalco de la Ciudad de México.	26,346,920.23	0.00	0.00					0.00	0.00%

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ESCUZAS	TOTAL ANTICIPA	TOTAL PAGO	TOTAL MONTO
747,551,132.28	0.29	0.00	32,624,062.23	30,448,372.23

TOTAL ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO	FINANCIADO
278,741,470.76		1%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por la Fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiría este formato solo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) fracción II del artículo 8° G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concuerde la información de todas las áreas.

Nota 2: Los primeros ocho contratos relacionados con nomenclatura del ejercicio 2022, tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra Pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000683/22 y sus Convenios Modificatorios.

Nota 3: Los contratos DGSUS-IRS-L-2-044-2022, DGSUS-LPN-L-1-049-2022 y DGSUS-IR-L-2-050-2022, corresponden a la multiannualidad (2022-2023) del proyecto "Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero", por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68.

Nota 4: El contrato DGSUS-LPN-L-1-049-2022, tuvo un anticipo en el periodo contractual (2022-2023).

26



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Ejercicio 2023 con corte al 31 de julio**



Ciudad de México, a 07 de agosto de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-08-07.13

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-08-01.04**, de fecha 01 de agosto del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **24 de agosto de 2023**, se llevará a cabo la **Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de julio del ejercicio 2023**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de julio del ejercicio 2023**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**

479



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, [tcarro@cdmx.gob.mx](mailto:tcarro@cdmx.gob.mx), [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, [lsancheza@cdmx.gob.mx](mailto:lsancheza@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx), [matimillan@hotmail.com](mailto:matimillan@hotmail.com)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, [pbonilla@cdmx.gob.mx](mailto:pbonilla@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-2621  
JACF/ECM

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

C.A.O.	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO	POSICIÓN	ANTICIPOS	CAPITAL FINANCIADO			AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
											MOD.	TIPO	MONT.		
-	DOSSUS-ADL-2-007-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VETRA JACURNE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS GUSTAVO A. MANERO Y ANCAROTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023 06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04 \$	1,238,666.04 \$	0.00	-	-	0.00	9%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-EPH-1-002-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SUMINISTROS MAZQUIL S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y REATONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	04 DE ABRIL 2023	28,763,070.87 \$	28,763,655.91	2,013,414.96	-	-	0.00	9%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADL-2-003-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BKOME MANAGEMENT CONSULTING S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	1,238,666.04 \$	1,237,483.91	1,180.13	-	-	0.00	7%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-EPH-1-004-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA HONDURRIAGA S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y REATONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	06 DE ABRIL 2023	28,763,070.87 \$	27,316,100.61	1,446,970.26	-	-	0.00	7%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADL-2-005-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y REATONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	1,238,666.04 \$	1,238,662.30	3.74	-	-	0.00	7%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-EPH-1-006-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIONES A. JOCCANLI S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y REATONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	06 DE ABRIL 2023	28,763,070.87 \$	27,162,000.91	1,570,877.96	-	-	0.00	7%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADL-2-007-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	1,238,666.04 \$	1,238,662.30	3.74	-	-	0.00	7%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-EPH-1-008-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	SUMINISTROS MAZQUIL S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y REATONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS BENTO JUÁREZ Y COTACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	06 DE ABRIL 2023	28,763,070.87 \$	28,643,993.77	719,077.10	-	-	0.00	7%	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CÁD.	ÍTEM	FECHA DE INICIO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		RESERVA DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO		ENTREGA	PUNTAJE	ENTREGA	AVANCE %	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				MONTO	ENTREGA					
-	0005USADL2-009-2023	11		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROCESO ESPECIAL DE LICITACIÓN PÚBLICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y RELACIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS DE TIAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	0.00	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	
-	0005USAPL1-010-2023	11		LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPECIAL S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES RELACIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS DE TIAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	08 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,763,070.87	\$ 27,304,763.19	1,458,307.68	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	
-	0005USADL2-011-2023	11		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DT M S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES RELACIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS GUAMAUPA, ALVARO OBREGÓN Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	0.00	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	
-	0005USAPL1-003-2023	11		LICITACIÓN PÚBLICA	DINMITEC S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y RELACIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS DE TIAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	16 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,763,070.87	\$ 24,595,880.16	3,812,190.71	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	
-	0005USADL2-013-2023	11		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DT M INGENIERIA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CON LUMINARIOS LED EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MOGEL, HUALTO ACAPULCO Y HUALTO ACAPULCO Y HUALTO ACAPULCO Y HUALTO ACAPULCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	31 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,185,878.13	\$ 1,185,877.78	0.35	-	0.00	-	0.00	10%	EN PROCESO	
-	0005USAPL1-004-2023	11		LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA CUATRO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CON LUMINARIOS LED EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS HUALTO ACAPULCO Y HUALTO ACAPULCO Y HUALTO ACAPULCO Y HUALTO ACAPULCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	08 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,750,948.00	\$ 27,756,639.21	994,308.79	-	0.00	-	0.00	10%	EN PROCESO	
-	0005USADL2-015-2023	11		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLOUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CON LUMINARIOS LED EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS GUAMAUPA, ALVARO OBREGÓN Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	03 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,185,878.13	\$ 1,185,877.78	0.35	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	
-	0005USAPL1-016-2023	11		LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIONES ADESA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CON LUMINARIOS LED EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS GUAMAUPA, ALVARO OBREGÓN Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,750,948.00	\$ 28,460,811.87	2,900,076.13	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	
-	0005USAPL1-017-2023	11		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES ADESA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CON LUMINARIOS LED EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS GUAMAUPA, ALVARO OBREGÓN Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,750,948.00	\$ 28,460,811.87	2,900,076.13	-	0.00	-	0.00	0%	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FT	NIVEL DE EJECUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TIPO DE	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVOS	CANTIDAD PAGADA			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES
											INGRESO	TÉRMINO	MONTO	SITUANTE	FÍSICO	
1	DOSU-ALC-017-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROCESADORES ASOCIADOS RODALLOSA	METALICOS Y ACTIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON LUMINARIOS EN LAZOS PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAMAPÁ AL VADO GUERRERO Y VADO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO	47 DE ABRIL 2023 31 DE NOVIEMBRE 2023	1,145,874.13 \$	1,145,877.78	0.35	-	-	-	0.00	0%	0%	EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
PERIODO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	# F	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN, CANTIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE ESTIMACIÓN	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPOS		CAPITAL POR PAGAR		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						FINICO	FINICO				FINICO	FINICO	FINICO	FINICO	FINICO	FINICO	FINICO	FINICO	
-	DOSSUS-UPH-1-018-2023	11	ECOTACION PUBLICA	AMERASALAR S.A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE UNAL PRIMARIA EN LAS ALCALDAS DE ALVARO OBREGÓN Y BENTU JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	22 DE NOVIEMBRE 2023	28 750 640 00	1	27 169 640 27	1 581 001 73	-	-	-	0 00	9%	0%	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADU-1-016-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE UNAL PRIMARIA EN LAS ALCALDAS DE OTTAPALAPA, XOHUILCO Y TLAMAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	17 DE ABRIL DE 2023	16 DE NOVIEMBRE 2023	1 185 878 13	1	1 185 877 79	0 35	-	-	0 00	8%	0%	EN PROCESO		
-	DOSSUS-EPH-1-029-2023	11	ECOTACION PUBLICA	REGISERIA OBRA S A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON VAL PRIMARIA EN LAO TREATONAL EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	17 DE NOVIEMBRE 2023	29 346 020 23	1	29 346 020 23	484 027 77	-	-	0 00	8%	0%	EN PROCESO		
-	DOSSUS-ADU-1-021-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPKONER PAKENESER EN SISTEMAS Y PROTECCIÓN CIVIL S A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 17 METROS DE ALTA EN VALCADES DE LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, ADOPTALCO Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	17 DE ABRIL DE 2023	21 DE NOVIEMBRE 2023	1 036 844 14	1	1 036 843 56	0 58	-	-	0 00	10%	0%	EN PROCESO		
-	DOSSUS-EPH-1-022-2023	11	ECOTACION PUBLICA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE LUMINACION OBRA S A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 17 METROS DE ALTA CON VALCAMBIO EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, MOQUEL HIBALCO, ADOPTALCO Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	21 DE NOVIEMBRE 2023	23 807 066 98	1	22 654 640 24	952 421 74	-	-	0 00	10%	0%	EN PROCESO		
-	DOSSUS-ADU-1-023-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ELECTRICOS OBRA S A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 17 METROS DE ALTA EN VALCADES DE LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, OTTAPALAPA, XOHUILCO Y BENTU JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	17 DE ABRIL DE 2023	16 DE NOVIEMBRE 2023	1 036 844 14	1	1 036 800 55	2 043 59	-	-	0 00	10%	0%	EN PROCESO		
-	DOSSUS-UPH-1-024-2023	11	ECOTACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BOBOLERO S A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 17 METROS DE ALTA CON VALCAMBIO EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, ADOPTALCO Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	22 DE NOVIEMBRE 2023	23 807 066 98	1	22 570 750 87	1 236 316 11	-	-	0 00	10%	0%	EN PROCESO		
									311 076 350 10	18 493 198 08	0 00	0 00	0 00	9%	0%				





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**

**Ejercicio 2023 con corte al 31 de julio**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 03 de agosto de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1505/2023

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-08-01.05**, de fecha 01 de agosto de 2023, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de julio del ejercicio 2023.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de julio de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

474



- C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
- Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
- Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
- Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 5107  
HEA/ABA/avr\*\*

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón  
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX  
Tels. 55-9183-3700 Ext. 67258  
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS 34



## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos**

**Ejercicio 2023 con corte al 31 de julio**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 03 de agosto de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-08-03. 06

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-08-01.06 de fecha 01 de agosto del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, anexo de manera impresa y digital el **Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto** con corte al 31 de julio del ejercicio 2023, correspondiente a esta Dirección a mi cargo

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)

MLO/eac

472



ANEXO DIGITAL





- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**  
**Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**  
**Ejercicio 2023 con corte al 31 de julio**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS		ECONOMÍA	ANTIPOPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		CONTRATADO	LIBERADO			INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-IRS-L-2-044-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA	LEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION GUSTAVO A. MADERO	01/08/2022	31/12/2023	\$ 8,296,900.62	\$ 8,020,586.31	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	61.40%	39.45%	AUTORIZACION DE MULTIANUALIDAD SAF/0201/2022 DE FECHA 02/06/2022	
2	DGSUS-LPH-L-1-049-2022	15	LICITACION PUBLICA	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION GUSTAVO A. MADERO.	01/08/2022	30/11/2023	\$ 483,999,999.93	\$ 473,212,782.23	\$ -	\$ 94,642,556.45	N/A	N/A	\$ -	0	79.95%	63.32%	AUTORIZACION DE MULTIANUALIDAD SAF/0201/2022 DE FECHA 02/06/2022	
3	DGSUS-IRS-L-2-050-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA	COINVAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCION DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION GUSTAVO A. MADERO."	01/08/2022	31/12/2023	\$ 7,693,381.54	\$ 7,612,240.96	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	61.48%	39.23%	AUTORIZACION DE MULTIANUALIDAD SAF/0201/2022 DE FECHA 02/06/2022	
4	DGSUS-AD-L-2-001-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUINDE	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.00%	0.00%		
5	DGSUS-LPH-L-1-002-2023	11	LICITACION PUBLICA	OBRA Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 26,749,655.91	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.00%	0.00%		
6	DGSUS-AD-L-2-003-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	BIDOME AMERAGEMENT URBAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,237,485.91	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	7.00%	0.00%		
7	DGSUS-LPH-L-1-004-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,316,100.62	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	7.00%	0.00%		
8	DGSUS-AD-L-2-005-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	I.C.H. SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,238,662.80	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	7.00%	0.00%		
9	DGSUS-LPH-L-1-006-2023	11	LICITACION PUBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSHU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,192,992.21	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	7.00%	0.00%		

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO		ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FSICO	FINANCIERO		
10	DGSUS-AD-L-2-007-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R. K. S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	7.00%	0.00%	
11	DGSUS-LPH-L-1-008-2023	11	LICITACION PUBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 28,043,993.77	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	7.00%	0.00%	
12	DGSUS-AD-L-2-009-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	PROSLUCO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	7.00%	0.00%	
13	DGSUS-LPH-L-1-010-2023	11	LICITACION PUBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,304,783.19	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	9.00%	0.00%	
14	DGSUS-AD-L-2-011-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	8.00%	0.00%	
15	DGSUS-LPH-L-1-012-2023	11	LICITACION PUBLICA	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 24,950,880.16	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	8.00%	0.00%	
16	DGSUS-AD-L-2-013-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	10.00%	0.00%	
17	DGSUS-LPH-L-1-014-2023	11	LICITACION PUBLICA	ALTA CUATRO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,756,639.21	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	10.00%	0.00%	
18	DGSUS-AD-L-2-015-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, ITACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	9.00%	0.00%	



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO		ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		INICIO	TERMINO		MONTO	EN TRAMITE	PAGADA	FINANCIERO					
19	DGSUS-LPH-L-1-018-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIONES KEDPA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 26,450,871.87	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.00%	0.00%		
20	DGSUS-AD-L-2-017-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC, ALVARO OBREGÓN Y BÉNITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.00%	0.00%		
21	DGSUS-LPH-L-1-018-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC, ALVARO OBREGÓN Y BÉNITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 27,169,646.27	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.00%	0.00%		
22	DGSUS-AD-L-2-019-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	8.00%	0.00%		
23	DGSUS-LPH-L-1-020-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 28,345,920.23	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	8.00%	0.00%		
24	DGSUS-AD-L-2-021-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSOLON/INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGÍA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLALPAM EN LA CIUDAD DE MÉXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,098,843.56	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	10.00%	0.00%		
25	DGSUS-LPH-L-1-022-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGÍA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLALPAM EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 22,855,045.24	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	10.00%	0.00%		
26	DGSUS-AD-L-2-023-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ORLA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGÍA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,095,900.55	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	10.00%	0.00%		

CASO	NUMERO CONTRATADO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO		ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		CONTRATADO	MONTO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
27	DGSUS-LPN-L-1-024-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 22,570,756.87	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	10.00%	0.00%		
28	DGSUS-AD-L-2-035-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	GALER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA GENERAL DE ABASTO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA Y KOCHIMILCO	01/05/2023	15/09/2023	\$ -	\$ 570,124.56	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	57.47%	12.63%		
29	DGSUS-IR-L-1-036-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE ABASTO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA Y KOCHIMILCO.	01/05/2023	31/07/2023	\$ -	\$ 9,734,383.74	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	57.79%	13.99%		
30	DGSUS-AD-F-2-027-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	SOIGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC INTERCONEXION DE MUSEOS "ACCESO A LOS PINOS POR ALENGASTRE"	10/07/2023	23/09/2023	\$ -	\$ 468,898.89	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	15.00%	0.00%		
31	DGSUS-IR-F-1-028-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION EN ESPACIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. INTERCONEXION DE MUSEOS "ACCESO A LOS PINOS POR ALENGASTRE"	17/07/2023	15/09/2023	\$ -	\$ 9,396,913.96	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	11.34%	0.00%		
32	DGSUS-IR-L-1-030-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE VIALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON	17/07/2023	30/09/2023	\$ -	\$ 9,710,221.03	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 849,802,501.09	\$ -	ANTICIPO \$ 94,642,156.45
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## **c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos**




EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						7 ORIGINAL	8 MODIFICADO	9 COMPROMETIDO	10 AVANCE % 9/8	11 PROGRAMADO	12 EJERCIDO	EJERCIDO V8 MODIFICADO %	EJERCIDO V8 PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	350,000,000.00	384,500,000.00	331,076,349.41	86%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	445,000,000.00	414,348,529.68	354,153,037.98	85%	216,419,726.16	216,419,726.16	52.23%	100.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	0.00	72,321,744.60	62,321,744.60	86%	62,321,744.60	62,321,744.60	86.17%	100.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>795,000,000.00</b>	<b>871,170,274.28</b>	<b>747,551,131.99</b>		<b>278,741,470.76</b>	<b>278,741,470.76</b>		

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
350,000,000.00	353,848,529.68	1. Licitación Pública		24	331,076,349.41	%	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
		*Art. 62, 3er párrafo	%				
		*Art. 62, 4* párrafo	%				
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto

  
Vo. Bo.  
Ing. Claudia Serrano Lemus  
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
Revisó  
C.P. Aimé Jiménez Pineda  
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.


Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Federales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
445,000,000.00	517,321,744.60	1. Licitación Pública		13	416,474,782.58	%	278,741,470.76
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4* párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto

  
Vo. Bo.  
Ing. Claudia Serrano Lemus  
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
Revisó  
C.P. Aimé Jiménez Pineda  
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:  
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Nota 2: En el apartado de "Total de Contratos", se consideran 8 contratos de 2022 que tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/COORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios y 3 contratos corresponden a la multianualidad del proyecto "Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				UNIDAD DE MEDIDA 6	DENOMINACIÓN 5	PRESUPUESTO							
FI 1	F 2	SF 3	AI 4			ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 12 %	EJERCIDO vs PROGRAMADO 12 %
2					DESARROLLO SOCIAL								
	2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
		4			ALUMBRADO PÚBLICO								
			24		CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								
					AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)								
					Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		180,000,000.00	\$ 168,988,314.48	94%	-	0.00	0.00%	0.00%
					Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vial		50,000,000.00	\$ 47,620,446.22	95%	-	0.00	0.00%	0.00%
					Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.		120,000,000.00	\$ 114,456,588.69	95%	-	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>350,000,000.00</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>331,075,349.39</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
 Recursos Locales  
 JULIO 2023

Original 3		Modificada 4		PRESUPUESTO			Ejercida 8	
				Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	
								% 7/4*100
				1. Licitación Pública		12.00	\$ 316,707,286.24	90%
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0.00	0	%
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0.00	0	%
\$ 350,000,000.00	\$ 350,000,000.00			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo	12.00	\$ 14,369,063.86	4%
					*Art. 62, 4* párrafo	0.00	0	%
				<b>Totales</b>		<b>24.00</b>	<b>\$ 331,076,350.10</b>	<b>94%</b>
								<b>0.00</b>

Vo. Bo.

Ing. Pedro Bonilla Bernal

J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO


\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:  
 Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentralizado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos descentralizados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Federales  
JULIO 2023

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
		1. Licitación Pública	0.00	0	%		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0.00	0	%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	%		
0.00	\$0.00	4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0.00	0	%	\$0.00	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0.00	0	%		
		* Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	%		
		* Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%		
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

Vo. Bo.   
Ing. Pedro Bonilla Bernal  
J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público

Revisó   
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:  
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
AGOSTO 24 DE 2023

---

## 6. Asuntos Generales