GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Novena Sesión Ordinaria

Septiembre 28, 2022

cdmx.gob.mx
obras.cdmx.gob.mx

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE / CARGO	CARGO EN COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
M. EN I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA **SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS**	**PRESIDENTE**
ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ **DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**	**PRESIDENTE SUPLENTE**
MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO **DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA**	**SECRETARIO TÉCNICO**

002

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

VOCALES

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**DRA. MARINA ROBLES GARCÍA**	**LIC. JULIO CÉSAR GARCÍA VERGARA** DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL **DR. JOSÉ MANUEL VARGAS HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH**	**LIC. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA** OFICIAL MAYOR
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ING. LUIS FRANCISCO DEYA OROPEZA**	**ING. MARIO HUMBERTO NAVARRO CHAVARRÍA** DIRECTOR EJECUTIVO DE PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA**	**ING. BENJAMÍN GÓMEZ** DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

003

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ING. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTÍN**	**ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ** DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ**	**ING. LEOPOLDO RAMÍREZ SÁENZ** DIRECTOR DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y CALIDAD DE OBRAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ING. ERICKA SANTILLÁN LEÓN**	**MTRO. LUIS JULIÁN CASTRO GARCÍA** DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**	**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA** DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFALTICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**ING. REYES MARTÍNEZ CORDERO**	**MTRO. ALFREDO REYNA ÁNGEL** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

004

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA**	**ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**	

CONTRALORÍA CIUDADANA

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	DESIGNADO Y ACREDITADO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**	**ING. ISIDORO SÁNCHEZ VALERO**

005

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

ASESORES

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA**	**MTRA. ANA MARÍA CHÁVEZ NAVA** DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD DE APOYO TÉCNICO **LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ** DIRECTOR DE NORMATIVIDAD **ING. SALVADOR MARTÍNEZ LÓPEZ** DIRECTOR DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	**LIC. IVETTE REYES LEÓN**	**ING. TEODOSO CHUPÍN NIÑO** SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO**	**MTRO. MANUEL ALEJANDRO GALVÁN GÓMEZ** DIRECTOR DE CONSULTAS JURÍDICAS Y ASUNTOS NOTARIALES

006

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

INVITADOS

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		**MTRA. ROSALBA CRUZ JIMÉNEZ** ASESORA "B"
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR**	**LIC. RAMÓN LEY BECERRA** DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "B"
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**DR. RENATO BERRÓN RUIZ**	**ING. RICARDO ALEJANDRE MELGAREJO** SUBDIRECTOR DE CONTROL DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, CORRESPONSABLES Y REVISORES

ALCALDÍAS

ALCALDÍAS	TITULAR	SUPLENTE
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN	**MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA**	**C. MARGARITO RENÉ CHICHO ESCOBAR** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO **ARQ. EDITH ORTIZ PINTO** DIRECTORA TÉCNICA

007

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO	**LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ**	**ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS
ALCALDE EN BENITO JUÁREZ	**MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA**	**MTRA. ELIA OLIVIA PACHECO ÁVILA** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
ALCALDE EN COYOACÁN	**LIC. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR**	**ARQ. MARTHA AMALIA ELGUEA VINIEGRA** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS **ARQ. JOSÉ OSCAR VÁZQUEZ MONTES** SUBDIERCTOR TÉCNICO Y DE PROYECTOS
ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS	**LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ**	**ARQ. LUIS ANTONIO DE JESÚS CONTRERAS NOVELO** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC	**DRA. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES**	**ING. JAVIER VERTIZ MACÍAS** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDE EN GUSTAVO A. MADERO	**DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA**	**ING. EDGARDO VITO GELOVER PÉREZ** DIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDE EN IZTACALCO	**LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ**	**ING. SERGIO VIVEROS ESPINOSA** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

008

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

ALCALDESA EN IZTAPALAPA	**LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA**	**ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO **ING. EDGAR ALEJANDRO BARRIENTOS GALVÁN** COORDINADOR DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDE EN LA MAGDALENA CONTRERAS	**LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES**	**ING. RUFINO JUAN CARMONA LEÓN** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO	**LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA**	**ING. ARQ. MANUEL REYES VITE** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
ALCALDESA EN MILPA ALTA	**DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA**	**ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO **ARQ. ROBERTO VALENTÍN ROMERO ESCALONA** JUD DE CONCURSOS Y CONTRATOS
ALCALDESA EN TLÁHUAC	**LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN**	**ING. JUAN MANUEL LÓPEZ REYES** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO **ING. ALEJANDRO NARVÁEZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ALCALDESA EN TLALPAN	**MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES**	**ARQ. YURITZI CONTRERAS FUENTES** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EN LA ALCALDÍA TLALPAN

009

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

ALCALDESA EN VENUSTIANO CARRANZA	**LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ**	**ING. ADOLFO HERNÁNDEZ GARCÍA** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO **ING. MARIO CASTILLO AGUADO** DIRECTOR DE OBRAS **ING. ARQ. EDGAR PRUNEDA PÉREZ** SUBDIRECTOR TÉCNICO
ALCALDE EN XOCHIMILCO	**C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ**	**MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO** DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ÓRGANO DESCONCENTRADO

ENTIDAD	TITULAR	SUPLENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES**	**ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ** DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE **LIC. JOSÉ GERARDO LÓPEZ MERGOLD** DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

ENTIDADES

ENTIDAD	TITULAR	SUPLENTE
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**ING. FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA**	**ING. FELIPE ARMENTA ARMENTA** GERENTE DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

010

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
28 de septiembre del 2022

TITUTLAR DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**MTRA. LOREDANA MONTES LÓPEZ**	**ARQ. JAVIER OLMOS MONROY** COORDINADOR DE DESARROLLO INMOBILIARIO **C. ALEJANDRO ÁVILA CRUZ** JUD DE SUPERVISIÓN
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	**ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA**	**ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO** GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

011

2. Aprobación del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

2. Aprobación del Orden del Día.

3. Lectura del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.

4. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.

5. Seguimiento de Acuerdos.

6. Proyecto de Acuerdo de la Mesa de Trabajo creada con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, deban dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:
   a) Gobierno de la Ciudad de México
      (Consolidado al 31 de agosto del 2022)
   b) Secretaría de Obras y Servicios
      (Evolución al 31 de agosto del 2022)

8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:
   a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
   b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.

c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.

9. Asuntos Generales:

a) Publicaciones de diversos Programas Operativos Anuales 2022.

3. Lectura del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Siendo las 13:00 horas del día 26 de agosto del año 2022, con fundamento en el "**Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México**", publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante vídeo sesión, da inicio la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, bajo el siguiente: ----------

---------- Orden del Día ----------

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. ----------
2. Aprobación del Orden del Día. ----------
3. La Dirección de Operación y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con objeto de dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-02349/DGPSH/2022, de fecha 22 de agosto del actual, somete a la consideración del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, dos casos de excepción a la licitación pública referentes a estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reuso, consistentes en:
   3.1 "Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad de presas, lagunas y causes, en diferentes zonas de la ciudad de México".
   3.2 "Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México". ----------

---------- Desahogo de la Sesión ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez,** Director General de Servicios Técnicos y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a nombre del Maestro en Ingeniería Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios y Presidente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Ejercicio Presupuestal 2022, misma que se realiza mediante vídeo conferencia con fundamento en el "**Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar**

016

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", publicado por la Jefatura de Gobierno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril del 2020. ----------

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum (folio 1 al 11 de la carpeta). ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico el Maestro en Finanzas Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, pasar Lista de Asistencia y verificar si existe quórum para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria. -----

Antes de dar lectura a la Lista de Asistencia, el **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los asistentes que, sí se llegase a terminar el tiempo de la sesión y no se ha concluido aún, hagan el favor de reconectarse en la misma liga. Procede a pasar Lista de Asistencia, mencionando a los Vocales y al Contralor Ciudadano para contar con el quórum necesario. Por lo anterior, solicita a los representantes su nombre y cargo. ----------

Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Ing. Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Mtro. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

Vocales: **Lic. Celso Sánchez Fuentevilla**, Oficial Mayor en la Secretaría de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; **Ing. Javier Gallardo Fernández**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**, Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Alfredo Reyna Ángel**, Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

017

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Asesores: **Arq. Mario Mosalvo Morales**, JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B" del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

Invitados: **Mtra. Rosalba Cruz Jiménez**, Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios; **C. José Mario Reyes García**, Subdirector de Revisión y Seguimiento Presupuestal "L" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; **Arq. José Oscar Vázquez Montes**, Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán; **Ing. Edgardo Vito Gelover Pérez**, Director de Control de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Gustavo A. Madero; **C. Alma María Abadía Ballesteros**; Subdirectora de Supervisión y Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo; **C. Fernando Silis Flores**, Director de Planeación y Control de Obras en la Alcaldía Tlalpan; **Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza; **Lic. José Gerardo López Mergold**, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; **Arq. José Miguel Pérez Ríos**, Subgerente de Proyectos de Obra en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; **Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano**, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo. ----------

Una vez que dio lectura a la Lista de Asistencia, el **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que existe quórum para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2022, por lo que, si el Presidente Suplente lo dispone, se puede continuar con el siguiente punto del Orden del Día. --

2. Aprobación del Orden del Día (folios 12 al 13 de la carpeta). ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que el Orden del Día consta de 3 puntos sujetos a desahogo e indica que obviará su lectura, en virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta. Por lo anterior, consulta si hay algún comentario. Al no haber comentarios y para dar cumplimiento al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central, solicita al Secretario Técnico tomar la votación, a efecto de que sea aprobado el Orden del Día. ----------

En atención al tiempo de los presentes, el **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra, pronuncie su nombre y cargo, porque en caso contrario se tomarán como votos a favor para aprobar el Orden del Día. Por lo anterior, consulta si alguien desea hacer alguna manifestación. ----------

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que queda asentado en el Acta que los asistentes aprueban el Orden del Día. ----------

3. La Dirección de Operación y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con objeto de dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-02349/DGPSH/2022, de fecha 22 de agosto del actual, somete a la

018

consideración del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, dos casos de excepción a la licitación pública referentes a estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reuso, consistentes en lo siguiente: ----------

---

3.1 "Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad de presas, lagunas y causes, en diferentes zonas de la ciudad de México" (folios 15 al 65 de la carpeta). -----

---

Para exponer lo correspondiente, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Licenciado José Gerardo López Mergold, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, hacer uso de la voz. ----------

---

El **Licenciado José Gerardo López Mergold** indica que presenta el caso de excepción a la licitación, debido al fallo dictado en la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes número SACMEX-IRP-18-2022, relativo a Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. "Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad en presas, lagunas y cauces, en diferentes zonas de la Ciudad de México", mismo que se declaró desierta, se presenta a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado, este caso de excepción para autorización, con el objeto de realizar la adjudicación directa de los servicios relacionados con la obra pública. Marco Jurídico: La Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la contratación de los trabajos de obra pública a precios unitarios, conforme a lo dispuesto por los Artículos 61, 63 fracción XV y 64 bis de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y Artículo 8-D, fracción I, inciso h), y Artículo 75-B, de su Reglamento. Objetivo General: Una de la atribuciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es la realización de proyectos ejecutivos para llevar a cabo las acciones necesarias para la recuperar la capacidad de almacenamiento y conducción de aguas pluviales, a través de las presas, lagunas y cauces, que se requieren para proporcionar los servicios a la ciudadanía dentro de la Ciudad de México, para lo cual es necesario realizar proyectos ejecutivos de desazolve, así como los estudios de planimetría y altimetría de la infraestructura existente y de las áreas en las que se pretende desarrollar un proyecto o adecuación, objetos del presente contrato. Período de ejecución: Sería del 1° de septiembre al 29 de diciembre del 2022 (120 días). ----------

---

Antes de consultar si hay algún comentario al caso que se presenta, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** informa que, en breve, se va a convocar a la Mesa de Trabajo, para tratar el tema relacionado con el Artículo 8-D, fracción I, Inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre la facultad y la obligación que tiene el Comité Central de "Conocer y Resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más delegaciones" actualmente Alcaldías. Desde luego estarán convocados los Vocales, el Contralor Ciudadano, los Asesores y las Unidades Ejecutoras de obra pública. Será la próxima semana y se les informará mediante convocatoria. Sobre el caso en particular, que se ha presentado, consulta si hay algún cometario. ----------

019

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

El **Ingeniero Javier Gallardo Fernández**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios, consulta, dentro de la documentación que se presentó, no observa que se haya anexado la suficiencia presupuestal. ------
---

El **Licenciado José Gerardo López Mergold** menciona que sí se cuenta la suficiencia presupuestal correspondiente. ----------
---

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si hay algún otro comentario. ----------
---

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras antes los Comités y Subcomités de Obras, comenta que la suficiencia presupuestal viene el folio 27 de la carpeta. ----------
---

Al no haber más comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico tomar la votación a fin de que el Comité Central tome una determinación sobre el caso presentado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ----------
---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. ----------
---

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que queda aprobado por unanimidad, por lo tanto, solicito al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. ----------
---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: ----------
---

Acuerdo 45-4aExt-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en **"Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad de presas, lagunas y causes, en diferentes zonas de la Ciudad de México"**, por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración. ----------
---020

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

3.2 "Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México" (folios 66 al 105 de la carpeta). ----------

---

Para exponer el segundo caso, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** nuevamente cede el uso de la palabra al Licenciado José Gerardo López Mergold, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ----------

---

El **Licenciado José Gerardo López Mergold** expresa que, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presenta a la consideración del Comité Central, la Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública, debido al fallo dictado en la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes número SACMEX-IRP-17-2022, relativo a Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. "Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México", misma que se declaró desierta. Se presenta a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado, el presente caso de excepción para autorización, con el objeto de realizar la adjudicación directa de los servicios relacionados con la obra pública. Marco Jurídico: La Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la contratación de los trabajos de obra pública a precios unitarios, conforme a lo dispuesto por los Artículos 61, 63 fracción XV y 64 bis de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y Artículos 8-D, fracción I, inciso h), y 75–B, de su Reglamento. Objetivo General: Una de la atribuciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es la realización de proyectos ejecutivos para llevar a cabo las obras necesarias para la correcta conducción de aguas pluviales, de drenaje y tratadas, así como la revisión y adecuación de los proyectos e instalaciones existentes, que se requieren para proporcionar los servicios a la ciudadanía dentro de la Ciudad de México, para lo cual es necesario realizar proyectos estructurales, dictámenes y estudios en estructuras de concreto existentes, objetos del presente contrato. Período de ejecución: del 1° de septiembre al 29 de diciembre del 2022(120 días). ----------

---

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea hacer algún comentario sobre el segundo caso presentado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Al no haber más comentarios, solicita la Secretario Técnico someter a votación el caso, a fin de que el Comité Central tome una determinación sobre el caso. ----------

---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. ----------

---

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que queda aprobado por unanimidad, por lo tanto, solicito al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. ----------

---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: ----------

---

021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Acuerdo 46-4aExt-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en la "**Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México**", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración. ----------

---

Al no haber más asuntos por desahogar, el **Maestro Adrián Santín Blasco** le informa al Señor Presidente que se han agotado los puntos previstos en el Orden del Día. ----------

---

Al no haber más temas por tratar, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** agradece la puntual presencia y participación en esta vídeo sesión, y siendo las 13:33 horas del día 26 de agosto del año 2022, se da por concluida la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ----------

---

Ingeniero Hugo Flores Sánchez
Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Presidente Suplente.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Director de Ingeniería de Costos, Nomas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios.
Secretario Técnico.

Lic. Celso Sánchez Fuentevilla
Oficial Mayor en la Secretaría de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Vocal.

Ing. Javier Gallardo Fernández
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz
Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Mtro. Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández
Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Arq. Mario Mosalvo Morales
JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B" del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.
Asesor.

Mtra. Rosalba Cruz Jiménez
Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios.
Invitada.

C. José Mario Reyes García
Subdirector de Revisión y Seguimiento Presupuestal "L" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Invitado.

Arq. José Oscar Vázquez Montes
Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán.
Invitado.

Ing. Edgardo Vito Gelover Pérez
Director de Control de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Invitado.

C. Alma María Abadía Ballesteros
Subdirectora de Supervisión y Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Invitada.

023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

C. Fernando Silis Flores
Director de Planeación y Control de Obras en la Alcaldía Tlalpan.
Invitado.

Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez
Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza.
Invitado.

Lic. José Gerardo López Mergold
Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Invitado.

Arq. José Miguel Pérez Ríos
Subgerente de Proyectos de Obra en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.
Invitado.

Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano
Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo.
Invitado.

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, misma que se celebró el día 26 de agosto del año 2022, dando inicio a las 13:00 horas y concluyendo a las 13:33 horas del mismo día. 024

4. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Siendo las 14:00 horas del día 31 de agosto del año 2022, con fundamento en el "**Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México"**, publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante vídeo sesión, da inicio la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, bajo el siguiente: ----------

---------- Orden del Día ----------

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. ----------
2. Aprobación del Orden del Día. ----------
3. Lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso. ----------
4. Lectura del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso. ----------
5. Lectura del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso. ----------
6. Seguimiento de Acuerdos. ----------
7. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Presidencia Suplente del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa, mediante oficio 12.200.0856/2022, de fecha 19 de julio del actual, somete a la consideración del Comité Central, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso aprobación. ----------
8. La Dirección General de Obras y Presidencia Suplente del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo, mediante oficio AMH/DGO/244/2022, de fecha 1° de agosto del actual, somete al Comité Central, la actualización al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en

026

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

su caso, aprobación. ----------

9. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante oficio AGAM/DGODU/0109/2022, de fecha 25 de julio del año en curso, somete al Comité Central, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso aprobación. ----------

10. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:
    a) Gobierno de la Ciudad de México
       (Consolidado al 31 de julio del 2022)
    b) Secretaría de Obras y Servicios
       (Evolución al 31 de julio del 2022). ----------

11. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:
    a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
    b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
    c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
    d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
    e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
    f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
    g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
    h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal. ----------

12. Asuntos Generales: ----------
    a) Publicaciones de diversos Programas Operativos Anuales 2022. ----------

---------- Desahogo de la Sesión ----------

A nombre del Maestro en Ingeniería Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios y Presidente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez,** Director General de Servicios Técnicos y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes a la Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal 2022, misma que se realiza mediante vídeo conferencia con fundamento en el "**Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la**

027

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", publicado por la Jefatura de Gobierno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril del 2020. ----------

---

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum (folio 1 al 11). ----------

---

Para verificar si existe quórum y poder llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Maestro en Finanzas Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central, pasar Lista de Asistencia. ----------

---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica a los asistentes que mencionará a los Vocales y a la Contraloría Ciudadana para contar con el quórum necesario. Por lo anterior, solicita a los representantes su nombre y cargo. ----------

---

Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Ing. Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

---

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Mtro. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

---

Vocales: **Dr. José Manuel Vargas Hernández**, Director de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; **Lic. Pablo Gatica Bello**, Subdirector de Obras y Mantenimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; **Ing. Javier Gallardo Fernández**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**, Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Luis Julián Castro García**, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Alfredo Reyna Ángel**, Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de

028

la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

Asesores: **Ing. Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez**, Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. ----------

Invitados: **Mtra. Rosalba Cruz Jiménez,** Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios; **Lic. Ramón Ley Becerra**, Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; **Ing. Ricardo Alejandre Melgarejo**, Subdirector de Control de Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Revisores en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México; **Arq. José Luis Camargo Flores**, Subdirector de Obras por Contrato en la Alcaldía Azcapotzalco; **Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila**, Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez; **Arq. José Oscar Vázquez Montes**, Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán; **Ing. Javier Vertiz Macías**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Cuauhtémoc; **Ing. Sergio Viveros Espinosa**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztacalco; **Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván**, Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa; **Ing. Arq. Arturo Primavera Sánchez**, Encargado de la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía La Magdalena Contreras; **Ing. Arq. Manuel Reyes Vite**, Director General de Obras en la Alcaldía Miguel Hidalgo; **C. Fernando Silis Flores**, Director de Planeación y Control de Obras en la Alcaldía Tlalpan; **Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza; **Lic. José Gerardo López Mergold**, Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; **Arq. Raúl Alonso Solorio**, JUD de Evaluación "A1" en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; **Arq. Javier Olmos Monroy**, Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México; **Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano**, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo. ----------

Una vez que dio lectura a la Lista de Asistencia, el **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que existe quórum para llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022, por lo que, si el Presidente Suplente lo dispone, se puede continuar con el siguiente punto del Orden del Día. -----

2. Aprobación del Orden del Día (folios 12 al 14 de la carpeta). ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que el Orden del Día consta de 12 puntos sujetos a desahogo y en virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta, indica que obviará su lectura. Por lo anterior, consulta si hay algún comentario, observación o si alguien desea agregar un punto de interés en Asuntos Generales. Al no haber comentarios, solicita al Secretario Técnico

029

tomar la votación, a efecto de que sea aprobado el Orden del Día como lo marca el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central. ----------

En atención a los presentes, el **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra, pronuncie su nombre y cargo, porque en caso contrario se tomarán como votos a favor para aprobar el Orden del Día. Por lo anterior, consulta si alguien desea manifestarse. ----------

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que queda asentado en el Acta que los asistentes aprueban el Orden del Día. ----------

3. **Lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.**
4. **Lectura del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.**
5. **Lectura del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022 y aprobación, en su caso.** (folios 15 al 63 de la carpeta). ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** expresa que los puntos 3,4 y 5, serán presentado en un solo punto. Por lo anterior, cede la palabra al Secretario Técnico para exponer lo conducente. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita al Presidente Suplente que, en virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta que contiene el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, realizada el día 27 de julio, Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, realizada el 1° de agosto, y Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, realizada el día 16 de agosto, solicita se obvien sus respectivas lecturas y en su caso, consulta si hay algún comentario u observación. ----------

Al no haber comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico tomar la votación a fin de que sean aprobadas las Actas. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** nuevamente solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor para aprobar las Actas. Consulta si alguien desea manifestarse. ----------

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que las Actas quedan aprobadas por unanimidad, por lo tanto, solicita al Secretario Técnico dar lectura a los Acuerdos. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que los Acuerdos son los siguientes: ----------

030

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Acuerdo 47-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 27 de julio del año 2022. ----------

Acuerdo 48-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 1° de agosto del año 2022. ----------

Acuerdo 49-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 16 de agosto del año 2022. ----------

6. Seguimiento de Acuerdos (folios 64 al 69 de la carpeta). ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede nuevamente la palabra al Secretario Técnico para informar sobre los Acuerdos que fueron tomados por el Comité Central en las Sesiones anteriores y el estado en el que se encuentran. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** informa que en la Séptima Sesión Ordinaria se tomaron 6 Acuerdos siendo los siguientes:

- ✓ Se aprobó el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, realizada el día 29 de junio del año 2022 y ya se están recabando las firmas.
- ✓ Se aprobó el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, realizada el día 18 de julio del año 2022, e igualmente se están recabando las firmas;
- ✓ Se aprobó cancelar los Acuerdos 24-03-2019 y 25-2aExt-04-2019, tomados en la Tercera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria del ejercicio 2019, mediante los cuales se había aprobado el Establecimiento del Subcomité de Obras de la Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte y su respectivo Manual de Integración y Funcionamiento;
- ✓ Se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Tlalpan;
- ✓ Se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Xochimilco; y,

031

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

- ✓ Se aprobó, por mayoría de votos, que el Sistema de Transporte Colectivo deberá atender la disposición normativa, a fin de que el Comité Central conozca y resuelva las obras públicas que tiene programadas a realizar en dos o más Alcaldías.

En la Segunda Sesión Extraordinaria se aprobó un Acuerdo y es el siguiente:

- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicios relacionado con la obra consistente en el "Proyecto ejecutivo para la construcción de Plantas de Bombeo en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México".

En la Tercera Sesión Extraordinaria se aprobaron dos Acuerdos y son los siguientes:

- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en "Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México"; y, por último,
- ✓ El Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en el "Estudio de monitoreo mensual y anual de las presiones de la Red de Agua Potable en la Ciudad de México".

Añade que, en dicho seguimiento, se mencionan los oficios mediante los cuales se hicieron del conocimiento los Acuerdos, por lo que, por parte del Comité Central, ya están concluidos y ya es responsabilidad de las áreas solicitantes continuar su respectivo trámite. Este punto es de carácter informativo; sin embargo, consulta si hay algún comentario. ----------

No habiendo comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** continúa con el siguiente punto del Orden del Día. ----------

7. **La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Presidencia Suplente del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa, mediante oficio 12.200.0856/2022, de fecha 19 de julio del actual, somete a la consideración del Comité Central, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso aprobación** (folios 70 al 101 de la carpeta). -------

Para exponer lo correspondiente, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Arquitecto Raúl Basulto Luviano, Director General de Obras y Desarrollo Urbano y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa. ----------

A nombre del Arquitecto Raúl Basulto Luviano, el **Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván**, Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa, hace la presentación del Manual e indica que, el Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la Alcaldías Iztapalapa, un instrumento que contenga las atribuciones y funcionamiento, los cuales tendrán por objeto promover que la obra pública se realice de manera óptima, en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás

032

disposiciones aplicables. ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea hacer algún comentario u observación. ----------

El **Ingeniero Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, observa que, en la validación del Manual, vienen plasmadas 14 firmas y sólo 13 rubricas, por lo que solicita se verifique. ----------

Por parte de la Secretaría Técnica del Comité Central, el **Maestro Adrián Santín Blasco** observa que, en el folio 101, en la validación del Manual mencionan a dos Invitados y ellos no firman el Manual. ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván tomar nota de los comentarios y hacer las modificaciones correspndientes. Al no haber más comentarios, solicita al Secretario Técnico tomar la votación, a fin de que sea aprobado el Manual. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. ----------

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que se aprueba por unanimidad el Manual, por lo tanto, solicito al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. ---------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: ----------

Acuerdo 50-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa. ----------

8. **La Dirección General de Obras y Presidencia Suplente del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo, mediante oficio AMH/DGO/244/2022, de fecha 1° de agosto del actual, somete al Comité Central, la actualización al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso, aprobación** (folios 102 al 130 de la carpeta). -----

Para exponer lo correspondiente, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Ingeniero Arquitecto Manuel Reyes Vite, Director General de Obras y Presidente Suplente del Subcomité

033

de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo. ----------

El **Ingeniero Arquitecto Manuel Reyes Vite** comenta que, una vez cumplidos los procedimientos normativos para someter el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo, al Comité Central, se tuvo el dictamen favorable de la Directora Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales; asimismo, paso al Subcomité de Obras de la Alcaldía también para su aprobación, mismo que está actualizado conforme a los Lineamientos y a las Plantillas para los Subcomités de Obras de las Alcaldías. Asimismo, con el propósito de brindar al Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo, un instrumento normativo actualizado que regule su actuar, por lo que pone a consideración del Comité Central, el Manual, a fin de que sea aprobado. ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea hacer algún comentario. Al no haber más comentarios, solicita al Secretario Técnico tomar la votación a fin de que sea aprobado el Manual. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** solicita a los Vocales y al Contralor Ciudadano, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomarán como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. ----------

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** indica que queda aprobado el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por lo anterior, solicita al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que el Acuerdo es el siguiente: ----------

Acuerdo 51-08-2022: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo. ----------

9. **La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante oficio AGAM/DGODU/0109/2022, de fecha 25 de julio del año en curso, somete al Comité Central, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso aprobación** (folios 131 al 163 de la carpeta). ----------

Al no encontrarse presente el Ingeniero Oscar L. Díaz González Palomas, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Gustavo A. Madero, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que se harán llegar las observaciones correspondientes al Manual, toda vez que no cumple con los Lineamientos para la Elaboración de los Manuales Administrativos y

034

Específicos de Operación, y no se apega a las Plantillas para los Subcomités de Obras de las Alcaldías. ----------

10. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:
a) Gobierno de la Ciudad de México (Consolidado al 31 de julio del 2022)
b) Secretaría de Obras y Servicios (Evolución al 31 de julio del 2022). ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** informa al este Cuerpo Colegiado que, la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, envió el presupuesto autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable con corte preliminar al 31 de julio del ejercicio 2022 (folios 165 al 168), e incluye a los Sectores Central y Paraestatal, cuyas cifras son las siguientes:

- Se tiene un presupuesto original de $20,362,718,500 pesos;
- Un presupuesto modificado de $24,493,753,500 pesos;
- Un presupuesto programado de $8,180,473 pesos;
- U presupuesto ejercido de $5,569,198,100; y
- Un presupuesto comprometido de $6,807,895,800 pesos.

Lo anterior, representa un porcentaje de 22.74% del ejercido sobre el modificado y 68.08% del ejercido sobre el programado.

Para conocimiento de las Alcaldías, en relación a las obras públicas que se están realizando en cada una de las demarcaciones territoriales, se solicitó a las áreas ejecutoras de obra, que enviaran sus Informes de Inversión Pública por Unidad Responsable con corte al 31 de julio:

- ✓ En los folios 169 al 171 está el informe de la Secretaría del Medio Ambiente;
- ✓ En los folios 172 al 174 está el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
- ✓ En los folios 175 al 179 está el reporte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
- ✓ El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa no envió su reporte, folios 180 al 181;
- ✓ En los folios 182 al 184 está el informe del Fideicomiso Centro Histórico; y, por último,
- ✓ En los folios 185 al 187 está el informe que envió el Sistema de Transporte Colectivo.

Por lo que respecta a la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, del presupuesto asignado a la Secretaría de Obras y Servicios (folios 188 al 190 de la carpeta), solicita al representante de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras, exponga lo correspondiente al corte preliminar del 31 de julio de la presente anualidad. ----------

Respecto de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública del presupuesto asignado a la Secretaría de Obras y Servicios, el **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza,** Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, informa al pleno que al 31 de julio del 2022, se tiene presupuesto original de $7,757,597.96 miles de pesos; se tiene un presupuesto modificado de $11,432,384.97 miles de pesos; un comprometido a esta fecha de $2,516,568.63 miles de

035

pesos; un el presupuesto programado es de $3,670,151.60 miles de pesos y un ejercido de $3,544,988.95 miles de pesos. Lo anterior, da una relación entre el comprometido y el modificado de 22%; del ejercido contra el modificado 31%, y del ejercido con respecto al programado de 96.6 %. ----------

---

Para conocimiento de las Alcaldías, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** comenta que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, enviaron las obras públicas que igualmente están realizando en cada una de las demarcaciones territoriales, e incluyen los reportes de Evolución de Gasto de Inversión proporcionados por la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios:

- ✓ En los folios 191 al 201, está el informe de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas;
- ✓ En esta ocasión la Dirección General de Obras para el Transporte no envío su reporte;
- ✓ En los folios 205 al 213, viene el informe de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; y, finalmente,
- ✓ En los folios 214 al 219, está el informe de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Añade que la información es de carácter informativo; sin embargo, consulta si hay algún comentario sobre el particular. ----------

---

El **Ingeniero Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, indica que en el folio 168, en el Formato denominado Presupuesto Autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable, con fecha de corte al 31 de julio del 2022, observa que, en las Alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, no reportan gasto ejercido, y por consiguiente habría un subejercicio conforme a los datos reportados por Dirección General de Planeación Presupuestaría, Control y Evaluación del Gasto. Agrega que es una duda que se debe aclarar. -----

---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que el reporte presenta cifras preliminares al 31 de julio; no obstante, será enviada la observación a las Alcaldías para su atención. ----------

---

El **Ingeniero Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, igualmente, observa que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, no ha enviado el su reporte de Inversión Pública por Unidad Responsable. Por lo anterior, solicita que dicho Instituto cumpla con lo solicitado. --------

---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que se hará la consulta al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa. ----------

---

El **Licenciado Ramón Ley Becerra**, Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, observa que, en el gráfico, se presenta una inconsistencia porque no se puede tener un recurso menor; es decir, comprometido menor a lo

036

ejercido, porque, para que se pueda ejercer, debe estar comprometido. Por lo anterior, solicita que se verifique cuando se hace la integración. El comprometido debería de estar cerca de los 7 mil millones de pesos. ----------

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza,** Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, explica que, el comprometido al que se refiere, es la suma del presupuesto comprometido más el presupuesto ejercido. Es decir, es recurso que está comprometido pero que no ha sido ejercido. ----------

El **Licenciado Ramón Ley Becerra** indica que no sería comprometido, sería saldo del compromiso. Si se suma el comprometido más el ejercido, lo que se está presentando es un saldo del compromiso. ----------

El **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza** manifiesta que es correcta la apreciación. -------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita se haga la corrección y se verifique con la Dirección General de Administración y Finanzas las cifras de la Secretaría de Obras y Servicios. Al no haber comentarios, continúa con el siguiente punto. ----------

11. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:

- **a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.**
- **b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.**
- **c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.**
- **d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.**
- **e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.**
- **f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.**
- **g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.**
- **h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.** ----------

Para informar sobre los reportes de las empresas, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Secretario Técnico. ----------

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que la información viene a detalle de las páginas 221 a la 273 de la carpeta, por lo que haré un breve resumen. En el inciso a) la Secretaría de la Contraloría General tiene limitada a la empresa JYN Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. En el inciso b) el Comité Central tiene limitadas de forma definitiva a 21 empresas. En el inciso c) Empresas que ya cumplieron con una limitación, la Maestra Ana María Chávez Nava, Directora

037

General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General, nos hizo el favor de enviar el reporte de los años 1999 al 2018. En el inciso d) las empresas sujetas a Rescisión Administrativa por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México son Grupo COVASA, S.A. de C.V. (por la rescisión de un contrato) y Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V. (por la rescisión de dos contratos); asimismo, por parte del Sistema de Transporte Colectivo, se informa que se encuentra en proceso de litigio con la empresa Grupo Constructor DET, S.A. de C.V. En el inciso e) Empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, está la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V. toda vez que proporciono un documento apócrifo. En el inciso f) en el ejercicio 2022, aún no se presentan recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría General. En el inciso g) la Secretaría de la Función Pública, en el mes de agosto sancionó a las siguientes empresas:

- ✓ Manpesa, S.A. de C.V.
- ✓ Ecotono Estudios Ambientales, S.A. de C.V.
- ✓ Cia. Constructora y Supervisora Heos, S.A. de C.V. Y, por último,
- ✓ Movi Construcciones, S.A. de C.V.

En el inciso h) está la relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.
Añade que la información también es de carácter informativo y consulta si hay algún comentario.

Sobre el reporte que envió la Maestra Ana María Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General, el **Ingeniero Salvador Martínez López**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, hace la precisión en el punto 11, en el inciso c), de ser posible en las siguientes sesiones se vaya actualizando la información y puede ser consultada en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría General. ----------
---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** señala que se tomará en cuenta el comentario. ----------
---

Al no haber más comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** continua con el siguiente punto del Orden del Día. ----------
---

12. Asuntos Generales (folio 274 de la carpeta): ----------

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Secretario Técnico para desahogar los puntos que se tienen en este apartado ----------
---

El **Maestro Adrián Santín Blasco** menciona que se presenta para conocimiento la siguiente información: ----------
---

a) Publicaciones de diversos Programas Operativos Anuales 2022 (folios 275 al 286) ----
---

038

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

El **Maestro Adrián Santín Blasco** indica que la Fiscalía General de Justicia, el 2 de agosto publicó una modificación a su Programa Operativo Anual; y el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa publicó dos adiciones los días 8 y 16 de agosto.
Por otra parte, informa al Cuerpo Colegiado que el día 29 de agosto, se convocó a una Mesa de Trabajo, para tratar el tema relacionado con el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre la facultad que tiene el Comité Central de conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Alcaldías. Se presentaron tres propuestas por parte de la Secretaría Técnica del Comité Central, que son sólo eso, propuestas para análisis, comentarios y observaciones. El Contralor Ciudadano, Ingeniero Isidoro Sánchez Valero, solicitó se diera tiempo para hacer llegar sus propuestas, por lo que se tiene a más tardar el día 2 de septiembre para que, quien guste, nos hagan llegar sus propuestas, comentarios u observaciones. No habiendo más asuntos por tratar, le informa al Señor Presidente que se han agotado los puntos previstos en el Orden del Día. ----------
---

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea agregar algún punto de interés general. Al no haber más comentarios, agradece la puntual presencia y participación en esta vídeo sesión, y siendo las 14:46 horas del día 31 de agosto del año 2022, se da por concluida la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ----------
---

Ingeniero Hugo Flores Sánchez
Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Presidente Suplente.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Director de Ingeniería de Costos, Nomas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios.
Secretario Técnico.

Dr. José Manuel Vargas Hernández
Director de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Vocal.

Lic. Pablo Gatica Bello
Subdirector de Obras y Mantenimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Vocal.

039

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Ing. Javier Gallardo Fernández
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz
Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Mtro. Luis Julián Castro García
Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Lic. Rafael de Jesús Tato Palma
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Mtro. Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández
Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Ing. Salvador Martínez López
Director de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Asesor.

040

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Ing. Teodoso Chupín Niño
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.
Asesor.

Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez
Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Asesor.

Mtra. Rosalba Cruz Jiménez
Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios.
Invitada.

Lic. Ramón Ley Becerra
Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Invitado.

Ing. Ricardo Alejandre Melgarejo
Subdirector de Control de Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Revisores en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.
Invitado.

Arq. José Luis Camargo Flores
Subdirector de Obras por Contrato en la Alcaldía Azcapotzalco.
Invitado.

Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila
Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez.
Invitada.

Arq. José Oscar Vázquez Montes
Subdirector Técnicos y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán.
Invitado.

Ing. Javier Vertiz Macías
Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Cuauhtémoc;
Invitado.

Ing. Sergio Viveros Espinosa
Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztacalco.
Invitado.

041

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván
Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa.
Invitado.

Ing. Arq. Arturo Primavera Sánchez
Encargado de la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
Invitado.

Ing. Arq. Manuel Reyes Vite
Director General de Obras en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Invitado.

C. Fernando Silis Flores
Director de Planeación y Control de Obras en la Alcaldía Tlalpan.
Invitado.

Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez
Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza.
Invitado.

Lic. José Gerardo López Mergold
Director de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Invitado.

Arq. Raúl Alonso Solorio
JUD de Evaluación "A1" en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.
Invitado.

Arq. Javier Olmos Monroy
Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.
Invitado.

Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano
Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo.
Invitado.

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, misma que se celebró el día 31 de agosto del año 2022, dando inicio a las 14:00 horas y concluyendo a las 14:46 horas del mismo día. 042

5. Seguimiento de Acuerdos.

Novena Sesión Ordinaria 2022

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
4ª Ext.	**45-4aExt-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en "**Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica y proyectos para la recuperación de la capacidad de presas, lagunas y causes, en diferentes zonas de la ciudad de México**", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó que el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública**. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1185/2022, de fecha 30 de agosto del actual, se comunicó el Acuerdo 45-4aExt-08-2022, a la Dirección de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
4ª Ext.	**46-4aExt-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó que el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública**. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1185/2022, de fecha 30 de agosto del actual, se comunicó el Acuerdo 46-4aExt-08-2022, a

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8000 ext. 1140

Novena Sesión Ordinaria 2022

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
		Medio Ambiente, tiene encomendado el Servicio relacionado con la obra, consistente en la "**Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México**", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.				la Dirección de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
8ª Ord.	**47-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 27 de julio del año 2022.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		**X**	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el **Acta de la Séptima** Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2022. Se están recabando las firmas de quienes asistieron a dicha sesión.
8ª Ord.	**48-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 1° de agosto del año 2022.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		**X**	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el **Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2022. Se están recabando las firmas de quienes asistieron a dicha sesión.

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8000 ext. 1140

Novena Sesión Ordinaria 2022

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
8ª Ord.	**49-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 16 de agosto del año 2022.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el **Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2022. Se están recabando las firmas de quienes asistieron a dicha sesión.
8ª Ord.	**50-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa.	ALCALDÍA IZTAPALAPA		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el **Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Iztapalapa**. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1190/2022, de fecha 1° de septiembre del actual, se comunicó el Acuerdo 50-08-2022, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa.
8ª Ord.	**51-08-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el **Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo**. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1191/2022, de fecha 1° de septiembre del actual, se comunicó el Acuerdo 51-08-2022, a la Dirección General de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
5ª Ext.	**52-5aExt-09-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó que el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación de la obra pública**. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1331/2022, de fecha 21 de septiembre del actual, se comunicó el Acuerdo 52-5aExt-09-

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8000 ext. 1140

Novena Sesión Ordinaria 2022

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
		Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado la obra pública consistente en "**Rehabilitación de 5 pozos de agua potable en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México**", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.				2022, a la Dirección de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
5ª Ext.	**53-5aExt-09-2022**	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.15, apartado VI, numerales 4.11 y 4.12., del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado toma conocimiento que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene encomendado la obra pública consistente en "**Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. Reposición del Pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán**", por lo anterior y con base en el Dictamen Técnico presentado por el área ejecutora, se resuelve, por unanimidad, que el Órgano Desconcentrado en mención, bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó que el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México bajo su responsabilidad, lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública para la contratación de la obra pública**. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1331/2022, de fecha 21 de septiembre del actual, se comunicó el Acuerdo 53-5aExt-09-2022, a la Dirección de Operación y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8000 ext. 1140

Novena Sesión Ordinaria 2022

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
		Licitación Pública para la contratación del servicio relacionado con la obra pública. Cabe señalar que la responsabilidad del Comité Central, queda limitada al Dictamen que en forma colegiada se emitió respecto del asunto sometido a su consideración.				

T= EN TRAMITE ***C = CONCLUIDO (ATENDIDO)***

048

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8000 ext. 1140

6. Proyecto de Acuerdo de la Mesa de Trabajo creada con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, deban dar cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 8-D, fracción I, inciso h)

Mesa de Trabajo

OBJETIVO:
De conformidad con el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica que el Comité Central tiene la facultad y la obligación de *conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones* (hoy Alcaldías), se requiere regular en qué casos y los términos, en que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, deban enviar al Cuerpo Colegiado, las obras públicas que involucren dos o más Alcaldías (antes Delegaciones), con el objetivo de que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, conozca y resuelva lo conducente.

PROPUESTA DE ACUERDO:
La Mesa de Trabajo con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, den cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica que el Comité Central tiene la facultad y la obligación de *conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones* (hoy Alcaldías), propone que los contratos adjudicados por licitación pública, únicamente lo hagan del conocimiento del Comité Central, y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado, deberán presentar un informe de las referidas obras dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, para que el Comité Central se dé por enterado. En lo concerniente a las excepciones a la licitación pública fundadas en el Artículo 62, párrafos tercero y cuarto, y Artículo 63, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y considerando que los Comités y Subcomités de Obras tomaron la decisión de llevar a cabo la Adjudicación Directa, éstas deberán ser enviadas al Comité Central, para que conozca y resuelva. Asimismo, en el ejercicio fiscal que corresponda, cada Unidad Responsable una vez que haya publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su Programa Operativo Anual, deberá hacer del conocimiento del Comité Central, las obras públicas que tiene contempladas a realizar en dos o más Alcaldías.

Lo anterior, con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, incisos c), e) y h), del Reglamento la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numerales 1.6, 1.7, 1.9 y 1.10, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Plaza de la Constitución no. 1, piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000
T. 55 53458226 y 55 53458000 ext. 1140

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
13 SEP. 2022
10:15
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2022.

Oficio: SCGCDMX/DGNAT/443/2022.

Asunto: Consideraciones de trabajo.

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1160/2022 remitido vía correo electrónico el 26 de agosto de 2022, mediante el cual informa de la celebración de la primera mesa de trabajo vía zoom el día 29 de agosto de esa anualidad a las 11:00 am referente a la aplicación del artículo 8-D fracción I inciso h) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Sobre el particular, con fundamento en el Apartado V, denominado Funciones, numeral 5, subnumerales 5.3 y 5.4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, expongo a usted lo siguiente:

PROBLEMÁTICA

Viabilidad de la aplicación del artículo 8-D fracción I inciso h) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

NORMATIVA

Artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

> *"Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.*
>
> *El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos para las materias que se refiere esta Ley y su Reglamento, así como los acuerdos que se referirán a la creación del Comité Central de Obras del Distrito Federal, los subcomités de obras de las áreas del sector obras, sus funciones, responsabilidades e integración de sus elementos.*
>
> *I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal establecerá un Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la Administración Pública Centralizada*

051

del Distrito Federal que ejecuten obra pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento.

En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités delegacionales, y su integración será conforme lo establezca el Reglamento. ***Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones corresponderá conocer y resolver al Comité Central.***

(…)".

(Énfasis añadido)

Artículo 8-D fracción I inciso h) del Reglamento de la Ley de Obras Púbicas del Distrito Federal.

Artículo 8º-D.- Para el cumplimiento de su objeto los Comités a que se refieren la Ley y este Reglamento, además de las que expresamente señala la Ley, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Comité Central

(…)

h) Conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más delegaciones.

(Énfasis añadido)

Atendiendo a las transcripciones anteriores, y de los artículos tomado en cuenta en ambas disposiciones no pueden interpretarse de forma aislada, y sin perjuicio de que en toda interpretación debe tenerse en consideración el principio de supremacía de ley, se hacen las siguientes consideraciones:

DE LA FACULTAD DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El texto vigente de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México y su Reglamento, por una parte, es concordante en reconocer que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, tiene entre otras facultades:

Conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más delegaciones.

Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones corresponderá conocer y resolver al Comité Central.

052

En un principio es dable afirmar que **cuando la ejecución de obra pública incida, se realice o se relacione tenga impacto en dos o más Alcaldías, le corresponde al Comité Central de Obras conocer y resolver del mismo.** Aspecto que no podría constituir un conflicto de competencia con alguno de los Comités o Subcomités previstos en la Ley de la materia, pues no incide, invade o violenta las atribuciones de dichos órganos colegiados (Comités o Subcomités), pues basta señalar que está facultad no les está asignada; y por el contrario, conocer y resolver de las obras publicas relacionadas con el conjunto de la Ciudad de México, sólo se atribuye al Comité Central de Obras de la Ciudad de México sin hacer ningún tipo de distinción.

DE LOS ENTES PÚBLICOS QUE DEBEN SUJETARSE A ESA DISPOSICIÓN.

El texto del artículo 8-D del aludido Reglamento, que se cita para mejor compresión.

> ***h) Conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más delegaciones.***

Así como el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que se trasncribe en la parte que interesa.

> *En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités delegacionales, y su integración será conforme lo establezca el Reglamento.* ***Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones corresponderá conocer y resolver al Comité Central.***

De ambos preceptos, puede advertirse que no indican cuál ente público debe sujetarse a la obligación inmersa de informar al Comité Central de Obras, de los casos en que la ejecución de obra pública, se realice o tenga impacto en dos o más Alcaldías, en consecuencia, si la norma no distingue qué dependencia, órgano desconcentrado, entidad de la Administración Pública o alcaldía de la Ciudad de México debe informar al órgano colegiado, es dable concluir que cualquier ente público que por su ámbito de atribuciones, lleve a cabo obra pública y que la misma se vaya a realizar en dos o más alcaldías, **tiene la obligación de comunicar de ello al Comité Central de Obras,** para que éste resuelva lo procedente, porque la normativa no lo restringe a un ente público en particular.

No pasa desapercibido que esta esta facultad exclusiva del Comité Central de Obras de la Ciudad de México no debe confundirse con el dictamen sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el artículo 63 de la ley, que corresponde a cada Comité de las entidades o Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y de las Alcaldías.

Av. Arcos de Belén No. 2, piso 8, Col. Doctores
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
Tel. 5627-9700 ext. 50709

Lo anterior, para consideración de los integrantes y participantes en el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, para que dicha información sea tomada en consideración en la mesa de trabajo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ANA MARÍA CHÁVEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD
Y APOYO TÉCNICO

C.c.c.e.p- Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
Salvador Martínez López.- Director de Laboratorio de Revisión de Obras.

Elaboró:	Revisó:	Vo Bo
BISM	ADR	FUJV

054

COMENTARIOS DERIVADOS DE LA MESA DE TRABAJO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022

En relación a la mesa de trabajo del Comité Central de Obras, celebrada el día 29 de agosto del 2022, la cual fue convocada mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SI/DICNROP/1161/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, en la que se trató el asunto referente al artículo 8 D, fracción 1, inciso h del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

En atención a lo anterior, es de señalar que se deberá observar y dar cumplimiento a lo establecido en el **artículo 1** de la **Ley de Obras Públicas del Distrito Federal**, que a la letra dice:

> Párrafo cuarto: *En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités delegacionales, y su integración será conforme lo establezca el Reglamento.* ***Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones corresponderá conocer y resolver al Comité Central.***
>
> *Párrafo quinto: En auxilio de sus funciones el comité establecerá Subcomités en cada una de las dependencias, que contarán en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley y su reglamento para los comités y sin perjuicio del ejercicio directo; excepto en* ***el aspecto técnico y normativo, que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité Central****.*

Así como a lo señalado en el **artículo 8 D, fracción 1, inciso h del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal**, mismo que se transcribe a la letra:

> *Artículo 8º-D.- Para el cumplimiento de su objeto los Comités a que se refieren la Ley y este Reglamento, además de las que expresamente señala la Ley, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:*
>
> *I. Comité Central*
>
> ***h) Conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más delegaciones.***

055

De lo anteriormente referido, se advierte que para la contratación de obra pública a realizarse en dos o más Alcaldías, se deberá hacer del conocimiento al Comité Central de Obras de la Ciudad de México, atendiendo cada supuesto, con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los cuales indican que cuando el procedimiento de licitación pública

no sea idóneo, podrán celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

056

7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:

a) Gobierno de la Ciudad de México (Consolidado al 31 de agosto del 2022)

b) Secretaría de Obras y Servicios (Evolución al 31 de agosto del 2022)

a) Gobierno de la Ciudad de México

(Consolidado al 31 de agosto del 2022)

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022
SAF/SE/DGPPCEG/4574/2022

ING. ADRIAN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27, y 81 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir en **formato Excel, analítico de claves** del presupuesto total **asignado a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento**, así como el destinado a los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 por "Gasto de Inversión Pública", con cifras correspondientes al mes de **agosto de 2022**, de las Unidades que integran el **Sector Central**.

No es óbice señalar que, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los titulares de las Unidades Responsables del Gasto (URG) y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
07 SEP. 2022
Nancy 11:34am C/CD
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

C.C.E.P. **Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.** - Subsecretaria de Egresos. – Para su conocimiento.

MAPS/EMV

059

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.

2022 Ricardo Flores Magón Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022
SAF/SE/DGPPCEG/4583/2022

ING. ADRIAN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27, y 81 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir en **formato Excel, analítico de claves** del presupuesto total **asignado a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento,** así como el destinado a los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 por "Gasto de Inversión Pública", con cifras correspondientes al mes de **agosto de 2022,** de las Unidades que integran el **Sector Paraestatal.**

No es óbice señalar que, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los titulares de las Unidades Responsables del Gasto (URG) y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
07 SEP. 2022
Nancy 11:34am
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

C.C.E.P. **Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.** - Subsecretaria de Egresos. – Para su conocimiento.

MAPS/EMV

060

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE M
SECRETARÍA TÉCNICA

Presupuesto Autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable, al 31 de agosto 2022
(Miles de Pesos)

Centro Gestor	Unidad Responsable	Original	Modificado	Programado	Ejercido	Compromiso	Disponible al Periodo	Disponible Anual	% Ejercido / Modificado
07C001	Secretaría de Obras y Servicios	7,757,598.0	11,520,697.6	4,168,829.4	4,025,557.6	2,730,049.8	143,271.8	4,765,090.1	34.94
Subtotal	Sector Obras y Servicios	7,757,598.0	11,520,697.6	4,168,829.4	4,025,557.6	2,730,049.8	143,271.8	4,765,090.1	34.94
02CD01	Alcaldía de Álvaro Obregón	379,804.3	405,490.6	208,657.9	8,391.0	280.7	200,266.9	396,818.9	2.07
02CD02	Alcaldía de Azcapotzalco	150,000.0	159,860.0	105,680.3	54,461.2	72,455.7	51,219.1	32,943.2	34.07
02CD03	Alcaldía de Benito Juárez	144,175.5	196,357.6	106,050.3	15,766.1	82,072.0	90,284.2	98,519.4	8.03
02CD04	Alcaldía de Coyoacán	345,402.1	366,126.3	181,699.8	41,379.2	116,508.9	140,320.5	208,238.1	11.30
02CD05	Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	125,000.0	136,607.4	63,486.6	0.0	0.0	63,486.6	136,607.4	-
02CD06	Alcaldía de Cuauhtémoc	287,655.0	259,463.6	128,931.2	29,256.4	25,829.8	99,674.8	204,377.3	11.28
02CD07	Alcaldía de Gustavo A. Madero	289,608.3	584,028.5	318,609.0	53,842.0	287,101.6	264,767.0	243,084.9	9.22
02CD08	Alcaldía de Iztacalco	244,985.1	229,574.3	159,656.0	32,164.3	88,602.6	127,491.8	108,807.4	14.01
02CD09	Alcaldía de Iztapalapa	592,000.0	592,000.0	364,396.9	20,888.3	38,482.7	343,508.6	532,629.0	3.53
02CD10	Alcaldía de La Magdalena Contreras	374,346.3	398,504.5	218,398.6	14,693.6	112,203.3	203,705.0	271,607.6	3.69
02CD11	Alcaldía de Miguel Hidalgo	186,095.6	261,876.5	146,953.6	7,426.5	82,880.0	139,527.0	171,570.0	2.84
02CD12	Alcaldía de Milpa Alta	107,687.7	122,687.7	88,833.5	0.0	11,927.3	88,833.5	110,760.4	-
02CD13	Alcaldía de Tláhuac	150,594.5	210,079.4	84,998.1	0.0	53,426.8	84,998.1	156,652.6	-
02CD14	Alcaldía de Tlalpan	425,107.4	474,458.4	284,503.1	0.0	88,362.0	284,503.1	386,096.4	-
02CD15	Alcaldía de Venustiano Carranza	148,673.6	164,035.1	119,982.1	93,561.4	48,686.8	26,420.6	21,786.9	57.04
02CD16	Alcaldía de Xochimilco	196,652.3	224,267.7	87,593.7	13,726.6	14,418.7	73,867.1	196,122.4	6.12
Subtotal	Sector Alcaldías	4,147,787.8	4,785,417.5	2,668,430.6	385,556.8	1,123,238.8	2,282,873.8	3,276,621.9	8.06
04C001	Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México	228,839.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
06C001	Secretaría del Medio Ambiente	0.0	825,393.3	384,281.6	200,388.7	223,751.6	183,892.9	401,253.1	24.28
11C001	Secretaría de Seguridad Ciudadana	726,065.6	809,473.6	335,682.5	281,940.5	499,725.2	53,742.0	27,807.8	34.83
Subtotal	Otras Dependencias	954,905.1	1,634,867.0	719,964.1	482,329.2	723,476.8	237,634.9	429,060.9	29.50
06CD03	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	2,594,438.5	2,038,051.3	317,817.9	306,962.9	510,824.1	10,855.0	1,220,264.3	15.06
Subtotal	Órgano Deconcentrado	2,594,438.5	2,038,051.3	317,817.9	306,962.9	510,824.1	10,855.0	1,220,264.3	15.06
06POFA	Fondo Ambiental Público	0.0	7,572.9	7,572.9	1,638.1	5,122.2	5,934.9	812.7	21.63
07PDIF	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa	0.0	226,043.1	0.0	0.0	7,462.9	0.0	218,580.1	-
09PFCH	Fideicomiso Centro Histórico	0.0	9,218.7	9,218.7	9,218.7	0.0	0.0	0.0	100.00
10POAC	Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón	10,339.0	15,472.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15,472.8	-
10PDME	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	4,897,650.2	4,418,250.2	1,963,755.1	1,659,000.8	2,026,952.4	304,754.3	732,297.0	37.55
Subtotal	Entidades	4,907,989.2	4,676,557.7	1,980,546.8	1,669,857.6	2,039,537.5	807,668.9	4,265,813.0	35.71

Elaboró: Eduardo Ramírez

Fuente: Dirección General de Planeación Presupuestaría, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos.

MIGUEL HIDALGO
ALCALDÍA

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Dirección General de Obras

2022 Ricardo Flores Magón
Año de

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022
AMH/DGO/ 0345 /2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS, NORMAS
Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En respuesta al escrito número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1203/2022 mediante el cual informa que en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, respecto del informe que envió la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaria de Egresos, con corte al 31 de julio de la presente anualidad, la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, observó que la Alcaldía Miguel Hidalgo no tiene presupuesto ejercido, solicitándose respuesta a dicha observación.

Al respecto, una vez que se realizó la revisión de la programación de los contratos reportados como comprometidos a la fecha, se identificó que durante el mes de julio, las empresas de los contratos AMH-LPNO-001-22, AMH-LPNO-002-22, AMH-LPNO-003-22, AMH-LPNO-005-22 presentaron sus estimaciones con un importe devengado de $7,210,650.18 (Siete millones doscientos diez mil seiscientos cincuenta pesos 18/100 Moneda Nacional).

En este sentido, el tramite de las estimaciones se efectuó de manera regular de acuerdo con el programa de obra de cada contrato, por lo que esta información se verá reflejada como ejercida, una vez que se presente el informe del mes de agosto.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
14:15
22 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
General José Moran, Ampliación Daniel Garza,
C.P. 11840, Tel. (55) 5276 – 7700 ext.1044

062

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022
AMH/DGO/ 0345 /2022

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. MANUEL REYES VITE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

C.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios.- secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Ing. Hugo Flores Sánchez.- Director Gral. de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios.- hfloress@cdmx.gob.mx
Lic. Ivette Reyes León.- Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios.- oic_sobse@cdmx.gob.mx

rgz*

NOTA DE PROTECCIÓN A DATOS PERSONALES. - LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES POR LO QUE SU DIFUSIÓN ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS TRASMITE Y QUIEN LOS RECIBE, EN OBSERVANCIA A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 6, 9, 10 Y 16 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022

Oficio NÚM. AMA/DGODU/ 3342 /2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS,
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E :

En atención a su oficio No **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1204/2022** de fecha **08 de septiembre de 2022,** mediante el cual nos comenta que la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, informo al comité central que la Alcaldía Milpa Alta al corte del 31de julio no contaba con presupuesto comprometido ni con presupuesto ejercido correspondiente a Obra por Contrato.

Al respecto le comento que efectivamente en esa fecha la situación presupuestal reportada era correcta, sin embargo, actualmente está alcaldía ya cuenta con recurso comprometido y durante el mes de octubre se llevaran a cabo las licitaciones correspondientes para que la totalidad de los recursos asignados se encuentren debidamente contratados y al cierre del ejercicio se ejerzan los mismos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES

C.c.p. Lic. Enrique Martínez Marroquín. – Coordinador Técnico de Obras Públicas por Contrato.
MCSR/EMM

Se hace constatar que el presente documento es elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y realizados por servidores públicos, cuyos nombres y firmas se insertan a continuación.

REVISÓ

LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ MARROQUÍN
COORDINADOR TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TLÁHUAC -BIENESTAR-

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

2022 Ricardo Flores Magón Año de

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
21 SEP. 2022
11:42hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2022

Oficio No. DGODU/ 1058 /2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS,
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1205/2022, mediante el cual se hace de conocimiento que en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, respecto al informe que envió la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, con corte del 31 de julio de la presente anualidad, la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, observó que la Alcaldía Tláhuac, no tiene presupuesto comprometido, ni presupuesto ejercido; por lo que solicita respuesta a dicha observación.

Al respecto, me permito informar a usted que en el mes de julio del presente año la Alcaldía Tláhuac a través de esta Dirección General a mi cargo, formalizó mediante el proceso de licitación pública nacional 4 contratos de obra pública que ascienden a la cantidad de $24,661,268.77 y en el mismo mes se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria número 002-2022 correspondiente a las siguientes obras:

1. Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.

2. Trabajos de Reencarpetamiento, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.

3. Trabajos de mantenimiento a espacios deportivos, presupuesto participativo 2022, dentro de la Alcaldía Tláhuac.

4. Trabajos de colocación de adoquín ecológico y mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2022, dentro de la Alcaldía Tláhuac.

5. Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.

065

6. Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.

Las cuales ascienden a un monto total aproximado de $ 51,216,784.00 (cincuenta y un millones doscientos dieciséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) por contratar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. JUAN MANUEL LÓPEZ REYES
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

C. c. p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob,.mx.
Ing. Hugo Flores Sánchez.- Director General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios. hfloress@cdmx.gom.mx
Lic. Ivette Reyes León.- Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios. Oic_sobse@cdmx.gob.mx
Ing. María Teresa Cruz Gonzáles.-Directora Técnica y de Planeación.
Elizabeth Benítez Popoca.- Subdirectora de Administración de Obras.

Volante DGODU/4538/2022 DOM/0821/2022

JMLR/MTCG/EBP

066

ALCALDÍA TLALPAN

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

2022 Ricardo Flores Magón Año de

Tlalpan, Ciudad de México, a 20 de Septiembre de 2022
Oficio No. DGODU/DPCO/0464/22

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En referencia al oficio CDMX/SONSE/SI/DGST/DICNROP/1206/2022, de fecha 08 de septiembre de 2022, donde hace de conocimiento que por parte de la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaria de Egresos el día 31 de julio del presenta en la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México se observó que la Alcaldía Tlalpan no tiene presupuesto comprometido, ni presupuesto ejercido. Así mismo solicita una respuesta a dicha observación del representante de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que esta sea incluida en la carpeta de la Novena Sesión Ordinaria de Subcomité Central que se celebrara el día 28 de septiembre.

A lo anterior informo que como es de su conocimiento, dicho Programa Anual de Obra del Ejercicio Fiscal 2022, fue elaborado por la administración anterior, motivo por el cual, esta administración realizo las adecuaciones que resultaron pertinentes para el buen cumplimiento de los recursos y estos sean más eficientes para las personas de esta demarcación.

En ese sentido, no obedece a una falta de compromiso de los recursos asignados, sino a una condición real no solo a nivel local, sino a nivel nacional, en donde debido a las condiciones económicas mundiales, el precio del acero, así como de otros insumos de obra necesarios para la ejecución de los proyectos planteados para este Ejercicio Fiscal, nos obligó a realizar una revisión exhaustiva de los alcances para los proyectos.

Sin embargo, informo que a la fecha se han realizado 4 (cuatro) licitaciones públicas, así como se han celebrado 35 contratos de obra pública bajo el amparo de diversos tipos de contratación.

Sin mas por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración pertinente.

ATENTAMENTE

FERNANDO SILIS FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
21 SEP. 2022
11:49hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Ccp. **Arq. Yuritzi Contreras Fuentes.** - Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. - Para su conocimiento.
Arq. Selene Eugenia Ordaz Murguia.- Subdirectora de Administración de Obras,. Para Conocimiento.
Magalli de la Rosa Loyo.- J.U.D. de Control, y Avance Financiero de Obras.- Para Conocimiento.
Ycf/fsf/seom

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2022
SEDEMA/DGSANPAVA/ 1684 /2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
asantinb@cdmx.gob.mx
PRESENTE

Me refiero a su similar número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0802/2022,** de fecha 04 de julio del 2022, mediante el cual hace de conocimiento los acuerdos con números **33-06-2022** y **34-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, aprobados en la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio del año en curso.

Al respecto y en lo que refiere al acuerdo **33-06-2022,** mediante el cual se aprobó el Formato denominado "Inversión Pública por la Unidad Responsable", así como de acuerdo a su solicitud, me permito enviarle el formato en comento con corte al **31 de agosto del 2022**, debidamente requisitado con los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que la Secretaría del Medio Ambiente actualmente lleva a cabo.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL OBREGÓN VILORIA
DIRECTOR GENERAL

C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García.- Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx
Lic. Raúl Pérez Durán.- Director General de Administración y Finanzas.- Presente. dgaf.copias@sedema.cdmx.gob.mx
Arq. Maritza Hernández Solís.- Directora de Infraestructura Verde de la DGSANPAVA. Presente. drupc.sedema@gmail.com

Elaboró: MSU	Revisó: JMMG	Autorizó: MHS
Mónica Sámano Ugalde	Arq. José Manuel Montiel Gutiérrez	Arq. Maritza Hernández Solís

DGSANPAVA: Sin folio

SAD: 22-001436

Av. Constituyentes S/N 1ra. Sección del Bosque de Chapultepec, Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11850, Ciudad de México.
T. 52711720

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PERIODO QUE SE INFORMA: 01 al 31 de agosto 2022

NO. CONSECUTIVO	CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	SEDEMA-008-2021-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Constructora Melare, S.A. de C.V.	Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	26 de agosto del 2021	01 de septiembre 2022	$ 265,956,077.27	96.88%	
2	SEDEMA-010-2021-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Innova Pavimentos de México, S.A.de C.V.	Supervisión Externa delConstrucción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	01 de septiembre del 2021	15 de septiembre 2022	$ 8,175,678.53	94.13%	
3	SEDEMA-001-2022-OP	Recursos Locales	Licitación Pública Nacional	ACCUBO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Consolidación de las Oficinas que Ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	01 de marzo de 2022	30 de septiembre de 2022	$ 6,475,807.86	7.24%	Terminación anticipada
4	SEDEMA-002-2022-OP	Recursos Locales	Licitación Pública Nacional	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Consolidación de las Oficinas que Ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	01 de marzo de 2022	07 de octubre de 2022	$ 284,422.64	11.20%	Terminación anticipada
5	SEDEMA-003-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Corporación Integral Bedrok, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	19 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 175,392,276.89	3.84%	
6	SEDEMA-004-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Grupo Corpbo, S.A. de C.V.	Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	20 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 6,148,974.67	9.33%	
7	SEDEMA-005-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Arquitectura e Ingeniería Espacial, S.A. de C.V.	Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Tercera Etapa)	20 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 53,358,840.00	22.09%	
8	SEDEMA-006-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Grupo EFEM, S.A. de C.V.	Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera (Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Tercera Etapa)	20 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 2,079,995.44	32.50%	
9	SEDEMA-007-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Constructora Urbaniq, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Acceso Principal, Vestíbulo y Áreas de Servicio del Museo de Historia Natural (MHNCA), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.	01 de julio de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 46,301,287.41	4.15%	
10	SEDEMA-008-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Grupo Corpbo, S.A. de C.V.	Supervisión Externa de la Rehabilitación del Acceso Principal, Vestíbulo y Áreas de Servicio del Museo de Historia Natural (MHNCA), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.	01 de julio de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 1,801,221.84	21.00%	
11	SEDEMA-009-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Construcciones SAREVICH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto Denominado de Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que ocupa el Bosque de Chapultepec	31 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	$23,780,391.64	0%	
12	SEDEMA-010-2022-OP	Recursos Federales	Licitación Pública Nacional	Desarrollo y Edificaciones IGLO, S.A. de C.V.	Supervisión Externa del Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto Denominado de Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que ocupa el Bosque de Chapultepec	31 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	$799,281.05	0%	

*Información con corte al 31 de agosto del 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NO ENVÍO LA INFORMACIÓN

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
RECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, **12 de septiembre de 2022**

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-**07929/DGD/2022**

ASUNTO: **INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE DEL SACMEX DE AGOSTO 2022**

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En relación a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0808/2022**, recibido el 7 de julio de 2022, en el cual menciona los Acuerdos 34-06-2022 y el 33-06-2022 que se refiere a la aprobación del Formato "Inversión Pública por Unidad Responsable" y su instructivo de llenado que corresponde a la Evolución del Gasto de Inversión, para ser presentado en las Sesiones Ordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito enviar adjunto al presente oficio y de manera impresa en 5 (cinco) paginas, el Formato "Inversión Pública por Unidad Responsable", debidamente requisitado y que corresponde al mes de **agosto de 2022** de este Órgano Desconcentrado de Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE

Conforme al "Acuerdo por el que se delegan, la facultad, con fecha 03 de octubre del 2019, en el ordinal segundo".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
10:05
13 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

C.c.e.p.
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. - Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing Arq. Roberto Martínez Jiménez- Director de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Drenaje. - SACMEX
Arq. Patricia Sánchez Hernández. - Subdirectora de Contratos e Informes de Obra Pública y Servicios de Drenaje. –SACMEX
MCS/RJMJ/PSH/acm

074

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	0001-1O-IR-F-DGPS-SPPO-1-22-1928	Federal	IR	SAIDPRO, S.A. DE C.V.	Proyecto ejecutivo para el aprovechamiento del agua residual tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chapultepec a nuevos desarrollos. Proyecto para el aprovechamiento del agua de la Planta de Tratamiento Chapultepec.	22-feb-22	30-sep-22	2,926,453.86	98.82%	Obra en proceso
2	0002-1O-IR-F-DGPS-DRAP-1-22-1928	Federal	IR	ALLDATA, S.A. de C.V.	Servicios relacionados con la Obra Pública, para la preparación de especificaciones de presupuestación.	26-abr-22	31-dic-22	10,870,903.20	2.96%	Servicio en proceso
3	0003-2O-IR-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	IR	Grupo Constructor e Ingeniería Civil CASAN, S.A. de C.V.	Arremangue Zona 3.	29-abr-22	11-sep-22	10,217,877.50	55.77%	Obra en proceso. En trámite convenio de ampliación de tiempo.
4	0004-3O-IR-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	IR	Ditapsa Consultores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Supervisión técnica y administrativa para el Arremangue Zona 3.	29-abr-22	11-sep-22	1,616,324.79	55.77%	Supervisión en proceso. En trámite convenio de ampliación de monto y tiempo.
5	0005-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Bufete de Ingeniería Bauen, S.A. de C.V.	Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Becerra "B".	04-may-22	17-jul-22	4,584,770.22	100.00%	Obra Terminada
6	0006-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Alejandro Sánchez López	Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Texcalatlaco.	04-may-22	17-jul-22	4,372,521.89	34.95%	Obra Suspendida
7	0007-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Xamay de Desarrollo, S.A. de C.V.	Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Anzaldo.	04-may-22	03-ago-22	9,587,734.38	100.00%	Obra Terminada
8	0008-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Ciénega Chica.	05-may-22	03-ago-22	846,832.83	100.00%	Supervisión terminada
9	0009-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Ciénega Grande.	05-may-22	03-ago-22	878,518.99	100.00%	Supervisión terminada
10	0010-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Diversificación de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Laguna San Lorenzo.	05-may-22	17-ago-22	808,437.33	100.00%	Supervisión terminada
11	0011-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	JMB Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Becerra "C".	05-may-22	16-sep-22	719,354.74	55.63%	Supervisión suspendida
12	0012-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Constructora I.C.H., S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Chica.	09-may-22	23-jul-22	9,182,242.69	100.00%	Obra terminada
13	0013-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Proyectos, Construcción y Suministro SIAP, S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Ciénega Grande.	09-may-22	23-jul-22	9,711,885.72	100.00%	Obra terminada
14	0014-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Jacodyc, S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Laguna San Lorenzo.	09-may-22	06-ago-22	9,045,889.25	100.00%	Obra terminada
15	0015-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Grupo Constructor e Ingeniería Civil CASAN, S.A. de C.V.	Desazolve de las Lagunas de Regulación en el Oriente de la Ciudad. Desazolve de la Presa Becerra "C"	09-may-22	05-sep-22	7,395,519.73	49.93%	Obra suspendida
16	0016-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Supervisión y Proyectos BOAZ, S.A. de C.V.	Saneamiento y Humedal para Tratamiento de Agua en Cuautepec (CDMX). Supervisión técnica y administrativa para el Saneamiento y Humedal para Tratamiento de Agua en Cuautepec (CDMX).	16-may-22	26-nov-22	3,588,170.48	0.00%	Supervisión suspendida debido a que 1er.concurso de la obra a supervisar se declaro desierto, segundo concurso fallado, reinicia el 5 de septiembre 2022.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
17	0017-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Diversificación de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios, y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Becerra "B".	16-may-22	13-ago-22	347,399.84	100.00%	Supervisión terminada
18	0018-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Proyectos, Automatización y Desarrollo de Ingenierías, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios, y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Texcalatlaco.	16-may-22	13-ago-22	364,347.76	34.95%	Supervisión suspendida
19	0019-3O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Ingeniería y Sistema de Planeación, S.A. de C.V.	Supervisiones de Obras, Estudios, y Proyectos de Drenaje. Desazolve de las Presas en el Poniente de la Ciudad. Supervisión técnica y administrativa para el Desazolve de la Presa Anzaldo.	16-may-22	28-ago-22	585,346.31	100.00%	Supervisión terminada
20	0020-1O-IR-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	IR	Constructora y Asesora Unión, S.A. de C.V.	Estudios y Proyectos de drenaje, tratamiento y reúso. Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje, en diferentes zonas de la Ciudad de México	02-jun-22	12-dic-22	1,478,380.57	44.39%	Obra en proceso
21	0021-3O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Supervisora Camosa, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para el mejoramiento de la capacidad hidráulica del río San Buenaventura tramo 6 (etapa II)	09-jun-22	31-dic-22	904,800.00	28.00%	Supervisión en proceso
22	0022-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Bufete de Ingeniería Bauen, S.A. de C.V. en participación conjunta con R.D.S.	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del río san buenaventura tramo 6 (etapa II)	09-jun-22	31-dic-22	47,109,603.53	17.04%	Obra en proceso
23	0023-2O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	LN	Constructora y Asesora Unión, S.A. de C.V.	Rectificación de la sección del río de los Remedios tramo 1 y 2 (cdmx) desazolve, rectifcaciòn de plantilla y revestimiento con mamposteria, en el rio de los Remedios, tramo de la Av. Miguel Bernand a la calle la Presa, Alcaldia Gustavo A. Madero	15-jun-22	12-oct-22	73,254,998.15	2.83%	Obra en proceso
24	0024-3O-IR-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	IR	Tripoy, S.A. de C.V.	Rectificación de la sección del río de los Remedios tramo 1 y 2 (cdmx) Supervisión Técnica y Administrativa para el desazolve, rectificación de plantilla y revestimiento con mampostería, en el río de los Remedios, tramo de la Av. Miguel Bernand a la calle la Presa, Alcaldía Gustavo A. Madero	15-jun-22	27-oct-22	4,548,437.98	15.00%	Supervisión en proceso
25	0025-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	LN	Tucán Infraestructura S.A. de C.V.	Construcción de rejillas estructurales y pozos de visita en diferentes vialidades de la CDMX	28-jun-22	25-oct-22	8,085,886.92	20.20%	Obra en proceso
26	0026-2O-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Proyectos, Contrucción y Suministros SIAP, S.A. de C.V.	Rehabilitación a la infraestructura hidráulica en divesas Alcaldias de la CDMX. Rehabilitación de líneas de conducción. Supervisión técnica y	02-may-22	30-nov-22	82,567,197.67	30.00%	Obra en proceso
27	0027-3O-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	AD	Tripoy, S.A. de C.V.	Rehabilitación a la infraestructura hidráulica en divesas Alcaldias de la CDMX. Reforzamiento de Infraestructura hidráulica de agua potable, drenaje	02-may-22	30-nov-22	4,817,677.00	30.00%	Obra en proceso
28	0028-3O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	Licitación Pública	Cipro Proyectos e Infraestructura, Civil S.A. de C.V.	Supervisión técnica y Administrativa para la construcción de Rejillas Estructurales y pozos de visita en diferntes vialidades de la DCMX.	28-jun-22	09-nov-22	386,403.51	20.20%	Supervisión en Proceso
29	0029-2O-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Adjudicación directa	Rama Supervisión y Construcción S.A. de C.V.	Obras y Servicios en caso de emergencia de drenaje. Sustitución de atarjea de 0.38 m. de diámetro con tubería de pad entre la calle de Agujas y Periférico vialidad sur, así como la sustitución del colector de 0.61 m. de diámetro en el cruce de Av. Tláhuac y Periférico en el mismo sentido sur de la vialidad, en la colonia el Vergel alcaldia Iztapalapa.	14-feb-22	15-mar-22	912,737.16	100.00%	Obra terminada
30	0030-2O-AE-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Adjudicación directa	Rama Supervisión y Construcción S.A. de C.V.	Obras y Servicios en caso de emergencia de drenaje. Rehabilitación de colector de 0.76 m. de diámetro en la Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco, colonia Ojo de Agua Alcaldia Tláhuac.	28-mar-22	25-may-22	14,068,948.92	100.00%	Obra terminada

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX

2022 Ricardo Flores Magón

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
31	0031-1O-IR-L-DGDR-DPDT-1-22	Local	IR	JEFPRO,S.A. DE C.V.	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. "Elaboración de Estudios de Mécanica de Suelos Para Dar Solución a Problemas de Infraestructura Hidráulica, en la Ciudad de México"	15-ago-22	19-dic-22	2,909,811.47	14.82%	Obra en proceso
32	0036-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Sarmiento Y Asociados Ingeniería, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa para la solución de encharcamiento en Circuito Interior (Frente al aeropuerto), colonia Moctezuma I Sección	01-sep-22	31-dic-22	999,452.80	0.00%	Incia el 1° de septiembre de 2022
33	0037-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	Licitación pública	Saidpro, S.A. De C.V.	Solución de encharcamiento en Circuito Interior (Frente al Aeropuerto), colonia Moctezuma I Sección	01-sep-22	29-dic-22	12,755,018.47	0.00%	Incia el 1° de septiembre de 2022
34	0039-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Diversificación De Ingeniería Y Construcción, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa de obra para la solución de encharcamientos en la colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	31-ago-22	31-dic-22	1,032,999.95	0.10%	Supervisión en proceso
35	0040-2O-AE-F-DGDR-DCMD-1-21-1928	Federal	AE	Vadarioba, S.A. de C.V.	Terminación de la Rehabilitación Integral de la Red de Drenaje en la Central de Abasto, en la Alcaldía Iztapalapa. Av. Río Churubusco s/n, Área Federal Central de Abastos, Iztapalapa	19-abr-21	16-ago-21	96,000,000.00	100.00%	Obra terminada
36	0040-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	Licitación pública	Acuaterra Construcciones, S.A. De C.V.	Obra para la solución de encharcamientos en la colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	01-sep-22	29-dic-22	13,353,091.13	0.00%	Incia el 1° de septiembre de 2022
37	0041-3O-AE-F-DGDR-DCMD-1-21-1928	Federal	AE	Inesproc, S.A. de C.V.	Supervisión para la Terminación de la Rehabilitación Integral de la Red de Drenaje en la Central de Abasto, en la Alcaldía Iztapalapa. Av. Río Churubusco s/n, Área Federal Central de Abastos, Iztapalapa	19-abr-21	31-ago-21	10,000,000.00	100.00%	Supervisión terminada
38	0041-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Tripoy, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa para la construcción de rebombeo en el cauce de Canal de Chalco y la confluencia con el Canal Japón	29-ago-22	31-dic-22	1,031,955.20	0.15%	Supervisión en proceso
39	0042-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	Licitación pública	Aconsu Ingeniería. S.A. De C.V.	Construcción de rebombeo en el cauce de Canal de Chalco y la confluencia con el Canal Japón	01-sep-22	29-dic-22	14,892,641.39	0.00%	Incia el 1° de septiembre de 2022
40	0043-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Inesproc, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa para la construcción de rebombeo en el cauce de Canal Chalco con la confluencia de la lumbrera L-7 del Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco	29-ago-22	31-dic-22	1,030,299.99	0.20%	Supervisión en proceso
41	0044-2O-LN-L-DGDR-DCMD-1-22	Local	Licitación pública	Proyectos, Construcción Y Suministro Siap, S.A. De C.V.	Construcción de rebombeo en el cauce de Canal Chalco con la confluencia de la lumbrera L-7 del Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco	01-sep-22	29-dic-22	34,107,560.70	0.00%	Incia el 1° de septiembre de 2022
42	0045-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Monet Ingeniería Y Proyectos, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos supervisión técnica y administrativa para la construcción de colector de 0.61 m de diámetro para conducir agua residual a la PTAR San Lorenzo, colonia Villa Centroamericana	29-ago-22	31-dic-22	600,000.00	0.20%	Supervisión en proceso
43	0050-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Drl Ingeniería, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos Supervisión técnica y administrativa para la sustitución de colector Francisco César Morales, col. Santa Martha Acatitla Norte	05-sep-22	29-dic-22	1,040,500.00	0.00%	Incia el 5 de septiembre de 2022
44	0051-3O-AD-F-DGDR-DCMD-1-22-1928	Federal	Ajudicación directa	Drl Ingeniería, S.A. De C.V.	Supervisiones de obras, estudios y proyectos supervisión técnica y administrativa para la sustitución de 590 m de colector de 0.76 m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada, para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan	05-sep-22	29-dic-22	1,038,500.00	0.00%	Incia el 5 de septiembre de 2022
45	0052-2O-LN-F-DGDR-DCMD-2-22-1928	Federal	Licitación pública	Dragados Y Urbanizaciones Siglo 21, S.A. De C.V.	Saneamiento y Humedal para tratamiento de agua en Cuautepec (CDMX)	05-sep-22	03-mar-23	57,400,884.10	0.00%	Incia el 5 de septiembre de 2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
46	0053-2O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	Licitación pública	Grupo Xamay De Desarrollo, S.A. De C.V.	Sustitución de colector Francisco César Morales, col. Santa Martha Acatitla Norte	05-sep-22	29-dic-22	33,012,467.83	0.00%	Incia el 5 de septiembre de 2022
47	0054-2O-LN-F-DGDR-DCMD-1-22	Federal	Licitación pública	Moriah Construcciones, S.A. De C.V.	Sustitución de 590 m de colector de 0.76 m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada, para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan	05-sep-22	29-dic-22	17,902,034.10	0.00%	Incia el 5 de septiembre de 2022
48	0201-2O-LN-F-DGDR-DCMD-2-21-1928	Federal	Licitación Pública	Constructora y Asesora Unión, S.A. de C.V.	Rectificación de la Sección del Río de los Remedios Tramo 1 y 2 (CDMX). Cauce del Río de Los Remedios entre Calz. Vallejo a Miguel Bernard, Alcaldía Gustavo A. Madero	07-oct-21	04-may-22	55,529,847.40	86.10%	Obra multianual suspendida parcialmente
49	0202-2O-LN-F-DGDR-DCMD-2-21-1928	Federal	Licitación Pública	Rama Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	Colector y PTAR Valle Verde. Construcción del Colector Valle Verde (de Tlaxopa a Calle 5 de Mayo y Colector Marginal tramo Calle 5 de Mayo y Antiguo Camino a San Pablo), Alcaldía Xochimilco.	07-oct-21	05-feb-22	24,230,381.94	21.44%	Terminación anticipada, convenio de reducción de monto en trámite
50	0203-3O-IR-F-DGDR-DCMD-2-21-1928	Federal	Invitación restringida	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Rectificación de la Sección del Río de los Remedios Tramo 1 y 2 (CDMX). Supervisión técnica y administrativa para la Rectificación de la Sección del Río de los Remedios Tramo 1 y 2 (CDMX). Cauce del Río de Los Remedios entre Calz. Vallejo a Miguel Bernard, Alcaldía Gustavo A. Madero	07-oct-21	19-may-22	3,954,053.37	86.10%	Supervisión multianual suspendida parcialmente
51	0204-2O-LN-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Licitación Pública	Construcciones Sarevich, S.A. de C.V., en participación conjunta con las Empresas Construcciones y Servicios Jama, S.A. de C.V. y R.D.S. Maquinaria y Equipo de Construcción, S.A. de C.V.	Canal Nacional (3A Etapa) Calle Nimes a Periférico. Alcaldía Coyoacán	01-nov-21	31-oct-22	179,500,564.69	68.08%	Obra multianual en proceso.
52	0227-3O-AD-F-DGDR-DCMD-2-21-1928	Federal	Adjudicación Directa	Ceres Infraestructura Hidráulica, S.A. de C.V.	Colector y PTAR Valle Verde. Supervisión técnica y administrativa para la Construcción del Colector Valle Verde (de Tlaxopa a Calle 5 de Mayo y Colector Marginal tramo Calle 5 de Mayo y Antiguo Camino a San Pablo), Alcaldía Xochimilco.	07-oct-21	05-mar-22	1,648,000.11	35.00%	Terminación anticipada, convenio de reducción de monto en trámite
53	0231-2O-LN-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Licitación Pública	Grupo Constructor TCASA, S.A. de C.V.	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. Proyecto Integral: Elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, "Zona A". Villa Centroamericana entre Langosta y Juan de Dios Peza, Alcaldía Tláhuac	01-nov-21	29-ago-22	37,389,682.74	59.00%	Obra multianual en proceso. Suspensión paracial
54	0232-2O-LN-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Licitación Pública	Vadarioba, S.A. de C.V. en participación conjunta con Ozone Ecological Equipments, S.A. de C.V.	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. Proyecto Integral: Elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, "Zona B". Villa Centroamericana entre Juan de Dios Peza y Heberto Castillo, Alcaldía Tláhuac	01-nov-21	29-ago-22	45,398,918.56	77.53%	Obra multianual en proceso.
55	0234-3O-IR-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Invitación restringida	Proyectos, Automatización y Desarrollo de Ingenierías, S.A. de C.V.	Supervisión técnica y administrativa para el Canal Nacional (3A Etapa) Calle Nimes a Periférico. Alcaldía Coyoacán	01-nov-21	31-oct-22	11,074,865.52	68.08%	Obra multianual en proceso.
56	0236-3O-IR-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Invitación restringida	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. Supervisión técnica y administrativa para el Proyecto Integral: Elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, "Zona A". Villa Centroamericana entre Langosta y Juan de Dios Peza, Alcaldía Tláhuac	01-nov-21	13-sep-22	3,188,641.19	78.00%	Supervisión multianual en proceso. Suspensión paracial

078

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

2022 Ricardo Flores Magón

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE PERTENECIENTE A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
57	0237-3O-IR-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Invitación restringida	Cipro, Proyectos e Infraestructura Civil, S.A. de C.V.	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. Supervisión técnica y administrativa para el Proyecto Integral: Elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac, "Zona B". Villa Centroamericana entre Juan de Dios Peza y Heberto Castillo, Alcaldía Tláhuac	01-nov-21	13-sep-22	3,218,901.46	77.53%	Obra multianual en proceso.
58	0242-2O-LN-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Licitación Pública	Accubo, S.A. de C.V.	Saneamiento Integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto Integral: Humedal en Xico 12.5 Ha, para pulir 100lps del efluente de la Planta Tratamiento Cerro de la Estrella. Calle Riachuelo Serpentino y Calle Rafael Castillo, Col. San José, Alcaldía Tláhuac	05-nov-21	30-nov-22	153,120,405.86	14.83%	Obra multianual en proceso.
59	0243-3O-IR-L-DGDR-DCMD-2-21	Local	Invitación restringida	RYE Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Supervisión técnica y administrativa para el Saneamiento Integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto Integral: Humedal en Xico 12.5 Ha, para pulir 100lps del efluente de la Planta Tratamiento Cerro de la Estrella. Calle Riachuelo Serpentino y Calle Rafael Castillo, Col. San José, Alcaldía Tláhuac	05-nov-21	15-dic-22	11,993,756.49	33.00%	Obra multianual en proceso.

079

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

2022 Ricardo Flores Magón Año de

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022.

ILIFECDMX/GDPINFE/0496/2022.

ASUNTO: Informe "Inversión Pública por Unidad Responsable".

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Me refiero al acuerdo 33-06-2022 establecido en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la CDMX, celebrada el día 29 de junio del año en curso, donde se aprobó la utilización del formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable", con la finalidad de reportar de manera mensual al Comité las obras públicas a ejecutar, y en atendiendo su oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0809/2022, donde requiere que este formato debidamente requisitado sea enviado a la Secretaría Técnica del Comité Central a su digno cargo.

Sobre el particular, me permito remitir anexo a la presente el formato "Inversión Pública por Unidad Responsable" con información del 01 de enero al 31 de agosto de 2022, con lo que se da cabal cumplimiento por parte del ILIFE al acuerdo establecido.

Al agradecer su atención, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. FELIPE ARMENTA ARMENTA
GERENTE DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
09 SEP. 2022
Nmeg 12:33
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

C.c.e..p. Fernando M. Castillo Molina.- Director General del ILIFECDMX.- Presente.
Arq. Fredy Molina Pérez. - Gerente de Construcción y Certificación de Obra del ILIFE. - Presente

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2022 Ricardo Flores Magón Año de

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: INSTITULO LOCAL PARA LA INFRAESRTUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ILIFE CDMX)

PERIODO QUE SE REPORTA: 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDUCACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Al corte del reporte, no se han ejercido recursos

082

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México a 01 de septiembre de 2022
FCH/DG/CDI/451/2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS,
NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por este medio, y de acuerdo al **formato de Inversión Pública por Unidad Responsable**, presentado en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el cual tiene por objetivo informar a las 16 Alcaldías en que se divide la Ciudad de México, las obras que tienen encomendadas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaria de Obras y Servicios que por sus atribuciones ejecutan obra pública.

Al respecto se anexa formato actualizado del 01 de enero al 31 de agosto de 2022, de las obras que este Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México lleva a cabo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. Javier Olmos Monroy
Coordinador de Desarrollo Inmobiliario

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
12:50
02 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

C.c.e.p. M.E.H. Loredana Montes López. Directora General. FCHCMDX
Alejandro Avila Cruz. JUD de Supervisión. FCHCDMX

JOM/iamh

000084

República de Brasil 74, piso 2, Centro
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 5709 8005 ext. 218

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DE OBRAS

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: **FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
PERIODO QUE SE INFORMA: **01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2022**

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	FCH/CDI/AD/006/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURA CONSERVACIÓN INMUEBLE S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA", TERCERA ETAPA. UBICACIÓN: REPÚBLICA DEL SALVADOR NO. 59, COL. CENTRO	20/12/2021	20/06/2022	$10,387,669.35	100%	FINIQUITADO
2	FCH/CDI/AD/007/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE "SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA", SEGUNDA ETAPA. UBICACIÓN: JUSTO SIERRA NO. 19, COL. CENTRO	20/12/2021	07/04/2022	$2,049,996.49	100%	FINIQUITADO
3	FCH/CDI/AD/008/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MURO XXI TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA TALAVERA", TERCERA ETAPA. UBICACIÓN: TALAVERA NO. 20 ESQ. CON REPÚBLICA DEL SALVADOR COL. CENTRO	20/12/2021	07/04/2022	$2,440,719.90	100%	FINIQUITADO
4	FCH/CDI/AD/009/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN AMA, S.A. DE C.V.	PARROQUIA DE SAN PABLO APÓSTOL "EL NUEVO" UBICACIÓN: AVENIDA SAN PABLO NO. 21 COL. CENTRO	20/12/2021	07/04/2022	$1,108,387.53	100%	FINIQUITADO
5	FCH/CDI/AD/010/2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ECLÉCTICA CONSTRUCCIÓN + RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA "CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN", SEGUNDA ETAPA. UBICACIÓN: LEANDRO VALLE NO. 8 COL. CENTRO	20/12/2021	24/02/2022	$468,667.98	100%	FINIQUITADO
Acciones contratadas en el ejercicio 2020 con recursos del extinto Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y se ejecutan en ejercicio 2021 y 2022. Ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se reportará al final del ejercicio fiscal, con los montos totales ejercidos ahora con recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Credito Público al Instituto Nacional de Antropología e Historia;se reactivaron los trabajos.										
6	FCH/DDI/AD/010/2020	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TARES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS", UBICACIÓN: AV. HIDALGO NO. 47, COL. GUERRERO	18/01/2021	31/12/2021	$11,325,890.70	75.80%	EN PROCESO
7	FCH/DDI/AD/012/2020	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE DENOMINADO "TEMPLO DE SANTA CATARINA MARTIR" UBICACIÓN: REPÚBLICA DE BRASIL	18/01/2021	31/12/2021	$10,378,114.00	100.00%	EN PROCESO DE ENTREGA

085

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
14:45
14 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Clave: 70200
REF.: GOM/22-2188
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2022

Asunto: Comité de Obras Públicas S.T.C.
Referencia: Inversión Pública 2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.

En atención al acuerdo **33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a través del cual se estableció reportar mensualmente el **"Formato de Inversión Pública"** únicamente para conocimiento de ese Comité.

Al respecto, en cumplimiento a lo solicitado, me permito adjuntar el formato de inversión pública con **corte al 31 de agosto** del presente, con la información correspondiente a esta Gerencia a mi cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p. Ing. Guillermo Calderón Aguilera.- Director General del Sistema de Transporte Colectivo
Ing. Nahum Leal Barroso.- Subdirector General De Mantenimiento

Elaboró: Ing. Ana M. Juárez Elizalde
Revisó: Arq. Sergio A. Ramírez Espinoza

087

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INVERSIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO, GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Importes en Pesos Moneda Nacional Incluyen el IVA

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	SDGM-GOM-IR-2-16/21	Recursos locales	Invitación Restringida	Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V. / VIGENTE	Remodelación del Puesto de Control II del Sistema de Transporte Colectivo / Edificio del PCC II del Sistema de Transporte Colectivo	01- dic- 2021	30- jun- 2022	$12,386,505.88	100%	
2	SDGM-GOM-AD-2-17/21	Recursos locales	Adjudicación Directa	Ruma Hidráulica, S.A. de C.V. / VIGENTE	Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección contra incendios en la zona de transformadores del Puesto Central de Control I y modernización de la red contra incendios del Puesto Central de Control II / Conjunto Delicias del Sistema de Transporte Colectivo	01- dic- 2021	31- may- 2022	$16,957,400.00	100%	
3	SDGM-GOM-AD-2-19/21	Recursos locales	Adjudicación Directa	Consultoría Metropolitana de Ingeniería, S.A. de C.V. / VIGENTE	Adecuaciones de obra civil en el C5 de la Ciudad de México que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo, así como construcción de las trayectorias y suministro del cableado para su enlace con la estación Candelaria de Línea 1, considerados en el proyecto de modernización del contrato de prestación de largo plazo de la Línea 1 / Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5	01- dic- 2021	31- ago- 2022	$49,493,395.60	100.00%	
4	SDGM-GOM-IR-2-01/22	Recursos locales	Invitación Restringida	Calapa Construcciones, S.A. de C.V. / VIGENTE	Mantenimiento a canalones y techumbres de estaciones superficiales de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo / Estaciones superficiales de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	01- feb- 2022	15- jul- 2022	$9,683,924.40	100.00%	
5	SDGM-GOM-LP-2-02/22	Recursos locales	Licitación Pública	Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S.A. de C.V. en conjunto con TSO-NGE México, S.A. de C.V. / VIGENTE	Rehabilitación de curvas en Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo / Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	16- mar- 2022	30- nov- 2022	$402,805,065.00	34.27%	
6	SDGM-GOM-IR-2-03/22	Recursos locales	Invitación Restringida	MOPRECH (Mantenimiento, organización profesional, recolección - especializada y capacitación hospitalaria), S.A. de C.V. / VIGENTE	Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo / Estaciones e interestaciones de toda la red, edificios, talleres, red de drenaje exterior, en la que descargan las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	23- may- 2022	30- nov- 2022	$7,922,132.13	67.66%	
7	SDGM-GOM-IR-2-04/22	Recursos locales	Invitación Restringida	Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V / VIGENTE	Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interestaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo / Toda la red del Sistema de Transporte Colectivo	23- may- 2022	31- oct- 2022	$6,981,829.52	72.23%	
8	SDGM-GOM-IR-2-05/22	Recursos locales	Invitación Restringida	EAPRO Construcciones, S.A. de C.V. / VIGENTE	Reparación de bardas en tramos y talleres del Sistema de Transporte Colectivo / Interestaciones de línea 5 talleres Tláhuac línea 12 y anexo de COCOL Guelatao línea "A" del S.T.C.	23- may- 2022	31- oct- 2022	$2,042,717.05	46.59%	
9	SDGM-GOM-LP-2-06/22	Recursos locales	Licitación Pública	3E Spacio Arquitectos, S.A. de C.V / VIGENTE	Obras de renovación de infraestructura en la estación Zaragoza de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo / Estación Zaragoza de la línea 1 del S.T.C.	01- jun- 2022	31- dic- 2022	$55,192,294.16	38.50%	
10	SDGM-GOM-LP-2-07/22	Recursos locales	Licitación Pública	Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A. de C.V / VIGENTE	Impermeabilización de azoteas en edificios y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo / Red del Sistema de Transporte Colectivo	01- jun- 2022	31- dic- 2022	$14,851,717.45	54.69%	
11	SDGM-GOM-LP-2-08/22	Recursos locales	Licitación Pública	AGNI Construcción Integral, S.A. de C.V / VIGENTE	Obras de renovación de infraestructura en la estación Gómez Farías de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo / Estación Gómez Farías de la línea 1 del S.T.C.	01- jun- 2022	31- dic- 2022	$39,225,933.73	21.69%	
12	SDGM-GOM-LP-2-09/22	Recursos locales	Licitación Pública	Épsilon Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V. / VIGENTE	Obras de renovación de infraestructura en las estaciones San Lázaro y Candelaria de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo / Estación San Lázaro y Candelaria de la línea 1 del S.T.C.	01- jun- 2022	31- dic- 2022	$43,111,316.94	32.14%	
13	SDGM-GOM-LP-2-10/22	Recursos locales	Licitación Pública	Linos Construcciones, S.A. de C.V / VIGENTE	Obras de renovación de infraestructura en las estaciones Pino Suárez, Isabel la Católica y Balderas de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo / Estaciones Pino Suárez, Isabel la Católica y Balderas de la línea 1 del S.T.C.	01- jun- 2022	31- dic- 2022	$61,395,359.52	28.39%	
14	SDGM-GOM-IR-2-11/22	Recursos locales	Invitación Restringida	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. de C.V. / VIGENTE	Obras complementarias a la modernización de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo. / Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	16- jun- 2022	30- ago- 2022	$12,432,895.15	100.00%	

080

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INVERSIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO, GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Importes en Pesos Moneda Nacional Incluyen el IVA

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA /	REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO /	UBICACIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
								INICIO	TÉRMINO			
15	SDGM-GOM-LP-2-12/22	Recursos locales	Licitación Pública	ZINZANJA, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo /	Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	20- jun- 2022	31- dic- 2022	$38,411,149.76	21.82%	
16	SDGM-GOM-AD-2-13/22	Recursos locales	Adjudicación Directa	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUSAM, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Sustitución, reparación y mantenimiento a rejillas y charolas pluviales en rejillas y cubos de ventilación en tramos y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo /	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	16- jun- 2022	15- nov- 2022	$5,996,645.90	35.02%	
17	SDGM-GOM-IR-2-14/22	Recursos locales	Invitación Restringida	CONSTRUCTORA FONGO, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Sustitución de parapetos prefabricados en tramo elevado de la línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo /	Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo	01- jul- 2022	30- nov- 2022	$9,976,175.86	28.63%	
18	SDGM-GOM-LP-1-15/22	Recursos locales	Licitación Pública	CONSORCIO IUYET, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Instrumentación, monitoreo y seguimiento topográfico del comportamiento del viaducto elevado de la línea 4, incluyendo pasarelas y edificios de acceso a estaciones, del Sistema de Transporte Colectivo /	Traza actual del tramo elevado de la Línea 4	15- jul- 2022	31- dic- 2022	$14,531,696.54	38.16%	
19	SDGM-GOM-LP-2-16/22	Recursos locales	Licitación Pública	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Renovación de techumbres en la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo /	Estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo	25- jul- 2022	31- dic- 2022	$39,199,963.23	0.91%	
20	SDGM-GOM-AD-2-17/22	Recursos locales	Adjudicación Directa	EXXEL INTERNACIONAL, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Trabajos de mejoramiento de la subbase que soporta el sistema de vías en las curvas del tramo subterráneo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo /	Curvas del tramo subterráneo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo	01- ago- 2022	14- dic- 2022	$29,915,850.60	20.00%	
21	SDGM-GOM-IR-2-18/22	Recursos locales	Invitación Restringida	SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V	/ VIGENTE	Sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial en talleres almacenes y estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo /	Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	22- ago- 2022	31- dic- 2022	$6,984,442.23	2.54%	
22	SDGM-GOM-IR-2-19/22	Recursos locales	Invitación Restringida	ÉPSILON INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Proyecto integral para las obras de mitigación derivadas de la implementación y restitución del mando y control (PCC1) del S.T.C., en infraestructura del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C5 /	Puesto Central de Control I del S.T.C. - C5 CDMX	22- ago- 2022	15- oct- 2022	$5,765,912.84	55.15%	
23	SDGM-GOM-AD-2-20/22	Recursos Federales	Adjudicación Directa	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Obras complementarias para la reparación de muros que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo /	Tramo Tapón Pantitlán - Salto del Agua de la Línea 1	22- ago- 2022	31- dic- 2022	$29,983,743.81	0.68%	
24	SDGM-GOM-IR-2-21/22	Recursos locales	Invitación Restringida	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. de C.V.	/ VIGENTE	Renovación de domos en estaciones de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo /	Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo	01- sep- 2022	31- dic- 2022	$2,479,882.80	No aplica	

680

b) Secretaría de Obras y Servicios

(Evolución al 31 de julio del 2022)

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
C/ anexo
14 SEP. 2022
14:27 hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022

CDMX/SOBSE/DGAF/14-09-2022/ 05

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En atención al oficio *CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/1208/2022,* relativo al informe denominado "Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, Capítulo 6000 Inversión Pública", mismo que mensualmente se remite con la finalidad de integrar las carpetas correspondientes a las sesiones del Comité Central de Obras de la Ciudad de la Ciudad de México.

Al respecto, y con relación a la diferencia que se observó en la cantidad en la columna *"Comprometido"*, se remite nuevamente la información relativa al mes de Julio del presente año, dicho formato ha sido modificado y se ha agregado la columna (3) ***«Compromiso Total»***, que corresponde a la suma del Presupuesto Ejercido y el Compromiso pendiente por ejercer; cabe mencionar que los informes que se enviaron con anterioridad se requisitaron tomando en cuenta los datos que se indican en el reporte emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través del sistema SAP-GRP, mismo que en el rubro **"Compromiso"** muestra las cifras que corresponden al Compromiso pendiente por ejercer.

Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número *CDMX/SOBSE/DGAF/09-09-2022/75* (se anexa copia para pronta referencia), se envió a la Dirección General de Servicios Técnicos el citado informe con cifras al 31 de agosto del año en curso, para la integración de la información necesaria para el funcionamiento de la **Novena Sesión Ordinaria** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Ing. Hugo Flores Sánchez . – Director General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios. – hflorescs@cdmx.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez. – Directora de Finanzas. – gestradas@cdmx.gob.mx

091

ACC/CMM/empa

ATIENDE TURNOS DGAF 9093 SPCP 1542

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 (Miles de Pesos)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos) ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		**7,757,597.95**	**11,432,384.97**	**6,061,557.58**	**53.0%**	**3,670,151.60**	**3,544,988.95**	**2,516,568.63**	**31.0%**	**96.6%**
2				Desarrollo Social		**7,245,767.32**	**10,408,369.99**	**5,748,612.22**	**55.2%**	**3,509,035.22**	**3,385,835.22**	**2,362,777.00**	**32.5%**	**96.5%**
	1			Protección Ambiental		**0.00**	**145,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		1		Ordenación de Desechos		**0.00**	**145,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			084	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Porcentaje	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desarrollo Social		**7,245,767.32**	**10,263,369.99**	**5,637,951.64**	**54.9%**	**3,443,050.05**	**3,319,850.05**	**2,318,101.60**	**32.3%**	**96.4%**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		**7,045,267.32**	**10,009,255.78**	**5,637,951.64**	**56.3%**	**3,443,050.05**	**3,319,850.05**	**2,318,101.60**	**33.2%**	**96.4%**
		1		Urbanización		**5,219,237.03**	**3,673,003.49**	**2,352,964.32**	**64.1%**	**1,299,844.78**	**1,297,844.78**	**1,055,119.54**	**35.3%**	**99.8%**
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	5,219,237.03	3,673,003.49	2,352,964.32	64.1%	1,299,844.78	1,297,844.78	1,055,119.54	35.3%	99.8%
		2		Desarrollo Comunitario		**1,105,927.44**	**5,617,349.43**	**3,047,922.62**	**54.3%**	**2,010,571.84**	**1,889,371.84**	**1,158,550.78**	**33.6%**	**94.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	771,639.57	4,369,061.56	2,839,161.95	65.0%	1,846,077.07	1,724,877.07	1,114,284.88	39.5%	93.4%
			245	Ampliación de infraestructura para el transporte público	Porcentaje	334,287.87	1,248,287.87	208,760.67	16.7%	164,494.76	164,494.76	44,265.91	13.2%	100.0%
		4		Alumbrado Público		**720,102.86**	**718,902.86**	**237,064.70**	**33.0%**	**132,633.43**	**132,633.43**	**104,431.27**	**18.4%**	**100.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	720,102.86	718,902.86	237,064.70	33.0%	132,633.43	132,633.43	104,431.27	18.4%	100.0%
	3			Salud		**49,500.00**	**34,793.01**	**22,193.01**	**63.8%**	**16,245.35**	**16,245.35**	**5,947.67**	**46.7%**	**100.0%**
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		**49,500.00**	**34,793.01**	**22,193.01**	**63.8%**	**16,245.35**	**16,245.35**	**5,947.67**	**46.7%**	**100.0%**
			087	Reforzamiento de la infraestructura en salud	Porcentaje	49,500.00	34,793.01	22,193.01	63.8%	16,245.35	16,245.35	5,947.67	46.7%	100.0%
	5			Educación		**151,000.00**	**219,321.20**	**88,467.57**	**40.3%**	**49,739.83**	**49,739.83**	**38,727.74**	**22.7%**	**100.0%**
		1		Educación Básica		**151,000.00**	**219,321.20**	**88,467.57**	**40.3%**	**49,739.83**	**49,739.83**	**38,727.74**	**22.7%**	**100.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	151,000.00	219,321.20	88,467.57	40.3%	49,739.83	49,739.83	38,727.74	22.7%	100.0%
3				Desarrollo Económico		**511,830.63**	**1,024,014.98**	**312,945.36**	**30.6%**	**161,116.38**	**159,153.73**	**153,791.63**	**15.5%**	**98.8%**
	4			Minería, Manufacturas y Construcción		**494,330.63**	**1,024,014.98**	**312,945.36**	**30.6%**	**161,116.38**	**159,153.73**	**153,791.63**	**15.5%**	**98.8%**
		3		Construcción		**494,330.63**	**1,024,014.98**	**312,945.36**	**30.6%**	**161,116.38**	**159,153.73**	**153,791.63**	**15.5%**	**98.8%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	414,330.63	944,014.98	278,969.81	29.6%	146,209.49	144,246.84	134,722.96	15.3%	98.7%
			117	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Porcentaje	80,000.00	80,000.00	33,975.55	42.5%	14,906.89	14,906.89	19,068.67	18.6%	100.0%
	5			Transporte		**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
		6		Otros Relacionados con Transporte		**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Observaciones:

092

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos) ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		**2,344,771.27**	**2,720,100.21**	**1,622,162.12**	**59.6%**	**892,897.94**	**890,935.29**	**731,226.83**	**32.8%**	**99.8%**
2				Desarrollo Social		**1,832,940.64**	**1,696,085.23**	**1,309,216.76**	**77.2%**	**731,781.56**	**731,781.56**	**577,435.20**	**43.1%**	**100.0%**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		**1,632,440.64**	**1,441,971.02**	**1,198,556.18**	**83.1%**	**665,796.38**	**665,796.38**	**532,759.79**	**46.2%**	**100.0%**
		1		Urbanización		**1,632,440.64**	**1,323,906.34**	**1,198,556.18**	**90.5%**	**665,796.38**	**665,796.38**	**532,759.79**	**50.3%**	**100.0%**
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,632,440.64	1,323,906.34	1,198,556.18	90.5%	665,796.38	665,796.38	532,759.79	50.3%	100.0%
		2		Desarrollo Comunitario		**0.00**	**118,064.68**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	0.00	118,064.68	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
	3			Salud		**49,500.00**	**34,793.01**	**22,193.01**	**63.8%**	**16,245.35**	**16,245.35**	**5,947.67**	**46.7%**	**100.0%**
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		**49,500.00**	**34,793.01**	**22,193.01**	**63.8%**	**16,245.35**	**16,245.35**	**5,947.67**	**46.7%**	**100.0%**
			087	Reforzamiento de la infraestructura en salud	Porcentaje	49,500.00	34,793.01	22,193.01	63.8%	16,245.35	16,245.35	5,947.67	46.7%	100.0%
	5			Educación		**151,000.00**	**219,321.20**	**88,467.57**	**40.3%**	**49,739.83**	**49,739.83**	**38,727.74**	**22.7%**	**100.0%**
		1		Educación Básica		**151,000.00**	**219,321.20**	**88,467.57**	**40.3%**	**49,739.83**	**49,739.83**	**38,727.74**	**22.7%**	**100.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	151,000.00	219,321.20	88,467.57	40.3%	49,739.83	49,739.83	38,727.74	22.7%	100.0%
3				Desarrollo Económico		**511,830.63**	**1,024,014.98**	**312,945.36**	**30.6%**	**161,116.38**	**159,153.73**	**153,791.63**	**15.5%**	**98.8%**
	4			Minería, Manufacturas y Construcción		**494,330.63**	**1,024,014.98**	**312,945.36**	**30.6%**	**161,116.38**	**159,153.73**	**153,791.63**	**15.5%**	**98.8%**
		3		Construcción		**494,330.63**	**1,024,014.98**	**312,945.36**	**30.6%**	**161,116.38**	**159,153.73**	**153,791.63**	**15.5%**	**98.8%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	414,330.63	944,014.98	278,969.81	29.6%	146,209.49	144,246.84	134,722.96	15.3%	98.7%
			117	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Porcentaje	80,000.00	80,000.00	33,975.55	42.5%	14,906.89	14,906.89	19,068.67	18.6%	100.0%
	5			Transporte		**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
		6		Otros Relacionados con Transporte		**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Observaciones:

093

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		**2,300,327.44**	**6,132,071.01**	**3,400,078.88**	**55.4%**	**2,362,728.09**	**2,241,528.09**	**1,158,550.78**	**36.6%**	**94.9%**
2				Desarrollo Social		**2,300,327.44**	**6,132,071.01**	**3,400,078.88**	**55.4%**	**2,362,728.09**	**2,241,528.09**	**1,158,550.78**	**36.6%**	**94.9%**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		**2,300,327.44**	**6,132,071.01**	**3,400,078.88**	**55.7%**	**2,362,728.09**	**2,241,528.09**	**1,158,550.78**	**55.7%**	**100.0%**
		1		Urbanización		**1,194,400.00**	**632,786.26**	**352,156.26**	**55.7%**	**352,156.26**	**352,156.26**	**0.00**	**55.7%**	**100.0%**
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,194,400.00	632,786.26	352,156.26	55.7%	352,156.26	352,156.26	0.00	55.7%	100.0%
		2		Desarrollo Comunitario		**1,105,927.44**	**5,499,284.75**	**3,047,922.62**	**55%**	**2,010,571.84**	**1,889,371.84**	**1,158,550.78**	**34.4%**	**94.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	771,639.57	4,250,996.88	2,839,161.95	66.8%	1,846,077.07	1,724,877.07	1,114,284.88	40.6%	93.4%
			245	Ampliación de infraestructura para el transporte público	Porcentaje	334,287.87	1,248,287.87	208,760.67	16.7%	164,494.76	164,494.76	44,265.91	13.2%	100.0%

Observaciones:

094

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		**1,574,596.39**	**1,146,564.01**	**555,110.11**	**48.4%**	**228,805.33**	**226,805.33**	**328,304.78**	**19.8%**	**99.1%**
2				Desarrollo Social		**1,574,596.39**	**1,146,564.01**	**555,110.11**	**48.4%**	**228,805.33**	**226,805.33**	**328,304.78**	**19.8%**	**99.1%**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		**1,574,596.39**	**1,146,564.01**	**555,110.11**	**48.4%**	**228,805.33**	**226,805.33**	**328,304.78**	**19.8%**	**99.1%**
		1		Urbanización		**1,574,596.39**	**1,146,564.01**	**555,110.11**	**48.4%**	**228,805.33**	**226,805.33**	**328,304.78**	**19.8%**	**99.1%**
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,574,596.39	1,146,564.01	555,110.11	48.4%	228,805.33	226,805.33	328,304.78	19.8%	99.1%

Observaciones:

095

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		**1,537,902.86**	**1,433,649.75**	**484,206.48**	**33.8%**	**185,720.24**	**185,720.24**	**298,486.24**	**13.0%**	**100.0%**
2				Desarrollo Social										
	1			Protección Ambiental		**0.00**	**145,000.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
		1		Ordenación de Desechos		**0.00**	**145,000.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
			084	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Porcentaje	0.00	145,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
				Desarrollo Social		**1,537,902.86**	**1,288,649.75**	**484,206.48**	**37.6%**	**185,720.24**	**185,720.24**	**298,486.24**	**14.4%**	**100.0%**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		**1,537,902.86**	**1,288,649.75**	**484,206.48**	**37.6%**	**185,720.24**	**185,720.24**	**298,486.24**	**14.4%**	**100.0%**
		1		Urbanización		**817,800.00**	**569,746.89**	**247,141.78**	**43.4%**	**53,086.81**	**53,086.81**	**194,054.97**	**9.3%**	**100.0%**
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	817,800.00	569,746.89	247,141.78	43.4%	53,086.81	53,086.81	194,054.97	9.3%	100.0%
		4		Alumbrado Público		**720,102.86**	**718,902.86**	**237,064.70**	**33.0%**	**132,633.43**	**132,633.43**	**104,431.27**	**18.4%**	**100.0%**
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	720,102.86	718,902.86	237,064.70	33.0%	132,633.43	132,633.43	104,431.27	18.4%	100.0%

Observaciones:

960

c) Secretaría de Obras y Servicios

(Evolución al 31 de agosto del 2022)

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2022

CDMX/SOBSE/DGAF/09-09-2022/ 7 5

ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Hago referencia a la integración de la información necesaria para el funcionamiento de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, al respecto me permito enviar la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, Capítulo 6000 "Inversión Pública"; de acuerdo a lo siguiente:

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022, Capítulo 6000 "Inversión Pública" de la Secretaría de Obras y Servicios, con cifras al 31 de agosto de 2022.

b) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022, Capítulo 6000 "Inversión Pública" por Unidad Administrativa (con cifras al 31 de agosto de 2022): Dirección General de Construcción de Obras Públicas, Dirección General de Obras para el Transporte, Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. – secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez. - Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios. - gestradas@cdmx.gob.mx
Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza. - Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios. - cricardezm@cdmx.gob.mx
Lic. Ivette Reyes León. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. – oic_sobse@cdmx.gob.mx

GES/FCC/CMM/elgm

098

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (Miles de Pesos)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos) ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		7,757,597.95	11,520,697.56	6,755,607.47	58.6%	4,168,829.39	4,025,557.62	2,730,049.84	34.9%	96.6%
2				Desarrollo Social		7,245,767.32	10,454,296.01	6,246,533.42	59.8%	3,997,922.39	3,854,650.62	2,391,882.80	36.9%	96.4%
	1			Protección Ambiental		0.00	145,000.00	140,775.33	97.09%	0.00	0.00	140,775.33	0.00	0.00
		1		Ordenación de Desechos		0.00	145,000.00	140,775.33	97.09%	0.00	0.00	140,775.33	0.00	0.00
			084	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Porcentaje	0.00	145,000.00	140,775.33	97.09%	0.00	0.00	140,775.33	0.00	0.00
				Desarrollo Social		7,245,767.32	10,309,296.01	6,105,758.09	59.2%	3,913,342.24	3,854,650.62	2,251,107.47	37.4%	98.5%
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		7,045,267.32	10,066,392.29	5,986,049.68	59.5%	3,913,342.24	3,771,133.08	2,214,916.60	37.5%	96.4%
		1		Urbanización		5,219,237.03	3,721,140.72	2,509,342.30	67.4%	1,476,989.43	1,475,989.43	1,033,352.87	39.7%	99.9%
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	5,219,237.03	3,721,140.72	2,509,342.30	67.4%	1,476,989.43	1,475,989.43	1,033,352.87	39.7%	99.9%
		2		Desarrollo Comunitario		1,105,927.44	5,626,348.71	3,211,778.11	57.1%	2,289,985.37	2,148,776.21	1,063,001.90	38.2%	93.8%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	771,639.57	4,457,825.57	2,989,755.98	67.1%	2,110,218.52	1,969,009.36	1,020,746.62	44.2%	93.3%
			245	Ampliación de infraestructura para el transporte público	Porcentaje	334,287.87	1,168,523.14	222,022.13	19.0%	179,766.86	179,766.86	42,255.28	15.4%	100.0%
		4		Alumbrado Público		720,102.86	718,902.86	264,929.27	36.9%	146,367.44	146,367.44	118,561.83	20.4%	100.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	720,102.86	718,902.86	264,929.27	36.9%	146,367.44	146,367.44	118,561.83	20.4%	100.0%
	3			Salud		49,500.00	29,812.05	22,193.01	74.4%	19,375.03	19,375.03	2,817.99	65.0%	100.0%
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		49,500.00	29,812.05	22,193.01	74.4%	19,375.03	19,375.03	2,817.99	65.0%	100.0%
			087	Reforzamiento de la infraestructura en salud	Porcentaje	49,500.00	29,812.05	22,193.01	74.4%	19,375.03	19,375.03	2,817.99	65.0%	100.0%
	5			Educación		151,000.00	213,091.67	97,515.40	45.8%	65,205.12	64,142.52	33,372.88	30.1%	98.4%
		1		Educación Básica		151,000.00	213,091.67	97,515.40	45.8%	65,205.12	64,142.52	33,372.88	30.1%	98.4%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	151,000.00	213,091.67	97,515.40	45.8%	65,205.12	64,142.52	33,372.88	30.1%	98.4%
3				Desarrollo Económico		511,830.63	1,066,401.55	509,074.04	47.7%	170,907.00	170,907.00	338,167.05	16.0%	100.0%
	4			Minería, Manufacturas y Construcción		494,330.63	1,066,401.55	509,074.04	47.7%	170,907.00	170,907.00	338,167.05	16.0%	100.0%
		3		Construcción		494,330.63	1,066,401.55	509,074.04	47.7%	170,907.00	170,907.00	338,167.05	16.0%	100.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	414,330.63	986,401.55	473,201.02	48.0%	152,164.59	152,164.59	321,036.43	15.4%	100.0%
			117	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Porcentaje	80,000.00	80,000.00	35,873.02	44.8%	18,742.41	18,742.41	17,130.61	23.4%	100.0%
	5			Transporte		17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
		6		Otros Relacionados con Transporte		17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos) ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		2,344,771.27	2,751,413.51	1,997,163.50	72.6%	1,154,487.39	1,153,424.78	843,738.71	41.9%	99.9%
2				Desarrollo Social		1,832,940.64	1,685,011.97	1,488,089.45	88.3%	983,580.39	982,517.79	505,571.67	58.3%	99.9%
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,632,440.64	1,442,108.25	1,253,381.04	86.9%	899,000.24	784,000.24	469,380.80	54.4%	87.2%
		1		Urbanización		1,632,440.64	1,324,043.57	1,253,381.04	94.7%	784,000.24	784,000.24	469,380.80	59.2%	100.0%
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,632,440.64	1,324,043.57	1,253,381.04	94.7%	784,000.24	784,000.24	469,380.80	59.2%	100.0%
		2		Desarrollo Comunitario		0.00	118,064.68	115,000.00	97.4%	115,000.00	115,000.00	0.00	97.4%	100.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	0.00	118,064.68	115,000.00	97.4%	115,000.00	115,000.00	0.00	97.4%	100.0%
	3			Salud		49,500.00	29,812.05	22,193.01	74.4%	19,375.03	19,375.03	2,817.99	65.0%	100.0%
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		49,500.00	29,812.05	22,193.01	74.4%	19,375.03	19,375.03	2,817.99	65.0%	100.0%
			087	Reforzamiento de la infraestructura en salud	Porcentaje	49,500.00	29,812.05	22,193.01	74.4%	19,375.03	19,375.03	2,817.99	65.0%	100.0%
	5			Educación		151,000.00	213,091.67	97,515.40	45.8%	65,205.12	64,142.52	33,372.88	30.1%	98.4%
		1		Educación Básica		151,000.00	213,091.67	97,515.40	45.8%	65,205.12	64,142.52	33,372.88	30.1%	98.4%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	151,000.00	213,091.67	97,515.40	45.8%	65,205.12	64,142.52	33,372.88	30.1%	98.4%
3				Desarrollo Económico		511,830.63	1,066,401.55	509,074.04	47.7%	170,907.00	170,907.00	338,167.05	16.0%	100.0%
	4			Minería, Manufacturas y Construcción		494,330.63	1,066,401.55	509,074.04	47.7%	170,907.00	170,907.00	338,167.05	16.0%	100.0%
		3		Construcción		494,330.63	1,066,401.55	509,074.04	47.7%	170,907.00	170,907.00	338,167.05	16.0%	100.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	414,330.63	986,401.55	473,201.02	48.0%	152,164.59	152,164.59	321,036.43	15.4%	100.0%
			117	Acciones para el desarrollo y bienestar de los jóvenes	Porcentaje	80,000.00	80,000.00	35,873.02	44.8%	18,742.41	18,742.41	17,130.61	23.4%	100.0%
	5			Transporte		17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
		6		Otros Relacionados con Transporte		17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	17,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

100

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SOBSE

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		1,574,596.39	1,196,564.01	563,066.34	47.1%	278,938.19	277,938.19	285,128.14	23.2%	99.6%
2				Desarrollo Social		1,574,596.39	1,196,564.01	563,066.34	47.1%	278,938.19	277,938.19	285,128.14	23.2%	99.6%
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,574,596.39	1,196,564.01	563,066.34	47.1%	278,938.19	277,938.19	285,128.14	23.2%	99.6%
		1		Urbanización		1,574,596.39	1,196,564.01	563,066.34	47.1%	278,938.19	277,938.19	285,128.14	23.2%	99.6%
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,574,596.39	1,196,564.01	563,066.34	47.1%	278,938.19	277,938.19	285,128.14	23.2%	99.6%

101

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		2,300,327.44	6,139,070.29	3,448,934.37	56.2%	2,527,141.63	2,385,932.47	1,063,001.90	38.9%	94.4%
2				Desarrollo Social		2,300,327.44	6,139,070.29	352,156.26	5.7%	352,156.26	352,156.26	1,063,001.90	5.7%	100.0%
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,194,400.00	630,786.26	352,156.26	55.8%	352,156.26	352,156.26	1,063,001.90	55.8%	100.0%
		1		Urbanización		1,194,400.00	630,786.26	352,156.26	55.8%	352,156.26	352,156.26	0.00	55.8%	100.0%
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	1,194,400.00	630,786.26	352,156.26	55.8%	352,156.26	352,156.26	0.00	55.8%	100.0%
		2		Desarrollo Comunitario		1,105,927.44	5,508,284.03	3,096,778.11	56%	2,174,985.37	2,033,776.21	1,063,001.90	36.9%	93.5%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	771,639.57	4,339,760.89	2,874,755.98	66.2%	1,995,218.52	1,854,009.36	1,020,746.62	42.7%	92.9%
			245	Ampliación de infraestructura para el transporte público	Porcentaje	334,287.87	1,168,523.14	222,022.13	19.0%	179,766.86	179,766.86	42,255.28	15.4%	100.0%

102

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2022 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		1,537,902.86	1,433,649.75	746,443.26	52.1%	208,262.18	208,262.18	538,181.09	14.5%	100.0%
2				Desarrollo Social										
	1			Protección Ambiental		0.00	145,000.00	140,775.33	97.1%	0.00	0.00	140,775.33	0.0%	0.0%
		1		Ordenación de Desechos		0.00	145,000.00	140,775.33	97.1%	0.00	0.00	140,775.33	0.0%	0.0%
			084	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Porcentaje	0.00	145,000.00	140,775.33	97.1%	0.00	0.00	140,775.33	0.0%	0.0%
	2			Desarrollo Social		1,537,902.86	1,288,649.75	605,667.93	47.0%	208,262.18	208,262.18	397,405.75	16.2%	100.0%
				Vivienda y Servicios a la Comunidad		1,537,902.86	1,288,649.75	605,667.93	47.0%	208,262.18	208,262.18	397,405.75	16.2%	100.0%
		1		Urbanización		817,800.00	569,746.89	340,738.66	59.8%	61,894.73	61,894.73	278,843.93	10.9%	100.0%
			049	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos	Porcentaje	817,800.00	569,746.89	340,738.66	59.8%	61,894.73	61,894.73	278,843.93	10.9%	100.0%
		4		Alumbrado Público		720,102.86	718,902.86	264,929.27	36.9%	146,367.44	146,367.44	118,561.83	20.4%	100.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Porcentaje	720,102.86	718,902.86	264,929.27	36.9%	146,367.44	146,367.44	118,561.83	20.4%	100.0%

103

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2022.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/SEPTIEMBRE -08-001/2022

MTRO. ADRÍAN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS
Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En relación al **Acuerdo 33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México donde se aprobó por unanimidad, el formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable.

Al respecto anexo al presente dicho formato con la información solicitada, correspondiente a las Áreas Operativas que integran la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con corte al 31 de agosto del presente año.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.c.e.p. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas. -jfuentes@cdmx.gob.mx
C.P. Eudosio Santamaría Manuel. -Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas.-daaop.sarfop@gmail.com

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixihuca,
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5764-14-15 Ext. 293

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGCOP-AD-L-1-015-22	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a un **Puente Peatonal,** ubicado en **Av. Río Consulado (Circuito Interior)** en la calle Norte 58-A y Telela del Oro, **en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero,** de la Ciudad de México, derivado de peticiones generadas en el **SUAC**	03/03/2022	31/05/2022	1,216,168.55	100.00%	**Trabajos concluidos.**
2	DGCOP-IR-L-1-017-22	PARTICIPACIONES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo Correctivo y Refuerzo a **4 Puentes Peatonales** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, Solcitudes Generadas en el **SUAC** y **resolución a la demanda ciudadana.** **Alcaldías: Venustiano Carranza, Iztacalco y Tlalpan**	08/03/2022	08/08/2022	2,234,830.12	90.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
3	DGCOP-IR-L-1-018-22	PARTICIPACIONES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **4 Puentes Peatonales** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC** y **revisiones programadas.** **Alcaldías: Cuajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Gustavo A. Madero**	08/03/2022	04/08/2022	1,599,688.91	99.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
4	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	**Retiro del Puente Peatonal** ubicado en **Calzada Ignacio Zaragoza,** entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatitla, **Alcaldía Iztapalapa,** Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	2,389,338.37	99.70%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-IR-L-1-037-22	PARTICIPACIONES	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **7 Puentes Peatonales** ubicados en la CDMX, **que cruzan** por las vías del Sistema 1 del **Ferrocarril Suburbano,** derivado de una petición realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. **Alcaldía Cuauhtémoc.**	23/05/2022	18/12/2022	4,203,825.38	79.98%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-1-045-22	PARTICIPACIONES	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **4 Puentes Peatonales** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC, revisiones programadas y emergencias. **Alcaldías; Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.**	20/06/2022	17/09/2022	1,414,318.13	90.86%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP-AD-L-1-050-22	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M., S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **2 Puentes Peatonales** ubicados en **la Alcaldía Iztapalapa** de la Ciudad de México, derivado de peticiones de dependencias y revisiones programadas.	20/06/2022	17/09/2022	613,377.55	97.50%	Trabajos en proceso de ejecución.
8	DGCOP-AD-L-5-051-22	APORTACIONES FAFEF	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	**Inspección y Censo del Estado Actual de los Puentes Peatonales** ubicados en Vías Primarias, Secundarias y Ejes Viales de la Ciudad de México. Varias Alcaldías de la CDMX	01/07/2022	12/11/2022	1,438,939.09	45.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
9	DGCOP-AD-L-1-059-22	APORTACIONES FAFEF	AD	VRECH, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **10 Puentes Peatonales** ubicados en diversas Alcaldías de la CDMX, Derivado de Solicitudes Generadas en el **SUAC** y Revisiones Programadas. **Alcaldías; Coyoacán, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro obregón y Magdalena Contreras.**	01/07/2022	12/11/2022	1,081,153.81	35.93%	Trabajos en proceso de ejecución.

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
10	DGCOP-IR-L-1-072-22	APORTACIONES FAFEF	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **5 Puentes Peatonales** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México Derivado de Solicitudes Generadas en el **SUAC** y Revisiones Programadas. **Alcaldías; Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Gustavo a. Madero.**	26/07/2022	22/12/2022	$2,158,251.25	20.50%	Trabajos en proceso de ejecición.
11	DGCOP-IR-L-1-075-22	APORTACIONES FAFEF	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** Preventivo y Correctivo a **6 Puentes Peatonales** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México Derivado de Solicitudes por medio del **SUAC** y Revisiones Programadas. **Alcaldías; Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan**	16/08/2022	31/12/2022	$2,470,442.30	7.66%	Trabajos en proceso de ejecición.
12	DGCOP-AD-L-1-076-22	APORTACIONES FAFEF	AD	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	**Reparación a 2 Puentes Peatonales** ubicados en las alcaldías **Coyoacán y Álvaro Obregón**, de la Ciudad de México, derivado de peticiones por medio del **SUAC y demanda ciudadana.**	16/08/2022	13/11/2022	$614,888.13	37.00%	Trabajos en proceso de ejecición.
13	DGCOP-IR-L-1-080-22	APORTACIONES FAFEF	IR	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** preventivo, correctivo y mejoramiento a **4 Puentes Peatonales** ubicados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC.** **Alcaldías; Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.**	19/08/2022	16/12/2022	$2,195,588.19	11.00%	Trabajos en proceso de ejecición.
14	DGCOP-AD-L-1-086-22	APORTACIONES FAFEF	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** correctivo y preventivo a **6 Puentes Peatonales** ubicados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, derivado de demanda ciudadana. **Alcaldías; Tlalpan, Iztapalapa, Miguel Hidalgo e Iztacalco.**	20/08/2022	17/11/2022	$1,403,753.84	13.67%	Trabajos en proceso de ejecición.
15	DGCOP-AD-L-1-090-22	APORTACIONES FAFEF	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M., S.A. DE C.V.	**Mantenimiento** correctivo y preventivo a **3 Puentes Peatonales** ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC** y revisiones programadas. **Alcaldías; Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos y Tlalpan.**	23/08/2022	20/12/2022	$1,179,607.99	2.50%	Trabajos en proceso de ejecición.
16	DGCOP-AD-L-1-020-22	PARTICIPACIONES	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	**Adecuación a 2 Puentes Peatonales**, ubicados sobre la **Av. Montevideo** en los cruces de Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Insurgentes Norte, Colonia Lindavista, **Alcaldía Gustavo A. Madero**, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas.	10/03/2022	08/08/2022	1,049,187.54	100.00%	**Trabajos concluidos.**
17	DGCOP-IR-L-4-021-22	PARTICIPACIONES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la **Rehabilitación** de la **Columna principal y escaleras** lado sur del **Puente Peatonal** ubicado en **Calzada Ignacio Zaragoza** entre las calles México y Coronado colonia El Paraíso, **Alcaldía Iztapalapa**, CDMX.	15/03/2022	10/09/2022	4,885,350.60	50.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
18	DGCOP-IR-L-4-023-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y **Construcción de un Claro, Dos Rampas** de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del **Puente Peatonal**, ubicado en **Viaducto** Río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García, en la **Alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza**, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	6,767,288.12	24.80%	Trabajos en proceso de ejecución.

107

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
19	DGCOP-AD-L-4-022-22	PARTICIPACIONES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para Mitigar Mediante el **Mejoramiento del Suelo** al Proceso de Asentamiento Diferencial que Registra el **Hospital General de Tláhuac,** ubicado en Av. La Turba N° 655, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, **Alcaldía Tláhuac,** C.P. 13250, Ciudad de México.	15/03/2022	20/09/2022	22,193,014.51	96.48%	Trabajos en proceso de ejecución.
20	DGCOP-AD-L-1-027-22	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de **espacio para reuniones vecinales,** ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, **Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,** C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/08/2022	651,753.11	100.00%	**Trabajos concluidos.**
21	DGCOP-AD-L-2-040-22	RECURSOS FISCALES	AD	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	**Demolición** y Retiro de Escombro de **Edificio** dañado por sismos en **Xocongo No. 225,** entre las Calles Chimalpopoca y Callejón San Antonio Abad, Col. Tránsito, C.P. 02860, **Alcaldía Cuauhtémoc,** Ciudad de México.	13/06/2022	13/12/2006	11,767,040.00	19.12%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-IR-L-1-044-22	PARTICIPACIONES	IR	CAV DISEÑO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Intervención y Desmontaje y **Retiro** de la Pintura **Mural** denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel Boliver, primera etapa, ubicado en el inmueble de Avenida Juárez nO. 92, Col. Centro, C.P. 06000, **Alcaldía** Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/06/2022	27/07/2022	2,399,021.68	100.00%	**Trabajos concluidos.**
23	DGCOP-IR-L-2-048-22	PARTICIPACIONES	IR	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	**Demolición** y Retiro de Escombro **de Edificio** dañado por sismo de Avenida **Juárez No. 91,** entre las Calles Iturbide y Humboldt, Col. Centro, C.P. 0600, **Alcaldía Cuauhtémoc,** Ciudad de México.	28/06/2022	11/08/2022	7,668,893.88	98.37%	Trabajos en proceso de ejecución.
24	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de **Construcción de la Cancha Multidisciplinaria,** ubicada en Av. 16 de SseptiembreS/N, Col. Contadero, **Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,** C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	$5,659,051.89	19.60%	Trabajos en proceso de ejecución.
25	DGCOP-AD-L-1-083-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	**Demolición** y retiro de los **Muros** del área de **frontones** del Centro **Deportivo Xochimilco,** ubicado en Francisco Goytia y Av. 16 **de** Septiembre, Col. Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 016065, **Alcaldía Xochimilco,** en la Ciudad de México, derivado de una emergencia.	26/08/2022	11/09/2022	$1,152,428.47	100.00%	**Trabajos concluidos.**
26	DGCOP-AD-L-2-084-22	PARTICIPACIONES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de mejoramiento y rehabilitación del suelo en el Kinder, cancha y Liconsa ubicados en Av. 16 de septiembre S/N, Col. Contadero, **alcaldía Cuajimalpa de Morelos,** C.P. 05500, Ciudad de México.	26/08/2022	31/10/2022	$4,745,667.74	22.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

108

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
1	DGCOP-IR-L-1-002-22	L	IR	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V	Trabajos para el mantenimeinto de puentes vehiculares cuadrante 1 ubicados en las Alcaldias Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc y Cuajimalpa (OBRA)	12-ene-22	11-abr-22	$ 7,495,968.03	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito
2	DGPE/PPS/01/2013	L	PPS	Operadora y Mantenedora del circuito	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	$ 6,211,410,418.00	71.67%	Contrato Multianual con termino al 2025
3	DGCOP-IR-L-1-003-22	L	IR	Multiservicios Integrales de America, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimeinto de puentes vehiculares cuadrante 2 ubicados en las Alcaldias Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Alvaro Obregón (OBRAS)	12-ene-22	11-abr-22	$ 7,550,232.97	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito
4	DGCOP-IR-L-1-004-22	L	IR	Corsa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C. V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco-Tlatelolco en la sección que cruza el tren subterraneo comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida insurgentes Norte y avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2) a precio unitario y tiempo determinado (OBRAS)	12-ene-22	12-may-22	$ 7,579,683.82	81.23%	Por concluir
5	DGCOP-LPN-L-1-005-22	L	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sotano del Cetram Panitlan de bajo de los andenes, ubicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio uitario y tiempo determinado (OBRA)	12-ene-22	15-jul-22	$ 16,234,162.94	100%	Por finiquitar
6	DGCOP-IR-L-1-009-22	L	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónicas, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimeinto de puentes vehiculares cuadrante 4 ubicados en las Alcaldias Tlahuac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta (OBRA)	13-ene-22	12-abr-22	$ 6,963,977.80	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito
7	DGCOP-IR-L-1-010-22	L	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónicas, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimeinto de puentes vehiculares cuadrante 3 ubicados en las Alcaldias Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juarez y Coyoacan (OBRA)	14-ene-22	13-abr-22	$ 6,908,260.82	100%	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito
8	DGCOP-AD-L-5-026-22	L	AD	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A de C.V.	Supervisión, Técnica, Administrativa y Financiera de los Proyectos para el mantenimiento de puentes vehiculares en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad de México (SUPERVISIÓN)	11-mar-22	23-jul-22	$ 1,444,619.04	100%	Por finiquitar
9	DGCOP-LPN-L-1-025-22	L	LPN	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantnimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México- puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado (OBRA)	25-mar-22	20-ago-22	$ 33,282,065.40	89.99%	Por finiquitar

109

10	DGCOP-AD-L-5-031-22	L	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V	Supervisión externa para los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Panitlian de bajo de los andenes, ubicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado. (SUPERVISIÓN)	19-abr-22	11-ago-22	$ 664,726.89	100.00%	Por finiquitar
11	DGCOP-LPN-L-4-034-22	L	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal de Desagüe (OBRA)	13-may-22	31-dic-22	$ 120,767,406.26	15.34%	
12	DGCOP-IR-L-1-049-22	L	IR	DITAPSA Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervición del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe, en Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México	29-jun-22	31-dic-22	$ 4,126,468.71	18.29%	
13	DGCOP-LPN-F-1-036-22	F	LPN	Consorcio Dos-A. Arquitectonico, S.A de C.V	Trabajos de demolición y desmalentamiento de las edificaciones existentes para la posterior Construcción de la Bodega Nacional de Arte	20-may-22	17-ago-22	$ 6,596,380.37	49.89%	Suspensión por caratización ambiental
14	DGCOP-LPN-F-1-039-22	F	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N-1F Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	$ 104,081,915.36	0.00%	Suspensión por caratización ambiental
15	DGCOP-IR-L-1-043-22	L	IR	Restauradora y Costructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Rehabilitación y Restauracion de 37 bancas patrimoniales de cantera, ubicadas a lo largo de Av. paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Calle Lieja y Av. de los Insurgente, Alcaldía Cuauhtemoc, c.p. 06600, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	22-ago-22	21-nov-22	$ 7,859,516.21	48.43%	
16	DGCOP-AD-L-1-053-22	L	AD	Restauradora y Costructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Rehabilitación y reacondicionamiento de las instalaciones pluviales del servicio historico de notarias de la Ciudad de México, ubicado en Av. Juárez 44, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06000 en CDMX, Bajo la modalidad de precio uniario y tiempo determinado	12-jul-22	06-ago-22	$ 1,392,104.28	100.00%	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito
17	DGCOP-AD-L-5-055-22	L	AD	Grupo Exiyur, S.A. de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona norte de las Alcaldías Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.	19-jul-22	15-dic-22	$ 1,023,924.34	11.00%	

110

18	DGCOP-LPN-F-1-067-22	F	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V	Rehabilitación del edificio "A" de la Bodega Nacional de arte dentro del polígono del campo militar no. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón sta fe, Álvaro Obregón; CDMX; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado .	05-ago-22	31-dic-22	$ 93,668,663.81	0.00%	
19	DGCOP-AD-L-1-058-22	L	AD	R&V Construcción, Diseño Y Proyección, S.A de C.V	Trabajos emergentes en el segundo piso de Periférico en su tramo libre de san jerónimo a San Antonio-Tramo 1	25-jul-22	25-nov-22	$ 1,256,402.43	46.97%	
20	DGCOP-IR-F-S-060-22	F	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la constucción de los edificios 5,6 y7 de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar No.1-F Santa Fe, Ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón STA Fe,Álvaro Obregón y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	$ 3,799,664.84	0.00%	
21	DGCOP-AD-L-1-062-22	L	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de la construcción del puente vehicular Anillo Periférico Sur y canal nacional, a precio unitario y tiempo determinado	12-ago-22	31-ago-22	$ 31,194,106.97	0.00%	
22	DGCOP-LPN-F-1-063-22	F	LPN	Consorcio Dos-A, Arquitectónico, S.A de C.V	Rehabilitación del edificio "A" de la Bodega Nacional de arte dentro del polígono del campo militar no. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón sta fe, Álvaro Obregón; CDMX; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	03-ago-22	31-dic-22	$ 39,997,322.72	0.00%	
23	DGCOP-AD-L-1-064-22	L	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V	Trabajos emergentes en el segundo piso de Periférico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio-Tramo 2	29-jul-22	26-sep-22	$ 917,945.24	19.42%	

Ing. José Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas B1

Ing Eusebio David Muñoz Calderon
Sbdirector de Construcción de Obras Públias B2

111

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**
PERÍODO QUE SE INFORMA: **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

NUMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN **CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO**; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-abr-22	4,499,935.85	57.00%	OBRA SUSPENDIDA. CONFLICTO SOCIAL. SE ATIENDE. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA **AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO**, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-abr-22	4,093,285.16	89.00%	OBRA SUSPENDIDA. CONFLICTO SOCIAL. SE ATIENDE. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-4-209-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADO EN **CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO**; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-abr-22	5,992,545.21	70.00%	OBRA SUSPENDIDA. CONFLICTO SOCIAL. SE ATIENDE. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
4	DGCOP-IR-L-1-210-21	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA", UBICADO EN **EJE 6 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO**; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	2,203,761.45	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-4-007-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NACIONAL", UBICADO EN **CALLE NACIONAL S/N, ENTRE ANDADOR A Y D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,** CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ene-22	12-mar-22	4,513,484.89	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOPIAD-L-5-024-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA ASESORÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. **16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**	09-mar-22	05-ago-22	1,363,676.28	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

112

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
7	DGCOP-IR-L-1-032-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JOSÉ", UBICADO EN FRACCION DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA **CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC**, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-abr-22	08-jul-22	8,579,473.23	71.00%	OBRA EN PROCESO CONFLICTO SOCIAL. SE ATIENDE. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
8	DGCOP-LPN-L-1-035-22	FEDERALES	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN **CALLE JESUS CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC**, C.P. 06200 CIUDAD DE MÉXICO , SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-may-22	01-oct-22	27,530,548.11	55.00%	OBRA EN PROCESO
9	DGCOP-IR-L-1-038-22	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVERO NEZAHUALCOYOTL", UBICADO EN **CANAL DE CHALCO S/N, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO**, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jun-22	22-jul-22	6,329,390.36	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-5-052-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA, UBICADA EN LA **ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No.1 F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO**, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	05-jul-22	01-nov-22	350,163.59	45.00%	OBRA EN PROCESO
11	DGCOP-AD-L-1-057-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN **ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**	26-jul-22	24-ago-22	1,418,954.58	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-1-069-22	FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BARDA PERIMETRAL EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADO EN CALLE **SUBASTA Y PRODUCTORES, ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 09400, ALCALDÍA IZTAPALAPA**, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	06-ago-22	04-sep-22	478,507.48	70.00%	OBRA EN PROCESO

113

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	ALCALDÍA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO			
1	DGCOP-LPN-L-1-006-22	PARTICIPACIONES 15O220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S.A.de.C.V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la **Alcaldía Milpa Alta**, a precio unitarios y precio determinado	Milpa Alta	12/01/2022	16/08/2022	11,283,642.32	79.00%	Obra en Proceso
2	DGCOP-IR-L-1-008-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la **Alcaldía Iztapalapa** (Paquete 2)	Iztapalapa	14/01/2022	13/07/2022	5,334,879.40	100.00%	Obra en Proceso
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 15O220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S.A.de.C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la **Alcaldía Milpa Alta**, a precio unitario y tiempo determinado.	Milpa Alta	17/01/2022	17/08/2022	950,250.90	60.00%	Servicio en Proceso
4	DGCOP-IR-L-1-012-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diurna No. 230 "Jesús Mastache Roman, dentro de la **Alcaldía Tláhuac** (Paquete 3)	Tláhuac	15/01/2022	14/08/2022	10,720,291.30	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Finiquito
5	DGCOP-IR-L-1-013-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniría y Construcciones Integrales RAOS, S.A. de C.V.	Trabajos y Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I.S.S.S.T.E., Primaria Lucrecia Toriz, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las Alcaldías **Cuauhtémoc, Iztacalco, y Venustiano Carranza** (Paquete 1)	Cuauhtémoc, Iztacalco, y Venustiano Carranza	15/01/2022	14/07/2022	4,532,604.11	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Finiquito
6	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RM Prisma S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Escuela Primaria Maria Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la República, Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cotilla", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las **Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac** (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado.	Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac	07/03/2022	02/09/2022	5,199,176.42	60.00%	Obra en Proceso
7	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Planteles de Educación Básica en las **Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza**.	Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza	22/02/2022	28/08/2022	29,449,891.24	98.28%	Obra en Proceso
8	DGCOP-AD-L-1-025-22	PARTICIPACIONES 15O220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Constructor DAFSO, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura escolar "Jardín de Niños Libaro", ubicado en Av. 16 de septiembre s/n, Col. Contadero, **Alcaldía Cuajimalpa de Morelos**, C.P. 05500, Ciudad de México.	Cuajimalpa de Morelos	11/04/2022	09/07/2022	937,029.21	85.00%	Obra en Proceso
9	DGCOP-IR-L-5-030-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wade Internacional, S.A. de C.V.	Servicios relacionados con la Obra Pública relativos a la revisión por parte de un Director Responsable de Obra (D. R. O.), de las condiciones estructurales y de instalaciones; elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la operatividad de las cocinas instaladas en distintos planteles educativos en **las 16 Alcaldías de la Ciudad de México**.	16 Alcaldías de la Ciudad de México	28/03/2022	26/06/2022	5,001,721.45	93.50%	Obra en Proceso
10	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURALES 26R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S.A.de.CV	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	Miguel Hidalgo	-	-	-	-	Contrato terminado anticipadamente
11	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURALES 26R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	Miguel Hidalgo	06/09/2022	31/12/2022	58,847,053.60	34.67%	Obra en Proceso

114

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PUBLICA	ALCALDÍA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			
12	DGCOP-LPN-F-1-043-22	FEDERALES-CULTURALES 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor MA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	Miguel Hidalgo	15/08/2022	31/12/2022	29,734,130.33	15.30%	Obra en Proceso
13	DGCOP-AD-L-1-041-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el Predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco.	Azcapotzalco	08/06/2022	07/07/2022	1,269,816.97	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Finiquito
14	DGCOP-AD-L-1-045-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II	Tláhuac	29/06/2022	26/07/2022	1,043,119.01	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Finiquito
15	DGCOP-IR-L-2-047-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Demoliciones Especializadas del Centro, S. A. de C.V.	Demolición del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel "Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado	Miguel Hidalgo	25/06/2022	23/08/2022	5,376,806.40	90.00%	Obra en Proceso
16	DGCOP-AD-L-1-065-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Cimentación y Barda Perimetral de bloque rojo recocido, en la escuela Primaria "Secretaría del Trabajo y Previsión Social", ubicada en Calle Dr. Lavista, esq. con Dr. Vertiz, Col. Doctores/Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	Cuauhtémoc	25/07/2022	26/08/2022	1,007,925.39	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de Liquidación y Finiquito
17	DGCOP-IR-L-5-071-22	PARTICIPACIONES 15D220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Milpa Alta a Precio Unitario y Tiempo determinado	Milpa Alta	23/07/2022	21/08/2022	2,411,488.32	98.00%	En proceso de terminación
18	DGCOP-LPN-L-1-073-22	FAFEF 25P220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Construcción de la Segunda Etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	Milpa Alta	29/07/2022	26/10/2022	9,112,383.50	2.00%	Obra en Proceso
19	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURALES 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores	Miguel Hidalgo	15/07/2022	31/12/2022	1,406,371.31	25.43%	Servicio en Proceso
20	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURALES 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIL, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	Miguel Hidalgo	15/07/2022	31/12/2022	1,845,132.08	26.12%	Servicio en Proceso
21	DGCOP-AD-L-1-056-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de la barda colindante para la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México	Milpa Alta	27/07/2022	24/08/2022	538,388.91	96.00%	En proceso de terminación

Iñigo Angel López Vázquez
J. U. D. de supervisión de Construción D6

Arq. Ascensión Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D1

Arq. Leopoldo Jorge Ramos San Martin
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D2

115

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022.
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/0959/2022

ASUNTO: INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRA DE LA CDMX
P R E S E N T E

En seguimiento a su oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0805/2022**, de fecha 04 de julio del año en curso, mediante el cual solicita el llenado del formato denominado **"Inversión Pública por Unidad Responsable"**, con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan Obra Pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Al respecto, y con la finalidad de dar atención al requerimiento en comento, se adjunta la información solicitada de manera impresa y en electrónico (CD).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
21 SEP. 2022
11:42hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

C.c.e.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. - Director General de Obras para el Transporte.

RGQ/MEA

Av. Universidad 800, piso 3, col, Santa Cruz Atoyac,
C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 91833700 ext. 4403

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN FERROVIARIA
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOT-LPN-F-1-028-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA	TSO-NGE MÉXICO, S.A. DE C.V. PROMOTORA Y DESARROLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. DESARROLLO DE TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS, 1ª ETAPA	27-dic-19	17-ago-22	$ 495,823,872.29	36.120%	ACTIVO
2	DGOT-LPN-F-1-029-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.	"FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE USUARIOS (ESCALERAS MECÁNICAS Y ELEVADORES), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO"	30-dic-19	29-nov-22	$ 340,239,056.90	52.15%	SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL
3	DGOT-LPN-F-1-031-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOLER & PALAU, S.A. DE C.V.	"FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAYOR Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO"	27-dic-19	28-nov-22	$ 229,842,319.25	73.46%	SUSPENSIÓN PARCIAL TEMPORAL
4	DGOT-LPN-F-5-026-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	EXPLORACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y TRANSCONSULT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELASTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS 1a ETAPA	19/12/2019	31-dic-22	$ 34,478,001.71	47.85%	ACTIVO
5	DGOT-LPN-F-5-027-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INGENIERÍA, SERVICIOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA FABRICACIÓN, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAYOR, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y DESPLAZAMIENTO DE USUARIOS (ESCALERAS MECÁNICAS Y ELEVADORES), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	26/12/2019	02-ene-23	$ 41,774,313.58	88.27%	ACTIVO convenio de ampliación en plazo
6	DGOP-LPN-F-5-004-15	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUPERVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. ASOCIADA CON PROYECTO Y DISEÑO SANJER, S.A. DE C.V.	"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO."	17/04/2015	30-jun-22	$ 161,353,305.89	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO y LIQUIDACIÓN
7	DGOP-AD-F-3-028-13	RECURSOS PEF 2013-2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSTOM MEXICANA, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO"	20-dic-13	31-dic-16	$1,791,743,239.48	53.07%	SUSPENDIDO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO Y LÍNEAS ADICIONALES
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOT-AD-L-5-001-2022	RECURSOS LOCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V. GCDMX-SOS-1234	"SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, TRAMO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO".	15-ene-22	31-dic-22	$30,005,012.93	45.31	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO: REALIZANDO LA SUPERVISION TECNICA Y DE CALIDAD EN EL TRAMO SUBTERRANEO DE LINEA 12 DEL STC
2	DGOP-LPN-F-5-006-16	FEDERAL	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	INGENIERÍA Y ECONOMÍA TRANSPORTMEX, S.A. DE C.V. CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL PARA LA AMPLIACIÓN D ELA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	15-ago-16	28-feb-23	492,228,04540	92.88%	VIGENTE
3	DGOT-IR-F-5-012-19	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA ADECUACION, ACTUALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO	28-ago-19	31-dic-22	126,159,343,86	83.02%	VIGENTE
4	DGOT-IR-F-5-012-19	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA ADECUACION, ACTUALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO	28-ago-19	31-dic-22	126,159,343.86	93.02%	VIGENTE
5	DGOT-AD-L-5-01[illegible]-2021	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BHAS,PROYECTOS,CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.C.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA, ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12-MIXCOAC-OBSERVATORIO	21-oct-21	19-nov-21	3,525,000.00	100.00%	CONCLUIDO
6	IISGCONV-016-2016	FEDERAL	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO	15-jun-16	31-dic-22	72,500,000.00	86,21%	VIGENTE
7	DGOP-LPN-F-1-017-15	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROACÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO DE TERRACERÍAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	17-jul-15	31-dic-22	3,525,000.00	84,03%	VIGENTE
8	IISGCONV-017-2016	FEDERAL	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS GEOTÉCNICOS E INSTRUMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL STC	15-jun-16	31-dic-22	111,678,310.34	87,54%	VIGENTE
9	DGOT-IR-L-5-019-2021	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	SCALA, SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA,LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO	28-oct-21	26-nov-21	2,450,000.00	100.00%	CONCLUIDO
10	DGO[illegible]F-5-033-15	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO PROMOTOR ARIES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	03-sep-15	31-12-dic-22	67,241,136.06	94,00%	VIGENTE
11	DGOT-IR-L-5-037-2022	RECURSOS LOCALES	I.R.	SKAS DESARROLLADORA, S.A. DE C.V	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIONES TIPO HABITACIONAL, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACIÓN, EMITIR LA SOLUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE REPARACIÓN POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	19-ago-22	31-dic-22	5,379,975 84	52 84	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO, REALIZANDO INSPECCIONES VISUALES POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y OTROS
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	IR-F-1-016-2021	Federales	Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	GRUPO RICALI, S. DE R.L. DE C.V.	OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL DE MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN-AV. COMPOSITORES, 2A. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC	27-oct-21	27-ene-22	$10,973,639.89	65.00%	Los periodos son de acuerdo a Convenio de Ampliación celebrado, el Monto incluye I.V.A. y esta considerado con el Convenio de Ampliación celebrado.
2	AD-F-5-035-2021	Federales	Adjudicación Directa	GÓMEZ Y GEYNE, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS DE AV. MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN A AV. DE LOS COMPOSITORES, 2A. SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.	26-nov-21	30-jul-22	$14,210,176.20	86.28%	Los periodos son de acuerdo a los Convenios de Ampliación celebrados, el Monto incluye I.V.A. y esta considerado con los Convenios de Ampliación celebrado
3	LPN-F-1-039-2021	Federales	Licitación Pública Nacional	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMETARIAS PARA LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL DE MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN- AV. COMPOSITORES 2A. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC	01-dic-21	30-sep-22	$205,488,222.72	88.86%	Los periodos son de acuerdo a los Convenios de Ampliación celebrados, el Monto incluye I.V.A. y esta considerado con los Convenios de Ampliación celebrado.
4	AD-F-1-037-2021	Federales	Adjudicación Directa	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V	OBRA DE CIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL MOLINO DEL REY, 1A. SECCIÓN- AV COMPOSITORES, 2A. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.	15-dic-21	17-mar-22	$31,593,950.82	99.37%	Los periodos son de acuerdo a Convenio de Ampliación celebrado, el Monto incluye I.V.A. y esta considerado con el Convenio de Ampliación celebrado.
5	DGOT-AD-L-1-012-2022	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS COMO COMPLEMENTO DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS ELEVADO) SOBRE LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR) PRIMERA ETAPA OBRA CIVIL	02-jul-22	31-jul-22	$280,622,684.97	99.54%	EN PROCESO
6	DGOT-AD-L-1-007-2022	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DENOMINADA "TULIPAN"	11-may-22	08-ago-22	$103,690,671.44	54.34%	
7	DGOT-IR-L-5-010-2022	Local	Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO Y RETORNO DE LA RUTA MIXCOAC-CONSTITUCIÓN DE 1917 (RAMPA SUR CONSITUCIÓN Y RAMPA NORTE PERIFÉRICO) Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) SOBRE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA EJE 8 SUR.	27-may-22	24-ago-22	$4,871,112.31	76.00%	
8	DGOT-AD-L-1-015-2022	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL TROLEBÚS ELEVADO COMO COMPLEMENTO DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO SOBRE LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR) PRIMERA ETAPA OBRA CIVIL	07-jul-22	04-sep-22	$51,185,805.49	48.13%	EN PROCESO
9	DGOT-LPN-L-1-016-2020	Local	Licitación Pública Nacional	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA Y SUS SERVICIOS, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS), SOBRE LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR), PRIMERA ETAPA"	28-oct-20	15-jun-22	$382,609,050.35	59.17%	El 4to. Convenio esta en proceso Faltan entregarse áreas por parte de Obra Civil
10	DGOT-AD-L-4-002-2020	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) SOBRE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR) PRIMERA ETAPA OBRA CIVIL	13-may-20	30-abr-22	$2,390,159,498.59	99.95%	La Primera Etapa de la obra debió entregarse el 30 de abril del 2022, solo que las áreas de c/u de las Estaciones fueron mayores a las que originalmente fueron diseñadas. En el caso viaducto no fue terminada por lo que ya se envio a IDINSA oficio de que esta sancionada en forma diaria por no cumplir con la Clausula Décima Quinta de su contrato
11	DGOT-IR-L-5-025-2020	Local	Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) SOBRE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR) PRIMERA ETAPA OBRA CIVIL	02-nov-20	31-jul-22	$45,488,096.08	81.48%	Se tiene un saldo para pago del tercer convenio a la empresa IIMSA el 31 de diciembre de 2022 de $13'275,923.68 En proceso 3er. Convenio modificatorio en monto y tiempo, por lo que cambia el porcentaje por la nueva programación
12	DGOT-AD-L-1-023-2021	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	ELABORACIÓN DEL PROYECTO LA DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS DE ELEVACIÓN DE LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN LA PAZ - STA. CRUZ DE 400KV-2C-113 ACSR/AS-2C/F-TA/TP-0.14KM Y STA. CRUZ TOPILEJO DE 400 KV-2C-113ACSR/AS-2C/F-TA/TP-0.20 KM UBICADOS RESPECTIVAMENTE EN LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA ESQUINA AVENIDA DE LAS TORRES (EJE 6 SUR) EN LA COLONIA ZACATEPEC ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO	01-nov-21	31-dic-21	$57,438,505.90	99.99%	La obra debió terminarse el 31 de diciembre del 2021, ya se envió a Idinsa oficio de que está sancionada en forma diaria por no cumplir con la Clausula Décimo Quinta de su contrato. Se lleva un avance físico del 99% la obra. Se necesita tomar una decisión y aplicar la Normatividad

120

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
13	DGOT-AD-L-1-024-2021	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECEPCIÓN ENTREGA DE UNIDADES PATIO DE ENCIERRO (ZONA DE DEPÓSITO), QUE ES UNA OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) SOBRE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA EJE 8 SUR, PRIMERA ETAPA, OBRA CIVIL	01-nov-21	31-dic-21	$9,876,927.64	99.99%	La obra debió terminarse el 31 de diciembre del 2021, ya se envió a IDINSA, oficio de que está sancionada en forma diaria por no cumplir con la Cláusula Décimo Quinta de su contrato. Además no ejecutó nada de obra. Se necesita tomar una decisión y aplicar la Normatividad
14	DGOT-AD-L-1-025-2021	Local	Adjudicación Directa	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DENOMINADA "MINAS", COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) SOBRE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA EJE 8 SUR, PRIMERA ETAPA, OBRA CIVIL	01-nov-21	31-dic-21	$76,118,861.06	99.99%	La obra debió terminarse el 31 de diciembre del 2021, ya se envió a IDINSA, oficio de que está sancionada en forma diaria por no cumplir con la Cláusula Décimo Quinta de su contrato. Se lleva un avance físico del 99%. Se necesita tomar una decisión y aplicar la Normatividad
15	DGOT-AD-L-5-031-2021	Local	Adjudicación Directa	CANDE, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN, ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO TROLEBÚS, SOBRE LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR, FRENTE I Y III)	01-nov-21	31-dic-21	$10,568,760.00	100.00%	Se hará nuevo contrato para el año 2022
16	DGOT-AD-L-5-032-2021	Local	Adjudicación Directa	PROCESAMIENTO DE INGENERÍA ESTRUCTURAL, S.C.	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO TROLEBÚS, SOBRE LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR, FRENTE II)	01-nov-21	31-dic-21	$6,392,760.00	100.00%	Se hará nuevo contrato para el año 2022
17	UANLCONV-TROLEBÚS-01-2021	Local	CONVENIO DE COLABORACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN RELATIVO A LA "VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y PREVIO A MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) SOBRE LA CALZADA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR) A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06-abr-21	30-sep-21	$21,538,954.40	96.60%	El saldo $ 738,859.28 a favor de la UANL, será aplicado en la próxima factura que genere la UANL. Está en proceso de autorización el Convenio modificatorio en monto y tiempo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE MONTAJES Y PREFABRICADOS
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOT-AD-F-1-001-2021	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA -	CARGO CRANE S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, OBRA CIVIL, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, INDUCIDA Y COMPLEMENTARIA POR EJECUTAR SOBRE LOS . VIADUCTOS PREFABRICADOS, DEL TREN INTERURBANO TOLUCA – VALLE DE MÉXICO TRAMO 3, DEL CADENAMIENTO 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL) AL CADENAMIENTO 57+792 (ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L1)."	19-may-21	18-oct-22	$ 719,459,204.18	24.79%	
2	UANLCONV-01-2018/AMP/MOD-3	RECURSOS FEDERALES	CONVENIO DE COLABORACIÓN	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.	"VERIFICACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y PREVIO AL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LOS PUENTES A) CELOSÍA METÁLICA 1, B) CELOSÍA METÁLICA 2, C) VIADUCTO MIXTO 1, D) VIADUCTO MIXTO 2, E) VIADUCTO CELOSÍA LA HÍPICA, F) VIADUCTO MIXTO SANTA FE, G) VIADUCTO MIXTO 3, Y H) VIADUCTO MIXTO 4 INCLUYENDO LOS CONECTORES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA, Y PERNOS DE ANCLAJE EN CIMENTACIÓN O PILARES, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ESTACIONES SANTA FE Y OBSERVATORIO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA, A EFECTUARSE EN LOS MUNICIPIOS DE JUÁREZ NUEVO LEÓN, EL SALTO JALISCO Y CIUDAD DE MÉXICO"	02-may-18 -	28-feb-23	$ 286,393,797.94	81.12%	SE HAN REALIZADO 4 CONVENIOS MODIFICATORIOS AL CONVENIO DE ORIGEN DENOMINADO UANLCONV-01-2018.
3	DGOT-AD-F-1-024-2022	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	"TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR REFERENTES A LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS MENORES Y MAYORES, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL Y 57+792 ESTACIÓN OBSERVATORIO DE METRO L-1), LOS CADENAMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+105 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD. 57+551 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+312 AL 49+636) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD. 56+219 AL 56+381)"	01-ago-22	28-feb-23	$ 138,729,786.73	4.16%	
4	DGOT-AD-F-1-029-2022	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE S.A. DE C.V	TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR REFERENTES AL TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS MENORES, OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIA ENTRE LOS FRENTES DE TRABAJO COMPRENDIDOS DEL FRENTE 1.- PORTAL ORIENTE (PK 41+150 DEL APOYO T0-03) AL FRENTE 9.- CAMELLÓN MURO DE TIERRA ARMADA (PK 46+959, APOYO T2-135), ASÍ COMO, EL FRENTE 24b.- PRESA ADOLFO RUIZ CORTINES, (APOYOS T6-01 AL T6-019) INCLUYENDO LA ZONA DE MANIOBRAS COMPRENDIDA DEL APOYO T6-14D AL T6-20D, DEL TREN INTERURBANO TOLUCA – VALLE DE MÉXICO TRAMO 3.	01-ago-22	17-mar-23	$ 253,104,725.93	1.51%	
5	DGOT-AD-F-2-025-2022	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V	SUMINISTRO Y COLOCACIOÓN DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES PARA CONEXIONES CON TABLETAS EN EL FRENTE "DESUSO" (42+364 42+598), ACERO DE REFUERZO PARA PLINTOS EN LOS FRENTES 2CUNETAS" (43+400 - 44+559), "HÍPICO" (44+559 - 45+274), "GLORIETA SANTA FE" (48+002 + 49+150), 2IBERO -TELEVISA (49+911 - 51+665); Y ACERO DE REFUERZO DE DIAFRAGMAS EN EL FRENTE "GLORIETA VASCO DE QUIROGA" (51+665 - 52+141), DEL TRAMO III DEL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MEXICO	01-ago-22	30-dic-23	$ 228,265,531.80	5.22%	

122

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	DGOT-AD-F-2-026-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES PARA CONEXIONES CON TABLETAS EN EL FRENTE "DESUSO" (42+364 - 42+596); ACERO DE REFUERZO PARA PLINTOS EN LOS FRENTES "CUNETAS" (43+400 - 44+559); "HIPICO" (44+559 -45+274); "GLORIETA SANTA FE" (48+002 - 49+150); "IBERO-TELEVISA" (49+911 - 51+665); Y ACERO DE REFUERZO DE DIAFRAGMAS EN EL FRENTE "GLORIETA VASCO DE QUIROGA" (51+665 - 52+14 1), DEL TRAMO III DEL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO".	ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS	1 de agosto de 2022	30 de diciembre de 2022	$183,587,789.35	5.22%	EN PROCESO
2	DGOT-AD-F-S-028-2022	FEDERAL	RECURSOS FEDERALES	COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO, TÉCNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO TRES PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150, (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL Y 57+79 2 ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L-1), LOS CADENAMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 59+305 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD.57+551 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS: SANTA DE (ENTRE LOS CAD. 49+312 AL 49+636) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD. 56+219 AL 56+ 31)		01 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2023	$250,000,000.00	5.88%	
3	DGOT-LPN-F-1-002-2022	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO OBSERVATORIO UBICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO DENOMINADO CALLE MINAS DE ARENA, LOCALIZADO ENTRE LOS PK 57+535 AL PK 57+700, ENTRE LOS APOYOS T6-25 AL T6-28, DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA – VALLE DE MÉXICO"	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	1 de abril de 2022	28 de diciembre de 2022	$225,660.489.20	27.41%	EN PROCESO
4	DGOT-LPN-F-1-002.1-2022	FEDERAL	CONVENIO DE DIFERIMIENTO	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONVENIO DE DIFERIMIENTO	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	29 de abril de 2022	28 de diciembre de 2022	$0.00	27.41%	EN PROCESO
5	DGOT-LPN-F-1-002.2-2022	FEDERAL	CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO E IMPORTE	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO E IMPORTE	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	29 de enero de 1900	28 de diciembre de 2022	$56,302,403.84	27.41%	EN PROCESO
6	DGOT-LPN-F-1 -003-2022	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL (ZAPATAS) Y SUPERESTRUCTURA DE LA ESTACION TERMINAL OBSERVATORIO UBICADA EN EL FRENTE DE TRABAJO DENOMINADO ESTACIÓN OBSERVATORIO, LOCALIZADO ENTRE LOS PK 57+700 AL PK 57+94.2 ENTRE LOS APOYOS Z- 1 AL Z-20, DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO.	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	7 de abril de 2022	22 de enero de 2023	$1,357,296,397.35	6.06%	EN PROCESO
7	DGOT-LPN-F-1-003.1-2022	FEDERAL	CONVENIO DE DIFERIMIENTO	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONVENIO DE DIFERIMIENTO	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	29 de abril de 2022	22 de enero de 2023	$0.00	6.06%	EN PROCESO

123

POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE MONTAJES Y PREFABRICADOS

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO SIN IVA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO			
1	DGOT-LPN-F-1-003.2-2022	FEDERAL	CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO E IMPORTE	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO E IMPORTE	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	23 de enero de 2023	30 de marzo de 2023	$339,256,227.97	6.06%	EN PROCESO
2	DGOT-AD-F-2-027-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECAL ESTRUCTURAS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE, ENSAMBLE, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE CELOSIA METÁLICA 1 Y CELOSIA METÁLICA 2, DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO.		1 de agosto de 2022	15 de abril de 2022	$694,065,426.48	27.50%	
3	DGOT-AD-F-2-031-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECAL ESTRUCTURAS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE, ENSAMBLE, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS LOCALIZADAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO DENOMINADOS: FRENTE 4.- CASETAS 8CARRETERA FEDERAL) (PK 42+596 AL PK 43+124) VIADUCTO MIXTO 1, FRENTE 9.- CAMELLON (MURO DE TIERRA ARMADA) (PK 46+451 AL 46+746) VIADUCTO MIXTO3, FRENTE 14.- ESTACION SANTA FE (PK 49+030 AL PK 49+229), DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO.		01 de agosto de 2022	15 de abril de 2022	$340,905,947.86	37.99%	

124

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO CON IVA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	DGOT-AD-F-1-005-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS REFERINTES A LA CIMENTACIÓN, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL VIADUCTO SANTA FE EN EL FRENTE DE TRABAJO 15, DENOMINADO VIADUCTO ESPECIAL SANTA FE, LOCALIZADO ENTRE LOS PK49+349 AL PK 49+946 ENTRE LOS APOYOS C8 AL T4-07 DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO TRAMO III.	ALCALDÍAS ALVARO OBREGON / CUAJIMALPA	05/05/2022	31/12/2022	$ 575,429,005.21	2.44%	OBRA EN PROCESO
2	DGOT-AD-F-1-026-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	"PONTIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V."	"SUSTITUCION DE NEOPRENOS EN APOYOS COMPRENDIDOS ENTRE EL (PK . 42+364 - PK42+596), (PK43+404 - PK46+526), (PK46+959 -PK 47+426)," (PK47+531 PK49+150), (PK49+911- PK51+665) Y COLOCACION DE NEOPRENOS EN LA ESTACIÓN SANTA FE UBICADA EN LOS (PK49+120-PK49+349), DEL TRAMO 111 DEL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN MÉXICO TOLUCA, CON MOTIVO DE CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS	ALCALDÍAS ALVARO OBREGON / CUAJIMALPA	01/08/2022	30/12/2022	$ 77,220,000.00	0.00%	OBRA EN PROCESO
3	DGOT-AD-F-1-027-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECAL ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRICACION, CARGA, TRANSPORTE, ENSAMBLE, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE CELOSÍAS METÁLICAS 1 Y CELOSÍAS METÁLICA 2, DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA- VALLE DE MEXICO.	CUAJIMALPA	01/08/2022	16/04/2023	$ 694,035 426.48	11.00%	OBRA EN PROCESO
4	DGOT-AD-F-5-028-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO TRES PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150, (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL Y 57+792 ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L-1), LOS CADENAMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 59+105 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD. 57+551 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD 49+312 AL 49+636) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD. 56+219 AL 56+381)"	ALCALDÍAS ALVARO OBREGON / CUAJIMALPA	01/08/2022	30/12/2022	$ 250,000,000.00	0.00%	SERVICIO EN PROCESO
5	DGOT-AD-F-1-030-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS CORRESPONDIENTES A A CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA, URBANIZACIÓN E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LA ESTACIÓN SANTA FE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL 1 "EDIFICIO DE ACCESO B", PASARELA PEATONAL 2 "EDIFICIO DE ACCESO A" Y "ACCESO C", LOCALIZADOS ENTRE LOS PK 49+100 AL PK 49+400, DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO -TOLUCA"	ALCALDÍA ALVARO OBREGON	01/08/2022	30/06/2023	$ 552,053,804.07	0.00%	OBRA EN PROCESO
6	DGOT-AD-F-2-031-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECAL ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE SUMINISTRO, FABRICACION, CARGA, TRANSPORTE, ENSAMBLE, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS METALICAS LOCALIZADAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO DENOMINADOS: FRENTE 4.- CASETAS (CARRETERA FEDERAL) (PK 42+596 AL PK 43+124) VIADUCTO MIXTO 1, FRENTE 9.- CAMELLÓN (MURO DE TIERRA ARMADA) (PK 46+451 AL 46+746) VIADUCTO MIXTO 3, FRENTE 14.- ESTACIÓN SANTA FE (PK 49+030 AL PK 49+229), DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO."	ALCALDÍA ALVARO OBREGON	01/08/2022	15/04/2023	$ 340,906,947.86	21.00%	OBRA EN PROCESO
7	DGOT-AD-F-1-036-2022	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN (PILAS Y ZAPATAS) EN VIADUCTO ESPECIAL SANTA FE, FRENTE 15 DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA.	ALCALDÍA ALVARO OBREGON	29/08/2022	19/03/2023	$ 42,000,000.00	0.00%	OBRA EN PROCESO

125

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO SIN IVA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO			
1	DGOT-AD-L-5-012-2021	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, SERVICIOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO DURANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN DEL CONTRATO NO. CGORT-CABLEBUS-AD-001-2019 RELATIVO AL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERDES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO	18/10/2021	16/08/2022	$9,048,685.48	100.00%	OBRA CONCLUÍDA
2	DGOT-AD-L-5-013-2021	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 3G, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES Y TORRES APLICANDO EL ESTUDIO DE INGIENERÍA GEOMÁTICA MEDIANTE TECNOLOGÍA HDS (HIGH DEFINITION SURVEYING) PARA EL MONITOREO DE LAS ESTACIONES Y POSTES QUE INTEGRAN LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC-INDIOS VERDES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO	18/10/2021	31/12/2022	$10,934,804.09	71.52%	OBRA EN PROCESO
3	DGOT-AD-L-4-014-2021	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN REQUERIDAS EN LOS CAMPOS DEL DEPORTIVO REVOLUCIÓN, DERIVADAS DE LAS AFECTACIONES A LOS TERRENOS E INSTALACIONES DONDE SE UBICAN LOS CAMPOS DEPORTIVOS, A CONSECUENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CAMPOS REVOLUCIÓN PERTENECIENTE A LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO	18/10/2021	16/03/2022	$76,261,665.00	100.00%	OBRA CONCLUÍDA
4	CGORT-CABLEBUS-AD-001-2019	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V., DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC-INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO	05/07/2019	30/06/2022	$2,522,049,442.09	100.00%	OBRA CONCLUÍDA
5	CGORT-CABLEBUS-AD-002-2019	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA IZTAPALAPA	30/09/2019	31/07/2022	$2,744,416,324.30	100.00%	EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
6	DGOT-LPN-L-5-006-2020	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 3G, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN 1917- SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ALCALDÍA IZTAPALAPA	26/08/2020	31/07/2022	$38,470,524.89	100.00%	EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOT-IR-L-5-003-2021	LOCAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSORCIO IUYET, S.A. DE C.V.	ESTUDIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA APLICANDO LA TECNOLOGÍA HDS (HIGH DEFINITION SURVEYING), PARA EL MONITOREO DE HUNDIMIENTOS Y VERTICALIDAD DE LAS ESTACIONES Y POSTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA LÍNEA 2 DEL CABLEBÚS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA IZTAPALAPA	18/06/2021	17/12/2022	$14,693,602.00	79.66%	EN PROCESO

126

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
PERÍODO QUE SE INFORMA: CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	DGOT-AD-L-1-004-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	"CARPETA ASFÁSLTICA EN ADECUACIÓN GEOMÉTRICA VEHÍCULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO COMO TRABAJOS DE MITIGACIÓN DEL TREN INTERUBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO"		25/04/2022	26/04/2022	$495,243.56	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO
2	DGOT-AD-L-1-005-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARGO CRANE, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE LA VENTA, UBICADA EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"		25/04/2022	22/08/2022	$14,564,004.73	52.00%	EN EJECUCIÓN
3	DGOT-AD-L-1-008-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RIOBOO, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL VIADUCTO ESPECIAL SANTA FE (PK 49+349, PK 49+911) DEL TRAMO 3 DEL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, DERIVADO DEL CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE COLADOS IN SITUY ESTRUCTURA METALICA (MIXTO), A CONSTRUCCIÓN CON ELEMENTOS COLADOS IN SITU Y PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO, A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y LA EFICIENCIA DEL RECURSO.		11/05/2022	10/07/2022	$11,755,631.98	100.00%	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
4	DGOT-IR-F-1-009-2020	RECURSO LOCAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CARGO CRANE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA COLONIA CARLOS A. MADRAZO, UBICADA EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	25/05/2022 CONVENIO 26/05/2022	25/07/2022 CONVENIO 14/10/2022	$2,658,430.87	80.43%	ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN Y HABIENDOSE CELEBRADO 2 CONVENIOS, UNO POR DIFERIMIENTO Y OTRO EN AMPLIACIÓN EN TIEMPO
5	DGOT-AD-L-1-013-2022	RECURSO LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEMEX, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMINETO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y SEMÁFOROS EN LA OBRA DEL CETRAM OBSERVATORIO, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN , CIUDAD DE MÉXICO.	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	06/06/2022	19/07/2022	$1,820,285.12	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO
6	DGOT-AD-L-5-016-2022	LOCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RIOBOO, S.A. DE C.V.	"ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO UBICADA EN EL FRENTE DE TRABAJO DENOMINADO ESTACIÓN OBSERVATORIO (PK 57+700 AL PK 57+942), Y DEL VIADUCTO OBSERVATORIO UBICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO DENOMINADO CALLE MINAS DE ARENA (PK 57+535 AL PK 57+700), DEL TRAMO III DEL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, DERIVADO DEL CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA EFICIENCIA DEL RECURSO"	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	07/07/2022	03/12/2022	$32,427,727.91	28.10%	EN PROCESO
7	DGOT-AD-F-1-019-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA, COLUMNAS, APOYOS, TABLEROS, OBRAS MENORES (FALDONES, BANQUETAS, JUNTAS, TIERRAS, ETC.) DE DOBLES VOLADIZOS EN LOS FRENTES 18 Y 23 (HONDONADA Y P. TACUBAYA), DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MEXICO-TOLUCA		01/08/2022	31/12/2023	$445,339,386.94	0.03%	EN EJECUCIÓN
8	DGOT-AD-F-1-020-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GONZALES SOTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA, SUBESTRUCTURA, VIADUCTOS, SUPERESTRUCTURA, ACCESOS PEATONALES Y ESTRUCTURA NIVEL PLATAFORMA FERROVIARIA EN ESTACIÓN SANTA FE, FRENTE 14 DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA.		01/08/2022	15/07/2023	$202,070,886.26	1.75%	EN EJECUCIÓN

127

9	DGOT-AD-F-1-021-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, OBRA INDUCIDA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LOS APOYOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO FALTANTES LOCALIZADOS ENTRE LOS CADENAMIENTOS 53+346 AL 55+271 (FRENTE 21 DENOMINADO INSDUTRIA MILITAR, APOYOS DEL T5-43 AL T5-76), ASI COMO DE LOS CADENAMIENTOS 55+271 AL 55+981 (FRENTE 22, DENOMINADO ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, APOYOS T5-77 AL T5-93), ASÍ COMO ADICIONALES CABEZALES DEL T5-93 AL T5-97, DEL TRAMO 3, PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO"		01/08/2022	01/03/2023	$212,774,118.98	3.38%	EN EJECUCIÓN
10	DGOT-AD-F-01-022-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GONZALES SOTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, OBRA INDUCIDA MEDIO AMBIENTE, SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD, CAMPAÑA GEOTECNICA, CIMENTACIÓN PROFUNDA (PILAS Y ZAPATAS), COLUMNAS Y FUSTES, PORTICOS, CABEZALEZ DINTELES DE PORTICO Y BASES, COLECTOR DE1.22MTS, CANAL A CELO ABIERTO, CAMINO DE ACCESO, CAJA DE DESFOGUE 1 Y 2, MICROPILOTES, PILAS SECANTES, OBRAS VARIAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LOS APOYOS ESTRUCTURAALES DE CONCRETO ARMADO FALTANTES, LOCALIZADOS ENTRE LOS CADENAMIENTOS 56+509 AL 57+629 (FRENTE 24 DENOMINADO CALLE RIO TACUBAYA, APOYOS DEL T6-001 AL T6-013) DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO"		01/08/2022	31/03/2023	$342,209,994.07	0.39%	EN EJECUCIÓN
11	DGOT-AD-F-1-023-2022	RECURSO FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, OBRAS INDUCIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TREN INTERURBANO TOLUCA VALLE DE MÉXICO, EN LOS FRENTES DE TRABAJO DE COLEGIO PINECREST (FRENTE 10), TÚNEL FALSO (FRENTE 11), ENCINO (FRENTE 12) Y GLORIETA SANTA FE (FRENTE 13); UBICADOS ENTRE LOS CADENAMINETOS 46+959 AL 49+150		01/08/2022	31/03/2023	$107,955,704.24	0.47%	EN EJECUCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/2022-09-08.016

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0806/2022, en específico al Acuerdo 33-06-2022 relacionado con el formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable, anexo encontrará el reporte del mes correspondiente conforme a lo solicitado y con corte al 31 de agosto de 2022, se envía impreso y en electrónico.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. ERICKA SANTILLÁN LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Y VOCAL DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.c.e.p. Pedro Venegas Velázquez. - Director de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial.
Arq. Cecilia Trejo Arteaga. – Directora de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial.
Arq. Giovanni G. Campuzano Vega. – Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial.
Lic. Patricia Venegas Rojas. - Subdirectora de Procedimientos de Contratación de Obras.
Arq. Anabell García Zamora. - Subdirectora Técnica de Obras de Infraestructura Vial.
Brisa Erika Ortega Rosales. - Jefa de Unidad Departamental de Estimaciones de Obras de Infraestructura vial.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación:

Elaboró
BEOR*

Revisó y autorizó
GGCV

Folio DGOIV 7339 DTOIV 1570
GGCV/AGZ/BEOR

Av. Río Churubusco No. 1155, 1 Piso, Col. Carlos Zapata Vela,
Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08040
Tel. 5649-0010, 5650-0390, 5650-7905 Ext 102 y 103

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
1	DGOIV-AD-L-2-001-22	15	AD	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". PRE A - PRE B	07/01/2022	17/03/2022	$394,638.14	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2	DGOIV-AD-L-1-002-22	15	AD	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCÓYOTL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". PRE A	10/01/2022	10/03/2022	$1,451,998.68	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
3	DGOIV-AD-L-1-003-22	15	AD	UTOPÍA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". PRE B	10/01/2022	10/03/2022	$1,451,998.68	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
4	DGOIV-AD-L-2-005-22	15	AD	IMPULSARO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 2	14/01/2022	22/07/2022	$1,274,169.02	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
5	DGOIV-AD-L-1-006-22	15	AD	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 2	19/01/2022	17/07/2022	$9,929,499.65	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
6	DGOIV-AD-L-2-007-22	15	AD	INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REINVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 1, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA CUBRIR SOLICITUDES AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONFINAMIENTO COMPLEMENTARIO DE EJE 3 SUR EN TRAMO 1: DE EJE 2 ORIENTE A CENTRAL Y TRAMO 2: DE CALLE TUXPAN A AVENIDA PATRIOTISMO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	14/01/2022	24/03/2022	$734,933.06	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
7	DGOIV-AD-L-1-008-22	15	AD	INGENIERÍA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REINVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 1	19/01/2022	19/03/2022	$1,797,183.94	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
8	DGOIV-AD-L-1-009-22	15	AD	ADVANCED TECHNICAL CONCEPTS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONFINAMIENTO COMPLEMENTARIO DE EJE 3 SUR EN TRAMO 1: DE EJE 2 ORIENTE A CENTRAL Y TRAMO 2: DE CALLE TUXPAN A AVENIDA PATRIOTISMO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19/01/2022	04/03/2022	$2,022,743.04	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - CUAUHTÉMOC
9	DGOIV-AD-L-1-010-22	15	AD	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA CUBRIR SOLICITUDES AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE 1	19/01/2022	04/03/2022	$1,788,273.98	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10	DGOIV-AD-L-2-011-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: SALÓNICA, TRAMO: HELIÓPOLIS A AVENIDA DE LAS GRANJAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALLES VERACRUZ, PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CEDROS (ACCESOS HOSPITAL CUAJIMALPA), TRAMO: LATERAL CARRETERA MÉXICO-TOLUCA A PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE A CEDROS A CARRETERA MÉXICO-TOLUCA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	14/01/2022	17/02/2022	$791,733.84	100.00%	CUAJIMALPA DE MORELOS
11	DGOIV-AD-L-1-012-22	15	AD	GOSAYPA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: SALÓNICA, TRAMO: HELIÓPOLIS A AVENIDA DE LAS GRANJAS, Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALLES VERACRUZ, PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CEDROS (ACCESOS HOSPITAL CUAJIMALPA), TRAMO: LATERAL CARRETERA MÉXICO-TOLUCA A PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE A CEDROS A CARRETERA MÉXICO-TOLUCA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	19/01/2022	12/02/2022	$8,891,820.35	100.00%	CUAJIMALPA DE MORELOS
12	DGOIV-AD-L-2-013-22	15	AD	CARRICORT DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A EJE 6 SUR ÁNGEL URRAZA, Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE	14/01/2022	17/02/2022	$781,474.99	100.00%	BENITO JUÁREZ - XOCHIMILCO
13	DGOIV-AD-L-1-014-22	15	AD	FLETES, MAQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A EJE 6 SUR ÁNGEL URRAZA, Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE	19/01/2022	12/02/2022	$9,397,222.70	100.00%	BENITO JUÁREZ - XOCHIMILCO
14	DGOIV-AD-L-2-015-22	15	AD	IMPULSARO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 1 NORTE, TRAMO: EJE 3 ORIENTE CONGRESO DE LA UNIÓN A SANTOS	14/01/2022	17/02/2022	$803,062.41	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
15	DGOIV-AD-L-1-016-22	15	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 1 NORTE, TRAMO: EJE 3 ORIENTE CONGRESO DE LA UNIÓN A SANTOS DUMONT (METRO PANTITLAN), Y CARRETERA TENAYUCA-CHALMITA	19/01/2022	12/02/2022	$9,632,472.96	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA-GUSTAVO A. MADERO
16	DGOIV-AD-L-2-017-22	15	AD	ICCMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, TRAMO: CALZADA DE TLALPAN A	14/01/2022	22/02/2022	$553,305.81	100.00%	BENITO JUÁREZ-IZTAPALAPA
17	DGOIV-AD-L-1-018-22	15	AD	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, TRAMO: CALZADA DE TLALPAN A CALLE MÁIZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	19/01/2022	17/02/2022	$6,948,275.09	100.00%	BENITO JUÁREZ-IZTAPALAPA
18	DGOIV-AD-L-2-019-22	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA DEL IMÁN, TRAMO: CIRCUITO AZTECAS A AVENIDA AZTECAS Y	14/01/2022	17/02/2022	$803,052.41	100.00%	COYOACÁN
19	DGOIV-AD-L-1-020-22	15	AD	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA DEL IMÁN, TRAMO: CIRCUITO AZTECAS A AVENIDA AZTECAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN:	19/01/2022	12/02/2022	$9,835,149.06	100.00%	COYOACÁN
20	DGOIV-AD-L-2-021-22	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN TRAMO 1: TLÁHUAC A XOCHIMILCO, TRAMO AVENIDA LA MONERA A CALLE	14/01/2022	04/03/2022	$1,310,633.44	100.00%	TLÁHUAC-XOCHIMILCO
21	DGOIV-AD-L-1-022-22	15	AD	UTOPÍA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: TLÁHUAC A XOCHIMILCO, TRAMO: CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE TLÁLOC, TRAMO CALLE ZACAPA A AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE	19/01/2022	27/02/2022	$11,597,537.77	100.00%	TLÁHUAC-XOCHIMILCO
22	DGOIV-AD-L-2-023-22	15	AD	COPI DISEÑO, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE	14/01/2022	22/02/2022	$378,071.07	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
23	DGOIV-AD-L-1-024-22	15	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". PRE 01	19/01/2022	17/02/2022	$4,371,822.29	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
24	DGOIV-AD-L-1-025-22	15	AD	GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS GIMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: TLÁHUAC A XOCHIMILCO, TRAMO AVENIDA LA MONERA A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	19/01/2022	27/02/2022	$13,612,035.68	100.00%	XOCHIMILCO
25	DGOIV-AD-L-1-026-22	15	AD	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL EJE 5 SUR TRAMO CALLE 11 DE AGOSTO DE 1858 A CALLE 27 DE DICIEMBRE DE 1860, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	19/01/2022	17/02/2022	$1,767,538.13	100.00%	IZTAPALAPA
26	DGOIV-AD-L-2-028-22	15	AD	TALLER DE RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE	14/01/2022	12/02/2022	$141,864.72	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
27	DGOIV-AD-L-1-029-22	15	AD	COMERCIALIZADORA, EDIFICADORA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". PAQUETE A	19/01/2022	07/02/2022	$1,800,021.36	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28	DGOIV-AD-L-1-030-22	15	AD	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PASEO DE LA REFORMA, TRAMO: AV. HIDALGO A CALLE VIOLETA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	23/01/2022	01/02/2022	$1,633,247.26	100.00%	CUAUHTÉMOC
29	DGOIV-AD-L-1-032-22	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y CONFINAMIENTO DE CICLOVÍA REFORMA TRAMO SAN HIPÓLITO A CALLE VIOLETA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	24/01/2022	09/03/2022	$1,799,112.53	100.00%	CUAUHTÉMOC
30	DGOIV-AD-L-1-033-22	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO REGIONAL INFORMATIVO DE DESTINO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	24/01/2022	09/03/2022	$1,336,789.81	100.00%	GUSTAVO A. MADERO - VENUSTIANO CARRANZA

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
31	DGOIV-AD-L-1-035-22	15	AD	COBAYPA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN EL CENTRO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	26/01/2022	24/02/2022	$788,770.00	100.00%	CUAUHTÉMOC
32	DGOIV-AD-L-2-036-22	15	AD	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: AVENIDA OCEANÍA – AVENIDA 608 TRAMO 1 Y 2, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2022	02/04/2022	$709,787.11	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
33	DGOIV-AD-L-2-037-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: AVENIDA OCEANÍA – AVENIDA 608 TRAMO 3 Y 4, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	03/03/2022	06/04/2022	$805,148.39	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
34	DGOIV-AD-L-2-038-22	15	AD	ICCMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE	03/03/2022	16/04/2022	$598,368.38	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
35	DGOIV-AD-L-2-039-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE	03/03/2022	16/04/2022	$598,206.11	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
36	DGOIV-IR-L-1-040-22	15	IR	FLETES, MAQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: AVENIDA OCEANÍA - AVENIDA 608 TRAMO 3, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	05/03/2022	24/03/2022	$12,030,859.35	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
37	DGOIV-IR-L-1-041-22	15	IR	ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	08/03/2022	11/04/2022	$11,801,196.03	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
38	DGOIV-IR-L-1-042-22	15	IR	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICCSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	08/03/2022	11/04/2022	$11,823,727.83	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
39	DGOIV-AD-L-1-043-22	15	AD	ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: AVENIDA OCEANÍA – AVENIDA 608 TRAMO 1, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	09/03/2022	28/03/2022	$11,977,000.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
40	DGOIV-AD-L-1-044-22	15	AD	UTOPÍA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: AVENIDA OCEANÍA – AVENIDA 608 TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	09/03/2022	28/03/2022	$10,310,196.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
41	DGOIV-AD-L-1-045-22	15	AD	INGENIERÍA APLICADA SIPGO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: AVENIDA OCEANÍA - AVENIDA 608 TRAMO 4, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	09/03/2022	28/03/2022	$10,365,528.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
42	DGOIV-AD-L-2-046-22	15	AD	INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE	10/03/2022	18/04/2022	$406,863.19	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
43	DGOIV-IR-L-1-047-22	15	IR	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA A	13/03/2022	11/04/2022	$10,140,854.00	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
44	DGOIV-LPN-L-2-049-22	15	LPN	IMPULSARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y MOBILIARIO URBANO PAQUETE 1.	12/04/2022	20/07/2022	$379,392.65	74.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
45	DGOIV-LPN-L-2-050-22	15	LPN	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVÍAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 1A ETAPA.	12/04/2022	20/07/2022	$359,871.74	100.00%	MIGUEL HIDALGO,CUAUTEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA
46	DGOIV-AD-L-2-052-22	15	AD	ARCHAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PUERTA SANTA FE, PASEO DE LOS LAURELES Y CAMINO VIEJO A MIXCOAC -	11/05/2022	19/06/2022	$923,391.64	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN - CUAJIMALPA DE MORELOS
47	DGOIV-LPN-L-1-054-22	15	LPN	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVÍAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 1A ETAPA	23/04/2022	21/07/2022	$6,299,204.65	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
48	DGOIV-AD-L-1-056-22	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO REGIONAL INFORMATIVO DE DESTINO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (SEGUNDA ETAPA)	17/05/2022	05/06/2022	$892,240.47	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
49	DGOIV-AD-L-2-057-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO REGIONAL INFORMATIVO DE DESTINO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (SEGUNDA ETAPA)	05/05/2022	28/06/2022	$1,065,417.45	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA - GUSTAVO A. MADERO
50	DGOIV-LPN-L-1-058-22	15	LPN	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: EJE 13 SUR (TLÁHUAC) Y AVENIDA ESTANISLAO RAMÍREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/05/2022	20/06/2022	$14,693,456.83	100.00%	TLAHUÁC
51	DGOIV-AD-L-2-060-22	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA	07/05/2022	13/09/2022	$350,000.00	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
52	DGOIV-AD-L-2-061-22	15	AD	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA	07/05/2022	13/09/2022	$350,000.00	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
53	DGOIV-AD-L-1-062-22	15	AD	INGENIERÍA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y MOBILIARIO URBANO PAQUETE 1.	09/05/2022	06/08/2022	$6,337,505.38	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
54	DGOIV-LPN-L-1-063-22	15	LPN	COMERCIALIZADORA , EDIFICADORA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE Y.	12/05/2022	08/09/2022	$2,424,667.96	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
55	DGOIV-LPN-L-1-066-22	15	LPN	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE Z.	12/05/2022	08/09/2022	$2,425,331.48	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
56	DGOIV-AD-L-2-068-22	15	AD	ICCMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PONIENTE 128, EJE CENTRAL AVENIDA DE LOS CIEN METROS, AVENIDA	10/05/2022	26/07/2022	$1,006,100.43	100.00%	ACAPOTZALCO-GUSTAVO A. MADERO- BENITO JUÁREZ-CUAUHTÉMOC, COYOACÁN
57	DGOIV-AD-L-1-069-22	15	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PUERTA SANTA FE, PASEO DE LOS LAURELES Y CAMINO VIEJO A MIXCOAC - PROLONGACIÓN CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	16/05/2022	14/07/2022	$15,690,597.91	100.00%	ALVARO OBREGÓN
58	DGOIV-AD-L-1-071-22	15	AD	R&V CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PROYECCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PONIENTE 128, EJE CENTRAL AVENIDA DE LOS CIEN METROS, AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/05/2022	21/07/2022	$26,389,999.96	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
59	DGOIV-AD-L-1-074-22	15	AD	AMÉRICA AECLUE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA CUBRIR SOLICITUDES AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	18/05/2022	01/07/2022	$1,622,897.77	100.00%	DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
60	DGOIV-AD-L-2-080-22	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19/05/2022	22/07/2022	$870,000.00	100.00%	XOCHIMILCO
61	DGOIV-AD-L-1-081-22	15	AD	AFGANI EDIFICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	24/05/2022	17/07/2022	$14,643,041.75	100.00%	XOCHIMILCO
62	DGOIV-AD-L-2-082-22	15	AD	DEMJU ARQUITECTURA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	19/05/2022	12/07/2022	$730,500.00	100.00%	TLALPÁN-COYOACÁN-BENITO JUÁREZ
63	DGOIV-AD-L-1-083-22	15	AD	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/05/2022	07/07/2022	$10,502,979.82	100.00%	TLALPÁN-COYOACÁN-BENITO JUÁREZ
64	DGOIV-AD-L-2-084-22	15	AD	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: BAJO PUENTE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS – PASEO DE LA REFORMA Y	18/05/2022	26/07/2022	$990,713.95	100.00%	CUAUHTÉMOC
65	DGOIV-AD-L-1-085-22	15	AD	CONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTEGRAL SUPEMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: BAJO PUENTE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS – PASEO DE LA REFORMA Y PUENTE DE HONDALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23/05/2022	21/07/2022	$5,834,290.46	100.00%	CUAUHTÉMOC
66	DGOIV-AD-L-2-087-22	15	AD	ANIMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO, EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE	07/06/2022	16/07/2022	$325,030.64	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
67	DGOIV-AD-L-2-088-22	15	AD	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE	07/06/2022	16/07/2022	$335,917.73	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
68	DGOIV-AD-L-2-089-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN EN	07/06/2022	14/09/2022	$350,002.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO
69	DGOIV-AD-L-2-090-22	15	AD	CARRICORT DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE	07/06/2022	16/07/2022	$280,103.07	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
70	DGOIV-AD-L-1-091-22	15	AD	ICAPSA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ETAPA C.	12/06/2022	11/07/2022	$4,179,925.90	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
71	DGOIV-AD-L-1-092-22	15	AD	SUPERVISION, AUDITORIA, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES METEPEC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA B.	12/06/2022	11/07/2022	$5,294,196.15	100.00%	AZCAPOTZALCO,GUSTAVO A. MADERO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
72	DGOIV-AD-L-1-096-22	15	AD	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO PUNTUAL CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CUADRANTE B.	12/06/2022	09/09/2022	$2,499,960.06	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO
73	DGOIV-AD-L-1-097-22	15	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO, AVENIDA LA TURBA Y CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/05/2022	03/07/2022	$12,375,770.29	100.00%	TLÁHUAC
74	DGOIV-AD-L-2-098-22	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A.DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. FASE 1.	07/06/2022	15/08/2022	$512,721.16	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, TLALPAN , ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
75	DGOIV-AD-L-1-099-22	15	AD	ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. FASE 1	12/06/2022	10/08/2022	$9,218,974.03	100.00%	AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, TLALPAN , ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN
76	DGOIV-AD-L-1-100-22	15	AD	PROMOCIONES Y DESARROLLOS JLC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO. EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA D	12/06/2022	11/07/2022	$2,364,134.82	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
77	DGOIV-AD-L-2-101-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA HEBERTO CASTILLO, AVENIDA LA TURBA Y CALLE NARCISO	20/05/2022	05/07/2022	$1,250,487.56	100.00%	TLÁHUAC
78	DGOIV-AD-L-2-103-22	15	AD	IMPULSARQ, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: COMPLEMENTO CALZADA ERMITA IZTAPALAPA,EN LA CIUDAD DE MÉXICO. "	06/06/2022	27/07/2022	$671,572.57	100.00%	IZTAPALAPA
79	DGOIV-LPN -L-1-104-22	15	LPN	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: COMPLEMENTO CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/06/2022	22/07/2022	$10,438,740.04	100.00%	IZTAPALAPA
80	DGOIV-AD-L-2-105-22	15	AD	COPI DISEÑO, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALZADA DE TLALPAN SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. "	06/06/2022	11/08/2022	$853,380.08	80.00%	COYOACÁN
81	DGOIV-LPN-L-1-106-22	15	LPN	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCÓYOTL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALZADA DE TLALPAN SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/06/2022	06/08/2022	$13,159,007.68	80.00%	COYOACÁN
82	DGOIV-AD-L-2-107-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALZADA DE TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	06/07/2022	07/09/2022	$856,227.90	98.00%	COYOACÁN
83	DGOIV-AD-L-1-108-22	15	AD	COBAYPA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALZADA DE TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	10/07/2022	02/09/2022	$13,344,466.53	98.00%	COYOACÁN
84	DGOIV-AD-L-2-109-22	15	AD	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	18/06/2022	22/07/2022	$449,999.98	100.00%	CUAUHTÉMOC
85	DGOIV-LPN-L-1-110-22	15	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICCSA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACIÓN EN: AVENIDA CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23/06/2022	17/07/2022	$5,628,787.61	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN
86	DGOIV-AD-L-2-112-22	19	AD	JULIO CÉSAR HERNANDEZ GARCÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: VASCO DE QUIROGA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	05/07/2022	22/09/2022	$1,301,657.19	93.00%	ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA
87	DGOIV-AD-L-1-113-22	15	AD	SUPERVISION, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SHAYE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACIÓN EN: VASCO DE QUIROGA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	10/07/2022	17/09/2022	$16,873,737.53	93.00%	ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA
88	DGOIV-IR-L-1-115-22	15	IR	FLETES, MÁQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACIÓN EN: METROBÚS CETRAM PANTITLÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/07/2022	06/08/2022	$7,956,230.53	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA
89	DGOIV-IR-F-2-174-21	25	IR	INTORNO-ARQUITECTURA, URBANISMO E INTERCONECTIVIDAD, S.C.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO FERNANDO ALENCASTRE"REHABILITACIÓN CALZADA	22/12/2021	31/03/2022	$1,186,652.69	100.00%	MIGUEL HIDALGO
90	DGOIV-IR-F-1-175-21	25	IR	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE". "REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	$3,888,665.04	100.00%	MIGUEL HIDALGO
91	DGOIV-IR-F-1-176-21	25	IR	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE" "REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	$3,526,914.83	100.00%	MIGUEL HIDALGO
92	DGOIV-IR-F-1-177-21	25	IR	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE". "REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	$3,635,425.08	100.00%	MIGUEL HIDALGO
93	DGOIV-IR-F-1-178-21	25	IR	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE". "REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	$3,782,967.57	100.00%	MIGUEL HIDALGO
94	DGOIV-IR-F-1-179-21	25	IR	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE". "REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	$3,177,741.75	100.00%	MIGUEL HIDALGO
95	DGOIV-IR-F-1-180-21	25	IR	ANDER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE". "REHABILITACIÓN CALZADA	29/12/2021	06/04/2022	$2,765,863.12	100.00%	MIGUEL HIDALGO
96	DGOIV-IR-F-1-181-21	25	IR	ONACON, S.A. DE C.V.	"COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CALZ. MOLINO DEL REY Y ENTORNO DE FERNANDO ALENCASTRE". "REHABILITACIÓN CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO FERNANDO ALENCASTRE. FRENTE: ACCESO PARQUE LIRA PUERTA 1". UBICADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CIUDAD DE MÉXICO.	29/12/2021	06/04/2022	$1,375,921.92	100.00%	MIGUEL HIDALGO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			
1	DGOIV-AD-L-1-004-22	15	AD	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA PLAZAS PUBLICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TRAMO 1: PLAZA DEL EMPEDRADILLO, TRAMO 2: AV. BALDERAS ENTRE PLAZA DE LA SOLIDARIDAD Y PLAZA MARTÍ	12/01/2022	26/01/2022	$1,487,357.20	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
2	DGOIV-AD-L-1-027-22	15	AD	ARIMECI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIVERSAS FUENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/01/2022	27/02/2022	$1,790,450.55	100.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, XOCHIMILCO
3	DGOIV-AD-L-1-031-22	15	AD	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARASU, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN VIALIDADES PRIMARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN AV. RIBERA DE SAN COSME, DE CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO A AV. DE LOS INSURGENTES. CIUDAD DE MÉXICO.	17/01/2022	31/01/2022	$1,737,066.31	100.00%	ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
4	DGOIV-AD-L-1-034-22	15	AD	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, UBICADO EN CALLE SAN ILDEFONSO Y CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE LORETO Y CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06000, CIUDAD DE MÉXICO.	24/01/2022	15/02/2022	$1,273,668.49	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
5	DGOIV-IR-L-2-051-22	15	IR	ICCMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTORICO, DE LA GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE. SECCIÓN ORIENTE, SECCIÓN PONIENTE Y SECCIÓN CENTRAL.	27/04/2022	27/12/2022	$1,647,793.98	70.01%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
6	DGOIV-AD-L-2-055-22	15	AD	ACCUBO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS SUMIDEROS DE INFILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍA EN LA CARRETERA PICACHO - AJUSCO. PHA PERIFÉRICO, PHA SIX FLAGS Y PHA ECOGUARDAS	27/04/2022	25/11/2022	$197,902.96	10.00%	ALCALDÍA TLALPAN
7	DGOIV-AD-L-2-059-22	15	AD	ERBIOMA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN. ETAPA 1. UBICADA EN SAN LORENZO. COLONIA ZONA RUSTICA. ALCALDÍA TLAHUAC.	06/05/2022	27/12/2022	$849,524.71	10.00%	ALCALDÍA TLAHUAC
8	DGOIV-IR-L-2-064-22	15	IR	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO. TRAMO 1: TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN EN EL PLÓGONO DE LA LAGUNILLA; CALLES REPÚBLICA DE HONDURAS E IGNACIO COMONFORT, TRAMO 2: CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO 3: REPÚBLICA DE HONDURAS DE ALLENDE A REPÚBLICA DE BRASIL Y TRAMO 4: REPÚBLICA DE HONDURAS DE REPÚBLICA DE BRASIL A REPÚBLICA DE ARGENTINA	13/06/2022	06/12/2022	$1,072,464.42	38.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
9	DGOIV-IR-L-2-065-22	15	IR	TICOTUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS SUMIDEROS DE INFILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍA EN LA CARRETERA PICACHO - AJUSCO. PHA PERIFÉRICO, PHA SIX FLAGS Y PHA ECOGUARDAS	13/06/2022	26/11/2022	$464,479.21	12.00%	ALCALDÍA TLALPAN
10	DGOIV-AD-L-1-067-22	15	AD	CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN. ETAPA 1. UBICADA EN SAN LORENZO. COLONIA ZONA RUSTICA. ALCALDÍA TLAHUAC.	17/05/2022	22/12/2022	$8,577,324.18	4.00%	ALCADÍA TLAHUAC
11	DGOIV-AD-L-2-070-22	15	AD	ICCMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN. ETAPA 1. UBICADA EN SAN LORENZO. COLONIA ZONA RUSTICA. ALCALDÍA TLAHUAC	17/05/2022	14/11/2022	$698,027.23	10.00%	ALCADÍA TLAHUAC
12	DGOIV-AD-L-2-072-22	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VARIA FUENTES URBANAS, UBICADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11/05/2022	31/12/2022	$760,573.50	46.00%	LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
13	DGOIV-AD-L-1-073-22	15	AD	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA PLAY PARK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIAS FUENTES URBANAS, UBICADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	16/05/2022	31/12/2022	$15,590,646.58	45.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, XOCHIMILCO
14	DGOIV-AD-L-1-075-22	15	AD	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS POLÍGONOS A Y B DEL CENTRO HISTÓRICO (FASE 1)	23/05/2022	20/06/2022	$6,398,387.90	92.55%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
15	DGOIV-AD-L-2-076-22	15	AD	COPI DISEÑO, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS POLÍGONOS A Y B DEL CENTRO HISTÓRICO (FASE 1)	18/05/2022	25/06/2022	$329,945.91	87.42%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
16	DGOIV-AD-L-1-077-22	15	AD	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARASU, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO, DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE. SECCIÓN CENTRAL.	23/05/2022	31/12/2022	$7,664,901.18	35.01%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
17	DGOIV-AD-L-1-078-22	15	AD	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO, DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE. SECCIÓN ORIENTE.	23/05/2022	31/12/2022	$14,896,214.95	41.25%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
18	DGOIV-AD-L-1-079-22	15	AD	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO, DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE. SECCIÓN PONIENTE.	23/05/2022	31/12/2022	$15,315,769.06	32.15%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
19	DGOIV-AD-L-1-086-22	15	AD	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS ALCALDÍAS PARA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1	25/05/2022	21/09/2022	$1,610,387.57	40.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO
20	DGOIV-AD-L-1-093-22	15	AD	REYLAZ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA.	30/05/2022	19/06/2022	$238,820.80	100.00%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO
21	DGOIV-AD-L-1-094-22	15	AD	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO. TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN EN EL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA, CALLES REPÚBLICA DE HONDURAS E IGNACIO COMONFORT.	30/05/2022	27/08/2022	$2,988,000.00	98.50%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			
22	DGOIV-LPN-L-1-095-22	15	LPN	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO: CALLE IGNACIO COMONFORT.	01/06/2022	15/12/2022	$12,612,722.69	31.05%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
23	DGOIV-AD-L-1-111-22	15	AD	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESPLANADA DEL MONUMENTO A LA REVOLUCION SOBRE EL MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN.	13/06/2022	11/06/2022	$1,225,229.89	96.26%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
24	DGOIV-AD-L-1-114-22	15	AD	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL POLÍGONO DE LA LAGUNILLA COMO PARTE DEL RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO: REPÚBLICA DE HONDURAS.	16/07/2022	06/12/2022	$16,312,284.87	4.95%	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO A EJECUTAR EN 2022	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			
1	DGOIV-IR-L-2-048-22	15	IR	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, CONSISTENTE EN LA COORDINACIÓN DE SUPERVISORES EXTERNAS A TRAVES DE LA CONCERTACIÓN INTERDISCIPLINARIA, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN SISTEMATICA DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EXTERNA EN LOS CONTRATOS DE OBRAS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/04/2022	15/12/2022	$6,997,207.77	58.82%	LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
13 SEP. 2022
14:42hrs.
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

2022 Ricardo Flores Magón
Año de

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2022-09-1208

Asunto: Atención al Acuerdo 33-06-2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0807/2022, mediante el cual requiere sea enviado el Formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable con corte al último día del mes inmediato anterior del actual, en formato legible dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes.

Sobre el particular, por instrucciones de la Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, adjunto encontrará el formato debidamente requisitado por áreas adscritas a la citada Unidad Administrativa.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA.
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com
Ing. Claudia Serrano Lemus. Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad. claudia.serrano188@hotmail.com
Arq. Maribel Lara Ortega. Directora de Construcción para Servicios Urbanos. arq.maribella@comunidad.unam.mx
D.I. José Alejandro Canseco Flores. Director de Alumbrado Público. jcansecof@cdmx.gob.mx
Lic. Samuel Gudiño Rivera. Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. subdirajuridicosdgsus@gmail.com
RJTP/sgr

Volante DGSUS **006388** DICCO **994** SAJPCO **552**

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Huatqúila,
C.P. 09110, Ciudad de México.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGSUS-AD-L-2-001-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	$ 1,121,701.94	100.00%	EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
2	DGSUS-AD-L-2-002-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "I" (EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VERTÍZ)	01 DE ABRIL DE 2022	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 732,700.97	54.85%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
3	DGSUS-LPN-L-1-003-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-001-2022	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "I" (EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VERTÍZ)	30 DE MARZO DE 2022	12 DE OCTUBRE DE 2022	$ 14,107,467.01	51.82%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	DGSUS-AD-L-2-004-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENDERO SEGURO MEMORIAL 19/5"	29 DE MARZO DE 2022	21 DE JUNIO DE 2022	$ 1,014,098.55	70.54%	EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
5	DGSUS-LPN-L-1-005-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-002-2022	SERVICIO JORO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENDERO SEGURO MEMORIAL 195"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	$ 21,199,872.60	64.94%	EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
6	DGSUS-IR-F-2-006-2022	25	INVITACION RESTRINGIDA LO-909005937-E4-2022	CONSTRUCTORA YOSONDIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 2,413,989.97	15.85%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
7	DGSUS-LPN-F-1-007-2022	25	LICITACIÓN PUBLICA LO-909005937-E1-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	13 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 46,327,648.25	18.54%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
8	DGSUS-AD-F-2-008-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	$ 723,417.76	9.58%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
9	DGSUS-AD-F-1-009-2022	25	LICITACION PUBLICA LO-909005937-E2-2022 DESIERTA	IEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	$ 13,799,224.49	9.54%	SE REPROGRAMO DERIVADO DE LA ENTREGA TARDIA DEL ANTICIPO A PARTIR DEL 04 DE JULIO DE 2022
10	DGSUS-LPN-F-1-011-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA LO-909005937-E3-2022	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DOLORES"	18 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 14,777,825.12	0.22%	EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
11	DGSUS-AD-L-2-012-2022	15	ADJUDICACION DIRECTA	MTRA. ARQ. MARÍA DE LOURDES ARAGÓN LUIS	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 867,665.13	46.85%	SE REPROGRAMO DERIVADO DE LA ENTREGA TARDIA DEL ANTICIPO A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DE 2022

139

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
12	DGSUS-LPN-L-1-013-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-003-2022	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 16,801,383.09	47.48%	SE REPROGRAMO, DERIVADO DE LA ENTREGA TARDIA DEL ANCTICIPO A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DE 2022
13	DGSUS-AD-L-2-014-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES II)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 839,733.30	34.82%	SE REPROGRAMO, DERIVADO DE LA ENTREGA TARDIA DEL ANCTICIPO A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DE 2022
14	DGSUS-LPN-L-1-015-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-004-2022	MULTINACIONALES MARTNEZ GREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES II)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 16,611,411.25	31.52%	SE REPROGRAMO, DERIVADO DE LA ENTREGA TARDIA DEL ANCTICIPO A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DE 2022
15	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,051,688.06	54.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
16	DGSUS-LPN-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-005-2022	EFCOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 23,609,827.88	71.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
17	DGSUS-AD-L-2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,051,376.41	44.00%	
18	DGSUS-LPN-L-1-019-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-006-2022	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 22,821,246.98	64.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
19	DGSUS-AD-L-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIADUCTO TLALPAN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VIALIDADES DE LA RED VIAL, EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,281,625.69	34.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
20	DGSUS-LPN-L-1-021-2022	15	LICITACION PÚBLICA DGSUS-LPN-013-2022	MIJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIADUCTO TLALPAN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VIALIDADES DE LA RED VIAL, EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 28,520,625.96	35.00 %	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
21	~~DGSUS~~S-LPN-L-1-025-2022	15	LICITACION PÚBLICA DGSUS-LPN-015-2022	MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: EJE 1 PONIENTE, AV. 602, EJE 2 NORTE, CUITLÁHUAC, FRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VIALIDADES DE LA RED VIAL, EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	02 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 28,020,936.57	100.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
22	DGSUS-IR-L-2-030-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA DGSUS/IRS/006/2022	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE TLÁHUAC	06 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,907,339.37	8.04%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
23	DGSUS-LPN-L-1-031-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-018-2022	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE TLÁHUAC	20 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 54,686,916.37	8.03%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
24	DGSUS-LPN-L-1-033-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-019-2022	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JULIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 26,813,192.59	57.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
25	DGSUS-AD-L-2-034-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022", GRUPO "Q" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVENIDA TLÁHUAC A ERMITA IZTAPALAPA)	13 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,513,827.48	6.85%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
26	DGSUS-LPN-L-1-035-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-020-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022", GRUPO "Q" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVENIDA TLÁHUAC A ERMITA IZTAPALAPA)	20 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 29,359,746.73	16.63%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
27	DGSUS-AD-L-2-036-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLÁHUAC TERCERA ETAPA	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,666,604.55	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
28	DGSUS-LPN-L-1-041-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-021-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAJI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "R" (CALZADA DE TLALPAN DE TAXQUEÑA A INSURGENTES SUR)	12 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 13,403,640.04	7.15%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
29	DGSUS-AD-L-2-046-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DEMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, "GRUPO K" (TLÁHUAC-CHALCO, ACUEDUCTO, CALZ. TLÁHUAC, JUAN PALOMO, MIXQUI-CHALCO, CENTRO DE SALUD Y EMILIANO ZAPATA)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,460,512.72	8.22%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
30	DGSUS-AD-L-1-047-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA LORIEL 151, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUILLERMO PRIETO, PINO SUAREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 18,053,086.73	10.86%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
31	DGSUS-AD-L-2-048-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUILLERMO PRIETO, PINO SUÁREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 904,453.10	1.20%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
32	DGSUS-LPN-L-1-049-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGSUS-LPN-022-2022	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA GUSTAVO A. MADERO.	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 473,212,782.23	0.00%	AUTORIZACIÓN DE MULTIANUALIDAD SAF/0201/2022 DE FECHA 02/06/2022

8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:

a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
b) Reporte de empresas con limitación definitiva por determinada por el Comité Central.
c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.

a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 37

No.	UNIDAD EJECUTORA	EMPRESA CONSTRUCTORA	FUNDAMENTO LEGAL	CIRCULAR / FECHA	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN
1	Alcaldía Gustavo A. Madero	JYN Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Fracción VII	CG/DNRI/SPC-11/2021	Del 31 de enero del 2022 al 31 de enero del 2024

Fuente: Secretaría de la Contraloría General

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

144

Fuente: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

De un clic en la opción que desea visualizar

Secretaría de la Contraloría General

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Adquisiciones

Obra Pública

Consultar (seleccione)	Expediente	Persona Física o Moral	Area Remitente	Irregularidad
1 ☑	CG/DNRI/SPC-11/2021	JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

2022

Adquisiciones

Obra Pública

No existe ningún registro de este tipo de Obra

Comités

Consultar

Salir

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.
Direccion de Normatividad
Subdirección de Recursos de Inconformidad y Daño Patrimonial

Consulta Electrónica de Procedimientos por Contraloría General

Fecha y hora de emisión: 20/09/2022 10:17:06

EXPEDIENTE	MATERIA	PERSONA FISICA O MORAL	AREA REMITENTE	IRREGULARIDAD	ACUERDO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	AUDIENCIA DE LEY	RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA O MORAL	NOTIFICACIÓN ÁREA REMITENTE	AVISO	PUBLICACIÓN GOCDMX	PLAZO DE IMPEDIMENTO		OBSERVACIONES
													Inicio	Fenece	
CG/DNRI/SPC-11/2021	OBRA PÚBLICA	JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	26/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	SCG/I/001/2022	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2024	

N/P: (No Procede) Cuando la actividad no sea juridicamente realizable en el procedimiento administrativo de impedimento.

Asuntos Concluidos

Cerrar Ventana

Salir

146

b) Reporte de empresas con limitación definitiva determinada por el Comité Central.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Novena Sesión Ordinaria
Septiembre 28, 2022

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
1	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcción y Edificación Coyoacán, S.A. de C. V. **R.F.C. CEC 970514 LK9**	Cañas Soto Eugenio Manuel Andraca Soto de Camargo Ma. Isabel Cañas Soto Eugenio Manuel	Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 24 de abril del 2000	Retrasos del 59.65%; 56.39% y 57.95% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
2	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	COCEN, S.A. de C. V. **R.F.C. COC 950425 9GO**	Hernández Fernández Eduardo Delgado Escobelli Donaldo García Morales Ricardo Delgado Escobelli Donaldo García Morales Ricardo	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 25 de abril del 2000	Retrasos del 46.69% y del 39.57% en la ejecución de los programas de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
3	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	R.O. Consorcio Constructor, S.A. de C. V. **R.F.C. ROC 980209 GK3**	Revilla Ostos Claudia Treviño Martinez César Francisco Torres Gasse Oscar Emigdio Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda Revilla Ostos Claudia Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 27 de abril del 2000	Retraso del 23.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
4	3ª 2001	Delegación Xochimilco	Constructora Técnica Tala, S.A. de C. V. **R.F.C. CTT 810707 SJA**	Chelius López David Joel Díaz Acosta Horacio Jesús Chelius López David Joel Campos Ramos Alberto Chelius López Inés Elizabeth Díaz Acosta Horacio Jesús Díaz Chelius Horacio Joel	Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/031	A partir del 24 de octubre del 2000	Retrasos del 83.97%; 81.54%; 98.0% y del 95.7% de los programas de obra pactados.

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
5	4ª 2001	Delegación Iztacalco	IPER GRUPO, S.A. de C. V. R.F.C. IGR 890814 5R4	Chang Choy Ma. del Rosario Polo Corona Ma. Isabel Choy Vda. de Chang Lucia Polo Corona Ma. Isabel López de la Rosa Marisela Rangel Herrera Adán Chang Choy Ma. del Rosario	Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracciones IV	12 de julio del 2001 CG/2001/027	A partir del 22 de agosto del 2000	Retraso del 95% en la ejecución del programa de obra pactado.
6	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Constructora Cuarzo 2000, S.A. de C. V. R.F.C. CCD 970730 PM7	Zarrabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio Bravo Cossio Jorge Luis Zarrabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 13 de diciembre del 2000	Retraso del 31.47%; 45.58% y 12.10% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
7	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Desarrollos Habitacionales, S.A. de C. V. R.F.C. DHS 931104 V33	Castañeda Pineda Gustavo García Cadena Marco Antonio López Pérez Ramiro Antonio de Jesús Martínez Ixtlahuac Joel Palma Gutiérrez Joel Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retrasos del 97.04% y 79.34% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
8	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Grupo Interestatal de Edificaciones, S.A. de C. V. R.F.C. GIE 900828 GSA	*No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes*		Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retraso del 36.37% en la ejecución del programa de obra pactado y mala calidad de obra.

149

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
9	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcciones Lema, S.A. de C. V. R.F.C. CLE 921214 U22	Cadena Cruz Francisco Vega Quiroz M. Leticia Hernández Galicia José Félix Padilla Becerra Agustín Constantino Lira Castañeda Fernando Vega Quiroz M. Leticia Hernández Galicia José Félix	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 1 de febrero del 2001	Retrasos del 38.75% y 42.25% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
10	4ª 2001	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C GCU 990505 NC8	Hernández Mejía Arturo Figueroa Jiménez José Mariano Mejía Martínez de H. Ciria Hernández Mejía Arturo	Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/026	A partir del 27 de abril del 2001	Retrasos del 85.98%; 64.93%; 67.0% y 67.0% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
11	6ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Enlace Mexicano de Constructores, S.A. de C. V. R.F.C. EMC 931206 PUA	*No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes*		Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/030	A partir del 5 de marzo del 2001	Retraso del 31.0% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
12	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	Industrias Rival, S. de R. L. de C. V. R.F.C. IRI 840224 CK5	Riquelme Valdés Rodrigo Molina Piñeiro Virginia Carolina Riquelme Valdés Rodrigo Molina Piñeiro Virginia Carolina	Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/014	A partir del 20 de febrero del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.
13	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	IMEC, Construcciones, S.A. de C. V. R.F.C. ICO 920617 6B2	Mosqueda Piña Jorge Nochebuena Hernández Inés Colín Martínez Fausto Mosqueda Piña Jorge Nochebuena Hernández Inés	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/015	A partir del 24 de mayo del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.

150

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
14	11ª 2002	Dirección General de Obras Públicas	Rome de México, S.A. de C. V. R.F.C. RME 740918 TF2	López Valencia Reynaldo López Valencia Jorge González de la Peña Alfonso Esparragoza Ernesto García Sequeiros Jorge Gil Ryathyga Jesús C. Williamson Keneth Theodore Soules James López Valencia Marco Vinicio López Urrutia Ascensión González de la Peña Alfonso Esparragoza Ernesto García Sequeiros Jorge C. Kunliker William	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción III	26 de diciembre del 2002 CG/2002/065	A partir del 3 de septiembre del 2002	Retraso del 37.08% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
15	2ª 2003	Dirección General de Obras Públicas	Constructora PERIPET, S.A. de C.V. R.F.C. CPE 890802 EX3	Yarza Glez. de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo De Hoyos Guevara Gustavo Mariscal Ayala Carlos Martínez Farrera Roberto Moreno García Fernando Yarza Glez. de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	27 de marzo del 2003 CG/2003/015	A partir del 13 de enero del 2003	Retraso del 34.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
16	3ª 2004	Delegación Cuajimalpa de Morelos	Contratista Maquilas Transporte Servicio y Equipo, S. A. de C. V. R.F.C. CMT 891127 8F3	Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	29 de abril del 2004 CG/016/2004	A partir del 25 de junio del 2001	Marcados retrasos en la ejecución de dos programas de obras pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
17	1ª 2005	Delegación Iztacalco	Constructora Bugambilia, S.A. de C.V. R.F.C. CBU 010309 JC0	Serna Monge Itzia Lucia Serrano Ríos Alejandro Asdrúbal Badilla Borbón Asdrúbal Badilla Borbón Cárdenas Chávez Francisco Julian	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	21 de febrero del 2005 CG/010/2005	A partir del día 13 de enero del 2004	Retraso del 42.48% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia de la insuficiente fuerza de trabajo, además de la suspensión y abandono de la obra de manera unilateral y sin previo aviso.

Fuente: Comité Central de Obras / Secretaría de la Contraloría General

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
18	8ª 2005	Delegación Benito Juárez	Grupo Cori, S.A. de C.V. R.F.C. GCO 930129 1D2	Flores López Pablo Richard González José Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	Definitiva Fracción IV	07 de octubre de 2005 CG/042/2005	A partir del 14 de febrero del 2005	Debido al incumplimiento de las condiciones y términos de tres contratos de obra pública, razón por la que a las fechas de terminación pactadas se registraron trabajos pendientes de ejecutar equivalentes al 62.57%, 59.9% y 41%.
19	10ª 2006	Delegación Gustavo A. Madero	Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Carlos Alberto Sánchez Padua		Definitiva Fracción IV	18 de diciembre del 2006 CG051/2006	Del 18 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 96.76%, derivado de la falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de construcción.
20	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Herova, S. A. de C.V.			Definitiva Fracción IV	08 de octubre de 2007 CG/27/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 40%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.
21	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Guzmán III, Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.			Definitiva Fracción IV	8 de octubre del 2007 CG/28/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 53%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

152

Fuente: Comité Central de Obras / Secretaría de la Contraloría General

c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2022.

Oficio: SCGCDMX/DGNAT/ 423/2022.

Asunto: Se emite respuesta a solicitud.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
23 AGO. 2022
11:37 hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/1055/2022 recibido el día 12 de agosto de 2022, mediante el cual solicita con fundamento en lo dispuesto en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en el apartado VI. Criterios de Operación, en el numeral 2.2, solicita se informe el reporte de empresas que ya cumplieron con una limitación determinada, tanto por el Comité Central, como por la Secretaría de la Contraloría General, con el objetivo que dicha información sea incluida en la carpeta de la Octava Sesión Ordinaria a realizarse el 31 de agosto del 2022.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México, se informa únicamente el histórico de los ejercicios fiscales donde las empresas han cumplido con su limitante para participar en los procedimientos de licitación pública, invitación restringida, adjudicación directa y la celebración de contratos en materia de obra pública.

Ejercicio Fiscal	Nombre de la Persona Física o Moral
1999	Maple Asesoría y Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V.
2000	Conve Construcciones, S.A. de C.V. Late Construcciones, S.A. de C.V. Constru Ven Abibel, S.A. de C.V. Sandra Martínez Chávez y/o Jardines, Diseño, Construcción y Mantenimiento.
2001	Antares Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. Ceyci, S.A. de C.V. Crase, S.A. de C.V. Constructora Lexa, S.A. de C.V. Grupo G.M.R., S.A. de C.V. Innovación Espacio, S.A. de C.V. 2R Constructora, S.A. de C.V. Industrias Rival, S. de R.L. de C.V. Diseño, Construcción y Urbanización Anahuacalli, S.A. de C.V.

154

	Edificación, Consultoría y Administración, S.A. de C.V. Capa Ingeniería Modular, S.A. de C.V. Grupo Dicoci, S.A. de C.V. Proyectos y Arquitectura Aplicada, S.A. de C.V. Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.
2002	Constructora Ewi, S.A. de C.V. Promotora Terrum, S.A. de C.V. Constructora Arges, S.A. de C.V. Proyectos de Ingeniería, Construcción y Remodelación, S.A. de C.V. Constructora e Ingeniería Torres, S.A. de C.V. S.V. Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V. Grupo Covasa, S.A. de C.V.
2003	Epy Consorcio Internacional, S.A. de C.V. Grupo Manroc, S.A. de C.V. Juan Manuel Tovar Calvillo. Grupo Constructor Aleph, S.A. de C.V. Grupo Garca de Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. Ingeniería de Marco, S.A. de C.V. Dytech de México, S.A. de C.V. FJG Taller de Planeación y Diseño, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Constructora Lace, S.A. de C.V.
2004	Centro Decorativo Nicte-Ha, S.A. de C.V. Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, S.A. de C.V. Jori Construcciones, S. de R.L. de C.V. D' Regil Creaciones, S.A. de C.V. Promotora y Constructora el Naranjo, S.A. de C.V. Arquitectura y Construcciones Pachoacan, S.A. de C.V. Grupo Quart, S.A. de C.V. Diasar, S.A. de C.V. Ives Constructora, S.A. de C.V. Construcciones Monse, S.A. de C.V. Constructora Dazett, S.A. de C.V. Grupo de Empresas Best, S.A. de C.V. Byogasan, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S.A. de C.V. Rimar Construcciones, S.A. de C.V. Proyectos y Construcciones Marlu, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Construcciones Encino, S.A. de C.V. Construcciones Vimarve, S.A. de C.V. Constructora e Inmobiliaria Topete, S.A. de C.V.
2005	Grupo Constructor Evolución, S.A. de C.V. Constructora Río Mayo, S.A. de C.V. Constructores y Viveristas Asociados, S.A. de C.V. Construcciones Gomo, S.A. de C.V. Vifud Construcción e Inmobiliaria, S.A. de C.V. N Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. VLG Constructores, S.A. de C.V. Transformación de Energía Metropolitana, S.A. de C.V.

Av. Arcos de Belén No. 2, piso 8, Col. Doctores
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
Tel. 5627-9700 ext. 50709

	Constructora Nemontemi, S.A. de C.V. C. Sandra Guadalupe Gómez Palomera "Grupo Herova", S. A. de C.V. C. Tomas Cerón Segovia "Grupo Constructor Vame", S. A. de C.V. "Grupo Constructor Evolución", S. A. de C.V. "Constructora Joro", S.A. de C.V.
2006	Tabasco y Asociados, S.A. de C.V. Zampa Construcciones, S.A. de C.V. Centro Constructor Inca Jame, S.A. de C.V. Grupo Mart Construcciones, S.A. de C.V. Racma Servicios, Mantenimiento y Construcciones, S.A. de C.V. Ingeniería y Tecnología Especializada, S.A. de C.V. Va Promotora Comercial Turística y de Servicios, S.A. de C.V. Corporativo de Obras y Servicios, S.A. de C.V. Arrendadora y Edificadora Velasco, S.A. de C.V. Constructora Globo GM, S.A. de C.V. Programación, Estudios, Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. Consultores en Desarrollo Integral GT, S.A. de C.V. Jori Construcciones, S. de R. L. de C.V.
2007	"Grupo Asesor de Estudios y Proyectos", S.A. de C.V. "Lukom Construcciones", S.A. de C.V. "GRYR Construcciones", S.A. de C.V. "Santos Morfin", S.A. de C.V. "Topilejo Construcciones", S.A. de C.V. "Aconsu Ingeniería", S.A. de C.V. "Constructora y Arrendadora los Cipreses", S.A. de C.V. "Sucorer", S.A. de C.V. "Constructora Joro", S.A. de C.V. "Grupo Kapac", S.A. de C.V. "Constructora y Arrendadora Velázquez", S.A. de C.V. "Ingenieros y Constructores de la Región", S.A. de C.V. "Alketer Construcciones", S.A. de C.V. "Darvio Construcciones", S.A. de C.V. "JVG Construcciones", S.A. de C.V.
2008	"Procesa Procesos Especializados", S.A. de C.V. "Mechoso Construcciones", S.A. de C.V. "RV Montaje y Construcción", S.A. de C.V. "Corporativo VBR", S.A. de C.V. C. Juan José Jardón Mejía "Meed Ingeniería", S.C. "Arte Construcción y Supervisión Inmobiliaria", S.A de C.V. "Conconsa", S.A de C.V. Marea Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V. "Grupo YHMF", S. de R.L. de C.V. "Construcciones y Renta de Maquinaria Espinalillo", S. A. de C.V.
2009	Constructores Ojeda y Merino, S.A. de C.V.
2010	Supervisiones y Construcciones Gueroaxa, S.A. de C.V.

156

	Comercializadora Media Luna, S.A. de C.V. Concepto Espacio, S.A. de C.V. Construcciones y Servicios Interdiciplinarios GRS, S.A. de C.V. Elram Construcciones e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Eva Ingeniería, S.A. de C.V.
2012	"Mirven Supervisiones y Construcciones", S.A. de C.V. "Artnuvo", S.A. de C.V. "Grupo Constructor Hernández", S.A. de C.V.
2013	"Proyectos Inmobiliarios y Construcción Japa", S.A. de C.V. C. Oscar Pedraza Martínez "Zempoalteca Construcciones", S.A. de C.V. "Diseños y Caminos Mexicanos", S.A. de C.V. "Edificaciones y Mantenimiento MG", S.A. de C.V. "Sociedad Edificadora Diamante", S.A. de C.V. "Neo Diseños", S.A. de C.V.
2014	Luzma Construcciones, S.A. de C.V. Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V.
2017	Consorcio Constructor e Inmobiliario Pegaso, S.A. de C.V.
2018	Contacto Construcciones, S.A. de C.V. Inmobiliaria y Constructora Coraza, S.A. de C.V.

Y las cuales también se encuentran visibles en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el apartado fiscalización e histórico visible en el siguiente link http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/consultaHistoricos.php.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ANA MARÍA CHÁVEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD
Y APOYO TÉCNICO

Elaboró: EISM
Revisó: AOR
Vo Bo FMJV

157

d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Novena Sesión Ordinaria
Septiembre 28, 2022

EMPRESAS SUJETAS A RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

No.	DEPENDENCIA ÓRGANO DESCONCENTRADO ALCALDÍA ENTIDAD	EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO	FECHA DE RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN	INFORME A CONTRALORÍA GENERAL	OBSERVACION
1	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Grupo COVASA, S.A. de C.V.	0390-2O-LN-DC-2-15	Diciembre del 2016	11-ene-2017	2/01/2017	La Dirección de Construcción y Mantenimiento de Drenaje, informa que, la representación legal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indica que en base a la sentencia del juicio de nulidad 4733/17-17-14-4 del índice de la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es necesaria la emisión de una nueva resolución con la que se concluya el procedimiento de rescisión administrativa, para lo cual se están realizando las acciones necesarias para la continuación del trámite.
2	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V.	0094-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19	8 de julio del 2020	10 de julio de 2020		Es Procedente el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, circunstancia que en la especie no ha ocurrido y que se hará del conocimiento en cuanto suceda, o bien, una vez que la resolución quede firme.
3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V.	0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19	26 de junio del 2020	30 de junio del 2020		Es Procedente el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, circunstancia que en la especie no ha ocurrido y que se hará del conocimiento en cuanto suceda, o bien, una vez que la resolución quede firme.
4	Sistema de Transporte Colectivo	Grupo Constructor DET, S.A. de C.V.	SDGM-GOM-IR-2-26/18	19 de septiembre de 2019	14 de octubre de 2020		Se encuentra en proceso de litigio derivado de la rescisión administrativa interpuesta por el Sistema de Transporte Colectivo.

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

159

Fuente: Unidades Ejecutoras de Obra.

/ 8 IC. TURNADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

2022 Flores Magón

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-DCMD-01914/DGD/2022

Ciudad de México, 24 de marzo de 2022

ASUNTO: Se informa de status de rescisión

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

LIC. ERNESTO ARMENDÁRIZ RAMÍREZ
GERENTE GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

Con relación al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0281/2022 de fecha 10 de marzo del actual, signado por el Mtro. Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en el que solicita se informe del estado que guarda la rescisión del Contrato No. 0390-2O-LN-DC-15, signado a la empresa Grupo Covasa, S.A. de C.V.

Al respecto, me permito informar a usted que la representación legal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indica que en base a la sentencia del juicio de nulidad 4733/17-17-14-4 del índice de la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es necesaria la emisión de una nueva resolución con la que se concluya el procedimiento de rescisión administrativa, para lo cual se están realizando las acciones necesarias para la continuación del trámite.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
30 MAR. 2022
10:15 hrs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

ATENTAMENTE

ING. ARIEL FLORES ROBLES
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

C.c.c.e.p. Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes - Coordinador General - SACMEX
Mtro. Adrián Santín Blasco - Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comite Central de Obras de la Ciudad de México - SOBSE
Ing. Miguel Carmona Suárez - Suplemente del Director General de Drenaje - SACMEX
Ing. Fabián Barrera Calva - Subdirector de Construcción de Obras en Presas, Lagunas y Cauces Superficiales - SACMEX
Ing. Francisco René Zárate Castillo - Jefe de la Unidad Departamental de Obras en Presas - SACMEX

AFR/FBC/FRZC/dno GGCIOS/0242/22 DGD/0320/22 DCMD/0204/22 y DCMD/0217/22

160

Río de la Plata 48, Piso 12, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc. C.P. 06500, Ciudad de México.
Tel. 55 90 17 73 20 Y 55 90 17 46 03 Ext. 1220 Y 1221

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

2022 Ricardo Flores Magón

Ciudad de México, a 10 de marzo del 2022
CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0281/2021

LIC. ERNESTO ARMENDARIZ RAMIREZ
GERENTE GENERAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE OPERACIÓN Y SERVICIOS EN LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por este medio, y en seguimiento al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/003/2021, de fecha 6 enero del actual, signado por el Ing. Leopoldo Ramirez Saenz, Sustituto Provisional de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios (se anexa), nuevamente solicito atentamente se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se envíe a la Secretaría Técnica del Comité Central, a mi cargo, el estatus actualizado en el que se encuentra el estado que guarda la rescisión del contrato No. 0390-201-N-DC-15 asignado a la empresa Grupo Covasa, S.A. de C.V. y la rescisión del contrato asignado a la empresa Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V., ya vez que el último reporte que se tiene es mediante oficio GDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-DCMD-03318-DGD/2021 de fecha 30 de junio del 2021, enviado mediante correo electrónico (se anexa).

No omito mencionarle que dicha información será presentada en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a celebrarse el día miércoles 30 de marzo del año en curso, por lo que agradeceré se nos envíe a más tardar el día 18 del mismo mes, para incluirla en la carpeta correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. ADRIÁN SANTIN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAR 2022
RECIBIDO
HORA: 13:20 Norte
0242

C.c.c.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx
C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios. ci.sobse@contraloriadf.gob.mx
Ing. Leopoldo Ramirez Sanz, Sustituto Provisional de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios. lramirezs@cdmx.gob.mx

Autorizó: Mtro. Adrián Santín Blasco
Revisó: Lic. Héctor Manuel Vendrell Cruz
Elaboró: C. Fernando Pineda

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

2022 Ricardo Flores Magón

Ref.: C.O./22-041

Ciudad de México, 19 de agosto de 2022

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Hago referencia al contrato de obra pública **SDGM-GOM-IR-2-26/18** correspondiente a la *"Rehabilitación y renovación de techumbres en estaciones, edificios y permanencias del Sistema de Transporte Colectivo III"* celebrado con Grupo Constructor DET, S.A. de C.V.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Gerencia Jurídica del S.T.C. ratificó a esta gerencia que el estatus relativo al contrato mencionado se mantiene sin cambios conforme a lo reportado en sesiones anteriores del Comité de Obras Públicas del S.T.C. en el punto *7.6 "Información Periódica, contratos de obra pública en litigio y/o trámites legales"*.

Por lo que, una vez que se cuente con la resolución de este proceso referente a la rescisión administrativa del contrato **SDGM-GOM-IR-2-26/18**, se hará de su conocimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL S.T.C.

C.G.GOM22-1608_78
SARE/AMJE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
14:35
22 AGO. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Balderas 58, piso 2, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070, Ciudad de México
T. 56274418, 55103019

e) Empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Novena Sesión Ordinaria
Septiembre 28, 2022

ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS

FRACCIONES DEL ARTÍCULO 37			
EMPRESA	FRACCIÓN DEL ART. 37		ESTADO PROCESAL
Ramse Construcciones, S. A. de C.V.	VII	Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la contraloría haya notificado tal situación	

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Secretario Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

163

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Ejecutoras de Obra Pública

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA

2022 Ricardo Flores Magón

Ciudad de México, a 26 de julio de 2022
GCDMX/SOBSE/DGJN/598/2022-2
ASUNTO: Se informa status de RAMSE CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.

ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En referencia al oficio SAF/TCDMX/SAT/CME/1584/2022 de fecha 20 de julio del año en curso, suscrito por el Lic. Karen Gracián Valerdi, Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Centro Médico, mediante el cual anexa documento con número de oficio SAF/TCDMX/SAT/CME/8574/2022 de fecha 30 de junio de 2022, relativo a la constancia de emisión de no adeudo de impuestos sobre nóminas de la persona moral Ramse Construcción, S.A. de C.V., escrito que se anexa manifestando lo siguiente:

> *"... Que, de acuerdo al oficio anteriormente enunciado, se advierte el desconocimiento de la validez, contenido, literalidad y autenticidad, toda vez que esta Administración no ha recibido promoción alguna, ni emitido respuesta y/o contestación, a la solicitud que hace mención a favor del contribuyente RAMSE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., respecto de la expedición de Constancia de No Adeudo, requisito indispensable para proyecto de Licitación ante la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México a su digno cargo... Por lo antes mencionado, y en correspondencia al oficio objeto del presente, se hace de su conocimiento que el mismo equivale a un DOCUMENTO APÓCRIFO, para los efectos legales en que haya lugar....." (sic)*

Considerado lo anterior, con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como de los artículos 41º fracción XV y 213º fracciones I y IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de forma cordial y respetuosa se insta a tomar las medidas provisorias a efecto de impedir cualquier trato dentro de las licitaciones y convenios que pueda llegar a celebrar la Dirección General a su digno cargo, con la moral que se menciona.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

REL/ABT/ATL
En atención al CC 508 Y DGJN 668

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
c/anexo
28 JUL. 2022
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
HORA 14:06 POR
164

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRO MÉDICO

2022 Ricardo Flores Magón Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
20 JUL. 2022
RECIBIDO ORIGINAL
HORA: 13:42 POR: B

00031375

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

SAF/TCDMX/SAT/AT/ CME/ 1584 /2022

ASUNTO: INFORME DE DOCUMENTO APOCRIFO.

MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.

KAREN GRACIAN VALERDI en mi calidad de Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Centro Médico, en el marco de mis facultades, con fundamento en el artículo 244, fracción VIII y XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, expongo lo siguiente:

Por medio del presente, y en **relación al oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/ CME/ 8574 /2022** de fecha 30 de junio del 2022, mismo que se anexa, con el asunto de "…Se emite constancia de no adeudo de impuesto sobre nómina…" a favor de RAMSE CONSTRUCION S.A. DE C.V., esta Administración Tributaria en Centro Médico le informa:

Que, de acuerdo al oficio anteriormente enunciado, se advierte el **desconocimiento de la validez, contenido, literalidad y autenticidad**, toda vez que esta Administración **no ha recibido promoción alguna, ni emitido respuesta y/o contestación**, a la solicitud que hace mención a favor del **contribuyente RAMSE CONSTRUCION S.A. DE C.V.**, respecto a la expedición de Constancia de No Adeudo, requisito indispensable para proyecto de Licitación ante la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México a su digno cargo.

Por lo antes mencionado, y en correspondencia al oficio objeto del presente, se hace de su conocimiento que el mismo equivale a un **DOCUMENTO APÓCRIFO**, para los efectos legales en que haya lugar.

Sin más por el momento, le protesto mi respeto.

A T E N T A M E N T E

SE FIRMA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 19 FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

LIC. KARLA HAYDEE LINARES JIMÉNEZ
JUD DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN CENTRO

SAF TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OFICIALÍA DE PARTES
20 JUL. 2022
C. FERNANDO AYALA SÁNCHEZ
CENTRO MÉDICO DESPACHADO
165

LIC. KAREN GRACIAN VALERDI
SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN CENTRO MÉDICO
KGV/KHLJ/ JMGP

Antonio M. Anza s/n, Colonia Roma Sur,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México
Tel. 52645689 ext. 5013

01 6154

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRO MÉDICO

2022 Flores Magón

Ciudad de México a, 30 de junio de 2022

SAF/TCDMX/SAT/AT/CME/ 8574/2022

Asunto: Se emite constancia de no adeudo del Impuesto sobre Nóminas

RAMSE CONSTRUCION, S.A. DE C.V.
R.F.C. RCO060124 9S0
Tulipán No. 14 San Lazaro IA Cebada Alcaldía Xochimilco, C.P. 16035
P R E S E N T E

En atención a su escrito presentado en esta Administración con folio 8574 el día 30 de Junio de 2022, mediante el cual solicita se emita Constancia de no adeudo del Impuesto sobre Nóminas de su representada, con Registro Federal de Contribuyentes, RFC. RCO-060124-9S0

Al efecto, con fundamento en los artículos 248, fracción VII del Código Fiscal de la Ciudad de México y 244 fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, y considerando los datos registrados en el Sistema de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SISCOR), se emite Constancia de Adeudo del Impuesto Sobre Nóminas conforme a lo siguiente:

NO SE TIENEN REGISTRADOS PERIODOS ADEUDADOS

La presente constancia se relaciona únicamente a los periodos que al día 30 DE JUNIO DE 2022, aparece registrados y no exime a la autoridad fiscalizadora de ejercer sus facultades de comprobación así como determinación de diferencias y omisiones.

ATENTAMENTE
LA SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN "CENTRO MÉDICO"

ROVDN

SAF TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OFICIALÍA DE PARTES
30 JUN 2022
166
LIC. FERNANDO ANALA SÁNCHEZ
CENTRO MÉDICO DESPACHADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
05 SEP. 2022 c/anexo
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
HORA 14:29 POR

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2022.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/02.09.22/1580

ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
P R E S E N T E

Con relación al oficio número **CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019**, por medio del cual se solicita que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, haga entrega del informe de los contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto, en atención a su solicitud, anexo copia de la siguiente documentación:

1. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/31.08.22/0003** mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", informa que con corte a la fecha, en esa Dirección ninguna de las empresas con las que se tiene contratos celebrados, se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

2. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/22-08-31-001** con el que la Dirección Construcción de Obras Públicas "B", informa que en el mes de agosto de 2022, no se encontraron contratistas en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la citada Ley.

3. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/01.09.22/1320** con el que la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", informa que durante el mes de agosto de 2022, no tiene datos de personas físicas o morales que reportar derivados de alguna terminación anticipada de la relación contractual, por causas imputables a ellas, así como datos de las que presentan temporalmente atrasos en el programa, deficiencias en calidad, de tipo administrativo o de escases de recursos para cumplir con los trabajos asignados.

4. Oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/22-09-01/01** mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", informa que el mes de agosto de 2022, en esa Dirección ninguna de las empresas con las que se tiene contratos celebrados, se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 37 fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho el conducto para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO
A OBRAS PÚBLICAS

Continúa al reverso..

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/31.08.22/0003

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO
A OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En relación con el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/ENERO-28-002/2022, de fecha 28 de enero de 2022, relacionado a su vez al oficio CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019, signado por la Dirección General de Servicios Técnicos, relativo a que se le proporcione la información de los contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 37 Fracciones V y VI de la ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto y con base a la información proporcionada por el personal adscrito responsable de las obras, le comento que, con corte a la fecha, en esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", ninguna de las empresas con las que se tienen contratos celebrados, se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, siendo esto que, no tenemos empresas a la que haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa o de terminación anticipada, así mismo anexo el formato ICI de referencia, con corte a la fecha.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
C/ ANEXO
31 AGO. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
HORA 12:00 POR Susana

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. – Director General de Construcción de Obras Públicas jfuenteso@cdmx.gob.mx

En atención al volante de instrucción DCOP"A" 0067 de fecha 28-01-22

FMIO/edsm

168

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

UNIDAD (1) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS

FORMATO ICI

MES Y AÑO (2) 31 DE AGOSTO DE 2022

No.(3)	NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL (4)	R.F.C. (5)	TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO (6)	NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE VIGENCIA (7)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO (8)	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACION ANTICIPADA FRACCIÓN V (9)	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI (10)	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL APLICADA (%) (11)	RESCISIÓN DE CONTRATO (12)	DAÑOS OCASIONADOS Y ESTADO ACTUAL (13)

NO APLICA EN ESTE MES

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

169

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "B" /22-08-31-001

C.P. Eudosio Santamaría Manuel
Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas
Presente

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/09.08.22/1434 y en relación al oficio CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019, mediante el cual solicita información de los contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos al **Artículo 37**, fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto anexo al presente el Informe de Contratistas Incumplidos (artículo 37, fracciones V y VI), correspondiente al mes de agosto del presente año.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
C/ ANEXO
01 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
HORA 13:15 POR

c.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Obras Públicas. jfuenteso@cdmx.gob.mx
RAFB/jso/cmh**
En at. al Vol. 1085 de la DCOPB

170

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

UNIDAD DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

MES Y AÑO AGOSTO 2022

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL	R.F.C.	TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE VIGENCIA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACION ANTICIPADA FRACCIÓN V	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL APLICADA (%)	RESCISIÓN DE CONTRATO	DAÑOS OCASIONADOS Y ESTADO ACTUAL

NO APLICA EN ESTE MES

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

171

Ciudad de México a 1° de septiembre de 2022
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/01.09.22/ 1320

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

Con relación a la petición efectuada por el Director General de Servicios Técnicos en el oficio número **CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019**, relativo a la circular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México número **CG/007/2005**, elaborada con el objeto de informar conforme a lo establecido en el artículo 37 Fracciones V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica lo siguiente:

"... Aquellos casos en los que alguna persona física o moral haya dado motivos para convenir la terminación anticipada de relación contractual; así como aquellas que por causa imputables a ellas mismas, en la ejecución de las obras públicas que estén realizando en el momento en que se esté celebrando el concurso respectivo, presenten temporalmente problemas de atrasos en el programa, insuficiencias en calidad de materiales o procesos con deficiencias en calidad de obra, de tipo administrativo referente al contrato, en la administración de obra o en la escasez de recursos necesarios para el cumplimiento del contrato; con la finalidad de dar a conocer la información consolidada mensualmente en medios electrónicos para que no se reciban propuestas, ni se celebren contratos en las materias reguladas por la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con las personas que se encuentren en los supuestos"...

Para lo cual solicita se informe si alguna persona física o moral ha incurrido en los supuestos del artículo en comento durante el mes anterior, a fin de remitir dicha información del Órgano de Fiscalización.

Por lo antes mencionado informo a usted que, durante el pasado mes de agosto de 2022, esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" no tiene datos de personas físicas o morales que reportar, derivados de alguna terminación anticipada de la relación contractual derivada por causa imputables a la contratista, por lo que anexo el formato denominado "Informe de Contratistas Incumplidos" con la leyenda "No aplica".

Lo anterior, para los efectos administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
con anexo
01 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
HORA 12:36 POR Susana
172

ATENTAMENTE

ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

Cópias al reverso...

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

UNIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MES Y AÑO AGOSTO 2022

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL	R.F.C.	TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE VIGENCIA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACION ANTICIPADA FRACCIÓN V	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL APLICADA (%)	RESCISIÓN DE CONTRATO	DAÑOS OCASIONADOS Y ESTADO ACTUAL

NO APLICA EN ESTE MES

173

ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/22-09-01/01

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

Me refiero al similar número **CDMX/SOS/SI/DGST/361/2019**, en el que se solicita se haga entrega de la información de contratistas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el "...Artículo 37, incisos V y VI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal...".

Al respecto me permito enviar la información correspondiente al mes de agosto del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
1 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 10:01 POR

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas. Presente jfuenteso@cdmx.gob.mx

174

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, colonia Magdalena Mixihuca
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México
T. 55 57641415 ext. 221

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

MES Y AÑO: ago-22

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	R. F. C.	TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO Y TERMINO DE VIGENCIA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CAUSA Y FECHA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA FRACCIÓN V	ATRASOS EN PROGRAMA O DEFICIENCIA EN CALIDAD DE OBRA, QUE IMPACTE NEGATIVAMENTE, OTROS: ESPECIFICAR FRACCIÓN VI	IMPORTE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL APLICADA	RESCICIÓN DE CONTRATO	DAÑOS OCACIONADOS Y ESTADO ACUTAL

NO APLICA EN ESTE MES

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

175

3

f) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.

ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

EJERCICIO 2014				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-33/2014	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	09/12/2014 SOBRESEIMIENTO

EJERCICIO 2015				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-9/2015	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DE PAZ, S.A. DE C.V.	DELEGACION IZTAPALAPA	11/06/2015 PROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-15/2015	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DE PAZ, S.A. DE C.V.	DELEGACION IZTAPALAPA	02/09/2015 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-23/2015	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. Y OTROS	DELEGACION AZCAPOTZALCO	02/09/2015 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-29/2015	MN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	09/10/2015 INCOMPETENCIA

EJERCICIO 2016				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-5/2016	JOBT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	18/02/2016 INCOMPETENCIA
2	CG/DRI/RI-27/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-28/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-29/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
5	CG/DRI/RI-30/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
6	CG/DRI/RI-31/2016	URELIFT, S.A. de C.V.	Sistema de Transporte Colectivo Metro	25/10/2016 PROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-32/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
8	CG/DRI/RI-33/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
9	CG/DRI/RI-34/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
10	CG/DRI/RI-36/2016	GODE Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Delegación Azcapotzalco	30/09/2016 NO INTERPUESTA
11	CG/DRI/RI-42/2016	LUBARSA, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	12/10/2016 INCOMPETENCIA
12	CG/DRI/RI-44/2016	Mejoras, Actualizaciones y Soportes, S.A. de C.V.	Delegación Magdalena Contreras	28/11/2016 NO INTERPUESTA
13	CG/DRI/RI-47/2016	URELIFT, S.A. de C.V.	Sistema de Transporte Colectivo Metro	12/01/2017 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2017				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-1/2017	BDW Mantenimiento y Construcción, S.C	Delegación Azcapotzalco	05/01/2017 INCOMPETENCIA
2	CG/DRI/RI-5/2017	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Delegación Iztapalapa	08/03/2017 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-23/2017	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMÁGNETICAS, S.A. DE C.V.	Delegación Cuauhtémoc	11/05/2017 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-32/2017	INGENIERÍA Y URBANIZACIÓN MG, S.A. DE C.V.	Delegación Iztapalapa	03/07/2017 NO INTERPUESTA
5	CG/DR/RI-40/2017	Compañia Constructora de Proyectos y Edificación de Paz, S.A. de C.V.	Magdalena Contreras	08/09/2017 NO INTERPUESTA
6	CG/DRI/RI-41/2017	Ingeniría y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Magdalena Contreras	08/09/2017 NO INTERPUESTA
7	CG/DRI/RI-46/2017	Constructora Wonden, S.A. de C.V.	Miguel Hidalgo	01/11/2017 NO INTERPUESTA

177

EJERCICIO 2018				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-10/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/08/2018 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-11/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-12/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE

Fuente: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

4	CG/DRI/RI-13/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
5	CG/DRI/RI-14/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
6	CG/DRI/RI-19/2018	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztapalapa	24/08/2018 IMPROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-36/2018	Proyectos, Arquitectura y Supervisión, S.A. de C.V	Unidad Ejecutora de Gasto	28/09/2018 INCOMPETENCIA
8	CG/DRI/RI-37/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	01/10/2018 INCOMPETENCIA
9	CG/DRI/RI-44/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	09/01/2019 PROCEDENTE
10	CG/DRI/RI-45/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	09/01/2019 PROCEDENTE

EJERCICIO 2019				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-6/2019	Contructora González Zuñiga, S.A. de C.V.	Secretaria de Obras y Servicios	24/04/2019 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-11/2019	Lerma Edificaciones, S.A. de C.V.	Secretaria de Obras y Servicios	04/04/2019 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-12/2019	Arquitectoni-K Inmobiliaria, C.A. de C.V.	Secretaria de Transportes y Vialidad	17/04/2019 NO INTERPUESTA
4	CG/DRI/RI-36/2019	Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas, S.A. de C.V.	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	11/07/2019 SOBRESEIMIENTO
5	CG/DRI/RI-46/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	1/10/2019 PROCEDENTE
6	CG/DRI/RI-51/2019	Utopía en Arquitectura, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	21/11/2019 PROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-52/2019	GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	21/10/2019 NO INTERPUESTA
8	CG/DRI/RI-57/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	09/12/2019 IMPROCEDENTE
9	CG/DRI/RI-60/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Tlalpan	10/12/2019 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2020				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-9/2020	Virtus Regeneration, S.A. de C.V.	Alcaldía Álvaro Obregón	03/11/2020 NO INTERPUESTA
2	CG/DRI/RI-11/2020	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	NO INTERPUESTA
3	CG/DRI/RI-19/2020	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	31/03/2021 SOBRESEIMIENTO
4	CG/DRI/RI-20/2020	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	31/03/2021 SOBRESEIMIENTO

EJERCICIO 2021				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-1/2021	Ruyiro Consturctora, S.A. de C.V.	Alcaldía Azcapotzalco	17/05/2021 NO INTERPUESTA
2	CG/DRI/RI-2/2021	Asociación de Constructores M+P, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	02/06/2021 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-3/2021	Centro de Diseño, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	02/06/2021 IMPROCEDENTE
4	CG/DRI/RI-3/2021	Ruyiro Consturctora, S.A. de C.V.	Alcaldía Gustavo A.Madero	14/05/2021 PROCEDENTE
5	CG/DRI/RI-7/2021	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	21/06/2021 NO INTERPUESTA
6	CG/DRI/RI-9/2021	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	15/06/2021 IMPROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-10/2021	Ruyiro Consturctora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	09/08/2021 PROCEDENTE
8	CG/DRI/RI-14/2021	Construcciones y Pavimentos Savy, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	16/08/2021 NO INTERPUESTA
9	CG/DRI/RI-16/2021	Urbanizaciones e Ingeniería Epsylon, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	25/08/2021 INCOMPETENCIA
10	CG/DRI/RI-19/2021	Virtus Generation, S.A. de C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	178
11	CG/DRI/RI-20/2021	Virtus Generation, S.A. de C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	
12	CG/DRI/RI-21/2021	Ruyiro Consturctora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	
13	CG/DRI/RI-22/2021	Ruyiro Consturctora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	

Fuente: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

14	CG/DRI/RI-23/2021	Edificación de Paz, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	

EJERCICIO 2022				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
		NO HAY EMPRESAS INCONFORMADAS		

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCCLDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

179

Seleccione el año

- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- **Obra Pública**

⊟ Obra

No existe ningún registro de este tipo de Obra

⊟ Servicio

No existe ningún registro de este tipo de Obra

⊟ Proyecto Integral

No existe ningún registro de este tipo de Obra

- **Adquisiciones**
- **Otros**

Consultar

g) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
1	OIC/ART/SEDESOL/001/18	11	DCCLXXIII	Proyectos y Construcciones IBAGUE, S.A. de C.V.	5 años	Del 15 de febrero del 2018 al 15 de febrero del 2023
2	SAN-007-2020	6		Grupo Constructor Vadonne, S.A. de C.V.	45 meses	Del 10 de noviembre del 2020 al 10 de agosto del 2024
3	SAN-008-2020	14		Azteca e Infraestructura de México, S.A. de C.V.	45 meses	Del 15 de diciembre del 2020 al 15 de septiembre del 2024
4	29/2020	29		Constructora Gyatso,S.A. de C.V.	21 meses	Del 29 de diciembre del 2020 al 29 de septiembre del 2022
5	001/2021	16		Juanjo Edificaciones, S.A. de C.V.	24 meses	Del 20 de marzo del 2021 al 20 de marzo del 2023
6	06/2021	23		Pulsar Consultoría y Constructora, S.A. de C.V.	3 años	Del 28 de mayo del 2021 al 28 de mayo del 2024
7	SANC-0005-2020	2		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	2 años 7 meses 7 días	Del 3 de junio del 2021 al 10 de enero del 2024
8	SANC-0006-2020	22		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	5 años	Del 26 de junio del 2021 al 26 de junio del 2026

182

Fuente: Diario Oficial de la Federación

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
9	SAN-005/2021	4		Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V.	30 meses	Del 6 de julio del 2021 al 6 de enero del 2024
10	07/2021	4		Construcciones, Diseño y Servicios Ambientales, S.A. de C.V.	27 meses	Del 6 de julio del 2021 al 6 de octubre del 2023
11	SAN-006/2021	16		Ihuitlan Construcciones, S.A. de C.V.	30 meses	Del 20 de julio del 2021 al 20 de enero del 2024
12	SAN-007/2021	16		C. Miguel Arturo Rocha Meza	45 meses	Del 20 de julio del 2021 al 20 de abril del 2025
13	13/2021	6		C. Raúl Llamas Jauregui	18 meses	Del 8 de octubre del 2021 al 8 de marzo del 2023
14	14/2021	6		Mesan Constructora , S.A. de C.V.	18 meses	Del 8 de octubre del 2021 al 8 de marzo del 2023
15	16/2021	12		C. César José Navarro Galván	12 meses	Del 15 de Octubre del 2021 al 15 de octubre del 2022
16	17/2021	10		C. Jorge Alberto Cendejas Ayala	18 meses	Del 12 de noviembre de 2021 al 12 de mayo del 2023

183

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
17	002/2022	1		Energy & Power Solutions de México, S.A. de C.V.	12 meses	Del 2 de marzo del 2022 al 2 de marzo del 2023
18	03/2022	4		AM Querétaro, S.A. de C.V.	12 meses	Del 4 de marzo del 2022 al 4 de marzo del 2023
19	004/2022	16		Selica Mantenimiento y Control de Obra, S.A. de C.V.	18 meses	Del 18 de marzo del 2022 al 18 de septiembre del 2023
20	OIC/AR/GACM/001/2022	1		Nuevo Grupo Lapostolle, S.A. de C.V.	1 año 3 meses	Del 4 de abril del 2022 al 4 de julio del 2023
21	010/2022	15		Regio Constructora e Ingeniería Urbana, S.A. de C.V.	21 meses	Del 19 de abril del 2022 al 19 de enero del 2024
22	009/2022	15		Dinámica Infraestructura Industrial, S.A. de C.V.	18 meses	Del 19 de abril del 2022 al 19 de agosto del 2023
23	CI-RE/16110/208/2022	26		Construcciones & Diseño HR, S.A. de C.V.	1 año	Del 29 de abril del 2022 al 29 de abril del 2023
24	OIC/AR/GACM/002/2022	8		Salini-Impregilo Mexicana. S. de R.L. de C.V.	1 año 3 meses	Del 12 de mayo de 2022 al 12 de agosto 2023

Fuente: Diario Oficial de la Federación

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
25	015/2022	9		128 Arquitectura y Diseño Urbano, S.C.	18 meses	Del 13 de mayo de 2022 al 13 de noviembre del 2023
26	01/2022	14		Multy Desarrollo Industrial, S.A. de C.V.	3 meses	Del 20 de julio al 20 de octubre del 2022
27	020/2022	14		Desarrollo y Construcciones Integrales en Alta Dirección, S.A. de C.V.	15 meses	20 de julio del 2022 al 20 de octubre del 2023
28	OIC-CONAGUA/113/TAR/1743/2022	16		Obras e Ingeniería GMA BI, S.A. de C.V.	3 meses	Del 21 de julio al 21 de octubre de 2022
29	002/2022	24		Tecmosa Constructora, S.A. de C.V.	3 meses	Del 28 de julio al 28 de octubre de 2022
30	OIC-CONAGUA/113/TAR/1921/2022	7		Manpesa, S.A. de C.V.	6 meses	Del 9 de agosto del 2022 al 9 de febrero del 2023
31	OIC/CAPUFE/TAR/2/2022	13		Ecotono Estudios Ambientales, S.A. de C.V.	3 meses	Del 16 de agosto al 16 de noviembre del 2022
32	OIC/CAPUFE/TAR/3/2022	13		Cia. Constructora y Supervisora Heos, S.A. de C.V.	3 meses	Del 16 de agosto al 16 de noviembre del 2022

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
33	OIC/CAPUFE/TAR/4/2022	13		Movi Construcciones, S.A. de C.V.	3 meses	Del 16 de agosto al 16 de noviembre del 2022
34	024/2022	31		Lerma Edificaciones, S.A. de C.V.	15 meses	Del 6 de septiembre del 2022 6 de diciembre del 2023
35	025/2022	31		Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales, S.A. de C.V.	15 meses	Del 6 de septiembre del 2022 6 de diciembre del 2023

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCDMX

Vo. Bo.

Mtro. Adrián Santín Blasco
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

186

DOF: 30/08/2022

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como las alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Lerma Edificaciones, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.- Secretaría de la Función Pública.- Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad.- Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones.- Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.- Lerma Edificaciones, S.A. de C.V.- Expediente: SAN/042/2021.

CIRCULAR No. 024/2022

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA **LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**

Con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 21, párrafo cuarto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, párrafos primero y segundo, 2o, fracción I, 18, 26, 37, fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 4, 6, fracción V, literal C, numeral 1, inciso b), 62, fracciones IV, inciso c), y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, primer párrafo, 2, 8 y 9, párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 77, 78, fracción IV y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 269 de su Reglamento, en cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del resolutivo **CUARTO** de la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, que se dictó en el expediente número **SAN/042/2021**, mediante la cual, se concluyó el procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa **LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 15 (quince) meses.

Lo anterior, en el entendido que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la moral **LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**, no quedarán comprendidos en la aplicación de esta Circular, en términos del artículo 270 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las Entidades Federativas, Municipios y los entes públicos de unas y otros, así como las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

En caso de que, al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la citada persona no haya pagado la multa impuesta a través de la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, antes precisada, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 78, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La presente circular, se emite en la Ciudad de México, el doce de agosto de dos mil veintidós.- La Mtra. **María Guadalupe Vargas Álvarez**, Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.- Rúbrica.

DOF: 30/08/2022

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como las alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.- Secretaría de la Función Pública.- Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad.- Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones.- Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.- Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales, S.A. de C.V.- Expediente: SAN/051/2021.

CIRCULAR No. 025/2022

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA **PROMOTORA DE DESARROLLOS ESTRATÉGICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.**

Con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 21, párrafo cuarto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, párrafos primero y segundo, 2o, fracción I, 18, 26, 37, fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 4, 6, fracción V, literal C, numeral 1, inciso b), 62, fracciones IV, inciso c), y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, primer párrafo, 2, 8 y 9, párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 77, 78, fracción IV y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 269 de su Reglamento, en cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del resolutivo **CUARTO** de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, que se dictó en el expediente número **SAN/051/2021**, mediante la cual, se concluyó el procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa **PROMOTORA DE DESARROLLOS ESTRATÉGICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.**, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 15 (quince) meses.

Lo anterior, en el entendido que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la moral **PROMOTORA DE DESARROLLOS ESTRATÉGICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.**, no quedarán comprendidos en la aplicación de esta Circular, en términos del artículo 270 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las Entidades Federativas, Municipios y los entes públicos de unas y otros, así como las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

En caso de que, al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la citada persona no haya pagado la multa impuesta a través de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, antes precisada, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 78, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La presente circular, se emite en la Ciudad de México, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós.- La Mtra. **María Guadalupe Vargas Álvarez**, Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.- Rúbrica.

h) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.

RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN, EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL***

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA SANCIÓN
1	Maple Asesoría y Desarrollo Inmobiliario, S. A. de C. V. R.F.C. MAD 951001 DK6	Soto Reséndiz Nazario Pineda Montes de Oca Marina Chagoya Hernández Pastor Chagoya Hernández Pastor Soto Reséndiz Nazario Pineda Montes de Oca Marina	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	30 de noviembre del 2000 CG/2000/1180	Del 1° de diciembre del 2000 al 1° de diciembre del 2002
2	Sandra Martínez Chávez y/o Jardines, Diseño, Construcción y Mantenimiento R.F.C. MACS 680605 TAA	*No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes*		2 años	13 de febrero del 2001 CG/2001/003	Del 14 de febrero del 2001 al 14 de febrero del 2003
3	Conve Construcciones, S. A. de C. V. R.F.C. CCO870707 FG1	Diez Cano Alejandro Diez de Mezgolits Ma. Luisa Galland Rosaldo Ma. Luisa Diez de Becerril M. del Carmen Diez Galland Virginia	Apoderado Legal	2 años	19 de abril del 2001 CG/2001/014	Del 20 de abril del 2001 al 20 de abril del 2003
4	Constru Vent Abibel, S. A. de C. V. R.F.C. CAB 960613 NQ5	González Alvarado David Mauricio Guerrero Ana Ruth Mauricio Guerrero Samuel Tapia Montaño Martín Mauricio Guerrero Ana Ruth González Alvarado David	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	08 de mayo del 2001 CG/2001/020	Del 09 de mayo del 2001 al 09 de mayo del 2003
5	2R Constructora, S. A. de C. V. R.F.C. DRC 981217 GH9	Hernández Merodio Raymundo Coronado Prima Roberto Márquez Carrillo Jesús Hernández Merodio Raymundo Coronado Prima Roberto	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	1 año	22 de enero del 2002/ CG/2002/001	Del 23 de enero del 2002 al 23 de enero del 2003
6	Constructora Ewi, S. A. de C. V. R.F.C. CEW 000306 SH4	Cota Román José Mendoza Márquez Violeta G. Molina Téllez Adolfo León Ruiz Dolores Jacqueline Tomasa	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/033	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
7	Diseño, Construcción y Urbanización Anahuacalli, S. A. de C. V. R.F.C. DCU 991209 FBA	Miranda Piña Miguel Ángel Rodríguez Ocampo Esteban Rocha Razo Fernando Peña Guadarrama Rosalino Colín Mendoza Griselda	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/034	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
8	Edificación, Consultoría y Administración, S. A. de C. V. R.F.C. ECA 930909 NN9	*No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes*		2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/035	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
9	Grupo Dicoci, S. A. de C. V. R.F.C. GDI 980512 1S9	Cruz Bonilla Joaquín de la Medina Melo Ma. de los Ángeles Rodríguez Santillán Luis Fernando Cruz Bonilla Joaquín de la Medina Melo Ma. de los Ángeles Rodríguez Santillán Luis Fernando	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/036	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004

RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN, EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL***

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA SANCIÓN
10	Proyectos y Arquitectura Aplicada, S. A. de C. V. R.F.C. PAA 000202 TN7	Flores Gutiérrez Lázaro Sánchez Galicia Edgar Jesús Sánchez Galicia Edgar Jesús Rosas Ramírez Macedonio Flores Gutiérrez Lázaro	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/037	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
11	S. V. Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V. R.F.C. SVC 960503 8W0	Valle Mora Oscar Valle Mora Miriam Angélica Valle Pérez Santos Valle Pérez Santos Valle Pérez Alicia Valle Mora Oscar Mora López Angélica Orozco Valle Jorge C. Valle Mora Miriam Angélica	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	17 de septiembre del 2002 CG/2002/048	Del 18 de septiembre del 2002 al 18 de septiembre del 2004
12	Grupo Manroc, S. A. de C. V. R.F.C. GMA 970224 785	Páez Rivas Javier Vega Lozano Marco Antonio de la Vega Ficachi Marco Antonio de la Vega Lozano Marco Antonio de la Vega Ficachi Marco Antonio de la	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	17 de junio del 2003 CG/028/2003	Del 18 de junio del 2003 al 18 de junio del 2005
13	Late Construcciones, S. A. de C. V. R.F.C LCO 850607 RX9	Déciga Casas Laurentino Zanella de D. Ma. Teresa Garrido Gaspar Francisco Déciga de G. Guillermina C. Déciga Gutiérrez José Zanella Lastra Alejandro Déciga Casas Laurentino	Apoderado Legal	2 años	08 de julio del 2003 CG/2001/019	Del 09 de julio del 2003 al 09 de julio del 2005
14	Arquitectura y Construcciones Pachoacán, S. A. de C. V. R.F.C ACP 970319 MBA	Ángeles Carrillo Luis Rey Benítez Cayoli Eugenio Ángeles Carrillo Luis Rey Ángeles Carrillo Samuel Benítez Cayoli Eugenio	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/028/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
15	Centro Decorativo Nicte-Ha, S. A. de C. V. R.F.C. CDN 920603 TJ5	Segura Espinosa Juan Carlos Manilla Olivos Jesús Segura Espinosa Juan Carlos Manilla Olivos Jesús	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/023/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
16	D'Regil Creaciones, S. A. de C. V. R.F.C DRC 900119 DBO	Manterola Alcántara Felipe Noyola Sánchez José Maria Manterola Alcantara Felipe Flores Ramírez Ana Elizabeth	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/026/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
17	Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, S. A. de C. V. R.F.C. IDC 950927 SV7	Banda Rodríguez Juan Barrios Mota Agustín Banda Rodríguez Juan Peimbert Vera María del Consuelo Banda Peimbert Edgar	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/024/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
18	Jori Construcciones, S. de R. L. de C. V. R.F.C. JCO 000414 1ZA	Herrera Chavira Juan Carlos Herrera Chavira Juan Carlos Castillo Meléndez Alejandro	Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/025/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006

RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN, EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL***

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA SANCIÓN
19	Promotora y Constructora El Naranjo, S. A. de C. V. R.F.C. PCN 930326 717	Tapia Domínguez Marisol Iglesias Cruz Juan Meza Morales Ángel Iglesias Cruz Juan Balan Gamboa Carlos Manuel	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/027/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
21	Grupo Quart, S. A. de C. V. R.F.C. CQU 930925 DR7	Treviño Rodríguez Juan Antonio Martínez Ocampo Antonio Rodríguez Jiménez Rosalio Rodríguez Jiménez Rosalio Reyna Mota Santiago	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	6 meses, 9 días	14 de abril del 2006 CG/012/2006	Del 14 de abril del 2006 al 23 de octubre del 2006
22	Diasar, S. A. de C. V. R.F.C. DIA 990901 CA8	Bernal Castillo Daniel Pérez García Juan Rodríguez Hernández Oscar Morales Rodríguez Javier Bernal Castillo Daniel Pérez García Juan	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	28 de julio del 2004 CG/033/2004	Del 29 de julio del 2004 al 29 de julio del 2006
23	Grupo de Empresas Best, S. A. de C. V. R.F.C. GEB 001130 8W1	Ahumada González Alberto César Rosas Ramírez Macedonio Gaytan García Tomas Ramírez Escamilla Mario	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	30 de agosto del 2004 CG/039/2004	Del 31 de agosto del 2004 al 31 de agosto del 2006
24	Constructora Dazett, S. A. de C. V. R.F.C. CDA 010406 AYA	Zetter Leal Jorge Molina Chávez César Zetter Leal Jorge Damián Rodríguez René	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	15 de septiembre del 2004 CG/042/2004	Del 16 de septiembre del 2004 al 16 de septiembre del 2006
25	Byogasan, S.A. de C.V. R.F.C. BYO 010117 R74	Miranda García José Luis González Sosa Yeimi Sanet Ceja Arcineda Nancy Gabriela Miranda García José Luis	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	24 de septiembre del 2004 CG/045/2004	Del 25 de septiembre del 2004 al 25 de septiembre del 2006
26	N Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. R.F.C. NSC-030826-3X7	*No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes*		1 año	3 de abril del 2006 CG/007/2006	Del 4 de abril del 2006 al 4 de abril del 2007

Fuente: http://www.contraloria.df.gob.mx/servicios/proveedores/consultaObras.html

9. Asuntos Generales:

a) Publicaciones de diversos Programas Operativos Anuales 2022.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Publicación de Programas Operativos Anuales 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN	UNIDAD RESPOSABLE	MONTO
5 de septiembre	**Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa** Adiciones al POA	

NOTA: Los Programas Operativos Anuales, son de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y se podrán modificar, diferir o cancelar sin responsabilidad para la Administración Pública de la Ciudad de México.

195

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8000 ext. 1140

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022	No. 931

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

- Aviso mediante el cual se da a conocer la Convocatoria para el Ingreso al Bachillerato en Línea Pilares, Generación 2022-D 3

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

- Aviso por el que se da a conocer la designación y revocación de Servidores Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, como Apoderados Generales 10

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

- Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública 2022 13

Continúa en la Pág. 2

Índice

Viene de la Pág. 1

ALCALDÍAS

Alcaldía en Azcapotzalco

- Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación de la Acción Social "Taller de Cuidados de Personas Adultas Mayores", para el Ejercicio Fiscal 2022 14
- Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación de la Acción Social "Taller para la Preparación de Alimentos Nutritivos 2022", para el Ejercicio Fiscal 2022 30

Alcaldía en La Magdalena Contreras

- Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación de la Línea de Acción Institucional "Buenas Prácticas Productivas" (SEMILLAS), para el Ejercicio Fiscal 2022 46

Alcaldía en Tláhuac

- Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende todas las colonias y barrios del Pueblo de San Andrés Mixquic, durante los días y horarios indicados 48
- Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende todas las colonias y barrios del Pueblo de San Nicolás Tetelco, durante los días y horarios indicados 50
- Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende todas las colonias y barrios del Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, durante los días y horarios indicados 52
- Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la Acción Social "Apoyo para la Reactivación Económica Tláhuac 2022", para el Ejercicio Fiscal 2022 54

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- **Secretaría de Obras y Servicios.-** Aviso por el cual se da a conocer las empresas ganadoras de Licitaciones Públicas Nacionales e Invitaciones Restringidas a cuando menos tres concursantes al mes de agosto de 2022 55
- **Agencia de Protección Sanitaria.-** Licitación Pública Nacional, número AGEPSA-LPN-2022-02.- Adquisición de insumos de laboratorio 61
- **Alcaldía en Tlalpan.-** Licitación Pública Nacional, número 30001029-003-2022.- Convocatoria 003/22.- Adquisición de pintura 63

EDICTOS

- Juicio Ejecutivo Mercantil.- Expediente número 314/2021 (Primera Publicación) 65
- Juicio de Extinción de Dominio.- Expediente número 6/2022-I (Tercera Publicación) 66
- Juicio de Extinción de Dominio.- Expediente número 8/2022-III (Tercera Publicación) 67

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 2, 11 fracción II, 44 fracción I, 45, 54 y 74 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 15 de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, 14 fracción I, párrafo segundo del Estatuto Orgánico del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México publicado en este medio el 25 de julio de 2019 y su Nota Aclaratoria del 9 de agosto del mismo año; se emite lo siguiente:

"Aviso por el cual se dan a conocer las adiciones al Programa Anual de Obra Pública 2022":

Número de Afectación Presupuestaria	Proyecto	Concepto	Tipo de Recurso	Importe	Importe Total
C 07 PD IF 7513	O.22NR.0297	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 17 planteles en la Ciudad de México descrito en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 7513	FAM POTENCIADO REMANENTES 2020	$4,455,248.11	$4,455,248.11
C 07 PD IF 7641	O.22NR.0294	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 97 planteles en la Ciudad de México descrito en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 7641	FAM POTENCIADO REMANENTES 2017	$4,603,747.01	$4,603,747.01
C 07 PD IF 7647	O.22NR.0295	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 11 planteles en la Ciudad de México descrito en la Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 7647	FAM POTENCIADO REMANENTES 2018	$6,770,694.73	$6,770,694.73

Los datos de este programa son de carácter informativo por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 30 de agosto de 2022
(Firma)
FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO