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ACTA DE LA 2 SESION ORDINARIA
DE 2023 DEL SUBCOMITE DE OBRAS
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dia 23 de febrero del afio 2023, a través de
videoconferencia se procedid a celebrar la Segunda Sesién Ordinaria del Subcomité de Obras
de la Direccién General de Construccién de Obras Plblicas, correspondiente al Ejercicio 2023,
de conformidad con el Orden del Dia propuesto para la misma.
1.- Lista de Asistencia, Verificacion y Declaratoria de Quérum. Mediante voz de las y los
asistentes se realizo el registro de asistencia correspondiente a esta Sesién verificando la
asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quérum por lo que
se declara abierta la Sesién.
Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construccién de Obras
Publicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Publicos siguientes;
C. P. Humberto Gémez Rodriguez, Subdirector de Gestién Técnica y Seguimiento a Organos de
Control de Obras Publicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Maximo
Izquierdo Ortiz, Director de Construccién de Obras Plblicas “A”; Mtro. Efrain Alvarez Martinez,
Director de Construccién de Obras Piblicas “D”; Ing. Benjamin Gémez, Director de Ingenieria
de Costos y Concursos de Construccion de Obras Plblicas; C. P. Eudosio Santamaria Manuel,
Director de Administracion de Apoyo a Obras Pdblicas y la C. Angélica Garcia Manzola,
Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaria de Obras y Servicios; Ing.
Eusebio David Mufioz Calderén, Subdirector de Construccidén de Obras Piblicas “B2”; Ing.
Bernabé Gutiérrez Ordofiez, Subdirector de Construccién de Obras Piblicas “C 27; Asesor: Ing.
Teodoso Chupin Nifio, Representante del Organo Interno de Control en la Secretaria de Obras
y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Rio, Subdirector de Administracién y
Recursos Financieros de Obras Publicas y el C. Juan Fernando Hernidndez Hernandez,
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -~
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la mds cordial bienvenida a las y los
asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Segunda Sesién
Ordinaria 2023; continua con el Orden del Dia propuesto.
2.- Aprobacion del Orden del Dia. --
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala verifica la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados
de la Segunda Sesién Ordinaria 2023, pone a consideracién del Pleno el Orden del Dia para su
aprobacion; se aprueba por unanimidad y continta con el siguiente punto.
3. Aprobacion del Acta de la Primera Sesion Ordinaria de 2023. -
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideracién del Pleno la aprobacion del Acta del
Subcomité de Obras de la Direccidn General de Construccién de Obras Piblicas. Debido a que
es muy extensa, propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objecién somete a votacién el
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contenido de la misma; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus .

términos, el Acta de la Primera Sesidn Ordinaria de 2023, y se recabara sus firmas. ----------------
4.- Seguimiento de Acuerdos, ---------- -

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Acuerdo 1-01/2023 acerca de la aprobacion
del Acta de la Décimo Segunda Sesién Ordinaria de 2022, aprobandose de manera unénime en
la Primera Sesion Ordinaria de este Subcomité el dia 26 de enero de 2023. Pregunta si existen
comentarios al respecto, al no haberlos continda con el siguiente punto.
5.- Estudio y opinion de los siguientes asuntos, -~
5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicacién de Contratos
de Obra Publica en el periodo del mes de enero de 2023, correspondientes a los Recursos Local
y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente
punto.
5.2.- Reporte de la Evolucion del Gasto de Inversion para Obra Publica 2023, para la
Direccion General de Construccion de Obras Publicas.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de enero de
2023, pregunta si existen comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando
Hernandez Herndndez. - —eememmm e
El C. Juan Fernando Hernandez Hernandez comenta por parte de la Direccién General
Administracién y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, se nos hizo llegar el
Presupuesto Preliminar al 31 de enero del 2023. Para la Direccién General de Construccion de
Obras se tiene una asignacion Original y Modificada de 1'294,212.37, esto de conformidad con
el Articulo 54 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2023, en el cuadro de Montos Maximos de Adjudicacion, establece para Adjudicacion
Directa un monto de 1’123 Miles de Pesos y para Invitacidon Restringida a Cuando Menos Tres
Concursantes un monto de 9,490 Miles de Pesos, es mi comentario, gracias.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias, comenta que se tomara en cuenta dicha
informacion, pregunta nuevamente si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua
con el siguiente punto.
5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008, ------------mmmmmmmooeeee e

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. e

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. - .
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5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIgUTRNTE PUNTO, ~mmmmemmee e e e e st i e
5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
Siguiente PUNTO, ==mmmmmmemcmm e e
5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016, --------—--------mmmmmmm e

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto.
5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. e e
5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. -- -

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020, -----------------memneeeeev

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Teodoso
Chupin Nifio.
El Ing. Teodoso Chupin Nifio pregunta en la relacién a los Avances de Contratos se observa
que para el Ejercicio 2020 la cantidad de contratos recepcionados tiene poca actividad; cudl es
la causa. e
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala responde durante el Ejercicio 2019 tuvimos 427 Contratos
y en el Afio 2020 hubo 353 contrataciones, por lo que nos encontramos aproximadamente en
poco mas del 50% del cierre de los contratos; es importante mencionar que contamos con
mucha carga de trabajo para cierre de contratos; respecto al cierre con las empresas no nos ha
sido posible avanzar, estamos retomando para poder agilizar la recepcién y la liquidacién de
todos los contratos; cabe aclarar que algunos contratos se encuentran en pago de ADEFAS que
ya nos estan autorizando y que se veran reflejados en mas liquidaciones, esperamos que en los
siguientes meses lo reportado en este ejercicio siga teniendo una baja significativa en la
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cantidad de contratos recepcionados, reitero contamos con gran carga de trabajo, sin
embargo estamos realizando las gestiones para darle celeridad a este punto.
El Ing. Teodoso Chupin Nifio da las gracias.
5.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIBUIENTE PUNTO. —mmmmm e e
5.12.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022, ---
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIGUIBNTE PUNTO. =
5.13.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
enero de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto.
6. Asuntos Generales. -
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Oficio y el Informe de atencién a la solicitud de
la Representante de la Contraloria Ciudadana, firmado por el Ing. Rolando Alexander
Fernandez Betancourt, Director de Construccién de Obras Plblicas “B”; solicitado en la
Primera Sesién Ordinaria de 2023; referente a la “Caracterizacién Ambiental de la Bodega
Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios para elaborar un Programa de Remediacién
Ambiental”, -
Es importante mencionar los cambios acontecidos en la Acreditacién Oficial de los Miembros
del Subcomité de Obras: Ing. David Ricardo Rodriguez Godoy, Subdirector de Construccién de
Obras Publicas “A2”, es nombrado Vocal Suplente del Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz,
Director de Construccion de Obras Pblicas “A”; Lic. Zeev Halef Herrera Rangel, Subdirector de
Concursos, Control y Estadistica de Obras Publicas, fungird como Vocal Suplente del Ing.
Benjamin Gomez, Director de Ingenierfa de Costos y Concursos de Construccién de Obras
Publicas. -
Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar un asunto que sea interés del
Pleno, cede la palabra a la C. Angélica Garcia Manzola, --------=-=mvememmmmmmmmenee-

La C. Angélica Garcia Manzola comenta agradezco el Informe presentado en la Carpeta de
Trabajo, pero lejos de cerrar mis dudas, se aumentaron, porque no es un Informe, mandaron
una narrativa de lo que se realizd, por lo que no se mencionan los Registros de Caracterizacion,

que en lo personal son importantes para certificar que el drea contaminada es la que se esta
interviniendo, =--=-mmmm s e
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En la Primera Sesion Ordinaria también se mencion6 que se iba a trabajar la remediacion
sacando el material, ahora observo que se va a remediar el suelo en el sitio, entonces me
surgen otras dudas, por eso para mi es importante que se me haga llegar el Informe Técnico. -
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala comenta que se tomara notay le pasaremos la informacion
complementaria, si forma parte de la misma carpeta, revisaremos lo que se envid en la carpeta
de trabajo y lo complementamos. —--==mmmmmmmm s s
La C. Angélica Garcia Manzola menciona es importante verificar el tema tan sensible que es
la contaminacién del lugar, porque mencionan que van a usar lodo bentonico, estos también
son contaminantes y aumenta el tema del manejo de cémo se va a utilizar el material, gracias.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta nuevamente si existe otro comentario o
pregunta; al no existir, siendo las 13:24 horas del dia que lleva por fecha, se da por concluida la
Segunda Sesion Ordinaria del Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccion de
Obras Plblicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.
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REFERENCIA

ACUERDO

AREA RESPONSABLE

NO
ATENDIDO

PENDIENTE

CONCLUIDO

SITUACION

2-02/2023

APROBACION DEL ACTA DE LA PRIMERA
SESION ORDINARIA 2023

SUBDIRECCION DE
GESTION TECNICA
Y SEGUIMIENTO A
ORGANOS DE
CONTROLDE
OBRAS PUBLICAS

X

Se aprobd por Unanimidad en la Segunda
Sesion Ordinaria, el dia 23 de febrero de

2023.
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5. Estudio y opinidn de los siguientes asuntos:

Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto
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Procedimientos de Adjudicacién de Contratos de Obra Piblica en el periodo del mes de febrero 2023

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO

Total de Comprometida
Contratos 9
7/4*%100

Original Modificada Procedimiento de Adjudicacion
3 4 5

1. Licitacién Publica 0 =
2. Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 0 S -
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una 0
Licitacian Piblica que haya sido declarada desierta 5 -
381,350,000.00 381,350,000.00 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una -
Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que 0 S 3
haya sido declarada desierta
*Art. 62, 3er s ¢ ]
5. Contratos Adjudicados Directamente parrafo
Ley de Obras Publicas del Distrito Federal *Art. 62,4° 0 ¢ R
parrafo
| 381,350,000.00 | 381,350,00000 | | 0 | 0.00 | | 0.00|
e > —
_— [y T
= /) = -
— o —_— 2}/___‘“":\. . ——
o /7 = = 7“‘%
- il E ——
Réviso [/ ~Vo. Bo.
Nombre: MTRO. RICARD! .KéDILLD DELRIO Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: SUBDIRECTOR DE Cargo: DIRECTOR DE INGENIERIA DE
ADMINISTRACION Y RECURSOS COSTOS Y CONCURSOS DE
FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS
* Articulo 62 de la Ley de Dbras Publicas del Distrito Federal
Parrafo tercero. - Lo suma de los operociones que se realicen al amparo de este articulo, y por concepto de odjudicacidn directa, no podrén exceder del veinte por ciento de la i ign tatal i alo ia, drgano desconcentrade,
delegacidn o entided pora coda ejercicio fiscal .
Parrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrd exceder el porcentaje sefiolade en el pdrrafo anterior, siempre que las operaciones sean ap p ¥ de monera por fos titulores de los dependencios drganos
desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean rep en el informe o que se refiere el articulo 61, La aprabacion del titular serd especifica para coda caso .
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Procedimientos de Adjudicacidn de Contratos de Obra Piblica en el periodo del mes de febrero 2023
Recursos Federales

1 (Acumulado)
PRESUPUESTO
i) a0 Comprometida k
Original Modificada Procedimiento de Adjudicacion Total de Ejercida

3 4 5 Contratos % 7/4*100 8

1. Licitacién Piblica 0 5 2

2. Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Personas 0 S =

3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una 0 ¢

Licitacién Piblica que haya sido declarada desierta

4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una
877,862,367.00 1,483,026,939.12 Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Personas gue haya 0 S -
sido declarada desierta

68,325,194.23

5. Contratos Adjudicados Directamente "ﬁ.\rt. 43, 3er 3 s 4,188,853.45
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados parrafo
: *Art. 43, 4°
con las Mismas 0 s -
parrafo
| 877,862,367.00 | 1,483,025,939.12 | | 3 | 418885345 | 0.00 | 6832519423 |

Reviso Vo.Bo.—

Nombre: MTRO. RICARDG CEDILLO DEL RiO Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ

Cargo: SUBDIRECTOR DE” Cargo: DIRECTOR DE INGENIER{A DE
ADMINISTRACION Y RECURSOS COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCION
FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y afios anteriores representa un monto de 5894,562,367.00 (Ochocientos noventa y cuatro millohes quinientos sesenta y dos mil

\

trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), representados en 2 contratos

Nota 2: En el presupuesto Original y Modificado no se considerd el importe de $35,000,000.00 correspondiente al Proyecto O23NR0235, porque esta pendiente la autorizacién para el cambio de financiamiento.

* Articulo 43 de fa Ley de Obras Publicas y Servicos Relacionados con las Mismas:

parrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen ol amparo de este articulo no podrd exceder del treinta por ciento del i do o los igs y enti para realizar obros publicos y servicios relacionodos con las mismas en codo ejercicio presupuestario,
La contratocicn deberd ajustarse @ los limites establecidos en ef Presupuesto de Egresos de la Federacidn.
Parrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el drgano de gobierna de la entidod, bajo su responsabilidad, podrd fijar un porcentaje mayoer al indicaodo en este articula, i, haocer del © del drgano interno de control. Esta focultad podrd delegorse en ¢l

aficial mayor o su i en las dependencias o

s
|
o
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EVOLUCION DEL GASTO DE INVERSION PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : FEBRERQ

Construcesdn Estacidn 3,500,000.00/ 3,500,000,00 5| 0.00] 000 0% o

Construcesdn Pusrnite 100,000,000.00 100 000,000,00| - 0.00] 0.00] 0% 0%

4 3 024 Construccidn Espacia Piblco 7,000,000,00 7,000,000.00 - 0.00) 0.00 0% 0%

3 4 3 024 Construccidn Pusrite 0.00| 0.00 % .00 0.00] 0% 0%
3 4 3 024 Construccién Pusrita 170.000,000.00/ 170.000,000.00 0% o.00 000 0% 0%
3 4 3 024 Canstrucaién Mz 550,000.00 550,000 00 0% .00 0.00 0% %
3 4 3 024 Canstruceitn Kikimetra 809 562,367 00 809,562,367 00 602 562,367 00 100% B6E,325.184.23 68,325,194.23 a% 100%
3 4 3 024 Canstruccién Escuela 50.000,000.00 50,000.000.00 0% D.00 o.oo 0% 0%
3 4 3 024 Canstruceidn Reja parmetral B50,000 00 B50,000.00 O 0.00| .00 0% o%
3 4 3 024 Canstruccién Inmusble 750,000 00 750.000.00 747 488,69 100% 0.00| 0,00 o% 0%
3 4 3 024 Construccibn Demalician 4,500,000,00 1,500.,000.00 1,443,100.51 26% 0.00 0,00 % 0%
3 4 3 024 Construocion Inmusbla 2,000.000.00 2,000,00000) 1,998.256.25| 100% 0.00| 0,00 0% o5
3 4 a 24 Construccion Subsstaciin 4,000.000,00 4,000,000,00 - % 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construcoidn Inmuable B5,000.000.00 B5,000.000.00) -] % 0.00 0.00 0% 0%
3 L] 3 024 Construccian Inmusbie 0,00 357,748,108 40 0% 357,746,108.40 0.00 0% 0%
3 a 3 024 Construccian Inrmusbis 0,00 120,287,346, 83 0% 120,267,346 63| 0.0 0% 0%
3 4 3 024 Construccidn Inmusbis 0.00| 35,227 494 51 0% 35,227,494 51 0.00] 0% 0%
3 4 3 024 Construccin inmustie 0.00 0981 766.52 0% 9.961,786.52 ooD 0% 0%
3 4 3 024 Construccidn inmusble 0,00 49,839 855 66 0% 48,839,855 BE 0.00 0% 0%
3 a 3 024 Construccidn nmuatis 000 32,000.000.00 % 32,000,000 00 0.00 0% L]
3 4 3 024 Construzcibn Inmusbia 9,500,000.00 9,500,000.00 0% 0.00 0.00 0% %
¥ 5 & 245 Urbanizacion Kitmetra 15,000,000.00| 15,000,000.00 0% o000 0.00 0% o%

] TOTAL GENERAL | 1.259-9‘2,3’5?.00! 1,664,376,939.12 B13,751,220.45 673,480,786.35 65.325.194.23]— I

NOTA: En el pr to Original y

Modificad, i

no se

& el importe de $35,000,000.00 correspondiente al Proyecto O23NR0235, porque estd pandienta |a autarizacién para el cambio de financlamiento,
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5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



o1 o SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
| 1A ‘ﬁ%’ o% GOBIERNO DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
r;' -;‘3/ J CIUDAD DE MEXICO DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
S~ (o) DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008
FECHA DE ACTUALIZACION: Al 28 de febrero de 2023
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/IO RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUGCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 5 1] o /] 5 o 5 5
TOTAL 5 0 0 ] 5 1] 5 5
!
rd l &
> Wy YTy { G
|| i = M| i, Eli)J ﬁ”‘i
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A
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2008

SECRETARLA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
SUBSECRETARLA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCHIN DE CONSTRUCCIGN DE DBRAS PUBLICAS "8"

Al 28 de febrero de 2023

CONSTRUCCION DE CASETAS PARA 2 465 BE3 43 OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA|
MEXICANA DE OBRAS y | MODULOS DE SEGURIDAD ¥ e JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL
1 ED08.R.1.2.0025 | SIN DATO L] SERVICIOS, 5.ADE c v |PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG.| 14-abr-08 | 12jul08 |SININFORMACION| 821954475 AMORTIZADO .00 .00 0.00% a0.00% |CASO, GON EL OFICIO ne
e " |ZTAPALAPA PAQM. Y LOS MODULOS GODF/SOSMEOPD03%/2010, DEL 150110
23,5658 50626485 Y T1 O Ao
ANTICED OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA EL AREA|
ALFAPROVEEDORES Y |CONSTRUCCKON DEL MODULO NO. 1 DE JURIDICA  ESTA  EN  TRAMITES  PARA|
2 EDO2 AD.L 20075 | SIN DATO 4D CONTRATISTAS, S.A DE |SEGURIDAD ¥ PARTICIPACION CIUDADANA| 30-un08 | 12-sep-0B |SIN INFORMACION| 1.184.302.52 |AMORTIZADO | 0.00 0,00 0.00% ooo%  |RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIFO.
M EN LADELEGACIIN COYOACAN
POR AMORTIZAR 582,151.26
] SE SOLICTA INICAR LA RECUPERACION DEL
MEXIGANA DE 08Rag y | CONSTRUCCION DEL MODULD NO. 7 DE y ANTICPD 535.014.21 ANTICIPO AL JURIDICO, SE  ENVIA LA
3 EDOBADL20218 | SINDATD AD SERVICIOS, SADE Cy, |SEGURIDAD ¥ PARTICIPACKON CIUDADANA] 17-0ct-08 | 18-dic-08 | SIN NFORMACION| 1,070,028 83 AMORTIZADD 73.109.18 86,010 80 0.00 100.00% B.04% [DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 50S-DGOP-
i ' |EN LA DELEGACION TLAHUAC DE-SEA-D56-2010, DEL 12/04/10
POR AMORTIZAR 481.805.13
ANTICIFD 535.014.31 SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL
MEXICANA DE DBRAS v | CCNSTRUCCIGN DEL MODULO NO. 28 DE f————1% ANTICIPO AL JURIDICO. SE  ENVIA LA
4 EDOS.ADL2021S | SIN DATO A0 SERVICIOS, S.ADE Oy |SEGURIDAD ¥ PARTICIPACION CIUDADANA| 17-0ct08 | 19-6ic-08 |SIN INFORMACION|  1,070.028.63 RERTERED S 848,328 55 0.00 jo0.00% | 7928w |DOCUMENTACKON CON EL OFICIO N* 505-DGOP-
i " |EN LA DELEGACION TLAHUAC =i DE-SEA-06E-2010, DEL 2304/10
FOR AMORTIZAR 120.436.53
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVD DEL PARQUE ZTAPALAPA.
ANTICEO EN ESTE CONTRATO SE REALIZA  UNA|
CONSORCIO TERMINACION  ANTICIPADA POR  FALTA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL ; " RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER
5 EDOBLP.L20374 |SINDATO LPN CORPORATIMO DE - -
R PARQUE ETAPALABA 21-nov-08 | 31-dic-08 | SN INFORMACION| 5033607 99 |ramoRTIZADD | 0.00 £726,056,62 1.37% EM% | LRies EL PROGESO DE DEVOLUCION DEL
ANTICIPO.ESTIMACION 1 DE LQUIDACION EN
FOR AMORTIZAR ADEFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

' £
(L~

Vol =

Ing. Rolarido Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construccién de Obras Pablicas "B"

16,577,512.52

.00

ANTICIPO 5,608,125.71
AMORTIZADO 1,287, 168.06
FOR AMORTIZAR 4,350,957.65

A

Subdirector de Construccién de Obras Publicas "B1"

TOTAL DE ESTIM

934,339.3%

U

Ing. Eusebio

Subdirector de Consfruc

d
ci

z Calderdn

de Obras Piablicas "B2"
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5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016
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: Qﬁ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
7 h Odl o CIUDAD DE MEXICO Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Piblicas
Direccion de Construccion de Obras Plblicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JuriDiCO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 12 0 0 12 0 0 12 )
TOTAL 12 0 0 12 0 o 12 0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTAN CONCLUIDOS.

Arq. Jesus Centenb Hernindez
Subdireccién de Géonstruccién “Al”



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

‘ﬁo GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
d CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccién de Obras Publicas
Direccién de Construccidn de Obras Piblicas “A"

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA.
EIERCICIO 2016 Corte al 28 de febrero de 2023

Canstruccidn d Phneles Solares $17.227 956,11 $17.237 85511 $17,220850.21 s0.00
SISTEMAS Projects.  |Megrel i eficiencia onergitics ANTICIPO s0.00) Mm:@m Pmd;n: dl:
; RECURSOS. - un shstoma du ion ce onargla g ) , misma que sa pagark e
1 DEOPLPNA-4002-16 it ] MULTIPROGRESIVDR. | o8 e e B iy ososzote | osoae0is $17.227,556.11 s1722r 88 10 30.00 [AMORTIZADO e L riA s0.00 s17z0ssn sa00| 100.00% 99.96% it
i o Palacia Virsinal, POR AMORTIZAR $0.00 Recepeionads ol 2-jun-17.
o s s e Pusnites
ATy o Ve e B e e e e $436,032.13 $435,052.13 s0.00 s0.00 $402.320.48 sa.00
Frapects inbegral  precio sizado y iempo deteminado ANTICIPO 5000
para la reparacién de iesa y alsros de trabes do la gasa cabajn fidon, Penderts  dal
RECIRSOS IMPULSORA DE | Sur-Crisnte del Pusrts Vehicular, Depertiva Oceanta, I.,M.,,_m. s sa pagard en i
2 DIOF-ADL4-044-16 FISCALES AD Lo Ia #in de las Avenidas 608 y 607, o128 IN2PNE . 3435037 13| 3435,032 13| 0.00| AMORTIZADD $0.00] WA A 5000 3402 320,45 $0.00 100,00% 2% mocafriad de ADEFAS.
. 5.4, DE C.V. | Colonia San Juan de Azagén IV Secsitn, ©.P. G795, P A
Dwlagacion Gustava A. Madaro, on la Ciudad de i :
Misice POR AMORTIZAR s0.00)
¥ de salas de prenss en of primer piso del
55 Pk 8 B cor s 5878326 5,878,335 $0.00 s0.00 55,859,691 95 $0.60
Proyects il‘m a DIICIO M ¥ teenpa detarminado] ANTICIPO $0.00
de salas de preecsa)
d Trataps  conclidos.  Pendiente  del
o o i i ot Ao Paachs ol Ayiatamiantn i o
3 DEOP IRL405315 gt " (AAMS TRACION EN | ubicads en Plaza de i Constiucsn Nomer 2, arirs| 1127088 | 311122016 - 3587830514 15,878,335 14 sp00lamoRTIZADS sopo| e A snog) 55,869,551 95| 0| toooow | sassw | URudacen mAna que s pagard en
s Avnricia 20 de reviembre y cate S da Tabewrs, Colonia Rucapeionsdo o 3ot 17,
Conra, C.P. 08000, Delegacion Cuautamee, Caxdad
o Masce |POR AMORTIZAR 50,00,
Aglicacién de pintura en 100 médulos de la Secretaria de Desarrolio Social 515,248,024 56 $15,340,024.56 $0.00 $0.00 $14HTRT17.96 $0.00
Tratisjes du Masianimisnts Proventiva y Comeetive an ANTICIPO s0.00
ConsORcioDE  |Medues de Paticipacién Ciusdana y Segurdd Trabmos  conchidos.  Pendients  de|
RECURS0S Publica ef las Dalagacionss: Gantava A. Maders con a " oy . misma que' e pagars e G
4 DEOFURL-1075-15 bl " INGENERIA GIVIL. S8 | L1 ™ eteaton rom 4 Médutos, Cusgmins con] 211122078 | 3272016 EERICET $5.738352.71 30.00 AmoRTIZADS saoa|  mn huA sa.00 38.987.578.17 oo0f 10000% st R e KR .
5 Madion, Alvar Dbrogon con 15 Maducs. Migus Recepeionada ef 3=t
Hidalge cen B Madulos, Cusuhbémas con & Madulos POR AMORTIZAR 000
Teabiajos de Manierimicnta Proventivo y Conctiva sn| ANTICIPO sa00
i ot Gt S e e o s st
g 2 an com : -
5 DGOBIRLIOTS 16 iy ” e LM |Moduos, Magdalana Contmeas con & Moddon| 2112mie | 3wrizeots . 55,275,405 40 5,275,406 20 50.00{ AMORTLZADO so00] A m 30.00) 35,117,006 40] om| toooow | sroowm M bt rlid
FISCALES GONZALEZ ROSALES modaldad e ADEFAS.
Copacan con 7 Modulos, [ztazakas can 4 Mbdulos, Pcepckiadiid L ook
Venustizng Camanza ech 5 Maduos A precic unitari y
finmpo determinadc. BOR AMORTIZAR | 5000
Supervasion Técrica y de Sl Ry
Fivancers para los trabaps AnTICIFO s0.00]
5 Mocuion do
Miberehaiag ¥ Geguedad Fablics wbicados on las|
Dviegacionns: Thaipan con 7 Médulea, Kestmilea con|
BLOOUE INGENERA v |4 Modulos. Tlihuat con 4 Médulos, tztapalapa con 10 Trabajos  conchudos.  Pendionts el
RECURSOS Médulos, Cayoacan eon 7 Midulos, irtacalco con 4 : = Linuidacitn, misma cun sa pagarh =0 b
B DOOP-AD-L-5-088-18 FISCALES AD mmﬂ; DVON. SA, Médulos, Venustians Camanza con & Médulss, Boniia] 2122018 IMN22018 $837,785 45 SHIT.265 45 $0.00{ AMORTIZADD $0.00 WA NiA 30.00) 3773543 44 ooof  HOO00% A | kad do ADEFAS.
o Jusiuz con § Moculos, Magdalena Contreras con 6 Recepcionads el 4-0ct17.
Modulos, Miguel Hidslgo con 6 Madulos, Alam
Obregén con 15 Médules, Gustave A Maders con 8
Ml Cunubtémoc can 6 Modulos y Azeapstzalen
con 4 Msdulos & intervenic dentro del permeto da la) POR AMORTIZAR 30.00
 Ciudad de Méxce
Rehsbiitacion a Escuelas de Educacién Bisica de la Ciudad de Méxica, $50,792,653.54 $50,733,852.54 s0.00 st.o0 $45,297790.24 s0.00
Rohabsitacion o 4 Escustss (Paguets 1), Inlegeads) ANTICIPG $0.00 Viabajon” conchados:  Pandisnte e
por: Soc. Daama Mo, 168 "Carmen Serdan®, Kinder Dr, iqui i S8 pagar en i
7 DOORRAL-1-07:16 il iR PROVEEDORA . |Amol Gesail, Primaria Carmen Serddn, Telesacundara 21122016 | 3111202016 E 59,558,405 29 59,558 408 25| 5000 AMORTIZADD sooo| WA rA 30.00] 35,408,805 00 ooo| 1wooow | sropw [UAudwcien mima G -
FISCALES CONTADO, 5.4 DE GV (M et e mcelalicc oty ADEFAS. -
Na. 40, das en la Delegacian Obregon, Recepcionada el 19-sep-17.
ok vl POR AMORTIZAR 30.00)

2016 HOM 1 DE 3
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GOBIERND GE LA
CIUDAD DE MEXICO

RECURSOS
FISCALES

PROVEEDORA
(CONDADO, SA. DECY.

FRahatiizscion a 7 esouelaz” {Paguete 7], Integrada por:
Escuela Secundarin 111 Alojandro Von Humbakd,
Primaria Josets Oftiz de Dominguaz. Secundana 279
Johin Dewot, Primana Baabiz Avia Garcta, Primaria
Valentin Vazquez Nava, Primaria Anterio Sulls Lopaz,|
Socundaria Tec 80 Francisco Javier Santamarina, en)
s Delegaciones Magdslena Contreras ¢ Aharel
Otvngén, en fa Ciudad do Maxics,

28

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

RS

EIERCICIO 2016

S10.218.773.10 $10,219,773.10|

$0.00f AMORTIZADD

$0.00)

POR AMORTIZAR

0,00

[

$0.00/

38,913,152 36|

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

.00

Subsecretaria de Infraestructura

Direccién General de Construccidn de Obras Pablicas
Direcclén de Construccidn de Obras Publicas "A"

Corte al 28 de febrern de 2023

Trabajos concliicos.  Pendienta  dal
Liquidscion, misma gue se pagard en la
modalidad de ADEFAS
Recepeionade ol 3oct17.

DGOPAR-AL1078-18

RECURSOS
FISCALES

PROVEEDORA
CONDADD, 5A.DECV.

Rehabiltacisn @ 19 Escustas® (Paguote 3}, Integeadl
par. Escunia Primaria Ganeral Fofpe Angeles, Primars|
Frofa Emma Godoy, Escucla Frimars Presidertos do)
Maxic, Escunls Prmana Amedca Latina, Primaria

Estado de Jalisco, Primaris Mo, fosé Vasconcelos, |

Escusla Primara Trabaadores do Hisrs, Primaria
(Obrero Masscars, Escusta, Secundaia Mo 30 Jess)
Pagés Llergo, Escuela Secundara N* 50 “Lazarol
Crdunas”, Escusla Primaria Angal Anguana, Primaril
Anonla Case, Escusa Primania Lzcatoopan, Escusia)
Frimaria Francisce Sarabis, Escuels Primaria Aguiles)
Serdan, Escusts Secundaria 263 Daperte para todos,
dardin do nifies Ponciano G. Padila, Jardin de nifics
Cuctor Rigabarta Flea M. #501 | M.601, Jardin de nifics
Flerence L. Goodanough, en b Deiegacionss Migual
Hidalge y Azeapotzalco; en ta Cludad de Mixics,

NINE

2208

$8.587 679 40| 39,597 679.40|

ANTICIPO

30.00|

3000 AMORTIZADO

$0.00

POR AMORTIZAR

Hn

A

55,309 801 56|

0.00}

Trabmjos  conchidos,  Pendients ]
Liguidacibn, misma qun s pagah wn
modalidad de ADEFAS.

Recepcionado el 3-oct.|

DGOPARAL-1-083-18

RECURSOS
FISCALES

DISTRIBLUIDORA SAN,
SADECV.

|Rehabiftacion & 10 sscusias® (Paquote 4}, Irtegrade

por. Escusia Prim, Amads Merva, Prim. Enrique da
(Olavarta y Ferwma, Hinder Lic. Alsjandro Quijanc, |
#rim. Tiacoquemecall Prima. Cantre Urbano Prasidents
Migual Alemin. Primaia Carlos A. Carlls, Frimaris)
Chipre, Primaria  Jesd  Josquin  Temazas, Prim
Imeaigentes Brovo, Prim, Enrque Gallegos, ubicadas)
n ks Dwlogaciones Bande Jubrer w |ztapalapa, on la
Citsclaed do Mirsico

2412205

HARIONE

$10.444.835 85| 310,444 835 85

[ANTICIPO

5000

$0.00) AMORTIZADD

POR AMORTIZAR

(T2

30.00|

£10,331,000 84

97.00%

Trabajos  concluidos, Pencisnts el
Liguidacion, msma que se pagara an Ll
modaidad de ADEFAS

Recepcicnada ef 1900147,

DGOPAR-L-1-082.15

RECURSOS
FISCALES

DISTRIBUIDORA SAN,
SADECV

Rehabilitacion 3 13 escusts Faquete ), integrads)
por Primaris Pedro Marla Anays, Primara Ropdokcal
da Paraguay, Sec. Miguel de Corvantis Samvedsa
Sec. Mo, 47 Tenaehitla, Primara Juan Rufe. Primaris)
Lic. Miguel Aleman, Prismaria Pintor Diego Rivera,
Primaria Plan Sexenal Sec. Tacnica Mo, 16, Sec.
Altapocalll, Primaia Democritica Alomana, Frimsdia
Principada de Ménaca. Primaria Celering Cane Patacia,
Ese. Secundana Mo. 10 TLeopalds Anays” Ubicadas en|
135 dukgcionss Benito Jubrez, Milpa Ata, Tihise y
Venustiane Camanea, e s Ciudad de Mésios

2127016

32016

050587614 3880587814/

ANTICIPO

5000

S0.00| AMORTIZADS

FOR AMORTIZAR

ik

$0.00|

FE512,002 48]

0.004

100.00%

Trabajes  conchades.  Pendienie  de
Liquidaciin, misma guo se pagaed en L
{modalidad de ADEFAS.
Recepcianado el 3-oct.

2016 HOJA 2 DE 3



- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

0‘ o GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
“ CIUDAD DE MEXICO Direccidn General de Construccion de Obras Piblicas
o Direccidn de Construccidn de Obras Publicas "A"

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2016 Corte 3l 78 de lebrero de 2023

“Suparvision Tecnics y Administrativa de s eortlos
reforertes a ks Trabajes du proyects Amutactnico |
Edtuctural, para las  cubleias de  (Membrana ANTICIPO 50,00,

arquitecttnica) y la Construcckn de las mismas, asi
coma 3 Rehabiltscion o los Escuslas (Paquels S
Prmanas, Maria  Epigmenis  Amaga  Salgade |
Coyolsauhqui, Dr. Francizco Vazauez Gémee. Samuel
Salgadn | Meyn, Emifo Pores Gil, Hérses el
. Makareesa ¥
157 Jusn Amos Comenic, & precks aleado y tiemipol
detorminade. ubicados an la Delogackin Coyoacdn, an
la Cidod do Wiacs; Proyscls aequbectinico y
ostuctueal  para  las  cublotas  de  (Membrana
DISERD, Arquitecténical y & Conslruccion do les mismas, Asi Trabages  conchuides.  Pandients  del
R T CION i L i
] DGOF-AD-L5-062-16 P an oo A ol Hamtblea g i e Pequo® 7] amanoe | smanois . $1,127,081.78 51,727,01.76] $0.00| AMORTIZADIO so00] A A $0.00) $1.121,237.00 aoo| toooom | e [URSeen mima Aue se pagart on la
S DECV Prof. Candalario Majia y Cerantes, Cares Pellicer | Racapcionsda ol d-oct-17.
Xavier Villsumutia, Cantentio de Suhraz, Abrodel
Easunte Gacela, Prof. Jose Gusdalups Nijers Smarme|
¥y Secundaria Téenica Mo, 29, Xitecuhth, A precic]
aleadn y bompo deteminade, Ubicados en fas)
Desagacicrs Coyoacan « (zapalapa, w 4 Ciudad do|
México; Rehabiltasién a 7 escuslas” (Paguata 2.
Integrada por: Escuals Seeundaria 111 Alajandra Ven
Humboid, Primara Josea Oat de Domingues,
Socundaia 279 John Dowed, Primaria Beablz Avil
Gartia. Primaria Valuntin Vizouee Nava, Primars
Antorio Solls Lépa. Secundara Tec, 60 Franciszol
Adaving i on las D i
Contraras y Abara Obregén; en Lo Ciudad de Mixica,

POR AMORTIZAR 30.00

TOTALES $A9.662,001 48 §H5.602,991.48 50.00 $0.00 SB7,668,970.85 $0.00

. MO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIGN, DEBIDD & GUE NO SE TIENE ACCESC A LA MISMA,

89,682,991.48 #9,682,991.48 0.00 [AmoRTIZADD 0.00 £7,668,970.85 0.00 100.00% 96.96%
POR AMORTIZAR 0.00

Arg. Jests Centeno Hernandez
Subdireccidn de Congtruccidn "A1"

2016 HOMA 3 DE 3
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2023

DIRECCION DE AREA

SITUACION ACTUAL

ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/0 RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE C_ONSTRUCCION 6 1 0 5 2 0 7 0
DE OBRAS PUBLICAS “A”

DIRECCION DE C'ONSTRUCCION 6 3 0 2 7 0 9 0
DE OBRAS PUBLICAS "D"

TOTAL 12 4 0 rd 9 0 16 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A™: DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS

ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.
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’ﬁ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

~ b X GOBIERNO DE LA
i1 o ) )
o CIUDAD DE MEXICO . 3 Subsecreta.r!a de Infraestrfjct‘ura
P Direccién General de Construccién de Obras Publicas
O Direccién de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 28/02/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 6 1 0 5 2 0 7 0
TOTAL 6 1 o 5 2 0 7 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 ¥ LOS 7 ESTAN CONCLUIDOS.

Ric{rd

iRodn’guez Godoy
rector de Jonstruccid

Arq. Jesus Cepiteno Hernandez
n de Obras Pablicas “A2”

Subdireccién de Construccion “A1” Su

U 27
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccidn General de Construccion de Obras Pablicas
Direccion de Construccion de Obras Piblicas “a”

EJERCICIO 2018 Corte al 28 da febrere de 2023
én del Tri dusticia para 520,856.208.72 $8,635,783.24 $0.00 $38,904 610,78 $15,107,623.78 s0.00
Seracios Concludas.

ANTICIPO $0.00) Avances conforme  al  Convenis  dal
amplaciin en impafte y plazo al 15 daf
esama da 2018, Pendiente de Liquidar]

Suparvsién lenica y de confrol admivistrativa y y Recepoionar El avance fisca ]
INGENIERIA MAs | TEnciem para fa Canstrucsitn ded Tribunat de Justicia financiera comespande al sjercicls que sel
Distrita  Federal, ubicado en)| reporia del corfralc mulianual, NOTA: of
DGOl 5001 CREDITO UITECT e 00420 0620 . 220 Y
P-AD-L-5-001-16REV2 4D AR Dicctﬁn. S wrsegyesaig oty v Mg minainrboi M 6 2 17 520.856,200.72 $6,635,783.24 $0.00 | AMORTIZADD sopa|  2soaPo? 15azmE 538,504 61074 $15.107,823.78 s0.00 5.05% ) B Bt
Nanarle, Delegacidn Benflo Judrex, en la Ciudad daf para este ejercicio (18.09%), comesponde
Mixicn 100% pars este ejercicio 2018, del contratn)
muttiarual
* * Cartrato generado en e ejercicla 2016, sala
%0 raperta en enle sjercicio (2018), que e
POR AMORTIZAR s0.00 o m 5T
Demalicicn y retiro de matarial de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 813 $412.857.00 $412.967.00 $0.00 s0.00 $406,517 54 $0.00
Técnica de Corrol  Adminsirative | ANTICIPO 3000
COORDINACION DE  |Financiers de 15 Ejecusién de Demoicién y refira da .
ket bicados Sarvicios conchisdos
RECURSOS INGENIERIA ¥ ial de los inmusties ul #n Balsas Mo 18 y| :
DGOP-ADL-3-023-18 FHCAES AD Plaigiolssin b somminali et oF. ossg| OsOwR0IE 31072018 $412,867.00 $412,857.00 $000 |AMORTIZADO s000 A hah, s0.00 $406,517.84 $000 100,00% 98.45% ;W:F:L:.jun.m
MONTARD, 5.A. DEC V. |Delegacién Berito Judter, Ciudad de México. A - S
R Slnic TR D sl oty POR AMORTZAR 50,00
Demalicidn y retico de material de inmusbies &n calle Hambargo 112 $5.765,000.00 $9,7685,000,00 $0.00 $0.00 $3,759.910.90 $0.00
(o5 : ANTICIPO so.00
RECURSOS FROCESORDE. . L uelur‘ufr:m “mmm‘:li‘; ot 1‘:‘6”7::“ i S
CEOP-AD-L-2015-16 s AD INGENIERIA APLICADIA, o | cownia cuarmz. CPY amiooie 30B201E - $2,300,000.00 $5.300,000.00 5000 | AMORTZADD 3000 HiA s S0.00 80,205,624 07 0,00 100.00% 99.96% | Recepcionade el 27-ago-18
1SCALES 066, en ta Delsgaciin Cuauhlisrot, Ciudad de Mévica, A :
SADECV - Pendiente de fquidar
del simo del 19 de 2017
POR AMORTEAR 3000
‘Supervisién Taenica da Cantrol Administrativa y ANTICIPO s
RECURS0S i rr::.eus .: um n’:r:ﬂ?* i mjd:ﬂ A oo iR,
DGOP-AD-L-3024-18 2 AD consTRUcTOR | RO SR : . $485.000.00 $485,000.00 30.00 [AMORTIZADO 50.00 MR NiA 30,00 e384 83 5000 100.00% 9578% | Recupeionado of 27-ag0-18
FESCALES DAFSO.SA DE Cy  |C0kNa Judmz, CP. 066, en ia Defegaciin Cusiihtéme, Fendints de lguidar
AR Ciudad de Ménca, A consecuencia del sisma del 19 de
AAiaNT 5 antF POR AMORTIZAR 30,00
i a Fuentes en Primarias del Distrito) <
Fecleral [201E). $8,040,651.69 $8,040,651.65 s0.00 $0.00 $6,190,111.48
FOMNDO DE
APORTACONES Manlenimierto preventive y comective a 10 Puentes| ANTICIPO $0.00;
PaRA EL COMSTRUCTORS  |Poatonsles ubicados en diversas Delagaciones de ) Servicios concluidos.
DGOP-AD-L-1033-18 FORTALECIMIEN AD PIGMA, 5.4, DE CV. Ciudad de Mésco, dervado de peticiones ciudadanas 04002018 121132018 ot 5308158591 $3,081 58591 $0.00 [AMORTIZADO $0.00; L NiA $0.00 $1.448 71472 $0.00 100.00% 45 85% | Recepeionado el 27-jun-19
ToDE T ) medsante soiicitudes, reportes al Skiema de Atoncidn| |Pendients da iquidar.
ENTDADES ar; ;
i 2 Tevisiones programadas POR AMORTIZAR 20,00
FONDO DE
APORTACONES VECTOR Mantenimiento preventive y coffectvo a 16 Pusntes ANTICIPO 50,00
il MANTENIMIENTD 4 [Fo#onsles ubicados en dwersas Delégaciones de Servicios concluidas.
DGOP-ORIRALA103518 | FORTALECMEN IR INMUEBLES, § 4 nf |CU09d de Misico, dervada de petelones cldadsnse| 23082018 owi2a18 . $4,350,002.70 $4,350,002.70 $0.00 | AMORTZADO s0.00 oy A $a,00 4,164,656 80 0,00 100.00% 95.74% | Recepcionade el 254un-18
10 GE cv. mediante solctudes, repories ol Sistema de Aenciin| Fendiente de lquidar
ENTIDACES oo 2
FEDERATAAS (S i A malias, POR AMORTIZAR 5000
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2018

FONDO JE
APORTACIONES
PARASL
FORTALECIMIEN
ToDs

Supervisibn Técniea y de Conirol Adminstrafive )
Financiero para los trabajos de Mantenimienio corectiva)
CONSTRUCCIONES | |y preventiva de 61 Puentes Peatonales y 4 ekvadores

CAR SA DECV.  |denvado de solichudes chudsdanas, soicitudes madiante
&l nimero de Atencidn 072 y revisiones programadas, en
diversas Delegaciones de la Ciudad de Mésco.

DGOP-AD-L-5-037-18 1HOAT0TE 2612018 * 3529,063 .08 $580,063.08

3000

AMORTIZADO

50.00

POR AMCRTIZAR

WA

$576,729.06

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Construccion de Obras Piblicas
Direccién de Construccion de Obras Pablicas “A”

Corte al 28 de febrero de 2023

Servicks Conclultes, Perddients de Liquide|
PATXY, Racapiimrar

338,904,610.74

$31,464,371.98

TOTALES $38,074,728.41; $27,854.301.93

- HO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACION. DEBIDD A QUE NO SE TIENE ACCESD A LA MISMA

i

39,074,728.41 27,854,301.93 0.00

ANTICIPO 0.00|
AMORTIZADO 0.00]
POR AMORTIZAR 0.00

-

Arg. Jesis Cente
Subdireccicn de

2018 HOUA 2 DE 2

% NOTA: 58 SERALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO”, LOS
DATOS DE LO5 AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.




ﬂ GOBIERNO DE LA
od’ CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAD D" FECHA DE CORTE: 28/02/2023
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 6 3 0 2 7 0 9 0

TOTAL 6 3 0 2 7 0 8 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

GO ANGEL ) OPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervision de
Construccion D6

TINEZ
OR DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAS "D"
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2018
B FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERD DE 2023

Se tramin t estreackin 19 de lQuidasian por U mmporle de $E37 266 98,
SALARIALES ¥ inguieRn la Rafenns en ol Ieno comprendico de Incos. Verdes | for 18 fecha de irdmie va no se cuemlt cON reCUMSOS PaTE & DAGE 08 el
¥ 2 Santn Fa con afuencis en s Osiegecionss| Liguidacdn por ki quer s encudrtrs como ADEFA. En tramie 2023
DE SA de fGusteo A Maden, Cuautémoc, Miguel Mdsiga [ANTICIFD.
- C V. e ponjerdn esn | Alvare Dtagn v Cusinaps
CAPITALIDAD .
LICITACKN Hm:‘
i DOPELPHFA-007-16 RECLRSOS PUBLICA S Mg 1T HiA 1,098,511 03 65 acg 2962%
oE NACKINAL 2
e SAELdeCY, MEFIZALG
- EEMEX SA de
(LA
RECURSOS iy
FISCALES
PR AMCRTZAR
RECURSOE Conmtrucodn. del Cemm Ansdlien an i Pl oef
FEDERALES- Fomo y Carcigm “igho Lioe” Ubcada en anmcea
PROVBCNES Perderco  Orere. SM Coloma ExEjoc ool i
. ADIDICACKY CaRuL e . e g 17l Como
2 [CGOPADF-1-408817 smapues v | SIS & ¢ |Hocnmica Mmoo | Iuis0E 30,000, 000,00 2066264316 000 PRI nm 20760 584 34 L] Ak o ATEFA 2003
nEmONALES N AR
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""W‘:’;g_ Cancesis Vs Uribs EmoATEADT | edma ADEF s 2100
FROGAAMAS [P AMCRTIZAR |
REDCHGALES
Froyecio Imegral & Preco Amado y  Tempol La nformacidn se actusiizars Tiabiges conchutios ol 00%, corstc eniegado y  recepoonase
Cutermiads pas & Elooorctn del Proywceol AnncEc] 00 LRIy ac k.
Elecurrvo y Constnesin el Pusrie Pralona, = cus 0 ki Ty
luo dufwda # conescoencia del sisma dal 19 o4 S rokcith s pag como ADEFA.
= TERT] IITACION i sephemive de 2097, ulesdy en Andic Penfénco)
4 G0k STEMGS | RESTRAGDA | Matines Gery, 5 &, |secsii oy Cog sy T moacow | wneos 14,271,156 55 0 asoRTzADG 2| oo 10.944,690.44 o0 TO000% | §7.10%
Colons Unidad Fatlacionsl del Hussa)
Ferfitric an s Deisgacorws Talpan y Xochimica
Catit der Mg | FOR AMORTIZAR aon|
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T o r laliee raga 2 i
Potdcon-Asencdn | INATACICN | treon Modings. £ & fchs Fieron devsetos pot fahe de recursos por N0 haberss mekde
5 e aeciiesmns. | RESTRISEM, e Wnae | atgee 233631358 L1 AMGRTIZADD ol : 3 nw 000 232745896 OO0 | DO e s R e Civiomiag:ocx s S B em, pils
il compromisas 3 Dimceidn de Recorson Finsscisnm
CONXFFOW POR AMORTIZAR on
Se sohcdt su pago como ADEFA
Esbomcin  0dl  Proyects Cecowo paa ) La informackin se sclualad Lioes mthank whldn corchiados en sy msided
Fehatidtacidn oo mecado pitiico & shmanias y Goxi ANTICED ooo
- Curcsdades da San Jusn il ™ o perciense da page & 13
T fecta Fueron dovusias por fala de fecutscs pol fo haberse noludc of
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5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019
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\ ¢ CIUDAD DE MEXICO
. o]
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019
FECHA DE ACTUALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2023
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 12 1 0 2 1 0 13 0
DE OBRAS PUBLICAS A"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 1 0 0 0 1 0 1 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"
DIRECCION DE CONSTRUCCION a4 0 7 1 36 1 36 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 14 0 3 0 1 0 11 0
DE OBRAS PUBLICAS D"
TOTAL 71 1 10 3 59 1 61 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A” DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y 12
ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACION ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS.

', 597178033
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Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIGN Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO

RESCINDIDOS

EFECTUADA

PENDIENTE

EFECTUADA

PENDIENTE

JURIDICO

CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A"

12

11

TOTAL

12

11

13

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y DOCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, 1 ESTA CON

TERMINACION ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesus Centeho Hernandez
Subdireccion de Lonstruccion “Al”
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2019

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Pdblicas
Direccidn de Construccion de Obras Pablicas “A"

Corle al 28 de fabrers de 2023

EHID [FE
TERMING
del M Infanti| $863,748.BEZ.61 $150,000,000.00 30,00 $0.00 $62,261,760.31 $508,478.00
El avance fisico y financier
camesponds al eercicic que se
ARG ) reporta del contrato multianual an
base 3l Corvenio Especial de
Ampkacion. cen lecha de tmitio al 7
e maye de 2015,
PARTICIPACIC GRUPO CORPORATIVG Contrata con terminacidn
_LPN- 014 P i v
1 DGPE-LPN-1-014-16REV2 NES LPN AMODHER. 5 A DE Cv, |° del Musso Infatil 2122016 oTASR01e 5492 040, 831.93 B108,141, 345 16 S0.00 [AMORTIZADG 000| 1SIZI06 o7TosR0ie £0.00 $20,418,459.97 5508.479.00 15.06% 414% anticipads,
| Se encuentra an slaps de cemre
adminsatrativa ¢ Iregracian de
* * uxpediente, Cantrata generado en of
sjerciio 2016, selo 58 raparta en este
POR AMORTIZAR 5000 sjercicio (2014). que &5 &0 &l qua 48
Seuikda
Sarvicios de seguimienta Téenica y Financiero para cire ANTICIPO W)
dal Museo i infanti primera " L
PARTICIPACIC Ser :
2 DGCOP-AD-L-3-385-19 N AD Rl :}t:::\r olapa ubicado en Calzada Ermia irtapalsps Mo, 2335  D4namms 3M2EE . $1,858 651 84 $1,8568 651 B4 S0.00 | AMORTIZADG 30.00 17 NiA 50,00 $1,040 065 32 000 100.00% 29.00% Nm::::(“::';:‘,"
. esquna Calle Horencia, Colonia Los Angeles, Alcaldia ) " .
lztapalapa, C P, 05830, en la Cisdad de Mexico
POR AMORTIZAR $0.00
Construccion  de! Museo  Intecactiva  Infantil ANTICIRO s0.00 ::::n; ::::::w It
PARTICIPACIO CONSTRUCCIONES | 'Z'4Palapa (segunda atapa) ubicads en Calzada Ermita que s& presenta para este ejorciclo
3 DGCOP-ADL-2-435.13 Hok AD LERMA, S A DECy | Z#Palapa No. 2325 esquina Calle Horlencia, Coloria Los| 28105018 101202020 f $358.938,378.84 $40,000,000.00 30.00 | AMORTIZADD $0.00) i it 3000 533,965,185 02 5000 T0B4% T0BA% | s, corten O s
v " |Angales, Alcaldia lztanalapa, ©.P. DSE30, n la Claded de i g
México * * st ejercicio 2018, del conlrata
POR AMORTIZAR 0,00 mutiaral
in dei B ¥ Bici-Escuela an Tlinuac. $39,032,843.96 $35,032.843,.96 30.00 $0.00 $36,962,650.39 50,00
ALTREM LISENU,
SUPERVISION, Prayecio Infegral para ks Trabaios de Construccidn del ANTIGIPO 0.00
RECURSOS PROYECTQ Bici BlelEscuela en Tlihuac, Trabajos conchuides,
- 18 : : . a0%
4 DGCOP-LPR-L-4-072 ErALES LPN GONSULTORIA'Y  |ublcado sn v Tishae No, 14, Colonla ot Tringuio, C.p| 177052018 AN22018 $19,172.851.78 $19,172,861 78 $0.00 | AMCRTIZADO 600 ik i $0.00 $19.134,51384 $000| 1D000% . Fendiarie de Liguklar y Rscopcloar
CON s T, i
ONSTRUCCION, SA. | 13450, alcaidia Tlihuae, Gludad de México, HESHE e e
LECY
DESARROLLADGRA D |21 legrs! para los Trabajos de Constnuccién del ANEIIRD b
RECURSOS Bicl-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicads =n| Trabajos conclusdas,
DGCOP-LPN-L-4-083-1 LPN g - i
L] LPN-L il FECALER Pﬁﬁfﬁ!??“ ke Cokue: Narte 572 Gl B Hosa, 0P, ozso  THA7@01S 322018 519,650,062.18 $19,850.962.18 $0.00 [AMORTZABD 0.00) s HiA 3000 $15,078,036 45 s0.00 O0ITE] BB | da Liquidar ¥ R
’ Adcaldia Azcapctzalco, Ciudad de Mésico
POR AMORTIZAR 0.00|
i, R an Y im mayer yia menor a
Cirtron e Said 78,163,162 95 S7.103.152.95 $0.00 $0.00 $77.952,676.04 $0.00
e e Proyecta integral para low Trabajss de Construceibn del ANTICIPO a0
RECURSOS Centro do Salud Corpus Christy, Av, Tamaulipas| Trabajos conclides.
DECEP-F-L-4-D81-1 e R ! ! 100,00% ;
6 ] Facios nc‘%ﬁ:ﬁ:icg:é«gi bt Al Lasmim, €01, Corpion Gy, CF. oigen| 0207018 322019 $3,775,000.00 £3,161,841.00 3,181,841 00 3000 | AMORTIZADD 000 A teity 5000 53,146,825 10 30,00 BFH | o de Ligsstar y Recapelonsr
. 28 oo
SEIENRE Tt L S M POR AMORTIZAR 000
Proyects Integral pars los Trabisjos de Construccin dal ANTICIFD o00
PROVECTOR ¥ Centro de Salud “Ejidos de Santa Ursula® ubicada en
RECLRSOS (Carrada Viejo de Santa Ursuia Coaga S, anlie Visducto Trabajos concluidos.
7 GCO 409118 [ NSTRUEE 1 ZADG 03 ; g <
DGCOP-IR-L-4-081-1 FISCALES R D"ﬁm& e DC;NcEi Thlan v Gitiade. de Tislpm, Col, Pustio de Sants] 100709 IR0 53,400,000 00 33.411,083.24 $3.411.063.24 $0.00 | AMORT! 0.00] A NiA 20.00 $3352 80317 5000 Toooom| smam | idary écepcionar.
T Ureula Coapa, C.P. 04940, Alcaldia Coyoacan, Giudad)
de Masico. POR AMCRTIZAR 0,00
Proyecto integral para ios Trabajos do Remadelacian y ANTICIPO 000
—— Ampliacién de la Clinica de Salud “San Luis™ Trabajos conchuidos.
B DECOPLPN-L4-094-18 e b LPH AD OPUS, 5.4 DE CV. | Tiasialtemalco, ubicado cn Av. & de Mayo S, esq| 11072018 zE019 $16,000,000.00 $15,503,338.88 $15.503, 33858 3000 | AMORTIZADD 000 A A 5000 15,456,381 87 30.00 10000%|  9970%  |Recepcionado el 20-ul:2020
Temaspaico, Pusblo de San Luis Tiaatemako, C P, Pendierle de Liguidar
16610, Alcaidia Xochimics, Caudad de Mérica POR AMORTIZAR 000
Proyecta integral pasa ks Trabajos de Remadatacian y ANTICIPO 000
—— FROYECTOS Y |Ampliaciin de i Clinica de Salud Santago i A
9 DGCOP-LPN-L-4-08615 FECALES PR CONSTRUCCIONES i . Rosas Moreno, Colonia 1107TEME 2208 $24,000,500.00 $20,431,430.60 520431 43960 30.00 [AMORTIZADD 0.00] i LY 30,00 $20,412 38001 $000 100.00% p“k’:‘e“ MUH';RKM"‘M
DAVANA, SA DECV, |Santiago Ahuizotia, € P 02750, Alcaldia Azcapotzaion,
Cludad de Mérica, POR AMORTIZAR .00
EDIFICACIONES ¥ Proyecto Integral para los Tm de Construccidn del ANTICIPO 0,00
RECURSOS DESARROLLOS Centro do Salud “Tepileja”, ubicada en Pralongacién A Trabajos coneluidos,
10 DGCOF-LPH-L-4-097-18 FIECALEE LFH ARQUITECTONICOS, |88 Cruces, SN Esg, Meador, Chapuflapec, Col San 1072018 31122019 524,000,500.00 518.764,084.13 318,264,084 13 50.00 | AMORTIZADO 0.0 MiA NI 50,00 $18.227.784.08 30,01 1o000%| oo Faraiionts do Liuidar ¥ Reaspilons:
SADECY.  |Maue Topleio, C.P. 14500, Alcaidla Tialpan, Chuda de P
Pegrid Mévica, POR AMORTIZAR 0.00
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s SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

oﬁ GOBIERNGDE LA Subsecretaria de Infraestructura

TV A 4 CIUDAD DE MEXiCO DHreccion General de Construccion de Obras Pablicas
' o Direccidn de Construccidn de Obras Piblicas "4"

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2019

Corte al 28 de febrero do 2023

Proyect o Trabajes d v ANTICIPO noo
e SIMERON |ampliacién del Centro do Sahud "La Cascada™, ubicads) o oI
it DGCORAD-L4-298-19 i AD CONSTRUCCIONES, |en calle Biedra Guiks S/, entre periodota y Piedra fzul, | 17/10/2018 28 $13,000,000.00 $17,301,356.00 $17.391.356.00 S0.00 | AMORTIZADO 0.00 Nia i 30.00 17,356,501 81 $0.00 10000%| 0980%  |Recepcionade el 29-dic-2020.
SADECV, ol La Cascada, © P 07450, Alcaidia Alvaro Obregen, P L
Ciudad de México. POR AMORTIZAR 0.004
Servicios Centro de Salud TopHejo $3,100,000.00 £3,100,000.00 0.00 50,00 33,069,408.72 £0.00
|Construction de Cancha Depertiva, caleteria y ANTICIFD 000
eoma medidad, 50 ¥ pago por
" el de las dreas asi i secior i
RECURSOS 7 Trabajos concluidos.
12 OGCOP-AD-L-1-323.18 FSCALZS AD GRUPO DN, 5 A DE C V.| salud, ubicade en el ineftuto Tecnokgice de Tlalpan 24110709 DAA12ME *: 51,800,000, 00 $1.800,000.00 S0.00 | AMORTIZADD 0,00| A i 3000 $1,781,862.08 50.00 10000 ARk | e Liguidar y Recspcionar
ubleado e Ceada de Sanla Cruz Na. 4, Coionla San
Miguel Topeio, C.P- 14500, Alcakia Tlalpan, en ta
| Ciudad de Méxica. POR AMORTIZAR 000
Canstruccidn de dreas y sarvicies provisionatas. ANTICIPO 000
para la operaciin del Hospital y Cenlro de Salud de
secLss08 Tapilejo, ubicato en el instiuto Tocrekgice de Tispan Prituajos. concliilon,
COP-AD-L-1-324-18 i AD G SA DECY, . : 20 WOk Benwk Lo qui ecepe
13 DG D-L-1-324- EREACEE BB O, B D s 4o e b A 241002008 08112018 £1.300,000.00 $1,300,000.00 $0.00 |AMORTIZADG .00 N NiA s0.00 1,287 546,64 50 00,00 ke 8 L igustar y Riscapakaint
Miguad Tapilejo, C P 14500, Alcsidia Thalpan, en la
Ciudad do Miica POR AMORTIZAR 0.00]
TOTALES $964,042,859.52 $270,255,396.91 30,00 $0.00 $182.278 484,35 $508,473,00)
. ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECIES,

MONTO.C
e TOTAL DE ANTIC

ANTICIFG
000 AMORTIZADO 0.00/ 182,278,455,36 BOBATS00
= POR AMORTIZAR 0.00
C * NOTA: SE SERALA DE ESTE "AVANCE FISICO ¥ FINANCIERQ", LOS DATOS
- DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE

Arq. Jesis Conteno Hefnindez REPORTA, DE L.OS CONTRATOS MULTIANUALES.
Subdireccién de Consl
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o . GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
{;3 ’;w d CIUDAD DE MEXICO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA )
N ° DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019
FECHA DE ACTUALIZACION: Al 28 de febrero de 2023
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA FENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 1 o 0 0 1 0 1 0
TOTAL 1 0 0 1] 1 0 1 0
f
Vs




ey
| ‘6"

2

GOBESND DE LA
CIUDAD DE MEXICO

Servicios de supervicidn para la

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019

ANTICIPO

0.00

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

SUBSECRETARLA DE INFRAESTRUCTURA

DHRECCION GENERAL DE CONSTRUCCICN DE DBRAS PUBLICAS
EHRECCHIN DF CONSTRUCCIGON DF G8RAS PUBLICAS “8°

d construccion del patio de cultura
Call : ¢ iy ;
1 |DGCOP-AD-L-5-436-18| 1 AD b "a;:‘ECBJe" S4 | que brindaré servicio en el sistema | 30-0et-19 | 31-dic-18 | 1,589,200,00 1,589,200.00 0.00 AMORTIZADO 000 wa NiA MiA  |1,58920000| 0.0 100 100 E" procese. de  Asts . Entrege
- de corredores viales de la red de geapenn
Matrobiis. POR AMORTIZAR 0.00
| - | =
ANTICIPO 0.00
1,589,200.00 0.00 AMORTIZADO a0 1,589,200.00
POR AMORTIZAR 0.00
'}
" f
L .
.“ - ‘\- =
4
li

I/ /fﬁ.r

’ .

Ing. Rolande-Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construccién de Obras Piblicas "B"

i Ws Pichardo Hernandez
____ Subdireclorda.Coanstruceién-de-Obras-Bublicas -

Iy

Ing. Eusebio Pavid Mufioz Calderdn
Subdirector de C nstrucci@n!de Obras Pidblicas "B2"
F

”
\



Direcci

scion de Cbras Publicas

o
M GOBIERNG DE LA
°J O ClUDAD DE MEXICO
o

Direceidn de Construccidn de Obras Publicas *¢°

FECHA DE ACTUALIZACION: 28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATOS EJERCICIO 2019

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES
CANCELADOS: RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO SN BHOCEHIMIENTS
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION ~ DE 44 ] 7 1 36 1 36 0
OBRAS PUBLICAS "C”

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.
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CGOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2019

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TRABAIOS DE AMPLIACION, ADECUACION, MNIA
REHABILITACION ¥ MANTENIMIENTO MAYOR Yi0
DGCOP-AD-L-2-040- HALLIB  |uEnCR DE ESTANCIAS MFANTILES, FamA EL NIA
1 19 15 AD. INGENIER[A JC‘;I:Q@L:“E'IZALCQ:TL unlml?:! \thé:?:iug;t 10-jun-19 | 09-ago-19 1.440,353.52 0.00 MNiA MNiA MNiA 1,440,353.52 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. [ apalus TLALTENCO, ALCALDIA TLAHUAS, E1] POR AMORT] NIA
CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADS ¥ TIEMPD)
TRABAIOS DE  AMPLIACION, ADECUACION, ANTICIPO NIA
REHABILITACION ¥ MANTENIMIENTO MAYCR YO
DGCOP-AD-L-2-062- VIANT GRUPO |uEnoOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL AMORTIZADG NiA
2 19 15 AD. CONSTRUCTO :?ri’wm :m! i:L;;AE::‘Tb: 10/06/19 | 09/08/19 1,379,525.95 0,00 MiA A NIA 1,379,525.85 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEFCIONADO.
R, S.A DE C.V. |4 cai pla izvapaLAPA. C.p. 05370 £N La cUDAD POR AMORT NiA
DE MENICO A PRECIO ALZADO Y TEMPO
AMPLIACION ADECUACION, REHABILITACION ¥ ANTICIFO A
MANTENIMIENTO  MAYOR YO MENOR. DE o
DGCOP-AD-L-2-064- HALLIB ESTANCIAS INFANTILES EN LA  ALCALDIA| AMORTIZAD] MlA
3 19 15 AD. INGENIERIA gnungn;o Mgg?gmw?x POR EL| 17/06/19 | 16/08/19 1,163,712.97 0.00 NiA MNiA MNIA 1,163, 712.97 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. A
CARDENAS, UBICADO EN POPOCATERETL ¥ POR AMORTI NIA
VOLCAN  ACATEMANGD. COL  AMPLIACIGH
PROYECTO ITEGRAL PARA LA CONS TRUCCION, ANTICIPO IR
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
DGCOP-LPN-L-4-075 DISTRIBUIDOR |0E inNDVAGION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIH ¥ AMORTIZAD( NIA
4 19 25 L.P.N. A CASTELLI, ::';g'?ift [PILT-IIQDE:E Dlé mmnﬂi”mm’"- 26/06/19 | 0B/12119 13,412,317.32 0.00 NIA A MiA 13.297,541.25 0.00 100.00% | 99.14% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S.A DECV. hpranss JINTECHAL A
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADG, POR AMORT NiA
UBICADD EN EJE 1 PONIENTE GUERRERD S,
FROYECTO INTEGRAL FARA LA CONSTRUCCION, ANTICIFO A
ENTREGA ¥ PUESTA EN OFERACION DE PUNTCS
DGCOR-LPN-L-4-077- KAINSA 5.4 |DF INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZAD] NiA
5 19 25 LPMN. DECV. mﬁsnm I;ZF-:'?SYFTEDC"US mg\lnisk 210619 | 3111218 16,073,326 56 0.00 NiA MNiA NI 15,844,923 86 0.00 100.00% | 98.58% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMMNADO, FOR AMORT! NIA
UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTIN N°
FROVECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRLICCIN, ANTI
{ 1CIFO MNIA
ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
TRACTOGASI AMORTIZAD A
4078 DE INCVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥
& D’GCQP—L:’:-'- i 25 LPN. [ARRENDADOR ;Wn’gf;“{:’nlﬁ-;ﬂgg 'Fm*m PATOLLE. BAJO| 26/06/19 | 08/12M19 14,023,018 93 0,00 MIA INFA MNIA 4,057,328.58 0.00 3500% | 2B.93% TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE|
BROYECTD INTEGRAL A TSR . : &
: A SR DE o |Lh MODALERD ne BROVERTS JRoRAL A roraMorTl  Na FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
UBICADD EN CALLE ALEJANDRO AURA SN,
i)
ARTE, DISENO |PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONETRUCTION, ANTICIFO A
FAPRTE Y [Beaty ime o cremuoe e s AMORTIZAD]—NA 4
T 19 25 LPN. |ARQUITECTUR saseres (iLaRES) “Bosoues. ewo al| 12/07/19 | 101219 7,193,915.84 0.00 Ni& MiA MiA 0.00 0.00 0.00% 0.00% LERM ION. ANTICIEAGA, Y. EN PROGESO! D
AVACAROM, |MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A FRECID] FOR AMORTI /A FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
SA DECV. ALZADD ¥ TIEMPO DETERMINADS, UBICADD EN
iy e SABING LT, 1, ’ﬂ: 178, COL BOSQUES DEL|
PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ANTICIPO NiA
CONSTRUCCION, ENTREGA Y FUESTA EN
DGCOP-LPN-L-4-101- KAINSA S.4 |OFERACION DE PUNTOS DE  INNOWACION, AMORTIZADY Ni&
8 19 25 LPMN. DECV. ;IEE:TE:PI i ARTE, ?:;Cofm ";’C:AEERE: 150719 | 071219 28,537,963 69 0.00 NI MiA A 14,258,249 .45 0.00 100.00% | 49.96% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
BESARROLLD COMUNITARID “TLALPAN, BAJD LA POR AMORT] N
MOOALDAD DE PROVECTOS MNTEGRALES A
TRABAJOS DE  AMPLIAGION, ADECUACIGH, ANTICIFO NIA
REHABILITACION ¥ MANTENIMIENTO MAYOR ¥/O)
DGCOP-AD-L-2-118- VIANT GRUPO |\enion DF ESTANGIAS SFANTILES, PAda o1 | AMORTIZAD] NIA
9 19 15 AD. CONSTRUCTO ;DJ:::E?CIS ZARAGOZ.;MYG%\LU:CN VICEN; 26/07M19 | 24/08/19 1,864,359.83 0.00 MIA A MiA 1,864,350 82 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
R e e Hovribei it e el PORAMORTI|  NiA
CONSTITUCIONALISTA ¥ ANILLO PERIFERICO Y|
PROYECTO INTEGRAL PARA LA, CONSTRUCCIGH, ANTICIFO A
ENTREGA Y PUESTA EN GPERACION DE PLNTDS
DGCOP-LPN-L-4-141- COBAYPA, S A |DF NNOVACION, LISERTAD, ARTE, EDUCASION ¥ AMORTIZADG Nia
10 19 25 LP.N. DECV. :?Eﬁge{:wsgzw:m: :;Lms;‘gé 01/08/19 | 04/12/19 6,082 92882 0.00 Ni& MiA MiA 7,868,080.08 0.00 100.00% | 97.34% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
[AGOSTO, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CAUCAD DE POR AMORTI NiA
MEXICO. BAJD LA MODALIDAD A PRECIC ALZADD
DESARROLLO |PROVECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUGCIGN, ANTICIFO NI
O D[St re SOl s s P T .
11 19 25 LPN. | TECNOLOGIA [sasemes jpusmesy Fiames san JUAN DE| DR/ORMS | 31112018 11.595,760.36 0.00 WA NIA NA 1707 850.70 0.00 17.00% | 14739 |TERMINACION ANTICIPADA ¥ EN PROCESO DE)
Y SERVICIOS [ARAGON vil SECCION", USICADD EN AV. 418, I 5 i POR AMORTI NA i ' k « FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INTEGRALES, |101: COL SAN JUAN DS ARAGON Vil SECCION.
. |ALCALDIA BUSTAVD A MADERD, CIUDAD DE
GIMSA PROVECTOS _ INTEGRALES  PARA LA
CONSTRUGC) [CUSTRUCEION,  ENTREGA  PUESTA  DE :NMLE":QADC Ei
DGCOP-LPN-L-4-152- OEERAGION e LS o&
12 25 L:P:N. ONES INNCWACICEN LIBERTRAD, ARTE. EDUSACON v| 090819 | 311219 16,629 585.35 0.00 NiA NIA " 46 416 TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE
Ll INTEGRALES [SABEfiEs  (FmAmEs)  PILARES  Li2aRO b : Foraseenl ik A 240:418.85 L 149% | 149% |NioUITo ADMINISTRATIVO
DEL GOLFQ [CARUENAS.  BAJG LA MODALDAD _0E
FROYECTO INTEGRAL A PRECID ALZADG Y

L
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QO DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADCS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
5 /,o GOBIERNG DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

d DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C”
o

é CIUDAD DE MEXICO

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2019

PROYECTOS Y [PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIO ) : ANTICIPO

ENTREGA ¥ PLESTA EN OFERACION DE PUNTOS
DGCOP-LPN-L-4-154 CONSTRUCCI |op INNOVACSION, LIBERTAD. ARTE. EDUCACION Y AMORTIZADG NiA
13 g 25 LP.N ONES [SABERES [PILARES): “PILARES WIFD BRALLICC| 09/08/19 | 30/12/19 . 7.991,620.20 0.00 NIA NIA NIA 383.261.69 0.00 4.80% 4.80% ERMINACION ANTICIPADA ¥ EN PROCESD DE|
¥ DAVANA, S.A. Emuummmu;m m Y T i POR AMORTI NIA Er 3 ? ' FINIQUITO ADMINISTRATIVO,
L 3
DECV. ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONGOSO N°
PROYECTOS ¥ [PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCGCIGN, ANTICIPO NIA
ENTREGA ¥ PUESTA EN CPERACION OE FUNTOS ZAD(]
14 |DGCOPLPN-L-4-185.| x cmgzggl CCT Joe nicvacion, UBERTAD, ARTE, EDUCAZION ¥ ST biA TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE
LPN, SAHERES - (FILARES) “PILARES ALAMEDA| D8/D8/19 | 30/12/19 E: 16,257 BOB.17 0.00
18 DAVANA, S A |CRIENTE. BAIO 1A MODAIDWD CE PrECI v A Mis A 1,153,391.04 0.00 7.08% 7.09% FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
ALZADG ¥ TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EH] POR AMORTI NiA
DECV. AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/ COLONIA ARENAL |
TRABAJCS FARA LA CONSTRUCCION OE LOB
INGENIERIA Y | (A0 OF ALMACENES. LABORATORICS Y ANTICIPO RUA:
45 |PGCOPLPNL-t-1g1-[ o ARS‘;SUTEEMS‘- R s g ML LA SLAIA (F) AMORTIZATK Bt TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE|
PN, ITECTON |ASFALTO, LSICADA EN AV, DEL AN Po.263, COL | 22/08/19 | 2471219 * 29,504 572.57 o.00 00%
¥ 1008 54, DE |MDER0, GR. SH0 SEaioin O 00 BN, POR AMORTI i e A 9o ke L 0.00% EINIQUITO ADMINISTRATIVO
' CIUDAD DE MEXICO. BAJD LA MODALIDAD A tiA
C.¥. PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO DETERMINADO.
DESARROLLO |TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUAC ANTICIFO /A
REMABILITACION Y/O FUNTOS DE SNNOVAGHKSN,
= DGCOP-AD-L-2.203- i:iLE';T:Bé-E UBERTAD, ARTE. EOUCACION Y SABERES AMORTIZADG NFA
1 19 25 AD. L':,V. ) PILﬂREs; iﬂ:;s;;ﬁlfmm.sw?c::g?: 09/09/19 | 28/09/19 * 1,686,344.15 0.00 NIA NiA 1Y 1,686,344 85 0.00 100.00% | 100.00% JEN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
. c.nnnzmrim PICACHO AJUSCO  ®m. 55, FOR AMORTI NiA
ALCALI TLALPAN, CAUDAD DE MEXICO.
TRABAIOS DE CONSTRUGCION. ACECUACION,
[REHABILITACION ¥/O PUNTOS DE INr;\rAEEN_ AHGIED L
DGCOP-AD-L-2-206- ARQUICENTRO LIBERTAD, ARTE. EDACACION Y SABERES AMORTIZADG NiA
17 19 25 AD. SADECV. ::Jmﬁ:g L‘;';)E\fE: P:é’»ggof" DEY :‘:ﬁ'; 05/09/19 | 24/09/19 * 921,034.65 0.00 A NIA NiA 921,034,865 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DETERMINADO, LBICADD EN MUNICIPIO LIBRE ¥ POR AMORTI MiA
CALZADA DE TLALPAN, COLGNIA PORTALES
= TRABRICE T TRt ARG
e e it M
DGCOP-AD-L-2-210- ACABADOS Y lpuwtos D IMNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD( NIiA
18 19 25 AD CONSTRUCCI émlﬁ ; E‘BEESM‘;KTR:LS_? "P;EH-‘:;Z 05/08/19 | 24/09/19 * 1,627,927 .18 0.00 NA Mis WA 162792718 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONESE i-“- DE | 2400 v TiEWR0 DF TERMMADO, UBICADO EN POR AMORTI WA
V. AV. O LAS TORRES SIN. COL. ZONA RUSTICA.
TRABAIOS DE CONSTRUCCION, AGECUAGIGN, ANT]
REHABILITACION Yi0 PUNTOS DE INNOVACION, flas L
DGCOP-AD-L-2.217- DMV LBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ SABERES AMORTIZARY] A
18 19 25 AD. INGENIEROS, :ﬁémigﬁfﬂgc:’ﬂkfﬂ Sﬁﬁ 070918 | 26/09/19 = 1,253,244 50 0,00 MiA NIA MIA 1,253,244 .50 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SADECM. |5ieheo nETERMSMADD, LSICADS £4 5 DE MAYD POR AMORTI NiA
¥ BENITO JUAREZ, COLONIA SAN BARTOLOME|
DE CONSTRUCCION, ADECUACION,|
REHABILITASION  Y/O  MANTENIMIENTS D€ ANTICIPO NiA
DGCOP-AD-L-2.207- EVA ; PUNTCS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE ANORTIZADY MIA
20 18 25 AD. INGENIERIA, EM““;'O"MY é?;?;in ﬂ’\'{'-“:ii;ﬂﬂ?;gz 01110119 | 2111019 - 1,639,635.52 0.00 NiA MNIA NiA 1,639,635 52 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SADECV. o) nanass RENOUAGEN A PRECIO ALZADO Y] RO AMORTH NiA
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 3,
i TRABAJDS DE COMSTRUCCION, ADECUACION, ANT
o D'SENB§Y REMABILITACION YO MANTENMIENTD  DE AMC:g!rFJ?ADE m::
DGCOP-AD-L-2.251- CABAD PUNTOS DE INMOVACION, LIBERTAD. ARTE,
21 1g 25 AD. CCJSEISST:KCSEI mﬁ“x“ 5’@:;5 ;ml 'F'Wie 24/009/19 | 13M10M19 = 1.840,891.41 0.00 T A NIA 1,840,891.41 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ot TIEMPO  DETERMINADO,  UBICADO  EM FOR AMORTI A
C\. CHACHULTUN LT.1, MZ 10, COLOMIA CUCHILLA
TRABAJOS D AMPLINGION. ADECUACIN
ANTICIPO MNIA
REMABILITACION ¥ MANTENIMIENTO MAYOR Y/0)
DGCOP-AD-L-2.263- HALLIB MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO IAMORTIZADG  NiA |
v 4 19 15 AD. INGENIARIA, :F’NT'L v'Né’;E‘\_IEEELR“M -”L:'E‘-M;WRENCD{':\I{: 300819 | 29M10/19 ¥ 39329371 0.00 NiA WA MIA 383,293.71 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SADECN. |iopa era, GF. 13220 EN LA ALCALDIA TLAUAS. PR AMORT] iR
EM CIUDAD DE MEXICO A PRECID ALZADOD ¥
TR
CONSTRUCTO | amracic ¥ MANTENMIENTO MaYOR 10 el T
RAY MENOR FARA EL CENTRO DE DESARROLL AMORTIZADC NiA
DGCOP-AD-L-2-265- = 0
23 19 15 AD. Dsgmogg :‘:‘:‘:E“N;;:"E:Eme_ ':ﬁ"’mﬁ 6U§E'cm 01110118 | 30011019 - B816,197.63 0.00 NIA ) A 816,197.62 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITC ADMINISTRATIVO
B PINCS, EN LA ALCALDIA BENTO JUAREZ, ©.F. FOR AMORTI NiA E
CM. 3800, EN CIIDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO)
PROYECTE) INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION,
ENTREGA ¥ PUESTA EN OFERACION DE PUNTOS AMTICIED ] o
DGCOP-LPN-L-4-268- KAINSA S, [OF SPERACIONLIBERTRAD, ARTE. EDUCACION ¥ AMORTIZADG NA
24 " 25 LP.N. DECV. ::::ﬁ ms?hl; ‘Cgﬁu-‘:: v DEIt 26/09/19 | 23/03/20 . 63,254,990.21 0.00 MiA LT NiA 27,792,034.36 0.00 100.00% | 43.94% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICT coL EL| FOR AMORTI /A
RECRED, W) PARQUE FCO, , CALLE




DEPENDENCIAS, ORGANGS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C*

o
0% GOBIERND DE LA

CIUDAD DE MEXICO

L=}
CORTE AL 28 DE FEBRERD DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019
TRABAJOS DE CONSTRUGCION, ADE . ANTI
REHABILITACION YIO FUNTOS DE INNOVACKSN, ﬂmg!ﬁgﬂﬂ( m:
DGECOP-AD-L-2-270- ARQUICENTRO|[HSERTAD, ARTE. EDUCACION Y SASERES
25 1a 25 AD SA DECV (PILARES) “PILARES ESTACION DE POLICIA FRAY| 17/10/19 | 05/11/19 " 1,167,326.97 0.00 INFA NIA MiA 1,167,326.97 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
' V. |sERvanioer. A PRECIO ALZADC ¥ TIEMPO POR AMORTI NiA
DETERMMNADO,  UBICADG EN  AV.FRAY
SERVANDO TERESA DE MIER ¥ FRANCISCO DEL
TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION ¥
CONSTRUCTOI MANTENIMIENTO MAYOR YiO MENOR PARA LA %*—"NN;:_
DGCOP-AD-L-2-297- FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 02 “ALVARO)
26 19 15 AD. ACABADOS [OBREGON UBICADA EN AV. TOLUCA ¥ AVENDAL 22/10/19 | 20/11/19 o 1,788,048.92 0.00 A MiA MNIA 1,788,048.92 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DRYM, S.A DE MEX|CO, COLONSA PROGRESD EN LA ALCALDIA POR AMORTI oy
' ALVARC OSREGON, EN LA CILUDAD DE MEXICO A)
cv. PRECIO ALEADO ¥ TIEMPO DETERMINADD.
TRABAIDE UE ADECURCION, REHABILITACIOHN ¥
CONSTRUCC! [MANTENMIENTD MAYOR Yi0 MENGR PARA LA ::‘gg!l:ZDAD( E:
DGCOP-AD-L-2-302- ONES FEiSCALIA  DE  DELITOS  SEXUALES 03
27 19 15 AD. TAANIKUN VERUSTIAND CARRANZA® | UBICADA EN| 22/10/19 | 20/11/19 ” 1,298 89563 0.00 NiA MWiA A 1,298,895 63 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
o |FRANCISEO DEL PASC Y TRONCOSD, ESQUINA R AMOI NIA
SA DECV. |FRAY SERVANDS TERESA DE MIER , COLONIA| FOR AMORTI
JARDIN  BALBUENA. EN LA  ALCALDIA
e e
DGCOP-AD-L-2-315- SURYA T793, [FUNTOS OE INMOVACION. LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD] NiA
28 19 25 AD, SADEC \.I'I EDUCACION ¥ SABERES (PILARES) PILARES CDC| 22/10419 | 11/11/19 | 1.86 MDP 1,761,361 82 0.00 MNIA MiA A 1,761,361.82 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A V. |BENITO JUAREZ® A PRECIO ALZADD ¥ TIEMPO)| POR oR
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE AMORT] NiA
RIVA PALACIOS ESOUINA MELCHOR CCAMPO,
;::i:ﬁ OE coef;ﬁucc .w.:‘:laisﬁj‘;:uanné ANTICIPO N/A
DGCOP-ADL-2-317- SURYA T7g3, |PUNTOS DE INNCVACION, LIBERTAD. ARTE | AMORTIZADG NIA
29 19 25 AD. SADEC V' EDUCACION ¥ SABERES (PILARES) PILARES| 22(10/19 | 11/11/19 e 1,796,015.55 0.00 INF& A MNiA 1,796,015.55 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIMVG
A N MPC sAN LUIS TLAXIALTEMALCO * A PRECID) POR AMORTI NiA
ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADG. UBICADO EN
[AVENIDA ARIC DE AUAREZ N* 5700, COLOMIA SAN|
R S CRRA Tr DS TRABAJOS DE ANTICIPO NIA
COMSTRUCCION, ADECUACION, RERABILITACIGN, AMORTIZAD A
DGCOP-AD-L-2-331- 3R S.A DE |70 MANTEMMIENTO DE  PuNTCS  DE
30 19 25 AD ‘C\-" INNOVACION, LISERTAD, ARTE, EDUCACION Y| 23/10/19 | 29/02/20 ’ 1,858,651.84 0.00 NI A MIA 1,486.921.47 0.00 100.00% | 80.00% |[EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
M. SABERES (FILARES); ZONA DRIENTE il FOR AMORTI A
CONTRUGEION., ADEGUACIO0. FEL s set et n i
DGCOP-AD-L-2-332. YO MANTENIMENTO " euntos  oe AMORTIZA Y] NIA
il 19 25 AD. DIPROCSA  [INWOVACION, LIBERTAD, ARTE. EDUCACION Y| 23/10/19 | 28/02/20 & 1.858,651.84 0.00 Mg NIA MNiA 1,547 141.79 000 100.00% | B3.24% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SABERES (PILARES) ZONA NORTE I
POR AMORT] A
AR Tackn v Dot oo e
DGCOP-AD-L-2.349. HEKA PUNTES DE INNGUACION, LIBERTAD. ARTE, AMORTIZADG WA
32 25 AD. CODESA, 5.A, |EDUCACION ¥ SABERES (PILARES). 'PILARES| 23/10/19 | 11411118 " 1,856,633.04 0.00 MiA NA NI 1,856,633.04 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 DECV PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADG Y TIEMPO POR AMORT] NIA
= DETERMINADC, UBICADS EN AV. PUERTO DE
FALDS ESQUSNA CALLE PUERTO KIEL COLONIA
DGCOP-AD-L-2-352- BYPCO,SA [YO MAEWMENTO Of punos  oE AMORTADG N~
33 19 25 AD. DECV INNOVACICN, lld:i:;:l:. ARTE, EDUCACION Y| 23/10/19 | 08/02/20 i 1.817,893.36 0.00 MNiA MiA MIA 1,288,989.37 0.00 100.00% | 70.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ol ; = POR AMORTI| N
TRABAJGS DE CONSTRUCCIGN E NETALACION]| ANT
CONSTRUCTO |o " raies PARA BARDS Ge  DESAYNGS AMC:E'I:SAD( m:
DGCOP-AD-L-2-354- RAY ESCOLARES FRICS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y|
34 19 15 AD. ACABADDS |PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MEXICO. A&l 23/10/19 | 20/11M8 ar 487 026.56 0,00 WA NIA NFA 4857 ,026.56 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITC ADMINISTRATIVO
DRYM, S.A. DE [PRECID ALZADG ¥ TIEMSO OE TRMIADO POR AMORTI A
cV,
TRABAIDE usmcnmmm. ANTICIFO NIA
DESARROLLD [Rexasimac: YO MANTENIMIENTC  DE AMORTIZADG NA .
DGCOP-ADL-2-364- SUSTENTABLE [PUNTOS DE INMOVACION. LIBERTAD, ARTE,
35 19 25 AD ARRO. SA OF EDUCACION ¥ SABERES [FILARES), "PILARES CA| 23/10¢19 | 30/01/20 - 1,137,001 .24 0.00 MA MN/A MNiA 1,137,001.24 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVD
L SA TALLERES DE  AUTONOMIA ECONCMICA E BOR AMORTI NIA
Cv. INOEFORTE", A FPRECID ALZADO ¥ TIEMPO)
DETERMINADO, UBICADIO EN CALLE TOLTECAS)
ENTREGA ¥ PUESTA Els OPERACIo 0 P, ANTICIPO MK
DGCOP.LPN-L-4-376- ICARSO Y |oE oPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMDRTIZAD( NIA
36 25 LPN. ASOCIADOS, |SABERES {PILARES): |) PREDIO DE LAS SALMNAS | 221019 | 3171219 - 13,559,166.14 0.00 MNiA MiA MNIA 13,559,166.14 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
S DER. L |CMLE CALHUACATZNGD SM. COL. SALMAS FOR AMORTI NIA
; g [MEMOLICION ¥ CONSTRUCCION),  EN
AZCAPOTZALCD; I FRACCION DE TERRENO|




DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS

0 GOBIERNDO DE LA ] - |
w CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
+]

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA DBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019

D AR L REaA ¥ PUESTA EN OPERASION B Puntas ANTICIPO
il PLN
DGCOP-IR-L-4-381- EN [DE OFERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZADG NIA
37 25 LR, TECNOLOGIA |saseres (piLaresy: n parcue acuexcomam) 23110019 | 21112119 . 8,100,468.09 0.00 A M NiA 8,109,488.09 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19
Y SERVICIOS |sf |:_ETEL::L\A:0EZ 1900, COL  SAN  LLES) POR AMORTI NIA
INTEGRALES, [™**
A3 G]I;SA PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIFO A
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
DGCOP-LPN-L-4-385- CONSTRUCCI |pe operacion, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZADG NA
38 g 25 LFM, ONES SABERES PUARESIPILARES BAD FLENTES| 24/10/19 | 3112119 . 10,278,777 27 0.00 NIA NIA, i 10,278,777.27 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INTEGRALES |YBICADO EM CALE MEXICD TACLEA ¥ A, POR AMORTI MNIA
DEL GOLFO ADQURLES SERDAN, COL TACUBA, ALCALDIA
+ [MIGLEL HIDALGO, CILDRD DE MEXICO, & 11000
TRABAIOS DE CONSTRUCCION, ADECUACIGN, ANTICIPO NiA
GRUPO REHABILITACION,  ¥/O  MANTENIMIENTD  DE AMORTIZAD( NiA
DGCOP-AD-L-2-398- CONSTRUCTO [0S D WHENACKN.  LEERTAD, ARTE,
39 P 25 AD. EDUCACION ¥ SABERES ®ILARES) PiLames| 18/10/18 | 250/01/20 . 1,856,000,00 0.00 A A NiA, 1,856,000.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ROJDS, SA |rorTaes U, & PRECID ALZADO ¥ TIEMPO) POR AMORTI NIA
DECMN. CETERMINADD, LBICADD FRACCION DE BAJO|
PUENTE EN EJE 78 SUR AVENDA GENERAL|
DESARROLLO |FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION, ANTICIPO NJA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS,
DGCOP-LPN-L-4-416- DE & DE DPERACIONLIBERTRAD, ARTE, EDUCACIN ¥ AMORTIZAD] NiA
40 19 25 LPN. | TECNOLOGIA Ko i jSoaw vl 28110118 | 2310220 2 26,009,112.45 0.00 NIA NIA NIA 26,008,212.45 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Th .,
I:J_?Eg:‘fl_lgss SACMEX, CALLE SUR 28 S, ENTRE LAS CALLES) POR AMORTI hiA,
e OTE 159 Y OTE . COL, AGRICOLA ORIENTAL.
KBL LlPER\I'ISE’ﬁ OE oum_pma:cs munsg:l ANTICIPO NiA
COMSTRUCCHON, ADECUACION, REHABILITACION,
DGCOP-AD-L-2-418- PROYECTOS, YD MANTEMMIENTS CE  PUNTOS  OE AMORTIZAD] NIA
41 b 25 AD. | CONSTRUCCI |wnovacion. LBERTAD, ARTE. EDucasion | 18/10/19 | 07/04/20 o 1,858 651.84 0.00 NIA NiA NIA, 1,486,658.04 0.00 100.00% | 79.99% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES ¥ SABERES (PLARESIZONA NORTE 1V POR AMORT| WA
SERVICIOS,
PROYECTOD INTEGRAL PARA LA CONSTRUGCION, (ANTICIPO MNIA
¥ PUESTA EN OPERACKIN DEL
AMORTIZADY] MNIA
DGCOP-AD-L-4-424- K.NNSA, SA, [CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO|
42 5 1 AD. SECy EN SAN MIGUEL AJUSCO. ALGALOIA TLALPan| 18/10/19 | 1512019 . 6,180,255.83 0.00 NiA NEA N/A 6,035,035.594 0.00 100.00% | 97.65% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
-V CIUDAD DE MEXICO, A PRECHD ALZADOD Y TIEMPO)| POR AMORTI N
DETERMINADO
TRABAJCS ADICIONALES DE CONSTRUCCION E ANTI [N
CONSTRUCTO INSTALACION DF MUEBLES FARA GUARDA DE m%ﬁ'gzmT
DGCOP-AD-L-2-425- RAY DESAYUNOS ESCOLARES FRIDS EN ESCUELAS P
43 19 15 AD. ACABADOS |PRIMARIAZ Y PRESSCOLARES EN La CAIDAD DE| 22/10/19 | 1012018 ¥ 1,704,592 85 0.00 /A MiA NrA 1,704,592.95 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ERAI S DR Co 8 PRG0N PORAMORT| WA
cv.
RADAGQ  |TRABAJDS DE GOMSTRUCCION, ADECUACIGHN, ANTICIPO WA
REHABILITACION. ¥/D  MANTEMIMIENTO ©DE MORTIZADD A |
MAQUINARIA Y PUNTOS DE NND\:!DION. UBERTAD, ARTE, AMORTIZADY NiA
DECOP-AD-L- 2476 CONSTRUCCI |ecucacicn v SABERES (PILARES). PILARES
= " = ESTACION DE POLICIA TLAHUAC". A PRECIO)| s
44 18 25 AD. ON, é--A- D i T e & SRl 2ofoifg | gsiviizo 1,380,244 96 0.00 NiA NiA NiA 1,380,944.94 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
V. EJE 10 SUR, ESOUINA MONTES DE LAS POR AMORTI N,
CORDILLERAS, COLONIA. GUADALLPE
TLALTEMCD ALCALDIA TLAHUAC, ClUDMD DE!
IMEJ{IOO.
* Se esta localizando la i ic pondi a este campo en los archivos de la Direccion de Construccion de Obras Puablicas “C",
una vez se |ocalice el dato, esta serd reportada,
ANTICIPO NfA
[ |ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEFCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERA 148,686,836.55 0.00 smorTzADO N/A 90,518,509.44 0.00 85.81% | 80.86%
REPORTADO EN EL PROXIMO INFORME. PoR NfA

ARQ. CARLOS CUAUH I ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTI DE OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"
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eﬂ GOBIERNO DE LA

od © CIUDAD DE MEXICO
o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 28/02/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO| EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 14 0 3 0 11 0 1 0

TOTAL 14 0 3 0 1 ] 1 o

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

I-L|I:GO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ MTRO. AIN ALVAREZ MARTINEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisién de DIRECTOR DE CONSTRUE;CJON DE OBRAS
Construccién D6 PUBLICAS "D

-
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DERA PUBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERD DE 2023
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Qﬁ GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURID|CO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 41 1 0 9 33 2 40 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 110 0 14 1 95 1 95 0
DE OBRAS PUBLICAS "C”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 15 0 0 0 15 0 15 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 166 1 14 10 143 3 150 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS *A™ LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 41 ADJUDICADOS

EN EL 2020; DE LOS 42 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS.



w SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
l ' (G:I?J E‘L%R:Eomféilég . ' Subsecreta.r!'a de Infraestrcht‘ura

Direccién General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

N

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE GBRAS PUBLICAS "A" 41 1 0 g 33 2 40 0
TOTAL 41 1 0 9 33 2 40 o

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 ¥ CUARENTA Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 42 QUE SE REPORTAN, ESTAN
CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jests Centefio Hernandez JﬂgﬁviiRica}do odriguez Godoy
Subdireccion de Gonstruccion “Al1” Subdirector de Cénstruccion de Obras Publicas “A2”
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o’ﬁ GOBIERNO DE LA
J CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2020

SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Plblicas
Direccion de Construccidn de Obras Pablicas "A"

Corte al 78 de febrero de 7023

intantil {24 Etapa) $375,003.891.09 $335,003,831 08 s0.00 s0.00 $332,960,286.14 so.00
e da  Musea s ] ANTICIPO 30,00
E CONSTRUCCIGONES |'2tapalapa {segunda efapa) ubicada en Calrada
' DGCOP-AD-L-343513 AD VBRI & O Ermits Iztapatapa No. 2325 esquing Calle Horencis,| 26102018 WA . 369,838,374 84 $328,933,376.64 3000 | AMORTIZADD $0.00 WiA Hith .00 $327.945,094.76 s000 B916%| SEESN  [Trabajos concluidos.
PARTICIPACANE "SABECY. | eoionia Los Angalon, Alcakia letspalapa, € . G930
& [NCENTMOS) e la Ciudad de México POR AMORTIZAR 50.00/ * *
PARTICIPACIO Servicios de Sup.urvisi.én Técnica de Control| ANTICIPO $a,00]
Administrative y Financiero para los Trabajos de
INGENIERIA del Muses infantil
2 DGCOPARLS2B20 | punr e IR INTERNACIONAL. S.A. |iziapaiapa {sequnda stapa) ublcada en Calzads| 24082020 Nnn2e00 . $6.085,51228 36,085512.25 0.00 | amoRTZADD 30,00/ A wis $000 3601520136 s0.00 10000%| S997%  |Servicios Concluidos.
DECY. Enmita iztapalapa No. 2325 ssquina Calke Hortencéa,
Colonia Los Angoles. Aleakdia Iztapalapa, C.P. 09830,
ENTIVOS|
e h en fa Ciudad de Mikico POR AMORTIZAR 3000
a Puenies an Primarias de la Giudad
dn Manico (2020) $4,483,108.43 54,483, 108.45 s0.00 $0.00 sigzzene2 s0.00
RECURBOS INGENIERIA APLICADA Mm:h:muw yum"wh::mmmu bl 20 Thales comtybior.
RECURS peatanal ot en diversas o -
AR = i 4 : | | 27 -may-2021
E] DGCOP-R-L-1-066-20 i ] ETHOBADECY, |hit o s dototr 24062020 | 22030 $4.527,35290 4,403,108 49 $4,483,108.49 0,08 [AMCRTIZADD $0.00) NIA Hia sa00 $2612,203.62 $0.00 noome) ez :m::?:w:wa:“"
clustadanas  revsiones programadas POR AMORTIZAR 50,00
icn del Bi n la Ciudad de Méxi $26.070,737 22 $25,070.737.22 $0.00 50.00 $24,547 315,08 $0.00
meecnu Integral para los frabaes da comlnn:men ANTICIFD 3000
PARTICIPACKINE i My Trabajos concluidos.
4 DGCOP-LPN-L-4-082-20 . LPH CONSTRUCCIONES utn:adn en Eje 3 Orents Francisco del pm y| 220870 111122020 . §17ITET E $17.7T2.827 88 3000 [AMORTIZADO $0.00 A HiA s0.00 $17.256.163.58 $hia 1000 STOON o ienke da Liguidary Recepeionar
ORYSLE. SADECY. |Troncose, No. 195, Colania Granjas de San Antania, !
Alcaldia lztapaiapa en I Ciudad dis Mésico. POR AMDRTIZAR s000
Servicios de Supervisién Téchica de Carral ANTICIPD 5000
Administratve y Fianclera pars Supervisar s
wabaos de Cortrucciin del Siciestacionamiento
TPALK GRUPOON. 5.4 . . Serv Concluides. Pandiente de
5 DGCOP-AD-L-5-196-20 e AD M-SR DE asive, Escuadein 201, ubkado = Eje  Crienle|  SUCAZ020 | 31122020 . $1,854.705.44 51,854,705 44 $0.00 |AMCRTIZADD 50,00 A Hih .00 51,853 748,16 000 Toanom| smasw [t
Francisca del Pasa y Trenceso, Mo, 185 Colania ! '
Granjas de San Antonio, fcaldia iiapalaps en la
Ciudad de Méxica P 007D POR AMORTIZAR .00
EDIFICACIONES ¥ |Fr A g lou :?;“‘:;::‘“';‘:'“1 ANTICIPO 50,00
jvos )
RTICFACIONE concluidas,
& DGCOPJRL426T20 |0 " vl m:-em #n &l camelon central de avenids Tidhuac,| 2208/2020 2080 - $5,443,204 08 54443204 09 3000 |AMORTIZADS s0.00 Wi WA 0o 5437, 40411 000 10000%| pases [Trabalos concluido
8 ARCOUTECTONICOS, : i L Pardienta de Liquidar y Recapcionar
SA DECY esguina calle Providencia sin nimero, colonia Los|
e Olitves, aicaldia Tishuac, en & Cudad do Msice. FOR AMORTIZAR 3000
' 6 ¥ mayor yio menor
Gt Skt $71.270,780.57 $36,863.905.31 so.00 $0.00 $38.778 270,82 sn.00
Broyecto integral para = Trabajcs da Conatuccin
Silieaing el Centro de Salud Lomas de Cusuiepec, Ay i
PARTICRACIONE] uhlcads en cale |ssccibuati, Mza. 142, Lt B esg Trabajos conchuidos.
|- H B CENA
? DECOPR-L-4-08020 | ¢ eruring ] couﬂnuuccs clgm!s Lornae. de Eimon, Cof, Lomia da Cunasree, op| 007720 | 203000 $4,000,000.00 4,205,106 5 $4.205,106.59 £0.00 |amosTEADD 5000 WA, WA 5000 $4,196,617.78 so00|  10000% C O iy
: 07110, Alcaldia Gustavo AMaders, Cudad 8
M POR AMORTIZAR 20.00;
Proyecto Imegral para les Trabajos de © ANTICIRG $0.00
— CORPORACIONY  [del Gontro de Salud Berriozabal, ubicade an cale R —
E DoCOPAR-L4101-20 | CEREE R R CONSTRUCCION DEL | 4ta Cerrada do Apange LL 6 esq. Apangs, Col, Falipe| 17072000 | 311272000 $4,000,000.00 53,485,235.85 $3,286 225 85 $0.00 | AMORTIZADO 50.00) HIA i s000 53478587 88 s000| 1o0.00% T O e T
GOLFO.5 A DECV. |Bermezabal, C.P. 071160 Akcakiia Gustava A, Madaro, ol Eoee pati
Citrlad de Mésica POR AMORTIZAR 30.00/
Trabajos concluidos.
ANTICIPO 5000 £l avance fisica y financiera
Proyecto Integral para los Trabajos de Construccion| coffesponde ol sjercicio que s
arTCEACIONE] del Contro de Salud Tenofios, ubicado en Av repanta del contrato mutanual
] DECOP-LPRAA186-20 | vine) AN LUNCOM, 5.4 DECV, |Santa Cruz SN, enfre Cale Jazmin y Tonathiu, Col| 177082020 Nmazoz1 . $13,863 545 55 $5.961,328.32 $0.00 | AMDRTIZADO 3000 HiA NiA 000 $5.950.486.390 5000 | 4208% 4299%  |NOTA: o porcentaje de avance fisica
Tenorias, C F 09680, Alcaldia lztapalapa, Ciudad del que 50 presenta para este ejrcicia,
Msica, comesponde o 100% para ste
POR AMORTEZAR 30,00 * * | oricio 2020, del contratn
muitianual
Tabajos conciuidas.
[ANTICIPO 5000 El avanc fisica y financisna
Proyects Integral para los Trabajes de Construstitn, caresponde al ejercicio que se
e PROYECTOSY  |Amplacién y Adecusckin del Centio de Salud reporta dul eontraty mutaraal
w DGCOP-APN-L4-182-20 | icenyvas) L CONSTRUCCIONES  |Quishustls, ubicado en Calla Margarts, esq| 27042030 17RM2021 * 315,447 32794 $7.568,180.89 $0.00 | AMORTIZADD 20,00 iR A s0.00 £7,562,586.54 s000( sSa45% 4805%  |NOTA: el porcantaje de avance fisico
DAVANA. 5.A DECV, |Geranie, Col Quishuata, cp 13050, Akaldia Gue se presenta pars este ejercic,
Tishuae, Ciudad de México camesponde @ 100% para este
FOR AMORTIZAR 0.00 * ¥ |ejercicio 2020, del conrate
mudtianisal &
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2020

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Construccion de Obras Pablicas

Direccion de Construccion de Obras Pdblicas “A”

Corle al 28 de Tebrara de 2023

TIEIE Trabajos concluidos.
ANTICIPO $0.00 T avanc
s e  SES dG Sihs AT
v |Mmekecidn y Adecusciin dwl Centro de Salud parts o mudtianuel
PARTICPACIINE PRUYECTOS Solidarided Tetelco, ublcads en Cafe Joas Maria oo ko
n DGCOP-LPN-L-4-185.20  UNCENTIVOS) LPN CONSTRUCCIONES i i & m ol 27082020 27042021 L $17.927 35925 $8,784,406.03 30.00 [AMORTIZADD 3000 10 hiA $0.00 36,774 480,32 $0.00 AB5T% 4B54%  |NOTA: el porcentaje de avance fisico
i i DAVANA. SA DE ¢y, |MOreo8 €6q. Vicente Guerresn, SM. Col. Emllano que se presanta para este ejercic,
Zapata ira Seccldn, Pusblo San Nicolds Tetdica, & P.
13710, Alcaldia Tiahuac, Ciudad de M comespanda al 100% para este
. i . i, * * ejercicio 2020, del contratn
POR AMORTIZAR $0.00] sitlanaal
i Servicios Concluidos.
:::‘;:‘ iy 5”;"""“"" Ttk e ‘_""'“:' ANTICEPD 50.00 El avance fisico y financiero
trative mmnec;: para los ‘:Inq::“m comesponda al sjereico qua se
GRUPD S reporta def cantrats miltianual
PARTICIPAL
12 DGCOPADLSETIn | CEACIONE AD cousTRUcTor  |d® Salud Sofidaridad Tataico, ubleado an Calel 0oy 27052021 . $1,434,180.16 $545, 38557 £0.00 | AMGRTIZARD 50,00 i WA 000 361972022 3000 Bam% 4329%  |NOTA: ol porcentae de avance fisko
F(NGENT IVOS) GRISGAL 5.4 DECV José Marla Morelos @8q. Vicenle Guerero, SN, Cal ue se presanta para esle ejercicio,
e " lEmitno Zapata im Seccion, Pusblo San Nicols :.,"“P:m a1 100% para este
Tetélco, C.F, 13710, [ . Ciudad di erek
Koars L R e POR AMORTIZAR 000 * ¥ lojercicn 2020, éal contrate
mutianual
Trabajos de Manlerimienio para a  Clinica) ANTICIPO 30.00]
FARTICIPACIINE GRUFD DN, 5.4 DE  |Comunitaria Mixquie, ubiceds en Av. Phiarco B! Trabajos concluidos.
L2 o . 45U -
13 DGCOP-AD-L-2-24620 |2 INEIREE Al Y Callen, eaq. Astiin, Cot. Bario Sonfs Tna Maque] 082020 1122020 1,600,024 70 1,808,074 70 50.00 | AMORTIZADO 5000 i Rk 0.00 $1.79,12088 ¥0a | 100.00% = Pendiente de Liquidar y Recepeionar,
| ldila T i i
C.P. 13650, Akalfla Tihwac Ciudad de Mético PO AMORTEAR —
Trabajos Conchios.
ANTICIPD .00 £l avanea fisieo y financiers
Proyects Infegral para ios Trabajes da Comstrixcian, comesponde al ejercicio que se
(I SIMBRAN Ampliacicn y Adecusciin del Centro de Sahsd Villa reporta del contrato muttianual
1% pocorRdiazia | L] CONSTRUCCIONES, [Milpa Alta, ubicads en Cale Verscruz S/N, Bamio| 304172020 3002021 ' $11,427.07554 52,600,000.00 $0.00 | AMORTIZADO $0.00 N HiA $0.00 52,781,055 86 s000| asiew 2434%  |NOTA: o porcertsie de avance fisico
SA DECV. Sants Cruz Milpa Afa, © P 1200, Alcakdia Mipa Ata, st 56 preseen piars eslo ofercici,
Ciudad de Mo carresponde al 100% para este
POR AMORTIZAR 3000 * ®  |epmicicio 2020, tel comrato
mut@nual
Trabajos cancluidos.
ANTICIPD $0.00 £l avance fisico y financiers
Trabajes do Mantanimients interior y Exterior pars conesponde al ejorcicio que se
— GRUPO DM, 5.4 pE [eriicaciin del UNEME en a Clnica Comunitarial reparta del contrat multianual.
15 oecoPapL-azo  |ATUEREEE AD A Mizauic, ubicada en Av. Piutarco ERas Calies, esq.| 201102020 3012021 . $1.670,82135 $1.600.24006 $0.00 [ AMORTIZADE 30.00, s g, @000 $1,503.240.06 3000 | shssw 55.05%  |NOTA: @l porcentaje do avance fisico
Agtin, Col. Bartio Santa Cruz Moguic, P, 13650, que se presenta para este gjercico,
Alcaldia Tidhuac, Cudad da Maxico conmesponds al 100% para esle
POR AMORTIZAR 50,00 * *  |werccio 2020, gel contrate
izl
Prayecta Integral para los Trabsjos de Gonstruccién del Centio
o2 edkn (RN $14,856 69673 $14,958,696.73 50.00 30.00 $14,822.747 10 $t.00
Proyecto Infegra para los Trabajos de Construccion)|
el Centro en Medicina i e 2l B
PARTICIPACIONE (CEMI), ubicado en calle Manue! Carpia Na. 470| Trabajos concluidas,
DGCOP- ADOPUS 5 A * 4 TE% =
% IR -L-4-206-20 P L] . DECV esquiina e Plan de San Wik, solonks Sato.T ; SDAr220 3122020 $13828.957 01 $13625.997 1 5000 | AMORTIZADD $0.00 L0 NiA 3000 $13.506,882 1 sooa 100.00% %, Pendiente de Linuidar y Recepcionar
CP. 11350, alcaklia Migue! Hilalge, Ciudad de
México POR AMORTIZAR 000
Supervisién Técnka y d Confrol Administrabvo y
Financiero para el Proyecto Integral pars los Trabajos ANTIERD
RK DISERG Y de el Centio i an i
PART Servie eonaluidos, Pendiants d
7 DOCOP-AD-L-5-244-20 ‘:“'D"E AD CONSTRUCCION, 5.4 |Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle| 2rmamooo 322020 - 51,226,695 72 $1,226,698.72 $0.00 | AMORTIZADOD $0.00) Wi i S0.00 1,235 764.96 00| 100.00% 9.52% u::‘nx ':“, y
DECY Mangal Carpio No. 470 esquina cale Plan de San e
i, colonia Santo Temds, C.P. 11350, Alcaidial
Nigues Hidalgs, Ciudid de México. PR AMORHZAR: R
Proyects Infegral pars los Trabajos de Construceidn de la Clinica
Eepecializada, $15,127,160.73 $15,127.166.73 $0.00 $0.00 $15,001,080.58 $0.00
Prayacto integral para ks Trabajos de Construesion ANTICIPO 000
A de fa Clinica Especializada, ubicada en cale Manuel Trabalod nreiion
" OGCOP-LPN-L-4-218-20 i LPN ADOPUS, 5.4 DECV. |Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis| 07082020 7122000 * £13.878,13647 $13878.135.47 S0.00 | AMORTIZADO $0.00 i WA .00 31384321165 $000|  100.00% TN ke the Uity Ricsspiinsat
colonia Sante Temds. C.P 11350, Alcakdia Miguel Y :
Hidaiga, Chutiad de Méxica POR AMORTIZAR $0.00
Supervisién Técnica y de Control Administratvs ANTICIPD 3000
oo Financiers para of Proyecto Integral para los Trabajes
BARTERACIONE £ én de ta Clinica Servicios conchuidos. Pendierte de)
5220+ AD 5 - g I
i) DGCOP-AD-L-5-220-20 A COoN ;ﬁnmn?;v 2.0 cals Manuel Carpio Mo, 470 esquna cate| 7092920 31122020 $1,245032 26 1,249,032 26 $0.00 | AMORTIZADC 3000 i HiA 3000 $1247876.53 $0.00 | 100,00% B iy Rucscioni,
HARSCL S Plan de San Luis, colons Santo Tamés, ©.P. 11350,
Alcaldia Migusl Hidaigo. Ciudad de México POR AMORTIZAR $0.00
Proyecios Ejecutivos de Contros de Salud, $5,790,900.38 $5,790,900.30 $0.00 $0.00 $5,770,015.45 $0.00
Proyect Ui entro da Sall li
PARTICIPACIONE DISERD APC, S.A DE E-n:mﬁm o d: I.‘N:licadu an .nr::-cd::::: Ll 22 Tisbalos SmlaEion.
i) DECOP-AD-L-3-263-20 SUNCENTIVOS] AD t:\-" No. 17, Col Certro, C.P. 05000, Alcaidia] 14082020 FIN22020 = 31,6439,687.07 $1545,687,07 3000 |AMORTIZADO 50,00 NI LICY 000 51,646,832 31 3000 100.00% S983%  |Recepcionado el 2-eep-2021
Cuaubtimee. en la Ciudad de Méxca, FOR AMORTIZAR 0,00 Pendiente de Liquidar.
Froyecto Ejecutiva para I3 Amp
ARKOSTECTUM  |del Cantro de Sahid Tl Buenavista, ubicado an i e : e
2 DGCOP-AD-L-3-264-20 s AD DisEio Y Av. San Miguet S Mz. 17 Lt. 16 erre Contal i | guvzia0m0 E $1,064, 70228 $1.064,702.28 oo ; 000 st 518 3000 0% 45.82% T'm“mm’ i
 (RCENTVOS) GONSTRUCCION, S A. [Cerada San Migusl v Calle I8 Rosa, Col San Josd] o o s PR P i N i . AR y g :undieme de n':daa i
DECV Buenavists, CP. 00700, Akaldia tapalaps en i Lien
Ciudad de Mésico FOR AMORTIZAR $0.00 \ ==
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— SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

ﬁ GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
J CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccién de Obras Pablicas
Direccién de Construccién de Obras Pablicas "A"

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020 Core al 28 de febrero de 2023

v > GRUFD P"”“I" b8 Celey ": R V- ANTICIFO 3000 Trabajos conchiidos.
zn DGCOR-AD-L-3-285-20 AT AGic AD CONSTRUGTOR  [Frencisce J. Balmis, ubicado en Av. Independoncial | norm anze0m - 31,346 891 44 31,346,551 44 0,00 | AMORTIZADD $0.00 M Wi S0.00 $1.343,322 76 s000|  10000% 9974%  |Recepcionado e 08-0ct-2021.
& (NCENTHOS) ALEWA S A DECy |No 0. Col Zacshitzco, CP. 08490, Alcaldia Pandiente de Liguiar
: irtapalaps en i Giodad de Méxko, POR AMORTIZAR 50,00
EELOS?J?:SE::ILSI%:F‘?S 2.‘::‘:: Ei:mim mnl:.nr:ﬁrn @ Salud T4 Tierra ANTIGIFD 30.00 Trabajes concluidas.
FARTICPACIONE -l &, icada en Av. Metropolitana S/N Caoleria)
- AD-L-3-267- . 00|  10000% 99.50% ionado ef 08-0c1-2021.
23 DacoP-AD-L-326r20  [EIEREEELE A CCRSTRUECNDE P Corilt, o0 oo ity 14082020 N0 538504576 385,048 78 s0.00 [amorTIZADG 5000 HiA, s w00 $383,12355 o R:c,q)cnnﬂ! Ha
OBRAS. 5.4 DE GV, |Contreras en la Giudsd de Mérica POR AMORTIZAR 5000 iy
Proyects Ejecuho del Centro do Sald Gabriel ANTICIPO s0.00
CONCEPTO Harnandez, ubicato an Cale Eva Simanc de Lopez Trabajos coneluldos. Pendients da
24 pocoP-ADL3aman  |RIERASNE AD INFRAESTRUCTURA, |Matoos SM Col Gabriel LCP|  1a0m w200 . $1,344570.61 1,344 570,81 $0.00 [AMORTIZADO 5000 HiA hin a.00 $1.341,880 70 5000|  10000% 99.80% L-w::’ #
& ¥ Recapcionar
SADECV. 07080, Alcalis Gustvo A. Maders, Ciudad de
Mesico. BOR AMORTIZAR 3000
Trabajos de infrasstruciura Hespitalaria Temporal pars @ atencién de
personas alectadas por of COVID-15, an divedssos inmuebles de salud de la $7,238,373.00 $7.238.323.00 £0.00 .00 6,828,113.29 30.00
Ciudad de Mésico
Tishisios de Infracstrictoa Hosphalada Temporal, ANTIGIFO 35000
para 1a stenciin de pecsoras aleciadas por o COVID-
_ 19, =n ol Hospital Genaral Enrique Cabrers Cosio
X T 1 | Trah. concluidas. Pendienta de
5 DECOP-ADLdzazn | PARTICIPACONE aD CONSTRUGTORR  |€tapa Primers, Segunda y Tercara, ubicada an Av| 23032020 | 26042020 . 1,274,369 64 127436964 30.00 | AMORTIZADO s000 A, A 3000 2721526 5000 | 100.00% A% o
s FERVICEL S.A, DE GV, Linuidar y Aecepcionar
Pralongacion & & Maye Ne. 3170 Col. Ex-Haciendal
de Tarange, C.P. D640, Alcaldia Alar Otiregén,
Ciudad de México, POR AMORTIZAR $0.00
Trabajos de Infrsestructura Mospitataria Temporad | ANTICIPO $0.00
1 para la atencidn de personas atectadss por & COVID- Traba fuidos. Pendients de
26 DGCOP-AD-L-1-225-20 £h AD Figsgi[']:?g:: v |18, #n o Hospital Genesal Xoco, Etapa uno en Av| 13042020 21Ba2020 - 547337729 $471,277:29 $0.00 |AMORTIZADG $0.00/ Nk ik s0.00 $470.743 30 000 10000% 9 6% i ::: ;‘“:;:'u:; -
S 7 |Mésice Coyoscén S/N Col. General Anaya, CP )
03340, Bento Judrez, Caudad do Masics. POR AMORTIZAR s0.00)
Trabajos de infraestructura Tamporal para la atencicn,
B o parsoass alectsdss por = COVID-8, an o PAERRC i
FARTIERACIONE Hospital Genaral Ajusee Medio, Etapa Primera, Teabajos concluidos. Pendisnta da
PAD-L1-237- AD CONSTRUCCIONES, - ¥ ’ ! sa73843 54 00| 10c00% s.65%
L L il 5 R rk ES, | gegunda y Tarcars, ubicado sn cale Ercinn N 41| 0152020 | 3oinsoa0 974,920 62 597482062 $0.00 |AMORTIZADO 50.00) HiA Wik 50,00 0 ey Pecpiiona
: e Coloria Miguel Hidaige #1a Sescién, CP. 14250
Alcaicia Tiakan, Clidad de Mixico. POR AMORTIZAR pr o
Trabaos de Infraestruciura Hospitalaria Temgporal, ANTICIPO $0.00
IMPULSORA DE mara la atencicn do las personas afectadas por e
PARTICIPACONE COVID-13, én & Hospital General Ajusco Medio, Trabajos concluidos. Pendierte de
L1 Al . il 1. T X B0% p
28 DECOP-AD-LA-300-20 v o Inga:R:ng:rv Pt Sy el ool 0, A oueazo | 30osz020 $1.857.157.63 $1,857,157.83 $0.00 | AMORTIZADO 000 WA Ni& 0,00 s1.829.37458 $000 | 100.00% s Figeaer s Recepin
: 77 |na. 41, Calonia Miguel Hidalgo 4Ta Seccidn, CF
14250, Alcakdia Thalpan, Ciudad de Mésice POR AMORTIZAR s0.00
Trabajos de a Infraestructura Hasphalaris Temporal, ANTICIPO $0.00
para la alancion de personas afectadas por el COVID-| Trabajos cancluidas.
ONE R P "
LY pecopanLtagray | PARTETAC A0 Ecoﬁ:} e CMIL 148 en i Hospital Padidtrica lztacakeo, Etspa 3| 2104m020 | 25042020 . $133,150 62 $133.158.62 $0.00 | AMORTIZADO $0.00 iR HiA 30.00 $132 42200 s000| 10000% 29.45% el 7 ic-20
! - ubicado en Coywya &N, La Cng Coyuya, iscalon, |Pendiante de Liguidar y Recepcionar
© P 08310, Clugad de Mésico POR AMORTIZAR so00,
Travas e Infracsirucien Hospealara Temporal,
GRUPD INDUSTRIAL | para & atencidn de personas afectadas par o GOVID-| MXIRO i
EARTICPAGIONE OF MAQUINARIA |15 en ol Hospital General Milpa Alta, Etapa Trabajos canchuidos, Pendierte de
" “ o 51 8% i} =
» OCOP-AD-L-1-33520 y &D ELEGTROMEGANICA S, |Primers, ubiade en . Muovs Lasn Mo, 396, G| 15042020 | c2sia0z0 $855,091 50 358509190 $0.00 | AMORTZADD $9.00) HiA Hif s060 $08.61136 30 100.00% PP ;
ADECV. Vila Milpa ARa, Alcaidia Milpa Afa, GP 32000,
Ciudat de Ménica, POR AMORTIZAR s0.00]
Trabajos e intreasiniclua Hospitsiara Temporal, TS g
GRUPO INDUSTRIAL |para ln stencidn de personas afectadas per ol GOVID-
Pk DE MACUIINARIA |15, an o Hospital General Milpa Atta, Etapa Sexta, Trabajos conchrides. Pendiene de
= ~1- - * HTT%
3 DGCOP-AD-L-1-337-20 ot AD ELECTROMECANICA S, |ueadts oy Bt 1 No. 356, Cof nla Mins]  ©¥PS2020 14msz030 $291.430.78 $281,430.78 $000 |AMORTIZADD $0.00] i hith, $060 $357.444.10 $000| 100.00% LR Moty ;
A.DECY, Alts, plcadlia Mipa Alta, C.P. 12000, Ciudad de
Mesica FOR AMORTIZAR .00
Wizt ersanas alectadas r:cown- ANTIERD o,
; DESARROLLADORA DE :‘:"m S “"h ol Em‘*‘ S Trabajos conchuidas.
32 DGCOP-AD-L-1-3g20 [T AD PROYECTOS DE OBRA e A lque Gabiera) o penaan TEDER020 - 3589,775.18 £508,775 19 $0.00 | AMORTIZADO £0.00 WA MiA $0.00 $586.507.05 3000 100.00% oo.78% ol 7 dic:20
a Etapa 5. ubicade en Prol 5 de Mayo 3170, Ex .
CIVIL S.A, DECV Perierte de Liquidas y Recepcionar
Macienda de Taranga, Akaldia Alaro Dbregdn, G,
01620, Ciudad d= Méxica POR AMORTIZAR s0.00
Trabajes de I infraestructura HospRalana Temparal,
L ANTICIPO 50.00
e | bEsARROLLADORA DE ::':n":“ﬂ:"";‘: siyin 'r:;;‘u"“‘i:‘“' "";;"”3' Trabasjos concluidos.
3 DGCOP-AD-L-1-346-20 - AD PROYECTOS DE OBRA | 2 m‘“m °L:' ‘Tum Nn“'ﬁ"“&; ;ih' O IN2020 £ $EI8572 17 $BIR.9T21T $0.00 | AMORTIZADD $0.00 A WA 5000 SB41 885 63 5000 | 10000% 9365%  |Recepcionado el 11-sep-2020
, icadn . 655, Col la bbb
CWIL,5A DECV iy T, yasa andents de Liguidar
Caudad de Mésico, FOR AMORTIZAR $0.00
Servicios refalives 3 Visita Técnica da inspecern
Vistsh de Revein de Sepuridad Estructural y 6 las ANTICIFD 30.00
instataciones  Eléciricas.  Hidrosaniladas  y  def
o WaDIa Cwigeno. por Ditecior Responsable de Obra (D.R.O. ) Trabajos concluidos. Pendiants do
£ DECOR-ADL-S-315520 . AD INTERMACIONAL S 4, |Las Carpas provisionales de loz Hospitwes| ofowgom | oamsaozo . £150.168.56 $150,168 55 s000 o s000 HiA HIA 5000 $142.935.20 3000 100.00% N e ¥ e kscianir
DECV. Mospital  General  de  Tidhuae, Hospis  del ! '
Espociatdates Dr Betsaro Domingues y Hosphal
General Dr. Enrique Cabrera Uhicades on la Ciudad POR AMCRTIZAR .00
de Méxica ™
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M GOBIERNO DE LA
dé CIUDAD DE MEXICO
o

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EJIERCICIO 2020

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de infraestructura

Direccién General de Construccidn de Obras Piblicas
Direccién de Construccion de Obras Pablicas “A”

Corte 8l 26 de febrero de 2023

$52,620,945.23
Trabajos  de  Conservacidn,  Rehabitacidn, ANTICIFO 532 T B3 Trabajas Concluidos.
CORPORACION ¥ Fenovackin y Adecusciin del Teatro Jillo Castillo, NOTA: I'_u oy 'M peNEactafe da
. TR ki e e avance fisico. debica 3 que &l periado
£ DECOPIR-FA-36720 | [oM0GS0E IR c(su:;;m;c::n;géug 5““':"". s el b hig gy LT 0021 . $2.108.239.47 s0.00 0,00 | AMORTIZADG sea77i83| 10020021 | OsOTR0) 000 3000 soo0|  ooow 3000%  |de ejecuckin para ests cortrato,
- Y 11560, Alcaicia Migusl Hidsiga, en fa Giudad del o 1;_0:1
avance financiers que se reporta,
Meco. POR AMORTIZAR 5000 ot ¥ |comesponde  pago del anticipe.
. ! : Trabajos Concluidos.
DISTRIBUIDCRADE | 17008 Preliniiares pors la  Conservacidn, TR ksl NOTA: Na 5a raperta parcantaje di
INSLMOS PARA At “'m il avance fiskce, deside 3 que ol periodo
£ONDOS DE Prisnera Eta atea del Museo del Caracol 4
E DGEOPIR-F-1-368-20 e st R MEJORAMIENTO ¥ i oam2021 samszezt . 5243272019 s000 $0.00 | AMORTIZADOD smoommzs| os02m021 | ovo7on 20.00 .00 00| oo 30.00%  |de ejecucin para ests contrato,
CONSTRUGCION, 54 |(Galeria de Historia) ubicado en San Mgual 5 vl P
pEcy " |Chapuepec a Secc. Migual Hidaiga, 11580 Ciudad sk 3023
. b £l avance fnanciare que su reports,
Mésice POR AMORTIZAR 3000 * B cicrosponde a pago del ankioipn,
Proyecio ini ﬂlﬂimrﬂ*ﬂ& i6n,
"“_ % " ’::“‘“f‘ ANTICIFO 1,737,653 51 Trabajos Concluidos.
GRUGECA Perimetsal, Cafeteria y |3 Sala de los Nifios INOTA: N s Tagorks pim e dy
T NDOS O CONSTRUETOR  [Miroes del Mosso Nacional de Historia “Castifio NSRS E D
n DGCOP-R-F437020 | TIPSR 0 R PAVIMENTOR ¥ OuRA | Ehoibamoe™, it on i rineis Secin gy -0AN1021 30082021 . $5,792,176.38 5000 3000 [AMORTZADD $1,73765351) 100w | oeoemoe 5000 3000 00|  coo% 3000%  |de ejecucicn para este cantrato,
CVIL S A DECV, pec SN, Calonia San Miguel Chapuhepec. ek n FRE1
C.P, 11580, Akcaldia Miguel Hidalge, en la Ciudad do| Elsnce friwclers gn sk insarn,
i POR AMORTZAR 0 * *  |cormesponde al paga del anficipo
e Ry ANTICIPO $7.203.600.01 Trabajos Concluidos.
PROVECTS ¥ . on y da o MOTA: No e reports porcentaje da
2 £oNDOS o 3 reas Intemas y Extemas da 1a Primera Etapa de RN SN SR . U0
] DGCOP-LPH-F4371-20 | J2IOEEEE PN nc‘g:::nsucca ::o;:fr Sl e A R Skt by ar ] VLY 202 . £34,012,000.03 s000 3000 [AMORTZAGO $7.203,600.01 HiA win s0c0 5000 00| ooow 3200%  |de ejocucién para este cantrata,
PO EERY 1S Picos Ho. 29 ertre Hegel y Shiller Polanco. C.F. Erisi
11560, Adcakia Miguel Hidalgo, Ciudsd de Mésico 8 aairic s Bnacienc pm W oy i,
POR AMORTIZAR 50400 * * cormesponde al paga del anticipo
: Trabajos Conchiidos,
Proyecta niegral para. los. Trabajos. de Conservacion, ANTICIPD 35,152,967 48 Liguidado, se reporta por Oitima
. ¥ do tas vaz,
MCCARTNEY  |Areas intenas y Externas de ia Primera Etapa el : j
ook op NOTA: Nose reporta porcentaje de
-l DGCOP-LPN-F-4-372-20 SASTALIOAD LPH INTERMACIONAL, 5. DE {Museo de Arle Contemporanes “Rufine Tamayo™| 04012021 30021 E 17,174, 558,37 2000 5000 {AMORTIZADD 35152367 46| O0S022021 e2021 £0.00 .00 2000 0.00% 3000%  |avance fisica, debade a que el percdo
RLDECV. ubicado en Ay, Paseo de fa Reforma No. 51 Bosue| e ujpcuticn para este cantrato,
de Chapubepec Primers Seccién, C.P. 11800 inicia en 2021
Alealdia Migue Hidalge, Ciudad de Mésice POR AMORTIZAR so00 * * £l avance financiers que =e reporta,
comesponds al paga del anbicip
d i3] ANTICIPO $596.467.45 Trabajos Conchuidos.
. Trabajos  de  Corservackin,  Rehahiftacicn, NOTA: No se resorts porcentaje de
W o FONDOS OE i ch«‘f:RﬁCI_ ok Y, det Teatro y avanca fisica, debide 2 que ol parcds
oecoPmFaaTiz | SoNDOSCE NSTRUCCION DEL [Bravo, ubicada en Av. Faseo ¢ la Reforma Sn| tamizozt | 30osmoz1 . 52.268.224.95 s0.00 3000 |AMORTIZADO s s67 48| DSI0202021 72021 000 000 soo0| oo 3000% |ce ejecucién para st cantrato,
GOLFC,5A DECV. |Nimers, Colotia Polanco Chapuhepee, C P, 11560, inicla on 2021
Alcaldia Miguel Hidalgo, on la Cludad de Mixica, £l avance financiers que se reporta,
POR AMORTIZAR 30.00 * * | camesponde al page sel anticipo
T
Proyecto infegral para |os Trabajos de Revaitn de ANTICIFO $5,863,995.07 EIATEh,
) 5 ¥ Liguidade, se reporta par ditima
FONDOS DE WADIA Reestructuracién  del Musec Nacional def vez, :
0 DGCOPAPN-Fadran | TOHEOEOE PN INTERNACIONAL, S A, |Antropologia ubicao en Av. Pasea do la Reformay| 04012021 | 3112021 519,683,134.19 $19613,316.91 3000 $0.00 | AMORTIZADD $5,683,895.07 nin A 5000 3000 soo0| opow digo; NPT Nasaseports poyainia de
DECV Calzaga Gandhi SN Col. Chaputepec Poianca vascip Tiot; HUEACE . qus A paceci
Alcaldia Miguel Hidalgo, CP 11560, Ciuded de e sjecucicn para este contrato,
Méica, * & [ochmi
POR AMORTIZAR oo El avance fnanciers que se reparta,
Al san s il
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’O i SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
i, ﬂ o COBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
dé CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccién de Obras Publicas

o Direccion de Construccidn de Obras Publicas "a"

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020 Corte al 28 de febrero de 2023

EMPRESA

PAGADA
Servicios  de  Apoyo Técrico  Mormatio Serviclos Concluides
[Adminstrativs y Oparative para la Conservacin NI $1.379.805.47 NOTA: o se reporta parcentajs da
FONDOS DE e ares ip v i6n de las Areas Intarioras ¥ :melﬂ:n_m- d:iﬂnl::.:r::-rwn-
DGCOP-IR-F-5-375:20 . : - sl st i J
2 CAPTALIDAD ity DE‘?:E\L‘, Exferiores da los Museos y Testros del Complaja| ) 124020 SRR 8802 000 000 [ AMORTZADO §1.375,80517 L NiA e o haed L 1S00% | icia an 2024
e : Cullural Bosque de Chapuftepec, ubicadns en | Ef avance financiero que se reporta,
Seccivnes del Bosque do Chapultepec, | comespands al paga del anficipa.
| Alcaidia Miguel Hidalge.C. P. 11580, PORAMORTZAR *
TOTALES $601,462,554 44 5444434, 730.95 $0.00; 50.00 $440,618,148.87) $0.00]
* ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN RECOPILACIGN. SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECIBA.

/’.-______—_‘ : ANTICIPD $23,406,479.29
- BE01,4632,554 44 444,434,720 98 30,00 |amoRTZADD 523,406,479.29 $440,618,148 67 $0.00 T4.88% 76.28%
2 POR AMORTIZAR S0.00
-
T—Ar in nicwoﬁodri ez Godoy # NOTA: SE SENALA DE ESTE "AVANCE FisicO Y

FINANCIERO®, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE
LO5 CONTRATOS MULTIANUALES,

Subdireccidn de Corglruccion “A1" ctor defCanstruccion de Phras Publicas “A2"
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Direccion de Construceion de {bras Piblicas "C'

CONTRATOS EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACION: 28 DE FEBRERO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES RECEPCI
CANGELABGS CEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO S BRAPEDIISTES
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION  DE 110 0 14 1 95 1 95 0
OBRAS PUBLICAS *C”

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

%



o GOBIERNG DE LA
CIUDAD DE MEXICO

¢/

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRLUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EJERCICIO 2020
CONSTRUCCH [0 i ANTICIPO NiA PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DGCOP-LPN-L-1.014- |ceeracion N,
1 25 LPN. O, Rttt e perrivad [T O TR ¥ 13,678,401.66 0.00 AMORTIZAD] __ NIA NIA NiA NIA 6,828,263 58 0.00 100.00% | 49.92% |[ESTE CONTRATO TUVO UNA  TERMINACION
ITI;J“F:;A\:‘EEE{RUS ow;skgmcxgmm POR AMORTI| NIA ANTICIPADA.
A H ANTIC|
DGCOP-IR-L-1-028- on NNCVACIEN, Lo B
2 i 25 IR CONSTEUCCI N, e S;RES DBAO20 | 04/02/21 | 7.80 MDP |  7,184,444.03 0.00 AMORTIZADG __ NiA 08/10/20 | 0S/03/21 | 1,760,188.79 | 6,447,822.91 0.00 100.00% | 83.75% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES ILARES): "PILARES QUETZALEGATL®, UBICADG POR AMORTI MNIA
DGCOP-AD-L-2-036 MAGDEX, SA. [MANTEMMIENTS DE PUNTOS DE_ it S L
3 s 25 AD. DE OV |linenran, RRTE - EDUOACION ¥ sasces| 04105120 | 21/05/20 [1.29MDP | 1,253357.77 0.00 [AMORTIZADG NIA NiA NA NiA 1,253,357.77 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
. (PILARES) "PILARES ESTACION DEPouclao POR AMORT] M8,
GRUI AJ0E DE CONS TRUCCION. ADECUACION Y/0| |ANTICIFO /A
DGCOP-AD-L-2-042- | OV
4 50 25 AD. | CONSTRUCTO [HARIAMIENTE BF FunTos o8 Nowacion| 15/05/20 | 08/0B/20 | 0.57 MDP | 51323011 0.00 AMORTIZA| /A NiA /A NeA 513,230.11 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
R DJDS, S.A. [PILARES) *PILARES GANCHA DE ESGRIMA POR AMORTI| A
TNGENIERIA Y |TRABAIDS G ADECUAGION, REFRBILITACION ¥ ANTICIPO NIA
DGCOP-IR-L-1-044-
5 50 11 LR | CONSTRUGCH P e ~contr ron ag| 10/06i20 | 17/10/20 * 4,542,810.98 0.00 AMORTIZADG A NA NiA NIA 4,507,992.70 0.00 100.00% | 99.23% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES BAID LA MODALIDIAD DE PRECIOS UNITARIGS ¥ POR AMORTI 18
DESARROLLO |TRABAIOS DE GOWSTRUGCION. ADECUA ANTICIPO NIA
DGCOP-AD-L-2-062-
6 et 25 AD. DE roe o oo O | 26/05(20 | 13/06/20 | 169 MDP | 151267297 0.00 AMORTIZAD] NIA NiA NiA NiA 1,512,672.97 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TECNOLOGIA |enucacion ¥ saseres FiaRes) ‘PILARES POR AMORT NIA
RADAGD  |PROTECTD N FARA LA CONS TRUCCION ANTICIPC MIA
DGCOP-IR-L-4-069- N i:
7 i 25 IR [MAQUINARIA Y |G TTon ¥ PLesn S openanic er 15/10/20 | 21/02/21 | 6.00MDP | 5,223,634 65 0.00 AMORTIZAD NA NIA NiA NiA 5,223,631.80 0.00 100.00% | 100.00% |N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |sABERES (PILARES). "PILARES TETELCOR. POR AMORTI MIA
STUDIO ZV, |[SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA] ANTICIFO NIA
DGCOP-AD-L-3-074- |
8 s 25 AD. SA P.IDE :;‘EE“;Q el it o) sg;;m 01/06/20 | 28/10/20 | 1.86 MDP | 1,854,217.10 0.00 AMORTIZADG NJA NiA NIA _NIA 1,854.217.10 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CV. PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PLESTA POR AMORT]| NAA
HDOS  [GonTRAT) 108 RELACICNADE, ANTICIPO NIA
DGCOP-AD-L-3-076-
] 4 11 AD, | consTRuCCI [rett “‘Ngf:;";“‘““ ST “'“‘g"; 22/06/20 | 18/11/20 | 1.84 MDP | 1,849,712 83 0.00 AMORTIZADA NIA, NIA NIA NiA 1,484,044 71 35566012 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES, 5.A DE cmnsspamsm HE SEGURIDAD POR AMORTI| A
SUPERVISION BE LOs PROYECTOS
DGCOP-AD-L-2-077- STUDIO 2V, : aitie 2
10 e 25 AD SADECY TN pLa iy T SONSTRUCCION| 01/06/20 | 2810120 | 1.88 MDP |  1,845,902.22 0.00 AMORTIZAD NA NiA NIA Ni&y 1,845,802.22 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
|20 PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, POR AMORTI NI
TRABAJCE DE  AMPLIACION, ADECUACION, ANTICIPO NIA,
DGCOP-AD-L-1-078- SURYA T793,
11 pos 11 AD. | g i e m”;““g,ms"mm;:g;’? 22/06/20 | 21/07/20 | 186 MDP | 1,859,091.86 0.00 AMORTIZADY  NiA WA NiA A 1,763,246.74 0.00 100,00% | 94.84% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
" NTROS [ DESAS INEANTILY TONA A JPGR AMORT WA
Al T |SERVICIOS RELACIONADOE CON LA DBRA [ANTICIFO LA
DGCOP-AD-L-3-087-
12 20 25 AD. |ETCHEGARAY,|PUBLIEA, RELATVG A mmﬂf‘; 29/06/20 | 28/08/20 | 0.81MDP | 838,016.57 0.00 AMORTIZAD NIA Nis Nia NiA 836,016.57 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROGESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S.C. |ALVARD OBRECON", USI POR AMORTI Ty |
DGCOPLPNL4-001- INGENIERIA :mﬁf&rzug‘:gm:m [ cousmuccm ANTICIPD MNIA EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO -
13 0 25 LPN. | CONSTRUCC] [ENTREGA ¥ FLESTA N SPERACICN e PUNTES| 10/07/20 | 06/12/20 (13.52MDP| 13.976617.29 0.00 AMORTIZADG NiA 10/07/20 | 12/02/21 NiA £,385,970.36 0.00 100.00% | B0.00% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
MUL?}’;‘J?&%]D‘N |SARERES (PILARES). “PILARES ZONA RUSTICA” FOR AMORTI| /A ANTICIPADA. |
PROVECTE INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ANTICIPO NIA EN PROCESD UE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
DGCOP-LPN-L-4-082-
14 rils 25 LPN. ALES gemmggjﬁ;;;rmﬂgggm 10/07/20 | 06/11/20 {10.80 MDP| 10,774,887.58 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NIA NIA 1,046,729.36 0.00 10000% | 9.71% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
MARTINEZ |=2peREs PILARES] PILARES ZACATEREC, POR AMORT]| NIA ANTICIPADA
DISENOS  [TRABAJOS DE  AMPLIAGH ADECUACICHN, ANTICIPO MNIA
DGCOP-LPN-L-1-094-
15 B 1 LPN. | ACABADOS v [SEHASLITACION ¥ MANTENMIENTD MAYOR YOl y4i07;20 | g3/12/20 Yy 7,570,155.95 0.00 AMORTIZAD NiA NiA NiA A 6,434,156.22 0.00 100,00% | B4.99% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC! |(centhos e DESASROLLO IFANTIL) ZONA A POR AMORTI NIA
DGCOP-AD-L-3-097 R i e G e ANTICIPO NIA
16 p 25 AD. | ACABADOS Y |MalsiiMenTe T PUNTOS DE INOVACION. opisizo | 27/06120 | 1.30MDP | 1,247,761.66 0.00 AMORTIZADG A NiA NIA NIA 1,247,761.66 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |pianes) iLares :HchswnL TALLERES', POR AMORTI| A
DGCOP-AD-L-3-098- DIEENOS, VRl & Com VPRGN e oA 10 [ANTICIPO NIA
17 5 25 AD. | ACABADOS Y [ e eoaeon v cancers] DB/0B/20 | 27/06/20 | 1.37MDP | 1,145,878.57 0.00 AMORTIZADY A NiA NIA NiA 1,145,878.57 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI [PILARES] ‘PILARES cw:mcm;m IE'-:!R AMORT NIA
CURCION Yi0| ANTICIPO MIA
DGCOP-AD-L-2-098- SURYA T793, NTICIPO __|
18 o 25 s Riesiniad o m'iﬁ‘;ﬁ“ Em‘:;‘,mﬂ“ phouscion| 200720 | 11/07/20 | 159 MDP | 1,490,973.01 0.00 AMORTIZAD NIA WA NiA NiA 1,490,873.01 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
__ |iPuARES) "PUARES ESTACIGN DE POLICIA POR AMORT MNIA
DGCOP-LPN-L-4-103- O O ANTICIPO NIA
19 20 25 LN INFRAESTRUC e e o At Eoueaton | 20107720 | 16/11720 | 85MDP | 5.999,895.04 0.00 AMORTIZAD NIA NIA NiA NiA 5.909,106.38 0.00 100.00% | 9B.49% |EN PROCESO DE FINIQUITD ADMINISTRATIVO
TURA, S.A DE POR AMORTI NIA
DGCOP-AD-L-3-106- EODNR PUBLICA, R'EL}\TI'UUI A LA ELJ\BOMION DEL| ANTICIPO NIA
20 e 25 AD. MO [ o ThAbes peomoutioer| 07107120 | 05/08720 [ 0.56 MDP |  553,780.33 0.00 AMORTIZADG N/A NIA NiA WA 553,780.31 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITD ADMINISTRATIVO
SAUCEDO POR AMORTI N/A
DGCOP-AD-L-3-107- ELARQA, SA. |t ' bLtLley A
21 fr 25 AD. Adargdl Sttt ELARCRARICN 31magzn 29/09/20 | 043MDP |  395,300.00 0.00 AMORTIZA] NiA A WA MIA 385,300.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
POR AMORTI NIA
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FINANCIERD

AFPRA [PROYECTO INTEGRAL PARA U
DGCOP-LPN-L-4-109- NiA
20 25 PN AN a v pussr| 23007120 | 30/10r20 [10.80MDP| 6,096,129.54 0.00 A 0.00 100.00%
N OFERACION DE PUNTOS DE INNCVACION, POR AMORT!. MIA ANTICIPADA
DGCOP-LPN-L-4-111- o bublasiabi | ANTICIPO NIA
23 20 25 LPN. o maouacion ,_,;ER”,M:E;";;“‘;‘;;Q"‘IONWY 24/08/20 | 0112620 * 7,954,898.70 0.00 AMORTIZADG A NiA s, MIA 7,838,757.18 0.00 100.00% | 98.54% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
sag POR AMORT] A
ECNICA ¥ ADMINISTRATIVA PARA|
DGCOP-AD-L-5-112- : ﬁfef:mc,; s e [ANTICIPO A
2 20 1 AD. OBRAY i acin ¥ mmm,...;m;”.ifﬁ'sﬂ, 06/07/20 | 02/11/20 | 1.73MDP | 1,748,495.30 0.00 AMORTIZAD( A NIA NA NIA 1.748,496.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
CONSULTORIA |menor e POR AMORTI] NIA
GIMSA  |F -
DGCOP-LPN-L-4-122- ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE puuncs' ANTICIPO A
25 0 25 LPN. [ CONSTRUCC [ e e trenaos| 3107120 | 07111120 L 9,290,541.96 0.00 AMORTIZADC NIA, NiA NIA NiA 9,162,970.49 0.00 100.00% | 98.63% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES SABERES (PILARES) “PILARES CANAL DEL POR AMORT INUA
GRUPD PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION,
DGCOP-LPN-L-4-124- BT BT T el e A L e ANTICIPD N/A,
2 20 25 LPN. |ROLIROB , SA.|o ool 1inerran fo, Eoucatson | 04108720 | 01/12/20 * 8.506,507.06 0.00 AMORTIZA] A NIA A NIA B,406,528.94 0.00 100.00% | 98.82% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
g§ Cp\é SABERES (PILARES): FILARES DEPORTIVO SAN POR AMORTI A
0] PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION,|
DGCOP-LPN-L-4-125- ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTCS| JANTICIPO 2
2 20 2 LPMN. |ROLIROB. SA. Joe yicuscion, LiserTan, e, epocacon v] 0408120 | 011220 % 5,251,577.28 0.00 AMORTIZAD( A NiA NiA NIA 4,201,261.82 0.00 100.00% | 80.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. EAHERES (FILARES). ‘PILARES POR AMORT] A
GRUPO OYECTD INTEGRAL PARA LA GONS TRUGCION,
DGCOP-LPN-L-4-126- EAREG AT P TA RN CRER A 3 ANTICIPO NI EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28 4 25 LPN. | ROLIROB, 8. | RERTAD, ARTE Cocat o | 0308720 | 10/11/20 | 7.50 MDP | 525544331 0.00 AMORTIZADG VA NiA NIA Ni& 0.00 16992736 | 100.00% | 323% (ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
_mDE C.VbE :.Ees_ms LARES). "PILARES PEDREGAL DE POR AMORTI WA ANTICIPADA
ER VICIOS  RELACIONADOS CON LA DBRA)
DGCOP-AD-L-3-131- PUBLICA, RELATIVD A LA ELABORACION DEL ANTICIPO A
29 i 25 AD.  |ARQUITECTUR Lpovecrn secimme wpiases terone| 13/07/20 | 11208120 | 0.41 MDP |  375,840.00 0.00 AMORTIZAD( NIA A A NiA 0.00 37583999 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AJAVIER  |UBIGADD EN TEPEHLA LT-6. COLONIA FECREGAL IER AMORTI] A
T DE ENRIQUE|SERVIEIOR RELACIGNADOS —r
DGCOP-AD-L-3-133- PUBLICA, RELATIVO A LA ELABCRACION DEL ANTICIPO A :
0 20 25 AD NORTEN neovecto esecumwo iames Lomss of| 15/07/20 | 28i08/20 | 0.95MDP |  954,100.29 0.00 AMORTIZADD /A NiA NiA NIA 854,100.29 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTOS |pLATERCS", UBICADO EN AVENIDA RIO MIXCOAC POR AMORTI, NIA
KEL EERVICIOS RELACIONADOE CON LA ODIA|
DGCOP-AD-L-5-135- s mrr X b ANTICIPO NIA
3 s 25 AD. | PROYECTOS, [L o e raarn  oaen oo 03i08/20 | 30/12/20 | 1.42mMDP |  1.854,000.02 0.00 AMORTIZADG A NIA NiA NIA 1,465,025.94 0.00 100.00% | 79.02% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC! |rRovecTos INTEGRALES FARA LA POR AMORTI, 7y
DITAPSA  [SUPERVISION TECHICA ¥ ADMINIS TRAT VA PARA
DGCOP-IR-L-5-137- LOS TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, ANTICIPO la}
2 20 Lt IR | CONSULTORE | o n) macuom v mantermminniro mavor vio| 0408120 | 31/12/20 | 25 MDP | 1,714,141.58 0.00 AMORTIZAD( A NIA NIA NiA 1.714,141.50 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5, S::T:a DE C. V. |MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES “CENDI® POR AMORTI| A
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCH
DGCOP-LPN-L-4-138- ENTREGE Y PUESTA £N OPERACION DE PUNTOS| |ANTICIPO A
33 20 25 LR N |EMPRESARIAL [ et e Eeacr | 07/08/20 | 04r2i20 . 6.079,255.91 0.00 AMORTIZAD] A A A NIA 5,982,595.74 0.00 100.00% | 98.41% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
s %igF'ANIA. SABERES (PILARES] PILARES BODOGUEPA®, POR AMORT! ailad
] oY PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION,
DGCOP-LPN-L-4-142- SRR TASInN ¥ A das [ANTICIPO NIA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINIS TRATIVO
34 oo 25 LPN. | ASOCIADOS, |or o T b ore it e prenl 10/08/20 | 17111720 | 7MDP | 364090231 0.00 AMORTIZADG NiA NIA NiA NIA 2,912,721.34 0.00 100.00% | 80.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
EB.EFEEI:Q..DDE DE INNCWACION, LIBERTAD, ARTE_EDUCACISN ¥ POR AMORT MIA ANTICIPADA.
[PROYECTO INTEGRAL LA CONSTRUCCH
DGCOP-LPN-L-4-147- [ENTREGA Y PUESTA EN ORERACION DE PUNTOS| ANTICIPO NI N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
= 20 C LEN. | CONSTRUCCI o ycuacion, LiserTan, e, roucacion v] 1008120 | 07/12/20 | 7MDP | 8,813,024.95 0.00 AMORTIZADG A NiA A NIA 8,717,185.82 0.00 100.00% | 98.91% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION]
ONES DELTA, |sApeses PILARES) PILARES MARTIN POR AMCRTI A ANTICIPADA.
DISENOS  |PROYECTO INTEGRAL PARA Lk LT ACIGH, .
DGCOP-IR-L-4-153- READECUACION, CONSTRUCCHIN. ENTREGA Y ANTICIPO A
36 S 25 IR ACABADOS Y |0icers ‘en  remcion pe posie or| 10/08/20 | 28110720 . 3,264,980,10 0.00 AMORTIZAD( A A NiA NIA 3,284,980, 11 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI [innovackin LIBERTAD, ARTE. EDUCACIEN ¥ POR AMORT! NIA
INGENIERIA |FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUGCIGN,
DGCOP-LPN-L-4-154- ENTREGA ¥ PUESTA £N OFERACION DE FUNT! ANTICIPO N/A
a7 2 25 LPN EN e EACISN. Lo e B FLR OS] ainarae | a1 * 5,720,618.53 0.00 AMORTIZADG NIA NEA NIA NiA 5,628,516.57 0.00 100.00% | 98.39% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CON;S(;RUCC! SABERES (PILARES): “HIGUERA®. LIBICADG EN POR AMORTI A
RVICIOS  RELACH CON LA OB
DGCOP-AD-L-5-158- FUBLICA, RELATIVOS A SUPERVISION TECKGA, ANTICIPG /A
38 55 25 AD. | PROYECTOS, [(L=don BELAT v Shtvmatres| 12108120 | 0702021 | 1.44 MOP | 1,399,040.46 0.00 AMORTIZAD( NIA NiA NIA NIA 1,377,327.56 0.00 100.00% | 98.45% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI ;ﬁnueomcl\:OPm LA CONSTRUCCION DE POR AMORTI MN/A
CONSTRUCCI WAEAIDE  DE AMPLIACION,  ADECUACION,
g DGCOP-LPN-L-1-158- 11 LPN ONESY |PEHABILITACION ¥ MANTENMIENTO MAYOR YO . FHECEG i
20 N. MEMOR TR CaTANCIAS weATLEY cera] 14M8i20 | 3tir2re0 10,312,777 45 0.00 AMORTIZAD( NIA NIA NiA NIA 10,260,638 39 0.00 100.00% | 99.49% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
MANTENIMIEN |icentros OF DESARROLLE INFANTIL) ~Z0NS A- POR AMORTI MNiA
CONSTRUCCI [PROYECTD INTEGRAL PARA LA CONSTRUCGION,
40 DGCOP-LPN-L-4-165- 25 LEN ONES Y ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION OE PLNTOS| ARHICIRO A
o PN, D INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. £oueacior o] 140820 | 1112/20 | 58MDP | 5244,274.91 0.00 AMDRTIZADC NIA NiA NIA NIA 5,166,659.64 0.00 100.00% | 98.52% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PAVIMENTOS |sABERES (FILARES) FILARES ViVA £1 FUEBLOF, FPOR AMORTI NIA
VALPER PROYECTO INTEGRAL PARA LA 5 TRUCCION,
41 DGCOP-LPN-L-4-170- 25 LEN PLANEACION [ENTHEGA ¥ PLESTA EN OPERACION DE PUNTOS 5 ANTICID VA
5 N, | DE INNEVACION, LIBERTAD, ARTE, Eucmin | 18108120 | 15112120 | 6MDP | 659389097 0.00 AMORTIZADG NIA NIA NIA NiA 5,593,809.97 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESTRATEGICA, |sa2rEs (PILARES) "PILARES SAN LORENZD FPOR AMORTI NIA
DISENOS CT0 IMTEGRAL PARA LA LT AGION,
DGCOP-IR-L-4-171- READECUACION. ENTREGA Y PUEETA EM ANTICIPO NA
42 73 25 LR | ACABADOS Y |0 e e Pinor. b mamiasicy] 130820 | 31/10/20 | 7 MDP 5,107,596,45 0.00 AMORTIZAD NIA, NIA N/A NIA 5,107,599 46 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCH |LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ SABERES |POR_AMORT]| )
CONSTRUCC| |PROYECTO ITEGRAL PARA LA CONSTALCCION,
DGCOP-LPN-L-4-173- ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE ANTICIPO A,
e 20 25 LEM. ON, DE INNOUAGIGN, LIBERTAD, ARTE, EDUcAion +| 19/08/20 | 26111120 | 4 MDP 3,437,342.19 0.00 AMORTIZAD( A, NIA NiA NIA 3,344,533.95 0.00 100.00% | 97.20% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUC |SABERES (PILARES): “FILARES LOMAS DE POR AMORTI A
CONSORCIO |TRABAIDE DE  AMPLIACION, ADECURCION|
DGCOP-LPN-L-1-176- rerBL TACION ¥ MANTENIMIENTD MAYORYTD RRTIEINE faY
44 i 1 LEN L CONSTRUCTS [EHARRITRRIN | MANTSHaeti: oo 17008r20 | 31112720 . 19,999,588 92 0.00 AMORTIZADG NIA A NIA A 17,111,897.71 0.00 100.00% | 85.56% |CONTRATO RECEPCIONADO
RAA SA DE [icentros DE DESARROLLO IHE ZOMA A- POR AMORTI, MNIA 2 -
- RS I R 11 R

o :
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A

DGCOP-LPN-L-4-183- b L ANTICIPO EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
= 20 ASOCIADOS, |, N LIAERTAD, ARTE. Enucacion y] 19/08120 | 1612220 | 6MDP | 5883,528.54 : RTIZA NiA NIA 4,706,822 83 0.00 100.00% | 80.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
S. DER.L. DE |srBERES (PILARES): “PILARES VIVERD NEZA". POR AMORTI| A, ANTICIPADA.
CORPOMAIRA |PROVECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCIGH, [ANTICIPD RA EN PROCESD DE FIMIQUITO ADMINISTRATIVO
DGCOP-LPN-L-4-188- ENTRE: o
a5 A4 25 LPN. | CONSTRUCTO o Teas e e e e roa] 24/08/20 | 21112120 | 6.70MDP | 6,436,972.58 0.00 AMORTIZADY A NIA NiA NiA 0.00 0.00 000% | 0.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
RES, S.A. DE |sABERES (PILARES) "PILARES SAN PABLO POR AMORTI A ANTICIPADA.
DGCOP-AD-L-3-189- DARLUS - (pnins Tlackanen. Dl i oern ANTICIPO A
47 A 25 AD. ENRIUE [ e Eane o ooron Detl 12/08/20 | 10009120 074 MDP | 748,084.00 0.00 AMORTIZADY NIA NiA NiA NIA 748,084.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
NGF;:;I s 2 POR AMORT| NIA
[l RIA [TRASAIGE DE  AMPLIACKH ADECLUACION, ANTICIPO NIA
DGCOP-AD-L-1-180-
48 o) 1 AD. INTEGRAL FEHABIITAGR ¥ MANTENMIENTO MAYOR YOl 12/08120 | 10/09/20 | 1.85 MDP |  1,864,006.38 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NiA NIA 1,832,757.36 0.00 100.00% | 96.32% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DALCO, S.A. | \cENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAIO LA FOR AMORT! MIA
DGCOP-IR-L-5-191- D R T ANTICIPO N/A
43 20 1% LR SADIN, SA. [orlani racion ¥ MANTENIEENTG Mavos vio| 20708720 | 3112120 & 1,715,868.46 0.00 AMORTIZADO A NiA NiA NiA 1,715,868 45 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SD’EP‘:S;.V. MENGR DE ESTANCIAS. INF) ES “CENDC POR AMORT] A
UPSUS PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUGCIDN, ANTICIPO A
DGCOP-LPN-L-4-194-
50 a0 25 LPN. | INGENIERIA, [ETREGAY PUESTA EN GRERACION OF PUNTOS) 24/08/20 | 21/12120 | 9.50 MDP | 8,824,18567 0.00 AMORTIZAD(] A NIA NiA NiA 8,719,177.86 0.00 100.00% | 98.81% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. |sanrres piLaREs) *PILARES LA COMUNA POR AMORTI A
SERVICIOS RELACIONADGS CON LA DBRA ANTICIPO A
DGCOP-AD-L-3-196- TALLER GC, |piBLiCA RELATWO A LA ELABORACION DL
51 g 25 AD. P D e ACION x| 01/09/20 | 3009/20 | 040MDP |  407.350.00 0.00 AMORTIZAD( A NiA NiA NiA 407,350.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
UNIDA™ UBICADO EN PORCION DEL TERRENO N POR AMORTI A
CONSTRUCCI |PROYECTC MTEGR PARA CONSTRUCCION, | ANTICIPO iy
DGCOP-LPN-L-4-200- A PRSI
52 ah 11 LP.N. ON S pEsTA e SreaaciOn oeL Cenol 31108120 | 31112/20 [11.50MDP|  10,384,051.88 0.00 AMORTIZAD] __ NA NiA NiA NiA 10,384,051 87 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUC [av. consTITUCION No, 31, COLONIA SAN POR AMORTI| A
FROVECTD TNTEGRALEARA LK CONETAL
DGCOP-LPN-L-4-204- SR st pusers o CRERASION e PaEos] ANTICIPD A
53 St 25 LPN.  |ROURGB, S.A [ REaTAD. ame Eoueacrny| 27/08/20 | 04112/20 | 8MDP | 8710253.76 0.00 AMORTIZADC A NiA NiA A £,609,732.86 0,00 100.00% | 98.85% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. meaas qmumas : ‘FILARES SANTA MARIA POR AMORTI 1A
IGNITLA AGYED FARA LA CONS TRUCCION, ANTICIPO NIA
DGCOP-IR-L-4-208- PN O
54 9 25 IR | DESARROLLO ;gm;gﬁgg:;;'gﬁmﬁgmﬁ 03/09/20 | 21/02/21 | 5.50 MDP | 9,281,634 13 0.00 AMORTIZAD] A NiA NiA NIA 9,281,634.12 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S SADECV SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO', POR AMORTI MNIA
e |morris] o | & it o
& . B A L e y| 11/09/20 | 2470221 | 7.50MDP | B,916,397.44 0,00 AMORTIZADG A NiA NiA /A B,916,397.44 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S, SADECV. PILARES) PILARES ANTIGUA VIA A LA POR AMORT] A
DGCOP-AD-L4-210- PROYECTOS Y [FROYECTO FITEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIPO A EN PROCESD DE FINIGUIT O ADMINISTRATIVO
56 25 AD. | CONSTRUCCH [ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOSY o4 ngasme | 28/12020 | ‘o MDP 7,286,802 25 0.00 AMORTIZAD( A NIA NIA NIA 147,837.16 0.00 100,00% | 208% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
0 oe NND\I’-‘CIDN LIBERTAD, ARTE, EDUCACHIN |
ONES RES): PILARES BALCONES DE [FOR AMORT] A ANTICIFADA.
SERVICIOS RELACIGNADOS CONM LA CBRA ANTICIPO A
DGCOP-AD-L-3-221- PRODUCTORA
57 o 25 AD. S :?,'E“:;D“"'Ejg‘,;,'},,ﬂu“.,i‘j;?”ﬁwf; 28/08/20 | 28/12/20 | 036 MDP |  357,983.70 0.00 |‘;ggﬂzo?5r(| : NiA NIA NiA 357,983.70 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DELLEKAMP | ANTICIPO NIA
DGCOP-ADL-3-223- Foacica, [:
58 50 25 AD. |ARQUITECTUR RELATIVO A LA ELASORACION DEL| ooingio | 2g/12/20 | 0.39MDP | 337.400.87 0.00 AMDRTIZAD(] NIA NIA NiA N 337,400.87 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A SADECV. POR AMORTI NIA
Ol TA GERA ANTICIPO NIA
DGCOP-AD-L-3-227- TALLER BA,
59 6 25 AD. EhiBe e s 07/08/20 | 2812120 | 038 MDP |  366,171.42 0.00 AMORTIZADY] A NiA NEA NiA 366,171.42 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S POR AMORTI| A
DGCOP-IR-L-2-236- RADAGD ANTICIPO iz
60 i 25 IR |MAQUINARIA Y 20/10/20 | 18/11/20 | 0.S0 MDP |  782,240.59 0.00 AMORTIZADL] A NIA NIA NiA 762,240.58 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC |eoue PILARES). PILARES |POR AMORT| NIA
DESARROLLO OF COMSTRLICCION, ADECUACION, ANTICIPO A
DGCOP-AD-L-2-239.
61 e 25 AD. |SUSTENTABLE m'ﬁ_ﬁ"f‘wzmﬁ“':r‘ﬁmmf; 09/10/20 | 26/10/20 | 1.85 MDP | 1,749,364.74 0.00 AMORTIZADC A NiA NiA NiA 1.749,364.73 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARRO, S.A DE El:x_l:m:m sABEHEs Pv_mss: “PILARES POR AMORTI, A
WADIA : o ANTICIPO /A,
DGCOP-AD-L-3:241-
82 0 11 AD. | INTERNACION ;;‘;‘jﬁ,“m“ﬂm“& et =M 21ei20 | 20010020 | 1,76 MOP | 1,769,279.37 0.00 AMORTI NIA NiA NiA NiA 1,769.279.38 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AL SA DE |REFORZAMENTO DEL INVIIEBLE PARA LA POR AMORT] A
0N,
DacOP DL 242 oo B g Wl B B jmoro_T— N
63 % 25 AD. RAMIREZ ~[SPERACION OF Punos D INNOVACION) 1§/10/20 | 11/02/21 |10.85 MOP| 11,350,522.66 0.00 AMORTIZAD NIA 151020 | 12003721 | 2,780,878.05 | 9,557,442.81 0.00 100.00% | 67.63% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
MORENG  |ipiaRES) “PRARES TIERRA UNIDA" LUBICADO EN | POR AMORT] NIA
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DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS "C”

] By €IUDAD
"‘.'"ﬁlf" w UDAD DE MEXICO
T8t oy
CORTE AL 26 DE FEBRERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020
SUPERVIS! TECMICA ¥ ADMISTRATIVA PARA|
DGCOP-IR-L-5-243- i rggap i ANTICIPO i
64 30 15 IR |INFRAESTRUC | Co o enthtos ¥ pios, anl 26/10/20 | 30/06/21 * 1,083,773.72 0.00 AMORTIZADC] A NIA NIA NIA 1,033,560.97 0.00 100.00% | 85.86% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Clrfﬁ_’? - g:;:m EARAEL 12 ¥ TRABAJOS DE POR AMORTI| A
i LACIONADCS CON LA OBRA
DGCOP-IR-L-5-245- i o |ANTICIPO NIA
65 20 x5 IR INGENIERIA Y L A Bams s peovecrae] 3002120 | 28/03/21 | 33MODP | 274127256 0.00 AMORTIZAD] NiA NiA NiA NiA 1,544 57751 0.00 100,00% | 60.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
E‘DCPES;:;JNCEC\-(I xgﬁ;&f;ﬂ‘& O ILCTION, POR AMORTI NI
[ LA CONSTRUCH
DGCOP-IR-L-4-247- o ANTICIPO NiA
66 25 LR [ INTERNACION [ O ek oreaae i e e LAl 21/0920 | 18101721 * 5,558, 160.41 0.00 AMDRTIZAD NIA NIA NIA NiA 5,557,830.44 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
o= 2&?:'5‘; DE INNCVACION, LIBERTAD, ARTE ¥ POR AMORT MIA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCC
DGCOP-IR-L-4-248- Justl S5 . ANTICIPO NIA
67 30 25 LR | INTERNACION [ ooy s LAl 2109720 | 18/01/21 | 10MDP | 7,009,620.71 0.00 AMORTIZAD] NIA NIA NiA NiA 7,009,620.71 0,00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ALESAI ?EEL ng;r:uw %4, LIRERTAD. ARTE, EDUCACIOHN ¥ POR AMORTI] NIA
E 1CI0E  RELACIONADOS CON LA OBRAJ
DGCOP-AD-L-3-248- muion, e ANTICIPD NIA
68 ot 25 AD. ENRIQUE [ e e o iaceot Bl 21/08/20 | 28/12/20 | 049 MDP |  442,516.48 0.00 AMORTIZAD] NiA A NIA NIA 442 516.48 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
o R o
5 CON LA OBRA
DGCOP-IR-L-5-250- - ANTICIPO A
69 25 IR DISEND, | e i SoPERVSION] 21/09/20 | 19/03/21 | 37MDP | 3297.196.76 0.00 AMORTIZADG A NiA NiA A 2,994,343 65 0.00 100.00% | 90.81% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Pﬂgggggo. YECTOS INTEGRALES PARALA POR AMORT| NIA
BERVICIDS RELACIONADOS CON LA OBRA|
DGCOP-IR-L-5.252- ; ; ANTICIPO A
70 20 o IR | PLAMIE SA. [L2LEN - Moumistaamva para. tos| 24/09/20 | 22103121 | 26MDP | 2.480,111.32 0.00 AMORTIZADG A NiA NIA NIA 2,212,007.19 0.00 100.00% | B9.19% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Df (I;ISLLO EROYECTOS INTESRALES PARALA iPOR AMORTI NIA,
A, CONSTRUCCH ECUACION,
DGCOP-AD-L-2-258- REHABILITACION  Y¥iO  MANTENIMIENT : |ANTICIPO i
7 20 25 AD. DE FONTOS. B mNOVACK | LIBERTAD amve| 14/08/20 | 03/10/20 | 1.85MDP | 1,451713.32 0.00 AMORTIZADG A A NiA NiA 1,451,713.32 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
%%CNOLOG'A EDUCACION v SABERES (PLARES) ‘BLARES POR AMORT]| MNJA
3 CLACION. |
DGCOP-ADL-2.265- RARE S IvERCs e e Diieesh, ANTICIPO NiA
72 20 3 AD.  |CONSTRUCTO |8 ocT e cmcion, Leentan, asre| 29009120 | 18/10/20 | 186 MDP | 1,778.265.51 0.00 AMORTIZAD] NI NIA NiA NiA 1,778,265.51 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITC ADMINISTRATIVO
i%SNgEJT;_:_JC:E Em;;&azms FILARES): FILARES POR AMORT M/A
GRAL CONSTRUCCICN,
DGCOP-IR-L-4-265- REHABILITACION 1 READECOAGIS SNTICIED N/A
73 o 25 LR [INFRAESTRUC | e Th BN CREaacron Ot prarron| 28/09720 | 26/01/21 | 6.50 MDP | 5,799,998.71 0.00 AMDRTIZADG NiA NIA NIA NiA 5,799,138.23 0.00 100.00% | 98.99% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TléFé?JpséADEE gg;tmvm LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y POR AMORT|, NiA
1CICS. LACH CON LA OBRAJ
DGCOP-RL5-271- D . o s ANTICIPO NIA
74 i 25 IR DISEND, [Ticnen v aoumesreamns e oodl 30/09/20 | 28/03/21 | 37 MDP | 3,478,085.38 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NIA NiA 2.652,124.92 0.00 100.00% | 76.25% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
%RRUUYFI,ECE‘.EE. ::sv:xl:ros |NIEGRALESFWCL$N o POR AMORT NIA
DGCOP-IR-L-5-272- 2 et e ANTICIPO NIA
75 a3y 25 IR DISENO,  Iircuicn 1 AmmisToarie pamn . o] 01/10/20 | 29003721 | 3.3MDP | 273335742 0.00 [AMORTIZADY] ___ NiA Nia NiA NIA 1,912,260, 67 0.00 100.00% | 69.96% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PROYECTO, |PROYECTOS INTEGRALES PARA LA POR AMORTI MSA
REACTOR |PROVECTD, INTEGRAL FARA LA CONSTRUCCION, ANTICH
DGCOP-IR-L-4-2T3- [ENTREGA ¥ PLUESTA N SR WA
76 b 25 IR INGENIERIA, | o8 Lt aran Aot pororcool D5/10720 | 11/02/21 | 6.50 MDP |  7,162,021.95 0,00 AMORTIZADC NIA NiA NiA NIA 7,162,021.94 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
|N5Ng-v[;Ecﬁ‘:-y ?oag!rzs imES}::i.ARESCHMWOCA'_ FPOR AMORTI /A
K GA Y PUESTA EN
DGCOP-LPN-L-1:275- oN OF euTos = el i
77 % 25 LPN. | PROMOCION [ o onicacin v oascres| 02/10/20 | 28001721 |18.50 MDP| 18,624,717.05 0.00 AMORTIZADG NiA 02110020 | 2702021 | 4,563,055.88 | 23,010,111.38 0.00 100.00% | 99.23% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DE LA (PILARES): PILARES LA PULGA", UBICADO EN POR AMORT MiA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA LUCCION,
DGCOP-IR-L-4-276- PARADOXIA, |ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACKSN BE FUNTOS ANTICIPO NiA&
78 20 25 IR SA DECV. |OE Nmovacion. UseRTaD, ARTE, Eoucacion v] 01/10/20° | 20/01/21 | 7.00 MDP | 6,207,946.72 0,00 AMORTIZADG A NIA A NiA 6,207,946.72 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESGC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
e ILARES): “PILARES SELENE" POR AMORTI A
(=}
DGCOP-IR-L-4-277- ENTREGA ¥ PLE ON ANTICIPO A
79 i 25 LR | CONSTRUCC [ e sar rercion | 30/09/20 | 27/01/21 | 7.20MDP | 7,279,575.42 0.00 AMORTIZADG A NIA A NiA 5,823,660,34 0.00 100.00% | 80.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OMES POR AMORT] NIA
DGCOP-LPNL4.278 ANTICIPO NIA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80 b 25 LPN. | CONSORC 5
20 PN 10 07/10/20 | 05/03/21 |16.80 MDP| 16,356,538.37 0.00 AMORTIZADG A Nia NIA NiA 14,549,934.83 0.00 93.00% | BB.95% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
CONSTRUCTO IF’QR AMORTI A ANTICIPADA.
DGCOP-LPN-L-1-278- sttt it @ loy ANTICIPO A
81 30 25 LPN. | RACONDEHI, [Fotror™ o 8 v ameee| 15/10/20 | 11/02/21 [14.10 MDP| 12,929,036 60 0.00 |Auomlzm:rc NIA 300821 | 24/10/21 | 3,167,613.97 | 1503284771 0.00 100.00% | 93.38% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. |Pusres) PARES URSLLO GALVAN', UBICADOD POR AMORT]| Yy
DGCOP-R-L-3.280- D femstn 7 mtwron rie o ANTICIPO /A
82 by 25 LR | ACABADOS ¥ [ o e A 30/10/20 | 21/01/21 = 3,696,883.22 0.00 AMORTIZAD(] NA A NiA NIA 3,696,883.21 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI :mcmclqﬂ:dzlﬂlm. m&imcm ¥ POR AMORT MNiA
IONADOS CERA|
DGCOP-AD-L-3-281- ki FECATING Wt AReRACAN BE ANTICIPO NIA
83 pe 25 AD. | RZERD, 8.C. [o e o e Plares Focans| 22110/20 | 20411720 ¥ 1,453,140.00 0.00 AMORTIZAD] NiA NIA NiA NiA 1,453,140.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
UBICADO EN CORREGIDORA SN, ENTRE LAS jPDR AMORTI MNiA
DGCOP-AD-L-3.282 e e aoais i Ta. m oAt Pl |ANTICIPO N/A
¥ .262- . e :
84 P 25 AD.  JARQUITECTUR | e e anes vases be| 28110120 | 26111720 * 1,197,166.40 0,00 AMORTIZADG NIA NIA NiA NIA 1,197,166 40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A, S.A DE CV. [ouroca” UBICADS EN CALLE PE ROS N POR AMORT] hiA,




DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
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CORTE AL 28 DE FEBRERC DE 2023
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2020
ISCO |SERVICIOS  RELACIGNADDS
DGCOP-AD-L-3-284- PUBLICA RELATVD A LA momm e ANTICIPO NIA_|
85 e 25 AD. PARDO | e eurve piLanes Gusmnenis] 28/10/20 | 26111720 | 121 MDP | 1,267,177.98 0.00 AMORTIZADG A NIA NIA NiA 1,267,177.96 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
.&R;UI'I;JEOC;'O, 'F,?:;g_.“:fﬁ?’.SELWE Doggﬂignmlﬁ:.\u e POR AMCRT] A
DGCOP-AD-L-2-285- RELATIVO' LA REMASILITACION, READECUAC ANTICIPD NIA
86 S 25 AD. | ACABADOS Y [FEATIVO LA REMABLITACKN, REAECURCON] 20110120 | 2711120 | 0BT MDP | 677 44281 0.00 AMORTIZADA I WA Nif MiA 677 442,81 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRL:CC! :gv:\r’o';nn; a{mg‘u LIBER;?’?‘ ARTE, POR AMORTI| N/A
LA
DGCOP-AD-L-3.286- rlsLCA. RELATIVO s ot ANTICIPO NI,
87 20 25 AD. IN;LEF;.N:CgN ROVECTO  EJECUTIVO. PARA 28(10/20 | 26/11/20 | 1.35 MDP |  1,863,863.40 0.00 AMORTIZAD 1A NIA NIA M 1,863,863 .40 0,00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
|REFORZAMIENTD ESTRUCTURAL PARA LA ¥ AMOR
DGCOP-IR-L-4-290- R T ex b e b P L TRy mﬁcmo . i
JR-L= ¥ FLESTA EN OFERACION DE PLNTOS|
£8 o 25 LR | CONSTRUCE! o e e e rTAD, de toucnmney] 13710720 | 18/02/20 | 6.70MDP | 6,557,340.21 0.00 |AMORTIZADC N/A NIA NIA NIA 6,557,340.14 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CDNOSI‘:I%?JCCI :ﬁﬁ; ILARES): ‘Plu\::s B:_TT;;N d POR AMORTI MNIA
DGCOP-IR-L-1-292- umTENlulEm'o MAYOR ¥i0 MENOR AHTIARD A
89 o 15 LR |ONES CUFESI, [ A i reinAn, el catier| 15110720 | 14112120 | 3.00 MDP | 2.588,344,69 0.00 AMORTIZA] NIA NIA NiA NiA 2,584,861.76 0.00 100.00% | 99.67% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SC.TVEE‘!RJC\:’ :ﬁmu ;:El:::nln SAN &Eﬁo‘;gno :nAo POR AMORTI NS
DGCOP-IR-L-5-283- s e R ANTICIPO NIA,
a0 20 25 LR INGENIERIA Y TECNICA. ¥ ADMINISTRATIVA me Los| 20110720 | 17/04/21 | 2.55 MDP 1,860,979.54 0.00 AMORTIZADY NIA A NIA NI 1.539,104.16 0.00 100.00% | 76.49% |EN PROCESQO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CO[I:\‘ESE:CCI ?aor:cms mr}:u:msl;‘m;u = ; POR AMORTI| MIA
DGCOP-IR-L-1-286- A i s e X ANTICIPO NIA
51 i 11 IR D e D i s e LLE8). femam0. |- 3112120 » 6,284,722 97 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NA NIA 6.281,367.98 0.00 100.00% | 98.95% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PES?ECC'II%SS‘Y anmw; n;ﬁ«smmfsu‘:iam = POR AMORTI MiA
DGCOP-|R-L-1-287- OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACKIN, BN ELE A
92 o 25 IR | CONSTRUCC [FEerrii™ o F i eacien v oancoes| 0111020 | 2801721 [11.80 MDP| 11,493.958.69 0.00 AMORTIZADG N/A 011020 | 2602021 | 2,816,019.88 | 12,790.270.15 0.00 100.00% | B9.44% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
e A e S
DGCOP-IR-L-4-298- ERTREC A MERIA R ERERAR T e ANTICIPO NIA
93 49 25 IR SELENE | Ao, LIMERTAD, AT Ehiencin | 0B/10/20 | 14/02/21 [10.30 MDP| 9,620,436.97 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NIA NiA 9,620,436.95 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Egﬂﬁgg;ﬂ saisnis wlm&wum_r:xmag&mm POR AMORTI| NIA
DGCOP-IR-L-2-298- RS GRRTACIOM . TR s ANTICIPO NIA
o4 50 25 IR QUINVA, S.A. PUNTOS DF INnOvacics, userTap, amte| O 10020 | 17A12/20 | 1.16 MDP 994 472 57 0,00 AMORTIZAD( A NI MiA NA 594 472 57 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RI?\ED%% EDUCACION T\r;?n:fimms ‘PL;TE;CS POR AMORT A
DGCOP-IR-L-2-302- [ENTREGA ¥ FUESTA EN OPERACKON DE PUNTOS |ANTICIPO b
95 20 25 LR MAQUINARIA Y f o BINOVACIEN, LIBERTAD, ARTE. EDUCAcicn v| 09010020 | 1712720 | 2.00 MDP B30,633.46 0.00 AMORTIZADG MNJA MIA A NIA 830,633.47 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC] |saperes cl:.;ﬂazsz::ml.;:is c:smmm‘_ POR AMORTI MN/A
DGCOP-IR-L-1-303- AM CENIT, S.A |oeeracion oé PUNTOS DE  INNOVAGION, IANTICIPG NI, EN ERECESD NIQLBG ASWINIGIRATIVG -
95 ) 25 IR DECY.  |oBErtan, ante, eoueacion ¥ sasches| 07110720 | 0302721 | 710 MDP | 9,749,738.55 0.00 AMORTIZAD( N/A NIA N/A MiA 1,949,847.71 0.00 2000% | 20.00% |[ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
&ﬁn:;;ﬁ::ﬂze:w&umu?om - POR AMORT] NiA ANTICIPADA.
SYECTD INTEGHAL PARA LA CONGETRUCEI
DGCOP-LPN-L-4-304- LUXCON, S.A. |EnNtREGA v PUESTA EN OPERACKN DEL| [ANTICIFO LS
b 20 15 LPN DECV,  |0IFcio - 0f a -universionn DEL oasist| 16/10120 | 13104121 [20.00 MDP| 22,379,533.09 0.00 AMORTIZAD] iA NiA NIA NIA 22.379,533.08 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
e usm.mo EN § AVERIDA ST:NJS:‘E?M \'_r[om = POR AMORTI MNIA
DGCOP-AD-L-2-305- EL EDlFIDtD 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD) ANTIDIEO iR
98 20 11 AD. INTERNACION DE LA CIUDAD DE MEXICO, LBicaDs EN Las| 2209720 | 21/10/20 [ 1.86 MDP 1.8662 433 91 0,00 AMORTIZADC NIA i MNiA MiA 1,862,433.91 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AL, SQTJEDNE C. ﬁgvmémgzumm::"w%a — POR AMORT NIA
DGCOP-AD-L-3-312- FUBLICS, RELATIVO A LA ELABORAG ANTICIPO NiA
98 20 25 AD. COMUNICACIO PROYECTD. EJECUTIVG,  “PILARES 'qu?:l 2110720 | 189M11/20 | 0.48 MDP 494 28616 0.00 AMORTIZADC iA NIA MiA INFA 494 28616 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
NE?JFAE?EE_CV mluuoem_;z mngss? Pu:au.oam POR AMORTI T -
D NG TRLICH ,  ENTRE
DGCOP-LPN-L-1-315- GPERACION DE FUNTOS DE  Ihedo .-\c ANTICIPD A El OCESQ DE FINIQUITO ADMINIS '[=] d
100 2l 25 LPN. | CONSTRUGCCI [GEEReIN DE PUNToS or ueowacon| oaifoi20 | 2502i21 . 13,085,338.83 0.00 AMORTIZAD] ___ NIA NIA NIA NiA 11,434,483.94 0.00 73.00% | 70.19% |ESTE CONTRATO TUVO UMA TERMINACION
ONES DELTA, i MM POR AMORTI liA ANTICIPADA,
DGCOP-AD-L-1-317- SUADCO, SA. [ortmacion ce iafon, Dk mheovacN, ANTICIPO A
101 20 25 AD. DECV. LIBERTAD, ARTE. EQUCACION v mapEmes| 22/ 10A20 | 180221 | 710 MDP | 10,608,476.44 0.00 AMORTIZADY A 2211020 1810321 | 2,599,076.73 | 13,156,709.85 000 100.00% | 99.62% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
~ATTERTE ﬁ%sv:mss IILFQNEOTEI;‘NI Ll.:m:ggg‘ POR AMORTI A
DGCOP-AD-L-3-320- PUBLICA, RELATIVG A LA ELABORAGION DEL PG A
0z 25 AD. ARQUITECTUR 22010720 | 20/11/20 i 688,000.00 0.00
1 20 FROYECTO EJECUTIVO “PILARES LOS PATOS"| D00, . AMORTIZAD MNIA MNiA A WA 6H8,000.00 0.00 100,00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
%.IIEA::IQ%R uammo EN cmeE'rgm XOCHIMILED - POR AMORTI A
o
DGCOP-IR-L-1-322- - wmlw DE PUNTOS OE = il L
103 25 25 IR DISENODE |ToEmer e Ebucaceom v sapenee| 30710720 | 26/02/21 [10.37 MDP| 12,522,220.49 0.00 AMORTIZAD] NIA 3010/20 | 2703121 | 3,067,944.02 | 1526582052 0.00 100.00% | 97.92% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, |E|LARES] PILARES nzmms UBICADD EN POR AMORT NIA
AM'FLW
DGCOP-IR-L-1-323- MAQDEX, S.A. [Ancouscion rersai maci aLLl 1
104 o 11 IR D a I e ™ s uenor oo| 3010120 | 2012120 | B20MDP | 7,180,790.38 0.00 AMORTIZAD]___ NiA NiA NiA NI 7,133,750.74 0.00 100.00% | 98.34% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESTANCIAS INFANTILES *CENDI™ (CENTRDS DE POR AMOI
DGCOP-AD-L-3.330 FERNANDA g&;\dlclo& RELACACH i Wcta iy MNTJCIP‘ORTI $§
-AD-L-3-330- ICA, RELATIVG A LA ELAB
105 59 25 AD. CANALES | e oo elats fos oe| 2010/20 | 18/11/20 | 0.57 MDP |  557,304.30 0.00 AMORTIZADG NiA NIA NiA NiA 557,304.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TE{?USERC[':J? azucemuzscwsonmb FARTEY. UBICADD POR AMORTI M/&
CONSTRUCH ., ENTREGA Y STA  EN|
DGCOP-AD-L-3-331- OFERACION DE PUNTOS DE  INNOW AHICIE 3
108 25 AD. | CONSTRUCCI [ O P i v oxaches] 27110120 | 17/02/21 |BAOMDP | 11,285,348.26 0.00 AMORTIZAD] A 2710020 | 1803721 | 2764,910.32 | 7,088,414.70 0.00 100.00% | 50.45% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
ONES (FILARES), PILASES DIF MAZA JUAREZ: FOR AMORTI| A
-

-




o GOBIERNG DE LA
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EIERCICIO 2020
DGCOP-IR-L-1-333- R e o Drre . ANTICIPO A
wr 20 25 LR | CONSTRUCCI [CEERaToN B P o v saacaee| 30110120 | 26/02i21 | 820 MDP | 12,413,863.39 0.00 AMORTIZADY A 3010/20 | 27/03120 | 3,041,396.53 | 14,918,409.89 0.00 100.00% | 96.53% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONS DAVANA, |(PUARES). "PILARES DIF LACANDONES® UBICADO POR AMCRTI )
DGCOP-AD-L-1-341- L= ARG ymes ¥ G:ERMM D?nglrm e |ANTICIPO T3
108 56 1 AD. DI DE [ e b 27110/20 | 25/11/20 | 0.72MDP | 44898345 0.00 AMORTIZADG] NIA NiA NiA NiA 448,982.26 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, |MEXicO, A PRECID UNITARIO Y TIEMPG POR AMORTI 12y
PARADOKIA. [orRITEcion. BNIREGA T PRERTR =3 [ANTICIFO NIA EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108 |DGCOP-AD-L-34220| 25 AD. SAA oty OPERAGION DE PUNTOS D€ NNOVACON| 3ov10720 | 2602121 | 9.43MDP| 1279164212 0.00 [Ammlm: NIA 30M020 | 27/03/21 | 3,133,952.32 | 10,680,038.47 0.00 67.06% | 67.06% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
£y " |PuARES) ‘PILARES XOCHITEPEC” UBICADO EN POR AMORT MIA ANTICIPADA,
5 CONTRUCTOR |CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA  EN| ANTICIPO MA
110 DGCOP“';? e AD. | ACONDEHI, |CRERacion DE Punios DE IOWACON| 39110120 | 2702121 [10.70 MDP| 12,242,651.38 0.00 AMORTIZAD] __ NIA 3110020 | 280321 | 2,999,449.59 | 14,657,835.66 0.00 100.00% | 96.17% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S.A DE CV. [{PILARES): *PILARES ROSENDO ARNAIZ UBSCADO) PCOR AMORTI| MNSA
* Se esta i lai ion pondiente a este campa en los archi de la Dil ion de C de Obras Pablicas "C”,

una vez se localice el dato, esta sera reportada

[ ]ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERA

REPORTADO EN EL PROXIMO INFORME.

ARQ. CARLOS CuAU

SUBDIRECTOR DE CONS CION DE OBRAS PUBLICAS "C1*

586,278,993.00

0.00

N/A

N/A

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"

522,415,186.02 901,436.47 97.76% | 89.50%
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 28/02/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO| EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS

PUBLICAD *D" 13 0 0 0 15 0 15 0

TOTAL 15 0 L] 0 15 0 15 ]

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

DE CONSTRUCCION DE OBRAS

: 1V
HUGTLANGEU’. LQPEZ VAZQUEZ
PUBLICAS "D"

Jefe de Unidafl Departamental de Supervision de
Construccion D6
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o

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA EIERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023

Supervsdn  Mcnics vy admessitaive  pars ) axmicipo 000/ [Sersnos conchados &0 procese de CHNe admilsliEve pard @ Eniege-|
Samaia p mnsruccan de la Fibnca de Afes y Cioos| . o 0et 3070
CGCOP-AD-L-5.001.20 o A CACION | Ao Ingenris. [COSMOS cuara wiass, ubiado on- Causds Wawcs|  2hma2030 susagray | L Infomaciin e achualzars 1854241 78 18654 20  PrPr— snan 100.00%
% AogeC v [Tecubs Mo 13, Cal Tispana, Akaidia Migus. o0 & prénamo repore Adconed
Fidage. Cudad de Ménce PO AMORTIZAR 5000 anow 2020 12 2070
e Fioycin Iniegral 3 Feso Asas v Teman sy - Trabagn conslsins. Lawdboan en ramas
Al Ca ge t» ¥ Adecuacan o al
2 DECOR-RL 401820 e .ﬁ‘.‘iﬁ‘;’. Infegraits ou Gofio & | TeMnal Bt Camners y 13 Estacdn Ls jma del| 14052028 | t0nacomn 3,008,600 00 13561 40075 611 684 24 AMORTZADG 5000 - (] 5 1295020651 § - | 10000% | 10000%
A deC vV Cormedor rsurpantes Lines 1 R ET—— o
e Con 50 in FA0NC de Artes § ORODs Cosmes) ; 20| Ame @inaza | Amp Alman Tialligish conchadn, Liquiiacian e ramee
—— temcow | SR |Cua Eupe, Ubcads en Cazacs Miso Tacuba) AR SO0 et 2020 | 81 bov 2020
3 DGO0R LANL-1-006-20 1100 PUBLICA EF mas"’ fo. 14 Col Tiaspana, Acaila Miguet Wesign | 21050030 2002020 28014000 00 35314 745 47 7t8.354.08 AMORTIZADO 5000 12536 43956 § 5223283a70( § - | 10000% | 10000%
RALIONAL g Chxtad de Mésio Adoenal Adeonst
POR AMORTIZAR SO00| 28 nov 2020 A% ke 000
Cosiuccien du Cotmes pars Pan Ficia oe| T Trataios concuiios, Liqueacon en bamis
b — Almanios  Escowres en  Modalgad Calente o) [ AMTICIPD 5000
s, L F Lingeriesa ¥ |Eccuon de Educacdn Bascs wn les Algaids)
L] DGLOPLANL1.008-20 i PUBLICS | Arguteciurd. § A 0 venusiianc  Canssgs. Bento Judrer, Coynca| 1305070 | atmemni 27 6148000 00 2478370471 1Ess s ampRnzano sao0 . e noa § ZuiTaezis| s < | 100D0% | 10000%
paceico. iapaapa, Wiga Afa Tispan, Magdaanal
Comverin. Timuec, Xocmica POR AMORTIZAR 000
Supmrentn Téonica v de Coriral Admmstiive vl Servicion conciuion. Ligugacan en bamie
Frances par s ibacs de Corminicodn de anroeo $0.00
Cocnas paa Plan Péoia de Aiscnios Eacolmes e
Sarmenioy  |Msdsian Casemie a Escuwss de Egucacin Sdsical
L5010 FECMES | ARIDCACKN | e aaes Ingeera, |21 155 Acsdiss Azcapotzzna. Cushismoc. Gustaa ososomn | smoeozg 1,800,000.00 1,848,071 38 Lt n 000/ . o 5 184834818] 3 - | toooo% | too.o0%
s iy v tnecTa T A del u T |A Madm, Wguel Hislgo, Venuming Cenmze ¥ ¥ X s i = iRt 7
Bansa Juseer, Coyoacn, Inscakco, (zizpatiea, Misa
Afa  Talan  Tisnuec  Aagosens Convesss,
| Xochimice PR AMORTIZAR | 5000
Supenisién Tacnes y oe Conirol Admantg T ANTIORD s000 S concuidos. Contratn Liguidaca y inautags
. ocoeanLamyas = gl Bt old ! ososmon | swinonn |LAnformecdn se aclelrad| o o0, 0y am NORTE s oo 5 7s38s402| 5 - | 1o000% | 100008
oo, CoRECTS ih Dename # Vivem 2a elzne » o &N el préwm repars . [AMORTEADD Ligiarice i
[POR AMORTIZAR .00
"Supervise Técnca y de contiol Admmetratio . Conirate | e
Foranciess pard lm imbajs de consvucsidn de;
Cocmas para plan fdola ce slmentos escolares an ANTICIPO s0o)
Modaticad cabente 3 escudls de educacdn bdseal
- FISCALES. Apuutetscicn (CANDE mgeners S [0 Lis acaldiss Avaro Obregan, Azeiceoizaicn Bendol .
7 OGCoe ADL 208620 i DNRECTA A deCy & T AR, Ao meenan (- vamooog 1,000,000.00 ©58,309.80 LLo T e - ao 3 96630875 § 10000% | 100.00%
A Madero, Iriacake, La Magdalena Confrens, Wrips|
| Ana. Tiahusc y Tainan™
POR AMORTIZAR oo
Trakapm conciuigos, Coniraln Liguidacs § fraquitads
) ¥ ANTICHG S000 .
- Fabety Dueoy  |Mmtinimerio de Escusiss 8 Nivel Basca en ial : : n
L3 FIBCALER Chcad o Méxco genmo g bw  Acadias La informacsdn se actuakzan
[DGOOP-LPA-L-1-084.20 PUBLCA | Cons -5 A oef 1] E2H300 i 54T - oo 16,026,550 60 - | 10000% | 100.00%
.. T 1 Ao P iy gt ot ocomss 2020 20020 bt i 16,026 556,16 AMORTIZADD 000 3 028, 5
Uigust Hiosigs ¥ Tidhuse. (Paquate 117 FOR AMDRTIAR 3000
v Trahwos concludon. Loudaoan en tramnde
d " ARTICIPD 0 00|
o LCTasiy | Desfios Araliados ¥ (Massenimenin de Etcualss 4 nel 5Asico e 4 infarmaci
s |occoeieniagssm o PisLch | Consiracooes 5 A Cadaa de Mérco. dentio da s Acsblos Abavo| 0887200 | oanzmoap |12 iformaciin se sctualeath| o0 e e anoRTIZADG s ; oo 5 17Es m0ss| § - | roooow | tocow
I eV Obeegan y Migus Miaige” [Paguts 10 B A gl s — s
AMOR
[Cermiuceion cef Deponiva wl Ve 203 Elapa ANTICED. 5000 Teaton comcherive. Layundasion en imae
0 [oecorsytosian = ol s e | genamam 9,200,000.00 6,645,627 65 £ AMORTIZADG B . . tba 5 B44623584| 5 - | 10008% | 100.00%
o FOR ANDRTIZAR 50,00
Supermite Técnca ¥ ce Conlol Adenmiren Sennos conchedos. Contrato Lguidads y Miguiad
Fiiciam pam e traSaor e consiuceidn anTciF 5060,
b = ¥ def - .
1 GEOP-ADL5333.20 P || S FEATTe S A lmiar 3 fevel bdwin o 3 Cudad du Mewca| osroeo | vinamose O en“'s"”"’"“m“"“ 1,848,206 91 146328 AMORTIZALD 000 . oo 5 1sqi 265362 % - | 1000w | 10000%
Napaacs, Wagdalens Conrenas Mguel Hidaga
Tishuac. (Paguste 10y 11) POR AMORTIZAR o .
3 SLFERVIE CNIGA ¥ ADWINISTRATIVA, DEL vy =
1 OGECRRLE1 7820 i ramos | Intemacional Masis. e e e *’EGND'L;,Wm,uﬁume moe| woszam | iscoms |2 ; af HRE 1ese51e08 mrm = 06 s 17aTsael s aoe0% | amesw g e
5 nemai 5 1 g 27 | Au 50.00. . - 1 - 3 - i
L it Bl g o el ol L n &l préima reporte. = i ik | Servisin coriction, Linuiscin en tmes 2021
PROYECTD NTEGRAL A PRECID ALZADOD PARA anTiCiED =000 Trabaos concludos Costrato Ligwdado y inkuiade.
LA 3 e &
. AN | GREDA, B A DEC i La nformacién se acdluaizard
1 DOCORRLE.325.30 s el CICLISTA EN LAS ALCALDIAS BENITO MAREZ V| woaonn | owizeomn b a5 RTIZADO =000 - am § 649068672) § - | 10000% | 100.00%
e TR ¥ CUAUNTENOC CILDAD DE MEXICO en el praximo raparte jANO
| POR AMORTIZAR | 5000
o EEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLCION 7 TIOES Shin Tracan conchados, Lgudnaan on TBmAE
LICITACS Impukom ce [CONSTRUCCICON DEL MERCADO MERCED NAVE La infoemniacidn se actualizard
" DGCOPLPN.L-1-266-20 E FUBLICA Desanoéa LS o ] 3120020 oy 23,187 7 545 5000 - . oo $§ DJ187ME0E| § - | 10000% | 100.00%
e -, “I-cusw MAYOR e 2 & Hm R 0524 AMOATIZADD
POR AMORTEZAR $000
ANALISIS COETO BEMEFICIO (ACH) PARA LA
P ca— & 5 & pe|E/ECUSKN DE LOS TRABAIS MULTANUALES ANTICIPG Fo00 b Evlrmamsinies 1. 3 4 Liouincktin s feusitiien an s’ da pego)
ACLRIDRCACON |0 ANALIS] A Py cama ADEFAS 2022
15 COP-ADH. 326520 4 i PARA. LA on  DE D05l awvipan | geniom 180, 1 [ - = a0 158 0o 100.00% | 10000%
ke 500 e e, PREFARATORIAS LNA EN "ALVARD ORREGON| i o, gl . s
ORI EN “TLARUAC o AMORTIZAR | s000
Nota: Para efactas del presente Informe, los avances de contrates multianuales se consideran con &1 100% de avance Fisico i Financiera,
161,586,111.32

EZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUZTION DE OBRAS PUBLICAS "D
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5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021
FECHA DE ACTUALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2023
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 3 14 0 0 17 2 15 0
DE OBRAS PUBLICAS “A”

DIRECCION DE CONSTRUCCION 15 0 0 0 15 0 15 0
DE OBRAS PUBLICAS “B”

DIRECCION DE CONSTRUCCION 95 0 14 1 80 1 80 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 12 1 2 0 1 0 11 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"

TOTAL 125 15 16 1 123 3 121 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS A" LOS 17 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021,14 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS
ADJUDICADOS EN 2020; 17 ESTAN CONCLUIDOS,

Eyy ‘:s'!B;'l
I R Bas: b



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

% GOBIERNO DE LA
d CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccidn General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE:

28/02/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA

ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 3 14 t] g 2 15 0
TOTAL 3 14 0 17 2 15 0

NOTA: DE LOS 17 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 14 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,

LOS 17 ESTAN CONCLUIDOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATQS EN PROCESO.

Arq. Jesiis Centéno Hernandez
Subdireccién de/Construccion “Al”

Subdirector de Cqnstruccio

de Obras Publicas “A2”

miiﬁican‘o T)d riguez Godoy

U3 01166
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2021

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccién General de Construccion de Obras Publicas
Direccién de Construccién de Obras Piblicas "A”

Corte al 28 de febrero de 2073

¥ imi mayer yio menar a
Cirtioe e Eutid $69,756, 348894 $42,392,800.47 $0.00 $0.00 $42.226,663.18 $0.00
Trabajos concluidas.
W2 $0.00 Ef avance fisica y financiemn
BhRTRRES Proyects Integral para los Trabajos de Construccién del |eomespende al ejercicic que se
Centro de Salud Tenoriss, unicads en Av. Santa Cruz 5/N, raporta del confrato multismual
LR -1 NES B by -
DECOP-LPN-L-4-165-20 :INCENEI'I i LPH LURBN,BA, 0B OV, | o St Suishita'y Fonadlit, Tl Tronrio, £ cagay| 17082020 42021 513,853 54659 $7.902,223 37 $000 [ AMORTIZADO 5000 Hig it $0.00 7,852 503 34 so00 | 57.02% 56.99% | o rac o poacantaje d avance o
Alealdia trtapalapa, Cidad de Méxica, quie se presenta pars este ejercicio,
* * correspande al 100% para esto ajercicin)
POR AMORTIZAR 50,00/ 2021, del cantrat musiianual,
ANTICIPO £0.00 Trabajes conchidos.
Froyecta integral para los Trabajos de Construccidn, i El m:«n;u;_-m_ bm
PARTICIPACID: PROYECTOSY  |Ampliaciin y Adecuscién def Centrs de Salud i e
i reporta del cantrate mutianual
DGCOP-LPN-L-4-182-20 NES LPH CONSTRUCCIONES | Qulahuatia, ubicadn en Cade Margarita, esq. Gerania, Col.| 270082000 170442021 * $15.447.327.84 $7B78,137.25 $0.00 [AMORTIZADG 3000 s His $0.00 §7.875,606.05 5000 | 4155% SO.98% | rTh: ol porcenitaje de avance fisica
[INCENTIVOS) DAVANA. S A DECV. [guiabuatls, cp. 13080, Akaldia Tlihusc, Ciudad del 5
Mésica. Qe se presents para este ejercicia,
2 * * 1 1009 para
POR AMORTIZAR 30.00 2031, del contrata multianual
Trabajos concluidos,
Proyects Integral para fos Trabaios de Consbuccien, ANTICIFO $0.00 El avance fisico y financier
Amplackin ¥ Adecuacién del  Centro de Salud canesponde al sjericn gue so
PARTICIPACIO PROYECTOS ¥ 2
Solidaridad Tetelco, ubicado an Cafie Joaé Maria Marelos| roparta del contrato mutianial
P-LPN- 20 NES P CONSTR . i .
DGCOP-LPN-L-4-185- L LPH SoRs :iclﬁngi i, e B, S, Gob Erallin Taion wa] < 2VILAED 270401 $17,527.359.25 $9,142.983.22 $000 [AMORTIZADD 50.00 i Wi 30.00 $5.141,473.76 s000| 5103% SO90% | e ol porcantaie da svance Rsica
e Seccidn, Puohlo San Nicoths Teléicn, CP. 13710, Aleakdia e s presenta para este gjercicio,
Tidnuac, Cludad de Wi, * * | 100% p. 7
POR AMORTZAR w0 2021, def contrato multianual.
: 3 Servicios Gonchridos.
Sanicios  de  Supervisidn Térnica do Coatrall
ANTICIPO 0.00 ok viets
Administrative y Financiero para les  Trabsjos def El svance M‘:})fm i
GRUPG Canstriceidn, Ampliacién y Adecuacitn del Centrs de . o
PARTICIPACIONE 4 reporta del contrato rmultianual
DecoPADLSos20 | |r.:sm?cws: AD CONSTRUGTOR  |Salud Sobidaridad Teteles, ubicada en Call Jood Mads| 10082020 27052021 - $1.434,180.16 $786,804 59 3000 | AMORTIZADO 3000 NiA A 3000 $788, 332 38 $000 | 35.69% SN ;nl.l:eljmft‘enllg[ed:wmce fisico
GRISGAL, 5. A DECV. |Marelos esq. Vicente Gusrern, S/N, Col. Emiliana Zagata que se presenta para este ejercicio,
W Seccibn, Pueblo San Niolis Teldieo, CA. 13110, % #  |cormsspands al 100% para este ajevciciol
Alcalifia Tlahuac, Cudad da Mixica, POR AMORTIZAR 30.00 2041, dit oot multisnual,
ANTICIPO 0,00/ Trabajos Concluidos.
Proyecto Insagral para Jos Trabajos de Construccidn. : Sml :d::: y:‘:::'ui s
SIMBRON Ampliacicn y Adecuacidn del Centre de Salud Villa Milpa| o o i
IPACKINE _ reporta del conirale mulianusl.
DecoPR-L4anan | R CONSTRUCCIONES, |Alta, ubicado en Calle Veracnur /W, Barrio Santa Cnuz| 30012000 30062021 * $11.427.075.64 $8,627,07554 $0.00 | AMORTIZADD 30.00 iR L) .00 SEE25212.70 3000 |  54.85% TEAR% v o parcentaje g svamce isicn
SA DECV. Wilga Alta, C.P. 1200, Alcaldis Milpa Alts, Ciudad de * * jerrici
: que 3e presents para este ejercicio,
Mézica.
| carrespande al 100% para este ojercicio)
POR AMORTIZAR 30.00 3072, dol contrato mistianual
Trabajes eanchuidas,
ANTICIPO 30,00 Ve sl i
Trabsjos de Mantenimianto Intetiar ¥ Exterior para CI:M“": (Tr m‘i'c'::luu‘:ureun'u
FARTICIPACID GRUPD DN, SA pe |C7EaSHn del UNEME en 1s Clinica Comunitarls phi i 5
DGCOP-AD-L-1-318-20 MNES AD o Minguic, ubicada an Av. Plutsrca Elffas Calles, asq. Artén,| 2007020 IOn20e 4 3167092138 $67 68129 $0.00 | AMORTIZADD $0.00/ NiA HiA $0.00 3000 £0.00 4.05% ooow|" :
i i WOTA: el parcentaje de avance fisica
(INCENTWVODS) ol Barrln Santa Cruz Minquic, C.P. 13850, Alealdia it jarcicia,
Tlahuac, Chudad de Mésico. SN 2 e b A VY
o * * comaspands & 100% para este ajerciciol
POR AMORTIA | 2021, del contraty mulianust
Freyuctc integral Tos i de Construccin)
P e i ANTICIPO 000
DOHCERTD o fondichion: Aol oo 4 St Ill,[,nr:
PARTICIFACIONE & re de an ul
1-] =
oocopLph-Laerzt | CEEES PN INFH;?:‘:—?:UM' icakce, ubicacs o calle Auocostia ssq. 5 de fobrero, cop | T2DB2021 M2zt $8,500,000.00 $7,885.924.91 £7.965 92491 $0.00 [AMORTIZADD 5000 N s 50.00 $7803.01088 5000 100.00% 55.96% | Trabajes Conchuidos.
. San Migusl Xicaloa, CP. 14400, Alcaldia Tialpan, Ciudad del
Py POR AMORTIZAR $0.00 *
# o $92,620.948.23 $H2,620,548.23 $2.00 50.00 $75.382,740,08 30.00
ANTICIPO 50,00/ Trabajos Conchuidos.
Trabajos de C: . ¥ : ¥l Contrata con diferimisnte &n el inkda
S CORPCRACION ¥ [Adecuacion del Teatro Jilio Castille, ubicedo en Aw e lox trabitios, dedidi & W antregn
DGCOP-R-F-1-367-20 CARTAKAD ] CONSTRUCCION DEL [Paseo do la Referma y Campa Marts Sin Namers|  oao1m021 OS2 ¥ $2,100.230.47 $2.108.239 47 5000 [ AMORTIZADO $0.00| OO0 00A/1500 $0.00 $1.262,210.48 5000 | 100.00% 2020% | its ail paes el nnlipe, et 30 B
GOLFD,SA DECV, |Colnia Polanco Chapuficpes, CP. 11550, Alcaldia | uilsk: ’ 5
Miguel Hidaigo, e i3 Ciudad de México i b i En e
AboR AR P Fecha dal paga ds! anticips, 5
ANTICH s0.00 Trabajos Concluidos.
DISTRIBUIDORA OE  |Trabsjos Prefminares pare 8 Conservacidn| 2 Cantrals con diferimlents en etinkia
INSLUMOS PARA i . g y e I Primera ntseg:
FONDOS DE de los tr jos, dobido a La o a
DGCOP-R-F-1-368-20 Pl ] MEJORAMIENTO Y |Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galeris|  Dan1/2021 30082021 - $2.432,720.18 $2432.72618 $0.00 [ AMORTIZADD s000|  0Sm22021 ouoRn $0.00 £2,352 068 61 5000 | 100.00% 66.66% ':m.a m;::dp del anticipo (Art, 50 de
CONSTRUCCION, S.A. [de Hisloria) ubicado en San Migusl Chaputicpec 13 i u;psw- r
DECH Soce. Migual Hidaiga, 11580 Ciudad de Mésico, 4 ¥ s
POR AMORTIZAR 50,00 Fecha del paga del anticipo, 4-Teb-2021
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Iinfraestructura

Direccidn General de Construccion de Obras Publicas
Direccian de Construccion de Obras Pablicas "A"

EJERCICIO 2021 Corto al 28 de febrere de 2023
ESTIMACION
DEL CONTRATO
MONTO Efl TRAMITE
Proyect Integral para los Trabajos de Canservacidn, ~
iliacks ¥ de I Rejs kb o Trabajos Concluidos.
GRUCECA Perimetral, Cafeteria y la Sala de los Nifios Héroes| Cantrato con diferimients en el inicio
FONDOS DE COMSTRUCTOR  [del Mosea Macional de Historia "Castilla do de los trabiajes, debido 3 1a entregs
10 GCOP-IR- 0 ] Ly 1
DGCOP-R-F-4-370-21 ST PAVIMENTOS ¥ DBRA |Chapu R Seceitn gy DA n0ET021 $5.752.178.38 35,702,178.38 3000 |AMORTIZADO 5000 1002021 DROE2021 30,00 $4,080,502.72 3000 100.00% AN L e ik anitton Dt B
CWILSA DECV, Chaputiepec 5/, Colonla San Migusl Chapulapec, L LOPS&M|.
TP 11530, Akcaldiz Miguel Hidalga, en & Ciudad de Fecha del page del anticipn, +-fen-2121
Mexico. POR AMORTIZAR 5000
Proyects inbegral para jos Tranajos de Cansenaciin, ANTICIPO s000 Trabajos Coneluldes,
e i ; v 160 e tat Armas) Cantrata con diferimiente en el inicis |
EDNDOS DE Internas y Externas de la Primosa Etapa de la Sala| du los trabajos, debida & la eotrega
1 OGCOPAPN-F4371-20 | © LPN CONSTR 4 ’
L CASTALDAD m?r:m 9‘;";0&"5 d% Arte Pblico Siusiras ubicadn mn Calle 3 Fioog]  DUDHE021 a0z $24,012,000.03 2401200003 30.00 |AMORTIZADD 50,00 A iR 30.00 £24.006,637 99 5000 | 100.00% GROE% | el pag el anticipo fAit. S0 ds
B Mot Mo, 28 entre Hogel y Shiler Polance. CP. 11560, la LOPSRML
Alcalia Migus! Hidalgo, Ciudad de México. POR AMGRTIZAR 0,00 Fecha dol page del anticipa, 4-fen-2031
P [ Trabajos concluidas.
rayecio Ir-_anmj para los Trabmos :_11_: Canrsarvaciin, ANTICIPO 3000 Liquiiiali s beticeta gk dftiine
L ¥ de tan Areas vez
-3 MC CARTNEY Internas y Extemnas de la Primora Etapa del Museo) L n
FONDOS | Conrs diferimien
2 DECOP.LPH.E4aT2n | FONDASDE LPN INTH .S DE |de Ane “Rufine Tamayo™ ubicada| 04012021 0062021 - 31717455627 $17,174.558.27 $0.00 (AMORTIZADD s000| 05022021 01082021 $0.00 £15,182531 58 s000 | 100.00% 53.40% oyl e
ZAPTALIDAD da los trabsjor, debido s la entrega
RLDECV en Av. Pasea de la Reforma Moo 51 Bosque de rdia del mago ded antici
Chaputepec Frimara Seccion, C.P. 11800, Alcaidia :'rl-uls:‘:agu {anticipa [Art. 30 de
Miguel Hidalgo, Ciudad de Méxice. a 5
FOR AMORTIZAR 300 Fecha del pags det anticipo, 4-fab-2021
Trabajos Conchuidas.
Trahajos de C o, ¥l TS i e en el inicio
— CORPORACION ¥ |Adecuacian del Teatro Guillormina Bravo, ubicado en b Al e il
13 DGCOP-R-F-1-373-20 ufp,,'_al:m‘ T L CONSTRUCCIGN DEL |Av. Pasen de a Reforma Sin Nomens, Colenla Polanca| 04012021 3M0E2021 % £2.280.224.85 $2.268,224.86 $0.00 |AMORTIZADO s0.00| oSmaReY om0 $0.00 £1501 879,12 3000 | 100,00% Bma | nlm’:‘; =
GOLFO. S A DECV. |Chapuliepes, C.P. 11550, Alcakdia Miguel Hidalga, en la ol i
Ciudad de Méxice. 13 LOPSAM].
POR AMORTIZAR 30,00 Fecha del pagn def anticipo, &-feb-2021
Trabaps
Proyecta Infegral para los Trabajes de Reviskin de i ANTICIPO $0.00 Recepcionado of 17-feb-2023.
WADIA ; ¥ Liguidado, se reporta por ditima
FONDOS DE 4 Reestructuracidn  dal  Muses  Nacional  de vez..
Py 374 1
" DGCOP-LPN-F4-37820 | Coonltor LPN IMTERN;;?:M.EA bl s s A, Fakac: 2 be y| amirez: IN2n $10,883,134.19 $19613.31651 $19.613316.91 .00 | AMORTZADD 5000 Nt it 30.00 $12.601,345.93 000 100.00% I o et g
’ Calzada Gandhi SM Col. Chapuhepec Polanco. Alcalaia) de bus trabajes, debido a la entrega
Miguel Hidalga, C.7. 11560, Ciudad de Mévica POR AMORTIZAR 000 rardia dal page dal anticipn (A, 50 de
CALISLLT
Servicios de Apoyo Teonico Normmatnn, Adminsiraiv PR TNy
¥ Oparaiiva para ks Caonsenvaciin, Rehabiftacion, ANTICIPO $2.00 Contrata con diferimients en el inicis
= i & :
: CONSULTORES £ : : de las trabajos, debido a la sntiaga
L2 da I
15 DOCOP-R-F-5-375-20 eoToe ] INGEWIEROS DEL |10 3% Areat Interiorea y Extesiores delos Musecs y| o onnn | 3ipamen . $5.188,701,12 $5.198,701.12 3000 |AMORTIZADD 5200 HiA Wik 000 sT 418378 5000| 100.00% | 6561% |tasls dal page del anticips 50 de
CAPTALDAD VALLE 54 DECy. |Teatms del Compleio Cultursl Bosque de 1a LOPSRHM
. 5.A.DECV. i - Snes lhdll.dlt" 154eb
Begqui de Chaputepes, Alcaldia Miguel Hidalge R POR AMORTIZAR 5000 1:: el pago del antiipn,
11580
ltural Bosque Obras de
iboasarctire. 147507164 $1,479,071.64 $0.00 0,00 $1.475,076.57 50.00
Trabajos de Cora & ANTICIPD 30,00
25 CORPORACION Y  |del Recids Culiursl Teatto Guillermina Bravo:
16 DGCOP-AD-F-1-151-21 FEDERALES AD COMSTRUCEION DEL |ubicado en Av. Pases de la Reforma y Campo Mare Sin| 15122021 320 - $530,966 43 $530,966 43 S0.00 [ AMORTEZADG 50,00 HiA HiA $0.00 S528,508. 16 $000| 100.00% 99.63%  |Trabajos Concluidos
CULTURA GOLFD.5A DECV. |Numem, Colbnla Polanco Chapultepes, CP. 11560,
Aicaldia Migus! Hidalgo, en | Ciudad de México POR AMOSTIZAR s0.00
) Trabsios Poen ANTICIPD $0.00
CORPORACION Y | del Recinta Ciltural Teatro Jullo Castillo; ubicada en
1" DOCOP-AD-F-1-192-21 AD CONSTRUCCION DEL |Av. Pases de la Reforma y Campo Marts Sin Nomera,| 18122021 Ihzzan - $948,105.21 £5348.105.21 $0.00 | AMORTIZADD .00 & [T 5000 $946,088.81 3000 | 100.00% 99.79% | Trabajos Concluidos
GOLFO,SA DECV. |Colona Polarce Chapuepsc, C.P. 11560, Alcskhs
| Miguet Hidalge, en i Ciudad de Méica
aietian o FOR AMORTIZAR 50.00
TOTALES $153,856.368.71 $126,492,520,04) $0.00 30,00 113,094,485 20| $0.00
v ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO 5E RECIBA.
ANTICIPO 0.00
153,856, 368.71 125,492 620.04 0,00 AMORTIZADD 0.00
POR AMORTIZAR 0.00

Arq. Jesis Centeno

Subdireccidn de Congfruccidn "A1"

irector de

Ricarda Rodri
nstruccion de §bras Plblicas "A2"
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NOTA:

SE SENALA DE ESTE
FINANCIERQ®, LO5 DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES
CORRESPONDIENTES AL EIERCICIO QUE SE REPORTA, DE
LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

"AVANCE Fisico v
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 28 de febrero de 2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" . 0 0 0 15 0 15 0
TOTAL 15 0 0 0 15 0 15 0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

i

nuigy
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SECAETARIA DF ORRAS ¥ SERVICIOS

m GOBERNG DE LA SUBSECRETARIA DE INFAAESTRUCTURS
w CHIDAD DE MEXICO BiREEE DE CaNETHIE POBLCAS
o DIRECCION DE CONSTRUCCION DE D8SAS PUBLICAS 8"
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021
Al 28 de febrero de 2023
sep-21 i
ANTICIPO 40.500,054.54| 1P | 1022 Convenio madificatorio en
Desamcho sustantable Proyecto Integral para la Construccion de la 1820 por suspencién
1 DGCOP-LPN-F-4-075-21 62 LPN A A Cinateca Nacions| Chapultepec y dreas exteriores| O8-jul-21 I-dic-21 | § 149,658.671.20 | § 135,000,181.78 o.o0 28-ene-22| 2B.-mar-22 NI 5 B6,577,287.78 0.00 100.00 62.87 P 1 total
o, S.Ade C.V an el perimetra del conjunto AMORTIZADO 0.00 tempora | {reajuste de
obra por convenio)
_nov-221 1
POR AMORTIZAR gl Frrenley dddoad
28-¢ne-22| 12-fab-22
Sendclos de supervision técnica, administrativa y ANTICIPO 0.o0
’ Consulloria Integral en |financiera del Proyecto Integral para fa AMORTIZADO o.po| 11-feb-22( 28-mar-22 Carwenio de obra en
z DGCOP-IR-F-5-100-21 13 IR Ingenieria, S.Ada C.V. |Construccién  de la.  Cinstoca  Maclonal O07-sep-21 | 31-die-21 | § 5,066,214.76 | § 5,911.862.42 0.oo CER ST y $1418. 86858 | § G5.B67.612.80 0.00 100,00 BB.T5 monto y plazo
Chapultepec y Areas exeriores T-novza| 2H-die-22
pop| 21-dic-22| 22-ene23
ANTICIFO 21,810.903.33) 28-ene2?] 31-mar-22
Multinacionales Martinez Proyecto integral 2 precio alzado y determinado Cenvenio modificatorio en
3 DGCOP-LPN-F-4-103-21 o2 LPMN Grey, 5.4 de C.V. para fa Construccién del estacionamiento y plaza| 27-age-21 | 31-dic-21 | § 73,474,500.00 | § 72.702,011.11 0.00 AMORTIZADO 0.00 WA § B65,251,768.56 0.00 100,00 8875 manto y en plazo por
5 o de acceso & la Cineteca Naclonal Chapulepec 26-abr-22 | 09-may-22 suspencidn temporal total
POR AMORTIZAR 0.00
ANTICIPO 0.00 2B-ene-22| 12-feb-22
Senicios de supervisidn técnica, admnstrativa y . &
" T 12-feb-22| 31-mar-22 Comwenio modificatorio en
fa. 8.A i I AMORTIZADO 0.00
4 | DGCOP-IR-F-5-112-21 02 IR C“MED'G':E:"T' B oA hanclies. d‘:tlsl Frayscia .""’gfon :::a d': 20-58p-21 | 31-die-21 2,800,085 64 $  3,337,884.62 0,00 $ 437,897.88| § 2,609,887.98 0.00 100.00 8156  |plazo por suspension
G-abr -ty i
acceso de la Cineteca Nacional Chapultepiee ool Ml e ot
08-may-221  11-jun-22
POR AMORTIZAR. 0.00 L
¥ ” 0.00
Jaguar Ingeniaros Proyecto Integral para la Construccion del Puente
& DGCOP-LPN-4-111-21 o1 LPN Construclores, 5.4 de |Vehicular Inferior Chamido en la  Alcaldia| 20-sep-21 | 18-abr-22 | & B2,524.271.84 | § 8238699298 0.00 AMORTIZADD 0.00 MIA LT A $ 2097543217 0.00 100.00 82.00 Por finiquitar
C.V. Cuajimalpa. Ciudad da Méxica |
POR AMORTIZAR 0.00
ANTICIFOD 0.00
Servicios de supervsidn del Proyecto Integral
Ditapsa C 85, |para la Ci del Puerte Vehicular Inferior B
CIR-L-5-114-; 1 sep-; -may-:
& DGCOP-IR-L-5-114-21 o IR SAdeCV. Chamixto en 1z Alcaldia Cuajimalpa, Ciudad de 23-sep-21 |23-may-22 | 3 235332496 | § 2,453,199.67 0.00 AMORTIZADO oon NIA A [ 5 1,360,000.00 0.0 100.00 80.00 Paor finiquitar
México
POR AMORTIZAR 0.00 -
28-ene. -rmar-
Proyecto Integral a precio alzade y tempe ANTIGIED, 27,094,259.67 el Sl (ol o maodificatori
7 | peooP-LPN-F4-11521 | 02 LPN Acoubn, 5. Adecy. |d8terminado para la Construccion del dgora,| g\ o5 |4g s 10200000000 | § 50,31 0.00 26-mar22{  03-un-22 A 64,057,288 30 7275 545, [lean por scopencion
B A *° |arcotechos 1 y 2, foro al awe libre, tatieres y| O 00 “mar-ad 00,608, 0.314,158.68 - AMORTIZADO 0.00 : $ 64,057, 0.00 . g plazo por suspencian
residecias temporal total
POR AMORTIZAR 0.00 -
Servicios de supervisién tecnica, administrativa y ANTICIPO 0.00 2B-ene-22 31-mar-22
Inganieria Integral financiera Proyects Integral & precio alzado y - Convenio modificatorio en
8 DGCOP-IR-F-5-151-21 oz IR Internacional México 5_A|tiempo i para la C on del| 20-oct-21 | 18-mar-22 | § 4,043.25062 | 5,016,208.97 o.o0 AMORTIZADO non| 28-mara22 03-jun-221 § 87374600 § 308384048 0.00 8628 T6.28 monte y plazo por |
de C.V agora, arcolechos 1y 2, foro al aire lbre, taleres suspencion temporal total
y residecias
POR AMCRTIZAR 0.00
Proyecto para la realizacién de los trabajos de
correccion godmetrica de ménsuls de apoyo B14, ACIPD K
H CE ¥ D11 a base de elemnetos metdlicos al En proceso de Acta
] DGCOP-AD-L-1-142-21 Lk} AD Rioboo, S Ade CV Puente Vahicular La. Concordia. ubicads en Av. 01-nov-21 [ 30-now-21 483,060.12 5 483.060.12 0,00 AMORTIZADG 0.00 M e A 5 483.060.12 0.00 100,00 100.00 Entrega Recepcién
Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebia, en
ia Abkcaldia Iztapaiapa, Ciudad de México
POR AMORTIZAR 0.00
Construecidn de ciclopista bajo Puente Canal i el
Desarrollo sustentable |Macional en Camellon Central de Apillo de En proceso de Acta
10 DGCOP-AD-L-1-143-21 o1 AD Ao, S.A de C.V Perirefico Oierte. en |a Alaldfa Xochimiico, D1-now-21 | 14-nov-21 | § 65244031 | § 622 437.21 o.oo AMORTIZADC: 0.00 WA [T MNiA, 3 B27.437.21 0.00 100.00 100.00 Entrega Racepcion
sobre la base de pracios unitarios
POR AMORTIZAR 0.00
; ANTICIPD 0.00
Gami Inganieria e Trabajos de mfraestructura emergentes para £ Sk
11 | DGCOP-AD-L-1-145-21 01 AD Instalaciones, 5.4 de  |puesta en operacis de la Linea "T* de Metrobds| 071-nov-21 | 30-nevezt | § 6117.81523 | §  5382,718.05 6.00 MR AT oo WA Ni& hA $ 5382,718.05 0.00 10000 100.00 il iipiniio
cv en Tlahuae [ | . Entrega Recepcion
| P POR AMORTIZAR 0.00
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2021
Al 28 de febrero de 2023

INICIO

Trabajos de ] de puente p
frente al parque eceldgice Xochimilco, informe ANTICIFO 0.00
técnico para modificacién en materia de impacto
12 | DGCOP-ADL-1-15021 | 01 AD 'mﬂ:ﬁ;’;ﬁ:‘;’?"“ v pensacio i paral Ot-nov2t | 20-dic21 | § 140664877 | 5 1,408,.648.77 0.00 hiA A A 5 140554577 0.00 10000 | 100.00 E;f:‘:‘;:;’ :_;:"
& ©7  |incorporacién 2  carriles centrales de anilo AMORTIZADO 0.00 ? P
periferico poniente y ampliacidn a cuatro carries,
sobre |a base de precios unitarios
FOR AMORTIZAR 0.00
Prayecto Integral para la dmeliclén, construccian
entrega y puesta en operacidn del Centro i i Hen
Familiar “C", F Mo 7 Melchor Ocampo, ubicado
C. Santiago Lépez  [en Boulevard Adolfo Lopez Mateos SN, entre Av. - En proceso de Acta
13 DGCOP-IR-F-4-178-21 o1 IR Parex Observetorls y General Custo. Colonia| 11"¥21 | 31-die21 | 8 3,118,61206 | §  3,403,365.60 0.00 AMORTIZADO 0.00 A WA BA $ 3,403365.60 0.00 100.00 100.00 g i ena Racepcion
Observatorio, Alcaidia  Miguel Hidaigo, c.p.
11860, en la Ciudad de México, bajo Ia
medalidad de precie alzade y tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Proyecto Integral para la demolicidn, construccisn
entrega y puesta en operacion del Centro ANTICIPO 0.00
Familiar “C*. F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada,
d
14 | DGCOP-IR-F-4-188-21 o1 IR G'”"’;ﬁe"g'&e“m' ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada| 10-dic-21 | 31-dic-21 | § 312343828 | §  3,156,745.39 0.00 1A A A $  3.156,745.38 0.00 100.00 |  100.00 E:tf:‘:e;:m::g“
! Lo M107 , Col La Preciosa, Alcaldia Azcapotzalca AMORTIZADO 0.00 .
en la Chdad de México, bajo la modalidad de =
precis alzado y tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Construcclén de obra nueva en dos niveles para
albergar diversas areas del Centro de Asistencia ANTICIPD 0.00
8 Integracitn Social "Cais Atlampa®, ubicado en
15 | DGCOP-IR-F-4-187-22 ot IR Grupe Q:\’:’"S'A 9 |Av. Canal Nacional SIN, Col. Vila Quetud enla| 10-dic21 | 31-dic2t | 5 3,263,011.28| §  3,156,366.65 0.00 1A A WA $ 3,156,366.65 0.00 10000 | 100.00 E:tf:’:’;::: ;;:‘a
: Alcaldia Coyoacan (entre Calzad del Husso y AMORTIZADO 0.00 9 P
Calzada de las Bombas) C.P. 04860, Ciudad de
Méxice
= - POR AMORTIZAR 0.00
ANTICIFO £9,405,162.90
414,734,572 93 0.00 AMORTIZADO 0.00 297,259,488.31 0.00 95.08 89.28
POR AMORTIZAR 0.00 ﬂ
‘|
, {
- 1 )
i/ ‘ q
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Ing. Eu“h&d d Mufioz Calderén
Subdirector de Construccién ¢ #Obras Publicas "B2"

e ——— ’—_’-’—.
Ing. Rol F +
Director de Const i6n de Obras Pabli ngn
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CONTRATOS EJERCICIO 2021

LLONE

seoion de Obras Pablicas *C

; 2023
' Francisco
VIE:

FECHA DE ACTUALIZACION: 28 DE FEBRERO DE 2023

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES
RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO
CANCELADOS O 0 EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 95 0 14 1 80 1 80 0
OBRAS PUBLICAS “C"
-

5 )
ni72
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GOBIERNG DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

KEL EERVICIOS RELACIONADGS COM LA DBRA ISP
R gt aovECTos, fiSmanes tarinma by AHORTIZA] WA
1 ARSI 15 AD | CONSTRUCCI |saun, secunpa ETass: usicapo e Lal 16.mar-21 | 11-sep-21 | 144 MDP |  1,446,413.05 0.00 16-mar-21 | 21-0ct-21 | 10502282 | 155143596 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESOC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ONES Y ANTIGLA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES POR AMORTI NIA
SERVICIOS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE
" |DENOMINADD "CAMPO MILITAR W' 15, AVENIDA|
[PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUGG ANTICIPO NiA
GRUPO EN‘HE?;?&“ESL::RN OPERACION DE 9LN°':‘°S\‘I AMORTIZADG NiA A TER -
PN, % OE INNOY , TAD, ARTE, EDUCAGH T NTRATO TENDRA UNA TERMINACION
2 RECOP-LERL A0 25 LeN, | CONSTRUCTO o orres panes -erancs santa waRTHA| 2303121 2000721 | 620 MDP |  4,756,027.38 0.00 NiA i A 0.00 0.00 0.00% | 0.00% EI?FI’IEC‘I:;&DA
21 R DAFS0, S.A. [acaTiTia SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N POR AMORTI NIA .
DECMN. MEDEZ &N ESQUINA CALLE  FEDERICO|
CONZALE? GARZA. COLOMIA SANTA MARTHA|
FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIPO MNIA
COP-LPN. 2 oefsﬁ#ez%m O NOUACON, LBERTAD, ATE, AN ¥ AMUETIEn NA ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
3 B "‘; fo i ST LEN CRD ol SABERES (PILARES) PILARES  cARMEN| 23/03/21 | 20/07/21 | 350MDP | 3,100,526.86 0.00 M WA T 1,103 686,28 0.00 37.00% | 3580% | o s DE DBRA
\ S.A. |sEADAN, UBICADO EN BAJD PUENTE CALZADS FOR AMORT NI ;
DECV. DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIGA CARMEN
SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDIA)
ey mmlnlg'rmmueum. REHABILITACIN| ANTICIPO INMA
¥ i £:3 AMORTIZ AL
ILADE: AMORTIZAD] NIA
A " O ATENCION ¥ PREVENCION DE LA VIOLENCIA]
g [ PEROEHRLEING 25 LR, | SONSTRUCC lo¢ ceneno unse “orupo Lar conommano| 25/03i21 | 07/08/21 | 440MOP | 4.189.000.00 0.00 A NIA NiA 1,450,604.26 0.00 100.00% | 3455% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ONES, S A DE |ror Las SIGUENTES OBRAS. 1) LUNA TINA FOR AMORTI A
CV. MCOOTTT  UBICADO  EN AV REY)
MEZAHUALCOYOTL, SM ESQ. YAOUIS, COLONIA|
AFCA, PROYECTG INTEGRAL PARA LA CONSTRI 1 ANTICIFO NI&
CONSTRUCCH (oS ot aemtan, s coutacion v ANOPRIZAD A
5 DGCO”"—;“"—“‘"‘ L T LPN. | ONESMAS SAGERES PILARES) PLARES WuAvAMLPAS-| 27103721 | 24107121 | STOMDP | 4,570,390.28 0.00 N A NIA 4,330,284.40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONGACION HUAYAM) BN,
:g’g:‘RSCrLDIZE COLONIA AJSEO, ALCALDIA COYOACAN, CILDAD POR AMCRT] T
Gt DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO)
FORLARK, |PROVECTO INTEGRAL Pm;‘:cnpwsmmc " ANTICIPO NIA
oAl B, J8 S L 4 e AVORTIZA] WA
e . | ARTE. ONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
g [ROCORLENLADIR]  ox LPN, EN SAEERES  PILARES aames) miames| 27/03/21 | 24/07/21 | 6.10MDP| 558079619 000 NiA NIA A 483,857.03 0.00 1000% | ses% |[SoTe CONT
21 ARQUITECTUR [BATALLON FIIO DE VERACRUZ® UBICADO EN| POR AMORT] NiA
A SADECY CALLE BATALLON FUO DE VERACRUZ &M,
v Vo JooloNA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDIA]
Wi :n‘r:wscro INTEGRAL Pm::ghsﬂr:ucclou. ANTICIPO NA
NTREGA Y PUESTA EN IEN DE FUNTOS AMORTIZAD
] AMORTIZAD NIA
DE INNOVACION LIBERTAD. ARTE, EDUCACION Y|
T O e o] RS LPN. | (SELENE loisenes eusnes: -piares canceuamal 2710321 | 24/07/21 | 530MOP | 4,470,447 54 0.00 NiA N NiA 423519248 0.00 10000% | 94.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ESPINDZA | ricamisr, UBICADG EN CALLE INSPECTORES DE POR AMORT] MNI&
AVENDAND LA LUZ, MZ 7, LT 5 COLONIA CANDELARIA|
TICOMAN, ALCALDIA GUSTAVO A MADERO,
PROVECTO INTEGRAL FARA LA CONETRUCGIDN, ANTICIPO MNiA
OPLPNLA03D: CISM, S.A DE DX IROACION. LIBERTA ARTE. Eomneron v AMORHEADD L ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
R | 25 LPN. : SABERES (PLARES): 'PILARLS AGUSTIN Lara| 27/03/21 | 24/07/21 | 750 MDP | 6,932.453.69 0.00 NIA NiA NiA 0.00 0.00 0.00% | 0.00% |\ riCIPADA DE OBRA.
21 cVv UBICADO EN FRACCION DEL CAMELLON LISICADD POR AMORTI NiA =
EN CALLE AGUSTIN LARA. ENTRE LAS CallES|
ESTRELLITA ¥ CANCIONERD, COLONIA SAN|
S PROYECTO MTEGRAL pm&c&usmm. ANTICIPO NIA
[ENTREGA ¥ PUESTA EN DE PUNTOS
3 " AMORTIZADC NI
[DE INNOVACION, LIBERTAD. ARTE, EDUCACION ¥
RN i e 3 (R LN | IR D e ianes,  pianes aiwmex| 300321 | 27107121 | s80MDP | 5.708,076.28 0.00 A NiA NiA 5.798,076.28 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3| ESPACIOS,  [uicabo EN FRACCION DEL TERRENG LIBICADA POR AMORTI NIA
SA.DECV. [ENPRIVADA OLIMPICA S/N, COLONIA SAN JOSE,
ALCALOIA MILFA ALTA, CHIIAD DE MEXICO; EN|
COMGTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN| ANTICIPO MNIA
. o Ar cwien ¥ o AMORTIZADEY WA
. = £y L TAD, N h 4
10 | |oeRDRLPNLARE - Lpn, | DISENODE Hoiceey -muames Lowss be muarenos-| 30/03i21 | 15008221 {2270 MOP| 20.723.448.51 0.00 30-mar-21 | 15-dic-21 NIA 19,691,466 64 0.00 100.00% | 95.02% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, Jusicano EN AVEWDA RIO MIXCOAC CRIENTE POR AMORTI NiA
SA DECV. |5 COLDMA LOMAS DE PLATERODS, ALGALDIA
ALVARO OBREGON. CRDAD DE MEXICO, A
PROYECTD WNTEGRAL PARA LA CONSTRCCIGHN, TICIFO NIA
MULTINACION foyireca y puEsTa B4 GRERACION D PUNTOS, __-—i:.‘!ORTIZJ\DC NiA
DECOP-LPNL-4.023. ALES DE INNGVACISN, LIBERTAD, ARTE, EDUCAGICN ¥
1 i 75 LPN. MARTINEZ :;ﬁzgm IENw:mL.:;ss;: = mis 30/03/21 | 27/07/21 | 9.80MDP | 953169061 0.00 NiA NIA NIA 9,272,506.63 0.00 100.00% | 97.28% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CLUSOR i
GREY‘S"‘\ DE USICADO EN CALLE MORELOS SM.COLOMIA) PO AMCRET T
CM. CHALMA DE GUADALLIPE, ALCALDIA GUSTAVO A

L



0 y
DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

D% GOBIERNG DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
w CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
o

CORTE AL 28 DE FESRERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION, ANTIH
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACISN DE PLNTOS jatu e A
DGCOP-LPN-L-4-024- GRUPO DE INNOVACION, LIBERTAD. ARTE, EDUCATION ¥ AMORTIZAD NiA
12 21 25 L.P.N. CUYSAT, 5.A. :::E: E‘:';‘ﬁ]ﬁ:lﬂwm:m:f““m: 3000321 | 270721 | 7.10MDP | 6,871,204 00 0.00 MNIA NiA MiA 6,571,204.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV SANTA LUGIA. ALCALDIA ALVARG OBREGON FOR AMORTI NiA
CILDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO)
CONSTRUCCIGN, EWTREGA ¥ FUESTA EW|
CON&:ARECTO CPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, %—%ﬁ—
DGCOP-LPN-L-1-025- LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES STE NTR
13 21 25 LFPN INMOBILIARIA |(PLARES). “PILARES PILOTO ADOLFO LOPEZ| 0B/D4/21 | 02/09/21 | 10.5 MDP 9,622 532,08 0.00 N MiA NiA 0.00 0.00 0.00% 0.00% o oa ATO TENDRA UNA TERMINACION
NORGAMA, [MATEDS = UBICADO EN CALLE winascol POR AMORTI NIA ANTICIPADA,
[ESOUINA MAZATLAN, COL PILOTO  ADOLFO|
SA DECV. |iorez matecs, ALCALDIA ALVARD OBREGON,
SERVICIOS RELACIONADGE CON LA OBRA|
CONSULTORE [FUBLICA CONSISTENTES EN APCYO TECHICD] ANDOIPG WA
DGCOP-AD-L-5-026- 5 INGENIERQS |/EMMSTRATIVO, NORMATIVO ¥ DE INGENIERIA) AMORTIZAD MiA
14 59 25 AD. DEL VALLE, giclﬁ:suﬁ PARA %;“::oc’:wﬁn LAl 30/03f21 | 01708721 . 1.444 99025 0.00 A M NiA 1,444,990.24 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. [|PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR AMORT], NIA
PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
MTEGRAL PARA LA CONETRUCCION,|
RECRED ::‘r-::;li PLESTAEN ops;:clgmuane ifﬁ'ms ANHcle Mo
DGCOR-LPN-L-4-027- DESARROLLO [2€ MHOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| AMORTIZAD NIA
15 21 25 LPN, URBANO, SA. fm?f:‘:: Erl:‘\::n]n ';:—;:f:; EUS‘-"L-“HU;::- 06/04/21 | 03/08/21 | 470 MDP | 4,560,000.00 0.o0 WA NIA MNiA 4,469,232.77 0.00 100.00% | 98.01% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DEC.V. COLOMA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDIA POR AMORT]| NitA
ZTAPALAPA. CIUDAD DE MEXICO: EN LA
GRUFO |SERVICIOS RELACIONADGE CON LA GBRA
DISENODE PUBLICA. RELATIVOS A LA SUPERVISION :::IEE!I:EAD( :;’:
DGCORIRLS028= | 0 IR, | PROVECTO, |moverros ' miecnmes:  rean oa
16 R ] 5 PARA LA
21 P o0 |consmmuoensiy, simeaR 'y et e 05/04/21 | 05/10/21 | 1.15 MDP 9850,069.85 0.00 MNIA MNiA NiA 929,657.61 0.00 100.00% | 94.86% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONY OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, POR AMORTI| NiA
. |uBERTAD. ARTE, Eoucacion ¥ SABERES
TRABAIOS DE ADECUACION. REHABRLITAGION|
CONSORCIO [Y MANTENMIENTO MAYOR YD MEMOR AL ANTICIPO /A
DGCOP-LPN.L-1-028- CONSTRUCTO [EDIFICIC 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, AMORTIZAD NiA
17 21 15 LPN. RAA, SA DE :'m;ﬁ; wg?ktfmgﬂr;f 13/04/21 | 10/08/21 | 24.6 MDP | 24,367,034,72 0.00 13/04/21 | 09/09/21 | 1,957,163.87 | 26,238,387.92 0.00 100.00% | 99.67% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
cv INMUEELE DENCMINADO “CAMPO MILITAR NO. 1- POR AMORTI Nia
F=. EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401,
CONETRUCCION. ENTREGA Y PUESTA EN|
DE ARG [OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION,| mp—g—-——- DiLA,
DGCOP-LPN-L-1-030- DISENG DE [LBERTAD. 4ATe. EDUCACION ¥ SABERES| AMORTIZADG NIA
18 24 25 LP.N. ESPACIOS, :;’MHESI- EN'F'WES mFlDDREL %Enm;i 14/04/21 | 14710421 |13.10 MDP| 11,697 98551 0.00 MNIA MiA M 11,281,152.76 .00 100.00% | 96.44% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECN. |AVEMIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE POR AMORTI, A
AVENIDA REFORMA ¥ CALLE FLOR DE AZUCENA,
|SERVICIcS  RELACIONADGS CoM LA ORRA
PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERWISION SIS e
DGCOP-IR-L-5-032- HYEGO, 54, [T-ONEh X ASMINESAT BARA 105 AMORTIZADG  NA
19 21 25 LR. DECY Fm’i:'":‘a i "“é":_ﬁ;ﬂéf5 i ;:::u EL-'\N 14/04/21 | 10710021 | 1.10 MDP 968,148.76 0.00 NiA Nf& M 532 481.82 0.00 100.00% | 55.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OPERACION DE PUNTES DE  INNOVACION POR AMORT| NIA
LIBERTAD. AATE . EDUCACION Y SABERES
FROYECTD INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION, ANTICIPO NIA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNT
DGCOP-LPN-L-4-033- JOSE ANGEL [5e pavavacion, LIBERH.D_ARTE.EWD: AMORTIZADG NIA
20 51 25 LPN. | HERREJON |[SABERES (Puamesy PIARES E#Roiol 13/04/21 | 10/08/21 | 320 MDP | 1,997,079.14 0.00 MIA WA NA 1,997,079 .14 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVD
CHAVEZ CONSTITUCIONALIETAT, UBICADO EN ANDADOR|
SM NOMBRE SN DE LA SUPERMANZANA 2 POR AMORT] NIA
COLONIA  ESERCITO  CONSTITUCIONALISTA,
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION,
[ENTRECA ¥ PLESTA EN OPERACION DE PUNTOS SHICIED L
o |pocopipniass)| Lpp | PARADOXIA, |0 MNoVAGION, LiBERTAD, ARTE, EpLACION ¥ AWEHTIEADE Wb ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACION
PN 1 3 (PILARES) "PILARES AGRICULTORES"| 18/04, 00%
21 SADECY. [umcann =n Fasctitn be TERRENG UcAte 1 /21 | 16/08/21 | 6.50 MDP 5,199,999.13 0.00 NiA NiA MiA 67,776.48 0.00 3 1.08% |ANTICIPADA DE OBRA.
EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE PGR AMORT NiA
MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL
FORLAREK, |RABAJDS PARA LA CONSTRUCCION DE, ANTICIPO NIA
CIMENTACION PARA LA ENTREGA Y FUESTA EN ey
DGCOP-AD-L-2-037- 25 FORL%LEZA OFERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, AMORTIZADG NiA
22 AD. USERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABSRES)
24 ARGUITECTUR |Piawess; o i i e 2304721 | 01/06/21 | 0.45 MDP 457 69324 0.00 NIA NIA NIA 457,893.24 0.00 100,00%: | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DEC\ [CAMNO A LAS MINAS STNESQUINA AVEWIDA POR AMORTI NIA
A SA V- lcasiaDa, COLOWIA LOMAS DE LA ESTANCIA|
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION,
ENTREGA ¥ PUESTA EN OFERACION DE PUNTOS BT L
DGCOP-LPN-L-4-040. GRUPD Ik INNovAGIGN, LISERTAD, ARTE. EDUGACHON ¥ 490 AMORTIZAD] Ni&
23 21 25 LPN. QUINVA, S A :ﬁ:i;m‘:_'muﬁk PILARES BATALLA DE| J7/04/21 | 24/08/21 : 4,795,984 95 0.00 MiA NI NIA 4,795,984 64 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. x ADO EN CALLE BATALLA DE MDOR FOR A
ORENDAIN, GALLE FRANCISSO T CONTRERAS ¥ R AMORTI NiA
CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA

t, 337.n0%74




DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

V’c GOBIERNG DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
d CIUDAD DE MEXICO DIRECCIGN DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2021
ENTRECA ¥ FUECTA Ch LLEAON bt Pt e o
=
DGCOP-LPN-L-4-041- GRUPO e inovacion, LISERTAD, ARTE. EDUCACION Y AMORTIZADG L
24 21 25 LP.N CUYSAT, 5.A. |SABERES (FILAREE) “FILARES CHICLERA'| 27/04/21 | 24/08/21 | 620 MDP | 6,237,632.00 0.00 NiA NFA NIA 6,237 632.09 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV UBICADG EN GALLE CHICLERA SIN, ENTRE LAS POR AMORT NIA
Mo CALLES TENERIA Y ALBANLES, COLONIA MIGUEL
HIDALGO, ALCALDIA VENUSTIAND CARRAMZA,
EECI NFELRA PRI CERETRGR ANTICIPO iA
TR Lo (B ek e s AUORTIZA A
25 2 25 LP.N. |ARQUITECTOS [SABERES  (FILARES) ‘PILARES  VICENTE| 28/04/21 | 25/08/21 | 4.10 MDP 3,738,004 76 0.00 NiA NIA WA 3,554 763,94 0.00 100.00% | 95.10% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECY, [CUERRERD UBICADO EM FRACCION DE POR AMORTI NIA
' V' |CAMELLGN EN ANILLO RERFERICD CANAL DE
SAN JUAN, CAST ESOUINS CALLE 3 ANGEL RICO,
CORPORACI(O |FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIPO A
b [ e e e AORTZAS] WA
. o 1ON
26 PG U;:J-L HO 25 LP.N, |CONSTRUCTO [PLARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y| JB/04/21 | 25/08/21 . 4.273,255.29 0.00 NiA N/A N/A 199,030.10 0.00 6.00% 4 66% ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINAC:
RA AVE FENIX, |TECNOLOGIA™ UBICASO EN CALLE LEY DE LA POR AMORTI Nik ANTICIPADA.
CIEMCIA ¥ TECNOLOGIA, MZ. &, LT. 51, COLONIA
SADECV. [pieyne avaia, LEALBIA TLALPAN, CIUDAD D2
GRUPO DE Fs_ms CON LA GBRA ANTICIPQ NiA
o vl DiSERG, sy e k1 teeer AIORNZA] A
27 z 1‘ Z 25 LPN. PROYECTO, |provecros INTEGRALES FARA LAl 05/05/21 | 3110421 | 1.86 MDP 1,488,869.16 0.00 A NIA MNIA 907,503.70 0.00 100.00% | 60.95% [ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 CONSTRUCCH [CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN| BPOR AMORTI NiA
ONY OPERACION DE FUNTOS DE  INNOVACION,
_ |UsERTan, amte, enucacion v sABERES
$$fr$m°.§~°°'\% i ey c;: AHTICIED NiA
DGCOP-AD-L-2-050- SURYA T793, [PUNTOS DE INNOVACION. LIBERTAD. ARTE, AMORTIZADG NIA
28 2 25 ADC SADECV EDUCACION ¥ SABERES (PILARES): “PILARES! 06/05/21 | 25/05/21 | 1.44 MDP 1,443,374.64 0.00 A A MiA 1,443,374 64 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
; V. 15aN JUAN DE ARAGON VI A PRECIO ALZADG ¥, POR AMORT] NIA
TIEMPC DETERMINADC UBIGADO EN CALLE 4144
SN, COLOMA SAN JUAN DE ARAGON VN
e = 2
DGCOP-IR-L-1-051- MAQDEX, S A, [VENOR DE ESTANCIAS INFANTILES -CENOI AMORTIZADG NiA
- 21 b LR, DECY.  |SENGI Gt CONFORMADO POR LAS SISUIETES| 0G/05/21 | 0308121 | 33MDP | 3,649,759.09 0.00 NiA NiA NiA 3,642,978.84 0.00 100.00% | 99.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
M. |oBRAS: 1) "CENDI ANEXD ZONA 10° LBICADS EN| POR AMORTI NIA
CALLE DIAMANTE 1985, COLONIA TEPETATAL,
CE. 07130 7) "CEMDI VASCO DE QUIROGAT
TRABAJDE OE MANTENMIENTO. REHABILITAGION|
ING. JOSE  |¥ ADECUACIEN A LAS UNIDADES TERRITORIALES: %&_IT?%_DE+
e DE ATENCION ¥ PREVENCION DE LA VIOLENCIA
T s '; Loz 25 IR. HEANGEEIN DE  GingRO cliwast  GRUPO L 10/05/21 | OT/OBI21 | 731 MOP | 6.197.943.31 0.00 A A NiA 5,824,878 24 0.00 100.00% | 93.98% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RREJ CONFORMADO SO LAS SIGUIENTES OBRAS. 1) POR AMORT] NIA
CHAVEZ  ['LUMA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22
DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN
ST SN BT ANTICFD | WA
NTREGA
AMORTL. MIA h
L BRLL - DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ - N
T i i PN, |APEEUS,SH smeehes puaesy eusmes cusnoemi 13108121 | 08/1021 | 155 MDP | 14,898,80157 0.00 NiA NIA NiA 0.00 000 0.00% | ‘oipow [ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIO
B IMSS", UBICADS EN CALLE DR, ANDRADE N° 401, BOR AMORTI A [ANTICIFADA DE OBRA
COL. BUENGS AIRES, ALCALGIA CUALMTEMOC,
CUDAD DE MEXICO, A PRECIO LWITARID ¥
— |CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ FPUESTA EN| ANTICIFO N/A
OPERACION DE PUNTOS DE  BINOVACION,
Y AMORTIZAD( A .
. TR LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES) MTRA MNACION
R ";N s s B el bt PILARES: PILARES OASIS, UBICAD EN CALLE| 1306721 | 09/10/21 [ 16.8MDP | 15,599,998.77 0.00 NIA NIA - oo il oot | g ESTEC f'::c:\ i DE% ;gDRA UNA TERMI
DCOTEPEC, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS., POR AMORTI| Mg ANTI
CIUOAD DE MEKICO, A PRECIO UNITARID ¥
DF LA SAIVERSIOHS Lk LENGUAS. HOIGEAAGT SRR
. KAPRA UBICADA EN CALLE VERACRUZ N 13593, CP. AMCREZAD WA 10N
33 i L;:Q—L.‘_BS& 15 LP.N.  |EDIFICACIONE |12000. COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDIAMIPA| 26/05/21 | 23/08/21 | 20.5 MDP 19,443 35094 0.00 NIA N MNIA 16,725,732 34 o.oo 86.02% | 86.02% ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINAC
S RADE A/ R B LA ICRSAD DE Weior BN LA POR AMORTI NIA ANTICIPADA DE OBRA.
{ MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO|
DETERMSIADO,
TEAGRICS o.guoor:sm msﬁ.:’ma:é [ANTICIPO NIA
SRUPG HABRITACH 1O MANTENMIEN AMORTIZAD A
DGCOP-AD-L-2-059- ¥ PUNTOS DE WNOVACION. LIBERTAD. ARTE,|
34 25 AD. QUINVA S.A [ECUCACION ¥ SABERES (PILARES): “PILARES| 01/06/21 | 20/08/21 | 1.34 MDP 1,342 431 .44 0.00 MNIA MNIA MiA 1.342,431.43 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV SAN JUAN DE ARAGON IF. & PRECIO ALZADO ¥ POR AMORTI NIA
: TIEMPO OETERMINADO, UBICADO EM EJE 3
NORTE, AVENIDA 505 S/ COLOMIA SAN JUA CE
.,Eﬁmc&.os R:EAmeDS CON LA cag.n ANTICIPO MNIA
DGEOP-AD-L-5-060- DITAPSA :‘E(:NI(:A Y ADUSTRATVA ilf:.nmllog SRR T DA
35 25 AD. CONSULTORE [PROYECTOS INTEGRALES YO CONSTRUCCION. 31/D5/21 | 26/11/21 | 0.74 MDP 1.070,510.87 0.00 MNIA M/A Mg 802,933.94 o.00 100.00% | 75.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 S, S.A. DE C.v. [ENTREGA Y PUSTA EN GPERACIGN DE PUNTOSL-" POR AMORTI] MiA
S -V |DE mINOVACION, LIBERTAD. ARTE, EDUCACION Y
SABERES (PILARES} “ZONA ANG-01'_HPLARES

—~———t
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TRABAICS DE CONSTRUCCION. ADECUACICH, ANTICIPO
REHABILITACION Yi0 MANTEMMIENTO DE DE P e
5 AMORTIZADC
DGCOP-AD-L-2.085- CRUPOTAE Joomce me wocscin,. usenian, A 00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36 21 25 AD. DEL CENTRO |EDUCACION ¥ SABERES [PILARES) “PILARES| 18/06/21 | O7/07/21 | 1.35 MDP 1,356,541.35 0,00 NIA Nia MN/A 1.356,541.35 0.00 100.00% | 100.00% |E
" SA DECY [SALVADOR DIAZ MIRGN' A FRECID ALZADIO ¥ POR AMORT NIA
S ¥t |TEMPG DETERMINADO, UBICADO EN CALLE
ORIENTE 155-8, SIN, COLONIA SALVADOR DIAZ|
= SEAVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA] ANTICIPO NIA
WOENERIA [cmrene R vero e AVORTIZED] —NA
a7 DGCOF"‘ZEL'-'&DEE' 2 AD. 3 D€ costos pama UEVAR A cABO LAl DB/O7/21 | O7/1121 [142MDP | 144315745 0.00 NiA NiA NiA 1,443,157 38 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTUR |e.ecucion ¥ conTrol DEL PﬁocEso DE OBRA| POR AMORTI NiA
A, S.A. DE CV. [PiBLICA,
3 PUNTOS DE  INNOVACION, uaEﬁr.w ARTE.
TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA] ANTICIPO NIA
CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILED SN,
DGCOP-ADL-2-089- GRUPO COLONIA AMFLIACION SANTA CATARIA. ALCALDIA AMORTIZADG Bl STRATIVO
38 25 AD. QUINVA, 5.4, |TLAHUAS, CIUDAD DE MEXICO, EN LAMODALIDAD|  30/06/21 | 19/07/21 | 1.43 MDP 1433934 41 0.00 NiA WA MiA 1.433,8934.40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINI: I
DECY.  |DEPRECIO ALZADO ¥ TIEMSO DETERMNADO. POR AMORTI NiA
READECUACION ¥ CONSTRCCION DEL EDIFICIO 2| ANTICIPO A
BIBLIOTECA} PARA LA OFERACION ¥ PLESTA £8 AMORTIZAD NIA
DGCOP.LPN-L-1-072- REACTOR  |mascia OE LA UNIVERSIIAD DE LA SALUD EN LA] . INISTRATIVO
39 15 LP.N. INGENIERIA, |CUDAD DE MEXICO, 202 ETARA, UBICADA EN LAS 01/07/21 | 28/09/21 | 17.6 MDP | 16,750,792.11 0.00 010721 | 201M0r21 | 1,495508.04 | 17 637,095.28 0.00 100.00% | 96.66% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADM|
21 SA DEC\. |NSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA POR AMORT] NIA
A Y- |MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, ALl
INTERIOR DEL INUESLE DENCAMINADC “CANPO
SERVICIOS nsuclou:nosm Dmseazu OERA ANTICIPO /A
PUBLICA, RELATIVO NCiA DE
C.CARLOS |provECTo PARS LA CONSTRUCCION, ENTREGE AMORTIZADG L TRATO NDORA UNA SUSPENSI
40 DGCOP";?L'}DN‘ 25 AD. CEDILLO ¥ PUESTA EN OPERAGKN DE Ginca () PUNTOS | 0207/21 | 28111721 | 1.74 MDP | 1,430,000.00 0.00 NIA NIA NiA 685,477 41 0.00 100.00% | 47.94% Eggnioﬁwn NTS‘;L_ TENDRA o
INNCVACIGON, LIS . ARTE, EDUCACION ¥ ; %
VELASCO | ioeres puARES), BAID LA MODALDAD A RORAMORH K
PRECID ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO,
[EERVICIoS RELACIONADGS GOM LA OBRA ANTICIEO NIA
PR GRUPD.  Facex 7 acamsroxin pake. (o0 AMORTIZAD] __N/A
41 k 2 F 25 AD PLAMJE, 5.4 |PROYECTOS INTEGRALES vio ConsTRuccion.| O7/07/21 | 31412121 | 1.44 MDP 1,3586,356.03 000 MiA WA MNiA 917,830 90 0.00 100.00% | 65.73% [ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV REHASILITACION, ENTREGA, ¥ PUESTA EN| POR AMORTI NI,
Y (OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SASERES,
PROYECTO TEGR”’ FARA LA ADECURCION,| ANTICIPO A
REHABILITACICN, REFCRZAMIENTO! PO Te e i
DGCOP-IR-L-4.075 IGNITIA ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR YiO EMORTIZADY WA u IQUITO ADMINISTRATIVO
42 21 25 LR. DESARROLLO ﬁ’T‘EOR ggmg: Di IN:?;::IEOSNI I;;?Li;?sb 08/07/21 | 05/11/21 | 42 MDP 5.278.307.70 0.00 NIA MNiA MNiA 5,278,307.70 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESQ DE FINI ATIV
) 1
S.SADECV. L) tres santa ansa xocmac, UBIcADo 1] POR AMORT) A
CALLE RINCONADA DE JESUS S, PLEBLD
e |mm:m;ggﬁ::;mm_ ANTICIPO NiA
N GA Y PUESTA E! LNTOS
= AMORTIZADC MNiA
DGCOP-IR-L-4-0B0- MAQDEX, S.A. DE INNCVACIEN, uaeb?un. ARTE, ED.IC-M:IGI\I'Y 0 AD
43 25 LR [SABERES (FILAREE) “PILARES BEcemma] 09/07/21 | 05/11721 | 6.6 MDP 5,513,968.86 0.00 NiA NiA N/A 6,513,968.83 0,00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DEC.V. UBICADO EN CALLE BECERRA N° 88, FRAGCION 2 POR AMORTI NIA
BARRIO DE SAN JUAM TACUBAYA, ALCALDIA
MIGUEL MIDALGD, CILUDAD DE MEXICO; EN LA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION, ANTICIPO A
ENTREGA ¥ P:'ESTA EN OPERACION DE PUNTOS AMORTIZADG NIA :
T - i [DE INNCVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCADDN ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
g | BecompLata ] o5 IR, |MAPIZVERDE, |o neres  uanesi-ruses Lowas be| 12007721 | osriiz1 | 72mop | 606681678 0.00 NA NiA NIA 176,128.29 0.00 300w f 2sew [CETECERIEATO TR
21 SA DECV. |raranco:, uBcADo N FRACCION DE YERREND POR AMORTI MIA % .
EN CALLE 17 DE MAYD S/, COLONIA MINA LOS
COYOTES, ALCALOIA ALVARD DEREGON CIUDAD]
s :mse;:u INTEGRAL Pm.qugxsﬁ;ﬁ:m ANTICIPO NA
¥ PUESTA EN OPERACH INTOS
ALPER ‘ AMORTIZADY ___NIA
DECOP-IRL4-082- PLANEACION |0 IHOVACISN, LISERTAD. ARTE, EDUGACION ¥ FINIQUITO N o
45 25 LR £ SABERES (PRLARESY CPILARES ToLTECA™| 12/07/21 | 08/11/21 5 MDP 621717246 0.00 NiA A MIA 621717233 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIV
21 ESTRATEGICA |umica0o EN EJE 5 PONIENTE, AVENIEA POR AMORTI A
SA DECV. [ESCUADRGN 201, Sm, COLONIA TOLTECA,
ALCALDIA ALVARD OBREGON, CIUDAD DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA  OBRA| ANTICIPO NIA
ARE [\J(JSENO PUBLICA RELATAVOS A LA SUPERVISION TECNICA| | AMORTIZAD NIA
DECOP-ADL-5-083- ¥ ADMINISTRATIVA PARA LDS rmauuls OE LA 100.00% |CONTR ECEPCIONADO
46 21 15 AD. CONSTRUCCI :Jm?;ombé wmu:w '?ESSEN?P- 1207121 | 08M11/21 | 0.82 MDP B16,791.06 0.00 MiA NiA WA 816,791.05 0.00 100.00% & ATORI "
ON, S.A. DE 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDIAMILFA PO AMEGIRTI A
Cv. ALTA EN LA CIIDAD DE MEXICO; SOBRE LA BASE.
mﬁmﬂnmmﬁm*&oﬁ%u?& ANTICIPO NIA
il Yo Il
& 8 AMORTIZADY MiA
DGCOP-AD-L-2-084- MAQDEX, S |PUHISS, D2 BIERASION. . LBERTAR,  ANTE, 0 ADM 7
47 25 AD. EDUCACION ¥ SABERES (ILARES): “PILARES| 20/07/21 | 08/08/21 144 MDP | 1,480,475.31 0.00 NiA NiA NIA 1,480,475.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV. SAN JUAN DE ARAGON I, A4 PRECIO ALZADO ¥ POR AMORTI NIA
TIEMPO DETERMINADO, UBIGADO EM AVEMIDA
414 SN, COLOMNIA SAN JUAN DE ARAGON- VI




00 DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUIBLICA

EIERCICIO 2021
RERABLITACION 100 NANTENMENTO.  DE T N
DGCOPR-L-2.085. IGNITIA  lpunTos DE NOVAGION, LIBERTAD, ARTE, MO RO NA
48 25 LR DESARROLLO |EDUCACISN v SABERES (PaARES): PiLases| 18/07/21 | D021 3.4 MDP 3,507,812 11 0.00 MNiA MiA A 3,507.812.11 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 5. SA DE GV |FISCALIAY, LBICADO EN CAMING REAL A TOLLICA| FOR AMORTI NIA
R ¥ |SiN. COLONIA BOSOUES 2a BECCION, ALCALLIIA
ALVARD OBREGON. CIDAD DE MEXICO: EN LAl
ROSIEER, [t o o e owsporn ATCED | WA
DGCOP-AD-L-2-086- ARQUITECTUR PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD] DA
49 25 AD. AY . [EDUcACON ¥ SABERES (PRARES) PhLAREs| 20/07/21 | D&/08/21 | 1.44 MDP 1,445,248 50 0.00 MNiA WA NiA 1,445,248 .50 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
21 TECNOLOGIA [RAMON CORONA™ & PRECIO ALZADO Y TEEMPO| POR AMORTI MIA
SADECV " |ETERMINADO. USICADD EN CALLE ESPERANZA
Bk V- |sm. ESaumA  3a  CERRADA  MERCADO|
GRUPD  |ENTREGA ¥ PUESIA N OPERREION £F Beptios e N
DGCOP-IR-L-4-DB7- CONSTRUCTO |DE WNOVACION. LIBERTAD, ARTE, EDUGACION ¥| AMORTIZADG NiA
50 21 25 LR, R DAFSO. S A, SABERES (PILARES) PILARES PLANTA CE| 18/07/21 | 15/11/21 | 5.8 MDP 6,174 373.85 0.00 NIA A NA 6,062 463.70 0.00 100.00% | 98.19% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
'+ 9P |ASFALTOY, UBICADO EN AVENIDA DEL IMAN N FOR AMORTI NIA
DECV. 263 COLOMIA AJUSCO. CP, 04300, ALCALDIA]
[COYOACAN. CHDAD DE MEXICO, EN  LA|
GRUPO ALR xaucapm:tfmaoﬁmmc?ﬂ ;:nv:‘:?; ANTICIRG fA
DGCOP-AD-L-5-088. INSTALACIONE |[PE INSTALAGIONES ELECTRICAS. SANITARIAS, AMORTIZAD] A
51 21 15 AD, S.S. DERL HIDRAULICAS ¥ ESPECIALES  PARA  Lal 22/07/21 | 20/08/21 | 0.92 MDP 90899514 0.00 MNiA MNiA Wi 908,995.14 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
i . L. |OPERACKN ¥ PUESTA EN MARCHA DE Laf POR AMORT) NiA
DEC.V. UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
MEXICO. 2da ETAPA, UBICADA EN LAS
RA SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA| ANTICIPO NIA
PUBLICA PARA LA ELABORACKSN DEL PROYECTO)
DGCOR-AD-L-5-091- PRODUCTORA | araurectasco, ESTRUCTURAL ¥, AMORTIZAD( NIA
52 2 15 AD. DE g’;‘:‘;&‘:g‘:“‘f PUDEESLT.k PE‘hlls“:R PMSE ﬂ 04/08/21 | 02f09/21 | 1.44 MDP 1,446,520.00 0.00 MIA MIA NiA 1,446,520.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CHA
ARQUITECTUR |y \ensioan o La SALUD DF La Gioao D6 POR AMORTY i
A SC MEXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS
CAROEM  [PARA BL EDIICH 7 06 LA LHVERGEAS per] .
DECOP-IR-L-1-101- CONSTRUGCC) [S48IS7, UBICADA EN AVENIDA SAN Jsmd ANCRTE NfA
53 15 IR YO AVENDA FOTRERILLO Bho. 2625, COLOMIAl 24/08/21 | 22/10/21 | 2.9 MDP 2,999,998 99 0.00 NiA Nia MNIA 2.999.721.20 0.00 100.00% | 29.99% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ONES, S.A DE {san  pesnasE  OCOTEPEC,  ALcALDiA POR AMORTI A
cV. MACSDALENA CONTRERAS C.P. 10300, CILUDAD DE|
MEXICO: SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y|
O R B LN
.\ L]
DGCOP-AD-L-5-104- PRODUCTORA [esovecTo EiEcutive FaRa PILARES Canmio) AMORTIZADG NIA
54 21 25 AD. DE ﬁm&ﬁ%::}ﬁéﬂc:ﬁlxlgtfm EN| 27/08/21 | 25/09/21 | 0.29 MDP 20991270 0.00 A A NiA 299.812.70 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARG TE G TOR R e N e REAL VoAU POR AMORT/|  NiA
A SC ALCALDIA ETAPALAPA, CILUOAD DE MEXICO; EN
Uil e wrﬁmﬁ::fu;mn': ANT{C]PZO‘,D( hie
DGCOP-ADL-2-107- SURYA T753, [PUNTOS DE INMOUACION. LIBERTAD, ASTE. AMORTI A
35 21 25 AD, s ' [EDUCACION ¥ sSASERES (PILARES): Pwames! 0308021 | 22/08/21 | 1.41 MOP 1,416,890.24 0.00 A A A 1,416,890.23 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A DECV. |ouauterEc A PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO) POR AMORT i
DE 0, UBICADD EN CALLE 18 Mamzol
SM ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYD ¥,
Remlllgewmr;mﬁlemnm Ibn': [ANTICIPO | NiA |
DGCOP-AD-L-2-108- SURYA T793, [PUNTSS DE MNOVACION. LIBERTAD, ARTE AMORTIZADG bR
56 e 25 AD, SA DECy. |FPUSASION Y sASERes puames) PiARES| 03/09/21 | 22/09/21 | 0.79MDP | 796,206.69 0.00 NA NIA NiA 796,206.69 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
: Vo |cunNMALPA, A PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO POR AMORTI| NIA
DETERMIADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO|
PRIETO ¥ CALLE CASTILLO LEDOM, COLONIA|
CORPORACIO |[PROYECTO MNTEGRAL PARA LA ADECUAGCIGN, ANTICIPO [y
DGCOP-R-L-4-118- " EETRETIAAL Y WATEBRENTS v v S M ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
57 25 LR. CONSTRUCTO |MENCR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, 08/10/21 | 31/12/21 | 9.75 MDP 9,758,370.61 0.00 NiA MNIA MiA 2,1B4,771.02 o.oo 23.00% | 22.39%
21 RA AVE FENIX, |ARTE. EDUCACIGN Y SASERES - PILARES B MORTI N ANTICIPADA DE OBRA.
SA DECV  [MORELOS' UBICADC EN CALLE PELUGUEROS h° REA A
A V- |2, ColowiA MORELDS P 15370, ALCALDIA
DGCOP-IRL-4-118- CONSTRUCC |5 iouacion. LIBERTAD, ARTE, Eoucacion ¥ AMORTIZADG N/A
58 2 25 LR ONE . |SABERES (PILARES) CPILARES Eoucacion| 13/10021 | 31/12/21 | 4.9 MDP 4,817 563 82 0.00 NIA N iA 4,817 563.73 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INSTALACION, [ciok umescs ey cuis e POR AMORT] A
SADECV ) y
CERRADA EDUCACION POLITECNICA, COLONIA
FORLARK, |[FROYECTO INTEGRAL PARA LA COMSTRUGCION, ANTICIPO NI
FORTALEZA |FTHEGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS EMORTIZADT NIA
CIRL-4-120- OE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥
59 BReaE: E..: e 25 LR EN SABERES (PAARES) PILARES SANTA MARIA'| 13/10/21 | 31712721 | 6.8 MDP 7.917,774.38 0.00 Mia MiA NiA 847 930 97 0.00 12.00% | 10.71% ESTEG%ONT\RATD TUVO UNA TERMINAGION
ARQUITEGTUR |USICADO  EN  CARRETERA XOCHIMILCO - POR AMORTI NIA ANTICIPADA DE OBRA.
A SA DECy [[ULTEHUALCO. ESGINA CALLEION DE LOS
" 4 Y- |PATOS, COL. SANTA MARIA NATIVITAS, ALCALDIA




DEPENDENCIAS, ORGANGS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
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CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUIBLICA

EIERCICIO 2021
PROYECTa INTEGRAL PARA LA CONS . ANTICIPO NIA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS [AMORTIZADT
DGCOP-R-L-4-121- LAPIZ VERDE, |DE NNOVACION. LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ RO TIZADY Ni&
60 25 IR ' |PASERES (PILARES). "PILARES BARRIC SANTAl 13/10/21 | 3111221 | 6.5 MDP 6,070,788.23 0.00 NiA MNiA MNiA 6,070,788.19 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 SA DECV. |cauz, UBICADO EN CALLE COMERGID N° 18, BOR AMORT| NIA
COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC. ALCALDIA
XDCHIMILCO. CIUDAD DE MEXICO. EN LA
DESARROLLO mﬂ ; '”’EEN‘::’E"-GA 'Pmsu LA ANTICIFO NIA
CONSTRUGC [ et ST r T AMORTIZADD  NiA .
IR 3 - NDRA UNA TERMINACION
&1 DGCOP-IR-L-4-122. 25 IR ONE [umerren. amte, epucacion v saseres| 14/10i21 | 311221 | 5MDE | 5.182,135.83 0.00 NA NiA NiA 11017465 0.00 213% | 213% |ESTE mgooamm
21 INSTALACION, |PILARES): “PILARES san  JOSE  MaRRON", POR AMORTI NIA ANTIC i
SA DECY |SIS400 EN CALLE HUMEERTO G. TAMAYO,
- ¥ | BINMCOLONIA CHINAMPAC DE JUAREZ. ALCALDIA
COINAR . [Emaech ¥ P aTa Ex opsmaain o potgos o
DGCOP-R-L-4-123- CONSORCIO THE INNOVACION, uae_mm. ARTE, EDUCACHIN ¥ SUBREZAD WA
62 21 25 LR DE SABERES g‘lmgsil}i ‘:ILARES Mascot | 13M10/21 | 3112021 4 MDP 4,904 386.72 0.00 MiA INFA MiA 4,634,480,70 0.00 100.00% | 94.50% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INGENIERHY USICADO INASCO,  ESQUINA FPOR AMORT! leA
MAZATLAN, COLONWA PILOTO ADOLFD LOPEZ
MQU'TEW'? MATEDS, ALCALDIA ALVARO CBREGON. GIUDAD
PROYECTO INTEGRAL FARA, LA CONS TRUCCION,, ANTICIPQ NIA
ADECUACION, RAHABILITACION, MANTENIMIENTS
DGCOP-IR-L-4-126- LAPIZ VERDE, [MAYOR ¥/O MENOR OE PUNTOS GE INNCVACION,| ANORTIAADG NIA
63 25 IR * [URERTAD. ARTE, Epucaciow v sasERes| 14/10/21 | 311221 | 25MDP | 2,208,30533 0.00 /A MiA NIA 2,298,304.78 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 SA DECV. |piases) "PILARES MUSED INTERACTIVOS POR AMORTI A
USICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA.
ESQUINA CON CALLE MHORTENSIA, COLONIA LOS
S e e Parei] e
DGCOP-IR-L1-127- CONSTRUCTO |UBERTAD, ARTE. EDUCACION Y SABERES| AMORTIZADG NiA
64 25 LR, RAROALCY, |PILARESIPILARES CAMING REAL". UBiCAno enl {8021 | 31112021 | 4.5 MDP 5,103 397 64 0.00 NI A N/A 4,758,939.97 0.00 100.00% | 93.25% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 SA DECY, |[CAMIO REAL SN COLONIA CAMPESTRE POR AMORTI NIA
ik Y |POTRERD, ALCALDIA ZTAPALAPA, CIDAD DE
MEXICE; EN LA MODALIDED A PRECIO LINITARIO)|
TRABAIOE Dg CONSTRUCCION, ADECUACIGHN, ANTICIPO N/A
REHABILITAGION  Y¥i0  MANTENMIENTO  DE ZAD
DGCOP-AD-L-2-130- MAQDEX, S [FRTcs DF_ BNCWAcKn, LEeRTAD. ARTE| AMORTZACG WA
65 25 AD. 4 EDUCACICN ¥ SABERES (FILARES): “PILARES| 21/10/21 | 09/11/21 | 0.91 MDP 910,718.55 0.00 MNiA MiA NA 910,718.54 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV. SAN JUAN JOYA", & PRECID ALZADG ¥ TIEMED| POR AMORT] NIA,
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO)
JUAREZ SiN COLONIA SAN JUAN LA JOYA
TRABAICE  COMPLEWENTARIOS  FARA LA| ANTICIPD NIA
DE ARQ.  [REMASIUTACION DEL EOIFICIO 11 EN LA [ AMORTIZADG NiA
DGCOP-AD-L-1-152- DISERQ DE  |UMIVERSIDAD DE LA SALUO O LA CIUOAD DE
&6 15 AD. MEXICO  2a  ETAPA, Umiceba EN Las| 01/11/21 | 20111/21 | 066 MDP |  610,770.84 0.00 NIA MIA i 559,719.81 0.00 100.00% | 91.64% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, |msTaacioES DE LA ANTIGUA ESCUELA POR AMORTI NIA
SA DECV. [WUTAR DE MATERIALES DE GUERRA ALl
INTERIOR DEL MUEBLE DENCMINADG CAMPO)
|SERVICIGE  RELACICNADGS CON LA GBRA ANTICIFO MNIA
GRUPD ALR [PUBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TECNICA ¥ EMORTIZADd A 1
DGCOP-AD-L-5-153 INSTALACIONE |ELABORACKN DE ADECUACIONES AL PROTEETO) AR AR A
67 15 AD. EJECUTIVO PARA LA REALIZACION DE LAS| 01/11/21 | 14/12721 | 0.28MDP 199,601.46 000 NiA MNiA NiA 199,601.45 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 S, 5. DERL |rtces EXTERIGRES DE LAS WSTALACIONES FOR AMORT| NI
DECN. ELECTRICAS.  HIDRAULICAS, SANITARIAS,
ESPECIMES ¥ ACTUALZACKON DE REDES
Flaer e 0 e e
DR COR A LA GRUPO  lttcca v aDmmstraTive  pama  Los| Nt A
&8 25 AD. PLAMJE, S A |PROYECTOS INTEGRALES v consTRUCCION 01/11/21 | 20112/21 | 0.28 MDP | 271,305.21 0.00 NIA A NiA 271,305.21 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV REHABILITACION, ENTREGA Y FUESTA EN| POR AMORTI MiA
shely OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION,
LBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SASERES
TRABAJDS  COMPLEMEMTARIOS  PARA  LA| ANTICIFO NiA,
GRUPO RECONSTRUCCION DE LA ACOMETIDA AMORTIZAD
DECOP-AD-L-2-156- CONSTRUCTO |[ELECTRICA, SUBTERRANEA EN MEDHA TENSIGH AMORTIZADG A,
B9 25 AD. FARA LA CONSTRUCCION.  ADECUACION. 01/11/21 | 28/11/21 | 0.29 MDP 26932961 o.oo A NiA Nl 26832961 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
il R MAGRAM, [REHABILITACION /O MANTENIMIENTO  De| POR AMORTI NiA
SA DEC)V, |PUNTCE DE INNOVACKON, LIBERTAD, ARTE|
EDUCACION ¥ SABERES (PILARES) FILARES
CONSULTORIA gf_‘:mm Mﬁm&mh mw"@s#:m"m' ANTICIPO NIA
DGCOP-ADLL-5-158. INTERDISCIPLI o5« somin TECNICA PARA LA INTEGRACION AMORTIZADY L L3
70 25 AD. NARIAEN |oe exesoentes of La Dooece En wal 01111721 | 2012121 | 144 MOP | 1,444,506.94 0.00 MIA NiA MiA 1,444,506.93 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 PLANEACION Y|DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE POR AMORTI NIA
CERAS PUSLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARID)
DESARROLLO, |4 iepea pe tesmmians,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES| ANTICIPO N/A
EM LA ELABORACION DE FLANOS AS BULT|
DGCOP-AD-L-5-163- LAPIZ VERDE, | (= TALACioNES R (FUORIZEDG WA
71 15 AD. ! [HOROSANITARIAS, voz. ¥ DATOS| 01/11/21 | 141221 | 0.86 MDP 640,682 63 0.00 A NI NiA 640,682 68 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 SA DECV. |LevanTamenTs  TOPGGRAFIGO.  MEMORIAS POR AMORTI, A
DESCRIPTIVAS DE  PROYECTO, CALCLLO)
ESTRUCTURAL, CALCULD DE DisEdo  DE
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EJERCICIO 2021
TRASAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUATION, ANTICIPO A
REHABILITACION  ¥i0  MANTENIMIENTO DE
DGCOP-AD-L-1-164- SUADCO §A [PUNTOS DE INNOVACION. LEERTAD. ARTE, AMORTIZAD NA
T2 25 AD. Ly |ERMGACION ¥ SABERES (PILARES) PILARES| a0f12/21 | 31M12/21 T 1,432 644 88 0.00 NiA NiA MNi& 1,271,341.03 0.00 100.00% | 88.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV. SIERRA DE GUADALUPE- VIALEIAD™ UBICADO EN g5 BOR AM
AREA NATURAL PROTEGIOA SIERRA  DE ORTI NA
GUADALLIPE. COLOMIA ARBOLEDAS. ALCALDIA)
TRASAIDS EW EL AREA EATERIOR DE LA ANTICIPO NiA
"UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN|
3 AMORTIZAD( LI
AVENIDA  SAN CERONIMO  YiO  AVENIDA
75 (|PECOEARLEMST  qp AD, |SUADEOSA loormernio i s, cooma s scmusee| 011121 | 201121 [osamop| e3s07027 0.00 NiA NiA NIA 518,163.11 0.00 100.00% | B1.46% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV OCOTEPES, ALCALTHA MAGDALENA CONTRERAS, POR AMORT] NIA
C.P. 10000, CILOAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE
DE PRECIO UITARIO Y TEMPO DETERMINADO
INGENIERIA Y ;nmua cowuniurnlmo; PARE) [ANTICIPO MNIA
5 {AS INFANTILES “CENDI® (CENTROS DE
DGCOP-AD-L-1-168- CONSTRUCC! |necammonios mranmy zoma A1, Salo AMORTIZADG L
74 o 15 AD. ONES MODALDAD A FRECIO MTARIO ¥ TEWPol 01/11/21 | 30/11/21 | 096 MDP | 965,863 .59 0.00 NIA NIA A 0.00 0.00 100.00% | 0.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DETERMINADO OUE INCLUYE LAS SIGLWENTE
GR;ELCE‘VS'A' OBRAS: 1} CENDI 20 DE NOVIEMBRE. UBICADO EN| POR AMORTY W
N CALZADA DE LA VILLA N 137, COL SANTO
TRABAJOS —COMPLEMENTARIOS PARA LA ANTICIPO INEA,
CONSTRUCCIGN ¥ ENTREGA DE PLWTOS OE
DGCOP-AD-L-1-165 SUADCO, S.A INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ AMORTIZAD] NiA
75 ? T 25 AD. : SA- lsasenes prares) FILARES ALFONSO PRIANE| 3012721 | 3112021 - 1,412,342 63 0,00 A NiA MiA 1,255,898.55 0.00 100.00% | 88.92% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV. UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI &M, hd WA
ESQLINA MANLEL CASTREJON, oL POR AMORTI
GUADALUPE, ALcaLpia MAGOALENA
DESVIO DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES ANTICIPO NiA
CARLOS SAN FRANCISCO’, UBICADD EN CALLE
DGCOP-AD-L-2-170- MANUEL |FERROCARRIL DE cusRmavaca sm. Escuma AMORTIZADG AL :
76 25 AD. AMDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL| 01/11/21 | 20/11/21 |0.247 MDP 216,269.07 0.00 NIA A MiA 216,265.07 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 LOPEZ SN FRAMCISCO, ALCALDIA — MAGDALENA| . POR AMORTI NiA
MIJANGOS e . CADAD DE MEXICO. EN LA
MODALIDAD DE PRECIO ALZADO ¥ TIEMFD
T INGENIERIA |TRABAIOS DE COWSTAUCCION. ADECURCKGN ANTICIPO A
REMABILITACION  YiO  MANTENIMENTC  DE
i A = 1V by il AMORTIZADG _ NIA
7 21 25 ~AD. AY EDUCACION ;AS*::HES PILARES) 'PRARES| OB/12/21 | 27112721 | 0.84 MDP 841,500.30 0.00 NiA NiA NIA 841,800.28 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A [SELENE om TERIOR", UBICADD En|
Tgi”glé%%h' FRACCION DEL CAMELLON EM LA CALLE PORAMCRT Pty
A NV LAC RAMIREZ RUZ. ENTRE CALLE
CONSULTORE [SERVICIOS  RELACIONADOE CON LA OBRA ANTICIPO NiA
SE it T L IS AMORTIZAD i
DGCOP-AD-L-5-184- s £ s 00% 1QUITO ADMINISTRATIVO
78 25 AD. INGENIEROS |pe cosros. pama LLEVAR A caso LAl 30/11/21 | 26/12/21 | 1.30 MDP 1,373,867 28 0.00 NiA NIA & 1,373,987 38 0.00 100 100.00% |EN PROCESO DE FINI
21 DEL VALLE, |EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA] POR AMORT| NI
| |PUBLICA CORRESPONDIENTE AL FROGRAMA
SADECV. loyos e mwovacion, Lisemtap, ARTE,
TRABAJCS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, ANTICIPO MNA
REHABILITACION, Y0  MANTENIMEENTO  DE
X . AMORTIZAD MN/A
DGCOP-AD-L-2-154- SURYA T7g3, [FUNTOS DE INNOVACISN, LIBERTAD, ARTE. ADMINISTRATIVO
79 25 AD. EDUCACION ¥ SABERES (PILARES) CTANCHAl 27712021 | 31112021 = 1,428,763 10 0.00 A A NIA 1,428,763.10 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO
21 SA DECV. |oeroRTva ¥ 0BRA EXTERIDR PLARES RIO) Nt EOR AMORTI NIA
CHURLBUSCO®. UBICADO EN FRACCION DE s
TERRENG UBICADA EN CALLE § SN, ENTRE
TRABAIOS DF CONSTRUCCION, ADECURCION, ANTICIFO A
REMABILITACION. /O MANTEMIMIENTD  DE
AMORTIZADG INFA
DGCOP-AD-L-2-195- LAPIZ VERDE, [TUIRE. De, Milovicin, LRERIAD, -AnTe, INIQUIT INISTRATIVO
BO 25 AD. EDUCACION Y SABERES (PILARES) “C 27z | a2 * 1.431,145.95 0.00 MIA WA MiA 1,431,14585 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADM
21 SA DECV. |DEPORTIVAS ¥ CERA EXTERIDR PILARES LOS s POR AMORTI NiA
FRAMBOYANES", UBICADD EN CALLE Los
FRAMBOYANES SN, COLOWIA FUENTES DEL|
w‘gﬁonwf JRUGC'GN. AUEMIEDE. ANTICIPO MNJA
REHABEIT, " MANTENIMIENTO
AMORTIZAD] NiA
DGCOP-AD-L-2-196- SURYA TTaY; [P0 BB Moy, teseiau anTe, i ADMINISTRATIVO
B1 25 AD. EOUCACION ¥ SABERES (PRARES) “CANcHAl 27/12/21 | 311221 1,430,863 60 0.00 IR A WA 1,430,863.60 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO
21 SA DECV. |peroRTivA PILARES ROSARIC,, UBICADO EM e POR
CALLE  AGRICULTORES SN, ENTRE CALLE| AMORTY NIA
MERCADERES ¥ CALLE PASTORES. COLONIA EL|
TRAEAIOS DE CORSTRUCCION. ADECUAGION ANTICIPO NIA
REHABLITACION, YO MANTENMIENTO DE
DGCOP-AD-L-2-197 SUADCO. S.A, [FUNTOS DE WNOVACION, LEERTAD. ARTE. AMORTIZADG LD
82 i H 25 AD, v |ERUCACION ¥ SABERES (PILARES) PILARES RIO( 2712021 | 31/12/21 ] 143740271 0.o0 L 112Y A MNIA 1,437 40271 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV, CHURUBUSCOY, UBICADO EN FRACCION DE A POl
TERRENG UBICADA EN CALLE 5 SN, ENTRE R AMORTI NA
CALLE PROSPERIDAD ¥ EJE 4 ORENTE CANAL
FORLARK, | [FABAIGE DE CONSTRUCCION. AGECUAGION, ANTICIPO A
' |REMABILITACIGON. Y/O MANTENMENTO DE AMORTIZADH A
DGCOP-AD-L-2-198- FORTALEZA |einTos DE INNOVACION, LIBERTAD, ASTE |
83 21 25 AD. EN WM é‘:‘(" ¥ BABERES {PRARES) PRARER] DPMIOY | 312t " 1,438 983.60 0.00 NiA MNi& MiA 1,438,983.60 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
(e TERIOR FRANCISCO P. MIRANDA" |
ARQUITECTUR | icanc en rrancisco. P, MiRanon. ser|. POR AMORT| NIA
A SA DECV. [Esousia AVENIDA tOMAS DE PLATEROE,
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TRABAJOS e CONSTRUCCION, ACEELAGION, ANTICIPO
ENRIQUE REHABILITACION, ¥/O MANTENIMENTO DE AMORT 1
DGCOP-AD-L-2-199- ANTONID PUNTCS DE  INNOVACION, uEEmf\u__ ARTE, MORTIZAD] NiA
a4 25 AD. EDUCACION Y. SABERES. (PILARES) FRARES| 2712101 | 3t/ = 1,368,075 41 0.00 WA NiA A 1,368,075.41 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 OSORIO  [MaRCELMO BUENDHA, A BRECIO ALZADO ¥
LOPEZ  |TIEMPO DETERMINADO, UBICADD EN CALLE 17 & POR AMORTI WA
AVENIDA GUERRA DE REFCRMA MZ. 162, LT 1844-
ENRIGQUE ﬁEWllfmllonco':'smmmNﬁ;un!wU: PG R
“ AMORTIZADC NI&
DGCOP-AD-L-2-200- ANTONIO FUNTOS DE  INNOVACION, uaemfu:_ ARTE,
85 b 25 AD. EOUCACIGN ¥ SASERES (PILARES) “canchal 27112721 | 31112121 . 676,530.76 0.00 NIA NiA NiA 676,530.76 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OSORID DEPORTIVA FILARES SAN JUAN TEFERAN,
LOPEZ UBICADG EN CALLE FRANCISCO VILLA &N, POR AMORTI| Ni&
COLOMA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALOIA
DF BINOUACION, LIBERTAD, st CoucAGION o PNTERD e
DGCOP-ADL-1-201- IGNITIA  |sABERES (PAARES) PILARES ~FISCALIAY AMDRTIZAD( NIA
86 oy 25 AD. | DESARROLLO [USICARD EN CAMING REAL A TotucA smi| 3071221 | 3112621 . 1,434,588.68 0.00 NA NIA NIA 1,344,849.61 0.00 100.00% | 93.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S SA DECV [COLONA SDSOUES 2 SECCOM, ALCALDIA Por i -—
Lt % [ALVARD OBREGON. CILIDAD DE MEXICO; EN LA AMOI
MOOALIDAD A FRECIO UNITARIO Y TIENSO
TRABAJOS COMPLEVENTARIGS EN L0 FUNTOS| ANTICIED A
CONCEPTO |DE MNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| (Ao TI7and e 1
ORTIZAD( MIA
DGCOP-AD-L-1-202- INFRAESTRUCHZAONES.  FARes. FiLiREs.  catios A
87 25 AD. PACHECC", LBICADG EN FRACCION DEL FREDIO| 30/12/21 | 31112121 . 512,662.02 0.00 NIA NiA NIA 512,662.02 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 TURA, SA DE |En CALLE CARLOS PAGHECO SN ENTRE LAS
i AVEMDAS  FUERTE DE  LORETO ¥ POR AMORTI i,
EXPLORADORES  EJEACTO D€ ORIENTE,
ity b o SO L L S TR0 dlit
1 {L w3 u as
DGCOP-AD-L-1.203- CONSTRUCC! |ne inncvacion, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIN ¥ AMORTIZAD] NiA
88 o 25 AD. ONES [shpEREs @aRes) PILARES SANTA cRLZ| a0/12/21 | 3112021 . 697,245.31 0.00 NIA NiA NiA 674,725,01 0.00 100.00% | 96.77% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INTEGRALES [FOCHITEPEC", UBICADD EN CALLE COMERCIO) o a1l A
RAOS. SA DE |18 COLON SENTA CRUZ xccuiTesec, 'OR AMO N
B r-A- DE |Acatbia XOCHIME GO, CIUDAD DE MEXICD: EN
: INSTALACION DE GAS PARA EL PROGRAMA
DGCOP-ADL-1.204- JOSE ANGEL |puwtos oF OVACION, LSERTAD, ARTE AMORTIZAD] A
B9 21 25 AD. HERREJON mg‘a" iﬁi:i%mmlge :"m ozt | 3z - 957,516.55 0.00 NIA MiA MiA 900,871.60 0.00 100.00% | 94.08% |EN FROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CHAVEZ  loc sermmano POR AMORT! i
TRABAIOS PARA LA lé?:ls‘ﬁuﬂ:lm OE _OHl| ANTICIPG A
R MURD DE CONTENCH EN EL “PILARES] - P eyt e
DGCOP-ADL-1-205- -'?ELEiI}; CANDELARIA TICOMAN", USICADG EN CALLE AMORTIZADG NiA
g0 25 AD. INSPECTORES DE LA LUZ ME 7 LT: 5, COLONIAL anfzry | 31112024 X 1,434,849 34 0.00 WA NIA INFA 1,350,774.54 0.00 100.00% | 94.14% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ESPINOSA  |canpeLaRIA TICOMAN, ALCALDEA GUSTAVD A
AVENDARQ [MADERD. CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD| POR AMORTI A
A FRECI0 LNITARID ¥ TIEMPO DETERMINADG
DEARQ. [COWSTRUCCISN ¥ ENTREGA DE PUNTOS DE
DECOP-AD-L-1-206- DISENDQDE INNCVACKON, LIBERTAD, ARTE, EDUCACKON ¥ AMORTIZADG NiA
a1 39 25 AD, SREERES  [PILARES) “PILARES AREnAL~| 30M2/21 | 31/1221 ¥, 574172.53 0.00 MIA MiA, MiA 427 829.24 0.00 100.00% | 74.51% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, |usicano en EJE avenoa RIo cHURLBUSCO)
SA DEGV. [|3M. COLONA ARENAL 44 SECCIGN, ALGALDIA POR AMORT| NiA
VENUSTIANG CARRANZA, CILUDAD DE MEXICO,
INOVACION Y |FROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION, ANTICIPO NIA
REHABILITACION, REFORZAMENTO)
DGCOP-IRL-4-207- PROMOCION |craicrima v manTesimento mavon 1 AMORTIZADY N
92 25 IR. DELA  luewor pe Puntos e novacion useRT=D.| 30/12/21 | 28/04122 . 4,489,935 85 0.00 3012121 | o922 NA £50,000.00 0.00 100.00% | 37.33% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CONSTRUCC| |ARTE. EDUCACION ¥ SABERES (FRLARESY POl
N PILASES PLAM DE AYALA LCT™. UBICADG EN| R AMORTI| NEA,
+SADE lcaie ey pe ciencia v TECHOLOGIA Mz 7 LT !
INOVACION ¥ flgx;:nmﬂ‘ﬁm :oucaclozs Y SASERES b L] HiA
DGCOP-IR-L-1-208- PROMOCION | sesy +euancs CALZADA DE Lo viRgEsr AMORTIZADD NIA
83 25 LR DELA UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA D€ LAl 30/12/21 | 28/04/22 % 4,093,295 16 0.00 niz21 | zafo7iz2 MNiA 988,044 95 0.00 100.00% | 69.88% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CONSTRUGC| |VRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN,
ON.SA DE |CO0MA  CARMEN  SERDAN.  ALCALDIA POR AMORT]| NiA
Sie COYOACAN, CDAD DE MEXICO; EN LA
[PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION| ANTICIPO Ni&
= DE PUNTOS D INNOVACION, LIBERTAD, ARTE |
DGCOP-IR-L4-200- JOSE ANGEL |eoucacion v samEREs (PILARES) FiLARES AMORTIZAD] NiA
a4 25 IR HERREJON |E/ERCITO GRIENTE", UBICADO EN FRACCION DE | 30/12/21 | 28104122 . 5,992,545 21 0.00 3012021 | 26008122 NiA 999,999.99 0.00 100.00% | 48.28% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CHAVEZ |TERRENO UBICADO EN CALZADA iGNACIO) PoR
ZARAGOZA SIN. ENTRE CALLE DOMINGD ¥ CALLE AMORT] NIA
BATALLON LIGERD DE TOLUCA, COLONMA]
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INFORME DE AVANCE F[SICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS “C*

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EJERCICIO 2021
INOVACION ¥ m:‘:’x"‘i’:‘_ﬁ* :l;-'u"g:';ogE L"““:"g;’: ANTICIPO NiA
DGCOPIR-L-1-210- PROMOCION PILARES) "PILARES FRANCISCO  JAVIER| AMORTIZAD hiA,
a5 2 25 LR. DELA ECHEVERRIA®, UBICADC EN EJE S NORTE S ¥l 31/42/21 | 28/02/22 ¥ 2,203,761 .45 0.00 N MIA MNiA T44 842 43 000 100.00% | 67.60% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
1 CONSTRUCC)| [FRAMCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA POR AMORTI NiA
ON.SA DE |WA'N CARRERA ALCALDIA GUSTAVO A Al
i MADEROD, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MOGALIDAD
* Se esta localizando la infi i@ pondi & este campo en los archivos de la Direccién de Construccion de Obras Pablicas "C",
una vez se localice el dalo, esta sera reportada,
ANTICIPO NfA
383,538,460 89 0.00 AMORTIZADO /A 264,127,806.53 0.00 87.18% | 79.87%
[ ]eSTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO ¥ FINIQUITADG, POR LO TANTO YA NO SERA PO AMCATIZAR NJA
REPORTADO EN EL PROXIMO INFORME. i
"
; I
e A
* N /
ARQ. CARLOS CUMSFITEMOC GOMEZ GOMEZ “TNG. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ

RUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"
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‘v © CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

DIRECCION DE AREA

SITUACION ACTUAL

ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS YO RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO| EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D"

12 1 2 0 1 0 1 0

TOTAL

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

I

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de
onstruccion D6

HIGO. Aﬁsem JPEZ VAZQUEZ

PUBLICAS "D"
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICID 2021
FECHA DE CORTE AL: 28 DOF FEBRERD DE 2022

Ingenm ] Técnca y Admimisiraiie del Pioyecin) A % ANTICIEG 500 Seriaces conpson, e O0RED de qukacas o sotralt
1 DOCOP-R1-5171520 8 mrgmasiens Méicn, |INegrEl par i Construocidn del plenia! da Edsacdn|  ymamas 18072021 265178356 000 A 000, . . ooo 5 2587BGEET| § - 100.00% 97.58%
180810 FRESTAMGOR | TS h daC Y |Mia Bupery e Ia Alcaiea Tithuae o al prasime reporte m"“‘:‘nmm i | CONTRATD MR TIAMUAL 2020-2021
PAATICRAGONE | LoTacion Peapwctcs Inlegral par @ Constraccdn 0u dos. edfeios . c ANTICIFG S0 00| Trabaym conchrion, = iocesa oe Muacan 08 contrag
2 DGCOP-LPH-L 400520 P rumca | OVERROLROR . oy o ucunts Secondata 138 Qussntzinienstl \wpw| 18812007 | temrozy | B Informacion se achusizard 20,453,554 6E 000 | = : ; o s 45395350 3 .| 1o000% | to000%
10 NACIONAL - et figusia Sagras el ¢l proxime reporte FOR AMORTIZAR | s
Feconstrucotn y Reloizementos 2 panices Se) - Trabajs conchidas, Contrate Lgueads y ngutsdo
UCTACION | ARYAK InQENIERnE ¢ |ooyiotag e Nt Bk, Danirs i o demiarcscian 1 = Lominscot i
- encueias de sema ) - s
3 POSEPAPLA007 ] 0 e, | Araunecton. S A fig 1 15 Aicaities o o Cunt de Meaco, Poquene| TSDIRN21 | 19070024 Kok ey 6371 320 86 5811438 [aupaTizano 000 - - am §  E313.20659| % - | 1ooo0% | too00%
Rinite 2 POR AMORTIZAR 5000
[Eupanmion Teoon o8 coniol admmisiniie Conirana secminaaic Amepadnmsnie.
[tnonoem pars ks walsos del Eropecio integral pa ANTICIPD o
inpenatla, Asescrid  lig Constuoodn oo & Extests de Bombreos en ) Lai
% DGCoP-ADL-S038-21 5 "‘“"E:n““‘ Consora, & A de de| TAoegodt | wwmoon priggsim BEE4N.TT o.oo [AMCRTIZADD =0.00; . - L1 3 43467465 [ 5 = | 4845% 48.95%
e ] v la Primara Exaps, Integrada por of Edfica y Pati de| SR PR POl
Maniobas FOR AMORTIZAR 3000
Froyec Iniegr para B cvaliucon de  Exscon R e | Corirats teminads Annapasameme
T 6 tombeeon en ln sialdln Mibs ARs que Led bl
H GCOE-LANL£ 08821 5 FUSLCA | ASCH § A geC v [FOMPIASE 16 Cominootn de @ Fmerd Eupe 1 DA 1 < = 2 6%
i it PR Martiras. Jmanm =g sl 5544207 M o.0a AMORTIZADG $0.00 aoa 3 696248533 & 27.26% b
POR AMORTIZAS | %00
R Terceln Wipa oe e Meced Conswuscen g " i - [amnciF =000, TIENA0S 6N DivSG de [NMIRACER, 4N DIoGeRo 08 SgudBCon de conirale.
Renabitacde ool Banguesén™ en o Aicaldial b
L) DGOOP LML 10457 5 LE A DN 3 21 - . - | B9%
L x i m:;n? B D i i i e A 024 LERETE an of priveime reparle 7.552.25283 oo :;::Eqﬁm :‘:’3 #BEE.063 13 5 S43556651 ( § o8 2285%
T
Superdsidn Técncd v de Control Agministiaive SENe00s ConDUMIDG, &N prociss de lquisacen del contraio
Frsciero pam L tabies de coneicoon da anmceo 000
Prayecic mtegral nars |8 Consirucedn 26 e Extacon|
s AUUTCACON | BYECO, 5 A deC. |de Bombenss an bs Alcsidis triacaico, gua comprunts 5 =
? EGE0R N0 ST 01 e [y v o Provecia Ejecuiivn v 18 Cammtincdn m una| TUOSTT | 3wiagme B40,000.00 B4T.7E6.78 0.00 AMGRTZADD 5000 . a0 3 B3110069 | § - | 1pooo% 96.03%
Primava Etaps Edion 1, Patio de Maneties Cusol
e Maguras y Tangus Eweata POR AMORTIZAR 5000
T ot i la Consing [ = ™ anNTiCiPO 000 Trabaws en -
PAATICIPACIOINE LESTACON -
s |5EASA S A gec Memod fave W » La infatmaciin sa aclualizard o
] DGCoP.LAN.L-1-002.24 5 i Mpicado er. e b Alcziila) | jemacy 3 - 2 o | 96% 92%
; a0 e £ Vensiine Cananga Gutad de Mérica - ‘ AR an ol présime repatte T8sR T e :::‘::i’;?ﬂq 2: oo § 1849405544 5 99 gg.
Cersilivemtn de coonas pam plan gl ge skmetos, Tratiams concndos. £n FIOGES OF IqUIGacen du contiale
esccimes o modakdad calenie @ escuste del ANTICHD Siid
—— sracion [ TOBETY Dmetoy [Educacidn Bicea o we Acadiss Guemve A
] DOCOP-RL-1-135-21 o . Conswuccién, 5 A de|Madermn, Arcacotraon Wi Hefsign Cauniemon | FRI2021 MR 9.178,287 13 7.585,442 14 12584498 [amoAnizano s0.00 - L 3 785518533 § s | 100.00% 55.60%
mreil AEETRNGDA gl
cv Vanushene Carsrza, en ia modasded & Prockl
Unazre y Tiampe defeemiado FOR AMORTIZAR 0o
Constuteionayy | CONSINUCOON 53 COCNES F08 ian DARD OF kT, Frm— pmp Trabajos canclukdes, B0 DI0cess 04 baudecan dm conlimin
(mociwes en modakdad cawnle 8 escudas de
W [oscoriL 1t st | e | TAR R e |Etaobiot R ot Akia’ retigs sanomat | 3wz 57867 17235 942237348 4PABEE  [awoaTaaoo 00 . oo s gsmass| s - | tonoo% | 10000%
cv POR AMORTIZAR 5000
(Constuocin 0p Cocrds Dies plan GICiD 08 Senanies| P w000 Trabams conchados. on mocess 0 ssdassn Se conieo
3 CUYSAT & sscolares en moddidal cabenls 8 ewtusls o
5 R 11, ) hATACIoN |G CUYSAT. S A [Educicin Blmca en B Akakias Magdses| o x z - ¥
1 DOCORRL-1-135:31 s RESTRPRD R e S e e Wik SHI02 2R 8354 601.50 8,506,141 46 -111.539.98 AMORTIZADG 000 - 0.00 5 847430636 § 100.00% 89.63%
Hisipn Cusestndenes y Timipan T, —=
Eecwckn O¢ s Esldem v Trabace 371' s S Trataos conouidos. CoNNain Lawedass ¢ inguasic
FECALER Consenastn da | Manlenimientn Prevemse v Cittecing 8 o8 0émes dej
_ % APUCACION. | anuutescn <anied 0 ios mmusties que aibages % Drecoones "
7 COP-ADH - 2-18-; e & o k! 1 - B . S ] ]
1 =etsl 43-18-21 m.?::;‘,n DEETA u?::c:a:m Pl Wit Gl Frasieded ge]  TIEHAEN szt 3s4385173 3g42EE1 73 000 AMORTIZADC 000 am 5 3B4360148 | § 100.00% 100.00%
[Lishioroir el g Okt B AMORTIZAR soog
= Aieiactn Wl paa ampha oehias sumae 59 ANTIORD e Trabaos onCuIGos, N POCESD 0 MUICEn dul Coniraln
a DOCOR ADL-1ATE2 = [ feteto. 1 deeveneo ot Mampos pdbico en B pymoosy | swvdiozs 700.000.00 695 41650 4,583 50 AMORTZADG 000 d . oo 5 £34007584 | § - | 10000% 100.00%
ane uhiim
POR AMDRTIERR 5000
Nota:
[+ oo P T P wiud de
- Sl vibtlacatn
112,960,08052 |  1,607,85L78 e Bl P R i o
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 6 0 0 0 6 0 6 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 59 0 0 0 59 0 59 0
DE OBRAS PUBLICAS “B”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 55 4 0 0 59 0 59 0
DE OBRAS PUBLICAS “C”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 49 0 1 0 48 0 48 0
DE OBRAS PUBLICAS D"
TOTAL 169 4 1 0 172 0 172 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

ENCUENTRAN EN PROCESOQ DE EJECUCION.

"A" LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 3 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 3 SE

1189



vp SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
o] (C:;I(l).] EBHI\%R[I)\]EOMIE)EIEQ Subsecretaria de Infraestructura
V Direccion General de Construccién de Obras Publicas

Direccion de Construccion de Obras Puablicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 6 0 0 0 6 0 6 0
TOTAL 6 0 0 0 6 0 6 ]

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 3 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

R,
Arq. Jests Centend Herndndez avld carda Rofriguez Godoy
Subdireccion de Ghnstruccién “A1” Subdlrector de Cofistruccién He Obras Piiblicas “A2”



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE

ISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccidn de Obras Piblicas

Direccion de Construccidn de Obras Publicas "A"

Corte sl 28 de febraro de 2023

Subdireccion de fonstruccion “A1"

rigusz Godoy
Obras Piblicas "A2"

2022 HOM 1 DE 1

Mantenimiento a Pusntes Peatonales en Vialkiades Primarias de la Gludad de
0.00
ésica (2022} $2.348,338.37 $2,369,338.37 $0.00 $2.106.355.79 $
Retiro del Puente Paatonal ubicsdo en Calzadal i 00
FRRTICEACIONE GRUPO ROLIRDS, S.A. |Ignacie Zaragoza, entre tas Cales T Ferer y Emiio .
DECOP-IR-L-1 015 Lt v 17 i $2,106.355.79 50.00 0% BA1E% | Trabajos canclusdas,
P-iR 2 o R A Curnpa, Colos Sas Mt Acetin, Aieidia]  PB0E02 Lt £2,781 376 $2.389,338. 37 $2,389,338.37 5000 | AMORTIZADD 30.00 hi A 3000 L
| tapalaps, Ciudad de Masica POR AMORTIZAR s0.00
Construccién y Adecuaciin de Puentes Peatonales y Rampas de
| Accesibilidad an Vialidades Primarias da a Cludad de Méxica, 58,787.269.12 36,787,288.12 $0.00 s0.00 $6,394,352.36 30.00
Proyocts Inlegral y Construccién de un Glaro, Dos ANTICIPG 20,00
Rampas d¢ moviided unwersal, una Escalen y)
RECLRSOS GRUPO ROLIRDB, 5.4 |Reforzamiertc de Elemerios del Puants Peatonal, : W—
OGCOP-RA | 2608 288 A : 384,302 35 2000 |  595.50% 94.21% | Trabajes an proceso de ejmcucion
PAR-L-4-023-22 BrbCales IR uticads en Visducto Ric de s Pieded en Circyte| ON2022 023 $7.073,115.40 $46,787.268,12 36,767 20612 50.00 | AMORTIZADD 0,00 i Mis 30.00 36 2,35 . 4y prt
Aletas y Gonare Garcia, en & Alealdia ltacaico y|
|venustiana Carrarea, comx. POR AMORTIZAR $0.00
de Espacio para Vecinales, Alcaldia Cuajimalpa. $651.783.11 $651,753.11 $0.00 $0.00 $557,343.07 $0.00
ANTICIPO $0.00
TR, GRUPD Adscuacitn de espacio para reunlones vecinales,
DECOP-ADL1-027-22 pvracey AD CONSTRUCTOR  [ubicada en Av. 16 de Septiembre S0, Col Cantadern,| 06042022 DEDR0Z2 786,278 53 365175311 $651,753.11 $0.00 | AMORTIZADO s000 HiA Wia 3000 $557.942.07 @o2 | 100.00% B587% | Trabajos conchiidos.
DAFSO, S.A.DECV. (C.P 05500, Ciudsd de Mévica
‘ FOR AMORTIZAR 5000
Trabajos de e b8 Cancha M ubicada en Av. 16
de SseptiembraSm 57.010.489.10 37.010,498.10 30.00 $0.00 34.786,369.55 385110867
| ANTICIPO s0.00
MAM EXPERTOS En |1 /2P0S  do Construccion  de W Cancha
ARTKIPAGIONE - i inar uhicads  en Av. 16 del 5 ik
-AD-L-2-082.22 Al uECN T i 210 655,051 4 ' Nif s000 $4.756 365,88 S85110867 | 99.80% 84.08% | Trabajos en procesa e eecicitn.
DGCOP-AD-L-2-082 oA ] co«srgEC\:q e aal P siininaiiodoy s R Cumimaipa] 2008022 05102 £5,696.210.00 5,695,051 89 $5595,051.89 000 | AMORTIZADO 30,00
2 de Moreics, C.P. 05500, Ciudad de Méico
POR AMORTIZAR 3000
[ ANTICH
Suministro, Fabricackdn, Almacenaje, Transpona vy VIGIR )
AR CONSTRUCCIONES | Montae de Estructura Metalica y ArcoTecha para la _
DGCOP-AD-L-1:118.22 i Ap METALICAS FELD, S |Cancha Multidiscipinaria, usicasa en Av. 16 de| 21102022 2412022 $1,446.053.10 135044721 $1.351.447.21 200 | AMORTIZADIO $0.00 A hiA 000 $1,345654.33 3000 | 100.00% %5.57% | Trabajos concluidos.
DECV Septiemare SM, Col, Contadera, Aloaldia Cuajemalpa de
Marelos, C.P. DS500, Ciudad 3
&5 X D POR AMORTIZAR 20.00
de ¥ Eléctricas en el Hospital|
il Ciliaa; $7.483,590.67 $7,483,850.67 s0.00 50.00 35,417 450.55 30.90
Sustituckén ds 530 m de b fuberla existente de
ssbestocemento de 102mm (47) de cametro, por ANTICIPO 0
tuberla de polistikene de ata densidad de 152mem (57} de|
didmetro RO-17, para agua polable, asi come laf
GRUFD i e 340 m de fub alta densidad
DGCOPAR-L-1-10g22  |TARTOPAGONE R CONSTRUCTGR | S5Mugada de 457 mm (167) de dismetrs, parm dronsie| ooy | gemamoze | s7.asemsets 57,483,820 67 57,483,850 67 3000 [AMORTZADD $0.00 Hh na 3000 $5.417.450.56 sooo | 99.00% 72.36% | Trabajos an proceso de sjecicicn.
§ MALDLSA DECy) |T20an0. d6 1A Alarea de 045 m BTE'S de didmetra,
2 T |hasta descargar al colector existente de 061 m (247,
ubicados en ia Cale Mariano Escobedo y & Av. 16 de|
Sephembre, enire las Avenidas A Salazar y|
Cedros, colnia Contages, Akaldia Cusimalps de POR AMGRTIZAR s0.00
Morslos, C.F. 05500, Ciudad de Mérica,
TOTALES $24,322 768,37 524,322 768,37 $0.00 $0.00] $15.232.517.46) $281,108.67)
ANTICIPO 0.00
24.322,768.97 24,322 769.37 000 AMORTIZADO 0.00 18,292, 517,45 #51,108.67 98.22% B7.35%
FOR AMORTIZAR 0.00
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INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CEDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte o1 28 de febreco de 2023

6 vibumal da Jsticla 20,856,209.72 0.00 30,500,610.74 38,806,452.42 0.00
[supandsiin técnica y do cantrol administratie
financiers pars 1a Construcclin del Tribunal de ANTICIFD o0
Justicia para adolescentes del Distrtn Fedural, areicto Canchubios punments de Liqodar,
. [ y: - INGENIERIA MAS ubicado en avenids Cbrero Mundial Ndmera 76| e p . ~ Avances conforme al Eo"wr"_n de
X Teafnimisnen Y Dy ARQUITECTURA, 5.4 DE C.v. |Colonia Vénlic Marvarts, Delegacidn Bemita Sujegy,) IWOHIOIE | 28/0872017 20,856,208.72 am amMoRTIZADD aoo| 2/osznr | asisaname 38,504 610.74 38,505,457 42 0.00 100.00% 99,75% an (mparte y laz a 15 e diciembre de 2018,
en la Cludad Pendiente de Recepciorar.
POR AMORTIZAR oo
dulMunes B61,888,210.77 o.00 0.00 513,214,593.13 BOE,4T9,00
[Construcciém  del Muses  Interactive  Infantd] T1 avance lisico ¥ financiero corresponde al
[iztapataps, ANTICIPD .00 emicicio que se reporta del  condrale)
mutanual an base o Cofverso Especal de
Amgliacion, con fecha de téming al 7 dej
iy CREDSTO Y GRUPD CORPORATIVD .
z DGPE-LPN-1-013-16/REVE el LPN AMODHER, S.A DEC 11 o7/0sI018 492,949,831.93 n.00 AMORTIZADD noa| 18122008 OTH0S2010 (1 145,274,303.35 B08,473.00 40.39% 29.47% mayo de 2018,
L ¥ L 2 E
- Contrata con lerminacion anticipada.
Se encuentra en elapa de cierol
POR AMORTIZAR 0.00
Construccion dol Muses Interactive  infantll
irtapalapa (segunda etapa] ubicado en Calzads ANTICIPO )
CONSTRUCCIONES Lenua, |FM™T itapalapa Na. 2325 wsquins Calle Hortencia)
3 DECOP-AD-L-3-435-19 PARTICIPACIONES AD ShpECY " |¢olonia Las Anguies, Alcaldis Irtapalapa, CF. oagsn,|  28ME015 10/12/7030 368,5348,3748.84 0,00 AMORTIZADD n.00 Nik HiA (X 367.940,2589.78 .00 100.00% 88.73% Trabajos concluidos.
40 1a Chitad de Misico.
POR AMORTIZAR .00
. én, én y mayor yla menor &
Centros de Salsd 61,770,423.93 0.00 .00 61,624,010.50 0.00
Proyects Imlegral para los Trabajes de Construccitn]
TS
el Contro de Salad Tenorios, ubicado an Av. Sants i i ey
PARTICSACIONES Cruz S/N, entre Cade Jazmin y Tonathiv, Col
DGCOP-LPN-L-4-16620 PN LUXCON, S.A D¢ e X huidos.
4 [ — L ECV. Tanorias, C.P, 096A0, Alcaldia trtapakans, Cusd de 17/08/2030 17042021 13,B63,549.59 008 AMORTIZADD .00 LG M o 13,851,369.64 000 100.00% 89.91% Trabajos conchuidos
Mixita.
POR AMCRTIZAR .00
Proyet integral para Il:ns Trabajos de Construccidn, o e
ity Ampliaciin y Adecustion del Centre de Salud
RARTICHPAL " [ M ! .
5 DECOP-LPN-L-4-152-20 bl 1Py ConSTRUCCIONES DavaNg, | TolANNAt, ubicado on Cofe Magaita, esql o0 o0l 15,447,327.94 0o AMDRTIZADD ooo| W win am 15,438,362,59 0.00 100.00% 99.94%  [Trabajos concluidos.
AR ENTIVOS) ot Geranio, Col. Quishuatls, cp. 13080, Akakdia
Raae Tebhusae, Cutfad de Mxica
POR AMORTIZAR [
Proyectn Integeal par (o3 Trabajcs de Constriccion,
[amspliacian y Adecuacdn dal Cemtrs de Salud anTICIPG 2.00
i P :nﬂrhnd.ld Tateles, bicada en Cate José Mars
” .,
& DECOPLPNA 418520 il LPw COMSTRUCCIINES DAuapA, | /08 19, Vicemtx Guarrera, SiH, Col. Emiliensy o0 | 0 17,927,359.25 0 AMORTIZADG aoal NjA o0 17,915,513.08 0.00 100.00% 93.94% Trabajos concluiidos
AINCENTIvES) A DECY, Zapatas ira Socoidn, Puebio San Necolis Tetdce, CP
F 13710, Alcaldia Tléhisac, Ciudad de Mésica,
FOR AMORTIZAR 0,00
Servicios de Supervisién Técmick de Contool
i ¥ Fmanciero para los Trabajes del ANTICIPD LT
Construccin, Amaliacida y Adecuacién dei Centro
. dn Salud Solldaridad Tetalco, ubicada en Calle
PARTICIPALIO! GRUPD CONSTRUCTOR
7 DBCOP-ADH-L-5-051.20 RN - el (IO [snai Maria Woreias esa. vicente Guserar, S, Cotl qioapznan | zajasszan 1,434,190.16 o0 AmoaTIZADG aon| W Wik oo 1,408,052.57 0.00 100.00% 9B18%  |Servicios conchukdos,
L GAL SADECH.  Hemiliano Zapata ira Seceibn, Pusbln San Nicolis
Tetélco, CP. 13710, Alcaldia Tlihuac, Cludad del
Mibaico. POR AMORTIZAR 0.00)
Prayecto lategral para los Trabsos de Comstruceian T o
SIMBRON ampliacién y Adecustian del Centre de Salisd Villa)
PARTACIPALIO)
s DECORAR-L4-221-20 i " CONSTRUCCIONES, 5.4, pF |MIPa Alta, ubicado en Calle Vesseruz SN, Bamia) oo | soisizon 11,427,075.64 oo AMORTIZABO aoo| W A am 11,407,072.56 0.00 100,00% 99.82% Trabajos conciuides
liNEEwTAOE) o, Santa Crug Milpa Alla, C.#. 1200, Alcaldia Milpa Alta,
e POR AMORTIZAR ana
Trabajos de Manténimienta Interior y Exterior para 18
Cantficacién del UNEME an |a Elinics Comunitaria TR e
B s Mixquic, ubicada en Av. Plutarca Elfas Calles, #5g _
¥ RGN INEERTrES) A GRUPODN.SA.DECY.  faztin, Col. Bariv Santa Cruz Mixquic, CP. 13550 2071002020 | 330142021 1,670,921.35 am AMORTIZAGD T S Ha 000 1,603,240.06 0.00 100.00% 9595%  |Trabajos conchuidas
Alcatdia Tiihuag, Cruad de Méxica.
POR AMORTIZAR .00
npleje Cult de Chapalt: 82,620,948.23 0.00 0.00 75,392,740.05 0.00
Trabajos  de  Conservacidn,  Rehabilitacidn,
s i6n y Ad dél Tastro Julio Castills, o s bkas Contrato con diferimiento en el
CORPORACION ¥ ubicada en Av. Paseo de la Heforma y Campo Mare] inicio de los trabajos, debido a la
1° DGECOP-IR+-1.367-20 FONDOS DE CaPITALIOAD iR CONSTRUCCION DEL GOLFO, f5in Mdmara, Colonia Palanco Chapuitepes, Cp| 0afmlfa021 30/05/2021 2,109,233 47 a0 AMORTIZADO 632, 77188 10/02/2071 06/07/2071 60 1,252,210.4% 0.00 100.00% 59.37% I Tenite Al datanilite:
i
SADECY. 11560, Alcaldin Migusl Hidalgo, &0 la Ciudad dof ntrega tardia del pag P
Mézico, PORAMORTIZAR Frn (Art. 50 dela LOPSRM). ¢ - ; P

Fecha del paso del apticibo Sfdh
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Corte 3128 de febrers de 2003

Trabajos  Frebminares para la  Conservacdn, Trabajos Concluidos
itacidn, iy Adecuacion de la ANTICIPG TR Contrato con diferimiento en el
Primera Etapa de la Aostea del Muses del Caracol 5 t
inicio de los tral . debido ala
iy ISTRIBUIDORA DE INSUMOST o b o0 gy Mistorla) ubicado en San Migus| los tr bajos, a}
n DGCOP-M-F-1-566-20 FONDOS OE CARTALIAD: [ PARA MEJCRAMIENT ¥ chapuitenec 1a Secc. Miguel Hidaign, 11580 Ciudag| TH/01/2021 F0f05/7031 2,432,729.19 g AMORTIZADG TaemeTE| oijonimozn OLT I8 oo 2,352,068 61 0.00 100.00% 95.68% entrega tardia del pago del anticipe
CONSTRUCCION, 5.8, DECV, de Marica. (Art. 50 de la LOPSRM).
FOR AMORTIZAR 000 Fecha del pago del anticipo, 4-feb-
2021
Prayecto integral para los Trabajos de Conservacide,
Rehabilitacién, Renovatian y Adecuacidn de s Rejal ANTICIPD 1,¥3788251 Trabajos Concluidos
Perimetral, Cafeteria y la Sals de los Wifios Hirees Contrato con diferimiento en el
del Mases Maclonal de Misteria “Castille del o 3 :
GRUCECA CONSTRUCTOR Chapultepec”, ubicado en la Primera Seccidn do) inicio da I“,‘"h’“' debidonln
12 DGEOSAR-F4.370.30 FONDOS DE CAPTALILAD " PAVIMENTOS ¥ OBRACIVIL, | niliepec /N, Calonla San Miguet Chapuitapee,| 940172021 I OEIEIL 5,792178.38 0.00 1,T3T,653.51] 10/0asIan o6k 021 [ 4,080,582.72 .00 100.00% T0.45% entrega tardia del pago del anti
ST .. 11580, Alealdia Miguel Hidalgo, an 18 Ciudsd de {Art. 50 de la LOPSRM].
éica, Fecha del pago del anticipo, 4-feb-
POR AMORTIZAR a0 2021
Proyectn intogral par los Tratiajos de Consarvation,
- oo e tx ANTIEIPD 1,203,600.01 Trabajos Concluidos
Areas internas y Externas de la Primera Etaps de| Contrato con diferimiento en el
1a Sala de Arte Piblico Sigueiras uticadn en Calle 3| wiy 4 .
o3, debido & la
PROVECTOS ¥ Ficos Mo, 29 entre Hegel y Shiller Palanca, CF ) inicio de "‘”‘t"b" g
B BECORLENASITL, PR RR AL e CONSTRUCCIONES DAVANA, | 11560, Alcaldia Migisel Hidalgo, Ciudad do Mdsico, | 04012021 | :1/12fz0m1 24,012,000.03 a0e AMORTIZADD 70850001 WA A 000 24,006,831.99 0.00 100.00% 59 98% entrega tardia del pago del anticipo
SADECY. [Art. 50 de [a LOPSREM),
Fecha del page del anticipo, 4-feb-
POR AMORTIZAR 0.00| 2021
Prayectn integral para las Trabazos de Consenaciin, Trabajos concluidos.
Rehabilitacsin, Benovacien y Adecuscion de ln anTiCIPO 5,152,367.a8 Liguidade, se reporta par dltima
| Areas intermas y Externas de la Primera Etapa dol vez.
IR g o
MCCARTHEY o Pitx Conampn don 1 lion Timups Centrato con diferimiento en el
ubicada en Av. Pasen de la Reforma No. 51 Basgus| - A 5
14 DGCON-LPN-F4-372-20 FENDOS OF CARITALIDAD LPH INTERMACIDAL, 5. OE RL. f4g rnapultepes Primera Seccn, C.P. L1a0e, Aicaicla|  DH0L/A021 dnj0g/2021 17,174,558.27 L] AMORTIZADG 515236748 0SM2fa0z | oyoszoz 0.0 15,182 531 68 0.00 100.00% 83.40% inicio de los trabajos, debidc a la
BECY. Miguel Hidalge, Ciudad de México entrega tardia del pago del anticipa
(Art. 50 dela LOPSRM).
POR AMORTIZAR (] Fecha del pago del anticipo, 4-feb-
2021
Trabajes  de  Conservacidn,  Rehabiltacidn)
L] én y ian del Teatra AHTICIPO SBEA6T 461 Trabajos Concluidos.
Brave, ubicado on Av. Paseo de la Heforma Sin Contrato con diferimiento en el
Wumera, Colonia Polanco Chapuitapse, ©P, 11560, i 3 *
i I ajos, debido a la
CORPORACIONY  Laicauia Miguet Hidalgo, o0 1a Catad de Mikico. i =T it -
15 BGCOP-IR-F-1-573-20 FOMDOS DE CAMTTALIIAD (1] CONSTRUCCION DEL GOLFD, 041012021 30057071 2,288,774 86 0.00 [ AMORTIZADD. BAE4ETAE| 05/02/2071 oL 01 0.00 1,501,879.12 0.00 100.00% 65.64% entrega tardia del pago del anticipe
SABECY, {Art. 50 de la LOPSAM).
Fecha del pago del anticipo, 4-fab-
POR AMORTIZAR .00 2021
Prayecto integral para bos Trabajos de Revisida de G Tabajos conciuigos,
|5eguridad Estructural, Dictaminacidn ¥ ANTICIPD 5,883,995 07 R pci do el 17-feb-2023.
Reestructuracién  del Muses  Nacional  de| Liquidado, se reporta por Gltima
Antrepelogia ubicadn un Ay, Pasen de La Beforma ez
WADLL INTERNACKONAL, 5.8, [Caltada Gandhi S/ Cal Chapuitepoc Polanco, 4 .
1 bt b o e o FONO0F SETANIMIG ot DE €. M it Migusl Hidalga, CF. 11560, Cudad de| OWONI02E 3f12f3021 19,613,316.81 000 AMORTIZADO 58R3,995.07 L Hin nog 19,5601,345.93 0.00 100,00% 99.94% Contrato con diferimiento en el
México. inicio de los trabajos, debido ala
entrega tardia del pago del anticipo
POR AMORTIZAR .00 (Art. 50 de la LOPSRM).
Fecha del pagp del anticion, &-feh-
Servicios de Apeye Técnico  Marmativo,
Administrative y Operative para (a3 Corservacian, anTiciPg 1,ATHE05.17 Servicios Concluides.,
Wicidn, . Restaupisib, i Contrato con diferimiento en el
Construccsn y Adecuacion de las Aress Interiares . ;
ajos, debido ala
CONSULTORES E Extariores de los Musess y Teatros del Complejel R o i fratingos, £
7 BGEOP.IR-F-5-375-20 FOMDOS DE CAPITALIDAD " INGENIERDS DEL VALLE, SA, | e georat Besgque de Chapultepee, ubicadas e J0V1A2020 A 9,198,T01.12 o AMORTIZADD 1,379,805.17 L LG ox 7.415,273.51 0.00 100.00%: 80.61% entrega tardia del pago del anticipe
DECV diferentes Secciones del Besque de Chapaltepec [Art. 50 de la LOPSREM)
Alcaldia Miguel Hidsigo,C.P. 11580. Fecha del pago del anticipo, 19-feb-
FORAMORTIZAR a.00 2021

" Da
Subdireccion de Subdirector defLonsfruccioy de Obras Publicas “a2* F o
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 28 de febrero de 2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES | cANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | En pPROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 9 0 0 0 59 0 59 0
TOTAL 59 0 0 0 59 0 59 0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EJERCICID 2023

‘SECRETANA DE CBRAS ¥ SERVICDS
SUBACRFTAALL OF MFASESTHICTULL

DIICCON O COMSTRICONM B oA sislzes

Al 28 de febrero de 2023

Trabajos de apunialamiento y reforzamients de ia Lins s R o0
astiuctva en of sitano def Cetram Pantdaln, debajo
’ ’ de los andanes, bicads en Amp. Adofo Lépez 3 E ocesa  de Acta

1 | DGCOP-LPN-L-1-005-22 | O LPN Mateos, Alcsida Venustisno Carranca, C P, 15650, '20e22 | 18i22 | S 17.4s873128| 5 1623416294 [ 000 |aopmizapo 000 A N HiA 16,234,162.94 100.00 100.00 E;rw': Recapeitn
Ciudad de México, & precio unfaria y lempo)
determinado

POR AMORTIZAR
Supsrvmo_n eserna  para  los  lrabajos  de) ANTICIRG
¥ de la estructura en|
ol sifans del Cetram  Paniitian, debajo de ios| En o de Actal
PLPN-L5-031 X . proce

2 | peco 22| o AD andenes, Ubicades. s Amp. Addlfo Lope: Mateos,| 1990122 | 11ago22 | s BT4.06473 | § 684,726 89 0o A A N A 634,726 83 100.00 100,00 Enirega Recepeian
Alcaldia Venustiano Carranza, ©.P, 15590, Ciudad |
d Mésica, & precio unitaris y tiempa determinado

POR AMORTIZAR
Trabajos de reforzamiento a base de placas de
‘acero en frabes, columnas y cabazales del puents| ANTICIPD oo
wehicular Nonaslco- Tlateloico en la seccidn qua
B R ciuza el ren suburbans comprendido en los ajes 9 En proceso  de  Acta

3 | DGCOPIRL-1-00422 | M ] a 11, ublcado en la intorsaccitn de la enida| 1290%22 | 11may22 | 5 7.50000000| 5 7579.68382| 000 iises A HtA hiA 7.579,683.62 100.00 100,00 Enirega Récapslén
Insurgentes Morte y Avenida Ricardo Fiores Magdn, B
Alcaidia Cuaubtemes (etapa 2), a pecih unifaric y)
tiempa determinado

FOR AMORTIZAR
Trabajos de canservacian y manlenimianio en el ANTICIPD
puante vehicular La Cancordia, ubicade en Calzadal

4 | DGCOPLPN-L-1-02522 | o2 LPN Ignacia Zaragoza y Carrelera México- Pushla en la| 28.mar-22 | 20-ago22 | 5 3329208540 5 3329008540 noo  (AMORTIZADD | MR g s 33,267,065 40 100.00 100,00 €n. proceso. de: Jcks
Acaldia Iztapaiapa, Ciudad da Meéxico, a precio Entrager Repiclin
unitaria y Hempo detrminada

POR AMORTIZAR 00
Proyecto Infegral para la Construczian ded Puanis |ANTICIPD | 0.00
5 | DGCOP-LPN-L-4-084.22 [ D1 LPN Vehicular Croute Inferior y Av. Gran Censl del| 13-may-22 | 31-dic-22 | § 10229715000 | § 12076740626 000  |aMoRTIZADO 000 LT Nig Ni& TTNTASPTS B273 o714 Par conclukr
Deaagie prE o e )
FOR AMORTIZAR| 000
Servicies de supervisian del Proyecto Integral para ANTICRD .
la Consiruccion del Puente Vehicular Circuilo £ En Act;
6 | DGCOPARL1-4222 | O " Iniarior y Av. Gran Cansl del Dessgoe en h| 25022 | 31dic22 | §  553503004| 5 412646871 000  |amorTzAnG 0.00 NI A WA 4,476,488 71 100,00 100,00 Em”‘:‘:’“ b 9
| Alcaldia Gustavo A Madere, Ciudad de Maxico
POR AMORTIZAR 0.00
) ANTICIPO 000
Trabajos de damolicion y desmantelamients de las i

7 | DGCOP-LPN-F103622 | 02 LPN edificaciones.  exstontes  para I posterior| 20-may22 | 17-age-22 | § 10765918.95| s esoe3m07| oo 18-apo-22 08-5ap-22 1.319.276.07 £,505,905.05 100,00 100.00 En iy &V Acie

Construcsién da la Bedege Nacional de Arte |AMORTIZADD | 0.0 Enirega Recepeion
FOR AMORTIZAR 0,00

Construccion del edificio § y prinera etapa de los ANTICIFO 31,294 574 61 TR T

edificie 6 y 7 (cmantackn y estructura) de fa B

Bodega Nacional de Anle, dentro del peligeno dal 18-rov-22 15-mar-23

& | DGCOP.APNFat39.22 | 02 LeN campo miltar N, 1-F Santa Fe,, ubicada en Vasoo| O7-un-22 | 10-sep-22 | § 10188786878 | § 10406191538 000  |AMORTIZADO 4,001,794.22| 18.006,171.36 13,338.314.05 47.40 1282 Coaordor: modkicatnrie.
de Ouiroga 1345, panlecn Sarta Fe. Abvaro) = plaia
‘Dbregon COMX, ssbre |a base de precios unitarios
¥ tempo determinads

FOR AMORTIZAR| 37,257 78033
Rehabdilacion  y  restasracion de 37 bancas|
patrimaniales do cantera, ubleadas 2 lo largo de Av. ANTICIPO ; o004
Pasec de la Reforma en of framo comprendide)

9 | DGCOP-M-L-1-04322 | o " enire Calie Licja y Av. de los insurgentes, Alcaldia| 22jun-22 | 21-nov-22 | § 7924254681 §  7.853516.21 000 A NiA 540,483.79 8,500,000,00 100,00 100.00 B pkesn, dk e
Cuzuhtemoc, C.P 06500, Ciudad da México, bejo b |AMORTIZADD | 0.00 Entrega Recepeitn
modalided de  precics  wllatios  y  tiompo
detarminado

POR AMORTIZAR oo
Sefvicios de inventaria @ Inspeccian téonica de los
pusnles vehiculsres, ubicades en alcantariles, fios, ANTICIFD 0.00
cafiadés, vias prmarias, accesos controlados y | OEesD

10 | DECOP-ADLS08522 | 02 AD ejos viales de la Ciudad de México en fa zone narle| 19-ul-22 | 15.dic-22 | § 102382434 | 5 10zcza3¢|  ooo NIA NI A 1.023,924.3¢ 100.00 100.00 2 s 6 A
en les Alcaldias Azcapotzain, Cusimalpa de AMORTIZADD Entrega Recepeitn
Moralos, Cusublermac, Gustave A Madera, Migusel|
Hidalgo y Venustanae Carranza [

! FOR AMORTIZAR
e MORTIZAR]
r':
\ \
==}
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‘SECRETANIA D€ ONAAS ¥ 4IANIOOS
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DIRTECIW D CONTRICEN O SRRRS FERICES

A 28 de febrero de 2023

RE&V Construccidn, |Trabajos emergentes en e segundo piso de| En procesa de Acta
11 | DGCOP-AD-L-1-058-22 AD Disefio y Protaccitn. |perferics en su trama Bbre de San Jerénima 2 San| 25-ju-22 | 25nov22 143016147 | § 125640243 000 Entrug Rucapiifn
SAdeCV. Antonio- Trame 1
Servicios de supervision fécnica, administrativa y
financiera de & construccion de los edificios 5, 6 y| ANTICIEG | .00
Ingenieria ntegral |7, de Ia Bodega Macional de Are, dentro del i modaetiia-an
12 | DGCOP.R.F.5-050-22 IR Intemacional Méxics, | peliganc del campa miliar N, 1-F Sarta Fe, ubicado| 27-ub22 | 31-ge22 375865484 5 3TEOGE84| 000 05122 16-mar-23 IR 1,533,738 62 7978 &8 Al "
SAdeCV en Vasco de Quitoga 1345, pantedn Sanla Fe, AMORTIZADD 0.00
Abvaro Dbregan GOMX, sobre |s bese de precics
unitarics y tempa determinado
FOR AMORTIZAR | 00
Impulsora de  |Trabajos complementarics de [ Construccion del ANTCIFD 208 e A
13 DGCOP-AD-L-1-062.22 AD Desarrofio Integral, |Puenle Vehicular Anibo Periferico Sur y Canal| 12-ago-22 | 31-age-22 318410687 | §  31,194,10697 {+1: 1] AMORTIZADD .00} NiA WA WA 31,184,106.97 10000 100.00 Entrega Recepcion
SAdeCV. Macional a pracio unitario y tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Rehsbiltacion dol edifick *I" de ls Badega Macional ANTICIPO 11,999,196.82
-~ de arte. dentra del pofigono del campo miltar M. 1- Corwerk ificator
14 | DGCOP-LPN-F.1.083:22 LPN c“’:’\f“s"_’ﬂ“::‘c";‘” F. Santa Fe, ubicado an Vasco de Quitoga 1345,| 03-ag0-22 | 31-die-22 WETTN2766| 8 3899732272 000 |AMORTIZADO | 1,373,00065 Nis 441033217 56.31 11.03 e reslfmariom
g o pantedn Santa Fe, Abvare Obregan COMY, sobre la)
base de presics untarios y tempo determinada.
POR AMORTIZAR| 10,675,087 16}
Trabajos emergentes en o segunde pisa de ANTICIFO
MSM, Solucicaes, 5. # ; T e —— Ei o de Acta
15 | DGCOP.AD-L-1-064-22 AD e A ::,@,IMT:;: ;rlmn fore de San Jerdnimo & San| 204ul22 | 2-sep-22 91623433 | § 784524 000 |amorTizADO Ni& hiA A 917,945.24 100.00 100,00 E;‘":;;“Rumm
FOR AMORTIZAR
Sarvicios de inventario & inspeccidn lécnica de log
puentes vehiculares, ubicados en elcarariles, rios, ANTICIPO
; cafiadas. vias primavias, accesos controlados y
16 | DGCOP-AD-L5.065-22 ap | Bewe B SAde | e viles de fa Ciudad de Marico en Iz zona sur| Odago22 | 31-dic-2? 144651624 5 144651624 o000 A A A 1.446.516.24 10000 100.00 Sl ip i
s en las Alcaldias Alaro Obragén. Benito Judeas, AMORTIZADG |
Coyoacin,  iztacalco, Irlapalspn.  Magdalena |
Contreras, Mipa Ala, Tishuac y Xochimilco
POR AMORTIZAR
Rehabiltacin del edificin "A". de & Bodega
Mullinacionales | M3CINAI de ane, denira dal polgona del campo ANTICIPO 26.100.599.14
% miltar M. 1-F, Santa Fe, ubicads en Vasco de . It,muniamudllbamiu en
17 | DGCOP-LPN-F-1-067-22 AD Mmm&gt\:-p. SAde Quroga 1345, partedn Santa Fa, Alvaro Gbragan O5-aps-22 | 3l.dic-22 B3TADBOZED | § 9356866381 000 1-00t-22 OF-mar-23 A - Bao7 0.00 iy
i COMYX, sobre | base de precios unitarios y tempo, AMORTIZADD |
detarminado
FOR AMORTIZAR Mﬁ‘
Trabajes complementarios para & Proyecio kilsgral ANTICIFO 000!
Desarrola para la Construcciédn de B8 Cineleca Macional g 1 C io madificataric en
18 DGCOP-AD-F-1.074-22 AD Susterlable, 5.4 de | Chapultepes ¥ Aress exteriores an o perimetre dal 1S-ago-22 A-pet-22 B89,99968553 | § 95,959 685.53 0.00 14-5ap-22 26-now-22 MiA 54,537,000 70 100,00 5453 plazo
[ conjunto, schre & base de precis unitarios y |AMORTIZADD 0.00)
|tiempo daterminado
FOR AMORTIZAR 0.00
L L u h - ANTICIPD 000
; rabajos emergenies en sagundo  plse
18 | DGCOP-AD-L-1-08522 ap  |Fdficadors ToAOMPSC. | oterico en su tramo libre de San Jerérima @ San| 17-ag0-22 | 1822 @EZTa| S 9nER7E| 000 |AMORTIZADD a0 A HitA, HiA, 99182278 100,00 100.00 Ein procena de Acta
SAdeCV. Fikories Trama 5 [AMORTIZADD | Erfrega Recepcidn
POR AMORTIZAR 00
Servicios de supervisibn 1cnica, administrativa )
financiera de ks Canstruccion da los sdificios “A" e ANTICIFO
T T de la Bodega Macional de arle, dentra dol -
20 | DGCOP.R.F.5.081.22 R Anma, genelia S A |poigono del campo miltsr N, 1-F, Santa F,| Td.ege22 | 20622 483573985 5 2s0zpsass| o0 06123 NiA 1.651.587.73 8456 5804 s‘;";‘“‘"‘“"m“ i
' ubicada en Vasco de Quiroga 1345, pantean Santa AMORTIZADO
Fa, Alvare Obregon CDMX, scbre & base de
precios untarios y tempo determinade
POR AMORTIZAR
Trabajos emargentes para ka reparacidn de juntas ANTICIPO
de calzdes en el puente vehicular Canal def
REV Construccion, |Tezontle. ubicada en avenida Canal de Tezanile al En procsaa da Aty
21 | DGCOP-AD-L-1-088-22 AD Disedo y Profeccién, |cruce con Eje 3 Oriente (Franchce del Pasa y| 25-agp-22 | 15sep22 1,063,807 55 | § 4596585 000 hs HiiA S4596555 100,00 100.00 il ;
SAdeCV.  |Tronceso), Goknia Lo s Ficos de rtacalsa | A, R e
ccodigo postal 08770, Alcaldia [Ztecsics, Ciudad de [t
México
! FOR AMORTIZAR]| =




INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA ORRA PUBLICA

EERCIOO0 2022

SECATTARA DF RS ¥ AR
SUMLECRETARIA DE WPRAESTRUCTURA

"DIAECTION D COMSTRUCTON DI DRRAS FUBLICKS B

Servicios de supervi=ion técnica, adminstrathe y
fnanciera para los Trabajos emergendss en el |ANTCED a0
22 | pecop.apLs0maz? | 02 AD | BYBCO, SAdec.y, |380UN0 pito de perifericc n sutrama ltve de Sanf oo o) | o oo |5 q4i281887| 5 1easomeiE| oo NiA A [y 1,445,393 76 100.00 100.00 Par concluit
Jerénimo A San Antenio (primera etapa), bajo lal AMORTIZADD
modalidsd  de  precios  untarics ¥ fiempol |AMERIEAEE
determinade
POR AMORTIZAR
Senisios de suparvsin thenics, adminstatia y ANTICEPD
e financiera para los Trabajes emergentes del
23 | DECOPADLE0ST-22 | 02 Y ":;‘é“:"' SA | marenimiento @ puanies vehculres en b Ciudad| 02-sep-22 | 31die22 | § 141281967 | 5 14128i852| 000 NiA HiA HiA 1.41281952 100.00 10000 aﬁ‘:"*ﬁ:
i de México, scbre 18 base de procios unilarios y) [AMORTIZADQ |
tiempe determinado
EOR AMORTIZAR
Conatruccion del edificio |, de la Bodega Nacional ANTICIPO
Proyectos y |de arte. dentro del palgona del campa milkar M. 1- i Conwacl madfcatici an
24 | DGCOP-LPN-F-1-10822 | 02 Lo Construcciones  |F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quioga 1345,| 15-sep-22 | 23-dic-22 |3 2750162812 | 3 2647816727 o000 11-pet-22 Tene 3 Ty = 9250 000 g
Davara, .4 de C.V. |paniedn Santa Fe, Abvaro Obregon COMYX. scbre lal [ —
hasa da precios uniatios y tiempo determinads e ———
POR AMORTIZAR
Rehabiltacion de ks edficics G-H de la Bodega
Naclonal de arte. deniro del poligono del campal |aNTICIPG
. D Arg. Dissfia de  (miltar N. 1-F, Santa Fe. ubicado en Vasco da| - Converia modificaloria en
25 | DGCORLPN-F1-100.22 | 02 YN | esgacion, 5Ade © V. |Quirega 1345, pantean Sania Fe. Aaro Obregon| 15922 | Zbdic22 | § 2530583428( 3 23651934 ono PR 1-oct-22 17-ene-23 NI 12.568,470.29 94.50 5308 Hisseh
CDMX. scbre la base de precias unitaros ¥ tiamps| T
determineda
POR AMORTIZAR
Servicios de supervisiin y administrativa para los, ANTICIPG
5 Trabajos complemantarios para el Priyects Infegral
Cansutorls Integral en 4 2 & i
. para & Construccion de f Ginateca Nacional i cenverio modficatora an
26 | DGCOP-ADFS-114.22 | 02 AD Ingenieéla\;sldl Chapubepec y Sreas extarores an & petimetro dall DHo22 | 0t | § 41zmanie|s  arzrassis| oeo | O4-se1-22 -ene23 76352370 2,792,708 12 80.00 67,67 Ebisieitisit
2 conjunto, scbre la Base de precios unilarios ) e pear ==
tiempo determinada
POR AMORTIZAR |
IANTICIPO |
Gimsa Construccionas | Escaleras metdlicas en & estacidn San Andres En process de Acta
@ | DGCOP-AD-L-1-117-22 | 2 AD Intagrales del Galfo, |Tomatlin para accesc 8 Melrobis Emergerte| 1400122 | 13-now-22 [ 8 1,38615475| 5 138515475 000 | AMORTIZADO A Nia NiA 5 138515475 § 100,00 100.00 i Paaiiite
SAdeCV Linea 12, Alcakfia irlapalapa, Ciudad de Méxics o =g N
POR AMORTIZAR
Gimsa Construcciones | Escaloras metdlicas en la estaciin Zapctillan para JANTICIPO: | Eriprsceio du kot
28 | DecoPADLa-11822 | 02 AD integraies del Goffo, [acceso 3 Melrohus Emergents Uinea 12, Akaidia| t4oct22 | 13nav22 | §  136876388| 5 136876398 000  |aiimrzano NiA NiA Wi ] 1,368,76399 | § 5 100.00 100.00 ki e
SAGCV.  (lztansispa, Ciudad de Méscs AMRileiag T
POR AMORTIZAR|
Adecuacion de arsss jardmadss em accesa @)
Hospital General Togiltje y margen darecha del ANTICIPO 000
Artoyo Sartiago. consistentes en colacacicn de
frme de concrete en zoma comun con bancas. En procees:de Aats
29 | DGCOP-ADL1-12222 | 02 A0 Asch SA deGV. |conformacion de talud, plantacién de especies,| 24oct-22 | 22nov22 | §  138339343) §  13s3s2asz| 000 A HIA N $ 138352352 | § 3 100.00 100,00 Em:‘m Recontin
| s A ; i
barandal, eemo medidas de mitigacion del Hopial [AMORTIZADO | 060
General Topiljo en Pusbio de San San Migusl
Topikijo, Caidad de Méxica
enierla .
E;‘:"mbr“'“ Trabsjos emergenies en ol segundo pio de L)
30 | DEEOP-AD-L-1-12822 | 02 AD : perlferica en su trama libre de Sen Jerbrimo @ San| 2octZ2 | Ie22 | 103574686| 5 1,03574688| 000 hiA, A H 100572688 | § 2 100,00 10000 =
tegrales Ravs, 5.4 ; Entreqa Recapeian
sty Antonio- Trama 4
POR AMORTIZAR 0.00
Trabsjos emorgentes pars la reparaciin de los ANTICIPO 0.00
pusnles veheuiares, Fray Servands Teresa de Mier S =
& cruce con Eje 3 Oriente, ubicado en & Calonia
3 | DGCOPADL1427.22 | 02 ap  |MEM s:;"‘é‘"v %5 S AL jardin Babuens, Alscakiia Venustisna Camanzs y| Dlncv22 | 256622 | 8 ee7.4s03a) s 68428371 000 NiA A WA s 68428371 § 4 100.00 100,00 g“"’“’;" °°:£:?
. Glariets de Vaquerios al eruce con Anifa Perifarico. AMORTIZADO 0.00 irea Fracep
| wbicado en las Aleaidias Tlalpan y Xochimico en
Ciudad de Méxco
'n § POR AMORTIZAR 0.00

—
—

1
=
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA
EIERCICIO 2022

MONTD

Suministro e instalacién de equipe semaforico

En process de Acta

peatonal y vehicular. para el cruce en la estacién
a2 DGCOP-AD-L-1-128-22 Semex, S.Ade C V. San Andrés Tomallan Linea 12, Avenida Tidhuac, Of-nov-22 | 08-nov-22 | § 18582606 | § 19582734 o000 100.00 100.00 Entraga Recepeidn
en la Alcaldia iapatags, Ciudad de México AMORTZADD | 000
POR AMORT 0.00
Suministre  y  colocacién  de  diversas MrcElo, L 000] R el
33 | DGCOP-AD-L-1-129.22 | 02 D Asch, 5.4 de OV, [sefalamientos para pusntes vehicudares en la| 01-now22 | 21now22 | § AT § 741,711.34 000 |AMORTZADO 0.00 NiA, Nia NIA s T34 ] 5 - 100.00 100.00
Ciudad de México R o Entraga Recepeibn
FOR AMORTIZAR 0.00
Construccsdn, retiro y franslado del monumento ANTICIPO 0.00
“Justicia® que serd ubicado en Circuito Interior B~ e |
Trafoom Grups Melchor Ocampe, (Jardines da las Naciones ; En process de Acta
34 | DGCOP-AD-L-1-130-22 | o AD México, S.Ade C V. |Unidas) Alsaldis Cusuhtemoc, ¢.p 05500, Ciudaq| 250CH22 | 224ie22 | § 1674088715 133627977 000 |ioRTEADD Wi N NiA A 3 133527977 | § - 100.00 100,00 Enirsan Riosadn
de México bajo la modalidad de procia unitario y b, ol
liemps determinada
FOR AMORTIZAR 0,00
Trabajos emergenies para la reparacidn de
Edificadora parapelo metdiico y de concreto y banguetas en ANTICIFG 0.00
&l puenle vehicular Ejerclla Macional, ubicade en En pracesc de Acta
= PO AL R = L Tmah.eze‘c:. S Avenida Ejercite Macional al eruce con Circuita Botdd | Mt |3 144501541 3 1.446.361.54 L) |AMORTEZADD |  0.00] NiA L hals ¥ R B ki Lo Entraga Recapcitn
Interar, Colonia Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Ciudad do México
POR AMORTIZAR| 0.00|
Susttucién  de  juntas de calzada de s ANTICIPO 000
Freyssinel de México, |desincorparacion del puente vehicular Eje & Sur e —— 4 PR
36 DECOP-AD-L-1-133-22 o2 AD S.Ade OV (trabajadoras Sociaies) y Circuits Interior (Av. Ria DMenov-22 | 21-nev-22 | £ 112078640 | § 1,120,788 40 0.00 AMORTIZADD | 0.00 MiA NIA A, 5 -1s - 10000 o.00 Par finiquitar
i o POR AMORTIZAR 0.00
Servicios de supervisidn técnica, adminisirativa ¥ ANTICEO 0.00
financiara de los irabajos emargenies para el e i
37 | becop.aD-Ls13e22 | 02 I i jerto @ puentes vehi dafados en| Otnov2Z | 25nov:22 [ 105099464 | s 105088467| oo NiA Nk NiA s 1os0gmET| s = 100.00 100.00 bicipaltiv
el tramo 3 en la Ciudad de México, sobre fa basa AMORTIZADD 0.00 P
de precios unitarios y tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabags de reforzamiento de la estructra metilica ANTICIPO 0.00
mpulsara de por siniestro de fuego del puente vehicular Eje &
38 | DOCOP-AD-L-1135-22 | 02 AD Desarralin Integral, |Sur (Trabsjadoras Sociales) ubicads en la| 2900122 | 27nav-22 | § 416655354 |5 4.186.553.54 0.00 NiA s WA $ -l % - 100.00 0.0 Por finkquitar
SAdeCN  [Colonia San Jose Aculco, Mloaldia Itapaispa, aMoRTEZADD | noo)
Ciudad de México el
POR AMORTIZAR 0.00
Freyssinst e México, | SUSHUSHEn do junlas de calda del puente JANTIGIFO | 0 coo)
3 | DGCOP-ADAL-1.136.22 | 02 AD SAgecy |Yehicular Muyuguarda y Birvd. Adolfc Rulz| O1-nev-22 | O7-nova22 | § 47502051 | § 475,020.51 0.00 hiA Nis A s 47502051 | § - 100.00 100.00 For finiquitar
v Corlinez. a precic unitarie y liemps daterminads AMORTIZADD 0.00
FOR AMORTIZAR 0.00
Sustucitn de juntas de caizada del pusnie jawTiIcPo ! ooo)
Freyssinet de México, |vehicudar Eje 3, ubicado en Av, Franclsco del a En procesa de Acta
40 DGCOP-AD-L-1-137-22 o2 AD SAdRCV Paso y Troncosa y Av, Morslas; a precia uniiario Dinow-32 | OT-nov-22 | § 45T 0E4.41 | § 457 DE4 41 o.0o [AMORTIZADD | 0.00 Ni& NiA LY 5 45706441 | § 100.00 100.00 Entrega Recepeifn
¥ tiempo detrminade
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajes de obra para fa intervensidn urgente en
vigss de acero principales donde se presentan ANT|
|agristamientes (vigas exeriores en los spayos de i) 0
log puentes oriente y ponients), asi como la
Ingensena recolocacien de los neoprencs en el muro tapen En proceso de Acta
41 | DGCOP-AD-L-1-138-22 | 02 AD Experimental, S Ade [sur del puente oriente, trabajos requerida en of| 01-nev22 | 12dic22 | §  1.04z00000| 5 104200000 000 T i M A 5 1.042,000.00 | § - 100.00 100.00 Eniracea Fidatci
cv puente vehicula que inlerconecta al sur con av. IAMORTIZADO | 0,00 e oo
E08 y al norle con av. Carlos Hank Genzales (sl
puente intercanecta la Ciudad de México con el
Estado de Méxica), Alcaldia Gustave A Madero
en la Ciudad de México
POR AMORTIZAR 0.00
Servicics de supervisidn externa para los Irabajos ANTICIPO 0.00
Ditapsa G , [del cierre i de la obra Puents 3 En proceso da Acta
2 | DetOPADLEHE2 | a SAdeCV.  |Vehicutar lnferior Chamido en la Alcaidia| 01P0V:22 | 254ie-22 |8 S4763442) % 547634421 000 |amoRTIZADO 0.00 NI Nt NiA 3 54763442 | § . o000 oue Enfrega Recepcibn
Cuajimalpa, Ciudad de Méxica |
POR AMORTIZAR] 0.00




INFORME DE AVANCE FISICO AINANCIERD PARA OBRA POBLICA

EIERCICIO 3022

SECHEIARLA DE CRAS ¥ SERVICOS
SURSICHTARM GEINFLAESTACTURA

DR D SORETILCCN DF DA PUBLICAS "2

Trabajos  para el
1 dal
Cristobal Coldn, asi como =l
Cav Disafia & coneffuccién -y montaje  del  monuments
43 DGCOP-IR-L-1-144-22 m IR Ingenieria, 5.Ade |denominado “Joven de Amajac’ ubicade en Av.| 01-nov-22 | 31622 | § 11,497,19766 | § 1199577242 0.00 AMORTIZADO o.00 MiA LTy A 206681884 | § - 1722 7.2 Terminacidn Anticipada
4 Paseo de la Roforma S/, Col. Juarez, Alcaidla o rr— -
Cuauhtemoe, c.p D600, Ciudad de México. bajo
la madalidad de precio unitafe ¥ ftiempo
Astamitda POR AMORTIZAR 0,00
Rehabiltacisn da los edificios I y K" de & T
Bodega Macional de are, dentra del paligona de| ZHTE R
Tamezes, SAde |campe millar N. 1-F, Santa Fe, ublcedo en Vasco
44 | DBCOP-LPN-F-1-157-22 oz LFN o de Cuiroga 1345, pantsén Santa Fs, Mvars 15-dic-22 | 14-mar-23 | 5 3045560431 | §  30,041546.34 o.00 MiA A NiA T4STATA | § TB4.874T4 T8.27 265
Obregon CDMX, sobre |a base de precias AMORTIZADO 0.00
unitarios y tiempo determinado FOR AMORTIZAR 0.00
Rehabililaciin del edificic "M" de la Hodegs
i Nacional de Arte, dentro del poligone del campo ANTICIFD 0.00
45 | DGCOP-LPNF-1-158.22 [ 02 | 1PN | Constucioras 5. [ar N 16, Sania Fe. ubloada en Vaseo o) ooy o) | 4o pon |5 tg0ae7eezs| s 1mssrszzar| oo Nia A NiA BH3E1LET (5 6838117 5261 aso
uircga 1345, pantedn Santa Fe. Alvara Obregon
de GV, } el AMORTIZADO 0.00
COMX, scbre la base de precios unitarics y o T —
liempo determinade
POR AMORTIZAR 0.00
Reconfiguracicn de la vialidad en el poligono de
la Bodega Maclonsl de arle, dantro del poligono Liinct o . 20
De Arg. Disefio de  |del campo militar M. 1-F. Santa Fe, ubicado en| . .
46 | DGCOP-LPN.F-1-167-22 | 02 LPH Espacios, S Ade C V. [Vasco de Quiroga 1345, panteén Santa Fe | 200022 | 12-mar23 | § 3644213732 | § 23501 407.03 0.00 GBS Fon A & A 28T 07936 | § 4.544,868.84 6167 18.34
Alvara Obregon COMX sobre la base de pracios
unitarios y tismpo delerminade
POR AMORTZAR 0.00
Rehabilitacion del edificin *L* de la Bodega
Nacional de arte, denira del paligens del campo fidel 1 S S |
mii#ar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de "
a7 DGCOP-IR-F-1.173.22 nz R’ Asch, 8 Ade CW. Quiroga 1345, pantesn Santa Fa, Alvaro Obregon 26.gic-22 | 15-mar-23 | 5 B@5862602| §  10,438687.95 0.00 A - HNia NiA NiA -1 % - 29.65 0.00
COMX, sobre |a base de precios wnitarios y o] -
tiempo determinada
POR AMORTZAR 0.00
da técnica, ¥
|financiera de I Construccidn de los Edificios
ngeniaria, 5.4 | BH" 98 la Bodega Nacional de arte. dentro del ANTICED 0o
48 | DGCOP-AD-F.5176:-22 | 02 AD il i 5% lpoligona del campo miltar N. 1-F, Santa Fe,| 30-8:22 | 25.mar23 | § 967.751.36 | § $67.751.36 0.00 NiA NiA i -ls BESE 0.00
s ubicada en Vasco de Quiroga 1345, pentedn AMORTIZADO 0.00
Sanla Fe, Alvaro Obragan COMX, sobre |a base
de pracies unitarios y tiempo delarminadeo
POR AMORTIZAR| 000
Trabajos de remediacidn ambiertal de suelos y
Labaratorios y estabilizaciénn de material tratado dentro del ANTICIFO 0.00
Sumnisiros poligono de la Badega Macional de ane. dentra =
43 | DGCOP-AD-F-1-177-22 0z AD Ambientales @ |del poligone del campo miltar M. 1-F, Santa Fe | 23.dic-22 | Z2mar-23 | § 7699742637 §  57,199.786.87 000 NiA NiA Nis 225870717 | § 2,258, 78717 43,60 20.00
Industrisles, S.Ade |ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantedn
v Sania Fe, Avars Obregon COMX, ssbro la base |AMORTIZADO | 0.00
de precias unitarics y lemes determinade
POR AMORTIZAR 0.00
Servicios de supenvisian técnica, administrativa y
financiera de la Construccitn de jos Edificias “1* ANTICRO 0.00
Ingenieria integral [de 3 Bodega Macional de arte. demiro del
50 | DGCOP-AD-FS-178-22 | 02 AD Internacional México, poligone del campo miltar M. 1-F, Santa Fe.| 30-dic-22 | 24-mar-23 | $§ 1020018779 8 1,020.10780 000 A i Wit -8 - 66,66 0.00
SAde GV ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo
Santa Fe, Alvara Obregon COMX, sabre ia base [AMORTIZADO | 0.od
de precios unitarios y tismpa determinada OB AMER T -
Limpieza ambiantal de reswidos peligroses en las
de edificios &n ef pal ANTICEO ©.00
o i | 3¢ la Bodaga Macional de arte, dentro del = ol
51 | DGCOP-AD.F.1-173-22 | 02 AD s".""“si"d:"'c'v poligana del campo militar N. 1-F, Santa Fe.| 23-dic-22 | 21eene-23 | §  23.14212725| % 15,999.720.02 000 NiA N A 15 - 100.00 0.00 Par finiquitar
e, 3. |ubicado en Vasco de Ouiraga 1345, pantedn AMORTIZADG | o0
Santa Fe, Alvato Obregon CODMX, sobre la base
de precios unitanas y liempa delerminado
POR AMORTIZAR 0.00
i de técnica, ¥
ot financiera de la Construccidn de bes Edificios *J y ANTICHFD 0.00
Admiaeen e [K de I Bodega Nasionsl de arte, dentro del ey | F
52 | DGCOP-AD-F-5-180-22 | 02 AD ot SAd: poligono del camps miltar M. 1-F, Ssnta Fe,| 30-dic-22 | 23-mar23 | § 102758582 |5 1.027.58581 000 A MiA NIA -l s - 7093 0.00
c:\;' . ubicado en Vasco de Quitoga 1345, pantedn AMORTIZADO 000
i Santa Fe. Alvaro Obregan COMX, sobre la base oy 5
J_ de precics unifarios y tiempe delerminado
| POR AMORTIZAR o.ilgﬂ; -
- L = ‘ Y., pdd
-



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA
EIERCICIO 3022

CHITAREA B AR 1 MY
SURSICAITARIA DI INRARETALCTURA

DHRECCAN 56 COMSTRUCOAN [ DAL SASLCH 5

PAGADA
¥
¥ de la iguracidn de la vialidad en
A el poligene dal campo matar N 1-F, Santa Fa, 3
53 DGCOP-AD-F-5-182-22 oz -ﬂsuﬂ;l:l;.hg?mrl-s, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantedn 30-dic-22 | 23-mar-23 | § 103856585 § 1,038.565.80 o.oo [AMORTIZADO | 0.00| NiA NiA KA 3 - | 8 - TiE2 0.00
) sl Santa Fe, Alvarc Obregan COMX, sobre la base
de precios unitarios y empe determinade
POR AMORTIZAR 000
Servicies de supervisidn fécnica, administratha y
iera de la C de los Edificios L, ANTICIPO |  ooof
M y N* de la Bodega Nacional de arle, dentro del
54 DGCOP-AD-F-8-183-22 02 Bybeo, 5.Ade C.V. |pofigana dol campo militar M. 1-F, Santa Fe,| 20-dic-22 | 24-mar.23 | § 102758582 § 1.037 585,81 0.00 AMORTIZADD 0.00 Nis MiA NiA 5 -] 8 - 7176 .00
ubicado en Vasca de Quiroga 1345, pueble
Santa Fe. Alvarc Obregon COMX, sobre la base
de precios unitarios y bamps determinada POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos complemetarios del Proyecte Integral
Mok paia in i del ke, S B ANTICFD 0.00
55 | DBCOF-AD-F-1-20322 | 02 Martinez Grey, 5.A de|de accesa de la Cineleca Nacional Chapulteper, | 31-dic-22 | 28.fob-23 | § 27.997.50885| 3 27,957.5068.85 0.00 A NIt MR % 4 (B . 7314 0.0
M sobre | base de precios wnitarios y lempo |AMORTIZADG | 0.00]
feeiindo POR AMORTIZAR 000
5 de supervisidn técnica, admin ¥
Bnanciera para los trabajos complementarios del ANTICIPD 0.00
Gamed| Ingenieria, |Proyecto Infegral para la  Caonstruccién del . i ki ] ..
56 | DGCOP-AD-F-5-205-22 [+73 SAdeCY sstacisnamiento y plaza de acceso de la Cineteca Idic-22 | 28-feb-23 | & 103068782 | § 1,030,687 82 0.0 AMORTZADO o0 LY WA A 5 =1 8 - 100.00 o.oo Por Bniquitar
Nacional Chapultepec, sabie la base ce pracios P i
unitarios y lempe determinado
POR AMORTIZAR 0.00
e |
Il‘nbuwpr:cmn uruenf para  realizar & ANTICIPD 0.00
Ingerierts (tablero cerfral) y en Ila‘nl 7 h_;iﬁn da los En procese de Acta
0 cimen 3 e :
57 DGCOP-AD-L-1-206-22 oz Ewpnnm;l;l_SAda apoyos 4y 5 en ) puents vahicilar Amadar 30-dic-22 | 3M-he-22 |5 40B117762| 8 4,881,177 62 o.o0 o = MiA MR A ] 498117762 | § - 100.00 10000 Enlingn Reospision
S Salazar. al cruce con la Calada ignacio MDA
Zaragoza, Ciudad da México, COMX.
FPOR AMORTIZAR 0.00
Rehabilitacion del edificia "N" de la Badega ANTICRO 0,00
Nacional de arte, dentre del poligono del campa AT T AR
Cygnus Arquitectos, |miltar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de
58 | DGCOP-R-F.1-207-22 0z EA DY Quiraga 1345, pantedn Santa Fe, Avara Obragon| 250622 | 1Smar23 | § 8780476505  8353.015.28 000 |AMORTIZADO | 2 0.00 A LTES hi& 5 -|s - 40.41 000
COMX, stbie la base de precios unitarios y
tiempo determinada
POR AMORT IZAR| 0.00
icios de i téenics, i iva y
financiers de los trabajos de remediacién y ANTICIFO 0.60
limpieza ambiental de residuos peligrosos an i I
Fercam i dentra del polig Ia
58 DECOP-AD-F-5-208-22 o2 Enviranmental, 5.4 |Bodega Nacional de arte, dentre del poligono del| 31-gic-22 | 20.mar-23 | % 103812534 | 8 1,038,126.34 o.o0 AMORTZADO oo NiA LTE A 5 =% - 3333 0.00
de C.V. campo militar M. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco ]
de CQuiropa 1345, pantecn Sants Fe, Alvaro
Obregon COMX, sobre la base do precios
itarios y b d i
unitaries y liempo determinade PORAM,,Q‘?.‘Z..H.I i |
q 874,4582,155.70 392,993,664.95 8,542,722.44
| POR AMORTIZAR] .00
( L~
- l ¥
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ARIA DE OBERAS Y SERVICIOS

Direccion General de Construccion de Obras Pdblicas

CONTRATOS EJERCICIO 2022

ion de Construccitn de Obras Publicas “C°

) 2023
Francisco
. VILA

FECHA DE ACTUALIZACION: 28 DE FEBRERO DE 2023

DIRECCION DE AREA

ADJUDICACION

REVALIDACIONES

SITUACION ACTUAL

RECEPCIONADOS

CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO

CANCELADOS O EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION  DE 55 4 0 0 59 0 59 0
OBRAS PUBLICAS "C”
Nota: Solo se reportan los contratos en pfoceso/f’ ‘\\
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GOBIERNQ DE LA

% CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DEFENDENCIAS, DRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EJERCICIO 2022
i R pAh i N
INOVACION Y lecrmcmmar v manterasiento MAYOR VIO AMORTIZAD NA
DGCOP-IR.L4-207- i Tl g e iy EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
1 '21' 25 IR. CONSTRUGG [[1-ARES FLAN D AYALA LCT. Usicaco En| 30-dic-21 [ 09-sep22 * 3,649,935.85 0.00 NIA NiA NIA 3,649,935 66 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
CALLE LEY DE CIENCI CHOLOGIA NZ. 7 LT +
ON, 5.4 DE |7, COLOMA PLAN DE AYALA, ALGALDIA T POR AMORT NIA REPROGRAMACION DE PLAZO.
cV CRUDAD DE MEXICO; EM LA MOOALIDAD
[FRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO
TRUGGION DE PLWTOS DE WNGVACIOH,
movac:mg N s i e e
PROMOCION |PILARES). "PILARES CALZADA ENC
CERsE DELA  |icADo £ BA PUENTE Caizada be. LA ! EN PROGESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 21 25 LR CONSTRUCG| |/FGEN, ESOUINA AVENIDA CAamEN Scrpa, 30-dic-21 | 28-jul-22 * 3,083,285 168 0.00 NIA MNIA NIA 3,093,285.15 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
B SADE ey o e e e PORAMORTI N REPROGRAMACION DE PLAZO.
cV MODALIDAD A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO)
i DETERMINADGS
FROYECTO INTEGRAL Pmsum CONSTRUCCION ANTICIPO N/A
DE PUNTOS DE INNOVAC LIBERTAD, ARTE.|
; : AMORTIZAD] ___NIA
EDUCACION ¥ SABERES (PILARES) “FILARES
EJERCITO !
RO L JoSEANSEL [t e i ke EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3 21 25 IR HERREJON  |zaRaccza smi. ENTRE CALLE DoMNGO Y calE| 30-dic-21 | 26-ago-22 & 4,992 545 21 0.00 NiA MIA NiA 4,992,545 22 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
A T e e o i CoeoA PORAMORTI  N/A REPROGRAMACION DE PLAZO
CIUDAD DE MEXICO. EN LA MODALIDAD OE
PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO
- CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INNGVAGION, ANTICIPG [Ty
INOVACION Y | \cerran, arTe. enuc Y SABERES P
PROMOCION |FILARES)  -PILARES :RAD:ESOD JAVIER| AMDRTIZADC A
OGCOP-IR-L-1-210- DE LA [ECHEVERRIA", UBICADD EN EJE 5 NORTE SIN ¥
4 25 IR FRANCISGO JAVIER ECHEVERRIA. CoLoMA| 31-dic-21 | 26-feb-22 * 1,453,761.45 0.00 Ni& NiA NiA 1,453,719.56 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CONSTRUCC! |uspmiy campess. ALCALDIA GUSTAVE A POR AMORT NiA
ON‘ S.A DE MADERD, CILIDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD|
cV, A RIO ¥ s
ARG e AHIICIED N
DGCOP-IR-L-4-007- ROMES-  |wanTemwiento o Funtos e INNOvN:IdN AMORTIZAD NIA
5 22 25 LR CONSTRUART |LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ! 12-ene-22 | 12-mar-22| 5MDP 4 513,484 89 0.00 MIA WA NiA 4 513,484 88 0.00 100.00% 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
E.SA DE C. [PLAS) Toes tcow: e b POR AMORT| A
COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEFEC Za
mW ANTICIPD NIA
e [ e e RVORTIZAD] A
DGCOP-AD-L-6-024- ASESORIAY: [Eierimions ¥ oot beC novese oe psen
6 e 25 AD. | oNBULTORIA PGS conmesponinene o thacme] 09-mar-22 | 05-ago-22| 1.5MDP | 1,363 676.28 0.00 NiA NIA NA 1,363 ,676.27 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECY, |FUNTOS DE MNOVAGKN, LIBERTAD. ARTE. POR AMORTI NFA
| T “7 |EDUCACIGN ¥ SABERES (PILARES) A BASE DE
PRECIO UNITARIC ¥ TIEMPO DE TERMINADO.
CBERTAD, ARTE, EBUCATIOR ¥ hocees ARTICE D 1 =N
DISEROS | einses) =iares san Josts URicADO EN AMORTIZADG NIA
DGCOP-IR-L-1-032- AGADAUGISTY | R DS MM N AR EN LS EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7 oz 25 LR CONSTRUCC] [35USTH LARA ENTRE LAS CHLLES ESTRELUTA| 55 abr22 | 08-sep-22| aMDP | 857947323 0.00 NiA NiA WA 7.717,428.35 0.00 100.00% | 89.95% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
ONES, 5.A. DE |TLAMUIAC, CILOAD 0E MEXICO: EN LA MODALIDAD POR AMORTI NiA REPROGRAMACION DE PLAZO.
(oA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.
COMSTRUCCION DE LA SEGUNDA ANTICIPO MiA
PROYECTOS y|ETAPA DE LA ESCUELA DE BOX, AMORTIZAD ___ NIA
DGCOP-LPNAL-1-035- CONSTRUCC [ O o At ¥ |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8 ol 15 LPN ONES  |oiainTemos, C.F. 05200 CIUDAD DE| 17-may-22 | O1-oct:22 | 30MDP | 27,530,548.11 0.00 02-0ct-22 | 03-nov-22| 1,617,436.00 | 29,137,533.69 0.00 100.00% | 99.96% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
DAVANA, SA |Exico | SOBRE LA BASE DE PRECIO PORAMORT  NiA AMPLIACION EN MONTO ¥ PLAZO.
DECN. UNITARIO Y TIEMPC DETERMINADO
TRABAIOS  COMPLEMENTARIOS PARA LA ANTICIPO NIA
BRI, LSRRI A Eoa 1 AMORTIZADY A
DGCOP-IR-L-1-038- SUADCO| S [Reraonionsons. eeats on Al pe| o . T
9 5 25 LR, DECV.  [oAico s corcnin_Gamos “samos 08-jun-22 | 224uk22 | 7MDP | §,329,390.36 0.00 NiA NiA NIA 6,328,360.75 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROGESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
? ALCALDIA - XEocHMILCD, CIUDAD DE POR AMORTI /A
SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO ¥ '!IENPO
DETERMINADO.

/




o DEPENDENCIAS, DRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
o% GORIERNC DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIDS
w CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
=]

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

SERVICIOS RELACIONMADOS CON 1.2 DaRAl ANTICIPO
PELICA, RELATIVOS A SUPERVISION TECHCA ¥ T
KEL ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA AM TIZADG NIA
SALUD. TERCERA ETAPA, UBICADO EN LA
PROYECTOS, |umiqus msTauscion Meimas e MATERIALES EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
I o N A | R e s o oty 5k MBS 06iul22 [Otnov-22| 0.4mDP | 350,163 50 0.00 02-now-22| D1-dic22| 8754090 | 437,704.49 0.00 100.00% | $0.00% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
ASCO DE QUUIRDGA N° 1401, COLONIA PUEBLD| POR AMORTI, MiA, REPROGRAMACION EN MONTO ¥ PLAZO

SERVICIOS, |ounra Fe aLcALDIA ALVARG DEREGON, CIUOAD)
SADECV. [oE mexico, BAJD LA MODALIDAD DE PRECIO|
UNITARIO ¥ TIEMPO DETERMINADD

TRABAJOS OE COMSTRUCCION, ADECUAGION, ANTICIPO NiA,
REHABILITACION ¥/ MANTENMIENTO  DE
FUNTOS DE INNOVACION LBERTAD, ARTE, AMORTIZAD A
EDUCACION ¥ SABERES [PILARES) PILARES
BUENOS AIRES", EDFICIO 2. 4 ¥ AREAS
By [ RRORRLOmAT R | O I e oot oalz on worace] 13ju22 | 1000622 | smDP | 5257.02860 0.00 NA | Nia nA | 523012788 | ooo 100.00% | 8848% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22 SADECV A S s :

CUALHTEMOS, CIUDAD DE MEXICO, EN LA| POR AMORT] NiA
MODALIDAD A FRECIO UNITARIC ¥ TEMPO)
DETERMINADI.

TRABAJOS DE  SUMINISTRO Y ANTICIPC INIA
COLOCACION DE A ANORTIZADY NIA
INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS
PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
ROMES--  lakre EDUCACION Y SABERES

25 AD CONSTRUART |0y noecy” 4 PRECID UNTARIQ y| 264u22 | 24-ago-22| 1.5MDP | 1,418,954.68 0.00 NIA NIA, NIA 1,418,964 68 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
E.S.A DECV. [TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN POR AMORTI NIA
LA CIUDAD DE MEXICO

DGCOP-AD-L-1-057-
22

TRABAIOS DE CONSTRUCCION PARA ANTICIPO NIA
BARDA PERIMETRAL EN LOS PUNTOS AMDRTIZAD( NiA
DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION Y SABERES (PILARES),

ROMES
fa, | PSEORADLADER] ooy AD. | CONSTRUART [S3CA00 BN CALLE SUBRSTA ar| 0630022 |04sep22| 0smoP | 478507.48 0.00 NA | A NiA 478,507.48 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

= EBABE RN oo De ABASTD. CE. PORAMORT|  NiA
ALCALDIA |IZTAPALAPA, CIUDAD DE|
MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO)|
DETERMINADO

FABRICACION Y COLOCACION EN ANTICIPO N/A
OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FIIOS AMORTIZAD( NiA
EN MADERA PARA EL ‘PILARES MUSEQ
LAPIZ VERDE. |INTERACTIVO"UBICADO EN EL PRIMER
DGCOP-AD-L-1-070- * |NIVEL DEL MUSED INTERACTIVO EN

14 25 AD SADECV. lcazapa  ErmiTA  1ZTAPALAPA,| 06-800-22 | 24-sep-22 | 0.5MDP 327.879.01 0.00 NiA NIA NiA 327,879.01 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

22

ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA| FOR AMORTI NIA
LOS ANGELES, ALCALDIA IZTAPALARA,
CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD
A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
TRABAIDS DE  SUMINISTRD ¥ ANTICIPO NIA
COLOCACION CE IMAGEN AMORTIZADT N/A
INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS
ROMES- PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
5 |PRANANR] AD | CONSTRUART [f7%, EDUCACION ¥ SABERES! g3.ago22 [21sep22| 1.5mDP | 131053628 0.00 Y NiA 1,319,536.28 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
E.SADECV. |y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS POR AMORTI NA
EN LA CIUDAD DE MEXICO

TRABAJOS DE  CONSTRUCCION, ANTICIFO NIA
ADECUACION, REHABILITACION, AMORTIZADC MIA
MANTENIMIENTO, MAYOR YO MENOR
GRUPO DE  PUNTOS DE  INNOVACION,
16 | DGcoP-ADL-1-078 | 25 A0 | quinva sa [GERTED ARIE. EOUCACION ¥ 20.a9022 | 18.sep22| 0smoP | 8344170 0.00 NA | A NiA 583,441.70 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV.  |comrosiores MEXICANOS®, FORAMORTH N
UBICADO EN CALLE FOLKLORICOS
MEXICANDS SN, COLONIA
COMPOSITORES MEXICANDS,

nngy



DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

=]
o% GOBIERMO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C*

o
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

REFERENCIA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ANTICIPO NIA
LA CONSTRUCCION, ADECUACION, [AMORTIZADT] NiA
FORLARK |REHABILITACION Y MANTENIMIENTO|

MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA|
FORTALEZA - EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
) g ki)l (R iR EN CEiiben VEinAD DE L& SALUD s eiver [ 15dezz | thoe | satz0828t 0.00 18-ag0-22| 31-dic-22 | 1,107,993.97 | ©9,318,656.76 0.00 100.00% | 98.92% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
ARQUITECTUR [\STALAGIONES  DE. LA  ESCUELA PORAMORT|  NA REPROGRAMACION EN MONTO Y PLAZO.

A S.A DECV. |MILITAR OE MATERIALES DE GUERRA,
AL INTERIOR  DEL  INMUEBLE|
DEMNOMINADO “"CAMPO MLITAR Mo, 1-F

TRABAJOS DE REHABILITACION Y ANTICIPO Nid
READECUACION PARA LA PUESTA EN AMORTIZADC N,

CORPORA OPERACION EN  PUNTOS DE
i N Ch INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,

PRl |
3 e 5“‘"" 23 IR | CONSTRUCTO Fgf:RféngL[YJQUSEE{ESR‘IE%B]{ELL;.SEEﬁ 20-ago-22 |27-nov-22| 12MOP | 10,150,428.10 0.00 NA NIA NiA 9.278,577.25 | 871,85065 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

RAAVEFENIX, [cal|F  PELUQUEROS NUMERO 2. PORAMORTY A

SA.DECV. |coLOMIA MORELOS, CP, 15270,
ALCALDIA VENUSTIAND CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO. EN LA MODALIDAD

TRABAJOS DE HERRERIA ¥ DE ANTICIPO NIA
COMECTIVIDAD EN EL PUNTO DE [AMORTIZAD] ___ NA__|

INNDVACION,  LIBERTAD,  ARTE,
EDUCACION ¥ SABERES (PILARES)

ZAMNA OBRAS | v
L st adens B8 AD  |SusTENTABLE|IARES | OF  QUETZALCOTL o 022 | 25:sep22| 15MDP | 1.418,005.08 000 nA | A NiA 133291829 | 3333033 | 10000% | 96.35% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S SADECVY |no3s,  COLOMIA  GUADALUFE, POR AMORTI NiA :

ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE
|MEXICO. A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO|

DETERMINADO
PROYECTO INTEGRAL FARA LA ANTICIPD NIA
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AMORTIZAD( NI

INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION ¥ SABERES (PILARES)
-IR-L-4-093- - i RES PAST ! la]
e 25 R MR [AE Acerasss UBICADO EM| 54 ago22 [ otdic22 | emop | 54076273 0.00 A | N NIA 503362236 | 61614036 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
" |cALLE MERCADERES Y CALLE PORAMORT||  NiA
PASTORES, COLONIA EL ROSARIO,
ALCAIDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD
DEMEXICO EN LA MODALIDAD A
TRABAJOS DE READECUACION Y ANTICIPO NIA
REHABILITACION PARA LA ENTREGA ¥ AMORTIZAD] NI
PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
LJR-L-4- - . EDUCACI
g PUCOREARE ] R | A B Ats BUENOS s o ILARESE] 23 ag022 [20nov22| emOP | 558904088 0.00 L NA 3702,92541 | 135429451 | 100.00% | 90.48% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
" |37 UBICADO EN CALLE DR ANDRADE PORAMGRTI]
No. 401, COL. BUENDOS. AIRES,
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CILDAD DE
MEXICO A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO|
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ANTICIPO NIA
OBRA CONSISTENTES EN  APOYOD AMORTIZADC NiA
TECNICO ADMINISTRATIVO,
ANMA NORMATIVC ¥ DE INGENIERIA DE i

JRL- bt
- B itk O IR | INGENIERIA, |COTIO%, PARE LLEVAR & 68O LAl tgsep22 | atdic2z | 3mop | 275429784 0.00 Na | i NA 2,754,397.74 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SA DECV. |pe 0BRA PUBLICA CORRESPONDIENTE POR AMORT NIA
AL  PROGRAMA  PUNTOS DE
INNOVACION,  LIBERTAD,  ARTE,
EDUCACION Y SABERES (FILARES) A
PROYECTO INTEGRAL PARA LA ANTICIPO NIA
AMPLIACION,  REHABILITACION Y AMORTIZADG TIA

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE
INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,

-L-4-101- : ION ¥ :

DGCOP_IZF; ot 25 IR SU‘EDECCO{;SA Fp?tf;éjs LQSSABEESMégmég-{ 02-sep-22 | 19-0ct-22 | 3MDP 265150963 0.00 NIA. NIA NIA 2,651,509.61 0.00 100.00% | 100.00% |[EN PROCESOC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
"7 |usichbo  EN  cALLE Los| POR AMORT A
FRAMBOYANES SN, COLONIA|
FUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDIA|
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA

20

23




y DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS

0% GOBIERND DE LA
“ DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
[}

CIUDAD DE MEXICO

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

ANTICIPD
AMORTIZAD] Ni&

TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE|
RESTAURACION DE CALAS  EN|
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL|
OBRAS, PUNTO DE [INNOVACION, LIBERTAD,
QGCOPAZZ"L”“ 25 AD :Eg;ﬁggg; ?Jfffhasﬂ”»iﬁ'?é“ EU;NO:ASEF;S? 13-sep-22 | 12-0c1-22 | 018 MDP | 148,203.00 0.00 NrA A M 148,202.85 .00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV, |UBICADOD EN CALLE DR. ANDRADE No. FOR AMORTI]  NA
401, COL BUEOS AIRES, ALCALDIA|
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, A
PRECIC  UNITARIO Y  TIEMPO
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ANTICIPO IR
OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA [AMORTIZAD] _ NIA___|
REVISION ESTRUCTURAL PARA LA
DBRAS, COMSTRUCCION Y PUESTA EN
- bacaicoaeaian BN T o Do ety M onss | iaoica asonor| seeckns 0,00 NA | A NiA 548,574.28 000 | 10000% | 99.99% [EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SADECYV. |EDUCACION Y SABERES (FILARES] POR AMORTI i
"PILARES BUENOS AIRES™, UBICADO EN
CALLE DR. ANDRADE MNo. 401, COL
BUENOS AIRES, ALCALDIA
CONSTRUCCION PARA LA ENTREGA Y ANTICIPO NIA
PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS AMORTIZAD(] MiA
INOVACION Y e " INNOVAGIGN, LIBERTAD, ARTE.
PROMOCION (EDUCACION Y SABERES (PILARES) L
2 DGCOP-IR-L-1-105- 25 R CE LA "PILARES RICARDO FLORES MAGON,
22 CONSTRUCCI |UBICADO EN CALLE FLORES MAGON
ON,S.A DE [SM. COL OLIVAR DEL CONDE 2DA.
oV SECCION, ALCALDIA ALVARO|
L OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA
MODALIDAD & PRECIO UNITARIO Y|
TRABAJOS DE  REFUERZO  OE ANTICIPO A
ESTRUCTURA METALICA PARA LA AMORTIZAD] NiA,
UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCION Y|
OBRAS, |PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE
e [ GEMERD "LUNA YAOCIHATL TLALPAN|
O et faiian 1B AD gszﬁggg; UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A| 15-5ep-22 | 20-0et22| 1MDP | 852.016.89 0.00 NiA NI NIA 849318.16 0.00 100.00% | 99.68% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECY |CUERNAVACA 5 COLONIA LA JOYA, POR AMORT] NIA
i ©7" |ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14080, EN LA,
CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE
DE PRECIO UNITARIO Y TIEMFO)

DETESMINADD

208, ETAPA OE ANTICIFO NiA
REACONDICIONAMIENTD DE LA JUNTA AMORTIZADY NiA,
DE CONCILIACION ¥ ARBITRAJE DE LA
CIUDAD DE MEXICO, PARA ALCJAR EL EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ROMES.
T st s LPN | CONSTRUART [o8 (1 005 o esion APORALl 51.sep.22 | 30:n0v-22 | 15MDP | 14,220,851.76 0.00 01-dic-22 | 15-dic-22 | 1,422,985.18 | 15,644,561.36 0.00 100.00% | 99.95% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO

L E,SADECM |y CaiE Rio BE LA LOA Me. 9 POR AMORTI  NA EN IMPORTE ¥ PLAZO

COLONIA DOCTORES CP. 06720,
ALCALDIA CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD
DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA apﬂauca. RELATIVOS A LA
REVISION ¥ PROYECTO ESTRUCTURAL
DE LOS EDIFICIOS "A" Y *E", ASI COMOD)| el WA
EL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "HT, ¥
CEL CEDIFICIOC DE SERVICIOS,
PERTENECIENTES A LA DIRECCION
LT 3 02%';?505 y[CENERAL  DE © oBRAS  DE PP o, ey
-AD-L- INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADOS| g1 rov. NISTRATIVO
P 15 AD SUMINISTROS, [EN AV, RIO CHURUBUSGO No. 1155, Di-nov-22 | 30-nov-22 | 1MDP BE4, 477 47 0.00 NIA MiA A 864,477.47 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMI
SA DECV. [COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDIA
IZTACALCO “A', “E" ¥ "H'); ¥ CALLE
CULTURA  PREMISPANICA No. 11
COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO,
ALCALDIA IZTAPALAPA (EDIFICIO DE POR AMORTI A
SERVICIOS) CIUDAD DE MEXICD, A
PRECIO  UNITARIO Y  TIEMPO
DETERMINADO

24

15-sep-22 | 13.dic-22 | BMDP | 7,484,647.71 0.00 NiA NIA NiA 7.414,313.10 0.00 100.00% | 98.93% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
POR AMORT WA

’-’/’—



30

Q

M GOBIERNO DE LA

w CIUDAD DE MEXICO
o

DGCOP-AD-L-5-131-
22

25

ROMES-
CONSTRUART
E.SADECV.

SERVICIOS RELACIONADOS CON
OBRA PUBLICA, RELATIVOS A
ELABORACION ¥  ENTREGA
DICTAMINES DE VERIFICACION
INSTALACION ELECTRICA PARA
PUESTA EN OPERACION DE LOS
PUNTOS DE INNOWACION, LIBERTAD,
ARTE, EDUCACION Y SABERES
[PILARES), A PRECIO UNITARIO Y|
TIEMPO DETERMINADCS UBICADOS EN

01-nov-22

30-nov-22

0.5 MDP

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

232,099 67

EIERCICIO 2022

0.00

POR AMORTI

A

MNiA

MIA

0.00

0.00

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DF LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

10.00%

0.00%

CORTE AL 28 DE FEBREROQ DE 2023

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO

k]

DGCOP-IR-L-1-141-
22

DISENOS
ACABADOS ¥
CONSTRUCCI
ONES, 5.A. DE

CV.

LA CIUDAD DE MEXICO,
CIMENTACIGN,

PRELIMINARES,

ESTRUCTURA, ALBARILERIAS,
ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIC DE|
SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE|
BACHEC. DE LA DIRECCION GENERAL
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA
PREHSPANICA No. 11, COLONIA
GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDIA|
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO|
SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO|
Y TIEMPO DETERMINADOD

01-nov-22

15-dic-22

7 MDP

6,230,920.67

0.00

ANTICIPO

MiA

AMORTIZAD]

A

POR AMORTI

NIA

NiA

Nia

NiA

6,194,082 43

0.00

100.00%

99.41%

EN PROCESO DE FINIQUITC ADMINISTRATIVO

3z

DGECOP-AD-L-1-142-
22

INGENIERIA
TOTAL
ESPECIALIZAD
A, SA DECV.

PRELIMINARES,  CIMENTACION Y
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA PUESTA EN OPERACION DEL
"EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN
AV. RID CHURUBUSCO No. 1155,
COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDIA
IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO A
PRECIO  UNITARID Y  TIEMPO
DETERMINADO,

01-nov-22

15-nov-22

1.5 MDP

144161462

0.00

AMORTIZAD(

ANTICIPO

WA
A

POR AMORTI,

A

NiA

MiA

1,399,796.38

0.00

100.00%

97.10%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

33

DGCOP-IR-L-1-146-
22

CORPORACIO
N
CONSTRUCTO
RA AVE FENIX,
SADECV.

PRELIMINARES, CIMENTACICHY,
ESTRUCTURA, ALBANILERIA,
ACABADOS E INSTALACIONES FARA LA
PUESTA EM MARCHA DEL EDIFICIO H,
DE LA DIRECCION GEMERAL PARA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
UBICADA EN AV, RIO CHURUBUSCO No,
155, COLONIA ZAPATA VELA ALCALDIA)
IZACALCO , CIUDAD DE MEXICO SOBRE
LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y|
TIEMPO DETERMINADOD,

01-nov-22

15-nov-22

6.5 MDP

5,981,977.85

0.00

AMORTIZAD(]

ANTICIPO

A
NIA

FOR AMORT]|

MiA

A

N/A

NiA

5,934,683.73

0.00

100.00%

99.21%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

34

DGCOP-AD-L-1-147-
22

SUADCO, S.A.
DECV.

ESTRUCTURA ¥ TRABAJIOS)
COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA
EN OPERACION DEL  “EDIFICIO|
ADMINISTRATIVO, PRIMERA ETAPA" DE|
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN
AV. RIO CHURUBUSCO No. 1155
COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDIA
IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO A
FRECIO  UNITARIO ¥  TIEMPO)
DETERMINADO

01-nov-22

15-nov-22

1.5 MDP

1,444 584 .76

0,00

ANTICIPO

MIA

AMORTIZAD(]

A

POR AMORT]

INiA

MNiA

MNiA

NIA

1,432 11341

0.00

100.00%

98.14%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

35

DGCOP-AD-L-1-148-
22

AD

INGENIERIA
TOTAL
ESPECIALIZAD
A SADECV.

DESMONTAJE, TRASLADC ¥ MONTAJE]
DE CASETAS PARA LA AMPLIACION DEL|
AREA OCUPACIONAL PARA LOS
PUNTOS DE INNOVAGION, LIBERTAD,
ARTE, EDUCACION Y SABERES
(PILARES) DE LA CIUDAD DE MEXICO
(ZONA A), A PRECIO UNITARIO Y|
TIEMPO DETERMINADO.

01-nov-22

30-nov-22

1MDP

893,011.84

0.00

ANTICIPO

MNIA

AMORTIZADY

NIA

FOR AMORT

NI,

A

LT

889,539.30

0.00

100.00%

99.61%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO




DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

o
O% GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OB_RAS Y SERVICIOS
CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

o
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

DESMONTAJE. TRASLADO Y MONTAJE]
DE CASETAS PARA LA AMPLIACION DEL|
C.AUREA |AREA OCUPACIONAL PARA LOS|
DGCOP-AD-L-1-148- SELENE |PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
36 22 15 AD ESPINOSA |ARTE. EDUCACION Y  SABERES| O1-nov-22 |30-nov-22| 1MDP B806,657.63 0.00 NIA i NiA 806,652.38 0.00 100.00% | 100.00%
AVENDARG |(PILARES). DE LA CIUDAD DE MEXICO POR AMORTI NIA

(ZONA Bj, A PRECIC UNITARIC Y
TIEMPO DETERMINADO.

TRABAJOS DE  REFORZAMIENTO, ANTICIPO NiA

ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION Y| AMORTIZAD NIA

JAGUAR  |opRas COMPLEMENTARIAS EN EL

DGCOP-AD-F-1-154- INGENIEROS |epiFicia PATIOHOTEL DE LA
22

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

25 AD CONSTRUCTO |[TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO| 17-die-22 | 31-dic-22 | 17 MDP | 16,742,626.00 0.00 MiA MNIA MNIA, 16,735,571.74 0.00 100.00% | 99.98% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

RES, SA DE |INTERNACIONAL BENITO  JUAREZ, POR AMORT] NIA
C.V. UBICADO EN  AVENIDA CAPITAN
CARLOS LEON S/N, COL. PENON DE

TRABAIDS DE REFORZAMIENTO ANTICIPD MNIA
ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION Y [AMORTIZAD] _ NiA__|
s c\?gafmns OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
i EDIFICIO "TERMINAL", DE LA TERMINAL
M e I AD SY |2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL| 17-dic22 | 31-dic-22 | 9MOP | 8507.428.40 0.00 A | A NiA 8,499,855.98 0.00 100.00% | 99.91% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA |[BENITO  JUAREZ.  UBICADO EN POR AMORTI MIA
S, S.A. DE CV. [AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SN,
COL. PENON DE LOS BAMOS,
ALCAL
TRABAJDS DE REFORZAMIENTO ANTICIPO MNiA
ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION Y AMORTIZAD MIA
CEMEX OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
4. ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA
M il BET AD | CONCRETOS, |TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO| 17-dic:22 | 31-dic-22 | 26MDP | 25,663,243 95 0.00 NIA NiA NiA 25,648,825.38 0.00 100.00% | 99.94% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. |INTERMNACIONAL  BENITO  JUAREZ, POR AMORT| NIA
UBICADO EN  AVENIDA CAPITAN
CARLOS LEOW SIN, COL PENON DE
LOS BA
TRABAJOS PRELIMINARES EN ANTICIFO [
- |[EDIFICIOS “TERMINAL®, EN “PATIO AMORTIZA| MNIA
CDR"‘;RAC'O HOTEL" Y "ESTACIONAMIENTO A L
181 CUBIERTO" OE LA TERMINAL 2 DEL
A it B AD | CONSTRUCTO |AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO| 20-ic22 | 31-die-22 | 1.4 MDP | 1,399,976.80 0.00 NA | NA NiA 1,399,976.80 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RAAVE FENIX, [JUAREZ, UBICADO EN  AVENIDA POR AMORTI NiA
S.A DECV. [CAPITAN CARLOS LEGON, SN, cOL
PENGON DE LOS BANOS, ALCALDIA

TRABAJDS DE CANCELERIA Y ANTICIFO [y
HERRERIA PARA LOS PUNTOS DE AMORTIZADG [y
INROVACION, LIBERTAD, ARTE,
=T EDUCACION Y SAHERES (PILARES) 5

i oo S AD | SUADCO.SA lioiaves LA COMUNA | ALVARG| 3022 | 3tdic-22 | 15MDP | 144450745 0.00 NiA A A 1,404,077.97 0.00 100.00% | 97.20% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 OBREGON', UBICADO EN CALLE POR AMORTI| MiA
FLORES MAGON SIN, COLONIA OLIVAR
DEL CONDE SEGUNDA SECCION,

TRABAJOS DE HERRERIA Y CRISTAL ANTICIFO NiA
PARA LOS PUNTOS DE INNOVACION, |AMORTIZADC NA |
LIBERTAD, ARTE. EDUCACION Y|
SABERES (PILARES) 'PILARES LA
SUADCO, S.A |[COMUNA  ALVARD  OBREGON",
DEC\'.I' 77 |UBICADO EM CALLE FLORES MAGON| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 0.1 MDP 95,350.78 0.00 MNIA NA NiA, 95,350.78 0.00 100.00% | 100.00% JEN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ol SN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE POR AMORTI MNIA
SEGUNDA SECCION, ALCALDIA ALVARD
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A
PRECIC  UNITARIC Y  TIEMFO
DETERMINADD

37

a9

41

42 DGCOP-«;{Z)-L-L‘IBS- 25 AD




43

GOBIERNO DE LA

44
%" CIUDAD DE MEXICO
o

DGCOP-AD-L-1-186-
22

25

MC CARTNEY

INTERNACION

AL SDER.L
DECV.

TRABAJDS COMPLEMENTARIOS DE
OBRA EXTERIOR PARA LOS PUNTOS
DE [NNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION Y SABERES (PILARES),
"FILARES BOSQUE DE ARAGON
UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO
UBICADC EN BOSQUES DE ARAGON,
AV. 510 SIN, COLDNIA SAN JUAN DE
ARAGON, ALCALDIA GUSTAVO A
MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA
MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y

30-dic-22

3-dic-22

0.3 MDP

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

292,974 92

0.00

POR AMORTI

NiA

MiA

MNiA

NiA

29297433

0.00

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

100.00%

100.00%

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

44

DGCOP-AD-L-1-187-
22

25

AD

LAPIZ VERDE,
SADECV

TRABAJOS COMFPLEMENTARIOS DE|
CONSTRUCCION ¥ ENTREGA DE
PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
ARTE. EDUCACION ¥ SABERES
(PILARES): PILARES URSULO GALVAN,
UBICADD EN CALLE URSULD GALVAN
NUMERC 22, COLONIA DESARROLLO
URBANO QUETZALCOATL, ALCALDIA
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A
PRECIO  UNITARIO ¥  TIEMPO
DETERMINADO

30-dic-22

N-dic-22

1.5 MDP

1,445,994 24

0.00

ANTICIPO

MNiA

AMORTIZADG

/A

POR AMORTI

MIA

MiA

WA

MIA

1,445,994 17

0.00

100.00%

100.00%

EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

45

DGCOP-AD-L-1-188-
22

25

AD

INGENIERIA
TOTAL
ESPECIALIZAD
A SADECY,

TRABAICS 3 CANCELERIA,
CRISTALES, ALBARILERIA ACABADOS
REGULADOS Y SALIDAS DE Vo2
DATOS, PARA EL "PILARES REAL DE
SAN  MARTIN' UBICADD EN LA
ALCALDIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE
MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO
UNITARIO ¥ TIEMPO DETERMINADG.

30-dic-22

31-dic-22

1.3 MDP

1,248,540 80

0.00

AMORTIZADC]

ANTICIPO

A
MiA

POR AMORTI|

LT

A

MiA

Mia

$1,243,716.86

0.00

100.00%

99.77%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

46

DGCOP-AD-L-1-188-
22

25

GRUPO FAE
DEL CENTRO,
SADECV

PRELIMINARES, PINTURA,
LUMINARIAS E  INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA PARA LOS PUNTOS DE
INNOWATISN, LBERTAD,  ARTE.
EDUCACION Y SABERES (FLARES)
PILARES REAL DE SAN MARTIN
UBICADO EN CALZADA REAL SAN
MARTIN N°. 270. COLONIA REYNOSA
TAMAULIPAS, ALCALDIA|
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO;
EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARID

30-dic-22

31-dic-22

0.55 MDP

500,813.11

0.00

[ANTICTFG |

AMORTIZADG

NiA
Wi

POR AMORTI

NiA

A

A

NIA

500,803.05

0.00

100.00%

100.00%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

47

DGCOP-AD-L-1-180-
22

25

AD

INGENIERIA
TOTAL
ESPECIALIZAD
A SADECW

TRABAIOS COMPLEMENTARIOS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
ACCESORIOS DE BANGS DE PUNTOS!
DE INNDVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION YSABERES  (PILARES)
"PILAREE  DIF  QUETZALCOATL",
UBICADO EN CALLE CARLOS A VIDAL|
N'. 33 COLONIA  GUADALUPE,
ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE
MEXICO, A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO
DETERMINADO

30-dic-22

3-dic-22

0.2 MDP

177.298.18

o.oo

ANTICIPO

MiA

AMORTIZADC]

A

POR AMORTI|

WA

MiA

MNIA

141,757.58

0.00

100.00%

79.95%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

DGCOP-AD-L-1-181-
2z

25

RADAGO
MAGUINARIAY
CONTRUCCIO
NES S.A. DE
Cv.

TRABAIOS COMPLEMENTARIDS EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
LA PUESTA EN OPERACION DE LOS|
PUNTOS DE INNOVACION,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y|
SABERES (PILARES);, A PRECID
UNITARIO ¥ TIEMPO DETERMINADOD,
UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.

30-dic-22

31-dic-22

1.5 MDP

1,392 653.29

0.00

ANTICIPO
AMORTIZAD]

NiA
NIA

POR AMORT]

A

NIA

NiA

NiA

1,392,653.28

0.00

100.00%

100.00%

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO




2 DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
0% GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
Ja CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCIGN DE DBRAS PUBLICAS "C"
=]

CORTE AL 28 DE FEERERO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2022
TRABAJDS DE REFORZAMIENTO ANTICIPO A
ESTRUCTURAL PARA LA PUESTA EN AMORTIZADC MNA
ROMES MARCHA EN EL “PILARES EL|
., -1-192- " __|ZAPOTE'UBICADO EN LA ALCALDIA
49 DGCOF’;[Z”J 192 25 AD | CONSTRUART |TLALPAN CIUDAD DE MEXICO EN LA| 30-dic22 | 3idie22 | 1MDP | 75281847 0.00 MiA NIA NiA 752,818.17 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
E, SA DECV. |MODALIDAD A PRECIO UNITARIO ) POR AMORTI NiA
TIEMPO DETERMINADO
TRABAJOS DE i ALBANILERLA, ANTICIPO NIA
ACABADOS. HERRERIA Y CANCELERIA (AMORTIZADG WA |
GRUPO PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA
i -{-193. DE PUNTOS DE  INNOVACION,
T e ade s AD | QUYEMS,SA |UBERTAD. ARTE, EDUCACION Y| 30-dic22 | 3tdic2z | 13MDP | 128449529 0.00 NiA N NiA 1,233,901.37 0.00 100.00% | 96.06% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. SABERES (FILARES) "PILARES CEDA", POR AMORTI| MA K
UBICADD AV, SUBASTA Y,
PRODUCTORES CON EJE 6 SUR
ESTRUCTURA METALICA EDIFICIO 2 ANTICIPO MIA
PARA LA CONSTRUCCION ¥ EN'!'RE_GA AMORTIZADC MNiA
GRUPO DE PUNTCS DE INNCWACION,
_AD-L-1- LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y
g1 PRSI AD | QUYEMS, SA. [SARERES (PILARES) ‘PILARES CEDA"| 30-dic22 | 31-dic-2z | 14MDP | 1354294 51 0.00 NiA NiA NA 1,354,294 51 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. UBICADO AN SUBASTA Y| POR AMORTI, M
PRODUCTORES CON EJE 6 SUR.
COLONIA CENTRAL DE ABASTO,
ALGALDIAIPTARA APA CIUDAD DF
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA |ANTICIPO | NiA
- OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA AMORTIZADY __ NIA_ |
PRODU’S\TORA ELABORACION DEL  PROYECTO|
i 2 EJECUTIVC "PILARES CEDA", UBICADD
- W i B AD DE |EN GALLE SUBASTA Y PRODUCTORES| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 0.35MDP | 300,037.48 0.00 NA | A NIA 288,205.48 0.00 100.00% | 96.06% |EN PROGESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTUR |AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, POR AMORTI| NA
A SC. CP 0940, ALCALDIA IZTAPALARA,
CIUIDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD|
A PRECIOALZADO Y TIEMPO
TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO Y| ANTICIPO NiA
OBRA  EXTERICR PARA LA AMORTIZADG NiA
CRUPD CONSTRUCCION Y E¢NTREGR DE
s - PUNTOS DE INMOVACION, LIBERTAD,
53 DGC“"'“;[;L i AD | QUYEMS,SA |sRTE. EDUCACION Y  SABERes| 30-dic22 | 31-dic22 | 07MODP | 616,105.53 000 NiA NiA NA 610,258.09 0.00 100.00% | 99.05% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. (PILARES): "FILARES CEDA" UBICADO) POR AMORTI MNIA
AV SUBASTA Y PRODUCTORES CON
EJE & SUR, CQLONI;\ CENTRAL DE
TRABAJOS RELATIVOS A TRkMITES. ANTICIPO hIA
PERMISOS, LICENCIAS ¥ ESTRUCTURA [AMORTIZAD] WA _|
EHUBG METALICA DE EDIFICIO 1 PARA LA
_AD-L-1-197- COMSTRUCCION ¥ ENTREGA DE|
Bl Coiycriiia E- AD | QUYEMS,SA [PUNTOS DE INNOVACION. LIBERTAD,| 30-dic22 | 31-dic22 | 15MDP | 143829577 0.00 na | i A 1,351,804 57 0.00 100.00% | 93.99% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. ARTE, EDUCACION ¥ SABERES POR AMORTI| MNIA
(PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO
EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES
CONEIEESUR. COLOWI}E
TRABAJOS DE CARPINTERIA, ANTICIPD MNIA
INSTALACION ELECTRICA, AMORTIZAD] [N
S INSTALACION HIDROSANITARIA ¥ VOZ|
s ¥ DATOS PARA LA CONSTRUCCION Y
5 (PRl AD | QUYEMS, SA |ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION,| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 13MDP | 1.284.483.29 0.00 NiA NiA NiA 1.228,169.70 0.00 100.00% | 9569% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y POR AMORTIH A
SABERES (PILARES) "PILARES CEDA",
UBICADD AV SUBASTA ¥
|eRODUCTORES CONEJESSUR
TRABAJIOS COMPLEMENTARIOS FARA ANTICIPO MNIA
PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, [AMORTIZAD( NIA
REACTOR ARTE, EDUCACION Y SABERES
T iy [PILARES); "PILARES CHIMALPOPOCA",
% |FEEETRRE AD | INGENIERIA |UBICADG EN 1RA CERRADA DE| 30-dic22 | 31-dic-22 | 04 MDP | 39695489 0.00 Na | wm NiA 295,954 89 0.00 100.00% | 99.75% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
i 5.A DECYV, [CHIMALPOPOCA Z-7 MZ-35. LT-23, POR AMCRTI Ni&
COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA|
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE
PO
/-

i




7S

o

A

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2022

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C”

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA) ANTICIFD NI
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA [AMORTIZAD( NiA
CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA|
LAD-L-1-. EN OPERACION DE LOS PUNTOS DE ~
g P EERE ap | VOB |NNOVACION.  LBERTAD. | ARTE| 30ic22 | 3tdic22 | 15MDP | 144637223 0.00 NIA NiA NiA 1,149,081.55 0.00 100.00% | 79.45% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S T |EDUCACION ¥ SABERES (FILARES): POR AMORTI NfA
FILARES BUENOS AIRES, UBICADD EN
CALLE DR. ANDRADE NO. 401,COL
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIPO A,
INOVACION Y |CONSTRUCCION ¥ ENTREGA DE AMORTIZAD( /A,
PROMOCION |PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
= At a ARTE, EDUCACION : 8 SABERES|
sg | DSCOP g-L 201 25 AD co“%%tm (PILARES| 'PILARES FRANGISCO| 30-dic22 | 31-dic22 | 11MDP | 1,089,053.83 0.00 NiA NIA NIA 1,089,052 25 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ON. SA DE |[JAVIER ECHEVERRIA" UBICADD EN EJE POR AMORT] NiA
P 5 NORTE SN Y FRANCISCO JAVIER
C.V. ECHEVERRIA,  COLONIA  MARTIN
CAl i WO 8
TRABAJOS SOLICITADDS POR  EL| ANTICIPO A
INOVACION Y |USUARID ~ PARA  PONER  EN AMORTIZAD(] NiA
PROMOCION |[FUNCIONAMIENTD LOS PUNTOS DE
= s , INMOWVACION, LIBERTAD, ARTE,
59 DGCOP;?'LMGE 25 AD CDNDSE‘I::CCI EDUCACION Y SABERES (FILARES)| 30-dic-22 | 31-die-22 | 13MDP | 1,276,001.21 0.00 NIA NiA A 1,276,091.21 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ON SA DE |FILARES LA PULGA UBICADO EN POR AMORTI NIA
iy CALZADA  SAN  ANTONIC  ABAD,
cv CERRADA DE FRAY SERVANDO)
POCA
ANTICIPD /A
219,083,898.68 0.00 AMORTIZADO N/A 217,778,244.80 | 5,860,250.09 | 98.47% | 97.14%
POR AMORTIZAR NfA

ARQ. CARLOS CU,
SUBDIRECTOR DE C

TEMBT GOMEZ GOMEZ

ON DE OBRAS PUBLICAS "C1*

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"

16
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 28/02/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO| EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 49 0 1 0 48 0 48 a

TOTAL 49 0 1 0 48 0 48 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

O ANGEL LPPEZ VAZQUEZ :
Jefe de Unidad Départamental de Supervision de SREC CONSTRU?Q!ON DE OBRAS
Construccién D6 PUBLICAS "D




Y

vﬂo GORIERMNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023

ARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

Obra en process de verficacon de lermmacdn, en process de cerel
! dminvstrative y Finkute para Ent epcis
PARTICPACIONE | LICITACION | ZDAN Construcciin y
1 DGGOP-LPN-L-1-006-22 ] PUBLCA Consuloria. 5, A de €, 11,283,882 32 3,863,651 61 $14,7583 541.22 35 349,241.30 | 100.00% 97 BEY
150220 MACIONAL v
FABERY Cisfiay | Uios. de RitwbiRagin y Merleckarints wn Obra concluida contral houidade en procesa de terre admnistrativa y Finigutd)
: ¥ [Escuela Secundaria José Clemants Crazes, denito de para Enfrega-Recepeiin .
2 DGCOP-IR-L-1-008-22 ;;:;5; R:s""TT;:""D“ mnp;lé:: S. A de | atcaidia Etapaiapa (Pagueta 2] 6,334 879.40 530,837.08 Mo No 0.00 6,334,879.35| § 100.00% 100.00%
Supsrvisitn Téenica ¥ do Conbrol Administrative y| Senacios concluidos. Squicacitn an tramile, en process de clerre administrative v
G a i Firquito para Entrega-Recepodn
R ingarierla Assseriay |FManciers para los wabsjos de “Construccin de la
. ADIDHCACION 2 primera elapa de @ estaciin de Bomberos en la Alcaldia
-AD-LS011- SAdeC - |
3 DGLOP-AD- 22 15:229 DIRECTA Cmml:;. da ke oy i B550,250.90 0.00 Na Ne 000 95017506 | § 100.00% 100.00%
Trabajcs de Rehabillacan y Manisnimienio e ia Obra conclisda coniralo iquidada. en procesa o8 cieme adminiEIrElve y Fimiguio
ParEE INATAERS Escusia ia Diuma Mo, 230 "Jesis
4 DGCOPIRL1-012:22 P22 | RESTRMGIDA | AA S A dec v |Roman dentrodeta Alcaldia Tilpan (Pagusle 3) 10,720,291.30 1,479,708.70 No Mo 422858000 8,762,18274 | § - | 1o0.00% 100.00%
Trabayos de Rehabiftacidn y Manienrments &n las Obre concluids contraio liquidado en procesa de cieme admnistrative y Finiguito)
Ingenieria y g Escuelas; Pimaria | 5. 5. 5. T. E., Primana para Entrega-Recapeion
FAFEF INITACICN Gonstucciones | Lucrocia Torts, Primana Robeno Lars y Lépes, derdra de
3 DRCaR IR 101322 P20 | RESTRINGIDA |interalos RAOS. 5. A |las sealdias Cusuhtémos, Itacalco y Venustino]  +-092.604.11 1.150.415.86 Na No 800,000.00 533260410 - | 100.00% 100.00%
deC W Caranza(Paquete 1)
Trabaps de Rehabiftacién y Manlenimieric en fas Otbra o0 proceso de weificacidh de leminacién, en proceso de ciemal
sgueries Escuetas, Escuets Prmaria Marls Luss Ress, wva y Firquita para Enlrega-Recepctin
Escuela Primana Defensores de |2 Replbdca, Escusls
: e it ime Primania "Rafaela Sudrer”, Escuela Prmaria “Manus|
AFEF L ST . L& ilka” 1
6 DECOPR-L-1-016-22 Lépez Colile”, Escueia Primaria Mattin de la Cra” 1 330 84 " S 000 5152297 77 _ | 100, 100.00%
25pa30 RESTRINGIDA W ok e b i e g Bl bt 5,190,178 42 30,846 .51 o 2.227.7 3 0%
Miguel Hidalgo y Tisipan (Paguete 4). medisnte s
imodalidad da FRecio Lirttare y Tiempa Datarminade.
Mariesimiente 8 Fioles os Conbol en dilereniss| Obra conciuida cantralo liquidadn, an procesa de ciere aoMinEIraliv y Finiquad
s o sy | Conservaciin Piotes Planleles de Educacdn Bésica en s Alcaidiss para Enlrega-Recepcion
7 DGCOP-AD-LA-014.22 i D“""mm:”“ de Corirel, S A, da C. |Azcapotzaico. Benito Juarez, Coyoscén, Cuauhtémoe,| 29 448 891 24 551,10B.76 No Ma 0 28 45166713 $0.00 100.00% 100.00%
W Gustava A Maders, Irtacalco, ispalaps, Tidhuac y
Venustiane Camarzs.
Servicios relacionados con la Obea Puibica relatives & la| Servicios concluinas, corfraln guidana, an proceso de cieme adminstrativa )
fevision por parte de un Dweclor Respansable de Obral Finiguito para Entrega-Recepcion
(0 R O de las condiciones estructurales y de
FaFEF BVITACION | Wadia Intermacional 5. Y J Gk Y]
8 DGCORIR-L-5-030-22 5 recomendaciones finsles para B operatividad de s 5,001,724.01 0.00 No Ha 000 500172401 % - | 100.00% 100.00%
¥ i o ikl cocinas insteladas an distinlos planteles. educatives en
a5 16 Alcaidlias de b Ciudad de México
M?ﬂuywcmmmy Contrat temminads arficipadanents
FEDERALES- i lrw'xhril}\aumy | Financiera para (o trabejos de Corstruccitn del Edficia
k] DGCOR-ADF.5029-22 CULTURR. s A dal o en el Panteon Doaes. 2,461 35357 3864643 Na N 000 3 -1 % - 0.00% 0.00%
2WREI0
[# idn del Edificio en e Partedn Obra en Process, se reveida el contralo pars ejercer recursaa v cancluir bos)
FEDERALES- LICTTACHON Conascio T Doloras Irabajos en el siguients sprcicia
10 DGCOP-LPN-F-1-033-22 CULTURA PUBLICA AAS A daC 58,647 053,60 3,667 63550 0110172023 ZA0AP0TI 17,500,000.00 3968047084 § 863512280 B53.95% 5211% . : \
PSREI0 NACIONAL, ity Los avances por an par Convenio Modificatorio.
‘Construccicn de barda frartal y porionas de acceco en o Oira cencluds cantralo en procesa de iquidacion para el clere administratio
Predic que ocupan el Cenio de  Investigacion Firiquito.
N |DGCOP-ADLtMatZz i Bt | XML Conauctan. | Toonciigea  Agencia da Innowacn Puslca do|  1,260,816.97 289,703.03 Na No o0 1,159,548.43 | § - | toooo% | 100.00%
4 ; Azcapotzaleo.
Reconfiguracian del Cramatorie Aclual en el Pantedn Obra en Procese, se revalds el cortrato para ajercer recursoa ¥ conchur |os|
Dolares trabajos en of siguents ejarcicio
FEDERALES- LICITACION c 3 Coreor
12 DGCOP.LPN-F-1-042.22 CULTURA PLBLICA NAE By 29,734,130.33 0.00 CR20E3 RO 14,500,000 00 15.407,186.17 | 55213,048 96 64 98% 34.B3% Lo avances i por Convania
P
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CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEERERO DE 2023

SECRETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS

mmm para ol rusvo planlel de Educacen Meds Gtra canclida conirala &n process de quidscan pern el cerre adminstrativo y
FAFEF 1 XIMLU Constructora, rioe Tidhuac 1 Firiquita
2 DACORAT-C1 622 25P220 DIRECTA S AdeC V. 1,043,119.61 33,880.39 No Mo 000 5 773,329.87 73.343.90 | 100.00% 74,14% i
Demalician del Instiie de Dwagnostico y Referncia Obra conchuida contrats liguidads, en process de clerre adminisiraliva y Finiquitcy
PARER LICITACION Demaliciones Eudnmmbgwus "Or Manusl Martinez Baer” para paa Entrega-Recepcitn
14 DGCOP-R-L-2-047-22 PUBLICA il del ion de la Uni Resaric 5,376,806.40 0.00 No Ha ] 653 = 100.00%
e NACIONAL | Certro, 5 A de G V. w “Santa Tomas® & Precio Alzado y Tempol 9 AR ; RS
Diesermmada.
Constryccidn de |8 barda colindants para la exlacion de| Obra conciuida conlrata en procesa de liquidacien para el cieme admenistrativo yl
' . AOMIDIGACION | Grups CUYSAT, § a |Bamiiers enla Alcaidia Mipa Afta, Ciudad de México Finlquito.
15 |DBCOPADL-1.086.22 26320 oA, | eeEA 538,386.91 81611.09 No Ne o s 534,604.65 282338 | 10000% | 99.30%
|Supenisidn Técrica y de Carfral Admevetalve y Servicios en Procesa, se revalkda el contralo para. ejercer 19cursoa y canclur kos|
FEDERALES. ADJUDICACO Financiers para los trabajes de Reconfiguracidn del trabajos en & sigusanie sjercci.
16 PGECOP-AD-F-5-061-22 CULTURA DIRECTA BYBCO, 5 A de C V. |Cramatorio actual en o Pantedn Dolores. 140837131 38,628.69 OO0 3032023 20283 - 1,266,289.10 - B2.11% 72.04%
25R520 Lo avances se 61 por Canvenio
Suparvision Téenica y de Control Adminstrative ) Sefvitios &n Proceso. so revalida el confrato para ajarcer TeCunsaa § conchar fos)
FEDERMES- ey | CONSTRUCTORAY Fm Fara hsmqo_e de Canstruccicn del Edifick) trabajos en &l siguients sjrcicio
17 DGCOP-AD-F-5 06822 CULTLRA m”unemc“ u \DORA Partadn Dolores 1,845,132.06 0,00 01012023 30aE03 48113206 5 1,660,626 57 = B2.07% 7201% »
25RS EMKIU. S A DEC V. Lo avances se por por Conveno
B i Proyeci ep::mm e la cansircoion ge estacan de |Servicos termratos. en process de cerme admineUENG y Feimin perd
ARTICIPAL: NTACIGN | Wadia IMemacional S, [Bombems Mipa Afla 3 Precio Uniiario y Tiempol Entrega-Recepeion
L] DGCOP-IR-L-5-071-22 8 TRINGIOR, i determnado 241149832 88,501.68 Ha Ma 0.00 $ 215180078 256,431.39 | 100.00% 89.20% £
A RES AdeC v ,
Trabaos complementarios de la premera elans en & Dbra en proceso da vardicacién de Ienmmacm en proceso de cierel
LICITACION estacion de Bomberos. Alcalia Mipa Alta a Precios Finiguito para Entrega
FAFEF : Grupo ROLIROS, 5.4 ¥ Finigitn pa
18 DGCOF-LPN.L-1-073-22 25720 MM —H deC. \. Unitarics ¥ Tiampo Determnado 9,112,383.50 0.00 ZTnoeozR 1SN0 3.885.14211 58,904 ,621.00 - 99.00% 68.51%
P Rehsbiftacian y Mantersmienio de Escusias 02 nivel Obra Goncluita conrato igudads, en proceso de cere adminstativ y Finkquid
e I8 Y VHRerESS bésko, en la Ciudad de Méxco, sienda estos: Escusla para Enfrega-Recepcion.
20 DGCOP-AD-L-1-D88-22 Secundarie Diwrma  No. 132 “Japsn”,  Escuelal B98.791.54 0.00 Mo Mo ooo B985 791 54 + i 100.00%
" LB '""’9"'::2"‘88'5 A | Secundaria Ma. 56 “Federico Frosber' y Escueia) y i RO .
Primaria “Carlos Garcia®
i Construccién  de  plaleforma  para prictices  de Ora cancluida contrato liguidada, #n process de cierre adminstrativo y Finiquisc)
g i C"’“““‘im‘;s adiestramientn de Bomberos pars la estacién COMTE para Entrega-Recepcion
2 DGCOP-AD-L-1-080-22 filariis DRECTA ,m,‘,,,'“m‘“ns_ 5 4 | FoiPe Zepeda Dise” 288,050.82 11.939.18 Na N 000 $ 288,060.82 - | 1o0.00% 100.00%
deC V.
Supervisién Tecnica y da coriral Adminsiraivg Servicios en Froceso
Financiers para ks trabajos de Construceion ded Contrala mulisnual
FAFEF INVITACION Prayecta Integral para fa Consirucoisn de la Universidad
" DACGPARAS00424 25P7a0 restAmGios, | BYBCO.S A deCV {0 iy Casietancs ‘Planiel Sao Tomss® 2 Pracia|  3:749,312.05 0.00 No Mo 000 $  1,489,502.30 - | 45.00% 39.99%
Unitaric y Thempe Determinado
Consorcio de ;vuyldo Integral pars |3 Corstruccian da la Lintersidad) Obea en Procese
Ingeniaros. toeario Castellancs “Plantel Sanlo Tomas® a Preciol Cantraio mut@anual
FAFEF AD, M
k=] DGUOF-AD-L-4-006-22 plhaly DRECTA Caonsiructores y | Alzado y Tiempo Determinado 139,008 111.96 0.00 No No 1] 5 58,123,488 43 - | 43.50% 41.79%
Consukores, 5. A de
C.¥,
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2022

FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

Servicios en precesa de wverilicacian de ieminacidn, en proceso o9 Clems
ANMA Ingerveria, 5 A i v Finiquitn para Enlreg =
24 DGCOP-AD-L-5-107-22 |primara stapa en ia estacion do Bomberos, Alcaidia Milpa, B43.01521 0.00 [ Mo 000 3 84075569 | 55527 100.00% 99 73%
L OO e HELA, Alla  Precios Unitanios y Tiempo Detarminada.
150220
Mantenimients  y  Rehablilackn  de  cocnas  en Obva concluda contralo guidads, en process de cierme adminis(rative y FinguAd
Funcionamianio 2022 en escustas de Educacan Basical pama Entraga-Recepcion
(Pan picto de alimenios escolaes en  modalidad|
FAFEF ADIICACION FABETY Disefioy |cakents) dentro de |3 demarcacion de las Adcaidles:
£ DGGOR-AD-L-1-111.22 2230 DmEcTA | Construccidn, S A, de [Aharo Dbregin, Azcapotzalco, Cuautémie, Gustava A 1,446 518.74 53,481.26 Ma No 000 3 144851790 § - | 100.00% 100.00%
C.V. Madero, iztacalcs, (ziapalapa, Miguel Hidalgo, Mipa Alta,
TLéhuse y Versstiane Carmanza
Mardenimienic  y Rehabifacdn de cocinas  en| Obra en piocess de verficacion de terminacion. en ocESo Oe clemel
funcionameris 2022 en escuples de Educacion Basical I ¥ Finiquito para Entrega- i
(Plan picto de alimentos escolares en modalded]
calignle) denlro de k. demarcation de las Acaldiss:
FAFEF ADJUDICACION | Grupo CUYSAT, S, 4 (Alvare  Obragén,  Azcapotzake.  Benflo  Judrez
g et ol e 2P0 DRECTA T Coyoscin. Cuspmaipa. Cusubiémoc, Gustave A|  1,446,519.90 53,480 10 Ha Ho oo $ 139137843 | §  535E749| 100.00% 96.19%
Madaro, [ztacaico. Magdalena Conlreras, Miguel Hidaigo,
Trabajos de Insialaciones, aire acondicionads, obras Otra conchida cortrato en pr pera el cieme
i 5 yaey | Disefos Acabados y |exdenares y conaxitn para s slimentacian hidralbeas del Finiquiie.
w DECOP-AD-L-1-116-22 Shperm DIRECTA Conslrucciones, 5 A |Comedor LOCATEL 585,661.47 204,338 53 Mo No. oono $505,661.37 L] = | 100.00% 100 00%
deC. v
Trabajos corectves & instalaciones a bajadas de aguas) ‘Obra concluida cortrato Squidado. en proceso de cieme adminsiralive y Finkuilof
FAFEF - Obfas Proyectos y  [pluvisles, consitruccion  de  fegistros v frabajos) nara Entrags-Recepcion.
28 DGCOR-AD-L-1-125-22 0 DIRECTA 5. A deC. pl en &n =l inmueble con wsol 870,173.52 311,826 48 Mo Mo o0 SA70,137.83 5 100.00% 100.00%
v e oficinas de la "ADIT™. "COIT" y Alcalfis Arcapatzalco”
Vesificacion y validacién al cumpimenic normative £n @ Semicos en Procesa. 5o revalida ol comrala para sjercer recurssa y canclus ksl
secucionde los trabajes de construcciGndel Musve frabajos en & siguiente sjercicio
s Edificsn Administrativg an el Pantesn Dolores, 3 cango del|
i " Wadi ional, § | Director R da Converia
2 |Decopsmssisaz cirge ||| TSR, | Wask kg Ty o Aoty e ol 3.079.088.33 120,811.67 omieozs | amvaces Tes7zz08 | § 232213622|§ 5701971 7196% gndan: |[EEa e v
freriiuity . de GV
Urbana y Arquitectonico.
Verficacion y veidscion al cumpimanio noemats en & Servicios on Procesn, ¢ revalida e conraln pais Sjsrter recursaa y canchar o)
Reconfiguraciin del Crematorio achual en @ Pantadn trabiajos en el siguierte sjercicia
FEDERALES. e Dulares, a cargo del Director Respansable do Obras )
5 INVITACICN ia Intemaconal, 5. | Comesponssbles  en  Segurdsd  Estucteal, g Loz par por Comvenio
F.
=0 BGCOP-R-F5-151-22 G;;;:; RESTRINGIA A deC v : b Ly 3.010,845.83 189.154.17 1023 28102023 T52711.46 5 234648808 5 4971008 | 77.19% 62.35%
Converso Especilico de Colaboracin 'Paia estabiece: ol Por b farma de operacian de Ia GFE, o8 senicis a0n sstan en procesa
Mecanmma de pags & los senvicios presiados por la
COMISION Federal de Elacticidad.
3 CONVENID ESPECIFICD vt CoMVENID CFE 279.979.92 20.08 No Mo 000 H 279.97992| § -| 7e.00% 100.00%
Primer etapa para la rehabiitacion de "L PERULERA’ Obra en proceso de verficacion de leminacion. en ploceso de Gens
. espaca para la consarvackin,d resguands y difusion ded wnistrative y Faiguils para Enlreg: P
111123 IMTACIOHN CAVDEshae oy da Cictavia Paz y Mare-José Tranind, ubicada en)
32 DGCOPIR-L-1-152-22 RSCAL ReEsTRNGIn, | Meenieria S A GRC. (e Camito Puero, nimers 445, Colonia Tecuba,| 11,998.792.52 207.48 Ho Mo 0.00 $10,258,218 94 $ 170552369 | 100.00% B5.40%
W Alcaidia Miguel Hidalgo, en ia Ciudad de Maxico
Prayecto intogral parm la Reslsraciin ded Lote de b Obra en Process, se revalida of contrato para ejercer recursca y conclur los)
Asccacitn del o Militsr y  AnfReatio-Pantedn trabajos &n al jercici,
FEDERALES- ACION Restauradors y Dolores Coleg L o b ki
33 DGCOP-IRF4-15322 CLLTURA . Consinucion Ghvera y 9.048 806.43 0.00 Mo No 000 g81.79478| $ 123033378 | 2787% 24.45% ay i por
257520 RESTEIAEN | e & A o V. . 2 i s
[Ravisian, dictamen proyectc y ecucin de trabajes par| [Obre en procesa de verfcactn de lemminacin, en procesa de o]
i &l resarcimionts dé dafics ocacionados por sismos en la] s v i Firs Entr R
FMS ACUIDACACIIN Escouela Primaria Ricards Gescia Zsmudio, ubcada en
¥ BERARADL 1522 25PE1z DIRECTA CONSTRUCTORA, [cale Oro no. 1. sepunda amphacién de Saniagal  1,581,504.85 000 Ne Mo e 5 - | 8 1.577.751.44| 100.00% 0.00%
T SADECY. | ncahustapec I, Alaldia lriapaiapa
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

Trataios de rehabiitacin y mantenimenis de parisles Obra en process e verficacion de femoacion, on pOCESD 03 cens
L escolares da nivel basico y especifica, resullade de i i y Firiquita para Entrega-Recepsiin.
A evaluscion post-semica del evento de soptiembee de
35 HSCORA-L 10002 25P02 owgcta | CONSTRUCTORA. 120122 en s Escusta Primana Prot Refeel Lipe 1.501,692.60 0.00 No Na 000 -|'s 149838084 | 100.00% 0.00%
Tabajes de rehabiftacién y mantensmienio de planteles Obra an proceso de verficacidn de ferminacsdn, en proceso de cerel
. escolares de nivel basico y sspecifica, resultado de fa kbl Fhokalits gk Entrog s
Fais TOTAL Sn past del evenio de sepliembre de
4 R G e 25022 oRecTa | ESPECIALIZADA.S. 5022 en el CAM Dr. Robarto Sols Quioga 1,484 ,800.00 0.00 No Na a0 -| 5 147828533 10000% 0.00%
Tabajos de rehebiltacion y mantenimienta te planieles Obra en pocess 0o verficacion do tarminacion. en proceso de cieme]
escolares de nivel bdsico y especifica, resutads de 1af i v Finiquito para Es i
FAS ADMIGICACION | SUADCO, 5.4 DE ¢ |Svaluaciin postsismica del evenlo de septiomirs del
3 DECOP.AD-LS-182-22 25FE2 DIREETA v 2072 on la Eseusla Primaria Prof. Gautencis Peraza 1,402,819.52 0.00 e No 000 - | $1400,70867 | 100.00% 0.00%
Lnsldn_ dictameén prayecto y ejecucion de abags pans Obva en procesn de verificacién de lerminaciin, en procesc de ciemel
i @l resarcimiento de dafics ccacionados por sismos en &) v y Fireg) Entrega- .
Fas A0y Esccusla Primans Gullerma Pristo, ubicads =n ta Calle
* DGCOP-ADL-1-163-22 Prise oREcTA | ARQUITECTOS. 5. A |Ganiera) Juan Manus! Torrea 30, Col, Jusn Escutia || 2,842,298.51 0.00 No ho a0a 2.82851280| § - | 100.00% 99.51%
PEE Alcaidie lziapatapa
Tabajos de refabiitackin y menienimiento de planteies) Obra en process de verflicacdn de lermmasidn, en pocess de ciere
escolares de nivel basico y especifica, resultado de la |admmistrativo y Finiguito para Entrega-Recapcan.
Fath nsmicaci |JBRAS, PROVECTOS o qiuacin post-sismica del everto de sepliembre do
38 DGCOR-AD-L1-164-22 bt sl | sumlgés‘;tos. SA. 13027 on la Escuela Prinatia Miro, Sifo R, Esealants 1,524 940,35 0.00 Mo Na 0.00 1,134,057 .48 $386.136.17 100.00% T4.37T%
Trabajos de rehabiilaciin y mantanimients de planisles Obea en process de verficacion de lerminacion. en procesa de ciens
escolares de nivel basico y especifica, resutads de lg| ¥ Firguilo pars Ertreg: &
> evaluacay i dal o i
o | s | DSiestooe ISERSLPRSER S f e &
o POCOPAIN.-I-186:22 25PE2 DRECTA | ESPACIOS.S A DE loriglae Escuela Primaria Agustin Yafer, Escusta|  5,865,055.38 0.00 Ha Mo oca $6,851432.05 | 100.00% 0.00%
oV PRimara Repibiica de Miali, Escusla Primaria Fray
Barclomé de las Casas, ubicadas on la Alcakdia
Inapaiapa
Trabajos de rebabiitacién y mantenimiento de planteles Qora en proceso de verficacidn de lsminacidn, en proceso de cierel
INGENIERIA ¥ encolares de nivel basico y eapecifica. resutads de 13 administrativo y Finiquite paa Entregs-Recepcibn.
FAiS ADWDICACION | CONSTRUCCIONES [Pvaluaciin postsismica del eventa de septiembre del
& DOCOP-ADL-165-22 DRECTA | INTEGRALES RADS, |2022 en & Cadad de Mésico, de [a sigwente sscusln|  2,324,851.99 0.00 N No 0 $ 230571543 | 100.00% 0.00%
SADECY |Escuels Prmana Francsce Mirques ubicada en I
Alcaldla Inspalapa
Tabimos da rehabiitacin y manienimanto de plantses Obra en proceso de verlicacen de lermnacin, en proceso de ciere]
INGENIER LS ¥ ecolaes de nivel basico y especilica, resultado da ia et b Finpcit e E e
Fam ( CIONES [vakacion post-sismica del svertn de sepliembre de
42 DGLOP-AD-L1.168-22 ez s INTEGRALES RADS, 2022 en el Jardin de Nifos "Estads de Veraenz® 1,027,780,00 0.00 Mo N 0.0 $1,023,148.23 100.00% 0.00%
SADECY
Revision, diclamén preyects y eecucitn de rebmos para Obra en process de werdicacion de teimnacdn, en proceso de ciere]
o resarcmientn de dafios ocacionadis por smos &n inistrative y Finiquiln para Erfreg: :
Escouela Primana Rertn y Fuerza de 13 Revelueibn)
Mesicana, ubicada en la Avenida 18 de marmo 50, Col
FASETY DISERO Y ; sz
FAIS ADJUDICACION = [Ban Miguel Tectonga | fa Escusla P
L] DGCOP-AD-LA-165-22 . omecTa | CONSTRUCCION. |0 i arommucar, sticaci it i Lie oo 1:927,168.00 0.00 No Mo ooo s - | 1o00.00% 0.00%
SADECN. 117 Valiata 120, Col. Jacarandas enita Alcaidia tetapaliin
-
I
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023

SYSERVI

Tabajos de . rehabiliacan y : proceso cieeTs|
de planteles escolares de nivel basico y especifica, ivo y Finiguito para Entreg;
resuitads de |z evaluacidn post-sismica del evenlo de
FTAH septambre de 2022 en la Ciudad de México, de lsa
FAlS ADJUDICACION | INFRAESTRUCTURA lsiguientes escuelss: Escuela de Educacién Especia)
“ BECOPADL-1-170-22 25P622 ORECTA | ARGUITECTOMICA. [Cha Rolaro CAM 9, Escuels Seoundaria José MAra]  +399.121.27 0.00 L L 000 100.00% 0.00%
SADECV Velasco, Escusla Primaria los Derechos del Nifio,
ubicadas en fa Aladia Itapalaps
Tabajes de rehabiitacion y mantenimienio de plarsies Obea en proceso de verficaciin de termmacsin. en process de ciers
EABETY DisEfioy. |F7E0reS de nivel bisico y sspecifica, resuliada de la i ¥ Finiguito para Entraga. =
evallnciin post-sismica del evento de septiemive de
s |oscomapiiariz s | wowocacon CONSTRUCCION. |20z 2 o Prmens ot s 1,595,349.40 0.00 ™ Yo 0o 100.00% 0.00%
Tabajes de rehabiitacion y mantenimiento de planteles| Obra en process de verificacion de ferminacién, en proceso de  ciere]
escobires do rivel basico y especifica, resuftada de la) sriistrativ y F Eritrega i
J FACTIS INGEMIER A, [evalussdin postsismica del events de septiombra de
i IR AL AT o) mﬁw S.A B?Ec: \Emk 2022 an la Escusls Secundaria 84 José Marti y Escucla|  666,153.07 0.00 Na No 000 100.00% 0.00%
Secundaria Mo, 52 Luls Alvarer Barrot
Tabajos da rehabiltacion y maniermiento de planleles) Obra on proceso de verficeciin de lerminacidn, en proceso de ciarmsl
FABETY DisEriD y |2EC0Es g8 mivel basico y especifica, resutarky e s i ¥ Finiguito para Entrega-R
12 ¥ |evaluacion postsismica del evento de septiembre de
a DGCOP-ADL-1-174-22 Sl v i CONSTRUCEION. (2022 an f Jarin e it onacs Ramives 1,164,936.96 0.00 N Mo oo 100.00% 0.00%
Tabajos de rehabiliacsdn ¥ mantermients de planteles| Obra an pocess de verificacion de isrmenacidn, on pocess o8 cwme
escolares de nivel bdsies y especifica, resulads de fa| ivn y Finiquite parm Entreg o
£ GRUPG A [svahiacian posi-sismica del evenin de sepbemire del
P DBCOP-ADL-1-17522 s | AR L ane s de s de maye 1,630,528.09 0,00 Ha Na 000 100.00% 0.00%
Prayecta integral Restaracin y conservacon de @ Obra &n Procesa, so revalida ef confratn para ejercer recwsos y concluir los)
chimenea dal horno de cremaciin del Paniedn Dolores Irabajos en &l siguisrte ejeroica,
FEDERALEE-
i INVITACION Corsarcic Consubor 3 5
49 DGCOPAR-F-4-204-22 causl;:;;;)‘ HEETRINGIDA AA S A deC V 4970434 28 0.00 Na ho o.00 55.00% 0.00% L e par por Corwenio
NOTA: Se celebro Convenio Modificatorio en Monto, al contrato DGCOPAR-L-1-012 en el que se redujo el imparte

contratado quedando en 59,491,711.30, el cantrato DGCOP-AD-F-5-029-22 no se contabiliza para efectos del

400,735,869.69

£,943,189.65

AU AiiceL pEr VAzquez
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5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 1 1 0 0 2 0 2 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 10 0 0 12 0 12 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 3 11 0 0 14 0 14 0

NOTA: DIREQCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B"; EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA
HASTA EL ANO 2025.

n11é



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 28 de febrero de 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANGELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | ¢ 6R6cEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "8" L g ? g 2 g 2 d
TOTAL 1 1 0 0 2 0 2 0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO




SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

. '

. SJ Ia SOsiEtan U LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

%&3‘ ‘A b DHRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
> DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DBRAS POBLICAS *B°

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2023

Al 28 de febrero de 2023

NUMERO
FF.  MODALIDAD
CONTRATO
Sl ANTICIPO 0.0, |
i . i i Urbana y imi Integral del "
1 DGPEIPPSI012013 02 PPS el |circuito interior de Ia Ciudad de México, que Inchuye la | 28-mov-13 | 31-80-26 | SININFORMACION | § 6.211.410:618.00 0.00 NiA A NA § 68325194.23 | § . 16.88 844 Efmonta a sjercer pars et aflo
Circulto Interior, SA. de |, it v ' 9 syt 211,410,418, ! AMORTIZADO 0.00 ,325,194. ! : 2023, s de $509,562,367.00
[=A"A
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de reparacién emergente, mantenimientoi y ANTICIPO 0.00
luacién de las i de idad debido a
movimientos sismicos en la sala de armas ublcada —
2 | DGCOP-AD-L-1-003-23 | 02 AD Asch,SAdaCN. | e ln cludad deporiies Magdasna Mitwes en | 1007623 | DB-feb23 | 5 1,998,265.25 | § 1,898,255.25 0.00 AMORTIZADO ool NA NiA A B -1 . 87.58 0.00
Viaducto Rio de la Piedad SiN, Granjas Méxice, |
Itacalco, Ciudad de México POR AMORTIZAR 0.00 | [
. I I _ ]

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL ANO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

AVANCE GENERAL

TOTAL DE ESTIMACIONES

TOTAL
CONTRATADO

PAGADAS

6,213,408,673.25 68,325,194.23

POR AMORTIZAR 0.00
[ ]
J '
'y
4 i f___-_ - 1
b #i T J
- = 7 I —— =
Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez Ing. Eusebj agj'd_,’Munoz Calderén
Director de Copstruccién de Obras Pablicas "B" on de Obras Puablicas “B1"'§,> Subdirector de Construccién de Gbras Pablicas "B2"
— : /1
}
i

n11b
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

DIRECCION DE AREA

SITUACION ACTUAL

ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO| EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D"

2 10 0 0 12 0 12 4]

TOTAL

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

e

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de

HUGO ANC%EL UOPEZ VAZQUEZ

Construccion D6

n117
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA EIERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2023

Congrucedn del Edhcio Aommistrative s e Paniedn| ANTICIPD 000 - e
T OGCOP-LPN-F-1033-22 Mz 62,314,689 10 58,647,053 60 3,667 £36.50 sooa| owoloza 20032023 ¥7,500,000 00 548,315,593 64 1 .| TRM% E345%
POR AMORTIZAR $0.00]
FEDERALES. LCTTAGKON FArse mﬂmﬂnum&n @ Cramatono Actual an of Paniean P — [anTicon s000 Cites &n P
= v Congutin . [ it se e ] ! Eomenia
2 (COF-LPH-F - = CIATURA PLBLCA L 022 Mri2azz . -
e TR A sackomsL | AAS A deC W i T2z ek frtn e 2973413033 oo00 auorTZACG sao0| oumieoza | zaoaces | iesoccoooo $20,620,235 11 5 TTHE% EE62%
POR 5000
Supenmitn Téowos y de Comol Adminsitiro y) ANTICIPG 3000 Sereooe en Frocese
FEDERALES Finsncerc nam ios iabacs de Seconfiguracde dell Lo modnces. por por Carweng
3 beco ADF 506322 cunma | SOREERCON | BYRCO.E A 000 et st o1 gt Cisorms oz | sanen 1,445,000,00 140837131 62069 [amorrizan woo| ez | nmaens | sszessss $1.26828810 | § -| s2e2% T204%
Pty
POR AMORTIZAR 000
Eupervmtn Tdcnea y e Conma Ad=inisiraing ¥ - s0.00 [Sennckos en Procesa
reoanes | o Cﬁ-‘:s’m‘c‘ﬁ:“‘ Francers pam ks imbisos de Consinecdn del . i ENRE L sctugkanion por oo Comenia
& DOCOR-ADE 805827 CuLTima Wm‘ EMWB""‘SW‘ TEC Edifcs Adminstraties an ol Paniedn Doores 1SATR0E nzonT g IM"’“&"’S 184513206 oo0 AMORTEACD $00) ouoieoza il el 487,137 06 31,680,626 57 5 -| T200% T201%
- v i
PO AMORTIZAR | 000,
e e o s e AT ke ot e
V8o, § e :
s [oocopirisonzz M | e | g e Sa n Somineotn 8 | cvenns | 2ememon 160000000 374831295 0,00 ANORTIZACE suo)| v o oo § 121922680 § -| so0me | 3zsew
Tomss® a Frece Urdaro y Tismpo Delerminada - R @
R AMOR!
cx;«mn ::‘nm.. TR ﬁﬂuuﬁ; o ol ANTICIFD =000 Fumn me
ngen hoond Fusare Cawelans Fams Sain = M Gantrata i
e Docoe.anL+008.22 PO Lo | conniesy | |Tosske®s Proc ka3 e Detirininac aoanmz | Jepate Sl 139,058,11196 000 AMORTIZADD 000, e ha non $50,123.46843 | § -| 4s7Ew 4175%
E [eHECT
Conputiores, 5 4 de &n &l prénamo informe
= POR AMORTIZAR S0 00|
[Vantecaczmn y vebdackn al cumpimissio nomate o Eeraoos en FInGSG
[ ecusdnge iow Irabaos de construccdndel Myma| | ANTICPD 5000 L ot por
_ o Enn;o Agmnistrative an:l DD:mn DOoinies. a cingal
N s W 0t et
7 DOCOP-RF 515022 e | | it s Conm Rewnaiele e ki o Dleete] 08112022 | 3wizomz 3.200,000.00 3079068 33 120S1 6T |aucanzaco smon| owicaz | ascancny 768722 08 szaraissas | § -] sE% 61 62%
- Urbang ¢ Arutieonc
POR AMORTIZAR 5000,
Vertcacon y vaklacdn al cumphmienas nomaing e Senvcics en Process
s Feconfguracan oei Crematona scual an e ANTEPD s000 Lok e per Comenia Moddestong
Pariedn Dolores. 3 carge dal Dincior Responsatie do)
FEDSAALEE i
" cecoRRFEEL curues | B, | Wadn inemecenal. O y Costesponsaties en Sagunded Esvucurat | ganimaz | 3tnamdzz 3:200,000.00 301084553 18915417 |amoargane 0w owizen | 2swaecs 182711 48 s239679616 | 3 | e3Er% E3ETR
pmels en ¥
POR AMORTIZAR $0.00
| Propecia inlegral para @ Restautscon del Lote de @) O e proces
PEGERALES. Festauraio y Asociedn oo Colepo Mg y AnHewio-Pamistn) ANTICHO $0.00)
. rACicn Dclores
3 [DocoRiRFettaz CUAL T Rl b i tanzooz | asmanoz 9,043,806 43 5,045,806 43 000 AMORTEADG soon|  me e 003 s221212856 | 8 | arrew 24.45%
v
[POR AMORTEAR 5000
Pigyecln Inlegral Restauracdn y mnsevonan oo | [ ot an i
o Lhmitda def homo de cemacen del Panledn SR 0w
cenmes - i Coianes
W |otcoe A aamek || JTECH [ Compmuomener o | 2ewazos 487043428 4870,434.78 0.00 AMORTIZADG s e oo 5 -| sesoasiss | soasw 000%
POR AMORTIZAR 50 00|
Demasd de infisesiniclum exsianta an swesio de| - sa00 Trabags corchidss. e prcess de venfcantn de temnactn de o
A I Alcaria Mipa Al el irabae. Hpsadacian y nautio Bars b stisge recepordn
n |pscoraniioeias i | onantt. | expecilemas du ez | smaen 1.500.000.00 1.443,108.51 SEEA04S  fawoazane saw|  he Ho oo 3 =% - | 1wooos 0.00%
Cantn
s0t0
Tistmos de reparecdn y easne de clemenos) Tratisym, an process Or EEmnacin
g . [2Heciadm por ton smmon. e sectmmin da 2022 en il par
PR un. FTOOIS ¥ | Facala Denenal o Justic de la COMX
12 |DecoRADL1ou2 i siockcon | S Beosn T [Fecata g iz | oanamae 750,000.00 74748369 25113 awomTzao saon| e Ha /{-‘) -1s - | 1o000% 0.00%
ov
MR TS
FOR A 1ZAR 00 A /
5 48035356 BIZBO% 478.36%
NOTA:
" teminados wtud de
que el avance Moo y francee ya ne suled vanacion
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, é CIUDAD DE MEXICO
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. Franciscoe
VIiEA

Civdad de. Méxi.ca,;_o_sﬂ Ele marzo de 2023
CE/DCC/ 0663 /2023

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA

DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE
OBRAS EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

PRESENTE.

Con fundamento en los Articulos 167, 170, 174 fraccion Vy 177 de la Ley de Participacién Ciudadana

de la Ciudad de México; 268 Bis fraccidn Il del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la-

Administracion Plblica de la Ciudad de México y demas aplicables, me permito hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Se rafifica la designacién a la C. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GALLEGOS, en caracter de
Persona Centralor Ciudadano, para participar de manera voluntaria y honorifica, en las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias que celebre el Subcomité de Obras en la Secretaria de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, por un periodo de un afio, con efectos a partir del 06 de marzo
del 2023 y hasta el 06 de marzo de 2024.

Sefialo la importancia de que las invitaciones sean dirigidas a quien suscribe, a efecto de que, en
términos de la Ley en la materia, pueda convocar al Contralor Ciudadano para que participe en el

Organo Colegiado en comento, bajo una estricta coordinacién y supervisién, en términos del Articulo
170 de la Ley de Participacion Ciudadana de la Ciudad de México.

Sin Z@%Womento, reciba un cordial saludo.

TENTAMENTE

: VN ;

NDRA SANCHEZ DIAZ
DIRECTORA.

]

C.e.ep~ Miro, Gerardo Calzada Shilla - Director General de Administacian y firanzas de is Secretarla de Qbras y Servicios do fa Ciudad de México.- gealzadas@edmegob.mx
. Marla del Pilar H Gallegos, - & Cludad, - aifil_blanco_mhhatmal.com

ASDIDRPA.

Av. Arcos da Balén No. 2, piso 8, Colonia Doctores,

Aleaidiz Cuauhtémoc, Ciudad dz Méxica, C.P. 88720
contealoriz.cdmstgob.mx

Tel: 56278700 Et: 50603




Subsecretaria de Infraestructura

GOBIERNO %E LA SECRETARIA Direccion General de Construccion de Obras Publicas
CIUDAD DE MEXICO DE OBRAS Y SERVICIOS Direccion de Construccion de Obras Publicas A

“TRABAJOS EN CONDICION DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO POR COLAPSO DE EDIFICOS EN LA UNIDAD BIENESTAR, UBICADA EN LA CALLE DE HEROES DE
LA INTERVENCION EN LA COLONIA TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CDMX".

La Unidad Bienestar estd conformada por edificios de una planta baja y cinco niveles
superiores asentados en un terreno de aproximadamente 5, 600 metros cuadrados,
donde se registra la presencia de socavones y evidentes hundimientos tanto en
vialidades circundantes como en el interior del predio donde se localiza dicha unidad.

Segun el personal de Proteccion Civil de la alcaldia Miguel Hidalgo, los habitantes de la
unidad habitacional y después del registro de un socavén ubicado sobre la calle de
Héroes de la Intervencién y en funcién del conocimiento de la presencia de una mina de
arena cuyo desarrollo se ubica a lo largo del predio que ocupa dicha unidad, solicitaron a
PC realizard una inspeccién del interior del socavon revelando que dicha oquedad es

parte de una de las galerias de la mina.
- 3 E 1 |




Q Subsecretaria de Infraestructura
GOBIERNO DE LA SECRETARIA Direccion General de Construccion de Obras Publicas
V CIUDAD DE MEXICO DECERAS ¥ SImVICI08 Direccion de Construccion de Obras Publicas A

“TRABAJOS EN CONDICION DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO POR COLAPSO DE EDIFICOS EN LA UNIDAD BIENESTAR, UBICADA EN LA CALLE DE HEROES DE
LA INTERVENCION EN LA COLONIA TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CDMX".

LA PROBLEMATICA:

La construccion de edificios multifamiliares ubicados en la calle de héroes de la intervencion
en la Colonia Tacubaya, Alcaldia Miguel Hidalgo, que se encuentran cimentados sobre una
zona de minas, dichos edificios fueron construidos con una cimentacion a base de pilas de
concreto armado sobre el terreno existente, debido a esta situacion se procede a realizar los
estudios necesarios del suelo.

PARA DETERMINAR LA MISMA SE HACEN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
Reconocimiento de la zona.- Se realizara un levantamiento con equipo topografico a cada uno

:*'* de los edificios para saber las condiciones fisicas y estructurales en las que se encuentran, asi

i F .2 5. G g .. .
b como la ubicacién de acuerdo a la zona geoldgica de la Ciudad de México y los estudios
o L

o ' i necesarios con equipos especiales para determinar las caracteristicas del tipo de suelo, estos
trabajos son realizados por especialistas en cada una de las disciplinas.

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS: De los resultados obtenidos, se determina que se debe de realizar a corto plazo la estabilizacién del suelo, debido a que se
encuentra en una zona de minas y existen filtraciones que corren por debajo de la cimentacién de los edificios, estas condiciones ponen en riesgo la
estabilidad de los edificios y con la informacién de la revisién de los especialistas de cada una de las disciplinas, se procede a realizar los procesos
constructivos para asegurar la estabilidad de los edificios y que no sufran dafios estructurales por los asentamientos en el suelo.

PROCEDIMIENTO PARA MITIGAR LA PROBLEMATICA: debido a las condiciones existentes del suelo y el riesgo de los edificios, se procede a realizar los
trabajos con equipo de perforacion en los puntos que ya fueron ubicados por los especialistas, se procede a hacer la inyeccién al suelo con una mezcla de
materiales y lograr que el terreno no pierda la estabilidad en las condiciones existentes, se deberd de eliminar la existencia y asi mismo se realizara un
monitoreo permanente de los edificios para ver el comportamiento de |a estructura.



’ Subsecretaria de Infraestructura
'ﬁ GOBIERNO DE LA SECRETARIA Direccion General de Construccion de Obras Publicas
*;WE d CIUDAD DE MEXICO ;"o Y vicios Direccion de Construccion de Obras Publicas A

“TRABAJOS EN CONDICION DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO POR COLAPSO DE EDIFICOS EN LA UNIDAD BIENESTAR, UBICADA EN LA CALLE DE HEROES DE
LA INTERVENCION EN LA COLONIA TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CDMX".

) EXPLORACION Y EVALUACION DEL
RIESGO
ETAPA 1

DISENC DEL PROCEDIMIENTO

PROPUESTA DE MITIGACION DE RIESGO.

) ) La etapa 1, se desarrollard en el interior de }

* AUMENTAR LA CALIDAD FISICA Y QUIMICA DE LOS la Unidad Habitacional Bienestar, sin tener
MATERIALES EN EL SUBSUELO. necesidad de desalojar a la misma.

* DISMINUIR LA PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES

B TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE
Para el buen resultado de los trabajos de | MATERIAL GEOLOGICO

estabilizaciéon, serd necesario que se
realicen los trabajos de reparacién o
sustitucion de las tuberias de drenaje.

VERIFICACION Y CONTROL DE
} CALIDAD

* ZONIFICACION POR CONDICIONES FISICAS DE LAS Se deberan proporcionar todos los
GALERIAS. documentos que integran al proyecto
* TRATAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS DEGALERIAS ejecutivo y del desarrollo de la obra.

DISENO DEL PROCEDIMIENTO PARA

ESTABILIZAR LAS GALERIAS
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccidn General de Construccion de Obras Publicas
Direccién de Administracidn de Apoyo a Obras Publicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
DGCOP-AD-L-1-001-23

Procedimiento:

ADJUDICACION DIRECTA NO. OPAD-DCOD-L-002-2023

Fundamento Legal:

ARTICULO 134 PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 3° APARTADO "A" FRACCION 1, 23, 24
SEGUNDO PARRAFO INCISO “C", 44 FRACCION 1 INCISO A, 61 Y 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Unidad Administrativa:

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS.

Area Operativa:

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “D"

Contrato No.

DGCOP-AD-L-1-001-23

Importe del Contrato: $1,244,059.92

. V. A. (16 %) $199,049.59

Importe Total: $1,443,109.51

Oficio de Suficiencia| CpMX/SOBSE/DGAF/07-12-2022/25
Presupuestal

Fecha del contrato:

9 DE ENERO DE 2023

Fecha de inicio:

10 DE ENERO DE 2023

Fecha de terminacion:

30 DE ENERO DE 2023

Contratista:

DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal:

ESPINELA NO. 6320-08, COL. TRES ESTRELLAS, ALCALDIA GUSTAVO A.
MADERO, C.P. 07820, CIUDAD DE MEXICO.

Registro Federal de
Contribuyentes:

DEC080808869

Representante:

C. FERNANDO LORTIA MARTINEZ

Descripcién de
trabajos:

los

"DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL EX-
RASTRO DE LA ALCALDIA MILPA ALTA"

Nimero de fianza:
BKY-0553-0137672

o
BERKLEY INTERNATIONAL FIARZ ME}L66 ‘A.DE C.V. /
-’-'f‘—_—'._—
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CDMX/SOBSE/DGAF/07-12-2022 2. 5

ING. JUAN CARLos--FuENfesgﬁgi,}i
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIGN DE OBRAS PUBLICAS

EN LA SECRETARIA DE GBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE[SIKDGCOP/29.11.22/003,' mediante el cual envia el formato denominado
“Autorizacion Previa 2023 por un monto de $33,300,000.00 (Treinta y tres mitlones trescientos mil peses 00/100
-—————————
M.N.), para estar en posibilidad de efectuar los trdmites y contraer compromisos que permitan continuar con la

operacion de la Secretaria de Obras y Servicios a partir del primero de enero de 2023.

Al respecto, con fundamento en lo mandatado por lé{raccién XV del articulo 41 yfracciones | y X1V del articulo 129
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo ydela Aé'-mini‘stracién Piblica de la Ciudad de México, informo que
mediante oficio SAF/SE/DGPPCEG/6757/2022 (Anexo) recibido en esta Direccidn General a mi cargo el dia 6 de
diciembre de 2022, |a Direccién General de Planeacién Presu puestaria, Control y Evaluacidn del Gasto otorga la
Autonzacmn Previa a esta Secretaria de Obras y Servicios hasta por un monto de $5,311,655,843.00 (Cinco mil
trescientos once millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochacientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) con la

finalidad de estar en posibilidad de efectuar los trémifes ¥ contraer compromisos que permitan iniciar o

continuar, a partir del primero de enero del afio siguiente aquellos proyectos, servicios y obras, que por su

importancia y caracteristicas asf lo requieran (se anexa analitico de claves que considera el monto solicitado ylas

claves presupuestales autorizadas que repercuten en el presupuesto que ejercera la Direccién a su cargo).

Es importante sefialar que, de acuerdo a lo regulado por el articulo 53 de [a Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la autorizacién previa otorgada y

los compromisos que con base en ella se contraigan, estaran condicionados a la aprobacién del Presupuesto de

Egresos de la Ciudad de México para el gjercicio fiscal 2023, al calendario presu pusstal autorazado asicomo a las
disposiciones que emita la Secretarfa de Administracién y Finanzas.

La multicitada Autorizacion Previa serd vigente desde la fecha de emisién y hasta el 10 de enero de 2023, por lo

que no se podrén iniciar procedimientos para el establecimiento de compromisos con base en ella a partir del dia

-al25

U0

£
i

11 de enero de 2023, tal como lo establece el tercer pérrafo de la Regla Vigésima Novena de las Reglas de carécterg!!

Plaza de la Constitucién 1, piso 2, colonia Centro
Alcalgia Cuauhtémoc, C.P, 06009, Cludad de México
T.555345 BO0DO ext. 8221

a
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general para la Elaboracién e Integracion de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de las Dependencias,

Orgafios Desconcentrados, Entidades y Alcaldfas de la Cludad de México para el gjercicio fiscal 2023, publicadas

en la Gaceta Oficlal de la Ciuclad de México el 13 de julio de 2022,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ERARDS CALZADA SIBILLA

Ceceps M enl Jesis Antonio Esteva Medina, - Secrefarlo de Obras y Servicios. - secretarlodeobrasyservicivsedny, gob.mx
Mtra, Guadnlupe Estrada Sinches, - Directora ditfinanzas ey o Secretada.ded rvicios. - gestradas@edinxgob.mx
GESMCC,'gnyesm

J ATHMDE JURNOD

Plaza de la Constitucion 1, piso 2, colonia Centro
Alcaldia Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de México
T 55 5345 ROND ext A9
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Articulo 62 de la Ley de Obras Piblicas del Distritc Federal
Articulo §4 del Decreto de Presupuesto de Egresos de 12 Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022
Montos Maximos de Adjudicecién Directa y de Adjudicacién Mediante Invitacién a Cuando Menos Tres Concursantes

Ejercicio 2022
RANGO Monto Médximo Total de
S : Monto Maximo Totalde  Cada Obra que Podra
F ahtee s : f’:“. :’l Tabla de Montos: Iaversion . ¢,45 obra piblicaque  Adjudicar Mediante
Unidad Responsable reinal Capitulo. . Total Autorizada para Obra Podran Adjudicar Invitacién Restringida a
Gestor 6000 Inversidn Pablica
Biibi ; - Directamente Cuando Menos Tres
L iehnss {Miles de Pesos) {Miles dePesos) Concursantes
DESDE HASTA {Miles de Pesos)
Direccidn General de Construccidn de Obras Pablicas 2,344,771 1,409,891 2,819,730 1,247 10,583
Direccion General de Obras para el Transporte 2,300,327 1,409,891 2,819,730 1,247 10,593
07c001 Secretaria de Obras y Servicios
Direccidn General de Obras de Infrasstructura Vial 1,574,556 1,409,821 2,815,730 1,247 10,593
Direccidn General de Servicios Urbanos y Sustentzbilidad 1,537,803 1,409,891 2,819,730 1,247 10,593
02001 |Alcaldia Alvaro Obregén 379,804,282 352,471 493,460 711 5,698
02C002  |Alcaldia Azcapotzalco 150,000,000 140,981 211,480 536 4,297
020003 Alcaldia Benito Judre: 144,175,452 140,981 211,480 536 4297
02C004 |Alcaldia Caoyoacan 345,402,139 211,481 352,470 598 4,905
02CD05  |Alealdia Cuajimalpa de Morelos 125,000,000 70,491 140,980 464 3,442
02C006  fAlcaldia Cuauhtémoc 287,654,971 211,481 352,470 598 4,905
02CD07  |Alcaldia Gustavo A. Madero 289,608,307 211,481 352,470 598 4,905
02CD0B  |Alcaldia lztacalco 244 985 062 711,481 352,470 598 4,905
020009  |Alcaidia Iztapalapa 582,000,000 493,461 634,440 804 6,502
02CD10  |Alcaldia Magdalena Contreras 374,346,331 352 471 493,460 711 5,698
02CD11  jAlcaldia Miguel Hidalgo 186,095,649 140,981 211,480 536 4,297
02CD12  JAlcaldiz Milpa Alta 107,687,682 70,491 140,980 464 3,442
02CD13  JAlcaldia Tldhuac 150,594,547 140,981 211,480 536 4,297
02CD14  |Alcaldia Tizlpan 425,107 408 352 471 493,460 711 5,698
02CD15  |Alcaldiz Venustiano Carranza 148,673,646 140,981 211,480 536 4,297
02CD16  Alcaldia Xochimilco 196,652,315 140,981 211,480 536 4,297
04C001  |Secretaria de Desarrollo Econdmico 228,835,489 211,481 352,470 598 4,905
06CDD3  |Sistema de Aguss de la Cludad de México 2,594 438 476 1,409 891 2,819,730 1,247 10,593
. 10POAC  |Fideicomiso Fondo Piblico de Atencién al Ciclista y al Peatdn 10,339,000 L] 21,210 268 2,071
=1 10POME |Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 4,897 650,160 2,819,731 0 1,607 11,747
S 110001 |Secretaria de Seguridad Cludadana 726,065,614 634,441 845,930 896 7429
m Los montos establecidos deberdn considerarse sin inclulr el importe del Impuesto al ValorAgregado.
(x; tLos montos maximos son aplicables por cada obra que Ia Dependencia, Organo Desconc, do, Entidad o Alcaldia, Los montos de actuacion deberdn ajustarse al presupuesto autorizado por el Cong o, #n su caso, al presupuesto modificado,
(‘:j para el capitulo de gasto de obra pablica.
Fuente de informacion: Secretarla de Administracion y Finanzas, Subsecretaria de Egresos Direccidn G | die Pl idn P staria, Control y Evaluacidn del Gasta.




