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: , 17D 
Sec..retaría de Obras y Servidos 

Subsecretaria de Infraestructura 

Dirección General de Construcció de Obras Públicas 

ACTA DE LA 6a  SESIÓN 
ORDINARIA DEL 2020 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de junio del año 2020, a través de 

videoconferencia se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de 

la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2020, de 
conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. 	  
1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los 
asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la 

asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se 
declara abierta la Sesión. 	  

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras 

Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos 

siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento 

a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. 

Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. 

Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos 

Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez 

Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D y el Dr. Roberto Beristaín Salmerón, 

Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: Ing. 

Arq. Leticia Meneses Villaseñor, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Obras y Servicios. 	  

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los 
asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la 
Sesión. 	  

2.-Aprobación del Orden del Día. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de las y los Vocales e Sexta 
Sesión Ordinaria 2020, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a 

consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y 
continua con el siguiente punto. 	  
3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2020. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta 
del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 

2020. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido 

de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el 
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2020, y se turnan para recabar sus firmas. 	  
4. Seguimiento de Acuerdos. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa respecto a los Acuerdos 5-05/2020 acerca de 
la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020, aprobándose de manera 

unánime en la Quinta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 28 de mayo de 2020; en ese 
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Secretaría de Obras y Servidos 

Subsecretaria de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públi  

mismo apartado se presenta el Acuerdo 5-06/2020 referente al "Estudio Técnico y Obras de 
Remodelación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia, 

ubicado en Paseo de la Reforma y eje 2 Poniente, Alcaldía Cuauhtémoc"; así como el Acuerdo 
5-07/2020 Obras de Protección, Suministro e Instalación de la Estructura de Soporte y 

Contrapesos para el Refuerzo Estructural de la Columna de la Independencia (Ángel), ubicado 
en Paseo de la Reforma y Eje 2 Poniente, Alcaldía Cuauhtémoc. 	  
5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. 	  

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en 
monto. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa con corte al 31 de mayo de 2020, se indica 
que se realizaron 18 contrataciones por Adjudicación Directa, se informa que se realizaron 3 

contratos por Invitación a cuando menos tres personas. Se indica que se efectuaron 10 

contratos por Licitación Pública.; Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos 
continua con el Orden del Día propuesto. 	  

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección 
General de Construcción de Obras Públicas. 	  
5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones 

se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no 
haberlos continua con el Orden del Día propuesto. 	  
5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa 

que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si 
hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. 	  
5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa 

que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si 
hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. 	  
5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la 

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el 
siguiente punto. 	  

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la 

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el 
Orden del Día propuesto. 	  
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Secretaría de Obras y Servicios 

Subsecretaria de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la 

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al 

no haberlos continua con el siguiente punto. 	  

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 

de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la 

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el 
siguiente punto. 	  

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la 

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el 
siguiente punto. 	  

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la 

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, pregunta si existen comentarios, al 
no haberlos continua con el siguiente punto. 	  
5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 
de mayo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la 

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, pregunta si existen comentarios, 
cede la palabra a la Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor. 	  
La Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor precisa que en la columna de observaciones de los 
reportes de los contratos, se menciona que es el estado actual; sin embargo, existen varios 

contratos que dice servicio concluido, pero solo registra un 7.2 % de avance además se 

menciona que es del ejercicio que se reporta, entonces ya no es el dato al 31 de mayo de 

2020, por lo que quiero saber si ese tipo de situaciones se pueden actualizar; además de 

existir otros contratos que dicen que están con terminación anticipada pero no se menciona 

en que punto del proceso de la terminación se encuentran, pediría por consiguiente se 

pudiera actualizar esta columna, ya con los estados actuales a la fecha que se está 
registrando. 	  

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala conmina a las Direcciones de Construcción de Obras de la 
Dirección General a actualizar dicha columna. 	  
La Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor observa también que respecto al punto 5.2 Reporte 
de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de 

Construcción de Obras Públicas, este no fue mencionado, será en el punto de asuntos 
generales que lo informen. 	  
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Secretaría de Obras y Servicios 
Subsecretaria de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores responde que ese informe no fue entregado por parte 
de la Dirección de Administración, se solicitará de nueva cuenta para poderlo reportar en la 
Sesión correspondiente. 	  
La Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor solicita que en la próxima Sesión Ordinaria sean 
reportados, gracias. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores responde que se atenderán estas observaciones, y 
pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. 	 
6. Asuntos Generales. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso 
de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, 

al no haberlos cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de 

Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la 
Sesión. 	  

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, siendo las 13:35 horas del día que lleva por fecha, da por 
concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de 

Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los 
participantes. 	  

4 

6a Sesión Ordinaria de 2020 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

7a. SESION ORDINARIA 2020 

4. Seguimiento de Acuerdos 

109 



GOBIERNO DE L, 
CIUDAD DE MEX1C0 

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

REFERENCIA ACUERDO AREA RESPONSABLE NO 
ATENDIDO PENDIENTE CONCLUIDO SITUACIÓN 

6-08/2020 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA 
SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN 
TÉCNICA DE 
OBRAS 
PÚBLICAS. 

X Se 	aprobó 	por 	Unanimidad 	en 	la 	Sexta 
Sesión Ordinaria, el día 25 de junio de 2020. 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020 

ÁREA 
OPERATIVA CONTRATO N° DE PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS IMPORTE C/IVA TIPO 

EMPRESA FECHA 

OBRA 	SERVICIOS INICIO 	J 	TÉRMINO 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-033-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA Y 	DE 	CONTROL ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 
REFORZAMIENTO, 	REHABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE 
LAS 	ALCALDÍAS 	CUAUHTÉMOC. 	COYOACÁN, 	IZTACALCO 	E 
IZTAPALAPA", (PAQUETE 1 Y 2) 

Y 

S 	1,849,395.64 CONSTRUCCIONES ORENSE, 
S.A. DE C.V. X ,'06 2 ;23 -33,', ' 201 	'7 /2'020 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-039-2020 

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE 
(12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

$ 	1,845,902.22 STUDIO ZV, S.A.P.I. DE C.V. X n 	,6.i2020  

O NO APLICA OPAD-DCOD-L-041-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO 	Y 
FINANCIERO 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 	RECONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN REFORZAMIENTO, 	ABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE 
LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, 	COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, 
IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA. PAQUETE (5 Y 6) 

$ 	1,849,773.53 
C.V.  

ARQUITECTURA INGENIERÍA 
MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE X Oz./C612020 15i-, -: /2020 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-042-2020
$ 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A 
LA ELABORACIÓN 	DEL 	PROYECTO 	EJECUTIVO "PILARES LA 
PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA 
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA 
TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA 
MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

1,028,131.10 
C C. ALBERTO KALACH KICHIK 
(PERSONA FÍSICA) X ,D:-. 	.2,20 04C, 	2,7;20 

A NO APLICA OPAD-DCOA-L-043-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA 	Y 	CONTROL 	ADMINISTRATIVO 	Y 
FINANCIERO 	PARA 	EL 	MANTENIMIENTO 	PREVENTIVO 	Y 
CORRECTIVO A 	32 	PUENTES 	PEATONALES, 	UBICADOS 	EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMPRENDIDOS 
EN TRES CONTRATOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA 

$ 	841,735.99 PROYECTOS E INGENIERÍA 
CHRONOS, S.A. DE C.V. X " Al:"3;2 	.. '- ',," 2, 2,123 

O NO APLICA OPAD-DCOD-L-044-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA 	Y 	DE 	CONTROL ADMINISTRATIVO 	Y 
FINANCIERO 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 
REFORZAMIENTO, 	REHABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE 
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, (PAQUETE 7) 

$ 	1,845,455.60 CONSTRUCCIONES ORENSE, 
S.A. DE C.V. X ,.5.15,2•02) 20 	21202.G 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-046-2020 
SUPERVISIÓN 	TÉCNICA 	Y 	ADMINISTRATIVA 	DEL 	PROYECTO 
INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE 
TRES ESCUELAS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. (PAQUETE 9) 

S 	1,837,094.91 PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A  S.A. 
DE C.V X ;'ji?,;(Y.5:2::: 	. 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-047-2020 

IZTAPALAPA, 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA Y 	DE 	CONTROL ADMINISTRATIVO 	Y 
FINANCIERO 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE' RECONSTRUCCIÓN, 
REFORZAMIENTO. 	REHABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO 
DE 	LAS 	ALCALDÍAS 	ÁLVARO 	OBREGÓN, 	CUAUHTÉMOC, 

MAGDALENA CONTRERAS, 	MIGUEL HIDALGO 	Y 
TLÁHUAC. (PAQUETE 10 Y 11) 

$ 	1,849,027.80 KIXA INGENIEÍA, S.A. DE C.V. X 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-048-2020 INTEGRAL 
SUPERVISIÓN 	TÉCNICA 	Y 	ADMINISTRATIVA 	DEL 	PROYECTO 

PARA 	LA 	RECONSTRUCCIÓN 	DE 	LA 	ESCUELA LA 
, SECUNDARIA DIURNA No. 174 "AMADO NERVO" EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO (PAQUETE 4) C.V.  

5 	1,849,027.80 
CONSTRUCCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DIPER, S.A. DE X . ..—"C,32C2-0  

NO APLICA 	 OPAD-0000-L-049-2020 

SUPERVISIÓN 
INTEGRAL 
DOS 
VENUSTIANO 

TÉCNICA 	Y 	ADMINISTRATIVA 	DEL 	PROYECTO 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE 

ESCUELAS EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO Y 
CARRANZA. (PAQUETE 3) C.V.  

$ 	1,849,734.13 
ARQUITECTURA INGENIERÍA 
MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE x ,:).:1': ,03 	.. _ ,  

• 



C NO APLICA OPAD-DCOC-L-050-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA" 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. R'

10 
SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 
2DA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

A $ 	1,441,255.57 C. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN 
CHA

.
VEZ (PERSONA FÍSICA) X 05/06/2020 27/0612020 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-051-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA 
CHANCENOTE, 	COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, 
CIUDAD DE MÉXICO 

$ 	1,145,878.57 
DISEÑOS ACABADOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

X 08/0612020 27 06,2020 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-052-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

$ 	558,978.91 
CONSTRUCTORA COOAD, S.A. 
DE C.V. X 0r 0.,06 2020 2770612 02/) 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-053-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
CHICHICASPATL 	TALLERES", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA 
CHANCENOTE, 	COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, 
CIUDAD DE MÉXICO 

$ 	1,247,761.66 DISEÑOS ACABADOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

X 0806,L 27'06/2020 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-056-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA Y 	DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 	PARA 	LA 	ELABORACIÓN 	DE 	"PROYECTOS 
EJECUTIVOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 
CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO". (PAQUETE 8) 

$ 	731,623.10 TELECONSTRUCTORA MAGA, 
S.A. DE C.V. X 10/06/2020 23/08/2020 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-058-2020 

SUPERVISIÓN 	DE 	LOS 	PROYECTOS 	INTEGRALES 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN 	DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN 
DIFERENTES 	AVENIDAS 	Y 	CALLES 	EN 	LAS 	ALCALDÍAS 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, VENUSTIANO 
CARRANZA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO 

$ 	1,603,887.09 BYBCO, S.A. DE C.V. X 26,06 /2020 10/1 1/202 0 

D NO APLICA OPAD-DCOD-L-060-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA Y 	DE 	CONTROL ADMINISTRATIVO 	Y 
FINANCIERO 	PARA 	LOS TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN 	DE 
COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN 
MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 
LAS ALCALDÍAS: ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO 
JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. 
MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, 
TLÁHUAC Y TLALPAN 

$ 	851,991.21 CANDE INGENIEROS, S.A. DE 
CV X 14'1012020. 17/06/2020 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-062-2020 

INTERIOR 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 
PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO), 
CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD 
VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE); PARA LOS 
TRABAJOS 	DE 	REHABILITACIÓN 	Y 	READECUACIÓN 	DE 	LOS 
INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA. AL  

DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR" No. 1-F, 
AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 	CIUDAD 	DE 	MÉXICO; 	EN 	LA 
MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

$ 	1,849,713.83 HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V. X 22:06,2020 16-111 2020 

C NO APLICA OPAD-DC0C-L-063-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE. EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE 
POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALZADA 	TICOMÁN 	Y 	AV. 
CUAUTEPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN. ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 

1,490,973.01 SURYA T793, S.A. DE C.V. X 22:06,2020 11:07:2020 

3 



A NO APLICA OPAD-DCOA-L-065-2020 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA 	Y 	CONTROL 	ADMINISTRATIVO 	Y 
FINANCIERO 	PARA 	EL 	MANTENIMIENTO 	PREVENTIVO 	Y 
CORRECTIVO 	A 	35 	PUENTES 	PEATONALES, 	UBICADOS 	EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMPRENDIDOS 
EN CINCO CONTRATOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA 

$ 	1,096,134,63 CONSULTORES DE OBRAS 
CIVILES, S.A. DE C.V.  

X 20/07/2020 

C NO APLICA OPAD-DCOC-L-067-2020 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A 
LA ELABORACIÓN 	DEL 	PROYECTO EJECUTIVO "PILARES 	LA 
COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", 	UBICADO EN CALLE FLORES 
MAGÓN 	S/N, 	COLONIA OLIVAR 	DEL CONDE 2DA. 	SECCIÓN, 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 	CIUDAD DE MÉXICO; 	EN 	LA 
MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

$ 	838,016.57 AMBROSI ETCHEGARAY, S.C. 29/0612020  X 

O 

28/07/2020 

   

DR. ROBERTO BERISTAI ALMERÓN 
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y 

CONCURSOS DE CONSTRUCCI'N DE OBRAS 
PÚBLICAS 

C. JOS CARLOS VELÁZQUEZ WONG 
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y 

ESTADÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS 



G (,) E R 	DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020 

ÁREA 
OPERATIVA CONTRATO N° DE PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS IMPORTE C/IVA EMPRESA 

TIPO FECHA 

OBRA 	SERVICIOS INICIO 	TÉRMINO 

D NO APLICA OPIR—DCOD—L-006— 
2020 

PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE 
LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC 
Y MIGUEL HIDALGO (PAQUETE 8). 

$ 5,446,193.57 
DE C.V.  

WADIA 
INTERNACIONAL, S.A. X 22/06/2020 24/08/2020 

A NO APLICA OPIR—DCOA—L-007— 
2020 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A 12 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES 
CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS 

$ 2,723,245.51 
DISEÑOS Y CAMINOS 
MEXICANOS, S.A. DE 

C.V. 
X 22/06/2020 20/11/2020 

A NO APLICA 
OPIR—DCOA—L-008— 

2020 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A 12 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DERIVADO DE SOLICITUDES 
GENERADAS EN EL SUAC Y RESOLUCIÓN A LA 
DEMANDA CIUDADANA 

$ 2,830,881.95 
SERVICIOS Y  

S.A. DE C.V.  

SUMINISTROS ARCO, X 22/06/2020 20/11/2020 

A NO APLICA 
OPIR—DCOA—L-009— 

2020 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A 8 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES 
CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS 

$ 4,483,108.49 
INGENIERÍA APLICADA 

ICTINO, S.A. DE C.V. 
X 24/06/2020 22/11/2020 

A NO APLICA 
OPIR—DCOA—L-010— 

2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS 
DE CUAUTEPEC, UBICADO EN CALLE 
IZTACCÍHUATL MZA. 142 LT. 8 ESQ. LOMAS DE 
CIERZO, COL. LOMAS DE CUAUTEPEC, C.P. 
07110, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD 
DE MÉXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
1TERMINADO 

- 	-- 

$ 4,205,106.59 
SIMBRÓN 

CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

X 

 _..., 

-,) 

01/07/2020 

,,,,,,,--------- 
_.„----;-- 	--- 

20/12/2020 

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN 

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCUN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

C. JOSÉ CARLOS VELÁZQUEZ WONG 

SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y 
ESTADÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS 
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GOBIERNO 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

2020 
LEONA ~ARIO FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020 

OBRA SERVICIOS 

ÁREA 

OPERATIVA 
IMPORTE 

C/IVA 
EMPRESA 

TIPO FECHA 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-015-2020 

RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTACALCO 
E IZTAPALAPA. (PAQUETE 1) 

$ 	11, 807, 	. 63049 CONSORCIO CONSTRUCTOR 
AA, S.A. DE C.V. 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-016-2020 

RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC (PAQUETE 
2) 

$ 	11,964,076.97 
P&P INGENIERÍA DE 

VANGUARDIA E INNOVACIÓN, 
S.A. DE C.V. 

D 909005989-DGCOP-L-017-2020 NO APLICA DISEÑO 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174, "AMADO NERVO", EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO (PAQUETE 4). BAJO LA MODALIDAD DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

$ 	44,135,784.38 DE ARQ. DISE 	 DE ESPACIOS, 
S.A. DE C.V. 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-018-2020 

RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, 
COYOACÁN, CUAUHTÉMOC E IZTACALCO. (PAQUETE 5) 

$ 	11, 698, 	. 32630 ESTRELLA ALEJANDRINA RUIZ 
ANGUIANO (PERSONA FÍSICA) 

D ' NO APLICA 909005989-DGCOP-L-019-2020 

RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 
(PAQUETE 6). 

$ 	11,961,726.27 ZOAN CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-020-2020 
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE TRES ESCUELAS EN LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA. (PAQUETE 9) 

DESIERTO DESIERTO 

A NO APLICA  909005989-DGCOP-L-021-2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL BICI-ESTACIONAMIENTO MASIVO ESCUADRÓN 201, UBICADO 
EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL INGENIERÍA PASO Y TRONCOSO No. 195, 
COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

$ 	17.772,827.69 

S.A. DE C.V.  

Y 
CONSTRUCCIONES GRYSLE, 

APLICA ANO UBICADO 909005989-DGCOP-L-022-2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA (CEMI), 

EN CALLE MANUEL CARPIO No. 470 ESQUINA CALLE 
PLAN DE SAN LUIS, COLONIA SANTO TOMÁS, C.P. 11350, 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DESIERTO DESIERTO 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-023-2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE DOS ESCUELAS EN LAS ALCALDÍAS 
GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA (PAQUETE 3). 
BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DESIERTO DESIERTO 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-024-2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE DOS ESCUELAS EN LAS ALCALDÍAS 
IZTACALCO E IZTAPALAPA (PAQUETE 12). BAJO LA MODALIDAD DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

DESIERTO DESIERTO 

D NO APLICA 909005989-DGCOP-L-025-2020 

_.....--9 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN LAS 
ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ. CUAUHTÉMOC, 
VENUSTIANO CARRANZA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO 

$ 	17,264,289.41 RECREO DESARROLLO 
URBANO, S.A. DE C.V.  

INICIO 	TÉRMINO 

b 

15/06/2020 13/11/2020 X 

18/06/2020 13/11/2020 X 

19/06/2020 18/12/2020 X 

19/06/2020 16/11/2020 X 

19/06/2020 16/11/2020 X 

DESIERTO DESIERTO X 

22/06/2020 11/12/2020 X 

DESIERTO DESIERTO X 

DESIERTO DESIERTO X 

DESIERTO DESIERTO X 

29/06/2020 29/10/2020 X 

CONTRATO N° DE PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS 



C NO APLICA 909005989-DGCOP-L-026-2020 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/0 MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES 
"CENDI" (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO 
LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO 

$ 14,999,931.88 CONSORCIO CONSTRUCTOR 
AA, S.A. DE C.V. 

X 30/06/2020 19/11/2020 

C NO APLICA 909005989- DGCOP-L-027-2020 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES PARQUE 
NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE 
HERMANOS LUMIERE S/N ENTRE CALLE ZACARÍAS JANSSEN Y 
RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA 
ESTRELLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA 
MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

$ 8,106,966.03 REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE 
C.V. X 02/07/2020 08/11/2020 

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN 

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y 
CONCURSOS DE CONSTRUCCVN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

C. JOSCARLOS VELAZQUEZ WONG 

SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y 
ESTADÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS 
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Importe del Contrato 
o 

Sin Iva 
importe Total 

$1,598,484.27 $1,854,241.75 

$470,312.06 $545,561.99 

$1,602,437.87 $1,858,827.93 

$1,178,202.46 $1,366,714.85 

$1,598,778.41 $1,854,582.96 

$34,409,266.74 $39,914,749.42 

$464,171.37 $538,438.79 

/ / 

Contrato 

DGCOP AD L 5 001 20 

DGCOP-AD-L-1-002-20 

DGCOP AD L 1 003 20 

DGCOP AD L 1 004 20 

DGCOP AD L 1 005 20 

DGCOP LPN L 1 006 20 

DGCOP AD L 1 007 20 

Numero de 

Procedimiento 

OPAD-DCOD-L-002-2020 

OPAD-DCOD-L-001-2020 

OPAD-DCOD-L-003-2020 

OPAD-DCOD-L-004-2020 

OPAD-DCOD-L-005-2020 

909005989-DGCOP-L- 

012-2020 

OPAD-DCOD-L-006-2020 

Descripción 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y 

OFICIOS COSMOS, CUARTA ETAPA, UBICADO EN: 

CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO" 

"CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA PLAN PILOTO DE 

ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE 

A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, SIENDO ESTA: ESCUELA 

PRIMARIA NORMALISMO MEXICANO", BAJO LA 

MODALIDAD A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO 

"MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LA ESCUELA 

PRIMARIA "ESTADO DE DURANGO", EN LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC" 

"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE 

AVENIDA DE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE 

LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE METROBÚS" 

"MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LA ESCUELA 

PRIMARIA "JAIME NUNÓ", EN LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC" 

"CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y 

OFICIOS COSMOS, CUARTA ETAPA, UBICADO EN: 

CALZADA MÉXICO TACUBA No. 14, COL. TLAXPANA, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO" 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES 

BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL 

"CUAUHTÉMOC", UBICADO EN: JESÚS CARRANZA 

NO. 33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO 

A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" 

Contratista 

SARMIENTO Y ASOCIADOS 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

FABETY DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

PROVEEDORA CONDADO, S.A. 

DE C.V. 

RO LASA CONSTRUCTORES, S.A. 

DE C.V. 

DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE 

C.V. 

CONSTRUCCIÓN, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MAQUINARIA, S.A. DE C.V. 

KALEIN CONSULTORES S.A. DE 

C.V. 

Fecha Contrat 

26/03/2020 

17/04/2020 

20/04/2020 

17/04/2020 

20/04/2020 

20/05/2020 

20/04/2020 

Li 



DGCOP LPN L 4 008 20 
909005989-DCGOP-L- 

002-2020 

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CANCHA DE JUEGO DE PELOTA MIXTECA, EN EL 

DEPORTIVO RAFAEL PELÓN OSUNA, UBICADO EN 

BOULEVARD AEROPUERTO 272, COLONIA 

MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 

15530, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD 

DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO" 

DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, 

S.A. DE C.V. 
30/04/2020 $8,257,946.60 $9,579,218.06 

DGCOP-LPN L 1 009 20 
909005989-DGCOP-L- 

003-2020 

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

DE TOPES SÍSMICOS Y LLAVES DE CORTANTE AL 

PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADA EN 

AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA MÉXICO- 

PUEBLA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE 

MÉXICO" 

FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE 

C.V. 
 

14/05/2020 $27,218,262.02 $31,573,183.94 

DGCOP-IR-L-5-010-20 OPIR-DCOD-L-002-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN" 

INGENIERÍA ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. 
06/05/2020 $3,428,236.88 $3,976,754.78 

DGCOP IR L 4 011-20 OPIR-DCOD-L-003-2020 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO" 

RECREO DESARROLLO URBANO, 

S.A. DE C.V. 
06/05/2020 $5,695,767.54 $6,607,090.35 

DGCOP LPN L 1 012 20 
909005989-DGCOP-L- 

004-2020 

"CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 

"PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO 

CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA 

MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 

CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO" 

REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE 

C.V. 
08/05/2020 $11,680,366.25 $13,549,224.85 

DGCOP-LPN L 1 013 20 
909005989-DGCOP-L- 

005-2020 

"CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 

"PILARES ARENAL" UBICADO EN EJE AVENIDA RÍO 

CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4A SECCIÓN, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE 

MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y 

TIEMPO DETERMINADO" 

DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, 

S.A. DE C.V. 
08/05/2020 $13,797,957.66 $16,005,630.89 

DGCOP LPN 1 4 015 20 
909005989-DGCOP-L- 

007-2020 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN 

LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO" 
TRAFFICLIGHT DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 
08/05/2020 $11,966,043.34 $13,880,610.27 

:1 1 9 



DGCOP IR L 4 016 20 OPIR-DCOD-L-001-2020 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA 

ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES 

LÍNEA 1" 
C.V. 

 

GIMSA CONSTRUCCIONES 

INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE 13/05/2020 $11,691,285.13 $13,561,890.75 

DGCOP AD L 3 017-20 OPAD-DCOD-L-011-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA OBRA 

DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO EL 

VIVERO 2DA ETAPA" 

INGENIERÍA ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. 
04/05/2020 $649,883.56 $753,864.93 

DGCOP-AD-L-4-018-20 OPAD-DCOD-L-012-2020 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN 

LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MÉXICO" 
S.A. DE C.V. 

 

RECREO DESARROLLO URBANO, 
17/04/2020 $603,448.28 $700,000.00 

DGCOP-AD-L-2-019-20 OPAD-DCOC-L-013-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/0 

MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 

"PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE", A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 

UBICADO EN AV. CANAL DE TEZONTLE S/N Y EJE 3 

ORIENTE, COLONIA LOS PICOS DE IZTACALCO I A, 

ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO" 

GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE 

C.V. 
01/05/2020 $1,001,180.84 $1,161,369.77 

DGCOP AD L 1 020-20 OPAD-DCOD-L-018-2020 

"TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE 

CONFINAMIENTO TIPO 1 (CONFIBUSES) EN EL 

CARRIL CONFINADO LÍNEA 1 METROBÚS" 

DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, 

S.A. DE C.V. 
01/05/2020 $1,293,037.20 $1,499,923.15 

DGCOP AD L 5 021-20 OPAD-DCOD-L-017-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA PLAN PILOTO 

DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD 

CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, 

GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, 

VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, 

COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, 

TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, 

XOCHIMILCO" 

SARMIENTO Y ASOCIADOS 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
30/04/2020 $1,594,027.05 $1,849,071.38 

DGCOP AD L 5 022 20 OPAD-DCOD-L-010-2020 

"SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES 

AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS 

AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, 

BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y 

TIEMPO DETERMINADO" 

CONSULTORES Y ASESORES EN 

OBRAS Y SERVICIOS , S.A. DE 

C.V. 

01/05/2020 $1,599,826.25 $1,855,798.45 



DGCOP-AD-L-5-023-20 OPAD-DC0C-L-009-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 

"ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO 

Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES 

OBRAS: 1. "PILARES ARENAL", UBICADO EN 

AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 

4A SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 

CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO 

UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 2. "PILARES 

CABO FINISTERRE", UBICADO EN CALLE CABO 

FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA 

ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO 

ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO 

UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3. "PILARES 

SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE 

ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA 

ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD 

DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y 

TIEMPO DETERMINADO" 

S. 	. DITAPSA CONSULTORES, 	DEA 

C.V. 
20/04/2020 $1,423,925.85 $1,651,753.99 

DGCOP AD L 2 024-20 OPAD-DCOD-L-015-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/0 

MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 

"PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS 

CALLES",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS 

CALLES 326, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA 

IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO" 

GRUPO QUINVA S.A. DE C.V. 01/05/2020 $1,262,876.41 $1,464,936.64 

DGCOP LPN L 1 025 20 
909005989-DGCOP-L- 

008-2020 

"CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO 

DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD 

CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, 

GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, 

VENUSTIANO CARRANZA" 

CONSTRUCCIONES LERMA S.A. 

DE C.V. 
12/05/2020 $18,505,363.69 $21,466,221.88 

DGCOP-LPN L 1 026 20 
909005989-DGCOP- L- 

009-2020 

"CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO 

DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD 

CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO 

JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, 

MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, 

TLÁHUAC, XOCHIMILCO" 

FREDEL INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
12/05/2020 $20,848,021.30 $24,183,704.71 



$139,944,121.02 

$10,188,438.44 
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G RU PO QUINVA S.A.  DE C.V.  

CONSTRUCCIÓN,  

IN FRAESTRUCTURA Y 

MAQU INAR IA,  S.A.  DE C.V.  

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PLANTEL DE EDUCACI ÓN M EDIA SUPERIOR,  E N LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREG ÓN" 

"TRABAJOS DE MANTENI MIENTO Y 

REFORZAMIENTO DEL PU ENTE VEHI CULAR 

BOSQUES DE LA REFORMA,  U BICADO  EN AV.  

BOQU ES DE LA REFORMA ENTRE BOSQUES DEL 

ÉBANO  Y BOSQU ES  DE DU RAZNOS,  ALCALD ÍA 

MI GUEL HIDALGO,  CIUDAD DE M ÉXICO" 

"ELABORACIÓN DEL P ROYECTO EJ ECUTIVO 

ARQU ITECTÓNICO PARA LA REHABI LITAC I ÓN Y 

READE CUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA 

LABORATORIOS,  QUIRÓFANOS Y CENTRO  DE 

SIMU LACI ÓN,  EDIFIC IO  9  ASIGNADO PARA ÁREA 

DIRECTIVA Y EDIFI CIO 11 ORIENTADO  PARA AU LAS  

DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACI ÓN  Y  PU ESTA  EN  

MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALU D DE LA 

CIU DAD DE M ÉXICO,  PRIM ERA ETAPA,  U BICADA EN 

LAS ANTI GUAS INSTALACIONES DE LA ESCU ELA 

MILITAR DE GUERRA,  CAM PO  MILITAR NO.  1 F.  

SANTA FE,  CALLE FELIPE ÁN GELES Y MOR ELOS  

BANDERA NACIONAL,  SANTA F É,  ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN,  CIU DAD  DE  M ÉXICO" 

"CONSTRUCCIÓN,  ENTREGA Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DE PUNTOS DE I NNOVACIÓN,  

LI BERTAD,  ARTE,  EDUCACIÓN  Y SABERES ( PILARES):  

"PILARES  BAM BÚ " A PRECI O ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO,  U BICADO  EN  CALLE 1 SIN,  LT-16,  

COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA,  ALCALDÍA 

IZTAPALAPA,  CIU DAD DE MÉXICO" 

"REHABILITACI ÓN Y READECUACI ÓN DEL  EDIFICIO  

11 (AULAS ACADÉMI CAS)  PARA LA OPERACI ÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA UN IVERSIDAD DE LA 

SALUD DE LA  C IU DAD DE M ÉXICO,  U BICADO EN LAS 

I NSTALACIONES DE  LA  ANTIGUA ESCU ELA  MILITAR  

DE MATERIALES DE GU ERRA,  AL INTERIOR DEL 

INMUEBLE DENOMI NADO  "CAMPO MILITAR NO.  1-  

I
F",  AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO.  1401,  COL.  

PU EBLO  SANTA  FE,  ALCALD ÍA ÁLVARO  OBREGÓN,  

'CIU DAD DE M ÉXICO,  E N  LA  MODALI DAD A PRECIO  

UNITARIO  Y TIEMPO DETERMINADO" 

909005989-DGCOP-L- 

010-2020 

909005989-DGCOP-L- 

011-2020 
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DGCOP LPN L 1 033 20 
909005989-DGCOP-L- 

014-2020 

"REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 

(GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR 

DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL 

INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1- 

F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. 

PUEBLO SANTA FE , ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO" 

DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, 

S.A. DE C.V. 
26/05/2020 $4,979,856.90 $5,776,634.00 

DGCOP-AD-L-3-034-20 OPAD-DCOC-L-030-2020 

"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, 

RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 

SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES 

ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA 

EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA 

ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA 

ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE 

GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE 

DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", AVENIDA 

VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE 

SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD 

DE MÉXICO" 

GRUPO ALR INSTALACIONES, S. 

DE R.L. DE C.V. 
15/05/2020 $1,592,250.00 $1,847,010.00 

DGCOP-AD- L-2-035-20 OPAD-DCOC-L-028-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS 

DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 

UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ. 11 LOTE 25 Y 

26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA 

TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

MAQDEX, S.A. DE C.V. 08/05/2020 $1,076,977.33 $1,249,293.70 

DGCOP AD L 2 036-20 OPAD-DC0C-L-014-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS 

DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA 

IZTACCIHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO 

S/N, COLONIA REFORMA IZTACCIHUATL NORTE, 

ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO" 

MAQDEX, S.A. DE C.V. 01/05/2020 $1,080,480.84 $1,253,357.77 

í3 i 23 



DGCOP-AD-L-5-037-20 OPAD-DCOC-L-007-2020 

"SERVICIO DE DICTAMEN ESTRUCTURAL Y 

PROYECTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 

VEHICULAR NONOALCO-TLATELOLCO", UBICADO EN 

AV. INSURGENTES NORTE AV. RICARDO FLORES 

MAGÓN, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 

MÉXICO 

COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V. 15/04/2020 $1,346,499.22 $1,561,939.10 

DGCOP-AD-L-1-038-20 OPAD-DCOC-L-020-2020 

"DICTAMÉN TÉCNICO Y REPARACIÓN DE LA JUNTA 

DAÑADA EN EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN 

ANILLO PERIFÉRICO (CANAL DE GARAY) Y AV. 

TLÁHUAC" 

MULTINACIONALES MARTÍNEZ 

GREY, S.A. DE C.V. 
13/05/2020 $1,372,033.21 $1,591,558.52 

DGCOP-AD-L-2-039-20 OPAD-DCOC-L-026-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN, Y/0 MANTENIMIENTO DE 

PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR 

DEL CONDE",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 20 S/N, 

COLONIA OLIVAR DEL CONDE lA SECCIÓN, 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO" 

INGLOBUS INGENIERÍA, 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
 

08/05/2020 $1,606,987.60 $1,864,105.62 

DGCOP-AD-L-2-040-20 OPAD-DCOC-L-027-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN, Y/0 MANTENIMIENTO DE 

PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILRES LA 

NOPALERA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO 

MONGES LÓPEZ S/N, COLONIA LA NOPALERA, 

ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO" 

INGLOBUS INGENIERÍA, 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

08/05/2020 $1,166,946.89 $1,353,658.39 

DGCOP-AD-L-5-041-20 OPAD-DCOB-L-008-2020 

"SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES 

SÍSMICOS Y LLAVES DE CORTANTE AL PUENTE 

VEHICULAR "LA CONCORDIA", UBICADO EN AV. 

IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA MÉXICO -

PUEBLA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE 

MÉXICO" 

RIOBOO, S.A. DE C.V. 14/04/2020 $1,324,634.90 $1,536,576.48 

DGCOP AD L 2 042-20 OPAD-DCOC-L-021-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y/0 MANTENIMIENTO DE PUNTOS 

DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES): "CANCHA DE ESGRIMA PILARES 

EL RELOJ", APRECIO PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, 

COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACAN, CIUDAD 

DE MÉXICO 

GRUPO CONSTRUCTOR DiDS 
' 

S.A. DE C.V. 
14/05/2020 $442,439.75 $513,230.11 



DGCOP AD L 3 043 20 OPAD-DCOD-L-033-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS 

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

A NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO 

DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, COYOACÁN, 

IZTACALCO E IZTAPALAPA" 

CONSTRUCCIONES ORENSE, S.A. 

DE C.V. 
05/06/2020 $1,594,306.59 $1,849,395.64 

DGCOP-IR L 1 044 20 OPIR-DCOD-L-005-2020 

"TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/0 

MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" 

(CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1", 

BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYEN LAS 

SIGUIENTES OBRAS: 

1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN 

CALZADA DE LA VILLA NO. 127, COL. SANTO TOMÁS, 

C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD 

DE MÉXICO. 

2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN 

CENTEOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, C.P. 02760, 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 

3) CENDI "LA ROSITA", UBICADO EN CALZADA 

AZCAPOTZALCO LA VILLA NO. 127, COL. SANTO 

TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN 

CIUDAD DE MÉXICO. 

4) CENDI "REYNOSA TAMAULIPAS", UBICADO EN 

CAMPO TULILLOS S/N, COL. PUEBLO DE SAN 

ANDRÉS, C.P. 02240, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN 

CIUDAD DE MÉXICO. 

5) CENDI "SALVADOR LECONA", UBICADO EN AV. 

SAN PABLO S/N, COL. PUEBLO DE SANTA BÁRBARA, 

C.P. 02230, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD 

DE MÉXICO 

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. 

DE C.V. 

09/06/2020 $3,904,441.16 $4,529,151.75 

DGCOP-LPN L 1 045 20 
909005989-DGCOP-L- 

015-2020 

"RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO 

DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTACALCO E 

IZTAPALAPA". (PAQUETE 1); BAJO LA MODALIDAD 

DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A PRECIO 

UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO 

CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, 

S.A. DE C.V. 
12/06/2020 $10,178,491.06 $11,807,049.63 



DGCOP-AD-L-2-046-20 OPAD-DC0C-L-034-2020 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN, Y/0 MANTENIMIENTO DE 

PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 

MONTERREY", APRECIO PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MONTERREY 

206, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

H DOS CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V. 
22/05/2020 $684,505.11 $794,025.93 

DGCOP-LPN-L-1-047-20 
909005989-DGCOP-L- 

016-2020 

"RECONTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DENTRO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC(PAQUETE 

2)" 

P&P INGENIERÍA DE 

VANGUARDÍA E INNOVACIÓN, 

S.A. DE C.V. 

17/06/2020 $10,313,859.46 $11,964,076.97 

DGCOP-LPN L 4 048 20 
909005989-DGCOP-L- 

017-2020 

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174,"AMADO 

NERVO", EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO" 

(PAQUETE 4) 

DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, 

S.A. DE C.V. 
18/06/2020 $38,048,089.98 $44,135,784.38 

DGCOP-LPN-L-1-049-20 
909005989-DGCOP-1-- 

018-2020 

"RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DENTRO 

DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACAN, 

CUAUHTÉMOC E IZTACALCO. (PAQUETE 5)" 

ESTRELLA ALEJANDRINA RUÍZ 

ANGUIANO 
18/06/2020 $10,085,026.14 $11,698,630.32 

DGCOP-LPN-L-1-050-20 
909005989-DGCOP-L- 

019-2020 

"RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DENTRO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA". 

(PAQUETE 6) 

ZOAN, CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. 
 

18/06/2020 $10,311,832.99 $11,961,726.27 

DGCOP-LPN-L-4-052-20 
909005989-DGCOP-L- 

021-2020 

"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL BICI-ESTACIONAMIENTO 

MASIVO ESCUADRÓN 201, UBICADO EN EJE 3 

ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 

195, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, 

ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO" 

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. 

DE C.V. 

19/06/2020 $15,321,403.18 $17,772,827.69 

DGCOP-IR L 3 053-20 OPIR-DCOD-L-006-2020 

"PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN , REFORZAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL 

BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS 

ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y 

MIGUEL HIDALGO (PAQUETE 8)" 

WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE 

C.V. 
 

19/06/2020 $4,694,994.46 $5,446,193.57 

DGCOP-IR-L-1-054-20 OPIR-DCOA-L-007-2020 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

12 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO 

DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES 

PROGRAMADAS" 

DISEÑOS Y CAMINOS 

MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
19/06/2020 $2,347,625.44 $2,723,245.51 
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DGCOP-IR-L-1-055-20 OPIR-DCOA-L-008-2020 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

12 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO 

DE SOLICITUDES GENERADAS EN EL SUAC Y 

RESOLUCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA" 

SERVICIOS Y SUMINISTROS 

ARGO, S.A. DE C.V. 
19/06/2020 $2,440,415.47 $2,830,881.95 

DGCOP AD L 1 056 20 OPAD-DCOB-L-019-2020 

RENTA Y MOVIMIENTOS DE ANDAMIO 

MULTIDIRECCIONAL ESTRUCTURAL PARA LA 

COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA "ÁNGEL" 

ANDAMIOS Y PARARRAYOS, S.A. 

DE C.V. 
15/06/2020 $2,066,684.39 $2,397,353.89 

DGCOP AD L 3 057 20 OPAD-DCOD-L-041-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS 

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO 

DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, 

CUAUHTÉMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO 

CARRANZA". (PAQUETE 5 Y 6) 

ARQUITECTURA INGENIERÍA 

MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE 

C.V. 

03/06/2020 $1,594,632.35 $1,849,773.53 

DGCOP AD L 5 058 20 OPAD-DCOA-L-043-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 32 

PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

COMPRENDIDOS EN TRES CONTRATOS DE 

INVITACIÓN RESTRINGIDA" 

PROYECTOS E INGENIERÍA 

CHRONOS, S.A. DE C.V. 
12/06/2020 $725,634.47 $841,735.99 

DGCOP AD L 5 059 20 OPAD-DCOD-L-046-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y 

REFORZAMIENTO DE TRES ESCUELAS EN LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA. (PAQUETE 9)" 

PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V. 
 

05/06/2020 $1,583,702.51 $1,837,094.91 

DGCOP-AD L 2 060 20 OPAD-DC0C-L-052-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y/0 MANTENIMIENTO DE PUNTOS 

DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCOYOTL", A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 

UBICADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL 29, COLONIA 

CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 

MÉXICO" 

CONSTRUCTORA COOAD, S.A. 

DE C.V. 
05/06/2020 $481,878.37 $558,978.91 

DGCOP-AD-L-5-061-20 OPAD-DCOD-L-048-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 174 

"AMADO NERVO" EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

(PAQUETE 4)" 

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 

DIPER, S.A. DE C.V. 
05/06/2020 $1,593,989.48 $1,849,027.80 
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DGCOP-AD-L-2-062-20 OPAD-DC0C-L-036-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN, Y/0 MANTENIMIENTO DE 

PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 

ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 

GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. 

MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD 

DE MÉXICO" 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y 

SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE 

C.V. 
 

22/05/2020 $1,304,028.42 $1,512,672.97 

DGCOP-AD-L-5-063-20 OPAD-DCOD-L-044-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO 

DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, (PAQUETE 7)" 

CONSTRUCCIONES ORENSE, S.A. 

DE C.V. 
04/06/2020 $1,590,910.00 $1,845,455.60 

DGCOP-AD-L-5-064-20 OPAD-DCOD-L-049-2020 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y 

REFORZAMIENTO DE DOS ESCUELAS EN LAS 

ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO 

CARRANZA". (PAQUETE 3) C.V.  

ARQUITECTURA INGENIERÍA 

MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE 05/06/2020 $1,594,598.39 $1,849,734.13 

DGCOP-AD-L-2-065-20 OPAD-DCOD-L-050-2020 
':' 

\.... 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN,REHABILITACIÓN, Y/0 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 

"PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN AV. RÍO SAN BORJA, 

MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL 

CONDE 2DA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO" 

ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN 

CHAVEZ 
05/06/2020 $1,242,461.70 $1,441,255.57 

DGCOP IR L 1 066 20 OPIR-DCOA-L-009-2020 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 
PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO 

DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES 

PROGRAMADAS" 

INGENIERÍA APLICADA ICTINO, 

S.A. DE C.V. 
23/06/2020 $3,864,748.70 $4,483,108.49 

DGCOP AD L 3 067 20 OPAD-DCOC-L-042-2020 

"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, 

RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN 

CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY 

SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, 

COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO" 

ALBERTO KALACH KICHIK 04/06/2020 $886,319.91 $1,028,131.10 

:28 



DGCOP-LPN L 4 071 20 
909005989-DGCOP-L - 

025-2020 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

CICLISTAS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, 

BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, VENUSTIANO 

CARRANZA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO" 

RECREO DESARROLLO URBANO, 

S.A. DE C.V. 
 

26/06/2020 $14,883,008.11 $17,264,289.41 

"TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/0 

MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" 

(CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", 

BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO 

DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES 

OBRAS: 

1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO 

Y AV. COYUYA S/N, COL. LA CRUZ, MC.P. 08310, 

ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 

S/N, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN, C.P. 08000, 

ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. 

JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA 

ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN 

CIUDAD DE MÉXICO. 

4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLAHUAC", UBICADO 

EN CENICIENTA 259, COL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 

13200, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

5) CENDI "MIRADOR", UBICADO EN TEKIT S/N, COL. 

909005989-DGCOP-L- LOMAS DE PADIERNA, C.P. 14100, ALCALDÍA CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, 
DGCOP LPN L 1 072 20 

026-2020 TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO. S.A. DE C.V. 
29/06/2020 $12,930,975.76 $14,999,931.88 

6) CENDI "LOMAS DE HIDALGO", UBICADO EN 

ADAGIO Y AMATENANGO Y BOSUQE DE VIENA S/N, 

COL. LOMAS HIDALGO, C.P. 14250, ALCALDÍA 

TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

7) CENDI "BENITO JÚAREZ GARCÍA", UBICADO EN 

CALLE SANTA ESCUELA 104, COL. MERCED 

BALBUENA, C.P. 15840, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

8) CENDI "20 DE ABRIL", UBICADO EN CALLE 

ORIENTE 170 SIN, COL. MOCTEZUMA, C.P. 15300, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE 

MÉXICO. 

9) CENDI "SAN JOAQUÍN", UBICADO EN CALLE 

SHUBERT S/N, COL. PERALVILLO, C.P. 06220, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

10) CENDI "BEETHOVEN", UBICADO EN BEETHOVEN 

Y WAGNER S/N, COL. PERALVILLO, C.P. 06200, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO. 

11) CENDI "MELCHOR OCAMPO", UBICADO EN 

CALLE MONTERREY S/N, COL. ROMA SUR, C.P. 

06760, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN CIUDAD DE 

J 



"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 35 

DGCOP-AD-L-5-073-20 OPAD-DCOA-L-065-2020 
PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CONSULTORES DE OBRAS 

CIVILES, S.A. DE C.V. 
17/07/2020 $944,943.65 $1,096,134.63 

COMPRENDIDOS EN CINCO CONTRATOS DE 

INVITACIÓN RESTRINGIDA" 

"SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS 

EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 

PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE 

INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES), ZONA A-2, BAJO LA 

MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO", INCLUYE LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

1) "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", 

UBICADO EN FLORES MAGON S/N COLONIA OLIVAR 

DEL CONDE 2A SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO 

OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO. 

2) "PILARES ANTIGUA VÍA LA VENTA", UBICADO EN 

ANTIGUA VÍA A LA VENTA S/N ESQUINA 

GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALE 

TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE 

GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

4) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA SAN 

ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA 
DGCOP AD L 3 074 20 OPAD-DCOC-L-037-2020 DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 

STUDIO ZV, S.A.P.I. DE C.V. 29/05/2020 $1,598,463.02 $1,854,217.10 

5) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN 

ÚRSULO GALVÁN No. 22, COLONIA HANK 

GONZÁLEZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

6) "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN 

CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE EL VERGEL Y 

PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

7) "PILARES REFORMA", UBICADO EN AVENIDA 

PROLONGACIÓN REFORMA S/N, COLONIA LOMAS 

DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

8) " PILARES CAMPO XOCHITL", UBICADO EN CALLE 

CORREGIDORA S/N, ENTRE NIÑOS HEROES Y CAMPO 

XOCHITL, COL. MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA 

TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

9) "PILARES TEXCALATLACO", UBICADO EN AVENIDA 

TEXCALATLACO S/N, COLONIA PLAN DE AYALA, 

ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

10) " PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN 



"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN, Y/0 MANTENIMIENTO DE 

PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y JORGE ANTONIO GARCIA 
DGCOP-AD L 2 075 20 OPAD-DCOC-L-068-2020 TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 30/06/2020 $1,534,584.21 $1,780,117.68 

EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO 
AVENDAÑO 

LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO" 
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"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR 

RESPONSABLE DE OBRA (DRO), CORRESPONSABLE 

EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD 

VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

(UVIE); PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y 

READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE 

FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR 

DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL 

INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR" NO. 1- 

F, AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. 

PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; INCLUYE LOS 

SIGUIENTES TRABAJOS: 

1. VALIDACIÓN Y FIRMA POR PARTE DEL DIRECTOR 

RESPONSABLE DE OBRA (DRO), CORRESPONSABLES 

Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (UVIE) DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS 

EJECUTIVOS: HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. 
DGCOP AD L 3 076 20 OPAD-DCOC-L-062-2020 19/06/2020 A. DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO DE C.V. 

$1,594,580.89 $1,849,713.83 

PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL 

EDIFICIO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y 

CIENCIAS BÁSICAS), EDIFICIO 9 (GOBIERNO) Y 

EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS); PARA LA 

OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRIMERA ETAPA; EN LA MODALIDAD A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

B. DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, 

INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS 

PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRIMERA ETAPA, EN LA MODALIDAD A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

2. VIGILAR, INSPECCIONAR Y VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO), 

CORRESPONSABLES Y UNIDAD VERIFICADORA DE 

INSTALACIONES (UVIE) EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

2 



DGCOP AD L 3 077 20 OPAD-DC0C-L-039-2020 

"SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS 

EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 

PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE 

INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES), ZONA A-3, BAJO LA 

MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO"; INCLUYE LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

1) "PILARES DIF JUÁREZ MAZA", UBICADO CALLE 

OAXACA S/N, COLONIA PEDREGAL DE SANTO 

DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

2) "PILARES DIF QUETZALCOATL", UBICADO EN 

CALLE CARLOS A. VIDAL ESQUINA ANDRÉS 

QUINTANA ROO, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO, 

ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

3) "PILARES PEDREGAL DE SAN NICOLÁS", UBICADO 

EN CALLE TEPEHUA LT.18, COL. PEDREGAL DE SAN 

NICOLÁS 3RA SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

4) "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", 

UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA 

MAZATLAN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 
5) "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN 

RÍO MIXCOAC ORIENTE ENTRE LOS EDIFICIOS H-26 Y 

H-11, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

6) "PILARES SANTA MARÍA NATIVITAS", UBICADO 

EN CARRETERA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, 

ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA 

MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

7) "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO 

EN CALLE COMERCIO No. 18, COL. SANTA CRUZ 

XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

8) "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE 

DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 

9) "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO CALLE 

ALFONSO PRIANI S/N, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA 

MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO. 

10) "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN 

STUDIO ZV, S.A.P.I. DE C.V. 29/05/2020 $1,591,295.02 $1,845,902.22 



"SUPERVISiÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ,

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA
ELABORACiÓN DE "PROYECTOS EJECUTIVOS PARA
LA RECONSTRUCCiÓN, REFORZAMIENTO Y

I DGCOP-AD-L-5-078-20 OPAD-DCOD-L-056-2020 MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL TELECON5TRUCTORA MABA,
09/06/2020 $630,709.57 $731,623.10

BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS S.A. DE C.V.

ALCALDíAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y
MIGUEL HIDALGO". (PAQUETE 8)"

"SUPERVISiÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES

,,' AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDíAS
DGCOP-AD-L-5-079-20 OPAD-DCOD-L-058-2020 AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, BYBCO, S.A. DE C.V. 25/06/2020 $1,603,887.09 $1,860,509.02,, VENUSTlANO CARRANZA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE

MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO
Y TIEMPO DETERMINADO"

"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCiÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS DE
CUAUTEPEC, UBICADO EN CALLE IZTACcíHUATL
MZA. 142, LT. 8 ESQ. LOMAS DE CIERZO, COL. SIMBRÓN CONSTRUCCIONES,

DGCOP-IR-L-4-080-20 OPIR-DCOA-L-01O-2020 LOMAS DE CUAUTEPEC, c.P. 07110, ALCALDíA 30/06/2020 $3,625,091.89 $4,205,106.59

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; A
S.A. DE C.V.

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"

"SUPERVISiÓN TÉCNICA Y DE CONTROL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA
PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN
MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN

I DGCOP-AD-L-5-086-20 OPAD-DCOD-L-060-2020 BÁSICA EN LAS ALCALDíAS: ÁLVARO OBREGÓN, CANDE INGENIEROS, S.A. DE
16/06/2020 $851,991.21 $988,309.80

AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, C.V.

CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A.
MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS,
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y TLALPAN"

"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA,
RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ÁLVARO
OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN

DGCOP-AD-L-3-087-20 OPAD-DCOC-L-067-2020 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCiÓN, AMBROSI ETCHEGARAY, S.c. 26/06/2020 $722,428.08 $838,016.57
ALCALDíA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO;
EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO
DETERMINADO"

•
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DGCOP-AD-L-2-091-20 OPAD-DC0C-L-053-2020 

"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y/0 MANTENIMIENTO DE PUNTOS 

DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL 

TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO 

S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA 

CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE 

MÉXICO" 

DISEÑOS ACABADOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 

05/06/2020 $1,075,656.60 $1,247,761.66 

3  5 
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SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCiÓN GENERAL DE CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

7". SESION ORDINARIA 2020

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020
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SECRETARíADE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCiÓN GENERALDE CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECClÓN DE ADMINISTRACiÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DELGASTO DE INVERSiÓN A MAYO 2020

CENTRO ÁREA
MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO COMPROMISO

GESTOR FUNCIONAl.
FONDO POS. PRE. PROYECTO ORIGINAL

" " .11 " "
% ;'",,"

07C001 123024K009 111100 61212100 020NR0328 20,000,000,00 5,950,000.00 974,999.50 0.00 0.00
07C001 221024K004 121100 61512179 017MLOO01 413,321,671.00 413,321,671.00 123,996,501.00 0.00 91,775,332.43
07C001 221024K005 111100 61512100 020NR0327 19,069,204.00 19,069,204.00 9,534,600.00 0.00 0.00
07C001 221024K005 111100 61512179 019MLOO18 37,976,568.00 37,976,568.00 11,392,971.00 0.00 0.00
07C001 221024K005 150100 61512100 020NR0327 930,797.00 930,797.00 465,396.00 0.00 0.00
07C001 221024K005 150100 61512179 019MLOO07 502,000,000.00 502,000,000.00 122,600,000.00 55,294,516.00 404,291,486.28
07C001 221024K005 150100 61512179 019MLOOlO 69,976,568.00 69,976,568.00 20,992,971.00 0.00 61,901,761.05
07C001 221024K005 25P200 61512179 019MLOO18 262,023,432.00 262,023,432.00 78,607,029.00 0.00 0.00
07C001 221024KOlO 111100 51212100 A20NR0399 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
07C001 221024KOlO 111100 61212100 020NR0388 0.00 11,800,000.00 4,720,000.00 0.00 0.00
07C001 221024KOlO 150100 61212179 016MLOO01 69,965,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07C001 221024K010 150100 61212179 019MLOO12 35,773,4 75.00 35,773,475.00 35,773,475.00 0.00 0.00
07C001 221024KOlO 150100 61212179 019MLOO19 8,992,000.00 8,992,000.00 2,697,600.00 0.00 0.00
07C001 221049K005 150100 61412100 020NR0330 10,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
07C001 221049K005 150100 61412100 020NR0339 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
07C001 221049K006 150100 63212179 013MLOO02 788,486,763.00 788,486,763.00 264,546,028.00 246,649,306.24 541,837,456.76
07C001 225058K005 111100 61512100 020NR0323 50,000,000.00 50,000,000.00 18,750,000.00 0.00 0.00
07C001 225058K005 111100 61512100 020NR0332 50,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
07C001 225058K005 150100 61512100 020NR0337 50,000,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
07C001 225058K005 150100 61512100 020NR0326 20,000,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 111100 61212100 020NR0325 80,546,372.00 80,546,372.00 24,163,911.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 61212100 020NR0324 28,000,000.00 16,000,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 61212100 020NR0334 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 61212179 019MLOO11 10,000,000.00 22,000,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 85311179 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 53112187 A20NR0424 0.00 3,201,600.00 3,201,600.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 61212100 020NR0325 9,453,628.00 9,453,628.00 2,836,089.00 0.00 0.00
07C001 232087K001 150100 61212187 020NR0440 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
07C001 252024K002 111100 61212100 020NR0335 50,000,000.00 50,000,000.00 19,777,778.00 0.00 0.00
07C001 252024K002 111100 61212100 020NR0340 480,868,175.00 430,868,175.00 45,000,000.00 0.00 0.00
07C001 252024K002 111100 61212100 020NR0389 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00
07C001 252024K002 150100 61212100 020NR0336 300,000,000.00 300,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
07C001 252024K002 150100 61212100 020NR0341 90,000,000.00 90,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00
07C001 252024K002 150100 61212179 019MLOO13 90,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 15,765,283.12 0.00
07C001 256024KOlO 111100 61212100 020NR0338 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
07C001 256024K010 150100 61212179 016MLOO01 0.00 69,965,101.00 29,152,125.00 0.00 0.00
07C001 256024K010 150100 61212179 016MLOO01 265,844,377.00 265,844,377.00 110,768,490.00 0.00 0.00
07C001 262117E116 25P200 61212179 019MLOO09 800,000,000.00 800,000,000.00 382,602,560.00 2,845,893.07 2.06
07C001 356024E042 111100 61512100 020NR0331 25,000,000.00 25,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
07C001 356024E042 150100 61512179 011MLOO01 248,444,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07C001 356024E042 150100 61512179 019MLOO08 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
07C001 356024E042 150100 63212179 011MLOO01 0.00 248,444,444.00 0.00 0.00 0.00

5,451,672,575.00 5,474,874,175.00 2,155,704,123.50 320,554,998.43 1,099,806,038.58



o

o~
o

SECRETARíADEOBRASYSERVICIOS
DIRECCiÓNGENERALDECONSTRUCCIÓNDEOBRASPÚBLICAS

SUBDIRECCIÓNDEADMINISTRACiÓNYRECURSOSFINANCIEROSDEOBRASPÚBLICAS
EVOLUCIÓNDELGASTODE INVERSiÓNAJUNIO 2020

CENTRO ÁREA
FONDO POS. PRE. PROYECTO ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO COMPROMISO

GE$IOR r:UNO()N~ .... l", .m,;¡¡,. ..: ..!". -, ss '* " §,.;

07COOl 123024K009 111100 61212100 020NR0328 20,000,000.00 5,950,000.00 1,795,832.25 0.00 0.00
07COO1 221024K004 121100 61512179 017MLOOOl 413,321,671.00 413,321,671.00 165,328,668.00 58,076,987.03 33,698,345.40
07COOl 221024K005 111100 61512100 020NR0327 19,069,204.00 19,069,204.00 12,712,800.00 0.00 0.00
07COOl 221024K005 111100 61512179 019MLOO18 37,976,568.00 28,876,568.00 6,090,628.00 0.00 0.00
07COOl 221024K005 150100 61512100 020NR0327 930,797.00 930,797.00 620,528.00 0.00 0.00
07COOl 221024K005 150100 61512179 019MLOO07 502,000,000.00 502,000,000.00 198,600,000.00 62,393,619.35 397,192,382.93
07eo01 221024K005 150100 61512179 019MLOOI0 69,976,568.00 69,976,568.00 27,990,628.00 20,481,615.71 41,420,145.34
07COOl 221024K005 25P200 61512179 019MLOO18 262,023,432.00 146,023,432.00 0.00 0.00 0.00
07eOOl 221024KOI0 111100 51212100 A20NR0399 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
07COOl 221024KOI0 111100 61212100 020NR0388 0.00 11,800,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
07COOl 221024KOlO 111100 61212100 020NR0461 0.00 6,500,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00
07eOOl 221024KOI0 111100 61212179 019MLOO12 0.00 28,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
07COOl 221024KOI0 111100 61212179 019MLOO19 0.00 2,600,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
07eOOl 221024K010 150100 61212179 016MLOOOl 69,965,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07COOl 221024KOlO 150100 61212179 019MLOO12 35,773,4 75.00 35,773,475.00 35,773,4 75.00 6,863,356.92 28,910,117.98
07COOl 221024KOI0 150100 61212179 019MLOO19 8,992,000.00 8,992,000.00 3,596,800.00 0.00 0.00
07COOl 221049K005 150100 61412100 020NR0330 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
07COOl 221049K005 150100 61412100 020NR0339 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
07eOOl 221049K006 150100 63212179 013MLOO02 788,486,763.00 788,486,763.00 315,394,704.00 308,012,460.53 480,474,302.47
07COOl 221049K006 25P200 63212179 013MLOO02 0.00 116,000,000.00 0.00 0.00 0.00
07COOl 225058K005 111100 61512100 020NR0323 50,000,000.00 22,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
07eOOl 225058K005 111100 61512100 020NR0332 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
07eOOl 2250581<005 150100 61512100 020NR0337 50,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 480,558.75 2,075,239.70
07COOl 225058K005 150100 61512100 020NR0326 20,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
07eOOl 232087KOOl 111100 61212100 020NR0325 80,546,372.00 43,546,372.00 0.00 0.00 0.00
07eOOl 232087KOOl 150100 61212100 020NR0324 28,000,000.00 16,000,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00
07COOl 232087KOOl 150100 61212100 020NR0334 350,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
07COOl 232087KOOl 150100 61212179 019MLOO11 10,000,000.00 22,000,000.00 8,800,000.00 0.00 0.00
07eOOl 232087KOOl 150100 85311179 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07COOl 232087KOOl 150100 53112187 A20NR0424 0.00 3,201,600.00 3,201,600.00 0.00 0.00
07COOl 232087KOOl 150100 61212100 020NR0325 9,453,628.00 9,453,628.00 3,781,452.00 0.00 0.00
07COOl 232087KOOl 150100 61212187 020NR0440 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
07COOl 252024K002 111100 61212100 020NR0335 50,000,000.00 50,000,000.00 24,666,667.00 0.00 0.00
07COOl 252024K002 111100 61212100 020NR0340 480,868,175.00 321,868,175.00 0.00 0.00 545,561.99
07eOOl 252024K002 111100 61212100 020NR0389 0.00 50,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
07COOl 252024K002 150100 61212100 020NR0336 300,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00
07COOl 252024K002 150100 61212100 020NR0341 90,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00
07COOl 252024K002 150100 61212179 019MLOO13 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 15,765,283.12 0.00
07COOl 256024KOI0 111100 61212100 020NR0338 50,000,000.00 50,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00
07COOl 256024KOI0 150100 61212179 016MLOOOl 0.00 69,965,101.00 34,982,550.00 0.00 69,965,101.00
07COOl 256024KOI0 150100 61212179 016MLOOOl 265,844,377.00 265,844,377.00 132,922,188.00 66,350,186.69 192,627,896.13
07eOOl 262117E116 25P200 61212179 019MLOO09 800,000,000.00 800,000,000.00 478,253,200.00 2,845,893.07 2.06
07COOl 356024E042 111100 61512100 020NR0331 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 1,206,787.67 293,135.48
07COOl 356024E042 150100 61512179 011MLOOOl 248,444,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07eOOl 356024E042 150100 61512179 019MLOO08 5,000,000.00 5,000,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
07COOl 356024E042 150100 63212179 011MLOOOl 0.00 248,444,444.00 0.00 0.00 0.00

5,451,672,575.00 4,828,874,175.00 1,966,491,720.25 542,476,748.84 1,247,202,230.48 y\
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5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

. 1.-,./1 1/, L./1.- /,,-• 1 vi1 ...1,..,,,,,P4 JV UC JUIIIV lie LULU 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

3 2 0 4 1 0 5 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

5 0 0 0 5 0 5 5 

TOTAL 8 2 0 4 6 0 10 5 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y 
SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ. 



4 
	

o 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS 	REVALIDACIONES 

CANCELADOS Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO 
EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA 	PENDIENTE 	EFECTUADA PENDIENTE 

3 	 2 

3 	 2 4 	 1 	 O 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

TOTAL 

o 

o 

5 o 

o 

L,-,OB,ERNO DE L 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008 

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA CI. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ, 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 

Í)Q 3S 



NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.  TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMÍA 
TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO $3,159,320.30 

25,779,795.82 - AMORTIZADO $2,414,96668 

POR AMORTIZAR 5744,353.62 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL 
PERIODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

16,208,939.86 1,063,377.40 

DAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE OBRAS Y SER C)S DE LA CIL 	—XICO 
Subsecostarie de infraestructura 

'ón Generai de Construcción de Obras P,:,biicas 
Construoción de Obras Pubhcas "A" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008 	
Corte al 30 de junio de 2020 

NÚMERO 

FF MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2008 

ECONOMÍA 
ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES CASO CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO 
FINANCIERO 

(PAGADO) 
Construcción del Acueduc o Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. 
Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel 
Hidalgo 

$1,273,221.86 $0.00 $000 91,265,034.24 $0.00 

V07.01.3.0042/REV 66 	IR Service°, S.A. de C.V Supervisión 	de 	la 	Construcción 	del 	Deprimido 	Vehicular 	Acueducto 
Constituyentes (Las Torres) 25/06/2007 31103/2008 $1,273,221 86 $0.00 

ANTICIPO $0.00 

5ctoo 51,265,034.24 50.50 100.00% 99.36% 

PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD 
DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE 
ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA 
OBSERVACIÓN. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Portal de Puebla, Ubicado en los krns 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en 
los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México 07,128,523.70 $0.00 $0.00 $2,155,001.72 $0.00 

2 V07.01.2.0308/REV 20 	IR 
GRUPO KEOPS, S.A. DE 

C.V. Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla 01/12/2007 16/04/2008 57,128,523.70 $0.00 

ANTICIPO $1,421,51527 

50.00 $2,155,001.72 $0.00 100.00% 100.00% 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL 
SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ 5200,000.00 
MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE 
DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, Al 31-AGO-2012 ADEUDA 

. 
$744,353.62 ADEMAS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACK5N 
DE 	ADEUDOS 	CON 	CONTRATOS 	IN08.1R.L.2.028, 	IN08.AD.L.2.416 	Y 
IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. 
RECEPCIONADO EL 31-10-08. 

AMORTIZADO $677,161.65 

POR AMORTIZAR $744,353.62 

SUBTOTAL 8,401,745.56  - 3,420,03196 - 

Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. 
Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en 
Benjamín Franklin -Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior. 

517,378,050.26 $0.00 $0.00 $12,788,903.90 $1,063,377.40 

3 EP08.1R.F.1.206 Colinas de Buen, S A. de 
CV. 

Proyecto Ejecutivo para le Ampliación de le Vialidad del Eje 10 Sur, en el 
Immo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a le Autopista México 
Puebla, Delegación Tlalpan. 

25/09/2008 26/12/2008 $4,049,528.22 00 	IR OBRA 
10.00 

ANTICIPO 5404,952.82 

$0.00 $2,735,362.40 $0.00 100.00% 6755% 
TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN 

IMPORTE DE $1,314,16562 QUE SE ADEUDA. 
RECEPCIONADO EL 7.8.9. 

AMORTIZADO $404,952.82 

POR AMORTIZAR $0.00 

4 EPCR.AD.L.1.242 00 	AD 
Colinas de Buen S A. de 

CV. 	
' 	• 

Proyecto Ejecutivo 8 precios unita.s y tiempo determinado del Puente 
Vehicular Deprimido Rio Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito 	Interior, 
Delegación Benito Juárez. 

01/11/2008 31/12/2008 58,279,915.58 50.00 

ANTICIPO 5827,991.56 

$0.00 $6,314,13825 $0.00 100.00% 7626% 
OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE 
51,965,77.33 QUE SE ADEUDA. 
RECEPCIONADO EL 31-07-09. 

AMORTIZADO $827,991.56 

POR AMORTIZAR $0.00 

EP08.1R.L.1.192 00 	IR 
Ingeniería y  Ingeniería y Desarrollos de 
I. Truchas, S.A. de C.V. 

Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin -
Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes 
zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - 
Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente VeNcular. 

30/0812008 30/2/2008 $5048506 46 $0.00 

ANTICIPO 5504,860.65 

$0.00 $3,739,403.25 $1,063,377.40 100.00% 74.07% 
OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE 
LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. 
RECEPCIONADA EL 24-07.9. 

AMORTIZADO $504.860.65 

POR AMORTIZAR $.0.00 

SUBTOTAL 
- — 

517,378,050.26 50.00 50.00 $12,788,903.90 $1,063,377.401 
GRAN  TOTAL 25,779,795.82 - $0.00 16,208,939.86 1,063,377.401 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas 
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GO IERNO DE L A 
O CIUDAD DE MÉXICO 

ADJUDICADOS DIRECCIÓN DE ÁREA CON REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 
JURÍDICO 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "B" 5 0 0 0 5 0 5 5 

TOTAL 5 0 0 0 5 0 5 5 

Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2020 



TOTAL 
CONTRATADO TOTAL ECONOMIAS \\r 

TOTAL DE ANTICIPOS k 	\ 
ANTICIPO 5,638,15.71 

16,577,512.52 AMORTIZADO 
POR AMORTIZAR 

1287,1 06 
4, 50,95' 65 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

934,339.35 826,058.62 20.27% 10.62% 

 

Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B" 

SECRETAPA 
OBRAS Y SERVICIOS 

 

Fecha de corte: 30 de junio 2020 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008 

CASO 

NUMERO 

CONTRATO 

F F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 
OBSERVACIONES  INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIER 

MODULOS 
O 

 

1 ED08.1R.L.2.0025 I.R.  

MEXICANA DE 
OBRAS Y 

SERVICIOS, S.A DE 
C.V. 

CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE 
SEGURIDAD Y 	PARTICIPACION 	CIUDADANA 	EN 	LA 
DELEG. 	IZTAPALAPA 	PAQ.III, 	Y 	LOS 	MODULOS 
23,56,58,59,62,84,65 Y 71 

14/04/2008 12/07/2008 8,219,54 4.75 

ANTICIPO 2,465,863.43 

0.00 0.00 0.00% 30.00% 

OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, 
EL 	ÁREA 	JURIDÍCA 	ENVIO 	A 	LA 
SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, 
CON 	EL 	OFICIO 	N° 
GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 
2,465,563.43 

2 ED08.AD.L 2.0075 A.D. 

ALFA 
PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS, 

S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	EN 	LA 	DELEGACIÓN 
COYOACÁN 

30/08/2008 12/09/2008 1,184,302.52 

ANTICIPO 592,151.26 

0.00 0.00 0.DO% 0.00% 

OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, 
EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES 
PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE 
ANTICIPO. 

AMORTIZADO D00 

POR AMORTIZAR 592,151.26 

3 ED08.AD.L.2.0218 A.D. 

MEXICANA DE 
OBRAS Y 

SERVICIOS, SA DE 
C.V. 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	EN 	LA 	DELEGACIÓN 
TLAHUAC 

17/10/2008 19/12/2008 1,070,028.63 

ANTICIPO 535,014.31 

86,010.80 0.00 100.00% 8.04% 

SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN 
DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA 
DOCUMENTACIÓN 	CON EL OFICIO N° 
SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, 	DEL 
13/04/10 

AMORTIZADO 73,109.18 

POR AMORTIZAR 461,905.13 

4 

TERMINACION 

EDO8AD.L.2.0219 A.D. 

MEXICANA DE 
OBRAS Y 

SERVICIOS, S.A DE 
C.V. 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	EN 	LA 	DELEGACIÓN „AH. 17/10/2008 19/12/2008 1,070,028.63 

ANTICIPO 535,014.31 
DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA  

848,328.55 

29/04/10  

0.00 100.00% 79.28% 

SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 	CON EL OFICIO N° 
SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, 	DEL 

AMORTIZADO 414,577.78 

POR AMORTIZAR 
120,436.53 

DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA. 

5 ED08.LP.L.2.0374 L.P. 
CONSORCIO 

CORPORATIVO DE 
CONSTRUCCION 

TERMINACION 	DE 	LOS 	TRABAJOS 	DEL 	PARQUE 
IZTAPALAPA 21/11/2008 31/12/2008 5,033,607.99 

ANTICIPO 
1,510,082.40 

0.00 826,058.62 1.37% 16.41% 

EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA 

TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA  

DE RECURSOS 	PARA 	EL EJERCICIO 

2009. 	EN 	PODER 	DEL 	JURÍDICO 	EL 

PROCESO 	DE 	DEVOLUCIÓN 	DEL 

ANTICIPO.ESTIMACIÓN1 	DE 

LIQUIDACION EN ADEFAS 

AMORTIZADO 
799,481.10 

POR AMORTIZAR 

710,601.30 

k, 

 

JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS-PT~131" 

 

ING. EUSEBI AVI MUNOZ CALDERÓN 

SUBDIRECCIÓN DE CO STRU4ON DE OBRAS PÚBLICAS "62" 
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5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011 



O 
	

1 

1 

CANCELADOS 

RESCINDIDOS 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

SITUACIÓN ACTUAL 

CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS 1 REVALIDACIONES RECEPCIONADOS 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 0 O 

TOTAL o 1 1 1 

OBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011 

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS. 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 



GORIF.PMC.) 
CIUDAD DE MÉXICO 

GERVIC 	CiUD; 

Dirección C;ener,, 
riin3ccirl,r, (le 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN MONTO 

CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2011 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 
OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 
Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. 
Centenario 

T07.01.2.0073/REV4 Fondo Metropolitano LP 
Proveedores 

Contratistas, S.A. de 
C.V. 

Construcción del Distribuidor Vial Ando Periférico- 
Arco 	Norte 	y 	A. 	Centenario, 	ubicado 	en 	la 
colindancia con el Estado de México y la Delegación 
Gustavo A. Madero 

15/08/2007 30/01/2011 172,370,342.35 7,427,106.73 0.00 

ANTICIPO 000 

6,585,981.21 7,408,159.04 0.00 100.00% 99.74% 

RECEPCIONADO EL 21-MAR-12, 
PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52. 
DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA 

DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO 
DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/10111 DE LA CMHALDF 
PARA C.P. 2011. 
PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS 
Y OBLIGACIONES. 
PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/0 
VICIOS OCULTOS 

Alfa AOPE/103/10 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 172,370,342.35 7,427,106.73 0.00 6,685,981.21 7,408,159.04 0.00 

TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 0.00 
172,370,342.35 0.00 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

 
PERIODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

7,408,159.04 0.00 

4 
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5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 2 o 

o 

2 

2 

o 

o 

2 o 

o o TOTAL 
2 2 	 0 

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACION ANTICIPADA. 

Ing, Francisco Máximo Izquierdo Ortíz. 

Director de Construcción de Obras Públicas "A" 

I_ 6 



CECEE 

CI DAD DE MÉXICO 

1,  .10S DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Subsecretaria de !nfraestructura 

DIreceión Generalde Construc,,:lári de Obres Pi,blicas 
Direrdnon 	 t‘ras Publicas -, 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Í PERODO DE 
EJECUCIÓN MONTO 

CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2012 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO -MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 
OBSERVACIONES CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chirnalhuacan 296,145,110.08 60,556,754.93 0.00 0.00 25,887,919.52 0.00 

IN08.LP.F.2.175/REV4 
FONDO 

METROPOLITANO LP 

PROYECTOS Y 
DESARROLLOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 
S.A.P.I. DE C.V. 

Construcción del Distribuidor Val Calle 7- Av. 
Chimalhuacan, ubicado en los limites de las 
Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, 

Estado de México. 

18/09/2008 31/10/2012 270,849,294.59 47,266,26196 0.00 

ANTICIPO 7,964,948.77 

23/04/2012 31/10/2012 0.00 23,065,718.40 0.00 100.% 48.80% 

PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE 
AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 
CUETA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 
2012

N
. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
POR 	$3,346,600.21, 	INCLUYE 	LA 	RECUPERACIÓN 	DE 
ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL 
COSTO INDIRECTO 

con 	el 	Municipio 	de 	Nezahualc,oyotl, 	en 	el EXISTE 
AMORTIZADO 6,463,081.60 

POR AMORTIZAR 1,501,867.17 

2 IN08.1R.F.3.316/REV4 FONDO 
METROPOLITANO IR 

CONSULTORÍA 
INTEGRAL EN 

INGENIERÍA, S.A. DE 
C.V. 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo 
y Técnico para la construcción del Distribuido( 
Val Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los 
límites 	de 	las 	Delegaciones 	Iztacalco 	y 
Venustiano 	Carranza, 	con 	el 	Municipio 	de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de 

06/11/2008 31/10/2012 24,295,815.49 3,290,492.97 0.00 

ANTICIPO 000 

23/04/2012 31110/2012 0.00 2,822,201.12 0.00 100.00% 85.77% 

CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL 
DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 
2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. 
CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA 
AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA 
PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE 	ESTIMACIÓN DE 
LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. 
EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE 
DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON 
UNA 	ESTIMACIÓN 	ESCALATORIA, 	POR 	UN 	IMPORTE 
APROXIMADO 	DE $989,552.40. 	SE 	CUENTA CON 	UNA 
ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE 
$521,260.55. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

TOTALES 296,145,110.08 50,556,754.93 0.00 0.00 25,887,919.52 100 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

295,145,110.08 0.00 

ANTICIPO 7,964,948.77 

AMORTIZADO 6,463,081.60 

POR AMORTIZAR 1,501,867.17 

ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz. 
Director de Construcción de Obras Públicas "A-  

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL  
PERÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

25,887,919.52 0.00 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

7a. SESION ORDINARIA 2020 

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014 



O ER \,10 DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

I-Lui-iA DE AC.:1uALIZACION 30 de junio de 2C 

SITUACION ACTUAL  

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

2 0 0 0 2 0 2 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

19 5 0 23 1 23 1 0 

TOTAL 21 5 0 23 3 23 3 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTA CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
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GOBiERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN WO FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 2 o o 2 O 2 o 

TOTAL 2 o o o 2 o 2 0 

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTPÁ CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 



GC.:1-3!ER d. DE I., 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE O, 	 'DAD DE 1,1ÉXICO 
lafraestructura 

Direc,::[6,•; Genera! de. 
C 

 .1>. ue.. c.n de Obras Publicas 

areu (re, 	(,-;,1-1'st.rucciori de Obras Pubb,.;as 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 

CONTRATADO 

EJERCICIO 2014 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes 

Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal 208,394.16 208,394.16 0.00 0.00 197,106.04 0.00 

1 DGOP-AD-F-3-003-14 FONDO 
METROPOLITANO 

AD 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

GALO, S.A. DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo 
y financiero para el mantenimiento correctivo y 
preventivo de 45 puentes peatonales ubicados 
en diversos puntos de la Ciudad de  México, 
correspondientes a las peticiones ciudadanas 
del 072 

28/05/2014 31/12/2014 208,394.16 208,394.16 0.00 

ANTICIPO aoo 

0.00 197,106.04 0.00 100.00% 94.58% 
Servicios concluidos. 	Pendiente de recepcionar y 
de liquidar, la cual se considera en la modalidad de 
ADEFAS. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 570,139,718.64 0.00 0.00 437,582,464.24 0.00 0.00 

2 DGOP-AD-F-1-034-14 

CRÉDITO Y 
RAMO 23 

PROVISIONES 
SALARIALES, 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS. 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA, 
S.A. DE C.V. 

Construcción del Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal, ubicado en 
Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 

2s/1112°14 28/09/2016 570,139,718.64 

• 

0.00 0.00 

ANTICIPO 149,799,999.99 

29/09/2016 14111/2018 437,582,464.24 0.00 0.00 0.00% 34.23% 

Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra 
avance 	tísico, 	en 	virtud de 	que 	los trabajos 
iniciaron hasta el 16 de a.de 2015,EI avance 
físico y financiero (incluye anticipo) corresponde a 
ejercicio que se reporta del contrato multianual y se 
ajusta en base al Convenio de Reducción de 
Monto. 
Avances conforme a nueva reprogramación con 
techa de terminación al 14 de noviembre de 2018. 
Contrato con terminación anticipada, En espera 

de que se realice el pago de le estimación 

Liquidatoria del contrato (ejercicio 2018). 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 149,799,999.99 

TOTALES 570,348,112.80 208,394.16 0.00 #####ffit##### 197,106.04 0.00 

TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

 
ECONOMÍAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 149,799,999.99 
570,348,112.80 ESO AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 149,799,999.99 

lag. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas ',43" 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

 
PERÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

197,106.04 0.00 

1y í 
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SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 
CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 

EFECTUADA 
	

PENDIENTE 

CANCELADOS O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 

EFECTUADA PENDIENTE 

EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
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CONTRATOS EJERCICIO 2014 
	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020 
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RETARÍA DE OBRA  
(3e9lIstte n on de 

PRV 

 

     

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2014 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

         

         

         

CASO 	 CONTRATO 

DGOP-LPN-L-1-020-14 

NÚMERO 

LOCALES 

F.F. MODALIDAD 

L.P. 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2014 

EMPRESA 
	

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

INICIO 	TERMINO 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO 
"PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR 
LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, 9-oct-14 
SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA 
ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET° UBICADAS 
EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

PROCESOS 
DE 

INGENIERÍA 
APLICADA, 
S.A. DE C.V. 

31-dic-14 

ECONOMÍA ANTICIPOS 

INICIO 	TÉRMINO 	MONTO 

CONVENIO (PERIODO-MONTO) 

PAGADA 	EN TRAMITE 

ESTIMACIÓN AVANCE 

FÍSICO 	FINANCIERO 
OBSERVACIONES 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A 

$21,197,666.17 $21,197,666.17 0.00 N/A N/A N/A $7,887,070.84 $5,439246.76 100.00% 37.21% 

POR AMORTIZAR N/A 

NOTA,  DEBIDO A QUE LA DIRECC ÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS 
LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS 
CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS. 

DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDIO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS 
CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN. 

ING. BERNABE GUTIÉRREZ ORDONEZ 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" 

TOTAL 
CONTRATADO 
21,197,666.17 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

0.00 

POR AMORTIZAR 
	

0.00 

AMORTIZADO 
	

0.00 

ANTICIPOS 
	

0.00 

TOTAL DE ANTICIPOS 

7,887,070.84 
	

5,439,246.76 

PAGADAS 
	

EN TRÁMITE 

TOTAL DE ESTIMACIONES 

100.00% 

FÍSICO 

AVANCE GENERAL 
AL PERIODO 

FINANCIERO 

37.21% 
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GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

7a. SESION ORDINARIA 2020 

5.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015 



G\JBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

rturim ut mt,1 UALIZANUION 30 de junio de 2C 

SITUACION  ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

2 1 0 2 1 0 3 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

38 0 0 37 1 35 3 0 

TOTAL 40 1 0 39 2 35 6 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO 
ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL  

CANCELADOS Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN YJO FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 2 o 2 o U 

TOTAL 2 o 2 o o 

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN CON 
TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS. 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 
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SECRETAR! 

onstrucci,  
o -uccIón Oblw 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2015 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE Vi 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de 
Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa) 9,576,274.47 9,576,274.47 0.00 0.00 9,517,590.04 0.00 

DGOP-IR-F-1-055-15 

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

IR 
MULTINACIONALES 

MARTÍNEZ GREY, S.A. 
DE C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas 
de dilatación y contracción para superficies de 
rodamiento en diversos puentes vehiculares y 
distribuidores 	viales 	en 	la 	Delegaciones: 
Azcapotzalco, Venustiano Carlanca, Iztapalapa, 
Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en 
el Distrito federal. 

01/12/2015 31/12/2015 9,576,274.47 9,576,274.47 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 9,517,590.04 0.00 100.00% 99.39% 
Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se 
pagará en la modalidad de ADEFAS. 
Recepcionado el 19-05-2016. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 570,139,718.64 37,397,819.40 0.00 437,682,464.24 19,349,732.64 0.00 

2 DGOP-AD-F-1-034-14/REV 

CRÉDITO Y RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES, 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS. 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA, 
S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal, ubicado en 
Obrero Mundial 	Número 76, 	Colonia Vértiz 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 28/11/2014 28/09/2016 570,139,718.64 37,397,819.40 0.00 

ANTICIPO 000 

20/09/2016 14/11/2018 437,582,46424 19,349,73Z 64 0.00 4.84% 3.26% 

El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al 
ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en 
base al Convenio de Reducción de Monto. 
Avances conforme a nueva 	reprogramación con 	fecha de.„ 
terminación al 14 de noviembre de 2018. 
Contrato con terminación anticipada, En espera de que se 
realice el pago de la estimación Liquidatoria del contrato 
(ejercicio 2018). 

AMORTIZADO 5,083,999.24 

POR AMORTIZAR 144,716,000.75 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del 
Distrito Federal. 7,598,718.20 3,799,359.10 0.00 0.00 3,796,394.64 0.00 

3 DGOP-IR-F-1-045-15 FONDO 
METROPOLITANO IR  

HVAC 
MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 
DEC.V. 

Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 
Puentes 	Peatonales 	ubicados 	en 	diversos 
puntos de la Ciudad de ~ice:, derivado de 

' 
revisiones programadas, peticiones ciudadanas 

li 
 

y 	reportes rea credos mediante 	Sistema de 
Mención 072 

17/09/2015 07/02/2016 7,598,718.20 

0.00  

3,799,359.10 0.00 

ANTICIPO 

. 000 3,796,394.64 0.00 100.00% 95.04% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se 
irtid pagará en la modalidad de ADEFAS, en v 
CI 	

de que se 
encuentra en proceso de auditoría por parte de la 	SOS. 
Recepcionado el 31-01-2017. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 587,314,711.31 50,773,452.97 0.00 437,682,464.24 32,663,717.32 0.00 	l 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

587,314,711.31 0.00 
ANTICIPO 0.00 
AMORTIZADO 5,083,999.24 
POR AMORTIZAR 144,716,000.75 

Ing. Raúl Márquez Martinez. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL 
 

AL PERIODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

32,663,717.32 0.00 
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SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 
CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 

EFECTUADA 
	

PENDIENTE 

CANCELADOS O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 

EFECTUADA PENDIENTE 

EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

	
38 

OBRAS PÚBLICAS "O" 
O O 37 1 35 3 O 

o 

CIUDAD DE MEXICO 

	 2020 
LUONA VICARIO 

r. • 

CONTRATOS EJERCICIO 2015 
	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020 
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TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL 
CONTRATADO AVANCE GENERAL 

AL PERIODO 

TOTAL DE ANTICIPOS TOTAL DE ESTIMACIONES 

0.00 000 

0.00 
0.00 99.12% 100.00% 76,710,437 61 AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 
76,286,826.36 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2015 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2015 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

ANTICIPOS N/A 

INICIO 

CONVENIO (PERIODO

TÉRMINO 

-MONTO) 

MONTO 

ESTIM 

PAGADA 

ClON 

EN TRAMITE 
INICIO TERMINO 

AMORTIZADO N/A 

ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III" 25-jun-15 31-dic-15 $64,351,497.20 $64,351,497.20 0.00 N/A N/A N/A $64,023,848.68 $0.00 
POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO NIA 
TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA 

6-jul-15 31-dic-15 $2,360,142.08 $2,360,142.08 0.00 N/A N/A N/A $2,323,593.68 $0.00 
POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A 
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. 
MANUEL PESQUEIRA 

6-ago-15 31-dic-15 $9,998,798.33 $9,998,798.33 0.00 N/A N/A N/A $9,939,384.00 $0.00 
POR AMORTIZAR N/A 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

FÍSICO FINANCIERO 

100.00% 99.49% 

CONTRATO 	RECEPCIONADO, 	EL 
ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO 
UN 	PROCEDIMIENTO 	DISCIPLINARIO, 
DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE 
LOS FUNCIONARIOS. 

100.00% 98.45% 

CONTRATO 	RECEPCIONADO, 	EL 
ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO 
UN 	PROCEDIMIENTO 	DISCIPLINARIO, 
DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE 
LOS FUNCIONARIOS. 

100.00% 99.41% 
LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A 
FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS 
LLAMADOS. 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA 

CONTRATO 

L.P. LOCALES GRUPO KOPIL 
S.A. DE C.V. 

DGOP-LPN-L-1-008-15 

I.R. LOCALES DGOP-IR-L-5-016-15 

SARMIENTO Y 
ASOCIADOS 

INGENIERÍA, S.A. 
DE C.V. 

FEDERALES I.R.  DGOP IR F 4 021 15 
GH 

CONSTRUCONS 
ULTORES S.A. 

DE C.V. 

,41  

riebaco 
Momio Mxtlec 

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

rck,rim LJC Hl. 1 umuz.muuni JU ae junio ae 2L 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

17 2 0 16 3 0 19 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

2 0 0 0 2 0 2 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

22 0 0 11 11 11 11 0 

TOTAL 41 2 0 27 16 11 32 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 17 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN 
CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS 17 ESTÁN CONCLUIDOS Y DOSO ESTÁN EN TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
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GOBIERNO DE LA 

0 CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS YJO 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 17 2 O 16 o 19 O 

TOTAL 17 2 o 16 o 19 o 

NOTA: 
DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECISIETE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS 

REPORTADOS, DIECISIETE ESTÁN CONCLUIDOS, DOS ESTAN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 	 Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 
	

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 
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CIUDAD D MÉXICO 

ubsecrota  
in///U i 	Construcción 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2016 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 590,995,928.36 156,786,223.10 0.00 476,487,074.98 71,467,303.38 0.00 

1 DGOP-AD-F-1-034-14/R EV2 

CRÉDITO Y RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA, 
S.A. DE C.V. 

Construcción del Tribunal 	de Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal, ubica. en 
Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz 
blarvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 

28/11/2014 28/09/2016 570,139,718.64 145,963,210.55 000 

ANTICIPO 000 

2909/2016 14/11/2018 437,582,464.24 62,474,941.28 0.00 10.72% 7.76% 

El avance físico y financiero (incluye anticipo) 
corresponde 	al 	ejercicio 	que 	se 	reporta 	del 
contrato 	multánual 	y 	se 	ajusta 	en 	base 	al 
Convenio de Reducción de Monto. 
Avanc. conforme a nueva reprogramación con 
fecha de terminación 0114 de noviembre de 2018. 
Contrato 	con 	terminación 	anticipada, 	En 
espera de que se realice el pago de la 
estimación Liquidatoria del contrato (ejercicio 
2018). 

AMORTIZADO 28,530,506.64 

POR AMORTIZAR 116,185,494.11 

2 DGOP-AD-L-5-001-16 RECURSOS 
FISCALES AD 

INGENIERÍA MAS 
ARQUITECTURA, S.A. 

DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo 
y financiero para la Construcción del Tribunal 
de 	Justicia 	para 	adolescentes 	del 	Distrito 
Federal, ubica. en avenida Obrero Mundial 
Número 	76, 	Colonia 	Vértiz 	Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de 
México 

20/0412016 28/09/2017 20,856209.72 10,823,012.55 0.00 

ANTICIPO 0.00 

29/09/2017 15/12Q018 38904,610.74 8,992,362.10 0.00 23.11% 23.11% 

El 	avance 	físico y 	financiero 	corresponde al 
ejercicio que se reporta del contrato multianual. En 
base al Convenio de ampliación en importe y plazo 
al 15 de diciembre de 2018. 
NOTA: el porcentaje de avance físico que se 
presenta para este ejercicio 23.11%), corresponde 
al 100% para este ejercicio 2016, del contrato 
multianual. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción de Pár.'. Solares 17,227,956.11 17,227,956.11 0.00 0.00 17,220,950.21 0.00 

3 DGOP-LPN.1.-4-002-16 RECURSOS 
FISCALES LP 

SISTEMAS 
MULTIPROGRESIVOS, 

S.A. DE C.V. 

Proyecto 	Integral de eficiencia energética y 
construcción de 1111 sistema de cogeneración de 
energía en los edificios de Oficialía Mayor, 
nuevo y antiguo Palacio Virreinal. 05/05/2016 15/12/2018 17,227,956.11 17,227,956.11 0.00 

ANTICIPO 0.00 

- 0.00 17,220,950.21 0.00 100.00% 99.96% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
A"DsrFA:7 se pagará en la modalidad de 

Recepcionado el 30 jan-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del 
Distrito Federal. 12,042,760.88 8,243,401.78 0.00 0.00 7,861,869.88 0.00 

4 DGOP-IR-F-1-045-15/REV FONDO 
METROPOUTANO IR 

HVAC MANTENIMIENTO 
Y coNsTRuccIóN, SA 

DEC.V. 

Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 
Puentes 	Peatonales 	ubicados 	en 	diversos 
puntos de la Ciudad de México, derivado de 
revisiones programadas, peticiones ciudadanas 
y 	reportes realizados mediante Sistema de 
Atención 072 

17/09/2015 07/022016 7,598,718.20 3,799,359.10 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 3,425,39648 0.00 100.00% 95.04% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	liquidación 
mi sma que se realizará en la modalidad 	de 
ADEFAS, en virtud deque se encuentra en 
proceso de auditoría por parte de la C1SOS 
Recepcionadoel 31-01-2017. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

5 500P-LPN-F-4-020-16 FONDO 
METROPOLITANO LPN 

DISEÑO Y 
SUMINISTROS 

ESPECIALES PARA 
PUENTES, S.A. DE C.V. 

Proyecto 	Integral a precio alzado y tiempo 
determinado de la reposición de una trabe 
primaria Tipo AASHTO dañada, del puente 
peatonal Estadio Azteca, ubicado en calzada 
de 	Tlaipan, 	Colcoia 	Santa 	Úrsula Coapa, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

23/09/2016 31/12/2016 4,444,042.68 4,444,042.68 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 4,43647340 0.00 100.00% 99.83% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 3.oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mejoramiento de Infrae tructura Urbana-Mantenimiento de Puentes 
Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal. 435,032.13 435,032.13 0.00 0.00 402,320.49 0.00 

6 DGOP-AD-L-4-044-16 RECURSOS 
FISCALES 

IMPULSORA DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

Proyecto 	integral a precio alzado y tiempo 
determi.do para la reparación de losa y aleros 
de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente 
Vehicular, Deportivo Oceania, ubica. en la 
intersección 	de 	las 	Avenidas 	608 	y 	602. 
Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 
07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la 
Ciudad de México. 

01/11/2016 31/12/2016 435,032.13 435,032.13 AD misma 0.00 

ANTICIPO 000 

- 

Recepcionado el 3-oct-17.  

0.00 402,320.49 0.00 100.00% 92.48% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 

ADEFAS. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso 
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 5,878,325.14 5,878,325.14 0.00 0.00 5,869,691.95 0.00 

7 DGOP.IR.L-4-053-16 RECURSOS 
FISCALES IR 

PROYECTOS Y 
ADMINISTRACIÓN EN 
INGENIERÍA CIVIL, S.A. 

DE C.V 

Proyecto 	integral 	a 	precio 	alzado 	y tiempo 
determinado para remodelación y conservación 
de salas de prensa en el primer piso del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de 
la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de 
noviembre y cape 5 de febrero, Colonia Centro, 
C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
de México. 

oiri 2/2016 31/12/2016 5,878,325 14 5,878,325.14 ... 

ANTICIPO OBO 

0.00 5,869,691.95 0.00 100.00% 99.85% 

Trabajos concluidos. 	Pendiente de Liquidación, 
misma que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADE FAS. 
Recepcionado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO O 00 

POR AMORTIZAR 0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
MONTO 

CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2010 
ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Tienstrucelon del cuerpo poniente y amphacion deflacre oriente en G.  
vialidad José Azuela Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a 
Calzada de la Virgen. 

44,852,210.26 14,999,120.47 0.00 0.00 14,999,118.64 0.00 

e- 

8 DGOP-LPN-L-4-055-16 RECURSOS 
FISCALES LPN 

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS 

NACIONALES, S.A. DE 
C.V. 

Proyecto integral a precio alzado y tiempo 
determinado para la construcción del cuerpo 
poniente y ampliación del lado oriente en la 
vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida 
Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen. 
Delegación Coyoacán en la Ciudad de México. 

01/12/2016 18/12/2017 42,222,317.08 14,800,000.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 14,800,000.00 0.00 35.05% 35.05% 
Pendiente de Liquidación misma que se pagará 
en la modalidad de ADEFAS. 

Recepcionado el 20-jun-18 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

9 DGOP-IR-1..-5-056-16 RECURSOS 
FISCALES IR 

CORPORATIVO DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS 

DE INGENIERÍA, S.A. DE 
C V. 

Supervisión 	Técnica 	y 	de 	Control 
Administrativo y Financiero para el Proyecto 
integral a precio alzado y tiempo detenninaclo 
para la construcción del cuerpo poniente y 
ampliación del lado oriente en la vialidad José 
Azueta 	Abad, 	Tramo 	Avenida 	Canal 	de 
Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación 
Coyoacán en la Ciudad de México. 

0112/2016 31/12/2017 2,629,893.18 199,120.47 0.00 

ANTICIPO 000 

- 000 199,118.64 0.00 7.57% 7.57% 
Pendiente de Liquidación misma que se pagará 
en la modalidad de ADEFAS. 
Recepcionado el 20-jun-18 

AMORTIZADO ODO 

POR AMORTIZAR 0.00 

Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaria de Desarrollo 
Social 15,348,024.56 15,348,024.56 0.00 0.00 14,878,717.96 0.00 

10 DGOP-IR-L-1-076-16 RECURSOS 
FISCALES IR 

CONSORCIO DE 
INGENIERÍA CIVIL, S.A. 

DE C.V. 

Trabajos 	de 	Mantenimiento 	Preventivo 	y 
Correctivo 	en 	Módulos 	de 	Participación 
Ciudadana 	y 	Seguridad 	Publica 	el 	las 
Delegaciones: 	Gustavo 	A. 	Madero 	con 9 
Módulos, 	Azcapotzalco 	con 	4 	Módulos, 
Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón 
con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, 
Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y 
tiempo determinado 

21/12/2016 31/12/2016 9,235,352.71 9,235,352.71 

0.00  

0.00 

ANTICIPO 

0.00 8,987,978.12 0.00 100.00% 97.32% 
 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

11 DGOP-18-L-1-075-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

MARÍA ELENA 
GONZÁLEZ ROSALES 

Trabajos 	de 	Mantenimiento 	Preventivo 	y 
Correctivo 	em 	Módulos 	de 	Participación 
Ciudadana 	y 	Seguridad 	Pública 	en 	las 
Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, 
Magdalena 	Contreras 	con 	6 	Módulos, 
Coyoacán con 7 Módulos, IztacaKo con 4 
Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos 
Á precio unitario y tiempo determinado. 

21/12/2016 31/12/2016 5,275,406.40 5,275,406.40 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 5,117,096.40 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos concluidos. 	Pendiente de Liquidación, 
misma que se 	pagará 	en la 	modalidad de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

12 DGOP-AD-L-5-088-16 RECURSOS 
FISCALES AD 

BLOQUE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A,. 

DE C.V. 

Supervisión 	Técnica 	y 	de 	Control 
Administrativo y Financiero para los trabajos de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 
Módulos 	de 	Paribipación 	Ciudadana 	y 
Seguridad 	Púdica 	ubicados 	en 	las 
Delegaciones: 	Palpan 	con 	7 	Módulos, 
Xochimiloo con 4 Módulos, Tláhuac con 4 
Módulos, 	Iztapalapa 	con 	10 	Módulos, 
Coyoacán con 7 Módulos, lztacalco con 4 
Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, 
Benito Juárez con 6 	Módulos, 	Magdalena 
Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 
Módulos, Álvaro Odegón con 15 Módulos, 
Gustavo 	A. 	Madero 	con 	9 	Módulos, 
Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco 
con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro 
de la Ciudad de México, a precio untado y 
tiempo determinado. 

27/12/2016 31/12,016 837,265.45 837,265.45 000 

ANTICIPO BOO 

000 773,643A4 0.00 100.00% 92.40% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
" ADEFAS. 

Recepcionado el 4-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de 
México. 50,793,653.53 50,793,653.53 0.00 0.00 49,297,290.24 0.00 

13 DGOP-IR-L-1-073-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

PROVEEDORA 
CONDADO, S.A.DE CM 

'Rehabilitación 	a 	4 	Escuelas 	(Paquete 	1), 
Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen 
Serdán", 	Krnder 	Dr. 	Arnol 	Gesell. 	Primaria 
Carmen 	Serdán, 	Telesecundaria 	No. 	ao, 
ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, a precio unitario y tiempo 
determinado. 

2112/2016 31/12,016 9,598,405.29 9,598,40529 000 

ANTICIPO 000 

0.00 9,309,986.00 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 19-sep-17. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 
MONTO 

CONTRATADO 
EJERCICIO 2016 

ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

... 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO 

CONTRATADO TOTAL 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

14 OGOP-IR-L-1-072-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

PROVEEDORA 
CONDADO, S.A. DE C.V. 

Rehabilitación 	a 	7 	escuelas" 	(Paquete 	2), 
Integrado 	por 	Escuela 	Secundaria 	111 
Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortíz 
de Dorninguez, Secundaria 279 John Dewell, 
Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín 
Vázquez Nava, Primaria Antonio So. López, 
Secundaria 	Tec. 	60 	Francisco 	Javier 
Santamarina, en las Delegaciones Magdalena 
Contreras y Alvaro Obregón, en la Ciudad de 
México, A precio unitario y tiempo determinado. 

21/12/2016 31/12/2016 10,219,773.09 10219,773.09 o.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 9,913,152.36 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 

Recepcionado el 3-17.-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

15 DGOP-IR-L-1-078-16 RECURSOS 
FISCALES IR 

PROVEEDORA 

CONDADO,S.A. DE C.V.  

"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), 
Integrado por: Escuela Primaria General Felipe 
Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela 
Primaria 	Presidentes 	de 	México, 	Escuela 
Primaria América Latina, Primaria 	Estado de 
Jalisco, 	Primaria 	Mtro. 	José 	Vasconcelos, 
Escuela 	Primaria 	Trabajadores 	de 	Hierro, 
Primaria 	Obrero 	Mexicano, 	Escuela, 
Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela 
Secundada N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela 
Primaria Ángel Anguiano, 	Primaria 	Antonio 
Caso, Escuela Primaria lzcateopan 	Escuela 
Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria 
Aquiles 	Serdán, 	Escuela 	Secundaria 	263 
Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano 
G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto 
Pico M. #501 1 M.601, Jardín de niños Florence 
L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel 
Hidalgo 	y Azcapotzalco; 	en 	la 	Ciudad 	de 
México, A precio unitario y tiempo determina.. 

21/12/2016 31/12/2016 9,597,679A0 9,597,679.40 

0.00  

000 

ANTICIPO 

- 9,309,801.56 00 0 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

16 DGOP-IR-L-1-083-16 
RECURSOS 
FOCALES IR 

DISTRIBUIDORA SAN, 
S.A. DE C.V.  

Rehabilitación 	a 	10 escuelas" 	(Paquete 	4), 
Integrado por: Escuela Prim. Amado Nemo, 
Prkil. Enrique de Davarria y Ferarria, Kin.r 
Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquerrecat 
Prima. 	Centro 	Urbano 	Presidente 	Miguel 
Alemán, Primaria Carlos A. Carlo, Primaria 
Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. 
Insurgentes 	Bravo, 	Prim. 	Enrique 	Gallegos, 
ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e 
lztapalapa, en la Ciudad de México, A precio 
unitario y tiempo determina.. 

2411212016 31/12/2016 10,444,835.85 10,444,835.85 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 10,131,090.84 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 19-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

17 DGOP-IR-11-082-16 RECURSOS 
FISCALES IR 

DISTRIBUIDORA SAN, 
S.A. DE C.V. 

Rehabilitación 	a 	13 escuelas 	(Paquete 	5), 
integrado por: Primaria Pedro María Amaya, 
Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel 
de 	Cervantes 	Saavedra 	y 	Sec. 	No. 	47 
Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. 
Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, 
Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 16, 

. Sec. 	Altepecalk, 	Primaria 	Democrática 
Alemana, 	Primaria 	Principado 	de 	Mónaco, 
Primaria 	Celerino 	Cano 	Palacio, 	Esc. 
Secundaria No. 10 "Leopoldo Amaya" Ubicadas 
en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, 
Tláhuac y Venus.no Camama, en la Ciudad 
de 	México, 	A 	precio 	unitarro 	y 	tiempo 
determinado. 

22/12/2016 31/12/2016 9,805,878.14 9,805,878.14 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 9,512,032.48 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
nksma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

18 DGOP-AD-1-5-092-16 RECURSOS 
FISCALES AD 

DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y 

CONSULTORÍA MFD, 
S.A.DE C.V. 

"Supervisión Tecnica y Administrativa de los 
contratos referentes a les Trabajos de proyecto 
Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas 
de 	(Membrana 	arquitectónica) 	y 	la 
Construcción 	de 	las 	mismas, 	así como la 
Rehabilitación 	a 	las 	Escuelas 	(Paquete 	61' 
Primarias, Maria Epigmenia Arriaga Silgado, 
Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, 
Samuel Silgado I. 	Moya, 	Emdio Portes Gil, 
Héroes 	de 	Churubusco, 	Semionovich 
Makarenco y Secundaria 	157 Juan Amos 
Convenio, a precio alzado y tiempo determinado, 
ubicados en la Delegación Coyoacán, en la 
Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y 
estructural para las cubiertas de (Membrana 
Arquitectónica) 	y 	la 	Construcción 	. 	las 
mismas, 	Asi 	corno 	la 	Rehabilitación 	a 	las 
Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de 
Finlandia, Wilfrido Massiew, 	Prof. Candelario 
Mejía 	y 	Cervantes, 	Carlos 	Pellicer, 	Xavier 
Viburrutia, 	Centenario 	de 	Juárez, 	Alfredo 

2712/2016 31/12/2016 1,127,081.76 1,127,081.76 000 

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,121,227.00 0.00 100.00% 99A8% 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepcionado el 4-oct-17. 

AMORTIZADO 000 
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GOBIERNO f.ii L. A 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Subsecretaría de Irítraestruciura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 
Dirección de Consiruccion de Obras Públicas "A" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. 

_ 

MODALIDAD 

.... 

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 

CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2016 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Jiménez 	y 4  Secunda. 	Técnica 	No. 	29, 
Xiutecuhtli, 	A 	precio 	alzado 	y 	tiempo 
determinado, Ubicados en las Delegaciones 
Coyoacán 	e 	Iztapalapa, 	en 	la 	Ciudad 	de 
México, Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 
2), 	Integrado por: 	Escuela 	Secundaria 	111 
Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz 
de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, 
Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín 
Vázquez Nava, Primaria Antonio Solis López, 

POR AMORTIZAR 0.00 

d'U e 
1_ 	1) 
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CIUDAD DO MÉXICO 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIO- 

CiAn 	5-al 	Construccion de Obras r' €. as 

Dve,,,Ion (10 Construccion de Oblas 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2016 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO 	i FINANCIERO 

Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa 492,949,831.93 195,011.87 0.00 0.00 195,011.87 0.00 

19 DGPE-LPN-1 -014-16 CRÉDITO LPN 
GRUPO CORPORATIVO 
AMODHER, S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Museo 	Interactivo 	Infantil 
Iztapalapa. 

29/12/2016 07/05/2019 492,949,831.93 195,011.87 0.00 

ANTICIPO 0.00 

19/12n01 8 07/05/2019 0.00 195,011.87 0.00 0.04% 0.04% 

El 	avance 	físico y 	financiero 	corresponde al 
ejercicio que se reporta del contrato multianual en 
base al Convenio Especial de Ampliacion, con 
fecha de término al 7 de mayo de 2019. 
Contrato con terminación anticipada. 
Se 	encuentra 	en 	etapa 	de 	cierre 
adminiatrativo e integración de expediente. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR OSO 

TOTALES 1,230,523,722.90 269,906,748.69 0.00 476,497,074.98 182,192,274.62 0.00 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

1,230,523,722,90 0.00 
ANTICIPO 0.00 
AMORTIZADO 28,530,506.64 
POR AMORTIZAR 116,185,494.11 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL  
PERÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

182,192,274.62 0.00 

C. Víctor Manuel Rodriguez Salas. 	 Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 	 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 
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Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 

GOBIERNO DE LA o CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL  

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O 
FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "B" 2 0 0 0 2 0 2 0 

TOTAL 2 0 0 0 2 0 2 0 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2020 



TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 
0.00 

1 
112,313,331.68 0.00 :00 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 1" 

ING. EUSEBIO VIDMUilibr¿ALDERÓN 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2" 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL  
PERÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

112,077,800.39 235,531.28 100.00% 98.40% 

1 sir 

ING. JOSÉ.LUIS ELCHARDO HERNÁNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
"B1" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2016 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B" 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"B" 

Al 31 de NUMERO  

CASO 	I 	CONTRATO 
F.F.  MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN MONTO 
CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 
mayo de 2020 

OBSERVACIONES INICIO 	I 	TÉRMINO INICIO 	I 	TÉRMINO 	I 	MONTO PAGADA 	I 	EN TRAMITE FÍSICO 	I FINANCIERO 

DGOP IR L 1 039 16 IR Constructora Pigma 
S A. de C.V 

Conclusión de la Primera Etapa del 
Edificio "A" en la Escuela Secundaria 

No. 51 "Profesor Carlos Benitez 
Delorme", ubicada en Calle Niños 

Heroés de Chapultepec No. 101 Col.  
Postal Delegación Bénito Juárez C.P. 

03410. 

01-Nov-16 31-Dic-16 6,936,052 06 0 00 

ANTICIPO 0.00 

NA NA NA 6,700,520 77 235,531 28 100 00% 96.60% En proceso de recepción 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

2 DGPE-SBCC-2-015-16 IR 
Bufete de 

Construcciones Delta, 
S.A. de C.V. 

Supervisión Técnica, Administrativa y 
Financiera para la "Construcción del 

Corredor Vial para el transporte público 
Linea 5 Metrobús segunda etapa, en el 

Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro 
a la Glorieta de Vaqueritos". 

03-Abr-17 03-Nov-18 105,377,279.62 

ANTICIPO 0.00 

17-jul-17 20-mar-19 $ 	106,877,837.74 105,377,279.62 0.00 100.00% 100.00% 
En proceso de Liquidación y 
Recepción 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAF 0.00 

fr69 



CONTRATOS EJERCICIO 2016 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS ''C" 

22 0 0 11 11 11 11 0 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2016 

CIUDAD DE Nb3C0 
occiaimoo.. 

.„) 
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

FINANCIERO 

AVANCE 

FÍSICO 
OBSERVACIONES 

0.00% 
LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A 
FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS 
LLAMADOS. 

99.41% 
LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A 
FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS 
LLAMADOS. 

96.24% 

CONTRATO AUDITADO, SE DIO 
ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL 
ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA 
DE RESOLUTIVO. 

99.36% 

CONTRATO AUDITADO, SE DIO 
ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL 
ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA 
DE RESOLUTIVO. 

87.75% 
LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A 
FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS 
LLAMADOS. 

81.46% 
SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA 
DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A 
CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO 

61.67% 
LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A 
FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS 
LLAMADOS. 

31.41% 

SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA 
FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL 
EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE 
CONTRATO. 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

86.44% 

100.00% 

71.36% 

NUMERO 

CASO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2016 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PERIODO-MONTO) ESTIMACIÓN 

CONTRATO 
INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE 

1 DGOP-AD-L-1-005-16 LOCALES A.D. 

PROYECTOS DE 
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 

EMPRESARIALINTEGRAL  
S.A. DE C.V. 

ESTUDIO 	GEOTÉCNICO 	PARA LA CONSTRUCCIÓN 	DEL 
HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE 
SEPTIEMBRE 	SIN 	NÚMERO, 	ESQUINA 	CON 	MARIANO 
ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA 
DE MORELOS. 

13-ago-16 11-sep-16 $556,185.12 $556,185.12 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

2 DGOP-AD-L-5-013-16 LOCALES A. p, 

SARMIENTO Y 
ASOCIADOS 

INGENIERÍA S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE SUPERVISÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN 
AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLER 
RODEO 	Y 	CALLE 	MIRADOR, 	COLONIA 	MIRAVALLE, 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

6-sep-16 31-dic-16 $1,683,894.48 $1,683,894.48 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A N/A 51,673,993.68 $0.00 

AMORTIZADO NIA 

POR AMORTIZAR N/A 

3 DGOP-IR-L-5-018-16 LOCALES I.R. 

INGENIERÍA 
INTEGRAL 

CONSULTORES 
MÉXICO, S.A. DE 

c.v. 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", 
UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

22-sep-16 30-dic-16 $3,491,741.17 53,491,741.17 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A N/A $3,360,543.92 551,833.44 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR NIA 

4 DGOP-LPN-L-1-024-16 LOCALES L.P.N. 
IRKON 

HOLDINGS, S.A 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE 
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 	MEDIA SUPERIOR "JOSÉ 
REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA 
NÚMERO 	71, 	COLONIA 	EL 	PARQUE, 	DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA 

5-oct-16 31-dic-16 $62,348,323.82 $62,348,323.82 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A N/A $61,946,214.44 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

5 DGOP-LPN-L-1-028-16 LOCALES L.P.N. GRUPO KOPIL, 
S.A.DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, 
UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, 
ENTRE 	CALLE 	RODEO 	Y 	CALLE 	MIRADOR, 	COLONIA 
MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 

24-sep-16 31-dic-16 $28,042,825.03 $28,042,825.03 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $24,606,540.60 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR NIA 

'6 DGOP-LPN-L-5-030-16 LOCALES L.P.N. ARQUIPO, S.C. 

PROYECTO 	EJECUTIVO 	PARA LA CONSTRUCCIÓN 	DEL 
HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 	16 DE 
SEPTIEMBRE 	S/N, 	ESQUINA CON 	MARIANO ESCOBEDO, 
COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS. 

11-0ct-16 23-dic-17 $18,786,520.33 $5,237,086.56 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A 

N/A  

N/A $15,303,987.07 $0.00 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 

7 DGOP AD L 5-033 16 LOCALES A.D. 

ING . RAFAEL AFAEL 
JULIO  
CONTRERAS 

BORRAY0 

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
"JOSÉ 	REVUELTAS 	SÁNCHEZ", 	UBICADA 	EN 	SIDAR 	Y 
ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. 

1-nov-16 30-dic-16 $296,224.14 $296,224.14 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $182,667.52 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

8 DGOP-AD-L-5-043-16 LOCALES q, p. ARQUINTEG, S.A. 
DE C.V.

" 

SUPERVISIÓN 	DEL 	PROYECTO 	EJECUTIVO 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN 	DEL 	HOSPITAL 	GENERAL 	CUAJIMALPA, 
UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO 
CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

1-nov-16 31-dic-17 $1,821,311.49 $260,187.35 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $572,147.96 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

71 



+ho 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 
CIUDAD .MÉI6C0 

NCE 

FINANCIERO 

ING. =ERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ 

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2016 

NÚMERO PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2016 OBSERVACIONES 

SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA 
DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE 
ÚNICO DE ESTE CONTRATO.  

SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL 
EXPEDIENTE 	ÚNICO 	DE 	ESTE 
CONTRATO. 

ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA. 	SE 	INFORMÓ 	A 	LA 
CONTRALORÍA 	LA 	FALTA 	DE 
DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE 
ÚNICO DE ESTE CONTRATO. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO F.F. MODALIDAD EMPRESA CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) ESTIMACIÓN ECONOMÍA AVA 

FÍSICO 

ANTICIPOS CASO 	 CONTRATO INICIO 	TERMINO INICIO 	TERMINO 	MONTO PAGADA 	EN TRAMITE 
ANTICIPOS N/A 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, 
UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA 
CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

AMORTIZADO N/A CONSULTORÍA 
INTEGRAL EN 

INGENIERÍA S.A. 
DE C.V. 

9 DGOP-IR-L-5-048-16 LOCALES I.R. 1-dic-16 $11,512,671.79 31-dic-17 $570,761.77 0.00 N/A $6,216,299.64 N/A $0.00 N/A 59.98% 54.00% 

POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS NIA 

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, 

UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA 
CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

AMORTIZADO N/A ING. RAFAEL 
JULIO CÉSAR 
CONTRERAS 

BORRAYO 

10 DGOP-AD-L-5-051-16 LOCALES AD. $996,198.94 1-dic-16 31-dic-17 $56,387.60 0.00 N/A $56,387.60 N/A $0.00 N/A 68.40% 5.66% 

POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 
"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", 
BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, 

ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE 
MÉXICO" 

AMORTIZADO N/A PROMOTORA Y 
DESARROLLADO 
RA MEXICANA, 

S.A. DE C.V. 

DGOP-LPN-F-2-059-16 FEDERALES L.P.N. 
$287,634,458.75 15-dic-16 31-dic-17 $1,956,183.95 0.00 N/A $4,074,723.61 N/A $0.00 N/A 15.89% 1.42% 

POR AMORTIZAR N/A 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE 
AL PERIODO 

GENERAL 	. 

PAGADAS 	EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 
117,993,506.04 	51,833.44 82.01% 56.22% 

TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

104,499,800.99 0.00 ANTICIPOS 0.00 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 1 5 O 6 O 

TOTAL o o 6 o 

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 

2016, CUATRO CONTRATOS ESTÁN CONCLUIDOS. Y DOS CON TERMINACION ANTICIPADA. 

C. Victor Manuel Rodriguez Salas. 

Subdirector de Construcción ole Obras Públicas "Al" 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 
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CIUDAD t MÉXICO 

,',FcpirTARIA DE OBRAs sty,m., 	DE LA el 	5 .. MÉXICO 
Subsecretaria de Infraestructura 

colón General de Construcción de Obras Publicas 
Oirec,,,órY de Construcción de Obras Públicas "A' 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F F MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

.--- 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2017 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 590,995,928.36 176,509,711.69 0.00 476,47,074,913 120,939,255.64 0.00 

DGOP-AD-F-1-034-14/REV3 

CRÉDITO Y RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA, 
S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Detrito Federal, ubicado en 
Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 

28/11/2014 28109/2016 570,139,718.64 161,803,445.13 0.00 

ANTICIPO 0.00 

29109/2016 14111/2018 437,582,464.24 106,232,989.08 0.00 14.61% 14.89% 

El avance físico y financiero (incluye anticipo) 
corresponde al ejercicio que 	se 	reporta del 
contrato 	rnultianual 	y se ajusta en 	base 	al 
Convenio de Reducción de Monto. 
Avances conforme a nueva reprogramación con, 
fecha de terminación al 14 de noviembre de 
2018. 
Contrato 	con terminación 	anticipada, 	En, 
espera de que se realice el pago de la 
estimación 	Liquidatoria 	del 	contrato 
(ejercicio 2018). 

AMORTIZADO 41,078,179.76 

POR AMORTIZAR 75,107,314.35 

2 DGOP-AD-1-5-001-16/REV CRÉDITO AD 
INGENIERÍA MAS 

ARQUITECTURA, S A. 
DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo 
y financiero para la Construcción del Tribunal 
de 	Justicia 	para 	adolescentes 	del 	Distrito 
Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial 
Número 	76, 	Colonia 	Vérliz 	Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad 

20/04/2016 28/09/2017 20,856,209.72 14,706,266.56 o.00 

ANTICIPO 0.00 

29/09/2017 15/12/2018 38,904,610.74 14,706,266.56 0.00 37.80% 37.80% 

El avance físico y financiero corresponde al 
ejercicio que se reporta .1 contrato multianual. 
En base al Convenio de ampliación en importe y 
plazo al 15 de diciembrede2018. 
NOTA: el porcentaje de avance físico que se 
presenta 	para 	este 	ejercicio 	(37.80%), 
corresponde al 100% para este ejercicio 2017, 
del contrato multianual. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

tonstruccion del cuerpo poniente y arnpliamon del lado oriente en la 
vialidad José Azuela Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a 
Calzada de la Vircien. 

44,852,210.26 23,655,249.07 0.00 0.00 23,655,249.07 0.00 

3 DGOP-LPN-L-4-1355-16/REV FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO LPN 

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS SERVICIOS  

NACIONALES, S.A. DE 
C.V. 

Proyecto integral a precio alzado y tiempo 
deternlinado para la construcck. del cuerpo 
poniente y ampliación .1 lado oriente en la 
vialidad José Azuela Abad, Tramo: Avenida 
Canal  de Miramontes a Calzada de la Vir 
Delegación Coy.can en la Ciudad de M 

01/12/2016 18/12/2018 42222,317.08 22,766,097 .47 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0910/2017 31/01/2018 0.00 22,766,097 A7 0.00 64.95% 53.92% 
Pendiente de Liquidación misma que se pagará 
en la modalidad de ADEFAS. 
Recepcio.do  el 20-jun-18 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

4 DGOP-1R-L-5-056-16/REV FORTALECIMIENTO 
CORPORATIVO DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS 
DE INGENIERÍA, S.A. DE 

C.V. 

para la construcción del cuerpo
FINANCIERO IR 

	poniente y 

Supervisión 	Técnica 	y 	de 	Control 
Administrativo y Financiero para el Proyecto 
integral a precio alzado y tiempo determinado 

ampliación del lado oriente en la vialidad José 
Azuela Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir 

01/12/2016 31/12/2017 2,629,893.18 889,151.60 0.00 

ANTICIPO 0.00 

09/10/2017 

Recepcionado 0120-jun-18  

31/01/2018 0.00 889,151.60 0.00 92.43% 33.81% 
Pendiente de Liquidación misma que se pagará 
en la modalidad de ADEFAS. AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa 492,949,831.93 61,036,643.11 0.00 0.00 61,036,643.11 0.00 

5 DGPE-LPN-1-014-16/REV CRÉDITO LP N 
GRUPO CORPORATIVO 
AMODHER, S.A. DE C.V. 29/12/2016 

Construcción 	del 	Museo 	Interactivo 	Infantil 
Iztapalapa. 

07/0512019 492,949,831.93 61,036,643.11 0.00 

ANTICIPO 0.00 

19112/2018 07/05/201 9 0.00 61,036,643.11 0.00 12.38% 12.38% 

El avance físico y financiero corresponde al 
ejercicio que se reporta del contrato mulrianual 
en base al Convenio Especial de Ampliacion, 
con fecha de término al 7 de mayo de 2019. 
Contrato con terminackín anticipada. 
Se 	encuentra 	en 	etapa 	de 	cierre 
administrativo e integración de expediente. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017 
Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO 

CONTRATADO TOTAL 

MONTO  
CONTRATADO 

EJERCICIO 2017 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) V 	ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción de la Fábrica de Árte y Oficios Cosmos (2a Etapa) 16,954,709.07 20,345.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 DGOP-LPN-F-4-035-17 
RECURSOS 
FEDERALES 

PAICE 
LPN 

MULTINACIONALES 
MARTÍNEZ GREY, S.A. 

DE C.V. 

Segunda etapa de construcción de la "Fábrica 
de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada 
México-Tacuba, 	númmero 	14, 	Colonia 
Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciudad do México. 

31112/2017 30/03/2018 16,954,709.07 20,345.65 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.12% 0.00% 
Trabajos concluidos. 
Pendiente de Liquidar. 
Recepcionado el 30-nov-18 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 	 1 1,145,752,679.62 261,221,949.52 0.00 476,487,074.98 205.31,147.82 0.0 • 

TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMÍAS 
TOTAL DE ANTICIPOS 

1,145,752,679.62 0.00 
ANTICIPO 	 0.00 
AMORTIZADO 	41,078,179.76 
POR AMORTIZAR 	75,107,314.35 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

 
P RIODO  

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

205,631,147.82 0.00 

I 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 	 Subdirector de Construcción de Obras Público "A3" 
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GOBIERNO DE I A 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

I L.-,.. ir, 1,1- r,-.,  1 U,LIL-P,-,1\-/INI JU UC JUIIIU UC LL 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

9 4 0 9 4 0 13 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

16 0 0 12 4 12 4 4 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "D" 

9 0 0 2 7 0 9 0 

TOTAL 34 4 0 23 15 12 26 4 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 2 CONTRATOS 
ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, DOS CONTRATOS EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ONCE CONLUIDOS. 
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GOD'ERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 9 4 o 9 4 0 13 o 

TOTAL 9 4 o 9 4 o 13 o 

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, DOS 
CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ONCE CONCLUIDOS. 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 

Subdirector de Construcción de Obras Publicas "Al" 

Ing. RaúlMárquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 
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SECRETARIA 

IU D DE MÉXICO 

.,!OS DE LA CIUDAD DE MEXÍCO 
Subsebretaria infraestruittura 

gral do Craastrucción de Obras Públicas 
Direccion 06 Construccion de Obras Públicas 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 

Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2018 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 590,995,928.36 234,611,026.80 0.00 476,487,074.98 59,711,656.56 0.00 

DGOP-AD-F-1-034-14/REV4 

CRÉDITO V RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA, 
S.A. DE C.V. 

Construcción 	del Tribunal 	de Justicia para 
adolescentes del Distrito Federal, ubicado en 
Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 

28/11/2014 28/09/2016 570,139,718.64 224,975,243.56 0.00 

ANTICIPO 0.00 

29/09/2016 14/11/2018 437,582,464.24 44,603,832.80 0.00 34.99% 6.63% 

En conciliación el avance físico. El avance físico 
y 	financiero 	(incluye 	anticipo) 	corresponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato multianual y 
se ajusta en base al Convenio de Reducción de 
Monto, 
Avances conforme a nueva reprogramación cor‘ 
fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. 
Contrato 	con 	terminación 	anticipada, 	En 
espera de que se realice el pago de la 
estimación Liquidatoria del contrato (ejercicio,  
2018). 

AMORTIZADO 15,611,341.46 

POR AMORTIZAR 59,495,972.89 

2 DGOP-AD-L-5-001-16/REV2 CRÉDITO AD 
INGENIERÍA MAS 

ARQUITECTURA, S.A.Número 
DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo 
y financiero para la Constm 	del Tribunal 
de 	Justicia 	para 	adolescentes 	.1 	Distrito 
Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial 

76, 	Colonia 	Vértiz 	Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad 

20/04/2016 28/09/2017 20,856,209.72 9,635,783.24 0.00 

ANTICIPO 0.00 

29/09/2017 

El 	avance 	físico 	y 	financiero 	corresponde alccron 

15/12/2018 

En base al Convenio de ampliarán en importe yi 
 

38,904,610.74 15,107,823.76 0.00 39.09%  38.83%  

ejercicio que se reporta del contrato multianual. 

plazo al 15 de diciembre de 2018. 
NOTA: el porcentaje de avance físico que se 
presenta 	para 	este 	ejercicio 	(3909%), 
corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del 
contrato ~anual. 

AMORTIZADO 099 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Museo Interactivo Infantil 1ztapalapa 492,949,831.93 63,624,148.40 0.00 0.00 63,624,148.40 842,404.93 

3 DGPE-LPN-1-014-16/REV2 CRÉDITO LPN GRUPO CORPORATIVO' 
AMODHER, S.A. DE C.V. 

Construcción 	.1 	Museo 	Interactivo 	Infantil 
Iztapalapa. 

29/12/2016 07/05/2019 492,949,831.93 63,624,148.40 0.00 

ANTICIPO 000 

19/12/2018 07/05/2019 0.00 63,624,148.40 842,404.93 12.91% 12.91 % 

El 	avance 	físico y 	financiero 	corresponde 	al 
ejercicio que se reporta del contrato multianual en 
base al Convenio Especial de Ampliarán, con 
fecha de ~no al 7 de mayo de 2019. 
Contrato con terminación anticipada. 
Se 	encuentra 	en 	etapa 	de 	cierre 
administrativo e integración de expediente. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción de la Fábrica de Árte y Oficios Cosmos (2a Etapa) 16,954,709.07 16,934,363.42 0.00 0.00 16,921,782.46 0.00 35.19 

4 DGOP-LPN-F-2-035-17/R EV 
RECURSOS 
FEDERALES 

PAICE 
LPN 

MULTINACIONALES 
MARTÍNEZ GREY, s., 

DE C.V. 

Segunda etapa de construcción de la "Fábrica 
de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada 
México-Tacuba, 	númmero 	14, 	Colonia 
Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciiudad de México. 

31/12/2017 30/03/2018 16,954,709.07 16,934,363.42 0.00 

ANTICIPO 0.00 

- 0.00 16,921,782.46 0.00 100.00% 99.81% 
Trabajos concluid.. 
Recepcionado el 30-nov-2018 
Pendiente de Liquidar. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0,00 

Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y 
Miravalle 913 412,867.00 412,867.00 0.00 0.00 406,517.84 0.00 

5 OGOP-AD-L-3-023-18 RECURSOS FISCALES AD 

COORDINACIÓN DE 
INGENIERÍA y 

ARQUITECTURA 
MONTAÑO, S.A. DE C.V. 

Supervisión Técnica de Control Administrativo 
y Financiero de la Ejecución de Demolición y 
retiro de material de los inmuebles ubicados en 
Balsas No. 18 y Miravalle No 	913, colonia 
miravaiie 	c.,... 	Deiegack,r., 	Ben,0  

Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del 
sismo .119 de septiembre de 2017 

08/01/2018 31/07/2018 412,867.00 412,867.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 406,517.84 0.00 100.00% 98.46% 
Servicios concluidos. 
Recepcionado el 16-juni18 
Pendiente de liquidar. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112 9,765,000.00 9,765,000.00 0.00 0.00 9,759,918.90 0.00 

6 DGOP-AD-L-2-016-18 RECURSOS FISCALES AD 
PROCESOS DE 

INGENIERÍA APLICADA, 
S.A. DE C V. 

Demolición y retiro de material de inmueble 
ubicado en calle de Hamburgo número 112, 
colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. A 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 

08101/2018 31/08/2018 9,300,000.00 9,300,000.00 000 

ANTICIPO 0.00 

0.00 9,295,924.07 0.00 100.00% 99.96% 
Servid. concluidos 
Recepcionado el 27-ago-18 
Pendiente de liquidar. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 
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Cu:UPEI::?No 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE OBRAS Y SE ICIOS DE LA CIUDAD DE MEXIO0 
Subsecretaria de infraestructura 

Dirección General de Cnnstrucción de Obras Púbbcas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas 'A' 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 
Corte 81 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

• 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2018 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

_ 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE ./. 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO 
,,,,_ 

TÉRMINO 

.-1.-  

MONTO PAGADA EN TRÁMITE 
. 	. 	. 

FÍSICO 
,--__ _ 	.._,...., 

FINANCIERO 

7 DGOP-AD-L-3-024-18 RECURSOS FOCALES AD CONSTRUCTOR 
DAFSO, S.A. DE C.V. 

Supervisión Tea,. de Control Administrativo 
y Financiero de la Demolición y Retiro de 
material ele inmueble ubicado en calle de 

número 112, colonia Juárez, C.P. 
066, en E Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. A consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017 

08/01/2018 31/08/2018 465,000.00 465,000.00 0.00 

• 

ANTICIPO 000 

0.00 

I 

463,994.83 0.00 100.00% 99.78% 
concluidos. 

Recepcionado el 27,018 
Pendiente de liquidar. 

GRUPO Servicios 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del 
Distrito Federal (2018). 16,517,918.42 16,517,918.42 0.00 0.00 13,588,946.44 0.00 

8 DGOP-AD-L-1-033-18 PARA  E 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

APORTACIONES 
FONDO DE 

 L AD 
CONSTRUCTORA 

PIGMA, S.A. DE C.V. 

Mantenimiento preven.o y correctivo a 	10 
Puentes 	Peatonales 	ubicados 	en 	diversas 
Delegaciones de la Ciudad de México, derivado 
de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, 
reportes 	al 	Sistema 	de 	Atención 	072 	y 
revisiones programadas. 

G4/09/2018 izmaois 3,091,585.91 3,091,585.91 0.00 

ANTICIPO 0.00 

000 1,448,714.72 0.00 100.00% 46.86% 
Servicios concluidos 
Recepcionado el 27-jun-19 
Pendiente de liquidar. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

9 DGOP-AD-L-1-034-18 

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

AD 

DISENO Y 
SUMINISTROS 

ESPECIALES PARA 
PUENTES, S.A. DE C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 	19 
Puentes 	Peatonales 	ubicados 	en 	diversas 
Delegaciones de la Ciudad de México, derivado 
de peticiones ciudadanas median. "laudes,  
reportes 	al 	Sistema 	de 	Atención 	072 	y 
revisiones programadas. 

04/09/2018 1212/ 2018 5,375,193.41 5,375,193.41 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 4,997,509.68 0.00 100.00% 9 - 2'97%  
Trabajos Concluidos. Pendiente de Liqukiar 
Recepcionado el 29-may-19 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

10 COOP-OPIR-L-1-035-18 

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

IR 

VECTOR 
MANTENIMIENTO A 
INMUEBLES, S.A. DE 

C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 	16 
Puentes 	Peatonales 	ubicados 	en 	diversas 
Delegaciones de la Ciudad de México, derivado 
de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, 
reportes 	al 	Sistema 	de 	Atención 	072 	y 
revisiones programadas. 

23/08/2018 09/12/2018 4,350,002.70 4,350,002.70 0.00 

ANTICIPO 0.00 

- 0.00 4,164,666.80 0.00 100.00% 95.74% 
Servicios concluidos. 
Recepcionado el 25-jun-19 
Pendiente de liquidar. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 000 

11 DGOP-OPIR-L-1-036-18 

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

IR 
RK DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Mantenimiento preventivo y correctivo 	a 	4 
Puentes 	Peatonales 	y 	4 	elevadores 
ubicados 	en 	diversas 	Delegaciones 	de 	la 
Ciudad 	de 	México, 	derivado de peticiones 
ciudadanas mediante solicitudes, reportes al 
Sistema 	de 	Atenchari 	072 	y 	revisiones 
programadas. 

25/08/2018 15/11/2018 3,102,073.32 3,102,073.32 000 
de liquidar.DE 

ANTICIPO 0.00 

0.00 2,401,325.28 0.00 100.00% 77.41% 
ServiciosServiciosconcluidos. 
Recepclonado el 26-jun-19 

DE C.V. Pendiente 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

12 DGOP-AD-L-5-037-18 

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

AD 
CONSTRUCCIONES I 

CAR, S.A. DE C.V. 

Supervisión 	Técnica 	y 	de 	Control 
Administrativo y Financiero para los trabajos de 
Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 
Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado 
de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante 
el 	número de Atención 072 	y 	revisiones 
Programadas, en diversas Delegaciones de la 
Ciudad de México. 

19/08/2015 26/12/2018 599,063.08 599,063.08 0.00 

ANTICIPO 0.00 

000 576,729.96 0.00 100.00% 96.27% 
Servicios Concluidos. Pendiente de liquidar y 
Recep,.... AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

Reconstrucción 	del 	primer tramo de 	la Carretera 	Xochimilco- 
Tulyehuako. 69,677,496.14 69,677,496.14 0.00 0.00 69,620,203.90 0.00 

13 DGOP-AD-L-2-052-18 RECURSOS FISCALES AD 
IMPULSORA DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

Reconstrucción del primer tramo de la 
Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la 
calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado 
en el Pueblo Santa Maria N.U.., Delegación 
Xochimilco. 

24/09/2018 23/12/2018 69,677,496.14 69,677,496.14 0.00 

ANTICIPO 20,933,24834 

0.00 69,620,203.90 0.00 100.00% 99.92% 
Servicios concluidos. 
Recepcionado el 2-may-19 
Pendiente de liquidar. 

AMORTIZADO 20,903,24834 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 	 II 1,197,273,750.92 411,542,820.18 0.00 476,487,074.98 233,633,174.50 842,404.93 

TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMÍAS 
TOTAL DE ANTICIPOS 

1,197,273,750.92 0.00 
ANTICIPO 	 20,903,248.84 
AMORTIZADO 	36,514,590.30 
POR AMORTIZAR 	59,495,972.89 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE 

P 
GENERAL AL 
RÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

233,633,174.50 842,404.93 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. lng. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 	 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 
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CtUDAD DE MEXICO 

AS Y 2020 
LEONA weAnto 

CONTRATOS EJERCICIO 2018 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

16 0 0 12 4 12 4 4 



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2018 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2018 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PERIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

1 DGOP-OPIR-L-3-031-18 LOCALES I.R 

PLANEACIÓN 
DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA, S.A. 

DE C.V. 

ELABORACIÓN 	DE 	LA 	ADECUACIÓN 	AL 	PROYECTO 
EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 	16 DE 
SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

,,,,,,,,..., 	.L_ 	vL,,,v,,,.., 	r 	mryTy 	11,...,,, 	ULL 

27-ju1-18 26-dic-18 $4,526,327.88 $4,526,327.88 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $3,052,587.05 $0.00 71.82% 67.44% SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE  
TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR NIA 

2 DGOP-IR-L-3-048-18 LOCALES I.R 
HDOS 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR 	RESPONSABLE 	DE 	OBRA 	Y 	SUS 
CORRESPONSABLES 	EN 	DISEÑO 	URBANO 	Y 
ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN 
INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
GENERAL 	CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 	16 DE 
SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN 
D115 15051 PS MI innn DE mgyirn 

19-oct-18 31-dic-19 $3,984,810.89 $1,996,788.72 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $718,222.32 $0.00 25.16% 2.51% SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR NfA 

3  DGOP-IR-L-3-049-18 LOCALES IR 

INGENIERÍA 
INTEGRAL 

INTERNACIONAL 
MÉXICO S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, 
UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA 
CONTADERO, 	DELEGACIÓN 	CUAJIMALPA, 	CIUDAD 	DE 
MÉXICO. 

25-oct-18 31-dic-19 $11,468,192.36 $2,239,221.89 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $288,080.99 $0.00 5.66% 18.02% SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

4 DGOP-LPN-F-2-050-18 FEDERALES L.P. 

IMPULSORA DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL, S.A. 
de C.V. en 

participación 

cni-int... 
GAMI 

INGENIERÍA e 
INSTALACIONES, 

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, 
BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, 
ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO 

3-nov-18 22-dic-19 $271264,001.63 $34,315,054.99 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 1.80% 0.00% SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

1 Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Ju ídicos en la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de TOTAL TOTAL DE TOTAL DE ANTICIPOS 
México, refiere el Juicio de Amparo 1132/20 8, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denomina. originalmente "Nepopuaico", hoy "El Cortadero", t arnitado ante el Juzgado Primero de Distrito CONTRATADO ECONOMÍAS 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Rio Tacubaya, por lo que la Dirección General de 43,077,393.48 0.00 ANTICIPOS 
Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia. 

AMORTIZADO N/A 
7 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 

refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Floreo Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Neporaualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en POR AMORTIZAR N/A 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintiuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte 
conducente precisa lo siguiente: 

"Li•J 
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte prornovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del articulo 
128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual [o solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se 
concede la suspensión definitiva para el efecto indicado. 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE 
AL PERIODO 

GENERAL 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

4,058,890.36 0.00 26.11% 21.99% 

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de CM., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, corno resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha 
obra. 

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos. 

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018 

• 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 
CON LIQUIDACIÓN Y/O 

FINIQUITO 
EN  

PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAD "D" 9 0 0 2 7 0 9 0 

TOTAL 9 0 0 2 7 0 9 0 

NOTA: 

HUBO A GEL LÓPEZ VÁZQUEZ 

Jefe de Unidad D'epartamentai de Supervisión 
de Construcción D6 

MTRO. EFRAÍ VAREZ MARTÍNEZ 

DIRECTOR CON RUCCIÓN DE OBRAS 
PUBL AS "D" 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 	 IL).1ZA11735.:)1/1)Élijil 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

 	CONTRATADO 
MONTO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2018 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE  
ENTREGA- 	 

RECEPCION 

CON ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

KtUJKSUS 

Construcción del corredor vizi( de 1a Lit., 7 del Metrobús y sue 
adecua..., par, el servicio CoMplem regarle 1098,911,032.65 0.00 0.00 1,098,089,029.24 821,29638 

1 DGPE-LPN-F-1-007- 
16 

PR 
FEDERALES-

OVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS- 

FONDO DE 
CAPITALIDAD 

SOS RETAR 	DE 
FIONANCIAMIENTOS 
INTERNOS CDE11,1 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 
NACIONAL 

s'jr"ct«,," Y 	'''''' 
de  	• en 0er011 	‘" "41  

Instalaciones y Mentenin„,ente en Ed„ de  
Pu  

Radio Comunicac 
ión' 

S.A.P.I. de C.V., SEMEX, 
S.A.de CVC.. y  Desarrollo 
ECO Industrial Mexicano. 

cz, ‘1,,,, 	,  

Metrobús y sus adecuaciones para el servicio 
complementario, que correrá sobre Avenida Paseo 
de la Reforma en el tramo comprendido de Indios 
Verdes 	a 	Santa 	Fe, 	con 	influencia 	en 	las 
Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo, Áfvaro Obregón y Cuajimalpa. 

. 	• 

01/12/2016 15/10/2017 1,098,911,032.65 0.00 o 00 

ANTICIPO ODO 

16 de oct do 17 16 de mar de 18 0.00 $ 	1,094,542,329.62 821296.98 100.00% 99.92% 10-dic-18 X 

Obra terminada, Entregada y recepcionada, 

Se tramito la estimación 19 de liquidación por 
un importe de 6821,296.98; por la bobode 
trámite ya no se cuenta con rectas. P010 01 
pago de esta 	Liquidación 	por lo que se 
encuentra como ADEFA. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Centro Acuático en la Pista de Memo y Canotaje “Virgilio 
Uribe 29,662,643.16 0.00 0.00 28,764,544.34 0.00 

2 DGOP-AD-F-1-038-17 

RECURSOS 
FEDERALES- 

SALARIALES Y 
EcoNómicAs„ 
PROGRAMAS 

RES/ORALES II 

Ió 
N DIRECTA 

CARULI Const 	S. rucc 	s, 
C. 

Construcción del Centro Acuático en A Pista de 
Remo y Canotaje '98191110 	Unbe", 	Ubicada 	en 
Periferico 	Oriente 	S/N, 	Cdonia 	Ex-Ejido 	de 

X'hi""  
28/02,018 31/12/2018 29,662,643.16 0.00 0 05 

ANTICIPO 2016 8,898,792.95 

O 00 $ 	28,764,544.34 0.00 100.00% 96.97% x 
 

OBRA EN PROCESO de Finiquito 
Las estimaclones 14, 15 se pagaron en el mes 

2010. 

Se tramito y pago la 001 16 como estimación 
11011101, 00 amortizo 01 100% de anticipo. 
Esta pendiente la liquidación 011 051, 17Liq 

AMORTIZADO 
de noviembre como ADEFAS con 000005505

PROVISIONES ADJUDICAC 
8,898,792.95 

POR AMORTIZAR 0.00 

Rehabi Mecí. de área de Uses Multiples 
Gimna 	 de Remo y Cano/al 	Virgilio 

pata  
Uribe  

la adecuad. de . 
sio en la Pista 	 e  24,717,462.62 0.00 0.00 19,013,763.15 1,101,218.82 

3 EGOP-AD-F-1-039-17 

RECURSOS 
FEDERALES-

PROVISIONES 
SALARIALES Y 
EcoNomicAs„ 
PROGRAMAS 

REGIONALES ii 

ADJUDICACIÓ 
N DIRECTA 

CARULI Construcciones, S. 
C. 

Rehablitac. de área de Usos Multiples para la 
adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y 
Canotaje 0511<110 Sobo". 

28/02/ 2o18 31/12/20-18 24,717,462.62 0.00 o 00 

ANTICIPO 2018 7,415,223.79 

- O 00 $ 	19,013,763.15 1,101218.82 100.00% 76.92%  ), 

OBRA EN PROCESO de Finiquito 
Las estimaciones 11, 12 	se pagaron en el 

noviembre mes de 	 DES: omo c 	A 
economias 2019. 

Se tramito la est.13 como estimación normal, 
la cual no fue pagada. 
Esta pendiente la liquidación con est. 14liq. 

AMORTIZADO 5,704,128 96 

POR AMORTIZAR 1,711,094.83 

Servicios de coordinación 
inmuebtes afectados por ef 
crgorrIal y lsOblac Eones de la 

tecnica.-administrativa y de campo a 	los 
sismo 1101 18 de septiembre de 2017 en las 

Delegación Xachímtico 
11,271,196.96 0.00 0.00 10944,890.44 13.00 

4 DGOP-IR-L-4-041-18 FINANCIAMIENTOS 
wiTERNs o 

INVITACIÓN 
RESTRINGID A 

Multinacionales Martínez 
Grey, 	. A. S 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio 	Alzado 	y 	Tiempo 
Determinado para la 	Elaboración del 	Proyecto 
Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el 
cual fue dañarlo a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre 	

Nacional y C 
A de 2017, ubicado en Anillo Periférico 

a 	v. 	anal 	 Antiguo Canal de 
Cuemanco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso 
Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, 
Ciudad de México 

25/08/2018 07/11/2017 11,271,196.96 0.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

- 

solicitó su pago como  

O 00 10,944,890.44 0.00 

• 

100 00% 97.10% 25-mar-19 X 
ega. 	ecepcio.do 	L 	id 	ión en

. 
 

Trabajos 	0011010010< 	al 	100%, 	contrato 
entr 	y 	r , 	iquac 
trámite. 

Se 	 ADEFA. 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 0.00 

Efaboración clel Proyecto Ejecutivo para la Rehabifit ación del roer.. 
público cíe San Jitar, ixtayopan 4,503,636.62 0.00 0.00 0.00 4,480,226.24 

5 
DGO P-R- I 	L-5-056-18 

Recursos Fmcales- 
Fondos y Frdmomsos 
Públicos-Atenotrin a los 

esa res 	urales Dst 	Nat NGID 
(FONAOEN-COMX)- 

2016 

INVITACIÓN 
RESTRI 	A 

- 

. odo de Proyec 
Especializados, 

Des 	 tos 

Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	para 	la 
Rehabilitación del mercado público de San Juan 
Ixtayopan 

06/11/2018 31/1220/1s 450363662 

.  

0.00 0.00 

ANTICIPO 000 

0.00 0.00 4 A80,226 24 100.00% 0.00% X 

Los trabaj. están concluidos en su totalidad 

Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que 
están pendientes de pago a la fecha. Fueron 
devueltas por falta . recursos por no haberse 
incluido 	el 	contrato 	en 	el 	Reporte 	de 
Compromiso 	por 	las fechas 	limite 	para 
celebrar 	compranisos 	a 	Direcc. 	de 
Recursos Financieros. 

Se solicitó su pago como ADEFA. 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 0.00 

Elaboración del Proyecto 8] 	II 	para la 80011(1(1 	(110 del mercado 
público Santa Cecilia 

. 
2,336,313.98 000 0.00 0.00 2,327,488.96 

6 
DGOP-IR-L-5-057-18 

Recursos Fiscales-
Fondos y Fidelcorrxsos 
P ubkos.Atenotón a ios 

Desastres Naturales 
(FONADEN-CDMX)- 

2016 

INVITACIóN 
RESTRINGIDA lrk on 	oldings, 	. 	. 	e 	. V. H 	A d C S 

Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	para 	la 
Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia 

13/11/2018 31/12/ 2 018 2,336,313.98 0.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

O 00 0.00 2,327,488.96 100.00% 0.00% X 

Los trabajos están concluidos en su totalidad. 

Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que 
están pendientes de pago a la fecha. Fueron 
devueltas por falta de recursos por no haberse 
incluido 	el 	contrato 	en 	el 	Reporte 	de 
Compromiso pa las f.has limite 	para 
celebrar 	compromisos 	a 	Dirección 	de 
Recursos Financieros. 

Se solicitó su pago corno ADEFA. 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 0.00 
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TOTAL TOTAL DE 
CONTRATADO ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 16,314,016.73 
1,191,886,185.27 0.00 AMORTIZADO 14,602,921.91  

POR AMORTIZAR 1,711,094.83 

HU 	 Z VÁZQUEZ 

misión de Construcción D6 Jefe de Unidad Depa 

Pagina 2 de 2 

i 
TOTAL • 	ESTIMACIONES 	r AVANCE GENERAL AL  

PERÍODO 

PAGADAS EN ' -;'EMITE FÍSICO FINANCIERO 

1,156,812,227.17 :,,702.74 100.00% 41.21% 

MTRO. EFRAIN 	EZ MARTINEZ 
DIRECTOR DE CONST 	 DE OBRAS PÚBLICAS "O" 

Secretaria de51>rió71/ 
Dirección General de Construcción de Obras Publicas 

:afeo... Construcción de Obras Publicas D 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO 

CONTRATADO 
TOTAL 

CONTRATADO 
EJERCICIO 2018 

ECONOMÍA ANTICIPOS 

CON ACTA DE  
MONTO FECHA 

CONVENIO (PERÍODO MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

Elaboración del Ptoyecto EIecotivo para la Rehabilita 	n.mercado 
plática de artesanas y curíosídades de San Juan 5,871,749.84 0.00 0.00 0.00 5,449,216.00 

7  DG.,_,,_„5.058.,,, 

Recursos Fiscales- 
Fondos y F deiconasos 
Rió:ices-Atención a os 

Desastres Iiatu'e'es 
'FONADEN-CDMXT 

20, 

INVITACIÓN 
RESTRINGIDA 

Constructora COOAD, S. A 
de C V 

Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	para 	la 
Rehabilitación del mercado público de artesanas y 
curiosidades de San Juan 

1311;2018 31.12:2018 5,877.749.84 0.00 O 00 

ANTICIPO O 00 

- O 00 0.00 5,449216.00 100.00% 0.00% X 

Los trabajos están concluidos en su t.abdad 

Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que 
están pendientes de pago a la fecha 	Fueron 
devueltas por falta de recursos por no haberse 
incluido 	el 	contrato 	en 	el 	Reporte 	de 
Compromiso 	por 	las 	fechas 	límite 	para 
celebrar 	compromisos 	a 	Dirección 	de 
Recursos Financieros. 

Se solicitó su pago como ADEFA.  

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 0.00 

Trabajos de demolicIón de los mercadas públicos San Gregorio Allapcdco 
San Juan Ixtayapan y e1 edificio de Adminístración y Áreas de Servicios del 
mercado público Santa Cecilia a Pfec10 Alzado y Tlempo Determinado. 

10,430,642.34 0.00 0.00 0.00 10,414,722.10 

8 DGOP AD L 2 060-18 

No Etiquetado 
Recursos Fiscales- 

Fiscales-Fiscales-2018- 

para Enes especifico 

ADJUDICACIÓ 

N  DIRECTA 

HK Consorcio Industrial S 
A. de C V 

Trabajos de demolición de los mercados públicos 
San Gregorio Atlapulco, San Juan bdayopan y el 
edificio de Administración y Áreas de Servicios del 
mercado público Santa Cecilia a Pmcio Alza. y 
Tiempo Determinado 

151 1/2018 19/12.'2018 10,430,642.34 0.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0 00 0.00 10,414,722.10 100.00% 0.00% X 

Los trabajos están concluidos en su totalidad,  

Se tramitaron las estimaciones 01 ala 03 que 
están pendientes de pago a la fecha. Fueron 
devueltas por falta de recursos por no haberse 
incitado 	el 	contrato 	en 	el 	Reporte 	de 
Compromiso 	por 	las 	fechas 	limite 	para 
celebrar 	compromisos 	a 	Dirección 	de 
Recursos Financieros 

Se solicitó su pago como ADE FA 

AMORTIZADO Original Treansterido 
 

POR AMORTIZAR 0.00 

EIáboraciem del PfOrIcK) Eiecufivo para. lo RIINN3b8neeIón del Mercada 
público San Gregorio Allapulco 4,115.507.10 000 000 0.00 Z137,53344 

9 DGOP-AD L-5-065 18 

Recursos Fiscales-
Fondos y Ficleicorin sos 
Públicos-Atención a ios 

Desastres Naturales 
IFONADEN-COMX, 

2 

ADJUDICACIÓ 
N DIRECTA 

	

Servicios de 	y  A  

5  

	

de 	V. 

Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	para 	la 
Rehabilitación del mercado público San Gre,. 
Atlapulco 

2611/2018 31/12;2018 4,175,507.10 0.00 000 

ANTICIPO 000 

0.00 0.00 2,137.533.64 100.00% 0.00% X 

L. trabajos están concluidos en su totalidad. 

Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que 
están pendientes de pago a la fecha. Fueron 
devueltas pm faite de recursos por no haberse 
incluido 	el 	contrato 	en 	el 	Reporte 	de 
Compromiso 	por 	las 	fechas 	limite 	para 
celebrar 	compromisos 	a 	Dirección 	de 
Recursos Financieros 

Se solicitó su pago como ADE FA 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR O.00 

TOTALES 1,191,886,185.27 0.00 0.00 1,156,812,227.17 26,73(,702.7 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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.E.NO DE L. 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

CONTRATOS 

REPORTADOS 

POR LA DICCCOP 

DIRECCIÓN DE ÁREA 

CONTRATOS REPORTADOS EN EL 

MES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 
CON LIQUIDACIÓN Y/O 

FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

EFECTUADA 
EN PROCESO 

DE RECEPCIÓN 
PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

44 
DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS "A" 

44 1 0 11 0 34 11 34 0 

38 
DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS "B" 

38 2 0 15 0 25 14 26 0 

229 
DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS "C" 
229 0 1 41 0 188 41 188 0 

113 
DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS "D> 

113 0 3 29 0 84 29 84 0 

424 TOTAL 424 3 96 0 331 95 332 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 27 

27 

1 o o 

o 

28 

28 

o 

o 

28 

o 28 	 0 

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTISIETE ADJUDICADOS EN EL 2019. 

EN EL EJERCICIO 2019, SE ADJUDICARON EN TOTAL 44 CONTRATOS, DE LOS CUALES 11 YA SE CONCLUYERON, LIQUIDARON Y RECEPCIONARON (YA NO SE REPORTAN) 

6 QUE YA SE LIQUIDARON Y ESTÁN PENDIENTES DE RECEPCIONAR (TAMPOCO SE REPORTAN) 

DE LOS 27 (DEL 2019) QUE SE REPORTAN, 1 ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, 5 EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 21 CONCLUIDOS, PENDIENTES DE LIQUIDAR Y RECEPCIONAR. 

LA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL 2016 QUE TAMBIÉN SE REPORTA EN ESTE EJERCICIO, ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 

!I •89 



,T; DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE CF 	 ',CAUDAL,  DE MEXIC(i 

Dlrec rd, Gen, 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

Corte 0130 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD  EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO
ECONOMÍA 

EJERCICIO 2019 
ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE% 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa 863,746,862.61 150,000,000.00 0.00 0.00 62,253,760.31 608,479.00 

DGPE-LPN-1-014-16/REV2 PARTICIPACIONES LPN 
GRUPO CORPORATIVO 

AMODHER, S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Museo 	Interactivo 	1~61 

Iztapalapa. 
29/1212016 07/05/2019 492,949,831.93 108,141,348.16 0.00 

ANTICIPO 0.00 

19/12/2018 07/05/2019 0.00 20,418A99.97 608,479.00 15.06% 4.14% 

El 	avance 	físico 	y 	financiero 	corresponde 	al  

ejercicio que se reporta del contrato multianual en 

base al Convenio Especial de Ampliacion, con 

fecha de término al 7 de mayo de 2019. 

Contrato con terminación anticipada. 

Se encuentra en etapa de cierre ackniniatrativo 

e integración de expediente. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

2 DGCOP-AD-1-3-389-19 PARTICIPACIONES AD 
SUPERVISORES TÉCNICOS, 

S.A. DE C.V. 

Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para 

cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa 
primera 	etapa 	ubicado 	en 	Calzada 	Ermita 

Iztapalapa 	No. 	2325 	esquina 	Calle 	Hortensia, 

Colonia 	Los 	Ángeles, 	Alcaldía 	Iztapalapa, 	C.P. 

09830, en la Ciudad de México. 

04/10/2019 31/12/2019 1,858,651.84 1,858,651.84 o.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,840,065.32 0.00 100.00% 99.00% 
Servicios concluidos. 

Pendiente . Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

3 DGCOP-AD-L-3-435-19 PARTICIPACIONES 
AD  CONSTRUCCIONES LERMA, 

S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Museo 	Interactivo 	Infantil 

Iztapalapa (.~ etapa) ubicado en Calzada 

Ermita 	Iztapalapa 	No. 	2325 	esquina 	Calle 

Hortensia, 	Colonia 	Los 	Ángeles, 	Alcaldía 

Iztapalapa, C.P. 09839, en la Ciudad de México. 

28110/2019 10/12/2020 368,938378.84 40,000,000.00 o.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 39,995,195.02 0.00 10.84% 10.84°A 

Trabajos en proceso de ejecución. 

NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta 

para este ejercicio (10.84./0), corresponde al 1009, 

para este ejercicio 2019, del contrato multia nua I. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito 

Federal (2019). 24,029,886.11 19,379,496.85 0.00 0.00 18,222,169.82 0.00 

4 DGCOP AD I 1 023 19 RECURSOS FISCALES AD 
INGENIERÍA APLICADA 

ICTINO, S.A. DE C.V. 

Mantenimiento correctivo y preventivo a precios 

unitarios de 7 puentes peatonales, ubicados en 

i, 	 d ferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la 

Ciudad de México, deriva..r el impacto de da. 

que se presentó en la zona debido al sismo 

ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones 

ciudadanas y dependencias oficiales. 

11/0312019 08/06/20n 1,857,354.07 1357,354.07 o.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,825,860.88 0.00 100.00%, 98.30% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

5 DGCOP-LPN-1-1-044-19 RECURSOS E,sc,,,, LPN 

INDUSTRIA DE 

CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 

puentes peatonales, ubicados en diversas 

Alcaldías . la Ciudad . México, derivado de 

revisiones programadas y solicitudes mediante el 

Sistema de Atención Ciudadana, así como de 

peticiones ciudadanas. 

29/04/2019 25/10/2019 4,900,389.26 250,000.00 

0.00  

0.00 

ANTICIPO 

0.00 209,825.44 0.00 83.93% 83.93% 

Contrato con terminación anticipada. 

Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e 

integración del expediente. 

AMORTIZADO IDO 

POR AMORTIZAR 0.00 

6 DGCOP-IR-1-1-050-19 RECURSOS FISCALES IR 
5"'DEM' ' A 

 SE C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 

puentes peatonales, ubicados en diversas 

Alcaldías . la Ciudad de México, derivado de 

peticiones ciudadanas y revisiones programadas. 

27/05/2019 03/10/2019 3,050,440.95 3,050,440.95 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 2,582,218.00 0.00 100.00% 84.65% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

7 DGCOP LPN L 1 178 19 RECURSOS FISCALES LPN 
INGENIERÍA TOTAL 

ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. 

Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 

12 puentes peatonales, ubicados en diversas 

peticiones ciudadanas y de revisiones 

programadas. 

21/08/2019 31/12/2019 3,253,938.48 3,253,938.48 

0.00  

0.00 

ANTICIPO 

0.00 2,777,730.20 0.00 100.00% 85.37% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de 
 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

c-H-,1 9 O 
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G013! ERN 

CIUDAD DEMÉXICO 

SECRETAR1 E OBRi o SERVICIOS DE LA CiUDAD D mÉxicC, 

Subsec,etuía de infraestrue 

Dirección Denerai de Construcción de Obras Públicas 

01, F,Ibbeas 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

Corte 4130 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE Yo 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Mantenimiento preventivo y correctivo 10 puentes 

peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la 

Ciudad de México, derivados 

0.00  ANTICIPO 

8 DGCOP-LPN-L-1-187-19 RECURSOS FISCALES LPN 
DE 

 ARQ. DISEÑO 
DE  de peticiones 

ciudadanas y de revisiones programadas. 28/08/2019 31/12/2019 1,670,948.85 1,670,948.85 0.00 AMORTIZADO Trabajos concluidos. 
ESPACIOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 1,645,660.68 0.00 100.00% 98.49% 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento y reparación a dos puentes 

INGENIERÍA APLICADA 

peatonales, ubicados en la alcaldíaktapalapa, 

de la Ciudad de México, derivado de emergencias y 

ANTICIPO 0.00 

AMORTIZADO 
9 DGCOP-AD-1-1-260-19 RECURSOS FISCALES AD 

ICTINO, S.A. DE C.V. peticiones ciudadanas. 30/09/2019 31/12/2019 1,857,790.25 1,857,790.25 0.00 0.00 1,814,854.90 0.00 100.00% 97.68% 
Trabajos concluidos. 

. 0.00 
Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a 5 

SERVICIOS Y SUMINISTROS 

puentes peatonales, ubicados en diversas 

alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de 

0.60  ANTICIPO 

AMORTIZADO 0.00 
10 DGCOP AD I 1 264 19 RECURSOS FISCALES AD 

ARGO, S.A. DE C.V. peticiones ciudadanas y revisiones programadas. 26/09/2019 25/12/2019 1A73,945.99 1,473,945.99 0.0 0.00 1,468,014.80 0.00 100.00% 99.60% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 17 

elevadores, ubicado en diversasa Alcaldías de la 0.00  ANTICIPO 

11 DGCOP AD L I 2. 19 RECURSOS FISCALES AD GENARO ALVARADO GARCÍA 
Ciudad de México. 

14/10/2019 27/12/2019 3,244,936.67 3,244,936.67 0.00 0.00 3,188,171.84 0.00 100.00% 98.25% 
Trabajos concluidos. AMORTIZADO 0.00 
Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento preventivo, correctivo a 4 puentes 

peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la 0.00  ANTICIPO 

12 CONSTRUCTORA RLS, S.A. Ciudad de México, derivados de peticiones 

AMORTIZADO 0.00 
DGCOP-AD-1-1-356-19 RECURSOS FISCALES AD 

DE C.V. ciudadanas y revisiones programadas. 21/10/2019 31/12/2019 1,552,318.12 1,552,318.12 0.00 0.00 1,546,299.72 0.00 
10100%  95'61%  TPrenadaiie:ter;Lkiridsir y Recepcionar.         

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento y reparación a puente peatonal La 

Concordia en la Alcaldía lztapa lapa de la Ciudad de 0.0  ANTICIPO 

SERVICIOS Y SUMINISTROS México, derivado de emergencias y peticiones 
' 

AMORTIZADO 0.00 
13 DGCOP AD l 1 438 19 RECURSOS FISCALES AD 

ARGO, S.A. DE C.V. 
ciudadanas. 01/11/2019 27/12/2019 1,167,823.47 1,167,823.47 0.00 0.00 1,163,533.36 0.00 100.00% 99.63% 

Trabajos concluirlos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a 

Sala 011in Yoliztli 7,850,568.13 7,850,568.13 0.00 0.00 7,795,256.73 0.00 

Adecuación del Proyecto para la modificación y 

MULTINACIONALES 
construcción del puente peatonal dañado por 

impacto de vehículos, ubicado en anillo periférico 

0.00  ANTICIPO 

AMORTIZADO 0.00 
14 DGCOP-LPN-L-2-169-19 RECURSOS FISCALES LPN MARTÍNEZ GREY, S.A. DE 

C.V. 
sur, frente al Número 5141, Colonia Isidro Fabela, 

Alcaldía TIalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. 

14/08/2019 31/12/2019 7,850,568.13 7,850,568.13 0.00 0.00 7,795,256.73 0.00 100.00% 99.30% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac. 39,032,843.96 39,032,843.96 0.00 0.00 38,962,650.29 0.00 
Proyecto Integral para los Trabajos de 

AD REM DISEÑO, 

SUPERVISIÓN, PROYECTO. 
Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici- 

Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tiáhuac No. 

ANTICIPO 0.00 

AMORTIZADO 0.00 
15 DGCOP-LPN-1-4-072-19 RECURSOS FISCALES LPN CONSULTORÍA Y 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, elcaldia 17,06/2019 31/12/2019 19,172,861.78 19,172,861.78 0.00 0.00 19,134,613.84 0.00 99.83% 99.80% Trabajos en proceso de ejecución. 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V. 
Tia huac, Ciudad de México. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Proyecto Integral para los Trabajos de 

Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El 0.00  ANTICIPO 

16 DGCOP-LPN-1-4-093-19 RECURSOS FISCALES LPN 

DESARROLLADORA DE 

PROYECTOS Y OBRA 

CIVIL,S.A. DE C.V. 

Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El 

Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad 

de México. 

11/07/ 2019 31/12/2019 19,859,982.18 19,859,982.18 0.00 0.00 19,828,036.45 0.00 99.98% 99.84% Trabajos en proceso de ejecución. AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a 

Centros de Salud 78,163,152.95 78,163,152.95 0.00 0.00 77,992,676.04 0.00 

Proyecto Integral para los Trabajos de 

Construcción del Centro de Salud Corpus 0.00  ANTICIPO 

Christy, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. 

AMORTIZADO 0.00 PROYECTASE 
Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Alvaro 

17 OGCOP IR 1 4 081 19 RECURSOS FISCALES IR CONSTRUCCIONES 
Obregón, Ciudad de México. 

02107/2019 31/12/2019 3,161,841.00 3,161,841.00 0.00 0.00 
Trabajos concluidos. 

DAVANA, S.A. DE C.V. 
3,146,825.10 0.00 100.00% 99.53% 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

POR AMORTIZAR 0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

Corte a130 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2029 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

18 DGCOP-IR-L-4-091-19 RECURSOS FISCALES IR 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

DAVANA, S.A. DE C.V. 

Proyecto Integral para los Trabajos de 

Construcción del Centro de Salud "Ejidos de 

Santa úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa 

ürsula Coa pa S/N, entre Viaducto Ttalpan y 

Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsuia 

Coa pa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de 

México. 

10/07/2010 31/12/2019 3,411,083.24 3,411,083.24 0.00 

ANTICIPO 000 

0.00 3,39/803.17 0,00 100.00% 99.46% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

19 DGCOP-LPN-L-4-094-19 RECURSOS FISCALES LPN AD OPUS, S.A. DE C.V. 

Proyecto Integral para los Trabajos de 

Remodelación y Ampliación de la Clínica de 

Salud "San Luís" Tlazialtemalco, ubicado en Av. 5 

de Mayo S/N, esq. Temacpa leo, Pueblo de San Luís 

Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, 

Ciudad de México. 

11/07/2019 31/12/2019 15,503,338.98 15,503,338.98 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 15,456,381.87 0.00 100.00% 99.70% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

20 DGCOP LPN L 4 096 19 RECURSOS FISCALES LPN 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

DAVANA, S.A. DE C.V. 

Proyecto Integral para los Trabajos de 

Remodelación y Ampliación de la Clínica de 

Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas 

Moreno, Colonia Santiago Ahuizotka, CP. 02750, 

Alcaldía Azcapotzatco, Ciudad de México. 

11/07/2019 31/12/2019 20,431,439.60 20,431,439.60 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 20,412,380.01 0.00 100.00% 99.91% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

DGCOP-LPN-1-4-097-19 21 i  RECURSOS FISCALES LPN 

EDIFICACIONES Y 

DESARROLLOS 
, 

ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE 

C.V. 

Proyecto Integral para los Trabajos de 

Construcción del Centro de Salud "Topilejo", 

ubicado en Prolongación Las Cruces, 5/N Esq. 
m rad, ~tepe, col, san migue, Topilejo, 

C.P. 14500, Alcaldía ralean, Ciudad de México. 

11/07/2019 31/12/2019 18,264,084.13 18,264,084.13 0.00 

ANTICIPO 0.00 

- 0.00 18,227,784.08 0.00 100.00% 99.80% 
Trabajos concluidos. 

 Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

22 DGCOP AD L 4 298 19 RECURSOS FISCAL. AD 

SIMBRÓN 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. 

Proyecto Integral para tos Trabajos de 

remodelación y ampliación del Centro de Salud 

"La Cascada", ubicado en calle Piedra Guija 5/N, 

entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 

01490, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México. 

17/10/2019 31/12/2019 17,391,366.00 17,391,366.00 

0.00 
 

0.00 

ANTICIPO 

0.00 17,356,501.81 0.00 100.00% 99.80% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Servicios Centro de Salud Topilejo 4,972,816.20 4,972,816.20 0.00 0.00 4,625,443.39 0.00 

23 DGCOP-IR-L-3-312-19 RECURSOS FISCALES AD 
5 SOL GEOCONSULTORES, 

S.A. DE C.V. 

Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y 

geotécnicos en la zona que comprende 

actualmente el Hospital Materno Infantil de 

Topilejo y áreas aledañas, esto en el Pueblo 

originario Topilejo, Alcaldía Tialpan, Ciudad de 

México, considerando la potencialidad del 

movimiento de estratos, esto para definir las 

características físicas del suelo de desplante para 

las estructuras del Nuevo Hospltal General de 

Topilejo. 

16/10/2019 14/11/2019 1,12/816.20 1,12/816.20 
0 o0  

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,118,73/07 0.00 
100'00%  99'64%  

Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

24 DGCOP AD L 1 323 19 RECURSOS FISCALES AD GRUPO DN, S.A. DE C.V. 

Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y 

servicios corno medidade compensación y pago 

por el aprovechamiento de las áreas asignadas al 

sector salud, ubicado en el instituto Tecnológico 

de T'atoan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, 

Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía 

Tlaipan, en la Ciudad de México. 

24/10,2019 08/11/2019 1,800,000.00 1,800,000.00 o.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,781,86/08 0.00 100.00./0 98.99% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

25 DGCOP AD L 1 324 19 RECURSOS FISCALES AD GRUPO DN, S.A. DE C.V. 

Construcción de áreas y servicios provisionales 

para la operación del Hospital y Centro de Salud 

de Topilejo, ubicado en el instauto Tecnológico de 

T'atoan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, 

Colonia San Miguei Top;lej o, C.P. 14500, Alcaldía 

Tia Ipan, en la Ciudad de México. 

24/10/2019 ." 2°. 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,287,546.64 0.00 100.00% 99.04% 
Trabajos concluidos. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

26 DGCOP-AD-L-1-355-19 RECURSOS FISGA ,ES AD AD OPUS, S.A. DE C.V. 23/10/2019 

Complemento a las áreas provisionales para 

operación del Hospital y Centro de Salud 

Topilejo, ubicado en el instituto Tecnológico de 

Tlaipan ubica. en Cerrada de Santa Cruz No. 4, 

Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía 

T'atoan, en la Ciudad de México. 

15/1112019 750,000.00 750,000.00 0.00 

ANTICIPO 0.00 

o.00 437,302.60 0.00 100.00% 58,31./o 
Trabajos conclu,dos. 

pendiente de Liquidar y Recepcionar. 
AMORTIZADO 0,0 

POR AMORTIZAR 0.00 
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CIUDAD DE MÉXICO 

.....RETARiA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CUIDAD DE 1,1E.,i 
Subsecretaria de I nfraestructu, 

Dirección General de Construcción de Obras PO 
DiiecciO, 	Coustruccion de O b: 	Priblicas "A" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 
Corte a130 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Remodelación, construccion y ampliación de los Centrod Penitenciarios 

Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan. 199,997,898.29 199,997,898.29 0.00 0.00 199,887,367.96 0.00 

Remodelación, construcción y ampliación de los 

GAMI INGENIERÍA E 
Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, 

San Fernando y repepan, de la Ciudad de México. 

ANTICIPO 0.00 

AMORTIZADO 0.00 27 DGCOP-AD-L-4-185-19 PARTICIPACIONES AD INSTALACIONES, S.A. DE 06/08/2019 31/12/2019 194,416,561,59 194,416,561.59 0.00 0.00 194,370,221.20 0.00 99.98% 99.98% Trabajos en proceso de ejecución. 
C.V. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo y 

CORPORACIÓN DE 
Financiero para la remodelación, construcción y 

ampliación de los Centros Penitenciarios Santa 

0.00  ANTICIPO 

AMORTIZADO 0.00 28 DGCOP-AD-L-5-186-19 PARTICIPACIONES AD SERVICIOS NACIONALES, 

S.A. DE C.V. 
Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la 

Ciudad de México. 

06/08/2019 31/12/2019 5,581,336.70 5,581,336.70 0.00 0.00 5,517,146.76 0.00 99.98% 98.85% Servicios en proceso de ejecución. 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES n 	1,217,794,028.25 499,396,776.38 0.00 0.00 409,739,324.54 608,479.00 

TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMÍAS 
TOTAI. DE ANTICIPOS 

1,217,794,028.25 0.00 
ANTICIPO 0.00 
AMORTIZADO 0.00 
POR AMORTIZAR 0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES 

PAGADAS EN TRÁMITE 

409,739,324.54 608,479.00 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 

 

lng. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "83" 
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GOBIFW\>,—,  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Dreccíón General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "8" 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN  
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "B" 

12 0 0 0 12 0 12 0 

TOTAL 12 0 0 0 12 0 12 0 

no94 



Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2019 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS " 

NUMERO  
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN MONTO 
CONTRATADO 

ECONOMÍA ANTICIPOS 
CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

Al 30 de junio de 2020 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

1 DGCOP-AD-L-5-068-19 11 AD Dirección de Ingeniería y arquitectura 
integral, S.A de C.V 

Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre 
documentaba motivo del temino de concreto de la empresa 

encargada de la supervisión externa de la obra pública y 
activkladesque se presentendurante el periodo del servbio 
realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta 

el convenio especial y la atención a las solicitudes de 
informacxión para la construcción del corredor vial para el 

transporte público línea 5 del metrobus. 

,., 	10  
' ' m" - 

15-jul-19 $1,342A43 09 

ANTICIPO 0.00 

N/A N/A N/A 1,342,043.09 0.00 10000 100 00 En proceso de Liquidación y 
Recepción 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

2 DGCOP-LPN-L-1-014-19 15 LPN Grupo Constructor TCASA, S.A de C.V. 
Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto 

hidráulico y carpeta asfáltica de carril confinado de la Línea 

M erbú 	ej'a Cl : Itdrodbe México. 

	

i Y 	 éL .  del Transporte"1  

	

corredor 	 Pública,d 	 s 	5 d e 

25-mar-19 31-ago-19 $12,125,078.00 

ANTICIPO 3,637.523.40 

N/A N/A 12,125,078.00 N/A En 0.03 100.00 100 00 proceso de Liquidación y 
Recepción 

AMORTIZADO 3,637,523.40 

POR AMORTIZAR 000 

3 DGCOP-AD-L-5-158-19 11 AD Rioboo, S.A de C.V. 

Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del 

Calzada del Hueso a la Preparatoria No 1, sobre las 
avenidas Cafetales y Muyugarda. 

16-ago-19 23-dio-19 $7,998,484.64 

ANTICIPO 0.00 

N/A N/A N/A 7,998,484.64 0.00 100.00 100.00 AMORTIZADO ODO 

POR AMORTIZAR 000 

4 DGCOP-LPN-L-I-222-19 25 LPN Consorcio de Ingenieros Constructores y 
Consultores S.A de C.V. 

Mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor 
Tepalcates- Tacubaya . 05-sep-19 18-dio-19 $69,902,097.20 568,998.03 

ANTICIPO 0.00 

N/A N/A N/A 69,902,097.20 0.00 100.00 100.00 En proceso de liquidación y 
recepción AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

5 DGCOP-LPN-L-5-223-19 26 LPN Supervisión, Coordinación y Construcción 
de Obras, S.A de C.V. 

Servicios de supervisión técnica, administrativa para el 
mantenimiento a la Linea 2del Metrobús corredor 

Tepalcates- Tacubaya. 
05-sep-19 31-dio-19 $2,606,851.97 

ANTICIPO 0.013 

N/A N/A N/A 2,606,851.97 0.00 100.00 100.00 En proceso de liquidación y 
recepción 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

6 DGCOP-AD-L-1-434-19 15 AD RODER Construcciones S.A de C.V 
Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la 
columna de la independecia (Ángel) ubicado en Av. 

Reforma, de la Ciudad de México. 
22-oct-19 31-dio-19 51 ,849,255 89 

ANTICIPO 0.00 

N/A N/A N/A 750,540.88 0.00 100.00 10000 

En Proceso de Recepción 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

7 DGCOP-AD-L-1-433-19 15 AD Andamios y pararayos S.A de C.V 
Instalación de andamio estructural en la columna de la 
independecia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la 

Ciudad de México. 
31-oct-19 31-dio-19 $1,628,782.36 

ANTICIPO 100 
N/A N/A N/A 1,628,781.52 0.00 100.00 10000 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

8 DGCOP-LPN L 1 429-19 11 LPN Construcción, infraestructura y 
maquinaria S.A de C.V 

Construcción del patio 	e cultura que brindará servicio en d 
el sistema de corredores viales de la red de Metrobús. 30-oct-19 31-dio-19 $36,183A58.65 7,727,000.00 

ANTICIPO 0.00 

N/A N/A N/A 36,183,658.65 0.00 100D0 100.00 En proceso de Liquldacón y 
Recepción 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

9 DGCOP-AD-L-5-436-19 11 AD Colinas de Buen S.A de C.V 
Servicios de supervición para la construcción del patio de 
cultura que brindará servicio en el sistema de corredores 

viales de la red de Metrobus. 
30-oct-19 31-dio-19 $1589,200.00 

ANTICIPO 0.00 

6/A N/A N/A AMORTIZADO En 1,580,2ooao aoo 1oo.00 100.00 proceso de liquidación y 
recepción 

000 

POR AMORTIZAR 0.00 

10 DGCOP-AD-L-1-441-19 15 AD Construcciones Lerma, S.A de C.V Mantenimiento al carril confinado con carpeta de de 
rodamiento asfaitico para las líneas 4, 5 y 6 del metrobús. 01-nov-19 31-dio-19 $6,441,277.82 

ANTICIPO 0.00 

N/A N/A N/A A441,277.82 0.00 100.00 10000 En proceso de liquidación y 
recepción 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

fr 9 5 



TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS  

ANTICIPO 3,637,523.40 

143,768,949.33 8,295,998.03 AMORTIZADO 3,637,523.40 

POR AMORTIZAR 0.00 

WORINEDEAVANCEFNICOPARAOBRAPÚBLICA 	 Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 
DER0002019 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B" 

NUMERO 
F.F.MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
MONTO 

CONTRATADO 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO 
INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Elaboración de estudio y levantamiento dela infraestructura ANTICIPO 0.00 

11 DGCOP-AD L 2 440 19 11 AD Constructora JBE, S.A de C.V existente y obtencion del dictamen estructural del edificio 21-oct-19 06-dic-19 $1.468,901.30 
AMORTIZADO 0.00 

N/A N/A N/A 1,468,901.30 0.00 100.00 100.00 En proceso de liquidación y 

existente para la contrucción de la clínica especializada. recepción 

POR AMORTIZAR 000 

Trabajos preliminares, colocación de tapiales para 
delimitación de colindancias, desmontaje de las 

ANTICIPO 0.00 

AMORTIZADO 0.00 
12 DGCOP-AD-L-2-442-19 11 AD Constructora JBE, S.A de C.V instalaciones existentes, demolición propia del inmueble 21-oct-19 21-nov-19 $633,318.41 N/A N/A N/A 633,318.41 000 100.00 10000. 

En proceso de liquidación y 

anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general 
para la construcción de la clínica especializada. 

recepción 

POR AMORTIZAR 0.00 

Subdirector de Conetrucción de Obra. Públicas ^131. 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

142,670,233.48 0.00 100.00 100.00 

n Q 



e 

CI DAD DE MEXICO 

ORAS c,  11  2020 
'ONA VíCAMO 

Ohrls 

CONTRATOS EJERCICIO 2019 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

229 0 0 41 188 41 188 0 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

   

    

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO INICIO TERMINO INIC. TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

1 DGCOP-AD-L-2-040-19 LOCALES A.D. 
HALLIB 

INGENIERÍA S 
DE C.V. 	.A.  

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE 
GRAL. 	JOAQUÍN 	AMOR 	Y 	CARLOS A. 	VIDAL 	S/N, 	COL. 
GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE 
MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

10-jun-19 9-ago-19 $1,440,353.52 $1,440,353.52 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,440,353.52 $0.00 

N/A 
 

100.00% 100.00%  

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

2 DGCOP-LPN-L-4-046-19 LOCALES L.P.N. 
CONSTRUCCION 
ES LERMA S.A. 

DE C.V. 

"HKOY ti, I I., 	IN I tbl-U,Ltb 	HAKA 	LA 	LUNb I KUULIUN, 
ENTREGA Y 	PUESTA EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): I) "CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD", II) 
.. 	A 
MuDULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL TEPALCATES" BAJO 

LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN 	I) CALLE ENRIQUE 
RAMBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA; Y CALLE 
PRIMAVERA 	S/N, 	COL. 	TEPALCATES, 	AMBOS 	EN 	LA 

015119131TAPILIWRAR 91 "4,Ngf?<,, °N, ,. if‹,,,A Y 

8-may-19 30-oct-19 $27,577,044.77 $27,577,044.77 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $21,361,179.45 $0.00 100.00% 77.46% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

3 DGCOP-LPN-L-4-047-19 LOCALES L.P.N. 
IRKON 

HOLDINGS, S.A. 
DE C.V. 

PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA 
VIDA, 	II) 	CENTROCIBERNÉTICO 	"LOS 	OLIVOS" 	Y 	CANCHAS 
DEPORTIVAS; III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALAPA"; IV) 
CENTRODE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPAN", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; II) CALLE 
COCODRILO N° 67, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; III) CALLE 
AHUALPA S/N, COL. BARRIO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) 

M8Irállall_IIIKL8alflal ERRE 	Y FIJES 1A 

17-may-19 8-nov-19 $55,586,319.41 $55,586,319.41 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $55,069,143.14 $0.00 100.00% 99.07% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

4 DGCOP-LPN-L-4-048-19 LOCALES L.P.N. 
IRKON 

HOLDINGS, S.A. 
DE C.V. 

EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO 
NORTE MÓDULO DE POLICÍA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; III) 
PARQUE "DE LA EQUIDAD"; IV) DEPORTIVO "LA MUELA"; V) CENTRO 
INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTÍNUA BAJO LA MODALIDAD DE 
INTEGRALES A PRECIO ALZADOY TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS 
EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE; 
ALCALDAÁLVARO OBREGÓN; II) CALLE 1° DE NOVIEMBRES/N ENTRE 
AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA 
CONCHITA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN: 1111 CALLE JESÚS 

20-may-19 11-nov-19 $82,619,201.83 $82,619,201.83 

N/A  

N/A  

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $68,186,342.04 $0.00 100.00% 82.53% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

5 DGCOP LPN-L 4 049 19 LOCALES L.P.N. 
TRACTOGASI 

ARRENDADORA, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 
"ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO 
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

21-may-19 12-nov-19 $15,000,876.59 $15,000,876.59 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $404,975.93 $0.00 3.00% 2.70% 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
PARA 	LA 

TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 
PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

6 DGCOP-AD-L-2-058-19 LOCALES A.D. 
HDOS 

CONSTRUCCION 
ES,S.A. DE C.V. 

"TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES) 	"ATLAMPA", 	UBICADO 	ENCERRADA 	DE 	CEDRO 
ESQUINA 	EULALIA 	GUZMÁN, 	COL. 	ATLAMPA, 	ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO." 

14-jun-19 9-jul-19 $1,855,465.63 $1,855,465.63 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 51,855,465.63 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

7 DGCOP-AD-L-2-059-19 LOCALES A.D. 

DISEÑOS 
ACABADOS Y

(PILARES) CONSTRUCCION 
ES , S.A. DE C.V. 

"TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 

"CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 

DE CAMINO REAUSAUCES, TLALPEXCO, CUAUHTEPEC BARRIO 

ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO." 

14-un-19 9-jul-19 $1,840,629.26 $1,840,629.26 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,840,629.26 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

ss 



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2019 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PER1000-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

8 DGCOP-AD-L-2-061-19 LOCALES A.D. 
GRUPO 

IVANCOT, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC 
FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDOS S/N 
ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 25 DE 
JULIO; SUR 147 ESQ. SUR 146, COL. AMPLIACIÓN RAMOS 
MILLÁN,EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, 
RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

14-jun-19 13-ago-19 $965,719.84 $965,719.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $965,719.84 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

9 DGCOP-AD-L-2-062-19 LOCALES A.D.CONSTRUCTOR 
VIANT GRUPO 

S.A. DE C.V. 	' 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. 
ERMITA 	IZTAPALAPA,COL. 	REFORMA 	POLÍTICA 	EN 	LA  , 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

10-jun-19 9-ago-19 $1,379,525.95 $1,379,525.95 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,379,525.95 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

10 DGCOP-AD-L-2-064-19 LOCALES A.D. 
HALLIB 

INGENIERÍA S.A.  
DE c.v. 

AMPLIA,' (../N,AUELUALA UN, 	HtHIA1,11LI I AUIUN 	y 

MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES 	EN 	LA 	ALCALDÍA 	GUSTAVO 	A. 	MADERO 
CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC 
LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN 
ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y 
AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, 
C.P. 	07010, 	AMBOS 	EN 	GUSTAVO 	A. 	MADERO, 
RESPECTIVAMENTE 	A 	PRECIO 	UNITARIO 	Y 	TIEMPO 
FIFTFRMINA00 

17-jun-19 16-ago-19 $1,163,712.97 51,163,712.97 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $1,163,712.97 $0.00 100.00% 100.00% 

...."'"" 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

11 DGCOP-AD-L-2-065-19 LOCALES A.D. 

CONSTRUCTOR 
A Y ACABADOS 
DRYM, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 

TLALPAN, UBICADOS EN AV.LAS TORRES ESQUINA JESÚS 
LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO; Y AV. MIGUEL HIDALGO, 
CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #642, COL. PUEBLO DE 
SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, 
CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

10-j un-19 9-ago-19 $1,122,577.48 $1,122,577.48 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,122,577.48 $0.00 100.00% 100.00%  

INFANTILES, PARA ELCDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO  
AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

12 DGCOP-AD-L-2-067-19 LOCALES 

DISEÑOS 
ACABADOS Y 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

A.D. 18-jun-19 

"TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA 
PEDRO 	ARVIZU, 	COLONIA 	EMILIANO 	ZAPATA, 	ALCALDÍA 
COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO." 

13-jul-19 $1,859,980.80 $1,859,980.80 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,859,980.80 $0.00 150.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

13 DGCOP-AD-L-2-069-19 LOCALES A.D. 
GRUPO 

IVANCOT, S.A. 
DE CM. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO 
EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 110 ESQUINA SUR 
107, COL. JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN 
LA CIUDAD DE 	MÉXICO A PRECIO ALZADO 	Y TIEMPO 
DETERMINADO 

21-jun-19 20-ago-19 $1,840,697.50 $1,840,697.50 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,840,697.50 $0.00 100.00% 100.00% 

...,..j>‘  

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

14 DGCOP-AD-L-2-070-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

"TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, 	UBICADO 	EN CALLE 	BELÉN 	S/N, 
COLONIA 	BELÉN 	DE 	LAS 	FLORES, 	ALCALDÍA 	ÁLVARO 
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO." 

21-jun-19 5-ago-19 $1,851,168.36 $1,851,168.36 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,851,168.36 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

15 DGCOP-LPN-L-4-075-19 LOCALES L.P.N. 
DISTRIBUIDORA 
CASTELLI, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	I) 
"CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO 
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, 
COL. 	BUENAVISTA, 	ALCALDÍA 	CUAUHTEMOC, 	CIUDAD 	DE 
MÉXICO. 

26-jun-19 8-dic-19 $13,412,317.32 $13,412,317.32 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $13,297,541.25 $0.00 98.00% 99.14% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

Q 9í1  
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

    

     

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMIA ANTICIPOS CONVENIO (PERIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

16 DGCOP-LPN-L-4-076-19 LOCALES L.P.N. 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE 
DEPORTIVO FRANCISCO J. 	MUJICA ANEXO 9", 	BAJO LA 
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	AVENIDA 	CANAL 
NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, 
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. 

26-jun-19 9-dic-19 $16,734,795.97 $16,734,795.97 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $16,519,708.47 $0.00 100.00% 98.71% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

17 DGCOP-LPN-L-4-077-19 LOCALES L.P.N. KAINSA S.A.DE 
C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILA RES): 
"DEPÓSITO 	DE 	CAMIONES", 	BAJO 	LA 	MODALIDAD 	DE 
PROYECTO 	INTEGRAL 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN N°  
270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

21- un-19 4-dic-19 $16,073,326.56 $16,073,326.56 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $15,844,923.86 $0.00 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 
98.58%  

N/A 

18 DGCOP-LPN-L-4-078-19 LOCALES L.P.N. 
TRACTOGASI 

ARRENDADORA, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE 
PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA 
NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

26-jun-19 8-dic-19 $14,023,018.93 $14,023,018.93 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $4,057,328.58 $0.00 35.00% 

, 

28,93% 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
DOCUMENTACIÓN 	PARA 	LA 
TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 
PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

19 DGCOP-AD-L-2-079-19 LOCALES A.D. 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DJDS, S.A. DE 

c.v. 

"TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZGOS S/N, 
COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE 
MÉXICO." 

4-jul-19 23-j1.11-19 $1,857,650.10 $1,857,650.10 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,857,650.10 $0.00 . 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

20 DGCOP-LPN L 4 099 19 LOCALES L.P.N. 

ARTE, DISEÑO S 
ARQUITECTURA 
VACAROM, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 
"BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 
SABINO LT. 	1, MZ. 	178, 	COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, 
ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

12-ju1-19 10-d ic-19 $7,193,915.84 $7,193,915.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 1.50% 0.00% 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
DOCUMENTACIÓN 	PARA 	LA 
TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 
PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

21 DGCOP-LPN-L-4-101-19 LOCALES L.P.N. KAINSA S.A. DE 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA 
DEPORTIVA; 	II) 	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
"TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES 
A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) 
ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, 
ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO, AV. 

15-jul-19 7-dic-19 $28,537,963.69 $28,537,963.69 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $14,258,249.45 $0.00 49.96% 49.96% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

22 DGCOP-LPN-L-4-108-19 LOCALES L.P.N. 
IRKON 
HOLDINGS, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA 
DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO 
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE 
MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

16-jul-19 7-dic-19 $9,072,959.51 $9,072,959.51 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $8,861,461.83 $0.00 100.00% 97.67% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

23 DGCOP-AD-L-2-118-19 LOCALES A.D. 
VIANT GRUPO 

CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC 
VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN 
SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y 
ANILLO 	PERIFÉRICO Y 	DÍAZ 	SOTO GAMA U.H. 	VICENTE 
GUERRERO, 	RESPECTIVAMENTE, 	EN 	LA 	ALCALDÍA 
IZTAPALAPA,  EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. 

26-ju1-19 24-ago-19 $1,864,359.83 $1,864,359.83 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,864,359.83 $0.00 

N/A 

 

100.00% 100.00% 
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AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

O 
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24 DGCOP-LPN-L-4-120-19 LOCALES A.D. 
TRACTOGASI 

ARRENDADORA, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 
HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

l'HUY ti., I U IN I tbKAL 

23-juI-19 31-dic-19 $14,377,611.31 $14,377,611.31 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $3,992,392.41 $0.00 30.00% 

FINANCIERO 

27.77% 

AMORTIZADO • N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

25 DGCOP-LPN-L-4-121-19 LOCALES A.D. 

INGENIERÍA y 
CONSTRUCCION 
ES GRYSLE, S.A. 

DE C.V. 

PINIKA LH c..,UNb I KU1.,UN, bN I KELDA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N 
ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" 
UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE 
LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
BAJO 	LA 	MODALIDAD 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
ÓFTFRMINAM 

24-jul-19 31-dic-19 $30,800,201.89 $30,800,201.89 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $30,594,800.63 $0.00 100.00% 99.33% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

26 DGCOP-LPN-L-4-122-19 LOCALES A.D. 
IRKON 

HOLDINGS, S.A. 
DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N COLONIA 
CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE 
MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO. 

25-ju1-19 16-dic-19 $16,512,050.53 616,512,050.53 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $16,254,922.44 $0.00 100.00% 98.44% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

27 DGCOP AD L 2 124 19 LOCALES A.D.AQUINARIA 
RADAGO 

Y 
CONSTRUCCION 
ES S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO 
SARABIA ESQUINA PROGRESO, 	COLONIA SANTA CECILIA 
TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

12-a9o-19 31-ago-19 $1,666,221.88 51,666,221.88 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A 0/A 8/A $1,666,221.88 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

28 DGCOP-AD-L-2-125-19 LOCALES A D 
" 

RADAGO 
MAOUINARiA Y 

CONSTRUCCION 
ES S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO  
SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA 
TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

12-ago-19 2-sep-19 

• 

$1,178,266.28 $1,178,266.28 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,178,266.28 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

29 DGCOP-LPN-L-4-129-19 LOCALES L.P.N. 

GIMSA 
CONSTRUCCION 
ES INTEGRALES 
DEL GOLFO, S.A 

DE C.V. 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA 	DE 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN,LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", 	BAJO LA 
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON 
OSUNA NORTE 21 	S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA 
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. 

27-jul-19 18-dic-19 $16,143,913.06 $16,143,913.06 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A, N/A $16,079,215.73 $0.00 100.00% 99.60% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

30 DGCOP-LPN L 4 130 19 LOCALES A.D. 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CLZADA ERMITA 
IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA 
POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA 
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. 

27-jul-19 24-dic-19 $8,909,849.07 $8,909,849.07 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $8,699,791.27 $0.00 100.00% 97.64% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

31 DGCOP LPN-L 4 135 19 LOCALES L P N 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL 
HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA N° 270, COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, 
BAJO 	LA 	MODALIDAD 	DE 	PRECIO ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO. 

30-juI-19 31-dic-19 $9,397,995.98 $9,397,995.98 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $9,178,778.79 $0.00 100.00% 97.67% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

LA INTEGRACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

OBSERVACIONES 
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32 DGCOP-LPN-L-4-136-19 LOCALES L P.N 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE CM. 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 
LIBERTAD ARTE,EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). 1) ÁREA .    
VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, 
GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE; BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

31-jul-19 31-dic-19 $30,978,543.06 $30,978,543.06 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

33 DGCOP-LPN-L-4-137-19 LOCALES L P N 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE CM. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 
SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA 
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

30-ju1-19 26-dic-19 $8,908,857.42 $8,908,857.42 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

34 DGCOP-LPN-L-4-138-19 LOCALES L P N 
IRKON 

HOLDINGS, S.A. 
DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS 
S/N 	ESQUINA 	PIRAÑA, 	COLONIA 	EL 	MOLINO, 	ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

31-jul-19 26-d c- 9 $13,909,977.73 $13,909,977.73 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

35 DGCOP LPN L 4 139-19 LOCALES L P N 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
SANTIAGO 	ATZACOALCO", 	UBICADO 	EN 	CALLE 	CABO 
FINISTER RE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, 
COLONIA 	PUEBLO 	SANTIAGO 	ATZACOALCO, 	ALCALDÍA 
GUSTAVO 	A 	MADERO, 	CIUDAD 	DE 	MÉXICO, 	BAJO 	LA 
MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

30-jul-19 31-dic-19 $12,632,890.02 $12,632,890.02 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

36 DGCOP LPN-L 4 140 20 LOCALES L P N 
CONCEPTO 

INFRAESTRUCT 
URA, S.A DE C.V. 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA 	DE 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO 
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE 
CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

31-jul-19 12-dic-19 $14,998,252.47 $14,998,252.47 0.00 

ANTICFPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

37 DGCOP-LPN-L-4-141-19 LOCALES L P N COBAYPA, S.A. 
DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 
DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, 
BAJO 	LA 	MODALIDAD 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO. 

1-ago-19 4-dic-19 $8,082,938.82 $8,082,938.82 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

38 DGCOP-AD-L-2-143-19 LOCALES A.D. 

JORGE 
ANTONIO 
GARCÍA 

AVENDAÑO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/0 PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

A PRECIO SABERES (PILARES) "PILARES CENDI INSURGENTES",
15-ago-19 ALZADO Y TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALLE 

LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

8-sep-19 $1,753,360.80 $1,753,360.80 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

39 DGCOP-AD-L-2-145-19 LOCALES 
. 

A.D. RA 

H1C 
INFRAESTRUCT 

PROGRESIVA 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOUN 

• LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

13-ago-19 30-ago-19 $1,812,841.12 $1,812,841.12 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

40 DGCOP-LPN-L-4-148-19 LOCALES L P N 
CORPOMARA 

CONSTRUCTOR 
ES, S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA .EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE 
NORTE 35 Y CALI. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO 
PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 
BAJO 	LA 	MODALIDAD 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO. 

8-ago-19 31-dic-19 $16,818,371.27 $16,818,371.27 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

PAGADA  

ESTIMACIÓN 

EN TRAMITE FÍSICO 

AVANCE 

FINANCIERO 
OBSERVACIONES 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
DOCUMENTACIÓN 	PARA 	LA 
TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 

$2,317,219.45 $0.00 4.00% 7.48% PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%.  

$8,679,653.50 $0.00 100.00% 97.43% 

$13,661,783.17 $0.00 100.00% 98.22% 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
DOCUMENTACIÓN 	PARA 	LA 
TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 

$1,078,892 60 $0.00 7.18% 8.54% PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

$14,901,422.63 $0.00 100.00% 99.35% 

$7,868,089.09 $0.00 100.00% 97.34% 

$1,753,360.80 $0.00 100.00% 100.00% 

$1,812,841.12 $0.00 100.00% 100.00% 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
DOCUMENTACIÓN 	PARA 	LA 
TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 

$1,732,42591 $0.00 5.52% 10.30% PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 
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CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMIA ANTICIPOS CONVENIO (PERIODO

TÉRMINO 

-MONTO) 

MONTO PAGADA 

ESTIMACIÓN 

EN TRÁMITE FISCO 

AVANCE 

FINANCIERO 

CASO CONTRATO 
INICIO TERMINO TOTAL 

41 DGCOP-LPN-L-4-149-19 LOCALES L P N 

DESARROLLO 
DE TECNOLOGIA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 
101. COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA 
GUSTAVO A. 	MADERO, 	CIUDAD 	DE 	MÉXICO, 	BAJO 	LA 
MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

8-ago-19 31-dic-19 $11,595,760.36 $11,595,760.36 0.00 

ANTICIPOS N/A 

INICIO 

N/A N/A N/A $1,707,850.70 $0.00 17.09% 14.73% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

42 DGCOP-LPN-L-4-150-19 LOCALES L P N. 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA 	DE 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): 	"PILARES PONIENTE 	114", 	UBICADO EN CALLE 
PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE 
LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE 
MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

8-ago-19 31-dic-19 $8,813,101.84 $8,813,101.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $8,813,101.84 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

43 DGCOP-LPN-L-4-151-19 LOCALES L P N 
REACTOR 

INGENIERÍA, S.A. 
DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
DEPORTIVO 	HERRERÍA", 	UBICADO 	EN 	CALLE 	TABASCO 
ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, 
CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. 

8-ago-19 31-dic-19 $9,962,095.20 $9,962,095.20 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $9,763,938.98 $0.00 100.00% 98.01% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

44 DGCOP-LPN-L-4-152-19 LOCALES L P N 

GIMSA 
CONSTRUCCION 
ES INTEGRALES 
DEL GOLFO S.A 

DE C.V. 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA 	DE 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): 	"PILARES 	LÁZARO 	CARDENAS", 	BAJO 	LA 
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA 
DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS 
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.  

'9-ago-19 31-dic-19 $16,529,585.35 $16,529,585.35 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $246,416.85 $0.00 100.00% 1.49% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

45 DGCOP-LPN L 4 154 19 LOCALES L P N 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION 
ES DAVANA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	EJE 	3 	ORIENTE 
FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS 
REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, . 

9-ago-19 30-dic-19 $7,991,620.20 $7,991,620.20 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $383,261.69 $0.00 4.50% 4.80% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

46 DGCOP-LPN-L-4-155-19 LOCALES L P N 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION 
ES DAVANA, S.A. 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 
ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO 
Y 	TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	AVENIDA 	RÍO 
CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, . 

9-ago-19 30-dic-19 $16,257,808.17 $16,257,808.17 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,153,391.04 $0.00 2.97% 7.09% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

47 DGCOP-AD-L-2-157-19 LOCALES AD SURYA T793, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO 
Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 116 
S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, 
ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

20-ago-19 7-sep-19 $1,862,735.34 $1,862,735.34 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,862,735.34 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

48 DGCOP AD L 2 159-19 LOCALES AD 

INGENIERIA 
INTEGRAL 

DALCO, S.A. DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO 
ALZADO 	Y TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALLE 
AGUSTÍN 	MELGAR 	Y 	POLONGACIÓN 	AGUSTÍN 	MELGAR, 
COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

15-ago-19 3-sep-19 $1,863,649.25 $1,863,649.25 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,863,649.25 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

49 DGCOP-AD-L-2-160-19 LOCALES AD 

INGENIERÍA 
INTEGRAL 

DALCO, S.A. DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO 
Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO 
S/N, 
MÉXICO. 	

SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE m  

0  
—19 

 
6-sep-19 $1,660,887.67 $1,660,887.67 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,660,887.66 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

    

 

-49 

 

   

OBSERVACIONES 

LA INTEGRACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

LA INTEGRACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

LA INTEGRACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN 
PROCESO. 

LA INTEGRACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

INICIO 

CONVENIO (PERIODO

TÉRMINO 

-MONTO) 

MONTO 

ESTIMACIÓN 

PAGADA 	EN TRÁMITE 

AVANCE 

FÍSICO 
OBSERVACiONES CASO  CONTRATO INICIO TERMINO TOTAL 

50 GLOCALASLPN  LOCALES L P N CONCOAR, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE 
TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE 
ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 
04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA 
MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 

12-ago-19 31-dic-19 $29,773,931.19 $29,773,931.19 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A $3,255,082.03 $33,028,972.32 

N/A 
 $0.00 100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

..4". 	 .'..."-- 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

Si DGCOP AD L 2-165-19 LOCALES A.D. SURYA T793 S.A. 
DE CM. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	VILLA 	PANAMERICANA", 	A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 	UBICADO EN 
AVENIDA 	PANAMERICANA 	9E, 	COLONIA 	PEDEREGAL 	DE 
CARRASCO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

22-ago-19 12-sep-19 $1,863,822.83 $1,863,822.83 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,863,822.83 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

52 DGCOP-AD-L-2-168-19 LOCALES A.D. 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
ARRO, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL 
DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA 
CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

21-ago-19 14-sep-19 $1,838,298.59 $1,838,298.59 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,838,298.59 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

53 DGCOP-AD-L-2-171-19 LOCALES AD. 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
MAGRAM, S.A. 

DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", 	A 	PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE 
LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RIO CHURUBUSCO, 
COLONIA 	CARLOS 	ZAPATA VELA, 	ALCALDÍA 	IZTACALCO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

22-ago-19 10-se 	19 $1,795,553.54 $1,795,553.54 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,795,553.54 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

54 DGCOP-AD-L-2-172-19 L OCALES A.D.  

INGENIERÍA 
INTEGRAL 

DALCO, S.A. DE 

C.V.  

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA 
S/N, 	AVENIDA 	RÍO 	GUADALUPE, 	COLONIA 	EL 	MIRADOR, 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

26-ago-19 13-sep-19 $1,840,237.21 $1,840,237.21 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,840,237.21 $0.00 100.00% 100.00%  

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

55 DGCOP-AD-L-2-173-19 LOCALES A.D. 
VICKMAR 

CONSTRUMEX, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES cANEGUÍN". A  

 PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 
CALLE LAGUNA DE CANEGUrN S/N, COLONIA ARGENTINA 
ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 

27-ago-19 14-sep-19 $1,530,542.59 $1,530,542.59 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,530,542.54 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

56 DGCOP AD L 2 174-19 LOCALES A.D. 
INGENIERÍA 
INTEGRAL 

DALCO, S.A. DE 

C.V.  

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/0 PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
LUIS URBINA SIN, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

26-ago-19 12-sep-19 $1,724,501.31 $1,724,501.31 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,724,501.31 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

57 DGCOP-LPN-L-1-181-19 LOCALES L P N 
INGENIERÍA Y 

SISTEMAS 
ARQUITECTÓNI 

COS,S.A. DE C.V. 

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE 
ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, 
COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE 
MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

22-ago-19 24-dic-19 $29,504,572.57 $29,504,572.57 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A $1,739,417.82 $0.00 $0.00 10.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

58 DGCOP-AD-L-2-182-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE,EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FÉ", 
A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 
CALLE CORREGIDORA S/N, COLONIA SANTA FÉ, ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

22-ago-19 8-sep-19 $1,279,055.24 $1,279,055.24 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,279,055.24 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

U 



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

NÚMERO PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
IMACIÓN 

EN TRÁMITE FÍSICO 

AVANCE 

FINANCIERO 
OBSERVACIONES 

$0.00 100.00% 98.69% 

$0.00 100.00% 98.68% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

50.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

, 

— 

F.F. MODALIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO EMPRESA CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) ECONOMÍA EST 

PAGADA 

ANTICIPOS CASO 	CONTRATO 
INICIO 	TERMINO INICIO 	TERMINO • MONTO 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE 

INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES 
(PILARES): "REPÚBLICA FEDERAL", BAJO LA MODALIDAD DE 
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL SUR S/N, 

ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZAZONA, COLONIA, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A 

DE C.V. 
DGCOP-AD-L-4-189-19 59 A.D. LOCALES 

6-sep-19 $17,206,875.15 $17,206,875.15 31-dic-19 0.00 N/A $16,981,630.53 N/A N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE 

INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES 
(PILARES): "AL) CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE 
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALÍ 
CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A 

ROACSA, S.A. 
DE C.V. 

DGCOP-AD-L-4-190-19 60 LOCALES A.D. 9-sep-19 $8,658,566.74 31-dic-19 $8,658,566.74 0.00 N/A $8,544,614.19 N/A N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO 

XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO 
EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

AMORTIZADO N/A GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MAGRAM, S.A 
DE C.V. 

DGCOP AD L 2 191 19 61 LOCALES A.D. 6-sep-19 51 ,104,196.14 23-sep-19 $1,104,196.14 0.00 $1,104,196.14 N/A N/A N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIZIMÍN", A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
TIZIMÍN N° 102, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, ALCALDÍA 
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

AMORTIZADO N/A LUIS 
GUILLERMO 
DOMÍNGUEZ 
GUTIÉRREZ 

DGCOP AD L 2 192-19 62 LOCALES A.D. 9-sep-19 $1,179,215.48 $1,179,215.48 29-sep-19 0.00 N/A $1,179,215.48 N/A N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 

ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES 
COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA 
COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
CIUDAD DE MÉXICO 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A RADAGO 
MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

DGCOP-AD-L-2-193-19 63 LOCALES A.D. 
11-sep-19 $1,848,181.76 $1,848,181.76 2-oct-19 0.00 N/A N/A $1,848,181.76 N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO 

Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO 
ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS S/N, COLONIA JUAN 
GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A 

SURYA T793, 
S.A. DE C.V. 

DGCOP-AD-L-2-194-19 64 A.D. LOCALES 
$920,095.46 6-sep-19 $920,095.46 25-sep-19 0.00 N/A N/A $920,095.46 N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 
29 DE OCTUBRE S/N, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

AMORTIZADO N/A 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

DGCOP-AD-L-2-195-19 65 A.D. LOCALES 
$1,690,825.68 6-sep-19 $1,690,825.68 24-sep-19 0.00 N/A N/A $1,690,825.68 N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

ANTICIPOS N/A 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y 

TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, 

COLOXTITLA S/N, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

AMORTIZADO N/A 

SURYA T793, 
S.A. DE C.V. 

DGCOP-AD-L-2-196-19 66 A.D. LOCALES 
10-sep-19 $926,115.13 29-sep-19 $926,115.13 0.00 N/A $926,115.13 N/A N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" , 
UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA No. 82, ESQUINA 
PERALVILLO, COL MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 
EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

ANTICIPOS N/A 

AMORTIZADO N/A 
OUTSOURCING 
DE OBRAS, S.A. 

DE C.V. 
DGCOP AD L 2 197-19 67 A.D. LOCALES 

$1,099,652.59 9-sep-19 $1,099,652.59 8-oct-19 0.00 N/A N/A $1,099,652.59 N/A 

POR AMORTIZAR N/A 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

   

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PERIODO

TÉRMINO 

-MONTO) 

MONTO PAGADA 

ESTIMACIÓN 

EN TRÁMITE FISCO 

AVANCE 

FINANCIERO 
OBSERVACIONES CASO CONTRATO 

INICIO TERMINO TOTAL 

68 DGCOP-AD-L-2-201-19 LOCALES A.D. 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCION 
ES INTEGRALES 
RAOS, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN Y 	SABERES (PILARES) "PILARES 	SAN 
MIGUEL 	AMANTLA", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 163, COL. SAN 
MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

5-sep-19 24-sep-19 $1,321,204.63 $1,321,204.63 0.00 

ANTICIPOS N/A 
INICIO 

N/A N/A $1,321,204.63 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

N/A 

69 DGCOP-AD-L-2-202-19 LOCALES A.D. 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCION 
ES INTEGRALES 
RAOS, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS 	PUEBLO", 	A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

7-sep-19 26-sep-19 $1,776,403.79 $1,776,403.79 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,776,403.74 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

70 DGCOP-AD-L-2-203-19 LOCALES A.D. 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
ARRO, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	ECOGUARDAS", 	A 	PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA 
PICACHO AJUSCO 	Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

9-sep-19 28-sep-19 $1,686,344.15 $1,686,344.15 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,686,344.95 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

71 DGCOP AD L 2 204 19 LOCALES A.D. 

CONCEPTO 
INFRAESTRUCT 

URA, S.A. DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	PRESIDENTES", 	A 	PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO 
DE LA HUERTA S/N, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ALVARO 
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

6-sep-19 25-sep-19 $1,862238.48 $1,862,238.48 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,862,238.48 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

72 DGCOP-AD-L-2-205-19 LOCALES A.D. 

RADAGO 
MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 
ES S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, 	UBICADO EN 	CALZADA DE LA NARANJA 
NÚMERO 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

7-sep-19 26-sep-19 $1,321,204.63 $1,321,204.63 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,321,204.63 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

73 DGCOP-AD-L-2-206-19 LOCALES A.D. ARQUICENTRO, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	ESTACIÓN 	DE 	POLICÍA 
MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, 
COLONIA 	PORTALES 	NORTE, 	ALCALDÍA 	BENITO 	JUÁREZ, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

5-sep-19 24-sep-19 $921,034.65 $921,034.65 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $921,034.65 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

74 DGCOP-AD-L-2-207-19 LOCALES A.D. 
CONSTRUDISEÑ 
OS INOVACIÓN, 

S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA Y JAVIER 
ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA 
IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA 
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

7-sep-19 26-sep-19 $923,662.07 $923,662.07 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $923,662.07 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

75 DGCOP-AD-L-2-208-19 LOCALES A.D. 
PROYECSA E 
INGENIEROS, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALLE 	CAPULINES 
MANZANA 	54, 	LT.22, 	COLONIA 	BUENA 	VISTA, 	ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

7-sep-19 26-sep-19 $1,862,356.27 $1,862,356.27 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,862,356.27 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

76 DGCOP-AD-L-2-209-19 LOCALES A.D. 
JORGE 

ANTONIO 
GARCÍA 

AVENDAÑO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALLE 	NATIVITAS 
ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

5-sep-19 24-sep-19 $1,629,821.02 $1,629,821.02 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,629,821 02 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

íI I e 6 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PÉRIOCO-MONTO) 

TÉRMINO 

ESTIMACIÓN AVANCE 
OBSERVACIONES CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

77 DGCOP-AD-L-2-210-19 LOCALES A.D. 

DISEÑOS, 
ACABADOS Y 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE 
EDCACIÓN 	AMBIENTAL" 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. 
ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

5-se -19 24-se -19 $1,627,927.18 $1,627,927.18 0.00 

ANTICIPOS N/A 
INICIO 

N/A N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

$1,627,927.18 

EN TRAMITE 

$0.00 

FISCO 

100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

78 DGCOP-AD-L-2-211-19 LOCALES A.D. 

JORGE 
ANTONIO 
GARCIA 

AVENDAÑO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARESADOLFO LÓPEZ MATEOS", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
55 S/N, ESQUINA AVENIDA 10, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

7-sep-19 26-sep-19 $1,768,808.85 $1,768,808.85 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,768,808.85 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

79 DGCOP-AD-L-2-212-19 LOCALES A.D. 2 M  
ARQUITECTOS, 

S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA CID", 
A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 
CALLE 	VILLA 	CID 	S/N, 	COLONIA 	DESARROLLO 	URBANO 
QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

6-sep-19 25-sep-19 $1,636,141.55 $1,636,141.55 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,636,141.55 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

80 DGCOP AD L 2 213-19 LOCALES A.D. 
vicKmAR 

CONSTRUMEX, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN 
MIGUEL 	TEOTONGO", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAÍSO SAN MIGUEL 
TEOTONGO 	SECCIÓN 	CORRALES, 	ALCALDÍA 	IZTAPALAPA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

6-sep-19 25-sep-19 $1,245,853.28 $1,245,853.28 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,245,853.28 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

81 DGCOP-AD-L-2-214-19 LOCALES A.D. 
CONSTRUDISEÑ 
OS 'NOVACIÓN, 

S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN 
DE POLICÍA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95- 
C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

6-sep-19 25-sep-19 $1,209,626.18 $1,209,626.18 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,209,626.18 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

82 DGCOP-AD-L-2-215-19 LOCALES A.D. 

DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA NOGAL", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE  
FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

6-sep-19 25-sep-19 $1,101,282.20 $1,101,282.20 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,101,282.20 $0.00 

• 

100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

83 DGCOP-AD-L-2-216-19 LOCALES A.D. 
HERCOTA 

CONSTRUCCION 
ES S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO 
S/N, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

5-sep-19 24-sep-19 $1,511,662.41 $1,511,662.41 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,511,662.41 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

84 DGCOP-AD-L-2-217-19 LOCALES A.D. 
DMV 

INGENIEROS, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN 
BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, 
COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

7-sep-19 26-sep-19 $1,253,244.50 $1,253,244.50 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,253,244.50 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

85 DGCOP-AD-L-2-218-19 LOCALES A.D. 

DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA SAN PEDRO ACTOPAN",A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y 
GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA 
ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, 

5-sep-19 24-sep-19 $1,208,154.58 $1208,154.58 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

. 

$1,208,154.58 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

nig 7 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
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NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PÉRI000-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

86 DGCOP AD L 2 219 19 LOCALES A.D. 

LUIS 
GUILLERMO 
DOMÍNGUEZ 
GUTIÉRREZ 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA SANTA CRUZ MIXQUIC",A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CARRETERA FEDERAL 
MEXICO-CHALCO, 	ESQUINA CALLE 	RÍO AMECA, 	COLONIA 
SANTA CRUZ MIXQUIC, 	ALCALDÍA TLAHUAC, 	CIUDAD DE 
MÉXICO, 

7-sep-19 26-sep-19 $1,108,222.75 $1,108222.75 0.00 

ANTICIPOS N/A 
INICIO 

N/A 

TÉRMINO 

N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

$1,108,222.75 

EN TRÁMITE 

$0.00 

FÍSICO 

100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

87 DGCOP AD L 2-220-19 LOCALES A.D. 

LUIS 
GUILLERMO 
DOMÍNGUEZ 
GUTIÉRREZ 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA 16 DE SEPTIEMBRE",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO 
SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE 
MÉXICO, 

5-sep-19 24-sep-19 $1,151,969.68 $1,151,969.68 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,151,969.68 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

88 DGCOP-LPN-L-4-225-19 LOCALES A.D. 
PROYECSA E 
INGENIEROS, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA 
PUESTA 	DE 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN,LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "PERÚ 88 FCHCM ", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO 
ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 

3-sep-19 11-dic-19 $7,519,671.96 $7,519,671.96 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $7,519,671.95 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

89 DGCOP AD L 2 227-19 LOCALES A.D. 
EVA 

INGENIERÍA, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE 
SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 	UBICADO EN 
AVENIDA 	9, 	ESQUINA 	CALLE 	4, 	COLONIA 	RENOVACIÓN, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

1-oct-19 21-oct-19 $1,639,635.52 $1,639,635.52 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,639,635.52 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

90 DGCOP-AD-L-2-228-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA COLINAS DEL SUR",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCÍA Y CALLE 36 
S/N, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, 

11-sep-19 30-sep-19 $1,420,750.83 $1,420,750.83 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,420,750.83 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

91 DGCOP-AD L 2 230 19 LOCALES A.D. 

RADAGO 
MAQUINARIA Y  

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	"PILARES CIEN 
METROS",A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO. 
UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA S/N Y EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 	COLONIA 	SANTIAGO 	ATEPETLAC, 	ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 

11-sep-19 30-se -19 $1,155,777.40 $1,155,777.40 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,155,777.40 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

92 DGCOP-AD-L-2-231-19 LOCALES A.D. 

RADAGO 
MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE c.v. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN Y 	SABERES (PILARES): 	"PILARES 	RIO 
TIBER",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO 
EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, 

10-sep-19 30-sep-19 $1,113,161.11 $1,113,161.11 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,113,161.11 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

93 DGCOP-AD-L-2-232-19 LOCALES A.D. 

RADAGO 
MAQUINARIA Y  

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE Cm. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
XOCHINAHUAC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 
UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO 
JUÁREZ 	S/N, 	COLONIA 	SAN 	PABLO 	XALPA, 	ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, 

11-se -19 30-se 	19 $1,102,422.48 $1,102,422.48 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,102,422.48 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

94 DGCOP-AD-L-2-233-19 LOCALES A.D. 

CONSTRUDISEÑ 
OS 

INNOVACIÓN, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ISIDRO 
FABELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO 
EN CALLE ANTIGUA VÍA LA VENTA, S/N Y CALLE MONDOVIES, 
COLONIA 	ISIDRO 	FABELA, 	ALCALDÍA ALVARO 	OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO 

10-se 	19 29-se 	19 $1,713,125.26 $1,713,125.26 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,713,125.26 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 
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NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PERIODO-MONTO) 

INICIO TÉRMINO 

ESTIMACIÓN AVANCE 
OBSERVACIONES CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

95 DGCOP-AD-L-2-234-19 LOCALES A.D. 
CONSTRUCTOR 
A COOAD, S.A. 

DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	"PILARES SANTA 
ÚRSULA", 	A 	PRECIO ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO. 
UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 940, LT. 01, COLONIA 
PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD 
DE MÉXICO, 

12-sep-19 1-oct-19 $1,792,818.99 $1,792,818.99 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

$1,792,818.94 

EN TRÁMITE 

$0.00 

FÍSICO 

100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

96 DGCOP-AD-L-2-237-19 LOCALES A.D. 
AUREA SELENE 

ESPINOSA 
AVENDAÑO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	"PILARES SANTA 
CRUZ", APRECIO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO  
EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, 
ALCALDÍA TLAHAC, CIUDAD DE MÉXICO, 

9-sep-19 28-sep-19 $1,863,500.95 $1,863,500.95 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,863,500.94 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

97 DGCOP-AD L 2 245 19 LOCALES A.D. 
• 

CONSTRUCCIÓN 
, URBANIZACIÓN 

Y AUDITORIAS 
ROMERA, S.A. 

DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, EN EL "CENDI 37", UBICADO EN AV. VERACRUZ S/N, 
COLONIA CUAJIMALPA DE MORELOS, CP. 050000, EN CIUDAD 
DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

24-sep-19 23-oct-19 $1,704,592.95 $1,704,592.95 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,704,592.95 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

98 DGCOP AD L 2 250 19 LOCALES A.D. JOSE ÁNGEL 
HERR EJON 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN 

RETORNO 27 Y 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, 
COL. 	JARDÍN 	BALBUENA, 	EN 	LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, C.P. 15900 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

30-sep-19 29-oct-19 $895,387.52 $895,387.52 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $895,387.52 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

99 DGCOP-AD-L-2-251-19 LOCALES A.D." 

DISEÑOS 
ACABADOS Y 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA 
DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE 
PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

4-sep-19 13-oct-19 $1,840,891.41 $1,840,891.41 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,840,891.41 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

100 DGCOP AD L 2 253-19 LOCALES A.D. 
AD SERVICIOS 
INTEGRADOS, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "ATACAXCO" , UBICADO EN CALLE 
PIATZIC 	S/N, 	COL. 	PALMAS, 	ALCALDÍA 	MAGDALENA 
CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. 

27-sep-19 26-oct-19 $552,198.01 $552,198.01 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $552,198.01 $0.00 100.00% 160.00% ...... 	'......... 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

101 DGCOP-AD L 2 263-19 LOCALES A.D. 
HALLIB 

INGENIARÍA, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE 
HAMBRE Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 
13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A 

30-sep-19 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 
 

29-oct-19 $393,293.71 $393293.71 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $393,293.71 $0.00 100.00% 100.00% 
I 

, > 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

102 DGCOP AD-L 2 265 19 LOCALES A.D. 

CONSTRUCTOR 
A Y ACABADOS 
DRYM, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE 

DE LOS PINOS ,UBICADO DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO "
1-oct-19 EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

30-oct-19 $816,197.63 $816,197.63 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $816,197.63 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

103 DGCOP-AD-L-2-266-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA 
AVENIDA DEL TALLER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDÍN BALBUENA, 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. 

4-001-19 23-00t-19 $1,184,111.74 $1,184,111.74 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,184,113.73 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 
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NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 
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MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMIA ANTICIPOS 

INICIO 

CONVENIO (PERIODO

TÉRMINO 

-MONTO) 

MONTO 

ESTIMACIÓN 

PAGADA 	 EN TRÁMITE 

AVANCE 

FIMO 
OBSERVACIONES CASO  CONTRATO 

INICIO TERMINO 

104 DGCOP AD L 2 267-19 LOCALES A.D. 

CONSULTORES 
E INGENIEROS 
DEL VALLE S.A. 

DE C.V. 

CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 

ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A 
CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 
DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019). 

15-oct-19 30-nov-19 $1,150,000.00 $1,150,000.00 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,150,000.00 $0.00 100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 199,1 

105 DGCOP LPN L 4 268 19 LOCALES L.P.N. KAINSA S.A. DE 
C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) " CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO 
S/N, 	II) 	EJE 	1 	OTE, 	FERROCARIL 	HIDALGO, 	ESQ. 	GUADALUPE 
VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE 
FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) 	FRACCIÓN DE 
PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL 
PARQUE BENITO JUÁREZ, AQUILES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL 
OROZCO, COL. STA. MARIA AZTAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE 

26-sep-19 23-mar-20 $63,254,990.21 $63,254,990.21 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $27,792,034.36 $0.00 100.00% 43.94% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

106 DGCOP-AD-L-2-269-19 LOCALES A.D. 

F& P 
ADMINISTRACIÓ 

N Y 
EDIFICACION DE 

PROYECTOS 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	ESTACIÓN 	DE 	POLICÍA 
PROGRESO 	DEL 	SUR", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	ERMITA 	IZATAPALAPA 	S/N 
COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

3-oct-19 22-oct-19 $1,627,333.63 $1,627,333.63 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,627,333.63 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

107 DGCOP-AD-L-2-270-19 LOCALES A.D. ARQUICENTRO, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY 
SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO 	EN AV.FRAY 	SERVANDO TERESA DE 	MIER 	Y 
FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN 

BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

17-oct-19 5-nov-19 $1,167,326.97 $1,167,326.97 

. 

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,167,326.97 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

108 DGCOP AD L 2 271 19 LOCALES A.D. INGNMA, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	ESTACIÓN 	DE 	POLICÍA 
ESCUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE S/N, 
COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

8-oct-19 26-oct-19 $1,134,208.91 $1,134,208.91 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,134,208.91 $0.00 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 
100.00  % 

N/A 

109 DGCOP-AD-L-2-272-19 LOCALES A.D. 
AUREA SELENE 

ESPINOSA 
AVENDAÑO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES 	(PILARES) 	"PILARES 	MURCIÉLAGO", 	A 	PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL 
MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DEODATO, COLONIA AGRÍCOLA 

METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

3-oct-19 22-oct-19 $1,863,821.78 $1,863,821.78 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,863,821.78 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

110 DGCOP-AD-L-2-278-19 LOCALES A.D. 

F & P 
ADMINISTRACIó 

NY 
EDIFICACION DE 

PROYECTOS 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO 
ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALLE 
MOCTEZUMA S/N, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

1-oct-19 21-oct-19 $1,738,425.37 $1,738,425.37 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,738,425.37 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N. 

POR AMORTIZAR N/A 
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111 DGCOP AD L 2 279 19 LOCALES A.D. 
GRUPO 

IVANCOT, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES 	PARA 	EL 	CDC 	"FELIPE 	CARRILLO 	PUERTO" 
UBICADO EN SUR 147 ESQ. SUR 146, COL. 

MILLÁN, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
AMPLIACIÓN RAMOS 

A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

11-oct-19 30-oct-19 $106,261.78 $106,261.78 0.00 

ANTICIPOS N/A 

INICIO 

N/A 

TÉRMINO 

N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

8106,261.78 

EN TRÁMITE 

$0.00 

FÍSICO 

100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

, 	......› 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

112 DGCOP AD L 2 282 19 LOCALES A.D. 

INGENIERÍA 
INTEGRAL 

DALCO, S.A DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE S/N, COLONIA REFORMA 
PENSIL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 

9-oct-19 28-oct-19 $1,862,349.38 $1,862,349.38 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,862,349.38 $0.00 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

100.00%  

N/A 

113 DGCOP-AD-L-2-285-19 LOCALES A.D. 

DESARROLLO 
EN TECNOLOGÍA 

YSERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I 	"PILARES ROSA    
CHINA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO  
EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, 

9-oct-19 2-nov-19 $1,405,974.62 $1,405,974.62 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,405,974.62 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

114 DGCOP-LPN-L-4-287-19 LOCALES L.P.N. 

DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA 

YSERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
OPERACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. 
JARDÍN BALBUENA 

4-oct-19 23-mar-20 $13,857,323.65 $13,857,323.65 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $8,314,394.20 $0.00 100.00% 60.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

115 DGCOP-LPN-L-4-28B-19 LOCALES L.P.N. 
MECANO 

INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.608 S/N, ESQ. 2 
AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. 
EDUARDO 	MOLINA 	ENRÍQUEZ, 	COL. 	VASCO 	DE 	QUIROGA, 	III) 
FOLKLOR 	MEXICANO 	SIN, 	ESQ. 	MARIO 	MORENO, 	COL. 
COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA 
DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO 
RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE 

10-oct-19 11-mar-20 $57,930,361.42 $57,930,361.42 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 

_ 

$18,858,953.22 $0.00 100.00% 32.55% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

116 DGCOP AD L 2-289 19 LOCALES A.D. 

VECTOR- 
MANTENIMIENT 
O A INMUEBLES 

S.A DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITO JUÁREZ", 
ALCALDÍA CUAJIMALPA 

9-oct-19 26-oct-19 $3,024,282.13 $3,024,282.13 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $3,024,282.13 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

117 DGCOP-AD L 2 290-19 LOCALES A.D. DTSI, S.A. DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA SAN ANTONIO ABAD",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y 
JOSÉ 	PEÓN 	CONTRERAS 	SIN 	NÚMERO, 	ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, 

15-oct-19 4-nov-19 $1,219,897.74 $1,219,897.74 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,219,897.74 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

118 DGCOP-AD-L-2-291-19 LOCALES A.D. 
TRACTOGASI 

ARRENDADORA, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO ENLAGO 

AMMER 4, PENSIL NORTE,EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

15-oct-19 13-nov-19 $780,135.87 $780,135.87 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $780,135.87 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

O. 	O I 1 1 
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NÚMERO 
F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 

TOTAL 
CONTRATADO CONTRATADO 

MONTO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

INICIO 

CONVENIO (PERIODO-MONTO) 

TÉRMINO MONTO PAGADA 

ESTIMACIÓN 

EN TRÁMITE 
CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

119 DGCOP-AD-L-1-292-19 LOCALES A.D. 
SIKPRO mil-  

MAURER, S.A. 
DE C.V. 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE 
ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, 
COYOACÁNY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N°  3, 
"MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", 
CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y 
CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

15-oct-19 31-dic-19 $6,661,985.55 $6,661,985.55 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $4,333,907.32 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

120 

, 

DGCOP-AD-L-2-293-19 LOCALES A.D. 

DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL EN 
SISTEMAS DE 
AIRE, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN 
LOS : CDC "IGNACIO ZARAGOZA', C.F. N° 13 "MATÍAS ROMERO", CADI 
15 "JUAN DUQUE DE ESTRADA", CDC "VICENTE GUERRERO", CENDI 
"BENITO JUÁREZ" Y CENDI "ANEXO ZONA N° 08", CENDI "MIGUEL 
HIDALGO" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, GUSTAVO A. 
MADERO, CUAUHTEMOC, AZCAPOTZALCO Y TLALPAN, EN CIUDAD DE 
MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO 

14-oct-19 2-nov-19 $298,031.99 $298,031.99 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $298,031.99 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

121 DGCOP-AD-L-2-294-19 LOCALES A.D. 
AUREA SELENE 

ESPINOSA 
AVENDAÑO 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GHANDI",UBICADO EN MIGUEL 
LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08930, EN CIUDAD DE MÉXICO A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

14-oct-19 12-nov-19 $824,775.09 $824,775.09 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $824,775.09 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

122 - DGCOP-AD-L-2-295.19 LOCALES A.D. 
JOSÉ ÁNGEL 
HERREJÓN 

CHÁVEZ 

TRABAJOS 	DE 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN 	Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE 
DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 
METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

' ' ,, -',` ' 
,,, 
' , "„"-n°v-10 

$1,514,598.58 $1,514,598.58 0.00 

ANTICIPOS N. 

N/A N/A N/A $1,514,598.58 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

123 DGCOP-AD-L-2-296-19 LOCALES A.D. 

DIAGÓSTICO 
INTEGRAL EN 
SISTEMAS DE 
AIRE S.A. DE 

c.v. 

TRABAJOS 	DE 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN 	Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE 
DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 
ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ 
ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

22-oct-19 20-nov-19 $1,265,166.25 $1265,166.25 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,265,166.25 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N. 

124 DGCOP-AD-L-2-297-19 LOCALES A.D. 

CONSTRUCTOR 
A Y ACABADOS 
DRYM, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS 	DE 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACION 	Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE 
DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. 
TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

22- oct 19 20-nov-19 $1,788,048.92 $1,788,048.92 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,788,048.92 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

125 DGCOP-AD-L-2-299-19 LOCALES A.D. 

RADAGO 
MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 
ES S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y SABERES (PILARES), 	"PILARES PRO 
HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO 
EN 	CALLE 	22 	NO.17, 	COLONIA 	PRO 	HOGAR, 	ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

21-oct-19 9-nov-19 $1,671,017.76 $1,671,017.76 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,671,017.76 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

126 DGCOP-AD-L-2-300-19 LOCALES A.D. 

INGLOBUS 
INGENIERÍA 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCT 
URA S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 	LA 
PARCELA",A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO. 
UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIAS LOMAS DE SAN 
BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE 
MÉXICO, 

17-oct-19 5-nov-19 $1;840,880.92 $1,840,880.92 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,840,880.92 $0.00 

AMORTIZADO N/A 

• 

POR AMORTIZAR N/A 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

FÍSICO FINANCIERO 

100.00% 65.05% 

100.00% 100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 100.00% 

100.00% 100.00% 

100.00% 100.00% 

100.00% 100.00% 
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127 DGCOP-AD-L-2-302-19 LOCALES A.D. 
CONSTRUCCIÓN 
ES TAANIKUN , 

S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACION 	Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE 
DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" , UBICADA EN 
FRANCISCO 	DEL 	PASO 	Y 	TRONCOSO, 	ESQUINA 	FRAY 
SERVANDO TERESA DE MIER , COLONIA JARDÍN BALBUENA, EN 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA , EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

22-oct-19 20-nov-19 $1,298,895.63 $1,298,895.63 

N/A  

• 
0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,298,89163 $0.00 100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

128 DGCOP AD L 2 303-19 LOCALES A.D. INYECTAL, S. DE 
R.L. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN 	Y 
MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE 
DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL 
GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA 
ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

22-oct-19 20-nov-19 $1,820,442.20 $1,820,442.20 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,820,442.20 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

129 DGCOP-AD-L-2-306-19 LOCALES A.D. 
GRUPO 

CONSTRUCTOR  
DJDS, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA CONSTITUCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, 
Y ANILLO PEROFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS 
ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, 

22-oct-19 11-nov-19 $1,176,091.46 $1,176,091.46 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,176,091.46 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

130 DGCOP-AD-L-2-307-19 LOCALES A.D. 

F & P 
ADMINISTRACIÓ 

N Y 
EDIFICACION DE 

PROYECTOS 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", 
A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN 
CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, 
CIUDAD DE MÉXICO, 

18-oct-19 6-nov-19 $1,863,441.62 $1,863,441.62 0.00 

ANTICIPOS N.'A 

N/A N/A N/A $1,863,441.62 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

131 DGCOP-AD-L-2-308-19 LOCALES A.D. 
2 M 

ARQUITECTOS 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	"PILARES M.P.C. 
VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 
UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO S/N Y CALLE PLATINO, 
COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, 

17-oct-19 5-nov-19 $1,739,878.22 $1,739,878.22 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,739,878.22 00.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

132 DGCOP-AD-L-2-309-19 LOCALES A.D. 
JOSÉ ANGEL 
HERREJON 

CHAVEZ 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	"PILARES SAN 
FRANCISCO 	TULTENCO", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO. UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO 
N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO, 

17-oct-19 5-nov-19 $1,857,653.99 $1,857,653.99 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

8/A 8/A 8/A $1,857,65199 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

133 DGCOP-AD-L-2-310-19 LOCALES A.D. 
JOSÉ ANGEL 
HERREJÓN 

CHÁVEZ 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES TEPITO° A 

' PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
RIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

17-oct-19 5-nov-19 $1,857,591.50 $1,857,591.50 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 0.00% 0.00% 

LA 	INTEGRACIÓN 	DE 	LA 
DOCUMENTACIÓN 	PARA 	LA 
TERMINACIÓN 	ANTICIPADA 	POR 
PARTE 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 	"C" 	HA 	SIDO 
COMPLETADA AL 100%. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

134 DGCOP-AD-L-2-313-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, 
MANZANA 	14, 	SUPERMANZANA 	6, 	COLONIA 	VICENTE 
GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

19-oct-19 7-nov-19 $1,237,287.85 $1,237,287.85 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,237,287.85 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

135 DGCOP-AD-L-2-314-19 LOCALES A.D. 

DESARROLLÓ 
DE TECNOLOGÍA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES 
S.A. DE C.V.  

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA S/N Y 
AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, 
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO 

18-oct-19 6-nov-19 $1,098,804.76 $1,098,804.76 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,098,804.76 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 
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136 DGCOP AD-L 2 315 19 LOCALES A.D. SURYA T793, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC 
BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO 	EN 	CALLE 	VICENTE 	RIVA 	PALACIOS 	ESQUINA 
MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 

22-oct-19 11-nov-19 $1,761,361.82 $1,761,361.82 0.00 

ANTICIPOS N/A 

INICIO TÉRMINO 

N/A N/A 51,761,361.82 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

N/A 

137 DGCOP AD L 2-316 19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 

ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN 
DE POLICÍA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, 
COLONIA LOMAS 	DE ZARAGOZA, 	ALCALDÍA 	IZTAPALAPA, 
CIUDAD DE MÉXICO 

18-oct-19 6-nov-19 $1,199,474.73 $1,199,474.73 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,199,474.73 $ O. 00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

138 DGCOP AD L 2 317-19 LOCALES A.D. SURYA T793, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 

ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN 
LUIS 	TLAXIALTEMALCO " A 	PRECIO ALZADO 	Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, 
COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, 
CIUDAD DE MÉXICO 

22-oct-19 11-nov-19 $1,796,015.55 $1,796,015.55 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,796,015.55 $0.00 1 00. 00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

139 DGCOP-AD-L-2-327-19 LOCALES 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

DJDS, S.A DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA 
PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY 
SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO 	S/N, 	COLONIA JARDÍN 	BALBUENA, 	ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 30-ene-20 $478,139.53 $478,139.53 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $478,139.53 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

140 DGCOP-AD-L-2-328-19 LOCALES A.D. 

PROYECTOS, 
OBRAS Y 

CONSULTORÍA 
BAALAM, S.A. DE 

C.V. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	 ZONA 
ORIENTE I 

23-oct-19 29-feb-20 $1,859,875.32 $1,859,875.32 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,487,900.26 $371,975.05 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

141 DGCOP-AD-L-2-329-19 LOCALES A.D. DIPROCSA 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	 ZONA 
NORTE I 

23-oct-19 9-mar-20 $1,858,651.84 $1,858,651.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,486,921.47 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

142 DGCOP-AD-L-2-330-19 LOCALES A.D. 

KBL 
PROYECTOS, 

CONSTRUCCION 
ES Y 

SERVICIOS, S.A. 
DE C.V. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE 	INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	 ZONA 
PONIENTE I 

23-oct-19 30-mar-20 $1,867,231.89 $1,867,231.89 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,493,785.51 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

143 DGCOP-AD-L-2-331-19 LOCALES A.D. 3R, S.A. DE C.V. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III 

23-oct-19 29-feb-20 $1,858,651.84 $1,858,651.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,486,921.47 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

144 DGCOP-AD-L-2-332-19 LOCALES A.D. DIPROCSA 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	 ZONA 
NORTE II 

23-oct-19 29-feb-20 $1,858,651.84 $1,858,651.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,486,921.46 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 
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145 DGCOP-AD-L-3-333-19 LOCALES A.D. 
DITAPSA 

CONSULTORES 
S.A. DE C.V. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	 ZONA 
SUR II 

23-oct-19 29-feb-20 $1,863,177.99 $1,863,177.99 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A $1,490,542.42 $0.00 

FÍSICO 

100.00% 

FINANCIERO 

80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

N/A 

146 DGCOP-AD-L-3-334-19 LOCALES A.D. DITAPSA 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE 	INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 	 ZONA 
SUR I 

23-oct-19 29-feb-20 $1,860,122.51 $1,860,122.51 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1488,098.01 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

147 DGCOP-AD-L-2-336-19 LOCALES A.D. 

INGENIERIA 
INTEGRAL

NUEVA DALLO, S.A. DE 
C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ), "PILARES M.P.C. 

ATZACOALCO", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 314 S/N Y CALLE 317, 
COLONIA 	NUEVA 	ATZACOALCO, 	ALCALDÍA 	GUSTAVO 	A. 
MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 11-nov-19 $1,858,633.04 $1,858,633.04 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,858,633.04 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

148 DGCOP-AD-L-2-337-19 LOCALES A.D. 
DISTRTI B U I DOR 
ACASTELLI,S.A 

DE C.V 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
PILARES) ( 
' 	'" "PILARES LA ERMITA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 
S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. 
UNIDAD 	HABITACIONAL 	ERMITA 	IZTAPALAPA 	ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 30-oct-19 $1,534,361.50 $1,534,361.50 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,227489.19 $306,872.30 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

149 DGCOP-AD-L-2-338-19 LOCALES A.D. 
OPERADORA 

PUMA, S.A. DE 
C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES),"PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR" A PRECIO ' 	 ' 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA 
IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y 
LOYULA ECATEPEC, 	COL. 	UNIDAD 	HABITACIONAL ERMITA 
IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 30-ene-19 $1,269,911.10 $1,269,911.10 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,015,928.88 $253,982.22 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

150 DGCOP-AD-L-2-339-19 LOCALES A.D. 
OBRAS 

PROYECTOS Y 
SUMINISTROS 

S.A DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES 
COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA 
COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 11-nov-19 $340,728.05 $340,728.05 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $340,728.05 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

151 DGCOP-AD-L-2-340-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 

CENTRO, S.A. 
DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES 	FRANCISCO I. 	MADERO", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
MIXTECAS S/N, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, 
ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 11-nov-19 $1,854,190.76 $1,854,190.76 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

152 DGCOP-AD-L-2-341-19 LOCALES A.D. 
PIA 

CONSTRUCCION 
ES, S.A DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES), 	"CANCHA 	DEPORTIVA 	PILARES 	ESTACIÓN 	DE 
POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO 
GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA 
ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 30-ene-20 $588,014.40 $588,014.40 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $588,014.40 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

153 DGCOP-AD-L-2-342-19 LOCALES A.D. 
PIA 

CONSTRUCCION 
ES, S.A DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA 
PILARES 	CENTENARIO", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA 
AV. DE LOS REMEDOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ 
ROMERO, 	ALCALDÍA GUSTAVO 	A. 	MADERO, 	CIUDAD 	DE 
MÉXICO. 

23-oct-19 30-ene-20 $1,196,687.40 $1,196,687.40 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,196,687.40 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 



NÚMERO 
F.F. MODALIDAD 

A.D. 

A.D. 

A.D. 

A.D. 

A.D. 

A.D. 

A.D. 

A.D. 

EMPRESA 

PIA 
CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

PIA 
CONSTRUCCION 
ES, S.A DE C.V. 

IGNITA 
DESARROLLOS 

S.A. DE C.V. 

JORGE 
ANTONIO 

AVENDAÑO 

IRKON 
HOLDINGS, S.A. 

DE C.V. 

HEKA CODESA, 
S.A. DE C.V 

BYPCO, S.A. DE 
C.V. 

BYPCO, S.A. DE 
C.V. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE 
ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACIÓN, Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS 
(INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES 
CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL 
CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO 
COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, 
PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y 
OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES 
CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES 
CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALBANA, 
PILARES CAIA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, 
PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN 	BARTOLOMÉ XICOMULCO, 
PILARES 	ACAHUALTEPEC 	Y 	PILARES 	SECOI 	SANTIAGO 
TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTA 
BOTEY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO 
EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO 
DE LA PIEDAD S/N, ESQ. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. 

TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL 
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN , ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO 
DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, 
COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO , 
CIUDAD DE MÉXICO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO 
DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO 
KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE 	INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILA RES): 	 ZONA 
PONIENTE II 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO 	DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILA RES): 	 ZONA 
ORIENTE II 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

INFORME DE AVANCE 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

$1,806,661.15 

$965,539.78 

$1,856,633.04 

$1,847,558.99 

$1,417,619.20 

$1,856,633.04 

$1,817,893.36 

$1,862,899.92 

FÍSICO PARA 
EJERCICIO 2019 

^ 	MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 

$1,806,661.15 

$965,539.78 

$1,856,633.04 

$1,847,558.99 

$1,417,619.20 

$1,856,633.04 

$1,817,893.36 

$1,862,899.92 

OBRA PÚBLICA 

ECONOMÍA 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ANTICIPOS 

ANTICIPOS N/A 
INICIO 

CONVENIO (PERIODO

TERMINO 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

-MONTO) 

MONTO 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

CASO 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

CONTRATO 

DGCOP-AD-L-2-343-19 

DGCOP AD L 2-344-19 

DGCOP-AD-L-2-346-19 

DGCOP AD L 2 347 19 

DGCOP-AD-L-2-348-19 

DGCOP AD L 2-349-19 

DGCOP-AD-L-2-352-19 

DGCOP-AD-L-2-353-19 

LOCALES 

LOCALES 

LOCALES 

LOCALES 

LOCALES 

LOCALES 

LOCALES 

LOCALES 

INICIO 

23-oct-19 

23-oct-19 

23-oct-19 

23-oct-19 

23-oct-19 

23-oct-19 

23-oct-19 

23-oct-19 

TERMINO 

11-nov-19 

30-ene-19 

11-nov-19 

30-ene-20 

11-nov-19 

11-nov-19 

8-feb-20 

8-feb-20 

AMORTIZADO N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

ANTICIPOS 

N/A 

N/A 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 

PAGADA 

ESTIMACIÓN 

EN TRÁMITE FISCO 

AVANCE 

FINANCIERO 
OBSERVACIONES 

$1,806,661.15 $0.00 100.00% 100.00% 

$965,539.78 $0.00 100.00% 100.00% 

$1,856,633.04 $0.00 100.00% 100.00% 

$1,847,558.99 $0.00 100.00% 100.00% 

$1,806,661.15 $0.00 100.00% 100.00% 

$1,856,633.04 $0.00 100.00% 100.00% 

$1,141,972.99 $147,016.38 100.00% 70.91% 

$1,490,319.95 $372,579.97 100.00% 100.00% 

N, 

n 1 1 6 



$1,  4,511' 

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020 INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

ACIÓN AVANCE 
OBSERVACIONES 

EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 97.26% 

$0.00 100.00% 100.00% 

$0.00 100.00% 49.99% 

$0.00 100.00% 99.04% 

$0.00 100.00% 100.00% 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO EU EJECUCIÓNE 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

INICIO 

CONVENIO (PÉRIODO-NIONTO) 

TÉRMINO MONTO 

ESTIM 

PAGADA 
CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

162 DGCOP-AD-L-2-354-19 LOCALES A.D. 
CONSTRUCTOR 
A Y ACABADOS 
DRYM, S.A. DE 

c.v. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES 
PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS 
PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO. 

,,, -19 
- ''
.,,„ ,, 

`', -n°v-19 $487'
026.56 $487,026.56 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $487,026.56 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

163 DGCOP-AD-L-3-358-19 LOCALES A.D. SURYA 1793, S.A 
DE CM. 

TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA, 	CORRESPONSABLE 	Y 	UNIDAD 	VERIFICADORA 	DE 
INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. MUSCO, ALCALDÍA 
COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

23-oct-19 31-dic-19 $926,376.00 $926,376.00 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $926,376.00 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

164 DGCOP-AD-L-2-360-19 LOCALES A.D. 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 
ES RAOS, S.A. 

DE C.V. 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 	MAYOR 	Y/O 	MENOR 	DE 	ESTANCIAS 
INFANTILES 	PARA 	EL 	CADI 	15 	Y 	EL 	CADI 	CDC 	XLIX 
LEGISLATURA 

23-oct-19 21-nov-19 $889,095.29 $889,095.29 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $889,095.29 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

165 DGCOP-AD-L-2-361-19 LOCALES A D. 
AUREA SELENE 

ESPINOSA 
AVENDAÑO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MIGUEL 
 ' 	' ' HIDALGO", 	A PRECIO ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO, 

UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

19-oct-19 7-nov-19 $1,857,466.88 $1,857,466.88 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,857,466.88 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

166 DGCOP-IR-L-4-363-19 LOCALES I.R. 
CONSTRUCCION 
ES LERMA, S.A. 

DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA 
VENUSTIANO 	CARRANZA CIUDAD 	DE 	MÉXICO, 	BAJO 	LA 
MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

 17-sol-19 31-dic-19 $8,887,518.18 $8,887,518.18 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $8,887,518.18 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

167 DGCOP-LPN-L-4-376-19 LOCALES L.P.N. 
ICARSO Y 

ASO DE R. 1.. 
CIADOS , S. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	OPERACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO 
DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS 
(DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), 	EN AZCAPOTZALCO; 	II) 
FRACCIÓN 	DE 	TERRENO 	LOCALIZADO 	ENTRE 	AVENIDA 
CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE 
HORTENSIAS (348 M2 ' 2 NIVELES), IZTAPALAPA 

22-oct-19 31-d ic-19 513,559,166.14 $13,559,166.14 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $13,188,198.20 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

168 DGCOP-IR-L-4-381-19 LOCALES I.R. 

DESARROLLO 
EN TECNOLOGÍA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	OPERACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE 
ACUEXCOMATL, 	AÑO 	DE JUÁREZ 	1900, 	COL. 	SAN 	LUIS 
TLALXIALTEMALCO 

23-oct-19 21-dic-19 $8,109,488.09 $8,109,488.09 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $8,109,488.09 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

169 DGCOP-LPN-L-4-382-19 LOCALES L.P.N. 
MKON 

HOLDINGS, S.A. 
DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
OPERACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES1•11 DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N ' 	• ' 	'   	 ' MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO 
UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN„ III) 
CDC ÁLVARO OBREGÓN , CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 

23-oct-19 10-mar-19 $44,794,147.46 $44,794,147.46 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $22,393,712.10 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

170 DGCOP-LPN-L-4-385-19 LOCALES 
. 	. 

L.P N 

GIMSA 
CONSTRUCCION 
ES INTEGRALES 
DEL GOLFO, S.A 

DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 	OPERACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES 
BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. 
AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000 

24-oct-19 31-dic-19 $10,278,777.27 $10,278,777.27 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $10,179,665.23 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

171 DGCOP-IR-L-2-394-19 LOCALES A.D. 
MECANO 

INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA 
DE 	INSURGENTES", 	UBICADO 	EN 	AVENIDA 	DE 	LOS 
INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO 
Y TIEMPO DETERMINADO. 

29-oct-19 9-dic-19 $4,699,118.56 $4,699,118.56 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $4,699,118.56 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 



SECRETARÍA DE OBRAS Y S 
Gen,yro,  (le "tras P 

Procela, de 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2019 

41° — - 

CORTE AL SO DE JUNIO DE 2020 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 
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MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO 
INICIO TERMINO 

172 DGCOP-AD-L-2-396-19 LOCALES A.D. 
CONSTRUCTOR 

A JBE, S.A DE 
C.V 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, 
COLONIA 	LOMAS 	DE 	CHAMONTOYA, 	ALCALDÍA ALVARO 
OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. 

18-oct-19 3 -dic-19 $1,356,086.08 $1,356,086.08 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

INICIO 

N/A 

TÉRMINO 

N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

51,356,086.08 

EN TRÁMITE 

$0.00 

FÍSICO 

100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

173 DGCOP AD L 2 397-19 LOCALES A.D. 

DESARROLLO 
DE TECNOLOGIA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES, 

S.A DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL 
MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, 
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. 

18-oct-19 25-ene-20 $1,804,385.30 $1,804,385.30 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,804,385.30 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

174 DGCOP AD L 2 398-19 LOCALES A.D. 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DJDS, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE 
BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA 
Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y 
PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO. 

18-oct-19 25-ene-20 $1,856,000.00 $1,856,000.00 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,670,400.02 $185,554.98 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

175 DGCOP-AD-L-2-399-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 
CENTRO, S.A DE 

C.V.ALZADO 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO 

Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN 
JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS 

CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE 
MEXICO. 

18-oct-19 25-ene-20 $1,862,445.64 $1,862,445.64 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 0.00% 0.00% 
ESTE 	CONTRATO 	TENDRÁ UNA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

176 DGCOP-LPN-L-4-416-19 LOCALES L.P.N. 

DESARROLLO 
DE TECNOLOGIA 

Y SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
OPERACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, 
IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES 
OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL. 

28-oct-19 23-feb-20 $26,009,112.45 $26,009,112.45 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $15,667,002.13 $0.00 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 
60.24%  

N/A 

177 DGCOP-AD-L-2-417-19 LOCALES D 
' 	' 

q, D. 

GRUPO DE 
DISEÑO., 

CONSTRUCCIÓN 
Y SUPERVISIÓN, 

S.A. DE C.V. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III 

18-oct-19 7-abr-20 $1,858,651.84 $1,858,651.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,486,921.47 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

178 DGCOP-AD-L-2-418-19 LOCALES A.D. 

KBL 
PROYECTOS, 

CONSTRUCCION 
ES Y 

SERVICIOS, s.  
DE C.V. 

SUPERVISIÓN 	DE 	OBRA 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DE 

MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE 	INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV 

CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 	REHABILITACIÓN, 	Y/0 AMORTIZADO 
18-oct-19 7-abr-20 $1,858,651.84 $1,858,651.84 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,486,658.04 $0.00 100.00% 79.99% 

N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

179 DGCOP-AD-L-2-419-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 
CENTRO, S.A DE 

C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES), "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, 
COLONIA MEMETLA, 	ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

18-oct-19 25-ene-20 $1,747,182.09 $1,747,182.09 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 0.00% 0.00% 
ESTE 	CONTRATO 	TENDRÁ UNA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

180 DGCOP AD L 2 420-19 LOCALES A.D. 
IGNITIA 

DESARROLLOS, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): 	"PILARES 	ZENTLAPATL", 	A PRECIO ALZADO 	Y 
TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	CALLE 	PUERTO 
ESCONDIDO 	NO.8, 	COLONIA 	ZENTLAPATL, 	ALCALDÍA 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO. 

23-oct-19 20-ene-19 $1,734,036.35 $1,734,036.35 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,734,036.35 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

n 1 1 S 



WIALUt 
ECONOMIA TOTAL DE ANTICIPOS TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL 

AL PERIODO 
0.00 ANTICIPOS O 00 PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

AMORTIZADO 000 778,197,30750 1,637,980.90 92.92% 88.58% 
POR AMORTIZAR 0.00 

ING, RO DO A. F. 	 BETANCOURT 
SUBDIRECTO 	 DE OBRAS PÚBLICAS "C1" 

TOTAL 
CONTRATADO 

1,128,051,674.06 

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3" 

           

           

        

SECRETARIA DE OBRASSERVICIOSY    

2
é

, 

. ,pub  

.7 
 

{_fibras Pubticas 

 

» - - 

     

• 

    

         

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
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NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 
ECONOMÍA ANTICIPOS CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

OBSERVACIONES CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

181 DGCOP-AD-L-2-421-19 LOCALES A.D. 

LUIS 
GUILLERMO 
DOMÍNGUEZ 
GUTIÉRREZ 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 
INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA 
JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 30-ene-20 $1,186,638.10 $1,186,638.10 0.00 

ANTICIPOS N/A 

INICIO 

N/A 

TÉRMINO 

N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

$1,186,638.10 

EN TRÁMITE 

$0.00 

FÍSICO 

100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

182 DGCOP-AD-L-2-422-19 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 
CENTRO, S.A DE 

C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN,-  LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A 

PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO. 

18-oct-19 25-ene-20 $1,747,398.40 $1,747,398.40 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,747,398.40 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

183 DGCOP AD L 2-423-19 LOCALES A.D. 
REACTOR 

INGENIERÍA S.A 
DE C.V 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES), "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO 

HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA 
CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO. 

26-oct-19 31-dic-19 $296,246.38 $296,246.38 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $236,994.96 $0.00 100.00% 80.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

184 DGCOP-AD-L-4-424-19 LOCALES A.D. KAINSA, S.A. D 
C.V. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA 
NACIONAL, 	UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA 
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

19-oct-19 15-dic-19 $6,180,255.83 $6,180,255.83 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $6,035,035.94 $0.00 100.00% 97.65% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

185 DGCOP AD L 2-425-19 LOCALES A.D. 

CONSTRUCTOR 
A Y ACABADO: 
DRYMS,iA. D a  

TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 
DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES 
FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA 
CIUDAD 	DE 	MÉXICO 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO 

22-oct-19 10-dic-19 $1,704,592.95 $1,704,592.95 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A , 	N/A $1,704,592.95 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

186 DGCOP-AD-L-2-426-19 LOCALES A.D. 

RADAGO 
MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIÓN 
, S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN, 	Y/O 	MANTENIMIENTO 	DE 	PUNTOS 	DE 
INNOVACIÓN, 	LIBERTAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES), 	"PILARES 	ESTACIÓN 	DE 	POLICÍA TLAHUAC", 	A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 
SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA 

GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

22-oct-19 29-ene-20 $1,380,944.96 $1,380,944.96 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $1,380,994.96 $0.00 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

187 DGCOP-LPN-L-4-431-19 LOCALES L.P.N. SUADCO, S.A 
66 c.v. 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y 
PUESTA 	EN 	OPERACIÓN 	DE 	PUNTOS 	DE 
OPERACIÓN,LIBERTRAD, 	ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 
(PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO 
LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, 
ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

31-oct-19 27-feb-20 $6,659,351.57 $6,659,351.57 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $3,987,157.05 $0,00 100.00% 59.87% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

188 DGCOP AD L 2 364 19 LOCALES A.D. 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

em. 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES), 	"PILARES 	C.A. 
TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A 
PREC 	ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 
TOL 	AS 	PROLONGACIÓN 	S/N, 	COLONIA 	CENTRAL 	DE 
AB S 0, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

23-oct-19 30-ene-20 $1,137,001.24 $1,137,001.24 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $909,600.98 $227,400.25 100.00% 100.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

ri 1 1 9 



HU 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019 

• 

DIRECCIÓN DE ÁREA CANCELADOS ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL  

Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAD ''D" 113 0 3 64 49 64 49 0 

TOTAL 113 0 3 64 49 64 49 0 

NOTA: 

PEZ VÁZQUEZ 

Jefe deÚnidad pepartamental de Supervisión 
de 'Construcción D6 

M. EN 	R IN ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
DIRECT-44'R DE INSTRUCCIÓN DE OBRAS 

UBLICAS "D" 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO 
CONTRATADO TOTAL EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

MONTO CONTRATADO FECHA CONVENIO (PERÍODO -MONTO) DE  ESTIMACIÓN AVANCE % 

O 

ENTREGA- 

CON ACTA DE 
ENTRE., 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 
CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

RECEPCIÓN 
SI NO 

Fabrica de Arte y Oficios 
Tacuba , número 14, Colonia 
Ciudad de México. 

Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México 
Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 47,319,352.17 47,319,352.17 39,945,149.78 7,374,202.36 

1 DGCOP-LPN-L-1-013-19 
'1= 

FEDERALES 
PARTICIPACIONES 

LICITACION 
PÚBLICA 
NACIONAL 

Multinacionales Martínez 
Grey. S. A. de C. V. 

Fabrica de Arte y Oficios 	Cosmos 	3a etapa, 
ubica. en calzada México Tacuba , número 14, 
Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México. 

25/03/2019 20/09/2019 47,319,352.17 47,319,352.17 7,374,202.39 

ANTICIPO $14,195 805 65 

AMORTIZADO $11,983,54426 21109/2019 04/ ,2019 0.00 $ 	39,945,149.78 7,374,202.36 
$ 

100.00% 84.42% 154.-20 Obra terminada, contrato 

POR AMORTIZAR $2,212,261.39 
y finiquitado. 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio 
Ampliación y adecuaciones 
Ampliación a la Estación 
Metrobús que corre de El 

Alzado y Tiempo Determinado para 	la 
a la Estación terminal La Joya - El Caminero y 

Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del 
Caminero a Indios Verdes 

35,664,886.07 35,664,886.07 10,699,465.82 0.00 

2 DGCOP-LPN-L-4-016-19 FEDERALES eAR,;.„Ac,D,E, 
LICITACiGN 

PUBLICA 
RACIONA, 

SIGMA GDS, S. A. de C. V. 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio 	Alzado 	y 	Tiempo 
Determina. para la Ampliación y adecuaciones a 
la 	Estación terminal 	La Joya - El 	Caminero y 
Ampliación 	la 	Estación 	Félix 	Cuevas, 
pertenecientes a la Linea 1 del Metrobús que corre 
de El Caminero a Indios Verdes 

27,012019 21111,2019 35,664,886 07 35,664,886.07 o.00 

ANTICIPO $10,699,465 82 
uta d 	proco,o  en 	ue 
Formalización 	de 	cierre 

AMORTIZADO $0.00 • o.00 $ 	10,699,465.82 $ 0.00% 0.00% 
Terminac,n 
anticipada X 

Adminstrativo 	por 
terminación 	anticipada y 
recuperación del anticipo 

POR AMORTIZAR $10,699,465.82 pagado.  
Proyecto 	Integral 	a 	Precio 
construcción 	de la 	Nueva 
Insurgentes Línea 1 del Metrobús. 

Alzado y Tiempo Determinado para 	la 
Estación 	Félix Cuevas Sur del corredor 13,869,390.64 13,869,390.40 13,175,921.12 0.00 

3 DGCOP-LPN-L-4-153-19 FEDERALES AAR, 	ec,pAcio,s  
- 

LICITACION 
PUBLICA 
NACIONAL 

Para.xia, S. A. de C. V 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio Alzado 	y 	Tiempo 
Determinado para la construcción de la Nueva 
Estación 	Félix 	Cuevas 	Sur 	del 	corredor 
Insurgentes Línea 1 del Metrobús 09,08/2019 3 	12/2019 13,869,390 64 13,869,390.40 o.00 

ANTICIPO 50.00 

AMORTIZADO 50 00 0.00 $ 	13.175,921.12 $ 100.00% 100.00% pc)rbor:e:" . 
, Pendiente de programar 

para Entrega-Recepción 

POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto 	Integral 	para 	la 
lztapalapa, 	dentro 	del 	polígono 
Alcaldía de Iztapalapa. 

Construcción de 	la 	Escuela 	Preparatoria 
del CETRAM Constitución de 1917, 118,297,264.12 118,297,264.12 0.00 0.00 

4 DGCOP-IPN-L-4-042-19 FISCALES .,,,,,s ,,, DE LA  uRG 
LICITACiON 

'"'A  NACICNAL ASQU' S. A d. C. V.  

Proyecto 	Integral 	para 	la 	Construcción 	de 	la 
Escuela 	Preparatoria 	1.apalapa, 	dentro 	del 
polígono 	dei 	CETRAM 	Constitución 	d. 	1917, 
A 	de Irtapalapa. 

23104/2019 3111212019 118,297,26412 118,297,264.12 o 00 

ANTICIPO $000 

AMORTIZADO $0.00 0.00 $ $ 	 - 0.00% 0.00% 
Contrato 

X Contrato Rescindido 
POR AMORTIZAR $0 00 

Rescindido 

Supervisión Técnica y Administrativa 
de 	Educación Media Superior 
Iztapalapa. 

para la Construcción de la Escuela 
denominada 	Preparatoria 1 	CETRAM 4,297,366.55 4,297,366.55 987,743.06 0.00 

5 DGCOP-IR-L-5-043-19 FiSCALES 
00

.D,,A, DE  , dRD  
,,,,,,,,c.r, 

REETR.,,De 

Consultoría 
InterdisciInterdisciplinaria,aInterdisciplinariaen Planeación, ce.,,,,>tio, 

S A. de C.V 

Supervisión 	Técnica 	y 	Administrativa 	para 	la 
Construcción de la Escuela de Educación Media 
Superior denominada Preparatoria 	1 	CETRAM 
Iztapalapa. 

24/0412019 31:12/2019 4,297,366.55 4,297,366.55 3.309,623.49 

ANTICIPO $0.00 
conforme al alcance de 

 
Servicios con Servicios 	concluidos 

AMORTIZADO 50.00 0 00 $ 	987.74306 $ 33 53% 22.98% 
Terminación 
Anticipada del X participación 	CO 	la 

POR AMORTIZAR $0,00 c.trato, rescisión del contrato de 

"Rehabilitación y Mantenimiento 
Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc 
Secundaría 	No. 	143 "Ermilio 
Escuela Secundaría No. 114 
Escuela Primaria "Ádarn Mickiewitz" 

a escuelas de educación básica en las 
y Xochimilco, siendo éstas: Escuela 

Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, 
"Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y 

con CCT 09DPR2580Z. 

1,826,596.80 1,826,596.80 1,760,986.12 0.00 

Pendiente de Obra, 

6 DGCOP AD L 045-19 

FISCALES 
TRANSFERDOS p.,,,,„NE, 

ESPECIFICCS 

ADJUDICACICN D,REDTe  Platino Ingeniería, S. A. de c  y 

"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de 
educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela 
Secundaria No. 143 "Emir° Abreu Gómez' con   .0 09105;2019 
CCT ES0143E, Escuela Secundaria No. 114 
"Rafael 	Ramírez" 	con 	CCT 	09DES0114J 	y 
Escuela Prima. "Adate Mickiewit, con CCT 
09:W/22580Z. 

06,B8/2019 1,826,596.80 1,826,596 80 65,610.68 

ANTICIPO $0.00 Obra .051.0004, contrato 

AMORTIZADO $0,00 O oo 1,760,986.12 $ 100.0056 100.00% 124.-20 X 

liquidado yfinkitihdo; 

6{ praY6fIC9 1. nd . • 

POR AMORTIZAR 50.00 
10 en 31.  sigla.. 

seport5. 	- 

Calculo, solución estructural 
edificio Cosmos (Fábrica de 

y dictamen de estabilidad estructural del 
Artes y Oficios) 1,014,776.13 1,014,776.13 1,014,776.13 0.00 

7 DGCOP-AD-L-037-19 
FEDERALES 

RARTiCOACIONES 
.eDiDE,,,,ADiE„ 

D,,,D-D,TA 	' 

, 	• 	• 	,,,,n. 	• Ingeniería 	mica y 
Servicios del Med, 

Ambiente S. A. de C. V. 

Calculo, 	solución 	estructural 	y 	dictamen 	de 
e..... estructural  del .1'1." C°.T1'. (.b1... 
de Art11. Y 0,101nc) 

270312019 24106;2019 1,014,776.13 1,014,776 13 0.00 
ANTICIPO $0 00 

AMORTIZADO $D00 000 1,014,776 13 $ 100.00% 100.00% 164un-20 .- Obra terminada. contrato 

POR AMORTIZAR $0.00 
liquidado y finiquitado. 

Rehabilitación y Construcción 
en calle Rosario número 
Alcaldía Venustiano Carranza 

del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado 
156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la 49,973,474.90 14,200,000.00 14,199,996.16 0.00 

8 DGCOP-AD-L-1-060-19 
,,,,ALEs 
,A„,,ER,sas  

pág., crrrE s  
E,E., ,CCS 

As  jus,,„,,,,, 
,,,,,TA  

Impulsora de Desarrollo 
integra, s A. de c v  

Rehabilitación y Construcción del Merca. Merced 
Mayor, utwcado en calle Rosario número 156, 

Colonia Centro Merced Balbuena. en la Alcaldía 
Venustiano Carranza 

13;06,2019 31,12,2019 49.973,474 90 

ANTICIPO  
14,200.000.00 3.84 

ANTICIPO $0.00 Obra en 
AMORTIZADO $0.00 000 $ 	14.199,996 16 $ 	 - 55.95% 100 00% 

Proceso , 
Contrato 

en proceso Contrato mObJta 

POR AMORTIZAR $0.00 AAultianual 
Rehabilitación y Mantenimiento 
renivelar los edificios y conservarlos 
diferentes 	planteles de 	educación 
Azcapotzalco. Coyoacán, 
Venustiano Carranza 

al sistema de control de pilotes para 
conforme a su diseño original en 

básica, 	en 	las 	Alcaldías 	Políticas 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y 

41,769,722.53 41,769,722.53 38,905,593.10 0.00 

9 DGCOP AD L 1-074-19 

ALES 

,,, ,,P '''' 

EEEE,COS, 

A 1̀''' ''''''' C.r........ Pilotes d.  
control S. A. 

Rehabilitación 	y 	Mantenimiento 	al 	sistema 	de 
control de pilotes 	para ramal.' los edific,s 	y 
conservarlos c.f.me a su diseño original en 
diferentesPlanteles de edecaclen 1,1.1ne• en las 20.'06'2019 
Alcaldías 	Poli.as 	Azcapotzalco, 	Coyoacán, 
Cuauhtémoc. 	Gustavo A 	Madero, 	Tláhuac 	y 
Venustiano Carranza 

3,1212019 41,769,722 53 41,769.722.53 2,864,129 43 

ANTICIPO $0 00 

REO',  AMORTIZADO $0 00 0.00 $ 	38.905,593 10 - 100.00% 100 00% 24-mar-20 Obra terminarla. contrato 
liquidado y finiquitado 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano 
Escuela Primaría Carlos García, 
CCT 09DPR2390H, Escuela 
CCT 09DES0218E y Escuela 

a Escuelas de Educación básica en las 
Carranza y Xochimilco, siendo estas: 

Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con 
Secundaría no. 216 "República de Italia" con 
Primaría "Grecia" con CCT 09DPR2076R, 

7,958,816.61 7,958,816.61 7,958,815.68 0.00 

10 DGCOP-IR L 1-053 19 , 

E,FEC,C,  

R.,,,,,s.„ FABETY Diseño y 
Construcción s A. de c  , 

1.'' 

‘ 	'6 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc. 
Venustiano Carranza y Xochimilco. siendo estas. 
Escuela Primaría Carlos García, Escuela Primaria 
"Leonardo 	Bravo'. 	con 	CCT 	09DPR2390H, 
Escuela Secundaria no 	218 "República de Italia" 
con 	CCT 	09DES0218E 	y 	Escuela 	Primaria 
"Grecia.' con CCT 09DPR2076R 

29105'2019 26:08,2019 7,958,815.6'. 7.958.816.61 0.93 

ANTICIPO 50.00 
D4rá.10011. 101a41, Centra. 

AMORTIZADO $0.00 000 $ 	7,958,81 5.68 - 100.00% 100 00% 12-feb-20 X 

00.0 y finklábuto. 

t presente ya. no 	. 

POR AMORTIZAR $0.00 ,repone, 
inda. -en. . álgeleeter 

P3,, d, 	2 1. 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 
	

CIUDAD DE I,IÉXICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
	  CONTRATADO TOTAL 

MONTO MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA 

CONTRATO RECEPCION 

ANTICIPOS 
CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 

ENTREGA- 

CON ACTA DE 
ENTRE...- 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 
INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

Rehabilitación y Mantenimento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, siendo estas Escuela Secundaría "Jorge Quijano", con CCT 
09DES0014K, 	Escuela 	Secundaria 	"Abraham 	Lincoln", 	c. 	CCT 
09DES0082H 	y 	escuela 	Secundaria 	"Joaquin 	García 	Icazbalceta 	" 
09DES0187B 

11,795,204.02 11,795,204.02 12,701,676.59 0.00 

1 DGCOP-LPIN-L-1-080-19 

PSCALES 

TrA",,,SAce%EpsDS  

ESPECCICOS 

Ln't-Z,'Z' 

"C.NAL  

Consorcio Constructor M• 

a A- de C. V.  

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de 
nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtérn., siendo 
estas: Escuela Secundaría "Jorge Quijano", con 
CCT 	09DES0014K, 	Escuela 	Secundaria 
"Abraham 	Lincoln", con CCT 09DES0082H y 
escuela Secundaria "Joaquin García Icazbalceta " 
09DES018713 

01107,2019 28;09/2019 11 795.204.02 11,795,204.02 1.731.35 

ANTICIPO $0.00 

29/09/2019 18/10/2019 908,203.92 $ 	12,701,676.59 $ 100.00% 100 00% 124.-20 X 

.Q1111, teninalla, -oxstro0 

.liquidado y -fInfqnitado. 

V presente yo no Pe 
4901040. on 41 P65104-0 
noortib 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escualo de nivel básico en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, siendo esto: Escuela Secundaría Técnica No. 141 
"Guillermo Gonzalo Camarena", con CCT 090ES0141G, Escuela Primaría 
"Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 090PR23812. 

13, 	278 96 381, 	. 13 ,381,278.96 13,381,278.96 0.00 

12 DGCOP-LP14-1.-1-082-19 

SCALES „ANseE,,,is  
,,,,,,,, F,,,, 
ESPE7IFIS 

1_ITAC,C., 
PL,BOCA 

".."" 

G,,,,, Constructor VAL, s  

A de C. V. 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico en la Alcaldía Gustavo A 	Madero, 
siendo estas. Escuela Secundaría Técnica No. 141 
..Gefflere, 	seezáie 	ceoe,..ea, 	con 	cc, 
09DES0141G, Escuela Primaría "Gral. Gedrudis 
G. Sánchez", con CCT 090PR2381Z. 

03,07/2019 30/09,2019 13,381,278 96 13,381,278.96 0.00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ 	13,381,278.96 $ 100.00% 100.00% 23-mar-20 
11,. 
.- 	. 

Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro . la 
demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc lo 
siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" 
con CCT 0956523812 y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 
09DML0968D 

9,932,413.10 9,932,413.10 9,932,238.19 0.00 

13 DGCOP-IR-L-2-086-19 

FISCALES 
-,,,>13ANNSo7,RNIS 

ESPEC:FICCS 

sIrsT7N,37,11, jup D,eeño y  
Construcción 

s A  . c y  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las 
siguientes/ Escuela Primaria "Profesora Guadalupe 
m.yei  de González" c,,,,, cc, 09,,,,2381z y 

Centro 	de 	Atención 	Multiple 	33"con 	CCT 
09DML0068D 

04/07:2019 01:10,2019 9,932,413 10 9,932,413 10 174.91 

ANTICIPO $0.00 

0,10/2019 

24110/2019 

23/102019 

13/12/2019 
000 $ 	9,932,238.19 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar para 
Entrega- 
Recepción 

X 
Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR 50.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en 	la 
Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaría No. 84 "José Martí" 
con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 
090PR0113R. 

11, 	06 430 711, 	. 11,711,430.06 10,801,055.19 0.00 

14 DGCOP-LPN L 1 087 19 

FISCALES 
na,,,scss,sos  
,,,,s, e,,Es  

ESPECiFICCS 

LICITAC'eN 
P13[30CA 

""."" 

Estudio Treinta cero  se, 
s A de c v  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
Educación 	básica 	en 	la 	Alcaldía 	Iztapalapa, 
siendo estas. Escuela Secundaria No. 84 "José 
madi., con CCT 09DE,0084,.  Escuela p„.earia  02,07/2019 02 	0/2019 11,711,430 06 11,711,430.06 910,374.87 

ANTICIPO $0.00 

03,102019 24,102019 O 00 $ 	10,801,055.19 $ 100.00% 100.00% 23-mar-20 Obra terminada, contrato 
y finiquitado 

AMORTIZADO 
Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R liquidado 

$0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la 
Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica 
No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES01419, Escuela 
Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela 
Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES00811.1  

9,809,775.84 9,809,775.84 9,909,691.18 0.00 

15 DGCOP-LPN-1-2-084-19 

FISCALES 
t_RA,,,,,,,ipos  

eA's, FINES 
ESPECIFICES 

t-01-1-ACION 
PURUCA 

""'"' 

ingenier,,,,eade  
,cri  No. S. A. d. c V. 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
Educación 	básica 	en 	la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, 	siendo 	estas 	Escuela 	Secundaría 
Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" 
con 	CCT 	09DES0141G, 	Escuela 	Primaría 
"General 	Gertrudis 	G 	Sánchez" 	con 	CCT 
090PR1434H y Escuela Secundaria "Republica de 
Colombia", con CCT 09DES00811" 

04,07,2019 0110/2019 9,809,775.84 9,809,775.84 427,711.57 

ANTICIPO $0.00 

02110/2019 

24/10/2019 

23-10,019 

30/11/2019 
527,626.91 $ 	9,909.691.18 $ 100.00% 10000% 

Pendiente . 
programar para 
Entrega- 
Recepción 

, Pendiente de programa! 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento II Escualo de Educación básica en 	la 
Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos 
Marx" con CCT 09DES02141, Escuela Secundaría No. 293 "Enrique 
Beltran" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaría "Virgilio 
Uribe" con CCT 09DPR1192A. 

12,598,775.53 12,598,775.53 12,598,015.26 0.00 

16 DGCOP-IPN-L-2-085-19 

F:S0A,S 
-Pc..^:SFER,Cs 

RARA PINER 
ESPEC EtCG, " 

LINOS Construcciones. S 
A de C. 

y  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
Educación 	básica 	en 	la 	Alcaldía 	Iztapalapa, 
siendo estas. Escuela Secundaria No 214 "Carlos 
Mar, con CCT 090.0214i. Escuela Secundaria No 

 ,ss Enrique 
Bei., 

 .o CCT 
09css0293, 

y Escuela y Escuela Primaría "Virgilio Uribe" con 
CCT CCT 090PR1192A 

04,07.2019 01,10,2019 12.598,775.53 12.598,775.53 
'• 

760.27 

ANTICIPO $0,00 

finiquita  
000 12.598,015.26 $ 100.00% 100.00% 10-mar-20 .:x .• 

• 
Obra terminada, contrato 
liquida. 	finiquitado 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Manten..o de escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la 
Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la 
Brena" con CCT 09DPR1451Y. 

508, 	. 10, 	40 620 10,508,620.40 6,135,360.85 0.00 

17 DGCOP-IR-L-1-103-19 

FISCALES 
TRANSFER'DOS 

PARA FINES 
ESP., 1,11S 

,11,11,01:, ,,,,,,DA Grupo Constructor 
mAGRAm.  s A de  , , 

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
Alcaldías 	de 	la 	Ciudad de 	México, 	Siendo 	la 
Alcaldía 	Cuauhtémoc 	ie 	e,se,ente, 	seeee, 
Primaria "Profesor Luis de la Breva" con CCT 
09DPR1451Y 

12'0712019 09,10,2019 10 508.620.40 10,508,620.40 4.373,259 55 

ANTICIPO $0.00 
10.10,2019 

02 1,019 

0111'2019 

3011.2019 
O 00 $ 	6.135.360 85 100 00% 100.00% 

Pendiente de 
programar 
Entrega- 
Recepción 

), Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR 50 00 

Rehabilitación y Marvtenim'ento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la 
demarcación de lo 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las 
Alcaldías Coyoacán 	y Venustiarso 	Carranza lo siguientes: 	Escuela 
Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR19451 y Escuela Secundaria 
número 112 General Ignacio Zaragoza. 

6,687,432.03 6,687,431.36 6,687,431.34 0.00 

18 DGCOP-1R-L-1-100-19 
..,..0A -ES 

-1-, 	N -.-  

E 	' E. ',I, 
sc 	,_ 

,e,,,,,, co,str,,,,,one, 
integrales  Raos, S 	A. de 

., , 	C V 

It 

Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de 
Nivel Basteo. dentro de la demarcación de Isa 16 
Alcaldías de la Ciudad de Meneo 	sien. las 
Alcaldes  CoYoacán Y Vena... Carranza las 
siguientes-  Escuela Primaria Ideario de Juárez con 
CCT 09DPF119451 y Escuela Secundaria número 
112 Genera/ Ignacio Zaragoza 

15,0,2019 1210,017 6,687 432 03 6.687.431 36 0.02 

ANTICIPO $000 

-13,102019 0311:2019 O 00 $ 	6.687 431 34 100 00% 100 00% 26-mar-20 
,. 
.,- 

Obra termnada 	contrato 
liquidado y finiquitado 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR 50.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
	  CONTRATADO TOTAL 

MONTO MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FEC. DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

Rehabilitación y Mantenimento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la 
demarcación de las 16 Alcaldías . la Ciudad de México, Siendo en la 
Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria' 
con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" 
con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuicani" con CCT 
09DJNO741R y Escuela Defensores . Puebla 1863" con CCT 09DES0065R 

8,675,293.58 8,675,293.58 9,405,909.79 0.00 

19 DGCOP LPN L 1 104.19 

'S, F 	ALES ,,,,,Esc,s  
„,,,,,,, ,,,,, 
Es,0 ,,ccs  

LICITAC,ON 
FIJBLICA 
NACIONAL 

Inconst Ingenie. en 
Construcción, S. A. de C 

V 

Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de 
Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 
Alcaldias de la Ciudad de México, Siendo en la 
Akaldia 	de 	lztapalapa 	las siguientes- 	Escuela 
Primaria 	"Reforma 	Agraria" 	con 	CCT 
09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 3. 
"Cuauhtémoc" 	con 	CCT 090ES0319C, 	Esc 
Jardín 	de 	Niños 	"Cuicuicanii. 	con 	CCT 
09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 
1863" con CCT 09DES0065R 

12/0712019 0.10/2019 8,675,293.58 8,675,293 58 1 90 

ANTICIPO $0.00 

7S0i$18.11  $ 	9,405,909.79 $ 100.00% 100.00% 17-jun-20 

;,. 

Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $apo 

Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 
99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 090050099H, Eacuela Secundaria 
Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCTO9DES0217F y Escuela 
Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C. 

18,499,722.54 18,499,722.54 18,093,295.18 0.00 

20 DGCOP.LPN-L-1-107.19 
PISCALES 

TRpAA'RIEF.:13'S  
EspEoiF,cos  

'''''''BAUCCA'N  NACIONAL 
C?E'n•ttTC.C.Te..' Betancourt   .'' ° 	C. V  

Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de 
educación 	básica, 	en 	la Akaldia Gustavo A. 
Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna 
No. 99 "Margarita Maza de Juárez" c. CCT 
09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 
'Carlos Casas Campillo' con CCTO9DES0217F y 
Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" 
c. CCT 09DPR1538C. 

16/07,2019 13/10/2019 18,499,722.54 18,499,722,54 406,427.36 

ANTICIPO $0.00 

14110/2019 

05/11/2019 

04/1112019 

30/11/3019 
O 00 $ 	18,093,295.18 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar para 
Entrega. 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las 
siguientes: Escuela Secundaria Diuma 	No. 	132 "Japón" con CCT 
09DES0132Z, Exc. Prima la "República Popular de Polonia" con CCT 
09DPR2904P, Escuela PRImaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 090PR 
5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST01067. 

11,922,548.95 11,922,548.95 10,992,918.64 0.00 

21 DGCOP LPN 1 1-102.19 
FSCALES 

TRANSFERIDOS pARA  nsss 

ESPEGFICOS 

10,TAOUF 
. - 	i 	-A  PU BL , 

"A"'"AT  
Construcciones I CAR• S 

A. de C. V. 

Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel 
básico 	dentro 	de 	la 	demarcación 	de 	las 	16 
alcaldias, siendo en la Alcaldía de 	Iztapalapa. las 
siguientes: Escuela Secundaria Diurna No 	132 

ap 	con CCT 09DES0132Z'  
"República 	Popular 	de 	Pobna" 	con 	CCT 
09DPR2904P, 	Escuela 	PRimaria 	"Mujeres 
Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela 
Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T. 

15;0712019 13/10/2019 11,922,548.95 11,922,548.95 929,630.31 

ANTICIPO $0.00 

0.00 10,992,918.64 $ 100.00% 100 00% 244-naP20 

:i,  

Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 
El 	presente 	ya 	no 	se 
incluira 	en 	el 	siguiente 
reporte 

AMORTIZADO 
"Japón" 	 E liquidadoPrimaria 

$0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las 
Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 
37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna 
No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de 
Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0861D, Escuela Primaria "Acatonalli" 
con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con 
CCT 09DPR2013F. 

13,614,378.57 13,614,378.57 12,135,995.14 0.00 

22 DGCOP-LPN-1,1-106-19 

F'SCALES 
TRANSFERIDOS ARA FisEs  

ESPECFFiCOS 

LECITACION 
PUBLICA 

"00'," 

Consorcio Constructor AA, s A de c v  

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de 
nivel 	básico, 	en 	las 	Alcaldias 	Milpa 	Alta 	y 
Xochimilco, siendo estas. Escuela Secundaria No. 
37 "Emiliano Zapata..  con CCT 09DES0037V, 
Escuela 	Secundaria 	Diurna 	No. 	44 	"Rosario 
Gutiérrez 	Eskildsen" 	con 	CCT 	09DES0044E, 
Jardin 	de 	Niños 	"Cihuapilli" 	con 	CCT 
09DJNO861D. Escuela Primaria "Acatonalli" con 
CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y 
Constitución... con CCT 09DPR2013F. 

16107:2017 13110/2019 13,614,378.57 13,614,378.57 1,478,383 43 

ANTICIPO $000 

0.00 $ 	12,135,995 14 $ 100 00% 100 00% 30imar.20 X 

9t. bollínuti, ,ont,ata 
1101400y fiffiquito.d... 

El prom. ya no se 
triddrith en. 01 119t6ente 
.P.., 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $000 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en 
la Alcaldía T'alean las siguientes: 	Escuela Secundaria "Estado de 

Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaría Técnica 39, 
con CCT 09DEST0039, Escuela Primaría "Prof. Cecilio Mijares Poblano", 
con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaría Teécni. No. 93 "Rosario 
Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria 	"Ateneo de la 
Juventud, con CCTO9DPR5157W. 

12,553,843.64 12,553,843.64 14,068,857.70 0.00 

23 DGCOP-LPN-L-1-092-19 ,FER.2,5 

ESPEO rrICCS 
4A 	_

Teécnica 

Empresa de Serv.". 
Industrial y Urbano. S A. 

de C V. 

Rehabilitación 	y Mantenimiento 	a 	Escuelas 	de 
Educación básica siendo en 	la Alcaldia 'Balean 
las siguientes. 	Escuela 	Secundaria "Estado de 
Quinta. Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela 
Secundaria Técnica 39. c. CCT 09DEST0039, 
,,ci., pii,,,ia  iiprii, cec,ii. pio,e, pobiario, 
con 	CCT 09DPR2848N, 	Escuela 	Secundaria 

No 	93 "Rosario Castellanos". con CCT 
09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la 
Juventud, con CCTO9DPR5157VV. 

11107'2019 08,10,2019 12,553,843 64 12,553.843 64 16.612 86 

ANTICIPO $0.00 

0910/2019 291.2019 1.531,626 92 $ 	14,068,857 70 100.00% 100.00% 26imar-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en 	la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio 
Maldonado Cadillo", c. CCT 090PR2152G y Escuela Secundaría Diurna 
No. 	136 	"Unión 	de 	Republicas 	Socialistas 	Sovieticas" 	con 	CCT 
09DES0135W. 

19,108,359.17 19,108,359.17 18,794,149.34 0.00 

. DGCOP-LPN-1-1-088-19 

FISCALES 
TRANNEFPC^S .,,,'„ 	,- 	,-1  

''''' - Sl:' 
' 	'' 	FT  TLB-CA 
r,,,,, ,,,,, 

\

''

09DES0135 

ARVAK Ingenie'.  
A11904ticlo, S.  AA de C V 

\ 	'  

Rehabilitación 	y Mantenimiento a 	Escuelas 	de 
Educación 	básica en 	la 	Alcaldía Gustavo A 
Madero, siendo estas-  Escuela Primaria "Aurelio 
,A.IFfilriad. Codillo", 	con 	CCT 09.PR2152G , 
Escuela S.undaria 	Diurna No. 135 "Unión de 
Republicas 	Socialistas 	Sovieticas" 	con 	CCT 

VV 

05,07 2019 03,10,2019 19.108,359 17 19,108 359 17 
BFEC F,C, liquidado 

314,209 83 

ANTICIPO $0.00 

O 00 18,794,149 34 $ 100.00% 100 00% 24-mar-20 . 
X 

Obra terminada, contrato 
y finiquitado 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

PERÍODO DE NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO MONTO CONTRATADO CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE% FECHA DE 

CON ACTA DE  
ENTREGA- 

	  CONTRATADO TOTAL EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 
ENTREGA- RECEPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATO 

INICIO TÉRMINO 
INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

RECEPCION 
SI NO 

Rehabilitación y Mantenimiento 
Alcaldía Venustiano Carian., 
Felipe Angeles" con CCT 
Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, 
con 	CCT 	09DPR10611, 
090PR0944C y Escuela Secundaria 
Gandhi" con CCT09DES4070D. 

a Escuelas de Educación básica en la 
siendo estas: Escuela Primaria "General 

09DPR25221. Escuela Primaria "Estado de 
Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" 

"Escuela 	Primaria 	Acayucan", 	con 	CCT 
Diurna No. 70 "Mahatma Mohand. 

10,874,860.90 10,874,860.90 
10,870,610.10 0.00 

FISCALES 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
Educación 	básica 	en 	la Alcaldía 	Venustiano 
Carranza, siendo estas, Escuela Primaria "General 
Felipe Angeles" con CCT 09DPR25221. Escuela 

ANTICIPO $0.00 

25 DGCOP-LPN-L-1-132-19 TRANSFERIDOS ,ARA  ,,NEs  

ESPECIFIOOS 

1-19TA.1.111  
PUBLICA 

''''' 

Gro, gouporg, g.  A de  
c y  

Primaria 	"Estado 	de 	Tamaulipas" 	con 	CCT 
090,2,280, 	Escuela 	Primaria 	.m.,„, 	M. 
Ponce" con CCT 09DPR10611, "Escuela Primaria 
Acayucan", con CCT 091DPR0944C 	Escuela 

29/07/2019 26/10/2019 10,874 860.90 10.874,860 90 4,250 80 AMORTIZADO 8/3 00 27,012019 15/11/2019 O 00 $ 	10,870,610 10 100 00% 100.00% 03-abr-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

y 
Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohardas 
Gandhi" con CCT09DES4070D. POR AMORTIZAR $0 00 .x. 

,.1 
Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 
Alcaldía Gustavo A. Mode 
Diurna 	número 	251 	con 
"Wenceslao Victoria SMo" 

Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la 
o las siguientes: Escuela Secundaria Federal 

CCT 	09DE50251M, 	Escuela 	Secindarii 
con CCT 09DES0340F. 

7,804,644,69 7,804,644.69 

de escuelas de nivel básico, dentro de la  

7,804,609.91 0.00 

F'SCALES 
TRANSFERIGCS ,N,A,ON FABETY Diseño 

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
Alcaldías de la 	Ciudad de México 	Siendo la 
Alcaldía 

ANTICIPO 50.00 

,. 

26 DGCOP-IR-L-1-134-19 PARA , „„ 
ESFEC FICOS 

„s.„„„s:DA y 
Construcción 

o A. oe c  y 
Gustavo 	A. 	Madero 	las 	siguientes, 

Escuela se.un.ria Federal r.),„,.. numero 25, 

con 	CCT 	09DES0251M, 	Escuela 	Secindaria 

30;07/2019 27;10/2019 7.804,644 69 7,804,644 69 34 78 
AMORTIZADO $o oo  28/10/2019 19;1112019 O 00 $ 	7,804,609 91 $ 100.00% 100 00% 15-pn-20 Obra terminada. contrato 

liquidado y finiquitado. 
"Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F. 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías, 
siguiente: Escuela Secundaria 
con CCT 09DE50200, 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la 

No. 200 "General Augusto César Sandino" 12, 992, 	. 71 159 12,992,159.71 
14,270,953.72 0.00 

FISCAI L ES 
72ANSFERIDOS 40,1,G,A,CN 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, siendo en la Akaldía Cuauhtémoc la 

ANTICIPO $0.00 S 
27 DGCOP-A0-1-1-117-19 PARA ,,E, 

ESPECIFICOS 
DIRECTA SUADCO, S. A. de C. V. ~ente, Escuela Secundara No  gog „Genere, 

Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F". 

26/07/2019 23110/2019 12,992,159.71 12,992,159.71 721,205_99 AMORTIZADO $0.00 24/10/2019 14/11/2019 2,000,000 00 $ 	14,270,953.72 $ 	 - 100.00% 100 00% 12-feb-20 X 

tridadCry:fintquttadd 

.0 

AMORTIZAR $0.00 
taport

POR 	 4 	 <1. topA e, 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías, 
siguientes: Jardín de Niños 
y Escuela Primaria "Praia. 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las 

"Andrés Quintana Roo" con CCT 09OJN0994U 
Beatriz Avila García" con CCT 0909626719". 

2,798,584.44 2,798,584.44 
2,794,283.88 0.00 

SJALES 
S TRANS Edificacioneslc A. 8, Edificaciones 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
aaldías, 	la Alcaldía 

ANTICIPO $0.00 
28 DGCOP-LPN-L-1-166-19 • 1 	' FABA FINES 

ESPEO,FICCS 

y 
Proyectos, S. A de C V 

siendo en 	Alvaro Obregón las 
siguientes. Jardin de Niños "Andrés Quintana Roo" 
con CCT 09CIJNO994U 	Escuela Primaria "Profa. y 

12'128'2012  0911112019  2,790. 504 44  2,798,58444 4.300 56 AMORTIZADO $0.00 O 00 $ 	2,794,283 88 $ 100.00% 100.00% 27-mar-20-20 Obra terminada, contrato 

Beatriz Avda García" con CCT 09DPR2671Q" POR AMORTIZAR $0.00 

liquidado y finiquitado. 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 
Gorrona las siguientes: 
Espinoza" con CCT 09DPR3086E, 
con CCT 09DPR2371T, Escuela 
09DPR2318Y y Escuela 
09DPR2436M. 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano 
Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández 

Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" 
Primaria "Niño Jesús Guameros" con CCT 

Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 

12,531,308,41 12,531,308.41 
12,471,838.57 0.00 

29 DGCOP-AD-1-1-116-19 

F SALES 
,PANFFER 'DOS 

PARA ,.„„ 

ESPEC.FIC,S 

con,,,, Constructor Aq.  
s A de c  , 

Rehabilitación y Mantenimiento 	a 	Escuelas 	de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, 	siendo 	en 	la 	Alcaldía 	Venustiano 
Gorrona las siguientes, 	Escuela Primaria "Prof. 

$0.00  ANTICIPO 

Marcelino 	Hernández 	Espino., 	con 	CCT 
09DPR3086E. 	Escuela 	Primaria 	„Aro, 	Manuel 
Tolsá" con CCT 09DPR2371T. Escuela Primaria 
"Niño Jesús Gua'n'os" con CCT 0901,112318Y y 

16;07,2019 13i10,12019 12,531,308 41 12,531,308 41 59,469 84 
AMORTIZADO $0 00  N'A NrA 0.00 $ 	12,471,838 57 $ 10000% 100.00% 

Pendiente de 

Pr"ra'ar"" Entrega- 
Recepción 

), Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 
090PR2436M. POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías 
Alcaldía Cuauhtémoc, loa 
"Guillermo 	González 	Camarena" 
Secundaria "Justo Sierra" 
4 "Moisés Saénz" con CCT 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
de la Ciudad de México, siendo en la 

alguien.: Escuela Secundaria Técnica No. 8 
con 	CCT 	09DST00085, 	Escuela 

con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 
09DES0004D. 

5, 441, 	. 56 644 5,441,644.56 
5,441,421.52 0.00 

30 DGCOP-AD-L-1-111-19 

F.SCALES 

111,1.',11111.,',2,2, ' A A 	" , 
ESFECIFICCS 

 
A21C1'.,:c2cATCA'' '''''' in enseria. 9• A de  

C V 

Rehabilitación 	y Mantenimiento a 	Escuelas 	de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
Alcaldía 	Cuauhtémoc. 	las 	siguientes 	Escuela 

ANTICIPO $0 00 

Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González 
Camarera' 	con 	CCT 	09DST0008S 	Escuela 
Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F 

26:0712019 23/1012019 5.441.644.56 5.441,644.56 223 04 AMORTIZADO $000 N'A N'A 000 $ 	5,441.421 52 100.00% 100.00% 30-inar-20 Obra terminada. contrato 
liquidado y finpuitado 

Escuela Secundaria No 	4 "Moisés Saénz" con 
CCT 09DES0004D POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel Maria Garibay K." con 
CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de 
Guatemala" con CCT 090E500571 y Escuela Secundaria Diurna No. 271 
"Alvaro Obregón" con CCT 09DES4271A. 

9, 260, 	. 90 958 9,260,958.90 
9,260,958.04 0.00 

SCALES 

Rehabilitación 	y Mantenimiento a 	Escuelas 	de 
nivel básico, dentro de la demarcamon de las 16 
alcaldías siendo en la Alcaldía Gustavo A Madero 
las siguientes-  Escuela Secundaria No. 138 "Angel 

ANTICIPO $0.00 

31 DGCOP-IR L 1 161 19 TPANFFORGCS 
,ARA  ..:. „ s  

E' E, 	CC,'S 

,N,A0,0N 
ocs.ro.„,, 

Constructora CODNEHI, S A de  ,..., 	, ,o, Goob 	K „ „,„ CCT oopEsp.,,,-   Y 	 Escuela 
Secundaria 	Diurna 	No 	57 	"República 	de 
Guatemala' con CCT 09DES00571 y Escuela 

09.'08.12019 06;1112019 9,260.958 90 9.260,958 90 0.86 AMORTIZADO $0 00 N A N.A 000 9,260,958 04 100.Q0% 100.00% 27-mar-20 Obra terminada. contrato 
liquidado y finiquitado. 

Secundaria Diurna No 271 ''Alvaro Obregón" con 
CCT 09DES4271A. POR AMORTIZAR SO 00 

... 

21 E 

AD 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 
	 o Z-1' 	o 

PERÍODO DE 

--troworx-- 	met,
O
nly 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO MONTO CONTRATADO CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 
CON ACTA DE 

ENTREGA- 
	  CONTRATADO TOTAL EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS ENTREGA- RECEPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

RECEPCIÓN 
SI NO 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio 
construcción de A Cancha 
una trotapista y skatapark 

Alzado y Tiempo Determinado para la 
de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como 

en el deportivo el vivero. 
19,992,113.15 19,992,113.15 19,823,90643 0.00 

32 
ccco,Ao  , 4,,,c  ,9  

FISCALES 
TRANssspipss ADJUDICACIÓN Determinado 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio Alzado y 	Tiempo 
para la construcción de la Cancha de A ANTICIPO $0.00 

Pendiente de 

ESPECÍFICOS 
DIRECTA CREDA, S. A. de C. V. béisbol, fútbol, basquetbol y tenis, así como una 

trotapista y skatepark en el deportivo el vivero. 
19/08/2019 3 	2/2019 19,992,113.15 19,992,113.15 168,206.72 AMORTIZADO $0.00 N/A N/A 0.00 $ 	19,823,906.43 $ 100.00% 100.00% 

programar 
X 

Pendiente de programar 

POR AMORTIZAR 50.00 
Entrega- 
Recepción 

para Entrega-Recepción 

Proyecto Integral para la Construcción 
Reforma, en el tramo comprendido 

de Ciclovia de sendero compartido 
entre Lleja y Fuentes de Petroleos. 19,113/6530 19,113,765.30 19,113,765.28 0.00 

33 DGCOP-LPN-L-4-119-19 
RECURSOS 
F,SCALES 

L, CITACIÓN 
púBL,,, Recreo  oe,a,,,,,,,,,,,, • 

Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovia 
de sendero compartido Merma, en el tramo ANTICIPO $000 

ORIGNAL OE LA URG NACiONAL 
s  A de c y  

comprendido entre L„. y  p.ntes de  pe.,.,. 1967;2019 31112;2019 19,113,765 30 19,113,765.30 0.02 AMORTIZADO $0.00 NIA N/A 0.00 19,113,765.28 $ 100.00% 100,00% 24-mar-20 
.)‹: Obra terminada, inna,dcia,,,,:doont rato  i„ 	

finiquitado. 
POR POR AMORTIZAR $0.00 

Construcción Ciclovía Tláhuac 
Nublados, Mar de la Fecundidad, 
Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo 
Selene la Sección, 2a Sección 
Tláhuac, Ciudad de México. 

que comprende las .11. 	Mar de los 
Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y 

a Calle Independencia, en las Colonias 
y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía 

18,936,889.66 18,936,889.66 18,902,161.72 0.00 

FISCALES 
'RANSFERIDOS AGJUDICACION De ARO.Diseño de 

Construcción Ciclovía Tlahuac que comprende las 
Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, 

Mar "er de  lee Lluvias, 
't'el' Remire' 

 Y Av. 
ANTICIPO $0.00 51 

34 DGCOP-AD , 127 19 
PARA FINES 
ESPECIFICOS 

„„EsTA 
Espacios, S. 

A,. c y  Tláhuac 	tramo 	Calle 	Riacho. 	a 	Calle 
Independencia, 	en 	las 	Coronas 	Solana 	la 

01/08/2019 31/12/2019 18,936,889.66 18,936,889,66 34,727.. AMORTIZADO $0.00 N/A 
094[ ktEntgttitfldo  

N/A 000 $ 	18,902,161,72 $ 100.00% 100.00% 30-mar-20 X 

A 

- mese. 	no 	. Sección, 2a Sección 	Ojo y 	de Agua dentro de la 
Alcaldía Tláhuac. Ciudad de México. POR AMORTIZAR $0.00 

illIttílIW --:titt tat 	9igulente. 
ef4940-,. 

Elaboración del Proyecto 
cumplan con la NOM-00 
Fábrica de Artes y Oficios 
obtención del Dictamen de 

Ejecutivo de las Instalaciones léctricaa que 
-SEDE-2012 para el inmueble denominado 

Cosmos, así como la gestaría, trámites y 
la UVIE. 

708,128.77 564,624.78 564,624.78 0.00 

35 
Sistemas y Soporte 

Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	de 	las 
instalaciones léctricas que cumplan con la NOM- 
001-SEDE-2012 	el inmueble denominado para 

ANTICIPO $0.00 

DGCOP-AD-L-5-183-19 Tmez,iro6sinpAredsearcial ./le Fábrica de A., y 0,,,o, C,.n,,,„ ., A.. la  
gesto., trámites y obtención del Dictamen de la 

30/08/2019 20/11/2019 708,128.77 564,624.78 143,503 99 AMORTIZADO $0 .00 ,,,,, N, O 00 $ 	564,624 78 $ 100 00% 100 00% 17-jun-20 ../, 
, 

Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

UVIE. POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto 	Integral 	para 
Construcción de I. Ciclovias 
a Av. Tláhuac y Rafael Afiixco, 
en la Alcaldía Tláhuac, en la 

la 	Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	y 
en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Canario 
tramo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, 

Ciudad de México. 
20,691,660.94 20,691,660.94 20,305,872.94 0.00 

FISCALES 
LICiTA0:9N 

Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto 
Ejecutivo 

y c...,,...
,.... ,.s Ciclovias en el Eje  cepa 2019 31/12/2019 20,691,660.94 20.691,660.94 ANTICIPO $0.00 

36 DGCOP-LPN-1-4-238-19 '''''''.- PARA FINES 
ESPECIFICOS 

PUBL'CA ,A,,¿,, 
De ARQ.Diseño de 

Espacios. S. A. de C V. 
10 Sur, tramo: Calle Ángel Carnaño a Av. Tláhuac 
y Rafael Atlixco, tramo: Av. Tláhuac a Riachuelo 
Serpentino, 	la Alcaldía Tláhuac, en 	 en la Ciudad 

09/09/2019 31/12/2019 20,691,660 94 20,691,660.94 385,788.00 AMORTIZADO $0.00 N, N/A 0.00 $ 	20,305,872.94 $ 100.00% 100,00% 26-mar-20 ••-•/-- 
-X•'! 

Obra terminada 	contrato 
' 

de México. 09662019 31,12/2019 20,691,660 94 20,691,660.94 POR AMORTIZAR $0.00 

•--' liquidado y finiquitado. 

Proyecto 	Integral 	para 
Construcción de las Ciclovias 
tramo: Muyuguarda a 16 
tramo: Estación del tren ligero 
del tramo, Violeta a Francisco 
Ciudad de México 

la 	Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	y 
ennla Avenida Prolongación del Norte del 

de Septiembre; Avenida México Nuevo León, 
La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco 

Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la 
12,026,908.47 12,026,90847 11,786,255.95 0.00 

'S ELES 
TR,,ER,,,, LICITACIÓN r.„.,,, ,_ D. AR, 

Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de las Ciclovias en la 
Avenida 	Prolongación 	del 	Norte 	del 	tramo 

ANTICIPO $0.00 

37 DGCOP-LPN-L-4-240-19 A,A  ,,,cs  PUBLCA 
NACIONAL Espacios, 	

je  7 y  NINuueyvuoguLaeordan,a,r1.6„ndoe SElotice,,rnnbrde;.,AivreennidiargeMroéxiLcao 1069/2019 31/122019 12,026,908.47 12,026,908 47 
ESPEC:FICOS  

240,652.52 AMORTIZADO $0.00 N/A NiA 0.00 $ 	11,786,255.95 $ 100.00% 100.00% 26-mar-20 X 
Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. Noria a Violeta, 	La 	Noria y Calle Merdaco del 

tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía POR AMORTIZAR $0.00 

Supervisión de loa Proyectos 
Ciclovías en diferentes avenidas 
Azcapotzalco, en la Ciudad 

Integrales para la Construcción de las 
y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y 

de México. 
1,795,619.32 1,795,619.32 1,782,148.60 0.00 

ccccp_Ac.,..,,75_19  38  
C4 ES 

TRA,,,ER Das 
PARA ,NES 
ESPEC,COS 

,, A 	,,,,,,,,,oN 
DIRECTA 

Cene....  Y Asesore en 

°.. Y Servicios S•  A. de 
C. V. 

Supervisión de los Proyectos Integrales para la 
Construccion 	de 	las 	Ciclovías 	en 	diferentes 

29,08/2019 
ANTICIPO $0.00 

avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y 
Azcapotzalco. en la Ciudad de México. 

31/12/2019 1,795,619.32 1,795,619 32 13.470 72 
AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 

$0.00 

$0.00 

NIA N/A 0.00 $ 	1,782,148 60 $ 100 00% 100,00% 03-abr-20 y Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

Supervisión de los Proyectos 
Ciclovias en diferentes Avenid. 
Xochimilco, en la Ciudad de 

Integrales para la construcción de las 
y Calles en las Alcaldía Tláhuac y 

México. 
1,842,612.66 1,842,612.66 1,842,606.64 0.00 

39 DGCOP AD-L 5 176-19 

,CALES 
rp,,,,,,,,,, 

PARA ENES 
ESPECIFICOS 

As,,,,,,,,,s, 

DIRE,TA 

ser,,,,o  y Asociados 
Ingeniería, S. A. de  C.  v 

Supervisión de los Proyectos Integrales para la 
construccán 	de 	las 	Cickvias 	en 	diferentes ANTICIPO $0.00 

Avenidas 	y 	Calles 	en 	las 	Alcaldía 	Tláhuac 	y 
Xochimiko, en la Ciudad de Méxo. ic 

30/08/2019 31/12/2019 1,842,612 66 1,842,612.66 6.02 AMORTIZADO $0.00 N A N.A 000 $ 	1,842,606.64 $ 100.00% 100.00% 27-mar-20 X 
Obra terminada, contrato 

POR AMORTIZAR $0.00 
liquidado y finiquitado. 

Rehabilitación y mantenimiento 
alcaldías Tlalpan y Coyoacán, 
Arguelles, P Tecayehuatzin, 
Manuel Delfín Figueroa. 

. escuelas . educación básica en las 
JN Eidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio 

P José Azuela, P Martín Luis Guzmán SD 19,315,990/9 19,315,990.79 19,314,805.04 0.00 

40 DGCOP LPN L 1-273 19 

E 
,,,,,,,,,, 

' 	' 	- PARA F,ES 
ESPEC,ICOS 

-'C'ON 
PUELCA 

'''AL  

......... 
Edificaciones y Proyectos 

.• A. de. V.  

Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de 
.lucación 	básica 	en 	las 	akaldias 	TIalpan 	y 
Coyoacán• JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel 

ANTICIPO $0.00 

L., Ar,..,. p Tecayeh, J., Az,e,  

P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa 

26/09/2019 31 	2/2019 19,315,99079 19,315,990.79 1,185.75 AMORTIZADO $0 00 N, N.A 0.00 19,314,805.04 $ 	 - 100 00% 100.00% 18-jun-20 Obra terminada. contrato 
liquidado 	finiquitado. y 

POR AMORTIZAR W 00 
Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la GAM: P Heroica de 
Veracrúa, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo 
Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montarlo Sánchez, JN Margarita Maza de 
J. JN Marcelino de Champagnac. 

13,909,818.66 13,909,818.66 13,897,043.60 0.00 

41 DGCOP-IPN-L-1-274-19 
-,,,,:rspi,os 

,,ARA  , ,,Es  

ESFE,,,,S 

-:/ TBAL,priAON 

NA''' 

Ar, Diseño . ,,,,0,,  

S. A.  de C.  v 

Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la 
GAM: P Heroica de Veracruz. P Insurgentes de 
Morelos ES José Revueltas, EP Lic Alfredo Benin 

ANTICIPO $0.00 

Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez. JN n• SSISS1S 3 	12'S1S 13.909,818 66 13,909,818.66 12,775 06 
Margarita 	Maza 	de 	J 	IN 	Marcelino 	de • 

AMORTIZADO $0.00 N,A N A O 00 $ 	13.897,043.60 $ 100.00% 100.00% 23-1un-20 :x 	
• 

Obra terminada, contrato 
Ipuidado 	finiquitado y 

Champagnac 
POR AMORTIZAR $0.00 

Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la 
Escuela 	Preparatoria 	Iztapalapa 	Dentro 	del 	Polígono del 	CETRAM 
Constitución de 1917, Alcaldía latapalapa 

296,831.47 296,831.47 296,831.47 0.00 
.., 

\ 
'Estudio preliminar de exploración Geotécnica. para 

• • Pagina 5 de , .i•ol 
ANTICIPO $0 00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 
	

DAD DE MÉXICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO MONTO CONTRATADO 
ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

- o - 

FECHA DE 
ENTREGA- 

CON ACTA DE 

ENTRE.' 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO 

CONTRATADO TOTAL EJERCICIO 2019 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 
RECEPCIÓN 

SI NO 
42 DGCOP-AD-L-5-229-19 

FI 	,Alto 
ORIGINAL DE LA UVA 

AUJUIJILALIUN 
0,scc, 

P., ingeniarla 00 q.101, 
s  A  de C. v 

- 	-- 	- -- • 	_-- 	- 	• -- 
Iztápálapa 	Dentro dei 	Pelicorto del 	CETRAM 
Constitución de 1917, Alcaldía lztapalapa 

10/012019 09/10/2019 296,831.47 296,831.47 0.00 AMORTIZADO $0,00 NiA NIA 0.00 296,831.47 $ 	 - 100.00% 100.00% =1, X de los Servicios y cierre 

POR AMORTIZAR $0.00 administrativo  
Rehabilitación y Mantenimanto 
demarcación de las 16 Alcaldías 
Alcaldía Álvaro Obregón I. 
con CCT 09DJNO4932, 
Veyran"con CCT 09DPR18160, 
09DJNO5692 y Escuela 
09DPR3073A. 

de .cuelas de nivel básico, dentro de la 
de la Ciudad de México, Siendo en la 

siguient.: JArdin de Niños "Alfonso Quina" 
Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García 

Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 
Primaria "Toríbio Velas. 	Frias" con CCT 

6,312,327.94 6,312,327.94 5,869,290.77 0.00 

43 sccos.A,„_243...is  
FISCAL. 

TRANSFERIDOS 

.J='0=6 

ADJLOICACION 
srscc.,AGRAm,  

Grupo Constructor 
s A. de c v  

Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la 
Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes, JArdín de 
N'" "Alfonso 9'"'" c"' CC'.  ''''.493Z.  
Escuela 	Primaria 	"Maestro 	Leopoldo 	García 
Veyran"con CCT 09DPR18160, Jardin de Niños 
"Dahomey" con CCT 09DJN0569Z y Escuela 
Primaria 	"Toríbio 	Velasco 	Frias" 	con 	CCT 
09DPR3073A. 

23/09i2019 2112/2019 6,312,327.94 6,312,327.94 443,037.17 

ANTICIPO $0.00 

AMORTIZADO $0.00 N/A NIA 0.00 $ 	$,869,290.77 $ 100.00% 100.00% 24-iun-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías, 
siguientes: Escuela Primaria 
Escuela Industrias Protegidas 
CCT 09TIN0012" 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las 

"Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L 
"Profesora Florentina González Cipr." con 

7,916,078.93 7,916,078.93 6,312,678.96 0.00 

44 DGCOP-AD.L-1-110-19 

FISCALES 

',AANRSAF  FE  l°  ' 
ESPECIFICOS 

AD  tj,IcATCAI  .N 
Arquitectos, 

  Creatividad    YAD're°  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, sie.o en la Alcaldía Benito Juárez, las 
siguientes: O i e No,  Ir: Escuela 	ii  Primariai  	

Escuela
"Patrimonio  indr1:::::1" 

Protegidas "Profesora Florentina González Cipres" 
con CCT 09TIN001Z" 

25/0712019 22110/2019 7,916,078.93 7,916,078.93 1,603,399.97 

ANTICIPO 00.00 ,0111»,  lerrniood«, 0.019 	.0,  

AMORTIZADO $0.00 23/10/2019 13/11/2019 0.09 $ 	6,312,678 96 $ 100.00% 100.00% 1240,20 X 

094441,911.1100000.. 

eso. 'ya- 	se 

POR AMORTIZAR $0.00 
.n 1 S" 

 guieMe 
10 	6, 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías, 
I. 	siguientes: 	Escuela 
09DPR136513, Escuela Primaria 
Escuela Primaria "Filomeno 
Secundaria Técnica No. 16 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero 

Primaria 	"Alejandro 	Humboldt" 	0001 	CCT 
"Emilio Bravo" con CCT 090PR0939R, 

Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela 
"Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A. 

5,579,513.88 5,579,513.88 5,507,229.26 0.00 

45 DGCOP AD L 1 184 19 

FISCALES 
TRANSFERIDOS 

EPSAPREACEI Y CEC ,'S  S 
AD'odZIECACAra"  Pr"edT e?e'crsi. %A.D°' S  

las 	siguientes. 	Escuela 	Primaria 	"Alejandro  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero 

pHruitr<>ia"'Emcrlino jraCy-ro'. C'c'ooDPQRcirlIpilg"971 
Escuela 	Primaria "Filme. 	Mata" con 	CCT 
09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 
16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A. 

02/092019 30/11/2019 5,579,513.88 5,579,$13.88 72,284 62 

ANTICIPO $0.00 

AMORTIZADO $0.00 Nhis, .A 000 $ 	5,507,229 26 $ 	 - 100.00% 100.00% 15gun-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

POR AMORTIZAR $0 .00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
Alcaldía Gustavo A. Madero, 
76 	"Valentín 	Gómez 	Ferias", 
"Secundaria Técnica No. 41", 

a Escuelas de educación básica en la 
siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 

con 	CCT 	09DST0076P, 	y 	Escuela 
con CCT 09DST00412. 

9,291,255.57 9,291,255.57 9,291,228.06 0.00 

46 DGCOP-AD-1,1-128-19 

,CALES 
TRANSFERIDOS
,AR ,,N  

ESPECIFICOS 
AptIECCATCA''' ICARS1 YneiCildr S.  d. 

Rehabilitación 	y Mantenimiento 	a 	Escuelas 	de 
educación 	básica 	en 	la 	Alcaldía Gustavo 	A 
Madero,
N 	'.',evrien7itn"GEIcetasreue?,,d'e":„Teeccn'Tea  

09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 
41", con CCT 090ST0041Z. 

06;0812019 03111/2019 9,291,255.57 9,291,255 57 

$0.00  

27.51 

ANTICIPO 

AMORTIZADO $0.00 04/11/2019 25111/2019 0.00 9.291,228.06 - 100.00% 100.00% 16-jun.20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
Alcaldía Xochimilco, siendo 
"Jesús M. Sota. e Inclán", 
"Anacleto Barcenas Rojez", 

a Escuelas de educación básica en la 
estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 
con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria 

con CCT 09DPR 4156Q. 

7,472,529.10 7,472,529.10 5,221,324.72 1,753,541.52 

47 
D.c.,_,,,,,_,..224.,,  ESCALES 

TRA„„„,ccs  
NARA FiNF's 
ESPE,FICOS 

2BTAL,C,:AON 

N„,,A, 
'-' 	''' 

Bufete de Construcciones 
Delta, S. A de C. v 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
educación 	básica 	en 	la 	Alcaldía 	Xochimilco. 
siendo estas, Escuela Secundaria Diurna No. 250 
"Jesús M. Sotelo e Inclán', c. CCT 09DES0250N 
y 	Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Roja,. 
con CCT 09DPR 41560. 

03/03/2019 011122019 7,472,529.10 7,472,529 10 497,662.86 

ANTICIPO $0.00 

AMORTIZADO $0.00 No; N.A O 00 $ 	5,221,324 72 $ 	1,753.541.52 100.00% 69.87% 18-jun-20 '".1( 
terminada,. contrato 

liquidado y finiquitado. 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Manten., 
demarcación de las 16 alcaldías, 
esta: Escuela Primaria "Profesor 
09DPR19800 

amo a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo 
Candelario Mejía Cervantes", con CCT 4,918,958.04 4,918,958.04 4,918,194.92 0.00 

48 DGCOP-LPN-L-1-226-19 

- ,7A Rc 
ANSFFIR 	R 
• - . 	" PARA r ,,,,, 

,SFEC.F•c, 

,,,,, ,, 	, 
NAL., o  ,y, 

Bufete de inoe,,eria seeen  
s A de c v  

habi acion y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaklias, siendo en la Alcaldía Co 	can. sien. 
esta Escuela Primaria "Profesor Candela. Mapa 
Cervantes'. con CCT 09DPR19800 

03,09'2019 01 12.2019 4,918,958 04 4,918,958 04 763.12 

ANTICIPO $0.00 

AMORTIZADO $0.00 N'A .A 000 4,918,194.92 $ 	 - 100.00% 100 00% 18-iun-20 - 
. 

Obra terminada. contrato 
liquidado y finkiuitado. 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
las siguientes: Escuela Primaría Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, 
Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel 
Avila Camacho" con CCT 09DPR13682. 

7,374,172.93 7,374,172.93 8,869,188.88 0.00 

49 DG,,,,,,,..,.-iss, 
FISCALES 
',ANS,' ERC ,S 

RARA FrNES 
ESPE,NCCS 

'',-s .',°--A 
NA.:::-,L;„ 
' 	- - 	- 

REACTOR Ingeniería, S 
A. do C.  y 

Rehabilitación y Mantenimiento a 	Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
las siguientes. Escuela Primaría Andrés Osuna" 
con c, o9D,,,,,,s. Ec,,e, 	prirner. Japón  

con 	CCT 	09DPR2180C 	y 	Escuela 	Primaria 
"Manuel Avila Camacho" con CCT 090PR1368Z. 

22.08,019 19/11 2019 7,374.172.93 7,374,172.93 079 

ANTICIPO $0.00 

AMORTIZADO $0 0,1 20/112019 11122019 1,495.016.74 8.869.188 88 - 100 00% 10000%   24-jun-20 ,x. - Obra terminada, contrato 
liquidado y finiqtütado. 

POR AMORTIZAR $0 .00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía iztapalapa I. 
siguientes: 	Escuela Secundaria Diurna 	264 "Miguel Servet"con CCT 
09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" 
con CCT 09DML0047R. 

10,610,983.92 10,610,983.92 9,809,885.68 0.00 

_ 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 	 A 

PERIODO DE 

14,1" .13W 
O 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO MONTO CONTRATADO CONVENIO (PERÍODO -MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 

CON ACTA DE 

ENTREGA- 
CONTRATADO TOTAL EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

ENTREGA- RECEPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATO 
INICIO TERMINO 

INICIO TERMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 
RECEPCIÓN 

SI NO 

ESCALES 
JCITACION 'pi 	Tete, rpjearie  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básko, dentro de la demarcación de . 16 
akaldías, sien. en la Alcaldk Iztapalapa 	las 

ANTICIPO $0.00 

50 DGCOP-LPN-1-1-200-19 TRANS'ER'''S  PARA FINES 
ESPECIFICOS 

PUBLICA,  

N'''' 

Espec a izad , S A. de C 
V 

.,sirienitese. 	Escuela 	Secundaria 	Diurna 	264  
"Miguel 	ervet con CCT 09DES9264Q y Centro 
de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" 

3~19 27/11/2019 10,610,983 92 10,610,983.92 801,098.24 AMORTIZADO $000 NiA N, 0.00 $ 	9,809,885.68 $ 	 - 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar ), ,P.ernadEiennitre,„ 

Entrega-Recepción 
eprogramar    

con CCT 090ML0047R. 
POR AMORTIZAR 

Recepción  
$0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías, 
siguiente: Escuela Primara 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Venustiano Carranza la 

"Republi. de Perú", con CCT 09DPR1032N. 
2,880,944.15 2,880,944.15 

2,879,274.54 0.00 

51 DGCOP-IPN-L-1-199-19 

EISCAEES 

TRAN''''S  
LICITACION 

TOPA Construcciones, S  

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico 	dentro de la demarcación de las 16 ANTICIPO $0.00 

Pendiente de 
PARA F,NES 
ESPECIFICOS 

K.1,, 

"C''' 
A. de C V. 

alcaldias. siendo en la Venus.. Carranza la 
siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", 

3008/2019 27.1112019 2,880,944.15 2,880,944_15 1,669.61 AMORTIZADO $0.00 NiA N, 0.00 $ 	2,879,274.54 $ 	 - 100.00% 100.00% 
programarPara , ElerhttreegrRepereopcgrazar 

con CCT 09DPR1032N 
POR AMORTIZAR $0.00 Recepción 

para 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías, 
siguiente: Escuela Secundaria 
19DES0089B. 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
siendo en la Venustiano Carranza la 

"Dr. 	Nabor Carrillo Flores", con CCT 9,504,811.32 9,504,811.32 
9,504,809.26 0.00 

52 ,Gcop.,,,,N_Li_24"9  
FISCALES 

TRANSFERIDOS TACION lie'  ' REACTOR Ingeniería, S 

Rehabilitación y Mantenimiento a 	Escuelas 	de 
nivel básko dentro de la demarcación de las 16 

: 	 • alcaldías, 
ANTICIPO $0.00 

Pendiente de 
PARA FINES 

ESPECÍFICOS 

PUBLICA 

"Cr°NAL  
A. de C. V. 

. 	siendo en le Ven..e.°°°0  CalTenze le 
siguiente: Escuela Secundaria 	Dr. Nabor Carrillo 

1,09/2019 09/12/2019 9,504,811.32 9,504,811 32 2.06 AMORTIZADO $0.00 N/A NIA 0.00 $ 	9,504,80026 $ 	 - 100.00% 100.00% 
programar "" x  Pendiente 	e programar      pPeen.cli 

Entrega-Recepción
d  

Flores". con CCT 19DES00888. 
POR AMORTIZAR $0.00 Recepción 

Rehabilitación y Mantenim'ento 
demarcación de las 16 
Escuela 	Secundaria 	Técnica 
09DEST0052F y 	en la Alcaldía 
Arreola Zulliga"con CCT 09DES43095. 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la 

52 	"Luís 	Álvarez 	Barret" 	con 	CCT 
de Tláhuac la Secundaria "Juan José 

11,607,629.25 11,607,629,25 
11,605,921.32 0.00 

EISCALES 
, AC.:0N 

Rehabilitación y Mantenimiento a 	Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías, 	siendo 	en 	la 	Alcaldía 	Iztapalapa 	la 

ANTICIPO $0.00 

53 DGCOP,PN-L-1-246-19 TRA'SFER''  PARA FINES Ese E.,,,,,,,, _,. 	p 
p„,UBL,IC,AA  ,...__F._A_B_ E_ 7 ,C.,r?.'„, _ 

'1' ne'rue°.° e  ''' °. ' e 
Escuela Secundaria Técnica 	52 "Luí. Álvarez13,09/2019 
Barret con CCT 09DE5T0052F y en la Alcaldía 
de Tláhuac la Secundaria 	"Juan José Arreola 

1111212019 11,607,629.25 11,607,629.25 1,707 93 AMORTIZADO $0 00 N/A NIA O 00 $ 	11,605,921 32 $ 	 - 100.00% 100.00% 22-jun-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

Zutliga"con CCT 0900543090. 
$0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento 
demarcación de las 16 a 
siguientes: Jardín de Niños 
(Estancia Infantil) "Vicente 
Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B. 

a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
caldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las 
"Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños 
Guerrero" con CCT 09DJNO230Q, y "CENDI 

10,360,125,66 10,360,125.66 
6,387,275.74 0.00 

PISCALES 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
akaldias, siendo en 	la Akaldia 	Iztapalapa 	las 

$0.00 

54 pGcop AD.L ., 244...,, TRANSFERIDOS 
PARA F, NES 
ESPECIFIcos 

ADJUDICAOS, 
DIRECTA 

COGE Construcciones 
Betancourt S. A. de C. V 

siguientes' 	Jardín 	de 	',hijo, 	:,,eiii..een 	0, 
09DJN1227J, Jardin de Niños (Estancia Infantib 
'Vicente Guerrero" con CCT 090/N02300; y 

24/09/2019 22/12/2019 10,360,125.66 10,360,125.66 3,972,849.92 $0.00 N, N/A O 00 6,387,275.74 $ 	 - 100 00% 100 00% 

Pendiente de 
programar para 
Entrega- X  Zatreejaild== 

/CENO' Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B. 
$000 

Recepción  

Proyecto 	Integral 	a 	Precio 
Reordenamiento Funciona 
Metrobús y las Adecuaciones 
con la estación Etiopía de la 

Alzado 	y 	Tiempo 	determinado 	del 
Operativo en la Estación Etiopía Linea 3 del 

Viales y Geométricas para la Interconexión 
Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús. 

4,018,321.36 4,018,321.36 
4,018,321.36 0.00 

55 ,,,, aN  
pianeaPlaneaciónDi0e50 y 

Proyecto 	Integral 	a 	Precio 	Alzado 	y 	Tiempo 
determinado 	del 	Reordenamiento 	Funcional 
Operativo en 	la 	Estación 	Etiopia 	Línea 	3 del 

$000 

fin 	Mo. 
 mulo 

DGCOP IR L 4-054 19 '_,,,.,,.,-
.°°ES PAR` 	'' 

,NvTR
'NG''' • ''' . RESTRINGIDA 

cenejjeeeien  de  obre' S.  
A de C.  v . 

Metrobús 	y 	las 	Adecuaciones 	Viales 	
Y Geométricas para la Interconexión con la estación ión 

Etiopía de la Linea 2 del Sistema de Transporte 
11'6'2'9  '3'912'9  

4,018,321.36 4,018,321 36 0.00 
$0.00 N'A N/A 0.00 4,018,321 36 $ 100.00% 100.00% 06-mar-2o0 X 

3fntaáadoy  

MeV.. 
$0.00 

thl 	 e 
,reporte. 

Proyecto 	Integral 	para 	la 
Construcción de las Ciclovia 
Avenida 	Eje 	1 	Nort 	Bucareli, 
Chapultepec, 	Tramo: de 
Ozuluama, Tramo: de la calle 
Clla Mérida, entre Álvaro Obregón 
entre Avenida de las Culturas 
entre Reforma a Circuito Interior; 
a Manuel María Contreras, 
en la Alcaldía Xochimilco, en 

Elaboración 	del 	Proyecto 	Ejecutivo 	y 
Centro 2,que comprende el tramo: de 

entre 	Avenida 	Hidalgo 	y 	Avenida 
la 	Calle 	Cholula, 	entre 	Vicente 	Suárez 	a 

Saltillo, entre Eje 45ur a Ozuluama; tramo: 
a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, 

a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, 
tramo: parque Via entre Circuito Interior 

en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotza/co, 
la Ciudad de México 

10,048,074.59 10,048,074.59 
10,042,208.16 0.00 

56 DGCOP LPN L 4 249-19 

SDA_ES 

'A'sF''''' PARA F,E, 
ESPECIE! JOS 

,a. , De ARO Diseño de 
Espacios. S A. de C V 

Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de las Ciclovia Centro 
2.que comprende el tramo. de Avenida Eje 1 Nort 
Bucareli, 	entre 	Avenida 	Hidalgo 	y 	Avenida 
Chapultepec 	Tramo 	de k Calle Cholula 	entre 
Vicente Suárez a Ozuluarna; Tramo-  de la calle 

ANTICIPO $O.00 

Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Clla 
Mérida. 	entre Alvaro 	Obregón a 	Chapultepec, 
tramo: Cultura Norte entre Avenida de las Culturas 
a Avenida del Rosario. trama. Antonio Caso, entre 
Reforma 	a 	Circuito 	Interior; 	tramó- 	parque Via 

a... 9  31:.2.'S  10.048• 07, 5,  10,048.074.59 5.866 43 AMORTIZADO $0.00 N, 
?mente yo no se  

N.A 000 10,042.208.16 100 00% 100 00% 23-mar-20 X 

ra. terminada, contrate 
80141,0,d, 

. 
14112 1. 0 vi/yunta. 

entre Circuito Interior a Manuel Maria Contreras, 
en las Alcaldias Cuauhtern. y Azcapotzalco, en 
la Alcaldía Xochirrulco, en la Ciudad de Mexko 

POR AMORTIZAR $0.00 

r 	0, ePOn 

Iztapalapa 

"Proyecto 	integral 	a 	precio alzado 	y tiempo 	determinado para 	la 
contracción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del 
CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en 
calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía 

Ciudad de México. 

142,562,381,07 57,024,952.43 
57,023,504.02 0.00 

'Proyecto 	integral 	a 	precio 	alzado 	y 	tiempo 
determinado para la contruccion de ia 	Escuela 
Preparatoria Irtapalapa, 	dentro del 	polígono del 

ANTICIPO $17,167.485.73 

57 DGCOP-LPN-L-4-383-19 
`. 

Garni 	yen aria e 
1-1'1 	ladones \D-. A de 13.  V 

\ 

CETRAM 	Constitución 	de 	1917 	alcaldia 
lztapalap, 	con 	domicilio 	en 	calzada 	Ermita 4  '2'9  19'''''' '42.562  'A' 3' 57.024 952 43 
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1 448 41 

...... 

AMORTIZADO 517.107.485 73 NA N'A 0 00 57,023 5,94 02 42 00% 100 00% 

Obra en 

1:n7,. lo 
, „0,1jartazaproceso Contrato 

, ' A 	rrn . 	. 	...s. 

r 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO CONTRATADO  
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 

ENTREGA.  
RECEPCIÓN  OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

alcaldía Iztapalapa Ciudad de México. 
POR AMORTIZAR $0.00 

........,... 

Reahbilitación y mantenim'ento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las 
demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía Gustavo A. Made o I. siguientes: Escuela Secundaria Técnica 
No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" 
con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Domínguez Aguirre' con 
CCT 09DJN0924Z. 

8,864,222.86 8,864,220.86 8,793,521.28 0.00 

58 DGCOP-AD-L-1-112-19 

FISCALES 
TRANSFER:DOS 

,,, „NE, 

ESPEC,FICOS 

ADjUDICACION 
0.,,,, 

Ingeniería s,  Construcciones ' 
Integrales Reos, S. A. de 

C. V. 

Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de 
Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes.  Escuela 
Secundara 	Técnica 	No 	31 	Con 	CCT : 	, 	n 	 , 
09DST0031T, 	Escuela Primaria 	Profer. 	Daniel 
Delgadill, con CCT 09DPF11333J y Jardín de 

09DJN0924Z. 

29,07/2019 26/0/2019 8,864,222.86 8,864,220.86 70,699.58 

ANTICIPO $0.00 

27/1012019 1711/2019 0.00 8,793,521.28 $ 100.00% 100.00°k 03-abr-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0.00 

Niños 	"LAura 	Domínguez 	Aguirre" 	con 	CCT  
POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 	siendo en la 
Alcaldía 	Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxahuqui" 
con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 
09DES00981. 

14,198,047.31 14,198,047.31 14,198,046.55 0.00 

59 DGCOP-LPN-L-1-320-19 

F:SCALES 
TRANSFERIDOS 

pi,„, „Es  PARA 

LICOACION 
PUBLICA 

"C  'AL 

Grupo ROLIROB, S. A. de 
c  , 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México 	siendo en la 
, 	id. 	, 	, 	, 	, 

ca 	ia 	z‘aPa cPa 	ias 	ci9olentes, 	Escuela 

y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 
090E600981. 

15/0/2019 31/12;2019 14,198,047 31 14,198,047.31 0.76 

ANTICIPO $0.00 

NIA NA 0.00 14,198,046.55 $ 	 - 10000%   100 00% 19-jun-20 

„ 

Obra terminada, contrato 
y nquita., 

AMORTIZADO Secundaria -Coyolxahu." con CCT 09DES0177V lquidado 
$0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaría "Juana Palacios", 
con CCT 09DPR1593W. 

5,355,400.65 5,355,400.65 5,355,399.91 0.00 

60 DGCOP-LPN-L-1-239-19 

FISCALES 
TRANSFERWS 

PARA ENES 
ESPECiFICOS 

' '' 	-. 	' PUBLICA 

N'''' 

C.Actr.ctc>re 	Y 
Supervisores Zenith, S. A. 

de C. V. 

Rehabilitación y Mantenimiento a 	Escuelas de 
nivel básico. dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
Alcaldía 	Azcdi,d,didid 	siendo 	esta: 	Escuela 
Primaría 	"Juana 	Palacios", 	con 	CCT 

10;09,019 08/1212019 

09DPR1593IN. P 

5,355,400 65 5.355,40065 0.74 

ANTICIPO $000 

N/A N,'A 0.00 5,355,399.91 $ 100.000/o 100.00% 

Pendiente de 

P1"rarnar 
para

Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

OR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y Mantenim'ento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la 
Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJNO728X, Esa. 
Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Emest 
Rutherford Con CCT 09DSNO073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo 
Peralta Díaz Caballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. 
Madero con CCT 09DE50026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 
090PR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. 
Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J. 

26,263,092.39 26,263,092.39 23,815,833.56 0.00 

61 DGCOP-LPN-L-1-367-19 

FISCALES 
MANSFERIDOS PARA ,,,,, 

ESPEC,FICOS 

LIDITAC.ON 
PÚBLiOA 

' '''' 
LLIXCON, S. A. de C. V 

Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de 
Nivel Básico. dentro de la Demarcación de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
Cuauhtémoc, Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 
09DJN0728X, Esc 	Primaria 18 de marzo Con 
CCT 	09DPR0907Z, 	Esc. 	Secundaria 	Ernest 
Rutheiford Con CCT 090SNO073H, Secundaria 
Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta D. Cebalbs 
con 	CCT 	09DST0042Z, 	Esc 	Secundaria 
Francisco I. Madero con CCT 09DES0026F', Esc. 
Primaria 	Madres 	de 	Reforma 	con 	CCT 
09DPR125Z, Esc. Primaria Cnietzalcoatl con CCT 
09DPRO930Z, Esc. Prirn. Victor Maria Flores con 
CCT 09DPR2538J. 

22110/2019 311212019 26,263.092 39 26,263,092.39 2,447,258.83 

ANTICIPO $0.00 

N/A N:A 0.00 $ 	23,815,833.56 $ 100.00% 10000% 

Pendiente de 
programarpara 
Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción  

AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR 50.00 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la 
Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gemido Bruno 
Sevilla Hernández clave CGT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez clave 
CCT: 09DPR01051, Juan Ramírez Márquez clave 090PR5094A y Rafael 
Solana 	clave 	09DPR5069V, 	y 	Escuelas 	Secundarias 	Diurna 	266 
Teotihuacan clave 090E602660 y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", 
Jardín de Niños Temachtlloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave 
CCT 09DJN1247X. 

21,667,208.47 21,667,208.47 21,667,207.32 0.00 

62 DGCOP.LPN-L-1-373-19 

c.S.J  A,ES 
'RANSFER,ODS 
„,,,, F , ,,c, 

ESc.7,03s 

'' C"  PUBL.', 
,,,,,,,c.- 

Construcciones y 
Edificaciones Tapalpa. S 

A de C. V 

Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de 
Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo 
estas 	Escuelas Primarias (Prof 	Gemido Bruno 
Sevilla 	Hernández clave CCT: 	09DPR2955VV, 
Profr. Bruno Martínez clave CC, 09DPR01051, 
Juan Ramírez Márquez clave 090PR5094A y 
Rafael Solana clave 09DPR 5059V 	y Escuelas 
Secundarias 	Diurna 	266 	7...can 	clave 
09DES02660 	y 	Telesecundana 	63 	clave 
09DTV0063Z", 	Jardín de Niños Ternachtiloyan 
clave CCT: 09(311,11173W y Teocalli clave CCT 
09DJN1247X 

27'10.2019 37'12:2019 21,667,208.47 21,667,208.47 1 	15 

ANTICIPO $0.00 

N A N A O 00 21 667.207 32 $ 	 - 100 00% 100 00% 19-iun-20 Obra terminad, contrato 
Fiquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", 
ubicada en Plan de Ayala y Hennino Chavarria, colonia Santa María 
Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa". 

12,000,000.00 12,000,000.00 11,999,999/1 0.00 

63 DGCOP AD L 1-258 19 

F 	ALES .SC 
TRAN,,,,D„ 
,,,,,,,Es 

E-W.01,0S 

A,„,-,,,,,,, 

_.RECTA 

!BCOnet In 	lene . 
Construccón, S. A. de C 

V 

R.onstrucción de la escuela secundaria diurna 
No 	189. "Luis Pasteur" 	ubicada en Plan de Ayala 
y 	Heiminc, 	chaverdd. 	ocionid 	santd 	mar, 

Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa" 

30 09i2019 311122019 12,000,000 00 12,000.000.00 0.29 

ANTICIPO $0.00 

.A N A 0.00 $ 	11,999,999 71 $ 100.00% 100.00% 03-abr-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 
	

CIUDAD DO MEXICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
	  CONTRATADO TOTAL 

MONTO MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO . MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE N 

- °- 

FECHA DE 
ENTREGA. 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

Rehabilitación y mantenim ento de Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de As 16 alcaoldías de la Ciudad de Mei., siendo en la 
alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Macada" 
con CCT 09DPR1300M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con 
CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 
09DJNO231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 
09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" 
con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, 
Escuela Primaria 	"Teófilo Cadillo Granados" con CCT 09DPFZ1198V y 
Escuela Secundada "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E. 

19,247,713.73 19,247,713.73 19,229,589.12 0.00 

64 DGCOP-LPN-L-1-365-19 

PSCALES 
TRANSsERIDOS 
' ,;,,,,, „N'Es  

ESPECiFICOS 

q''''''' 
PUBLICA 

""'"A' 

Alexis Arquitectos. S.A . c v  

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
akacklias de la Ciudad de Meico, siendo en la 
alcaldía 	Iztapalapa 	las 	siguientesEscuela 
Primaria 	"Esther 	R. 	Macada" 	con 	CCT 
09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de 
Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín 
de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJNO231P, 
Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con 
CCT 09DPR26060, Escuela Primaria "Profra Ma  
de 	la 	Luz 	Mercado 	Méndez" 	con 	CCT 
0901,12841U, 	Escuela 	Primaria "Tlaáloc" 	con 
CCT 095PR5063H, 	Escuela Primaria 	"Teófilo 
Cadillo Granados" con 	CCT 09DPR1198V y 
Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con 
CCT 09DES0201E 

18,10f2019 31;12'2019 19,247,713 73 19,247,713 73 18,124.61 

ANTICIPO $0.00 

N:A NiA 000 19,229,589.12 $ 100.00% 100.00% 22-jan-20 
x tOkib,ra.tdoerryanada,. contrato 

y finiqurtado. 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR 6000 

Supervisión técnica y . control administrativo y financiero para las obras 
de mantenimiento en las siguientes escueAs de educación básica en las 
alcaldías T'arpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños 
"Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos 
de culhuacán", con CCT 09DJNO845M, Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" 
con CCT 09DPR2451E, Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR261113, 
Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria 
diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías 
Venustiano Carranza y Gustabo A. 	Madero, 	siendo estas: 	Escuela 
Internado . Educación 	Primaria 	"Francisco 	I. 	Madero" con CCT 
09DDIX0017P, 	Primaria 	"Margarita 	Chorné 	y 	Salazar" 	con 	CCT 
09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A, 
Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria 
"Marruecos" con CCT 091DPR2205V, Primaria "Profesor Quintil Gómez 
Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" 
con CCT 09DJNO341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 
09DPR0922R. 

1,799,828.91 1,799,828.91 1,799,827.13 0.00 

65 DGCOP-AD-L-3-235-19 

ESCALES 
7RANSFERiDCS 

PARA ,,,,,,. 

ESPEC:Fi CC, 

AD.. CACiOtQ DiREe.„ AGNI CONSTRUCCIÓN, 
S.A... C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero para las .ras de mantenimiento en las 
siguientes escuelas de educación básica en las 
alcaldías 	TIalpan 	y 	Coyoacán, 	siendo 	estas; 
Escuela Jardín de niños "Miguel Angel Buonaroti". 
con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de 
culhuacán", 	con CCT 09DJN0845M; 	Primaria 
"Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; 
Primaria "Tecayermatzin" con CCT 099PR261713; 
Primaria "José Azuela" con CCT 09DPR3109Z y 
Escuela 	Secundaria 	diurna 	"Manuel 	Delfín 
Figeroa", 	con 	CCT 	09DES0053M 	y en 	las 
alcaldías 	Venustiano 	Gamarza 	y 	Gusta. 	A. 
Madero, 	siendo 	,,,t., 	Escuela 	Internado 	de  • • 
Educación Primaria "Francisco I. Madero" 	con 
CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y 
Salaz, con CCT 09DPR105911; Primaria "Juan 
Crisóstomo 	Bonilla". 	con 	CCT 	09DPR1069A; 
Primaria "Juan 	Jacol. 	Rousseau", 	con 	CCT 
09DPR2566F; 	Primaria "Marruecos" con 	CCT 
09DPR2205V, Primaria "Profesor Quintil Gómez 
Alvarez" con CCT 09DPR30658, Jardín de niños 
"República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; 
y Primaria "República Popular China" con CCT 
09DPRO922R 

12,09/2019 3112/2019 1,799,828.91 1,799,828.91 

ZOO  

1.78 

ANTICIPO 60.00 

N/A NrA O oo 1,799,827.13 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
Programar 

 "re Entrega- 
, Pendiente de 	programar 

para Entrega-Recepción 
AMORTIZADO 

Recepción 
 

$0.00 

POR AMORTIZAR 

Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras 
de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la 
alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Heroica Veracruz" 
con CCT 09DPR2752A, 	Primaria "Insurgentes 	More/os", 	c. 	CCT 
09DPR1413V; 	Secuandria "José 	Revueltas" 	con CCT 	09DES01850; 
Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio 
Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A, Jardín de niños 
"Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJNO124G; y Jardín de niños 
"mareen. de Champagagnat", con CCT 09DJN0853V" y en las alcaldi. 
Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo ésta: Primaria "Xochipilli", con CCT 
09DJN0728X, Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR09072, Primaria 
"Emest Rutherford" con CCT 09DSN0073H, Escuela Secundaria "Técnica 
42", con CCT 09DST0042Z, Secundaria "Francisco I. Madero" con CCT 
09DE50026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR09302, y Primaria 
"Victor Marra Flores" con CCT 09DPR2538.1". 

1,821,200.00 1,821,200.00 1,821,200.00 0.00 

Supervision técnica y de control administrativo y 
financiero para las obras de mantenimiento en las 
siguientes Escuelas de educación basica en la 
alcaldía 	Gustavo 	A. 	Madero. 	siendo 	éstas: 
Primaria 	"Heroica 	Veracruz" 	con 	CCT 
09DPR2752A, 	Primaria Insurgentes Morelos", 
con 	CCT 	09DPR1413V. 	S.tiand. 	"José 
Revueltas" 	con 	CCT 09DES0185D, 	Prima. 

ANTICIPO $000 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

PERÍODO DE 
NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

-,11.00 	1,50fifil 	Hinto- 	con 	,,I 	1,01,31011., 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO 

CONTRATADO TOTAL 
MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 
CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMAC 

CONTRATO INICIO TÉRMINO 
INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA 

66 DGCOP-AD-L-3-236-19 

FISCALES 
TRANSFERIDOS 

PARA Fi„, 
ESPECIFICOS 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

CATC.s .1 CDOENJT:;'YE. 

Secundaria "Otilio Edmundo Montarlo Sánchez" 
con CCT 09DES0147A, Jardín de niños "Margarita 

c,Me72: j.rnur:ii:n:CcTJZZ„2:,G,;rY,njacrdcii-n  

09DJN0853V.  y en las alcaldías Cuauhtémoc e 
Iztapalapa, siendo és. Primaria "Xochipilli", con 
CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con 
CCT 09DPR0907Z, Primaria "Ernest Rutherford" 
con CCT 090SN0073H; 	Escuela 	Secundaria 
"écnica 42", con CCT 09DST0042Z, Secundaria 
"Francisco 1. Madero" con CCT 090E30026P, 
Primaria "Quetzakóatl" c. CCT 09DPR0930Z; y 
Primaria 	"Victor 	María 	Flores" 	con 	CCT 
090PR2538.1". 

17109/2019 31'12/2019 1,821,200.00 1,821,200.00 0.00 AMORTIZADO $0.00 NiA NIA 0.00 1,821,200.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Supervisión técnica y con rol administrativo y financiero para los trabajos 
de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía 
Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez' con CCT 
09DSN006213; 	Secundaria 	"Carlos 	Chávez 	Ramírez", 	con 	CCT 
090E50201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR10132: Primaria "Fray 
Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S, Jardín de niños "Salvador 
Novo", 	con CCT 09DJN0231P; 	Jardín de niños 	"Izcatl", 	con 	CCT 
09DJN0856S, Primaria "Esther R. Macada", con CCT 09DPR1306M, 
Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria 
"Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria 
"Tláloc", con CCT 09DPR5063H, Secundaria "Librado Rivera Godinez", 
con 	CCT 	09DES0274X, 	Secundaria 	"Luism 	Pasteur" 	con 	CCT 
09DES01981-1; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria 
"Gregorio Mañas" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cadillo 
Granados", con CCT 090PR1198V". 

1,799,852.64 1,799,852.64 
1,799,850.85 

67 67  DGCOP-AD-L-3-255-19 

FISCALES 

,,,,,,,„.„ 

ESPECIFICO,S 

AD,DICACION c,,,,, 

GRUPO DISEÑE>,  
PROYECTO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

EUPERV'E'ÓN, S.A. DE  
CV. 

Supervisión 	técnica y 	control 	administrativo 	y 
financiero para los trabajos de recosntrucción y 
mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía 
Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José 
Muro 	Méndez"con 	CCT 	09DSN00626; 
Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 
09DES0201E; 	Primaria 	"U.R.S.S.", 	con 	CCT 
09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", 
con CCT 090PR1300S; Jardín de niños "Salvador 
Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños 
"Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther 
R. Macada., c. CCT 09DPF11306M; Primaria 
"Ignacio 	González 	cuz„.,,, 	co„ 	cc-, 

090PR2606Ch Primaria "Pr.a 	Ma. de la Luz 
Mercado 	Méndez". 	con 	CCT 	09DPR2841U. 
Primaria 	"Tláloc", 	con 	CCT 	09DPR5063H; 
Secundaria "Librado Rivera Godinez", con CCT 
09DES0274X, Secundaria "Luism Paste. con 
CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con 
CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marias" 
con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cadillo 
Granados'', con CCT 090PR1198V". 

23/09/2019 31/12/2019 1,799,852.64 1,799,852.64 1 79 

ANTICIPO $0.00 

N/A N'A 0.00 1,799,850.85 AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $0.00 

Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras 
de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la 
alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo 
Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, 
clave 09DPR01051, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael 
Solana, 	clave 	CCT 	09DPR5059V, 	Genoveva 	Cortés, 	clave 	CCT 
09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 090PR45040, Jardín de 
niños 	Temactiloyan, 	clave 	CCT 09DJN1173W, 	Teocalli, 	clave 	CCT 
09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN12630, Tlayolli, clave CCT 09DJN 
0952V, 	Escuela 	secundaria 	diurna 	266 	Teotihuacan, 	clave 	CCT 
09E1E502660, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV00632, Secundaria 
Presidentes de México, clave CCT 09DESCO210L, y Secundaria Técnica 
111, clave CCT 09DST0111E. 

1,799,125.98 1,799,125.98 
1,799,125.62 

68 DGCOP AD L 3 256 19 

F, SOA,_ES 
TRANSFERIDOS ,,, r  N'Es 

ESPEDA•COS 

AD,O . OAD ON 
— „„ ... 

INGENIERIA, ASESORIA 
Y CONSULTORIA $.A DE 

C.V. clave CCT 090JN1173W 	T..111, clave CCT  

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero para las obras de mantenimiento en las 
siguientes escuelas de educación básica en la 
alcaldía 	de 	Iztapalapa, 	siendo estas. 	Escuelas 
Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, 
clave CCT 09DPFt2955W, Profr. Bruno Martínez, 
clave 09DF'R01051, Juan Ramírez Márquez. clave 
09DPR5094A. 	Rafael 	Solana, 	clave 	CCT 
09DPR5059V, 	Genoveva 	Cortés 	clave 	CCT 
090PR2866D, Norrnalismo Mamario, clave CCT 
09DPR4504G 	Jardin 	de 	niños 	Temactiloyan, 

090JN1247X, 	Pilli. 	clave 	CCT 	090JN12630, 
Tlayolli. 	clave 	CCT 	09DJN 	0952V. 	Escuela 
secundaria diurna 266 Teotihuacan. clave CCT 
09DES02660, 	Teiesecundaria 63, 	clave 	CCT 
09DTV0063Z, Secundaría Presidentes de México. 
clave CCT 090ESCO210L, y Secundaria Técnica 
111, clave CCT 09DST0111E. 

30;092019 31.1212019 1,799,125.98 1,799,125 98 036 

ANTICIPO $0.00 

N'A N.,  C.00 1,799,125 62 AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $0.00 

NO SI 

Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción x 

ÓN 

EN TRAMITE 

AVANCE Va 

FÍSICO 	FINANCIERO 

FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

Pendiente de 

- 100.00% 100.00% ProgramarPara 
Entreg 
Recepción 

X  laerndant'reeg Entrega-Recepción 

0.00 

Pendiente de 
programar para 
Entrega-
Recepción 

Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

0.00 

Pendiente de 
programar para 
Entrega-
Recepción 

OBSERVACIONES 

100.00% 100 00% 

100 00% 100 00% 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN 

--,-- 

AVANCE % FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 
ENTRE...-  

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 
CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras 
de mantenimiento en las ,guientes escuelas de educación básica, siendo 
estas: Secundaria "Cerdo de atención múltiple No. 74" 	con CCT 
09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; 
Jardín 	de niños 	"Demetrio 	Sodi Pallares" 	con CCT 	09DJN1365L; 
Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; 
Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 
67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan 
Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 
09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 
09DES0183F; 	Primaria 	"Sosten. 	Nicolás 	Chapa 	Nieto" 	con 	CCT 
09DPR2460M; 	Primaria "lacar.'" 	con CCT 09DPR2782V; 	Primaria 
"Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPRO895K y Jardín de niños 
"Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F". 

1,799,083.17 1J99,083.17 1,799,081.40 0.00 

69 DGCOP-AD-L-3-261-19 

FISCALES 
TRANBFEB,Dos 

PARA F,,,, 

ESPECIFICDS 

AD,,;CAcie. 
„RECTA  

EXPERIENCIA 
INMOBILIARIA TOTAL 

S:A  DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero para las obras de mantenimiento en las 
siguientes escuelas de educación básica, siendo 
estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 
74" con CCT 09DML0101V, 	Jardín de niños 
"Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C, Jardín 
de niños "Denle. 	Sodi 	Pallares" 	con 	CCT 
09DJN13651, Secundaria diurna No. 207 "Estado 
de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. 
Lázaro 	Cárdenas" 	con 	CCT 	09DPR21641_, 
Secundaria No. 67 "fofin F. Kennedy" con CCT 
09DEs0067, se „,,c, 	N. ..,i.n  Ruif.,. con 

CCT 09DSN0060D, Primaria "Lic. Carlos Zapata 
Vela" 	con 	CCT 	0901,1059Z, 	Secundaria 
"República 	Democrática 	Alemana. 	con 	CCT 
09DE30183F, Primaria "Sostenes Nicolás Chapa 
Nieto" 	con 	CCT 	09DPR2460M; 	Primaria 
"Tlacaelel" 	con 	CCT 	090PR2782V, 	Primaria 
"Vicente 	Lombardo 	Toledano" 	con 	CCT 
09DPRO895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con 
CCT 09DJN0439F". 

30/09/2019 31/1212019 1,799,083 17 1,799,083 17 1.77 

ANTICIPO $000 

N/A 
para Entrega-Recepción  

NIA 0.00 1,799,081.40 100.00% 100.00% 

Pendiente de 

"9'`"r '" Entrega- 
Rece,. 

, 
''' 

Pendiente de programar AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía Álveo Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro 
cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la 
siguiente: 	Escuela Primaria "Jonás 	Edad Salk" alcaldía Magdalena 
Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón 
Duran" 	y 	la 	alcaldía 	Miguel 	Hidalgo 	con 	las 	siguientes: 	Escuela 
Secundaria diurna No. 94 "Giusseppe Garibaldi.' Escuela Secundaria N.66 
"Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y 
la lacaldía Tlahúac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl. 

17A71128.02 17,471,128.02 17,471,127.72 0.00 

70 DGCOP-LPN-1-370-19 FAFEF `''''''''''' PÚBLICA 
NACIONAL 

Zoan Conatrucción . 	Y Consultoría, S• A . C. V. 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de 
nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía Alvaro Obregón, las siguientes: 	Escula 
Jardín de  '‘U''.. "Centro cultural Alta" Y  Jardín de  

siguiente: Escuela Primaria "Jorras Edard Salk" 
alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: 
Escuela 	Jardín 	de 	niños 	"Luz 	Maria 	Chacen 

• - 	- 	• - 	• • 

21/10/2019 31;12.2019 17,471,128.02 17,471,128.02 0.30 
Pendiente de  

ANTICIPO $0.00 

NfA NIA 0.00 17,471,127.72 100.00% 100.00% 
programar para 

Recepción 

x  PpaerrldEiennttreoga.Rzeopcgraz r niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la Entrega- 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las 
alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza 
siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaría "Silvestre 
Revuelcas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateas"; 
Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo". 

16,903,986.20 16,903,986.20 16,903,955.00 0.00 

71 DGCOP-LPN-L-1-368-19 FAFEF 
L ,,,,,  
,SL,FA 
^.1ACINA, O 

,, pe,, Construcciones, s 
A de C. V  

Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de 
Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. 
Madero. Miguel Hidalgo y Venus.. Carranza 
siendo estas.  Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez" 
Secundarla 	Silvestre 	Revueltas, 	Primaria " 	 " 
"Canada", Jardín de niños "Adolfo López Matees", 
Primaria "Club de Leones 7; Secundaria No 	40 
"Melchor °campo". 

8/10/2019 31 12/201916,903,986.20 16,903,986.20 31 20 

ANTICIPO $0.00 

N/A N'A 0.00 16,903,955.00 $ $0.00 liquidado 
100.00% 100 00% 15 run 20 Obra terminada. contrato 

y finiquitado AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la 
alcaldía Coyoacán, Venustano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de 
Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Rrimaria "José 
Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", 	Primaria "Estado de 
Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin". 

16,572,538.05 16,572,538.05 16,572,534.88 0.00 

72 DGCOP-LPN-L-1-372-19 FAFEF 
, 

c..,El.., 
A,,,,,_ 

CONASOSA, S A. de C. V 

	

Rehabilitación y mantenimiento a 	Escuelas 	de 
Educación 	Básica 	en 	la 	alcaldía 	Coyoacán, 
Venustiano 	Carranza 	y 	Tlalpan 	siendo 	estas 

"
Jardín de N.s "Estatuto Jurídico" Secunda. 
,ete Guerrero' ,,,,_,„na  • j„, Mariano  ponto, 

Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de 
Nayarit... 	Jardín 	de 	Niños 	"Citlali" 	y 	Secundaria 
"Yuri A. Gagarin" 

2,10.:2019 31.12/2019 16,572,538 05 16,572.538.05 3.17 

ANTICIPO $0.00 

N,  N:A 0.00 16,572,534 88 $ 100 00% 100 00% 6 iun 20 Obra terminada. contrato 
liquida. y finiquita.. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la 
alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín 
de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria 
"Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart". 

14,214,676.89 14,214,676.89 12,942,737.12 0.00 

73 DGCOP-LPN-L-1-387-19 FAFEF ''" PUBL .., 
, ,,,,, 

INOVACION Y 

. 
CONSTRUCCIÓN. S A 

DE C. V 

Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de 
Educación 	Básica 	en 	la 	alcaldía 	Gustavo 	A. 
Madero siendo estas- 	Primaria 	"Chicomostoc", 
Jai,. de din,. "pf- Maddu° Azuela' • Se.... 
"Eulali 	Guzmán". 	P 	aria "Juan Amos Cernemo" rim  
y Jarclin de niños "VVolfgang Amadeus Mozart" 

24/10/2019 31x12.2019 14,214,676.89 14,214,676.89 
PROMOCIÓN DE LA

prog 1,271 939.77 

ANTICIPO 50.00 

NIA NIA O 00 12,942,737 12 $ 100.00% 100 00% 

Pendiente de 
programar para 

Receperon 
Entrega- para X 

Pendiente de programar 
Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0 00 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Emulación Básica en la 
alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaría 
"méxico". 

8,133,283.00 8,133,283.00 6,616,655.08 0.00 

, 
i Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas oe 

o:,-...- • • 	..,_ ,- ile17:D, 
ANT CIPO $0.00 

„ 
41  - aUDAD DE 
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AD. DA MÉXICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
	  CONTRATADO TOTAL 

MONTO MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE Ve FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

C. ACTA DE 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 
74 DGCOR-LPN-L-1-374-19 FAFEF PÚBLICA 

NACIONAL 
"' FI 77,:r; 'I " ',-i'dededd"d:'¿¿'X'd,,edr,d  „Ange, p:;:ito'. -Irde-„ei-d'a  

"...... 
21/10/2019 31/1212019 8,133,283.00 8,133,283.00 1,516,627.92 AMORTIZADO $0.00 N. N/A 0.00 $ 	6,616,655.08 $ 100.00% 100.00% 19-jun,0 ,,,, 

" 
VO, MWMMMd, CWUrdM 
liquidado y finkiuitado. 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la 
demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: 	Escuela Secundaria "Ramón 
Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente .cuela: "Secundaria 
Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela 
Secundaria Eugenio León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente; 
"Escuela Primaria " General Andras Figueroa" yen la alcaldía Magdalena 
Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin". 

12, 	31 473 634, 	. 12,634,473.31 3,487,080.00 0.00 

75 DGCOP-LPN-L-1-369-19 FAFEF 
'''''''''''N  PUBL', 
NAC,,,, 

Mete de Construcciones .n. 
Del., S. A. d.  C. V. 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de 
Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 

g' 
' le Ciudad de México 	siendo en la 

alcaldía 	Alvaro 	Obregón 	la 	siguiente, 	Escuela 
Secundaria "Ramón Domínguez". en la alcaldía 
Azcapotzalco 	la siguiente escuela 	"Secundaria 
Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito 
l • 	"---- 	".-- 	----' 	.^ ' 	I- ' --'-' '' .I 	" 

1830/2019 31,122019 12.634,473.31 12,634,473.31 3.602.19 

ANTICIPO $000 

NIA N. 0 00 $ 	12,630,871.12 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar "" 
Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la 
demarcación de I. 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía lztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela 
Primaria "Genovveva Cortés", y "Extraía Secundaría Técnica 111". 

14,018,480.64 14,018,480.64 14,018,256.64 0.00 

76 DGCOP-LPN-L-2-375-19 FAFEF 
UC:TACION 
FLE,L,A 

AC'.NAL  

...C.',  
Infraestructura y 

Maquinaria, S. A• d..• V. 

Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de 
Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 
alcaldias de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía Iztapalapa las siguientes, Jardín de Noños 
"Tlayolli", Escuela Primaria "Genoweva Cortés", y 
"Esuela Secundaria Técnica 111" 

22,0/2019 3,12/2019 14,018,480.64 14,018,480.64 224.00 

ANTICIPO $0.00 

NIA N:A O 00 $ 	14,018.256.64 100.00% 100.00% 24-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, 
dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad . México, 
siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro 
Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo". 

9,879,614.29 9,879,614.29 3,729,897.64 0.00 

77 DGCOP-LPN.-L-1-386-19 FAFEF 

L,,,,,,,,,,, 

PÚBL,CA 
NACIONAL 

,dnoyad,dd  y Promoción 
de la Construcción, S. A. 

de C. V. 

Proyecto 	rehabilitación 	y 	mantenimiento 	de 
Escuelas 	de 	nivel 	básico, 	dentro 	de 	la 
demarcación de las 16 alcaldias de la Ciudad de 
México 	siendo en la alcaldía de Iztapalapa las . 	' 	 _ 	. 	, 
siguientes, 	Secundaria 	"José 	Muro 	Mendaz"; 
Escuela Primaria "U R.S.S." y Escuela Primaria 
"Juan Ruifo" 

24/10/2019 31:12/2019 9,879,614 29 9,879,614 29 6,149,716.65 

ANTICIPO $0.00 

NiA 
para Entrega-Recepción  

NIA 0.00 $ 	3,729,897.64 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar

Pe"  Entrega- X 
Pendiente de 	programar AMORTIZADO $0.00 

Recepción  
POR AMORTIZAR $0.00 

Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel 
básico dentro de la demarcación de las alcaldías 'Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juá ez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y 
Tláhuac. 

1,791,339.49 1,791,339.49 1,791,339.49 0.00 

78 DGCOP-AD-L-3-275-19 FAFEF 
A, j,,,,,,,A,‘„,„ 

,,,,,, 
Grupo  iimG Consultoría d  

Ingeniería, s, A 	de C. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero 	para 	los 	trabajos 	de 	rehabilitación y 
mantenimiento a diferentes 	Escuelas de 	nivel 
básico dentro de /a demarcación de las alcaldías 
'Alvaro Obregón, Azcapetzalco, 	Benito Juárez, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlahuac 

05;10/2019 3112/2019 1,791,339.49 1,791,339.49 o 00 

ANTICIPO $0.00 

N. N. 0.00 1,791,339.49 100.00% 100.00% 

Pendiente de 

""""er Pe"  Entrega- 
Recepción 

X  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0 00 

Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para I. 
trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, 
dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Mudad de México, 
siendo en la Gustavo A. Madero: Ese. Primaria "Beatriz de Gortari y 
Pérez", 	E. Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", . la alcaldía 
Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", 	Escuelas 
Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano 
Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canada", 
Jardin de niños "Adolfo López Mataos", en la alcaldía TIalpam Escuela 
Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de 
Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En /a alcaldía Coyoacán: Jardín de 
niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero". 

1,798,883.92 1,798,883.92 1,798,882.14 0.00 

79 DGCOP-AD-L-3-276-19 FAFEF '''''''• 	' "n'r'ec'nes Orense. ' 
A de C. V. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero para kis trabajaos de rehabilitación y 
mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro 
de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México, siendo en la Gustavo A. Madero Esc 
Primaria 	"Beatriz 	de 	Gortari 	y 	Pérez", 	Esc 
Secundaria 	diurna 	"Silvestre 	Revueltas" 	en 	la 
alcaldía Venustiano Carranza, 	Escuela Primaria 
"Club de Leones", Escuelas Secundaria No" 40 
"Melchor 	OcamPo" 	Escoola 	Primaria 	"Jose 
Mariano Ponto, y en ia alcaldia Miguel Hiclaigo, 
Escuela 	Primaria 	"Ganada", 	Jardín 	de 	niños 
"Adolfo 	Lopez Matees", 	en 	la alcaldía T'alean 
Escuela Secundaria No 	173 "Yuri A 	Gagarin". 
Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de 
niños "Citlalli". En la alcaldía Coyoacán 	Jardín de 
niños 	"Estatuto 	Jurídico" 	Escuela 	Secundaria 
diurna 'Vicente Guerrero". 

02.10,2019 31,12,019 1 798. 883.92 1.798,88392 1 78 

ANTICIPO $0 00 

N.A N'A 0.00 1,798.882.14 $ 100 00% 100 00% 

Pendiente de 
programar 

 "re Entrega. 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0 00 

< $0.00 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las 
obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtérnoc, 
Gustavo a. Madero y X.himilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", 
Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa 
a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria 
"Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", 
Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar 
Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen lüa", 
Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc". 

1,789,277.67 1,789,277,67 1,789,277.51 0.00 
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E 	XICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
	  CONTRATADO TOTAL 

MONTO MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE °,1 FECHA DE 
ENTRE.- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 

ENTREGA' 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO 
INIC. TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

80 DGCOP-AD-L-3-281-19 FAFEF ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

KIXA INGENIERÍA, S A 
o, C.V. 

  

Supervisron Técnica y de Cont. Administrativo y 
Financiero para las .ras de mantenimiento en las 
akaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. 
Madero y Xochimiko, 	sien. estas: 	Primara 
"Angel Peralta", Secundaria "México", Secundara 
"Luis de 	Camoens", 	Secundaria "Anexa a la 
Normal Super, Escuela de Participa.. Social 

-: 	' 
No. 6. Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de 
Niños 	"Wolfgang 	Amadeus 	Mozart", 	Primaria 
"Presidente "Presidente 	Pascual 	Ortiz 	Rubio", 	Secundaria 

Cesar Sendín', Primaria "Pablo Damián 
González", 	Primaria "Chichen 	Itza", 	Jardín 	de 
Niños "Ignacio Ramírez" y Secundar. No. 36 
"Cuauhtémoc". 

09/10/2019 31/12/2019 1,789,277.67 1,789,277.67 0.16 

ANTICIPO $0.00 

N/A N. 0.00 $ 	1,789,277.51 $ 100.00% 1 00.00% 

Pendiente de 
Programar para 

Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

Cálculo, solución estructu al y dictamen de estabilidad estructural para el 
programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, 
dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 

1,860,918.96 1,860,918.96 
1,485,270.96 0.00 

81 DGCOP-AD-L-5-257-19 

FISCALES 
TRANSFERIDOS pARA 	, 

ESPECÍFICOS 

ADJUDICACiON 0,,E,,, 
Vega García 

Construcciones, S. A. de 
C. V. 

Cálculo, 	solución 	estructural 	y 	dictamen 	de 
estabilidad 	estructural 	para 	el 	programa 	de 

nivel 	
Y mantenimiento de  .E.Nei. de  

I básico, dentro de la demarcación de las 16 
akaldías de la Ciudad de Méxko. 

01/10/2019 31/12/2019 1,860,918.96 1,860,918.96 375,64800 

ANTICIPO $000 

NIA N, 0.00 $ 	1,485,270.96 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
Programar para 
Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación 
de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente 
ala línea 1 del Metrobús. 

12,919,777.47 12,919,777.47 
0.00 0.00 

82 DGCOP-IR-L-4-432-19 FEDERALES pA,,,,,,,pAo,oNE, 
,ssurt,,, g,, 
,,,,R,,,,o, 

DI.SA ConsConstruccionesle 
Integrales del Golfo, S. A. 

de C. V. 

Proyecto 	Integral 	a 	precio 	alzarlo 	y 	tiempo 
determina. de la adecuackn de la estación 
terminal 	El 	cernj.,.. y 	ja 	estación 	Lajoy a.  

correspondiente a la línea 1 del Metro., 

30/10/2019 31/12/2019 12,919,777.47 12,919,777.47 0.00 

ANTICIPO $0,00 

NSA NIA O 00 $ $ 0.00% 0.00% 
Terminación 
anticipada X 

Obra 	en 	proceso 	de 
Formalización 	de 	cierre 
Adminstrativo 	por 
terminación anticipada 

AMORTIZADO . $000 

POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto 	Integral 	para 	la 	elaboración 	del 	proyecto 	ejecutivo 	y 
construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de 
Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte 
entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y 
Azcapotzalco, en la Ciudad de México. 

20,933,354.10 20,933,354.10 
20,933,338.81 0.00 

83 DGCOP,PN-L-4-318-19 

FISC,ES 
TRAN,E,O, 
.ps, , , 

ESPEC,FICOS 

'C'.' 
PUBLCA 

"C'HA` 

Recreo Desarrollo Urbano,  

S. A . C. V. 

Proyecto Integral para la elaboración del proyecto 
ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, 
que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre 
entre eie Central a Calle 20 de Noviembre, tramo 
Eje 	2 	Norte 	entre 	Paseo de 	la 	Reforma 	a 

A.c...., en la Ciudad de México. 

14/102019 3,12/2019 20,933,354.10 20.933,354.10 15 29 

ANTICIPO $0.00 

N, N. O 00 $ 	20,933,338 81 $ 100.00% 100.00% 27-mar-20 Obra terminada, contrato 
y finiquitado. 

AMORTIZADO 
camarones 	en 	las 	akaldías 	Cuauhtémoc 	y liquidarlo 

$0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto 	Integral 	para 	la 	elaboración 	del 	proyecto 	ejecutivo 	y 
construcción de las siguierntes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro 
Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle 
Dr. Era. de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. 
Vela.° de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

6,064,953.80 6,064,953.80 
5,963,335.92 0.00 

84 DGCOP-IPN-L-4-384-19 

FISCALES 

",A,NRSAFFE,"NIED,DS  

ESPECiFICDS 

PueAcco'r 
"A'°"' 

Neke Ced"ve' S A. de D  

Proyecto Integral para la elaboración del proyecto 
ejecutivo 	y 	construcción 	de 	las 	siguierntes 
Crolovias. 	El tramo de la calle Alvaro Obregón 
entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el 
tramo de 	la 	calle 	Dr. 	Es.. 	. 	la Avenida 
Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. 
Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida 
Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc. en la 
Ciudad de México. 

2410;2019 3112,2019 6,064,953 80 6,064,953 80 101,617.88 

ANTICIPO $0.00 

N'A N/A 0.00 $ 	5,963,335.92 $ 100.00% 100 00% 30-mar-20 
)1 
. 

Obra terminada. contrato 
liquidado y finiquita.. 

AMORTIZADO $o.00 

POR AMORTIZAR $0,00 

Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: 
Josefa Durán, Rumania, Tomás Miar García y Prof. Susana Ortiz Silva. 229 1, 684, 	.10 1,684,229.10 

1,684,229.10 0.00 

85 pGcop AD  ,,,, 41.,..,9  RECURSOS ,,,,Los  

C,R,I,JAL DE LA URG 

AD,R,AciÓN Bons... y Arreo... 
REMA, 

s A  . c  v 

Servicios 	para 	el 	proyecto 	del 	reforzamiento 
estructural 	de 	las 	Escuelas, 	Josefa 	Durán, 
Rumana, Tomas m,er García 

y 
 Prof. Susana 0,,z  

Silva. 

26,,, o, 
, 	•2019 31,12:2019 'RECTA $0.00 1,684,229.10 1,684,229 10 0.00 

ANTICIPO 50.00 

N/A NUA O 00 $ 	1,684,229 10 $ 100.00% 100.00% 23-iun-20 Obra terminada. contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR $0 00 

Reconstrucción en Escuelas de Eduacación Básica en diversos planteles 
en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Mari." con CCT 
09DPR1295X; 	Secundaria 	"Librado 	Rivera 	Godínez" 	con 	CCT 
09DES0274X, Jardín de Ninos "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S. 

21,998,496.02 21,998,496.02 
21,062,002.84 0.00 

86 DGCOP-LPN-L-1-366-19 

SCALES 
-FRA,,,,, 

p.,,, „Es  

ESIEC,  TCS 

- 	A, .X. 
;' 	--" 'D` "7 
" 	

,ti, 

Diseños, Acabados y 
Construcciones S• A  . 

C V 

Reconstrucción 	en 	Escuelas 	de 	Eduacación 
Básica 	en 	diversos 	planteles 	en 	la 	alcaldía 
Iztapalapa 	siendo 	estos: 	Primaria 	"Gregorio 
Marras" 	con 	CCT 	09DPR1295X, 	Secundaria 
"Librado Rivera Godinez" con CCT 09DES0274X, 
Jardin de Niños "Izcoatl" con CCT 090JN0856S. 

18,10 2019 31 122019 21.998496 02 21.998,496 02 936,493 18 

ANTICIPO $0 00 

N.A N -A O 00 21,062,002.84 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar 	ara 
Entrega- 
Recepción 

Pendiente Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de I. Escuelas: 
Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui. 1,546.475.83 1,546,475.83 

1,546,475.83 0.00 

87 DGCOP AD L 5 406 19 
RECURSOS 
,SCALES 

,p, ,,,, ,.., 0  , ...,0., 
, 	.._.., 	, 
''''''''._T'''' 

--,0",  
Constructora Y Arrendadora 

REMA S A. de C V 

Servicios 	para 	el 	proyecto 	del 	reforzamiento 
..... de las Escuelas. '..Y: T'ce.  DA. 38 
Alexander Graharn Bell y Coyolxahqui 

26:102019 31.12,2019 1,546.475 83 1,546,475 83 O 00 

ANTICIPO $0.00 

NiA NA O 00 1,546.47583 000 100 00% 100 00% 

Pendiente de 

""rarn"  "ra Entrega- 
x  Pe.iente de programar 

para Entrega-Recepción 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0 00 
Rehabilitación y mantenim'ento d elan Escuelas de Nivel Básico, dentro de 
la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la 
alcaldía 	Iztapalapa, 	las 	siguientes: 	Escuela 	Primaría 	Normalismo 
Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardin de Niños 
Pilli. 

12,770,194.44 12,770,194.44 
12,693,047.12 0.00 

Recepción 

88 DGCOP LPN L 1-3, 19 FAFEF 
,,,,,, 

,,,,,,,, 
^•,. 	̂,_ 

HEKA CONDESA, . A DE  
.. 

\ 

Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de 
Nivel Básico. dentro de la demarca.. de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. siendo en la 
alcaldía 	Izta ala a 	las 	si uient s• 	Escuela P 	P 	. 	9 	e • 
Primaria 	Normal.. 	Mexicano, 	Escuela 
Secundaria 	Presidentes 	de 	México. 	Jardin 	de 
Niños Pillo, 

221052019 31,12.2019 12 770,194 44 12.770 194.44 77,147.32 

...:-..\ 

ANTICIPO $000 

N A N A O 00 $ 	12,693,047.12 $ 100 00% 100 00% 09,11-20 v .. 
" 	-. 

Obra terminada. contrato 
liquidado y finJquitado. 

-, 4 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE Vi, FECHA DE 
ENTREGA- 

. C 	ACTA DE 

ENTRE.,  
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 
RECEPCION 

SI NO 

Servicio para el reforzamiento 
Itzcoatl y Adam Mickiewicz. 

estructural de las Escuelas: Chichen Itza, 
1,576,044.40 1,576,044.40 1,576,044.40 0.00 

89 DGCOP-AD-L-5-413-19 FAFEF AD/Up'CAC.N 
DIRECTA 

PROSUCO 

pESAER°L.:).  
INTEGRALES, S.A. DE 

C.V. 

Servicio para el reforzamiento estructural de las 

,...el.., 	Ch..." 	I.. 	I.... 	, 	Ad..  
Mickiewicz. 

27/10/2019 31/12/2019 1,576,044 40 1,576,044.40 0.0 

ANTICIPO $0.00 Pendiente de 

AMORTIZADO $0.00 N/A N/A 0.00 1,576,044.40 $ 10000/ 100.00% rx.'"'"ra 
Entrega- 

X  Pendiente de programar 
Entrega para 	-Recepción 

POR AMORTIZAR $0.00 Recepción 
Reahbilitación y mantenimiento 
demarcación de las 16 alcaldías 
administrativo para llevar 
control del proceso de Obra 

de las Escuelas de Nivel Básico de la 
de la Ciudad de México (Apoyo técnico 

a cabo la planeación, ejecución, evaluación y 
Pública y Servicios 2019). 

1,150,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 

90 DGCOP AD I. 3 188-19 
EECUES-GS  
FISCALES 

ORIGINAL DE LA LRG 

p ,̂  ,,,,,,,,,,, 
' T---- F  • cp,..„, 

- 

CONSULTORES E 
INGENIEROS DEL 

VALLE 	E  ' S.A.- 	C.V.-  

Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de 
Nivel Básico de la demarcación de las 16 akaldias 
de 	la 	Ciudad 	de 	México 	(Apoyo 	técnico adn.,ini..ativa 
	ara llevar 

a 
 cabo la pianeaci<>„ 

ejecución, evaluación y control del proceso de 
Obra Pública y Servicios 2019). 

15/1012019 30/12/2019 1,150,000.00 1,150,000 00 

$0.00  

o.00 

ANTICIPO 

AMORTIZADO 00.00 N/A IWA 0.00 $ 	1,150,000.00 $ 	 - 100.00% 100.00% 23-rnar-20 

iY 
Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquita.. 

POR AMORTIZAR $0.00 

SUPERVISION TECNICA Y 
DE LA ESCUELA DE EDUCACION 
PREPARATORIA 1 CETRAM 

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION 
MEDIA SUPERIOR DENOMINADA 

IZTAPALAPA 
4,380,607.02 4,380,607.02 1,736,908.60 0.00 

91 DGCOP-IR-1.5-437-19 
RECURSO. 

FISCALES 
CRIGNAL DE LA URG 

,,,,,,,,,ó, 

RESTRINGIDA 

2m Arquitecto,. S. A.  de  c 

V 

SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA 
DE 	EDUCACION 	MEDIA 	SUPERIOR 
DENOMINADA PREPARATORIA 1 LETRÁN 
1774041APA 

. 
31/1012019 no8f2o2o 4,380,607.02 1,752,242.81 15,334.21 

ANTICIPO $0.00 Servicios en 

AMORTIZADO 50.00 N/A NA 0.0 $ 	1,736,908.60 $ 52.30% 99.12% 1,7„.e.7„,' X  csrt:="itr:i.'  
POR AMORTIZAR $0.00 multianual. 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN 
DE MÉXICO, SIENDO EN 
GUSTAVO A. MADERO, LAS 
EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO 
MARGARITA CHORNE Y 
CRISOSTOMO BONILLA", 
PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR 
JACOBO ROSSEAU", ESCUELA 
ÁLVAREZ", JARDÍN DE NINOS 

DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, 
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y 
SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE 

I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA 
SALAZAR", 	ESCUELA PRIMARIA "JUAN 

ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA 
CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN 

PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ 
"REPÚBLICA DE VENEZUELA". 

18,041,401.27 18,041,401.27 18,041,397.64 0.00 

92 DGCOP-LPN-1-1-388..19 

SCALES 
TRANSFER o°S `" 

PARA FINES 
ESP,IFICCS 

T'''''''  PbuLicA 

''''''' 

JYN Ingenieros 
Constructores, S. A. de C. 

V 

REHABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO. DENTRO DE LA 
DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD 	DE 	MEXICO, 	SIENDO 	EN 	LA 
ALCALDÍA 	VENUSTIANO 	CARRANZA 	Y 
GUSTAVO A. MADERO. LAS SIGUIENTES- 
ESCUELA 	INTERNADO 	DE 	EDUCACION 
PRIMARIA 	"FRANSISCO 	I 	MADERO". 
ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y 
SALAZAR", 	ESCUELA 	PRIMARIA 	"JUAN 
CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA 
"MARRUECOS". 	ESCUELA 	PRIMARIA 
"REPÚBLICA POPULAR CHINA" 	ESCUELA 
PRIMARIA 	"JUAN 	JACOBO 	ROSSEAU", 
ESCUELA 	PRIMARIA 	"PROFR 	QUINTIL 
GÓMEZ 	ÁLVAREZ", 	JARDÍN 	DE 	NIÑOS 
"REPÚBLICA DE VENEZUELA". 

24/10/2019 31/122019 18,041,401 27 18,041,401.27 3.63 

ANTICIPO $0.00 

AMORTIZADO $0.00 bltA NIA 0.00 $ 	18,041,397.64 $ 100.00% 100,00% 23-jura-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO 
DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO 
REFORMA, KUKULKAN Y JAIME 

DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
CERILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA 
SABINES 

1,650,169.56 1,650,169.56 1,650,169.56 0.00 

93 DGCOP-AD-L-5-401-19 FAFEF ADJUDQACQN ,:pEc.„  Consultores e Ingenieros 
pe, Valle, 

s A da c v  

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 

. 
ESCUELAS, TEOFILIO CERILLO GRANADO, 
MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y 
JAIME SABINES 

26/10/2019 31112/2019 1,650,169.56 1,650,169.56 0.00 

ANTICIPO $0.00 Pendiente de 

AMORTIZADO $0.00 N/A NUA 0.00 1,650,169 56 $ 100.00% 100.00% P"rarn""" Entrega- 
X Pendiente de programar 

Entrega-Recepción para 
POR AMORTIZAR $0.00 Recepción  

SERVICIOS PA. EL PROYECTO 
DE LAS ESCUELAS: JOSE 
CÉSAR SANDINO. 

DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO 1,668,047.31 1,668,047.31 1,668,047.31 0.00 

94 DGCOP-AD-L-5.412-19 FAFEF ADJir, CACIDN 
cj„.„„a, 

Consultores e Ingenieros 
Valle, s A da c v  

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS: JOSE MANUEL RAMOS, LUCIO 
TAPIA Y AUGUSTO CESAR SANDINO 

, 
26:10/2019 31:1212019 1,668,047.31 1.668,047.31 0.00 

ANTICIPO $0.00 Pendiente de 

AMORTIZADO $0.00 NIA NIA 0.00 1,668,047.31 $ 100.00% 100 00% 
programar "' 
Entrega- 

), Pendiente,:ar 	
Entrega-Recepción 

 cl e 	prr rn a r 

POR AMORTIZAR $0.00 Recepción 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA EN LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y 
XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", 
SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ 
RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZÁ", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO 
RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC". 

18,325,925.04 18,325,925.04 18,282,460.72 0.00 

95 DGCOP AD L 1 393 19 ,FAFEF n2,,,,Aci2N 
D,RE,A 

Construcciones Lerma. S 
A. de C V. 

REHABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTOA 
ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA 
ALCALDÍA 	CUAUHTEMOC. 	GUSTAVO 	A 
MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS 
SECUNDARIA 	"LUIS 	DE 	CAMOENS". 
SECUNDARIA 	"ANEXA 	A 	, 	Ncif/m, 
SUPERIOR" 	ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 	NO 	6, 	PRIMARIA 	"PRESIDENTE 
PASCUAL 	ORTIZ 	RUBIO". 	PRIMARIA 
"CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO 
RAMÍREZ 	Y 	SECUNDARIA 	NO. 	36 
"CUAUHTÉMOC". 

26:10/2019 31.12,2019 18.325.925.04 18,325,925 04 

$000  

$000  

43,464 32 

ANTICIPO 

AMORTIZADO $0.00 N'A N A O 00 18,282,460,72 100.00% 100 00% 

Pendiente de 
programar'

ere  Entrega-
Recepción 

X 
pPeerneclEier,nttreegede,e,prizora„mr,ar 

POR AMORTIZAR 

\ 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS 
SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA 
PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA 
"GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS 
SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", 
SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", 
ALCALDÍA 	TLÁHUAC 	LAS 	SIGUIENTES: 	ESCUELA 	PRIMARIA 
"SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19) 

14,658,611.07 14,658,611.07 14,359,159.76 0.00 
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CI DA 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO . 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 

ECONOMÍA 

CONTRATO RECEPCION 

ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 
ENTREGA- 

CON ACTA DE 

ENTREGA-
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

96 DGCOP-AD-L-1-392-19 FAFEF ADJUDICACIÓN 

"'C.
,.' 

 

Ingeniería Y Construcciones 

GRYSLE. S. A. de.. V. 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA 
DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE , 

ALCALDÍA 	GUSTAVO 	A. 	MADERO 	,S 
SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND 
RUSSELL", 	ESCUELA PRIMARIA "VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA 
"GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA 
SECUNDARIA NO 67 "JOHN F. KENNEDY", 
SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 	ALEMANA", 	ALCALDÍA 
TLÁHUAC 	LAS 	SIGUIENTES - 	ESCUELA 
PRIMARIA 	"SOSTENES 	NICOLÁS 	CHAPA 
NIETO". (PAQUETE 19) 

29/10/2019 31/12/2019 

CIUDAD 	DE 	MÉXICO, 	SIENDO 	EN 	LA ANTICIPO 

14,658,611.07 14.658,611.07 299,451.31 

$0.00 

N/A N/A 0.00 $ 	14,359,159.76 $ 	 - 100.00% 0.00% 

Pendiente de 
programar para 
Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de 	amar progr 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $0.00 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: 
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA 
ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 
JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: 
ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA 
IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, 
ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20) 

13,430,591.30 13,430,591.30 13,379,486.40 0.00 

97 DGCOP-AD-1-1-391-19 FAFEF ADLUDJCACIO, 
DIRECTA 

Construcciones Lerma. S. 
A de C. V 

REHABILITACIÓN 	Y 	MANTENIMIENTO 	DE 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE 
LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN , 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO. 
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174. 
ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, 
ESCUELA 	SECUNDARIA 	PARA 
TRABAJADORES JUAN Ru,,o, ALCALDÍA 
GUSTAVO 	A. 	MADERO 	LA 	SIGUIENTE. 
ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI 
PALLARES, 	ALCALDÍA 	IZTACALCO 	LAS 
SIGUIENTES: 	JARDÍN 	DE 	NIÑOS 
GUELAGUETZA, 	ESCUELA PRIMARIA LIC. 
CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL 

26;1012019 31/122019 13,430,591.30 13.430,591.30 51,104.90 

ANTICIPO $0.00 

N/A NJA 0.00 $ 	13,379,486.40 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 
programar para
Entrega- 
Recepción 

X 
Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI 
E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN 

1,281,440.55 1,281,440.55 1,281,440.55 0.00 

98 .COP-AD-L-5-408-19 FAFEF 
Ao„,oioAo,„ 

''' 	'''' L'ERECTA 

INGENIERÍA INTEGRAL 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, S A DE C. v 

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. 

GUZMÁN 

26/10/2019 3112/2019 1,281,440.55 1,281,440.55 0.00 

ANTICIPO $0.00 

N/A N/A 0.00 1,281,440.55 - $100.00% 100 00% 17-sep-20 Obra terminada, contrato 
y fintquitado. 

AMORTIZADO KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ liquidado 
$0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, 
DELEGACIÓN COYOACAN. 

1,609,564.44 1,609,564.44 1,609,564.44 0.00 

99 DGCOP-AD-L-5-410-19 FAFEF 
,,,,,,,,,,,ór, 

L7EREOTA 

INGENIERÍA INTEGRAL - 	- 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, S  A. DE C. 0-  

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS: 	EMILIANO 	NEGRETE 	LÓPEZ 
XAVIER 	VILLARRUTIA, 	DELEGACIÓN 

25110/2019 31/12/2019 1,609 564.44 1.609,564.44 o 00 

ANTICIPO 
$S' 

NiA N/A O 00 1,609.564.44 $ 100.00% 100 00% 18-sep-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO 50.00 

POR AMORTIZAR $0.00 
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y 
CUITLÁHUAC" 

1,862,100.00 1,862,100.00 1,862,100.00 0.00 

100 DGCOP AD I. 5 409-19 FAFEF 
ci2,,.242iciii 

:.'.REGIA 
c eastiaoree e inganieroc 
del vaga, S. A.. c v 

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DE 
"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS. JUNA JOSÉ ARREGLA ZUÑIGA, 
OTILIO MONTAN° Y CUITLÁHUAC" 

25'1C'2.19  Si1/12;2.19 1,862,100.. 1,862,100 00 o.00 

ANTICIPO $000 

N/A N/A O 00 1,862,100 00 $ 100.0096 100.00% 

Pendiente de 
programar "" 
Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL 
DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. 
SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52. 

1,860,000.00 1,860,000.00 1,859,999.90 0.00 

101 DGCOP-AD-L-5-407-19 FAFFT 
_ J,,,,,, ii,,, 

' RECTA 

Ingemeria Dinamica y 
Servicios del Medio 

Ambiente  U.U. de C V 

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS 
ESCUELAS. 	GRAL. 	JOSÉ 	MARTÍ, 	GRAL 
JAPÓN GRAL CA SANDINO, GRAL. MOISÉS 
SÁEZ. TÉCNICA 8, TÉCNICA 52. 

2610/2019 31 	2/2019 1,860,000.00 1,860,000 00 o 10 

ANTICIPO $O 00 

NiA 11., O. $ 	1.859,999.90 $ 100.00% 100.00% 

Pendiente de 

'``'`m"r"" Entrega- 
Recepción 

x  Pendiente de programar 
para Entrega-Recepcion 

AMORTIZADO 50 00 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PA. EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO 
Y JUANA PAVÓN DE MORELOS. 

1,398,176.71 1,398,176.71 1,398,176.71 0.00 

102 DGCOP-AD-L-5-405-19 RAFE' AG,,,,,,,, 
S•Rei-,' 

PROSUCO Desarrollos 
Integrales, S A d. C. V  

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS TEMACHTILOYAN, INSURGENTES 
PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE 
MORELOS. 

26,10,2019 5112.2019 1.398,176 71 1,398,176 71 o oo 

ANTICIPO $0.00 

N A N'A 0.00 1,398 176.71 $ 100.00% 100 00% 19-iun-20 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

sERvicros PA. EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y 
RAFAEL RAMÍREZ M.C. 

1,442,601.31 1,442,601.31 1,442,601.31 0.00 

103 DGCOP AD L 5 402 19 FAFEF aDiaiti,A2.3,1 
.SECTA 

PTAH Infraestructura 
Arquitectura, S A. de C. V. 

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE 
LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.0 

26/10/2019 31/12,2019 1.442,601 31 1,442,601 31 o.00 

ANTICIPO $0.00 

N'A 
liquidado y finiquitado.  

NIA 0.00 1,442.601 31 $ 100.00°k 100 00% 22-jun-20 Obra terminada, contrato AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PA. EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN 
RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA" 

1,423,435.11 1,423,435.11 1,423,435.11 0.00 

104 DGCOP-AD-L-5-403-19 FAFEF AL,F .,,,,,,, 	PTAH Infraestructura  ...,,A 	
Arquitectura 

, s A de o v  

\ . 

SERVICIOS 	PARA 	EL 	PROYECTO 	DEL 
'REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS: MA 	DE 	LA LUZ MERCADO 
MENDEZ, TLÁLOC. JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Y GERARDO BRUNO SEVILLA" 

26,10.2019 31.12.2019 1.423.435 11 1.423.435.11 000 

ANTICIPO $0.00 

N/A N'A 0.00 1.423 435.11 $ 100.00% 100 0096 22-20 
Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

C. ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

NUMERO 
CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE SI FECHA DE 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO F. F. MODALIDAD EMPRESA ECONOMÍA ANTICIPOS OBSERVACIONES 
CONTRATO INICIO 	TÉRMINO INICIO 	TÉRMINO 	MONTO PAGADA 	 EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI 	NO 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN" 1,559,813.83 1,559,813.83 1,559,813.82 0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL 
"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS ISURGENTES MORELOS, PABLO 
DAMIÁN y JAPÓN.  

ANTICIPO $0.00 
PTAH Infraestructura 

Arquitectura, S A. de C. V. 
ADJUDICACION 

DIRECTA 
105 DGCOP-AD-L-5-404-19 FAFEF 26110/2019 31/12/2019 1,559,813 83 1,559,813 83 Obra terminada, contrato 

liquidado y finiquita.. 
0.01 AMORTIZADO N/A $0.00 N. 0.00 1,559,813.82 100 00% 100.00% 23-jun-20 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PA. EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE 
IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI 

1,685,566.34 1,685,566.34 1,685,566.34 0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE 
MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI 

ANTICIPO $000 
Pendiente de 
programar MM 
Entrega-
Recepción 

CANDE Ingenieros, S. A. 
de C. V. 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

106 DGCOP-AD-L-5-414-19 FAFEF 26/10/2019 1,685.566 34 31/1212019 Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

1,685,56634 O 00 N/A AMORTIZADO $000 N/A 1,685,566.34 0.00 100.00% 100 00% 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PA. EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL .MIREZ, 
XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC. 

1,556,881.62 1,556,881.62 1,556,881.62 0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS: FRANSISCO I MADERO, RAFAEL 

XOCHIPILLI, 	ALALDIA 

ANTICIPO $0.00 
WADIA Internacional. S. A. 

de C. V. 
ADJUDiCACION 

DIRECTA 
107 DGCOP-AD-L-5-444-19 FAFEF 011112019 1,556,881 62 31112/2019 Obra terminada, contrato 

liquidado y finiquitado. 
1,556,881 62 0.00 N/A AMORTIZADO $0.00 N/A 0.00 1,556,881 62 100.00% 100.00% 24-jun-20 

POR AMORTIZAR $0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y 
MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN" 

1,873,507.17 1,873,507.17 1,864,120.00 0.00 

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, 
CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA 
EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA 

ANTICIPO $0.00 Pendiente de 
programar para 
Entrega-
Recepción 

WADIA Internacional, S. A. 
de C V. 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

108 DGCOP-AD-L-5-445-19 FAFEF 01/11/2019 31:122019 1,873,507 17 Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

1,873,507 17 9,387.17 N/A N/A 1,864,120 00 0.00 100.00% 100 00% AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL 
SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS 
PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA 
COLONIA STA, MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX. 

4,718,444.86 4,718,444.86 3,782,693.11 0.00 

TRABAJOS DE CARACTERIZACION Y 
ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL 
SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA 
EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N 
DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX 

ANTICIPO $0.00 

5 Sol Geoconsultores S. A. 
de C. V 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

109 DGCOP-AD-L-2-443-19 FAFEF 01/11/2019 4,718,444 86 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquita.. 

31/12/2019 4,718,444 86 035,751 75 NA AMORTIZADO $0.00 N/A 3,782,693 11 000 100.00% 100 00% 16-jun-20 

POR AMORTIZAR 00.00 

"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE 
NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA 
NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO." 

1,864,120.00 1,864,120.00 1,864,120.00 0.00 

"ESTABILIZACION DEL SUELO PARA MITIGAR 
EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA 
CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO 
JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA 
NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD 

ANTICIPO $000 ,iSCALES 
TRANSFERIDOS 

PARA FINES 
ESPEC,FICOS 

5 Sol Geoconsultores S. A. 
de C. V. 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

110 DGCOP-AD-L-2-284-19 09110/2019 0712/2019 1,864,12000 1,864,120 00 AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 

$0.00 N/A N/A 0.00 1.864,120.00 100 00% 100.00% 10-mar-20 
El presente ya no ,so 
ít411414 60 nl 411151714 50.00 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES 
COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, 
CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y 
PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN 
CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDÍNES DE SAN JUAN, 
EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

1,801,519.61 1,801,519.61 1,801,477.70 0,00 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 
TRABAJOS ADICIONALES COMO SON 
ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN 
HIDROSANITARIA, 	CARPINTERÍA 
SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS 
TRAMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN 
CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO. COLONIA 
JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA 
TLALPAN. CIUDAD DE MÉXICO 

ANTICIPO $000 

PTAH 
INFRAESTRUCTURA 

ARQUITECTURA, S A 
DE C V 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

111 DGCOP-AD-L--390-19 FAFEF 26/10/2019 1,801,519 61 Obra terminada, contrato 
liquidado y finiquitado. 

311122019 1,801,519.61 41.91 	 AMORTIZADO $0 00 N/A 0.00 1.801,477.70 100 00% 100.00% 17-jun-20 

POR AMORTIZAR 50 .00 

CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL 
PERSONAL DE INFORMACI. TELEFONICA 13,327,605.52 13,327,605.52 13,093,471.00 0.00 

CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL 
PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE 
INFORMACION TELEFONICA 

RECURSOS 
FISCALES 

OR,G,AL DE- LA 

UCITAC,CE 
PUBLICA 
NAC'ONAL 

rencsemeoe 
programar para 
Entrega- 
Rarl,rmn  

ANTICIPO  

AMORTIZADO  

POR AMORTIZAR 

50.00 112 DGCOP-LPN-1 -304-19 Kainsa S A de C V 11.102019 31,12,2019 13 327,605 52 Pendiente de programar 
para Entrega-Recepción 

13,327 605 52 234.134.52 $0.00 NIA NIA O 00 13.093,471 00 10000% 100 00% 
$0.00 

Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria 
"Luis Pasteur., ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la 
Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. 

148,145.46 148,145.46 0.00 

Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de 
la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en 
Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldía 
de lztapalapa de la Ciudad de México 

SCALES 
,ANSFERiDOS 

PARA FINES 
ESPECIPICOS 

Ver101eflIC ae programar 
para Entrega-Recepción 

ANTICIPO $0 00 LMT, Construcción Diseño 
y Supervisión, S A de C 

V. 

Pendiente de 
programar para 
Entrega-
Recepción 

ADJUDICACIC., 
DIRECTA 

113 DGCOP-AD-1-1-362-19 21 10,2019 31'12'2019 148,145 46 148,14546 148,145.46 AMORTIZADO $0 00 NA N/A O 00 100 00% 000% 
La empresa no presento POR AMORTIZAR 50.00 

j  astimatanna, a trárruto 
1,359,478,508.23 1,238,024,097.79 38,498,584.75 542,002,757.20 1,028,588,616.41 9,127,7 	8 

TOTAL DE ESTI 	IONE 
AVAN,t tatNtKAL AL 

PFRÍODO 
PAGADAS  MITE FÍSICO FINANCIERO 

1,028,588,616.41 i, 	.88 95.43° 94.48% 

TOTAL DE ECONOMÍAS TOTAL CONTRATADO CONTRATADO EJERCICIO 2019 TOTAL DE ANTICIPOS 

42,002,757.20 ANTICIPO 
1,359,478,508.23 38,498,584.75 29,091,029.99 1.238,024.097.79 AMORTIZADO 

12,911,727.21 POR AMORTIZAR 

HUGO 	 PEAL UE 
Jefe de Unidad Departamental 	 de Construcción D6 DIRECTOR DE C DE OBRAS PUBLICAS "D" 
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F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

CON ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

SI NO 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019 

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO CONTRATADO 
EJERCICIO 2019 ECONOMÍA ANTICIPOS 

INICIO 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) 

TÉRMINO MONTO PAGADA 

ESTIMACIÓN 

EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

AVANCE 91 FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCION 
OBSERVACIONES 

CO, 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

INICIO 	TÉRMINO 

NUMERO 

CONTRATO 
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GOB!ERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

7a. SESION ORDINARIA 2020 

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de , unio de 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

5 1 0 0 6 0 6 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

6 10 0 0 16 0 16 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

21 0 0 0 21 0 21 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "D" 

33 3 0 0 36 0 36 0 

TOTAL 65 14 0 0 79 0 79 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADUJIDACO EN 2019 Y CINCO EN EL 
2020, LOS SEIS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 

EFECTUADA 	PENDIENTE EFECTUADA 	PENDIENTE 

          

          

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 
	

o o 6 o 6 

 

o 

          

          

1 o 6 o 6 o TOTAL 5 

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCO EN EL 2020, LOS SEIS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 
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GC)B , ERN.0 DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETAWA OBRAs y sEE,1. 	 DUDAD DE MEDÍA  

e Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

Dirección da Consbucción A (e ,s Públi,as "A" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 

Corte a130 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO- MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Museo interactivo Infantil Istapalapa 368,938,378.84 328,938,378.84 0.00 0.00 0.00 66,350,186.69 

Construcción 	del 	Museo 	Interactivo 	Infantil 

Istapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada ANTICIPO 0.00 
Ermita 	Iztapa la pa 	No. 	2325 	esquina 	Calle 

Hortensia, 	Colonia 	Los 	Angeles, 	Alcaldía 

AMORTIZADO 0.00 1 DGCOP-AD-1-3-435-19 PARTICIPACIONES AD 
CONSTRUCCIONES LERMA, 

S.A. DE C. V. 

Iztapatapa, C.P. 09830, en la Ciudad de Méx:co. 
28/10/2019 10/12/2020 368,938,378.84 328,938,378.84 0.00 0.00 0.00 66,350,186.69 22.02% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito 

Federal (2020) 46,424,627.32 46,424,627.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento 	preventivo 	y 	correctivo 	a 	12 

puentes 	peatonales, 	ubicados 	en 	diversas 

alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de 

peticiones ciudadanas y revisiones programadas. 

ANTICIPO 0.00 

2 DGCOP IR L 1 054 20 RECURSOS FISCALES IR 
MEXICA 

DISEÑOS Y CAMINOS 

NOS, S.A. DE C.V. 
22/06/2020 20/11/2020 2,723,245.51 2,723,245.51 0.00 AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento 	preventivo 	y 	correctivo 	a 	12 

SERVICIOS Y SUMINISTROS 

puentes 	peatonales, 	ubicados 	en 	diversas 

alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de 

solicitudes generadas en el SUAC y resolución a la 

demande ciudadana. 

ANTICIPO 0.00 

3 DGCOP-IR-L-1-055-20 RECURSOS FISCALES IR 
ARGO S.A. DEC., 

22/06/2020 20/11/2020 2,830,881.95 2,830,881.95 0.00 AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Supervisión Técnica y Control Administrativo y 

Financiero 	para 	el 	Mantenimiento 	Preventivo y ANTICIPO 0.00 

PROYECTOS E INGENIERÍA 

Correctivo a 32 puentes peatonales, ubicados en 

diversas 	alcaldías 	de 	la 	Ciudad 	de 	México, 

comprendidos 	en 	tres contratos 	de 	Invitación 
4 DGCOP-AD-L-5-058-20 RECURSOS FISCALES AD 

CHRON OS, S.A. DE C.V. Restringida. 15/06/2020 01/12/2020 841,735.99 841,735.99 0.00 AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 9.41% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución. 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento 	preventivo 	y 	correctivo 	a 	8 
puentes 	peatonales, 	ubicados 	en 	diversas 

alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de 

peticiones ciudadanas y revisiones programadas. 

ANTICIPO 0.00 

5 DGCOP-IR-1-1-066-20 RECURSOS FISCALES IR 
INGENIERIA APLICADA 

ICTINO S.A DE C.V. 
24/06/2020 22/11/2020 4,483,108.49 4,483,108.49 0.00 AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución. 

POR AMORTIZAR 0.00 

r, 1 4 1 9 
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,OBIER NO DE _A 

CIUDAD DE MÉXICO 

DECRETARLA DE Ot3R,,  Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEDICO 

SuL.secrs/aria de infraestructura 

Dirección General de Construcción ele Obras Públicas 

Direccion de Constiucció, de Obras Públicas'.. 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 
Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo, Escuadrón 201 17,772,827.69 17,772,827.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 DGCOP 1PN 1 4 052 20 RECURSOS FISCALES LPN 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES GRYSLE, 

SA DEC., 

Proyecto Integral para los trabajos de Construcción 

del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, 

ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y 

Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, 

Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. 
22/06/2020 11/12/2020 17,772,827.69 17,772,827.69 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 0.00 0.00 1.00% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución. AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 433,135,833.85 393,135,833.85 0.00 0.00 0.00 66,350,186.69 

TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMÍAS 
TOTAL DE ANTICI POS 

ANTICIPO 0.00 

433,135,833.85 0.00 AMORTIZADO 0.00 
POR AMORTIZAR 0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES 

PAGADAS EN TRÁMITE 

0.00 66,350,186.69 

  

Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Al" 
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Ni- 	E 
CUi 	DE MÉXICO 

Con,truc.:, 	de Obra, K, b,,,s 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES 
Corte al 30 de junio de 2020 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 590,995,928.36 0.00 476,487,074.98 271,467,948.22 0.00 

1 DGOP-AD-F-1-034-14/REV4 

CRÉDITO Y RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES, 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS. 

AD 
GRUPO CONSTRUCTOR 

EJA,S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 

adolescentes 	del 	Distrito 	Federal, 	ubicado en 

Obrero 	Mundial 	Número 	76, 	Colonia 	Verb, 

Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 

México 

28/11/2014 28/09/2018 570,139,718.64 0.00 

149,799,999.99 
 

ANTICIPO 

29/09/2016 14111/2018 437,582,464.24 232,661A95.80 0.00 65.16% 66.77% 

Avance físico en 	conciliación. El avance físico y 

financiero (incluye anticipo) contrato multianual se 

ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. 

Avances conforme a nueva reprograinación con 

fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. 

Contrato con terminación anticipada. 

En espera de que se realice 	el pago de la 

estimación Liquidatoria. 

AMORTIZADO 90,304,027.10 

POR AMORTIZAR 59,495,972.89 

2 DGOP AD L 5 001 16/REV2 CRÉDITO AD 

INGENIERÍA MAS 

ARQUITECTURA, S.A. 
DE  

C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 

financiero para la Construcción del Tribuna) de 

Justicia para adolescentes del Distrito Federal, 

ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, 

Colonia 	Ved, 	Narvarte, 	Delegación 	Benito 

Juárez, en la Ciudad 

20/04/20' 
28/09120' 20,856,209.72 0.00 

ANTICIPO 0.00 

29/09/2017 15/1212018 38,904,610.74 38,806,452.42 0.00 100.00% 99.75% 

Servicios Concluidos 

Avances conforme al Convenio de ampliación en 
. 
importe y plazo a115 de diciembre de 2018. 

Pendiente de Liquidar y Recepcionar. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Museo Interactivo Infantil mapa., 861,888,210.77 0.00 0.00 185,269,498.37 66,958,665.69 

3 DGF'E-LF'N-1-014-16/001/2 
CRÉDITO Y 

PARTICIPACIONES 
LPN 

GRUPO CORPORATIVO 

AMODHER, S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Museo 	Interactivo 	Infantil 

Iztapalapa. 

29/12/2016 07/05/2019 492,949,831.93 0.00 

ANTICIPO 0.00 

19/12/2018 07/05/2019 0.00 145,274,303.35 608,479.00 40.39% 29.47% 

El 	avance 	físico 	y 	financiero 	corresponde 	al 
ejercicio que se reporta del contrato mili/anual en 
base al Convenio Especial de Ampliacion, con 

fecha de término al 7 de mayo de 2019. 

Contrato con terminación anticipada. 

Se 	encuentra 	en 	etapa 	de 	cierre 

administrativo. 

Integración del expediente.  

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.0 

4 DGCOP AD L 3 435 19 PARTICIPACIONES AD  CONSTRUCCIONES LERMA, 
S.A. DE C.V. 

Construcción del Museo Interactivo Infantil 

Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada 

Ermita 	Iztapalapa 	No. 	2325 	esquina 	Calle 

Hortensia, 	Colonia 	Los 	Ángeles, 	Alcaldía 

Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México. 28/10/2019 10/12/2020 368,938,378.84 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 39,995,195.02 66,350,186.69 32.86% 10.84% Trabajos en proceso de ejecución. AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. 
	 Ing. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "01" 
	

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "03" 
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\:-CiBíE -  NO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Dirección General de Obras Públicas. 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN  
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "B" 

6 10 O 0 16 0 16 0 

TOTAL 6 10 0 0 16 0 16 0 



o ('1.'. ,;0' ;0,,,
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dlr.cclón de Conltnlcdón de Obra. Pílbllc •• ~BM
",.,,> ~~ C';JOAPOEW:,,¡CO

INFORME DE AVANCE frSICO PARA OBRA PUBlICA

EJERCICIC

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PUBLICAS "8"
Al 30 de "unjo de 2020

NUMERO
PERioDO DE EJECUCiÓN MONTO I CONVENIO (PERiODO - MONTO) I ESTIMACION I AVANCE %

IOBSERVACIONESFF MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCiÓN DEl CONTRATO
CONTRATADO

ECONOMíA ANTICIPQS

CASO I CONTRATO INICIO TÉRMINO ~ INICIO ~ TeRMINO 1 MONTO J PAGAOA I EN TRÁMITE I rtsrco I FINANCIERO

I
Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del cecouc ANTICIPO 000

OGPE/PPStQtl2013 15 LPN Operadora y MantenedOfa delClfcuito
Inleriofde la Ciudad de México, que locluye la 29·Nov-\J 31-Dic-2025 $6,211,410,41800 I 29-/1OV·13 19-may-27 I 788,486,76300 I 61,363.15393 000 so 00 4200

InterlOl', S A de C V ImplementaclÓn de SoluclOOH y Adecuaciones Viales AMORTIZAOO 000

POR AMORTIZAR 000

G' liS A DE IConstrUCCión del corre<tor vial para el transporte públiCO líneal

I I 266,OClO,ooO 00

ANTICIPO 0.00

DGOp·LPI-F-009-11 12 LPI I emosemer a e ~n~alac cnes. . 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de Q8.ago-17 26-chc-18 $2,154,166,38212 08-ago.17 21·mar·2O NIA I 91,614,51996 I 36.226,61332 ea 10 6283
San lazaroa Preparatoria 1 AMORTIZADO 000

POR AMORTIZAR 000

Servicios desupervicióntknica,administrallva. yfiananciera
ANTICIPO 000

OGCOP-LPN-l-5- t 98-19 12 LPN I ccosoncoe Inlegr~~ Ingeniería S A de IP:~;ol:;~~s~r~~~~~2:ls~;r~~~ E~~a~~a e~~T;~r~!:een 3O.ago.19 04-may-20 $11,631,28761 NIA NIA NIA 000 4.198,64330 10000 9181
AMORTlZADO 000

el Tramo de San lázaro a la ¡xeparatoria 1 de la UNAM

POR AMORTIZAR 000

ANTICIPO 000

OGCOP-LPN-L-2-123-19 15 LPN I Impulsora de OH~r~1o Integral. S A de I const~~:::: :~J:':~~r ~;r:~;:~~!~a:7~~)Cjrcujto 25-Jul-19 24-mar-2O

I
S150,348,357 32

I AMORTIZAOO 000
NIA NIA NIA 000 18.752,31903 10000 6104

IPOR AMORTIZAR 000

I I
ANTICIPO 000

SUpeMS.on técmca admllllslratwa y financiera para los
IOGCOP-AO-L-5-380-19 I 15 AD I Colinas de Buen S A de C V I trabaiOS de COI'IStrucCIÓn del puente vetecuier Eje 6 Sur O9-oct-19 01-may-2O 55.321,73709 AMORTlZAOO 000 NIA I NIA NlA I 000 I 1,729,29668 10000 5196

(Tllbajadofas Sociales)

IPOR AMORTIZAR 000

ANTICIPO 0.00

15 I LPN
Im",,~. de .,..", •• 101 ra S,A de I P"",,, 10'•• ret ",," C","n",'" del p"",,, V"",", I

29-dic-2O

I
$679,91 t ,087 46

I
AMORTIZAOO 000 NIA I NIA I NIA I I 4SOSOGCOP-LPN-l-4-t7Q.t9 I C V eg, Perefenco Sur y Canal NaclOOll en la Alcaldla xccmmscc. lS-ago.l9 14,506,858 31 6,488,77399 4173

Ciudad de Mé:o:ico

I
POR AMORTIZAR 000

S,,,","'" del p",,,,, '01•• ret pare la ccesnuccee del I
I I I

ANTICIPO 000

OGCOP-LPN-L-S-167-19 15 I LPN Oltapsa ConsultOl'et, S A de e V Puente veeccter Perifetlco Sur y Canal NaclOf'lal en la 13-ago-19 27-d1C-2O $13,810.41183 AMORTlZAOO 000 I NIA NIA NIA 885,05318 I 610,330 31 7400 7089
Alcat<tiaXochlmllco

IPOR AMORTIZAR 000

I I I I
ANTICIPO 000

I I I
I Am"'""'del,,,,"dod'MetrOOús accesible para personas ccn cíecepacceo IOGCOP-AD-F-4-351-19 15 AD GIM5A Construcciones integrales del

ProyectolntegraldeconstrUCClónyadaptaciÓl"lde 22·oct-19 31-ene-2O $18,887,38861 AMORTIZADO
NIA NIA NIA 000 0.00 100,00 78.00

ejecuclÓnSereallzaraliniquitoen
gotlo,SAdeCV

Infraestruclura para el transporte, FOTRAD!S
000 cuanto se tenga el convenio

I modlflcalOfio

POR AMORTIZAR 000

ANTICIPO 000
Proyecto '01•• ", para • C","n","" do! panc ee encierro I

I I I
OGCOP-LPN-F-4-321 :'9 " LPN ASCH,SAdeCV modulo 20 de la linea 5 del metrobús en la Alcaldia 12·Jun·19 lJ.jun-20 $106,704,706 30

AMORTlZADO 000 I NIA NIA NIA 22,936,790 43 I 51.313,13375 67 SO 8895
Coyoacan. Ciudad de MexlCo

POR AMORTIZAR 000

I IngenK!fia. AusOtI. ~C()(l'UItOfia S A de I~~=::a,=e;:=~o ;1:r::: ~ ~O;::~~e~

I I I
ANTICIPO 000

'O I OGCOP·lPN-F-5-3Q5.19 I " LPN 10-0ct·19 23-jun-2O $3,503.740 93 I NlA I NIA I WA I 999,563 88 1.197.40420 I 8200 7519
C Alcaldía Coyoacan, Ciudad de Mé~lCo AMORTIZAOO 000

POR AMORTIZAR 000

/
I I~-
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nO 

GOBiERNO DE LA 

01:5 CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C'' 

2020 
' LEONA VICARIO 

CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020 
CONTRATOS EJERCICIO 2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

21 0 0 0 21 0 21 0 

1 7 



          

          

          

       

'..-.ECRE VARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras %n'iza, O' 

 

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2020 auDADaEmÉxico 
`Decidiendo i.mos 

     

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2020 

      

      

NÚMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO-MONTO) ESTIMADOR AVANCE OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

1 DGCOP AD L 1 007 20 LOCALES A.D. 
KALEIN 

CONSULTORES, 
S.A. DE C.V. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS 
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 
INFANTIL "CUAUHTÉMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA 
N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 
06200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UITARIO Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

21-abr-20 20-may-20 $538,438.79 $538,438.79 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $527,670.01 100.00% 98.00% EN PROCESO DE FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

2 DGCOP-LPN-L-1-012-20 LOCALES L.P.N. 
REACTOR 

INGENIERÍA, S.A. 
DE C.V. 

CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 
PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", 
UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA 
MARTHA ACATITLA NORTE, 	ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD 
DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO. 

11-may-20 5-sep-20 $13,549224.85 $13,549,224.85 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 7.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

3 DGCOP-AD-L-2-019-20 LOCALES A.D. 
GRUPO FAE DEL 
CENTRO, S.A. DE 

c.v.  

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE" 

5-may-20 24-may-20 $1,161,369.77 $1,161,369.77 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A 

' 

N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

4 DGCOP AD-L 5 023 20 LOCALES A.D. 
DITAPSA 

CONSULTORES, 
S.A. DE C.V. 

SUPERVISION 	TECNICA 	Y 	ADMINISTRAI IVA 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA 
MODALIDAD DE PRESIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO 
DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO 
EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL4a 
SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE 
MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO NITARIO Y TIEMPO 
DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN 
CALLE CABO FIISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA 
ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE 
LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.-
"PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE 
AÑEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA 
NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE 
BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" 

21-abr-20 17-sep-20 $1,651,753.99 $1,651,753.99 

N/A  

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 7.00% 0.00% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

5 DGCOP AD L 2 024-20 LOCALES A.D. GRUPO QUINVA, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO 
ALZADO 	Y 	TIEMPO 	DETERMINADO, 	UBICADO 	EN 	AV. 
PLUTARCO ELÍAS CALLES 326, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA 
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

4-may-20 21-may-20 $1,464,936.64 $1,464,936.64 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

6 DGCOP-AD L 2 031 20 LOCALES A.D. GRUPO OUINVA, 
S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 
PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-16, 
COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

7-may-20 
 

26-may-20 $1,856,882.82 $1,856,882.82 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

7 DGCOP-LPN-L-1-032-20 LOCALES LP.N. 

CONTRUCCIÓN, 
INFRAESTRUCTU 

RA Y 
MAQUINARIA, 
S.A. DE CV 

REAHBILITACIÓN Y READECUACION DEL EDIFICIO 11 (AULAS 
ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA 
MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL 
INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA 
VASCO DE QUIROGA N°  1401, COL. PUEBLO SANTA FE, 
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA 
MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 

25-may-20 22-ago-20 $12,423,442.59 $12,423,442.59 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 19.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 
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NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 
OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

8 DGCOP LPN L 1 033 20 LOCALES L.P.N. 
DE ARO. DISEÑO 

DE ESPACIOS, 
S.A. DE C.V. 

Kt/1111:SILI 11,10N 	Y 	1-1thkUtlalililalUN 	LitL 	tU11-11,10 	A 

(GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA 
MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL 
INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA 
VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, 
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA 

27-may-20 3-sep-20 $5,776,634.00 $5,776,634.00 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 19.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

9 DGCOP-AD-L-3-034-20 LOCALES A.D. 

GRUPO ALR 
INSTALACIONES, 

S. DE R.L. DE 
C.V. 

WaRIMP  115118451"51"11) DIK191121,,, 
RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 
INSTALACIONES 	ELÉCTRICAS, 	SANITARIAS, 	HIDRÁULICAS, 
INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA 
PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE 
MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE 
DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE 
QUIROGA N° 	1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA 
ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO. 

18-may-20 14-jul-20 $1,847,010.00 $1,847,010.00 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 90.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

-• 	10 DGCOP-AD-L-2-035-20 LOCALES A.D. 
MAQDEX, S.A. 

DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 26, 
COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

11-rnay-20 30-may-20 $1,249,293.70 $1,249,293.70 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

11 DGCOP-AD-L-2-036-20 LOCALES A.D. 
MAQDEX,S.A. ESTACIÓN DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 

DE POLICÍA IZTACCIHUATL", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO 
S/N, COLONIA REFORMA IZTACCIHATL NORTE, ALCALDÍA 
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

4-may-20 21-may-20 $1,253,357.77 $1,253,357.77 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

12 DGCOP-AD-L-2-039-20 LOCALES A.D. 

INGLOBUS 
INGENIERÍA, 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTU 
RA, S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR 
DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL 
CONDE 1 a SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

11-may-20 30-may-20 $1,864,105.62 $1,864,105.62 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

15 DGCOP-AD-L-2-040-20 LOCALES A.D. 

INGLOBUS 
INGENIERÍA, 

PROYECTOS DE 
NFRAESTRUCT9 I 
RA, S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA 
NOPALERA", APRECIO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO,  
UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLOIA 
LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

ll-may-20 30-may-20 $1,353,658.39 $1,353,658.39 0.00 

ANTICIPOS N/A 

' 	N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

14 DGCOP-AD-L-2-042-20 LOCALES A.D. 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
DJDS, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA 
DE ESGRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, 
COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACAN, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

15-may-20 8-'un-20 $513,230.11 $513,230.11 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

15 DGCOP-AD-L-2-060-20 LOCALES A.D. 
CONSTRUCTORA 
COOAD, S.A. DE 

C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
NEZAHUALCÓYOTL", 	A 	PRECIO 	ALZADO 	Y 	TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, 
COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

8-jun-20 27-jun-20 $558,978.91 $558,978.91 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

1_49 
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ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1" 

NÚMERO 
F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2920 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PÉR.DO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 
OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FISCO FINANCIERO 

16 DGCOP-AD-L-2-065-20 LOCALES A.D. 

C. JOSÉ ÁNGEL 
HERREJÓN 

CHÁVEZ 
(PERSONA 

FÍSICA) 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN 
BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, 
COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA 
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 

8-jun-20 27-jun-20 $1,441,255.57 $1,441,255.57 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

17 DGCOP AD L 3 067 20 LOCALES A.D. 

C. ALBERTO 
KALACH KICHIK ANTONIO (PERSONA 

FÍSICA) 

SERVICIOS 	RELACIONADOS 	CON 	LA 	OBRA 	PÚBLICA, 
RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
"PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN 

ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE 
MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

6-jun-20 4-ju(-20 $1,028,131.10 $1,028,131.10 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

18 DGCOP-AD-L-3-076-20 LOCALES A.D. 
HDOS 

CONSTRUCCION 
ES, S.A. DE C.V. 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, 
RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE 
NE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 	(UVI E) 	PARA 	LOS 	TRABAJOS 	DEREHABILITACIÓN 	Y 
READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL 
INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE 
QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

22-jun-20 18-nov-20 $1,849,713.83 $1,849,713.83 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 19.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

19 DGCOP-AD-L-2-077-20 LOCALES STUD/OZV, 
S.A.P.I. DE C.V. 

A.D. 1 

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS 
PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN, 	ENTREGA 	Y 	PUESTA 	EN 
OPERACIÓN 	DE 	DOCE 	(12) 	PUNTOS 	DE 	INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-
3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

-jun-20 28-oct-20 $1,845,902.22 $1,845,902.22 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 19.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

20 DGCOP-AD-L-2-077-20 LOCALES A.D. SURYA 7793, 
S.A. DE C.V. 

TRABAJOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 	ADECUACIÓN 	Y/O 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, 	EDUCACIÓN 	Y 	SABERES 	(PILARES): 	"PILARES 
ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA 
TICOMÁN Y AV. CUAUHTEPEC S/N, COLONIA CANDELARIA 
TICOMAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE 
MÉXICO. 

20-jul-20 11-jul-20 $1,490,973.01 $1,490,973.01 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 45.00% 0,00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

21 DGCOP AD L 3-087 20 LOCALES A.D. 
AMBROSI 

ETCHEGARAY, 
s.c. 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO 
A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA 
COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES 
MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, 
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA 
MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

29-jun-20 28-jul-20 $838,016.57 $838,016.57 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $0.00 $0.00 45.00% 0.00% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

55,556,310.25 0.00 ANTICIPOS 	090 
AMORTLZADO 	0.09 

POR AMORTIZAR 	0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL 
AL PERIODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

0.00 527,670.01 70.00% 4.67% 

LORETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Genera! de Obras Pu.  blicas 

eecion de Construcción da Oteas Publicas - O" 
CIUDAD DEP€OCO 

 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020 

FECHA DE CORTE: 30/06/2020 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 
CON LIQUIDACIÓN Y/O 

FINIQUITO 
EN  

PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAD "D" 

33 3 0 0 36 0 36 0 

TOTAL 33 3 0 0 36 0 36 0 

NOTA: 

HUGO'ANGEL ÓPEZ VÁZQUEZ 

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión 
de Construcción D6 

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS "D" 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 

GOBLERNC. 
CIUDAD DE 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 

ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

SI NO CONTRATO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO INICIO TÉRMINO 

Rehabilitación y Construcc'ón del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en 

calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía 
Venustiano Carranza 

49,973,474.90 35,773,474.90 0.00 6,863,356.92 

1  DGCOP-AD-L-1-060- 
19 

PARTICIPACIONES 
150100 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

Impulsora de Desarrollo 
Integral, S. A. de C. V 

Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced 
Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, 
colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía 
Venustiano Carranza 

1310612019 16,04/2020 49,973,474.90 35,773,474.90 000 

ANTICIPO $000 505P. 
lo-JUL-19 

REAC. 

16-OCT-19 

15-OCT-19 

16-ABR-19 

0.00 $ 	 - $ 	6,863,356.92 59.18% 0.00% Obra en Proceso X 

EN PROCESO 
CONTRATO 
MULTIANUAL 2019-2020 

AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $0,00 

Proyecto 	Integral 	para 	la 	Construcción 	de 	la 	Escuela 	Preparatoria 
Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía 

de Iztapalapa. 
142,562,381.07 85,537,428.64 15,765,283.12 0.00 

2 
DGCOP-LPN-L-4-383- 
15 PARTICIPACIONES 

150100 
LI 

 PUCI-TACBLICA  K*  

NACIONAL 

Gami Ingeniará e 
Instalaciones, S. A.. C V 

Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela 
Preparatoria 	Iztapalapa, 	dentro 	del 	polígono del 
CETRAM 	Constitución 	de 	1917, 	Alcaldía 	de 
lztapalapa. 24/1012019 19/07/2020 142,562,381.07 85,537,428.64 

$0.00  

000 

ANTICIPO 

000 $ 	15,765,283.12 $ 	 - 58.81% 18.43% Obra en Proceso X 

EN PROCESO 
CONTRATO 
MULTIANUAL 2019-2020 

AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $0.00 

Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de 
Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa. 2,628,364.21 2,628,364.21 0.00  0.00 

3 DGCOP-IR-L-5-437-19 
PARTICIPACIONES 

150100 
INVITACIÓN 

RESTRINGIDA 
2M Arquitectos, S A.. C. 

V. 

Supervisión 	Técnica 	y 	Administrativa 	para 	la 
construcción de á Escuelas deEducación Media 
Superior, 	denominada 	Preparatoria 	1 	Cetram 
Iztapalapa. 

31 il 0/2019 09;08/2020 2,628,364.21 2,628,364.21 0.00 

ANTICIPO $0.00 

000 $ $ 	 - 58.81% 0.00% 
Servicios en 
Proceso 

EN PROCESO 
CONTRATO 
MULTIANUAL 2019-2020 

Superar,  AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA 
REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS 1,366,714.85 1,366,714.85 0.00 0.00 

4 
DGCOP-AD-L-1-004- 
20 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

ROLASA Constructores, S 

A. de C. V. 

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS 
SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE 
LOS AUTOBUSES 	DE 	LA 	LÍNEA 	7 	DEL 
METROBÚS 

20/04/2020 18/06/2020 1,366.714.85 1,366,714.85 0,00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ 	 - 0.00 96.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de 

Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba 

No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
1,854,241.75 1,854,241.75 0.00 0.00 

5  DGCOP AD L 3 001 
20 

5 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

Sarmiento y Asociados 
ingenieria, S A.. C. V 

Supervisión 	técnica 	y 	administrativa 	para 	la 
construcción de la 	Fábrica 	de 	Artes 	y 	Oficios 
COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México 
Tac uba 	No. 	14, 	Col 	Tlaxpana, 	Alcaldía 	Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 

27/040= 30/09;2020 1,854,241.75 1,854,241.75 0.00 

ANTICIPO 00.00 

0.00 $ $ 	 - 1.00% 0.00% 1:oces. 
rvicios en , SERVICIOS 	EN 

PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR W 00 

Construcción de cocina 	para plan piloto de alimentos escolares en 

modalidad caliente a escue as de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, 
siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a 

Precios Unitarios y Tiempo determinado. 

545,561.99 545,561.99 436,546.80  0.00 

5  
- 

DGCOP-AD-L-1-002- 
20 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

FABETY Diseño y 
Construcción 

Construcción de cocina para plan pacto de alimentos 
escolares 	en 	modalidad caliente a escuelas 	de 
educación básica en la Alcaldía Iztapalapa. siendo 
esta. Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo 
la 	modalidad 	a 	Precios 	Unitarios 	y 	Tiempo 
determinado 

20/0412020 03,06,2020 545,561.99 545,561.99 

$0. 00  

0.00 

ANTICIPO 

0.00 $ 	 - $ 	436,546.80 100.00% 0.00% Obra en Proceso 
, 

Trabajos 	concluidos, 
Contrato 	en 	proceso 	de 

Liquidación 	y 	cierre 

administrativo 

AMORTIZADO $D.00 

POR AMORTIZAR $000 

Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela 
primaria Jaime Nono, en la Alcaldía Cuauhtémoc 1,854,582.96 1,854,582.96 0.00 0.00 

7 
DGCOP,AD-L-1-005- 
20 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

Distribuidora SAN, S A de 

C V 

Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, 
siendo 	la 	escuela 	primaria 	Jaime 	Nuno. 	en 	la 
Alcaldía Cuauhtémoc 

2104,2020 19107,2020 1,854,582.96 1,854.582.96 000 

ANTICIPO $0.00 

0.00 - - 87.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $000 

Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo 

la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc. 1,858,827.93 1,858,827.93 0.00 0.00 

, ,,, 
- 

DGCOP-AD-L-1-003- 
20 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

Proveedora Condado, S A. 
de C. V. 

Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la 
Ciudad de 	México 	sien. la 	Escuela 	Primaria 
"Estado de Durango". en la Alcaldia Cuauhtémoc. 21;0412020 19,0712020 1,858,827.93 1,858,827.93 000 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 88.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $000 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CICL STA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y 
MIGUEL HIDALGO. CIUDAD DE MÉXICO 

699,999.97 699,999.97 0.00 41,910.08 

9 
DGCOP-AD-L-4-018- 

20 
FISCALES 

111100 
ADJUDICACION 

DIRECTA 
Recreo Desarrollo Urbano.  

S A de C. V. 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO 
PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	DE 
INFRAESTRUCTURA 	CICLISTA 	EN 	LAS 
ALCALDIAS 	CUAUHTÉMOC 	Y 	MIGUEL 
HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO 

20,04;2020 17,05,2020 699,999.97 699,999.97 0 00 

ANTICIPO $0.00 

Liquidación 	y 	cierre 
 

0 00 $ 	 - $ 	41,910.08 100.00% 0.00% Obra en Proceso X 

Trabajos 	concluidos. 
Contrato 	en 	proceso 	de 

administrativo 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $0.(X1 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA 
ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1. 

13,561,890.75 13,561,890.75 0.00 0.00 

' 	1\ 	!PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 

	

niiinee:V-mr,,,..,,,,., 	TIEMPO 	DETERMINADO 	DE 	LA 
ANTICIPO 00 00 

• r• i C" ,1 
Página 1  de 5 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 

C.': O E311-.'. 	N1.-› ITU'Z 	A 
CIUDAD 001 MÉXICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 
TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

0 DGCOP-IR-L-4-016-20 FISCALES 111100 
1NVITACION 

RESTRINGIDA Integrales del Golfo. S. A d. 
C. V 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 	DE 	LA 
TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA 
JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1. 

14/0512020 10/10/2020 13,561,890.75 13,561,890.75 0.00 AMORTIZADO $0.00 000 $ 	 - $ 	 - 9.78% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO 

POR AMORTIZAR $0.00 

CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA 

ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. 
TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 

39,914,749.42 39,914,749.42 0.00 0.00 

11 
DGCOP-LPN-L-1-006- 
20 

FISCALES 
111100 

LICITACIÓN 
PUBLICA 

NACIONAL S 

Construcción, 
Infraestructura y Maquinaria,  

A de C. V. 

CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y 
OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO 
EN: CALZADAIOTACUBA NO.14, COL. MÉXICO 
TLAXPANA, 	ALCALDÍA 	MIGUEL 	HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

21105/2020 20'10/2020 39914749.42 , 	, 39,914,749.42 0.00 

ANTICIPO woo 

0.00 $ $ 	 - 2.01% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR 00.00 

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS 
ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO 
A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA. 

21,466,221.88 21,466,221.88 0.00 0.00 

12 
DGCOP-LPN-L-1-025- 
20  FISCALES 

111100 

LICITACIÓN 
PUBLICA 

NACIONAL 

Construcciones LERMA, S. 
A. de C V 

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN 
PILOTO 	DE ALIMENTOS 	ESCOLARES 	EN 
MDALIDAD 	CALIENTE 	A 	ESCUELAS 	DE 

 EDUCACIÓN 	BÁSICA 	EN 	LAS 	ALCALDÍAS 
AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC. GUSTAVO A. 
MADERO, MIGUEL HIDALGO. VENUSTIANO 
CARRANZA. 

13/05/2020 10-10-220 21,466,221.88 21,466,221.88 

$0.00  

000 

ANTICIPO 

0.00 $ $ 	 - 4.32% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS 

ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, 

COYOACÁN, 	IZTACALCO, 	IZTAPALAPA, 	MILPA 	ALTA, 	TLALPAN, 
MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO. 

24,183,704.71 24,183,704.71 0.00 0.00 

13 
DGCOP-LPN-L-1-026- 
20 

FISCALES 
111100 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

NACIONAL 

FREDEL Ingeniería y 
Arquitectura, S. A de C. V. 

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN 
PILOTO 	DE ALIMENTOS 	ESCOLARES 	EN 
MDALIDAD 	CALIENTE 	A 	ESCUELAS 	DE 

EDUCACIÓN 	BÁSICA 	EN 	LAS ALCALDÍAS 
VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, 
COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA 
ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, 
TLÁHUAC, XOCHIMILCO.  

13/05/2020 26/06/2020 24,183,704.71 24,183,704.71 0.00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ 	 - $ 2.78% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN 

PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A 

ESCUELAS 	DE 	EDUCACIÓN 	BÁSICA 	EN 	LAS 	ALCALDÍAS: 

AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, 	MIGUEL 
HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, 

IZTACALCO, 	IZTAPALAPA, 	MILPA 	ALTA, 	TLALPAN, 	TLÁHUAC, 

MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO. 

1,849,071.38 1,849,071.38 0.00 0.00 

14 
DGCOP-AD-L-5-021- 
2°  FISCALES 

111100 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 
Sarmiento y Asociados 

Ingeniería, S. A. de C V 

SUPERVISIÓN 	TÉCNICA 	Y 	DE 	CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS 
PARA 	PLAN 	PILOTO 	DE 	ALIMENTOS 
ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS 
ALCALDÍAS. AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, 
GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, 
VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, 
COYOACÁN, IZTACALCO. IZTAPALAPA, MILPA 
ALTA, 	TLALPAN, 	TLÁHUAC, 	MAGDALENA 
CONTRERAS, XOCHIMILCO 

04105/2020 29/10/2020 1,849,071.38 1,849,071.38 

$0.00 
 

0.00 

ANTICIPO 

0.00 $ 	 - $ 	 - 11.50% 0.00% 
Servicios en 
proceso X 

SERVICIOS 	EN 

PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 13,880,610.27 13,880,610.27 0.00 0.00 

15 
DGCOP-LPN-L-4-015- 
20 150100 

PARTICIPACIONES LICITACIÓN 
PUBLICA 

NACIONAL 

TRAFFICLIGTH DE México, 
S A. de C. V. 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA 
ALCALDÍA 	AZCAPOTZALCO, 	CIUDAD 	DE 
MÉXICO 11,05/2020 10092020 13,880,610.27 13,880,610.27 

$000  

0 00 

ANTICIPO 

000 $ 	 - $ 	 - 12.79% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 6,607,090.35 6,607,090.35 0.00 0.00 

16 DGCOP IR L 4 011 20 
PARTICIPACIONES 

150100 
INVITACIÓN 

RESTRINGIDA 
Recreo Desarrollo Urbano 

S. A de C V 

PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 07'05/2020 06'09;2020 6,607,090.35 6,607,090.35 0.00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ 	 - $ 	 - 8.65% 0,00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

SUPERVISIÓN 	DE 	LOS 	PROYECTOS 	INTEGRALES 	PARA 	LA 

CONSTRUCCIÓN 	DE 	LAS 	INFRAESTRUCTURSAS 	CICLISTAS 	EN 

DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO 

Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO 

UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 

1,855,798.45 1,855,798.45 0.00 182,669.49 

17  DGCOP-AD-L-5-022- 
20 

PARTICIPACIONES 
150100 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Consultores 	Asesores e, 

Obras v Servicios S A. de 
' 	' 

C V 

SUPERVISIÓN 	DE 	LOS 	PROYECTOS 

INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN 

ALCALDÍAS 	AZCAPOTZALCO 	Y 	TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE 

PRICIO UtARIO Y TIEMPO DETERMINADO_ 

04/05;2020 18.09,020 
- 

1 855 798 45 
* 	' 	' 

DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS O 1,855,798.45 000 

ANTICIPO $0.00 

00 $ 182,669.49 10.00% 0.00% 
Servicios en 
Proceso 

X 
SERVICIOS 	EN 
PROCESO/ 53  AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $000 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 

GOE1 E. RNO  
CIUDAD DE MÉXICO 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO INICIO TÉRMINO 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
PARA LA OBRA DENOMINADA; CONSTRCCIÓN DEL DEPORTIVO EL 

VIVERO 2da ETAPA 
753,864.93 753,864.93 0.00 0.00 

,, 8  DGCOP-AD-L-3-017- 
20 

PARTICIPACIONES 
150100 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Ingeniería, Asesoría y 
consultoría S. A. de C. V. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 	DE 	CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA 
OBRA 	DENOMINADA; 	CONSTRCCIÓN 	DEL 
DEPORTIVO EL VIVERO 2da ETAPA 

05/05/2020 31/10/2020 753,864.93 753,864.93 0.00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 	 - 0.00% 0.00% 
Servicios en 
proceso 

X  
SUSPENDIDA 	POR 
DIFERIMIENTO 	DE 
FALLO DEL CONCURSO 
DE OBRA 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 139,944,121.02 139,944,121.02 0.00 0.00 

9 
DGCOP-LPN-L-4-027- 
2°  PARTICIPACIONES 

150100 

LICITACIÓN 
PUBLICA 

NACIONAL 

Canso, de  ingenieras  

Constructores y 
Consultores, S. A de C V 

PROYECTO 	INTEGRAL 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN 	DEL 	PLANTEL 	DE 
EDUCACIÓN 	MEDIA 	SUPERIOR, 	EN 	LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

13;05/2020 27/12/2020 139,944,121.02 139,944,121.02 0.00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 	 - 2.05% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL 

PARA LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

3,976,754.78 3,976,754.78 0.00 0.00 

20 DGCOP-IR-L-5-010-20 
PARTICIPACIONES 

150100 
INVITACIÓN 

RESTRINGIDA 
Ingeniería, Asesoría y 

consultoría S. A. de C V 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL 	PROYECTO 	INTEGRAL 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN 	DEL 	PLANTEL 	DE 
EDUCACIÓN 	MEDIA 	SUPERIOR, 	EN 	LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

07/05/2020 31/12/2020 3,976,754.78 3,976,754.78 000 

ANTICIPO $0 00 

0.00 $ 	 - 2.25% 0.00% 
Servicios en 
proceso  

„ 
A 

SERVICIOS 	EN 
PROCESO AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Reconstrucción, 	Reforzamiento, 	Rehabilitación 	y 	Mantenimiento 	de 

Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía 
Cuauhtémoc" (Paquete 2) 

11,964,076.97 11,964,076.97 0.00 0.00 

21 
DGCOP-LPN-L-1-047- 
20 

FISCALES 
111100 

LICITACIÓN 
PUBLICA 
NACIONAL 

p & p Ingeniería de 

A. de C. V. 

"Reconstrucción, 	Reforzamiento, 	Rehabilitación y 
Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la 
Ciudad 	de 	México, 	dentro 	de 	la 	Alcaldía 

Cuauhtémoc" (Paquete 2) 
Vanguardia e Innovación, S. 11,964,076.97 18/0612020 13/11/2020 11,964,076.97 000 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 	 - 1.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $0.00 

Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 

174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la 
modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo 

Determinado. 

44,135,784.38 44,135,784.38 0.00 0.00 

22 
DGCOP-LPN-L-1-048- 

20 
FISCALES 

111100 

LICITACI. 
PUBLICA 
NACIONAL 

De ARO. Diseño de 
Espacios, S. A. de C V 

Proyecto 	Integral 	para 	la 	reconstrucción 	de 	la 
escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en 
la 	Alcaldía 	Azcapotzalco 	(Paquete 	4), 	bajo 	lo 
modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio 
Alzado y Tiempo Determina. 

18/06/2020 13/11/2020 44,135,784.38 44,135,784.38 0.00 

ANTICIPO $0.00 

I 

0.00 $ 	 - $ 1.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Reconstrucción, 	Reforzamiento, 	Rehabilitación 	y 	Mantenimiento 	de 

Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco" 

11,698,630.32 11,698,630.32 0.00 0.00 

23  
DGCOP-IPN-1-1-049- 
20 

FISCALES 
111100 

LICITACI. 
PUBLICA 
NACIONAL 

Estrella Alejandrina Ruiz 
Anguiano 

"Reconstrucción, 	Reforzamiento, 	Rehabilitación 	y 
Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la 
Ciudad 	de 	México, 	dentro 	de 	las 	Alcaldías 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco" 

19/06/2020 16/1112020 11,698,630.32 11,698,630.32 000 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 1.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Reconstrucción, 	Reforzamiento, 	Rehabilitación 	y 	Mantenimiento 	de 

Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" 
Venustiano Carranza" (Paquete 6). 

11,961,726.27 11,961,726.27 0.00 0.00 

24 
DGCOP-LPN-1-1 -050- 

20 
FISCALES 

111100 
LICITAC"'  

PUBLICA 
NACIONAL 

ZOAN Construcción v 
• 

Consultoría, S. A. de C. V. 

"Reconstrucción. 	Reforzamiento, 	Rehabilitación y 
Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la 
Ciudad de  México, dentro de la Alcaldía" Venustiano 
carta, (paquete  6).  

19/06/2020 16/11/2020 11,961,72627 11,961,726.27 Coo 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 	 - 1.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Proyectos 	Ejecutivos 	para 	la 	Reconstrucción, 	Reforzamiento 	y 
Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, 

dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" 
(Paquete 8) 

5,446,193.57 5,446,193.57 0.00  0.00 

25 DGCOP-IR-L-2-053-20 
FISCALES 

111100 
INVITACION 

RESTRINGIDA 
VVAD1A Internacional, S. A. 

de C. V 

"Proyectos 	Ejecutivos 	para 	la 	Reconstrucción, 
Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de 
Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las 
Alcaldías 	Benito Juárez. 	Cuauhtémoc 	y Miguel 
Hidalgo" (Paquete 81 

22'06/2020 24/08/2020 5,446.193.57 5,446,193.57 0 00 

ANTICIPO $0 00 

0 00 - 1.00% 0.00% Obra en Proceso X EN PROCESO AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $000 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de 
reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a 

nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, 
Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2) 

1,849,395.64 1,849,395.64 

- 

0.00 0.00 

26 
DGCOP-AD-1-5-043- 
20 

.r1 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACiON 
DIRECTA 

Construcciones ORENSE, 
S. A de C. V. 

Supervisión Técnica y de Conbol Administrativo para 
los 	trabajos 	de 	reconstrucción, 	reforzamiento, 
rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel 
básico de la Ciudad de México dentro de 	las 
Alcaldías 	Cuauhtémoc, 	Coyoacan, 	Iztacatco 	e 
lztapalapa. tPaq. 1 y 2r 

08.'06/2020 2011/2020 1,849,395.64 1,849,395.64 

$0.00 
 

0.00 

ANTICIPO 

0.00 $ 	 - $ 	 - 1.00% 0.00% 
en 

sprZer X 
SERVICIOS 	EN 
PROCESO AMORTIZADO $000 

POR AMORTIZAR $000 

Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos 
escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4) 1,849,027.80 1,849,027.80 0.00 0.00 

20 
FISCALES 

111100 111100 
ADJUDICACION 

DIRECTA 
Construccion y Supervisión 

Diper S A de C. V 

Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la 
Reconstrucción 	de 	dos 	escuelasrna 	No 	174 
•'Amado 	Nen/4\ en 	la 	Alcaldía 	Azcapotzalco 
( piy, 4, 	i ', 

\\ 

08106/2020 20.1 2/2020 1,849,027.80 1.849,027.80 
27  

000 

ANTICIPO $000 

0.00 ' 1.00% 0.00% 
erVICIOS en 
:roces°  X 

SERVICIOS 	EN 
PROCESO 

'1  / ; (i 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR 50.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 

NUMERO 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 

TOTAL 
MONTO CONTRATADO 

EJERCICIO 2020 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN 

CON ACTA DE 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO SI NO 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los 
trabajos de construcción, 	eforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de 
escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía 

lztapalapa (Paquete 7). 

1,845,455.60 1,845455.60 0.00  0.00 

28 
DGCOP AD I 5-063 
20 

FISCALES 
111100 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

Construcciones ORENSE, 
S. A. de C. V 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo y 
financiero 	para 	los 	trabajos 	de 	construcción, 
reforzamiento, 	rehabilitación 	y 	mantenimiento 	de 
escuelas a nivel básico de la Ciudad de México 
dentro de la Alcaldía lztapalapa (Paquete 7). 

08/06/2020 20122020 1,845,455.60 1,845,455.60 000 

ANTICIPO $0.00 

000 $ - $ 	 - 1.00% 0.00% 
Servicios en 
:rocoso  X 

SERVICIOS 
PROCESO 

EN 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $ADO 

"Supervisión 	Técnica 	y 	Administrativa 	del 	Proyecto 	Integral 	para 	la 
reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. 

Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3) 
1,849,734.13 1,849,734.13 

29
20 
DGCOP-AD-L-5-064- FISCALES 

iii100 
ADJUDICACI. 

DIRECTA 

Arquitectura Ingeniería 

Mecánica Griialva, S. A. de 
C V. 

"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto 
Integral para la reconstrucción y reforzamiento de 
dos escuelas en las alcaldías Gustavo A madero y 

Venustiano Carranza". (PAQUETE 3) 
08106/2020 2012/2020 1,849,734.13 1,849.734.13 0.00 

ANTICIPO $0.00 

000 $ - $ 1.00% 0.00% 
Servicios en 
Spr.es. X 

SERVICIOS 
PROCESO 

EN 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los 
trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento 

de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las 

alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano 
Carranza". (PAQUETE 5 y U) 

1,849,773.53 1,849,773.53 

30 
DGCOP-AD-L-3-057- 
20 

'S'AL' 1 11100 Aliii."CI  CA°N DIRECTA  

Arquitectura Ingeniería 

Mecánica Grijalva, S A. de 
C. V. 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y 
Financiero 	para 	los 	trabajos 	de 	reconstrucción, 
reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos 
escuelas a nivel básico en la Ciudad de México 
dentro de las alcaldías Azcapotzalco, 	Coyoacán, 
Cuauhtémoc, 	Iztacalco 	y Venustiano 	Carranza". 
(PAQUETE 5 y 6) 

04,06/2020 15/11/2020 1,849,773.53 1,849,773.53 0 00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ - $ 	 - 1.00% 0.00% 
Servicios en 
proceso 

, SERVICIOS 
PROCESO 

EN 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los 
trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento 

de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las 

alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, lztapalapa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo y Tláhuac". (PAQUETE 10 y 11) 

1,849,027.80 1,849,027.80 

31 
ORAD-DCOD-AD-L- 
047-2020 	(No 	se 
cuenta con el contrato) 

FISCALES 
lilieo 

ADJUDICACION 
DIRECTA 

 KIXA In Ingeniería, S A de C 
V 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y 
Financiero 	para 	los 	trabajos 	de 	reconstrucción, 
reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos 
escuelas a nivel básico en la Ciudad de México 
dentro 	de 	las 	alcaldías 	Álvaro 	Obregón. 
Cuauhtémoc, 	lztapalapa, 	Magdalena 	Contreras, 
Miguel Hidalgo y Tláhuac" (PAQUETE 10 y 111 

08/06/2020 20/12/2020 1,849,027.80 1.849,027.80 0.00 

ANTICIPO $0.00 

000 $ $ 1.00% 0.00% 
Servicios en 
Proceso 

X 
SERVICIOS 
PROCESO 

EN. 
AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Supervisión Técnica 	y 	Administrativa 	del 	Proyecto 	Integral 	para 	la 
reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía lztapalapa". 
(PAQUETE 9) 

1,837,094.91 1,837,094.91 

32 
DGCOP-AD-L-5-059- 
20  

FISCALES 
111100 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

PEGUT Construcciones S. 
A. de C V 	

' 

"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto 

Integra' para 
 la 

 reconstrucción 
 Y 

 reforeforzamiento
e" 
	de 

tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 
9) 

08/06/2020 20/11,2020 1,837,094.91 1,837,094.91 0.00 

ANTICIPO $000 

0.00 $ - $ 	 - 1.00% 0.00% 
Servicios en 
proceso  X  

SERVICIOS 
PROCESO 

EN 
AMORTIZADO $000  

POR AMORTIZAR $0.00 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los 

trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento 
de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las 
alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo". (PAQUETE 8) 

731,623.10 731,623.10 

'3  
0000P-AD-L-5-078. 
20 

FISCALES 
111100 

ADJUDICAC/ON 
DIRECTA 

Teleconstructora MABA, S. 
A de C. V. 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y 
Financiero 	para 	los 	trabajos 	de 	reconstrucción, 
reforzamiento, rehabilitación 	mantenimiento de dos 
escuelas a nivel básico en Sia Ciudad de México 
dentro de las alcaldías Benito Juárez. Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo". (PAQUETE 8) 

10.06,2020 no8/2525 731,623.10 731,623.10 0 00 

ANTICIPO 00.00 

O 00 $ - $ 1.00% 0.00% 
Servicios en 
„ceso X 

SERVICIOS 
PROCESO 

EN 
AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $0.00 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los 

trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares 

en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías 
Alvaro 	Obregón, 	Azcapotzalco, 	Benito 	Juárez, 	Coyoacán, 	Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa 
Alta, Tláhuac y Tlalpan" 

851,991.21 851,991.21 

34 
ORAD-DCOD-AD-L- 
060-2020 	(No 	se 
cuenta con el contrato) 

lineo neo 
ADJUDICACION 

DIRECTA DIRECTA 
CANDE Ingenieros. S. A de 

C V 

"Supervisión Técnica y de control Administrativo y 
Financiero para los trabajos de construcción de 
cocinas para plan piloto de alimentos escolares en 
modalidad caliente a escuelas de educación básica 
en 	las 	alcaldías 	Alvaro 	Obregón. 	Azcapotzalco, 
Benito Juárez. Coyoacán, Criaiimalpa. Cuauhtémoc. 
Gustavo 	A 	Madero, 	Iztacalco. 	La 	Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan" 

1T06,2020 14,10/2020 851,991.21 851,991.21 0 00 

ANTICIPO $0.00 

O 00 $ - $ 	 - 1.00 % 0.00 % 
Servicios en 
proceso PROCESO 

X 
SERVICIOS EN 

AMORTIZADO $0 00 

POR AMORTIZAR $000 

Proyecto 	Ibtegral 	a 	Precio 	Alzado 	para 	la 	construcción 	de 	las 
infraestructuras 	ciclistas 	en 	las 	Alcaldías 	Azcapotzalco, 	Venustiano 
Carranza y Tláhuac, Ciudad de México. 

17,264,289.41 17,264,289.41 0.00 0.00 

35 
DGCOP LPN 1 4 Or 1 
20 

PARTICIPACIONES 
150100 

LICITACION 
PUBLICA 

NACIONAL 

Recreo Desarrollo Urbano, 
C. S A de C V 

Proyecto 	Ibtegral 	a 	Precio 	Alzado 	para 	la 
construcción de las infraestructuras ciclistas en fas 
Alcaldías 	Azcalltzalco, 	Venustiano 	Carranza 	y 
Tláhuac. Ciudad \\México. 

. 

29,06/2020 291102020 17.264,289.41 17,264,289.41 000 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ $ 0.00% 0.00% o. en Proceso X EN PROCESO 

— 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR SO 00 



590,182,361.29 518,957,408.86 0.00 0.00 15,765,28 12 483.29 

GOBIZRN DELA 
CIUDAD DE MÉXICO INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020 

F. F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO MONTO CONTRATADO 

ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % FECHA DE 

ENTREGA- 

CON ACTA DE 

ENTREGA- 
RECEPCIÓN OBSERVACIONES 

INICIO TÉRMINO 

TOTAL EJERCICIO 2020 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 
RECEPCIÓN 

SI NO 

Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de 
las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano 

Carranza y Tláhuac, Ciudad de México. 
1,860,509.08 1,860,509.08 

PARTICIPACIONES 
150100 

ADJUDICACION 
DIRECTA BYBCO, S. A. de C. V. 

Supervisión 	del Proyecto Integral a Precio Alzado 
para 	la 	Construcción 	de 	las 	Infraestructuras 
ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco ~nano 
Carranza y Tláhuac, Ciudad de México. 

26/0612020 1011112020 1,860,509.08 1,860,509.08 0.00 

ANTICIPO $0.00 

0.00 $ - $0.00 Proceso 
$ 	 - 0.00% 0.00% 

Servicios en 
X SERVICIOS 

PROCESO 
EN 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR $000 

NUMERO 

DGCOP-AD-L-5-079- 
20 

 

CONTRATO 

56 

TOTAL CONTRATADO CONTRATADO EJERCICIO 2019 TOTAL DE ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 0.00 
590,182,361.29 518,957,408.86 0.00 	) AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

HUGO AN 
Jefe de Unidad Departio0 

EZ 
de Construcción D6 

TOTAL DE ES 	A 	ES 
AVANCE G 

P 	IODO 
ERAL AL 

PAGADAS 	 N TRÁMITE FÍ 	O FINANCIERO 

15,765,283.12 f,52 	483.29 ,, 20.25% 0.51% 

M. EN 1. EFRAIN 	AREZ MARTINEZ 
DIRECTOR DE CONSTR .jN DE OBRAS PÚBLICAS "D" 

Secretaria de Obras y Someros 

Direccron General de Construcción de Obras Publicas 
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6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

6.1 Listado de Casos No. DCOP" B" /03/2020

0157
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SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

fSe's¡Ón'~"'7a~'6rd¡ñar¡a"""""""""""""'" ,
jOrdinaria: ( X ) Extraordinaria: ( )
j Fecha: 30 JULIO 2020
;

I
!~---------_.------------------------------------------"._---._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

fDiREc·ci(Y,:ú~·i:i"L~iciTANTE·:····································································1f¡;·ROGRAMA·~··MAN_¡:E·ÑiriiEÑ·_¡:o·A·¡;uE·Ñ:¡_·Es·vE·HicU¡:/;R·Es..···········..··········¡
¡ Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" ¡ ¡PARTIDA PRESUPUESTAL: 6151 ¡
JPROCEDIMIENTOSOLICITADO:ADJUDICACiÓNDIRECTA j JOFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, j
j j jSOBSEIDGAF/DF/1445/2020 j
¡ CONTRATACiÓNDEOBRA IX) ¡ ¡ ¡
j CONTRATACiÓNDESUPERVISiÓN () j JPRESUPUESTO AUTORIZADO: 470,000,000,00 j
j CONTRATACiÓNDESERVICIOS () j JPRESUPUESTO DISPONIBLE: 10,000,000.00 jL .. .. J L. J

I
CASO

1

CANTID UNIDAD DE DESCRIPCiÓN DE LA OBRA O SERVICIO
11

MONTO ESTIMADO
11

FUNDAMENTO LEGAL
11

DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ INúm. AD MEDIDA

DCOP"B"/03/202D 1 CTa. Trabajos de desmontaje, traslado, habilitado, Subtotal$ 8,620,087,50 Artículo 134 de la Constitución
restauración y montaje en el nuevo destino de la I.VA $ 1,379,214,00 Política de los Estados Unidos

escultura Puertas al Viento en la Ruta de la Amistad,
Total $ 9,999,301,50

Mexicanos, artículo 3 inciso A,
ubicada en Periferico Sur SIN, Alcaldía de Xochimilco en Sin Anticipo Fraccíón 1, 5, 23, 24 inciso C; 61,

la Ciudad de México Georeferencias (19,294562- Párrafo 1 y 2; 63, Incisos VII y
99,103268) XIII Y 64 Bis Incisos I y 11 de la Ley

de Obras Públicas del Distrito
Periodo de ejecucion de 3 meses, Federal y los Artículos 1 Y 75-

del 1 de agosto de 2020 al B.ncisos 1,11,111 y IV de su
31 de octubre de 2020 Reglamento, asi como la Sección

6 y 6,1,6 de las Políticas
Administrativas, Bases y
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Ciudad de México, a 24 de julio de 2020

DICTAMEN QUE FUNDA Y MOTIVA LA ADJUDICACiÓN DIRECTA POR EXCEPCiÓN
A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACiÓN DE LOS
TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN
"TRABAJOS DE DESMONTAJE, TRASLADO, HABILITADO, RESTAURACION y
MONTAJE EN NUEVO DESTINO DE LA ESCULTURA PUERTAS AL VIENTO EN LA
RUTA DE LA AMISTAD, UBICADO EN PERIFERICO SUR S/N, ALCALDíA DE
XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO (19.294562 - 99.103268),

1.- ANTECEDENTES:

La Ruta de la Amistad es un corredor escultórico creado en 1968 como eje principal de las Olimpiadas
Culturales que tanto enorgullecieron a México durante la celebración de los juegos olímpicos de ese
año. Este corredor se extendió originalmente a lo largo del Periférico Sur o Blvd. Adolfo Ruiz Cortines
en un recorrido de 17 km, a lo largo del cual los creadores del proyecto, el Arq. Pedro Ramírez
Vázquez y el Escultor Mathias Goeritz, distribuyeron 19 esculturas monumentales elaboradas en
concreto armado; aunque existen 3 esculturas más, que se ubicaron en sedes olímpicas fuera de la
Ruta.

La creación escultórica de cada una de estas obras fue encomendada a un artista especifico de
diversas partes del mundo y la construcción fue realizada por empresas mexicanas. De este modo,
participaron 17 escultores extranjeros y 5 mexicanos, entre estos últimos se incluye al mismo Mathias
Goeritz que, aunque nacido en Polonia y habiendo pasado su infancia en Alemania, fue naturalizado
mexicano en 1949.

Las esculturas que forman parte de la Ruta de la Amistad son las siguientes y se relacionan de
acuerdo con su posición de origen considerando que la escultura 1 se localizó en el cruce de
Periférico Sur y Av. San Jerónimo y la escultura 19 se ubica actualmente en Periférico Sur y Canal
de Cuemanco.

Estación 1 Señales de Ángela Gurria - México

Estación 2 El ancla de Willy Guttman - Suiza

Estación 3 Las tres Gracias de Miloslav Chlupac - Checoslovaquia

Estación 4 Sol de Kioshi Takahashi - Japón

Estación 5 Sol bípedo de Pierre Szekely - Hungría

Estación 6 Torre de los vientos de Gonzálo Fonseca - Uruguay

Estación 7 Hombre de paz de Constantino Nivola - Italia

Estación 8 Disco Solar De Jacques Moeschal - Bélgica

Estación 9 Rueda mágica de Todd Williams - Estados Unidos

Estación 10 Reloj solar de Grzegorz Kowalski - Polonia
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Estación 11 México de Josep Maria Subirachs - España

Estación 12 Janus de Clemen Meadmore - Australia

Estación 13 Muro articulado de Herbert Bayer - Austria - Estados Unidos

Estación 14 Tertulia de gigantes de Joop J. Beljon - Países Bajos

Estación 15 Puerta de paz de Itzhak Danziger - Israel

Estación 16 Anónimo de Oliver Seguin - Francia

Estación 17 Charamusca africana de Moahamed Melehi - Marruecos

Estación 18 Puerta al viento de Helen Escobedo - México

Estación 19 Anónimo de Jorge Dubón - México

Estación 20 Sol Rojo de Alexander Calder - Estados Unidos.

Estación 21 Osa Mayor de Mathias Goeritz - México.

Estación 22 Hombre Corriendo de Germán Cueto - México.

EL PATRONATO CREADO POR EL ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ

Durante 52 años las esculturas de la Ruta de la Amistad han sobrevivido a los embates del desarrollo
urbano y el crecimiento de la Ciudad de México y aunque en la actualidad la Ruta se ha transformado
la conservación del conjunto escultórico se vuelve más relevante ya que sigue siendo el conjunto
escultórico más grande del mundo. Sin embargo, durante más de 25 años las esculturas, su concepto
y su espacio estuvieron abandonadas y a punto de perderse por el deterioro y el crecimiento urbano.
Hasta que la creación del Patronato Ruta de la Amistad le dio una luz en su rescate y durante muchos
fue el único actor interesado en su rescate.

2.- UBICACiÓN DEL INMUEBLE.

PERIFERICO SUR SIN, ALCALDíA DE XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO
(19.294562 - 99.103268)
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3.- SITUACiÓN ACTUAL.

Actualmente se construye el Puente Vehicular de Periférico Sur y Canal Nacional, el cual en su
trazo afecta la escultura de Puertas al Viento de Helen Escobedo, ultima escultura de la ruta de
la amistad, como se observa en la imagen siguiente.

El patronato Ruta de la Amistad, quienes son los encargados de la custodia y mantenimiento
de todas las esculturas que comprendes este patrimonio cultural internacional, solicitaron
mover la escultura para que continuara como emblema de dicha ruta, por el crecimiento de la
gran Ciudad de México, otras esculturas fueron afectadas y reubicadas en el trébol de Periférico
e Insurgentes como se puede observar en el anexo 1, labor que solo pueden realizar las
empresas especializadas en restauración.

En la ejecución de los trabajos de construcción del puente vehicular ya solicitud de la Secretaria
de Cultura y el Patronato conforme minita de trabajo de fecha 23 de enero de 2020 (anexo 2),
no se realizó trabajos de hincado de pilotes ni excavaciones hasta no iniciar los trabajos para
el movimiento de la escultura para evitar daños a la misma, lo cual está retrasando al contratista
en el orden de los trabajos realizados, como se observa en las siguientes imágenes.

Las zapatas de
ambos cuerpos

del puente
vehicular, no se

han realizado para
evitar daños en la
estructura de la

escultura.
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Zapatas faltantes-
Zapatas cuerpo A

Sección
interrumpida en
la construcción
de zapatas de

ambos cuerpos
del puente
vehicular
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4.- DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS.

• Levantamiento topográfico de la escultura.
• Proyecto de cortes, embalaje, izajes, traslados, cimentación y montajes de la escultura.
• Estudios de mecánica de suelos, estructurales y logística de traslado.
• Embalaje, izajes, traslados, cimentación, reestructuración, restauración y pintura.
• Limpieza final de la obra.

5.- PROPUESTA DE SOLUCiÓN.

Con la finalidad de no retrasar más la construcción del puente vehicular, la Dirección de
Construcción de Obras Públicas "B", considera conveniente la contratación por Adjudicación
Directa de una empresa especializada en el ramo, para iniciar los trabajos inmediatamente y
no perder un mes en el proceso licitatorio.

CAV Diseño de Ingeniería, S. A. de C. V., es una empresa mexicana especializada en la
restauración y conservación de muebles e inmuebles de valor patrimonial, histórico y cultural,
que cumple con los requisitos técnicos, económicos y humanos para la realización de
"TRABAJOS DE DESMONTAJE, TRASLADO, HABILITADO, RESTAURACION y
MONTAJE EN NUEVO DESTINO DE LA ESCULTURA PUERTAS AL VIENTO EN LA
RUTA DE LA AMISTAD", para iniciar de forma inmediata, contando con la experiencia de
haber realizado la reubicación de 5 esculturas de la Ruta de la Amistad las cuales
actualmente se encuentran concentradas en el trébol que forma el Periférico e Insurgentes
(Anexo 1).

Asimismo, con su experiencia en trabajos de la misma índole, se asegura una gestión
adecuada ante la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y el seguimiento de
sus condicionantes, lo cual trae consigo el evitar posibles afectaciones ambientales por la
terminación tardía en la construcción del puente vehicular; obra que se ejecuta en el "Área
Natural Protegida", que puede generar problemas sociales y de movilidad de no terminarse
en tiempo.

Asimismo, con su experiencia en trabajos de la misma índole, se asegura una gestión
adecuada ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y el seguimiento de
sus condicionantes, lo cual tae consigo el evitar posibles afectaciones ambientales por la
terminación tardía en la construcción del puente vehicular; obra que se ejecuta en el "Área
Natural Protegida", que genere problemas sociales y de movilidad.

Conforme a los resultados obtenidos, esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "B",
considera procedente la contratación de la empresa CAV Diseño de Ingeniería, S. A. de C.
V., toda vez que ofrece razones económicas favorables conforme a las condiciones técnicas
solicitadas, asimismo, dicha empresa es de amplia solvencia moral, económica y goza de
gran experiencia en el desmonte, traslado, habilitación, restauración y montaje de bienes
muebles e inmuebles de valor patrimonial, histórico y cultural.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No 499. Col Magdalena Mixhuca. C P 15850
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Lo anterior se robustece con lo señalado en las fracciones VII y XIII del artículo 63 de la Ley
de Obras Públicas del Distrito Federal, toda vez que tratándose de bienes muebles de valor
para el Patrimonio Cultural, su afectación debe venir acompañada de medidas de seguridad
y cuidado especiales, mismas que son de imposible precisión previa, así como su alcance,
deberá ser una empresa con experiencia en trabajos similares, la que deba ser contratada,
para evitar un daño de imposible reparación.

6.-SITUACIÓN FINANCIERA.

Para la realización de los trabajos se cuenta con la Autorización de Recursos dispuestos por
la Directora de Finanzas de la Secretaria de Obras y Servicios para el ejercicio fiscal 2020,
manifestado mediante oficio No. SOBSE/DGAF/DF/1445/2020 de fecha 17 de febrero de
2020 (Anexo 3).

7.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCiÓN.

Las razones que fundamentan la contratación de los trabajos en mención, se enuncian a
continuación:

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, para lograr obtener el beneficio de
economía, rapidez, eficacia y eficiencia, seleccionando a la empresa contratista idónea que
cuente con la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera, con la disponibilidad
de respuesta inmediata para el inicio de los trabajos, así como la disminución de los tiempos
requeridos en un proceso de Licitación Pública.

• Economía: Se opta por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para
este caso, debido a que mediante éste se obtiene el mismo nivel de calidad requerido
y esperado en su ejecución comparado con una Licitación Pública, con un menor costo
para el Gobierno del Distrito Federal en la ejecución de los trabajos que se pretenden
realizar.

• Eficacia: Se optó por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este
caso, debido a que mediante éste se atiende con mayor rapidez el objetivo en lugar
de la Licitación Pública, evitándose problemas de interrupciones y retrasos en el inicio
de los trabajos por posibles inconformidades. Así mismo la contratista seleccionada
tiene la experiencia requerida por la Dependencia en cuanto a trabajos similares,
capacidad técnica, económica y administrativa, así como contar con los recursos para
iniciar de inmediato los trabajos.

Por otra parte, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el
procedimiento a través de una Adjudicación Directa, lo que redundaría en ejecutar los
trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, cualquier retraso y
problemas a la población, atendiendo de inmediato a la necesidad de ejecutar los
trabajos.
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• Eficiencia: Delo anterior se concluye llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación
Directa, debido a que la empresa deberá contar con la capacidad de respuesta
inmediata, así como con los recursos técnicos y humanos que garanticen el iniciar y
llevar a cabo los trabajos que se le asignen con la calidad requerida y en el periodo
estipulado de acuerdo a las necesidades y, bajo las condiciones que se presenten
durante el desarrollo de los mismos.

• Transparencia: La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley
de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante el procedimiento de Adjudicación
Directa, dado las condiciones de urgencia de atención a la ciudadanía, para evitar, en
lo posible algún accidente de gravedad a los habitantes colindantes y transeúntes.

8.- CONCLUSiÓN.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del Patronato Ruta de la Amistad para la
reubicación de la escultura de Puertas al Viento y lograr la terminación de la construcción del
puente vehicular de periférico Sur y Canal Nacional, se considera procedente realizar la
contratación por Adjudicación Directa a la Empresa CAV Diseño e Ingeniería, S. A. de C. V.

El monto estimado para su contratación es de $ 9'999,301.50 (Nueve millones novecientos
noventa y nueve mil trescientos un peso 50/100 M. N.) con IVA incluido.

Con un periodo de ejecución de tres meses con una fecha de inicio de 10 de agosto al 31
de octubre de 2020

La supervisión será realizada con personal interno de la Dirección de Construcción de Obras
Públicas "B"

9.- FUNDAMENTO LEGAL.

Por lo antes expuesto, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", tiene la necesidad
de contratar los trabajos "TRABAJOS DE DESMONTAJE, TRASLADO, HABILITADO,
RESTAURACION y MONTAJE EN NUEVO DESTINO DE LA ESCULTURA PUERTAS AL
VIENTO EN LA RUTA DE LA AMISTAD", bajo el procedimiento de Adjudicación Directa,
con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución de Política de Los
Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3, inciso A fracción 1, 5, 23, 24, Inciso C, 61, Párrafos
1 y 2, 63, Inciso VII y XIII Y 64 Bis, Incisos I y 11, de la ley de Obras Públicas del Distrito
Federal; los artículos 1 y 75-B, Incisos 1, 11, 111 Y IV de su Reglamento, así como la Sección 6
y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

CONSTITUCiÓN DE POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:
A. La Obra dentro de la cual podrán estar:
l. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento,

reparación y demolición de bienes inmuebles;

Artículo 50.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como las
obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios
que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación
fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.

Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con
recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

Artículo 24.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades,
bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su
Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a
continuación se señalan:

C.- Adjudicación Directa.

Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos
62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea
idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y
celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación
Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Contraloría para su intervención.
La opción que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades
ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso,
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que
aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En
el dictamen a que se refiere el Artículo 41 deberá acreditar, de entre los criterios
mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá además:
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Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir
contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando
Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no
sea idónea, y siempre que.

VI/. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, restauración,
demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura
urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer
los conceptos, catálogos y cantidades de trabajo, determinar las
especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecución;

XIII. Se trate de obra pública o servicios relacionados con la misma, cuya ejecución
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales;

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y
entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente
procedimiento:

1. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a
realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;

1/. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en
los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la
Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar
por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que
asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con
base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación
y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 1. - El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal, con respecto a la planeación, programación,
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra
pública, los servicios relacionados con dicha obra y los proyectos integrales que lleven a
cabo las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las
excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los
montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que

Av. Francisco del Paso y Troncoso No 499 Col Magdalena Mrxhuca. C P 15850
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corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones 11I,VI, XIV Y XVI, se sujetarán
a lo siguiente:

o
~~ GOBIERNO DE LA00.:.0CIUDAD DE MÉXICO

o

l. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias,
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física
o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa
de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos;
le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios
o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se
requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones,
términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades
de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas
de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de
ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de
presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;

11. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán
el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las
matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la
metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización
se mantengan dentro del mercado;

11I. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización
del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la
intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la
Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las
Políticas; y.

IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la
Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la
Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios
que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su
dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN y ELABORACIÓN DE LOS
DICTÁMENES EN LOS CASOS DE
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN
TRES CONCURSANTES O POR

6.1.6. HONRADEZ: Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo,
en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en
trabajos anteriores.

Av Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col Magdalena Mixhuca, C P 15850,
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Es importante señalar que antes de iniciar los "TRABAJOS DE DESMONTAJE,
TRASLADO, HABILITADO, RESTAURACION y MONTAJE EN NUEVO DESTINO DE LA
ESCULTURA PUERTAS AL VIENTO EN LA RUTA DE LA AMISTAD", es indispensable
contar con un "Levantamiento, Evaluación y Procedimiento" detallado y acorde a las
necesidades del lugar; que permita evitar daños a las personas que transiten o circules
sobre periférico, realizar los cierres y desvíos vehiculares a fin de evitar congestionamiento
vial y garantizar la agilidad de la ejecución de los trabajos en el tiempo determinado.

La presente justificación se elabora en la Ciudad de México a los 24 días del mes de julio
de 2020, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se
registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Vo. Bo.

Ing. Eusebio D i ñoz Calderón
Subdirector de on tr cción de Obras

Públicas "B2".

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras

Públicas "B"
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2020

SOBSE/DGAF/DF/ 144.5 /2020

ING. EUSEBIO CALlXTO MADARIAGA SOTO

DIRECTOR DE CONSTRUCCiÓN

DE OBRAS PÚBLICAS "B"

PRESENTE

En atención a los oficios CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/20-01-07-013,CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"

/20-02-07/015 y CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/20-02-12-06, de fechas 07/01/2020, 07/02/2020 Y

12/02/2020 respectivamente, mediante los cuales solicita suficiencia presupuestal y remite la requisición de

obra DCOP"B" 008, por un monto de $470 ,000,000.00 (Cuatrocientos Setenta millones de pesos 00/100 M.N.),

referente al proyecto "Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur' y Canal Nacional".

Al respecto, remito a usted 'la requisición antes mencionada con suficiencia presupuestal conforme al

calendario autorizado, misma que se detalla a continuación:

11.WO.RTE
FI ¡:: Sf Al p:p' FF FG. FE A'O 0~ ?W1\ tG DI \)G ¡:.:¡¡:o~e:c'to I'l:o\)ER~.

(j>:EstrS)

2 2 1 024 KOOs 15 o 1 o o 6151 2 1 79 019MLOOO7 DCOP"B" 008 470,000,000.00

Denominación Del
"Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional"

Proyecto

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de

dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa

área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dicho documento.

1~10.:::~.de.lc-. Co:!.~I::i~~1.o16~11, l:'~'S':)f~J ':8'::::::'::-~ -:~~·;~.";:.ó\)
.{::..~_~~Idí'.'"C~j'1-,-:'h+':'~-,-::",,-,'~-~ r.,..:,".:--..-~ •..•.;-_.- .. ~~ .". '---:-.1 "
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Es importante precisar que en el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/20-01-07-13, de fecha 07/01/2020,

en el cual solicita la suficiencia presupuestal, no remitió la requisición por lo que no fue posible otorgar la

suficiencia correspondiente,

En el mismo sentido se informa que no se cuenta con registro del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"

/20-01-20/013, referido en su similar CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B" /20-02-07/15,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTE

'~~r~C.P. LÓ?~LLARRUEL SALAZAR

DIRECTORA DE FINANZAS

c.c.c.e.p. Lic. Gabrlela del Olmo Albarrán. - Directora General de Administración y Finanzas en la SOBSE.'d~ilfttriHP~tiQn@cdl1luob I1lX

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas en la SOBSE.'jluent~s, ••.@(d,{\1~.gnb,m~

Lic. Ángel Calderón Cruz., Subdlrector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE.·ªr'_lrlerQn@cdmx eoil mx

DGAF- 0513, 0873 Y O,\J30 SPCP- 0320, 0449 Y 06U9./-
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(//

. '.'.. ' l' "í,,·, .:. t, .•..•• ;, .

: ..., t : i·. ~.' .
ClUDf\r'J ¡A~!, ..,<,.~',:;,;'.

y DE J_<~,:,:",.,~~,<:
'1.. 'c ',''<'', , ,'.'



I!~I'~ o

o~
o

G081E Rf\JO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

.~

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCiÓN GENERAL DE CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

7". SESION ORDINARIA 2020

7. Asuntos Generales
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