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ACTA DE LA 72 SESION ORDINARIA | s
DE 2023 DEL SUBCOMITE DE OBRAS
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dia 27 de julio del afio 2023, a través de
videoconferencia se procedié a celebrar la Séptima Sesion Ordinaria del Subcomité de Obras
de la Direccion General de Construccién de Obras Publicas, correspondiente al Ejercicio 2023,
de conformidad con el Orden del Dia propuesto para la misma.
1.- Lista de Asistencia, Verificacion y Declaratoria de Quorum. Mediante voz de los
asistentes se realizé el registro de asistencia correspondiente a esta Sesion verificando la
asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quérum por lo que se
declara abierta la Sesion, -------- -

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construccion de Obras
Publicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Plblicos siguientes;
C. P. Humberto Gémez Rodriguez, Subdirector de Gestién Técnica y Seguimiento a Organos de
Control de Obras Publicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Maximo
lzquierdo Ortiz, Director de Construccién de Obras Plblicas “A”; Ing. Rolando Alexander
Fernandez Betancourt, Director de Construccién de Obras Publicas “B”; Ing. Carlos Arceo
Castafieda, Director de Construccién de Obras Publicas “C”; Mtro. Efrain Alvarez Martinez,
Director de Construccion de Obras Publicas “D”; C. P. Eudosio Santamaria Manuel, Director de
Administracién de Apoyo a Obras Publicas; Vocal Suplente: Lic. Zeev Halef Herrera Rangel,
Subdirector de Concursos, Control y Estadistica de Obras Piblicas; Asesor: Ing. Ignacio Ortega
Escobar, Representante del Organo Interno de Control en la Secretarfa de Obras y Servicios;
como Invitados: Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Direccién General
Juridica y Normativa en la Secretaria de Obras y Servicios; Mtro. Ricardo Cedillo del Rio,
Subdirector de Administracion y Recursos Financieros de Obras Publicas; Ing. José Luis
Pichardo Hernandez, Subdirector de Construccién de Obras Piblicas “B1”; y el Ing. Eusebio
David Mufioz Calderon, Subdirector de Construccién de Obras PUblicas “B2”.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la méas cordial bienvenida a los asistentes;
verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Séptima Sesidén Ordinaria 2023;
continua con el Orden del Dia propuesto.
2.- Aprobacion del Orden del Dia.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de
la Séptima Sesién Ordinaria 2023, pone a consideracién del Pleno el Orden del Dfa para su
aprobacion; se aprueba por unanimidad y continda con el siguiente punto.
3. Aprobacion del Acta de la Sexta Sesién Ordinaria de 2023.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideracién del Pleno la aprobacién del Acta del
Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras Publicas. Propone al
Pleno obviar su lectura y, sin haber objecién somete a votacién el contenido de la misma, el
Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Sexta
Sesidn Ordinaria de 2023, y se recabara sus firmas.
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4.- Seguimiento de Acuerdos. =
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta lo siguiente: Acuerdo 7-06/2023 acerca de la
aprobacidn del Acta de la Quinta Sesién Ordinaria de 2023, aprobandose en la Sexta Sesion
Ordinaria, el dia 29 de junio de 2023; en ese mismo apartado de encuentra el Acuerdo 8-
06/2023, aprobacion del Listado de Casos No. DCOP”D”/01/2023 referente al Mantenimiento a
Pilotes de Control, en Escuelas de Educacion Basica en las Alcaldias Cuauhtémoc, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac y Venustiano Carranza; aprobandose por unanimidad
de igual manera en la Sexta Sesion Ordinaria de 2023, el dia 29 de junio de 2023. Pregunta si
existen comentarios al respecto, al no haberlos contintia con el siguiente punto. ------------------
5.- Estudio y opinion de los siguientes asuntos.
5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicacién de Contratos
de Obra Publica en el periodo del mes de junio de 2023, correspondientes a los Recursos Local
y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto. -------s-ssmsmmmmmmmmmmeee-
5.2.- Reporte de la Evolucion del Gasto de Inversion para Obra Publica 2023, para la
Direccion General de Construccion de Obras Puiblicas.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de junio de
2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente
punto. -

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ------------mmmmmmmmmem e
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto.
5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016, -~ memmmee e
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. e S
5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto.
5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. -
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5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. - -
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto. ------------=--=--=------

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIZUIENTE PUNTO, sttt
5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto.
5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 30 de
junio de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto.

6.- Listados de Casos que presenta la Direccion de Construccion de Obras Publicas “B”. --
6.1.- Listado de Casos No. DCOP“B”[02/2023.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Caso DCOP“B”/02/2023 referente a los
“Trabajos de Remediacion Ambiental, Estabilizacién y Solidificacion de Suelos en los
Poligonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios-Cineteca Nacional
Chapultepec; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado” Con periodo de
Ejecucion de 61 dias naturales. Monto Estimado $75'600,000.00 (Setenta y Cinco millones
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). IVAincluido, lo anterior se fundamenta en el Articulo 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 3, 27 fraccién IIl, 41 y 42
fracciones Il y V de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para tal
efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Ferndndez Betancourt, Director de
Construccion de Obras Piblicas “B”, para la exposicidn del Caso.
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo
Hernandez, Subdirector de Construccion de Obras Publicas “B1”.
ElIng. José Luis Pichardo Hernandez expone (mediante diapositivas), dentro de los alcances
del Proyecto “Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec”, se encuentra la reconversién de
73.29 hectareas(ha) segregando las zonas federales y derechos de via del ahora Campo Militar
1-F en la cuarta seccion del Bosque de Chapultepec, esta reconversién implica un reto al
reutilizar infraestructura de uso industrial militar para reconfigurarse a un equipamiento
publico y recreativo.

Partiendo de los antecedentes histéricos se determina que las actividades causantes de los
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dafios ambientales fueron los procesos industriales militares para la fabricacién de
armamento. La zona de Bodega Nacional y Cineteca Nacional engloba la parte con mayor™
desarrollo industrial, dentro de sus limites se encontraban talleres de la fabrica de cartuchos,

la cual surtia toda la demanda de las Fuerzas Armadas nacionales e incluso exportaba

municiones que se producian de diversas categorias como lo eran; cartuchos para pistolas,

fusiles automaticos y semiautomaticos, morteros, balas trazadoras y antitanques; asi como

algunas armas nacionales.
Para ejecutar dichas actividades se contaba con estos talleres, areas de fundicién de plomo,
bodegas, zonas de prensas y tanques de almacenamiento de diésel; estas instalaciones son
modernas y sus estructuras estan constituidas por paredes de tabique, losas de concreto
armado y techos de l[amina galvanizada.
A través de un Muestreo Exploratorio para materiales realizado por la Secretaria del Medio
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) en 30.57ha, se identificé impacto en 9.97ha del
poligono destinado a la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios, Cineteca Nacional
Chapultepec, con concentraciones relevantes de Mercurio, Plomo y Cromo en el suelo,
concreto y pintura de estructuras existentes; el reporte recomienda hacer los estudios
necesarios para ingresar una propuesta de remediacion a la Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), asi como cumplir con el tramite de transferencia de sitios
contaminados para la ejecucion de los trabajos. -
Derivada de la situacidon en comento la Direccion General de Obras para el Transporte (DGOT)
en coordinacion con la Direccién Ejecutiva de Proyectos de Obra Piblica de la Secretaria de
Obras y Servicios, llevaron a cabo el proceso de contratacion para elaboracion de la Bodega
Nacional de Artes y Talleres de Artes y Oficios “Caracterizacion Ambiental de la Bodega
Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios para elaborar un Programa de Remediacién
Ambiental” con nlmero de contrato DGOT-AD-F-5-017-2022, el cual dio inicio el 7 de julio de
2022; y la Caracterizacion Ambiental de la Cineteca Nacional Chapultepec para elaborar un
Programa de Remediacion Ambiental con niimero de contrato DGOT-AD-F-5-051-2022 el cual
dio inicio el 12 de diciembre de 2022. --
La definicion de estos poligonos se llevé a cabo en coordinacién con la SEDEMA quien elabora
un programa de remediacion ambiental para los suelos en dareas verdes con altas
concentraciones de metales, que se encuentran fuera del poligono que concentra las
edificaciones existentes.
El 15 de noviembre de 2022, la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE) a través de la Direccién
General de Construccion de Obras Publicas (DGCOP), ingresé en la SEMARNAT el programa de
remediacion para tratar un volumen de 22,822.21 m?® de suelo contaminado con Arsénico(As),
Plomo(Pb), Antimonio(Sb) y Vanadio(V); también ingresé mediante oficio No
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP”B”/22-12-13-002, con fecha 13 de diciembre de 2022,
informacion en alcance al programa de remediacién sefialado. --
El dia 16 de diciembre de 2022 mediante el resolutivo SRA-DGGIMAR.710/007834, la Direccién
General de Gestion Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT (DGGIMAR),
aprobé llevar a cabo la propuesta de Remediacién de Suelo contaminado con As, Pb, SbyV, en
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el sitio; por lo tanto la DGCOP en coordinacién con la Direccidn Ejecutiva de Proyectos de Obra _

Publica, realizamos el proceso de contratacion para la elaboracién de los “Trabajos de
Remediacién Ambiental de Suelos y Estabilizacion del Material Tratado Dentro del Poligono de
la Bodega Nacional de Arte, Campo Militar No 1-F Santa Fe, Ubicado en Vasco de Quiroga 1345,
Pantedn Santa Fe, Alvaro Obregén, CDMX” con niimero de contrato DGCOP-AD-F-1-177-22, el
cual inicio el 23 de diciembre de 2022.
Con fecha 17 de febrero de 2023, en seguimiento a esta documentacion se presentd una
solicitud de modificacién del programa para la remediacion de la nueva zona contaminada
como “Cineteca Nacional” registrada con nimero DGGIMAR-00533/2302; en marzo de 2023 se
emite el nuevo resolutivo. El poligono identificado como “Cineteca Nacional” sujeto a
evaluacion, abarca una superficie de 3.66ha y esta localizado dentro de la zona urbana, en el
predio de industrias militares, el 80% de la superficie esta cubierta por concreto de 30cm de
espesor, estructuras superficiales y subterraneas, y el 20% restante corresponde a suelo
natural descubierto.
Para la propuesta autorizada de remediacion se definié que la opcién mas viable para tratar el
suelo contaminado de las zonas de Bodega Nacional de Artes y Cineteca Nacional es la
Estabilizacion/Solidificacion a un lado del sitio y hacer la disposicién del material estabilizado
dentro de la celda de estabilizacion ya construida en el predio. Por lo que se presenta el
programa de remediacion a la SEMARNAT, mismo que autoriza para realizar los trabajos bajo
el resolutivo SRA-DGGIMAR.710/007834 y las actividades que comprende son: Extraccién por
medios mecanicos y acarreo del suelo contaminado; Muestreo comprobatorio con la
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente (PROFEPA) de paredes y suelo de las zonas
contaminadas; Confinamiento del suelo en una celda temporal, Estabilizacién/Solidificacién
del suelo contaminado, mediante el mezclado en seco con un cementante extendido en capas
para su posterior mezclado; Acarreo del suelo estabilizado a la celda, material que se
distribuira y extendera a lo largo de la celda con maquinaria en capas de 30cm, para proceder
a mezclarlo con agua cruda, misma que se suministra mediante pipas; Compactado y vibrado
del suelo estabilizado a 95% PROCTOR; Pruebas de suelo tratado y la compactacion y Cierre de
la celda por medio de una losa de concreto armado con un espesor de 30cm, encontrando el
SUGLO BSEADIIZAG0, <-rvvmmsmmmmmmsmn i s i i i i b et
Derivado del resolutivo autorizado por la SEMARNAT, se autorizé un volumen pararemediarde
33,338m? de los cuales contamos con un contrato por 16,900m?, sin embargo, tenemos
contratado el 51% del total por estabilizar y nos falta el 49%, que corresponde a un volumen
de 16,438m?, por esta razdn estamos solicitando la autorizacién de este Pleno para su
contratacion.

Reitero; en la nueva zona que se determind con contaminacién que pertenece a la Cineteca
Nacional en el resolutivo, el volumen determinado y autorizado es de 6,815.73m?, el cual no se
ha contratadoy la diferencia por contratar de la Bodega Nacional es de 9,622.27m?, que nos da
un total antes mencionado de 16,438m?.

Tomando en cuenta la importancia de otorgar espacios puiblicos ambientalmente seguros y
considerando que la adjudicacion directa se encuentra en los supuestos de los articulos 27 y
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41 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas que son las excepciones
a Licitacion Publica, pero particularmente en el articulo 42 de la misma Ley, el presente caso™
se somete a consideracion de este Pleno para la contratacion de los trabajos en modalidad de
Adjudicacién Directa a la empresa Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales S.A.
de C.V. Gracias.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta si existen comentarios por parte del Pleno del
Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votacion del Pleno, pidiendo
manifestar de viva voz su voto; se aprueba el Caso No. DCOP“B”/02/2023, por unanimidad, por
lo que se procedera a la formalizacidn del contrato mediante el procedimiento de adjudicacion
directa en apego al fundamento legal y términos sefialados. Continua con el siguiente punto. -
6.2.- Listado de Casos No. DCOP“B”/03/2023.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos No DCOP*“B”/03/2023
referente a los “Trabajos Extraordinarios a los originalmente contratados del Proyecto Integral
para la Construccidn del Agora, Arcotechos 1y 2, Foro al Aire Libre, Talleres y Residencias” Con
periodo de Ejecucion de 90 dias naturales. Monto Estimado $19'000,000.00 (Diecinueve
millones de pesos 00/100 M.N.). IVA incluido, lo anterior se fundamenta en el Articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 41y 42 fraccién |y 43 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Articulos 229 fracciones |, [l y Il y
230 fracciones I, I, lll, IV y V de su Reglamento. Para tal efecto cedo nuevamente la palabra al
Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt, Director de Construccion de Obras Publicas
“B”, para la exposicion del Caso.
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo
Hernandez, Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “B1”.
El Ing. José Luis Pichardo Hernandez expone (mediante diapositivas), este caso también es
una solicitud para una contratacion por adjudicacion directa con excepcién a la licitacion
publica, el contrato de origen se celebré en el afio 2021, con un monto de $90°314,198.58
(Noventa millones trescientos catorce mil Ciento noventa y ocho 58/100 M.N.) y tenemos un
monto por contratar de trabajos extraordinarios de 19 millones de pesos, la justificacién del
incremento en términos generales fue: Modificacién al Foro al aire libre; Arcotechos 1y 2:
modificacién en la estructura y acabado en muros de tabique rojo reconocido y el Incremento
en el drea construida de talleres. ----
Como parte del proyecto integral “Chapultepec, Naturalezay Cultura”, se integra este proyecto
para la construccion del Agora, Arcotechos 1y 2, Foro al Aire Libre, Talleres y Residencias;
durante el desarrollo y ejecucion de la obra, la Secretaria de Cultura Federal informé la
distribucion de las diferentes dreas que se construyen con el alcance de este contrato. Los
Arcotechos estaran a cargo de 2 diferentes instancias; el Arcotecho No 1y el Foro al Aire Libre
a cargo de la Cineteca Nacional y el Arcotecho No 2 a cargo del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), al igual que los Talleres de Artes y Oficios.
Con la intervencién y participacion de las dependencias mencionadas, la propuesta
arquitectonica planteada originalmente se fue modificando durante el desarrollo del proyecto
ejecutivo y de la obra, generando cambios en las areas por construir y modificaciones en los
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materiales considerados de origen, los cuales se adecuaran a la vocacion de las diferentes

areas.
Para lograr el objetivo es necesario realizar trabajos que han surgido durante el proceso de la
obra, adicionar dreas no previstas en la propuesta original, asi como trabajos que se han visto
incrementados en los volimenes originales.
El principal cambio que genera un incremento considerable en el monto originalmente
contratado, es la inclusién de un modulo adicional en la zona de talleres que es requerido por
el INBAL para cubrir su programa de trabajo en este nuevo desarrollo; como consecuencia de
la modificacion y adecuacion, es necesario el cambio de modelo en la estructura de esta area.
El criterio constructivo original proponia muros de tabique y castillos de concreto ocultos y
una estructura de acero aparente generando una entrecalle. --------===-=====m-mmemrmm e
En el anteproyecto del arcotecho 1 se considerd una estructura a base de perfiles metalicos,
apoyos verticales de PTR a lo largo del perimetro apoyados en contratrabes perimetrales y
cuatro columnas desplantadas en cada uno de los dados de las zapatas, losa apoyada en las
armaduras a base de [dmina de acero estructural tipo losacero, malla electrosoldaday capa de
compresion. La nueva estructuracién de acuerdo con el dictamen estructural indica el
reforzamiento perimetral con vigas IPR, perfiles IR en combinacién trabes y columnas de
concreto armado recubiertas con tabique y las losas de entrepiso serdn de losa maciza.
Considerando que estamos utilizando las instalaciones existentes, por eso se tienen que
reforzar y tenemos que estar en concordancia con el reglamento de construccién actual. ------
Otra causa de incremento se generd en el arcotecho 2; la estructuracién seré a base de perfiles
verticales HSS de 6”X6”X1/4, en el interior colado con concreto fc 250 kg/cm?; los marcos
rigidos y armadura se modifican para ser losas de concreto macizas apoyada en estructura
metalica. -

Un factor muy importante es el incremento en el costo de los muros, en los arcotechos, por
especificaciones del proyecto, los muros son de tabique rojo; sin embargo, el tabique
convencional por las dimensiones y la tonalidad en las que se fabrica elevan su costo. El
arquitecto del proyecto Mauricio Rocha, reconocido nacional e internacionalmente y al tener
la facultad de decision, pidié que el tabique fuera muy especial; por lo tanto, los muros son de
tabique rojo recocido acabado aparente, su fabricacién lleva un proceso artesanal, ya que
tiene que recoserse un mayor tiempo para lograr la resistencia necesaria y que la tonalidad del
tabique sea uniforme, se realizan 2 cocidas dejandose secar y enfriar entre una y otra; los
muros son asentados con mortero-arena con una junta uniforme de 1cm, que se iguala al tono
del tabique con polvo del mismo, se coloca en un despiece que va a tercios, lo que genera un
desperdicio mayor. El sistema constructivo, es con doble muros de tabique que ocultan los
castillosy cadenas de la estructura, en estos casos los muros se ven de tabique exclusivamente,
sin embargo, toda la estructura esta forrada de concreto.
El foro al aire libre tenfa como alcance un aforo aproximado de 400 personas, sin embargo, la
cineteca nacional solicité que este foro lo va a utilizar también para hacer proyecciones, por lo
tanto, adicionalmente se construyé una cabina de proyeccién de 2 niveles con estructura de
concreto armado; muros recubiertos de piedra y las instalaciones necesarias para su correcto
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funcionamiento, una dulceria con espacio a doble altura y un gran muro de concreto armado
en la parte frontal para recibir una pantalla de LED incluyendo instalaciones eléctricas, voz y ~

datos y audio y video.
Reitero, estos son los principales factores que incrementaron el costo de la obra, por lo tanto,
sometemos este caso a consideracion de este Pleno, para que se dictamine sobre la
procedencia de la excepcidn prevista en los articulos 229 y 230 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Relacionados con las Mismas, en la modalidad de adjudicacién directa a la
empresa ACCUBO, S.A. de C.V,, contratista que realizo los trabajos originalmente pactados.
Gracias. --
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala comenta se debe de tener bien documentado lo que se
inclufa en el proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado, aclarando lo que se va a
realizar en este tipo de contrataciones para no tener ningtin problema en caso de una revision.
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt responde de acuerdo. -

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta si existen comentarios por parte del Pleno, del
Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votacién del Pleno, pidiendo
manifestar de viva voz su voto; se aprueba el Caso No. DCOP“B”/03/2023, por unanimidad, por
lo que se procederd a la formalizacién del contrato mediante el procedimiento de adjudicacion
directa en apego al fundamento legal y términos sefialados. Continua con el orden del dia
propuesto.
7.- Asuntos Generales.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el oficio solicitado por la Contralora Ciudadana,
de Planteles de Educacion Bésica con necesidad de Mantenimiento a Pilotes de Control de la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).
En este mismo apartado se encuentra la correccién del Dictamen de Justificacién en la seccién
de la Conclusién respecto al Monto Estimado.
También se presenta el oficio enviado al Ing. Héctor Hernandez Rincén, Secretario Técnico del
Comité Central de Obras de la Ciudad de México, referente al “Mantenimiento a Pilotes de
Control, en Escuelas de Educacion Basica en las Alcaldias Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
|ztacalco, Iztapalapa, Tlahuac y Venustiano Carranza”, para que el Comité Central conozca y
resuelva en cumplimiento al Acuerdo 56-09-2022; documentacién incluida en el Orden del Dia
de su 7% Sesién Ordinaria, en el Punto 7; contenida en la Carpeta de Trabajo de este Subcomité
de Obras. -~

Sien este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algiin asunto, que sea
de interés para el Pleno; cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt, -----
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt cede la palabra al Ing. Eusebio David
Mufioz Calderén, Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “B2”.
El Ing. Eusebio David Mufioz Calderon informa (mediante diapositivas), por situacién de
caracter emergente existe un puente vehicular de acceso al CETRAM de Tlahuac que conecta
el servicio publico con el metro, del cual es bien sabido que tiene una problemética social muy
grave; sin embargo, quiero hacer de conocimiento al Pleno la situacién del puente. --------------
Al realizar una revision del puente, encontramos que tiene varias deficiencias por la ejecucién
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como: Falta soldadura en unién de atiezador y patin inferior de trabe derecha; Placas dafiadas
del alma de los patines, esta es una sutura de acero compuesta con una losa de concreto; En
las conexiones de diafragmas de las trabes con falta de soldadura en la tornilleria, los
atiesadores no llegan al patin inferior y las trabes presentan un fleche6 de hasta 10cm; es
importante saber que en el cambio de seccion del alma del patin inferior de las vigas
principales, empiezan a aparecer fisuras de soldadura, esto genera una problemética que sin
alarmar puede haber una falla de la estructura, en las zonas curvas, en los diafragmas que
sirven para sostener y apoyar a los elementos principales como son las trabes, existen
deformaciones porque el elemento esta trabajando con unos movimientos inducidos muy
fuertes y genera que se presenten agrietamientos en el alma como en los patines inferiores. --
La falta de soldadura en los elementos y de atiesadores, también es un problema que genera
un mayor esfuerzo en las trabes, en todos los diafragmas de los claros rectos y el atiezador que
los recibe no conecta con el patin inferior, esto significa que no se transmite la carga como
deberia de ser, y esto no cumple con la norma, ----------=s=ezeeeeeeeev

Las diafragmas que se estan deformando, presentan el problema de una debilitacién por parte
de los elementos estructurales de acero, esto pone en riesgo la estabilizacién del puente;
existen deformaciones importantes en los diafragmas del claro curvo, estas deformaciones son
mayores en la curva superior; también hay grietas en los dngulos que conforman estos
diafragmas y el desprendimiento al igual por falta de soldadura.
Los topes sismicos que en este caso son cajones que mantienen en su lugar a los neoprenos, al
someterse a un esfuerzo se deforman porque no estén disefiados para trabajar como topes
sismicos, nada mas son para contener al neopreno y esto ocasiona un conflicto, ----------------
En los cabezales de las columnas con la transmisién de carga, las trabes ya no trabajan de
forma conjunta, esto hace que se presenten unas fisuras y en parte de la losa de rodamiento;
esto pone en alerta roja la situacion.
El procedimiento de atencion de la emergencia que llevamos a cabo es la siguiente: Inspeccién
con un laboratorio certificado; Reporte de hallazgo con mapeo, esto quiere decir que se esta
analizando por seccién cada elemento; Ubicacién en campo del resultado de las pruebas;
Muestras obtenidas; Reporte final y el Proyecto Ejecutivo. -------=-----mmeeeeemmmmeeeeccceeemeee
Es importante hacer mencion que no tenemos el recurso para hacer la contratacién de los
trabajos, sin embargo, estamos trabajando con la empresa CANDE INGENIEROS S.A. de CV,;
contratada por la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE), para realizar el reforzamiento de
toda la linea 12 del metro. El puente en mencién estd conectado con esta linea del metro y
puede generar un conflicto social muy grave por su situacién.
El programa de elemento a reparary/o sustituir con el que estamos trabajando, el cual consiste
en: Revision de topes sismicos y su sustitucién, esto es importante para que el puente trabaje
de forma correcta; Procedimiento para el retiro de diafragmas dafiados y sustitucién por
nuevos, estos no cumplen con la normayy el reglamento; Procedimiento para la reparacion de
soldaduras criticas, este es a través del laboratorio certificado y consiste en el vaciado de los
existentes o la,colocacion de nuevos elementos; Boletin para el ajuste de los atiesadores que
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no llegan al patin inferior y superiory Procedimiento para la reparacion de grietas de distorsion
inducida en los diafragmas principalmente.
Como se ha mencionado, dicho puente cuenta con una seccién curvay otra recta; en la seccion
recta todos los elementos al ser muy largos no cuentan con atiesadores, en la zona curva se
presenta el mayor dafio cuando se somete a las cargas del transporte publico pesado. ----------
Se pretenden ampliar los diafragmas y colocar unos aleros que no existen, los cuales serian
nuevos y serviran para apoyar el esfuerzo del puente; independientemente de los diafragmas
se requiere colocar unas crucetas para que estos apoyen mas a la estructura.
Es de urgencia atender este puente, pero al no contar con el recurso lo estamos informando
como Asuntos Generales a este Pleno y una vez contando con la suficiencia, lo someteremos a
€St SUDCOMITE, —mmm e
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt reitera lo someteremos cuando contemos
con el recurso y el proyecto de correccién del puente.
El Ing. Eusebio David Mufioz Calderon comenta si alguien tiene alguna pregunta o
comentario adicional.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta es necesario cerrar el acceso del puente, debido
al riesgo de la carga por el transporte pesado. -----
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt responde la propuesta de la empresa si s
cerrar, también se est4 buscando la posibilidad de apuntalar y a la vez trabajar en el puente;
todavia no contamos con la solucién final, pero le pedimos a CETRAM que redujera el paso de
vehiculos y buscar la forma de que el transporte mas ligero no acceda por alli, solamente el
transporte Pesado. ————memmmmmme
El Ing. Eusebio David Mufioz Calderén comenta para abundar mas en el comentario del Ing.
Rolando, estamos en contacto con el Organismo Regulador de Transporte (ORT), porque el
problema de acceso del transporte publico es muy complicado y la colonia no permite el
acceso de autobuses articulados que pertenecen al transporte eléctrico, por esta situacién es
complicado, pero se esta trabajando con la empresa CANDE si nada mas se puede apuntalar o
realizar otra alternativa que permita no cerrar el puente, es delicada la situacién; pero reitero,
estamos trabajando en esta alternativa y también con la posibilidad que inclusive se haga otro
tipo de obra para que el transporte plblico acceda al CETRAM del metro Tlahuac sin tener que
acceder por el puente.
El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt menciona una posibilidad serfa rehacerlo.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala precisa que esto no es viable, porque cambiarfa el
esquema, se tiene que estudiar minuciosamente; pero por el momento se debe que mitigar el
riesgo, lo mas pronto posible porque si existe esta situacién por todo lo antes expuesto, razén
por la cual se esta informando y derivado del estudio del proyecto, haremos un anélisis costo-
beneficio para emplear la mejor solucién. -

El Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt responde afirmativamente, «-----------wo-
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El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la
palabra para agregar otro asunto; al no existir, siendo las 13:51 horas del dia que lleva por
fecha, se da por concluida la Séptima Sesién Ordinaria del Subcomité de Obras de la Direccién
General de Construccion de Obras Plblicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la
asistencia de los participantes.
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA ACUERDO AREA RESPONSABLE ”E:‘&m PENDIENTE CONCLUIDO SITUACION
9-07/2023 APROBACION DEL ACTA DE LA SEXTA || SUBDIRECCION DE X Se aprobé por Unanimidad en la Séptima
SESION ORDINARIA 2023 GESTION TECNICA Y Sesién Ordinaria, el dia 27 de julio de 2023.

SEGUIMIENTO A
ORGANOS DE
CONTROL DE OBRAS
PUBLICAS

10-07/2023 LISTADO  DE CASOS NOMERo || DIRECCION DE % Se aprobé por Unanimidad en la Séptima
CONSTRUCION DE Sesién Ordinaria, el dia 27 de julio de 2023.

DCOP“B”[02/2023.

REFERENTE A LOS  “TRABAJOS DE
REMEDIACION AMBIENTAL, ESTABILIZACION Y
SOLIDIFICACION DE SUELOS EN LOS
POLIGONOS DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE
Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS-CINETECA
NACIONAL CHAPULTEPEC; SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO”
CON PERIODO DE EJECUCION DE 61 DiAS
NATURALES. MONTO ESTIMADO 75'600,000.00
(SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.). IVA INCLUIDO.

LO ANTERIOR SE FUNDAMENTA EN EL
ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTICULDOS 3, 27 FRACCION 1ll, 41 Y 42
FRACCIONES Il Y V DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS

OBRAS PUBLICAS
“g”
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SUBCOMITE DE OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE 2023

REFERENTE A LOS “TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE
CONTRATADOS DEL PROYECTO INTEGRAL PARA
LA CONSTRUCCION DEL AGORA, ARCOTECHOS
1Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y
RESIDENCIAS” CON PERIODO DE EJECUCION DE
90 DIAS NATURALES. MONTO ESTIMADO
19°000,000.00 (DIECINUEVE MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.). IVA INCLUIDO.

LO ANTERIOR SE FUNDAMENTA EN EL
ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTICULOS 41 Y 42 FRACCIONES 1Y 43 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ARTICULOS
229 FRACCIONES I, 11 Y 11l Y 230 FRACCIONES.

I, 11, 111, IV Y V DE SU REGLAMENTO.

CONSTRQCClON DE
OBRAS PUBLICAS
B

[ REFERENCIA ACUERDO AREA RESPONSABLE ATEP;?)IDD PENDIENTE CONCLUIDO SITUACION
11-07/2023 LISTADO DE CASOS NUMERO o Se aprobé por Unanimidad en la Séptima
DCOP*“B”/03/2023. GIRECTAI D X Sesién Ordinaria, el dia 27 de julio de 2023.
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5. Estudio y opinion de los siguientes asuntos:

Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto
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Procedimientos de Adjudicacién de Contratos de Obra Piblica en el periodo del mes de julio 2023
Recursos Locales
1 (Acumulado)

5 = 0
oLla e 0 Dro O
Origina od ada Froced 0 0ée Adjud 0
0 al0
5 4*100
1. Licitacién Pdblica 0 3 -
2. Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 0 5 -
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una ]
Licitacion Publica que haya sido declarada desierta S =
381,350,000.00 419,750,000.00 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una 5,936,834.02
Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que 0 5 -
haya sido declarada desierta
*Art. 62, 3er 0 $ g
5. Contratos Adjudicados Directamente pérrafo
Ley de Obras Publicas del Distrito Federal *Art. 62, 4° o s
i parrafo
| 381,350,000.00 | 419,750,000.00 | | 0 | 0.00 | | 5,936,834.02|
— ey
__'/
- o S
f’;l
g o
* Reviso ;,") V5. Bo.

Nombre: MTRO. RICARDQ'CEDILLO DEL RiO Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ

Cargo: SUBDIRECTOR DE V/ Cargo: DIRECTOR DE INGENIERIA DE

ADMINISTRACION Y RECURSOS COSTOS Y CONCURSOS DE

FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS

* Articulo 62 de la Ley de Obras Piiblicas del Distrito Federal:

Parrafo tercere, - Lo suma de los operociones que se realicen ol ompare de este articulo, ¥ por concepto de odjudicacidn directs, mo podrin exceder del veinte por clenta de la i ign tatal i a la d e . drgane desconcentrade,

delegacidn o entided para cada ejercicio fiscal ,

Parrafo cuarto. - En cosos excepelonales se podrd exceder ef porcentaje sefalado en el pdrrafo anterior, siempre que las operaciones sean i ¥ de manera i por los titulores de los dependencios drganos

desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detallodamente en el informe o que se refiere el articulo 61, La aprobacicn del titular serd .e.qpenl]"m para cada caso .
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Procedimientos de Adjudicacion de Contratos de Obra Piblica en el periodo del mes de julio 2023
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PR p 0
0 Dro e o
Orig od ada Proced 0 de Adjud o) 0 de = da
1 e 0 : 4*100 .
1. Licitacion Publica 1 L 41,863,254.38
2. Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Personas 3 5 11,336,404.88
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una
Licitacion Piiblica que haya sido declarada desierta g > )
4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una
912,862,367.00 2,283,608,127.72 Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya 0 S - 1,075,029,579.76
sido declarada desierta
5. Contratos Adjudicados Directamente *Art. 43, 3er 10 5 411,984,953.91
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados arrafo =
con las Mismas A s 0 S -
: parrafo
i |
| 912,862,367.00 | 2,283,608 477.72 | 14 | 46518465317 | 0.00 | 1,075,029,579.76 |
=/

Revisooé/ Vo. Bo.

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RiO Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ

Cargo: SUBDIRECTOR DE Cargo: DIRECTOR DE INGENIERIA DE
ADMINISTRACION Y RECURSOS COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCION
FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS DE OBRAS

Nota 1: Es impartante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraran en 2022 y afios anteriores representa un monto de $871,202,288.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos
ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por $387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres
pesos 25/100 M.N.)

* Articule 43 de fa Ley de Obras Pablicas y Servicos Relacionados con las Mismas:

Parrafo tercero. - Lo suma de Jos montos de las contratos que se realicen ol amparo de este articulo ne podrd exceder del treinta por clento del p fo @ las igs y entit para realizar obras piblicos y servicios relocionados con los mismas en cada efercicio
[ La ion deberd gj o las lirnites establecidos en el Presupuesto de Egresos de Jo Federacid,
Pdrrafo cuarto, - En cosos excepcionales, el titular de la dependencia o el drgane de gobierno de la entidad, bajo su ilii podrd fifar un je mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hocer del conocimiento del drgane interno de control. Esta facultad podrd defegarse en ef

oficial mayor o su eguivalente en los dependencios o entidodes.
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5.2 Evolucion del Gasto de Inversion para Obra Publica 2023
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EVOLUCION DEL GASTO DE INVERSION PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : JULIO

DENOMINASION UE‘ESIEEE pﬁssuf :JEE’TU
§ e ORIGINAL MODIFICADO COMFPROMETIDO E EJERCIDD
§ ) 8 12
3 4 3 024 Construccisn Estacidn 3,500,000.00 0% 0.00 0.00 % 0%
3 4 3 | D24 Construecién Pusnta 100,000,000.00 50,000,000.00, 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3| 024 Gonstruccitn Espacio Pablico 7,000,000.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o024 Consimesisn Puente 38,000,000,00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3| o2 Construcsion Puente 170,000,000.00 110,000,000.00] * 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | 024 Construceion M2 550,000.00 550,000.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3| o4 Construccion Puente - 35,000,000.00 34,999,893.88|  100% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o2¢ Catsluodtn Kilbmetro 809,562,367.00 B08,562,367.00 800,562,367.00)  100% 411,051,523.03 411,051,523.03 §1% 100%
3 4 3 024 Construccitn Inmusbile . 4,900,000.00 4 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 ] 3| oz4 Construociin Smusbls - - 0% 0.00 0.00] 0% 0%
3 4 3 | o24 CanstniasEan Escuela . 15,000,000.00 33,224,231.31 95% 5,936,634.02 5,936,834.02 17% 100%
3 4 3 | o024 Construccién Escuzla 50,000,000,00| - 0% 0.00 0,00 0% 0%
3 4 3 | o024 Construseitn Reja Perimetral 850,000.00 850,000.00 - 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o024 Cornstruccitn Inmusble - 2,300,000.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o4 Construccion Inmueble - 49,800,000.00 - 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o024 Construccitn Inmusble - 1,000,000.00 - 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | oz24 Conitrusslon M2 4 21,000,000.00 E 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 by 3 024 Construccitn Inmueble 40,000,000.00 - 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 ] 3 | oz24 Construssitn Escusla - 20,838,002.11 4 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | 24 Construccién Escuela e 18,254 602 80 - 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3| o2 Construccién Esdick 16,820,258.71 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 i 3 | 24 Corstruccion Esuik 21,487,136.38 . 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o2 Coneluidn iiiiiatia 4 7,300,000.00 - 0% 0.00 0.00 % 0%
3 3 | o024 Construccitn Escuela - - 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | oz Constriceion Inmusble 360,078.69 B 0% 0.00 0,00 0% 0%
3 4 3 | o4 Congtrucein Inmueble 3,000,000.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
a 4 3 | 024 Construccidn Inmueble - 374,625,000.00| 366,863,822,90 98% 227,440,464.92 223,801,118,32 60% 98%
3 4 3 | 024 Construccién Inmueble 750,000.00 750,000.00 74748860  100% 747,483.66 TATAB3BE|  100% 100%
3 4 3 | 024 Construccien Deémolickn 1,500,000.00 1,500,000.00 1,443,109,51 96% 1,145,705,83 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construccin Inmueble 2,000,000.00 2,000,000.00 1,998,265.25)  100% 1,997 854,37 1,997.854.37)  100% 100%
3 4 3 | o24 Construgcién Subestacidn 4,000,000,00 4,000,000.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o024 Construccidn Escuela 85,000,000.00 50,000,000,00 50,000,000.00)  100% 49,599,597.13 49,599,997.13 99% 100%
3 4 3 | 24 Construdcion Esctisla 199,997 486,00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 2 024 Construccidn Inmusble 282,201,873.02 282,201,873.02 100% 282.201,873.02 282,201,873.02 100% 100%
3 4 3| 024 Construccion Inmuebla 15,670,382.81 15,670,382.81|  100% 15,670,382.81 15,670,382.81 100% 100%
3 ] 3 | o024 Construcolén Inmusbls 35,016,267 67 3501626767  100% 35,016,267.67 3501626767  100% 100%
3 4 3| o4 Construccién Inmueble - 7,278,946 .94 7.278,946.94|  100% 7.278,946.94 727894694  100% 100%
3 4 3| oze Construccién Inmueble - 26,641,716.29 26,641,716.29|  100% 26,641,716.29 2654171628  100% 100%
3 4 3| o4 Construceién Inmueble - 21,022416.52 2102241652  100% 21,022,416.52 21022416520  100% 100%
3 4 3 | o24 Construccién e 9,500,000,00 - . 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3| o024 Construccisn Inmusble 1,000,000.00 - 0% 0.00 0,00 0% 0%
L 3| o4 Construccién Inmuebie - 3,600,000.00 4 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | oz Canstrucsien Inmueble - 170,000,000.00 . 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3| o24 Construccién Inmueble - £1,000,000.00 38,002,83048)  62% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Canstruccisn Inmueble 65,500,000.00 11,085,706.69 17% 0,00/ 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Canstruccisn Inmueble 111,791 671.47 . 0% 14,169 552.27 0.00 0% 0%
3 5 6 | 245 Urbanizacidn Kilsmetro 15,000,000.00 11,639,921.31 - 0% 0.00 0.00 0% 0%
[ TOTAL GENERAL 1,294,212,367.00| 2,703,358,127.72| 1,735,759,308,97 1,099,921,018,.48| 1,080,966,413.78 I
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5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de julio de 2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "8" 5 0 0 0 5 0 5 5
TOTAL 5 (] 0 5 0 5 5

B
e
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERC PARA DBRA PUBLICA
EJERCICIO 2008

EN TRAMITE

SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVIOIOS

SUBSECRE TARIA DE INFRAESTRUCTURA

DURECCHON GENERAL DE CONSTRUCCIGON DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCHON DE CONSTRUCCION DE OBRAS POBLICAS B~

Ad 31 de julio de 2023

CONSTRUCCION DE CASETAS PARA| RTRO OBRA CON TERMMNACION ANTICPADA, EL AREA
MEXICANA DE OBRAS Y |MODULOS bE SEGURIDAD ¥ JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL
1 ED08IRL20025 | SIN DATO [ SERVICIOS, 5 ADE oy |PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG | 14-abr-08 | 12jul0B |SIN INFORMAGION| 821954475 AMORTZADO | 30.00% |CASO. CON EL OFICIO N
% ZTAPALAPA PAOQ M, ¥ LOS MODULOS GDFISOS/DGOPID032010, DEL 1501110
2356588962 64,65 Y 71
FOR AMORTIZAR
) ANTICIFO OERA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA
ALFAPROVEEDORES ¥ |CONSTRUCCION DEL MODULS MO. 1 DE JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA
2 EDDB.AD L 20075 | SM DATO AD CONTRATISTAS, S A DE |SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA| 30-mun-08 | 12-sep08 |SINBFORMACION| 118430252 |AMORTIZADD | 0.00 000 0.00% poow  |RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICRO
cw. EN LA DELEGACION COYDACAN
POR AMORTIZAR S52.181 28
; A RECUPERACHIN
MEXICANA DE OBRAS ¥ CONSTRUGCION DEL MODULO NO. 7 DE ANTICIPO 53501431 iﬁng;;nn,;‘- INIE-:ER;IDL.'CO EQSUE E ';im DE‘:
3 EDOS.AD L. 20218 SIN DATO AD SEGURIDAD ¥ PARTICIPACION CIUDADANA! 17-0c-08 19-dic-08 | SIN INFORMACION 1,070,028 63 I
SERVICIDS, SADECV EH A DR AT | 028, AMORTIZADO 73. 86,010 80 0.00 100.00% B.04% DOCUMENTACION CON EL OFICIO N* 305.DGOP-
IR, DE-SEA-DSE-2010, DEL 1304110
FOR AMORTIZAR 481,905.13
- ANTICIFO 535 014,31 SE SOLICTA MICIAR LA RECUPERACION DEL
MEXICANA DE OBRAS v |CONSTRUCCION DEL MODULO NO. 28 DE ANTICIPO AL JURIDICO, SE  ENVIA LA
4 EDDBADL 20218 | SINDATO AD SERVICIOS, S ADEC Yy, |SECURIDAD ¥ PARTICIPACION CIUDADANA| 17-act08 | 18dic-08 | SIN INFORMACION| 107002863 AMORTIZADD 45T T8 848,328 55 0.00 wiroew | 7assx |DOCUMENTACION -COM EL ORI N® BOR0S0R.
EN LA DELEGACION TLAHUAD DE-SEADSE-2010. DEL 28004010
POR AMORTIZAR 120,436 53
TERMMACKIN DEL PROYECTO EJECUTIMD DEL PARGUE (FTAPALAPA
ANTICIO 1,510,082 40 EN ESTE CONTRATO SE REALIZA  UNA
CONSORCIO . TERMINACION ANTICIPADA POR  FALTA DE
5 EDOBLPL 20374 |SNDATO|  LPM comeoRATRO OE  |TERMMACION OF LOS TRASAIOS DEL| oy 08 | s1dicos |smmrormacion| 5033607 se AMORTIZADO o0 sodasz | tame | teaw [SECURSSE PARAEL BIERCICH 200, BN RODER,
CONSTRUCCION i —— N N B DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL.
ANTICIPOESTIMACION 1 DE LIQUIDACKON EN
POR AMORTIZAR ADEFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

Ing. Rolando Alexander Fernandez Batan-court
Director de Construccién de Obras Piblicas "B"

ANTICIPO 5,698,125.71

16,577,512.52 AMORTIZADO 1,287,168.06
\ POR AMORTIZAR 4,850, 957.6%
'._ ]I _.'
illll b/
'\:'I_ )
3 4\
_ N AT
Ing. Eusebio Da\g‘?(a Mi _ﬂ&z:Ca!deﬂSn
Subdirector de Constructioh dé Obras Piblicas "B2"

.
A

93433335

26,058,652
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5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Pablicas “A”

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADODS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A” 12 0 ¢ 12 0 0 12 0
TOTAL 12 0 o 12 ] o 12 0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS

ESTAN CONCLUIDOS.

Arq. Jesus Cenfeno Herndndez

Subdirector de Constr

cion de Obras Publicas “A1”
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA

EJERCICIO 2016

IHECIC

PaGADA

ENTRARSTE

SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Publicas

AVANCE %

Direccion de Construccian de Obras Poblicas "4

Corte al 31 de julie de 2023

‘Construccidn de Pineles Solarss $17.227 956,11 17,227 85611 $17,220,9%0.21
et SISTEMAS Proyscan Integraé du eficlancin snargétics y esnsiruccin ANTICIPO $0.00 E*‘"’. R :*‘m':“;_ :"""":’mf
1 DGOP-LPN-L4-002-16 Rk P . [dm un sistema do anergia en los adificies|  0SI0S/2016 baiaT01S $17.227.956.11 $17.227.956.11 3000 {AMORTIZADO $0.00 oy W $0.00 $17,220,850.21 5000 100.00% a5.95% ‘“""“M:‘: T ime
SADECY da Oficialia Mayor. ausvn y anfiguo Patacio Virsinal SOR AMORTIZAR s000) Recepcianado sf 30un-17.
ks de Puentes
| Vehicutares en Vllllﬂlﬂl! Primarias del Dintrito Federal, $435032.13 $435.032.13 $0.00 $0.00 $402, 320 49 .00
Proyectn integral a precia sirade y lempo determinado ANTICIPO 50.00
IMPLASORADE  |PUFR I8 reparacion de lesa y alarus d trabues do b gues Trabajos  concludos.  Pendients  dal
RECURSOS Suw-Criants dal Pusnin ' ohicular. Deportive Geeania, AMORTIZAGO s Liquidacitn, misma gque se pagara an
2 DEOSADL 404416 psiilin A0 DE&AR;E:L:EO - iy ey g outizoe 2016 5438,03213 $435,002.13 50.00) ik HiA s0.00 540737045 5000 | 100.00% B | e e ADEFAS
. “IColonia San Juan de Aragtn [V Seccian, CP. 07563, Racapeionsds o 3-0c1-17,
Dulagacion Gustave A Maders, an ta Ciudad oe Mewco. POR AMORTIZAR 5000
Femadelacion y conservaciin de salas da prenss en el primer piso del
o iy 6,878,226 55,578,325 50,00 s0.00 506965195 $0.00
Pm-m intageal @ peecin alzado y tiempa ANTICIPO 3000
¥ s salas do premsa en . .
ROYECTOS ¥ Tratmjos  concluidos. Pendierte  de|
pep primar pisc del Amtiguo Falcis sel Ayumtamisrs, 4 2 o1
3 DGOPR-L-4055-18 s Serpiend [ M TRACIONEN L bicado wn Plaza de 2 Consttucidn Nomaro 2, eres| 01122016 | 31122018 55,578.325.14) 35,878,325 14 sa.00|AMORTIZADO 000l A 0.0 5,089,51 25| so00 | to000% | smmsy |HMdAERR misma e se pagark e i
FISCALES INGENERIA CIVIL. S A modalidad de ADEFAS,
piespiay Avanida 20 de poviemben ¥ calls 5 de febrem, Colonia) Fecepcionada el 3.ac
2 Cantro, C.P. 05000, Dalegacién Cusubtémo:. Crdad dej e
Masico POR AMORTIZAR 000
Aplicacian de pintura en 100 médulos de 1a Secretaria de Desarrelio Socisl $16.345,024 85 $16,348,024 86 50,00 so.oe S14.8TE.T17 96 5000
Trabajes de Manterimients Preventiv y Gomectiva an ANTICIPO 000
conspiane | |Moauier de PanEmasin Chudelana ¥ Sigrrkdnd Frbikce Trbses  conchids  Peadiants  da
RECURSOS  Gueatire &, Machero con 8 Maduios, , misma que sz pagad en il
a DGOPAR-L-1-076-18 FECALES ] INGEQaEDREmcccvlL SA con & Masdulos, Cua £on 5 Mddufos, Falivor INN2I0E $82383%82 1 923535271 $0.00{ AMORTIZADD 5000/ A A 5000 $8.967 97812 000 100.00% 97.37% | modalidad de ADEFAS
Abvaro Obregon con 15 Madulos Migust Hidalgo con 6 Recepcionado el 3-oct17.
Miduios, Cumshtémoe zan & Médulos, Tl $0.00
Trabajor de Mantenimento Prevantao y Cosmectho enl ANTICIPO 50.00]
Miadules de Paricipation Ciudndana y Sequridad Publics| Trabajos conchides  Pendionta  de
RECURSOS MARIA ELENA en las Defagacionas: Benilo Juirer con & Modulos Liguidacion, misma que se pagara en fa)
s DGOR-RAL-1-07516 FieelEs [ oML B ROERLEE : A M ok v 3] Twnanmie 3122018 $5,275,405 20| $5.275,406.40] 3000 AMORTIZADD s0.00 S ) 50,00 35,117,096 40| noo| 100.00% WO L e cu ADERAE
Moddulos, |stacaion con 4 Mbduios. Verussians Camanzsl Receprionsds el 30117,
zan 5§ Middulas & precio unitaric ¥ fismpo ceterminads FOR AMORTIZAR .00
Suparvisitn Tdeniea y de Canbol Administrativo v}
Financiern para jos trabajos do Manbenimisats Pravsntivol |anmicea $0.00
'y Cormctin an 38 Modules. de Paricipacian Cludadana
Saguridad Pobiica ubicades sn las Delegaciones: Thalpan
con T Modulos, Xochimilco con 4 Mbddes, Tliduae san .
P SLOGUE INGENIERIA ¥ [ 4 Médulos. Letapalapa con 10 Mbduls, Coyoacan con 7 &‘mim il :‘;"‘" sl
8 DEOF-AD-L-5-058-15 BTECALES AD CONSTRUCCIGN, S A, [Madulos, tztscalea con 4 Madulas, Venustiano Caranza| 27122018 INTI0NE 3537265 45| 3837765 45 000 AMOR TIZADD 50.00 A ik 50.00) 5773643 44 000} 100.00% BRAN | ke de ,DE;I:'S i
DECV. con § Modulos, Benfto Jusrez con & Moduks, Migdaiens| o o} lwr.l-ll'
Canreras can & Modulos, Miguel Hidalgo con B Moadulas,| Recupc A
Abvara Obregan cen 15 Médulos, Gustava A, Madera con|
& Moduios. Cusuhtémoc con 6 Modules y Arcapotzaicnl
con & Médulos a intorvenic dontro del porimatre de L POR AMORTIZAR $0.00
Ciudad da Mbxica,
2 Escuetas de in Basica de Mixico 550,793 653,54 +60,792,663.64 .00 $0.00 $49,297,200.24. s0.00
Tishabiltacion & 4 Encusias (Paquste 1), Insgrada por ANTICIPD 3000 Trabajos concluides, Sandeeta i
RECURS0S ProvEREDeRy | Z9% DATA:NO. 169 TCu: See, fsioder O ol Liquidacin, misma que se pagard en i
7 DGOP-R-L-073-16 ] Gasall, Prmaria Caman Serdan, Telusecurdaria Mo, 40, 211272016 W2IME $5.568,405 29 %3558 405 25| 50,00 Hig A $n.00 59.306.985.00 Q00| 10000% H7.00% :
FISCALES CONDADO, § A4 DE GV |5 E AMORTIZADD $000 modsiced de ADEFAS,
whicadas en |a Defegacisn Alvar Otreghn. Ciudsd dol Recepc
Mdsicn, onaca el 18-sep17.
FOR AMORTIZAR 3000
Reshabiltacion a 7 escuslas” (Paquate 2), nlegrade por {AnmICIPG $0.00{
Escusls Secundaria 111 Alejandro Ven  Huebold |
Primaria Josafs Oz do Domingusz, Secunana 273) Trabajos concluises.  Pangenta ool
RECURSOS PROVEEDORA John Dowell, Primara Beatriz dvila Gaecia, Primari] Liquidacién, mima gquo 3¢ pagard en |
8 DGOPARL1-072-16 EISCALES R CONDADD. 5.4, DE ¢ V_Vnlontin Viksquaz Mava, Bl Amonic Solis Lépez | 21122016 INZI0E $10,218.773.10 51021877310 50.00| AMGRTIZADO 3600 L A 5000 59,913,152 35 ool 10000% 00N | siced dn ADEFAS.
Swcurdatia T, 6 Francisco Javier Santamarina, en as| Rucepeionada e Soct17.
| Dulagacicnes Magdalena Canlrersns y Abaro Obregen: on
ta Clucad e Wawica. POR AMORTIZAR 5000

2016 HOJA 1 DE 2




% SECRETARIA DE DRRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GO = h
‘ﬁ.o SORBIERMO ©

- ° ¥ E LA Subsscretaria de infrasstructura
g b d‘ CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccion de Obras Publicas
- o Direccion de Construccion de Obras Pdblicas "4"

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2016 Corte al 31 de julic de 2023

CONVENID PERICDO - haiTD)
i

IHICHO TERMHID

Rahabiilaciin o 15 Escuslas” (Paguete 3. Inmegrado por:|
Escuala Primana Ganersd Falpe Angeles, Primaria Profa) ANTICIPO $0.00
Emma Godoy, Escuala Primaria Sresidortus de Minics,
Escuels Primara Amenca Latina, Primana Estado daf
Jakisco. Priemara Moo, José Vasconcelos, Escuolal
Prmara Teabajaderss e Hawiws, Primafa  Obraro)
Mowcanc, Escuela, Secundaria Mo 30 Jesé Pagés)
RECURSCS PROVEEDORA L Escusla Secundara N* 50 “Lazaro Cardonas”
E] DEOF-IR-L-1-078-15 FISCALES CONDADD, 5.8, DE GV El:::u Primaria Angel Arguisno, Primara  Antorio)

Trabaips  concluides.  Pandienta  da
: " Liguidacitn. m=ma que sa pagara on I
2120 EIGE L] $3,567.679.40) 38.567.670.40 W00} ApeiRTIZADO 000 i, tik 0.0} 58,309,801 55} ogol  106.00% STOM% | ke ds ADEFAS

Caso, Escusla Frimana Izcatecpan, Escusis Primarnal Recepcionada of 3-0ct-17

Francisco Sambia Escusla Primara Agquiles Sesdan,
Escusin Sscundaria 263 Deporte para todos, Jardin def
s Fonciana G, Padlla, Jardin de mitos Docter|
Rigoberto Pico M. #5071 | MS0M, Jardin de nifios)
Flatncs L. Goodenough, en fas Delegaciones Miguel POR AMORTIZAR S0.00
Hidaiga y Azcapatzalos; an (3 Cludad da Méxica,

Rshupiftaciin 2 10 escualz” (Paquete 4), Irsegrada por:| ANTICIPD $0.00
Escuala Frim, Amasts Hares. Prim_ Eneique de Otrvamia )
y Fempia, Kinder L Alsgndie Ouijane, Prim

RECURSOS DISTRIBUIDORA San_ | Tcoawemeca Prma. Centra Urtiana Presidents Migusl [rub:msw conchudos.  Fardients
0 DOOPIRL-1083.15 " Alemin, Primain Cafdes A Cadllo, Pimara Chipre|  2an22ms NnzemE & 510,444,535 85 510,444 835 25| 5000/ AMORTIZADS 50,00 A [ 20,00 410,131,090 84 0.00]  100.00% 97.00% b}, ikl Sl v pogeik w1

FISCALES EADECY 2 H medsicad do ADEFAS
Prmana José Jeaquin Tamazas, Pren  insurgenies
Braw, Prm. Erique Galegos, ubicadas en lag) Racapeionada sl 1haciA7.

Dalegaciones Banito Jukrez o |dapstapa, en la Cludad de
Mauica - POR AMORTIZAR 30.00

Fahabiltssicn o 13 sicusinn (Poauete 5), integrada par:
Ermara Fedre Mora Anays, Primais Fepiblice dy) ANTICIPO 3000
Paraguay, Sec. Miguel de Cenvantes Sasvedra y Sec,
No. 47 Tenochitla, Primaria Juan Rufo Pnmara Lic 5 s
o, S TRISUIDORA SAn, |10 Alsman. Primaria Pintor Dinge Rivera, Primaria i o ookt
1 DGOFIR-L-1-083-18 i " SADECY | |Fan Seoensl Sec Téctics Mo 15, Sec. ANapecalli| 221122018 I2HE ¥ $5.805,878 14 59,805,878,14 30.00| AMORTIZADD 3000 A Nin 50,00 36,512,002 48 000 ‘ooo0W a7.00% s it coutiallotsa sy
] Frimara Demseritica Alumana, Primaria Frincipads de | mstesns s ADRERS

Monaca, Prmara Celrna Cano  Palac, Esc racepclonadosl 200ty
Ma. 10 “Leapoldo Anaya® Ubicadas en las)
duingaciones Benio Jusrez. Mipa Alta, Tiahuac |
Varwitane Cananza, e ls Cadad do Mexico. POR AMORTIZAR 000

“Hupanisiin Tecnica y Administratia de low cortfalos)

Estroctural, para  las  cublotas  de  {Membranal
wguiectanical y v Conslrucciin de fas mismas. asi
come la Rehabiltectn o s Escuslas Pagquels 6]
Primarias, Maria  Epigmaenia Amlaga  Saigads,
‘Coyobauhgui, Or. Francisco Vasquer Gomez, Samuel
Seigedo | Moys, Emilin Poes Gi. Heroos del
. Makarecs y ia 157}
Juan Ameos Comerin, 3 precic alzada y tlempe|
dedominade. wacados en a Delegacitn Coyoacan., en la)
Ciudad da Misice, Proyects srguitectones y estructural
DSERD, pam s cubinas de (Membrana Auguiectenica] y la
1 DGOP-AD-L-5082-15 Tomee AD éﬂaﬁm_ Sty ;’lw’;“:;“”f':’ :‘:";:.:":: anazon | winzaos . $1,127.081.76 51.127.081.78] 50,00| AMORTIZADD | ran 50.00 $1.121.227.00) ago| 1ocoow | saasn
SA.DECY Finlandia, Witlide Massiew. Prot Candalane Majia |
Corvantss, Caclos Pelicer. £avier Vikaumitia, Cantenari
e Jisisnz, Al Basurto Garcla, Prol, Joss Guadsiupe
Majora  Jmonez y Secundara  Técndea Mo, 29
Yitecuttli, A precia alzado y tiempo determinada,
Utizadas an b Dulegacionas Coyascan o Ldapataps, o
3 Cisdad de Méwco; Rehabfacien & 7 escusles”
(Paquete 2), Imegrado por Escuela Secundana 111 POR AMORTIZAR s0.00
Alsjandra Von Humbskd, Prmaria Jossds Ortle do
|Deminguez, Sacundaria 375 John Déwsll Primaria
Beatrie Avia Garcia, Primaria Valentin Varquez Mava,
Primaria Antonio Solis Lapes, Secundaria Tec. 60
Francisc Javie Sartamaning, e las Degusianus

TOTALES $A9.662,991 48 509,662,991 48 50,00 50.00 $47,668,870.05 $0.00

ANTICIPO 30.00

Trabajos  conchidos.  Fondente  def
Liquidacin, misma que se pagard en k|
medalidad do ADEFAS

|Recepcionado et 4octa7,

. 10 SE PROPORCIONA E5TA INFORMAGION, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACEESO A LN MISMA
ANTICIPG 0.00/
89,682,991.48 89,682,991.43 0.00 {aMoRTIZADD 0.00 87,668,970.85 0.00 160,00% 96,36%
POR AMORTIZAR 0.00

Arg. Jests Centeno Wernandez
Subdirector de Construccion fe Obras Publicas "A1"
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5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE C_ONSTRUCCION 6 1 0 5 2 0 7 0
DE OBRAS PUBLICAS "A”
DIRECCION DE QONSTRUCCION 3 0 0 0 3 0 3 0
DE OBRAS PUBLICAS “D”
TOTAL 9 1 0 5 5 0 10 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A™: DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS

ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.




GOBIERNO DE LA

(o} ] .
m SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
.- ; in OJ o CIUDAD DE MEXICO Subsecretaria de Infraestructura
(o}

Direccién General de Construccion de Obras Publicas
Direccién de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 6 1 o 5 2 0 7 0
TOTAL 6 3 o 5 2 0 7 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATQ ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTAN CONCLUIDOS.

-

Arq. Jesus Centelo Hernandez _I':Tg'.’D;vi Rifar Rodriguez Godoy
Subdirector de Construccign de Obras Publicas “Al” Subdirector de Qonstrugcion de Obras Publicas “A2”
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2018

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccidn de Obras Pablicas
Direccion de Construccion de Obras Pablicas “A"

Corte ai 31 de julic da 2073

ESTIRACION
1M GEL GONT o
TERMING REFERENCIA PAGADA ENTR
Construceion del Tribunal de Justicia para Adolescentes. $20,805,208,72 $9.635.763.24 50.00 $30,904,610.74 $15.107.825.76 $0.00
Servcos Concludos
ANTICIPO 5000 Avances  conforme sl Comveri el
amphacion en imporle y plaze al 15 def
iciamire de 2018, Pendsente de Liguidar
Supervision  técnica ¥ de conirol admenistrabve ) ¥ Recepcionar. £l avance fisico
. |Feanciens pars ta Canstruccin del Tribunal de Justicia fianciers omasponde Al ST que 5
NGENIERIMMAS oo adoiescomtes. dol Disvilo Fodoral, ubicads an| ria del contraty mutianusl NOTA: o
. reparia del conirata. mutisn :
o ¥ T i
DEOP-AD-L5001-18REVZ |  CREDITD AD ARQUITECTURA, SA P T i fh B ] atfwaie 2m0879017 20 856,208.72 $2.835,783.2¢ 3000 | AMORTIZADD soo0| Taoszon WAznoe $36.504,610.7¢ $15,107.423 76 000 o e o v e v s prasha]
Marvare, Dwlegacion Bero Juarez, en la Ciudad def para este ejercicio (35 09%), cormesponda )
Misia 100% para este sjercicio 2018, del contraic)
o & mutianual
Comralo generada en of sjercicio 2016, sclof
POR AMORTIZAR £0.00! e reporla en esie ejercicio [2078), que s
an al qua s lquida
o ¥ raties g material de tos & e Balsas 16 y Miravalle 813 5412.867.00 $412.867.00 .00 30.00 $406.517.84 30.00
|suscrvisién  Técnica de Corsral  Administrative ) ANTICIPD s0.00
S oot [ o S iy s o
ECLRED! [ e gl = L3 ¥, 2
- . - x 02012018 JNDFE0N b 12,867 00 1286700 oa i M £0.00 51788 oa 100.00% =8 | 46-jun -1,
DEOP-AD-L3423-18 s A Pl TR pmokedugioli srsiitlegmitonid 20 07018 34 $4 50,00 [AMORTIZADS s000 a a 408, %0 rade 145 18
MONTARD, S A DECV |Delegacion Benfo Judmz, Giudad do Moxico ) i i
det del 18 02 e 2017 FOR AMORTIZAR 30,00
¥ retiro de material d an 112 $8,785,000.00 $8,7685,000,00 sa.00 $0.00 $a.758,518.50 sa00
" ANTICIPO 50,00
Dermoi retira de matesial d hie ubdcad:
SECURSTS PROCESOSDE | e nimera 143, cokela Judres, € B R
DGOP-AD-L-2-01518 s AD INGENIERIA APLICADA, |27 °F 1 &wﬂpmmm" bt I 31062018 . $5.300,000.00 $5.300,000 53 5000 | AMORTIZADD 5000 His A 5000 $9.205 5924 57 00 100.00% 59.95% &l 27-ag0-18
5A cv < * g Pandianta
DR corsecuencia del sismo del 19 de septiormbre de 2017 .
FOR AMORTIZAR 5000
T Canérol ¥ ANTICIPO 50.00°
Financiers de & Demalicin ¥ Retira de matesial de
GRUFD Senvicios concludas
5 i b Hs P
DEOP-ADL-3-024-18 RECHMIOH AD CONSTRUCTOR: | IS0 icadn'sn calle de Hamiurgs ndmens 112, CANT201E 082018 - $465,000.00 S465,000.00 30.00 | AMORTIZADO .00 HiA Wik 3000 £463,594 83 50.00 100.00% 99.78% ol 27-aga-18
FECALES DAFSO.S A DECy |c2Rnaludrez. C.F 056, on la Delegacion Cuauniémes. el
iy Ciudad de Mérica. A consecuencia del sismo def 19 de A
b b FOR AMORTIZAR .00
imiento a Puenies en Primarias dul Distria)
Ay $9,040,85158 $9.040,651.63 s0.00 s0.00 $5.150,111.48 sa00
FonDO 02 ; =
APORTACIONES Marerimients preventio y comestvo @ 10 Puentes ANTICHRD 30,00/
[y CONSTRUCTORA |Posioales uticados an diversas Delegaciones de la Sarvicis concludos
DEOP-AD-L-1-03318 | FORTALECMEN A0 oomn S a Dbey |Ciad o Méico, devads de peticknes cludacanas|  O4TSRDIE 121272016 - 3,001 58591 3,081 58581 $000 | AMORTIZADD .00 i HiA s0.00 $1.448 71472 s000 100.00% 45.58% ol 27-un-19
ToE . medisnle soliciudes, repories @l Sistema de Atencidn) e liquiddar,
MiRACER 072 y reviniones rogeamadas. MO
EENERATNVAS ' il POR AMORTIZAR 50.00
ASORTAGIOMNES VECTOR Manterimients preventvo y comectio @ 16 Puantes ANTICIED F200)
PARA EL MANTENIMIENTG 4, |Pettonsles ubicados en diversas Delegacicnes. de la) | Senvicics conclusos
DEOP-OPIR-L-103548 | FORTALECMEN i” INMUEBLES. 5 A De |90 Be Mésica, derivada da peticionss cludadanas|  23D8/2018 08122018 . 54350002 70 $4.350,002.70 3000 |AMORTIZADD 50,00 A i 5000 $4,154.556.30 s000 100,00% 5. 74% & &l 25-un-13
TCDE c v- - mediante soliciudes, reportes al Sistema de Atancidn| Pendianta de liquidar,
EMTIDADES P N ramad,
FEDERATIAS R e i POR AMORTIZAR 0.00)
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2018

EMPRESA

ANTICIPG

Técrica y de Corémil Admindssrativa y

Financiero par o5 frabaes de Mantenimierto comectival
CONSTRUCCIONES | |y preventive oo 61 Pusntes Paalonsles y & slevadores
CAR. SA DECYV. defvads de soiciudes ciudadanas, sokcilutes mediane!

T0E2018 2612208 = $500,063.08 590 061 08 3000 [AMORTIZADD

DGOP-AD-L-5-037-18

&l nimesn de Alancitn 072 y revisicnes programadas, an|
diversas Delagaciones de a Citidad de Mévco

FEDERATIVAS

POR AMORTIZAR

RITIO

Mk

5000

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICD
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Pdblicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

Corta a1 31 da julio de 2023

AVANCE %

EN TRAMITE

FINANCIERC

Fisico

$576,729.98 S0.00 100.00%

¥ Recepcianar

Serwcios Concluigos. Pandianta de Liguidar

TOTALES $30.074.728. 41 $27,854,301.53 $0.00|

$38.904,§10.74

$31,464.371.98 $0.00|

- NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACION, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

ANTICIPD: 0.00
39,074,728.41 27,854,301.93 0.00 AMORTIZADD 0.00
POR AMORTIZAR 0.00
-
-
Arq. Jesiis Centeno pernindez =" Ing. Dav{i Ricaglo Rafiriguez Goday
Subdirector de Construccitn g Obras Piblicas “A1" Subdirector de fonstrfecidnfde Obras Piblicas “42"

2018 HOIA 2 DE 2

CIOHES

EN TRAMITE

31,464,371.98

% NOTA: SE SERALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS
DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
EIERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAD "D" FECHA DE CORTE: 31/07/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS con LL?,::E&?.:JON v EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS " g
PUBLICAD "D" g 9 g 0 4 8

TOTAL 3 0 0 0 3 o ﬁ 3 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

LVAREZ MARTINEZ
CONSTRUCCION DE OBRAS
ICAS "D"

HUGC

I~ J': | ]
'ANGEL LOPEZ VAZQUEZ MTRO EF
Jefe de Unida' Depart

mental de Supervision de DIRECTOR
Construccion D6

@
Je
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2023

ANTICEG

L MO 5 EN TRAMITE

La nformacion s
actualizard en el proximo

FrisncianEnTal IMTACION | Muftinacicnales  |2017, ubicaso em Anifls Faetioric Canal b Se 0bchd su pago camo ADEFA.
NCISRENTE) inac - en Ani o anquing A
1 DEOPFL-4041-18 SSTEANCS | RESTRINGOA | Marines Groy. 5 A |Nacianst y Aer felfttas I:U. csionia| 230808 orrzi LIFSIRET-H 0.00 AMORTIZADG a0 ot - 000 10,944 B90.44 o.00 100.00% | 97 10%
Unidad Hatescional del Mueso Perfarica an L
|Detegacionen Tiainan ¢ Xochimilca, Cludad de Mimica.
PR AMORTIZAR 000
e Einboracion  del  Proyecin Efacuthn pars ) La mio B o= wabajos estan conchuidos, on se Iotaidas.
W ¥ . A Informacion se
i Rebabinacki dal marado pibico da San o actualizard en el proxens e b
Fncoman Dusariella de iayopan PR S tramitaton fan sasrsciones 01 2 la 03 que estin pendienies de pago 2 laf
Patberrs Azt | INVITACION Proyecios + fecta. Fueron devuefizs por falta de recursos por no haberse inchuido of
2 DEOPIRL-S05-18 i . 5A Dani201s R0 450383662 oo AMORTIZADG oo > - L] a.o0 4.480.226.24 100.00% | C00%  |conmin en ol Aeporic de Compromiso por las fochas imiie pars celebrar
Mt e C W compromisos a Diection do Aacursos Finansiaras
[FONADER
it . [ERt AN HEk Ll S solicits v pago come ADEFA
Trabajos de demolicion do kos mecades publicos San) io rahiges Gsla Iuidos ol
felecenirs Gregno g S uan siyosan 1 e echiiibke it AR % b= T
Fuanabs Frcaws- [ ADJUDICADION]  HKC: ¥ Afeas de Servcis def marcade| ks S trasitaron lis wslimaciooss 01 3 i 03 que estén pandisntes do pago = la)
1 DGO migCngral | DRECTA  |lsostrial S A de o v [PUblice Sants Cocils a Precio Almdo y T wnene et 2 . 0.00 1041472210 | 10000% | O.00% ffecha Fueron cevustas por faha de recuros por no haberse wchuido o
Trmartericc pana | Detiarminadn
firesy pamec fioce

conirato en «f Repore de Compromise por s fochas Wmite para colebrar)
campeamizos a Direccion de Rocuros Finasciorcs

NOTA:

25,205,475.92 0.00 10,584 890,84

14,894,548.34

MTRO. EFRAINE{VAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTREELION DE OBRAS PUBLICAS "D”

/
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5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 10 0 0 4 6 0 10 0
DE OBRAS PUBLICAS “A”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 1 0] 0 0 1 0 1 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"
DIRECCION DE CQNSTRUCCION 36 0 7 0 29 0 29 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 7 0 2 3 2 3 2 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 54 0 9 7 38 3 42 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS A" DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, CUATRO ESTAN

RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICA‘_-S “D": EL CONTRATO QUE YA NO SE INCLUIRA EN EL SIGUIENTE INFORME CORRESPONDE A LOS INCLUIDOS EN LA COLUMNA DE CANCELADOS Y/O
RECINDIDOS, POR LO QUE YA NO SE CONTABILIZARA.

L, U, 0039
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Construccion de Obras Publicas

Direccion de Construccion de QObras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE:

SITUACION ACTUAL

31/07/2023

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO ~ EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 10 0 0 4 6 0 10 0
TOTAL 10 0 0 8 6 0 10 0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, ESTAN 4 RECEPCIONADOS ¥ 10 CONCLUIDOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesuis C¢nteno Hernandez
Subdirector de Constyliccion de Obras Pdblicas “A1”



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Direccién de Construccion de Obras Pablicas “A"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

o’o o
DS

INFORME DE AVANCE Fi5SICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2019 °

Caorte ai 31 de julio de 2023

intantil $370.757.030.65 541,858,651 54 50.00 000 $41.935,260 34 $0.00
Sk de seguimiento Técnice y Financier para ciere| AR ICIRG et
dil Musea interaciva infantil lztapalapa primera i
Al i i
DoCofADLaataq | PARTICPACIO AD TEC‘:JJ:EQUSI,SQOFI[)EESCV atapa ubicada en Calzada Ermita ltapalaps No. 2325] 4402018 3nzzms . $1,858,851.84 1,858,651 84 £0.00 {AMORTIZABO 000 NiA Wik 3000 $1,540.085. 32 — — agm_:m:d?r:::skm“
WeE iR caguina Cafle Hortencia, Colonia Loa Angeles, Alcaliia Y d
Iztagalapa, C 7, 05330, on 13 Cludad e Méxica POR AMORTIZAR 5000
ax 5 ANTICIPO. s000 Trabajos Concliides.
Construcoion del Musea . Interactive Infantil NOTA: & porten T fixian
e Iztapalapa (segunda elaps) ubicado en Calzada Emifa) pabalethisie) "' e cia
DGCOP-ADAL2435.18 | PARTICIPACIO an {zlapalapa No, 2325 Requina Cake Hodtencia, Colonia Los| 26102013 RUREES- E $368 538, 470 8 340,000,000 00 .00 | AMORTIZADO 5000 HiA HiA .00 38,565 155 02 a0 10.84% 10,844 {7V 20 presETLa P Eute e
= NES LERMA, S A DECV. |§ " : (10.84%). comessonde a 100% para
Angeies, Akcakdia Itanaiaga, ©.P 08830, en fa Ciutsd de| .
N P ; * * wkla jarcicia 3015, def contrato
: OR AMORTIZAR 5000 bty
ian del Bici ¥ Bic fa en Thihuac. $13,172,861.78 $19.172881.78 5000 0,09 $18,134.613.84 30.00
AUTREN UISENL,
SUPERVISION, Proyecie Integral para los Trabajos de Construccidn de ANTICIPO 0.00|
RECURSOS PROYECTO. BiciEstacionamients y BiciEscunta en Tishuas, i i T Trahajos concluidos.
: 1eR018 22018 519,172,861 78 51917286178 50.00 T wn oy oo 19,1341
T \LURT - e . e ot e AMORTIZADD 0.00) 50 31513461384 5000 | t0000% = P e
CONSTRUCCION, S.A. [ 13450, alcaldia Ténuac, Sautad de Miscs AT a5
ECY
any L mayar yia maner &
A X 53, -3 | X
Centros da Satud IR 45nia00.005 w.00 $0.00 $58,764,891 55 3000
L e Prayects Iriegeal pars los Trabajos de Constnsccion sal ANTICIFO 0,00
T j 2 ;
Centro de Salud Corpus Christy, Av Tamaulpas . | Trabajos concluidas.
I o279 Az £3.775,000.00 $3,181.841.00 £3,161,841.00 $0.00 [AMORTIZADG 0 Wi WA 000 5374622510 w00 00
e = ﬁﬂiﬁ:?ﬁ"ﬁ cnquina Allo Lerma. Col. Corpus Chrsty, C.F. 01530 = . ; k| I pdienis do Liquidar y Recepcionar
Alcaliia Anars Obrogén. Cludas de Mésic, POR AMORTIZAR 000
Proyects Integral para los Trabajos de Construccion deil ANTICIPO 0.00
PROYECTOS ¥ Centro de Salud “Ejides de Santa Ursula® ubicado en)
S " Caomada Vieg 2 Santa Ursua Coapa SIN, entre Visductol . i Trabajos conchisidos.
. 172018 322018 53.400,000.00 $3411083 24 341108324 $000 [AMORTZADO HiA .00 339280317
DGCOPIR:L-4-051-19 FHiCaLES L Di%:z:“:?&"si Tialpan y Calzada ge Tlaipan, Col. Pusblo de Sants faid o0 1 B e 100.00%|  E986% o diene de Liguidary Recepclonar
5 V- |trmula Cospa, ©P. 24910, Akaktia Coyosctn, Cludas
e Misico. POR AMORTIZAR 000
Proyecta Imtegral para los Trabajos da Remodalacicn y) ANTICHPC 000
_ Ampliacin de b Clinica de Sald “San Luis" Trabajos conchuios.
OGCOP.LPN-L-4-084-18 Jdinaping PN AD DPUS, 5.A DE CV. |TiaziaMernalcs, ubicade an Av. § de Mayo S/N, csq| 11072013 32208 516,000,000 00 515503 23858 $15500,338 58 $0.00 | AMORTIZADO 0.00) WA ni 0,00 $15,456, 381 07 3000 10000%|  S970%  |Recepcionado ef 20-jul-2020
TR Temacpalco, Pustla de San Luis Tlaxahemalca, P Pandienie de Liguidar.
16610, Alcaldia Xachimilcn, Cudad de México. POR AMORTIZAR a0
Prayecto integral para los Trabaps de Remaodelscian y ANTICIPO 2.004
. PROYECTOS ¥ |Ampliacitn de fa Ciinica de Sakud Santiage S—— .
DOEORAPN.L4-086-18 posip PN CONSTRUCCIONES  |Ahuizatla, usicasy en cate Rosas Morans. Colenia N azemes | $24.000.500.00 520,431,435 50 520431 43550 50,00 | AMDRTIZADD 000 A, s so60 s04123800 5000 wo00%|  sesiw pmd:;:“de“um"‘_““.ﬁ“mw
e DAVANA, 5.4 DECV. |Sanfiage Ahuzotka. G P. 02750, Alcaldia Azcagotzalco,
Ciudad de México POR AMORTIZAR 000
Prayeets integral para los Trabagos de remodelasian y ANTECIPO 0.0
SIMBRON amgikacin dal Centro de Salud “La Cascada®, ubisata Trabajos conchidus.
DECOP-AD-L-4-295-18 AD CONSTRUCCIONES, |en calle Pledra Gua SN, enire perlodalo y Pledra 8zl | 17102015 Mnzors | $13,000.000.00 $17.391,366.00 $17,391,366.00 $0.00 | AMORTIZADC 000 WA A 000 $17.355.501 81 .00 100.00%| §R80%  |Recepcionada el 212028,
SA DECV Col. L Cancada. © P 014590, Aicaklla Alvaro Gragén, Pendiants da Liquidar
Chidad de Méuca POR AMORTIZAR oca
Swrvicias Centra de Salud Topiteja £3.100,000.00 $3,100,000.00 sa.00 so.00 s0.00
Carirucesén de Cancha Deportiva, cateteria y ANTICIPO 000
servicios come medidads compensacidn y pago por
=l i de lak dreas I sector Trabajes concluidos,
DECOP-ADL-1-323-18 RECIREOS an GRUPC DN, 5.4 DE GV | salud, ubicads en el inslituts Tecnelégica de Tialpan zaroe01s | os11a01e - 1.800.000.00 $1,800,000.00 3000 | AMORTIZADO 000 HiA HiA 50.00 $1,781,862.08 3000 10000%| 989%%  |Recepcionado el 03-sbr-2020,
s ubicaca e Camada do Santa Cnuz No. 4, Colonia San Pendientes de Liquidar
Wigusd Topileja, C P. 14500, Alcaldia Tialpan, en s
Ciumtad i Moo, POR AMORTIZAR 000
fyo -~
HE | i
£, b1 s
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o SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
o ‘ (=]

GOBIERNC DE LA Subsecretaria de Infraestructura
¥ CIUDAD DE MEXICO Diregcién General de Construccion de Obras Pablicas
=] Direccian de Construccion de Obras Pablicas A"

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2019 Corte al 31 da jullo de 2023

NUMERD

ESTiMA

NTRATADO 2

CONTRATOD

GO £ TRAMITE

Constraceidn de areas y servicios pravisionales
para la operacitn dal Haspital y Cantro de Salud de
Topiiejo, ubicada en o insttut Teenakgica oo Tiaipan
ubicado en Cerrada de Sarta Cruz Mo. 4, Colonia San
Wiguel Topilejo, TP 14500, Alcaldia Tlalpan, un ls
Ciudad co Masice.

ANTIZIPD

Trabajos conchuldes.
S904%  |Recepcianade ¢l 03-abr-7020
Pendiente de Liguidar

DGCOP-AD-L-1-324-18 GRUPD DN, 3.4 DECV, 2ahovzoe panEos . £1,300,000,00 £1,300.000.00 $000 | AMORTIZADD 0.0 A MiA 00 51.287,545 64 000 100.00%

POR AMORTIZAR

TOTALES $452.968,961.29 $124,030,582 44| $0.00| 50.00| $123,504.174.86| $0.00}

=, EBTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN RECOPILACION. SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECISA

ANTICIPO
0.00 AMORTIZADD 0.00/ 123,804,174 88 o.00 1.08% $061%
POR AMORTIZAR 0.00)

452.968,361.74

#* NOTA: SE SENALA DE ESTE "AVANCE FISICO ¥ FINANCIERO", LOS DATOS
DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICID QUE SE
REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

o Hernandez
de Obras Piblicas “A1"

Arg. Jesiis Cen
Subdirector de Construc

-
Y
23

L
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Qﬁ R —— SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
<@ 9 CiUDAD DE MEXICO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
> S DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de julio de 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANGELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO pﬂocEE:,"ENTO
RESCINDIDOS :
JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
| 0
OBRAS PUBLICAS "B" 3 9 0 0 1 0 1
TOTAL 1 0 o 0 1 0 1 0

-
e




IERKD DE La SECRETARIADE CHRAS ¥ SEAVICOS

AD DE MEXICO SUBSECRETARIA DF INFRAFSTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION D OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DARAS PURLICAS “R”

cru

.
K

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de julio de 2023

PRl ESTIMACION AVANCE %
B fs}
8 s PRESUPUESTO i
MPRES ESCRIPCIO! NTRA ECONOMIA
EMPRESA DESCRIPCION DEL CONTRAT: B B bRt AONTR ECONOMIA
INICIO  TERM MONTO  PAGADA ENTRAMITE  FISICO  FINANCIERO
CONTRATO
" ANTICIPO 0.00
| Servicios de supervicion para la
Colinas de Buen construccion del patio de cultura
1 | pccop-AD-L-5-438-18| 1 AD ey que brindara servicio en el sistema | 30-0c1-19 | 31-dic-19 |  1,589,200.00 1,589,200,00 0.00 AMORTIZADO 0.001 s NiA NiA | 1,589,200.00 0.00 100 100 En_prcsso de. Aot ‘Entrega
: de corredores viales de la red de Recepcian
Mool POR AMORTIZAR 0.00
- . AVANCE GENERAL
£ EST) HOM
. TOTAL DE ESTIMACIONES AL PERIODD
PAGADAS ENTRAMITE = FISICO ~ FINANCIERC
ANTICIPO 0.00
1,589,200.00 0.00 AMORTIZADO 0.00 1,589,200.00
POR AMORTIZAR 0.00
\ \
" \
{ < \
.
/ 4 i\
- '\\l \ -
Ing. Rolando AlexafhdgrfFernfandez Betancourt Ing. Eusebio D#‘ Mu oi\Caiderén
Director de Constriiccionde Obras Pablicas "B" Subdirector de Construccion de Dbras Pablicas "B2"

kA e

s R T s
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o“/’o GOBIZRNO DE LA SF
Vé CIUDAD DE MEXICO 3

CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE JULIO DE 2023

DIRECCION DE AREA

ADJUDICACION

REVALIDACIONES

SITUACION ACTUAL

RECEPCIONADOS

CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO

CANCELADOS O EN PROCEDIMIENTOQ
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 36 0 7 0 29 0 29 0

OBRAS PUBLICAS “C"

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



v" DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ﬂo GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

°d° CIUDAD DE MEXICO
[+]

= 4 CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2019

h

EM TRAMITE

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIP
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERAGION DF PUNTCS|
DGCOP-LPN-L4.075- DISTRIBUIDOR | inovaASion, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZADG NIA
1 25 LPN. A CASTELLI, |SABERES [PILARES): I} "CANCHA DEFDRTIVAT q .
19 e Reey ek Sttty i 26/06/19 | DB/12M9 13,412,317.32 0.00 T MiA WIA 13,297 54125 0.00 100.00% | 99.14% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
H Vo |PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO, EORAMCORT b
UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S,
FROYECTO INTEGRAL FARA LA CONS TRUGCION, ANTICIPO NIA
ENTREGA ¥ PLEETA EN OPERACION DE PUNTOS
DGCOP-LPN-L-4-077- KAINSA S.A | INNOVACICN, LISERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AAOR 2D NA
2 19 25 LPN DECV ::l;;n:\s FURE‘-:; ;E;:;iﬁi:g m5; 21106119 | 3111219 * 16,073,326.56 0.00 MNiA A Ni& 15,844 923 .86 o.oo 100.00% | 98.58% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PRECIC ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO, FOR AMORTI A
UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTIN N\
PROTECTD INTEGRAL PARA LA CONETRLCCION ANTICIPO NIA
EMTREGA ¥ PUESTA EN OFERACION DE PUNTOS
DGCOP-LPN-L-4-076- TRACTOGASI |0 invovACION, LIBERTAD, ARTE, ECUCACION ¥ AMORTIZADG NiA
3 19 25 LPHN. |ARRENDADOR 355553 Lm: :imggﬂmn;;ga::‘: 26/06/19 | 081219 " 1402301893 0.00 NIA - NiA MIA 4,057,328.58 0.00 3500% | 28.93% ;ETMEN;‘CEON SHTGEACIY Y -Fh ERausee oe]
ASADECV. ooy azane v TIEMPO DETERMINADO. POR AMORTI Ne& i ol ol
UBICADG EN CALLE ALEJANDRD AURA SN,
ARTE, DISENG |PROVECTD INTEGRAL PARA L GO TRUCCION, ANTICIFO A
¥ ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS AMORTIZADE A
DGCOP-LAN-L-4-096- DE INNOVACION, LIBERTAD. ARTE. EDUCAGION ¥ N .
4 25 LPN. |ARQUITECTUR |saseres (PiLaRES) “Bosques™ 8o LAl 12/07/19 | 10/12119 x 7,193,915 84 0.00 A A NEA 0.00 0.00 oo | opoe |LERMINACIGN. AMHGIBAM Y EN, PROCESDDE
19 AVACAROM, [Mooaunas oe PRovECTD INTEGRAL & PRECIO BOR AMORT! : s * FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECY |A2ADO ¥ TEMRO DETERMINADO. UBICADO EN A 3
- V. lspsmo LT 1, MZ 175, COL BOSQUES DEL
PROYECTOS INTEGRALES FARA LA ANTICIPO NIA
COMSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN AMORTIZADG A
DGCOP-LPN:L-4-101- KAINSA .4 |OPERACION DE PUNTOS DE INNCWACION
5 19 25 LPN. DECV LIBERTAD. ARTE. !WCM:'DN_ ¥ SAERES| 15/07/19 | 07ri2119 * 28,537 96369 0.00 Ml Nia MNIA 14,258,245 45 0.00 100.00% | 49.96% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
M. [PIARES), 1} GANCHA DEPORTIVA; ) CENTRD DE
DESARROLLO COMUNITARID "TLALPAN', BAID LA POR AMORTI NiA
MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A
II'!EH‘BIS‘?&CI‘SEN ¥ ::':&Lr'emwﬁﬁx i ANTICIPO NIA
DGCOP-ADL2.-118- VIANT GRUPO |uenor DE ESTAMGIAS INFANTRES, PARA £L AMCRTIZADG A
[ 19 15 AD. CONSTRUCTO m&ougmmou " EL ©hc WICENTE| DRAT/E | 24/08/19 -, 1,864,359.83 0.00 NiA A NIA 1,864,350 83 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
R, SA DECV. SR S G NI e FOR AMORTI NIA
y LECH SUPER MANZANA 1 UM EJERCITO
CONSTITUCIDNALISTA ¥ ANILLD PERIFERICO ¥
PROYECTO INTEGRAL PARA LA chsmuctum ANTICIPO /A
ENTREGA ¥ FUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
DGCOP-LPN-L4-141- COBAYPA, SA |5 BINDVACION. LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ ARETIZADY A
7 19 25 LPN. DECV 3;::5:5.: (PRARES). PILARES B DE AGOSTC| D1/08/19 | 04/12/19 . 8,082 938 82 0.00 A NIA Ni& 7,868,089.08 0.00 100.00% | §7.34% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
N EN CALLE BECERRA SIN, COLONA 8 OE
AZOSTO. ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE FORAMORTY NiA
MEXICO, BAID LA MODALIDAD A PRECID ALZADG|
SESARROIED [rore et T e ATIOPD | %
DGCOP-LPN-L-4-143. DE DE INNOVAGION, LIBERTAD. ARTE, EDUCAGION ¥ AMORTIZADG NiA -
8 25 LPN. IEsimg saanes PuARES: PAnREs s N OE| 0608/19 | 3129 [ - 11,595,760.35 0.00 NiA NiA NA 1,707,850.70 0.00 17.00% | 14.735% ﬁg&”;gg‘w:ggf:g; N PRAGESD. U
INTEGRALES, |1°%. G2 S84 Jusk DE ARAGON Vi SECCION, POR AMORTY NIA g
¢ |ALCALDIA GUSTAVD A MADERD, CIUDAD DE
CIMSA o [commmuccn, “Enmmecn  poesta o2 NGRS A
L GONSTRUCGH [EoreITeccn. SHmees b oeen. | I8 AMORTIZAD] __ NIA
;) 19 25 LPN. ONES INNOYACIONLIBERTRAD, ARTE, EDUCACION ¥| OQ/DB/MS | 3171219 3 16,529,585.35 0.00 MNIA NA TN 246 416,85 0.00 1.49% 1.49% TERINACION ANTIGIRADA. ¥ N PROCESD: DE
INTEGRALES [SABERES [PILARES): “PILARES  LAPARO POR AMORTI NIA Y FINIGUITO ADMINISTRATIVO
DEL GOLFQ |CASPENAS"  BAID LA MODALDAD  0E
"C |PRovECTO INTEGRAL A PRECID ALZADO ¥
RSO v e e ANTCPO | R
DGCOP-LEN-L-4-154- CONSTRUCC! |op isyavacion, LIBERTAD, ARTE, EQLEAZIEN ¥ AMORTIZADG NIA
10 19 25 LP.N. ONES SABERES (FILARES) PILARES NMIRO BRAULIC| (9/08/19 | 30/12119 " 7,991.620.20 0.00 NFA NiA MiA 383,261.69 0.00 4.80% 4.80% TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO. DE
DAVANA, S A [BAID LA MODALIDAD CE PRECIO ALZADO Y porRAMORTI  NiA ! FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
DECY TIEMPO DETERMINADO, UBKCADG EM EJE 3
k= ORIENTE FRANCISCO DEL PASO I'.mUNCDSﬂ N
PR BT A SUESTa Eh ORERACION D PUTOS TR O
DGCOP-LPN-L-4-155 CONSTRUCCI |oe nowacion, USERTAD, ARTE. ECUCACION Y| AMORTIZADG WA -
1 ‘g 25 LPN. ONES  |smscres puamesy PILARES  ALAMEOR| 0S/0B/1S | 3012119 |+ 16,257,808.17 0.00 NA A A 1,153,201.04 0.00 Hass [-7igei | [HAMNACION. AMEEIBADA X EN-PROCERU: DS
. . | DAVANA, .4, |ORENTE" BAIO L MODALIDAD DE PRECK) ¥ 4 POR AMORT NIA i vo i 2 FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
DECV ALZADO ¥ TIEMPD DETERMINADO. USICADO £ . 3
ae AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL
TRABAIOS FARA LA CONBTRUCCION OF LGS
INGENIERIA ¥ EDWICIOS DE ALMACENES, LABORATORICS ¥ ::EE'I:?ADE ::::
DGCOPLPN-L1-181- SISTEMAS  |omass COMPLEMENTARISS EN LA PLANTA DE
12 19 1" LEN |ARGUITECTON mﬂéﬁ.xmi EN;:_AEEDII_‘H;\I ::;.H&_CI_JL 22/08/19 | 24r12119 . 28,504 572,57 0.00 NIA NiA s 0.00 0.00 1000% | 0.00% | TERMINACION ANTICIPADA ¥ EN PROCESO DE|
ICOS.SA DE [MSC0. G 500 ACALDIA DE COYOAAN PR ANGRTI NIA FINIQUITO ADMINISTRATIVO,
cM PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO DE TERMINADO,




- DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

p GOBIERNDG DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
OV ©  ClUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
L+ ]
CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019
DESARROLLO |TRABAIOS DE CONSFRUCCICH, ADECUACGION, ANTICIPO NIA
SUSTEMTAELE REHABILITACION /0 PUNTOS DE INNOWACION, W NIA
DGCOP-AD-L-2-203- UBERTAD. ARTE, EDUCACION ¥ SABERES >
13 19 25 AD. ARRQ, S.A DE |PILARES) PILARES Ecocuaspast, a =Recio| pe/09/1e | 28/09i19 ¥ 1.686,344.15 0.00 INfA M/A i 1.686,344.95 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
cN ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO, UBICADC EN BOR AMORTI NiA
CARRETERA PICACHO AJUSCO  Km. 55
ALCALDIA TLALPAN, GIUGAD BE MEXICO
TRABAJIDE mmcm ANTICIPC NiA
REHABILITACION YD PUNTOS DE INMOWACION |
DGCOP-AD-L.2-206- ARQUICENTRO|LBERTAD, ARTE, EOUCACION ¥ SARERES AMORTIZADY LS 1
14 19 25 AD SA DECV (PILARES) “PILARES EsTAcion e PoLClal 05/09/19 | 24/08M19 ¥ 8921.034 65 0.00 I NIA Nig 521,034.65 D.oo 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA V. |MUNICIPIC LBRES, A PRECIO ALZADO ¥ TEMFO) POR AMORT! NIA
DETERMINADO, UBICADC EN MUNICIFIO LIERE ¥
CALZADA DE TLALPAN, GOLONIA PORTALES
DISEROS, |RABsios n&mmmm ADECUACION, ANTICIFD NIA
!, [rEMeBILTAC ¥i0  MANTENIMENTD DS
DECOP-AD-L-2.210- ACABADOS Y lpistos DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZADG NiA
15 19 23 AD. CONSTRUCCI Zm ;ué.:g.ifiu;m' *‘Pm 05/08/18 | 24/09/19 : 1627.927.18 0.00 MNiA Ni& NiA 1627 927,18 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES, SA DE A R POR AMORTI[  N/A
MV AV. DE LAS TORRES SN, COL ZONA RUSTICA.
TRABAICE DE co:}somumm." au::;mn%ng ANTICIPQ MNIA
REHABILITACION I (=3
DGCOP-AD-L-2.227- EVA PUNTOS DE MINOVACICR, LIBERTAD, ARTE, o B L
16 25 AD. INGENIERIA, [EDUCACION v SaBERES (PRARES) Pusres| 01710018 | 21/10119 * 1,639,635.52 000 M NA MiA 1,639,635.52 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
] A DB Y L e e pr ATt PORAMORTI  N/A
it ¥ leuDADaA, RENOVACION & PRECIO ALZADO ¥
TEEMPO DETEAMINADG, UBICADG EN AVENDA 5,
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONETRUGCION ANTICIPO IR
ENTREGA Y PUESTA EN OFERACICR DE FUNTOS
DGCOP-LPN-L-4-268- KAINSA S.A. |DE OPERACION LIBERTRAD, ARTE, EDUGACION ¥ AMCRTIZADC A
17 25 LPN, “7 |SABERES (PILARES): 1) * CAMELLON av. DEL| 26/09/19 | 23/03/20 = B3,254,990.21 0.00 MNIA NiA, 1Y 27,792,034 .36 0.00 4394% | 43.94% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 DECV TRABAJG SN, Iy EJE 1 OTE, FERROCARIL BOR AMORTI NIA
HIDALGO, ESQ GUADALLIPE VICTORIA. COL EL
RECREC. ) PARGUE FCO P MIRANDA. CALLE
TRASAIDS DE CONSTRUCCION. mscum:um ANTICIPO A
REHABILITACICN ¥/O PUNTES DE INNOVACION, AL ER e A SR Lo S
AMORTIZADG MIA
DGCOP-AD-L-2-270- AROUICENTRGIMEERIND, ARTE | EINCATIN v sasenes "
18 25 AD. {PILARES) PILARES ESTACION OE pocicia rravl 1740119 | 05/11/18 1,167,326.97 0.00 NIA NiA NiA 1,167,326.97 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 (SADECV. |servanDo:, A PRECIO ALZADO ¥ TIEMFO POR AMORTI NIA
DETERMINADO,  UBIGADD  EN  AVFRAY
SERVANDO TERESA DE MIER ¥ FRANCISCO DEL
TRABAIOS DE ADECUAGION. REHABILITACION ¥ ANTICIFO NiA
CONSTRUCTOI MANTENIMEENTO MAYOR YiO MENOR PARA LA AMORT'ZADC MIA
DGCOP-AD-L-2-297- RAY FISCALIA DE DELITOS SEXUALES I “ALVARO
19 15 AD. ACABADOS ﬁ::i%m;qwnm F:x:-&ﬁ*;m 2211018 | 2011119 & 1,788,048 82 0.00 MiA NIA NiA 1,788,048 92 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DRYM, S.A. DE |5/ sac cerecon. £N LA CIUDAD DE MERIZO A POR AMORT! A
C\V. ERECIO ALZADD ¥ TIEMPO DETERMINADG.
TRABAJOS DE CONSTRUGLION, ADECUACION, ANTICIFD NIA
REHABSLITACION  Y/O  MANTENMIENTD  OF
NTOS AMORTIZAD] MA
DGCOP-AD-L-2-315- SURYATTHS, JEYTDE DE NONCRAGIH.. LIBERTAD, | HFs
20 25 AD. EDUCAGION Y SABERES (PILARES) PILARES coc| 22/10/18 | 11/11/19 | 1.86 MDP |  1,761,361.82 0.00 NIA NiA i 1,761,361.82 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 S.A.DECMN. |pewmo JUAREZ & PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO POR AMORT| NI,
DETERMINADO, UBICADOD EN CALLE VICENTE
RIVA PALACIOS ESCUINA MELCHOR OCAMPO
TRABAJOS DE COMST . ADECUACION, ANTICIFO MIA
REHABILITACIGN Y10  MANTENIMIENTO  DE
DGCOP-AD-L-2-317- SURYA T793 [FUNTOS DE INNOUACION. LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD MNIA
21 25 AD, ' |EDUCACION ¥ SABERES (PILARES) FILARES| 22/10/19 | 11/1119 . 1,796,015.55 0.00 A NiA MiA 1,796,015.55 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 SADECV. |mpc. san LUS TLAXIALTEMALCD - A PRECID POR AMORTI NIA
ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADD, UBICADD EN
AVENIDA ARO DE JUAREZ " 700, COLONIA SAN
SUPERVIZION DE DERA PM'SNI.US TRABAIOS DE | ANTICIPO A
CONSTRUCERIN, ADECUACION, REHABILITACION |
DGCOP-AD-L-2.331- 3R S.A DE |10 MANTEMMIENTO DE  FPUNTOS OE AMORTIZAD] NiA
22 25 AD. = INNCVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| 23/10/19 | 28/02/20 E 1.858,651.84 0.00 NiA MiA MIA 1,486,921 47 0.00 100.00% | BO.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 CM SABERES (PILARES): ZONA ORENTE 1l POR AMORTI NIA
SUFER\I'IBION&E OBRA PARA LOS TMMUE;‘E ANTICIFC WA
|CONSTRUCEIGN, ADECUACION, REHABILITAGIEN,
DGCOP-AD-L-2.332- YO MANTEMMIENTO DE  PUNTOS  OF AMORTIZADD HiA
23 25 AD DIPROCSA  [MNNOVACION, LSERTAD, ARTE, EDUCACION Y| 23/10019 | 29/02720 * 1,858 651 84 0.00 A MIA MIA 1,547,141.79 0.00 100.00%: | 83.24% |EN PROCESOC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 ‘ SABERES (PALARES)ZONA NORTE 1l . > ¢ POR AMORTI NIA - i : 4 s
TRABAIDE DE CW ANTICIPO VA
[REHASILITACION YO MANTENIMI
DGCOP.AD.L2-340. HEKA PUNTOS DE INNOVACION, UBERTAD. ARTE, AMORTIZADG MR
24 = 25 AD. CODESA, S.A. |[EDUCACION ¥ SASERES (PILARES). PILARES| 23/10/19 | 11/1119 . 1,856,633 .04 .00 MNiA WA INFA 1,856,633.04 000 . 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
18 DECV PUERTO DE PALOS" A PRECID) ALZADO ¥ TIEMPO POR AMORTI MIA
> DETERMINADD, UBICADO EN AY. PUERTO DE
PALOS ESOUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA)




ﬁ GOBIERNC DE LA
V CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2019

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C”

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

SUPERVISION D OBRA PARA LDS TRABAJOS DE ANTICIPO
- (CONSTRUCECION, ADECUACION, REHABILITACION,
DGCOP-AD-L-2-352- BYPCO, S.A. |70 MAMTEMMENTG DB PUNTOS D AMORTIZAD( A
, SA g I
25 19 25 AD, DECV. m%:‘;c:‘.l gm‘;;? ARTE “‘m“;;h: 2310019 | 0802720 1,817,893.36 0.00 MA NiA MNIA 1,288,9689.37 0.00 100.00% | 70.91% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
sl POR AMORTI NiA
TRABAJCE OE CONGTRUCCION £ INSTALAGION
CONSTRUCTO B AR E AR sl | ANTICIPC MIA
28 DGCOP-AD-L-2-354- 1% et p;g; ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRINEMRIAE | AMORTIZADC] MIA
0. ACABADOS |PRESCOLARES, EN LA CILDAD DE mExico. Al 23/10/1
2 DRYM, SA. O PRECID ALZADS ¥ TIEMPG LE TRMINAZE: v [l L 98 ke NiA NiA NiA 487,026.56 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TRABAJOE DE CONETRUCCION, ADECUACION,
DESARROLLO [REHEBILITACIEN  Yi0 MANTENMIENTO  DE| ANTICIFO NiA
a7 DGCOP-AD-L-2-354- SUSTENTABLE [PUNTOS DE INNOVACIGN, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZADG A
19 25 AD. ARRO, 5A DE :m»:’::ﬂ ‘;:»‘BflﬁES PI:?:ESEJ’.:'PILARIE‘;%“CJE 2311019 | 30/01/20 1,137,001.24 U.U_U MiA NIA /A 1,137,001.24 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVD
CV. MDEPORTE". A PRECIO ALZADO ¥ TEWPO POR AMORT]| NiA
DETERMINADO, LSICADO EN CALLE TOLTECAS
FROVECTO MTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION.
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS ANTICIPC U
- DGCOP-LPN.L.4-376 ICARSO Y  |o= oreracion, LIBERTAD. ARTE, EDUGAGION ¥ AMORTIZADG NiA
s : .
19 25 LPN .ﬁ:ODCiADDS. ::E:ixmﬁﬁz:ﬁiuﬁfxcas 1m 2211015 | 311219 13,559, 166.14 0.00 MIA NiA NiA 13,559,166.14 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
-DER. L. DEROLICION ¥ CONSTRUCCION). EM. POR AMORTI N/A
AZCAPOTEZALCO; H| FRACCION DE TERREMO,
DESARROLLO [FRovero WEGe. v 1 cow muzcey ANTICFS | WA
DGCOP-IR-L-4-381- TECNEE::OGI.A DE QPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| AMORTIZAD(] A
28 25 LR SABERES (PILARES): |) PARGLE ACLEXCOMATL.
19 ¥ SERVICIOS |aio te JU.J\FE_ZJ ?rs’:n. e ol u.||Ls 23hon9 | 211219 8,108 488.09 0.00 A MNiA MiA B,109,485.09 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INTEGRALES, [TALXALTEMALED POR AMORT! NIA
=
GIMSA FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCIGH. ANTICIPO A
OPERACION
T CONSTRUCCH |5 E5000 Oor Lineman, ARTE, EOUCACION ¥ AMORTIZAD] _ NIA
-LPN- ONES -
a0 19 25 LPN. y A ?S?(;EARBE;s é’:\:'—t“:;""m Emas‘-‘i“?v 2411019 | 311219 10,278,777.27 0.00 NiA NA Wi 10.278,777.27 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DELEGO FO, [MOUILES SERDAN. COL TACUMA, ALGALIA FOR AMORTI NIA
LFO, lwgueL roaLeo, ciuoan be MExco, P, 11000
TRABAJOS DE COMSTRUCCION. ADECUACION,
GRUPD  |REHABILITACION, YO MANTEMIMIENTD. DE ] BiA
51 | DGCOP-AD-L2388- CONSTRUCTO [FUNTOS DE INNOWAGION. LBERTAD, ARTE. EMORHIEADGE s
19 25 AD. R DJDS, 5 A, m? EERSA:::;SCK{,FIL.&RESJ Y‘HTLEA:'ES 1810019 | 25/01/20 1,856,000.00 0.00 NA A MNA 1,856,000.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. DETERMINADO, UBICADG FRAGCION DE BAJO) POR AMORTI NiA
FUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GEMERAL
AER PROYECTO WTEGRAL PARA, LA CONSTRUCCICN,
DES gEDLLO ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PLNTOS AHCIEE NS
4 DGCOP-LPH-L-4-416 e el DE OFERACION LIBERTRAD, ARTE, EDUCACISH ¥ AMORTIZAD NiA
2 19 25 LPN. e '::ggﬁmﬂ"r::sésﬂ TE(*;‘ATO r\:ocPIRNEDK: 28/10M19 | 23/0220 26,009,112.45 0.00 INIA MiA NiA 26,009,212.45 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITD ADMINISTRATIVO
SACMEX, CALLE SUR 28 S/N. ENTRE LAS CALLES| FOR AMORTI| NiA
INTEGRALES, love 158 v ore 285, COL. AGRICOLA CRIENTAL
SUPERVISION U DBRA PARA LOS TRABAIDS DE
sk [CONSTRUCCION. ADECLIAGKH, REHABILTACK I SHTICIEO Lol
DGCOP-AD-L-2-418- zgg;sg;ggl MANTENIMIENTO DE  PUNTOS  DE AMORTIZADG NIA
3 =]
3 19 25 AD, pridey L’:\;‘:\:‘E‘Cs'?:lm::;“;;ﬁ“ gETE ﬁfml Y| 18/10/19 | 07/04/20 1,856 651.84 0.00 P A M MNiA MiA 1,486 658 04 0.00 100.00% | 79.99% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
1
SERVICIOS,
PROYEGTO WTEGRAL PARA LA CONSTRUCEITN,
¥ PUESTA EN OPERACION DEL ANTISIRD NiA
DGCOP-AD-L-4-424- KAINSA, S.A, |SUARTEL DE LA GUARDIA MACIONAL, UBICADD AMORTIZAD] INI&
34 19 H AD BE GV, ;NLBS:;‘D:II?EJ:E:-CO‘.Jm:clgmm ::‘s‘:;“n 181019 | 151219 6,180,255.83 0.00 A NIA M 6,035,035.94 0.00 100.00% | 97.65% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DE TERMINADC: POR AMORTI Mg
TRABAIDS ADICIONALES DE CONSTRUCCION 51
CONSTRUCTO INSTALAGION OE MUEBLES PARA GUARDA DE ANTICIPO NIA
7 DGCOP-AD-L-2-425- RAY DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS AMORTIZAD NIA
3 15 AD. ACABADOS |PRMARIAS ¥ PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE| 22/10/19 | 10/12/19 1,704, 592.95 0.00 INIA, Mia NIA 1,704,592.95 0.00 10
3 18 2 DRYM, S A DE :EE:;;: A PRECIO ALZADO ¥ TIEMPOL it POR AMORTH Nk : il 5 PDD% 100.00% |EN PROCESO D% FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CcV.
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Q

GOBIERNC DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C*

CORTE AL 31 DE JULID DE 2023

EJERCICIO 2019
RADAGD  |TRABAIOS 087 CORFIRUCHER [ AEEUACICN ANTICIFO NiA
FREHABILITAS . YO MANTENIMIENTD D€ [EMOR
MAQUINARIA Yloguros pe immavacion, LBERTAD, ARTE, AMORTIZADG il
DGCOP-AD-L-2-426 CONSTRUCCIH EDUCACION Y SASERES (PILARES), “PILARES
36 '19 i 25 AD ON, 5.4, DE e PG DerEs, Unioaos el 22110019 | 201120 ¥ 1,380,944 96 0.00 NIA NIA NI, 1,380,844.94 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
C.V. EJE 10 SUR, ESOUINA MONTES DE LAS POR AMORTI, NIA
CORDILLERAS. COLONA GUADALLFE
TLALTEMES ALCALDIA TLAHUAC, CILOAD DE
MEXICD
* Se esta localizando la informacién comespondiente a este campo en los archivos de la Direccidn de Construccién de Obras Pablicas "C”,
una vez se localice el dato, esta serd reportada.
ANTICIPD N/A
326,662,720.02 o.oo |asonTizana N/A 179,084,731.55 0.00 81.09% T6.61%
FOR AMORTIZAR /A

ARQ. CARLOS CUAUHTER
SUBDIRECTOR DE CONSTR

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"




o’ GOBIERNO DE LA
d © CIUDAD DE MEXICO

o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS oo L;?;::g’&?.g’" YO | EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" ¥ 0 2 3 = 3 2 0
"-‘!
TOTAL 7 0 2 3 2 3 z/ 0
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
El contrato que ya no se incluird en el siguiente informe corresponde a los incluidos
en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizara.
_,__=~—""'—“—-:_F pe
HUGO ANG@EL OPEZ VAZQUEZ MTRO. EFRAI AREZ MARTINEZ
Jefe de Unidad Departdmental de Supervision de DIRECTORD Tl CELSJCI;:!ON DE OBRAS

Construccion D6




o
09/,0 GOBIEZNG DE ¢
‘/ CIUDAD DE MEXICO 3 ;

o

HUNERC
CONTRATD

EMPRESA

FEDERAES LICTACKR HEMA |Estacitn teminal La Joya - EI Caminere y Ampliacicn a
1 DGCOPAPNA4G1Gs  [sanncescone| mimca | SICMAGESS.Ade | R EITE L o parenaciones & i EELLCR I
5 HACKNGA EJ Cam Ineios Verdes

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 JULIO DE 2023

ANTICIPG 1055, 465 2
La mformacion se

actualizard en el praximo L AMCRTIZADG 3000,
reporte

10.699.465.82

POR AMORTZAR 0890 465 A2

[Rehabinacon y momerments G0 Escualis S M|
[Bisico, duntra & n dumarcacibn de b 16 akcaldias de)
s Cindod de Merico, sienda on la alcakdia
Ctrogon la siguiene: Escoela Secundaria amon
Damingesr”. en 13 akaldia Azcapotzabes ls siguimnie|
T Bidete de. sscuala” “Secundura Tacreca 27 Albeeto J, Pannr. an
z DOCORLPNA-1.363.18 FAFEE PUBLCA | Conssucoiones Oaita, (12 alcakda Berslo Juirez, Escuela Secundania Eugeninl 15100019 e
NACIRAL 5 A deC V. Lecn Puig”. en b alcaidio Mguel Hidalgo la siguienia:;
“Escuela Primana * Gesgral Andres Figueroa™ y on la)
scaldia Magduwea Contréras al Jardin de Niflos)
“FPapsictrn”

ANTICPO 5000}

La nformackén se
actualzard en el proximo T2 B4 4T3 00 | AMORTZADD $0.00 A WA o0 £ 1263087112 §
reporis

100 00% | 100 00% |Obes terminada, contrats quidass p linkguteds

POR AMCHTIZAR 30.00

Frarects ieqral = predia Sad y lemps dalarminad)
RS sa 60 10 adecuacion o 1a assseidn torminal E1 Caminuse y
3 DGCOPFRL443218  [eunrcmacone| JMTREN | iniogrates det oo, 5. [14 stecin La Joyn. conwspondiecte b livea 1 dell somozors | atnzeons
8 Adec V. Matickx ¢

La infarmaciin se ANTICERD o0 Contrato Terminads anticipadaments.

aclualizara en el praxima 1238,777.47 ooo AMCRTIZADO 30 00} oA WA .00 5 -1%
teporte

0.00% 0.00%

POR AMORTZAR 3000

[Feconsinceion an Escosias O Eduacacion Bace |
dhvarscs plameles wn la alcslda Dapalap sindol
; Mawim® con  CCT)
! % ueetacse | Dinofios, Acshados y |PROPRIZISK. Secundana “Litkado Rivern Godinez'|
4 DOCOPLPNL-1-365.18 w“"’,‘ iy PUBLCA &4, foon CCT ) e do Mefios Trocat” con|  1BADEDIS 3129019

Padnisi MACKEAL CV. COT OSCUNGRSES.

La informaciin as i o
actualizard en el prdximo 21,958,436 02 L [AoRTZADD 000 L L el § nipe200284| % - | 10000% | 10000%
reparte

|POR AMORTIZAR. 00

Aehabiltacion ¥ mamienimieno de Escualas de Mival
Basico, Dentro S8 & Demarcacion de b 16 Alcsicien
n la Civdsd do Mo siondo on fa Akaidial
Venustiano Varasra ¥ Gustao AL Madera, fas|
sigenies Escuela Imemade de Educacsn Primaria)
L (Francisce | Madere”. Escuels Primaia MAsgants)

_ Chorm y Sataza™. Esstssia Frimaria “Juan Crisostomol

TanerERpos | | HETACKN I nganiores o, Escuets ravaria “Marrucos”, Escoda)
5 DGCOP-LPN-L-1-388-19 PakA EniES Frn Cmu-ul:lcnn\:_ 5 A safiom e T 2402019 311209
] “Juan Jacobs Rosssas’, Escushh Primars Proh
Quintl Gomne Aares”, Jar te Hifos “Reputiica el
Veneruel®

FISCALES

La informacadn se
actualeard en ol priximo 16,041,40127 oo AMORTIZADO 3000 A Lo a0 $ 1BDM1309TE4) S - | 100 00% | 100 00% ot = ¥
reporia

POR AMORTIZAR 30.00|

[ DGCOP-ADHLA-282-18 piise. | ORI e 5 MD& igeols | snzems

La wlormacién se
3 z B
actualizard en el proximo 4E5REIT 07 LI AMOR TIZADC 3000 NA am $ 1435815976 § - | t00.00% | 100.00%
reparts na

POR AMORTIZAR, .00

[Damaicitn de 3 as cel edfick sdminkiratie oo b5
FISCALES Excunis Secundaria "Luls Pastour’, ubicada en Pan da|
TRARSFERIOE | ADssOCACKe | o midn, | M0 y Hesminis Chavarmia, an 1a Ricaldia o

: DGCOP.ADL-1-262.18 Dizafio y Suparvisicn. ¥ g Iapaiapal - gynornie A
W"M’g& LR s.n.'nn:.\l. e @ Ciudad da Misico

La mformacadn se e oy (

aotuafrand en e prixime 4B 145 46 k] AMCHRTZADD 000 L 00 5 -1 % - | 10000% | 10000%

repode =0 bl
{POR MICRTIZAR 5200

NOTA: CONTRATOS DEL EIERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DECOP-LPN-L-1-103-19, DECOP-AD-L-3-255-19 y DGCOP-AD-

* s 3w comtabilizan los coneains temimades aneinadaments y rescindidos
en virtud e que ol avance Rsica y financss qua hublran akanzats, ya ne
sufrira variacisn

116,065,790.67

76,792,897.18 0.00 100% 100 00%

LVAREZ MARTINEZ

fefe de Unidad idn de C

1ON DE OBRAS POBLICAS "D"
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5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020
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o

o’ o CGOBIERNO DE LA
d CIUDAD DE MEXICO
o
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020
FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE JULIO DE 2023
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 39 1 0 12 28 0 40 0
DE OBRAS PUBLICAS “A”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 94 0 14 0 80 0 80 0
DE OBRAS PUBLICAS “C’
DIRECCION DE CONSTRUCCION 13 0 0 1 12 1 12 0
DE OBRAS PUBLICAS "D”
TOTAL 146 1 14 13 120 1 132 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A"™: LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 39 ADJUDICADOS
EN EL 2020; DE LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTAN RECEPCIONADOS.




O ! ;
Q SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
GOBIERNO DE LA

MR ,

F23i0i2vs | B o : Subsecretaria de Infraestructura

‘yl /4 “ DA DE BIERice Direccién General de Construccién de Obras Publicas
e o

Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 39 1 0 12 28 6 34 0
TOTAL 39 1 0 12 28 6 34 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTAN
CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 12 ESTAN RECEPCIONADOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESQ.

n
Arq. Jests Centeno/Hernandez Ing. David Rit{ardo#Rnd iguez Godoy
Subdirector de Construcciéryde Obras Publicas “A1” Subdirector de Construccién de Obras Plblicas “A2”

an
v




Q SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

o !ﬂo GOBIERMNO "? E LA Subsecretaria de infraestructura
dé CIUDAD DE MEXICO Direccién General de Construceién de Obras Piblicas
o Direccion de Construccion de Obras Piblicas “a”

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2020 Corte a1 31 de julio de 2023
. 3
MooaLD F DEL E RATD ek % ANTICIFCS
X EN TRAMITE
dol Museo Intantll (2a Etapal $375.003.951.03 $335.003.951,09 $0.00 $0.00 $333.960,236.14 $0.00
e Construceien  del Museo Inieractive infantil pem— 00
s CONSTRUCCIONES | 'Ti3PaaPa (segunda atapa) usicads sn Calzada
1 OGCORAD-L-3435-19 AD CRMA S A pE Gy |Emita irmpalapa No, 2375 esquina Calle Horanels,| 102018 | 1on2m020 * 5358,936.378.64 $328,936,378.64 $8.80 |AMORTZADO sa.00) i i s0.00 327,945,084 75 sa.00 so16%| Ba89% | Trabajos concluidos:
£ - * |Cotorea Los Angetes, Alcaidia letanaiaga, C.P. 05820,
5 (NCENTVOS) en ta Cldad de Mo, POR AMORTIZAR £0.00 * *
Servicios de Supervisién Técnica de Central
P 1P A ANTICIPO £0.00
Bl s Administrativo y Financiera pars jos Trabiajos da
INGENIERIA INTEGRAL |Construceidn  del  Muses Interactiva  Infantil
2 DOCOPRLE2B-20 | puonininnn L] INTERNACICNAL SA |iztapalapa {segunda sfapa) ubicads en Calads| 240872020 | 31122000 . 36.065,512.25 5606551225 $0.00 | AMORTIZADO 5000 WA NiA 000 6,015,201 38 $0.00 10000%| 59.47%  |Servicias Gancluidos.
g DECV. Ermila lztapatapa No. 2325 esquina Calle Mortencia,
(INCENTIVES) Cosania Les Angales. Alealdia Wiapalapa, ©.F 09530
el Ciudad de Misica, POR AMORTIZAR s000
a Puntes en Vi Primatias de ta Gaudad
de Mixico (2020 §4,493 108,49 $4,463,106.45 s0.00 $0.00 §2,812,393 62 $0.00
Mantarsmianes prevarihe y COTOcine & 8 puenies ANTICIPD $0.001
INGENIERIA APLICADA |peatonales. ubicados en dwversas akcalgias, do = ZRANE RoiuNoy
3 DECOPIR-L1-085-20 " AT, | o e Mta a e . 4gezaze | 22100 $4,527,352 50 34,483.108.48 $4,433,108.48 2000 [amorTZADO 50,001 NiA NiA 5000 $2812.20062 50.00 10000%| 6273% |Recepcionadn ef 27-may-2021
{ cludadanas y revisiones programadas POR AMORTIZAR 00| Pandiarde de Liguidar.
iin del Bici-Exlacionamientos en la Giudad de Méxics 52507074722 $25,070,737 22 sa.00 s0.00 524,547 345.86 $0.00
Frayocts Imtegral pars Ios Trabaiss e Cemstricein) ANTICIPG 5000
EE— ¥ |del Bici ienta Masiva, in 201, -
s DGCOP-LPN-L-1-082-20 p d LPN CONSTRUCCIONES |ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y| 220062020 11122020 % nTIT2ET 8 NTIT2827 88 5000 [AMORTIZADD 50.00 HiA nin, s000 17256 163 58 s000 wooos| aroew |TraBales concluidos g
GRYSLE, S ADECY. |Troncosn, Na, 195, Calania Gran@s de San Antanis, Faiierie de:Liyidary Recdpatonas
Alcaldis lztapsiaps en la Ciudad de Mirca POR AMORTIZAR 50,00
Servcios de Supervision Técrica de Controd AN i
Adriniatratie y Financiers para Supervisar los
trabajos de Construccien ded Biciestacionamiento
PARTICIPACIONE | GRUPO ON, A D P 1
8 DECOP-AD-L-5-188-20 Rcne AD o, S8 OE |\ asive, Escusadrén 201, ubicadn en Eje 3 Orierte| 01082020 32020 : $1,654.705 44 1,854,705 44 50.00 | aMoRTIZADO 3000 Nt A $000 $1853 748 15 00 wooon| eegm |Tervicies Goncluidos. Pencient de,
Francice del Paso ¥ Troncasa, No. 195, Colonia Eltacy Racopchonsr
Granjas ge San Anferka, Alcadia [zapalaps an b
Ciutiad de Menca.C.P. 08070 POR AMORTIZAR 000
Proyecta integral para fos trabajos de Censtruccicn) ANTICIPO s0.00)
EDIFIGACIONES ¥
Y T—— DESARROLLOS |1 Biciestacionsmiento Semi Masiva, Olivos, ) )
6 DOEOR-IR-L-4-257.20 8 > ] ARQUITECTONICOS |UBEate en @l camalion conimal do avenida Tlswes,| 22082020 3122020 » 35,443 204.09 $5,443.204.08 $0.00 |AMORTZADO 30,00 HiA HiA $0.00 35,437,404.11 £0.00 10000%| @aapy | |1abajos concluidos.
S A DECY . [emuine calle Provensia sin nimer. colona Los et e 8 it
Olivas, alcaldia Tlahuas, an B Clugad di Mdsico. POR AMORTIZAR 000!
. ¥ mienio maycr yia menar
il $71,270,780.57 $35,653.805. 31 $9.00 s0.00 s36778 2002 $t.00
Proyects integral para los Trabaos de Construceion)
Sk dil Genio de Salud Lamas de Gusutepec, D =
FARTEFACINE ubicada en cale Giacohus, Mza 142, L B esq Trabajos conchidas.
7 DGCOP-IR-L-4-080-20 = CONSTRUCCIONES, 3 ovorRe0 | 20m2@00 $4,000,000.00 $4.205,106.56 $4.205,106.58 30,00 |amoRT HiA niA s0.00 £4,188,817.78 5000 100.00% saas% o ;
£ (CENTHOS) e GE LA Lomas de Cierzo, Gob Lamas de Cusspec, ©.P. ORTRADG i AR Pandients de Liguidar y Recepcionar
i 07110, Akalia Gustawa AMaders, Ciudad da
Misico POR AMORTIZAR 50.00
Proyects integral para fos Trabajes de Construccian) ANTICIBO 50,00
R CORPORACIINY  |del Centro de Salud Berriezabal, ubcada an cate
8 pocopRLatman | TSN " COMSTRUCGION DEL |4tz Cerrada de Apango Lt, 8 esq. Apanga, Col, Falpe| 17002020 | 31122020 $4.000,000.00 £3.485225.85 $3.485,235.85 $0.00 | AMORTIZADD 50,00 haia, Y 5000 53,472,957 B3 so00 | 10000% woery | TiNEAes conchiblos, !
GOLFO, S.A DECV, |Serriczabal C.F. 071180 Alcaidia Gustava A Madera, 1 W i g rm i,
Ciudad de Méxics. FOR AMORTIZAR 5000
Trabaios conchidos.
ANTICIPO s000 El avanea fiskeo y financiare
Prayecto integral para los Trabajos de Construccion, corresponde al sjsrccio que 88
FARTICIPASGE cel Contro de Salud Tenorios, ubicado en Av. reparta del contrate mutianual
3 DGcOP-LPN-L8e20 | EEEEONE Len LUKCON, 5A DEGV. |Sants Gruz S/, entre Gafe Jazmin y Tonatmiu, Cal| 17082020 | 3ussnon & $13,853 54955 55,951,326 32 50,00 | AMORTIZADD 50.00 rath, hia 2000 55,550,485 30 5000| 4258 4298%  |NOTA: el parcentaie de avance fisco
Tenorios, © P 09680, Aleaidla tatapaa, Caitad de que se preasenta para aste ejercicla,
Mésica corresponde 3l 100% para este
POR AMORTIZAR 3000 * * | ujercicio 2020, del coniratn
multis
Trabajos canchigos.
ANTICIPO s000 £l avanca fisico y financiure
Proyecte Integral para los Trabajes de Conslruccidn,| corresponde al ejercicio que se
T PROYECTOS Y [Ampiaciin y Adscuacidn del Centra do- Saiud e
19 oocopLpniaman  |EEITEER ] COWSTRUCCIONES |Quishuatls, ubicade en Cabe Margarta, =sg| 27082020 | 1704021 4 $15,047.327 94 §7,569,100.60 30.00 [AMORTIZADO so00 WA NiA 3000 5756255654 3000 | SE4sH 48.95% | NOTA: ol porsentaje de avance fisica
DAVANA 54 DECV, |Geanio, Col Qushustls, cp 13090, Alkcakdis que s& presenta pars este sjercici,
Tlihuac, Ciudad de Méxics, cormasponds 3l 100% para este
POR AMORTIZAR 30.00 * * | ejercicio 2020, def canlralo /
|mul||anual
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Trabajos conclusdas.
Proyects inlsgral para fos Trabajos de Construccin | El avanca llsl:‘n ¥ inanciern
Amplacién y Adecuacion del Centro de Saud N RDINRIE . HPEOE W
PAATICIPACTONE PROVEGTOR ¥ Solidaridad Totelco, ubicado en Calle fosé Marial rapana del contrato mulianual
" DECOP-LPN-L-4-195-20 e LPN CONSTRUCCIONES s 27i082020 2704207 d $17.827,359.75 $4,784.406.03 $0.00 |AMORTIZADO so00 WA Nk 3000 $8,774,480.32 woo| smom 4804% | MOTA: ef porcentaie de avance fisico
S (NCENTIVOS) DAVANA 5.4 DECy |Maros esa. Vicente Guerrero, SN, Cal. Emilano]
o " |Zapata ra Seccin, Pusbio San Nicolks Taldcs, C P, chiciiny I““";: cai eecicia,
13710, Alcaldia Tiéhuac, Ciudad de Mévca * * “_“"‘_‘f‘“"mn‘ D:“ D:::D"““
ejercicio 3 i
FOR AMODRTIZAR 000 I muthanual
" Sarvicios Concluidas.
Servcics o Suparvisién Téenica de  Corrol T
Administratwo y Financiero para los  Trabajes dal ANTICIRD 30.00 El avance fisico y lirancisrn
y Consineekin, Amplacitn ¥ Adeciscdn del Centrol corresponde al sjercicio que s
PAITICEACIONE e de Salud Solidaridad Tetelco, ubicada en Cale) feparts del contrato mullinnus
12 DGCOP-ADL-5051-20 |00 AD CONSTRUCTOR : 10082020 27052071 - £1.434,12096 3645 385 57 30.00 | AMORTIZADD 000 A oy 000 361572022 sooo| eamm 4321%  (NOTA: el porcentaje de avancs fsica
S (NCENTNDS) SRISGAL, 5 A DE .y, |17 Maris Moreios esq. Vicenie Guemero, SN, Col jerck
AL, Y |Emikanc Zapata ia Seccidn, Pushla San Nicalas| s et ks A mit ek
Tutéka, CF. 13710, Alcaidia Tidhuas, Cauded de * PO i ischbigtub e
México. POR AMORTIZAR S000, ajercicic 2020, dal cortrale
mutiarnal
Trabasjos  de Mantenimiento para 13 Clinica ANTICIPO 3000 . .
13 DGCOR-AD-L--245.90 PARTICIPACICNE An GRUPD ON. 54 DE  [Comunitaria Mizguic, ubicads en Av. Plutarca Elias . i iR - 5 iican i = " ; 5 - i & : " o ;mbum :nnnuu:ug
. 5 UNCENT RS it tin, vty A Ok B it ez b A B0 Ao, 5000 | AMORTIZADO s0.00 HiA rera 0 $1.759,120 00| 10000 P::::::r;:a:;:lﬂ:iunem.
©.P. 13550, Alcaldia Tibusc Chudad de Mexica, e T o
Trabas Conciuas.
ANTICIPG .00 E1 auance fisica y fnanciom
Proyeeto intagral para tos Trabajs de Construccidn| carrespande l ejercicio ue se
ARYRRTT—— SIMBRON Ampliacian y Atecuacion del Centra de Salud Villa g .
14 0GCOPRL4a2t.20 | BTN 3 CONSTRUCCIONES, [Mipa Alta, ubicada #n Cafle Veracruz SN, Bamio| 30012020 30962021 - 511,427,075 64 $2,500,000.00 $0.00 [ AMORTIZADD 5000 NiA A s0100 $2,781 855 85 0o0| 4% 2434%  |NOTA: ol porcentaje de avance fisico
S.A DECV. Santa Crz Milpa Alta, C.P. 1200, Aicakdia Milpa A%, que S presenta para esta ericic
Chudad de Mésico carrespands of 100% par este
POR AMORTIZAR 5000 * *  |eercicio 2020, dol contrat
rmusnunl
Trahajos conchuidos
ANTICIPO 3000 Recepcicnado el 04-ago-2021.
Pendiente de Liquidar.
Tratajos de Mantenimiento Inlisior ¥ Exterior para fa El avanice fisica y financi=o
PARTICPACIONE GRUFO ON, 5.A. DE cenfdicacion del UNEME en la Clinica Comunitarlal o3 leka que 59
15 DECOP-ADA-31820 [T ETEEEE ap i Mixguic, ubicada en Av. Pitarco Sias Calles, esq| 200102020 a0 . 3167092135 31,603,240 08 $0.00 |AMORTIZADD $0.00 ik nin 000 41,003,240 08 00| ek 8595% | reporta ded cantrato mutianual
) : Artin. Cal Bamio Santa Crie Micuic, ©.F. 13850, NOTA: ot percanta oa avancs fisico
Aicadla Tiahuse, Cludad da Mésico que s presenta para esta gjercicia,
* * comesponde af 100% para este
POR AMORTIZAR 20,00/ sfarcicia 2010, dol canbrata
multanual
Proyects Integral para los Trabsjos de Construccian det Centra
Espacializads an Medicing Intsgrativa (CEMI} 314,858,896.73 $14,056,896.73 s0.00 30.00 $14.822.747.10 $0.00
= -
PRSI gt . PO e ANTICIPO £0,00]
dal Centio en Medicina R
T [CEMI), ubicad i . 2
15 DGCOPRLanegn | PAATISEATIONE iR ADOPUS, 54 DECY L:u.:l e 2;:’":':‘:;?”"" ":ﬁ;;“ aui0aza0 Nn200 - $13,628.857 01 $13,620.997.01 S0.00 | AMORTIZADD 000 A A 30.00 $13.596,982.14 sooa| 10000 D76%  |Recepcionado el 30ul-2021.
CF. 11350, alcsidia Miguel Hidaigo, Ciudad de Parmiienbe- i Liquitar-
Mesico POR AMORTIZAR 50,00
Supervision Técnica y de Cantral Administrati )
Firanciors para ol Proyects Inlegrsi para los Trabajos| ANIEIPO b
[T— RK DISERD ¥ de in dei Centra o e i Bl
7 DOCOP-AD-L-5-244-20 % an CONSTRUCCION 5.4 [Medicing Integrativa (CEMI), ubicade en callel 27082020 Nz . $1.22559572 31,226,509.72 $0.00 {AMORTIZADO 000 WA WA 3000 122575496 3000 100.00% sqazy  [Ssile senciase. e
DECV. Manwel Carpia Mo, 470 esquina calla Plan de San| e
Iés, colonia Santa Tomas, C.P. 11350, Alcaidia
Migusel Midaig, Ciudad ds Miaica, POR AMORTIZAR 5000
Froyects Integral para los Trabajos de Construccidn de la Clinica
Mpcializada, $15,127,168.73 $15,127.168.73 $0.00 sa.00 315,091,008.58 s0.00
Froyects Intogral para ios Trabajos de Consiruccion ANTIEPD 30.00
PARTICIPACKINE dieia i Sepctallzada, obieut wn S Mo Trabajos concluidos,
1 UGCOP-LPNA4-215-20 P LEN ADOPUS 54 DECV. [Carpio Ma. 470 esguina cale Plan de San Luis,| 07082020 3122020 = S13878.135.47 $13.878,136 47 $0.00 | AMDRTZADO s0.00 A NiA $0.00 $13,843,211 85 3000 100.00% 275%  |Recepcionado el 304ui-2021.
colenia Sarto Tomas, CF. 11350, Alakdia Miguel Pendierte de Liquidar.
Hidalgo, Ciudad de México. POR AMORTIZAR 000
Superisian Técrica y de Control Adminstrativa ] anTiCFD $0.00
Financiar para o Proysets integral para ks Trabiajos
i GRUPD i de ia Clinice il Servicios concluldes, Pendieme da
19 DGCOP-AD-L-5-220-20 5 AD Dﬁ;’;s?:%;n:\r u a4 calle Manusl Carpio o, 470 equina 01082020 3171212020 * $1,240,032.28 $1,249032.26 3000 | AMORTIZADD $0.00; LIEY A $0.00 $1.247 BTG53 50,00 100.00% Lig Ve
foe e | Plan de San Luis, colonia Santo Tomds, C P, 11350,
Alcaldia Migusl Hidalgo, Ciuded de México. FOR AMORTIZAR s0.00)
Proyecios Efecutives de Centros de Salud, 35.790,900.38 $5,780.800.38 $0.00 $0.00 $57T78.015.46 50,00
Proyeclo Epcuin ool Cerfra de Ssud Clinca de| ANTICIED. .00 Trabajos concluidas
PARTICPACIONE] DISERD APC, 54 DE (Especialidades Mo % Ubicade en Arcos de Balén) 4 Recepoionado el 2-sep.302
k)| DOCOP-AD-L-326320 | giurrurns A No 17, Col, Gerks, P, 08N00. Alcl] PU09EDI0 3122020 $1 52888707 $1,648,567.07 $0.00 | AMORTIZADO £0.00) NiA Hi 000 516468321 3000 100.00% L L Hepispeiaiienm,
Cusuhtimoe, en |a Ciudad de Misico. FOR AMORTIZAR 30.00) ver.
] | il
N
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2020 Carte al 31 de julio de 2023

WENID (PERIDDO - M

NUMERO

IPCION DEL §
TERMING Efi TRAMITE
- Proyects Ejecutivo para ia Ampiacen y Remadeiaciin) S So
ARKOSTECTUM  [del Cenlro de Sakd T4l Busnavists, ubicada en) Trabajos eonchuidos
FARTICIPACIONE DISERC ¥ Av. San Mg SM Mz 17 UL 16, enie Cuans Recepcionada ef 080612021
3 . A it 3 - 1,064,701 1064702 28 o i $1.062,795.14 s000| 10000% s9.82%
2 pocorapeassan | TTEEIEEENS o CONBTRIECIN S It B Wi & Eoale o B ik, B el TAIOMVEED 3122020 1,064,702 28 1,084,702 2 5000 |AMORTIZADG ,  som A b 5000 o62, Clidaa. v iapsitena Titin
DECW Buerswata, C P 00700, Alcadia iztapalipa en la) vez,
ot riliondel POR AMORTIZAR 5000
ARTAG Proyects Ewcutvn del Certrs de Sald 101 D, ANTICIPO 5000 Trabajas concluidos.
ARG Francises J. Batmis, ubicads an &Y, Indepandencia |Recepeionada el 0B-oet-2021.
- CONST 2000 : - 1,345,891 44 1,345,891 44 oo i o0 $1.343,322 78 s000| toooo% mas .
2 Docoraptazesz | TIETAEONE AD Menfsi”i?:v e e oyt i anionsivon BT 311272020 31,348, s £3.00 [AMORTIZADD 5000 w i w0 A
: | itapatapa an s Cludad de Misics POR AMDRTIZAR 5000 vai,
METODOS APLICADGS | Frayecto Eecuiia oal Ceriia 88 Samd T4 Tmita ANTICED =000 Trabajs concludos.
FARTICPACIONE EN SUPE RVlsﬂN ¥ Codorada, ublicade en Ay, Metropolitana SN Colonia) RMQPCIQMGO ©l 08-0c1-2021.
_ADL32ET: i 71 . 185,004 74 5185 044 78 o8 ™ N 00 $383,12355 s000| 10000% sas0% [
EE] DGCOP-AD-L-326720 | o peyrivns, AR COMSTRUCCION DE |Tiera Cokorada, CP. 10800, Alcaidia Magdalenal 'O 2020 vt k AMORTIZADD S W i Liquidada, s reporta par (tima
OSRAS, S.A DECYV. |Confraras anta Chudad do Maxico, POR AMORTIZAR 50.00 WEE,
P!ﬂ"ﬂ.‘\n E|I!CU‘IW del Centro de Salud Gabriel| ANTICIEO 30 00|
COWCEPTD Hemandez, uhicads en Calle Eva Samans de Lapez| i ok, Py e
24 OSCORAD-L-3-30120 an INERAESTAUCTURA, |Maloss S/ Gol Amplacssn Gabriel Hemnandez, G P | 14083030 317120000 B 1,344 57081 $1.344 57061 $0.00 [AMORTIZADO 5000 NiA NiA 50.00 1,341 88170 5000 10000% sapy | reoes Sone g
SADECY, 07080, Akaklis Gustavo A Maders, Chudsd del Fuiar ¥ Recepcones
Mséwca. POR AMORTIZAR $0.00
Trabajos de i L ia alencion de
persanas afectadas por ol COVID-15, en diversos inmushies de salud de la $7,238,323.00 $7,238,323.00 $0.00 $0.00 $6,628,113.29 $0.00
Ciudad de México
Tiabajes de Infraestructura Hospiatana Temaoral, ANTICIPO 3000
piea 13 aloncion de persoras alectsdas por &l COVID-
18, en o Hospital Genaral Enriqua Cabrera Coslo, . .
TICIFAC = INSTR! TORA p Trab, concluidos. Pendente di
P DECOP-AD-LA-2Im20 | AD Fzgacssn_ :i gﬁ oy |Etana Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av| 23032020 2910472020 . $1.274.36564 $1.274,355.54 5000 |AMORTZADO so0 i A 5000 $1.27215263 soo0| paoow s.83% L:_::: R“w:_“': gk
| Prolongacion 5 de Maya No. 170 Col, Ex-Hacienda
de Taranga, © P 01840, Alcalgla Avare Obeegen,
Ciudad de Mixico. POR AMCRTIZAR 000
Trabajos da Infraestiucsura Hospitaaa Temporal, ANTICIPO s000
para & atencion de personas alectadas par o COVID- ’
RTICH T A ! Trabajos cancluidos, Pendente d
= DGCOP-AD-L-122920 |71 ‘CEACONE AD oo FUSTORA |19, =1 ol Hospital Generai Xaco. Etepa uno en Av| 13042020 | 2142020 . saTi2r7 20 347327729 .00 | AMORTIZADD 3000 nia A 5000 $470.133.20 seoo|  10300% | et
Ak 7 |Mikice Coyoacin SMM Cel General Anaya, TP L
03340, Barito Juarez, Ciudad de Mexico FOR AMORTIZAR 00
Tranajos de Infragstructura Temporad para la atencion|
SIMBRON de personas afectadas por o COVID-18, en el ARIED 0
PARTICIPACIONE Hospital General Ajusco Medio. Etapa Primera, . 'lﬂhijoi concluidos, Pendgiente de
ADLA-237- AD CONSTRUCCIONES, otosmezn 30052020 5974 52052 567492062 000 |4 : HiA A 5200 $973154354 so00| 100.00% s ame 3
27 DGEOP-AD-L-1-237-20 p i SenAia ¢ Tasion, ublcpde o sube Encine: Ny, 41 MORTIZADD o Liquidar y Recapcionar
L : Colonia Miguel Hidalgo 42 Secoidn, CP. 14250
2icaldia Tlalpan, Casdad de Msico FOR AMORTIZAR =00,
Trabsjos de infraestructura Hosphalaris Temporsl ANTICIED sa.00)
IMPLLSORA DE para [z atencidn da a5 personas afectadas por
BARTICIPACIONE COVID-19. en o Mospital General Ajusco Medio, | Trabajos concluides, Pendante de
Goo -1-300- A ARR oz 300870 B £1,857,157.83 $1857,157 63 50.00 | AMORT WiA HiA 300 5182957458 s000| 100.00% 58 50% :
2 DOCOP-AR-L-1-300:20 5 i INTEgisM., Sg”&z h) Eiaaa Segunda y Tercera. ubcads en Calla Encinel o o R et Liquidar y Recepcionar
Z Colonia Miguel Hidalge £Ta, Seccién, CP
4250, Alcabia Taipan, Cunts) e Wi POR AMORTIZAR 20.00)
'lrlb:o:‘dg :ﬂi;:uﬂruclum:cu:;m ng::::ﬁ ANTICIPO 50,00/ Feibis snchinio,
z para (3 atenckn e personas atectadas por Recapcicnada el 7 -dic20
) pecoeanitanran (O '"':""’"E AR E‘:‘DE;';R’OB“"‘ CWIL 148 en ol Hospital Pedidtrico (rtacalco, Etapa 3| 27042030 80472000 . 513315862 $133,158.62 5000 | AMORTIZADD 50,001 NIA A 000 $132.42200 5000 100.00% o8 45% L;‘Hﬁ:‘""l:”“;r i
ubicado en Coyurs M, La Cae Coyuya, (ziscalcs, | Vi B
C.P, DE310, Cludad de Mexica POR AMORTIZAR 50,00 :
Trabajos de infraestuciura Hospitalara Temporal, lanTiciPo 50,00/
GRUPO INDUSTRIAL |para la aloncién ¢4 parsenas alestadas por o) GOVID-
FARTICIPACIGNE DE MAGUINARIA (18, =n o Hospital Generat Milpa AMa, Etapa ; Trabajos conehuldos. Peadients oe
ERE 16047020 jsmaz0 - 505 001 90 8565091 50 3000 HIA HiA 5000 5308,611.28 5000| 100.00% 51.89%
» DECOP-AD-L-1:536:20 s o ELECTROMECANICAS, |Primeea, ubicads en Bie. Nusva Lesn No. 385, Col i S o st Sk Liquidar y Recepeianar.
ADECN. Villa Milpa A%a. Alcaldia Midpa ARa. ©F 13000,
e POR AMORTIZAR 30.00
fnlups de Inlraestruciura Hospialana Temgoral |
GRUPO INDUSTRIAL |para la slancion de persanas alecladas por o) GOVID- TS #0
RARTICIEACIONE DE MAGUINARIA |19, an sl Hospital General Mitpa Alta, Etapa Sexta, . Trabajos conchuidos. Pendients ta
AD-LA-337- cams02 140572 143078 00 |amam H HiA 00 26744410 00| iosow 81.77% 2 :
A DECORADL:A-E0 s ELECTROMECANICA S, |uicada en Bivd. huevo Ladn No. 386, Col Vila Milsa) ¥ e R SN AMoaTEARG o " " Liquidar y Recapeionar
aDECY Afta, Ajaklia Miga Alta, ©P. 12000, Ciudad de
S - POR AMORTIZAR 50,00
Trabams de @ mfraestruciura Hosphalara Temporsl
Ti
para la aencidn fo personas afectadas por o COVID-| o b Trabajos concluldas.
FARTICIPACIINE BESARROLLADORA DE | 1o an & Hospitai General Dr. Enrique Cabreral Recapelanada af 7 <ic-20
DECOP-AT--1-344 : al # T A * 1asTm0 1aeanI0 . 553677518 $508.775.18 2000 [AMOR ! Hify Nt 00 58350705 3000| 10000% 90.7a% ?
= 134520 5 = Rg;fs‘f::(?:“ Etapa 5, ubicada en Pral 5 de Mayo 3170, Ex b b2 Y b 0 Liquidado, s regarta por Gltima
i Hacierda de Tarange. Alcaldia Aharo Obregin, C.F. wez.
01620, Caudad de Méxica. EER AMORTITAR o
Trabaos de & Infrasstrucia Hespllalaria Temgoral,
ANTICIPO $0.00
DESARROLLATORA D 157 % 25 m;:semm n’,'ﬁ::“zf.::ff 3 Tishijod ootilien.
13 DECOR-ADL-1-346.20 i A0 PROYEGTOS DE OBRA | e e . B55, ol wae] VD4RO2D 42020 . 380897247 365,572 17 $0.00 |AMORTIZADOD 3000 HiA HiA .00 2841 889 63 5000| 10000% 9365%  |Recepeionsto &l 11-8ep-2020
CWIL BADECH. | etmamencana 1, Atcaklia Thhuac, GF 13250, Ftnite ou Lo
Brainloplichoak POR AMORTIZAR 50.00
i T
& 0 J A
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Serdcios relativos a “Visita Técnica de Inspeccion
Visual de Revisisn de Seguridad Estructural y do las ANTICIPD so00
Instalacones  EWcirices,  Hidrosanitarias  y  def
PARTICIPACIONE WADIA | Oigenn, por Director Responsable de Obra (D.R.O.)|
3 DECOP-AD-L-5-355-20 s ’ AD INTERNACIONAL 5 A |Las Carpas provisionales de los Hospiales | D704/2020 03052020 - $150,108 85 $140188 36 5000 | AMDRTIZADD oA, Nk ik e Py sy e sy | Trabaios conchiidos. Pendiente de
DECV. Hosptal Garesl de  Tlshusc, Hospial el R Ao
Especialidades Dr. Belsario Dominguaz y Hospitadl
Ganaral Dr. Ervigue Cabrers Ubicados en & Ciudad POR AMORTIZAR 000/
de Mesico ™
Campleja Cultural Bosaue de Chapuliepec. $45,833.073.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 39,00
Trabajos de  Conservaciin,  Rehabilacin, ANTICIPD 5532771 83 T rabinjore: Comuoficdos,
CoRPoRACKINY  |RenTvasiin ¥ Adacuiclén dul Teairs Jilka Catlillo, NOTA: No se reponta porcentaie de
EINEOS DE ubisads en Av. Paseo de la Reforma y Campe Marts| ” avance fiskca, debic a gue
5 DECAP-R-F-1-367-20 e " c&nsp;nuc&cgu DL e imarn, Goels. bolince Chapimepes, A <0400} I0ES021 . $2.108.238 47 5000 30100 [AMORTZADE saspoTias| 0o DEn72021 s0.00 000 woo|  000% I000%  |de eicucion para esle contrat,
LFOLSABECY. Li1ssn, sicsdia Mguel Hidego, en fa Ciudad de TNt Y
Méxica. El avance Franciers que se repatta,
FOR AMORTIZAR 000 * ¥ |oorresponde al pagn def amicips
Toalgs. . Prefibans - pars. b omsenmcin ANTICIPG 3720,818.76 Tk Ao C oupcllers
mﬁ;;ﬂ:ﬁg?::fg . ¥ M, il e NOTA: Mo se reporta porcentaje de
Faonoos DE Frimera Elapa de la Azotea del Musea del Caracol avance fsica, debade 3 gue o perodo.
% DGCOPA F-1-368.20 ARG 3 MEJSMMIEﬂTo ¥ (Galerla . de Hisloria) ubicado en San Miguel 0012021 aoazaz - 243272919 $0.00 £0.00 | AMCRTIZADO ST2RBIB TS| OSO2POn CUOTR02Y $0.00 $0.00 $000 000% 3000% de efecuciton para esie contrata,
FONSTRUEEIM 52 | Chapatepec 1a Socc. Migust Hidalgo. 11580 Carded i
T o Mika El avance financiem que se reparta,
POR AMORTIZAR 3000 * *  correspards al page g amicipa
Proyectn integral para ks Tratisjos de Conservanion, -
o i i e i Pl ARTICERD $1.737.65351 Trabajos Gancluidos.
GRUZECA Porimatral, Cafeteria y 1a Sala de los Nifios NOTA: No se reparta porcentaje de
FanDos pe CONSTRUCTOR  [Miross del Maseo Nacional de Histaria "Castiio] ’ . AriERTEico, debbic u Sua £l percd
ar DBCOP-R-F-4-370-20 Pl R PAVINENTOS ¥ DERA |de Chapuliepiec™, ubicadn en s Primara i AN0E2021 $5.792,178.38 5000 5000 [AMORTIZADD 51,737.85351| 1oDo22021 DEORZ0Z so.00 00 000 oook 300%  |de gjecusidn para este canfrat,
CWIL, SA DECV.  |Chapuitepec SiN, Colonia San Miguel Chapuliepac | e g8 001
CF 11580, Aladia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de A SRS N
ey POR AMORTIZAR 0.00 * * conesponde al pago de anficipa
Prayecta Integral pars lee Trabajos de Conservacion, ANTICIPO 57.203,600.01 Trabajos Coneluidos.
PROYECTOS ¥ ol Sl sllend i NOTA: o s raparta poecantajs do
FONDOS DE Areas Intermas y Exlernas de ka Primera Etapa de avance fisico, debida a que ol parods.
= OGCOPLPN-F437120 | SRR LPM uf:?-:ﬂﬁﬁcf;si s Bk s s Filblics: Slqusirein dukiada sn Gang 042021 1N . 52401200003 50.00 S0.00 | AMORTIZADO 37,203600.01 teia i 2000 3000 $000| o00% 000%  |de ejecusian para este cantralo,
G 3 Picos Na, 78 entre Hagel y Shitar Palancs, C.2, ity dozd
11560, Alcakdia Miguet Hidalgo, Ciudad de Mesico 1 armnce financiers que s& repods;
POR AMORTIZAR $000 * % |corespande al pago del anticipo.
h ANTICIPO $5BE 467 46 Trabajos Concluidos.
o lmnam__ e C-m:avu:idl\ Remman.nn. NOTA: No se raporia percantaje de
FONDOS DE CORPORACION ¥ L dal Teatra avance fisico, debita a que of perodo
= DGCOPRF-1-373-20 CATAIS 18 COMSTRUCCION DEL |Brave, ubicado en Av. Paseo e la Reforma Sin|  D4ms021 052021 - 52,280,224 88 5090 30.00 | AMORTIZADD 486 467 46|  0SM22021 01072021 50,00 3000 woo| ooow WOMK | de ajecuciin pars sate cantrata,
GOLFD, 5.4 DECW.  [Nimers, Colonla Potance Chagullepes, C.P. 11580, inicia en 2021,
Alcakdia Miguel Hidaigo, en a Ciudad de Maxica. El avance financasr que se rapata,
POR AMORTZAR 50.00 * *  |corresponde al pago de anticipa.
|Serviclos.  de  Apoyo  Tecnico  Mormatwo Servicios Concluidos
: d : ANTICIPO 137980517
(Administrativa y  Operative para . Consenacin | b HOTA: Na se reporta porceriaje di
CONSULTORES E : R et Bt s
FONDOS OE Corstruccicn y Adecuacisn de las Areas Interiares y i id cantrata,
» DGCOP-R-F-5-375-20 ot ond 1R INGENIEROS DEL | y Teatios del Compigja| 01122020 N0 * $9,158,701.12 s0.00 $0.00 [AMORTIZADO $1,379,505.17 s A so.0a s0.00 000|000 15.00% “‘.:I'“"‘;;z‘:“““ i
VALLE. 5.4 DECM. S ; Inicia en 2021,
;:_uuum a:::qu_n de Chapulepec, ubicadas en El avance firancer que se repats,
ilerentes Secricoes def Bosgue do Chapullapec. conmespands al pags del antici
Alcaidla Miguel Hidalge, P, 11580, POR AMORTIZAR 30.00 * * L o
TOTALES $564.674,679.26 $444,434 730, $0.90) 30,00 $440,618,148.87 $0.00]
¥ ESTA INEORMACION SE ENCUENTRA EN RECOFILACION. SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECIBA
ANTICIPD 512,370,116.74
$564,6T4,679.26 $442,434730,35 30.00 AMORTIZADD $12,370,116.74 $440,618,148.87
POR AMORTIZAR 50.00,
-

Ing, Bhvid Ri
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¥ NOTA:

SE SENALA DE ESTE
FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE S€ REPORTA, DE

LOS CONTRATOS MULTIANUALES.
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Chreccion d

CONTRATOS EJERCICIO 2020

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

& Construscion de Qbras Pablicas “C”

Direccion General de Consfruccién de Obras Piblicas

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES RECEPCIONADOS CON LIQUID
CANCELADOS O SUIDACICN Y10 FINIGUITD EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 94 0 14 0 80 0 80 0
OBRAS PUBLICAS "C"

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE L&

V‘° CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2020

Eh TRANGTE

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCIGN DE CONSTRUCCKIN DE ORRAS PUBLICAS "C”

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVC

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

R R
DGCOP-LPN-L-1-014- ke ) ] i sty ¥ ANTICIPO NiA
R |BERT#0, ATe, eoueacion v sasnes 20/07/20 | 2511420 13,678,401.66 0.00 AMORTIZA NiA Hia Mia hia, 6.,828,263.58 0.00 100.00% | 49.92% (ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINAGION
PILARES! ‘FIL.*\RE,S CABO FiIS TERRE™ POR AMORTI| £y ANTICIPADA,
INGENIERIA CLE
2 |pecopiri-i-ozsz0| 25 IR CONSTRucgl OPERACION DF PUNIGS. D& mvacon A 7
LEERTAD, ARTE, EDUCACKON v sapemes| Do/ 1OM20 | 04/02/21 | 7.80 MDF [ 7,184,444.03 0.00 AMORTIZAD: A 081020 | 050321 | 1,760,188.79 | 6.447822.91 0.00 100.00% | 89.75% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES (PILARES): 'P;REBQIE‘?)L&E!?ALD'ELQIGAM POR AMORT 1A
DGCOP-AD-L-2-036- MAQDEX, SA. |vio  MaNTEMMENTD DE  PuNTOS ANTICIPO A
] 20 25 AB: DECV.  |Mmovasion, Lsertap, arte. coucacion v| 0405120 | 21105/20 | 1.20 MDP | 1.253,357.77 0.00 AMORTIZADD A A NiA NiA 1,253,357.77 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
— SHBE:‘ES Pmé:';‘;l’:mes Ear:cm EEI 2 POR AMORTI A
DGCOP-AD-L-2-042- Hbnne R Rl bl ANTICIPO A
4 20 25 AD. CONSTRUCTO INNOVACIGN, LIBERTAD, ARTE, EQUCACION Y| 15/05/20 DB/06/20 | 0.57 MDP 513,230.11 0.00 AMORTIZADC A Mia A NIA 513.230.11 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RDJDS, 5.A. |saBERES (PILARES): "FILARES CANCHA DE POR AMO! A
- INCENIERIA Y JTeimmento. wavoR 1io® MENOR OF Sy (S
Rl &
5 DGCOP-IR-L-1-044-20] 11 IR CONSTRUCCI [eory e Iwranries -conor zons aq-| 10006120 | 1711020 ’ 4,542,810.98 0.00 AMORTIZAD: HIA s N NiA 4,507,992.70 0.00 100.00% | 99.23% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DEsggsgLLO mmmmeDEmEms::Ev&mmv IFBRAMGRT MiA
DGCOP-AD-L-2-062- bebrnpale g R ] [ANTICIPD HIA
= 20 25 AR TE::N%ELOGM PUNTOS DE INNOVAGION, LIBERTAD, ArTe| 25/05/20 | 13/08/20 | 1.6 MDP | 1,512,672.97 0.00 AMORTIZADY i bt A 173 1.512,872.07 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
1 SABER
e mmu ¥ INrEh:ﬁ;:_ARESl FILARES is;al\;gﬂ'rl :
ARL-4-080- CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN P
Fi DGCOP-IR-L-4-069-20 25 LR MAQUINARIA Y RACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, 1510720 | 21/02/21 | 6.00 MDP 5223634.66 o0.00 AMORTIZAD A WA MNiA NiA 5.223,631.90 0.00 100.00% | 100.00% |N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC! |LsERTAD ARTE, EDUCACION ¥ SABERES POR AMORTL A
STUDIO 2V, [SERVICIOS RELACIONADOS CONM LA DBRA
DGCOP-AD-L-3-074- R el U L ANTICIPO NIA
8 g 25 AD. s.A.cP\.lrl DE |ETERuA e Lon FROYEGYOS & o8| owoerzo | 28020 | 1.86 MOP | 1.854.217.10 0.00 AMDRTIZADY MiA Y NIA NiA 1,854,217.10 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
e HD‘O};‘; Pl Liiﬂostle‘:gm ERT) :.\;:ID 1A ::%gggﬁ'r ;ﬁ
- T rr: CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS
9 20 n AD, gggsﬂsﬁ:cgé DIRECTOR RESPONSARLE DE oA mRey| 22/06/20 | 18/11/20 | 1.84MDP | 1,845713.63 0.00 AMORTIZADY IIA, NI Ly HiA 1,494,044 71 35566012 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CORRESPONSABLE EGURIDAD
DGCOP-AD-L-2-077. STUDIO 2V SUPERVESION EKTE'\:NS L OYECTOS, m—:&%kﬂ m:
b s iz) . |EJECUTIVDS PARA LA CONSTRUCCION,
10 i 25 AD. SA DECY |ENTREGA v FugsTa £n oremacion oF noes| 01/06/20 | 28/10/20 | 1.86 MDP |  1,845,902.22 0.00 AMORTIZADY Mis [ s s 1,845,902 22 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12] PUNTOS EEEM:D.\::?EN "I,E-ERTNJ ARTE. POR AMORT) MiA
DGCOP-AD-L-1-078- SURYA T793, [Nt reacions ANTICIPO s
1 20 1 ap. | PO, [rersuimacion v uaTemENTO MAYOR ¥O) 208720 | 21107120 | 1,86 MOP | 1,859,001 86 0.00 AMORTIZAD NIA NiA NiA NiA 1,763,246.74 o.00 100.00% | 94.84% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO BNFANTIL] "ZONA A-
DECOP-ADL-3.087- AMBROSI smmmﬁmm CON anoem izﬁan;gﬂﬂ m:
A
12 S 25 AD. Ercngfémm'. FROYECTO EJECUTIVG “AILARES n Conaonas] 20106120 | 28/08/20 | 0.81 MDP | 838,016.57 0.00 IAMORT{ZAD( NiA A MR NiA 838 016.57 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
T NMARD G ICADO EN CALLE
DGCOP-LPN-L-4-081- el R “Faa e - EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
[ CONSTRUCCH ENTRE!
13 T 25 LPN. | CONSTRUCC |0 S NTos ot misouacse]| 10/07/20 | 06/12120 [13.52 MDP| 13,976.617.2¢ 0.00 AMORTIZA) A 100720 | 12i02/21 NiA 8,385,970.36 0.00 100,00% | 60.00% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
MUL?I‘;?\SCION Il;::gs;gnmm INTEGRAL YSP = Fit AMOR A ANTICIPADA,
. DGCOP-LPN-L-4-092- = B b NS e R oS ANTICIPO | A EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20 Ly ALES  loeemacion e euntos o nwovacion| 10/07/20 | 08111720 [10.80 MDP| 10,774,887.58 0.00 AMORTIZAD NIA NiA NiA NiA 1,046,728,36 000 100.00% | 971% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
%TRT:L%E; et o [POR AMORTI NiA ANTICIPADA,
15 DGCOP-LPN-L-1-094- 11 LPN ACAﬁDOS y [REHEBILITACIEN ¥ mﬁrtﬁlou:mgoﬁf:o&gwo . s L
20 L MENOR DF ESTANCIAS INFANTILES -TENDI 14007120 | 031220 7.570,155.95 0.00 AMORTIZAD! A NiA Mia NA 6,434,156 22 0.00 100.00% | B4.99% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
C%TSE:ETPTOUS?Q {CENTROS DE DEsARe IEANTIL ZONA S POR AMORTI NIA
DGCOP-AD-L-3-098- T Eeppeion i g ANTICIPO NIA
16 o8 5 AD. | ACABADOS Y [ R AL, ARTE. EDucacien o] 08/06/20 | 27/06/20 | 1.37 MDP |  1.145.878.57 n.00 AMORTIZA NIA Ni& NEA A 1,145,878.57 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |saseres p;_;négn;rruﬁﬁg:z cmcuusmTL POR AMORT! MA
DGCOP-AD-L-2-098- AATINE, (i e biae. e e o ANTICIPO NIA
17 dog 25 AD. SADECY |miovacon UBERTas, ARte, eoocamion v 2007/20 | 1107120 | 1.58 MDP [ 1,480,973.01 0.00 AMORTIZADG [ s A A 1,490,973.01 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
[ SARERES (FILARES): "PILARES ESTAGION [E POR AMORT MiA
CONCEPTQ |PROYECTD TEGRAL PARA LA
DGCOP-LPN-L-4-103- e, ANTICIPO NIA
18 el 25 LPN. TSS:ESSIRSE(: ek el D; :‘L,f;‘{:u;: 2000720 | 18/11/20 | 85MDP | 599989504 0.00 AMORTIZAD NIA NiA NiA NiA 5,508,106.39 0.00 100.00% | 98.49% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
o SA LIBERT. FPOR AMORT] NIA
ROZANA SERVICIOS RELACIONADGS cou LA CaRA|
DGCOP-AD-L-3-106- FUBLICA, RELATIVE ANTICIPO A
19 4 25 AD. MONT L | e eeiio. . Biants broas| OT/07/20 | 05/08/20 D56 MDP | 553,780.33 0.00 AMORTIZADG A Mg Hia MiA 553.780.31 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SAUCERO il oo S rmacooi ool o e
DECOP-AD-L-3-107- ELARQA. SA. |aimiica RELATIVD A LA ELABCRACION ANTICIPD. | ot
20 e 25 AD. DECY.  [movecrc excumo. misnes L.Lo?? 3110820 | 29/09/20 | 043MDP |  395,300.00 0.00 AMORTIZADY N NiA NEA NIA 385,300.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8 BVE POR AMOR iR
KAPRA mcwe:,m wrmm FARA LA
DGCOP-LPN-L-4-108- CONSTRUCCIGN REHABILITACION JANEIEED A . ] EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 554 25 LPN. |EDIFICAGIONE READECUAGIO P L ETREGA | WEm 230720 | 20/10/20 [10.80 MDP|  6,098,129.54 0.00 AMORTIZAD: A A NiA NiA 0.00 0.00 10000% | D.O0% |ESTE CONTRATO TUVD UNMA TERMINACION
21:-5;: .:I. DE $ v g orErAC POR AMORT i ANTICIPADA.
53 |DSCOPLPNAL4ML] o ORATIV [ANTICIPO_ | N
20 LP.N. 2408120 | 0112020 * 7.954,896.70 0.00 ORTIZAD NIA Mis NiA HiA 7,838,757.18 0.00 100.00% | 98.54% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
lg;gﬁggiéc LIBERTAD, ART] POR AMORT NiA
DGCOP-AD-L-5-112- L TRABAIDS DE  AMPL - ANTICIPO A
23 20 1 AD OBRA Y (4 [AoECUAGN ersaTACe Ol 0807120 | 02/11/20 [ 1.73MDP | 1.748.486.30 0,00 AMORTIZAD( NIA MIA A NiA 1,748,496.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSULTORIA |manTENMIENTO MAvoR rio mence pe [FOR AMORTI TA




DEPENDENCIAS, DRGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIDS

CIUDAD DE MEXICO

ﬁ“o GOBIERND DE LA

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

EJERCICIO 2020
GIMSA cTo INTEGRAL LA
DGCOP-LPN-L-4-122- ; z ANTICIPO NIA
24 25 P COMSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN =
20 BN co”gm“m‘ oPERACKON DE Fumtos pe wnovacion| 310720 | 071120 9,200,541.95 0.00 AMORTIZAD NIA NIA A A 9.162,870.49 0.00 100.00% | 98.63% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
GRTJ%SU UEETI'.SD‘_:RTE. mwrs@!:f ¥ SABERES POR AMORT /A
DGCOP-LPN-L:4-124- ! e ANTICIPO NiA
5 CONSTRUGCCION, ENTREGA ¥ PUESTA Enj -
2 23 LPN. |ROLIROB, SA loorcacion oF punros me mwovacion] O408/20 | 01112/20 8,506,507,06 0.00 AMORTIZADY __ NiA NA NIA A 8,406,528,94 0.00 100.00% | 98.82% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DEC.V. LIBEATAD, ARTE. Emmlomsaaskas FOR AMORTI| A
GRUPD PROYE i FRRA
DGCOP-LPN-L-4-125- et L s P L ANTICIPO NIA,
2% 20 23 LPN. |ROLIROB, S.A. lcoepscion e rusros b wiouncion 910820 | 0112120 * 5,251,577.28 0,00 AMORTIZAD] __ N/A NEA NiA NiA 4.201,261.82 0.00 100.00% | 80.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
gg CV. LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES POR AMORT N
UPD YECTO INTEGRAL A
DGCOP-LPN-L-4-126- ANTICIPC A EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27 [CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN s
28 Lol RC’EFE‘UCE\-’E-A- CRERACION DE PUNTGS OF  mmow 03/08/20 | 10/11/20 | 7.50 MDP |  5.255,443.31 0.00 AMORTIZADG A NiA NiA NiA 0.00 169,927.36 | 3.23% | 323% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
= G {UBERTAD, ARTE EDUCACION ¥ SARERES FOR AMORT| NiA ANTICIPADA.
DGCOP-AD-L-3-131- R ST ANTICIPQ NiA
28 25 AD. |ARQUITECTUR ELOO 2 LA BLABTRASON el | i3ioTien
20 B PROYECTD EJECLTIVO mPILARES TEPEMUA™, 11/08/20 | 0.41 MOP | 375,840,00 0.00 AMORTIZAD NiA NIA KA NIA 0.00 375,839.99 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A JAVIER UBICADC EN TEPEHU.ﬂ LT-8, COLONIA POR AMORT! i )
T.DE SER o
DGCOP-AD-L-3-133- ANTICIPO NIA
ag 5 PUBLICA. REU\TN\O A LA ELABORACION DEL|
20 2 AD. ENRIQUE PROYECTO EJECUTIVO PILARES LOMAS DE 15/07/20 | 28/08/20 | 0.95 MDP 95410028 0.00 AMORTIZADG NIA 1Y MiA MIA G54 10029 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
NORTEN PLATEROS uancmueuwfmmmo POR AMORT Y
KBL ICIOB  RELACH
DGCOP-AD-L-5-135- ANTICIPO A
ag PUBLICA, RELATIVOS 4 LA .v.wmwsm- Eaara T
0 25 AD. | PROYECTOS, [TE0Eh SRS o Poma oo 03/08/20 | 30i12/20 | 1.42M0P | 1,854,000 02 0.00 AMORTIZAD] /A NIA NIA NEA 1,465,025.94 0.00 100,00% | 79.02% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |PRoYECTOS INTEGRALES PARA LA POR AMORTI| (L1128
w (el o || e T T T mTcEo I
LN (OPERACION DE PUNTOS OE  INMOVACIGHN. 07/08/20 04/12/20 " £.079,255.91 000 AMORTIZAD N/A MNA A NIA 5,982 595.74 0.00 100.00% | 98.41% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
¥ COMPARIA, |unertan, aate, eoucacion v saseres |POR AMORTI NI
IC, [PROYECTC
33 |DSCOPAPNL4t42.| LR Ascfg:ggs cnusmucclpu_l RERABLITAGION ¥ e ANTICIPO NIA |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20 - |READECUACION PARA LA ENTREGA v PLESTA| 111720 | 7 MDP 3,640,902.31 0.00 AMORTIZADG NIA NiA M NIA 291272134 0.00 100.00% | 80.00% |ESTE CONTRATO TUVC UNA TERMINACION
SESFE!:_RF.EL_DDEE E:E?:Ein:;munlzpuwmsuem:g::clm.u FOR AMORT NIA ANTICIPADA,
4 DGCOP-LPN-L-4-147-[ LPN. | constRUDe: [cosTRUScIon, EnmEca v puesta en ANTICIPO NiA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20 G s OPERACION DE PuNTOS DE mnovacion| 'O/0820 | 07220 | 7MDP | 881302496 0.00 AMORTIZADY  NiA NIA N NIA 8717,185.82 0.00 100.00% | 98.91% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
|3§ hI‘ZI'EL':'A. LM%M.ENL:ECAGMNHABERES POR AMORTI MIA ANTICIPADA.
34 DGCOP-LPN-L-4-154- 25 LPN EENERA COMSTRUCCION, EWTREGA ¥ PUESTA EL: ANTICIPO NIA
20 TN | conerRuce) |CTERASKN o euntos b= imovAcion 06/0R120 | 13/11120 5.720618.53 0.00 AMORTIZA NIA NIA NiA NrA 5628,516.57 0.00 100.00% | 98.39% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
e LIBERIAD.ARJ:.%E.:&CDDNYBMER::USMIM POR AMORT] NIA,
35 DGCOP-LPN-L-1-158- 1 LEN ONES Y |FREHABILTACEN Y MANTENMIENTO MAYCR Yio swiceria | 51 = ANTIGIPO NIA
20 | s MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES “CENDI /20 | 31712120 10,312,777.45 0.00 AMORTIZADG NiA MR A NIA 10,260,638 39 0.00 100.00% | 99.48% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CS:ST.;ILK;EECT ENmnsuEuesmnum umrm.}-zum: e o
35 DGCOP-LPN-L-4-165 25 LEN ONESY  [COUSTRUCCION. ENTRESA v PUESTA EN| 4uinoio ANTICIPO /A
20 PN JONES Y o |omEmacion o piavics oe wvovacion 1112/20 | 58MDP | 5,244,274 91 0.00 AMORTIZAD( NiA NEA NiA A 5,166,659.64 0.00 100,00% | 98.52% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
VALF‘EROS ;';géggbmifmumrs?gzs - POR AMORT NiA
a7 DGCOP-LPN-L-4-170- 25 LPN. | PLANEAGION [CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PL=sta En FeItE i
20 R e CPERACION DE PUNTOS DE mmovacice,| 1O/0B/20 | 1512020 | &MODP 6,503,899.97 0.00 AMDRTIZADY /A NIA NIA NiA 6,593,850.97 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCTT [PROVECTE  —reamil i —x POR AMORT] _ NiA
ag DGCOP-LPNL-4-1T3) LPN Bit CEnSTRUCHION, | ENToRGA ¥ PUBSTA EW 19/08/20 ANTICIPO N/A
20 =3 g OFERACIGN DE PUNTOS DE  INNGWACION, 281120 | 4MDP 3,437,242.19 0.00 AMORTIZADY] NIA, NiA NIA NIA 3,344,533.95 0.00 100.00% | 97.30% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUC |LiBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ SABERES POR AMORTI WA
IC, PROYECTO
5o |DGCOPAPN-L4-183| o e c?gigr;s o T ANTICIPO A EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
20 e S DERL b [crERacion pe puwos pe wmiovacion. 18/08/20 | 1812/20 | &MDP 5.883,528.54 0.00 AMORTIZAD! iR Mg s NiA 4,706,822.83 0.00 100.00% | BO.00% |ESTE CONTRATO TUVO UMA  TERMINACION
cbamhlihgi o L R FOR AMORT] NiA ANTICIPADA.
a |DECOP-LPNL4-t88| LEN. | CoNSTRUGTS [consTucoion,  Enmaesa v puesTa £ [ANTICIFO /A EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20 pEd CRERAcion. DE PunTs Db mumuecion| 240820 | 2111220 |6 70MDP | 6.438,972.58 0.00 AMORTIZAD( NiA NiA NiA MIA 0.00 0.00 000% | 0.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
RE;:A-DE y::s:gém.suwncmm‘mss POR AMORT NIA ANTICIPADA.
4 . |DoCOP-AD-LA-BE-| o 1 Emlléoui s e, oM, T e ANTICIPO NZA
2 % N et e ki o (L il SO e 000 AMORTIZAD] ___NIA NiA A NiA 748,084.00 0.00 100.00% | 100.00% EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVD
; POR AMORT NIA
R e e O i AticiPo | 1A
= ™ | DAlco a. |8 = eowncas eames cenoef 120820 | 100920 | 1.85MDP | 1,854,008.38 0.00 [AMORTIZAD]  NiA NiA A NiA 1,6832.757.38 0.00 100.00% | 98.32% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A 2 SERVICIOS R?h:cum coM UWOUB:A POR AMORTY s
43 | DGCOP-AD-L-3-196- 5 B TALLER GC, |pusca Relamvo A La Ecascrscion B o1oamo | soioem IANTICIPO | NA
20 o 5€ PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA 0 | 0.40MDP | 407,350.00 0.00 AMORTIZAD /A NIA NIA N 407,350.00 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ERUPG |PRETeeT S IeerALBARR ik EEE D POR AMORT] A
4 |DSCOPLPN-L4204l LPN. |ROLIROB SA [EMRESA ¥ PucsTa e ceemacion o5 5am0 | bartasmn z ANTICIPO NIA : 3 Y
2 20 T DEC\} M PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, S MDF 8,710,253.76 0.00 AMORTIZAD [ NIA A MIA B,B00,732.86 0.00 100.00% | 98.65% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
BROYECTOE V| o e oS LRSS, PLARES FOR AMORT] /A
5 DGCOP-AD-L-4-210- 5 o8 CONSTRUGE] |CoNsTRUCEION. " EnmREGa v PLESTA €l ANTICIPD i EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20 : ONES  |oTERGION E Putitos ce mmovazion, 31/08/20 | 28/12/20 | 9 MDP 7,286,802.25 0.00 AMORTIZA NiA s Mg A 147,837.18 0.00 208% | 208% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
;E:;gn. ARTE, Euluc.ncm ¥ SABERES POR AMOR A ANTICIFADA.
& DGCOP-AD-L-3-221- o AD. |PRODUCTORA [aiauca T kL b e e ANTICIPO WA
20 i DF, 5.6 [|PRovecto escunvo Pisres aronso| 2B/08/20 | 28/12/20 | 0.38 MDP | 357.983.70 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NrA N/A 357,983.70 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DELLERAVF [ehic ARt [POR AMORT] __ wA
1CI05. LACIONADOS OBRA]
a7 | EECOERLERE o AD.  |ARQUITECTUR|FUBLICA, RELATIVO A LA SLABORACION DEL| omginn | oy ey mr ;
20 | i PROYECTD  EJECUTIVO  PILARES  OWF 12/20 {038 MDP | 337.400.87 0.00 AMORTIZADG NiA NeA NIA NPA 337,400.87 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
.S A DECV. |QUETZALCEATL, UBICADO EN CALLE CARLOS POR AMORT NIA




DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
G STHERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE L& SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

d CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCKIN DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2020
VICEDE  REI
DGCOP-AD-L-3-227- Tl ANTICIPO NIA
* 20 2 AR s ALLDEER& i SR ot "nﬁ 07/08/20 | 28/12/20 | 0.38 MDP | 368,171.42 0.00 AMORTIZAD! NIA NiA NiA NIA 366,171.42 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
i __ JJUAREZ" UBICADO EM AV. ANACAHLATA S, POR AMORT] MIA
RADAGO € CONSTRUCCION, G, ANTICIFO NiA
45 |DGCOP-IR-L-2-238-20) 25 LR IMAQUINARIA ¥ [SEERSRITECIN M0 e MENTO of| 2010120 | 1811120 | 090 MDP | 78224050 0.00 AMORTIZADH __ NiA NiA NiA NIA 782,240.58 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |enucacion ¥ SABERES (PILARES) PILARES POR AMORT]| A1)
DESARROLLO |TRABAISS TE CONSTRUCCION, ADECUALICIN. ANTICIPO NI
DGCOP-AD-L-2-23
50 i o R A, |SUSTENTABLE | 1o e | 0artoi20 | 28110/20 {186 MDP | 1,749.364.74 0.00 AMORTIZADD __ NIA NIA NIA NiA 1,749,364.73 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARRO, 5.A DE ED'JC.M:‘.JONYS.NSEREE P POR AMORTY A
VUADIA RATACION DE LS SERVICIOS BE CBRA ANTICIPO NIA
OP-, =3~ - e )
51 B ':?" a4 1 AD. |INTERNACION ;“g‘ﬁf‘w“ﬂgm"?&,ﬁ& PIETaen 2 218120 | 201020 [ 176 MDP | 1,789 270.37 0.00 AMORTIZAD! NiA_ | NA NIA NIA 1,760,270.38 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AL SA DE |REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA POR AMORTI N/A
HILARIO CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN ANTICIPO I BB,
DGCOP-AD-L-1-242-
52 A 25 AD RAMIREZ LW,BEWWS’" aR“T‘E "zm:ﬁﬁ mNoVACION| 1snmi20 | 110221 [10.85MDP| 1125052266 0.00 AMORTIZA NIA 1510020 | 12003021 | 2,780,878.05 | 10,963,140.67 0.00 100.00% | 77.58% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
MORENOD F 5 UNIDA® UBICAT POR AMORT| NiA x
HIC. supewlsm T m ¥ ADMISTRATIVA PARR ANTICIPO A
53 |DGCOP-IR-L-5-243-20) 15 IR |INFRAESTRUC g;m;ﬁ';g;*’ el ,':::';ﬂ EL; 26/10/20 | 30/06/21 . 1.033,773.72 0.00 AMORTIZAD]  NJA NiA NIA N 1,033,560.97 0.00 100.00% | 85.88% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TURA ARA R POR AMORT, NiA
CIVILPRG a ANTICIPO NiA
54 BCCORRLEMS20 25 IR | INGENIERIA Y ﬂ%ﬁﬂﬁ»‘“ﬁﬁ“’fﬁ'*ﬁé&“ﬁ% 30/08/20 | 280321  33MDP | 2,741,272.56 0.00 AMORTIZADY NiA NiA MiA NiA 1,644,677.51 0.00 100.00% | 50.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC! [iecnies nana L a cons : POR AMORT] NiA
MCCARTNEY [PROGCTD, | (WTECRAL  GARAT— 1 ANTICIPO NiA
55  |DGCOP-IR-L-4-247-20| 25 IR IAN:E;EECFI&_N CONCTOEION, s rvaieite ¥l 2uaro | et * 5,558,169.41 0.00 :ggi‘fmc::l ::2 NEA NIA NiA 5,557,530.44 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
- e M, MCR
WIC CARTNEY |PROVEGTD _ ik ANTICIPO NIA
56  |DGCOP-IR-L-4-248-20] 25 IR | INTERNACION i 210820 | 1801721 | 10MDP | 7,009.820.711 0.00 AMORTIZAD] _ NA NIA NiA NiA 7,008,620.71 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AL S DERL ACION acicn POR AMORTI NIA
CARLOS  |SERvICIOS nsucmwoe o D o ANTICIPD MiA
DGCOP-AD-L-3-245-
57 2 25 AD. ENRIQUE :,93&:”2‘;;’:,\.‘3 M eanes " ‘| 210820 | 281220 [ 049 MDP | 44251648 0.00 AMORTIZADI NI, NiA NiA NIA 442.516.48 .00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
EACIOD ; POR AMORTI _ NiA
GRUPO DE SERVICIDS - RELAGIONADOS  GON T CBRA ANTICIPO NIA
58 DGCOP-IR-L-5-250-20f 25 IR DISENQ, Lugm :Eb‘m’“‘-‘f"l Bk 53:5:\'"&" 21/09/20 | 18/03/21 | 37 MDP | 3,297,196.76 0.00 AMORTIZA A NiA N NIA 2,094 343 66 0.00 100.00% | 90.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
FROYECTO, FOR AMORT NIA
GRUBD 13sRVICIOB RELAGIIN ANTICIPO NIA
58 |DGCOP-R-L-5-252-20| 25 R | PEAMIE A Eteen - BELTRRE L beeetion) o) 2210321 | 26MDP | 2,480,111.32 0.00 AMORTIZAD A NA NIA NAA 2,212,007.19 0.00 100.00% | 89.19% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. PROYECTOS PARA LA FPOR AMORTI A
DESARROLLD [TRABAIGS B Sone tRUCoion. ATESIREIEN ANTICIPO A
-AD-L-2-256-
60 gen ;‘3 i 25 AD. DE E*m”é”“r‘mbfcm“"i:’.:ﬁ:‘%ff 14/08/20 | 03/10/20 | 1.86 MDP | 1,451,713.32 0.00 AMORTIZADY A NiA NEA A 1.451,713.32 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TECNOLOGIA LARES): PLARES POR AMORT] A
CORPOMARA |TaBA-s OF ADECURCION. ANTICIPO NIA
DGCOP-AD-L-2-266-
51 % 25 AD. | CONSTRUCTO [SMELACION o, MATEMMENTO 98| 20/n0r20 | 1811020 | 1,88 MDP | 1.778.265 51 0,00 AMORTIZAD]  NIA NiA A NiA 1,778,265 51 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RES, 5.A. DE EDUCﬂCION\‘S-\B!RES ILARES): [POR AMORT] MiA
CONGEPTO GRAL T ANTICIPO NIA
62  |DGCOPIRL-4-268-20] 25 IR |INFRAESTRUC "“m“sw'”cm”.m" PR Uh xR on ¥ rucera| 2809120 | 2610121 | 6.50 MDP | 5,799.998.71 0.00 AMORTIZADY A A WA NiA 5,799,138.23 0.00 100.00% | 99.99% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TURA, 5.A_ DE |En OPERACISN DE PUNTCS DE INNOVACION, POR AMORTI| MNiA
GRUPODE [=e%v I R T e ANTICIPO A
83 [DGCOP-R-L-5271-20] 25 IR DISEND,  [PLSLeA. felsTvos A Lk steemisinl soioarzo | 280321 | 37moP | 347805638 000 AMORTIZA A NIA NiA NI 2,852.124.92 0.00 100.00% | 76.25% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PROYECTO, |PROYECTOS INTEGRALES PARA LA POR AMORTI| A
GRUPO DE |56 LACIORADOE [ANTICIFD 1A
64 [DGCOPAR-L5-27220) 25 IR DISERD,  [CEeh ™ iommeraativn S otror2o | 20321 | 33mop | 273335742 0.00 AMORTIZADG NIA NiA NIA A 1.912,260.67 0.00 100,00% | 89.96% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PROYECTO. |PROYECTOS mTEGRALES PARA LA FOR AMORT A
REACTOR [PROYECTO, NTEGRAL —Famk (A ANTICIPO NIA
65 |DGCOP-IR-L-4-273-20] 25 LR INGENIERIA, [SONSTRMESION Pnen g ubss oM osrtoi20 | 110221 |esomoe | 7,162.021.95 0.00 AMORTIZAD NIA A NIA NiA 7,162,021.94 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. |LBERTAD, ARTE, EDUCACKH Y SASERES POR AMORT]| i
THNOVACION Y |c0 0. ENTREGA ¥ ANTICIPO NIA
-LPN.L-1-275-
N By 25 LPN. | PROMOCION [JEERACioN ce puntos oe ':‘"‘;{;E“:SE"; 0210120 | 2801721 |18.50 MDP| 18,624,717.0 000 AMORTIZAD] /A 0210/20 | 27102721 | 456305588 | 23,010,111.38 000 100.00% | 99.23% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DELA PILARESE PILARCS LAPAGA, LBICADD £ POR AMORT] NiA
PARADOXIA. [ atticin, s v i e ANTIGIPG NIA
67  |DGCOP-IR-L-4-276-20) 25 LR | A DECV. |orERacion e puios oe e 01710720 | 20101721 | 700MDP | 6,207,948 72 0.00 AMORTIZADd 1A NiA NiA NiA 6,207,946.72 .00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
L ___|UBERTAD, ARTE EDUCACION ¥ SABERES |POR AMORT MIA
. | NGENERIA ¥ EClo 7 3 5 ANTIEIPO A : ; .
88 |DGCOP-IR-L-4-277-20) 25 LR | CONSTRUCCI [SONCTRUCCION. ENTREGA v PUESTA M| syingrag | 27ioniz1 | 7.20MmDP | 727957542 0.00 AMORTIZAD NIA NiA NiA N 5823,650.34 0.00 100.00% | 80.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OPERACKON DE PUNTOE DE  INNOWVAGION,
ONES uasann ARTE, EDUCACION ¥ SABERES PCR AMORT MNJA
CONAR TTEGRAL o ENTICIFO NIA EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
L PL-4-276-
g | BSEGRL P 25 LPN. | comsorcio CONSTRUCCION ENTREOA Y PUESTA 071020 | 050321 |16.80 MDP| 16,356 538 37 0.00 AMORTIZAD NiA NiA A hith 14,540,934 83 0.00 93.00% | 68.95% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
20 [OFERACICN DE PUNTOS DE  INNOWACION,
DE LIBERTAD, ARTE EDUCACION ¥ SABERES POR AMORT]| NiA ANTICIPADA.
CONSTRUGTO Gh v PUES ANTICIPO NiA
SLPMN-L-1-270-
20 ERERR '-m”*' 25 LPN. | RACONDEHI, |Shericin MDEE P e, \NNOWACION 15/10r20 | 11/0221 [14.10MDP| 12,929,036 60 .00 AMDRTIZADD __ NiA aooe21 | 2anoz1 | 316781397 | 15.032.847 71 0.00 100,00% | ©3.30% |EN PROCESO DE FINIQUITG ADMINISTRATIVO
SA DECV LA S pnes (nsias aRLvhn, POR AMORT NIA
RELACIONADOS
AD-L-3:281- “|ANTICIFO NIA
7 EGCOR: ‘;g e 25 AD. | RZERO 5C ::g"f:m“:“ﬁ";u“nco“?fxmﬁﬁl 22110120 | 20111/20 X 1.453,140.00 0.00 AMORTIZADG NIA NiA A NIA 1,453.140.00 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
UBICADD EN CORREGIDORA SN, ENTRE LAS POR AMORT A




DEPENDENCIAS, ORGANCS DESCONCEN TRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

o
o% GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARLA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
d CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2020
DELLEKAMP |SERVICIOS CON LA CBRA|
DGCOP-AD-L-3-282- A, NG K ANTICIPO NiA
72 G 25 AD. JARQUITECTUR | TG, PILARES whern | 28/10/20 | 2611120 . 1,187,166.40 0.00 AMORTIZAD iA NiA NIA A 1,197,166.40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A, SA DE CV. |auiRos/, UBICADD EN CALLE PELUGUERDS N° FOR AMORT A
FRANCISCO |SERWVICIOS WE CON LA oeRA|
DGCOP-AD-L-3-284- PLS TIVD A L4 ELABCRACION s s !
73 % 25 AD. = S'S.’?E'ng CROvERTS St Pimes neas| 28020 | 281120 | 1.21 mop | 1.267.477.08 0.00 AMORTIZADY  NIA NIA NiA NiA 1,267,177.96 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
IMES", UBICADD EN CALLE DOCTOR mnﬁmﬁ POR AMORT] h/A
DISENOS 05 DE REFORZAM
DGCOR-AD-L-2-285- RELATVO e, JALIGIED:. Rk ]
74 5 25 AD. ég;:?isgg ¥ [resecumonn c;,\,“muﬂc,x*?ﬂ':‘i’,;ﬂ | 28m0iz0 | 2711020 |07 MOP | 677.442.81 0.00 AMORTIZADD __ NiA A i A 677,442,851 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACIGH,
DGCOR-AD-L-3-286- WVRDIA. iR TEN N, S :353'!;"8” ::2
™ i ICA, RELATIVO A LA ELABORACI
75 20 25 AD. IN:LERSN:CEI;N Ennbelil bty pm‘,j“" e 28020 | 2611720 | 1.35MDP | 1,863,863 40 0.00 AMORTIZAD(] IR NiA NiA NIA 1,863 863,40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
LSA REFORZAMSENTE ESTRUCTURAL PARA LA POR AMORT]| NI
: PROYECTOS Y [PROVECTD,  "NTEGRAL ol ANTICIPO A
, REGA ¥
76  [DGCOP-IR-L-4-280-20| 25 LR [ CONSTRUCEI [E o e or o] 1310720 | 180220 | 6.70MDP | 6.557.340.21 0.00 AMORTIZA NiA NiA A A 6,557.340.14 .00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
= Ol:gs LIBERTAD, ARTE, EDUCATION ¥ SABERES POR AMORT! MiA
ONSTRUCCI i DE e ¥ I;QNTICIPO 1A
MANTENIMIE!
77 |DGCOP-R-L-1-282-20) 15 IR [ONES CURESI, | e e oer. meaer| 1510620 | 1411220 | 3.00MDP | 2,588 344,80 0,00 AMORTIZAD] A i N NIA 2,584,861.76 0.00 100.00% | 99.87% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S5.A DECV. |usicabcen AVENIDASMJEWMD vio POR AMORT] &,
CIILPRO SERMICH CON LA OBRA ANTI
78 [DGCOP-IR-L-5-293-20| 25 IR | INGENIERIA v [FE2UEA REATVGS & o sy 2010720 | 17/04/21 |2.55 MOP | 1,980, i -y
X el ;i“‘;“\',fém;mf”'“‘sm”“ PARA 1OV - 9B0,579.54 000 AMORTIZA A MNIA NiA Ma 1,538,104.18 0.00 100.00% | 78.48% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
GRALES PARA LA POR
DE ARQ A0S DE ADECURCION, TCTTACION ¥ ANTHQIAESSRT ::."i
i MANTENIMIE!
79 |DGCOP-IR-L-1-296-20( 11 IR g;spe:cc:onsa ot oo B ERT Tl B TTET . 6,284,722.97 0.00 AMORTIZAD] /A NiA A NiA 6,261,367.99 0.00 100.00% | 99.95% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
+ |FARMACOLOGIA®, 10 "COMEDORIUSOS POR AMORTI NiA
AUREA — [PROVECTD.  nfeuma — PARK LA ANTICIFO NIA
| CONSTRICE El
80  |DGCOP-IR-L-4-298-20) 25 iR SELENE |00 T e poamee o poes Bl oaoreo | 1am2izt (1030 MDP| 982043897 0.00 AMORTIZAD] _ NA MNiA A NiA 5,620,436.95 0.00 100.00% | 100.00% (EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPINDSA  |LisERTAD. ARTE, EDUCACION ¥ SABERES POR AMORT NIA
TRABAJGS BE CORETRUCCION, ADECUREION
81 DGCOP-IR-L-2-288-20 25 ;! RRR ;ER‘::;erm:lchmfng mmuf:l:m DE ANTICIPO B
-IR-L-2- ; QUINVA, S.A. | vt Laemette DE| partoro | 1711220 | 116MDP | so4472.57 0.00 AMORTIZADD N NiA A NiA 994,472 57 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECM. E0UCACKON ¥ SABERES : POR AMORT MiA
AM CENIT, S.A.|oon N e 03 ANTICIPO A ~ |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82 |DGCOP-IR-L-1-303-20f 25 IR BEdv.  Barenn ¥ 0€ wiams I 4 ‘2;‘2555 07/10120 | 03/02/21 | 7.10MDP | 9.748.736.55 0.00 AMORTIZAD] A NiA NiA NiA 1,849,947.71 0.00 2000% | 2000% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
(PILARES) PILARES TEPEHUA® USICADOD EN POR AMORT]| L) ANTICIPADA.
PROYEC PARA LA
DGCOP-LPN-L-4-304- LUKXCON, 5.A, |consTRUCEION, ENTREGA ANTICIPO  {  NiA |
83 15 LPN. DECY  loremamon oeL tomcie o pe oAl 1810020 | 13/04121 |20.00 MDP| 22,379,533.00 0.00 AMORTIZA NiA NIA NiA NA 22,370,533.08 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
"UNIVERSIOAD DEL OASIS®. UBICADO EN POR AMORTI hiA
WADIA TRABAICE DE H TENTO ESTRUCTURAL
DGCOP-AD-L-2-305- Er EL E UNIVER: ANTICIFO MiA
84 i 1 AD. [ INTERNACION [o8 F C O O A s e A 2208120 | 21110020 | 186 MDP | 1,862,433.01 0.00 AMORTIZAD] /A NFA NIA NiA 1,862,433.91 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AL, S. A DE C. |Las INSTALACIOHES DE LA ANTIGUA ESCUELA FOR AMORT A
LIQUEN LA oBRA
DGCOP-AD-L-3-312- PlsLica. RELAT ORACION DeL ANTICIFD A
a5 i 25 AD.  |COMUNICACIO |ZL20ER & L;Jé“':%,?m“ E,,L;:"gm casis| 21/10/20 | 1911720 (049 MDP | 494,286.16 0.00 AMORTIZAD A NIA NIA NiA 484,285.16 0.00 100.00% | 100.00% (EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
N. SA DE C.V. Jumicaso en CALLE SOLEDAD S, FLESLD Sas POR AMORTI A
BUFETE DE [cons : TRA
DGCOP-LPN-L-1-315- ORERACION D PUnTon oo ANTICIPO A ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVE
8 & 25 LPN. gz::'.l[‘)ﬂéif_ﬁl LBERTAD. Amre.  E0uCACION Y| zanazo | 2sm221 . 13,085,338 83 0.00 AMDRTIZA| NIA N NiA NIA 5,847,474.58 0.00 7300% | 76.02% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
i -\L\MRO POR AMOR NIA ANTICIPADA.
DGCOP-AD-L-1-317- SUADCD, SA. {operacion. D Purros oy ANTICIFC | A
£ 20 £ £0: DECV.  |uschman. ARTe, Epucacion v sameres| 2210120 | 1810221 | 7.10MOP | 1060847644 0.00 AMORTIZAD NIA 221020 | 19103021 | 2,509.076.73 | 13,156,700.85 0.00 100.00% | 98.62% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PILARES): "PILARE S ALFONSO PRIANI™ LIBICADD, POR AMORT A
TALLER DE [SERVICIOR RELACIONADOS CON LA CGRA
DGCOP-AD-L-3-320- SURLACA, - ANTICIPO A
88 e 25 AD, JAROUITECTUR oo e o o amee o marae| 22nurzo | 20/11/20 . 688,000.00 0.00 AMDRTIZAD] __ NIA M NIA NIA 88,000.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A JAVIER I.BIGAW EM CARRETERA xocmur:.o- POR AMORT]| NIA
OE ARG CCION, ENTREGA ¥ B ANTICIEO NiA
OFERM:ION DE  PUNT |
88  [DGCOP-R-L-1-322-20) 25 IR D SR B e e r"'::;g:g; 30/10/20 | 26/02/21 (10,37 MDP| 12.522,220.48 0.00 AMDRTIZA NIA 30M10/20 | 27/03/21 | 3,067,944.02 | 1526582052 0.00 100.00% | 97.92% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, | (PraREs) FILARES EL ZAPOTE" UBICADS EN FOR AMOR’ 13
TRABAIOS AMP
MAQDEX, S.A. [anecuscion REHABLITASIGN ANTICIPO NIA
%0  |DGCOP-R-L1-32320) 11 IR DECV. [MasiEnmmits wavem o wEnor co] 30010/20 | 20n2/20 |s20MDP | 7.180,798.38 0.00 AMORTIZADG A NiA NiA MiA 7.133,750.74 0.00 100.00% | 989.34% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S ESTANCIAS INFANTILES "CENDI® |CENTROS DE POR AMORT A
MANDA 108 RELACICRADO: LA OBRA|
DGCOP-AD-L-3-330- PonicA, fE et ANTICIPO i
a1 54 25 AD CANALES | i e IO B4 2010120 | 18r11/20 | 0.57mDP | 557,304 30 .00 AMORTIZAD] __ NIA A NIA NiA 557,304.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTUR |azucEna (RECLUSORIO 2. PARTEY, USICADD. POR AMORT] MIA
INGENIERIA Y TCN. ERTREGA ¥ o
DGCOP-AD-L+3-331- £ T e PRI 2o - ANTIGIFO NiA = ] ; :
92 25 AD. | coNSTRUCCH | e o+ oancitel 2711020 | 17002121 | .10 MDP | 11.285,348.26 0.00 AMDRTIZAD] __ NIA 271020 | 18/03/21 | 2,764,910.32 | 14,050,258 58 .00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES [PILARES) "PILARES DIF MAZA JUAREZ", POR AMORT BA
DE ARQ REBAITS oE AFUNTALAMIENTO,
DGCOP-AD-L-1-341- byl S R it ANTICIPO /A
93 B 11 AD. DISERIO DE [ nn D LA saim Do ia] 27710/20 | 25/11/20 | 0.72MDR | 448.983.45 0.00 AMORTIZAD A NiA NIA A 448,982 26 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESPACIOS, |ciuDap DE MEXICO. A PRECIO UNITARIO Y R AMORT MiA
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ﬂ GOBIERNO DE LA
<

EMFRESA DESCRIPCID
COMNSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN)|
OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION,
LIBERTAD, ARTE. EDUCACION Y SABERES
AFLA (PILARES). "PILARES XOCHITEPECT LBICADD EN|
i ORI, (CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ)
SA.DECV. XOCHITEPES, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD|
DE MEXICO. SOBRE LA BASE DE PRECIO|
UNITARIC ¥ TIEMPO DE TERMINADD

DGCOP-AD-L-342-20

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

12,791,642.12

EJERCICIO 2020

ANTICIPO

AMORTIZADY

POR AMORT

310720

2703

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS 'C”

CORTE AL 31 DE JULIC DE 2023

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ESTE CONTRATD TUVO UNA TERMINACION|
ANTICIPADA.

3,133,952.32 | 10,680,036.47

* g5e esta localizando |2 informacion corespondiente a este campo en los archivos de la Direccidn de Construccién de Obras Pablicas “C",
una vez se localice el dato, esta serd reporiada.

ARQ. CARLOS CUAUHT) "~ BEI

SUBDIRECTOR DE CONST E OBRAS PUBLICAS "C1"

473,725,753.08

0.00

ANTICIPO NfA
AMORTIZADG NfA
FOR AMORTIZAR N/A

RNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS C2°

501,436.47 95.30% | BB.T8%

413,532,048.27




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

PUBLICAS "D"

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS s ",':?Nulgaﬁ'g" e EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 13 0 0 1 12 1 12 0
TOTAL 13 ] 0 1 12 1 12/? 0
A
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.
HUGO, PEZ VAZQUEZ MTRO. EFR VAREZ MARTINEZ
Jefe de Unida Dep rta entai de Supemsaon de DIRECTOR D NSTRUCCION DE OBRAS

* Construccién D6
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“ CIUDAD DE MEXICO
<

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2023

Sefvices concluidos, #n precess de ciere administative para ta Enfrega

Supervison  locmeca  y  adminiimbvs  pera o Amp alplize | Amp Al plazo
cidiins st | SaTnts y Ruscades constucciin d fn Fan de At y Ofciss COGMOS La informacién se i cisa] (Gl (bt o Racepcin
' DGCOR-AD.L5.001-20 s FORIEEAC | ingeniena, 5. A, du G ouarz atzpn. ubicato e Calzada Mexico Tacsoa o | 29mamozn | Suoszoa0 | aclualizacs en i praximo 185834175 1355420 AMORTIZADO 30.00 453,560 44 §  2.208147.99% 100 00% | 100.00%
2 v 14. Col Thupana. Alcakdia Migusl Hidalgo. Caudsd de reporte Adcional Adicisnal
Mdceico FOR AMORTEAR 3000) anov 2020 | 15 dic. 2020
aREy Constriceidn, gun:u::nn 1:51:.&\:“:-;:'““: wmm;; ANTICRO 3000| Amp. u;;;a Amp. Al piazo Tranaps concluidos, Liguidackn en vimie
LE: Infraessucty i pa. 2x en- Calzada Moxco a Tooct 7 nov
2 DGCOP-LPN-L-1-006-20 e feihd Sisquinaria, 5.5 o c: |14, £l TiRrpine. Alakdis Wigus) Hihigs: Gludag de] 21057000 | “20ndestan 48.014,000.00 30,914,748 42 21835428 AMORTZADD 5000] ot | e | 1aswmeenss | § 5223283470 10000% | 10000%
Ul WHxico POR AMORTIZAR s000{ 28nov. 2020 15 die 2020
Comsuccién de Cocinas par Pla Pllote de Almentos Trabags concluides Liguidacan es ramis
ciacsons | FREDEL inganieriay [E3°051%5 0 Modalidng Cafore 3 Escusas do b Fond
3 L jon B las  Alcaid p—
3 DGCOPLPNL 102620 i FiEus | Asuischun. 5., de (e s e Vanumerol vavsnaz0 | 26teon 27.048.000.00 24.183,704.71 206656196 |AMORTZADO 000 . a0 $ 2211714275 100.00% | 10000%
= v [ tapaiaps. Milpa Alta, Thaipan, Magdating Contisens
Thahuac, Xochimdco POR AMORTIZAR 3000
PARTCPACIONE e | Mgeniacin, Asesaria y :.’“".'m B |.. m’nﬁm‘u é“'".":m it La informacitn se ANTICPD $1 00 Servicios concluidos, Conirate Liguidacs § iniquimon
1 DALOPAEL--017:20 . Hmera | neuteria s A de LTS B s "o eseseaze | sumezezo | actualizars en el proximo 753,864 43 o AMCRTIZADD 5000 = - [T 5 753,854.92 100.00% | 100.00%
fpaiagy) . reports POR AMORTIZAR $0.00.
“Supardaion Tecnica y e consol Admnestatvn y) 1 Eonvicias conclumos. Gonfrass Ligudade y niguiteds
Financinrs para los rabajos du construceon de tcmas| ANTICIPD 5000
para plan pikts de alimentss. escolares en modslad|
cafiontn & escostes do educackn Bisics en les)
PSCALES | ADuDCADOH | GANDE Ingeniers, 5. |akaldias Atvare Obregon, Azcapoteaken, Bonito Juarez "
5 DGCOP-ADL-5-085-30 ke iz 5fe e bt i gl arez | immeanz0 | vanomeo 1,000, 000,00 568,300 80 005 AMORTEZADO s0.00 i o0 5 964,308 75 100.00% | 100.00%
(Maders. irtzcalco, La Mapdaiens Contreras, Mips Ata,
Tidheac y Tlagpan”
POR AMORTZAR 50 00|
K 3 ; ¥ Trabayes concluidos, Contrats Liguidads y fnmustada
\eiscn | FabesyDisanoy | Mantenemiento da Excusias 2 N Bbsice en Ia Cistad La Informacion sa Rt e yin
< de Mdxice, destre de s Akaldas Cuauhsemoc,| L A
e FUBLCA (= it O _ 1 { - . 100
8 DGCOF-LPN-L-1 02420 ieriind anstru avn 5 A de R A Comraras, Miguel Hidain ¥ 020 A2T22020 actualizara en &f proximo 16,026,556 16 847 AMORTRADD 50,00/ o0 § 16.026.550.69 00.00% | 100.00%
Thuac, [Faguite 117 i FOR AMORTIZAR 50,001
% Lcracke: | Dissbos Acabados y e She st La informacian su . il
7 BoCoPAPNLY 08520 i Fimca | Constuceiones. 5.8 e Mexico, denia de b Acskiles Abars Gbregen y| 08070020 ownaoom | actuafizars en el prosimo 17,892.502.51 11,111.92 AMORTIZADD F000 . - LS $ 17,881,390 59 100.00% | 100.00% par .
SACIA, de v Mg Hilslgo®. {Paquets 10} reparte [POR AMORTIZAR st
PR T PACKINE Ta EARADONIA.S & DE Construceidn del Deportve el Vroero 2da. Etapa [ENTICIFO 000 Trabajes o T ST
] DECOPR.L-1 08120 = HESTRINGIDA g DENTI0D 02122020 5,200,000.00 8,445 627 65 ELR ] AMOR TIZADD 50.00 - < Lo -] 8,445,235 84 10000% | 100.00%
grils [PEF AMOR TIZAR 3000
Superazin Temnica y do Conirel Administrative | Servician conchiides. Cantrats Laqusiade y finiquitado
Financiere pars s tabajes  de  construcsidn | ANTICIPG 5000
FEraLE unecatitn | EVA Ingessria, 5 & % i i 2 inldmacion se
3 BEEORAD.LE113.20 4 fﬁ‘:f "DDREm ": ';'v G escielas 3 nivel basic de la Ciudad de Mesico. danin|  pen7020 1722020 | actualizard en el pricama 1,848,206 51 7,85328 AMORTZADG 50.00 - = 0.00 5 1.841,253.62 100 00% | 100.00%
e de b Alcaidlas Abars  Obesgés, Cusuhbmec, reporte
iapalaps, Magdalena Coctroras. Migual Hidulge y
Tiahuac. {Paquate 10y 1) POR AMORTIZAR 5000
|EUPERVIZON TECHICA ¥ ADMINISTRATIVA = m—
PARTERAOONE | e ITESAAL FARA LA CONSTRUCCION La informaciin se bl e TIANUAL 2020-2021
10 DGCOFIRALE-17520 3 resTRmauns | Wemacional Méscco, |y pLANTEL DE EDUCACAON MEDI SUPsRicR | 19022020 | 18072021 | actualizard en & prixime 4,419,638.27 265581409 AMORTZADO $0.00 - - 000 S 17E272518 3980% | 39.88% - L oy [
TEonal ShdeC.¥ EM LA ALCALDIA TLAHUAG, reporte PEeE e |Bareicies concluidos, Liquidacién en ramile 2021
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA Trabajos concluides Contrats Liquidido y friguisds
i 3000
PARTCRACONE | o oE LI;Ll L La informacion se ANTICIPO /7
DGCOF-IRL 4335, CREDA. 5. A.DEC v {CICLESTA EN LAS ALCALDIAS BENMO JUAREZ ¥| yonagogo ofn2e020 | aclualizard en el précamo 6,408 693 62 450 [ ansoR: 20,00 = = ooo 5 6 496,688 72 100.00% | 1060.00%
* N 1500 REEIAERA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO Peporte o i T /
POR AMORTIZAR 3000 ‘.,"l.’
[SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICION V| 4 5 Trabajos conchuides, Lguidsces en s
PRADCPACONE | LCITACKN DEL MERCED NAVE La informacian se ANTICIPG 5000 / o
7 DGCOP-LPN-L-1-268-20 5 PUBLICA Desariello biegral, 5. (aanyoR 0102020 nnzeem actuafizara en el prosime 23187.052.47 S48 AMORTIZADO s000 - ooa § Z3187.04698 100.00% | 100.00%
<5000 HACKINAL Aode €V reporte POR AMORTIAR 3000
ANALISIE COSTO BENEFCIO (ACH) PARA LA Frr— 000 Sarwcios concluides, Contrate Liquidsdo y fmguitade.
rarTiencione | oo | o anivisis, s 4 pe |EEECUCION DE LOS TRABAIDS MULTIANLALES) 2
e A PARA 1A COMETRUCCION D€ DOS
NEETCE 5 2w a0z FEI 0T 160000, 156 808 80 () - 000 950, 0.00 100 100.00%
13 DECOPAD.LA-205:20 ks oEECTA ey |PrEPRRATORIAS, UNA EN “ALVARD OBREGON: ¥ 60.000.00 o AMORTIZADD 50 159,999.99 00% | 10
(OTRAEN “TLAHUAC® PoR AMORTEZAR 5000
Nota: Contratos que no se incluyen enel presente informe DGCOP-IR-L-4-016-20
2 145,175,149.19 4,980,957.47 154,124,191.72 0.00 100% 108.00%
/
HUGO ANGEL W MTRO. EF
lefo de Unidad Dey ntal da ervighin de Construccion D6 DIRECTOR DE CON: CION|DE OBRAS PUBLICAS "D"
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o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CQNSTRUCC]ON 3 12 0 2 13 2 13 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"
DIRECCION DE CQNSTRUCCION 13 0 0 0 13 0 13 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 79 0 14 0 65 0 65 0
DE OBRAS PUBLICAS “C”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 10 1 2 2 7 2 7 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 105 13 16 4 98 4 98 o*

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A™: DE LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021,12 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS
*ADJUDICADOS EN 2020; 15 ESTAN CONCLUIDOS,



GOBIERNO DE LA

O : ;
w SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
o I ' (o] CIUDAD DE MEXICO Subsecretaria de Infraestructura
O

Direccion General de Construccidn de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/07/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 3 12 0 2 13 2 13 0
TOTAL 3 12 o 2 13 2 13 0

NOTA: DE LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 12 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y 3 SON ADJUDICADOS EN 2021,
LOS 15 ESTAN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

1

Arq. Jesus Cenfeno Hernandez lugrﬂﬂnicérddRodriguez Godoy
Subdirector de Construction de Obras Publicas “A1” Subdirector de Cdnstruccion de Obras Pablicas “A2”

o
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FERICDO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD FARA DBRA PUBLICA

EIERCICID 2021

ONTRATADG

TOs

MOHTC

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de infraestructura

Direccion General de Construcciin de Obras Pablicas
Direccion de Construccidn de Obras Pdblicas "A"

Corte al 31 de julio de 2023

;] v imin mayar ylo menor 4
Gontros de Salud $69.755.348.84 $42,392,800.47 so.00 s0.00 $42,226.669.18 sno0
Trabajos concliidas.
e " £l avanee fisico ¥ financiare
FARTICIPACIO Proyecto integral para los Trabajes de Construccion del] ol ejercicia gue se
Centra de Salud Tenerlas, ialcada e Av. Santa Cruse 574, i - Feporta del contrats multianiat
DGCOPLPN-L-4-156-20 |INc:rErs|vns| PN RN, 8. DR C. [ Tarstobs, o Tosiwion, G aeaq] 170812020 Inpdzaz £13863,548.59 $7.902.223.27 $0.00 | AMORTIZADO 2000 A HiA s00a 7 pa2 B33 000 | 57.02% BN | e o pescaiage e aeance ks
Alesidia Letapalaps, Ciasdadd de Mizica, quee 3 presenda pars el Seiicio,
= AMGRTEZAR i *® * pan 21 100% pars i
OR #0731, dal contrato mult sal.
Trabams concludos
ANTICIPO 30.00
Propecto Infegral para los Trabsios de Canstruceién beluitaadbigath Mmoo
PARTICIPACIO PROYECTOS ¥ phasin g @ del  Centro e Saled ;x’“ﬂem&: iy
DGCOP.LEN-L-4-192-20 NES LPN CONSTRUCCIONES | Quiahuatta, ubicada en Calle Margarita, ssg. Geranio, Cot| 27082000 17042021 . $15,447 127 5 STATBN37.25 000 | AMORTIZADO 30,00 A A 30.00 $7.875,806.05 w0 | 4155% sl T s dravien Ry
(INCENTIVOS) DAVANS, S5, DE CV. |Quiahuatiz, co. 13090, Alcaldis Tihuac, Ciudad def % 4 :
Mihiice, que se preseata para esle sjercicio,
POR AMORTIZAR 30,00 ol * s L e
: 2031, dai cantrata multianuat
Trabajos concluidos.
Proyects Infegral para das Trabajos de Constniccion ARTICIPO $0.00 Ei avance fisica y Franciero
Ampfacién ¢ Adecuacian del Centre de  Sslud comosponde al siercicio que s
PARTICIFACIO PROYECTOS ¥ et
Solidaridad Tetele nicada Calie Jose Wi Moreho: reporta del cortrate mutianual.
DECOP-LPN-L-4-195-20 NES LPn CONSTRUCCIONES e P S At e S SN armapion 27021 B $17.407 35835 $0,142,953.22 50.00 |amomTizARG so00 A HiA 5000 $5,141 42376 00|  51L03% B e d vaouca ks
HEENTIVOS] DAVANA, 5.4, DE CV. esg, Wicente Guerern, S/N, Col Emiliana Zapata wa &l porcentaj
’ Secciim, Puebio San Nicalds Tetdlca, CP. 13710, Ascaidia QUE 3 presenta ATH 58 EjErCICO,
Thifusa, Ciudad de Méxica. * % |comespondeal 100% para mste siecicia
POR AMORTIRAR 000 2021, det contrato multianual.
Sarvicios Conclukdas.
Sevvici rvinids T i o Ci |
on de  Supenvisién Técuica de Comi At il it
Administrativn y  Financiers para los  Trabajos de anresponda al gjercicio que so
TEETE GRUPO Canstruccidn, Ampliacidn ¢ Adecuacién del Centro de fepml"dﬁ :“’lwm;m
DOCOP-ADL-5051-20 5rh"Erﬂw:)?:) AD CONSTRUCTOR Salud Solidaridad Tetelca, ubicads an Calie José Maria| 102020 27052021 . 5143419016 $788,804 55 30.00 [AMORTIZADD $0.00 WA HIA 50.00 §738.332.2% 50,00 35.65% ELE L A PR svance“ls'xo
GRISGAL 5.4 DEC.V Inmsm = :-:‘: Gsuerr:;u, sl.:u, ;cuu_ Emians 2apata s P g
!’;aﬂ“:‘T:n oclm a‘: mém:: e 8 POR AMORTIZAR s000 * * corresponds al 100% para aste ojercicio
Wehuac, lad de L2 - 1071, del contratn multianual,
Trabajos Conciudas.
ANTICIPO $0.00 - &
Proyecis Infegrad para los Trsbajos da Conslrucidn, :m"‘:x:"‘_’""’:""’ i5
PARTICIPACONE SMBAON . A dE ity lennn::s contrato MMH:‘:W
socopiRLadtan [T SRS ” CONSTRUCCIONES, |Afta, ublcado en Calie Veratruz S/N, Barrio Sants Cnae| 30012020 WnsI021 . $11,427.07564 $8.527,075.84 $0.00 |AMORTIZADO 000 A A 5000 s8E8212.70 s000 | 54.86% Ta e e iaie g watc ik
0 54 DECV Milps Awa, CF, 1700, Alcaidia Wilpa Afta, Ciudad de * *
ity quin @ prasents para este sen
al 100% para
POR AMORTIZAR 0.00 2020, del cantrato multisnual
Trabajos conciuidos.
ANTICIPO 20.00 Recepeinnado el (-agn-2021.
1 de idar.
Trabajos de Martenimiento iniericr § Exierior para la :I"'ﬁ'";;ﬁ u*:“:‘mm
PARTICIPACIO Rl A B [ Ay M B Clinica Comunitaria | '“"“"d “I” s
DGCOP-ADL-1-378-20 NES AD : Mixquic, ubicada en Ak Phutarco Elias Calles, esq. dztdn | 2ociaceen 012021 . $1,670,821.35 $57.661.20 30.00 [ AMORTIZADD £0.00| iR oA 3000 3000 5000 | 405% oot} commmade sleenicin g "
cv ® " dai contrato musitanusl
(INCENTIVOS) Col. Bartin Santa Cniz Misquic, CF. 13850, Akcakdia z
LA Copdnd e iR NOTA: ol porcentaje de avance Fisico
§ | * g |wesepiosenta pan scts ejerc
POR AMORTIZAR 50,00 eocresponda 3l 100% pasa este ejercici
2021, det contrate multiandal
Troyeclo Iniegral para Jos labaos de Canstieemn]
3 : Wk 5 Conctin . ANTICIFD .00
ChRTISEAGIE L mmi""f::'?u 5 [P0 infremsEuctus del Centro de Satud Sam Miguel] e il S o > ey s s G a8 seu | Trabaios Conchiidos,
pocoRLpNLaos2t ('R sisnE cc\r R | i wticadoran cala Auoieouiite s, e fabririg ol 31122021 38,500,000, $7.0058249 788552491 3000 [AMORTIZADD sa.00 niA 50 803,010 100.00% | Ficepetonads al 220835,
S 1 Shn Migusl Gigalcn, © 7, 18300, Alcaldia Tlalpan, Cludad de|
M POR AMCRTIZAR sa.00) #
sico.
Bosquo o $45,833,073.08 $45,831,072.08 s0.00 s0.00 $40,608,862.44 s0.00
ANTICIPD 30.00 Trabajos Concluidos,
g Trabajes de Connervacitn, Rehabiitackin, Renovacidn | C'nrm-mu con diferimisate en elinicio
—— CORPORACION Y | Adecuacidn del Teatro Jilio Castilio, ubicado en Av. i e, GeeH 64 oAt
DECOP-R-F-1-367-20 i " CONSTRUCCION DEL |Pases de la Relorma y Campo Mare Sin Nimaro| 04012021 30057021 . $2,108,238.47 $2,108,230.47 30.00 {AMORTZADO s000|  O0DIB00 001500 30,00 125221048 5000 | 100.00% 29.37% 7 Sep
GOLFD.5 A DECV, |Coonia Polance Chagutepec, CP. 11560, Alcadia rdia.duip3go dat anticip (. o0 de
Miguel Hidsigo, =n s Ciudad de Mésico. la LOPSRM)
POR AMORTIZAR 000 Eacha del paga del anticipe, 3.feh. 3011
HTICH Trabajos Conclukios
DISTRIBUIDORA DE  |Trabaios  Prefiminares  para  fa i i . cu..\-:]n con diferimisnto en elimicie
FENDOS O THEAIMEZE PARA ) oy N8 vy de los trabajes, debide 4 & antrega
DGCOPIR-F-1-363.20 c-l;!luuna?b (3 MEJORAMIENTO Y  |Etapa de la Azotea del Musec del Caracol (Galeria) 0401201 30052021 v 5243272919 $2.43272919 $0.00 | AMORTIZADO s0o00|  0ST22021 oof2o $0.00 52,352 068 61 $0.00 [ 100.00% 66.68% i "_ i (Art. 50 de
CONSTRUCCIGN, 5 A, |de Historia) uhicado en San Miguel Chapuliepec 12| L 015:""'“5“ i
DEGV Sece. Miguel Hidaigo, 11560 Ciudad de Mético i -
POR AMORTIZAR $0.00 Fecha dodpapdeunhn\ feb-2021 /
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CONTRATO

GOBIERNO D
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2021

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICD

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccidn de Obras Pablicas
Direccion de Construccidn de Obras Pablicas "A”

Corte al 31 de julio de 2023

ESTA INFORMACION SE ENCUENTAA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO 5E RECIBA

Arq. Jesis Centeng Hernandez
de Obras Pdblicas “A1"

117,088.453,53 BI.704,344.88

0.0

TOTAL DE ANTH

ANTICIPO 0.00]
AMORTIZADD 0.00
POR AMORTIZAR 0.00

Ing. Qavid Ri
Subdirecta

o Rodriguez Godoy
Conglruccion de Obras Plblicas "A2"

2021 HOMA 2 DE 2

84,310,508 53

Proyecto bniegral para los Trabaos de Consenacian,
e g S, ANTICRG By Trabajos Cancluidos.
GRUCECA Parimatral, Catetaria y la Sala g8 los Nifios Héroas| ‘Cortrata con diferimiento en elinlcle
COMSTRUCTOR  |del Mosso Nacional de Historia “Gastiln de e baa trabajos, dabedn a2 entrega
" . 1 00 54,080 592.72 s000| 100.00% 40.45% i
10 DGCOP-IR-F-4-370-20 e IR PAVIMENTOS ¥ OBRA |Chapal sl oo Serciin qe| D4R 30062021 35,782,178.38 $5,792,176.38 $0.00 | AMORTIZADO s000( 1002021 DR 50 it it g el sl (hrk Vol
CVIL.SA BDECV.  |Chapullepec SN, Colonia San Miguel Chapuliepec, In LO#SRM],
C.P. 11580, Alcaldia Migue! Hatalgo, en la Ciudad dof Facha dal gago del anticion, 4-fab-3031
Méxioa POR AMDATIZAR 5000
Trabajos Cancluidos.
Progecto Inagral para los Trabajes e Conservacién, ANTICIPO $0.00
r ilit gy idn de las Areas | Cerrata con diferimiente oo ol inicie
_ FROYECTOS ¥ e lox trabajos, detiido 4 la enirega
= FONDOS DE Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala = 3 006 831 95 5000 - £0.95% # H
1 DECOPAPN-F4-3T20 | Co000 Len Dc‘(‘)rr:zlms.liclcgc;ﬂ;_i e Arta Panikon Siatslrs o e il 0412021 3122021 524.012.000,03 524,012,000 03 $0.00 | AMORTIZADO s000 1o ni 5000 524,006, 100.00% 9, i ol page el sl A, 304
& " [Ma. 29 enre Hegel y Shiler Polanco. ©F. 11560, 1a LDPSRM],
Alcaidia Magued Hidalga, Ciudad de Mo POR AMORTIZAR 0,00 Facha dal pago dul anticipa, 4-4gb-3011
ANTICIFO 5000 Trabajos Concluidos.
Trabajos de Corsanvacion. Rabatiltscien, Ranavacisn y Contrata con diferimiento en ebinicio
O Y . Teatra Guil ina Brava, ubicado en| de las trabajos, desido a la snirega
FONOOS DE 7 4 b ; T
12 DGCOP-IR-F1-373.20 BABATALIAR ] COMSTRUCCION DEL |Av Pases de la Relarma Sin Namans, Celenla Palanes| 04012021 IMATONT - 2,788 224 86 £2,788.224 86 3000 {AMORTIZADD s000| 05022021 [yl rirleed] s0.00 5150167812 00| 100.00% 35.64% tardia del paga dal ansicipa [Art. 50 de
i GOLFO, 5 A DECV. |Chapultepe, ©.P. 11560, Alcaldia Miguel Hidaiga, en fa s
Ciudad de Méxica POR AMORTIZAR s300 Fecha del paga def anticipa, 3-leb-2021
Servicion 08 ARy Techcn Hormeive, Admirsiale Servisios Conchidos.
¥ Operathe pard 13 Conservaciin, Renabiitacian ANTICIPO 00 Contrats con diferimients en sl inkia
CONSULTORES E s i Masicin i delos trabajos, d=nido & s enirega
13 DGCOP-IR-F-5-375-20 " INGENIERGS DEL e S Intpcionms. ¢ Exriones de los Mussos ¥l o0 312021 . 58,188,701 12 $5,108,701 12 30,00 |AMORTIZADD 5000 A oy $0.00 $7.415,278.51 5000 | 100.00% B5.61%  |rardia det pagn def acticipa (A1, 30 de
VALLE £ A DECYy |Teatros del Compieo Cufural Bosque de 13 LOPSM.
. Chapultepec, ubicadas en déersnies Secciones del Fecha del paga del antiipo, 19-6at
Bosque de Chapuliepes. Alcaldia Migust Higslge.C P POR AMORTEAR 5300 20m
11580,
Complejs Cullural Bosque de Chapullepes, Otras Complementarias de
1.4 0.00
pstlbuiteng $1ATLOTLES 5147907164 50.00 $2.00 $1,475,076.97 !
Trabajos dn Obra e o Trabajos Concluidos
5 CORPORACION Y |del Recinlo Cufuwal Teatro  Guillermina Sravo; | Recopcionada el 14-10-22.
14 DECOP-ADF-1-181-21 Zo2RALES AD CONSTRUCCION DEL |ubicado en Av. Pasen de fa Refoma y Campa Marte Sin| 15122021 3120t . £530,866.43 550,066, 43 3000 | AMORTIZADO 50,00 HiA s 5020 $520,996.16 3000 100.00% IIEIN || iicad, se reporta por dltim
TS GOLFD, 54 DECV. |Nomers, Coloria Polanco Chapultepes, P 11560, e
Adcaldia Miguel Hidaigo, en ta Ciudad de Mévica POR AMORTIZAR 5000
. ANTICIPG .00
Trabajos de Cibra & Trabajos Cancluidos
CORPORACION Y |del Recinto Cultural Teatra Jubio Castillo: ubicads en| Recepcionsdo el #4-10-22.
15 BGCOP-AD-F-1-182-21 AD CONSTRUCCION DEL |Av. Paseo de la Reloma y Campo Mane Sin Nomero | 1501202021 Iz . 5348,105.21 $848,105.21 3000 | AMORTIZADD 50.00 A s 5000 $045.088 81 3000 100.00% 9.79% Liquidadi, & reperta por Gitima
GOLFO, S A DECY |Coonla Polance Chapuliepec, CP. 11580, Alcaldial ver.
Miguel Hidaige, en la Ciudad de México, A——— p—
TOTALES $117,068,483 53 $89,704 544,85 $0.00] $0.00 84,310 608.58 32,00}

NOTA:

SE SENALA DE ESTE

“AVANCE Flsico ¥

FINANCIERO®, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES
CORRESPONDIENTES AL EIERCICIO QUUE SE REPORTA, DE
LOS CONTRATOS MULTIANUALES.




GOBIERNO D_E LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de julio de 2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | EN PROGEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "8" 13 0 0 0 13 0 13 0
TOTAL 13 0 0 0 13 0 13 0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO
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4 CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2021

SECRETARIA DE OBRAS T SERVIDIOS
SURSECRETARD DIF INFRASSTRUCT UL

DIRECCION GENERAL DF CONSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS
DHRECEI0N DE CONSTRUCCHIN BE OBRAS PUBLICAS "B™

Al 31 de julio de 2023

17-sep-21 13-feb-22
ANTICIPQ 40,500,054 54
Fkirotie sk Proyecto Integral para la Construccién de la B
DGCOP-LPN-F4-075-21 | 02 LEN aro SAdecy. | |Cieteca Nacional Chapultepec y dreas 06-jul-21 | 3-dic-21 | § 14965967120 § 135,000,181.79 0.00 28-ene-22| 28-mar-22 MiA §  135000,151.14 0.00 100.00 10000  |En procese de Recepcion
RBESOR faiy iores en el perimetra del conjunt AMORTIZADO | 40,500,054.54
27-nov-22 21-dic-22
POR AMORTIZAR 0.00
ANTICIPO 8.00 2B-ene-22| 12-feb-22
Servicios de superdsion técnica, administrativa y
; i 11-feb-22| 28-mar-22
L=t Integral en a8 del Proyecto Inlegral para fa " AMORTIZADD 0.00 100.00 100.00 de Recepcid
DGCOP-IR-F-5-108-21 02 (] P I de Ia Cinetoss Maconay| 07-sep21 | 31-dic21 | § 506621476 § 591195242 0.00 § 141866858 % 733082097 0.00 ; ¥ En procese de Recepeian
Chapultepec y Areas exteriores 2T-now-22|  21-dic-22
POR AMORTIZAR ] e ] Wiosamad
Multinacionales | Frevesto Integral a precio alzado y ANTICIPO 21.810903.33] 28-eneld  31-mardd
Ci i i i ap
DGCOP-LPN-F-4-103-21 | 02 LPN Martinez Grey, S.A de P22 12 cel 0 ¥ o7.ago-21 | 3-dic-21 | § 7347450000 § 7270301111 000  |AMORTIZADO 21,810.803.33 NIA $ 72,703,011 0.00 10000 | 10000 |En proceso de Recepeian
v plaza de acceso a la Cineteca Macional e 26-abr-22 | 09-may-22
i Chapultepec
POR AMORTIZAR 0.00
s pgo| 28-ene-22| 12-feb-22 '
Servicios de supervision téenica, ¥
s 12-feb-22| 3i-mar-22
DGCOP-R-F-5-112-21 | 02 IR CAMED::%‘:’E”’ R rf'."""'e"'. ‘:' . Fagecto !""““'::m :::a ;: 20-sep-21 | 3t-dic-21 3.337,884.62 2,899,986 64 ogo |[AMORTIZADO 0.00 § 43789798 |§ 333781213 0.00 10000 | 10000 |En procesc de Recepcion
acceso de la Cineteca Nacional Chapullepec 26-abr-22| 09-may-22
09-may-22| 11-jun-
POR AMORTIZAR apil THmArad). ¥ijun-22
28-ene-22 31-mar-22
\Pioyecto Integral a precio alzado y flempo ANTICIPO 27 084 259 57 it
inade para la G X de} agor, -mar- jun- N 0 10000 | 10000 o de Recepeion
DGCOP-LPN-F-4-11521 | 02 LPN Accubo, $. Ade CV. | tochos 1y 2, foro al aie lbre, tallerns y| O1-0t21 | 18-mac22| § 10200000000 | § 90,314.195.58 0.00 AMORTIZADO 27,00425057| 25-mer-22|  03-jun-22 A §  90,314,19857 0.0 J v En proces: D
residecias
POR AMORTIZAR 0.00 o
Servicios de supenisian tecnica, administrativa y ARG dipl Fomnesde  Frwmacz2
Ingenieria integral  |financiera Proyecto Integral a precio alzado y =
DGCOP-R-F-5-151-21 02 R Intermacional México  |empo inado para la C ign del| 29-0ct-21 |18-mar-22| § 501620887 [ §  4,04246097 0.00 29-mar22|  03jun-22| § 97IT4BO0( 5 501584865 0.00 100.00 10000 |En process de Recepitn
SAdeCV agora, arcotéchos 1 y 2, foro al aire libre, AMORTIZADO 9.00
talleres y residecias
POR AMORTIZAR 0.00
Proyecto para la realizacién de los trabajos de
i) de ménsula de apoyo ANTICIPO 0.00
B14, C6 ¥ D11 a base de elemnelos metdlicos En proceso de Acta
DOCOP-AD-L-1-142-21 o AD Rinboo, S.A de V. |al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en| 01-nov-21 | 30-now-21 483,060.12 $ 48306012 0.00 AMORTIZADO ool NA MR A § 483,060.12 0.00 100,00 10000 | Recenciin
Av. lgnacic Zaragoza y Cametera México
Puebla, en la Alcaldia lztapalapa, Ciudad de
Méxica POR AMORTIZAR 0.00 —
Construccion de ciclopista bajo Puente Canal ANTICIPO 0.00
Desarrallo i en C llon Central de Anilla de En proceso de Acta
1-143- : % i 2 437 0.00 100.00 100,00
DECOP-AD-L-1-143-21 01 AD Ao, SAdeCV.  |Perelico Oriente en la Alcaldia Kochinico | 01-10v21 | 14-iov21 | § 65244931 |5 62243721 0.00 AMORTIZADO oon|  MA MiA N H 62243721 Entraga Racapcitn
sobre la base de precios unitarios
POR AMORTIZAR 0.00 B
: ANTICIPO 0.00)
Gami Ingenieria e |Trabajos de infraestructura emergentes para En proceso de Acta
DGCOP-AD-L-1-145-21 0 AD instalaciones, S.A de |puesta en operacié de la Linea "T" de Metrabiis| 01-nov-21 | 30-now21 | § 611781523 | § 538271805 000  |aAMORTIZADO ooo| NA WA, NIA $ 538271805 0.00 100.00 10000 | Recepcitn
cw. en Tiahuae / o A e R e
/ POR AMORTIZAR 0.00 DR
! /
W S/
\ b
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2021

SECRETARIA OF DBRAS ¥ SERVICIOS

SUBLECRETARIA DF WFRAFSTALCTURS
CIRECCION GENERRL O CONSTRUCCION DE OBRAS AUBLICAS
DURECCION OF CONSTRUCCION DF DERAS PUBLICAS “8°

Al 31 de julio de 2023

Ing. Rolando Alexa
Director de Constru

e

i

andez Betancourt
dg¢ Obras Publicas "B"

528,483,154.30

ANTICIPO £9,405,217.44
0.00 ﬂnPRTIZﬁDD 8§9,405,217.44
POR AMORTIZAR 0.00

Ing. Eusebio

Subdirector de Construgcion 'de

Da:

331,313,185.36

0.00

100.00

100.00

EN TRAMITE
Trabajos de rehabiltacién de puente peatonal
frente al parque ecolégice Xochimilco, nforme ANTICIPO 0.00
téenico para modificacién en materia de impacto
I ; d En de Act
10 | DecoP-AD-L-1-15021 | 01 AD ""I:'[‘:‘:: ;;ﬂ?;"\f"" y ; | para| O1-nov-21 | 20-dic-21 | § 140664977 | § 140864077 000 NIA NIA NiA $  1406649.77 0.00 1000 | te000 |t o
o ©7 |imcorporacin a carrles cenfrales de  anillo |AMORTIZADD | 0.00
periferi ients lacH a cuafro
carriles, sobre Ia base de precios unitarios
POR AMORTIZAR 0.00
Proyecto Integral para la dmaolicidn, construccion
enffega y puesta en operacidn del Centro ANTICIPO 0.00
Famiiar "C". F No 7 Melchor Ocampo, ubicado
s en Boulevard Adolfo Lépez Mateos SiN, entre 1
. Santia : ta
11 DGCOP-R-F-4-178-21 ot IR ¢ a"P goldpez: 14 iearvsiono y Genersl Cuets, Colonia| 11-nov-21 | 3t-dic-21 | § 311961206 | §  3,403.36560 0.00 NIA NIA Ni& § 340336560 0.00 100.00 joopo  |Enproceso de Ad
Erez : 7 = h AMORTIZADO 0.00 Entrega Recepcidn
Observatorio, Alcaldia Miguel Hidalgo, c.p. i
11860, en la Ciudad de Meéxico, bajo la
modalidad de precie alzade y tiempao
cetaim ks POR AMORTIZAR 0.00 -
Proyecto  Integral para la  demolicion,
construccidn enfrega y puesta en operacitn del ANTICIRPG 0.00
Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de :
Grupo FAE del Centro, | Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de " En procese de Acta
12 | DGCOP-IR-F-4-188-21 o1 IR T Tejada NAOT . Col La Precioss, Alcaldia| 10-06-21 | 31-dic21 | § 312343828 | §  3,156,74539 0.00 (e ¥ NiA NiA NIA §  3,156,74539 0.00 100.00 10000 | o Recepcin
Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la —— =
| modalidad de precie alzade y tiempo
AsTemiinada POR AMORTIZAR 0.00 SR S
Construccion de obra nueva en dos niveles para
albergar diversas areas del Centro de Asistencia ANTICIPO 0.00
5 & Integracion Social "Cais Alampa®, ubicado en
S.Ad 5 Acta
13 | DecoP-R-F4-187-21 | 01 IR Grupe Quews,SA 92 |ay, Canal Nacional SN, Col. Vila Quietud enia| 10-dic21 | 31-dic2t | § 325391128 § 315636665  0.00 NiA NiA NI $ 315636665 0.00 100.00 |  100.00 g‘f:?;:’;dﬁn
: Alcaldia Coyeacan (entre Calzad del Hueso y |AMORTIZADO 0.00 2
|I |Calzada de las Bombas) C.P, 04960, Cludad de
| | Moo J_ X POR AMORTIZAR 0.00 |
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Direccitn de Construccion de Obras Plblicas “C"

CONTRATOS EJERCICIO 2021

Direccién General de Construccién de Obras Pablicas

y 2023
» Francisco
VIEA

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE JULIO DE 2023

DIRECCION DE AREA

ADJUDICACION

REVALIDACIONES

SITUACION ACTUAL

RECEPCIONADOS

CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO

CANCELADOS O EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 79 0 14 0 65 0 65 0

OBRAS PUBLICAS 'C”

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

-



o
= i - DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
v SO SR D E e ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

o [+] -
CIUDAD DE M| .
w BMERRe DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C*
o

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2021
PROYEGTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCGION, 0 NI
GRUPO ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACKIN DE PUNTOS
; DGCOP-LPN-L-4-011- CONSTRUGCTO [P NNOVACION, LIBERTAD, ARTE. EDUCACIEN ¥ AMORTIZADG A T i "
51 2 LPN. | DAFs0, 5.4 |S/SERES Fuames) muancs swa wsatva| 23103121 | 20007121 | 620MDP | 4,756,027.38 0.00 NiA NA /A 0.00 0.00 oook | oam: [or T CONTRATOTERDIRAUNG TERMIAEION
DECV. [MEDEZ =N ESCUNA CALLE  FEDERICO POR AMORTY NiA )
GARZA, COLONIA SANTA MARTHA|
PROYECTD INTEGRAL PARA OM,
GRUPO ENTREGA Y PUESTA EN msgmmﬁos m LTS
2 DGCOP-LPN-L-4-012- 5 CONSTRUCTQ |08 WNOVACION. LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZADG MIA . 5
i 2 LPN. | O DAFSD, o, [F2SRES  Pasmesy  pusses  camwen| 2310321 | 20/07/21 350 MDP | 3,100,526 86 000 NiA (Y73 NiA 1,103,686 28 0.00 sroom-{ samom L e i T TERMRMACION
DECV. DE LA VIRGEN ESOUINA AVENIDA CARMEN POR AMORTI NIA :
SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDIA)
CARGEN  |¥ Ak coiatn & A3 s Teariec iR A
2 DGCOP-IR-L-1-013- s CONSTRUCCH |2 ;;Eumﬁw ¥ PREVENCION DE LA VIDLENCIA AMORTIZADG NiA
LR, ONES, S.A DE ?Em Lﬁﬁilgmqﬂﬁ?-'?fm 25/03/21 | 07/05/21 | 440 MDP |  4,199,000.00 0.00 MNA NI A 4,132 439 .84 0.00 100,00% | 98.41% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
cwv. MCOOTTF  LBICADC  EN AV REY| POR AMORTI MiA
NEZAHUALCOYOTL, SN ESQ. YAGUIS, COLONIA
PROYECTO INTEGRAL FARA LA CONSTRUCGION,
CON‘?;‘I’CI;AUCCI [ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACKIM DE mmlr?:‘us w_l‘d'&_
i DGCOP-LPN-L-4-017- ONES MA DE INNCAVACION, LIBERTAD. ARTE, EDUSACION Y| AMORTIZADG NIA
29 25 LFPN. COMERCNFMSAUZ 3’;:1&:;:&::::;?& vé%ff:u:vmtpm:::w' 2703721 | 24/07/21 | 570 MDP | 4,570,390.28 0.00 15N NiA INfA 4,330,264 40 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ON S A COLONIA AJSCO, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD POR AMORT| NIA
ACION, SA DE|oe wexico: En 1A MODAUDAD A PRECIO)
i FROVECTO INTEGRAL PARA LA 1A, ANT
FO??[’?RKI ENTREGA ¥ PESTA EN opsm?t?:i?:mros g A
s |DoCOPiPNL4ots| s ENLEZ*“ O INNGHACIGN, LIBERTAD, ARYE. EDUCAGION ¥ RL MRt R ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
; SAGERES PILARES (PAARES) PILARES| 27/03721 | 24/07/21 | 6.10MDP| 5,680,796.19 0.00
2l Fishg . 280,796, 2 NiA Mi& MiA 483 857.03 0.00 10.00% B.65%
:RQUITECWR CALLE BATALLON FUO DE \ER.L:'.!RUZ sfe: POR AMORTI NiA ST
v SADECV. |coions Eerciio De ORENTE. ALCALDIA|
e T )
AUREA  [ENTREGA Y FUESTA N GRERAGEM BE Pimiros ANTICIPO fa
5 DGCOP-LPN-L-4-019- SELENE  |DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACIN ¥ AMORTIZADY NIA
21 25 LP.N. ESPINOZA -SI;M!ER_EE : ur:m&ék *IWE’:PEE:MEL:H; 27/03/21 | 24/07/21 | 530 MDP | 4,470,447 54 0.00 NIA MIA A 4.235,192.48 0.00 100.00% | 94.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVC
AVENDARD I;A LUZ MZ 7. LT 5, COLONU CANDELARIA| POR AMORTI] N/A
ICOMAN, ALCALDIA GUSTAVO A MADERD.|
EHTREGA ¥ PLESTA e SRt L PAAIT e
;  |DGCOPLPNL4.020-| Lia. | c1eM: s DE |Bk MICHCHC LIOEaTAD, ARTE ELUCACIN ¢ — A ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIO)
g : : SABERES [PILARES) FILARES AGUSTIN LaRA™| 27/03/21 | 24/07/21 | 7.50 MDP 6,932 453.69 000 WA ; 2
7 cv i i el 932, | NIA A 0.00 0.00 0.00% 0.00%
L S AT thr. oM e esce POR AMORT A iy
ESTRELLITA ¥ CANCICMERD, COLONIA 5AN
FRGYECTO INTEGRAL PARA LA, CONE TRUCCICN,
DE ARQ. ENTREGA ¥ FUESTA EN OPERACION DE Pmlrcg‘s AICIE A
= DGCOP-LPNL-4-021- s DISEND DE  |DE INNOVACION. LIBERTAD. ARTE. EDUCACION Y AMORTIZADG NIA
21 LPN. ESPACIOS, 3-;?:::: EN[‘;’-AREI%\‘ u':lll-:g;zmﬂlrlm‘. 30/03/21 | 27/07/21 | 5.60 MDP 5,798,076.28 000 A MiA NiA 5,798,076.28 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. [EN PRIVADA OLIMPICA S, COLONIA SAN JOSE POR AMORTI NiA
ALCALDIA MSLPA ALTA, CIUDAD DE MEXICO: EN|
DEARG. Jomemasion e mooe Db e ANTICIPO A
g  |DSCOPLPNLf-022-f DISENQ DE [UIERTAD. ARTE, EDUGACION Y  sASERes A
21 LP.N. ESPACIOS, t.IPE‘ARESJ.E::::E:JALm‘SW?:Em:‘AJ;ﬁEI 30/03/21 | 15/08/21 |22.70 MDP| 20,723,449 51 0.00 30-mar-21 | 15-dic-21 NiA 19,691 466 64 000 100.00% | 95.02% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. |5/ COLONIA LOMAS DE FLATEROS, ALCALDIA POR AMORT Ni&
ALVARD OBREGOM, CRIDAD DE MWEXICO, A
MULTINACION |C e cny FicsTa i OPERACIon BE Puasios ANTICIPD HiA
o DECOP-LPN-L-4-023- id P N-EFS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZADS NIA
21 LF.N G:EAR';I:EEE ?;?:SEDSMM PIL-:;EGS-\ > m 30/03/21 | 2707721 | 8.80 MDP 9,531,690.61 0.00 NI NiA MiA 9,272,506.63 0.00 100.00% | 97.28% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
: i UBICADO EN CALLE MORELOS SMN.COLONIA POR AMORTI A
CN, CHALMA DE GLUADALLUPE. ALCALDIA GUSTAVO A,
ENTREGA Y PUESTa Exy CHERASIN o1 o PN e
3 DGCOP-LPN.L4-024- GRUPD Ine mnovaCION, LIBERTAS, ARTE, EDUCACIGN Y| AMORTIZAD] N/A
29 25 ; LPN, CUEEAJ SA. ﬁ;;i:::f—l:ILAREs]gglxss mgﬂmé 30/03/21 | 27/0721 | 7.10 MDP 6,971,204.00 0.00 MNiA MiA MIA 6,971,204.00 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Vo |santa ucia, ALcADiA devamt GeREgow: h i FOR AMORTI NiA i i i i
CILDAD DE MEXICE: EN LA MOBALIDAD A PRECIO)
GoNSTRUGTO [aTmeol e T e o ANTICFO | TR
DGCOP-LPNL-1-025- RAE LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ SABERES AMORTIZADG NIA %
12 1 25 LEN | INMOBILIARIA |PILARES) “PiaRes PLoTo spouro Loeez| OED4/Z1 | 02009021 | 10.5 MDP 9,622,532 08 0.00 NiA NiA NIA 0.00 % 7 ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION|
2 NORGAMA. | [MATEGS =, LBiCADG £ GALLE  tiaBco, - kg 0.00% [ 0O0% | NTIGIPADA :
© |ESQUINA MAZATLAN, COL PROTO ADOLFO| POR AMORTI NiA g
SA DECV. |Lorez MATEOS. ALCALDIA ALVARD CBRE =

-
L




DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADDS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
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CIUDAD DE MEXICO ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C™

<
| CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021
SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA OBRA ANT]
CONSULTORE |FUBLICA CONSISTENTES EN APOYO TECHICO L R
i DGCOP-AD-L-5-026- 5 2 S INGENIEROS | FOMMISTRATIVO, NORMATIVG ¥ DE INGENIERIA AMORTIZAD N/A
D COSTOS PARA LLEVAR -
34 DELVALLE, |DoeC0Sics PAra usvan A caso LA 30/03/21 | 0108721 1,444,990 25 0.00 NIA N/A NiA 1,444,990 24 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. [PUSLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA| POR AMORTI NfA
PUMTOS DE INNOVACION, LIBERTAD. ARTE,
PROYECTO INTEGRAL FARA, LA CONSTRLUCCIGH,
RECREDQ ENTREGA ¥ PLESTA EN OPERACION O PUNTOS AT MR
e |DSCOPAPN-La027| o Lpibi ||| DESARROLLLY [P AMOMCER. Uit ASTE.SUEACION ¥ SMORTZADG. A
A i S) P
21 URBAND, S.A. |iatane en m&m;& G;ﬁ:&g E%U#;Amuﬁ.— D6/04/21 | 03/08/21 | 4,70 MOP 4,560,000.00 0.00 A MNiA MIA 4,468 232 77 0.00 100.00% | 98.01% |[EN PROCESO DE FINIQUITC ADMINISTRATIVO
DEGCV COLOWIA SANTA CRUZ MEYEHUBLCD, ALCALDIA FOR AMORTI A,
ETAPALAPA. CIUDAD DE MEXICO: EN LA
e St
SROPOTE s Mo L on Ao
£ DGCOP-IR-L-5-028- s r PROVECTO, |[ECUGA ¥ ADMMSTRATWA PARA  ios AMORTIZADY NIA
) , |PRovECTos InTe:
21 RerAME D s i EN“::‘GLES v :g“ é—: 09/04/21 | 05/10/21 | 1.15 MDP 980.065.85 0.00 NI A NiA 929 657 .61 0.00 100.00% | 94.86% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONY OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, POR AMORT NiA
. |WBERTAD. ARTE, EDUCACION ¥ SABERES
CONSORCIO :M:fu?iuﬂix?: m'ﬂ v“f{"ii'ch AHEHCIRD N/A
- DECOP-LEN-L-1-029 i ik CONSTRUGTQ |EDIFICIO 4 DE LA UNVERSIDAD DE LA SALUD, AMORTIZADG NIA
2 PN | R an S A DE |[SIA00 BN LA sniTsun aTALACION MLITAR| 13104121 | 10108121 [ 248 MDP | 24,367,034.72 0.00 13/04/21 | 09/09/21 | 1,957,163.87 | 26,238,387.92 a.00 100.00% | 99.67% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
iy ENMUEBLE DENOMINADO ~CAMPO MILITAR MO, 1- FOR AMORTI NIA
F™. EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401,
.
DEARQ.  [oPEmAmion & Puios De  mmemcion ANTICIPO NiA
7 |pecopiPnitoiaf v | DISENGDE: et cal. (EREACoN. 1. asekre AMORTIZADG  NiA
21 PN ESPACIOS, umamu:' = FRAOClONL i IER;ZEUNEE*;N 14/04/21 | 1410/21 |13.10 MDP| 11,697,985.51 0.00 NiA MiA A 11,281,152.76 o.on 100.00% | 96.44% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECV. [AVEMDA PROLONGACION REFORMA ENTRE POR AMORTI WA
AVENIDA REFORMA ¥ CALLE FLOR DF AZUCENS,
SERVICIDS HRELACIONADOS COW LA GBRA
PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPEAVISION SNTIOIRD Pt
DGCOP-IR-L-5-032- TECHICA ¥ ADMINMISTRATIVA PARA  LOG AMORTIZADG NiA
18 25 LR 8YBCO, 5.4, PROYECTOS INTEGRALES PARA LA
21 R DEC V. e et Sl oo 14/04/21 | 10M10/21 | 1.10 MDP 968,148.76 0.00 A MIA MNiA 532 461.82 0.00 100.00% | 55.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OFERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, FOR AMORTI NIA
LIBERTAD, ARTE ., EDUCACION ¥ SABERES
PROVEGTD INTEGRAL FARA LA CONETRUCCION,
o ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERAGION B PLNTOS G LT R
i DGCOP-LPN-L-4.033- Lk O JHERRAET;EL gewm:g:aclrg‘m_ USERTAD, ARTE, Eﬁucaé:‘:m ¥ AMORTIZAD NIA
RN ILARES), b
21 B M CONSTIT!.ICIOI\IALISEI'T'_ WFWSEN EJERCITOl 13/04/21 | 10/08/21 | 3.20 MDP 1.997,079.14 0.00 Ni& L MIA 1,997,079.14 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
sl Segphidiretbepn i oo ot POR AMORTI  NA
COLONIA  EJERCITD  CONSTITUCIGHALISTA,
FROVECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTI
Eszm ¥ PUESTA EN GPERACISN DE FUNTOS AMCigiI'FI}?ADC :';:
DGCOP-LPN-L4-035- PARADOXIA INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCAGICN ¥ ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACION
20 2 : ,
29 5 LF.N. SADECY. ﬁﬁiﬁ éﬂWES}&'LS:E;ﬁE“‘L:‘““ .| 19/04/271 | 16/08/21 | 6.50 MDP 6,199,999.13 0.00 MNA A A 67.776.48 0.00 3.00% 1.08% |ANTICIPADA DE OBRA.
. EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE POR AMORTI NIA
MERCADERES ¥ CALLE PASTORES. COLONIA EL
FORLAREK, |RABAJCS FARA LA CONSTRUCCION OF ANTICIFO NiA
CIMENTACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN|
o1 |PeCOP-ADL2037-| I FORTEzFEZA GPERACION DE PUNTOS DE MNOVATION, AMORTIZAD] WA
. LIBERTAD, A =
2 ARG TUR [ Ao ¥ porosies] 20104121 | 010621 | 045 MDP | 457,893.24 0,00 NIA NIA NiA 457,893.24 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A SA DECY [COMNO & LAS MNAS SMNESQUINA_ AVENIDA POR AMORTI NIA
s ‘[cANADA, COLOMIA LOMAS DE LA ESTANCIA,
FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUGEIGN,
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE FUNTOS amilcleo 1 WA |
ik DGCOP-LPN-L-4.040- - W UGRUPO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ 490 AMORTIZAD] NIA
PN A, |sABERES (FrARES) ‘PLARE 4108/2 :
21 Q gévévs A iy ﬁDsf‘. Lag.:gq o cafi_:;:m $ 270421 | 2 1 MOOP 4,795,984 96 0.00 MNiA A NiA 4785 984 64 0,00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
- | CALLE T. e ¥ POR AMORTI Ni&
CALLE BATALLA DE SANTA ROSA. COLOMIA
PROVECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCID,
ENTREGA ¥ PUESTA EN DPERACION DE PLTOS Bl
23 DGECOP-LPN-L-4-042- b LAQ DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZAD] NiA
LP N‘. A’;Q:ZECJ\?S E’::::EE;!‘. MUL:::\?;) :NWFZS;QCCSENDTE 28/04/21 l 25/08/21 | 4.10 MDP 3,?35,004_:?’5 0.00 A NIA A 3,554,763.94 0.00 100.00% | 95.10% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
il 7" |CAMELLON EN ANILLO PERIFERICO CAMAL OE POR AMORTI /A 2 - y 4
SAN JUAN, CAS! ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO,
CORPORACIO | TREGA ¥ PUESTA E OPERACION BE PurfToS ANTEIES, A
2 DGCOP-LPN-L-4-043- S Ce loonsrdlicto DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EOLCACICN ¥ AMORTIZADG NIA RA .
PN SABERES (SILARES) "PILARES LEY DE CIENCIA ¥ \ ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
P RA AVE FENIX, |1 A" UBIGADD EN GALLE LEY DE LA 28/04721 | 2508721 427325529 0,00 NiA MIA NiA 199.030.10 0.00 6.00% 4.66% ANTICIPADA
SADEC\ |FENCIA ¥ TECNDLOGIA, M2 6. LT 91, coLonm FOR AMORTI NiA )
- V- |PLAN DE AYALA LCALDIA TLALPAN, CILUDAD DE|

SN s
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EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADDS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCION DE CONSTRUCCIGN DE ORBRAS PUBLICAS "C”

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

GRUPO DE [SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA ANTICIFO
DISENO,  |oucy T punisraaron Famn. Los AMORTIZADG . N
25 DGCOP",‘\P;‘L‘S'NE' 25 LPN. | PROYECTO, |moveoros  mrecwues — pana iaf 05105121 | 3110121 [ 1.86MDP | 1.488.869.15 0.00 NIA NIA A 907,503.70 0.00 100.00% | 60.95% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRI L ¥ PUESTA E
CONSLH\}JCCI OPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION,| POR AMORT) WA
i LBERTAD. ARTE. EDUCACION ¥ SABERES|
RTEABAJU-?MDSNCDMMION. I:EEE:TL:D%:I ANTICIPD NIA
FABLITACION Y10 MARTEN AMORTIZADY __ NiA
PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
2 DGCOP-AD-L-2-050- 25 AD. SURYATTES, | ivion v SABERES. (FARES) “PUARES 08/05/21 | 25/05/21 | 1.44 MDP | 1,443,374.64 0.00 NiA NiA Ni& 1,443,374.64 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 S.A DECV. |san RN DE ARAGON VI A PRECID ALZADS ¥ POR AMORTH NiA
TIEMPO DE TERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A,
&M, Cﬂ_ﬂm SAN JUAMN DE ARAGON VI
mmTu?m. ANTICIPO NIA
REHABILITACION ¥ MANTENSMIENTO MAYOR Y/O| AMORTIZADG A
MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI™;
27| RECIEBTORE] g 1R, | MAQDEX, SA. Loeior c.v. conrorwano ror Las sicuiees| 06/05121 | 03108121 | 33MOP | 3.649,750.08 0.00 NIA NIA NIA 3,642,978.84 0.00 100.00% | 99.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECN. DESAS; 1) "CENDI ANEXD ZONA 107 LSICADS EN POR AMORT NIA
CALLE DIAMANTE 1689, COLONIA TEPETATAL,
CF. 07130, 7) "CENDI VASCO DE QUIRDGA"
DSk TRAEAIDS Dénmr:mmeum_ REHABILITACICN| ANTICIPO NiA
ING. J ¥ ADECUACION A LAS UNIDADES TERRITORIALES AMORTIZADC NIA
OE ATENCION ¥ PREVENCION DE LA VIOLENCIA]
gg. || RELORERACERE L e IR ANBEL. o Yl e whwn o] fonssi | oroeist |3 5vioe] edbraaiad 0.00 NIA NiA NiA 5,824,878.24 0.00 100.00% | 93.98% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 HERREJON  |conrormana Fom LAs SssUiENTES ORRAS. 1) POR AMORTI NIA
CHAVEZ LUNA MARCELA LAGARDE" LBICADA EN AV. 22
DE FEBRERQ 471, COLOMIA BARRID DE SAN
[COMETRUCLION, ADECUACYIN, REFABILITACIGN, ANTICIPOD NIA
G MGUACIEN, LACRTAD, Aare. EEACIN ENORTEADY L R NTRATO TENDRA UNA TERMINACION
PR 4 DE INNCVACIGN, LIBERTAD. ARTE, EDUCACION ¥ ESTE CONTRA
29 [OBCOPAPNL1094 . LPN, |ADOPUS, SA loanenee usnee) -pasres Gukbeninl 13/08/21 | 0810/ | 15.5MDP | 14,898,801.57 0.00 NIA N NIA 0.00 0.00 0.00% | 0.00% | 0mcinana DE OBRA
21 DECV 455", UBICADO EN CALLE DR, ANDRADE &° 201 FOR AMORTI NIA E
COL BUENCS AIRES, ALCALDIA CUALHTEMOC,
CILUDAD DE MEXICO, A FRECID UNITARIO ¥
CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN ANTICIPO N/A
[OPERACION DE PUNTOS DE  INMOVACION, AMORTIZADC NiA . TERMINACION
L B LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES - ESTE CONTRATO TENDRA UNA I
= Lt s Lpn, | WUXCON SA oy nes; unnes onsic, ueicaco n caite| 13108721 | 0a/10i21 | 16.8MDP | 15,589,999 77 0.00 A WA NiA 0.00 0.00 ooow | ooow [T E e
21 DECV. SOLEDAD  S/N. FUEBLD  SAN  BERNABE| POR AMORTI Nl
OCOTEPES, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS |
CIUDAD DE MEXICO, A& PRECIC UNITARID ¥
TRAGAISS D CONSTRUCEIGN. GEEUAE ANTICIED A
ILITAL { MANT]
DGCOP-AD-L-2-059 GRUPD :m DEC IMHCAACION, uizl::':nmgé ANORH s
31 i 25 AD. | QUINVA, SA [EDUCAGION v SASERES (PrARest -PILARES| DT/DG/21 | 20/06/21 | 134 MDP | 1,342,431.44 0.00 NIA NiA NiA 1,342,431.43 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECY [SAN JUAN DE ARAGON I, A PRECIO ALZADO ¥ POR AMORTI NiA
2 TIEMFO DETERMINADO, UBICADO EM EJE 3
MORTE, AVENIDA 506 SN, COLONIA SAN JUAN DE
[SERVICIOS  RELACIONADGS CON LA aeg: ANTICIPO MiA
PUBLICA, RELATIVOS A A ERVISH
DGCOP-AD-L-5-060- DITAPSA  [techsca v  Aowstaamva iu:u s AMGRTIZADA A
a2 o 25 AD. | CONSULTORE [Frovectos mTEGRALES vio coustuccion | 31/05/21 | 26/4121 | 074 MDP | 1.070.510.87 0.00 NIA NiA NiA 802,933.94 0.00 100.00% | 75.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ENTREGA ¥ PUS 10N DE PLINTOS A.nm |
5, SA DECV. DE INNOVACION, LIBERTAD. ARTE. EDUCACION ¥ PCR R s
SABERES (PILARES): ZONA ANG-01", 1)PILARES
IEONCD:;STHILCIBI_ ADECLIACION, ANTICIPO MNIA
[REHABILITACH MANTEMIMIENTO DE DE| ZQDC
DECOP-AD-L-2-085 GRUPO FAE |runros o ImLVmIM.EL:EERTF?). ARTE., AMORT] L
a3 e s 25 AD. | DELCENTRO |eoucacion v sadenes usmesi wiiases| 18i08/21 | 0707121 [ 135 MDP | 1,356,541.35 0.00 A NIA NIA 1,356,541.35 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SALVADOR DIAZ CI0 ALZADO Y|
SADECV, TIEMPO DETERMINADG, UBICADO EM CALLE EOR AMORTI b
ORIENTE 1558, SN, COLONIA SALVADOR Diaz|
SERVICIOS RELACIONADOE CON LA  OBRA| ANTICIPO A
INGENIERIA |- EN  APOYD  TECHCO) AMORTIZADG NiA
AL VO, ¥ OE
34 RRcoEARA-the: 25 AD. MAS O cosTos PR UEwAR 4 caB0 LAl 0G07/21 | OT/A1/21 | 142 MDP | 1,443.157.45 0.00 NiA NIA NiA 1,443 157 38 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ARQUITECTUR | JECUCION ¥ CONTROL LEL PROCESO DE OBRA POR AMORT] NIA
A, SA DECV, [PUBLICA CORRESPONDENTE AL PROGRAMA|
PUNTOS DE NNOVACION, LEERTAD, ARTE.|
GRUPO TRATAMIENTO DF GRIETA EM PILARES SANTA| ANTICIFD WIA
CATARINA, UBICADD EN CALLE TLATILCO SN
35 | DECREADAZIEN] e AD. | QUINVA, 5.4, |coLons aupLicion saia caramia scatinl 30/06/21 | 19/07/21 | 1.43M0P | 1,433.934.41 0.00 AVDRTIZA0E0. WA NI NiA NIA 1,433,534.40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV TLAHUAC, CIIDAD TF MEXICO; EN LA MODALIDAD] POR AMORTI NIA
A ik 1 DE PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO. .
;ﬁc‘?:muvmm oND:L sl;#rrcm;z ANTICIFO MNIA
Ch) PARA ERACIH ¥ Pul N
COP-LPN-L-1-072 REACTOR  [uAnciia o L LRAVERSIDAD BE LA GACL Enrin AMORTIZAD(] NIA
S Gt LPN. | INGENIERIA, [ciUDAD DE uexico. 24 ETAPA UBCADAEN LAS| 01/07/21 | 2808121 | 17.6MOP | 16,750,792.11 0,00 01/07/21 | 20010021 | 1,485,508.04 | 17,637,009.28 0.00 100.00% | 96.66% |EN PROCESO DE FINIGUITD ADMINISTRATIVO
DE LA ANT SCUELA;
BT G L POR AMORTI NiA
INTERIOR OEL SMUEBLE DENOMINADO “CAMPO|




5 DEPENDENCIAS, ORGANCS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

OV’O GOBIERND DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIDS
d‘ CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"
o

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2021

e

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GERA| " ANTICIPD
PUBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE w—an{
DGCOP-AD-L-3-073- C.CARLOS  |pRovecto pARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA AR LA ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
a7 prs 25 AD. CEDILLO | PussTa £n oetRAcion e ciuco ) PUsToS | 02107121 | 28/11/21 | 1.74 MDP | - 1,430,000.00 0.00 NiA NIA NiA 685,477 41 0.00 100.00% | 47.84% |0 oo o ORRA
5 3 % { ]
VELASCO SABERES (PILARES), BAJD LA MODALIDAD A FOR AMORTI| NA
PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO OETERMINADG)
:E\:vlr_‘c\s nf:%omuoej\ h:.ms A oeg; ANTICIPO MNIA
LICA, RE UPERMVIE!
DGCOP-AD-L-5-076- # GRUFPO TECNICA ¥ ADMINISTRATWA PARA  LOS AMORTLEALK NiA ITO ADMINISTRATIVO
a8 25 AD. | PLAMJE, S.A. [PROYECTOS INTEGRALES YiO consTRuccion.| 07/07/21 | 31/12i21 | 1.44 MOP |  1,396,356.03 0.00 NIA NiA NIA 917,830.90 0.00 100.00% | 65.73% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMIN
21 DECV. REMABILITACION, ENTREGA, ¥ PUESTA EM POR AMORTI NiA
L OPERACKIN DE PUNTOS DE  IMMOVACION,|
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES
;E“J:“fé“éfm FARA firzm?w. ANTICIFO NiA
E, HLIT A NTO
TRUCTURAL ¥ AMORTIZAD(] NIA
DGCOP-IR-L-4-079- L bl Rl EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39 a4 25 IR. | DESARROLLO JuENoR ce Maitos o€ meovacion Lesrian| 09/07/21 | 0S/11/21 | 42MDP | 5,278,307.70 0.00 A NiA NIA 5,278,307.70 0.00 100.00% | 100.00% |EN
: DUCAS 3%
S' SADECWV. "PILARES SANTA ROSA XOCHIAC™, USICADC EN| POR AMORT] A
CALLE RINCONADA DE JEEL!B SN, PUEBLO)|
EATREGA ¥ PLESTA Ex OLFAcION b6 PO o e
AMORTIZADY NIA
DGCOP-IR-L-4-080- MAGDEX, 554 |DERRCHAREM LOERACNITE, DLhoic ¥ £SO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4D 25 3 SABERES (PILAKES| 'PuAREs BECERRA'| 00/07/21 | 05/11/21 | 66MDP | 6,513.966.86 0.00 NIA NIA NIA 6,513,958.83 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQ
21 DECV. UBICADO EN CALLE BECERRA N 86, FRACCION 2, POR AMORTI NiA
BARRIC DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDIA/
MIGUEL HIDALGO, CILOAD DE MEXICD, EN LA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION. ANTICIPO MIA
ENTREGA ¥ PLESTA EN OPERACICH DE PUNTOS AMORTIZAD A RA P
R LAt ; D INNCVACION, LIBERTAD. ARTE, EOLICACION Y ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
T Lo '; A 25 1R [LAPIEVERDE |osches  punmesypones 1ows ol 12007721 | osrt1zt | 72mop | 66681676 000 NiA NiA NIA 176,128.29 0.00 sonn | s e
1 A DECV. |1aamico:, UBICADO EN FRAGEION DE TERREND) POR AMORTI NIA 3
EN CALLE 1" DE MAYO Sf, COLONIA MINA LOS
I:»C\!'E!TEE. ALCALDIA ALVARO DBREGON CILUDAD
PROYECTO BMITEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIFO BiA
VALPER. ety ik thco it o8 s ANCRTIZAD] A
g5 | OSEORIRAAGER Y o IR, | PLANBACION | penec muases) vianes tocrecw| 1200721 | szt | smop | 621717246 0.00 NIA NIA N/A 621717233 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 ESTRATEGICA, [iwcaoo en ese 5 POMENTE, avenoa FOR AMORTI NIA
SA DECY. [ESCUARON 201, SM. COLONIA TOLTECA,
ALCALDIA ALVARD OCBREGON, CIUDAD DE
TRABAIOS DE GONSTALCCION, ADECUACION, ANTICIPD N/A
oo Mmee is AMORTIZAD] A
PR s b el S R AD. | MAGDEX, SA |eocacion v sasenes (ruanisy FILARES| 20107721 | OB/0BZY | 144 MDP| 148047531 0.00 NiA NI NiA 1,480,475.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV. AN JUAN DE ARASON I, A PRECIO ALZADD Y| POR AMORTI A
TIEMPO DETERMINADO, UBICADD EM AVENDA| .
£14 SN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON W1
e 4l
L8] o AMORTIZADO  tua |
AMDRTIZADG A,
DGCOP-RL-2-085 IGNITIA PUNTOS DE INNOVAGIGN. LIBERTAD. ARTE, EN PROC E EINIQUITO ADMINISTRATIVO
44 2‘ 25 IR | DESARROLLO |eoucacion L nscres Fliames PuARes| 19/07/21 | DB0/21 | 34 MDP | 3,507,812.11 0.00 NiA A NIA 350781211 0.00 100.00% | 100.00% ES0 DE FiNIQUI
S‘ SA.DECV. SN, mom BOSOUES 2a SECCION, ALCALDIA| FOR AMORTI A
ALVARD DEREGON, CIDAD DE MEXICD, EM LAl
INGENIER]A, |TRABAICS ngucmsmum , ADECUATION, |ANTICIPO | Ni&
ARQUITECTUR (oo b heovacin, - Benis, RATE, AMOBTIZALL, WK
45 DGCC’P'*;?*'Z'U“' 25 AD. AY EDUCRCION ¥ SASERES LARES. PLARES| 20/07/21 | 08/08/21 [ 1.44 MOP | 1445.248.50 0.00 NIA A NiA 1,445 248.50 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
- CiD ALZADO
TECNDLOG‘Lﬂ' DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERAMZA POR AMORTI HA
SA DECV. EM, ESQUINA  3A, CERRADA MERCADO|
GRUPD. o rean s e e A P s MPZO, Da L
INTOS
DGCOP-IR-L-4-087- CONSTRUCTO [PE INNOVACION, LISERTAD, ARTE, EDUGACKIN ¥ AMORTI N
48 25 IR [5ABERES (PiARes; cPuames PLanTA DE| 19/07/21 | 15/11/21 | S8MDP | 6,174,373.85 0.00 NiA NIA NIA 6,062,453.70 0.00 100.00% | 98.19% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 RDAFSO, S.A, |asralTo, UBICADO EN AVENIDA DEL IMAN N° POR AMORTI NIA
DECV. 63, COLOMIA AJUSSCO, CP (4300, ALCALDIA|
[COYDACAN, CIUDAD OF MEXICO, EN LA
[SERVICIOS RELACIDONADOS CON LA OBRA ANTICIPO WA
GRUPO ALR PMlmemeuEwmneLPm:_wecm AMORTIZADC NA
DGCOP-AD-L-5-088- LT elel o st die g il il 00 % | 10 N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47 i 15 AD, el A4S v ESPECMLES  Pana LAl 22/07/21 | 20/08/21 |092MOP| 908,995.14 0,00 A NIA NiA 508,995.14 0. 100.00% | 100.00% |El C
= =t L |OPERACION ¥ PUESTA EM MAACHA .DE LA - - POR AMORT NIA ' 5 h
DECV. UNVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
MEXICO, 7oa ETAPA. UBICADA EM  LAE
R+A SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA| ANTICIPO N/A
PRODUCTORA [ rorrcn, . oo i PVORHZAL. - iR
48 DGCDP—*;?“L'5'°91- 15 AD DE AOUTECTURA o€l PuSAE PARA LA 0410821 | 02009121 | 144MDR [ 144652000 000 . NiA N NIA 1,448,520.00 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OPERA Y aTA MARCHA DE
ARQUITECTUR UNVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIDAD DE POR AMORTI e
A SC. MEXICO, SEGUNDA ETAPA. UBICADA EN LAS




DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

=t o
ooﬁo GUBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
y CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
]
CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021
TRABAJOS DE AGECUACION A LA CIMENTACION| ANTICIPO MNIA
CAROEM PARA EL EDIFICIO I DE LA "UNIVERSIDAD DEL|
DGCOP-IR-L-1-101- CONSTRUCE] [2A515, UBICADA EN AVENIDA SAN JERONIMO] AMORTIZADY L]
45 15 LR ¥/O AVENIDA POTRERILLO BNa. 2625 COLOMA 24/08/21 | 2211v21 | 2.9 MDP 2,999.998.99 0.00 NIA i A 2,999.721.20 0.00 100.00% | 99.99% |EN PROCESOC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 ONES, 5.A. DE |san  sermasé oCOTEPEC.  ALCALDIA POR AMORTI, LT
cV MAGDALENA CONTRERAS CF. 10300, CIUDAD DE
MEXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIC UNITARID ¥|
TRABAJDS DE CONSTRUCGION, ADECLACION | ANTICIPO NIA
(REHABILITACION.  ¥iD  MANTEMIMIENTO DE
DGCOP-AD-L-2-107- SURYA T793, [FPUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, SMERTAARG NIA
50 25 AD. ! |EDUCACION v SABERES (PLARES: ‘PRARES| 03/08/21 | 22/09/21 | 1.41 MDP 1,416,650 24 000 i WA MNIA 1,416,890.23 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 SA DECV. |cusurepec, & PRECIO ALZADC ¥ TIEMSO FOR AMORTI MN/A
DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 10 MARED)
SM ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y|
TRABAJDE DE GONSTRUCCION, ADECUACION | ANTICIPO A
REMABILITACION  YAD MANTEMMIENTO G©F
DGCOP-AD-L-2-108- SURYA T793, (PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, SR LB LS
51 25 AD. ' [EDUCACION ¥ SABERES (PRARES): ‘PLARES| 03/06/21 | 22/09/21 | 0.79 MDP 796,206 .60 0.00 MiA Nig NiA 796,206.69 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 SADECV. [cusimaipa A PRECID MZADO ¥ TIEMSO POR AMORTI NI
DETERMIADD, UBICADO EN CALLE GLUILLERMO)
PRIETO ¥ CALLE CASTILLO LEDON. COLONIA|
CORPORAGCIO [PROYECTD MNTEGRAL FARA LA ADECUACION, ANTICIPD NiA
REMABILITACION. REFORZAMIENTO)
N ESTRUCTURAL ¥ MANTENIMIENTO MAYOR vio) AMORTIZADG LA
IR-L4- T STE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
52 DOCORIRL 4115 25 LR. CONSTRUCTO [menon DE sLmros oe Nnovacion, LBeaTan | D8/10/21 | 31112021 | 8.75MDP | 9,759,37061 0.00 NIA MIA MNIA 2,184,771.02 a.00 2300% | 22309 [ESTE A DE OBRA.
21 RA AVE FENIX, |ARTE. EDUSACIEN Y SASERES . ‘PLARES POR AMORTI NiA ANTICIFAD,
" [MORELGS", UBIGADG EN CALLE PELUGUERDS N'
SADECN. |y coinmia momeios oF 1570, ALCALDIA
A R L O e aEGA ¥ PLES A EN OoEhacion ¢ iraon G e
il
DGCOP-IR-L-4-110. CONSTRUCC |oe iunciyacion, LIBERTAD, ARTE, EDUCAION ¥ MG LA HEA
53 25 LR ONE (SABERES (PILARES) C“PILARES EDUCACION| 13/10621 | 31/1221 | 4.9 MDP 4,817 563.82 0.00 MiA NiA NiA 4.817,563.73 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITC ADMINISTRATIVO
21 INSTALACION [CivicA. USICADO EN  CALLE  EDUCACION POR AMORT MNIA
SA DECy |FOUTECHICA MANZANA 57, LOTE 43, E50UINA 1
; V' |CERRADA EDUCACION POLITECNICA, COLONGA
FORLARI, :"“;—‘;:5'0 INTEGRAL PARA LA “-gNNSD‘:m'DN. ANTICIPO NA
N OA ¥ PUESTA EN OPERACH ToS
DGCOP-IR-L-4-120- Rl D INHOVEEION, LiEsTAD, ARTE. EELICARICH AMORTIZADG  NiA ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
54 25 IR EN SABERES (PILARES). “PILARES sANTA MARIe| 13/10/21 | 3112121 | 6EMDP | 7,917,774.38 0.00 NiA NIA NIA 847,930.97 0.00 1200% | 1071% |0 4 D OBRA
2 ARQUITECTUR |UBICADD  EN  CARRETERA  XOCHIMACO - PORAMORTI|  NA 1
TULYEHUALCO. ESGINA GALLEJON DE LO0S
A SA DECV, FATOS, COL SANTA MARIA NATIVITAS, ALCALDIA
DESARROLLO x;sﬁro _ INTEGRAL P.:.RL:S' :\ ANTICIPO MNIA
CONSTRUGE] [Soue1e oo EVITERS ¥ St AMORTIZADY] WA "
-IR- - X ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
55 | DGCOP-R-L-4-122 25 IR ONE  |usemtan, ate. Eoucacion v saeemes| 1471021 | 3112121 | 5MDP | 518213583 0.00 NI NiA NiA 110,174.65 0.00 213% | 213% | o ﬂDARgE oai}x
21 INSTALACION, |IPILARES: FILARES S&N JOSE  MARRGN POR AMORTI NIA el 2
SA ‘|uBicADD EN CALLE HUMBERTO G TAMaYo,
A DECV SINMCOLONIA CHINAMPAL DE JUAREZ, ALCALDIA]
COINAR ?uW. ANTICIPO NIA
MTREGA E CHON DE PLNTOS EmorT a0 e |
DGCOP-IR-L-4-123- CONSORCIO |5 INNOVACION, LIRERTAD. ARTE. EDUCACION ¥ AMORTIZADG LS
56 P 25 LR. DE i fm aPILMER: PILARES uEmAsGD‘. 132 | 3tz 4 MDP 4,904 386,72 0.00 LRI MiA A 4,634,480, 70 0.00 100.00% | 94.50% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INGENIERIA ¥ N CALLE  MINASCO, ESQUINA POR AMORTI MIA
MAZATLAN, COLONIA FROTO ADOLFO LOPEZ]
ARQUITECTUR |yre0s. acaibia ALVARD DBREGON, CILTIAD
TRABAIGS DE CONSTRUCEION, ADECLACIN ANTICIPO NIA
REMABILITACION YO MANTENIMIENTD D
DGCOP-AD-L-2-130- MAQDEX, 5.4 [FUNTOS CE INMOVACION, LIBERTAD, ARTE | AMORTIZADY RIA,
57 25 AD. ., |EDUCACIDN ¥ SASERES (PILARES): "PILARES| 21/10421 | 09/11/21 | 0.91 MDP 910,718.55 0.00 MiA MiA hiA 810,718,54 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV, SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO ¥ TIEMPG) POR AMORT] NiA
CETERMINADO, UBICADO EN CALLE BEMITO|
JUAREZ SN, COLOMIA SAN JUAN LA JOTA,
TRABAIDS  COMPLEMENTARIOS PARA LA ANTICIPO NiA
DE ARQ_ REHABILITACION DEL EDIFICIO 11 EN LA
DGCOP-AD-L-1-152- DISENO DE |UMVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CRIDAD CE AMORTIZADG bis
58 15 AD. MEXICO  2a  ETAPA  UBICADA. EN Las| 04/91/21 | 2001121 | 0.66 MDP 610,770.84 0.00 NfA MNIA MIA 559,719.81 000 100.00% | 91.64% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
21 ESPACIOS, |msTascioNES DE LA ANTIGUA ESCLELA POR AMORTI NIA
SADECV. [MUTAR DE MATERIALES DE GUERRA AL
|MTERIOR DEL MUEBLE DEMOMINADG CAMPC
BERVICIOS RELACIONADOE COM LA OBRA ANTICIPO MIA
GRUPO ALR  [PUSLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TEGHICA ¥
DGEOP-AD-L-5-153- INSTALAGIONE [ELABORACION DE ADECUACIONES AL PROYECTD) AICE HZAT NiA
59 15 AD. EIECUTIVG PARA LA BEALGACION DE LAS) 0111721 | 14N221 | 028MOP |  199,601.46 0.00 NIA NIA NIA 199,601 45 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESOQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
£ 21 = 5,5.DERL |mEDEs EXTERIORES DE LAS WSTALACIONES - POR AMORTI MN/A ¥ iy . J
DECV. ELECTRICAS.  MIDRAULICAZ,  SANITARIAS |
[ESPECIALES ¥ ACTUALIZACION DE REDES
 [SERVICIOS RELACIGWADOS CON LA Gemi ANTICIPO NIA
PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERWISION|
DGCOP-AD-L-5-155- GRUPO  réenicA v  AOMINISTRATIVA PARA  LOS AMORTIZADY ik
&0 25 AD. PLAMJE, S.A. |PROYECTOS WTEGRALES Yio consTRucCIon| 01/11/21 | 20/12/21 | 0.28 MDP 271,305.21 Q.00 NI INF& N/ 271,305.21 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECV REMABILITACION, ENTREGA Y PUESTA EN POR AMORTI NiA
ki OPERACION DE PUNTOS DE  INMOVACION,
LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ SABERES]




DEPENDENCIAS, ORGANGS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
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SOBIE o
o i g]UDL_DRDNEOMDE[;IIC_S ADMINISTRATIVAS DE LA SECRI;T.&R[& DE OBRAS Y SERVICIOS
DIHECCIﬁN DE CDNSTRLICCI(‘)N DE DBRAS PI:FBLEEAS "

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2021
EMPRESA o aTo i . =lle ]}
{ s 1a RATADD L T s AL EX TRAMITE
CONSULTORIA ANTICIPO
o [pocorapisiss | o INTER?ASELPLI ConlTor TEGHEA Pack LA NTEGRACION AMORTIZAD]
21 E F'LANIWE)\CIONY i uENEmEEDeucommmuc'clzx D‘-: 01111/21 | 2012721 | 1.44 MDP 1,444 506.94 0.00 NAA NA A 1,444 506 93 0.00 100.00% | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO, |ZE™AS PUBLICAS, A BASE DE PRECIO UNTARIO POR AMORTI NA
'+ |¥ TEMPG DETERMINADG
e Ln ELABORAEION D SLkNGS Ao BULY AN A
& DGCOP-AD-L-5-163- LAPIZ VERDE, [INSTALACIONES ELECTRICAS | AMORTIZADG /A
> 15 AD. SADECY. |[oRoswutimss. voz v owos| 01711121 [ 1411221 | 086 MDP |  640,662.69 0.00 NiA /A /A B40,BE2.68 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DESCRIPTIVAS  DE  PROYECTO.  CALGULO POR AMORT| NIA
ESTRUCTURAL, CALCIAD DE DiSERO OE
INGENIERIA Y |TRABAIOS COMPLEMENTARICS PARM ANTICIPO MNiA
[ESTANCIAS INFANTILES "CENDS (CENT
& DGCOP-AD-L-1-168- CONOS;E;[CG DESARROLLO  INFANTIL) 'zoml ,."f‘.m;ﬁ AMORTIZADG NIA
1 MODALS
21 5 AD. e misém‘u;ﬂxu:gﬁg STQJ&*;‘: 01411421 | 30M1/21 | 0.96 MDP 965,863.59 0.00 i MiA MiA 0.00 0.00 100.00% | 0.00% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DE CL, © 7 |oBRAS: 1) CENDI 20 DE NOWIEMBRE, UBICADD EN| POR AMORT] NIA
A CALZADA DE LA VILLA W 137, COL SANTO
NG i TRABAJOS DE CORSTRUCCION. ADECUACHICN,
ARQli?IlEECSF{JRR REHABILITACION YO MANTENIMIENTC '?E pNTCIED L
i DGCOP-AD.L-2-183- i AD, b PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZADG NIA
21 | e :gﬁg'%n;“ﬁﬁ:.ﬁmﬁ&?u ogftaz1 | 2712721 | 0.84 MDP 841,900.30 o.oo MNIA Nia e B41,500.28 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECY, |TRAcoion oe CAMELLON EN LA CALLE| EORAMGAT] s
SERVICIOS RELACIONADDS
CONSSUETORE bt 'E“ﬂ ,u:uc\'uo” Uﬁcm ANTICIFO NIA
o5 DGCOP-AD-L-5-184- 48 P | ADMINES TRATIVO, NORMATIVO ¥ DE INGENIERIA| AMORTIZADG NiA
21 . INGENIEROS g; cmmg'ca:m:m :i\r;:oci\ capo LAl 301721 | 291221 | 1.30 MDP 1.373,967.38 0.00 WA MNIA Mis 1,373,967 38 0.oo 100.00% | 100.00% |EM PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
gi"‘gé%f FUBLICA  CORRESPOMMENTE ALESI?ROGRDED:P;R\: FORAMOET R
A A »
TRABAIDS DE CONSTAUCCION, ADECUACION|
REHABILITACION, ¥/O  MANTENIMIENTC DE BRTICIRO L
1 DGCOP-AD-L-2-194- 25 _— SURYA T793, |PUNTOS DE INMOVACISN, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD NiA
21 .D. SADECV. mm : ;::nﬁ;ﬁ(:lg:s:;mms Ri‘; 21zt | ana ~ 1,428,763.10 0.00 MiA A NI 1,428 76310 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CHURUBUSCCY, UBICADO EN FRACCION DE POR AMORT] hA
JERRENO UBICADA EN CALLE & S, ENTRE
TRABAIDS DF CONSTRUCCION, ADECUACION
REHABILITACION, Y0 MANTEMIMIENTO 0 pEHBIT B
&7 DGECOP-AD-L-2-196- 25 AL SURYA T743, [PUNTOS DE INNOVACKN, LIBERTAD, ARTE AMORTIZADG NiA
21 D, SA DECV. gsmmnw :IL:::SEREgSE::-;nEiWWEN a2 | 31hae - 1,430,863 60 o.op MNiA NI N/A 1,430,B83.60 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CALLE AGRICULTORES 5. ENTRE CALLE ERR ANORT NfA
MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL
TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ;
FORLARK, |peingumacion. vio mmm:fn‘::?;cmn': ANTIEE L3
o5 DGCOP-AD-L-2-158- FORTALEZA, pumusmne INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZADG NIA
EDLcA : o .
21 25 AD. gpquﬁ"éc'[up{ b Ex:s';cz‘a;‘:jmf;&:“?? Mmﬁ?_ 2z | ainzi2 1.,438,983.60 0.00 Mid A Nia 1,438 983.60 0.00 100.00% | 100.00% |EN FROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
A SA DECy |mCA00 BN FANGECO P MIRAGA S POR AMORT] hitA
3 M. Jesouine  AVENIOA LOMAS DE  PLATEROCS,
TRABAJGE DE CONSTRUGCION. ADECUACIN,
ENRIQUE  [REHABILITACION, YO MANTENMIENTD DE ey L
6o DGCOP-AD-L-2-199- 25 o ANTONIO  [PUNTOS DE MNOVACION. LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD( NIA
21 D OSORIO s::cc.;ﬂr?g ;um!i ::unt.s;: 'PUREE 2ma | 2 1,368,075.41 0.00 MNiA NiA MNIA 1.368,075.41 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
LOPEZ TIENPO DETERMINADO, UBICADE) EN CALLE 17 0| FOR AMORTI o
ENRIQUE  [REHABILITACION, Y0 MANTENIMENTO ©E SRS L
70 DGCOP-AD-L-2-200- 25 AD ANTONIO PUNTDS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZAD] HiA
21 0. DSORIO m:gg :mﬁigmwlﬁisj:mma 211221 | 31122t - &76,530.76 0.00 MNiA i N 676,530.76 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESOQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
LOPEZ UBICADD EN CALLE FRANCISCD VILLA SM, PORAMORT) hiAs
COLONLA SAN JUAN TEFEPAN, ALCALOIA
TRABAJOS DE REESTRUCTURACION DE PUNTOS|
IGNITIA DE INNCVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| ENHCIPD Lol
7 DGCOP-ADL-1-201- 25 i DESARROLLO PILARESE PRLARES  FISCALIAY, AMORTIZADY NIA
21 D. SESASA DEQLV Ic.laac-u::ﬁ E&xropﬁ!;; A_rm::L;“Lm oz | 2 > 1,434 588.68 0.00 [R1EN MiA MNIA 1,344 84961 0.00 100,00% | 93.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
b T |ALVARD DBEREGON, CIUGAD DE MEXICO, EN LA POR AMORTI| NiA
3 - MODALIDAD A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPG .
TRABAIOS COMPLEMENTARICS EN LOS PUNTOS - i
CONCEPTO  |DE INNOVAGISN, LIBERTAD, ARTE. EDUCACHIN ¥ g 1 il
72 | DoCOP-ADLA202- | AD. |INFRAESTRUC|[sPEREs  pianes) Puases camos AMORTERGE. (WA
21 D. TURA, S.A DE ::cnﬁw m:u Fﬁm iENI’-I':EREBlg 30Nzl | 31nze 5 512,.662.02 0.00 MEA NiA Ni& 512,662.02 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
cy. FUERTE DE  LORETO ¥ POR AMORTI, Mis
|EXPLORADORES EJEREITO DE GRIENTE.

.
——




DEFENDENCIAS, GRGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS

OME, GOBIERMNO DE L4
u‘ CIUDAD DE MEXICO DIRECCIGN DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C*
4]

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

INGENIERIA Y [TRABADS COMPLEMENTARIOS Enl
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS PUNTOS
CONSTRUCCI ! A
DGCOP-AD-L-1-203. D INNOVACICN, LIBERTAD, ASTE, EDUCACION ¥
73 25 AD, ONES SABERES (PILARES) PILARES SaNTA CRUZ
21 INTEGRALES |[XocTeRec: UsicaDo £t caute comerag| o1 221 [ 311221 T 697,245.31 0.00 NiA NiA NI 674,725.01 0.00 100.00% | 96.77% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RAOS, SA DE [018 COLOMA SANTA CAUZ XOCHITEFEC, FOR AMORTI NiA
g it ALCALDIA XOCHIMILED, CILOAD OE MEXICOD, EN|
N TR
TRABAJOS DE  MAMIENIMIENTO EN LA ANTICIFO A
DGCOP-AD-L-1-204- SOSE ANGEL [ e Lmeats, me. AMORTIZADY A
74 21 25 AD, HERREJON EDUCACION ¥ SABERES [PALARES) DE La ciupan| 30/12/21 | 21112/21 & 957 516.55 0.00 Mis NI NI S00,871.60 0.00 100.00% | 94.08% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CHAVEZ OE MEXICO. A PRECIO LINITARIC ¥ TIEMPO] POR AMORTI| A
TRABAIDS PARA LA COMSTRUCCION DE UT|
AUREA MURD DE CONTENCION EN EL “PILARES] :;ro}zl]?ﬂoqﬁ( ::::
DGCOP-AD-L-1-205- SELENE  |CMDELARIA TICOMAN. UBICADO EN CALLE
75 21 25 AD. ESPINDSA mﬁ?ﬁsrg LA ‘-I“zu“EiL;i:rai-B?gthNT ozt | 3z o 1,434 849,34 0.00 WA WA MIA 1,350,774 .54 0.00 100.00% | 94.14% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AVENDARNO [MADERO. CIUDAD DE MEXICD; EN LA MOTALIDAD) POR AMORT| NiA,
A PRECID UNITARIC ¥ TIEMPO DE TERMINADOD
TRADAIDS  COMPLEWENTARIGE  PARA LA
DE ARQ. |CONSTRUCCION ¥ EWTREGA DE PUNTOS DE ::E%?AD( ::
DGCOP-AD-L-1-206- DISERQ DE | MNSVAGION, LIBERTAD, ARTE. EDUCACIN ¥
76 25 A SASERES (PILARES) PILARES  AREMALY .
e D EspAcios, [FDms. planesr  wiaws el sgriopy | sthoi 574,172.53 0.00 NiA NiA NiA 504,467.98 0.00 100.00% | 87.86% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECN. |[5M. COLONA AREMAL 44 SECCION, ALCALOIA) POR AMORTI MiA
(VENUSTIAND CARRANZA. CRDAD DE MEXICO,
INOVACION Y 1FHDYEC'¥E INTEGML PARA LA ADECUACION, ANTICIPO N/A
DGCOP-IR-L-4-207- PROMOCION :E%“ﬂéﬂm erENMlE::: m'r::'g: AMORTIZAD NiA
T 21 25 LR. CQN[;E'II;ﬁCCI ::’R zﬁwzm Uﬁ '“;‘g:;:é‘;"‘- :—;BE"'*:;; 31221 | 28/04/22 . 4,499 83585 0.00 30MZ21 | 09me22 NI 4,499,535 85 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ON, SA DE |TIARES PLAN DE AYALA LCT', LBICAO EN POR AMORTI NiA
s CALLE LEY DE CIENCIA ¥ TECHOLOGIA M2 7 LT
INOVAGION ¥ |CONSTRUCCION DE PUNTOS BE INMSUACION] ANTICIED A
PROMOCION [UBERTAD. ARTE, EDUCAGION ¥ SABERES
78 i TSl 25 IR DE LA :Jacmg’:s-:li:fcs PLENTE cﬂm"?ﬂ izt | 28004 . AMORTZAD] i
21 | consTRUCCI |Vimeen, Esouia avemon carwen serpa, o 4.083,285.16 0.00 3omn2i21 | 280722 NiA 4,093 29516 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
OGN, SA DE [COLOMA ~CARMEN  SERDAN.  AtcalDl POR AMORTI MNiA
yn COYOACAN, CIUOAD DE MEXICD; EN LA
INOVACION Y EONSTRUCEICN DE BUNTOS OE  INNOVACION, ANTICIPO A
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES
DGCOP-IRL-1-210- PR%I:OJ\ION [PILARES): 'PLARES FRANCISCO JAVIER AMORTIZAD( MiA
79 21 25 IR At IEC"E"ERR"" \n:@u:;mgg‘ Lopid 5“;;2":“; 3221 | 28222 . 2,203,761.45 0.00 Nia MiA A 2,203,761 45 0.00 100.00% | 100.00%-|EN PROCESOC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
. ON. 5.4 DI MARTS CARRERA, ALCALDIA OUSTAVD A POR AMCRTI Mg
T A E  |wapere. ciupan pe Mexico: en La moneLioaD)
* Se esta localizando | i pondi a esle campo en los archivos de la Di ion de Ci ion de Obras Plblicas "C",
una vez se localice el dato, esta serd reportada,
anmciro NfA
318,994,100.52 0.00 | AMORTIZADO N/A 228,941,098.51 0.00 84.T6% T9.79%
POR AMORTIZAR N/A

MOC GOMEZ GOMEZ ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ

ARQ. CARLOS C I
RUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"

SUBDIRECTOR DE C
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS YIO RECEPCIONADOS CON LL‘;:E{;?:?N Yio EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 10 1 2 2 7 2 7 0
TOTAL 10 1 2 2 7 2
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
ﬁuei NGEL/|LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EFRAIN
Jefe de Unidad Departamental de Supervision de DIRECTOR DE TRUCCION DE OBRAS

Construccion D6

LIGAS "D"

!

2

%)



GOBIERNG DE L
CIUDAD DE MEXICO = 3

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2023

Iepeseria Inogral &w:m um” g :‘:E <to a informacion se
1 3 Internaciosal Maxica, |mtegral paid 1a Consirucei clantal de Edicaciin|  ypoam0n T8TEE actualizara en el proxime 265178356 a0e | AMORTIZADD oo § 258786867 § - | 100.00% a7 59%
150810 S AdeCV. Mecdia Superor, en [ Alcatdia Tlahuac. reporte e TEANLAAL 2020-2021
mcom] | | sy [ i e, & e 4 T2 i o mceo TSR cnehatos o A s
2 DECOPLPR-L-1-007-21 rs:‘aa m:‘l mnmx_‘u\is A0 C |1y 16 Aecaldias de s Ciudad de Mxico, P 2 1B G070 actualizara en el pidximo 6.371,320.98 5B,114.39 | AMOR TIZADS 30.00| - - ooo $ 631320658] § - | 1e0.00% 100.00%
repore FOR AMORTIZAR w000
Supafvaidn Técwca, de comol  sdmnistativo  y) w000 | Comirate seminsdo Anticpacamente
[finsnciera para los trabages del Proyecto Inlegrad para i) % o ANTICPO
ADiCact | P9ENITE, Assona ¥ oesincion do b Estacion de Bombresms en lal La infarmaciin se
3 DECOP-AD-L-5-038-71 i oingera | |Consutonia. 5. A 8 C f koo Maps Ana. que comprands Ia comsinseion de| | ZYD42021 whzenr | actuskzard en el préximo BB 42177 0.00 AMORTIZADG 3600 - - 000 $ 43487485 § -| 434 48.49%
&5 1n Primaen Elaga. Miegrada por el Edifcio y Patio feporte
[Mareateas. POR AMORTEZAR 50,00
[Proyecio infegral pars |a construcoion oe i Estacien b s [Conirate terminado Anticpadammsie
PRATICIFACONE | LICITACKN Gown':-:: 1‘:“:;:?;‘:;.‘. por : La informacion se .
4 DOCOALPNA 404621 R Joeh | ASCH.S AdeC V. |Caicn 1y Pa e Maiteas. woazan | @AE0nt | actualizars en elpréwmo | 25,544,207.01 060 |sscrrzano 3000 > - am 3 696248533 § -| 2reen 27 26%
reparte
PO AMCRTZAR 000
paRTCERciove|  Lomacon | ETAH Infrestruenra [T07ESR Slapa del Morcado Marced Cesstruceion y) La informaciin se aTTiPG 000 Trahajos &n FroCEss G0 IErmimanian, e proces e liquidacson el coniraln.
s DGEOP-LPH-L-1 (4521 0 pusuca erien 5. Ao e iy, MMl gposomr | owizomt | actualzard en elprowme | 755225253 000 [roRTEZADD wo E - tesspmy |5 943556651 § -| sase% 99.95%
reparie [POR AMORTIZAR 0.3
Supervsion Tecnica y de Conbrol Adminiswaive g Saricios Conchadns, en process de liquiticion dw contralo
Francioro para los irabajes e consincckn ol amcEo 3000
- FARTCRACIONE] a0 s acitin Bombercs wn 1 Aluilu'-:mku q:: compresde o
[ DECORALLS077.21 s oagera | |BYBCO.S. A de v [50 e 0 Kot e 1evezozt | 3tRe0 840.000.00 84776678 0.00 AMORTIZADG o ; 2 000 3 g3110068| § - | 100.00% 88 03%
Etapa. Efifiio 1. Patia de Maniobras, Cuaro del
[Magueas y Tangue Elevaco. R —— B
LCITAC KN SIRBASA.S A g8 C .Tmﬂ ectapa de o Comstruccion y Rehabiflacion deil La informacion so ENTICIPG $0.00] Trabaps Ty —ram e o
7 DGOOP-LPN-L-1-082.21 =i oy 45 e s e o o eaMn Vanwstian®)  paggianzt | sz | actuslizard en ol proximo 16,508 367 69 0.00 |moazmoo 000 - - 060 5 1849405544 5 - | seEE% 98 92%
i reparts POR AMORTZAR 0 00|
(Camsuction de cocinas para plan pdolo de afmentos| Trabajos conchidos, en procasa de squitscicn del contratn
escolares en modobdad caleste 3 escuelas  del ANTICIFO 3000
s e FABETY Disehoy |Educacice Basica en ks Alcaldias: Gestive A Midera,
] DGCOP-IR-L-1.135:27 s ion, 5. A de Mgt Hidaige, s i AT Ealeroa] 917828713 THEG 44214 120184499 [AMORTIZADG 50,00/ - - 00 $ TES518533| % - | 100 00% 90.60%
cv. Canranza, on la modshdad 2 Precio Unitano y Tiempa
o FOR AMORTIZAR 000
Conshuccioney | CoRUIREoN 08 coceas para plan ikt o almeios) Py pPro Trabajos conchiios, on Procesd e SQUIECen dil comat.
s TR i escoires en  modalidad caliente 3 escmelns e
] DGOORF-L- 113821 Frbaiy RESTRNGEA | TAPALPA. S A, de C |EdUCacion Bisica an la Alcaisia: trlupalsns, 10021 02 9.TET 7235 422 32548 G4 BAEEE  |AMORTIZADO $0.00 E - .00 $  942231583| % - | 100.00% 100.00% |6 contrato ya o 5 incleinh n o sigulenis reparte:
POR: AMCRTZAR $0:00
e imciro 5000 Tebareconcluon. an praceen fa Fniaen T o
Fag maataciin | Grupo CUYSAT S A |Egducacion  Basee las  Acaldias.
10 DocosmLe rireo gl Wil o s gy e aienal 2snozony | stnagon 5.394.501 50 8.506,141 46 1153806 |amoRTZADO 00 - a0 $  BATa3DE36| § - | 10ooo% 9063%
Hitalgs, Cuauhiemes y Thalpan. B =5
o [Peactaciin  ar amelie bahim seseies on i om i PR ot
n DECCPADL 17621 m!m DRECTA AT Y 1""“’ L T Iz 700,600 00 635,416.50 4.583.50 AoRTIZADD 0.0, - am 5 BEAgaT R4 | & - | 100.00% 100.00%  |Eicontrutn ya no 56 inshuird an & siguiens wmpone
Nota: Contratos que no se incluyen enel presenta informe DGCOP-AD-1-1-162-21
i slizan ks contratos terminadn o o qua
$8,862,064.11 71,505,853.24 i ™

DIRECTOR DE I:OHSTRU

-
—
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5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022
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O% GOBIERNO DE LA
“ CIUDAD DE MEXICO
o]

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 6 0 0 1 5 0 6 0
DE OBRAS PUBLICAS “A”
DIRECCION DE CQNSTRUCCION 32 0 0 4 28 3 29 0
DE OBRAS PUBLICAS "B"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 27 3 1 0 29 0 29 0
DE OBRAS PUBLICAS “C”
DIRECCION DE QONSTRUCCION 31 0 1 2 28 2 28 0
DE OBRAS PUBLICAS D"
TOTAL 96 3 2 7 90 5 92 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A™ LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 5§ SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-062-22, DGCOP-AD-L-1-135-22, DGCOP-AD-f-1-177-22 Y DGCOP-AD-F-5-208-22. SE HAN RECEPCIONADO.

fam
S

0
\.!)




v SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
d CIUDAD DE MEXICO

Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS A" 6 0 0 1 5 ] 6 0
TOTAL 6 ] 0 1 5 ¢ 6 0

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

-

Arq. Jesus Centelo Hernandez Ing. David carqlé odrigue;_adtloy
Subdirector de Construccjén de Obras Pablicas “A1” Subdirector de Coiistrucgion de Obras Plblicas “A2”
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HNUMERD

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

PERDDODEES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Pdblicas
Direccion de Construccion de Obras Pablicas “A”7

Corte al 31 de julic de 2023

ANTICIR
INICHO PAGADA FINANCIERG
| Mantenimisnta a Pusntes Pestonales en Viglidades Primarias de s Crudad de
$2,305,338.37 $2.385,330.37 s0.00 s0.00 s2.108.35578 5000
Miésico (2072
Retiro dal Puente Peatonal ubicade en Calzada ANTICIPD 30.00
GRUPO ROLIADS, 5.4, |ignacie Zaragaza, sns 35 Cabes Tho Femer y Emile i ; _ Trabajos concluidaz,
0GCOP-R-L-1-018-22 " bl e s e Ao ity] 08007022 | csmec0ed | s2781376.47 52,389,336 37 52389.33337 50.00 |AMORTIZADD $0.00 i wiA 3000 52,106,355 78 5000 100.00% B o onada of 1.85.23
tztapalapa, Crudad de Mxca, R T
Construccion y Adecuaciin de Puentes Peatonales y Rampas  do|
Aceesitilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de Mézico. 1N 208.12 it 0.0 .00 00725 bt
Proyecto intogral y Construceion de un Clars, Dos anTiIcIRG s000
Rampas e moviidad uneersal, Lna Escaiera
: RECLREDS GRUPO ROLIRDB, 5.4, |Reforzamicnto de Elemantos del Puente Peatonal, 2
pecopriseyz | TR ” pociimis R e iemirion J¢l Pucoie Pestonal) smaznzz | zmoswan | sroransso S6.787289.12 787,208 12 5000 |AMOATIZADG 000 [ Wi sao0 6,354 30235 000| 96.85% 24.21% | Trasajos on procesa de ajeuciin
| Aietas y Genam Garcla, en la Akcaldia inacaleo y
Venustiana Carranzs, COMX. POR AMORTIZAR sa00
de Espacia para Vecinales, Alcaldia Cuajimatpa, 651753 11 651.753.11 50.00 50.00 355754507 0.00
ANTICIPO $0.00)
it GRUPO Atiecuacién de espacie para reuniones vesinales,
DGCOP-AD-L1-027-22 i ap CONSTRUCTOR  |ubicads en Av. 18 de Sepfiembre SN, Col. Conladers | 06042022 | odme20e2 578527853 5651,755.11 $651.753.114 $0.00 | AMORTIZADD 50.00] A A 000 385794507 s000| 100.00% &5.51% | Trabajos conchidos.
- DAFSO0,SA DECV. |CP 08500, Ciudad de Masico
POR AMORTZAR 0,00
Trabajos de de la Cancha ubicads en Av. 16]
de Sseptiembras/N 27,010,453 10 $7,010,485 10 $0.00 $000 $4,756 36989 $H51, 10887
,! ANTICIPO 5000
| - "
|} SRTICEATIONE MNEN EXPERTOS EN Bk L ﬂﬂ .cdﬂfbﬂml:d P ‘h ‘call‘ﬂ;:
|=nm 2 2 en  Av . -
pocoPADL2o8 s | p AD mmsrszic\?n. X lmsamtrsimionkr fero, Aicaidla Cuonmais] 20087022 | osminozz | ssess2ino0 $5,659 051 8 5 65,051 ks $0.00 | AMORTIZADD so00 Hia niA sooa 34756 38069 $851,10887 | 100.00% 84.05% | Trabajos conchuidos
1 de Marslas, C P, 05500, Cludad de Mérica,
POR AMORTIZAR 5000
= < v ANTiCIPO s060
\ p
(AP [ INES | Mantae de Metilica y pana la
DGCOP-ADAL-1-118-22 P AD METALICAS FELD, S A. [Cancha Mullidisciplinaria, ubicada on Av. 16 da{ 2111072022 2412002 | 3144508510 51,351,457 2 $1.38 44711 5000 fAMOATIZADO 50.00 BrA Wi so00 S138E84 33 soo0| 100.00% 09 57% | Trabajes conciuldos
iembre S Col. Contadera, Alcaldia Cuzjimalpa de
Moreios, © P, 05500, Cludad da Mésico..
POR AMDRTIZAR 000
o de ¥ Eléctricas en el Hospital
vl Gummakit 57,483,890 67 $7.483.950.67 5000 3,00 $5,417,450.56 sp.g0
[Sustitucién de 530 m de & tuberla sxistorss daf
asbests-cements de 102mm (4 de didmetro, por ANTICIPO: 00|
tubaria du peietienc d ala domsklad de 152mm (5°) de
didmetra RO-17, para agua potable, asi como fa
Gk rstalacion de 340 m da tube de posetiens alta densidad|
DECOPIRLA10622 | T g " CONSTRUCTOR  |C0Pudado de 457 mim (167) de didmelro, para drenajel o 00 oy ezan | STaseement 57.483,880.67 57.443,800.67 5000 |AMORTIZADD 00 A s 000 5.417,45056 00| 100.00% 72.39% | Trabajos conchidos.
MALDI 8.4 DE Cyy [0, du 1 alujoa do 045 m E18°9 o dumetr
d hasta descargar al colecior sostents de 0.61 m (24%),
ubicades en @ Cale Marana Escobodo ¥ & Av. 16 def
Suptiembre, snire b Avenidss Afteaga Satazar y
Cedros, colonia Contadera, Alcadla Cuajmaipa de P —
Merslos. C.P. 05500, Cudad de Mixico,
TOTALES $24.322 782 37 $24322,768.37 sa.00 so.00 $18,232.617.96 $851,108.67]
ANTICIPO 0.00
2432278337 24,322, 76237 0,00 AMORTIZADD 0.00 15,232,517 46 B51,108.67 2848 a733%
POR AMORTIZAR 0.00
-

Subdirector de Constriscgion de Obras Publicas “AL"

v :
Ing. Dalid Ricardo Rodrigusz Godoy
Construccidg de Obras Pablicas “A2"

Subdirectar
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INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CED ULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de julio de 2023

(= del Tribunal de Susticia para 20,856,209.72 o.00 B, 504,610.74 35,806,452.42 o.00
Supervisidn técnica y de control adminisative ]
fimanciern para @ Comstruccion del Tribunal de ANTICIPO o.00] x -, g ’
Justicin para adolescentes dal Distrite Fedpral g “"m‘h: :“ '““d:hq"?i %
INGENIERIA MAS ubicadn en avonida Obrere Mundial Nimera 75 ¥ e ‘""'"‘"“"I AmEnis ge ":";‘Ll':"
A ARGUITECTURA, 5. DE €.y, [Colania Véniz. Narvarte, Delogacidn Bend Juirez,| 20042016 foa2017 20,856,209.72 am AMEGRTIZADO o0 25/08/2007 L5/1312018 38,904,610.74 38,806,452.42 0.00 100.00% 99.75% enimparte y plazo al 15 de diclombee da
Pendiente de Recepeinnar,
en la Cludad
POR AMORTIZAR 000
ke irw At tctngua) 368,938,378.84 0.00 0.00 367,940,280.78 0.00
Comstruccin  dol  Muses Intersctive Infantill
Iztapalapa {segunds wtapa) uhicada sn Calzada AT o
COMSTRUCCIONES Lenma, | EM1A IEt4patana Na. 2315 squina Calle Hartencia,
DGCOP-AD-L-3-235-10 PARTICIMACKIN S an ? o M..C - i Colonia Los Angales, Alsaidia ietnpalapa, C.P. 03830, 2870073019 10/12/2000 368,938,378.84 i AMOATIZADD 0.0 L1 LTI [ 367,5940,289.78 0.00 100.00% 58.73% Trabajos concluidos,
- . o1 1a Cluatad de M-ésicn.
POR AMORTIZAR 000
& habili ¥ i mayar yls manor a
it s $atid 61,770,423.93 0.00 .00 61,624,010.50 0.00
Proyecio Integral para tas Trabajos de Construcoion
de Centra de Salod Temorios, ubicada B0 &y, Sants fiEee i
PRATICIRALIONES A Cruz SiN, entre Cabls Jazmin y Tonathiu, Col] "
DGCOPLPN-L-4-186-30 P LUXCOM, S.A. ¥, Firs 1 1 s 3 X ! ( o8 concluidos,
LPN-L-4-3 JiNCENTHaS] PN COM, 5.4 DECY, Yanarias, ., 9640, Alcaidin (napalaga, Ciodag de| 11/DH/2020 LRt 13,863,545.5% .00 AMORTIZADD L i ik L 13,851,369.64 0.00 100.00% 99.91% Trabaj ncluidas.
beico.
POR AMORTIZAR oo
Froyacta bntegal para o Trabajos de Construccion,
ANTICH
[ Amalincion y Adecuackin dal Centro de Salud gl i
§ PARTAIPRLIORIS Quiabuatia, bicsdo en Calle Masgasta, wesq) '
DGCOPLPN-L-4-153:20 LPN ONSTRUCCIONES DAVAS 74 F [ | L Trabajos concluidos,
PR e oo pl VMR, Gerarin, ol Quishiaiie, cp, 1x, Mcaists] I0I0 T/o4izan 15447,327.94 a0 AMORTIZADG @) A A o0 15,436,362.59 .03 100.00% 99.94% rabiajo:
o Trihuac, Civdad de Mévico.
POR AMORTIZAR .o
Proyecta Fatagral para los Trabajos de Construgeidn,
Ampliacion y Adecuaciin del Centro de Sabud ANTICIFO hog
- PROTECTES ¥ :nll::am 1:‘:\:\:. :hicadn ul;‘:‘a':: Jns: Maria
= = L L 4 eug. Vicente Guesrarg, ol Emdiana)
DGCOP-LPN-L -4 185-10 CONSTRUCCION ) Y 1 T3 ¥ . rabajos concluidos
LPN-L-4- 195 [ ——— LPN s ::mwwn. Zapara ira Seccibin, Puetsla San Wicalds Tatbics, €. EULUEE 3TH04IR0E 17,927,359.25 LEC] BMORTIZADD o0 WA s oy 17,915.913.08 0.00 100.00% 99.94% Trabage
= L3718, Alcaidia Tlihuac, Crudad de Mixica.
POR AMORTIZAR EE
Serecios de Supervisin Técnza de Control
Administratve y Finasciens pars fos Trabagas def ANTICIPO o
Construccida, Ampliacion y Adecuacida el Centra
[de Salud Solidaridad Tetalco, ubicada en Cailg
TPACINES GRUPD CONSTRUCTOR i
DGEOP-ADA-5-051-20 ) an bt Jos Maria Morelos esq. Vicente Suarries, SN, Coll omeamo | amsizen 1,434,190.16 w0 amorTIZADD see|  wa i a0 1,4D8,052.57 0.00 100.00% 98.18% Sarvicios concluidon
et GRISGAL SADECY. | Ewiliang Zapsta ira Seccidn, Puebla San Nicolds
Tatéica, CP. 13710, Alcaldia Tiitwac, Chudad de)
Maxico.
FOR AMORTIZAR a0
Prayecto Integral para los Trabajos de C
SIMBRGN Ampliachin y Adetuaciin del Centre de Salud Vitls g ot
PRRTICIPACIONES i ; - :
BECOPRA4311-70 g m CONSTRUCCIONES, 5.4, D [MAPY Alta, ubicada en Calls Veracrut S/N, Barsial 3o | anjossann 11,427,075.64 a0 AMORTIZADD apal  wa Hin e 11,407,072.56 0,00 1060.00% 93.82%  |Trabajos conchiidos
WEENTIVE) s Santa Cruz Milpa Alta, CP. 1200, Mcaldia Milpa Alta)
| Cudad de Méxica. PORAMORTIZAR Q0|
Trabiagos de Mantenimiento Intarigr y Extesior para La|
Certificackin dol UNEME & Ls Clinica Camupitarla) [ =
P Mixguic, uhicads en Av. Phiarco Eiias Calles, exg. ) Trabajos Conchides
L DOCOP-AD-L-1-318-2 INCENTIDE) AD Astin, Col Sarria Saata Crur Minquic, €., 13650, 20/10/2020 ETRT T 1,670,921.35 e 0,00 HiA i .00 1,603,240,06 0.00 100.00% 95.895% Recapcianade sl 04-4ga 202,
aicaidla Tidhuse, Ciudad do Méuce
POR AMCRTIZAR o
de o 45,833,073.05 0.00 0.00 40,608,862.44 0.00
Trabajos  de  Comseruncidn,  Rahabilitaciin, 3 Trabajos Loncluidos.
Rencvacidn y Adscuacin del Teatro Julio Castills, st ERIILI Contrate con diferimiento en ol
 |ubicada en Ay, Pasen de a Refomia y Campo Marte inicio de los trabajos, debido ala
% DGCOP-IR-F-1-36T-20 EONDDS DE CAPITALIDAD ® CONSTRUCCION DEL GOLFO, [Si Mimerd, Colonia Palanco Chapulieper, CP.| 04/083011 F0/05f2021 2,109,239.47 am AMORTIZADD B3 TTLEI]  10/02/2021 Ofo7{2021 ) 1,252,210.49 .00 100.00% 59.37% " o g
i : 4 entrega tardia del page del anticipa
11560, Alcaldia Miguel Hidalge, e (8 Chidad del
444 [Art. 50 de [a LOPSRM].
e POR AMORTEZAR 00| :
Fecha del paco del anticipo 9-{eb-
Trabajos Prefiminares para  la Conservacidn,] Trabajos Concluidos
3 Wy da Ia ANTICIPD T19,518.75) Contrato con diferimiento en el
Primara Etapa de la Azotea del Musea del Caracall inici 5 i
nicia de los trabajos, debido ala
DISTRIEBLADORA BE INSUMOS oo oty g mistaria) ubicadn en San Migus g $ o
™ DGLOP-IR-F FONDOS O " Chapuitapes 13 Secc, Miguel Hidalga, 11580 Ciudad] PHOLT021 s 2,432,729.19 .00 AMORTIZADG TIRBIATH  OSOI0IL a1/07/2021 .00 2,351 ,068.61 o.00 100.00% BE6.6EY entrega tardia del pago del anticipo
CONSTRUCCHON, SA DECY.| Mikice, {Art. 50 de la LOPSRM}. ,
POS AMORTIZAR w0 Fecha del pago del !“5‘"9"""}9"')
2021

Z
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MOTALIDAD

INFORME DE AVANCE FiSICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CEDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

PERIODO DE EIECUCIOM
COMTRACTUAL
DESCRIFCION DEL CORTRATO

HICIO TERMIND

MONTD LONTRATADO

ECONOMIS

ANTLEIPOS

INIEID

CONVERED [PERIODO - MONTO)

TERMIND

HONTO

ESTIMACION

PAGADA

£ TRAMITE

ASRMCE e

Fisico

Lorte sl $1 de jubic de 3073

OBSERVACIORES

Prayecta Integral para Jas Trabajos t Conservatiin,
iitaciin, iy i da |3 Reja i e Trabajos Concluides
I, Cafateris y n Sals de lox Nifios Héroes| Contrato con diferimiento en el
arucecaconsravcron o0 uamie MO, O S o Mkleduten sraamsdebido v
1 DGCOP4R-F4:370:20 FOMDCS OE CAMTALIDAD " PRVIMENTOS ¥ OBRACVIL, |0y ooimnner 54, Calenia San Migual Chapultepes,| 0410172021 30/06/2021 5,7192,17838 008 AMORTIZADD LIang5a51] Mo D6MOR/ 3071 0.00 4,080,592.72 0.00 100.00% 70.45% entrega tardia del page del anticipe
SADECY. s, Alealdia Miguel Hilalge, en la Caudad da [Art. 50 de la LOPSRM).
Fecha del pago del anticipo, 4-feb-
POR AMORTIZAR .| 2021
Proyects integral pasa los Tranajos de Conservacsn,
itacian, A idn de sl PR 7,203,600.01 Trabajos Concluidos
Areas Internas y Extarnas do la Primers Etapa de| Contrato con diferimiento en el
TR :::- : ?::?:D:.:T:h “-’::I':": :T‘,‘ inicio de las trabajos, debido a la
12 DGLOP-LPN-F-4-3711-20 FEINDOS DE CARITALIDAD LN CONSTRUCCIONES DWVAMA, |4 1cen aicatdla Migued Wedalgo, Citdad do Mésico. 0401420371 /122021 24,017,000.03 00 AMORTIZADD 7,203,600.01 WA NIA 0.00 24,006,831.99 000 100.00% 99 98% entrega tardia del page del anticipe
54, DECW. [Art. 50 de la LOPSRM),
Fecha del pago def anticipo, 4-feb-
POR AMORTIZAR o 2021
Trabsjos  de  Consenvacion,  Rehabiltacin
B dn y ad \on dil Tastro s ANTICIPO o Trabajos Concluides.
Beavs, uhi-:.ad» en Ay, Paseo de la Reforma Sin) Contrato con diferimients en el
CORPORACIN ¥ ::::T::T;r:ﬁ e ] i a6 raljos Jabing S5
(3] DGCOF-IR-F-1-373-20 FONDOS O CAMTALIOAR I CONSTRUCCION DEL GOLFO, 040172021 Jofos/ 2011 2.288,224.86 a0 AMORTIZADD 86 467.46] 05/02/2071 o1/07/7021 ooo 1,501,879.12 0.00 100.00% 65.64% entrega tardia del pago del anticipo
SADECY [Art. 50 de la LOPSRM).
Fecha del pago del anticipo, 4-feb-
PR AMORTIZAR o) 2021
Servicios de Apaye lacco | Nermative)
Administrathve y Dperative pasa la Conservacidn,) ANTICIR 1,379,805 17 Servicios Concluidos,
e, 5 gir 8 Contrato con diferimiento en el
CONSULTORES E Em“mmﬁ:‘y;ﬁﬂ::E‘.I::x:‘m::;:i: Inicio de Ia:_lraha]ns, debida ala
u RACORAE eI RO R " INGENIERDS DELVALLE, 54 | ctural Bosque de Chapultepec, ubicadas en| I01T2020 |  31/13/2021 9,198,701.12 0m AMORTIZAO ammsa WA KA 000 741527951 0.00 100.00% 80.61% entrega tardia del pago del anticipo
DECY. diforentes Secciones del Sosque de CF (Art. 50 de la LOPSRM),
Alealdia Migusi Hidalgo, CP. 11560 Fecha del pago del anticipe, 19-feb-
i FOR AMORTIZAR 0.00 021
/l
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o

e Y ) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
) o RUBIERNG DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA )
o gt d‘; CRIDAR LR MESED DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
R o DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de julio de 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES | cANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/0 FINIQUITO | £y PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 32 0 0 4 28 3 29 0
TOTAL 32 1] 1] 4 28 3 29 1]

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-062-22, DGCOP-AD-L-1-135-22, DGCOP-AD-F-1-177-22 Y DGCOP-AD-F-5-208-22, SE HAN RECEPCIONADO




o SECATLARE f3f UMY ¥ SIOWRIDE.

¢ A SUBSEE R TaRls L AL TELC TR
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7 e e
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7 3 OE LA
Y CDAD DE MEXICO
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA
EIERCICIO 2022
Al 31 de julie de 2023

TERMING
Trabajns de refarzamienio & base de placas de
acerc en Uabes columnas y cabezales del
puente vehicular Monosics- ThMelslco en la ANTISED, L
Corsa Emprsarial y [seccién gue cruza e ften suburbang E - db A
1 | pecoPiRi1o04az | o1 iR Compafia §. R L de ido en los ejes @ al 11, ubicado en fa| 12-ene-22 | 11.may-22 | §  7,500,00000 | §  7,579,683.82 0.00 HiA HiA, NiA s 757966382 § . 10000 100.00 e e sian
cv intarseccidn de la avenida Insurgentes Narle y, |AMORTIZADD 0.00 Lot
Avenida Ricarde Flores Magdn, Alcaldia
Cuauhtemae {etapa 2), a pecio unitario y iempo
ko POR AMORTIZAR 0.00
Impuisorade  |Proyects Integral para fa Construceidn del Puents jaRuciFe . L 0ing) e P
2 | DGCOPAPN-L-4-034.22 | O LN Desanlla Integral, |Vehicwlar Circuito Intesior y Av. Gran Canal del| 13-may-22 | 31-dic22 | § 102,207,15000 | § 120,767 406.26 000 |AmORTIZADO o0 NiA WA M § 12076740626 | § - 100.00 100,00 AL pnme
SAdeCV. Desagae ™ e Lt
POR AMORTIZAR 0.00
Senvicios de supervsion del Proyecto Integral ANTICIPD Q.00
Ditapsa Consultores, |parala Construccitn del Puents Vehicular Circuita 4 . En process  de  Actal
3 DGCOPAR-L-1-048-22 a1 IR A AN, Interior y Av. Gran Canal del Desagie, en fa| 299U022 | 31-dic22 | § 555503004 |8 412646871 0.00 AMORTIZADO g0 Nt A NiA 5 412646871 § - 100,00 100.00 Ernkega Recepsion
Alcaldia Gustavo A, Maders, Ciudad de México
POR AMORTIZAR 0.00
Construccidn del edificia 5 y primera etapa d= los 11-0ct-22 21-dic-22
edificios 6 y 7 (cimentacian y estructea) de s ANTICIPG 31,224,574 61
Digefies acabados y |Bodega Nacienal de Are, dentro del peligena del
4 DGCOP-LPN-F-103922 a2 LPN construcciones, SA |campo militar N. 1-F Santa Fe,, ubicado en Vasco| 07-jun22 | 10-sep-22 | § 101,887,868.76 | § 104,081,915.36 o.00 e 15-mat23 5 1800617136 | § 12093216792 | § - 9925 9905 Per eencluit
deCV, de Quirnga 1345, panteon Santa Fe, Alvaro Al i
Obregon COMX, sobre 1a base de precios AMORTIZADD 31,224,574 61
unitarios y tempo deferminado
POR AMORTIZAR 0.00
i de sup in lécnica, ¥
linanciera de la consiruccitn de los edificics 5, § |ANTICIPD 0.00
Ingenieria Integral |y 7, de ta Badega Nacional da Arte, dentra de|
5 DGCOP-IR-F-5-080-22 o2 1R Intemacional México, |poligone del campe miltar N. 1-F Santa Fe,| 27-jul-22 H-dic22 | § 379966484 | § 3,799,664 84 0.00 11-0et22 16-mar-23 MiA 5 370236441 § . 765 a7.44 Por conchar
SAdeCV. ubicada en Vasco de Quirogs 1345, pantedn A i a
Santa Fe, Alvaro Obregan COMX, sobre la base (AMORTIZADO 1 000
de precios unitanos y Sempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Impulsara de Trabajos I ios de ks C én del ANTICIEO 0.00
] DGCOP-AD-L-1-062-22 o AD Desarrollo fntegral, |Pusnte Vehicular Anilo Ferferico Sur y Canal| 12-ago-22 31-age-22 | § 3110410657 | § 31,18410897 0.00 AMORTIZADO 0.00 A MiA A 3 3118410697 | § - 100.00 100.00 Recepcionada
SAdeC\V Nacional a precio undario y iempe determinada {
\POR AMORTIZAR 0.00
Rehabilitacidn del edificio "I* de la Bodega
Cansaay ::‘F:n: rx‘z_Fam;;.:m:u e:; D::gono e;l :am:u ANTICIPO 11,999,156 .62
7 | DocoPapnE-108322 | 02 LM Constructor AS_ S.A Ou:m'sa iy Pw:dni:m:':e “A;';m ;:::ao: 03-ago-22 | 3-die22 |§ 3657712768 § 3999732272 000 NI& A NiA 5 3968362023 | 5 % 9982 9372 Por conchsr
L COMX, sobre la base de precios unitanos y [AMORTIZADO | 11,895.196.62
tiempo detarminade
POR AMORTIZAR 000
Rehabilitacien del edificie "A", de la Bodega
i 4
Muttinacienales Macional de arte, dentro del poligono del campo ANTICIPO 28,100,595.1
miitar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de
- -1 - Martinez G 5 5 : ~aga-, oct-2; -, -
& | DGCOP-LPN-F-1-06722 | 02 AD BECTey. SAGe | imga 1345, panteén Santa Fe, Alvaro Obregen| 0599922 | 3122 | § 9374089262| 5 93,566,563.81 e e O 07-mar-23 ik $ 9366016344 § 09.99 99.99 Por concluir
g COMX. sobre |a bese de precios unitafios y e ey e e
tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos complementaios para l Proyecto ANTICIPO . 14-5ep-22 26-nov-22(§ 18,499,941 82
Desarrallo Integral para la Construccitn de la Cineteca c modifiateria an
o | DGCOP-AD-F-1-074-22 | 02 AD Sustentable, SA de |Nacional Chapultepec y dreas exteriares en el 19-age-22 | 31-0ct22 | § 9999568553 § 9999668553 0.00 $ 118400858823 § . 100.00 100,00 o e
cv penmetra del conjunto, schre |2 base de precios AMORTIZADO 28,999,905 66 30-pun23 $  38,002,830.48 it
unitanios y lempo determinado
POR AMORTIZAR 0og
de supendsion tonica, ¥ 11-008-22 064eb-23
firanciera de la Construccién de los edificios "A* ANTICIPG ocoal
e e SR & "I de la Bodega Nacional de arta, dentre del & moditand
10 | DGCOPUR-F5.091.22 | 02 IR decy. ' |pokgono del campo milte N 1F. Santa Fe.f23-ape-22 | 20.dic22 $  4635738.95|5 280289454 S 107284804 S 248870823 | § . 5005 8918 S
T ubicado en Vasco de Quircga 1345, pantedn 600 26-jun23 st i
Santa Fe, ANaro Obregon CDMX, Sabre 13 base d e
do pracios unitanos y iempo determinado
= e = ERS e re e x 4
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA
EIERCICIO 2022

ESTIMACI

PAGADA
Senvicios de supervision tecnica, administrativa ¥
financiera para los Trabajes emergentes en el ANTIGIFO. 0.00
segundo pso de periferica en su tramo libre de 4 = Enproceso de Acta
11 DGCOP-AD-L-5-099-22 oz AD BYBCO,SAde CV San Jeronima a San Antonio (primera etapa), bajo 03-sep-22 | 31-die-22 | § 141281967 | § 144539376 o.00 AMORTIZADO 200 A NiA A £ 144539376 § 100.00 100.00 Entrega Recepeidn
la modalidad de precies uniarios y tiampo
determinado
POR AMORTIZAR 009
Construccidn del edficiz |, de la Bodega Nacional
PO
Proyectas y de arle, dentro del poligono del campo militar M. 1 ANTICL 1.84.756.19
12 | DGCOPLPN.-F-1-108.22 oz LPN Consfruccionss F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quirega 1345, 15-sep-22 | 23-die22 | § 2750162812 § 2647918727 0.00 11-0c8-22 17-ena-23 MiA 5 2645204047 | § - 94 80 9083 Par concluir
Davana, 5 A de CV. |pantedn Santa Fe, Alvaro Cbregon COMX, sobre AMORTIZADO 7,943,756 18
la base de precios unitarios y empe determinado e, - e =i
FOR AMORTIZAR 0.00
Rehabilitacién de los edificios G-H de la Bodega
De Arq. Disafio de | Nacianal de are, dentro del poligona del campo |ANTICIPOD | 7.087.55580)
13 | DGCOPAPNF1-10822 | 02 LPN Espacios, 5 A de gﬁg: i ::;fﬁ:;'““‘:‘;::‘:;:;s;:g‘:: 15sep22 | 23dic22 |5 2530583428|s 2365851834] 000 1100122 17-ene-23 NiA s z23sassivan|s : 2987 9071 For conchir
L) COMYX, sobre la base de precios unitarios y |AMORTIZADO | 7,087,555.80
iempo determmnada
POR AMORTIZAR 0o0o
Servicios de supenvisién y administative para los
Co 8 Integead Trabaps complementarios para el Proyects ameire. 1 ood)
14 | DECOPADF-S-11422 | 02 AD|eningenieria, S A de |IMH09El pae I2 c““:“z‘:’; du /i Cineteca| dtoct2z | 3act22 |§ 4127421188 412745515 0.00 Da-oct22 Stene2d | § 76352370 s 489067854 | 3 i 100.00 100,00 é::;;:’;::;:;n"
e i del conjunts, sobre la base de precios JAMORTIZADO | 000
| unitarios y fiempa determinada
POR AMORTIZAR 0.00 f
:‘I::g‘enler:::es Trabajos emergentes en el segundo piso de ANTICIPO 0.0 En proceso de Acta
-1-126- Ve ifari - g -
15 DGECOP-AD-L-1-126-22 02 AD Integrales Raos. SA perifarico en su ramo Gbre de San Jerénimo al 26-pct-22 | 31-dic22 | § 1,035746.88 | § 1.035.746.88 o.00 AMORTIZADO i s MlA A 5 103574686 | % 100.00 100.00 Entregs Recepcion
de A San Antenio- Tramo 4
POR AMORTIZAR o.00
o i h.' : i "T equips 'ﬁ ANTICIPO 0.00 o 5
peatonal y vehicular, paa el cruce en la estaclén : i G n process cta
16 | DGCOP-AD-L-1-128-22 o2 AD Semex, SAdeCV San Andrés Tomattan Linea 12, Avenida Tishuac, 01-now-22 | OB-nov-22 | § 19582625 | § 195,827 34 0.00 il - MiA A L5 $ 19582734 | § 100.0¢ 100.00 Erdies Hicusciin
en la Alcaidia iztapalapa, Ciudad de México [ e e
POR AMORTIZAR ooo
de supenvisidn técnica, admintstrativa y IANTICIPG | .o
Anma Ingenieria, S.A financiera de los trabajos emergentes para el En proceso de Acta
7 DGCOP-AD-L-5-134-22 o2 AD daCy : a puentes dafiades en| 01-now-22 | 25-nov-22 | § 1050894 64 | § 1,050,994 67 0.00 A NiA MiA ] 1,050,954 67 | § - 100.00 10000 Entrega Recepcion
' el trame 3 en Ia Cludad de México, sobre la base |AMORTIZADD |  o.00) 9 W
de precios unitanas y iempo determinado
POR AMORTIZAR o.oo
Trabajos de reforzamients de fa  estructral ANTICIFO 0.00
Impulsora de |metdlica por sinlestto de fusgo del puente
18 | DGCOP-AD-L-1-135-22 o0z AD Desarralio Integral, |veniculer Eje § Sur (Trabajpderss Sociales)| 289-0e422 | 27-nev22 | § 4,166.55354 [ § 4,166,553 54 00 AMORTIZADO 0.00 A iR, MiA 3 416655354 | § - 100.00 100,00 Recepcionado
SAdeCWV. ubicado en la Colonla San Jose Aculco, Alcaldia r—— e
fztapalaps, Crudad de México
POR AMORTIZAR 0.00
Rehabiltacion de los edificias “J* y “K* de la ANTICIFO 0.00
Bodega Nacianal de are, dentro del poligans del
Tameztec, S A de [campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en ”
19 | DGCOP-LPN-F-1-157-22 02 LPN cv Vasco de Quitoga 1345, pantedn Santa Fe. 15-dic-22 | 14-mar-23 | § 3045660431 | % 20,041,546.34 o.oo AMORTIZADC o0g LY ) MiA 3 3003401938 | 5 - 9998 99,97 Per cenclutr
Alvato Obregon COMX, sobre la base de precios.
unitarios y tempo deferminado
POR AMORTIZAR 0.0
Rehabilitacion del edificio "M° de la Bodega
Conste Macional de Arte, dentro del poligena del campo ANTICIFO 000
militar N 1-F, Santa Fe, ubicado sn Vasco de . KA e A e .
20 | DGCOPAPNF-1-158-22 | 02 LPN Cnnsk::!‘o:t\?ﬂ. SA Quiraga 1345, pantedn Santa Fe, Alvara Obregan 26-dic-22 | 13-mar-23 | 3 1904974425 | § 17,991 ,92237 0.00 bR iéh MiA B A 5 1642318672 | 5 - 98 87 59 94 Par conchuir
COMX, sobre la base de precios unitarios y T T ey AR 4
tiempo determinado POR AMORTIZA 000
- ' _ = -

e
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o TIUDAD SE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2022

SLCRIT A1 DL DARAS ¥ ERITHS
WRSLIRETATIA DT IMRASTALERURS

[EFRECTIIN GENERAL 6 COMSFAEE RIS O DRRSA PUALESS
HREDEIN DE CONATRUSEION DF ONRAS PUBUCAS 0

Al 31 de Julio de 2023

.

s ma

Reconfiguracién de la vialidad en el poligena de e
la Bodega Nacional de arte, dentro del pobigane | ANTCIPD
De Arg, Disefio da del campe miltar N 1-F, Santa Fe, ubicado en
21 | DGCOP-LPN-F-1-167-22 o2 LPN Espacgs\; SAde Vasco de Quiroga 1345, panteén Santa Fe. 23-dic-22 | 12-mar23 | $ 3644813732 | 5 23 ,501.487.03 0.o0 AMORTIZADO 0.00 MR MiA A 3 23,496,924 25 9809 w998 Por canchir
Alvara Obregon CDMX, sobre |a base de precias
unitarics y iempa determinade POR ARSI AR i
Rehabiltacidn del edificle "L" de la Bodega
Hacional de arte. dentra del poligono del campao ANTICIPO 0.00
militar M. 1-F, Santa Fa, ubicade en Vasco de :
X i 5, V. . ;. - -1 - 5
2 DGCOP-IR-F-1-173-22 oz IR Asch, SAdeCV. Quiroga 1345, pantesn Santa Fe, Alvaro Dbregen 26-dic-22 | 15-mar23 | § BA5AGIE02| § 1043888795 o.00 S ETiAaD o0 A MiA Nia 3 707143133 99.90 99.83 Per conelulr
CDMX. sabre la base de precios unitaros ¥ LV s e
e ambermibato POR AMORTIZAR 000
Sarvicios de superisién técnica, adminstratva y,
financiera de la Construceidn de los Edificios
1P 5
A g Sk “GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del M' L it Jificstona an
23 | DGCOP-ADFS17622 | 02 AD gecy  |Poligone del campo miltar N. 1-F, Santa Fo.| 30-dic-22 | 25-mar23 |5 0677513615  967.75136| 0.0 A 01-un-23 43645586 | § 756,595.24 86.00 7618 e U
; ubicado en Vssco de Quiraga 1345, pantedn AMORTIZADO 0.00 e
Santa Fe, Alvara Obregon COMX, sobre la base
de precios unitarios y Sempe determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de remediacidn ambiental de suelos y
Laboratorios y estabilizacstnn de material tratedo dentro del ANTICIFD 0.00
Suminestras. poligone de la Bodega Macional de arte, danta
24 | DGCOP-AD-F-1-177-22 o0z AR Ambientales & del poligeno del campo mifitar N. 1-F, Santa Fe,| 23-die-22 | 22-mar23 |§ 7690742637 § 52,199,766.82 .00 WA i, NiA 5 52,199,766 29 100.00 100.00 Recepcionado
Industriales, S0 de jubicsdo en Vasco de Quiroga 1345, pantedn AMORTIZADO 0.00
[+ Santa Fe, Alvaro Obragon COMX, sobre 1a base DR S T e
da precios undarios y iempo determinada
POR AMORTIZAR .00
de isidn téchica,
financiera de la Construccién de los Edificios ARTICIPO 1,00
Ingenieria Integral {de la Hodega Macional de are, dento del
25 DGCOP-AD-F-5-178-22 o2 AD Internactenal Méxica, |peligono del campa mitar N 1-F, Santa Fe,| 30-dic-22 | 24-mar23 | 5 102014779 | 5 1,020,197 8% ona WA N MiA 5 750781 64 86 00 7472 Por conchur
SAdsCV. ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo (AMORTIZADO |
Santa Fe, Alvaro Obregon COMY, sobre la base
de precios unifarios y tempe determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Servicios de sup técnica, ¥ o
i .. ANTI 0.00
Ingenieria en rncanmelra :éa la Construccian de las Edificios “J y s - o e
Adminisiracion de K" da la Bodega Macional de are, dentra del
26 | DGCOP-AD-F-5-180-22 oz AD Contratos: 8 A da ipcligena del campo miktar N 1-F, Santa Fe,| 30-dic22 | 23.mar-23 | § 102758582 | § 1,027,585.81 o.oo A 5 MNIA ] 94557873 9330 s2.02 Por concluir
pih ubicado en Vasco de Quitoga 1345, pantedn AMORTIZADO 0.00]
¥ Santa Fe, Alvara Obregon COMX, sobre la base
de precios unitarios y tempe determinado
FOR AMORTIZAR [
de sup thcnica, i ¥ IANTICIPO | 0.00
Sarmiento y financiera de la reconfiguracion de la viakidad en
; &l poligona del campe militar N. 1-F, Sants Fe, ; |AMORTIZADO __| 0.00
27 DGCOP-ADF-5-182-22 az AD ﬂwcl::o:nlﬂcgevnlena, ublcado en Vesca de Quiroga 1345, pantedn 30-dic-22 | 23-mar-23 | § 103856589 (% 1,038,565 89 0.00 MiA, MIA WA 5 984 269.33 a5.96 8573 Par conchlr
. Santa Fe, Alvaro Obregon COMY, sobre la base
de precios unifarios y tempa determinada
POR AMORTIZAR 0.00
5 de becnica, ¥y ANTICIPO 0.00
financiera de fa Construccidn de los Edificios "L
My W' de la Bodega Nacianal do arts, dentra del AMORTIZADO 0.00
28 DGCOP-AD-F-5-183-22 173 AD Bybco, S Ade CV. lpoligenn del campo mitar W, 1-F, Santa Fe | 30-die-22 | 24-mar23 | § 1,027 58582 | § 102758581 o.00 e . | g MIA WA LT E 3 92482727 93.40 20,00 Por conchsr
whicado en Vasco de Quiroga 1345, puebla
Sarnta Fe, Alvaro Obregon COMX, sobre la base
de precios unitarios ¥ iempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajps complemetanos del Proyects Integral ANTICIFOQ 000
pata ja G ion del i ¥ plaza
29 | DECOP-ADF-1.203-22 | 02 AD Martinez Grey, S A |do acceso de la Cineleca Nacional Chapultepec | 31-dic-22 | 284eb-23 | § 2799750885 | 5 27,997,508 85 0.00 AMORTIZADD 000 A NIA Mg 3 25 663,757 6B 2310 a1 69 Par concluir
da GV sobre la base de precios unftaros y tiempo [P g
|determinade
! 000 e ]
VS - { o =
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Lo RO DELA
CHIDAD DE MEXICD

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA DERA PUBLICA

EIERCICIO 2073

SECRTAALA DF QBRAS ¥ Savitsn
SUMLCCAITAALL BF MFRAESTAUETAE

=
DARECIION B COMTAUCTION OF CHEAS FURLZAS 0"

Senvicios de supervision técnica, administrativa y
financiera para los wrabajes complementarics del ANTICIPO L2
Camedi Ingenieria, [Prayecto Integral para le Construccion del| __ . .
a0 DGCOP-AD-F-5.205-22 oz AD SAdeCV lastacionamisnts y plaza de sccess de la I-dic-22 | 208feb-23 (5 103068782 | 8 1,030,687 82 0oo |AMCRTIZADO | 0.00 A Mis L) 927619.03 | § 8310 0.00 Por congluir
Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de
pracios unitarios y Bempo determinads
POR AMORTIZAR 0.00
Rehabilitacisn del edificic "N* de Iz Bodega ANTICIPO 0.00
Nacional de arte, dentre del poligonc del campo i
Cygnus Arquitectos, militer M. 1-F, Santa Fe. ubicado en Vasco de :
3 DGCOP-IR-F-1.207-22 a2 AD SAdecY Quiroga 1345, pantasn Sants Fe, Avaro Obregon 26-dic-22 | 15-mar-23 | 5 B790A4TES0| S5 B,35301528 0.00 [AMORTIZADG 0.00 LI A A 834451102 5 9894 §9.90 Par cancluir
COMX, sobre la base de precios unMarios y
tiempa determinado POR AMORTIZAR 000
j Serviclos de supervision técnica, administrativa y
financiera de los frabajes de remadiacidn y
limpieza ambiental de residuos peligrozes en ANTICIFD 000
Farcam i denirs del la Recepcionado
32 | DGCOP-AD-F-5-208-22 oz AD Environmental, 5A |Bodega Nacional de arte, dentro del poligano del| 31.dic-22 | 20-mar23 | § 1,038,12534 | § 1.038,125.34 o.oo LY NA NiA 83050061 | § Ea.00 80.00 Par :::M
deCV campo mitar N. 1-F, Santa Fe. ubicado en AMORTIZACE £.00
Vasco de Juirega 1345, pantedn Santa Fe,
Alvaro Obregon COMX, sobre la base de precics.
unitarios y Hempeo determinada tPOR AMORTIZAR 0.00
LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-062-22, DGCOP-AD-L-1-135-22, DGCOP-ADF-1-177-22 Y DGCOP-ADF-5-208-22, SE HAN RECEPCIONADO
ANTICIPO 116,365,588.20
747,851,694.97 0.00 kMDRTIZPhD 115,355.5.‘£ 775,451,229.71
POR ﬁMOR".i'-JZAR} 000
T
\
|'/ #
/q /%/ |
Ing. Rolando Alexander F nand( ancourt fng. Eusebio David oz Cakjerdn
Director de Construccion de Obrad Piblicas "B" Subdirector de Construccjdn de Obras Pablicas "B2"
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SECRETARIA D OBRAS Y SERVICICS

YO DE LA
DE MEXICO

Direccion General de Construccién de Obrag Pablicas

P - i
LHraccion de Cor

CONTRATOS EJERCICIO 2022

ién de Ob

yras Piblicas *C7

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES RECEPCIONADO ON LIQUIDACION Y/O FINIQUIT!
CANCELADOS O . - w VOEmRLIS EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 27 3 1 0 29 0 29 0
OBRAS PUBLICAS “C"

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



¥ DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
M GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARLA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
%0 CIUDAD DE MEXICO DIRECCIGN DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"
[-]

CORTE AL 31 DE JULIC DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

HASILITACION ANTICIPO MNIA
| RE] .
|N0leogl: [ESTRUCTURAL ¥ MANTENIMIENTD MAYOR YiD) AMORTIZADG
PROMOCH MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION. LIBERTAD, TRATI
DECOP-IR-L-4-207- DELA AATE, EDUCACION ¥ SABERES (PELARES) o EN PRO%ESO DE FINIQCUCI)LOEADI\CN’IMS RATIVO
1 41 25 IR | coNSTRUCCH [THARES FU DE avALs LCT usicans enl 30-dic-21 | 08-sep-22 % 3,649,935,85 0,00 NiA NIA NiA 3,649 935.66 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN VENIO DE
CALLE LEY DE CIENCIA ¥ TECNOLOGIA MZ 7 LT.|
ON, SA DE |7 COLONIA PLAN DE AYALA ALCALDIA TLALPAN, POR AMORT NiA REPROGRAMACION DE PLAZO
Pt CIIDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A
rn [PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMMADD
CONSTRUCCION DE PUNTOS DF INNOVACIGH, ANT]
INOVACION ¥ |\inErvan, ARTE, eucacio ¥ SABERES %-—%ﬁ—
PROMOCION |(PILARES): “PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DGCOP-IR-L-1-208- DE LA USICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA L c VENI E
2 sk 25 IR | consTRUGCE |1SGEN, S3UNA AVEIDR CARMEN Serome|  30-dic-21 | 26-jul-22 * 3,003,285.16 0.00 NIA NiA NiA 3,093,285.15 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO D
OLONIA, CARMEN SERCAN, ALCALDHA
ON, 5A DE [cOYORCAN, CIUDAD DE MEXICO: EN LA POR AMORTI| NiA REPROGRAMACION DE PLAZO.
CV. MODALIDAD A FRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO)
- DETERMINADD
CONSTRUCCION DE PUNTOE DE INMNOVACION, NTICIP
INOVACION Y |sertan, #RTE. Eoucacion ¥ :MORR?ADC ﬂ:
PROMOCION |FILARES) "PRARES FRANCISCO  JAVIER
ECHEVERRIA®. UBICADO EN EJE 5 NORTE SM Y
3 DGCOP-R-L-1-210- | IR DELA . [Frwnceco ssver cowvesmn, cotoud| 3tdic2 | 28qebzz|  * 1.453,761.45 0.00 NiA NiA NiA 1,453,719.56 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CONSTRUCCH |masmv casRERa. ALCALDIA GUSTAVD A i POR AMORTI NIA
ON, SA DE |MADERO, CIUOAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD|
C.V. APRECIO UNITARIC ¥ TIEMPO DETERMINADS
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INMOVACION, ANTICIPO INIA
- UBERTAD, ARTE. EDUCACION Y SABERES]
DISENOS. |puanes) #uancs san Joak~ UBscado £1d AMORTIZADY Wik
ACABADOS Y |FRACCION DEL CAMELLON UBICADO EN LA CALLE EN PROCESOQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4 DGCOP"ZF;'L"'NZ' 25 LR. | CONSTRUCCI [FGLEME LA BUTRE LS SAULES ESTRELIAl 25.abr22 | 09-sep22| 9MDP | 8,579,473.23 0.00 NIA A WA 7,717.428.35 0.00 100.00% | 89.95% [SELLEVO A CABO UN CONVENIO DE
ONES, 5A. DE |1LisuaC, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MOOALIDAD POR AMORTI Ml REPROGRAMACION DE PLAZO.
CV. A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO DETERMINADG
TRABAICS chDWLEiIENTAR’DS PARA LA, ANTICIPO MNA
CONSTRUCCH Y ENTREGA DE PUNTOS DE Ao Tizand. . w1
INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. ECUCACION Y| AMORTIZADG NIA
038- g SABERES {PRARES) PILARES VIVERD|
g | BoveLE 25 1R, [SURDED. SA lnezmumooron wmcano e caw €| 08 jun2p | 224uz2 | TMDP | 6:328:300.36 0.00 T S NiA 6,329,360 75 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ik ALCALDIA MOCHIMILCO. CIUOAD DE MEXICO, POR AMORT]| MIA
SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO!
DETERMINADO.
SERVICIOS  RELACIONADOS cogN LA OBRA| ANTICIPO NiA
PUBLICA, RELATIVOS A SUPERVISI TECMICA Y|
KBL | ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA AMORTIZAD] NiA
SALUD. TERCERA ETAPA; UBICADO EN LA
PROYECTOS, |amigua iNSTALACION MILITAR G MATERIALES EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Y i A | O <o s L WMUERE| 0520 | 01nov-z2 | a4mpp | 35016350 0.00 02-n0v-22| 01-dic-22 | 87,54090 | 437.704.49 0.00 100.00% | 90.00% |SELLEVO A CABO UN CONVENIO DE
VASCO DE QOUIRDGA N* 1401, COLONIA FUEBLOD) POR AMORT NI REFPROGRAMACION EN MONTO Y PLAZO.
SERVICIOS, |sunra Fe aLcaLbia ALVARG OBREGEN CILDAD:
S5A DECV. |oE MExico, BAJO LA MODALIDAD DE FRECIO
UNITARIO ¥ TIEMPO DE TERMINADO
TRABAJDS D&mm. ANTICIPO NIA
REHABLITAC YO MANTENIMIENTG DE
PUNTOS  DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. AMORTIZAD NiA
YA AR EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES
B g 2 IR | Oy [Brthonts: smicaos mwense i woma] 1322 | 100ct22| emop | 525702860 0.00 A | A NA | $5230,12755 0.00 100.00% | 99.49% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
— TTT W a4y, coLOMA BUENGS AIRES, ALCALDA POR AMORTI NiA
CUALMTEMOS, CIUDAD DE MEXICO, EN LA
MODALIDAD A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO|
OE TERMINADO,
TRABAJOS  DE  CONSTRUGCION, ANTICIPO NA
ADECUACION, REHABILITACION, AMORTIZADG NIA
MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR
GRUPg |DE  PUNTOS  DE  INNOVACION,
8 | DGCoP-ADL1078 | 25 ‘AD | QUINVA SA. [GfED- AR EDUCACION ¥l 20.ag0.22 |18.sep22| 08moP | s83.441.70 0.00 : NA [ N NiA 583,441.70 0.00 100.00%" | 100.00% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV.  |composiTores MEXICANDS", POR AMORTI NIA
UBICADD EN CALLE FOLKLORICOS
MEXICANOS SN, COLONIA|
COMPOSITORES MEXICANDS,

#5a7

trid



DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

o
M GORIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
= ° CIDAD DE MEXICO DIRECCIGN DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "

L]
CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO

ANTICIFO
AMORTIZADC] MNIA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA,
LA CONSTRUCCION, ADECUACION,
FORLARK |REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
FORTALEZA |MAYOR YIO MENOR, TERCERA ETAPA
9 DGCOP-IR-L-1-079- = R e DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD,
22 UBICADDS EM  LAS
ARQUITECTUR |iysTALACIONES DE LA ESCUELA
A SA DECV. [MUTAR DE MATERIALES DE GUERRA,
AL INTERIOR  DEL  INMUEBLE
DENOMINADO "CAMPO MLITAR No. 1-F~
TRABAJOS DE HERRERIA Y DE ANTICIPO NIA
CONECTIVIDAD EN EL PUNTD DE AMORTIZAD NIA
INNOVACION, ~ LIBERTAD,  ARTE,
2ANA OGRS SDUCACION 1 shas ousecs) -
25 AD  |SUSTENTABLE| jaioan BN CALLE CARLOS A vipal| 27-800-22 |25-sep-22| 1.5MDP | 1,418,005.08
S5.SADECV. lyg 38, COLONIA GUADALUPE,
ALCALDIA TLAHUAC. CIUDAD DE
MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO
PROYECTO INTEGRAL  PARA LA ANTICIPO NIA
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE| AMORTIZAD MNIA
INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION Y SABERES (PILARES)
e e o [ R Mt [CALLE AcRiCULTORES ont Eren| 24-ago22 | ordisaz | smop | se4076273 0.00 NiA N NiA 503362236 | 61614036 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
' |cALLE MERCADERES Y CALLE POR AMORTI NA
PASTORES, COLONIA EL ROSARIO,
ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD
DEMEXICO EN LA MODALIDAD A

TRABAJOS DE READECUACION Y, ANTICIPO INFA
REHABILITACION PARA LA ENTREGA Y| AMORTIZADY MIA
PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE.
N e R AR A s BUENOS Shee er | 23.ag022 |20-nov22| 6MOP | 5:589043.99 0.00 NI NiA NiA 3,702,925.41 | 1354,294.51 | 100.00% | 90.48% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
" |3 UBICADO EN CALLE OR. ANDRADE FOR AMORTI NiA

Mo, {(?1. coL. BUENOS  AIRES,
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPO

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

18-ago-22 | 15-dic-22 | 1 MDP 8,312,032.81 0.00 T 18-age-22| 31-dic-22 | 1,107,992.97 | 931865876 0.00 100.00% | 98.92% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
POR AMORTI NiA REPROGRAMACION EN MONTO ¥ PLAZO,

DGCOP-AD-L-1-087-
22

0.00 NIA NiA WA 1,332.918.28 33,330.33 100.00% | 96.35% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
POR AMORTI NiA

10

PROYECTO INTEGRAL PARA LA ANTICIPO NiA
AMBLIACION,  REMABILITACION ¥ AMORTIZADC] MIA

COMNSTRUCCION DE PUNTOS DE
INNCWYACION, LIBERTAD, ARTE,

el i | R 3“’;%'3&5-“ ey U MBERES PIARES)] 02sep22 | 180122 | 3MDP | 2,851509.63 0.00 NiA NiA NA 2,651,509.61 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESQ DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
" |usicape EN  cALE Los| POR AMORTI A
FR-"*-‘EIGYANES SN, COLONIA|
FUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDIA]
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA
CONSTRUCCION PARA LA ENTREGA Y ANTICIPO NIA
3 PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS AMORTIZADC MIA
INCVACION Y Ine  |NNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
PROMOCION |EDUCACION Y SABERES (PILARES)
DGCOP-IR-L-1-105 DELA  |'PILARES RICARDO FLORES MAGON, ! MINISTRATIVO
14 o 25 IR | consation lnrane N CALE Ftoris masen] 159en2y | waess| smoe | ragisavzi 0.00 NiA, A NIA 7,414,313.10 0.00 100.00% | 98.93% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADI
OM. SA DE |SN. COL OLIVAR DEL CONDE 2DA FORAMORTY  N/A
o SECCION, ALCALDIA ALVAROD|
S OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA
MODALIDF:-D A PRECIO UNITARID 'Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA| ANTICIPO NIA
OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA AMORTIZADG NIA
ELABORACION ¥ ENTREGA DE J ’
+ o DICTAMINES oE '\"ERIFIC&?O;H DE ; : 4 ; . |ESTE CONTRATO TUVD UNA TERMINACION
5 RO INSTALACION ELECTRICA PARA LA ANTICIPADA
15, [fREAPADLERRT AD | CONSTRUART [PUESTA EN OPERACION DE LOS| 01nov-22 |30-nov-22| 05MDP | 23208967 0.00 na | e A 0.00 0.00 000% | 000% 7=
22 PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRAT
E.SA.DECV. ! ; FORAMORTI|  N/A NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO,

ARTE, EDUCACION Y  SABERES
(FILARES), A& PRECIC UNITARIO ¥
TIEMPD DETERMINADOS UBICADOS EN
LA CIUDAD DE MEXICO.




y DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
oeﬂo GOBIERNO DE La ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
“ CIUDAD DE MEXICO DIRECCICON DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C”
o

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE F{$ICO FINANCIERO PARA OBRA PUIBLICA
EIERCICIO 2022

i
ENTRAMITE

TERMING

ANTICIPO
AMORTIZADC NIA

PRELIMINARES, CIMENTACION,
ESTRUCTURA, ALBARILERIAS,
ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA
- PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE
DISENDS |SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE
DECOPARL1-141- ACABADOS Y |BACHED, DE LA DIRECCION GENERAL|
gz 15 IR CONSTRUCCI |PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA| 0f.nov.22 | 15.dic-22 | 7MDP | 6.230,82067 0.00 NiA NIA NIA 6,194,082 43 0.00 100.00% | 99.41% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES, 5.4, DE |VIAL. UBICADO EN CALLE CULTURA| POR AMORT! MIA

cV. PREHSPANICA Mo 11, COLONIA
v GRAMJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDIA
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO)
SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO)

¥ TIEMPC DETERMINADC

PRELIMINARES, CIMENTACION ¥ ANTICIFO A

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA| [AMORTIZAD] NIA

LA PUESTA EN OPERACION DEL .

“EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA

INGENIERIA |piReceion GENERAL DE DERAS DE

DaoORALATRR AD TOTAL | NFRAESTRUCTURA VIAL. UBICADA EN| 01.n0y.22 [ 15:n0v-22| 15moP | 144161462 0.00 NiA NI NIA 1,399,796.38 0.00 100.00% | 97.10% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22 ESPECIALIZAD [Ay. RIO CHURUBUSCO No 1155 POR AMORTI NiA

A SA DECV. [COLOMIA ZAPATA VELA. ALCALDIA|

IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO A .

PRECIO  UNITARIO ¥  TIEMPO

DETERMINADO

PRELIMINARES, CIMENTACION, ANTICIPO NIA
ESTRUCTURA, ALBARNILERIA, AMORTIZAD NIA
ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA
CORPORACIO |PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H,
N DE LA DIRECCION GENERAL PARA|
15 IR |CONSTRUCTO [QERAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL| gq.noy 32 |15.nov-22| 6.5MDP | 5981.977.85 0.00 NIA NIA NiA 5,034,683.73 0.00 100.00% | 99.21% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RA AVE FENIX UBICADA EN AV. RIC CHURUBUSCO Ma. FOR AMORTI NIA
1155, COLOMIA ZAFATA VELA ALCALDIA

SADECV. li7aca1c0 . CIUDAD DE MEXICO SOBRE
LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y|
TIEMPO DETERMINADO.

18 DGCOP-IR-L-1-146-
22

TRABAIOS DE HERRERIA Y CRISTAL] ANTICIPO A
PARA LOS PUNTOS DE INNOVACION, AMORTIZADG NIA
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥
SABERES [PI’!"_LARES]: "PILARES LA
COMUNA VARDC DBREGON",
19 DGCOP‘Z‘S ot AD S“‘g%cgf‘“' UBICADD EN CALLE FLORES MAGON| 30-dic22 | 31.dic22 | oamMDe | 9535078 0.00 NIA NIA NiA 95350.78 0.00 100.00% | 100.00%
- ]S, COLONIA OLIVAR DEL CONDE| POR AMORTI NIA
SECGUNDA SECCION, ALCALDIA ALVARD)
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A
PRECIO UNITARIO Y TIEMFO
DET A INADD
PRELIMINARES, FINTURA, ANTICIPO. NiA,
LUMINARIAS E  INFRAESTRUCTURA AMORTIZADT NiA
HIDRAULICA PARA LOS PUNTOS DE
INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
DECOP-ADL-1-188 GRUPO FAE |EDUCACION Y SABERES (FLARES):
Py 25 AD DEL CENTRO, |PILARES REAL DE SAN MARTING| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 055MDP |  500,813.11 0,00 N/A NIA NI 500,803.05 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

# SADECV, |UBICADO EN GALZADA REAL SAN PORAMORT|  N/A
MARTIN N°, 270. COLONIA REYNOSA
TAMAULIFAS, ALCALDIA
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO;
EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO
TRABAJOS COMPLENMENTARIOS EM ANTICIPO NIA
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA AMORTIZAD( NIA,
LA PUESTA EN OPERACION DE LOS
RADAGO  lpuntos DE INNOVACION,
DGCOP-AD-L1-191- MAQUINARIA YILIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y
22 . 25 AD CONTRUCCIO |SABERES  (FILARES) -A  PRECIO| 20-dic-22 | 31-dic-22 | 15MDP | 1,392.653.29 - Doo . NFA NI HIA 1,292,653.28 000 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
NES S.A DE [UNITARIC Y TIEMPO DETERMINADO, POR AMORTI, NiA
CV. UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.

EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

20

21




% DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
0’ o GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
w CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"
]

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2022

CE ALBANILERIA,
ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA [AMORTIZADY NIA
CRUPG PARA LA CONSTRUCCION ¥ EN?RE'OGA
L AD] -1 DE PUNTOS DE INNOWVACION,
T L isisin e AD | QUYEMS, SA |LBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| 30-dic-22 | 31dic-22 | 13MOP | 1.284.483.29 0.00 NiA NiA NiA 1,233,901.37 0.00 100.00% | 96.06% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. SABERES (PILARES) “PILARES CEDA", POR AMORT MIA
UBICADOD AV SUBASTA ¥
FPRODUCTORES COW EJE & SUR,
iESTRUCTURA METEEICR EDIFICIO 2 ANTICIFO A
PARA LA CONSTRUCCION ¥ ENTREGA AMORTIZAD] [N
G DE PUNTOS DE  INNOVACION,
1= L LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥
gy | [FECEURLERNL | AD | QUYEMS, SA. [SASERES (PILARES): “PILARES CEDA'| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 1.4MDP | 1,354,294 51 0.00 7 T NiA 1,354,294 51 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. UBICADO AV SUBASTA | FOR AMORT MIA
PRODUCTORES CON EJE 6 SUR,
COLOMIA CENTRAL DE ABASTO,
AL CALDIA IFTAPAL APA CIUDAD DE
TRABAJIOS DE AIRE ACONDICIONADO | ANTICIPO BIA
OBRA EXTERIOR PARA, LA AMORTIZAD] [T
GRUPO CONSTRUCCION 'Y ENTREGA DE
e PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
24 DGCOP'Z[;‘L il AD | QUYEMS, SA |amTE, EDUCACION Y SABERES| 30-dic-22 | 31-die22 | 07MDP | 81610553 0.00 NiA NIA NiA §10,258.00 0.00 10000% | 99.05% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. [PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO POR AMORTI NIA
AV, SUBASTA Y PRODUCTORES CON
EJE 6§ SUR, COLONIA CENTRAL DE
TRABAJOS RELATIVOS A TRkMITES. ANTICIPO NiA
PERMISOS, LICENCIAS ¥ ESTRUCTURA) AMORTIZADL] A
Eritiog METALICA DE EDIFICIO 1 FARA LA
9 1-197- CONSTRUCCION Y ENTREGA DE
A hvoadiin s IS AD | QUYEMS, SA. [PUNTOS DE INNOVACISN. LISERTAD,| 30-0ic-22 | 3t-dic22 | 15MDP | 143829577 0.00 NiA A NiA 1,351,804.57 0.00 100.00% | 93.99% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECYV ARTE, EDUCACION Y SABERES POR AMORTI| A
(PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO
EN AV, SUBASTA Y PRODUCTORES
CONE, H ]
TRABAICS DE CARPINTERIA, ANTICIPO NIA,
INSTALACION ELECTRICA, [AMORTIZAD] ___ N/A |
GRUPD INSTALACION HIDROSANITARIA \"_V‘OZ
o _{.108. ¥ DATOS PARA LA CONSTRUCCION ¥
U i AD | QUYEMS, S.A. |ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION,| 30-dic-22 | 31-dic22 | 1.3MDP | 1,284.493.20 0.00 NiA NiA NiA 1,229,189.70 0.00 100.00% | 9569% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| POR AMORTI, MNIA
SABERES (PILAREE) “PILARES CEDA",
UBICADO AV SUBASTA Y
AERODUCTORES CON EJIE & SUR.
TRABAJIDS COMPLEMENTARIOS PARA ANTICIPO LA
PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, AMORTIZADC /A
ARTE, EDUCACION ¥ SABERES
DGCOP-AD-L-1-198- REACTOR  |(piL aRES); "PILARES CHIMALPOPOCA', ]
27 22 25 AD INGENIERIA |uBiCADC EN 1RA, CERRADA DE| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 0.4 MOP 396,954.89 0.00 NiA M NFA 385,954 89 0.00 100.00% 99.75% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECYV. [CHIMALPOPOCA Z7 MZ-35 LT-23, POR AMORTI| A
COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE
TRABAJQS DE ESTRUCTURA METALICA ANTICIPO P&
¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMORTIZAD MNIA
CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA
-, A EN OPERACION DE LOS PUNTOS DE
S b B D | IAVEMAR. InNovacion,  LeeRTAD. | ARTE| 30-ic22 | 3t-diczz | 15wDp | 144837223 0.00 na | N NiA 1,149,081.55 000 | 100.00% | 79.45% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
© |EDUCACION Y SABERES (FILARES) POR AMORTI MNiA
PILARES BUENOS AIRES. UBICADO EN|
CALLE DR, ANDRADE NO. 401,COL,
. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIPO A
INOVACION ¥ |CONSTRUCCION ¥ ENTREGA DE AMORTIZAD NIA
PROMOCION |PUNTOS DE !NNUSI’ACION\ LIBERTAD, " i
301 : ARTE, EDUCACION Y SABERES : 3 3 £ ¥
20 UGCDP*;?'—" bl oe AD OON?SET;'BCQ {PILARES).  'PILARES  FRANCISCO| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 1.1MDP | 1,080,053.83 0.00 NIA NiA A 1,089,052.25 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ON. S.A DE |/AVIER ECHEVERRIA™ UBICADO EN EJE POR AMORTI NIA
A 5 NORTE S/N ¥ FRANCISCC JAVIER
cV. ECHEVERRIA, COLONIA  MARTIN|
CARRERA ALGAIDIA GUSTAVD A

' y, a0




DEPENDENCIAS, GRGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

0‘ o GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE CBRAS ¥ SERVICIOS
d CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"
o ;
CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022
0 E %
EN TRAMITE FINANCIERD
: |ANTICIPO _|
INQVACION Y AMORTIZAD(

PROMOCION ;
DGCOP-AD-L-1-202- DE LA : 1,276,091.21 J 1,276,091.21 i 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

22 CONsTRUCC! [ POR AMORTI

ON, 5A DE SAN  ANTONIO  ABAD,
CV, DE  FRAY SERVANDOD
ERESA DF MIER ¥ CHIMALPOBO)

o4

ANTICIPG N/A
BE,473,072.43 0.00 AMORTIZADD /A 83,155,928.53 2.003,765.20
FOR AMCRTIZAR NfA

GOMEZ GOMEZ ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ

SUBDIRECTOR DE CO N DE OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C2"

l."“

p—
uisee



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS < LL?;’I'DJ“;:?" w EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS Q JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 31 a 1 2 28 2 28 a
— 1
TOTAL 3 0 1 2 28 2 W 0
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
) (]
Huej ANiEL ILOPEZ VAZQUEZ MTRO. EF ALVAREZ MARTINEZ
Jefe de Unidad D ar{émental de Supervision de DIRECTO, c NSTRU?C"'DN DE OBRAS
Construccién D6 PYBLICAS "D

v o

j . 1102



<2,

GOBIERMNG DE

% CIUDAD DE MEXICO
)

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2023

Crety i
marcmscent] ocmacen | Z0AN Consmertin [nereers cn 1 Al e lape sl = s canony La informacin se b e e M B v e
1 DECOP-LPNL1-006-22 ; 5 N':mm Cnnwnmu\; S.A-deC. foneiy dutetminads 2012022 1608201 actualizara en e praxime 11,283 882 32 0.0o AMORTIZADD sacel 7m0z DEMR2022 3663651 61 51479354122 3 34524130 10000% a7 66%
infarme POR AMORTZAR 30.00)
Trabajps de Rehabdinoon y Mantemwmicnio en ANTIC 000 Obra concluida contrato liguidade en process de ciorre adminestratnn y)
P ] FABETY Dtsafiey |Eqeuala Secundarla José Clamente Orzco, dert de Lo Fankytis pasn Entega-Receposn
2 DECOPR-LA-008-22 2P smetrncos | Consucotn, S A de €.l icia tzzapalapa (Paquece I} l41R0g | 13T 7265716 48 6.334.879.40 930,637 08 AMORTIZADG bkl e He 00 $  B3IBETRIS| 3 - | 100.00% 100 00%
i POR AMORTIZAR 5000/
Suparttn Thenica ¥ a6 Contal Adminstatia y FERES i Saricos conclades, IGuAGoN n TAmAe, o procese da cere sdmerlrstv
] Ingenmria Asesarigy | Fmancier para ks wabajos de “Construccién do I La informacidn se y Finiquitn para Entregn-Recapon,
3 DGCOP-AD-L-5-011.22 5 Spra | Conautora & & deT. [Pimers staph de la esacin de Bombems en lal 17052022 ez | actualizard en el précemo 950,250 90 0.00 AMORTIZADG 5000 Mo Mo 0o 5 95017506 $ - | 100 00% 100.00%
A. I Alaldia Mips Ata. 3 procks sniarios y Seeps) b
dulnrminads POR AMORTIZAR s0.00
T Teabams de Repabiltacion y Manienimients en lag| r— $0.00 Obra concluida contaln figuidade en process de cire sdminisingve )
Enieria y iguientes Escuslis: Privaris | 5,5 8, T E. Primari)l Finiqwtc pasa Entrega-Recepcien .
FAFEF WATALEN Constucconss " i 5
GCOR-R-L-1013.22 Lucresia Toris, Primara Roberte Lara y Lopez. denim| 45 " i
+ o o | ernann | Wit RAGS. 5.4 [oe s s B et ¥ Liper denin] swvzezz | 1aanoez: 568301997 4,532,604.11 115041586 [amoRTEADO soon Ha Ho wogone [ § 533260410 S 10000% | 100.00%
Nk, CaranzaiPaguete 1) POR AMORTIZAR 3000
Trabaps do Fehabitackn y Mantesimieno e ks Obra en preceso de verfcackn de ferminacin, en proceso de cierf
siguinntes  Escunlan. Escusls Primaria Maria Lu=a ANTICPO 000 adrnistrative y Fniqusto pars Entréga-Recopeitn
Rogs. Ezcuela Primarta Defensoes do @ Foepibkes,
Escuela Prmaiia “Rafasls Suares”. Escusla Primstia)
FAFEF waiTacion | RM Prissma & A de €. |+ -
s DECOPR-AL-1-016-22 Losis o Bodidingiscc - = ;:;M 1aper ‘::ﬁ“h-‘i‘::::::m::'m“'x:;: armagnzz | oamem0az 4.859,331.91 5.180,176.42 33084551 |amorTizano 2000 Ko Ne 000 3 s8I S - | 100.00% 100 00%
. Migusl Hidsigo ¥ Tialpan {Paguete 4),
mediante & modalidad de PReco Untado y Tamgps|
Datarminads POR AMORTIZAR $0.00
Mantensmiento 3 Plloles do Control en diferestes) ANTICIFD £0.00) Obra concluida confrate Bquidado. en process de ciene administratvo
2 Pusuies & Educacion Bivica en bs Alcakdia) 3 Finiguite pars Entrega-Hecepoatn
Fargr ADUUICACON | Conseracidn Pigtes de .~
] DGCOP-AD-L-1-014-37 i {Azcapotzalco. Benito Juarez. Coynacen. Cusuhtimes|  r2maooes 2WMBAOTZ . -
520 A | ConbetiS A BREIV: foumitn & insdare, Rtaceko, Bapape. Tikhiss ¥ 30.000.000.00 29.448.891.24 SE110B 76 |AMORTEZADO 30.00 o tie oo § 2B45166713] 100 00% 100 00%
[ Venussan Camanza PR AMORTIZAR 5000,
[Bsperazien Técnica y de Contrel Administatvo v Caniato torme e
[anTiCIPO $0.00] Inrmzads antcipadaments
VEDERALES- | gy | InpenieriaAsescdiny (eesncies pars los trabajos de Comstruccion del
T DECOP-AD-F-5-028-22 cuttuea | R e | Consutorie. 5.8 de C. | Erificie Auministratva en e Bamistn Dolores ta0a0zz | 3mnagee 2.500,000.00 2 461 353 57 36,646 43 AMORTEADC 50.00 Ho o ooa 3 1s - ooow 0.00%
EHE v
POR AMORTIZAR 5000
Construccion dal Edifice Administrathe em al Panisen) anTCRO s000 Obra #n Process, se rovabda of confrato para ejercer recursoa y concluir les)
FEDERALES LEITACEN Delores. Irabiajos on el sigesnle ejarcin.
Cansal Cansuftor KA,
] DGCOP.LPH.F1.053.22 EULTURA PBUCA 5'“:’ PHET i 06MST022 31122022 52,314,689 10 56,647,053.60 366763550 |amoRTEADD sooo| are1m023 28032023 17 500.000 00 £48,315,593 64 5 -| 83ss% 63.45% .
poir] MACIONAL 2 Los avances se por por Convenio
FOR AMORTIZAR 000
Cansiruccen de barda fromial y poriones de accuss anl ANTICPO 00 |G Conchiida ceetrats Liqunines ¥ Feuitads.
FAFEF bl | KLU Congucion, S [# Predis qua scupan o Canirs e issligaciin]
3 DGCOP-AD-LA-041-22 s DRECTA A deC ¥ Tecnoiigica y Agencia de bnovacitn Pusken de| 08062022 | oOTROIZ 1,558,520.00 1,269,816.97 288,703 03 s000 fio Ha .00 §  1,15054843] § - | ton.oe% 100.00% e gresants conirato ya no e inciuird =n ol siguierte informe.
hmpzalcs. POR AMCRTIZAR 5009
Feconhguracin del Cramatenn Actual an ol Pasetn ANTICFD so00 Cibra e Proceso, sé Tevsbda of confraln pare ojorcer recursos y conclulr los)
FEDERALES LTITACEN Dotores La informacion se trabajos en ef sipuiente ejrcico.
Consaroi Ci har AR, . o
10 DEEOE.LEN F.1-042-22 SULTIRA FUBLCA e 1306022 3mnaam? | actualizars en el proximo 2973413033 0.0 AMORTIZADD $0.00| 01012023 28033023 14.500,000,00 520620235 13 5 - | B458% 46 62% .
iy iz informe Los par por Canvenia
POR AMORTIZAR $0.00
gunmn Tacnica § ae me;ta Administaten y P m— Sarncas n Proceno, s revalida l CoAltaks Are ajArcer (RCAreoR ¥ Canchi 10
Feoeames | - inancern para lns wabajos de Reconfgumeiin dal trabagos. on af sigukste eprcoe
11 DOCOP-ADLF.5061-22 CLLTURA ;‘F""“mj’“ BYBGO, 5.4 e ., |Crmmatoris sctual an of Pastosn Dolorms. 15072023 IR rr ey 1.445.000.00 1,408,371.31 36,628 69 AMORTZADG sopo| olmAREZS I IR0EI 452 002 83 5 1,266,289 10| § - B2 11% T2.04% . )
05 EVAncEs se L pov par Convenio
l_ POR AMORTIZAR $0.00,
Suparviin Thenwa § s Condial Admmiseative y : PR = Seracos en Procesa, o rovalia ol Cenlrak fara siarcer (ecursen § conehi o
FEDERALES | oo con | COMSTRUCTORA ¥ Financiors para s trabajos de Consuecibn da L= informacién se i ITabs wn o SiUIE o
12 DGCOP-AD-F-5088-22 CuLTLAA oo it URBANZADORA  |Edificio Admisistetiva sn sl Pantean Doiares. 15Mm72022 N22022 actualzard en el priximo 184513206 000 [ AMORTZADO soo0| 0102023 N0 461,132 08 £ 166062657 % - B2 07% 72.01%
EMKILLS & DEC.V iitore Los avances se pac Convenia
POR AMORTIZAR 20,00
RARTCRMIONE ;:“b il :.,: h?mgum;:' m?‘" d ANTICIPO .00 Sefvicos Ieiminades, en precaso e ciemi admmistathve v Finiguilo parsl
VIR [T— aren Ml 2 Piecio Unitaris y Tiempo Entrega-Rocepcin
13 DECOPR-L-5-071.22 L Wecalrcgnaclh e sty nargaz | nwemn 2.500,000,00 2.411.458.32 BB 501 66 o 30.00 Ne. e a00 $  240803217] 3 - | 100.00% 99.86%
[POR AMORTIZAR 30,00,
Travaps complementanos de la primers stapa an b o Obia #n process da verfieacdn oo lrminacin, em precese o8 cleme
FAFEF METACEN | o ot mos 5 A |#Sein de Bombercd, Akaidia Mipa Ala 2 Precos La informzcion se ool 32 s Fini peivacin- Sy
" DGCOPLPH-L-1073-22 'xw:a\ de GV Unttanos y Tiempa Detorminada 20TR0E: 26102022 actualizard en el présemo 5,112.383.50 000 o S000)  apiez0oz 15122022 3885 14211 $6,904 621.00 5 - 99.00% B8 51%
informe POR AMORTIEZAR 30,00/
Inaaniris Constuccion  de  palferma pam  prichcas  de| Obra concluida contrate liguidade, en procesc de cere administrasve yi
il ¥ ANTICIPO $0.00|
FAPEF @ Bomiburss pars o wstacién COMTE Finiceits para Entregs-Rectpeiin
15 |DecoPADL1-ane2 it vl WM s dran el s s 1eosgozz | 1sesnoz 300,000.00 288,060 82 11.939.18 0 T - o 00 $ 28806082 § - | to00o% | 100.00% Hrae
de V. FOR AMOETLZAR 3000
:up.m\.en Tecnia ¥ de conrel Admmissatve y PR pripes Saraces an Frocesa
" nanciere para los wabajos de Consuceibn del Contraln mulansal
- e
18 DOCOR.IR-L-5-082-22 i ,,Em:a"’;‘ BYBCO,S A deCv, |Proyeck niegral para L?;m;_:;n: 2582022 24M820Z3 1,600,000.00 3,740,312.95 oon AMORTIZADD 5000 Mo Hn 00 i 148950230 4500% 3590%
4 Percia Uridtario y Tiempo Dieterminada FOR AT 1000
3 2 Proyecke I la Conwiniccion de & Central
e / ., | Gomsorind ingeniares e Pl Sants Temas'| La informacién se ik Ll mu.;:’:‘,::_
17 DGCOP-AD-L4-095-77 ity DREeTh | Consatiees S A da G, |# Pes Alzade y Tiempo Determinads. a2 eme023 | aclualzard en ef proximo | 139,096 11195 0.00 AMORTIZAEG il o Ha o0 § SE1Z346B43) 3 - 0% a.79%
v informe FOR AMORTIZAR 36,00 V. ]
FAFEF Superamen Tecnica y de Contred Adminisiatno y A P / Sardcks wn proceso de varlicacken de minackn, en pacceso de chermel
A e Ik imensiin A Financieo para los irabiajes de compiamentanos de fa La informacisn se - e P e B R
18 DGCOF-ADL-5-10722 B L gl el m::l:mn:u an hu:"m: o somm::'““ sazer: | 1nieea aclualxzaf:f;n el proxime 84301521 000 AMORTIZADG 1000 Ho o 000 $641.310.96 Ey - | 100.00% 100.00%
5 o i me
1503220 FOR AMORTIZAR 30,00 A
Wamtenimianio y Fehabiiacion de  seonas Obra concinda contrate iqUIIce, en proces de ceno administamo i
funcionarmiento 2022 en oxowelas de Educeckn Bdsica ANTICIPO 30,00 Friquiis pars Estiuga-Racepestn.
Pan pliets do alimentes sscolisny an medaldad|
AR P e FRBETY Dmefioy  |cabunte] deniro de i demarcackn de las Alcaldias:|
i TR = DiReCTa |Consinsccien. 5 A de C |Aharn Obregon, Azcapotzalcs, Cunihibmes, Guslave] 07082022 | osmimez 1,500,000.00 1,446 516 74 53,461 26 AMORTIZADD 5000 o o ooo 5 445517 80| § - | 100.00% 100 00% )
v A Maders, racales, Tiapstaps, Migusl Hidalgn, Wikl !
a%a TLahias y Vonusans Carmanza \ "
iy POR AMORTLZAR 3009 | / L i s
i 2 ! i
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M SOBIERNG DE LA
‘Vao CHUDAD DE MEXICO - ! . s
o

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

MONTOY
MONTO

Mantseimesta y Renabilacion de  cocims an) Cbra en prcess du vercacitn de (arminecén, an process de cinm
funcionamients 2022 en wscuelas de Edusacion Basics) ANTRPG 50,00 administrative y Finiquita para Entrega-Recepcien
Pan plate de alimentes ascslares 0 modalidad|
calenty) dento de & demarcacion de fas Alcaidiss|
e ADUDCACE | Grapo CUYSAT, 5 A de[Rhare  Obregén. Az ko, Benito  Jub
1 |pocoeApitiiza vkl pirieiall b e Coptantn. | Codaion, - Coninor. Buse 5| vewszez | ‘owninoz 1,500,000.00 1,446,519.90 5348010 [amceriano sooa| e e 00 staqamesee | 8 - | 10000% 99 B9%
Maders, lctacals, Magdalena Condroras,  Migue
Hidalgs, Tlapan, Xethimiico
PR AMORTIZAR 30.00)
; Trabajes do Wstalaciones, ain acesdiconsdn, chras, ANTICIPO 5000/ [GEra coneluids contrate wn procese du lqUidacin pars o cinrn sdmmabvol|
o ansunicacoy | DisetosAcabadosy  fedstiores y conesiom para i almentacion hidriulicas) 'y Finigquite
n DGOOF-ADL1-116.22 i innws, 5.4, de LOCATEL 191002022 02 12022 B00,000.00 555,661 47 204,338 53 AMORTZADS Sa.00) Me Mo 0.00 5505 661 37 5 - | 100 00% 100 00%
b DRECTA i
FOR AMORTIZAR 0,00/
Trabajus canactivs & iAREanes 4 Bapaa g agums iy e | conchiida contiaks Ligueds y Fmquiadn.
=2 7 i | COmsPuyecnsy  [punisls. constsccion de mgstos y trabajes
2 DGCOP-AD4-1-129:22 i i er 5. ax e o ooz, :ﬂ_ﬂﬂmlﬂ-ﬂmﬂ:hmw gz | sz 1,182,000.00 BTG, 173 52 31152548  |amorTzioo 3000 o %o noe $870.137.83 s .| o0.00% 100,00%  |Ebpronecis contrato va v sa inchiich ah ol sigribntn inforema.
| Azcapetzaize” POR AMORTZAR 50.00
Verficacion y vabdacion al cumplimients nesmaive an Serwcios en Proceso, se irusida sl contralo pers sjerced recurson y concur losf
s wincucioede ot Eabajos de consiruccndel Husvo) ANTICIPO 000 abajos en el siguiente ojeroci.
FEDERALES Edricio Administrative en &l Pantedn Dolores. & cargo.
IHVITACKN i s _ ian por
3 |poccrmesison CUTURA | a0 e |k Aesaets f SRy Comeianine cuiaquit | -winm 3,200,000,00 3,079,085.33 12081167 |amoRTzADO soo0| ovmimom | semazozs | vesmaaee | s amsses4ns| s - | woooo% | sesew  [Lesavancesse par Comvenia
Urbano y Argudectonico
FOR AMORTIZAR 3000
(Varficscon y walidacisn af cumpimentc normative en) Servicks en Proceso, s¢ revalida el contrato para sjerces recursed y concluir los
ta Reconfiguracion def Crematone actual en ol Panbads| ANTICIPD s000 Iratinjers mm wf Riguine aprcCh,
FEDERALES: | Doleres, a cargo del Directer R e
|5 [Doleees, 2 carg asponsatie do Dbias
2 |pecormesisiaz T | | e . Carsspeniatien, sn  Segividet  Meroomnl, s 0Wtimmz | aswanes 3,200,000 00 3,010,845.83 189154 17 |amorTeano samo| oveizezs | 2acamens 752711 48 $  375648708| § - | 1o000% [-5.3T (nrs pirContrii
S instalaciones en Disefs Uriano ¢ Agelectonics
POR AMCRTLIZAR 3000,
Convenic Esplailics do CoMboracen “Pam estabcar Fasta ol ANTICFRO 000 For ka farma e oparacitn de la CFE. ks servicies. aln 45lan an procesa
FAFEF 9l Mecansma de page a los sarvicios prestades por i curnpbtiants e
25 COMVENID ESPECFICO e CONVEND CFE COMSION Federal de Erecticidad 02087072 5 objetn 280,000 00 279,979.92 008 AMORTZADG 2o Ha Ho o0 3 279.97992| § - | 100.00% 100.00%
CLAUSULA
TERCERA FOR AMORTIZAR saon
Revisin, dicman preyechs y e[ecucin de imbaes F;nm en procesn b verficacion de Memnacion, en process do cerre
ol de danos sEmas ANTICIPO 5000 adminisiratve y Finkquiie pars Entrega-Recapeion
e A A XIMLLY en la Escevels Primaia Ricwds Garca Zamudio,
26 DECOPADAL 15527 et DRecTa | COMSTRUCTORA.SA [ubicada en cable Om ro 1, sequnda ampliscsen de| 231202023 ETNETler] 1,581,504 85 1,581.504 85 0.00 BMORTIZADD 5000 N Mo 000 5 157775144 5 - | 100.00% 949 Th%
DECM. Santisge heahustepic §_Alcsidia Stapalapa
POR AMOR TIZAR 000
Trabajes de renanifacion y mantenimients de plantis TG6ra en process de werfiacion de feminacion. em grocaso ge ciere)
ecicolann de nivel Bsico y sapecifica. nesultado de | ANTICIPD 5000 wdrinistratve y Fsguis para Entrega-Recepcion
evaluackn postsismaca del evemo de septiembre de|
- somtieactn | DEARGOSERODE 12027 wn & Civdad de Méwco, de las sguienies
2 DGOORADLA-165-22 poses nEEcTs | ESPACKOS S A DEC lescuslss Escusla Primaria Agustin Yafer. Escoela| 23120022 3nzaniz 6,865,055 38 6,855,055 38 0.00 |AMORTEADO 5000 Mo Mo 0ol 5  6,851.43205| 5 - | 100.00% 99 80%
L£ Phimaria Repiblica de Mak. Escoela Premarn Frayl
Bardolomd de fas Casas, ubicsdes ee la Alcaldi)
triapalana POR AMORTIZAR 3000
Trabams ds rhabliackn y mantesimientc 0 paninies) [Ot en proceso de venficazion de terminacion, en procesn oo cierrel
INGENERIAY  |#scelares de nivel basico y espechica, resubizdo de i ANTICIPO 000, dranistrativ y Fisiguhe pias Entiega-Recapsion
. dal avunic de smplismbre de 3
2 |DGCORADL--16E22 | R i e far . e i Catad <l e, s i sala] 23120022 { a0z 2,324,851 98 2,324,851 99 0,00 |amorTizADD 0.0 o o a0 §  230571513] § - | 10000% 99.18%
ADEC.Y Escutla Prmada Francsco Marquer ubicada e= &
Alealdin rapalaga POR AMORTIZAR 0,00 -
Tabaps 4o rohabHRacion y mantanimants &e panies P, |G an process de werficacien de ferminacion. em process e cierel
INGEMERIAY  |ascelares de nival bisics y sspechica, resultads de fa ANTICED £ administraive y Fisiquse pans Entrega-Recepcion.
FaE ADJUDCACIOH evehacion t del eventn de septiemben do
3 |oocoeaDidesz i B | TR ot e Pt S5 e mnzmon | sanaaez 1,027.780.00 1,027,780.00 0.00 amoRTIZADD 1000 he ™ 000 s igeaieez| s - | 100.00% 99.55%
ADEC YV
POR AMCRTRZAR 50.00
Tabaps g constwcoion,  rehabiacien [Obr an procese de werficacion ds terminacion, e preceso de clarmel
mantenimientn de planisies escalanes du aivel bisics y) ANTICIED 2000 administrativo y Finaquits para Entrega- Recepsion.
especifica, msultado de la hancatn post-smmica del
PTAH evenic de septiombre de 2022 en la Ciudad de Mésics,|
= mcacis | BIFRAESTRUCTURA [da isa siguien s ducacio
30 |occorapiiatos: Bl e A | g et Sacoey i S0 Pvewin| . pwiacimay | mwnzaee 4458121 27 4,459.121.27 0.00 AMCRTIZABG s0.00 W ave $  4458,799.47| - | 100.00% 95.95%
pECY Misia Veasco, Escusla Frimaria o Darechos dal N |
ubicadas er i Aladis Utapaapa
POR AMCRTIZAR 5000
Proyecty infegral Restaumacien y consarvacion de b - 3000 4 Trabajos ferminades. confratm en process de Lguidacion, Finiqute y cierme
FeERMEs | i L e g, |4 861 Rma de cramacién del Pantean Delaces s
= DGCOPA-F-4-704.22 txa..::;ﬂ RESTRNOIA s a0z 20032023 4970434 28 4.570,434.28 0.00 AMGE TIZADS 30.00 o o 000 5 4950430 48] § - | 160.00% 99.78% R i e
POR AMORTIZAR sooa
NOTA: Nota: Contratos que no se incluyen enel presente informe: DGCOP-IR-L-5-030-22, DGCOP-AD-L-1-045-22, DECOP-AD-L-1-088-22, DGCOP-IR-F-4-153-22, DGCOP-AD-L-1-165-22
s ol W inadh i wn vt e que
d avance fsice y fing sufnra variacion.
340,566,462.47 7,367,781.99 239,523,282.39 349,241.30 easen LEL T T R 2

—
Jefe de Unidad Deg uU i6n de Co in D6
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5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023
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'ﬁ GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCGEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 1 1 0 0 2 0 2 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"

DIRECCION DE CIONSTRUCCION 3 0 0 0 3 0 3 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 9 9 0 1 17 1 17 0
DE OBRAS PUBLICAS ‘D"

TOTAL 13 10 0 1 22 1 22 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA

HASTA EL ANO 2025.

1106



o
= o% ——— SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
CHADAD BE MECO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de julio de 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANGELADOS Y/O RECEECIONARDS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | gy pROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 1 1 g o 2 .l 2 g
TOTAL 1 1 ] 0 2 i} 2 0
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"’“ CIUDAD B M K3C13
4

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2023

SECHETARIA DE DBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA

DIRECEION GEMERAL DE CONSTRUCCION DF DRAAS PURLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DRRAS PUBLICAS "0°

Al 31 de julio de 2023

B L i
{
Operadora y ' i Urbano y Mantenimiento integral st L £:00 |El monto a ejercer para el
Mantenedora del  |del Circuito Interior de la Ciudad de México, » SIN
i DGPE/FPPS/01/2013 02 PPS Circuita Interior, S.A. |que incluye Ia Implementacion de Soluciones y 28-nov-13 | 31dic-25 INFORMACION 3 B.211.410416.00 0.00 AMORTIZADO 0.00 Nia MNiA NiA $ 41105152303 | § 2 58,12 50.77 :r‘lo 2023, es dDeD
de C.V. Adecuaciones Viales 900582, 37.
POR AMORTIZAR, 0.00
Obras complementarias consistentes en la ANTICIFO 0.00
ampliacion de las pilas secantes hasta 23 -
Jaguar i metros de p i para el puente vehicular
2 DGCOP-AD-L-1-007-23 02 AD Constructores, S.A |inferior Chamixio sobre la calle Eucalipto s/in, | 0S-un-23 | 24-un-23 | § 35,000,00000| §  24,999.893.88 ope  |AMORTIZADO 0001 wia NiA MIA | 5 3499989388 § -| toeso | 10000 |57 p“’,:esu |: s
de C.V. en la colonia Zentlapatl, Alcaldia Cuajimalpa en - Enirega Recepcidn
la Ciudad de México, a precio enitario y tiempo
determinado | POR AMORTIZAR, 0.00

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA H;\STA EL ANO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPSI01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B",

AMORTIZADO

FOR AMORTIZAR

—,

F O

=
Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt Ing. Eusebio

ke
Munioz Calderén
Director de Constfuccién de Obras Piblicas "B" Subdirector de Congtruccid dz\)}%; Publicas "B2"

AVANCE GENERAL

ik sLPERIODO

i DE ESTIMACIONES

PAGADAS EN TRAMITE Fisico FINANCIERCG

425,051,416.91

Qo




SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

GURBIERNO DE LA

CHIDAD DE MEXICO

Direccidn General de Construccién de Obras Plblicas

Direccién de Construccion de Obras Piblicas “C”

CONTRATOS EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE JULIO DE 2023

SITUACION ACTUAL

OBRAS PUBLICAS “C”

DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES RE |
CANCEIADOS [ CEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO T —
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 3 0 0 0 3 0 3 0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

,1 {2-8



o
Q i o DEPENDENCIAS, ORGANCS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
o o SORERNO BE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
V DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C”
o

o CIUDAD DE MEXICO

CORTE AL 31 DE JULIC DE 2023

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA DBRA PUBLICA
EIERCICIO 2023

TRABAJOS DE  REFORZAMIENTO ANTICIPO | 16,908,579.47)
ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA AMORTIZADCI11.616.617.02
ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A
CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL
DGCOR-AD-F-1-004- CEMEX  |AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO
1 P 25 AD CONCRETOS, |JUAREZ, UBICADD EN  AVENIDA| 22-may-23 | 07-sep-23 | 60 MDP | 56,365.264.91 0.00 NiA NFA N/A 0.00 38,722,056.74| 96.00% 68.70%
SA DECV. |CAPITAN CARLOS LEON SN, COL POR AMORTI| 5,292,962 45
PERGN DE LOS BANDS, ALCALDIA
VENUSTIANDO CARRANZA, CP. 15620,
EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO
UNITARIC ¥ TIEMPO DETERMINADO

TRABAIDS DE  REFORZAMIENTO ANTICIPO _ |61,357,896.01
ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA AMORTZADGA: B8, (04 B
JAGUAR  |ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL
DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO
DGCOP-AD-F-1-005- INGENIEROS |nTERNACIONAL  BENITO  JUAREZ,
2 o 25 AD  |CONSTRUCTO |URICADD EN AVENIDA CAPITAN| 22-may-23 |07-sep-23 | 210 MDP | 204,526,320.02 0.00 Mig NrA NIA 0.00 113,887,016.01| 87.29% | 55.68%
RES, SA.DE |CARLOS LEON SN, COL PENON DE POR AMORTI| 27,171,781.21
cV. LOS BANDS, ALCALDIA VENUSTIANO
CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD
DE MEXICO, A PRECIC UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO,

éﬁsﬁgRALDDEE LARS&%mIIEONTO ANTICIPO 31,791,671 .39[
N Y| AMORT 11, .
OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA| e
ALFA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE|
PROVEEDORE|LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO|
INTER! | i
25 AD sY B e JUAREZ| 22.may-23 | 07-sep-23 | 110 MOP | 105,972,237.87 0.00 NiA NIA NiA 0.00 39,664,255.30| 83.96% | 37.45%
CONTRATISTA CARLOS LEON SN, COL PERON DE FOR AMORTI] 19,886,394 80|
S.SA DECV. |(0s pafos. ALCALDIA VENUSTIANO
CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD
DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO.

DGECOP-AD-F-1-006-
23

110,059,146.87
366,863,822.90 0.00 AMORTIZADO 57,707,998.41 0.00 192,293,328.05 B9.08% 53.94%
POR AMORTIZAR | 52,351,148.46

ING. BERMABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/07/2023
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS o LL?!::;;?:C()JN Y0 len PROCEDIMIENTO

RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" e L L L i7 2

TOTAL 9

w
(=]
ry

17 1 17 0

NOTA: SOLQO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

U

NG L LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EFRAIN REZ MARTINEZ
Jefe de Umda amental de Supervision de DIRECTOR DE C U?C"'ON DE OBRAS
Co truccién D6 BLIECAS "D

-
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GOBIERND DE LA

V’O CIUDAD DE MEXICO
o

INFORME DE AVAMCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2023

SECRETARIA DEOBRAS ¥ FEAW

Obiea en Frecasa
amT
FELEAMES LTITAC N ot Dl D iz Los avences se actualzacon por reprogramacion por Comvense Adiconal al
! [ cu:‘er:;‘ :umm::t MRS A deC W 0657027 320022 62,314 680.10 58.647.053.60 A6ETBI550 |amoRTZADO sop0| ovoigoza FADETOZI 17,500,000 00 §72.514,184 78 § 351519826 | 565.18% 95.23% i g parn ol St 13 de agosis
POR AMORTIZAR 50400
Roconfiguractn del Cramatade Actus! an ol Panleon ot Dibra v Piocass
FEDERALES LA 3 La informacién se ANTICIPD 3000/ )
Cansorcio Consultor | Dolares 5 L ctual < Adicanal
2 DGCOP-LPN-F-1-042-22 CULTURA m WS R 10aRoe? 30T actualizara en el prévima 29,734,130.33 0,00 AMCRTIZADS 3000) 01012023 18082023 14,500,000,00 536,781,292 46 § T7.34408050| 885T% B3.15% iy '.;::-L? mmwm':.o:.‘m. :3":':;,,.0 b
intarme FOR AMORTIZAR 5000
Supervison Técnica y de Costrol Administragve y AKTICIPD $0.00 Sardeies on Proceso
FEDERALES : Financheo pasa o wabdjon de Reconfiguraciin del Los avances se acualizaron pat
3 DECORAD.F.5.061.22 SULTURA o |BYBCO.E A geC v actisal on ol Pantasn Dotres. 1S072022 | Mnazeaz 1,445,000.00 1.408,371.31 3662669 AMORTZADC sooa| 0012023 18082023 25208283 $1.725.443 62 s - | e7as% 98.01%
ot R
POR AMDRTIZAR 5000
Supervsion Tatwes y dn Cankol Administabvs y RS P, |Sericios an Procesn
FEDERALES: | 0\ any | COMSTRUCTORA ¥ Firanciore para los babajos de Construccien doll La infarmacian se 2 Lo avances se per
a DGEOPADF-5-068.22 ClLTUHA iy JoRa  |Edicio 150022 320 actualizard en o praximo 1,645132 068 0.0 (AMCRTIZADO 0.00] 01012023 13082023 AB1,13206 52,260.738 84 5 - 98 39% 98 0%
2RI e EMMII S A DEC. ¥ informe
POR AMORTIZAR $0.00
Suparasen Tecnsca y de consol Adminitraiue v | Enrvisins uh Preeuss
Finuncier pass los trabajos de. Constriccién  dell ANTICFO $0.00 Gontrato muttianual
- FRFEF INATACIGN Proyecto Integral para 1 Construccin o8 M
5 ] ploc= resrnicos | SYEE0 S0 8 C Y ersiand Ausans Castelanss “Planie Sants Tomao?| 29082022 | 2408023 1.600.000.00 374831295 000 AMORTIZADG so0n we Ho a0 $3465.86322 | § - | ss00% 92.44%
 Frecin Unitasio y Tiemps Determinads
POR AMORTIZAR $0.00
Conpes ERpc Il WmN Sioe L it £ ANTICIPD 30,00 !ﬁqenpm
Inganisns Rosano Castellanes “Plantel Sanio Tomas®| iniormacion se | Contrate muttianual
FAFEF
& DGCOP-AD-L-4-096-77 #rim Constructores y |2 Precin Alzado y Tiempo Deserminads 30:0872027 29082023 actualizara en el préxime 139.098.111.86 000 AMORTZADO 3000 Mo Ne 000 § 11181035867 § - B0 42% B0.38%
Consultores. 5 A de infarme
cv POR AMORTEAR 5000
[Verticacion y vaidacien ai cumphmisnin nammasve on| [Sarvcias en Procass
u o wabajon de ignded hevel ANTICIPO 000 Los avances se nar pee Canvania
P Edificin Administrativs en al Pastetn Dolores, & cadge|
= NATAD ¥Vads Inte nal, 5 {del Diwctor Resporsabls de Obras y Coresponsables |
7 DGCOPRF5:150-22 clatiith e | ARBY en Seguridsd Extnseal, an matabeciones un Osens| 04112022 | awsanozz 3.200,000.00 3,079,088 33 12091167 [amoRTzano soto| everzozs | zamagezs 6077208 §3 848 854 39 s - | 100 00% 99.99%
Urtany y Arquitecionica.
POR AMORTEZAR 2000
Verliacon ¥ valkanon al cumplmients normatve en Sarvcies en Process
la Roconfiguracion dul Crematorio sctusl en el Pantesn ANTICFO 5000 Los avances ze i o por Convenio
FEDERALES. 4 Disiores, a cargo del Director Responsatle do Obras y
e meTACKn  {Wadis Wieimacional,
B DGCOPIR-F-5-151-27 c;.;;.;l Pl A_m:“"f'“' mg:ﬂ Uxm Emﬂ::l =l panizoz w0z 3,200,000 00 3.010,845 83 189,154.17 AMORTIZADD soo0| o1mVEDZY am03z073 78211148 £3,756.497.08 5 - | 10000% 55.55%
POR AMORTIZAR 50,00/
Proyecin Integral Hestauracion y consaracin de W] Tabajos conchidos, costrats fgedads y Sniguiadn.
L ctienenen del harro de cremacite dol Pantsdn Doores jaGicea: it
FErEA ; : =
INVITACHN Consorcio Consuttor Ei presente confratn no ss reportar e sguiento infarme.
4 CGCOP-IR-F-4-204-22 CULTURA | pommcmn | AAS. A d0C V. 4 IR0 2032023 4,570,434 35 4,970.434.28 00 |amorTEAOD 5000 Ne Mo 000 5 4@ss4znaE| § - | 100.00% 3.78%
|PoR AMORTIZAR $0.00
F:mum-mmaw P ET———— Trabajon GONCIUIATE, €N prcesn Ge vwerlcasion Ge lerminacien de o3 tasajs.
Demalciones i o otk b lquidscitn y finiquits para & entiega recapekn
FAFEF ADMIDICACION
10 DGCOR-ADL1-001-23 bintad ey Expecilaidnsow 30012003 1,500,000 00 1,443,109.51 56,800 49 AMORTZADO suoa o N ooa £ -| % 114570583 100.00% 0.00%
entre.
POR AMORTZAR 30.00
Tiabams de reparacin v resane de  clementos Tenkajos en processs de lammmacsn
o8 P alectados por les skmes de sepbembre du 2072 en L) ANTICIPO $000
. s, Preyeeios y :
FaFEF AUDCAL o " Fiscalia Ganeral de Justicia de la COMX
1] DGCOPADLLY 00223 P J;wsc,n Saministos, 5.4 de 100172023 DAD22023 750.000.00 74T 488 69 25113 AMORTZADD 50.00 Mo He 0.00 5 T4T 48367 § - | 00.00% 100.00%
cw
[POR AMOR TIZAR $0.00
[Buparvision Tacnica y d» Contrel Admeneatve 7] [Serzios an process.
i Financies ar: ln Rehabibtacion el Pamiodn Dokios- s e TG i
F ALES- [ A | Construccion de Miader
2 DGCORR-F-5-005-23 curuma | TACEN. |evecosa scy overaoza | swzaee | actualizacd en el préxme | 2,229,958.81 0.00 AMGRTIZADO 50.00 ro Ho a0 3 -| s - ®20% 0.00%
ey informe
POR AMGRTIZAR 0,00
an ¥ Valdacen Sarvicion on process.
I Ejoruckin do ks Trataps de Rehabitacion deil ANTICIFD 0.0
FEOERALES i W :::m Dolores-Construccien de Mirzdor, a cargo dal La informacién se
] DGCOP-R-F-5-006-23 CLRTURA B A e ¥ o anzzes | actual =] ¥ - -1 %
g RESTAMGOA Adac v S gahiad: Eabustins]: 4 Meikciines y'vo-Eiona ctual :zsr"en priximo 3,809,538.86 .00 AMORTEZADC 50,00 te HNa 000 5 5 & 52% 0.00%
Urbane y Arguiisctenica AT
FOR AMORTIZAR $0.00
Froyucts Inegral pa o1 desmanteamivia de s Cbra en process
mstalaciones  ewisterdes do  mediana fensién ) anTICIPD 000
Conssrciady  |Constucea de dos Sushestacemes un i “Clinica
dsethy Especializada (TRANS) y Coatro Especializada de
. FAVEF ADIUTICACISN Medics Intugrativa (CEMI), a3l como b obras
1 DGCOP-ADA-4-010-23 Ml Do Conmueiansy  |complementares para ta conexion af drenaf, ebicacss] 9797923 | C3i023 #,000.000.00 3.596.627.85 337215 AMORTEZADO 000 Mo te oan -1 % - TRL0% 0.00%
C"“""':‘:; "7 Jon calle Manusl Carpio, e 470, Esquina Plande San|
Luis, Colonia Ssvin Tomaz, © P, 11380, Atcaldis <
g go. Chedud e Misica. POR AMORTIZAR 5000
Sagunda Thgs complemetana en el loe de Trakaes on precess
3 i = en Pantean Doleres ANTICO Sty
FEDERALEE.
DDA | Constructon Ohvera
" DGCORADFA:011:23 crons vl A et 1norees | owoanozs 1.000,000.00 914,282 59 85,717.41 000 No Ne o 5 -1 74 33% 0.00%
v
[POR AMORTIZAR 30,00
Tiabas dn Rebabitacen § Manieniments en Tratas e precase
e b S e : R 1 & infarmaridn e v 00 j 4

Do



o - - a
O“po GOBIERNG DE LA
y’ CIUDAD DE MEXICO

o

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERG PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2023

Fus ADUTEREGn | TERTT SR famnin an el sumini y colscacin de maya sombea, e
16 DGoOFADL-1-012-23 pro irgcta | Constroccitn, S.0.d8 | obungncion de los eacaiomes db 1 adcals du] 1407023 12082023 | actualizard en el praximo 1,021,473 24 0.00 (AMORTEZADG S0.00 L e oo 3 -l s -| sc.0c0% 0.00%
L lememgencin y wstacién elécirica, on B Alcsls mfarma
Vanustians Carranza. FOR AMORTIZAR 3600
iﬂ del Pasiedn Colo e [Cee on process
Mirador L + ANTICIPG 30.00
FEDEABLES LETACES | o s Conarucior La informacidn se
T DGCOP-LPNF-1-014-23 :;;:;J;A _;gng:t SR il ISOTR02S 22023 actualzars en el préximao 41,853 254 38 000 AMORTIZADD 000 Ho Mo 000 5 1 - 4 58% 0.00%
£ informe
FOR AMORTIZAR 10,00 /7
Reforzamionia de las racaieras do emergenci dal Trabjes an pracess
Contra de Innovacion Educasva pars alumsas con) " . ANTICIPO 3000 /
Fas sowocacoy | CONSTRUCTORAY lane Capacidades a Precie Unitaris y Tiampe La informiacidn se
18 DOCOP-ADL-1-016-73 Btrins] Pl URBANIZADORA | botpminads, ubicadn en a Akcadia Bents Jubisz. 25072093 200 actualizars en & proximo 1,185,501 36 0.00 AMORTIZADD 3000 e N/J oo 5 -1 5 - 3.00% 0,00%
EMKIL.S & DEC.V informe:
POR AMORTIZAR. 3000, /
NOTA: Nota: Contratos que no se incluyen enel presente informe DGCOP-IR-F-4-153-22
TOTAL D
8 Mereninad
utrird variacios
302,754,735.94 4,162,821.39 241,868,705.21 12,004,954.59 S i e avance fisico y financier ya no sufrin variscion
|
/
il
Z VAZQUEZ MTRO. EFRAIN. MARTINEZ
3 pervision de Construccian D6 DIRECTOR DE CONSTRUCCMONDE OBRAS PUBLICAS "D"
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