

NOMBRE DEL PROYECTO												
INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MODIFICADO	RECALCULADO (ADMINISTRADO)	EJERCIDO	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	UBICACIÓN MUNICIPIO Y LOCALIDAD	PROVEEDOR	ACTA DE FALLO	CONTRATO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
DGCOOP	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPANIA NACIONAL DE DANZA PLAZA ANGEL SALAS, SALON DE ENAYOS DE LA ORQUESTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, COLONIA POLANCO, CHAPULTEPEC, C.P. 11560, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO"	\$3,275,818.83	\$3,792,569.86	\$3,792,569.86	Se tiene contemplado la ejecución de los trabajos de mantenimiento mayor y menor de los 5 teatros, donde se realizarán adecuaciones de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, iluminación, armarios de sintonía, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	AV PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	10-dec-2020	DGCOOP-R-F-1-366-20	100.00	90.52%
DGCOOP	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI SIN NUMERO, COLONIA POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO"	\$1,476,497.64	\$619,438.64	\$619,438.64	Se tiene contemplado la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor y menor del teatro, donde se realizarán adecuaciones de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	AV PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI SIN NUMERO, COLONIA POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	11-dec-2020	DGCOOP-R-F-1-367-20	100.00	99.37%
DGCOOP	"TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA UBICADO EN SAN MIGUEL, CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11560 CIUDAD DE MEXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO"	\$1,702,919.43	\$1,622,249.86	\$1,622,249.86	Se tiene contemplado la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor y menor de la primera etapa del museo, donde se realizarán adecuaciones de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11560 CIUDAD DE MEXICO	DISTRIBUIDORA DE REFORMAS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	14-dec-2020	DGCOOP-R-F-1-368-20	100.00	96.68%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LA BOVEDA 2 DEL MUSEO DE PERMEATRAL CAJETERA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HERODES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UBICADO EN EL CIRCUITO CORRIER ES SALUD, AV DE LOS COMPOSITORES SIN BOSQUE DE CHAPULTEPEC 8 SECCION, C.P. 11560, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$2,277,065.08	\$2,109,185.19	\$2,109,185.19	Se tiene contemplado la ejecución de los trabajos para intervención posterior de la Boveda 2, esto es la protección a las áreas de piso, pintura, colocación de pisos de doble imprimación, a base de elementos de madera horizontal y vertical, integrando la iluminación necesaria.	LOTE	CIRCUITO CORRIER ES SALUD, AV DE LOS COMPOSITORES SIN BOSQUE DE CHAPULTEPEC 8 SECCION, C.P. 11560, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	INGENIERIA E INSTALACIONES CHAPER, S.A. DE C.V.	14-dec-2020	DGCOOP-R-F-1-369-20	100.00	92.83%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA SALA DE ARTE Y SOFIA BOBQUE EN LOS PASOS 29 ENTRE HEGEL Y SCHILLER POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$4,054,524.82	\$2,342,539.21	\$2,342,539.21	Se tiene contemplado el mantenimiento mayor, menor y obra nueva del inmueble considerando la adecuación de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	PRIMERA SECCION DE CHAPULTEPEC SIN NUMERO, COLONIA POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO	GRUPOCA CONSTRUCCIONES PAINTMENTS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	16-dec-2020	DGCOOP-R-F-4-370-20	100.00	70.45%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA SALA DE ARTE Y SOFIA BOBQUE EN LOS PASOS 29 ENTRE HEGEL Y SCHILLER POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$16,006,400.02	\$16,803,231.98	\$16,803,231.98	Se tiene contemplado el mantenimiento mayor, menor y obra nueva del inmueble considerando la adecuación de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	CALLE 3 Pisos No 29 ENTRE HEGEL Y SCHILLER POLANCO C P 11560 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVAVIA, S.A. DE C.V.	21-dec-2020	DGCOOP-LPH-F-4-371-20	100.00	99.88%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE Y SOFIA BOBQUE EN LOS PASOS 29 ENTRE HEGEL Y SCHILLER POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$3,027,190.79	\$10,000,154.20	\$10,000,154.20	Trabajos de conservación, rehabilitación, renovación y adecuación en las áreas internas y externas del museo, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	AV PASEO DE LA REFORMA No 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC SIN NUMERO, COLONIA POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO	MC CARTNEY DE R.L. DE C.V.	21-dec-2020	DGCOOP-LPH-F-4-372-20	100.00	88.40%
DGCOOP	"TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI SIN NUMERO, COLONIA POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO"	\$1,601,757.41	\$615,411.68	\$615,411.68	Se tiene contemplado la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor y menor del teatro, donde se realizarán adecuaciones de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	AV PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI SIN NUMERO, COLONIA POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	22-dec-2020	DGCOOP-R-F-1-373-20	100.00	65.84%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA UBICADO EN SAN MIGUEL, CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11560 CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$1,729,321.84	\$1,717,350.86	\$1,717,350.86	Se tiene contemplado la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor y menor de la primera etapa del museo, donde se realizarán adecuaciones de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	AV PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANOH SIN COL. CHAPULTEPEC, POLANCO EN LA CIUDAD DE MEXICO	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	23-dec-2020	DGCOOP-LPH-F-4-374-20	100.00	99.94%
DGCOOP	"TRABAJOS DE CONSERVACION, REHABILITACION, RENOVACION Y ADECUACION DE LAS AREAS INTERIORES Y EXTERNAS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560"	\$1,818,896.96	\$6,035,474.33	\$6,035,474.33	Se tiene contemplado la supervisión de los trabajos de conservación, renovación y adecuación de las áreas interiores y exteriores del bosque de Chapultepec, considerando la adecuación de espacios, entre de pintura, colocación de pisos de doble imprimación, pintura de paredes, cambio de taranetas, señalamiento, mesas de tablamarcos y Durlock, así como la construcción de una taraneta en la Plaza	LOTE	UBICACIONES DIVERSAS EN LOS DIFERENTES MUSEOS Y TEATROS UBICADOS EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	28-dec-2020	DGCOOP-R-F-5-375-20	100.00	80.81%

NOMBRE DEL PROYECTO												
INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MODIFICADO	RECALZADO (MINISTRADO)	EJERCIDO	META		UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD	PROVEEDOR	ACTA DE FALLO	CONTRATO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
					PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA						
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADICIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I, EN LA CALZADA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$15,003,872.00	\$26,823,114.84	\$26,823,114.84	Se tiene contemplado el mantenimiento de las áreas verdes del inmueble, considerando rehabilitación en domos en sala Gumbao y edificio principal, rehabilitación de la sala Gumbao, modernización de Jardín acrobático, proyecto y obra de tienda de cafetería y suministro de montacargas en el edificio anexo, rehabilitación de baños o sanitarios, mantenimiento de jardines en las salas a, b, c y d edificio principal.	LOTE	AV. PASEO DE LA REFORMA SIN BOSQUE DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I, EN LA CALZADA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	28-dic-2020	DGCOOP-LPH-F-4-379-20	100.00	83.64%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERCONEXIÓN DE LA CALZADA CHIVATTO ACERA ORIENTE, UBICADA EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$6,945,606.74	\$6,945,606.74	\$6,945,606.74	Se tiene contemplado el mantenimiento de las áreas verdes del inmueble, considerando rehabilitación en domos en sala Gumbao y edificio principal, rehabilitación de la sala Gumbao, modernización de Jardín acrobático, proyecto y obra de tienda de cafetería y suministro de montacargas en el edificio anexo, rehabilitación de baños o sanitarios, mantenimiento de jardines en las salas a, b, c y d edificio principal.	LOTE	CALZ. CHIVATTO ENTRE AV. COLONIA BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	30-dic-2020	DGCOOP-R-F-4-377-20	100.00	100.00%
DGCOOP	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PARA EL ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I, EN LA CALZADA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$6,798,720.04	\$6,798,720.04	\$6,798,720.04	Se tiene contemplado el mantenimiento de las áreas verdes del inmueble, considerando rehabilitación en domos en sala Gumbao y edificio principal, rehabilitación de la sala Gumbao, modernización de Jardín acrobático, proyecto y obra de tienda de cafetería y suministro de montacargas en el edificio anexo, rehabilitación de baños o sanitarios, mantenimiento de jardines en las salas a, b, c y d edificio principal.	LOTE	JARDÍN BOTÁNICO DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I, EN LA CALZADA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	30-dic-2020	DGCOOP-R-F-4-378-20	100.00	100.00%