



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2020

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2020
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción "C"
 - 6.1 Listado de Casos número DCOP "C" /01/2020
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2020

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2020

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2020

3. Aprobación del Acta de Novena Sesión Ordinaria de 2020



**ACTA DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2020 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 24 de septiembre del año 2020, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; y el Dr. Roberto Beristain Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Arq. Leopoldo Jorge Ramos San Martín, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “D2” Asesor: Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales, Asesores de la Novena Sesión Ordinaria 2020, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2020. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2020. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2020, y se recabará sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el **Acuerdo 8-10/2020** acerca de la aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2020, aprobándose de manera unánime en la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 27 de agosto de 2020, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----



5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 31 de agosto de 2020, se indica que se realizaron 28 contrataciones por Adjudicación Directa, se informa que se realizaron 23 contratos por Invitación a cuando menos tres concursantes. Se indica que se efectuaron 31 contratos por Licitación Pública cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa en el informe de Adjudicaciones Directas asignadas en el mes de agosto los procedimientos: OPAD-DCOC-L-114-2020, OPAD-DCOC-L-115-2020, OPAD-DCOC-L-117-2020, OPAD-DCOC-L-131-2020, OPAD-DCOC-L-136-2020, OPAD-DCOA-L-141-2020, OPAD-DCOA-L-149-2020, OPAD-DCOA-L-152-2020 Y OPAD-DCOA-L-153-2020, se indican como importe con IVA en proceso. Dado que una vez que se realizó el fallo los importes cuentan con el IVA correspondiente, así como con fecha de inicio y de término, por lo que solicitó sean corregidos.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que se realizarán las correcciones con el Dr. Roberto Beristain Salmerón.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** de nuevo precisa en el informe de Fallos Asignados a cuando menos Tres Concurantes correspondientes al mes de agosto para el procedimiento OPIR-DCOD-L-026-2020, no se cuenta con el número de contrato; respecto al Informe de Fallos Asignados por Licitación Pública del mes de agosto de 2020, el procedimiento 909005989-DGCOP-L-064-2020, no cuenta con número de contrato, lo anterior de igual manera para que se corrija, gracias.

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores comenta que se atenderá y se corregirá para la siguiente Sesión del Subcomité, pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.


El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los informes correspondientes al mes de agosto, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.



5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A”, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

-5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A”, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----



6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín. -----

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** da las gracias y se excusa por haber tenido problemas de conexión dando las gracias al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, por dar voz a los puntos que presentaron imprecisiones en esta Sesión, para que de igual manera se atienda y se corrijan por favor. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que se atenderá y se corregirá para la siguiente Sesión del Subcomité, pregunta nuevamente si existen comentarios o preguntas al no haberlos cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:41 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2020**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2020

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
9-11/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria, el día 29 de septiembre de 2020.