



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

MARZO 23, 2023



1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos



ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



ASESORES

TITULARES

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO

Subdirector de Auditoría Operativa
Administrativa y Control Interno en el Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Obras y
Servicios

INVITADOS

TITULAR

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
en la Secretaría de Obras y Servicios y
Secretaria Técnica del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

SUPLENTE

LIC. ANA LOURDES PEÑA LLERENA

Coordinadora de Normatividad y Consulta en
la Dirección General Jurídico Normativa y
Representante del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**

Representante de la Dirección de Ingeniería de
Costos, Normas y Registros de Obra Pública



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2023
MARZO 23 DE 2023

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum

2.- Aprobación del Orden del Día

3.- Lectura y Firma del Acta

a) 2ª Sesión Ordinaria 2023

4.- Seguimiento de Acuerdos

Calendario de Sesiones 2023

5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el
Comité Central

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2023
MARZO 23 DE 2023

3. Lectura y Firma del Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2023



Siendo las once horas del día jueves dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:

Orden del Día

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

2.- Aprobación del Orden del Día.

3.- Lectura y Firma del Acta.

1ª Sesión Ordinaria 2023.

4. Seguimiento de Acuerdos.

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central.

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.

Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

6.- Asuntos Generales.

Desarrollo de la Sesión

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos:

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.

En calidad de **Vocales;** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **Ing. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como vocal el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **C. Sergio Gamboa Romero**, Subdirector de Parque A, del **Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**

En calidad de **Asesores:** como suplente el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno de la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, **Lic. Ivette Reyes León.**

En calidad de **Invitado:** el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; el representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, no se presentó; el Representante de la Contraloría Ciudadana, no se presentó.



2. Aprobación del orden del día.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto y continúa con el siguiente punto.

3. Lectura y firma del acta de la 2ª Sesión Ordinaria.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la primera Sesión Ordinaria del 2022, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.

4. Seguimiento de Acuerdos.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que fue aprobado en la primera sesión fue aprobado con 8 votos el **Calendario Anual de Sesiones Ordinarias Ejercicio 2023**, pregunta si tienen algún comentario u observación al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2023-0527**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de enero de 2023.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-02-07.001**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” con corte al 31 de enero de 2023, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico financiero



La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-02-03-07**, informa su avance Físico – Financiero, con la información del avance al 31 de enero de 2023.

La Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0253/2023**, informa que, con corte al 31 de enero de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-02-09.03**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de enero de 2023.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informas que La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 31 de enero de 2023.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 39, 40, 41, 42 y 43 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.

6. Asuntos Generales.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día, pregunta a los integrantes si no hay otro asunto que tratar, y al no haberlo, cede la palabra al Sr. Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintitrés, misma que se da por concluida siendo las once horas con dieciséis minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales Abastecimiento y Servicios



C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra

M.EN A.O.P. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público



MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. SERGIO GAMBOA ROMERO
Subdirector de Parque "A"

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno



NO SE PRESENTÓ

LIC. ANA LOURDES PEÑA LLERENA
Coordinadora de Normatividad y Consulta en
la Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
Dirección de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública

NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2023
MARZO 23 DE 2023

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- ---	----- ---	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 26 DE ENERO DE 2023 ATENDIDO



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



**b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra
Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 28 de febrero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 6 de marzo de 2023

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-0885

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Por medio del presente y en relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.03, donde se informa que se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, se solicita sea remitido a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2023, relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E


ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO DETDFRSU – 290 EXTERNA
RAHB/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA **21**
Y DE DERECHOS


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
N/A	DGSUS-LPN-L-1-049-2022 01	LPN	CHIMQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	30-nov-23	\$473,212,782.23		ANTICIPO 94,642,556.45 AMORTIZADO 36,423,813.88 POR AMORTIZAR 58,218,742.57	N/A	N/A	\$ 998,628.44 \$ 1,103,485.95 \$ 2,898,393.82 \$ 12,757,641.11 \$ 39,892,510.78		47.99%	0.21% 0.23% 0.62% 2.70% 8.43%	
N/A	DGSUS-IRS-L-2-044-2022 01	IR	LEMMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Obra Civil del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 8,020,566.31		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	\$ 276,486.59 \$ 460,230.00 \$ 475,571.05 \$ 460,230.00 \$ 475,571.05		38.08%	3.45% 5.74% 5.93% 5.74% 5.93%	
N/A	DGSUS-IR-L-2-050-2022 01	IR	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para las Instalaciones y Equipamiento de la Planta de Selección del "Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 7,612,240.96		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	\$ 317,951.15 \$ 431,709.92 \$ 446,143.98 \$ 431,709.92 \$ 446,143.98		38.39%	4.18% 5.87% 5.86% 5.87% 5.86%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
488,845,609.50		ANTICIPO 94,642,556.45 AMORTIZADO 36,423,813.88 POR AMORTIZAR 58,218,742.57


TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$ 57,650,660.08	\$ 124,468,409.28	47.99%	12.19%
\$ 2,148,088.69	\$ 475,571.05	38.08%	26.79%
\$ 2,073,658.95	\$ 446,143.98	38.39%	27.24%

ELABORÓ



M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZÓ



Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos




a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 28 de febrero**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 06 de marzo de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-03-06.009

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **28 de febrero de 2023**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- repciondgsus@gmail.com
CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 890 y 891.



0138



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12			
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	445,000,000.00	445,000,000.00	343,848,529.66	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE URBANA	AMPLIACIÓN Y INFRAESTRUCTURA PORCENTAJE	0.00	62,321,744.89	62,321,744.89	1.00	62,321,744.89	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						795,000,000.00	857,321,744.89	406,170,274.57		62,321,744.89	0.00			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2023
MARZO 23 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público
Ejercicio 2023 con corte al 28 de febrero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 06 de marzo de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-03-06.08

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.04**, de fecha 03 de marzo del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **23 de marzo de 2023**, se llevará a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero**, así como la **Evolución de Gasto** con corte al **28 de febrero del ejercicio 2023**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **28 de febrero del ejercicio 2023**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, recepciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: **DAP-08040**
JACF/ECM

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	NÚMERO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						FINCO	TERMINO					FINCO	MONTO	FINCO	FINANCIERO	FINCO	FINANCIERO		
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO HA FORMALIZADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MES DE FEBRERO DE 2023																			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00	0.00	0.00
		ANTICIPO MONETIZADO POR AMPLIACION
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GENERAL AL PERIODO
0.00	100
	FINCO
	FINANCIERO
	100

9

✓



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO								
FI 1	F 2	SF 3	AI 4		DENOMINACIÓN 5	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE %-9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 12 % 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO 12 % 14
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE								
				Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vial		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

9



b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2023 con corte al 28 de febrero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 06 de marzo de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 0388 /2023

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.05, de fecha 03 de marzo de 2023, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 28 de febrero del ejercicio 2023.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 28 de febrero de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 1372 Y 1374
HEA/ABA/avr**

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA 32
Y DE DERECHOS



b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 28 de febrero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 09 de marzo de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-03-09. 04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.06 de fecha 03 de marzo del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, anexo de manera impresa y digital el **Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto** con corte al 28 de febrero del ejercicio 2023, correspondiente a esta Dirección a mi cargo

Sin más por el momento le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com

MLO/eaco

0157



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CATEG.	NUMERO CONTRATO	PF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION FIN	PRECIADO DE EJECUCION MONTO	CONTRATADO MONTO	ECONOMIA	ANTES DE EJECUCION MONTO	ESTIMACION FINANCIERA MONTO	ESTIMACION FINANCIERA PORCENTAJE	AVANCE FÍSICO PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	DOISUBA01-1001-2022	15	AD	IN ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANÍSTICO	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL PROYECTO EFACILITADOR	01/03/2022	30/04/2022	\$ 18 000 000.00	\$ 1 121 721.84	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
2	DOISUBA01-1038-2022	15	R	IN ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANÍSTICO	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	25/01/2022	31/12/2022	\$ 34 240 209.34	\$ 1 736 076.68	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
3	DOISUBA01-1038-2022	15	AD	INGENIEROS ASISTENTES TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	15/11/2022	31/12/2022	\$ 1 930 127.34	\$ 1 930 127.34	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
4	DOISUBA01-1047-2022	15	R	PROYECTOS ARAC SA DE CV	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE CERRITOS COLONIA DE LAS OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS	08/06/2022	22/11/2022	\$ 19 300 268.80	\$ 1 930 268.80	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
5	DOISUBA01-1047-2022	15	R	CIENPO ARQUITECTOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CERRITOS COLONIA DEL DASI	24/01/2022	31/12/2022	\$ 21 000 000.00	\$ 1 692 762.87	1 692 762.87	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
6	DOISUBA01-1098-2022	15	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CERRITOS COLONIA DEL DASI	15/01/2022	31/12/2022	\$ 26 010 394.00	\$ 26 010 394.00	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
7	DOISUBA01-1098-2022	15	AD	JAMT DRASTY CONSTRUCCION SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CERRITOS COLONIA DEL DASI OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS	29/01/2022	22/11/2022	\$ 1 688 624.81	\$ 1 688 624.81	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
8	DOISUBA01-1098-2022	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS MARSAJ SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLOGICO CUTAMAC TERCERA ETAPA	01/01/2022	31/12/2022	\$ 32 008 298.82	\$ 32 008 298.82	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
9	DOISUBA01-1042-2022	15	R	GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLOGICO CUTAMAC TERCERA ETAPA	22/01/2022	31/12/2022	\$ 54 898 193.31	\$ 54 898 193.31	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
10	DOISUBA01-1031-2022	15	UPN	URBANOCONSORCIO URBANIZACIONES SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REMEDIACION DEL BOSQUE DE TIAMAC	29/04/22	28/04/22	\$ 1 957 139.37	\$ 1 957 139.37	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
11	DOISUBA01-0205-2022	15	R	GRUPO PTEM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DEL BOSQUE DE TIAMAC	06/04/22	24/06/22	\$ 732 752.67	\$ 732 752.67	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
12	DOISUBA01-1001-2022	15	AD	GRUPO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DEL BOSQUE DE TIAMAC	01/04/2022	03/11/2022	\$ 4 122 240.12	\$ 4 122 240.12	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
13	DOISUBA01-1001-2022	15	UPN	GRUPO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	30/03/2022	12/03/2022	\$ 14 127 447.01	\$ 14 127 447.01	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
14	DOISUBA01-1004-2022	15	AD	GRUPO PTEM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	23/03/2022	21/06/2022	\$ 1 074 268.53	\$ 1 074 268.53	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
15	DOISUBA01-1098-2022	15	UPN	SERVICIOS SA DE CV	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	01/04/2022	11/05/2022	\$ 21 190 872.62	\$ 21 190 872.62	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
16	DOISUBA01-1011-2022	15	AD	MTS ARG MARSAJE Y SERVICIOS SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	11/04/2022	18/11/2022	\$ 867 660.10	\$ 867 660.10	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
17	DOISUBA01-1010-2022	15	UPN	BOBTEC SA DE CV	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	18/04/2022	21/10/2022	\$ 18 801 383.09	\$ 18 801 383.09	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
18	DOISUBA01-1014-2022	15	AD	INGENIEROS ASISTENTES TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	11/04/2022	15/11/2022	\$ 839 373.80	\$ 839 373.80	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
19	DOISUBA01-1019-2022	15	UPN	MANTENIMIENTOS SA DE CV	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	18/04/2022	11/10/2022	\$ 18 871 471.25	\$ 18 871 471.25	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
20	DOISUBA01-1024-2022	15	AD	INGENIEROS ASISTENTES TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	01/01/2022	30/01/2022	\$ 782 533.82	\$ 782 533.82	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
21	DOISUBA01-1027-2022	15	UPN	GRUPO ATENA Y SISTEMAS SA DE CV	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	04/05/2022	23/11/2022	\$ 18 499 557.81	\$ 18 499 557.81	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
22	DOISUBA01-1024-2022	15	AD	BRESCOA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	08/06/2022	08/11/2022	\$ 498 152.44	\$ 498 152.44	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
23	DOISUBA01-1026-2022	15	UPN	COMERCIALIZADORA JOCANJU SA DE CV	RECONSTRUCCION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	09/06/2022	23/10/2022	\$ 8 248 838.02	\$ 8 248 838.02	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración
24	DOISUBA01-1024-2022	15	AD	COMERCIALIZADORA JOCANJU SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REMEDIACION DE SERVIDORES SEGUROS 2022 GRUPO 1 EN CENTRAL ALONZO REYES CH. VERTZ	11/06/2022	11/10/2022	\$ 1 510 827.48	\$ 1 510 827.48	827 010.4	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En proceso de compra administración



- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 28 de febrero

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE INGRESOS	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	COMPROBADO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1	DGSUS-IR-F-2-006-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA YOSONDA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	2,411,989.97	\$	\$	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2023	\$	120,699.51	0	88.40%	0.00%
2	DGSUS-LPA-F-1-007-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	PROFECTORY CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	46,327,648.25	\$	\$	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	10 DE FEBRERO DE 2023	\$	1,034,756.51	0	83.40%	0.00%
3	DGSUS-AD-F-2-008-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	\$	723,417.76	\$	\$	01 DE OCTUBRE DE 2022	25 DE FEBRERO DE 2023	\$	86,810.14	0	71.30%	0.00%
4	DGSUS-AD-F-1-009-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA DESERTA	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$	13,799,224.49	\$	\$	01 DE OCTUBRE DE 2022	09 DE FEBRERO DE 2023	\$	72,370.00	0	66.30%	0.00%
5	DGSUS-AD-F-2-043-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPHILON INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	733,597.92	\$	\$	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	21 DE MARZO DE 2023	\$	-	0	68.70%	0.00%
6	DGSUS-LPA-F-1-055-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DYMADO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	31 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	14,316,869.28	\$	\$	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	19 DE MARZO DE 2023	\$	-	0	61.70%	0.00%
7	DGSUS-IR-F-1-044-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA GUSTAVO A. MADRERO	01 DE AGOSTO DE 2022	18 DE DICIEMBRE DE 2023	\$	8,020,586.42	\$	\$	N/A	N/A	\$	-	0	18.04%	26.79%
8	DGSUS-LPA-F-1-043-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GM MANUFACTURAS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA GUSTAVO A. MADRERO	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$	473,212,782.23	\$	\$	N/A	N/A	\$	94,642,556.43	0	47.93%	12.19%
9	DGSUS-IR-F-2-050-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COUHAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADRERO"	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$	1,642,249.16	\$	\$	N/A	N/A	\$	-	0	18.16%	27.24%
10	DGSUS-IR-F-1-051-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUYTORA FABRIM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	21 DE DICIEMBRE DE 2022	21 DE MARZO DE 2023	\$	2,500,000.00	\$	\$	N/A	N/A	\$	-	0	47.30%	0.00%
11	DGSUS-LPA-F-1-010-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTIACIONES MARQUEZQUEZ SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	21 DE DICIEMBRE DE 2022	22 DE FEBRERO DE 2023	\$	19,156,158.81	\$	\$	N/A	N/A	\$	-	0	22.87%	0.00%

TOTAL DE ECONOMÍAS	357,600,000.00
ANTICIPO	0.00
EN TRÁMITE	0.00
COMPROBADO	357,600,000.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2023
MARZO 23 DE 2023

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
350,000,000.00	350,000,000.00	1. Licitación Pública	0	0.00	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal			%		
		*Art. 62, 3er párrafo			%		
		*Art. 62, 4º párrafo			%		
Monto	Monto	Totales	Cantidad	Monto	%	Monto	


Vp. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Almé Jimenez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, entidad o unidad administrativa para cada ejercicio fiscal.

cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y unidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
445,000,000.00	507,321,744.89	1. Licitación Pública	11	406,170,274.57	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		*Art. 43, 3er párrafo			%		
		Art. 43, 4 párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------



 Vo.Bo.
 Ing. Claudia Serrano Lemus
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



 Revisó
 C.P. Aimé Jiménez Pineda
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Inciso tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Inciso cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndola hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Nota 2: En el apartado de "Total de Contratos", se consideran 8 contratos de 2022 que tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/COORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios y 3 contratos corresponden a la multianualidad del proyecto "Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
FEBRERO 2023

Original 3		Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
0.00	\$0.00		1. Licitación Pública	0.00	0	%	
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0.00	0	%	
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	%	
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0.00	0	%	\$0.00
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0.00	0	%	
			*Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	%	
			*Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%	
0.00	\$0.00		Totales	0.00	0.00	0.00	\$0.00

Vo. Bo.
ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2023
MARZO 23 DE 2023

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 6 de marzo de 2023
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-0883

ASUNTO: Ratificación de Suplente en las Reuniones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.


LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En relación al oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-03-03.03**, recibido el 03 de marzo del año en curso, en esta Dirección Ejecutiva, mediante el cual hace de conocimiento de la **Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, que se llevará a cabo el **día 23 de marzo de 2023 a las 11:00 hrs.**

De conformidad con las atribuciones conferidas al Titular de esta Dirección Ejecutiva, en apego a lo establecido en la Sección III, Numeral III.1.3. del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, de la Subsecretaría de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras y Servicios, comunico a usted que ratifiqué como suplente, de esta Dirección Ejecutiva al **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, quien asistirá a esta sesión y subsecuentes.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E


ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD

0136



C.e.p.- Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Folio DETDFRSU 290 EXTERNA
RAHB/AMV/socr

46