



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Tercera Sesión Ordinaria

Fecha: Marzo 25, 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

PRESIDENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ

Director de Imagen Urbana

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras en la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

ING. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA
Directora General de Contraloría Ciudadana

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma de las actas
 - a) 2ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

3. Lectura y firma del Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas con dieciocho minutos del día jueves dieciocho de febrero dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

-----**Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.**-----

-----**2.- Aprobación del orden del día.**-----

-----**3.- Lectura y firma de las actas**-----

-----**1ª Sesión Ordinaria**-----

-----**4. Seguimiento de acuerdos.**-----

-----**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.**-----

-----**Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**-----

-----**Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública y**-----

-----**Procedimiento de Adjudicación de Contratos**-----

-----**6.- Asuntos Generales.**-----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veintiuno. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: El **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; el **Ciudadano Víctor Hernández Frutis** Subdirector de Proyectos, como Suplente de la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, como Suplente del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos; Como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana del **Ing. Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana; el **Arquitecto Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras -----

En calidad de **Asesores**: El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**; Como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez** Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa por el **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios.-----

En calidad de **Invitado**: El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto. Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



3. Lectura y firma del acta de la 1ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, presenta el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria pregunta a los asistentes si tienen algún comentario con respecto a este punto, quienes manifiestan no tener ningún comentario y continúa con el siguiente punto de la orden del día. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-02-08.001, donde informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de enero de 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-02-09.07, donde informa el avance Físico – Financiero, su Evolución del Gasto de Inversión y sus Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2021 con corte al 31 de enero. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETRFSU/2021-0420, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de enero de 2021. -----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-02-08.03, informa su avance Físico – Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 31 de enero 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/204/2021, manifiesta que no envía asuntos a tratar para la integración de la carpeta del Presente Subcomité -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/109/2021, manifiesta que no envía asuntos a tratar para la integración de la carpeta del Presente Subcomité -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, al respecto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, manifiesta que en la Evolución de Gasto para la Inversión 2021 tiene un presupuesto asignado de 1,053,346,366.00, y es el mismo para la asignación modificada sin embargo no se reflejada lo que ya se tiene en la asignación de contratos, el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, aclara que al momento no reflejan modificaciones en el presupuesto comprometido debido a que en este ejercicio no se han adjudicado contratos y los que se reporta corresponde a contratos multianuales, esa cantidad corresponde al presupuesto por ejercer en el 2021 y que fueron autorizados desde la formalización del contrato, quedando aclarado el punto y al no existir comentarios, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario o



aportación que presentar en los asuntos generales, al respecto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, informa que la Secretaría Técnica del Comité de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y en cumplimiento al artículo 54 del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, elabora un cuadro de montos máximos de adjudicación y de invitación a cuando menos tres concursantes, esta información estará disponible en la carpeta de la próxima sesión del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; toma la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, comenta que en relación a los montos de actuación a los que se debe sujetar la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita una revisión ya que los montos dependen del presupuesto designado a la Secretaría de Obras y Servicios, no así de las Direcciones Generales y se requiere una revisión para evitar caer en algún acto no contemplado en la normatividad; **Contador Publico Francisco Alejandro Cano Castillo**, Titular del Órgano Interno de Contro en la Secretaría de Obras y Servicios, en uso de la palabra comenta que efectivamente existe una distribución del presupuesto total de la Secretaría de Obras entre las Direcciones Generales y que ya están etiquetados cada uno de los proyectos que cada Dirección General va a realizar, por lo que si es necesaria una revisión; el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, agrega que efectivamente el decreto del presupuesto de egresos menciona el presupuesto por dependencia, pero se debe recordar que la Secretaría de Obras y Servicios tiene cuatro Direcciones Generales que ejecutan obra pública, y en conjunto conforman el presupuesto total autorizado, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría ya hizo la distribución del presupuesto que le corresponde a cada Dirección General para ejecutar Obra Pública, este formato que menciona representará en la carpeta de la próxima sesión del Comité Central; en uso de la palabra la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, comenta que revisarán la carpeta por que se tiene la experiencia del año anterior donde se agregaba la segunda distribución, sin embargo no se incluyó de manera formal porque cuando se entregó la carpeta se hizo de acuerdo a lo establecido en la ley y a la norma y es necesario dejar en claro cómo va a soportarse normativamente esa situación; el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, pregunta si en el ejercicio pasado para la adjudicación de contratos se consideró el de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad o el de total de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a este cuestionamiento la **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, aclara que la adjudicación de contratos y los montos que se utilizaron en la Dirección General se tomó de acuerdo a lo que establece la normatividad, básicamente lo que establece el artículo 62 de la Ley por lo que resulta de gran importancia definir el criterio, toda vez que aún no se ha llevado a cabo ninguna contratación y es bueno contar con todos los elementos necesarios para unificar los criterios; el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**,



Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, hace mención que sería de gran importancia contar con la opinión del área Jurídica Normativa de la Secretaría de Obras y solicita su comentario al respecto; el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, sugiere esperar a la revisión de la carpeta de la próxima sesión del Comité Central, para estar en posibilidad de esclarecer el tema y fijar criterios, se aprueba la mención y se pregunta a los asistentes, si existe algún otro comentario o asunto que tratar, no haciendo uso de la palabra ningún otro integrante del Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Segunda Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras, agradece a todos la presencia y participación a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las 11:00 horas con 48 minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ

Director de Imagen Urbana

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad,



VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTO

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ARQ. C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos



C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTO

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTO

LIC. ARLETTE RUÍZ MENDOZA

Directora General de Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021
MARZO 25, 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD			X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 29 DE ENERO DE 2021 ATENDIDO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre preliminar al 28 de Febrero 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-03-08. 001

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-03-02.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-03-02.02, mediante los cual solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 28 de febrero.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo, aclarando que derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad y, considerando lo mandatado por la citada fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requisita únicamente la información financiera.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- direccionsusys2020@gmail.com
ESM



TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS: 849, 850

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

24



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		530,102,857.00	530,102,857.00	502,390,871.64	94.77%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		523,293,509.00	523,293,509.00	190,555,640.36	36.41%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
TOTAL GENERAL						1,053,396,366.00	1,053,396,366.00	692,946,512.00		0.00	0.00		



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CMSO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MANTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (RESERVO, MONTO)		ESTIMACION	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO	
	DGSUS-IR-2-013-20	11		CONSTRUCTORA YSONOVA S.A. DE CV				3,591,595.59							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-LP-L1-016-20	11		ACQUIBO SA DE CV				86,180,775.50							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-AD-1-046-20	11		WIN MART S.A. DE CV				28,649,923.73							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-AD-2-029-20	11		INGENIEROS RICALLOSA S.A. DE CV				1,046,978.34							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-IR-2-015-20	11		COMISARIO DE CONSUMIDORES TECNICA Y LEGAL COMATL S.A. DE CV				1,733,990.09							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-LP-L1-019-20	11		DRAGADOS Y URBANIZACIONES SECOZI SA DE CV				44,407,871.45							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-AD-2-038-20	11		CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE CV				1,101,486.66							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-LP-L1-039-20	11		AM CBM S.A. DE CV				23,750,077.16							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.
	DGSUS-2016-04-PSU-0-230	11		ALUMBRADO CITRAL S.A. DE CV				503,266,871.64							0.00	Este contrato es multianual. El monto que se reporta es el correspondiente al ejercicio 2021.

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
#REF!	#REF!		0

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMIAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
692,946,512.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Nota: Derivado de que la atribución para ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que solicitan las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, considerando lo mandado por la fracción I del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requirió únicamente la información financiera.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021
MARZO 25, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos
Ejercicio 2021 con corte al 28 de Febrero**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-0758

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

LIC. SAMUEL GIDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 28 de febrero de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 28 de febrero de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.c.p. Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - direccionsuys2020@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador. - Directora de Ingeniería de Costos y Contratados de Obras. - adelgados@cdmx.gob.mx
Expediente

Anexo. 1 foja
Folio 376 Externa
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta
Tel: 5556349796

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

28



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021 CON CORTE 28 DE FEBRERO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	
ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021																	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
0.00		
		ANTIPOSO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR
		0.00
		0.00
		0.00

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
0.00	0.00	FÍSICO
		FINANCIERO
		0.00%
		0.00%

AUTORIZÓ

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021
MARZO 25, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2021 con corte al 28 de Febrero



Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-03-05.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.04** de fecha 02 de marzo del año en curso, mediante el cual informa que el próximo 25 de marzo de 2021 se llevará a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto actualizado al 28 de febrero del 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al 28 de febrero como se describe a continuación.

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020-2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C. c. e. p. Lic. Hugo Estrada Arroyo, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. hestradaa@cdmx.gob.mx, direccionsuys@gmail.com
L.C. Araceli Delgado Salvador, Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. adelgados@cdmx.gob.mx
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CON ANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonillab@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-0630
JACF/LASS/PBB/vcg



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		EJERCIDO VS MODIFICADO %
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED (PROYECTO DE INVERSIÓN O20NR0001) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN O20ML0035)	PORCENTAJE	300,000,000.00	147,680,086.45	147,680,086.45	100.0%	147,680,086.45	145,693,561.06	98.7%	98.7%
						299,700,000.00	299,700,000.00	263,262,199.37	87.8%	26,695,579.73	6,274,985.97	2.1%	21.9%
TOTAL GENERAL						599,700,000.00	447,380,086.45	410,942,285.82	91.9%	176,375,666.2	151,968,547.03	34.0%	86.2%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO			
-	DGSUS-ADL-2-008-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCION S ALVEG S.A DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	27/07/2020	03/12/2020	485,404.85	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	485,404.78	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-LPNL-1-010-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BONGUERO, S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	01/06/2020	28/11/2020	8,487,543.70	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8,483,384.09	100.00	99.95			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-ADL-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA URBANIZADORA HCC, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLALPÁN A VIADUCTO TLALPÁN, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	26/07/2020	02/12/2020	1,227,297.86	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,227,297.86	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	
-	DGSUS-LPNL-1-012-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MEXICO PACHUCA A PERIFERICO Y DE CALZADA DE TLALPÁN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.	31/07/2020	27/11/2020	23,523,696.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	23,523,696.12	100.00	100.00			CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-2-020-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERGÍA TEMPORAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	17/08/2020	19/12/2020	556,494.17	-	NO APLICA	NO APLICA	-	556,494.17	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-LP-LL-1-021-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE 7 (SIETE) SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	20/08/2020	17/12/2020	10,887,022.56	-	NO APLICA	NO APLICA	-	10,887,022.56	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-AD-L-2-022-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONE S KEDPA S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA OBRA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED, ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE VALDOLGO PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	17/08/2020	19/12/2020	1,003,030.25	-	NO APLICA	NO APLICA	-	1,003,030.25	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LP-L-1-023-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A DE C.V.	*OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO DE SUPERPOSTES PARA ALOJAR E LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON TECNOLOGIA LED. ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	20/06/2020	17/12/2020	16,033,920.06	-	NO APLICA	NO APLICA	-	16,033,922.49	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION		
-	DGSUS-AD-L-2-026-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATO CONSTRUCCIONE S, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	28/12/2020	1,764,244.42	-	NO APLICA	30/12/2020	0.00	1,764,244.29	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO 980.13		
-	DGSUS-AD-L-1-027-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITELUM MEXICO S. A. DE C.V.	SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICION DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	12/09/2020	30/12/2020	26,968,453.72	-	NO APLICA	NO APLICA	-	26,427,746.41	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$540,707.31		
-	DGSUS-AD-L-2-030-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO WK+HO, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS LED EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL EJE 3 ORIENTE. VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04/09/2020	30/12/2020	1,071,701.93	-	NO APLICA	NO APLICA	-	1,071,700.31	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1.62		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-1-031-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSARÍ GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAS ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA TLÁHUAC EN EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DELGADO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	12/09/2020	30/12/2020	22,254,240.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	21,197,414.12	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$1,056,826.02		
-	DGSUS-AD-L-2-032-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON ACTUALMENTE A INSTALACION EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO".	04/09/2020	09/12/2020	369,307.62	-	NO APLICA	NO APLICA	0.00	369,307.62	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION		
-	DGSUS-AD-L-1-033-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DE ARILLO ASCENSOR DE SUPERPOSTOS PARA ALOJAR 6 LUMINARIOS TIPO PROYECTOR CON ACTUALMENTE A INSTALADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DEL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA HASTA LA CALLE ENNA, DE LA ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO".	12/09/2020	10/12/2020	7,761,086.02	-	NO APLICA	NO APLICA	0.00	7,761,086.02	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	
-	DGSUS-AD-L-2-034-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GNSY INGENIERÍA S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	04/09/2020	18/12/2020	688,702.65	-	NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	0.00	688,702.62	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION
-	DGSUS-AD-L-1-035-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DELECTRIC S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS CERÁMICOS METÁLICOS TIPO LED POR LUMINARIOS TIPO LED Y ADICIÓN DE POSTES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL TRAMO DE LA CALLE ENNA AL DISTRIBUIDOR DE LA CONCORDIA, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	12/09/2020	20/12/2020	12,752,521.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,528,778.42	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-AD-L-2-036-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS CERÁMICOS METÁLICOS TIPO LED POR LUMINARIOS LED, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	04/09/2020	18/12/2020	408,183.15	-	NO APLICA	19/12/2020	20/12/2020	0.00	408,183.11	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$0.04

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO			
-	DGSUS-AD-L-1-037-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION SHAYE S.A DE C.V.	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED. ADICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL EJE 7 ORIENTE (AV. GUELATAO) DE AV. TEXCOCO AL EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA DE LA RED VIAL PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO"	12/09/2020	20/12/2020	7,355,008.08	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7,226,757.59	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO, SALDO CANCELADO \$128,210.49	
-	DGSUS-AD-L-2-040-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CITRINO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO) PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	16/09/2020	19/11/2020	195,987.34	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	195,987.33	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	
-	DGSUS-LPN-L-1-041-20	11	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	"SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA MARINA NACIONAL EN EL TRAMO DE LA CALZADA MEXICO TACUBA AL CIRCUITO INTERIOR (MELCHOR OCAMPO), VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	18/09/2020	16/11/2020	3,886,240.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3,853,860.90	100.00	100.00	100.00	100.00	CONCLUIDO CON ACTA ENTREGA RECEPCION	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO			
	DGSSUS-VPN-F-1-058-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTISSA, S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. ZACATEPEC, TOLCAYUCA, O FARRERÍA, SAN ANA MIRAMONTES, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y TLALPÁN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,582.67	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	155,445.82	86.41	1.00			EN PROCESO	
	DGSSUS-VPN-F-1-059-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. EJERCITO NACIONAL AV. 5 DE MAYO, CALZADA MEXICO TACUBA, AV. DE LAS GRANJAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	271,318.15	16.38	1.00			EN PROCESO	
	DGSSUS-VPN-F-1-060-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ. S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. FERROCARRIL HIDALGO, EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,595.41	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2,415,480.61	14.16	7.72			EN PROCESO	
	DGSSUS-VPN-F-1-061-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV. RIO SAN JOAQUÍN Y VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	231,215.16	9.00	1.00			EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	
DGSUS-LPN-F-1-065-20		25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN AV GRAN CANAL Y EJE 2 SUR, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	174,372.35	21.73	1.00		EN PROCESO	
DGSUS-LPN-F-1-065-20		25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	DELECTRIC, S.A DE C.V.	SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN EJE 1 ORIENTE VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS COYOACÁN, CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,391.58	-	NO APLICA	NO APLICA	276,589.94	25.00	0.99		EN PROCESO	
DGSUS-LPN-F-1-064-20		25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A DE C.V.	SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE LA ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,601.48	-	NO APLICA	NO APLICA	1,848,539.98	19.53	6.01		EN PROCESO	
DGSUS-LPN-F-1-065-20		25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ELITE INFENERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUSTTUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED EN AV. ALFONSO REYES, AV. CONSTITUYENTES, BOSQUES DE LA REFORMA Y PASEO DE LAS PALMAS, VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDIAS CUAJIMALPA CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	210,969.42	5.00	1.00		EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-LPN-F-1-066-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SMART PANEL, S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS PARA LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LA VIALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	28,297,374.14	-	NO APLICA	NO APLICA	282,213.30	21.31	1.00		EN PROCESO	
	DGSUS-LPN-F-1-067-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S KEDPA, S.A DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON Y TLALPÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20,698,608.94	-	NO APLICA	NO APLICA	206,855.10	9.00	1.00		EN PROCESO	
	DGSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPANIAS DE R.L DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	19,812,572.92	-	NO APLICA	NO APLICA	201,986.14	3.00	1.02		EN PROCESO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 28 de Febrero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-03-12.04

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.06**, con fecha del 02 de marzo del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 28 de febrero del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 28 de febrero de 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**



ANEXO

C.C.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.-Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-hestradaa@cdmx.gob.mx

TCT/eaco

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

FEBRERO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO		
									INICIO	
RECURSOS LOCALES										
1	OBRA	DGSUS-LPN-1-002-20	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN	09/06/2020	25/12/2020	\$85,679,611.09	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
2	OBRA	DGSUS-LPN-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-LPN-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-LPN-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLALHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	69.18%	66.62%	CONTRATO BIANUAL
5	OBRA	DGSUS-LPN-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	70.35%	68.66%	CONTRATO BIANUAL
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPN-1-039-20	AM CENT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,795.95	72.01%	68.46%	CONTRATO BIANUAL
8	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	64.78%	63.59%	CONTRATO BIANUAL
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-001-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON	04/06/2020	31/12/2020	\$2,645,321.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO CUTLALHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	69.07%	65.65%	CONTRATO BIANUAL
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	72.63%	69.91%	CONTRATO BIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	AVANCE			
							INICIO	TERMINO	FÍSICO	
15	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	61.23%	56.20%	CONTRATO BIANUAL
16	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASPALTO CIUDAD DE MÉXICO"	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	64.65%	62.78%	CONTRATO BIANUAL
17	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/09/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-017-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS SUR-ESTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,259.76	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
2	LEVANTAMIENTO	DGSUS-AD-L-2-018-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	LEVANTAMIENTO VOLUMÉTRICO, ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (ALCALDÍAS CENTRO -PONIENTE)	10/08/2020	08/09/2020	\$899,286.45	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
4	OBRA	DGSUS-IR-L-1-025-20	LTM CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES.	01/09/2020	06/10/2020	\$8,918,826.21	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-048-20	RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)	09/10/2020	22/12/2020	\$32,248,513.23	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-047-20	COLINAS DEL BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 3 (12 SENDEROS)"	05/10/2020	28/12/2020	\$1,358,365.39	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

MARZO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	AVANCE			
							FÍSICO	FINANCIERO		
INICIO	TERMINO	C/IVA								
RECURSOS FEDERALES										
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCUR).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93	6.79%	4.42%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DE DOLORÉS.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69	3.20%	2.06%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59	5.34%	2.82%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC " REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	3.00%	1.14%	SUSPENSIÓN TEMPORAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLÁHUAC Y KOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57	1.81%	0.89%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73	1.75%	0.65%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WINI MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$25,716,019.28	4.04%	1.05%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67	2.10%	0.73%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93	9.80%	0.66%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,805.74	5.78%	4.41%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	4.90%	0.57%	CONTRATO BIANUAL
	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPÁN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	2.31%	0.95%	CONTRATO BIANUAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 147 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
Presente.

En atención a su oficio no. CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-02-02.07 de fecha 02 de marzo del presente año, mediante el cual solicita los asuntos de su competencia debidamente integrados que requieran para ser tratados en dicho Subcomité.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no cuenta con presupuesto, para dicha integración de carpeta por parte del Subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Coordinación de Áreas Verdes y
Espacios Públicos


Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez



c.c.p.- Archivo.CAVEP. 331
MAFA/erm

Av. 661, No. 57, Esq. Av. 606, Col. San Juan de Aragón
Gustavo A Madero, C.P. 07979, Ciudad de México
Tels. 2651 8920 Y 5766 3186

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	1,053,396,366.00	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		692,946,512.00	0.00

Monto	Monto
--------------	--------------

← Totales →

Cantidad	Monto	Monto
-----------------	--------------	--------------

Nota: Derivado de que la atribución para integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados no es competencia de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como de lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado, toda vez que no se tiene conocimiento de la información requerida en la columna denominada "Procedimientos de adjudicación".



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (AVANCE AL 28-FEBRERO-2021)
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020-2021

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
599,700,000.00	477,380,086.45	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente	16 0 5 0 10	326,080,622.33 0.00 77,091,309.25 0.00 7,770,354.24	151,968,547.03

599,700,000.00 477,380,086.45

← Totales →

31 410,947,285.82 151,968,547.03

(Handwritten signature)

Vo. Bo.

ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

3ª SESIÓN ORDINARIA 2021

MARZO 25, 2021

- Presupuesto Autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable, al 31 de Enero de 2021
- Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Concursantes Ejercicio 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Presupuesto Autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable, al 31 de enero 2021
(Miles de Pesos)

Centro Gestor	Unidad Responsable	Original	Modificado	Programado	Ejercido	Compromiso	Disponible al Período	Disponible Anual	% Ejercido / Modificado	% Ejercido / Programado
07C001	Secretaría de Obras y Servicios	9,429,228.9	9,429,228.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9,429,228.9	-	-
Subtotal	Sector: Obras y Servicios	9,429,228.9	9,429,228.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9,429,228.9	-	-
02CD01	Alcaldía de Álvaro Obregón	533,804.9	533,804.9	39,659.6	0.0	0.0	39,659.6	533,804.9	-	-
02CD02	Alcaldía de Azcapotzalco	62,209.2	62,209.2	0.0	0.0	0.0	0.0	62,209.2	-	-
02CD03	Alcaldía de Benito Juárez	214,002.4	214,002.4	3,855.9	0.0	0.0	3,855.9	214,002.4	-	-
02CD04	Alcaldía de Coyoacán	329,065.0	329,065.0	0.0	0.0	0.0	0.0	329,065.0	-	-
02CD05	Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	58,272.2	58,272.2	0.0	0.0	0.0	0.0	58,272.2	-	-
02CD06	Alcaldía de Cuauhtémoc	204,290.0	204,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204,290.0	-	-
02CD07	Alcaldía de Gustavo A. Madero	139,650.3	139,650.3	0.0	0.0	0.0	0.0	139,650.3	-	-
02CD08	Alcaldía de Iztacalco	202,506.5	202,506.5	0.0	0.0	0.0	0.0	202,506.5	-	-
02CD09	Alcaldía de Iztapalapa	190,354.2	190,354.2	0.0	0.0	0.0	0.0	190,354.2	-	-
02CD10	Alcaldía de La Magdalena Contreras	297,238.9	297,238.9	0.0	0.0	0.0	0.0	297,238.9	-	-
02CD11	Alcaldía de Miguel Hidalgo	201,711.7	201,711.7	0.0	0.0	0.0	0.0	201,711.7	-	-
02CD12	Alcaldía de Milpa Alta	46,779.8	46,779.8	0.0	0.0	0.0	0.0	46,779.8	-	-
02CD13	Alcaldía de Tláhuac	55,547.6	55,547.6	0.0	0.0	0.0	0.0	55,547.6	-	-
02CD14	Alcaldía de Tlalpan	509,707.6	509,707.6	0.0	0.0	0.0	0.0	509,707.6	-	-
02CD15	Alcaldía de Venustiano Carranza	81,394.0	81,394.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81,394.0	-	-
02CD16	Alcaldía de Xochimilco	93,736.8	93,736.8	0.0	0.0	0.0	0.0	93,736.8	-	-
Subtotal	Sector: Alcaldías	3,220,271.0	3,220,271.0	49,515.4	0.0	0.0	49,515.4	3,220,271.0	-	-
02C001	Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México	773,156.9	773,156.9	0.0	0.0	0.0	0.0	773,156.9	-	-
04C001	Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México	210,000.0	210,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210,000.0	-	-
06CD03	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	3,940,329.2	3,940,329.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3,940,329.2	-	-
07PDIF	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	57,238.8	57,238.8	0.0	0.0	0.0	0.0	57,238.8	-	-
10P0AC	Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón	4,457.1	4,457.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4,457.1	-	-
10PDME	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	2,094,570.5	2,094,570.5	124,697.4	0.0	0.0	124,697.4	2,094,570.5	-	-
Subtotal	Otras Dependencias	7,079,752.5	7,079,752.5	124,697.4	0.0	0.0	124,697.4	7,079,752.5	-	-
Subtotal	Total	19,729,252.4	19,729,252.4	168,212.8	0.0	0.0	168,212.8	19,729,252.4	-	-

Filza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Robert Estévez Ramírez

Fuente: Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos.



Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal
Artículo 54 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Concurstantes
Ejercicio 2021

Centro Gestor	Unidad Responsable	Presupuesto Original Capítulo 6000 Inversión Pública	RANGO Tabla de Montos; Inversión Total Autorizada para Obra Pública (Miles de Pesos) DESDE HASTA	Monto Máximo Total de Cada Obra Pública que Podrán Adjudicar Directamente (Miles de Pesos)	Monto Máximo Total de Cada Obra que Podrá Adjudicar Mediante Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes (Miles de Pesos)
07C001	Secretaría de Obras y Servicios	2,368,477.4	1,409,891	2,819,730	1,247
	Dirección General de Construcción de Obras Públicas	4,856,686.6	2,819,731	-	1,607
	Dirección General de Obras para el Transporte	1,150,718.6	1,057,401	1,409,890	1,123
	Dirección General de Obras de Infraestructura Vial	1,053,396.4	845,931	1,057,400	8,398
02CD01	Alcaldía Álvaro Obregón	539,804.9	493,461	634,440	804
02CD02	Alcaldía Azcapotzalco	62,209.2	42,301	70,490	371
02CD03	Alcaldía Benito Juárez	214,002.4	211,481	352,470	598
02CD04	Alcaldía Coyoacán	329,065.0	211,481	352,470	598
02CD05	Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	58,272.2	42,301	70,490	371
02CD06	Alcaldía Cuauhtémoc	204,290.0	140,981	211,480	536
02CD07	Alcaldía Gustavo A. Madero	139,650.3	70,491	140,980	464
02CD08	Alcaldía Iztacalco	202,506.5	140,981	211,480	536
02CD09	Alcaldía Iztapalapa	190,354.2	140,981	211,480	536
02CD10	Alcaldía Magdalena Contreras	297,238.9	211,481	352,470	598
02CD11	Alcaldía Miguel Hidalgo	201,711.7	140,981	211,480	536
02CD12	Alcaldía Milpa Alta	46,779.8	42,301	70,490	371
02CD13	Alcaldía Tláhuac	55,547.6	42,301	70,490	371
02CD14	Alcaldía Tlalpan	509,707.6	493,461	634,440	804
02CD15	Alcaldía Venustiano Carranza	81,394.0	70,491	140,980	464
02CD16	Alcaldía Xochimilco	93,736.8	70,491	140,980	464
02C001	Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México	773,156.9	634,441	845,930	896
04C001	Secretaría de Desarrollo Económico	210,000.0	140,981	211,480	536
06C003	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	3,940,329.2	2,819,731	-	1,607
07PD1F	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	57,238.8	42,301	70,490	371
10POAC	Fidelcomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón	4,457.1	-	21,210	268
10PDME	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	2,094,570.5	1,409,891	2,819,730	1,247

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad.

Fuente de Información: Secretaría de Administración y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto.