

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Sexta Sesión Ordinaria

Fecha: Junio 23, 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirector de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 5ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria 2022



Siendo las once horas del día jueves diecinueve de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.-----

2.- Aprobación del Orden del Día.-----

3.- Lectura y Firma del Acta.-----

4ª Sesión Ordinaria 2022.-----

4. Seguimiento de Acuerdos.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central.-----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.-----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.-----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos.-----

6.- Asuntos Generales.-----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----
En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales:** como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como suplente el **C. Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña;** como suplente el **C. Luis Alfredo Sánchez Sandín**, Subdirector Técnico de Alumbrado Público del Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras, del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma;** como suplente el **C. Sergio Gamboa Romero**, Subdirector de Parque A, del **Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez.** Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos. -----

En calidad de **Asesores:** por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, no asistió representante; **como suplente el M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa del **Lic. Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitado:** El **Ing. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios; por parte del Contraloría Ciudadana no asistió el representante. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que emitan su aprobación



levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

3. Lectura y firma del acta de la 4ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

En uso de la palabra el **Ing. Adrián Santin Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, comenta que en el folio 18 aparece el nombre de la **Lic. Alejandra Sánchez Díaz**, Directora de Contraloría Ciudadana, dice no se presentó y lo que quiere comentar al respecto es que ella no va a asistir, ella designa a los contralores ciudadanos y la Jefa de Gobierno los acredita, en realidad ella no asiste sino que ella designa a los contralores. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-05-06.006**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de abril de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2022-1646**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de abril de 2022. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-05-11-03**, informa su avance Físico – Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el ejercicio 2021 con el avance al 30 de abril de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-05-11.03**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de abril de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0773/2022**, informa que, con corte al 30 de abril de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/369/2022**, informa que la coordinación no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 43, 44, 45, 46 y 47 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto. -----



En uso de la palabra el representante del Comité Central, Ing. Adrián Santin Blasco, menciona que en el folio 43 y 44 se indica en las tablas el total de contratos por ejemplo en el folio 44 se indica el total de contratos 4 y en la columna 5 se mencionan estos 5 tipos de procedimiento, entonces nada más falta determinar de cual de esos 4 contratos cuales son Licitación Pública o Invitación Restringida o Adjudicación Directa, etc. lo mismo en el folio 43 de los dos contratos de que tipo de procedimiento de adjudicación se trata, eso sería lo único que faltaría por agregar. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comenta que respecto del folio 44, está relacionado con folio 47 y en este folio podrá apreciar los 4 contratos a los que hace referencia, respecto a esto el, Ing. Adrián Santin Blasco, comenta que ya lo vio y es correcto uno de ellos es licitación pública, dos adjudicaciones directas y uno es contrato adjudicado, por lo que se considera solventada la observación y no hay más comentarios -----

En uso de la palabra la C.P. Aimé Jiménez Pineda, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, interviene para aclarar que existe un error, que efectivamente se reporta al 100% en el avance físico, pero se llevará a cabo la corrección para aclarar esas dudas, con respecto a la información proporcionada por el Lic. Rafael de Jesús Tato Palma, los primeros cuatro contratos que aparecen pertenecen a la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos y pertenecen a un convenio con la Secretaría de Cultura, pero se compromete a complementar la información para que no queden dudas al respecto. -----

6.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Finalmente, comenta que respecto del último punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. -----

La Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, entregó el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-04-21.004, en alcance a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-04-13.006, mediante el cual se enviaron los formatos de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1(Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución de Gasto, con corte al 31 de marzo de 2022, al respecto, con fundamento en la fracción I de artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, IX y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en seguimiento



a la videoconferencia celebrada el día 21 de abril de 2022, a las 11:00 hrs., de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; envió el formato “Avance Financiero “con la observación subsanada, respecto al importe “Total contratado”, que debió considerar el importe de \$4’928,835.53 del número de contrato SOBSE/DGAF/DRMAS/S/110/2022, y envió el formato de “Evolución del Gasto” que decía: febrero y debía decir: marzo. -----

Les pregunto a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar, al no haberlo, se concluye con los Asuntos Generales. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con diecinueve minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios



C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana



ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. SERGIO GAMBOA ROMERO

Subdirector de Parque "A"

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTÓ

Representante de la Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ADRIÁN SANTIN BLASCO

Dirección de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 31 de Mayo 2022



Ciudad de México, a 10 de junio de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-06-10.003

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **31 de mayo de 2022**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



ANEXA ORIGINAL

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 1877 y 1878.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CADU	NUMERO CONTRATO	F.F.	NOVEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN FÍSICO	PREVISTO DE INICIACIÓN DE EJECUCIÓN	MONEDAS AUTOPAGAS	COMPROBADO IMPORTE MONEDAS	ESTIMACIÓN	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
	DOSES-AD-F-024-2021-OR-01	25		INGENIEROS ASOCIADOS BOGALLOSA S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Intersección de Museos" (Obras 2021)			0.00	243,005.44	243,005.42	100.00%	
	DOSES-AD-F-024-2021-OR-01	25		PRIMAX TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Intersección de Museos" (Obras 2021)			0.00	8,383,610.74	8,383,610.74	100.00%	
	DOSES-LPN-F-004-2021-OR-01	25		PRACADOS Y VERANIZACIONES SIGLO 21 S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Parque Ot. Ot." (Obras 2021)			0.00	26,696,282.65	26,696,282.65	100.00%	
	DOSES-AD-F-2-003-2021-CMP-01	25		EPISILON INGENIERIA EN SISTEMAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIVIL S.A. DE CV.	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Parque Ot. Ot." (Obras 2021)			0.00	1,100,994.07	1,100,994.07	100.00%	
	DOSES-2016-DAP-PS-LP-230	15		ALUMBRADO CIUDADINO S.A. DE CV.	Provisión de Servicios a Largo Plazo para la Modernización, Remoción y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas zonas de la Ciudad de México.			0.00	125,597,717.17	125,597,717.17	100.00%	
	SOISE/DGAF/BRMAS/S/110/2022	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE CV.	Provisión de servicios de supervisión, control técnico y seguimiento para la prestación de servicios a largo plazo (ppp) para la modernización y renovación del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Zona Vial primaria de la Ciudad de México.			0.00	4,928,835.53	4,928,835.60	100.00%	
	DOSES-LPN-L-1-013-2022	15		BONITICS S.A. DE CV.	"Rehabilitación de Senderos Seguros 2022" "Grupo L" (Av. Intersección Sur y Renato Leduc)			0.00	16,803,383.09	0.00	0.00%	
	DOSES-LPN-L-1-012-2022	15		MULTIMODERNIALES MARTINEZ GREN, S.A. DE CV.	"Rehabilitación de Senderos Seguros 2022" "Grupo M" (Circuitos Interior y Las Torres II)			0.00	16,611,411.25	0.00	0.00%	
	DOSES-LPN-F-1-011-2022	25		ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPAGUOL S.A. DE CV.	Construcción del complejo cultural Bosque de Chapultepec: Construcción de la Intersección de Museos "Intersección de Museos"			0.00	44,777,625.12	0.00	0.00%	
	DOSES-LPN-F-1-007-2022	25		PROFITERIA CONSULTING INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE CV.	Construcción del complejo cultural Bosque de Chapultepec: Construcción de la Intersección de Museos "Rehabilitación de Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022" "Grupo M"			0.00	46,327,688.25	0.00	0.00%	
	DOSES-AD-L-2-004-2022	15		GRUPO EFEM S.A. DE CV.	Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022" "Grupo M"			0.00	1,014,098.55	0.00	0.00%	
	DOSES-AD-L-2-014-2022	15		INGENIEROS ASOCIADOS BOGALLOSA S.A. DE CV.	Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022" "Grupo M"			0.00	839,723.30	0.00	0.00%	
	DOSES-AD-L-2-001-2022	15		12M ARQUITECTURAY DISEÑO URBANO, S.C.	Construcción de la tercer etapa Gran Canal Proyecto Ejecutivo.			0.00	1,121,761.94	0.00	0.00%	
	DOSES-LPN-L-1-003-2022	15		OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE CV.	"Rehabilitación de Senderos Seguros 2022" "Grupo J" (El Canal, Adolfo Reyes y Dr. Vered)			0.00	14,107,467.01	0.00	0.00%	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE REALIZADO AL PERIODO	
PAGADA	ENTRANTE	PAGO	FINANCIADO
166,970,603.65	0.00		9%

TOTAL DE EJECUCIONES		TOTAL DE ANTICIPOS	
COMPROBADO	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
308,571,714.11	0.00	0.00	0.00

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requiría este formato sólo con la información financiera. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 81°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concuerde la información de todas las áreas.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MAYO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	720,102,857.00	130,526,552.70	0.18	130,526,510.77	130,526,510.77	18.13%	100.00%
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	616,748,892.88	178,045,161.41	0.29	36,443,892.88	36,443,892.88	5.91%	100.00%
TOTAL GENERAL						1,537,902,857.00	1,481,849,749.88	308,571,714.11		166,970,403.65	166,970,403.65		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 31 de Mayo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 10 de junio de 2022

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-2173

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados así como el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de mayo del ejercicio 2022 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

472



C.p.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael De Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité De Obras de la Dirección General De Servicios Urbanos y sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx
Expediente

Anexo (1 Hojas)

FOLIO DETDFRSU 689 EXTERNA

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO MAYO 2022

C.A.O. CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	F.F.	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA																	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE TOTAL ACUMULADO 2019-2021 AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO

ELABORO

Carlos Vladimir Cortez Escandón
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Reliegos Sanitarios

AUTORIZO

M. en A.P. Acilio Barrios Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2022 con corte al 31 de Mayo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 07 de junio de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-06-07 21

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.04**, de fecha 06 de mayo del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 23 de junio de 2022, se llevará a cabo la **Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de mayo del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de mayo del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-1656
JACF/ecm



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MAYO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO										
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO PROGRAMADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %			
2				DESARROLLO SOCIAL												
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
		4		ALUMBRADO PÚBLICO												
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA												
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE											
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 47,482,762.92	95%	-	0.00	0.00%	0.00%			0.00%
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TERMINO DE SU VIDA ÚTIL, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 110,000,000.00	\$ 110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%
TOTAL GENERAL						190,000,000.00	190,000,000.00	47,482,762.92	0.95	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIÓDICO		ESTIMACIÓN "EN TRÁMITE"	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO		FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EREM S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN TRAMO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,688.06	\$	NO APLICA	-	-	0	15.20%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ERCOY CONSULTING Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,929,129.60	\$ 23,609,827.88	\$ 319,301.72	NO APLICA	-	-	0	5.04%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-1-019-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ORSA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LADO VIAL, PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA HIDALGO, VALDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,814,123.89	\$ 22,821,246.88	\$ 1,092,876.91	NO APLICA	-	-	0	3.02%	0%	EN PROCESO

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
ENTRANTE	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
-	0.00	33.27%	0

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ANTIPOPOS	
TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTIPOPOS	
		ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
47,482,762.92	1,412,176.63	0.00	0.00

0



b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 31 de Mayo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 14 de junio de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-06-14.03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.06**, con fecha del 06 de junio del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de mayo del ejercicio 2022, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte 31 de mayo del ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

481



c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gamil.com
MLO/eaco

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRAS PUBLICAS EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	E.P.	MODELO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION FIN	PRECIOS DE REFERENCIA	MANTENIMIENTO	EGRESIVA	ANTICIPA	COMIENZO PRESUPUESTO INICIO	COMIENZO PRESUPUESTO FIN	ESTIMACION PAGADA EN BANCOS	AVANCE % FISICO	COMENTARIOS
1	DOBUSPL1-1-04-2021	11	LPN	ACORIO S.A. DE CV	REMODELACION DEL PASADIZO TECNICOLOGICO CUTIAPAC URBANO EN EL 8 SUR Y AV DELTADO ALCALDIA DE ZIMAPALAPA CIUDAD DE MEXICO	19/02/2021	29/07/2021	\$ 145,000,000.00	\$ 19,519,811.12	45,746,377.74	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 19,519,811.12	100.00%	En proceso de compra administrativa
2	DOBUSPL2-01-2021	11	R	CONSTRUCION Y OBRAS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL 8 SUR Y AV DELTADO ALCALDIA DE ZIMAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/06/2021	26/05/2021	\$ 7,700,771.14	\$ 7,700,771.14		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 7,700,771.14	100.00%	En proceso de compra administrativa
3	DOBUSPL1-1-04-2021	15	LPN	CONSTRUCIONES BOMBEROS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	17/05/2021	22/08/2021	\$ 25,700,515.48	\$ 24,843,371.73	0.00	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	17/05/21	\$ 24,843,371.73	100.00%	En proceso de compra administrativa
4	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	13/05/2021	23/10/2021	\$ 74,480.75	\$ 74,480.75		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	13/05/21	\$ 74,480.75	100.00%	En proceso de compra administrativa
5	DOBUSPL1-1-04-2021	15	LPN	CONSTRUCION BALEBES SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	17/05/2021	24/10/2021	\$ 42,261,786.47	\$ 42,261,786.47		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	16/04/21	\$ 42,261,786.47	100.00%	En proceso de compra administrativa
6	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	CONSTRUCION Y OBRAS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	13/05/2021	23/10/2021	\$ 42,158,371.32	\$ 1,517,379.36	498,744.86	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	20/04/21	\$ 1,517,379.36	100.00%	En proceso de compra administrativa
7	DOBUSPL1-1-04-2021	15	LPN	CONSTRUCION Y OBRAS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	13/05/2021	15/10/2021	\$ 45,532,026.95	\$ 45,532,026.95		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	13/04/21	\$ 45,532,026.95	100.00%	En proceso de compra administrativa
8	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	CONSTRUCION TALEGO SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	09/02/2021	26/11/2021	\$ 1,171,573.80	\$ 1,171,573.80	2,515,007.27	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	09/02/21	\$ 1,171,573.80	100.00%	En proceso de compra administrativa
9	DOBUSPL1-1-04-2021	15	LPN	INGENIERIA SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	16/05/2021	16/05/2021	\$ 23,112,537.86	\$ 23,112,537.86	414,002.78	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	17/04/21	\$ 23,112,537.86	100.00%	En proceso de compra administrativa
10	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	CONSTRUCION Y OBRAS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	09/02/2021	26/11/2021	\$ 2,716,763.41	\$ 2,716,763.41		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 2,716,763.41	100.00%	En proceso de compra administrativa
11	DOBUSAD-1-1-05-2021	15	R	MULTIMEDIALES MANTENIMIENTO SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	30/06/2021	09/12/2021	\$ 33,350,866.41	\$ 33,350,866.41		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 33,350,866.41	100.00%	En proceso de compra administrativa
12	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS MAPASA SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	23/08/2021	19/12/2021	\$ 3,808,731.33	\$ 3,808,731.33	224,191.36	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 3,808,731.33	100.00%	En proceso de compra administrativa
13	DOBUSAD-1-1-04-2021	15	AD	INGENIERIA SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	01/07/2021	10/07/2021	\$ 27,410,861.90	\$ 27,410,861.90		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	01/07/21	\$ 27,410,861.90	100.00%	En proceso de compra administrativa
14	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	MULTIMEDIALES MANTENIMIENTO SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	06/07/2021	01/11/2021	\$ 24,846,911.42	\$ 24,846,911.42	115,003.15	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	09/07/21	\$ 24,846,911.42	100.00%	En proceso de compra administrativa
15	DOBUSAD-1-1-04-2021	15	LPN	ELECTRIC SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	02/07/2021	11/07/2021	\$ 25,100,896.96	\$ 25,100,896.96	1,201,184.16	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	02/07/21	\$ 25,100,896.96	100.00%	En proceso de compra administrativa
16	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	CONSTRUCION Y OBRAS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	09/02/2021	26/11/2021	\$ 724,562.86	\$ 724,562.86		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 724,562.86	100.00%	En proceso de compra administrativa
17	DOBUSAD-1-1-04-2021	15	LPN	DEELEY CONSTRUCCIONES SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	30/06/2021	08/12/2021	\$ 31,624,748.33	\$ 31,624,748.33	1,135,377.26	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 31,624,748.33	100.00%	En proceso de compra administrativa
18	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	CONSTRUCIONES SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	23/08/2021	19/12/2021	\$ 888,772.26	\$ 888,772.26		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 888,772.26	100.00%	En proceso de compra administrativa
19	DOBUSAD-1-1-04-2021	15	LPN	MIRACAM SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	06/06/2021	26/11/2021	\$ 26,827,603.32	\$ 26,827,603.32	1,127,962.55	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	31/04/21	\$ 26,827,603.32	100.00%	En proceso de compra administrativa
20	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	INGENIERIA SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	30/06/2021	19/12/2021	\$ 846,024.45	\$ 846,024.45		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 846,024.45	100.00%	En proceso de compra administrativa
21	DOBUSAD-1-1-04-2021	15	R	CONSTRUCION Y OBRAS SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	30/06/2021	10/12/2021	\$ 12,148,322.89	\$ 12,148,322.89		ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 12,148,322.89	100.00%	En proceso de compra administrativa
22	DOBUSAD-2-03-2021	15	AD	GRUPO IEM SA DE CV	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE ZIMAPALAPA	23/08/2021	16/12/2021	\$ 1,126,422.40	\$ 1,126,422.40	721,195.34	ANTICIPA POR AMORTIZAR	NA	NA	\$ 1,126,422.40	100.00%	En proceso de compra administrativa

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	E.F.	MOJALADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRELACION DE REFERENCIA	MONTO CONVINO	ESCALERA	AVANCE	COMPLETUDOS MONTO	MONTO	PAGADA	ESTIMACION	AVANCE %	FINANCIADO	CONSIDERACIONES
23	00308A0140202021	15	AD	HEZERO S.C	PROYECTO EDUCATIVO "MURAL COLEGIO REBIAMEN 190"	19/10/2021	31/12/2021	\$ 1,007,800.91	\$ 1,007,800.91	0.00	100.00%	NA	NA	\$ -	\$ 1,007,800.91	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
24	00308A014062021	15	AD	CONSTRUCTORA POSIDONIA S.A DE CV	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO CHAMPATREC 201 (CAMPAS)	01/11/2021	17/12/2021	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	0.00	100.00%	NA	NA	\$ -	\$ 1,732,000.00	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
25	00308A0140812022	15	AD	INGENIERIA Y DISEÑO URBANISTICO	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL PROYECTO ELECTIVO	01/03/2022	30/04/2022	\$ 30,000,000.00	\$ 1,071,701.84	36,812,296.08	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	
26	00308A0140012022	15	UPN	OBRAS Y SERVICIOS MAPASA S.A DE CV	REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 GRUPO 1 (E CENTRAL, ALTO REYES Y EL VERDE)	30/03/2022	12/12/2022	\$ 14,107,487.00	\$ -	4,232,246.10	27.9%	NA	NA	\$ -	\$ -	27.9%	0.00%	
27	00308A0140022022	15	AD	CONSULTORIA FACOMEN SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 GRUPO 1 (E CENTRAL, ALTO REYES Y EL VERDE)	01/04/2022	03/11/2022	\$ 732,700.97	\$ -	732,700.97	2.94%	NA	NA	\$ -	\$ -	2.94%	0.00%	
28	00308A0140112022	15	UPN	ROMBEC SA DE CV	REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 GRUPO 1 (AV INGRESANTES SUR REMATEADO)	18/04/2022	31/10/2022	\$ 18,607,383.09	\$ -	5,647,449.00	1.00%	NA	NA	\$ -	\$ -	1.00%	0.00%	
29	00308A014012022	15	AD	MUTUAGU MARIA DE LOURDES AUGUSTINUS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 GRUPO 1 (AV INGRESANTES SUR Y LAS BOMBILLAS)	11/04/2022	15/11/2022	\$ 867,665.11	\$ -	171,071,664.10	0.01%	NA	NA	\$ -	\$ -	0.01%	0.00%	
30	00308A0140112022	15	UPN	CONSTRUCIONES MATEO GARCIA S.A DE CV	REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 GRUPO M (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES B)	18/04/2022	31/10/2022	\$ 16,611,411.26	\$ -	4,883,829.37	1.75%	NA	NA	\$ -	\$ -	1.75%	0.00%	
31	00308A014012022	15	AD	AGENCIAS ASOCIADAS ROSALDIA SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 GRUPO M (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES B)	11/04/2022	15/11/2022	\$ 639,733.30	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	
32	00308A0140012022	15	UPN	SERVICIOS JORO SA DE CV	REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 (11 ENERO 19)	01/04/2022	31/05/2022	\$ 211,968,872.90	\$ -	6,039,949.78	38.00%	NA	NA	\$ -	\$ -	38.00%	0.00%	
33	00308A0140042021	15	AD	GRUPO EFM SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE BENEZOS SEGUROS 2022 (BARRIO REGATON)	26/03/2022	21/06/2022	\$ 1,741,084.95	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	

FEDERALES

34	00308A0140102021	25	UPN	MULTIACIONALES MATRIZ GREG S.A DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PABLO)	24/12/2020	24/06/2021	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	7,890,307.07	100.00%	NA	NA	\$ -	\$ 8,512,492.33	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
35	00308A0140112021	25	UPN	AVIA RECONSTRUYENTES SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC REHABILITACION DEL PASEO MENORAL PANTON COLONES	24/12/2020	23/05/2021	\$ 28,000,000.00	\$ 28,203,058.86	1,986,341.31	100.00%	NA	NA	\$ -	\$ 28,197,473.22	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
36	00308A0140092021	25	UPN	DE ARRIELLO SUSTENTABLE ARBO SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC REHABILITACION DE LA ZONA PARQUE CLAIBELL Y PASADIZO COME 207	24/12/2020	24/06/2021	\$ 108,000,000.00	\$ 88,917,013.96	17,171,294.41	79.20%	NA	NA	\$ -	\$ 84,267,792.20	79.20%	79.20%	Se realizó la compra administrativa y el monto se encuentra en proceso de pago
37	00308A0140112021	25	UPN	SUPLEN AGUERRA SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC REHABILITACION DEL PASEO MENORAL (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES B)	31/12/2020	19/04/2021	\$ 15,000,000.00	\$ 13,117,658.30	1,342,840.65	100.00%	NA	NA	\$ -	\$ 13,949,948.55	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
38	00308A0140092021	25	UPN	OBRAJOS URBANIZACIONES BOLD PAQUE DE OP	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAMPATREC 201 (CAMPAS)	06/06/2021	09/12/2021	\$ 80,400,000.00	\$ 38,938,322.70	8,261,913.27	14.30%	NA	NA	\$ -	\$ 42,242,246.14	14.30%	100.00%	En proceso de compra administrativa
39	00308A0140012021	25	AD	EFECTOS POSICIONALES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC 201, BOSQUE OROSE	23/08/2021	31/12/2021	\$ 3,203,307.34	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 2,102,363.86	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
40	00308A0140112021	25	AD	URBANIZACIONES DE CONSTRUCCION SA DE CV	COMPLEJO CULTURAL, COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC 201 (CAMPAS) INTERSECCION ENTRE EL PASADIZO CLAYTON, PASADIZO CLAYTON Y MUSEO TAMAYO	11/09/2021	31/12/2021	\$ 14,240,237.04	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 5,819,426.31	84.60%	81.14%	En proceso de compra administrativa
41	00308A0140022021	25	AD	AGENCIAS ASOCIADAS ROSALDIA SA DE CV	SUPERVISION COMPLEJO CULTURAL, COMPLEJO CULTURAL, BOSQUE DE CHAMPATREC 201 (CAMPAS) INTERSECCION ENTRE EL PASADIZO CLAYTON, PASADIZO CLAYTON Y MUSEO TAMAYO	12/09/2021	31/12/2021	\$ 4,813,301.30	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 287,748.30	85.33%	84.61%	En proceso de compra administrativa
42	00308A0140012021	25	UPN	COMERCIALIZADORA LOBEL SA DE CV	PROGRAMA DE BENEZOS SEGUROS CAMPESINOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS (EQUIPAMIENTO DE 10 DEBES BENEZOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS DEPA ALTA, TAMAYO Y KICMILCO)	24/12/2020	24/12/2021	\$ 20,175,416.00	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 30,447,544.63	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
43	00308A0140012021	25	UPN	PLANET INFRAESTRUCTURA SA DE CV	PROGRAMA DE BENEZOS SEGUROS CAMPESINOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS (EQUIPAMIENTO DE 10 DEBES BENEZOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS DEPA ALTA, TAMAYO Y KICMILCO)	24/12/2020	28/11/2021	\$ 31,995,217.73	\$ -	722,111.76	100.00%	NA	NA	\$ -	\$ 11,843,115.84	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
44	00308A0140012021	25	UPN	WINNART SA DE CV	PROGRAMA DE BENEZOS SEGUROS CAMPESINOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS (EQUIPAMIENTO DE 10 DEBES BENEZOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS DEPA ALTA, TAMAYO Y KICMILCO)	24/12/2020	29/10/2021	\$ 29,116,019.26	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 15,401,327.13	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
45	00308A0140012021	25	UPN	GRUPO LAMARCO SA DE CV	PROGRAMA DE BENEZOS SEGUROS CAMPESINOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS (EQUIPAMIENTO DE 10 DEBES BENEZOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS DEPA ALTA, TAMAYO Y KICMILCO)	24/12/2020	28/11/2021	\$ 24,864,518.47	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 14,228,974.63	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa
46	00308A0140012021	25	UPN	MARISMA REVERSA SA DE CV	PROGRAMA DE BENEZOS SEGUROS CAMPESINOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS (EQUIPAMIENTO DE 10 DEBES BENEZOS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS DEPA ALTA, TAMAYO Y KICMILCO)	24/12/2020	28/11/2021	\$ 29,786,214.00	\$ -	NA	0.00%	NA	NA	\$ -	\$ 27,319,827.11	100.00%	100.00%	En proceso de compra administrativa



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	E.F.	MODELO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO FIN	PREMIUM DE REFERENCIA	MONTO CONTRATO	EGRESIVA	ANTICIPOS		CONTENIDO FISCAL MONTO (TIEMPO)	ESTIMACION PAGADA EN TRAMITE	AVANCE FISICO FINANCIERO		COMENTARIOS	
										ANTICIPO	AMORTIZADO			FISICO	FINANCIERO		
47	DGSUBLPNF-1628-20	25	LPN	TABARCO Y ASOCIADOS S.A DE CV	PROGRAMA DE RESENEROS SEGUROS EQUIPADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS DE GUADALUPE Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS VERANO GUANAJUATO	24/7/2020 24/6/2021		\$ 26,538,912.36	\$ 222,317.79	NA	NA	\$ -	\$ 12,129,704.00	100.0%	100.0%	En proceso de compra administrativa	
48	DGSUBLPNF-1628-20	25	LPN	CONSTRUCTORA AGUADORA S.A DE CV	PROGRAMA DE RESENEROS SEGUROS EQUIPADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO	24/7/2020 24/6/2021		\$ 18,151,805.74		NA	NA	\$ -	\$ 12,547,938.84	100.0%	100.0%	En proceso de compra administrativa	
49	DGSUBLPNF-1627-20	25	AD	ATA INGENIERIA Y CONTRATAS S.A DE CV	PROGRAMA DE RESENEROS SEGUROS EQUIPADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO	24/7/2020 24/6/2021		\$ 36,240,883.57		NA	NA	\$ -	\$ 18,228,799.09	100.0%	100.0%	En proceso de compra administrativa	
50	DGSUBLPNF-1627-2022	25	LPN	PROTECTOR Y CONTRATACIONES FINANCIERAS S.A DE CV	CONTRATACION DEL COMPLEJO CULTURAL, BORQUE DE CHAPALTPEC CONTRACCION DE LA INTERSECCION DE CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO	18/6/2022 13/1/2022		\$ 46,137,948.25		NA	NA	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%		
51	DGSUBLPNF-1611-2022	25	LPN	CONSTRUCTORA INGENIERIA Y CONTRATAS S.A DE CV	CONTRATACION DEL COMPLEJO CULTURAL, BORQUE DE CHAPALTPEC CONTRACCION DE LA INTERSECCION DE CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO	18/6/2022 14/1/2022	\$ 36,780,000.00		\$ 251,171,888.36		NA	NA	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	
52	DGSUBLPNF-1629-2022	25	LPN	AMACO CONSTRUCTORA S.A DE CV	CONTRACCION DEL COMPLEJO CULTURAL, BORQUE DE CHAPALTPEC CONTRACCION DE LA INTERSECCION DE CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO	29/6/2022 1/10/2022		\$ 13,736,224.46		NA	NA	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	
53	DGSUBLPNF-2026-2022	25	LPN	CONSTRUCTORA ORUZ BEYVA S.A DE CV	CONTRACCION DEL COMPLEJO CULTURAL, BORQUE DE CHAPALTPEC CONTRACCION DE LA INTERSECCION DE CALLES Y PASADIZOS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO Y SEGUROS EN LAS ALCALDIAS GUANAJUATO	29/6/2022 29/10/2022		\$ 721,417.76		NA	NA	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	

TOTAL CONTRATO	TOTAL DE EGRESIVAS	TOTAL DE ANTIPOS
1,207,226,855.67	558,996,678.08	16,383,800.08
		AMORTIZADO
		N/A
		PARA AMORTIZAR
		N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRAMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FISICO	FINANCIERO
0.00	53.00	74.4%	74.8%

NOTAS

- * LAS ECONOMIAS DE LOS PARQUES SE ENVIARON AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES (23,612,546.9)
- * LAS ECONOMIAS DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES SE UTILIZARON EN LOS CONTRATOS DGSUS-AD-L2-025-2021 Y DGSUS-AD-L1-026-2021 PSE TRANSIRIO EL SOBANTE A LA SECRETARIA DE CULTURA.
- * LAS ECONOMIAS DE LOS RECURSOS FEDERALES SE DEVOLVIERON A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 31 de Mayo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 07 de junio de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0936 /2022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.05, de fecha 06 de junio de 2022, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de mayo del ejercicio 2022.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de mayo de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

461



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 3185
HEA/ABA/avr

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA Y DE **39**
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ciudad de México a 07 de junio de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/465/2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-06-06.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 23 de junio del año en curso, se llevará a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 31 de mayo del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 1961
MAFA/GFT/vmz.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,130,102,857.00	1,275,102,857.00	1. Licitación Pública		8	181,022,347.84	%	130,526,510.77
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			Art. 62, 4 párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.


Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
407,800,000.00	206,746,892.88	1. Licitación Pública		6	127,549,366.27	%	36,443,892.88
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4* párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


Vr. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
MAYO 2022

Original 3		Modificada 4		PRESUPUESTO			Ejercida 8	
				Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	
							% 7/4*100	
190,000,000.00		190,000,000.00		1. Licitación Pública		2	\$ 46,431,074.86	24%
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0.00	0	%
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00	0	%
				5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		1	\$ 1,051,688.06	1%
				*Art. 43, 3er párrafo		0.00	0	%
				*Art. 43, 4° párrafo		0.00	0	%
				Totales		3.00	\$ 47,482,762.92	25%
								\$0.00



Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8	
		1. Licitación Pública	3	\$ 117,801,756.02	%	\$ 26,696,282.65	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
407,800,000.00	206,746,892.88	5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas * Art. 43, 3er párrafo * Art. 43, 4° párrafo	3	\$ 9,747,610.25	%	\$ 9,747,610.23	
Monto	Monto	Totales	6.00	127,549,366.27	%	36,443,892.88	



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO				Comprometida 7/4*100		Ejercida 8
Procedimiento de Adjudicación 5			Total de Contratos 6						
1,130,102,857.00	1,275,102,857.00		5	\$ 178,046,814.05	\$	13.96	\$ 130,526,510.77		
			0	\$		%	\$		
			0	\$		%	\$		
			0	\$		%	\$		
			3	\$ 2,975,593.79		%	\$		
			0	\$		%	\$		
			8	181,022,407.84		%	130,526,510.77		

1,130,102,857.00	1,275,102,857.00	Totales	8	181,022,407.84		%	130,526,510.77
------------------	------------------	---------	---	----------------	--	---	----------------



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA 2022
JUNIO 23, 2022

6. Asuntos Generales