
ADECUACIÓN VIAL GALINDO Y VILLA



Junio - Diciembre 2020 

Periodo de ejecución 

10 mil 430 m2

intervención

ADECUACIÓN VIAL GALINDO Y VILLA

368.4 mdp

inversión

650 empleos directos 715 empleos indirectos



¤ Incremento de 1 carril en ambos sentidos del Circuito Interior y su intersección con el Viaducto Río de la Piedad
y Fray Servando Teresa de Mier mediante la adecuación de la infraestructura existente y la implementación de una nueva
infraestructura.

IMAGEN OBJETIVO



IMAGEN OBJETIVO

¤ Construcción de gasas de incorporación al puente sobre la Calzada Ignacio Zaragoza



IMAGEN OBJETIVO

¤ Ampliación del paso a desnivel en Fray Servando de 2 a 3 carriles por sentido.



ETAPA 1. ARMADO Y COLADO DE PILAS LATERALES ETAPA 2. DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE ETAPA 3. COLADO DE PILA  Y TRABE DE LIGA

ETAPA 4. ARMADO Y COLADO DE MURO CENTRAL ETAPA 5. EXCAVACIÓN DE NÚCLEO DE SUELO Y
COLADO DE CABEZAL

ETAPA 6. MONTAJE DE TABLETAS Y COLADO DE 
FIRME

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - DEPRIMIDO
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TRABAJOS ACTUALES

v Armado y colado de cabezales

v Perforación y colado de pilas

v Hincado de pilotes



MODELACIÓN DESVÍOS REGIONALES
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INDICADORES DESVÍOS LOCALES - Circuito Interior y Viaducto Río de la Piedad

v Con los desvíos requeridos se alcanza un
nivel de servicio F en el sentido Sur-Norte.

v Para desahogar el tráfico en este, se
requiere de un re direccionamiento
vehicular hacia vialidades alternas, tales
como; Eje 3 Oriente y/o Eje 2 Oriente.

Movimiento 

Longitud de Cola (m) LOS Demora (seg/veh)

Actual Con desvíos Actual Con 
desvíos Actual Con 

desvíos

SUR-
NORTE 512.36 700.39 B F 13.43 185.24

NORTE-
SUR 323.06 323.04 B B 10.05 10.14

INDICADORES DESVÍOS REGIONALES - Circuito Interior y Viaducto de la Piedad

v Con el direccionamiento del 15-20% del
flujo vehicular se observa un nivel de
servicio B en la desincorporación hacia el
puente de economía en sentido Sur –
Norte.

Movimiento 

Longitud de Cola (m) LOS Demora (seg/veh)

Actual Con desvíos Actual Con 
desvíos Actual Con 

desvíos

SUR-
NORTE 512.36 502.14 B B 13.43 10.38

NORTE-
SUR 323.06 323.04 B B 10.05 10.14



INDICADORES DESVÍOS LOCALES - Circuito Interior y Fray Servando Teresa de Mier

v Se mantiene un nivel de servicio F que
requiere de una modificación semafórica
para reducir las demoras vehiculares.

INDICADORES DESVÍOS REGIONALES - Circuito Interior y Fray Servando Teresa de Mier

v Con la adecuación semafórica se observa
un nivel de servicio E.

Movimiento 

Longitud de 
Cola (m) LOS Demora (seg/veh)

Observaciones
Actual Con 

desvíos Actual Con 
desvíos

Actua
l

Con 
desvíos

SUR-NORTE 
(lateral) 512.33 512.39 F F 111.6 81.41

Con 
modificación 
semafórica

SUR-NORTE 
(lateral) 512.33 729.12 F F 111.6 127.64

Sin 
Modificación 
Semafórica

Movimiento 

Longitud de Cola 
(m) LOS Demora (seg/veh)

Observaciones
Actual Con 

desvíos Actual Con 
desvíos

Actua
l

Con 
desvíos

SUR-NORTE 
(lateral) 512.33 512.39 F E 111.6 70.37

Con 
modificación 
semafórica



TIEMPOS DE RECORRIDO ACTUALES
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Velocidades promedio
Eje 3 Oriente
Sur-Norte 32 km/h
Norte-Sur 27.3 Km/h
Eje 2 Oriente
Sur- Norte 19.44 km/hr



TIEMPOS DE RECORRIDO CON DESVÍOS REGIONALES

Velocidad promedio
Eje 2 Oriente

Sur- Norte 21.41 km/hr

Velocidad promedio
Eje 3 Oriente
Sur-Norte 30.83 km/h
Norte-Sur 27.25 Km/h

Velocidad promedio
Economía

Sur- Norte 25.62 Km/h



ALTERNATIVAS VIALES Y DESVÍOS DE TRÁNSITO

SENTIDO ALTERNATIVA TRAMO OBSERVACIÓN

CIRCUITO INTERIOR

Norte-Sur Eje 3 Oriente Oceanía - Viaducto
Reducción de 2 a 1 

carril en puente Fray 
Servando

Sur-Norte
Eje 3 Oriente

Economía

Rio Churubusco – Viaducto –
Oceanía

Viaducto – Eje 1 Norte

Alternativa

Desvío

VIADUCTO

Poniente –
Oriente Eje 3 Oriente - Zaragoza Sin Cambios

FRAY SERVANDO

Poniente -
Oriente

Calzada Ignacio 
Zaragoza

Congreso de la Unión – Viaducto 
Río Piedad

Alternativa por 
Congreso de la Unión 
– Sidar y Rovirosa -

Eduardo Molina



SEÑALAMIENTO REGIONAL DE ALTERNATIVAS Y DESVÍOS VIALES

v Se recomienda:

Planear su viaje, de a cuerdo con su origen y destino, si es
posible mediante el uso de aplicaciones de alternativas
viales en tiempo real (Ruta y tiempo estimado de viajes).

Utilizar vías alternas y atender a los desvíos necesarios para
compensar la disminución de la capacidad por la
construcción de la obra.

Atender al señalamiento de desvíos regional y puntual para
seguridad de peatones, ciclistas y conductores de vehículos
no motorizados y motorizados.

De a cuerdo a los modelos de simulación sí logramos inducir
entre el 15 y 20% del tránsito por las vías alternas el impacto
será menor.



Simbología

Del 27 de septiembre al 16 de octubre 2020

DEPRIMIDO FRAY SERVANDO CON CIRCUITO INTERIOR - Desvíos puntuales en la intersección

Cierre parcial 1
Desvío sobre Fray Servando Poniente-Oriente, con vuelta izquierda
hacia el norte del Circuito Interior.

Reducción de carriles sobre Av. 8 Oriente-Poniente.

Desvío sobre lateral de Circuito Interior Sur-Norte por Calle 1, retorno
en Av. 8.

Cierre parcial 2
Desvío carriles centrales de Circuito Interior sur-norte. Del lado
poniente se habilitarán 2 carriles reversible.

Cierre carriles centrales de Circuito Interior sentido norte-sur, con
desincorporación hacia carriles laterales, para tomar Fray Servando al
pontiente e incorporarse al Circuito Interior.

Cierre parcial 3
Reducción de carriles sobre Fray Servando sentido poniente-
oriente con vuelta izquierda hacia el norte del Circuito Interior.

Desvío sobre Fray Servando sentido oriente-poniente.

Desvío sobre lateral de Circuito Interior Sur-Norte por Calle 1,
retorno en Av. 8.

Cierre parcial 4
Se reanuda la circulación sentido Sur- Norte de Circuito Interior

Cierre carriles centrales de Circuito Interior sentido norte-sur, con
desincorporación hacia carriles laterales, para tomar Fray Servando
al pontiente e incorporarse al Circuito Interior.

Cierre de carriles laterales del Circuito Interior de Av.
6 a Ignacio Zaragoza. La alternativa de desvío son
los carriles centrales

Del 27 de septiembre al 19 de diciembre 2020 Del 16 de octubre al 19 de diciembre 2020

Del 20 al 30 de diciembre 2020 Del 20 al 30 de diciembre 2020

Área de trabajo

Dovelas

Flujos vehiculares



Dirección Sur

Del del 14 de septiembre al 14 de diciembre de 2020, se realizan 
cierres parciales.

ADECUACIONES CIRCUITO INTERIOR – VIDADUCTO RÍO DE LA PIEDAD

Área de Ampliación Circuito Interior – Viaducto 

Frentes 5, 6, 7 y 8

Dirección Norte

Del 28 de septiembre al 30 de diciembre se realizan cierres 
parciales.




