
MUSEO INFANTIL Y JUVENIL 
YANCUIC



529 mdp
INVERSIÓNTOTAL

10 MIL 957 M2

SUPERFICIE DE TERRENO

85%AVANCE
GENERAL

19 MIL 966 M2

DE CONSTRUCCIÓN

6
NIVELES

FECHA DE CONCLUSIÓN ABRIL 2021

31 m
ALTURA
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5 MIL VISITANTES DIARIOS

EMPLEOS
GENERADOS

500
DIRECTOS

750
INDIRECTOS

DESPACHO ARQUITECTÓNICO: SPRB ARQUITECTOS
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VISUALIZACIÓN DE NIVELES ARQUITECTÓNICOS
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 Mejoramiento y estabilización del terreno con 580
inclusiones de concreto

 Cimentación compensada con cajón de concreto
armado, desplantado a 4.30 metros de profundidad

 Contratrabes de concreto reforzado

 Estructura con muros de carga y losas de concreto
reforzado

 Losas de concreto armado inclinadas en azotea

 Estructura metálica para celosía y escaleras

 Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire 
acondicionado, protección contra incendios, detección 
de humos, CCTV, voz y datos, audio y video

 Obra exterior

CIMENTACIÓNPROCESO CONSTRUCTIVO
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28% AVANCE DICIEMBRE 2018

Andamiaje en trabes armadas en nivel 1
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ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS 



Cuarto de control de máquinas y bombas, cisterna y captación de agua pluvial

SÓTANO  

100%  avance en sótano y cimentación 



Vestíbulo principal, taquillas, baños, lockers y 72 cajones de estacionamiento

N 01 PLANTA BAJA 

100% avance en muros, trabes y losas 



Salón de usos múltiples, cuarto de mantenimiento, servicio médico, megapantalla y baños

N 02 MEZZANINE ( NIVEL INTERMEDIO)

90% de avance en muros, trabes y losas



Sala de exposiciones, área de burbujas, terrazas, baños, área administrativa y talleres 

N 03 PRIMER NIVEL

95% de avance



Servicios auxiliares

N 04 ALTILLO ( NIVEL INTERMEDIO)

90% de avance



Área de exhibiciones con espacios interpretativos exteriores

N 05 SEGUNDO NIVEL

90% de avance



INSTALACIONES

80% de avance

Hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales 



EQUIPAMIENTO

85% de avance 
dos elevadores

Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, subestación eléctrica, planta de 
emergencia y bombas para sistema hidroneumático  

80% de avance
montacargas



EQUIPAMIENTO

85% de avance dos escaleras eléctricas

Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, subestación eléctrica, planta de emergencia y 
bombas para sistema hidroneumático  

80% de avance subestación eléctrica
80% de avance planta de emergencia 

90% de avance bombas sistema hidroneumático



EQUIPAMIENTO

80% de avance planta de emergencia

Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, subestación eléctrica, planta de emergencia y 
bombas para sistema hidroneumático  

90% de avance bombas para sistema hidroneumático



Trabajos en losas de azotea 

AZOTEA

100% avance 



Colocación de los soportes para plafones Instalación de UTP para servicios de voz y datos

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
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ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Estructuras de escaleras Aplicación de pintura

MUSEO INFANTIL Y JUVENIL YANCUIC



PROPUESTAS DE MÓDULOS PARA FACHADA



PROPUESTAS DE MÓDULOS PARA FACHADA



PROPUESTAS DE MÓDULOS PARA FACHADA
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