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ACTA DE LA 10° SESION ORDINARIA DE 2024
DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dia 31 de octubre del afio 2024, a través de
videoconferencia se procedio a celebrar la Décima Sesidn Ordinaria del Subcomité de Obras de la
Direccion General de Construccién de Obras Publicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de
conformidad con el Orden del Dia propuesto para [a misma. -=----===rmmmmmmmmmmm e
1.- Lista de Asistencia, Verificacion y Declaratoria de Quorum. Mediante voz de la y los
asistentes se realizo el registro de asistencia correspondiente a esta Sesion verificando la
asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quérum por lo que se
declara abierta @ SeSiOn.-«-- s-mmmm e
Preside el acto el Arg. Juan Javier Granados Barrdn, Director General de Construccion de Obras
Publicas y Presidente del Subcomité de Obras, con la asistencia de los Servidores Publicos
siguientes: C. P. Humberto Gomez Rodriguez, Subdirector de Gestion Técnica y Seguimiento a
Organos de Control de Obras Piblicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco
Maximo Izquierdo Ortiz, Director de Construccidn de Obras Publicas “A”; Ing. Rolando Alexander
Fernandez Betancourt, Director de Construccidn de Obras Publicas “B”; Arq. Rey Fernando Mejia
Martinez, Director de Construccién de Obras Plblicas “C”; Mtro. Efrain Alvarez Martinez, Director
de Construccion de Obras Publicas “D”; Ing. Benjamin Gomez, Director de Ingenieria de Costos y
Concursos de Construccion de Obras Publicas; C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora, Directora General
de Administracion y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios; C.P. Eudosio Santamaria
Manuel, Director de Administracion de Apoyo a Obras Piblicas y el C. Mauro Augusto Romero
Nava, Contralor Ciudadano; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vazquez Saldafa, Representante del
Organo Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. José Alberto
Vazquez Cruz, por la Direccién General Juridicay Normativa en la Secretaria de Obras y Servicios;
Mtro. Ricardo Cedillo del Rio, Subdirector de Administracién y Recursos Financieros de Obras
Plblicasyel C. Juan Fernando Herndndez Hernandez, Representante del Comité Central de Obras
de la Ciudad de MEXiCO, =--=rmmmmmmmm e
El Arq. Juan Javier Granados Barrén inicia dando la mas cordial bienvenida a lay los asistentes;
verifica la asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados de la Décima Sesion Ordinaria 2024;
continua con el Orden del Dia propuesto. --------==-=-seeseuuex memmmmn e

2.- Aprobacion del Orden del Dia. s e S S O SRS
El Arq. Juan Javier Granados Barrodn Verifica la asistencia de la y la Vocales, Asesor e Invitados
de la Décima Sesion Ordinaria 2024, pone a consideracidn del Pleno el Orden del Dia para su
aprobacion; se aprueba por unanimidad y continda con el siguiente punto. --------==---==-=-eze=eeev-
3.- Aprobacion del Acta de la Novena Sesion Ordinaria de 2024, ——---——-———- oo
ElArq. Juan Javier Granados Barron pone a consideracion del Pleno la aprobacién del Acta del
Subcomité de Obras de la Direccion General de Construccion de Obras Piblicas. Propone al Pleno
obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objecion somete a votacion el
contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus
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términos, el Acta de la Novena Sesién Ordinaria de 2024, y se recabaré sus firmas. Continua con
el Orden del Dia propuesto. ----- T m————— I ———
4.- Seguimiento de ACUErdos, - - - mrmm e
ELArq. Juan Javier Granados Barrdn presenta el Acuerdo 10-15/2024 acerca de la aprobacion
del Acta de la Octava Sesion Ordinaria de 2024, aprobandose de manera unanime en la Novena
Sesion Ordinaria de este Subcomité el dia 26 de septiembre de 2024, ---

Acuerdo 10-16/2024 referente al Listado de Casos Nimero DCOP“D”/03/2024, respecto a los
Trabajos Complementarios para la Restauracién, Rehabilitacion, Mantenimiento, Museologia y
Museografia en el Museo vivo del Muralismo, ubicado en la Alcaldia Cuauhtémoc, derivado de los
comentarios del representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, y al no contar
con el recurso aprobado, el Caso quedo pendiente de votacion. --------—-----eeeeeeeeeeee- e
Es importante mencionar que previo a la realizacidn de esta Sesién Ordinaria, recibimos el Oficio
de Suficiencia Presupuestal autorizando los recursos para dar continuidad a la contratacién de
los trabajos en el Museo vivo del Muralismo. Por esta razdn, el pasado 29 de octubre de 2024 se
procedié a la celebracién de la 27 Sesién Extraordinaria donde el Pleno del Subcomité por
unanimidad de votos aprobo el Cas0. —=—--mmmmemreeeemm e
En ese sentido, el nimero de Acuerdo que se presenta en este apartado, sera considerado para la
siguiente Sesion con la actualizacién en el estatus de concluido, ya que no fue posible incluirlo en
la Carpeta de Trabajo para la presente Sesién. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no
haberlos continua con el siguiente punto. e
5.- Estudio y opinion de los siguientes asuntos, —------——--—--ooooooooooo
5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacién y Convenio en Monto. ----
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta el Procedimiento de Adjudicacién de Contratos
de Obra Publica en el periodo del mes de septiembre de 2024, correspondientes a los Recursos
Localy Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto, ~—-----meemmmmmme- - - S M
5.2.- Reporte de Evolucion del Gasto de Inversion para Obra Piiblica 2024, para la Direccién
General de Construccion de Obras Publicas, --------------——ooeoee

El Arq. Juan Javier Granados Barron presenta los informes correspondientes al mes de
septiembre de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIUIBNEE PUNEO. o e —
5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008, —-------------mmeemeoeoceeceeeeee
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
SIIBCION QEIUAL, ~rmmmmemrrormemms s st s S 5 e S S
Comenta, a la revision de la Carpeta de Trabajo para esta Sesién y, dado que estos contratos al
ser de un Ejercicio Fiscal anterior, el Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestion
Juridicay Normativa de Obras Publicas, menciono que se cuenta con un tramite realizado con la
Direccion General Juridica y Normativa en la Secretaria de Obras y Servicios, presentando una
situacion de prescripcidn por el tiempo transcurrido, -----------=---eeeemeeeeeeev.. -
Realizaremos la verificacion en particular a estos 5 contratos, que estén incluidos en ese oficio,
dada la condicidn de prescripcion y asf poder darlos de baja, esperamos presentar el ajuste en la
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siguiente Sesidn Ordinaria, ese seria mi comentario respecto al este Ejercicio, gracias. Pregunta
si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Dia propuesto. ------------
5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018, ——————--mmemmeom
El Arq. Juan Javier Granados Barrdn presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente
P U 0., e
5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019, ————— e escessc e nnsinstasssoacins
El Arq. Juan Javier Granados Barrdn presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de |3
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
el DIl PrOPUESED, e s aammasesmami s s s i i et s e
5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020, ------- s
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente
PUNTO. —mmmmmm e e,

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021, ~----——-mocoeemooeeeoo . -
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto, ------==----- O

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022, --------—----sremmemmemeeeceeeeeeee
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente
punto. -- e e 2 S ot e

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023, ——--—------oooooooe -
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situacion
actual; cabe sefialar, estos contratos tienen que ver con los trabajos realizados en el Complejo
Cultural Bosque de Chapultepec, principalmente corresponden a multianualidades, mismos que
se estan por concluir en el Ejercicio Fiscal actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no
haberlos continua con el Orden del Dia Propuesto. ------ - eemeeememem e
5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024, -~~~ oo
El Arq. Juan Javier Granados Barrén presenta la relacién de los contratos con corte al 30 de
septiembre de 2024, en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situacion
actual; obviamente al ser parte del Ejercicio Fiscal en curso el ndmero de contratos sin cerrar es
mayor. Pregunta si hay comentarios al respecto. Cede la palabra al C. Juan Fernando Hernindez
Hernandez, ------------eeeeev B L T ——
El C. Juan Fernando Herndndez Hernandez observa en el informe que presenta la Direccion de
Construccion de Obras Piblicas “C”, los contratos DGCOP-LPN-L-1-109-24, con un avance fisico
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de 1.22% y DGCOP-AD-L-5-118-24, con un avance del 36.02%, se menciona que tienen una
suspension de obra por problemas sociales con habitantes; que acciones se tomaran al respecto,
Bracias. ====-==s=ssmemsmmeee e O S S
ElArq. Juan Javier Granados Barron precisa al corte de este informe, que es al 30 de septiembre
del presente afio, y debido a que a partir del inicio de esta administracién observamos que
efectivamente, esos contratos se encuentran suspendidos; se analizé si podia reactivarse la obra
ya que los antecedentes que tenemos es de franca oposicion, inclusive en alglin momento con
violencia por parte de pobladores de la zona por presuntos ejidatarios de Xochimilco, donde se
desarrollaria la obra. Por lo cual se determind llevar a cabo la terminacién anticipada de los
trabajos, misma que ya se tramito, también se realizé |a ficha respectiva para |a recuperacion de
los recursos y su posible reasignacién; la obra efectivamente en su avance fue minimo porque se
impidic llevar a cabo los trabajos; respecto al avance de la supervision en efecto es mayor, debido
a que fue contratada mediante unidad de horas hombre; todos los trabajos que se llevaron a cabo
por parte de la supervision, fueron relacionados, documentados y registran un avance mayor, no
necesariamente es el mismo realizado en la obra. Este es el estatus de los contratos que ya
cuentan con una terminacion anticipada, mismos que ya se tramitaron ante la Direccién General
de Administracion y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, también con la disposicién de
los recursos para su reasignacion. Pregunta si queda contestada las observaciones. ----------------
ELC. Juan Fernando Hernandez Hernandez responde afirmativamente y da las gracias, =--=-=---
El Arq. Juan Javier Granados Barrén pregunta nuevamente si existen comentarios, al no
haberlos continua con el siguiente PUNTO, = e sssemms e
6.- Asuntos Generales, ----------—----- R ———
ElArq. Juan Javier Granados Barrén presenta la Atenta Nota suscrita por el Mtro. Ricardo Cedillo
del Rio, Subdirector de Administracién y Recursos Financieros de Obras PUblicas, ----------ecweev
Nota Informativa del Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz, Director de Construccién de Obras
Publicas “A”, =---mmeeresmeeemeeceeeee . e e e e e

Oficio del Ing. Rolando Alexander Ferndndez Betancourt, Director de Construcciéon de Obras
Plblica “B”., ~--escecceeeeemaeaaaeee e s i e i ke
Oficio del Mtro. Efrain Alvarez Martinez, Director de Construccién de Obras Piblicas “D”; todos en
respuesta a las observaciones emitidas por el C. Juan Fernando Hernidndez Hernindez,
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México en la 9° Sesién Ordinaria de
2024, ssssssissicsisiasisommmmn SRS PSSP L S
El C. Juan Fernando Hernandez Hernandez agradece la atencién a las observaciones. -----------
ElArq. Juan Javier Granados Barron aprovecho este punto para comentar respecto a los casos
de contratos que no han sido concluidos, como ya se menciond anteriormente, referente al
Ejercicio 2008, se esta revisando si ya prescribieron y poder informarlo al Subcomité, ----------
Respecto a los Ejercicios Presupuestales 2018 a 2024 vamos a establecer una mesa de trabajo con
las Direcciones Operativas para revisar los casos que puedan concluirse; algunos de ellos en el
presente informe se menciona que para la préxima Sesién Ordinaria se estaran dando de bajacon
corte al 31 de oCtubre, ~=---=-mmmm e -- vmee
Reitero trabajaremos en esta mesa de trabajo para revisar los casos que ya se encuentren en
posibilidad de cerrarlos y en las siguientes reuniones ir regularizando los reportes de los

4

10® Sesion Ordinaria de 2024



Secretaria de Obras y Servicios

Qﬁ GOBIERNO DE LA L“1|< cretaria de Infraestructura

d CIUDAD DE MEX]CQ in General de Construccidn de Obras Piblicas
|'.'i,~||,.-'“«=r 10 a Obras Publica
Subdireccion de :Z.r:=.:|-.'a." ‘cnica y Seguimiento a Organos de Control de Qbras Publicas

contratos. -------------- “——— & e S e b
Pregunta nuevamente si existen comentarios al respecto, cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro
Vazquez Saldafia, --=-----nnenc-me- T ——
El Lic. Miguel Alejandro Vazquez Saldafia comenta respecto a lo antes mencionado, reitero la
invitacién para coadyuvar con ustedes y finiquitar con el cierre de estos contratos, estamos a la
disposicion, gracias, -=-------—----==-meececcmrenna-
El Arq. Juan Javier Granados Barron da las gracias, tomaremos en cuenta su disposicién,
estaremos en comunicacion para poder trabajar conjuntamente. Si en este momento alguien
quiere agregar algun asunto que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra. Al no haberlos y
siendo las 13:31 horas del dia que lleva por fecha, se da por concluida la Décima Sesién Ordinaria
del Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras Pdblicas, no sin antes
agradecer la asistencia de los participantes. --------=-sseemmmmmmmmcmcecemmcmeoeeeeee

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE

Arq. Juan Javier Granados Barrén

SECRETARIO TECNICO

C. P. Humberto Gémez Rodriguez

VOCALES TITULARES

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “A”

Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “B”

Ing. Rolando Alexander Fernandez
Betancourt
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POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “C”

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “D”

POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCION
OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
APOYO A OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECION GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

POR LA CONTRALORIA CIUDADANA

Arq. Rey Fernando Mejia Martinez

Mtro. Efrain Alvarez Martinez

Ing. Benjamin Gomez

C.P. Eudosio Santamaria Manuel

C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora

C. Mauro Augusto Romero Nava
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ASESOR

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Lic. Miguel Alejandro Vazquez Saldafia

INVITADOS

POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y
NORMATIVA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Mtro. José Alberto Vazquez Cruz

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICA

Mtro. Ricardo Cedillo del Rio

REPRESENTANTE DEL COMITE CENTRAL DE
OBRAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

C. Juan Fernando Hernandez Hernandez
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ACTA DE LA 22 SESION EXTRAORDINARIA DE 2024
DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dia 29 de octubre del afio 2024, a través de
videoconferencia se procedi6 a celebrar la Segunda Sesién Extraordinaria del Subcomité de
Obras de la Direccion General de Construccién de Obras Plblicas, correspondiente al Ejercicio
2024, de conformidad con el Orden del Dia propuesto para la misma, -------- -
1.- Lista de Asistencia, Verificacion y Declaratoria de Quérum. Mediante voz de los
asistentes se realizo el registro de asistencia correspondiente a esta Sesién verificando la
asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quérum por lo que se
declara abierta [a SesiON. ————rmrreemeemome e ----

Preside el acto el Arq. Juan Javier Granados Barrén, Director General de Construccién de Obras
Pdblicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Piblicos siguientes:
C.P.Humberto Gémez Rodriguez, Subdirector de Gestién Técnica y Seguimiento a Organos de
Control de Obras Piblicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: C.P. Eudosio Santamaria
Manuel, Director de Administracién de Apoyo a Obras Plblicas; Ing. Francisco Maximo
Izquierdo Ortiz, Director de Construccién de Obras Pdblicas “A”; Arqg. Rey Fernando Mejia
Martinez, Director de Construccién de Obras Publicas “C”; Mtro. Efrain Alvarez Martinez,
Director de Construccién de Obras Plblicas “D”; Ing. Benjamin Gémez, Director de Ingenieria
de Costos y Concursos de Construccién de Obras Pblicasy el C. Mauro Augusto Romero Nava,
Contralor Ciudadano; Vocal Suplente: Ing. José Luis Pichardo Hernandez, Subdirector de
Construccién de Obras Plblicas “B1”; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vizquez Saldafia,
Representante del Organo Interno de Control en la Secretarfa de Obras y Servicios; como
Invitados: Mtro. José Alberto Vazquez Cruz, por la Direccién General Juridicay Normativa en la
Secretaria de Obras y Servicios; Mtro. Ricardo Cedillo del Rio, Subdirector de Administracién y
Recursos Financieros de Obras Publicas y el C. Juan Fernando Hernandez Hernandez,
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. R
El C.P. Eudosio Santamaria Manuel da la bienvenida y cede la palabra al Arq. Juan Javier
Granados Barron, Titular de la Direccién General de Construccién de Obras Publicas y
Presidente del Subcomité de Obras, para conducir [a Sesidn, -——---------eeemmeeeee e
El Arq. Juan Javier Granados Barrén da las gracias y menciona que es un honor estar en este
(of- -1 — U
2. Aprobacién del Orden del DIl v ussosmsmssssssississ it s s

El Arq. Juan Javier Granados Barrén inicia dando la mas cordial bienvenida a los asistentes
y verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de |a Segunda Sesidn Extraordinaria
2024, pone a consideracion del Pleno el Orden del Dia para su aprobacién; se aprueba por
unanimidad y continlia con el siguiente punto. —--------—----—eeemmeeeeee
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3.Listados de Casos que presentan la Direccion de Construccion de Obras Publicas “A” y
“D”. ey I
3.1 Listado de Casos Niimero DCOP“A”[01/2024. ------------nnnmmmmmmemmcamccameee -
El Arq. Juan Javier Granados Barrén le solicita al C.P. Eudosio Santamaria Manuel continuar
con a presentacion de 10§ Cas0S. ~===-===smmmmemmmmee e
El C.P. Eudosio Santamaria Manuel presenta el Listado de Casos DCOP“A”/01/2024, acerca de
los “Trabajos para Habilitar una Zona de Reaccién Inmediata para Salvaguardar la Paz e
Integridad de los Ciudadanos de la Alcaldia Milpa Alta y alrededores de la Secretaria de
Marina”, ubicado en Av, 5 de mayo No. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Ciudad de
México. Con un Periodo de Ejecucién de 60 dias, no se otorgara anticipo, la Supervisién serd
interna. Con un Monto Estimado de $2’870,677.87 (Dos Millones Ochocientos Setenta Mil
Seiscientos Setenta y Siete 87/100 M.N.). incluye LV.A. Lo anterior se fundamenta en los
articulos: 134 parrafo cuarto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3
inciso a, fracciodn 1, 23, 24 inciso c, 44 fraccidn |, inciso a, 61 y 63 fraccién Il de la Ley de Obras
Plblicas de la Ciudad de México y los articulos 8-H fraccién VI 'y 75-B fracciones I, I, Il y IV de
su Reglamento; asi como la Seccién 6 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obra Publica. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Francisco Maximo Izquierdo
Ortiz, Director de Construccién de Obras Plblicas “A”, para la exposicion del caso, ---------------
ElIng. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz expone mediante diapositivas, ubicada en Avenida
5 de mayo Nimero 324, como lo mencioné anteriormente el C.P. Eudosio Santamaria Manuel;
el punto se encuentra en lo mas alto de lo que corresponde a la Alcaldia Milpa Alta. En la
construccion que se destind a la Secretaria de Marina (SEMAR), =-=-=-x-mmsermmmemmmmememcceccceecee
Recientemente nos dieron aviso que este lugar fungird como un Punto de Reaccién Inmediata,
es decir, aqui se encontraran una cierta cantidad de elementos de la SEMAR que estaran de
forma emergente o como ellos lo nombran de reaccién inmediata para cualquier evento de
seguridad de la poblacion en el que se necesite la intervencion de la Maring, -------——---ceeeeeeemv
Este punto al ser considerado como una ubicacién estratégica dentro de la demarcacién de la
Alcaldiay con el fin de contar con presencia permanente de la SEMAR, pretende fungir como
un punto de partida para efectuar los recorridos de vigilancia que se realizan con personal de
la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), para el mantenimiento del
Estado de Derecho y apoyo a la seguridad publica. ------------- e
Al ser designado como Punto de Reaccidn Inmediata, la SEMAR necesita acondicionar el patio,
para después construir un edificio de dos niveles, en donde van a estar ubicados estos
elementos, que en este momento cuentan con un lugar para resguardarse. ———---=---seseeeeeeeeeoo
Las acciones a realizar en el lugar son: llevar a cabo los trabajos de Remodelacién y
Rehabilitacion de la zona, de manera inmediata, debido a que tiene como destino de Reaccién
Inmediata de la SEMAR, como ya se menciond. El punto al ser denominado asi por Presidencia,
le indico a la SEMAR que lo debe de acondicionar para esta circunstancia, con el objetivo de
garantizar la seguridad e integridad fisica de las personas de la Alcaldia Milpa Alta y
alrededores con una capacidad de reaccién de 50 elementos permanentes en las instalaciones.
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Estos trabajos tendran que ser contratados como Caso de excepcidn a la Licitacién Publica
conforme al procedimiento de Adjudicacion Directa, motivo que sera regulado bajo el amparo
de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la misma Ley, por la
prontitud que nos indican porque ya deberian estar fungiendo con estas acciones. ----------==---
Los trabajos de construccién dentro del predio consisten en ejecutar una cancha de usos
multiples, una explanada para ceremonias, una zona para alojar una asta bandera, cobertizo
para vehiculos techado, adecuacién y ampliacién de un drea existente para Comandancia,
ampliacion de construccion existente para un Comisionado y patio de maniobras, ---------------
Estas Ultimas instalaciones son para complementar los trabajos que ya se ejecutaron, en
donde los elementos se encuentran ubicados, las dos instalaciones son muy necesarias, dado
que se quiere dar el banderazo como primer puesto de Reaccidén Inmediata para que la SEMAR
comience a trabajar en esta zona. Gracias. -------- S S i R -
El Arq. Juan Javier Granados Barron pregunta si existen comentarios al respecto por parte
del Pleno, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernandez Hernandez, --—--------- -
El C. Juan Fernando Hernandez Hernandez observa en el formato del Listado de Casos se
menciona como Ley de Obras Pdblicas del Distrito Federal y debe de ser Ley de Obras Piblicas
de la Ciudad de México, también en el Dictamen en el apartado Criterio de Imparcialidad, en el
pendltimo pérrafo; en el apartado de Criterio de Transparencia a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, se menciona que los Recursos son locales,
por loque sedebe aplicar la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Pblica y Rendicién
de Cuentas de la Ciudad de México, esto en referencia a la Plataforma local de transparencia.
€] T b I ——— .
El Arq. Juan Javier Granados Barron da las gracias, cede la palabra al Ing. Francisco Maximo
1ZqUIErdo OrtizZ, —mmemesmm e e e
El Ing. Francisco Maximo lzquierdo Ortiz comenta ya fueron identificados esas
observaciones mismas que se estan corrigiendo para presentarlas ante este Pleno, -------------
El Arq. Juan Javier Granados Barron pregunta si existe alglin otro comentario por parte del
Pleno, al no haberlos, somete a votacién del Subcomité de Obras la aprobacion del Caso,
pidiendo al Pleno manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o abstencién; se
aprueba el Caso Numero DCOP“A”/01/2024 por unanimidad, por lo que se procederd a la
formalizacién del contrato mediante el procedimiento de adjudicacién directa en apego al
fundamento legal y términos sefialados. Continua con el Orden del Dia propuesto. —---—--—---—---
3.2 Listado de Casos NUmero DCOP“D”[03/2024. --------n=mmmmmmmmmmmmmmmmme oo
El Arq. Juan Javier Granados Barrén solicita al C.P. Eudosio Santamarfa Manuel, continuar
con el siguiente Cas0. =——am e
El C.P. Eudosio Santamaria Manuel menciona en referencia a la Novena Sesién Ordinaria de
este Subcomité celebrada el dia 26 de septiembre del presente; es importante mencionar que
al no contar con la Suficiencia Presupuestal y atendiendo a las observaciones realizadas por el
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, refiriéndose a la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo 24 parrafo segundo, que dice
al texto “Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran convocar, adjudicar
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0 contratar obras y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto
autorizado y sujetandose al calendario de gasto correspondiente” y al Capitulo Segundo del
Comité; Articulo 28 fraccién VI, parrafo tercero “En ninglin caso el Comité podra emitir su
Dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos 0 a que se obtenga
documentacién que se pretenda realizar”, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Por lo que no se Dictamino el Caso presentado., -=-------
Al contar con el Presupuesto Autorizado por la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pdblico,
sometemos a votacion el Caso que se presenta y en cumplimiento con lo establecido en el
Capitulo Segundo del Comité, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Articulo 28.- Las Sesiones se celebraran en los términos
siguientes: fraccion Il Se llevaran a cabo cuando asista la mayoria de los miembros con derecho
a voz y voto. Las decisiones y acuerdos del Comité se tomaran de manera colegiada por
mayoria de votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la Sesién
correspondiente y, en caso de empate, su presidente tendra voto de calidad. ------------=-meeeee--
Por tal motivo daré lectura de nueva cuenta al Caso, para posteriormente someterlo a votacién
del Pleno. e e -- -
Listado de Casos Nimero DCOP“D”/03/2024, acerca de los Trabajos Complementarios para la
Restauracion, Rehabilitacién, Mantenimiento, Museologia y Museografa en el Museo Vivo del
Muralismo, ubicado en la Alcaldia Cuauhtémoc. Con un Periodo de Ejecucién de 3 meses, no
se otorgara anticipo, la Supervisién sera interna. Con un Monto Estimado de $23°000,000.00
(Veintitrés Millones de Pesos 00/100 M. N.), incluye IVA. Lo anterior se fundamenta en los
articulos 134 parrafo cuarto de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3
fracciones |y VI, 4 fraccion I, 5, 27 fraccidn Ill, 41 parrafos primero y segundo, 42 fraccién Ill, 45
fraccion I, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; articulos 73
fracciones Ill, VyVly 76 de su Reglamento; asf como las Secciones 6, 6.1y 6.1.6 de las Politicas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Plblica. -------=----eceocmmeememmmmce-
El Arq. Juan Javier Granados Barrén da las gracias. Pregunta nuevamente si existen mas
comentarios, al no haber someto a votacién del Pleno del Subcomité la aprobacién del caso,
pidiendo manifestarlo de viva voz si estan a favor, en contra o abstencién; se aprueba el Caso
Ndmero DCOP*“D”/03/2024 por unanimidad, por lo que se procedera a la formalizacién del
contrato mediante el procedimiento de adjudicacion directa en apego al fundamento legal y
términos sefialados. Cedo la palabra al C.P. Eudosio Santamaria Manuel para el cierre de esta
R
El C.P. Eudosio Santamaria Manuel no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 13:25
horas del dia que lleva por fecha, se da por concluida la Segunda Sesién Extraordinaria del
Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras P(iblicas, no sin antes
agradecer la asistencia de [0S participantes, e

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION
DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE

Arq. Juan Javier Granados Barrén
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SECRETARIO TECNICO

C. P. Humberto Gémez Rodriguez

VOCALES TITULARES

POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE APOYO A OBRAS PUBLICAS Y
PRESIDENTE SUPLENTE.

C.P. Eudosio Santamaria Manuel

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “A”

Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “C”

Arq. Rey Fernando Mejia Martinez

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “D”

Mtro. Efrain Alvarez Martinez

POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benjamin Gomez
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POR LA CONTRALORIA CIUDADANA

C. Mauro Augusto Romero Nava

VOCAL SUPLENTE

POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS “B”

Ing. José Luis Pichardo Hernandez

ASESOR

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Lic. Miguel Alejandro Vazquez Saldafia

INVITADOS

POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA
Y NORMATIVA EN LA SECRETARIA DE OBRAS
Y SERVICIOS

Mtro. José Alberto Vazquez Cruz

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS

Mtro. Ricardo Cedillo del Rio

REPRESENTANTE DEL COMITE CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

C. Juan Fernando Hernandez Hernandez
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4. Seguimiento de Acuerdos



CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SUBCOMITE DE OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE 2024

NUMERO DCOP*A"/01/2024

ACERCA DE LOS TRABAJOS PARA
HABILITAR UNA ZONA DE REACCION
INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA
PAZ E INTEGRIDAD DE LOS
CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA
ALTA Y ALREDEDORES DE LA
SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN
AV. 5 DE MAYO No. 324, PUEBLO DE SAN
BARTOLOME XICOMULCO, DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

OBRAS PUBLICAS
‘A,

REFERENCIA ACUERDO AREARESPONSABLE || N0 | penDENTE CONCLUIDO SITUACION
10-16/2024 LISTADO DE CASOs NUMERO Se aprobé por Unanimidad en la Segunda
DCOP“D”/03/2024, ACERCA DE LOS ||PDIRECCION Dg x Sesién Extraordinaria, el dia 29 de octubre de
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA || SORSTRUCCION DE 2024.
LA RESTAURACION, REHABILITACION, ||.g-
MANTENIMIENTO,  MUSEOLOGIA Y
MUSEOGRAFIA EN EL MUSEO VIVO DEL
MURALISMO, UBICADO EN LA ALCALDIA
CUAUHTEMOC.
DIRECCION DE X Se ‘EEpl”Obé por_Un_animidad en la Segunda
11-17/2024 APROBACION LISTADO DE CASOS CONSTRUCCION DE Sesion Extraordinaria, el dia 29 de octubre de

2024
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CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SUBCOMITE DE OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DE 2024

| REFERENCIA

ACUERDO

AREA RESPONSABLE

NO
ATENDIDO

PENDIENTE

CONCLUIDO

SITUACION

11-18/2024

APROBACION DEL ACTA DE LA NOVENA
SESION ORDINARIA 2024

SUBDIRECCION
DE GESTION
TECNICAY
SEGUIMIENTO A
ORGANOS DE
CONTROL DE
OBRAS
PUBLICAS

Se aprobé por Unanimidad en la Décima
Sesion Ordinaria, el dia 31 de octubre de
2024.
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5. Estudio y opinion de los siguientes asuntos:

Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto




ICO

Procedimientos de Adjudicacion de Contratos de Obra Piblica en el periodo del mes de octubre de 2024
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO
: Total de Comprometida
ieinal e S
Drrg;na MOchadd Procedimiento de Adjudicacion Contratos % Ejercida
7/4*100

1. Licitacién Publica 3 S5 360,194,369.31 48.90

2. Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 15 5 75,699,469.26 10.28

3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitacién o]

Publica que haya sido declarada desierta 5 -
271,000,000.00 736,552,576.47 |4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitacion 365,929,400.43

Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada 3 5 7,127,234.64 0.97

desierta

. *Art. 62, 3er parrafo
5. Contratos Adjudicados Directamente 15 s 16,914,194.93 2.30
Ley de Obras Plblicas de la Ciudad de México -
*Art. 62, 4° parrafo 3 $  69,760,150.95 9.47
£ PR H O CO PRO DO
/ PPS. CIRCUITO INTERIOR S 18,476,814.73
| 39 | sas,172,233.82 | 71.92 | 365,929,400.43|

i

/’jﬁf:_'_"
S~ Vo Bo—
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ

Cargo: SUBDIRECTOR DE 4 Cargo: DIRECTOR DE INGENIERIA DE
ADMINISTRACION Y RECURSOS COSTOS Y CONCURSO0S DE
FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS

Nota 1: Es importante tomar en cuenta que el monto de ADEFAS esta incluido dentro del presupuesto pero no figura dentro de esta tabla, este es por la cantidad de § 2,226,152.45

* Articulo 52 de |a Ley de Obras Pdblicas de la Ciudad de México:

pirrafo tercero. - Lo suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articula, y por concepto de adjudicarion directo, no podrdn exceder del veinte por ciento de la inversidn totol outoritoda o fa dependencia, drgono desconcentrada, olcaldia o entidad
pora coda ejercicio fiscal .

Parralo cuano. - En cosos excepcionales se podrd exceder ef porcentaje sefialade en el pdrrafo anterier, siempre que las opergciones sean aprobodas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dep drganos desconc s, alcoldias
entidades y que s2an reportodas detolladomnente en ef informe a que se refiere el articulo 61. Lo oprobacicn del titular serd especifica para eada caso .




Original
3

1,912,992,426.00

CIUDAD DE MEXICO

A THANSEDENL

Modificada
4

2,262,007,180.64

Procedimientos de Adjudicacién de Contratos de Obra Piblica en el periodo del mes de octubre de 2024

Procedimiento de Adjudicacion

Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO

Total de
Contratos

Comprometida

% 7/4*100

Ejercida
8

[1912,992,426.00 | 2,262,00%180.64 |
P

1. Licitacién Pablica 39 751,628,562.72 33.23
2. Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Personas 53 S 380,721,319.28 16.83
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitacion
Publica que haya sido declarada desierta 0 5
4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitacion
Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada 1 S 2,235,387.22 0.10 1,739,379,521.29
desierta
*Art. 43, 3er parrafo
5. Contratos Adjudicados Directamente 61 s 79,336,327.48 3.51
Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con -
k *Art. 43, 4° parrafo
las Mismas 20 S 212,678,053.43 9.40
PR & D O PRO DO
PPS. CIRCUITO INTERIOR S 834,346,995.00
174 |  2,260,946,645.13 | 63.07 | 1,739,379,521.29 |
/'/F:Tz__
Y
= 3 s =
o Ay

Nombre: MTRO. RICARD

EDILLO DELRIO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y RECURSQS FINANCIEROS DE OBRAS

PUBLICAS

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS
Y CONCURSOS DE CONSTRUCCION DE

OBRAS

Parrafo tercero. - La suma de los montos de las controtos que se relicen ol amparo de este articulo no podrd exceder del treinta por ciento del presupuesto autorirado o los dependencias y entidades para realizor obras plblicas y servicios relocionodos con las mismas en coda efercicio presupuestario. Lo

contratecion deberd gjustarse a los limites estoblecidos en el Presupuesto de Egresos de o Federacion.

Pérrafo euarto. - En casos excepcionales, el titular de o dependencia o el drgane de gobierno de lo entidad, bajo su responsabilided, podrd fijor un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hocer del conocimienta del Grgono interna de control. Esta focultad podra delegarse en el oficial mayor

o su equivalente en las dependencias o entidades.
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5.2 Evolucién del Gasto de Inversion para Obra Publica 2024

o)

o
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GOBIERNO DE

LA

CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
EVOLUCION DEL GASTO DE INVERSION PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : OCTUBRE

3 3 2,293,427.74 2,050,059.09| 2,200,427.74

k] 4 3 | 024 Construceisn M2 0.00) 31,683,380.55 30,687,308.38]  97% 25,800,842.46 82% 100%
3 4 3 | oz Construccion M2 0.00 1.214,084.00) 1214084000  100% 728,448.00 0% 0%
3 4 3 | oz ADEFAS A 0.00 883,054.40) 883,054.40|  100% 883,054.40 100% 100%
3 4 3 | o2 Canstruccitn M2 0.00) 2,879,998.57| 2,870,99857  100% 2,879,996.57| 0% 0%
3 4 3 024 Construccitn Kilémetro 0.00 18,476,814.73] 18,476,814.73) 100% 18,476,814.73 18,476,814.73] 100% 100%
3 4 3 024 Canstrueeitn Puanta 0,00 50,000,000.004 47,380,840.48)  05% 50,000,000.00 36,775,247.24 2% 72%
3 4 3 | o024 Construccién Espacio 0.00) 22,870,000.00 2287000000  100% 12,512,581.82 0.00 0% 0%
3 4 3 | oz Canstruccion Deportiva 0.00) 7.797,238.28 7797.23828)  100% 7.527,422.45 752742245  OT% 100%
3 4 3 | o2e Construccion M2 0.00) 2,897,494.28 2,897.494.28)  100% 1,931,662.84 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construceidn Puante 110,000.000,00| 103,600,000.00| 102,381 407 90| 9% 101,284 439.77 75,049,302 40| T&% T4%
3 4 3 | oze Construceidn M2 5,000,000.00] 4,964,838, 55| 496483855  100% 4,964,838.55 4,964,838.07)  100% 100%
3 4 3 | oes Construceidn inmusble 2,150,000.00| 2,129,316.87 2,12931687)  100% 2,120,316.87 1533,226.37 2% 2%
3 4 3 | o4 Construseion Piaza 0.00) 1.016,499.00) 1,016428.03]  100% 1,016,489.03 0.00) 0% 0%
3 4 3 | o024 Canstruceisn Espadic 0.00| 181,240.39 161,24038)  100% 161,240.39 100,631.17 62% 62%
3 4 3 024 Construceidn M2 0.00] 1,170,023.75 1,170,023.75) 100% 985,808 65 0.00 0% 0%
3 4 3 | o024 Conetrucoidn M2 0.00) 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 '] 3 | o024 Conetruoaish Puante 180,000,000.00 214,220,129.28 212,404,27338)  00% 207 668,888,786, 171,671,771.48 B0% 83%
3 4 3| o24 Construccidn Puenis 28,000,000.00 28,837,812.08 28,837,81206|  100% 28,837,812.08 28,403,213.09 88% 98%
3 4 3| o2a Construgcin Puants 35,000,000.00 5,061,879.13) 5,061,879.13]  100% 5,061,879,13 5061879.13]  100% 100%
3 3 024 Consiruccidn Kitdmetro 834,345,905 00 A34,346,995.00] B34,346,955.00 100% B34,346,985.00 £35,700,187.29 TE% T6%
3 4 3 | o24 Construeeidn Inmusable 0.00 85,400,000.00 B1,041,154.02]  ©6% 70,086,666.65 48,442,921,19 57% B8%
3 4 3 | o024 Construceidn Inmuebls 0.00 ,900,000.00) 4,028,10500]  58% §,750,000.00 1,225.144.20 18% 21%
3 4 3 | 024 Construccin Inmuebte 1,000,000,00 999,996, 15| 999.996.15|  100% 999,996.15 999.996.14)  100% 100%
3 4 3 | o2e Coditruacisn InPriuabe 0.00) 483,133.66| 483,13366|  100% 3,133.66 0.00 0% 0%
3 4 3 | 024 ADEFAS NIA 0.00 1,377,862.24 134300808 o7% 1,377,962.24 1,282,008.88]  93% 53%
3 4 3 | 024 Construccién Inmuebla 0.00 20,000,000.00 20,000,00000]  100% 20,000,000.00 B.484,160.05)  42% 2%
3 4 3 | o2 Construccitn Estudio 0.00 140,625,000.00 0.00 0% 56,250,000.00 0.00| 0% 0%
3 4 3 | o24 Construccién Inmuable 0.00 11,000,000.00 0,835,881.72 89% 11,000,000.00| 169,710.42 % 2%
3 @ 3| o2 Construesion Escusln 0.00 88,168.42 88,168.42)  100% 88,168.42 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construccion Inmusble 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100% 140,000,000.00 139,438,571.92 100% 100%
B o} 3 | b2e Construccidn Inmusbée 0.00 23,548,455.40 0.00 0% 15,6067 536.92| 0.00 0% 0%
3 4 E 024 Canstruccibn M2 2,800,000.00) 1,728,437 00| 172843700  100% 1,728,437.00 172843699  100% 100%
3 4 3 024 Canstruccion Inmueble B00,000.00) 1,348,524 B3| 1,348,524.63]  100% 1,348,524.63 1,208,196.09]  90% 50%
3 4 3 | o2 Canstruceisn Inmusble 20,000,000.00 19,990,653.85 18,950,65385|  100% 19,999,653.85 19,738,200.94|  Zo% 99%
3 4 3 | 024 Construceidn Escusla 260,895 431.00) 269,135,028.40 269,135028.40)  100% 269,135,028.40 260,601,193.14)  87% 7%
3 4 3| 024 Construccion Inmueble 93,000,000.00 91,253,450,26 91,253450.26|  100% 91,253,450.26 32,344,026 28 35% 35%
3 4 3 024 Construccidn Inmusble 10,000,000.00 7,290,389.51 7,290,380.51 100% 7.290,389.51 4,679,436.77 B4% 84%
3 4 3 024 Construccidn Inmuebie 40,000,000.00 45,106,279.51 45,106,279.51 100% 45,106,279.51 38,381,099.81 B7% B7%
3 4 3 | oD2a Construcein Inmuebie 0.00 1,848,765.76| 1.848765.76]  100% 1,848,765.76| 1.840,46261)  100% 100%
3 4 3 | 024 Constriseisn Inmusble 0.00 858,397.70) 8s8.397.70]  100% 250,000,00 0.00 0% 0%
3 4 3 | o2e Construceion Estudio 0.00 199,995.00) 199.005.00]  100% 192,695.06 192,695.06)  96% 100%
3 4 1 | oze Construceion inmugbie 0.00 4,725,092.35 472508235  100% 4.725,002.35 4725002340 100% 100%
3 L 3 024 Construccién Inmusable 0.00)| 1,861,198.28 1,861,198.28)  100% 1,861,198,28 0.00 0% 0%
3 4 3 | 024 Canstruecian Escusla 0.00 1,081,380,76 1,081,380.76]  100% 1,081,380.76 0.00 0% 0%
3 4 3 | o024 Consthuoddn Inmueble 0.00 2,492,956.00) 2492956000  100% 2,492,956.00) 0.00 0% 0%
3 4 3| o2 Construccion Estudio 0.00 2,420,600.30 242060030  100% 2,420,600.30) 0.00 0% 0%
3 4 3 | o2 Construccidn Eacusia 0.00 40,000,000.00| 39,952,532.15)  100% 22,238,135.02 21,235,039.36|  53% 85%
3 # 3| o2 Construecion Inusble 0.00 £3,000,000.00| B62,009,332,14|  100% 74,340,544.32 5377426497  ©5% 2%
3 4 3 | oz Canstruccién Inmueble 0.00) 101,153,200.00| 95,563,397.01 04% 98,721,148.45 6653047010  66% B7%
3 4 3| o2 Canstruccion Puante 0.00) 14,000,000.00| 13998.695.98)  100% 14,000,000.00 414920250 0% 30%
3 4 3 024 Conslruccitn Inmueble .00 2,812 569.02 0.00| 0% 2,912,569.02 0.00) 0% 0%
3 4 3| D24 Construeritn Inmusble 0.00 5,600,000.00 5350,004.48]  96% 5,600,000.00 522807047  93% 93%
3 5 6 | 245 Construccion Kilémetro 0.00) 140,000,000.00 140,000,000.00)  100% 140,000,000.00 4384133208 1% %
3 5 B | 245 Construccisn Kilbmatre 240,000,000.00 243,976,996 69 24397690669  100% 243 976,996,659 197,358.666.82]  81% B1%
3 5 6 | 2a5 Canstruccion Metros Lingales 30,000,000.00) 30,105,241 52 30,105,24152|  100% 30,105,241.52 2560070344  B5% 85%
3 5 6 | 245 Construccidn Metros Lineales 0.00 346,791 49| 346791480  100% 346.791.49 348,791.48)  100% 100%
3 5 6 | 245 Construccion M2 150,000,000.00| 119,180,271.36| 119,180.271.36)  100% 119,180,271.36 111,310,100.28 83% 3%

]_ TOTAL GENERAL | 2183,992,426.00] 2,998559,171.87] 2,81 1.3-45,031‘40] | 2,833,891,784.81| 2,105,308,921.72

A
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5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
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\%"’:&? CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de octubre de 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 5 0 0 0 5 o 5 5
[ =
TOTAL 5 0 0 5 0 5 5

[ gl
F (W
-



SECRETARDA DE OBRAS ¥ SERVICIOS

SUBSECRETARLA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE LA RRECCION GENERAL DE CONSTAUCCION DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD DE MEXICO DERECCION DE COMSTRUCCION DE CBRAS PURUCAS *5*

L DE LA TRANSFORMAL

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2008
Al 31 de octubre de 2024

CONSTRUCCION DE CASETAS PARA ANTERD A OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA EL AREA|
MEXICANA DE 0BRAg ¥ |MOPULOS ~ DE  SEGURIDAD v = JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL
1 EDOBIR.LZ0025 | SINDATO " SERWMICIOS, 5.4 DE ¢y |PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG | 14-abr08 | 924ul08 S8l INFORMACION| 821954475 AMORTIZADO 0.00 ooa 0.00% 3000% CASD, coN EL oFIciD N
X r ETAPALAFA FAOM, ¥ LOS MODULOS GDF/SOSMDGOPO032010. DEL 150110
23.55.58,59 52,6465 Y T FOR AMORTZAR 2,455 863.43
) ANTIGIPD 56215136 GBRA CON TERMINAGION ANTICIPADA, EL AREA|
ALFAPROVEEDORES ¥ |CONSTRUCCION DEL MADULD NO. 1 DE e ———) . JURIDICA  ESTA EN  TRAMITES  PARA
2 EDOBADL20075 | SiNDATO 0 CONTRATISTAS, 5.A DE |SEGURIDAD ¥ PARTICIPACION GIUDADANA| 304un08 | 12-sep-08 s mrormacion| 118430252 JMCRTIDGD 200 RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
. 0,06 oo 2.00% 0.00%
cv. EM LA DELEGACION COYOAGAN
POR AMORTZAR 9215126
et T T PR AL SE SOLICA WICAR LA RECUPERACION DEL
3 | eccsspLzoze | swopato ap | MENSANADEOBRASY | ocininan v parTicipAcid MRS AL JURDED.: SR S LY
A SERVICIOS, SADE GV, -ENMDELEMBN e MN CUDADANA( 17-oct-08 19-dic-08 |SIN INFORMACION 1.070,026 63 AMORTIZADO 7310818 86,010.80 0.00 100.00% BO04% DOGUMENTACION CON EL OFICIO N* 505-DGOP:
E DE-SEA0S6-2010, DEL 1304110
POR AMOATIZAR 46150513 -
) i ANPED 53501431 SE SOLITA INCAR LA RECUPERAGION DEL
MEXICANA DE 0BRAS v |CONSTRUCCION DEL MODULO NO. 28 DE —— ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA
4 EDORADL 20218 | =M DATO AD SEGURIDAD ¥ PARTICIPACION CRIDADANA| 17-0ct08 | 15-0ic-08 |SINWFORMACION|  1.070.028.63 DOCUMENTACIGN CON EL OFICIO W SOS-DGOP]
SERVICIOS, SADE C.V. 070,028, 848,228 55 o 100,00% 79.26%
EN LA DELEGACISN TLAHUAL ANGRTIZADD. | 414.577.78 DE-SEA-066-2010, DEL 2904110
POR AMORTIZAR 12043853
[TERMINA EL PAROUE ZTAPALAPA
== ARODEEAD EN ESTE CONTRATO SE  REALZA UNA
CONSORCID R e ruaiiag] il TERMINACION  ANTICIPADA POR FALTA DE
L ¥
5 EDOBLPL20374 | SN OATO LPN CORPORATIVO DE Zinow0B | I1dic08 [SININFORMACION| 503380789 AMORTIZADO 799 481,10 RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER
CONSTRUCCION || AROUE ZTAPALARA ] R fecoaar b o DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL
ANTICIPO.ESTMACION 1 DE LIGUIDACION EN
POR AMORTIZAR 710601.30 ADEFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS DBRAS,

E ESTIMAC

Ef

ANTICPT 5,638,125.71
16,577,512.52 0.00 AMORTIZADO 1,287,168.06 WI4, 389,35 B26,058.62 1062
POR AMORTIZAR 4,350, 857.65
. |
\\
E 2 I\.
/7 {
WL
y ez Ing. Eusebio id Mﬁl,lﬁo'z Calderan
Subd r de_Co ublicas Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B2"
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5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018
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gi2:  CIUDAD DE MEXICO
T O CADITA! MEL A TRANCEOD M AT
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018
FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE 2024
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA, PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 6 1 0 5 2 0 7 0
DE OBRAS PUBLICAS A"
DIRECCION DE CQNSTRUCCION 3 0 0 0 3 0 3 0
DE OBRAS PUBLICAS "D"
TOTAL 9 1 0 5 5 0 10 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A™: DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATOQ ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS

ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS. )
LOS CONTRATOS: DGOP-AD-L-5-001-16, DGOP-AD-L-3-023-18, DGOP-AD-L-2-016-18 Y DGOP-AD-L-3-024-18 DADO EL NULO MOVIMIENTO SE REPORTAN POR ULTIMA VEZ.



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
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|: QCH.%[ GOBIERNO DE LA
{ .
ﬂ?'} CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

Subsecretaria de Infraestructura
Direccién General de Construccion de Obras Publicas
Direccién de Construccion de Obras Plblicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE:

31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA

ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS Juripico
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 6 1 0 5 2 i 7 0
TOTAL 6 1 0 5 2 0 7 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN.CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018Y LOS 7 ESTAN CONCLUIDOS.

r

—

X
\*~—~‘A'r’q. Carlos Jiménez Martinez
Subdirector de Construccién de Obras Publicas “A2”

Ing. Jests Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Publicas “A1”




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccién de Obras Plblicas
Direccidn de Construccion de Obras Piblicas “A*

Carte &l 31 de oclubre de 2024

EJIERCICIO 2018
Canstruccién del Tribunal de Jusiicia para Adalescentes., $20,855 209,72 $0.6987082.24 50,50 SINI04610.74 $15.107.823.78 $0.00
(Servicias Concluides.
P saidal ?-du ! nuls movimiento, se reports por)
Hima ver.
S ks 1 ot i e 4 e 8
-
mamiiA uxp | OTECD R B COMEE el el Tl o Jveticly dicierntra de 3018, NOTA: el porcentae de
1 DGOP-AD-L-5-001-16REV2 CREDMO AD ARQUITECTURA. 3.4 ada Chivas . 78, ‘etz H0DLF01E 280972017 320,856 209.72 59,635, Ta3 24 $0.00 |AMORTIZADO soo0| Za0EA2MT 15122018 538,004 510,74 $15,107 42378 $000 39.08% 38 B3% [avarce fisico que se presenta para esief
DECV. foscnte o it peiy sjercicio (30.08%), coresponde al 100%
Narvarte. Deleg Bunilc ez Ciudad de|
ey e o paca este ejerckio 2018, del contrato
muttianual
* * Cantrate gererade an ol sjercicia 3018, solof
POR AMORTIZAR $0.00 58 mpats en sele sjericio {2018), gue &g
on of gue se iguida.
Dwmiciicién y retire de material de los inmuohies de Bakas 18 y Misavalie 513 $412.067.00 $412,867.00 $0.00 $0.00 $406,517.84 30,00
|Supenision Teeniea de Control Administatvo y| (ANTICIFO $0.00|
COORDMNACKON DE  |Financiera de ia Ejscucién de Demelicdn v retro de| Sarvicion conchidos.
HECURSCS INGENER[ ¥ material de los inmuebles ubicados an Balsax No. 18 | Recepcionade | 18-jun-18
2 DSOP-AD-L-3-023-18 ESCALES AD ARCUITECTURA Miravaile Mo, 913, colonia Miravale C.P. 03880, 0801308 norzme 412,867 00 $812,857 00 $0.00 |AMSHTIZADD $0.00 A WA $0.00 $406,517 84 $0.00 100.00% o8 g5% Dadia ¢l o movimisnto, s reparts por
MONTARO, 5.4, DE CV, |Delsgusidn  Banifo Judrez, Chidad de Mddco A ditima vez.
ia dei 18w 2017 POR AMORTIZAR $0.00
y retiro da en calle Hamburgo 112 $9,765,000,00 29,705,000,00 $0,00 50,00 $9,755,918.90 $0.00
PROCESOS pE | Demalkn y s de maisl de inmuekte ubieado en omehec b »m Serviclos cencluidos
RECLRSOS salle de Hamburga nimem 112, colonia Julirez, C.F. Recepcionada ol 27-age-18
3 DGOP-AD-L-2-016-18 FeALES AD ME‘}:T[I;EA::JW 088, en I Dolegacion Cusiiémos, Cludad de Méxko CRTN2018 IORIME $5.300,000 00 $5,300,000 00 $0.00 [AMORTIZADO 5000 NEA NiA 3000 §5,296.924.07 000 100.00% 89 96% Do i ks mosvimbuntc, e repesia o
o gl A cordesunncia del sisma del 19 de sepbiembre de 2017 om = itima vez.
AMORTIZAR 50.00
s sk e Gt " ANTICIPO 30.00
GRUPD o Servicios conchuidos,
RECURSOS inmusibls ubiada on calle de Hamburga ndmere 112, Recepcionado e 2T-ago-18
4 DOOPADL-3-02418 FECALES e m?;:“;; i, ':v colania Judres, C.P. 068, en la Delogatide Cuauhiémoe, |  OV0 12018 Tty wen000.00 o0 $0.00 | AMORTIZADO $0.00 A Lo e eI s 000 TR i ol i sovidaintc, 5 ropusis port
ke > Chadad cie Méxica, A conbacisencia del nismo del 19 de. CLLTET S
Sty ow AT POR AMORTIZAR 5000
Mantenimienic a Pusnius Peatonales en Vislidades Primarkas J
Fedaral (2018} * & il $6.040,051.69 $8,040,651,69 s0.00 $9.00 $6,180,111.48 $0.00
e
FOMDO DE
ARCRTACIONES Manienimierio preversivo ¥ corectie @ 10 Pusivtes. ANTICIPO 30.00
FARAEL CONSTRUCTORA  |PPalenales ubicados en diversas Delogaescnos de la Servicios conchuidos.
5 DGOP-AD-L-1-033-18 FORTALECINIEN AD PIaMA, BA (Ciudnd e México, dervado de peliciones ciudadanas| D4DSIME 12122008 $3.091.585.01 53,001 88891 $0.00 [AMORTIZADO $0.00, PA WA S0.00 ST 448 TIA T2 $0.00 100.00% 46 88% | Recepcionade #f 2T-jun-19
oS +BADECH. | inediarte solciues, rportes ol Sistema de Alancién En proceso de Clerres Unistsral.
FEE:EF&DM 072 y revisiones programadas. POR AMORTIZAR 000
FONDO DE 1
APORT SECHER: VECTOR Manieeiviario geeventho y comacihe & 18 Pusnies) ANTICIPO £0.00
PR MANTEMIMIENTD &  |/=Sionales ubicados en dwersas Delegecines de fa) Servicios conclukios,
& DGOP-OPIR-L-1-03518 FORTALECIMEN R NMUEBLES, 5.4, DE Ciudad do México, derivadn de peticlanes: cludadanas| 23082018 anz0e 34,350,002 Ta 34,350,002 70 000 |AMORTZADG 0.0 N WA £0.00 £4.164 BE5.50 $0.00 100.00% o8 T4 2 i 25-jun-19
TODE PR X mediate sclickudes, repores al Sistema do Alseekdn| En procesa de Clorre Unilateral.
EWTIOADES S 072 y rewisiones programadas.
FEDERATMAS POR AMORTIZAR 000
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SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Pablicas
Direccidn de Construccidn de Obras Publicas "4

TW¥ GomiernoO DE LA
11l CIUDAD DE MEXICO

CAI'—"—ITAL DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2018 Carte al 31 de octubre de 2024

PERICDO DE £J1

WA TERMIND

Supervisidn Técnica y de Conbol Administrative ¥
| Firanciera para tos trabajos de Manterimianto cormestive)
CONSTRUCCIONES | [y preventive de 61 Pusnites Pestonales v 4 sevadores
CAR,SA DECV. |derivade de solcHiudes cludadanas, soicitudes medisnin
o nilimera de Atenckn 672 y revisiones programadas. n
diversas Delegacionas ¢ ta Ciudad ds Misice.

T80AZ018

FEDERATIVAS

FOR AMORTIZAR 30.00

TORALES 33907472041 $27,854,301,53 $0.00 $38,904,690.74) $31.454,371.88) $0.50)

» NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACION, DEBIDO A QUE ND SE TIENE ACCESO A LA MISMA

39,074,728 41 27,854,301.93

POR AMORTIZAR 0,00

%  NOTA: 5E SENALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS
DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
EIERCICIO QUIE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Ing Soto M, 2
Subdirector de Obras Publieas “A1"

"
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L@% GOBIERNO DE LA
@;f‘w CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAD D" FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS coN L;?:I’Igj‘:_f" Yo EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS

PUBLICAD "D" 3 g " 0 3 » $ :

TOTAL 3 0 0 0 3 0 3 2

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

/ //L;
o e
g | )
HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ MTRO EER/ ALVAREZ MARTINEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervision de CONSTRUCCION DE OBRAS
Construccion D6 PUBLICAS "D"




o

GOBIERND DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2024

inisgral & Pracke Alago g Themeo
I yock Ejecutiv |
y Constiueckin del Fueste Paatonal. ol eeal lus daftadn
@ consecuencia del ssma del 19 Se sapfembr de
ol meTACKoN Muinacionsins na A,
DGOPR-L-4-041-18 seTemies | RESTRNGION | Martinez Gray, & 4, 15057018 Tz 11,271,186 86 1718 056 oo o.00 - a00 10,844,890 44 0.00 100.00% 97 10%
Detegacienes Thalpan y Xochimico, Cluded
| POR AMORTIZAR ‘0.00
Elbomcdn el  Proyscle  Epeculvo pam ) Los rabags estin cencluides en s iotbded
ey o ol meresso piblica da San Juan ANTICIP) am
Pioeprinis Desarmolia de Damanis s pags de estmasanss e ssheld nsbficar al Apoderado Legal
INVITACHN e pesstr & et Usdad Adminisialiva las constancias quel
1 P ICOPIT TN foyioriarnesd Wineiaiunty |PRn e, yope 900 om0 | s 450363662 azmEss 000 f o00) 4 - 000 0.00 A | 0000 | O e e e Tt
NEraie i
o daCV.
MK 2 POR AMORTIZAR o.00|
Trabajos de demalicién de b marcadus pabbCes San o3 rabajes asthn conchsesis a8 a0 tidid
Gregano Alspulco. San Jusn btayepan v el edfico de ANTICIPO) 000
Lo - ¥ Aman de Sordcios del mercado Derands dal page de esirmacionas Se sncusntra ee juicio de ampa]
ptpriaiacicing (TSRO (R poblics Santa Cociis » Precio Azsdn y Tmpo | o per la coewaista, y lun adeitida por auto de fecha 01 dol
3 DGOPAD-L-2-060-18 o DIRECTA | industrial 8 "'“‘ 'c y [Dterminade. 15112018 18122018 10,430,642 34 10,430,642 34 and AMORTIZADO o = oo o000 10,414,722.10 100.00% D00% |agosts & 2024, par ol Detevs Tribunal Colsgiado ah Mabira Admissstratival
oty spest) | tal Prienat Gircuily (Passcinnte du pags)
fimen wepecshoo
POR AMORTIZAR a ]
/ |

Jefe do Unidad De

26,205,475.92

LVAREZ MARTINEZ
IGN DE OBRAS PUBLICAS D"

10,944,890.44
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) SUBCOMITE DE OBRAS )
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
112. SESION ORDINARIA 2024

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019
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CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANS!
Ay T o e e ————————— i ——— s ————————— N
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019
FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2024
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEI;IIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CpNSTRUGCiON 1 0 0 1 0 0 1 0
DE OBRAS PUBLICAS A"

DIRECCION DE CQNSTRUCCION 2 0 2 0 0 0 0 0"

DE OBRAS PUBLICAS "D" +

TOTAL 3 0 2 1 0 0 1 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A": DE EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SE ADJUDICADOS EN EL 2018, EL CUAL ESTA RECEPCIONADOY CONCLUIDOS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B": EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-436-19, SE HA RECEPCIONADO.

¢.
¢
-



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

e i
|

|gﬁ;ﬂ1 GOBIERNO DE, LA Subsecretaria de Infraestructura
%‘?/ CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccion de Obras Publicas
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 1 0 0 1 0 0 1 0
TOTAL 1 0 0 1 0 0 1 0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO PARA ESTE EJERCICIO SE ADJUDICO EN EL 2019, EL CUAL ESTA RECEPCIONADOY CONCLUIDO.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jestis Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “A1”
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T GOBIERNO DE_LA
[l CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccién de Obras Piblicas
Direccion de Construccion de Obras Puablicas A"

Corte al 31 de oclubre de 2024

=
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION
EJERCICIO 2019
¥ yio menar
& Cantios de Sakid $14,602,338 88 $15,503, 336 53 20,00 $15,455,301.87 s0.00
Prayecta iniegral para los Trabajos da Remodetacién) TG o0
e ¥ Amgliscién de la Clinica de Salud “San Luis” Trabajos conchikios.
1 DECOPLPN.L-4-004.18 FISCALES LPN ADOPUS. 5.A DE CV. |Tiaxiaitemalco, ubicado sn Av. 5 de Maya SN, esq 1107208 322018 $16.000,000,00 315,503,338 08 $15,503,338.98 30.00 [AMORTIZADD o000 [Ty HiA $0.00 515,458 381 87 $0.00 100.00% 9. 70% Recepcionado ed 20-jul-2020

Temacpaes, Pustis de San Luls Tiaxiakomaleo, €.P. En procesa de Cierre Unilateral

16610, Alcakdia Xochimilcn, Ciudad de Wisies
POR AMORTIZAR 0.00

TOTALES $15,503,338.38 $15,503,238.38 30,00 $0.00 $0.00 50,001

Ing. Jests Sene/Medina

Subdirector de Construceidn de Obras Piblicas “A1"

16,803,338 90

ANTICIFO

AMORTIZADD

o.00]

POR AMORTIZAR

0.00]
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o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/10/2024

SITUAGION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS GO "L‘I:‘:Igl’:‘lf,:?" YO N PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
: EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE C_ONSTRU??ION DE OBRAS > o 5 0 0 0 0 §
PUBLICAD "D

TOTAL 2 0 2 o

NOTA: SOLO SE REFORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ASF%LOP& VAZQUEZ
Jefe de Unidad Depaftamental de Supervisién de

Construccion D6
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o
M GOBIERNO DE LA
“ CIUDAD DE MEXICO
o

INFORME DE AVANCE Fi5ICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL- 31 OCTUBRE DE 2024

SECRETARIA DE OBRAS Y BERVICIOS

¥ LA

& i 35,664,886.07 ata T = : ase s 1ogmedessz| s 0D0%, | 009 | iacatne et s st ottt s S, o
o : aus lon miftro 8 dewssivan ®f Juxgedo de Origen por parts dal Tribenad
roR AMoRTIZAR §10.609.455 7] \ Colegada.
FRERALS o m Carsirget o, 0 | Contiats it A et SEerin T
7 DGCOPIR L 443218 F p u“m‘u'wna‘- it "u.c o 5 |la mtacion Ls Joya. comespendionte & I linas 1 IR IRs 12910777 47 ATy (10 ANACE TIZADG) ] m} Nk (1) 5 =] % 000% 0.00% L -
NOTA: CONTRATOS DEL EIERCICIO GIUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:
p.
v
10,699,455.82 0,00 [ 100005 [rnes s fin itrisran akcancada, ya ae
WTRO. EFRA

D6 DIRECTOR DE CONSTRUECIBN DE OBRAS PUBLICAS "D



CIUDAD DE MEXICO

] SUBCOMITE DE OBRAS '
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
112, SESION ORDINARIA 2024

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

Gaz



LA

CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 12 1 0 3 10 1 12 0
DE OBRAS PUBLICAS "A”

DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 0 0 2 0 2 0 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"

TOTAL 14 1 0 5 10 3 12 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 12 ADJUDICADOS

EN EL 2020, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 3 ESTAN RECEPCIONADOS,

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C": SE INFORMA LA RECEPCION DEL CONTRATO NO. DGCOP-IR-L-1-303-20, TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA, EN PRESENTE REPORTE SE
ENCUENTRA CONTABILIZADO EN LA COLUMNA “CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS", '"POR LO QUE EN EL SIGUIENTE REPORTE DE RESTARA DE DICHA COLUMNA.

Gad




SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccién General de Construccién de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

! GOBIERNO DE LA

\g‘!@,} CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 12 3 10 1 12 0
TOTAL 12 . ‘3 10 1 12 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y 12 ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 13 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS

CUALES 3 ESTAN RECEPCIONADOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

ing. Jests Soto Medina

Subdirector de Construccion de Obras Publicas “A1”
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_—
B



SECRETAR[A DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

GOBIERNO DEELA Direccidn Genersl de Construccidn de Obras Pablicas
CIUDAD DE MEXICO Direccién de Construccidn de Obras Piblicas “a”

mp.m:_ DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA .
EJERCICIO 2020 Caorte al 31 de octubirs de 2024

ST, 370,84
Pt Al Museo tamti| ANTICIFO $0.00]
& CONSTRUCCIONES | [FHPal4pa (segunda etapa) ubicade wn Calzads|
1 DGCOP-ADL-3-435-19 AD LERMA, 54, DECV Ermita iztapaiapa No. 2325 ssguina Calle Hortencia,|  28/1070010 T2 " $368.538,378 84 3328538378 84 $0.00 | AMORTIZADD $0.00) HA A s0m $327.945094.76 $0.00 BEIEN B8.89% | Trabajos concluidos.
. g " |Colonia Los Angeles, Alcaidia tmapslapa. G.P.
& INCENTIVERE] 09630, wn 1a Ciuded de Mazica POR AMORTIZAR $0.00| * *
L encion n 1a Cladin 6 §I5.070,737.22 $I5,070,737.22 §0.00 $0.00 S24,547.215.86 So.00
Prayects iningral pacs ks irshajos de Gonsrucciin ANTICERO 0,00
INGEMERIA ¥ ot Bichstacicnamisnic Masiva, Escuadrin 261, :
1 DGCOPAPNL40g20  [PARTETNIONEL iy CONSTRUCCIONES  |ubieato wn Ejo 3 Ornis Franciseo del Pase y| 22080000 | 1122000 . "I m T $0.00 | AMORTIZADO woo| N A 50m 51729162198 woo|  wooow| sToew ;:p‘"‘“’mm“:‘:u“"“"m Sy
GRYSLE, SADECY, |Troncow, Na. 185, Colania Granjas da San Amonia,
Abcatdin Istapalspa en a Chudad de Misdco [ POR AMORTIZAR 3000}
Serdcis de Supenisién Tecnica de Conbol ANTICIPG $0.00]
Adminstratvo v Financlern paa Superdsar  fos|
Ve SR Irabimes de Cerstruesitn dal Biciestacionamiants 'Servicia
3 oocopADLS1se  |MATE AD ON. SA.DF |y eivo, Escusdrin 201, ubloado an Eje 3 Orients| 01082020 Nz - $1,854,705,44 $154, 70544 $0.00 | aMoRTIZADD $000 [ A 00 1,553, 748.16 $0.00 waoow|  EES% kSunchyidos:
s cv En process e Cierre Unilateral.
Francisco del Pase y Tencess, Mo, 195, Colonis)
Granjms de San Anfonio, Alcaidia lztapataps en b
Ciudad de Mixco C.P. 00070 POR AMORTIZAR 5000
Froyects intsgral parm les iTabais de Constnecisn) ANTICIPO 5000
Cofeumoline | Siestaconamienta Semi Masiva, Offvos, Trabaions conchuidon,
4 DGCOPJRL-4.257.20 i " AROLITECTONCGS, |63 on of cameiien coniral de avenida Tiahuse,| 221087020 Ao g $5,443,204 00 55,443,204 09 5000 | AMORTIZADOD 5000 A L S0 3563740411 od WO00N] S | roesia de Clafre Undateral.
:A_Eucv " |esguina esls Previduncia sin nimara, eslonis Les)
Dlivos, alcabdia Tlahiac, 6 fa Caodad de Mindco. POR AMORTIZAR $0.00
g - '-"‘ sl - E-—n- i $14_856,696.T3 §14,858 696.73 $0.00 0,00 $14.822, 470 $0.00
Fropcto  Inisgral paa ks Trabaos ou hmcis sai00
i sy dal """:. Trabajos esnchsides.
5 DGCOPIRA~4-06-30 R R ADOPUS, 5.A.DE G, |Madieing intagrats (CEML. uticads e ““' oueom | Mz . $13,529.957 0 stagzeserm $0.00 |AMORTIZADC: $0.00 Hit ik 00 $13,596,962.14 s000 | 1m00w #9.76%  |Recepcionada el 38-4ul3011,
L Manual Caspio Mo, 470 ssquina cale Plan dn San) |En procesa de Cierrs Unilstaral,
luls, colonla Sarlo Tomds, ©P. 11350, alcaldal
Migusl Hidaige, Ciudad de Méxiza, FOR AMORTIZAR 30.00
Supervissdn Tecrica y de Control Adminestratee y|
Firaneions pars af Freyecio Inbegral pars las ANTICIPO 5000
K CHSERG ¥ Trabajes  ds  Construccidn  del  Gentrol S ansiciar Continkion.
[ DGCOP-ADL-5-244-20 & AD CONSTRUCCION, 5.A. an Medicing (CEMI), N0 . $1,226 68072 $1,226.600.72 000 | AMORTIZADO 30.00 A A 3000 1,228,764 56 0.0 100.00% 2.902% inpmanunm.umhwu
DECV. ubicads mn calie Manoel Carpio Mo, 470 esguinal
eafle Plan do San luis, colenia Sants Tomids, CP
11350, Aicaidia Miguel Fidalgo, Cusdad de Mésico. POR AMORTIZAR 00
iy i S 1512716873 $15,127.168T 000 nm BE6.001, 000,54 o
Proyects  Imtegenl  pars s Tesbais ANTICIPO 0.
i |Construccidn de W Clinkca Espaciaiizacs, | Trabajas concluidos.
7 DOCOP-LPNL-4-Z18.20 iy s PN ADOPUS, 5A DECV |ubicads en calle Manusl Carplo No. 470 esquins| O7/OSV020 IAZI020 . S12,878,1236.47 $12,870,136 47 $0.00 [ AMORTIZADC $0.00 A A $0.00 $13803 311 65 0o 106 O0% 98.75% Recepcionado e 30-jul-2021.
calls Plan de San Lids, colonia Sando Tomis, P |En process de Cierre Unilateral
11350, Alcaidla Migual Hidakg, Cludad de Misice. FOR AMORTIZAR 5000
| Supanviibn Técries y da Contfol Administralive )
Financiern paca ol Proyecto iningral para oo ANTICI?O o
—— GRUPO Trabsjos o Construcclén  de s Clinica |Servicios Cancluidos.
® DGCOPADL-5-220-20 qu:lm AD CONSTRUCTOR  |Especializada, ubicads en calie Manue! Carpla Ma.| 01082020 32 . §1.248,032.78 31,240,032 38 30,00 | AMORTIZADG so.00 o A 5000 31,247,876 93 5000 | 100.00% 951%  [Finiquitada, se reparts por ditima
DAFSO. EA. DE CV. [470 esquina calls Plan de San Luls, colonia Sano [t
Tomés, CP. 11350, Alesidis Migusl Hidaigo,
o ey POR AMORTIZAR 5000
Prayectos Ejecutivos de Gentros de Salud. 1,344 570,01 1,344, 5TO0T 30,00 $0.00 1,341 881,70 0.00
Preyucts Ejecullve dol Cantro de Salud Gabriel ANTICIPD 5000
CONCEPTE Hemindez, ubicado sn Calla Eva Simana del T ———
8 pocoPADLI20  [TRIC AD INFRAESTRUCTURA, |Logez Maess ST Col Ampiiscion Gsbrsl] 14087000 | 31127000 . 134457081 $1,344 57081 3000 [ AMORTIZADG 3000 A A 000 134088170 000 | 100.00% POON I process da Clecrs Unilatersl.
. SADECY, Hemindes, CP. D700, Alcakila Gustawn A
Maderc. Cludad da Mexice. FPOR AMORTIZAR s000
Trabajos de Infranstractura Hos pilalaria Tamporal para la atencién de
personas atectadas por &l COVIDAE, &n diversos inmusbles do salud de $2.188,246 67 §2,189.246 67 50,00 sa.00 §2.153,266.13 s0.00
s Ciudad de Mixico
Teabajos de Infrasstrustum Howphalaria Temporal ANTICIFD 5000
(para la atencién de personas afectades por ol
TR COVID-1S, en o Howpitsl General Enrique Trabajes conchuidos.
0 DECOP-ADL- 122020 i o i) FERVICEL. S.A ‘c::"cv Cabrera Coslo, Elpa Primers, Segunda y| 3030020 A0 . 3127438864 1274, 3584 S0.00 [ AMORTIZADS $0.00| A WA som $1.272152.83 000 | 100.00% #9.83% En P 'w“._‘
$ Tercera, ublcada en Av. Prolungacion § de Mayo| PSR Cl
Mo, 3170 Col, Ex-Hacianda de Tamnga, CF, 01840,
Alcaldia Abvarn Obregin, Cludad de Masico. POR 30.00)
Trabsies de Infrassiructurs Howpesiaris Temporal ANTICH
parn la alencién de pesenms afoctadas por o £ e
PARTICIFACIONE CONSTRUCTORA  |COVID-1S, an of Hospltal Genersl Xoco, Etspal . Trabajos conchuidos.
" DGCOR-ADHL 22830 . AD A B ST s A - et MO0 1042020 TIITTS $ATIATT IS 30.00 | AMCRTIZADO 50.00] Y A 500 410, 733.20 Eo FBATY | n procesc de Ciarre Unilisteral
Anaya. CP. O¥340, Beniio Jubrez, Ciudad dul
Mdico POR AMORTIZAR $0.00|
Trabajos de Infrasstncturn Mospitaiara Temporl, |
GAUFD INDUSTRIAL DE |pars 13 atancisn do parsoras sfoctades poe o) ARG oo Trabaj cluidon.
1” pecopapLaarzan  |MF aD MAGUINARIA _E0Vas, en ol Hosolial Senesl Mitas AMa| oo, | yaosaide . $291,830.78 320143078 3000 |amoRTzADG $a.100] ik Wik 3000 $267,444.10 00| 10000% 9197% | Recepcionadc e 00-feb-2021
Ll ELECTROMECAMCA S |Etapa Sexta, ublcads on Sh huows Ledn Mo, En proceso de Clarre Unilataral.
ADECY 385, Cal, Vills Milpa Alls, Aleskdls Mila Als, CP, y -
12000, Cudsd du Mitsica, PORAMORTIZAR by ‘J ‘t b
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SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura

Direccian General de Construccitn de Obras Piblicas
CIUDAL: DR MEXICO Direcchin de Construccién de Obras Pablicas "A™

INFORME DE AVANCE Fi5ICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020 Corie al 11 de ochsbre de 2028

| Senvicios refalieos a “Vissia Técnica de Inspoccion|
Wisual da Revisitn da Sequridsd Estructusl y de las
o de|

Elicticas,  Hi ¥
WADIA | Owigana, por Dieacter Rnspornable de Obrs (DUR.O.) Trabajos concluldos.
13 Hospiales:| OTAO42000 DAITE2020 . $150,188.56 5150, 168.56 S0.00 | AMOATIZADD $0.00 A A .00 312203520 000]  100.00%

INTERMACIONAL 5.4, |Las Carpas provisionales do les

DECV. Hespitsl  Ganaral de  Tlbuss, Howptal de
Espocialidaces Dr. Befsara Dominguez y Hospital
Genanl . Enique Coteera Ubicades e is Ciudad |
dia Mazico ”

En procesa de Cierre Unilateral.

TOTALES $427,826. 78900/ $387,526,759.00 5000 $0.00 $3H5.801, 18313 52000

- ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECIBA.

$427 62679900 $367,526. 79900 s0.00 AMORTIZADO $0.00
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lfs,i;t“ﬁﬂ;’ U GOBIERNO DE LA
@AY CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

DIRECCION DE AREA

ADJUDICADOS

SITUACION ACTUAL

REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS i LL?:%D&?L?N s EN PROCEDIMIENTO

RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE '

DIRECCION DE C_ONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D"

V] i] 2 0 2 0 0

TOTAL

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

3 /U\f./_-__

|-z'u jEL LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EF
Jefe de Unida rtamental de Supervisién de DIRECTO

Construccion D6

|ALVAREZ MARTINEZ
CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAS "D"

o

W
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SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIDS

THT GOBIERNO DE LA
45 CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2020

FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2024

Sepervibén  fhenca y  mdmaniintv e g o
s Attacite | ST y Asecindos [consucciin de la Fitiica de Ares y Dficos COSMOS La informacién se ARTICIPO .
¥ DGCOFADHL-5-001-20 m IHEEC 1A mﬂti:ta dnC :ﬂ:v:dmm-hmm'ﬂh'z en &l prikimo 1,854 24175 1965420 AMORTEADD 30.00| 453,550 44 $ zze84793| § - | 10000% | 10D.00% |B contrak ya o se inckink en +l siguisnte iSeme
% adzics, 4 e 15 dic. 200
[FROVECTD IWTEGRAL A PRECI ALTADD PAR LA Trbiaios Liquidado y finigutade
it I e, CONSTRUCCION DE LA NFRAESTRUCTURA La informacidn s&

2 DGCOPIR-L 422528 prviers AeETnees |CREDA.S A DEC v, [CICLSTA EN LAS ALCALDIAS BENITO AIAREZ ¥| iooszmn | camzzaan | actualizard en of proximo 2 a0 5 camacaarz| s | 1o0.00% | 100.00% |51 semi va ne se incauins an ot siinie eterma

[CLALMHTEMOE, CILIDAD DE MEXCO !

Nata: Cantratos que na se incluyen en el presente informe: DGCOP-LPN-L-1-006-20, DGCOP-AD-1-5-086-20 y DGCOP-AD-1-5-113-20

8,796,836.71 0.00 100% 100.00%

8,352,935.37 19,659.10

MTRO, EFRAI ! MEZ
o6 DIRECTOR DE CONSTRUCGC PUBLICAS D"
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5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021
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CIUDAD D

1AL VT L/

E MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 0 1 0 1 0 1 0 0
DE OBRAS PUBLICAS "A"

DIRECCION DE C_C)NSTRUCCION 6 0 0 0 6 0 6 0
DE OBRAS PUBLICAS "B"

DIRECCION DE GpNSTRUCCION 2 0 2 0 0 0 0 0
DE OBRAS PUBLICAS "D"

TOTAL 8 1 2 1 6 1 6 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A™: EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2020; ESTA CONCLUIDO,

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “D": LOS CONTRATOS: DGCOP-AD-L-5-038-21 Y DGOP-LPN-L-4-044-21, REPORTAN POR ULTIMA VEZ.




SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

st

I'_r!’k': Hz%‘ GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
\i"!’/ CIUDAD DE MEXICO Direccién General de Construccién de Obras Publicas

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JuribiCcO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 0 1 0 1 0 1 0 0
TOTAL 0 1 [} 1 1] 1 0 0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2020, ESTA CONCLUID.
SOLO SE REPORTA EL CONTRATO EN PROCESO.

—

Ing. Jesis Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “Al”

GaL



SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CILDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

gﬁ]ﬂEgND(’E l:ﬂEE ;IACO Direccién General de Construccion de Obras Pablicas
Direccién de Construccion de Obras Pablicas "A™

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

Carte al 31 da octubre de 2024

- =5 : TERI
Complaje Cultural Basque da Chapulispes. £3,198,701.12 $9,190.701.12 $0.00 .00 $T 41527951 sa00
|Servicios de Mpoyo Técnico  Nermatve,
TP . ’
Adminisiratve y Cperative pare 8 Genservacion, - o | servicios Concluidos.
CONBUATORERE [oomwmmckn,  fAesiuocks, Mt Recepelonado el 12dic-2022.
FONDOS DE Cortiusein y Adecuscion de las Areas Interiores y 5 o Liquidado. se reporta por ditima
1 DGCORR-F-5:375-20 s 3 I® Jmiuiz:ogiuglv_ s O e Wbk Toiias et Cionande] . SN0 20 $5,198,701,12 6,168,707 12 S0.00 | AMORTIZADO sa.00) Wi Nik $000 $7.415.21951 $000 | 100.00% 6561% | o
o] " |Cultural Bosque de Chapuitepee, ubicadss an| £i avance financiern comespande sai|
difererter Saceiones dul Bosqus de Chapubepec, T ———
Alcaldia Migust Hidalgo.C P. 11580 POR AMORTIZAR $0.00)
TOTALES $9,190,701.12 $9,198,701.12] $0.00 30,00 3T A15.279.51)
. ESTA INFORMACION SE ENGUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTG SE RECIBA.
ANTICIPO 0.00
5,188,701.42 9,138,701.42 0,00 AMORTIZADO 0.00/ TA182TRE .00 00.00% e5E1%
POR AMORTEZAR 0.00]

$is Sote ?ﬂim
Subdirector de Construccion de Obras Pablicas "A1"

2021 HOJA 1 DE 1



IS5 GoBIERNO DE LA
\@p‘; CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA i
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de octubre de 2024

SITUACION ACTUAL
NI
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/0 ek CON LIQUIDACION VIO FINIQUITO | o o5 oepimienTo
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE

OBRAS PUBLICAS "B" 5 8 9 “ . 0 & o

TOTAL s o 0 0 6 0 3 )

U3



CAITANA DL CBRAL Y SmAO0S
SURRCRTAA O SFRATTTRLCTLRA

CROITAE RN D LA
CIUDAD DE MEXiCO mmumnml':(mwm-r
B LA TRANERCH AN INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA DBRA PUBLICA

EIERCICIO 2021

Al 31 de octubrebre de 2024

17-52p-21 13-feb-22
ANTICIPD 40,500,054 54
b 3 Proyecia inlegral para la Construccitn de fa Cineteca
15| Aok o L 53 L * |Naciaral Cruputepes y srsss exariorss en e L o del | § 149659671.20| 5 1000EITR( 0.0 Wonezz|  Wmar22 WA § 13500015114 000 10000 topgo  [ENProcesa de Acta Enirega
Hure, 5 Ade TV,
parimatro del cenjunia AMORTIZADO 40,500,054 54
27-nov-22| HNdic-22
POR AMORTIZAR 000
Bene-22 124ab-22
ANTICIPD 0
Servicios de supernvision técnica, administrativa ¥ T i
2 DGCOP.R-F-5-108-21 0z " W;-;;’;:é:' financiera del Proyecto Integral para fa Construccién de|  O7-aep-21 N2 | § spes247e| 8 591195242 Woo AMDRTEARD Li 3 r4mseasal s 7.330.820,97 ooo 10000 10000 fooPEEE e Achu Eintregs
Inganis " [a Cinateca Macional Chapulispec ¥ Aveas eteriores i e e
2N -dic-22 22-ene-23
POR AMORTIZAR 0.00
280022/ 3t-mar-22|
. A ANTICIFO 21,810,900,33/
Mubinacionales Froyecio Inlegrad @ precio alzado y determinada pars |En esa de Acta Entrega
3 DGCOP-LPN-F-4-103-21 o2 LPN Martinez Grey, 5.A de {ia Construccidn del estacionamisnto y plaza de accesa T-age-21 I-die-21 | § 7347450000 | 5 TZT03011.11 000 A 3 72,7m011.1 000 100.00 100.00 -m‘::m
cv. & la Cineteca Nacional Chapultepec AMORTIZADD 21 B10.903 33 268027 08-may-22 |
POR AMORTIZAR o0
28-ere-22 124eb-22
ANTICIFD 0.00
4 | pecormesiz o " CAMEL Fipuhisita francrs ""'"'.". "L'“'m"n:"zmc". e 20821 3 000 |AMoRTIZADO 000 e B AN $ 33 00,00 g | |Enpeossc deActs Erirene
s SAdECV del estacionmients con plaza de sccesa do & o et AT A 2.800.005.64 - 437 897 28 3.397,812.13 000 L 1 |Rucepcion
Cineteca Nacional Chapultapec 25 abr-22) 05-may-22
OF-may-22| 11jun-22
POR AMORTIZAR | i '
Proyeclo para la realizacitn de los irabajos de|
cormeceitn getmetrica de ménsula de spoyo B14, 5| ANTICIRD 200
¥ D11 @ bese de slemnetos metificos al Pusnte En procesa do Acta Entrega
s DGEOP-ADL-1-142-21 o AD Rioboo, SAGSCV. |/ sar Lo Conowdds, ublcada en Av. fgnacis|  OTTONZ! w21 483,080,12 s 483,060 12 000 AMORTIZADO o) A A NiA 4 433 060,12 oo 100.00 tano |
Zaragoza y Carrelers México Pustils, en la Alcaldia
irtapaiapn. Cludad de Méxca
POR AMORTIZAR ood
Trabsjos de rehabiitacidn de puente paatonal frente al PR 2
i de jparque ecoldgico Mochimiico, informe técnico paral e =
mocificacsin en materia de mpacio ambiental | En precesa de Acta Entrega
LADL1- o 5. % ] : ; ; ! z ; 1 1
] DECOP-AD-L-1-150-21 AD Duuu:cu:?rns A ambiartal para o carileg| 0121 M2 | § 140664077 | § 1,406 84077 a0n . 5 HiA A NiA $ 1,406,649, 77 0.00 100.00 W00 | it
cenirales de anillo periferico ponierds y amplaciin &) eV
ousira carmiles, sobra i base de precios uriarios
POR AMORTIZAR 0.00

6%,316,357.87

0.00

o c s o

Ing. Jose Luis Pichardo Hemandez Ing. Eusebio DKCI I‘lul;;z Caiderén
Sub or de Col ublicas "B1" - Subdirector de Construccion de Qbras Pablicas "B2"
/ \




| | GOBIERNO DE LA
@AW CIUDAD DE MEXICO

- CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

DIRECCION DE AREA

ADJUDICADOS

SITUACION ACTUAL

REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS i L::?;gﬁl:" il
RESCINDIDOS

EN PROCEDIMIENTO
JURIiDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D"

N

0 2 0 0 0 / v} ]
/

TOTAL

0 2 0 0 0 /U ]

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO]|

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de

)
ANGEL LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EFR LVAREZ MARTINEZ

DIRECTOR DE'CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAS "D"

Construccion D6

. 088




W% cosierno DE LA
WAY/ CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE Fi5SICO FINANCERD PARA OBRA PUBLICA ENERCICIO 2021

FECHA DE CORTE AL: 31 DE DCTUBRE DE 2024

Técies, do c W
A ¥ (Pranciars m: :-m ded h:-m rhegrai para b
DGCOPADL-S038-31 ADUDICACION | Comstrucein Extacen Bombraeos en la)
! 500 oRecTA i 4 | alcaidia Mipa Abs. qub cormprende s consiruceitm do| LS04 800,000 40 896,421.77 357823 $0.00) \ a0 s 434 6T4 65 48.49% 48.40% s
- la Primam Elsgs, Wlbgsds por of Evificia y Pafio do|
[FOR AMORTIZAR 5000 ¥
2 DGCOPLPNA404421 i by =m0 26,000,600 00 25 544 207 01 P EY CONMUAG ¥ 00 50 HCKSIT e B SR BFOML
e 000, 544, 5576289 |ssoRTEADO am* - - 0.00 S 696248533 27 75% 27 26%
[POR AMORTIZAR lﬂﬁ A |
Nota: Contratos que o s& incluyen ensl presents infarme: DGCOP-LPN-L-1-045-21, DGCOP-LPN-1-1-092-71, DECOP-IR-L-1-135-31
* Mo se contabitzan ks coniraios srmimados amcpadamints on wivd S que
7,397,158.98 0.00 B.00% LT i i

LY
A
S [ |
- 1 A
| HUGOD AMGEL LD#Ez vizauez

Jefe de Unidad Depa da Supervisién de Construccién D6
|

MTRO. EFRA|
DIRECTOR DE CONSTR!
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5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022
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TALDELL TR

ANSFORMACION

st CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2024

DIRECCION DE AREA

ADJUDICADOS

REVALIDACIONES

SITUACION ACTUAL

CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCE[}IMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 0 0 1 1 0 2 0
DE OBRAS PUBLICAS "A”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 20 0 0 0 20 0 20 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 0 1 1 0 1 0 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 24 0 | 1 2 21 1 22 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE

REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESQ.




— SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

|
"!115 zé'” GOBIERNO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
'\Q‘!/f CIUDAD DE MEXICO Direccidn General de Construccion de Obras Publicas

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 2 0 0 1 1 0 2 0
TOTAL 2 0 4] 1 1 ] 2 0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, FUERON ADJUDICADOS EN 2022, LOS DOS ESTAN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesus Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “A1”

Vo



% comierNODELA
§J CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccidn General de Construccién de Obras Piblicas
Direccidn de Construccidn de Obras Pablicas “A"

Corie al 11 da ociubre de 3034

Vezinsles Alesldi.
ANTICIPO 5000
PR GRUPD Adecuacién de espacio para reunlones vecinales, Trabajos concluidos.
1 DGCOP-AD-L-1-027-22 FISCALES AD CONSTRUCTOR ublcada en Av. 16 de Septiemiite SN, Col Cortaders | 06042022 08062022 $785.27T8 83 sES1.783 1 $651,753.11 $0.00 |AMORTZADD 5000 LT NiA 000 3557 34007 $0.00 100.00% #3.61% | Recepcionado el 18-ene-23,
DAFSO.S.A DECV. [CP 09500, Ciudad de Mirico. En Proceso de Clerre Unilateral
POR AMORTIZAR 50,00
Trabajos de de la Cancha ubicads en Av. 16
de SseptiembreS £8,688.061 68 $5.555,051.89 %0.00 s0.00 $4,756,305.68 $351.908.67
ANTICIPO $0.00
PART ICFACIONE o g :unmﬁ:ari:”m" uﬂ" lul. 16 de| Trabajos concluidos.
2 DECOP-AD-L-2-082-22 . AD :msr;:::‘:rﬂn. sa | N, Gal, Gon A G /08072 051172022 $5.896,210.00 £5.653,051 89 55,650,051 B9 $0.00 | AMORTIZADO $0.00} His iR 5000 34.756,350.69 65190867 | 100,00% ] e de Ciesre Unilatéral
e Morelos. C P, 05500, Cudad de México.
POR AMORTIZAR 50.00)
TOTALES $6.310,905.00 #5,310,808.00| $0.00) $0.00) $8314318.76 $851, 10867

iy

Sy 7

ina

Ing. Jesiis Sota Wed
Subdirector Obres Pablicas “A1"

EL310,B05.00

ANTICIFOS

AMORTIZADD

POR AMORTIZAR

2022 HOUA 1 DE 1

S3450Te




5¥%) cosiErNO DE LA
WY CIUDAD DE MEXICO

CAPRITAL DE LA TRANSFORMACION

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 4
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de octubre de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADDS REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE 0
OBRAS PUBLICAS "B" 29 g 9 o 20 . 2
-
TOTAL 20 0 0 0 20 0 20 0




BOBIFRMS OF LA
CWDAD DE MEXICG

e

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA FUBLICA
EIERCICIO 2022

SICAETANEA DI OBRAS ¥ WBVID0S
BAMLEERTALIA D AL TR LCTRS

ot
SNNCTIE Y COMASILOCION OF CHRAR FURLICS T

O
Construccin del edificio 5 y prmera stapa de los 21 -die-22
ediicics 6 y 7 (cimentacion y estructura) de i ANTICIPO 3122457461
Disefios acabados y |Bodega Nacional de Are, dentro del poligono del En proceso de
DGCOP-LPN-F-1-039-22 o2 LPN construcciones, SA |campo militar N. 1-F Santa Fe,, ubicado en Vasco] 07-jun22 | 10-sep-22 101,867 868,78 | §  104,081,91536 0.00 1B-nowz? 15-mar-23 1800617136 | § 136,834,054 82 100.00 99.80 #n, Recepcidn y
deCV de OQuiroga 1345, panteon Santa Fe, Alaro AMORTIZADO 31.224 574,61 e Finlguits
Obregon COMX, sabre la base de precios unitasios)
Hempo determinada 08-1 11-0c4-23
¥ empo PR AMOETZAR aibb mar-23 oct-2: 14,883,713.88
Sendcios de supervisidn técnica, administrativa y ANTICIPO 0.00
fnanciera de la construccion de los edificios 5, 8 y o= 11-0ct:22 16-mar-23 A,
Ingenieriaintegral |7, de la Bodega Macional de Arte, dentro del En procesa de
DGCOP-R-F-5-080-22 0z iR Intemacional Minco, |paligonc del campo miltar N. 1-F Santa Fe,| 27-ul22 | 31-dic22 379966484 § 3,709,664 .84 0.00 AMORTIZADO 000 5 5315,975.08 100.00 5593 Liguidacién, Recapeian y
SAdeCV. ubicada en Vasco de Quiraga 1345, paniesn Sants) Finiquita
Fe, Aharo Obregon COMX, sobre la base de
Precios undanios y Sempo determinado D3-mar-23 15-0et-23 1,510,887 .31
POR AMORTIZAR, 0.00
Rehabiliacién del edificia T de la Bodega Nacianal 11-act22 023
Consorcio de arie, dantre del peligone dal campa miitas N 1- ANTICIPO 11,998,196 82 En proceso de
DGCOP-LPN-F-1-083-22 oz LPN Constructar AA_ S.A |F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, 03-mp0-22 | 31-dic-22 A55TT12T68 | 3 3|egr 22T o.oa 38597322 | § 40387217 20 100.00 100.00 ' , Recepcitn y
de C.V. pantedn Santa Fe, Alvaro Obregon COMX, sobre la AMORTIZADD 11 605 186 &2 08-mar-23 i 23 Finiquito
base de precios unitarios y Sempo determinade
POR AMORTIZAR| 0.00
Rehabiltacién del edificic “A°, de I Bodega 11-0ct: 07-mar-23
; Nacinal de aris, dentra del poiigano del campa ANTICIFO 26,100.580.14 i ST
Mulinacknsles  |igar N. 1-F. Santa Fe, ublcado en Vasco da Enplooasads =
DGCOP-LPN-F-1-06T-22 oz AD Martinez Grey, SA Quiroga 4345, pankedn Santa Fa. Avar Obregon 05-ago-22 | 31-dic-22 93,740,89262 | § 93 660.663.81 o.oo 05-mar23 15-064-23 14,050 20057 | § 113,522,482 58 100.00 9099 Liquidacian, Recepeian y
MW COMK, sobre la base de precics unitarios y tismpo ANDRTIZADO 28,100,599:14 Fniein
determin. ¥ .
e ado o AR b 11-0ct:23 14-dic-23 5,816,824.02
Trabajos complementarios para ef Proyecta Integral 14-0c8:22 15-ane-23 18,498,941 82
Desamailo para la Construccién de la Cinetsca Nacional ANTICIPO 28,999,905 84 En procesa o
DGCOP-AD-F-1-074-22 oz AD S.A de |Ct ¥ dreas i ©n ol pari del| 19-ago-22 | 31-oct22 96,999.668553 | §  99.999,505.53 0.00 16-ene-23 30-jun-23 38,00283049 | § 165,514,224 78 100.00 8380 Liguidacidn, Recepcitn y
CN. conjunto, sobre la base de precios unitarios y| TIZADO g BOE Friguita
Sampo determinado (AMORTZADD | 2980080686 | o0 o9 21-mar24 8,675,989 55
FOR AMORTIZAR; 0.00
- feb-23
Senvicics de supenvisin tenica, administraiva y ANTICIPO 6.00 o e
financiera de ls Construccion de los edificios A" & DEfeb-23
Anma ngenieria, || 9% 18 Bodaga Nacianal de arte, dentro dl AMORTIZADO 0.00 izt ki it En process de
DGCOP-R-F-5-091-22 oz IR SAdECY polgana del campa militar N, 1-F, Santa Fe, 23-age-22 | 20-dic22 4535,73995( § 2,802,594, 54 0.00 o 53 45 107384804 | ¥ 4 270,685 84 100,00 9543 Liquidaciin_ Recapciin y
; ubicado en Vasco de Quiraga 1345, pantedn - 26-jun- P72, Finiquilo
Santa Fe. Alvaro Obrogon COMX, sobre la base de
precios unitarios y iempa determinada 27jun-23 22-o0ct-23 419.271.82
P T oon|  2%ect23 20-0c-23
de supervisidn tbenica, i ICIPQ: 0.00
fnanciera para los T!Ihﬂhl emargentes en el ANT En process da
DGCOP-AD-L-5009-22 | 02 AD  [BYBCO, S A e C.v.|Se0UNdD pieo de perkericn an s iramo e de San| 4y o | 1,022 141281967 5 144530378 o0 WA A A s 144538378 100.00 10000 |Liquidacibn, Recepeidn y
Jerdnime a San Antonlo (primera etapa), bajo & AMORTIZADO 0.00 Finiguite
modeidad  de  precios unfaros ¥ tempo e — -
determinado
POR AMORTIZAR| 0,00
Construceion del edificio |, de s Bodega Nasional ANTICIPO Toda7se e Moct22 7-ene28
Proyectos y de arte, dentra del poligona dal campa miltar N, 1- En procesa de
DGCOP-LPN-F-1-108-22 | 02 LPN Construcelones  |F, Santa Fe, ubkcado en Vasco de Quiroga 1345, 15-sep-22 | 23-dic-22 2750162812 | 5 26,479,187.27 2.00 AMORTIZADO 7,643,756 18 1,009,17863 | § 28,404,727.81 100,00 99,74 Liquidacion, Recepcitn y
Diawana, 8.4 de C V. |pantedn Santa Fe, Alvaro Obregan COMX, sabre la P oAy Riiat 2 G S 18-ane-23 18-may-23 Finiquita
base de precios unitarios y liempo determinada
POR AMORTIZAR| o.00)
de los ediftios G-H de Ia Badags| o YroR 17-one-23
Macional de arte, dentro del poligoho del campo AnLLED 1,087,5558
Die Arg. Dinsfic de [ ) SF, Sanita. F, Ublesido un . Viasen e En peocesa de
DGCOP-LPN-F-1-109-22 (7] LPM Espacios, S.Ade | . 1345, én S Fi 15-50p-22 | 23-the-22 2530583428 | § 2365851934 0.00 1,182,62596 | § 24,838 487 01 100,00 $9.99 Liquidacian, Recapcidn y
e g , pantedn Sants Fe, Avarg Obregen AMORTIZADD 7.087 55580 Finiquitn
COME, sobre la base de precios unitaries y tempo [T 18-ene-23 21-may-23
determinada
FOR AMORTIZAR] 0.00
- /
—-""'_#-_ r"




0T somenno oELA
CHERAD DE MEXIC

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

£ L THRANKP EIERCICIO 2022
Al 31 de octubre de 2024
Servicios de supenvisidn y administrativa para o ANTICIPD A S i i
¥ i i T % ::?::m dep:‘:mehcu N:‘:::: 13-may-23 B0-un23 § 235388373 En proceso de
10 | DGCOP-AD-F-5-114-22 o2 AD en Ingenieria, & A de | P5™ y drass s an ol dei| D4-octd2 | 3toct22 |8 412742198 § 412715515 0.00 AMORTIZADG 000 sl 3 7,731,536 86 100.00 85.74 Liquidacion, Recepeitn y
ol junio, sobre fa base de precios unitarios y Frigquita
tiempe determinada 014ul-23 21-mar-24 5 489 067,88
POR AMORTIZAR] 0.00
h“l: et ’:.5 Trabajos emergentes en ol segundo pisa de |ANTICIPG | noa i —
11 DGCOP-AD-L-1-126-22 oz AD Intepraes Rass, 2.4 | m?ﬁm :mn fibre de San Jerénimo 8 San| 26-0ct22 | I-dic22 |3 1,035.746.88 | § 1.035,746.88 .o AMORTIZADO B8 WA LY MiA 3 1,035,746 .68 100.00 100.00 Emrm“ Riaeepnman
deC.V ﬁ
POR AMOR T[Zn\ﬂl 0.00
Reconfiguracitn de fa wialdad en of poligono de fa ANTICIPO 0.00
Dined Bodega Naclonal de arle, dentro dal poligana del ==l
DGCOP-LPN-F-1-167:22 | 02 PN Eopacon SA e [come0 mitar N 1. Sania Fe, ubcad on Vascol pvges | tzmacas |8 ssassiana 2350149703 000 13-mae-23 3 4.998.788.41 28.496.3756 0 o8 Per fniquitar
12 COP-L -1-167- g de Quinga 1345, pantesn Sants Fe, - 448,137 3 1301 487 ol AR 5 T =miar-2 17-may-2; s 994,768, 3 4896,37564 100.00 93 or finiqul
Lxis Obragon COMX, sobre la base de precios unitarios|
¥ tiempo determinado
POR AMORTIZAR, o.00
Rehabiftacién  del edficic "L" de la Bodega ANTIDIFD 000
Nacionsl de arte, dentro del peligona del campa iR
mitar N. 1-F, Santa Fe, ubicade en Vasca de i "
13 DGCOP-R-F-1-173-22 [ IR Asch.SAdeCV Quirogs 1345, panteén Santa Fe, Alaro Obragan 26-dic-22 | 15-mar23 | § BESAE2E02( § 10438687 85 0.00 AMORTIEABO b 16-ma-23 18-may-23 $ 115034341 | § 11,582,518,50 100,00 694 Par finiquitar
CDMX, sobre ia base de precios unilanios y empo
determinada
POR AMORTIZAR| 000
Servicios de supendsion téonica, administrativa y
fnanciera de la Construccian de los Edficios. “GH® L A L
e de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligons En procesa de
14 DGCOP-AD-F-5-176-22 oz AD SAdeCV. del campo miltar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en| 30-ge-22 | 25-mar23 | § B67.751.36| § BET.T51.36 000 25-mar-23 Oi-jun-23 3 43645586 | § 1,401,816 42 100,00 99.83 Liquidacitn, Recepcin y
i s Vasco de Quinga 1345, pantedn Santa Fe, Alvars AMORTIZADN 000 Finiquite
(Cbregon COMX, sobre la base de precios unitarios| L R -
y fiempo determinado
POR AMORTIZAR] 0.00
5 de 5 wion thcnica, i ¥
financiera de la Canstruccidn de los Edfieias "1" de e .08
Ingenieria integral |la Bodega Nacional de arte, dentro del poligone del ¥O En proceso de
15 | DGCOP-ADF-5-178-22 0z AD Internacional Mésico, |campe miltar N. 1-F, Santa Fe, ublcada én Vasco| 30-dic-22 | 24-.mar23 | § 1.020.187.78 | 5 1.020,187.89 0.00 25-mar-23 30-may-23 S 35778340 5 1,376,466 47 100.00 8989 Liquidacin, Recepzion y
SAdeCV. de Quirega 1345, pueblo Zanta Fa, Abaie Finiguito
Cbregon COMX, sobre ia base de precios unitaries AMORTIZADO 0.00
¥ b=mpa determinada
4 POR AMORTIZAR| 0.00
de sup thcnica, ¥ ANTICEO 0.00
8 ¥ dala i de la viakdad en el En pracess de
Asociados poigons del campo miltar N, 1-F, Santa Fu, 4 Pk
16 DGCOP-AD-F-5-182-22 02 AD Inganieria, SA de |ubicada en Vasco de Quroga 1345, p o Fo-dc-Z2 | 23-mer23 |8 103856589 5 1,038,565.89 0.00 AMORTIZADD 0,00 24-maz-23 28-may-23 L 4BDS59BE | § 1,518,375.70 100.00 99 85 #mm, Recepcidn y
cv Santa Fe, Alvara Obregon COMX, sobre fa base de i
precios unitarios y bempe determinado
POR AMORTIZAR Qo
Servicios de supervisiin tdcnica, administrativa y ANTI o
financlera de la Construccion de las Edificios "L, M| g =
¥ N de la Bodega Nacional de are, dento del En procesa de
17 DGCOP-AD-F-5-183-22 o2 AD Bybco, SAde GV, aiumu del campo miar N 1-F, Santa Fa,| 30-die22 | 24.mar23 | 8 1,027 585.82 | § 1,027,585 81 0.00 25-maz-23 28-may-23 5 3052536 | § 1,427,059.78 100.00 100.00 Liguidacién, Recepcidn y
ublcade en Vasco de Quiroga 1345, pusbio Santa AMORTIZADO o.00 |Finiquita
Fe, Ahara Obregon CDMX, sobre la base de e
precios unitanios y tiempe determinado
FOR AMORTIZAR] 000
i ANTICIPD 0.00
Multnasionales 'l."g:’"“’ ‘“'“?:";':"“’ "";ﬂp:m '“‘Dl“:':';: i 234eb-23 12-0ct23 En proceso de
18 DGCOP-AD-F-1-203-22 oz AD Martinez Grey, 5.A acceso de 13 Cineteca Macional chupul:ue.- I-dic-22 | 284eb-33 | 5 27,897,508.85 | §  27,997.508.85 D00 Nl 5 27 978.227.62 100.00 99.93 Liquidacién, Recepcién y
i fa base de grecias unitarios y Sempo determinado AMORTIZADO 0,00 ik
POR AMORTIZAR oop| e 1Fpchas
\
L l
— —

Pt

(5]

-y
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INFORME DE AVANCE FESICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA o CEo0 5 EOMETRACE) (e D OGS FUBLICAS

EIERCICIO 2622
Al 31 de octubrebre de 2024

EN TRAMITE

Servicios de supervisién ldcnica, administratva | ANTICIFO nog
financiera para los trabajos complementarios del| A4y bl o En process da
Camedi Ingenieria, |Proyecto Integral para la  Constuccidn  del : ;
19 DGCOP-AD-F-5-205-22 az AD SAdeCV Satadt lo v plaza de mccesa de |a Cineteca| J1-06-22 | 264eb-23 | § 5 1,030,687 82 0.00 |AMORTIZADO 0.00 Nia 5 52781903 § - 100.00 80.00 ;qu.u::.an_ Recepcign y
Macional Chapultepec. scbre |a base de precios i
uniiarios y Sempa determinada 13-0ct-23 17-0ct-23
POR AMORTIZAR) 0.00
Rehabiitacion del ed¥icic *N* de la Bodega
MNacional de arle, dentro del poligono del campo AHTICEO L En pracesa de
Cygnus Arquitectos, | miltar M. 1-F. Santa Fe, vbado en Vasce de . 3
20 DGCOPR-F-1-207-22 oz AD SAdeCV. Quiroga 1345, pantadn Santa Fe, Alar Obregan| 259522 | 15-mar23 | 5 5 8,353,015.28 0.00 ORTIZADO 200 16-mar-23 2B-may-23 iR H B34451182] § - 100.00 99,80 l::uld_:»ﬁn, Recepeian ¥
COMX, sobre |a base de precios unitanos y tiempa .
determinado
POR AMORTIZAR 000 I

116,565, 588.20
AMORTIZADD 116,365,588 20 612,964,517.78
FOR AMORTIZAR: 8.00
\
—

Mufioz Calderdn
ion de Obras Pablicas "B2°

Ing, Eusebio D
Subdirector de Const

g

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
rector de Construccion de Obras Pablicas “B1*

—_—
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS ol LL?;:EL:?’EH YO len PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECGION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 2 0 1 1 0 1 0 0
TOTAL 2 0 1 : 0 1 P 0 0
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
i
HUGP ANQEU LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EF ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTO NSTRUCCION DE OBRAS

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de

Construccion D6

PUBLICAS "D"




¥7 GOBIERNO DE LA
@4 clUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2024

Supervinién Técnics y de Control ¥ axpedients mlegrado.
FEDERALES- Inganieria Asesorta y 5000 .
BITACH Fe fos
1 nac:u_uwm-z: UL TURA mn;.s . de ¢, [Fmmncers  pera :";*“ de Consgucen dell ( ngngar | sinamez 2,500,000.00 2461353 57 3664643 AvoRTIZADG 3000 Mo LE] ¥ -1 % 0.00% 0.00% =3
POR AMOR TZAR. 000) }_ :
Ceevanio Espicifice de Colaboracisn “Pan establecer| ey concidon
sl Mecanisma de pago 1 loa servicks prastados o i Hasta sl ANTIEIPO 0
LS COMISION Faderal de Eleciricadad
@ |comvEnoespeciFico vt COMEND cFE srommnzy | SR 280,000.00 279.679.02 20.08 AMORTZADO sooa| | e 000 H 27007962| 100,00% | 100.00%
TERGERA.
VIGENCIA POR AMORTIZAR 30.00) Iy
NOTA: DGCOP-AD-1-5-011-22, DGCOP-AD-1-1-159-22, DGCOP-AD-1-1-165-22, DGCOP-AD-1-1-166-22, DGCOP-AD-1-1-168-22, DGCOP-AD-L-1-170-22.
2,741,333.49 38,666.51




CIUDAD DE MEXICO

) SUBCOMITE DE OBRAS .
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
112. SESION ORDINARIA 2024

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023
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T4 h,

CIUDAD DE ME

X

-
SEORT

ICO

VAC K

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIGN Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE C_ONSTRUCCION 27 0 0 0 27 0 27 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 10 0 0 8 2 8 2 0
DE OBRAS PUBLICAS D"

TOTAL 37 0 0 8 29 8 29 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A™ EL CONTRATO REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, FUE ADJUDICADO EN EL 2023, SE REPORTA POR ULTIMA VEZ POR TERMINACION

ANTICIPADA, POR CAUSAS DE OBRAS INDUCUDAS NO IMPUTABLES NI A LA EMPRESA NI A LA DEPENDENCIA.

Lod




["¥%!] GOBIERNO DE LA
@/ CIUDAD DE MEXICO

—

CAPITAL DE LA TRAMNSFORMACION

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de octubre de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANGELADOS Y/O RELERCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | gy pROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B 2r 0 0 27 0 27 0
a
TOTAL 2 0 0 27 0 2 0

\__
. @t

¢69



GOBIERND DE LA

CIUDAD DE MEXICO
LD LA TRANIPCOSACR

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA
EIERCICIO 2023

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
SUBSECHETARIS DE INFRAES TRUACTURA
DMECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE ORRAS PUBLICAS
DIRECCION DI CONSTRUCCION DE DBALS PUBLICAS °

DGCOP-LPN-F-1-013-23

LPN

Consorcio
Constructor AA, S.A
de CV.

g etapa: e del edificio
7 de la Bodega Nacional del Arte, dantro del poligono
del campo milgar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en
Vasco de Quiroga 1345, pantedn Santa Fe, Alvara
Obregon COMX, sobre |a base de precios undarios y
tiempo determinado

18-jul-23

15-nov-23

]

14,835,870.47

12,789,192.64

0.00

ANTICIPO

§3,836.757.78

AMORTIZADO

$3,836,757.79

POR AMORTIZAR

£0.00

3-one-24 | 5

1,885,126.99

14,550,118.37

- 100.00

B8.15

En proceso de Liguidacion,
Recepciin y Finiquito

DGCOP-LPN-F-1-017-23

Die Arg. Dsefo de
Espacios, S.A de
cwv

Ten ion de la de
nstalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de
Arte, dentro del polgono del campo miltar N, 1-F,
Santa Fe, ubicade en Vasco de Quiroga 1345,
pantedn Santa Fe, Alvaro Obregon COMX, sobre le
base de precios unitarios y tiempo determinado

24-jul-23

20-die-23

]

45,000,000.00

41,453,127.65

ANTICIPD

$12,435,938.29

N-die-23

17-mar-24| §

13.679,632.12

AMORTIZADO

512,435,938.29

07-may-24| 09-may-24

POR AMORTIZAR

$0.00

10-may-24

o724 | §

6,202 584 77

: ]

55,130,498 60

100,00

8B7FT

En proceso de Liquidaciin,
Recepcitn y Finiguita

DGCOP-AD-F-5-063-23

AD

Grupo ALR
Instalaciones, S. de
RL de CV.

Trabajos para la elaboracién del proyecto ejecutivo de
instatacion eléctrica de los edificics 6, 7, B y redes
generales, instalacion de circuilo cerrado de
lelevision, voz y datos y deteccion de humo de los
edificios & y 7, instalacién de control de accesa y aire
comprimido del edificio 7, instalacidn de deteccion de
humes y aite acondicienado del edificio B, proteccién
petimetral en redes generales y revisién e informe de
Instalaciones eléctricas, gas L P, circuito cerrado de
televisiin, voz y dates, control de acceso y deteccion
de humes del edificia 1, para la puesta en operacién y
marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del
Poligono de Campo Miltar N. 1-F Santa Fe, ubicado
en Vasco de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Ahvara
Obregdn, Cdmyx, sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado

24-ago-23

22-0ct-23

5

1,387.272.20

1,080,881.37

ANTICIPO

AMORTIZADO

0.00

POR AMORTIZAR

19-die-23 | §

188,578.80

]

1,269,906.33

- 100.00

0927

En procesa de Liguidacion,
Recepcidn y Finiquiio

DGCOP-LPN-F-1-060-23

02

LPN

s e

instalaciones especiales de redes exteriores;
6n de i dctrh

Tameziec, 5.A de
Cv.

5H ¥ planta de
tratamiento de aguas residuales para la Bodega
MNacional de Arte, dentro del Poligono del Campao
Militar N, 1-F, Santa Fe, COMX, sobre la base de
precics uniftarios y tiempo determinade

11-age-23

0B-nav-23

2

§0.000,000.00

46,784,731.81

0.00

ANTICIFO

514,035,419 57

AMORTIZADO

511,581,340.20

POR AMORTIZAR

2,444 07228

20-mar-24 | §

15,438,861.53

5

62,217,155.51

= 100.00

En proceso de Liquidacion,
Recepeitn y Finiquito

DGCOP-AD-F-5-064-23

o2

Mestar Lugo Instala,
SdeRL daCW

Trabajos para la elaboracion del proyects ejecutive de
instalacidn phedal y proteccdn contra incendios de los
edificios 6, 7 ¥ b y redas genarales, instalaciin
hidréulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes
generales, nstalacidn de riesge, planta de tratamiento
de aguas negras y disefio estructural y de
instalaciones de la cisterna de agua en redes
[generalas, y revisién & informe de Instalacicnes
hidréulicas, sanitarias, pluvisles y proteccién contra
incendias del edificio 1, para la puesta en operacién y
marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro dal
Paligono del Campo Miitar M. 1-F, Sana Fe, ubicado
an Vasco de Quirogs 1345, Pantedn Sta. Fe, Alvaro
Obragén, COMX, sobre la base de precios unitarios y
tempao determinado

22-ago-23

21-0ct-23

H

1,386,235.16

1,096,343 23

0.00

ANTICIPO

AMORTIZADO

0.00

POR AMORTIZAR

18-dic-23 5

188,571.03

5

1.275,571.18

- 100.00

80.27

En proceso de Ligudacian,
Recepcidn y Finiquito

DGCOP-IR-F-5-070-23

AD

Anma Ingeneria,
SAdeCV.

de sup ticrica, admini ¥
financiera para los trabajos de determinacian de la

X (R i del edificio 6 de
la Bodega MNacional de Arle, dentro del Poligano de
Campo Mitar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de
Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvaro Obregén,
Cdimo, sobre la base de precios unitarios y tiempa
determinado

13-50p-23

31-dic-23

5

2.311.547.06

2,308,548 04

0.00

ANTICIPO

0.00

01-ene-24

19-mar.24

AMORTIZADD

0.00

FOR AMORTIZAR
Y

0.00

10-may-24

5 B63,627.07

3,084,793.45

s 100.00

87.56

En proceso de Liquidacién,
Recepcién y Finiquta

-“-%*—



SECRETARIA DE ORRAS ¥ STRVOIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAES TRUCTURA.
GOBIERNO DE LA EMRECCICH GENERAL D CONSTRUCTION DE OSRAS
CIUDAD DE MEXICO s
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA DIRECCICN D CONSTRUCCHIN D DIRAS PURLICAS I

A TRAMGFDRMACION EJERCICIO 2023

Servicios de supervision técnica, administrathva
{yfinanciera para los trabajos de redes exteriores
hidraulicas. sanftarias, instalaciones especiales, planta

ANTICIPD 0.00

Ingenieria integral En proceso de Liquidacin,

7 | becopirFso732s | 02 R Indernacional Méxics, :m:‘:":‘m“’.";o:i;’P;:::ﬂ“:::’;:’:ﬁ:fr'g"::r 14-sep-23 | 1223 | § 252014828 | § 2.519,854.80 0.00 AMORTIZADO 000 13-dic23 |20-mar24 [§  1,04641283| 8 3,561,113.21 S - | 10000 b Reeepeisn y Finiquite
SAdaCV. o igono dal Campa Miltar N, 1-F. Santa Fe, COMX,
bre fa b i { h

::|:m:n::' de precios unitarios y tiempo POR AMORTIZAR 0.00

‘Servicios do suparvision técnica, administrativa y ANTICIPO 0.00

financiera para los trabajos de b segunda etapa:

acabados ¢ instalaciones del edificic 7 de fa Bodega En proceso de Liquidacis
8 | DecoP-AD-F-5-08423 | 02 4D Grupo O 84 I acional de Ars. deniro del polgono del campo 28-sep-23 | 31dic-23 |5 69065833 S 690,658.33 0.00 AMORTIZADO 0.00| 01-8ns-24 | 31-ene-24 [ & 18806626 | §  856.039.19 | S - | 1000 §7.78 Rasorin v Soode

p miltar M. 1-F, Santa Fo, ubicado en Vasco de

Quiroga 1345, pantedn Santa Fe, Alvaro Cbregon

comx POR AMORTIZAR 000

Trabajos de mantenimierts preventivo a puantes ANTICIP

vehicutates ubicados en el cuadrante 11, gue i oy

ias, Azca E de Acta Ert
s | pecorapi-tiaza | o1 AD Pt ;ﬂfﬁ":::;’;;;’l':;:m . ¢ aMxico,| 0110w23 | 25:dic23 |8 ersmeizes|s  arateizss 0.00 MiA A WA 3 e7ne2ss| s -| 1o0.00 T B s vrtyentar il
" i g AMORTIZADO oo
bajo la modalidad de precios unitarios y fiempa ?
kil POR AMORTIZAR 0.00
Laboratorios y b diacith ambiantal " " iy dat ANTICIPO o000 25-ane-24| O7-may-24
Suministros | .

suelo y construccidn de barrera mpermeable en los En procesa de Acts Ertrega

10 DGCOP-AD-F-1-182-23 o1 AD wﬁr‘nf::.m:a!ess;d |palig L4 e fa Bodega Nacional d Arte y Talleres 27-nov-23 | 25-ene-24 | § 106.043,35010 | §  106,043,350.11 0.00 AMORTIZADO 0.00 07-may-24| O7-may-24 §$ 121,037.870.81| § - 100.00 1e0.00 Recepcién y Finiquita
“:: ; O e Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapullepec
Fe POR AMORTIZAR 0.00 O8-may-24 | 06-jun-24| § 14,894,520.70
Servicios de suparvisién técnica, administratie y ANTICIPO D.00 12-mar-24| 07-may-24

financiera para los trabajos de construscion de

Ingenieria &0 | hectares de ta Bodaga Nacional de Arte, dentro del

En proceso de Acta Entrega

11 | DecoraD-F.523123 | 01 AD e 42 |Poligono de Campo Miltar N 1-F Santa Fe, ubicado | 30-00w23 | 18-mor24 | § 120101125 120101124| 000  |AMORTIZADO 0.00|  O7-may-24| 14-may-24 5 120104380 | 8 - | o000 s
i en Vasco do Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvaro
= ‘Obregén, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y
flempo dutetminado POR AMORTIZAR 000| 1S-may24| 15ju24(s 71403934
ANTICIPO $9,337,550.85|  12-mer-24| O7-may-24
Construcckin de conectares de la la Bodega Nacional
Muinacionales  |de Arte, dentro del Poligono de Campo Miltar M. 1-F de& Acta Entr
iz | pecopiPNFs23223 | o LPH Martiez Grey, S.A |Santa Fe, ublcado en Vasco de Quiroga 1345, 30-now2d | 14-mar24 | § 20815570425 27.791.886,17 oon  [AMORTIZADO $1.68281258|  O7-may-24| 09-may-2¢ s 2850165094 § - | 100.00 8087 E::;::i::ﬂy oot
de CV. Pantedn Santa Fe. Aharo Obregdn, Cdmy, sabre fa

base de iarios y empo determinad
g e Y, g POR AMORTIZAR $6.654747.27|  10-may-24| 10ui24|s  7.517.609.80

Servicios de supenvsion técnica, administratia y ANTICIPO 0.00 18-mar-24 | OT-may-24

financlera para ios trabajos de construccidn de la
reconfiguracion de ks vialidad en acceso por avenida
Sermiento ¥ |constituyentes, control de accaso, mo de AMORTIZADO 0.00)  O7-may-24| 11-may-24 En proceso de Acta Entrega
13 | DGCOP-LPN-F-5-23523 | o1 LPN inueﬂi’-;F: § A ga |contencién, alumbrado y sistama de drenaje pluvial 15-dic-23 | 20-mar24 |§ 1343.947.02( § 1,343 94751 0.00 $ 178086741 | § - 100.00 62.40 y Finiqulte
c V 3 deniro del Poligono de Campo Militar N 1-F Santa
Fe, ubicado en Vasco de Quirega 1345, Pantedn

Santa Fe, Alaro Obregén, Cdmax, sobre la base da
precios unitarios y tiempo determinado POR AMORTIZAR o.06 12-may-24| 11-may-24| § 723.043.76

i de sup .Ncnki. Yy ANTICIFO 0.00 16-mar-24 | O7-may-24
financiera para los trabajos de construccién de
vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de
drenaje phrvial, instalacion eléctrica de media tensién, En proceso de Acta Entrega
14 | DGCoOP-AD-F-5-238-23 | 0% AD Bybco, S.A de C.V. |akumbrado, vox y datos y cetv, framo (112, al interior | 15-dic-23 | 20-mar-24 | §  1,224.788.44 1,224,798 44 0.00 AMORTIZADD 0.00 o7-may-24| 11-may-24 $ 117010202 3 - | 100,00 53,18 |Recepcitn ¥ Finiadto
del Campo Miltar No. 1 Santa Fe, ubicado on Vasco
de Quiraga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvaro Obregan,
Cdm; sobre ka base de precios undarios y tismpo
determinado POR AMORTIZAR 0.00 12-may-24 11-jul-24| 5 62687432
\

| 7
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Servicios de supervision técnica, administrativa y

INFORME D AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARMA DE GIRAS ¥ SERVICITS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTLIRA

DERECTHON GENERAL DE CONSTRUCCION DF O8RAS

PORLICAS .
DERTCCHN DE CONSTRUCCXIN D OBAAS FORICAS B

Al 31 de octubre de 2024

financiera para los trabajos de construccién de edificio ANTICIFO 0.00 16-mar-24| 07-may-24
¥ confrol de acceso entrada por Vasco de Quiroga,
DRapsa Consuttores vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalacién £ do Licidnclt
16 | DGCOP-AD-F-5-237-23 01 AD " leléctrica de media tensién, alumbrads, trame 1.1, al | 15-dic-23 | 20-mar-24 | 8 1,343.608.06 | § 1,343,527.69 0.00 1,856,745.54 100,00 80,20 e gl
SARCN. | eriar del Campo Milkar No. 1 Santa Fe, ublcads en AMORTIZADO 0.00|  OF-may-24| 11-may.-24 Recepcisn y Fikgulo
Vasco de Quirega 1345, Pantedn Santa Fa, Aharo
Chregén, Cdmx; sobre la base de preclos unitarios y
timmpo determinade POR AMORTIZAR 0.00 12-may-24 1-ul-24| § 714,891,08
& jos de téenica y
para la nnnslru;:lnn de edificio "B” para ANTICIPO 0.08
Anms (ngeniers almacenamiento de obra de arte y area administrativa E de Liguidacs
16 | DGCOP-AD-F-5-238-23 | 01 AD S AdeCy | |dentra dela Bodega Nacional de Are, en el Polgone | 15-dic23 | 11-feb24 | § 127522023 | § 1,275,220.23 0.00 O a0 A A A 1,172,675.84 100.00 9186 o ;.'T'"‘: el
* . del Campa Militar Mo, 1 Santa Fe, ubicado en Vasco . Roapan Y P
de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvara Obregén
Cdmix POR AMORTIZAR 0.00
Disefo ¥ construceidn de bases metalicas para ANTICIFD. 0.00
Obras, Proyecios ¥ |equipes de aife acondicionado en la azoteade la E AN
17 | DeCOP-AD-F.23-23 | 01 AD Suministros, 5.A de nueva Cineteca Nacional Chapuepec, ubiscda al 15-dic23 | 1i-feb-24 |3 248313318 5 2,483,133,13 000 AMORTIZADO 0.00 A (s ey 248313318 100.00 100.00 o
c.v. intarior del Campo Miltar No 1-F Samna Fe, enla ecepcion y Finiquto
Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México POR AMORTIZAR o.00
Serdcios de supandsidn ticnica, administratha y ANTICIFO 0.00 20-mar-24| O7-may-24
financiera para los trabajos de instalacion electiica de
Censultoria Intagral |media tensidn en viabdad en &l trams |1, &l interiar & =
18 | DGCOP-AD-F-5240-23 | 01 AD en Ingenieria, 5.A |del Campo Miltar No. 1 Santa Fe, ibicads en Vaseo | 15-dic-23 | 20-mar-24 | § 125485170 & 1,254,861.70 0.00 AMORTIZADO 000  0F-may-24| OF-may-24 1,254,184.06 100.00 85.26 L pRERaD GF ClS Eipln
de C.V. de Quitoga 1345, Pantedn Santa Fe, Aivara Obregén, Racapciin'y Finkquto
Cdmy;, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado POR AMORTIZAR 0.00|  08-may-24| O7-uk24|5 63811585
Raconfigiracion de la vialidad en acceso por avenida ANTICIPO $08,388,160.23 16-mar-24 | 07-may-24
y , control de acteso, muro de
id istema de d vt
¥ N A ru-nn]e.p . T En proceso de Acta Entrega
18 | DGCOP-LPN-F-1-244-23 | 01 LPN Martinez Grey, S.A |dertro del Campe Miltar No, 1 Santa Fe, ubicado an | 21-dic-23 | 20-mar-24 | § 31,978,61305| §  31,203,834.10 0.00 AMORTIZADO 3,575,818.16 07-may-24| 11-may-24 31,203,834 08 100.00 78.92 it
de C.V. ‘Vasco de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Ahare Recepcion y Finiquto
Obregdn, Cdmu sobre la base de precios unitarics y
tiempo determinado POR AMORTIZAR 5,812.332.07 12-may-24 O6-jul24| §  ©,381.279.70
a
Vialidad, caseta de vigilancia. infraestructura de ANTICIPO 57,195.200.18 16-mar-24 | O7-may-24
drenaje pliial, instalacion elécttica de media tensitn,
Multinacionales  |alumbrade, voz ¥ datos y cotv, tramo al inleriar & 4 Enk
20 | DGCOP-LPN-F-1-24528 | o1 LPN Martinez Grey, 5.4 |del Campo Miitar No. 1 Santa Fe, ublcado en Vasco | 21-dic23 | 20-mar-24 | § 24,536,147.72 | §  23,884,000.64 0.00 AMORTIZADO 0.00|  O7-may-24| 11-may-24 23,078,150.84 100.00 80.98 e
do CV. de Quiroga 1345, Pantnon Santa Fe, Aivaro Obregén, woapoian y Finiguito
Cdmx; sobre a base de precios unlarios y tiempo
determinado POR AMORTIZAR 0,00 12-may-24| O6ju-24| § 237821286
Construceidn de edificio y control de acceso entrada (BNTICIPO $6,861,620.18 16-mar-24( O7-may-24
por Vaseo de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje
iunvial, instalacidn eléctrica de madia tensidn
Ruyire Canstructora, |7 v Acta
2 DGCOP-LPN-F=1:246-23 ot LPN ll)‘":A ::SCI'U: Or2. | alumbracio, trameo 1111, al interior del Campo Miitar 21-dic-23 | 20-mar-24 | § 20,213,06222 | § 28,538, 763.96 0.00 AMORTIZADD 1,625,444 25 O7-may-24| 11-may-24 34,098,003.87 100.00 95.99 5“ vk "; 3 Entrega
2 i No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, ecepcion y Finiquta
Pantedn Santa Fe, Avare Obregén, Cdmc sobre ka
base de precios unRtarios y tiempo determinado R R AR 7.236,184.90 iy 0su24|s 558455358
ANTIGIPO $0.00
Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de
Ia Bodega Macional de Arte, dentro del poligono dal
Tameztec, 5.A de |Campo Miitar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de En proceso de Liquidacidn,
2 DGECOP-AD-F-1-243-23 o AD eV Quicogs 1345, Panketn Santa Fe, Alvaro Obragén, 14-gic-23 | Z8-ene-24 (S 1,351547.73| § 1,351,547.73 0.00 AMORTIZADO 0.00 A A IR 1,344 884,84 100.00 8951 Recapaidn y Finkguli
(Cdmy; sobre |a base de precios unitarios y tiempa
|geterminado
FOR AMORTIZAR 0,00
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA DIRECCION DE CONSTRUCCION DF OBRAS Wi ICAS “I™
EJERCICIO 2023

Proyecto Integral & precio atzado y tiempo defrminade
para la Construccion del edificio “8” para ANTICIPO $18,892,608.63
‘Consorcio almacenamiento de cbra de arle y area administrativa En proceso de Liquidacion,
23 DGCOP-LPN-F-4-248-23 o LPN Constructor AA, S.A |dentro de la Bodega Nacional de Arte, poligono del 20-die-23 | I0-mar-24 | § 8183850352 | § 62.875.362.10 0.00 WA WA A 5 62,844 17737 8 - 100.00 88.85 2 !
da C.V. Camgo Miltar No. 1 Santa Fe, ublcada en Vasco da ' ANORTIZADC #18202:600.83 i St Bl
Quiroga 1245, Pantedn Sants Fe, Alvaro Obragén,
Cdmx POR AMORTIZAR $0.00
ingenierfa Civl Instalacitn electrica de media lensin en vialidad ANTICIPO 58,817.387.29 20-mar-24| 07-may-24
Comunicacianes y ua.mn , &l interior del Campo Militar No. 1 Santa Fa, RS PR = = = s procasn de Liqukdacion,
24 DGCOP-LPN-F-1-251-23 o LPN - ubicado en Vesco de Quiroga 1345, Panteén Santa 28-dic-23 | 20-mar-24 | § 3240264354 | § 28,724.657.64 0.00 LS -may-24| O7-may-24 § 3448182006 § - 100,00 88,36 " A
Electonica, 5.A de Recepeion y Finigisto
oV Fe, Avaro Obregén, Cdmx; sobre la base de precios
unitarios y tiempa determinade POR AMORTIZAR 0.00 0B-may-24| 02-ul-24|$  8,850,920.44
Trabajos para la elaboracion del proyecto sjecutivo ANTICIPO 50.00
para la reconfiguracion de fa vialidad del acceso en a
avenida Constituyentes y contrel de acceso, muros de
. contencién. alimbrado y sistema de dranaje pluvial En proceso de Acta Entraga
25 DGCOP-AD-F-5-262-23 (4] AD Rioboo, 5.A de C.V. dentro del Campo Militar Mo, 1 Santa Fe, ubicado en 30-dic-23 | 28Bene-24 | § 127800000 | 3 1,168,256.80 0.0 AMORTIZADO o.00 A A A 5 1,168,256 80 | $ - 100.00 100.00 Recapzion y Finigut
Vasco de Quiraga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvero
Obregén, Cdmx, sobre |z base de precios unitarios y
tiempo determinado POR AMORTIZAR o.oo
Trabajos de acabados interores y extericres para el ANTICIPO $0.00
Disefios Acabados y |auditorio de la Bodega Macional de Arte, poiganc de| St
2 | DecopapFaazsres | m AD Construcciones, §.A |Campa Miltar No. 1 Senta Fe, ubicado en Vasco de | 30-0ie23 | 28-ene-24 | § 2215936540 | 5 221593640 0.00 NMDRTIReR i A NA N $ 208105358 | § -| 10000 3381 En prosesn i Libinite,
de C.V. CQuiroga 1345, Pantedn Santa Fa, Aharo Obregén, P Ll
(Cdmx POR AMORTIZAR 0.00
Gonstruccion de cimentacian y estructura para el ANTICIFO $0.00
Jaguar Ingenieros  |cuarla eletrico y acabados en ks sanitarios del foro al En procesa de Liguidacian,
7 DGCOP-AD-F-1-258-23 o1 AD Constructores, S.A |aire libre, dentro del poligono del Campo Militar No. 1 | 30-dic-23 | 28-ene-24 | § 2395479.08 | § 235147213 0.00 AMORTIZADO 0.00 A A WA H 230774467 | & - 100.00 98.14 R“p. cién y Finiquit 3
de C.V, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, ’
Pantedn Santa Fe, Avaro Obregédn, Cdmx POR AMORTIZAR 0,00

ANTICIED 91,900,661.03

SU1I%TEEI0 AMORTIZADO 62,558,117.52 Son, RN Y2300

POR AMORTIZAR 22,147,343.52

|
\ E ook
, v r‘yr_f’ !
. i\ NJ\ 5‘1.
/ P iR
r il . 0 TP
Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez Ing, Eusehio David Mufioz Calderdn
Subdirector de Construccidn de Obras Piblicas "B1 Subdirector de Consfruccién de Obras Pablicas "B2"
2t / \ |
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CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

DIRECCION DE AREA

ADJUDICADOS

SITUACION ACTUAL
REVALIDACIONES |CANCELADOS YIO RECEPCIONADOS CON L;?,:'g:;gm ¥o EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENT!

DIRECCION DE C_ONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D"

0 0 8 2 8 ﬁ\ / 0
/

TOTAL

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO AN GEqﬁt EZ VAZQUEZ MTRO. EF LVAREZ MARTINEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervision de DIRECTOR STRUCCION DE OBRAS

onstruccion D6 PUBLICAS "D"




AS ¥ SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EFERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2024

1 DacoRR.L-1-062.20 . —— b, 5.1 smanmas | mnzzan 8,860,610.77 9,858,080 75 453002  [amosTeAno 0|  He o u00 $9.848,11011 | § - | wooox | to000% i
FOR AMORTIZAR 3000
Comstiuccidn, Retoerammnio Mastanimientc 8 B eeimitided da Ty
= A ¥ Pk 4t Bocs. Priari Arsuadi e 3000 Teabapea T Canvak: aa pracets da bgu y fematn
2 CGCOR L0752 Potesty sewARGos | 9l Comimccien, £ TS S ARt e Veoeazy | 229023 11,008,400.00 10,954,374 07 5402593  [amoRTZADO W e He 200 §10549,33676 | § - | 10000% 100 00% caotiak ac be inchiire
POR AMORTIZAR #0108
F Trabajos Terminadas contatn e pestess de bquidacidn y Mssguin
ol ey . Eotastimcas WK o s Eechol e lwu-h st 3 o ! ik
3 |oocoP.AD-L.1-008.23 pria) DRECTA, CREDA. SA DECN. mm«nnmmn 810203 2WAT6IY 10.972,815.91 10,672,815 91 000 AMORTIZADG 0m e Mo (153 §$10.954 625 85 3 = | 10000% 100.00% £0)
FOR AMDRTIZAR 1000
Supervisstm Ticnica de Control Administrative Senvicios. rocesa
INGEMERIA  |Faacien pasra ol Proyec integral par los rabsies ANTICIPO 000 i
NTEGRAL |ge R -
" DRICOPIR BEALLM eovincim | wtommcon | NTERKACIONAL [iuasciocis y Musseprifn sa s Museo vio dai] 20702023 | oaosnoae 6,028,694.72 6,026,604 72 0.00 [— 30,00 e Mo 000 $1,646.563.58 5 | oamoes o7 sy, |Contm Ml
MEXICO, 5. 4. DE C. Jagratemms
! POR AMORITIZAR $0.00)
: Trabaps ¥ formit
Feforzamianiy #n ia Excuela Sscundaria Técca 32.) [anTicea 3000
R fon fa Alcakiia u Erimard - 1t
5 |bocoeandatssas s | o i bkt e Ty S S oundarel oimiaoan | sonazozs 4,400,023 70 4,400,023 70 000 |amorTEADD sooof  he H L $4394,18621 | § - | tooop% | 10000%
ia Crudad da Miico
| POR AMORTIZAR 3000
[Geraies 6e Owacior Respenaibis da  Obm b IE 4 ¥ Bnmuits.
& f naguT ANTICIFD oa
Burt Wasdeanade |08 15 Tabums du Fehssiiticion, Reforzaminnts vl -
CHEDAIOS ADAICATIEN & £ 0
& DGCOP.ADL5-158-23 e Diera | SeMekn S B e oAt | - s’ 1,180,039.00 1,180,039.00 o.00 amoRTERDD o Ha e Q0o $1175,23277 s - | 100.00% 100,00%
as 16 Atcaldias de la Gloded de Mataice.
POR AMORTIZAR 3a0a
Tiabaics a ralwne y Avelseion dents de B Cldsd| Tramems. Tnkguta
Py | Deporihca hagdalans Mishuca ; TP 000 P T v
7 0GOOP-ADL-1-160:23 FeoA Beteta | | GREDA.SA.CECY. Fnazon | tinzmaz 2,904,231 81 2904,731.81 000 oRTZADO 1000 He L L1 $287810822 | § - | 100.00% 100.00% foamipatatch
{Pos AmoRTERR 5000
[Geracet de Dot Fwsperastm fn b [Sarees termanados, sonbais wn procass e BquMEn | SnauAn =1
A [ o erminedes, tonlnets en [OGES Sa BgUISaCSn Y Sniguas
de lo frabsjon de Achabdtacan. Reforzamlenin y 3 o wig
~ oREDnos | ADnoeAcn Construcian y - - ¥ . Lt m- " - h - " - - = -
'y DGCTRADLS-105.2 hpiboire i “"";‘“:’.;'.aﬁ‘r"‘" S Yo o Eﬂ"“‘:ﬂ' Yol minonozs | sinzacas 1,160,035.00 1,180,039 60 000 amorTZADO $0.00 o Mo no $1,175.099.27 3 - | oo oo 100.00%
POR AMORTIZAR 5000
[Eemicen & Dewcior_Fasponbable ds Obea yl [Tarvacon terminedus, ceeran N (rockss e AqUEESGN § fgets
{suTICIPO 000
P t-Hu do uumm lu-n::-n- 2 o
“ [DGCOR-ADL 516523 -nm° i DeRECTA it ol |Bisio dnia de 2 pa Dissielin t3 ti] nn220z3 an 1,480,032.00 000 AMOR TEADD oo Ne L ooe $1,175,446 35 5 - | 10000% 100.00%
BoR AMDRTEZAR wWoo
RESTAURADORA Y oo o oy - " ¥ ANTICIPO .00 25 Trakaos o proceso
| DGCOPLPH-F-4-1T6-23 Lg'm OLVERA Y T 26 a5 165 85 3 (Contratn Muansal
1o - 022024 n -
Pt Ben | SONERAY- magoIs 1,139,165, 261,139,165.85 0.00 AMORTEZADO sa00 Ne ™ 0.00 312464513422 | 8 48.77% 47.73%
x POR AMORTIZAR 000

Nota: Comtratos gue ne se incluyen en « presents Informe: DGCOP-LPN-L-1-020-23, DGOOP-LPN-L-1-021-2 3, DGCOP-IR-L-1-071-23, DGCOP-AD-L-1-095-23, DGCOP-AD-L-1-140~
23, DGCOP-AD-L-1-145-23, DGCOP-IR-1-1-153-23

S— Aplazades por C:
mance | sjrcicia no e wn sl

168,843,048.38 0.00 1nasen T R Neiamiprharii

MTRO. EFRA
DIRECTOR DE CONSTRU

MARTINEZ
E OBRAS PUBLICAS “D”

1del
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5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



A

CAPITAL DE LA

TRANSFORMZ

&2, CIUDAD DE MEXICO

L L

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 38 2 0 2 38 7 33 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 73 1 4 2 68 2 68 0
DE OBRAS PUBLICAS "B”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 8 0 3 3 2 3 2 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 23 2 0 11 14 1 14 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 142 5 7 18 122 23 117 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A": DE LOS 40 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 38 ADJUDICADOS EN EL 2024, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 21 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, 19 CONCLUIDOS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL

ANO 2025.

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-025-24 Y DGCOP-AD-L-2-042-24 SE HAN RECEPCIONADO.

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24, DGCOP-IR-L-5-039-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN POR TERMINACION ANTICIPADA.



o, SN SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

![&fm‘zs;” GOBIERNO DE, LA Subsecretaria de Infraestructura
g&,‘&f’ CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccion de Obras Publicas
CAPITAL DE LA TRANSEORMACION Direccidn de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 38 2 0 2 38 7 33 0
TOTAL 38 2 0 2 38 : | 33 0

NOTA: DE LOS 40 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 38 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 21 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
EJECUCION Y 19 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

N
- 7

Ing. Jesiis Soto Medina K,/Arq. Carlos Jiménez Martinez
Subdirector de Construccion de Obras Publicas “A1” Subdirector de Construccion de Obras Pdblicas “A2”



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraastructura

gﬁi} ?:’IE ENDOE ?‘i !)-(‘::Q Direccidn General de Construccian de Obras Publicas
Direocién de Construccion de Obras Pdblicas “A*

CAPITAL DE LA TRANMSFORMACION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2024 Carle al 31 ce pctubre de 2024
- idn y de loa Cruces Elevacios
~Parasin CACH y SkatePark $40,038,442.32 $35,464,548.13 so.00 32,00 $40,721,043.58 30.00
Ebsustado Supervisian  Tecnica y Contrel  Administrathe  y ANTICIPD $0.00
. Financrs para la Construccidn de fos Puantes) :l.:-:m:cn.we?m“ﬁnwuim
1 DGCOPR-F-5226-23 ei—— L3 BYBCO, SA.DECY. |Peatorales SkalsPak y CH-CH ubicados en Av) 30112023 00372024 54,500,000.00 34,840, 11260 #3418 86767 30.00 | AMORTIZADG $0.00 A WA 30,00 34,716,15353 5000 [ 100.00% 974 e ok
Comphiys Cuture 4 coriesponda @l dericio gue we eporta
Loy Comiitupenies en fn Alcaidia Migusi Hidsign de ) o ey il
Ehsputapse- 7003 ot cla Menics POR AMORTIZAR $0.00|
Fsqustads
Recuros, Construccian y Aocenfiguicion de cruse Pessona] ARERO oy Trabajos Cancluidas.
s DE ARG. DISERIO DE | akwvasdo "Parque Cri-Crl Chapultupes B Seccion” sn Ay, 1 avance fisis y financien
H DOCOPLPNFAINE | e Culirl PN ESPACICS. SA DECV. |G HPEiEaE el il de | 2122023 120373024 532,000 000 00 $36,007.730.72 $IE048.850 46 5000 | AMORTIZADG $0.00 A HiA s0.00 34,004 850,45 3000 100.00% B T rspenic ol aforciiio ik
i i Chudad du Mitwco. el contrato multianual,
POR AMORTIZAR 5000
Proyecio o
Gl & o il 4 iy O O MBS bt 75,885 868.07 75485 88807 o0 $22.648,423.25 $13,083,182.28
L Ll ANTICIPO $0.00
ey Trabajos Concluidos.
TTOAE MEMSOLUICIONES, §,4_ | Marenitrieio & 2 Pustes Pasionaies duthads H:agpﬁn::‘n ey
3 DGCOP.AD-L-1-D68-24 FUORATIAS T AD DECW i (omergencias  cludsdanas del BUAC. ubicados en| DBUSZIZY 0502024 $1,800,000.00 S1NABH0.T2 $1,214,8300.72 5000 | AMORTIZADOD $0.00| WA A 5000 $356.245.27 $768.18075 |  100.00% bR Uigletadt P
s o | Aicaldias Gustavo A. Madero y Cuafmaipa. o, 58 reports por
uz-im ver
merrcomaconr o |
OGASLE LA RS FOR AMORTIZAR $0.00)
T e — prosmes 3000 .
e r o] WADHA Peatunal ubicads en Cheulto Interior (Rio Consatacs) Trabajas Comchuidos,
4 DGCOP-AD-L-2-074.24 EBERATIAS AD INTEFMACIONAL, 5.A |Av. 503 entre Jance y Damasce C.P. 15430, Alesidia| 11052024 D0E2024 31,486 520.00 $1.440,701.15 41,440,701.15 $0.00 | AMORTIZADOD $0.00 A A 3000 §1.378,000.07 $E2E5107 | 100.00% #5,65% | Liguidado, se reparta par Glima
b BEC.V. Vanussisne Cammanis, Codc du Méico, 3 presio alzads| vez,
¥ tiompo determinads.
ORI 0N LA FOR AMDRTIZAR 3000
) ETal Tl ANTICIPD $0.00,
[e— . ¥ i S presentarsn conflictos vecinales y la
3 A DE ARQ, DISERO DE  |Pusete Fustons! Skste Park ubicsds sn Avanida 7 [zona tiene un alto grado de
] DGOOPR-L-A-075-24 Wt 1= Sendyuragspabinpydl 12 o o Avenids de le| TN 1s08024 $12,000,000.00 $12,276.953 57 SIZ2T6EN 8T 5000 [ AMORTIZADD 30.00 A A s0.00 5243002712 3517583289 | 95.00% 17.35%
amans Campeaiares S precesa da Tarminacion
T FOR AMORTIZAR $0.00)
1 00|
s Pl COUERCIALZADORA Y |y sitspurien pacs o) Picoassionts o e i
e s 4 DESARROLLADORA GE Teabajos Cansluidos,
e PROYECTOS estruciun da pasassia en o Pusnte Peatonal ubicada en| Rcimeionslld s Socatal
B DGOOP-IR-L-1076-24 FEDRALS kS ¥ " Avanida 100 Metros casl esquing con Avenids Willids| 150052024 TAGTR0R4 $1,.900,000.00 $1,814508.93 $1,814.506.90 $0.00 A A $0.00 §1,802.559.08 §2.72683 | 100.00% 554N n
i st ARIUITECTONICOS ¥ . & ) px AMORTIZADO 3600 En Process de integracien de.
] DE INGENMERIY  [Metes. Altsids Gustmve A. Maders, Cidad Enpedioetin.
‘o, 08 14 A sanToS. SA DE Cw. |
FOR AMORTIZAR s0.00
00
mimsst sl MEXICAMA DE Idontfiasion y sdscuaciin da Obra Induckds pars In ANTIEIPG so.00
Loy -+ comeTRUGCIGN | Censtnseion de Pasarslas Pestonses e Conasidn en el Trabajes Conchuides,
T DGCOF-ADL-1-088-24 S A0 MARTINEZ MonTiEL |Coi de Transferencia Mocal (CETRAMG Incies|  11iD8:202% ==t T ] £5,548,351 54 52,612,454 56 $2612.45456 00 | e ADG $0.00 A A 000 $1.551,534 32 SETEES12Y | 100.00% 859,.36% | En Proceso de Imogricion de
pravriapy SADECY © |Verdes, ubicedo en I8 Ciuded de Mduco Alcaidlal |Eepndarta
e . Gustavo A Maders.
. . POR AMORTIZAR 00| . s
) KTens atay ANTICIPO 30.00|
Marterimiento Piventive ¥ Comeelive e Puanis)
o SINERGIAS ¥ Fuaioral ubicsdo e E © Sur Calzada Ermital Trabajos Conchuidos.
L DGEOP-AD-L1-098-24 FERERATG = AD PROYECTOS TRMAMER, |istapatapa que cnazs por i Extaciones d bs Linea 8 dei|  10:0712004 oRDeII4 s223157813 5183483579 315483578 L) r— 0,00 A oA Pt $0.00 5000 100.00% ©.00% | En Process de Integracian da
e 54 DECV. STC Metro an of tramo comprendics antre (=5 estaciees | - Expecarte
[ranncmacimms e 1317y Marico,
CAGHAL TE L s
PO AMORTIZAR 000
] AHTICIPD s0.00
o GRUPD CONETRUCTOR :“q\m-‘::n s 2 Do-: ::::mu_ o-m: : Trabajos Concluidos.
8 DGEOP-ADL-1-111-24 mr::.:_:‘ AD EFE&AL;?e GGM ’I“ e oy B m__":‘_"" T F8097004 1,452,457 80 81087788 33 $1.267,760.33 #0090 |, weemizapo 30.00 B L .00 §1.283 31384 445538 | 100.00% 29.65% :muuq.umpem par Gltma
e
o i,
AL D L D
POR AMORTIZAR so.00
) ETiAs Ease ANTICHPO $0.00
PARTY AR 4 Trabajs P ubscado an)
Trabagos Concluidos.
e DESARROLLADORA | Fansasier Minicass derivads da un sceidants de chagus| N . )
1-112-24 v 4 3 |
w0 DECOPADLA-112-2 FEIERATr AD ANDALE, 5.4, DE CV, [mn i e o i dol ooz DD 034 ;ﬂ;;?;;ns! 329555523 $293.55521 $0.00 | URTIZADO $0.00 L) LY 5000 .00 S48 | 100.00% 0.00% \;:um"wnw it
| Misica, 8 Pracio Alzads y Tiemps Detarminacs. i
G 56 L s
POR AMORTIZAR $0.00]
O PTG ANTICIFO 50,00/
i GRUPO COMSTRUCTOR |Martonimisnta Menor & 7 Pustles Peatoralis enias,
1" DGCOPHR-L-1-114-24 FIDRRETIS R ESPECIALIZADD GOM | Akaldins tacalce o iziapsiops enis Cludad de Mérics| DRS04 161172024 $5.778.867.71 55,781 626 47 5,761 626.47 $000 |, onrizano sa00 A HA 000 $3,303,655 63 $1,087.351 42 86.21% 53.73% | Trabajos an procesa de ejscucion.
e SADECK et e Reninones Programadss. L
L T S POS AMORTIZAR 30,001
ANTICIPO 3000
{Mantenimients Menor @ 5 Pusmies Pastonales sn Cio,
e iy GRUPG ALAVEZ Intasice (Ay Fila Churubusco) Dervade de Raviskones| Trabajos Goncluio:
7 DECOP-ADLA-118-24 EDERATRS T AD Programadas y Goiciudes Cludsdanas, ubicsdos en las| 13082024 TIO2024 2,162,731 50 $2.978,784.47 32070, TEA42 H0.00 A L) 000 §1.058,852 11 L4081 21 | 100.00% 3553% |En Process de inlegracidn de.
nml;-au LAMBARRS, 5.A.DE CV. A 3 e & AMORTIZADC 000 t a
DA 3 L8 8G e
FOR AMORTIZAR 30.00 =
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SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccidn de Obras Pdblicas
Direccidn de Construccion de Obras Poablicas "A*

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2024 Corte al 31 de achsbre de 2024

GEL CONTRATD

s o Supardsiin Tacnica y de Coniml Adminisiraiie y ‘i bt
st Financien para ioy Trabajos de Rehabitacion de s
it DGCOP-AD-L-S-123-24 S—" AD BYBCO. S.A. DECV. |Pusnies Pealensies denominados SkatePark y varios en| 22083024 1412024 144651977 $1495 9617 $1.446.516.17 LT ] F——— %000 A A W00 SETA 53143 538327007 | T7.69% 48 83% | Tenbies un peocwse de sjueucstn
prspin diversar Alcaldlas de b Chudad de Mides s precis
Ao b e U nilirio y Lemipe deberm inac.
POR AMORTIZAR s0.00
Trabajrs de Estudios de Mepramiesto da Susle y|
Tane | Subsucle para dismisuir el nivel de fiwsge al cual se ANTICIPO 0.00{
ey ] 5 sncusniran avpueston los Pusntes Pealonales. ublesdss,
: L= en Caizada ignacio Zaragaza mnirs tes. calles Jose Poon)
“ DOCOP-AD-L242424 iy AD ueunumu oELl.g:ﬁEE. 4ol Vale y Eipitio Canales, Zons Urbans Efial Suma| V082028 030024 51328162136 513,201 62136 $12.291,621.36 $000 |\ enmizans .00 rora I 000 $11,558,00835 180743 | gaa%% BE 56% | En moncien de cetalies
e (Mariha Acstilla Sur, CP 09530 y o otro cerca dell
Deportive la Cascada, Zona Urbans Ejudal Nore, GP |
08800, ambes an ln Alcaldia | Civdsd o [POR AMORTIZAR 5000
Trabajos de Estudies du Mejoramionto de Susia y| ANTH
siscrn proniian] Sutnusio pars dismingir ol nivel da fesgs @ cusl se) e !
S R GEOESTUGIOS encusniia wepuasic W Pusdie Pealonal wbicado en Trabajos Conchaidos.
15 DOCOP-AD-L-2-175.24 AD I SADECY Calzads Ignacic Zarageza ¥ calle Allanse Alsrcan, Iona 082024 11020724 87,568 251 53 109615 S7TEE 451 53 S0.00 AMORTIZADG $0.00| A BA 000 §6,547 24829 50,00 100.00% 80.31% |En Process de Integrazion de
FEDERATIAS ¥ € "7 |Untsana Ejidal Sants Marths Acalitla Ser, C.P. 08530 an : Expacdante.
anr ba Aicaldia iztapalapa. Ciudad ce Mésice, 8 precia alzadel
¥ bampo dutarminade. POR AMORTIZAR 5000
ANTICIPG =000
o=y GeL INGEMIERDS
- e CONSULTORES y | Manterimisnss & 4 pusnies pestonsies wbcados en la
16 DOCOP-ADL-125-24 FERATIES AD COMSTRUCTORES, SA. Alesidin Migusl Midalge on @ COM, dwhado de| 22082004 13102034 51,4485 82000 $1.913.362.00 34,113,382 00 3000 | VSRTIZADO 5000 A KA 3600 $000 $1,065.611 52 ELELTY 0.00% | En atencion de detabes
GO Tevlsiones pregeamadss
= & OE CV.
b o L e
POR AMORTIZAR 5000
Pt ANTICIPO 50.00
— ©. WGUEL ANGEL | MErtenimien prevenive a3 puentes peatanales wn la Trabajos Cancluldos.
L DSCOP-AD-L-1-127-24 — AD MEJIA VENEGAS alcatdias ¥ o 2210024 14458231 $1.241,110.50 51.241,111.80 0D | epTiZADD 0,00, A A 3000 $5I5.335 63 SERANETAT | 100.00% 42.33% |En Procesa de Integracian da
Rl ¥ dertvadn de revisiones programades : Expudiunta
P
T
FOR AMORTIZAR 50,00
s - Trabajes  de lmwilmd:iv.dw da mulu-: AnmicIPo san0
DISEFD ¥ :
et SUMIMNISTROS puanis peaicral ubicads en Bivd, Adoils Lopaz Matecs| .
" DGOOPIRL2-131-24 s R esPECALES pars | (Ao Perfirics) enti las calios Acapuics y Vemonz|  0GTSR0M 15102024 £3,550,000,00 $1,358. 7% 36 33,358,238 28 T ] Pr—— S0 WA na 50.00 sa00 533025438 | 99.50% 0.00% | En atancson do datalles
- v PUENTES, £ D v, |1TAM ¥ CUALITAS), Cal Progrese Taxpin, CP, 01780,
— e Aicakila Abane Obregén, Ciudad de Meawco, & precia)
atzada y tiempo detseminade POR AMORTIZAR 000
. ANTICIFD 50.00
Mantsramamrta  cocectiva aventve pusents |
) R A - I wsleads wn Ko 1 Hoe Adbudles y Coston, Fuon Conchidne,
18 DGCOP-ADL1-132-2 o ADHIESA. 8.4, BE E.. | 20T ™ ekl ¥ = o LT 181072024 $570,335.85 3645371 80 854537153 000 |y e RTizADO sn.00] WA A 30,00 30 525472620 | 100.00% 0.00% | En Procs de integrazion de
et Mbsica, dervacc w swsionms programudas Jran——.
arer
POR AMORTIZAR 5000
O Marenimiantn Praventive y Ceeective (Reforzamients)| i oy
wpcar - ROMEE. de un pumribe paaional ublcado en Crculs Interor Ay
= DGCOP-ADLA-135-34 " oeases Ao TE. 5.4, DE | Rin antre Muricipia Lie y Av. Orients 160| 077087024 11105024 §1,440.000.00 $EU2.425.00 $992,436.00 2000 |, uoemrano 500 hia 1 $0.00 s000 558377841 | 94.50% 0.00% [En atencin de dotaties
e cv. Cel. Amp. Sinatel, C.F. 05472, Aleaidis |rispaisps,
arey Casdad de Mingce, dafivacis da revisiones programadas
POR AMORTIZAR s000
bt lonrd Mantanimients prevenive de w Pusds Peatsnal, ANTICIPD. soog
arnacanE ROMES- ubicsda en anils parfirico y ln cale Genersl Josd
7 DECOPAD-LA-136-34 b AB COMSTRUARTE, 5.4 DE | Mordn, Colonia Amplacién Danisl Gares, Danisl Garza| 110082024 15102034 $1.423,790.62 $T27 40887 $7Ta7. 42597 1) o ™ A $0.00 sa00 sooo | 39.50% 0.00% |En sinncian de detabes
et 4" (1 Panwete, Alcaldin Migusl Hdalgs, CP. 184,
by~ (Ciudad ds Méuice, darivado G revisones programadas.
POR AMORTIZAR 5000
reatana ANTICIPO $0.00
ancumacs repenaEs
parmrecy . MBGLEL ANGEL | Mantenimiento Prevantive y Comsetive 3 1 Pusnts|
2 DGCOFADLA-138-24 oracts A MEJIA VENEGAS  |Te9ional, ubicado en b Alcakdla Azcapotzaico e laf 1109024 5100024 3862 565.10 $751,785.81 370170581 3000 | ormzano sa.00] A A 100 3000 3000 | 96.20% 0.00% | En wlancibn de detalus
e | Cimtad do Masino, derivams de revisionss programacss. i
e
POR AMORTIZAR .00
sumasn ANTICIPO $0.00
nasuascs reatnass] o
l'ﬂ“lﬂ.?" Im!m".m"r Menor & dos pusnies ublcades ol las
n DGCOPIRL-1-140-24 M%wm‘. L ELECTROMICA, 5.4 DE Alaldias Gustave A Masler y Coycacdn : B COMX| 1202024 012004 5148800511 $1,458,700.51 §1,458,700.51 00 |, orTZADG s000 WA (7Y 3000 30.00 §54,508 62 TH.ESW 0.00% | Trabajos en proceso de sjecucian.
cw Mty
[543
PR AMORTIZAR 5000
- Mantsrimierto prevantiva d i imntn smatonal ublcada ANTICIFD 5000
CONSTRUPROYECTOS |an anilie perfiriss antn ks caes Gral. Méodes y Gral
24 DGOOPADLA-T41-34 i e Ag ¥ ECOFICACONES J.AJ | Sésiunes Flocha, Col Diwniel Garza, Akaidia Migusl| 11082024 15102024 31,100.97862 §74,184.00 §T34.194.80 LT F— s A A $0.00 30,00 $495,30030 | 93.00% 0.00% | En stencitn du Satalles
At SA.DECV. Hidalgo, C.P, 11840, Cudag de Moo, deivado del
ey revisionas programacas.
[POR AMORTIZAR $0.00;
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CFUDAD DE MEXICO
Subsecretaria de Infraestructura
Direccién General de Construccion de Obras Publicas

Direecién de Construceidn de Obras Piblicas “A*

EJERCICIO 2024 Corte al 31 de octubre de 2024
o ANTICIPO $0.00|
-ku:-:ln GRLPO EXIVUR. 5.4 Sorvicie de actuskzacion de inventaio ® inspeccidn)
= DGCOP-ADL-S142.24 B AD cy. " [enica de ks Puonies Pastonales ubicados e vies] 14002024 221024 1,455,930 74 §1,438,504 23 1,438,504 73 0% |, umarrane wo A A 3000 0,00 526859510 | sB.96% 0.00% | Trabajos an proceso de ecuckin.
nesananas e o primisriss de b Ciladad de Méuizo.
Tasa
POR AMORTIZAR 5000
ANTICIPD $000
Lrseeyioriie
P ] CONSTRUCCIONES | Mantenimienta preveniive y comciive 4 dos Pusctes)
o DGCOPR-L-1-143.04 — IR (AMA DEL BAJIO, S.A, DE |Pastanales Ubicades an fa Alcaldia Ascapoizsics de | 14109/2024 10 $4.B50,000.00 38407 71348 1,847, 73048 S000 | pommzaDo $0.00 ) NeA 5000 sa.00 Sams 8804 | T120% 0.00% | Trabajos en procesa de sfecucién.
FLomu cv. Ciucdacl do Minico, dervade de rmvisiones programpdas.
Tarer
FOR AMORTIZAR #0.00]
o ANTICIFO 30,00
oo GRUFO CONSTRUCTOR |Manienimionio proventve y comeciive & 2 Puenias)
bl DGOOP-AD-L-1-144-24 e AD ESPECIALIZADD GOM, |Putorslos ublicadon en & Akcaidia divars Cbragan de ia) 1302004 RALFF -l $134757838 31,268 943 48 $1,268.961 48 5000 AMORTIZADG 2000 A A $0.00 $0.00 $514, 752 50 40.50% 0.00% | Trabagos on process ot ejecucson.
FDbasTras v SADECV Chudad de Méxice, derivado de reviaiones programadas :
e
POR AMORTIZAR 000
s EnoTEe
[Ty Mantsrimisnts comective y praventvo a un Pusns ANTICIFO 3000
Brmacns Pualonal ublcada en Eja 1 Onants (Famscasil Hidsige)) Trabajos Canchuidos.
28 DGCOP-AD-L-1-145-74 Tt AD PADHIESA, 5 A DE V. |casi waquine con cale Joyas, CP. 07820, Almidla] 14087074 2EM02024 51,475,982 18 §1.438 093.56 $7.436,063.86 00 |, amizana $0.00 NiR A so.m .00 SHI1.B60.20 [ 100.00% 0.00% | En Proceso de integracida de
[ Iu‘ Gustawo A, Maders, Cludad de Mixice, derivacde de una) by 3
sefiitud gunerada en o SUAC.
G T L e
FOR AMORTIZAR 30,00,
Ao ANTICIPO
vesmos resna) Mantpimieeto prevantive y comectiv o des, Pustes 3000
prosvenes BEGADA |Peatersies ubicados e Caicads de fas Aguitss y)
o DGCOP-IR-L-1-148.24. dag—=s R COMSTRUCCION, S A, |Avenida Alta Tensién an la Alealsia Ao Obeegon de| 30092024 18112024 32,350,000 00 52,348,977 18 $2,MBETT NS 000 A L) $0.00 0o 000 53.50% 0.00% | Trabajos en process de ueiin.
AMORTIZADO 50,00/ -
i DECw I Cidsd do  Mdsico, dervado de  revisines
[ progrmadss
POR AMORTIZAR $0.00
T ANTICIPO 3000
v b INNOVACION ¥ Manianiminnio praventve y comectivo a dos Pusntes
. PR ke DE L& ubicados an s Alcaldia Iztapalapa y an los
0 DGCOPIRL- 115424 ; L] CORBTRUCCIANL BA. |Radiar b % i gt 508024 Falile T $2,230.000.00 52,095, 110,76 52.095 198 76 L1 ——— 000 [T A s0.00 000 saoe | s390% 0.00% | Trabajes an procesa de secucion.
uissea DECV. 8 Mixica
FOR AMORTIZAR se.oo
wcto: Conclusion de la Ampliaciin del Centro de Salud T4
:T'\my s placiin Santa Cecilia) — o s0.00 $0.00 $417.08589 $167,533.53
rraca Trabajes Complamentsics pars ln Conclusian se fa ANTICIPO 30,00
R Amplacion del Centro de Salut Santa Ceclia Tepstiapa,
o OBRAS, PROYECTOS ¥ s e Sarsble, S, Tratiajos Conchsidor.
n DGCOP-ADL-1-118-24 mm, AD SUNENISTROS. S.A. DE Santa T CF 16880 Aleskdls 14Da2024 1202024 5540 52763 $548.527 63 $548527 63 2000 | AMORTIZADO $0.00| A WA $0.00 §417 96565 $907,53083 | 100.00% TE20% | Liguidado, se repona por Gitima
FERERATIAS Y cV. 4 3 war.
b Eochimiles, Chudad de Wdwiso. 3 precio unitaro y tempo)
e POR AMORTIZAR 30.00)
Proyecio: Trabajes de de A ¥ Retiro
[t desti i $1,720,437.00 %1,728.437.00 so.00 sa.00 $1,728.426.55 $0.00
Enoumane Trabsios du Demslicitn y Metien de sscombro de las) ANTICIO $0.00|
Amas destinedss. pare s Ampiiscién del Hospital
srawiacaas . Trabajas Concluidos.
e DEMEC DEMOLICIONES, | Pedliticn de  Ascapotmalca, wblcado wn  Avenidal z o
n DGCOP-AD-L-2-082-24 emoioes AD SADECY Azmapotzaien, CP, 00700, Alesidls A teacn,| 200404 OB $1.728,540 56 §1,728,437.00 $1,728,437.00 30.00 | AMORTIZADO 50,00 MR [ 0,00 T 3000 | 100.00% 100.00% | Liguidado, se reporta pet dltima
e Ciced de Mimcs, B pocic alzade y  liempel —e.
e, POR AMORTIZAR 5000
Proyecio; Terminacién de la Constreccién de los Centros de Asistencis «
Integracién Soclal Cental da Abastos ¥ Wasco d= Quirnga, wbicados enlas $25,360,680.12 $25,365,680.12 50,00 .00 $22,076,380.35 §144,530,14
Mlcadias lrtapatapa y Venusiianc Carranza, en ks Ciudad de Mixico
ns ANTICIPO so00
sarsumen et
seciacams. GAUPO EFEM_ 5.4, p |T*Minacin du la Constucciée de un Centm da Trabajos Conchuidos,
= DGCOPLPHALA-086-24 — LPN cv. Asistencia u ntegracion Secial en la Central de Ahastas, $18,897.435.00 518,867, 425.00 $0.00 | AMORTIZADD s0.00 A [ 3000 $18,719, 31285 $0.00 [ 100,000 B.05% | En Process da Integracién do
A - {CALE-CEDA), ublesds en is Alcaldia letapafapa. .
=
g FOR AMORTIZAR 3000
il [ANTICIPD 3000
P P WADIA Proyecto integral pam of suministio, colocazin y pumts|
e DOCOPIR-L 407824 ASERAET FARA R INTERMAC] BA. un marchs deo un elevador camilers en un Centr de| 2,100, 00 1 2 i oo SPETET ] | Rmtrancs. ce Mitsatishi mn habifftada y
wots Degzlm Kl 5 n Socal [CAIS-CEDA), 18052024 QD024 1000, 1,605, $1.605.270.33 1000 [ AMORTIZADO $0.00 WA A 50 $1.434.241.56 3000 | 95.00% 85.35% s i el :
- un la Alcaidia iztapalipa.
POR AMORTIZAR $0.00]
i ANTICIRD 000
necunsos rmeses ” | Sdecuackn ¥ Seguimsnty del n.,“ »Iﬁ.‘m parn Trabajes Conchaidos,
» DGCOP-AD-L-3055:24 b~ gad AD m‘rEﬁr:::ouAl_s.n_ ol (CAMS.CEDM] wn In - oo du B 17i082024 $2.365 507 68 §2.235,387.22 $2.3%5,3687.22 S0.00 | AMORTIZADS #3001 HiA [0 $0.00 $2.322.778 54 600 | 100.00% B0.44% | En Proceso de Intsgracin du
i {=11] - |Empedianta
s Chudad de Mixdes L /
POR AMORTIZAR 30,00 |
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2024

SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUGAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccién General de Construccidn de Dbras Pdblicas
Direccian de Construccion de Obras Poblicas “A~

Corte a1 31 de actubre de 2034

e GRUPO EFEM, S.A_ DE Trabsjos Complementaion en o Centro de Asistencia e
35 DGCOPIR-L-2175-24 cyy " e briegracion Soclal en la Canirsl de Abastos (CAIS -| 277092024 25N 1202 32.842.851.76 $2.511 557 48 $2601,507.48 3000 [ AMORTIZADD $0.00/ [ A $0.00 50,00 14493014 | 25.68% 0.00% | Trabsajes #n procesa de sfecucion.
rEsCRAT ¢ 2} CEDA) Uticado an fa Alkaldia tetapaiapa.
i POR AMORTIZAR 30,00
T TR T, T DTS~ e oo T T
achual del edificio destinada para e Tribunal de dusticis para Adodescentes,
ublcads en Obrere Mundial, Golonta Vertiz Marvarte, Alcaldia Benits Juirez en Rey oo b L o o b fallicaiiond
a Cindag sta Micie
ANTICIPG 1000
W ETETAD ¥ da faf
WICLASCY MC CARTHEY Secretaria de Marina, sap.nu Etmpa, ubicads enl
n DOCOP4R-L-1-121-24 PRCALES 2 L INTERNACIONAL, §. DE |Avenida 5 da Mays No. 324, Pusbio de San bartolomé| 15062024 222024 36,866 16026 34009 10500 $4.029,105.00 30.00 | AMORTIZADO $0.00| NiA A 000 saLTe $1,186,732.44 50.00% 0.95% | Tratiajos e proceso do ajecuckon.
DAIGHIAL DE Lk AL DECV. {Riamikn, w0 ko Alcaidla Milpa Alls e be Ciudad o)
Bl Minico
POR AMORTIZAR $0.00|
= Fars
Planas ¥ par un Director du Otsras|
[ORB}, Ear - (esi), en)
[Instatacicnes {Ci) y Periio en Desarralio Uubana, de la Construccién Del FLoamn b e W L] e BEE I
Hospital General e lq:llqp Mnu-. Thalpan, Hospéital Genesal Cuajimalpa,
j fonamiento, Alcaldia Thitwuae
I revsidn,
bt Y Al ICIPG 00|
o [aprobacion y en su caso fema de plarss constnictives| e L
wecum 03 FncasEs] p
’mr 2 Amns ESPECTRO DSERO ¥ :ﬂ:mﬂm incl i I:'“wl:l la Constarcia)
L] DOCOP-ADLS-172-24 s " COMSTRUCCION Pt 26062024 ovt1eIe §1,440,362.00 $1,448,362.00 $1,449.352.00 3000 | AMORTIZADS .00 HA HiA $6.00 sooo sianesT | snoo% 0.00% | Trabajes n precess s sjscusitn
o INTEGRAL. & A txe ¢y, |49 Seguridad Extructural y Visto Busne de Seguridad y
a0 - "7 |opencién para al Howstal Geemrel Cuajimaipa, Alcaldia)
Cimjemalpn e Morelos, Csdad de Miéxicc a presios)
unitaries  Gempo delaminade POR AMORTIZAR 000
[ Sarvicio telacionads con kn Obra Pibica pars |a mevisién,
aprobaciin ¥ en su cass firma de planes constnictives| A0 b iag
P
" o ESPECTRO GISERD ¥ zmmmum:mmn:lha:wm
2 DGCOP-ADLS17224 s~ i " CONSTRUGEIUN os, inchiydnds ln otiencidn da la Constancial  congnne, | gypimzoze 108356400 $1.043,50400 $1,063 584 00 $0.00 |AMORTIZADO so0o ik Hrk s0m 5200 80705490 | B6.00% 0.00% | Trataios wm prmcisn do wscucian,
- INTEGRAL, 5.4 DF C.y, |7 Seguridad Estruetural y Visto Busec du Sequridad y
- T |operscien para el Hospiial Ganersl Toplsi, Alcakdia)
. Tlalpan, Chudad da Mixico a precics unitarios v lemps)
| E—— POR AMORTIZAR $0.00|
de la Unidades Médicas de Atsncidn
““ M“m m.w Ganeral Milpa Alts, Segunda Etapa. $1,861,159.28 S1.861,080.20 000 $0.00 s0.00 §5904,302 97
. ANTICIPO 3000
e
N S INGEMERIA ¥ Trabajos Goncluidos. .
—— consTRUCCIONEs | Mantenimisnts y Consorvaciin de fa Unidad Madica de) Liquidado, se reporta por Glima
40 DGCOP-AD-F-1-184-24 — AD INTEGRALEE papS, | MUNCion e fa Chidsd da Misico, Heapital Ganaral Milga 110977024 12102004 51,881,150 3 31,861.158.28 $1,861. 18820 $0.00 | AHORTIZADS $0.00] A n 5000 000 300438207 | 100.00% 0.00% fvea.
—— ' |Ama Seguncs Etapa, X . |En Procsac de Imtegrackin de
i SADECV
T | Expectants.
POR AMORTIZAR 30.00|
TOTALES $150,904.661.42 $148,510,756.23 $0.00 4.0 $22,682,832.37]
143,610, 756.23 97,831 816,02 22.883,832.21 saAE s ey
POR AMORTIZAR 0.00

Ing. Jead Madina
Subdjsactar de Constofeeisn de Obras Piblicas “A1%
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

| xRl o it SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ST v DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de octubre de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O REGEPCINDGS SONLIGUBACKY VIO TIECRTS EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" L 1 4 2 68 2 68 0
TOTAL 73 1 4 2 68 2 68 0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-025-24 Y DGCOP-AD-L-2-042-24, SE HAN RECEPCIONADO.

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-001-24, DGCOP-AD-L-2-043-24, DGCOP-AD-L-2-051-24, DGCOP-IR-L-1-030-24 Y DGCOP-AD-L-2-052-24, SE HAN CONCLUIDO,

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24, DGCOP4R-L-5-039-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN: POR TERMINACION ANTICIPADA.




SHCRETAMA BE DARAS T SERNCIOS
. SUBSEERITARIA D INFRASTRICTURA
TET aomimano D8 La DIRECTION GEWERAL DECONG TRUCDCH DE ORAS
CIUDAD DE MEXITO 4 ’ PUBLICRS
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA DMECCHIN DE COMSTAUCOICN DE D88 MIRICAS 8
EIERCICIO 2024 °

[rep

Al 31 d Betubie da 2024

ta Urbana y imiento integral dal r.gN‘I‘I(:IPD El manta de contrata,
1 | ooeErPsmiZOE | o2 PRS s voaror |1 eeentanios g Son s el QU8 InlUf® | 20.pot3 | 316025 [SINMFORMACION| 3 85282080973] 000 | vuomTEzano oga| NA NiA HiA s esr001e738| § | maes 7818 |comepands unicamente 3l
SAdeCV (Viales eercici 2024
FOR AMORTIZAR o0
Trabajos de conservacion y mantenimients sn el
Freyssinet de puenie vehicular La Concardia lercara stapa, ENTEED Lt En process de Acta Entregel
2 DGCOP-LPN-L-1-002-24 Ed LFN Miico, 5.A de C.V. ubicado en Clazada ignacio Zaragora y Caretera | OZ-ene-24 | 01jun24 | 5 ZBBEE 28047 § 2865785729 0.00 MIA MR MiA 5 2\EETAETRE| § - 100.00 100,00 Recepcitn
' 7 [México-Puebla en la Alcaklia apalapa, Ciudad de AMORTIZADD 0.00
Miico a precio unitasio y tiempa detrminado
FOR AMORTIZAR 0.00
Afa Provaedgres y |TTB0i0s 8w construceidn para la smpliacian de a ANTICIPO 0.00 L ;
Linea 1 del trolebus de Tasqueda a Perisur que n proceso de Liquidacidn,
3 DGCOP-LPN-L-1-003-24 1 LPN I:omrlD::’l_ 5Ade sobre Avenida Aziecs, uba an b Acaldla 02-ene-24 | 28-ago-24 | § 15733538076 | §  197.335.380.7& 000 S - i M NiA NIA 3 16208912808 | § = 100.00 B5.00 racepcitn ¥ finkquito
. Cayoacan @ pracio undadio y liempe determinado L
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de construccién de rampa de accesa
De Arg. Diseno de vehiGulas y ierminacidn de puenie: wehlcular Miguel ANTICIPO o006 CBNTR&TGﬁCDﬂ
4 | DecopiPnLtnz224 | 2 1PN Expacios. 5.4 de: |SamEd. obiad an; v, Fariarice Fio d ioa Ozens24 | 28924 |8 31¢s9sssss|s 31g9ssessa|  0oo Nia NiA NiA s azzi4s0| s -| 1500 T oo vt el
ev Remedios y Ay, Mwl! Barmard, &n |8 Alcaldin AMORTIZADO o00
* Gustavo A Madero, Ciudad de México, & precio CROUNSTANCIADA
unitaric y iemps determinado POR AMORTIZAR 0.00
Proyecto integral para la construccion del puents
peatonal tipe pasarels que unird los Lineas & y 5 ANTICIPO | 000) CONTRATO CON
del Melrobis en el Celram San Lazarc an su primer TERMINACION ANTICIPADA
5 | DGCOP-LPN-L-1-02324 | 2 LPN Asch, S.Ade CV. |etapa, ubicade en avenida Eduardo Mokina. Colonia | 02-ene-24 | Z8ago-24 | § ST S8556445| §  61,786,603.04 0.00 NiA NiA LS 5 274052925 5 - 800 400
. AMORTIZADD 0.00 [CON ACTA
| Siete de Julio, Alcaldia Wenustiane Camanza, pre—— (CIRCUNSTANCIADA
Ciudad de Mixico s pracis atzads y empo
determinada POR AMCRTIZAR 000
HS A Paen ge :::-L:::n Hnlr:h?h’:“::l( m:m:ddi Gll oo 000
- el {27 s, an s 5 - Do
& | DGCOP-LPN-L-102524 | 2 LPH Eqm::q‘_‘ls..lu Clistact s W0, 3 FrRGH RS ¥ NG 02-ene-24 | 20-jun-24 | § 7235974814 | §  32,589,086.06 000 AMORTIZADO 208 A NiA $ B11065310 | § 4070974111 | § 100.00 100.00
g determinado
POR AMORTZAR 000
Trabajos de sustitucin de juntas de calzads en ANTICIPD 0.00 E Uiuidaciéi
Freyssinet de  |puentes vehiculares de la Ciuded de México, bajo ta 3 . n procasc de L i,
T DGCOP-R-L-1-026.24 2 IR México, SAde C.V. |modalidad de precias wnitarios y tiemga Dd-ene-24 | Oi-jui-24 | § 1069023718 | § 10,652 874 20 o.og ATZADD 000 NiA A L0 5 936444435 | 5 100.00 8758 Recapeién y Finiquito
detarminado
POR AMORT 0.00
Trabajos de mantenimisnts preventive a puenles
vehiculares ubicados en el cuadrants B, que oLl 200 L R
MSM- Salucianes, |comprende a las Alcaldias: Alvara Obregén, n procese de bl n,
] DGCOP-IR-L-1-027-24 2 IR SAde LV Cunjimalpa, Magdalena Contreras y Tialpan, on ta O4-ane-24 O jul-24 § 10514203324 5 10,437 006 66 oo AMORTIZADS 0.00 A Nia NIA s 899305328 | § - fod.00 BE.AT Recepcién y Finiquito
Ciudad de México, bajo la modalidad de precios S ¢ FP e —
unitarios y liempo determinado
FOR AMORTIZAR 000
Trabajos do mantenimiento preventivo 8 pusnles
vehiculares ubicados an 9| cuadrante Il que |ANTICIPO | 000 i o
Grupa Fae del  [comprende a tas Alcaldias: v n proceso de rega
9 DGCOP-IR-L-1-028-24 2 R Centro, S.Ade C.V, |Cunt ¥ Migue! - ol O e Od-zne-24 | 01-jul-24 $ 1043417733 8 10434177 33 000 PR o MNiA M MiA § 1043417733 100.00 100,00 Recepeidn y Finiqulte
Mésico, bajo la modalidad de peecio unitarios y (AMORTEADO |
Lk btz POR AMORTIZAR 000
Trabajos de manienimianio preventivo & pusntes 0
i vehiculares ubicados en ol cuadrante |, que oL I L i o e
comprends @ las Alcaldlas: Guslave A Madero, L ¥ process de nirega
10 DGCOP:IR-L-1-022.24 2 R Dcnﬂ;:llé?rﬂ. 5A eri Cnrrainics. o y Beniio Jusfez. e O4-ene-24 | Of-l-24 | § 10,980,796.17 | § 10,037 823,47 0.00 e =l WA Nia, A § 10027659347 | § 100,00 00,00 Recepaitn y Finlguito
iy In Ciudad de Méxco. bajo la madalidad de pregio [AMORTZADD | A
unitarios ¥ empo delerminado i aa
OR AMORTIZAR :
Trabajos de mantenimiento preventive a puentss
e ndort vehiculares ubicades en el cuadrante IV, que |ANTICIFO | el .
comprends & las Alcaldiss: itapalapa. Coyoacan, " En proceso de Liquidacién,
n DGCOP-R-L-1-021-24 2 R Tﬂhﬂﬂ!gﬂ‘ﬂr.s-ll‘ll Tiahuae, Xoehi ¥ Milps Alta. &n s Ciudad ds Od-prve-24 O1-jus-24 $ 10850021.72| % 7.085,656.39 o.oo AMDRTZADD 00 MiA (17 NiA 5 205336702 § 100,00 7300 e ¥ Finguilo
s Mixico, bajo la modabdad de precios unitarios y
bempo delerminada
POR AMORTIZAR 0.00
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AIIREOE TARLA O INFSALS TNUCTLRA.
CORECEICH SERERAL D COMSTRUCOON 0F DERAS
B

5
DARECEION DF COMTIRLCENN D6 ORRAS PUBLICAS B°

EJERCICIO 2024
A131 ds ocwbre de 2024
|Servicios de supervisiin tecnica, Bdministrativa y
Ditapsa financiera da los trabajos de construction pam la ANTICPO 2 e ”
AR amphacion de 1a linea 1 del trofebus de Tarqueda a process de Liquidacidn,
12 DGCOP.IR.L-5-038.24 1 Cnhln'hcr:’l. SAde Praviiar i sor- sobve Avaride AAson, dbtouda Ln Odone-24 | 29-sep-24 | § 840520007 | % 6,655,057 45 o.00 AMORTIZADD .00 A, LY Nip 6,552, 682.43 100.00 S0.00 Recapeidn y Finiquitn
. |a Aleaidia Coyoacdn a precia unitario ¥ Hampa
delerminado
FOR AMORTIZAR 0.00
Servicios de supervisian lecnica, administrativa y
financiers de los trabajos de construccian del 0.00
Grupo Consultor de |puente peatonal koo pasarels que inird las Linsas TERMMNACIOFN ANTICIFRA
itacturs @ |4 y 5 el Metrobis en el Cetram San Lazaro on su
13 DGCOP-R-L-5-032.24 2 Ingeniaria. S.Ade [primer elapa. ubicada en Avenida Edvardo Molina, Od-ane-24 | 20-sep-24 | 3 238084207 [ § 221261466 000 Ni& NiA NiA 318,404 45 14.00 14.00 Eﬁt’éa:;:m[‘,ma
cv. Calonia Siete de Jullo, Alcaldis Vienustiana AMORTIZADG 0.oo
Carranza, Ciudad de México, a precia unitario y
liempo determinado
POR AMORT AR D.00
[Servicios de supervishdn tecnica, administrativa y a
Anma ingenieria, |"anciera de loa imbajos para el martenimiento de —— = En proceso de Liquidacidn,
14 DGCOP-R-L-5-041-24 H SAdeCy  |PUentes vehiculares en la Ciudad de Méuco Od-sne-24 | 0mep-24 | § 733000768 | S 4,322,540.95 0.00 NiA LT MR 4.33.940.95 100.00 100.00 Recepcién y Finkuita 3
' £ relativos @ los cuadrantes | I Wy WV, a precio AMORT 0.00
unitana y tlempo detesminada AMORTIZADO | 2
POR AMORT [ZAR 0.00
| Servicios de supervisiin tecnica, adminssirativa y
Inganieria inlegral |financiera para los irabajos de mantenimbento & la ANTICIFO 0.00
15 DGCOP-AD-L-2-042-24 2 Intgmacional  |infraestructura del sistema de transporte Metrobiis. | Od-ene-24 | 0124 | § 261231075 | 8 2,783,931 83 0.00 A, L 690,420.94 2,763.991.69 100,00 100.00 RECEPGIONADD
México, 5.4 de CV. |en diferentes Alcaldias, #n la Chudad de Méxica, & AMORTZADO .00
precio unitario ¥ tismpa determinada
POR AMORTIZAR .00
Gervicios de supervisidn tecnica, admintsirativa y
financiera de los trabajos para la canstruccian de ANTICIPD 000
Ditapsa rampa de acceso vahicular y lerminacién de pusnte ?g:;:‘:;?diu;:“mpm
16 | DGCOP-AD-L.5-044.24 2 Cansuliares, 5.A de |vehicular Miguel Bermnard, ubicado en Av. Periferico | Dd-ene-24 | 014ul24 |5 122147318 | 8 1221 47296 0.00 NiA NiA A 800,675 33 50,00 30,00 COM ACTA
cwv Rio de los Remedics y Av. Migusl Bernand, en ta
Alealdia Gustsve A Madero, Cuudad de Mésica & |AMORTZADD | 0.00 CIRCUNSTANCIADA
preci unitara y liempo determinado
POR AMORTZAR 000
Servicios de supervisidn de la segunda elapa de las ANTICIPO 0.00
Ingerieria Integral trabajos de reforzamientc de la estructura del i
17 | DecopAD-LSO4T24 | 1 Iiatnaciona)  |PUente vehicular da acceso al Cateam Tiahusc, | 64 24 | o3may24 |5 117905481 |5 1.179.05491 oo A HiA NiA 117905491 100.00 igop (SN eON.de Ligukdackn,
Misico, 5.Ada CV. o en Riachualo Serpeniing y Av. Tlahuac, AMORTZADD 00 Recapeitn y Finigus
! 7 |Cal. Bl Tranguie, Aleakfia Tlahuae, Ciudad de
Miwice, @ procic unitaris y lismpa delsrminada
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos complementarios pars la construccién dal lANTICIPO | 0.00
Impulsara da puente vehicutar de Circullo Interior y Avenida Gran En caso do Acta Enirega
18 DGCOR-AD-L-1-045-24 2 Desarrclia Intagral, (Canal del Desagie, en las Alcaldias do Venustiono | Od-ene-24 | fddeb-24 | § 2083781206 | & 28.837.612.08 ooo NiA NiA WA 2083781206 100.00 100.00 R-::m 160 v Finiaui
SAdeCV  |Camanzay Gusiave A Madero, Ciudad do Misics 8 AMORT ZADO 0.00 s
presio undario y liempa determinado
POR AMORTIZAR 000
atepa de los irabajos di ienio de ANTICIPO 000
Impulsora de |/ 95iructura del puente vehicular de acceso al :
Caotram Tlahuac, ubicado en Riachuela Serpenting En procesa de Acls Enirega
18 DGCOP-AD-L-1-054-24 1 Dll;ﬂ::ﬂ llc'?ll_ y Av, Tlahuac, Col. E] Trianguls, Alcaldia Tiahuac, Dd-gne-24 | D3-abr24 | § 2072401013 | § 28,724,01013 000 AMORTIZADD opo| 16-890-24 13-sep-24 LTEY 2872401013 100.00 100.00 | Recenaidn y Finiquita
Hea Ciudad de México, & precio unitario y fismps
detarminads
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de semaloreacion la ampliacién de la ANTICIPO 0,00
w linea 1 del irolebus de Tasgueia a Perisur gue & En process de Acta Enfrega
20 DGCOP-AD-L-1-057-24 1 Semex, S Ade TV vmyisitrrianise ottt baliugs ne Tl 13-abr-24 | 120ct24 | § 3500284400 § 35.952.844.00 o.00 G Gk A MiA L 28,205.734.34 100.00 Ta.00 Ristwpeib y Finkguits
Coyoachn & precio unitario y tiempa determinade [ ——
POR AMORTIZAR 0.00
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EIERCICIO 2024

NUMERC

Trabajes da mantenimiento corective en la
astructura dal pusnbes vehicular de circuito mbenor
(Baulevard puerta Asreo) al cruce con Calzada
2t | pecoP-AD-L1g7s24 | 1 ) MM Soluciones. |\ynacia Zarsgaza . ubicada un a Alcaldia Timay2d | O7-sep24 |§ 164255426|5  13080128) 000 A NiA NiA $ 1112882058 20781890 10000 pozr  1E0 Emoe e Acts’ Batrgh
" ¥ IVenustisno Carranza, en I Ciudad de México, baje b
la modafidad da precios unitarios y liempo
delerminade
POR AMORTIZAR 000
Suslituclén de juntas de calzada del pusnte
vehicular de circuits inferiar (Boulevard Puarto AHTEPD g
AT Freyssinet de  |Asrea) 8l cruce con Calzada ignacic Zarageza, En procese de Acta Entrega)
22 | DGCOP-AD-L-1-071-24 2 ] Méxica, 5.4 de GV, [ubicada en fa Alcaldia Venustiana Camanza, anla | 11772424 | 07-sep24 | 3 188375081 (8 137632278 oo P Sl A N NiA § 1ZT7zEvo0| § -| 10000 9280 | Recepeitn y Finiquits
Ciudad de México, bajo la modalidad de precics R W)
unitarios y tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
aldctricas para la ¥
" [pusesta an operacién de los edificios y reubicacién
"‘:‘.::',‘;i':’,‘f' de linea de agua potable que cruza ia Badega oo 1 A1E.3ee7]
2 | pecor.RLF-10m02¢ | 2 ” Disefioy [ e A e e rorodeCampe | 12un2s | 10ageas 5 13sieseas2|s  wsvarzs| oo NiA NiA Nk s 1262482665 ) 8 -| 10000 wige:  [E0pmars dh don o
Gonsuesior S |Guiroga 1345, Pantedn Saria Fe, Alvara Obregdn, \aMoRTZADD | 000
iy Cdma. sobre |a base de precios unitarias y tiempa
detarminada
POR AMORTZAR 4,181,241 87
Trabajou complementatios en el auditorio, ketrero y
M::;:’ plazas del edificio 1. de ln Bodega Nacional ds Are, ANTICIPD | 350582268 e —
24 | DGCOP-IR-L-F-1-081-24 | 2 " cm "'mm"" dentro del Foligono de Campo Miltar N. 1-F Senta | 124un-24 | f0age-24 | § 1105723571 | 8 12,685.408.96 0.00 MiA NA i 3 T2ETS0N956 | § - | 10000 8992 s st Fowy :"' y
e |Fe, ubicada en Vasca du Quirega 1345, Pantedn AMORTZADO 0.00 sl el
y Santa Fe, Alvaro Obregén, Cdms
POR AMORTIZAR | 380562268
Trabajos para configurar en el centro de
cir grafia CF ¥ ANTICPO 5,355,178.66
Frimar T [= del taller de de la En prockss ds Liguidssin,
25 | DGCOPIRF-1-08424 | 2 R &n Canstruccién, |Cineteca Nacional, Chapuliepec,ubicads sn 184un-24 | Bqui24 |5 150808707 |5 17.8s0s8sse 000 WA HiA A 5 1632695361 | 8 | 1oooo 8146 el aBerapieriieoy y
SAdeCV. |indusirias militares de SEDENA, Alcaldia Alvare |AMORTIZADD | o0 el
Dbregén en |» Ciudad de México, sobre |a bise de
precias unifarics y tiempa determinade
POR AMORTIZAR 000
Ad i a los espacios en
arsas do altararia. esmahe, estampada, joyeria, ANTICIPO £.014,222 00
Edificadora  |textiles, telares, vilral y vestido, dentro del poligana P e e En procesa de Liquidacie,
] DGCOP-R-F-1.085-24 2 R Totaltepec 5. A de |ded campo miltar M. 1-1 Santa Fe, ubicado an 15-jun-24 184ub24 | § 1352003011 | § 13,380, 740.01 0,00 MIA WA i § 13174686086 5 . 100.00 B8 45 = 5 b y Finkauita
cV. industrisn militares de SEDENA, Alcaldia Alvaro Rssaiitle
Obregén en la Ciudad de México, sobre ia base de |AMORTRADG | 000
precios unilarios y bempos detrminados
POR AMORTZAR 0,00
Canalizacién y obra civil para la media tensidn en ol
trama do Constituyentes en el Poligono del campo ANTICIPD
Y MSM-Sclusiones, [mililar N, 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de ! En process de Liquidscian,
n DGCOF-IR-F-1-086-24 2 R SAdeCV.  |Quiroga 1345, Pantedn Sia. Fe. Abvare Obregén, 19jun24 | 1T-ago-24 |3 12011536818 | § 1382743768 000 P NiA A iR $ 1276288400 | - | toomo 164 Reacepcian y Finiquitn
:bM)L_wbuhuau«wemm;b‘-mpn Prer Tt p——
sl POR AMORTIZAR
Trabajos de impermeabilizaciin, canalén y bajadas
de agua pluvial en aztea de la Cinetecs Nacional ANTICIFD Bop
Obras, Proyecios y |Chapullepec, dentro del pofigone del campe miliar En procesa de Liquidacién
28 | DGCOP-AD-F-1-087-24 2 AD Suministres. 5.4 de [N, 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quirags Teun24 | 13jul24 | $ 310672106 | § 2,800.261.00 NiA s NiA 5 279129654 § - | 10000 96,24 s ey »
cv 1345, Panletn Sta, Fe, Alvars Obregen COMX, ANGRTIZAND 000 il e
sobre | abase de precios unitarios y bampe
determinada
POR AMORTIZAR 000
Trabajos complementarios en cabinas de
[proyeccion de Cineteca Macionsl, alumbrado de ANTICIFO o.00
plaza de acceso & eslacionaminels y adecuaciones.
a &n centro de iGN y i dac
20 DGCOP-AD-F-1-091-24 2 AD MEM-Solucions, || e arsenal’, deniro del poligone del campa | 14pun-24 | 93ui24 | § 310146289 | § 3,450,448 18 000 A Nis N § 3asipaTEZ| 3 = 100.00 BaTE En procesa de Lig i,
SAdeCV.  |oiiarn 1.F Sants Fe, ubieado en Vasco de Tscapedin y Rkl
Quiroga 1345, Panteén Sta, Fe, Alvaro Obregdn AMORITIEADO. | 000
CDMX, sobre la base de precios unidarios y bempo
determinada
POR AMORTIZAR 0.00
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Al 31 de octubre de 2024

Edificad ‘del canin ial Fi B ANTICIPD 0.00 -
v sl En procesn de Liquidacidn,
30 DGCOP-AD-L-1-08%-24 2 AD Tololape:, 5.4 de |ubleads &n Eje 1 Nie, N. 255, Col. Busna wista, 10-jul-24 | DBago-24 | § 1.208,21635 | § 1,018.485.03 000 A, MR MiA 1 -1s 100.00 .00 Mscapaisti y Pkl
L= Cuauhlemoe, C.P. 08350, en la Ciudad de Mixico, AMORTIZADG 000
bajo la modlidad de pecios unitaiios y tlempo [Frrcee—— .
determinada
POR AMORTIZAR 000
de s tecnica,
financiera para ins m-]u de inslalaciones
electricas para puesta on marcha de los edifisios y
Inganieria Integral |reubicacion de liena de agua petable que cruza ia ANTICIPO 0.00 En procesa de Liquidaciin,
n DGCOP-AD-F-5-100-24 2 AD Intermacional Bodega Nacional de Arde. dentro del poligona del 10-jul-24 12-s4p-24 | § 5868,648.21 | § 59884821 ooo WA WA, HiA, 5 2r058.95 | 3 100,00 4543 60y Finiquito
Misico, 5.4 de CV. [campo militar n. 1-F Sania Fe, ublcado en Vasco de
Ouiraga 1345, Pantecn Sta. Fe. Alvaro Obregdn
COMX_ sobre Ia bass de preciss unilarios y empo JAMORTZADO | 00g
determinado
POR AMORTIZAR 0.00
ins de sup: iin tecnice, L iva y
Enanciera para los irabajos de cansfizacionss y ANTICIPD 000
Ingenieria integral |obra civil para la media tensidn en ¢l tramo de En procese de Liguidacidn
2 DGCOP-AD-F-5101.24 2 A Internacional  |constituyentes en ol poligono del campo miitar n, 1- | 104ul-24 | 12-sep-24 | § 600,254,432 | § 600,254.42 000 MiA NiA A 5 55289571 | § 100.00 2211 Recapeién y Finiqulto Y
Misico, S.Ade C.V |F Santa Fe, ubicado an Vascs de Ouitags 1345, AMORTIZADO 0.00
Pantedn Sta. Fa, Alvars Dbeegdn COMX, sobre |
abase de precs unitatios ¥ bempo deferminado
POR AMORTIZAR 0.00
Servicios de nventans s inspaccin lecnica de fos
o punies vehiculares de rlesgo alta y medio, ANTICIO 000
4 Grupo Exyur, 5.A |ubicados en aleantaniias, flos. cafiadas, vias " g NiA 7400 58 Sarvicio en
33 DGCOP-AD-L-5-103-24 2 A deCV Lorimariss. ‘accesos controladon.y sies viaiss e ia 24julze | 20dic-24 |5 1301853108 § 1,301,991.08 0.00 ibitbiE i NIA A 5 549.992.34 | § 45 rvicio en proceso
Cludad de Méxica, para obtener jos manienimeenios e
preventivos o comectives
POR AMORTZAR 0.00
Trabajas de abra civil & instalaciones electricas en ANTICIPG 0.00
Jagust Ingenieros |videataca, denira del poligona del campo militar N R En process de Liquidasion,
34 DGCOP-AD-F1-107-24 2 AD Conatruciores, 5 A |1-F Santa Fe, ubicada en Vasco de Quiroga 1345, | 3M-jul-24 | 208024 | § 201438385 § 2302 TE3IAT .00 LT g, A 5 t ] 100.00 0.00 Reospeidn y Finkulto 1
de GV Pantetn Sta. Fe, Alvaro Obrogén GOMX, sobre la |AMORTIZADD | 0.00
base de precios unitarios: y tiempo delerminado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de obra civil y vegetacion en sreas
extefiores an plaras piblicss y rambla principal de ANTICIPO 000
la Bodega Nacional de Arte dentro del paligono del En proceso de Liquidacidn,
-] DGCOP-R-F-1-108-24 2 L INDHR, 5.A.de CV. [campo militar n, 1-F Santa Fe, ubicado en Vascode | 31-jub24 | 13eep-24 | $ 1737346653 | 5 16,875,555.79 ooo MNIA MiA NiA § 673744338 | % 100.00 738 Rucopeibn y Finiquila
Quirpga 1345, Pantedn Sta. Fe, Alvaro Otregén AMORTIZADD
CDMK sobre s base de precios unaros y lismpa
tarminad,
svobiigiepnd POR AMORTZAR
Trabajos de gonstruceién, suministro e ANTICIPO 0.00
Alfa Provesderes y |instalaciones de calanasia que alimentard e z
36 | DECOP-LPN-L-1-110-24 | 1 LPN Contratistas, 5.A de |servicio de la Linea 1 daf Trolebls que corre sobre | 02-ago-24 | 29-dic-24 | § 135.637,344.16 | § 13963734418 0.00 L) A A § 2/as:es| § 274 3100 Otwa on ejecuciin
cV Auenida Asteca, ubicads en Ia Alcaidia Coyoacén a |AMORTIZADD | 0.00
precio unitario y Hompo determnade
POR AMORTIZAR 000
Elaboracién del prayecis sjecutive de las
instalaciones, slecirica, voz. datos. cotv, detecciin
de humas, cantrol de access. para las ANTICIPO 0.00
udnmmmu losespacios denominados cantra
tafler
Grupo ALR dl mantenimienic y cenlro de formacitn y En s Acts Ent
i produccién artistica el arsenal” proyecta 100,00 i procesa de Ac rega
37 | DGCOPAD-F.5-113-24 | 2 AD hﬁ;llf:h::'. 5. 9€ | Fidrosantario y exraccisn de bafios del foro al airs | 2HWF24 | 32ego-24 | 3 195228000 | § 1,671.080.00 oag o i sl NiA Hi& L $ 1.eMpe0no| s 00,00 Recepcian y Finiquito
3 tid- libra, proyecto de sistema de pararrayos y e
|proyectos de desalojo de aguaspluviales, dentre del
pafigono del campa militar N, 1-F Santa Fe, ubicado
&n Vasco de Quiroga 1345, Panledn 51a. Fe, Alvara
‘Obregin COMX, sobre la base de precios unitarios:
¥ tiempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
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de sup #n tecnica, i iva Y
financiers para los trabajos de cbea civil y ANTICIFG 0.00
vegetaciin en areas exteriores on plazas plbiicas y
AD-F Anma Ingenieria, |rambla principal de la Bodega Naclonal de A, En process de Liguidacidn,|
k- DGCOP-AD-F-5-120-24 H SAde OV daitis el poligons dul camnpo miliar n. 1-5 Sarta 10-ago-24 | 23-sep-24 | § B42 638 38 B42,638.38 0.00 MiA LY NiA 502.811.98 100.00 5968 Recepeisn y Finiquilo
Fe, ubicads on Vasce de Quirogs 1345, Pantedn |FMORTIZADO | 0.00
Sta, Fo_ Alvaro Obregdn COMX, sobre [a base de
precies unitaries y tempa deferminado
POR AMCRTZAR 000
de viakdad "
banquetas), andadores y plazas. en el tramo de
Alfs Prvesdoras y |21 Bandera-Gnetoca Nacioni- Estacién AP B.260,006.74
L 5 Cineteca Nacional ded sistama de fransporne . En procesa de Liguidacién,
s DGCOP-IR-F-1-122.24 2 C-nnlmlllcw‘:, SAde eablsbins L-3, an o iieiiar del campa millisr N, 1 17-ago-24 | 30-scp-24 | § 1823554981 20,963 655.79 0,00 LY NiA NiA 9,896 510,52 100,00 an Rscepoion y Fiigeo
i Santa Fe, ubicado en Viseo da Quiroga 1345, AMORTIZADD
Paniedn Sta, Fe, Avaro Dbregén COMX, sabre la
base de precios unitarics y bempe delerminado
POR AMORTZAR
P | electrica para la media tersian en ol ANTICIPD
o framo de i , denira del Poligena del
Ci Bs "
@ | pecopamfrizeae | 2z o e asY lcampo Miltar N. 1., Santa Fe. Alcolds Abearo | 052ep-24 | OSoct24 [ § 1148690770 130708520 000 i A A 5.479.779.18 10000 A [en wesenn i Basecen,
v Obregan en la Civdad de Miéxico, sabre la base de AMORTZADD [T !
- precios unitarics y Bempo determinade R
POR AMORTZAR 0.00
Trabajos de insoncrizaién de los aicolechos
existentes del cantro do capacitacsin IANTICIPO | 1323712629
iR 130 Consorcio GPSG, |cinematografics y arsenal, ubicados dentro de las En procesa de Liguidacidn,
41 DGCOP-IR-F-1-130-24 2 sl Industrias Millares de SEDENA, Aealdia Avaro 0B-sep-24 | DS-oct-24 | § 1278503181 13.237,126.29 0.00 NiA A NiA 12,424 436,84 100,00 5188 Racapeibony Finkgullo
Cbregén, Ciudad de Méxoo,sobre la base de AMORTIZADD 0,00
precios wnitarios y iempo determinado
POR AMORTZAR 0.00
Servicios de supervisitn, lecnica, administrativa y
frianciers para los trabajos de instalaciones. ANTICIPO' | 0.00
Diapss eleciricas para [a medi atensién en i frama de En proceso de Ligudacin
42 DGCOP-AD-F-5-133-24 2 Consullores, 5.4 de | Constituyentes, dentro del paligona del campo 10-sep-24 | 21-0ct-24 | § 549.028.61 1649,028 51 0 NiA Mg LT 345,067 80 100.00 5317 R!Hwﬂ.an Finiquiio '
cV. miitar N, 1-F Santa Fe, Alcakiin Alvaro Obragsn AMORTIZADO 000 i
COMX, sobre | abase de precis unitarics y iempo
daterminado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de obira civil y vegetscién en areas
wxtarionss en plazas de acceso para fransicion de ANTICEPO 5,095,837 .80
Bodega Macaanal de Afte a centro de fromasién y
437 produccidn artislica "el arsenal” deriro del paligons o _ En procese de Liquidacidn,|
43 DGEOP- 724 2 INDHR, 8.Ade- OV, [ o milkar N, 1 Bonth Fo. ubicadc an 11-sep-24 | Z0-0ct-24 | §  17.517.23068 16,985.455.32 0.00 NiA ) NiA 5.095,937 .80 100,00 30,00 Recapcisn y Finkuito
Vasco de Quiroga 1345, Pantedn Sta. Fa, Alvare ZADH
Obrepén COMX, sobre ia base de pracios unitarios (AMORTIZADD e
¥ tiempo determinado
POR AMCRTIZAR 000
Canstruncién do puents peatonal etapa 1 pasarela ANTICIPO 0,00
Jaguar ingenieros ¥ escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Ria
ey Cansulado) Au. 503, en las Alcaldias Gustavo A .
T DGCOPR-L-1-145-24 2 Conww” co\rm 2l P Aerst gt T4-sep-24 | 12nav-24 | 5 13.421,208.84 12,188,821 54 0.00 AMGRTEADG P L) Nis A 5,627,220.28 8113 46,13 Otra en ejecucién
G Miézxico, bajo la modaldad de precios unitasios y
tiempo daterminada
POR AMORTIZAR 0,60
T . mcknd y
financiera para los trabajos de conslruccion de
viakidad iciones y ¥ ANTICIPO 0.00
Grupo Canaullof de [plazas, en el ramo de Calle Banders-Cinsteca
¥ = tullectura @ |Nacional- Estacidn Cinalecs Nacional del sistema En procesc de Liguidacidn,
45 | DGCOP-AD-F-5-147-24 2 Ingenieris, SAd |de transports cablebis L3, en el inferior del campa | 2599924 | 190ct24 | § 794.116.58 794,116.58 0.00 NiA L) NiA 398,212.85 100,00 5015 Recapcién y Finkqulto
oV militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasca de ZADC
Quiroga 1345, Panletn 5ta. Fe, Alvaro Obragtn AMDRTEADS . a0
COMY, sobre la base de pracios unitarios. y tlampa
delerminada
POR AMORTIZAR 0.00
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Al 31 de octubre de 2024

Trabajes de obea ehl y vegetacin on areas ALGED 400
3 ¢ ingenierps |METioeS para rambis de accese hacia el foro al En de Liquidac
- aire libre, dentro del poligana del campe Mitar M. 1 . ¥ piocesa de Liguidacidn,
DECOP-AD-F-1-148-24 2 R m;u.d;r‘:a. SA F Santa Fe, ubicads sn Vasea de Quiroga 1345, OT-sep-24 | D6-pct-24 | § 313295030 | § 2.343,178.38 1] AMORTIZADG 000 A NiA NiA s 5 100.00 oo Recepsion y Fniguiln
< Paniedn Sta. Fe, Atvaro Obragén COMX, sobre ln
base de procis unilarios y empo determinado
POR AMORTZAR 0.00
&n de estudios de meck: de suelo §
estudios geofisicos, instrumentacidn de control ANTICIPO 0.80
para el alk Vas
DGCOP-IR-L~1-152.24 2 IR Rioboo, 5.Ade GV, |(d 1y #n de las i de | 21-gep-24 | 19-now-24 | § 250000000 § T443 45302 000 LY HEA NiA L R - 8154 000 Obra en efecuciin
servicio que presenta la estructura del dissribuidar AMORTIZADD oo
wial La Concordia.a precio unitario y tiempa
detarminade
FPOR AMORTIZAR 000
— 2 . y
Diapsa financiera de los trabajos de construccitn [EATICES 28
L0 5 ® instalacion de catenaria, que g e 15 Obra cucic
DGCOP-R-L-5-153-24 2 R Cmﬂncllvl SA%8 | i antard ol servicio de Ia Linea 1 del irolebds que | 21-45P-28 | die24 | 5 3807.01463 (8 3087.01483 000 —— i NiA WA oA $ 109637244 | 3 1015 30. n ejecucian
come sobre avenida Arecas, ubicado en la alcaldia =
Coyodchn & precio unttario y liempo determinads
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos complementanios pata la puesta en
Gperacién en pisos y sanitarios para el espacio TR Y ey
centro de itac prires
B Inran cinematografica, Cineteca Nacional, equipamienta dn 1
En procesa idn,
DGCOP-IR-FA-15524 | 2 I3 Disafias y ::l:::;":d::lzﬁma"‘;:m"ﬁ?;n 254ep24 | 2400624 | §  604862082(5 603928570 0.00 NiA NiA NiA $ 18117871 | § .| 10000 T S = Fmiq;':“ s
@":‘:'::“ S militar n. 1-F Santa Fe, ublcado &n Vasco de olainn S )
= Quiroga 1345, Pantedn St Fe, Alvaro Obregdn
COMX, sobro la base de precios unitarios y Gempo
daterminado
POR AMORTIZAR 0.00
Intervencidn ugente para realizar o mantenimeinta
correctiva en la ariculacién sur (apoye 4). &n el ANTICIPO 0.00
Ingenisrla mastd sur (apoyo ) y en la supsrestructura (tablero
¥ ey central] en ol puants Republica Federal, ubicado en . 1.00 cuckdn
DGCOP-AD-L-1-156-24 2 AD E:DI:TEMVI SA Calzada Ignacio Zaragaza y sn Republoica Tdsep-24 | Tddic-24 | § BO0S6E61.74 | § 8,081,777.43 o.00 M MiA NiA 5 ] ¥ o.00 Obra an aje
2] Federal Colonéa Ejidos de Santa Martha Acatitla, AMORTIZADD 0,00
Alcaidia tapaiaps, Ciudad de México, @ precio
witaio § lempa determinada
POR AMORTZAR 000
Trabajos complementanos de instalaciones ANTICIPO 0.00
especiales, electricas y hereria en cenira de R STER R de Liquidacsin
x " Plaiino ingenisrla, |formacisn y produccian artistica "ol arsenar”, dentro i En_proceso de wclon,
DGCOP-AD-F-1-157-24 | 2 AD i b 4 Mo 1.F Santa Fe, | 25°48p24 | 2Sect24 (8 220080000| 5 2,296.950.00 0.00 AMORTIZADG 0.00 A WA A §  1B4BBEIGE| § 100.00 Ti69 | Racepcién y Finiguito
ubkcado en Vasco de Quiroga 1348, Pantedn Sta.
Fe. Alvars Obregin, COMY
POR AMORTIZAR 0.00
instalacitn exerior pars Ia conexion de la red
eondraincendios de la Cisterna & ls Cinsteca por la
Obras, Frayectos y |/2mbla principal y aplicacion da pintura an ANTICIPO 0.00 B de Lijidaciin
Py de refuerzo, dentro del poligona del 5 Al Pl .
DECOP-AD-F-1-158.24 2 AD i SA de| mpo militar . 1-F Senta Fe, ubicado en Vasco de| 2490P-24 | 230c24 5 299751136 8 3,000.961.33 0.00 NiA Nia NiA 5 181175989 § 100.00 60.31 Recapeion y Finiquite
- Quiraga 1345,. Pantedn Sla. Fe, Alvaro Obregén sl i S
COMAK, sabre Ia bass de precios unilarios y tiempo
determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos smergantes e sustitucitn de junias de ANTICIPG 000
Freyssinatde | C2iada en el Distribuidor Vial Heberta Castilio, En process de Liquidseisn,
DGCOP-AD-L-1-158.24 | 2 AD ugao::‘sa de €y |"caldia Venustiana Caranzs, Cludsd de Mésica, | 28-sep-24 | 2800024 [§ 1346110328 970,705 08 .00 N WA NiA s 97070508 | § - | 10000 100.00 Recepoitn y Finiquil "
i sobre fa base de precios unitarios y liempa AMORTIZADO 0.00
determinade
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos emergentes de sustiucion de juntas de ANTICIFD .00
Calzada en los puenies vehiculares de eje 7 sur Liquid
_ Freyssinet de | Munsgipia libte v eja 7 sur General Emillanc Zapats NIA 1 . 100,00 En proceso de Liquidacion,
DGCOPADA-1-160-24 | 2 A0 oyl i e kot s potdarlip et by sep-24 | 250ct24 |§ 138612128 | § 966.276.16 0.00 S < ey NiA, s oesamens| § 100.00 ! Riecaucibn y Finkqults
Benilo Juarez Ciudad do México, sobre |8 base de e —— . ]
precios unitarias y empo deferminada
POR AMORTIZAR 000
/
-
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Trabajos emergentes de sustitucidn de jurtas de
Calrada en el pusnie vehicular safidads CETRAM ANTICIPO
Froyssinet de | Indios Verdes del Cadenamiento 0+040 &1 0+120 al En procesa de Liquidacidn,
55 DGCOP-AD-L-1-181-24 2 AD Mixica, 5 Ade CV. |0+154, Alcaldia Gustavo A Madere Cludad de . ' : Recapeisn y Finiguita
México, sobre Ia base do precias unitarios y tismpo AMORTIZADO 0.00
|determinado
POR AMORTIZAR ogo
Trabajos emergenies de sustitucian de juntas de
:-l.lnn en ls puente vehicular sje 3 Ote, ANTECIPO 0.00
rancisco del Paso y Troncosa al cruce con Vied "
58 | DGCOP.AD-L1-18224 | 2 A m:‘;"‘;':"::;v Rio de In Piedad y Eje 3 Sur Av, Marelos (direceidn | 26-sep24 | 2500124 | § 7070508 § 870.705.08 000 A i NiA s  sro7osoe| s .| 10000 100,00 i" PRy F:“I Liquidaciin,
: V¥ |sur), Aleadia Vienwsiane Camaraa, Gasdnd d |AoRTZADD | 000 il
México, sobre la base de pracios unitanos y tiempa
determinade
POR AMORTZAR 0.00
Senvicios de acompafiamients técnico pars la
Ingeréerig | Sensiruccion del puente peatonal, ubicada en ANTICIPO. | 0.0 Existe strasa en la informazidn
57 | pecoraniieaze | 2 o Emerimenial, § A | e oty e " | 26aep24 | 250124 |5 10o7s2ear|s  roorsaear|  ooo HiA i Hih s -| s -| e000 O e GA
deCV. el i s s dulcied d et 4 AMORTEZADD |  0.00 de GV, posible sancién
tiempo determinada ZAR
POR AMORT u.ﬂ_
Sendcios de uperiion lecnica, administrativa y
firanciera de ios trabajes de sustitucisn yio
| mantenirenic pars los siguinetes pusrtes vehiculres,
Catrada de la Viga, Col. Granjes Esmeradda, Alcaldia
\stapaiapa. Av. Ejz 3 Orione, Col Tuls. Akaklia ANTICEPO .00
| wiapatapa. ltarst Anilo Peciterico, Col Tepapan, i TE———
Aicakiin Xechimileo, Av. Luis Mendez [eje 6 sur) con
ctuce sobre Anilo Periferico, Col. Vivenls Guerrero,
Alcaidis irtapalapas, € 3 Ote, Francisco ded Paso y
ANMA Ingeniaria, | TTONE058 8 sruce can Visducss Ri de i Piedad y Eje 3
58 | DGCOP-AD-L-5-16424 | 2 AD pogpnged W, |Bur, Av. Morelos (direccion sur), Acakiia Venussano | 254ep-2d | 29nov-24 |5 78446464 | § 784,454 64 000 F——— o NIA NI [ § 28384013 8 .| ss3a 2 Obra en ejecucion
= ¥ Carrarza, Disiribuidor Vial Heberto Castilo, Alkcaidia o — -
Venustiano Carranza, Ee 7 s :malclniullhu! y Ee
7A sUR {General Emikanc Zapata) ambos &l cruce can
Catzasa da Tlapan, Akakdia Benito Juarez. rampn do
salda el metrobus Linea 1 al CETRAM Indios Verdes,
Aksidia Gustavn A. Madero, Division del Norte, ubécada
on Espartace Coapa Divesion del Morte y Cabrada de
Taipan, Akaidia Coyoacan, en i Ciudad de Méxica,
abjo la modaidad de precios unilarios y empo
deimrmiredo POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de cableado y squipamiento par la
conexidn electrica de media tensidn del cuarto [ANTICIPD __ 000
electrica a Cineteca Nacional, en el poigono del ik
53 | DocopADF-167.24 | 2 ap | MSLLSeLeoRe® |campo miltar N. 1-F Santa Fe, ubleads en Vasta de| 2640924 | 2500124 |5 289986380( 8 2sssasem | oo WA NiA A s | s .| 10000 oo B preoees oe Ligdiscity,
Ty Quiroga 1345, Panteén Sta. Fe, Alvaro Dbregén AMORTIZADD 000 Foncapckin ¥ Firkpio
(COMX. scbia la base de precios unitarios y tiempo
detarminada
POR AMORTIZAR 0.00
Suministros y colocacion de Télems informativas,
barandales de seguridad y pintura en s Cineteca ANTICPO e
Obras, Prayectos y (Nacional Chapullepec, dentre del poligono del En pn de Liguidacién,
50 | DGCOPAD-FA-18824 | 2 D Suminisiros, §A de campo milltar n. 1-F Sania Fe, ubicado en Vascode | 26-sep-24 | 280ct24 | § 249800209 |5 250923420 000 N N NI s s | 10000 000 Recapcitn § Finkgul :
oV Quitoga 1345, Pantadn Sta Fa, Alvara Obregn AMORTIZADO 0.00 cuioshl
COME, sobre la base de precos uniarios y liempo
| determinado
POR AMORTIZAR 000
Construccitn del conector No2 para alojar oficinas.
Comsorcio | ¥ 856480 8l edificia B, de 1a Bodega Nacional de it S
61 | Decorap-Frresas | 2 RO [Canstrumior AR S.A G e e e e e | 2wp24 | 15024 |5 535000448 |s  Sasoowss| 000 ™ NiA NiA s s -| 10000 o, [pees de L,
4 CV. |Pantedn Sta. Fe, Alvaro Gbregdn COMSX, sobre i e a8
base de precios unitanios y tiempo determinsdo
POR AMORTZAR 0.00
Construcsdn de parteluces en fachada y estructurs
o para el pafipasto del edificio € de la Badega ANTIFO S L
6 | DoCOPADL1470:24 | 2 A |consinctor A 5| e oo e e | | 26s0p24 | 25oci2¢ (5 tosesurrs|s  1swooooo| 000 NeA Nis A s 102408228 | 8 | 1eoco S | [ S e Hhdnai
Lt Pantstn Sta. Fe. Avaro Obregtn COMY, sobre la AMORTZADD o00
baze de precios unitarios ¥ empo determinado
POR AMORTIZAR .11

de]
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INFORME DE AVANCE FISIOD FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA
EIERCICID 2024

SECHETARIA DE GBRAS Y SERVICKSS

SUBIECRE TAAGS DE W Rt S5 LRLACTLRA

DEAECO0N GINENAL OF COMSTRUCTION O Ol
PURICAS

CRRECOON DE CONSTRUICOON DE OBRAS PUSLICAS 8"

Al 31 de aclubre de 1034

Instalaciones pars la red pluvial, sanitana, elecirica,
hidraufics, voz y dalos para descargar y
" i alimentacidn del foro al aire libee y bafos asi eoma AMORT o 0.00
g Y &n la vialidad de acceso, dentro del ZAD - Ei e Liguidacié
63 | DGCOPAD-FAATIN 5AdeCV. |posgonn del campa miltar N 1-F Santa Fa, ubicado Lo i i s * b o R:;;';‘: Fhw:u i
en \asca de Quircga 1345, Pantedn St Fe, Avam
Crbregén COMX, sobre la base de precios unitarios
¥ tiempo determinado
FOR AMORTIZAR 0.00
Actesa, rampas. aptios intediares, albafiileria,
instalacianes y acabados en jos espa nevos
Multinacionales |02 125 areas alfararia, ssmae, astampads, joyeria, ANTICIPG 2,450,376 88
P lextiies., telares, vitral y vestido, dentro del Poligano E; d uidacin,
& | DBRORKELITA Martinez 543 S4 |del Campo Mitar N. 1.F Saria Fe, ubicado en wow A A Nk ¥ Too.00 ;oo |y Fh:qu:': e
Industrias Milltares de Sedena, Aicaidia Alvaro |AMORTZADO | 0,00
Obregdn COMX. sabre la base de precios untarios
¥ bampo determinada
POR AMORTIZAR 0.00
Aplicaciéin del procesiminelo PMSS01 para mejorar
y astablizar &l susko y subsusko para mitigar los.
Aol hundimiants diferencisles al cual se encuentra ANTICIPO 0.00
@xpussts 8 pusnte vehicular La Concords
65 | DGCOP-AD-L-2-178-24 G.m:amc o #.5A | acunda stapa), il o lnn:da 0.00 NiA NIA NI $ 5167 000 Obra en ejecusitn
b Zaragoza y Ay, Ermita itapalapa, Colonia Lomas de AMORTIZADD oog
Zaragora , Alcaldin Etapalapa, Ciudad de México.a
precio alzada y tiempo determinado
POR AMORTZAR 000
Suslitucidn de puntas de catzada en la rampa de ANTICPO o000
salida del metrabis Linea 1 Cetram indios Vardes, RS . W
66 | DGCOP-ADLA-178-24 e et e |Ncalels Bustavo A Madaro, Chdai de Méxica, 5 000 A A A B 100,00 sopn: (BN process de Lleukincin,
X " |sobre a base de precios. unitarios y iempo AMORTIZADO 0.00 Recepcidn y Finiquita
daterminada e =
POR AMORTIZAR 000/
Trabaja: el talud por
& Sal aplicanda sl procediméenio PMSS01 para s 000
- e ¥ susla y subsuslo, ubicado en En de Liguidecian,
bl (o e aabic ) Gm::‘é'%'“s A awvanida Matelos Poniente 58, Colania San .00 o . Ll ¥ M 000 (o ey Friquite
i 15alvador Cuauhiemos, Alcaldia Milpa Alia, Ciudad |AMORTIZADD | 0.00
de México, & pracio alzada y iempo dateminads
POR AMDRTIZAR 0,00
Trabajos de sustitucién yio manienimienta de
parapates metalicos an tras puenles vehiculates
ubicados en Calzada dela Viga, Colonia Granjas
Esmeraldz, Alcaldia itapatapa, Avensda Efe 3 ANTICIPO 0.00
Edifiaadon Grinte, Colonia Tuln. Alcaidia tapaipa. Iateral
& DGCOP-AD-L-1-182-24 Totohepec, 5. Ads Anillo FDMI’I‘UD. Colomia I::Il:ﬂn,mn!dh“ 000 NIA N NiA 3 100.00 000 | sn“:m;uu F::m;':mmm
ot junats de Calzada ubieada n Averids Luis Mindez P s
(Eje & sur) con cruce sobre Anilo Perfarico, PRIZI00 200
Colonia Vicents Guerrera. Alcaldia ltapalapa, en b
Ciudad de Mixico. 8 precio unitario y tiempo.
determinada
FOR AMORTIZAR 000
i Rehabiitacitn de juntas de calzada sr sle pusris ANTICIPO 0.00
Misrrativa y | &Visian del norte, ubicado en expartaco Coapa
(=] DGCOP-AD-L-1-183-24 Proyectos, 5.A ds Divisian del Norie y Calzada do Tlalpan, Alcaldia [ ]r+) 1Y NiA WA § (=5 ooo Obia &n sjecucion
N Coyoacdn, Ciudad de México, bajoo la modalidad AMORTIZADD 0.00
i de precios unitarios y tiempo detsrminado 3
POR AMORTIZAR .00
Construccidn de los conectores M. 12 Y 13, para fa
Mubinacionates | OCRIA Macional de Ante, dentio del pofigano del ENTICIPD LI4p20216
g campo militar M. 1-F Sants Fe, ubicado en Vasco de En proceso de Liguidaciin,
0 | DacormEra """':.‘:’J" 54 | Quiroga 1345, CoL Paniedn Sta. Fe, Alvaro 200 o i N ¥ 100,00 PR Recpciiny Flkile.
- Obeegon COMX. sabre la base de precios uniarios |AMORTIZADO | 0.00
¥ tiempa determinada
POR AMORTIZAR 000
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INFORME DE AVANCE FISICO FINAMCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2024

SECRETARM DF DRRAS Y SERNO0E
SUBSECRETAALA DE WFRASSTRLICTURA
OMECCH QENELAL D COMSTRACCKN O DBRAS

PURLIEAS
RTINS DE SONFTRUCTIN DF DRRAL PUBLICAS 0"

Trabajos complementarics de instalaciones
electrica media y la baja tensidn, sgua congelads, ANTICFO 2 897 349.79
scon i iGN contra incendios, rellencs en dreas e
an ¥ pluvisles derira de la
mn DGCOP-R-F-1-186-24 2 R Disafo y Bopega Nacional de Arte denire del poligona del M-pot-24 W-oet-24 | § 1000346443 | § 8091165897 0.00 NIA A LY H 299734973 | 100,00 30.00 i gl d‘ L
Construcsion, 5.4 |campo miliar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de AMORTIZADO B [Franepsito y Fitigite
deCV Quiraga 1345, Col. Pantedn Sta, Fe, Alvaro -
Obregén COMX, sobre la base de precios wunitarics.
¥ tiempo determinado
POR AMORTIZAR 000
Trabajos complementarios en taquillas, fast food.
reataurante, cafeleria, site, lbrerfa. mezzanin, mTKjPO ood
bodegas y bafios de la Cineteca Nacional
ADEA B Chapuliepec, dentro del poligona del campa militar En procesa de Liquidacién,
72 | DGCOP-AD-F-1-187-24 2 AD NOHR, 8 Ade OV | e Fe. ibicads e Vasoa ds frage 285ep-24 | 27oct24 |3 311697957 | 8 291308221 0.00 P i A WA hiA § 2Earsai4zl § 100,00 8262 ﬁ‘u::un v Flwutn:
1345, Gol. Panieén Sta. Fe, Alvara Obregén COMX, [AMORTZAD0 L
sabre s base de precios unitarios y fiomgo
determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de obra civil para la construceitn de
caseta de vigilancia, manejo de residucs peiigrosos,
ebakai icas, luviates y ANTICIPO 1.741,427.08
Alfs Pravesdones y acabados an acceso peatonal y vehiucka del
73 | DGCOPR-F-1-1as24 | 2 R Conlratistis, 5.4 de [ SF136120AMiento de la Bodege Macional, ubicada | oy 1oy | wooc24 | § 581048308 |5 580475696 0.00 NiA NiA NiA 5 Tarazmos| s 100,00 sios (B pescesa de Linubdesion,
CV dantre del poligona del campa militar M. 1-F Santa ke i Recepeitn y Finiguita
Fe, ublcads en Vasto de Guircga 1345, Pantedn [AMORTIZADOD | 000
Sta. Fe, Alvaro Dbregén COMY, los trabajos se
realizarin sobie la base de precios unitarios y
liempo deferminado
POR AMORTIZAR oo
Trabajos de construcciin de un puente vehicular
5 8ol para reparar l vialided dafiaada por deslizameenio ANTICIPD 200
74 | pecoP-AD-L-1882¢ | 2 a0 Geocansutioras, [3° 1B 1aders en |a averids Morelos Poniente fiento | o) ooy 06 | 315e024 |5 287000857 |8 za7ogeRs7|  ooo NiA A NiA s s 100.00 gog: S0 peoksa de Lkndsdisn,
SAde GV, &l nimerso 58, Colonia San Salvador Cuaubemos, LK s T AMORTIZADO 0.00 Racepcitn y Finiquite
| Acaldia Milpa A, Ciudad de Mixico, @ precio R R —
unitaria yliempo determianda
POR AMORTIZAR 0,00
LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-025-24 ¥ DGCOP-AD-L-2-042-24, SE HAN RECEPCIONADO.
EL CONTRATO DGCOPR-L-5-030-24, SE CONCLUYE POR TERMINCION ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA.
NOTA: EL CONTRATO o172 A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL ARG 2025,
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPEIPPSN1/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOPB~,
f
ANTICIPO ],‘ /
1,796,240,055.10 AMORTZADD 1,200,566,308.55 | pasa 56.54
|
|
POR AMORTIZAR |
T
I
Ing. Josa Luls Pichardo Hernandez ing. Euseblo David Mufioz Caldergn
Subdirectsr de Construceién de Obras Piblicas "B1~ de-Construceidn de Obras 82"
—— -4
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P, cosicrnoocia  SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

%" CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccion de Obras Pablicas
b Direccion de Construccion de Gbras Publicas “C”

& oG24

Felipe Carrillo
_PUERTO

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATOS EJERCICIO 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES
CANCELADOS  © RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 8 0 3 3 2 3 2 0
OBRAS PUBLICAS “C*

'
C\
LH
i



&?&; "

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2024

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS POBLICAS "C”

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

“TRABAJOS DE ADECUACION Y ANTICIPO NIA
REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AMORTIZADY NIA
LA DIRECCION DE ESTUDIOS
:ﬁ?éselhltmss :sl ;ﬁnzhgﬁgu SUSPENSION DE OBRA. REAGTIVACION
GRUPO QUYEMS, [ARCHIVO, UBICADD EN CALLE ) DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024;
1 DGCOP-IR-L-1-034-24 25 IR SA DECV. CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA Dd-ene-24 | 02-may-24 | BMDP 5,879,346.38 0.00 Crp— 19-jul-24 | 12-0c1-24 | 1,411,043.13 3,780,507.77 516,881.93| 100.00% 73.09% TERMING DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE
10 DE MAYO, CODIGO POSTAL 15260, ha 2004,
ALCALDIA VENUSTIAND CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, EN LA
MODALIDAD & PRECIO UNITARIO ¥
TIEMPO DETERMINADO™
PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ANTICIPO NIA ESTE CONTRATO TUVO  UNA
RfEABﬂDOS Y  ALIMENTACION AMORTIZAD NIA SUSPENSION Y FUE REACTIVADO EL 9 DE
EPE%TE%AN P;ERAELLS\J:::J;: r;m?: SEPTIEMBRE DE 2024; TERMINO DE DERA
VADIA PERSONAS CON  DISCAPACIDAD 5 DE DICIEMBRE 2024.
2 |DGCOP-AD-L-5083-24|FEDERAL| AD | INTERMACONAL, l"g%‘“gamq"swa'“:;%ﬁ 19-un-24 | 18-sep24 | 4MDP | 3,768,16359 0.00 09-sep-24 | 05-dic-24 NiA 0.o0* 0.00* 51,00% OO L e
SA.DECV.  |roRTUNA CORRESPONDIENTE AL FORAMORTH oA LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR
PROVECTO DENOMINADD
et SR DL EL GOBIERNC FEDERAL (SICT).
ZOMA METROPOLITANA DEL VALLE DE
MEXICO, EN LA LINEA CUCUTITLAN
“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ANTICIPD WA
MAYOR DE LA PISTA OLIMPICA DE IAMORTIZAD] ___ NIA___|
REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE,
ROMES- UBICADO EN  ANTIGUO  CANAL _ ) CONTRATO  RECEPCIONADO Y
3 DGCOP-IR-L-1-082-24 25 R CONSTRUARTE, |CUEMANCO 4557, PISTA oUimPica | 26jun-24 | 25jul24 | 7.5MDP | 737536727 0.00 NFA WA 421,871.01 7,527,422 45 0.00| 100.00% 96.54% EINIQUITADO
SA DECV. |VIRGILIO URIBE,  ALCALDIA POR AMORT NIA '
XOCHIMILCO, C.P. 168034 CIUDAD DE
MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y
1 4
TRABAJOS PARA LA coN_sTRUC}.:cmN ANTICIPO NIA |[ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACION
DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA [AMORTIZAD(] NiA
LA CONTENCION DE ASENTAMIENTOS i ,égn?m?gmno BERINIE
HLIMAN?S IRREGULARES EN LA )
| LL-1- - LIYEM: XOCHIM| , " o
¥, |PeEenMatage] g LN | RO S e hres be  oonetracion | 3tiubad | 30dic24 | 235MDP | 22.221,644.30 0.00 NiA NiA A 000| 28256738 1.22% 122% LA SUSPENSION FUE MOTIVADA POR
TIZICLIPAS", EN LA ALCALDIA POR AMORTI| NA CONFLICTO  SOCIAL  CON  LOS
XDCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, A HABITANTES
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO )
DETERMINADO,
"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ANTICIPO A ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACION
OBRA PUBLICA, REFERENTE A LA AMORTIZADD A ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA
SUPERWVISION TECNICA, CONTRATISTA
ANIMA ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD PARA )
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE -
5 DGCOP-AD-L-5-118-24 1" AD INGENIERIA, SA, |MrrRAESTRUCTURA FlSicA PARA La | 10-8g0-24 | 31-die-24 | 1.5MDP | 1,441,783.35 0.00 NIA A NiA 0.00 33161078 35.02% 23.00% LA SUSPENSION FUE MOTIVADA POR
DEC. CONTENCION AL CRECIMIENTO DE POR AMORTI| /A CONFLICTO SOCIAL CON  LOS
ASENTAMIENTOS — HUMANOS HABITANTES.
IRREGULARES EN LA ALCALDIA
"LEVANTAMIENTO  TOPOGR. ANTICIPC NiA
PARA LOS TRABAJOS DE [AMORTIZADY NA
CONSTRUCCION DE
JAGUAR INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
INGENIEROS CONTENCION AL CRECIMIENTO DE
[ DGCOP-AD-L-5-134-24) 11 AD ASENTAMIENTOS HUMANDS D4-sep-24 | 23-sep-24 | 030MDP | 256,631.35 0.00 Iy MiA NA 0.00 256,631.35| 100.00% 100.00% [CONTRATO RECEPCIONADO,
CONSTRUCTORE ||ipReGULARES EN LA ALCALDIA POR AMORTI  NA
5,5.A DECV. [xOCHIMILCO, UBICADO EN EL AREA DE
CONSERVACION "TIZICLIPAS", EN LA
ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE
MEXICO; EN LA MODALIDAD DE
%méweuog&m DEL ANTICIPO NI ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACION
EST, BLICO, [AMORTIZAD( NIA
GEIcADD BT BR. LAVSTK ioi ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA
DISENOS COLONIA DOCTORES C.P. 08720 CONTRATISTA.
ACABADOS ¥ |ALCALDIA CUCUHTEMOC, EN CIUDAD | {3.sep24 | 27.dic-24 | 1ompe | o.835881.72 0.00 NA NA NiA ooo| 18371042 2.00% 172%
AR-L-1- 1 IR \ i B35 881 . ¥ ,710. B ;
7 DGCOP-IR-L-1-138-24 CONSTRUCCIONE |pg “wExico, A PRECIO UNITARIO Y oy Hoi Tl NIA LA SUSPENSION FUE MOTIVADA DEBIDOD
S, SA DECV. |TIEMPODETERMINADD'. OR A QUE SERVIMEX NO RECIBIO LA
TRANSMISION DE PROPIEDAD FPOR
PARTE DE LA DGPI 1O QUE IMPIDIC




ey
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIEROD PARA OBRA PUBLICA

IR =
\",5;5 %? CIUDAD DE MEXICO
EIERCICIO 2024

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

AHTE

ANTICIPO

EL

AMORTIZADC

TRABAJOS DE RESTAURACION Y

ADECUACION DE FACHADAS NORTE Y

ORIENTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA

E INTEGRACION SOCIAL (CAIS) VASCO
cgl"igc‘s"izgﬁm DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE
i PELUQUEROS No. 2, COL MORELOS,

3,314, 963,92 0.00
POR AMORTI|

35 mdp

20-sep-24 | Od-oct-24

NA

C.v. ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO
UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".

25 133

] DGCOP-IR-L-1-151-24

NiA

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADDS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

K AVAICE
EN TRAMITE

0.00] 3,314,963.92| 100.00% 100.00% |CONTRATQ RECEPCIONADO.

NIA INIA

Este contrato forma parte del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) por tal motivo, el Gobierno Federal es el responsable de efectuar los pagos.

*

55,093,781.97

I__:! Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidadas, por lo que no se reportardn el préximo mes.

/A

4,872,365.76

11,307,930.22

c-.

e

(3¢
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Qﬂ GOBIERNO DE LA
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |GANCELADOS Y/0 RECEPCIONADOS oo ",'_.?"I':gag'c? i EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS

PUBLICAD "D" 23 2 2 1 12 11 12 0

Y :
TOTAL 23 2 2 11 12 11 } 12 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
HlJGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EF LVAREZ MARTINEZ
DIRECTORD STRUCCION DE OBRAS

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de
Construccién D6

PUBLICAS "D"



GOBIERNO
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2024

Supsrvision Tecnica de Control Admmnistraiive )
Financian paara of Proyects stegral para tos trabajos de| ATIGIRG S
FEDERAL EYITACION A pEcaiL 3 A |
1 DecoRIRES18421 e M NEXICO, 'y ' d Muses Vive de| 28702003 | cwomooos £,020,694.72 602988472 0.00 amoRTZADD 500 No Ha [ s439718812 | § 10000%. | 7293%
S ADECV Wisaisma
POR AMORTIZAR 50.00
s v Proyecto para les fratmos de Restaurackn. | |anmcira 30,00 En proceso de bquidecian y finguls
LICITAC ¥
2 DOCOP-LPNF-4176.33 e, | romma | consTRUCTORA OLVERA > canigoad | 1vemzcme 261,139,165,86 261,139,165.86 000 [amosTzADe 000 o Ho @00 $22639175237 | § - | 100.00% 52.93%
HACICRAL ¥ LEDESMA S.A DE CV,
POR AMCRTIZAR 000
G irtegral pam i3 Rahabiblackin y Feforzaments PRI ol |Gt terminada. Conirsn  Liquidsds
LCaTacn o A go g |8 Eseustas de e Bdsics v Espacifica, an Freigatacs
3 DGCCELBH-L401204 FAFEF FUBLICE, "'"""""""v"- “|im Chdad de Mimico. an ln Encumiu’ Caphin Emitie|  o201/2004 005024 10,235,894 28 10,235,994.28 000 AMORTZADG s0.00] [ e o 5 1W08823677| § - | 100.00% 99 53%
HACIINAL Carrariga, un I Adcaidia El conrsls ya no sa incidra en ol siguionte
POR AMORTIZAR $0.00 informe
Proywets Intogel para 14 Rahabillaciin y Raleczamunta| T e Cbra  leminads, Confrdls  Liquidada
LCITACEIN snam—nmm;mm“ |Finmmitaas
FAFEF PLELICA it Chided de Mixics, an la Escuils: Ciie £ Geanblaz)  engiizogd FUDSEOIA 60,085.53 | 8 £ - | 100
E o boi Lot Mmﬁqmv et 24,160,055, 24,160,055.93 0.00 sl Ha o E1 $24,160,055.93 $ 00, 00% 100.00% by e Y
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Subsecratana de Infrasstructurs

Direccion General de Constroccion de Obrs Pablicas

Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccion de Obras Piiblicas

Formato de Presentacion de Casos al Subcomité de Obras

Sesion : ONCEAVA

Area Solicitante:

Direccion de Construccion de Obras Piblicas "a ™

Programa: (024NR12484)

Actividad Institucional: 024

Fuente de Financiamiento: 25P240
Concepto de Gasto: 6121

Presupuesto del concepte de gasto: 7,940,582.39

Presupuesto disponible: 7.000,000.00
Ordinaria (X} Extraordinaria :{ ) Procedimi ticitado: (Adjudicacis ecta) Oficic do autorizacién de inversién:  COMX/SOBSE/DGAF13-11-2024/03
Oficio de autarizacion de la pfectacién preogramitico !
Obra: {X) COMESOBSEDGAR13-11-202403 ™
Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 Servicio Relacionado con la Obra:{ )
Proyecto: ( }
Descripcin de la Obra
Caso No. | Cantidad | Unidad Periode de Iniclo y termi Presupuesto de referencia Monto a contratar Justificacién Fundamento legal Dictamen
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[ Izquierds Orti]
5 Img. Ralael Dursd Mays Arg. Rey Fermanda Mejla Martiner Maro, Efrain Alvérez Martinez
Bi M‘l 'GM ‘::‘:'cm.i B.::‘mm m"“m":“c"hmﬂ‘xm Direcclén de Canstruccién Direccién de Carstrusceién ireccién de Construceian
Vo Bo de sufidencla presupuestal: Piibticar e Obrat Pilbiicas “A* de Obras Piblicas "B~ de Dbras Piblicas "C de Obras Plblicas *0"
S —————————————————— VOCA WOCAL VOCAL CONTRALORA CHIDADARA
C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora
izd :L‘::Wmnm €.P. Alma Lidla Nequlr Zamora Mtro. Alberte Radl Nevi Vela C. Maure Augusta Rornero Nava
3 Direccidn de ingen o5y Direceién Gemeral de Administracion y Fi Direcciiin de Administrackin de Obras
Arg. Juan Javier Granados Barran kit s oot e — ""L“ ¥ Finandas " delkn: Apeyo
Obras Piblicas e Obras y Servicios
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DICTAMEN QUE JUSTIFICA LA INTERVENCION DE LA OBRA DENOMINADA “TRABAJOS DE
MITIGACION DE FILTRACIONES Y HUMEDADES, PRESENTADAS EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL NO 76, COL.
VERTIZ NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO"”, EN CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCION 1 Y 1I, 23, 24 INCISO “C", 44
FRACCION II, 61 Y 63 FRACCIONES I, I Y V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO. 8 H FRACCION VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE
LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA.

l.- ANTECEDENTES

El Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México, es un inmueble construido en

la segunda década del presente siglo, ubicado en la Alcaldia Benito Judrez. De la Ciudad de
México.

La Ciudad de México se encuentra en un Valle lacustre, lo cual la hace vulnerable a problemas
en el suelo y subsuelo, el Tribunal de Justicia para Adolescentes, en la Alcaldia Benito Judrez, se
encuentra ubicado en una zona geotécnica Il (Zona de Lago), donde el subsuelo bésicamente
se conforma de arcilla de alta plasticidad con una consistencia blanda y un nivel de aguas
fredticas (NAF) elevado; esto se puede observar en los sétanos del inmueble, provocado
filtraciones y humedades.

Por lo anterior, resulta de imperiosa necesidad reducir la permeabilidad del subsuelo de manera

pronta y expedita, ya que la entrada de aguas y humedades a los niveles de cimentacién y
sotanos afecta diferentes elementos estructurales.

La Secretaria de Obras y Servicios, a través de la Direccién General de Obras Publicas, tiene entre
sus propdsitos fundamentales de elaborar estudios, proyectos, construccién y supervision de
obras, tales como infraestructura vial, edificios publicos, centros culturales, escuelas d
educacién media y superior, parques deportivos, unidades médicas, puentes peatonales y en su
caso, modificar las existentes, razén por la cual tiene un papel importante en el mejoramiento d
los niveles de bienestar de los habitantes de la Ciudad de México.

Av, Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena
Mixhuca, Alcaldia Venustiano Carranza CP. 15850
TEL. 5591833700 Ext.25203
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II.- UBICACION
Obrero Mundial No 76, Col. Vertiz Narvarte, Alcaldia Benito Judrez, Ciudad de México

19°24'06.6"N 99°09'07.6"W

lll.- SITUACION ACTUAL

El tribunal de justicia para adolescentes, es un inmueble que se encuentra en desuso, derivado a
diferentes factores, esto ocasiona falta de mantenimiento y monitoreo constante, por lo que

presenta multiples humedades y filtraciones al interior del edificio, los cuales se han
incrementado los Ultimos afios.

Av, Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena
Mixhuca, Alcaldia Venustiano Carranza CP. 15850
TEL. 5591833700 Ext.25203
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Al estar ubicado en una zona tipo Ill, conformada por arcillas y niveles freaticos altos, el inmueble
presenta afectaciones en los tres sé6tanos, en los cuales se observan goteos, provocando
encharcamientos e inundaciones.

IV.- OBJETIVO

La prioridad por conservar el inmueble favorablemente, nos obliga a realizar acciones que nos

permitan reducir la permeabilidad del suelo y subsuelo, para impedir el paso de agua al interior
del edificio.

Por lo que se deberd realizar un tratamiento de mejoramiento del suelo y subsuelo alrededor del
edificio del Tribunal de Justicia para Adolescentes, lo cual serd determinado por los resultados
de las exploraciones y estudios geofisicos, geoquimicos y geotécnicos, indicando las
caracteristicas que deberdn tener las perforaciones de pozos donde se realizaran las
inyecciones de material , que permita el mejoramiento de las propiedades fisicas y quimicas para
reducir el ingreso de aguas freaticas al interior del inmueble.

El mejoramiento del suelo tendra como componente principal, la inyeccion de una mezcla fluida
a baja presion, permitiendo la distribucion del material, formando una capa impermeable
alrededor del inmueble, ademas de regular al desequilibrio quimico de los componentes limo
arcillosos del suelo, atenuando la presencia de filtraciones y humedades.

Las etapas del procedimiento serén principalmente:

* Exploracién geofisica del subsuelo

* Exploracion Geolégica - Geotécnica (caracterizacién Geoquimica)

 Disefo del procedimiento para mejorar las condiciones especificas del sitio

* Mejoramiento de las propiedades fisicas y quimicas del suelo y subsuelo (inyecciones de

mezcla)
 Verificacién y control de calidad del procedimiento
V.- PLAZO DE EJECUCION

Noviembre - Diciembre 2024,

Siendo |a Supervisién Interna, la encargada de revisar y verificar que los trabajos se cumplan
desacuerdo a lo establecido en sus alcances

VI.- MONTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Hasta por un monto de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.),

En el cual no se otorgara anticipo.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena
Mixhuca, Alcaldia Venustiano Carranza C.P. 15850
TEL. 5591833700 Ext.25203
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VIl.- FUNDAMENTO LEGAL

Este procedimiento se llevara a cabo con fundamento y de acuerdo a lo establecido en los
articulos 134 PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCION 1 Y II, 23, 24 INCISO “C”, 44 FRACCION 11, 61 Y 63
FRACCIONES I, 11 Y V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 8 H FRACCION
VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Articulo 134. Los recursos econdmicos de que dispongan la Federacion, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se

administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el pérrafo anterior no sean idéneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerdn las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demés
elementos para acreditar la economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren
las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obras Publica:

A. La obra, dentro de la cual podrén estar:

I.- La excavacion, construccion, instalacion, conservacién, mantenimiento, reparacién vy
demoliciéon de bienes inmuebles;

II. Los trabajos de localizacién, exploracién geotécnica, y perforacién para estudio y
aprovechamiento del subsuelo;

ARTICULO 23.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra publica, solamente cuando cuenten con recursos
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena
Mixhuca, Alcaldia Venustiano Carranza C.P. 15850
TEL. 5591833700 Ext.25203
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En casos excepcionales y previa autorizacién de la Secretaria de Finanzas, las dependencias,
organos desconcentrados, delegaciones y entidades podran convocar, adjudicar y formalizar
contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, asi
como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se
formalizan. Los referidos contratos estarédn sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afio en
el que se prevé el inicio de la erogacién correspondiente, por lo que sus efectos estarén
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no
realizacion de la condicién suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier
pacto en contrario a lo dispuesto en este parrafo se considerara nulo.

Tratandose de obra se requerird, ademds de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo
de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure que la obra se desarrollard
ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el proceso ejecutivo de
aspectos que hubieran quedado pendientes; normas de construccién; especificaciones en su
caso, especificaciones particulares de cada proyecto; programa de ejecucién, y cuando sea
necesario el programa de suministro y un costo estimado de la obra.

Se exceptuan de lo anterior:

a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los
términos de referencia o las especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los
trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones técnicas y normas de
construccion que emita la secretaria y resulten aplicables;

b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que pueden
ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso anterior, como pueden

ser el caso del bacheo, reparacion de fuga en instalaciones hidrédulicas y otras en las que tan sélo
serd necesaria su presupuestacion. -

c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a realizar las obras
desde el disefio incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su terminacién.

Concluido el proyecto ejecutivo, la persona contratista debera realizar el catalogo de conceptos,
el cual debe contener la descripcién de todos y cada uno de los conceptos a ejecutar para la
realizacion de la construccion, clasificados en partidas por especialidad de trabajo, con unid

de medida, asi como las cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construccion
de la Administracion Publica de la Ciudad de México. -,
Los servidores publicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto en este articulo,
seran responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Publicos.

ARTICULO 24.- La Obra Publica por regla general se adjudicaré a través de licitaciones publicas
mediante convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones que cumplan
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena
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legal, técnica, econdmica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las
dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién Pudblica de
la Ciudad de México, en sobre cerrado, que seran abiertos publicamente a fin de asegurar a la
Administracion Publica de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demas circunstancias pertinentes de acuerdo a lo
que establece la presente Ley. &

Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, y
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrédn contratar obra
publica mediante los procedimientos que a continuacién se sefialan:

C. Adjudicacion Directa
ARTICULO 44.- Los contratos de obra publica para efectos de esta Ley, podrén ser de tres tipos:

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista
sera por ministraciones que se estableceran en el contrato, en funcién de avances de trabajos
realizados o de actividades o subactividades terminadas. Las propuestas que presenten los
contratistas en este caso, tanto en los aspectos técnicos como econémicos, deberan estar
desglosados por actividades principales y subactividades.

Los contratos a precio alzado no podrén ser modificados en monto o plazo, ni estaran sujetos a
ajustes de costos.

Los proyectos integrales, siempre deberan contratarse a base de precio alzado, y

ARTICULO 61.- En los supuestos y con sujecién a las formalidades que prevén los articulos 62 y
63 de esta Ley, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su
responsabilidad, cuando el procedimiento de licitacién pdblica no sea idéneo, podran preferir no
llevar a cabo dicho procedimiento de licitacién publica y celebrar contratos de obra publica, a

través de optar por un procedimiento de invitacién restringida a cuando menos tres participantes
o de adjudicacion directa.

En estos casos se deberd dar aviso a la Secretaria de la Contralorfa para su intervencion

La preferencia que las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades ejerzan,
debera fundarse, segun las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia,
eficiencia, economia, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores
condiciones para la Administracion Publica de la Ciudad de México. En el dictamen a que sé
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refiere el articulo 41 se deberéd acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se
funda la preferencia, y contendrd, ademas:

I El valor del contrato;

-~

I La nacionalidad del contratista;
1. Una descripcion general de la obra ptblica, y

V. En forma explicita, las razones sociales, técnicas, legales, econémicas, financieras, asf
como administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia

Articulo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el articulo anterior, las dependencias, érganos
desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, podran preferir contratar obra
publica a través de optar por un procedimiento de invitacién a cuando menos tres participantes
o de adjudicacién directa, cuando la licitacion publica no sea idénea, y siempre que:

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de
autor u otros derechos exclusivos, sélo pueda celebrarse el contrato con una determinada
persona;

II. Peligre la integridad fisica de personas o se altere el orden social, la economia, los servicios
publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o 4rea
afectada por la posibilidad de ocurrencia o0 como consecuencia de desastres producidos por
fendmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan
provocar perdidas o costos adicionales importantes por una contratacién normal:

V. Se trate de obra publica, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitacion ptblica pudiera
afectar el interés publico, o comprometer informacién de naturaleza confidencial para la
Administracion Publica de la Ciudad de México o para la Nacion;

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE L DISTRITO FEDERAL
Articulo 8-H.- Para el cumplimiento de su objeto, los Subcomités de Obras, ademés de las que
expresamente sefiala la Ley, tendran las siguientes facultades y obligaciones:

VI. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepcion previstos en el articulo 63 de la
ley;

Articulo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicacion de las excepciones
indicadas en el articulo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el
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Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos
previstos en las fracciones Ill, VI, XIVy XVI, se sujetardn a lo siguiente;

|. Conforme al dictamen indicado en el articulo 61 de la Ley, las dependencias, 6rganos
desconcentrados, delegaciones y entidades elegiran a la persona fisica o moral que disponga de
la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la
planeacién y presupuestacién de los trabajos; le solicitardn la cotizacién de los trabajos por
ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los
antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo,
especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catdlogo de conceptos con
cantidades de obray sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de
Construccion de la Administracién Publica del Distrito Federal, los plazos de ejecucién de los

trabajos, los anticipos por otorgar, asi como la forma de presentacién de la cotizacién, incluyendo
formatos tipo;

Il. Las dependencias, ¢rganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisaran el
presupuesto que presente la persona fisica o moral adjudicada, incluyendo las matrices de
analisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodologia indicada en las
Politicas, y que los precios y por lo tanto la cotizacién se mantengan dentro del mercado;

lll. Una vez revisada la cotizacién, las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades, procederan bajo su responsabilidad a la formalizacién del contrato respectivo,
incluyendo en éste, una cldusula que estipule la intervencién de la Direccién de Ingenieria de
Costos dependiente de la Coordinacién Técnica de la Secretaria, conforme lo sefialado al
respecto en las Politicas; y.

IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, 6rganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, enviardn el presupuesto a la Direccién de Ingenieria de Costos
dependiente de la Coordinacion Técnica de la Secretaria, la que llevard a cabo una revisién
selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentacién que se le enviey
emitird su dictamen, en un plazo no mayor a 10 dias hébiles.

POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

SECCION 6 .- BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACION Y ELABORACION DE LOS
DICTAMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACION DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el articulo 61 de la Ley, podré optarse por no recurrir a la licitacién publica,
cuando el procedimiento no sea idéneo y se podra optar por un procedimiento de Invitacién
Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicacién Directa, especificando, que
para este ultimo caso los precios unitarios de los trabajos serén los de los Tabuladores de
Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y baséndose en criterios de economia,
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eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el
Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la
confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

VIIl.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion serda una Adjudicacién Directa, realizado por la empresa 5 SOL
GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V., la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para
atender de manera inmediata las necesidades que motivan a la intervencién en el inmueble, a
través del producto con registro de patente PM-5801®, del que son duefios, asi mismo, el
Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México es un inmueble de seguridad
nacional; por lo cual debe ser resguardado y confidencial, lo anterior, fundamentado con el
articulo. 63 fraccion | y V de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

IX.- ACREDITACION DE LOS CRITERIOS

Economia: Se opta por llevar a cabo-el procedimiento de Adjudicacién Directa para este caso,
fundamentado en los articulos 24 inciso “C" y 63 fraccion |y V de la Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México, garantizara que los trabajos se lleven a cabo con la prontitud y celeridad
requerida, atendiendo las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México, garantizando la
seguridad y confiablidad de los trabajos a ejecutar.

Aunado a eso y comparado con una Licitacién Publica, la Adjudicacién Directa conlleva un
menor costo para el Gobierno de la Ciudad de México en la contratacién de los trabajos,
basdndose en los costos de una Licitacién, considerando lo que cuesta la elaboracién de bases,
reuniones, elaboracién y publicacion de la convocatoria, visitas, atencién de inconformidades y
aclaraciones; asi como el costo que representa tener funcionando oportunamente y sin retraso.
Cabe sefialar que los costos se ven de igual manera abatidos durante el proceso de ejecucién
de la obra ya que las empresas adjudicadas cuentan con una amplia experiencia demostrable
en obras del mismo tipo a la que alude este dictamen, resultando en obras mas econémicas
dado el criterio de solvencia econémica.

Eficacia: Se opta por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacion Directa para este caso,
debido a que por este método se podra realizar con oportunidad y conforme a las caracteristicas
requeridas y mejores condiciones de contratacién para cumplir con los objetivos que se
persiguen, la cual no se lograria por el procedimiento de Licitacién Publica.

Cabe mencionar que es una empresa con la capacidad técnica, con personal calificado para e
tipo de intervencién que realizaremos, asi como con la capacidad financiera.

Av. Francisca del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena
Mixhuca, Alcaldia Venustiano Carranza C.P. 15850
TEL. 5581833700 Ext.25203



- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIUDAD DE MEXICO : Subsecretaria de Infraestructura
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION Direccion General de Construccion de Obras Piblicas
Direccion de Construccion de Obras Plablicas “A”

Eficiencia: De lo anterior se concluyd que resulta conveniente llevar a cabo el procedimiento de
Adjudicacion Directa para este caso, debido a que en virtud de que es indispensable garantizar
el restablecimiento de las condiciones idéneas, que los trabajos deberan iniciarse de inmediato
y, toda vez que derivado de la revisidon de las empresas que conforman el padrén de contratistas
de la Secretaria de Obras y Servicios, se determiné que la empresa propuesta cuenta con la
capacidad de respuesta inmediata, la experiencia, el equipo, personal técnico idéneo, la
capacidad financiera y el producto que se adecua a las necesidades del inmueble.

Imparcialidad: Para la adjudicacién de la Obra Publica que se pretende contratar, el Gobierno de
la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Obras y Servicios, por conducto de la Direccién
General de Construccion de Obras Publicas, dispone de los elementos necesarios y suficientes
para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevencién a favor o en contra de alguna
de las empresas que conforman el padrén de contratistas de la Secretaria de Obras y Servicios,
lo cual garantiza la rectitud con que actGan los servidores publicos involucrados en el
procedimiento de contratacion.

De igual manera la seleccién del procedimiento de Adjudicacién Directa, se realiza sin que exista
inclinacion o preferencia alguna, siendo el Unico objetivo lograr el mayor beneficio para el
Gobierno de la Ciudad de México, ya que la empresa por contratar debe contar con la capacidad

de respuesta inmediata, asf como los recursos técnicos y recursos financieros necesarios para
resolver la necesidad.

Asimismo, es de sefialarse que para elegir la opcion antes descrita se consideraran las siguientes
razones:

Sociales: Si no se llevaran a cabo la ejecucion de los trabajos correspondientes propiciaria
un impacto socio-politico negativo con los ciudadanos.

Técnicas: Contar con una empresa que cuente con la experiencia técnica que se requiere
para ejecutar los trabajos, lo que permitird garantizar que los mismos se realicen en estricto
apego a las normas de construccion del Gobierno de la Ciudad de México y de control de

calidad que demanda este tipo de inmueble, con lo cual se asegure que su vida Gtil cumpla 4/
con lo proyectado originalmente.

Legales: El vigilar que se respeten los Lineamientos Técnicos, de Calidad, Juridicos y demas
disposiciones establecidas en la normatividad en materia de Obra Pdblica.

Administrativas: Se simplifica el proceso de contratacién permitiendo el inicio inmediato de
los trabajos referidos.

Honradez: En la celebracién del Contrato de Obra Publica, la Direccién General de Construccién

de Obras Publicas, tomard en cuenta: la rectitud, responsabilidad e integridad en la actuacién, _-
con estricto apego al Marco Juridico aplicable, tanto de los servidores publicos como de la
empresa adjudicada.
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Transparencia: La contratacion de la.obra serd conforme a lo establecido en la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México, su Reglamento y todas las normas aplicables en materia de
Obra Pdblica, mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa.

X.- MARCO NORMATIVO

Este procedimiento se llevard a cabo con fundamento y de acuerdo a lo establecido en los
articulos 134 PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCION | Y Il, 23, 24 INCISO “C", 44 FRACCION Il, 61 Y 63
FRACCIONES I, 11 Y VDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 8 H FRACCION
VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

Xl. CONCLUSION

Por lo antes expuesto y en apego al marco normativo aplicable, se considera llevar a cabo los
“TRABAJOS DE MITIGACION DE FILTRACIONES Y HUMEDADES, PRESENTADAS EN EL
EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN LA CALLE OBRERO
MUNDIAL NO 76, COL. VERTIZ NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO”,
seran realizados por la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V., la cual cuenta con la
capacidad técnica y financiera para atender de manera inmediata la problemética del inmueble,
realizando trabajos de exploraciones Geofisicas, Geoldgicas y Geotécnicas en el suelo y
subsuelo, para realizar el Mejoramiento de las propiedades fisicas y quimicas del suelo y
subsuelo por medio del producto bajo su registro de patente PM-5S01®.

Lo anterior con una inversién aproximada de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100
m.n.), en un periodo de 40 dias naturales, considerando procedente llevar a cabo el
procedimiento de contratacién bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, amparado en lo
dispuesto en los 134 PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCION | Y I, 23, 24 INCISO “C”, 44 FRACCION 11, 61 Y
63 FRACCIONES |, Il Y V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 8 H
FRACCION VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6,6.1Y 6.1.6 DE LAS POLITICAS
ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.
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Xll. LUGAR, FECHA Y RESPONSABLES.

El presente dictamen se elaboré el dia 14 de noviembre de 2024, con la intervencidn de los

servidores publicos cuyos nombres y cargos se registran a continuacion, firmando al margen y
al calce para su constancia:

Elaboro Reviso
J.U.D. de Supervision de Subdirector de
Construccion “A5" Construccion de Obras
Publicas "A2"
)
Arg. Nancy Fabiola Arq. Carlos Jimenez
Moncada Barragan Martinez

Vo. Bo.
Director de Construccion de Obras Publicas “A”
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GOBIERNO DE. LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIGN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/DGAF[13-11-2024/ 0 3

ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRON

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

PRESENTE

En atencion al oficio, CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/12.11 .2024/0015, mediante el cual envia la Requisicién de
Obra DCOP“A"-015-2024, del proyecto 024NR1244 “Mejoramiento de suelo para evitar el paso del agua frestica
al sétano, asf como trabajos complementarios en el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Qbrero

Mundial, colonia Vertiz Narvarte, Alcaldia Benito Judrez en la Ciudad de México” por un importe de $7,000,000.00
(Siete millones de pesos 00/100 M.N.).

Al respecto, le envio la Requisicion de Obra DCOP“A”-015-2024 con suficiencia presupuestal, misma que ha sido
registrada en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuacién:

FI{F|ISF| M| PP FF | FG | FE | AD | OR | PTDA | 76 | DI | DG | PROYECTO | NoDERE_g,.-‘.? ~ | IMPORTE
3 | 4 3 024 | Ko2i | 25 P 2 L) 0 65121 2 1 00 0Z4NR1244 DCUF'A'—MS—Z&JI 7,000,000.00
Me]

tode suelo para evitar el paso del agua fredtica al s6tano, asi como tra bajos mmplmntams en el Tribunal de
Jnlﬂcu para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, colonia Vertiz Narvarte, Alcaldia Benito Judrez en la Ciudad de
México

Denominacién de proyecto

No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha
requisicién, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable,

Asf mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar develuciones, esa drea a
su cargo debera llevara cabo a revisién correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. - ' %

C.ccep. Arg. Radl Basulto Luviane-Secretario de Obras j/Servicios. ke

C.P. Isaias Quevedo Salinas.- Director de Finagfas en la Sed) etana de Obras ¥ Servicios.- sohse20fin@gmail.com
Lic. Angel Calderdn Cruz - Subdirector de Programacién y Chnitrol Presupuestal en la SOBSE. acalderonc@cdmy gob.mx

Felios: DGAF. 11661 SPCR.15T2 ALNEFAC FRf eﬁj

Plaza de la Constitucion 1, pisa 2, colenia Lentro
Alczldia Cuzuhtémoc, C.P. 06000, Cindad de México
T.53458225



AN%XO A
REQUISICION DE OBRA

il SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

C ; No. DE REQUISICION DEL AREA SOLICITANTE:
@ GOBIERND DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

"\gfq_" CIUDAD DE MEXICO
. O'H‘

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" DCOP"A"-015-2024 -

DESCRIPCION DE LA OBRA
{INCLUYENDO DATOS TECNICOS CUANDD SE REQUIERAN)

1 SE REQUIERE LA AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR UN IMPORTE DE $7,000,000.00 PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA FREATICA AL

SOTANO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES,
CONFORME A LO SIGUIENTE:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ES UN EDIFICIO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO,
CONFORMADO POR TRES SOTANOS Y CUATRO NIVELES. LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES:

-ESTUDIOS Y SONDEOS.

-DIAGNOSTICO Y PROYECTO.

-MITIGACION DE LOS PROBLEMAS DE FILTRACION,
-TRABAJOS PERIMETRALES.

-MEJORAMIENTO URBANO,

-TRABAJOS DE OBRA CIVIL,

-REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

P . e
FECHA EN QUE SE NOM MPLETO DEL AREA SOLICITANTE:
e REQUIERELA  |DENOMINACION DEL PROYECTO: OMEREROMPLRTEL IR ABAH
DISPONIBILIDAD ~ |MEJORAMIENTO DE SUELO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA - .
ELABORAGION PRESUPUESTAL |FREATICA AL SOTAND, asl como Trasasos| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
COMPLEMENTARIOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA| Fohey, Tl i a
ADOLESGENTES, UBICADO EN OBRERO MUNDIAL, COLONIA OBRAS PUBLICAS "A
; VERTIZ NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD|
11 | 11 | 2024 | SEGUN CALENDARIO '
: DE MEXICO, N6. Y NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPHESTAL PRESUPUESTAL POR AFECTAR | <MONTO ESTIMADO
) : TUGAR DONDE SE EJEGUTARAN LOS TRABAIOS:
.Dia | MES | ARO OBRERO MUNDIAL NUMERO 76, COLONIA VERTIZ NARVARTE,

ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO. 6121
R § EDIFICACION NO $7,000,000.00
i s, : \___HABITACIONAL P 2

JUSTIFICACION Y USO DE LO SOLIGITADO

DEBIDO A LA INACTIVIDAD QUE PRESENTA EL INMUEBLE DESTINADO A SER UN TRIBUNAL DE JUS
PARA ADOLESCENTES, Y DADA LA SATURACION DE LAS DESGARGAS A LA RED. MUNIGIPAL, LA
ESTRUCTURA DEL MURD MILAN PRESENTA FILTRAGIONES DE AGUA FREATICA, AFECTANDO EL SEGUNDO!
¥ TERCER NIVEL DEL SOTANO, POR LO QUE SE REQUIERE LLEVAR ACABO EL ACHIQUE DE' AGUA
ESTANCADA, A FIN DE MITIGAR LAS FILTRACIONES Y REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS MISMAS
PROPONER UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SUELO QUE DEN SOLUGION A LOS PROBLEMAS DE
FILTRACION, POR LO TANTO, ES NECESARIO ATENDER LAS ANOMALIAS ANTES DESCRITAS QUE PERMITAI
TENER LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS LA JUSTICIA DE ADQLESCENETES, QUE CUBRA|
LAS NECESIDADES ARQUITECTONICAS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO TECNOLOG!
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPARTIGION DE JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA Y EFICAZ, E
VIRTUD DE QUE LOS EDIFICIOS EXISTENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DI
MEXICO NO LA TIENEN; EN CUMPLIMIENTO A LAS MODIFICACIONES A LA LEY ENCAMINADAS A
REFORMA PENAL Y EN PARTICULAR A LA APROBACION DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
CONTRATACION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO PARA EVITAR EL PASO)

ARQL. CARLUS JIMENEZ MARTINEZ
it OE cONSTRUCCION DE oBgfhs PlBLICAS “az”

l 4
TTANCISCO M., 1ZQUIERDO ORTIZ

DEL AGUA FREATICA AL SOTANO, AS| COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA NSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS “A"

PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN OBRERO MUNDIAL, COLONIA VERTIZ NARVARTE, ALGALDIA BENITO
JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO.

ACION ADIGIONAL QUE SE ADJUNTA
A LA REQUISICION

ETIQUETADD RECURSOS FEDERALES-
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
TIPO DE RECURSOS: FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FONDO: 25P240 CALENDARIO PRESUPUESTAL
’ APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE /
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2024-
ORIGINAL DE LA URG, o

NN




wTl ey  SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
R cg’o 2 AL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
' e : DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL
VoBo SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

NUMERO DE REQUISICION: DCOPA™-016:2024 FECHA: 13 de noviembre de 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA! DIRECCIAON DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A"
CLAVE PRESUPUESTAL: 07C001 343024K021 25P240 81212100 024NR1244.
MONTO! $7,000,000.00
~
AUTORIZA

LIC, ANGEL CALDERON CRUZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACGION Y CONTROL PRESUPUESTAL

*La prosenle suficiencla se olorga en la clave presupuestal referida conforme a la disponibilidad presupuéstal anual,

**Cabe sefialar, que el requisltado dof presente documento es responsabilidad del drea requirente, por lo que Unicamente se valida la suficiencia
presupuestal,

N7
6



Nombre de la Persona
(Fisica a Moral)
Geoestudios Cincosol, S. A.

Direccion Fiscal

Suiza 23 - 402, Col. Portales Oriente,
Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México,

Doca mil ssiscientos siste.  Doce mil seiscientos siete.  Doce miil
|saisciantos  siels, Doca mil saeiscientos siate. Dace mil]

GCDMX-§0S-12607

deC.V. C. P. 03570 o e {How’ 24 s e Dote oA
Apoderado Legal (Perscna Moral) Acta Constitutiva (Persona Moral) elefonos
Nombre: p Escritura No: 34,541 5546 20 33 88
Marco Vinicio Rodriguez Guerrero  |De Fecha; 18-jun-18 555919 01 31
Notaria: 160
Escritura No: 34,541 Modificaciones Especialidades
De Fgcha: 18-jun-19 Edificacién, Estudios previos, técnicos y
Notaria: 160 AR O proyectos relacionados con la obra
. Capital Contable plblica

3 e Registros Ochg milo _ u#lndoniu-mvdnlnddmﬂmmomvm
SHEP ™ TGCITo0818 115 MG S ) San fe conon un e marr

iy \; ) 62611101 23 b, ou[s-};

& | LJ
e ala 62 k- |u113| &) IN nmJ ﬂcio

; chaad‘e e&dal zacion de la Constaneid R d 'Um 1 enial de' Tiz6 Decibraa Fie g8 Costos,

4 J Yy L23 1 1-24 s -i._'-‘_. onmrsadalmjadﬁT%bQ mn Registros de Obi lica
m 9“’“"“'%;.‘;,‘:"::‘.“ : D —
Veintlires du ......A.. “veinticustro Veintitres de ji

MODIFICACION 19-ago-22 AR

(=
INSCRIFCION 19-ago-22 re17391 Lic. José Raul Gonzalez Melgoza Ing. Heltor Hernandez Rincon

/



gob mx ~

Servicio de Administracién Tributaria

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave R.F.C.

24NF1633852 [ | GCI190618LIS

Nombre, Denominacion o Razon social

GEOESTUDIOS CINCOSOL SA DE CV

Estimado contribuyente
Respuesta de opinién:
| En atenci6n a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

| Enlos controles electronicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revision,
se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la
Resolucion Miscelédnea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente
opinién no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacién previstas
en el Codigo Fiscal de la Federacién.

| Revision practicada el dia 15 de noviembre de 2024 a las 11:56 horas

Notas

| 1-Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establecido en la regla

| 2.1.27. y 30 dias naturales a partir de su emisién para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolucién Misceléanea
Fiscal para 2024.

| 2.-E3 procedimiento para obtener la opinion se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1,36. de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2024 y de |

acuerdo a lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que
se ubican en los supuestos del articulo 69 del Cédigo Fiscal de la Federacion.

3.-Para estimulos o subsidios, la opinion que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando
el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

4.-La opinidn del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacién fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA, - Cuando el
contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de
la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2024; NEGATIVA, - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento
| de las abligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN
OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente esid inscrito en el RFG pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original
[IGCI190618LI5I24NF1633852115-11-2024IPI100001088888800000031

Sello Digital

P7Wwh1h8Z5qyXK/kalChigkuuwUq6m8JMAZFX2KJGATOXxxKFIb1RuBQcljY Xa3kXMnFIrS+y8/vm2kIpwTihLEPOf
pPRmM4mMz12h00Ba04eU50JAJ+u+2I13pZURNOESFUOHS2A3BqHbb43+cKIbTmG4LVhODR/1Jalug8pbidhkdgl PQuUV
Emrqzi6qKzmic3ha/3iSYKBu4JYxqbwFyrL EolybQuUGQwZHKQIs70/uTZvDZR 119py9R7wgVWdxDX/EzBuaGhtQo
GTI2xdaBZ7OgEG3W4S8LHMOnARhOWB 15+h4Q725t02526]CdvEh289Ymptw7CgTA1DXxGg8XA==

Contacto:
- BIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, ¢.p, 06300,
v GO [=1%] Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55
MEXICO HAC IgNDA [ I se‘.rd i 627 22 728, desde Estados Unidos y Canada

01 877 44.88 728,



gob mx

Servicio de Administracion Tributaria

Notas

5.-La opinién que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinion Negativa para efectos de contratacion
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica

| 8.-El procedimiento para obtener la opinidn se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2024 y de
acuerdo a lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

| Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle.

Los alcances y condiciones del tratamiento de sus datos personales podra consultarlos en el aviso integral de privacidad para ello, ingrese al portal

de Internet del SAT en la siguiente ruta: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/AvisodePrivacidadSAT/aviso_de_privacidad_sat.htm |

Cadena Original
lIGCI190618LI5I24NF1633852115-11-2024|PI100001088888800000031]|

Sello Digital
P7Wwh1h8Z5qyXK/kalChiskuuwlUgsm9JMAZFX2KJgATOxxKFIb1RuBQclYXa3kXMnFIrS+yB/ivm2k9pwTjhL6PSf
PRM4mMz12h00Ba04eU50JAJ+u+213pZURNOESFUOHS2A3BgHBb43+cKIbTmG4LVhODR/ 1 Jalug8pbidhkdgi PQuUV
Emrqzf6qKzmic3ha/3iS YKBu4JYxq6wFyrL EolybQuUGQwZHKQIs7O/uTZvDZR119py9R7wgVWdxDX/EzBuaGhtQo
GTI2xdaBZ70gEG3W4SBLHMONARNOWB15+h4Q725t02s26{CdvEN289Ymptw7CgTA1DXGg8X A==

Contacto: : g
GOBIERNO DE 00 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
4 Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55
MEXICO | HACIENDA | gg SAT 627 22 728, desde Estados Unidos y Canada

01 877 44 88 728.
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' Felipe Carrillo
PUERTO

BEAHS DAL TSR,
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DICTAMEN TECNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA REALIZAR LA
CONTRATACION POR LA OPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA PARA LLEVAR A
CABO LOS “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA
PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y ALREDEDORES DE LA
SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME
XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO”,

ANTECEDENTES

El 8 de octubre de 2015, en el diario oficial de la federacion se expide el acuerdo en el que se destina a
la Secretaria de Marina (SEMAR) una superficie de 7,361.67 m2 de un inmueble federal, ubicado en A v.
5de mayo No. 324, en el pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Alcaldia Milpa Alta de la Ciudad de México
y establece que se destina el inmueble a la SEMAR a efecto de que lo utilice como instalaciones de
inteligencia y bodegas para el resguardo de material naval, asi mismo, si la SEMAR diera al inmueble
un uso distinto al establecido por este acuerdo o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien se
retirara de su servicio para ser administrado directamente por el Instituto de Administracién y Avallos
de bienes nacionales de la Secretaria de la Funcién Pablica.

La continuacién de los trabajos de remodelacién y habilitacion tiene a bien garantizar la presencia de
50 elementos permanentes de la Secretaria de Marina en el predio y en el 4rea de la Alcaldia Milpa Alta,
asi como la preservacién del predio para evitar la presencia de invasores y actos de vandalismo,
manteniendo vigilancia en el drea mediante recorridos en coadyuvancia con las autoridades de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Lo anterior, al considerarse su ubicacién estratégica dentro de dicha Alcaldia, a fin de contar con
presencia permanente de la institucién en el drea y fungir como punto de partida para efectuar los
recorridos de vigilancia que se realizan con personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México para el mantenimiento del estado de derecho y apoyo a la seguridad publica.

Contratacion y liquidacién de los trabajos de proyecto para la habilitacién y remodelacion de
instalaciones de la Marina en la Alcaldia Milpa Alta.

Que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaria de Obras y Servicios, tiene
dentro de sus propésitos fundamentales elaborar estudios, proyectos, construccion y supervisién de
obras, tales como edificios publicos, infraestructura vial, centros culturales, escuelas de educacién
media y superior, parques deportivos, unidades médicas, entre otros, razon por la cual tiene un papel
importante en el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes de la Ciudad de México y

sus edificios publicos, haciendo un uso éptimo de los recursos disponibles.
f i -~
Y

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena CIUDAD INNOVADORA GOéJERNO CON

Mixiuhca, Alcaldia Venustiano Carranza C.P. 15850 DER S ACENTO SOCIAL
TEL. 5591 83 37 00 Ext. 25203 1de 16 YOE ECHO
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La funcién primordial de la Direccion General de Construccién de Obras Publicas, es la planeacion,
elaboracion de estudios, proyectos, construccion y supervision de cada una de las etapas que se siguen
hasta la puesta en marcha de las obras de infraestructura.

Que en virtud de todo lo expuesto anteriormente, la Secretaria de Obras y Servicios, a través de la
Direccion General de Construccidn de Obras Plblicas, realizara los trabajos referentes a los “TRABAJOS
PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE
LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA,
UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA
MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.

La Direccion General de Construccion de Obras Publicas, mediante el oficio ndimero
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/12.06.24/003 de fecha 12 de junio de 2024, designa a la Direccion de
Construccion de Obras Publicas “A” como area responsable de la ejecucién de los “TRABAJOS PARA
HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS
CIUDADANOS DE LAALCALDIA MILPAALTAY ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN
AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA
DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado.

Que mediante oficio nimero CDMX/SOBSE/DGAF/11-06-2024/20, suscrito por el Director General de
Administracion y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, M.A.P.P.
Gerardo Calzada Sibilla, donde informa la autorizacion de la afectacién presupuestaria, con la cual se

garantizara el debido cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la suscripcion de
contratos y la normatividad aplicable.

Por lo tanto, la Direccién General de Construccién de Obras Piblicas contratara los “TRABAJOS PARA
HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS
CIUDADANOS DE LAALCALDIA MILPAALTAY ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN
AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA
DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado, mediante el procedimiento
Adjudicacién Directa y amparado bajo los términos de lo establecido bajo la modalidad de Precios
Unitarios y Tiempo Determinado, mediante el procedimiento de Adjudicacion Directay amparado bajo
los Articulos 134° PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; Articulos 3 Inciso A Fraccién |, 23, 24 Inciso C, 44 Fraccién | Inciso a, 61y 63 Fraccion ll, de
la Ley de Obras Pablicas de la Ciudad de México y el Articulos 8-H fraccién VI y 75-B fracciones I, II, Il y

IV de su Reglamento; asi como la SECCION 6 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en
.Materia de Obra Publica.

De lo anterior, los recursos a aplicar para estos “TRABAJOS” son LOCALES, por tal motivo sera regulado
bajo el amparo de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la misma Ley.
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EL PROYECTO CONTEMPLA LO SIGUIENTE:

La Secretaria de Obras y Servicios a través de la Direccién General de Construccién de Obras Piblicas
dentro de su compromiso de apoyo tiene contemplado llevar a cabo la continuacién del proyecto
denominado “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR
LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y ALREDEDORES DE LA
SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME
XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", mismo que se debera de
garantizar la seguridad de las instalaciones de la Secretaria de Marina, asi con sus diferentes puntos
aledaiios a las instalaciones, se requiere llevar a cabo varios trabajos, esto con la finalidad de

salvaguardar la integridad de los usuarios el cual consiste en realizar varios trabajos y actividades
como se hace mencidn a continuacién.

Esto derivado de las diferentes solicitudes o peticiones realizadas por las autoridades de la secretaria
de Marina a través de sus diferentes comunicados u oficios mismos que se enlistan.

oficio nimero 092/24, 171/24 de fecha 13 de septiembre de 2024,172/24 de fecha 18 de septiembe2024

derivado de estas solicitudes se tiene proyectado realizar trabajos de habitacién y remodelacion de en

el predio o instalaciones de la Secretaria de Marina, consistentes varios trabajos y actividades de
construccion.

Dichos trabajos o actividades estan contempladas en diferentes partidas mismas que se mencionan a
continuacioén.

PRELIMINARES, ALBANILERIA, ACABADOS, CANCELERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, MUEBLES
SANITARIO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INTALACIONES ESPECIALES

Que de forma general corresponden a actividades como, ejecutar una cancha de usos mdltiples, una
explanada para ceremonias, una zona para alojar una asta bandera, cobertizo para vehiculos techado,
adecuacion y ampliacion de un area existente para comandancia, ampliacion de construccion existente
para un comisariado y patio de maniobras.

Actividades complementarias de excavacién, renivelaciones de pisos, Excavacion, renivelaciones de
pisos, el desmontaje y montaje de venta nas, colocacién de muebles hidraulicos sanitarios, demolicién
de muros, plantillas de concreto, acero de refuerzo, cimbras, concretos, pisos, muros de mamposteria,
castillos, dalas y suministro de accesorios varios para bafos y regaderas, tendido de tuberia para
drenaje, salidas hidraulicas, biodigestor, calentadores, instalacién de gas en regaderas, entre otras.

Los trabajos que se van a ejecutar son trabajos para habilitar una zona de reaccién inmediata para
salvaguardar la paz e integridad de los ciudadanos de la Alcaldia Milpa Alta y alrededores

e
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SITUACION ACTUAL

Actualmente el predio ya se encuentra habitado parcialmente por 25 elementos y las autoridades de la
Secretaria de Marina, tiene contemplado incorporar mas elementos, debido a las diferentes
condiciones de seguridad que prevalecen en la zona y del lugar, por lo que se requiere dotar a los
elementos de mas servicios que hacen falta para el ejercicio adecuado de sus funciones.

PROPUESTA DE SOLUCION

El proyecto consiste en la “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA
SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y
ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE
SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario
y tiempo determinado. Contemplando las actividades como, ejecutar una cancha de usos multiples,
una explanada para ceremonias, una zona para alojar una asta bande}a, cobertizo para vehiculos
techado, adecuacién y ampliacién de un drea existente para comandancia, ampliacion de construccion
existente para un comisariado y patio de maniobras.

Actividades complementarias de excavacién, renivelaciones de pisos, Excavacion, renivelaciones de
pisos, el desmontaje y montaje de ventanas, colocacion de muebles hidraulicos sanitarios, demolicién
de muros, plantillas de concreto, acero de refuerzo, cimbras, concretos, pisos, muros de mamposteria,
castillos, dalas y suministro de accesorios varios para baios y regaderas, tendido de tuberia para
drenaje, salidas hidraulicas, biodigestor, calentadores, instalacién de gas en regaderas, entre otras.

Los trabajos consistentes en la “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA
SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y
ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE
SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LAALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO" a precio unitario
y tiempo determinado, motivo del presente dictamen técnico, estaran a cargo de la, Direccién de
Construccion de Obras Publicas “A” y de la Subdireccién de Construccién de Obras Piblicas “A1”,

ambas dependientes de la Direccién General de Construccién de Obras Publicas.

CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCION

Evaluando el tipo de trabajo a realizar, la duracién del periodo de ejecucion y el monto a cubfir
proyectados, no se considera conveniente llevar a cabo un proceso de Licitacién Publica, ya que se
invertiria en el proceso de licitacion, un periodo de tiempo mayor, con sus respectivas implicaciones
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sociales, en la urgencia de solucion del problema de salvaguardar la paz e integridad de los ciudadanos
de la Alcaldia Milpa Alta y alrededores.

El procedimiento de Licitacién Piblica en su modalidad de Adjudicacién Directa, con la excepcién que
permite la Ley de contratar con un techo presupuestal mayor al permitido en la Adjudicacion Directa,
con la debida autorizacion de la Direccion General de Construccién de Obras Publicas, que permite en
forma inmediata, realizar la ejecucién de estos trabajos considerando, ademas, la aplicacion de los
siguientes aspectos:

CRITERIO DE ECONOMIA, :

Se opta por llevar a cabo el procedimiento de AJUDICACION DIRECTA, debido a que mediante este se obtiene el mismo
nivel de calidad y ejecucién requerido, asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a oportunidad,
financiamiento, calidad y precio, para atender los “TRABAJOS” a realizar, comparado con una Licitacién Publica que
implicaria mayor tiempo y costo por los tramites que impone la propia Normatividad en lo que respecta al
procedimiento, con un menor costo para el Gobierno de la Ciudad de México en la ejecucién de los trabajos,
basdndose en los costos de una Licitacién, considerando lo que cuesta la elaboracion de bases, reuniones,
elaboracién y publicacién de la convocatoria, visitas, atencién de inconformidades y aclaraciones; asi como el costo
que representa tener funcionando oportunamente y sin retraso, el bien objeto de la Licitacién, contra el costo de
estos rubros en caso de ADJUDICACION DIRECTA. Cabe sefialar que los costos se ven de igual manera abatidos
durante el proceso de ejecucién de la obra, ya que la empresa a la que le fue adjudicada para llevar a cabo los
trabajos cuenta con una amplia experiencia, con sobrada capacidad técnica, administrativa y financiera, lo cual
significa que la mayoria de los precios estardn dentro del rango establecido para su contratacién demostrable en

obras del mismo tipo a la que se alude en este dictamen, resultando en obras mds econémicas dado el criterio de
solvencia econémica.

CRITERIO DE EFICACIA.

Durante la ejecucion de los trabajos, se supervisard que la Empresa Contratista “PADHIESA, S.A. de C.V.”, cumpla
con los requisitos solicitados en los Alcances, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio
y calidad, de forma oportuna y en correspondencia con la magnitud y complejidad de los trabajos a ejecutar,
garantizando que los mismos se efectien con la calidad requerida.

Se opta por llevar a cabo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA para este caso, debido a que mediante este se
atiende con mayor rapidez el objeto de la Licitacién para los “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION
INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y
ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME
XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado,
evitandose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades, asi mismo
la Empresa Contratista “PADHIESA, S.A. de C.V.”, cuenta con experiencia en trabajos similares al motivo de la
ADJUDICACION DIRECTA, capacidad técnica, econémica y administrativa, asi como contar con los recursos para
iniciar de inmediato los trabajos y posee los recursos técnicos, financieros y humanos, lo que asegura las mejores
condiciones disponibles en cuanto a oportunidad, financiamiento, calidad y precio, los cuales por la urgencia en los
tiempos requeridos para su correcta ejecucién, no permiten retrasar su contratacién e iniciar los trabajos de forma
inmediata y estar en posibilidad de cumplir con los trabajos encomendados.

Por otra parte, habré una disminucién de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una
Licitacién Pdablica, lo que redundaria en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por
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oportunidad, por cualquier retraso y posibles problemas a la poblacién atendiendo de inmediato a la necesidad de
ejecutar los trabajos,

Por lo anterior, elegir la opcién de una ADJUDICACION DIRECTA comparada con una Licitacion Pablica, en relacién a
los tiempos requeridos para cada opcién, se ve la conveniencia de la ADJUDICACION DIRECTA, en la cual solo son
necesarios 13 dias habiles para adjudicarse e iniciar trabajos, en contra de una Licitacién Pablica que se necesitan
al menos 47 dias hdbiles (aproximadamente 35 dias calendario) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que podrian
presentar alguna inconformidad, lo que representaria dias adicionales a los indicados, por lo que la opcién de la
ADJUDICACION DIRECTA representa un Costo-Beneficio.

CRITERIO DE EFICIENCIA.

La Direccién General de Construccién de Obras Pablicas dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios, dispone
de criterios claros y expeditos de la ADJUDICACION DIRECTA, en apego a la Normatividad que regulan las
contrataciones de obra plblica, asi como con responsables y responsabilidades plenamente identificados para
realizar el presente procedimiento de contratacién, considerando que mediante dicha excepcion a la licitacion
publica, se apega a lo dispuesto en los Articulos 3 Fraccién I Inciso A, 23, 24 Inciso C), 44 Fraccion | Inciso a) 61 y 63
Fraccién VI, de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México; los Articulos 8-H fraccién VI y 75-B, incisos I, II, lll y
IV del Reglamento de la misma Ley. '

Asi mismo, mediante este procedimiento de contratacién, se obtienen las mejores condiciones de la misma, evitando
la pérdida de tiempo y de recursos para el Gobierno de la Ciudad de México.

De lo anterior se concluyé que resulta conveniente llevar a cabo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA para
este caso, debido a que la Empresa propuesta cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, asi como los recursos
técnicos y humanos que garantizan el iniciar los trabajos que se le asignen con la calidad requerida, en un periodo
estipulado de acuerdo a las necesidades y bajo las condiciones que se presenten durante el desarrollo de los mismos.
La Empresa Contratista “PADHIESA, S.A. de C.V.”, cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios
para desarrollar los trabajos, adicionalmente cuenta con la experiencia en trabajos similares, que satisfacen las
caracteristicas particulares de éstos y que presenta las mejores condiciones para poner en operacion en forma mds

rdpida los trabajos ya concluidos, sin la necesidad de realizar correcciones posteriores que requieran de tiempo y
costo.

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD.

Para la adjudicacién de la Obra Piblica que se pretende contratar, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de
la Secretaria de Obras y Servicios, por conducto de la Direccién General de Construccién de Obras Pdblicas, considerd
para la ADJUDICACION DIRECTA a la empresa “PADHIESA, S.A. de C.V. ”, dentro de un grupo de empresas que
conforman parte de un padrén de contratistas, empresas con la capacidad de respuesta inmediata y de calidad, con
personal técnico idéneo y capacidad financiera necesaria para iniciar de inmediato los trabajos; asi como lo
dispuesto en la Ley de Obras Piblicas de la Ciudad de México ¥ su Reglamento, situacién que se manifiesta, en los
apartados de economia, eficacia y eficiencia de este Dictamen.

Ademads de ello, dispone de los elementos necesarios y suficientes para hacer constar la falta de designio anticipado
0 de prevencién a favor o en contra de alguna de las empresas que conforman el padrén de contratistas de la
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Secretaria de Obras y Servicios, lo cual garantiza la rectitud con que actiian los servidores piiblicos involucrados en
el procedimiento de contratacion.
CRITERIO DE HONRADEZ.

En la celebracion del Contrato de Obra Piblica a Precio Unitario y Tiempo Determinado, la Direccién General de
Construccion de Obras Pablicas, tomard en cuenta: la rectitud, la responsabilidad e integridad en la actuacién, con
estricto apego al Marco Juridico aplicable, tanto de los servidores Piiblicos como de la empresa asignada tomando
en cuenta su desemperio de responsabilidad y honradez en diversos trabajos dentro de la Administracion Publica,
considerando en todo momento la transparencia del procedimiento, toda vez que en este documento se acreditan
los criterios de Eficiencia, Economia e Imparcialidad.

CRITERIO DE TRANSPARENCIA. ‘

La Direccién General de Construccién de Obras Publicas; integrard debidamente toda la informacién generada y por
generar derivada del procedimiento de invitacién bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, la cual serd puesta
a disposicién de quien lo solicite, en los portales de internet de la Secretaria de Obras Y Servicios de la Ciudad de
México; en la Plataforma Nacional, de conformidad con lo detallado en el Articulo 70 fraccién XXV, del Titulo

Quinto, Capitulo Il de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica ¥ Rendicién de Cuentas de
la Ciudad de México.

De igual forma de acuerdo a la evaluacién del tipo de trabajo a realizar, el monto a cubrir proyectado y el factor
tiempo se considera que no es conveniente llevar a cabo un proceso de Licitacién Piblica y de Invitacién a cuando
menos tres personas, ya que se invertiria en el proceso de Licitacién Pdblica un periodo de tiempo mayor con sus
respectivas implicaciones econémica-sociales y mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, esta permite
una respuesta inmediata, en cuanto a la realizacién de ejecucion de los “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE
REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA AL TA
Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN
BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXIC ", @ precio unitario y tiempo
determinado, por su intervencién aunado a la aplicacién y tomando en consideracién las siguientes razones.

* Sociales: Las consecuencias que traeria el no contar con la empresa que realice los trabajos,
conllevaria a propiciar un impacto socio-politico con los habitantes.

» Técnicas: Contar con una empresa que tenga la experiencia técnica que se requiere para
ejecutar los trabajos, permitird que los mismos se realicen en estricto apego a las normas de
construccion del Gobierno de la Ciudad de México.

* Legales: El vigilar que se respeten los lineamientos técnicos, juridicos y demas disposiciones
establecidas en la normatividad en materia de obra pablica.

* Econdmicas: Se optimizaran los recursos presupuestales debido a que serén utilizados precios
unitarios provenientes de una licitacién en donde las empresas presentan precios competitivos
para lograr ganar el concurso.

» Financieros: Se cuenta con disponibilidad presupuestal, sin embargo, se requiere dar
cumplimiento en tiempo y forma al oficio de autorizacién presupuestal correspondiente
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conforme a las disposiciones juridicas aplicables para la recepcion y registro de los documentos
de gestion presupuestal y de pago, correspondientes al ejercicio presupuestal 2024.

* Administrativos: Se simplificara el proceso de contrataciéon permitiendo al contratista
adjudicado, el inmediato inicio de los trabajos referidos.

Fundamento legal

El fundamento legal del presente dictamen, es con base a los articulos; 134 parrafo cuarto de la
Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 3 Inciso “A” Fraccién I, 23, 24 Inciso C,
44 Fraccion | Inciso “A”, 61 y 63 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y el
Articulos 8-H fraccion VI y 75-B, fracciones I, Il Il y IV de su Reglamento; asi como la SECCION 6 de las
Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica.

Que a la letra dicen:
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Articulo 134.- Cuando las licitaciones a que hace referencia el parrafo anterior no sean idéneas para asegurar dichas
condiciones, las leyes establecerdn las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demds elementos para acreditar
la economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Piblica:
Inciso a. La obra, dentro de la cual podrdn estar:

Fraccién I. La excavacion, construccién, instalacion, conservacion, mantenimiento, reparacion y demolicién de
bienes inmuebles;

Articulo 23. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podrdn convocar, adjudicar o llevar
a cabo obra pablica, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

Articulo 24. ...

Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los

requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrdn contratar obra piblica mediante los procedimientos
que a continuacién se sefialan:

Inciso C) Adjudicacién directa.

Articulo 44 Fraccién | Inciso a). Los contratos de obra piiblica para efectos de esta Ley, podrdn ser de tres tipos:

L A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién que deba cubrirse al contratistd se

hara: 2

a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado; — "“':/_jjﬁﬁ‘/
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Articulo 61.- En los supuestos y con sujecién a las formalidades que prevén los articulos 62 y 63 de esta Ley, las
dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento
de licitacién pablica no sea idéneo, podrdn preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitacién pablica y
celebrar contratos de obra piblica, a través de optar por un procedimiento de invitacién restringida a cuando menos
tres participantes o de adjudicacién directa.

La preferencia que las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades ejerzan, deberé fundarse,
segun las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economia, imparcialidad y
honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administracién Piblica de la Ciudad de México. ..

Articulo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el articulo anterior, las alcaldias, érganos desconcentrados, delegaciones
y entidades, bajo su responsabilidad, podrén preferir contratar obra piblica a través de optar por un procedimiento

de invitacién a cuando menos tres participantes o de adjudicacién directa, cuando la licitacién pablica no sea
iddénea, y siempre que:

I Peligre la integridad fisica de personas o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o 4rea afectada por la posibilidad
de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenémenos naturales, por casos fortuitos o

de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por
una contratacién normal;

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Articulo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicacién de las excepciones indicadas en el articulo
63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del

Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones Iil, VI, XIV y XVI, se sujetardn a lo
siguiente:

I. Conforme al dictamen indicado en el articulo 61 de la Ley, las dependencias, érganos desconcentrados,
delegaciones y entidades elegirdn a la persona fisica o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera
y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeacién y presupuestacién de los trabajos; le solicitardn la
cotizacién de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle
los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de
referencia, modelo de contrato, catdlogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y
correspondencia en su caso con las Normas de Construccion de la Administracién Piblica del Distrito Federal, los

plazos de ejecucién de los trabajos, los anticipos por otorgar, asi como la forma de presentacién de la cotizacion, o
incluyendo formatos tipo;

Il. Las dependencias, érganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisardn el presupuesto gue presente
persona fisica o moral adjudicada, incluyendo las matrices de andlisis, verificando que se hayan estructurado

conforme a la metodologia indicada en las Politicas, y que los precios y por lo tanto la cotizacién se mantengan
dentro del mercado;

—— oL -

B
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lll. Una vez revisada la cotizacion, las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y entidades,
procederdn bajo su responsabilidad a la formalizacién del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cléusula que
estipule la intervencién de la Direccién de Ingenieria de Costos dependiente de la Coordinacién Técnica de la
Secretaria, conforme lo sefialado al respecto en las Politicas; y.

IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades, enviardn el presupuesto a la Direccién de Ingenieria de Costos dependiente de la Coordinacién Técnica
de la Secretaria, la que llevard a cabo una revisién selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la
documentacion que se le envie y emitira su dictamen, en un plazo no mayor a 10 dias habiles.

Articulo 8-H.- Para el cumplimiento de su objeto, los Subcomités de Obras, ademds de las que expresamente
seiiala la Ley, tendrdn las siguientes facultades y obligaciones:
VI.- Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepcion previstos en el articulo 63 de la ley;

POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

SECCION 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACION Y ELABORACION DE LOS DICTAMENES EN LOS CASOS DE

ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACION
DIRECTA

6.1. De acuerdo con el Articulo 61 de la Ley, podrd optarse por no recurrir a la Licitacién Publica, cuando el
procedimiento no sea idéneo y se podré optar por un procedimiento de Invitacién Restringida a cuando menos tres
concursantes o de Adjudicacicn Directa, especificando, que para este dltimo caso los precios unitarios de los trabajos
serén los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basdndose en criterios de

economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de
la Ciudad,

6.1.1. El tercer parrafo del articulo 61 de la Ley, indica la preferencia que debe fundarse en los criterios de eficacia,
eficiencia, economia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones a la Administracién Piblica de
la Ciudad de México a través de un dictamen que serviré como fundamento para el fallo como lo establece el dltimo
pdrrafo del articulo 41 de la Ley.

6.1.2. ECONOMIA: Se aplicara el criterio de economia cuando el hecho de evitar la licitacién pablica, resulta a un
mismo nivel de calidad requerido y esperado de su ejecucién, un menor costo para el Gobierno de la Ciudad de México
en la ejecucion del trabajo pretendido. Dentro del andlisis para recurrir a esta opcién, deberd considerarse como si
se llevara a cabo la licitacién piblica, el costo por la elaboracién de bases, reuniones, elaboracién y publicacién de
convocatorias, visitas, aclaraciones, posibles interrupciones por inconformidades, costos de oportunidad y retraso
al optar por este procedimiento en tener funcionando el bien objeto de la licitacién y compararlo contra un cero de
costo en estos rubros en los casos de invitacién restringida; sumado a estos se deberd, considerar el costo probable
de la mejor propuesta en la opcién de licitacion contra el que resultaria en la opcidn de invitacién restringida.

6.1.3. EFICACIA: Se aplicard el criterio de eficacia cuando por el hecho de recurrir a un procedimiento de invitacion
restringida, se atienda con mayor rapidez el objeto de la invitacién, se eviten problemas de interrupciones, retrasos
Y puesta en operacién, asi como que el ejecutor en la eleccién sea idéneo, para la administracion publica por lo que
hace a su experiencia, capacidad técnica, econémica, financiera y administrativa, asi como a la d:‘sponibﬁda[d’:kw

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena CIUDAD INNOVADORA ﬁBERNO CO

Mixiuhca, Alcaldia Venustiano Carranza C.P, 15850 Y DE DERECHOS =~ ACENTO SOCIAL
TEL. 55 91 83 37 00 Ext. 25203 108636



11

P o SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 5
’k‘m‘-&i ‘ﬁ.cr GOBIERNO DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA v
o 10N GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
nny D DE MEXICO PIRECC !
@’l‘& é - ME DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A”

2C24

Felipe Carrillo
PUERTO

TG 00y RARLT L
P ]
L A e

inmediata de los recursos para el inicio pronto de los trabajos, asi como también la disminucién de todos los tiempos
requeridos para elaborar las bases y convocatorias, apertura del sobre (nico, fallos y los diferimientos posibles de
éstos. Esta opcidn, contra la licitacién pablica, que si contendrd la problemética de tiempo referida, debe presentar
una relacion de costo - beneficio menor de la unidad,

6.1.4. EFICIENCIA: Se aplicard el criterio de eficiencia, cuando la relacién de costo - beneficio en la combinacién de
los resultados por la economia y la eficacia en la opcién, es menor a la unidad. En estas condiciones, se deberd
elaborar el dictamen para efectos de justificar la eleccién de una invitacién restringida contra la posibilidad de una
licitacion pablica, que contenga como anexo, los costos de la evaluacién econdémica, un listado de ventajas y
desventajas por eficacia en el procedimiento y obtencién de los resultados, a los que se les asignardn el valor que las
representen en costo y una evaluacion integrada de los mismos para obtener el resultado de eficiencia.

6.1.5. IMPARCIALIDAD: Sefialar por cada hipétesis normativa los elementos de Juicio o razones que se tomaron en
consideracion para justificar la eleccién del concursante.

6.1.6. HONRADEZ: Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad yprofesionalismo, en respuesta a la confianza
depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

Conclusién:

Encomendar, bajo el proceso de Licitacién por el Procedimiento de Adjudicacién Directa, los trabajos
correspondientes a la “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA
SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y
ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE
SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio
unitario y tiempo determinado, a las empresas con las siguientes caracteristicas:

a.- Que se requiere contar con los servicios de una empresa que tenga la capacidad técnica, legal,

financiera y administrativa con disponibilidad para ejecutar los trabajos y pueda proceder de
inmediato a llevar a cabo la obra una vez asignada.

b.- Que sea designada ganadora una empresa que haya prestado servicios de tipo similar en el Gobierno
de la Ciudad de México y/o a particulares.

C.- Que es necesario dar cumplimiento a lo que establece la normatividad aplicable.

4,

Con base a lo expuesto anteriormente, se determina procedente la Contratacién de los “TRABAJOS”
requeridos mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, por excepcion a la Licitacién Publica
para realizar los “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA
SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y
ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO
DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO".
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a base de precios unitarios y tiempo determinado a ejecutarse, en un periodo de 60 dias
calendario, con un presupuesto de referencia de $2,870,677.87 (Dos millones ochocientos setenta
mil seiscientos setenta y siete pesos 87/100 M.N.), I.V.A. incluido, a la empresa que otorgue las
mejores condiciones, para el Gobierno de la Ciudad de México.

OBJETIVOS

Por lo tanto, la Direccién General de Construccion de Obras Publicas contratard los “TRABAJOS PARA
HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS
CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN
AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LAALCALDIA MILPA ALTA DE LA
CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado, mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa y amparado bajo los articulos: 134 pérrafo cuarto de la Constitucién politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Articulos 3 Inciso “A” Fraccion |, 23, 24 Inciso C, 44 Fraccién | Inciso “A”, 61y 63
fraccién Il de la Ley de Obras Piblicas de la Ciudad de México y el Articulo 8-H fraccién Vi 75-B,
fracciones I, 11, 111 y IV de su Reglamento; asi como la SECCION 6 de las Politicas Administrativas, Bases
y Lineamientos en Materia de Obra Publica.

De lo anterior, los recursos a aplicar para estos “TRABAJOS” son LOCALES, por tal motivo serd regulado bajo el
amparo de la Ley de Obras Pablicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la misma Ley.

CONSIDERACIONES

Por lo tanto, la Direccién General de Construccion de Obras Pdblicas contratard los “TRABAJOS PARA
HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS
CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN
AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LAALCALDIA MILPA ALTA DE LA
CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado; bajo la modalidad de PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO, mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa y amparado bajo los Articulos
134 pérrafo cuarto de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 3 Inciso “A”
Fraccién I, 23, 24 Inciso C, 44 Fraccién | Inciso “A”, 61 y 63 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México y el Articulo8-H fraccién V1 ,75-B, fracciones |, II, Il y IV de su Reglamento; asi como |
SECCION 6 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica.

De lo anterior, los recursos a aplicar para estos “TRABAJOS” son LOCALES, por tal motivo serd regulado bajo el
amparo de la Ley de Obras Pablicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la misma Ley.
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE SE PRETENDEN CONTRATAR

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo para la realizacion de los trabajos es de 60 dias naturales (calendario) contados a partir del inicio de los
mismos hasta la conclusion a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de México, siendo los adecuados
conforme a la particularidad de estos y que en cuyo caso, los programas podrén ser modificados en los términos
establecidos en la normatividad aplicable.

RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO QUE SOPORTA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PROPUESTO

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Obras y Servicios, por conducto de la Direccion
General de Construccién de Obras Publicas, para la realizacion del estudio de mercado correspondiente, consideré
la base de datos del registro de su padrén de contratistas, la cual contiene informacién de cumplimiento de contratos
de arios anteriores, de las empresas que han realizado trabajos similares, que cuentan con capacidad técnica,
solvencia econémica y un historial de cumplimiento de contratos celebrados con Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica de la Ciudad de México. Lo anterior, con el objeto de asegurar las mejores condiciones
disponibles de contratacion para el Estado.

EL MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y LA FORMA DE PAGO PROPUESTA

El monto estimado de la contratacién es por la cantidad de $2,870,677.87 (Dos millones ochocientos setenta
mil seiscientos setenta y siete pesos 87/100 M.N.), L.V.A. incluido.

Por lo que respecta a la forma de pago este sera bajo la modalidad de Precio Unitario a través de formulacién de
estimaciones mensuales por parte de la Empresa Contratista Seleccionada, mismas que se acompafiaran de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones Articulo 134 parrafo cuarto
de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 3 Inciso “A” Fraccién 1,23, 24 Inciso C, 44
Fraccién I Inciso “A”, 61y 63 fraccién Il de la Ley de Obras Piblicas de la Ciudad de México yel Articulo 8-H fraccién
Vly 75-B, fracciones I, II, Il y IV de su Reglamento; asi como la SECCION 6 de las Politicas Ad ministrativas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obra Publica. Para llevar a cabo los “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE
REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LAALCALDIA MILPAALTA
Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN

BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo
determinado,

XIl. RAZONES

SOCIALES: Desde el punto de vista social es justificable la contratacién de los “TRABAJOS” mediante el procedimient
de ADJUDICACION DIRECTA con el objeto de iniciarlos en el menor tiempo posible, conforme a los tiempos minimgs,
al respecto el plazo de ejecucién con una empresa con la experiencia y capacidad de cubrir las necesidades de los

“TRABAJOS”, garantizando la calidad y delicadeza requeridas.
o
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TECNICOS: El seleccionar una empresa capacitada y con la experiencia técnica que se requiere para ejecutar los
“TRABAJOS”, que cuente con amplia experiencia comprobada, conozca las técnicas adecuadas, permite que los
mismos se realicen con estricto apego a los requerimientos establecidos en la Normativa vigente en la ejecucion de
las obras publicas, bajo la modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado; asi como, todo el conocimiento
total del Marco Normativo logrando asi que la Direccién General de Construccién de Obras Plblicas esté en
condiciones de responder en tiempo y forma a cualquier aclaracion requerida, para llevar a cabo los “TRABAJOS
PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS
CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPAALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE
MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a
precio unitario y tiempo determinado.

LEGALES: La Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, establece la posibilidad de celebrar Contratos de Obra
Pablica mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, cuando los procesos de Licitacion Pablica retrasen
los inicios de los trabajos y aumenten los costos y el tiempo de contratacion, lo cual significa que la opcién resulta
completamente legal y procedente.

ECONOMICAS: tiene por objeto generarle un menor costo al Gobierno de la Ciudad de México en la ejecucion de los
trabajos, en principio por que con la opcién de ADJUDICACION DIRECTA se evitan los costos por la elaboracién de
bases, reuniones, elaboracién y publicacion de convocatorias, visitas, aclaraciones, posibles interrupciones por
inconformidades, costos de oportunidad y retraso al optar por este procedimiento en tener funcionando el bien
objeto de la contratacién y evitar con ello el colapso en los servicios de salud, por lo que serd primordial atender las
necesidades para realizar los trabajos de manera inmediata a través de los “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA
DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPA
ALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN

BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo
determinado.

FINANCIERAS: La opcién de ADJUDICACION DIRECTA, reduce el costo que representa llevar a cabo una Licitacién
Pablica para el Gobierno de la Ciudad de México desde la publicacién, toda vez que los recursos materiales y humanos
que intervienen para este proceso se reduce considerablemente, ya que la Empresa Contratista “PADHIESA, S.A. de
C.V.”, cuenta con experiencia y especialidad en los trabajos motivo del proyecto.

La empresa seleccionada, cuenta con la capacidad de respuesta inmediata para iniciar los trabajos, la cual deberd
realizar la ejecucién de la obra publica de este tipo; esto debido al tiempo con el que se cuenta para la ejecucién de
los trabajos, ademds el recurso comprometido deberd ser ejercido en este periodo presupuestal, por lo que el

financiamiento resulta ser mejor en comparacién a las condiciones normales que se tienen en un proceso de
Licitacion Publica,

ADMINISTRATIVA: La ADJUDICACION DIRECTA, permite que se atienda con mayor rapidezel objetode los “TRABAJOS”
logrando evitar posibles problemas, interrupciones y retrasos en el trémite de contratacion ¥ que se formalice

compromiso, logrando con esto el objetivo de simplificar administrativamente los procesos establecidos para Aa
ejecucion de los trabajos requeridos en forma inmediata; asi como garantizar que el ejecutor elegido resulte del todo
confiable para la instancia contratante por su experiencia, capacidad técnica, econémica y administrativa, asi como

por la disponibilidad inmediata con los recursos para el inicio de los “TRABAJOS”.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PROPUESTO

La contratacion para los “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA
PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDIA MILPAALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA,
UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE
LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado.

Se propone el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, lo que garantizard que la empresa cuenta con la capacidad
de respuesta inmediata, asi como los recursos financieros, técnicos y humanos que garanticen el inicio de los trabajos
que se le asignen con la calidad requerida en un periodo estipulado de acuerdo a las necesidades.

El llevar a cabo una Licitacién Pablica o una Invitacién Restrin gida a cuando menos tres personas implicaria mayor
tiempo y costo, por los tramites a realizar que marca el propio procedimiento normativo. Por lo tanto, es mds
adecuado llevar a cabo una ADJUDICACION DIRECTA de los “TRABAJOS”, ya que se asegura las mejores condiciones
disponibles en cuanto a oportunidad, financiamiento, calidad y precio, asi mismo estar en posibilidad de atender la
problemdtica que existente en cuanto asi se lo soliciten.

Por tratarse de una ADJUDICACION DIRECTA, los costos serdn considerados dentro de las condiciones de aplicacion
que demandan los propios trabajos a ejecutar y dentro de los costos de mercado, asegurando con ello también las
mejores condiciones disponibles en cuanto a oportunidad, financiamiento, calidad Y precio por tratarse de empresas
con experiencia y/o especialidad en llevar a cabo este tipo de trabajos, permitiendo atender de manera inmediata,
de lo contrario los trabajos iniciarian hasta adjudicarse el contrato por medio de una licitacién publica o invitacién
a cuando menos tres personas resultando mds tardado y costoso.

‘Lugar, fecha y responsables

El presente dictamen se elaboré el dia 25 de octubre de 2024, con la intervencién de los servidores

publicos cuyos nombres y cargos se registran a continuacion, firmando al margen y al calce para su
constancia:

Elaboré Revisd
Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Construccion
de Supervisién de Construccién de Obras Publicas “A1”
ﬂ'AB”

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragén Ing. Jesus Soto Medina
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Director de Construccion defObras Publicas “A”

Esta hoja de firmas corresponde al DICTAMEN TECNICO DE EXCEPCION A LICITACION PUBLICA POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, PARA
LA OBRA “TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCION INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA
ALCALDIA MILPA ALTA Y ALREDEDORES DE LA SECRETARIA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOME
KICOMULCO, EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO", a precio unitario y tiempo determinado.
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