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ACTA DE LA 1* SESION ORDINARIA DE 2024
DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dia 25 de enero del afio 2024, a través de
videoconferencia se procedi6 a celebrar la Primera Sesion Ordinaria del Subcomité de Obras
de la Direccién General de Construccién de Obras Plblicas, correspondiente al Ejercicio 2024,
de conformidad con el Orden del Dia propuesto para la misma. -=----=----

1.- Lista de Asistencia, Verificacion y Declaratoria de Quérum. Mediante voz de las y los
asistentes se realizd el registro de asistencia correspondiente a esta Sesién verificando la
asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quérum por lo que se
declara abierta la Sesion. =----mmmmmemmmeem e
Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construccién de Obras
Publicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Ptiblicos siguientes;
C.P.Humberto Gémez Rodriguez, Subdirector de Gestién Técnicay Seguimiento a Organos de
Control de Obras Publicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Maximo
Izquierdo Ortiz, Director de Construccién de Obras Pulblicas “A”; Ing. Rolando Alexander
Ferndndez Betancourt, Director de Construccién de Obras Publicas “B”; Ing. Carlos Arceo
Castafieda, Director de Construccion de Obras Plblicas “C”; Mtro. Efrain Alvarez Martinez,
Director de Construccién de Obras Pliblicas “D”; Ing. Benjamin Gémez, Director de Ingenieria
de Costosy Concursos de Construccion de Obras Plblicas y el C.P. Eudosio Santamaria Manuel,
Director de Administracion de Apoyo a Obras Publicas; Vocal Suplente: M.A. Carlos Miguel
Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la
Secretaria de Obras y Servicios; Asesor: Lic. Ivette Reyes Ledn, Titular del Organo Interno de
Control en la Secretaria de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Rio,
Subdirector de Administracién y Recursos Financieros de Obras Piblicas; Lic. Antonio
Manzanares Lozano, Representante de la Direccién General Juridica y Normativa en la
Secretaria de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Herndndez Hernandez, Representante
del Comité Central de Obras de la Ciudad de MEXico. —------=-r==mmmmmmmmmmmmmemmee e e
2.- Aprobacion del Orden del Dia. -------------ccoomceeeee
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la mas cordial bienvenida a las y los
asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Primera Sesién
Ordinaria 2024, pone a consideracién del Pleno el Orden del Dia para su aprobacion; se
aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Dia propuesto. --------===-==z-=---

A o ] T (B B ———— e
3.1 Instalacion del Subcomité de Obras de la Direccion General de Construccién de Obras
PUDBIICAS. e e

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala hace mencion a la declaratoria para la instalacién del
Subcomité de Obras de esta Direccién General para el ejercicio 2024. De acuerdo a lo
establecido en el Articulo lero. Fraccién I, Cuarto Parrafo, de la Ley de Obras Pliblicas de la
Ciudad de México y conforme al Articulo 8-Ay lo correspondiente al Capitulo IlI, Titulo Primero
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del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la
Direccidn General de Construccion de Obras Plblicas para el Ejercicio 2024, -----------------eenu-
3.2.- Acreditacion Oficial de los Miembros del Subcomité, ----—--

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da lectura de todos los integrantes del Subcomité,
mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Vocales Suplentes,
Contralor Ciudadano, Titular del Organo Interno de Control en la Secretaria de Obras y
Servicios; Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Asi como Asesor
e Invitados de esta Direccion General. Pregunta si hay algiin comentario al respecto, al no
haberlo continda con el siguiente punto. ---------- e i s s
4.- Montos Maximos de Adjudicacion para efectos de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad
de México y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el
EJerCiCio 2024, —- e
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas
de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
en los cuales se dan a conocer los Montos Maximos de Adjudicacién Directa y de Adjudicacion
Mediante Invitacion a Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obra Publica
respectivamente. Pregunta si hay alglin comentario al respecto, al no haberlo contintia con el
Orden del Dia propuesto, ==========-mmemmmmmmemeceeeeee -

5.- Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2024, -
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta al Pleno del Subcomité el Calendario de Sesiones
para el ejercicio 2024, Aprobandose por unanimidad en la Décimo Segunda Sesi6n Ordinaria
2023 de este Subcomité, --------- e -
6.- Aprobacion del Acta de la Décimo Segunda Sesion Ordinaria de 2023, -———---——-—----e---
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideracién del Pleno la aprobacién del Acta del
Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras Piblicas. Propone al
Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objecién somete a votacién
el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus
términos, el Acta de la Décimo Segunda Sesién Ordinaria de 2023, y se recabar4 sus firmas. -—
7.- Seguimiento de Acuerdos, ---———-————-mm oo
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los siguientes: Acuerdo 18-12/2023 acerca de la
aprobacion del Acta de la Décimo Primera Sesién Ordinaria de 2023, en ese mismo apartado se
encuentra el Acuerdo 19-12/2023 referente a la Propuesta de Calendario de Sesiones para el
ejercicio 2024; también se encuentra el Acuerdo 20-12/2023 aprobacion del Listado de Casos
No. DCOP“B”/05/2023 referente a la “Aplicacién del Procedimiento PM5501 para Mejorar y
Estabilizar el Sueloy Subsuelo para Mitigar los Hundimientos Diferenciales al cual se encuentra
expuesto el Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada
Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México”,
Acuerdo 21-12/2023 aprobacion del Listado de Casos No. DCOP“B”/06/2023 referente a la
“Aplicacién del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para
Mitigar los Hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular
Amador Salazar, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Amador Salazar, Colonia Santa Martha
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Acatitla, Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México”; asi mismo se encuentra el Acuerdo 22-
12/2023 aprobacion del Listado de Casos No. DCOP“B”/07/2023 referente a la “Aplicacién del
Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los
Hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular Poniente 112,
ubicado en Poniente 112 y Avenida de los Insurgentes Norte, Colonia Capultitlan, Alcaldia
Gustavo A. Madero, Ciudad de México”, Acuerdo 23-12/2023 aprobacion del Listado de Casos
No. DCOP“B”/08/2023 referente a los “Trabajos Complementarios para la Construccion del
Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagiie, en las Alcaldias Venustiano
Carranza y Gustavo A. Madero”. Todos aprobandose de manera unanime en la Décimo
Segunda Sesién Ordinaria de este Subcomité el dia 14 de diciembre de 2023. Pregunta si
existen comentarios al respecto, al no haberlos contintia con el siguiente punto. ------------------
8.- Estudio y opinion de los siguientes asuntos. e -
8.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicacién de Contratos
de Obra Pdblica en el periodo del mes de diciembre de 2023, correspondientes a los Recursos
Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con
el Orden del Dia propuesto, = —mmessm s e
8.2.- Reporte de la Evolucion del Gasto de Inversion para Obra Piiblica 2023, para la
Direccion General de Construccion de Obras Piblicas. - S —
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los informes correspondientes al mes de
diciembre de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIgUIENTE PUNTO. =
8.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -~~~ oo
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto. --—-- e e e e
8.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -- .

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. —--------mmmeeeeeemee S S

8.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. --
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia Propuest. smmmemmeeeemmemee e st -

8.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019, -
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
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situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SigUieNnte PUNtO. —--mmmm e 5
8.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -------- e
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacion de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto. ~-—-—=-mmmm e e
8.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021, -----------

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacién actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
SIZUIENTE PUNTO. ~m= = e e
8.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022, -----—-----
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la

situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Dia propuesto. B ———

8.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. e
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relacién de los contratos con corte al 31 de
diciembre de 2023, sefiala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situacion actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto. - B
9. Asuntos Generales, -
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de
la palabra para agregar alg(in asunto, que sea de interés para el Pleno; cede la palabra al Ing.
Francisco Méximo Izquierdo Ortiz, Director de Construccién de Obras Piiblicas “A”. ----—--eeeov
El Ing. Francisco Maximo lIzquierdo Ortiz expone mediante diapositivas, el edificio del
“Museo Yancuic”, el cual se tuvo que intervenir, porque el nivel fredtico entro en la cimentacién
y estd llegando a la zona del sétano donde se encuentran transformadores e instalacién
eléctrica, =mmmmmmmmmememeee e R
Este museo se localiza en Ermita Iztapalapa No. 2325 con calle Hortensia, a un costado de la
estacion Constitucién de 1917 del metro; Problemética: Existencia de agua en las celdas de
cimentacion, en los registros de los transformadores y en las trincheras de los tableros
generales eléctricos, principalmente en el punto de las trincheras es donde se localiza la mayor
problematica, dado que puede alcanzar las conexiones y ocurrir un problema mas fuerte al
generar un corto. e --
Como observamos en los registros se encuentra toda la instalacién eléctrica en el sétano, el
agua ha alcanzado la altura del nivel fredtico; en nuestro diferentes procedimientos
propuestos para darle solucién, tenemos uno que es la intervencién del suelo, donde se va
inyectar un componente llamado “Solum 5” que nos va a permitir que al momento de hacer
las inyecciones la humedad casi sea abatida y de esta manera podamos tener una
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impermeabilizacion debajo de todo el edificio, dandonos el beneficio de que ya no entre agua
a la cimentacién y lo que mas nos interesa que no exista agua en trincheras y en las zonas de
instalaciones eléctricas, aunado a esto, tenemos un beneficio adicional que se puede mitigar
también cualquier asentamiento que se esté presentando en el edifiCio. ~----=--=-====-==rmmmmmmmme-
El resultado esperado principalmente es la eliminacién de agua en la cimentacion y también el
Mitigar los Asentamientos Diferenciales, gracias. ------------=-==---
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta nuevamente si alguien tiene algiin otro
comentario, cede la palabra a la Lic. Ivette Reyes Ledn, Titular del Organo Interno de Control
en la Secretaria de Obras y Servicios, ------------

La Lic. Ivette Reyes Leon solicita de lo anteriormente expuesto nos podrian compartir la
informacién. - - -
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala responde vamos a preparar la informacién y con gusto se
le enviara. -- e E
La Lic. Ivette Reyes Ledn da las gracias.
ElIng. Juan Carlos Fuentes Orrala vuelve a preguntar si existe otro comentario o pregunta; al
no existir, siendo las 13:27 horas del dia que lleva por fecha, se da por concluida la Primera
Sesion Ordinaria del Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras
Pdblicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. --------
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5. Estudio y opinion de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicacion y Convenio en Monto
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Procedimientos de Adjudicacion de Contratos de Obra Pablica en el periodo del mes de enero de 2024
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO

Total de Comprometida
Contratos ot Ejercida
7/4*100

Original Modificada Procedimiento de Adjudicacion
3 a4 5

1. Licitacién Piblica 1 % 197,335,380.76
2. Invitacidn Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 1 5 6,655,057.45
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una i)
Licitacién Publica que haya sido declarada desierta 5 =
271,000,000.00 _ |4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una -
Invitacidn Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que o
haya sido declarada desierta
*Art. 62, 3er
5. Contratos Adjudicados Directamente parrafo X > FANAS
Ley de Obras Pablicas del Distrito Federal *Art. 62,4 (0] s .
parrafo
' | 3 | 204,990,433.36 | | 0.00}
Reviso Vo. Bo.
Nombre: MTRQO. RICARDO IED!LLO DEL RiO Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: SUBDIRECTOR DE Cargo: DIRECTOR DE INGENIERfA DE
ADMINISTRACION Y RECURSQOS COSTOS Y CONCURSOS DE
FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS

* Articulo 62 de |a Ley de Obras Plblicas del Distrito Federal:

Parrafo tercera. - Lo suma de Jos operociones que se realicen of empara de este articelo, ¥ por roncepto de odjudicacidn directs, no podrin exceder del veinte por ciento de lo inversidn total i ala fencia, drgano roda,
delegacidn o entidod pore cado glerricio fiscal .

Parrafo cuarto. - En cosos excepcionales se podrd exceder el porcentaje sefiolodo en el pdrrefo anterior, siempre que las sperociones sean spyobodas previamente y de maners indelagable por los titulares de los dependencias drgonos desconcentrodos,
delegociones y entidades i que seon Feportodos detollodamente en ol informe o que se refiere of artiowo Bi. Lo aprobacidn del titular serd especifica para coda casa .,
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Procedimientos de Adjudicacion de Contratos de Obra Publica en el periodo del mes de enero de 2024
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO

1o . $L SR Comprometida =N
Original Modificada Procedimiento de Adjudicacion Total de Ejercida

3 4 ] Contratos 6 % 7/4*100 8

1. Licitacién Publica 24 S 576,884,963.36
2. Invitacidn Restringida a Cuando Menos Tres Personas 15 5 99,648,302.67
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una
Licitacion Pablica que haya sido declarada desierta

4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una
1,912,992,426.00 ~ |Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya 0 s -
sido declarada desierta

5. Contratos Adjudicados Directamente TR AR 3 13 3 136,282,678.76
Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados mﬂ
: Art, 43, 4°
con las Mismas i g =
parrafo
I
| 1,912,992,426.00 | oloo | | 52 | 81281594479 | 0.00 | 0.00
g™
aevis‘?‘f Vo. Bo.
Nombre: MTRO. RICARBO CEDILLO DEL RIO Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: SUBDIRECTOR DE Cargo: DIRECTOR DE INGENIERIA DE
ADMINISTRACION ¥ RECURSOS COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCION
FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y afios anteriores representa un monto de $974,346,995.00 (Movecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil
novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 4 contratos

* Articulo 43 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicos Relacionados con lay Mismas:

Parrato tercero, « Lo suma de los montos de los controtes que se realicen ol omparo de este articulo no podrd exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado o los dependencios v entidodes porg realizar obros piblicos y servicios refocionodos con las mismos én coda ejerciclo
presupuestaio, Lo controtocidn deberd giustarse o los imites establecidos en & Presupuésto de Egresos de la Federacion.

Pérrafa cuarto. - En easos excepcionales, &l titular de la dependencia o el drgano de gobierna de lo entidad, bojo su resp bilidad, podrd fijar un je mayor al indicado en este orticulo, debiéndols hocer del conocimiento del drgano interne de control, Esto focuftod podrd delegorse en el

aficial mayor o su eq) e an ios dep s o
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5.2 Evolucion del Gasto de Inversiéon para Obra Publica 2024
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
EVOLUCION DEL GASTO DE INVERSION PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2024

(=}

o% GOBIERNO DE LA

d‘ CIUDAD DE MEXICO
(]

0016

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE: ENERD

3 5 B8 245 Construccién Kildmetro 240,000,000.00 0.00 203,900,438.21 0% 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construceitn Puente 110,000,000.00 0.00 109,986,524.14 0% 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construceidn Puente 180,000,000.00 0.00 170,361,288.95 0% 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construccitn Puente 29,000,000.00| 0.00 28,837,812.06 0% 0.00 0% 0%
3 ] 3 024 Construcclon Puents 35,000,000.00 0.00| 33,221,358.74 0% 0.0 % 0%
3 5 8 245 Consiruccién Metros Lineales 30,000,000.00 0.00| 29,003,085.04 0% 0.00 0% 0%
3 4 3 024 ConstrusHdn Mz 2,800,000.00| 0.00) 0.00| 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construccisn Inmueble 800,000.00| 0.00) 798,907 00| 0% 0.00 0.00 0% %
3 4 3 024 Canstruccion Inmueble 20,000,000.00 0,00/ 18,215,327 68 % 0.00] 0.00 % 0%
3 4 3 024 Construceitn Escuela 260,895,431.00 0.00 215,651,064.20 0% 0.00| 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construccidn Inmuehble 93,000,000.00 0.00] ©1,253,450.26| 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 5 B 245 Construccidn Mz 150,000,000,00/ 0.00 101,143,341 88 0% 0.00 0.00; 0% 0%
3 4 3 024 Canstruccion M2 5,000,000.00 0,00/ 4,964,838 55 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 | oo Canstruccion Inmueble 2,150,000.00 0.00 2,120,316.87| 0% 0.00 0.00 0% %
3 4 3 024 Construccion Inmueble 10,000,000.00 0,00 5,879,348.38, 0% 0.00 0,00 0% %
3 4 3| oz Canstrucclén itiiabi 1,000,000.00 0.00) 008,906.15 0% 0.00 0.00 % 0%
3 + 3 024 Constrsccidn Inmueble 40,000,000.00 0,00/ 486,213.08 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construceisn Inmuebie 140,000,000.00 0.00 0.00) 0% 0.00 0.00 0% 0%
3 4 3 024 Construccidn Kilsmetro B34,345,805.00 0.00) 834,346,905.00 0% 0.00 0.00 % 0%
TOTAL GEMERAL 2,183,992,426.00 o.nn[ 1,852,153,374.15 0.00 0.00
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5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
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oﬂo GOBIERNQ DE LA

CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de enero de 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 5 0 0 0 5 0 5 5
TOTAL 5 0 ] 0 5 0 5 5

\
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2008

SECRETAR[A DE QBRAS ¥ SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DRECCION GENERAL DE CONSTRUCCEON DE DBRAS PUBLICAS
RECCION B CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS *8°

COMSTRUCCION DE CASETAS FPARA ANTICIPD 2,465 86343 OBRA CON TERMMNACION ANTICIPADA, EL AREA|
MEXICANADE DBRAS ¥ |MODULOS oE SEGURIDAD Y| — SURDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL
1 EDOAIRL2003S | SINDATO L SERVICIOS. SADECy, |PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG | T4-abr08 | 12ui08 |SINMFORMACION| 821854475 AMORTIZADD oo Q00 200% amoo%  |CASO. con EL ofcio w
[ETAPALAPA PAGM. ¥ LOS MODULDS GDFSOSDGORD0N010, DEL 150110
735658 50626465 Y T1
POR AMORTZAR 246586343
_ ANTICIPD 852,181 25 DBRA CON TERMINACION ANTICRADA, EL AREA|
ALFAPROVEEDORES ¥ |GONSTRUCCION DEL MODULO NO. 1 DE JURIDICA  ESTA EN  TRAMTES  PARA|
# EUOEARL ZOUNG. | S AT AD CONTRATISTAS, 5 A DE |SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA] 30{un08 | 12%ep-08 |SIN INFORMAGION|  1,184.302.52 R TE A 2% 000 000 ) Dog%  |RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO
e EN LA DELEGACION COYDACAN ;
POR AMORTIZAR 58215128
CONSTRUCCION DEL MODULG NO. 7 DE aNTICIPO 535.014.31 SE SOLICITA INICWR LA RECUFERACION DEL
3 EDOBADLZOZ18 | SINDATD AD MEXICANADE OBRAS ¥ | CEGURIDAD ¥ PARTICIPACION CIUD ANTICFO AL JURIDICO. SE ENVIA LA
- SERVICIOS. SADECY. |on LA UDADAMA| 17-0ct-08 | 19-dic-08 |SM INFORMACION|  1,070,026.63 AMORTIZADD 73,108.18 8501080 0.00 100.00% BO4% DOCUMENTACION CON EL OFICK) N* SOS.DGOP.
DE-SEA-056-2010, DEL 13004110
POR AMDRTIZAR 61,805 13
ANTICIPD 535,014 31 SE SOLECMA INCIAR LA RECUPERACION DEL
MEX CONSTRUCCION DEL MODULD NO. 28 DE 1 ANTICIFO AL JURIDICO. SE  ENVIA LA
« | eoosapLzoze | smDATO 0 SEE “m”::g:f: SEGURIDAD ¥ PARTICIPACION CIUDADANA| 17-0c108 | 18008 |5 INFORMACION|  1,070,028.63 848,328.55 0,00 100/00% 7o28%  |DOCUMENTACION CON EL OFICIO N S05-DGOF-
G5, 84 " |EM LA DELEGACION TLAHUAC [AMORTIZADO |  414.577.78 i ! ; DE-SEA.086.2010, DEL 28710410
POR AMORTIZAR 12043653
TERMINACKIN DEL PROYECTO EJECUT D DEL PARDUE ZTAPALAPA
ANTICED 151008240 EN ESTE CONTRATO SE REALZA UNA|
CONSOREK iR B TR DE TERMINACION AMTICIFADA POR FALTA DE
s EDUBLPL 20374 | SMDATO LPN CORPORATVG DE H 240008 | 31-dic o RECURSOS PARA EL EJERCICID 2008 EW PODER
e . je-08 | SN INFORMAGION| 5,033,507 .89 AMORTIZADD 725,481 10 o 7 1
CONSTRUCCION AROUE ETARALARK 0 b i 1641%  peL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCKON DEL
ANTICIPO ESTIMACION 1 DE  LOUIDACION EN
POR AMORTZAR 710,601 30 ADEFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

/

Ing. Rolando Alexander Ferna
Director de Construccion/de

ez Eehm;;mn
as Pudblicas "B"

18,577,512.52

5.638,125.71

1.287,168.08

FOR AMORTIZAR

4,350,557.55

Subdirector de Construccién de Ob

Puablicas "B1"

Ing._éuseb‘
Subdirector de Con

cci

n

\
\

ufioz Calderdn
'de Obras Publicas "B2"
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5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE ENERO DE 2024

DIRECCION DE AREA

SITUACION ACTUAL

ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICD

DIRECCION DE CONSTRUCCION & 1 0 5 2 0 7 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 3 0 0 0 3 0 3 0
DE OBRAS PUBLICAS ‘D"

TOTAL 9 1 0 5 5 0 10 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A™ DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 68 CONTRATOS

ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
‘ GOBIERNO DE LA ;
o] Subsecretaria de Infraestructura

2ilali35] o :

Tl CIUDAD DE MEXICO
o L/ dé Direccion General de Construccion de Obras Publicas
i o Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE; 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURibICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 6 1 0 5 2 0 7 0
TOTAL 6 1 0 5 2 0 7 0

rlng)&éﬁs Soto Medina Ing. D_qgjd—lﬂ&fo R(ndriguez Godoy

Subdirector de Construccion de Obras Publicas “A1” Subdirector de Construgcion de @bras Pablicas “A2”
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2018

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de infraestructura

Direccion General de Construccion de Obras Pablicas
Direccidn de Construccidn de Obras Pablicas "A”

Corte al 31 de enero de 2024

Construccan del Tribunal de Justicia pata Adolescenies $5,635, 783 24 $0.00 536,504 610.74 $15,107 823.78
Servicios Conchuidos.

AERD e Avances conforme @l Cowenio  de
ampliacian en Impeets ¥ plaze 15 def
diciernbre de 2018 Por Finiquitar. £

Srpiwmte Moriow 0y seebul. dwivinbe. ¥ avance fisco y financiera. caresponge
INGEMIERS MAS m:;mhmﬁmm dllTrhml de Juslicia gercicle gue se ropots del  contrabol
DEOPABLEDI-BREV: | CREDAD An ARGUITEETURA, S 4 P02 SdTcmiee ok '°""'? thieade *ol  snnazore Aoy £20,058 20 72 55,835 78824 30.00 |AMORTIZADD sa00| 2mmem017 181205018 $38.904 61074 $15.107.023.78 sa00 30,09% S48 (mutinnual, NOTA: ol percartaie dn snce
DECY Wil v e g finico que so presentn pars eele sjerciciol
Marvacts. Dulagackiss Senio ulme. en i Clided de {39.00%), comesponde sl 100% para estel
i cjercicia 2018, del corrato mistanuet
* * Centratn generade en o ejercicio 2015, sol)
58 reporta an sste spreicic (3018). que s
POR AMORTIZAR £0.00 o1 ol G o8 Bquida
¥ retiro kal de ioe de Baisas 18y $412,867.00 $412.867.00 30,00 5406 51784 sa0e
Supsndsian  Téenica de Conlrol  Adminitratis ANTICIPO 50.00
o EONGENERAY [ o e Yemie sl o5 B . 37 Reeer e
o BECUREDT L os en ja. 18 ¥ i
DGOP-AD-L-3-021-18 sy L] ARQUITECTURA Micnalie Mo, §13. cclonia Mesvale C.P. Dsag| CBU1R08 308 £413 867 00 $412 BET 00 .00 [AMORTIZADD $0.00 WA A 50,00 405 517 B4 200 100.00% 53 45% :;:mc e &l 18 -jisn-18
MONTAND. S A DE CV. |Dwlegacién Benilo Judesz, Ciuded de  México. A !
i def siumo gef 15 d 7 POR AMORTZAR $0.00
Demolicin y refira de material de inmuebles en calle Hamburgo 112 £9,765,000.00 $9.765,000.00 50.00 $0.00 $9,755.918.90 30.00
Demie matorial e inmuebla Ubicado ANTICIPO 30.90
id y retira de oo la b
TC e AD ms::rggﬁsmgm it H" "“"’ A0 112, ccliain. disus. c'.': pamiznE 3noazma $5,300,000.00 £8,300,000.00 $0.00 N WA $0.00 $8.265 82407 50,00 100.00% 9 56% Hm:b:‘::e &l I7-aga-18
DGOP-AD-L-2-016-18 FBEALES sty * | 588, en ln Delegackén Cu , Chudad de Mirka , 300, 1,000 1A AMORTIZADD $0.00 205, 4 D0 iy
£y L] 07
POR AMORTIZAR 50.00
Tasnics e Control ¥ ANTICIPO s0.00
RECURSCS GRUPC mb:nmﬂnm ul:":: Nm.m::n":::::\: vl oe- bench
- . e Lttt .00 $463,994 83 50.00 100.00% 99.78% | Recepcionads &l 27-ago-18
DGOR-ADL-3-024-18 oy AD n::::ﬂsﬂilucu‘reagv ot o 00 e e b N o o, 2018 ELl ] $468,000.00 $406,000.00 5000 | AMORTIZADO $0.00 A Wi ) Racaprionss el 2-age
v Ciudad de Méxco. A consecunncia del samo del 18 de
AR e 20T POR AMORTIZAR s0.00
. Fasiet aliciacies
Fedural (T018) » - Frincation. dal Qicieney $8,040,651.69 $8.040.6561.69 $0.00 soon $6.180,111.48 $0.00
FONDIO DE
APORTACIONEE Marianimiecio. preveniiva y cormecive & 10 Puentes ANTICHPD s0:00
PARA EL CONSTRUCTORA Pratonales ubicados en diversas Delegaciones de taf Servickos concisdos
DGOP-AD-L-1-033-18 FORTALECMEN AD PIGHA, S.A. DE GV, (Caudad de Mévico, dernade de peticiones cludadanas| 04092018 12123018 $3.091 Baf e £3,061,58561 5000 [AMORTIZADD $0.00 LT A 000 S48 mar $0.00 1001 00% 46 B5% [Recepchanado el I7-fun-18
TODE TTE T | mediante solictudes, reportes 3l SEtema de Atencidn) Por Finiquitar
ENTIDADES eakion atracan
FEQERATIVAS 072y ik ; POR AMORTIZAR £0.00
AEEEELLE
FONDO DE
APORTACIONEE A Marfenimieréo preveniivo y comectvo a 16 Puentes ANTICIPO s0.00
PARAEL MANTENMIENTO A | Peatonales ubicadss en diversas Delogaciones. de 1a Saenvicion conchidos
DGOP-OPIR-L-1-03818 | FORTALECMEN ] INMUESLES, 5. pe |Ca0 da Matico, darwado dn pefieionss cudadanas| 2082018 0922018 $4,350,002,70 54,350,002 70 $0.00 [AMOARTIZADD 20.00 MR Nk 3000 $4,164,666 80 $0.00 100.00% 85 74% | Receprionado o 25-un-19
= :"—'DEE cv meciarin soiciudes. reportes al Sistema de Alencion Por Finiguiar
NTOMDE &
FESERATIVAS R A oy : POR AMORTZAR .00
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o SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

tp GOBIERND DE LA Subsecretaria de Infraestructura
Y, V’D CIUDAD DE MEXICO Direccidn General de Construccién de Obras Piblicas
I Direccién de Construccién de Qbras Piblicas "a"

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2018 Carie al 31 de enero de 2024

EN TRAMITE

[ANTICIPO

(Supervision Tacnica y de Conlrol Administrative )
Financisr pars ks trabaes de Maniesmisin corectivo)
CONSTRUGCIONES | |y prewentivo de §1 Puentes Pestonsles y 4 elevadores|
CAR, 5A.DECV.  [dervado de solciudes cudadianas, solcitudes mediante)
Abencidn 072 y . en|

dhvirsas Delegacionss o6 i3 Cludae de Mdsice

DGOP-AD-L-5-087.18 19MA2018

POR AMORTIZAR

TOTALES $39,074,720.41 27,084,301 99 50,00 $30,804,610.74) §21,454.371.88 $0.00]

- MO SE PROPORCICHA ESTA INFORMACION. DEBIDO A OUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA,

3 ANTICIPO
39,074,728.41 27,854,301.93 0.00 AMORTIZADG 0.00
POR AMCRTIZAR 0.00
— &  MOTA: 5E SERALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS
ng. Jesis goto Medina DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
Subdirec truy die Obras Piblicas “A1" e Obras Phblicas “A2" EIERCICIO QUUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.
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o]
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAD "D" FECHA DE CORTE: 31/01/2024
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS i L:ff':g‘:ﬁ:?" e EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 3 0 0 0 3 0 3 0

TOTAL 3 0 0 0 3 0 3 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

N
HUGO ANGEL LQPEZ VAZQUEZ MTRO EERAIN ALVAREZ MARTINEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervision de DIRECTORDE CONSTRUCCION DE OBRAS
Construccién D6 PUBLICAS "D"
s
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()

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2018

FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERD DE 2024

SECAETARIA OF OBRAS ¥ SERVICIDS

[] ¥ Te eonciukdos & . ardrabs sniregado y MecRpconeds.
Dularminads para b Elaboracicn dul Proyects amiciFol 0.00| o0 tramita,
¥ Conatruceite dal Puonin Peatonal, of cusl fus
2 censecuancia dol shmo del 19 de saptiembe dol
2017, ublcato an Anills Parfiénicn esquiss &, Canal
1 DEOPRL-4-041- 18 SWTERNCS | RESTRNGIDA | Marlinoz Gray, 5. &, &wra:puc.u o-m:‘ﬂelmu P 1T LRl 11,271,106 96 19,271,196.98 L1 AMORTIZADO [T (] 10,944 830 44 000 100,00% 97.10%
Unidad Habiacional del Husso Perfirico en e
[Dolegacionss Tlalaan y Xochimilco, Ciudad de Misies.
| POR AMORTIZAR 000
[ERborciin oal Fropes  Emcutn  pam 1 Len irmbajen estan conchidon an v botaidad.
i [Fahabifiackin dal marcado piblice de San Juan| ANTICHG| 000
Fossomaas Dwarrobo do Erwpcpan 5a tramitarce las estirucionss 01 a la 03 goe estan perdionies de page a iy
Petnoos-Asncide | INVITACION Prayecion tocha. Fuseon dewsalias per tstn dn securacs habsse incluide of
2 DOOPIRL 505518 5 SA oaneme e 4.503,636.62 45036368 82 000 AMORTIZADD (1) 000 000 4,480,226 24 100.00% 0.00%  {soniraio an of Roporin .r;w....h por fas ::».:: enka paen cwiebrar
‘m da gV, sompromisos & Direccion do Recurses Fineec s,
COMXy 018 FOR AMCRTIZAR 109 | Sn solcié xu pago come ADEFA.
Trabaion o demcicion 4 foa mercados. pUbIGOS San Los rabajos #ssin concluidos en su totalkiad.
Aflapwico, San Jusn dsycoen ¥ of ediicio dof ANTICIPO) 0o
i Adminstracién y Amas de Servicios del mercada) Se tramiiarn e estimaciones 01 b 0 qua sstin pandissies ds paga s by
fomcaiteurany PR PR O piblico Sania Caciis & Prco Almsds y Tiemps) [focha, Fusron devostas por fakia de rcwss por &2 haberss isclido of
3 DGOR-AD-L-2-060-18 2o18-Ceigmal CHRECTA A de GV 15113008 1aN2R0E 10,430,642 34 10,430,642 14 noa BORTZEADS 00| o o.00 10,414722.10 100.00% 0.00% [contraio en of Reporis de Compromizs por lus fockas lImis pars ealsbend
Treanstsidn pare inon u [ Rmcurion Fi 3
s,
POR AMORTIZAR 0,00, [Se salicits su page coma ADEFA.
NOTA:
26,205,475.92
A
"
-
HUGE ANGEL LOPEZ
lefe de Unidad o de Ce D&
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5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALEACION 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 0 0 1 1 o 2 0
DE OBRAS PUBLICAS “A”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 1 0 0 0 1 0 1 0
DE OBRAS PUBLICAS “B”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 22 0 4 2 16 2 16 0
DE OBRAS PUBLICAS “C”
DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 0 2 0 0 0 0 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"
TOTAL 27 0 6 3 18 2 19 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTA UNO

RECEPCIONADOS ¥ TODOS CONCLUIDOS.

028




o . ,
' SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
GOBIERNO DE LA

(o] 0O . Subsecretaria de Infraestructura
“ CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccion de Obras Publicas
(o]

Direccién de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 2 0 0 1 1 0 2 0
TOTAL 2 0 0 1 1 0 2 0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTA 1 RECEPCIONADO Y TODOS CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESOQ.

Ing. Jesis Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Piiblicas “A1”
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o SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
3t o ﬁo GOBIERNO DE LA Subsecrataris de infracstractors
&':‘; w CiUDAD DE MEXICO Direccidn General de Construccion de Obras Publicas
- o Direccidn de Construccién de Obras Pdblicas “A”

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA DBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019 Corie al 31 de enero de 2024

Construccién del Musea interactive infantdl Iz1apalaps $BCE.930,3TH.84 $40,000,000.00 $0.00 $0.00 $35,995.195.02 $0,00
G dal  Muses iilaritil T w1l ml: :::::D::“m fisico
PARTICIPACIO CoMSTRUCCIONES [T18PAiEBa [segundd eiapa) ubicado en Cairada Gue se presents para este gjercick
L DECOP-AD-L-2-43518 AD Ermita |lapatipa Wo. 2329 esquina Cale Homencla,]  ZBA0018 2020 . $I68 538,378 84 §40.000.000 00 SO00 |AMORT [ZADD $0.00 NiA NiA 000 130,995,195 02 o 1084% 0.B4%
NES LERMA SA DECV (10 84%), corresponde al 100% para
Caknia Los Angeles, Alcaidin zinpalspa, CP. 02830,
o i Chadsd de Miics, * * eale sjercicia 2019, dwl contrate
POR AMORTIZAR 30.00 mulariusl.
Ampliscian, Adecuacidn, Rehabifacicn y Manlsnimisnis ar yia menot
s Dhiion e Sk i - $16,503,338.98 $15,503,338.58 s0.00 $0.00 515,456,381 87 50,00
Froyecte Integraf pars los. Trabaios se Remadelacién s b
L remmica ¥ Ampliacién de la Glinica de Salud “San Luis" Trabiajos canchiida.
z DGCOR-LPN-L-4-05413 FECALES LPn ADOPUS, 5A DECV, |Tiaxiadiemalcs, uichde en Av. 5 do Muyo SN, mq| 11072019 Fn2eme $16,000,000.00 §15,503,338.98 $15/503,338 68 30.00 [AMORTIZADO 0.00| N iR $0.00 $15,.456.381 87 30,00 10000%|  @RT0%  [Recepcionado el 20-jul-2020
Temacpaico, Pushio de San Luis Tisxahermako, C P Pendiante do Ligaidar
18610, Alcaldia Xochimilco, Cludad de México
POR AMORTIZAR 0.0
TOTALES 5364 441,717.82 955,503,330.96 50.00) 80,00 355,451 576.05) $0 00|
. ESTA MFORMACKON SE ENCUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECIBA.

ANTICIPO 0.00}
04,441,717 82 85,503,338 88 .00 AMORTIZADO 0.00 55,481 576.28 000 s5.42% S6.2T%
FOR AMORTIZAR 0,00

% NOTA: SE SEfIALA DE ESTE "AVANCE FISICO Y FINANCIERQ", LOS DATOS
DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE

i s?lo Medina ) REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.
Subdirector de Construccién de Obras Pdblicas "A1”
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ok % SRR B L SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
AT J CIUDAD DE MEXICO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
L DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de enero de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDAGIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  |EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIREGCION DE CONSTRUGCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" . 9 o ° 1 0 1 0
TOTAL 1 0 o 0 1 0 1 0 .

\ 6031



v eﬂ GOBIERNG OF LA SECRETARIADE DURAS ¥ SERVICIOS
. ﬂ‘A e SUASECRT TARIA DE INFRAESTIUACTURA

- DRECOION GENERAL DF CONSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS
¥ DERECCION Df CONSTRUCCKIN OE DBRAS PUBLICAS B

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de enero de 2024

NUMERO =
MODALIDA 3 DESCRIPCION DEL € C OBSER
DALID, 5( ON D DOF REFE! E ¥ o OBSERY.
INICIO TERMING NICIO ) . . ENTRAMITE : gk
CONTRATO

o e ANTICIPO 000

Servicios de supervicién para la
Colirias: e Bisn construccion del patio de eultura E de Acta Ent
1 | DGCOP-AD-L-5-436-19 | 1 AD que brindara servicio en el sistema | 30-0ct-10 | 31-dic-18 |  1,580,200.00 1,589,200.00 0.00 AMORTIZADO 0.000 s NIA NiA | 1,589,200.00 0.00 100 100 N PIGRG:: g e Eniman
SAdeCV a K Recepcian

& earmedares viales de la red de

Métabds, POR AMORTIZAR 0.00

. T ariranee . AVANCE GENERAL
TOTAL DE ESTIMACIONES W
TOTAL DE ANTICIPGS
AN
PAGADAS - ENTRAMITE  FISico F”""‘I_f‘ER
ANTICIPO 0.00
1,589,200,00 000 [AMORTIZADG a0 1,589,200,00 0.00 100 100
POR AMORTIZAR 0.00

]II
i
|¥
)
DS o ik ! S
Ing. Rolando Alexander ferna Betancourt Ing. Eusebio Pavi fioz Calderdn
Director de Construccién de @pras Pablicas "B"” Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B1" Subdirector de Copstruction de Obras Pablicas "B2"
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Qﬂ GOBIERNG DE LA  SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0 ’éo CIUDAD DE MEXICO Direccién General de Construccion de Obras Publicas
4]

2C24

"/ Felipe Carrillo
B PUERTO

BT CEL F P TARIRDD.
o v

Direccién de Construccion de Obras Publicas “C*

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2019
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUIT
CANCELADOS O QUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 22 0 4 2 16 2 16 0
OBRAS PUBLICAS “C"

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.
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GOBIERMNOC DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA DERA PUBLICA
EIERCICIO 2019

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO MNTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION.
[ENTREGA Y!:-!‘J“ESYA EN OPERACION DE Puwros
e ARTE,
§ [POCORLBNLAmR o LN, | KAINSASA. | oenes (ILARES). ‘DepOSITO DE CAMIONES" | 21/06/18 | 31112118 . 16,073,326 56 0.00 NiA NIA A 15,844,023.86 0.00 100.00% | 98.58% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 DEC.V.  [8A410 LA MODALIDAD DE PROYECTO NTEGRAL A POR AMORT NiA
PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO DETERMNADO,
LENCADD ENCALZADA REAL DE SAM MARTIM N°|
e s
ST OPERACI
DGCOP-LPN-L-4-078- RACTOGAS] |oe INICVACION, LISERTAD, ARTE, EOUCAGION Y EMURTIZALG M TERMINAGION ANTICIPADA ¥ EN PROCESO DE
2 19 25 LPN ARRENDADOR ;mm:; ;wvsmn:‘ﬁw 26/06/19 | 081219 » 14,023.018.93 0.00 A WA A 4,057,328.58 0.00 3500% | 28.93% FINIQUITO ADMINISTRATIVO
1=
LBICADD EN CALLE ALEJANDRO ALRA Sm
ARTE, DISEND |PROYECTD WNTEGRAL PARA LA CONs | LANTICIPO NiA
u:uﬁéﬁf&ﬁfﬁ%ﬁ AMORTIZA NiA MNACION ADA Y EN PROCESO DE
.| - - ARTE, INACH CIP,
3 |DGCoP L:’;“L piadl P LPN. |ARQUITECTUR asecnes pisnesy  sosouss sao L 12/07/18 | 1011219 . 7.183.915.84 0.00 NiA NiA NIA 0.00 0.00 0.00% | 0.00% :mulm pestrisaliaptieny
A VACARDM, [MODALIDAD DE FROYECTO NTEGRAL A PRECIO POR AMORTI NIA .
SADECY [M2ADOY TIEMPO DETERMNADO, UBICADO €N
- V. lsammio LT 1, M2 1T oL OEL,
ConsTucoo, ENTREGA” Y FUESTA. T N
. AMORTIZAD] INFA
DGCOP-LPN-L-4-101- KAINSA S, [DRERAEM D PUNITS DE - MERACEN, ADMINISTRATIVO
4 25 LPN LIBERTAD. ARTE, EDUCACION ¥ seEErest 15/07/19 | 0711218 . 28,537,963.69 0.00 Nf& MR A 14,258,249.45 0.00 100.00% | 49.96% |ENPROCESO DE FINIQUITO
DECM. (PILARES): [} CANCHA DEPORTIVAS Il) CENTRD DE POR AMORTI NIA
DESARRCLLO COMUNITARIO “TLALPAN', BAJD LA|
MODALIOAD D PROYECTOS INTEGRALES Al
DGCOP-AD-L-2-118- VIANT GRUPO |uenor oe estancias INFANTILES, PARA EL| AMORTIZADG [N
5 19 15 AD. CONSTRUCTO Wmm' G‘!L.M_cm \nc:ﬂr; 26/07M9 | 24/08/19 . 1,864,350 83 0.00 MNA MEA NiA 1,864,359.83 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
GUERRERD, : ANTONID
R SA DECV. LEGH SUPER MANZAMA 1 UM EJERCITO) POR AMORTI NiA
CONSTITUCIOMALISTA ¥ ANILD PERFERICO Y
PROYEGTOS Y |PROVECTG WTEGRAL FARA LA CORSTRIGE ANTICIFO NiA
CONSTRUCCH ENTREGQA ¥ PUESTA EN OPERACION DE FLNTOS AMORT NIA
DGCOP-LPN-L-4-154- DE INSHOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ TERMINACION ANTICIPADA
& 5 a5 LPN ONES SABERES (PILARES) "PILARES NifO BRAULICM| 08/08/18 | 3071219 . 7,991 620.20 0.00 A NiA P, 383,261.69 0.00 4.80% 4.80% CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADQ.
1 DAVANA, S.A [BA/0 LA MODALIDAD DE PRECID ALZADD V| POR AMORTI NIA L
DECV TIEMPO DETERMINADD, UBIGADO EN £ 3|
i OREENTE FRANCISCO DEL PASO Y TROMCOSO N
et i B e ——
CONSTRUCCI DE INNOVACION, LIBERTAD. ARTE. EDUCACION ¥ AMORTIZADG NA
" g 3 S TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE
7 BECORA FRHL- S0 25 LPN. ONES SABERES  (PILARES) CPILARES  ALAMEDA| 0O/D8M9 | 3011218 L 16,257 80817 0.00 NiA NiA NIA 1,153,391.04 0.00 709% | 7.08% |oiaUITO ADMINISTRATIVO
DAVANA, S.A, [SFIENTE', BAJD LA MODALIDAD DE PRECIO) POR AMORTI A =
ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO, UBICADS EN
DECV. AVENIDA RID CHURUSUSCD 5), COLOMA ARENAL
TRABAIOS PARA LA CONS DE L0a [N
FRTTH ISTEMAS  |opras COMPLEMENTARIAS EN LA BLANTA DE | ON ICIPADA Y EN PROCESO DE
8 mconai_?:u g LPN. *|ARQUITECTONssPaTo. Uscaoa i AY e miite e cot | 22108116 | 24112119 . 20.504,672.57 0.00 NA NA A 0.00 0.00 10.00% | 0.00% :E.Rgu%LQM|ﬁ?sTmamm.
ICOS.S.A.DE CILDAD DE .utxuw. BAID LA MODALIDAD A PO AM ! i,
C.V. [PRECHO UNTARIO ¥ TIEMPO DE TERMINADO,
DES&RM“W&MW' ANTICIPC MIA
DGCOP-ADL2-203 SUSTENTABLE || gepran, ante, epicacion v sasenes AMORTIZADG ra
9 19 25 AD, |ARRO, SA DE [Piares) 'PLares EcocuARDAS & PRECT| 09/09119 | 28/08/19 v 1,686,344,15 0.00 NiA NiA NiA 1,686,344.95 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CcV. ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN| POR AMORT NiA
[CARRETERA  PICACHO AJUSCO  Km 55,
[ALGALBIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
[FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIPO MNiA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION OE PUNTES AMORTIZADC MiA
DE OPERACION LIBERTRAD, ARTE, EDUCACION v
1p [PECOPIENLEERL o Lo, | KANSASA lousencs puanes: o - cavcion av. sl 2610819 | 2300320 . 63,254,990.21 0.00 N NIA NIA 27,792,034 36 0.00 43.94% | 43.94% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 V. TRABAID &M, 1) EJE 1 OTE. FE POR AMORTI NIA
HIDALGD, ES GLABALLISE VICTORIA, COL EL|
RECRED, M) PARQUE FCO. P MIRANDA, CALLE
TRABAIDS DE ADECUACHGN, REHABILITACION ¥ ANTICIPO A
CONSTRUCTON 1 reramerres maver: VIO MENOR PARA LA EMORTIZADY m\
DECOP-AD-L-2.297- RAY FISCALIA DE CELITOS SEXUALES {2 “ALVARO]
" 15 AD. ACABADOS [OBREGON" LIBICADA EN Av. TOLUCA ¥ AVENDAl 22110719 | 20/11/18 2 1,788,048.52 ooo NiA A A 1,788,048.92 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18 DRYM, S.A, DE [VEXIC0. COLOMIA PROGRES EN LA ALCALDIA| FOR AMORT! MIA
X ¥ ALVARO DBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A)
cV, PREGIO ALZADO Y TEMPO DETERMINADO.
mwu? DE CONSTRLICCION, ADE ANTICIPO NiA
REHASILITACION YD MANTENMIMENTO  DE [AMORTIZAD( NIA
DGCOP-AD-L-2-315- SURYA T?‘B:!. PUNTOS OF INNOVACION. LIBERTAD, ARTE, DADO.
12 25 AD. EDUCACION ¥ SABERES (PRLARES) "PLARES CDC| 22/10/19 | 11/11/19 | 1,86 MDP | 1,761,361.82 0.00 NiA NiA NIA 1,761,361.82 0.00 100.00% | 100.00% JCONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUI 3
19 SADECV. [swito JUAREZ A PRECID ALZADO ¥ TIEMPO) POR AMORTI NiA
DETERMINADG, UBICADO EN CALLE VICENTE
RIVA PALACIOS ESOLINA MELCHOR OCAMPO),

- (034



” DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
GOBIERNOG DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS
2 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS *C"

w CIUDAD DE MEXICO

CORTE AL 31 DE ENERD DE 2024
INFORME DE AVANCE Fisico FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2019

TRABAIGS DE CONSTRUCCION, ADECLACID ANTICIPD
REMABILITACION YiO MANTENIMIENTO DE
A ZADd NIA
DGCOP-AD-L-2-317- SURYA T793, [FUNTOS DE INMOVACICN. LIBERTAD. ARTE, MORTI
13 25 AD. EOUCACION ¥ SABLREE (PLARES) PiLaREs| 22/10/18 | 11/11M19 - 1,796,015.55 0.00 MR NIA NiA 1,796,015.55 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 SADECV. |upc AN LUS TLAXIALTEMALCO * A PRECIO POR AMORTI Ni&
ALZADO ¥ TIEMPO DETERMINADO, LMNCADO EN|
AVENIDIA ARG DE JUAREZ N* 5700, COLOMIA SAN|
SUPERVISION OE DERA PARA LGS TRABAIOS DE ANTICIPO WA
COMNSTRUCCION, ADECUACIGN, REHABILITACION, AMORTIZAD! N/A
DGCOP-AD-L-2-331- 3R, SA.DE - (YO MWIEHMCHIC, 08 rikos  of
14 25 AD INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ 23710418 | 29/02/20 . 1,858,651.84 0.00 NiA NiA MNiA 1,486 .921.47 0.00 100.00% | 80.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CV.  [ssneres piares) zona omEnTe i PORAMORT| /A
]SWEMIUNDE OBRA PARA LOS TRASAJOE DE ANT
COMSTRUCCION, ADECUAGION, Remlul'mn‘_m AMC:E!:ZOADC :ﬁ:
DGCOP-AD.L-2-332- YO MANTENMIENTO DE  PUNTOS =
15 25 AD, DIPROCSA  [INNOUACKON, LIBERTAD, ARTE, EDU\’.‘.PGION ¥| 2310019 | 29/02/20 » 1,858,851.84 0.00 N/A NIA A 1,547,141.79 0.00 100.00% | 83.24% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 SABERES (PILARES):ZONA NORTE 1l POR AMORT] MNIA
[EUPERVIEION DE DBRA PARA LOS TRABAIGE >3 ANT
CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACIGN, W{:ﬂ% zﬁ:
DGCOP-AD-L-2-352- BYPCO, 84, 185 MYIESEND 0 Paode op a T e PROC E FINIQUITO ADMINISTRATIVO
& 19 2 e DECV.  |samceeac WSRTAD. ARTE, Ecucscion ¥l 23/10/19 | 082120 1817,893.36 0.00 NiA NiA NA 1,288,980.37 0.00 100.00% | 70.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMIN
Tl A o POR AMORT] A
TRABAJOS DE COMSTRUCCION £ INSTALACKSN ANTICIPO
CONSR;R‘L_‘K:TC DE MUEHLES PARA GARDA DE DESAYNGS| mogﬂzaoc m’:
DGCOP-AD-L-2-354- Ao aEn SR K SRR Frimeed 1 0% ADMINISTRATIVO
17 19 15 AD. ACABADOS [PRECCOLARN. EN LA prian. oe sexicoy of. 2490418 | 200119 s 487,026.56 0.00 NIA NiA NIA 487,026.56 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIGUITO
DRYM, 5.4 DE [PRECIO ALZADD ¥ TIEMPO DE TRMINADG POR AMORT NA
c\V
mcto |m:g::u£:m LA cﬁsrm ANTICIFO NiA
OA Y Pl OFERACION DE [AMORTIZAD]
DGCOP-LPNL-4.376- ICARSOY  |pe cenmacion LIBERTAD. ARTE. EDUCACION Y] AMORTIZAD] NA
18 25 LP.N. ASOCIADOS, [SABERES (PILARES): ) PREDIO DE LAs saas,| 2201018 | 3141 218 - 13,558,166.14 0.00 A MIA Ni& 13,559,166.14 0.00 100.,00% | 100.00% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12 S DER L [CALE CALHUACATIINGD SM. COL BALINAS FOR AMORT] NiA
¥ (DEMOLICION ¥ CONSTRUCCION., &N
AZCAPOTZALCD, Ilj FRACCION DE TERAEND
o U i T e
LR CC)T'*IOSTRU‘:Cl DE CPERACION, LIBERTAD, ARTE, ECUCAGION Y AMORTIZAD A
19 28 LPN, NES SABERES (PILARES)PILARES Bao PUENTE"| 24/10118 | 31112019 . 10,278, 777.27 0.00 NFA MR A 10,278,777.27 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18 INTEGRALES |UBICADO EN CALZ MEXICO TACLEA ¥ AV, POR AMORTI| MIA
DEL GOLFQ, |'GULES SERDAN. COL TACLEA ALCALOIA
* MIGUEL MIDALGD, CILIDWD DE MEXICO, CP, 11000
= RBL st_mﬂsﬁns CERA PARA LCS TRABAJDS DE ANTICIPO WA
A PROYECTO8, [Tt e N AMORTIZADY A
20 | POCORARL2ME | g AD. | CONSTRUCC! |mnovacion. LIBERTAD, ARTE. EDucacsén v| 1810118 | 07/04/20 . 1,858 651.84 000 NIA NiA A 1,486,658.04 0.00 100.00% | 79.99% |EN PROCESC DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 ONES Y SABERES (PILARES)ZONA NORTE v POR AMORTI &
SERVICIOS,
[PROVECTO INTEGRAL PARA LA CONGTRUCGIGN, ANTICIPO MIA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DEL [AMORTIZADC| NA
DGCOP-AD-L-4-424- KAINGA, 54, |SUATTEL DE LA PRISAEN, NASIOHAL, DaicaD0 0% OCE F ADMINISTRATIVO
21 s 1 AD, DECV EM BAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN| 19/10/19 | 15/12/19 g 6,180,255.83 0,00 NiA Nia N 6,035,035.94 0.00 100, 87.65% |EN PR 50 DE FINIQUITO N
M. CIUDAD DE MEXICO, A FRECIO ALZADO ¥ TIEMPG) POR AMORT] A
DE TERMINADO
TRABAJOS ADSCIONALES DE CONSTRUCCION E ANTH
CDNi‘;R}rJCTO INSTALACISN DE MUEBLES PARA GUARDA DE AMO)E!;'II:ZOADC_E:—
DGCOP-AD-L-2-425- e e e F 00% |EN PROC! UITO ADMINISTRATIVO
22 19 15 AD. ACABADOS m‘s Al ’ﬁEESIGDLARE! EN LA GIUDAD DE| 22/10/19 | 1011219 1,704,592 95 0.00 N& A i 1,704 582,95 0.00 100.00% | 100, EN ESO DE FINIQ
DR, S A DR 5 PREe At [y ke PORAMORTI  NA
cV. :
* Se esta Iocalizando la i itin P a este campo ep-fos archivos de la Direccién de Construccion de Obras Piblicas "C”,

una vez se localice el dato, esia serd reportada.

EZ GOMEZ ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ

ARQ. CARLOS CU. GOM |
CCION DE OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"

SUBDIRECTOR DE CO

- 0035
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Qﬂ GOBIERNO DE LA

‘v © CIUDAD DE MEXICO
)

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2024
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS e Lﬁ;g&?ﬁ” e EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS ] JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D 2 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 2 0 0 0 0 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
El contrato que ya no se incluira en el siguiente informe corresponde a los incluidos
en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizara.

HUGO BNGEL YOPEZ VAZQUEZ

Jefe de Unidad'Departamental de Supervisién de
Construccion D6

LVAREZ MARTIN
E CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAS "D"
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: ] SEERETARIA BE OBRAS ¥ SERVICIOS

QIA GOBIERMO DE LA TAS AE o

J CIUDAD DE MEXICO i
)

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EIERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 ENERO DE 2024

SIGMA GDS, 5. A g ||
(=4 A bl

2732018

TR0 35,664 88607 oo

R e S - a0 § toesadess?| s | ooon | oo

POR AMORTIEZAR 510,585 455 53 |
Froyecis niegral a procio alzads § tames desenminads
AT, * FEDERMES | wvmacen [ SIMEA o LR Ok S el € Coriare o ANTERD $0.00) Conirain Tarminada swicpadamenis
2 L4219 | PARTICPACKNE Infograins dal Golia. 5. [l estacin Lu Joya. comespossiome @ [n lines 1 ded
5 RESTRIMNGEA NV 30raaNe 2019 12918.777.47 12,918,777 47 Q00 AMORTIZADD $0.00, iR A 000 $ -] &

-] 000% 0.00%

NOTA: CONTRATOS DEL EFERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-LPN-L-1-365-19

¥ e amales teminades
o0 virtud do L
100085 |- s variacion.

10,659,465.82

D&
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 18 1 0 6 13 (o 19 0
DE OBRAS PUBLICAS "A"

DIRECCION DE CQNSTRUCC]ON 65 0 10 10 45 10 45 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 9 0 0 1 8 1 8 0
DE OBRAS PUBLICAS D"

TOTAL 92 1 10 17 66 11 72 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 18 ADJUDICADOS

EN EL 2020; DE LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS,

- 0039



'ﬁ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
(o) GO BLEDRET OM[é)E(I(IEA Subsecretaria de Infraestructura
d Ciub = o Direccion General de Construccion de Obras Publicas

Direccion de Construccion de Obras Puablicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2024
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A” 18 1 0 6 13 ] 19 0
TOTAL 18 1 0 6 13 0 19 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIECIOCHO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS,

DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesus Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Publicas “A1”

0040



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICD

1 o GOBIERNQ DE LA Subsecretaria de Infrasstructura
A h&“ “ CIUPAD DE HEKICO Direccisn General de Construccion de Obras Piblicas
Direcclén de Construceidn de Obras Piblicas “A”

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OERA PUBLICA
EIERCICIO 2020 Gorim o1 ¥1 du mnaro du S04

[Constraceién  del Musec interactivo intantl ANTICIPO $0.00/
& . 5 |itapatapa (segunda etwpa) ubicadc en Calzada
] DGCOP-AD-L-3435-18 AD LERMA S A DE ey, |58 tipalapa No. 2305 ssquina Calls Horlanch | 28102019 AL ¥ 4365 938, 378 82 $328,538.378.84 $0.00 [ AMORTIZADD %0.00| s (1Y 5000 $337 545 ,094.76 s0.00 E916%| SEA0% | Trabagos comclukdos.
_ ' " |Colonia Los Angeles. Aicaldls irtspalaps, C P
5 pNCENTIVOS] DR, nn I Cludad de Misies. POR AMORTIZAR 30.00| * *
Servicica e Superwisin Técmica de Control
PARTICH ANTICIPC K
g s ) Adeministrative y Firsneisro para los Trabajos de o
INTEGRAL [ Infanil
COPAIRLS.258.20 " INTES s - . Servicios Canchuidas,
2 N PARTICIFACID FNACIONAL, B.A. |tetapatspa (ssgunds stpe] ubicade wn Caloaca] 20082020 | 3w120070 ¥,06551225 BE.08, 31225 3900 | AMCRTIZADS LT T A 3000 36,015.201 38 sa00|  woooow| sears (30 s
it mECy Ermita Letapatapa Ho, 2325 ssquna Calle Harlencis, Ligrcel
INCENTIVOS) Cooria Los Angeles. Alcaldia irapsfaps, C.P.
OE530, an [0 Cluc de Mxkes POR AMCHTIZAR 000
Canstruceion del Bici-Estacionam ientos en 1a Ciudad de Mizico 26,070,737 22 $a5070.737.22 $0.00 $a.00 $24,547,215.86 50,00
Proyects integrat pars ks frabajos de Construscion L AN 30,00
¥ fem Masiva, 201,
3 DGCOPAPN-L4-052g0 [ LeN CONSTRUCCIONES  |ubicade on Eje 3 Onente Franchcs del Paso y| 22062000 1INZ00 - 17,772 02T 88 SA7.772.637 68 $0.00 | AMORTIZADD 30,00} A i 000 07266, 160.58 5000 10000%|  87.0o% w o "
GRYSLE. 5.4 DE CV. |Troncaso, Ne. 195, Colorss Granfas de San Anionia, phecton it v i
Alesidia 1tnpaines on ks Ciustast s Mémea, POR AMORTIZAR 0,00
Serdcios de Supervisisn Teceica de Corbrol ANTICH
|Adminstratsen y Financiers pam Superisar los| e i
RUPG irabajos. de Construccian del Biciastscsanamients, S arwick a
4 DGCOP-ADL-5-138-20 P AD o 2':‘6‘& - Masivo, Escusdrgn 201, ubicado en Eje 3 Orents|  DVOAZ000 N0 = $7,554,705 84 51,854,705 44 S0.00 | AMORTIZADO 50.00 A A 00 $1.553,748.06 50.00 10000%| S99.85% Sonclhuldse- P -
i Francice dl Paso. y Trancoss, e, 195, Caloria [Linlony Rt aprcionae.
Granjas de San Antonio, Akcaldla |rapatspa e B
Crudad de Mbsice C P 09070 POR AMORTIZAR 0.00
EDIFICAGIONES ¥ |PTecio Integral para fos eabajes di Constiuccian ANTICIPO 50.00|
|Farncacons DEsARROLLOS [ Belsackassiig Sl Misha, Ofbvos, Trabajos conchuidos
5 DOCOPIRL-4257.20 & L ARGUTECTOMICOS, |UHEsd0 en o camelitn contral de venids Thihuae.| 220802020 NI L 35,443,704 00 $5,443,204 08 $0.00 | AMORTIZADS $0.00| i WA $0.00 35,437 404,11 3000 Rt L i Liquidar y Recapeh
sApeECy, |t cale Providencis s fumero, colnia Los R
. Vo i T, wy e Chatdt e Mtdos. POR AMORTIZAR 3000
Ad ¥ ienta mayar i
maner & Cantios de Sakid 321 554 B82.03 $13.682 65 76 $0.00 b $13,637 301 86 $0.60
Proyectc Integral para los Testuges de Corstnaccion’
SIMBRON dal Cento de Salud Lomas de Cumdspec, ANTIERRG o T i o
PARTICIEACIONE wbieado an calls (acoat, Mzs 142, L1 8 osq vy
L} DGCOP-IR.L-4080-20 & ONCENTIOS] L CONSTRUCCIONES, Lomas 98 Giemo, Gl Lomas de Cusuepes, C.P| V072020 201202020 34,000,000 00 $4,705,106 55 $4.205.106.58 50.00 | AMORTIZADG 3000 A L 3o 8887 TR Woo| 10000% $935%  |Recepcionado ef 18-un-2021,
SA, DECV. e e ¥ =4l Pandismn de Liquidar.
Mmoo i FOR 000
Proyecto Integral pars ies Trabajos de Construccion| ANTICIFO $0.00
IN——— CORPORACIONY  [dul mn*mm-ﬁ;ﬁmm s Tratinkot smociuldien,
T DCCOP-IRL-4-101-20 & phcERTIVES) R CONSTRUCCION DEL |dtn Cemsda do Apango Lt & esq Apango, Goi| 1 Titiaoen Hnaama $4,000.000.00 #3406, 225,85 53,486,275 85 $0.00 | AMORTIZADD 50.00 WA KA so00 $3.470,907 88 3000 100.00% SREIN | clente Ga Liquidary Recepclonar.
GOLFO, 5A DECV. |Faiow Beiczsbal <P, rmm Alcsitia Gustave i 3 P
A Madern, Caudad do POR AMORTIZAR $0.00)
Trabajos conchuidos.
ANTICIPO 30.00) El svanca fiaie y inancisrn
Proyscts integral para los Tratajes de Construscian| Earreapande al smrsicia qua ve
dal Centra de Salud Tenorion, ubicado an Av rporta del contrato mutianual
[ DecoPLPLe20 | PN LLHCON, 5.4, OE GV, |Santa Ciur S/N_ antre Calle Jarmin y Tonathia, Col,| 170872020 oA - $13,860,540.59 45,061,926 52 $0.00 | AMORTIZADD 20,00 A tiia 5000 $5.958, 486,30 5000 | a2pew R05% | NOTA: sl porcartaje da svance fisics
Tencricn, CP. 0600, Alcaidia irtapalaps, Cludad] que 5o presenis para ssln sjercicio,
da Mtsaco. Domespande al 100% para ests
FOR AMORTIZAR | 30.00 * * ajerciic 2020, dal contsc
mutianual
Trabajos de Conatr
EIMIWU =0 Medicina Integiative [EEMI} 374, 856.696.73 14, B55,686.72 000 800 RALE R L] $0.00
Proyects.  Imtegral  pam  les  Trabwjos  cel ANTH
Consircchin  del Centro  Especializado en ora ym Tesbaios canchuiden.
Medicina integrativa (CEMI), ubicsds an cols) . ' s :
B BGCOP.iR.L -4 308-20 = R ADOPUS. SA DECY Manusi Carpia Ne. 470 wsquina calie Plan de San oS00 e $12,628.997.1 $13.829.997.01 $0.00 | AMORTIZADD 50,00, A A $000 $13,556. 982 14 $0.00 100.00% 0 TEN Recepcionada of 30-jul-2021.
luis, colonia Samto Tomas, CP. 11350, alcaldia) I b
Miguel Hidaiga, Ciudad da Mo, POR AMORTIZAR s0om|
Supervisidn Técrica y de Control Adminissrrtive yi ANTICFD
-~ Financiors para ol Proyect imegral parm los S
R DRSERD ¥ Trabsjos de  Consrwceién del  Centrol concluidod. Fandunts
PaATI
] DGCOP-AD-L-S345-20 s AD L 5A en Medicina cEm.| Zioezo0 | 3122020 . $1.225688 72 V122689072 $0.00 | AMCRTIZADD 30.00) oA A s000 5122578496 $000 | 00.00% T """""‘a -
DECV. ubicada en cale Manuel Carpis N 470 vequina) Liquidar y Rncapcasnar.
calle Plan de San ks, colonia Samto Tomas. CP
11350, Alcakdia Miguel Hidaige, Clusd de Maxica, POR AMORTIZAR 000
P o3 Trabiajes de i6n de la Glinkca $0.00 s0.00
E'mpmﬂu,,_ i $18.427, 16878 15,527, 160.73 s0.00 $15,091,088.58
Proyacin  Integrsl  pars  los  Trabajos  de ANTICIPO 3000
PAATICIPACIGHE Construcciin de la  Clinica Especislizada,| Trabajos canchuidos.
1" DGCOP-LPN-AL-4218-30 5 PN ADOPUS, SA. DEC.V. |ublcada en calls Marsl Cwpio No. 470 esquinal 070872020 Mn2g0en » $12,878.1 3547 SI3ATRAIE AT $0.00 [ AMORTIZADO 50.00| WA A 3000 FIAB43 21165 $0.00 (  100.00% M.T5% | Aecepcionado e 30-ul-2021.
calu Plan de San Luls. colonia Sants Tomas, C P Fandiers da Liquidsr,
11350 Alcaldla Miguel Hadulge, Chitisd de Maxcn POR AMORTIZAR | 30.00
Suparvisitn Técnica ¥ de Conlrol Adminisirative
Financiers para ol Provects intogrl pace los) ANTICIPO 000
" GRUPD Trabsos  de  Construecidn de & Clinkcal Survicion coacluidos. Pandurte
2 DGCOPADLAZI020 | MATICTAGIONS AD COMSTRUCTOR | Espectalitads, ubicada o calle Manuel Carpia s | 01082020 | Twizvaoze . 31,243,002 28 3120803226 $0.00 |AMORTIZADD s000 A ik s0.00 124787883 soce| oo % s n
DAFSO, 5.4 DE CV. |470 sssuins caile Plan da San Luls, colonis Sansa] R
Tomds, CP. 1930, Alaldls Miguwl Hidwgo,
et da Sidadio, |POR AMORTIZAR 5000

R - 0041
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W
ey Direccién de Construccidn de Obras Pablicas “4"

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2020 Corte al 1% de enero de 2024
Proyecios Ejecutivos de Centrox de Salud. $1,344 57081 $1, 344 STO $0.00 $9.00 $1,341, 88170 30.00
Pioyects Ejecitive dol Centro de Salud Gadbriel ANTICIPO 5200
CONCEPTD Herndnder, whicads sn Cale Eva Simens de Trabajos conchaidos. Pendios de
12 DGCOP-AD-L-331-20 :uu::nnws‘)‘ AD INFRAESTRUCTURA, |Lépar Mmisor &M Col  Amplacian Gabrel| 14002030 A0 * 5134457081 $1.344 57081 $0.00 [AMORTIZADO $0.00/ A A $0.00 31,345 881.70 000 100.00% 0 80% Liquidary R 't
SADECY Hemningez, CF, 07080, Acakiln Gimtavo A. !
Madarc. Chudad dn Mazico. POR AMORTIZAR $0.00)
Trabajos de Infrssstuctura Hospitalarla Tem poral para la stencian de
personas afectadas por el COVID-1S, en diversos mmuebies de sskud de $4,945, 37667 4. S45ITE 6T $0.00 $0.00 54,524 579 44 s0.08
2 Cludad de Mézico
Tiabajos'da Intnestiuciues Hovpitataria Temporal ANTICIPO 0,00,
pars |8 stencidn e pemonss ofectadas por
COVID-19, en o Hospital General Enriquel conck S—
1" DGCOPADLA22630  |FARTIEIDACINE] AD rv_wmm:m.rg:?:u Cabrers Cowic, Gtaps Primera, Sequnds y| 23037020 | 28mam020 - $1.274,269 64 $1.27435954 30.00 | AMORTIZADO 00 A ik 3000 127215203 00| 10000% ]WEIN L;Mm“ Mm::’ -
™ [Tarcera, ubicads s Av. Prelangacién § do Maye ! ’
MNo. 3170 Cal. Ex-Hacienda du Tarange, G.P. 01840,
[ Alcaidia Alvars Cbrgan. Ciudad de Méxice POR AMORTIZAR $0.00
Trabajos On Ineestuciuns Hespialaria Temporal e
el sercion de perscnas afectadas por e i yasy
ey PARTICIPACIONE CONSTRUCTORA  |COVID-19, en of Hospital General Xocn, Brapal - Trabagos
15 DGCOP-AD-L--229-20 . ] FERVICEL, S, DE GV, |una n Av. Miaics Coysecin SN Cot. Gema] 'YO420 | 311043020 $473277.28 s4m2TTI8 $0.00 | AMORTIZADG $0.00 A nA $0.00 $470,733.30 5000 |  100.00% A | ey Fioaspelionar
A CP. CX340, Benho Juires, Cisded de
N“.:n POR AMORTIZAR 33,00
Tratsies da Inkassbictin Hospialas Tempeeal e
pien n minncion de las pemonas afectades por ol e "y
WPULSORADE | COVIDAS, en of Hospital General Ajusco Medic, Trabajos concluldos.
16 DGCOP-ADL-1-300-20 AD DESARROLLO Ewps Segunda y Tercera, whicado en Calle| 01052020 3005000 . 31.857.157.89 $1.B57 15783 $0.00 [AMORTIZADO 50000 hiA A $0.00 $1.82017468 5000 100 00% BESO%  |Recepcinado o O2-mov-2020
INTEGRAL 5.4 OE OV |Encino no. 41, Colonis Migusl iidalgs &Ta. Pendants de Liquidar
Seccitn, CP. 14250, Alcaldta Tialpan, Chisled d)
Masics POR AMCRTIZAR 30,00,
Trataiees de mimestnuctora Hespitalaia Temporal | ANTICIFG 20,00/
(GRUPD INDUSTRIAL DE [para la almncion de pericras afectadas por of g Trabajos conchaidos
-_e WETCIPACIONE| MAGLINARIA  |COVIDS, e ol Hospital Genersl Milga Alts, 5 e
7 DGCOP-AD-L-1-337.20 F AD ELECTROMECAMES 5. |Btapa Sexta, ubicacs s B, Hosw Lon 1| VON200 14052070 £201.430.78 £281 430,78 $0.00 {AMORTIZADD 30.00 A ETs s0.00 SI67.444.10 $000 | 10C.00% 7T Pmmdmd?:m':m. 2011
A DECW 386, Cal Vila Milsa Aka, Alcaldia Miipa Aka, TP,
12000, Giudad te Mixice. [POR AMCATIEAR o0
Trahaes e s infrmstruciue Hosptaiana Tempor,
DESARROULADORA O (P77 8 ot d persnss siscistes por ol i e Trabiajos conchidos.
R TSR ACIONE] (COVID-18 an ol Hospital General Tidhuse, Etapa iy :::,
n DGCOPADL-1- 3430 4 A0 PROVECTOBDE OBRA L L A, Ln Toris Mo, 658, e | 010472020 04020 . 85657247 SHE8ST217 30.00 | AMORTIZADD 30.00) L) A $0.00 584188063 so.00 | 100.00% S3E5%  |Recepe #l Vi-aep-2020
CAILSADECY. | uroamancana |, Alcaklla Tishese. C.5, 13250 -
| Cidad de Mavicn POR AMORTIZAR $0.00)
Sarvicios miatives & "Visits Técnica de Inspeceidn)
Visual de Ruvisisn de Segurided Estructural v d Las) ANTICIPO 10.00
Eléoincas, ¥y e
WADHA Crulgana, por Ditwclor Ruspomsable de Obes (D0 bajos. conchu g
18 DGCOPADLASIA2g  [PARTEIPAGIONY AD INTERMACIONAL £A. [Las Garpas peovisicnaiss de los Mospases)| 0042020 | ouDS2020 - $150,166.56 $150,158,56 $0.00 | AMORTIZADSD $0.00, rtA WA 000 $142.535.20 5000  10000% #5.10% L’:m e s
DECV Mospital  Gunars! de  Tihuae, Hospisl  de ¥
Espaciaidades Dr. Bolizars Dominguss y Hosplal
Goneral Dr. Enrigue Cabrars Ubicados on i Chudad| POR AMCRTIZAR 30.00]
e Mguico.”
TOTALES $457.803,323.20 $410,001,100.01 40.00 $0.00/ $408.725,150 78 | $0.00

= EETA INFORMACION SE ENCUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO SE RECIEA.

S410,001,900,01
POR AMORTIZAR =0.00
% NOTA: SE SERALA DE ESTE “AVANCE Flsico v
Medina FINANCIERO®, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES
Subdirector de Constru, de Obras Plblicas "A1° CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE

LOS CONTRATOS MULTIANUALES.
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
Direccion General de Construccion de Cbras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “C”

224

Felipe Carrillo

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES
RECEPCIONADQS
CANCELADOS O CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 65 0 10 10 45 10 45 0
OBRAS PUBLICAS “C”

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.
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DEPENDEMNCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
p GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS
d CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCIIN DE DBRAS PUBLICAS "C*

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020

DGCOP-LPN-L-1-014- ANTICIPO i
0 25 LPN SESAION Je Poheos IE (W s 13,678,401 66 0.00 AMORT! NiA 6,628,263.58 0.00 100.00% | 48.92% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TEmlmcmN
JNFRAETR!JC PILARES). ABC ANTICIPADA.
2L T AT =
2 |DGCOP-R-L-1-028-20{ 25 LR 08/10/20 | 04/02/21 | 7.80 MDP |  7.184.444.03 0.00 AMORTIZAD] __ NiA 08/10/20 | 0503721 | 1,760.186.79 | 6.447,622.91 0.00 100.00% | 89.75% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
“TNGENIERTA ¥ = : TREaMOnI o
o
3 |DGCOP-R-L-1-044-20] 11 LR | CONSTRUCC) [MANTEMMENTD WATOR Yo MINOR DOFl tomerzo | 17110020 . 4,542,810.98 0.00 :mglro e INISTRATI
TR EATES SORr ok e 542,810, i IZAD]___ NA NIA NIA NiA 4.507,992.70 0.00 100.00% | 98.:23% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES |BAIC LA MODALIDAD O FRECICS UNITARIOS ¥ POR AMORT! A
RADAGO GRAL LA} ANTICIPO A
4  |oGCOP-IR-L-4-068-200 25 IR [MAQUINARIA Y | o, o o Moo | 15/0/20 | 210221 | 600 MDP | 5,223,634 66 0.00 [AMORTIZAD] A NIA N NiA 5,223,631.90 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO,
CONSTRUCCH ARTE_EDUCACION ¥ SABERES POR AMORTI /A :
DGCOP-AD-L-3-074- STUNOIN, “{Remnmne- MR GO 1K e ANTICIPO | WA |
5 20 25 AD. SA.P.IDE Ex‘I‘EHN.l DE LDS FROVECTOS EE;.IUTBW 01/06/20 | 28/10:20 | 1.86 MDP 1,854 217.10 0.00 AMORTIZAD] MiA A A NAA 1,854.217.10 0,00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CV. POR AMORTI __ NiA
DGCOP-AD-L-3-076- fobs ANTICIPO | WA |
6 2 i AD. | CONSTRUCCI 2zi06/20 | 18/11/20 | 184 MOP | 1,848,713.83 0.00 AMORT NIA NA NiA NiA 1484,04471 | 355669.12 | 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ONES. SA DE POR AMOR NIA
DGCOP-AD-L-2-077- STUDIO 2V, " ICIPD NIA
7 g 25 R ey g-:,m,,;;:‘:w L,,“,Emm 01/06720 | 2610720 | 1.86 MDP |  1,845,802.22 0.00 AMORTIZAD]___N/A NiA NIA NI 1,845,902 22 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19 PuATos OF POR AMORTI ___NIA
DGCOP-AD-L-1-078- ANTICIPO NIA
8 20 1 AD. 22/06/20 | 21/07/20 | 1.86 MDP | 1,859,001.86 0.00 |AMORTIZADY NIA NIA A NiA 1,763,246.74 0,00 100.00% | 94.84% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AT POR AMOR NIA
AMBROSI LAC ~ ce ANTICIPO [
DGCOP-AD-L-3-087-
8 gt 5 AD. |ETCHEGARAY, mﬁ:mw; L_;mg‘mﬁ 29/06/20 | 28/08/20 | 081 MDP |  838,016.57 0.00 [AMORTIZAD] WA NIA NIA NiA 838,016.57 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
B)EAED EN POR AMORT, NIA
DGCOP-LPN-L-4-081- ANTICIPO WA EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
10 o 25 LPN. 10/07/20 | 08/12/20 |13.52 MDP| 13.976.617.29 0.00 AMORTIZADG __ N/A 100720 | 1202021 NIA 8,385,970.36 0.00 100.00% | BD.00% [ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
POR AMORTI __ h/A ANTICIPADA.
DECOP-LPN-L4-103- ANTICIEO NIA
11 h 2 LPN 20/07/20 | 16/11720 | B.SMDP | 5,999,80504 0.00 AMORTIZAD NIA A NA WA 5 000,108.38 0.00 100.00% | 98.49% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
POR AMORT NI
DGCOP-AD-L-3-106- A |
12 3% 5 AD. el o7/07/20 | 05/08720 | 0.55 MDP | 553,780.33 0.00 AMORTIZADG __ NIA A MA NIA 553,780.31 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
POR AMORT]___NIA
DGCOP-AD-L-3-107- ELARQA, S.A. [ANTICIFO | A
13 i 25 AD. B, PIRLIOA HEIATNG A ELAPORACION DEL| a1/08720 | 29109120 | 0.43MDP [ 395,300.00 0.00 AMORTIZA NIA NiA Nia NIA 395,300.00 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
LENC A0 ) ESOLINA AVENIDA POR [T
DGCOP-LPN-L-4-108- R H [ANTICIPO NIA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14 20 25 LPN. EDIFICACIONE RE. 23/07/20 | 301V20 |10.80 MDP| 6,086,120.54 0.00 AMORTIZADG NIA Wi NFA NiA 0.00 0.00 100.00% 0.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
L2 ler g ;’ en oeencic POR AMORT] __ NiA ANTICIPADA.
COP-AD-L-5-112- e ot ANTICIRO 7
15 oo 20 1" AD. mewﬁ TRABAJGS € m'ﬂ 08/07/20 | 0241720 | 1.73MODP | 1,748,456.30 0.00 AMORTIZADG NIA A NEA, NI 1,748,496.30 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSULTORIA i E o POR AMORT NiA
DGCOP-LPN-L4-124- conaTRUECHN, | e .
1% i 25 LPN. |ROLIROB,S.A. et o m‘}‘m“ i m’m 04/08720 | 01712120 . 8,506,507.06 0.00 i NI NIA A 8,406,526.94 0.00 100.00% | 98.62% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DEC.V. Epuc.qcm ¥ sgf::u POR AMORT] WA
DGCOP-LPN-L-4-125- i ANTICIPO | N/A
17 o 25 LPN. |ROLIROB,S.A. 04/08/20 | 01112120 . 525157728 0.00 AMORTI: NiA NIA NiA WA 4.201,261.82 0.00 100.00% | B0.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
,g_iﬁgp\g ACACION v SABERE FOR AMORT NI
DGCOP-LPN-L-4-126- y ANTICIPO [ NiA | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
18 n 25 LPN. |ROLIROB, S.A. ,,,,,m Haminigan m o naeacion| 03108720 | 10r11/20 | 7.50 MOP | 5,255,443.31 0.00 AMORTIZAD] ___ N/A A NIA A 0.00 16892736 | 3.23% | 323% |ESTE CONMTRATO TUVO UNA TERMINAGION
DECV. [feey - FOR AMORT NIA ANTICIPADA.
DGCOP-AD-L-3-133- o oty [aNTICIPO__ [ WiA__|
18 ey 25 AD. ENRIQUE ﬁ@mﬁm,:ﬂuﬂm e 1s07/20 | 2800820 [095MDP | 954,100.29 0.00 AMORTI NIA NiA MA NEA 954,100.28 0.00 100.00% | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
UBICADD EN AVENIDA POR NIA
DGCOP-AD-L-5-135- ; 5 el ANTICIPO N/A
20 s 25 AD. | PROYECTOS, w e oy, Suremvisiofl gararzo | 30220 | 142MOP | 1,854,099.92 0.00 AMORTIZA NIA WA A NIA 1,465,025.04 0.00 100.00% | 79.02% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |PROYECTOS INTEGRALES PARA LA POR NIA
CORSA = ANTICIPO NIA
DGCOP-LPN-L-4-138-
21 o 25 LPN, |EMPRESARAL [SOISTRUEEN. eXmmean v euesta Sl 070820 | oarmzzo . £,070,255.91 0.00 AMORTIZA WA NiA A NIA 5,982,505.74 0.00 100.00% | 28.41% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
Y COMPARIA, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIOn ¥ sABERES POR AMORT NIA
TCARSO Y = FAFA, A [ANTICIPO /A EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DGCOP-LPN-L-4-142-
2 it 2 LPN. | AsociaDos, m‘m&“ para L CBLTACION esri] 10108720 | 17120 | TmDP | 384080231 0.00 AMORTIZAD] WA hiA N NiA 2912,721.34 0.00 100.00% | 80.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
SBSEEI-:!ré.DE N oP!RM::éu DE plAiTOS 8 nn::;:mdw . POR AMORT| NIA ANTICIPADA.
ST 5 A
DGCOP-LPN-L-4-147- JANTICIPO |  N/A EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 s 25 LPN. | CONSTRUCCI :":m'"m‘; f,m ot nnovacn| 1008720 | 071220 [ TMDP | a813,024.08 0.00 AMORTIZADG  N/A WA i NIA 8,717,185.82 0.00 100.00% | 98.91% (ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
Oﬁgz’:g;m mumm ¥ SABERES POR AMORT| NIA ANTICIPADA,
-L4-154- i e - ANTICIFO NIA
24 DGCQP"L:QN L 25 LPN. EN wmﬁ ﬁm & ?»”E;::c,;:‘ W 13011/20 . 5,720,618.53 0.00 AMORTIZAD NiA NiA A NIA 5.628.518.57 0.00 100.00% | 98.39% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCC! ||meRTaD, ARTE. EDUCACION ¥ SABERES POR AMORT NiA -
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% GOBIERNOC DE LA
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)

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2020
(b ECOND i
COMNSTRUCC! |TRABAJDS L ADEGUACICH, ANTI
25 DGCOP-LPN-L-1-158- 11 LP.N. ONESY  [[EHASILTACEN Y sanTeNmnTo WAYOR YO 4 unmon | 31/1200 " 10.51 GIED s
20 v g [ MENOR DE ESTANCAS mFaNTRES ~CENo™ 0,312,777.45 0.00 AMORTIZAD A NiA NA NA 10,260,638.39 000 100.00% | 99.49% |EN PROCESD DE FINIQUITD ADMINISTRATIVG
mCDNSENTRUCCI ([CENTROS DE c Imn::‘:mmg POR AMOR A
o5 |DGCOP-LPN--418s| e i B essoost s N ANTICIPQ NIA
< | pavimenTos 1R | T2 GOMOR | -RasaTAR .00 AMORTI NI NA NiA NiA 5,166,659.54 0.00 100.00% | 98.52% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
POR AMO /A
VALPER |F =
DGCOP-LPN-L-4-170- CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUESTA EN| ANTICIPO N/A
27 20 25 LFN. E;ﬁ%f;g: GPERACIGN DE PUNTOS D novvacion| 1808720 | 1512720 | 6MDP | 650389597 0.00 AMORTIZAD] __ hA WA NIA NiA 6,583,899.67 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUGE! [PROTECT e Lo AMORT .
DGCOP-LPN-L-4-173- CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN [ANTICIPO. |  NA |
28 % 25 LPN. ON, ion DE pLaTos DE boiouaciod] 19008720 | 261720 | 4mDP | 343734210 0.00 AMORTIZAD] _ NiA NA A A 3,344,533.85 0.00 100.00% | 97.30% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUC |LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES POR AMORTI A
TCARBO ¥ FROYECTO FTECH AR A
DGCOP-LPN-L-4-183- ConsTRUCEAH, ENTREGA ¥ PLESTA EM ANTICIPO. BIA EN PROCESO DE FINIQUITD ADMINISTRATIVO.
2 20 2 LN, ;sz?::Eonsé ORERACION DE rFunTos D tevowacion) 1OI08/20 | 1612020 | EMDP | 588352854 0.00 AMORTIZAD WA NIA NiA NiA 4,706,822.83 0.00 100.00% | B0.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
SRl TInARrE.!'nEs = POR AMORTI I ANTICIPADA.
DGCOP-LPN-L-4-186- CONSTRUCCION, EMTREGA Y FUESTA EN ANTICIPO NIA N PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
0 20 25 LPMN. CROE';STSR:J%'I;O D PuNTos CE mmovamon, 240820 | 21112020 | 870 MDP | B.436,87258 0.00 AMORTIZA NIA NA NA NiA 0.00 0.00 0.00% | 0.00% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
C..i 2 LIBERTAD, ARTE, EDUCACICN ¥ SARERES POR AMORTI MIA ANTICIPADA.
SR DGCOPADLEIE- ] oy AD. ENRIQUE olo8i2 T NTRA
20 P S EIECUTIVO PARA A5 siouENTES| 120020 | 10/09/20 | 0.74 MOP | 748,084.00 0.00 AMORT NiA NiA WA NiA 748,084,00 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
= 5 - POR AMORTH A,
ap | DGCOP-AD-L-1-180- 1 AD IN,N‘?,-EJ RECABIITACION Y MNTEMENTO WAOR 1o ANTICIPG NiA
0 ™ | DALco sa [VEOR DE EsTacas newirees cenor| 120820 | 1010820 | 1.BSMDP | 1,864,006.38 000 AMORTIZAD] A NiA A NIA 1,832,757.38 0.00 100.00% | 98.32% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5 LFIlG - BAJO LA iPOR AMORT]| MIA
DGCOP-LPN-L-4-204- ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE  EEEe] s
n 20 25 LR, RO'E::%B\-;SA PUNTOS DE IWOVACKN, LIBERTAD, amTe| 27108120 | 04112120 | 9MDP | 8,710,253.78 0.00 AMORTIZAD] /A A NIA, NI 8,609,732 86 0.00 100.00% | 98.85% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
a2 £5) POR AMORT| /A
DGCOP-AD-L-3-223- POBLICA. RELATVD A LA ELABGRACICH CeL AL A
34 g 2 AD. |ARQUITECTUR EeUTe  ramee . ol 228020 | 28n2r20 |03eMoP | 337.400.87 0.00 AMORTI A A NA NiA 337,400.87 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A SA DECV. rL‘. uarc.qnu» CARLOS FOR AMORTI A
DGCOP-AD-L-3-227- TALLER 64, RELATIG A DL ANTICIPO NiA
35 20 - AD- | g DECY |PROYECTO EtecuTvo Puames D maze 07/09/20 | 2812720 [038MDP | 365,171.42 0.00 AMORTIZAD] ___ NiA NiA NIiA NA 386,171.42 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECERCIONADO ¥ LIQUIDADO.
e | AUAREZ NA TA POR AMOR NiA
DECOP-ADL-2-235- o . ON, ADEC] ! ANTICIPO N/A
36 25 AD. |SUSTENTABLE I ° o=l oaoi20 | 28020 | 1eemor | 1.7
o N g R gt B : 749,354.74 0.00 AMORT] N/A NiA NIA NiA 1,749,364.73 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIGUITO ADMINISTRATIVO
ﬁRRowm: DE Emmvmnlzgs A - FILARES POR AMORT! NiA
DGCOP-AD-L-3-241- PUBLICA RELATINGS AL DISTAMEN N ShRcPO NiA,
37 pos 11 AD.  |INTERNACION |, e s e =4 210920 | 201020 | 1.76 MDP | 1.769,270.37 0.00 AMORTIZAD] __ NIA MiA NIA NIA 1,769,270.38 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
RL.HSI.Ac: DE :emrﬁmo DEL INMUEBLE PARA LA POR AMORTI A
b e ¥ TRATIVA PARA
TG & fo ANTICIFO NIA
AL [EL  PROYECTO  INTEGRAL  PARA
38 DGCOP-IR-L-5-243-20 15 IR INFRAESTRUG Lo, ENTRESA. o PLESrA EL: 261020 | 30/06721 . 1,033,773.72 0.00 AMORTIZADO A MiA /A NiA 1,033,560.97 0.00 100.00% | 85.86% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CIVILPRO SERVICIOS .;iﬁm l'-‘:'.:ﬂ LA on e
ANTICIPO N/A
i PUBLICA. RELATIVOS A SUPERVISICH TE!
39 |DGCOP-R-L-5-245-20| 25 LR INGE:‘[EE!CAJ o TRATA. pan Lo raoremcel so/0@iz0 | 280321 | 33MDP | 274127258 0.00 AMORTIZA N/A NIA NIA NIA 1.644,677.51 0.00 100.00% | 60.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3 = CONSTRUCCION, REHABILITACION ¥ . ANTICIPO NI
40 |DGCOP-IR-L-4-247-20) 25 IR m(:ol-n READECUACIEN PARA LA ENTREGA ¥ PuesTa] 21708720 | 18/01/21 5,558,180.41 0.00 AMORTIZADC] NIA A NIA NiA 5,557,930.44 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
GRL;[PDDEI [SERVICIDS RELACIOMADOS COM LA DBRA IANTICIPORT ﬁ:
PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION|
41 |DGCOP-IR-L-5-250-20f 25 LR mDéiEE'?g'b TECHICA ¥ ADMISTRATIA —PaRA Los| 210820 | 18/03/21 | 37MOP | 328719676 0.00 AMORTI NiA NA NIA NrA 2,094,343.66 0.00 100.00% | 90.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
GRUFD i mm%m CON LA Cara| FDRFQIPO Nt
42  |DGCOP-R-L-5-252-200 25 IR | PLAMIE, S.A |PBUCA RELATIVS. A LA SUPERVISION| 54moro0 | 20821 | 26Mop | 248011132 0.00 N
AMJE. SA. frécuca v acmmistrarion AR 108 Y 480,111, " AMORTIZAD] ___ NJA NIA NIA NIA 2,212,007.18 0.00 100.00% | 89,19% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DESARROLLD A
DGCOP-AD-L-2-256- REHABILITACION  YIO MANTENIMIENTO  DE janTIcIPO hA
2 20 2 AD. TECNI;ELOGIA ; NNOVACIEN, 14108120 | 031020 | 1.86 MDP |  1,451,713.32 0.00 |ﬂom NiA NIA A WA 1.451,713.32 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
w [oeormiame | L | Ly [Comoe . e
g . CONSTRUCTO |-ixics ‘ce hesouacin. e, nre | 29109120 | 18/1020 | 1.8 MOP | 1,778,265.51 0.00 ADD  NIA N/A NIA A 1,778,265.51 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
COI':ICE 8 Y SABERES P ) P = POR AMORTI| A
ANTICIPO NIA
. IR- 8 ¥
45  |DGCOP-IR-L-4-269-20{ 25 LR |INFRAESTRUC [crine ©ioion pasa L ErTREGA ¥ PuEsTa| 28109120 | 2601721 [e.50MDP | 5799,988.71 0.00 AMORTI NIA NA N/A A 5,799,13823 0.00 100.00% | 99.98% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TURA, S5.A. DE :mosne POR Al A
T BER ST CIGMADOE COM LA OBRA
4 R 71- 5 PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION ANTIGIFD K
G e i i P:f_;ﬁ% TECMICA ¥ ADMNISTRATIVA PARA Los| SO/0820 | 28/03/21 | 3.7 MDP | 3.478,055.38 0.00 AMORTIZA A A NIA NIA 2,652,124.92 0.00 100.00% | 76.25% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
: = mgrv;c'é:a INTEGRALES Pmcg:‘ — POR AMORT! MIA
RL - FUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISKON ANTICIPG o
47 ARgcRRLEIIGNY 2 LR DISERO,  frecuca ¥ oumisTRaTA PaRA Lof] OV10/20 | 2800321 | 33MDP | 273335742 0.00 AMORTIZA NiA NIA A NA 1,912,260.67 0.00 100.00% | 69.96% [EN PROCESO DE FINIGQUITO ADMINISTRATIVO
PROYECTO, |PROYECTDS INTEGRALES PARA LA POR AMORTI NIA
PARADOXIA, |comstruccion, ENTREGA ¥ FUESTA é: AN NIA
48 |DGCOP-IR-L-4-276-20f 25 LR SA DECY. |oremamon of pumos o remvaci] 01020 | 2801721 | 7.00MDP | 820794672 0.00 AMORTIZAD] __ N/A NIA NIA NiA 6.207,846.72 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
LIBERTAD. ARTE_ ECUCACION ¥ SARERES POR AMORT NiA e st
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¥ DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

£ ' GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
.,,.31" a o CE 2 =
HA;‘ 4 y CIUDAD DE MEXICO DIRECCKIN DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C
¥ DEM

CORTE AL 31 DE ENERC DE 2024
INFORME DE AVANCE F{SICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020

INGENIERIA Y [PROYEC "
DGCOP-IR-L-4-277-20| 25 IR | CONSTRUCCI xﬁcmmf“:‘e ;"NTO';“ o e e 270121 | 720MOP | 7,279,575.42 NiA NiA NIA 5,823,660.34 0.00 100.00% | 80,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DGCOP-LPN-L-4-275- by R L SR o R CONTRATO RECEPCIONADO Y LIGUIDADO.
50 p 25 LPN. OFERACION DE BUNTOS CF  INNOUAGION. 05/03/21 |16.60 MDP| 16,356,536.37 NI NiA NiA 14,540,934 83 0.00 03.00% | 88.95% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION|
DE UBERTAD, ARTE EDUCACION ¥ SABERES ANTICIPADA.
: TN LA OERA
gi [PeRRRRDROR] g AD. | RZERO,sC. [FOBLCA RELATVO o L ELASCRAZEN BEH porn | 201r20 | o 1,453,140.00 0.00 monmn% A NiA NiA A 1,453,140.00 0.00 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
- - :tmmmmmm ENTRE LAS ::‘:glggml :4;: .
o mmp-:g-ba—z&z- & AD.  JARQUITECTUR e T e aes ware | 2811020 | 2811720 . 1,187,166 40 0.00 AMORTIZA] NI NIA N NiA 1,187,166.40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
A SADECV. I£A00 [POR moHTi NIA
FRANCISCO |5 ANTICIPO WA
53 DGCOP“;?“"'M" 25 AD, PARDOQ "‘*"’P“L“““ Bageridanded “"‘m,m ALl ',‘fl: 28M0/20 | 26/11/20 [ 1.21 MDP | 1,267,177.96 0.00 AMDRTIZADT] NIA NIA NIA NiA 1,267,177.96 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTO, hss® A N M_Lﬁm POR AMOR NiA
DGCOP-AD-L-2-285- i Lo ANTICIPO | NiA__|
54 20 25 AD. READECUASION, ColsTRUCCION ¥ puesTA en| 221020 | 2TH1/20 | OBTMDP | 677.442.81 0.00 AMORTIZADG NIA MIA NiA NiA 67744281 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI cﬁ:mmm Puu'rua 0E rmcwlcum POR AMORTE NiA
CONSTRUCC] [TRABAK - o ANTICIPO NIA
55  |DGCOP-R-L-1-262-20) 15 LR |ONES CUFESI, 151020 | 14/12/20 | 300 MDP |  2,568,344.89 0.00 [AMORTIZADG __ NiA NiA NiA A 2,584,861.76 0.00 100,00% | 99.67% [EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
POR AMORTI| __ tA
ANTICIPD NIA
58 DGCOP-IR-L-5-293-20 25 LR INGENIERIA ¥ CMICA Y ADMINISTRATIVA  PARA 20010720 17/04/21 | 2.55 MDP 1,960,579 54 0.00 AMO A NIA NfA NIA 1,539,104.16 0.00 100.00% | 78.49% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCI |PROYEETOS INTEGRALES PARA LA POR AMOF{E N/A
DE ARG = . REVABILITACION Y ANTICIPO. NIA
57  |DGCOP-IR-L-1-20620) 11 IR DISERO DE - [ O pcoR A 38! ysnurzo | 311220 * 6,284,722.97 0.00 AMORTIZAD NA | NA A WA 6,261,367.99 0.00 100.00% | 99.95% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
ESPACIOS, mauam.oaln nuwmmm POR AMORT NIA
GRUPO RAEAICE DE CORETRLCCID FioH [ANTICIFD N
58 |DGCOP-R-L-2:298-20) 25 IR | QUINVA, SA mg!;"m:?mmm";ﬁwmg 0910/20 | 17/12/20 | 116 MDP | 994.47257 0.00 |moRT|2ADc NIA NiA A A 994,472.57 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. PILARES): PILARES POR AMORTI NiA
AN CENTT, SA Koot o pareo ¥~ POES ANTICIPO NiA EN PROCESD DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58  |DGCOP-IRAL-1-303-20f 25 LR bl ey s m"ft il 5":"”‘;;";‘5 07M020 | 030221 | T10MDP |  8,749,738.55 0.00 A NiA NIA NiA A 1,849,947.71 0.00 2000% | 2000% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
ILNES: ‘PM.ARES TEPEnuA UBICADO EN POR AMORT ey ANTICIFADA.
CONSTRUCCHN ANTIGIPO NiA
5 DGCOF_L:oNL+m " LEN. ‘”’E.‘é”é‘ 'vs'& ﬁm mmgéﬁaﬁn' ;"E e fﬁ 18/10/20 | 13/04/21 120.00 MDP| 22,379,533.09 0.00 AMORTIZAD]  NA | NiA A A, 22,379.533.08 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCES0 DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
T “UMIVEREIDAD DEL OASIS" m»gamnnin‘ i ;P:_I:AMORT m:
LiaUE SERWICIDS RELACIONALIGS ICIPO
81 DGCOPL‘;? L3 b ko AD.  |COMUNICACIS |UBLR, RELATNG A LA ELABSRACKN DL 24/1020 | 1811120 | 04 MOP | 484.286.16 0.00 AMORTIZAD] _ NiA | NIA hiA A 494,286.16 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVE
N, S.A. DE C.V. |uBICADD EN CALLE SOLEDAD S/ PUEBLOD SAN POR AMOR NAA
DGCOP-LPN-L-1-315- BJFETE DE oo N pan T EUERTE TN ANTICIFO NIA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62 S 25 LPN. | CONSTRUCC [(EERCON B8 FUiss oe whovecion] 2emozo | 2si2iz1 d 13,085,336.83 0.00 AMORTIZAD] WA | 10/11/2021 | 231212021 | 3.205008.01 | 9,947 474.58 0.00 73.00% | 76.02% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION
ONES DELTA, Wa LA SOMUMA ALVARD POR AMORT NIA ANTICIPADA.
MAQDEX, 5.A. | ADECUACION REHABILITACION ¥| ANRICIO | N
63 [DGCOP-IR-L-1-323-20 11 IR DECY.  |MATENmENTO  savon v wewom ool 3001020 | 2enzr20 |B20MOP| 7.180,798.38 0.00 ORTIZAD] WA NiA NiA NiA 7,135,750.74 0.00 100.00% | 99.34% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
M‘m' [ESTANGIAS INFANTRES "GENDI {CENTROS POR AMORTI| h/A
DE | ANTICIPO NIA
o DGCOFL‘:?H&L # AD. [ DISERD DE | e e La eaim oo ca| 27710120 | 2511120 |0.72MDP | 44898345 0.00 AMORTI NA | NA NiA WA 44888226 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
ESPACIOS, |ciupan OE MEXico, A FRECIO UMITARID Y POR hr&
ENTRE! Y
g o PR AMORTIEAB, A
xc EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
FILARE! I c
65 |DGCoP-AD-L-34220| 25 AD. ';TB%D:?' CALLE covercin' ;xi?mmgh %“’JE 3010120 | 26/02/21 [ B.43MDP | 1279184212 0.00 30110020 | 270321 | 3,133,852.32 | 10,680,036.47 0.00 €7.06% | 67.05% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION]
e e o xocmm:s:_ ALCALDEA KOCHIMILED, CHUOAD| POR AMORTI MIA ANTICIPADA.
[DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO]
UNITARIO Y TIEMPO DE TERMINADS

* Se esta localizando |8 informacidn correspondiente a este campo en los archivos de la Direccién de Construccién de Obras Piiblicas L o
una vez se localice el dato, esta serd reporiada,

MOC GOMEZ GOMEZ

ARQ. CARLOS C 1 ] NG, BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
UCCION DE OBRAS PUBLICAS “C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2" e 0 4

SUBDIRECTOR DE C



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

O

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS G LL?.::EG‘:.::?N e EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CQNSTRUCCJON DE OBRAS 5 0
PUBLICAD "D 0 1 8 1 8 0
TOTAL 9 0 0 1 8 1 8 0
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.
‘—-""_' W
MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ ——___

HUGO ANGjL LOPEZ VAZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisién de
Construccion D6

DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAS "D"
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| DE OBRAS
TRLICAS

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERTICIO 2020
FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

Sepervsiin  Benica y  adminiratva  pas TePo Amp 8l plazo . AS plaza Sardcios concluidos, an proceas de cere administative para fa Entega
— cyiny | Sement v du lu Fibvica do Aries y Oficks COSMOS) La informacién se s o I::,_ 20 A;':,._;F.m Recapeitn,
i DGCOP-AD-L-5-001-20 i ngeninrta, 5. A, do C. |cusria stapa, ubicads on: Calrada Mixics Tecuba No.|  srodmo20 0020 actualizard en &l pricimo 185424178 1865420 [AMORTIZADD $om 63560 44 s 228814798 § = | 100,00% | 100.00%
e B ") 14, Cel. Tiaxpana, Alcaidia Migs! Hidsige, Cudad de| reparte P Adcianal Adicianal
Mo, POR AMDRTIZAR $000| 4nev.2020 | 15 dic. 2020
G Constueenr Construccion de @ Fabrca de Ates y Oficios Ceamos)| $000| Amp slplare | Amp Al plaze Trabagos conciuidos, Ligudackn en trimie
s Cuarta Etapa, Ubicada en: Calrads Mixico Tacuta Ne. 1
2 DECOPLPHL-1-008.20 - et Al Wovisiviry i A g sacang ety coveiorieg v s [T ORI (EPPPPOPN 801400000 ms147e841 21835428 amoRTZADD som| %o 2030 oo | vseses 5 szemsmio| s - | t00.00% | 100.00%
g V. Mdxica. = J000] eev.2020 | 45 gk 2000
Censtreccate de Cocinas pars Plan Pilin & Alimentes| Trabajos conclubdes. Liguidseas & vkmite
Escolaes en Modaidad Cabanin 3 Escoshes dl MHTICIRO: Fha
FIBCALES uCTACCs | FREDEL ingenisriny fpgcoiin Basics en Mn Akaidias Veswssane|
3 DGCOP-LPN-L-1-026-20 D PoBLCA nmmn;n:. SA 0 lcomanrs, Beaks ez, Coymcan, (etacsics,| 130SEON0 260ETD 27,048,000, 00 24,163,704 71 2,066 561 86 | Avr0R TEADD 00 - . 00 3 ZZNT4ZTS| 5 = | 100.00% | 100.00%
ACKONAL N irtapulapa, Mipa Aha, Tialpas, Magdabns Contarss
Tidhuae, Xochimilco, POR AMCRTIZAR s0.00,
“Bupervisitn Tecnica y de contol Administratve y, Sanacios conchikdes., Canlrats Ligeidads y Aniquitads
Franclers pam les irabajos S canstruceion o Laciss ANTICPD 30,00
Fara plan pioto de aimantos escolares an medafidad
caflents & escosles de educackin bdsica s s
ADJUDICALSSN | CANDE ingenisrss. 5, Coowgbn, Azcapotra
‘ DOCORADL-5-08520 il Begiiciesy eyl ;‘:‘;:""."";w_,u_ nimimer | vmoszeza | vanoze 1.000,000.00 988,309.60 005 AMCRTIZADD 5009 . : 000 H 988,200.75| § - | 100.00% | 100.00%
POR AMCRTIZAR s0.00
i rTACKN ANTICID PR T [Trabajes canciures, Contats Liguiasds y fniquidn
s DGOORR-LA-081-20 5 ol it 222020 9,200,000.00 B 446,627 65 |8 AMORTEADD: $0.00 - - oo §  844823584| 3 - | 100.00% | 100,00% St 1 -
e POR AMCRTEZAR: S0 -
| Swpervisitn Técnica y de Comtnl Adminisratvn y| Servicies conchides. Conlrats Liguidads y finiquitado
Financiers  pam  les  babsjos de  constucciin ANTICIFO 3000 . . oy
FISCALES sgsmcacin | EVA ingenieta, 5, A X oy L= informacidn so 5
8 DGCOPAD-L-5-113-20 iy podrbiery i [ascusizz & nivel bdsico da fa Chdad do Misice, dertn]  QoT2020 1m2g020 | actualizasd en e proximo 1,649,208 91 135320 AMORTRADD $0.00 . - .00 ¥ 1B 25362] 8 - | 100.00% | 100.00%
i de s Alcaidies Ahsm  Obregan, Cumuhsémec reporte i
rtapalags. Magdalens Converas. Migosl Hisage y
Tihuac, (Paquets 10y 1) POR AMORTIZAR $0.00)
SUPERVISION TECNICA Y ADMINIGTRATIVA DEL z
o pevacon | Imoenieda integral | PROECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCGION La informiacién se i s [CONTRATD MULTIARUAL 7020-2021
7 EGCORIRLS175:20 s RESTAmGOA | 'eemacionsl Médcs, Ini PLANTEL DE EDUCACKON MEDIA SUPERIOR,| 19082020 1M0T62 actualizara en & préximo 441963027 2,656 514 09 AMORTIZADO $0.00 . - 000 § 1.762,725.18] § - | 39.80% 39 BE%
1500 S RO lEw s ALCALDE TUAMUAS, reporte = S Barvicies conluidos. Liguidacien en me 2021
PROYECTO INTEGRAL A PRECSO ALZADD PARA LA ANTICIPG 5000 Trabajes conchuides, Contrate Liguidada y finiquitada
prmcEacone| L CONSTRUCCION DE LA WNFRAESTRUCTURA| La informacidn se
) [0GCOP.R-L-4-23520 s ACKH |crena. s A DEC.v. CIELISTA B4 LAS MCALDIAS BENITO JUAREZ ¥|  sopecaz van2o020 | actualizard en el préximo 6,488 693 62 s 50.00 . - 000 72 =1 100.00%
gy | S [CUAUHTEMOC. CIUDAD U MEXICO i S T ¥ GA43BEEBT2| 5 R00%
POR AMORTIZAR $0.00/
I SECUNDA ETAPA DE LA DEMOLICION Y| " P — Trabajos conciuidos, Liguitacitn en famis
LeTACtn impuiomde  (CONSTRUCCION DEL MERCADO MERCED NAVE La informarion se o o -
] DGCOPLPN-L-1-268-20 s PBLCA Desarmolls integral, 8. | MAYCR en e préximo 23,187,052 47 548 [ AMORTEADG 30.00 - . (1] __:,..aa.:.al,u-lﬁ.sﬁ 3 - | 100.00% | 100.00%
1o MACIONAL A ®CV. reporte
POR AMORTIZAR 30.00
Nota: Contratos que no se inchuyen enel presente informe: DGCOP-AD-L-3-017-20
4,969,840.07 118,372,385.53 0.00 100% 100.60%

NEZ
PUBLICAS "D
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CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PEMDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 0 4 0 2 2 0 4 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 12 0 0 0 12 0 12 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 52 0 10 7 35 7 35 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"
DIRECCION DE CONSTRUCCION 7 1 2 0 6 0 6 0
DE OBRAS PUBLICAS D"
TOTAL 71 5 12 9 55 7 57 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN

ONCLUIDOS,

€050



GOBIERNO DE LA

. o) : ’
W PN Qﬂ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
fits : Sub taria de Infraestruct
v © cIUDAD DE MEXICO Wsecretan ucturs
O

Direccién General de Construccion de Obras Publicas

Direccién de Construccidn de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2024
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADDS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 0 4 0 2 2 0 4 0
TOTAL 0 4 0 2 2 (i 4 0

NOTA: LOS 4 CONTRATOS REPORTADQS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,
LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

[ A
Ing. Jesiis Soto Medina
Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “A1”
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GOBIERNQG DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

EJERCICIO 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura

Direccion General de Construccién de Obras Pablicas

Direccién de Construccidn de Obras Publicas “A"

Corte sl 31 de enerc de 2024

ESTA INFORMACION S£ ENCUENTRA EN RECOPILACION, SE PROPORCIONARA EN CUANTO SPRECIEA

5
SubdirfTior de Constr™on d

Medina
e Obras Pablicas "AL"

2021 HOJA 1 DE 1

18,082 252 46

L it ¥ mayor yla menar
a Centros de Sakud sty $13,865,549,55 87,902,223 37 34.00 20,00 57,892,083 34 s0.00
Trabajos concluidos.
w2 .00 i avaren fisica y fnancier
e Proyecio integral pars los Trabajos de Consirueeisn) comunpends ol sjercici que se
. del Cemtro de Salud Tenorles, ubcado en Av. Santal = roperta el cortrato mutiarual
PSOMEELINL-S-100-20 |HCENNE1§NDS1 i) Lux=oM. S0 DECY. L 5/, entes Calle tazmin y Tonathéy, Cal. Tenori, 1RG0 SN e 7 oy $0.00 | AMORTIZADO 09 i N w0 o w0 ST.02% SE.53% | joTas el porcentaje de avance fisics
C.P. 09680, Alcaldia itapaiaps, Cudad de Méwico. e e preseata para este efercicio,
* * o1 0% p e
POR AMORTIZAR 30.00 01, del contrats multisnual
Cultural Bosque de Ch $13,596,165.45 513,596, 165.45 30.00 s0.00 $10,189,369.12 $0.00
ANTICEPO $0.00
Trabajos de Conservaciin, Rehabiltacin, Rensyacion | Trabajos Concluidos.
R CORPORACIGN ¥ |y Adecuasién del Teatro Jilic Castilio, ubicads sn, Recepclonado ol 02.dic 2022
DECOP-R-F-1-387-20 AT AL " COMSTRUCCKIN DEL [Av, Faseo de b Reforma y Campe Marle Sin Nmera,| 040172021 AT $2,108,398 47 52,708,238 47 5000 | AMORTIZADD $000|  OOD1NS00 [ 5000 5125221049 5000 | 100.00% 293T¥  |En process de ekere de Expedieny.
GOLFO,8A DECV. |Colona Polance Chapulepec, C.P, 11560, Akaidil £l avance financien comesponds solo
Miguel Hidalgo, an la Caudad de Mésico, all afia que se reparta.
POR AMORTZAR 30.00
Trabajos de C X g, i paccey Trabajos Cenchuidos.
FONDOS DE CORPORACIGN Y |y Adecuacin del Teatre Guillenmina Bravo, ubicadsl Roecepcionade ol 08-dic-2022
DEEOPIA-F-1.3F320 CAPIT ALIDAD L CONSTRUCCION DEL |en Aw. Pases de | Relarma Sin Mimers, Colenia|  DaD12027 SOS021 52,288,704 86 5278822486 $0.00 [ AMORTIZADG sooo| osomwon o0 .00 §1.80187812 S000 | 100.00% 35.64%  |En process de cierre de Expedienis
GOLFO,SA DECV. (Polanco Chapubspee, CP. 11580, Alcaidla Migue El avance financiers comesponde solg
Hidalgo, en ls Cladad de Misics. 4l #ic que se reporta.
POR AMORTZAR $0.00
Servicios de Apoyo  Técniso  Mormativo,
Adminstrative y Operative pars s Caonservacién, sk e
1 R Senvcion Conclados.
CONSULTORES E i D T
FONDOS DE Canstruccién y Adecussidn de las Areas Inberiores. y En proceso de cieme de E; ente.
IR —F-! " I
DGCOP-IR-F-5-375-20 CAST ALEU vﬁngnmmft Extariores de lon Mussce y Testros del Gompieje| V122020 3o $8,188,701,12 0,100,701 12 $0.00 [ AMCRTIZADG 5300 MiA M $0.00 ST 41527851 $0.00 | 100.00% L0 T eisemmaeniig e wok
L T Cultursl Bosque de Chapultepec. ubicadas enl &l afio que se reporta.
[diferentes Seccicnes del Bosque de Chaputepoe,
icaidia Migual Hidalgs,C.P. 11580 POR AMCRTIZAR 30,00
TOTALES: $27,458,715.04 31,450,308 72| £0.00 $0.00 $18,002.252.46 0.

nfra: sE SERALA DE ESTE “AVANCE FISICO ¥ FINANCIERD", LOS
DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0032
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CIUDAD DE MEXICO DIRECCICN GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B
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CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de enero de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA |  PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "8" 12 o 0 0 12 0 12 o
TOTAL 12 0 0 0 12 0 12 0
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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
BERCICIO 2021

SECAKTARIA £ OBRAS ¥ SERVCIDS.
RASICAETATSA DF INFLICTTIUCTURS

EEmBEH8 GERERAL D (EMETALODEN DF DN PIBITAS
ERECCIBN DF £OMITRUCEION BF CBRAS PUBUEA "I

Al 31 de enedo de 2024

ANTICIPO insonpsise| TrEPA | bz
T statte | TOVECto Integral para la Construccion de R
DGCOP-LPN-F-4-075-21 oz LFN Arfo, € Ade C W la CI.\Hm Maciona: Chapultepec y reas | 06-jul-21 31-dic-21 5 148,650.671.20 | § 135,000,181.79 0,00 28-ene-22| 28-mar-22 MNiA -] 135.000.151.14 .00 100.00 100.00 En process de Resepcian
exteriores en el perimeiro del conjunto AMORTIZADD 40,500,054 54
POR AMORTIZAR | s
2B-ene-22 12-feb-22
Servicios  de  supervision  técnica, ANTICIRD em
Cnrmiong Integral en |adm ¥ del yect AMORTIZADO 000 11-1eb-22| 28-mar-22
DGCOP-R-F-5-109-21 oz R Ingenieria, S.Ade |integral para & Construccidn de la| 07-sep-29 31-dic-21 5 5086214 76| § 591195242 0.00 = — 5 141886858 % 7.330,820.97 0.00 10000 100.00 En process de Recepoidn
cV. Cineteca Nacional Chapuftepec y Areas r 27-naw-22 21-dic-22
exteriores
29-dic-22| 22 23
POR AMORTIZAR ) qu =& Y
Muinacionsleg |PTOYECtD Itegral 3 precio akzado | 1 ANTICIPO 21810003 33| 2@enez2)  I-mar22
P determinade para la Construccsin del 1
DGCOPLPN-F-4-103-21 o2 LPN Mar!mea{t‘.‘w;y. 5A de estachnantanio. y plaza ge 90 Py 27-ago-21 Mdie-21 | § 7347450000 | 5 T2703.011.11 0,00 AMORTIZADO 21.810,803.33 MR 5 72,703,011 0,00 400.00 100.00 En procesa de Recepcitn
- Cineteca Macianal Chapultepec e o
POR AMORTIZAR 0.00 |
2B-ene-22)  12-feb-22
NTICI
Servicios de  supervisin  técnica, ANTIERD 2
ladminstrativa y financiera del Proyecio 12-feb-22| 31-mar-22 |
CAMED! Ingenseria _ |
DGCOP-IR-F-3-112-21 oz L] SAdeCV |I1|Egl_a:| para @ Construccion  del| 20-sep-21 3dic-21 3,337 BE4.62 2 890 986 64 0.00 SMpRTICERY) L2 % 437857688 | § 333781213 oo0 100.00 100 00 (|En proceso de Recepcidn
estacionamiento con plaza de acceso de ] 1 26-abr22| 08-may.22 | |
la Cineteca MNacional Chapullepec
|
i POR AMORTZAR 0.00 09-!nay-2¢| 114un-22
Proyecto integral a precio atzado y tiempa) ANTICEO 27,004,350 57 28-ene-22 31-mar-22 |
. determinado para la Construccidn  dael| S I |
DGCO7LPN-F4-115-21 a2 LPN Accubo, 5 A de GV #gora, arcotechos 1 y 2. foro al aire libre, 01-ocl-21 18-mar-22 | § 102.000,00000 [ $ 90.314,198.58 ooo AMORTIZADO 27094 359 57 MilA 5 B0.314,158.57 [11e4] 100.00 100.00 .En proceso de Recepcicn
talleres y residecias | e — M. mar22 03-jun-22 |
| | | |
POR AMORTIZAR 0.00 L e 1 | |
Senicios  de  supenvision  tecnica, | | | | ! |
" | | 28-ane-22 31-mar-22 |
Ingenieris Integral[SamnetER v fancers Proyeco .’ JANTICIO. oo, [ | .
¥ o i alza iem I
DGCOP-IR-F-5-151-21 oz IR lrﬂef;a:u;r:::h:{wm ldeterminad para s Canstr u’u’::wn qp:q 28-oct-21 16-mar-22 | § 5.01620897 | § 4,042 460,97 0.00 AMORTIZADO s 5 97374800 | & 5,015 648 65 000 100 00 100 00 |En proceso de Recepoidn |
agoea, arcotechos 1y 2, foro al aire libre, e r——— 03-jun-22
laberes y residecias
POR AMORTIZAR 000
Proyecto para la realizacion de los
trabajos cle comeccidn gedmetrica de ANTICIPD 200
ménsula de apoyo B14, C6 ¥ D11 a base
- (de  elemnetos metdlicos &l Puente
DGCOP-AD-L-1-142-21 03 AD Rioboo, BAdRCV. |\ o b La Concondia. ubicads en fv| 01-10¥21 | 30-nov-21 483,060.12 5 483.060.12) 000  |AMORTIZADO ool  NA NiA A 5 483,060,12 .00 100,00 100.00 Eg;:ﬁ? Heifirta Ertrega
lgnacie Zaragoza y Cameters Mésco)
Pueblz, en la Alcaidia iztapaiapa, Ciudad
de Méxieo
POR AMORTIZAR 0.00
Construccidn de ciclopisia bajo  Puente
Detariaio e | SN2l Macional en Camellon Central de ANTICIPO 6.00 )
DGCOP-AD-L-1-14321 | 01 AD Semer'® | Anlio de Perirefica Oriente en s Alaidial O1-nov21 | 14now2t | § 65244331 | 5 eza43721| oo A e, NiA 5 622.437.24 0co 100,00 jopipo | |SREPesde e Edivega
i Xochimieo, sobre I3 base de precios! AMORTIZADO 0.00 e Recapoidn
unitarics
FOR AMORTIZAR 0.00 — —
| Trabajos de rehabiltacion de puente ]
! peatonal frente al pargue ecoMgico ANTICIPO 0:00 |
‘ Krighi 5 Xochimiles, informe téonico para 1
AL e modificacion  en  materia  de impacto - N process ge A rega
OGCOP-AD-L-1150-21 o1 AD ﬁmrrﬂs:ﬂaﬁnts A st s cim o smbiental para] O109%21 | 20die7 | § 140664977 | & 1,406,848.77 B0 T o P NIA NIA 3 1,406,649 7 r| 000 10000 100 00 gec"::mn cta Entreg
[ =3 incorporacian a cariles centrales de ando) s oF |
penfefico poniente y ampliacién a cuatrs| | |
| carriles, sobre la base de precios unitarios |
] POR AMORTIZAR 0.00| —_— !

0034
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
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AUCATTARIA BE BEEAS ¥ SEMMICKS
WUESECRET AL B INFARESTALETLRA

DISECCRN GENERAL DF CIMETMICERAN DE DERAS MBS
I 4ECA0 D COMSFRUL 10N DF DORAS FUBLIZAS

Al 31 de enero de 2024

1
Proyeclo Imtegral para la  dmaolicidn, !
constryccion  entfega vy puesta  en| ANTICIPD Q.00
operacion del Centro Familiar “C”, F Mo 7|
|Melchor Ocampe, ublcado en Boulevard
{ C. Santiago Lépez |Adollo Lopez Mateos SN, enfre Aw.
0 | DecoPR-FLTEZY | 01 | R s Observatorlo y General Custo, Colnig| 1179%21 | 31<de21 |8 311861206 § 3.403.36560| 000 NiA NiA NiA $ 340336560 000 100.00 100,00 E’;&f:z;? o o Entren
Dbservatorio, Alcaldia Miguel Hidalgo, c¢.p AMORTIZADO 0.00
11860, en la Ciudad de México, bajo i
medalidad de precio alado y tempo
determinada
POR AMORTIZAR 0.00
| Proyecto Integral para la demoicion,
consliuccisn  enirega y  puesta  en |ANTICIPC 0.00
operacidon de! Centro Famillar “C™ F Mg 3.
Grupo FAE del Miguel Lerdo de Tejada, whicado en " !
11 | DGCOPMRF41ES21 | 01 ” Cam S A G GV [Caivada Muel Lerdo oe Tejade o7 | 109021 | 3dio2 |5 sizamzels  awerasss| ee | aoal VA A NiA s ass7asds| oo 10000 foelon * [En Propemn de Acta Exirega
Col La Preciosa. Alcakdia A ] f_‘
en la Ciudad de México, bajo la modakdad |
‘g de precio azada y liempo delerminado | 1
| POR AMORTIZAR 0.00 _ I
Construcckbn  de obra nueva en dos |
niveles para albergar diversas areas del 1
Centro de Asslencia e Integracion Social ANTIFD 8.00 |
Grupe Quinva, 5 A de ["Cam Atlampa”, ubicado en Av. Canal - |
N 5 | E de Acta Ent
12 DGCOP-IR-F-4-187-21 ] R ol INacional SN, Gol Ve Quietd en| 10021 | 3tde21 | s 325391128 § 3.156.366.65 000 . NiA A A B 3,156,356 65 0.00 100.00 100,00 R:;:ﬁ i
|Micaldia  Coycacan (sntre Calzad del AMORTIZADO 2001 | i
[ Huess y Catzada de lzs Bombas] G P | [ | i ] [ |
I 04860, Cludad é | I |
1= Ly L Sl="a g R T e Mexca e | ] | |rORAMORTIZAR | 0.00| ST e e e ey, 2 . ___J
TOTAL
PAGADAS
aNTicRo |
323,100416.25 AMORTIZADO 125,930,467.31 100,00
POR AMORTIZAR 0.00
-
—
-— - /1 :
Ing. Rolando Alexander Ferfiandez . .In — k -
X " g. Euse ufioz Calderdn
Director de Construccién dg Obra Subdirector de C, cion de Obras Publicas "B2"

0035



GOBIERND DE LA

Y,
°“° CIUDAD DE MEXICO
o

CONTRATOS EJERCICIO 2021

S_ECRETARi}'x DE OBRAS Y SERVICIOS
Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas 'C”

2C24

_Felipe Carvillo

PUERTO

BEMEMERITG Gl PSR ,
i, 1

" i

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES
CANCELADOS O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO N PROCEDIIENTD
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
1DIRECCION DE
CONSTRI{CCION DE 52 0 10 7 35 7 35 0
OBRAS PUBLICAS *C”

-

Nota: Solo se reportan los contra/to;eﬁ proceso.
/

8056



% GOBIERMNO DE LA
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CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

FROYECTD INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION | ANTICIPO
GRUFO ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS e e gl
DGCOP-LPN-L-4-011- CONSTRUCTQ |05 INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. EDUCACION ¥ AMORTIZADC NIA
1 21 25 LPN. | R DAFSO, SA |A0ERes eumes) rimes sma waena| 2300321 | 2000721 620 M0P | 4,756,027.38 0.00 NiA A NIA 0.00 0.00 ooo% | ogow [SoTE CONTRATO TENDRA UNATERMINACION
DECV MEDEZ SN ESQUINA CALLE  FEOERIOD POR AMORTI| NiA
GONZALEZ GARZA. COLONIA SANTA MARTHA)
PR L o e b
» [pocoPaPniaoz| o LB, . |CONSTRUCTO P REHNION, UBsKE ANTE EREAON ¥ AMORTIZAD]. ~ N/A CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO,
2 FN- I RDAFSO, S |atroar, unicans £ BAIG PLENE caran] 203721 | 20/07/21 | 3.50 MDP | 3,100,526.86 0.00 i NiA NiA 1,103,686.28 0.00 37.00% | 3560% |ESTE CONTRATO TUVD UMA TERMINACION
DECYV, uﬂ:ﬂ VIRCEN ESQUINA AVEMIOA CARMEN POR AMORT NIA ANTICIPADA,
SE| . COLOMA CARMEN SERDAN, ALCALDIA|
TRABAICS GF MANTEHWIENTE, FEFASILITACIGN]
CAROEM | ADECONGN A LAS tHoAs TEmmTORALES L
4 DGCOP-IR-L-1-013- o i CONSTRUCGH |DE ATENSION ¥ PREVENCION DE LA VIDLENCIA AMORTIZAD( NIA
21 o OHES S DE (o LR G Lt o aeno| 25/03721 | 07/06/21 | 440 MDP | 4,189,000.00 0.00 NiA N/A A 4,132,439.84 0.00 100,00% | 98.41% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
GV MOCOTTE  UBICADD  EM AW, REY| POR AMORTI| INFA
NEZAHUALCOYOTL, S/MN ESQ. YAOQUIS, COLONIA]
AFCA [FROYECTD INTEGRAL PARA LA COMSTRUCCION,
CONSTRUCC] EEK'IEEGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE ﬂu&()s mmoﬁc'll';m m:
DGCOP-LPN-L-4-017- INNOVACION. LIBERTAD. ARTE, EDUCACION ¥|
ONES MAS " 1 ZADG
4 25 LPN, o i [ s ar=s MuvAwspas.| 270321 | 24107721 | STOMDP | 457039028 0.00 NIA WA MIA 4,330,284 40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITD ADMINISTRATIVO
ACION, 5.4 nsimm LTSRN OIS I POR AMORTI iy
| ® D€ MEXICO, EN LA MOBALIDAD A PRECIO|
E PROYECTD INTEGRAL PARA LA COMS HON,
E %RMHK' ENTREGA ¥ FEETA EN OPERACION mm ANHCES NiA
i DGCOP-LPNL4-018-| o Sl o gm DE INHOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACICN ¥ AMORTIZADA] NIA 6
RES
N | o cunlores, punes ety | euess| 270321 | 200721 [ 6.10MOP | 5,500796.19 0.00 2k (i NiA NiA NiA 483,857.03 0.00 Hoon | ek EO SO TEAETYUNA TR
CALLE BATALLON FlLO DE RLACH X POR .
A SADECV.[Coomn EIERCTO DE ORIENTE, ALCALIA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONE TRUCCION,
AUREA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS ANTICIFO NIA
& DGCOP-LPN-L-4-013- 25 e SELEME  |0F mwouvacion LRERTAD, ARTE. EDUSACHN ¥ AMORTIZADC NIA
21 o ESPINOZA ﬂm“"w UiAt BN A Pl 27103421 | 24/07721 | 5.30MDP |  4,470,447.54 0.00 A NIA NIA. 4,235,192 48 0.00 100.00% | 94.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AVENDANO LA Lz, MZ. 7, LT. 5 COLONIA CANDELARIA POR AMORTI, NEA
TICOMAN, N.EM.DIA OUSTAVD A MADERO,|
PROVECTO INTEGRAL FARA LA CONETRUCTION
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS ANTICIPO NA
= DGCOP-LPN-L-4-020- sig CISM, SA DE |DE INNOVACION. LISERTAD. ARTE. EDUCACION Y |AMORTIZADC NA h
21 LPN. SABERES (MILARES): ‘PILAREE AGUSTEN LARA"| 27/03/21 | 24/07/21 | 750 MDP | 653245369 0.00 NIA NIA NIA ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
cv. LISIZADO EN FRACCION DEL CAMELLON UBICADO) 0.00 0.00 000% | 0.00% |\ IBADA DE OBRA.
EN CALLE AGUSTIN LARA, ENTRE LAS CALLES POR AMORT] A
ESTRELLITA Y CANCIONEROD, COLOMNIA SAN
e : Ir.uurm.;;‘c 3 mg\ u; PUEETA. EN ANTICIPO Ni&
o [rocoeimnirami g | p, | CSstome LSRR AT Moy s AMORTZADG A
54 PMN. acios. |0 o e Lowss b pATERS| 30/03721 | 15/08/21 |22.70 MDP| 20,723,449.51 0.00 30-mar-21 |26-ago-21 NiA 19,691,466.64 0.00 100.00% | 95.02% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SADECV mms oe Pw'ﬁ:m‘éucmd POR AMORTI| NiA
CRICAD XiCO, A
OB TR | e s . ANTICIPO WA
DGCOP-LPN-L-1-025- RAE LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SASERES AMORTIZADG NA
¥ 21 ol LPN. | INMOBILIARIA |PUARIS: "PiiRes Promo Apce Leezi 0a/odi2i | 02/09/21 | 10.5MDP| 9.62253208 0.00 NiA NiA A 0.00 0.00 o0o% | opow |ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION
NORGAMA, ooinin awzatiin COL FILOTE  ADOLED) FOR AMORT] NiA ANTICIPADA.
SA DECV. |.orez MATEDS, ALCALDIA ALVARG DEREGON,
T S S ANTICIFT
CONSULTORE [PUBLICA CONSISTENTEE EN APOYD TEGNICO| .MIO’CW NIA
I Rostic ezt gl (I AD  |SINCENIEROS N an LievaR A cABO i - R R
21 o] DELVALLE: TlEeiiean v Soummen mmwm 30/03/21 | D1/08/21 1,444 500 25 0.00 N NiA NiA A 1,444 980 24 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S5.A DECV. [FoeLica WA
PUNTOS DE mm uesﬁun_ ARTE,
PROYECTO M!mmumlm
RECRED  [ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE FUNTOS __-W—N“M
4 DGCOR.LPN-L-4-027- 25 Tl DESARROLLO ;lialw UI:ERTAB. ARTE, EDUCACION | AMORT NIA
21 N | UrBANGD, SA. [ T A HWWM 06/04/21 | 030821 |4.70MDP | 4,560,000.00 0.00 NiA NIA MR 4,455,232 77 0.00 100.00% | 86.01% [ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DECV. COLOMIA SANTA CHUZ MEYEHLALCD, i POR AMORTI MNIA
[ETAFMAPA, CUUDAD DE MEXICO; EM LA
GRUPQ DE [SERVICIOE RELACIONADOS CON LA ComAj CIPO A
0 PUBLICA, RELATIVOE A LA SUPERVISION]
;» |pocopsrisoz | n nglxs\?c‘:?b CNICA ¥ ADMINSTRATVA PARA  10S AMORTIZAD] WA ]
. ,  |PROYECTOS INTEGRA
21 Pt weirtlsnd oo T CTta. v boraa o] 0804721 | 05/10721 [1.15MDP |  960,069.85 0.00 NIA NIA N/A 920,857.81 0.00 100.00% | 84 86% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AN Y CPERACION DE PUNTOS DE  INNOVACION, POR AMORT! A
o LUBERTAD, ARTE. EDUCACION Y SABERES
-
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DEPENDENCIAS, ORGANCS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
. GOBIERNOC DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
“ CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2021

AMORTIZAD(

. . TECHICA ADMIHISTRATIVA  FARA  LOS
LR ey 25 IR. | BYBEO.SA lonovecos “mmecrrs  eama Al 140421 | 10M0m1 | 11omMpp | eser4a7e 0.00 A NiA A 532,481 82 0.00 100.00% | 5500% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECYV.  |consTRUCCION. ENTREGA ¥ PUESTA EN POR AMORTI NI

(OFERACION DE PUNTOS DE  [NNOVACH

PROYECTO MNTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION,| ANTICIFO NA
¥ PUESTA EN CRERAC uKTOS 1ZAD0
DECOP-LPN-L-4.03% JOSE ANGEL o Weionacion, LISERTARD, ABTE. EOUCACION 1 AMRT NA
14 25 LPN HERREJON |saseres  pusres)  Pames  iércmol 130421 | 100821 | 2.20 MDP 1,997 079.14 0.00 INFA NIA INiA 1,867,079.14 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CHAVEZ [CONSTITUCIONALISTA", UBICADS EN ANDADOR POR AMORTI NiA

COLOMIA  EJERCITO  CONSTITUCIONALISTA,

FROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIPO NIA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNT AMORTIZADD — NA ]
DGCOP-LPN-L-4-035- PARADOXIA |DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDLMIMD: 1ZADG NiA ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACION
15 25 LP.N. ' |BABERES [PILAREE) 'PILARES AGRICLLTORES.| 19/04/21 | 16/08/21 | 6.50 MDP | 6,189,899.13 0.00 N/A NFA NiA 67,776.48 0.00 3.00% 1.08% |ANTICIPADA DE OBRA.
21 SA.DECV. [SAADO EN FRACCION O Thituen Liaican) POR
AGRICULTORES SM, ENTRE CALLE AMORTI NiA
mnss ¥ CALLE PASTORES, COLOMIA EL
FORLARK, W p:a:;‘.‘ LL:E mm:nmﬁuﬂ: ANTICIPO (S
R — PR AL e e e o AMORTIZAD] A
16 25 AD. EN LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ sasemes| 9304721 | 01/06/21 | 0.45 MDP 45789324 0.00 NI NIA NIA 457 ,893.24 0.00 100.00% | 100.00% |EM PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVD
21 ARQUITECTUR |FILARES): PILARES LA ESTANCIA®, USICADA EN POR AMORTI A
A SA DECV. [CAMING A LAS MINAS SNESQUIMA AVENIDS
g g V- |CARADA, COLONIA LOMAS DE LA EETANCIA|
ENRGGA Y PUSGTA EN CPaRACIom o Pt O
DGCOP-LPN-L-4-042- D INNCVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ AMORTIZADC INIA
17 25 LPN.  |ARQUITECTOS |SASSRES  (PILARES):  PILARES  VICENTE| 28/04/21 | 25/08/21 |4.10MDP | 3,738,004.76 0.00 A & A 3,554,763.94 0.00 100.00% | 95.10% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2 . S.A DECV. [CUERRERC", LBICADG &N FRACCION O POR AMORTI A

SAN JUAN, CAS| ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO,

CORFORACIO |FROYECTO INTEGRAL FARA LA COMS TRUCCION | ANTICIPO NIA,
N [ENTREGA ¥ PUESTA EN OFERACISN DE PUNTOS| AMORTIZADG NiA
X DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE. EDUCAZION ¥ 1o q
i&  JPEOCRLERLASS LP.N. | CONSTRUCTO |saseres Fasres) TSRS LEYDE CIENCIA Y| 2B/D4121 | 2508121 " 4,273,255.29 0.00 NiA NiA NiA 188,020.10 0.00 so0% | 466w [ESTE C: R TR B TEsA
21 A AVE FENIX, |TECHOLOGIA® LBICADS EN CALLE LEY DE LAl POR AMORTI NA ANTICIPADA

CIENCIA ¥ I'EW.CIGMMIELT 51. COLOWIA]

SADECV. fpian o AvALA, LCALDIA TLALPAN, CILIAD DF
GRUPO DE  [SERVICIOS RELACIONADGE GON LA mh ANTICIPO NA

o PUBLICA, RELATMOS A& LA SUPERWSION
|AMORTIZAD] NIA

DISEND, lricucs v AcwwisTRATIVA  PARA 108

18 DGCOFP-IR-L-5-048- 25 LPN. | PROYECTO, |erovicios —wrecraes  pama | 050621 | 311021 | 1.86MDP |  1.488,869.16 0.00 oy NiA WA 907,503.70 0.00 100.00% | 60.95% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 CONSTRUCC] [CONSTRUCCION, ENTREGA ¥ PUEETA EN| POR AMORTI| NIA
BN Y OFEFACION DE PUNTOS DE  PINOVACION,
.. |LMBERTAD, ARTE, EOUCACION Y SABERES
TRARAIOS DE CONSTRUCGION, ADECUACION, [ANTICIPO NiA
FEHABILITACION  ¥/D  MANTENIMIENTO  DE AMORTIZADO A
PUNTOS DE INNOVAGION, LIBERTAD, ARTE|
sp | DGCOP-ADL-2:050-| ., AD, | SURYATTO lenucacn v saseres pusmes) Pwves| 08/05721 | 250521 |144MDP | 1.443.374.64 0.00 NiA A NIA 1,443,374 64 0.00 100,00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 SA.DECV. [san Jusl DE ARAGON VIF A PRECIO ALZADD ¥ POR AMORT|| Ni&
TEEMPD DETERMINADD LBICADO EN CALLE 4148
54N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON i
TRABAJDS DE  AMPLIAGION, ADECUACION, ANTICIPO NIA
REHABILITACION ¥ MANTEMIMIENTO MAYOR Y10, [AMORTIZADG WA |
& MENOR DE ESTANCIAS INPANTRES "CENDF|
21 DEZoRIRg=3008 15 IR |MAQDEX SA |oconni e conromuano por Las sicueTes| D6/05i21 | 0310821 | 33MoP | 3.840,758.08 0.00 NiA NIA NIA 3,642,978.84 0.00 100.00% | 99.81% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 DECM. OBRAS: 1) “CENDI ANEXO ZONA 107 UBICADD EN| POR AMORTI A
[CALLE [NAMANTE 1585, COLOMIA TEPETATAL,
CP. 07130, 2) "CENDI VASCO DE QUERCGA
RABAIDS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACICH] ANTIC!
* ING. JOSE |r "D“:”“fmm‘ LAS Mg‘es TERRITORIALES| AMOR!I:WO x:
o " DE ATEMCION ¥ PREVENMCION DE LA VIDLENCIA
22 BACER AL 25 1R ANGEJB DE GENERD CLUMAST  GRUPO L) 10/05/21 | O7/08/21 | 731MOP | 6,197,943.31 0.00 NIA Na NiA 5,824 878.24 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 HERREJON  fcourommant roR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) POR AMORTI MIA
CHAVEZ  ['LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22
DE FEBRERD 421, COLONIA BARRIO DE SAN|
[CONSTRUCCION, ADECUACHON. REHABILITACION, ANTICIPO NIA
EMTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS| AMORTIZAD] NIA i RA 1O
I [OE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUGAGION ) TO TENDRA UNA TERMINACION
23 [POCOPIPRLATH 55 | Lpn [APORUS SA |oommes  pusneey miancs cumoen| 13/021 | 0ar1021 | 155MDP | 1489680157 0.0 NiA NA NiA 000 0.0 000% | 000y [ESTECONTRA
21 DECV. IMSS®, LEHCADO EN CALLE DR. ANDRAGE N° 401, POR AMORT NiA ANTICIPADA DE OBRA.
COL. BUENOS MRES. ALCALDIA CUBUHTEMOE,
CILDAD DE *.IICO A PRECIO UNMITARIO Y|
CONSTRUCCION. ENTREGA Y PUERTA EN| ANTICIPO NIA
OPERACION DE FUNTOS DE  INNOVACION, AMORTIZADY — NiA | o
< |LBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES T RMINACION
24 [POCOPLTMLTOST 25 | wpn | LUKCON SA loiines, minnes oxsi: wmicano encae| 1300821 | oorto1 | 168 moP | 15,598,999 77 0.00 NiA NA NiA 0.00 0.00 ovox | ‘onyw. |EETESONTRATO TERERAUNATE
& ) |SOLEDAD &M,  PUEBLO SAN  BERNABE POR AMORTI| A

|DCOTEPEC, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, |
CIVDAD DE MEXICO, A PRECID UNITARIO ¥

. - 0058
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CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C”

CORTE AL 31 DE ENERC DE 2024

SERVICIOS “:Emcmmm COH LA m@ ANTICIFO
PUBLICA, RELATWOS A LA SUFLRVIS e =
DGCOP-AD-L-5-060- TECNICA ¥ ADMISTRATIVA PARA  LOS AMORTIZADG hA
25 21 25 AD. [y o ;PEY'O "-"“"‘DE 31/05/21 | 26/11/21 | .74 MDP |  1,070,510.87 0.00 MNiA MNIA A 802,933.94 0.00 100.00% | 75.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8, S.A. DE CV. | o inaiouacion, LIBERTAD. ARTE. EDUCACION ¥ POR AMORT) NIA
SABERES (PILARES): “ZOWA ANGOT". 1] PILARES
g‘:ll‘#sls?NTl-::E EN Mc;cgl LArEcnncu Lo b
DGCOP-AD-L-5-088- RATIVO. ¥ be AMORTIZAD] NIA
26 25 AD. COSTOS PARA LLEVAR A cABO LAl 0G07/21 | O7M1/21 | 1.42MDP | 1.443,157.45 0.00 MNiA MNIA NA 1,443,157.38 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 [EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA POR AMORT NIA
PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
PUNTDS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
E CATARINA, UBICADS N CALIE TS, B Shille one
DGCOP-AD-L-2-088- y 1ZADG
a e 2 AD. COLOMIA AUELIACION SANTA CATARIA ALCALDIA| 30/06/21 | 19/07/21 | 1.43 MDP | 1,433,934.41 0.00 AMORTLEADG  NiA NA NIA NIA 1,433,934.40 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICE: EN LA MODALIDAD| POR AMORT A
DE PRECS0 ALZADO Y TIEMPO DETERMINADD, 1
REACECUACION ¥ CONSTROCION DEL EDIFICIO 2
(BIBLIGTECA] FARA, LA OPERACION Y PUESTA EN mglgl:o m:
DGCOP-LPN-L-1-072- MARCHA DE LA UNIVERSIOAD DE LA SALUD EN LA/
28 15 LP.N [CIUDAD DE MEXICO, 3da ETAPA. UBICADA EN LS| 01/07/21 | 28/09/21 | 17.6 MDP 16,750,792, 11 0.00 01/07/21 | 2011021 | 1,495508,04 | 17,637,099.28 0.00 100.00% | 96.66% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA) FOR AMORTI NIA
MILITAR DE MATERIALES DE GUERFA, AL
INTERIOR DEL INWUEBLE DENOMINADS “CAMPC|
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA DBRA ANTICIFO NIA
PUBLICA, RELATWO A LA cmeENCIA DE | AMORTIZAD WA ’0
_ADL-3-073- PROYECTO PARA LA CONSTRUCCHON, ENTREGA| :
2 - [DSeA 25 AD. ¥ PUESTA EN GPERACION 0€ cauco 5 Puios| 02/07/21 | 2811721 | 1.74 MOP | 1.430,000.00 0.00 NiA NiA NIA 68547741 0.00 1o0i00% | 4raen [E°E, CONTRATO TIND LNA. TERMINACKIN
2 DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ POR AMORTI NIA ANTICIPADA DE OBRA.
SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A
FRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADD
T [EERVICIOS RELACIOWADDS GON LA OBRA] ANTICIPO NIA
PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION AMORTIZADG WA
DGCOP-AD-L-5-076- TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA PARA LOS
30 25 AD. [PROYECTOS INTEGRALES ¥iG CONSTRUECKML) 07007421 | 31/12/21 | 144 MDP | 1,396,356.03 0.00 NIA NIA NiA 917,830,890 0.00 100.00% | 65.73% |EN PROGESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 REMABILITACION, ENTREGA, ¥ PUESTA EN POR AMORT, NA
CFERACION DE PUNTOS DE  INNOVAGION,
LIBERTAD, ARTE. EDUCACKN: ¥ BABERES
s:ﬁ;::ltacmm PRRA LA ADECUAC ANTICIPO NIA
DECOP-IR-L-4-078- ESTRUCTURAL ¥ MANTEMIMIENTD MAYOR Yio AMORTIZADG NiA
3 29 25 IR, MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION. LBERTAD.| 0O/07/21 | 05/M1721 | 4.2 MDP 5,278,307.70 0.00 NIA MEA NiA 5,278,307.70 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARTE, EDUCACKON ¥ SABERES (PILARES) POR AMORTH A
"FPILARES SANTA ROSA NOCHIADT, UBICADO EN|
CALLE RINCONADA DE JESUS SN PUEBLD
PROYEGTO INTEGRAL PARA LA CLMSTRLCCION, ANTICIFO M
ENTREGA ¥ PLESTA EN OPE DE PUNTOS
Py - B D i LN KE AN PR AMORTIZADY] _ NIA CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
2 29 25 LR. _ii_AEERiB t:lmsgrlma D;Lms DE} 1207721 | 0B/11/21 | 7.2 MDP 6,966,816.76 0.00 N/ A N/A 176,128,289 0.00 3.00% 253% |ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMIMACION
[EN CALLE .1‘ DE MAYD S, COLONIA MINA LOS| POR AMORTI WA ANTICIP
COYOTES, ALCALDIA ALVARD ORREGON CIUDAD)
IHGENIERIA, ITACION YAO MANTENMAENTO DE DE ___“_‘_WOECRTIFIZOH s x:
DGCOP-AD-L-2-086- PUNTGS D ACION, LIBERTAD, ARTE,
33 25 AD. EDUCAGION ¥ SABERES (PILARES) “PLARES| 20/07/21 | DB/08/21 | 1.44 MDP 1,445,248 50 0.00 MNiA A NrA 1,445,248 .50 0.00 100.00% | 100,00% iEN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 RAMGN CORCNA™ A PRECIO ALZADO ¥ TIEMPO| POR AMORTI NiA
TERMINADOD, UBICADD EN CALLE ESPERANZA
SN, ESQUNA 3A CERRADA  MERCADO)
[PROVECTD INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ANTICIPO NiA
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS| AMORTIZADT A
DGCOP-IR-L-4-087- DE IMNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥
34 25 LR. SABERES (PILARES): PILARES PLANTA Del 19/07/21 | 15/11/21 | 5.8 MDP 6,174,373.85 0.00 NiA NiA NIA 6,062,483.70 0.00 100.00% | 88.18% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
21 ASFALTOR, UBICADO EN AVENIDA DEL iMAN W POR AMORTI NA
263, COLOMIA ANISCO, CP. 04300,
CUDAD DE' MEXICO, EN LA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA ANT
ENTREGA ¥ PUESTA EN GPERAGION DE PUNTOS| A_M"c%'l;% x:
DGCOP-IR-L-4-119- DE INNCVACION. LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| .
5 21 25 LR. SABERES (PILARESR ‘PLARES Epucacion| 1310721 | 3112721 | 4.9 MDP 4,817 563,82 0.00 NF& A A 4,817 563.73 o.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
CIICA", UBICADO EN CAULLE EDUCACION FOR AMORTI NI
POLITECNICA MAMIANA 57, LOTE 43 ESOUSNA 1
CERRADY EDUCACION POLITECMICA, COLONIA
PROTEGTO INTEGRAL PARA LA CONS TRUCCION | ANTIC
ENTREGA ¥ PUESTA EN OPERACION DE FU:INQS AMDR'T!?MC ::
(Rl o190 DE MINOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y|
S PRROR B AR N IR SABERES PiLARES) PLaRes Sama waRin:l 1311021 | 31712121 | 6AMOP | 7.817,774.38 0.00 WA NA NiA 847,830.97 0.00 A |y TS SRTRATO SO S TRNINACIH
21 UBICADD EN CARRETERA XOCHMICO .| POR AMORTI WA ANTICIPADA DE OBRA.
TULYEHUALCD, ESGINA CALLEJON DE
[FATOS, COL. SANTA MARLA NATIVITAS, ALS
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DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES

L& GOBIERNO DE LA
- o ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETAR[A DE OBRAS Y SERVICIOS
ﬁé%’ “ CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021
COINAR  |PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONS ANTICIPO Y
ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS
DGCOP-IR-L4123- CONSORCIO o€ ouacion, amiao, aRTe, Eoucacion v [AMORTIZAD] __ N/A__|
. 21 2 R | CEERIAY [y AN Thnss Wousoo 13021 | 3ifia2t | 4MDP | 490438872 0,00 NIA NIA NiA 4,624,480.70 0.00 10000% | 94.50% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTUR [WAZATLAN, COLONIA PILOTO ADOLFO LOPEZ POR AMORT, NIA
MATECS, ALCALDIA ALVARD OBREGON, CILIDAD)
TRABAJGE DE CONS TRUCCICH, ADECLRGTH,
IEEWLm\ch YHO  MANTENIMIENTO  DE ANTICIPO |  N/A |
DGECOP-AD-L-2-130- MAQDEX, S.A, |FurTos INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZADG NIA
a8 21 25 AD. DEC.V. smﬂ‘;"s?’ﬁix'mﬂ Y'P:E‘:-; 2111021 | 09711421 | 0.91 MDP 910,718.55 0.00 INFA Ni& A 810,718.54 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
DETERMIMADO, USICADO EN CALLE BENITD| POR AMORTI NIA
JUAREZ SN, COLONIA SAM JUAN LA JOYA|
THABAJDS = COMPLEMENTARIOS PARA LA
DE ARQ.  [REHABLITACION DEL EDFICKD 11 EN LA [ANTICIPO |  NA |
DGCOP-AD-L-1-152- DISENO DE [UNMVERSIDAD DE LA SALLD DE LA CAUDAD DE [AMORTIZAD] ~ NIA |
39 21 15 AD. ESPACIOS, :?"rf&cr;lea E':;Pﬁ.u m EE'; Lesl 01/11/21 | 20/111/21 | 0.66 MDP 610,770.84 0.00 NiA N/A INFA 559,719.81 0.00 100.00% | 91.64% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
SA DECYV. nl:JgT;l:ﬂ:}:ELmrnuLss DE GUERRA AL POR AMORT] NiA
L) IMUEBLE DENOMNADG CAMPO)|
SERWICIOS RELACIONADGE COM LA DERA|
ANTICIFO NA
GRUPD ALR |PUBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TECHICA ¥
40 DGCOP-AD-L-5-153- 15 INSTALACIONE |ELABORACIOH DE ADECUACIONES gﬂm\f&cm AMORTIZADG /A
2 AD. S.S. DERL. Eﬂ?ﬁmzmamxﬂmrnzﬁ 01711721 | 14112721 | 0.28 MDP 199,601 46 0.00 NiA NFA MiA 199,601 45 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADD Y LIQUIDADO.
DEC.V. ELECTRICAS.  HIDRALLICAZ.  SANITARIAS, POR AMORTI NiA
ESPECIALES ¥ ACTUALEACION DE REDES)
SERVICIOS RELACIONADOCS CON LA GBRAJ ANTICHPO NIA
DGCOP-AD-L-5-155- GRUPD. ek ¥ menssiiih P Los| AMCRTIZADY NA
41 51 25 AD. | PLAMJE, S.A. |PROYECTOs WTRGRALES Y10 CONSTRUCCION. O1/11/21 | 20112121 | 0.28MDP |  271,305.21 0.00 NiA NIA NIA 271,305.21 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
BB, T PORAMORT]  N/A
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥ SABERES
INGENIERIA Y |T COMPLEMENTARICS EARA| ANTICIPO NiA
Eﬂm IMEANTILES *CENDI® [CENTROS DE
DGCOP-AD-L-1-168- cons:s:cct DESARROLLO INFANTI ZONA A, BAID AMORTIZAD] ___ NiA
42 21 15 AD. P MODNLOND A PRECI MTRO ¥ TEweol O1/11/21 | 30/11/21 (086 MDP | 96586359 0.00 NIA NEA NIA 0.00 0.00 100.00% | 0.00% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
X |OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMERE, UBICADD EN POR AMORTI NiA
DECM.  cuzape pe ta via N 427, coL same
| i ﬁ TRABASGS DE COMBTRUCCION, ADECUACICH.
AF’:?EI‘?EE.:F:"LR REHABALITACION  ¥ID  MANTENIMENTD DE AHTICIEO A
43 DGCOP-AD-L-2-183- 25 D ul FUNTOS OF  MNOVACION, UIBERTAD, ARTE, AMORT] A
21 AD. AY EoUCAciOn ¥ sASeREs (uARES) PAsREs| 0B/12121 | 27/12121 | 0BAMDP | 841900.30 o.00 NIA NIA NiA 841,900.28 000 100.00% | 100,00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
TECNOLOGIA, |SELEnE ﬂ Emm E:ﬂ‘cl_:muﬂ POR AMORT] A
SA DECV.
Tl R
& T [REMABILITACION, YIO MANTENIMENTD DE |ANTICIFO | NIA
DGCOP-AD-L-2-198- FORTALEZA |punTos DE NMOVACION, LIBERTAD, ARTE AMORTIZAD( /A
# 21 ) AD. EN o B SNERES UM AR 27M2021 | 3H2 s 1,438,983.60 0.00 A NiA NiA 1,438,983 60 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
inginsgﬁ UBICADD EN FRANGISCO P MIRANDA S/ POR AMORTI NiA
. [ESQUINA  AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,
m‘;ﬂ.&ﬁm—]—“
ENRIGUE  |REMABILITACISN, WiD MANTENMIENTD  DE ANTICIPO NIA
45 DGCOP-AD-L-2-188- 25 A ANTONIO [PUNTOS DE INNOVACKW, LIBERTAD, ARTE, AMORTIZADG NiA
21 . OSORIG  [SDUCACION v saasmes piamesy PuARes| 2712121 | 31/12721 . 1,368,075.41 0.00 NIA NiA NiA 1,368,075.41 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
LOPEZ  |TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 & POR AMORTI NA
| 48 RRA DE REFORMA MZ 162 LT 1844 -
TRABACE DE COMBTRUCCION, ADECUACION,
ENRIQUE  [REMABALITACION, ¥/ MANTENIMIENTD DE ANTICIPO /A
% DGCOP-AD-L-2-200- 25 iy ANTONIQ [PUNTOS DE MNOVACION, LIBERTAD, ARTE] AMORTIZAD( NIA
: 21 D. OSORID  [SoUckcitn v sasenes piames; avora| 2712721 | 311221 . 676,530.76 0.00 NiA NiA NiA 676,530.76 0.00 100.00% | 100.00% [CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
LOPEZ  |uBicADO EN CALLE FRANGISGD VILLA S, POR AMCRTI MNIA
COLONIA SAN JUAN TE
TRABAJDS DE REES DE PUNTOS,
IGNITIA DE [NHOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION ¥| ANTICIPO |  NA |
DGCOP-AD-L-1-201- |SABERES (PILARES) PILARES  FSCALIA AMORTIZADY MNIA
47 21 25 AD. F?ESSQRSEEL\? m EN m?"!::ﬁ:mm am| 30/M12121 | 311221 e 1,434,588 68 0.00 INFA, Nia N/A 1,344,849 81 0.00 100.00% | 93.74% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
' ¥ MALVARD ORREGON, CIUDAD DE MEXICT: EN LA POR AMORTI A
|MOOALIDAD A UHITARIO ¥ TIEEMSO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS
CONCEPTO |0E NNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y] m_ﬂf_ﬁ_
48 DGCOP-AD-L-1-202- 25 AD INFRAESTRUC [SASERES  [FILARES) PILARES  CAALOS AMORTIZADG NiA
2 - | TURA, S.A. DE |[ACHECD: USIcADO Bl FrAGG el prebio| 30112121 | 31712721 . 512,662.02 0.00 NiA NiA NiA 512,662.02 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
cv. AVENIDAS  FUERTE DE  LORETO ¥ -~ POR AMORT NA o
|expLomADoRES EJERETS BE CauENTE o =
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M GOBIERNG DE LA

CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

DEPENDENCIAS, GRGANGS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C*

CORTE AL 31 DE ENERD DE 2024

EIERCICIO 2021
INGENIERIA Y |TRABACS COMPLEMENTARIOS EN| ANTICIFO NIA
NFRAESTR
A CONSTRUCE! e  ney AMORTIZAD] WA
49 21 25 AD. NFEERALES :ﬁm?mﬂ ‘P‘;‘"“E’ SANTA m izt | 3z 697,245.31 0.00 MiA A NI 674725.01 0.00 100.00% | 96.77% JCONTRATO RECEPCIONADOC Y LIQUIDADO.
RADS. S A DE [Ne18 COLOIA SANTA CRUZ XOCHITEREC, POR AMORTI NiA
o ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICC, EN|
ARyttt
wum o;:e w:m{o EN WLA ANTICIFO NIA
DGCOP-AD-L-1-204- JOSE ANGEL |oiumos ce movAION. LIBERTAD, ARTE. [AMORTIZAD] ___ NiA
50 21 25 AD. rﬁm@u :Emmmv :ABEREB ‘Fmrs;;‘ge :.u%:ﬁ:g 301221 | a2 957,516.55 0.00 /A Ni& N/A 900,871.60 0.00 100.00% | 94.08% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
PRECID POR AMORTI MNIA
DETERMINADD
TRABATGE PARA LA CONBTRUCERW CE |
AUREA wuRo De ”3&2&3’“3‘“& 'P%Elg ANTICIPO L]
P L SELENE  [CMIDELARIA TICOMAN' UBICADS EN CALLE AMORTIZADG NiA
51 21 25 AD. ESPINOSA |LSPECTORES DE LALUZ MZ. 7 LT 5 COLOWA| 30/12/21 | 31/12/21 1,434 840,34 0.00 NA NiA i 1,350,774.54 0.00 100.00% | 94.14% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AVENDANO CIDAD DF MEXICO; EN LA MOGALIDAD POR AMORTI| NiA
A PRECIO UNITARID ¥ TIEMPO DETERMINADG
INOVACION Y :‘J"'Fﬂ:r‘:cﬂfm PARA L;E“mm ANTICIFQ NIA
DGCOP-IRL4-207- PR?:EOL?\IM ESTRUCTURAL ¥ MANTEMMIENTD WAYOR YOl AMORTIZADG NiA
52 24 25 LR. oM STt &rtm EEE PLNTOS DE Im‘:l m‘fgg- 30012121 | 2804122 4,499 93585 0.00 28/06/22 | 0sfoa22 NIA 4,400.035.85 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVG
ON. SA DE |T/RES PLAN DE AYALA LET", UBICADO EN POR AMORTI NiA
AT c&LLEmrDEmEucurVEmu.O?uMZJ LT
* Se esta localizando la i i6 pondiente a este campo en lus il de Ia Di i6n de Const ion de Obras Publicas "C",

una vez se localice el dato, esta sera reporiada.

209,713,581.56

SUBDIRECTOR DE C

UCCION DE OBRAS PUBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"

121,181,778.02

0.00
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GOBIERNO DE LA

odéo CIUDAD DE MEXICO
O

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |[CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS oon "l':?;l‘:gaﬁ'g’" i EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS -
PUBLICAD "D" 8 i 2 e 8 8 8 g

TOTAL 7 1 2 0 6 0 6 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
\
HUGO BNGEL LOPEZ VAZQUEZ MIR A "MARTINEZ
E CONSTRUCCION DE OBRAS

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de

Construccién D6

PUBLICAS "D"




SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

p GOBIERNO DE LA
% CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

A o [T —— T :—u\l - ::l Proyeciol 30,00 , O Procesc da buidacion del convula
5 e imtnmacional Mewica, [Iniegrad para i Consiruccién ABTR020 | - - - i 100.00
1 [DGOOP H-LS17520 } RESTRMGDN Mo ol i fe Planil dy Edcacitn 1anTEa 2,800,000.00 2,651,783 .56 148,216 44 :;wmou :: oo 5 258786867 S 100.00% 00% L :
[Reconsaruccion Fieforzamiento paniske Trabajcn conchidos. Confrmo Ligudada y tniquiads
PARTCHACKNE | LGITACKN | ARYAK ingeniaros y | oin G:M‘Bhl‘a_hmdl:ﬂmle&! :: ANTICRO i e
2 [DGCORLPHL-1-007-21 i v |, 5. A 80 C.figg 16 Adcaaias du i Citdad da Misico, Paguete 2 ] e0iEee 6.429.435.37 6,371,320.98 5811439 (AORTRADG %200/ - - (1) 5  B31320650( § - | 100.00% 100.00%
1 :
- POR AMORTIZAR 3000
Buperslon Tecrics, de contiol admiistaing Canimln lerminadg Anficipadarmanms
- finsaciern para ios trabiajos dal Freyeets inlagral par la| ANTICIFD 30,08
ADsaCAGin | eniees, Asmaria ¥ {Comtnceion dn la Estcien de Bembrarss on lal
3 DECOPAD-L-S-038-21 = trecTa  |Consuborta, 5. A da C lase yuita Mg Ats, mve. comprends ln coesinuccion de| 23042021 w20 800,000.00 BEE 42177 357823 |avoRTzADG s0m . - oo 5 4367465 5 - | 4B45% 4B 49%
1aces v hm-nt'uu integrada per ol Edificio y Palic dél
Manicbras. FOR AMGRTEZAR 00
ey [Contte mreinads Aelcpadaroete |
% wm ol mm Ata. que comprends la JANTICIPO 34900,
ETACION Comruccion de @ Primen Ehﬂ Irtagrass L
4 DGCOP-LPNA-4-044.21 - 5 PUBCA | ASCHLE. A 88 C. V. |Etein { y Patic de Maniobras. o 3004021 ZEnan2t 26,000.000,00 25,544 207 01 455,782 98 AMCRTZADC 5000 - - 000 §  G§6248533) § - | 2% 27 25%
[POR AMORTIZAR 3000/
raRTCEACONE|  Lomacan | PTAN ifrasstneium [T Tarcers, st : MMW .C“'h“" "“M“"I. [anmicro 3000 [Trabajos o procusa On lrmnatan, an proceas 9a bquidasion an cotrato,
5 DGCOR-LPN-L- 104521 ";m x?cmo':"u o S A da) i o i [l AN 7,800,000.00 7,552,252 53 24774747 AMORTZADD %0 00| - - 1,858063.13 5 8,435 56651 § - 09.890% 99.95%
POR AMORTRZAR 300 el
T [ Tarcara stapn dn W Consbuctrn y ANTICIPO $0.00 Trabisjos an procesn & irate.
8 DGCOP.LPNAL-1.052.21 8 pigLca [ SREASA §.A.do C. IMarcado Marrod Nave Mayor, an la hcaka et ososzyt | wAza0m 18,800,000.00 18,508,387 69 28161211 30,00 z - 000 5 1845405544| 3§ - | ooew 29.62%
sboriD NACIONAL |Camarsa. Ciudad do Maxico et S
mmmmmmnnmum [ Trasajon conclados. an process de hgwidocion dei contrate
modsfided caimtie 3 esrustas de ANTIEIPD 3000
=l aevacdm. | FABETY Disstio y Eucacion it Aaltna: Gustas A Madem,
7 DGCOPRL1-135-31 2pe2 rtstaNGos | Consinecian B A de . Migusl Hidaigo, x 2000 Nz 8,178.267.13 7,885,442 14 120184480 |AMORTRADG 5000/ - - 000 3 785518533 | § - | 100.00% 80.50%
cv Camanza; an la medulidad a Procio Untaria ¥ Timpa
F—— PO AMORTIZAR 300
| Commiruccitn de cacinas pars plan oo do simenios] e 0 [Talags conciuidos, sn procose du lquidscin 8 corvala
o an modeidsd cabenle a wcusks de
PR Y YRR mowr | mewnns | e [E e h T S opisiral s | swrane 8,394.601.50 8,505,141.48 11153096 [amoreanc s0.00) . ! o 5 B47430636)| s - | 1o0.00% | essa%
PR i T FOR AMORTIZAR s0.00
Nota: Contratos que no se incluyen enel presente informe:
ANTICIPO 000/ [* Mo ‘on conirains rmiss 0 wirlud de qun
e
77.918 957,94 ] vance fisico y financiern ya me sukind variacion

LVAREZ MARTINEZ
TRUCCION DE OBRAS PUBLICAS D"

—— | HUGOANGEL vizaue
Jefw de Unidad Departa Supervisién de Construccién D6
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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
22, SESION ORDINARIA 2024

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022
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GOBIERNOQ DE LA

%" CIUDAD DE MEXICO
o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTOQ
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 5 0 0 4 1 2 3 0
DE OBRAS PUBLICAS "A”

DIRECCION DE CONSTRUCCION 26 ) 0 0 26 0 26 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 10 3 1 5 7 5 7 0
DE OBRAS PUBLICAS “C”

DIRECCION DE CONSTRUCCION 23 0 1 4 18 4 18 0
DE OBRAS PUBLICAS "D"

TOTAL 64 3 2 13 52 11 54 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS *A” LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE
REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "B™: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22 SE RECEPCIONOQ, SE HA RECEPCIONADQ Y LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.
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[ﬁ?ﬁ | Qﬁ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
[g;s- ;&1 ‘ fo) o) glcl)J EL%R[TEOMEE(IEQ Subsecretaria de Infraestructura
ng y Direccion General de Construccion de Obras Pablicas
o)

Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS : JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA °  PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 5 0 0 4 1 2 3 ]
TOTAL 5 0 0 4 1 2 3 0

NOTA: LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

- - f,-’/
—— L7 .
I —
Ing. Jesiis Soto Medina Ing-David R!cardo{Roin’guez Godoy
Subdirector de Construccion de Obras Publicas “A1” Subdirector de Construccion de Obras Plblicas “A2”
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GOBIBPRNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de infraestructura
Direccidn General de Construccién de Obras Publicas
Direccién de Construccion de Obras Piblicas A"

EJERCICIO 2022 Corle &l 31 de enero de 2024
Mantenimiento a Puenies Peatanabes en Vialidades Primarias de la Ciudad da
Miinicio {62 $2.369.338,37 $2.309.338.37 $0.00 $0.00 $2.106.355.70 50.00
Ratita del Puente Peatonal ubicado en Calzada ANTICIPC 30.00 Trabajos concluides.
_— EARTCIPACIONE GRUPD ROUROS, 5.A. {ignacic Zaragoza, entre las Calles Tilo Ferres y Emibol Liqudada. se reparta pof ditima
A-018-22
DGLOPAR-AL-1-018- it [ BeGY. i tesircig e tpg g Aagly| 0802022 CS062022 32,781,378.17 $2.388 338 37 2,355 130,97 5000 | AMORTIZADD $0.00) Wik i .00 $2.106,355 78 sa00 | 100.00% LR
tapalapd, Cludad de Mexico L ionado e 110623
FOR AMDRTZAR 50,0 s *
Construccin y Adecuacion de Pusntes Peatonales y Rampis de
Accestitidad en Vialidades Primarias do 1a Ciudad de Mirxico. Wit T i o i e o
Preyecto Integral y ‘Construccién de un Claro, Dos| ANTICIPO 2000
[Rampas de moviidad univensal une Escalera ¥|
» RECLRBOS GRUFD ROUROS, 5.A. [Refozamienio do Elemenics del Puente Peatonal, - . Trabajos concluidos.
DGCOPR-L4-023-22 iy I# iy e e VSRS, T P on Cireun|  1HORE022 2608022 £7.073,115.40 $6,787 28812 £4,787 288 12 3000 | AMORTIZADS $0.00) i oy $0.00 $6,394 352 35 5000 [ 100.00% BN ocronada 214221
Abistas y Germro Garcla. en la Alcaidia irtacaikco |
Vemnmtiane Carranza, COMX. POR AMORTIZAR $0.00)
Adecuacién de Espacio para Vecinaes, 3851,755.11 B651,782.11 so.00 s0.00 557 348,07 $0.00
ANTICIPO 5000
BCURAR GRUPD Adecuacion de espacio para reuniones vecinales, T rabajes conclyidos.
DGCOP-AD-L-1-027-22 FECAER AD CONSTRUCTOR  [ublcada en Av, 16 ga Sepliembre S/M, Col. Contadera,|  0S/O42022 DEOE022 S7HE 278 53 851,753,119 $651 75011 30.00 [ AMORTIZADS .00 ) Kia 3000 £557,545.07 000 | 100.00% BEEIN L oo oA Tl
DAFSO,SA DECV. |CP. 08500, Cludad de Misico e .
POR AMORTIZAR $0.00)
tnnqm de Construcciin de ta Cancha Multidiscipinaria, ubcads en Ay, 18]
de SreptiembreSAl 37,010,499.10 $7.010.485.90 $0.00 s0.00 SE.102,024.02 $851,100.67
ANTIGIPO 3000
panT N EXPERYDR EN :-luwm::.ri:”:::r gl g
DGCOF-AD-L-2-082-72 s AD wusr::ccc‘:bu_ SA S sptirmbintA. Gl s s Cusg 20007027 Ll ereg $5,693.210.00 5,653,051 89 35.650.051.88 $0.00 [AMORTIZADD 30.00 A MR 30,00 1,756 360 B0 3851108067 | 100.00% B4 05% [ Trabajes eanehiidos
de Maoreios, ., D500, Ciudad de Méxica
POR AMORTIZAR 50,00
Sumriatro, Fabricacidn, Aimaceraje, Transpots g iy s
CONSTRUCCIONES  Montaje de Estructura Matdlics ¢ ArcoTecha para & R e i
DGCOPAD-L-1-112-22 AD METALICAS FELD, A (Cancha Mullidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de| 21002022 2412022 5144608310 51,351,847 21 $1351.847.1 $0.00 [AMORTEZADO 3000 Nk L) 5000 5134555433 3000 100.00% BOETE Fn'“:.“ﬂ ulmm"“ o
DECY Septiembre SN, Cal. Contadaro, Aleaidia Cusjimaip de M. e
Mareios, C.P. 05500, Ciudad de Misies, wal
POR AMORTIZAR 50001
TOTALES $16,630 578,70 518,838 878,70} $0.00 $0.00] $15,180,721.23 $B51, 104,67
ANTICIFO 0.00]
16,836,878.T0 16,830,878.70 000 AMORTIZADD 0.00 16.160,721.23 51, 10867
POR AMORTIZAR 0.00

ruccion de Obras Piblicas “A1"

rigues Godoy
ccidn fle Obras Pdblicas “A2"

2022 HOMA 1 DE 1
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GOBIERNDO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA }
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de enero de 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES | cANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | £y pPROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B" 26 0 0 0 26 0 6 =
TOTAL 26 0 1] 0 26 0 26 ]

.

ad
¥y E

363



INFORME DE AVARCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2022

EICAITANS DI G443 150N
B¢ mRAC R TS

FEREDCIW SaMIRAL BE COMNETHLRT -0 L DRSS PRMICAS

3TN 6 COMITRLE DM DX S8R UYL T

Al 31 de enero de 2024

Trabajes de reforzemiento @ base do places de|
acers en Wabes, columnas y cabezeles dell
puante vehiculer Nonoalo- Tiataloles em la ANTICIPQ
Carsa Emprsarialy [secc#in que cruza e tren  suburbang p—=— En pocess de  Acta
DGCOP-R-L-1-00422 | O IR Compariia 8. R. L de |comprendido &n los sjes @ @ 11, ubicado en lal 12-ene-22 | 1l-may-22 | § 7500000000 5 75796362 000 NiA A Wis ¥ 757988082 § - 100.00 100.00 Entrega Recepcién
=4 1 de la avenida MNorte yi AMORTIZADD
Avenida Ricards  Flores Msgon  Alcaldial EEEE—
Cusublemos {otapa 2), & peck unitaric y liempol
determinado POR AMORTIZAR
ANTICIP
Impulsorade  |Proyecto Ietegral para I Construccin del En process de Acta
DECOP-LPN-L-403422 | O LEN Desamalio Irfegral, |Puente Vehiculsr Circuito Inferior y Av. Gran| 13-may-22 | 3t-dic-22 | § 10220715000 | $ 120,767,406 26 000 A () A 5 12076740526 § - 100.00 100.00 | g
AMORTIZADC ega Recepc
SAdeCW Canal del Desagle e
FOR AMORTIZAR
Construcciin del edfico 5 y primers elapa de os dic-23
edificios & y 7 (cimentacitn y esiructura) de la G bt ) )
Disefios acabades y |Bodege Nacionai de Arte, dentro del peligena del Comvenio madifiatoria en
DGCOP-LPN-Fa-00a22| 02 LFN construccicnes, SA |eampa miltar N 1-F Sarta Fe,. ubicade en| D7-jun-22 | 10-sep-22 | § 101,867.86076 | § 104,081 91535 0.00 Pr— 15-mar-23 1006817136 | § 1208296722 5 - 100.00 88.79 manto y plarg
eN Vasco de Ouiroga 1345, panteon Sanla Fe. AMORTIZADO 31,224 574.61 Reprogramacian de obas.
Alvare Obregan COME. sobre la base de precios | o
v : OB-mar-23 11ach 14,883 71389
unitarios y tiempa determinada POR AMORTIZAR s
Servicios de supervisian lécrica, administrativa v
firanciers de fa canstruecibn de los edificios 5, 6 ANTICIPO 000
: AN I . . WA i
Ingeniecia integral |y 7. de Ia Bodega Neciona! de Arls, dentro del Mookt Y
DGCOP-R-F-5-060-22 o2 L Imternacional Mésico, |poiigona del campo miltar N. 1-F Santa Fe| 27-jub22 | 3t-dic-22 | 3 379965484 § 3799654 B4 0.00 3 ATOX3E441| § - 100.00 E3.60 monia y plazo
SAdeCW. ubicada en Vasco de Quirogs 1345, pantedn) | AMORTIZADD 000/ Regrogramacién da obras
Santa Fe, Abaro Otregon COMX, sabre la basol
de precios unitarios y tiempo deferminaso 05-mar-23 1500123 1,519,887 1
| i POR AMORTIZAR oo i :
|
Rehabitacian del edficia “ de i Boden‘.! P oBmanga
e Nacicnal de arle. dertro del poligeno del campa) ANTICIPO 11,995,196 82 | Conrinsionimadiialcri o
sl itar N 1.F. Santa Fe, tbicado en Vasco de e s i
DGCOP-LPN-F-1-063-22 | 02 LPN Constructor A4, 5.4 ;ﬂg‘ 145, paniesn Sais Fe, baro| DF9O0ZZ | 3idicZ2 | 8 MSTIATEN| § ImsTInmTI 000 30007322 §  3GLSIEN0E| § . 10000 a8 73 v';:meyplm s
- : programacin de obras
| i R Obregon COMY, sabie fs base de procios |AMOBTIZADO | VI SWISSEZ  ggmar23 154un23
| unitanos y tismpa delesrminatdo
POR AMORTIZAR | 000
T
| Rehsbdkacin dol edificic A7, de 8 Bodega | icsisian [P 1100122 O7-mar-23
i - 2 |
Wacknan | Gt P, ke o Venae " - [ Cotemte rendeataia o
DOETOPLIWFE. L0 & A Martinez Grey. SR |0 i 1348, paniedn Baia Fr, Aarg] 99022 | 31dic22 | § ssmeoeezc2| s saseaseas) 000 08-mar-23 18-0ct-23 1405020057 | SRGE0IEIM| 5 100,00 grm ks y plata H
| 3 ; R amaciin de cbirs
Ne LY. Obregon COMY, sobre b base de precios (AMORTIZADD. By & .
rdtaricn. ¥ Hlevmpc duisnivivids 11-pet-23 Va-fie-23 5 616,824.02
POR AMORTIZAR 000
tdeoct-22 15.ene-23 14,499 541 B2
Trabajts complémenlaios para ol Proyseis SNTCHO: 29,599,905, 66 . i
Desarrolla Integrad para Ja Consiruccion de @ Cinelesa) 16-ene-23 30.jun-23 38,002 830 49 Canvenia madifistara en
DGCOF-AD-F-1-07422 | 02 AD Susterisble, 54 de |Macional y drems extoriorss en el| 19-8g90-22 | 310022 | § 9999968553 | § 00000 BES 53 .00 $ 15443853035 § 571544587 100,00 5283 momnio y plaze
cwv. porimelro del conjurto. sobre la base de precios| Reprogramacian de obras
unitaios y liempa delerminada AMORTIZADO | 2080550568 |  pgpnon 21.mar.24 0.670.960.55
POR AMORTIZAR 000
1-oc1-22 OG-Tet-23
Servicics de supervisdn técrica, adminstrativa y ANTICIPD 0.00
financiera de b Construccidn de los edificios "A™
B b iuria. 5.A &°T" de la Bodega Nacional de arle. deniro del | AMORTIZADO .00/ 06 33 by Corvani modifiatons an
DGCOP-M-F-5091-22 | 02 L3 df".._': * 7 | poligon def campo miitar M. 1-F, Santa Fe, 2dage-22 | 20422 | § 4EIBTIONG| S  2A0ZBBASE 003 s 357194581 | § e 100.00 B116 monte y plaze
ubicado en Vasco de Quirega 1345, panledn 11-mar-23 F6-jun-Z3 1,072,848.04 Reprogramacicn de abras
Santa Fe, Alvars Obregon COMX, sobre ln base
de precios unitarics y fempe determinade qunad 2023 419,27182
POR AMORTIZAR 000 23-act-23 20.dic-23
] |
| Servicias de superisin téenica, adminstrativa y)
financiera para los Trabsjos emergenies en o |ANTICIPD | .00 |
. segundo piso de perferca en su trama fibre de; e - . 1 { En P'“"-"'“dh’fm
DECOP-AD-L-5-09%22 oz D BYBCO, S Ade CV. San Jerdnim 8 San Anisnio (primera stapal, 0G-8ep-22 | Jdic-22 | § 141281967 % 1.445383 76 o.oo | anoRT 0.00 LTEY HfA, A, k1 144539276 § Do.00 100.00 Ernrega Recepcién
bafo 18 modskdad de precics unitanios y tempo
detarminado
e 3 1 POR AMORTIZAR | 0.00} =i e — = A S P —
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Al 31 de enero de 2024

NUMERD
EN TRAMITE
Construccion del edificio |, do la Boega Nacicnal T-oet-Z2 17-ene-23
Proyeciosy 9= sie. denro dol poligana del campo mitar N BNIGPO. | 754175608 e
H by CFIVErsD
10 | DGCOR.LPN-F-1-108-22 LPN Construcciones | 1:F. Santa Fo. ubicado en Vasca de Quimgal (o o0 | 03 o0 | 5 zrsoneosiz| s asamnera 000 |AMORTIZADD 784375516 $ 199917063 |5  maszeemaz| s = 100.00 9289 s
Da SAdeCV 1345, panteén Santa Fe, Avaro Obregon COMX, [ — 1B-ane-23 19-may-23
PR schre la base de precios unitarcs y tempo
wemiesd POR AMORTIZAR o
Renabiltacin de lox edficios G-H de la Bodega ANTICIPO 700755580  Voct22 17-ene-23
e g, Disefic dg | M3knal de arte. deniro del poligano cel campo e Convano modfaons en
T miktar N. 1-F, Santa Fe ubicado an Vascs de
L LPN.F 1+ PN acias, 5 ; : . 15-5ep-22 .32 | § 2530583428 §  Z3ESE519.34 om0 §  1.18282596| 8 2358851743 3 - 100,00 881 monic y piag
1t | PGCORLPN-FII08T2 | 2 v En: o A9 |Guiogn 1345, panteon Santa Fo, Aol 'TeP22 | 233z |AMORTIZADO |  7.087,555.80, P iyt Reprogramasiin @ cbras
Obtegon COMX, sobre la base de precics)
unfterics  liempo deserminado e Ak aid
Seni:_m de suparvisidn y adminstrativa para los PO a0a Dé-pet-22 M-ene-22 3 TE3 52370
ol Intagral Trabajes complamaniancs pare & Proyecio] ANACH _-_t | Canvenio modifistorio en
Inlegral para @8 Construccidn de la Cineteca 13-may-23 30jun-23 $ 238388373 | 5 EE3044134| 5 = 100,00 BH.32 manta y plazo
12 | DGCOP-AD-F-5-114.22 AD on Ingenieria. 5.8 de Nacional Chapultspec 'y freas exteriares en ol Odoct-22 | Moct-22 | § 412742108 § 413715515 o.oo AMORTIZADO 0.00! ) Fiapiagramacitiv da’ ki
2 perimetro del canjunto, sobes i base de precios . : i D6 e
unitarias y tiempo detsrminado POR AMORTIZAR goj e A |2
ia o o
coeritia ¥ I Trabajos smesgenies en o segunda psa de lanticen | -] PR———
13 | DGCOF-AD-L-1-126-72 oz AD Integraies Racs, S.A ;-rif:r:c an :u réeno fibre de San Jerdnimo a| 3S-0et-Z2 | 31-dic-22 | 5 1035 T4GBE| § 1 35.746.88 ooa AMORTIZADG ooa A A A 5 1,035.746.68| ¥ - 10aoo 100.00 Entrega Recepcién
a an Ardonio- Tramo 4 o
de TV
POR AMORTIZAR: 0.00
| Suminetro e instelacién de equipa semiforico)
peatonal y vehicutar, para el cruce en | estacidn ANTICIPO 400 i
14 | DGCOP-AD-L-1-128-22 | @2 AD Semex SAdeCV. |San Andrés Tomatldn Lines 12, Averida| Ot-now22 | DBnov-22 | § 10580626 & 19582734 0oo WA Hih s 5 19582734 3 - 100.00 100.00 Lot epintieghifoty
ega Recaposd
Tlahuac, on la Akakdia lriapalacs, Civdad de AMORTIZADD 0.00
s
20 POR AMGRTIZAR 000
Rohabditacitn de los edificios *F y “K* de &) ANTICIFO 0.00
Bodega Nacronal de arle, dentro del poligens del Corvario modifiatans an
Tamegtec, SAde |campo millar N. 1-F. Sara Fe. ubicada en) ; 0 AMDR 00| 15mar 23 | § 2assssEes|s  d24eessins| s s@aises 10060 o963 morio y plaze
15 | DGCOPLPNFA457.22 | 02 LFN o s G R Saria Fe| 1TOE22 | M4mar23 | S 304SEE04I1| T 3000563 o mzADG | 15-mar-23 Z3-may 493, ; e s
Alvaro Dbregon COMY. sobre la base de precion
unitarios y empo deleminada
POR AMORTIZAR €00 i
{Rehabifiacién del edfico “M" de la Bodega
1 Macional de Ane. dartro del palgona del campo ANTICIPO 00 ]
| Cansorcie N ——— | Convenic medécatorio an
mdita M. 1-F, Sanla Fe, ubicado en Voo de A " BF| $ 100.00 2883 i
16 | DECOPAPNF.i-15822| o2 LPH Cmfg‘:ﬁ. SAlGucoge 1345, pantecn Santa Fa, Agrg| 209022 | 13mar23 | § 1804874428| 5 TEmEnzy 00 e & gyl B 19may23 |5 IS0853 (5 17980773 |morioy plazo
Cbregan COMX. schre la base de precios TE |
uniariss y llempo determinada POR AMORTIZAR | aoo! |
Reconligeracion de ka vialdad en of poligens de) ANTICIPO 000! | |
B0 Arg de la Bodega Nacional de arte. dento del poligono| Canmvenic moddstonc en
Do de | campo millar N, 1-F, Santa Fe, ubicada en i g ¥ 4,950 768 4 B ATI4T 100.00 8558 manta y plaza i
17 | DGCOP-LPN-F1-167-22| 02 LFN Ewwgi\.'ls A e de Ouiroga, 1345, panisén Santa Fa, Adic-22 | 12mar23 | § IBAL01I7AP| 5 2050140703 0.00 |amommizapo | agol 13-mar-23 17-may-23 L .950, | s 24.391.296 72 E .Rapmg':mﬂn*mn
. Abvara Obregon COMK, schre 1 bise de precis.
uniladios y iempo delerminade POR AMORTIZAR o0
Fehabiitacién del edificio "L & la Sodega ANTICIPG 0.00
Macional de arte, deniro dal poligono del campo Convenio maodifistorio en
miltar M. 1.F, Santa Fe, ubicade en Vasco del " - - . - 100 00 ST A5 orila ¥ plazs
18 | DGCOPR-F-173-22 | 02 [C] Asch SAdaCy. | T b Sants e, Aharg| 25022 | 1BmarZ3| S £550602| S 1043888795 - T — ggo| 1Emerz 19may23 | 3 '-‘5‘3-34—"-*"I s eraps209 | ¥ co :mm;m AT
Obregon COMA. sobre Iz base de precios) |
undarios y tio i
Y iy Sotmnde POR AMORTIZAR .00 |[
Servicias de supenisin thcnica, admnisiratia v
financiers de la Canstruocién de kos Edéicos Ll e I 0.0
Aeuma Ingenieria, 5| BH" 98 18 Bodega Nacinal de arte. dentro dal Cosmsmein modfufo s
1% | DGCOP-ADF-517622 | 02 AD aovy " ipaigone del campo miltar N, 1-F, Santa Fa| 30-dic-22 | Bmee23| $  06778136)§  ser7siae o.o0 25-mar-23 Ot-jun-23 § 4IBASEES | 5 BTOSTEET | § - 5294 203 mordo y plaze
ubicade en Vesco de Ouioga 1345 partedn) [AMORTIZADOD | 0o Reprogrampcidn de obras
Santa Fe, Atvaro Otiregon CDMX, sabre la base|
de precios unilarios y tiempo daterminado
[ FOR AMORTIZAR 0.00
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA

EIERSICIO 3033
Al 31 de enero de 2024
e S o ]
financiers de Ia Construccidn de los Eddicios. *1 ANTICIPO .00
ingenisria Infegrad  (de la Bodega Macional de arte. dentro del Canwvenio moddiatonic en
20 | DGCOP-AD-F517E2 | 02 AD Inéerriacicnal Minico, | poligono del campo milar N. 1-F, Sarta Fe| 30dic-22 | 24mar-23 [ § 102008779 § 10219789 0.00 25.mar-23 Whmay-23 $ 357,783.40 | § 750,281.64 | % - 100,00 5510 manto y plaza
SAdeCV ubicado en Vasco de Qudiegs 1345, puebl AMORTIZADD 000 Reprogramaciin de obras
Santa Fe, Alvaro (fbregon COMX, sobre & bass|
de precios unitadics. y lsmpe delerminada
POR AMORTIZAR 000
Servicios de supereisitn 6crca, administrative y
I tish financieva de la Condtruccicn de ks Edificies ") y ANTICIPO 0.0
Admietiracinda |'C 90 la Bodega Nacional de arte, dentra del Canvenio modifiatorio n
21 | DGCOP.ADF-5-180-22 | 02 AD Contrats, SAdg |PP9ONe del campo mitar N. 1-F, Sarva Fe.| 30dic:22 | 23mar23 | §  102756582( § 102756581 000 26-mae-23 OF-jur23 L] 4B8.ATEAT| 5 136215647 | 5 18033767 100,00 91.05 menia y plan
cV. ubicado &n Vasco de Qurogs 1345, paniedn) AMORTIZADD 000 Regrogramacian de obras
st Banta Fe, Alvara Dbregon COMY, sobee & base
|t pracics uniation ¥ lempo delerminada
POR AMORTIZAR 0.00
Servicics de supervision 18cnica, administrativa y ANTIC
: financiers de la reconfiguracion de In visidad en 9 2 g
Samienioy o ooligeno del campo milisr N. 1-F, Santa Fe. Girierio ncdifaloni v
22 | DGCOP-AD-F-5-182-22 | 02 AD Asocisdos Ingenierla, | 0 P Guinga 1345, paniedn| 0022 | Bmar2d | § 103855588 5 103856589 000 AMORTIZADO ooa|  24maz-zd 2B-may-23 5 480,959.86  § 1IXEX S| § - 100,00 BT monto y plaso
RANERY, Santa Fe, Alvaio Obregon COMK, sobrs & bass SOgearwain o s
08 pracics unilios y empo detarminada
FOR AMORTIZAR .00 |
Servicios de suparvision lécnica, administiative y |
firiasiciers de ta Construccion de los Edifieics "L, Plie o L.
M y N de la Bodega Nacional de arte, derdro del Carvenio moddiators sn

23 | DGCOP-AD-F5-183-22 | 02 | AD Bybco, SAGe CV. [poiigono del campo miar N. 1-F, Sarta Fe | 30dic-22 | 24-mar-23 | §  1.007.585821 § 1.027.585 81 000 25maz-23 2B-may-23 1 IWE2536 | § QMBI 8 - 10000 a3ge monta y plazn
ubicado en Vasco de Curogs 1345, puebia [AMORTIZADO | 000 | Reprogramasiin de abias
Santa Fe, Alvara Otwegon COMX, sobee b base | |
de precios unitardos y liempa delerminada

POR AMORTIZAR | .00
Trabajos complemetarios del Proyscta Integeal |
paca fa G " del y plaza) ANTICFO 000 z34en-23 1200123 |
|

24 | DGCOP-ADFA.203-22 | 02 AD de accesa de la Cineteca Nacional Chapulepec,| 31-dic-22 | 284eb-23 | § 27.007,50885 §  27.897.50865 0.00 g, $ 2566075768 3 . 100 00 o165 Por finiquitas

sobie la base de precios wniarics y bempo AMORTIZADD .00
| delerminado
] POR AMORTIZAR opg| Hes Vadip
] Servicias de supervisin técnica. adminstrativa y| |
financiera para ko trabajos complementatios del| ANTICIFD 0.00)  334eb-23 12-00t-23
Camaidt Ihgeresia, |Proyecic folegral para | Comsbruccdn del | =

25 | DGCOP-AD-F5-20522 | 02 AD SAdeCY  |esacionamiento y plazs e accesn de la| JVOe42 | 25-eb-23 | 3 100068782 5  1,030687.62 0o AMORTIZADO 0.00 NIA 5 97761808 | - 10000 | 50,00 Pt fvig iftar
Cineteca Nacional Chagulispec, sobre la base do | |
jprecios unitarios y temps delermnado | 13-001-23 17-0ct:23

POR AMORTIZAR a.00} |
|
Rehabiitacién dal sdiiicls "N° de fa Bodega| |
Nacional de arls, denir del poigone del campa ANTICIPD N e
Cygrus Arquiectos, (miltar N 1-F, Santa Fe. ubicedo en Vasco de)

26 | DGCOPIRFA-207-22 | o AD B da v Quiroga 1345, paniedn Sarie Fe Avao| 25022 | 15marZ)|§  BTO047EE0(S  8.35301528 oo AMORTIZADC gog| 15mae23 Wemay-23 ) 3 B31451192] § « 100,00 99.90 _MR oy plazo i
OCbregon EDMX, scbre la base de procics | e T
unitarios y tiempa determinado |

FOR AMORTIZAR 000 . |
ANTICIPOD 116,165 588 20

654,075,618.90 ape AMORTIZADG ““. 165, 585,20 720,003,513.19
POR AMORTIZAR .00

Ing. Rolando Ale; erhandaz Betanceourt
Diractor de Construccion df Obras Pablicas "8
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Qﬁ GOBIERNO DE LA
w CIUDAD DE MEXICO
[

CONTRATOS EJERCICIO 2022

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
Direccion General de Construccion de Obras P
Direccion de Construccion de Obras Pablicas "C

ublicas

2C24

-'._ Felipe Carrillo

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES RECEPCI
CANCELADOS O CEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE

CONSTRUCCION  DE 10 3 1 5 7 5 7 0

OBRAS PUBLICAS "C”

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

-

/
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v GOBIERNOC DE LA

%" CIUDAD DE MEXICO
)

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA DBRA PUBLICA

DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS *C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

EIERCICIO 2022
FROYECTO INTEGRAL PARA LA CUACION, A
INOVACION Y ESTRUGTURAL ¥ MANTENIMIENTD wmaroR Yol AMORTIZADY NIA
PROMOCION |MENOR DS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD,
SRR DELA | IMTE. EDucAcion Y. SABERES " GIARKS) . ' EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 25 LR. CONSTRUCEI vlw&;:&mﬁ:ﬁﬂ:\'m LET, Lfm f:' 30-dic-21 | 09-sep-22 3,649,935.85 0.00 28-jun-22 | 08-s5ep-22 A 3,6849,935.66 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
ON BALE [ irrns e X e DA e T FOR AMORTI|  NIA REPROGRAMACION DE PLAZO.
CV. CIUDAD DOE MEXICO; EM LA MODALIDAD Al
PRECIO ALZADO Y TEEMPO DETERMINADO
INOVACION Y [CaERran, ARTE, Enoeicion v  sxgenes ANTICIPO A
PROMOCION |PLARES) FILARES CALZADA DE LA VIRGEN, AMORTIZAD( [Ty
DGCOP-IR-L-1.206- DELA LBICADG EN BAJG BUENTE CALZADA 0F LA h EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21 25 LR. VIRGEN, ESOLINA AVENIDA CARMEN SERCAN,| 30-dic-21 | 28-ul-22 * 3,083,285.16 0.00 31-may-22 | 28-jul-22 NIA, 3,093,285.15 0.00 100.00% | 100.00% |SE LLEVO A CABO UN COMVENIO DE
CONSTRUCCI leoioma  cARMEN  SERDAN,  ALGALDIA K
ON, S.A.DE |cOroAcAn. CDAD DE MEXiCO, EN 1A FORAMORTH  NIA REPROGRAMACION DE PLAZO.
cV. MCDALIDAD A PRECIO UNITARIC ¥ TIEMPO
DI TERMINADO
|ConsTRUGCIGN DE PUNTOS DE INNOVACION, ANTIC!
INOVACIONY |\igenran, ARTE. Eeoucacion v sasemes [ANTICIPO NIA
PROMOCION [PLARES) “PILARES FRANCISCO  JAVIER AMORTIZADG WA
DGCOP-IR-L-1-210- DE LA ECHEVERRIA®, UBICADD EN EJE 5 NORTE SN Y "
21 25 LR CONSTRUCC |ncisco -kn\:iﬂ :m ngaotﬂ: 3-dic-21 | 28-feb-22 b 1.453,761.45 0.00 A A WA 1,453,719.56 0.00 100.00% | 100.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ON, S.A.DE |MADERD. CIUDAD DE MEXICO: EN LA MODALIIAD) POR AMORT A
CV. A PRECIO UNITARNO ¥ TIEMPO DE TERMIMNADO
TRABAJOS DE  CONSTRUCCION, ANTICIPO MiA
ADECUACION, REHABILITACION, [AMORTIZADY NIA,
MANTENIMIENTD, MAYOR ¥/O MENOR
- ke GRUPO DE PUNTOS DE INNO\-&?IQN.
COP-AD-L- LIBERTAD, ARTE, EDUCACI Y|
29 25 AD QUINVA, SA. |eppepes’ (PiLARES)  PiLARes| 20-ago-22 | 18-sep-22 | DBMDP | 583,441.70 0.00 NIA WA MiA 583,441.70 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
DECV.  |compositores MEXICANDS”, POR AMORT| NIA
UBICADO CALLE FOLKLORICOS
MEXICANOS COLONIA
COMPOSITORES MEXICANOS,
TRABAJOS DOMPLS;!ENTARJOS PARA ANTICIPO A
LA CONSTRUCCION, ADECUACION, [AMORTIZAD( o]
FORLARK |REHABILITACION Y MANTENIMIENTO -
MAYOR YIO MENOR, TERCERA ETAPA
DOCOPRL1-0T0 FORTALEZA |o" " A VERSIDAD DE LA SALUD, ! EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
e 25 R EN UBICADDE  EN  LAS  ANTIGUAe| 18-ag0-22 | 15-dic2z | 1MDP | 8,312,032.81 0.00 18-ago-22| 31-dic-22 | 1,107,993.87 | 9,318,658.76 0.00 100.00% | 98.92% |SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE
ARQUITECTUR |iNSTALACIONES DE LA  ESCUELA POR AMORTI| NI REPROGRAMACION EN MONTO ¥ PLAZO.
A, 5A DEC.V. |MIUTAR DE MATERIALES DE GUERRA,
AL INTERIOR DEL  INMUEBLE
DENOMINADO "CAMPO MLITAR Mo, 1-F*
TRABAJOS DE HERRERIA Y DE ANTICIPO A
COMECTIVIDAD EN EL PUNTO DE NIA
lmovnclglu. LIBERTAD,  ARTE
EDUCACION Y SABERES (PILARES)
ZAMNA OBRAS
DGCOP-AD-L-1-087- ‘PLARES DE  QUETZALCOATL',
2z 25 AD  |SUSTENTABLE| \nicann N CALLE CARLOS A VIDAL| 27-200-22 |25-sep-22| 1.5MDP | 1,418,005.08 0.00 NIA /A NiA 1,332,918.29 0.00 100.00% | 94.00% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
S, SADECV.INo3s,  COLONIA  GUADALLIPE, PORAMORTI|  N/A
ALCALDIA TLAHUAC; CIUDAD DE
MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPC|
DETERMINADO
SERVICIOS RELACIOMADDS CON LA| ANTICIPG NIA
DBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA ORTIZAD( W
ELABORACION Y ENTREGA DE sl Me
DICTAMINES DE VERIFICACION DE TUVO
DECOP-ADL5.131- ROMES-  |INSTALACION ELECTRICA PARA LA| iﬂf PCDNTRATO A, TERMIACIR)
25 AD | CONSTRUART [PUESTA EN OPERACION DE LOS| Ot-nov-22 |30-now-22| 0.5MODP | 232,089.67 0.00 NIA, NiA sl
22 E, SA DECV, |[PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, iy POR AMORTII NIA ek i g L 0.00% |eN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
ARTE, EDUCACION Y SABERES NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO.
(PILARES), A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN
LA CIUDAD DE MEXICO.
15
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Y DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
% GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
‘V CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"
o

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2022

PRELIMINARES, CIMENTACION,
ESTRUCTURA, ALBARILERIAS,
ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA|
PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE

DISENOS  [SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE
L1144 ACABADOS Y |BACHEDQ, DE LA DIRECCION GENERAL
8 DGCDP";‘ o 15 IR CONSTRUCCI m‘r %gﬁoﬁdﬂzﬁﬁﬁﬂﬁi 01-nov-22 | 15-dic-22 | TMDP | 6,230,92067 0.00 NI NIA NIA 6,124,082.43 0.00 100.00% | 98.41% |ENPROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ONES‘.':‘:',A o PREHSPANICA No. 11, COLONIA REE e

GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDIA
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MWEXICO
SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO

¥ TIEMPO DETERMINADO
|PRELIMINARES,  CIMENTACION ¥ ANTICIFO. A
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA L AMORTIZADC MNiA

LA PUESTA EN OPERACION DEL
“EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA
INGENIERIA |pipEccidn GEMERAL DE OBRAS DE

i [RSCoRARLAG ] g AD PO A | NFRAESTRUCTURA VIAL. UBICADA EN| g1.n0y.20 | 15-nov22 | 15MDP | 1.441,61462 0.00 A | N A 1,399,795.38 0.00 100.00% | 97.10% |EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22 ESPECIALIZAD |av. RID CHURUBUSCO Mo, 1155, POR AMORT! A
A SA DECYV.|COLONA ZAPATA VELA ALCALDIA

IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO A
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO

DETERMINADD.
PRELIMINARES, PINTURA, ANTICIPO NIA
LUMINARIAS E  INFRAESTRUCTURA [AMCRTIZADY IR

HIDRAULICA PARA LOS PUNTOS DE
INNOVACION,  LIBERTAD,  ARTE,
GRUPOFAE |EDUCACION Y SABERES (FLARES)

ol | DECOR-ADLA8 | g AD | DELCENTRO, 'PILARES REAL DE SAN MARTIN'| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 055MDP| 500,813.11 0.00 NiA A A 500,803.05 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO ¥ LIQUIDADO.
e SA DECV. |UBICADO EN CALZADA REAL SAN PORAMORT|  NA
MARTIN N°. 270 COLONIA REYNOSA|
TAMALLIPAS, ALCALDIA|

AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO;
EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO

TRABAJOS  DE  CARPINTERIA ANTICIPO EY
INSTALACION ELECTRICA, [AMORTIZADD A
. INSTALACIGN HIDROSANITARIA ¥ 0:02
: Y DATOS PARA LA CONSTRUCCION ¥
R COCOPBLAN ] 2 AD | QUYEMS, S.A. [ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION,| 30-dic-22 | 31-dic-22 | 13MDP | 1,284,493.29 0.00 7N Y NIA 1,229,169.70 0.00 100.00% | 9589% [CONTRATORECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
DECV. |LBERTAD, ARTE, EDUCACION Y| PORAMORTI  N/A

SABERES (PILARES). "PILARES CEDA,
UBICADOD AV, SUBASTA ¥

TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA] ANTICIPO NiA

¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA [AMORTIZADY NA |
COMSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA e e
EN OPERACIGN DE LOS PUNTOS DE

s BE ap | LSS lowovacion,  UserTAD, | ARTE| 30-dic22 | atdic22 | 15wpe | 1.446,372.23 0.00 NIA NiA A 1,149,08155 0.00 100.00% | 79.45% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
i *"" |EDUCACION ¥ SABERES (PILARES): POR AMORTI NIA
PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN|
CALLE DR ANDRADE NO. 401,C0L
Dis :
TRABAJOS SOLICITADOS POR EL ANTICIFO A
INOVACION Y |USUARIO  PARA  PONER  EN AMORT NIA
PROMOCION [FUNCIONAMENTO LOS PUNTOS DE
el ~1-202- INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
| aaes AD con?semlﬁw EDUCACION Y SABERES (PILARES)| 30-dic-22 | 3i-dic-22 | 1.3 MOP | 1,276,091.21 0.00 WA NA | NA 1,276,001.21 0.00 100.00% | 100.00% |CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
G ON.SA DE |PLARES LA PULGA UBIGADO EN PORAMORTI  NiA
ou DT _{CALZADA  SAN ANTONIO _ ABAD,
V. |CeRRADA DE FRAY SERVANDO
o \IERESA DE WIER Y CHIMAI POPOCA
AHTICIPO NfA
30,922,866.85 0.00 RIS /A 31,180,983.44 0.00 92.31% | 89.58%
FOR AMORTIZAR NfA
ARQ. CARLOS OC GOMEZ GOMEZ ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE C UCCION DE OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"



O
v GOBIERNO DE LA

‘-v © CIUDAD DE MEXICO
o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2024
SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS o Lﬁ:.::;)&ggm e EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS

PUBLICAD "D" 23 0 1 4 18 4 18 0

TOTAL 23 0 1 4 18 4 18 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

RO

HOGO A EL‘Ldg?EZ VAZQUEZ

e
Jefe de Unidad Departamental de Supervision de DIRECTOR DE CC
Construccién D6 PUBLICAS "D
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GOBIERMNG DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS
ARADS ,—.

Construccion de la primen slaga L] da| & AnTICIPO (Onm wn process de S BerTrenacidn, en proceso
PARTCPACIONE|  LCTiacain | ZOAN Constniceidn ¥ | Bombarcs an ls Aleaidis Wips Aka 3 pracios uniarios La vormacion se Ll administratve y Finius pars Etrega-Racipaitn
1 DECOPLPN-L-1-006-72 4 & PUBLICA Consahinria, 5 A da C. ¥ procs dulsrminads. a0z TSR actuakzard en el préx 11,283,882 32 o.o0 [AMOR TIZADC 3000} 1mos202 08082022 ABERES1 1 §15,142.782 52 5 100.00% 100.00%
% informe PR AMORTIZAR s0.00)
Tratajos de ¥ Masienimiemo on laf ANTICIPD Cova concluda cortrale bquidado o PrOCEIC OB COME AdmEnisFaive o
o W FASETY Dmefoy  Fucosla Socusdaris José Clemiants Ovates, donir de) | Finiquito para Entrega-fscopeion .
G zFm it | [ R 7.205.716.48 6,334 879.40 83083708  |acRTZADD L - He am 5 E387038( 8 10000% | 100.00%
POR AMORTIZAR 00
Gapormion Yecnica y o4 Coslial Adminabaivs e o pemeos [Seracion sonchuldes, liquidacicn on FAMES, &N PrOCES0 B8 RS BdmIn LRy
PARTCIPACIONE 0 3 o ey | Ingeniecia Aseseetny  [Financior para los frabajos de “Construceica de lal La infarrnacitn se 'y Finicidbs pers B R r
3 DGCOP-AD-L-5011.22 ; 8 DRECTA M'u £.A da C. [primena m:ﬁh .-NJM 0-" me-:u Ll AT 17ass maiure'en &l préximo 950,250.80 0.0 | AMORTIZADD 30.00) Ho Ho am 3 85017506 § -1 100.00% 100.00%
Y % L ¥ miorme
Jielerminado. [POR AMCRTIZAR 3000
Eupsrviuén Thcnea § do Rewinilaie 1] ] [Contraia fermimado sticpademnin
[EEmEs WVTTACKN Adesoria ¢ |Fnanceers pars fos Fabajos de  Conainuceitn ANTICIPD 30
i DOCORAD-F5-008-22 CULTURA & A doC |Edn, D2 Nz 2.500,000.00 2,461,353 57 38,646 43 AMORTIZADD: W] Mo Mo o0 3 =15 - C00% 0.00%
e v, PO AMORTIEAR .00}
Conuiruccian del Edifizio Adesnislrtve on e Parletn| Prem— oo Citrn an Procesn, 58 fnmbda o EoAlTin (PR SOIEAT fecurses § conchi bo)
FEDERALES- LETACKN [tratrios &n o siguinin gemicio.
5 [DocoPiPnFioma CuLTURA PONKiA  RETRCEMN AN, vewsaoz | swnzaee: 62,314 58010 56,647,053.60 366763550  [AmoaTzADO 00| owiasss | mesesss | srseeocn | s4s3tsse3ss | s 63.65% 63.45%
manm NACIKRAL EAmc Y. Loa mrmnces e por Ce
POR AMORTIZAR 5000
wmhucmwmumﬁi ANTICIPO 30.00] (Obra an Precese. se rovalida el conirals para ejerce ecumos y conchar oa)
FEOERMES. LEITACKN Conacecis Contaltor AR, Duoloras. La nformacidn se rabajos an ¢ siguents sjercick.
[ DGCORLPHFA-042.22 CLLTURA FUBLICA SR 1aoeez2 | awenz | actualizard en el praximo | 29.734,13033 0.00 AMORTZADD o0l ooz | asvames 14500,000.00 $20620,23513 | § -| sageu sk |
s AL ' wances por
bbio POR AMORTZAR 3000}
Supanisiin Tecrcs y do Conlral AdminEmaivg y = e Saricias an Frocec, ae eaida # conlral fas srer reersod y conch
FEDERALES- Fisanciers pars fos irabajos da Fecongurackn del sacio s rabajes an ol skuiante gErsen
7 DGCOP-AD-F-5-081-22 Scyma pmecs, | BYBCO.5.A dec.v. |Crematorio actusl sn sl Panisén Delores. 15Oz n2a0ez 1,445,000.00 1,408,371.31 36,828 69 | AMCRTEZADD so00f enmizons JoN0E3 357,000.83 £ 126828910 & B211% T2.04% L
o avances Canvenic
[POR AMCRTIZAR 30.00)
Suparialin THcnka ¥ 0o Conlisl Admicaiivg § F - = am Sarvicion o Frocesa, 86 revabia ol conirala ara Sjrter reursca y concud)
FEDERMLES- | o cariey | CONSTRUCTORAY  (Finsecion para ks trabajos de Cosstruesion dul La nformacién se os trabiadse & ol siguibele sRercicio,
L] | DGOOR.AD-F-5.068-22 CULTURA DRECTA URBANZADORA | Edificio Adminiatraive an ol Panietn Dolores 18072022 NNAP0FT ectualizard en el proxima 1.845132.06 .00 AMORTIZADO so00| ovowzozs INOI023 LaRE-T Y s 158062657 § - 8207% TIM%
amam EMMLLE A DEC. W, infasime —_— 120 mvmnces 14
POR MMDRTIZAR
e o Pmm»mhz:h:wmmnn?ma |amciPo. .00 :ﬂmw:u.nmhemmw;mm
Bomberos - Unitaria e Iroga-Ratan b
s |pscormisona o5 i | e s Y oz | zuesane 2,500,000.00 241148832 BES01.6E  |[MACRTZADO w0 e o o s 240803217 s 10000% | 100.00%
[POR AMORTZAR 2000
o mimmﬁhmeh La informacion se ANTICPO 0| Trabajess conchadas, Comrain Liquitado y Sngada
0 [|pocoeipri-omaz s Akmea; 1 | S AUROD. R A, fREEET L e : | mwam | meeeez | acakzarden sipradme | 911238450 0.00 [WMORTIZADO 00| Fowez | eraeen 38814201 $12673.50248 | 5 32402312 100.00% 87 51% s s
=PI et P ¥ Tiompa i ol
i POt AMORTIZAR 000
Ingeniarta y Constuceion da  patatorma Lt ANTICIPC 3000 Otxn concluids contraly liguidado, #n procmsc de clere adminkraiva yf
PAFEF Bomberce para la estacita COMTE A2 Finkgaito para Entrega-Recescide.
" (DGOOP-AD-L-7-088-22 s DRECTA | Iniegraies RAOS, S.A. Znpeds Dias” ez TRITNIZ 300,000.00 288,060.62 11.539.18 | AMORTRZADD 0 e Ha 000 s 2BB0G0E2) 5 100.00% 100.00%
da T W POR AVIORTZAR 3000
[Suparemitn Tecnies y de comsl Administratve ) |Gareicios en Proceso
o Financiern parn ioz Imbajes 46 Cesatrction del ANTICID .00 T
LR o | seerns | BYECO,S. A dec v, [Prowcio gl gaa i Comsinceién o I T 1,600,000.00 374831285 0,00 amcsTzADD 0.0 Ha ta 0 $  140a50230] 5 -] #so0% 30.09%
& Procie Unitario y Tmmps Determinade [FOR AMORTZAR 2m
P 5 Froyecis  Iregral W Construceibn e B ) 15 o P
rarer | annuncacdn b Casteancs Tl St Torsds” La Infarmacian se 50.00) P
1 |DGCoP-ADi40seR it DRECTA | Consutares. 5 & te . |3 P8t Alzads y Tiempo Detseminado. :0eand | 00M2) | actuslzard em elprévimo | 139,088,111.86 0.00 AMORTIZADD 5000 No Mo am $ 5612346843 | § -] #2s0% 4178%
v nforme PO AMOR TIZAR 30.00)
[ | Suparvetin Tocnica ¥ de Coniral Admimvaie ] it T T |Gamioos cencisdas, Conrala Liquata y
= = f &Aﬂmmnhm-whh La mfermacién so
AN Inganiaria, privars stapa o0 einsion Bomberos, .
" | DGCOP-AD-L-5-107-22 ” TREETA o oo AR & Procs T S089023 e ﬂnnn:;::.‘: pedixirno 2430154 o.00 [anacsTIzADG %000 Ma Mo oog 584131096 % =1 10000% 100.00%
) [PoR AoRTEAR 3000
Dineh L e inatabicigies. e bEncimicadn. CMEH ANTICRO 5000 <ancluida contratn Ligedads y Finigetada.
anoriones y eomanien s alimentacion
s |oscorapitvies L | [t Semstuesion, 5. .95 o Comagor LOCATEL R vz | s 800,000,00 505 661.47 20433853 [AMORTIZADD L o o s sesEe1ar| s -| 1oomom | 100.00%
. f POR AMORTIZAR 3000
[Veriicacion y velnacin ol tomplmments homativ on|
2 sjweocionds ke Mabajes do cemiucciisdel ANTICIPO S000|
PEDERALES: _ Edicio Adminirative an of Paniete Doloes, & cagol inciuina
% |pecopmesisn canma | SULCEL, Ada B o e zpomabl do Obres y Corusponsablenl  untaues | 3inaaz 4,200,000,00 207908833 12091167 |mworrease sooo| oovaees | e | mmermos | s asemssass| s -| 1on00% | 10000
Lirbane: v Amuiocicaies .
4 POt AMORTZAR 00|
Ton W cumglimienia nomativd - [Eancioa conehaston. Contrati Liviidada y Teiqutas.
17 |occorsrsisia i | e |Conmpanune: o Boiieey | D, ) ootz | viacee 3,200,000.00 3010,845.83 18915417 [amorizan sopo| Dimwmms | aweveens mames | §  3756497.08| 8 | 100.00% 89.81%
POR AMORTIZAR 3000
[Corvanie Expieifics de Colaborasion “Para sstblacer| Faaia ol KNTRGPG 30.00) [P 1a forma de oparacken 9n ln GFE. ks sanacion nin e3ian sn procesd.
FAFEF ol Mocaniums da page B les sendcios presiados por la|
" IFICO CONEMD CFE COMESEGN Faderal de Elsctrieidad. RN 25 nbists 280,000.00 279,979 82 20.08 AORTIZADD 50,00 o No oo 5 2TReT002 | § - | 10000% 100.00%
=PI
mm e POR AMORTIZAR 3000
[Favinion, dctamén provecio y sjecucin de (ratajos] ikl mnwmmmuwmnmﬂ=“
XM #n 1 Escewela Primara Ricarmo Garln Zamude,
1 [DGCOPADL-1eE & [P CONSTRUCTORA, SA. |ubicacs an calls Ors fis 1, sequnda amgaciin daf 2v1202 | 3720002 1,581,504 85 1.581,504.85 0.00 avorTIZADG 00| M N 000 s 1ETIT5144] 8 - | 10000% | 10D.00%  [Sepugo ol ot de los rabajos wjscutados ol 3 du dicembre.
V. |Santago Acahumtapsc II, Alcaidia rtapsiapa.
(FOR AMORTZAR 30.00
Trabaj do rehabdtlacion y manienissenio de planeles| (Cbra em procesn do varficacien S larmwnaciin, en preceso da cleers)
estolans de nhel basico ¥ especiiice, esutado & || ANTICPO $0.00; | sctministratv y Fniquio pam Entrega-Fecepckn.
post-shmica dal svenio de saptembre dal
FA crw | FEARaDeERoDE o I Chadad de Médco, de lus sigusnies Se pags o il da os ‘sjecutaos sl 31 de diciembin
B [DGCORADL-1-185-22 i Dmecta | ESPACIOS, S A DEC. leseumles; Estumls Primaris Agustin Yaher, Eseusls| 23122022 IR0 6,B85,055.38 6,885,055, 38 0.00 AMORTIZADD 00| b e LT 5 B,851,43205| 5 - | 100.00% 100,00%
w. |Prtimaria FAepdblics de Mall, Escunla Primaria Fray| m
——

—
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GOBIERMD DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EIERCICOD 2022

FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

SECRETARIA GE OBRAS ¥ BERVICIOS

A 5t

Bartclomé do s Casas, ubkades se i Alsidal
P [POR AMGRTIZAR $0.00]
Tratajos de renabiilacen y marerimissts og panioha|
INGEMERLA ¥ escolares de mivel bisico y sspectics, resultade de laf ANTICIPO $0.00 (Obra en peocoss de verificacion de lermnacién, en procase de cier
21 |DGCOPADLA-18622 pan [eceedy |G e oot ebesdgurdiraensnpiorer Bl JEOPERE, 2,324.851.89 2,324 85 ORTZADD . A
b, 4 XPED) DIRECTA INTEGRALES RAOS, [ ] e Mixico, do |s siguianie suceels " o 324 851,09 |
ADEC.Y. o [Escusia Primaria Francesco Marquer ubicsds sn faf i s - o § 230571543 § 100.00% 100.00% |50 page ol botal e los brabajos ejpcuiates al 31 d dickemibun.
= FOR AMDRTIZAR W
Takajes de: (mhabitincron y manionimenio da plameie|
. mmb\ts eseotines. da nivel bivsica ¥ especificn, muutado da k) ANTICRD s0.0] Eu-mw_wmo;_m.mmm:m
CONSTRUCCIOMES | mfuacitn posi-siseicn dl evernto da sopsiombrs dal )
DGCOPADL-1-168-22
= cia e OMECTA | INFEGRALES RAGS, 5. | 2022 on ef Jantin da Nies “Estado oo Veracrs’ Ll 1.027,780.00 1,027,780.00 0.00 ] aml % 000 5 102304823 § 10000% | 100.00%
ADEC.V. So pago ol lolal do los irabajes sjeciissos al 31 da dicissitrs.
POR AMORTIZAR $0.00|
Tabaos  de irwcclin,  rebabiltaciin
mantuciiaric ds ianteles sacelare de ive bicica 1 -, [Gbra wn proceso de wericacke de mrminaciin, e pocess e ceere
nspacifica, msutada d ba svaivacitn postatimica dul ANTICIFO %, 3600 Finiquitn paca E Fo
FAIS ADJUDICACKN w.z;‘:mcnm ™ u... teras .“..u“““u- .. s - 5a page af total do e trabajons mjecitacs ol 31 de dciembn
1gu seualas: E de Educackin ;m 00%
o) DGCOP-ADL-1-170.22 20042 DREGTA | ARGUITECTONICA, 5A.| Expesial Caub Motarks GAM 6, £ Sacundaris Josd|  T1A022 Nz 4,459,121 27 4,450,121.27 0.00 | AMoATIZADG e 000 5 445879047 5 100.00% 100
DECV. [Musia Velascs. Escuela Prmaria los Derschen del &
[Nite, ubscades en La Alcadia
NOTA; Nota; Contratos que no se Incluyen enel presente Informe:

Jefe de

MTRO. EFR

DIRECTOR DE CONSTR

194,824,297 .62

324,023.12

on Vi de qua

" Na o
wl avance fics i financiar ya no sultind variasitn.
e Eoniraton Mlte

son
nciero, las vanacones se indcan of

|t intoema dei sjeecicia 2023
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o% GOBIERNO DE LA
d CIUDAD DE MEXICO
o]

) SUBCOMITE DE OBRAS )
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
22, SESION ORDINARIA 2024

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023
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B o] o‘wo GOBIERNO DE LA
L bl CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCION 51 0 0 0 51 41 10 0

DE OBRAS PUBLICAS "A"

DIRECCION DE CQNSTRUGCION 75 0 0 1 74 1 74 0
DE OBRAS PUBLICAS "B"

DIRECCION DE CpNSTRUCCION 38 0 0 0 38 0 38 0
DE OBRAS PUBLICAS “C”

DIRECCION DE CONSTRUCCION 44 8 0 0 52 0 52 0
DE OBRAS PUBLICAS ‘D"

TOTAL 208 8 0 1 215 42 174 0

NOTA: NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A": DE LOS 51 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 43 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 8 SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION,

DE{ECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL
ANO 2025.
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ETYY Q SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
o GOBIERNO DE LA

Subsecretaria de Infraestructura
y CIUDAD DE MEX]CO Direccion General de Construccion de Obras Puablicas

Direccién de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A" 51 0 0 0 51 41 10 0
TOTAL 51 0 0 0 51 41 10 0

NOTA: LOS 51 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 43 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

_— i: L é%

Ing.\.feslis Soto Medina avid Ridardo Ro riguez Godoy
Subdirector de Construccion de Obras Piblicas “A1” Subdlrector de Con rucaon e Obras Publicas “A2”
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GOBIERNO DE LA

046 CIUDAD DE MEXICO
o

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Sul

bsecretaria de infraestructura

Direccidn General de Construccidn de Obras Pablicas
Direccién de Construccion de Obras Publicas “A"

EERCICIO 2023 Carte al 31 de eners de 2024
[ Reconatuccin y Restaurackin de Diversos Tempios del INAH, en fa Ciudad]
e e i $111,791,671.45 $491,781 671,48 s0.00 s0.00 10.00
MLRO XX| TALLER DE ANTICEPO: 3000
ETIGUETADO ARGURTRCTCRA, [TV Wegrd pe s Rusiiimcion; Ryconsirccion Trabajns Conchsidos.
1 DGCOPADF 408523 BECURSDS aD RESTALRACION Y |F° Consenas uesln Palrimania HIsane an| o505y 2anaI03 $1,404 000,00 $1,687.880.87 1,687,858 07 30.00 | AMORTIZADD socg Ty ik $0.00 ¥1.667 82956 3000 [ 100.00% 100.00% | Liquidacia, se reparts por (fima
FEDRRALES RECONSTRUCCION, 5.4 |2 Mcabiias Gusiavo A, Madera y Azcapotzaicn de i o
DECY A M, POR AMORTIZAR %000
Pieyocts Intagral para b Rostuarscion. Reconstrucesn ANTICIFD 5000
o Consarvacin da Inmimbles Patrimonio Historica en
ETIOUETADD CONSORCED les Tampios de Santa Morla oe (o Matided, de Sants | Trabajas Concluidor.
2 DECOP-4.F 201423 FECURS06 L A&, [Lucin Xuntepec. de San Maleo, o Tompls y Capila de| 23037023 IS | $11.45000000 $11,457 365 45 §11,451.266, 45 5000 | AMORTIZADD $0.00 ) A 000 $11.441 32642 $000 | 100.00% #0.51% |Liquidade, se reparts pot ditima
FEDERALES SA DECV San Lotertn y of Conjunto Paimecuis de Nussits Seflom | ke
de n Asuncion an lm Alcsidias Ahare Otbregon
| Cunmaing en la Cruded de Maice POR AMORTIZAR s0.00
Froyecta Infegrel pacn ls Aestaumcitn, Meconstruockin) ANTICIPG: 5000
ETEHATTADS €. FALSTO ANTONiD | Sonsemvacion de inmusbles Palrimonis Histércn e Tratjon Concheros.
3 DGCOP-IR-F-4-0M.23 RECURSDS L3 D'Uun"gs BELTRAN s Tampies de San Lorsnso Atemoaya y San Francsco| 1802023 261272003 $7.000,000 00 $7.010,068.16 $7010.088 16 5000 | AMORTIZADO $0.00; A NiA $0.00 34 856 Ta8 12 $0.00 100.00%: TEe Liguidado, se reporta por dltima
FEDERALES Thalnepactia. on la Alcaldis Xochimice de is Ciuded de| VS
A, POR AMORTIZAR $0.00]
l’_rm.m Tringial fars b Fewstauracion, Recormtruzzion| s 30.00)
REGTAURADORA ¥ |yic Comermcion de Inmustiss Patrimania Histéeies an) i g e
4 DGCOPIRF40T7.23 [l " bt ) o sl el snabsirgbegn it I $18,000.000.00 18,864,504 518,854,604 % ’ % $18,728.74608 oo | 1o000% ek rta por Gatm
g OUIVERA ¥ LEDESMA, |Caienge ¥ W P de Ham - ] ooy T8 2 518,664 L] 18,1 R .00 | AMORTIZADO $0.00 A R .00 . . a L :mu Fepofta por -
A DECV Atusaymcan, un ba Alesidla Xochimiko de ta Giudad do g
Mazcn i POR AMORTIZAR 5000
5, T ANTICIPO $0.00
ETCUETADD WADHA w:‘“‘“" s i :..: ""‘“‘P""m"“m““’m“"m"‘ﬂm Teatsajos Concluidos
5 DGCOPJR-F-£018-22 FECURS0E iR INTERNACIONAL. 5 A Camaepy . 18087073 22023 | $12,000,000 00 812,065 68807 13,068 08 07 S0.00 | AMDRTIZADD $0.00 ) Hid 5000 311.848,843.09 3000 | 100.00% D0.65% | Liquidade, s reparts por (ima
PEDERALES DECY. s Templos de San Agustie y da Ba Jusn Bausista, en g
a Alcaldia Mipa Al de i Cludad de Miics, —— mre=y
Proyecio Irtegral par la Restauncisn, Reconstncian ANTICIPG 0,00/
o Con: i
gasue e T i
L] DGCOP.IR-F-4-075-23 RECURSCS " ASCH.BA.DECW. [ B, ik Frleronnd eI 515,500.000.00 E15,488,152.83 315,469,152 63 FO0 | AMORTIZADO 50,00 Lo A 30.00 $15,138513.22 5000 | 100.00% 57 BE%. |Liquidada, s& reparta por dinma
FEDERALES mincuictlal i Lz y en ks Templs de I i
Concapcidn ¥ wl Antigun Comvento de San Podio, on 1 .
Alcaldia Milpa Alta de la Ciuded de Marics, POR AMORTIZAR 0,00
MURO XX1 TALLER DE |Proyecic inegral pars & Restauracion, Reconstrucchon) ANTICIPO 3000
ETGUETADG ARQUITECTURA,  [yio Consanvacion de Inmusties Patsimasnio Histddes an) Tratages Concluitos,
7 DGLOP-AD-F-2-080-13 RECURSCS AD RESTAURACION Y |lns Capitas de Santa Catarina Mirtir y San Francieco] 18002073 26122023 $1.362.455.44 51,380,718 33 51,380,716.33 $0.00 | AMORTZADD 3000 [y WA $0.00 $1.360, 1133 3000 | 160.00% 1100.00% | Liguidado, se reporta por ditima
FEDERA_ES RECONSTRUCCION, 5 A [de Asis Xocolitta en b Alcaldia Azcapotzaslen de ln v
DECV, | Ciudact s Maxica. POR AMORTIZAR $000
Progects integral pacs |n Restaencion, Recanstruccion ANTICIRG $0.00
' uebles Patrim. Histty
ereuerco coamy {5 St i A e e o,
L] DECOF-IR-F-4-001-23 RECURS0S L L] CIONAL. 5. DE A 23087073 220 $3.400.000 00 3,267 8202 53,397 883 12 $0.00 | AMORTIZADOD $0.00| LT LY 5000 330788312 5000 | 100.00% 100.00% | Liquidads, se reporta por Gtima
FEDERALES RLDECY. antiguo conwenta de San Agustin y Santa Orsula)
Xitla en l= Alesidlas Tisigan y Cusublisos do ) i
Ciadac i Mémica. POR AMORTIZAR 3900
ETEUETADD Preyuets Integral para ia Restauracién, Reconsinieion o 0 Trabajos Conchuidos.
3 DOCOR-ADF 400223 RECURS0S AD HMM. 8 DE L OE CV. |vio Conservazibn da Inmusties Palrmonis Hisléaco an|  LATE2023 B $735,000.00 658 B2 30 $680,8532 30 $0.00 | AMORTIZADD s0.00 A A 5000 688 66730 $0.00 | 100.00% 100.00% | Liquidado, se reporta por (ftima
FEDERALES 1a Micaldia irtacaico de @ Cludad du Maxco ves
FOR AMORTIZAR 3000
ERQUETHGD WADU [Revisién Técnica y Normativa de les Proyecios : ANTICPG s0m T
w DGOOP-IR-F.5-085-23 iﬁﬂum L g . i P e il ENORT0EY Ihagon 33.000.000 00 52,590 434 85 33500 424 &5 $0.00 [ AMORTIZADD 30,00 A A 30.00 52,086 560 20 5000 [ 100.00% BA.TEY. :.:uldlﬂn ‘Se reporta par dftima
- Mo POR AMORTIZAR so00 i
Proyects bmagil pars & Realauracion, Reconstruccian) [ANTICIPO 5000/
ETECUETADG TETL o Consarvacitn se Inmubles Fatrimonia Histdrieo an| Trakajou Corcluidar
1 DGCOP AR F-4-068-23 RECUSS0S R RESTAURACIONES, 5. |las Cagilles do E Reaario. San Antonin, La Concepcidn| 22122023 2012200 515,200,000 00 $15.900,054.32 $15,900,054.32 $0.00 | AMOSTIZADD $0.00] A WA $0.00 $15,749,383 95 .00 | 100.00% B0 29% | Liquidada, s reparts por iMms
FEDIRALES DECW Tispcoapa y Son Juan en la Alcsisis Mackimdes de b vez.
Clintinc de Mkdca. POR AMORTIZAR $0.00|
EnauETADa GRUPO TARES, 5.4 e |FIo#9<59 Inlgial pacn I Restouwacion, Reconsinceian sl e Teabajos Gereluidon
12 DGCOP-ADF.4.087.23 RECURSOE AD o ¥e Consarvacién da 5 inmusbles Patrimonio Mistonco| 290272023 TN 0N 52,621,958 58 32712010 48 $2N2,0M048 S0.00 | AMORTIZADO 30.00| LY WA 5000 3271200048 3000 | 100.00% 100.00% | Liguidads, ae raparta par ditims
FEDERALES en 1a Alcaldia Azeapetzales g4 s Ciudad du Misico, .
PO AMORTIZAR 3000
Frapects integral para la Restauracion, Reconstrucessel ANTICIPO 30.00|
S e i e DESARRCLLADORA :'cduas::,;;“md.um:u:‘:: sl s s Pl ppey L= i [l B L _ I!'Inum.;‘“mlm .
e ANDALE. 5.4 DE GV. | Cagslla de Sania Masia dn Guacahs y E| Conpario de| " i : o RS oy AP W C s, s s put e
Sefor de la Chalmita en la Aleaidls Mipa Als de i) v,
Ciuctad de Wiz POR AMORTIZAR $0.00
estaurarsn, o ANTICIFD 3000
EnauErag W“"“"" ! Wu: ::':":‘:uu i '“:: Trahajas Concluidos.
i8] DGCOP-ADF4-177-22 RECURSOS Al SETMAAT, EA DECV - T 2212003 a0 4375 540,00 535054213 335054213 $0.00 | AMORTEZADG $0.00 im A B0 .00 5000 | 100.00% 0.00% |Liquidado, se reparta por iltma
FEOERALES ample du ia Puisima Concepcion y la Capiia sl ik
Cabeario an la Alcaldia Tialpan de b Caodad du Misica, POR AMORTIZAR s0.00
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SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GOBIERMO DE LA Subsecretaria de Infraestructura
CIUDAD DE MEXICO Direccién General de Construccion de Obras Piblicas
Direccitin de Construccidn de Obras Publicas "A®

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023 Corie sl 31 de enero de 2034

ETCUETADS Trabajos Conchuitos.
1 DGCOPADF-3-180-23 RECURSOS AD ACRO GMEA, DE GV :,“‘T__:"*" ':‘;"I‘" ! S'M"""" :"“"‘“"’:"':"M“:”"u @A | mnzes $73855030 84226841 842268 2 30,00 |amorTizace 30,00 A i 0.00 sag0 sao0 | 100.00% 0.00% {Ligisiiadn, se veports por it
ge péstol
TR Gustave A Madaro, de i Ciucad de Misics, e
FOR AMORTIZAR 30,00
ENGUETADD cou:gjuém! Dnuss— Proyecta integral para la Restaurscion, Rconsinsciin ANTIERO 1000 Trabajos Canckidas,
18 DGCOP-ADF-2236.23 RECURECS AD RESTALRACION, 5.4, |12 Conservaciin de Inmushies Patimenio Histérico an| 3011 1/2023 200 41,342 70030 51.260,480.13 $1.290, 499,13 S0.00 [AMDRTIZADO $0.00 A A 5000 $0.00 $0.00 | jo0U00% D00% | Liquidado, se reparia por dltima
FEDERALES *T |im Alcaldia Banito Subner de s Ciudad de Misdce e
DECY. POR AMORTIZAR 3000/
Proyects Intagral pers ln Restsuracion, Recanstieeiba| ANTICIFO $0.00| rabaps Conehuick
I DOCOPADFAZIZ | WiCURSGS a0 FARTOMNDOND [ Commakin de wenusbins Paitcele Matichs sl o oo | oo | sumszesen 3155506001 31:553.460.01 $0.00 [amorT 000 A oa 3000 #0.00 5000 | 100.00% ooow IT.lmulﬂlﬂnll"Qm:unwmiim
Pt OLIVARES BELTRAN |ias Alcaidins Migros! Hictigo y Coyoacin e b Cadad del s ! d ! ' JEARY i " : Iy
Miico. FOR AMORTIZAR $0.00]
Puerites Peatnnales an in Cludad de bé ’_ S T $40,515.938.60 56,916,538 60 50.00 $57.266,002.81 so.00
e Manltenimiants Prrvantiva y Comectve & vaiies Fuontes ANTICIEG $0.00
OcALEs CONSORCIC = gt Mgt 5 Tmbajss. Cancluidos. -
18 DGCOR-AD-L-1-086-23 A tpition AD CONSTRUCTOR AR, |- "= 0% ":":"; e . "“""d. BRI 201202023 36271,180.17 3627115117 8627115147 $0.00 |AMDRTIZADD $0.00 A A $0.00 36,0530, 566.00 5000 | 100.00% 55.16% | Liguidada, 3¢ reports por ifima
AN AT Cuauhtbmes, Coatad do Msico, darividon
st bl iz programadas. PoR AMGRTIZAR 3000 [
necusson Matonimionin Preventive y Comeclive @ Puertes) ANTICIPO 30,00 Trabajes Conclu
it SOMNORGHR Pustorales sn ks Alcaldlas Gustave A, Madwn y i s
18 DGCOP-AD-L-1-008.23 HE ETGUETADD AD CONSTRUCTOR AA, PsttmacrTgpdy dn M dasiendes da 6002003 IEN20TS S5.TIT.86.T3 36,727,856 T3 $6,727,696 73 000 | AMORTIZADD 40 0t A A $0.00 §6,705,774.26 3000 | 100.00% 99.67% | Liquidacio. se reporta per GBtima
PIHALCAMAERTES A DECWY . Chodad ot var
TRz Tevisionas programngas. POR AMORTIZAR $0.00
e s REV CONSTRUCCION, |Mantunimisnts Prewentive y Comelive s varios Puartes ANTICIFD o Trabaios Conchdes.
20 DGCOPADLA-1002Y | noFmeuemson. 4D DrEfo ¥ (Pestanstes. uideotis o bis Nialdies Kiven Gtncon] oo rorsy | sovaons $6,458,472.34 $6,400,422.34 30,458 42234 5000 [amoRTzADD 5000 A A oo 56,225,558 37 000 | 100.00% 15.81% |Liquidaso, »e reporta por dtma
FMNCUMENTOS PROYEGCION, 5.A. DE |Cuajmnips de Julrez y Beste Judms, do la Crded ds| ‘ N ) o v ' iy
wTERNCS. o Mtsice, detivads de Revisones programdis PO AMCRTIZAR 0,00
RECwR0s R&V CONSTRUCTION. |Manterimisrto Preventivn y Comsethn a vanos Posrbes. ANTICIPG 30.00] Trabajos Conchuides
= DGCOPADL 110323 | weEnomss AD bisgRo ¥ Pidiontieh. ioede wh s Ay trimeakt W ooonon | s $5.497212.59 sa4s7 21258 $e48721288 5000 [AMORTIZADO sa00) ik Wik 000 6,05 838 55 $000 | 100.00% $3:39% | Liguidads, we reporta por dltima
PRARCAMITNTES PROYECCION, 5.4, DE |Xochimiica. de @ Cibded ds Mnito. dervmdo de il - 'y i g i
WTERNS cv revisiones grogramadas POR AMORTIZAR 50,00
Funin de doy trabes, escalenss y demds slementos de| ANTICIPO: 5000
mpcuRsag Fuste Fatceal, b Adolic Ly .
LOCALES GRUPO CONSTRUCTOR 3 wll'" M.c al J:| ““..““” Lo v o
2 OGCOP-ADHL-1-10523 TR0 AD ESPECIALIZADC G.G.M.. : . o Bl ) 2amiEnz 1,080,034 B9 31,060 05468 51,060,034 68 $0.00 | AMORTIZADO 5000 A A 50,00 $1,007 207 14 $000 |  160.00% 35.00% | Liguidase, ss repors por itima
o ok B Genarsl Rincén Gallardn, Col. Amglacién Dsvinl Garzn, s
wrranas . on ln Alcakis Mguel Hidslgn, de tn Ciuded de Misico,
dmthvacto de mevisiones prugramsdes POR AMORTIZAR $0.00
e — Muunmm_m Cemective y Proventvo a un Puseis ANTICIPO $0.00|
LOCAES DISERCS ¥ CAMINGE |Pastensl ubicado an Calmda Igrscio Zadagaz, snive Teabiajos Concluidos.
E-] DECOPADLAN IS o ENgTaL AD MEXICANDE, 54 DE [Cate 4 de ignacic Zaagoza y Retorna 3 de Calesds|  gutnzaza 30122023 $1,385,076.35 $1.385, 87635 $1.385 57835 $0.00 | AMORTIZADG: 5000 A ik $0.00 $1,321.388.25 3000 | 100.00% 55.34% | Liquidadio, se reporta por dhtima
"“:fi“.'::”" cV. Ignacio Paragoen en la Micaklis Venustiano Camanzs en| vez.
Ia Ciuiaet de Mixico. POR AMORTIZAR 3000
mecumoos Manionimasnts conecive y Preventive a vanos Fusntes ANTICHPG s0o0 S Giceiaia
Apcahy MEM - SOLUCIONES, |Pastonsies whicados en iss Alcakdiss Coycactn y .
J y 56.T5%
24 DGCOP-ADLLAT2Y '-H UHUE'::‘ AD SA DECY Tiaipan an |a Ciudad de Mésico, dervado da rovisones| 011112023 30/1230T $8,060.165.03 8,060,185 63 0,060,165 B3 30.00 [AMORTIZADD S0.00 A A 30.00 $7.758,151 45 3000 | 100.00% ::um:: reparta por ditma
. Progremdu. POR AMORTIZAR $0.00
— Martenm jonto mayer &l Pusnte Peatonal ubicado sobe| ANTICIPD $0.00|
LocaiEs VSN . SOLUCIONES, | Eduards Molina, sntes Av. Hanry Ferd y Av. Victora Trabaios Conchuids. )
= DGCOP-ADHL-1-124-23 0 ETCRETA00 AD SADECY. |- Akallls Gustave A, Maders de b Clsdad de| i1y 18122023 §1.345 058 82 $1.343 088 62 §1.380 050 52 3000 | AMORTIZADG 50.00| Kik A 3000 31,340,341 47 000 | 100.00% 0.54% | Liquidada, e reporta por dllima
T m———— : s Mésice, derivade de solichd ciudedans por mado del] ez
S, POR AMORTIZAR 3000
FeCunsan & TRUGTON I Tt J:ahum @ Prusnies ANTICIPO $0.00 Trabajos Concluidos
8 DGCOP-AD-L-1-128.23 WO ETSURTAZS A ESFECIALIZADO oM, | " '“'“ - m‘ '"' A 12023 3120 743100923 STaime2y 743103023 $0.00 [AMORTIZADD H0.00 A A 3000 S7.278.769.46 5000 | 100.00% 7 .05% | Liquidsda, s repedta par Gltima
FRANCIsENTON SADECY atpalepn Mdsdca, derivacks o ez,
wiERwos rmsones ¥ |POR AMORTIZAR $0.00
" Proyacts Inbegesd para mparacion de trabe precolsds del aNTCIPO 000
frerey setusl Puenin Peaional de ls Estacitn Textar del Tren| Trabajos Conchuides .
ar DGGOPIH.L4-150-23 o ETAE AL " ASCH.SA.DECV. [Ligers, ubieno an Calz D Tulpan, sn ls Alesidlal  oufamozs sor2p0zy | $12.000000.60 $11.406.072.38 17,496,072 38 3000 | AMOHTIZADO $0.00 A ) 30,00 $10,351.368 74 3000 | 100.00% 50.04% | Liquidado, se reparia por tima
oo i Coyeacdn de is Cudsd de Mileics, & precio aizado ¥, ez,
e tiempes detminase. POR AMORTIZAR 30,00/
Tocnisa ¥ Conbel  Adminsinative ANTICIPD 3000
pars ol ¥
Iu‘::E, s Pusses Pesfonalis ubicados on s Alaldins Trabajes
= DGCOPIR-AL-S-17523 WO ETOUETADS R BYBCO, 5.A.DE GV, |Gustova A, Maders, Azcapotzaice. Cusstibmoc. Miguall  m1/1172023 302073 $3,200,00C. 00 53,138 10887 $3,138 108 87 $6.00 [amoRTIZADD 000 A 7Y 3000 $2.133.690.48 000 | 100.00% 99.52% | Liquidade, se reporta por Gitima
S Hidalgo, idacaive, Xechimico, Venustiano Caranss, veL
witrnoa Avars Otragon, Berite Jubme.
|Covoacan y Tialpan, wn i Ciudad de Méxke. POR AMORTIZAR 000
| Pe Ci 0 It "
b a‘-ml onstruccidn de Reja Perimetral en e Mussa Infuniil Interactivo - i ok TR A
Proyecte tnagrel para los Trabajos de Comsbruccion de) ANTICIPO 40,00
s R Prarimotral y Casetas de Vighancla en = Museo|
GRUPO EXIYUR. SA. |Intenctive Infantil Itapalapa, ubicsds se Calz. Ermita) =
- |
» DGCOP-AD-L-4-11-23 Facats AD [ {sinpaiaga o, 3305 c s Col, Les| DUTNROZI 304 172023 SE50.000.00 $B45.999.89 8845555 50 $0.00 | AMORTIZADD 50,00/ WA A 30.00 $B45,068. 55 000 | 100.00%
FmES EsPrCRRDS Angains, Aleaidia iztapaiags, CF, 09830, en fa Caudad
de Minko, & precks aizada y Biemipo detarminede. POR AMORTIZAR 30,00
Fropecis y in ol Canitn e Aisk ol (OIS
m-‘ I Ak s izt ik il : $47,TTEB10.09 $47,776.819,09 $5.00 #0.00 $17.561, 863 35 $0.00
\ocans CONSTRUCCIONES ¥ | Construcchkin e un Carcre de Asiienci & inlegracian| [ANTICIFO 30.00
0 DOCOR-ADL-1-087.23 Wlm"ﬂ?’ AD EDIFICACIONE S Social ([CAIS-CEDA) an i Alcsidis Irtapabgs ce s  Z8M072003 TN 22023 41,501 605 71 B41,500,605.1 341,501,605 71 §0.00 | AMORTIZADO .00, NA NEA 5000 SISSE7 605 85 5003 | s0.00% 57 58% | Trabajos en procuss de sjecucitn
i ‘
:'f;‘;' - TAPALPA, S A DE CV. |Ciudad do Maxico FOR AMORTIZAR W
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eo SECRETARIA DE OBAAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
ﬁo GOBIERNG DE LA Subsecretaria de Infraestructura

v CIUDAD DE MEXICO Direcein General de Construccién de Obras Piblicas

' L=} Direccidn de Construccion de Obras Pdblicas “A"
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2023 Corte 2l 31 de ener de 2024

oy Tecnica, Canirel ¥ Financiam) ANTICIPO 30.00 Trabaos Concliidos.
3 DOCOPADLEIN2 | mofmamce 40 |consutromee.sa oe|P 1o Coniccin do wn Coms do Asktarci o sgires | asrsaces 3262580529 s2mn2e $2675005.29 3000 [amorTzADe e A woo $1.484,368.43 woo| 100.00% 56:59% |Liquicacta, 32 reparta por dltina
FARCREN I oV, inlegraciin socisl {CAIS-CEDA) en b Alcakdla (ztapalipal o G e | 3000 a8 ! el !
wTERuCs e da la Citscad de Mewica POR AMORTIZAR som
jrrmsieeree WADIA Preyacte Ejacutive pas fs Constnaccion de un Cantro daj yaspa i Trabajas Concluidas.
2 DOCOPRAL-S-146-23 N ETRIGETADD. R INTERNACIONAL S A. |Asistoncla e inlegracitn socisi (CAIS-CEDA) e | OV1IZOZY TUES $4.600,000 00 53,649,408 0= 33,045,408 0% 3000 |AMORTIZADD 3000, (Y A 3000 48107827 $000 | 100.00% 13.46% |Liquidada, se rmparta por Gltima
o). DECV [ Adealdia tstapalapa de la Chudsd de México ez
wTEsRCE POR AMORTIZAR 0,00
wcto pars ls ! in de dels
m,ﬁu e wp’m 54767, 486 58 546,707, 408 511 $0.00 50,00 000 s0.00
M ETIDUETADD)
oot e 7 - " o [ ANTICIFO $0.00| T, 2
FISCALEE SERVICIOE JORD, EA. |Secreteria de Marna. ubicado on Avends S do Mayo No. & @
= DGCOPR-L-1-088.23 TRAMSFERDE L] DECWV 324 P, - Bk Bl Nloiawclia. el | 102023 B0 $5,506 355,75 34,767 48658 54,757 406 58 $0.00 |AMORTIZADD $0.00| A A $0.00 $0.00 $000 | 100.00% 0L00% !;:_ﬂl-ﬁk #w fmparts por Glbma
PARA FINES Milgs utind
EesECFIcOs i PR AMORTIZAR sang
Proyecio:  Trabajos de 5 il g
M erato M, e M a Puenies Peatonales en la Ci od dn Nx':v.' $24.571 402 45 $29671 482 45 s0.00 $0.00 $18,646,218.37 $368 803,20
f— Trabsges  de Evahuacion y miigacon del  resge ANTICIPD s0.00
FiseaLERLDCALER 5500 [penserindo an sl Puente Festenal ubicasa sm Calrads Trabajos Conchides.
4 DGCOP-ADL-1-122-23 ANaTAOn AD GEQCOMNSULTORES, [ighacic Zaragoss, enire bis Calles Maxico y Comeads.| 31102033 M0 34.TELETA $4.762 07421 54, 7E2 87421 5000 [ AMORTIZADD 5000 7Y iR 50.00 34,756,610.20 5000 | 100.00% 86 87% | Liquidada, se reparta por iftima
L mec SA.DECV Col. £l Paratso. ©.F. 08230, Alcaidia Lrtapalups, Citsiad| a2
A Dt e I FOR AMORTIZAR 3000
e Proyectn imegral pam f Mejommisnts y sstsbiisacion) ANTICIFO .00
FRBCALES LEAFY & EOL [l samic migands o resge Geolsgico-Getécnics of Trabaios Conchidos.
35 DOCOPF-ADL-212573 WO EVEHEFRDD AD GEOCONSLLTORES, |cusl se encuentra expuesic sl Puents Poatonal, ubicado] 3171002023 2ANIOI §7.768,438 7T 37069723 §7.T06, 267 22 30.00 | AMORTIZADD 50,00 NiA A 000 $7.703,384 05 $0.00 | 100.00% B9.06% | Liguideds, 5@ reparts par (iima
mﬁ:ﬁ“‘fu“‘ SA DECW [ I Calrads igracio Zargezs esquina calie Tite Ferrer, ez
. | Adcaldla brtapalaps, Ciudad dw Maxics, POR AMORTIZAR 50.00|
i R-l\'cuolseu m”ch' Masmnimionto Proventive y Comectva 8 3 Pusnies| ANTICID Ll Trabajos Cancludos.
= DGCOP-ADHL-1-12823 o ETeTan AD Featorisles, derivads dw demanda ciudsdana por medio] 311102073 N0 5137643504 $1.376.435.08 $1,376.438.04 5000 | AMORTIZADG $0.00 N [T sam 51,181 69823 $0.00 [ 100.00% BS B5% |Liguidada, se reporta por dftima
AT O REC PROYECCION, 5.4 0 | (26 MLRS . e
ADE DE N CV. v POR AMORTIZAR 5000
‘arcussos RUGC
FRCAERLOCAES Y. ::':;L.‘ ¥ " Mantersmurto Preventive ¢ Comectva de dan Pueries) ANTICIPD $000 T ]
w DGOORADL 112723 WO ETRHETADG AD Paiicnales en l Akcakdios Gustavo A_ Madwe y Wigesl] 311102003 26r11/2029 1,445 000.00 $1.444 890,00 §1,444.999 00 2000 | AMORTIZADG 50,00 (Y A 5000 30,00 3000 | 100.00% £.00% | Liquidado, se reporta por ditima
et ity PROYECCION, 5.4 DE e ey s
A oE PR CV. o POR AMORTIZAR 3000
NEcunsce Mantenimisnic Preventive y Comective & 1 Fuents ANTICIPO S0.00
FISCALES LOCALES ECLUCIONES SO-CIMA, | Peatonal, ubkade sn Anilo Perféncs y Avenida Rio de) T 3 = .
£} DGCOP-ADL-1-132:23 40 ETuETASD AD " |lon Remedios, Colonis Frograse Necional ka Sebvta| JinoEoza 14N ZOES S840, 782 37 §440, 782 37 $440,762.37 $0.00 [ AMORTIZADD $0.00] hiA L0 0oo 30,00 SIRB0I20 | 100.00%: C.00% | Liquidada, se reparta por difaa
ARLDA O BT FADECY. B A COMx | =
ree - Metidla Custavo A Madera, durnvase
encin y MEncisn @ 1a e POR AMORTIZAR 30,00
Puck amienEs OBRAS, PROYECTOS ¥ |Mandenimierso Prevontve y Comective 3 & Puasnfas) ANTICIPD 0,00/ Trabaos Conchiisea. )
) DOCOPARLA-142-33 3 ETGHETADG L SUMINIETROS, 8.4, DE (Pealoraies, derivade oo damands  ciudadana y| D120y %1220 52,500,000 00 52,100,685 45 52,100,685 46 30.00 | AMORTIZADO $0.00/ LY A $0.00 41,1880 92 00| 1O0LAO% 56.56% | Liguidada, 5e reparts por (ima
AL e, cw. peticians de Dupandancias. vez.
ADIC. U FRENG [POR AMORTIZAR $0.00]
ﬂ:-n:::m Rehabsitacite, de colummas en ol Puenla Pestons, ANTICIPD #0.00| : Trabajes Caneluidas.
FRCALES L CEOESTUDIOS |ublosdo en Calzads ignecio Zarageza, srim fas calles) i
-AD DECOPIRAL-2-145-23 :ﬁm:'::: L CINCOSOL. 5.4, DE GV, |Méke y Comeade. Col, El Pamiss, CF. oepag| ©1112023 L0 ok a4 paTS227 4827 89237 482751227 3000 | AMORTIZADO 0.00| L) A .00 451481797 #4000 | 100.00% TN zm'“mwm-
o R | Alcaima trtapainps, Castad ce Misice. [FOR AMORTIZAR 30,00
Proyecto imegral para . Construccidn de Puants ANTICIPO $40.00
RECURICH Pustonal, derivado de un impacts wehicular y refiro dal Trabajos Concluidos.
. SERVICIOS JORD. S.A, |estructura, ubicady en Al Chundusco aniis les calles 5 "
¥ ’. ODr%
a DGCOPIR-L-4-148-23 remal:r:l: iR DE GV, Grai, Manusl Rincen y Paz m de Oca, an @] THVVEOZE 2EAIPAZY 37,000,000.00 $6.558 006,68 45,058 895 88 S0.00 [ AMORTIZADO $0.00 A L) $0.00 000 3000 | 100.00% :-Tunﬁ.umwuﬁm.
DT OE PR Alcakils Coyoucan ce fa Cludad de Mamica, 8 precio -
atzada y tlempe detarminads. POR AMORTIZAR $0.00
Proyecin: Trabajes de Disgndstico, estudios y consolidacidn del susic en La)
Unidad Bienestar, uhicada en s Calin Hiross de b Intervencids en 3 Colanis §18.611, 74283 519,511,742.83 $0.00 30,00 19,265,342 93 s2.00
Tacubaya, Alcaldia Miguel Hidalge, COMX.
RECURSOS Trabajes do disgnéstica, sstudios y consobdacion el a2 d S
AL R susds o |l Liridac Blenastar, utscads en b Calu Hieous)
a DGOOP-ADLZAT4ZE | #oEnoustac AD GEOCONSULTORES, : Ly 03O0 S008I0 $19.511.74293 $19,501, 74283 $18.811 4250 $0.00 [ AMORTIZADD $0.00 o 1A s0o0 518,285, 242 89 3000 | 100.00% 58.74% | Treabajos Sancluidos.
# wERTOn 5ADECY n‘-_ulmmhcm?m-.nm
ERSiS Migiel Hidulgs, Ciudad de Mésico POR AMORTIZAR 3000
Proyecio: Proyecto E| Eve de les dreas destined. I Hacidn del]
Hoigoseglie e istonveg wE e $2170.262.8 s2.170,282. 53 00 50,00 $1.787,581.86 s0.00
RECURE0S Proyecto Ejecefivn e fas dress destinedes pamn in [ANTICIPO $0.00]
LOCALES DISERD ARG, 5.4, DE |™"PIcién dal Hospital Pedistiico de Aszcapotsaico, Teabapn Corcluidas .
43 DGCOP-AD-L3-127-23 MO ETIOUETADO AD B ublcade en  Av. Azcapotmics Me T3 Colesin| 01122023 QL] 52,170.262.53 3217026283 52,170,262 53 3000 | AMORTIZADS $0.00] NEA Ty 5000 51,797,591 65 000 | 100.00% B2 7% | Liquidado, se reporta por disma
et . Amcapotzsice CP. 02070, Akakila Azsapocmsice, =
- Ciodad de Mésico. POR AMCRTIZAR: $0.00
Proyecto; Anteproyecio amquitecionico de la Unidad de Atencién Omcoldgica
para ta Mujer en ls Cluded du Mkrico, “La Pastora®™ $899,000.00 $839,000.00 40.00 50,00 F95E, 200,50 $0.00
NBCURSOS I <[P ¥ Adscuseidn g v ANTICIPD 00 . )
LOCALES: ARGUITECTOS Aress. pars of sormcio dzaroio d s Unided e Atenesd| Tiabajos Conhsiton.
A DECOP-ADL-3J20.33 ND ETICUETADGS)| an | comsTRUCTORES. 5 A Oncolbgica para la Mupser o b Ciisdad de Maxico, La| 30112023 oanannr 5539,000 00 $859.000.00 899 000.00 $0.00 | AMORTIZADD 50,00 W NIA 000 806, 200.00 $0.00 | 100.00% BEG% | Liquidadn, se reporta por ditima
FihASCIANENT e Pasions’, uhicado en Av. Pueris Mazatile 375, Lal tag
05 INTERNOS i
Pastora, Gustave A Madem, 07200, Ciudad de Wixico. BOR AMORTIZAR 0,00

0083

2023 HOUA 3 DE 4 -



Qo SECRETAREA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
A GOBIERNDO DE LA Subsecretaria de Infraestructura

L=
CIUDAD DE MEXICO Direecidn General de Construccidn de Obras Plblicas
= [ Direccién de Construccion de Obras Pablicas “A%
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023 Garte 31 31 de enero de 2024
Proyects: Construceibn y Reconfigusacion de las Crucns Pealonales Elevados
“Parque Cri-Cri y SkatsPark® $81,480,133.23 1,800,208 41 $0.00 50,00 50.00 s0.00
sy Suparvision  Tacnica Contiol  Administotive
R Financieen para & C:nminn e e s i = Sanicite:un prooki 2 MRCocion,
Fatales Cotura- Ef avance fisica y Tranciess
45 DGCOPSR-F.5.726-23 Compiera Cubal L] BYBCO, 5A DECY. |Pastoraies GkaiePuwk y Co-Crl whcados en Av| 301112023 NONPI4 $4,800,000 00 54,840.717 80 $1425014.92 3000 [AMORTIZADO $0.00 [y ey $000 $0.00 30.00 1.00% 000% -
Consttuyuntes sn la Alaldla Wigust Hidsigs ds 1 | it bt e
Doque de * |t conirats mubtianual
ohasubepoc-1023 Casdad de MAxics POR AMORTIZAR $0.00)
Etumaie G e
fosa ’ I Tratajas e procets do epsusion
Construccitn y Faconfigumeidn & crise pastons
Fedmrs-Cul Al 5|
*® DGCOPLPNF-282) [ rewl e S A0 DISERODE  |wevado “SkatePark Chapubepes Il Seccion” en Av| 2enizaoes | rzmaaoe $54,000.000.00 535,148,503 45 51380865 3000 | AmoRTIZADG sooo| N A 5000 so00| 100w oo {1 nemce fobory e
T 3 & ;:'Dm Sjercick que we reporta
Chaputepes- 2023 POR AMORTIZAR 3000 | i——
Ebquetacn
Rucubics - Constnecion y Recoriguracion ds cruce Pastosal ANTICIPO 000 Tratisjers we piscusc dn mjesision
Fideraies Coturs DE ARD. ISERIC DF | lvadda *Parue Crl-Cii Chapubspes 11 Seccidn® an v,
o DGCOPLPNFI2s0zs | TR R PN Pleacicbncipup gl v bt wabwhzore ':_ L 02 THOVZI2E $32.000,000 00 35.087,730.72 348 B0 37 5000 | AMORTIZADD 0,00 A A $0.00 000 soco | 1.00% D.00%, E‘"‘"""":“m .
Doeg e e Chadast dn Maxics
Chaputepes- 201 POR AMORTIZAR $0.00] e "
Eimusadn
Rscumsos Barvicies para ln Revisin, Adecuacien y Aval para ANTICIPO 0.0 Senacios en procese de secuciin
Fcwtsnt-Cugtara-| CAMDE INGEMERCS, |Proysct du t Cormtruccn de | chen Sencmineds) E1 wuanca fisicn y fimancar
a DGOOPADFIZNLY | o g A0 SADECY s Pamonal Elavado “StatsPark Ghapultapec 4| T30 b diasiccudtl I b bk 30.09 | AMORTIZAD! .00 - sy i iz o) ek OO0 cevneponde a l:l\:u:ioquu 58 tegaria
aser” an Av. Corrstituryanies. contrats m
naputoper 2023 gk FOR AMORTIZAR 5000 o .
b= e Bunvicics
para ls Ruvierdn, Adecuacion y Awal para el | ANTICIPO 3000
F usierakes Coura CANDE INGEMERDS, |PTYese ‘Consnsciin y Reconfigumciin du cnce E-'-m‘ m:mmm?u:‘“m
a8 DetOPADFRassa | S AD SADECY  |Pesenst Evado Pague CrCr Chaputepec W] 30n22003 | 2mo2soes $1.400,000.00 $1.282,11148 54102378 30,00 | AMCRTIZADO 600 oy 1000 5000 000]  1.00% ooy | weneatisen y
4 Seccin® an Av. Consiituyerdes, un la Alcaidia Migusl |xmmtpmarta il apariic o gic
tosaue e
chapubepec-2023 Hicdaige de 4 Ciudad de México POR AMORTIZAR 5000 [Pe—.
Etueadn
Rucursn Estidos Geolgicos Gootbonices del susln y subnusio ANTICIPO $0.00 [ Sanicios sn process de spcucion.
Fuderves Cubus- GEQESTUDIOS  |de siic dorde se construink of Proyects denaminads: £1 svance fisico y financ
= DGCOPADF32ss23 AR B AD oo OO - g W senzzz w120z $410,000.00 $410,000.00 $21542373 3000 | AMORTIZADD $0.00 1A A s0.00 s0.00 0Woo|  1.00% oo0% | ._: P m“
[hp accie” Constituyn a
e it i S L FOR AMORTIZAR $0.00) | contemte mismian
et ANTICIPG $0.00|
o PPy Estudion Gecttgicos Geolicnicns del suela ¥ subsusio| Sanacias en EOCESS 88 SHCCION
acargies o de sto donde se construrd wl Preyecls denominade: | £1 mvance fisico y financiera
& DOCORADF3 298 AD ceoconsuLToRES, |20 *0e - " i o el
cﬂ,p_,c::__ gty s 1t Baceiter ] 0122023 A2GIHTEY 32,750 500 00 2B 11808 $24,600.00 $0.00 | AMORTIZADD $0.00| N L) s0.00 so00 o0 1.00% e (RS - o que s mparta
Fhaputenes. 2013 b : dt contrato mustianisal.
POR AMORTIZAR 30.00)
TOTALES S50, 714,536 15 $279,034,609.03 30,00 $0.00 $220,957.96% 52 $355,803.20)
I58,714,536.86 279,034,608.03 oo0 [AMCATIZADO 0.00]
[POR AMORTIZAR. o.00]
e -
ing- Soto Medina [l Rl odfiguez Gedey

irector de strdccitn d Obras Piblicas “A2"

Subdirector de Construccitn de Obras Piblicas *
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o
- i Q ” SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

5 P GOEBIERNG DE LA 2
EnAaA 0‘/ ©  ClUDAD DE MEXICO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Rl d o DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de enero de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | £ procEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUGCION DE
OBRAS PUBLICAS 'B" 5 0 0 1 74 1 74 o
TOTAL 75 0 0 1 74 1 74 o

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-007-23, SE HA RECEPCIONADO.




SECRETARIA DE OBRAS ¥ SIRVICIOS.

"ﬁ LT ERND 1 LA SUBSECRETARS DE INFRAES TRUCTURA

Wy ciessesdna BIRECCIGN GENERAL B CONVTRUE €¥3H BE ORRAS
- PUBLICAS

DINCCICN £ CORSTRUC DXIN DF DBRAS PUBLICAS “B°

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023

Obras complementaras consistentes en ta ampliacian ANTICIPO 0.00
e g (4184 8 st e 7 g i ,,
paibon solis . 'Y GeoBdieE| § 10000 100.00 Recepoionado
1 DGCOP-AD-L-1-007-23 az AD Cnml‘r;:lgu\:s, SA cabe Eucalipto s/, en I8 coionia Zentiapatl Akakila 05-jun-23 24.un-23 | § 3500000000 § 34,090 803 BR 0.00 AMORTIZADO 0.00 BIA T A § 34600
= Cuafimalpa en la Ciudad de México, 8 precio unitario y
tiempo determinado FOR AMORTIZAR 0.00
B38,757.79
Wi —— N el ANTICIPO 53,838,757 7
ey — 7 om la Badega N‘;‘“:‘“;‘;'M*’;_ dentro def poligona Convenio  modificatorio  en
del campo miltar - anta Fe, ublcads en i
. 1013 . : - -nav-23 1- 4 1 . 100297326 § - 8.00 BO.97 moens ¥ plaza
2 DGCOP-LPN-F-1-013-23 02 LPN Cnmlr;:l;l ‘:un BA | ecco de Quiroga 1345, panteén Santa Fe, Akaro 19-juk23 | 15-now23 | 3 1403587047 § 12,780,192.64 0.00 AMORTIZADD $3,395.920.30| 16-nov Il-ene-24 | 5 \BB5,126.98 | § o i NS N
o Obregon COME, sabre la base de precios unitarios y S
tiempa determinado
SR POR AMORTIZAR |  $440.828 49
T an de fa : bados de ANTICIPO §12.435035 20
De Arg Disefio de Em"::h?“nﬂ;li '?g:zi:f;::p?:ﬁ; Neﬂ“';’::de Convenio modificatorio  en|
e, dantro del pol iltar -F. . Z
X = N = P ¥ 4 -jut- -dic-; 41,4 7 & - X K 12 8,761.333.9 - 80.67 56,74 rrarta plazo
3 DGCOP-LPM-F-1-017-23 o2 LPN Esnaugs\.’sade Santa Fe. ubicado en Vasco de Quiroga 1345, 24-jul-23 20-dic-23 | § 4500000000 | § 1,453,127 65 a.00 AMORTIZADO $12,435,038.20( 21-dic-23 17-mar-24 | § 13678,53212| & L7 Z| S Rtpmgram:lgﬂ .
pantedn Santa Fe, Avaro Obregon COMX, sobre la
| base de precios unitarios y tiempo determinado 1 FOR AMORTIZAR $0.00
| |
|
Trabajos para la elaboracin del proyecto ejecutive de ANTICIPD 0.00
instalacion elécirica de los edificios 6, 7, B ¥ redes f
| generales, instalackin de circulle cerradp de 1 | 1
| telewvisian, vor y dalos y deteccion de humo de jos - e g, e ]
| {edficios 6 y 7, nstalacién de control de acceso y aire
| I del edificio 7, 4n de deteccidn de |
| humos y aire acondicionado del edificio B, proteccion | le i dificatorio  en|
{ I Grupo ALR 1 AMORTIZADO 000 | Comvenio  madil
4 | DGCOP-AD-F-5-063:23 | 02 AD Instataciones, § de |PIMela! en [edes generales y revsitn & informe de | oy oy | pany |5 130727220|8 100068137 0.00 230et23 | 16423 [ §  1BBETEEO | § 21803017 | § 100.00 94 64 manta ¥ slazo
| RL deCV instalaciones eléctricas, gas LP.. circuito cerrado de | | | Ruprogramacitn de obeas
g tebe dn, wor y datos, control de scceso y deteccion { | 1
| da humos del edificio 1, para a puesta en operacin y i | |
| marcha da la Bodega Nacional de Arte, dentro del | |
| Poiigans de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ublcado \ |
len Vasco de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvara |
| Obregdn, Cdrmy, sobre fa base de precios undarios y POR AMORTIZAR 0.00 |
tiempo determinado |
Trabiajos extraordinanos a los onginaiments [AATIArD 100
> coniratados para el proyecto iMegral para la § 0483885 27 u 100,00 aa.08 Pa finigutar
5 DGCOP-AD-F-1-066-23 o0z AD Accuto, 5.A de CV. | del dgora, hos 1 y 2, foro al aire 25-5ep-23 13-dic-23 5 18.08611236 | 3 19,343,262.93 0.00 AMORTIZADO 0.00 WA MNA WA X 4 g 0 Tiraity
AL SRRk  redid ptachy | POR AMORTIZAR p.00
! léciricas, hid ariss & ANTICIPO $14,035 440 57
i de redes ¢
Tamaztss, S.A de 5 o il h Ao ,
8 DGCOP-LPN-F-1-060-23 o2 LPN Cy tratamiento de aguas residusles pars la Bodega 11-ago-23 | OB-now-23 | § 50.000,00000| § 46,784, 73181 0.00 08-nov-23 20-mar-24 | § 15438.96153| % 668145741) § - 78.03 39.95 Por concluir
2 [ Nacional de Arte, dentro del Poligono del Campo AMORTIZADO AL
Milzar N. 1-F, Santa Fe, COMX, sobre la base de i
precios unftarios y tiempo determinado I POR AMORTIZAR £ 576.051.64

B
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EJERCICIO 2073

ESTIMACION

Trabajas para la elaboracidn del proyecte sjecutive de
instalacidn phnial y proteccidn contra incendios de los ANTICIFO 0.00
edificios B, 7 y b y redes penerales, instalacion
hidrdulica y sanitaris de os edificios 8, 7 y redes
|generales, instalacidn de resgo, planta de tratamiento
de aguas negras y dmefo estiuctural y da
Nestor Lugo brsta, instalaciones de _ll cisterna de agus en redes
7 DGCOP-AD-F-5-064-23 o2 AD & da Rt * {generales, y revisidn & informe de instalaciones 23-age-23 | 21-0ct-23 | §  1,39623518
de RL deCV <

hidréulicas, sanfarias, pluviales y proteccidn contra
incendios del edificic 1, para la puesta en operacian y
marcha de la Bodega Nacional de Arie, dentro dal
Pobgono del Campo Miltar N. 1-F, Santa Fe, ubicado
#n Vasoo de Ouroga 1345, Pantedn Sta. Fa, Aharo
Oregan, COMX, sobre ka base de precies unitarios y POR AMORTIZAR 066
tempo determinada

Convenio medificatorio én

1
16554024 | § - 100.00 o487 monto y plaze
Reprogramacién de ohras

"

188.571.03

"

1.086,343 23 0.0a AMORTIZADO ooo| 22-00c1-23 18-die-23

Sarvicios de supervisién técnica, administrativa y ANTICIPO 0.00

financiera para los trabajos de determinacién de la
; v - e . h d";“"'i““ € de Comvenio madificatonio en
Anma Ingenieria, Bodega Macional de Arte. dentro del Poligans de " . . AMORTIZADD 0.00 frry TRy 7 07 1 ol s g 7460 3505 monto y plazs

8 DGCOP-IR-F-56-070-23 oz AD SAdeCV Campo Mitar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de | 1o 2eP-23 | 31-die-23 | 5 2.311,547.06 £PBROA08 040 i i it Repmn‘;amacmn de obras
Quirega 1345, Pantedn Santa Fe, Alvare Obregén, = | 3

Cdmex, sobre ls base de precios undarios y tiempa I

] determinado POR AMORTIZAR o.oo 1

.
[

de supervision técrica, adm ANTICIPO 000 [
| | yhnanciera para los rabaps de redes exteriores 1 ! |
. sanitarias, i P , planta | — | Comvenio modtficatoris en
g DGCOPR-F-5073-23 | 02 R Inernacionsl México, :;;jf,‘;’jjf:’,“;;;‘:’,;;’;Z:ﬁﬁﬁif?f':l‘;i”ﬁi 14-sep-23 | 12-dic23 | 5 252014826 | § 2.519.654 80 | 0.00 AMORTIZADO poaf 13-de-23 | 20-mar-24 1,046 41263 . § 32058317 § - 7188 s ';!::i; 91'[ :I:::U" i aiieas
[ SAdeCV.  lpuligono dal Campo Mtar N, 3-F, Santa Fe, COMX. 1 | | 1
sotwa la base de precios unftarms y bempo | | | :
delerminade ]-POR AMORTIZAR 0.00 {

| | Ingenieria Inegral

T
de sup n técnica, admini y ANTICIPO 6.00 | ]I

hnanciera para ios trabajos de Iz segunda etapa
acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega
Nacional de Arte, dentro del poligano del camps 2B-5ep-23 31-dic-23 3 660,658.33
militar N 1-F, Santa Fe. ubicade en Vasco de
Quiroga 1345. pardedn Santa Fe, Alvaro Obregon
COMX, POR AMORTIZAR n_noz

Canvenio madificatorio &n

690,658 33 ooo AMORTIZADO 0.00 O01-ene.24 3-ene-24 | 3 1BA 06626 | § 191,138 95 5 - 8500 nis {monto y plazo
Fepogramacion de oDras

w

10 | becopap-Fso8e23 | 02 AD DI Qe

ANTICIPO 0.00
Trabajos de demolicion de los eddficio 12, 13, 14, 15,
ADRLANA 18, 17 y 21 en la Bodege Nacional de Arte, ubicada
hi) DGCOP-IR-F-1-061-23 02 IR ESCOBEDD en el interiar del campe militar M. 1-F, Santa Fe, 13-act-23 T-nov-23 | § 6085860894
MURDZ Vasco da Quiroga 1345, pantedn Sarta Fe, Alaro
Obregen en Ciudad de México

En proceso de Acta Entrega

100.00 100.00 Recapeisn

6,866,664.94 0.00 AMORTIZADO 0.00 NiA Ty NiA $ 680685884 § -

"

POR AMORTIZAR 0.00

ANTICIPO 0.00

Servcios de supervisiin téonica, adminstrativa y

financierade fos trabajos para ef mantenimisnto de : En proceso de Acta Entrega
7108554 79 | 000 AMORTIZADO 0.00 A A [ {3 70658478 3 = | 10000 100 00 Riecspaidn
{ { |

12 DGCOP-IR-L-5-083-23 o1 IR An;‘i IQEQCHIGHA_ {puentes vehiculares en & Cisdad de México ralalvos 17-9ct-23 30-dic-23 & 7,106,584, 79

in

& los cuadrantes |, 11, Il y IV a precio unfario y
lempo delerminado

] | POR AMORTIZAR 0.00 |
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EIERCICIO 2023

]

CHRECCIIN DE CONSTRUCCHON DE OERAS PUBLICAS "8

|
ANTICIPO 0.00 |
Segunda elapa de los trabajos de conservacion ¥ 1
mantenimiento en el prante vehicular La Concordia, |En proceso de Acta Entregal
13 | DBCOP-AD-L-1-102.23 | 01 4D - é:;:";;“;:; y, |ubicads &n ia Calzada Ignacio Zaragaza y Carretera | 31-0ct-23 | 25-dic23 | § 2004741586 §  29.047.415.88 .00 AMORTIZADO 0.00 A HoiA A S 29,747,415.68 -| 10000 0000 .
ia México- Puebla,en la Alcakdia Iztapalapa. Cludad de
Méwico, a precio untario y tiempo determinado
POR AMORTIZAR [ ]
Ttabajos emargentes par sisms para la sustituckn de ANTICIPO o.on
juntas de calzsds del puente vehicular Av 506 y 508 y
Frey de du loza de sup: uetura y trabes da 7 100.00 100.00 En procesa de Acla Entrega
14 DGCOP-AD-L-1-104-23 o1 AD México, S.A de C.V. [borde an puente veticular 508, ubicade en Ay, 506 y 01-pov-23 15-nov-23 | § 260697385 § 2.606,973.95 o.00 AMORTIZADO 0.00 A A WA § 260697385 | Recepcisn
508 con A v 608, Alcaldia Gustavo A Madero, a |
precio unitario y tiempo determinado POR AMORTIZAR 0.00 |
ANTICIPD 0.00 1
Trabajdos emergenies y mantenmiento menor en al |
R&V Construccian,
_- " |distribuidor vial Heberta Castillo y sus incorporacianes = - ~ 100.00 100.00 En procesa de Acta Ertrega
15 DGCOP-AD-L-1-108-23 o AD Duugn;;rﬂlvcudn y salida, en la Aleaidia Venustiano Carranza, Clogad | CVM0W23 | 20-n0v-23 | S 130050218 | § 1,302,502 18 0.00 AMORTIZADD 0.00 NiA A A 5 -302.502.18 3 Recepcion
de México, an los trames elevados & inforiores
POR AMORTIZAR D.o0
ANTICIPD o0.00
Trabajos emergentes por siniestro de fusge, para la
Fi ion de junta long enly P En procesa de Acta Enlrega
| 16 | DGCOPAD.L-1-107.23 | 01 AD o eyssinatde = |ie Circubo Interiot ¢ Eje 8, ubloado an Ejs § Suf 0t-now23 | 15nov23 | § 181227501 8 1.812,275.01 0.00 AMORTIZADO 000 A A WA 5 1,812.27501 jo0.00 | 100,00 o P "
{ exico, S5 A deCV % | acapcion
(Trabajadoras Socieles) y Circulio Inferior {Av. Rio 1 !
| Churubusea). a precis wdarie y Hemps detrminado % Ra | |
i POR AMDRTIZAR 0.00 | |
i |
] |
i Trabajos de manterments praventive & puentes ANTICIFO 0.00
| |vehiculsres ubicados en Cuadrante |, que comprende {
Freyssinet de a las Alcaldias Gustave A Madero, Vanustiana 1 ) 28| 100 00 100.00 En pmc_esn de Acta Erfrega
i ! DGCOP-AD-L-1-108-23 o AD Mésxico, § A de C.V. [Carranza, tstacaico y Benllo Juarez, en ta Ciudad de O1-now-23 25-die-23 | 8 621482228 | § £.214.622.28 0.00 AMORTIZADD 000 HiA A A 5 8214822 | Re08pCiGn
| Maxico, bajo ta modalidad de precios untarios y | | |
tiempos determiado | FOR AMORTIZAR | 0.00 | |
I i
| |
| Trabajos de sustitucién yio rehabiacion de juntas de ANTICIPO ooo |
calzada del puente vehicular Nonoaico-Tiatelokco |
sobre cairll confinado de metrobds y carriles i
Freyssinet de centrales (Zona 2). ubicado en la interseccidn de la = 127 i} 100,00 100 00 |En proceso de Acta Entrega
18 DGCOP-AD-1-1-108-23 o AD México, 5A de C V. |Avenida Insurgentes Norte v Avends Ricarde Flores H-oct23. | W23 | § 1AAMEND| & VErApEs 50 L AMCETIZADO v.00 WA WA A 3 #F385:80 | |Recepeion
Magdn, Alcaldia Cusublemae C P, 0B450 enla 1| i
Ciudad de México en la modalidad & pecia unitario y
tiempo determinado POR AMORTIZAR 0.00 {
| |
i [ Sustitucidn de juntas de calzada y adecuacidn de ANTICIPO 0.00
gualdiciones en gje de apoye del puente vehicular Eje E
Freyssinet de B Sur y Av. Afo de Juarex ubicado an Eje & Sur y Av 7 10 100,00 En process de Acta Entrega
L DEOCOFRDEL-$A10:23 s . México, 5.A de C.V. |afio de Juarez, Col Granjas San Antonio, Alcaidia Shocki3 |- nwdd |8 sag a0y £06,718.20 000 AMORTIEAD 0 WA NA NeA : (2IRTIR20 0.00 Recepcian
irtapalapa, C.P. 09070, Ciudad de México, aprecis —
unftario ¥ tiempo daterminado POR AMORTIZAR 000
Sustitucion de juntas de calzada del puente Eje 5 ANTICIFO o
Frayssinitde Penients "Or Alffonso Caso Andrade”, ubicado en iz e =
20 | DGCOP-AD-L-1-111-23 | 01 Al México, 5.4 de ¢ v | Aieatlz Alara Obregén, en la Ciudad de Meéxico. IM-oct-23 | 14-dic-23 | § 107537830 § 1,075,379.30 0.00 AMORTIZADO | o.00 A ) A 5 1,065378.37 100.00 8807 Por finquitar
I[ bajo la modalidad de precios unftatios y tiempa |
determinada e — B |
| POR AMORTIZAR 0.00 |
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Al 3 de wneio de 2034
ANTICIPO 0.00
Sustituciin de juntas de Calzada del puente whicular En process da Acta Entrega
21 | pecop-apL-1-11223 | o1 AD u :"“"?‘r;::: v |Ele 3 Sur Avenida ARily Viaducto, Alcakila Venustiana| 31-0c-23 | 14-now-23 | §  1,007.884.01 | § 1,007,684 01 0.00 AMORTIZADO 0.00 WA NI A 5 100758401 S - | tooo0 10000 | cencion
A, 7 [Carranza, & precio unitario y tiempo determinado r
POR AMORTIZAR 0,00
ANTICH
Sustitucidn de junia de calzada del puenie de e i
Freyssmel de incorporacidn en el Cireuits Intefior v la Calzada WA 121422318 | & 2 100.00 8B 90 Por finiguitar
22 o1 AD México, 5.4 de C.V. |Ignacio Zarsgazs ubicado an 1a Alcaldis Venustiano 31-oct-23 14-dic-23 $ 122561067 | § 1.225,610.67 0.00 AMORTIZADD 0.00 WA M ¥ ¥ ; -
Carranza, en la Ciudad de Méxics ;ER AMORTIZAR A
Trabajos amargentss pars la sustlucion de junias de ANTICIFG 000
caizada del puente vehicular Migusl Angel de T, En proceso de Acta Entregs
23 | DGCOP-AD-L-1-11423 | M AD P e: ;"‘;:“’;_"‘é v, |Quevedo, ubicados en Av. Miguel Angal de Queveda | D1-now23 | 15-now23 | §  1,302678.07 | ¢ 1.302.678.97 0.00 AMORTIZADO 0.00 WA A hiA $ 130287507 8 .| 1000 (LT oibisivia
: ¥ Calzada de Tialpan, a precio unitario y tiempa e — —]
ke FOR AMORTIZAR 0.00 |
Trabajos de sustitucidn y/o rehabllitaciin de juntas de ANTICIPO 0.00
calrada del puente vehicular Noncalco- Tiatelolco
sobre carll confirado de metrobds y carriles centrales £ E
Freyssinetde  |(zona 1), ubicado en la inferseccion de la Avenida " NiA 72404 5 3 100,00 100 00 f proceso de Acta Entrega
24 DGCOP-AD-L-1-115-23 o1 AD México. 5. de C.V. |Insurgentes Norts y Avenisa Ricarda Fiores Magén, 31-oct-23 20-pov-23 | 5 120572404 | 3 1.265,724.04 0.00 AMORTIZADO ooo A A 8 1,285724.0 Recepeidn
{Alcaldia Cuauhtmoc, © P 06450, en ks Ciudad de 3
Méxco en la modakidad & precio unitatio y tiempo
| determinado POR AMORTIZAR 0.00 |
|
| I | | |
ANTICIP | [
| Trabajos emergenies de mantensmiento a los pusntes LR o | I | |
| Edificadora vehiculares ubicados en Av. del Rio Consulado en &l | | | !E S
tramos entre Av. Jardiny Calle Amagels, Colonia | " | 28115 | ) | w008 | 100 00 T procesa de Acle Entraga
25 DGCOP-AD-L-1.116-23 | o1 ] ] Tuwneae:l_ SAde | e sicaidle Azcapctzaico, e ol puente vehiueica | 1O°H23 | 19023 | 8 1,302,381.15 | 8 1,302,381 |5i 000 AMORTIZADO ooo| WA A T | § 1302 G ] 1 |Recepeian
| A Calzada Taxguefia al cruce con &je 3 oriente Areses, e |
| Col. San Antonés Culhuacan, alcaldia iztapaiaps
| POR AMORTIZAR o.00 |
| i
ANTICIPD 000
] Edifcadora Trabajos emergentes por sismo al puente vehicular de =
la Av. 506, en su gaza de incorporacion a la Av, BOS, AMORTIZADD oo a | 5 s |  iboioa 100 00 Por finiquitar
26 DGCOP-AD-L-1-117-23 o AD Tuiale::e;. SAde Col, Sani Juan de Aragen 1, Alcakiia Gustave 4. 01-nev-23 15-now-23 | &8 361483617 | § 3,614,836 17 000 N LT A 614, !
Madero, a precio unitario y tiempo determinado POR AMORTIZAR 0.00 |
Trabajos de mantenimiento praventiva & puentes ANTICIPO 0,00
vehiculares ubicados en el cusdrants 1, que | )
Grupo FAE gel  |comprende a las Alcaldias, Azcapotzaice, .
-AD-1-1- 23 -NoV-; - ;| NIA WA 5 - 5 - 100.00 0.00 Par finiquitar
27 DGEOP-AD-1-1-118-23 M o Centro, 5. A deC V Cuauhtemse y Migusl Hidaige, &n la Cludad deMéxica, Eamnn 22 BT, [ F BESBILSE T SIFLALERS .00 AMORTIZADD 0.00 il
| bajo ls modakdad de precass unitarics y tismpe i
1 determinado POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de mantenimiario preventiva a pusntes ANTICIPO 000
vehiculares ubicades en el cuadrante i, que
. MSM- Soluciones, |comprende a les Alealdds: Ahvaro Obregdn, gt AMORTIZADO o000 MiA hiA $ 532027878 § - | oo 10000 Par finiquitar
zB DGCOP-AD-L-1-120-23 L) AD SAdeCV. Cusjmalpa de Morelos, La Magdalena Condreras y 31-0ct-23 24-dic-23 § 5320278795 5,320,278.79 0.00 Z A 1 R .
Thalpan, en la Cludsd de Méxies, bajo ks modalidad de i ]
precios unitanas POR AMORTIZAR o.00
Traba o Vi ool ANTICIFC oo
" fabajos emarg 85 &n puentas vehic fes
RAV Construccian, gk . |
| Mebraska ({Mineris- Rio Bacarra, Av. Camstituyentes- s A " A 1,300,312 58 ) oaca | 100.00 |En nrnce_sn e Acta Entregs
| 28 DGCOP-AD-L-1-130-23 o AD D-segony:mcte\'lcmon_ Av. Parqua Lira (Malina de Rey) y Av. Rio San 3-001-23 14-nov-23 | § 130031856 | & 1,300,316 58 0.00 .;AMDHTIZADO 000 L MR M, [ 5 B 5 | !R”“ cin
| ™ Joagquin- Calrada Legaria, en la Ciudad de México | I e i
| | | |POR AMORTIZAR | 000 | |
= Ll | e I 1 _ . s IR |

1y
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SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVIOOS

SURSTORETARIA DE IMFRAESTRLICTURS

HMSECCION GENERAL DE COMSTRUCERIN DF DURAS
PRLICAS

DAECCHION DE CONSTRUCTION Of QRRAS PUBLICAS "8

Al de enero d= 2034

-;'I'ﬂha;os de mantenimienta preventive & puentes 0.00 ‘ I
e vehiculares ubicados en e cuadrante |V, que
Ingenieria Allernatia ' -
icomprende a las Alcaldas, Iztapalapa, Coyoacin, En proceso de Acta Entrega
L1+ 1 —nov-
20 | PGRABALLAR-A. | 10 Al ¥ Proyecies 8.2 |riahuac, Xochimilco y Mipa Atta, en & Ciudad de Oteva ¥ aMaemas 000 lAMORTIZADO ooo|  NA A WA 160,00 10800 o ecapcion
México, bajo la modalidad de precios untarios y
tismpo detarminado |
0.00 i |
Trabajos de reparacibn dei parepeto melalico par ANTICIFO 0.00 ! |
COP-AD-L-1-133-23 | 01 AD uel:‘::-f Tft:.rat | :m:";::;;ﬁ:u;“?:g:’":l“‘?:;;:r‘" b 3 AMORTIZADO 0.00 1 | 0 pr finiguit
2 e kit S.A deC Vg Catzada Ighacia Zaragaza, Cal Jardin Balbuana, C.P. ha 1-302,680.00 900 > N 1A wa 90,90 L |7 Brhaena
: 15900, Alcaldia Vanustiana Carranza, en 1 Cludad de | |
Mé;
e 000 !I |
|
0.00 |' |
Trabajos de sustitucidn ylo rehabilitacsn de jurlas de 1 1
calzada del puente vehicular El Yaqus, ubicado en |
32 DGCOP-AD-L-1-134-23 " AD MéFI’ij‘SsSIRI::BC y |Aveida Jose Maria Castorena en (s Aloaidia 3-0ct-23 5 831,556 64 o.00 0.00 A A iy 10000 | 100.00 ]IE" proceso de Acta Entrega
o, Cusjimalps, Cludad de Mixico, en fa modsidad |Recepeio
precio undario y tiempo determinado _— 1 |
| |
| ANTICIPO 0.00 | |
Obras, Proyectos y | | |
| | Trabaps complementanos en ale pase de trarsiciin i |En praceso de Acta Entregal
33 o1 AD | 5..,.."..,;::_ SAT {4 Metrotiis Lines 2 ¥ 5 "Goyuya” 31-0c0-23 1.147,781.88 1 0.00 |AMORTIZADO 000 A NiA NiA 100.00 100.00 [Retepchn
o000 |
lanriciro 000 |
RA&V Construccidn, |Trabajos emargentes an los puentes vehiculares E du Acts E
34 DGECOoP-AD-L-1-137-23 o1 AD Dmefic y Proteccidn, |Viaducio- Tislpan, Viaducto- Afil y ta Concordia, enla | 31-0et-23 5 PR AN 1) 0.00 AMORTIZADO [ Xii] A NiA WA 10000 | 100,09 .Rn procese do Acla Entrega
SAdeCV. |Ciudad de México | | e i
POR AMORTIZAR 0.00{ |
[ ] ANTICIPQ 0.00
|Elaboraciin del proyecto ejecuive para & . R |
maniemmiento mayor del Cetram Pantitldn, ubicados | Ei de Acta Ent
as DGCOP-AD-L-1-158-23 om AD Rioboo.5.A de CV |en Calle Talleres Graficos, amphiacién Adolle Léper 05-0c8-23 534,533 62 0.00 AMORTIZADD o.o0 A [y A wooo | 100 00 R'\ procesn de Acta Enireps
Mateos, intacalco, 08100, Ciudad da Méxice sobre s — AR
base de precios undarios y teimpo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Servicios de supenvisién técnica, administrativa v ANTICIPO 0.00
financiera de l0s trabajos emergentes por sismo del
puante vehicular de la Av. 508 y su gasa de
Anma Ingenieria, (incorperacidn de 508 a la 608, wbicado en la Col San AMORTI o En proceso de Acta Enlrega
3% RICCRADL B -4 2 AD SAdeCV Juan de Aragdn 1], Alcalkdla Gustavo A Madero vy Fcetas » bt e e o) = s i oy 1onse o Recepcion
mantanimients del puerde vehicular el ¥ agul ubicade
en la Colonia Molinito, Alcaldia Cuajimalpa, & aprecio
unario y tiempo determnsdo POR AMORTIZAR 0.00
Aplicacion del procedimiento PM3S01 para majorar y ANTICIPO 0.00
estabilizar el suelo y subsuelo mitigando &l riesga al
5 Sl cual sg ancuenira expuesto al puante wehicuiar
Repiblica Faderal del Norte, ubicado en Aw
37 DGCOP-AD-L-2-167-23 o1 AD Geu:u;:age:ras_ SA Repubica Fdataly Coada ignacio Zeragsza, Cil O1-now23 5 23,227,828.40 0.00 AMCRTIZADO 0.00 NA ([F7Y A 1o0.00 | 50.00 Por finiquitar
) Epdal Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldia izizpalapa, |
| Ciudad de Mexico a pracio altado y tiempo - I
| daterminada POR AMORTIZAR 0.00 | |
S P | | M A
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARIA DI OBRAS ¥ 3ERVICIIS
SUBSECRETARIA DE INFLALS TRUETURA

DIRECCION GENTRAL DE CONSTRUCCIIN DF ORRRS

PUBLACAS

DIRECCRIN DF CONSTRUCCIGN DS ORRAS FUBLICAS "8

Serviciss de superisidn lecnica y adminstrativa para ANTICIPO 0.00
Ingenieria Intagral |los trabajos extraordinaros a los originaimente
38 DGCOP-AD-F-5-179-23 o1 AD Internacional México, |conratadas para el proyecto Integral para la 22-nov-23 | 3-dic-23 |5 1,08218616 | § 1.082,186.16 0,00 AMORTIZADD 0.00 A A NA 5 T7a570752) § 100.00 57.28 Par finiguiar
SadeCV C: del Agora, 1y 2. Foro al
aire libre, talleres y residancias
POR AMORTIZAR 0.00
Reforzamiento de estructura del puente vahicular de ANTICIPO ooo
Impulsora de acceso Cetram Tiahuae, ubfeado en Riachusls
30 DGCOP-AD-L-1-181-23 0 AD Desarrollo Integral, [Serpentine y Av. Tlahuac, Colonia EI Tranguso, T-now-23 | -dic-23 | § 79854809280 § 79,854, 802 8% 0.00 AMORTIZADO o A A A § 7opossszenl| s 100,00 100 08 En proceso de Acta Entregal
SAdaCV Alcaldia Tlshusc, Ciudad de México, a precio unitario Recepeisn
¥ liempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Leboratorios y L d ANTICIPO 0.00
o S suelo y construcoidn de barrera impermeable en los. 2
a0 DGCOP-AD-F-1-182-23 L AD Imﬂmblamnles e poligonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres 27-nov-23 | 25-ene-2d | S106,043,350.71 | §  106,043.350.11 0.00 AMORTIZADO 0.00 A NiA A % 18581.05301| S 80.00 70.08 Par eonchuir
ustriales, S.A de h
eV de Artes y Oficlos- Gineteca Naclonal Chapultepec
POR AMORTIZAR 0.00
|
REV Construccian, Trabajos E.rnergen‘c: complementarios en als Aeen ki OU_I
41 | pGcopaAD-L-1ss23 | o1 AD Disefio y Proteccibn, :?;mﬂ:i:ﬂi’:ﬂf;’;fﬁ?;?ﬂ:‘ famn fre ¢ | 27-nevzs | 1diezs |5 130088858 s 1,300,656.58 0.00 sbiRetEAT) woal - wa | riA s 1300s5e80] § 100.00 100,60 EEZ:::::" e At Fnbgs
SAdeCV do Ménico |
POR AMORTIZAR 0.00 |
Sustitucidn de untas de calzada del puente vehucular ANTICIPO 000 |
Economia, ubicade desde pusrts & del autodrome T | |
T .
a2 | pecorapitaseas | m ap | Teids it et 2-n0v23 | 11die23 | § 130130375 s 130130275 000 |[AMORTIZADO 000] g A NiA |s 130130375 100.00 10000 Ii::;:ﬁ‘;? A Boh Elregy
| |Venustiano Carrarza, Ciudad de México, a precio |
| I!werio y tiemgo determinade POR AMORTIZAR 0.00 |
T
Supervision Técnica, Administrativa y Financiers de ANTICIPO o000 |
Ditapsa Consutores, | "2 rabajes de sustitucidn de juntas do Calzada en los | | i |
43 DGCOP-AD-L-5-200-23 o1 AD SAdeCY ‘| puentas vehiculaares de Avenida d elos Postas 27-row-23 I-dic-23 s B51.71236| § 851,74238 200 AMORTIZADO 000 [ NiA A | $ E42. 41716 3 100.00 28 00 Por findgustar
ubicada en la Alcaldia Aharo Obragén, en la Ciudad 1
da Méwico
POR AMORTIZAR 0.00
Susifucion de junias de Calrada dal puanta vehicular ANTICIPO 0.00
Freyssinel de (Constituyente C. Echanowe- Carretera al Dive, =
44 | DGCOP-AD-L-1.201-23 n AD México 5 A da .y, |UDIEad0 € (8 Akaldia Cusjimalpa de Morelos enla | 27-now-23 | 31-die23 |5 1.208.416.65 | § 1,260,416.65 0.00 AMORTIZADO 0.00 NiA NiA Y 5 129920671 8 100,00 98 85 Por finquitas
=il * [Ciudad de México, baj la modalidad de precios
| unitaras ¥ tiempo determinado POR AMORTIZAR 000
Adecuscitn de niveles de rasante en entrada ofiente ANTICIFO ooo
Impulsora de con pavimento flexibie, al inkcio del puente
45 DGCOP-AD-L-1-202-23 o1 AD Desarrelio integral, |denominade Cielto Linda, vbicado en Periferico Sur, 27-now-23 | 01-dic-23 | § SE0.484.67 | 5 950, 48567 000 AMORTIZADO 0.00 A A A H 53082511 § 100.00 B2.00 Por finiquitar
SAdeCV Col. Villa Coapa, C.P. 14330, Alcaidia Xochimico, en
la Ciudad de México
| POR AMORTIZAR 0.00
T
1
|Proyectos de reforzamisnto de la estructurs del ANTICIPO 0.00
Cande Ingeninros puente vehicular de acceso 8l Cetram Thahusac, v Acte B
46 DGCOP-AD-L-1-203-23 o AD EAdacy | |Uicado en Riachuslo Serpenting y Av. Tianuac, Col 2r-now23 | 11-dic-23 | 5 340467700 | 5 3,494,677 90 000 AMORTIZADO oo NA A A §  3404,67780 100.00 100.00 En proceso de Acta Entrega
¥ &1 Triangule, Alcaldis Tlahuae, Ciudad de Mixico, 8 Recapcidn
precio unitdtia y iempoe determinade
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos para el mantenimiento de puentes ANTICIPO 0.00 |
Ei hecul; an calz Thalpan-N Libre e T = |
47 | DGCOP-AD-L-1-204-23 | 01 4D Totohepac. S A de |[Eje 7 Sur| y &n Carr. Mésks- Tohucalfv. Paseo de la| 27-now-23 | 26-dic23 | 5 130007612 | 8 1,300,018.12 .00 AMERTIZADO 000 NiA NIA A s | s 100 00 000 For finsguitar
cv Rafotma @ la salida hacia La Loma/Sants Fe. en la e i |
] Cidad de Masiea POR AMORTIZAR 0.00 | |
1 - L 1Y tr - e W a ! I [TE

0031



SECRETASIA DE DBRAS ¥ SERVIDIOS
SUBEECRETARIA DE IHHAES TRCTLRA
EMRECCIN GENERAL DE CONYTRUCTION OF OBRAS
PR
PAFBASE ME-A\ANCE £{HE0 ARSI AN OBk P OpUC A EMHECCIN D COMSTRUC N DE CBRAS PUBLICAS “3°
EJERCICIO 2023

Al 11 de enero de 2034

MACION

Trabajos de i menar ylo a ANTICIPO o.o0 |
Edificadara fos puentes anh. O
entre Calle Ixtle y Henequén, Colanis Las Plamas, 7. i 1 A 9 § 1.02312000 i 100 00 100 00 Far finiquitar
48 DGCOP-AD-L-1-206-23 o1 AD Tnloﬂer&e:_ 5.4 de Alcaldia Alvaro Obregan, puents vehicular 27-now-23 16-dic-23 5 102312000] % ,023,120.00 0.00 AMORTI o NiA A 023, 5
Constiuyentes entre calles Ixtle y Biznaga Colonia
Las Plamas Akaldia Alvara Obragon POR AMORTIZAR 0.00
A
Multinacionales | Trabajos emergentes para & construccidn de a kil i
49 DGECOP-AD-L-1-207-23 [+h} AD Grey, S.A ign p i Balderas Mexibds, en la Ciudad 27-nov-23 26-dic-23 | § 242442357 § 2434 423 57 0.00 AMORTIZADO 0.00 haA MiA PaA 5 -1 s - 100.00 0.00 Por finiguitar
de C.V de Méxica
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajps emergantas para la reposicin de juntas de ANTICIPO 0.00
Frayssinat da calrada en el puente velseular de la Avenida de los .
50 DGCOP-AD-L-1-208-23 o1 AD . Foetas, Col. San Mateo, Alcaldia Alvare Obregén, en | 27-now23 | 27-dic-23 | §  B.601.546.84 | & 8,601,546 64 0.00 AMORTIZADO 0.00 A A LY £ 504067442 § - 100.00 58.60 Por finiguitar
México, S A deCV 2 Y 2
la Ciudad de México, bajo le madalidad de precios
unflarios y tempo delerminada POR AMORTIZAR 0.00
r! Servicos de supervisisn de los trabajos de ANTICIPO 0.00
- reforzamienta de la estructura del puente vehicular de
Ingenieria Integral : — En pr de Acta Entrega
. acceso al Cetram Tiahuac, ubicado en Riachusis . : 100.00 100,00 g b
51 DGCOP-AD-L-1-208-23 o1 AD lntlll;a:n;nalch:’!ncﬂ_ Serpentino y Av. Tiahuac, Colonia B Trianguio, 27-nov-23 3-dhe-23 3 233960088 8 2,330,690.86 0.00 AMORTIZADD o.00 e MR MiA § 2195906885) 5 Recepeidn
“ Alcaldia Tlahuac, Ciudad de México 8 precio unitario y
tigmpo determinado POR AMORTIZAR o.oo0
| Trabajos emergentes y de reparacidn menor ubicados ANTICIPO 0,00
| en ale puente vehicular Calle Excelsior con eruce | I B |
Insirgentes MNarte Alcakdia Gustave & Madera, punte { { { {En procese de Acta Entregs
| 52 | pocorapLizwae | 01 AD G'”P:fg”\':" SA | veticuira sobre Clazada Viaducto Tialpan eancrece | 27-naw23 | i6dic23 | 108829811 5 1,068,238.11 0.00 AMORTIZADO 9.00 N | A $ 1peazIet| § | o000 i W00 o eacien
1 Avensda Acueducto Alealdia Tialpan, puente wehicular .- | \
| sobre Eje Ceniral Lazaro Cardenas entre Av, Ricardo 1 |
1 Flores Magén y Av. Manuel Gonzales Alcaldiz POR AMORTIZAR 0.00 | }
| |
ANTICIFO 0.00 |
REV C in, |Trabajos gentes de reparacidn de trabes en T En procaso de Acta Entraga
53 DGCOP-AD-L-1-Z211-23 oM AD Desefio y Proteccin, [direccion oriente del puente vehicular 2T-now-23 11-dic-23 5 TEIBIR2T| 5 TE3B19.27 0.00 AMORTIZADC 000 A WA A, % TEIBIG2T | 8§ - 100,00 10000 |Recepcitn
SAdeCV Nebraska/Mineria- Rio Bocerra, Cudag de México =]
| POR AMORTIZAR 0.00)
| Canstruccion del monumente & la Joven de Amajac. ANTICIPO 000
Multinacionates  |ubicado en Aw Paseo de la Reforma SN, Col —_ i
54 DGCOP-IR-L-1-224-23 o1 IR Mertinez Grey, 5.A |Jusrez, Alcaldia Cuauhtermoc, © P DBB00, en la 30-nov-23 20-dic-23 % 813529250 % 8,135,202 50 0.00 AMORTIZADOD 0o NiA LY | MNiA § B0M83722| 5 - 100.00 28.00 Por finiguitar
| de CV. Ciudad de Méaco, bajo la modalidad de preciss
unfarios y Bempo determinado POR AMORTIZAR o.00 1
Estudios y proyectos para ka obra del sistema de ANTICIED 000
transporie electrico (trolebis) amplacidn de la linea
1. con trazo sobre la Av, Aztecas y Av. del Imén, en el
B5 DGOOP-IR-L-3-225-23 1] IR Rioboo, 8.A de CV. [tramo comprendido entra ta estacién Taxqueds, de la | 30-nav-23 20-dic-23 § 70825830153 7.962,583.93 0.00 AMORTIZADO 0.00 MA MNiA A 5 o | - 100.00 0.00 Por finiquitar
linea 2 del metro ¥ 1a estacidn Perisur de fa lineat del &
metrobus, de fa Cudad de México.a precio alzado y
ternpo determinado POR AMORTIZAR | 000
Trabaps para ia elaboracedn del prayects ejecutivo de 1CIP .00
ane acondicionado y venlifacion macanica de los | i - ]
| edificios 1. 6, 7, G-H. J K. L. My N, conlrol de |
| Grupo ALR acceso del edificio 6 ¥ B, voz y datos dei edificio B, y |
| geteccion de humos de las redes generales para la * A | s 334 662 55 = 70.00 2602 {Par concluir
58 DGCOP-AD-F-5-228-23 o AD lnst;lali:nr:tr:g\? de puesta en opérackin y marcha de la Badega Nacional 30-now-23 | 20-Feb-24 | § 1,152,287.08| § 1,153,287 08 0.00 AMORTIZADO 000 A MIA 34,663 5 [ 2 |
7 de Arle, dentro del Polgona de Campe Militar N 1-F | | |
Santa Fe, ubicedo en Vasco de Quiroga 1345, T | |
| Partedn Santa Fe, Alvaro Dbregon, Cdme, sobre la 1 | | |
| base de precios unfarios y tiempo determinsds FOR AMORTIZAR | 0.09 | | |
| | | |

| L \/ Y . S

\
\
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA POBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARES O OBRAS ¥ SERVIODS
SUMSECRETANEA DI INFRASSTRUCTURA

DIRECCI GENFRAL DF CONSTRUECION OF OARAS
FBLICAS

YRELCIGN DE COMSTRUCOON OE DIRAS PUBLICAS "8

Al 31 de onero de 2024

87

DGCOP-AD-F-5-231-23

o1

Ingenieria en
Administraciin de
Contratos, 5.4 de

Servicas de supervisidn técnica, administrativa y
fnanciera para los trabajos de construccién de

de ia Bodega Nacional de Arte, dentro dal
Poligono de Campo Militar M. 1-F Santa Fe, ubicado
en Vasco de Qukoga 1345, Pantedn Santa Fe, Aharo
Obregan, Cdmy, sobre la base de precios undarios y
tiempo determinado

30-nov-23

19-mar-24

5 120181125 | §

1.201.811.24

0.00

ANTICIPO

AMORTIZADO

0.00

POR AMORTIZAR

000

N

WA

RiA

57.00 0.00

DGCOP-LPN-F-5-232-23

o

Muttinacionabes
Martiez Grey, 5.4
de C.V

Construccidn de coneclores de la ka Bodega Nacional
da Arte, dantro del Podigono de Campo Militar M. 1-F |
Santa Fe, ubicads en Vasco de Quroga 1345, |
Pantedn Sarta Fe, Aharo Obregén, Cdmx, sobre la
base de precios unitarios y tlempo determinado

30-nav-23

14-mar-24

$ 2081557042 3

27,791,866 17

0.00

ANTICIPO

$8,337.559.85

AMORTIZADO

$515,844 13

POR AMORTIZAR

$7.821.616.72

WA

WA

MNeA

5

5,608,375.28

5848 2018

58

DGCOP-LPN-F-5.235:23

o

Sarmsnts y
Asocados
Ingenieria, 5 A de
cv

Servicies ¢ supervisidn técnica, administrativa y
financiers para los trabejos de construcoidn de ls
reconfiguraciin de la vialidad en acceso por avenida
constituyentes, control de acceso, mura de
conlencion, alumbrado y sistema de drenaje phavial
dentro del Poligono de Campa Militar N. 1-F Santa
Fe, ubicado en Wasco de Quiroga 1345, Pantedn
Santa Fe, Alvaro Obregén, Cdmyx, sobre la base de
precios unifarios y tiempo determinado

15-dic-23

| 20-mar-24

3 1.343.947.02 | §

1,343,947 51

ANTICIPO

AMORTIZADD

.00

FOR AMORTIZAR

A

WA

MA

5287 0.00

&0

]
|

DGCOP-AD-F-5-236-23

Bybco. SAde CV

de sup tecnica ¥
financiera para kos trabajos de construccion de
viskdad, caseta de vigiancia, mnfraestiucturs de
drenaje pluwial, instalacion eléctrica de media tension,
alumbrado, voz ¥ datos y cclv, tramo 1112, al interor
del Campo Miltar No. 1 Santa Fe, ubicade en Vasco
de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe. Atvaro Obregén,
Comy, sobre Is base de precios untanos y tempo
deferminado

15-dic-23

20-mar-24

3 1224758 44 | §

1,224,798 44

lanTiciro
|

0.00

|AMORTIZADO

FOR AMORTIZAR

|
I
|

A

5287

&1

DECOP-AD-F-5-237-23

o1

Ditapsa Consultores,
SAdeCV

Servicios de supervision léchica, administraliva y
ingnciera para los trabajos de construccidn de edificio
|y control de acceso enrads por Vasco de Quiroga,
vialidad, sistama de drenaje pluvial, instalacisn
leléctrica de media tensién, alumbradao, tramo HIL1, al
jintarior del Campo Militar No. 1 Santa Fa, ubicado en
Evascn de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe. Alvaro
lDbugén. Cdmx, sobre & base de precsos unitarios y
|tiempo determinado
i

15-die-23

20-mar-24

s 1,343 60806 | §

1,343,527.69

JANTICIFO

0.00

|
|
|AMORTIZADO

0.00

'iPﬂR AMORTIZAR

0.00

A

A

NA

5287

82

DGCOP-AD-F-5-238-23

01

Anma Ingeniaria,
SAdeCV

!Sar\-ms de supervision técreca y administrative

para la construccion de edificio “B* para
almacenamiente de obra de arte y area administrativa
dentro de la Bodega Nacional de Arle, en el Poligono
del Campa Militar No. 1 Santa Fe, ubicado an Vasco
de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Ahvara Obregdn.
Cdmx

15-dic-23

11-teb-24

t 127522023 §

1,275,22023

T
1
ANTICIPO

AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

A

L

4T 42 o.o0

-x]

OGCOP-AD-F-1-238-23

01

Obras, Proyectos y
Suministros, 5.A de
cv

Servicios de supervisidn ticnica, adminstratihva y
financiera para los trabajos de construccidn de edificio
¥ control de acceso entrada por Vasco de Quiroga,
wislidad, sisterna de drenaje pluvial, instalacion
elicirica da media tensién, alumbrada, tramo 1101, al
interior del Campo Miltar Mo. 1 Santa Fe, ubado en
Vasco de Quroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvaro
Dbregon, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y
tiampo determinado

15-dic-23

11-feb-24

5 2483133719} 35

2,483,13318

ANTICIPO

{AMORTIZADO

|
|POR AMORTIZAR

LT

LTy

WA

.87
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO FARA OBRA PUBLICA

EIERCICIO 2023

SECRETARIA OF DERAS ¥ SERVICIOS
SUES ECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
EURECCHON G NERAL D CONS TRUCCION O DSRAS

BLICAS
DL LR Dol CONSTRUCEION £ CORAS PORICAS “I°

Al 3T de enaro de 2024

Servicios de supervision técnica, admnistrativa ¥ ANTICIPO
financiera para los frabajos de mstalacion electrica de L
Consuftosia Integral |medsa tensian en vialidad en el trama 111, al interior
64 DGCOF-AD-F-5-240-23 | 01 AD en ingenieria, $.A (del Campo Millar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco | 15-dic-23 | 20-mer-24 | § 1,254,651 70 1,254,651 70 0.00 AMORTIZADO 0.00 KA hiA NiA 5 5287 0.00
da C.V. de Quiroga 1345, Pante¢n Santa Fe, Alvaro Obregon,
Cdrmoc sobre la base de precios unitarios ¥ tiempa
determinado POR AMORTIZAR 0.0
Reconfiguracion de |a vialidad en sceese por avenida ANTICIPO $9,388,150.23
constituyentes, control de acceso, maro de )
Mullinacionales contencidn, slumbrado ¥ sistema de drenaje pluval,
65 | DGCOP-LPN-F-1-244-23 | ™ LPN Martinez Grey, § A |dentro del Campo Mistar No. 1 Santa Fe, ubicado en | 21.die-23 | 20cmar-24 | § 31.879.913.05 31,263,834 10 000 AMORTIZADO 0.00 WA NiA NIA s 5055 000
de C.V. Vasco de Quirega 1345, Panletn Santa Fe, Alvaro
‘Obregén, Cdma sobre i base de precios undarios y
tiempo determinado POR AMORTIZAR 0.00
Viakidad, caseta de viglancia, infraestructura de ANTICIPO $7,195,200.19
drenaje pluvial, instalacidn eléctica de medis tensian,
Multinacionales  |alumbrado, voz y datos y cetv, trame 1112, al interior
B8 DGCOP-LPN-F-1-245-23 o1 LPN Martiner Grey, 5.A |del Campo Mitar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo 21-dic-23 | 20-mar-24 | § 24,536,147 72 23,984 000 64 0.00 AMORTIZADO 0.00 A MIA A 5 5056 0.00
de C.V de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvaro Obregén, |
Cdmx; sobre la base de pracios unitarios y tiempe )
detefminada POR AMORTIZAR 0.00
Censtruccldn de edificio y control de acceso entrada ANTICIPO $B.861,628 15
por Vasco de Quiroga, vabdad. sistema de drenaje |
Ruyira Canstructora phwvigl, instalacidn eléctrica de media tensién E : % o e s
&7 DGCOP-LPN-F-1-246-23 m LPN SAdeCy " |alumbrado. tramo (111, al iMerior del Campo Miltar 21-dic-23 20-mar-24 5 2921306222 20,538,763 96 o.oo AMORTIZADOD: 0,00 NIA LY hua, 5 50,55 ]
e Ma. 1 Santa Fe. ubicado en Vasco de Quiraga 1345,
Pantedn Ssnta Fe. Alato Obregén, Cdme sobre le
base de precios undarios y tiempe deleiminado FOR AMORTIZAR 0.00
| |
Construccién de cimentacién y estructura para ios e
Jamezigc, S.A de tafleres de vitral y estampado del mbal, dentro del =
B8 | DGCOP.AD-F-1-241-23 a1 AD cv paligena del Campo Miltar No. 1 Santa Fe, ubicado | 15-dic-23 | 26-ene-24 | §  1,200,485.44 1.268.485.44 0.00 AMORTIZADO 0.00 () iA WA s 90,00 0.00 Pat concluir
on Vasco de Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alvare
Obregon, Cdmy
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos complementarios de los edificios J, K ¥ Nde ANTICIPO 5000
la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del
68 | DGCOP-AD-F-124323 | 01 AD T e entetn et o Jovere Oecon? | 144ic23 | 28ene24 |5 135054773 1351.547.72 000 |amorTizabo soo]  MA NeA A s 70.00 0.00
Cdrmx; scbre la base de precios unitarios y empe
PR POR AMORTIZAR 0.00
Proyecio integral a precio alzado y tiempo ANTICIPO 50.00
para la Construccidn del edificio *B” para
Consorcio almacenamients de obra de arte y area administrativa
70 DGCOP-LPN-F-4-248-23 n LPN Constructor AA. 5 A |deniro de ia Badega Nacional de Arte, poligens del 20-dic-23 | 20-mar-24 | $ 81,8385,583.82 62,975.362.10 0.0 AMORTIZADO 0,00 Wra NA NIA 5 4024 o.0o
da C.V. Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubleads en Vasco de
Quiroga 1345, Pantedn Santa Fe, Alare Obregén,
oo POR AMORTIZAR 0.00
ANTICIPD $0.00§
i Instalacidn electrica deo media tensin an vislidad
c:‘f::;::;: p |10 11 3t nterior del Campo Miitar No. 1 Santa Fe, Py iy
71 DGCOP-LPN-F-1-251-23 L] LPN Electonica, 5.4 dg |1DiSade &n Vasco de Quroga 1345, Pantedn Santa 20-dic-23 | 20-mar-24 | § 32,402,643 54 29,724.657.64 0.00 s MR A MiA ] 3587 0.00
| c V Fe, Alvaro Obregon. Cdmx sobre la base de precios
! unitarios y liempo determinada |POR AMORTIZAR 8.60 ]
L — - E 1 = Fhad ke, = === e i Faam=)
'
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INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA

EJERCICIO 2023

SECRETARM DE OBRAS ¥ SERVIOOS

SUBSECRETARLA DE IFRAES TRUCTURA.
DIRECCHM GEMERAL DE COMSTAUTE 0K D Omss

PUBICAS

CHMECCHY [F CORSTRUC CION DF ORRAS PLBLICAS "I

Al 31 de emero de 2024

Ing. Rolando Alexander Fer
Diractor de Construccidn de Obra

. i
EL CONTRATQ DGCOP-AD-L-1-007-23, SE HA RECEPCIONADO.
NGO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPSA01/2013, YA QUE LOS TRABAJIOS DE INICIO

NO SE LLEVAROM A CABQ EN LA DCOP"B”.

737,955,153.54 o.00

ANTICIPO 64,090,655.11
AMORTIZADO 23,805,179.66 |
PFOR AMORTIZAR 12,840,495.85 ]

]

Subdirector de Construcch

1 1
Trabajos para la elaboraciin del proyecto ejecutiva ANTICIPO $0.00 i ;
para la reconfiguracién de la vialidad del accesa en | |
avenida Constituyertes y control de acceso, mures de \ f |
" confencian, alumbrado y sistema de drenaje pluval | i
72 DGCOP-AD-F-5-262-23 0 AD Rioboo, 5.4 de C.V dentra dal Campo Miltar Ma. 1 Sania Fe, ubicadn en 30-dic-23 28-ane-24 1.276,000.00 1,168,256 80 0.00 AMODRTIZADOD 0.00 NEA A WA 5 5 - 5000 | 0.0a Par eoncluir
Vasco de Quroga 1345, Pantedn Santa Fe, Ahara —
Obregdn, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y 1
tiermpo determinada POR AMORTIZAR 0.060 | 1
ANTICIPQ s0.00 |
Alls Provestores y Construccién de muro bafle para las salas Ty 8 |
exteriores de i Cineteca Nacional Chapultepac, en el [ | P ?
73 DGCOP-AD-F-1-254-23 L) AD CU"IIBI'ECW:- S.Ade intarior del Camgo Miliar 1-F, Saria Fe, Calonia 30-dic-23 28-ana-24 2.662.858 37 2.412.567.78 b.oo AMORTIZADO 0.60 NA A WA 3 3 To.00 i 000 or conchur
. Pantedn Santa Fe, Alcaidia Alvara Obregén |
POR AMORTIZAR 0.00 {
Trabajos de acabados interiores y esteriares para &l ‘.P.NTchF'O $0.00
Dizefirs Acabados y |sudions de la Bodega Nacional de Arla, poligona del |
74 DECOP-AD-F-1-257-23 o1 AD Construcciones, 5.4 [Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubscade en Vasco de 30-die-23 2B-gne-34 2,215,838 40 2,215,038 40 0.00 |AMORTIZADO 0.00 IR | NI (7Y £ 5 S0.00 000 Por conciur
de C.W [Ouroga 1345, Pantedn Santa Fe, Aharo Obregan, | |
jCdmx POR AMORTIZAR 0.00 | | |
- ] 1
ANTICIPO $0.00 | | |
Construccion de cimentacidn ¥ estructura para &| ! i
: Jaguar Ingareeros |cuarto eletrico y acabados en los sanitarios del foro ai | | |
75 DECOP-AD-F-1-250.23 o1 AD Constiuctores, 5. A lakre libre, dentro del polgono del Campe Mitar No 1 | 30-dic-23 | 28-ene-24 2385473 98 2,351,47213 0oa AMORTIZADO 0.00 WA I WA A 5 5 | Tooo | 0.00 Paor conchst
| de OV Sanla Fe. ubicado en Vasco de Quirnga 1345, | |
| | Pantaén Sants Fe, Alata Obregén Cdmy } | |
| { | POR AMORTIZAR 0.00 | |
= - { i i R, G i I ]

193,235,387.79

Ing. Eusebio
Subdirector de Con
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M GOBIERNO DE LA
0“’” CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS EJERCICIO 2023

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Direccion de Construccion de Obras Publicas “C”

2C24

Felipe Carrillo
PUERTO

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA | ADJUDICACION | REVALIDACIONES N
AL RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO —
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 38 0 0 0 38 0 38 0
OBRAS PUBLICAS “C”

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

0096




DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
: J Io SOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
V CIIDAD PEHEXICO DIRECCIGN DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C*

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2023

16,909,579.47
16,909,579.47|

TRABAJOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LA
CIMENTACION ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS ~ SEGUNDA
ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A Con fecha 7 de julic de 2023, se llevt a cabo e
DGCOP-AD-F-1-004- CEMEX  |cUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL| Convenio Modificatorio en Imporie del Contrato de|
1 23 25 AD | CONCRETOS, | sEROPUERTO INTERMACIONAL| 22-may-23 | 07-sep-23 | 60MDP | 56,365,264.91 0.00 22-may-23 |07-sep-23| 7,755,285.27 64.119,714.61 0.00| 100.00% | 100.00% |obra DGCOP-AD-F-1-004-23, incrementandolo con|
SADECV. |gENITO JUAREZ, UBICADO EN POR AMORT 0.00 un monta de $7,755,285 27.
EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON
SN, COL. PENON DE LOS BANOS,
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA,
CP. 15620, EN LA CIUDAD DE

LAt ST aro
TRAB.AJOS DE REFORZAMIENTO ANTICIPO _ |61,357 B96.01
ESTRUCTURAL DE LA AMORTIZAD(61,357,896.01
CIMENTACION Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS SEGUNDA,

INGJJEGNIUE;ROS ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO- Se llevd a cabo un conuepio Modiﬂc?lol_i_o en)|
2 DGCOP“’;?'F'1M 25 AD | consTRucTO ﬂgg;ugTéﬂ Tﬁ:".}"gh&ﬁt 22.may-23 | 07-sep-23 | 210 MDP | 204,526,320.02 0.00 22.may-23| 15-6ic-23 | 15.912447.70]  186,696,150.70 0.00| 100.00% | 100.00% ;"’mow' A6 o o comisnio, de: Ameliacion e
RES, S.A. DE POR AMORT|  0.00 e ¥ e,
e BENITO JUAREZ, UBICADO EN EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
= AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON
SIN, COL. PENON DE LOS BAROS,
ALCALDIA VENUSTIANG CARRANZA,
C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ANTICIPO _[31,791,671.39
ESTRUCTURAL DE LA AMORTIZAD( 11,905,276,
CIMENTACION ¥ DOBRAS|
COMPLEMENTARIAS  SEGUNDA)
v i g;ﬂFA LEN El% gggw 'TEZRM"?; Se llevé a cabo un convenio Modificatorio en
A i (B8 AD SY  |AEROPUERTO  INTERNACIONAL| 22mey-23 | 07-sep2a | 110MoP |105,972,237.97 0.00 22.may23| 150c23| 433426453  106,780.086.08) 00| 10000 | 100,00 [USRPO, S5t S50 s convenio de Amplacten 48
CONTRATISTA |gENITO  JUAREZ, UBICADD EN ) POR AMORTI| 19,886,394.80) EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.

5, 8A.DECV. JAVENIDA CAPITAN CARLOS LEGN
S/N, COL. PERON DE LOS BANDS,
ALCALDIA VENUSTIAND CARRANZA,
CP. 15620, EN LA CIUDAD DE

aEwinn s DEEos L auTaoin
TRABAJOS DE RE| [ANTICIFO 0.00
DIRECCIONAMIENTC DE AGUAS AMORTIZAD 0.00

PLUVIALES, SANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL

ROMES- APROVECHAMIENTO DE AREAS
DG =AD-L= “ OC! Fi
4 COP. - L-1-083- 15 AD CONSTRUART |CULTURALES EN EL PILARES “JOSE| 29.sep-23 | 28-0ct-23 | 0.36 MDP 357.713.56 0.00 NA NiA NIA 357.712.92 o.00l 100.00% 100.00% EEMIME::QT[\EJgO DE NIQUITO!
£ SA DE CV. [SARAMAGO", UBICADO EN CALLE POR AMORT]  0.00 -

RIO MIXCOAC, ORIENTE 28,
COLOMIA LOMAS DE PLATERDS,
ALCALDIA ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, EN LA

A
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO) ANTICIPO 0.00
ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL AMORT LZAD(] 0.00

CRECIMIENTO EN TALLERES
CULTURALES EN AREAS DE

OBRAS,
. _IAZOTEAS PARA EL PILARES
5 oaccp.gm 04 15 R gﬁmg‘ggg "MERCED GOMEZ", UBICADD EN| 06.oct-23 | O4nov-23 | 35MDP | 2.999,950.22 0.00 A NA NA 2,995,794.25, 0.00| 100.00% | 99.88% Egm m;no_cf:ego DE  FNQumd
\|CALLE FRANCISCO P. MIRANDA, ANBR 65 ADMINISTRATIVO.

SA.DECV. lcoioMiA  MERCED  GOMEZ,
ALCALDIA ALVARD OBREGOM,
CIUDAD DE MEXICO; EN LA
MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y

Tiraan,

6037
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DGCOP-AD-L-1-138-
23

RESTAURADO
RAY
CONSTRUCTO
RA OLIVERA Y

LEDESMA, 5.4
DECMN.

TRABAJOS DE RESTAURACI EN!
EL  ANTIGUO PALACIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, UBICADO EN PLAZA DE LA
CONSTITUCION N° 02, COL
CENTRO HISTORICO, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO;
EN LA MODALIDAD DE PRECIO
UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

25-0c1-23

23-nov-23

3MDP

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PIBLICA

2,293 708.75

EJERCICIO 2023

0.00

ANTICIFO

0.00

AMORTIZAD

0.00

POR AMORT!

0.00

N/A

NA

2,293,708.75

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C*

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

EN PROCESQ DE

100.00% | s DMINISTRATIVO

0.00( 100.00%

FINIQUITO

DGCOP-IR-L-1-144-
23

LAPIZ VERDE,
SADECV.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA CONSTRUCGION,
ADECUACION, REHABILITACION Y|
MANTENIMIENTC MAYOR Y0
MENOR, CUARTA ETAPA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALUD,
UBICADO EN LAS ANTIGUAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA
MILITAR DE MATERIALES DE|
GUERRA, AL INTERIOR DEL|
INMUEBLE DENOMINADD "CAMPO
MILITAR N°. 1-F, EN AVENIDA
VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL.
PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA)

01-nov-23

30-nov-23

5 MDP

4,988,237 68

0.00

ANTICIPO

0.00

[AMORTIZADC

0.00

FOR AMORT)

0.00

NFA

MIA

NI,

3,003,369.54

EN PROCESO DE

90.21% ADMINISTRATIVO.

0.00{ 100.00%

FINIQUITO

DGCOP-IR-L-1-151-
23

ROMES-
CONSTRUART
E.SA DECV.

DGCOP-IR-L-5-157-
23

WADIA
INTERNACION
AL SA DE
cV.

DGCOP-AD-L-1-163- 12
23

SUADCO, S.A.
DECV.

TRABAJDS RELATNMOS A LA
CONSTRUCCION Yio
REHABILITACION FARA LA|
ENTREGA Y  PUESTA  EN|
OPERACION DEL PUNTO DE
INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION Y SABERES (PILARES):
PILARES MAGDALENA ATLITIC",
UBICADO EN CALLE LA CARADA Y|
CALLE DE EMILIO CARRANZA,
COLONIA MAGDALENA|
CONTRERAS, ALCALDIA LA
CILUDAD

2B-dic-23

23 MDP

2,293,329.85

0.00

ANTICIFO

0.00

AMORTIZAD]

0.00

POR AMORTI

0.00

NFA

MNIA

NA

2,293,329.85

EMN PROCESO DE

W0 ADMINISTRATIVO.

0.00| 100.00%

FINIQUITO

PROYECTO
VERIFICACION Y WALIDACION AL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN

EJECUTIVO,

LA ALCALDIA VENUSTIAND
CARRANZA EN LA CIUDAD DE
MEXICO, BAJO LA MODALIDAD DE|
FRECIO UNITARIC Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
ASISTENCIA E

INTEGRACION

01-now-23

4 MDP

3,860,048 68

0.00

ANTICIPO

0.00

AMORTIZADC]

0.00

POR AMORT]

0.00

NIA

NiA

NiA,

3,927,817.76

EN PROCESO DE

ool 100.00% ADMINISTRATIVO.

98 44%

FINIQUITO

N DE CASA DE LA
"BARRANCA DEL
MUERTOQ", UBICADO EN BEGONIAS
N4 O ANILLO PERIFERICO|
BOULEVARD  ADOLFO  LOPEZ
MATEOS N°.16, COLONIA SAN|
ANGEL INN, ALCALDIA ALVARO
OBREGON CIUDAD DE MEXICO; EN
LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO

25-001-23

13-nov-23

1MDP

905,260.22

0.00

ANTICIPQ

0.00

AMORTIZAD

POR AMORTI

0.00

0.00

NiA

NiA

A

905,260.22

EN PROCESO DE

100.00% | DMINISTRATIVO.

0.00{ 100.00%

FINIQUITO

DGCOP-AD-L-5-168- 12
23

ANMA
INGENIERIA,
SA DECV.

SERVICIOS DE  SUPERVISION
TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y

|FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS

DEL CENTRO DE ASISTENCIA E
INTEGRACION SOCIAL VASCO DE|
QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO

01-nov-23

3-dic-23

1 MDP

985,825.24

0.00

ANTICIPO

0.00

AMORTIZADY]

0.00

POR AMORTI

0.00

A

N/A

NIA

985,82523

EN PROCESO

ot ADMINISTRATIVO.

0.00] 100.00%

-

FINIQUITO

6338
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o GOBIERNO DE LA

w CIUDAD DE MEXICO
(=]

DGCOP-AD-L-1-168-
23

CORPORACIO
N

CONSTRUCTO
RA AVE FENIX,
SADECV

TRABAJOS PARA [
REMODELACION DEL EDIFICIO “D"
DEL CENTRO DE ASISTENCIA E
INTEGRACIGN SOCIAL (CAIS-VASCO
DE QUIROGA} EN LA ALCALDIA]
VENUSTIANO CARRANZA EN LA
CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO ¥
TIEMPO DETERMINADO

01-nov-23

31-dic-23

2MDP

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA

1,858,998.90

EJERCICIO 2023

0.00

AMORTIZAD(]

.00

POR AMORTI

0.00

NUA

A

NiA

1,837,273.11

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCHON DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

0.00

100.00%

100.00%

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

EN PROCESO
ADMINISTRATIVO.

DE

FINIQUITO)

DGCOP-LPN-L-1-173-

FRIMAR
TEGNOLOGIA
EN
CONSTRUCCI
OM, 5.4 DE
cv.

REFORZAMIENTD, RESTAURACION
Y READECUACION DE ESPACIOS
PARA EL CENTRO DE ASISTENCIAE
INTEGRAGION  SOCIAL  (CAIS)
VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN|
CALLE PELUQUEROS MNO. 2, COL.
MORELOS, ALCALDIA VENUSTIANO
CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, Al
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO

26-0ct-23

20-dic-23

33 MDP

32,860,841.36

0.00

ANTICIPO

0,00

AMORTIZADG

0.00

POR AMORT

0.00

/A

A

WA

31,929,108.99

0.00

100.00%

97.16%

EN PROCESO
ADMINISTRATIVO

DE

FINIQUITO)

DGCOP-AD-L-1-183-
23

CONSTRUCTO
RA ROALCY,
SA DECV

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE
ESTRUCTURA, ALBARILERIA,
ACABADOS E  INSTALACIONES
PARA PUNTOS DE INNOWACION,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y
SABERES (PILARES): “PILARES
CAMPESTRE POTRERO"™ UBICADO
EN CAMINO REAL S/N, COLONIA
CAMPESTRE POTRERO, ALCALDIA
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A

27-nav-23

11-dic-23

1 MOP

938,397 44

000

ANTICIPO

0.00

AMORTIZAD(]

0.00

POR AMORT)

0.00

NIA

NA

NA

898,750.93

0.00

100.00%

85.78%

EN PROCESO
ADMINISTRATIVO

DE

FINIQUITO

DGCOP-AD-L-1-184-
23

AD

€. AUREA

SELENE
ESPINOSA
AVENDARO

2 LT AN W TIERID,

CAMBIC DE IMAGEN INSTITUCIONAL
EN DIFERENTES PUNTOS DE
INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION Y SABERES (PILARES)
UBICADOS EN  {12) DOCE
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO, & PRECIO UNITARIO Y|
TIEMPO DETERMINADO

DGCOP-AD-L-1-185-
23

GRUFO
QUINVA, S A
DECV.

DGCOP-AD-L-1-186-
23 11

YAVELMAR,
SADECV.

27-nov-23

11-dic-23

0.5 MDP

472,581,867

0.00

ANTICIFO

0.00

AMORTIZAD(

0.00

POR AMORTI

0.00

NA

MiA

NiA

463,591.52

0.00

100.00%

88.10%

EN PROCESO
ADMINISTRATIVO.

DE

FINIQUITO

—
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE

RECUBRIMIENTO EN BAJADAS DE
AGUA PLUVIAL ¥ CONECTIVIDAD EN
PUNTOS DE INNOVACION,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y|
SABERES, “PILARES SANTA MARIA
AZTAHUACAN, UBICADO EN CALLE|
AQUILES SERDAN SN, ESQUINA|
PASCUAL OROZCOD, COL. SANTA|
MARIA ASTAHUACAN, ALCALDIA]

TRAMITES \':
EXTERIORES EN
PUNTOS  DE

HIDROSANITARIS,
OERAS
DIFERENTES

INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION Y SABERES (PILARES),
UBICADOS EN CUATRO  (4)

AS DE LA CIUDAD DE

27-nov-23

11-dic-23

0.2 MDP

170,678,113

0.00

ANTICIPO

0.00

AMORTIZAD(

0.00

POR AMORTI

0.00

NEA

NiA

LIEY

170,678.13

Q.00

100.00%

100.00%

EN PROCESO
ADMINISTRATIVO.

FINIQUITO

27-nov-23

11-dic-23

0.6 MDP

507,846.53

0.00

ANTICIPC
AMORTIZADG

0.00
0.0

POR AMORT],

0.00

NiA

NA

A

501,909.67

0.00

100.00%

98.81%

EN PROCESO
ADMINISTRATIVO.

DE

FINIQUITO

MEYICO A BRECIN LISITARIN ¥



DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARLA DE DBRAS Y SERVICIOS

o

m GOBIERNO DE LA

w CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS "C"
o

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2023

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CONSISTENTES EN ALBARILERIAS
Y ACABADOS PARA LOS PUNTOS|

ARQUITECTUR [DE INNOVACION, LIEERTAD, ARTE,
EN PROCESO DE FINIQUITO

A, ESPACIO ¥ |[EDUCACION Y SABERES (PILARES) B ;
AZTAHUACAN,| 27-nov- 11-dic-23 | 1.5MDP | 1,423,02016 0.00 NiA A A 1,422,970.53 0.00] 100.00% | 100.00% ADMINISTRATIVO.

POR AMORTI 0.00

18 DGCOP-AD-L-1-187- 11 D

23 CIUDAD, S.A. |"SANTA  MARIA
DEGV. [|ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE
MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO

TRABAIOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIFG .00
ESTRUCTURA PARA EL HABILITADO AMORTIZAD] __0.00
DE  ESCALERA  METALICA
OBRAS, |DERIVADCS DEL CRECIMIENTO EN

EN  PROCESO DE  FINIQUITO

DGCOP-AD-L-1-188- PROYECTOS v|TALLERES GULTURALES EN AREA
11 AD 3 o
pes SUMINISTROS, [DE AZOTEAS PARA EL PUNTO DE| 27-nov-23 | 11-dic-23 | 0.8MOP | 760,354.69 0.00 A NIA NIA 0.00 000f 100.00% | 0.00% [0l oe

SA DECV. |INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACION i SABERES
(PILARES)MERCED GOMEZ|
UBICADO EN LA ALCALDIA ALVARD
fa'=]

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE
CIMENTACION DERIADOS DEL|
CRECIMIENTO EN  TALLERES
oBRAS, |CULTURALES EN AREA DE

EN PROCESO DE FINIQUITO

DGCOP-AD-L-1-188- PROYECTOS Y|AZOTEAS EN EL PUNTO DE
20 i 11 AD | SUmNISTROS, |INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,| 27-nov-23 | 11-dic-23 | 06MDP | 52474580 0.00 NiA NA NIA 524,116.80 0.00| 100.00% | 99.88% |, iermrrh o
! POR AMORTI|  0.00 ADMINI 3

SA DECV, |EDUCACION Y SABERES (FILARES)
SANTA  MARIA  AZTAHUACAN',
UBICADO EN CALLE AQUIES
SERDAN S/M, ESQUINA PASCUAL|
OROTre L0l OhiLA S AR :mf.ﬂ
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO| ANTICIPO 0.00
ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL AMORTIZADG 0.00
CRECIMIENTO EN  TALLERES
OBRAS, |CULTURALES EN AREA DE

EN PROCESO DE FINIQUITO

PROYECTOS Y |AZOTEAS PARA EL PILARES "SANTA I
SUMINISTROS, |MARIA AZTAHUACAN", UBICADO EN| 27-nov-23 | 11-die23 | 2mDp | 1,808,210.08 0.00 NiA NIA N/A 1,808,200.18 0.00| 100.00% | 100.00% |, o et e
' FOR AMORT  0.00 STRATIVO.

SA DECV. |CALLE AQUILES SERDAN SN,

POR AMORT| 0.00

ANTICIFO 0.00
AMORTIZADG 0.00

21 DGCOP—;;?—L—L?BO— 11 AD

ANTICIPO 0.00
AMORTIZAD 0.00

PARA LOS PUNTOS DE

ARQUITECTUR|INNOVACION, LIBERTAD, ARTE
DGCOP-AD-L-1-181- A, ESPACIO Y |[EDUCACION Y SABERES (PILARES) EN PROCESO DE FINIQUITO|
1 AD ’
23 1,261,236.43 0.00 Nia NiA NA 1,174,923.50 0.00| 100.00% | 93.16% [/ crn e

CIUDAD, S.A |MERCED GOMEZ', UBICADO EN LA| 27-nov-23 | 11-dic-23 | 1.3 MDP
DECY. |CALLE FRANCISCO P. MIRANDA SN

ESQUINA AVENIDA LOMAS DE

PLATEROS, COL. MERCED GOMEZ,

ALCALDIA ALVARO OBREGON,

CUICAD NE MEVIEA 8 BEESIN
TRABAJOS COMFLEMENTARIS ANTICIPO 0.00

PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA AMORTIZADG 0.00
EXISTENTE DE LINEA HIDRAULICA

i FRINCIPAL EN SUPERFICIE DE
EN PROCESQO DE FINIQUITO)|

DGCOP-AD-L-1-182- CARLOS, MANU|DESPLANTE PARA LOS PUNTOS DE
2 o 1 A0 L U INNOVACION,  UBERTAD,  ARTE| 27-nov-23 | 116023 | osmop | 3es.380.99 000 NA NA A 391,475.23 0.00| 100.00% | 99.01%
i ; porAMoRTl 0.0 ADMINISTRATIVO,

MIJANGOS |EDUCACION Y SABERES (PILARES)
"MERCED GOMEZ", UBICADO EN LA,
CALLE FRANCISCO P. MIRANDA SIN
ESQUINA AVENIDA LOMAS DE

DI ATERRNG FAl MEDMER

POR AMORTI 0.00

B 0100



o
Q DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
o o GOBIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
“ CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"
o

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2023

ANTICIPO
AMORTIZADG 0.00

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE
HERRERIA, INSTALACIONES
ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS,
ARQUITECTUR [VOZ ¥ DATOS, PARA LOS PUNTOS
DGCOR-AD-L-1-183- A, ESPACIO Y |DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
24 23 " AD CIUDAD, 5.4 |EDUCACION Y SABERES (PILARES)
DECV. |'SANTA  MARIA  AZTAHUACAN,
UBICADO EN LA CALLE AQUILES
SERDAN SN ESQUINA PASCUAL
OROZCO, COL.  SANTA  MARIA

2 EN PROCESO DE FINIQUITO)
27-nov-23 | 11-dic-23 | 1.3MDP | 120721838 0.00 NI& MiA WA 1,197,006.53 0.00] 100.00% | 99.15%
POR AMORTI 0.00 ADMINISTRATIVO.

A ANTICIPO 0.00
ALBARNILERIA, ACABADOS ¥ AMORTIZADC 0.00
HERRERIA EN PUNTOS DE|
INGENIERLA [INNOVACON, LIBERTAD, ARTE,

T —— TOTAL  |EDUCACION Y SABERES (PILARES)
% 23 " AD  |esPECiALIZAD [PILARES FOLKLORICOS| 27-nov-23 | 11-dic-23 [ 02MDP | 167.417.58 0.00 NiA NiA A 0.00 ooo| 10000% | ooox |EN  FPROCESO  DE  FINIQUITO
A SA DECV. MEXICANOS, UBICADO EN POR AMORT] 0.00 .

FOLKLORICOS MEXICANDS SN,
ESQUINA MARIO MORENO,
COMPOSITORES MEXICANOS SN,

Alcal nis clicT ADERO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIPC 0.00
ACABADOS, INSTALACION AMORTI. 0.00

HIDRAULICA Y OBRA EXTERIOR EN|
DIFERENTES PUNTOS DE

DGCOP-AD-L-1-195- LAPIZ VERDE, |INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
2 P " AD | g A DECV. |EDUCACION ¥ SABERES (PILARES)| 27-nav-23 | 11-ic-23 | 04MDP | 35738474 0.00 NA NiA NA 397,38473 0.00] 100.00% | 10000% (58 Frome. Do FINQUTO
UBICADOS EN 6 ALCALDIAS DE LA FOR AMORTI 0.00 +

CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO
UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE| ANTICIPC 0.00
ALBARILERIA, ACABADOS, AMORTIZAI 0.00
INSTALACIONES ELECTRICA, VOZ Y|
DATOS EN DIFERENTES PUNTOS|

DGCOP-AD-L-1-187- MAQDEX 5.4 [DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,
= P L 0 DECV. |[EDUCACION Y SABERES (PILARES),| Z7-now23 | 11-dic-23 | 1MDP |  980,070.36 0.00 wa | wna NA 0.00 00| 10000% | ooo% SN FROCESO  OE  FINQUITO
UBICADOS EN 2 ALCALDIAS DE LA POR AMORTI 0.00 :

CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO
UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIPO 600
ALBANILERIA, ACABADOS, AMORTIZADY ___0.00

INSTALACIONES ELECTRICAS, T I EaAaE
HIDROSANITARIS, VOZ Y DATOS

DGCOP-AD-L-1-198- SUADCO, 5.4 |PARA LOS PUNTOS DE]|
7 2 n AD DECY.  |INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,| Z7-nov-23 | 11-dic:23 [ 12MDP | 1,050,176.61 0.00 NA | A A 1,007,054.42 0.00| 10000% | sses% (5 PROCESO  DE  FINIQUTO
EDUCACION Y SABERES (PILARES) PORAMORTI]  0.00 INI :

"SAN JUAN TEPEXIMILPA®, UBICADO
EN LA CALLE TEQUISTLATECOS SIN
Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN

HIARIT DA _ALe AL DA _I
TRABAJOS DE SUMINISTRO E ANTICIFO .00
INSTALACION ¥ CONFIGURACION AMORTI 0.00

DE CABLEADO ESTRUCTURADO,
CCTV ¥ EQUIPD DE DATOS, PARA

ECORE

DGECOP-AD-L-1-205 EL CUARTEL DE LA GUARDIA

2 e i AD | NETWORK, |NACIONAL UBICADA EN SAN| 27-nov-23 | 26-dic-23 | 0BMDP | 799,436.65 0.00 NIA NIA NiA 799,436 65 0.00| 10000% | 100.00% [EN  PROCESO  DE  FINIQUITO
SADECV. lWGUEL  AJUSCO,  ALCALDIA PORAMORTI|  0.00 ADMINISTRATIVO.

TLALPAN EM LA CIUDAD DE
MEXICO", BAJO LA MODALIDAD DE|
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO B

o1c1



il Qo DEPENDENCIAS, ORGANGS DESCONCENTRADDS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ik ) ﬂo LOIIERNG DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
g%;“ “ CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

e e (=]

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2023

1-212- GRUPO  IpynTOS DE INNOVACION, IT
30 DGCGPL‘;E;"‘“M 11 AD | QUYEMS, SA || |BERTAD, ARTE, EDUCACION y| 27-nov-23 | 26.dic23 | 1.2mDP | 1.151,991.97 0.00 NIA HiA NIA 1,081,707.80 0.00| 100.00% | 93.90% ngws?;?'ﬁ&go bE FINGIUIRG
DECV.  |SABERES (PILARES), UBICADOS EN POR AMORT| 0.00 -

4 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO

TRABAIDS  COMPLEMENTARIOS ANTICIPO 0.00
PARA LA CONSTRUCCION DE [AMORTIZAD] ___ 0.00 |

CUBIERTA EN CANCHA MULTIUSOS

comes.  |(PILARES) °SAUCES" UBICADO

ADL CALLE CAMING REAL/SAUCES, OCE FINIQUIT!

T s et R AD  |CONSTRUART |1 pExcO, CUAUTEPEC BARRIO| 27-nov-23 | 26.dic23 | o6MDP | 50300000 0.00 NIA NI N 496.729.99 000| 100.00% | 98.75% igwms:gmvgo i Ry
E.SADECV.|ATO, ALCALDIA GUSTAVO A POR AMORTI| 0,00 )

MADERO, A PRECIO UMITARIO Y|
TIEMFPO DETERMINADO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIPO 0.00
ALBARILERIAS, ACABADOS E AMORTIZAD] ___0.00
INSTALACIONES EN DIFERENTES
romes. [PUNTOS - DE mmv.ig:m.
L ADL-1.217- LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y|

| PO W AD | CONSTRUART |SaBERES (PILARES) UBIGADOS EN| 27-nov23 | 11di23 | 1MOP | 84322210 000 NA | N NA 943,222.18 00| 100.00% | 100.00% |EN. FROCESO  DE  FINIQUTO
E, S.A. DE C.V. [SIETE (7) ALCALDIAS DE LA CIUDAD| POR AMORT 0.00 :

DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEJi ANTICIFO 0.00
ALBANILERIA EN  DIFERENTES| [AMORTIZAD( 0.00
" PUNTOS DE INMNOVACION,
AL“SENOEY LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y|
ADL CABADOS Y |SARERES (PILARES) UBICADAS
ol R el Y AD | CONSTRUCEI [rres ) Aot ot L el Zroowes | 1i-aszs {otemor]| 1e288807 0.00 NA NIA NI 152,668.96 0.00| 100.00% | 100.00% Egmms;ﬂcg'fzsgo BE - v RIGENE
ONES, S A. DE |ne MEXICO, A PRECIOO UNITARIO Y PORAMORT] .00 '
Cv. TIEMPO DETERMINADC
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTICIPO 0.00
ACOMETIDA ELECTRICA Y OBRA| AMORTIZAD 0.00
EXTERIOR EN PUNTOS DE
F';?;m- |N~ovacorou_ LIBERTAD, ARTE,
i ALEZA IFDUCACION Y SABERES, PILARES
"R v i <7 106, AD B DcncaianRENTAL oo ol sonones | 1edcas | osuoe | aossoras 0.00 NA NA NIA 0.00 000| 10000% [ ocoow (S FROCESO DE - FINQUTO
ARQUITECTUR [caLLF SUR 28 353, ESQUINA RTNO POR AMORT| 0.00 3
ASADECV.l{ SUR 28 7. COL AGRICOLA
ORIENTAL, ALCALDIA IZTACALCO,
CIUDAD DE MEXICO, A °PRECIQ|
i
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE| ANTICIPO 0.00
ALBARILERIAS, ACABADDS, AMORTIZADG 0.00
CANCELERIA E INSTALACIONES =
C. ENRiQUE |HIDROSANITARIAS  PARA L&s
1221 ANTON PUNTOS INNOVACION,
R e MIE AD NTON0  |Leerman, ARTE, Eoutacion y] 2vovas | soeeiss | aanor | sz 0.0 wa | ne NiA 351,711.20 o.00f 100.00% | 10000% |58 FROCESO  DE  FNQUITO
LOPEZ  |SABERES (PILARES) UBICADOS EM| PORAMORTIl  0.00

TRES (3} ALCALDIAS DE LA CIUDAD)
DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO

0102




I Qo DEPENDENCIAS, GRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
il pu GOSIERNO DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
g}'gj? w CIUDAD DE MEXICO DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C*

L2

> A

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EIERCICIO 2023

ANTICIPO
AMORTIZAD( 0.00

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA
ELABORACION DEL PROYECTOQ|
EJECUTIVO PARA, LA

R+A READECUACION DE ESPACIOS DE
PRODUCTORA|LA DIRECCION DE ESTUDIOS
222 T
R 1 AD OE  |LEGISLATIVOS ¥  TRAMITES| 30-nov-23 | 14-dic23 | 0.4mpP | 399,020.00 .00 A NiA A 393,198.56 0.00| 100.00% | 9854% Egmmlsmegnc\E.rcs)o DE PAdUD

ARQUITECTUR |INMOEILIARIOS, ASI COMO DE SU POR AMORTI 0.00
AL BC ARCHIVO, UBICADC E CALLE

CANDELARIA DE LOS PATOS

POSTAL 15290,
VENUSTIANG CARRANZA, CIUDAD

ANTICIFO 500
PINTURA EN INTERIORES EN LOS AMORTIZADY 0,00
PUNTOS DE INNOVACION,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y
= GRUPOFAE [SABERES PILARES SANTA MARIA "
0 B tes i 11 AD | DELCENTRO, [l G A B aunial 30nov23 | 14ic23 | 05MDP | 441,768.00 0.00 A | e NA 441,724.75 o0of 100.00% | sase% [Fh,\ FROCESO D FINQUITO

SA DECV POR AMORT! 0.00

PASCUAL OROZCO, COL. SANTA
MARIA  AZTAHUACAN, ALCALDIA|
[ZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A/
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO

DETERMINADO .
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO) ANTICIPO 0.00

ESTRUCTURAL DE LA AMORTIZAD 0.00

CIMENTACION ¥ OBRAS|

COMPLEMENTARIAS TERCERA
ETAPA DE LA TERMINAL 2 DEL]

- CEMEX AEROPUERTO INTERNAGIONAL| M PR DE FINIQUITO
sg | DeSUEH "; i 11 AD | CONCRETOS, [BENITO JUAREZ, UBICADO EN| 43453 | ai-dic-23 | 3omor | 2618539016 0.00 NIA NIA A 28,858,180.31 0.00| 100.00% | ossew% |E OCESO
2 SA DECV. |AVENIDA CAFITAN CARLOS LEON POR AMORTI 000 ADMINISTRATIVO.

S/, COL. PENON DE LOS BANOS,
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA,
CODIGO POSTAL 15620, EN LA
CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO|
UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

wmcro | 110,059.146.87 |

466,817,389.02 lawormizao | 90,172,752.07 | 456,437,862.07 0.00 100.00% | 87.04%
ARQ. CARLOS CUA MEZ GOME ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CON, DE OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE DBRAS PUBLICAS "C2°
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ﬂ GOBIERNO DE LA
d’ CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS con LL?;‘::;:E::?N w EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURiDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D 44 8 0 0 52 /'\ 0 52 0
/] |
TOTAL 44 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

uG
Jefe de Unida

CLANGE’L LOPEZ VAZQUEZ MTRO. EF

Departamental de Supervision de DIRECTORD

Construccién D6 UBLICAS "D"

ALVAREZ MARTINEZ
TRUCCION DE OBRAS

A



SECRETARIA DE DBRAS ¥ SERVICIOS

o CGOBIERMNO DE LA
'ﬂ’ﬁ I' CIUDAD DE MEXICO

DERECCION DE CONST

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

: bt 2000 Unrq_.nmd-wﬂ'nndﬁnuhmb-dﬁnﬁhhﬁﬁ:rm
1 DGCOPLPN-FA03322 CuLTURA FUBLICA WM":_“:_“;: | oo 58,647,053.60 366763550 [amoRTIZADD soco| OwoimEs | 1avasoz: | 2350000000 $82,060,86420 | § - | 1o0.00% 00.90%  [wmnistatva
T i POR AMORTLZAR $0.00 1
rmm—h-' del Crematonio Actual o Panbean ANTI Obra en Proceso
FEDERALES- | UCTACION | oy Consuter [Dolones & i e Los svarces se achualsarcn por reprogramacién par Convenlo Acdicioral of
2 DGCOP-LPN-F-1.042:22 :!umm Pm.mL AA B, deTV. 28,734,130,33 0.00 [ AMORTIZADO s000| OVORES 18082023 16,703, 259.05 $46,433,577.91 1 - | 100.00% 99.99% | coriraio con para ldln 13 de agosin
POR AMORTIZAR $0.00,
WTwyuwAmmr ANTICIPO s0.00 | :
FEDERALES. | o e ncion Firanciers para los tabajos de Reconfiguracién del L ach C "
a3 DGCOP-ADF-5061-22 C:S:T:;n DRECTA BYBCO. 5. A d8 C. V. |Cremaicris actual an of Parisdn Dolores 1,408 371.31 36,628.69 [AMORTIZADOD 000 OUOMR0ZE 1BDAR023 738,206.18 $1,72544362 3 = 100.00% BO.34%
[POR AMORTIZAR $0.00|
r&q-u-m Tecrica y 08 Conil Administratve Smmhm
FEDERALES- | , CONSTRUCTORA Y i ,,-:“,. por E'M: ANTICIPO $0.00) o e
4 DGCOR-AD-F-5-068-22 CULTURA prrsiraecy L ADDRA Partadn Dolores 1,845,132.06 0.00 AMORTIZADO 000 ovmemm | 1acemm 968,541 32 $2,812,044.77 5 - | 100.00% 100.00%
I5R520 EMKIU, 5. A DEC. V. POR AMORTIZAR 30.00|
|Eupervisiin Tacries y o corbol Admnmtraive ) e i Emﬁmmmnmmm
Firanciero para los tabajos de ConstrucciGn  del Contrata rulfianual
FAFEF Prayects Integral Consinaccién de la Universidad
s DGCOP-R-L-5-052-22 it n";{';m BYBCO. 5.4 de €. V. o ¥ cm,;':‘.';“‘ Sudo Tomie* o Freco] 374931285 0.00 AMORTIZADO $0.00 No No 000 $3,743,165.07 s -| 100.00% 99 84%
Untara ¥ Tiempo
POR AMORTIZAR soo0
Consorcio de Proyocts Iniegral para Ia Constiueeidn de s Univarsidad ANTIEEG $000 oo en Froce da ch
o T Ingeniaros Rosaric Castellancs “Plariel Senlo Tombs" & Preco (Conirata rmultisnual
[ DGCOP-AD-L-8-006-22 28P220 DIRECTA Comstruciores y | Alzada y Tiempa Determinade 139,098,111.96 0.00 [AMORTIZADO S0.00 He No oo §$138,846,73266 | § - | 100.00% 98.23%
Consuliores, 5. A de
cv FOR AMORTIZAR 5000
Vawificacion y valdscidn sl cumplmienio normative en ks | Servicios en Frocesa
sjscuciinde los trabajos de construccidndel Nuevol [ANTICIPO 50.00 Los avances se aciuakraron por : c i Modificatona.
R Edificio Administrativa en ef Pantedn Dolores, uuwﬂl
BVITACKON | Wadia Intemacional §. | Diractar e Obrss y C
7 i i curt | mesmoon il Eanikas, M Fisckimes o Owe] -3,070.088.3% 12091167  |amorTizaoo soo0| Olo1zs | zamamoes 76877208 5384885439 | § - | 100.00% 99.99%
Urbana y Asquitectonice.
POR AMORTIZAR $0.00
Verficacion y vahdacn al CEmPMISNta narmalive en 18 [Servicios an Frocesa
Reconfiguracsén gl Cremratono aclual en ef Panbedn [ANTICIPO $0.00| Los avances se aciuakearon por por G i,
Dolores, & carga del Direcior Respansable de Cbras y
FEDERALES- Corresponsables  en  Segundad  Estructural,  en
8 DGCOP-RF5151-22 CULTURR H'E:,r:,'i'f.:,‘, "'“",':"; c‘“""\, 2.5 linstalaciones en Dissiic Urbana y Arqulsctonico. 3,010,845.83 189,154.17  |AMORTIZADO so00| OWiEOZm | 2eoaes TELT 48 5$3,756,497.08 $ - | 100.00% 99.99%
25530 "
POR AMORTIZAR $0.00|
Demoliciones Demolcién de Infrasstrichen sdstents an asractes da k| ANTICIPO 50.00| Trabajos s, en proceso da rifeacion oo ién da los trahajos |
5 PRCOPADAA M- B | Comoa | Especateaan e |Alcaidin Mica Aty 1,443,100.51 5589049  [AMORTEZADG 5000 Mo o oo §  1.14570583| § .| 100.00% | 100003  [Mawdaciin y friuio para ia entiega recepcien
Contro FOR AMORTIZAR 5000
v, Prin ’ '-"; ¥ :;‘:‘-‘ Fp ANTICIPO 50,00 Trabajos en proceso de lermiracian.
0 DGLOP-ADL+1002-23 o AL Sullnlﬁuvs.ik ] oo i ninnd onlaFeidl 74748860 251131 |amoRTIZADO 5000 Ne Na ooo ] T4T 48367 $ - | 100.00% 100.00%
- POR AMORTIZAR 5000
Supervisan Técnica y o= Conlal Administrativo ) Servickos en procesa
Financiern en la Rohabigacidn del Pantedn Dclores- ANTICIPO %000
FEDERALES- — Construceiin de Mracar Se Caonvenio de da pl trabajos al
1 DGEOPIR-F.5008-23 cuTRA | oo | BYBCO.S A de .V 2,220,998.81 0.00 AMORTIZADD sop| owotRoae | 0302024 o0o §1,546,136.94 H - | 70.00% 60,330  |3defebraro e Zna4
g En tramile Conveno Adicional en plazo y modificaioric: en monto.
POR AMORTIZAR $000
[Verficacion y Valdacion &l Cumplmienta Normatve e ervician en proceso
b Ejwcucién de ke Tm"',,:' Fishabiitacidn : ANTICIPO 5000 . e plazo i
Dolores-Construccitn de Miador, a gestiona convenio Adicional en modificalorio en monio
FEDERALES- INVITACION Wadin 5 | Director de Oba y C i '
12 DEEOP-R-F-5-000-23 t‘-;-_l‘;'l‘;;l RESTRINGIOA AdaC V. |Seguided Estructursl, en Instalscidnes ¥ sn M 3,809,538.86 0.00 AMORTIZADO 5000 No No 000 $3,104,517.27 3 - | B1.55% B1.49%
Urbano y Arquitecicrica.
POR AMORTIZAR 000
Froyecio Inegrsl para el desmanisiamienic de les) Dbra en proceso.
islalacones  exislenles de medana lensidn )|
c: it de dos w5 sn I “Clinica ol L
Cansorcia de ﬁmm (TRANS) y GCeniro Especikzadn del
pFEo 4 Ingenieros Medicina Integrativa (CEMI), asi como las obras
13 DGCOP-AD-L-4-010-23 e DIRECTA Constructores y  |complamentasias para la conexién al drenage, ubicadas| 3,995,627.85 3,372.15 AMORTIZADO 5000 No No 000 $3,851,834.00 $ - | 100.00% 98.68%
Consuftores, 5, A da |en calle Manwel Carpla, No. 470, Esquina Plande San|
(=" Lum. Coloria Santo Tomds, C. P 11350, Alcaldia Migued|
Hickalgo, Chudad de México
FOR AMORTIZAR £0.00
Segunds Elaps complamentstia sn ol jobe de la| ANTICIPO $0.00  Trabagos en procesa,
FEDERMES- | L0 s iy Restauradors y | Apocinsian del Colegio Milkar en Panledn Dolores.,
14 DOCOR-AD-F-1-011-23 ﬂ_‘l‘-lTURA DRECTA Cme:l DNﬂa 914,282 59 85717.41 AMORTIZADO $0.00/ Na No 0.00 $914,281.31 ] - | 100.00% 100.00%
SRS Ledazma, 5. A de C. V.
POR AMORTIZAR $0.00 Q {
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Twuamyum“h Trabajos concluidos, en procesa do verficaciin de terminaciin de los transjos |
Encusis: Pricads Aemin que ANTICIFO £0.00 | Fqusdacian y finiguito par kb enirega ncepcidn
FAlE ADJUDICAGKGey | FABETY Dissfioy consisie en el suministro y colocacitn de maya sombira
15 DGCOP-AD-L-1-012-23 5pe32 DRECTA Ca-nm:és.s A de i rﬂy i Tm' -ﬂ:. :ﬂh del  1,021,473.24 0.00 AMORTIZADO 5000 No No oo 5 1,021,473.06 - | 100.00% 100.00%
| Venustiana Camanza. ;
POR AMORTIZAR $0.00)
:uwmn el Panistn Dolores-Constucoin oe [ = Tibea sn proceso
FEDERMLES- |  Lciacem ’ . Sa cuania con terrrinar los trabajos af
’ Consercio Consbrucior
16 [DGCOP-LPN-F-1-014-23 n\m NPUBUC-l AA 5.0 daC V. 41,863,204 38 0.00 |AMORTIZADD S000| OUOTEDEe ORTR024 000 $31,109,541.77 3 76.58% T4.31% 3 de febrero de 2024,
POR AMORTIZAR 5000 En tramie Corverio Adiclonsd en plazn y modficsions en monto.
Reforzamiento de las escalerss de emerpencia del Traba[cs AN process.
P rc:wua Inrwvacitin Edbucahen paa alismios con AlteS| ANTICIPO $0E0 i
FAE ADADH Capacidades a Frecio Unitario y Teempo Detarminada,
7 OGCOP-AD-L-1-016-23 5pxz DHRECTA E.‘;{"m\r ubicada en la Alcadia Barito Judrez 1,186,501.36 .00 AMORTIZADO $0.00 o Na oo $1,186,480.82 - | 100.00% 100.00%
POR AMORTIZAR 30.00|
Consiruccadn, Refozamiento y Manbenimenic s fal T
s O, Infraestruciua Fisica an 2 EM Primasia Gabril TS 00
~ Leyve Solane en ks Alcaldia Cuauémoc.
#  [pocorienitsiez S roms | e CENSSA 9,800,346 55 0.00 AMORTIZADO soo| Ne 0s0 $9,782,609.43 - | 10000% | so92%
POR AMORTIZAR $000
|nmmﬁunmu&eu.hpma-;a: ANTICIPO 000 [t -
o LICITACION Cerparsciin Nacaoral an i Alcaldia |rtanalapa
18 DGLOP-LPN-L-1-018-23 P Nﬁmm FC-@?T:;;V; 17,255,335.92 2384 22881  |AMORTIZADD $0.00 Mo Na 000 $17,232 464 62 - | 100.00% 99.87%
DAL .k, S, 3
POR AMORTIZAR $0.00
(Cormtruccion, Heforzamients y Manisnimientc a la) Trabapos en procesa.
Sree) Infiaestruchua Fisica en s Escusls Primara Frofa. ANTICRO pecid “
FAE i Grupa Alavaz Lambarn, | Susana Ortiz en & Alcsidis Coyoacin.
2 DGCOP-LPN-L-1-020:23 oy s S A OV 12,076,945.18 0.00 AMORTIZADO sapo|  te Na 000 §12,056,154.36 - | 100.00% 99.81%
POR AMORTIZAR 30.00|
¥ N a Trabayos an proceso.
e Irmmmn Fsica en la Escueta Primaria Tlacaalol an PUEney o) &
FAIS . Grupo Alsver Lambari, |1 Alaldia Tidhuac
2 DBCOP-LPN-L-1-021:23 S Josicy Ay 11,111,22362 0.00 AMORTIZADO somo| Mo Ho 000 $11,083,814.31 100.00% 99.75%
POR AMORTIZAR $0.00
Trabajos de Reforzamiento y Manbenimienicen 5| Trabajos en proceso.
- LICTACIoN Disefios, Acabados y [Escueta Somnd:r- Delogacién  Coyoacén. en | ARTEED e
z DECOPLAN--1-022:73 ety ook | s, g A o 17,778,242.27 78349405  AMORTIZADO 5000 No Na 000 $17,772,059.39 - | 100.00% 99.97%
POR AMORTIZAR 50.00
“Cs & laf Trabajos en procesa.
i ST ZYLAC Irfraestructura Fisica an s Euuh Primaria Miguel de, Ll il o
E= DGCOP-IR-L-1-061-23 ol Preisibliarona cmm. S.A. |Cervantes Saavedra® ublado an la Alcaldis lriapalapa, 9,382,711.67 4,562 47 AMORTIZADO $0.00 No No 000 $9,371,540.33 - | 100.00% 99.88%
POR AMORTIZAR $0.00)
[“Con ¥ i s & Tratm) 5
e e | P i ) sl ANTICIFD $0.00 SRS 60 proeees.
2 DGCOP-IR-L-1-082-23 plas ) RESTRIGDN [ APdufectorica, 5. A de Cibacic Morsle™ ulsions o'l Alwklie. G ayouot 9,856,080.75 4,530,02 AMORTIZADD 5000 Na Na 000 $9,649,110.11 - | 100.00% 99.93%
POR AMORTIZAR s0.00|
= a B i
Y e | m—m..mumhmm#mw s 10 .
2% DECOP-R-L-1-067-23 wmPE | AESTRMODA | AMSA G V. |oocers de Zavets an ln Alcada Cusublémos, enfal  §,204,466.55 0.00 AMORTIZADO sooa| e No 000 $8,194,481.80 - | 100.00% 99.88%
POR AMORTIZAR 3000
Construccian, Manterimianto,  Rshabitacin
R ¥ - en la Escuela Primaria “El w ANTICIPD 30,00 Trabajos an process.
FAIS BVITACION Ohvera y i . &n la Alcaidia © 3 I, en|
] DGCOP-IR-L-1-058-73 25PS3 RESTRINGDA | Ledesma, 5. A.d-c s Ciudad da Méxes. 11.008,114.15 0.00 AMORTIZADO 0:00 Me Mo oo $10,979,165.41 - | 100.00% 99.74%
v,
POR AMORTIZAR 50.00
- : e -
R inrio dal Pianlel de Edussckin Baska, Certra ANTICIPD w0 [regpses
o P el Ingeniaria Total  1do Asaneion Muipls 76", ubicads en Av. Revohucion no
7 DGCOP-R-L-1-071-23 289832 AESTREIOION Emm?a: 5.A.de |313, Col San Pedrm de ks Pinos (Tacubays), Alcaldia]  11,005,2687.36 311264 AMORTIZADO $0.00/ No No 000 $10,993,182.08 - | 10000% '99.89%
POR AMORTIZAR 50,001
c ; Y T . = Trabajos :
e s s a i Flsich on la: Eacuinla’ Primaria Margurita el o R
b DGCOP-R-L-1-07223 Py RESTRINGIDA de V. Mazn de Judrez. en ta Alkaidia Cusuhidmos, en fa|  11,000,436.43 7.96357 AMORTIZADOD 5000 Ha Na 000 $10,976,491 .89 - | 100.00% J8% 1
Ghuctad de Ménico !
POR AMORTIZAR 5000 .

—_—
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Construccibn, Refogamierts y Manienimienio 8 s ANTICIPO
i i Incvacitn y Promocidn | Infraestruchura Fisica en la Escusla Primara Amanda)
29 DGCOP-IR-L-1-075-23 S mm‘mwmm de ka Construccisn, S, | Palsfon y Baz en la Aicaidia Tialpan 10,954,374.07 54,025.93 AMORTIZADO 50,00/ Mo Ne ooo $10,949,336.76 5 - | 100.00% 99.95%
AdaC. V.
POR AMORTIZAR 30,00,
Trabajcs complemeniancs en B Escuss Secund ANTICIPO . i
A PR APERGOLADD  |mimens 334 *Cusubitziépeti Lugar del Aguils Sagrada® on
30 DGCOP-AD-L-1-084.23 iscaly bttt mu-ms.a 1,410,015.23 0.00 AMORTIZADO $0.00] Ne Na 0.00 $1,392,162.53 5 - | 100.00% 98.73%
POR AMORTIZAR $0.00|
Trda,lu da Refoarenio,  Mantenimueno, ANTICH Trabajos en proceso.
FRIE JuDICACKSN | SOUL Arguiectos. 5. O Pl e i m = e
3 DGCOP-AD-L-1-095-23 el “"m" Sy :; Excunia '::nﬂh Lus Varnrm Ubicsdal g B58,182.36 0.00 AMORTIZADO $0.00 Mo No om $8.847,255.61 s - | 100.00% 90 88%
Ejérete Constiiucionalista-Supermanzana |, Alcaldia ® |FOR AMORTIZAR 000
Commtrucsidn, Reforzamiento y Manbesnmenio a kb AnTICIP Trabajos en proceso.
s i i Infraestructura Fisica en & Escuela Primaria Repiiiica) i .
a2 DGCOP-AD-L-1-08523 i DIRECTA, CREDA, 5.A DE CV. |de Finlandia en a Alcaldia Coyoacin, 10,972,815.91 0,00 AMORTIZADG $0.00 Mo No 000 510,954 829.85 $ - 100.00% 99.84%
POR AMORTIZAR $0.00
LH i Supsnsidn y Apoya Técnico Adnnsiralive, Nofmatve y| ANTICIPO £0.00 bt it bty
DILDICACHN Cormubaria® | iy" ngenieria de Cosios o Progama de
: [pecopapisizia ool Ui irgariot, & A de C. |t Excusias o 5,225,324.31 0.00 AMORTIZADD wm| Me te 0oo $5225319.85 | § - | 10000% | 100.00%
FOR AMORTIZAR 50,00
Martarmienio a pioies da conird en s eecueias de) ANTICIPG $0.00 Trabajos en procesa.
FAiS aniinecacn | © i Pinies |EJUCSCHn Bisica en s Alcadfiss. Guauhtémoc, -
3 DGCOP-AD-L-1-138-23 25P837 DRECTA daControl, 5. A |CUstave A Mader, irtecalco, Irspalapa, Thihuse y|  14,548,389.04 0,00 AMORTIZADO $0.00) Na Ne 0o $14,548,300.95 3 - | 100.00% 100.00%
g FOR AMORTIZAR $0.00)
| Segunda Elapa de lon trabajs complementarics para f|
Rehabifiackin de "La Peul” spacke para la) ANTICIPO s0.00)
R 7 consarvaciin, resguanda y difusiin del scere de Detavia
£ DECOP-AD-L-1-140-23 i mmm mmﬂm Paz y u-bum;sTmm m;m en cale m 7,285,675 28 0,00 AMORTIZADO $0.00) Mo Mo 000 §7.173,725.41 $111,819.42 100.00% 98.46%
i Hﬂﬂﬂ.mhm de México.
POR AMORTIZAR 000
| Construccdn, wmﬂn. Fehabiltacion | Trabajos e proceso.
R i Escusla i "Prolr. Gabina ANTICIPO $0.00
R e A Paima”, hsu.—pm‘Fm Virginia Hivers|
; Pisafia Lozana, of Jardin de ifos "José Joaguin Feminder de|
% |pecorapisism CHEDTDS | MmN | expackn, A Ny S tha Fi e e Manke s ]| BAABZEE IS4 0.00 AMORTZADO so00| Mo Na 000 $8438,19441 | § - | 1o000% | eosEn
Alcaidia Abvar Otiregén, Cusdrarte [V, an la Cludad da|
e POR AMORTIZAR 5000
—rc r -3 Y — Y [T en 5
fas anumicacy | FABETY Disshoy iofmestiuctura Fisica n la Escusla Primaria JOSE INES| ARSI 000 Tabajas en procesa,
37 DGCOP-AD-L-1-147-23 Priey CIRECTA ﬁmungn; 5. A de |NOVELD en s Alcaldia Alvaro Obregén. 10,339,517.77 0.00 AMORTIZADO $0.00 Na Na 0.00 §$10,326,832.33 3 - | 100.00% 99.88%
FOR AMORTIZAR $0.00
Constnuccion. Helorzamenio y Manisnimerio 3 ia) ANTIEPO 50,00 Trabajos en proceso.
i R GComporacién  [Inframstructura Fisica en ol Jardin de Nifios Educadoras|
= DGCOP-AD-L-1-148-23 s A w b Al A, Madero. 2,928,100.64 0.00 AMORTIZADO s0.00 Na Mo 0.00 $2,921,948.46 5 - | 100.00% 99.79%
ks T Fénix, S A deC. V.
POR AMORTIZAR $0.00,
Conatruccion, Martenimianto,  Rehabiftacion | Trabajos en proceso.
o . Proyectos y RﬁntlmlumnthlnnhPlimi:S'l-ndugl-uyl‘ ANTICIROD 0.0
®  |pecopADL-11s22 e | O Ramr™ Louron, B:a, ov G| b Mihoe L, itk Docubdo Cukeslo Mo sl 2,470,203, 37 0.00 AMORTIZADO sago| Mo No 000 $2858,72675 | § - | toooo% | sason
v, e ; ’
R POR AMORTIZAR 50,00
Construccién,  Martensmeento,  Rohabifacién ] Trabajs en proceso,
Refozamiento en la Escusla Primara “Susana b, ANTICIPO 0,00
Herrers Mascono®, en ks Alcaldia Gustavo A Madero, la|
Escusla Secundarin Técnica 7, of Jardin da Nifos)
©  |oscormitissazs 2] Wi K bt B i dtuimavndieluaprishmgongs BT AT T 0.00 AMORTIZADG sooo| o No am $8,01589567 | § - | 10000% | ss87%
Alcaidin Ittagalapa. Cuadrarte Il en & Ciudad de
Mixica
POR AMORTIZAR $0.00|
[Superaibn Thorica de Conliral Admineiaivg [Servicios an process.
INGENERIA | Fianciacs paara e Pm,::n Mgl pace i A ANTIGIPG 00 5
FEDERAL INVITACION INTEGRAL an, i i Contrato Mulssnusl
a DGCOP-R-F-5-154-23 EOUCACKH | REETRmIGDA lg:'EﬁNP&IONP.L Mussologis y Mussogrdfin en & Museo Vi del]  ©0,029,694.72 0.00 AMORTIZADO 5000 o o ooo $1,646,563.58 $ - | 4500% 271.31%
MEXICO; 5. A DE C. |ypralisme
w POR AMORTIZAR 5000
C ’ i ¥ [Trabajos en procesa,
on la Escunia ia Tiicnica 4, an ANTICIFD $0.00)
o la Alcaldia Azcapotzsico, I8 Escusls Primaria Valentin|
Zamem Orozeo ¥ a Escusla Secundaria Técnica 2 en la|
42 DGCOP-AD-L-1-155-23 NTERNOS DIREETA 5. A del.V el Culu:am. c i ""* 4,400,023.70 0.00 [AMORTIZADD $0.00| Mo Nov 000 54,304 18621 § - | 100.00% | 99.ET%
México.
FOR AMORTIZAR $0.00|
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varia y Icn;-m:da\ Fguluuvrre n:hu-d-rw w la ANTICIFO $0.00 Mg
43 DGCOP-AD-L-1-15623 WTERNGS ORECTA | Intagrales RAGS, 5, A |1 Alsaldia Thihuas 3,378,199.74 0.00 AMORTIZADO $0.00 Ko Na 0 $3373.90277 100.00% 99.868%
da .V, POR AMORTIZAR 5000
Sanve ﬂmﬁmﬂ*uﬂ"v Servicios an proceso.
de Saguridad ANTICIPO £0.00,
o de los frabajos de Rehabdiacin, R‘thnnw ¥]
CREDTOE ADJUDICAC & Mexicano da | Mantenimienio de de Educaciin de Nivel]
“ DECOP-ADL5158.23 e ol wigerssisbagiegl R S el 1,180,030.00 0.00 AmORTIZADO s000 No Mo 000 $1,175,232.77 100.00% 99.59%
fas 16 Alcaldias de la Cludad de Mésca.
POR AMORTIZAR $000
Trabagos de rellano y nivelacin derizo de 1a Ciudad ANTIGIFO $000 Trabajos en procsse.
Daportiva Magdalsns Mixtuea
45 [oecoPaADL1-18023 mscu | APLBCACKN | cREDA SA DGV, 2.904,231.91 0.00 AMORTIZADO 5000 Mo No 000 $2,878,109.22 100.00% 98.10%
POR AMORTIZAR $0.00]
& 'm : o ANTICIPG $0.00 TN Al Dy iN0
& DGCOP-AD-L-1-161.23 2:::! m{.‘:&'ﬁ.'o" M:ﬂ"?‘ R 55:“5“3“ UE'— TRABAIO Y PREVISION S0CIALL g 094 430.35 0.00 AMORTIZADO 50,00 No e ooo $9,085,288.52 100.00% 99.90%
POR AMORTIZAR $0.00
- ¥ Trabajos en procesa
Reforzamienta an la Escusls Primaria Vidal Aicocar, Ia ANTICIPO 000
cREDITOS Preaidboain TlﬂmdemﬂlMusﬁmFK:r;yEnh. = =
a7 DGCOP-AD-L-1-164-23 S rtkioe e by 240 5. A% | pcaiin trapaiaps, Cuscrarte IV, n a Ccad ca|  ©817,996.95 0.00 AMORTIZADO 50.00) a Ne ago §3,799,463.13 100.00% 99.78%
e 1 Méasca
POR AMORTIZAR $0.00
Gemcios de Diwctor Fesponsable de Obra Y Senvicias en pioceso
de g ANTICIPG $0.00
Constuciomy |00 108 trabajos de Rehabiitacidn, Raforzsmissto y
CREDTOS ADJUDICACION . [Manterimiento de plarieles de Educaciin da Nevel|
48 DECOP-AD-L-5-165-23 NTEANOE et i uinsn-:nd::cE:W. b Phers ol G| 1+180,039.00 0.00 AMORTIZADO 000 Mo No oo $1,175,099.27 100.00% 99.58%
& =8 In Cludad de Méxica,
POR AMORTIZAR $0.00,
Sm da D:.ﬁut Rnpuudalu u. Oh'n ¥ rﬁmmm
[ANTICIPO 50.00)
g ne s n-h-p- de Rehabifiacion, R-mnhm ¥
CREDITOS ADJUDICACHM Marganimisnto de eles de Educaciin da Nivel
L] DGCOP-AD-L-5-166-23 NTERNOS DREETA cw»r:-.:c;ﬂh 1 Fiphadpiisdagitiond gml-.md.mwn aiasde]  1+180,038.00 0.00 AMORTIZADO $0.00 Na Na o $1,175,446.39 100.00% 99.61%
2 la Ciudiad do México
POR AMORTIZAR $0.00
Construccibn,  Mantenmienio,  Rehabitacon  y Tratiajcs en procesa.
L Tacrica no. 32 ANTICIPO £0.00)
GRUPO PROMOTOR lh'm ¥ Tmcnologia®, ta Escush Primaria *Republical
@ [pecoPADLaaTDEs Mroe | P et | e PARS | smina y Cori',en la Akoite Gustave A Madero #n|  B,346,189.88 0.00 AMORTIZADD som| Mo No oo $8,320,562.06 10000% | 99.69%
'v' la Ciudad de Mixico, Cusdrante | en la Ciudad del
México.
POR AMORTIZAR 50,00
[Servicos de  Direcior  Resporsable dn by [Garvcios en process.
8 aa y ANTICIPG $0.00
TRESO, de los trabsjos de Rshabiltacén, Refozamienio y
TURA Manisnimienta de Edi A
st |bocorapLsiTzzs T | e, o T % Edusion v Ml 4 1npo00n 0.00 amoRTizAo0 \ sooa|  Ne Na oo $1,175.366.28 10000% | 99.60%
cV. s 15 Alcaldias de ka Cludad de Misica. ‘\
PORM(RTIZAR/ Ill $0.00]
RESTAURADORA Y |Proyesio Iriegral para Toe Tabajos do Restaurecion rems _I I'l i Traboos o process,
FEDERAL LICITACICN CONSTRUCTORA i ¥l Y
&2 DGCOP-LPN-F-4-176-23 EricA: PUBLICA OUVERAY  [Museagrafa an o Museo Vivo del Muraismo 261,130,165.86 0.00 AMoRTIZADO 00 Ho No 000 § 100,883,593.98 44.00% 35.63%  [Conto Mulerum
o MACIONAL LEDESMA, 5.4 DE -
A POR AMORTIZAR, 1\ %0.00]
Mota: Contratos que no se incluyen enel presente informe:
* Mo se i Wt por Comania 8n
virtud de &l avance skcanzada dqnelele hwuunh- l mismo
404,259,828.32 7,349,636.76  |amormizaoo 692,891,150.88 111,819.42 s0.28% wam e ™ - -sas i

lefe de Unidad Departamental de

= 0188
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE 2023

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO EN
RESCINDIDOS PROCEDIMIENTO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE JURIDICO

DIRECCION DE CONSTRUCCION 2 7 0 0 9 0 9 0
DE OBRAS PUBLICAS “A"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 23 1 0 0 24 0 24 0
DE OBRAS PUBLICAS “B"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 5 0 0 0 5 0 5 0
DE OBRAS PUBLICAS “C"

DIRECCION DE CONSTRUCCION 25 5 0 0 30 0 30 0
DE OBRAS PUBLICAS “D"

TOTAL 55 13 0 0 68 0 68 0

NOTA: DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A™ DE LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 ADJUDICADOS EN EL 2024, 7 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS EN EL 2023, LCS 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.
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w SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
o

o gl(l)J I?)IAEDRI;JEOM[E?)E(IIC_IQ ' 3 Subsecreta.r'ia de Infraestrfjct_ura
Direccion General de Construccion de Obras Publicas
Q Direccion de Construccion de Obras Publicas “A”

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO  EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "A™ 2 7 0 0 9 o 9 o
TOTAL 2 7 0 0 9 (] 9 o

NOTA: DE LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 2 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 7 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, LOS 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION,
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

i Ingjles{ls Soto Medina Ifig. David Rsifardo Rodiiguez Godoy
Subdirector de Construccion de Obras Pdblicas “A1” Subdirector de Construccion de-Obras Ptiblicas “A2”

0111




o

<

GOBIERND DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CHUDAD DE MEXICO

Subsecretaria de Infraestructura
Direccidn General de Construccidn de Obras Piblicas
Direccion de Construccién de Obras Publicas "A”

Corte al 31 de snaro de 2024

EIERCICIO 2024
Prayecto: Construccién y Reconfiguracién de los Cruces Peatonales Elevados)
~Parque Gri-Cri y SkatePark” L $81,480,432.23 $T9.679,937.83 $0.00 000 000 se00
Gigudtnds Superviniori  Técnica y  Corteal  Administaiive | ANTICIPG 5000
e Foarcies pus . Concnmin ' o Pottin o o i
DocorRFSRea | " BYSCO, 5.4 DECY. [Postonsies Skstisk y Crilrl ubkados en Av| 30012023 | 2003024 4,900,000 00 3484071260 53,415,807.67 .00 | AMCRTIZADD 5000 Nk A $0.00 5000 woe| 1ss8% L ki i
éri e la Aleaidis Migusl Hideige de lal w:mummm
chaph 203 Ciudad da Mises POR AMORTIZAR 30,00
Firueady
Linirt Py Cormtrucciée y Feconfgumeites de crote  pestonsi) oot 00 Trabags an process de specucion
pocoriPNFI2sa [T 1y ey 5 OF  |sernte “SiatePuk Chapubepsc. | Seccitn® o Av.| 2riamass REL S 55,000, 500,00 $35,148 502 45 535 134.894.80 $0.00 | AMORTIZADD 3000 A 73 0.00 $0.00 000 | 2151% oy [ Wnos o y S
= E . SA DECW. . ceenispande ol sjuicicia que se repana
oenue de Constityentes. el contrato multianual
chapuitepec 633 POR AMORTIZAR $0.00|
Enpustinic
Fevursas Construccitn y Beconfiguchn de cives Paaional AMTICIPG 30,00 Trabayos on process da ajcucin
- Fseamn Cutira O ARG, DVSERC DE | siovads *Parque Cri-Crf Chapuhopes 1 Seccise an Ay . E1 avanca finks y financiers
oocopens-asazy | EEERE LPH Wi gty gl do | 3N2E022 12037024 $33,000,000 00 36,097, 730.72 536,048 850,46 3000 [ AMORTIZADS 5000 A A 000 3000 5000 26.48% oo |- o el e 0 Sagiore
R Cruadaed da Misen el contratn mutfianual
ehepubepac- 2023 POR AMORTIZAR 5000
Evquetads
Recuncs Borvicios pam ln Rvision, Adecoackn y Aval pam wi AHTICIPG Sl Servicios en process de siecucion.
n CANOE INGEMIEROS, |Proyecin de fa Canstruceion da la sk denominada E ) .00 | B! vance fiske y Snancisrs
pacoranFaassam (2 o AD A DECY. Hedony p e w| wame 1. 95603 951,501 44 $0.00 | AMORTIZADO 3000 tok ) $0.00 sa00 s000| 70.52% l.. o i e
bosgue de i e
<M Seceitn® an Av. Corntituyentes. POR AMORTIZAR 3000 e =
Erumaca z
“:-'J‘m Servicka pars la Rewsion, Adwumn! Aval para of ANTICIPO Lo, Sarvicion en Plocesa de specucon
Frimoen-Cuturs R o e L) M o El avance fisco y franciom
oeCopADEASER | AD BT Pesional Elevads *Pamus CriCri Chapuiepec Ui 30712073 TR0 $1.400,000 00 #1282 11148 51.241,088.22 3000 [ AMORTIZADD %000 WA A $0.00 3000 00| sgoen s il ejviciohs ot v g
ot . Seccion” an Av. Consttupanies, an s Alesidls Migus! i conbraba il
e 4 Hidalgs da s Cidad da Misico, POR AMORTLZAR 20,00
Ergoataze
[ Estadion. Geologicos Geolicnizes del suele y subsuslol ANTICIFO 5000 Sarviceos en procesn de sjenusion
¥ Fuderaban Stiurs. GEOESTUDIOS da sitio dondi %e conmindird of Proyecin denominada: El avarce fisico y financiem
DGOOF-ADH-F-3-358-213 Commplafa Cdyral AD CiNCOSOL 5A DECV pe crEd o P ] 280172024 $410,000.00 £470,000.00 5194576 78 $0.00 | AMORTIZADS 000 A WA 30.00 $000 000 89.50% ool comsponde al ejereicio que 54 rprta
bmger e Sacelsn” an Ay, Conmtifuyentes. POR AMORTIZAR 3000 EE———
Etquetaca ANTICIPO 5000
Fncunca, ey Estudios Gushigicos Gecthcricos del suslo y subsuel:| Sanacion an procese de sjecucion
Froeaes-Culums. de sho gonde se construrd of Proyecic denominado: o0 | B #vance Bsico y inancien
DecoranFazszy | SEEECE AD iy gsnﬁs_ ATy s idnie TzzEoE $2.7%0,000 00 IZTIBIESE 52,093 51806 3000 | AMORTIZADO s0.00 A ) $0.00 $0.00 5000 | s0.20% ‘ A
bosque 8 - . v, Consttuperses. |t comtrate muninu
o FOR AMORTIZAR 2000
A i, én y ¥l
MENG 3 puenbes pealonaled en b Ciudad de México. 45,967,105, 34 EEETI0E M 50.00 s0.00 $0.00 .00
hiriieas ANTICIFD 5000
i [Preyecto iniegrsl pars & Constrcckn de Pasarsias)
4 e Pemtonales de Conawsie an sl Cantra de Transfemncla
DOCOP-LPN-AL-4-02424 v g (L] ABCH EA DECN.  |oo il CETRAM ndben. Vv, B a2t DSAOGR0D4 | 345.000,000.00 $45,587 10534 45987, 10534 000 [AMORTIZADD 50,00/ [ ik $0.00 3000 $000(  17.44% 0.00% | Trabains en procese d ejecuchn
FECEMATIS Y dn Maice, Alcaidia Gustave A Madur
s e FOR AMORTIZAR 5000
3 iGn: de la Am el C
:n,-uq Conchasitn de pliaciin antro de Salud T+ Santa Cecilla p— Pranp— 500 so.00 0,00 5000
epetlapa
WTCuETADG
ANTICEPO s000
s PROYEGTOS v | Conelusién de la Ampifacitn del Centm de Salud Sasts|
AcuEn QuRAg, Cocita Topetiapa, ublcad an ks Calle Francics Sarsbia |
DGOOF-AD-L-1-085.24 -z:l:wnv:m AD smmsrgx:s. SA.DE =m, Wartn T . CP 1es8n $800. $799,857 00 3799 987.00 $0.00 [ AMDRTIZADO $0.00 L A .00 000 30.00 1.50% 0.00% | Trabaajos en proceso de epcucion.
ety = Adcaldia ochimiles, Ciudsd da Mascs
FaFEF POR AMORTIZAR s0.00
TOTALES 5128, 267,235 67| $126,467,030.17 s2.00 50,00 000 $0.00
J ANTICIPO 0.00
128,367 236,57 128.467,000.17 [T AMORTIZADO .00
— POR AMORTIZAR 0.00
<
Ing. JETGE Sota Medina Davjd Ricardo Rbdriguez God
L oy

Subdirector de Construccidn de Obras Piblicas "A1"

Subdirector defConstruccitf de Obras Piblicas *

2024 HOJMA § DE 1
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; M SRR Lk SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
w CIUDAD DE MEXICO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Lo

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “B

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACION: Al 31 de enero de 2024

SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | GANCELADOS Y/O RECGEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO | e procepmiENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PUBLICAS "B - 1 9 a “ 9 2 0
TOTAL 2 1 0 0 24 0 24 0
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STCRETARLL DF ONRAS ¥ SERVICIOS

.
i AR T T
G “"’- -E:E‘I\’l‘l-iﬂ**vv SUBGECRETARIADE INFRAESTRUCTURA
e o f ‘ CORECCKON GENERAL OF COMSTRUICCXON OF OBRAS
PUBIT AL
INFOBME D AVANCE FISICO FINANCIERD PARA OBRA PUBLICA DiRECe ciom ot s
EIERCICIO 2024

431 de wnern de 2004

Operadoray  [Mejoramients Urbana y Mantenimients integral dal |ANTICIPQ 009
Mantenedora del  |Circuits Inlerior de la Ciudad de Méxica, que incluye la SIN [El mania a ejercer pars &l afia
1 DGPEFPSM12013 oz PPS k - = ¥ X ¥ i o P
Gircuite Interiar, 5.4 de Sak ¥ Ad Wnewtd | N2 | npormacion |3 821141041800 08 AMDRTIZADO 0.00 A Lo 1A, % % A7 %30 2024, es de $854,346 885 00
deCV,
POR AMORTIZAR a.o0
Trabajos de mantenimiente preventive & puenies
—— vehiculares del tpo afrantado con las siguisnies ANTICIFO a.00
2 DGCOP-LPN-L-1-001:24 LPN Experimantal, §.4 [Micaciones: Av. Rejo Geme, Av. ! D2-ene24 | 20un24 |§ 1598409633 |5 1845398826 a0 o A A s =18 -] 78 .00
i Tulatiom Av.C Bonilla ol cruce AMORTIZADO 0.00
. con la Calzads Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de s =
México
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos d_: conservagian y manenimients en el ANTICIPO o.00
Freysainet de puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubkade ool
3 DGCOP-LPN-L-1-002-24 LPN Wéxica, S.A de Cv =0 Clazada Ignacia Zaragoza y Carmatera Méxica- 02-ene-24 01jun-24 § 286628847 | 5 2B,667.857.29 oo WA HiA, MiA 5 - § - 17.00 ooo
o 7 |Puebla en la Alcaldia Iztapatapa, Ciudad de México AMORTIZADO a.00
precio unitana y tempo detrminado
FOR AMORTIZAR 000
Ao Proiasdon v Trabajos de canstruccian para |3 ampliacitn de ka ANTICIPD 000
i Linea 1 del trolebus de Taxquefia a Perisur que carre
4 | DGCOP-LPN-L-1-003:24 LPN CUWWE;I:_ SAda e AERida A 2. ubicado snia Alcaidia 02-2ne-24 | 2B-ago-24 | $ 15733538076 § 197.335.38076 a.00 o NiA NiA& INiA, 3 -1 8 - 10.00 ooo
Coyoacan a precio unitanio y iempo determinado AMO| ZADD 0.0
FOR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de construccidn da rampa de sccesa
De Am. Disefio de wehicular y terminacion de pusnts vehicutar Miguel ANTICIFO A 0.00
A Bemard, ubicado en Av. Periferico Rio de los
L - P i 1 . ” -
5 DECOP-LPN-L-1-022-24 LFN E!Pmcos‘.-rs Ade o medios ¥ Av. Miguel Bemard, en fa Alcaidia 0Z-ane-24 | 28jun24 |5 3190088558 | § 31,989,88558 0.60 L L A H 5 3,00 SR 8.1 N
3 Gustavo A Madero, Ciudad de México, apregia AMORTIZADD 200
it y b determinad
endxi e i POR AMORTIZAR 00n
Proyecio integrad para la construccidn del puente ANTICIFD o0
peatanal Spo pasarela que unird les Lineas 4 y 5 del
Metrabis en el Catram San Lazare en su primer
| N . h -ene-] . -
1 DGCOP-LPN-L-1-023-24 LFN Asch, EAdeCV tain, ubicade an awenids Eduards Malina, Galsmis 02-ene-24 | 2B-ago-24 | 3 5758556446 | § 61,786,603 64 Q.00 AMORTIZADO 600 M A M 5 -1 s 1.00 .00
Sieto da Julie, Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad i
de México a prech alzade yliempo determinado
POR AMORTIZAR 0.00
Mantenimiento a la infraestructura del sistema de ANTICIFD 0.00
D Arg. Disefio de " o % TR £ R— E———
7 | becopipnia-0252¢ LPN Esnacios. 5 Ade [(oriboris Werobis en dilerantes Aleaidias. enia | 0g onege | 264024 |5 72380740005 3250008808 0.00 WA hiA A s -ls - ese a.00
cv el v AMORTIZADD
g determinads k p.00
POR AMORTIZAR 0.00
ANTICIFD ©.00
Erayasinat de Trabajos de sustiucidn de juntas de calzada an
8 DGECOPJR-L-1.026.24 IR México, S A de &y, PUONIES vehiculares de |a Ciudad de México, bajpo la | D4-ene-24 | 0124 | S 1089023778 | § 10,692,874 20 ooo MIA A A 3 -] s 5 10,00 0.00
g " |modalidad de preciss unitarios y iempa determinada AMORTIZADD 0.00
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de mantenimienta preventvo a puentes
el 11, qua ANTICIPD 000
M3M- Soluciones, 8 las Alzaldias: Alvaro Obregdn,
5 DGCOP-R-L-1-027-24 IR SAdeCV. |Cusimaips, Magraiena Cantreres y Tislpan, snia Od-sne-24 | D124 |5 1051420324 | 8 10,437,008 66 o.on b His MiA Ni& § S31164781( § - 30.00 50.00
(Ciudad de México, bajo la modalidad de precics MO Ie0 a08
unitarics y tiempo determinado FOR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de mantanimienio preventivo a puantes ANTICIPO D.00
Grupo Faa del vehiculares ubicados en &l cuadrante |, qua
10 DGCOPR-L-1-028-24 IR Coniro, S.A da & comprende & las Alcaldias: Azcapotzalco, Cusutemoc | Dd-sne.24 01<jul-24 5 1043417733 | § 10,434 177.33 o.00 WA A A, 5 -1 8 - 0.00 oo
iy ¥ Miguel Hidalga, enla Ciudad de Méxice. bajo ia AMORTIZADO 0.00
madakdad de precia unitarios ¥y bemp determmnada
FOR AMORTIZAR aog |
Trabajos de mantenimianto preventive a pusntes |
| Begada | ) ot |, qua ANTICIPO e 9.00] | |
{camprende a las Alcaldias: Gustave A Maderg, 3 ks 1 | r
11 DGCOP-IR-L-1-028-24 IR Coﬂs:::é-tn. 5A Venisstiane Ca Iztacalco y Benito Juarez, en la O4-ene-24 01 -jul-24 $ 1098079617 | 5 10,027 .693.47 o.o0 iR N A, 3 -| 5 - 700 1 0.00
Ciudad de Méxica, bajo la modalidad de precic AMORTIZADO L1 | |
it i
ndassiabibes iuk i dinitgie : Al PORAMORTIZAR|  ooo| | - i N I AN




SECRITARIA DE OBRAS ¥ SERVICIS
‘SURSECRETARIA DE INFRAETTRUCTURA

R T L

Umas 8 Afacs
DIRECCION GENERAL DE COMSTRUCCION DE OBALS
PUBLICAS
INFORME BE AVANCE FISICO FINANCIERD PARA DBRA PUBLICA CARECCION OF COMSTALCCAON DF DBRAS PUBLICAS 8-
EIERCICIO 2024

Ai 31 de wmero de 3074

[ leria Alternativg| TTAEEICS de estabilizacidn de talud del cento de ANTICIFO 0.00
g " Lo LLLS L
12 DGCOP-IR-L1-030-24 1" y Proyecias, § A de [Cocoienca en Av. de los Insurgentes Norte, Alcaldia | 0, 0 0g | orjnze |5 agezerase|s  ageessass 0.00 A NiA A s -ls .| tese a.00
P ustava A Madero, en la Cludad de México, Bajo ta AMORTIZADO S
modalidad de pracio unitario y Bempo deisrminade
POR AMORTIZAR 0.00
Trabajos de manenimiento preventive @ puantes
Edéficadors wehiculares ublcades &n el cuadrante [V, que ANTICIFO 0.00
comprends & fas Alcaldias: |rtapalapa, Coyoacan,
Lo 4 A = " i -
13 DGCOP-R-L-1-031-24 IR lnblnez-;_s de Tl , Xochimilco y Milga Alts, en ta Cudad de Od-ene-24 | O1jun24 |5 1095002172 | § 7,085,666 35 a.o0 AMORTIZADO 0.00 A NI Mi& 3 5 1000 0.00
México, bajo la modalidad de precios unitanas ¥
Bempo detarminade
POR AMORTIZAR 0.00
Sendcios de suporvishon tecnica, sdministrativa y
financiera de los babajos de consirueeidn para la JANTICIFO | = 0.0
Ditapsa Consultares, |emplacién de la linea 1 dal trolabus de Taxquedaa
1 | becopdilcoangy i SAdeCV. |Perisur que came sobre Ausnida Azieca, ubleado en | D024 | 202ep24 | S 840520007 | 5 663505745 L AMORTIZADO | 0.00 WA - A 3 1% o %o
| | l& Alcaldia Coyoacdn a precio unitario y tempa
| determinado
! POR AMORTIZAR 000
de supervisagn lecnica, y
Grigo Consullor de financiera de los rabajos de construccidn del pusnte ANTICIPO 0.00)
Arquitecturs & pestonal tipo pasarels que umira las Liness 4 y 5 deil
15 DGCOP-IR-L-5-039-24 IR Inganiane SA de Mekrobis en el Cetram San Lazaro en su primer Dfpnn-24 | 2B-5ep-24 (5 239084207 | § 2212814 86 ooD NiA Nis, MiA ] -1 8 - 1.00 .00
e P stipa, ubicade en Avenida Eduardo Mofina, Colonia |AMORTIZAL 0.00
d Siete de Juiio, Akcaldia Venustians Carvanza, Ciudad |
|de México, a precio unitano y iempa determinado |
POR AMORTIZAR 0.00 !
|
Servicios de supervision lecnica. adminstrativa y
A Yok financiara de los rabajes para el mantenimienio de AR N
16 DGCOP-IR-L-5-041-24 IR = A df cv *  |puentes veticuleres en la Ciudad de Méxica refativos Od-zne-24  20-sep-24 [§ 733003768 § 432384085 a.00 A Mik, A 5 - 8 - 10,00 (R
& los cuadrantes |, 10 11 ¥ 1V, & precio wnitaie y AMORTIZADD _a.oa
lempo delerminada
POR AMORTIZAR 0.00
de supervisidn tecnica, adm ¥ ANTICIFO o000
Ingenisria integral |financiera para los trabajos de mantenimients & ks Loan
17 DECOP.ADL-2-042-24 AD B Méxice, a del sistema de transporte Metrobds en | O4-ene-24 | 0124 |5 2612,31075| § 2,763,991 658 ooo ATIZADD . Mia N NiA 3 -1 8 = 1000 0.00
SAdeCV  |dderentss Alcaldias, en la Ciudad de México,  precio AMO
unitatis y sempo determinado
FPOR AMORTIZAR 0.00
Apbcacitn del procedimiento PMSS01 para mejorar y ANTICIFO 0.00
establizar el suelo y subsuelo de kos hundimientas
5 Sol diferancisies al cual se encuentra expuestc el puente
18 DGCOP-AD-L-2-043-24 AD Geoconsufiores, 5.4 |vehiculer Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Od-ene-24 | O1ul2d4 | § 1475601548 | § 14.756,015.48 o.00 A A NiA 5 N - 10,00 0.00
deC .V Salazer y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonka Santa AMORTIZADO 0.00
Martha Acatitta Sur, Alcaldia Itapatapa, Ciudad de
México, aprecio sizeds y tempo determinada
POR AMORTIZAR .00
de sup tecnica, i va
financiera de los trabajes para la construccién de ANTICIPO d 0.00
Ditapsa Cansultares, rampa de aceesa vahicllss v lerminacidn de pusnte
18 DGCOP-ADAL-5-044-24 AD A de OV * |wehizular Miguel Bermerd, ubicada en Av, Parifarica 04-gne-24 O1-pul-24 $§ 12147316 5 122147396 o.oa Mg M, WA 1 - 5 - s.00 000
L Ric de los Remedios y Av. Miguel Bemard, sn ia AMORTIZADD 000
Alcaldia Gustavo A Madero, Ciudad de México a
precio unitaria y iempo determinade
FOR AMDRTIZAR 0.00
g ervicios de supam_ﬂn'n de la segunda etapa de los ANTICIFO 000 f
Ingarseria integeal trabajos de reforzamiento de la estructura del puents |
A vehicutar de acceso al Ceram Tiatuac, ubicada en
20 DECOR-AD-L-5-047-24 AD lnk";ﬁ‘:’:‘;‘:‘tn' Riachuela Serpanting y Av. Tishuse, Gol, £l Triangulo, Od-ene-24 | D3-may-24 | § 117805461 | § 1.178,054 91 000 MNIA A A 5 -| 3 - 000 000
Alcaldia Tiahuac, Ciudad de Méxco, a precio unitana AMORTIZADO 0.0
| y tiempo determinadoe
m POR AMORTIZAR | 0.00




INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA DBRA PUBLICA

EJERCICIO 2024

SECRETARIS DE 0BRAS ¥ SERVICIOS
SUBSECRETARIADE (NFRAESTRUCTLRA

DIRECCION GENERAL O COMSTALCEN DE Clis
LTy

INRECCHIN DF COMSTALICCION D DERAS PIBLICAS *B

Trabajos complementasios. para la canstruccidn del ANTICIPO
Impulscra de puenta vehicular de Citcuito Inferior y Avenida Gran
Fii DECOP-AD-L-1-045-24 AD Desarrollo integral, |Canal ded Desagie, en las de W i 0d-ene-24 14-feb-24 | § 2883751206 | 5 28837 B12.06 000 AMORTIZADO 000 Mia M WA 5 BE i - 58.00 o.on
SAdeCV Camranza y Gustave A. Madero, Ciudad de México & P -
precio unitaria y tiempo delerminado
POR AMORTIZAR 0.00
Aplicacian del procedimisnto PMESO para meporar y
esiabdizer | suela y subsueio para mitigar los ANTICIPO 0.00
5 sal hundimigntas difesenciales al cual se encuenira
#ApUEEID &l puene vehicular Poniente 112, ubicado
22 DGCOP-ADL-2-051-24 o Gan!‘.o;:u:n\;:s. SAL o Poriants 112 WAV, tie o8 fosgenies Norts, Od-gne-24 | O2-may-24 | § 2723286726 | § 21,196,062 44 oo NiA hiA N 3 5 1016 Q.00
‘Colonia Capultitan, Alcaldia Gustava A, Madero, AMORTIZADG .00
Ciudad de México, 8 precio alzado y bempo
determinads |
FOR AMORTIZAR 009
Aplcacien del procedimienta PMSS01 para mejorar y ANTICIFO Wb | |
estabilizar el suelo y subsusio para mitigar los [ |
5 Sol tundimientos diferanciales al cual se encuentra | |
23 DGCOP-ADL-2-062-24 AD Geoconsultores, 5.4 |expuesio of puente vehicular Ls Concordia, ubicado | Od4-ene-24 | 03-may-24 | § 20,000,000.00 | § 34,243 984 57 0.00 NiA NiA NiA 5 | s - 15.00 0.0
de C.V en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermila Iztapaiapa, AMORTIZADD D00
| Col Lomas de Zaragozs, Alcsidia |xtapalapa, Ciudad
de México, a prechs alzada y iempe determinado
POR AMORTIZAR 000
ANTICIPO a.00
Segunda etapa de jos vabajos de reforzamients da la
Impuisara de estructura del puente vehicular de acceso al Cetram -
24 DECOP-AD-L-1-054-24 Al Desarrollo Integral, |Tlahuse, ubicads en Riachuels Sementing y Av D4-ene-24 O3-abr-34 $ 2872401013 ; s 2872401012 000 | LY WA L | § -1 8 = 20.00 a.00
| ShdeCV Tiahuse, Col. El THangule, Alcaidia Tishuac, Cludad (AMORTIZADO a.00 |
| de Mézica, & precia unitario vy Bempo determinado
l L POR AMORTIZAR| 0.0 e

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPSN01/201, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD ¥ SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL ARO 2025

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPSIO1/Z013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP*B™.

g. Rol kexander Fernandez Betancourt
de Chnstruccidn de Obras Pdblicas "8

6.782,071,718.10 o.00

ANTICIPO 0.00
AMORTIZADO 0.00)
POR AMORTIZAR o.00

onstricc

5,311,647.81

Subdirector de Comtrudcién He Obras Publicas "B2”
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GQOBIERNG DE LA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

4 2C24

°J°° CIUDAD DE MEXICO Direccion General de Construccion de Obras Publicas
A Direccidn de Construccion de Obras Publicas "C” & | . f
Felipe Carvillo
PUERTO
FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE ENERO DE 2024
CONTRATOS EJERCICIO 2024
SITUACION ACTUAL
DIRECCION DE AREA ADJUDICACION REVALIDACIONES RECEPCIONADOS CON LIQUIDACION Y/O FINIQUITO
CANCELADOS o] EN PROCEDIMIENTO
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE
CONSTRUCCION DE 5 0 0 0 5 0 5 0
OBRAS PUBLICAS *C"

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.
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y DEPENDENCIAS, ORGANDS DESCONCENTRADOS, ALCALDNAS, ENTIDADES ¥ UNIDADES
\Y GOBIERND DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DHRECCHON DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS “C"

w CIUDAD DE MEXICO
o

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2028

“TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA ANTICIFO I
CIVIL E INSTALACIONES PARA LA AMORTIZADG 0.00
PUESTA EN OPERACION DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta, ETAPA,

ROMES- USICADA EN VASCO DE QUIROGA N,
1 DGCOP-IR-L-1-032-24 25 R CONSTRUARTE, |1401, COL PUEBLO DE SANTA FE,| O4-ene-24 | 02-abr-24 BMDP §7,798.628.38 0.00 NiA NiA NA 0.00 0.00] 32.00% 0.00%
SA DECV. [ALCALDIA ALVARO OBREGON 01218, POR AMORT 0.00

CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD
A PRECIO UNITARIO Y TEEMPO

DETERMINADC",

TRABAJOS DE  ADECUACION Y| ANTICIPO 0.00
REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AMORTIZAD( 0.00
LA DIRECCION DE  ESTUDIOS

LEGISLATIVOS ¥ TRAMITES

INMOBILIARIOS, As| coMO SU

GRUFOQ g |ARCHIVO, UBICADO EN CALLE

2 DGCOP-IR-L-1-034-24 25 IR © QUYEMS, |CANDELARIA DE LOS PATOS. COLONIA| 04_ane-24 02-may-24 | BMDP | 587534538 0.00 A NiA WA 0.00) 0.00| 2000% 0.00%
- SADECV. o DE MAYD, CODIGO POSTAL 15220, POR AMORTI 0.00

ALCALDIA VENUSTIAND CARRANZA, .

CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD

A PRECIO UNITARIO ¥ TIEMPD

DETERMINADO"
“TRABAJIOS ADICIONALES DEi ANTICIPO 0.00
CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN AMORT] 0.00

(OPERACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA|
CONSORCIO |SALUD Sta ETAPA.  UBICADA EN|
VASCO DE QUIROGA N°, 1401, COL
3 DGCOP-IR-L-1-035-24 25 [ CONSTRUCTOR oy vaic "he sanTA FE ALCALDIA| O4ene-24 | 02-may-24 | 10.5MOP | 10,416,699.30 0.00 NA A,
AASADECV. |4 vARD OBREGON 01218, CIUDAD DE rarcAstone]. | 880
MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO
UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO",

NiA 0.00 0.00] 21.00% 0.00%

"TRABAJOS DE REHABILITACION DEL ANTICIPO 0.00
PORTICO DE ACCESO DE LA PLAZA AMORTIZADY 0.00
JUAREZ, UBICADO EN AVENIDA JUAREZ|
momovECTbY SN, co:. GENTHquéAHEﬂ 2), CPE010,
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE| y
IR SOMINISTRO, 5.2 [MEAG0: B LA b e B s Od4-ene-24 | 02-may-24 | 24MDP | 212931687 0.00 ) i NiA MiA NiA 0.00 0.00{ 18.00% 0.00%
DECV. UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" i

4 DGCOP-IR-L-1-036-24 25

FEERVICIOS PARA LA INTEGRACION DE| ENTICIFG 00
LOS EXPEDIENTES ¥ PREPARACION [AMORTIZAD] __ 0.00__|
DOCUMENTAL PARA LA ENTREGA A LA
ANMA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL|

5 DGCOP-AD-L-5-048-24 25 AD INGEMIERIA, S.A. |[VASCO DE QUIRCGA A PRECIO| 03-ene-24 | D4-feb-24 | 0.5MDP 468,213.06 0.00 A MiA LT 0.00 0.00
DECV. UNITARIO ¥ TIEMPO DETERMINADO". por amorTl  0.00

52.00% 0.00%

0.00 0.00 36.60% 0.00%

18,894,575 61

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ

ARC. CARLOS CUAUI ]
E OBRAS PUBLICAS "C1" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"

SUBDIRECTOR DE CONSTR
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GOBIERNO DE L

o

\Y E LA

%o CIUDAD DE MEXICO
o

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

SITUACION ACTUAL
CON LIQUIDACION Y/O

DIRECCION DE AREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES |CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS EN PROCEDIMIENTO
FINIQUITO :
RESCINDIDOS JURIDICO
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAD "D" 25 5 0 0 30 0 20 0
TOTAL 25 5 0 0 30 0 30 0
—~—
NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES
/

GEL (jOF!’FZ VAZQUEZ " PFRAIN ALVAREZ MARTINEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervision de DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS

onstrucciéon D6 PUBLICAS "D"

01



SECRETIAI?IA DEOBRASY SEPUSCEOS

o
“’l{ 3 ﬂ GOBIERNC DE LA

CIUDAD DE MEXICO
Wy

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

Supervisidn Tecrcs y o ir ¥l
Fw\:muwuwm ANTICIPO s0.0a o ———
Canstruccidn de Mirador s-a;m o ol plaro pars terminar los tabajos
1 DGCOoRR-F 500823 oo | ataecs. |avaco,sadec.v. 2,220,998 81 0.00 amoRTIZADD sooo| owowcas | oacamze No $1.230,219.70 $31591724 | 69.33% S5.17%  [3de fobrero de 2024,
En tramite Canwanio Adeional an plaze y modficataria en monto
FOR AMORTIZAR 50,00
o i |Servicios en process
I Eummn de ks Trabajos de Fehabiitacion dol ANTICIPT $0.00| i ; =
Panisén Dalores-Consiruceitn de Mirador, a cargo dal ¥
FEDERAL T Wada i 5. | Director de Obra y )| g R 81.55% 81.49%
2 DGCOP-R-F-5-009-23 CULTURA RESTRINGEW AdnC. V. i v on Disssio| 3.809,538.86 0.00 AMORTIZADO 5000 Na e No $3.104517.27 H
Ursana y Amuitectheico.
L POR AMORTIZAR s0.00
Renabiiiacion del Panisen Dolores-Consiruccin 08 T = Gbra en proceso
LCITACION | - s Conaiich i Se cuerita con Convenio de reconecimisnto de plaza pars lerminar s rabajos 2
3 DGCOPLPN-F-1-014-23 ﬂm MmL AR5 A daC V 41,8563,294,38 0.00 AMORTIZADO 00| OND024 OIOR2024 No $31,109,541.77 5 - 7431% T74.31% 3 de febrero de 2024,
POR AMORTIZAR 50,00 Copiarie; Tt
Supariisiin Thcrica de  Corbenl Administaive y [Sanvicios an procesa
ll;giNERh inandiar: e o al ANTICIPD 50,00
FEDERAL WVTACION AL i i ) . \ A 4s0om 27.31%,
4 DGCOP-R-F5-154-23 EDUCACION | RESTRIMGIOA NTERN;C:D:;LG Mussckogia y Mussogrifis sn o Muses Vivo del|  D+028,684.72 0.00 |rmoRTIZADD s000 Ne e 000 $1,646,563.58 5
v POR AMORTIZAR 000
Prayecto Inlegral para Jos trabajos de Restauracan, R S |Froyects Integral &n procesa
RESTALRADORA Y b o
LISTAGIAN CONSTRUCTORS |Museogrifia en el Museo Vivo del Muraisme
5 DGCOP-LPN-F4-178-13 EDUCACKON PUBLICA OLIVERA Y 261,139,165.88 0.00 AMORTIZADO $0.00 o ho .00 $100,883,553 98 3 - | 44.00% 38.63%
WACIONAL | LEDESMA SA DE
o POR AMORTIZAR $0.00]
1=
R i Proyecta Integral para la Rehabiitacion y Reforzamianto] [anTicieo 000, Proyecto Infegral en procesa
: Irigenieria de Escustas de Nivel Basica y Educacion Especifica, an
& DECOP-LPAL-400824 e vUmca | Especilizada. 5. A d8 | Ciudad de Mévico, on Ia Excosla Secindats Teuica|  26,366,366.44 0.00 AMORTIZADD sapo| OO0z | 1amezoz 73820618 so.00 s -] s.00% 0.00%
MACIGMAL c.v 10, wn i Alcaioia Cusubtéencs FOR AMORTIZAR s000]
Froyacio inlegral para fa Rehabiacin y Rejomamiantn ANTIGIPO $0.00] [Proyecia Tnéegral on procesa
LICTACIEN Sl e Escueias de Nivel Bisico y Educaciin Especifica, an| a.00% 0.00%
FEDERAL i la Ciudad de Mésico, I8 Escusla Dr. Francisco $0.00 1 541 . - . 4
7 DGCOP-LPN-L-4-010-24 i NTEL':.t AASARCY. | iz " o 11,853,715.37 0.00 AMORTIZADO e il i 868 54132 $0.00 7
POR AMORTIZAR 000
Proyecis e pars s Revabitaen y Reforarmerts) o pens "[Preyacio Intagral en procesa
el [t Escustas de Nivel Basico y Especifica, &n o
FEDERAL . Consorsio Comstructor |la Ciudad de México, an la Escusia: Defsnacres del -
8 DGCOP-LENL-4-011-24 P o ;ucml AAS A deC.V. |Chunibusco, anla Alcsidia Coyescdn 13,478,118.97 0.00 AMORTIZADO 50,00 bo o 0.00 $0.00 ] 10.00% 0.00%
POR AMDRTIZAR £0.00)
[Prayects integral para & Rehabiinacion y Reformmsenis| e e
PR da Escusias do Nivel Bisica y Educacién Especifica, an HANTICIPO $0.00
8 DGCOP-LPN-L4-012-24 FAFEF P;ML Bl um(‘..vl EA : c"""‘:’h“m' . » E‘“"‘" Captin Emila| 15 935 994 28 0.00 AMORTIZADO 50.00 Mo o 000 $0.00 H - 8.50% 0.00%
POR AMORTIZAR $0.00]
hwnlmwmhnmmnm- R, 000 Froyecto Integral en procese
Nivel Basico y
LICITACION
10 DGCOP-LPN.L-4013-24 FAFEF ::.l‘cml:n Einogn::mm “ Civdad ::‘“"“ ""c: Escusta: Ciro E w‘“‘ 24,160,055.93 0.00 AMORTIZADD sooo| oUOIRoZ 20032023 788.772.08 $0.00 3 < 9.00% 0.00%
FOR AMORTIZAR s0.00
™. hmlmwir‘:-h Rehabsitacion y Reforzamenta ANTICIPD 000 Prayecic intagral en process
LICITAC o A de Escuslas de Basic y Edusacitn Especifica, en
1 DGCOPAPN-L-4014-24 oy ';UILC! Wk d.(l.,"","m o Ciudad de Mixico, en el Ceniro de Alencion Mutiple]  17,603,270.08 0.00 AMORTIZADD so00| ouDI023 283023 752,711,468 $0.00 $ - 11.00% 0.00%
CIOHAL Na. 31 POR AMDRTIZAR 50,00 =
[Proyecio integral para i Rehabiitacién y Reforzamients cika 50,00 Proyecto intsgral en proceso
uomicen | FABETY ety e Excustas da Nivel Bdsica y Educacidn Especifica, en PANY
12 DGCOP-LPN-L4-015-24 FAFEF POBLICA d U_slﬁ_“ la Ciu ; &n i Escusia; cenlal 44 08376439 -0,563,764.38  |AMORTIZADO s0.00 Ne No 000 s -1 < 10.00% 0.00%
i POR AMORTIZAR $0.00
- =
Proyeio Integrad para la Rehabiitacion y Reforzamiantol P — $0.00) Pirayecio Intsgral en procesa
LICITACKIN i de Escuelas de MNivel Bisico y Educacion Especifica, en
3 DGCOP-LPNA-4016-24 FAFEF pusch SUADCE, 5. A deC. |ia Crudad de Mévica, en tn Escusia; Carios Pelicer, on sl 12 538 15030 | -11,788,160.30 |AMORTZADO 50| No Mo 000 s -1s -| 10.00% 0.00%
POR AMORTIZAR 50,00
Prayocta Inbegral para i Renabifacion y Reforzamuent TG S ~[Proyects Wtagral an process
R de Escuslas de Nivel Biisico y Educacién Espacifica, en
Grupo Alavez Lambari, [l Cluded de México, en & Escusla: Genersl Ang
" DGCOP-LPNL-4-017-24 FAFEF ;ﬂu.ml- B AV, | Acds Eamls M = 11,988,852 88 0.00 AMORTIZADO 20.00 N Mo 000 $0.00 . S0.00 10.00% 0.00%
POR AMORTIZAR $0.00 \ “ [a
V.



ﬁ GOBIERNC DE LA
d: CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

L 3 CONS

Reshabifacitn y Reforramienio de Escuslas de Nived]
mrmmﬁhcwawm ANTICIPQ $000
iTAEN Apagolada an las Escuslas: Jardin de Nifos Batalldn de San Blas|
401824 FAFEF PUBLICA iones, 5, A, 9 la Alcaldia Cranittémoc; Emiliang Hegrels Lipaz v _ Ma 0.00 . | X 00%
15 DGCOP-LPN-L- oo ey R T 16,554,447 10 0.00 AMORTIZADO $0.00 He $0.00 $0.00 9.60% o
POR AMORTIZAR 3000
[Reshabinacitn y Reforarents oe Excosles o Nom) D P, [ en procesa
I oy 5 A go |Fsic0 y Edusaciin Espacifics, an 13 Chudad de México,
16 (DGCOP-LPN-L-4-018-24 FAFEF PUBLICA "“"c"v" -7 |ena Escuela: Plan de iguaia, en la Alcakdia ltapalapa 11,584,580.50 -7,564 580,50 |AamMOATIZADO 5000 No Mo 000 $0.00 50.00 10.00% 0.00%
NACIONAL -
POR AMORTIZAR $0.00
Reahabiitacan y Reloamiant de Escuslas de Nivel Obra en procesa
- Basico y Educacin Especifics, 8 & Cludad de México, ANTICIPO .00
LICTTACH en las Escusiss Xavier Villumuts, Praf Mar
w DGCOP-LPN-L1 02024 Farer PUBLICA L s, Salgacio, an la Alcaidia Copeacan]  31/672.260.94 -30,672,260.94 |AMORTIZADD s000| Mo No oo $0.00 10.00% 0.00%
o Takztii, en la Adcakdia
POR AMORTIZAR 30,00
Refarzamiento de Escusies de Mivel ANTICIRO £0.00 Cbra en process
LICITACION REMASA Resisfencia |Basxa y Educasion Especifica, en la Cludad da Mixico,
18 DGCOP-LPN-L-1-021-24 FAFEF PUBLICA de Materizles. 5. A de len las Escuelas: Kukulkan y Tsutsuy en |8 Alcaldia) 8,993,747 22 0.00 AMORTIZADO 000 Ko Na 0100 12.00% 0.00%
NACIONAL v irtapalapa.
FOR AMORTIZAR $000
Servicics pars ol pograma de  Mantenimierdo  de| ANTICIPO $0.00 SOrVicoss BN DICESa
TN LH Cormufioria e  |Escusias con Apoyo Técrica Administrativo, asl como =
18 DGCOR-R-L-5-040-24 FAFEF mesTRmcins | MOenieria, £ A de C. faplicacion nofmatva de Ingeniera do Cosios. 3,919,693.82 0.00 AMORTIZADD $0.00 Na No 00 $0.00 $0.00 14.28% 0.00%
V.
POR AMORTIZAR $0.00)
Services de Diecior Responsable de Obm | Senicios an process
Comespormable de Seguidad Estructusl y de ANTICIPO $000}
|Seguimierto da los trabsjos de Rababisciin y
R de Escuelss de Nivel Bisico y de
ADJUDICACION |  Burd Mesicano de | Educackin Especifica, en la Ciudad de México, en
= DGCOP-AD-L-5-046-24 FAFEF DRECTA  |Solucidn Técnica, 5. C.|Esoetas. X " Froks, Mata Epigmeria]  1:436,519.00 0.00 AMORTIZADO 000 Mo Mo oo $0.00 10.00% 0.00%
Amaga Saigado. en la Aleakdia Coyoacdn, Tzizsini y
Plan de iguala, en 2 Alcaldia
FOR AMORTIZAR $0.00
Senvicies de Direclor Resporsabls de Obma SRrVickIs 0 PrOCEs
da  Seguidad Estructusl y de
Seguimierdc de los tmbajos de  Rshabiltscidn y ANTICIPO 000
Reforzamienio de Escuslss de Mivel Bisico y dal
Constructors ¥ Educacién Especifics, en |a Ciudad de Misico, en &
ADUUDICACHON Escusias: o Rafel Ramiez. en b Alcaldia)
il DECOP-AD-L-5-048-24 FAFEF BEEETA Lkw:ﬁmu. s Yo i 1,436,519.00 0.00 AMORTIZADO s0.00 Mo Ne 000 10.00% 0.00%
Cortraras; Megeels. Lipsz, e
[ Judiraz, en la Alcaidia Coyoacan; Kukulcin Tsutsuy, en)
o 4 FOR AMORTIZAR 5000
n (Casetas provisionales pam apoyo &l Imarmade Mo, 2 (AMTICIPO 50,00 it an ronses
= DGCOP-AD-L-1-053-24 FAFEF DIREETA AB DA daC . | e Mercand’ Ubioads en s Alcaldia Azcapstzaico 749,998,00 0.00 [AMORTIZADO ;n.ml No No 000 74,85% 0.00%
POR AMORTIZAR $0,00|
Trabajos de rﬂmlm_npr:.nl:m en i ANTICIPO s0.00 Obra en proceso
C de Justici .
23 DGECOP-AD-L-1-056-24 FISCAL DIRECTA m';_';_ B0 GV, 999,996.15 0.00 AMORTIZADD $0.00 Mo Mo 0.00 §0.00 65.00% 0.00%
POR AMORTIZAR $0.00
mmyﬁmmmhsmuanu [Gibra an peocese
LICITACION ,""""".’ L Leonardo del Frago, & Preciol i B
24 DGCOP-LPN-L-1-004-24 FAFEF PUBLICA Integraes RADS, 5 A: mbrww 53,724,834.98 0.00 [AMORTIZADO $0.00/ Na Mo 0o $0.00 0.00% 0.00%
AN deC.V. POR AMORTIZAR $0.00
Prayecto Integral para el Proyacts Infegral an procesa
s las Estacicnos do Bomberos de b Clidad de Mésca| ANTICIPO $0.00
i En Ia Alcaldia Tiihusc = Jusn  Gdmas)
LICTACION De A, Disafia de X
s ; Rodigues™ y on f Mkabia Gustave A Maden|
= DGCOP-LPN-L-4-007-24 FAFEF N:\JSLICA E-;-uu.vs AdeC. | ok B oy y 14,797 441.05 0.00 AMORTIZADD 50.00| No No [1e] 22 00% 0.00%
v Tiampo Detorntiradn.
POR AMORTIZAR $0.00
lemﬂm-ndmmunm 'F'mlrmmlmpm
uo Ia Estacitn do Bomberos Tacubaya ARG 0
LICITACION Bz Cartray Anemio Venegas Mancera” . en ia Alaldia Migus|
F DGCOP-LPN-L-4-008:24 FAFEF POBLICA Intsmacional, 5. de R |Hidalgs, Ciudad de Mésxico & Precio Alzade y Tiempo| 14,858,562 37 0.00 AMCRTIZADD 00 L Ne oo $0.00 20.00% 0.00%
MACIONAL LdsC.W. Determinadn
POR AMORTIZAR 50.00
Proyeclo  Ejecutive para el Refozamionio Proyecto Inlegral en proceso.
R Obeas, Propectos y | il i o ANTICIPO 50.00
a7 DGCOP-R-L5-037-24 FAFEF RESTRINGIOA bamesgmvs A de Leorardo del Frago, @ Procko Uniaio y Tiempo 6,541611.86 0.00 AMORTIZADO 50,00/ Mo Ho 000 $0.00 0.00% 0.00%
: o FOR AMORTIZAR 3000
= Trabajos Adconaies Estacones de Bomberos I p—
Viptmatay ummu:ruhm:hm: e b T
2 DGCOP-AD-L-1-050-24 L3 m‘numcﬂ integrales RAQS, 5 : M4 1,230,000.00 0.00 AMORTIZADO $0.00 Ho Nao 000 $0.00 3 52.00% 0.00%
fshes POR AMORTIZAR $0.00 \ G 1
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RETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECTION DE COM

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2024

mwm_lmm-hlnﬁmmhms-r?del [— 000 Obra en procese
UGTAGKON | ¥iMLU Constructors,
b DGCOP-LPN-L-1-D05-2¢ FAFEF PUBLICA B AV 29,722 31236 0.00 AMORTIZADO $0.00 Na Mo 000 $0.00 $0.00 1.00% 0.00%
NACIONAL
l— POR AMORTIZAR £0.00/
o . Harﬂm 3 la Infraestneturs e & Linea 4 del IR e Obra en procesa:
LICITACION Ingenieros.
30 DGCOP-LPN-L-1-006-24 FAFEF PUBLICA Constructores y 36,037,940.75 0.00 [AMORTIZADD 5000 No Mo 0.00 5 - $0.00 10.00% 0.00%
ACHONAL Consuhores, 5. A de
o POR AMORTIZAR 50.00
ANTICIPO
[AMORTIZADO =
POR AMORTIZAR
Nota: Contratos gue no se incuyen enel presente informe:
ANTICIPO X
604,840,683.55 -59,628,766.13  |aMORTIZADO \ 0.00 137,974,436.30 315,917.24 24.08% 2%
POR AMORTIZAR 800

REZ MARTINEZ
N DE\OBRAS PUBLICAS "D"

MTRO. EFRAIN
DIRECTOR DE CONSTRU!

\w
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6. Asuntos Generales
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Ciudad de México, a 22 de enero de 2024.
SCG/DCC/CE/ 356 /2024,

MTRO. JESUS ANTONIO ESTEVA MEDINA
TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Con fundamento en los Articulos 167, 170, 174 fraccién V y 177 de la Ley de Participacién Ciudadanade la
Ciudad de México; 268 Bis fraccién Il del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracién
Publica de la Ciudad de México y demds aplicables, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Me dirijo a usted, para informarle que he designado al €. Mauro Augusto Romero Nava, y en calidad de
suplente al C. José Regino Medrano Vilchis, ambos en caracter de Persona Contralora Ciudadana, para
participar de manera voluntaria y honorffica, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que celebre ¢l
Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras Piblicas de la Secretaria de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, por un periodo de un afio, con efectos a partir del 1 de enero
de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, dejando sin efectos las anteriores designaciones.

Es de importancia aclarar que su servidora, no es “Contralora Ciudadana”, pues la naturaleza juridica de
esta figura implica actuar de manera honorificay voluntaria para colaborar con [ Administracidn Piblica
de la Ciudad de México, para vigilar y supervisar que el gasto plblico sea implementado de forma
transparente, eficaz y eficiente, sin que pueda ostentar la calidad de servidor plblico.

Asi mismo, sefialo la importancia de que [as invitaciones sean dirigidas a quien suscribe, a efecto de que,
en términos de la Ley en la materia, pueda convocar al Contralor Ciudadano para que participe en el
Organo Colegiado en comento, bajo una estricta coordinacién y supervisién, en términos del Artfculo 170
de la Ley de Participacién Ciudadana de la Ciudad de México, para lo cual solicito que la informacién
inherente a las mismas, se envie a los correos electrénicos asanchezd@contraloriadf.gob.mx,
mdcuadrost@contraloriadf.gob.mx, mcuadrost@cdmx.gob.mx v martellm@contraloriadf.gob.mx,
permitiéndome con ello convocar de manera pronta y oportuna.

Av. Arcos de Belén Mo. 2, pise 3, Colonia Doctores, f«lUEJ*‘\[} IHHQVMQM NUI:‘:’T?."-
Alcaldia Cuaulitémoc, Cludad de México, €.P. 06720 Y [E DERECHOS CASH
contraloria.cdmx.gob.nix
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Cabe mencionar, que la persona Contralora Ciudadana se podra alternar cuando la operatividad de esta
Direccién lo considere pertinente, a fin de dar mayor transparencia a las actividades.

Sin mas por el momento; reciba un cordial saludo. _ Jr/ K
;
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LIC. ALEJANDRA SANCHEZ DAz
DIRECTORA.
C.c.e.p. C. José Reglno Medrano Vilchis. - Contralor Cludadine, via electrdnica

C.c.e.p. C. Mauro Augusto Romero Nava, - Contralor Ciudadana, via electrénica marona@live.com.mx

Elabord; C, José de Jesis Martell Monroy f '
Revisé: Lic. Marfa Dafne Cuadros Tercero (3’

Ay, Arcos de Bealdn No. 2, plso 9, Colonia Dociores,
Alealdfa Cuauhtémoe, Ciudad de México, C.P. 00720
contratorfa.cdnigoblinx
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ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS
PUBLICAS EN LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

PRESENTE

Hago de su conocimiento, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en la Primera Sesidn

Ordinaria, realizada el dia 31 de enero del actual, tomé el siguiente:

Acuerdo 03-01-2024: Con fundamento en el apartado V, numeral 1.12, del Manual de
Integracién y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Organo
Colegiado aprueba por unanimidad, la Propuesta de Representantes del Comité Central que
asistiran durante el Ejercicio 2024 a las diversas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los
Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias,
Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaria de Obras y Servicios que por sus
atribuciones ejecutan obra piblica en la Administracién Pdblica de la Ciudad de México. Cabe
mencionar, que los Representantes del Comité Central antes los Comités y Subcomités de

Obras tendran el carcter de Invitados Permanentes.

Derivado de lo anterior, se aprobé que la Secretaria Técnica del Comité Central, a mi cargo, asistira'a
las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que tengan verificativo en el Ejercicio Presupuestal 2024, al

Subcomité de Obras de la Direccidon General de Construcciér de Obras Piblicas.

Por lo anterior, he designado como Suplentes a los siguientes servidores piiblicos: Lic. Héctor Manuel

Menchaca Cruz; Ing. Mariano Enrique Perales Medina y al C. Juan Fernando Hernandez., los cuales,

Plaza de la Constitucidn 1, piso 4, colonia Centro CIUDAD INNOVADORA GOBIERNO CON

Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México Y DE DERECHOS ACENTO SOCIAL
T. 555345 8226 v 55 5345 8000 ext. 1140
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dependiendo de las cargas de trabajo, habrén de asistir indistintamente a las Sesiones del Subcomité

de Obras de la Alcaldia. Asimismo, pongo a su disposicién los correos electrénicos
menchaca007@yahoo.com.mx y fercidles@hotmail.com; asi como los teléfonos 55 5345 8226 y 555345
8000 ext. 1140, '

* Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMEN

ING/HECTOR HERNANDEZ RINCON

DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTRO DE OBRA PUBLICA Y SECRETARIO TECNICO DEL
COMITE CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

C.c.c.e.p. M. enl. Jesds Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. senvici
Ing. Hugo Flores Sanchez. Director General de Servicios Técnicos. hfloress@cdmx.gob.mxx
Lic. Ivette Reyes Leén. Titular del Organo Interno de Control en la Secretarfa de Obras y Servicios. oic_sobse@cdmx.gob.mx

Autorizé: Ing, Héctor Herndndez Rincén Revisd: Lic. Héctor Manuel#ﬁchaca Cruz Elaboré: C. Fernando andez
Plazade la Conétitucion 1, piso 4, colonia Centro CIUDAD INNOVADORA GOBIERNO CON
Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México Y DE DERECHOS ACENTO SOCIAL

T.555345 8226 v 55 5345 8000 ext. 1140
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e CZC(({/ Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/0258/2024
Asunto: Designacion representante

C.P. HUMBERTO GOMEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE GESTION TECNICA Y SEGUIMIENTO A
ORGANOS DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO
TECNICO DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Con fundamento en los articulos 19, fraccién V y 136, fraccién XXIV del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administracién Publica de la Ciudad de México, articulo 8 I, dltimo parrafo, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, asi como el numeral Ill del Manual de
Integracion y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Direccién General de Construccién de Obras
Publicas, me permito hacer de su conocimiento que he designado como suplente a la Ing. Olivia Jiménez
Fernandez, Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno, quien podra asistir
a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de dicho Subcomité de Obras de la Direccién General de
Construccion de Obras Piiblicas, a celebrarse en el ejercicio 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.cceps  Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, - Director General de Construccion de Obras Priblicas - Presente, - [tuenteso@edme.gob.mx
C.P. Eudosio Santamaria Manuel. - Director de Administracién de Apoyo a Qbras Publicas y Vocal Titular.-Presente, santamariagem@liotmail.com

Elabord Miguﬁ ; Revisd: Oliv
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